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RESUMEN 

 

El estudio de la presente tesis tiene por finalidad diseñar el mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable en el sector Higospamba Bajo – Centro Poblado Sunchubamba – 

Cospán – Cajamarca – Cajamarca, todo esto se realizó sobre, un terreno ondulado de la 

captación al reservorio y accidentado del reservorio a la línea de distribución, tipo de terreno 

predominante es grava y arcilla. En cuanto a la red de agua se ha diseñado una captación de 

manantial de ladera, con una línea de conducción de 2,000 metros, con tubería de 1 1/2”, de 

2 cámaras rompe – presión tipo 6, además se ha diseñado también un reservorio apoyado de 

20m3 con su caseta de cloración, del cual se distribuye a cada una de las viviendas 

conformando la red de distribución con tuberías de ¾” y ½” de diámetro, construcción de 

15 cámaras rompe presión tipo 7, válvulas de control, purga y aire, pase aéreo de 25 metros. 

En cuanto al sistema de saneamiento se instalará  un biodigestor de 600 litros con zanjas de 

infiltración cada vivienda cuenta con UBS formada por inodoro, ducha, lavatorio y lavadero 

exterior, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones en el rubro de Obras de Saneamiento. 

 

Palabras Clave: Diseño del sistema de agua, Sistema de saneamiento, topografía, estudio 

de suelos, Impacto ambiental, presupuesto. 
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ABSTRACT 

 

The study of this thesis aims to design the improvement and expansion of the drinking water 

system in the sector Higospamba Bajo - Centro Populated Sunchubamba - Cospán - 

Cajamarca - Cajamarca, all this was done on a wavy ground of the catchment to the reservoir 

and from the reservoir to the distribution line, the predominant type of terrain is gravel and 

clay. As for the water network, a hillside spring catchment has been designed, with a 2,000 

meter line of pipe, with 1 1/2 "pipe, with 2 type 6 breakwater pressure chambers, and a 

Supported reservoir of 20m3 with its chlorination booth, from which it is distributed to each 

of the homes, forming the distribution network with de "and ½" diameter pipes, construction 

of 15 type 7 pressure breaking chambers, control valves, purge and air, 25 meters air pass. 

As for the sanitation system, a 600-liter biodigester with infiltration ditches will be installed, 

each house has a UBS consisting of a toilet, shower, washbasin and exterior laundry, taking 

into account the parameters established in the National Building Regulations in the 

Construction area. of Sanitation. 

 

Key Words: Water system design, Sanitation system, topography, soil study, Environmental 

impact, budget. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Los estudios del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (1998) y del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2003) demuestran que 

aproximadamente el 70% de las poblaciones rurales del Perú no cuentan con un 

servicio de agua potable adecuado para el consumo humano. Si bien la inversión en 

agua y saneamiento en las décadas de 1990 y 2000 fue considerable. La situación no 

ha mejorado sustancialmente acorde con los montos destinados. Además es común 

observar que las obras (captaciones, reservorios, líneas de conducción, etc.) al no ser 

mantenidas por la comunidad, se deterioran con el tiempo, lo que obliga a la ejecución 

de nuevas obras ante las pocas posibilidades de recuperación de lo construido. 

 

La falta de direccionalidad de algunas municipalidades distritales en torno al agua 

potable y saneamiento tampoco ha contribuido a mejorar el panorama a nivel nacional, 

pues de acuerdo a su Ley Orgánica y a la Ley General de Servicios de Saneamiento, 

son precisamente las municipalidades las entidades responsables de organizar, 

reglamentar y asesorar los servicios de agua y alcantarillado en sus respectivas 

jurisdicciones. En su calidad de gobiernos locales, las municipalidades tienen la tarea 

de institucionalizar el soporte y asesoría técnica a las diferentes organizaciones que 

prestan este servicio en el ámbito rural. Para ello deben coordinar con otras entidades 

locales, como por ejemplo, los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) que 

se encargan de la vigilancia de la calidad del agua de consumo y promueven la salud 

integral y las prácticas sanitarias adecuadas. 

 

La situación más preocupante se presenta en las zonas rurales donde los servicios son 

estructuralmente débiles. Aquí las labores de administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable muchas veces son dejadas libremente 

a las posibilidades de las organizaciones comunales prestadoras. Por tanto, en gran 

número de localidades rurales como las que encontramos en el sector de Higospamba 

- centro poblado Sunchubamba - distrito de Cospán - provincia de Cajamarca – 

departamento Cajamarca, no existe funcionalmente una organización preparada para 
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proporcionar adecuadamente un servicio de agua potable en términos que serían 

aceptables por autoridades nacionales como el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento. 

 

El Sector de Higospamba, en la actualidad, cuenta con un sistema de agua potable 

deficiente que hace que el recurso hídrico no sea el adecuado para el consumo de sus 

pobladores, por lo mismo que este sistema todavía en la mayor parte de la línea de 

conducción existe tubería de fierro, que este tipo de tuberías ya no es recomendable 

utilizar para sistemas de agua para consumo humano por lo que es propenso a la 

corrosión y al sarro y esto hace que la población esté más expuesta a poseer las diversas 

enfermedades que le es ocasionada por el agua contaminada. 

 

Otro problema que tiene esta población de este caserío es que no cuentan con un 

sistema de saneamiento adecuado y sabiendo que el saneamiento básico es la 

tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 

residuales para dar a la población una mejor calidad de vida y al mismo tiempo tener 

un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de 

los usuarios. Esta pueden ser: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas 

sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación 

mejorada. 

 

1.1.1. Aspectos Generales 

 

1.1.1.1. Ubicación Política 

 

Departamento        : Cajamarca. 

Provincia               : Cajamarca. 

Distrito                  : Cospán. 

Centro Poblado     : Sunchubamba. 

Sector                    : Higospamba Bajo. 
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Ubicación Departamental 

Departamento de Cajamarca 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del Departamento                                Figura 2: Ubicación de la Provincia                                    

Cajamarca en el mapa del Perú.                                                         De Cajamarca. 

Fuente: Elaboración propia                                                  Fuente: Elaboración propia         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación del Distrito Cospán 

                                           Fuente: Elaboración propia 

Ubicación Provincial 

Provincia de Cajamarca 

Ubicación Distrital 

Distrito de Cospán 
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1.1.1.2. Ubicación Geográfica 

El área que comprende la zona de estudio del proyecto se ubica en  el Centro 

Poblado de Sunchubamba al noreste del distrito del Distrito de Cospán de la 

Provincia de Cajamarca y Departamento de Cajamarca. El Centro Poblado de 

Sunchubamba se encuentra rodeado de cerros y montañas que involucran su rica 

flora y fauna, a una distancia de 255.4  km de la ciudad de Trujillo, con una 

duración de viaje de 6 a 7 horas viaje. Su ubicación geográfica es: 

 

Sistema de Coordenadas UTM  : WGS 84 – 17M 

Norte               : 9171416.80 

Este                          : 788247.01 

Altitud               : 2550 m.s.n.m. 

 

Latitud sur          : 7° 29´ 13”  (-7.48694966000) 

Longitud Oeste   : 78° 23´ 10.7”  W (-78. 38629927000) 

 

1.1.1.3. Límites 

El Centro poblado de Sunchubamba presenta los siguientes límites: 

Por el norte     : Distrito de Cachachi. 

Por el Sur        : Centro Poblado de San Jorge. 

Por el Este       : Caserío de Huaycot.  

Por el Oeste     : Rio Racrancho (límite con La Libertad). 

 

1.1.1.4. Extensión 

El Centro Poblado de Sunchubamba tiene una superficie de 70 hectáreas 

aproximadamente y el sector de Higospamba tiene aproximadamente 15 

hectáreas. 

 

1.1.1.5. Topografía 

La topografía de la zona de influencia, muestra un relieve muy accidentado 

rodeado de colinas y cerros con abundante vegetación. En la parte baja, presenta 

zonas húmedas y un relieve poco accidentado con paisajes típicos de los valles 

interandinos. 
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1.1.1.6. Altitud 

El área en estudio (Higospamba)  se encuentra ubicada en el Centro Poblado de 

Sunchubamba, situado a una altitud de 2453 m.s.n.m. dadas las características 

geomorfológicas. 

 

1.1.1.7. Clima 

Presenta un clima templado subhúmedo, propio de la región Andina, 

correspondiendo principalmente a la Región Cajamarca, situados entre los 1000 

y 3000 m.s.n.m. La localidad, por corresponder a una zona andina, presenta un 

clima frio acentuándose según los cambios estaciónales. En general presenta un 

clima Frío. En efecto, la temperatura media varía entre los 12º  y  25ºC. Durante 

el día la radiación es fuerte, con un cielo límpido y azulado. Durante la noche la 

temperatura desciende moderadamente, más aún durante los meses de invierno. 

 

El aire es frío, cálido es decir presenta regular humedad, apreciándose un 

contraste térmico bien acentuado entre las áreas expuestas al sol y la sombra. En 

los meses de verano la evaporación es intensa por ende la condensación da lugar 

a lluvias regulares en los meses de Diciembre a Abril. Además presenta fuertes 

lluvias frecuentes por los meses de Noviembre a marzo y moderadas lluvias en 

el resto de meses. La temperatura en este caso para el Centro Poblado de 

Sunchubamba es la siguiente: 

 

Temperatura Máxima   : 23 °C 

Temperatura Media      : 15 °C 

Temperatura Mínima    : 9 °C 

 

1.1.1.8. Suelo 

Según la observación de campo, se pudo apreciar que los suelos del Sector 

Higospamba Bajo situado en el Centro Poblado de Sunchubamba son suelos 

arcillosos con presencias de rocas pequeñas debido a la geografía de la zona. Así 

también se ve expuesto a la formación de huaycos en la rivera cercana al río 

denominado Racrancho. 
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1.1.1.9. Vías de Comunicación 

El acceso al área en estudio ubicado en el Centro Poblado de Sunchubamba se 

realiza vía terrestre desde la ciudad de Trujillo, por la autopista de la 

Panamericana Norte, que va desde Trujillo al Desvío de Chicama para tomar la 

pista que va con dirección al Distrito de Sayapullo en la provincia Gran Chimú 

de esta manera llegar al desvío que limita la Región La Libertad y Cajamarca 

aproximándose al Distrito de Cospán. 

 

La localidad de Sunchubamba se encuentra en la ruta de la carretera de 

penetración Cajamarca – Cospán. La vía a Sunchubamba es una carretera 

aproximadamente a 80 Km. desde el distrito de Cospán, el tiempo de viaje es de 

aproximadamente 2.5 horas en automóvil. Se cuenta con medio de transporte de 

carga y pasajeros permanentes desde el distrito de Cospán, existen empresas de 

transporte que diariamente transitan por esta vía. En la misma localidad no 

existen servicios de transporte como colectivos o taxis. La vía de acceso a la 

localidad de Sunchubamba es afirmada, la cual actualmente está condiciones 

regulares. 

 

Cuadro 1: Vías de acceso 

Ruta  Tramos Distancia 

(km) 

Tiempo 

(horas) 

Tipo de 

carretera 

Tipo de transporte 

A 

Trujillo - Cajamarca  6 Asfaltada Buses y minivans 

Cajamarca – Cospán 233 4 Asfaltada Autos y Camionetas 

Cospán - Sunchubamba 80 3 Afirmada Autos y Camionetas 

B 

Trujillo - Chicama 33 ½  Asfaltada Autos y Camionetas 

Chicama – Cruce Cascas 78 1 ½   Asfaltada Autos y Camionetas 

Cruce Cascas – Baños 55 1 Asfaltada Autos y Camionetas 

Baños – Cepo 40 1 Afirmada Autos y Camionetas 

Cepo - Sunchubamba 141 3 ½  Afirmada Autos y Camionetas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2. Aspectos socioeconómicos 

1.1.2.1. Actividades Productivas 

La principal actividad económica del Centro Poblado de Sunchubamba es la 

agricultura y la ganadería en su mayor parte, unos de los principales cultivos de 

productos agrícolas tales como: maíz, papa, trigo, arvejas. Estos productos son 

utilizados para satisfacer sus propias necesidades ya no cuentan con un mercado 

que puedan exportarlas.  Así también se dedican a la crianza de ganado vacuno 

en una moderada escala. Pero si en este Centro Poblado se encuentra la hacienda 

denominada, (SAIS. José Carlos Mariátegui Limitada N° 16) esta cooperativa es 

la principal fuente de ingresos para los moradores de esta comunidad ya que 

brinda empleos remunerados por brindar sus servicios en las diferentes áreas 

como: la ganadería, lechería, agricultura, forestación y en el campo 

administrativo y de servicio, esta empresa, además brinda terrenos para la 

crianza de sus propios animales sin dar un pago adicional, puesto que la empresa 

es la dueña de toda esta comunidad y sus alrededores teniendo en su propiedad 

extensas propiedades. 

 

1.1.2.2. Aspectos de Vivienda 

La mayoría de las viviendas están construidas con adobes de arcilla hechos por 

ellos mismos y sus techos son de teja andina o calamina. Existe una moderada 

escala de casas de dos pisos y una pequeña escala de material noble. 

 

1.1.3. Servicios Públicos 

1.1.3.1. Salud 

Los pobladores del Centro Poblado de Sunchubamba, sector Higospamba bajo 

acuden a la posta médica del mismo Centro Poblado de Sunchubamba. En caso 

que las enfermedades o problemas de salud sean considerados de mayor 

complejidad, son derivados a la provincia de Cajamarca o a los hospitales de la 

Provincia de Trujillo, que para ello si utilizan la ambulancia que se encuentra al 

servicio de todos. Los servicios de salud del Centro Poblado de Sunchubamba 

son relativamente de mediana calidad en sus servicios, debido a la falta de 

equipamiento en las áreas más importantes y a la falta de especialistas. 
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El centro poblado de Sunchubamba cuenta con un puesto de salud y 01 centro 

de salud que abastece a toda la población. De ser el caso los pacientes son 

derivados a la localidad de Cajamarca. Funciona el centro hospitalario 

administrado por el Ministerio de Salud – MINSA, donde se presta atención a 

través de consultas externas, emergencias, actividades preventivo – 

promocionales y prevención de enfermedades binomio madre – niño. Cuenta con 

el micro red de promotores de salud y participa además en otras acciones como 

en la formulación del presupuesto participativo del distrito. En la cobertura de 

los servicios de salud el 79.2% de la población recurrió a una dependencia del 

MINSA (puesto de salud), el 3.9% buscó el servicio particular, el 2.7% recurrió 

a buscar atención en farmacia o botica privada, el 0.8% lo hizo en dependencia 

de ESSALUD y el 10.6% se atendió en su casa. El 28.46% de los nacimientos 

son atendidos por un profesional de la salud en los últimos 5 años. 

 

El índice de desarrollo humano para Cospán es de 0.45 (índice bajo). Éste índice 

mide el desarrollo en sus tres componentes básicos: Una vida larga y saludable, 

educación y tener un ingreso que permita una vida digna. Los servicios de salud, 

al igual que en otros lugares, se caracteriza por los bajos niveles de cobertura, lo 

cual se refleja por una parte en la deficiente calidad del servicio, por el escaso 

personal especializado, la falta de estructura y equipamiento adecuado, la 

rotación constante de personal, sobre todo en las zonas periféricas y por los 

insuficientes recursos destinados al sector. Barreras de accesibilidad 

geográficas, culturales y económicas agravan la crisis de la salud. La estadística 

reportada desde el año 2007 hasta el año 2011 en menores de 9 años que se 

muestran a continuación proporcionadas por el área de estadística  del Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 

1.1.3.2. Educación 

Los moradores del sector Higospamba Bajo tienes a su disponibilidad los centros 

de estudio en el corazón del Centro Poblado de Sunchubamba a pocos minutos 

para llegar a las Instituciones Educativas. El Centro Poblado de Sunchubamba 

cuenta con: 
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01 Jardín para Niños de 4 a 5 años en el C.P. Sunchubamba. 

01 pronoi en el mismo Higospamba. 

01 Institución Educativa para el Nivel Primario. 

01 Institución Educativa para el Nivel Secundario.  

Para el nivel superior son pocos los alumnos egresados de secundaria acuden o 

emigran a las ciudades más cercanas como Trujillo, Cajamarca, Lima, Chiclayo, 

Chimbote, etc. Para poder realizar sus estudios superiores ya sea en 

Universidades o Institutos Técnicos como también otros acuden a buscar nuevas 

oportunidades de trabajo para así poder satisfacer sus necesidades básicas. Los 

demás se quedan en el mismo C.P. Sunchubamba para dedicarse a las actividades 

de la agricultura y ganadería como también para trabajar en la empresa ya antes 

mencionada. 

 

1.1.4. Descripción de los Actuales Sistemas de Abastecimiento   

1.1.4.1. Sistema de Agua Potable 

Los sistemas de agua potable están constituidos por captaciones tipo ladera (de 

concreto), un reservorio de concreto armado por cada caserío y desde estos 

reservorios el agua es conducida mediante tubería PVC enterrada hasta cada una 

de las viviendas beneficiadas; los sistemas existentes tienen una antigüedad 

promedio de 17 a 21 años y se encuentran totalmente deteriorados, se ha 

estimado que éstos vienen funcionando a un 60% de su capacidad; sólo se trata 

de agua entubada ya que ésta no recibe ningún tipo de tratamiento (no se usa 

hipoclorito de calcio). 

En el Centro Poblado de Sunchubamba, Sector Higospamba Bajo, se encuentran 

los manantiales conocidos como Rambran 1 y Rambran 2, con caudales de 0.15 

lts/seg y 0.17 lts/seg, haciendo un total de 0,32 lts/seg, Son manantiales que han 

sido protegidos de manera artesanal con la finalidad de captar el líquido 

elemento. De acuerdo al análisis Físico Químico los resultados se encuentran 

dentro de los Parámetros dados por la OPS- MINSA, para las aguas de consumo 

humano y según el Análisis Bacteriológico el agua se encuentra 

bacteriológicamente apto para el consumo humano 
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El sistema de agua potable funciona por gravedad y posee: 01 captación, 01 

cámara rompe presión tipo 6,  01  reservorio, 05 cámaras rompe presión tipo 7, 

red de distribución y conexiones domiciliarias. 

 

1.1.4.1.1. Captación 

La captación se encuentra cerca al río denominado Agua Blanca, está constituida 

por ojo de agua que no varía mucho su caudal durante las estaciones del año. 

 

1.1.4.1.2. Cámara Rompe Presión Tipo 6 

La línea de aducción de la captación llega a la CRP. Tipo 6 a través de una 

tubería de PVC de 2”, continuamente llega al reservorio. Las tuberías que se 

encuentran dentro de la cámara rompe – presión están deterioradas, envueltas 

con bolsas plásticas para controlar las fugas. Así también presentan raíces, óxido 

y salitre alrededor de su perímetro. 

 

1.1.4.1.3. Reservorio 

El reservorio presente en la actualidad, es de una capacidad de 10 m3 

aproximadamente en donde presenta, dentro de su estructura, instalaciones en 

deterioro además de no presentar un cerco perimétrico por ende no tiene un 

adecuado mantenimiento. 

 

1.1.4.1.4. Cámara Rompe Presión Tipo 7 

La línea de conducción del reservorio a la Cámara Rompe Presión tipo 7 es 

mediante una tubería de Ø 1 ½” en lo que es la red principal. Las tuberías que se 

encuentran dentro de la cámara rompe – presión están deterioradas, con un 

déficit en la construcción y están deterioradas. 

 

1.1.4.1.5. Red de Distribución 

La red de distribución de agua tiene una variación en su diámetro en el recorrido 

dentro del sector, hasta llegar, inclusive a Ø ½”. En ciertos tramos, se encuentra 

expuesto, junto a las conexiones domiciliarias de desagüe que desembocan en 

una planta de tratamiento. 
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1.1.4.1.6. Conexiones Domiciliarias 

Las conexiones domiciliarias de agua presentan cajas de registros en mal estado 

y sus accesorios de control tienen problemas de fugas y deterioro. Además de 

que algunos pobladores no cuentan con agua potable a su domicilio. 

 

1.1.4.2. Sistema de Saneamiento 

En cuanto a saneamiento, casi todos los pobladores del sector poseen letrinas 

para su disposición de excretas. Otro grupo de la población realiza sus 

necesidades fisiológicas al aire libre debido a la falta de sistemas para la 

recolección de excretas. 

 

1.2. Trabajos Previos 

Para la realización de este proyecto se contó con la información de los estudios 

similares ejecutados en otras partes del país y del extranjero así como la extensa 

bibliografía donde se muestran experiencias de la aplicación de distintos 

procedimientos de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que será motivo de 

recopilación y evaluación, como material de referencia. Esto permitirá un mejor 

análisis de los aspectos de topografía, mecánica de suelos, etc. Necesarios para la 

elaboración de este proyecto. Dentro de estas se puede citar:  

 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (2016) en la elaboración del expediente 

técnico titulado “Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en los Sectores Paranshique Alto, Centro, Bajo Y Las Cortaderas 

- Caserío De Paranshique, Distrito De Huamachuco, Provincia De Sánchez Carrión - 

La Libertad”, propone el Mejoramiento y Ampliación de un adecuado sistema de 

Abastecimiento de agua potable por gravedad en los sectores ya mencionados con la 

construcción de 02 captaciones con galería filtrante. Asimismo, se tiene como meta en 

saneamiento la construcción de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), con sistema 

de arrastre hidráulico y biodigestor de 600 lt de capacidad para cada Sector con la 

finalidad de mejorar los estándares de vida de esta población beneficiaria. 

 

Según Dioses y Ramírez (2015) presentan en su tesis “Diseño del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Anexo Huanchay, Distrito de Huacrachuco, Provincia del 



 
 

28 
 

Marañón, Departamento de Huánuco”, para obtener título de ingeniero civil en la 

Universidad César Vallejo, proponen un diseño de agua potable, tomando en cuenta 

un manantial de 4.90 lt/s, que cuenta con una población de 1507 y considerando un 

reservorio de 45m3 construido en suelos arcillosos. 

 

Municipalidad Distrital de Cospán (2014) en la elaboración del expediente técnico 

titulado “Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural con 

Biodigestores en el Caserío Falso Potrero, Distrito de Cospán -Cajamarca - 

Cajamarca”, propone el abastecimiento del servicio de agua potable a través de un 

sistema convencional, a partir de dos captaciones de ladera, y a su vez la realidad 

problemática asemeja a la situación problemática del presente proyecto en el consumo 

de agua de quebrada contaminada. Por otro lado, en saneamiento se propone la 

construcción de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), con sistema de arrastre 

hidráulico y biodigestor de 600 lt de capacidad para el Distrito. 

 

Espinoza (2014), en su tesis titulada “Sostenibilidad de las Unidades Básicas de 

Saneamiento de Arrastre Hidráulico con Pozo Séptico y con Biodigestor en la 

comunidad de Quinuamayo Alto - Distrito La Encañada - Cajamarca”, tesis para 

obtener el título de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Cajamarca, tuvo 

como objetivo investigar acerca de la sostenibilidad de las unidades básicas de 

saneamiento de arrastre hidráulico con biodigestor (UBS-AH-B). Se realizó la 

evaluación detallada de la muestra representativa, es decir 100 biodigestores. Se 

determinó el índice de sostenibilidad de las unidades básicas de saneamiento de 

arrastre hidráulico con pozo séptico y Biodigestor. Los resultados del estudio muestran 

que las unidades básicas de saneamiento de arrastre hidráulico con pozo séptico y con 

Biodigestor en la comunidad de Quinuamayo Alto tiene un índice de sostenibilidad 

con valor de 3.14 y 3.42 respectivamente comprendidos en el rango de 2.51-3.50. 

 

Ávila y Roncal (2014) en su tesis “Modelo de Red de Saneamiento Básico en zonas 

rurales  caso: Centro Poblado Aynaca – Oyón - Lima” el siguiente trabajo de tesis 

consiste en el diseño de una red de saneamiento básico para zonas rurales, teniendo 

como caso de estudio el centro poblado Aynaca, perteneciente al distrito Cochamarca, 

provincia de Oyón, departamento de Lima. Para lo cual se consideró como alternativa 
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de solución los sistemas la construcción de una captación (tipo ladera), una línea de 

conducción (2,180 m de tubería de PVC-UF DN 63 mm), reservorio apoyado 

(capacidad de 40 m3), línea de aducción (88.16 m de tubería de PVC-SAP C-10 11/2”), 

red de distribución (741.23 m de tubería de PVC-SAP C-10 1” y 94.88 m de tubería 

PVC-SAP C-10 3/4”), red de alcantarillado (23 buzones y 1,096.48 m de tubería de 

PVC 160 mm SN2) y planta de tratamiento (Tanque Imhoff). Finalmente con el trabajo 

se pudo concluir que ejecutándose la propuesta anteriormente mencionada se mejorará 

la calidad de vida de los pobladores de la zona rural en estudio puesto que se les dotará 

de agua potable, un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

López y Aguilar (2014) en su tesis “Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

Sanitario – Ambiental en los servicios de Agua Potable y de la Disposición Sanitaria 

de Excretas y aguas residuales, en el Centro Poblado de Molino – Chocope”, se realizó 

con el propósito de Desarrollar el Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo  

Sanitario Ambiental en los Servicios de Agua Potable y de la Disposición Sanitaria de 

Excretas y Aguas Residuales, en  el Centro Poblado de Molino. Chocope, para ello se 

desea proponer que la disposición sanitaria de excretas y aguas residuales sea mediante 

Biodigestores y se define el proceso de planificación para poder definir un programa 

de atención de emergencias y desastres, indicándose su contenido y las etapas en orden 

de prioridad que deben llevarse a cabo para elaborarlo, ejecutarlo y mantenerlo 

actualizado. Los sistemas de agua potable y saneamiento son especialmente 

vulnerables a amenazas naturales. Estas van desde la extensión y características físicas 

de los sistemas, hasta la importancia del agua durante la atención de la emergencia. La 

única manera que una infraestructura se encuentre preparada para situaciones de 

desastres es mediante la aplicación de medidas de prevención y mitigación, las que 

permiten reducir la vulnerabilidad de los sistemas. Muchas veces, la vulnerabilidad 

comienza con la inadecuada ubicación de los componentes. Cuando un determinado 

componente no puede ser ubicado en zonas seguras, su diseño y construcción debe 

exigir la implementación de obras de prevención a fin de asegurar su funcionamiento 

en condiciones extremas. La construcción de un muro de contención para la protección 

de una estación de bombeo contra deslizamientos que estaban afectando a la misma es 

importante en todo sistema de bombeo 
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Noriega (2013) en su tesis “Ampliación y Mejoramiento Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable con Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 

distrito de Pallpata – Espinar – Cusco”, esta investigación se realizó  con el objetivo 

de plantear un  sistema integral del abastecimiento de agua conformada por la 

alcantarilla y una plata de tratamiento de aguas residuales el proyecto está destinado 

para 400 viviendas con una población para ese año de 2,032 a 2,350 habitantes. El 

sistema de agua potable se hizo el diseño de este proyecto comprende la construcción 

de 2 captaciones con la cual se pretende juntar hasta 7.20 l/seg, lo cual se establece 

una cámara de reunión, en la línea de conducción se utilizara tubería HDPE, la 

construcción de cámaras de válvulas, se proyectó la construcción de un reservorio de 

una capacidad de 100 m3, en la línea de distribución se utilizará tubería de PVC con 

400 conexiones domiciliarias.  En sistema de alcantarillado comprende por una red 

colectora a gravedad de tubería de PVC que van de 8” a 10” y la construcción de 150 

buzones  la instalación de un emisor de 702 m  de PVC de 10” de diámetro. En 

conclusión se logró restablecer y ampliar la red de agua y saneamiento mejorando el 

estilo de vida de la población  del distrito de Pallpata. 

 

Ruiz (2013) en su tesis “AGUA PARA TODOS .La implementación del Programa 

Nacional de Agua en un Gobierno Local de la periferia urbana de  Lima: Caso 

Pachacamac” el propósito de este proyecto que persiguió la investigación fue: 

comprender las repercusiones positivas y negativas de la implementación de las 

políticas de Gobierno central en los gobiernos locales y para ello  surgió con una 

pregunta a investigar que fue: Cuáles fueron los principales problemas en la 

implementación de la política de gobierno de agua y saneamiento, Agua para Todos 

en la gobernabilidad local del distrito de Pachacamac entre los años 2007- 2009. Para 

ello lo que se realizo es el análisis de la etapa de Administración, la cual comienza con 

la gestación del programa Agua para Todos, durante la campaña de elecciones 

presidenciales del 2006 hasta la creación oficial del programa: decreto supremo N° 

006-2007- vivienda. 

 

Alegría (2013) en su tesis “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 

de la ciudad de Bagua Grande” esta investigación tiene como propósito mejorar el 
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sistema para ello se realizará la construcción de la capitación mejorando la cámara, se 

rehabilitará la línea de conducción de agua cruda existente, la construcción de cámaras 

reductoras de presión, se realizara el mejoramiento y ampliación de la planta de 

tratamiento de agua que contará con los procesos de mezcla rápida, floculación, 

decantación y filtración; tiene como instalaciones complementarias laboratorio, sala 

de dosificación, almacén general, casa del operador, y sala de cloración, cámara de 

contacto de cloro, cisterna, construcción de la estación de bombeo, línea de impulsión, 

se construirá un reservorio RP – 1 elevado, en la línea de conducción de agua potable 

se utilizaran tuberías de PVC, válvulas de purga y válvulas de corte (tipo mariposa o 

compuerta) reductoras de presión, cámaras repartidoras de caudal y redes de agua 

potable 

 

Agustín y Peralta (2012) en su tesis “Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los 

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Sector Ramón Castilla, distrito de 

Otuzco, provincia de Otuzco, región La Libertad”, dicha investigación se realizó con 

el objetivo de realizar el diseño del sistema de agua potable para que sea eficiente, con 

servicio las 24 horas del día, que tenga la presión reglamentaria y una cobertura 

mínima del 98% con conexiones domiciliarias con micro medidores. El nuevo sistema 

de alcantarillado deberá permitir dar el servicio de recolección de aguas servidas con 

cobertura del 95%; mediante conexiones domésticas que técnicamente sean viables 

para acceder a todos los lotes de la población urbana. En conclusión se logró solucionar 

la carencia de un sistema de salubridad permitiendo a los pobladores acceder a un 

sistema eficiente del servicio de agua potable y desagüe.   

 

Según el informe, Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 (Progreso sobre el 

agua potable y saneamiento 2012), publicado por el Programa Conjunto para el 

Monitoreo del Abastecimiento de Agua y Saneamiento, de UNICEF y la OMS, dice 

que a finales de 2010 un 89% de la población mundial, o 6.100 millones de personas, 

utilizaban fuentes mejoradas de agua potable. Se trata de un 1% más que la cifra que 

figuraba en la meta de los ODM, un 88%. El informe estimó que, en 2015, el 92% de 

la población mundial tenga acceso al agua potable. Lo cual se lograron las metras 

trazadas para ese entonces. 
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1.3. Teorías Relacionadas 

Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la siguiente 

información: 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.010 

“Captación y conducción de agua para consumo humano” Esta norma estableces 

los requisitos mínimos a tener en cuenta para los diseños de captación en aguas 

superficiales y galerías filtrantes, captaciones con las que se empleará en este proyecto; 

y el sistema de conducción de agua para consumo humano 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.020 

Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano” Fija los criterios de 

diseño, manera de operación y tipo de mantenimiento de una planta de tratamiento de 

agua para ser distribuida a los pobladores de una determinada zona. 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.030 

Almacenamiento de Agua Para Consumo Humano” Señala los requerimientos 

necesarios para un sistema de acumulación y conservación de la calidad del agua para 

ser consumida por las personas  ya que una de las funciones de un sistema de 

suministro es proveer agua a la red de  distribución, con presiones de servicio aptas y 

en cantidades considerables permitiendo cubrir la  demanda solicitada. 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.050 

Redes de Distribución de Agua Para Consumo Humano” Señala características, 

criterios y condiciones principales para   el diseño de la infraestructura de la red de 

agua de los proyectos hidráulicos para el abastecimiento humano, desde el lugar de 

capitación hasta las conexiones prediales. 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – 2016 “Norma OS.100 

Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria” Estable las 

acciones para la adecuada  operación y  un preventivo y correcto mantenimiento de 

todos los elementos que conforman la red principal del sistema de agua  o 

alcantarillado con el fin de lograr su óptimo funcionamiento además incrementar la 

vida útil de los accesorios utilizados en la red, ya que en cada proyecto hidráulico 
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existe una  entidad encargada  de su operación y mantenimiento garantizando así la 

eficiencia de la red en conjunto. 

 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

– 2011. Establece las condiciones principales para la adecuada  gestión de agua de 

calidad apta para el consumo, con el propósito de certificar su inocuidad, de tal manera 

que se prevenga  los riesgos de contaminación y así proteger la salud y bienestar de 

los consumidores. 

 

El Programa de Saneamiento Rural (PNSR), es una guía la cual nos  brindará 

lineamientos específicos que debemos de respetar para la elaboración de expedientes 

técnicos en proyecto de saneamiento rural, con la finalidad de minimizar 

inconsistencias en la presentación del expediente. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2016). 

 

Según el Manual de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 

Agua Potable y Saneamiento (Manual de AO&M), nos da algunas indicaciones para 

el mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, como: la 

clorificación del agua en el reservorio, la puesta en marcha de la línea de conducción 

y la red de distribución, así como el manteamiento de maras rompe presión y válvulas. 

(2012, pp.225) 

 

OBRAS DE CAPTACIÓN (RNE - OS.010) El diseño de las obras de captación 

deberá garantizar como mínimo la captación del caudal máximo diario necesario 

protegiendo a la fuente de la contaminación. 

 

CAPTACIÓN. Lugar de donde se extrae el agua subterránea, superficial o agua de 

lluvia, para posteriormente abastecer a una determinada población. (RNE – OS.030, 

p.32). 

 

AGUA POTABLE. Líquido elemento básico para la vida, que ha sido tratada para el 

consumo humano. (RNE – OS.030, p.34). 
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CALIDAD DE AGUA. Características físicas, químicas y bacteriológicas del agua 

que la hacen aptas para el consumo humano, sin implicancias para la salud, incluyendo 

apariencia, gusto y olor. (Manual de AO&M, 2012, p.4) 

 

RESERVORIO. Es una estructura cuya función es almacenar y regular el 

abastecimiento del agua potable. (RNE – OS.030, p.1) 

 

FILTRO. Rejilla que sirve como aparato de captación de un acuífero para obstruir el 

paso de materia orgánica e inorgánica. (RNE – OS.030, p.34).  

 

DOTACIÓN. Cantidad de agua que necesita cada una de las personas de una 

población para satisfacer todas sus necesidades, esta expresada en litros por habitante 

por día. (RNE – OS.100, p.104). 

 

LÍNEA DE ADUCCIÓN. Es aquella que empieza desde la canastilla de la tubería de 

salida del reservorio y culmina cuando entra en contacto con la red de distribución. 

(Manual de operación y mantenimiento (Sedapal), 2014,  p.9) 

 

PERDIDA DE CARGA. Es la energía necesaria para transportar un caudal de un 

punto a otro y que disipa el fluido por fricción. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 57)  

 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN. Es la parte del sistema que lleva el agua desde la 

captación hasta la planta de tratamiento y de esta al reservorio. (Manual de operación 

y mantenimiento (Sedapal), 2014,  p.9) 

 

ELEMENTOS DE CONTROL. Dispositivos que permiten controlar el flujo de agua. 

(RNE-OS.030, p.2) 

 

REDES DE DISTRIBUCIÓN. Conjunto de tuberías principales y ramales 

distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano a las viviendas. 

(RNE – OS.050, p.51). 
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CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. Conjunto de elementos 

sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer de agua a cada lote. 

(RNE-OS.030, p. 2) 

 

CÁMARA ROMPE – PRESIÓN. Sirven para regular la presión del agua para que 

no ocasione problemas en la tubería y sus estructuras. (Manual de AO&M, 2012, p.81) 

 

PERÍODO DE DISEÑO. Es el tiempo estimado de duración de la infraestructura del 

sistema, hasta que por falta de capacidad o desuso se finaliza con su funcionamiento. 

(Roger Agüero Pittman, 2007, p. 19). 

 

TASA DE CRECIMIENTO. Determina si una población está creciendo o 

disminuyendo durante un año para ello se tiene en cuenta las tasas de natalidad, 

mortalidad y migración neta esta tasa de crecimiento es dada por el INEI. 

 

POBLACIÓN FUTURA. Es la cantidad de habitantes que tendrá una localidad 

dentro de un periodo de tiempo transcurrido, debido al constante crecimiento 

poblacional. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 19).  

 

CAUDAL DE DISEÑO (Q). Volumen de agua que fluye por una red. El diseño de la 

red se determina considerando el valor de este caudal. (Qmd). (Roger Agüero Pittman, 

2007, p. 24). 

 

CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qm). Valor que resulta al estimar el 

consumo por persona para calcular la población futura del periodo de diseño, sus 

unidades son lts/seg. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 24). 

 

CONSUMO MÁXIMO DIARIO (Qmd). Día donde se produjo el consumo máximo 

durante el año. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 24). 

 

CONSUMO MÁXIMO HORARIO (Qmh). Hora donde se produjo un consumo 

máximo durante el día. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 24). 
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LÍNEA DE GRADIENTE HIDRÁULICA. Indica la presión del agua a lo largo de 

la tubería bajo condiciones de operación. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 57) 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO. Son un conjunto de estructuras que sirve para 

someter al agua a diferentes procesos, para purificarla y hacerla apta y mejorar la 

calidad del agua que posteriormente será consumida por las personas, en el proceso de 

realizar el tratamiento tendremos en cuenta que las  sustancias químicas utilizadas en 

este procedimiento no sean capaces de provocar efectos desfavorables para la salud en 

los usuarios. (RNE – OS.030, p.34). 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS). Estructura en la cual se 

fermentan excretas y se obtiene un gas llamado Biogás, este es un buen fertilizante que 

se puede utilizar en la agricultura, también este gas puede utilizarse para cocinar, 

generar electricidad, etc. (Guía para la formulación de proyectos de saneamiento 

básico, 2011, p. 15) “Las UBS son construidas con paredes de ladrillo o bloque de 

cemento, con dimensiones internas promedio de 1,80 metros de largo por 1,30 metros 

de ancho, midiendo entre 1,90 y 2,05 metros de altura. También tienen pisos de 

cemento reforzado, techos hechos principalmente de lámina de zinc (y en algunos 

casos de otros materiales como tejas de barro, asbesto-cemento y concreto reforzado), 

y puertas de madera. Internamente, las unidades disponen de un sanitario con arrastre 

hidráulico, tubería de drenaje de 110 milímetros con conexión a un pozo séptico para 

el manejo de las aguas servidas, un lavamanos, área para ducha, puntos de suministro 

de agua y tuberías de drenaje de aguas servidas, así como instalaciones eléctricas para 

alumbrado interno”. (Campy, Lampoglia y Urrutia, 2012, p. 24) 

 

METRADOS. Es el cálculo y cuantificación de cada una de las partidas del proyecto 

ejecutado y por ejecutar que nos ayudara para tener un presupuesto aproximado del 

cual nos costara dicho proyecto. (Genaro Delgado Contreras, 2002, p. 95) 

 

IMPACTO AMBIENTAL. Es el efecto de la gran cantidad de actividades cotidianas 

que pueden ser positivas o negativas, (agricultura, ganadería, minería, etc.), realizadas 

por el hombre sobre el medio ambiente como lo es además una obra de saneamiento. 

(Vicente Conesa Fernandes, 2009, p. 8) 
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TOPOGRAFÍA. Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos 

que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus 

formas y detalles; tanto naturales como artificiales. Esta representación tiene lugar 

sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la 

denominación de geodesia y cartografía para áreas mayores. Este estudio se realiza 

haciendo uso de equipos topográficos ya sea un teodolito, estación total, prismas, 

radios, wincha, etc. (Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2014, p. 

1). 

 

MECÁNICA DE SUELOS (MS). La geotecnia es una rama de ingeniería civil que 

estudia el comportamiento físico y mecánico de suelos y rocas y aplica estos 

conocimientos en el diseño y construcción de las obras civiles como cimentaciones, 

muros y presas. La exploración del suelo es mediante la excavación de calicatas, donde 

extraeremos los estratos encontrados para ser llevados a un laboratorio para analizar 

las propiedades del suelo del lugar en el cual se realizará la obra. (Manual de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2014, p. 55). 

 

A continuación, describiremos algunas definiciones de los conceptos y términos 

básicos que necesitamos conocer, con el propósito de entender mejor los términos 

utilizados en este proyecto de investigación: 

 

RESERVORIO (RNE - OS.030) Deberán ser diseñados como reservorio de 

cabecera. Su tamaño y forma responderá a la topografía y calidad del  terreno,  al  

volumen  de  almacenamiento,  presiones necesarias y materiales de construcción a 

emplearse.  La forma de los reservorios no debe representar estructuras de elevado 

costo. Los reservorios de agua deberán estar dotados de tuberías de entrada, salida,  

rebose y desagüe. En las tuberías de entrada, salida y desagüe se instalará una válvula 

de interrupción ubicada convenientemente para su fácil operación y mantenimiento.  

Cualquier otra válvula especial requerida se instalará para las mismas condiciones. Los 

reservorios deberán estar provistos de tapa sanitaria, escaleras de acero inoxidable y 

cualquier otro dispositivo que contribuya a un mejor control y funcionamiento. 
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Fuentes de Abastecimiento de Agua. La red de abastecimiento de agua potable es un 

sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de 

los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural con población relativamente densa, 

el agua potable, en el diseño de una red de agua potable es muy importante, por ello 

es primordial precisar la ubicación, la cantidad, el tipo y la calidad de agua que provee 

este lugar. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 27) 

 

Sistemas por Bombeo. El sistema de bombeo tiene como objeto elevar la presión del 

fluido térmico para vencer la resistencia que opondrá el circuito a su circulación. Las 

presiones de trabajo deben ser tales que se garanticen en todo momento que el fluido 

permanece en estado líquido y que sea constante. Por ejemplo la fuente de captación 

de agua se ubica en la parte baja o parte inferior de la zona por ello para transportar el 

agua hacia el lugar de almacenamiento (reservorio) que se encontrará en la parte 

superior, es necesario utilizar sistemas por bombeo. (RNE – OS.040, p.50). 

 

Sistemas por Gravedad. Es un tipo de abastecimiento de agua en la que el agua cae 

por su propio peso desde una fuente elevada hasta los consumidores situados más 

abajo. La energía utilizada para el desplazamiento es la energía potencial que tiene el 

agua por su altura. (Manual de Procedimientos Técnicos en Saneamiento, p.20). 

Las ventajas principales de esta configuración son: 

 No tienen gastos de bombeo. 

 El mantenimiento es pequeño porque apenas tienen partes móviles. 

 La presión del sistema se controla con mayor facilidad. 

 Robustez y fiabilidad 

 

Por ejemplo el lugar de la fuente de captación de agua se ubica en la parte superior de 

la zona, este sistema se caracteriza por utilizar la fuerza de la gravedad para hacer fluir 

el agua  a por medio  de las tuberías de la red de abastecimiento. 

 Tipos de Fuentes de Agua: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
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 Aguas de Lluvia 

Esta es el producto del agua de la Tierra que se ha evaporado en la atmósfera 

y se ha convertido en lluvia. Durante ese proceso, el agua se vuelve dulce y 

se almacena en muchos lugares de todo el mundo para ser utilizada como un 

suministro adecuado de agua potable y para regar los cultivos. La recolección 

de agua de lluvia es una tecnología que fue utilizada por las civilizaciones 

antiguas y todavía se utiliza ampliamente en muchas zonas rurales para sacar 

el máximo provecho. Este tipo de captación se utiliza en circunstancias donde 

no se puede captar agua subterránea o superficial subterráneas que sea de 

calidad para el consumo, además cuando la frecuencia de lluvias en la zona 

es elevada, para así garantizar el servicio continúo de agua potable a los 

beneficiarios.  Para lograr captar este tipo de agua y potabilizarlo se usan 

principalmente   techos de viviendas y superficies impermeables. (Roger 

Agüero Pittman, 2007, p. 27) 

 Aguas Subterráneas. 

El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce en el planeta y la 

segunda más grande fuente de agua, junto con la presente en los océanos. Al 

igual que el agua salada del mar, la mayor parte de ésta tampoco puede ser 

consumida por las personas o los animales. Sin embargo, un porcentaje de las 

aguas subterráneas es dulce y puede ser desalinizada y refinada con el fin de 

proporcionar agua potable segura para la población. Representan el 98% del 

agua dulce no congelada, y son una de las fuentes más seguras de agua para 

beber. (UNESCO, 2016). La obtención de estas aguas se da por afloramiento 

dependiendo de la formación geológica del acuífero y la hidrología de la zona. 

La captación se realiza a través de manantiales, pozos, etc. (Roger Agüero 

Pittman, 2007, p. 28)  

 Aguas Superficiales. 

Conformadas por aguas de ríos, lagos, riachuelos, arroyos, etc.; fluyen de 

forma natural en la superficie terrestre. Son fuentes no muy apropiadas, ya 

que están expuestas a la contaminación por cualquier tipo de actividad que se 

realice aguas arriba. Componen la última fracción de un porcentaje del agua 
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dulce de la Tierra (0.0014 %). A pesar de que hay millones de lagos de agua 

dulce y muchos kilómetros de ríos y arroyos en el planeta, estas fuentes de 

agua representan una cantidad casi insignificante de agua dulce. Sin embargo, 

siguen siendo de vital importancia: Una gran cantidad de nuestra agua potable 

de consumo procede de ellos. El agua superficial sigue siendo una de nuestras 

fuentes más importantes de agua dulce del planeta. (Roger Agüero Pittman, 

2007, p. 28). 

 Manantial. 

Es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Puede 

ser permanente o temporal. Se origina en la filtración de agua, de lluvia o 

de nieve, que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud. Aquí el 

agua fluye por entre las rocas, es pura y rica en minerales. (Roger Agüero 

Pittman, 2007, p. 28). 

 Cantidad de agua. 

Es la cantidad de agua que se tiene para ser distribuida, esto es muy 

importante disponer de una cantidad óptima para garantizar la salud personal 

y pública además de brindar un adecuado funcionamiento de un sistema de 

agua potable. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 30). 

 Calidad de agua. 

Se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas 

del agua.  Es una medida de la condición del agua en relación con los 

requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o 

propósito. Se utiliza con mayor frecuencia por referencia a un conjunto de 

normas contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento. Los estándares 

más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la 

salud de los ecosistemas, seguridad de contacto humano y agua potable. Es 

importante tratar el agua mediante tecnologías adecuadas antes de ser 

consumida de tal manera que eliminemos desechos químicos, agentes 

patógenos, microbios, etc. (Roger Agüero Pittman, 2007, p. 32). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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 Características del Agua.  

 Físicas. 

 Turbidez, está definida por la cantidad de partículas de limo, arcilla, 

materias orgánicas, etc.  

 Color, definido por la cantidad de elementos principalmente orgánicos 

presentes de manera coloidal. 

 Olor y Sabor, el agua potable no debe tener olor ni sabor. (OMS) 

 Temperatura, la temperatura ideal del agua potable debe variar de 5°C a 

15°C.(OMS) 

 Químicas. 

Está definida por la presencia de materia orgánica e inorgánica.  

 Materia Orgánica, se caracteriza por la presencia de carbono en su 

composición, pueden ser restos de vegetales, animales, etc. 

 Materia Inorgánica, define el nivel de PH (potencial de hidrógeno) del 

agua, el cual determina su intensidad de acidez. 

 Microbiológicas. 

Está definido por la tipo y cantidad de agentes Microbiológicos y 

Parasitológicos presentes en el agua a potabilizar. 

 CLASIFICACIÓN DE SUELOS. 

Existen dos tipos de clasificación de suelos según S.U.C.S y AASHTO. (RNE 

E050, 2015) 
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 Estudios básicos de MS para obras de Saneamiento. 

 Contenido de Humedad. 

Cantidad de agua que se halla en una porción de suelo o roca es decir la 

relación del peso de agua presente en la muestra respecto a su peso después 

de ser secada. (Juárez Badillo, 2005, p.55). 

 Análisis Granulométrico. 

Su propósito es determinar de manera cuantitativa la distribución de las 

partículas del suelo en función a su tamaño. (Juárez Badillo, 2005, p.97). 

 Límites de Consistencia. 

Es la resistencia a la fuerza de atracción entre partículas, se determina el 

límite plástico, líquido e índice de plasticidad. (Juárez Badillo, 2005, 

p.127). 

 Capacidad Portante. 

Capacidad del suelo para resistir cargas que se le aplicaran, es decir que al 

aplicar la presión máxima de contacto de las cimentaciones respecto al 

suelo no se produzca algún fallo ya se por cortante o un asentamiento 

excesivo del mismo. (Juárez Badillo, 2005, p.100). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

1.4. Formulación del Problema 

¿Qué características técnicas deberá poseer el diseño del mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua potable e instalación de saneamiento rural con biodigestores en el 

sector Higospamba Bajo – Centro Poblado Sunchubamba – Cospán - Cajamarca – 

Cajamarca; que permita tener un sistema que atienda las necesidades de la 

aprovechamiento de agua potable instalación de saneamiento rural con biodigestores 

sujetas a las normas de saneamiento? 

 

1.5. Justificación del Problema 

El presente proyecto se justifica dado que el Sector Higospamba Bajo debe tener un 

buen diseño de su sistema de agua potable y diseño de saneamiento rural para así tener 

una mejor disposición de excretas, logrando así la disminución de la contaminación 

ambiental y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales.  

 

El proyecto se realizará haciendo constante uso de las normas técnicas presentes en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente con Obras de Saneamiento 

(OS), ya que es de suma importancia cumplir con ciertos parámetros que van a permitir 

tener unos adecuados sistema de agua y disposición de excretas, logrando así que 

cumplan con los 20 años de vida útil, de manera eficiente. Con la ejecución de este 

proyecto se tendrá grandes beneficios. La población del Sector Higospamba Bajo al 

contar con el recurso hídrico en óptimas condiciones se estará contribuyendo con la 

mejora de la calidad de vida; así también al desarrollo socio económico a nivel local, 

regional y nacional, por lo que con este proyecto lo que se busca es determinar los 

criterios técnicos para diseñar de una manera más eficaz, eficiente y adecuada toda la 

infraestructura de la red del sistema de mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable e instalación de saneamiento rural con biodigestores en el sector, para que no 

sea vulnerable ante los eventos naturales que se produzcan en dicha zona y puedan 

afectar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio que a su vez para su 

mantenimiento generaría costos sociales y económicos. 

 

También, es necesario brindar a los usuarios de este Sector un servicio de agua potable 

de buena calidad, que sea continuo las 24 horas del día, seguro y accesible, además de 

darles acceso a un saneamiento rural con biodigestores, adecuado para descartar y 
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reducir riesgos de contraer enfermedades y males por la presencia en gran cantidad de 

agentes patógenos que existen en las aguas servidas, mejorando así la situación general 

de salud y la calidad de vida en los usuarios beneficiados con este proyecto. Además 

podemos decir que con la ejecución de este proyecto se generará puestos de trabajo 

para los pobladores habitantes en esta zona y alrededores tanto en el proceso 

constructivo de los sistemas, así como en la operación y mantenimiento de la 

infraestructura de la red del sistema de agua potable y con el saneamiento rural con 

biodigestores. 

 

1.6. Hipótesis 

La hipótesis es implícita ya que se está realizando una investigación descriptiva 

simple. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar los criterios técnicos para el diseño del mejoramiento y ampliación del 

sistema de Agua Potable y Saneamiento Rural con Biodigestores, en el sector 

Higospamba Bajo del Centro Poblado Sunchubamba, distrito Cospán, 

provincia  Cajamarca y Departamento Cajamarca. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el levantamiento topográfico a fin de determinar las pendientes, curvas 

de nivel para el trazado y perfil longitudinal en las instalaciones de tuberías. 

 Realizar los estudios de mecánicas de suelos a fin de determinar las propiedades 

físicas y mecánicas del terreno. 

 Realizar el estudio de Agua. 

 Realizar el diseño del sistema de la red de abastecimiento de agua potable. 

 Realizar el diseño del sistema de saneamiento rural con biodigestores (UBS). 

 Realizar el estudio de Impacto Ambiental que ocasionara la ejecución de este 

proyecto. 

 Realizar el análisis de costos y presupuestos. 
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de Investigación 

El siguiente proyecto tiene un diseño de investigación no experimental, transversal, 

descriptivo simple cuyo esquema a utilizar será el siguiente. 

 

          G                             O 

Donde: 

G: Lugar donde se realizarán los estudios del proyecto y la cantidad        de 

población beneficiaria. 

O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 

 

2.2. Variables, Operacionalización 

2.2.1. Variable 

Diseño del mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y saneamiento 

rural con biodigestores. 

 

2.2.2. Operacionalización
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VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES UNIDAD 

Diseño del 

mejoramie

nto y 

Ampliació

n del 

Sistema de 

Agua 

Potable e 

Instalación 

de 

Saneamien
to Rural 

con 

Biodigesto

res 

Estudio 

topográfic

o 

“Es la ciencia que estudia el 

conjunto de procedimientos 

para determinar las 

posiciones de los puntos 

sobre la superficie de la 

tierra, por medio de medidas 

según los 3 elementos del 

espacio: distancias, 

elevaciones y direcciones.” 

(Montes de Oca, 1996) 

Utilizaremos los equipos 

topográficos,   para realiza un 

análisis de la superficie en 

estudio, características 

naturales, tomar  puntos y 

medidas del terreno para 

generar las  curvas de nivel 

respectivas y luego diseñar la 

red de agua potable e 

instalación de biodigestores. 

Levantamiento 

altimétrico 
m.s.n.m 

Perfiles 

longitudinales 
Km 

Levantamiento a 

curvas de nivel 
m 

Red de apoyo 
planimétrico 

m 

Estudio de 

mecánica 

de suelos 

 “Es la aplicación de las 

ciencias naturales y leyes de 

la física a las dificultades que 

implican las cargas y fuerzas 

aplicadas a la capa 

superficial de la corteza 

terrestre”. 

(Terzaghi, 1925). 

 

Exploraremos el suelo 

mediante  la excavación de 

calicatas que consiste en una 

excavación de 1m de largo y 

ancho  a una profundidad 

determinada de acuerdo al tipo 

de estructura a proyectar, para 

después llevar las muestras a 

un laboratorio y realizar los 

ensayos respectivo0073 

Granulometría % 

Contenido de 

humedad 
% 

Límites de 

consistencia 
gr/cm3 

Capacidad 

portante 
% 

Estudio de Agua 

Es el estudio del movimiento, 

distribución y calidad del 

agua en todas las zonas de la 

Tierra, y a los recursos de 

agua. 

Este estudio se realiza 

mediante los resultados 

obtenidos del Laboratorio. 

Cuencas 

Hidrográficas 
Unidad 

Caudal de 
Escorrentía 

m3/s 

Pendiente % 

Precipitaciones mm/día 

Diseño del 

sistema de 

la red de 

abastecimi

ento de 
agua 

potable. 

 

“Es importante abastecer 

agua con buenos índices de 

salubridad y calidad  a las 

poblaciones para brindarles 

una mejor calidad de vida, 

además de brindar un 

servicio de  evacuación de 

excretas y aguas residuales 
adecuadas y evitando la 

contaminación y 

propagación de 

enfermedades debido a un 

inadecuado uso. 

Teniendo procesados los datos 

topográficos diseñaremos la 

red de agua y saneamiento con 

ayuda de  software como el 
AutoCAD, Civil 3D, 

WaterCAD 

Caudal de 

Diseño 
l/s 

Consumo 
Promedio Diario 

Anual 

l/s 

Consumo 

Máximo Diario 
l/s 

Consumo 
Máximo Horario 

l/s 

Pendientes de 

diseño 
% 

Periodo de 

diseño 
años 

Velocidades m/s 

Diámetro de 

tuberías 
mm 

Diseño del 
sistema de 

saneamient

o rural con 

Las Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS) son 

construidas como respuesta 

a la demanda de los hogares, 

Construidas con paredes de 
ladrillo o bloque de cemento, 

pisos de cemento reforzado, 

techos hechos principalmente 

Componentes de 
las UBS 

(Inodoro, 

lavadero, ducha) 

Unidad 
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biodigestor

es (UBS) 

los cuales tienen la 

oportunidad de elegir entre 

diferentes alternativas para 

sus necesidades básicas de 

saneamiento. 

de lámina de zinc, y puertas de 

madera. Disponen de un 

sanitario con arrastre 

hidráulico, tubería de drenaje 

con conexión a un pozo 

séptico para el manejo de las 

aguas servidas (con o sin 

revestimiento interior de 

ladrillos con juntas verticales 

abiertas), un lavamanos 

(dentro de la unidad), 

Caudal de diseño l/s 

Biodigestor Unidad 

Impacto 

Ambiental 

“Es la evaluación de los 

daños ambientales 

producidos de marea directa 

e indirecta del espacio que 
pueden ser positivos o 

negativos”. Reglamento de 

calidad del agua. 

Procedimiento técnico-

administrativo que sirve para 

identificar, evaluar y describir 

los impactos ambientales que 
producirá el proyecto en su 

entorno en caso de ser 

ejecutado. 

Positivo  

Negativo  

Costos y 

presupuest

os 

El presupuesto de un 

proyecto es la suma total de 

dinero asignado con el 

propósito de cubrir todos los 

gastos del proyecto durante 

un periodo de tiempo 

específico. El fin de la 

gerencia del presupuesto es 

controlar los costos del 

proyecto dentro del 
presupuesto aprobado y 

entregar las metas esperadas 

del proyecto. 

El análisis de Costos y 

Presupuesto ayuda a fijar el 

precio de cada partida que se 

realizará en el diseño y la red 

de agua potable  y 

saneamiento rural. 

Mediante un software (S10), 

analizamos el costo de cada 

uno de los recursos, de cada 

partida utilizada en la 

elaboración del presupuesto 
del proyecto, para determinar 

el costo total. 

 

Metrado 

m, m2, m3, 

gbl, 

kg, bls,  

Análisis de 

costos unitarios 
S/ 

Insumos Unidad 

Costo Directo S/ 

Costo Indirecto S/ 

Costo Total S/ 
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2.3. Población y Muestra 

2.3.1. Población 

Se trabajará con toda el área de influencia conformada por todos los usuarios del 

sector de Higospamba Bajo. 

 

2.3.2. Muestra 

Se trabajará con un muestreo no probabilístico por conveniencia porque se trabajará 

con el área que requiere el servicio. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 

2.4.1. Técnicas 

Para este proyecto se empleará la técnica de la observación, a través del cual se 

recogerá los datos necesarios para el proyecto por medio del estudio de mecánica 

de suelos (MS), el levantamiento topográfico y el estudio hidrológico. 

 

2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: 

 Materiales y Equipos Topográficos.  

 Estación Total 

 Prisma 

 GPS 

 Wincha 

 Radio Transmisor 

 Libreta de Campo 

 

 Estudio de Mecánica de Suelos (Materiales de Campo). 

 Libreta de Campo 

 Pico 

 Etiquetas 

 Pala 

 Barreta 

 Bolsas 
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 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos. 

 Juego de Taras 

 Juego de Tamices 

 Copa de Casagrande 

 Espátula 

 Bomba de vacío 

 Balanzas Electrónicas 

 Horno o estufa 

 Depósitos adicionales 

 

 Materiales y Equipos de Gabinete. 

 Computadoras 

 Cámara Fotográfica 

 Impresoras 

 Calculadoras 

 Papel bond A4 

 

2.4.3. Validez y Confiabilidad 

Se utilizarán los procedimientos señalados en el laboratorio de Suelos de la 

Universidad César Vallejo y cumpliremos todas las normas y reglas en el 

laboratorio. 

 

2.5. Método de Análisis de Datos 

Para poder realizar este proyecto haremos uso del Software AutoCAD 2016 y del 

Software AutoCAD Civil 3D 2016 para procesar los datos que se obtendrán del 

levantamiento topográfico. Además usaremos el programa WaterCad y SewerCad para 

modelar las redes de agua y desagüe. Para la realización del presupuesto que se 

obtendrá al final, se hace uso del programa S10 presupuestos 2005. 
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2.6. Aspectos Éticos 

Permisos de la Municipalidad Distrital de Cospán para acceder a la zona planteada y 

descrita en este proyecto para realizar los estudios respectivos y necesarios que nos 

ayudara para desarrollarlo de una manera eficaz y eficiente. 

 

2.7. Aspectos Administrativos 

2.7.1. Recursos 

 Humanos 

 Tesista. 

 Asesor. 

 Alcalde de la Municipalidad de Cospán 

 Gerente de Obras de la Municipalidad de Cospán 

 Topógrafo. 

 Ayudante de topografía. 

 Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos. 

 

 Materiales 

 Tesis y libros publicados sobre el diseño de agua potable y saneamiento. 

 Libreta de apuntes. 

 Papel Bond A4. 

 Útiles de escritorio. 

 Tinta de impresora. 

 Software de computadora (AutoCAD, civil 3d, global mapear, google heart, etc). 

 

 Equipos 

 Calculadora. 

 Laptop. 

 Impresora, scanner. 

 GPS. 

 Estación total, prisma, trípode. 

 Equipo de laboratorio de suelos. 

 Cámara fotográfica. 
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 Servicios 

 Servicio de Fotocopiado 

 Impresiones 

 Servicio de Internet 

 Empastados y Anillados 
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III. RESULTADOS 

3.1. Levantamiento Topográfico 

3.1.1. Generalidades 

El presente informe topográfico contempla el punto de partida del proyecto 

denominado: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 

POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - CAJAMARCA” 

elaborado con fines de obtener el área de estudio y relieve donde se construirán la 

infraestructura de las redes de agua; así como la infraestructura de saneamiento 

rural con biodigestores para la eliminación de excretas.  Todo lo que se va a 

mencionar en el presente informe reflejará la toda el área rural y delimitaciones del 

proyecto que se pretende realizar. Pero siempre teniendo en cuenta el Reglamento 

de Obras de Saneamiento a fines de hacer un correcto Levantamiento Topográfico. 

 

3.1.2. Objetivos 

Para la realización del presente informe sobre el levantamiento topográfico se 

planteó los siguientes objetivos: 

 Determinar las características topográficas del tipo de terreno por su relieve 

mediante el trabajo en campo y gabinete, de tal manera que esto nos ayudara 

a plasmar los diseños reales y correctos de los componentes del Sistema de 

Agua Potable y Saneamiento Rural como la captación, línea de aducción, 

línea de conducción, reservorio, cámaras rompe presión tipo 6 y 7 

respectivamente, redes de distribución y la ubicación de los biodigestores. 

 Definir la ubicación de los componentes de los sistemas de agua y 

saneamiento básico en base a los sistemas existentes. 

 Graficar las curvas de nivel de la zona de Estudio. 

 Plasmar en el plano la vía de acceso principal al Sector para el transporte de 

los materiales. 
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3.1.3. Reconocimiento del Terreno 

El reconocimiento del terreno se realizó mediante una visita antes de realizar 

cualquier tipo de trabajo. En esta visita se llevó a cabo la observación directa del 

terreno; en el cual se tomó datos de la estructura de la red de agua potable como la 

de saneamiento, se observó la situación en la que se encuentra la topografía en 

términos generales, el tipo de suelos y para determinar el tipo de equipo que se 

utilizara para la realización del levantamiento topográfico. 

El reconocimiento del terreno se realizó acompañados de algunos miembros de la 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), autoridades del Sector 

y comuneros previo acuerdo con ellos. La finalidad con la que realizamos el 

recorrido fue para verificar las vías de acceso que tiene, las que dificultades 

presentan para poder llevar a cabo el levantamiento. Además, ayudo para organizar 

la forma de trabajo que llevaremos a cabo, dividiendo las funciones para cada grupo 

de personas. 

 

3.1.4. Redes de Apoyo 

Para el presente levantamiento topográfico se requiere de las redes de apoyo que 

son  puntos que se relacionen entre sí, puesto que el terreno es de una extensión 

medianamente grande y va hacer necesario más de una estación topográfica, siendo 

estas señaladas y colocadas mediante estacas. Con la finalidad de fijar la posición 

de los puntos de las estaciones en toda la extensión de la zona de estudio al 

momento de realizar el levantamiento topográfico. 

 

3.1.4.1. Red de Apoyo Planimétrico 

La planimetría considera sólo la proyección de la zona en estudio sobre un plano 

horizontal imaginario, sin considerar elevaciones, es decir sólo nota la 

distribución de objetos pero no sus alturas, logrando establecer un sistema de 

coordenadas rectangulares planas. El levantamiento echó en campo fue una 

poligonal abierta debidamente designada cada nomenclatura para cada tipo de 

componente del proyecto. La cual consiste en plasmar en el plano puntos, que 

son las estaciones y trazos que vienen a ser distancias, que al ser unidos adoptan 

la forma de un polígono. 
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El levantamiento realizado en la zona fue mediante este método, incluyendo 8 

estaciones con nomenclatura correlativa en cada vértice. Se realizó el siguiente 

procedimiento para la correcta obtención de datos de una estación a otra: 

 Centrar y nivelar la estación total. 

 Tomar la mayor cantidad de puntos disponibles, que nos permitirán 

detallar el terreno. 

 Se reubica el instrumento en la siguiente estación, centrando y nivelando 

para luego poder visar la estación anterior así como también la siguiente. 

 Se realiza la misma operación para cada una de las estaciones que se 

tienen. 

Posteriormente a ello, en gabinete se realizó el procesamiento de datos, que 

consiste en la unión de puntos, que llevan nomenclaturas  como TN (Terreno 

Natural), V (vivienda), Carretera, Colegio entre otros. 

 

3.1.4.2. Red de Apoyo Altimétrico o Circular de Nivelación 

En esta parte del levantamiento topográfico se obtuvo la representación del 

relieve del terreno que posteriormente esto nos ayudara para  clasificar nuestra 

área de estudios y clasificarla de acuerdo a su orografía; así como para 

determinar y representar la altura; también llamada "cota", de cada uno de los 

puntos, respecto de un plano de referencia. 

 

3.1.4.3. Métodos de Nivelación 

La nivelación, es el conjunto de métodos u operaciones que tienen por objeto 

determinar las altitudes de los diversos puntos del terreno referidos a un mismo 

plano horizontal de referencia. 

La nivelación es el proceso de medición de elevaciones o altitudes de los puntos 

sobre la superficie de la tierra. La elevación o altitud es la distancia vertical 

medida desde la superficie de referencia hasta el punto considerado. 
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Figura 4: Elevación o altitud de un punto 

  Fuente: Leonardo Casanova M. (2013) 

 

3.1.4.3.1.  Nivelación Directa 

Permite la determinación directa de las alturas de diversos puntos, al medir las 

distancias verticales con referencia a una superficie de nivel, cuya altura ya nos 

es conocida de antemano. El desnivel (Dh) existente entre dos puntos 1 y 2 

cualesquiera del terreno se calcula inmediatamente hallando la diferencia entre 

las lecturas de la mira en los mismos, esto es: 

𝐷ℎ = 𝐼1 − 𝐼2 

Para realizar este tipo de nivelación se utilizan aparatos ópticos 

llamados niveles o equialtímetros que dirigen visuales horizontales y la precisión 

de las mediciones efectuadas dependerá, fundamentalmente, de las 

características del instrumental empleado. Entre la nivelación directa tenemos 

tipos de nivelación: Nivelación simple y Nivelación compuesta. 

 

3.1.4.3.2.  Nivelación Simple Radial 

La nivelación radial, como su propio nombre indica, tiene lugar centrando el 

aparato y tomando los puntos de forma radial; resulta muy recomendable si 

pretendemos levantar altimétricamente un terreno tomando los puntos que lo 

definen, aprovechando también para levantar la zona planimétricamente. 

 

3.1.4.3.3.  Nivelación Compuesta Radial 

Esta modalidad de nivelación, al igual que la anterior, la constituyen dos o más 

posiciones instrumentales, pero con la diferencia que los puntos están 

distribuidos en un área; en otras palabras, sería como tener unidas dos o más 
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nivelaciones radiales. Para nuestro trabajo de levantamiento topográfico se 

utilizó este método de nivelación por lo que se utilizó una radiación con 

diferentes estaciones en toda el área donde se iba hace el levantamiento 

topográfico. 

 

3.1.4.3.4. Nivelación Indirecta 

Para la nivelación indirecta se hace uso de ángulos verticales y distancias de los 

puntos a trabajar, con la finalidad de encontrar los desniveles y/o alturas. Las 

indirectas son más empleadas en terrenos que tengan pendientes muy 

pronunciadas 

 

3.1.5. Metodología de Trabajo 

3.1.5.1. Preparación y Organización 

3.1.5.1.1. Preparación 

Para poder realizar el trabajo de levantamiento topográfico de manera 

eficaz y eficiente lo que se hizo es realizar un cronograma de las 

actividades que se iban a desarrollar antes, durante y después de dicho 

estudio, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, el 

transporte para poder llegar a nuestro destino y el equipo necesario como 

el personal que apoyaría para realizar dicha labor. 

 

3.1.5.1.2. Organización 

 Reconocimiento del terreno 

 Equipo de trabajo: 

01 Operador de estación total 

01 Libretista 

02 Porta Prisma 

 

 Instrumentos utilizados 

Estación total Leica TS-06  

01 trípode 

03 Prima 

03 bastones 
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01 GPS Navegador 

01 Wincha 

 

3.1.5.2. Trabajo de Campo 

El trabajo de campo consistió básicamente en la toma de datos numéricos y 

descriptivos y el levantamiento topográfico de la zona. Una vez hecho el 

reconocimiento del terreno se procedió a identificar los puntos, donde irá la 

estación, luego de eso se empezó con el levantamiento topográfico desde la parte 

más alta, donde se encuentra la captación existente, línea de conducción, 

reservorio y la zona donde se encuentra ubicadas las viviendas. Luego de hacer 

el reconocimiento de la zona de estudio, también tener el equipo y personal, se 

plantearon los siguientes pasos para la elaboración del levantamiento 

topográfico 

 

 Se realizó el reconocimiento del terreno a fin de ubicar la estación o estaca, 

donde se instalará la Estación Total. 

 Se tomó dos puntos de referencia con el GPS Navegador. 

 Se procedió a colocar la Estación Total sobre el primer punto y se nivelo 

con el láser de este mismo. 

 Durante el levantamiento topográfico se ubicó un BM en puntos fijos e 

imperturbables., para tener referencia en el replanteo de obra. 

 

3.1.5.3. Trabajo de Gabinete 

Habiéndose realizado el levantamiento topográfico del área de estudio y 

teniendo todos los datos necesarios procedemos a realizar trabajos de gabinete. 

Equipos utilizados 

a) Equipo de Computo 

 01 computadora Samsung  

 01 computadora portátil (laptop hp) 

 Memoria USB de 8 GB 
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b) Equipo de Software Topográfico 

 AutoCAD Civil 3D 2017 Metric 

 AutoCAD 2013 

Luego se procedió al procesamiento de los datos obtenidos, siguiendo los 

siguientes pasos: 

 Descargar los datos guardados en la memoria de la Estación Total, 

mediante una memoria USB externa, el formato en el que se guardó el 

archivo tiene la nomenclatura CSV. 

 Teniendo ya los datos en la memoria, se procedió a exportar los puntos al 

programa Civil 3D 2016. 

 Una vez en el programa, se procede a realizar una serie de procedimientos 

que incluye creación de superficies, para así obtener las curvas de nivel y 

poder realizar los diseños respectivos. 

 

3.1.6. Análisis de Resultados 

3.1.6.1. Elección del Sistema 

Mediante el trabajo realizado en gabinete se tiene un terreno accidentado en toda 

la red de distribución, conducción y ondulado entre la Captación y el Reservorio, 

el cual da referencia que el sistema va hacer un Sistema por Gravedad. Para esta 

parte se tomará como referencia los datos del siguiente cuadro: 

Cuadro 2: Tabla para clasificar la orografía de un terreno 

ANGULO DEL TERRENO 

RESPECTO A LA HORIZONTAL 

TIPO DE 

TOPOGRAFÍA 

0 a 10° Llana 

10° a 20° Ondulada 

20° a 30° Accidentada 

Mayor a 30° Montañosa 

Fuente: Ing. Benjamín Torres Tafur 2007 

 

3.1.6.2. Estaciones 

Las estaciones topográficas han sido colocadas en lugares que permitan la visión 

de puntos críticos, ya que en este sector se encuentra mucha vegetación y 

arbustos (bosques de eucaliptos, pinos y otras plantas grandes) de tal manera 
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permita contemplar en plano la infraestructura, redes de agua potable y vías de 

acceso. Para ello se estableció un total de estaciones en campo, que a su vez 

fueron procesadas y elaborados. En la siguiente tabla se muestran los datos 

obtenidos de las estaciones topográficas. 
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3.2. Estudio de Suelos 

3.2.1. Generalidades 

El estudio de mecánica de suelos (EMS) realizado en “Laboratorio de mecánica de 

Suelos de la UNIVESIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO” con fines de conocer 

las características físico - mecánicas que presenta el suelo, este estudio nos brinda 

las propiedades del terreno donde se construirán las estructuras del sistema de agua 

potable como son la captación, el reservorio, también donde irán enterradas las 

líneas de conducción y las redes de distribución así como la ubicación de los 

biodigestores, para el proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – 

CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMAMARCA - 

CAJAMARCA” el mismo que se ha efectuado las muestras en el campo, para 

posteriormente ser llevados a laboratorio esto nos ayudara para poder asegurar que 

los diferentes componentes tengan el funcionamiento adecuado durante la vida útil 

del proyecto. Los estudios de Mecánica de Suelos se presentan con más detalle en 

el ANEXO 3. 

 

3.2.2. Objetivos 

 Extraer las muestras de cada calicata efectuada en campo, debidamente codificada 

y registrada. 

 Determinar el porcentaje de humedad de cada muestra. 

 Realizar el análisis granulométrico, con el fin de obtener el tamaño de las 

partículas predominantes en cada muestra extraída, mediante el análisis mecánico 

por tamizado. 

 Determinar los límites de Atterberg dentro de los cuales están el límite líquido, 

límite plástico y el índice de plasticidad. 

 Determinar el peso unitario del suelo en cada muestra por calicata. 

 Determinar la capacidad portante de carga de la muestra extraída del reservorio. 

 

3.2.3. Sismicidad 

El Perú forma parte del límite occidental de América del Sur, cuya principal 

característica es que es una de las regiones sísmicas con más actividad en el mundo. 
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Dicha actividad se asocia al fenómeno de subducción de la placa oceánica bajo la 

placa continental, ocasionando movimientos sísmicos de gran magnitud pero con 

frecuencia relativa, que se vienen dando y van quedando datados en la historia de 

eventos sísmicos en nuestro territorio peruano a nivel de todas sus regiones. 

 

La Norma E.030 nos brindará parámetros y consideraciones sísmicas de la zona 

donde se realizará el presente proyecto que se necesitara o se tendrá en cuenta para 

realizar las diferentes estructuras o elementos de todo el sistema de agua potable y 

saneamiento rural, para lo cual necesitamos definir su ubicación: 

Cuadro 3: Ubicación del proyecto 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Sector Higospamba Bajo 

Centro Poblado Sunchubamba 

Distrito Cospán, 

Provincia Cajamarca 

Departamento Cajamarca 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la norma nos presenta un valor “Z” que se expresa como una fracción 

de la aceleración de la gravedad, para cada zona sísmica. 

 

En base a los registros de sismos históricos ocurridos en la región Cajamarca y 

alrededores, se afirma que la zona de Sunchubamba es de media sismicidad, debido 

a que en esta región se presenta o distingue una gran concentración de desarrollo 

de sismos fuertes con efectos destructivos que en el pasado han cobrado numerosas 

víctimas y cuantiosos daños materiales. A lo último unimos las características 

estructurales y tectónicas de toda la Faja Sub-andina las cuales se hallan en pleno 

proceso de levantamiento.  La Faja Sub-andina es una de las más principales zonas 

sismogénicas del país. En el futuro, los estudios de Riesgos Sísmicos que se 

efectúen en áreas con influencia sísmica de las fallas enunciadas,  recomendable 

evaluar estas como una fuente sismográfica, con caracteres propios de frecuencia y 

potencialidad, para de este modo reflejar con mayor realismo el PELIGRO 

SÍSMICO. 
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Figura 5: Sismicidad en el Área de Estudio 

REGION 

(DPTO) 
PROVINCIA DISTRITO ZONA SISMICA AMBITO 

CAJAMARCA CAJAMARCA 

ENCAÑANA 2 UN DISTRITO 

ASUNCIÓN 

3 ONCE DISTRITOS 

CAJAMARCA 

CHETILLA 

COSPÁN 

JESÚS 

LLACANORA 

LOS BAÑOS DEL INCA 

MAGDALENA 

MATARA 

NAMORA 

SAN JUAN 
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Fuente: E. 030 – RNE 2016 

 

3.2.4. Trabajo de Campo 

Previamente a efectuar los trabajos de campo, se realizó una reunión con la JASS y 

algunos pobladores dueños de los predios en donde se iba a realizar las 

excavaciones de las calicatas para evitar problemas posteriores por el movimiento 

de tierras, para ello se emplearon: 

 01 brigadas de dos personas. 

 01 técnico o Capataz. 

 01 palana. 

 01 pico. 

 01 barreta. 

 01 wincha. 

 10 bolsas herméticas. 

 

3.2.4.1. Excavaciones  

Se realizan en el terreno con profundidades que varían desde 1.20 y 3.0 m 

dependiendo del tipo de suelo.  Realizar una calicata nos permite acceder 

directamente al terreno permitiéndonos observar las variaciones del terreno “in 

situ”, así como obtener las muestras que se necesitan para realizar los ensayos 

respectivos en el laboratorio de Mecánica de Suelos. 

 

Al llegar a la profundidad de 1.20 m por debajo del nivel de terreno en cada 

calicata se tomaron muestras de 5 kg aprox. de cada una de estas para realizar 

los estudios de clasificación de suelos. Además se extrajo muestras para el 

ensayo de corte, siendo estos los que nos permitirán realizar el cálculo de la 

capacidad portante, así como, los asentamientos por acción de Carga aplicada.  

Cabe indicar que en ninguna extracción de muestra se encontró el nivel de napa 

freática. 

 

También paralelamente a las excavaciones se hizo el registro de cada calicata 

debidamente codificada y embalada en bolsas plásticas herméticas, para ser 
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trasladadas al laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 

– Trujillo, en perfectas condiciones. 

Cuadro 4: Características de calicatas 

CALICATA PROFUNDIDAD UBICACIÓN 

C1 1.20 metros Captación 

C2 1.50metros Reservorio 

C3 1.2. metros Red de distribución 01 

C4 1.20 metros Red de distribución 02 

C5 1.20 metros Red de distribución 03 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4.2.Toma y Transporte de Muestras 

Una vez realizadas las calicatas, se toman muestras del suelo desde el punto más 

alto extrayendo lo necesario para los ensayos con ayuda de los trabajadores que 

realizaron las calicatas, las muestras fueron recogidas con la palana, 

colocándolas en bolsas plásticas herméticos de doble cierre debidamente 

codificados, logrando contener su contenido de humedad natural y sus 

características físicas – químicas. La muestra extraída del reservorio, para 

estudios de capacidad portante se extrae en un tubo de 4” por 15 cm de largo. 

 

Una vez extraídas todas las muestras de las calicatas se emprendió el viaje con 

destino a la ciudad de Trujillo, estando en el laboratorio de Mecánica de Suelos 

de la Universidad Cesar Vallejo (Moche) se ingresó las muestras  debidamente 

codificadas de la siguiente manera: 

 Numero de calicata 

 Ubicación 

 Nombre del proyecto 

 Descripción 

 Fecha de muestreo 

 

3.2.5. Trabajo de Laboratorio 

De cada una de las calicatas se extraen 5 a 6 kg aproximadamente para que se 

puedan realizar los ensayos en los laboratorios y obtener así resultados confiables. 

Se realizan los siguientes ensayos: 
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 Contenido de humedad ASTDM D-2216 

 Análisis Mecánico por tamizado ASTDM D-422 

 Límites de Consistencia ASTDM D-4318 

 Peso unitario del suelo ASTDM D-2419 

 Capacidad de carga Terzaghi 1943 y Vesic 1975 

 Clasificación de suelo: AASHTO – SUCS 

 

3.2.5.1. Análisis Granulométrico 

Previamente al análisis granulométrico las muestras fueron lavadas y secadas 

con fines de poder determinar en manera cuantitativa de la distribución de 

tamaños de partículas de suelo. 

 Equipos e instrumentos: 

 Recipientes para lavar el material en conjunto con la mall N° 200 

 Recipientes para el secado del material 

 Estufa para mantener la temperatura entre 110° C ± 5° C  al momento 

de secado 

 Horno de secado entre 110° C ± 5° C  

 Una balanza con sensibilidad de 0.1 g. para pesar el material.  

 Tamices de malla cuadrada de 75 mm (3"), 50,8 mm (2"), 38,1 mm 

(1½"), 25,4 mm (1"), 19,0 mm (¾"), 9,5 mm ( 3/8"), 4,76 mm (N° 4), 

2,00 mm (N° 10), 0,840 mm (N° 20), 0,425 mm (N° 40), 0,250 mm (N° 

60), 0,106 mm (N° 140) y 0,075 mm (N° 200).  

 Cepillo  

 Brocha  

 Materiales: 

 Libreta 

 Lapicero  

 Corrector 

 Procedimiento: 

 Se ha extraído 2 kg. De masa de cada muestra por calicata. 
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 Se procedió a lavar dicho material y se dejó en el horno por 24 horas, a 

temperatura 110° C ± 5° C. 

 Se ha retirado del horno la muestra y se puso a enfriar para 

posteriormente ser tamizado. 

 Se ordenó los tamices y se giró en forma circular durante 10 min, aprox. 

 Se hizo el tarado correspondiente de los recipientes. 

 Se tomó nota en la libreta del peso de muestra retenida en cada tamiz. 

 

3.2.5.2. Contenido de Humedad 

El presente ensayo es de suma importancia y tiene por finalidad, determinar el 

contenido de humedad de una muestra específica del suelo, expresada como 

porcentaje (%) del peso del agua en una masa dada de suelo, al peso de las 

partículas sólidas. Está dada por la relación entre el peso de  la muestra y el peso 

del material seco. 

 Equipo necesario: 

 Horno de Secado con circulación de aire y temperatura que pueda ser 

regulada para mantenerse entre 110° C ± 5° C. 

 Balanza de 500 g., su precisión variará de acuerdo a la cantidad de muestra 

a pesar. 

 Herramientas y Accesorios: 

 Recipientes 

 Guantes  

 Espátula 

 Procedimiento: 

 Primero se tomó una muestra representativa de cada calicata hecha en 

campo. 

 Luego se eligió los recipientes debidamente tarados.  

 Después se procedió a pesar la muestra húmeda más el recipiente.  

 Luego se colocó en conjunto dentro del horno durante 24 horas.  
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 Transcurrida las 24 horas se determina el peso del recipiente con la 

muestra seca. 

 

3.2.5.3. Límites de Atterberg 

Los suelos presentan una propiedad que los permite deformarse hasta cierto 

límite sin romperse, llamada Plasticidad. 

 

3.2.5.3.1. Límite Líquido 

Se determina mediante la capacidad de fluir del suelo de acuerdo al 

contenido de humedad que presenta, esto se puede observar mediante una 

ranura de ancho determinado hecha en la muestra del suelo que está 

depositada en la copa de Casagrande cuando es golpeado en un número 

fijado de veces mediante la manivela que forma parte de la copa. 

 Equipo necesario: 

 Aparato de límite líquido (máquina de Casagrande), el que consiste en 

una taza (cuchara) de bronce con una masa de 200 ± 20 grs., montada 

en un dispositivo de apoyo fijado a una base de caucho, madera o 

plástico duro. 

 Acanalador (Casagrande o ASTM), mango de calibre de 1 cm. para 

verificar altura de caída de la cuchara.  

 Plato de evaporación de porcelana de 120 mm. de diámetro.  

 Espátula hoja flexible de 20 mm de ancho y 70 mm de largo.  

 Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz 

de mantenerse en 110º ± 5º C.  

 Balanza de precisión de 0,01 gr. 

 Herramientas y Accesorios: 

 Agua destilada  

 Recipiente   

 Malla N° 40 ASTM   

 Probeta de 25 ml de capacidad 
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 Procedimiento 

 La muestra del ensayo por cada calicata estuvo entre los rangos de ser 

igual o mayor que 100 grs. y pasar completamente por la malla Nº40 

ASTM.  

 Se extrajo la muestra que logra pasar la malla y se colocó la muestra en 

el plato de evaporación agregándole suficiente cantidad de agua 

destilada, mezclando con la espátula hasta lograr una pasta homogénea. 

 Posteriormente la masa fue colocada con mucho cuidado en la Copa de 

Casagrande y se crea la ranura de 1 cm.  

 Luego se deja caer desde 1 cm de altura una cantidad de golpes hasta 

que sufra el cierre de la ranura.  

 El material que sobra se retorna al depósito para ser removido con agua 

destilada y seguir efectuando los golpes. 

 

3.2.5.3.2. Límite Plástico 

Se define arbitrariamente como el contenido de humedad del suelo al cual 

un cilindro de éste, se rompe o resquebraja al amasado presentando un 

diámetro de aproximadamente 3 mm. Para realiza este ensayo previamente 

el suelo se tamiza por la malla N° 40, donde la porción de suelo que es 

retenida por la malla, se descarta. 

 Equipo necesario: 

 Plato de evaporación de porcelana de 120 mm. de diámetro.  

 Espátula hoja flexible 20 mm. de ancho y 70 mm. de largo.  

 Placa de vidrio esmerilado o mármol, para emplearse como superficie 

de amasado de la muestra cilíndrica.  

 Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz 

de mantenerse en 110º ± 5º C.  

 Objeto de comparación, se empleó un repuesto de tinta de lapicero de 3 

mm de diámetro.  

 Balanza de precisión de 0,01 gr. 

 



 
 

69 
 

 Herramientas y Accesorios: 

 Agua destilada  

 Recipiente   

 Malla N° 40 ASTM   

 Probeta de 25 ml de capacidad 

 Procedimiento: 

 La muestra de ensayo se preparó de igual manera a la descrita en el 

límite, pero deberá tener un peso aproximado de 20 grs. y pasar 

completamente por la malla Nº 40 ASTM.  

 Se ha tomado una porción de muestra de cada calicata debidamente 

amasado de aprox. 1 cm3;  y se hizo  rodar con la palma de la mano.  

 Se ha procedido a doblar la masa cilíndrica de 3 mm. Hasta conseguir 

que se disgregue en trozos de tamaño entre 0.5 – 1.0 cm de largo.  

 Se colocó las fracciones en recipientes tarados, secándolos en el horno. 

 

3.2.5.4. Índice Plástico 

Se determina mediante la diferencia entre los valores del resultado del límite 

líquido y el límite plástico del mismo suelo. Para ello se usa la siguiente 

expresión: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃   … … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 

𝐼𝑃 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑙𝑎á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (%) 

𝐿𝐿 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (%)    

𝐿𝑃 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (%)    

 

Se debe tener en cuenta que cuando un material es bastante arenoso y su límite 

plástico no se pueda determinar, se reportan el límite plástico y el índice plástico 

como NP (no plástico). 
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3.2.5.5. Peso Unitario del Suelo 

Este método de ensayo se usa para determinar el peso unitario que no es más que 

la densidad de los suelos en el terreno. Este ensayo mide de manera cuantitativa 

la relación que existe entre la masa y el volumen de una muestra de suelo, en 

otras palabras es la densidad que presenta dicho suelo. Las unidades en la que se 

expresa son 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 debido a que las muestras se encuentran en cantidades 

pequeñas. 

Para determinar el volumen de la muestra, existen varios métodos, dentro de las 

cuales está una que es más exacta y consiste en la aplicación del principio de 

Arquímedes que se resumen en el siguiente enunciado: “Todo cuerpo total o 

parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza 

ascendente igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo”. 

 

3.2.5.6. Capacidad Portante 

Se llama capacidad portante a la resistencia que tiene el suelo para soportar 

grandes cargas aplicadas sobre él, se podría decir que la capacidad portante viene 

a ser la máxima presión ejercida entre la cimentación y el terreno de tal forma 

que no ocasione una falla por cortante del suelo o un asentamiento variable 

excesivo. Se ha determinado la Capacidad Portante admisible del terreno en base 

a las características del subsuelo y se han propuesto dimensiones recomendables 

para la cimentación. La capacidad de carga se ha determinado en base a la 

fórmula de Terzaghi y Peck (1967), con los parámetros de Vesic (1971). 

 

3.2.5.7. Clasificación de Suelos 

El presente informe presentará los dos tipos de clasificación de suelos más 

importantes: American Associattion of State Highway Officials (AASHTO), y 

el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  

 

3.2.5.7.1. American Associattión of State Highway Official (AASHTO) 

Este sistema es básicamente un sistema de clasificación de los diferentes 

tipos de suelos en 7 grupos, cada uno de estos grupos está determinado por 

ensayos de laboratorio, granulometría, límite líquido, límite plástico e 

índice de plasticidad (Límites de Atterberg). Estos ensayos determinan el 
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“índice de grupo (IG)”, número que clasifica a cada suelo. Luego se 

ingresa a la tabla de clasificación para determinar a qué grupo pertenece el 

suelo. 

Fórmula para el índice de grupo 

 

𝐼𝐺 = (𝐹 − 35 ∗ [0.2 + 0.005(𝐿𝐿 − 40)] + 0.01 ∗ (𝐹 − 15)

∗ (𝐼𝑃 − 10) … … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Siendo: 

 

𝐹: % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝑁° 200 

𝐿𝐿: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐼𝑃: Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

El índice de grupos para los subgrupos A-2-6 y A-2-7 se calcula usando 

solo: 

 𝐼𝐺 = 0.01 ∗ (𝐹 − 15) ∗ (𝐼𝑃 − 10) … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 

Según esta clasificación los suelos que se encuentran entre los grupos A-

1, A-2, A-3 son  materiales granulares donde el 35% o menos de estos 

pasan la malla N°200 mientras que en los grupos A-4, A-5, A-6, A-7 más 

del 35% del material pasa por la malla N°200. Para llevar a cabo esta 

clasificación se consideran parámetros como el Índice de Grupo 
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 Figura 6: Clasificación general según AASHTO 

Fuente: Manual de Mecánica de Suelos clasificación AASHTO
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3.2.5.7.2. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 

Es un sistema encargado de la clasificación de suelos usados en ingeniería 

y geología con el objetivo de describir la textura y los variados tamaños de 

las partículas encontradas en un suelo. 

 

Figura 7: Clasificación de Suelos según SUCS 

Fuente: Manual de Mecánica de Suelos Clasificación AASHTO 
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3.2.6. Características del Proyecto 

3.2.6.1. Perfil Estratigráfico 

Para el perfil estratigráfico lo que se hizo es hacer un resumen de todos los 

ensayos hechos en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar 

Vallejo, en otras palabras es resumir los resultados de contenido de humedad, 

clasificación de la muestra según SUCS y AASHTO, límites de consistencia, 

límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, descripción de la muestra 

según SUCS y AASHTO; así como la descripción de la calicata. 

 

CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 

Cuadro 5: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 1 

Descripción de 

Calicata 

Nomenclatura C – 1 

profundidad 1.50 m 

Contenido de 

Humedad 
11.81 % 

Limites e 

Índice de 

Consistencia 

Límite Líquido 32 % 

Límite Plástico 23 % 

Índice de 

Plasticidad 
9 % 

Clasificación 

de la Muestra 

SUCS GC 

AASHTO A – 2 – 4 IG: 0 

Descripción de 

la Muestra 

SUCS 
Grava arcillosa con 

arena 

AASHTO 

Grava y 

arena limo 

o arcilla 

Excelente 

a bueno 

33.53 % 

de finos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calicata N° 1 está ubicada o situada en la captación, al momento de realizar  

la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 

los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 

natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 

material orgánico debido a la descomposición de la vegetación existente en el 

lugar.  
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CALICATA N° 2 – RESERVORIO 

 

Cuadro 6: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 2 

Descripción de 

Calicata 

Nomenclatura C – 2 

profundidad 1.50 m 

Contenido de 

Humedad 
9.18 % 

Limites e 

Índice de 

Consistencia 

Límite Líquido 29 % 

Límite Plástico 22 % 

Índice de 

Plasticidad 
7 % 

Clasificación 

de la Muestra 

SUCS SM – SC 

AASHTO A – 2 – 4 IG: 0 

Descripción de 

la Muestra 

SUCS 
Arena limo – arcilla 

con grava 

AASHTO 

Grava y 

arena limo 

o arcilla 

Excelente 

a bueno 

23.58 % 

de finos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calicata N° 2 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  

la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 

los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 

natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 

material orgánico debido a la descomposición de la vegetación existente en el 

lugar. 
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CALICATA N° 3 – RED DE DISTRIBUCIÓN 01 

 

Cuadro 7: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 3 

Descripción de 

Calicata 

Nomenclatura C – 3 

profundidad 1.50 m 

Contenido de 

Humedad 
13.00 % 

Limites e 

Índice de 

Consistencia 

Límite Líquido 27 % 

Límite Plástico 20 % 

Índice de 

Plasticidad 
7 % 

Clasificación 

de la Muestra 

SUCS SC 

AASHTO A – 2 – 4 IG: 0 

Descripción de 

la Muestra 

SUCS 
Arena arcillosa con 

grava 

AASHTO 

Grava y 

arena limo 

o arcilla 

Excelente 

a bueno 

21.52 % 

de finos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calicata N° 3 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  

la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 

los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 

natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 

material orgánico debido a la descomposición de la vegetación existente en el 

lugar  

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

CALICATA N° 4 – RED DE DISTRIBUCIÓN 02 

 

Cuadro 8: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 4 

Descripción de 

Calicata 

Nomenclatura C – 4 

profundidad 1.50 m 

Contenido de 

Humedad 
15.89 % 

Limites e 

Índice de 

Consistencia 

Límite Líquido 33 % 

Límite Plástico 19 % 

Índice de 

Plasticidad 
14 % 

Clasificación 

de la Muestra 

SUCS SC 

AASHTO A – 6 IG: 1 

Descripción de 

la Muestra 

SUCS 
Arena arcillosa con 

grava 

AASHTO 
Suelos 

arcillosos 

Regular 

a malo 

36.90 % 

de finos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calicata N° 4 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  

la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 

los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 

natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 

material orgánico debido a la descomposición de la vegetación existente en el 

lugar  
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CALICATA N° 5 – RED DE DISTRIBUCIÓN 03 

Cuadro 9: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 5 

Descripción de 

Calicata 

Nomenclatura C – 5 

profundidad 1.50 m 

Contenido de 

Humedad 
16.66 % 

Limites e 

Índice de 

Consistencia 

Límite Líquido 34 % 

Límite Plástico 20 % 

Índice de 

Plasticidad 
14 % 

Clasificación 

de la Muestra 

SUCS CL 

AASHTO A – 6 IG: 4 

Descripción de 

la Muestra 

SUCS 
Arcilla ligera 

arenosa con grava 

AASHTO 
Suelos 

arcillosos 

Regular 

a malo 

52.48 % 

de finos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calicata N° 5 está ubicada o situada en el reservorio, al momento de realizar  

la excavación para poder sacar las muestras que serán empleadas para realizar 

los ensayos necesarios, es donde se pudo observar que desde el nivel de terreno 

natural (NTN), hasta una profundidad de 0.25 a 0.30 m el suelo presenta un 

material orgánico debido a la descomposición de la vegetación existente en el 

lugar 

 

 

 

 

 

3.2.7. Análisis de los Resultados en Laboratorio 

Los análisis de los resultados hechos en el laboratorio de Mecánica de Suelos de la 

Universidad Cesar Vallejo – Trujillo (Moche), se muestran los resultados más 

detallados y completos en los anexos 

 

3.2.7.1. Análisis Mecánico por Tamizado 
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Cuadro 10: Análisis granulométrico -  Calicata N° 1 

CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 

Peso de muestra seca 1600.00 gr 

Peso de muestra seca después de lavad 1063.57 gr 

Peso perdido por lavado 536.43 gr 

Tamices 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

Parcial 

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 ½” 38.100 166.01 10.38 10.38 89.62 

1” 25.400 195.55 12.22 22.60 77.40 

¾” 19.050 125.42 7.84 30.44 69.56 

½” 12.700 114.17 7.14 37.57 62.43 

3/8” 9.525 88.18 5.51 43.08 56.92 

¼” 6.350 86.67 5.42 48.50 51.50 

N° 4 4.178 41.97 2.62 51.12 48.88 

N° 8 2.360 66.69 4.17 55.29 44.71 

N° 10 2.000 10.86 0.68 55.97 44.03 

N° 16 1.180 19.03 1.19 57.16 42.84 

N° 20 0.850 6.37 0.40 57.56 42.44 

N° 30 0.600 6.04 0.38 57.94 42.07 

N° 40 0.420 7.65 0.48 58.41 41.59 

N° 50 0.300 19.01 1.19 59.60 40.40 

N° 60 0.250 28.01 1.81 61.41 38.59 

N° 80 0.180 31.79 1.99 63.40 36.60 

N° 100 0.150 10.91 0.68 64.08 35.92 

N° 200 0.074 38.24 2.39 66.47 33.53 

< 200  536.43 33.53 100.00 0.00 

Total  1600.00 100.00   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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Cuadro 11: Análisis granulométrico -  Calicata N° 2 

CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 

Peso de muestra seca 1600.00 gr 

Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 

Peso perdido por lavado 377.36 gr 

Tamices 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

Parcial 

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 ½” 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1” 25.400 43.91 2.74 2.74 97.26 

¾” 19.050 71.83 4.49 7.23 92.77 

½” 12.700 168.15 10.51 17.74 82.26 

3/8” 9.525 115.09 7.19 24.94 75.06 

¼” 6.350 179.13 11.20 36.13 63.87 

N° 4 4.178 104.91 5.65 42.69 57.31 

N° 8 2.360 168.30 10.52 53.21 46.79 

N° 10 2.000 27.20 1.70 54.91 45.09 

N° 16 1.180 55.76 3.49 58.39 41.61 

N° 20 0.850 17.35 1.08 59.48 40.52 

N° 30 0.600 13.20 0.83 60.30 39.70 

N° 40 0.420 15.91 0.99 61.30 38.70 

N° 50 0.300 50.62 3.16 64.46 35.54 

N° 60 0.250 54.52 3.41 67.87 32.13 

N° 80 0.180 71.62 4.48 72.34 27.66 

N° 100 0.150 19.42 1.21 73.56 26.44 

N° 200 0.074 45.72 2.86 76.42 23.58 

< 200  377.36 23.58 100.00 0.00 

Total  1600.00 100.00   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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Cuadro 12: Análisis granulométrico -  Calicata N° 3 

CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 

Peso de muestra seca 1600.00 gr 

Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 

Peso perdido por lavado 377.36 gr 

Tamices 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

Parcial 

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2” 50.600 231.82 14.49 14.49 85.51 

1 ½” 38.100 0.00 0.00 14.49 85.51 

1” 25.400 54.85 3.43 17.92 82.08 

¾” 19.050 47.26 2.95 20.87 79.13 

½” 12.700 172.07 10.75 31.63 68.38 

3/8” 9.525 77.96 4.87 36.5 63.50 

¼” 6.350 114.48 7.16 43.65 56.35 

N° 4 4.178 70.35 4.40 48.05 51.95 

N° 8 2.360 148.32 9.27 57.32 42.68 

N° 10 2.000 27.53 1.72 59.04 40.96 

N° 16 1.180 68.37 4.27 63.31 36.69 

N° 20 0.850 30.33 1.90 65.21 34.79 

N° 30 0.600 26.25 1.64 66.85 33.15 

N° 40 0.420 20.84 1.30 68.15 31.85 

N° 50 0.300 17.19 1.07 69.23 30.77 

N° 60 0.250 11.35 0.71 69.94 30.06 

N° 80 0.180 30.65 1.92 71.85 28.15 

N° 100 0.150 27.97 1.75 73.60 26.40 

N° 200 0.074 78.11 4.88 78.48 21.52 

< 200  344.30 21.52 100.00 0.00 

Total  1600.00 100.00   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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Cuadro 13: Análisis granulométrico -  Calicata N° 4 

CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 

Peso de muestra seca 1600.00 gr 

Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 

Peso perdido por lavado 377.36 gr 

Tamices 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

Parcial 

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 ½” 38.100 69.24 4.33 4.33 95.67 

1” 25.400 121.21 7.58 11.90 88.10 

¾” 19.050 86.07 5.38 17.28 82.72 

½” 12.700 112.77 7.05 24.33 75.67 

3/8” 9.525 82.37 5.15 29.48 70.52 

¼” 6.350 65.67 4.10 33.58 66.42 

N° 4 4.178 41.65 2.60 36.19 63.81 

N° 8 2.360 79.61 4.98 41.16 58.84 

N° 10 2.000 14.48 0.91 42.07 57.93 

N° 16 1.180 38.36 2.40 44.46 55.54 

N° 20 0.850 19.72 1.23 45.70 54.30 

N° 30 0.600 19.66 1.23 46.93 53.07 

N° 40 0.420 20.61 1.29 48.21 51.79 

N° 50 0.300 24.81 1.55 49.76 50.24 

N° 60 0.250 23.87 1.49 51.26 48.74 

N° 80 0.180 71.37 4.46 55.72 44.28 

N° 100 0.150 41.58 2.60 58.32 41.68 

N° 200 0.074 76.56 4.79 63.10 36.90 

< 200  590.39 36.90 100.00 0.00 

Total  1600.00 100.00   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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Cuadro 14: Análisis granulométrico -  Calicata N° 5 

CALICATA N° 1 – CAPTACIÓN 

Peso de muestra seca 1600.00 gr 

Peso de muestra seca después de lavad 1222.64 gr 

Peso perdido por lavado 377.36 gr 

Tamices 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido 

% Retenido 

Parcial 

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

Pasa 

3” 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 ½” 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 

2” 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 ½” 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 

1” 25.400 29.90 1.87 1.87 98.13 

¾” 19.050 22.99 1.44 3.31 96.69 

½” 12.700 88.80 5.55 8.86 91.14 

3/8” 9.525 66.71 4.17 13.03 86.98 

¼” 6.350 66.47 4.15 17.18 82.82 

N° 4 4.178 44.64 2.79 19.97 80.03 

N° 8 2.360 96.81 6.05 26.02 73.98 

N° 10 2.000 18.37 1.15 27.17 72.83 

N° 16 1.180 48.40 3.03 30.19 69.81 

N° 20 0.850 25.91 1.62 31.81 68.19 

N° 30 0.600 24.70 1.54 33.36 66.64 

N° 40 0.420 23.36 1.46 34.82 65.18 

N° 50 0.300 23.24 1.45 36.27 63.73 

N° 60 0.250 17.67 1.10 37.37 62.63 

N° 80 0.180 32.74 2.05 39.42 60.58 

N° 100 0.150 26.24 1.64 41.06 58.94 

N° 200 0.074 103.42 6.46 47.52 52.48 

< 200  839.63 52.48 100.00 0.00 

Total  1600.00 100.00   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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3.2.7.2. Resumen de Contenido de Humedad 

 

Cuadro 15: Contenido de Humedad -  Calicata N° 1 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ASTM D - 2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 8.81 8.58 8.56 

Peso del tarro + suelo húmedo (g) 47.00 72.88 64.89 

Peso del tarro + suelo seco (g) 43.36 65.28 59.08 

Peso del suelo seco (g) 34.55 56.70 50.52 

Peso del agua (g) 3.64 7.60 5.81 

% de humedad (%) 10.54 13.40 11.50 

% de humedad promedio (%) 11.81 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 

 

 

 

 

Cuadro 16: Contenido de Humedad -  Calicata N° 2 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ASTM D - 2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 7.76 7.94 8.55 

Peso del tarro + suelo húmedo (g) 68.67 115.22 78.94 

Peso del tarro + suelo seco (g) 63.22 106.97 72.91 

Peso del suelo seco (g) 55.46 99.03 64.36 

Peso del agua (g) 5.45 8.25 6.03 

% de humedad (%) 9.83 8.33 9.37 

% de humedad promedio (%) 9.18 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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Cuadro 17: Contenido de Humedad -  Calicata N° 3 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ASTM D - 2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 8.05 8.36 9.60 

Peso del tarro + suelo húmedo (g) 74.76 95.18 90.16 

Peso del tarro + suelo seco (g) 67.33 84.65 81.10 

Peso del suelo seco (g) 59.28 76.29 71.50 

Peso del agua (g) 7.43 10.53 9.06 

% de humedad (%) 12.53 13.80 12.67 

% de humedad promedio (%) 13.00 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 

 

 

 

 

Cuadro 18: Contenido de Humedad -  Calicata N° 4 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ASTM D - 2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 8.06 8.97 8.64 

Peso del tarro + suelo húmedo (g) 67.31 86.16 78.45 

Peso del tarro + suelo seco (g) 59.45 75.34 68.79 

Peso del suelo seco (g) 51.39 66.37 60.15 

Peso del agua (g) 7.86 10.82 9.66 

% de humedad (%) 15.29 16.30 16.06 

% de humedad promedio (%) 15.89 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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Cuadro 19: Contenido de Humedad -  Calicata N° 5 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

ASTM D - 2216 

Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 

Peso del tarro (g) 9.44 9.10 9.65 

Peso del tarro + suelo húmedo (g) 73.97 63.83 80.64 

Peso del tarro + suelo seco (g) 64.68 56.08 70.50 

Peso del suelo seco (g) 55.24 46.98 60.85 

Peso del agua (g) 9.29 7.75 10.14 

% de humedad (%) 16.82 16.50 16.66 

% de humedad promedio (%) 16.66 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 

 

3.2.7.3. Peso Unitario del Suelo 

En la calicata N° 2, también se consideró hacer un estudio adicional en 

Laboratorio de Mecánica de Suelos que es el ensayo de Capacidad Portante, el 

cual nos permitirá conocer la capacidad o resistencia del suelo para soportar 

grandes cargas adicionales aplicadas sobre es decir tendremos el dato de cuál es 

la máxima presión ejercida entre la cimentación y el terreno de tal manera que 

no ocasione alguna falla por corte del suelo o un asentamiento durante el ciclo 

de vida de la estructura.  

La capacidad de carga se ha determinado en base a la fórmula de Terzaghi y 

Peck (1967), con los parámetros de Vesic (1971). Dicho estudio nos permitirá 

diseñar un nuevo reservorio que no tenga problemas en su diseño y que tenga la 

capacidad de almacenar el volumen del recurso hídrico necesario para poder 

abastecer a toda la población en estudio durante las 24 horas del día. También es 

un estudio de mucha importancia el peso unitario del suelo por ello de 

plasmamos en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 20: Peso Unitario del Suelo -  Calicata N° 2 (Reservorio) 

PESO UNITARIO DEL SUELO 

Frasco Graduado 

Muestra N° 1 2 

Peso del frasco (gr) 113.94 113.94 

Volumen del frasco (cm3) 1027.41 1027 

Peso del suelo Húmedo + Frasco (gr) 1699.21 1647.27 

Peso del Suelo Húmedo (gr) 1584.27 1533.33 

Peso Unitario Humedo (gr/cm3) 1.543 1.492 

Contenido de Humedad (%)   

Peso Unitario Seco (gr/cm3) 1.542 1.491 

Peso Unitario Seco Promedio (gr/cm3)   

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 

 

 

3.2.7.4. Capacidad Portante del Suelo 

 

Cuadro 21: Peso Unitario del Suelo -  Calicata N° 2 (Reservorio) 

CARGA ADMISIBLE BRUTA 

27.78 Toneladas 

Características 

Físicas del Suelo 

SUCS SM – SC 

AASHTO A – 2 – 4 (0) 

Ángulo de 

Fricción 
ᴓ° 27.18 

Cohesión C (Kg7cm2) 0.0092 

Peso Unitario P.u. (Tn/m3) 1.516 

qadmisible 1.93 kg/cm2 

qadmisibel 19.29 tn/m2 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Cesar Vallejo 
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3.2.8. Análisis y Parámetros Sismoresistentes 

Para nuestro proyecto lo que hicimos es calcular algunos parámetros de 

sismoresistentes para el diseño de algunas estructuras proyectadas en el proyecto 

como son en la captación tipo ladera y en el reservorio por lo que se hará un 

reservorio nuevo de mayor capacidad. 

 

Captación 

Como venimos explicando el tipo de captación que proyectamos es en ladera por 

lo que calcularemos su amplificación sísmica para el diseño. Teniendo en cuenta 

los datos del punto 3.2.3. Sismicidad y 3.2.6.1. Perfil Estratigráfico, en donde 

resulto que la siguiente área en estudios se encuentra en zona sísmica tipo 3 y por 

medio del estudio de Mecánica de Suelos realizado se tuvieron los siguientes datos. 

 

 

 Cuadro 22: Perfil  Estratigráfico Calicata N° 1 

Descripción de 

Calicata 

Nomenclatura C – 1 

profundidad 1.50 m 

Contenido de 

Humedad 
11.81 % 

Limites e 

Índice de 

Consistencia 

Límite Líquido 32 % 

Límite Plástico 23 % 

Índice de 

Plasticidad 
9 % 

Clasificación 

de la Muestra 

SUCS GC 

AASHTO A – 2 – 4 IG: 0 

Descripción de 

la Muestra 

SUCS 
Grava arcillosa con 

arena 

AASHTO 

Grava y 

arena limo 

o arcilla 

Excelente 

a bueno 

33.53 % 

de finos 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 23: Factor del Suelo                                               Cuadro 24: Periodos 

Tabla N° 3 

FACTOR DE SUELO “S” 

SUELO 

ZONA 

𝑆0 𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑍4 0.80 1.00 1.05 1.10 

𝑍3 0.80 1.00 1.15 1.20 

𝑍2 0.80 1.00 1.20 1.40 

𝑍1 0.80 1.00 1.60 2.00 

Fuente: E. 030 – RNE 2016                                              Fuente: E. 030 – RNE 2016 

 

 

 

Factor de Amplificación sísmica (C) lo calcularemos con la siguiente expresión: 

                           𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇
)  

                          Donde:  𝐶 ≤ 2.5  

 

Cuadro 25: Parámetros de sismicidad. 

PARAMETROS NOMENCLATURA VALOR 

Zona Sísmica del Proyecto Z3 0.35 

Coeficiente del Sitio S2 1.20 

Periodo 
TP (s) 0.6 

TL (s) 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.9. Conclusiones 

 Se realizó el levantamiento topográfico a curvas de nivel a fin de poder determinar 

la orografía del terreno en estudio. 

 Se logró extraer muestras de las 5 calicatas realizadas en campo debidamente 

codificadas y registradas, las cuales posteriormente fueron analizadas en el 

laboratorio. 

 Se logró determinar los porcentajes de humedad de las muestras extraídas. 

 Se determinó la distribución de partículas de cada muestra mediante el análisis 

mecánico por tamizado. 

Tabla N° 4 

PERIODOS ” 𝑇𝑃”  Y “ 𝑇𝐿” 

 Perfil del suelo 

𝑆0 𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑇𝑃(𝑠) 0.3 0.4 0.6 1.0 

𝑇𝐿(𝑠) 3.0 2.5 2.0 1.6 
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 Se determinó los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e índice de 

plasticidad.  

 Se determinó la clasificación de la muestra mediante SUCS y AASHTO. 

 Se logró determinar el peso unitario del suelo así como la capacidad de carga de la 

muestra extraída del reservorio. 

 Se determinó la capacidad portante para el diseño del reservorio  

 Se determinó algunos parámetros sismoresistentes que se tendrá en cuenta o que 

nos servirán para hacer el diseño de la estructura como el reservorio 

 

3.3. Estudio de Agua 

3.3.1. Generalidades 

El presente informe sobre el Estudio de la Calidad de agua que proporcionará este 

servicio indispensable (Agua Potable), al Sector Higospamba Bajo, Centro Poblado 

Sunchubamba – Cospán – Cajamarca - Cajamarca, es de mucha importancia debido 

a que se debe de tener en cuenta el tipo de agua a la que la población tendrá acceso, 

para asegurar el consumo doméstico de agua limpia y saludable con la finalidad de 

proteger la salud de las personas del Sector en estudio. 

 

3.3.2. Objetivos 

 Conocer las condiciones del agua que se pretende captar y verificar si es apto para 

el consumo humano.  

 

3.3.3. Estudio de Agua de la Fuente 

El término agua potable tiene por definición o hace referencia, a aquella agua que 

está libre de sustancia u organismos extraños cuyo origen sea biológico, orgánico, 

inorgánico o radiactivo y que hagan que estos sean perjudiciales para la salud. Es 

por ello que se realizan una serie de estudios en laboratorio para determinar si 

existen estos tipos de sustancias que se dividen en parámetros físico - químicos y 

microbiológicos. 

 

3.3.4. Trabajo de Laboratorio 

Los estudios de Agua fueron realizados por la Municipalidad de Cospán en el 

LABORATORIO REGIONAL DE CAJAMARCA – GOBIERNO REGIONAL 
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CAJAMARCA – LABORATORIO ACREDITADO POR EL ORGANISMO 

PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL – DA CON REGISTRO N° LE – 084 

con fecha 09 de Mayo del 2017, donde se desarrolló este estudio para el proyecto 

denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento del Centro Poblado Sunchubamba Parte Alta, Distrito Cospán – 

Cajamarca - Cajamarca”, los cuales fueron brindados para tomar datos que me 

sirvieron para este proyecto en estudio, dichos estudios completos se presentan en 

el  ANEXO 4  

 

3.3.4.1. Análisis de Ph 

El pH es una prueba para medir la alcalinidad o acidez del agua, el cual debería 

estar entre 6,5 y 8,5 para ser catalogada como óptima para el consumo. De la 

muestra de pH se obtuvo el siguiente resultado:  

 pH = 7.12, estando dentro del rango permitido, por lo tanto, si cumple.  

 

3.3.4.2. Conductividad 

La conductividad es una medida de la capacidad de conducir o transmitir calor, 

electricidad o sonido. De acuerdo a los estudios realizados tenemos:  

 Conductividad = 170.1 us/cm y el límite está considerado con 1500 umho/cm, 

por lo tanto, el agua obtenida es un buen conductor de electricidad.  

 

3.3.4.3. Solidos Totales 

Los sólidos totales corresponden al residuo remanente después de secar una 

muestra de agua, el cual equivale a la suma de los sólidos disueltos y 

suspendidos. Según estudio tenemos:  

 Solidos Totales = 97.5 mg/l, estando dentro de lo permitido que es 1000 mg/1 

por lo tanto, si cumple. 

 

3.3.4.4. Dureza Total 

Se considera aguas duras aquellas que requieren grandes cantidades de jabón 

para generar espuma y producen incrustaciones en las tuberías. La dureza se 

debe a la presencia de Ca y Mg. Se obtuvo el siguiente resultado en el análisis 

realizado:  
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 Dureza = 68.2 mg CaCO/1, encontrándose en el rango permitido. 

 

3.3.4.5. Coliformes Totales 

Se realiza un análisis de coliformes fecales al agua para determinar la cantidad 

bacteriológica del agua o efluente. Se obtuvo el siguiente resultado:  

 Coliformes totales <1.8 NMP/100ml, por lo cual si cumple son el rango 

establecido. 

 

3.3.4.6. Coliformes Termotolerantes 

Los coliformes termotolerantes son de origen especialmente fecal, pues llegan a 

estar presentes en las heces de los seres vivos de sangre caliente y rara vez en 

agua o suelo. Se obtuvo el siguiente resultado:  

 Coliformes termo tolerantes <1.8NMP/100ml, si cumple con el rango 

establecido. 

 

3.3.4.7. Escherichia Coli 

Es una bacteria anaerobia que se encuentra tracto gastrointestinal del ser humano 

y animales de sangre caliente. En el análisis realizado se obtuvo:  

 Escherichia coli <1.8 NMP/100ml, se encuentra entre el rango establecido, 

por lo tanto, si cumple. 
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3.4. Bases de Diseño 

3.4.1. Generalidades 

El presente informe de Estudio de la Calidad de agua que proporcionará este 

servicio indispensable (Agua Potable), al Sector Higospamba Bajo, Centro Poblado 

Sunchubamba – Cospán – Cajamarca - Cajamarca, es de mucha importancia debido 

a que se debe de tener en cuenta el tipo de agua a la que la población tendrá acceso, 

para asegurar el consumo doméstico de agua limpia y saludable con la finalidad de 

proteger la salud de las personas del Sector en estudio. Las bases de diseño permiten 

conocer los parámetros con los que se diseñará el sistema de agua potable. 

 

3.4.1.1. Área de Influencia 

Este proyecto será realizado en toda la extensión de terreno en estudio es decir 

en todo lo que viene a ser el Sector de Higospamba, donde se encuentran 

ubicadas todas las casas a las que les llegará la red de agua, también se encuentra 

el tramo de la línea de conducción y aducción, con sus respectivos componentes 

de un sistema de agua potable. La población beneficiaria en la localidad de 

Sunchubamba, Sector Higospamba es de 408 habitantes, esta información se ha 

obtenido considerando el número de familias existentes que en total suman 68 

familias, considerando 6 miembros por familia. 

 

3.4.1.2. Horizonte de Planeamiento 

El horizonte del planeamiento para dicho proyecto es lo que se pretende obtener 

o cual es la misión al desarrollarse proyectos así, en la cual para el nuestro es 

brindar a la población un sistema de agua potable eficiente y del 

aprovechamiento del recurso hídrico de buena calidad con sistemas modernos 

de cloración, cámaras rompe presión adecuadas y diseñas de acuerdo a 

parámetros expuestos en la norma, utilizando tuberías y accesorios de buena 

calidad, esto nos permitirá abastecer a la población o brindar un servicio 

adecuado evitando algunos problemas como enfermedades que los seres 

humanos podemos estar propensos a adoptar debido al consumo de agua no 

tratado o en mal estado. 

Para el determinar el horizonte de planeamiento de cada estructura, se tomará en 

cuenta el tiempo que demanda cada una de las etapas de Pre Inversión, Inversión 
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y Post Inversión. Cada una de estas etapas, según el Ministerio de Economía y 

Finanzas, abarca:  

 Pre Inversión, es la etapa donde se identifica un problema determinado y 

luego se analiza y se evalúan alternativas de solución que permitan para 

encontrar la de mayor rentabilidad social.  

 Inversión, es la etapa donde se pone en marcha la ejecución del proyecto 

conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para 

la alternativa seleccionada.  

 Post Inversión, es la etapa donde el proyecto entra a operación y 

mantenimiento, y se efectúa la evaluación ex – post.  

Cuadro 26: Área de Influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.3. Periodo de Diseño 

. En la determinación del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, 

intervienen una serie de variables que deben ser evaluadas para lograr un 

proyecto económicamente viable. Por lo tanto el periodo de diseño puede 

definirse como el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por 

capacidad en la conducción del gasto deseado o por la existencia física de las 

instalaciones. 

 Los periodos de diseño para Saneamiento se determinan teniendo en cuenta 

los siguientes factores:  

 Vida útil presentada en las estructuras y equipos  

 Grado de dificultad al ejecutar la ampliación de la infraestructura  

 Crecimiento poblacional  

 Economía de escala  

ETAPAS PERIODO N° DE AÑOS 

Pre Inversión 2018 – 2019 2 

Inversión 2020 1 

Post Inversión 2020 - 2039 20 
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 De acuerdo al programa Nacional de Saneamiento Urbano los diseños 

máximos recomendables para su periodo de vida son los siguientes:  

 Capacidad de las fuentes de abastecimiento: 20 años  

 Obras de captación: 20 años  

 Pozos: 20 años  

 Plantas de tratamiento de agua de consumo humano, reservorio: 20 

años.  

 Tuberías de conducción, impulsión, distribución: 20 años  

 Equipos de bombeo: 10 años  

 Letrinas: 10 años  

 El periodo de diseño considerado en las normas y guías para proyectos de 

saneamiento rural es de 20 años 

3.4.1.4. Población Actual 

La población actual en el Sector Higospamba Bajo es de 408 habitantes, esta 

información se ha obtenido considerando el número de familias existentes que 

en total suman 68 familias, las cuales serán beneficiarias del sistema de agua 

potable, el padrón de beneficiarios por familia se encuentra en ANEXOS 

 

3.4.1.5. Tasa de Crecimiento 

La tasa de crecimiento poblacional para el distrito de la Región es de 2.03%  

cuya fuente de información es el Instituto Nacional de Estadística e Informática  

(INEI) 

 

3.4.1.6. Población de Diseño 

De acuerdo al trabajo de campo, se  obtenido que el Nº miembros de familia es 

en promedio de  6 hab/vivienda, esto también teniendo en cuenta lo expuesto por 

la norma que nos hace referencia que la cantidad de miembros por familia en 

zonas rurales son de 6 hab/vivienda por ello que inscritos en el padrón de 

beneficiarios tenemos 68 personas cada uno de ellos representa a una familia que 

por ende nuestra población actual seria 408 habitantes.  
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Para el cálculo de la población de diseño haremos uso del método aritmético 

atizando la siguiente formula: 

𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟𝑡) … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 4 

Donde: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 

𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠  

Para nuestro proyecto tenemos los siguientes resultados: 

Datos: 

𝑃0 = 408 

𝑟 = 2.03 % = 0.0203 

𝑡 = 20 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟𝑡) 

𝑃𝑓 = 408 ∗ (1 + 0.0203 ∗ 20) 

𝑃𝑓 = 573.648 

 

𝑃𝑓 = 574 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

3.4.1.7. Dotaciones 

Sunchubamba al tener una población menor de 2000 habitantes, es considerada 

dentro del ámbito rural según DS N° 023-2012-VIVIENDA –TUO de la LGSS  

y el DS N° 014-2012-VIVIENDA modifica el TUO de la LGSS, por ello, la 

dotación para el ámbito rural, se establece en función del consumo de agua 

doméstico que está en relación al sistema de disposición sanitaria de excretas y 

de la región donde se implemente el proyecto. El Ministerio de Vivienda 

Construcción Y Saneamiento, las normas de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) en el Capítulo 3-II-II-3, recomienda una 

dotación de 100-120 lts/hab./día, para consumo de agua destinada al uso 

doméstico.  

Según estipulado en el R.N.E. (Reglamento Nacional de Edificaciones), para los 

diferentes tipos de climas y magnitud poblacional nos da: 
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Cuadro 27: Dotaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: RNE 2016 

 

Tomando en cuenta estos parámetros, de acuerdo a esta tabla del R.N.E, se 

debería usar una dotación de 100 lts/hab./día. 

La dotación per cápita se puede obtener de acuerdo al uso del agua. Así tenemos: 

 

USO DOMESTICO 

 

Referido al suministro de agua potable para las viviendas para uso sanitario, 

culinario, baño y riego de jardines; su consumo varía de acuerdo a las 

consideraciones del nivel de vida de los trabajadores. El consumo doméstico 

disgregado para la zona en estudio es aproximadamente como sigue: 

Cocina   : 15 lts/hab/día 

Higiene personal        : 20 lts/hab/día 

Bebida   : 05 lts/hab/día 

Lavandería  : 30 lts/hab/día 

Uso Doméstico = 70 lts/hab/día 

 

USO COMERCIAL 

Comprende el suministro de agua a las instalaciones comerciales como tiendas, 

restaurantes, panaderías, etc., Así como también a instalaciones industriales. Su 

importancia dependerá de las condiciones locales. 

Para determinar este valor hemos elaborado un cuadro donde se detalla los tipos 

de comercio: 

 

 

POBLACIÓN 
CLIMA 

FRIO - TEMPLADO CÁLIDO 

De 2,000 hab a 10,000 hab 100 l/hab/día 120 l/hab/día 

De 10,000 hab a 50,000 hab 150 l/hab/día 200 l/hab/día 

Más de 50,000 hab 200 l/hab/día 250 l/hab/día 
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Cuadro 23: Dotación de Uso Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uso comercial = 96.50 lt/día / 574 hab = 0.168 lt/hab/día 

 

PÉRDIDA Y DERROCHE 

Referido al agua que se pierde debido a accesorio o uniones defectuosas, 

válvulas, cámaras llaves, en mal estado o deterioradas, conexiones no 

autorizadas (clandestinas), grifos abiertos, etc. Este consumo llegar a representar 

desde un 5 % hasta el 15 % del consumo total 

Pérdida y derroche = 15 % (70 + 0.168) = 10.525 lt/hab/día 

Luego la dotación final será la suma de todas las dotaciones calculadas 

anteriormente y que asciende a: 

70  0.168 + 10.525 = 80.693 lt/hab/día 

Recomendación que da el R.N.E., tomamos como dotación máxima de 100 

lt/hab/día 

 

3.4.1.8. Variaciones de Consumo 

Las variaciones de consumo se calculan para poder satisfacer la necesidad 

hídrica durante el tiempo de vida útil. Para suministrar eficientemente agua a 

este Sector del Centro Poblado de Sunchubamba, es necesario que cada una de 

las partes que constituyen el sistema satisfaga las necesidades reales de la 

población; para ello lo que se pretende es diseñar cada estructura de tal forma 

que las cifras de consumo y variaciones de las mismas, no desarticulen todo el 

sistema, sino que permitan un servicio de agua eficiente y continuo. 

Descripción 
Características Dotaciones (RNE) Dotación 

(lts/día) Cant. Unid. Cant. Unid. 

Tienda N° 1 50.00 m2 1.00 Lt/m2/día 50.00 

Tienda N° 2 46.50 m2 1.00 Lt/m2/día 46.50 

TOTAL Lt/m2/día 96.50 
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La variación del consumo está influenciada por diversos factores tales como: 

tipo de actividad, hábitos de la población, condiciones de clima, condiciones 

socioeconómicas de la zona en estudio, etc. 

 

3.4.1.8.1. Consumo Promedio Diario Anual (Qm) 

El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de una 

estimación del consumo per capita para la población futura del periodo 

de diseño, expresada en litros por segundo (l/s) y se determina mediante 

la siguiente relación:  

𝑄𝑚 =
𝑃𝑓 ∗  𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑)

86400 𝑠/𝑑í𝑎
… … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Donde: 

𝑄𝑚 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑙/𝑠). 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ𝑎𝑏) 

𝑑 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙/ℎ𝑎𝑏./𝑑𝑖𝑎). 

Para nuestro proyecto tenemos los siguientes resultados: Datos: 

 𝑃𝑓 = 574 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑑  = 100 (𝑙/ℎ𝑎𝑏./𝑑𝑖𝑎). 

𝑄𝑚 =
574 ℎ𝑎𝑏 ∗  100 𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎

86400 𝑠/𝑑í𝑎
 

𝑄𝑚 = 0.664 𝑙/𝑠 

 

3.4.1.8.2. Consumo Máximo Diario (Qmd) 

El consumo máximo diario se define como el día de máximo consumo de 

una serie de registros observados durante los 365 días del año. Para el 

consumo máximo diario (Qmd) se considerara entre el 120% y 150% del 

consumo promedio diario anual (Qm), recomendándose el valor promedio 
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de 130%. Por ello que al consumo promedio diario anual (Qm) se le 

multiplica por un factor de, 1.3 = k. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑄𝑚𝑑)  = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠)  . … . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Para nuestro proyecto obtenemos el siguiente resultado: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑚𝑑 = 1.3 ∗ 0.664 (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑚𝑑 = 0.863 (𝑙/𝑠) 

 

3.4.1.8.3. Consumo Máximo Horario (Qmh) 

El consumo máximo horario, se define como la hora de máximo consumo 

del día de máximo consumo. En el caso del consumo máximo horario 

(Qmh) se considerara como el 100% del promedio diario (Qm). Para 

poblaciones concentradas o cercanas a poblaciones urbanas se recomienda 

tomar valores no superiores al 150%. Por ello que al consumo promedio 

diario anual (Qm) se le multiplica por un factor de, 1.5 = k. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑄𝑚ℎ)  = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠) … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó 7 

Para nuestro proyecto obtenemos el siguiente resultado: 

 𝑄𝑚ℎ = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑚ℎ = 1.5 ∗ 0.664 (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑚ℎ = 0.996 (𝑙/𝑠) 

El consumo máximo diario Qmd = 0.863 lt/s será conducido por la línea 

de conducción y el consumo máximo horario Qmh = 0.996 lt/s, ingresara 

mediante la línea de aducción a la red de distribución. 
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3.4.2. Sistema Proyectado de Agua Potable 

La JASS SUNCHUBAMBA, cuenta con los equipos y personal necesarios 

para la buena operación y mantenimiento de las estructuras  del sistema de 

agua Potable y el saneamiento proyectados. 

Para dar inicio a todo el diseño que se proyecta hacer es que realizamos 

estudios básicos como el estudio topográfico, estudio de suelos, además de 

hacer estudio de calidad de agua para la zona en estudio para este estudio se 

recurrió a fuentes de la misma municipalidad a donde pertenece la zona en 

donde ya se encontró que habían hecho un estudio de agua para otro proyecto 

cerca de la zona en donde el documento emitido por el laboratorio encargado 

del estudio lo anexamos a este proyecto. 

El sistema constará de una captación de agua superficial de ladera con todas 

sus estructuras bien diseñadas para su buen funcionamiento, seguido a esta 

estructura, se encuentra la línea de conducción, constituida por tubería PVC 

PN-10 NTP 399.002, sumado a ello se instalarán válvulas de aire en las partes 

altas de la línea y válvulas de purga en las depresiones, adicionalmente a ello 

se hará la construcción de las respectivas cámaras rompe presión tanto de la 

tipo 6 y 7. El tramo final de la línea, el agua es derivada al reservorio donde 

se almacena y desinfecta el agua, para luego distribuirla a través de la red de 

distribución a las viviendas.  

 

3.4.2.1. Datos Proyectados 

 Se diseñara nuevas estructuras hidráulicas.  

 Las tuberías de línea de conducción de la captación, serán reparadas en sus 

tramos más defectuosos.  

 Se ha realizado una corrida de cálculo hidráulico con los nuevos datos de 

diseño para determinar los diámetros de la nueva red de distribución 

proyectada. Se controlará las presiones para que estén dentro de los rangos de 

presión mínima y presión máxima, que son 14 m y 50 m de columna de agua 

respectivamente, que establece el Reglamento.  

 Se diseñará un reservorio de capacidad de 20 m3.  

 Se habilitará las tuberías de ingreso, salida, rebose y desagüe de la caseta de 

válvulas del reservorio.  
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 Se instalaran nuevas cámaras rompe presión en todo el sistema 

 Se instalará nuevas conexiones domiciliarias de agua.  

 

3.4.2.2. Parámetros de Diseño 

Según la Norma OS.050, establecemos:  

 Tipo de tubería. 

Se usará tubería PVC en la línea de conducción y red de distribución. 

 

 Coeficiente de fricción  

Para el cálculo hidráulico de la red de distribución en tuberías nuevas se 

utilizará el coeficiente de fricción “C” de la fórmula de Hazen & Williams 

igual a 150.  

 

 Diámetros  

El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para uso de 

vivienda y de 150 mm de diámetro para uso industrial.  

 

 Velocidades  

Las velocidades mínima y máxima de agua en las tuberías están 

comprometidas entre 0,60 y 3,00 m/s. 

 

 Presiones admisibles  

Las presiones mínimas y máximas en la red son de 15 m y 50 m de columna 

de agua respectivamente. Se podrá admitir una presión mínima de 10 m en 

casos justificados.  

 

 Profundidad mínima  

En el caso de vías vehiculares, las tuberías el recubrimiento mínimo es de 

0,80 m sobre la clave del tubo. 
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3.5. Diseño de Agua Potable 

3.5.1. Captación 

La captación que se está considerando para el proyecto es de ladera y concentrada 

debido a tipo de manantial que tenemos por ello que la captación constará de tres 

partes: la primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una 

cámara húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; y la tercera, a una cámara 

seca que sirve para proteger la válvula de control (ver Figura 8). El compartimiento 

de protección de la fuente consta de una losa de concreto que cubre toda la extensión 

o área adyacente al afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente 

exterior, quedando así sellado para evitar la contaminación. Junto a la pared de la 

cámara existe una cantidad de material granular clasificado, que tiene por finalidad 

evitar el socavamiento del área adyacente a la cámara y de aquietamiento de algún 

material en suspensión. La cámara húmeda tiene un accesorio (canastilla) de salida 

y un cono de rebose que sirve para eliminar el exceso de producción de la fuente. 

 

Figura 8: Diseño de captación tipo Ladera y Concentrada 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
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3.5.1.1. Manantial de Fondo Concentrado 

Para el dimensionamiento de la captación es necesario conocer el caudal máximo 

de la fuente, de modo que el diámetro de los orificios de entrada a la cámara 

húmeda sea suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, se 

puede diseñar el área de orificio en base a una velocidad de entrada no muy alta 

y al coeficiente de contracción de los orificios. 

 

3.5.1.2. Diseño de la Captación de Fondo Concentrado 

Es necesario conocer la 

velocidad de pase y la 

perdida de carga sobre 

el orificio de salida. En 

la Figura 8, aplicando 

la ecuación de 

Bernoulli entre los 

puntos O y 1, resulta 

 

Figura 9 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 

 

 

𝑃0

𝛾
+ ℎ0 +

𝑉0
2

2𝑔
=

𝑃1

𝛾
+ ℎ1

𝑉1
2

2𝑔
 

Considerando los valores de   𝑃0 , 𝑉0  , 𝑃1  𝑦  ℎ1  igual a cero, se tiene: 

ℎ0 =
𝑉1

2

2𝑔
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

Donde: 

ℎ0 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒  

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 0.4 𝑎 0.5 𝑚) 

𝑉1 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑚/𝑠. 
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𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81 𝑚/𝑠2) 

Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 1 y 2 se tiene: 

𝑄1 = 𝑄2 

𝐶𝑑 ∗ 𝐴1 ∗ 𝑉1  = 𝐴2 ∗ 𝑉2 

Siendo 𝐴1 = 𝐴2 

𝑉1 =
𝑉2

𝐶𝑑
                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

Donde:  

𝑉2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒 (𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 ≤ 𝑎 0.6 𝑚/𝑠 

𝐶𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 1 (𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 0.8) 

Reemplazando el valor de 𝑉1 de la ecuación (2) en la ecuación (1) se tiene: 

ℎ0 = 1.56
𝑉1

2

2𝑔
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

 

Para los cálculos de ℎ0 es definida 

como la carga necesaria sobre el 

orificio de entrada que permite 

producir la velocidad que pase. En la 

figura 10 se observa: 

𝐻 =  𝐻𝑓 + ℎ0 

                     Figura 10 

          Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 

 

Donde 𝐻𝑓  es la perdida de carga que servirá para determinar la distancia entre el 

afloramiento y la caja de la captación (L). 
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𝐻𝑓 = 𝐻 −  ℎ0                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

𝐻𝑓 = 0.30 ∗ 𝐿 

𝐿 = 𝐻𝑓/0.30                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

Ancho de la pantalla (b) 

Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro del 

orificio así como también el número de orificios que permitirán fluir el agua 

desde la zona del afloramiento hacia la cámara húmeda. Para el cálculo del 

diámetro de la tubería de entrada (D), se utilizan las siguientes ecuaciones: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑑                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (2𝑔ℎ)
1
2              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

Donde: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑡/𝑠 

𝑉          = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 (𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 0.50 𝑚/𝑠, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 0.60 𝑚/𝑠 

𝐴          = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑚2 

𝐶𝑑       = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (0.6 𝑎 0.8) 

𝑔          = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (9.81 𝑚/𝑠2  

ℎ          = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑚) 

 

Despejando de la ecuación (6) el valor de A resulta 

𝐴 =
𝑄𝑚á𝑥

𝐶𝑑 ∗ 𝑉
=

ƣ𝐷2

4
              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 
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Considerando la carga sobre el centro del orificio (ecuación 14) el valor de A 

será: 

𝐴 =
𝑄𝑚á𝑥

𝐶𝑑 ∗ (2𝑔ℎ)1/2
=

ƣ𝐷2

4
              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16 

 

Número de orificios: se recomienda usar diámetros (D) menores o iguales a 2". 

Si se obtuvieran diámetros mayores será necesario aumentar el número de 

orificios (NA), siendo: 

𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
+ 1 

𝑁𝐴 = (𝐷1/𝐷2)2            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 

Para el cálculo del ancho de la pantalla, se asume que para una buena distribución 

del agua los orificios se deben ubicar como se muestra en la Figura 11. 

Siendo:     

“D” el diámetro de la tubería de entrada 

“b” el ancho de la pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 
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Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada, se calcula 

el ancho de la pantalla (b) mediante la siguiente ecuación: 

𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1)          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 

Donde: 

“b”= Ancho de la pantalla 

“D”= Diámetro del orificio 

NA = Número de orificios 

 

 Altura de la cámara húmeda 

En base a los elementos identificados en la Figura 4.7, la altura total de la cámara 

húmeda se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐸               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 

Donde: 

A: Se considera una altura mínima de 10 cm  

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida 

H: Altura de agua 

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el     

nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 3cm) 

E: Borde libre (10 a 30 cm) 
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Figura 12 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 

 

Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida 

para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de 

conducción. La carga requerida es determinada mediante la ecuación 3. 

ℎ0 = 1.56
𝑉1

2

2𝑔
 

Donde: 

H = Carga perdida en m 

V = Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de 

conducción en m/s 

G = Aceleración de la gra vedad igual 9.81 m/𝑠2 

Se recomienda una altura mínima de H = 30 cm 

Dimensionamiento de la canastilla 

Para el dimensionamiento de la canastilla consideramos que el diámetro de la 

canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 

conducción (Dc) ver Figura 13. Que el área total de las ranuras (At) sea el doble 

del área de la tubería de la línea de conducción; y que la longitud de la canastilla 

(L) sea mayor a 3 Dc y menor a 6 Dc. 
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Figura 13 

Fuente: Roger Agüero Pittman – Cap.4) 

 

𝐴𝑡 = 2 𝐴𝑐            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20 

Donde: 

𝐴𝑐 =  
ƣ𝐷𝑐

2

4
 

Conocidos los valores del área total de ranuras y el área de cada ranura se 

determina el número de ranuras: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 

Tubería de rebose y limpieza 

En la tubería de rebose y de limpia se recomiendan pendientes de 1 a 1.5% y 

considerando el caudal máximo de aforo, se determina el diámetro mediante la 

ecuación de Hazen y Williams (para C=140): 

𝐷 =  
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 

Donde: 

D = Diámetro en pulg 

Q = Gasto máximo de la fuente en lt/s 

hf = Perdida de carga unitaria en m/m 



 
 

111 
 

 

3.5.1.2.1. Cálculo de la Distancia entre el Punto de Afloramiento y la Cámara 

Húmeda (L) 

De la ecuación 10 el valor de la velocidad (V) es:  

𝑉 = [
2𝑔ℎ

1.56
]

1/2

 

Dónde:    h = 0.40 m 

                g = 9.81 m/𝑠2 

Reemplazando en la ecuación tenemos  

 𝑉 = [
2∗9.81∗0.40

1.56
]

1/2

 

𝑉 = 2.24 𝑚/𝑠 

Dicho valor es mayor que la velocidad máxima recomendada de 0.6 m/s 

por lo que se asume para el diseño una velocidad de 0.6 m/s. 

Mediante la ecuación 10 y la velocidad de 0.6 m/s se determina la perdida 

de carga en el orificio es decir ho = 0.02 m. Con el valor de ho se calcula 

el valor de Hf mediante la ecuación 4, siendo: 

ℎ0 = 1.56 ∗
𝑉1

2

2𝑔
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

Reemplazando tenemos: 

ℎ0 = 1.56 ∗
(0.6)2

2 ∗ 9.81
 

ℎ0 =   0.029 𝑚  

ℎ0 =   0.03 𝑚  

Una vez obtenido el valor de V = 0.6 m/s y calculado la pérdida de carga 

en el orificio que viene a ser ho = 0.03 m, calcularemos el valor de Hf 

mediante la ecuación 11, asumiendo que para el valor de H = 0.40 m:  
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𝐻𝑓 = 𝐻 −  ℎ0                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

𝐻𝑓 = 0.4 −  0.03 

𝐻𝑓 = 0.37 𝑚 

La distancia Hf, sirve para determinar la distancia entre el afloramiento y 

la caja de captación (L), el valor de L se define mediante la ecuación 12, 

reemplazando los valore de Hf tenemos: 

𝐿 = 𝐻𝑓/0.30                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

𝐿 = 0.37/0.30 

𝐿 = 1.23 𝑚 

𝐿 = 1.30 𝑚 

 

3.5.1.2.2. Ancho de la Pantalla  

Para poder determinar el ancho de la pantalla se tiene que conocer el 

diámetro y el número de orificios de entrada, que permitirá fluir el agua 

desde la zona a captar hacia la cámara húmeda. 

Para determinar el diámetro del orificio se utilizara la ecuación 15, donde 

el valor del área será definida como: 

𝐴 =
𝑄𝑚á𝑥

𝐶𝑑 ∗ 𝑉
=             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 

Considerando un caudal máximo de la fuente (Qmáx.) = 1.50 lt/s, una 

velocidad de pase (V) de 0.60 m/s y un coeficiente de descarga (Cd) de 

0.8; resulta un área (A): 

𝐴 =
𝑄𝑚á𝑥

𝐶𝑑 ∗ 𝑉
 

𝐴 =
1.50

𝑙𝑡
𝑠 ∗

1 𝑚3

1000 𝑙𝑡 

0.80 ∗ 0.60𝑚/𝑠
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𝐴 = 0.003125 𝑚2  

𝐴 = 31.25 𝑐𝑚2  

Considerando la carga sobre el centro del orificio, el diámetro se determinó 

mediante la ecuación del área de un círculo, El diámetro del orificio será 

definido mediante: 

𝐷 =  [  
4 ∗ 𝐴

𝜋
  ]

1/2

 

Reemplazando el área calcula A = 0.003125 𝑚2  obtendremos el diámetro 

del orificio: 

𝐷 =  [  
4 ∗ 𝐴

𝜋
  ]

1/2

 

𝐷 = 6.308 cm 

𝐷 = 2 ½ "  

3.5.1.2.3.  Cálculo del Número de Orificios (NA) 

Como el diámetro calculado es de 2 ½ " es mayor  que el diámetro máximo 

recomendado de 2", en el diseño asumiremos un diámetro de 1 ½ " que 

será utilizado para determinar el número de orificios (NA). La fórmula a 

utilizar es la ecuación 17 

𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
+ 1 

𝑁𝐴 = (𝐷1/𝐷2)2 + 1 

𝑁𝐴 =
𝐷2 1/2"

 

2

𝐷1 1/2"
2 + 1 

𝑁𝐴 =
40.3225

14.5161
+ 1 

𝑁𝐴 = 3.778 

𝑁𝐴 = 4  
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Asumimos un total de 4 orificios de diámetro de 1 ½” 

 

3.5.1.2.4.  Cálculo del Ancho de la Pantalla (b) 

Conocido el diámetro del orificio (D) de 1 112" y el número de agujeros 

(NA) igual a 4, el ancho de la pantalla (b) se determina mediante la 

ecuación 18. 

𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1)          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 

𝑏 = 2(6 ∗ 1.5) + (4 ∗ 1.5) + (4 ∗ 1.5)(4 − 1)           

𝑏 = 95.25 𝑐𝑚 

𝑏 = 1.00 𝑚 

Para el diseño se asume una sección interna de la cámara húmeda de 1 m. 

por 1 m. En la Figura  se presenta la distribución final de los orificios. 

 

3.5.1.2.5.  Altura de la Cámara Húmeda (Ht) 

Para determinar la altura de la cámara húmeda (Ht) se utiliza la ecuación 

19. 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐸               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 

Donde: 

A = 10cm. (Altura mínima con fines de permitir la sedimentación de la 

arena) 

B = 3.81 cm. (1 112"). (Diámetro de la tubería de conducción siendo 

esta, la   mitad del diámetro de la canastilla) 

D = 3cm. (Desnivel mínimo entre el ingreso del agua de afloramiento y 

el nivel de agua de la cámara húmeda.) 

E = 30 cm. Es el borde libre 

H = 30 cm 

El valor de la carga requerida (H) se estableció, con fines de fluidez 

desde la salida de captación por la tubería de conducción y se define 

mediante la ecuación 3. 
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ℎ0 = 1.56 ∗
𝑉1

2

2𝑔
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

ℎ0 = 1.56 ∗
𝑄𝑚𝑑

2

2𝑔𝐴2
  

Donde: 

Qmd = Gasto máximo diario en m3/s (0.001036). 

A = Área de la tubería de salida en m2 (0.003125). Este cálculo se realizó 

en el dimensionamiento de la canastilla 

g = Aceleración gravitacional (9.8 1 m/s2). 

𝐻 = 1.56 ∗
𝑄𝑚𝑑

2

2𝑔𝐴2
  

𝐻 = 1.56 ∗
(0.001036)2

2 ∗ 9.81 ∗ (0.003125)2
  

𝐻 = 0.8737 𝑐𝑚 

El valor de H calculado es mayor que el mínimo recomendado, por lo 

tanto: 𝐻 = 30 𝑐𝑚. Para ello reemplazamos en la ecuación 19 con los 

datos completos.  

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐸               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

𝐻𝑡 = 10 + 3.81 + 0.30 + 0.30 

𝐻𝑡 = 73.81 𝑐𝑚 

𝐻𝑡 = 1.00 𝑚 

3.5.1.2.6. Dimensionamiento de la Canastilla 

El diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc), es de 1 

1/2" que viene a ser 3.81 cm. Para el diseño se considera que el diámetro 

de la canastilla debe ser 2 veces el "Dc" por lo tanto tenemos: 

𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =   2 ∗ 𝐷𝑐 

𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =   2 ∗ 1.5" 
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𝐷 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 =   3" 

Para la longitud Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea 

mayor a 3 Dc. y menor a 6 Dc 

𝐿 = 3𝐷𝑐                                            

𝐿 = 11.43 𝑐𝑚 

𝐿 = 6𝐷𝑐 

𝐿 = 22.86 𝑐𝑚 

L asumido = 20 cm. 

 

3.5.1.2.7.  Cálculo del Área de Ranura (Ar) 

𝐴𝑟 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 

Asumiendo: 

Ancho de ranura: 5 mm 

Largo de ranura: 7 mm 

𝐴𝑟 = 5 ∗ 7 

𝐴𝑟 = 35 𝑚𝑚2 

𝐴𝑟 = 35𝑥10−6𝑚2 

 

3.5.1.2.8.  Cálculo del Área de la Tubería de la Línea de Conducción 

Considerado Ac como el área transversal de la tubería de la línea de 

conducción. 

𝐴𝑐 =
𝜋 𝐷𝐶

2

4
 

𝐴𝑐 =
3.1416 ∗ 0.038102

4
 

𝐴𝑐 = 1.140𝑥10−3 𝑚2 
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3.5.1.2.9.  Cálculo del Área Total de Ranuras (At) 

Área total de ranuras viene a calcularse de la siguiente manera: 

𝐴𝑡 = 2 ∗ 𝐴𝑐 

𝐴𝑡 = 2 ∗ 1.140𝑥10−3 

𝐴𝑡 = 2.280𝑥10−3 𝑚2 

3.5.1.2.10. Número de Ranuras (Nr) 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =
2.280𝑥10−3 𝑚2

35𝑥10−6𝑚2
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 65.1429 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 65 

 

3.5.1.2.11. Tubería de Rebose y Limpieza 

Las tuberías limpieza y rebose  se instala directamente la cual servirá para 

realizar la limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda 

respectivamente, estas tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la 

ecuación 21. Para esto se trabajó con pendientes entre 1 a 1.5% para 

facilitar el desfogue no muy remolinoso del agua. Se determinó el diámetro 

mediante la ecuación de Hacen y Williams (para C=140) para emplear 

tubería PVC. 

𝐷 =  
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 

Donde: 

D = Diámetro en pulg. 

Q = Gasto maximo de la fuente (1.50 lt/s). 

hf = Perdida de carga unitaria (0.015 m/m). 
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𝐷 =  
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
 

𝐷 =  
0.71 ∗ 1.500.38

0.0150.21
 

𝐷 = 2 " 

Nota: 

Esta tubería además de servir de rebose y limpieza, también cumple cierta 

función ante posibles obstrucciones o cierre de válvulas, además se 

comporta como un vertedero de sección circular y pared ancha que debe 

evacuar el total captado. 

 

3.5.2. Línea de Conducción 

Uno de los componentes encontrados en el sistema de abastecimiento de agua 

potable por gravedad es la línea de conducción que se encarga de transportar el agua 

desde la captación hasta el reservorio mediante un conjunto de tuberías, válvulas y 

accesorios que aprovechan la carga estática existente en el tramo.  

Durante el tramo de la línea de conducción se puede contar con cámaras rompe 

presión, válvulas de aire y válvulas de purga, estos elementos lograrán que el 

sistema funciones correctamente. 

 

3.5.2.1. Criterios de Diseño 

Definido el perfil de la línea de conducción, es necesario considerar criterios de 

diseño que permitan el planteamiento final en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

3.5.2.1.1. Carga Disponible 

La carga disponible (Figura 14) viene representada por la diferencia de 

elevación entre la obra de captación y el reservorio, es decir viene a ser la 

diferencia de cotas. 
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Figura 14: Carga Disponible 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 

 

3.5.2.1.2. Gasto de Diseño 

El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo diario (Qmd), el 

que se estima considerando el caudal medio de la población para el periodo 

de diseño seleccionado (Qm) y el factor K1 del día de máximo consumo.  

 

3.5.2.1.3. Clases de Tuberías 

Las clases de tubería que se seleccionarán estarán definidas por las 

máximas presiones que ocurran en la línea de carga estática. Para la 

selección debemos considerar una tubería que resista la presión más 

elevada que pueda producirse, ya que la presión máxima no ocurre bajo 

condiciones de operación, sino cuando se presenta la presión estática, al 

cerrar la válvula de control en la tubería. 

 

Cuadro 28: Clases de Tuberías de PVC y Máxima Presión de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CLASE PRESIÓN MAXIMA 

DE PRUEBA (m) 

PRESIÓN MAXIMA 

DE TRABAJO (m) 

5 50 35 

7.5 75 50 

10 105 70 

15 150 100 
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3.5.2.1.4. Diámetros 

Para determinar los diámetros se consideran diferentes soluciones y se 

estudian diversas alternativas desde el punto de vista económico. 

Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del tramo, el 

diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de conducir el gasto de 

diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 m/s y 3.0 m/s; y las 

pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a la 

carga disponible. 

 

3.5.2.1.5. Estructuras Complementarias 

Válvula de aire 

La colocación o instalación de esta válvula se debe a que el aire acumulado 

en los puntos altos provoca la reducción del área de flujo del agua, 

produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del gasto. 

Para evitar esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire 

pudiendo ser automáticas o manuales. Debido al costo elevado de las 

válvulas automáticas, en la mayoría de las líneas de conducción se utilizan 

válvulas de compuerta con sus respectivos accesorios que requieren ser 

operadas periódicamente. 

Válvulas de purga 

La instalación de estas válvulas será necesario cuando los sedimentos 

acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con topografía 

accidentada, provocan la reducción del flujo del agua, siendo necesario 

instalar dichas válvulas que nos permitirán solucionar este tipo de 

problemas y además nos permitirá realizar periódicamente la limpieza de 

tramos de tuberías. 

Cámaras rompe – presión  

Se realiza la construcción de cámaras rompe – presión cuando existe 

mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea 

de conducción, que pueden generar presiones superiores a la máxima que 
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puede soportar una tubería. En esta situación, es necesaria la construcción 

de estos elementos porque nos permitan disipar la energía y reducir la 

presión relativa a cero (presión atmosférica), esto se realiza con la 

finalidad de evitar danos en la tubería. 

En la figura 15 se ilustra la ubicación de las estructuras complementarias 

de la línea de conducción. 

Figura 15 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 

 

3.5.2.1.6. Línea de Gradiente Hidráulica 

La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo 

largo de la tubería bajo condiciones de operación 

 

3.5.2.1.7. Pérdida de Carga 

La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las 

resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro en 

una sección de la tubería. Las pérdidas de carga usados son la perdida de 

carga por tramo y la perdida de carga unitaria. 
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3.5.2.2. Diseño de la Línea de Conducción 

De acuerdo al trazo de la línea de conducción en el terreno se ubicaron dos 

cámaras rompe presión tipo 6. 

TRAMO CAPTACIÓN – CRP – TIPO 6 (1) 

Carga disponible 

Determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción tendremos los 

siguientes datos: 

Gasto de diseño (Qmd.)         = 0.996 lt/s. 

Longitud de tubería (L)          = 700 m. 

Cota captación (cota cap.)      = 3080 msnm. 

Cota CRP – tipo 6 (1)              = 2975.12 msnm. 

La carga disponible se calculó, mediante la ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 3080.00 − 2975.12  

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 104.88 𝑚 

Perdida de carga unitaria 

ℎ𝑓 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐿
 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23 

Longitud (L) = 700 m 

ℎ𝑓 =
104.88

700
 

ℎ𝑓 = 0.1498  𝑚/𝑚 
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Diámetro de tubería 

𝐷 =
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
… … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24 

𝐷 =
0.71 ∗ 0.9960.38

0.14980.21
 

𝐷 = 1.056 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Asumimos un diámetro de 1 ½ pulg (Según datos de captación) 

Perdida de carga unitaria real 

Lo calcularemos con la ecuación de Fair – Whipple 

ℎ𝑓 =  (
𝑄

2.492 ∗  𝐷2.63
)

1.85

… … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 25 

ℎ𝑓 =  (
0.996

2.492 ∗  1.52.63
)

1.85

 

ℎ𝑓 =  0.025  𝑚/𝑚 

Perdida de carga en el tramo 

𝐻𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑓 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 26 

𝐻𝑓 = 700 ∗ 0.025 

𝐻𝑓 = 17.84 𝑚 

Velocidad en la tubería  

𝑉𝑡𝑢𝑏 =
𝑄

𝐴
… … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 27 

𝑉𝑡𝑢𝑏 =

0.996
1000

(1.5 ∗
2.54
100)

2

∗
𝜋
4

 

𝑉𝑡𝑢𝑏 = 0.909  𝑚/𝑠 
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Comprobación de presiones 

Cota piezométrica de CRP – T6 (1) 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝. −𝐻𝑓 … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 28 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) = 3080 − 17.84 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) = 3062.16 𝑚𝑠𝑛𝑚 

Presión final del tramo 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 − 𝑇6 (1) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 − 𝑇6 (1) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 3062.16 − 2975.12 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 87.04 

 

 

TRAMO CRP – TIPO 6 (1) - CRP – TIPO 6 (2) 

Carga disponible 

Determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción tendremos los 

siguientes datos: 

Gasto de diseño (Qmd.)         = 0.996 lt/s. 

Longitud de tubería (L)          = 450 m. 

Cota CRP – tipo 6 (1)             = 2975.12 msnm. 

Cota CRP – tipo 6 (2)             = 2885.34 msnm. 

La carga disponible se calculó, mediante la ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2)  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2975.12 − 2885.34 
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 89.78 𝑚 

Perdida de carga unitaria 

ℎ𝑓 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐿
 

Longitud (L) = 700 m 

ℎ𝑓 =
89.78

450
 

ℎ𝑓 = 0.200  𝑚/𝑚 

Diámetro de tubería 

𝐷 =
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
 

𝐷 =
0.71 ∗ 0.9960.38

0.20.21
 

𝐷 = 0.994 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Asumimos un diámetro de 1 ½ pulg (Según datos de captación) 

Perdida de carga unitaria real 

Lo calcularemos con la ecuación de Fair – Whipple 

ℎ𝑓 =  (
𝑄

2.492 ∗  𝐷2.63
)

1.85

 

ℎ𝑓 =  (
1.036

2.492 ∗  1.52.63
)

1.85

 

ℎ𝑓 =  0.025  𝑚/𝑚 

Perdida de carga en el tramo 

𝐻𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑓 

𝐻𝑓 = 450 ∗ 0.027 
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𝐻𝑓 = 11.47 𝑚 

Velocidad en la tubería  

𝑉𝑡𝑢𝑏 =
𝑄

𝐴
 

𝑉𝑡𝑢𝑏 =

0.996
1000

(1.5 ∗
2.54
100)

2

∗
𝜋
4

 

𝑉𝑡𝑢𝑏 = 0.909  𝑚/𝑠 

Comprobación de presiones 

Cota piezométrica de CRP – T6 (2) 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (1). −𝐻𝑓 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) = 2975.12 − 11.47 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) = 2963.65 𝑚𝑠𝑛𝑚 

Presión final del tramo 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 2963.65 − 2885.34 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 78.31 𝑚𝑠𝑛𝑚 

 

TRAMO CRP – TIPO 6 (2) - RESERVORIO 

Carga disponible 

Determinar los cálculos hidráulicos de la línea de conducción tendremos los 

siguientes datos: 

Gasto de diseño (Qmd.)         = 0.996 lt/s. 

Longitud de tubería (L)          = 850 m. 
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Cota CRP – tipo 6 (2)             = 2885.34 msnm. 

Cota reservorio                       = 2782.65 msnm. 

La carga disponible se calculó, mediante la ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2) − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2885.34 − 2782.62 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 102.72 𝑚 

Perdida de carga unitaria 

ℎ𝑓 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐿
 

Longitud (L) = 850 m 

ℎ𝑓 =
102.72

850
 

ℎ𝑓 = 0.121  𝑚/𝑚 

Diámetro de tubería 

𝐷 =
0.71 ∗ 𝑄0.38

ℎ𝑓0.21
 

𝐷 =
0.71 ∗ 0.9960.38

0.1210.21
 

𝐷 = 1.105 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Asumimos un diámetro de 1 ½ pulg (Según datos de captación) 

Perdida de carga unitaria real 

Lo calcularemos con la ecuación de Fair – Whipple 

ℎ𝑓 =  (
𝑄

2.492 ∗  𝐷2.63
)

1.85
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ℎ𝑓 =  (
0.996

2.492 ∗  1.52.63
)

1.85

 

ℎ𝑓 =  0.025  𝑚/𝑚 

Perdida de carga en el tramo 

𝐻𝑓 = 𝐿 ∗ ℎ𝑓 

𝐻𝑓 = 850 ∗ 0.027 

𝐻𝑓 = 21.67 𝑚 

Velocidad en la tubería  

𝑉𝑡𝑢𝑏 =
𝑄

𝐴
 

𝑉𝑡𝑢𝑏 =

1.036
1000

(1.5 ∗
2.54
100)

2

∗
𝜋
4

 

𝑉𝑡𝑢𝑏 = 0.909  𝑚/𝑠 

Comprobación de presiones 

Cota piezométrica del Reservorio 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑅𝑃 𝑇6 (2). −𝐻𝑓 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 2885.34 − 21.67 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 2863.67 𝑚𝑠𝑛𝑚 

Presión final del tramo 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 2863.67 − 2782.65 

𝐶. 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 81.02 𝑚𝑠𝑛𝑚 
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Los valores del Cuadro 23, en los resultados varían por un mínimos de milésimas, esto debido a que dicho cuadro fue realizado con el programa 

Exel con sus respectiva formulas por ello que los resultados variaron a diferencia del cálculo manualmente que se realizó anteriormente en el 

punto “3.4.2.2. Diseño de la línea de conducción” ya que este programa va guardando las milésimas y hace que alteren algunos resultados en 

pequeñas cantidades. Para más veracidad anexaremos en formato exel este cuadro del diseño de la línea de conducción en donde mostraremos 

que todo es conforme. 

 

Cuadro 29: Resumen de la Línea de Conducción 

PUNTO 
COTAS 

(msnm) 
TRAMO 

LONG. 

(msnm) 

Qmd 

(lt/s) 

CARGA 

DISP. 

(m) 

hf 

(m/m) 

DIAM. 

(pulg) 

D. 

COMER 

(pulg) 

hf 

REAL 

(m/m) 

Hf 

TRAMO 

(m) 

V   

(m/s) 

PRESIÓN 

(mca) 

CAPTAC 3080.00            

  
CAPTAC - 

CRP T6 (2) 
700 0.996 104.88 0.150 1.056 1 1/2 0.025 17.844 0.909 87.04 

CRP T6 (1) 2975.12            

  
CRP T6 (1) - 

CRP T6 (2) 
450 0.996 89.78 0.200 0.994 1 1/2 0.025 11.471 0.909 78.31 

CRP T6 (2) 2885.34            

  
CRP T6 (2) - 

RESER 
850 0.996 102.69 0.121 1.105 1 1/2 0.025 21.668 0.909 81.02  

RESER 2782.65            

Fuente: Elaboración propia



3.5.3. Reservorio de Almacenamiento 

La importancia del reservorio es para necesario para garantizar el funcionamiento 

hidráulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente. Un sistema de 

abastecimiento de agua potable requerirá de un reservorio cuando el rendimiento 

admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo horario (Qmh). En caso que 

el rendimiento de la fuente sea mayor que el Qmh no se considera el reservorio, y 

debe asegurarse que el diámetro de la línea de conducción sea suficiente para 

conducir el gasto máximo horario (Qmh), que permita cubrir los requerimientos de 

consumo de la población. 

 

3.5.3.1. Consideraciones Básicas 

Los aspectos más importantes a considerarse para el diseño son la capacidad, 

ubicación y tipo de reservorio. 

 

3.5.3.1.1. Capacidad del Reservorio 

En el cálculo de la capacidad del reservorio, se considera la compensación 

de variaciones horarias de consumo, cumple la función de prevención de 

reserva para cubrir daños e interrupciones y algunos eventuales 

desperfectos en la línea de conducción. El reservorio funciona como parte 

del sistema permitiendo que la demanda máxima que se produce en el 

consumo sea satisfecha en su totalidad, al igual que cualquier variación en 

el consumo registrada en las 24 horas del día.  

 

3.5.3.1.2. Tipo de Reservorio 

Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 

enterrados. Los elevados, que generalmente tienen forma esférica, 

cilíndrica y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, 

pilotes, etc. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 

circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los 

enterrados, de forma rectangular, son construidos por debajo de la 

superficie del suelo (cisternas). 

 

 



 
 

 

 

 

3.5.3.1.3. Ubicación del Reservorio 

Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 

enterrados. Los elevados, que generalmente tienen forma esférica, 

cilíndrica y de paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, 

pilotes, etc. Los apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 

circular, son construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los 

enterrados, de forma rectangular, son construidos por debajo de la 

superficie del suelo (cisternas). 

 

3.5.3.1.4. Caseta de Válvulas 

Tubería de llegada  

El diámetro está definido por la tubería de conducción, debiendo estar 

provista de una válvula compuerta de igual diámetro antes de la entrada al 

reservorio de almacenamiento; debe proveerse de un by - pass para atender 

situaciones de emergencia. 

Tubería de salida 

El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al diámetro de 

la línea de aducción, y deberá estar provista de una válvula compuerta que 

permita regular el abastecimiento de agua a la población. 

Tubería de limpieza 

La tubería de limpieza deberá tener un diámetro tal que facilite la limpieza 

del reservorio de almacenamiento en un periodo no mayor de 2 horas. Esta 

tubería será provista de una válvula compuerta. 

Tubería de rebose 

La tubería de rebose se conectara con descarga libre a la tubería de 

limpieza y no se proveerá de válvula compuerta, permitiéndose la descarga 

de agua en cualquier momento. 

 



 
 

 

 

 

By – pass 

Se instalara una tubería con una conexión directa entre la entrada y la 

salida, de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al reservorio 

de almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la línea de aducción. 

Esta constara de una válvula compuerta que permita el control del flujo de 

agua con fines de mantenimiento y limpieza del reservorio. 

3.5.3.2. Cálculo de la Capacidad del Reservorio 

Para los proyectos de agua potable por gravedad, el Ministerio de Salud 

recomienda una capacidad de regulación del reservorio del 25 al 30% del 

volumen del consumo promedio diario anual (Qm). Con la finalidad de presentar 

el procedimiento de cálculo de la capacidad y del dimensionamiento de un 

reservorio lo desarrollamos a continuación. 

Con el propósito de regular el caudal en las horas de máxima demanda y por la 

orografía del terreno se recomendó un reservorio apoyado. La capacidad del 

reservorio será igual al volumen que resulte de las siguientes consideraciones: 

 

3.5.3.2.1. Volumen del Reservorio 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 𝑉𝑟𝑒𝑔 + 𝑉𝑐𝑖 + 𝑉𝑟𝑒𝑠 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 29 

Donde: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝑉𝑟𝑒𝑔 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉𝑐𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 

𝑉𝑟𝑒𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 

3.5.3.2.2. Volumen de Regulación (Vreg) 

Según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de 

producción promedio anual. Adoptamos el 25% del caudal promedio, es 

decir: 



 
 

 

 

 

𝑉𝑟𝑒𝑔 = 25% ∗ 𝑄𝑚 ∗ 86400 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 

Donde:  

𝑄𝑚 = 0.664 𝑙𝑡/𝑠 

𝑉𝑟𝑒𝑔 = 0.25 ∗ 𝑄𝑚 ∗ 86400 

𝑉𝑟𝑒𝑔 = 14.342𝑚3 

3.5.3.2.3. Volumen Contra Incendios (Vci) 

No se justifica para poblaciones menores a 10000 hab. (Según RNE-OS), 

entonces: 

𝑉𝑐𝑖 = 0.000 𝑚3 

3.5.3.2.4. Volumen de Reserva (Vres) 

Por tener población < 10000 hab, y su crecimiento poblacional; se 

consideró: 

𝑉𝑟𝑒𝑠 = 5.00 𝑚3 

Reemplazando en la ecuación 29 para calcular el volumen total del 

reservorio tenemos: 

Por lo tanto tenemos: 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 14.342 + 0.000 + 5.000 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 19.342 𝑚3  

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 = 20 𝑚3 

Optamos por un reservorio de capacidad de 20 𝑚3para el diseño de este 

proyecto. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tipo de reservorio 

Se eligió un reservorio apoyado de forma circular, debida a que resulta 

más económico y se ajusta a los requerimientos que tiene la población que 

será beneficiada 

Ubicación del reservorio 

La ubicación del reservorio está en función del sistema de agua potable 

que se tiene, cuando es por gravedad se busca que este esté en una cota 

más baja  que la captación a fin de que el agua pueda circular libremente 

Cuadro 30: Resumen de la Línea de Conducción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3.3. Diseño del Reservorio Apoyado de 20 m3 

3.5.3.3.1. Cálculo del Diámetro (D) y la Altura del Reservorio 

Para el predimensionamiento se tuvo en cuenta la siguiente relación: 

 ℎ/𝐷 = 0.50 − 0.20 

Donde: 

 𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 

Tomamos la relación: 

 ℎ = 0.5 ∗ 𝐷 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 

 

UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS PROYECTADAS 

ESTRUCTURA ESTE NORTE ALTURA 

RESERVORIO 789391.204 9171505.394 2782.65 

CAPTACIÓN 791052.323 9170844.451 3080.00 



 
 

 

 

 

Luego:        

𝑉 =  (
𝜋 ∗ 𝐷2

4
) ∗ ℎ … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 31 

Reemplazando (30) en (31), se tiene  

𝑉 =  (
𝜋 ∗ 𝐷2

4
) ∗ 0.5 ∗ 𝐷 

𝑉 =  0.3927 𝐷3 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 32 

Despejando (32), se tiene 

𝐷 = (
𝑉

0.3927
)

1/3

… … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 33 

Reemplazamos valores en la ecuación (33) 

𝐷 = (
20

0.3927
)

1/3

 

𝐷 = 3.71 𝑚 

𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝐷 = 3.80 𝑚 

Empleando la ecuación (30), se tiene 

ℎ = 0.5 ∗ 𝐷 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 

ℎ = 0.5 ∗ 3.80 

ℎ = 1.90 𝑚 

Por lo tanto, la altura de las paredes, se expresa como: 

𝐻 = ℎ𝑎 + ℎ𝑙 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 34 

Donde: 

ℎ𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

ℎ𝑙 = 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 30 𝑐𝑚) 



 
 

 

 

 

Reemplazando en (34), se tiene la altura sin losa de techo: 

𝐻 = ℎ𝑎 + ℎ𝑙 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 34 

𝐻 = 1.90 + 0.30 

𝐻 = 2.20 𝑚 

3.5.3.3.2. Cálculo del Espesor de las Paredes 

Se tuvo a consideración lo siguiente: 

𝑒 = 0.005 ∗ ℎ𝑎 + 0.001 ∗ 𝑟 … … … … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 35 

Donde: 

ℎ𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 

Reemplazando en la ecuación (45), tenemos 

𝑒 = 0.05 ∗ 1.90 + 0.01 ∗ 1.90 

𝑒 = 0.114 𝑚 

𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑒 = 15 𝑐𝑚 

3.5.3.3.3. Cálculo del Espesor de la Loza de Fondo (e´) 

Se tiene la siguiente fórmula: 

𝑒′ = 0.10 ∗ ℎ𝑎 > 15𝑐𝑚 

𝑒′ = 0.10 ∗ 1.90 

𝑒′ = 0.19 𝑚 

𝐴𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑒′ = 0.15 𝑚 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.5.3.4. Diseño Estructural del Reservorio 

3.5.4. Red de Distribución 

La red de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, válvulas, 

grifos y demás accesorios cuyo origen está en el punto de entrada al pueblo (final 

de la línea de aducción) y que se desarrolla por todas las calles de la población. Para 

el diseño de la red de distribución es necesario definir la ubicación tentativa del 

reservorio de almacenamiento con la finalidad de suministrar el agua en cantidad y 

presión adecuada a todos los puntos de la red.  

 

3.5.4.1. Consideraciones Básicas 

Para realizar el diseño de la red de agua un factor importante es el caudal máximo 

horario (Qmh). La red de distribución se debe calcular considerando la velocidad 

y presión del agua en las tuberías. Se recomiendan valores de velocidad mínima 

de 0.6 m/s y máxima de 3.0 m/s. Si se tiene velocidades menores que la mínima, 

se presentaran fenómenos de sedimentación; y con velocidades muy altas, se 

producirá el deterioro de los accesorios y tuberías.  

En las Normas del Ministerio de Salud se establece que el diámetro mínimo a 

utilizarse en la red, será aquel que satisfaga las condiciones hidráulicas que 

garanticen las presiones mínimas de servicio en la red y su capacidad deberá ser 

tal que pueda absorber en el futuro la instalación de conexiones domiciliarias. El 

diámetro mínimo recomendado es de 314".  

Para el cálculo hidráulico, las Normas del Ministerio de Salud recomiendan el 

empleo de las ecuaciones de Hazen-Williams y Fair- Whipple. 

3.5.4.2. Tipos de Redes de Distribución 

Según la forma de los circuitos, existen dos tipos de sistemas de distribucion: el 

sistema abierto o de ramales abiertos y el sistema de circuito cerrado, conocido 

como malla, parrilla, etc (Figura 7.1). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Fuente: Roger Agüero Pittman (1997) 

 

Para nuestro proyecto por ser en una zo   na rural y teniendo las consideraciones 

de acuerdo a la topografía del terreno es que consideramos que utilizaremos un 

sistema abierto. Estas son redes de distribución que están constituidas por un 

ramal matriz y una serie de ramificaciones. Es utilizado cuando la topografía 

dificulta o no permite la interconexión entre ramales y cuando las poblaciones 

tienen un desarrollo lineal, generalmente a lo largo de un rio o camino. La tubería 

matriz o principal se instala a lo largo de una calle de la cual se derivan las 

tuberías secundarias. 

3.5.4.3. Conexiones Domiciliarias 

Son tuberías y accesorios que se instalaran desde la red de distribución hacia 

cada una de las viviendas, para que las familias puedan utilizarla en la 

preparación de sus alimentos e higiene y puedan satisfacer sus necesidades y 

darle un adecuado uso al recurso hídrico. El diámetro para estas conexiones se 

considera  igual a ½”. 



 
 

 

 

 

3.5.4.4. Diseño de la Red de Distribución 

3.5.4.5. Reportes de Presiones del Watercad 

Todo cálculo para el diseño de la red de distribución se hizo con el programa 

WaterCAD, obteniendo los siguientes datos (ver Cuadro 26): Se tiene el 

siguiente cuadro resumen donde se  muestran todas las presiones en los nodos 

de la red de agua.  

Cuadro 31: Resumen de presiones 

DESCRIPCION ELEVACIÓN 

GRADIENTE 

HIDRÁULICA 

(m) 

PRESIÓN 

(mca) 

Punto 1  2626.41 2641.27 14.83 

Punto 2 2625.80 2641.26 15.42 

Punto 3  2609.66 2680.39 70.59 

Punto 4  2608.14 2680.05 71.77 

Punto 5 2568.39 2600.08 31.62 

Punto 6  25.68.31 2600.08 31.70 

Punto 7 2624.33 2641.25 16.89 

Punto 8 2622.90 2641.25 18.31 

Punto 9 2670.51 2700.78 30.22 

Punto 10 2670.12 2700.81 30.63 

Punto 11 2572.09 2600.20 28.05 

Punto 12 2592.38 2600.99 8.59 

Punto 13 2624.24 2641.27 17.00 

Punto 14 2509.35 2534.65 25.25 

Punto 15 2511.53 2534.65 23.07 

Punto 16 2630.81 2641.32 10.49 

Punto 17 2627.72 2641.32 13.57 

Punto 18 2669.67 2723.84 54.07 

Punto 19 2672.25 2723.85 51.49 

Punto 20 2587.71 2600.77 13.04 

Punto 21 2639.02 2678.91 39.81 

Punto 22 2642.06 2678.92 36.78 

Punto 23 2483.10 2532.81 49.60 

Punto 24 2484.63 2532.80 48.08 

Punto 25 2620.00 2641.24 21.20 

Punto 26 2619.44 2641.22 21.74 

Punto 27  2623.06 2641.22 18.13 

Punto 28 2623.73 2699.83 75.95 

Punto 29 2623.61 2699.83 76.07 



 
 

 

 

 

Punto 30  2469.61 2532.83 63.09 

Punto 31 2473.74 2532.83 58.96 

Punto 32 2506.90 2534.63 27.68 

Punto 33 2506.52 2534.63 28.06 

Punto 34 2616.69 2686.59 69.76 

Punto 35 2618.55 2686.59 67.90 

Punto 36 2537.16 2603.90 66.61 

Punto 37 2534.12 2603.89 69.63 

Punto 38 2778.64 2782.04 3.40 

Punto 39 2552.86 2598.83 45.88 

Punto 40 2548.16 2598.60 50.45 

Punto 41 2629.50 2641.25 11.74 

Punto 42 2553.61 2598.82 45.13 

Punto 43 2681.87 2700.05 18.14 

Punto 44 2682.25 2700.05 17.77 

Punto 45 2603.24 2679.66 76.26 

Punto 46 2615.17 2680.83 65.53 

Punto 47 2611.66 2680.83 69.03 

Punto 48 2471.70 2532.94 61.12 

Punto 49  2470.24 2532.91 62.54 

Punto 50 2633.86 2686.71 52.75 

Punto 51 2629.35 1686.67 57.21 

Punto 52 2665.53 2723.84 58.20 

Punto 53 2467.84 2532.86 64.90 

Punto 54 2641.44 2582.86 71.27 

Punto 55 2469.01 2532.88 63.74 

Punto 56 2618.25 2641.22 22.93 

Punto 57 2629.96 2603.89 73.78 

Punto 58 2592.66 2612.66 19.96 

Punto 59 2591.72 2612.65 20.89 

Punto 60 2621.6 2641.22 19.57 

Punto 61 2556.53 2603.91 47.29 

Punto 62 2552.13 2603.91 51.68 

Punto 63 2463.91 2532.91 68.86 

Punto 64 2590.27 2600.98 10.69 

Punto 65 2424.29 2463.81 39.44 

Punto 66 2421.35 2463.82 42.38 

Punto 67 2596.67 2612.66 15.95 

Punto 68 2550.33 2603.90 53.46 

Punto 69 2543.48 2603.90 60.30 

Punto 70 2625.49 2678.89 53.29 



 
 

 

 

 

Punto 71 2631.98 2678.89 46.82 

Punto 72 2453.92 2509.80 55.77 

Punto 73 2458.67 2509.80 51.03 

Punto 74 2437.39 2664.03 26.58 

Punto 75 2442.05 2464.02 21.93 

Punto 76 2600.93 2680.05 78.95 

Punto 77  2454.52 2509.80 55.17 

Punto 78 2417.94 2463.83 45.80 

Punto 79 2415.89 2463.84 47.85 

Punto 80 2584.35 2603.98 19.59 

Punto 81 2571.26 2603.94 32.62 

Punto 82 2639.36 2678.89 39.45 

Punto 83 2562.01 2603.98 41.89 

Punto 84 2638.28 2686.71 48.33 

Punto 85 2547.81 2603.94 56.01 

Punto 86 2662.21 2700.80 38.52 

Punto 87 2631.91 2678.88 46.88 

Punto 88 2428.15 2463.81 35.58 

Punto 89 2497.09 2534.62 37.46 

Punto 90 2478.99 2533.34 54.25 

Punto 91 2469.36 2533.22 63.74 

Punto 92 2653.62 2678.91 25.24 

Punto 93 2621.05 2686.66 65.48 

Punto 94 2411.06 2464.02 52.85 

Punto 95 2476.12 2532.80 56.56 

Punto 96 2672.98 2700.60 27.57 

Punto 97 2423.11 2463.81 40.61 

Punto 98 2594.86 2600.76 5.89 

Punto 99 2558.12 2619.16 60.92 

Punto 100 2565.34 2619.17 53.72 

Punto 101 2590.99 2612.65 21.62 

Punto 102 2609.35 2678.88 69.38 

Punto 103 2458.59 2532.93 74.19 

Punto 104 2439.28 2468.18 28.84 

Punto 105 2448.73 2668.19 19.42 

Punto 106 2546.24 2598.59 52.25 

Punto 107 2690.45 2723.89 33.37 

Punto 108 2586.73 2600.19 13.43 

Punto 109 2616.62 2679.65 62.90 

Punto 110 2679.94 2700.41 20.43 

Punto 111 2611.84 2641.21 29.31 



 
 

 

 

 

Punto 112 2469.28 2533.21 63.81 

Punto 113 2632.10 2641.24 9.12 

Punto 114 2633.62 2680.38 46.66 

Punto 115 2704.83 2779.72 74.74 

Punto 116 2742.98 2779.95 36.89 

Punto 117 2515.70 2534.76 19.02 

Punto 118 2423.80 2463.80 39.92 

Punto 119 2705.04 2763.67 58.51 

Punto 120 2677.35 2702.83 25.43 

Punto 121 2667.73 2687.28 19.52 

Punto 122  2573.69 2612.64 38.86 

Punto 123 2417.96 2464.00 45.95 

Punto 124 2673.55 2723.88 50.22 

Punto 125 2456.41 2468.17 11.74 

Punto 126 2412.63 2464.08 51.34 

Punto 127 2690.70 2700.08 9.36 

Punto 128  2643.20 2700.39 57.08 

Punto 129 2624.17 2700.76 76.44 

Punto 130 2658.37 2700.03 41.58 

Punto 131 2570.18 2618.67 48.39 

Punto 132 2626.34 2700.57 74.08 

Punto 133 2448.69 2463.97 15.25 

Punto 134 2661.73 2699.95 38.14 

Punto 135 2642.50 2699.94 57.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Cuadro 32: Resumen de presiones 

 

TRAMO 
NODO 

INICIAL 

NODO 

FINAL 

LONGITUD 

(m) 

DIÁMETRO 

(mm) 

DIÁMETRO 

(pulg) 
MATERIAL 

PERDIDA 

DE CARGA 

(m) 

VELOCIDAD 

(m/s) 

Tramo 1 Pto. 1 Pto. 2 2.06 20 ½ “ PVC 150.00 0.31 

Tramo 2 Pto. 3 Pto. 4 2.99 20 ½ “ PVC 150.00 1.40 

Tramo 3 Pto. 5 Pto. 6 3.48 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 4 Pto. 7 Pto. 8 3.65 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 

Tramo 5 Pto. 9 Pto. 10 3.98 25 ¾ “ PVC 150.00 0.33 

Tramo 6 Pto. 5 Pto. 11 4.75 25 ¾ “ PVC 150.00 0.73 

Tramo 7 Pto. 2 Pto. 7 4.76 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 

Tramo 8 Pto. 1 Pto. 13 5.72 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 9 Pto. 14 Pto. 15 5.77 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 10 Pto. 16 Pto. 17 6.27 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 11 Pto. 18 Pto. 19 6.81 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo12 Pto. 20 Pto. 12 6.93 25 ¾ “ PVC 150.00 0.79 

Tramo 13 Pto. 21 Pto. 22 7.07 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 

Tramo 14 Pto. 23 Pto. 24 7.22 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 15 Pto. 8 Pto. 25 7.37 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 16 Pto. 26 Pto. 27 7.38 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 17 Pto. 28 Pto. 29 7.49 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 18 Pto. 30 Pto. 31 8.11 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 19 Pto. 32 Pto. 33 8.87 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 20 Pto. 34 Pto. 35 9.46 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 21 Pto. 36 Pto. 37 9.46 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 



 
 

 

 

 

Tramo 22 Pto. 38 R – 1 9.53 32 1” PVC 150.00 1.38 

Tramo 23 Pto. 39 Pto. 40 10.16 25 ¾ “ PVC 150.00 0.66 

Tramo 24 Pto. 2 Pto. 41 10.53 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 25 Pto. 39 Pto. 42 10.72 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 26 Pto. 43 Pto. 44 10.75 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 27 Pto. 45 Pto. 4 11.02 25 ¾ “ PVC 150.00 0.86 

Tramo 28 Pto. 46 Pto. 47 10.84 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 29 Pto. 46 Pto. 3 10.84 25 ¾ “ PVC 150.00 0.93 

Tramo 30 Pto. 48 Pto. 49 10.93 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 

Tramo 31 Pto. 50 Pto. 51 11.03 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 32 Pto. 52 Pto. 19 11.22 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 33 Pto. 53 Pto. 54 11.37 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 34 Pto. 49 Pto. 55 11.68 25 ¾ “ PVC 150.00 0.20 

Tramo 35 Pto. 56 Pto. 26 11.71 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 36 Pto. 36 Pto. 57 11.75 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 37 Pto. 58 Pto. 59 11.84 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 38 Pto. 56 Pto. 60 12.31 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 39 Pto. 61 Pto. 62 12.41 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 40 Pto. 49 Pto. 63 12.59 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 41 Pto. 12 Pto. 64 13.59 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 42 Pto. 65 Pto. 66 14.69 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 43 Pto. 16 Pto. 1 14.72 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 

Tramo 44 Pto. 58 Pto. 67 14.82 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 45 Pto. 14 Pto. 32 15.96 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 46 Pto. 61 Pto. 68 16.45 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 47 Pto. 68 Pto. 69 16.85 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 



 
 

 

 

 

Tramo 48 Pto. 55 Pto. 53 16.99 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 

Tramo 49 Pto. 70 Pto. 71 17.76 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 50 Pto. 73 Pto. 73 17.82 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 51 Pto. 71 Pto. 21 19.36 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 52 Pto. 74 Pto. 75 19.48 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 53 Pto. 11 Pto. 20 20.06 25 ¾ “ PVC 150.00 0.76 

Tramo 54 Pto. 4 Pto. 76 20.64 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 55 Pto. 77 Pto. 73 21.06 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 56 Pto. 78 Pto. 79 23.16 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 57 Pto. 68 Pto. 36 23.23 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 58 Pto. 80 Pto. 81 23.32 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 

Tramo 59 Pto. 71 Pto. 82 23.42 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 60 Pto. 51 Pto. 34 25.17 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 

Tramo 61 Pto. 80 Pto. 83 25.63 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 62 Pto. 84 Pto. 50 25.64 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 63 Pto. 81 Pto. 85 25.95 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 64 Pto. 81 Pto. 61 26.22 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 

Tramo 65 Pto. 66 Pto. 79 27.31 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 66 Pto. 86 Pto. 10 27.77 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 67 Pto. 70 Pto. 87 27.83 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 68 Pto. 88 Pto. 65 27.95 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 69 Pto. 32 Pto. 89 29.38 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 70 Pto. 90 Pto. 91 29.60 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 71 Pto. 22 Pto. 92 30.44 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 72 Pto. 93 Pto. 51 30.85 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 73 Pto. 26 Pto. 8 32.34 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 



 
 

 

 

 

Tramo 74 Pto. 74 Pto. 94 32.46 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 75 Pto. 95 Pto. 23 34.60 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 76 Pto. 96 Pto. 9 36.18 25 ¾ “ PVC 150.00 0.30 

Tramo 77 Pto. 97 Pto. 66 36.26 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 78 Pto. 98 Pto. 20 36.54 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 79 Pto. 99 Pto. 100 37.21 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 80 Pto. 101 Pto. 67 37.74 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 81 Pto. 102 Pto. 70 39.31 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 82 Pto. 48 Pto. 103 40.61 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 83 Pto. 104 Pto. 105 42.04 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 84 Pto. 40 Pto. 106 42.58 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 85 Pto. 19 Pto. 107 42.78 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 86 Pto. 108 Pto. 11 43.20 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 87 Pto. 45 Pto. 109 46.92 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 88 Pto. 110 Pto. 96 47.07 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 89 Pto. 111 Pto. 56 47.32 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 90 Pto. 112 Pto. 91 48.90 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 91 Pto. 7 Pto. 113 49.74 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 92 Pto. 5 Pto. 39 51.93 25 ¾ “ PVC 150.00 0.70 

Tramo 93 Pto. 3 Pto. 114 55.60 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 94 Pto. 53 Pto. 30 55.64 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 95 Pto. 115 Pto. 116 56.27 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 96 Pto. 117 Pto. 14 57.42 20 ½ “ PVC 150.00 0.16 

Tramo 97 Pto. 118 Pto. 65 59.57 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 98 Pto. 122 Pto. 58 70.23 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 99 Pto. 30 Pto. 23 70.54 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 



 
 

 

 

 

Tramo 100 Pto. 123 Pto. 75 72.44 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 101 Pto. 107 Pto. 124 72.65 25 ¾ “ PVC 150.00 0.03 

Tramo 102 Pto. 125 Pto. 105 76.17 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 103 Pto. 126 Pto. 74 79.06 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 104 Pto. 44 Pto. 127 81.54 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 105 Pto. 128 Pto. 110 83.39 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 106 Pto. 117 Pto. 90 97.25 25 ¾ “ PVC 150.00 0.53 

Tramo 107 Pto. 90 Pto. 48 99.22 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 108 Pto. 127 Pto. 110 106.26 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 

Tramo 109 Pto. 129 Pto. 9 110.72 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 110 Pto. 121 Pto. 50 113.22 25 ¾ “ PVC 150.00 0.30 

Tramo 111 Pto. 44 Pto. 130 113.55 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 112 Pto. 119 Pto. 38 119.88 25 ¾ “ PVC 150.00 1.89 

Tramo 113 Pto. 96 Pto. 132 131.52 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 114 Pto. 121 Pto. 46 147.39 25 ¾ “ PVC 150.00 0.96 

Tramo 115 Pto. 75 Pto. 133 204.79 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 116 Pto. 79 Pto. 126 220.37 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 

Tramo 117 Pto. 10 Pto. 120 277.81 25 ¾ “ PVC 150.00 0.36 

Tramo 118 Pto. 38 Pto. 116 288.58 25 ¾ “ PVC 150.00 0.36 

Tramo 119 Pto. 29 Pto. 134 101.92 25 ¾ “ PVC 150.00 0.13 

Tramo 120 Pto. 134 Pto. 127 77.45 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 

Tramo 121 Pto. 134 Pto. 135 53.02 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 122 Pto. 22 CRP T7 – 1  62.27 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 

Tramo 123 CRP T7 – 1 Pto. 115 43.49 25 ¾ “ PVC 150.00 0.17 

Tramo 124 Pto. 131 CRP T7 – 2  82.17 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 

Tramo 125 CRP T7 – 2 Pto. 21 34.44 20 ½ “ PVC 150.00 0.05 



 
 

 

 

 

Tramo 126 CRP T7 - 3   Pto. 115 43.53 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 127 Pto. 100 CRP T7 – 4  94.27 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 128 CRP T7 – 4  CRP T7 – 3  106.20 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 129 Pto. 73 CRP T7 – 5  115.32 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 130 CRP T7 – 5  Pto. 100 125.09 25 ¾ “ PVC 150.00 0.07 

Tramo 131 Pto. 116 CRP T7 – 6  47.09 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 132 CRP T7 – 6  Pto. 107 82.84 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 133 Pto. 119 CRP T7 – 7  2.27 20 ½ “ PVC 150.00 0.98 

Tramo 134 CRP T7 – 7  Pto. 120 61.56 25 ¾ “ PVC 150.00 0.63 

Tramo 135 Pto. 120 CRP T7 – 8  183.68 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 136 CRP T7 – 8  Pto. 16 55.04 25 ¾ “ PVC 150.00 0.26 

Tramo 137 Pto. 67 CRP T7 – 9 56.78 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 138 CRP T7 – 9  Pto. 29 38.65 25 ¾ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 139 Pto. 121 CRP T7 – 10 41.20 25 ¾ “ PVC 150.00 1.26 

Tramo 140 CRP T7 – 10  Pto. 119 27.04 25 ¾ “ PVC 150.00 1.26 

Tramo 141 Pto. 34 CRP T7 – 11 22.49 25 ¾ “ PVC 150.00 0.20 

Tramo 142 CRP T7 – 11  Pto. 80 35.13 25 ¾ “ PVC 150.00 0.20 

Tramo 143 Pto. 12 CRP T7 – 12 26.14 25 ¾ “ PVC 150.00 0.83 

Tramo 144 CRP T7 – 12  Pto. 45 3.38 25 ¾ “ PVC 150.00 0.83 

Tramo 145 Pto. 117 CRP T7 – 13 44.31 25 ¾ “ PVC 150.00 0.63 

Tramo 146 CRP T7 – 13  Pto. 40 27.58 25 ¾ “ PVC 150.00 0.63 

Tramo 147 Pto. 105 CRP T7 – 14 66.35 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 148 CRP T7 – 14  Pto. 55 2.59 20 ½ “ PVC 150.00 0.10 

Tramo 149 Pto. 91 CRP T7 – 15 22.85 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 

Tramo 150 CRP T7 – 15  Pto. 126 269.95 25 ¾ “ PVC 150.00 0.23 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

 

 

3.5.5. Pase Aéreo 

En este proyecto tenemos un pase aéreo de una longitud de 25 metros metros que 

se construirá la construcción de columnas que servirá para poder conectar un cable 

resistente que a su vez este ayudara para la instalación de la manguera flexible de 

polietileno de ¾ “clase 10 a continuación propongo su diseño. 

 

Luz libre  

L = 25 m 

 

Zapata: 

Hz = 0.60 m 

Bz = 1.20 m 

Prof. Zapata = 0.90 

 

Torre: 

D = 0.30 m 

H = 2.00 m 

 

Dado de anclaje: 

Hca = 0.90 m 

Bca = 1.90 m 

Prof. ca = 0.60 

 

Concreto: 

Zapatas       210 kg/cm2 

Columnas   210 kg/cm2 

Dados         140 kg/cm2 

 

Manguera y Accesorio 

Cable de acero ¼ “ 

Cable de acero 3/8 “ 

Estribos ¼ “ 

 



 
 

 

 

 

3.6. Sistema de Saneamiento 

3.6.1. Generalidades 

Hoy en día todos los proyectos deben de tener un sistema de eliminación de excretas 

que no generé focos infecciosos, es por ello se opta por un tipo de saneamiento para 

cada una de la población, para el proyecto se plantea el diseño de unidades básicas 

de saneamiento con arrastre hidráulico para cada vivienda, además para el 

cementerio general del Centro Poblado Sunchubamba, para ello se presenta todo el 

diseño y consideraciones para eliminar las aguas negras a una buena ubicación. Este 

sistema consistirá en la construcción de una caseta, biodigestor y zanja de 

infiltración según los datos obtenidos en campo y las especificaciones de la Norma 

Nacional de Edificaciones 

 

3.6.2. Letrinas con Arrastre Hidráulico y Biodigestor 

Las letrinas con arrastre hidráulico y biodigestor forman parte de las Unidades 

Básicas de Saneamiento de Arrastre Hidráulico (UBS-AH). Esta unidad está 

compuesta por un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) con su propio sistema 

de tratamiento y disposición final de aguas residuales. Para el tratamiento de las 

aguas residuales se deberá contar con un sistema de tratamiento primario: tanque 

séptico o biodigestor. En ambos casos, se tendrá un sistema de infiltración: pozos 

de absorción o zanjas de percolación.  Para la zona de estudio, se tomará como 

sistema de saneamiento a las letrinas con arrastre hidráulico con biodigestor, con 

zanja de infiltración. 

 

3.6.2.1. Componentes 

3.6.2.1.1. Caseta de Letrinas 

La caseta de las letrinas viene hacer el espacio que permitirá a cada usuario 

dar privacidad durante su uso. Está área tendrá dentro de su distribución un 

inodoro, una ducha, un lavatorio, en su perímetro; el espacio para un lavadero. 

Esta caseta se ubicará fuera de la vivienda. Al ubicarse fuera de la casa, el 

techo o cobertura deberá tener una pendiente mayor del 10%, como factor de 

pendiente para zonas de lluvias. 

 

3.6.2.1.2. Instalaciones Sanitarias 



 
 

 

 

 

Dentro de las instalaciones sanitarias que se presenta dentro de las letrinas, se 

tiene: 

 Tuberías de Ventilación.- Esta tubería permite evacuar los gases que se 

producen en el sistema; el cual deberá terminar en un sombrero de 

ventilación. 

 Tuberías de Evacuación.- Es la tubería que conecta el aparato sanitario con 

el biodigestor y a este con la zanja de infiltración. Esta tubería deberá ser 

de PVC de 100mm de diámetro (4”); con una pendiente de S = 1%. 

 

3.6.2.1.3. Caja de Registros 

Permiten la conexión del aparato de sanitario con el biodigestor, a su vez; 

favorece el monitoreo del funcionamiento del sistema y el acceso para tareas 

de limpieza. 

 

3.6.2.1.4. Caja de Lodos 

Esta caja es donde se ubica la válvula de lodos, la cual sirve para extraer los 

lodos depositados en el fondo del biodigestor. 

 

3.6.2.1.5. Biodigestor 

Es un tanque, por lo general pre-fabricados, de diseño especial y ecológico 

que aprovecha la digestión anaeróbica de las bacterias para transformar el 

excremento humano en biogás y fertilizante. Tras la descomposición de la 

materia orgánica generada por el biodigestor, se genera un lodo que debe ser 

retirado periódicamente y, puede dejarse secar para ser usado para mejorar el 

suelo. 

 

3.6.2.1.6. Zanja de Infiltración 

La finalidad de las zanjas de infiltración es para que las plantas puedan 

aprovechar el agua tratada, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 El ancho de la zanja debe estar entre el rango de 0.45m como mínimo a 

0.9m como máximo.  

 La longitud máxima de una zanja debe ser 30m y estas ser de la misma 

longitud.  



 
 

 

 

 

 Todo campo de absorción contará como mínimo con dos zanjas y estas 

deberán estar separadas 2 metro de eje a eje como mínimo. 

 La pendiente en los drenes se considera en un rango de 0.15% - 0.5%  

 

3.6.2.2. Ventajas y Desventajas 

Ventajas 

 No contaminan las aguas superficiales y subterráneas. 

 Las excretas no se encuentran expuestas directamente al ambiente. 

 Presenta una generación mínima de olores. 

 Tiene una vida útil de larga duración. 

Desventajas 

 Alto costo de inversión 

 No recomendable para zonas con napa freática alta. 

 Requieren de un operado para el mantenimiento de las letrinas 

biodigestores. 

 

3.6.2.3. Importancia del Mantenimiento 

Un adecuado proceso de operación y mantenimiento nos permite: 

 Mantener baños limpios. 

 Contribuir a la duración de las instalaciones y artefactos sanitarios. 

 Evitar filtraciones que pueden ocasionar daños a la infraestructura.  

 

Si al sistema de biodigestores no se le da mantenimiento o se le da 

mantenimiento insuficiente tiene como consecuencia: 

 El desaseo y desorden de instalaciones sanitarias. 

 Mayores costos de mantención tanto por limpieza como por deterioro de 

las estructuras. 

 Condiciones sanitarias insuficientes, incrementando la posibilidad de 

contraer enfermedades principalmente en los niños. 

 Reducir la vida útil de instalaciones y artefactos sanitarios, significando 

un gran costo ya sea por reparación o reposición 



 
 

 

 

 

 

3.6.3. Seleccionamiento del Biodigestor  

3.6.3.1. Biodigestor Autolimpiable (rotoplas) 

Un biodigestor autolimpiable es un sistema que permite el tratamiento primario 

de agua residuales domésticas, el proceso que sigue consiste en la retención y 

degradación séptica anaeróbica de la materia orgánica que en él se deposita. 

Luego de que el agua recibe dicho tratamiento, se infiltra en el terreno mediante 

ya sea zanjas de infiltración, pozos de absorción o humedale, siendo el caso de 

este proyecto la primera opción. El material de estas estructuras es polietileno, 

color negro y vienen en medidas desde 600, 1300, 3000 y 7000 litros, con 

medidas variables de acuerdo a cada capacidad. 

 

3.6.3.2. Componentes 

1.- Entrada de agua 

2.- Filtro y aros de plástico 

3.- salida de agua tratada al 

campo de infiltración o al pozo 

de absorción  

4.- Válvula para extracción de 

lodos 

5.- Acceso para limpieza o 

desobstrucción  

6.- Tapa click 

Figura 17: Componentes del Biodigestor 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.6.3.3. Dimensionamiento del Biodigestor 

A: Diámetro 

B: Altura 

C: Ingreso 4” 

D: Salida 2” 

E: Salida de lodos 2” 

F: Altura de almacenamiento de 

lodos 

Figura 18: Dimensiones del Biodigestor 

 

Cuadro 33: Dimensiones para el Biodigestor de Acuerdo a Capacidad 

DIMENSIONES 

Capacidad A (m) B (m) C (m) D (m) E (m)  F (m) 

600 lt 0.86 1.60 0.25 0.35 0.48 0.32 

1300 lt 0.90 1.54 0.25 0.35 0.48 0.32 

1600 lt 1.21 1.96 0.25 0.33 0.48 0.45 

5000 lt 2.03 2.35 0.25 0.40 0.62 0.73 

 Fuente: Elaboración propia 

  

Para nuestro proyecto estamos proyectando hacer el uso de biodigestores de una 

capacidad de 600 lt que se instalarán a cada una de las viviendas, por lo que de 

acuerdo al cuadro 25 podemos obtener las dimensiones para cada uno de los 

componentes del mismo, donde tenemos:  

DIMENSIONES 

Capacidad A (m) B (m) C (m) D (m) E (m)  F (m) 

600 lt 0.86 1.60 0.25 0.35 0.48 0.32 

 

 



 
 

 

 

 

Adicionalmente a esto la ficha técnica del biodigestor autolimpiable nos 

proporciona una serie de dimensiones para el biodigestor que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Nomenclatura de Medidas del Biodigestor 

Fuente: Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Resumen de Medidas del Biodigestor 

Fuente: Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 



 
 

 

 

 

3.6.3.4. Localización del Biodigestor 

 

RECOMENDACIONES:  

a) Evitar terrenos pantanosos, de relleno o sujetos a inundaciones. 

b) Evitar cualquier paso de vehículos sobre el biodigestor.  

c) No instalar debajo de veredas pues obstaculizará su mantenimiento.  

d) Considere la posibilidad de futuras expansiones de la construcción, 

veredas, bardas, patios, etc., antes de seleccionar el sitio para instalar el 

Biodigestor. 

 

3.6.4. Diseño de las UBS y la Zanja de Infiltración 

Las UBS son construidas con paredes de ladrillo, con dimensiones de 1.55 metros 

de largo por 2.30 metros de ancho, con una altura de 2.46 metros. Tiene piso de 

cemento reforzado, techos de lámina de zinc  y  puertas de madera. Las unidades 

disponen de un inodoro con arrastre hidráulico que conecta a una tubería de drenaje 

de 110 milímetros con conexión a un biodigestor, y posteriormente derivado a 

zanjas de infiltración, a estas llega también tubería de 63 milímetros que conecta a 

una ducha, lavatorio y lavadero exterior. 

 

Cuadro 34: Resumen de presiones 

Resumen de UBS y Cantidad de Accesorio 

Descripción N° UBS N° Inodoro N° Lavatorio N° Duchas N° Lavadero 

Viviendas 67 67 67 67 67 

Cementerio 1 1 1 1 1 

Total 68 68 68 68 68 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.6.4.1. Componentes  

1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas 

negras. 

2) Filtro biológico con aros de plástico (pets).  

3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas 

tratadas al campo de infiltración o pozo de 

adsorción.  

4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados.  

5) Tubería de 2” para evacuación de lodos.       

6) Tapa clic de 18” para cierre hermético.  

7) Base cónica para acumulación de lodos  

8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno para limpieza y/o 

desobstrucción con la finalidad de facilitar el mantenimiento del sistema al 

Usuario. 

Funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Funcionamiento del Biodigestor 

Fuente: Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 



 
 

 

 

 

 El agua residual doméstica entra por el tubo N° 1 hasta el fondo del 

Biodigestor, donde las bacterias empiezan la descomposición. 

 Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que asciende 

es atrapada por las bacterias fijadas en los aros de plástico del filtro. 

 El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia el terreno aledaño mediante una 

zanja de infiltración, pozo de absorción o humedal artificial según el tipo de 

terreno y zona. 

  

 

Esquema de instalación del Biodigestor Autolimpiable Rotoplas (Zanja de 

Infiltración) Norma IS-020  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Esquema de Instalación del Biodigestor 

Fuente: Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.6.4.2. Dimensiones de la caja de registro de lodos 

Para las dimensiones de la caja de registros de 

lodos lo encontramos en función a la capacidad del 

biodigestor, para nuestro proyecto estamos 

considerando una caja de lodos de las siguientes 

medidas. a= 0.60,  b= 0.60,  h=0.30 

 

Cuadro 35: Dimensiones de la Caja de Lodo 

Dimensión 600 1300 3000 5000 

(m) (lts) (lts) (lts) (lts) 

a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

h (m) 0.30 0.60 0.60 0.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4.3. Zanja de Infiltración 

La finalidad de las zanjas de infiltración es para que las áreas verdes, jardines, 

huertas pequeñas puedan aprovechar el agua tratada, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 El ancho de la zanja debe estar entre el rango de 0.45m como mínimo a 

0.9m como máximo.  

 La longitud máxima de una zanja debe ser 30m y estas ser de la misma 

longitud.  

 Todo campo de absorción contará como mínimo con dos zanjas y estas 

deberán estar separadas 2 metro de eje a eje como mínimo.  

 La pendiente en los drenes se considera en un rango de 0.15% - 0.5%  

Las zanjas de infiltración son sistemas dentro de las cuales se encuentra  tubería 

perforada que trae el agua tratada de los biodigestores, esta agua pasa por dicha 

tubería y se esparce para fines de riego agrícola. La elaboración de estas zanjas 

depende de la forma y el tamaño del área así como también de la capacidad que 



 
 

 

 

 

se requiere y un factor importante que es la tasa de infiltración del subsuelo, la 

cual se obtiene mediante pruebas realizadas en campo. 

Para la construcción de las zanjas es necesario contar con material como grava 

o piedras trituradas y tubería de 2” de diámetro con perforaciones. 

3.7. Especificaciones Técnicas 

Para mayor información ver ANEXO 5 

 

3.7.1. Disposiciones Generales 

3.7.2. Disposiciones Específicas 

3.8. Estudio de Impacto Ambiental 

3.8.1. Aspectos Generales 

3.8.1.1. Introducción 

El presente documento resume los aspectos más importantes del Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto titulado: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - 

CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 

CAJAMARCA”, incluyendo la descripción del proyecto, la identificación, 

descripción y evaluación de impactos ambientales que causarán las obras de 

construcción y operación en los medios físicos, biológicos, y poder mitigar los 

impactos negativos y potenciar los positivos.  

El sector Higospamba Bajo tiene servicio de agua potable, que es administrado 

por una junta directiva del agua compuesta por sus representantes de la misma 

localidad, la cual este sistema ya no es el adecuado y presenta deficiencias en 

sus redes, por lo cual en necesario realizar un mejoramiento y una ampliación de 

su sistema beneficiando a la nueva población que se ha establecido en la zona.  

En cuanto al sistema de saneamiento, solo el 20% de la población posee una 

caseta de letrinas, que incluye un inodoro, una ducha y un lavatorio, que deriva 

en tuberías de desagüe, que tras un largo recorrido, desembocan en una pequeña 

planta de tratamiento que ya requiere un mantenimiento para luego expulsar el 

agua tratada a la rivera del rio denominado Racrancho. Debido a esto se proyecta 



 
 

 

 

 

la implementación de letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores; con la 

finalidad de mejorar la condición de vida y salud de los pobladores.  

Parte importante del desarrollo de un proyecto como el que se plantea, es la 

identificación de los impactos ambientales que en su construcción, operación y 

funcionamiento pudieran producirse. En este sentido es necesario, la elaboración 

de un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que permite visualizar el 

impacto de la obra en toda su magnitud, y asegurar la factibilidad ambiental de 

las actividades a desarrollarse. 

3.8.1.2. Objetivo del EIA 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tiene como objetivos:  

 Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que se 

producirán en las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación 

y funcionamiento), y en cada una de las áreas; a fin de implementar las 

medidas de mitigación que eviten y/o disminuyan los impactos 

ambientales negativos, y en caso de los impactos ambientales positivos 

implantar medidas que optimicen los beneficios generados por la 

ejecución del proyecto. 

 Optimizar los beneficios socioeconómicos del proyecto, reducir a su 

mínima expresión los impactos negativos sobre el ambiente y proteger los 

variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos 

dentro de la zona de influencia del proyecto con la finalidad de incrementar 

la calidad de vida de los pobladores del entorno, como resultado de una 

obra de infraestructura, sin dañar el ambiente.  

 

3.8.1.3. Metodología 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el presente proyecto se ejecuta 

mediante el desarrollo secuencial de las siguientes etapas: 

3.8.1.3.1. Etapa Preliminar de Gabinete 

Esta etapa se inició con la recopilación de la información existente en la zona 

de estudio. Por lo cual, se realizó el análisis de la información relativa al 



 
 

 

 

 

medio, así como, a las actividades a ejecutar. Con todo esto, se definió 

preliminarmente el área de influencia directa e indirecta del estudio y también 

se identificaron las zonas más propensas a sufrir alteraciones. Se realizó el 

análisis de las relaciones entre los componentes del proyecto y el ámbito 

geográfico donde se desarrollará el proyecto. 

3.8.1.3.2. Etapa de Campo 

Esta etapa se corroboró con la visita al ámbito geográfico donde se ejecuta el 

proyecto iniciándose con el levamiento de la información ambiental 

complementaria, y su anexó con la ya existente, para de esa manera contar 

con los elementos necesarios para conformar la línea base integrada. En esta 

etapa también se completaron los criterios para la determinación del área de 

influencia directa e indirecta integrada.  

Asimismo, se efectuó la integración estandarizada de la identificación, 

evaluación y análisis preliminar de las probables alteraciones que puedan 

ocurrir como resultado de los trabajos a ejecutarse y las consecuencias y/o 

incidencia en los parámetros ambientales previamente determinados.  

3.8.1.3.3. Etapa Final de Gabinete 

En esta etapa se analizó la información de lo investigado y de la visita al área 

del proyecto para identificar parámetros ambientales (población, 

características demográficas, puntos críticos) en relación a las actividades 

constructivas a ejecutar, y se definirán los impactos ambientales de acuerdo 

a la ocurrencia y magnitud 

Asimismo, en esta etapa se integran las medidas de mitigación, diseños 

respectivos y los programas complementarios (Estrategias, Monitoreo, 

Educación, Planes de Contingencias, Costo Ambiental), todo lo cual 

conforma el Plan de Manejo.  

Es necesario mencionar que le estudio refleja, las diferentes acciones de 

mitigación y estrategias para su aplicación, de acuerdo a las alteraciones de 

los componentes ambientales (físicos, sociales, culturales), que podrían 



 
 

 

 

 

ocurrir durante los procesos de construcción, operación y funcionamiento, los 

cuales se implementarán en los correspondientes Planes de Manejo. 

3.8.2. Descripción del Proyecto 

3.8.2.1. Ubicación 

3.8.2.1.1. Ubicación Política 

Departamento        : Cajamarca. 

Provincia               : Cajamarca. 

Distrito                  : Cospán. 

Centro Poblado     : Sunchubamba. 

Sector                    : Higospamba Bajo. 

 

3.8.2.1.2. Ubicación Geográfica 

Sistema de Coordenadas UTM  : WGS 84 – 17M 

Norte                                    : 9171416.80 

Este                          : 788247.01 

Altitud              : 2550 m.s.n.m. 

 

3.8.2.2. Objetivo del Proyecto 

El objetivo principal de los Estudios Definitivos es determinar criterios técnicos 

para el diseño del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 

saneamiento rural con biodigestores en el Sector Higospamba Bajo – centro 

poblado Sunchubamba – Cospán – Cajamarca – Cajamarca; por lo cual el 

sistema de agua potable debe ser eficiente, con servicio las 24 horas del día, que 

tenga la presión reglamentaria con conexiones domiciliarias con micro 

medidores. El nuevo diseño del sistema de saneamiento deberá permitir el 

manejo adecuado de la disposición de excretas, mediante las letrinas con arrastre 

hidráulico y biodigestores. 

3.8.2.2.1. Sistema de Agua Potable Proyectado 

El horizonte de proyecto es veinte años. Para el diseño se ha determinado al 

año 2019 como el año cero, el año 2020 como el año uno y el año 2039 es el 

año 20. Se ha diseñado una captación de un manantial de ladera de fondo 



 
 

 

 

 

concentrado con un  tramo nuevo de línea de conducción. Uno que va, desde 

la captación  hasta el reservorio ubicado en la parte alta, en esta línea de 

conducción se instalarán 2 cámaras rompe presión tipo 6. Asimismo el diseño 

de un nuevo reservorio que pueda almacenar todo el caudal necesario para 

satisfacer a la población con el recurso hídrico para uso doméstico. 

La red de distribución está provista de válvulas de control y de purga, en 

cantidad y distribución tal que permita aislar sectores de red donde hay 

intersecciones y, favorecer a la limpieza de la red de distribución y a una 

posible ampliación del sistema, además de cámaras rompe presión tipo 7. Se 

instalará nuevas conexiones domiciliarias de agua, incluyendo a los ya 

beneficiarios del sistema existente y, también a los nuevos pobladores que se 

integraran al sistema.  

3.8.2.2.2. Sistema de Saneamiento Proyectado 

El período de Diseño será de 20 años. Para lo cual el proyecto está 

implementando el diseño de UBS con arrastre hidráulico (Biodigestores). 

 Las unidades básicas de saneamiento tendrán como elementos: 01 caseta 

como letrina con baño completo (inodoro, ducha y lavatorio), 01 

biodigestor autolimpiable, 01 zanja de infiltración, 01 caja de lodos y 01 

caja de registro.  

 Se instalarán un total de 68 letrinas con biodigestores. 

 

3.8.3. Área de Influencia Ambiental 

El Diseño del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento Rural con Biodigestores en el Sector Higospamba Bajo, está limitando 

por el Norte con el Distrito de Cachachi, por el Sur  con el Centro Poblado de San 

Jorge, por el Este Caserío de Huaycot y por el Oeste con el Rio Racrancho (límite 

con La Libertad). 

El área de influencia del estudio, está determinada por el Área de Influencia Directa 

(AID), así como, por el Área de Influencia Indirecta (AII). La identificación de 

estas áreas de influencia, sirven para definir la Línea Base Ambiental del Proyecto, 



 
 

 

 

 

donde se desarrolla la descripción ambiental de cada uno de los componentes, 

físicos, biológicos, socioeconómico y culturales. 

 

3.8.3.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Área de Influencia Directa (AID) es aquella zona más reducida dentro del AII 

en la que el proyecto influye directamente (entorno inmediato), ejerciendo 

modificaciones significativas directas y donde los vecinos y usuarios del Sector 

Higospamba Bajo, sentirán sus efectos. En tal sentido el AID se restringe a la 

zona de obra y a los desvíos que serán necesarios realizar la circulación o nos 

servirán para trasladar lo necesario para la ejecución de la obra. En esta zona se 

ejercerán las mayores modificaciones temporales circulatorias durante el tiempo 

de obra y se sentirán, en mayor medida, los cambios de calidad atmosférica y en 

uso del espacio por parte de los usuarios del servicio.  

El Área de Influencia Directa (AID), es la superficie afectada por el proyecto a 

través de sus consecuencias, se considera como área de influencia directa para 

el proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 

POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 

CAJAMARCA“ 

3.8.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se define como Área de Influencia Indirecta (AII) la superficie afectada por el 

proyecto a través de sus consecuencias. En el caso del proyecto, el AII es el 

conjunto de la zona del sector El Ángulo y sus alrededores 

3.8.4. Diagnóstico Ambiental 

3.8.4.1. Método Físico 

3.8.4.1.1. Clima 

La localidad, por corresponder a una zona andina, presenta un clima frio 

acentuándose según los cambios estaciónales. En general presenta un clima 

Frío. En efecto, la temperatura media varía entre los 12º  y  25ºC. Durante el 



 
 

 

 

 

día la radiación es fuerte, con un cielo límpido y azulado. Durante la noche la 

temperatura desciende moderadamente, más aún durante los meses de 

invierno. 

El aire es frío, cálido es decir presenta regular humedad, apreciándose un 

contraste térmico bien acentuado entre las áreas expuestas al sol y la sombra. 

En los meses de verano la evaporación es intensa por ende la condensación 

da lugar a lluvias regulares en los meses de Diciembre a Abril. Además 

presenta fuertes lluvias frecuentes por los meses de Noviembre a marzo y 

moderadas lluvias en el resto de meses 

3.8.4.1.2. Geomorfología y Topografía 

La topografía de la zona de influencia, muestra un relieve muy accidentado 

rodeado de colinas y cerros con abundante vegetación. En la parte baja, 

presenta zonas húmedas y un relieve poco accidentado con paisajes típicos de 

los valles interandinos 

3.8.4.2. Método Biológico 

El estudio del medio biológico, está referido a la descripción de las especies que 

forman la cobertura vegetal, así como, de fauna silvestres y doméstica existentes 

en el Área de Influencia Directa del proyecto “DISEÑO DEL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR 

HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – 

COSPÁN – CAJAMARCA - CAJAMARCA”. Es importante señalar que, tanto 

en flora como en fauna, se han encontrado especies nativas de especial cuidado, 

como la perdiz, venado gris; además de plantas como el molle. 

3.8.4.3. Componente Socioeconómico Cultural 

Los objetivos del estudio del medio socioeconómico cultural del área de 

influencia, tanto directa como indirecta del Barrio Ramón Castilla, están 

orientados a caracterizarse a la población del área de influencia, describiendo de 

manera detallada su estructura social, económica y organizativa, a fin de realizar 



 
 

 

 

 

una evaluación social que permita incorporar los puntos de vista de los actores 

sociales. 

 

3.8.4.3.1. Aspecto Socioeconómico 

Dentro del Aspecto Socioeconómico, se desarrollaron los siguientes temas: 

a) Población del Área de Influencia Directa: Se ha calculado una población 

aproximada de 408 habitantes aproximadamente para el área de influencia 

directa del proyecto.  

b) Actividades Económicas: La principal actividad económica, que se 

realiza en el área de Influencia, es la agricultura y el comercio. 

c) Características de las Edificaciones: El material predominante con el que 

están construidas las edificaciones, que se encuentran en el área de influencia 

directa del proyecto, es el adobe.  

d) Salud: El centro de salud más cercano a las obra, lo constituye El Centro 

de Salud del Centro Poblado Sunchubamba; las enfermedades más comunes 

son las infecciones agudas respiratorias, luego encontramos las enfermedades 

estomacales, y en tercer lugar las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores.  

e) Educación: En el área de influencia no se encuentran I.E. Las tareas 

educativas se desarrollan en el Centro Poblado Sunchubamba que cuenta con 

el nivel Inicial Primario y Secundario. 

3.8.5. Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales 

La identificación y evaluación de impactos ambientales que se podrían generar 

durante el proceso constructivo de las obras estipuladas en el Proyecto “DISEÑO 

DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – 

COSPÁN – CAJAMARCA – CAJAMARCA”, así como durante la operatividad 



 
 

 

 

 

del mismo, plantea aspectos singulares y específicos para cada componente 

definido, derivados de las acciones causa – efecto, así como de niveles que 

involucra, las relaciones funcionales con otros sectores de la comunidad. 

 

3.8.5.1. Metodología de Trabajo 

En este marco, la metodología para la identificación y evaluación de impactos 

ambientales, tiene que plantearse desde dos puntos de vista, primero del 

escenario en el cual ya existen alteraciones, derivadas principalmente del 

fenómenos naturales como la lluvia en los niveles de contaminación y limitación 

en las actividades de los usuarios, y en segundo lugar, las alteraciones que 

podrían generarse, durante el proceso constructivo y la vida útil del Proyecto: 

“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN 

EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO 

SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA – CAJAMARCA”, los cuales 

podría acumularse a las ya existentes, o también minimizarlas y de esa manera 

mitigar los impactos acumulativos.  

3.8.5.1.1. Método Causa – Efecto 

Para la identificación de los impactos que se pueden producir durante el 

proceso constructivo, y posterior operación del Proyecto, se plantea utilizar 

la metodología: “Causa-Efecto”, la misma que se estructura mediante un 

Diagrama de Redes, en la cual se especifican puntualmente las actividades 

del proyecto, y su repercusión en los aspectos físicos, biológicos y 

socioeconómicos.  

3.8.5.1.2. Fases o Etapas del Proyecto 

Las etapas del proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO 

– CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA – 

CAJAMARCA”, son dos:  



 
 

 

 

 

A. Etapa de Construcción  

B. Etapa de Operación y funcionamiento  

 

3.8.5.1.3. Identificación de Actividades Impactantes 

Las actividades constructivas para el proyecto, que podrían generar impactos, 

se verifican tanto durante el proceso constructivo, así como durante operación 

del proyecto. De acuerdo a lo expresado, los impactos ambientales estarán 

determinados por las siguientes acciones: 

Acciones Generales del Proyecto 

 Mejoramiento y Ampliación del servicio del agua  

 Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento  

Acciones Específicas del Proyecto 

 Movimiento de Maquinarias, Vehículos y Equipos  

 Transporte de materiales  

 Movimiento de Tierras  

 Conformación de Depósitos de Material Excedente  

 Construcción de una Captación 

 Construcción de un Reservorio 

 Construcción de Cámaras Rompe Presión 

 Colocación de Tuberías de Agua  

 Instalación de Válvulas de Control y de Purga  

 Conexiones Domiciliarias de Agua  

 Instalación de letrinas con biodigestores 

 

3.8.5.1.4. Identificación de los Impactos 

 Efectos sobre el suelo 

 Incremento de la erosión del suelo, que puede ser producido por el 

deterioro del suelo debido a la eliminación de la cobertura vegetal, el paso 

de las personas y del ganado en el área; así mismo, por la eliminación de 



 
 

 

 

 

la cobertura vegetal; se puede producir un aumento de arrastre de 

sedimentos por efectos de la rotura de la capa superficial del suelo.  

 Otros efectos más beneficiosos son  mejora de la reproducción de 

vegetación en las zonas donde se encuentran las zanjas de infiltración, ya 

que a ellas llegan las aguas ya tratadas y mediante tuberías perforadas se 

esparcen por suelo sirviendo para riego  agrícola constante. 

  

 Efectos sobre la flora 

 Pérdida del hábitat de la flora  como consecuencia de la alteración de las 

condiciones naturales donde se desarrollan las especies de la flora, por las 

acciones del proyecto tales como, la eliminación áreas verdes, puede 

ocasionar la modificación en los patrones de ocupación. 

 A diferencia de las zonas donde se encontrarán las zanjas de infiltración, 

donde se provee ocurra lo contrario debido a que estas cuentan con tuberías 

perforadas que permitirán la propagación del agua para riego agrícola. 

  

 Efectos sobre la población 

 Generación de empleo, debido al mayor requerimiento de mano de obra 

para realizar las actividades del proyecto, permitiendo un aumento del 

poder adquisitivo de los habitantes. 

 Se incrementará los movimientos migratorios hacia la zona y se disminuirá 

la migración de los pobladores locales hacia las ciudades. El proyecto 

producirá una mejora en la producción agrícola en la población en general 

a través la siembra de dos campañas por año, satisfaciendo la necesidad 

hídrica. 

 Mejoramiento de la calidad de Vida, a consecuencia de la construcción del 

proyecto se mejorara el nivel de vida de la población no teniendo 

dificultades en cuanto a la falta hídrica y a una mejor disposición de 

excretas, evitando la propagación de enfermedades y la disminución de 

estas. 

 

 Efectos sobre el paisaje 

Impactos ligeramente severos de las actividades de la obra civil: 



 
 

 

 

 

 Manejo de residuos (área de mezcla de concreto), contaminación al suelo, 

aire, agua, flora. 

 Operación de la Obra, para la sostenibilidad de la obra realizar el 

mantenimiento adecuado y permanente de las obras de riego para asegurar 

la operación adecuada de las infraestructuras de riego. 

En los siguientes cuadros 01 y 02, se especifican los impactos identificados, 

tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación y 

funcionamiento del proyecto respectivamente. 

 

 

Cuadro 36: Impactos Identificados en la Etapa de Construcción 

 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

Dinamización temporal de actividades económicas 

Generación de empleo. 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

Alteraciones en la geología y suelos 

Alteración temporal de las actividades normales de la población usuaria 

Perturbación temporal del tránsito vehicular y peatonal 

Riesgo de afección a la salud y seguridad de los trabajadores 

Generación de material excedente. 

Generación de emisores por material particulado 

Contaminación sonora. 

Generación de desechos sólidos y líquidos 

Interrupción temporal de servicios (agua, luz, etc) 

Fuente: Elaboración Propia  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 29: Impactos Identificados en la Etapa de Operación y Funcionamiento 

 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

Contaminación de la ribera del río Racrancho. 

Generación de malos olores en zonas aledañas al río Racrancho.  

IMPACTOS 

POSITIVOS 

Mejora en el servicio de agua potable.  

Implementación de un sistema de saneamiento  

Control y disminución de pérdidas de agua.  

Reducción de enfermedades gastrointestinales  

Incremento de la Calidad de Vida. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8.5.1.5. Jerarquía de Impactos 

Concluida la identificación, caracterización y evaluación de los impactos 

ambientales, en cada una de las etapas del proyecto, se presenta a 

continuación su jerarquización en términos de importancia según los ámbitos 

de las variables analizadas 

 Impactos Negativos 

La jerarquización de impactos negativos, en orden de impotencia es: 

 Alteración en la Geología y Suelos.  

 Riesgo de Afección a la Salud y Seguridad de los Trabajadores.  

 Perturbación temporal del Tránsito Vehicular y peatonal. 

 Generación de Material Excedente.  

 Generación de Emisores por Material Particulado y Disminución de 

la Calidad del Aire.  

 Contaminación Sonora.  

 Generación de Desechos sólidos y Líquidos.  

 Interrupción temporal del servicio de agua. 

 Alteración temporal de las actividades normales de la población 

usuaria. 



 
 

 

 

 

 Contaminación del río Racrancho.  

 Generación de malos olores en zona aledañas al río Racrancho.  

 

 Impactos Positivos 

La jerarquización de impactos negativos, en orden de impotencia es: 

 Alteración en la Geología y Suelos.  

 Riesgo de Afección a la Salud y Seguridad de los Trabajadores.  

 Perturbación temporal del Tránsito Vehicular.  

 Generación de Material Excedente.  

 Generación de Emisores por Material Particulado y Disminución de 

la Calidad del Aire.  

 Contaminación Sonora.  

 Generación de Desechos sólidos y Líquidos.  

 Interrupción temporal del servicio de agua.  

3.8.5.1.6. Descripción de Impactos Negativos 

 

a. Alteración en la Geología y Suelos  

El desarrollo de este proyecto de construcción, requiere la realización de 

excavaciones y movimientos de tierra con el fin de ejecutar satisfactoriamente 

el proyecto desarrollado en el Sector Higospamba Bajo; de este proyecto, se 

utilizarán los métodos de construcción y excavación seguros que mejor 

protejan la vida del personal que se encuentra trabajando en el área.  

Los trabajaos relacionados a la alteración de la geología y el suelo, también 

afectarán de manera temporal al flujo de peatones. 

 

b. Alteración temporal de las actividades normales de la población usuaria.  

Naturalmente que las actividades que involucra las obras programadas para 

el Proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 

POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 

CAJAMARCA”, perturbarán a la población en diferentes niveles, 



 
 

 

 

 

primeramente por la restricción que tendrán los residentes de las zonas donde 

se afectan los trabajos, tanto en el acceso a sus viviendas, así como, en las 

molestias de ruido, emisiones y demoras por las presencia inusual de 

maquinaria y equipos.  

En segundo lugar, los trabajadores y estudiantes, cuyo centro de actividades 

se encuentra en el ámbito de influencia indirecta, tendrán cierta dificultad 

para acceder a su centro de trabajo y/o estudio, tanto al ingreso como a la 

salida. Constituyen efectos negativos potenciales las instalaciones 

provisionales y las actividades entorno a ellas que desarrolla el personal de 

obra. El personal de obra puede generar comportamientos ajenos al entorno 

residente y por lo tanto potenciar impactos socioambientales. Los ruidos 

característicos desde hora temprana, voces de personal, sonido de 

herramientas y generación de residuos y otros en las zonas de servicios 

higiénicos de personal, aparición de personas desconocidas por los vecinos. 

 

c. Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores.  

Las diferentes actividades del proceso constructivo, y especialmente el uso 

maquinaria y equipos para las demoliciones previstas en el proyecto, las 

acciones descarga de materiales, la manipulación de fierro, establece niveles 

de riesgo para la seguridad de los trabajadores. La emisión de partículas, 

debido al movimiento de tierras por las excavaciones, y también la emisión 

de polvo por los trabajos realizados, además de la carga y descarga de 

materiales, que pueden afectar la salud de los trabajadores es lo que se refiere 

al aparato respiratorio. 

 

d. Generación de Material Excedente.  

Las excavaciones en general, generarán material excedente, en volumen 

aproximado de m3 aprox, para los trabajos de red de agua, el mismo que 

deberá ser trasladado a los Depósitos de Material excedente elegido para tal 

fin.  

 

e. Generación de malos olores en zonas aledañas al río Racrancho  



 
 

 

 

 

Debido al impacto descrito anteriormente, la putrefacción de residuos sólidos 

y materia orgánica descargada por los colectores en los ríos, generan malos 

olores y otros problemas que pueden afectar la salud de la población aledaña 

a estas zonas. 

 

3.8.5.1.7. Descripción de Impactos Positivos 

a. Mejora en el servicio de Agua Potable.  

El mejoramiento del servicio de agua potable, beneficiará a los pobladores 

del Sector Higospamba Bajo, estableciendo una mejora inmediata para la 

salud y calidad de vida de los usuarios. 

 

b. Implementación de Sistema de Saneamiento  

Es indiscutible que la Ingeniería Sanitaria ocupa un lugar importante en el 

desarrollo del país, tanto ecológica como productivamente, sabemos que sin 

un suministro adecuado de agua y un correcto desalojo de las aguas negras en 

ciudades y poblados, la vida sería peligrosa; debido a esto la implementación 

de un sistema de saneamiento básico en base a letrinas con biodigestores, 

favorecerá a una mejora en la disposición de excretas generadas. 

 

c. Control y Disminución de Pérdidas de Agua.  

Debido a la instalación de válvulas de control, el control del agua sería más 

eficiente para evitar desperdicios por parte de posibles rupturas de tuberías y 

de esta manera habrá un control sistematizado del agua. 

 

d. Reducción de Enfermedades Gastrointestinales  

El agua que consumirán los pobladores del sector Higospamba Bajo será 

potable, es por esto que se reducirán los problemas de enfermedades 

gastrointestinales, que en muchos de los casos eran originados por el consumo 

de agua sin tratamiento.  

Según los sanitaristas de la OMS, se estima que:  



 
 

 

 

 

 Un 88% de las enfermedades diarreicas son productos de un 

abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene 

deficientes.  

 Un sistema de abastecimiento de agua potable eficiente y bien 

manejado reduce entre un 6% y un 21% la mortalidad por diarrea, si se 

contabilizan las consecuencias graves.  

 Las medidas de higiene, entre ellas la educación sobre el tema y la 

insistencia en el hábito de lavarse las manos, puede reducir en un 35% 

a un 39% los episodios de diarrea.  

 

e. Formalización en la Evacuación de Excretas  

La implementación de un sistema de saneamiento, originará que los 

pobladores que tienen conexiones caseras de desagüe que eliminan las aguas 

servidas  a través de las letrinas con biodigestor proyectada para la zona. 

f. Incremento de la Calidad de Vida  

Por un lado los ingresos por los trabajadores durante el proceso constructivo 

y por otro las mejores del agua que consumirán y la manera como se eliminará 

las aguas servidas originadas por los trabajos de saneamiento en Sector 

Higospamba Bajo; incrementarán las condiciones de vida de la población y 

especialmente de las que participan en el proyecto como beneficiarios 

directos.  

 

g. Generación de Puestos de Trabajo  

Esta obra desplegará una importante oferta de puestos de trabajo. Las obras 

de excavación, construcción y acabados especiales requerirán mano de obra 

calificada, de igual manera para cualquier trabajo especial, obras civiles de 

distinta ingeniería, transporte, uso de equipos especiales, etc. En general la 

obra se destacará por una significativa demanda de puestos de mano de obra 

temporal. Estos impactos son considerados de significado altos positivos. 

 

3.8.6. Plan de Manejo Ambiental 



 
 

 

 

 

La ejecución y la puesta en funcionamiento del proyecto, generará impactos 

ambientales positivos y negativos en el ámbito de su influencia. Por tal razón, se ha 

elaborado un Plan de Manejo Ambiental que contiene las medidas diseñadas para 

prevenir, controlar y/o mitigar los Impactos Ambientales, tanto en la etapa de 

construcción, como en la etapa de operación el proyecto.  

El plan de Manejo Ambiental propuesto, se ha elaborado para proteger el medio 

ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona. Las 

medidas que se proponen, deberán ser consideradas como un manual de campo por 

los jefes o supervisores que van a ejecutar o administrar el proyecto.  

El Plan de Manejo Ambiental del proyecto, contiene los distintos programas con 

sus respectivas diseñadas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos 

ambientales identificados, que pongan en riesgo la estabilidad del área ambiental 

intervenida, tanto en la etapa de construcción (principalmente) y en la etapa de 

operación del proyecto. Se han diseñado los siguientes programas para El Plan de 

Manejo Ambiental en su etapa de construcción y operación. 

3.8.6.1. Aspectos Generales 

3.8.6.2. Objetivos del Plan de Manejo Ambiental 

El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental, está orientado a prevenir, 

evitar, controlar y/o mitigar los probables impactos ambientales ocasionados por 

las actividades que se desarrollarán durante las etapas de construcción y 

operación del Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 

POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 

CAJAMARCA”, para este efecto, es importante asegurar el cumplimiento de las 

medidas propuestas en los programas que contiene el Plan de Manejo Ambiental. 

3.8.6.3. Estrategia del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental, establece un sistema de vigilancia, que garantice 

el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, o del 

manejo y conservación del medio ambiente, en armonía con el desarrollo integral 



 
 

 

 

 

y sostenido del área que involucra el proyecto. Por tal efecto, el contratista 

deberá llevar a cabo las siguientes acciones:  

 Contar con la asistencia de un responsable en lo relativo al medio ambiente, 

cuya función será identificar los posibles problemas ambientales que se 

presenten en la etapa de construcción, así como, el redefinir metas para 

lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas.  

 Cumplir con los dispositivos legales y los contenidos en el Expediente 

Técnico de las Obras Programadas.  

 

3.8.6.4. Control Permanente de Plan de Manejo Ambiental 

La implementación de las estrategias del Plan de Manejo Ambiental, constituyen 

un aspecto importante, por su decisivo rol e influencia en el éxito de la gestión 

ambiental, por este motivo, la implementación del Plan de Manejo Ambiental, 

estará referida en primer término, al control de tipo permanente que se deberá 

ejercer sobre los efectos medio ambientales de las diferentes actividades que se 

van a desarrollar en la zona de influencia. En segundo término, se refiere a la 

evaluación de carácter periódico que debe realizar durante la ejecución del Plan, 

responsabilidad que será asumida por el encargado en manejo ambiental 

asignado. 

3.8.6.5. Responsabilidad Administrativa 

La Municipalidad Distrital de Cospán, es la entidad responsable de exigir y 

supervisar el cumplimiento de las medidas de mitigación, recomendadas en el 

Plan de Manejo Socio ambiental, durante las etapas de construcción y operación 

del Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON 

BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO 

POBLADO – SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 

CAJAMARCA”.  

A continuación se presenta el Plan de Manejo Ambiental, que comprende 

Programas de Manejo, en las que se propone medidas, lineamientos y 



 
 

 

 

 

recomendaciones para la prevención, mitigación, restauración, asimismo, 

forman parte los siguientes programas:  

 Programa de Prevención y Mitigación. 

 Programa de Monitoreo Ambiental. 

 Programa de Educación Ambiental. 

 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Programa de Contingencias. 

 Programa de Abandono  

Los alcances del presente Plan del Manejo Ambiental expresados globalmente, 

han sido desarrollados tiendo en cuenta los impactos ambientales identificados 

para la implementación del Proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – 

CENTRO POBLADO – SUNCHUBAMBA – COSPÁN – CAJAMARCA - 

CAJAMARCA”. 

Los programas propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental, se desarrollan 

a continuación: 

A) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Las medidas que se diseñaron para este programa, están orientadas a reducir 

los impactos negativos y favorecer los impactos positivos identificados en esta 

etapa del proyecto, este programa, tiene como finalidad lograr el normal 

desarrollo de las actividades de ingeniería previstas en conformidad con el 

economista intervenido  

 

Programa de Monitoreo Ambiental 

Este programa tiene como finalidad establecer medidas de control y 

seguimiento al Estudio de Impacto Ambiental, permitiendo la evaluación 

periódica de las variables ambientales que han sido afectadas por el proyecto, 

con el fin de suministrar información precisa y actualizada del avance del Plan 

del Manejo Ambiental.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educación Ambiental 

Este Programa ha sido diseñado, con el objetivo principal de establecer 

lineamientos básicos referidos a la capacitación y educación ambiental de todo 

el personal involucrado al proyecto en su etapa de construcción.  

 

Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional 

El Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional está orientado a desarrollar 

las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, 

asegurando el correcto desarrollo de las actividades previstas en obra. El 

personal de Obra (supervisores, operarios y trabajadores en general) deberá 

cumplir estrictamente con los lineamientos citados por este programa.  

 

Programa de Contingencia 

Este programa, está dirigido a reducir y responder adecuadamente a los daños 

que pudieran ocasionar situaciones de emergencia relacionadas con accidentes, 

riesgos ambientales y/o desastre naturales que se podrían producir durante la 

etapa de construcción de las obras, e interferir con el normal desarrollo del 

proyecto. Así mismo el programa definirá acciones concretas para minimizar 

el daño a trabajadores, vecinos, instalaciones y medio ambiente circundante en 

el caso de accidentes.  

 

Programa de Abandono 

Este programa está dirigido a asegurar las mejores condiciones para los cierres 

definitivos o parciales de algunas actividades del proyecto (fin de vida útil), y 

en la medida de lo posible dejar las condiciones del lugar a las condiciones 

similares que se encontró cuando se inició el proyecto.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

B) ETAPA DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Programa de Monitoreo Ambiental 

Por las características de las actividades a desarrollar en la operación del 

proyecto, es necesario, establecer una evaluación periódica, integrada y 

permanente de las variables ambientales de posible impacto durante la fase de 

operación del Proyecto, con el fin de suministrar información precisa y 

actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservación del 

ambiente urbano.  

 

Programa de Contingencia 

Durante el funcionamiento del proyecto, resulta de suma importancia el contar 

con directivas, planes de evacuación de acción inmediata en caso ocurrencia de 

emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por 

el hombre (fallas en las instalaciones de seguridad, errores involuntarios en la 

operación y mantenimiento de los equipos, etc.)  

 

3.9. Costos y Presupuestos 

Para mayor información ver ANEXO 6 

 

3.9.1. Resumen de Metrados 

Para mayor información ver ANEXO 7 

 

3.9.2. Presupuesto General 

Para mayor información ver ANEXO 8 

 

3.9.3. Desagregado de Gastos Generales 

 

 

3.9.4. Análisis de Costos Unitarios 

Para mayor información ver ANEXO 9 

 



 
 

 

 

 

3.9.5. Relación de Insumos 

Para mayor información ver ANEXO 10 

 

3.9.6. Formula Polinómica 

Para mayor información ver ANEXO 11 

 

 

IV. DISCUCIÓN 

 

El diseño de la red de agua y saneamiento rural del presente proyecto, se desarrolló 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, basándose en el capítulo de Obras y saneamiento. 

 

En el siguiente proyecto se realizó el levantamiento topográfico del área en estudio 

donde se determinó que tiene una topografía accidentada con pendientes entre 10 % 

- 30 %, según reglamento OS. 010 (RNE, 2015), estas pendientes presentes nos 

permiten realizar y diseñar por un sistema por gravedad este tipo de diseño es similar 

al realizado por Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (2016) la cual propone el 

Mejoramiento y Ampliación de un adecuado sistema de Abastecimiento de agua 

potable por gravedad 

Además se realizó el diseño de la captación de manantial de ladera concentrado, para 

un caudal máximo de 3.00 lt/s con un periodo de diseño de 20caños, según 

reglamento OS. 0.10 (RNE, 2015), tiene que ver con lo planteado por  la 

Municipalidad Distrital de Cospán (2014) donde plantean el abastecimiento del 

servicio de agua potable a través de un sistema convencional, a partir de dos 

captaciones de ladera, y a su vez la realidad problemática asemeja a la situación 

problemática del presente proyecto en el consumo de agua de quebrada contaminada. 

 

Dentro del diseño de la red de agua se cuenta con una línea de conducción de 2000 

metros para un periodo de diseño de 20 años, considerando velocidades mínimas, 

tubería de PVC de diámetro 1 1/2”  de clase 10, con un coeficiente de fricción C = 

150, según reglamento OS. 010 (RNE, 2015) la velocidad mínima para evitar 

depósitos y erosiones debe ser 0.6 lt/s; similar a lo planteado por Ávila y Roncal 



 
 

 

 

 

(2014) consideró una línea de conducción (2,180 m de tubería de PVC-UF DN 63 

mm). 

 

También se diseñó un reservorio de forma circular con una capacidad de 15 m3, 

donde tiene la capacidad de almacenamiento suficiente para cubrir la dotación de la 

población durante las 24 horas del día, además es aquí donde realizará el tratamiento 

de agua mediante sistema de cloración; tal como lo establece Ávila y Roncal (2014) 

en su tesis Para lo cual se consideró un reservorio apoyado (capacidad de 40 m3), 

también lo considero Noriega (2013), donde se proyectó la construcción de un 

reservorio de una capacidad de 100 m3 

 

En la red de distribución para 68 familias con un periodo de diseño de 20 años 

estamos considerando la construcción de cámaras rompe presión tipo 7, así como 

válvulas de aire, control y purga que fueron colocadas dentro de las redes de 

distribución, todas estas estructuras fueron diseñados como lo manda el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) – Norma OS.010 (2006), donde establece los 

requisitos mínimos a tener en cuenta para sus diseños, tal como se desarrolló en el 

expediente técnico de la Municipalidad Distrital de Cospán (2014). 

 

En cuanto a la calidad de agua se tomaron en cuenta las consideraciones de criterio 

para su almacenamiento y conservación tal como lo señala la RNE – Norma OS0.30 

(2006) de tal manera como lo hizo el expediente técnico presentado por la 

Municipalidad Distrital de Cospán (2014) que contaban con una realidad 

problemática similar al presente proyecto debido a la presencia de agua contaminada. 

 

Referente al diseño de Saneamiento se planteó la colocación de UBS que se conforma 

por biodigestores de 600 litros y zanjas de infiltración, de la misma manera en que 

se hizo en el expediente técnico de la Municipalidad Distrital de Cospán (2014) la 

cual considera biodigestores con arrastre hidráulico propone la construcción de 

Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), con sistema de arrastre hidráulico y 

biodigestor de 600 lt de capacidad para el Distrito, así mismo López y Aguilar (2014) 

teniendo el mismo diseño para la red de saneamiento utilizando biodigestores, 

también lo considera la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (2016) donde 



 
 

 

 

 

tiene como meta en saneamiento la construcción de Unidades Básicas de 

Saneamiento (UBS), con sistema de arrastre hidráulico y biodigestor de 600 lt de 

capacidad para cada Sector con la finalidad de mejorar los estándares de vida de esta 

población beneficiaria. 

 

En cuanto al estudio de impacto ambiental, en primer lugar se han identificado los 

posibles impactos para luego ser evaluados y clasificados como positivos y 

negativos, estos se pueden generar antes, durante y después de la realización del 

proyecto, proponiendo también medidas de mitigación y monitoreo, para el 

cumplimiento de estos.  

 

En cuanto al metrado y con ello las especificaciones técnicas, se tiene cuidado de que 

ambos concuerden, ya que se conocen casos en los cuales hay una total incoherencia 

en ambos lo cual no es nada aceptable, en el caso del metrado se trata de que sea de 

acuerdo a los planos realizados y se ha hecho la medición correcta a cada una de las 

estructuras considerando todos los aspectos detalladamente y los costos más 

actualizados posibles para así obtener un presupuesto correcto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber realizado la topografía del Sector Higospamba Bajo, concluimos que 

la zona cuenta con pendientes que oscilan entre 1% y 20%. Según la topografía 

existente, hace posible la implementación de un sistema de agua potable por 

gravedad.  

 El estudio de mecánica de suelos, aplicado en la zona de estudio, muestra que el suelo 

está conformado por arenas y arcillas limosas. Según clasificación SUCS, tenemos: 

grava arcillosa con arena (GC), arena limo – arcillosa con grava (SM - SC), arena 

arcillosa con grava (SC), arcilla ligera arenosa con grava (CL); lo cual nos muestra 

que el tipo de suelo predominante son las arenas limosas (SM) los cuál nos indica 

que debemos tener un proceso de compactación durante la ejecución del proyecto, 

propiciando un sistema de protección de la tubería instalada con una cama de arena 

de espesor de 20 cm.  

 El diseño de la red de agua potable ha sido diseñado con velocidades comprendidas 

entre 0.60 y 3.50 m/s con una presión máxima de 10 m de columna de agua, las 

conexiones domiciliarias son de ½”. Así también se diseñó las líneas de conducción 

con tubería de 1 ½” de la captación al reservorio. Se proyectó un nuevo reservorio 

apoyado de concreto armado de 10 m3.  

 Se implementó un sistema de Unidades Básicas de Saneamiento rural con 

biodigestores y zanja de infiltración, en este caso el uso del Biodigestor, con una 

capacidad de 600 lts. Cada vivienda contará con una UBS, con un total de 68 

beneficiarios.  

 El estudio es ambientalmente factible y generará impactos positivos a los usuarios y 

también al desarrollo de la región. Se planean medidas de mitigación para los 

impactos negativos, implementándose medidas ambientales de carácter preventivo y 

un programa de vigilancia y supervisión durante la ejecución de las otras de 

mantenimiento.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar el levantamiento topográfico con instrumentos de mejor 

precisión como un GPS diferencias para tener menos error y hace que las 

actividades de levantamiento sean más fáciles con el fin de obtener los resultados 

más óptimos para poder determinar el sistema a utilizar. 

2. Se recomienda realizar la extracción de las muestras de forma cuidadosa para no 

alterar los resultados. 

3. Se recomienda realizar el estudio de capacidad portante en la zona donde se 

realizara o diseñaran las estructuras del sistema de agua potable. 

4. Se recomienda realizar el estudio de calidad de agua para determinar si la fuente 

que se pretende captar sea de buena calidad y apta para el consumo humano. 

5. Realizar el diseño teniendo en cuenta los parámetros especificados en las normas 

OS. 

6. Tener claras las partidas a utilizarse para que se ingresen fácilmente al programa 

S10 y conocer el presupuesto total. 

7. Realizar todas las especificaciones técnicas y recomendaciones que indica el 

proyecto para no alterar el funcionamiento.  

8. Se recomienda obtener los permisos pertinentes en la zona se estudió para poder 

hacer las excavaciones si es que el sistema de la red pasa por un predio de algún 

morador de la zona. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTACIÓN PARA TESIS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 2 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista panorámica del centro poblado Sunchubamba Parte Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Se observa la captación Higospampa, así como la respectiva toma de muestra de 

agua. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Se observa el estado de sistema de saneamiento en las algunas viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Se observa las condiciones actuales de las letrinas de Higospamba 

 



 
 

 

 

 

 

  

Figura 5: Se observa las condiciones actuales de las cámaras rompe presión tipo 7 de 

Higospamba, que se encuentran en mal estado y sin el cuidado adecuado. 

 

Figura 6: Se observa las condiciones actuales del sistema de agua potable Higospamba, 

que se encuentran en mal estado y no son los adecuados para poder vivir. 



 
 

 

 

 

 

Figura 7: Se observa el momento en que se realiza las excavaciones de punto de análisis. 

 

 

Figura 8: Se observa la calicata para poder extraer las muestras para estudios de mecánica 

de suelos. 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 3 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

 

ANEXO 4 

ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA 
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SISTEMA AGUA POTABLE 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA 

BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - 

CAJAMARCA”. 

01.01. TRABAJOS PROVISIONALES 

01.01.01. CARTEL  DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40x3.60m 

Descripción: 

Se colocará un cartel de obra de dimensiones 5.40x3.60m, en el cual se indicarán las 

características y datos más resaltantes de la Obra. El cartel consiste en una gigantografía 

el cual se ubicara sobre un marco de listones de madera tornillo de 2”x3” y dos listones 

centrales de las mismas dimensiones. El cartel de Obra será sostenido con postes de 

madera rolliza de Río Grande de 4” de diámetro, debiendo quedar una altura libre entre 

el piso y la parte inferior del cartel de obra de 3.10 m los postes de madera de soporte 

deberán empotrarse en el suelo, una altura de 0.80m para lo cual deberán ser anclados 

directamente en el terreno. Este deberá colocarse en un lugar visible a nivel de la carretera, 

y será debidamente autorizado por el Supervisor de Obra. 

Unidad de Medida: 

La medición será por unidad de Cartel de Obra colocado. (Und). 

Forma de Pago: 

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

construcción del cartel de obra y aprobado por el supervisor (Und).  

 

01.01.02. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS LIVIANOS 

Descripción: 

Esta partida consiste en la movilización y desmovilización de toda la maquinaria y 

equipos, desde su ubicación actual correspondiente a la cuidad de Cajamarca hasta la zona 

de emplazamiento de obra de Sunchubamba, distrito de Cospan, provincia de Cajamarca. 

También incluye los trabajos de traslado una vez concluido la construcción del proyecto, 

desde la obra a su depósito original. Estos trabajos se realizaran mediante la utilización 

de camión de carga con capacidad de carga de 5 Tn. 

Equipo a Transportarse: 
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El contratista antes de movilizar el equipo a obra, deberá presentar al Supervisor para su 

aprobación, la lista de equipo de construcción usado y/o nuevo que se propone emplear 

en la ejecución de la obra, debiendo contener la información siguiente: 

 Descripción del equipo 

 Serie de fabrica 

 Antigüedad, tiempo de servicio 

 Otras características propias del Equipo 

La aprobación del equipo por parte del Supervisor, no relevará al Contratista de su 

responsabilidad para suministrar todo el equipo suficiente y necesario para que el trabajo 

se ejecute en el tiempo previsto y con la calidad requerida. 

Materiales y Herramientas: 

El contratista suministrará todas las herramientas, aditamentos y materiales necesarios 

para el embalaje, transporte, instalación y operación del equipo mecánico durante todo el 

plazo de ejecución de obra. 

Inspección: 

Para la inspección del equipo por parte del Supervisor, el Contratista deberá tenerlo listo 

dentro del plazo estipulado antes del inicio de los trabajos en la zona de emplazamiento, 

el equipo que no cumpla con los requisitos del Supervisor, deberá ser sustituido o 

reparado inmediatamente por el contratista, sin modificar el calendario de movilización 

y menos el programa de obra. 

El hecho de haber sido inspeccionado y aprobado el equipo, no exonera al contratista de 

su responsabilidad de seleccionar el equipo que le permita completar el trabajo dentro del 

límite de tiempo estipulado y con la calidad exigida. 

 

Transporte. 

El contratista antes de iniciar el transporte del equipo, bajo su responsabilidad deberá 

obtener las pólizas de seguro necesarias, además de tener conocimiento expreso de las 

condiciones físicas, las vías y caminos de acceso al lugar de obra.  

El contratista deberá disponer todo lo necesario para el embarque, traslado y desembarque 

de su equipo, material y provisiones para que estos lleguen al lugar de la obra con 

suficiente anticipación a la fecha estipulada para dar inicio a los trabajos. 

El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a los pavimentos ni a las 

propiedades de terceros. 
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Unidad de Medida: 

La unidad de medida será la Global (Glb). 

Formas de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto contratado, para la ejecución de la 

movilización, así como de la desmovilización de la maquinaria, equipos y herramientas. 

El precio considera todos los que costos necesarios en el que incurra el contratista tales 

como mano de obra (incluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos, se 

realizara de forma parcial de la siguiente manera: el Contratista deberá entregar una lista 

de la maquinaria, equipos y herramientas que se incluirá en la partida, valorizándose (50% 

de la partida) una vez que haya ingresado la totalidad de esta lista, y el otro 50% se 

valorizará una vez que se haya desmovilizado la totalidad de la lista. 

 

 

 

 

01.02. MITIGACION AMBIENTAL 

01.02.01.  ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (02) 

Descripción: 

Comprende en el alquiler de servicios higiénicos químicos portátiles, para uso de los 

trabajadores de la obra. Los servicios higiénicos deberán ser ubicados en lugares visibles 

y de fácil acceso peatonal y vehicular. Se alquilará 04 unidades de baños químicos, se 

deberá dar mantenimiento a estos de forma periódica mensual. 

Unidad de Medida: 

Se medirá de forma mensual en la cual se realiza el alquiler de los servicios higiénicos, 

(Mes).  

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Mes). 

 

01.02.02. RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 

Descripción: 

Comprende en los trabajos de restauración del área afectada debido a la implementación 

de los campamentos de obra. El área deberá ser tratada mediante la revegetación de áreas 
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verdes afectadas, así como también el retiro y eliminación de los residuos sólidos 

generados durante la ejecución de la obra. 

Unidad de Medida: 

Se medirá por metro cuadrado (m2).  

 

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (m2). 

 

01.03. CAPTACION TIPO LADERA (01 UND) 

01.03.01. TRABAJOS PRELIMINARES 

01.03.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones del área a construir, así como 

la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para el 

mejoramiento de la captación Arrendadora del proyecto. 

Método de ejecución: 

El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura según 

planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 

referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas 

de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran 

las cotas del terreno, etc. 

Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el 

terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros. 

El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente 

se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 

Método de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m2). Para el cómputo del área de 

replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 

referenciales. 

Unidad de medida:  

El trabajo ejecutado será medido en metros cuadrados. (m2) 

Forma de pago:  
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El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor 

 

01.03.01.02. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 

Descripción: 

Comprende la limpieza de forma manual del terreno en el área comprendida de la para la 

línea de conducción tramo 01, que corresponde desde la captación arrendadora hasta la 

cámara de reunión, de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para iniciar la 

ejecución de los trabajos trazo y replanteo. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro 

mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo cree conveniente el 

Contratista, de toda la basura, desmonte y tierra acumulada. El trabajo se efectuará en una 

franja correspondiente a 0.60m de ancho, del eje de trazo de línea de conducción. 

Unidad de medida: 

Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno, se medirá por 

metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

 

01.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar cimentación para la captación de ladera nueva y el área de enrocado 

de protección para la captación La excavación se realizará en terrenos de tipo normal libre 

de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de conglomerado. 

Método de ejecución: 

Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de indicados 

en el trazo y replanteo anteriormente realizado. 

Unidad de Medida:  
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Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado excavación manual en terreno, se 

medirá por metro cubico (m3).  

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.03.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado mediante pizón y herramientas 

manuales, el área corresponde del fondo de la excavación, anteriormente realizados. 

Método de Ejecución:  

Los trabajos de nivelación y compactado, de toda el área excavada y de acuerdo a los 

niveles indicados en los planos. Verificando la horizontalidad de la superficie y evitando 

que se encuentre libre de partículas de terreno. 

Unidad de Medida: 

Es el metro cuadrado (m2) de superficie de refine y compactado de terreno. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.03.02.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 

CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende el acarreo de forma manual de todo el material generado como producto de 

las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea 

utilizado en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual 

y de transporte propiamente dicho por medio de carretillas. En lo posible se evitará la 

polvareda excesiva. 

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de 

la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará a una distancia 

promedio de 30 m. previamente autorizados por el Supervisor, quien solicitará al 

constructor los permisos y licencias pertinentes de ser necesarios. 
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Unidad de Medida:  

Es el metro cúbico (m3) de acarreo de material excedente. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

A) CONCRETO: 

El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra chancada; 

preparada en una máquina mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en 

proporciones necesarias, capaz de ser colocada sin segregaciones a fin de lograr las 

resistencias especificadas una vez endurecido. 

a) Dosificación: Con el objeto de alcanzar la resistencia establecida para los diferentes 

usos del concreto, sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a 

las cantidades que deben ser mezclados. La Entidad propondrá la dosificación 

proporcionada de los materiales, los que debe ser certificados por un laboratorio 

competente que haya ejecutado las pruebas correspondientes de acuerdo a las normas 

prescritas por la ASTM, dicha dosificación debe ser en peso.  

b) Consistencia: Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente 

mezclados deben de presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que 

se introduzca en los ángulos, no debiéndose producir segregación de sus 

componentes.  

En la preparación de la mezcla debe de tenerse especial cuidado en la proporción de 

sus componentes sean estos: arena, piedra, cemento y agua siendo este último de 

primordial importancia.  

En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la misma 

relación agua-cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo 

de  concreto a usarse; a mayor uso de agua  es  mayor  el  Slump  y  menor es la 

resistencia que se obtiene del concreto.  

 

c) Esfuerzo: El esfuerzo de compresión especificado del concreto f´c para cada porción 

de la estructura indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión 

alcanzada a los 28 días, a menos que se indique otro tiempo diferente. Esta 

información deberá incluir como mínimo la demostración de conformidad de cada 
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mezcla con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión de 

acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39 en cantidad suficiente para demostrar que 

se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas 

las pruebas den valores inferiores a dicha resistencia.  

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo 

concreto, aprobados en la misma oportunidad. A pesar de la aprobación del Ing., el 

Contratista será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del 

concreto, de acuerdo a las especificaciones. La dosificación de los materiales deberá 

ser en peso.  

 

d) Mezclado: Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 

cantidades definidas deben ser reunidos en una sola masa, de características 

especiales, esta operación debe realizarse en mezcladora mecánica.  

La Entidad deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y 

solicitar la aprobación del Ingeniero Inspector. 

La cantidad especificada de agregados que deben de mezclarse será colocada en el 

tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del 

agua dosificada, el resto se colocará en el transcurso del 25% de tiempo de mezclado. 

Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar 

el tiempo de mezclado, verificar la cantidad de agua vertida en tambor. 

El total del contenido del tambor (tanda) deberá ser descargado antes de volver a 

cargar la mezcladora en tandas de 1.5m³, el tiempo de mezcla será de 1.5 minutos y 

será aumentado en 15 segundos por cada ¾ de metro cúbico adicional. En caso de la 

adición de aditivos, estos serán incorporados como solución y empleando sistema de 

dosificación y entrega recomendado por el fabricante.  

El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente, si hubiera 

sobrante este se desechará, debiendo limpiarse el interior del tambor, para impedir 

que el concreto se endurezca en su interior.  

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores del tambor deberán 

ser remplazadas cuando hayan perdido 10% de su profundidad. El concreto será 

mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que haya comenzado a 

endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado.   

Así mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido agua posteriormente 

a su mezclado sin aprobación específica del Ingeniero.  
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e) Diseño de Mezcla: La Entidad hará sus diseños de mezcla, respaldados por los 

ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las 

proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad de 

cemento, los gastos de estos ensayos son por cuenta del Contratista.  

La Entidad deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio 

siempre y cuando cumplan con las normas establecidas. 

 

f) Materiales 

 Cemento:  

El cemento a utilizarse será el Tipo I en aquellas estructuras de concreto simple y/o 

armado que esté especificados en los planos, debiendo cumplir ambos, con las 

Normas del ASTM y del INDECOPI. Normalmente este cemento se expende en 

bolsas de 42.5 Kg. (94 lbs/bolsa) el que podrá tener una variación de + - 1% del peso 

indicado; también se usa cemento a granel para el cual debe contarse con un 

almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y 

características físicas.  

 Agregados:  

Los agregados que se usarán son: el agregado fino (arena) y el agregado grueso 

(piedra chancada). Ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados del 

concreto.  

Las especificaciones concretas están dadas por las Normas ASTM-C 33, tanto para 

los agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta 

las Normas ASTM - D 448, para evaluar la dureza de los mismos.  

 

 Agregados Finos (Arena de Río o de Cantera):   

Debe ser limpia, silicosa y lavada de granos duros resistente a la abrasión, lustrosa; 

libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, 

esquistos, pizarras, álcalis, materias orgánicas.  

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C-136 y ASTM-C-17–

ASTM-C-117. Los porcentajes de sustancias deletéreas en la arena no excederán los 

valores siguientes:  



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA "  

 

  

  

 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 

medio de mallas standard (ASTM Desig. C-136), deberá cumplir con los límites 

siguientes:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la 

variación del módulo de fineza no excederá 0.30.  

El Ingeniero podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas 

determinadas por el ASTM para las pruebas de agregados con concreto, tales como 

ASTM-C-40, ASTM-C-128, ASTM-C-88 y otros que considere necesario. El 

Ingeniero muestreará y probará la arena según sea empleada en la obra.  

La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones y las pruebas que 

efectúe el Ing. Supervisor.  

 Agregado Grueso:  

Deberá ser de piedra o de grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra 

deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, magra u otra sustancia de 

carácter etéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33.  

En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendrá 

que ajustar la mezcla de agregados, por su propia cuenta hasta que los valores 

requeridos sean obtenidos.  

La forma de las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda 

cúbica.  

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que 

pueden ser efectuados por el Ingeniero Supervisor cuando lo considere necesario 

MALLA 
 % QUE 

PASA 

3/8” 100 

4 90-100 

8 70-95 

16 50-85 

30 30-70 

50 10 -45 

100  0-10 
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ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127. Deberá cumplir con los siguientes 

límites:  

 

MALLA % QUE PASA 

11/2” 100 

1” 95-100 

½” 25-60 

4 10 máx. 

8 5 máx. 

 

El Ingeniero muestreará y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso según 

sea empleado en la obra. El agregado grueso será considerado apto, si los resultados 

de las pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos.  

En elementos de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de armadura 

se podrá reducir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del 

concreto y siempre y cuando cumpla con el Slump o asentamiento requerido y que la 

resistencia del mismo sea la requerida.  

 Hormigón:  

Será procedente de río o de cantera; compuesto de partículas fuertes, duras, limpias, 

libres de cantidades perjudiciales de polvo, películas de ácidos, materias orgánicas, 

escamas, terrones u otras sustancias perjudiciales.  

De granulometría uniforme, usándose material que pasa por la malla 100 como 

mínimo y la malla de 2” como máximo, esta prueba se debe ejecutar antes de que 

entre en contacto con los componentes del concreto y por lo menos semanalmente.  

 

 Agua:  

El agua a emplearse en la preparación del concreto en principio debe ser potable, 

fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, sales 

minerales, materiales orgánicos, partículas de humus, fibras vegetales, etc.  

Se podrá usar agua de pozo si cumple con las exigencias ya anotadas y que no sean 

aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable solo cuando 

el producto de cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 días dé 

resistencias iguales o superiores a aquellas preparadas con agua destilada. Para tal 
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efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C-109. Se considera 

como agua de mezcla la contenida en la arena y será determinada según las normas 

ASTM-C-70.  

 

B) ENCOFRADOS:   

Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo 

objeto principal es contener al concreto, dándole la forma requerida debiendo estar 

de acuerdo con lo especificado en las normas ACI-347-68.  

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 

colocación y vibrado del concreto y la suficiente rapidez para mantener las 

tolerancias especificadas.  

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 

verticales a menos que sea requerido o permitido.  

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas  impuestas por 

su propio peso, el peso y empuje del concreto y una  sobrecarga  de llenado inferior 

a 200 kg/cm².  

La deformación máxima entre los elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de 

la luz entre los miembros estructurales.  

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la 

posición y forma deseada con seguridad.  

Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado debe ser 

bombeado para compensar las deformaciones, previamente al endurecimiento del 

concreto.  

Medios positivos de ajuste (cuñas o gatas) de parantes inclinados o puntuales, deben 

ser provistos y todo asentamiento debe ser eliminado durante la operación de 

colocación del concreto. Los encofrados deben ser arriostrados contra deflexiones 

laterales.  

Aberturas temporales deben ser previstas en base de los encofrados de las columnas, 

paredes en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e inspección antes 

de que el concreto sea vaciado.   

Accesorios de encofrados para ser parcial o totalmente empotrados en el concreto, 

tales  como  tirantes  y  soportes  colgantes,  deben  ser  de  una  calidad  fabricada 

comercialmente.  
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Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que las terminales 

pueden ser removidos sin acusar astilladuras en las capas del concreto después que 

las ligaduras hayan sido removidas. 

Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán tipo tal que no dejen 

elemento de metal alguno más adentro de 1 cm. de la superficie.  

Las formas de madera para aberturas en paredes deben ser construidas de tal forma 

que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá de contrarrestar el hinchamiento 

de las formas.  

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser 

determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando 

a criterio del Ing. Supervisor dichos tamaños y espaciamiento.  

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser 

examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene 

el Ing. Supervisor.  

Las porciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 

abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero, 

terminado de tal manera que se obtenga la superficie de textura a la del concreto 

circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos.  

Diseño, construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; son de 

exclusiva responsabilidad del Ingeniero Contratista.  

a) Tolerancia:   

En la ejecución de las formas proyectadas para el encofrado no siempre se obtienen 

las dimensiones exactas por lo que se ha previsto una cierta tolerancia, esto no quiere 

decir que deben de usarse en forma generalizada.  

 Tolerancia Admisible:  

- Zapatas: En planta de 6mm a +5mm excentricidad 2% del ancho pero no más de 

5cm, reducción en el espesor, 5% de lo especificado.  

- Columnas, Muros, Losas: En las dimensiones transversales de secciones de 6mm 

a + 1.2cm.  

- Verticalidad: En las superficies de columnas muros y placas 

 Hasta  3mt: 6mm  

 Hasta  6mt: 1cm  

 Hasta 12mt: 2cm  

En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos +- 6mm.  
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 En varias aberturas en pisos, muros hasta 6mm.  

 En escaleras para los pasos +- 3mm para el contrapaso +-1mm.  

 En gradas para los pasos +- 6mm para el contrapaso +- 3mm.  

C) DESENCOFRADO: 

Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar precauciones 

las que debidamente observadas en su ejecución debe brindar un buen 

resultado; las precauciones a tomarse son:  

No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que 

con las Operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura ni 

deformaciones permanentes. 

Las formas no deben de removerse sin autorización de Supervisión, debiendo 

quedar el tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente, 

se dan algunos tiempos de posible desencofrado.  

 Costado de Zapatas y Muros               24 horas 

 Costado de Columnas y Vigas              24 horas 

 Fondo de Vigas                                       21 días 

 Aligerados, Losas y Escaleras                  7dias 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla o 

incorporación de aditivos el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser 

menor previa aprobación del Ing. Supervisor.  

D) ACERO:  

El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo 

de concreto pre-fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, 

A-616, A 617; en base a su cargo de fluencia fy = 4200 kg/cm², carga de rotura 

mínimo 5,900 kg/cm², elongación de 20 cm. mínimo 8%.  

a) Varillas de Refuerzo: Varilla de acero destinado a reforzar el concreto, 

cumplirá con las normas ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado 

intermedio), tendrá corrugaciones para su adherencia con el concreto, el que 

debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305.  

Las varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 

permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones 

y otras formas de trabajo en frío.  

b) Doblado: Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo 

diseñado en los planos; el doblado debe hacerse en frío, no se deberá doblar 
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ninguna varilla parcialmente embebida en concreto; las varillas de 3/8”, ½” y 

5/8” se doblarán con un radio mínimo de 2 ½ diámetro de las varillas, de 3/4“ 

y 1” su radio de curvatura será de 3 diámetros, no se permitirá el doblado ni 

enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea dañado.  

Se doblarán en frío, no se doblará en la obra ninguna barra parcialmente 

embebida en concreto excepto que esté indicado en los planos. El radio mínimo 

de doblez para Ganchos standard será el siguiente: 

 Diámetro de varilla    Radio Mínimo 

 3/8“ a 5/8”     2.5 Diam. varilla 

 3/4” a 1”     3 Diam. varilla 

 Mayores a 1”     4 Diam. varilla 

c) Colocación: Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será 

completamente limpiado de todas las escamas, óxidos sueltos y de 

toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y serán acomodados 

en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos 

respetando los espaciamientos, recubrimientos y traslapes indicados. 

Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para 

impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto.  

d) Empalmes: La longitud de los traslapes para barras no será menor de 

36 veces el  diámetro de la varilla, ni  menor  de  30cm.;  para  barras  

lisas  será  el  doble  del  que  se  use  para  las corrugadas.  

e) Soldadura: Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por 

el proyectista o Ing. Supervisor. Se usará electrodos de la clase AWS 

E-7018 (supercito de Oerlikon o similar) la operación de soldado debe 

ejecutarse en estricto cumplimiento de las especificaciones 

proporcionadas por el fabricante; el Contratista será el único 

responsable de las fallas que se produzcan cuando estas uniones sean 

sometidas a pruebas especificadas en las normas ASTM-A-370.  

f) Pruebas: La Entidad entregará al Ing. Supervisor un certificado de los 

ensayos realizados a los especímenes determinados en número de tres 

por cada 5 toneladas y de cada diámetro, los que deben haber sido 

sometidos a pruebas de acuerdo a las normas ASTM-A-370 en la que 

se indique la carga de fluencia y carga de rotura.  
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Para el caso del empleo de barras soldadas estas serán probadas de 

acuerdo con las normas de ACI-318-71 en número de una muestra por 

cada 50 barras soldadas. El mencionado certificado será un respaldo 

del Contratista para poder ejecutar la obra, pero esto no significa que 

se elude de la responsabilidad en caso de fallas detectadas 

posteriormente.  

g) Tolerancia: Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta 

tolerancia en más o menos; pasada la cual no puede ser aceptado su 

uso.  

-  Tolerancia para su Fabricación:   

 En longitud de corte +- 2.5cm.  

 Para estribos, espirales y soportes +- 1.2cm.  

 Para doblado +- 1.2cm.  

-  Tolerancia para su Colocación en Obra:  

 Cobertura de concreto a la superficie +- 6mm.  

 Espaciamiento entre varillas +- 6mm.  

 Varillas superiores en losas y vigas +- 6mm.  

 Secciones de 20 cm de profundidad o menos +- 6mm.  

 Secciones de + de 20 cm de profundidad +- 1.2 cm.  

 Secciones de + de 60 cm de profundidad +- 2.5 cm.  

h) Recubrimientos: La armadura de esfuerzo de los elementos 

estructurales será colocada con precisión y protegidas por un 

recubrimiento de concreto de espesor adecuado, el cual respetará los 

valores indicados en los planos y, en ningún caso será menor que el 

diámetro de la barra más 5 mm. Se entenderá por recubrimiento a la 

distancia libre entre el punto más saliente de cualquier barra, principal 

o no, y la superficie externa de concreto más próxima, excluyendo 

revoque u otros materiales de acabado. 

i) Control: La supervisión ejercerá el control reglamentario de los 

elementos de acero de acuerdo a lo siguiente: 

- El Contratista someterá a la consideración del Supervisor los 

resultados de las pruebas efectuadas por el fabricante en cada lote 

de acero y en cada diámetro. 
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- El Contratista presentará a la supervisión el certificado del 

fabricante, el que será prueba suficiente de las características del 

acero. En el caso de que el fabricante no proporcione certificados 

para el acero, el Contratista entregará al Supervisor los resultados 

de pruebas de tracción, efectuadas por su cuenta, de acuerdo a la 

norma ASTM-A-370, en las que se indique la carga de fluencia y 

la carga de rotura. 

- Estos ensayos se harán en número de tres por cada diámetro de 

acero y por cada 5 toneladas. En el caso de que se empleen barras 

soldadas no se podrá proceder a emplearlas en obra hasta que 

mediante ensayos exhaustivos se demuestre que el procedimiento 

seguido, el tipo de soldadura y el personal soldador garanticen que 

se alcance la carga de fluencia del acero original y que tengan 

como carga de rotura 125% de la carga de fluencia del acero 

original 

- Durante la construcción, el supervisor escogerá una muestra de 

cada 50 soldaduras efectuadas en obra, la que será retirada y 

sometida a la prueba de tracción. El lote de 50 soldaduras debe ser 

aprobadas por el supervisor antes de que se autorice el llenado del 

concreto. 

-  

E) ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  

 Agregados: Para el almacenamiento de los agregados se debe 

contar con un espacio suficientemente extenso de tal forma que 

en él se dé cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se 

produzca mezcla entre ellos de modo preferente debe ser en una 

losa de concreto, con lo que se evita que los agregados se mezclen 

con tierra y otros elementos que son nocivos al preparado del 

concreto y debe ser accesible para su traslado al sitio en el que 

funciona la mezcladora.  

 Cemento: El lugar para almacenar este material, de forma 

preferente debe estar construido por una losa de concreto un poco 

más elevado del nivel del terreno natural con el objeto de evitar 
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la humedad del terreno que perjudica notablemente sus 

componentes.  

Debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su 

control y fácil manejo. Se irá usando el cemento en el orden de 

llegada a la obra. Las bolsas deben ser recepcionadas con sus 

coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que lleguen rotas y las 

que presenten endurecimiento en la superficie. Deben contener un 

peso de 42.5 kg. De cemento cada una.  

En el caso de usarse cemento a granel su almacenamiento debe 

ser hecho en sitios cerrados y en la boca de descarga debe tener 

dispositivos especiales de pasaje de tal suerte que cada vez que se 

accione este dispositivo entregue sólo 42.5 kg de cemento con +- 

1% de tolerancia.  

El almacenamiento del cemento debe ser cubierto esto es que 

debe ser techado en toda su área.  

 Del Acero: Todo elemento de acero a usarse en obra debe ser 

almacenado en depósito cerrado y no debe apoyarse directamente 

en el piso, para ello debe construirse parihuelas de madera de por 

lo menos 30cm de alto. El acero debe almacenarse de acuerdo a 

los diámetros, de tal forma que se pueda disponer en cualquier 

momento de un determinado diámetro sin tener que remover, ni 

ejecutar trabajos excesivos de selección, debe mantenerse libre de 

polvo, los depósitos de grasa, aceites aditivos, deben estar 

alejados del acero.  

 Del Agua: Es preferible el uso del agua en forma directa de la 

tubería la que debe ser del diámetro adecuado.  

 

04.01.03.01. CONCRETO SIMPLE 

Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto 

simple, cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan 

estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos 

estructurales así como también, lo especificado en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE-060), en el Reglamento del ACI (ACI 

318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.  
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01.03.03.01. ENROCADO DE PROTECCION 

01.03.03.01.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  

4", E=0.10m 

Descripción y Ejecución: 

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 

La piedra a utilizarse deberá ser canto rodado de buena calidad, estructura homogénea y 

durable, libre de defectos, arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin 

grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. Se empleará cemento portland 

tipo I, fresco y de calidad probada.  

Antes de construir la mampostería, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y 

compactado. Las excavaciones para las fundaciones deberán estar de acuerdo con los 

detalles indicados en los planos y cualquier otra indicación que sea dada por el Supervisor 

de Obra. 

Para construir las fundaciones primero se emparejará el fondo de la excavación sobre el 

que se construirá la mampostería de fundación con piedra bruta de dimensiones mínimas 

de 0.10x0.10m., asentadas con mortero de cemento y arena 1: 8, cuidando que exista una 

adecuada trabazón sin formar planos de fractura vertical ni horizontal. El mortero deberá 

llenar completamente los huecos. Las piedras deberán estar completamente limpias y 

lavadas, debiendo ser humedecidas abundantemente antes ser colocadas.  

Unidad de medida: 

Las mamposterías de piedra serán medidas en metro cuadrado (m2). 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.03.03.02. SOLADO 

01.03.03.02.01. CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 100 kg/cm2, para solado de la  captación.  El concreto se 

elaborará de forma manual. La capa de solado será espesor constante a 0.10m, teniendo 

en cuenta el aspecto de horizontalidad. 
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Método de Ejecución: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 

cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 

necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 

por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 

Forma de Pago 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.03.03.03. DADO MOVIL 

01.03.03.03.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 

evacuación de aguas de limpieza y rebose de la captación, el cual tendrá dimensiones de 

0.30x0.15x0.15m. El concreto será elaborado de forma manual. 

Método de ejecución: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 

cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 

necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 

Unidad de medición: 

El concreto será medido en metro cubico (m3). 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 
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todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.03.03.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del dado móvil, a fin de 

dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos 

utilizados. 

El encofrado será típico con madera preparada de tipo tornillo, de acuerdo a las líneas de 

la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez.  En 

las superficies de contacto del encofrado deberá pasar una capa de laca protectora 

desmoldante. 

Método de Ejecución: 

 El encofrado será típico con madera tronillo preparada, de acuerdo a las líneas de la 

estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, y el 

desencofrado se efectuará a 1 día del vaciado del concreto.  

Unidad de medición: 

 El encofrado se medirá en metro cuadrado (m2). 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

01.03.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

Es el concreto que se utiliza para la fabricación de estructuras que lleva armadura de acero  

en su interior y tienen como insumos principales para su fabricación a la arena gruesa y 

gravilla (piedra chancada) en las dosificaciones requeridas de acuerdo a la resistencia que 

se pretenda lograr e indicada en los planos. 

Complementan estas especificaciones las notas detalles que aparecen en los planos 

estructurales así como también lo especificado en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y las Normas de Concreto reforzado (ACI. 318-77) y de la A.S.T.M.  

01.03.04.01. LOSA DE FONDO 

01.03.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
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Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de fondo de  la captación.  

Método de Construcción: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 

cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 

necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 

por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 

Forma de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados, 

para las caras de contacto del encofrado se deberá aplicar una capa de laca protectora 

desmoldante. Se deberá tener en cuenta también el orificio inferior para la posterior 

colocación de grava. 

Método de Ejecución: 

 El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de la estructura y 

apuntalados sólidamente con madera para que conserven su rigidez, y el desencofrado se 

efectuará a 1 día del vaciado del concreto. El personal no calificado será de la zona. 

Unidad de Medida:  

El encofrado será medido en metro cuadrado (m2). 

Norma de Medición:  

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de encofrado y desencofrado, 

medido directamente sobre la estructura. 

Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.04.01.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber realizado 

la ubicación del encofrado. Para la losa de fondo de la caja de válvulas de la captación 

Arrendadora, se tendrá en cuenta el orificio interior de la losa de fondo para la posterior 

colocación de grava. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 

varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Unidad de Medida:  

El acero será medido en Kilogramos (kg) 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por kilogramo (kg), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.04.02. MUROS 

01.03.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para los muros de la captación.  

Similar a la partida: 01.03.04.01.01 

01.03.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado se realizara para las caras interiores y exteriores de los muros 

de la caseta de válvulas de la captación Arrendadora. 

Similar a la partida: 01.03.03.03.02 

01.03.04.01.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber realizado 

la ubicación del encofrado. Para los muros de la captación, se tendrá en cuenta la 
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estabilidad de los elementos. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro 

de las varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Similar a la partida: 01.03.04.01.02 

01.03.04.03. LOSA DE TECHO 

01.03.04.03.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para la losa de techo de la caja de válvulas de la 

captación Arrendadora, teniendo en cuenta el orificio para la tapa de inspección.  

Similar a la partida: 01.03.04.01.01 

01.03.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado se realizará para la losa de techo de la caseta de válvulas de 

la captación Arrendadora, teniendo en cuenta los espacios correspondientes a la tapa 

metálica de inspección. En las caras del encofrado que tengan contacto con el concreto se 

aplicara una capa de laca protectora desmoldante. 

Similar a la partida: 01.03.04.02.02 

 

01.03.04.03.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de haber realizado 

la ubicación del encofrado. Para la losa de techo de la caja de válvulas de la captación 

Arrendadora, se tendrá en cuenta el orificio para la posterior colocación de tapa de 

inspección. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las varillas, así 

como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Similar a la partida: 01.03.04.01.02 

01.03.05. CURADO DE CONCRETO 

01.03.05.01. CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

Descripción: 

El proceso de curado del concreto se realizara con curador transparente tipo membrana, 

producto adecuado a las especificaciones ASTM 309 Clase A, que con una sola aplicación 

producirá una membrana, que retendrá el 95% del agua del concreto por 7 días siendo 
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una alternativa al curado tradicional que se realiza durante 7 días con agua. Es un líquido 

transparente y fluido pero con la densidad suficiente para adherirse a elementos de 

concreto. 

Método de ejecución: 

Agítese bien antes de usar. Aplíquelo con pulverizador o fumigador sobre toda la 

superficie por razones de economía, eficiencia, uniformidad y rapidez. El momento ideal 

para aplicarlo es inmediatamente después que haya desaparecido la exudación de la 

superficie o después de haber desencofrado. 

Unidad de Medición:  

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de encofrado y desencofrado, 

medido directamente sobre la estructura. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.06. JUNTAS 

01.03.06.01. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x4" 

Descripción: 

Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan mayor 

adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado emplear masilla de 

poliuretano por presentar una polimerización acelerada gracias a la humedad ambiental, 

y conseguir una excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en la 

construcción. Se presentan en diferentes colores y son fácilmente aplicables, mediante 

pistola convencional para silicona. La junta se ubicara en la zona de contacto de la cámara 

humera y caja de Válvulas. 

Unidad de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área de 

replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 

referenciales. 

 

 

Forma de pago:  
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El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.07. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.03.07.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCIÓN 

IMP:AGUA, 1:10; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 

impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 

del concreto. Que corresponden a los muros interiores de la caja húmeda y caja de 

válvulas de la captación. 

Comprende los revoques (tarrajeo) que con el carácter definitivo ha de presentar la 

superficie. El mortero usado deberá llevar un aditivo impermeabilizante en la proporción 

recomendada por el fabricante.  

La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:3, debiendo tener un acabado 

pulido. Adhiriendo dentro de la cantidad de agua un proporción de aditivo 

impermeabilizante 1:10. 

Las superficies se rascarán, limpiarán de todo tipo de suciedad elementos extraños y 

fundamentalmente grasos; finalmente se humedecerán antes de aplicar el mortero. 

Inicialmente se harán cintas de mortero preparadas con impermeabilizante para conseguir 

superficies planas y derechas. El mortero usado deberá llevar un aditivo 

impermeabilizante en la proporción recomendada por el fabricante, la proporción de usar 

el mortero será de mezcla de cemento tipo I – arena, en proporción 1:3, debiendo tener 

un acabado pulido, espaciadas cada 1.50m, como máximo, comenzando lo más cerca de 

las esquinas. Se controlará el perfecto aplomo de las cintas, empleando plomada de 

albañil; las cintas sobresaldrán el espesor máximo de tarrajeo. 

Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. Que harán 

las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin de aumentar su 

compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 

presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia 

del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero de 

cemento y arena gruesa en proporción 1:3, preparado con impermeabilizante, que será 

arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir 
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el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado con mortero de cemento y arena fina en 

proporción 1:3, igualmente preparado con impermeabilizante. 

Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 

de 1 hora. 

La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuertemente 

y en forma continuada con plancha metálica. 

La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir los 

sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la paleta, ni 

ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 

El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el tarrajeo 

haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 

forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 

Unidad de Medición:  

El Tarrajeo se medirá por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo interior 

c/impermeabilizante. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.07.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

de muros y techo de cámara húmeda, cámara de válvulas, muros de encausamiento y losa 

protectora de filtros. 

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar la 

superficie. La proporción a usar en el mortero será cemento arena 1:5, debiendo tener un 

acabado pulido. 

Las superficies se rascarán, limpiarán de todo tipo de suciedad elementos extraños y 

fundamentalmente grasos; finalmente se humedecerán antes de aplicar el mortero. 

Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. Que harán 

las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin de aumentar su 
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compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 

presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia 

del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero de 

cemento y arena gruesa en proporción 1:5, preparado con impermeabilizante, que será 

arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir 

el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado con mortero de cemento y arena fina en 

proporción 1:5, igualmente preparado con impermeabilizante. 

Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 

de 1 hora. 

La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuertemente 

y en forma continuada con plancha metálica. 

La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir los 

sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la paleta, ni 

ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 

El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el tarrajeo 

haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 

forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 

Unidad de Medición:  

La medición será por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo exterior. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.07.03. MORTERO CON PENDIENTE EN FONDO C:A 1:3, 

C/IMPERMEABILIZANTE 

Descripción:  

Comprende aquellos revoques constituidos en el fondo de la estructuras. En mortero 

deberá tener pendiente no mayor a 1% y en el sentido como se indican en los planos, la 

composición del mortero será de C: A 1:3.  

Se emplearán reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las cintas. Que harán 

las veces de guías, comprimiendo la mezcla contra el parámetro a fin de aumentar su 

compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana sin perjuicio de 

presionar la paleta al momento de allanar la mezcla del tarrajeo. 



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA "  

 

  

  

 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Las superficies de los elementos estructurales que no garanticen una buena adherencia 

del tarrajeo, recibirán previamente en toda su extensión un pañeteado con mortero de 

cemento y arena gruesa en proporción 1:3, preparado con impermeabilizante, que será 

arrojado con fuerza para asegurar un buen agarre, dejando el acabado rugoso para recibir 

el tarrajeo final, el cual deberá ser realizado con mortero de cemento y arena fina en 

proporción 1:3, igualmente preparado con impermeabilizante. 

Se preparará cada vez una cantidad de mezcla que pueda ser empleada en el lapso máximo 

de 1 hora. 

La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuertemente 

y en forma continuada con plancha metálica. 

La superficie final deberá tener el mejor pulimento, en la que no se pueda distinguir los 

sitios en que estuvieron las cintas, no apreciar las huellas de la aplicación de la paleta, ni 

ningún otro defecto que desmejore el buen acabado. 

El curado se hará con agua. La humectación se comenzara tan pronto como el tarrajeo 

haya endurecido lo suficiente como para no sufrir deterioros, aplicándose el agua en 

forma de pulverización fina, en la cantidad justa para que sea absorbida. 

Unidad de Medida: 

Metros Cuadrados (m2) de tarrajeo con impermeabilizante interior. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.08. FILTROS 

01.03.08.01. FILTRO DE ARENA GRUESA 

Descripción: 

Comprende la provisión y colocación de la capa de arena gruesa seleccionada a fin de 

permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  

La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 

tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 

empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 

no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 

aceptables. Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 

laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 

Método de Ejecución: 
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El filtro de arena gruesa de grano compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de 

polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias perjudiciales, el tamaño de 

agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que se evite la contaminación 

con otros materiales y otros tamaños de agregados. 

Unidad de Medida:  

Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.08.02. FILTRO DE GRAVA DE 1/4"-1" 

Descripción: 

 Comprende la provisión y colocación de la capa de ¼ - 1” seleccionada a fin de permitir 

el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  

La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 

tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 

empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 

no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 

aceptables.  Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 

laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 

Método de Ejecución: 

El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano compacto y de calidad 

dura, debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 

perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que 

se evite la contaminación con otros materiales y otros tamaños de agregados. 

Método de Medición: 

Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 

Forma de pago: 

La pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.08.03. FILTRO DE GRAVA DE 1"-1 1/2" 

Descripción: 
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Comprende la provisión y colocación de la capa de 1” – 1 ½”seleccionada a fin de permitir 

el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  

La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 

tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 

empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 

no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 

aceptables.  Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 

laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 

Similar a la partida: 01.03.08.02 

01.03.09. CARPINTERIA METALICA  

01.03.09.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60×0.60m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.60x0.60m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 

¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. La tapa de inspección se deberá 

ubicar para la cámara húmeda de la Captación Arrendadora. 

Unidad de Medición: 

Es la unidad (Und) colocación de marco y tapa. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará unidad colocada (Und), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.09.02. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40×0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 

¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. La tapa de inspección se deberá 

ubicar para la cámara válvulas de la captación Arrendadora. 

Similar a la partida: 01.03.09.02 

 

01.03.10. PINTURA  

01.03.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES A DOS MANOS 
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Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 

de tipo látex satinado a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. 

La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse y sobre esta superficie libre 

de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de pintura de tipo látex sanitado agregando 

un disolvente o lo que se especifique. La pintura se aplicará de forma manual mediante el 

uso de brocha. 

Procedimiento de Ejecución: 

Se empleará la pintura de tipo latex satinado, en proporciones iguales con disolvente 

correspondiente a thinner, para darle la viscosidad adecuada para extenderlo fácilmente, 

debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes 

del producto a emplear. 

La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación los que 

deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha sufrido adulteración. 

Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando brocha, debiendo haber secado 

completamente la primera antes de aplicar la segunda. La primera mano se aplicará dentro 

de los 7 días posteriores a la aplicación del imprimante. 

Unidad de Medición: 

Será por metro cuadrado (m2) de pintura látex en interiores. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cuadro (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.10.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS  

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Las características del producto es que sea elaborado con resinas alquídicas y pigmentos 

estabilizados resistentes a la acción del medio ambiente y la luz. Al secar se obtiene una 

película de excelente adherencia sobre el sustrato, durable y con buena lavabilidad. 

Unidad de Medición: 

Será por metro cuadrado (m2) de pintura anticorrosiva. 

Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por metro cuadro (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.03.11. VALVULAS,ACCESORIOS Y TUBERIAS 

Generalidades: 

Los accesorios necesarios complemento de toda instalación de tubería de PVC o acero o 

fierro galvanizado se instalan de manera similar a los tubos, empleando pegamento para 

el caso espiga y campana, perno tuerca para bridas y/o ambos en transición PVC – bridas 

(SP-TB) y para los tubos flexible HDP estas serán unidas mediante dados de concreto. 

Las válvulas son de PVC y sus extremos de conexión están diseñados para instalarse 

directamente al tubo como cualquier sistema conocido a través de bridas que faciliten su 

empleo, estos elementos que sirven para empalmar entre un accesorio de PVC; y se 

colocarán los adecuados según sea el caso. 

Cada válvula será operada en la posición para la cual fue diseñada para asegurar el libre 

y perfecto funcionamiento de toda y cada una de sus partes. 

Cada válvula cuando sea probada hidrostáticamente a 200 lb/pul2 con la compuerta 

totalmente abierta no deberá mostrar filtraciones a través de la fundición, uniones 

bridadas, empaquetaduras, etc. Se probará la válvula con la compuerta cerrada aplicando 

la presión de trabajo alternadamente a cada lado, con el lado opuesto abierto para la 

inspección y la prueba no debe mostrar filtraciones en la fundición ni en las bridas. La 

fuga máxima admisible a través de los asientos de cierre no será mayor de 30 cm3 por 

hora por pulgada de diámetro de la válvula. Las conexiones mediante roscado 

necesariamente deberán usarse cinta teflón. 

 

01.03.11.01.  SALIDA 

01.03.11.01.01. CANASTILLA DE BRONCE DE 3"× 1½" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Canastilla de bronce de 3” a 1 ½”, de diámetro 

para la tubería de salida de la captación Arrendadora. Para su instalación se deberá usar 

cinta teflón para mejor adherencia. 

Unidad de Medición: 

Será por unidad. (Und) de canastilla instalada. 

Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.11.01.02. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 ½" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1 

½” de diámetro como elemento de control para la salida del flujo, para mayor fijación en 

los lados roscados se usará cinta teflón como elemento de mayor fijación.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

 

01.03.11.01.03.  NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1 1/2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 1 ½” de 

diámetro y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado, para 

mejor fijación se usara cinta teflón.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.03.11.01.04. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1 1/2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC roscado de 1 ½” de 

diámetro, dentro del control de la tubería de salida de la captación Arrendadora, dicho 

accesorio será adherido mediante pegamento o cemento para PVC para el lado liso en 

contacto con la tubería y cinta teflón para mayor fijación en el lado roscado.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.01.05. UNION UNIVERSAL PVC SP 1 1/2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1 ½” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso, para mayor fijación en las áreas de anclaje se usaran cinta teflón.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.01.06. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 1 1/2" 

Descripción: 
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Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 7.5 

de 1 ½” de diámetro para la salida de flujo de la captación Arrendadora, en las uniones se 

deberá utilizar pegamento o cemento para PVC. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.03.11.02. LIMPIEZA Y REBOSE 

01.03.11.02.01. CONO DE REBOSE PVC 4"× 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de cono de rebose de PVC de 4” a 2”, para el 

tubería de rebose de la captación, la unión se realizara mediante el uso de pegamento o 

cemento para PVC. Se deberá verificar la altura y ubicación correcta, según lo indicado 

en los planos. Para la captación Arrendadora 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.03.11.02.02. CODO PVC SP 2"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la tubería de limpieza y rebose de la Captación. Las 

uniones se realizaran mediante pegamento o cemento para PVC.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.02.03. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 2”, para 

adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC. Para el lado liso de contacto con la 

tubería se usara pegamento para PVC, para mejor fijación en el lado roscado se usara 

cinta teflón. 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 
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01.03.11.02.04. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 2”, EL Tapón 

deberá estar perforado y bloquear la salida de la tubería de limpieza y rebose. El tapón 

deberá ser móvil para el proceso de limpieza de sedimentos. 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.02.05. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 7.5 

de 2” de diámetro para la salida de limpieza y rebose las uniones serán realizadas 

mediante el uso de pegamento para PVC. 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.03. VENTILACION 

 

01.03.11.03.01. CODO PVC SP 2"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería para la fijación se utilizará pegamento o cemento para 

PVC, en la tubería de ventilación de la captación Arrendadora.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.03.02. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 2”, el tapón deberá 

estar perforado y bloquear la ventilación de la captación Arrendadora. 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.03.11.03.03. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2”. 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 2” de diámetro 

para el ramal de ventilación de la captación Arrendadora. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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01.03.12. CERCO PERIMETRICO 

01.03.12.01. POSTES DE MADERA D=4",H=2.20m 

Descripción:  

Consiste en la habilitación de postes de madera rolliza de tipo Río Grande de 4” de 

diámetro en una altura de 2.20m, anclados en el suelo mediante bloques de concreto de 

0.30x0.30x0.40m, de concreto simple de características resistentes de f’c=140 kg/cm2. 

Proceso de ejecución:  

Se deberá habilitar la madera rolliza en las dimensiones especificadas, según los planos, 

una vez realizada la excavación en el terreno natural, se procederá a la nivelación del 

terreno, para posteriormente realizar el vaciado del concreto, previamente ubicado 

verticalmente el poste de madera dentro donde se vaciara el concreto. La equidistancia 

entre los postes no deberá ser mayor 1.85 metros. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será en unidades (Und) de postes instalados. 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.12.02. ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 

Descripción: 

Consiste en los trabajos correspondientes a la colocación de los alambre de púas 

galvanizado #12, anclados mediante grapas galvanizadas de ¼”. Las hiladas del alambre 

galvanizados deberán ir horizontalmente ubicados entre los tramos de los postes. 

Unidad de Medición: 

Es en Metros lineales (m) de alambre de puas galvanizado. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.03.12.03. PUERTA TIPO REJA DE MADERA  (1.00 x1.70m) 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos correspondientes a la construcción de puerta tipo reja con 

madera de Río Grande, la cual consta de bastidor con tiras de madera 2”x2”. El bastidor 
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deberá estar anclado a postes de madera rolliza mediante bisagras de aluminio de 3”x3”. 

Como medidas de seguridad se ubicara un cerrojo simple zincado de 3” y un candado de 

3.3mm. La puerta se deberá ubicar como indica el plano, dentro del cerco perimétrico de 

la captación Arrendadora. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será en Unidad (Und) de poste colocado. 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.04. LINEA DE CONDUCCION  

01.04.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.04.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 

Descripción: 

Comprende la limpieza de forma manual del terreno en el área comprendida de la para la 

línea de conducción tramo 01, que corresponde desde la captación arrendadora hasta la 

cámara de reunión, de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para iniciar la 

ejecución de los trabajos trazo y replanteo. Cabe precisar que esta partida incluye el retiro 

mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo cree conveniente el 

Contratista, de toda la basura, desmonte y tierra acumulada. El trabajo se efectuará en una 

franja correspondiente a 0.60m de ancho, del eje de trazo de línea de conducción. 

Unidad de medida: 

Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno, se medirá por 

metro lineal (m).  

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

01.04.01.02. TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 

Descripción: 
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Esta partida se refiere al trabajo de estacado del eje de la línea de conducción indicada en 

los planos, así como también de la franja correspondiente al ancho de la zanja, así como 

la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener el tramo 01 

de la línea de conducción que iniciara desde la captación Arrendadora hasta la cámara de 

reunión. Los trabajos se realizaran mediante el uso de estación total, estacas para marcado 

del eje, esmalte para el marcado de BMs y puntos referencia, así como también de yeso 

para marcar en la sección de la zanja para la futura excavación. 

Método de ejecución: 

El Constructor deberá realizar los trabajos de trazo y replanteo de la estructura según 

planos e identificar elementos tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 

referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas 

de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran 

las cotas del terreno, etc. 

Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el 

terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros. 

El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente 

se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 

Método de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área de 

replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 

referenciales. 

Unidad de medida:  

El trabajo ejecutado será medido en metros lineales. (m) 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.04.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.04.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T NORMAL A=0.40m, 

H=0.70m 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 
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siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 

supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 

correspondiente a un eje de 0.60m y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 

terrenos de tipo normal libre de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de 

conglomerado. 

Método de ejecución: 

Se deberá excavar de forma uniforme, respetando las dimensiones y niveles de indicados 

en el trazo y replanteo anteriormente realizado. 

Unidad de Medida: 

Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la excavación de la zanja, se medirá 

por metro lineal (m).  

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

01.04.02.02. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL.T CONGLOMERADO 

A=0.40m, H=0.70m 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno conglomerado de usando herramientas manuales, 

con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 

siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 

supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 

correspondiente a un eje de 0.60m y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 

terreno semi rocoso material con boloneria de 35% a 50%. 

Similar a la partida: 01.04.02.01  

 

01.04.02.03. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con equipo tipo plancha 

compactadora y herramientas manuales, del fondo de la excavación de la zanja en terreno 

normal, que corresponde a un ancho de 0.60m, según lo indicado en los planos del 
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Proyecto. La superficie final después del proceso de nivelación y compactador deberá 

estar libre partículas extrañas o deformaciones del terreno. 

Método de Ejecución:  

El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y compactado, en toda el área excavada 

de zanjas y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 

El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y deslizamientos, 

porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad. 

 

Unidad de Medida: 

Es el metro lineal (m) de refine y nivelación de zanja. 

 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

01.04.02.04. CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de cama de apoyo para tuberías 

en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La cama de 

apoyo sirve para mejorar y nivelar el fondo de la zanja y se coloca arena gruesa de rio en 

el fondo llano de la zanja. 

Los materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de las zanjas serán 

específicamente de arena gruesa de rio que cumpla con las características exigidas al 

material selecto. El material granular se colocará si el tubo estuviese por debajo del nivel 

freático o donde la zanja pueda estar sujeta a inundación, con un espesor mínimo de 0.10 

m. En la parte inferior de la tubería debe extenderse ente 1/6 y 1/10 del diámetro exterior 

hacia los costados de la tubería, el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, 

plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, así como de 

materia orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de 

protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y 

convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar con equipo 

de compactadora tipo plancha y herramientas manuales.  
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El material deberá a usar deberá ser arena gruesa o material propio seleccionado 

(zarandeado) 

Unidad de Medida: 

Es el metro lineal (m) de cama de apoyo de arena gruesa. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

01.04.02.05. RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado de material propio seleccionado sobre la clave de la tubería en el interior de 

la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La capa de relleno sirve como 

primera capa protectora de tubería dentro de la zanja y se coloca el material seleccionado 

sobre la parte superior de la tubería. 

Los materiales del primer relleno deberán colocarse en el fondo de las zanjas serán 

específicamente de arena gruesa de rio que cumpla con las características exigidas al 

material selecto. El material se colocará por encima de la clave del tubo con un espesor 

mínimo y constante de 0.10 m. En la parte superior de la tubería debe extenderse ente 1/6 

y 1/10 del diámetro exterior hacia los costados de la tubería, sobre la clave del tubo debe 

de ser totalmente continuo, plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y 

cortantes, así como de materia orgánica; considerando la pendiente prevista en el 

proyecto, excepto de protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material 

adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Se deberá compactar 

con equipo de compactadora tipo plancha y herramientas manuales.  

Unidad de Medida: 

Es el metro lineal (m) relleno y compactado con material propio. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 
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01.04.02.06. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL E=0.40m 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio sobre la capa de material propio zarandeado colocada 

anteriormente en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. 

La capa de relleno sirve como tercera capa protectora de tubería dentro de la zanja y se 

coloca material propio producto de la excavación. 

El material granular se colocará por encima de la de la capa anterior de arena gruesa con 

un espesor mínimo y constante de 0.20 m. En la parte superior de la de la capa 

anteriormente compactada debe extenderse en un plano, regular y uniforme, libre de 

piedras materiales duras y cortantes, así como de materia orgánica; considerando la 

pendiente prevista en el proyecto, excepto de protuberancias, las cuales deben de ser 

rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo 

natural. Se deberá compactar con equipo de compactadora tipo plancha y herramientas 

manuales.  

El material deberá tener características material propio producto de excavación, 

separando las piedras grandes mayores a 4”.  

Unidad de Medida: 

Es el metro lineal (m). 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.04.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  

TENDIDO TUBERIA 

Normatividad: 

El material presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir con la Norma 

Técnica Peruana NTP 399.002 para tuberías menores a 63mm (2”) y la NTP ISO 1452 

para tuberías de 63mm a mayores. 

Suministro y Almacenamiento: 

Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se ha especificado y como 

se indica a continuación. 
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Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su transporte y su 

entrega hasta el lugar de la obra. 

Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería y sus accesorios. 

Trabajar lentamente utilizando deslizadores (rampas) y mantener la tubería bajo perfecto 

control en todo momento. 

Por ninguna circunstancia permitir que la tubería se caiga, choque,   arrastre, empuje o 

mueva de modo que se dañe la tubería. 

Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier tubería o su 

acoplamiento, reemplazar o reparar la tubería. 

En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo 

apropiado, instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la aprobación para 

el tipo de bloqueo y colocación de estacas, así como para el método de instalación. 

Almacenar la tubería sobre un piso nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas 

de modo que no rueden. Colocar la tubería al lado de la zanja en el lado opuesto de donde 

se ha puesto el material excavado a fin de protegerla del tráfico. 

Control de calidad de tubería: 

Antes de la instalación de las tuberías el contratista suministrara al Ing. Supervisor las 

pruebas de control de calidad. 

Antes que la tubería sea bajada dentro de la zanja, cada unidad será inspeccionada y 

limpiada. Se removerá cualquier protuberancia, proyección o material adherido a la 

tubería que pueda interferir en la adherencia mediante el pegamento o cemento para PVC. 

La colocación comenzará en el extremo interior del tramo y continuará hacia aguas arriba, 

toda la tubería será colocada con las campanas hacia aguas arriba. 

Cada tubería será colocada cuidadosamente en la cama preparada para tal efecto, 

alineamiento y gradiente serán conseguidos refinando o rellenando con material granular 

bajo el cuerpo de la tubería y en ningún caso se efectuará con cuñas o se bloqueará el 

cuerpo de la tubería. 

En los Precios unitarios se ha considerado el alineamiento de las tuberías que se hará 

utilizando cordel en la parte superior de la tubería y al costado de la misma. Los puntos 

de nivel deben ser colocados con instrumentos topográficos “nivel”. 

Colocación de Tuberías: 

Colocando los tubos en las zanjas, se empalmarán convenientemente debiendo mirar las 

campanas hacia aguas arriba; se les alineará perfectamente de tal manera que aseguren 

uniones herméticas. 
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La alineación de las tuberías se hará utilizando dos cordeles uno en la parte superior de la 

tubería y otro a un lado de ella, para conseguir en esa forma el alineamiento vertical y 

horizontal respectivamente. 

Debe cuidarse que la tubería y sus respectivas uniones se encuentren completamente 

limpias. En caso de usarse con pegamento o cemento para PVC, las juntas deberán estar 

completamente limpias. 

El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de toda suciedad a medida que 

progresa el trabajo y los extremos de cada tramo que ha sido inspeccionado y aprobado, 

serán protegidos convenientemente con tapones de madera de modo que impidan el 

ingreso de tierra y otras materias. 

El cilindro de los tubos instalados debe apoyarse en toda su longitud sobre el piso de la 

zanja. 

Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni 

materiales extraños en la tubería. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los tubos 

cada vez que el trabajo se interrumpa. 

En caso de pendientes profundas, la tubería deberá anclarse con bloques de concreto (F’c 

= 140 kg/cm.²), dejando libre las uniones para su fácil descubrimiento en caso de 

necesidad. 

Bajo esta partida se considera toda la mano de obra, herramientas, beneficios sociales, 

fletes, materiales y equipo necesarios para el suministro e instalación de la tubería, tal 

como se indican en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas 

aplicables. 

 

01.04.03.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 

D=1” 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 

1” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 

compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 

ubicación según lo indicado en los planos. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 
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El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.04.03.02. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS 

Descripción: 

Esta partida comprende la doble prueba hidráulica y desinfección de la tubería, la 

finalidad de esta partida es la de verificar que todas las líneas de agua potable estén en 

correcto estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que 

han sido construidas. 

Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán dirigidos y verificados por 

la Supervisión con asistencia de la contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el 

personal, material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro elemento requerido para 

las pruebas. 

 Proceso Constructivo:  

Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 

a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 

 Para Redes Locales por Circuitos. 

 Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 

- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la Misma clase de 

tubería. 

b) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 

- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 

circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos.  

- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus 

correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 

circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por circuitos 

o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ing. Supervisor. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se 

elegirá, con aprobación del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 

accionado manualmente mediante fuerza motriz. 
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La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera 

en las altas. 

Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 

instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 

misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería mediante: 

 Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente frente a 

los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de las conexiones 

domiciliarias. 

 Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 

conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. Se 

instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

 

 Perdida de Agua  Admisible: 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera 

deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 

25410X

PNxDx
F   

De donde: 

 F = Pérdida total máxima en litros por hora. 

 N=Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio 

se considerara a cada campaña de empalme como una unión) 

 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 

 P = Presión de pruebas en metros de agua. 

 

 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta 

La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la tubería de 

redes y líneas de impulsión, conducción y aducción;  y de 1.00 de esta presión nominal 

para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 

está probando. 

En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para redes como 

para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.50 de presión nominal. 
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Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus 

grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuando su 

primer relleno compactado, debiendo que dar solo al descubierto todas sus uniones. 

Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 

descubiertas en el momento que se realice la prueba. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a 

iniciar la prueba. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea de 

agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 

No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca dentro de la 

zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 

accesorios, etc. 

 

 Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado: 

La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión nominal 

de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito o tramos que 

se está probando. 

 No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si 

previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba 

a zanja abierta. 

 La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 

proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 

 El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado 

será de 1 hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo 

bajo la presión de prueba. 

 Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 

completamente desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se 
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indica en la presente especificación y en todo caso de acuerdo a los 

requerimientos que puedan señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 

 El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m.  

 El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 

procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por 

lo menos 5 ppm. de cloro. 

 Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la 

tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de 

cloro. 

 Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 

orden de preferencia: 

 Cloro Líquido. 

 Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 

Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución de este, por 

medio de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un 

cilindro con aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y 

asegurar la difusión efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de 

la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar compuestos de 

cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro 

utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos, se usarán una 

proporción de 5% de agua. Determinándose las cantidades a utilizar 

mediante la siguiente fórmula: 


10%

'

Clox

xLC
g  

De donde: 

     g = Gramos de hipoclorito. 

     C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 

     L = Litros de Agua. 

 Reparación de Fugas 

Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 

inmediato reparadas por el Ejecutor debiendo necesariamente, realizar de 

nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta 
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que se consigue resultado satisfactorio y sea recepcionada por el Ing. 

Supervisor. 

Diámetro de 

Tubería 

Presión de Prueba de Fugas 

7,5 kg/cm² 

(105 lbs/pulg²) 

10 kg/cm” 

(150 lbs/pulg²) 

15,5 kg/cm² 

(225 lbs/pulg²) 

21 kg/cm² 

(300 

lbs/pulg²) Mm Pulg 

75 
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18 

20 

24 

6.30 

8.39 

12,59 

16,78 

20,98 

25,17 

29,37 

33.56 

37.80 

42.00 

50.40 

7.90 

10.05 

15,05 

20,05 

25,05 

30,05 

35,10 

40.10 

43.65 

48.50 

58.20 

9.10 

12.10 

18,20 

24,25 

30,30 

36,35 

42,40 

48.50 

54.45 

60.50 

72.60 

11.60 

14.20 

21,50 

28,40 

35,50 

46,60 

50,00 

57.00 

63.45 

70.50 

84.60 

 

 

Calidad de Material: 

El material a utilizar es de acuerdo a las características de las especificaciones y de 

acuerdo a las exigencias del Ing. Supervisor. 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro lineales (m), de 

acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.04.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

01.04.04.01. CODO PVC SP 1"X 45° 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 1”x45°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se 

realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.04.05. CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (2 UND) 

01.04.05.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.04.05.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para la 

construcción de las cajas para válvulas de aire. 

Similar a la partida: 01.03.01.01 

01.04.05.02. OBRAS DE CONCRETO 

01.04.05.02.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Similar a la partida: 01.03.03.03.02 

 

01.04.05.02.02. CONCRETO f’c=210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2. 

Método de Ejecución: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 

cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 

necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 

por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 

Forma de Pago 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

 

01.04.05.03. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.04.05.03.01. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E= 1.5 cm, 

ACABADO PULIDO 

Similar a la partida: 01.03.07.02 

01.04.05.03.02. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUSION 

IMP:AGUA, 1:10, E= 1.5cm, ACABADO PULIDO 

 

01.04.05.04. GRAVA 

01.04.05.04.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4”, 

E=0.10m 

Similar a la partida: 01.03.03.01.01 

 

01.04.05.05. CARPINTERIA METALICA 

01.04.05.05.01.  MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60m X 0.60m 

Similar a la partida: 01.03.07.02 

 

01.04.05.06. PINTURA 

01.04.05.06.01.  PINTURA LATEX EN EXTERIORES 

Similar a la partida: 01.03.10.01 

 

01.04.05.06.02. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Similar a la partida: 01.03.10.02 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

  

01.04.05.07. ACCESORIOS P/CRP 

01.04.05.07.01.  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CRP 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de todos los accesorios para la cámara rompe 

presión tipo 6”, Para su instalación se deberá usar cinta teflón para mejor adherencia. 

Unidad de Medición: 

Será por unidad. (Und) de canastilla instalada. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor  

 

 

 

 

 

01.04.06. VALVULA DE AIRE (01 UND) 

01.04.06.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.04.06.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para la 

construcción de las cajas para válvulas de aire. 

Similar a la partida: 01.03.01.01 

 

01.04.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.04.06.02.01.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una extracción de terreno la caja de la válvula de aire. 
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Similar a la partida: 01.03.02.01 

01.04.06.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la construcción de 

la caja de válvula de aire, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a la partida: 01.03.02.02 

01.04.06.02.03. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de aire. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro cúbico (m3). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.04.06.02.04. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a la partida: 01.03.02.03 

01.04.06.03. OBRAS DE CONCRETO 

01.04.06.03.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8+30% DE PM. MAX 

4”, E=0.10m 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual.  
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Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

01.04.06.03.02. CONCRETO f’c=140 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2 con mezcladora, para la construcción válvula 

de aire. 

Similar a Ítem 01.03.03.03.01 

01.04.06.03.03. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 

de aire. 

Método de Ejecución: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 

cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 

necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 

por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 

Forma de Pago 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

01.04.06.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 

de válvula de aire. 
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Similar a la partida: 01.03.03.03.02 

 

 

 

01.04.06.04. CARPINTERIA METALICA 

01.04.06.04.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 

¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a la partida: 01.03.09.02 

 

01.04.06.05. PINTURA 

01.04.06.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a la partida: 01.03.10.01 

 

01.04.06.06. ACCESORIOS 

01.04.06.06.01. ACCESORIOS DE 1” 

01.04.06.06.01.1. TEE PVC SP 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de TEE PVC SP de 1” de diámetro, para válvula 

de aire.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.06.06.01.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1” 

 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP de 1” de 

diámetro, para válvula de aire.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01. 
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01.04.06.06.01.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 1” de diámetro 

y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de aire.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.06.06.01.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.06.06.01.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1” 

de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.06.06.01.6. CODO PVC 1” X 90° 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de CODO PVC de  1”X90° de 

diámetro como elemento de derivación de flujo.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.06.06.01.7. TAPON HEMBRA DE PVC 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro e instalación de TAPON HEMBRA  DE PVC 1” para el corte 

del flujo de agua. 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.04.06.06.01.8. TUBERIA PVC C-10 DE 1" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 10 

de 1” de diámetro para para la válvula de aire, en las uniones se deberá utilizar pegamento 

o cemento para PVC. 

Unidad de Medición: 
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El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.04.07. VALVULA DE PURGA (01 UND) 

01.04.07.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.04.07.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para la 

construcción de las cajas para válvulas de aire. 

Similar a la partida: 01.03.01.01 

 

01.04.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.04.07.02.01.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una extracción de terreno la caja de la válvula de aire. 

Similar a la partida: 01.03.02.01 

01.04.07.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la construcción de 

la caja de válvula de aire, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a la partida: 01.03.02.02 

01.04.07.02.03. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  
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Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de aire. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro cúbico (m3). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.04.07.02.04. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a la partida: 01.03.02.03 

01.04.07.03. OBRAS DE CONCRETO 

01.04.07.03.01. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8+30% DE PM. MAX 

4”, E=0.10m 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual.  

Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

01.04.07.03.02. CONCRETO f’c=140 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2 con mezcladora, para la construcción válvula 

de aire. 

Similar a Ítem 01.03.03.03.01 

01.04.07.03.03. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 

de aire. 

Método de Ejecución: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor comprobara en 

cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material defectuoso. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos. Las operaciones 

necesarias para la preparación, transporte, vaciado. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando el ancho 

por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar. 

Forma de Pago 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

01.04.07.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 

de válvula de aire. 

Similar a la partida: 01.03.03.03.02 

 

 

01.04.07.04. CARPINTERIA METALICA 

01.04.07.04.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 
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¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a la partida: 01.03.09.02 

 

01.04.07.05. PINTURA 

01.04.07.05.01. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a la partida: 01.03.10.01 

 

01.04.07.06. ACCESORIOS 

01.04.07.06.01. ACCESORIOS DE 1” 

01.04.07.06.01.1. TEE PVC SP 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de TEE PVC SP de 1” de diámetro, para válvula 

de aire.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.07.06.01.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1” 

 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP de 1” de 

diámetro, para válvula de aire.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01. 

01.04.07.06.01.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 1” de diámetro 

y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de aire.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.07.06.01.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.07.06.01.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1” 

de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.07.06.01.6. CODO PVC 1” X 90° 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de CODO PVC de  1”X90° de 

diámetro como elemento de derivación de flujo.  

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

01.04.07.06.01.7. TAPON HEMBRA DE PVC 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro e instalación de TAPON HEMBRA  DE PVC 1” para el corte 

del flujo de agua. 

Similar a la partida: 01.03.11.01.01 

 

01.04.07.06.01.8. TUBERIA PVC C-10 DE 1" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - SP, clase 10 

de 1” de diámetro para para la válvula de aire, en las uniones se deberá utilizar pegamento 

o cemento para PVC. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.05. RESERVORIO CIRCULAR V=10m3  
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01.05.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.05.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para 

las excavaciones de las cimentaciones del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.04.07.01.01 

 

 

01.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.05.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una extracción de terreno para la cimentación y áreas de enrocado 

del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.04.07.02.01 

 

01.05.02.02. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO C/EQUIPO 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un compactado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación y 

área de vereda, según lo indicado en los planos del Proyecto. Los trabajos se realizarán 

con uso de compactadora tipo plancha de 7HP. 

Similar a Ítem: 01.04.07.02.03 

01.05.02.03. BASE DE GRAVA DE 1/2" COMPACTADA e=0.20m 

Descripción:  

Esta partida consiste en los trabajos que correspondientes a relleno y compactado con 

grava de ½” de diámetro como máximo, en un espesor constante de 0.20m, la cual formara 

parte de la capa de la base del mejoramiento del terreno para cimentación.  

Método de Ejecución:  

Se deberán realizar los trabajos correspondientes la colocación de una capa constante de 

espesor 0.20 con grava, la grava tendrá como las siguientes características 14-16mm, 

completamente limpia libre terreno natural y partículas de finos, la cual se deberá 
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acomodar y compactar de forma uniforme, de tal manera que se logre la estabilidad de la 

capa. 

Unidad de Medida: 

Es el metro cuadrado de capa de grava colocada (m2). 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

01.05.02.04. BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=0.10m 

Descripción:  

Esta partida consiste en los trabajos que correspondientes a relleno y compactado con 

material de afirmado, en un espesor constante de 0.10m, la cual formara parte de la capa 

de la base del mejoramiento del terreno para cimentación.  

Método de Ejecución:  

Se deberán realizar los trabajos luego del secado del concreto, realizándolo en capas de 

espesor igual a 0.10m, el material de relleno deberá tener características material propio 

zarandeado no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más 

del 85% será arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200. Además no 

deberá ser agresiva a la estructura construida o instalada en contacto con ella.  

Unidad de Medida: 

Es el metro cuadrado de capa de afirmado (m2). 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobado por el Ing. 

Supervisor. 

 

 

 

 

01.05.02.05. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM= 30m 

CON CARRETILLA 

Similar al Ítem: 01.04.07.02.04  
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01.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.05.03.01. SOLADO 

01.05.03.01.01. CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 C/MEZCLADORA 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción de solado que 

corresponden a las áreas de fondo del reservorio. En las dimensiones y espesores 

indicados en los planos. Se elaborará con el uso de mezcladora y vibrador de para 

concreto. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

01.05.03.02. VEREDA 

01.05.03.02.01. CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 C/MEZCLADORA 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la el solado de la cimentación del 

reservorio. Formando una capa constante de solado, con un espesor de 0.10m. El concreto 

se deberá vaciar sobre el mejoramiento de terreno libre. Se elaborará con el uso de 

mezcladora y vibrador de para concreto. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

 

01.05.03.02.02.         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del dado móvil, a fin de 

dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos 

utilizados. Se deberá encofrar las caras exteriores de las veredas. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 

 

01.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.05.04.01. LOSA DE FONDO 

01.05.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, elaborado usando equipo, los cuales son 
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mezcladora y vibrador. Este concreto será vaciado para la losa de fondo del reservorio, 

una vez habilitado y ubicado el acero corrugado, tal como se indican los planos. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 

 

01.05.04.01.02. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo del 

reservorio, según lo indicado en los planos de estructuras de reservorio, se deberán 

respetar los diámetros correspondientes a las longitudes de traslape y anclaje. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 

01.05.04.02. MUROS 

01.05.04.02.01.     CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, elaborado usando equipo, los cuales son 

mezcladora y vibrador. Este concreto será vaciado para los muros del reservorio, una vez 

habilitado y ubicado el encofrado de las caras interiores y exteriores, así como también 

del acero corrugado, tal como se indican los planos. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 

01.05.04.02.02.    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Se encofraran las caras interiores y exteriores de las paredes del reservorio, siguiendo las 

formas indicadas en los planos de estructuras. Teniendo en cuenta los criterios de 

estabilidad y correcta ubicación 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 

 

01.05.04.02.03.    ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para los muros, según lo 

indicado en los planos de estructuras de reservorio, se deberán respetar los diámetros 

correspondientes a las longitudes de traslape y anclaje. 
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Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 

 

01.05.04.03. LOSA DE TECHO 

01.05.04.03.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, elaborado usando equipo, los cuales son 

mezcladora y vibrador. Este concreto será vaciado para la losa de techo del reservorio, 

una vez habilitado y ubicado el encofrado en las dimensiones y forma establecida, así 

como también del acero corrugado, tal como se indican los planos. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.01 

 

   

01.05.04.03.02.   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Se encofraran de la base de la cúpula asi como también de los bordes de las caras 

exteriores, siguiendo las formas indicadas en los planos de estructuras. Teniendo en 

cuenta los criterios de estabilidad y correcta ubicación. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.02 

 

01.05.04.03.03.    ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo del 

reservorio, según lo indicado en los planos de estructuras de la cúpula, se deberán respetar 

los diámetros correspondientes a las longitudes de traslape y anclaje. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.03 

 

01.05.05. CURADO DE CONCRETO 

01.05.05.01. CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 

de los elementos estructurales de concreto para el reservorio. 
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Similar a Ítem: 01.03.05.01 

 

01.05.06. JUNTAS 

01.05.06.01. JUNTA DE WATERSTOP DE PVC 6" 

Descripción: 

Esta partida se considera el elemento de unión para fijar la junta constructiva, la junta 

corresponde a la junta de tipo Waterstop de PVC con un diámetro correspondiente a 6” y 

deberá estar ubicada en todo el perímetro de los muros del reservorio. 

Unidad de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área de 

replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o 

referenciales. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

01.05.06.02. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x4" 

Descripción: 

Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan mayor 

adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado emplear masilla de 

poliuretano por presentar una polimerización acelerada gracias a la humedad ambiental, 

y conseguir una excelente adherencia a la mayoría de los materiales utilizados en la 

construcción. Se deberá ubicar en las zonas de contacto de los muros del reservorio y las 

veredas. La junta corresponde a una sección de 1”x4”. 

Similar a Ítem: 01.03.06.01 

 

01.05.07. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.05.07.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCIÓN 

IMP:AGUA, 1:10; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 

impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 

del concreto. Que corresponden a los muros interiores del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.07.01 

01.05.07.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

de los muros del treservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.05.07.03. MORTERO CON PENDIENTE EN FONDO C:A 1:3 

Descripción:  

Comprende aquellos revoques constituidos en el fondo de la estructuras. En mortero 

deberá tener pendiente no mayor a 1% y en el sentido como se indican en los planos, la 

composición del mortero será de C:A 1:3.  Se deberán respetar las pendientes e 

inclinación a la tubería de limpieza. 

Similar a Ítem: 01.03.07.03 

 

01.05.08. CARPINTERIA METALICA 

01.05.08.01. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60x0.60m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.60x0.60m para inspección el reservorio apoyado, la tapa constara de 

plancha de acero inoxidable tipo LAC de 1/8” de espesor, con platina de acero inoxidable 

de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa se colocará mediante mortero de dosificación C: 

A 1:5.       

Similar a Ítem: 01.03.09.01 

01.05.08.02. ESCALERA INTERIOR DE FºGº DE 1 1/2" 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de la escalera interior tipo gato, constara de 

tubería de fierro galvanizado de 1 ½”, como parte de los apoyos laterales y los peldaños, 

se deberá empotrar a las paredes de la estructura mediante platina de acero.  
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Unidad de Medición: 

Es el metro lineal (m) 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal ubicado (m), se pagará de acuerdo al avance 

en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 

y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. 

Supervisor. 

01.05.08.03. ESCALERA EXTERIOR DE FºGº DE 1 1/2" 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de la escalera interior tipo marinero, constara 

de tubería de fierro galvanizado de 1 ½”, como parte de los apoyos laterales y los 

peldaños, se deberá empotrar a las paredes de la estructura mediante platina de acero.  

Similar a Ítem: 04.04.06.03. 

01.05.08.04. VENTILACION DE F°G° DE 3" 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de tubería y accesorios de fierro galvanizado 

para la ventilación del reservorio, constara de tubería de fierro galvanizado de 3”, unidos 

a un codo de 90° del mismo diámetro. La ventilación deberá ir bien anclada. 

Unidad de Medición: 

Es la unidad (und) 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal ubicado (und), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 

herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del 

Ing. Supervisor. 

 

01.05.09. PINTURA 

01.05.09.01. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 

de tipo esmalte a dos manos, en  las zonas indicadas en los planos. 

Similar a partida: 01.03.10.01 
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01.05.09.02. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a partida: 01.03.10.02 

 

01.06. CASETA DE VALVULAS  

01.06.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.06.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 

dimensiones de la cimentación de la caseta de válvulas de reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.01.01 

 

01.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.06.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una extracción de terreno para los cimientos corridos de la caseta de 

válvulas del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.02.01 

01.06.02.01.01. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO  

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación, correspondientes a el fondo de las zanjas para 

los cimientos corridos de la caseta de válvulas del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.02.02 

 

01.06.02.01.02. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  
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Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de aire. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro cúbico (m3). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.06.02.01.03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem: 01.03.02.03 

 

01.06.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.06.03.01. CIMIENTO CORRIDO 

01.06.03.01.01. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 

Descripción: 

Es el concreto con una dosificación en volumen de 1:10 (cemento: hormigón),  al cual se 

le adiciona 30% de piedra mediana de 4” como máximo. Se colocará en  las cimentaciones 

para los muros de albañilería. Las dimensiones serán de 0.40x0.50m de sección 

transversal, ubicados en los ejes de muros portantes que se indican en los planos 

correspondientes a cimentación. 

Método de Construcción: 

- Se verificará que los taludes de las zanjas se encuentren bien perfiladas y el fondo 

perfectamente nivelado, compactado y con las dimensiones indicadas en los planos de 

cimentaciones 

- Se procederá a la fabricación del concreto utilizando mezcladora mecánica, 

debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo 
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podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 

pueda dañar el concreto. 

- Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 

sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 

piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 

extremos. Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que  no se 

produzca derrumbes. 

 

Método de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá en metro cúbico 

(m3).   

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.06.03.02. FALSO PISO 

01.06.03.02.01.   CONCRETO F´c= 100 Kg/cm2 

Similar a Ítem: 01.03.03.02.01 

01.06.03.03. DADO MOVIL 

01.06.03.03.01.   CONCRETO F´c= 140 Kg/cm2 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

01.06.03.03.02.   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 

01.06.03.04. SOBRECIMIENTO  

01.06.03.04.01. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Sobrecimiento del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.04.06.03.03 

01.06.03.04.01.1. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras del Sobrecimiento. 

Similar a Ítem: 01.04.06.03.04 

 

01.06.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.06.04.01. COLUMNA 

01.06.04.01.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 

01.06.04.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

01.06.04.01.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 

columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 

 

01.06.04.02. VIGAS 

01.06.04.02.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 

01.06.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

01.06.04.02.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 

columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 

 

01.06.04.03. LOSA MACIZA 

01.06.04.03.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 

01.06.04.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

01.06.04.03.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 

columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.03 

 

01.06.05. CURADO DE CONCRETO 

01.06.05.01. CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

Descripción: 
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Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 

de los elementos de concreto, para la caseta de válvulas del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.05.01 

01.06.06. MUROS Y TABIQUES 

01.06.06.01. MURO DE LADRILLO KK APAREJO DE SOGA E=0.12m 

Similar a Ítem  02.01.07.01 

01.06.07. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.06.07.01. TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras interiores 

de muros de las casetas de válvulas de reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.06.07.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

de muros de las casetas de válvulas de reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

 

01.06.07.03. TARRAJEO EN CIELORASOS C:A 1:5, e=1.5cm ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En el cieloraso de las 

casetas de válvulas de reservorio. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.06.07.04. VESTIDURA DE DERRAMES C:A=1:5, E=1.5cm 

Similar a Ítem: 02.01.08.06 
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01.06.08. CARPINTERIA METALICA 

01.06.08.01.01. MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72X 1.80m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y puerta de acero inoxidable de 

0.72x1.80m para la caseta de válvulas del reservorio, la se colocará mediante mortero de 

dosificación C:A 1:5. 

Unidad de Medición: 

Es la unidad (Und) colocación de marco y tapa. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará unidad colocada (Und), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.06.08.01.02. MARCO Y VENTANA  DE PERFIL METALICO DE 0.50 X 0.50 

 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y ventana de acero inoxidable de 

0.50x0.50m para la caseta de válvulas del reservorio, la se colocará mediante mortero de 

dosificación C:A 1:5. 

Unidad de Medición: 

Es la unidad (Und) colocación de marco y tapa. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará unidad colocada (Und), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.06.09. COBERTURA 

01.06.09.01. TEJA ANDINA DE 0.72 X 1.14 m 

 

01.06.10. PINTURA 

01.06.10.01. PINTURA LATEX  EN INTERIORES A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado látex a dos manos en interiores de la estructuras, en 

las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del reservorio. 
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Similar a ítem: 01.04.05.06.01 

01.06.10.02. PINTURA LATEX  EN EXTERIORES A DOS MANOS  

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado látex a dos manos en exteriores de la estructuras, en 

las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del reservorio. 

Similar a ítem: 01.04.05.06.01 

 

01.06.10.03. PINTURA LATEX  EN CIELORASOS A DOS MANOS  

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado látex a dos manos en cielorasos de la estructuras, en 

las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del reservorio. 

Similar a ítem: 01.04.05.06.01 

 

01.06.10.04. PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS A DOS MANOS  

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado con esmalte a dos manos en las puertas y ventadas 

de las estructuras, en las zonas indicadas en los planos. Para la caseta de válvulas del 

reservorio. 

Similar a ítem: 01.04.05.06.01 

 

01.06.11. VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 

01.06.11.01. INGRESO 

01.06.11.01.01. TEE PVC SP 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de TEE de PVC de 1” de diámetro como 

elemento de derivación de flujo, en el ingreso del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.01.02. CODO PVC SP 1"x90° 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 1”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la tubería de ingreso de la caseta de válvulas del 

reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
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01.06.11.01.03. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC roscado de 1” de diámetro, 

dentro del control de la tubería de ingreso de la caseta de válvulas del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.01.04. UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 1” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso. Para el tramo de ingreso del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.01.05. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 1” de diámetro 

y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado para el ingreso 

del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.01.06. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 1” 

de diámetro como elemento de control para la ingreso de flujo de reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.01.07. ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de Fierro Galvanizado roscado de 

1” de diámetro, para los tramos de transición de tubería de PVC a fierro galvanizado 

mediante accesorios roscados.  Para el tramo de ingreso del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.01.08. CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1"X90° 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de codo de fierro galvanizado de 1” de diámetro 

de 90° y un largo correspondiente a 4”. Para la tubería de ingreso del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.01.09. TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 1” de diámetro 

para el ingreso de flujo del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.01.10. TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 

Descripción: 

Comprende a los trabajos correspondientes con el suministro y colocación de tubería de 

fierro galvanizado de 1” de diámetro. La tubería de fierro galvanizado será ubicada como 

se indica en los planos. Se deberá verificar las uniones. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.02. SALIDA 

01.06.11.02. CANASTILLA DE BRONCE DE 4"x2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Canastilla de bronce de 4” a 2”, de diámetro 

para la tubería de salida de flujo del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.03. ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC roscado de 2” de diámetro, 

dentro del control de la tubería de salida del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.04. UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 2” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso. Para la tubería de salida del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.05. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 2" 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 2” de diámetro 

y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado. Para tubería 

de salida del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.06. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"  

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 

de diámetro como elemento de control para la salida del flujo de reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.07. TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 2” de diámetro 

para el ingreso la salida de flujo del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.03. LIMPIEZA Y REBOSE 

01.06.11.03.01. CONO DE REBOSE PVC 4"x2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación cono de rebose de PVC de 4” a 2”, para el tubería 

de rebose del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.03.02. ADAPTADOR C/ROSCA DE PVC 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 2”, para 

adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.03.03. CODO PVC SP 2"x90° 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la tubería de limpieza y rebose del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.03.04. TEE PVC SP 2" 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de la unión de tee de PVC de 2” de diámetro 

como elemento de derivación de flujo en el tramo de limpieza y rebose del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.03.05. ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de Fierro Galvanizado roscado de 

2” de diámetro, para los tramos de transición de tubería de PVC a fierro galvanizado 

mediante accesorios roscados.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.03.06. UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 2” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso. Para la tubería de salida  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.03.07. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 4” de diámetro 

y 2” de longitud, para adaptar los elementos roscados en la tubería de limpieza y rebose 

del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.03.08. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 

de diámetro como elemento de control para limpieza y rebose del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.03.09. TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 2” de diámetro 

para la limpieza y rebose del reservorio. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 
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01.06.11.04. BY-PASS 

01.06.11.04.01. TEE PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tee de PVC de 2” de diámetro para 

el by-pass del reservorio.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

01.06.11.04.02. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2 " 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de fierro galvanizado roscado de 2” 

de diámetro, dentro del control de la tubería de by-pass de la caseta del reservorio.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.04.03. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de 2” de diámetro 

y un largo correspondiente a 4”.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

01.06.11.04.04. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 

de diámetro como elemento de control para el tramo del by-pass de caseta de valvulas.  

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.06.11.04.05. TUBERIA PVC SP C-10 DE 2 " 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 2” de diámetro 

para el tramo de by-pass de la caseta de cloración. 

Similar a ítem: 01.03.11.01.01 

 

01.07. CASETA DE CLORACION  

01.07.01. MUROS DE LISTONES CON MALLA OIMPICA 

01.07.01.01. MALLA OLIMPICA #10 COCADA 2”X2” DE PROTECCION CON 

PARANTES DE MADERA DE 2”X2”-CASETA DE 1.90X1.90M 

Descripción: 
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Esta partida comprende la instalación de malla olímpica  #10 cocada 2”x2” de protección 

con parantes de madera tratada de 2” x2”, en los cuatro lados de la caseta de cloración de 

1.90x1.90m. 

Unidad de medida: 

Se medirá por unidad (Und). Instalada en la caseta de cloración de 1.90x1.90m 

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 

 

01.07.01.02. COBERTURA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLANCHA DE 

CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.83 X 2.40m, e=14MM 

Descripción: 

Esta partida comprende la instalación de la madera 2 ½”x2 ½”, 2”x2” y de 2”x1”, la cual 

sobre ella se colocará la calamina de acero galvanizado de 0.83 x2.40m, e=14mm en la 

caseta de cloración de 1.90x1.90m. 

Unidad de medida: 

Se medirá por unidad (Und). Instalada de cobertura en la caseta de cloración de 

1.90x1.90m 

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 

 

01.07.02. CARPINTERIA METALICA 

01.07.02.01.  PUERTA C/POSTES DE F°G° DE 2” Y MALLA OLIMPICA #4 

COCADA 2”X2” DOS HOJAS DE 1.80 X1.20 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco de la  puerta metálica de dimensiones 

1.2x1.80m para la caseta de cloración del reservorio, la puerta constara de parantes de 

F°G° de 2” y malla olímpica #4 cocada de 2”x2”. 

Unidad de medida: 

Se medirá por unidad (Und).  

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
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01.07.03. SISTEMA DE CLORACIÓN-TANQUE DOSADOR DE 100LTS 

01.07.03.01. TANQUE DE POLIETILENO DE 100 lts 

Descripción: 

Comprende suministro y la instalación de tanque de polietileno de 100 litros de volumen, 

el cual responde a un tanque de polietileno. 

Unidad de medida: 

Se por unidad efectiva en la cual se realiza el suministro e instalación de tanque, se medirá 

por unidad (Und).  

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 

 

01.07.03.02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

Descripción: 

Comprende suministro y la instalación de la tubería y accesorios para la cloración, los 

caudales se indican en el plano de caseta de cloración. 

Unidad de medida: 

Se por unidad efectiva en la cual se realiza el suministro e instalación de de accesorios 

para el sistema de cloración, se medirá por unidad (Und).  

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 

 

01.07.03.03. CONTROL ESTATICO CON PVC 

Descripción: 

Comprende suministro y la instalación de la tubería y accesorios para la cloración, los 

caudales se indican en el plano de caseta de cloración. 

Unidad de medida: 

Se por unidad efectiva en la cual se realiza el suministro e instalación de de accesorios 

para el sistema de cloración, se medirá por unidad (Und).  

Forma de pago:  

Los trabajos descritos en esta partida se pagarán luego de haberse verificado la correcta 

ejecución de la partida y aprobado por el supervisor (Und). 
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01.07.04. CERCO PERIMETRICO 

01.07.04.1. OBRAS PRELIMINARES 

01.07.04.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener la forma 

y dimensiones para la excavación de la cimentación del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.01.01 

 

01.07.04.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.07.04.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar las zanjas correspondientes para la cimentación corrida para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.02.01 

 

01.07.04.2.2. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 

CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem: 01.03.02.03 

 

01.07.04.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.07.04.3.1. CIMIENTO CORRIDO 

01.07.04.3.1.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 

Descripción: 

Es el concreto con una dosificación en volumen de 1:10 (cemento: hormigón),  al cual se 

le adiciona 30% de piedra mediana de 4” como máximo. Se colocará en  las cimentaciones 
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para los muros de albañilería. Las dimensiones serán de 0.40x0.50m de sección 

transversal, ubicados en los ejes de muros portantes que se indican en los planos 

correspondientes a cimentación. 

Método de Construcción: 

- Se verificará que los taludes de las zanjas se encuentren bien perfiladas y el fondo 

perfectamente nivelado, compactado y con las dimensiones indicadas en los planos de 

cimentaciones 

- Se procederá a la fabricación del concreto utilizando mezcladora mecánica, 

debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo 

podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 

pueda dañar el concreto. 

- Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 

sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 

piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 

extremos. Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que  no se 

produzca derrumbes. 

 

Método de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá en metro cúbico 

(m3).   

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

 

 

01.07.04.3.2. SOBRECIMIENTO  

01.07.04.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Sobrecimiento del cerco perimétrico. 
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Similar a Ítem: 01.06.03.04.01 

 

01.07.04.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras del Sobrecimiento. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 

 

01.07.04.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.07.04.4.1. COLUMNA 

01.07.04.4.1.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2  

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 

 

01.07.04.4.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 

 

01.07.04.4.1.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 

columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 
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01.07.04.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.07.04.5.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

correspondientes a Sobrecimiento, columnas y vigas. En dosificación de C:A 1:5, en 

espesor de 1.5cm y Acabado de tipo pulido. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.07.04.6. CARPINTERIA METALICA 

01.07.04.6.1. POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

Descripción:  

Consiste en la habilitación de postes a base de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 

2”, anclados al Sobrecimiento de concreto, se deberá ubicar los postes luego de su 

habilitado. El proceso de ubicación de los postes se dará en el momento de vaciado de 

concreto de Sobrecimiento. Se deberá verificar su verticalidad y estabilidad, la altura y 

dimensiones se encuentran estipuladas en los planos de cerco perimétrico de reservorio. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será en unidades (Und). 

 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.07.04.6.2. VIGA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

Descripción:  

Consiste en la habilitación de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 2”, soldado a 

los postes de tubería de fierro galvanizado, la viga se ubicara en la parte superior e inferior 

que forma el cerco perimétrico. El proceso de ubicación de las vigas se realizara una vez 

ubicado de forma correcta los postes, la cual contribuirá a una correcta ubicación de las 

vigas. 
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Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro lineal (m). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.07.04.6.3. MALLA OLIMPICA GALVANIZADO #10 COCADA 2"x2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de la malla olímpica galvanizada con cocada de 

2”x2”, que se ubicara en los pórticos formados por los postes de tubería de fierro 

galvanizado. Se ubicara la malla de tipo olímpica mediante soldadura. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro lineal (m). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.07.04.6.4. ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 

Descripción:  

Consiste en la habilitación y ubicación de alambre de púas galvanizado de #12, ubicado 

en la parte superior del cerco perimétrico. Se dará a 04 hiladas, se deberá ubicar mediante 

soldadura eléctrica en los postes anteriormente ubicados. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro lineal (m). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.07.04.6.5. P PUERTA C/ POSTES F°G° 2" Y MALLA OLIMPICA G° #10 

COCADA 2"x2" (1.5X3.00m) 
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Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de puerta metálica, que se fabricaran de postes de 

F°G° de 2” y malla olímpica galvanizada de #4 de 2”x2” en dimensiones de 1.50x3.00m. 

La puerta de acceso a la zona del reservorio, que deberá tener elementos complementarios 

como bisagras y cerradura de 03 golpes blindada. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por unidad (Und). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

01.07.04.7. PINTURA 

01.07.04.7.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de Sobrecimiento, columnas 

y vigas, luego del tarrajeo correspondiente la pintura será de tipo esmalte a dos manos. 

Similar a ítem: 01.06.10.04 

 

01.07.04.7.2. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a ítem: 01.03.10.02 

 

01.08. RED DE DISTRIBUCION  

01.08.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.08.01.01. TRAZO Y REPLANTEO  

Descripción: 

Esta partida se refiere al trabajo de estacado del eje de la red de distribución como se 

indicada en los planos, así como también de la franja correspondiente al ancho de la zanja, 



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA "  

 

  

  

 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

así como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener el 

primer tramo de la red de distribución desde el reservorio hasta la primera derivación a la 

vivienda. Los trabajos se realizaran mediante el uso de estación total, estacas para 

marcado del eje, esmalte para el marcado de BMs y puntos referencia, así como también 

de yeso para marcar en la sección de la zanja para la futura excavación. 

Similar a ítem: 01.04.01.02 

 

01.08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.08.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T NORMAL A=0.60m, 

H=1.20m 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 

siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 

supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 

correspondiente a un eje de 0.40m  y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 

terrenos de tipo normal libre de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de 

conglomerado. Para la red de distribución del sistema de agua potable. 

Similar a ítem: 01.04.02.01 

 

 

01.08.02.02. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T CONGLOMERADO 

A=0.60m, H=1.20m 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 

siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 

supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 

correspondiente a un eje de 0.40m  y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 

terrenos conglomerado, con presencia de roca suelta. Para la red de distribución del 

sistema de agua potable. 

Similar a ítem: 01.04.02.02 

 

01.08.02.03. REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
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Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con equipo tipo plancha 

compactadora y herramientas manuales, del fondo de la excavación de la zanja en terreno 

normal, que corresponde a un ancho de 0.60m, según lo indicado en los planos del 

Proyecto. La superficie final después del proceso de nivelación y compactador deberá 

estar libre partículas extrañas o deformaciones del terreno. Para la red de distribución del 

sistema de agua potable. 

Similar al Ítem: 01.04.02.03 

  

01.08.02.04. CAMA DE APOYO E=0.10m 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de cama de apoyo para tuberías 

en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La cama de 

apoyo sirve para mejorar y nivelar el fondo de la zanja y se coloca arena fina de rio en el 

fondo llano de la zanja. Para la red de distribución del sistema de agua potable. 

Similar al Ítem: 01.04.02.04  

 

01.08.02.05. RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado de arena gruesa sobre la clave de la tubería en el interior de la zanja 

correspondiente a un ancho constante de 0.40m. La capa de relleno sirve como primera 

capa protectora de tubería dentro de la zanja y se coloca arena gruesa de rio sobre la parte 

superior de la tubería. 

Similar al Ítem: 01.04.02.05 

 

01.08.02.05.1. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA MANUAL  

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio sobre la capa de material propio zarandeado colocada 

anteriormente en el interior de la zanja correspondiente a un ancho constante de 0.40m. 

La capa de relleno sirve como tercera capa protectora de tubería dentro de la zanja y se 

coloca material propio producto de la excavación. Para la red de distribución del sistema 

de agua potable. 
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Similar al Ítem: 01.04.02.06  

 

01.08.03. TUBERIAS Y PRUEBAS HIDRAULICAS 

TENDIDO TUBERIA 

Normatividad: 

El material presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir con la Norma 

Técnica Peruana NTP 399.002 para tuberías menores a 63mm (2”) y la NTP ISO 1452 

para tuberías de 63mm a mayores. 

Suministro y Almacenamiento: 

Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se ha especificado y como 

se indica a continuación. 

Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su transporte y su 

entrega hasta el lugar de la obra. 

Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería y sus accesorios. 

Trabajar lentamente utilizando deslizadores (rampas) y mantener la tubería bajo perfecto 

control en todo momento. 

Por ninguna circunstancia permitir que la tubería se caiga, choque,   arrastre, empuje o 

mueva de modo que se dañe la tubería. 

Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier tubería o su 

acoplamiento, reemplazar o reparar la tubería. 

En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo 

apropiado, instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la aprobación para 

el tipo de bloqueo y colocación de estacas, así como para el método de instalación. 

Almacenar la tubería sobre un piso nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas 

de modo que no rueden. Colocar la tubería al lado de la zanja en el lado opuesto de donde 

se ha puesto el material excavado a fin de protegerla del tráfico. 

Control de calidad de tubería: 

Antes de la instalación de las tuberías el contratista suministrara al Ing. Supervisor las 

pruebas de control de calidad. 

Antes que la tubería sea bajada dentro de la zanja, cada unidad será inspeccionada y 

limpiada. Se removerá cualquier protuberancia, proyección o material adherido a la 

tubería que pueda interferir en la adherencia mediante el pegamento o cemento para PVC. 

La colocación comenzará en el extremo interior del tramo y continuará hacia aguas arriba, 

toda la tubería será colocada con las campanas hacia aguas arriba. 
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Cada tubería será colocada cuidadosamente en la cama preparada para tal efecto, 

alineamiento y gradiente serán conseguidos refinando o rellenando con material granular 

bajo el cuerpo de la tubería y en ningún caso se efectuará con cuñas o se bloqueará el 

cuerpo de la tubería. 

En los Precios unitarios se ha considerado el alineamiento de las tuberías que se hará 

utilizando cordel en la parte superior de la tubería y al costado de la misma. Los puntos 

de nivel deben ser colocados con instrumentos topográficos “nivel”. 

Colocación de Tuberías: 

Colocando los tubos en las zanjas, se empalmarán convenientemente debiendo mirar las 

campanas hacia aguas arriba; se les alineará perfectamente de tal manera que aseguren 

uniones herméticas. 

La alineación de las tuberías se hará utilizando dos cordeles uno en la parte superior de la 

tubería y otro a un lado de ella, para conseguir en esa forma el alineamiento vertical y 

horizontal respectivamente. 

Debe cuidarse que la tubería y sus respectivas uniones se encuentren completamente 

limpias. En caso de usarse con pegamento o cemento para PVC, las juntas deberán estar 

completamente limpias. 

El interior de las tuberías serán cuidadosamente limpiadas de toda suciedad a medida que 

progresa el trabajo y los extremos de cada tramo que ha sido inspeccionado y aprobado, 

serán protegidos convenientemente con tapones de madera de modo que impidan el 

ingreso de tierra y otras materias. 

El cilindro de los tubos instalados debe apoyarse en toda su longitud sobre el piso de la 

zanja. 

Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni 

materiales extraños en la tubería. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los tubos 

cada vez que el trabajo se interrumpa. 

En caso de pendientes profundas, la tubería deberá anclarse con bloques de concreto (F’c 

= 140 kg/cm.²), dejando libre las uniones para su fácil descubrimiento en caso de 

necesidad. 

Bajo esta partida se considera toda la mano de obra, herramientas, beneficios sociales, 

fletes, materiales y equipo necesarios para el suministro e instalación de la tubería, tal 

como se indican en los planos y que cumplan con las Especificaciones Técnicas 

aplicables. 
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01.08.03.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 

D=1” 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 

1” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 

compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 

ubicación según lo indicado en los planos. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.08.03.02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 

D=3/4” 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 

3/4” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 

compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 

ubicación según lo indicado en los planos. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.03.03. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 

D=1/2” 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido de tubería de PVC, de clase 10 de 

1/2” de diámetro. El tendido se realizara sobre la cama de arena previamente ubicada y 
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compactada sobre el fondo de la tubería. La tubería deberá tener la pendiente y la 

ubicación según lo indicado en los planos. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.03.04. PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS 

Descripción: 

Esta partida comprende la doble prueba hidráulica y desinfección de la tubería, la 

finalidad de esta partida es la de verificar que todas las líneas de agua potable estén en 

correcto estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin a que 

han sido construidas. 

Tanto en el proceso de la prueba como en los resultados serán dirigidos y verificados por 

la Supervisión con asistencia de la contratista, debiendo este ultimo de proporcionar el 

personal, material, aparatos de prueba, medición y cualquier otro elemento requerido para 

las pruebas. 

 Proceso Constructivo:  

Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 

c) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 

 Para Redes Locales por Circuitos. 

 Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos. 

- Para Líneas de Conducción, Aducción, por tramos de la Misma clase de 

tubería. 

d) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado. 

- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 

circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos.  

- Para Líneas de conducción y Aducción que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus 

correspondientes conexiones domiciliarias. 
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En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 

circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por circuitos 

o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por el Ing. Supervisor. 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se 

elegirá, con aprobación del supervisor, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 

accionado manualmente mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera 

en las altas. 

Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 

instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 

misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería mediante: 

 Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente frente a 

los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de las conexiones 

domiciliarias. 

 Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, 

conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. Se 

instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

 

 Perdida de Agua  Admisible: 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera 

deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 

25410X

PNxDx
F   

De donde: 

 F = Pérdida total máxima en litros por hora. 

 N=Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio 

se considerara a cada campaña de empalme como una unión) 

 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 

 P = Presión de pruebas en metros de agua. 

 

 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta 
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La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la tubería de 

redes y líneas de impulsión, conducción y aducción;  y de 1.00 de esta presión nominal 

para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 

está probando. 

En el caso de que el Ejecutor solicitará la prueba en una sola vez, tanto para redes como 

para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.50 de presión nominal. 

Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus 

grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuando su 

primer relleno compactado, debiendo que dar solo al descubierto todas sus uniones. 

Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 

descubiertas en el momento que se realice la prueba. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a 

iniciar la prueba. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la línea de 

agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 

No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca dentro de la 

zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 

accesorios, etc. 

 

 Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado: 

La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión nominal 

de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito o tramos que 

se está probando. 

 No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si 

previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba 

a zanja abierta. 

 La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 

proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 
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 El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado 

será de 1 hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo 

bajo la presión de prueba. 

 Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 

completamente desinfectadas de acuerdo con los procedimientos que se 

indica en la presente especificación y en todo caso de acuerdo a los 

requerimientos que puedan señalar los Ministerios de Salud y Vivienda. 

 El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m.  

 El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 

procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por 

lo menos 5 ppm. de cloro. 

 Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la 

tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. de 

cloro. 

 Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 

orden de preferencia: 

 Cloro Líquido. 

 Compuesto de Cloro Disuelto con Agua. 

Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución de este, por 

medio de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un 

cilindro con aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y 

asegurar la difusión efectiva del cloro en toda línea. En la desinfección de 

la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar compuestos de 

cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro 

utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos, se usarán una 

proporción de 5% de agua. Determinándose las cantidades a utilizar 

mediante la siguiente fórmula: 


10%

'

Clox

xLC
g  

De donde: 

     g = Gramos de hipoclorito. 

     C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 

     L = Litros de Agua. 
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 Reparación de Fugas 

Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 

inmediato reparadas por el Ejecutor debiendo necesariamente, realizar de 

nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta 

que se consigue resultado satisfactorio y sea recepcionada por el Ing. 

Supervisor. 

Diámetro de 

Tubería 

Presión de Prueba de Fugas 

7,5 kg/cm² 

(105 lbs/pulg²) 

10 kg/cm” 

(150 lbs/pulg²) 

15,5 kg/cm² 

(225 lbs/pulg²) 

21 kg/cm² 

(300 

lbs/pulg²) Mm Pulg 

75 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

24 

6.30 

8.39 

12,59 

16,78 

20,98 

25,17 

29,37 

33.56 

37.80 

42.00 

50.40 

7.90 

10.05 

15,05 

20,05 

25,05 

30,05 

35,10 

40.10 

43.65 

48.50 

58.20 

9.10 

12.10 

18,20 

24,25 

30,30 

36,35 

42,40 

48.50 

54.45 

60.50 

72.60 

11.60 

14.20 

21,50 

28,40 

35,50 

46,60 

50,00 

57.00 

63.45 

70.50 

84.60 

 

 

Calidad de Material: 

El material a utilizar es de acuerdo a las características de las especificaciones y de 

acuerdo a las exigencias del Ing. Supervisor. 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro lineales (m), de 

acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 
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01.08.04. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 

01.08.04.01. SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE ¾” 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación TEE PVC DE ¾”, para los cambios de dirección 

en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se realizaran 

mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

01.08.04.02. SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 45”  ¾” 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación TEE PVC DE 45° DE  ¾”, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se 

realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.04.03. SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 1/2” 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación TEE PVC DE 1/2”, para los cambios de dirección 

en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería se realizaran 

mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.04.04. SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE ¾” A 

1/2”  

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación  REDUCCION PVC SAP DE ¾” A 1/2”, para 

los cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones 

con la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.04.05. SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 1” A ¾”  

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación REDUCCION PVC SAP DE 1” A 3/4”, para los 

cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con 

la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 
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El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.04.06. SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE ¾” x 45°  

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación CODO PVC SAP DE ¾” x 45”, para los cambios 

de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con la tubería 

se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

, para los cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las 

uniones con la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

01.08.04.07. SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE ¾” x 22.5°  

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación CODO PVC SAP DE ¾” x 22.5°, para los 

cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las uniones con 

la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida es por unidad (und), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Forma de pago: 
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El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

, para los cambios de dirección en el flujo de tubería, para la línea de conducción, las 

uniones con la tubería se realizaran mediante el uso de pegamento o cemento para PVC.  

 

01.08.05. CAMARA ROMPE PRESION T-7 (15 UND) 

01.08.05.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.08.05.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener Cámara 

rompe presión tipo 7 de la línea de conducción. 

Similar a Ítem 01.03.01.01 

 

01.08.05.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.08.05.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una extracción de terreno para la cimentación de la cámara rompe 

presión tipo 7. 

Similar a Ítem 01.03.02.01 

01.08.05.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a Ítem 01.03.02.02 

 

01.08.05.02.3. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 

CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 
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en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem 01.03.02.03 

01.08.05.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.08.05.03.1. ENROCADO DE PROTECCION 

01.08.05.03.1.1. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  

4", E=0.10m 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. Para 

enrocado en zona de dado móvil. 

Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

 

01.08.05.03.2. DADO MOVIL 

01.08.05.03.2.1. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 

evacuación de aguas de limpieza y rebose de la captación Arrendadora., el cual tendrá 

dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

 

01.08.05.03.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados y desencofrado del dado móvil, a fin de 

dar forma al concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos 

utilizados. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.02 

 

01.08.05.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.08.05.04.1. LOSA DE FONDO 

01.08.05.04.1.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 
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Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de fondo de la cámara rompe presión 

tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 

 

 

01.08.05.04.1.2. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo de 

la cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 

 

01.08.05.04.2. MUROS 

01.08.05.04.2.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para los muros cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.01 

01.08.05.04.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto correspondiente a las caras interiores y exteriores de muros, que después de 

haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados.  

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

01.08.05.04.2.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para los muros de la 

cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

 

01.08.05.04.3. LOSA DE TECHO 

01.08.05.04.3.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 
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Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de techo cámara rompe presión tipo 7. 

Teniendo en cuenta los espacios que para las tapas de inspección. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.01 

01.08.05.04.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

La ubicación del encofrado los espacios para las tapas de inspección. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.02 

01.08.05.04.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de techo de 

la cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.03 

 

 

 

 

01.08.05.05. CURADO DE CONCRETO 

01.08.05.05.01. CURADO CON PRODUCTO QUIMICO 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 

de los elementos de concreto, para la cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.05.01 

 

01.08.05.06. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.08.05.06.01. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN 

IMP:AGUA, 1:1; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 

impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 

del concreto. Que corresponden a los muros interiores de la cámara húmeda y caja de 

válvulas de cámara rompe presión tipo 7. 
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Similar a Ítem: 01.03.07.01 

01.08.05.06.02. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

de muros y losa de techo de cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.08.05.06.1.  MORTERO CON PENDIENTE EN FONDO C:A 1:5 

Descripción:  

Comprende aquellos revoques constituidos en el fondo de la estructuras. En mortero 

deberá tener pendiente no mayor a 1% y en el sentido como se indican en los planos, la 

composición del mortero será de C:A 1:5.  

Similar a Ítem: 01.03.07.03 

 

01.08.05.07. CARPINTERIA METALICA 

01.08.05.07.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60x0.60m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.60x0.60m para inspección de cámara húmeda de la cámara rompe presión 

tipo 6, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de ¼” de espesor, con 

platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa se colocará mediante 

mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a Ítem: 01.03.09.01 

01.08.05.07.2. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m para inspección de caja de válvulas en cámara rompe presión 

tipo 6, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de ¼” de espesor, con 

platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa se colocará mediante 

mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a partida: 01.03.09.02 
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01.08.05.08. PINTURA 

01.08.05.08.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 

de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. Para cámara rompe 

presión tipo 7. 

Similar a ítem: 01.03.10.01 

 

01.08.05.08.2. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a ítem: 01.03.10.02 

 

01.08.05.09. VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 

01.08.05.09.01. INGRESO 

01.08.05.09.1.1.1. CODO PVC SP 3/4"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 3/4”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la tubería de ingreso de la CRP-7 en los puntos que 

indican los planos. Como elemento de fijación se usara pegamento o Cemento para PVC. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

01.08.05.09.1.1.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 3/4”, 

para adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC. Para el lado liso de contacto con la 

tubería se usara pegamento para PVC, para mejor fijación en el lado roscado se usara 

cinta teflón. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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01.08.05.09.1.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 4” de diámetro 

y 3/4 de longitud, para el control del flujo de la tubería de ingreso de CRP-7. En los lados 

roscados se usara cinta teflon para mayor fijación entre elementos. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.1.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso. Para ambos lados como elemento de mayor fijación se deberá utilizar cinta 

teflón. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.1.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 

3/4” de diámetro como elemento de control para la ingreso del flujo de la CPR-7.  Para 

mayor fijación en los lados roscados se usara cinta teflón en los lados roscados como 

elementos de fijación. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.1.6. VALVULA FLOTADOR DE 3/4 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de válvula flotador 3/4” de diámetro, dentro del 

control de la tubería de ingreso de la CRP-7, la cual deberá estar fijada mediante la 

utilización de cinta teflón según lo indicado en el plano.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

 

01.08.05.09.1.1.7. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

Descripción: 
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Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 3/4” de diámetro 

para el ingreso de flujo de la CRP-7. Para elemento de fijación se usara pegamento o 

cemento para PVC. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

 

 

 

 

01.08.05.09.1.2. SALIDA 

01.08.05.09.1.2.1. CANASTILLA DE BRONCE DE 2"x3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Canastilla de bronce de 2” a 3/4”, de diámetro 

para la tubería de salida de CRP-7. Como elemento de fijación se usara cinta teflón.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.2.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC  roscado de 3/4” de 

diámetro, dentro del control de la tubería de salida de la CRP-7. Como elemento de 

fijación en el lado roscado se usara cinta teflón y en el lado liso se usara pegamento para 

PVC.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.2.3. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 1” de diámetro 

para la salida de flujo de la CRP-7. Como elemento de fijación se usara pegamento o 

Cemento para PVC. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

 

01.08.05.09.1.3. LIMPIEZA Y REBOSE 

01.08.05.09.1.3.1. CONO DE REBOSE PVC 4"x2" 
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Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación cono de rebose de PVC de 4” a 2”, para el tubería 

de rebose de la CRP-7. El elemento de se deberá fijar mediante el uso de pegamento o 

Cemento para PVC. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.3.2. CODO PVC SP 2"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la tubería de limpieza y rebose de la CRP-7.  Las 

uniones con la tubería lisa se realizarán mediante la utilización de pegamento o cemento 

para PVC. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.3.3. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC de 2” de 

diámetro, para adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.3.4. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC de 4” de diámetro. 

EL tapón deberá estar perforado y bloquear la salida de la tubería de limpieza y rebose.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.3.5. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 2” de diámetro 

para la salida de limpieza y rebose. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.4. VENTILACION 

01.08.05.09.1.4.1. CODO PVC SP 2"x90º 



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA "  

 

  

  

 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 2”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, en la tubería de ventilación de la CRP-7.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.4.2. TAPON HEMBRA DE PVC SP 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 2”, el tapón deberá 

estar perforado y bloquear la ventilación de la CRP-7. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.05.09.1.4.3. TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 7.5 de 2” de diámetro 

para el ramal de ventilación de la CRP-7. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.06. VALVULA DE CONTROL (8 UND) 

01.08.06.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.08.06.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 

áreas correspondientes a la construcción de válvula de control. 

Similar a Ítem 01.03.01.01 

 

01.08.06.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.08.06.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de control. 

Similar a Ítem 01.03.02.01 

01.08.06.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 

caja de válvula de control, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a Ítem 01.03.02.02 

01.08.06.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de control. 

Similar a Ítem 01.04.02.05 

01.08.06.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual  y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem 01.03.02.03 

01.08.06.03. OBRAS DE CONCRETO 

01.08.06.03.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 

de control. 

Similar a Ítem: 01.06.03.04.02 

 

 

 

 

01.08.06.03.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 

de válvula de control. 

Similar a partida: 01.03.03.03.02 

01.08.06.04. CARPINTERIA METALICA 

01.08.06.04.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 

¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a partida: 01.03.09.02 

01.08.06.05. PINTURA 

01.08.06.05.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a partida: 01.03.10.02 

 

01.08.06.06. ACCESORIOS 

01.08.06.06.1. ACCESORIOS 3/4" 

01.08.06.06.1.1. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación adaptador con rosca de material PVC SP 3/4”, 

para adaptar accesorios roscados a la tubería de PVC. Para el lado liso de contacto con la 

tubería se usara pegamento para PVC, para mejor fijación en el lado roscado se usara 

cinta teflón. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.06.06.1.2. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 

Descripción: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso. Para ambos lados como elemento de mayor fijación se deberá utilizar cinta 

teflón. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

 

 

01.08.06.06.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de niple de fierro galvanizado de .3/4” de 

diámetro y una longitud correspondiente a 4”, en ambos lados deberá estar roscado, para 

mejor fijación se usara cinta teflón.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.06.06.1.4. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

Descripción 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 

3/4” de diámetro como elemento de control.  Para mayor fijación en los lados roscados 

se usara cinta teflón en los lados roscados como elementos de fijación. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.06.06.1.5. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 3/4” de diámetro 

para la Válvula de control. Para elemento de fijación se usara pegamento o cemento para 

PVC. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.07. VALVULA DE PURGA (4 UND) 

01.08.07.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.08.07.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 

áreas correspondientes a la construcción de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.03.01.01 

 

01.08.07.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.08.07.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.03.02.01 

01.08.07.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 

caja de válvula de purga, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a Ítem 01.03.02.02 

01.08.07.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.04.02.05 

 

01.08.07.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem 01.03.02.03 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

 

01.08.07.03. OBRAS DE CONCRETO 

01.08.07.03.1. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  

4", E=0.10m 

Descripción y Ejecución: 

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 

Corresponde a la superficie del dado movil. 

Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

01.08.07.03.2. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 

evacuación de aguas de limpieza y rebose de la cámara rompe presión tipo 6. El cual 

tendrá dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

01.08.07.03.3. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 

de purga. 

Similar a Ítem: 01.06.003.04.01 

 

 

 

 

01.08.07.03.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 

de válvula de purga. 

Similar a partida: 01.03.03.03.02 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

01.08.07.04. CARPINTERIA METALICA 

01.08.07.04.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 

¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a partida: 01.03.09.02 

 

01.08.07.05. PINTURA 

01.08.07.05.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a partida: 01.03.10.02 

 

01.08.07.06. ACCESORIOS 

01.08.07.06.1. ACCESORIOS 3/4" 

01.08.07.06.1.1. TEE PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de tee de PVC de 3/4” de diámetro como 

elemento de derivación de flujo, para la válvula de purga.  

 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

01.08.07.06.1.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC  roscado de ¾ 

” de diámetro, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

 

 

01.08.07.06.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 3/4” de 

diámetro y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.07.06.1.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.07.06.1.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula globo de liviana de bronce de 3/4” de 

diámetro como elemento de eliminación para la salida del flujo junto con sedimento.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.07.06.1.6. CODO PVC SP 3/4"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 3/4”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la válvula de purga. Similar a partida: 04.01.08.02.04. 

 

01.08.07.06.1.7. TAPON HEMBRA DE PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 3/4”, EL Tapón 

deberá estar perforado y bloquear la tubería de la válvula de purga.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.07.06.1.8. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 3/4” de diámetro 

para la válvula de purga. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

 

 

 

 

 

 

01.08.08. VALVULA DE AIRE (04 UND) 

01.08.08.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.08.08.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 

áreas correspondientes a la construcción de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.03.01.01 

 

01.08.08.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.08.08.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.03.02.01 

01.08.08.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 

caja de válvula de purga, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a Ítem 01.03.02.02 

01.08.08.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de purga. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Similar a Ítem 01.04.02.05 

 

01.08.08.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem 01.03.02.03 

 

01.08.08.03. OBRAS DE CONCRETO 

01.08.08.03.1. ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  

4", E=0.10m 

Descripción y Ejecución: 

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 

Corresponde a la superficie del dado movil. 

Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

01.08.08.03.2. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 

evacuación de aguas de limpieza y rebose de la cámara rompe presión tipo 6. El cual 

tendrá dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

01.08.08.03.3. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para cimentación y muros de la caja de válvula 

de purga. 

Similar a Ítem: 01.06.003.04.01 

 

01.08.08.03.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 

de válvula de purga. 

Similar a partida: 01.03.03.03.02 

 

01.08.08.04. CARPINTERIA METALICA 

01.08.08.04.1. MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40x0.40m 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de marco y tapa metálica sanitaria de 

dimensiones 0.40x0.40m, la tapa constara de plancha de acero inoxidable tipo LAC de 

¼” de espesor, con platina de acero inoxidable de ¼”x¼” para bordes y marco. La tapa 

se colocará mediante mortero de dosificación C:A 1:5. 

Similar a partida: 01.03.09.02 

 

01.08.08.05. PINTURA 

01.08.08.05.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a partida: 01.03.10.02 

01.08.08.06. ACCESORIOS 

01.08.08.06.1. ACCESORIOS 3/4" 

01.08.08.06.1.1. TEE PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de tee de PVC de 3/4” de diámetro como 

elemento de derivación de flujo, para la válvula de purga.  

 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

01.08.08.06.1.2. ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

Descripción: 
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Corresponde al suministro y colocación de adaptador de PVC  roscado de ¾ ” de 

diámetro, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.08.06.1.3. NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del niple de fierro galvanizado de 3/4” de 

diámetro y 4” de longitud, para adaptar los elementos roscados de la válvula de purga.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.08.06.1.4. UNION UNIVERSAL PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tipo universal de PVC de 3/4” de 

diámetro como elemento de unión para los elementos de PVC y Bronce o galvanizado de 

ser el caso.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.08.06.1.5. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula globo de liviana de bronce de 3/4” de 

diámetro como elemento de eliminación para la salida del flujo junto con sedimento.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.08.06.1.6. CODO PVC SP 3/4"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SP 3/4”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería, para la válvula de purga. Similar a partida: 04.01.08.02.04. 

 

01.08.08.06.1.7. TAPON HEMBRA DE PVC SP 3/4" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación del tapón tipo hembra PVC SP 3/4”, EL Tapón 

deberá estar perforado y bloquear la tubería de la válvula de purga.  

Similar a partida: 01.03.11.01.01 
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01.08.08.06.1.8. TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC, clase 10 de 3/4” de diámetro 

para la válvula de purga. 

Similar a partida: 01.03.11.01.01 

 

01.08.09. PASE AEREO L= 25 ml 

01.08.09.01. OBRAS PRELIMINARES 

01.08.09.01.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener las 

áreas correspondientes a la construcción de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.03.01.01 

 

01.08.09.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.08.09.02.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una para la cimentación de la caja de válvula de purga. 

Similar a Ítem 01.03.02.01 

01.08.09.02.2. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, mediante 

un apisonado del fondo de la excavación previamente elaborado para la cimentación de 

caja de válvula de purga, según lo indicado en los planos del Proyecto. 

Similar a Ítem 01.03.02.02 

01.08.09.02.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción:  

Corresponde a los trabajos relacionados con la colocación de capa de relleno y 

compactado con material propio zarandeado para los espacios realizados para la 

cimentación de la caja de válvula de purga. 
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Similar a Ítem 01.04.02.05 

 

 

01.08.09.02.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem 01.03.02.03 

 

01.08.09.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.08.09.03.01. ENROCADO DE PROTECCION 

01.08.09.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M. MAX  

4", E=0.10m 

Descripción y Ejecución: 

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual. 

Corresponde a la superficie del dado movil. 

Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

01.08.09.03.02. DADO CONCRETO 

01.08.09.03.02.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende los trabajos correspondiente a la elaboración y vaciado de concreto de 

resistencia a la compresión f’c=140 kg/cm2, para la construcción del dado móvil para la 

evacuación de aguas de limpieza y rebose de la cámara rompe presión tipo 6. El cual 

tendrá dimensiones de 0.30x0.20x0.20m. El concreto será elaborado de forma manual. 

Similar a Ítem: 01.03.03.03.01 

 

01.08.09.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 
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El encofrado y desencofrado para los muros y orificio interior de cimentación en la caja 

de válvula de purga. 

Similar a partida: 01.03.03.03.02 

 

01.08.09.04. OBRAS DE CONCRETO  ARMADO 

01.08.09.04.01. COLUMNAS DE APOYO 

01.08.05.04.02.01. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de techo cámara rompe presión tipo 7. 

Teniendo en cuenta los espacios que para las tapas de inspección. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.01 

01.08.05.04.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

La ubicación del encofrado los espacios para las tapas de inspección. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.02 

01.08.05.04.02.03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de techo de 

la cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.03.03 

 

01.08.09.05. CURADO DE CONCRETO 

Similar a Ítem: 01.03.05.01 

 

01.08.09.06. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.08.09.06.01. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 
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correspondientes a Sobrecimiento, columnas y vigas. En dosificación de C:A 1:5, en 

espesor de 1.5cm y Acabado de tipo pulido. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.08.09.07. PINTURA 

01.08.09.07.1. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a ítem: 01.03.10.02 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.09.08. ACCESORIOS Y TUBERIAS 

01.08.09.08.1. TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4” 

Descripción: 

En esta partida está considerado todo lo necesario para el suministro e instalación de las 

tuberías Polietileno PE-100  

Las tuberías de PE  y sus accesorios serán de polietileno de alto peso molecular, las resinas 

deben estar certificadas bajo la norma ISO 9000, y los certificado de pruebas de índice de 

fluencia bajo la norma ISO 1133, la variación máxima permitida bajo lo estipulado en la 

NTP ISO 1452, asimismo deben cumplir con las características técnicas de la Tubería 

HDPE norma NTP ISO 4427: 2008 

Unidad de Medición 

Los trabajos ejecutados se medirán por metros lineales (m) de tubería suministrada. 

Forma de Pago 
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El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de tubería 

suministrada, aprobado por el Supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, 

equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 

 

01.08.09.08.2. CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8” 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido del cable acerado tipo BOA, de 

diámetro 3/8”, El tendido se realizara sobre las columnas de apoyo, fijado en una placa 

metálica de 1/8”, anclado a los dados de concreto. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.08.09.08.3. CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4” 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al tendido del cable acerado tipo BOA, de 

diámetro 1/4”, el cual será fijado entre el cable acerado de 3/8” y la tubería de polietileno, 

el espaciamiento será de 1.00 m entre cada cable, siendo la altura mínima (flecha) de 25 

cm en la parte céntrica del pase. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por metro 

lineal (m). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.09. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

01.09.01. FILTRO LENTO 

01.09.01.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
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01.09.01.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener Cámara 

rompe presión tipo 7 de la línea de conducción. 

Similar a Ítem 01.03.01.01 

 

01.09.01.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.09.01.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar una extracción de terreno para la cimentación de la planta de 

tratamiento de agua potable 

Similar a Ítem 01.03.02.01 

 

01.09.01.2.2. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Similar a Ítem 02.01.02.05 

 

01.09.01.2.3. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 

CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem 01.03.02.03 

01.09.01.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.09.01.3.1. SOLADO 4” 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la construcción de mamposterías de piedra mediana máximo de 

4”, con una cara vista, de 0.10m de espesor. La partida se realizara de forma manual.  

Similar a Ítem 01.03.03.01.01 

 

01.09.01.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
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01.09.01.4.1. CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, para losa de fondo de la cámara rompe presión 

tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.01 

 

01.09.01.4.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto correspondiente a las caras interiores y exteriores de muros, que después de 

haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados.  

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

 

01.09.01.4.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero para la losa de fondo de 

la cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 

 

01.09.01.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.09.01.5.1. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN 

IMP:AGUA, 1:1; E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 

impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los intersticios 

del concreto. Que corresponden a los muros interiores de la cámara húmeda y caja de 

válvulas de cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.07.01 

01.09.01.5.2. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

de muros y losa de techo de cámara rompe presión tipo 7. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

 

 

 

01.09.01.6. PINTURA 

01.09.01.6.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con pintura 

de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. Para cámara rompe 

presión tipo 7. 

Similar a ítem: 01.03.10.01 

 

01.09.01.7. FILTROS 

01.09.01.7.1. FILTRO DE ARENA FINA 

Descripción: 

Comprende la provisión y colocación de la capa de arena fina seleccionada a fin de 

permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  

La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 

tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 

empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 

no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 

aceptables. Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 

laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 

Método de Ejecución: 

El filtro de arena gruesa de grano compacto y de calidad dura, debe ser limpio, libre de 

polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias perjudiciales, el tamaño de 

agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que se evite la contaminación 

con otros materiales y otros tamaños de agregados. 
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Unidad de Medida:  

Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.09.01.7.2. FILTRO DE GRAVA DE 1"-1 1/2" 

Descripción: 

 Comprende la provisión y colocación de la capa de 1” – 1 1/2” seleccionada a fin de 

permitir el paso del agua sin la mayor cantidad posible de sólidos en suspensión.  

La grava consistirá de partículas limpias, firmes, durables, y bien redondeadas, con 

tamaño de grano y granulación seleccionados.  La granulometría será fijada por la 

empresa, y no se aceptará una desviación del tamaño superior al 15%.  La roca triturada 

no es aceptable como material para filtro de grava pero las gravas de río podrían ser 

aceptables.  Se exigirá un certificado de calidad, composición y graduación de un 

laboratorio aprobado de ensayo de materiales. 

Método de Ejecución: 

El filtro de grava deberá ser grava o piedra chancada de grano compacto y de calidad 

dura, debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, gruesa, y no contendrá sustancias 

perjudiciales, el tamaño de agregado grueso se efectuará por separado de tal manera que 

se evite la contaminación con otros materiales y otros tamaños de agregados. 

Método de Medición: 

Es el Metro Cúbico (m3) de colocación de filtro de arena gruesa. 

Forma de pago: 

La pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.09.01.7.3. LADRILLO DE CONCRETO 9X14X24 

Descripción: 
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Esta partida comprende el suministro y colocación de la ladrillo de concreto de 9x14x24 

en los canales secundarios del filtro. 

Método de Medición: 

Es por unidad (und) de ladrillo colocado. 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.09.01.8. VARIOS 

01.09.01.8.1. VALVULA COMPUERTA DE 2" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de bronce de 2” 

de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 

 

 

01.09.01.8.2. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 

Descripción:Corresponde al suministro y colocación de Válvula compuerta de liviana de 

bronce de 6” de diámetro como elemento de control para la salida del flujo.  

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 

01.09.01.8.3. COMPUERTA DE MADERA 0.575X0.03X0.03 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de  compuerta de madera de 0.25 x0.20m, 

plancha 3/16”  

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 

01.09.01.8.4. TAPA METALICA DE 0.90X0.90 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de  compuerta metálica de 0.40 x0.40, e=4.5mm 
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Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 

01.09.01.8.5. ESCALERA GATO 

Descripción: 

Consiste en el suministro y la colocación de la escalera interior tipo gato, constara de 

tubería de fierro galvanizado de 1 ½”, empotrada en los muros de la estructura y separados 

cada 0.30m. 

Unidad de Medición: 

Es el metro lineal (m) 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal ubicado (m), se pagará de acuerdo al avance 

en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas 

y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. 

Supervisor. 

01.09.01.8.6. TUBERIA PVC SAL, 8" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de instalación de tubería de PVC SAL de 8” de diámetro para 

la salida de limpieza y rebose. 

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.08 

 

 

 

 

01.09.01.8.7. UNION UNIVERSAL DE 8” 

Corresponde al suministro y colocación de unión universal de 8”, para la válvula de salida 

del  flujo de tubería, y para la fijación se utilizará pegamento o cemento para PVC, en la 

tubería de ventilación de la captación Arrendadora.  

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 
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01.09.01.8.8. CODO PVC SAL 8"x90º 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación codo PVC SAL 8”x90°, para los cambios de 

dirección en el flujo de tubería para la fijación se utilizará pegamento o cemento para 

PVC, en la tubería de ventilación de la captación Arrendadora.  

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 

01.09.01.8.9. TEE PVC SP 8" 

Descripción: 

Corresponde al suministro y colocación de la unión de tee de PVC de 8” de diámetro 

como elemento de derivación de flujo.  

Similar a la partida: 01.08.08.06.01.07 

01.09.02. CERCO PERIMETRICO 

01.09.02.1. OBRAS PRELIMINARES 

01.09.02.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener la forma 

y dimensiones para la excavación de la cimentación del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.01.01 

 

01.09.02.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.09.02.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar las zanjas correspondientes para la cimentación corrida para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.02.01 
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01.09.02.2.2. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m 

CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto de las 

excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado 

en las labores de relleno. Esta partida comprende el trabajo de carguío manual y de 

transporte propiamente dicho por medio de carretillas. 

Similar a Ítem: 01.03.02.03 

 

01.09.02.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.09.02.3.1. CIMIENTO CORRIDO 

01.09.02.3.1.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 

Descripción: 

Es el concreto con una dosificación en volumen de 1:10 (cemento: hormigón),  al cual se 

le adiciona 30% de piedra mediana de 4” como máximo. Se colocará en  las cimentaciones 

para los muros de albañilería. Las dimensiones serán de 0.40x0.50m de sección 

transversal, ubicados en los ejes de muros portantes que se indican en los planos 

correspondientes a cimentación. 

Método de Construcción: 

- Se verificará que los taludes de las zanjas se encuentren bien perfiladas y el fondo 

perfectamente nivelado, compactado y con las dimensiones indicadas en los planos de 

cimentaciones 

- Se procederá a la fabricación del concreto utilizando mezcladora mecánica, 

debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo 

podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 

pueda dañar el concreto. 

- Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 

sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las 

piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los 

extremos. Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que  no se 

produzca derrumbes. 

 

Método de Medición: 
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El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se medirá en metro cúbico 

(m3).   

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al avance en 

los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

 

 

01.09.02.3.2. SOBRECIMIENTO  

01.09.02.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Sobrecimiento del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.09.02.03.02.01 

 

01.09.02.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras del Sobrecimiento. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

 

01.09.02.4. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.09.02.4.1. COLUMNA 

01.09.02.4.1.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 175 kg/cm2, para Columnas en la zona de puerta para el cerco 

perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.09.02.03.02.01 

01.09.02.4.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA "  

 

  

  

 

  

ESPECIFICACIONES TECNICAS     Quiliche Alcalde William 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

Ubicado en las caras de las columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.02.02 

 

01.09.02.4.1.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero vertical y estribos en las 

columnas del cerco perimétrico. 

Similar a Ítem: 01.03.04.01.02 

 

 

 

 

 

 

01.09.02.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.09.02.5.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles, a fin de evitar todo tipo de 

deterioro que se pueda producir por los intersticios del concreto. En las caras exteriores 

correspondientes a Sobrecimiento, columnas y vigas. En dosificación de C:A 1:5, en 

espesor de 1.5cm y Acabado de tipo pulido. 

Similar a Ítem: 01.03.07.02 

 

01.09.02.6. CARPINTERIA METALICA 

01.09.02.6.1. POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

Descripción:  

Consiste en la habilitación de postes a base de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 

2”, anclados al Sobrecimiento de concreto, se deberá ubicar los postes luego de su 

habilitado. El proceso de ubicación de los postes se dará en el momento de vaciado de 
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concreto de Sobrecimiento. Se deberá verificar su verticalidad y estabilidad, la altura y 

dimensiones se encuentran estipuladas en los planos de cerco perimétrico de reservorio. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será en unidades (Und). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por unidad (und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.09.02.6.2. VIGA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

Descripción:  

Consiste en la habilitación de tubos de fierro galvanizado de diámetro de 2”, soldado a 

los postes de tubería de fierro galvanizado, la viga se ubicara en la parte superior e inferior 

que forma el cerco perimétrico. El proceso de ubicación de las vigas se realizara una vez 

ubicado de forma correcta los postes, la cual contribuirá a una correcta ubicación de las 

vigas. 

 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro lineal (m). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.09.02.6.3. MALLA OLIMPICA GALVANIZADO #10 COCADA 2"x2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de la malla olímpica galvanizada con cocada de 

2”x2”, que se ubicara en los pórticos formados por los postes de tubería de fierro 

galvanizado. Se ubicara la malla de tipo olímpica mediante soldadura. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro lineal (m). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

01.09.02.6.4. ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 
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Descripción:  

Consiste en la habilitación y ubicación de alambre de púas galvanizado de #12, ubicado 

en la parte superior del cerco perimétrico. Se dará a 04 hiladas, se deberá ubicar mediante 

soldadura eléctrica en los postes anteriormente ubicados. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por metro lineal (m). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

01.09.02.6.5. P PUERTA C/ POSTES F°G° 2" Y MALLA OLIMPICA G° #10 

COCADA 2"x2" (1.5X3.00m) 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de puerta metálica, que se fabricaran de postes de 

F°G° de 2” y malla olímpica galvanizada de #4 de 2”x2” en dimensiones de 1.50x3.00m. 

La puerta de acceso a la zona del reservorio, que deberá tener elementos complementarios 

como bisagras y cerradura de 03 golpes blindada. 

Unidad de Medición:  

El método de medición será por unidad (Und). 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance en los 

periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y 

todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

 

 

 

01.09.02.7. PINTURA 

01.09.02.7.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 

Descripción: 
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Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de Sobrecimiento, columnas 

y vigas, luego del tarrajeo correspondiente la pintura será de tipo esmalte a dos manos. 

Similar a ítem: 01.03.10.01 

 

05.03.01.01. PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de elementos metálicos, el pintado se hará con 

pintura anticorrosiva. La forma de hacerlo será lijando toda la superficie a pintarse, sobre 

esta superficie libre de toda sustancia grasas, se aplicará dos manos de anticorrosiva. 

Similar a ítem: 01.09.02.07.02 

 

01.09.03. MURO DE CONCRETO ARMADO 

01.09.03.1. OBRAS PRELIMINARES 

01.09.03.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado de la forma y dimensiones total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos, que se deberán obtener para el 

mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable. 

Similar a la partida: 01.03.01.01 

 

01.09.03.2. EXCAVACION DE ZANJAS 

01.09.03.2.1. EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL. T NORMAL  

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, con el 

propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías, los trabajos se realizaran 

siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y aprobado por el ing. 

supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta la sección de la zanja 

correspondiente a un eje de 0.60m  y una altura de 1.20m. La excavación se realizará en 

terrenos de tipo normal libre de rocas. Suelto, arenoso, tierra vegetal de 10% a 30% de 

conglomerado. Para la red de distribución del sistema de agua potable. 

Similar a ítem: 01.03.02.01 
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01.09.03.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.09.03.3.1.  CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Comprende con los trabajos correspondientes a la elaboración y vaciado de concreto, con 

resistencia a la compresión 210 kg/cm2, con dosificación indicada en el análisis de costo 

unitario correspondiente, para losa de fondo de la planta de tratamiento de agua potable.  

Similar a partida: 01.03.04.01.01 

01.09.03.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar forma al 

concreto, que después de haber obtenido esto se retiraran todos los elementos utilizados. 

El encofrado y desencofrado se realizara para la losa de cimentación de la planta de 

tratamiento de agua potable. 

Similar a partida: 01.03.04.02.02 

01.09.03.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero. Para la planta de 

tratamiento de agua potable, se deberá tener en cuenta los tipos de doblado, anclaje y 

recubrimientos según lo indicado en los planos de estructuras. 

Similar a partida: 01.03.04.01.02 

01.09.03.4. CURADO DE CONCRETO 

01.09.03.4.1. CURADO CON PRODUCTO QUIMICO 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos correspondientes al curado de las caras interiores y exteriores 

de los elementos de concreto, para la caseta de válvulas del reservorio. 

Similar a Ítem: 01.09.03.04.01 
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01.09.03.5. JUNTAS 

01.09.03.5.1. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1” X 4” 

Similar a Ítem 01.09.03.05.01 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – UBS 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR 

HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - 

CAJAMARCA - CAJAMARCA”. 

 

02.01. CASETA DE SANEAMIENTO 

02.01.1. OBRAS PRELIMINARES 

02.01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos. 

Método de Ejecución: 

El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo 

y replanteo de la obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de 

referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles 

y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después 

se verificaran las cotas del terreno, etc. 

Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en 

el terreno, enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho 

de los muros, Así como de la plataforma antisocavante en armonía con los planos 

que explicitan el número de ejes necesarios para efectuar el trabajo. 

El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que 

previamente se aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el 

cuaderno de obra. 

El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión 

de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. 

Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de 

carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión. 

Unidad de Medida:  

Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m²). Para el cómputo del 

área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos 

auxiliares o referenciales. 

Forma de Pago:  
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El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes 

sociales de la mano de obra empleada. 

 

 

 

 

02.01.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción de la 

estructura de la UBS, las que se realizarán de forma manual, ejecutadas a la 

profundidad indicada en los planos de diseño. 

Los materiales que vayan a ser posteriormente utilizados para rellenar la zanja 

se apilarán convenientemente a los lados de la misma y a una distancia 

prudencial a fin de que no causen presiones sobre las paredes de la zanja. 

En fondo de la zanja deberá quedar seco y firme como fundación para las 

estructuras que vaya a soportar y tanto las paredes como el fondo deberán estar 

de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en los planos. 

Donde lo apruebe el Ingeniero Inspector, las excavaciones serán entibadas y 

apuntaladas de modo que los obreros puedan trabajar con seguridad. 

Método de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), de material excavado de 

acuerdo a planos, medidos en su posición original y computada por el método 

de áreas extremas. 

Forma de Pago:  

El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cubico, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

concepto de mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución del trabajo. 

 

02.01.2.2. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 

Descripción: 

Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción de la 

estructura de la UBS, las que se realizarán de forma manual en terrenos con 
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presencia de roca suelta, ejecutadas a la profundidad indicada en los planos de 

diseño. 

Los materiales que vayan a ser posteriormente utilizados para rellenar la zanja 

se apilarán convenientemente a los lados de la misma y a una distancia 

prudencial a fin de que no causen presiones sobre las paredes de la zanja. 

En fondo de la zanja deberá quedar seco y firme como fundación para las 

estructuras que vaya a soportar y tanto las paredes como el fondo deberán estar 

de acuerdo con las líneas y pendientes indicadas en los planos. 

Donde lo apruebe el Ingeniero Inspector, las excavaciones serán entibadas y 

apuntaladas de modo que los obreros puedan trabajar con seguridad. 

Método de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), de material excavado de 

acuerdo a planos, medidos en su posición original y computada por el método 

de áreas extremas. 

Forma de Pago:  

El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cubico, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

concepto de mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución del trabajo. 

 

02.01.2.3. REFINE Y COMPACTADO DE FONDO DE TERRENO 

C/PIZON 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado 

con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del 

Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 

Método de Ejecución:  

El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y apisonado, en toda el área 

excavada y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. 

El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y 

deslizamientos, porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad. 

Unidad de Medida:  

Es el metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago:  
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Los trabajos ejecutados se medirán en metros cuadrados (m2), aplicando el 

precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo).      

 

02.01.2.4. BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=0.10m  

Descripción: 

Esta partida considera todos los insumos, herramientas y mano de obra para la 

colocación de afirmado con un espesor de 10 cm para el mejoramiento del 

terreno. 

Unidad de Medida:  

Es el metro cúbico (m³). 

Forma de Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), aplicando el precio 

unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

 

02.01.2.5. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO 

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción: 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno con material propio 

zarandeado compactado, previamente el Inspector - Residente deberá contar con 

la autorización de la Supervisión. 

Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado en los planos o 

por el Supervisor, de tal forma se realizara en dos capas. 

Unidad de Medida:  

Es el metro cúbico (m³). 

Forma de Pago: 

Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos (m³), aplicando el precio 

unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y 

cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución del 

trabajo). 

 

02.01.2.6. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto 

de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para 

que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de la estructura del 

pavimento, y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el 

área del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende 

el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por medio de 

carretillas. 

En lo posible se evitará la polvareda excesiva. 

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal 

desarrollo de la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará 

a botaderos ubicados a una distancia promedio de 30 m. previamente autorizados 

por el Supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias 

pertinentes de ser necesarios. 

Unidad de medida: 

Es el metro cúbico (m³). 

Forma de pago: 

El pago para la partida eliminación de material sobrante será por metro cúbico 

(m³), aplicando el precio unitario respectivo, entendiéndose que dicho precio y 

pago constituirá compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la 

ejecución del trabajo. 
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02.01.3. OBRAS DE CONCRETO 

02.01.3.1. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.01.03.01. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 

Descripción: 

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua, previamente debe haberse 

regado tanto las paredes como el fondo a fin de que la arena no absorba el agua 

del concreto permitiendo colocar una capa de concreto y agregarse piedra con 

una dimensión máxima de 4" y una proporción mayor de 30% del volumen del 

cimiento la piedra tiene que quedar cubierta con concreto, no debiéndose tener 

ningún contacto entre las piedras. La parte superior de los cimientos debe quedar 

plana y rugosa.  

Se curará el concreto valiéndose agua en prudente cantidad.  

En caso que se tenga que rellenar el terreno natural para obtener la plataforma 

de NPT la profundidad de la excavación para los cimientos se medirá tomando 

el nivel  medio del terreno natural, siendo en este caso los sobre cimientos de 

altura variable.  

Método de Construcción: 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará por peso, determinado 

previamente el contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste 

correspondiente en la cantidad de agua de la mezcla. El Ing. Supervisor 

comprobara en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando 

todo material defectuoso. 

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos y las 

operaciones necesarias para la preparación, transporte, vaciado y curado del 

concreto simple requerido para su construcción de solado, relleno y dados.  

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando 

el ancho por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cúbico 

(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

mano de obra, materiales,. Herramientas e imprevistos necesarios para la 

realización de esta partida. 
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02.01.4. SARDINEL 

02.01.04.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes de 

f’c=140kg/cm2, para la construcción del sardinel para la ducha de la unidad 

básica de saneamiento. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando 

el ancho por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro 

cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por mano de obra, materiales,. Herramientas e 

imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 

 

02.01.03.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 

los elementos utilizados. 

Método de Ejecución: 

El encofrado será típico con madera preparada, de acuerdo a las líneas de 

la estructura y apuntalados sólidamente con madera para que conserven su 

rigidez, y el desencofrado se efectuará a 1 día del vaciado del concreto. El 

personal no calificado será de la zona. 

Unidad de Medición: 

Es el metro cuadrado (m²). 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (m²), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total (mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos 

y cualquier otro insumo o suministro que sea necesario para la ejecución 

del trabajo). 
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     02.01.03.03. VEREDA 

02.01.03.03.01. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 

resistentes de f’c=140kg/cm2, para la construcción de la vereda de la 

unidad básica de saneamiento. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.01 

 

02.01.03.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 

los elementos utilizados. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.02 

 

02.01.03.04. FALSO PISO 

02.01.03.04.01. CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 

resistentes de f’c=100kg/cm2, para el falso piso de la unidad básica de 

saneamiento. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.01 

 

02.01.03.05. SOBRECIMIENTO 

02.01.03.05.01. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 

resistentes de f’c=175kg/cm2, para la construcción del Sobrecimiento de 

la unidad básica de saneamiento, se deberá verificar anteriormente la 

correcta ubicación del encofrado del Sobrecimiento. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.01 

 

02.01.03.05.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 
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Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 

los elementos utilizados, para la construcción del Sobrecimiento de la 

unidad básica de saneamiento. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.02 

 

02.01.04. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.01.04.01.  COLUMNAS 

02.01.04.01.01.  CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 

resistentes de f’c=210kg/cm2, para la construcción de las columnas de la 

unidad básica de saneamiento, se deberá verificar anteriormente la correcta 

ubicación del encofrado de las columnas teniendo en cuenta los criterios 

de verticalidad de las caras. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.01. 

 

02.01.04.01.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 

los elementos utilizados, para la construcción de las columnas de la unidad 

básica de saneamiento. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.02 

 

02.01.04.01.03.  ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 

haber realizado la ubicación del encofrado. Para las columnas de la unidad 

básica de saneamiento. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y 

diámetro de las varillas, así como también los recubrimientos indicados en 

los planos.  

Unidad de Medida:  

El acero será medido en Kilogramos (kg) 
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Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por kilogramo (kg), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 

de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.01.04.02. VIGAS 

02.01.04.02.01.  CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características 

resistentes de f’c=210kg/cm2, para la construcción de las vigas de la 

unidad básica de saneamiento, se deberá verificar anteriormente la correcta 

ubicación del encofrado de las columnas teniendo en cuenta los criterios 

de verticalidad de las caras laterales y la correcta ubicación de la cara 

inferior de la viga. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.01. 

 

02.01.04.02.02.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos 

los elementos utilizados, para la construcción de las vigas de la unidad 

básica de saneamiento. 

Similar a la partida: 02.01.03.02.02 

 

02.01.04.02.03.  ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 

haber realizado la ubicación del encofrado. Para las vigas de la unidad 

básica de saneamiento. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y 

diámetro de las varillas, así como también los recubrimientos indicados en 

los planos.  

Similar a la partida: 02.01.04.01.03.   
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02.01.05. CURADO DE CONCRETO 

02.01.05.01.     CURADO CON PRODUCTO QUIMICO 

Descripción: 

El proceso de curado del concreto se realizara con curador transparente tipo 

membrana, producto adecuado a las especificaciones ASTM 309 Clase A, 

que con una sola aplicación producirá una membrana, que retendrá el 95% 

del agua del concreto por 7 días siendo una alternativa al curado tradicional 

que se realiza durante 7 días con agua. Es un líquido transparente y fluido 

pero con la densidad suficiente para adherirse a elementos de concreto. 

 

Método de ejecución: 

Agítese bien antes de usar. Aplíquelo con pulverizador o fumigador sobre 

toda la superficie por razones de economía, eficiencia, uniformidad y rapidez. 

El momento ideal para aplicarlo es inmediatamente después que haya 

desaparecido la exudación de la superficie o después de haber desencofrado. 

 

Unidad de Medición:  

El trabajo efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de encofrado y 

desencofrado, medido directamente sobre la estructura. 

 

Forma de pago: 

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo 

al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 

de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.01.06. JUNTAS 

02.01.06.01. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x6" 

Descripción: 

Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan 

mayor adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado 

emplear masilla de poliuretano por presentar una polimerización acelerada 

gracias a la humedad ambiental, y conseguir una excelente adherencia a la 

mayoría de los materiales utilizados en la construcción. Se deberá ubicar en 
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las zonas de contacto de Sobrecimiento y las veredas. La junta corresponde a 

una sección de 1”x6”. 

Unidad de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del 

área de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos 

auxiliares o referenciales. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 

de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.01.06.02. JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"x4" 

Descripción: 

Esta partida se considera el elemento de unión para fijar las juntas y tengan 

mayor adherencia e impermeabilidad. Para este caso se ha considerado 

emplear masilla de poliuretano por presentar una polimerización acelerada 

gracias a la humedad ambiental, y conseguir una excelente adherencia a la 

mayoría de los materiales utilizados en la construcción. Se deberá ubicar en 

las zonas de contacto de Sobrecimiento y el falso piso. La junta corresponde 

a una sección de 1”x4”. 

Similar a la partida: 02.01.06.01. 

 

02.01.07. MUROS Y TABIQUES 

02.01.07.01.  MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 

Descripción: 

Corresponde los trabajos de construcción de muros para la caseta de válvula del 

reservorio. Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo King Kong bien cocido. 

Al ser golpeado por un martillo dará un sonido claro metálico, debe tener color 

uniforme rojizo-amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, caras 

planas, dimensiones exactas. Para formar un muro de espesor de 15 cm con 

mortero de 1:5 de 1.5 cm de espesor con aparejo de soga los que cumplirán la 

función de alfeizar para ventanas tanto altas como bajas, se ubicara en un 

Sobrecimiento de 15 cm de base que transmitirá las cargas a la cimentación, por 
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otro lado se establecerán también muros no portantes que se establecerán dentro 

de bases de concreto establecidas dentro de los planos. 

Método de Construcción: 

o Para el asentado se empleará una mezcla de cemento y arena en proporción 

1:5  

o Se empaparan los ladrillos King-Kong en agua al pie del sitio donde se va 

levantar la obra y antes de su asentado. 

o Antes de levantar los muros de ladrillos se harán los replanteos marcando 

los vanos y otros desarrollos, se limpiará y mojará la cara superior del 

Sobrecimiento 

o Deberá utilizarse escantillón a modo de guía, que servirá para la perfecta 

ejecución de los niveles.  

o Se tendrá cuidado en el fraguado, quedando las juntas completamente 

cubiertas con mortero. 

o Constantemente se controlará el alineamiento vertical y horizontal 

utilizando plomada, cordel y nivel de mano. El espesor de las juntas deberá 

ser uniforme y constante, no mayor de dos centímetros.  

 

Método de medición:  

El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2) de muro construido.   

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m2), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

02.01.08. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

02.01.08.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, 

DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:10; E=1.5cm, ACABADO 

PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar con el uso de 

impermeabilizante a fin de evitar toda filtración que se pueda producir por los 
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intersticios del concreto. Que corresponden a los muros interiores en contacto 

constante con agua, corresponde a la zona baja de lavatorio e inodoro, en la zona 

de la ducha se tarrajeará en su totalidad. 

Unidad de Medición:  

El Tarrajeo se medirá por la cantidad de metros cuadrados (m2) de tarrajeo 

interior c/impermeabilizante. 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.01.08.02 TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5 cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 

de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 

en los interiores de la caseta de saneamiento, con dosificaciones de cemento: 

agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.01 

 

02.01.08.03  TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, e=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 

de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 

en los exteriores de la caseta de saneamiento, con dosificaciones de cemento: 

agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.01 

 

 

02.01.08.04 TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO MORTERO C:A 1:5, 

E=1.5cm ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 

de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 

en las caras interiores y exteriores del Sobrecimiento de la caseta de 

saneamiento, con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 

1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.01 

 

02.01.08.05 TARRAJEO EN COLUMNAS MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 

de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 

en las caras interiores y exteriores de las columnas de la caseta de saneamiento, 

con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.01 

 

02.01.08.06  TARRAJEO EN VIGAS MORTERO C:A 1:5, E=1.5cm 

ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 

de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 

en las caras interiores y exteriores de las columnas de la caseta de saneamiento, 

con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.01 

 

 

02.01.08.07  VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:5, e=1.50cm 

Descripción:  

Comprende la vestidura del perímetro de los vanos dejados para colocar una 

puerta o ventana, utilizando mortero 1:5 (cemento: arena).   

Método de Construcción: 

o Limpiar y humedecer las superficies de los vanos. 

o Se pañeteará con mortero las superficies que van ser tarrajeadas. 
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o Se fijarán reglas de aluminio a ambos lados de la cara que se pretende 

tarrajear. 

o Utilizando otra regla se extenderá el mortero igualándolo al nivel de las 

reglas colocadas en los extremos, después de reposar unos 30 minutos, 

se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de 

madera y/o la plancha de metal. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será el metro lineal (m).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.09. PISOS Y PAVIMENTOS 

02.01.09.01.  PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO C/OCRE 

Descripción:  

Corresponde a la elaboración y vaciado de la pasta para el piso de cemento 

pulido coloreado con ocre color rojo, el cual estará ubicado en los interiores de 

la caseta de saneamiento.  

Unidad de medición:  

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.09.02.  PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO (e=1.0cm) 

Descripción:  

Comprende en los trabajos correspondientes de elaboración de un piso de 

cemento pulido bruñado en las veredas de la caseta de saneamiento, los trabajos 

se realizarán durante el proceso de vaciado de vereda, finalmente se realizará el 
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bruñado, teniendo en cuenta que el espesor de la bruña será correspondiente a 

1cm.  

Unidad de medición:  

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.10. ESTRUCTURA DE MADERA 

02.01.10.01.  VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"x3"x3.50m 

Descripción:  

Esta partida comprende los trabajos correspondientes al suministro de viga de 

madera de tipo tornillo con secciones de 2”x3”, y un largo de 3.50m. Los cuáles 

serán anclados a la viga de concreto armado mediante platinas de acero de 

1/8”x1/2” y pernos de acero inoxidable de ¼”x2”, en dimensiones y formas 

indicadas en los planos de la cobertura. En principio se deberá verificar que las 

vigas de madera se encuentren en condiciones óptimas, libre de fisuras y defectos 

que puedas influir a la reducción de su resistencia. Finalmente se deberá verificar 

también la correcta fijación de los elementos en la superficie de la viga. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.10.02.  CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x2.80m 

Descripción:  

Esta partida comprende los trabajos correspondientes al suministro de correas de 

madera de tipo tornillo con secciones de 2”x2”, y un largo de 2.80m. Los cuáles 

serán anclados a la viga de madera anteriormente ubicadas, mediante clavos para 
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madera con cabeza de 2 ½”. En principio se deberá verificar que las correas de 

madera se encuentren en condiciones óptimas, libre de fisuras y defectos que 

puedas influir a la reducción de su resistencia. Finalmente se deberá verificar 

también la correcta fijación de las correas en los puntos de contacto con las vigas. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

02.01.10.03.  CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80x1.80m, 

e=14mm 

Descripción:  

Esta partida comprende los trabajos correspondientes al suministro y colocación 

de las planchas de calamina galvanizada de dimensiones de 0.80x1.80m. En un 

espesor de 14mm. Los cuáles serán anclados a las correas de madera 

anteriormente ubicadas, mediante clavos para calamina de 2 ½”. Se deberá 

verificar antes de la instalación que las planchas de calamina se encuentren en 

óptimas condiciones, y que en las zonas de contacto de los clavos y correas de 

madera no existan posibles orificios que permita el ingreso de agua de lluvia. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.11. CARPINTERIA DE MADERA 

02.01.11.01.  MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA 

0.90x1.85m 

Descripción:  
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Consiste en los trabajos de fabricación de marco y puerta con madera de tipo 

tornillo y calamina galvanizada. La puerta consta de un marco de madera de tipo 

tornillo con listones de madera de 4”x2”, fijado a la pared mediante tornillos 

autorroscantes de 4”x1/4”. La puerta está compuesta por listones de madera de 

2”x2”, las que formarán un bastidor de madera como se indica en los planos de 

caseta de saneamiento de unidad básica de saneamiento. Finalmente sobre dicho 

bastidor se ubicará la plancha de calamina inoxidable de 0.80X1.80m. Los 

elementos tales como bisagras de 3”x3” zincadas, se ubicaran en la etapa de 

colocación de la puerta. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.11.02.  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO 

0.60x0.40m 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de fabricación de la ventana de madera, que corresponde 

a listones de madera de 3”x11/2” con madera de tipo tornillo, los cuales deberán 

ir fabricadas mediante lo indicado en los planos. La ventana como elemento 

protector deberá llevar malla de tipo mosquitero. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

 

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.12. CERRAJERIA 
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02.01.12.01.  CERRADURA SIMPLE DE BRONCE DE 4" 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación de cerradura de tipo simple 

de bronce, que consiste en la ubicación de un cerrojo de fierro galvanizado de 4” 

de longitud en la parte frontal y posterior de la puerta. Se deberá fijar mediante 

tornillos y pernos de acero. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.12.02.  BISAGRA ZINCADA 3"x3" 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación de bisagras zincadas de 

3”x3”, las cuales serán instaladas en la zona de contacto de la puerta y el marco 

de la misma. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

02.01.12.03.  MANIJA ZINCADA DE 2" 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación de manija zincadas de 2”, las 

cuales serán instaladas en la parte frontal y posterior de la puerta. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

 

Forma de pago:  
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El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.13. INSTALACIONES SANITARIAS  

02.01.13.01.   APARATOS SANITARIOS 

02.01.13.01.01  INODORO DE LOSA VITRIFICADA (TANQUE BAJO) 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación inodoro de tipo tanque 

bajo de losa vitrificada color blanco, que consta de la tasa sanitaria y el 

tanque, así como también los accesorios interiores del tanque. Se deberá 

verificar la correcta ubicación del inodoro según los puntos para el suministro 

de agua y el punto correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.13.01.02  LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA (TIPO OVALIN) 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación lavatorio tipo ovalín de 

losa vitrificada color blanco. Se deberá verificar la correcta ubicación del 

lavatorio según los puntos para el suministro de agua y el punto 

correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
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leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.13.01.03  DUCHA CROMADA (INC. ACCESORIO) 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación de la ducha de tipo 

cromada. Se deberá verificar la correcta ubicación de la ducha y sus 

accesorios según los puntos para el suministro de agua y el punto 

correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

 

02.01.13.01.04  LAVADERO DE GRANITO BLANCO 0.60x0.50m 

Descripción:  

Consiste en los trabajos de suministro e instalación de lavadero prefabricado 

de granito color blanco, el cual comprende el lavatorio de 01 poza y los 

pedestales del mismo material. Se deberá verificar la correcta ubicación de la 

ducha y sus accesorios según los puntos para el suministro de agua y el punto 

correspondiente para la evacuación de las aguas residuales. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 
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02.01.13.02. RED DE AGUA 

02.01.13.02.01.  CODO PVC SP 1/2x90º 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de codo PVC SP ½”x90°, para la red 

de agua potable de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. 

Las uniones se realizaran mediante pegamento para PVC. 

Unidad de medición:  

La unidad de medida será por unidad (Und).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá 

compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 

leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida. 

02.01.13.02.02.  TEE PVC SP 1/2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de TEE PVC SP½”, para la red de 

agua potable de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizaran mediante pegamento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.02.03.  ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1/2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de adaptador c/rosca PVC SP ½”, para 

la red de agua potable de las instalaciones sanitarias de la caseta de 

saneamiento. Las uniones se realizaran mediante pegamento para PVC y cinta 

teflón para los elementos roscados. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.02.04.  NIPLE ROSCADO DE FºGº L=4", DE 1/2" 

Descripción:  
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Consiste en el suministro y colocación de niple roscado de fierro galvanizado 

PVC SP ½”, para la red de agua potable de las instalaciones sanitarias de la 

caseta de saneamiento. Las uniones se realizaran mediante pegamento para 

PVC y cinta teflón para los elementos roscados. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.02.05.  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación de la válvula compuerta de bronce 

liviana1/2”, para la red de agua potable de las instalaciones sanitarias de la 

caseta de saneamiento. Las uniones se realizarán con cinta teflón para los 

elementos roscados. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.02.06.  TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC - 

SP, clase 10 de 1 ½” de diámetro, para la instalación de agua fría de la caseta 

de saneamiento, las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento 

para PVC. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 

por metro lineal (m). 

 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro lineal (m), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano 

de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la 

actividad y aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.01.13.03. RED DE DESAGUE 

02.01.13.03.01. CODO PVC SAL 2"x90º 

Descripción:  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS   Quiliche Alcalde William 

Consiste en el suministro y colocación del codo PVC SAL de 2”x90°, para la 

red de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.02. CODO PVC SAL 2"x45º 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del CODO PVC SAL de 2”x45°, para 

la red de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. 

Las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.03. YEE PVC SAL 2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del YEE PVC SAL de 2”, para la red 

de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

02.01.13.03.04. YEE PVC SAL 4" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del YEE PVC SAL de 4”, para la red 

de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.05. TEE PVC SAL 2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del TEE PVC SAL de 2”, para la red 

de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.06. TEE PVC SAL 4" 

Descripción:  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS   Quiliche Alcalde William 

Consiste en el suministro y colocación del TEE PVC SAL de 4”, para la red 

de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.07. REDUCCION PVC SP DE 4"x2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del REDUCCION SAL de 4”, para la 

red de desagüe de las instalaciones sanitarias de la caseta de saneamiento. Las 

uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.08. REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del REGISTRO CROMADO 

ROSCADO de 2”, en la ubicación indicada en los planos. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.09. REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del REGISTRO CROMADO 

ROSCADO de 4”, en la ubicación indicada en los planos. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.010  SUMIDERO CROMADO DE 2" 

Descripción:  

Consiste en el suministro y colocación del SUMIDERO CROMADO de 2”, 

en la ubicación indicada en los planos. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.011  TUBERIA PVC SAL DE 2" 

Descripción: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS   Quiliche Alcalde William 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC SAL 

de 2” de diámetro, para la instalación de desagüe de la caseta de saneamiento, 

las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.012  TUBERIA PVC SAL DE 4" 

Descripción: 

Corresponde a los trabajos de suministro e instalación de tubería de PVC SAL 

de 4” de diámetro, para la instalación de desagüe de la caseta de saneamiento, 

las uniones se realizarán mediante pegamento o cemento para PVC. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01.   

 

02.01.13.03.013  SALIDA PARA VENTILACION DE 2" 

Descripción: 

Comprende en el suministro e instalación de accesorios para la salida de 

ventilación de 2”, la cual corresponde a codo PVC SAL, tubería PVC SAL y 

Sombrero de ventilación ubicados como se indica en los planos. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá 

por unidad (Und). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por unidad (Und), se pagará de acuerdo al avance 

en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, 

herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.13.04. PRUEBA DE CALIDAD 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS   Quiliche Alcalde William 

02.01.13.04. 01.DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE 

DESAGUE 

Descripción: 

La finalidad de las pruebas, es la de verificar que todas las partes de las líneas de 

alcantarillado, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar 

servicios. 

Tanto el proceso de pruebas como sus resultados, serán dirigidos y verificados 

por la supervisión con asistencia del constructor, debiendo este último 

proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier 

otro elemento que se requiera en esta prueba. 

Similar a la partida: 01.04.03.02 

 

02.01.14. CAJA DE REGISTRO 

02.01.14.01  TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.14.01.01  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR C/EQUIPO 

Descripción: 

Esta partida se refiere al marcado mediante yeso del área correspondiente de la 

zanja a excavar, así como la determinación de los diversos niveles requeridos. 

Unidad de Medida:  

Se medirá por unidad realizada en metros lineales (m). Para el cómputo del área 

de replanteo no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares 

o referenciales. 

Forma de Pago:  

El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes 

sociales de la mano de obra empleada. 

 

02.01.14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.14.02.01.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

(0.60x0.70m) 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, 

con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías para las línea de 

evacuación de aguas residuales de las casetas de saneamiento, los trabajos se 

realizaran siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS   Quiliche Alcalde William 

aprobado por el ing. supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta 

la sección de la zanja correspondiente a un eje de 0.60m y hasta una altura de 

0.70m. La excavación se realizará en terreno conglomerado material con 

boloneria de 35% a 50%. 

Similar a la partida: 02.01.14.02.01  

 

02.01.14.02.02.  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 

(0.60x0.70m) 

Descripción: 

Comprende de excavación en terreno normal de usando herramientas manuales, 

con el propósito de realizar zanjas para la ubicación de tuberías para las línea de 

evacuación de aguas residuales de las casetas de saneamiento, los trabajos se 

realizaran siguiendo el trazo, nivelación y replanteo anteriormente ejecutado y 

aprobado por el ing. supervisor. La excavación se realizara teniendo en cuenta 

la sección de la zanja correspondiente a un eje de 0.60m y hasta una altura de 

0.70m. La excavación se realizará en terreno conglomerado material con 

boloneria de 35% a 50%. 

Similar a la partida: 02.01.14.02.02  

 

 

02.01.14.02.03.  REFINE Y NIVELADO MANUAL (A=0.60m) 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación y compactado con herramientas manuales, 

del fondo de la excavación de la zanja en terreno normal, que corresponde a un 

ancho de 0.60m. La superficie final después del proceso de nivelación y 

compactador deberá estar libre partículas extrañas o deformaciones del terreno. 

Similar a la partida: 02.01.14.02.03 

 

02.01.14.02.04.  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m 

Descripción:  

Comprende el acarreo de forma manual de todo el material generado como 

producto de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la 

Supervisión para que sea utilizado en las labores de relleno. Esta partida 
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comprende el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por 

medio de carretillas. En lo posible se evitará la polvareda excesiva. 

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal 

desarrollo de la obra. Se cargará en las carretillas mediantes palas. Se eliminará 

a una distancia promedio de 30 m. previamente autorizados por el Supervisor, 

quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes de ser 

necesarios. 

Unidad de Medida:  

Es el metro cúbico (m3) de acarreo de material excedente. 

 

Forma de pago:  

El pago de la partida se hará por metro cubico (m3), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

02.01.14.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 

02.01.14.03.01 CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 

12"x24"x12" 

Descripción:  

Esta partida consiste en el suministro e instalación de caja prefabricada de 

concreto simple de dimensiones de 12”x24”x12”, y de pata de tipo plástica. Para 

la fijación en el terreno se realizará mediante el uso de mortero en dosificaciones 

cemento: arena 1:5. 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01. 

02.01.14.03.02  CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 

12"x24"x24" 

Descripción:  

Esta partida consiste en el suministro e instalación de caja prefabricada de 

concreto simple de dimensiones de 12”x24”x24”, y de pata de tipo plástica. Para 

la fijación en el terreno se realizará mediante el uso de mortero en dosificaciones 

cemento: arena 1:5. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS   Quiliche Alcalde William 

Similar a la partida: 02.01.13.02.01. 

 

02.02. TANQUE BIODIGESTOR 600 Lts 

02.02.1. OBRAS PRELIMINARES 

02.02.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos. 

Similar a la partida: 02.01.01.01 

 

02.02.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la ubicación de las 

cajas de registro, las que se realizarán de forma manual, ejecutadas a la 

profundidad indicada en los planos de diseño. 

Similar a la partida: 02.01.02.01 

 

02.02.2.2. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado 

con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del 

Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 

Similar a la partida: 02.01.02.03 

 

02.02.2.3. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO  

ZARANDEADO C/EQUIPO 

Descripción: 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno con material propio 

zarandeado compactado, previamente el Inspector - Residente deberá contar con 

la autorización de la Supervisión. 

Esta partida consiste en el relleno de la zanja según lo indicado en los planos o 

por el Supervisor, de tal forma se realizara en dos capas. 
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Similar a la partida: 02.01.02.05 

 

02.02.2.4. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto 

de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para 

que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de la estructura del 

pavimento, y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el 

área del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende 

el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por medio de 

carretillas. 

Similar a la partida: 02.01.02.06 

 

02.02.3. OBRAS DE CONCRETO 

02.02.3.1. SOLADO 

02.02.3.1.1. CONCRETO f'c = 140 kg/cm2, e=0.10m 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 

de f’c=140kg/cm2, para solado de biodigestor. 

Unidad de Medición:  

Este método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá 

calculando el ancho por la longitud y por la altura del trabajo a ejecutar 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro 

cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por mano de obra, materiales,. Herramientas e 

imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 

 

 

 

 

02.02.3.2. ANILLO DE PROTECCION 

02.02.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 
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Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 

de f’c=175kg/cm2, para la construcción del anillo superior de protección de 

la tapa de biodigestor. 

Similar a la partida: 02.01.03.05.01 

 

02.02.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 

elementos utilizados. 

Similar a la partida: 02.01.03.05.02 

 

02.02.3.2.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 

haber realizado la ubicación del encofrado. Para el anillo de protección del 

biodigestor. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 

varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Similar a la partida: 02.01.04.01.03 

 

02.02.3.3. LOSA Y TAPA DE PROTECCION 

02.02.3.3.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 

de f’c=175kg/cm2, para la construcción de la losa y tapa de protección de 

biodigestor. 

Similar a la partida: 02.01.03.05.01 

 

02.02.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 

elementos utilizados. 
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Similar a la partida: 02.01.03.05.02 

 

 

 

 

02.02.3.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 

haber realizado la ubicación del encofrado. Para el anillo de protección del 

biodigestor. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 

varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Similar a la partida: 02.01.04.01.03 

 

02.02.4. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

02.02.4.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, 

e=1.5cm ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en las zonas 

de no contacto con el agua, los tarrajeos se realizarán con acabado de tipo pulido 

en las caras exteriores del anillo y losa de protección del biodigestor, con 

dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante de 1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.02 

 

02.02.5. PINTURA 

02.02.5.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con 

pintura de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. 

Similar a la partida: 01.05.09.01 

 

02.02.6. TANQUE DE TRATAMIENTO 

02.02.6.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 

600 lts 

Descripción: 
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Estas partidas consisten en el suministro, montaje e instalación de biodigestores 

autolimpiables de 600lts de volumen. La ubicación del biodigestor debe 

realizarse dentro de la propiedad del usuario. Se debe evitar terrenos pantanosos, 

de relleno o sujetos a inundación. También se debe evitar la instalación en zonas 

cercanas al tránsito vehicular y tránsito pesado.   

La instalación hidráulica consiste en la instalación de la tubería de ingreso y 

salida al biodigestor. Se deberá sellar con pegamento los puntos de unión de las 

interconexiones y las partes roscadas se instalarán con cinta teflón. 

Método de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad (Und). Esto comprende los trabajos 

antes mencionados por cada biodigestor a instalar. 

 

 

 

Forma de pago: 

El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por unidad, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano 

de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

02.03. POZO PERCOLADOR 

02.03.1. OBRAS PRELIMINARES 

02.03.1.1. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así 

como la determinación de los diversos niveles requeridos. 

Similar a la partida: 02.01.01.01 

 

02.03.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.03.2.1. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

Descripción: 

Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción del 

pozo percolador de la unidad básica de saneamiento, las que se realizarán de 

forma manual, ejecutadas a la profundidad indicada en los planos de diseño. 

Similar a la partida: 02.01.02.01 
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02.03.2.2. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 

Descripción: 

Esta Partida comprende las excavaciones necesarias para la construcción del 

pozo percolador de la unidad básica de saneamiento, en terrenos con presencia 

de roca suelta, las que se realizarán de forma manual, ejecutadas a la 

profundidad indicada en los planos de diseño. 

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 

metro cubico (m3). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

 

 

 

 

02.03.2.3. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

Descripción:  

Esta partida consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado 

con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del 

Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor de la Obra. 

Similar a la partida: 02.01.02.03 

 

02.03.2.4. GRAVA SUELTA DE 1/2"-1" 

Descripción: 

Comprende en la colocación de grava suelta de diámetros de ½” a 1”. Que se 

colocará en las paredes de pozo percolador.  

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 

metro cubico (m3). 
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Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.03.2.5. GRAVA SUELTA DE 2"-3" 

Descripción: 

Comprende en la colocación de grava suelta de diámetros de 2” a 3”. Que se 

colocará en el fondo del pozo percolador de la unidad básica de saneamiento.  

Unidad de Medición: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá por 

metro cubico (m3). 

Bases de Pago: 

El pago de la partida se hará por metro cúbico (m3), se pagará de acuerdo al 

avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de 

obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad y 

aprobación del Ing. Supervisor. 

 

02.03.2.6. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D 

PROM=30m CON CARRETILLA 

Descripción:  

Comprende la eliminación manual de todo el material generado como producto 

de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para 

que sea utilizado en las labores de relleno o de elaboración de la estructura del 

pavimento, y demoliciones de aquellas construcciones que se encuentran en el 

área del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende 

el trabajo de carguío manual y de transporte propiamente dicho por medio de 

carretillas. 

Similar a la partida: 02.01.02.06 

 

02.03.3. OBRAS DE CONCRETO 

02.03.3.1. ANILLO DE PROTECCION 

02.03.3.1.1. CONCRETO 1:10 + 30% P.M. MAX 4" 
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Descripción: 

Corresponde a la elaboración y vaciado del concreto de dosificación de 

cemento: hormigón 1:10 adicionando el 30% de piedra mediana en un 

máximo hasta un diámetro de 4”. Dichos trabajos corresponden para la 

construcción del anillo de protección interior del pozo percolador.  

02.03.3.1.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 

elementos utilizados. Se deberá encofrar las caras interiores del anillo para 

pozo percolador. 

Similar a la partida: 02.01.03.05.02 

 

02.03.3.2. LOSA SUPERIOR 

02.03.3.2.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 

de f’c=175kg/cm2, para la construcción de la losa superior de del pozo 

percolador, se deberá verificar anteriormente la correcta ubicación del 

encofrado horizontal. 

Similar a la partida: 02.01.03.05.01 

 

02.03.3.2.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 

elementos utilizados. Se deberá encofrar las caras horizontales y verticales 

para la elaboración de la losa superior.  

Similar a la partida: 02.01.03.05.02 

 

02.03.3.2.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 

haber realizado la ubicación del encofrado. Para la losa superior del pozo 
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percolador. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 

varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Similar a la partida: 02.01.04.01.03 

 

02.03.3.3. TAPA DE INSPECCION 

02.03.3.3.1. CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 

Descripción: 

Consiste en la elaboración y vaciado de concreto de características resistentes 

de f’c=175kg/cm2, para la construcción de la tapa de inspección del pozo 

percolador, se deberá verificar anteriormente la correcta ubicación del 

encofrado horizontal. 

Similar a la partida: 02.01.03.05.02 

 

02.03.3.3.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de encofrados de la estructura, a fin de dar 

forma al concreto, que después de haber obtenido esto se reiteraran todos los 

elementos utilizados. Se deberá encofrar las caras horizontales y verticales 

para la elaboración de la tapa de inspección del pozo percolador.  

Similar a la partida: 06.04.01.02.01.02.02. 

 

02.03.3.3.3. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 

Descripción: 

Esta partida se refiere a trabajos de habilitado y puesta de acero, luego de 

haber realizado la ubicación del encofrado. Para la losa superior del pozo 

percolador. El acero se ubicara en cantidad, espaciamiento y diámetro de las 

varillas, así como también los recubrimientos indicados en los planos.  

Similar a la partida: 02.01.04.01.03 

 

02.03.4. MUROS Y TABIQUES 

02.03.4.1. MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 

Descripción: 

Corresponde los trabajos de construcción de muros para la caseta de válvula del 

reservorio. Se empleará ladrillos de arcilla cocida tipo King Kong bien cocido. 
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Al ser golpeado por un martillo dará un sonido claro metálico, debe tener color 

uniforme rojizo-amarillento, debe tener ángulos rectos, aristas vivas, caras 

planas, dimensiones exactas. Las juntas verticales se deberán intercalar para su 

ubicación. 

 

02.03.5. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

02.03.5.1. TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A 1:5, 

e=1.5cm ACABADO PULIDO 

Descripción y ejecución:  

Esta sección comprende trabajos que se realizarán con acabado de tipo pulido en 

los exteriores, con dosificaciones de cemento: agua 1:5 y un espesor constante 

de 1.5 cm. 

Similar a la partida: 02.01.08.02 

 

02.03.6. PINTURA 

02.03.6.1. PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 

Descripción: 

Los trabajos corresponden al pintado de las caras exteriores de la estructuras con 

pintura de tipo esmalte a dos manos, en las zonas indicadas en los planos. 

Similar a la partida: 01.05.09.01 
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  AGUA POTABLE 01  743,264.86 

   TRABAJOS PRELIMINARES 01.01  6,308.78 

 1,772.78  1.00       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40x3.60m und 01.01.01  1,772.78 

 4,536.00  1.00       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO glb 01.01.02  4,536.00 

   MITIGACION AMBIENTAL 01.02  5,275.00 

 3,150.00  3.00       ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (03) mes 01.02.01  1,050.00 

 2,125.00  250.00       RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS, PATIO DE MAQUINAS 

Y PLANTAS PROCESADORAS 
m2 01.02.02  8.50 

   CAPTACIONES TIPO LADERA ( 01 UND ) 01.03  6,642.58 

      TRABAJOS PRELIMINARES 01.03.01  116.68 

 26.77  9.70          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.03.01.01  2.76 

 89.91  40.14           LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 01.03.01.02  2.24 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.02  409.36 

 37.12  1.26          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.03.02.01  29.46 

 12.53  10.71          REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.03.02.02  1.17 

 359.71  12.21          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.03.02.03  29.46 

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.03.03  396.32 

         ENROCADO DE PROTECCION 01.03.03.01  330.44 

 330.44  6.23             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.03.03.01.01  53.04 

         SOLADO 01.03.03.02  13.92 

 13.92  0.03             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 01.03.03.02.01  463.91 

         DADO MOVIL 01.03.03.03  51.96 

 4.63  0.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.03.03.03.01  463.26 

 47.33  1.38             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.03.03.03.02  34.30 

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.03.04  217.19 

         LOSA DE FONDO 01.03.04.01  31.58 

 26.47  0.05             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.03.04.01.01  529.37 

 5.11  1.34             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.03.04.01.02  3.81 

         MUROS 01.03.04.02  111.00 

 37.06  0.07             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.03.04.02.01  529.37 

 46.36  1.36             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.03.04.02.02  34.09 

 27.58  7.24             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.03.04.02.03  3.81 

         LOSA DE TECHO 01.03.04.03  74.61 

 31.76  0.06             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.03.04.03.01  529.37 

 34.09  1.00             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.03.04.03.02  34.09 

 8.76  2.30             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.03.04.03.03  3.81 

      CURADOS DE CONCRETO 01.03.05  6.43 

 6.43  2.50          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.03.05.01  2.57 

      JUNTAS 01.03.06  45.88 

 45.88  2.00          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 01.03.06.01  22.94 

      REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.03.07  719.94 

 168.17  5.07          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 

E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.03.07.01  33.17 

 519.59  21.85          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.03.07.02  23.78 

 32.18  0.70          MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE m2 01.03.07.03  45.97 

      FILTROS 01.03.08  1,866.84 

 1,135.85  4.04          FILTRO DE ARENA GRUESA m3 01.03.08.01  281.15 

 511.69  1.82          FILTRO DE GRAVA DE 1/4" - 1" m3 01.03.08.02  281.15 

 219.30  0.78          FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" m3 01.03.08.03  281.15 

      CARPINTERIA METALICA 01.03.09  456.07 

 346.50  2.00          MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.03.09.01  173.25 

 109.57  1.00          MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.03.09.02  109.57 

      PINTURA 01.03.10  373.02 

 348.94  21.85          PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.03.10.01  15.97 

 24.08  1.60          PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.03.10.02  15.05 

      VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.03.11  469.32 
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         SALIDAS 01.03.11.01  244.98 

 29.25  1.00             CANASTILLA DE BRONCE DE 3" X 1 1/2" und 01.03.11.01.01  29.25 

 71.40  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 01.03.11.01.02  71.40 

 27.48  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" und 01.03.11.01.03  13.74 

 48.78  3.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1 1/2" und 01.03.11.01.04  16.26 

 51.54  2.00             UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2" und 01.03.11.01.05  25.77 

 16.53  2.50             TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 1 1/2" m 01.03.11.01.06  6.61 

         LIMPIEZA Y REBOSE 01.03.11.02  166.01 

 32.33  1.00             CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" und 01.03.11.02.01  32.33 

 35.85  1.00             CODO PVC SP 2" X 90° und 01.03.11.02.02  35.85 

 18.39  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.03.11.02.03  18.39 

 40.04  2.00             TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.03.11.02.04  20.02 

 39.40  4.00             TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" m 01.03.11.02.05  9.85 

         VENTILACION 01.03.11.03  58.33 

 35.85  1.00             CODO PVC SP 2" X 90° und 01.03.11.03.01  35.85 

 20.02  1.00             TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.03.11.03.02  20.02 

 2.46  0.25             TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" m 01.03.11.03.03  9.85 

      CERCO PERIMETRICO 01.03.12  1,565.53 

 696.60  12.00          POSTE DE MADERA D=4", H= 2.20 m und 01.03.12.01  58.05 

 671.74  20.04          ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 m 01.03.12.02  33.52 

 197.19  1.00          PUERTA TIPO REJA DE MADERA (1.00 X 1.70m ) und 01.03.12.03  197.19 

   LINEAS DE CONDUCCION 01.04  94,858.38 

      OBRAS PRELIMINARES 01.04.01  4,883.87 

 2,036.68  2,078.24          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m 01.04.01.01  0.98 

 2,847.19  2,078.24          TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 01.04.01.02  1.37 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.02  66,761.67 

 10,498.90  1,246.90          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO NORMAL m 01.04.02.01  8.42 

 12,245.64  831.34          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO 

CONGLOMERADO 
m 01.04.02.02  14.73 

 4,904.65  2,078.24          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 01.04.02.03  2.36 

 22,403.43  2,078.24          CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA m 01.04.02.04  10.78 

 8,562.35  2,078.24          RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m m 01.04.02.05  4.12 

 8,146.70  2,078.24          RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m m 01.04.02.06  3.92 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 01.04.03  16,625.92 

 14,443.77  2,078.24          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" m 01.04.03.01  6.95 

 2,182.15  2,078.24          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 01.04.03.02  1.05 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 01.04.04  32.10 

 32.10  5.00          CODO PVC SAP 1" x 45° und 01.04.04.01  6.42 

      CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (2 UNID) 01.04.05  4,283.44 

         OBRAS PRELIMINARES 01.04.05.01  13.25 

 13.25  4.80             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.04.05.01.01  2.76 

         OBRAS DE CONCRETO 01.04.05.02  1,384.74 

 643.62  18.88             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.04.05.02.01  34.09 

 741.12  1.40             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.04.05.02.02  529.37 

         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.04.05.03  481.84 

 211.17  8.88             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.04.05.03.01  23.78 

 270.67  8.16             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 

E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.04.05.03.02  33.17 

         GRAVA 01.04.05.04  509.18 

 509.18  9.60             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.04.05.04.01  53.04 

         CARPINTERIA METALICA 01.04.05.05  346.50 

 346.50  2.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.04.05.05.01  173.25 

         PINTURA 01.04.05.06  152.65 

 141.81  8.88             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.04.05.06.01  15.97 

 10.84  0.72             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.04.05.06.02  15.05 

         ACCESORIOS P/CRP 01.04.05.07  1,395.28 
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 1,395.28  2.00             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CRP und 01.04.05.07.01  697.64 

      VALVULA DE AIRE (1 UNID) 01.04.06  1,135.69 

         OBRAS PRELIMINARES 01.04.06.01  1.68 

 1.68  0.61             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.04.06.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.06.02  31.84 

 13.55  0.46             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.04.06.02.01  29.46 

 0.71  0.61             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.04.06.02.02  1.17 

 6.97  0.17             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.04.06.02.03  41.02 

 10.61  0.36             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.04.06.02.04  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO 01.04.06.03  690.68 

 8.49  0.16             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.04.06.03.01  53.04 

 18.53  0.04             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.04.06.03.02  463.26 

 159.45  0.28             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.04.06.03.03  569.47 

 504.21  14.70             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.04.06.03.04  34.30 

         CARPINTERIA METALICA 01.04.06.04  109.57 

 109.57  1.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.04.06.04.01  109.57 

         PINTURA 01.04.06.05  27.09 

 27.09  1.80             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.04.06.05.01  15.05 

         ACCESORIOS 01.04.06.06  274.83 

            ACCESORIOS DE 1" 01.04.06.06.01  274.83 

 22.94  1.00                TEE PVC SP 1" und 01.04.06.06.01.01  22.94 

 44.26  2.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" und 01.04.06.06.01.02  22.13 

 47.44  2.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" und 01.04.06.06.01.03  23.72 

 37.14  2.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 01.04.06.06.01.04  18.57 

 49.82  1.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 01.04.06.06.01.05  49.82 

 34.28  2.00                CODO PVC SP 1" X 90° und 01.04.06.06.01.06  17.14 

 10.95  1.00                TAPON HEMBRA PVC DE 1" und 01.04.06.06.01.07  10.95 

 28.00  5.50                TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" m 01.04.06.06.01.08  5.09 

      VALVULA DE PURGA (1 UNID) 01.04.07  1,135.69 

         OBRAS PRELIMINARES 01.04.07.01  1.68 

 1.68  0.61             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.04.07.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.04.07.02  31.84 

 13.55  0.46             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.04.07.02.01  29.46 

 0.71  0.61             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.04.07.02.02  1.17 

 6.97  0.17             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.04.07.02.03  41.02 

 10.61  0.36             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.04.07.02.04  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO 01.04.07.03  690.68 

 8.49  0.16             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.04.07.03.01  53.04 

 18.53  0.04             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.04.07.03.02  463.26 

 159.45  0.28             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.04.07.03.03  569.47 

 504.21  14.70             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.04.07.03.04  34.30 

         CARPINTERIA METALICA 01.04.07.04  109.57 

 109.57  1.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.04.07.04.01  109.57 

         PINTURA 01.04.07.05  27.09 

 27.09  1.80             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.04.07.05.01  15.05 

         ACCESORIOS 01.04.07.06  274.83 

            ACCESORIOS DE 1" 01.04.07.06.01  274.83 

 22.94  1.00                TEE PVC SP 1" und 01.04.07.06.01.01  22.94 

 44.26  2.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" und 01.04.07.06.01.02  22.13 

 47.44  2.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" und 01.04.07.06.01.03  23.72 

 37.14  2.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 01.04.07.06.01.04  18.57 

 49.82  1.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 01.04.07.06.01.05  49.82 

 34.28  2.00                CODO PVC SP 1" X 90° und 01.04.07.06.01.06  17.14 

 10.95  1.00                TAPON HEMBRA PVC DE 1" und 01.04.07.06.01.07  10.95 

 28.00  5.50                TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" m 01.04.07.06.01.08  5.09 
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   RESERVORIO CIRCULAR 10M3 01.05  36,053.20 

      OBRAS PRELIMINARES 01.05.01  179.68 

 179.68  65.10          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.05.01.01  2.76 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.05.02  3,493.61 

 498.17  16.91          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.05.02.01  29.46 

 96.76  32.80          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 01.05.02.02  2.95 

 934.32  18.10          BASE DE GRAVA 1/2" COMPACTADA e=0.20m m2 01.05.02.03  51.62 

 1,185.73  18.10          BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m m2 01.05.02.04  65.51 

 778.63  26.43          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.05.02.05  29.46 

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.05.03  2,261.83 

         SOLADO 01.05.03.01  838.50 

 838.50  1.81             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.05.03.01.01  463.26 

         VEREDA 01.05.03.02  1,423.33 

 1,250.80  2.70             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.05.03.02.01  463.26 

 172.53  5.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.05.03.02.02  34.30 

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.05.04  15,391.98 

         LOSA DE FONDO 01.05.04.01  7,122.41 

 4,774.92  9.02             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.05.04.01.01  529.37 

 2,347.49  616.14             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.05.04.01.02  3.81 

         MUROS 01.05.04.02  6,157.95 

 2,726.26  5.15             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.05.04.02.01  529.37 

 1,845.97  54.15             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.05.04.02.02  34.09 

 1,585.72  416.20             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.05.04.02.03  3.81 

         LOSA DE TECHO 01.05.04.03  2,111.62 

 1,169.91  2.21             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.05.04.03.01  529.37 

 572.37  16.79             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.05.04.03.02  34.09 

 369.34  96.94             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.05.04.03.03  3.81 

      CURADOS DE CONCRETO 01.05.05  195.27 

 195.27  75.98          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.05.05.01  2.57 

      JUNTAS 01.05.06  268.09 

 33.87  10.05          JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 6" m 01.05.06.01  3.37 

 234.22  10.21          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 01.05.06.02  22.94 

      REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.05.07  2,591.48 

 1,229.61  37.07          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 

E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.05.07.01  33.17 

 784.03  32.97          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.05.07.02  23.78 

 577.84  12.57          MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE m2 01.05.07.03  45.97 

      CARPINTERIA METALICA 01.05.08  11,139.31 

 173.25  1.00          MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.05.08.01  173.25 

 10,761.08  18.50          ESCALERA INTERIOR DE F°G° DE 1 1/2° m 01.05.08.02  581.68 

 204.98  2.00          VENTILACION DE F°G° DE 3" m 01.05.08.03  102.49 

      PINTURA 01.05.09  531.95 

 526.53  32.97          PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.05.09.01  15.97 

 5.42  0.36          PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.05.09.02  15.05 

   CASETA DE VALVULAS 01.06  8,462.93 

      OBRAS PRELIMINARES 01.06.01  7.01 

 7.01  2.54          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.06.01.01  2.76 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.06.02  231.05 

 41.54  1.41          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.06.02.01  29.46 

 5.96  2.02          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 01.06.02.02  2.95 

 8.01  0.13          RELLENO Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/EQUIPO und 01.06.02.03  61.61 

 128.40  1.96          BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m m2 01.06.02.04  65.51 

 47.14  1.60          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.06.02.05  29.46 

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.06.03  729.92 

         CIMIENTO CORRIDO 01.06.03.01  370.96 
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 370.96  1.01             CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 01.06.03.01.01  367.29 

         FALSO PISO 01.06.03.02  88.14 

 88.14  0.19             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 01.06.03.02.01  463.91 

         DADO MOVIL 01.06.03.03  14.92 

 4.63  0.01             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.06.03.03.01  463.26 

 10.29  0.30             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.03.03.02  34.30 

         SOBRECIMIENTOS 01.06.03.04  255.90 

 142.37  0.25             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.06.03.04.01  569.47 

 113.53  3.31             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.03.04.02  34.30 

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.06.04  2,114.72 

         COLUMNAS 01.06.04.01  607.24 

 100.58  0.19             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.06.04.01.01  529.37 

 343.63  10.08             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.04.01.02  34.09 

 163.03  42.79             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.06.04.01.03  3.81 

         VIGAS 01.06.04.02  667.96 

 89.99  0.17             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.06.04.02.01  529.37 

 98.86  2.90             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.04.02.02  34.09 

 479.11  125.75             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.06.04.02.03  3.81 

         LOSA MACIZA 01.06.04.03  839.52 

 264.69  0.50             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.06.04.03.01  529.37 

 212.38  6.23             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.06.04.03.02  34.09 

 362.45  95.13             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.06.04.03.03  3.81 

      CURADOS DE CONCRETO 01.06.05  57.88 

 57.88  22.52          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.06.05.01  2.57 

      MUROS Y TABIQUES 01.06.06  780.19 

 780.19  8.94          MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m m2 01.06.06.01  87.27 

      REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.06.07  1,060.39 

 170.36  10.30          TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.06.07.01  16.54 

 222.34  9.35          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.06.07.02  23.78 

 615.85  15.05          TARRAJEO EN CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm m2 01.06.07.03  40.92 

 51.84  5.40          VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm m 01.06.07.04  9.60 

      CARPINTERIA METALICA 01.06.08  180.00 

 180.00  1.00          MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72 X 1.80m und 01.06.08.01  180.00 

 1.00          MARCO Y VENTANA DE PERFIL METALICO DE 0.50x0.50m und 01.06.08.02 

      COBERTURA 01.06.09  240.92 

 240.92  4.00          TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m m2 01.06.09.01  60.23 

      PINTURA 01.06.10  581.56 

 115.67  10.30          PINTURA LATEX EN INTERIORES A DOS MANOS m2 01.06.10.01  11.23 

 162.26  10.16          PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.06.10.02  15.97 

 273.31  15.05          PINTURA LATEX EN CIELORASOS A DOS MANOS m2 01.06.10.03  18.16 

 30.32  4.20          PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS A DOS MANOS m2 01.06.10.04  7.22 

      VALVULA, ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.06.11  2,479.29 

         INGRESO 01.06.11.01  435.81 

 22.94  1.00             TEE PVC SP 1" und 01.06.11.01.01  22.94 

 51.42  3.00             CODO PVC SP 1" X 90° und 01.06.11.01.02  17.14 

 22.13  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" und 01.06.11.01.03  22.13 

 37.14  2.00             UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" und 01.06.11.01.04  18.57 

 47.44  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" und 01.06.11.01.05  23.72 

 49.82  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und 01.06.11.01.06  49.82 

 20.90  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 01.06.11.01.07  20.90 

 60.24  2.00             CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° und 01.06.11.01.08  30.12 

 105.25  2.50             TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 01.06.11.01.09  42.10 

 18.53  2.50             TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" und 01.06.11.01.10  7.41 

         SALIDA 01.06.11.02  865.24 

 347.44  1.00             CANASTILLA DE BRONCE DE 4"x2" und 01.06.11.02.01  347.44 

 66.36  2.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.06.11.02.02  33.18 
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 82.44  2.00             UNION UNIVERSAL PVC SP 2" und 01.06.11.02.03  41.22 

 77.30  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" und 01.06.11.02.04  38.65 

 240.24  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 01.06.11.02.05  240.24 

 18.71  1.50             TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" m 01.06.11.02.06  12.47 

 32.75  1.00             REDUCCION PVC SAP DE 2" a 1" und 01.06.11.02.07  32.75 

         LIMPIEZA Y REBOSE 01.06.11.03  751.34 

 59.34  1.00             CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" und 01.06.11.03.01  59.34 

 66.36  2.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.06.11.03.02  33.18 

 71.70  2.00             CODO PVC SP 2" X 90° und 01.06.11.03.03  35.85 

 73.48  2.00             TEE PVC SP 2" und 01.06.11.03.04  36.74 

 45.35  1.00             ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 01.06.11.03.05  45.35 

 82.44  2.00             UNION UNIVERSAL PVC SP 2" und 01.06.11.03.06  41.22 

 77.30  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" und 01.06.11.03.07  38.65 

 240.24  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 01.06.11.03.08  240.24 

 35.13  2.50             TUBERIA DE PVC SP C-10 DE 2" m 01.06.11.03.09  14.05 

         BY-PASS 01.06.11.04  426.90 

 36.74  1.00             TEE PVC SP 2" und 01.06.11.04.01  36.74 

 66.36  2.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.06.11.04.02  33.18 

 77.30  2.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" und 01.06.11.04.03  38.65 

 240.24  1.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 01.06.11.04.04  240.24 

 6.26  1.00             TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" und 01.06.11.04.05  6.26 

   CASETA DE CLORACION 01.07  23,633.94 

      MURO DE LISTONES DE MADERA CON MALLA OLIMPICA 01.07.01  710.43 

 354.91  1.00          MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON 

PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA DE 1.90 x 1.90m 
m 01.07.01.01  354.91 

 355.52  1.00          COBERTURA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLANCHA DE CALAMINA DE 

ACER GALVANIZADO DE 0.83x2.40m, e=14mm 
und 01.07.01.02  355.52 

      CARPINTERIA METALICA 01.07.02  480.00 

 480.00  1.00          PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2" DOS HOJAS 

DE 1.80 x 1.20 m 
und 01.07.02.01  480.00 

      SISTEMA DE CLORACION TANQUE DOSADOR DE 1000 LTS 01.07.03  1,082.53 

 405.63  1.00          TANQUE DE POLIETILENO DE 1000 LTS und 01.07.03.01  405.63 

 393.34  1.00          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS und 01.07.03.02  393.34 

 283.56  1.00          CONTROL ESTATICO CON PVC und 01.07.03.03  283.56 

      CERCO PERIMETRICO 01.07.04  21,360.98 

         OBRAS PRELIMINARES 01.07.04.01  36.07 

 36.07  13.07             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.07.04.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.07.04.02  271.92 

 120.79  4.10             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.07.04.02.01  29.46 

 151.13  5.13             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.07.04.02.02  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.07.04.03  4,560.96 

            CIMIENTO CORRIDO 01.07.04.03.01  1,920.93 

 1,920.93  5.23                CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 01.07.04.03.01.01  367.29 

            SOBRECIMIENTOS 01.07.04.03.02  2,640.03 

 1,463.54  2.57                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.07.04.03.02.01  569.47 

 1,176.49  34.30                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.07.04.03.02.02  34.30 

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.07.04.04  317.66 

            COLUMNAS 01.07.04.04.01  317.66 

 74.11  0.14                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.07.04.04.01.01  529.37 

 126.81  3.72                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.07.04.04.01.02  34.09 

 116.74  30.64                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.07.04.04.01.03  3.81 

         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.07.04.05  607.34 

 607.34  25.54             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.07.04.05.01  23.78 

         CARPINTERIA METALICA 01.07.04.06  15,103.16 

 2,392.02  18.00             POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 01.07.04.06.01  132.89 

 6,443.96  61.86             VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" m 01.07.04.06.02  104.17 
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 2,159.53  31.18             MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #12 m 01.07.04.06.03  69.26 

 3,286.30  98.04             ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 m 01.07.04.06.04  33.52 

 821.35  1.00             PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 

3.00 m 
und 01.07.04.06.05  821.35 

         PINTURA 01.07.04.07  463.87 

 352.20  25.54             PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES m2 01.07.04.07.01  13.79 

 111.67  7.42             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.07.04.07.02  15.05 

   RED DE DISTRIBUCION 01.08  348,007.94 

      OBRAS PRELIMINARES 01.08.01  12,827.25 

 12,827.25  6,859.49          TRAZO Y REPLANTEO m 01.08.01.01  1.87 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.02  227,984.80 

 42,185.82  4,115.69          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO NORMAL m 01.08.02.01  10.25 

 40,416.17  2,743.80          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO 

CONGLOMERADO 
m 01.08.02.02  14.73 

 16,424.40  6,959.49          REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m 01.08.02.03  2.36 

 73,945.30  6,859.49          CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA m 01.08.02.04  10.78 

 28,123.91  6,859.49          RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m m 01.08.02.05  4.10 

 26,889.20  6,859.49          RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m m 01.08.02.06  3.92 

      TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 01.08.03  57,328.49 

 95.49  9.53          SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1" m 01.08.03.01  10.02 

 39,049.83  4,286.48          SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=3/4" m 01.08.03.02  9.11 

 10,843.52  2,563.48          SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1/2" m 01.08.03.03  4.23 

 7,339.65  6,859.49          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA PVC m 01.08.03.04  1.07 

      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 01.08.04  795.87 

 320.22  54.00          SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 3/4" und 01.08.04.01  5.93 

 53.37  9.00          SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 45°3/4" und 01.08.04.02  5.93 

 16.05  3.00          SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 1/2" und 01.08.04.03  5.35 

 377.58  62.00          SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und 01.08.04.04  6.09 

 7.39  1.00          SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 1"  A  3/4" und 01.08.04.05  7.39 

 16.90  5.00          SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x45° und 01.08.04.06  3.38 

 4.36  1.00          SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x22.5° und 01.08.04.07  4.36 

      CAMARA ROMPRE PRESION T-7 (15 UNID) 01.08.05  29,832.90 

         OBRAS PRELIMINARES 01.08.05.01  71.01 

 71.01  25.73             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.05.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.05.02  1,313.18 

 568.28  19.29             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.05.02.01  29.46 

 34.32  29.33             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.05.02.02  1.17 

 710.58  24.12             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.05.02.03  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.08.05.03  377.23 

            ENROCADO DE PROTECCION 01.08.05.03.01  190.94 

 190.94  3.60                ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.05.03.01.01  53.04 

            DADO MOVIL 01.08.05.03.02  186.29 

 83.39  0.18                CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.05.03.02.01  463.26 

 102.90  3.00                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.05.03.02.02  34.30 

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.08.05.04  11,642.54 

            LOSA DE FONDO 01.08.05.04.01  2,262.60 

 2,043.37  3.86                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.05.04.01.01  529.37 

 219.23  57.54                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.05.04.01.02  3.81 

            MUROS 01.08.05.04.02  7,600.55 

 3,239.74  6.12                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.05.04.02.01  529.37 

 2,331.76  68.40                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.05.04.02.02  34.09 

 2,029.05  532.56                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.05.04.02.03  3.81 

            LOSA DE TECHO 01.08.05.04.03  1,779.39 

 825.82  1.56                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.05.04.03.01  529.37 

 609.53  17.88                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.05.04.03.02  34.09 

 344.04  90.30                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.05.04.03.03  3.81 
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         CURADOS DE CONCRETO 01.08.05.05  221.74 

 221.74  86.28             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.08.05.05.01  2.57 

         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.08.05.06  3,436.82 

 2,149.42  64.80             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 

E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.08.05.06.01  33.17 

 763.34  32.10             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.08.05.06.02  23.78 

 524.06  11.40             MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE m2 01.08.05.06.03  45.97 

         CARPINTERIA METALICA 01.08.05.07  4,242.30 

 2,598.75  15.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M und 01.08.05.07.01  173.25 

 1,643.55  15.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.05.07.02  109.57 

         PINTURA 01.08.05.08  738.39 

 512.64  32.10             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.08.05.08.01  15.97 

 225.75  15.00             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.05.08.02  15.05 

         VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.08.05.09  7,789.69 

            INGRESO 01.08.05.09.01  3,926.25 

 191.40  30.00                CODO PVC SP 3/4" X 90° und 01.08.05.09.01.01  6.38 

 301.95  45.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.05.09.01.02  6.71 

 702.90  30.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.05.09.01.03  23.43 

 776.70  45.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.05.09.01.04  17.26 

 495.90  15.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.05.09.01.05  33.06 

 1,346.10  15.00                VALVULA FLOTADORA DE 3/4" und 01.08.05.09.01.06  89.74 

 111.30  30.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.05.09.01.07  3.71 

            SALIDAS 01.08.05.09.02  498.30 

 342.00  15.00                CANASTILLA DE BRONCE DE 2" X 3/4" und 01.08.05.09.02.01  22.80 

 100.65  15.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.05.09.02.02  6.71 

 55.65  15.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.05.09.02.03  3.71 

            LIMPIEZA Y REBOSE 01.08.05.09.03  2,490.15 

 484.95  15.00                CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" und 01.08.05.09.03.01  32.33 

 537.75  15.00                CODO PVC SP 2" X 90° und 01.08.05.09.03.02  35.85 

 275.85  15.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" und 01.08.05.09.03.03  18.39 

 600.60  30.00                TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.08.05.09.03.04  20.02 

 591.00  60.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" m 01.08.05.09.03.05  9.85 

            VENTILACION 01.08.05.09.04  874.99 

 537.75  15.00                CODO PVC SP 2" X 90° und 01.08.05.09.04.01  35.85 

 300.30  15.00                TAPON HEMBRA PVC DE 2" und 01.08.05.09.04.02  20.02 

 36.94  3.75                TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" m 01.08.05.09.04.03  9.85 

      VALVULA DE CONTROL (8 UNID) 01.08.06  6,006.61 

         OBRAS PRELIMINARES 01.08.06.01  7.95 

 7.95  2.88             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.06.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.06.02  248.92 

 105.47  3.58             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.06.02.01  29.46 

 5.99  5.12             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.06.02.02  1.17 

 54.97  1.34             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.08.06.02.03  41.02 

 82.49  2.80             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.06.02.04  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO 01.08.06.03  3,603.90 

 859.90  1.51             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.08.06.03.01  569.47 

 2,744.00  80.00             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.06.03.02  34.30 

         CARPINTERIA METALICA 01.08.06.04  876.56 

 876.56  8.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.06.04.01  109.57 

         PINTURA 01.08.06.05  216.72 

 216.72  14.40             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.06.05.01  15.05 

         ACCESORIOS 01.08.06.06  1,052.56 

            ACCESORIOS DE 3/4" 01.08.06.06.01  1,052.56 

 107.36  16.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.06.06.01.01  6.71 

 276.16  16.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.06.06.01.02  17.26 
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 374.88  16.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.06.06.01.03  23.43 

 264.48  8.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.06.06.01.04  33.06 

 29.68  8.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.06.06.01.05  3.71 

      VALVULA DE PURGA (4 UNID) 01.08.07  4,121.33 

         OBRAS PRELIMINARES 01.08.07.01  6.73 

 6.73  2.44             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.07.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.07.02  126.96 

 53.91  1.83             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.07.02.01  29.46 

 2.85  2.44             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.07.02.02  1.17 

 27.48  0.67             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.08.07.02.03  41.02 

 42.72  1.45             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.07.02.04  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO 01.08.07.03  2,753.46 

 33.95  0.64             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.07.03.01  53.04 

 64.86  0.14             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.07.03.02  463.26 

 637.81  1.12             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.08.07.03.03  569.47 

 2,016.84  58.80             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.07.03.04  34.30 

         CARPINTERIA METALICA 01.08.07.04  438.28 

 438.28  4.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.07.04.01  109.57 

         PINTURA 01.08.07.05  108.36 

 108.36  7.20             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.07.05.01  15.05 

         ACCESORIOS 01.08.07.06  687.54 

            ACCESORIOS DE 3/4" 01.08.07.06.01  687.54 

 26.52  4.00                TEE PVC SP 3/4" und 01.08.07.06.01.01  6.63 

 53.68  8.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.07.06.01.02  6.71 

 187.44  8.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.07.06.01.03  23.43 

 138.08  8.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.07.06.01.04  17.26 

 132.24  4.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.07.06.01.05  33.06 

 51.04  8.00                CODO PVC SP 3/4" X 90° und 01.08.07.06.01.06  6.38 

 16.92  4.00                TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" und 01.08.07.06.01.07  4.23 

 81.62  22.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.07.06.01.08  3.71 

      VALVULA DE AIRE (4 UNID) 01.08.08  4,138.25 

         OBRAS PRELIMINARES 01.08.08.01  6.73 

 6.73  2.44             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.08.08.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.08.02  126.96 

 53.91  1.83             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.08.02.01  29.46 

 2.85  2.44             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.08.02.02  1.17 

 27.48  0.67             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 01.08.08.02.03  41.02 

 42.72  1.45             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.08.02.04  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO 01.08.08.03  2,753.46 

 33.95  0.64             ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.08.03.01  53.04 

 64.86  0.14             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.08.03.02  463.26 

 637.81  1.12             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.08.08.03.03  569.47 

 2,016.84  58.80             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.08.03.04  34.30 

         CARPINTERIA METALICA 01.08.08.04  438.28 

 438.28  4.00             MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M und 01.08.08.04.01  109.57 

         PINTURA 01.08.08.05  108.36 

 108.36  7.20             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.08.08.05.01  15.05 

         ACCESORIOS 01.08.08.06  704.46 

            ACCESORIOS DE 3/4" 01.08.08.06.01  704.46 

 26.52  4.00                TEE PVC SP 3/4" und 01.08.08.06.01.01  6.63 

 53.68  8.00                ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" und 01.08.08.06.01.02  6.71 

 187.44  8.00                NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" und 01.08.08.06.01.03  23.43 

 138.08  8.00                UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" und 01.08.08.06.01.04  17.26 

 132.24  4.00                VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 01.08.08.06.01.05  33.06 

 51.04  8.00                CODO PVC SP 3/4" X 90° und 01.08.08.06.01.06  6.38 
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 33.84  8.00                TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" und 01.08.08.06.01.07  4.23 

 81.62  22.00                TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" m 01.08.08.06.01.08  3.71 

      PASE AEREO L= 25 ml 01.08.09  4,972.44 

         OBRAS PRELIMINARES 01.08.09.01  56.10 

 56.10  30.00             TRAZO Y REPLANTEO m 01.08.09.01.01  1.87 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08.09.02  228.95 

 100.16  3.40             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.08.09.02.01  29.46 

 3.58  3.06             REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 01.08.09.02.02  1.17 

 125.21  4.25             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.08.09.02.03  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.08.09.03  833.92 

            ENROCADO DE PROTECCION 01.08.09.03.01  162.30 

 162.30  3.06                ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m m2 01.08.09.03.01.01  53.04 

            DADO MOVIL 01.08.09.03.02  671.62 

 449.36  0.97                CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 01.08.09.03.02.01  463.26 

 222.26  6.48                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.09.03.02.02  34.30 

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.08.09.04  1,341.93 

            COLUMNAS DE APOYO 01.08.09.04.01  1,341.93 

 878.75  1.66                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.08.09.04.01.01  529.37 

 384.54  11.28                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.08.09.04.01.02  34.09 

 78.64  20.64                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.08.09.04.01.03  3.81 

         CURADOS DE CONCRETO 01.08.09.05  28.99 

 28.99  11.28             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.08.09.05.01  2.57 

         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.08.09.06  268.24 

 268.24  11.28             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.08.09.06.01  23.78 

         PINTURA 01.08.09.07  180.14 

 180.14  11.28             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.08.09.07.01  15.97 

         ACCESORIOS Y TUBERIAS 01.08.09.08  2,034.17 

 392.00  25.00             TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" m 01.08.09.08.01  15.68 

 1,263.79  37.28             CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 3/8" m 01.08.09.08.02  33.90 

 341.66  18.66             CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 1/4" m 01.08.09.08.03  18.31 

 36.72  2.00             SUM. E INST. DE GRAPAS Y TEMPLADORES und 01.08.09.08.04  18.36 

   PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 01.09  214,022.11 

      FILTRO LENTO 01.09.01  98,091.13 

         TRABAJOS PRELIMINARES 01.09.01.01  96.35 

 96.35  34.91             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.09.01.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.09.01.02  16,463.68 

 9,076.92  308.11             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.09.01.02.01  29.46 

 51.81  0.83             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 01.09.01.02.02  62.42 

 7,334.95  248.98             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.09.01.02.03  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 01.09.01.03  2,033.47 

 2,033.47  34.05             SOLADO e=4" m2 01.09.01.03.01  59.72 

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.09.01.04  45,064.08 

 21,751.81  41.09             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.09.01.04.01  529.37 

 7,860.81  230.59             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.09.01.04.02  34.09 

 15,451.46  4,055.50             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.09.01.04.03  3.81 

         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.09.01.05  6,698.61 

 4,508.47  135.92             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 

E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 01.09.01.05.01  33.17 

 2,190.14  92.10             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.09.01.05.02  23.78 

         PINTURA 01.09.01.06  888.77 

 888.77  92.10             PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.09.01.06.01  9.65 

         FILTROS 01.09.01.07  10,503.57 

 5,694.70  22.04             FILTRO DE ARENA FINA m3 01.09.01.07.01  258.38 

 1,301.72  4.63             FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" m3 01.09.01.07.02  281.15 
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 3,507.15  309.00             LADRILLO DE CONCRETO 9X14X24 und 01.09.01.07.03  11.35 

         VARIOS 01.09.01.08  16,342.60 

 1,081.85  5.00             VALVULA COMPUERTA DE 2" und 01.09.01.08.01  216.37 

 2,336.55  3.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" und 01.09.01.08.02  778.85 

 838.74  2.00             COMPUERTA DE MADERA 0.57x0.03x0.03 und 01.09.01.08.03  419.37 

 219.14  2.00             TAPA METALICA DE 0.45 x 0.45 m und 01.09.01.08.04  109.57 

 8,712.50  10.25             ESCALERA DE GATO m 01.09.01.08.05  850.00 

 2,517.60  30.00             TUBERIA PVC SAL 8" m 01.09.01.08.06  83.92 

 465.30  18.00             UNION UNIVERSAL PVC SP 8" und 01.09.01.08.07  25.85 

 35.46  2.00             CODO PVC SAL 8" X 90° und 01.09.01.08.08  17.73 

 135.46  2.00             TEE PVC SAL 8" und 01.09.01.08.09  67.73 

      CERCO PERIMETRICO 01.09.02  71,431.66 

         OBRAS PRELIMINARES 01.09.02.01  84.93 

 84.93  30.77             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.09.02.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.09.02.02  815.74 

 362.65  12.31             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.09.02.02.01  29.46 

 453.09  15.38             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 01.09.02.02.02  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO 01.09.02.03  10,908.97 

            CIMIENTO CORRIDO 01.09.02.03.01  4,521.34 

 4,521.34  12.31                CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 01.09.02.03.01.01  367.29 

            SOBRECIMIENTOS 01.09.02.03.02  6,387.63 

 3,542.10  6.22                CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 01.09.02.03.02.01  569.47 

 2,845.53  82.96                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 01.09.02.03.02.02  34.30 

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.09.02.04  424.95 

            COLUMNAS 01.09.02.04.01  424.95 

 74.11  0.14                CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.09.02.04.01.01  529.37 

 126.81  3.72                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 01.09.02.04.01.02  34.09 

 224.03  58.80                ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.09.02.04.01.03  3.81 

         REVOQUES Y ENLUCIDOS 01.09.02.05  1,449.15 

 1,449.15  60.94             TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 01.09.02.05.01  23.78 

         CARPINTERIA METALICA 01.09.02.06  56,493.12 

 5,581.38  42.00             POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" und 01.09.02.06.01  132.89 

 15,588.00  149.64             VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" m 01.09.02.06.02  104.17 

 26,767.31  75.42             MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON 

PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA DE 1.90 x 1.90m 
m 01.09.02.06.03  354.91 

 7,735.08  230.76             ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 m 01.09.02.06.04  33.52 

 821.35  1.00             PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 

3.00 m 
und 01.09.02.06.05  821.35 

         PINTURA 01.09.02.07  1,254.80 

 973.21  60.94             PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 01.09.02.07.01  15.97 

 281.59  18.71             PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS m2 01.09.02.07.02  15.05 

      MURO DE CONCRETO ARMADO 01.09.03  44,499.32 

         OBRAS PRELIMINARES 01.09.03.01  174.98 

 174.98  63.40             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 01.09.03.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.09.03.02  933.88 

 933.88  31.70             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 01.09.03.02.01  29.46 

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO 01.09.03.03  42,713.19 

 30,878.15  58.33             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 01.09.03.03.01  529.37 

 6,890.27  202.12             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 01.09.03.03.02  34.09 

 4,944.77  1,297.84             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 01.09.03.03.03  3.81 

         CURADOS DE CONCRETO 01.09.03.04  195.53 

 195.53  76.08             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 01.09.03.04.01  2.57 

         JUNTAS 01.09.03.05  481.74 

 481.74  21.00             JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 01.09.03.05.01  22.94 

SERVICIO SANEAMIENTO-UBS 02  611,960.79 

   CASETA DE SANEAMIENTO 02.01  393,804.84 
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      OBRAS PRELIMINARES 02.01.01  1,261.21 

 1,261.21  456.96          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.01.01.01  2.76 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.02  17,176.31 

 2,205.67  74.87          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.01.02.01  29.46 

 2,940.70  49.91          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.01.02.02  58.92 

 342.11  292.40          REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON m2 02.01.02.03  1.17 

 6,876.92  293.76          BASE DE AFIRMADO H=0.10 m m2 02.01.02.04  23.41 

 2,108.84  51.41          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO m3 02.01.02.05  41.02 

 2,702.07  91.72          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.01.02.06  29.46 

      OBRAS DE CONCRETO 02.01.03  73,212.09 

         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 02.01.03.01  37,963.09 

 37,963.09  103.36             CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 02.01.03.01.01  367.29 

         SARDINEL 02.01.03.02  1,404.84 

 565.18  1.22             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.03.02.01  463.26 

 839.66  24.48             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.03.02.02  34.30 

         VEREDAS 02.01.03.03  8,638.13 

 6,865.51  14.82             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 02.01.03.03.01  463.26 

 1,772.62  51.68             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.03.03.02  34.30 

         FALSO PISO 02.01.03.04  8,707.59 

 8,707.59  18.77             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 02.01.03.04.01  463.91 

         SOBRECIMIENTOS 02.01.03.05  16,498.44 

 9,151.38  16.07             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.01.03.05.01  569.47 

 7,347.06  214.20             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.01.03.05.02  34.30 

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO 02.01.04  47,739.06 

         COLUMNAS 02.01.04.01  28,410.07 

 7,453.53  14.08             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.01.04.01.01  529.37 

 9,597.02  281.52             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 02.01.04.01.02  34.09 

 11,359.52  2,981.50             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.04.01.03  3.81 

         VIGAS 02.01.04.02  19,328.99 

 6,643.59  12.55             CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 02.01.04.02.01  529.37 

 5,285.31  155.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 02.01.04.02.02  34.09 

 7,400.09  1,942.28             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.01.04.02.03  3.81 

      CURADOS DE CONCRETO 02.01.05  398.45 

 398.45  155.04          CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 02.01.05.01  2.57 

      JUNTAS 02.01.06  3,741.02 

 2,805.07  96.56          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 6" m 02.01.06.01  29.05 

 935.95  40.80          JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" m 02.01.06.02  22.94 

      MUROS Y TABIQUES 02.01.07  74,209.17 

 74,209.17  850.34          MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m m2 02.01.07.01  87.27 

      REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.01.08  48,013.91 

 12,518.36  377.40          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, 

E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 02.01.08.01  33.17 

 6,655.53  402.39          TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.02  16.54 

 19,202.35  807.50          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.03  23.78 

 4,230.27  218.28          TARRAJEO EN COLUMNAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.04  19.38 

 2,698.28  139.23          TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.01.08.05  19.38 

 2,709.12  282.20          VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm m 02.01.08.06  9.60 

      PISOS Y PAVIMENTOS 02.01.09  6,333.39 

 4,600.04  187.68          PISO DE CERAMICO PULIDO COLOREADO C/OCRE m2 02.01.09.01  24.51 

 1,733.35  106.08          PISO DE CERAMICO PULIDO BRUÑADO (e=1.0cm) m2 02.01.09.02  16.34 

      ESTRUCTURA DE MADERA 02.01.10  29,476.10 

 8,587.04  272.00          VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x3.50m und 02.01.10.01  31.57 

 6,868.00  340.00          CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x2.80m und 02.01.10.02  20.20 

 14,021.06  666.40          CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80x1.80m, e=14mm m2 02.01.10.03  21.04 

      CARPINTERIA DE MADERA 02.01.11  14,072.60 
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 9,394.88  68.00          MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA 0.90x1.85m und 02.01.11.01  138.16 

 4,677.72  68.00          VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO 0.60m x 0.40m und 02.01.11.02  68.79 

      CERRAJERIA 02.01.12  3,905.24 

 1,083.24  68.00          CERRADURA SIMPLE DE BRONCE DE 4" und 02.01.12.01  15.93 

 1,213.80  204.00          BISAGRA ZINCADA 3"x3" und 02.01.12.02  5.95 

 1,608.20  68.00          MANIJA ZINCADA DE 2" und 02.01.12.03  23.65 

      INSTALACIONES SANITARIAS 02.01.13  63,408.45 

         APARATOS SANITARIOS 02.01.13.01  25,322.52 

 6,763.28  68.00             INODORO DE LOSA VITRIFICADA (TANQUE BAJO) und 02.01.13.01.01  99.46 

 4,086.12  68.00             LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA (TIPO OVALIN) und 02.01.13.01.02  60.09 

 1,717.68  68.00             DUCHA CROMADA INC ACCESORIOS und 02.01.13.01.03  25.26 

 12,755.44  68.00             LAVADERO DE GRANITO BLANCO 0.80X0.60m und 02.01.13.01.04  187.58 

         RED DE AGUA 02.01.13.02  12,254.95 

 4,921.84  952.00             CODO PVC SP 1/2" X 90° und 02.01.13.02.01  5.17 

 1,122.00  204.00             TEE PVC SAP 1/2" und 02.01.13.02.02  5.50 

 1,357.28  272.00             ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1/2" und 02.01.13.02.03  4.99 

 2,412.64  272.00             NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" und 02.01.13.02.04  8.87 

 1,237.60  68.00             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 02.01.13.02.05  18.20 

 1,203.59  457.64             TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" m 02.01.13.02.06  2.63 

         RED DE DESAGUE 02.01.13.03  24,916.67 

 1,951.60  340.00             CODO PVC SAL 2" X 90° und 02.01.13.03.01  5.74 

 1,583.04  272.00             CODO PVC SAL 2" X 45° und 02.01.13.03.02  5.82 

 1,185.24  204.00             YEE PVC SAL 2" und 02.01.13.03.03  5.81 

 1,093.44  136.00             YEE PVC SAL 4" und 02.01.13.03.04  8.04 

 395.08  68.00             TEE PVC SAL 2" und 02.01.13.03.05  5.81 

 2,420.80  272.00             TEE PVC SAL 4" und 02.01.13.03.06  8.90 

 879.92  68.00             REDUCCION PVC SP DE 4"x 2" und 02.01.13.03.07  12.94 

 387.60  68.00             REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 2" und 02.01.13.03.08  5.70 

 1,370.20  68.00             REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" und 02.01.13.03.09  20.15 

 735.76  136.00             SUMIDERO CROMADO DE 2" und 02.01.13.03.10  5.41 

 5,391.12  1,028.84             TUBERIA PVC SAL 2" m 02.01.13.03.11  5.24 

 5,231.27  578.68             TUBERIA PVC SAL 4" m 02.01.13.03.12  9.04 

 2,291.60  68.00             SALIDA PARA VENTILACION DE 2" und 02.01.13.03.13  33.70 

         PRUEBAS DE CALIDAD 02.01.13.04  914.31 

 914.31  578.68             DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m 02.01.13.04.01  1.58 

      CAJA DE REGISTRO 02.01.14  10,857.84 

         OBRAS PRELIMINARES 02.01.14.01  66.74 

 66.74  24.18             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.01.14.01.01  2.76 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.14.02  1,600.90 

 346.16  11.75             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.01.14.02.01  29.46 

 461.34  7.83             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.01.14.02.02  58.92 

 72.22  24.48             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 02.01.14.02.03  2.95 

 721.18  24.48             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.01.14.02.04  29.46 

         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 02.01.14.03  9,190.20 

 4,099.04  68.00             CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X12" und 02.01.14.03.01  60.28 

 5,091.16  68.00             CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X24" und 02.01.14.03.02  74.87 

   TANQUE BIODIGESTOR DE 600 Lts 02.02  86,814.12 

      OBRAS PRELIMINARES 02.02.01  165.63 

 165.63  60.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.02.01.01  2.76 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.02  10,567.24 

 2,320.27  78.76          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.02.02.01  29.46 

 3,093.89  52.51          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.02.02.02  58.92 

 177.03  60.01          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 02.02.02.03  2.95 

 1,388.12  33.84          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO m3 02.02.02.04  41.02 
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 3,587.93  121.79          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.02.02.05  29.46 

      OBRAS DE CONCRETO 02.02.03  7,021.90 

         SOLADO 02.02.03.01  338.76 

 338.76  6.00             CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e= 0.10m m2 02.02.03.01.01  56.46 

         ANILLO DE PROTECCION 02.02.03.02  3,577.90 

 615.03  1.08             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.02.03.02.01  569.47 

 879.45  25.64             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.02.03.02.02  34.30 

 2,083.42  546.83             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.02.03.02.03  3.81 

         LOSA Y TAPA DE PROTECCION 02.02.03.03  3,105.24 

 2,175.38  3.82             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.02.03.03.01  569.47 

 494.61  14.42             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.02.03.03.02  34.30 

 435.25  114.24             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.02.03.03.03  3.81 

      REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.02.04  2,159.70 

 2,159.70  90.82          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.02.04.01  23.78 

      PINTURA 02.02.05  876.41 

 876.41  90.82          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 02.02.05.01  9.65 

      TANQUE DE TRATAMIENTO 02.02.06  66,023.24 

 66,023.24  68.00          SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Lts und 02.02.06.01  970.93 

   POZO PERCOLARDOR 02.03  131,341.83 

      OBRAS PRELIMINARES 02.03.01  416.04 

 416.04  150.74          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS m2 02.03.01.01  2.76 

      MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03.02  63,575.55 

 5,728.20  194.44          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 02.03.02.01  29.46 

 7,637.80  129.63          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO m3 02.03.02.02  58.92 

 444.68  150.74          REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 02.03.02.03  2.95 

 34,168.66  154.33          GRAVA SUELTA DE 1/2" - 1" m3 02.03.02.04  221.40 

 3,661.96  16.54          GRAVA SUELTA DE 2" - 3" m3 02.03.02.05  221.40 

 11,934.25  405.10          ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA m3 02.03.02.06  29.46 

      OBRAS DE CONCRETO 02.03.03  31,016.41 

         ANILLO DE PROTECCION 02.03.03.01  13,110.92 

 6,780.17  18.46             CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" m3 02.03.03.01.01  367.29 

 6,330.75  184.57             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.03.01.02  34.30 

         LOSA SUPERIOR 02.03.03.02  13,944.23 

 6,514.74  11.44             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.03.03.02.01  569.47 

 3,353.17  97.76             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.03.02.02  34.30 

 4,076.32  1,069.90             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.03.03.02.03  3.81 

         TAPA DE INSPECCION 02.03.03.03  3,961.26 

 1,417.98  2.49             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 02.03.03.03.01  569.47 

 1,666.98  48.60             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 02.03.03.03.02  34.30 

 876.30  230.00             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 02.03.03.03.03  3.81 

      MUROS Y TABIQUES 02.03.04  33,408.70 

 33,408.70  382.82          MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m m2 02.03.04.01  87.27 

      REVOQUES Y ENLUCIDOS 02.03.05 

      PINTURA 02.03.06  2,925.13 

 2,080.75  87.50          TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO m2 02.03.06.01  23.78 

 844.38  87.50          PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) m2 02.03.06.02  9.65 

EXPEDIENTE TECNICO SOCIAL 03  136,886.00 

   EDUCACION SANITARIA 03.01  121,988.00 

 121,988.00  1.00       EDUCACION SANITARIA CAPACITACION EN A+O+M glb 03.01.01  121,988.00 

   FORTALECIMIENTO DE LA JASS 03.02  14,898.00 

 14,898.00  1.00       FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS glb 03.02.01  14,898.00 

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 04  11,212.50 

 11,212.50  1.00    MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 04.01  11,212.50 

FLETE TERRESTRE 05  52,626.50 
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Presupuesto 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 
1102022 Presupuesto 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 001 Subpresupuesto 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN 31/01/2017 Costo al Cliente 

Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN 

Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 

 52,626.50  1.00    FLETE TERRESTRE CAJAMARCA-SUNCHUBAMBA glb 05.01  52,626.50 

COSTO DIRECTO  1,555,950.65 

GASTOS GENERALES (8.03%)  124,900.00 

UTILIDAD (6%)  93,357.04 

_______________________ 

SUBTOTAL  1,774,207.69 

IGV (18%)  319,357.38 

======================= 

VALOR REFERENCIAL  2,093,565.07 

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.18%)  66,570.00 

EXPEDIENTE TECNICO (2.58 %)  54,103.54 

PRESUPUESTO TOTAL  2,214,238.61 

SON :     DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TRENTIOCHO  Y 61/100 NUEVOS SOLES 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO 

SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

01/10/2017 Fecha 

CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar  

Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 

MANO DE OBRA 

 8,353.0961  160,212.38  19.18 OPERARIO 0101010003 hh 

 3,494.3057  55,559.46  15.90 OFICIAL 0101010004 hh 

 24,335.6643  348,000.00  14.30 PEON 0101010005 hh 

 238.9472  3,799.26  15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 01010100060002 hh 

 209.0772  4,010.10  19.18 TOPOGRAFO 0101030000 hh 

 571,581.20 

MATERIALES 

 53.7100  880.84  16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 0201010023 gal 

 2.1680  27.10  12.50 GASOLINA 0201030001 gal 

 1.0000  52,626.50  52,626.50 FLETE TERRESTRE 0203020006 glb 

 1.0000  121,988.00  121,988.00 EDUCACION SANITARIA, CAPACITACION EN ADM, OPER. Y MANTEN. 0203020008 glb 

 1.0000  14,898.00  14,898.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS 0203020009 glb 

 1.0000  11,212.50  11,212.50 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 0203020010 glb 

 422.1489  1,106.03  2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 02040100010001 kg 

 865.9519  2,701.77  3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 02040100020001 kg 

 1,831.4111  10,512.30  5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 02040100030004 m 

 15,154.0240  35,611.96  2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 0204030001 kg 

 51.0000  146.37  2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 02041200010004 kg 

 232.8746  668.35  2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 02041200010005 kg 

 100.4600  576.64  5.74 CLAVOS PARA CALAMINA C/C DE 2 1/2" 02041200010010 kg 

 7.6446  21.94  2.87 CLAVOS C/CABEZ 3" 02041200010011 kg 

 1.5000  4.31  2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 0204120005 kg 

 95.0914  272.91  2.87 CLAVOS 0204120006 kg 

 567.0380  10,212.35  18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 0204150006 m2 

 204.0000  1,036.32  5.08 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" 0204240010 und 

 4,415.0744  9,492.41  2.15 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" X 5 m 02050700020025 m 

 2,140.5872  6,314.73  2.95 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m 02050700020031 m 

 3,111.7536  4,854.34  1.56 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" 02050700020043 m 

 1,059.7052  3,041.35  2.87 TUBERIA PVC SAL DE 2" 02050700020044 m 

 596.0404  3,910.03  6.56 TUBERIA PVC SAL DE 4" 02050700020045 m 

 2.5750  10.51  4.08 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 1 1/2" 02050700020046 m 

 70.0416  505.70  7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 02050700020047 m 

 2.5750  14.63  5.68 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2 1/2" 02050700020049 m 

 19.0450  195.02  10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 02050700020050 m 

 102.9156  231.56  2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 02050700020054 m 

 22.1716  67.18  3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 02050700020056 m 

 31.5000  2,453.85  77.90 TUBERIA PVC C-10 SP DE 8" 02050700020057 m 

 5.0000  3.30  0.66 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° 02051000010002 und 

 5.0000  14.35  2.87 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° 02051000010003 und 

 1.0000  1.64  1.64 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 22.5° 02051000010020 und 

 408.0000  958.80  2.35 CODO PVC SAL 2" X 90° 02051000020007 und 

 272.0000  639.20  2.35 CODO PVC SAL 2" X 45° 02051000020015 und 

 952.0000  932.96  0.98 CODO PVC SP 1/2" X 90° 02051000020018 und 

 35.0000  232.40  6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 02051000020019 und 

 49.0000  80.36  1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 02051000020022 und 

 7.0000  17.22  2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 02051000020023 und 

 2.0000  10.52  5.26 CODO PVC SP 8" X 90° 02051000020024 und 

 72.0000  136.08  1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 02051100010002 und 

 207.0000  271.17  1.31 TEE PVC SAP S/P 1/2" 02051100010016 und 

 3.0000  16.50  5.50 TEE PVC SAP S/P 2" 02051100010017 und 

 3.0000  9.84  3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 02051100010019 und 

 68.0000  164.56  2.42 TEE PVC SAL 2" 02051100010024 und 

 272.0000  1,498.72  5.51 TEE PVC SAL 4" 02051100010025 und 

 2.0000  110.52  55.26 TEE PVC SAP S/P 8" 02051100010027 und 

 10.0000  37.70  3.77 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" 02051900020006 und 

 272.0000  223.04  0.82 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1/2" 02051900040017 und 

 3.0000  6.90  2.30 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1 1/2" 02051900040018 und 

 22.0000  82.94  3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 02051900040019 und 

 1.0000  14.41  14.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 2 1/2" 02051900040021 und 

 5.0000  12.70  2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 02051900040024 und 

 1.0000  5.41  5.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 1" 02051900040025 und 

 92.0000  113.16  1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 02051900040026 und 

 22.0000  261.58  11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 02052200010009 und 

 6.0000  22.14  3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 02052200010011 und 

 77.0000  183.26  2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 02052200010012 und 

 2.0000  23.78  11.89 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" 02052200020005 und 

 1.0000  2.80  2.80 REDUCCION PVC SAP S/P DE 1" A 3/4" 02052300010045 und 

 62.0000  93.00  1.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 3/4" A 1/2" 02052300010051 und 

 1.0000  4.50  4.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 2" A 1" 02052300010056 und 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO 

SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

1102022 

Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

01/01/2017 Fecha 

CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar 

Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 

 68.0000  595.00  8.75 REDUCCION PVC SP DE 4"X2" 02052300010069 und 

 25.7500  314.15  12.20 TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" 0205270004 m 

 68.0000  598.40  8.80 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 02061600010001 und 

 204.0000  493.68  2.42 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" 02061700010001 und 

 136.0000  523.60  3.85 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" 02061700010003 und 

 142.1031  28,420.62  200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 02070100010002 m3 

 68.3894  13,677.88  200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 02070100050001 m3 

 158.1883  31,637.66  200.00 GRAVA DE 1/2" - 1" 0207010030 m3 

 16.9535  3,390.70  200.00 GRAVA DE 2" - 3" 0207010031 m3 

 6.2215  1,244.30  200.00 GRAVA DE 1" - 1 1/2" 0207010032 m3 

 2.0930  418.60  200.00 GRAVA DE 1/4" - 1" 0207010033 m3 

 78.0124  15,602.48  200.00 ARENA FINA 02070200010001 m3 

 545.2173  109,043.46  200.00 ARENA GRUESA 02070200010002 m3 

 23.6425  4,728.50  200.00 ARENA GRUESA DE RIO 02070200010003 m3 

 79.5779  15,915.58  200.00 HORMIGON 0207030001 m3 

 798.1480  327.24  0.41 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 0207040006 m3 

 8.9860  44.93  5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 0207070001 m3 

 20.0000  2,200.00  110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 02090100010004 und 

 36.0000  2,520.00  70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 02090100010005 und 

 1.0000  180.00  180.00 MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72X1.80m 02090100010006 und 

 0.0000  0.00  75.00 MARCO Y VENTANA DE PERFIL METALICO DE 0.50X0.50m 02090100010007 und 

 0.3015  2.97  9.84 JUNTA DE WATERSTOP DE PVC 6" 0210080002 m 

 4.0000  108.48  27.12 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 3" X 90° 02120300020003 und 

 2.0000  30.38  15.19 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 90° 02120300020005 und 

 3,477.1411  70,725.05  20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 0213010001 bol 

 148.9497  610.69  4.10 YESO BOLSA 25 kg 02130300010003 bol 

 38.0350  380.35  10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 02130400010001 und 

 60.0576  492.47  8.20 OCRE ROJO 02130600010001 kg 

 12.0000  12.84  1.07 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 02150700010002 und 

 35.3365  52.30  1.48 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 02150700010003 und 

 34.2974  22.64  0.66 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" 02150700010005 und 

 10.3912  12.78  1.23 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/2" 02150700010008 und 

 34.2974  28.12  0.82 TAPON HEMBRA PVC DE 1" 02150700010009 und 

 34.2974  135.13  3.94 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/4" 02150700010018 und 

 48.0000  267.36  5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 02150700010019 und 

 2.0000  2.62  1.31 TAPON HEMBRA PVC SP 1" 02150700010020 und 

 0.5000  22.81  45.61 ADHESIVO PARA CAUCHO SINTETICO 02150900010008 gal 

 927.0000  1,854.00  2.00 LADRILLO DE CONCRETO FIRTH 14x19x39 02160200070003 und 

 49,684.0000  59,620.80  1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 02160200070004 und 

 1,224.0000  1,530.00  1.25 PERNOS DE ACERO DE 1/4" X 2" 0218010002 und 

 340.0000  975.80  2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 0218010003 und 

 36.3970  6,005.51  165.00 AFIRMADO 0219010012 m3 

 331.3797  25,814.48  77.90 PEGAMENTO PARA PVC 0222080012 gal 

 179.4436  3,493.77  19.47 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 0222080013 und 

 152.4225  4,133.70  27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 02221600010025 und 

 49.5986  894.76  18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 02221700010044 gal 

 574.1048  7,532.25  13.12 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm 0228030004 und 

 6.0000  163.32  27.22 TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.) 0228180002 pln 

 6,930.1751  47,125.19  6.80 MADERA NACIONAL 0231010001 p2 

 1,649.0000  11,213.20  6.80 MADERA TORNILLO 02310100010019 p2 

 250.0000  2,125.00  8.50 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 02310100010020 m2 

 36.0000  306.00  8.50 MADERA EUCALIPTO ROLLIZA D=4" 02310100010021 m 

 18.8600  60.35  3.20 MADERA EUCALIPTO 02310100010022 p2 

 3.8035  14.64  3.85 ESTACAS DE MADERA 0231040002 p2 

 8.6400  233.80  27.06 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 02310500010007 m2 

 752.7370  5,645.53  7.50 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2 1/2" 02311000010002 und 

 4.0000  26.20  6.55 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 2" 02311000010003 und 

 4.0000  23.20  5.80 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2" 02311000010004 und 

 6.0000  36.00  6.00 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 1" 02311000010005 und 

 1.0000  360.00  360.00 GIGANTOGRAFÍA DE 5.40x3.60m 0231130004 und 

 208.0000  312.00  1.50 BISAGRAS DE ACERO DE 3" X 3" 02370600060003 und 

 273.0000  783.51  2.87 CERROJO SIMPLE ZINCADO DE 3" 02370900010004 und 

 14.0000  23.66  1.69 TIRAFON PLASTICO DE 1/4" X 2 1/2" 0237120004 und 

 0.8400  1.42  1.69 LIJA DE FIERRO #60 02380100020002 plg 

 61.2566  103.52  1.69 LIJA DE FIERRO #100 02380100020004 plg 

 47.5550  89.88  1.89 LIJA PARA PARED 0238010004 plg 

 14.9256  146.87  9.84 PINTURA LATEX 0240010008 gal 

 1.7746  78.58  44.28 PINTURA LATEX SATINADO 02400100080002 gal 

 20.2407  580.91  28.70 PINTURA ESMALTE 0240020001 gal 

 4.5732  131.25  28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 0240070001 gal 

 22.3307  256.36  11.48 THINNER 0240080012 gal 

 12.4638  183.97  14.76 IMPRIMANTE 0240150001 gal 
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Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

01/01/2017 Fecha 

CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar 

Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 

 284.6941  241.99  0.85 CINTA TEFLON 0241030001 und 

 136.0000  306.00  2.25 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" 02460200010001 und 

 12.0000  60.96  5.08 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x3 1/2" INC. TUERCA 02460700010006 und 

 68.0000  172.72  2.54 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 2" 02461200020001 und 

 68.0000  295.80  4.35 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" 02461200020003 und 

 68.0000  2,856.00  42.00 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN, INC ACCESORIOS 02470100020019 und 

 68.0000  5,780.00  85.00 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA 02470200010019 und 

 68.0000  10,880.00  160.00 LAVADERO Y PEDESTAL DE GRANITO BLANCO 080X0.60m, INC 

GRIFO Y SUMIDERO 

02470700010008 und 

 1.0000  389.83  389.83 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 LITROS 

INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS 

02480100010001 und 

 68.0000  63,566.40  934.80 TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 Lts 0248010005 und 

 651.1500  17,932.67  27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 02490100010008 m 

 19.2750  304.55  15.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 02490100010015 m 

 40.7000  1,050.06  25.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" 02490100010016 m 

 1.0000  48.31  48.31 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" 02490100010018 m 

 272.0000  922.08  3.39 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" 02490300010011 und 

 2.0000  25.42  12.71 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" 02490300010012 und 

 6.0000  55.92  9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 02490300010014 und 

 6.0000  25.44  4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 02490300010016 und 

 62.0000  244.90  3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 02490300010017 und 

 10.0000  122.00  12.20 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3" 02490300050002 und 

 10.0000  155.00  15.50 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 02490600010006 und 

 14.0000  11.90  0.85 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 5"X1/4" + CAPUCHON 0251030002 und 

 15.0000  676.50  45.10 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 0253120003 und 

 68.0000  850.00  12.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0253180001 und 

 5.1500  422.30  82.00 VALVULA COMPUERTA DE 2" 0253180006 und 

 3.0000  546.00  182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 02531800080002 und 

 3.0000  2,288.13  762.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 02531800080005 und 

 1.0000  57.40  57.40 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 0253180011 und 

 3.0000  91.02  30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 0253180012 und 

 31.0000  762.60  24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 0253180013 und 

 408.0000  1,305.60  3.20 MANIJA ZINCADA DE 2" 0254030002 und 

 88.6407  1,090.28  12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 0255080001 kg 

 68.0000  979.88  14.41 DUCHA DE BRONCE, INC ACCESORIOS 02560300010003 und 

 1.0000  15.25  15.25 CANASTILLA DE BRONCE de 3° x 1 1/2" 0261070025 pza 

 1.0000  328.00  328.00 CANASTILLA DE BRONCE 6" x 2" 0261070026 pza 

 15.0000  165.30  11.02 CANASTILLA DE BRONCE 2" X 1" 0261070027 pza 

 68.0000  8,160.00  120.00 PUERTA DE MADERA DE 0.90m x 1.85m 0262150004 und 

 1.0000  480.00  480.00 PUERTA METALICA DE 1.80x 1.20 ( INC. MARCO Y CERRAJERIA) 

DOS HOJAS 

0262150005 und 

 2.0000  1,360.00  680.00 PUERTA METALICA DE 1.50x3.00 (INCL. MARCO Y CERRAJERIA) 0262150006 und 

 2.1000  3.15  1.50 TEMPLADORES 0263100001 und 

 17.0000  302.60  17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 0267110025 pza 

 1.0000  29.66  29.66 CONO DE REBOSE DE PVC DE 6" X 4" 0267110026 pza 

 68.0000  2,509.20  36.90 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X12" 0268290002 und 

 68.0000  3,120.52  45.89 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X24" 0268290003 und 

 60.1219  458.73  7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 0268300003 und 

 2.0400  14.28  7.00 GRAPAS 0268300004 und 

 38.3984  186.23  4.85 CABLE ACERO TIPO BOA 3/8" 0270150002 m 

 19.2198  72.07  3.75 CABLE ACERO TIPO BOA 1/4" 0270150003 m 

 764.2000  1,146.30  1.50 PERNO AUTOPERFORANTE C/ROSA 8X1" C/TUERCA Y ARANDELA 0271050145 und 

 1.0000  18.64  18.64 CANDADO DE BRONCE DE 3.3mm 0272010094 und 

 26.8127  307.81  11.48 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 0279010048 kg 

 68.0000  3,740.00  55.00 VENTANA DE MADERA DE 0.60m x 0.40m 0279010053 glb 

 382.1000  1,050.78  2.75 PERFIL DE ACERO LISO 2" X 2" X 1/4" 02901000020018 und 

 0.6600  3.30  5.00 AGUA 0290130021 und 

 101.2400  506.20  5.00 AGUA 0290130022 m3 

 2.0000  961.36  480.68 SUMINISTRO E INST. ACESORIOS P/CRP 0290220009 glb 

 2.0000  760.00  380.00 COMPUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.25X0.20X 

3/16" 

02902400010031 und 

 1.0000  301.38  301.38 ACCESORIOS PVC VARIOS 0290240006 und 

 928,962.58 

EQUIPOS 

 17.2237  1,412.34  82.00 NIVEL TOPOGRAFICO 0301000002 día 

 26.1348  3,136.18  120.00 ESTACION TOTAL 0301000009 día 

 143.0036  1,051.08  7.35 BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 03010400010004 hm 

 49.1836  1,042.20  21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 0301100001 hm 

 0.0461  1.84  40.00 COMPACTADORA DE PLANCHA 0301100003 día 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 
CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR HIGOSPAMBA BAJO - CENTRO POBLADO 

SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

1102022 

Subpresupuesto 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

01/01/2017 Fecha 

CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Lugar 

Código Cantidad Unidad Recurso Parcial S/. Precio S/. 

 29.3760  622.48  21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 0301100007 hm 

 9.0000  3,150.00  350.00 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES 0301230003 mes 

 3.0484  121.94  40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 03012600010003 día 

 187.6144  1,172.59  6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 0301280002 hm 

 187.6144  3,517.77  18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 0301280003 hm 

 131.4446  1,670.66  12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 03012900010002 hm 

 214.8321  5,540.52  25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 03012900030005 hm 

 11.4726  57.36  5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 03013600010002 hm 

 10.3342  61.28  5.93 CORDEL 03014900010001 rll 

 22,558.24 

SUBCONTRATOS 

 10.2500  8,712.50  850.00 SC ESCALERA DE GATO INCLUYE SC BARANDA Y PLATAFORMA 04110400020002 und 

 1.0000  4,536.00  4,536.00 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

LIVIANO 

04240100010001 glb 

 13,248.50 

Total S/.  1,536,350.52 
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1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL 

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
  
 

Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40x3.60m 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,772.78 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 127.20 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 16.0000 228.80 14.30 PEON 

509.44 

Materiales 
kg 02041200010005 1.0000 2.87 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 02070100010002 0.1536 30.72 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.1224 24.48 200.00 ARENA GRUESA 

m3 0207070001 0.0442 0.22 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 1.6824 34.22 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02150900010008 0.5000 22.81 45.61 ADHESIVO PARA CAUCHO SINTETICO 

p2 0231010001 70.1700 477.16 6.80 MADERA NACIONAL 

m2 02310500010007 8.6400 233.80 27.06 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 

und 0231130004 1.0000 360.00 360.00 GIGANTOGRAFÍA DE 5.40x3.60m 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

und 02460700010006 12.0000 60.96 5.08 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4"x3 1/2" INC. TUERCA 

1,248.06 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 15.28 509.44 HERRAMIENTAS MANUALES 

15.28 

Partida 01.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 4,536.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 04240100010001 1.0000 4,536.00 4,536.00 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO LIVIANO 

4,536.00 

Partida 01.02.01 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (03) 

mes/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,050.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
mes 0301230003 3.0000 1,050.00 350.00 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES 

1,050.00 

Partida 01.02.02 RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS, PATIO DE MAQUINAS Y PLANTAS PROCESADORAS 

m2/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
m2 02310100010020 1.0000 8.50 8.50 RESTAURACION DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO 

8.50 

Partida 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 
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CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA – COSPÁN - CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

  
 

  
 Materiales 

kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.24 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 

2.17 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.03.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.03.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 
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SECTOR HIOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.03.03.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.91 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.3333 21.20 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 5.3333 76.27 14.30 PEON 

123.04 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 4.7500 96.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

311.52 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.69 123.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.6667 8.47 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.6667 17.19 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

29.35 

Partida 01.03.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.03.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.03.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.03.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.03.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.03.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.03.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.03.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 

2.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 01.03.06.01 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 
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m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 

18.98 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 01.03.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 

23.92 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

8.53 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.72 

Partida 01.03.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.03.07.03 MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 

33.48 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0260 5.20 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.2200 4.47 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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gal 02221700010044 0.1000 1.80 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

11.49 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.00 

Partida 01.03.08.01 FILTRO DE ARENA GRUESA 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 2.4000 34.32 14.30 PEON 

49.66 

Materiales 
m3 02070200010002 1.1500 230.00 200.00 ARENA GRUESA 

230.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.49 

Partida 01.03.08.02 FILTRO DE GRAVA DE 1/4" - 1" 

m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.4000 34.32 14.30 PEON 

49.66 

Materiales 
m3 0207010033 1.1500 230.00 200.00 GRAVA DE 1/4" - 1" 

230.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.49 

Partida 01.03.08.03 FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 2.4000 34.32 14.30 PEON 

49.66 

Materiales 
m3 0207010032 1.1500 230.00 200.00 GRAVA DE 1" - 1 1/2" 

230.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.49 

Partida 01.03.09.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 
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Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 

115.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.03.09.02 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.03.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.03.10.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 
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1.92 

Partida 01.03.11.01.01 CANASTILLA DE BRONCE DE 3" X 1 1/2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 29.25 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

pza 0261070025 1.0000 15.25 15.25 CANASTILLA DE BRONCE de 3° x 1 1/2" 

15.46 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.03.11.01.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 71.40 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180011 1.0000 57.40 57.40 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 

57.61 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.03.11.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" 

und/DIA 336.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.74 336.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0238 0.46 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0238 0.34 14.30 PEON 

0.80 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010012 1.0000 12.71 12.71 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1 1/2" 

12.92 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 01.03.11.01.04 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1 1/2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
und 02051900040018 1.0000 2.30 2.30 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1 1/2" 
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gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

2.47 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.03.11.01.05 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.77 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
und 02052200020005 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

11.98 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.03.11.01.06 TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 1 1/2" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.61 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 

2.04 

Materiales 
m 02050700020046 1.0300 4.20 4.08 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 1 1/2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

4.51 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 01.03.11.02.01 CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.33 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

pza 0267110025 1.0000 17.80 17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 

17.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.03.11.02.02 CODO PVC SP 2" X 90° 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

6.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.03.11.02.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.39 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

3.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.03.11.02.04 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 

5.57 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.03.11.02.05 TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 

2.04 

Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 
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Partida 01.03.11.03.01 CODO PVC SP 2" X 90° 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

6.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.03.11.03.02 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 

5.57 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.03.11.03.03 TUBERIA PVC SP C-7.5 DE 2" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 

2.04 

Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 01.03.12.01 POSTE DE MADERA D=4", H= 2.20 m 

und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 58.05 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.1333 2.56 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.3333 19.07 14.30 PEON 

21.63 

Materiales 
m3 02070100010002 0.0196 3.92 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.0122 2.44 200.00 ARENA GRUESA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

bol 0213010001 0.1785 3.63 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m 02310100010021 3.0000 25.50 8.50 MADERA EUCALIPTO ROLLIZA D=4" 

und 0290130021 0.0550 0.28 5.00 AGUA 

35.77 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.65 21.63 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.65 

Partida 01.03.12.02 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.52 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 

2.17 

Materiales 
m 02040100030004 5.2500 30.14 5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 

und 0268300003 0.1500 1.14 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 

31.28 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 01.03.12.03 PUERTA TIPO REJA DE MADERA (1.00 X 1.70m ) 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 197.19 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 38.36 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 4.0000 63.60 15.90 OFICIAL 

101.96 

Materiales 
kg 0204120005 1.5000 4.31 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 

p2 02310100010022 18.8600 60.35 3.20 MADERA EUCALIPTO 

und 02370600060003 4.0000 6.00 1.50 BISAGRAS DE ACERO DE 3" X 3" 

und 02370900010004 1.0000 2.87 2.87 CERROJO SIMPLE ZINCADO DE 3" 

und 0272010094 1.0000 18.64 18.64 CANDADO DE BRONCE DE 3.3mm 

92.17 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.06 101.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.06 

Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.98 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0667 0.95 14.30 PEON 

0.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS 

m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010005 2.0000 0.0320 0.46 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0160 0.31 19.18 TOPOGRAFO 

1.02 

Materiales 
kg 02041200010005 0.0100 0.03 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

bol 02130300010003 0.0120 0.05 4.10 YESO BOLSA 25 kg 

0.08 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0020 0.24 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.02 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO NORMAL 

m/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.42 14.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.5714 8.17 14.30 PEON 

8.17 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.25 8.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.25 

Partida 01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.70m EN TERRENO CONGLOMERADO 

m/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.73 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 

14.30 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.43 14.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.43 

Partida 01.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.36 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 

2.29 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 01.04.02.04 CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA 

m/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.78 90.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0444 0.85 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0889 1.27 14.30 PEON 

2.12 

Materiales 
m3 02070200010002 0.0430 8.60 200.00 ARENA GRUESA 

8.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m 

m/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.12 45.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.0889 1.41 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.1778 2.54 14.30 PEON 

3.95 

Materiales 
m3 0207040006 0.1200 0.05 0.41 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

0.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 01.04.02.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.92 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.81 14.30 PEON 

3.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 01.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" 

m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.95 140.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0571 1.10 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0571 0.91 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.1143 1.63 14.30 PEON 

3.64 

Materiales 
m 02050700020031 1.0300 3.04 2.95 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m 

gal 0222080012 0.0020 0.16 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.20 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.64 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS 

m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.05 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.23 14.30 PEON 

0.79 

Materiales 
und 02150700010008 0.0050 0.01 1.23 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

kg 0279010048 0.0030 0.03 11.48 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

0.12 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0160 0.12 7.35 BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

0.14 

Partida 01.04.04.01 CODO PVC SAP 1" x 45° 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.42 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02051000010003 1.0000 2.87 2.87 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° 

gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.26 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 01.04.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.04.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.04.05.02.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.04.05.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.04.05.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 

23.92 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

8.53 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.72 

Partida 01.04.05.04.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.04.05.05.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 

115.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.04.05.06.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.04.05.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.04.05.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CRP 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 697.64 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 4.0000 57.20 14.30 PEON 

210.64 

Materiales 
glb 0290220009 1.0000 480.68 480.68 SUMINISTRO E INST. ACESORIOS P/CRP 

480.68 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 6.32 210.64 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.32 

Partida 01.04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.04.06.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.04.06.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 01.04.06.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.04.06.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.04.06.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.04.06.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.04.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.04.06.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.04.06.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.04.06.06.01.01 TEE PVC SP 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.94 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 02051100010019 1.0000 3.28 3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 

gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.67 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.06.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.13 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 02051900040024 1.0000 2.54 2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.06.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.72 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und 02490300010016 1.0000 4.24 4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 

4.45 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.06.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.57 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010011 1.0000 3.69 3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

4.12 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.04.06.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.82 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.5334 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.5334 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180012 1.0000 30.34 30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

30.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.06.06.01.06 CODO PVC SP 1" X 90° 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.14 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02051000020023 1.0000 2.46 2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.04.06.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 1" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.95 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.24 15.90 OFICIAL 

9.36 

Materiales 
und 02150700010020 1.0000 1.31 1.31 TAPON HEMBRA PVC SP 1" 

1.31 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 01.04.06.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.09 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.51 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0267 0.42 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.76 14.30 PEON 

1.69 

Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.35 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 01.04.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.04.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.04.07.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 01.04.07.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.04.07.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.04.07.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.04.07.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.04.07.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.04.07.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.04.07.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.04.07.06.01.01 TEE PVC SP 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.94 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 02051100010019 1.0000 3.28 3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 

gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.67 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.07.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.13 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 02051900040024 1.0000 2.54 2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.07.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.72 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010016 1.0000 4.24 4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 

4.45 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.07.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.57 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010011 1.0000 3.69 3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

4.12 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.04.07.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.82 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.5334 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.5334 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180012 1.0000 30.34 30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

30.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.04.07.06.01.06 CODO PVC SP 1" X 90° 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.14 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02051000020023 1.0000 2.46 2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.69 

Equipos 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.04.07.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 1" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.95 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.24 15.90 OFICIAL 

9.36 

Materiales 
und 02150700010020 1.0000 1.31 1.31 TAPON HEMBRA PVC SP 1" 

1.31 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 01.04.07.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.09 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.51 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0267 0.42 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.76 14.30 PEON 

1.69 

Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.35 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 01.05.02.03 BASE DE GRAVA 1/2" COMPACTADA e=0.20m 

m2/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 51.62 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.1143 2.19 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2286 3.27 14.30 PEON 

5.46 

Materiales 
m3 02070100010002 0.2300 46.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

46.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.16 

Partida 01.05.02.04 BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 65.51 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 0.96 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.1000 1.59 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

5.41 

Materiales 
m3 0219010012 0.3500 57.75 165.00 AFIRMADO 

m3 0290130022 0.0130 0.07 5.00 AGUA 

57.82 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.1000 2.12 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

2.28 

Partida 01.05.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.05.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.05.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.05.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.05.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.05.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.05.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.05.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 

2.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 01.05.06.01 JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 6" 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.37 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
m 0210080002 0.0300 0.30 9.84 JUNTA DE WATERSTOP DE PVC 6" 

0.30 

Partida 01.05.06.02 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 

m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 

18.98 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 01.05.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 

23.92 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

8.53 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.72 

Partida 01.05.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.05.07.03 MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 

33.48 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0260 5.20 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.2200 4.47 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.1000 1.80 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

11.49 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

1.00 

Partida 01.05.08.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 

115.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.05.08.02 ESCALERA INTERIOR DE F°G° DE 1 1/2° 

m/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 581.68 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 8.0000 127.20 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 8.0000 114.40 14.30 PEON 

395.04 

Materiales 
m 02490100010015 0.9000 14.22 15.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 

m 02490100010016 2.2000 56.76 25.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" 

kg 0255080001 0.3100 3.81 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

74.79 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 11.85 395.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 0.5000 4.0000 25.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 0.5000 4.0000 75.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

111.85 

Partida 01.05.08.03 VENTILACION DE F°G° DE 3" 

m/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 102.49 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.6667 10.60 15.90 OFICIAL 

23.39 

Materiales 
und 02120300020003 2.0000 54.24 27.12 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 3" X 90° 

m 02490100010018 0.5000 24.16 48.31 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" 

78.40 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.70 23.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.70 

Partida 01.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.05.09.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 01.06.02.03 RELLENO Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/EQUIPO 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 61.61 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

43.27 

Materiales 
m3 0290130022 0.0185 0.09 5.00 AGUA 

0.09 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.30 43.27 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.8000 16.95 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

18.25 

Partida 01.06.02.04 BASE DE AFIRMADO COMPACTADA e=10 m 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 65.51 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 0.96 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.1000 1.59 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

5.41 

Materiales 
m3 0219010012 0.3500 57.75 165.00 AFIRMADO 

m3 0290130022 0.0130 0.07 5.00 AGUA 

57.82 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.1000 2.12 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

2.28 

Partida 01.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.06.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 

73.82 

Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 

280.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

12.53 

Partida 01.06.03.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.91 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.3333 21.20 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 5.3333 76.27 14.30 PEON 

123.04 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 4.7500 96.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

311.52 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.69 123.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.6667 8.47 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.6667 17.19 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

29.35 

Partida 01.06.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.06.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.06.03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.06.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.06.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.06.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.06.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.06.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.06.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.06.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.06.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.06.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 

2.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 01.06.06.01 MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.27 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

26.78 

Materiales 
m3 02070200010002 0.0350 7.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2300 4.68 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 02160200070004 40.0000 48.00 1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 

m3 0290130022 0.0010 0.01 5.00 AGUA 

59.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.80 

Partida 01.06.07.01 TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.54 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

10.53 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.32 

Partida 01.06.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.06.07.03 TARRAJEO EN CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.92 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 

33.48 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1290 2.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

6.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.00 

Partida 01.06.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.60 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 

5.36 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0025 0.50 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1750 3.56 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

4.08 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.16 

Partida 01.06.08.01 MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72 X 1.80m 

und/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.00 160.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
und 02090100010006 1.0000 180.00 180.00 MARCO Y PUERTA DE PERFIL METALICO DE 0.72X1.80m 

180.00 

Partida 01.06.09.01 TEJA ANDINA DE 0.72 x 1.14m 

m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 60.23 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.19 

Materiales 
pln 0228180002 1.5000 40.83 27.22 TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.) 

und 0237120004 3.5000 5.92 1.69 TIRAFON PLASTICO DE 1/4" X 2 1/2" 

und 0251030002 3.5000 2.98 0.85 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 5"X1/4" + CAPUCHON 

49.73 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.31 10.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.31 

Partida 01.06.10.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES A DOS MANOS 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.23 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

6.70 

Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 

gal 02400100080002 0.0700 3.10 44.28 PINTURA LATEX SATINADO 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

4.33 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.20 

Partida 01.06.10.02 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.06.10.03 PINTURA LATEX EN CIELORASOS A DOS MANOS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.16 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2000 0.38 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 02400100080002 0.0700 3.10 44.28 PINTURA LATEX SATINADO 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

4.37 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.06.10.04 PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS A DOS MANOS 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.22 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
plg 02380100020002 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #60 

gal 0240020001 0.0250 0.72 28.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

1.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 01.06.11.01.01 TEE PVC SP 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.94 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 02051100010019 1.0000 3.28 3.28 TEE PVC SAP S/P 1" 

gal 0222080012 0.0050 0.39 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.67 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.06.11.01.02 CODO PVC SP 1" X 90° 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.14 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02051000020023 1.0000 2.46 2.46 CODO PVC SP 1" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.06.11.01.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.13 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 02051900040024 1.0000 2.54 2.54 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.06.11.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.57 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010011 1.0000 3.69 3.69 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 1" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

4.12 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 
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Partida 01.06.11.01.05 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.72 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010016 1.0000 4.24 4.24 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1" 

4.45 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.06.11.01.06 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 49.82 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.5334 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.5334 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180012 1.0000 30.34 30.34 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 

30.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.06.11.01.07 ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.90 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02051900040025 1.0000 5.41 5.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 1" 

kg 0255080001 0.0031 0.04 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

5.45 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 0.1000 0.0400 0.25 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 0.1000 0.0400 0.75 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

1.42 

Partida 01.06.11.01.08 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90° 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.12 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02120300020005 1.0000 15.19 15.19 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 90° 
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und 0241030001 0.5600 0.48 0.85 CINTA TEFLON 

15.67 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.06.11.01.09 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.10 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 5.09 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

15.81 

Materiales 
m 02490100010015 1.0500 16.59 15.80 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 

kg 0255080001 0.1000 1.23 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

17.82 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.47 15.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.3200 2.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.3200 6.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

8.47 

Partida 01.06.11.01.10 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1" 

und/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.41 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0320 0.46 14.30 PEON 

1.02 

Materiales 
m 02050700020049 1.0300 5.85 5.68 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2 1/2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

6.36 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.02 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.06.11.02.01 CANASTILLA DE BRONCE DE 4"x2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 347.44 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.6666 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.6666 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

pza 0261070026 1.0000 328.00 328.00 CANASTILLA DE BRONCE 6" x 2" 

328.17 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 
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Partida 01.06.11.02.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.18 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

4.28 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.02.03 UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.22 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02052200010009 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

12.32 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.02.04 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.65 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010014 1.0000 9.32 9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 

9.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 240.24 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 02531800080002 1.0000 182.00 182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
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182.43 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.06.11.02.06 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.47 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.0640 1.02 15.90 OFICIAL 

1.63 

Materiales 
m 02050700020050 1.0300 10.55 10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0031 0.24 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

10.79 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.63 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 01.06.11.02.07 REDUCCION PVC SAP DE 2" a 1" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.75 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.0667 16.96 15.90 OFICIAL 

27.19 

Materiales 
und 02052300010056 1.0000 4.50 4.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 2" A 1" 

gal 0222080012 0.0031 0.24 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

4.74 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.82 27.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.82 

Partida 01.06.11.03.01 CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 59.34 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
gal 0222080012 0.0100 0.78 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

pza 0267110026 1.0000 29.66 29.66 CONO DE REBOSE DE PVC DE 6" X 4" 

30.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.03.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.18 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 
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28.06 

Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

4.28 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.03.03 CODO PVC SP 2" X 90° 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

6.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.03.04 TEE PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051100010017 1.0000 5.50 5.50 TEE PVC SAP S/P 2" 

gal 0222080012 0.0300 2.34 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.84 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.03.05 ADAPTADOR C/ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.35 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051900040021 1.0000 14.41 14.41 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA F°G° DE 2 1/2" 

kg 0255080001 0.0031 0.04 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

14.45 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 0.1000 0.0800 0.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 0.1000 0.0800 1.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

2.84 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.06.11.03.06 UNION UNIVERSAL PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.22 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02052200010009 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

12.32 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.03.07 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.65 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010014 1.0000 9.32 9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 

9.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.03.08 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 240.24 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 02531800080002 1.0000 182.00 182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

182.43 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.06.11.03.09 TUBERIA DE PVC SP C-10 DE 2" 

m/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.05 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0533 1.02 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.0533 0.85 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 0.1067 1.53 14.30 PEON 

3.40 

Materiales 
m 02050700020050 1.0000 10.24 10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
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10.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.10 

Partida 01.06.11.04.01 TEE PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 36.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051100010017 1.0000 5.50 5.50 TEE PVC SAP S/P 2" 

gal 0222080012 0.0300 2.34 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.84 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.04.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.18 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

4.28 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.04.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4°, DE 2" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.65 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010014 1.0000 9.32 9.32 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 2" 

9.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.06.11.04.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 240.24 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 02531800080002 1.0000 182.00 182.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 

182.43 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.06.11.04.05 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 

und/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.26 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.64 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

2.55 

Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

3.63 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.55 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.07.01.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA 

DE 1.90 x 1.90m 

m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 354.91 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 6.0000 4.8000 92.06 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 3.0000 2.4000 38.16 15.90 OFICIAL 

130.22 

Materiales 
kg 02041200010011 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS C/CABEZ 3" 

m2 0204150006 6.4000 115.26 18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 

und 02311000010002 9.8500 73.88 7.50 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2 1/2" 

und 0271050145 10.0000 15.00 1.50 PERNO AUTOPERFORANTE C/ROSA 8X1" C/TUERCA Y 

ARANDELA 

und 02901000020018 5.0000 13.75 2.75 PERFIL DE ACERO LISO 2" X 2" X 1/4" 

218.18 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 6.51 130.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.51 

Partida 01.07.01.02 COBERTURA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y PLANCHA DE CALAMINA DE ACER GALVANIZADO DE 0.83x2.40m, 

e=14mm 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 355.52 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 153.44 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 4.0000 63.60 15.90 OFICIAL 

217.04 

Materiales 
kg 02041200010010 0.5000 2.87 5.74 CLAVOS PARA CALAMINA C/C DE 2 1/2" 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und 0228030004 3.0000 39.36 13.12 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm 

und 02311000010003 4.0000 26.20 6.55 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 2" 

und 02311000010004 4.0000 23.20 5.80 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2" 

und 02311000010005 6.0000 36.00 6.00 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2"  X 1" 

127.63 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 10.85 217.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

10.85 

Partida 01.07.02.01 PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2" DOS HOJAS DE 1.80 x 1.20 m 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 480.00 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
und 0262150005 1.0000 480.00 480.00 PUERTA METALICA DE 1.80x 1.20 ( INC. MARCO Y 

CERRAJERIA) DOS HOJAS 

480.00 

Partida 01.07.03.01 TANQUE DE POLIETILENO DE 1000 LTS 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 405.63 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

15.34 

Materiales 
und 02480100010001 1.0000 389.83 389.83 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 1000 

LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS 

389.83 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.46 

Partida 01.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 393.34 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 51.15 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.6667 38.13 14.30 PEON 

89.28 

Materiales 
und 0290240006 1.0000 301.38 301.38 ACCESORIOS PVC VARIOS 

301.38 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.68 89.28 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.68 

Partida 01.07.03.03 CONTROL ESTATICO CON PVC 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 283.56 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 51.15 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.6667 38.13 14.30 PEON 

89.28 

Materiales 
m 02050700020050 15.0000 153.60 10.24 TUBERIA PVC C-10 SP DE 2" 

m 02050700020054 3.0000 6.75 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 

und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und 02051000020022 3.0000 4.92 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 

und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 

pza 0267110025 1.0000 17.80 17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 

191.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.68 89.28 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.68 

Partida 01.07.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.07.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.07.04.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.07.04.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 

73.82 

Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 

280.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

12.53 

Partida 01.07.04.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.07.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.07.04.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.07.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.07.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.07.04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.07.04.06.01 POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 132.89 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

19.11 

Materiales 
m 02490100010008 3.4500 95.01 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 

kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

97.47 

Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 6.31 19.11 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

16.31 

Partida 01.07.04.06.02 VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 104.17 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

25.47 

Materiales 
m 02490100010008 2.1000 57.83 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 

kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

60.29 

Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 8.41 25.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

18.41 

Partida 01.07.04.06.03 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #12 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 69.26 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.19 

Materiales 
m2 0204150006 2.5000 45.03 18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 

kg 0255080001 0.5500 6.77 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

und 0268300003 0.2500 1.91 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 

53.71 

Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 3.36 10.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 0.5000 0.0800 0.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 0.5000 0.0800 1.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

5.36 

Partida 01.07.04.06.04 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.52 120.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 

2.17 

Materiales 
m 02040100030004 5.2500 30.14 5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 

und 0268300003 0.1500 1.14 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 

31.28 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 01.07.04.06.05 PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 3.00 m 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 821.35 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 

50.94 

Materiales 
kg 0255080001 5.6000 68.88 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

und 0262150006 1.0000 680.00 680.00 PUERTA METALICA DE 1.50x3.00 (INCL. MARCO Y CERRAJERIA) 

748.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.53 50.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.8000 5.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.8000 15.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

21.53 

Partida 01.07.04.07.01 PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN EXTERIORES 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.79 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 

gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.32 

Partida 01.07.04.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 
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2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.87 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.86 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0200 0.38 19.18 TOPOGRAFO 

1.24 

Materiales 
bol 02130300010003 0.0180 0.07 4.10 YESO BOLSA 25 kg 

0.07 

Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.0025 0.21 82.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

día 0301000009 1.0000 0.0025 0.30 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.24 HERRAMIENTAS MANUALES 

rll 03014900010001 0.0015 0.01 5.93 CORDEL 

0.56 

Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO NORMAL 

m/DIA 11.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.25 11.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.6957 9.95 14.30 PEON 

9.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.30 

Partida 01.08.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS, A=0.40m x H=0.60m EN TERRENO CONGLOMERADO 

m/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.73 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 

14.30 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.43 14.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.43 

Partida 01.08.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.36 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 

2.29 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 01.08.02.04 CAMA DE APOYO E=0.10m, A=0.40m PARA TUBERIA 

m/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.78 90.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0444 0.85 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0889 1.27 14.30 PEON 

2.12 

Materiales 
m3 02070200010002 0.0430 8.60 200.00 ARENA GRUESA 

8.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 01.08.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.30m 

m/DIA 45.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.10 45.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.0889 1.41 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.1778 2.54 14.30 PEON 

3.95 

Materiales 
m3 0207040006 0.0800 0.03 0.41 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

0.03 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.95 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 01.08.02.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL E=0.40m, A=0.40m 

m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.92 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.81 14.30 PEON 

3.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.81 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.11 

Partida 01.08.03.01 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1" 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.02 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.64 15.90 OFICIAL 

1.41 

Materiales 
m 02050700020056 1.0300 3.12 3.03 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1" 

gal 0222080012 0.0700 5.45 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

8.57 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 01.08.03.02 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=3/4" 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.11 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0400 0.64 15.90 OFICIAL 

1.41 

Materiales 
m 02050700020025 1.0300 2.21 2.15 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" X 5 m 

gal 0222080012 0.0700 5.45 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.41 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 01.08.03.03 SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PVC SAP CLACE 10, D=1/2" 

m/DIA 220.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.23 220.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0364 0.70 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0364 0.52 14.30 PEON 

1.22 

Materiales 
m 02050700020043 1.0300 1.61 1.56 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" 

und 0222080013 0.0700 1.36 19.47 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 

2.97 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 01.08.03.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA PVC 

m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.07 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0160 0.25 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 0.0160 0.23 14.30 PEON 

0.79 

Materiales 
und 02150700010003 0.0050 0.01 1.48 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 

und 02150700010018 0.0050 0.02 3.94 TAPON HEMBRA PVC DE 1 1/4" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

kg 0279010048 0.0030 0.03 11.48 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

0.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03010400010004 1.0000 0.0160 0.12 7.35 BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA 

0.14 

Partida 01.08.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 3/4" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.93 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.97 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0.12 

Partida 01.08.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 45°3/4" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.93 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.97 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 01.08.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE PVC SAP DE 1/2" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.35 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02051100010016 1.0000 1.31 1.31 TEE PVC SAP S/P 1/2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.39 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 01.08.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.09 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02052300010051 1.0000 1.50 1.50 REDUCCION PVC SAP S/P DE 3/4" A 1/2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.58 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 01.08.04.05 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION PVC SAP DE 1"  A  3/4" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.39 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02052300010045 1.0000 2.80 2.80 REDUCCION PVC SAP S/P DE 1" A 3/4" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0.13 

Partida 01.08.04.06 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x45° 

und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 3.38 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.56 19.18 OPERARIO 

2.56 

Materiales 
und 02051000010002 1.0000 0.66 0.66 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

0.74 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.08.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO PVC SAP DE 3/4"x22.5° 

und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.36 60.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.56 19.18 OPERARIO 

2.56 

Materiales 
und 02051000010020 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 22.5° 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.72 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.08.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.08.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0.86 

Partida 01.08.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.05.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.08.05.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
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%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.05.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.08.05.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.05.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.08.05.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.08.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.05.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.08.05.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.05.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

2.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 01.08.05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 

23.92 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

8.53 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.72 

Partida 01.08.05.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.08.05.06.03 MORTERO CON PENDIENTE C:A, 1:3, C/IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.30 14.30 PEON 

33.48 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0260 5.20 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.2200 4.47 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.1000 1.80 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

11.49 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.00 

Partida 01.08.05.07.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60M X 0.60 M 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.25 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

56.13 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0158 3.16 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010004 1.0000 110.00 110.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.60 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.1110 2.26 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0040 0.02 5.00 AGUA 

115.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.68 

Partida 01.08.05.07.02 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.08.05.08.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.08.05.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.08.05.09.01.01 CODO PVC SP 3/4" X 90° 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.38 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02051000020022 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.87 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 01.08.05.09.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 

und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

1.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 01.08.05.09.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

4.16 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.08.05.09.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

2.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.05.09.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 

8.01 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

24.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.24 

Partida 01.08.05.09.01.06 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 

und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 89.74 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.07 14.30 PEON 

44.64 

Materiales 
und 0253120003 1.0000 45.10 45.10 VALVULA FLOTADORA DE 3/4" 

45.10 

Partida 01.08.05.09.01.07 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 

1.13 

Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.05.09.02.01 CANASTILLA DE BRONCE DE 2" X 3/4" 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.80 25.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.3200 5.09 15.90 OFICIAL 

11.23 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

pza 0261070027 1.0000 11.02 11.02 CANASTILLA DE BRONCE 2" X 1" 

11.23 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.34 11.23 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.34 

Partida 01.08.05.09.02.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 

und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

1.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 01.08.05.09.02.03 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 

1.13 

Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.05.09.03.01 CONO DE REBOSE PVC DE 4" X 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.33 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

pza 0267110025 1.0000 17.80 17.80 CONO DE REBOSE DE PVC DE 4" X 2" 

17.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.08.05.09.03.02 CODO PVC SP 2" X 90° 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

6.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.08.05.09.03.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.39 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02051900040019 1.0000 3.77 3.77 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0010 0.08 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

und 0241030001 0.1000 0.09 0.85 CINTA TEFLON 

3.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.05.09.03.04 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 

5.57 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.05.09.03.05 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 

2.04 

Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

7.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 01.08.05.09.04.01 CODO PVC SP 2" X 90° 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.85 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
und 02051000020019 1.0000 6.64 6.64 CODO PVC SP 2" X 90° 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

6.95 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.08.05.09.04.02 TAPON HEMBRA PVC DE 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.02 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02150700010019 1.0000 5.57 5.57 TAPON HEMBRA PVC SP 2" 

5.57 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.05.09.04.03 TUBERIA PVC SP C-10 DE 2" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.85 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.92 14.30 PEON 

2.04 

Materiales 
m 02050700020047 1.0300 7.44 7.22 TUBERIA PVC C-7.5 SP DE 2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 01.08.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.08.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.06.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.06.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 01.08.06.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.06.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.08.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.08.06.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.08.06.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.08.06.06.01.01 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 

und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

1.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 01.08.06.06.01.02 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

2.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.06.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

4.16 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.08.06.06.01.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 

8.01 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

24.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.24 

Partida 01.08.06.06.01.05 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 

1.13 

Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.08.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.07.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 01.08.07.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.07.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.08.07.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.07.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.08.07.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.08.07.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.08.07.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.08.07.06.01.01 TEE PVC SP 3/4" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.63 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.12 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 01.08.07.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 

und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

1.44 

Equipos 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 01.08.07.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

4.16 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.08.07.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

2.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.07.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 

8.01 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

24.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.24 

Partida 01.08.07.06.01.06 CODO PVC SP 3/4" X 90° 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.38 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02051000020022 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.87 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 01.08.07.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.23 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02150700010002 1.0000 1.07 1.07 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 

1.07 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 01.08.07.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 

1.13 

Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.08.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.08.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.08.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 01.08.08.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.08.03.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

0.51 

Partida 01.08.08.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.08.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.08.08.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

0.54 

Partida 01.08.08.04.01 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.40M X 0.40 M 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.08.08.05.01 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.08.08.06.01.01 TEE PVC SP 3/4" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.63 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02051100010002 1.0000 1.89 1.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.12 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 01.08.08.06.01.02 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 3/4" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.71 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und 02051900040026 1.0000 1.23 1.23 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 3/4" 

und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

1.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 01.08.08.06.01.03 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.43 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OFICIAL 

18.71 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010017 1.0000 3.95 3.95 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 3/4" 

4.16 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.56 18.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.56 

Partida 01.08.08.06.01.04 UNION UNIVERSAL DE PVC DE 3/4" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
und 02052200010012 1.0000 2.38 2.38 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 3/4" 

und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

2.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 01.08.08.06.01.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.06 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0001 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0001 0.2286 3.63 15.90 OFICIAL 

8.01 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180013 1.0000 24.60 24.60 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

24.81 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.24 8.01 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.24 

Partida 01.08.08.06.01.06 CODO PVC SP 3/4" X 90° 

und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.38 35.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010003 1.0000 0.2286 4.38 19.18 OPERARIO 

4.38 

Materiales 
und 02051000020022 1.0000 1.64 1.64 CODO PVC SP 3/4" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.87 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 01.08.08.06.01.07 TAPON HEMBRA PVC DE 3/4" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.23 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02150700010002 1.0000 1.07 1.07 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 

1.07 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 01.08.08.06.01.08 TUBERIA PVC SP C-10 DE 3/4" 

m/DIA 450.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.71 450.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0178 0.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0178 0.28 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.0356 0.51 14.30 PEON 

1.13 

Materiales 
m 02050700020054 1.0300 2.32 2.25 TUBERIA PVC C-10 SP DE 3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.87 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.86 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0200 0.38 19.18 TOPOGRAFO 

1.24 

Materiales 
bol 02130300010003 0.0180 0.07 4.10 YESO BOLSA 25 kg 

0.07 

Equipos 
día 0301000002 1.0000 0.0025 0.21 82.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

día 0301000009 1.0000 0.0025 0.30 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.24 HERRAMIENTAS MANUALES 

rll 03014900010001 0.0015 0.01 5.93 CORDEL 

0.56 

Partida 01.08.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.09.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.08.09.03.01.01 ASENTADO DE PIEDRA MORTERO 1:8 + 30% DE P.M MAX 4", E=0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 53.04 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 10.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

17.05 

Materiales 
m3 02070100050001 0.0420 8.40 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.0893 17.86 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.4500 9.15 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0137 0.07 5.00 AGUA 

35.48 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.05 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.51 

Partida 01.08.09.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.09.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.08.09.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.08.09.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.08.09.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.08.09.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 

2.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 01.08.09.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.08.09.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.08.09.08.01 TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.68 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.27 15.90 OFICIAL 

2.80 

Materiales 
m 0205270004 1.0300 12.57 12.20 TUBERIA POLIETILENO C-10, D=3/4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

12.80 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.08.09.08.02 CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 3/8" 

m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.90 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

28.06 

Materiales 
m 0270150002 1.0300 5.00 4.85 CABLE ACERO TIPO BOA 3/8" 

5.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.06 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 01.08.09.08.03 CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 1/4" 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.31 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

14.03 

Materiales 
m 0270150003 1.0300 3.86 3.75 CABLE ACERO TIPO BOA 1/4" 

3.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.03 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Partida 01.08.09.08.04 SUM. E INST. DE GRAPAS Y TEMPLADORES 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.36 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.24 15.90 OFICIAL 

9.36 

Materiales 
und 0263100001 1.0500 1.58 1.50 TEMPLADORES 

und 0268300004 1.0200 7.14 7.00 GRAPAS 

8.72 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.28 9.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 01.09.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.09.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 62.42 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.07 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

57.92 

Materiales 
gal 0201030001 0.1500 1.88 12.50 GASOLINA 

m3 0207070001 0.0800 0.40 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

2.28 

Equipos 
día 0301100003 1.0000 0.0556 2.22 40.00 COMPACTADORA DE PLANCHA 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

2.22 

Partida 01.09.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.09.01.03.01 SOLADO e=4" 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.72 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 7.0000 0.5600 8.01 14.30 PEON 

12.08 

Materiales 
gal 0201030001 0.0600 0.75 12.50 GASOLINA 

m3 0207030001 0.0890 17.80 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 0.3960 8.05 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0100 0.05 5.00 AGUA 

26.65 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 10.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

20.99 

Partida 01.09.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.09.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.09.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.09.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 

23.92 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

8.53 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.72 

Partida 01.09.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.09.01.06.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.65 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

6.70 

Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 

gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.20 

Partida 01.09.01.07.01 FILTRO DE ARENA FINA 

m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 258.38 2.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010004 0.1000 0.3200 5.09 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 1.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 

50.85 

Materiales 
m3 02070200010001 1.0300 206.00 200.00 ARENA FINA 

206.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.53 50.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.53 

Partida 01.09.01.07.02 FILTRO DE GRAVA DE 1" - 1 1/2" 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 281.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 3.0000 2.4000 34.32 14.30 PEON 

49.66 

Materiales 
m3 0207010032 1.1500 230.00 200.00 GRAVA DE 1" - 1 1/2" 

230.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.49 49.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.49 

Partida 01.09.01.07.03 LADRILLO DE CONCRETO 9X14X24 

und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.35 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

5.19 

Materiales 
und 02160200070003 3.0000 6.00 2.00 LADRILLO DE CONCRETO FIRTH 14x19x39 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

6.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.16 

Partida 01.09.01.08.01 VALVULA COMPUERTA DE 2" 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 216.37 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 38.36 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

66.96 

Materiales 
und 02051900020006 2.0000 7.54 3.77 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2" 

und 02490300050002 2.0000 24.40 12.20 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x 3" 

und 02490600010006 2.0000 31.00 15.50 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

und 0253180006 1.0300 84.46 82.00 VALVULA COMPUERTA DE 2" 

147.40 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.01 66.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.01 

Partida 01.09.01.08.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 778.85 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

15.34 

Materiales 
und 0241030001 0.4000 0.34 0.85 CINTA TEFLON 

und 02531800080005 1.0000 762.71 762.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 6" 

763.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.46 

Partida 01.09.01.08.03 COMPUERTA DE MADERA 0.57x0.03x0.03 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 419.37 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 

38.22 

Materiales 
und 02902400010031 1.0000 380.00 380.00 COMPUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.25X0.20X 

3/16" 

380.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.15 38.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.15 

Partida 01.09.01.08.04 TAPA METALICA DE 0.45 x 0.45 m 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 109.57 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0100 2.00 200.00 ARENA FINA 

und 02090100010005 1.0000 70.00 70.00 MARCO Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE 0.40 X 0.40 m, E= 4.5mm 

bol 0213010001 0.0703 1.43 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0025 0.01 5.00 AGUA 

73.44 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 01.09.01.08.05 ESCALERA DE GATO 

m/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m 850.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
und 04110400020002 1.0000 850.00 850.00 SC ESCALERA DE GATO INCLUYE SC BARANDA Y 

PLATAFORMA 

850.00 

Partida 01.09.01.08.06 TUBERIA PVC SAL 8" 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 83.92 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.0640 1.02 15.90 OFICIAL 

1.63 

Materiales 
m 02050700020057 1.0500 81.80 77.90 TUBERIA PVC C-10 SP DE 8" 

gal 0222080012 0.0056 0.44 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

82.24 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.63 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 01.09.01.08.07 UNION UNIVERSAL PVC SP 8" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.85 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
und 02052200010009 1.0000 11.89 11.89 UNION UNIVERSAL PVC SP C/R 2" 

und 0241030001 0.2000 0.17 0.85 CINTA TEFLON 

12.06 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.09.01.08.08 CODO PVC SAL 8" X 90° 

und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.73 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0667 1.28 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.6667 10.60 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

11.88 

Materiales 
und 02051000020024 1.0000 5.26 5.26 CODO PVC SP 8" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

5.49 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.36 

Partida 01.09.01.08.09 TEE PVC SAL 8" 

und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 67.73 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0667 1.28 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.6667 10.60 15.90 OFICIAL 

11.88 

Materiales 
und 02051100010027 1.0000 55.26 55.26 TEE PVC SAP S/P 8" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

55.49 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.36 

Partida 01.09.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.09.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.09.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.09.02.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 

73.82 

Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 

280.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

12.53 

Partida 01.09.02.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 01.09.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 
 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 01.09.02.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.09.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.09.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.09.02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 01.09.02.06.01 POSTE DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 132.89 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

19.11 

Materiales 
m 02490100010008 3.4500 95.01 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 

kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

97.47 

Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 6.31 19.11 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

16.31 

Partida 01.09.02.06.02 VIGA DE TUBERIA DE FIERR GALVANIZADO DE 2" 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 104.17 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.36 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

25.47 

Materiales 
m 02490100010008 2.1000 57.83 27.54 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 2" 

kg 0255080001 0.2000 2.46 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

60.29 

Equipos 
%mo 0301010006 33.0000 8.41 25.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.4000 2.50 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.4000 7.50 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

18.41 

Partida 01.09.02.06.03 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA #10 COCADA 2"X2" DE PROTECCION CON PARANTES DE MADERA DE 2"X2" CASERA 

DE 1.90 x 1.90m 

m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 354.91 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 



 

 

Página : S10 1 

1102022 Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL  

SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010003 6.0000 4.8000 92.06 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 3.0000 2.4000 38.16 15.90 OFICIAL 

130.22 

Materiales 
kg 02041200010011 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS C/CABEZ 3" 

m2 0204150006 6.4000 115.26 18.01 MALLA OLIMPICA GALVANIZADA DE ACERO INOXIDABLE #10 

und 02311000010002 9.8500 73.88 7.50 LISTONES DE MADERA EUCALIPTO DE 2 1/2"  X 2 1/2" 

und 0271050145 10.0000 15.00 1.50 PERNO AUTOPERFORANTE C/ROSA 8X1" C/TUERCA Y 

ARANDELA 

und 02901000020018 5.0000 13.75 2.75 PERFIL DE ACERO LISO 2" X 2" X 1/4" 

218.18 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 6.51 130.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.51 

Partida 01.09.02.06.04 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO #12 

m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.52 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.0133 0.26 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.1333 1.91 14.30 PEON 

2.17 

Materiales 
m 02040100030004 5.2500 30.14 5.74 ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS #12 

und 0268300003 0.1500 1.14 7.63 GRAPAS GALVANIZADAS DE 1 1/4" 

31.28 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 01.09.02.06.05 PUERTA C/POSTE F°G° 2" Y MALL OLIMPICA G° #4 COCADA 2" X 2"  DE 1.50 x 3.00 m 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 821.35 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 2.0000 1.6000 22.88 14.30 PEON 

50.94 

Materiales 
kg 0255080001 5.6000 68.88 12.30 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD 

und 0262150006 1.0000 680.00 680.00 PUERTA METALICA DE 1.50x3.00 (INCL. MARCO Y CERRAJERIA) 

748.88 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.53 50.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301280002 1.0000 0.8000 5.00 6.25 EQUIPO PARA SOLDAR 

hm 0301280003 1.0000 0.8000 15.00 18.75 EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA 

21.53 

Partida 01.09.02.07.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.97 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
plg 0238010004 0.2500 0.47 1.89 LIJA PARA PARED 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

gal 0240010008 0.0833 0.82 9.84 PINTURA LATEX 

gal 0240150001 0.0600 0.89 14.76 IMPRIMANTE 

2.18 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 01.09.02.07.02 PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.05 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.58 14.30 PEON 

10.72 

Materiales 
gal 0240070001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ANTICORROSIVA 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

día 03012600010003 1.0000 0.0400 1.60 40.00 COMPRESORA DE AIRE PARA PINTURA 

1.92 

Partida 01.09.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 01.09.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 01.09.03.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 01.09.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 01.09.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 01.09.03.04.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 

2.05 

Equipos 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 01.09.03.05.01 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 

m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 

18.98 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 

57.20 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.72 

Partida 02.01.02.03 REFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE TERRENO C/PIZON 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.17 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.14 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.01.02.04 BASE DE AFIRMADO H=0.10 m 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.41 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.19 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.1000 1.59 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

4.64 

Materiales 
m3 0219010012 0.1000 16.50 165.00 AFIRMADO 

m3 0290130022 0.0012 0.01 5.00 AGUA 

16.51 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.14 4.64 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100007 1.0000 0.1000 2.12 21.19 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

2.26 

Partida 02.01.02.05 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 02.01.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.01.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 

73.82 

Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 

280.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

12.53 

Partida 02.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 6.5000 132.21 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

347.11 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.01.03.04.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 463.91 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.3333 25.57 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.3333 21.20 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 5.3333 76.27 14.30 PEON 

123.04 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 4.7500 96.62 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

311.52 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.69 123.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.6667 8.47 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.6667 17.19 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

29.35 

Partida 02.01.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.01.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 02.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.01.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.37 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8889 17.05 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.5556 50.85 14.30 PEON 

hh 01010100060002 2.0000 0.8889 14.13 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

96.16 

Materiales 
m3 02070100010002 0.5400 108.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.5300 106.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 9.7500 198.32 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1800 0.90 5.00 AGUA 

413.22 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.88 96.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.4444 11.46 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

19.99 

Partida 02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.09 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.33 

Partida 02.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.01.05.01 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.57 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0267 0.38 14.30 PEON 

0.38 

Materiales 
gal 0201010023 0.1250 2.05 16.40 COMPUESTO LIQUIDO PARA EL CURADO DE CONCRETO 

2.05 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03013600010002 1.0000 0.0267 0.13 5.00 MOCHILA PULVERIZADORA 

0.14 

Partida 02.01.06.01 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 6" 

m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 29.05 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

0.77 

Materiales 
und 02221600010025 1.0420 28.26 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 

28.26 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.77 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 02.01.06.02 JUNTA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 1"X 4" 

m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.94 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02221600010025 0.7000 18.98 27.12 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO 

18.98 
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SECTOR HIGOSPAMBA BAJO – CENTRO POBLADO SUNCHUBAMBA - COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.07.01 MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.27 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

26.78 

Materiales 
m3 02070200010002 0.0350 7.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2300 4.68 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 02160200070004 40.0000 48.00 1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 

m3 0290130022 0.0010 0.01 5.00 AGUA 

59.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.80 

Partida 02.01.08.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:3, DILUCION IMP:AGUA, 1:10, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.17 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.6000 8.58 14.30 PEON 

23.92 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0190 3.80 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1650 3.36 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 02221700010044 0.0750 1.35 18.04 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

8.53 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.72 

Partida 02.01.08.02 TARRAJEO EN INTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.54 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

10.53 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.32 

Partida 02.01.08.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 02.01.08.04 TARRAJEO EN COLUMNAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.38 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 8.52 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.3333 4.77 14.30 PEON 

13.29 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 02.01.08.05 TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.38 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 8.52 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.7500 0.3333 4.77 14.30 PEON 

13.29 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.29 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 02.01.08.06 VESTIDURA DE DERRAMES, C:A=1:5, E=1.5cm 

m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.60 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.29 14.30 PEON 

5.36 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0025 0.50 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1750 3.56 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

4.08 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.36 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.16 

Partida 02.01.09.01 PISO DE CERAMICO PULIDO COLOREADO C/OCRE 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.51 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0384 7.68 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.0150 0.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

kg 02130600010001 0.3200 2.62 8.20 OCRE ROJO 

m3 0290130022 0.0220 0.11 5.00 AGUA 

10.72 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 02.01.09.02 PISO DE CERAMICO PULIDO BRUÑADO (e=1.0cm) 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.34 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
bol 0213010001 0.1200 2.44 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0220 0.11 5.00 AGUA 

2.55 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 02.01.10.01 VIGA DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x3.50m 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.57 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.0800 1.27 15.90 OFICIAL 

4.34 

Materiales 
und 0218010002 4.0000 5.00 1.25 PERNOS DE ACERO DE 1/4" X 2" 

p2 02310100010019 3.2500 22.10 6.80 MADERA TORNILLO 

27.10 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 02.01.10.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2"x2.80m 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.20 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.0800 1.27 15.90 OFICIAL 

4.34 

Materiales 
kg 02041200010004 0.1500 0.43 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 

p2 02310100010019 2.2500 15.30 6.80 MADERA TORNILLO 

15.73 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 02.01.10.03 CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.80x1.80m, e=14mm 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.04 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.14 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

8.68 

Materiales 
kg 02041200010010 0.1500 0.86 5.74 CLAVOS PARA CALAMINA C/C DE 2 1/2" 

und 0228030004 0.8570 11.24 13.12 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x 0.83 x 0.25 mm 

12.10 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.26 8.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.26 

Partida 02.01.11.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA 0.90x1.85m 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 138.16 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.2000 0.1600 2.29 14.30 PEON 

17.63 

Materiales 
und 0262150004 1.0000 120.00 120.00 PUERTA DE MADERA DE 0.90m x 1.85m 

120.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.63 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 02.01.11.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO 0.60m x 0.40m 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.79 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
glb 0279010053 1.0000 55.00 55.00 VENTANA DE MADERA DE 0.60m x 0.40m 

55.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 02.01.12.01 CERRADURA SIMPLE DE BRONCE DE 4" 

und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.93 100.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 

1.53 

Materiales 
und 0218010003 1.0000 2.87 2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 

und 02370900010004 4.0000 11.48 2.87 CERROJO SIMPLE ZINCADO DE 3" 

14.35 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 02.01.12.02 BISAGRA ZINCADA 3"x3" 

und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.95 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 

1.53 

Materiales 
und 0218010003 1.0000 2.87 2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 

und 02370600060003 1.0000 1.50 1.50 BISAGRAS DE ACERO DE 3" X 3" 

4.37 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 02.01.12.03 MANIJA ZINCADA DE 2" 

und/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.65 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.53 19.18 OPERARIO 

1.53 

Materiales 
und 0218010003 1.0000 2.87 2.87 PERNOS DE ACERO DE 3/8" X 4" 

und 0254030002 6.0000 19.20 3.20 MANIJA ZINCADA DE 2" 

22.07 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 02.01.13.01.01 INODORO DE LOSA VITRIFICADA (TANQUE BAJO) 

und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 99.46 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.23 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.2667 3.81 14.30 PEON 

14.04 

Materiales 
und 02470200010019 1.0000 85.00 85.00 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA 

85.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.42 

Partida 02.01.13.01.02 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA (TIPO OVALIN) 

und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.09 12.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
und 02470100020019 1.0000 42.00 42.00 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALIN, INC 

ACCESORIOS 

42.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 02.01.13.01.03 DUCHA CROMADA INC ACCESORIOS 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.26 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

10.53 

Materiales 
und 02560300010003 1.0000 14.41 14.41 DUCHA DE BRONCE, INC ACCESORIOS 

14.41 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.32 10.53 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.32 

Partida 02.01.13.01.04 LAVADERO DE GRANITO BLANCO 0.80X0.60m 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 187.58 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

26.78 

Materiales 
und 02470700010008 1.0000 160.00 160.00 LAVADERO Y PEDESTAL DE GRANITO BLANCO 080X0.60m, 

INC GRIFO Y SUMIDERO 

160.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.80 

Partida 02.01.13.02.01 CODO PVC SP 1/2" X 90° 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.17 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02051000020018 1.0000 0.98 0.98 CODO PVC SP 1/2" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.21 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.13.02.02 TEE PVC SAP 1/2" 
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und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.50 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02051100010016 1.0000 1.31 1.31 TEE PVC SAP S/P 1/2" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.54 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.13.02.03 ADAPTADOR C/ROSCA PVC SP 1/2" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.99 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02051900040017 1.0000 0.82 0.82 ADAPTADOR MACHO C/ROSCA PVC SP DE 1/2" 

und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

1.03 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.13.02.04 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.87 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
und 0241030001 0.2500 0.21 0.85 CINTA TEFLON 

und 02490300010011 1.0000 3.39 3.39 NIPLE ROSCADO DE F°G° L=4", DE 1/2" 

3.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 02.01.13.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 18.20 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

5.12 

Materiales 
und 0241030001 0.5000 0.43 0.85 CINTA TEFLON 

und 0253180001 1.0000 12.50 12.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

12.93 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 

Partida 02.01.13.02.06 TUBERIA PVC SP C-10 DE 1/2" 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.63 500.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0160 0.31 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0320 0.46 14.30 PEON 

0.77 

Materiales 
m 02050700020043 1.0300 1.61 1.56 TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

1.84 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.77 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 02.01.13.03.01 CODO PVC SAL 2" X 90° 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.74 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02051000020007 1.0000 2.35 2.35 CODO PVC SAL 2" X 90° 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.58 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.02 CODO PVC SAL 2" X 45° 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.82 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02051000020015 1.0000 2.35 2.35 CODO PVC SAL 2" X 45° 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.03 YEE PVC SAL 2" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.81 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02061700010001 1.0000 2.42 2.42 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.65 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.04 YEE PVC SAL 4" 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.04 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02061700010003 1.0000 3.85 3.85 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

4.08 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.13.03.05 TEE PVC SAL 2" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.81 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02051100010024 1.0000 2.42 2.42 TEE PVC SAL 2" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

2.65 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.06 TEE PVC SAL 4" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8.90 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02051100010025 1.0000 5.51 5.51 TEE PVC SAL 4" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

5.74 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.07 REDUCCION PVC SP DE 4"x 2" 

und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.94 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

3.84 

Materiales 
und 02052300010069 1.0000 8.75 8.75 REDUCCION PVC SP DE 4"X2" 

gal 0222080012 0.0030 0.23 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

8.98 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.84 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.12 

Partida 02.01.13.03.08 REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 2" 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.70 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02461200020001 1.0000 2.54 2.54 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 2" 

2.54 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.09 REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" 

und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.15 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

15.34 

Materiales 
und 02461200020003 1.0000 4.35 4.35 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" 

4.35 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.46 15.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.46 

Partida 02.01.13.03.10 SUMIDERO CROMADO DE 2" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.41 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

3.07 

Materiales 
und 02460200010001 1.0000 2.25 2.25 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" 

2.25 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 3.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.13.03.11 TUBERIA PVC SAL 2" 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.24 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.91 

Materiales 
m 02050700020044 1.0300 2.96 2.87 TUBERIA PVC SAL DE 2" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

3.27 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 02.01.13.03.12 TUBERIA PVC SAL 4" 

m/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.04 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.0800 1.14 14.30 PEON 

1.91 

Materiales 
m 02050700020045 1.0300 6.76 6.56 TUBERIA PVC SAL DE 4" 

gal 0222080012 0.0040 0.31 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

7.07 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 02.01.13.03.13 SALIDA PARA VENTILACION DE 2" 

und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 33.70 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.0800 1.14 14.30 PEON 

4.21 

Materiales 
und 0204240010 3.0000 15.24 5.08 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" 

und 02051000020007 1.0000 2.35 2.35 CODO PVC SAL 2" X 90° 

und 02061600010001 1.0000 8.80 8.80 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 

und 0218010002 2.0000 2.50 1.25 PERNOS DE ACERO DE 1/4" X 2" 

gal 0222080012 0.0060 0.47 77.90 PEGAMENTO PARA PVC 

29.36 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.21 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 02.01.13.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.77 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

1.34 

Materiales 
m3 0290130022 0.0400 0.20 5.00 AGUA 

0.20 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 02.01.14.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 02.01.14.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.01.14.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 

57.20 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.72 

Partida 02.01.14.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.01.14.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.01.14.03.01 CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X12" 

und/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.28 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.81 14.30 PEON 

8.93 

Materiales 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3 02070200010002 0.0450 9.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2500 5.09 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 0268290002 1.0000 36.90 36.90 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X12" 

m3 0290130022 0.0187 0.09 5.00 AGUA 

51.08 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.27 8.93 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.27 

Partida 02.01.14.03.02 CAJA Y TAPA DE REGISTRO PRE-FABRICADA DE 12"X24"X24" 

und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 74.87 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.72 14.30 PEON 

13.39 

Materiales 
m3 02070200010002 0.0500 10.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2500 5.09 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 0268290003 1.0000 45.89 45.89 CAJA Y TAPA DE REGISTRO C° PREFABRICADO 12"X24"X24" 

m3 0290130022 0.0196 0.10 5.00 AGUA 

61.08 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.40 13.39 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.40 

Partida 02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 

Partida 02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.02.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 

57.20 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.72 

Partida 02.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/EQUIPO 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 41.02 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.2667 5.12 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 2.0000 1.0667 15.25 14.30 PEON 

hh 01010100060002 1.0000 0.5333 8.48 15.90 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

28.85 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.87 28.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0301100001 1.0000 0.5333 11.30 21.19 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

12.17 

Partida 02.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.02.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e= 0.10m 

m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 56.46 100.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.1600 3.07 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.1600 2.54 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 0.6400 9.15 14.30 PEON 

14.76 

Materiales 
m3 02070100010002 0.0720 14.40 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010002 0.0590 11.80 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.7360 14.97 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0180 0.09 5.00 AGUA 

41.26 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.44 14.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.44 

Partida 02.02.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 02.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
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Fecha presupuesto 12/03/2017 001 Subpresupuesto SERVICIO DE AGUA POTABLE 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 
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17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 02.02.05.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.65 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

6.70 

Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 

gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.20 

Partida 02.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 Lts 

und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 970.93 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 19.18 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 1.0000 15.90 15.90 OFICIAL 

35.08 

Materiales 
und 0248010005 1.0000 934.80 934.80 TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 Lts 

934.80 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.05 

Partida 02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR P/ESTRUCTURAS 

m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.76 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.57 14.30 PEON 

hh 0101030000 1.0000 0.0400 0.77 19.18 TOPOGRAFO 

1.34 

Materiales 
kg 0204120006 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS 

und 02130400010001 0.0400 0.40 10.00 TIZA BOLSA DE 40 kg 

p2 0231040002 0.0040 0.02 3.85 ESTACAS DE MADERA 

gal 0240020001 0.0025 0.07 28.70 PINTURA ESMALTE 

0.78 

Equipos 
día 0301000009 1.0000 0.0050 0.60 120.00 ESTACION TOTAL 

%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.64 
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Partida 02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SEMI ROCOSO 

m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 58.92 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 4.0000 57.20 14.30 PEON 

57.20 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.72 57.20 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.72 

Partida 02.03.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.95 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

2.86 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.86 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.09 

Partida 02.03.02.04 GRAVA SUELTA DE 1/2" - 1" 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 221.40 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.3333 6.39 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.53 14.30 PEON 

15.92 

Materiales 
m3 0207010030 1.0250 205.00 200.00 GRAVA DE 1/2" - 1" 

205.00 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 15.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.48 

Partida 02.03.02.05 GRAVA SUELTA DE 2" - 3" 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 221.40 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.3333 6.39 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.53 14.30 PEON 

15.92 

Materiales 
m3 0207010031 1.0250 205.00 200.00 GRAVA DE 2" - 3" 

205.00 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 15.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.48 

Partida 02.03.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30m CON CARRETILLA 

m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 29.46 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 28.60 14.30 PEON 

28.60 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.86 28.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.86 

Partida 02.03.03.01.01 CONCRETO 1:10 + 30% PM MAX. 4" 

m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 367.29 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 0.8000 12.72 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 3.2000 45.76 14.30 PEON 

73.82 

Materiales 
m3 02070100050001 0.4800 96.00 200.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 

m3 0207030001 0.5300 106.00 200.00 HORMIGON 

bol 0213010001 3.8500 78.31 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.1260 0.63 5.00 AGUA 

280.94 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.21 73.82 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900030005 1.0000 0.4000 10.32 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

12.53 

Partida 02.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.03.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 
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147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 02.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.03.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 569.47 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.6000 30.69 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 2.0000 1.6000 25.44 15.90 OFICIAL 

hh 0101010005 8.0000 6.4000 91.52 14.30 PEON 

147.65 

Materiales 
m3 02070100010002 0.6100 122.00 200.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 

m3 02070200010003 0.4900 98.00 200.00 ARENA GRUESA DE RIO 

m3 0207070001 0.1840 0.92 5.00 AGUA PUESTA EN OBRA 

bol 0213010001 8.0000 162.72 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
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383.64 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 7.38 147.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 03012900010002 1.0000 0.8000 10.17 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 

hm 03012900030005 1.0000 0.8000 20.63 25.79 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3 

38.18 

Partida 02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.30 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 7.67 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 0.5000 0.2000 3.18 15.90 OFICIAL 

10.85 

Materiales 
kg 02040100010001 0.2000 0.52 2.62 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 

kg 02041200010005 0.1000 0.29 2.87 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0231010001 3.2500 22.10 6.80 MADERA NACIONAL 

22.91 

Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.54 10.85 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.03.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.81 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.61 19.18 OPERARIO 

hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.51 15.90 OFICIAL 

1.12 

Materiales 
kg 02040100020001 0.0600 0.19 3.12 ALAMBRE NEGRO N° 16 

kg 0204030001 1.0500 2.47 2.35 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 

2.66 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.03.04.01 MURO DE LADRILLO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.12m 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.27 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 15.34 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.44 14.30 PEON 

26.78 

Materiales 
m3 02070200010002 0.0350 7.00 200.00 ARENA GRUESA 

bol 0213010001 0.2300 4.68 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

und 02160200070004 40.0000 48.00 1.20 LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA K.K 0.23X0.12X0.08m 

m3 0290130022 0.0010 0.01 5.00 AGUA 

59.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.80 

Partida 02.03.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO C:A, 1:5, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
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m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.78 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 12.79 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.77 14.30 PEON 

17.56 

Materiales 
m3 02070200010001 0.0165 3.30 200.00 ARENA FINA 

bol 0213010001 0.1166 2.37 20.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0290130022 0.0042 0.02 5.00 AGUA 

5.69 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.53 17.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.53 

Partida 02.03.06.02 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES (DOS MANOS) 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.65 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 3.84 19.18 OPERARIO 

hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.86 14.30 PEON 

6.70 

Materiales 
plg 02380100020004 0.2000 0.34 1.69 LIJA DE FIERRO #100 

gal 0240020001 0.0600 1.72 28.70 PINTURA ESMALTE 

gal 0240080012 0.0600 0.69 11.48 THINNER 

2.75 

Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.70 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.20 

Partida 03.01.01 EDUCACION SANITARIA CAPACITACION EN A+O+M 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 121,988.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0203020008 1.0000 121,988.00 121,988.00 EDUCACION SANITARIA, CAPACITACION EN ADM, OPER. Y 

MANTEN. 

121,988.00 

Partida 03.02.01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 14,898.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0203020009 1.0000 14,898.00 14,898.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JASS 

14,898.00 

Partida 04.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 11,212.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0203020010 1.0000 11,212.50 11,212.50 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

11,212.50 

Partida 05.01 FLETE TERRESTRE CAJAMARCA-SUNCHUBAMBA 
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glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 52,626.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0203020006 1.0000 52,626.50 52,626.50 FLETE TERRESTRE 

52,626.50 





NORTE: 9171505.394m
ESTE : 789391.204m
ELEV. : 2782.65m

DE RESERVORIO EXISTENTE

NORTE: 9171216.779m
ESTE : 789622.718m
ELEV. : 2732.48m

DE CRP EXISTENTE

L= 27.31 m






































 





























UBICACION DE BMs

789391.204m

789622.718m 9171216.779m

9171505.394m 2782.65m

2732.48m

789101.619m 9171538.440m 2668.35m

UBICACION DE ESTRUCTURAS PROYECTADAS

789391.204m

791052.323m 9170844.451m

9171505.394m 2782.65m

3080.00m

DESCRIPCIÓN

B.M.

SIMBOLO

LEYENDA

NORTE MAGNETICO

CURVAS A NIVEL

RIO

CARRETERA Y CAMINO

VIVIENDAS BENEFICIADAS

CAPTACIÓN EXISTENTE

RESERVORIO PROYECTADO

Y CAPTACIÓN TIPO BARRAJE

UBICACIÓN  EN EL DISTRITO

COSPAN

TACC



D= 20.0 mm

L= 14.69 m

L= 14.82 m

L= 16.45 m

L=
 19.48 m

L= 23.23 m
L= 23.32 m

L= 25.17 m

L= 26.22 m

L= 27.31 m

L= 29.60 m

L= 36.18 m

L=
 39

.31
 m

L= 46.92 mV= 0.03 m/s

L= 47.07 m

L= 48.90 m

V= 0.03 m/s

L= 51.93 m

L= 55.64 m

L= 70.23 m

V= 0.03 m
/s

L= 70.54 m

L= 72.65 m

L=
 79.06 m

L= 81.54 m

L=
 83.39 m

L= 97.25 m L= 106.26 m

L= 113.22 m

L=
 11

9.8
8 m

L=
 131.52 m

L=
 14

7.3
9 m

L=
 204.79 m

L= 220.37 m

L= 277.81 m

L= 288.58 m
V= 0.24 m/s

L= 101.92 m

L= 77.45 m

L=
 56

.27
 m

L= 82.17 m

L= 34.44 m

L= 43.53 m

L= 94.27 m

L= 106.20 m

L=
 43

.49
 m

L=
 62

.27
 m

L= 115.32 m

L= 125.09 m

L= 47.09 m

L= 82.84 m

L= 61.56 m

L= 183.68 m
L= 55.04 m

L= 56.78 m

L= 38.65 m

L=
 41

.20
 m

L=
 27

.04
 m

L=
 2

0.
06

 m

L= 22.49 m
L= 35.13 m

L=
 2

6.
14

 m

L= 99.22 m

L= 44.31 m

L= 27.58 m

L= 22.85 m

L= 269.95 m

VALVULA DE PURGA - Nº 1

VALVULA DE AIRE N°1






































 


























































VALVULA DE AIRE N°5

VALVULA DE AIRE N°4

VALVULA DE AIRE N°2

VALVU
LA DE A

IRE N°3

NORTE: 9171216.779m
ESTE : 789622.718m
ELEV. : 2732.48m

DE CRP EXISTENTE

CRP T6

N°2

CT=2885.34

PTAP

PROYECTADO

PTAR

CT=2805

UBICACION DE BMs

789391.204m

789622.718m 9171216.779m

9171505.394m 2782.65m

2732.48m

789101.619m 9171538.440m 2668.35m

DESCRIPCIÓN

B.M.

SIMBOLO

LEYENDA

NORTE MAGNETICO

CURVAS A NIVEL

RIO

CARRETERA Y CAMINO

VIVIENDAS BENEFICIADAS

CAPTACIÓN EXISTENTE

CRP 7

RESERVORIO PROYECTADO

TUBERIA PVC C-10 D=1/2"

VALVULAS DE CONTROL

VALVULAS DE PURGA

VALVULAS DE AIRE

ACCESORIOS

Y CAPTACIÓN TIPO BARRAJE

TUBERIA PVC C-10 D=3/4"

TUBERIA PVC C-10 D=1"

UBICACIÓN  EN EL DISTRITO

COSPAN

TACC
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO

SUNCHUBAMBA PARTE ALTA, DISTRITO DE COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concreto

Tarrajeos y Derrames

Tuberia y Accesorios

Acero

Recubrimientos Minimos

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO

SUNCHUBAMBA PARTE ALTA, DISTRITO DE COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA

 REGION CAJAMARCA



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO

SUNCHUBAMBA PARTE ALTA, DISTRITO DE COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA

 REGION CAJAMARCA



DADO DE ANCLAJE

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Accesorios de primera calidad
- Manguera de Polietileno de 3/4"

MANGUERA Y ACCESORIOS:

- Mortero C:A = 1:5, e = 1.5 cm.
REVOQUES Y ENLUCIDOS:

- fy = 4200 kg/cm2

- Columnas      2.5 cm
- Zapatas         7-10 cm.

RECUBRIMIENTOS:

- Dados         140 kg/cm2
- Columnas   210 kg/cm2
- Zapatas      210 kg/cm2

ACERO:

CONCRETO:

flecha

d pendola

CABLE

Prof.ca

bca

Hca

H

d

TORRE

Prof. z

bz

hz

ZAPATA

LUZ LIBRE

POLIETILENOTipo

MANGUERA FLEXIBLE

0.25

1.00

0.60

0.90

0.90

2.00

0.30

0.90

1.20

0.60

3/4'' C-10

25.00 m

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO

SUNCHUBAMBA PARTE ALTA, DISTRITO DE COSPÁN, CAJAMARCA - CAJAMARCA

 REGION CAJAMARCA



D= 20.0 mm

L= 14.69 m

L=
 19.48 m

L= 27.31 m

L= 29.60 m

L= 46.92 mV= 0.03 m/s

L= 48.90 m

V= 0.03 m/s

L= 51.93 m

L= 55.64 m

L= 70.54 m

L=
 79.06 m

L= 97.25 m

L=
 204.79 m

L= 220.37 m

L= 183.68 m

L=
 2

0.
06

 m
L=

 2
6.

14
 m

L= 99.22 m

L= 44.31 m

L= 27.58 m

L= 22.85 m

L= 269.95 m











































D= 20.0 m
m

L= 14.69 m

L= 14.82 m

L= 16.45 m

L= 19.48 m

L= 23.23 m

L= 23.32 m

L= 25.17 m

L= 26.22 m

L= 27.31 m

L= 29.60 m

L= 36.18 m

L= 39.31 m

L= 46.92 m
V= 0.03 m

/s

L= 47.07 m

L= 48.90 m

V= 0.03 m/s

L= 51.93 m

L= 55.64 m

L= 70.23 m

V= 0.03 m/s

L= 70.54 m

L= 72.65 m

L= 79.06 m

L= 81.54 m

L= 83.39 m

L= 97.25 m

L= 106.26 m

L= 113.22 m

L= 119.88 m

L= 131.52 m

L= 147.39 m

L= 204.79 m

L= 220.37 m

L= 277.81 m

L= 288.58 m
V= 0.24 m

/s

L= 101.92 m

L= 77.45 m

L= 56.27 m

L= 82.17 m

L= 34.44 m

L= 43.53 m

L= 94.27 m

L= 106.20 m

L= 43.49 m

L= 62.27 m

L= 115.32 m

L= 125.09 m

L= 47.09 m

L= 82.84 m

L= 61.56 m

L= 183.68 m
L= 55.04 m

L= 56.78 m

L= 38.65 m

L= 41.20 m

L= 27.04 m

L= 20.06 m

L= 22.49 m
L= 35.13 m

L= 26.14 m

L= 99.22 m

L= 44.31 m

L= 27.58 m

L= 22.85 m

L= 269.95 m
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NORTE: 9171216.779m
ESTE : 789622.718m
ELEV. : 2732.48m

DE CRP EXISTENTE

C
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T
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°
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=
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.
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4

P
T

A
R

C
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=
2

8
0

5

UBICACIÓN  EN EL DISTRITO

COSPAN




TACC



R-1

CRP T7- 2

CRP T7- 3

CRP T7- 4

CRP T7- 1CRP T7- 5

CRP T7- 6

CRP T7- 7

CRP T7- 8

CRP T7- 9

CRP T7- 10

CRP T7- 11

CRP T7- 12

CRP T7- 13

CRP T7- 14

CRP T7- 15

Pto. 10
P=32.33 mca
Z=2,670.12 m

Pto. 11
P=28.92 mca
Z=2,572.09 m

Pto. 13
P=17.14 mca
Z=2,624.24 m

Pto. 15
P=23.60 mca
Z=2,511.53 m

Pto. 17
P=13.69 mca
Z=2,627.72 m

Pto. 18
P=54.12 mca
Z=2,669.67 m

Pto. 24
P=49.57 mca
Z=2,484.63 m

Pto. 25
P=21.36 mca
Z=2,620.00 m

Pto. 27
P=18.30 mca
Z=2,623.06 m

Pto. 28
P=78.18 mca
Z=2,623.73 m

Pto. 31
P=60.45 mca
Z=2,473.74 m

Pto. 33
P=28.59 mca
Z=2,506.52 m

Pto. 35
P=69.83 mca
Z=2,618.55 m

Pto. 37
P=69.72 mca
Z=2,534.12 m

Pto. 41
P=11.89 mca
Z=2,629.50 m

Pto. 42
P=46.72 mca
Z=2,553.61 m

Pto. 43
P=20.25 mca
Z=2,681.87 m

Pto. 47
P=73.99 mca
Z=2,611.66 m

Pto. 52
P=58.25 mca
Z=2,665.53 m

Pto. 54
P=72.74 mca
Z=2,461.44 m

Pto. 57
P=73.87 mca
Z=2,529.96 m

Pto. 59
P=20.91 mca
Z=2,591.72 m

Pto. 60
P=19.74 mca
Z=2,621.60 m

Pto. 62
P=51.76 mca
Z=2,552.13 m

Pto. 63
P=70.30 mca
Z=2,463.91 m

Pto. 64
P=11.15 mca
Z=2,590.27 m

Pto. 69
P=60.39 mca
Z=2,543.48 m

Pto. 72
P=55.79 mca
Z=2,453.92 m

Pto. 76
P=84.32 mca
Z=2,600.93 m

Pto. 77
P=55.19 mca
Z=2,454.52 m

Pto. 78
P=46.38 mca
Z=2,417.94 m

Pto. 82
P=39.52 mca
Z=2,639.36 m

Pto. 83
P=41.93 mca
Z=2,562.01 m

Pto. 84
P=50.20 mca
Z=2,638.28 m

Pto. 85
P=56.08 mca
Z=2,547.81 m

Pto. 87
P=46.95 mca
Z=2,631.91 m

Pto. 88
P=36.17 mca
Z=2,428.15 m

Pto. 89
P=38.00 mca
Z=2,497.09 m

Pto. 92
P=25.30 mca
Z=2,653.62 m

Pto. 93
P=67.37 mca
Z=2,621.05 m

Pto. 94
P=53.33 mca
Z=2,411.06 m

Pto. 95
P=58.06 mca
Z=2,476.12 m

Pto. 97
P=41.20 mca
Z=2,423.11 m

Pto. 98
P=6.46 mca
Z=2,594.86 m

Pto. 99
P=60.96 mca
Z=2,558.12 m

Pto. 101
P=21.64 mca
Z=2,590.99 m

Pto. 102
P=69.46 mca
Z=2,609.35 m

Pto. 103
P=75.62 mca
Z=2,458.59 m

Pto. 104
P=28.88 mca
Z=2,439.28 m

Pto. 106
P=53.96 mca
Z=2,546.24 m

Pto. 108
P=14.30 mca
Z=2,586.73 m

Pto. 109
P=68.48 mca
Z=2,616.62 m

Pto. 111
P=29.49 mca
Z=2,611.84 m

Pto. 112
P=65.09 mca
Z=2,469.28 m

Pto. 113
P=9.28 mca
Z=2,632.10 m

Pto. 114
P=51.86 mca
Z=2,633.62 m

Pto. 118
P=40.51 mca
Z=2,423.80 m

Pto. 122
P=38.90 mca
Z=2,573.69 m

Pto. 123
P=46.43 mca
Z=2,417.96 m

Pto. 124
P=50.26 mca
Z=2,673.55 m

Pto. 125
P=11.78 mca
Z=2,456.41 m

Pto. 127
P=11.45 mca
Z=2,690.70 m

Pto. 128
P=59.01 mca
Z=2,643.20 m

Pto. 129
P=78.17 mca
Z=2,624.17 m

Pto. 130
P=43.70 mca
Z=2,658.37 m

Pto. 131
P=48.40 mca
Z=2,570.18 m

Pto. 132
P=75.91 mca
Z=2,626.34 m

Pto. 133
P=15.76 mca
Z=2,448.69 m

Pto. 134
P=40.30 mca
Z=2,661.73 m

Pto. 135
P=59.49 mca
Z=2,642.50 m

L=
 9.

53
 m

D= 20.0 mm

L= 14.69 m

L= 14.82 m

L= 16.45 m

L=
 17

.76
 m

L=
 19

.26
 m

L=
 19.48 m

L= 23.23 m

L= 23.32 m

L= 25.17 m

L= 26.22 m

L= 27.31 m

L= 29.60 m

L= 36.18 m

L=
 39

.31
 m

L= 46.92 mV= 0.03 m/s

L= 47.07 m

L= 48.90 m

V= 0.03 m/s

L= 51.93 m

L= 55.64 m

L= 70.23 m

V= 0.03 m
/s

L= 70.54 m

L= 72.65 m

L=
 79.06 m

L= 81.54 m

L=
 83.39 m

V= 0.03 m
/s

L= 97.25 m L= 106.26 m

L= 113.22 m

L=
 11

9.8
8 m

L=
 131.52 m

V= 0.03 m
/s

L=
 14

7.3
9 m

L=
 204.79 m

L= 220.37 m

L= 277.81 m

L= 288.58 mV= 0.24 m/s

L= 101.92 m

L= 77.45 m

L=
 56

.27
 m

L= 82.17 m

L= 34.44 m

L= 43.53 m

L= 94.27 m

L= 106.20 m

L=
 43

.49
 m

L=
 62

.27
 m

L= 115.32 m

L= 125.09 m

L= 47.09 m

L= 82.84 m

L= 61.56 m
L= 183.68 m

L= 55.04 m

L= 56.78 m

L= 38.65 m

L=
 41

.20
 m

L=
 27

.04
 m

L=
 2

0.
06

 m

L= 22.49 m
L= 35.13 m

L=
 2

6.
14

 m

L= 99.22 m

L= 44.31 m

L= 27.58 m

L= 22.85 m

L= 269.95 m













TACC


