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RESUMEN 

Esta investigación consiste en determinar los rendimientos reales en partidas incidentes en 

el Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018. Las teorías relacionadas al estudio corresponde a la Teoría de Rendimientos 

y Factores de Afectación en la Mano de Obra dada por Botero, la metodología es 

cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transeccional y de tipo descriptivo, la 

muestra estuvo considerada por el 100% de la población, por ser la población fácilmente 

medible, por medio de un instrumento se determinó la cantidad de mano de obra utilizada 

en cada actividad, y se determinó la diferencia significativa entre los en el Expediente 

Técnico y los obtenidos en obra encontrándose una variación del 71.36 %, así como también, 

los factores de afectación que repercuten sobre esta, siendo el factor economía y el factor 

laboral los obtenidos con mayor porcentaje la cual afecta negativamente al rendimiento de 

mano de obra. Se llegó a la conclusión que los rendimientos obtenidos insitu, varían en gran 

medida de los rendimientos dados en el Expediente Técnico debido a los factores de 

afectación que corresponden al de economía y laboral, influyen en gran medida sobre ellos, 

asimismo, es importante mencionar que por medio de la presente investigación se 

encontraran rendimientos acorde a nuestra zona y realidad, de esta manera se obtendrán 

presupuestos y cronogramas de Obra más precisos y lograremos ser altamente productivos.  

Palabras clave: Rendimiento de mano de obra, Rendimiento de Maquinaria, Factores de 

afectación
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ABSTRACT 

This investigation consists in determining the real yields in incidental items in the Project of 

Tracks and Paths of the Human Settlement September 10, Chimbote, Ancash - 2018. 

Theories related to the study correspond to the Theory of Performance and Factors of Labor 

Impairment given by Botero, the methodology is quantitative, non-experimental design, 

transectional and descriptive, the sample was considered by 100% of the population, because 

the population is easily measurable, by means of an instrument, the amount of labor used in 

each activity was determined, and the significant difference between those in the Technical 

File and those obtained in the work was determined. 71.36%, as well as, the factors of 

affectation that impact on this, being the factor economy and the labor factor those obtained 

with higher percentage which negatively affects the performance of labor. It was concluded 

that the income obtained insitu, vary greatly from the yields given in the Technical File due 

to the factors of affectation that correspond to the economy and labor, influence to a large 

extent on them, likewise, it is important to mention that by means of the present investigation 

we will find yields according to our area and reality, in this way we will obtain more precise 

budgets and work schedules and we will be able to be highly productive. 

Keywords: Labor Performance, Machinery Performance, Affectation Factors 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la economía del país se ve impulsada por el sector construcción a través de 

la producción que esta genera el cual permite cubrir las necesidades de la población y 

generar trabajo. 

Es por ello que, siendo un sector altamente influyente resulta transcendental su correcto 

estudio, los rendimientos de obra se encuentran ligados al costo y tiempo de obra, es por 

eso que los rendimientos deben encontrarse debidamente fundamentados por análisis 

estadísticos, teniendo en consideración todos los factores que pudiesen afectarlo. 

Lo antes mencionado hace que el problema de la investigación parta de la actualidad dado 

que no existe información sobre los rendimientos de mano de obra y maquinaria de forma 

clara y precisa, así también cada proyecto tiene características particulares, por lo cual los 

datos que no se encuentren corroborados no pueden ser usados, dado que esto puede llegar 

a perjudicar en la productividad y avance de la obra, por consiguiente, se profundiza en 

la siguiente realidad problemática: 

A nivel internacional, Colombia, bajo la supervisión de la Cámara Colombiana de 

Construcción – CAMACOL, determinó los Rendimientos y Factores de Afectación que 

repercuten en el este, planteando una metodología que servirán para futuras 

investigaciones, recalcando también que esto mejorara las labores de planeación y control 

de proyectos encaminados a la mejoría de la productividad del recurso humano. (Botero, 

2002, p.2). 

A nivel nacional, toda obra de construcción civil ha tomado los datos dados por la Cámara 

Peruana de la Construcción – CAPECO, datos que han sido observados únicamente para 

las peculiaridades que existen en Lima y Callao, así también se les permite a los 

profesionales utilizar datos de otros Expedientes Técnicos que consideren que tienen 

similitud con el ejecutado o también datos que ellos tomen en cuenta por su experiencia 

en el campo. (Benavente y Mamani, 2017). 

A nivel local, los rendimientos utilizados en Chimbote y Nuevo Chimbote son datos que 

no se encuentran observados y debidamente fundamentados por lo que estos datos han 

sido tomados sin tomar en cuenta la zona, la realidad y las características que existen en 

ella. 
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En la presente investigación, se encontraron los siguientes antecedentes, a nivel 

internacional: Pimentel (2017) en su tesis titulada: “Análisis de rendimientos y diseño de 

un modelo de cálculo para el control de la mano de obra en proyectos de riego en zona 

tropicales de la provincia de Chimborazo.” Para adquirir el título profesional de Ingeniería 

Civil, presenta el siguiente objetivo general: Diseñar una herramienta para el control de 

mano de obra preliminar a la ejecución; en el cual se tendrá en cuenta cinco factores: 

sociales, económicos, ambientales, tecnológicos y culturales de cada sitio y su actividad. 

La metodología aplicada es descriptiva, presentando como conclusión lo siguiente: Se 

corrobora en la investigación la carencia de datos reales por parte de las entidades 

encargadas de las contrataciones con respecto a los rendimientos de mano de obra en el 

análisis de costos unitarios que se realiza por rubro para los proyectos de ingeniería civil 

que se ejecutan; por ello se instauró una investigación que  permita ratificar los valores 

de rendimientos y consumo de mano de obra que se usan para la ejecución de las 

actividades y así obtener datos verídicos y confiables para el análisis de costos unitarios 

(p.47) 

Botero (2002) en su artículo científico: “Análisis de rendimientos y consumos de mano 

de obra en actividades de construcción”, en el cual se realiza la metodología sobre la toma 

de datos en obra, planteada por los ingenieros Antonio Cano R. y Gustavo Duque V., para 

ello se escogieron los proyectos donde se llevaría a cabo el estudio de rendimientos y 

consumo, en el cual se tuvo en consideración parámetros mencionados a continuación: 

Obras con alto número de reiteraciones, Obras ejecutadas con cuadrillas que mantienen 

su continuidad, Obras altamente organizadas, de la cual se concluye: Los distintos  

proyectos observados ayudan en la confiabilidad de los resultados adquiridos por medio 

de modelos de regresión y consumos estándar que  incorporen los factores de incidencia. 

De esta forma los resultados tendrían mayor confiabilidad a fin de poder ser utilizables y 

faciliten el control de los proyectos mejorando así la productividad de mano de obra 

(p.15). 

A nivel Nacional, para Mondragón (2017), en su tesis titulada: “Evaluación de los 

rendimientos de mano de obra en la pavimentación del Jirón Miguel Grau, sector fila alta, 

provincia Jaén – Cajamarca” para adquirir el título profesional de Ingeniería Civil 

establece el siguiente objetivo general: “Determinar la cantidad y la variación del 

rendimiento de la mano de obra de las partidas con respecto al rendimiento del Expediente 
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técnico en la pavimentación de Jirón Miguel Grau, Sector Fila Alta, Provincia de Jaén – 

Cajamarca”, la metodología utilizada es descriptiva, así también se presenta la siguiente 

conclusión: El total de partidas estudiadas presentan discordancia frente a lo analizado en 

obra, encontrándose, en algunas partidas del expediente técnico rendimientos elevados. 

Esto como resultado de la obtención de datos estandarizados y aceptados como 

referenciales, sin embargo, con la investigación en mención sé establece que el grado de 

veracidad de dichos datos son deficientes. 

Benavente y Mamani (2017) en su tesis titulada: “Determinación de los rendimientos 

reales en partidas incidentes para obras de pavimento rígido en la ciudad de Juliaca” para 

la obtención del título profesional de Ingeniería Civil, estableció como objetivo general: 

“Determinar los rendimientos reales en partidas Incidentes en obras de pavimento rígido 

en la Ciudad de Juliaca”, “teniendo como metodología de investigación de tipo 

cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transeccional y descriptivo”, 

presentando la siguiente conclusión: Los rendimientos reales en obras de pavimento 

rígido en Juliaca, con respecto al encofrado de vereda fue de 16.34 m2/día; en concreto 

en veredas f’c=175 kg/cm2, 125.96 m2/día y acabado de vereda c/mortero 1:2x1.0cm de 

espesor, 45.29 m2/día. Por lo tanto, los valores que se tomaron como referencia 

demuestran la lejanía que tienen con los valores reales por lo cual, si una obra con otra se 

llegará a relacionar pese a estar en similitud de condiciones, posiblemente los resultados 

se presenten lejanos también, dado que la mano de obra es la que convierte la estimación. 

Así también estos resultados no se pueden extender sino por lo contrario, se debe localizar 

los factores que se esperan varíen en cada trabajador.  

Se tuvo en cuenta las siguientes teorías relacionadas al tema: Según la Norma CE. 010 

Pavimentos Urbanos (2010): El pavimento flexible, es una superestructura compuesta por 

una serie de capas, una encima de otra, tal como: sub base, base y carpeta asfáltica (p.37). 

Asimismo, según Botero (2002) en su publicación “Análisis de Rendimientos y consumos 

de mano de obra en actividades de construcción” dice lo siguiente: La productividad en 

las empresas es uno de los objetivos primordiales de esta, es por ello que el mejorar cada 

uno de sus procesos eliminando tiempos muertos es crucial para el crecimiento de la 

misma, en tal caso el análisis el rendimiento de la Mano de Obra que incide en la 

productividad es determinante (p.4).  
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Con esto es importante tomar en cuenta los factores de Afectación que influyen en tal 

rendimiento, para Halligan y Demsetz (1994) describe como interactúa una variedad de 

factores en la pérdida de productividad, así como el personal que es influenciado por 

fatores climáticos, escases de materiales, sobretiempo y otros, así mismo como la gestión 

del personal puede mitigar cualquier factor de pérdida de productividad (p.02). Según 

Lozano y Patino (2018), señala que el fraccionamiento entre los profesionales y la 

planificación inadecuada son los factores más importantes en los sobrecostos y retrasos 

en la construcción en Colombia (p.04). Así también Cano y Duque (2000) realizaron un 

estudio en el cual establecen los factores que inciden en el Rendimiento (Ver Anexo V: 

Tabla N°1) 

Para tener una mejor conceptualización del tema, se elaboró un desglose de las categorías: 

En el caso de Economía General, en esta se estipula la disposición económica del sector 

en el país o área donde se ejecutará el proyecto (p.10), presentándose los siguientes 

factores (Ver Anexo V: Tabla N°2) 

En el caso del clima se verifica las “condiciones del tiempo” de la obra (p.11) y se toma 

en cuenta los siguientes factores: (Ver Anexo V: Tabla N°3) 

En el factor actividad, son las condiciones particulares de la actividad a ejecutar. (p.12). 

en este caso está determinado por los siguientes factores: (Ver Anexo V: Tabla N°4) 

En la categoría equipamiento, se analiza la disponibilidad, condición, desempeño y 

mantenimiento y reparación, en tal caso los equipos posean algún problema, esto afecta 

en la productividad (p.13) y los factores son los siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°5) 

Para Enshassi y Mohame (2017), señala que la productividad es un tema muy importante 

en países en desarrollo, así también como en países desarrollados, y en ambos existen 

factores principales que afectan negativamente la productividad laboral tales como, la 

escasez de material, la inexperiencia laboral, falta de vigilancia, problemas entre el 

personal, el personal técnico encargado de la ejecución y la modificación de planos y 

especificaciones durante la ejecución (p.06). Según Abdul y Lee (2005), menciona que 

existe 5 factores que disminuyen la productividad laboral en una obra de construcción, 

las cuales fueron, escasez de materiales en la zona, la falta de pago a los proveedores la 

cual provoca retrasos en la entrega de materiales, cambio de orden por parte de 

consultores, emisión tardía de planos de construcción por consultores e incapacidad de la 
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administración del proyecto para organizar las actividades laborales (p. 05). Sin embargo, 

Seadon y Tookey (2019), establecen que la productividad es un modelo integrado en el 

que los aumentos en la eficiencia de los procesos se ejecutan con materiales y mano de 

obra de calidad, de manera asequible tanto para el cliente como para el contratista y 

sostenibles en el tiempo. Es por ello que la supervisión, es la que garantiza la 

productividad debido a que esta tiene que tener la experiencia que se requiere en campo 

(p.13) se evalúa lo siguiente: (Ver Anexo V: Tabla N°6) 

En la categoría laborales, es la que influye en la disponibilidad de la Mano de Obra, los 

factores de esta categoría son los siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°7). Es importante 

mencionar también que, existe una categoría que considera los factores personales del 

trabajador y son los siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°8) 

Para Kazaz y Ulubeyli (2016) define que existe un entorno competitivo de la construcción 

que obliga a las empresas a aumentar su productividad laboral para mantener un buen 

posicionamiento en la industria, así que, identificar y evaluar los factores de 

productividad se convierten en un tema crucial para los profesionales (p.01). La 

clasificación que tienen estos factores es de 7 categorías, ponderándose en un rango de 0 

a 100, esto trae como consecuencia que en condiciones normales se tenga una 

productividad del 70% en el rendimiento de mano de obra. (Ver Anexo V: Tabla N°9) 

Según Shehata y El- Gohary (2011) establecen que la construcción es una industria que 

requiere abundante mano de obra y la gestión adecuada de los recursos en los proyectos 

contribuye con el ahorro de tiempo y costos (p.03). Para Alaghbari y Al-Sakkaf (2017), 

mencionan que la mano de obra, debido al bajo nivel de productividad es uno de las causas 

del incremento de costos y sobretiempo en los proyectos de construcción, es por esto que, 

es de vital importancia el rendimiento y la rentabilidad de los proyectos y la economía 

general de cualquier país. Así también Espinosa, Loera y Antonyan (2017), consideran a 

la mano de obra como un recurso valioso para la productividad, sin embargo, este es un 

proceso conjunto de múltiples operaciones que pueden ser estandarizados al realizar una 

recolección de datos y relacionándolos con el tiempo (p1).  Es por ello que se propone la 

productividad de mano de obra teniendo en cuenta los porcentajes que este tiene. (Ver 

Anexo: Tabla N°10) 
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Así también, los autores Cano y Duque nos muestran las siguientes equivalencias para 

tener así una mayor exactitud, son las siguientes: (Ver Anexo V: Tabla N°11). Se tiene 

una escala de 1 a 5 para su calificación de cada factor, teniendo la condición más 

desfavorable como valor 1 y 5 la más favorable. En el cual toma como constantes a las 

categorías (Laborales y Economía) y por consiguiente su calificación se realiza dentro de 

una escala con valores de -2 a 2, en el cual -2 es la condición más desfavorable, el valor 

2 lo opuesto y 0 la condición normal (p.18). (Ver Anexo: Tabla N°12) 

Se plantea la siguiente interrogante dentro de la investigación: ¿Cuál será el resultado de 

la evaluación del rendimiento de Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 

Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018?  

La presente investigación es importante dado que en la actualidad gran parte de  los datos 

que se utilizan para los rendimientos no se ajustan a la realidad y muchos se encuentran 

sobrevalorados he aquí la trascendencia del trabajo de investigación ya que este brindará 

un aporte directo y representativo para los proyectos que se ejecuten en Chimbote con 

respecto a infraestructura vial, trayendo consigo beneficios a la entidades encargadas de 

la ejecución de estos proyectos logrando así el éxito de los mismos. Así también esto 

propiciará el aumento en investigaciones relacionados al rendimiento del recurso 

humano, el cual permitirá que la productividad sea la más óptima y competitiva dentro 

del sector construcción en nuestro país. 

Como objetivo general se tiene “Evaluar los rendimientos de Mano de Obra y Maquinaria 

en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 

septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” y como objetivos específicos es “Calcular los 

coeficientes de aporte para Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 

Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018”, “Identificar los factores de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria 

en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 

septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”, “Calcular el rendimiento real de la Mano de Obra 

y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento 

Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”, “Comparar los Rendimientos de 

la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas 

del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” 
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II. MÉTODO 

2.1 Tipo y Diseño de investigación 

La investigación es descriptiva y no experimental por lo cual las variables no son 

manipulables, así también estas se describen haciendo uso de la observación como 

técnica y se recogen de campo datos reales correspondientes al diseño mostrado a 

continuación: 

 

 

 

 

Donde: 

𝐌𝐢 ∶  Representa el Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 

septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 

𝐗𝟏 ∶  Rendimiento de Mano de Obra 

𝐗𝟐 ∶  Rendimiento de Maquinaria 

𝐎𝐢 ∶  Resultados de estudios en campo (Rendimientos reales de las partidas) el 

Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, 

Chimbote, Ancash – 2018. 

2.2 Población, muestra y muestreo  

2.2.1 Población 

Se presenta una población finita en la investigación el cual es, el Proyecto de Pistas y 

Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 

2.2.2 Muestra 

La presente muestra pertenece al tipo de muestreo no probabilístico – muestreo por 

conveniencia, es decir el 100% de la población, por ser fácilmente medible, en el 

Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018. 

 

M1 X1 O1 

M2 X2 O2 
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2.2.3 Unidad de Análisis 

La presente investigación tiene como unidad de análisis al Proyecto de Pistas y 

Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018.  

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.3.1 Técnica de Recolección de Datos 

  Observación, en este se realizó el registro poniendo total interés a los hechos 

para su estudio. 

 Entrevista, aplicada a profesionales especializados en el tema el cual 

permitirá la ejecución de los instrumentos propuestos aplicados a los 

trabajadores  

2.3.2 Técnica de Recolección de Datos 

Fueron los siguientes: 

Tabla 13: Instrumentos de Recolección de Datos 

Variable Instrumento Fuente 

RENDIMIENTO 

DE MANO DE 

OBRA 

Ficha Técnica N°1: Coeficiente de 

aporte de mano de obra Tesistas 

Benavente y 

Mamani, 2017 Ficha Técnica N°2: Factores de 

afectación de la mano de obra 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

2.3.3 Validez de Instrumentos 

De los ingenieros Benavente y Mamani, se utilizó los instrumentos validados 

denominados “Coeficiente del Aporte de la Mano de Obra”, “Factores de 

Afectación de la Mano de Obra” esta metodología es brindada a través de 

CAMACOL 

2.4 Procedimiento 

Se recolecto información en campo por medio de la entrevista y se siguió los 

parámetros dados por Benavente y Mamani. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 

Análisis descriptivo, los tesistas Benavente y Mamani proponen instrumentos que 

serán utilizados en la presente investigación. Así también en la segunda parte del 

proceso se analizaron los datos aplicando herramientas estadísticas que nos faculte 

poder diferenciar las variables de estudio conforme a lo estipulado en la 

investigación. En la tercera parte del estudio se utilizó tablas y gráficas como: 

histograma de frecuencias absolutas o relativas, gráfico de bastones y gráfico de 

barras. 

2.6 Aspectos éticos 

La investigación se llevará a cabo con claridad dado que el propósito de nuestra 

investigación es mostrar los datos reales obtenidos en campo para el posterior 

análisis. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos del instrumento utilizado son descritos de forma 

veraz, asimismo los antecedentes utilizados en la investigación y las referencias 

bibliográficas, serán citados y referenciados de acuerdo a lo establecido en la Norma 

ISO 690. 
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III. RESULTADOS 

Para la evaluación de Rendimientos de Mano de Obra y Maquinaria, se elaboró de las 

siguientes partidas incidentes: 

Tabla 14. Partidas evaluadas 

PARTIDA A SER MEDIDA UND 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE M3 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

 PREPARACIÓN DE SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORA M2 

3 PAVIMENTO FLEXIBLE  

 
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE SUELO PARA 

SUBRASANTE: OVER T.M 4-6" 
M3 

Fuente: Elaboración propia 

Para la primera partida evaluada “Corte hasta nivel de subrasante” se tiene los 

siguientes resultados: 

Para cumplir con el primer objetivo específico: “Calcular los coeficientes de aporte para 

Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. 

 Calculo del Coeficiente de aporte para mano de obra, de la actividad corte hasta 

nivel de la subrasante 

Coeficiente de Aporte para Mano de Obra:                   0.068 

Rendimiento normal:                                                     70.00% 
 

En lo sucesivo, para cumplir con el segundo objetivo específico: “Identificar los factores 

de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de 

Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 

2018”. 

Valor promedio del porcentaje de afectación global:    66.98% 

 

 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴. 𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = (𝟎. 𝟎𝟔𝟖)𝒙
𝟕𝟎 %

𝟔𝟔.𝟗𝟖 %
 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 −𝑹𝒆𝒂𝒍 = (𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝑴. 𝑶)𝒙
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 %

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 %
 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 −𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟏 𝒉𝒉/𝒎𝟑 
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Como respuesta al tercer objetivo específico: Calcular el rendimiento real de la Mano de 

Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 

Se empleó el valor estimado para el cálculo del rendimiento de la partida corte hasta nivel 

de la subrasante.  

Estimación del rendimiento en m3 en 8 horas: 

 

 

 

 

 

N° de hombres: 3 Oper. + 1 Ofi. + 1 Peón 

Jornada Laboral Diaria: 8 horas 

Producción Diaria: 0.071 m3 
 

 

Reemplazando datos en la fórmula: 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝟓 𝒙 𝟖

𝟎. 𝟎𝟕𝟏 
 

 

 

Por ende, el rendimiento real para la partida de Corte hasta nivel de la subrasante, para la 

jornada de 8 horas en la ciudad de Chimbote es de: 

 

 

 

En contrastación del Análisis de Costos Unitarios, especificado en el Expediente Técnico: 

 

 

 

 

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑵°𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟓𝟔𝟏.𝟐𝟐 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟓𝟔𝟏. 𝟐𝟐 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟓𝟎 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 
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Asimismo, para efectuar el cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos de la 

Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. Se elaboró el 

siguiente cuadro: 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede visualizar en la siguiente actividad “Corte hasta nivel de la Subrasante”, 

en la ciudad de Chimbote el Rendimiento Real es mucho mayor al encontrado en el 

Expediente Técnico de Obra, en 211 m3/día, con una variabilidad de 60.35 %. 

Para la segunda partida evaluada “Preparación de sub-rasante con 

motoniveladora” se tiene los siguientes resultados: 

 Calculo del Coeficiente de aporte para mano de obra, de la actividad Preparación 

de sub-rasante con motoniveladora 

 

Coeficiente de Aporte para Mano de Obra:                   0.023 

Rendimiento normal:                                                     70.00% 
 

En lo sucesivo, en el segundo objetivo específico se cumplirá con: “Identificar los factores 

de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de 

Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 

2018”. 
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Valor promedio del porcentaje de afectación global:    66.98% 

 

 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴. 𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = (𝟎. 𝟎𝟐𝟑)𝒙
𝟕𝟎 %

𝟔𝟔.𝟗𝟖 %
 

 

 

Para el tercer objetivo específico se cumplió con: Calcular el rendimiento real de la Mano 

de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 

El valor estimado será utilizado para el cálculo del rendimiento de la partida Preparación 

de sub-rasante con motoniveladora. Estimación del rendimiento en m2 en 8 horas: 

 

 

 

 

N° de hombres: 3 Oper. + 1 Ofi. + 1 Peón 

Jornada Laboral Diaria: 8 horas 

Producción Diaria: 0.024 m3 
 

 

Reemplazando datos en la fórmula: 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝟓 𝒙 𝟖

𝟎. 𝟏𝟏𝟐 
 

 

 

Por ende, el rendimiento real para la partida de Preparación de sub-rasante con 

motoniveladora, para la jornada de 8 horas en la ciudad de Chimbote es de: 

 

 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = (𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝑴. 𝑶)𝒙
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 %

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 %
 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔/𝒎𝟑 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑵°𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟔𝟓𝟖. 𝟑 𝒎𝟐/𝒅í𝒂 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟔𝟓𝟖.𝟑 𝒎𝟐/𝒅í𝒂 
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En contrastación del Análisis de Costos Unitarios, especificado en el Expediente Técnico: 

 

 

 

  

Asimismo, cumpliendo con el cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos 

de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas 

del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. Se elaboró el 

siguiente cuadro: 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede visualizar en la siguiente actividad “Preparación de sub-rasante con 

motoniveladora”, en la ciudad de Chimbote es mucho menor a lo mostrado en el 

Expediente Técnico que es 2000 m2/día, con una variación de 17.08 %. 

Para la tercera partida evaluada “Mejoramiento y Estabilización de suelo para 

Subrasante: over t.m 4-6” se tiene los siguientes resultados: 

 Calculo del Coeficiente de aporte para mano de obra, de la actividad mejoramiento 

y estabilización de suelo para subrasante: over t.m 4-6 

Coeficiente de Aporte para Mano de Obra:                   0.092 

Rendimiento normal:                                                     70.00% 
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En lo sucesivo, con el segundo objetivo específico se dará cumplimiento a: “Identificar 

los factores de afectación de la Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 

Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018”. 

Valor promedio del porcentaje de afectación global:    67.72% 

 

 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = (𝟎. 𝟎𝟗𝟐)𝒙
𝟕𝟎 %

𝟔𝟕.𝟕𝟐%
 

 

 

Para el tercer objetivo específico se cumplió en: Calcular el rendimiento real de la Mano 

de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018. 

El valor estimado se utilizó en el cálculo del rendimiento de la actividad “Mejoramiento 

y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”.  

Estimación del rendimiento en m3 en 8 horas: 

  

 

 

 

 

N° de hombres: 3 Oper. + 1 Ofi. + 1 Peon 

Jornada Laboral Diaria: 8 horas 

Producción Diaria: 0.0 m3 
 

 

Reemplazando datos en la fórmula: 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝟓 𝒙 𝟖

𝟎. 𝟎𝟗𝟓 
 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = (𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝑴. 𝑶)𝒙
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 %

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 %
 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇.𝑨.𝒅𝒆 𝑴.𝑶 − 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟓 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔/𝒎𝟑 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑵°𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒙 𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  𝟒𝟐𝟏.𝟒 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 
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Por consiguiente, el rendimiento real para la partida de “Mejoramiento y Estabilización 

de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, para la jornada de 8 horas en la ciudad de 

Chimbote es de: 

 

 

 

En contratación del Análisis de Costos Unitarios, especificado en el Expediente Técnico: 

 

 

 

 

Asimismo, para efectuar el cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos de la 

Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. Se elaboró el 

siguiente cuadro: 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede visualizar en la siguiente actividad “Mejoramiento y Estabilización de 

suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, en la ciudad de Chimbote es superior a lo estipulado 

en el Expediente Técnico de Obra, en 2000 m2/día, con una variabilidad de 31.67 %. 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟐𝟎 𝒎𝟑/𝒅í𝒂 
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IV. DISCUSIÓN  

Se determinó el Rendimiento de Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del 

Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018, a través de la evaluación de estos datos que indican los Rendimientos reales 

hallados en obra han sido subvalorados y sobrevalorados, ya que no han considerado las 

características que existen en Chimbote, a su vez, dichos rendimientos no contribuyen a tener 

mejoría en la planeación y control del proceso constructivo de las obras, asimismo es 

primordial brindar estos datos y sensibilizar a las entidades públicas y privadas ya que hallar 

los rendimientos reales resulta una práctica muy útil que mide la productividad, el avance de 

la obra y la buena organización de una región. 

Para dar respuesta al primer objetivo específico: “Calcular los coeficientes de aporte para 

Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. 

Se determinaron los coeficientes de aporte de la mano de obra para las partidas de: “Corte 

hasta nivel de subrasante” siendo este de 0.071, “Preparación de sub-rasante con 

motoniveladora” siendo este de 0.024 y “Mejoramiento y Estabilización de suelo para 

Subrasante: over t.m 4-6” siendo este de 0.095, mientras que para la investigación de 

Benavente y Mamani (2017) en la partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en veredas e = 10cm” 

es de 0.614, la diferencia que existe se dio porque en la contrastación ambas partidas poseen 

una caracterización diferente dentro de la obra. 

En respuesta al segundo objetivo específico: “Identificar los factores de afectación de la 

Mano de Obra y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del 

Asentamiento Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” 

En el cálculo con el instrumento se puede demostrar que en el rendimiento existen algunos 

factores , por ello se determinó los factores de afectación por cada partida, las cuales son: 

“Corte hasta nivel de subrasante”, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” y 

“Mejoramiento y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, obteniendo como 

resultado que el factor economía y laboral son los más influencian en el rendimiento, 

encontrándose similitud en la investigación de Benavente y Mamani (2017), donde en la 

partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en veredas e = 10cm” el factor de afectación más 

preponderante fue económico y laboral, por la poca Disponibilidad de Materiales que hay 
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en el momento de la construcción y a su vez de que no existen incentivos por parte de las 

entidades contratantes. 

En respuesta al tercer objetivo específico: “Calcular el rendimiento real de la Mano de Obra 

y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento 

Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018”. 

Se determinaron los Rendimiento Reales para las siguientes partidas: “Corte hasta nivel de 

subrasante” siendo este de 561 m3, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” siendo 

este de 1658 m2 y “Mejoramiento y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, 

siendo este de 421 m3, por medio de la metodología dada por Botero, en contraste de la 

investigación de Benavente y Mamani (2017) para la partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en 

veredas e = 10cm” fue de 132.41 m2/día,  estos desbalances en cuanto al dato del rendimiento 

se da porque muchos profesionales toman estos rendimientos en base a su criterio o 

experiencias, lo cual repercute de forma directa en los avances físicos de la obra, ya que al 

sobreestimarse, se espera que la mano de obra avance más de lo que inicialmente se 

programó. 

En respuesta al cuarto objetivo específico: “Comparar los Rendimientos de la Mano de Obra 

y Maquinaria en partidas incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento 

Humano 10 de septiembre, Chimbote, Ancash – 2018” 

Se determinó la diferencia significativa que existe en el rendimiento real y el rendimiento 

insitu en las partidas “Corte hasta nivel de subrasante” siendo este de 60.35%, “Preparación 

de sub-rasante con motoniveladora” siendo este de 17.08 % y “Mejoramiento y 

Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, siendo este de 31.67%, asimismo, la 

investigación de Benavente y Mamani (2017) para la partida “Concreto f`c = 175 kg/cm2 en 

veredas e = 10cm” encontró una variación de 25.96 %, con esto se puede entender que en 

cada una de las partidas se encontró variabilidad debido a la forma tan indiferente en que se 

toman los rendimientos para las Obras de Construcción. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se logró determinar el Coeficiente del Aporte de la Mano de Obra y Maquinaria en 

el Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de septiembre, 

Chimbote, Ancash – 2018, en las partidas de “Corte hasta nivel de subrasante” siendo 

este de 0.071, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” siendo este de 0.024 

y “Mejoramiento y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6” siendo este 

de 0.095, los cuales son datos reales encontrados en campo 

 

2. Los factores de afectación que influyeron en el Rendimiento de la Mano de obra y 

Maquinaria, fue el de economía y laboral, debido a que la Disponibilidad de los 

Materiales era tardía, asimismo, el factor laboral influía debido a que no existían 

incentivos y los pagos tenían demoras. 

 

3. Se determinó el rendimiento en las partidas evaluada “Corte hasta nivel de la 

subrasante”, “Preparación de sub-rasante con motoniveladora” y “Mejoramiento y 

Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6” en contraste con el del 

Expediente Técnico, los cuales en dos de ellos fueron sobrevalorados y en uno 

subvalorado, por medio de esta evaluación se logrará reformular de forma razonable 

los rendimientos de acuerdo a nuestra zona y realidad, con lo cual obtendremos 

presupuestos y programaciones de obra más eficientes.  

 

4. Se establece la existencia de una variación significativa entre el rendimiento del 

Expediente Técnico y el tomado en insitu. El rendimiento de la partida analizada 

varía en un 60.35 % para el “Corte hasta nivel de la subrasante”, 17.08 % para el 

“Preparación de sub-rasante con motoniveladora” y 31.67 % para el “Mejoramiento 

y Estabilización de suelo para Subrasante: over t.m 4-6”, para ello es preciso entender 

que, por medio de un buen análisis de rendimientos, se lograra medir la productividad 

y esto a su vez nos mostrará el avance propio de la obra, así mismo, este rendimiento 

es fundamental pues con este dato se podrá planificar en qué tiempo y a qué costo 

podrá ejecutarse una partida. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Para la obtención de datos de Coeficientes de Aporte de mano de Obra se sugiere la 

utilización de un cronometro para lograr tomar tiempos con exactitud, asimismo los 

avances que existan deben ser tomados por el propio investigador con un flexómetro, 

con ello se tendrá un dato más real del avance físico de obra. 

 

 Para poder determinar con mayor exactitud cuál de los factores de afectación influyen 

en el rendimiento del personal de trabajo, es preciso entrevistarlos, de esta forma se 

calificará bajo un criterio correcto. 

 

 Los rendimientos obtenidos servirán de guía en obras de Infraestructura Vial para 

poder lograr una labor eficiente tanto en la planeación como en el proceso 

constructivo, con lo cual se logrará la reformulación de los Análisis de Precios 

unitarios de acuerdo a nuestra zona y realidad. 

 

 Se recomienda aprender la metodología dada por Botero para no tener dificultad en 

cuanto a la toma de datos y errores en cuanto a las cifras de rendimientos 

determinadas 
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ANEXO I: “MATRIZ DE CONSISTENCIA” 

TÍTULO  

“Evaluación de Rendimientos de Mano de Obra y Maquinaria en partidas 

incidentes del Proyecto de Pistas y Veredas del Asentamiento Humano 10 de 

Septiembre, Chimbote, Áncash - 2018” 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de Infraestructura Vial 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente no existen rendimientos calculados que consideren las 

peculiaridades existentes de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, por tal 

razón los proyectos se programan en función a rendimientos estandarizados que 

no se ajustan a nuestra realidad. Pues, si bien dichos datos sirven de referencia 

no pueden asumirse como propios debido a que fueron calculados de acuerdo a 

las particularidades de Lima y Callao y, numerosas investigaciones vienen 

demostrando que los rendimientos cambian por la afectación de una serie de 

factores que presentan diferentes grados de incidencia. 

Por todo lo antes descrito, de continuar con el uso rendimientos que no se ajustan 

a la zona y realidad, los proyectos de infraestructura vial que se ejecutan 

actualmente y que seguirán ejecutándose en el futuro, presentarán índices 

deficientes de productividad y competitividad. Es de vital importancia que los 

rendimientos se determinen haciendo uso de las particulares de cada proyecto 

como ubicación, clima, topografía y de todos aquellos condicionantes que 

presenten incidencia sobre ellos. Por ello con la metodología planteada por 

Botero se determinará nuevos rendimientos reales, como una propuesta de 

solución al problema existente. 

Por la trascendencia de la problemática vivida, se plantea el siguiente estudio que 

evaluará los rendimientos de mano de obra y maquinaria, tomando en cuenta los 

factores que puedan influir en este, en los distritos de Chimbote y Nuevo 

Chimbote, Áncash – 2019” 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN VARIABLE DIMENSIÓN 
SUBDIMENSIÓ

N 
INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

En contraste con 

la problemática 
señalada se 

formuló para la 
presente 

investigación la 
siguiente 
interrogante: 

¿Cuál será el 
resultado de la 

evaluación del 
rendimiento de 
Mano de Obra y 

Maquinaria en 
partidas 

incidentes del 
Proyecto de 

Pistas y Veredas 
del 
Asentamiento 

Humano 10 de 
septiembre, 

Chimbote, 
Ancash – 2018?  

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Evaluar los rendimientos de Mano 
de Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y 

Veredas del Asentamiento Humano 
10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Calcular los coeficientes de aporte 
para Mano de Obra y Maquinaria en 

partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 

Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018 

- Identificar los factores de afectación 

de la Mano de Obra y Maquinaria 
en partidas incidentes del Proyecto 

de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de 

septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018. 

- Calcular el rendimiento real de la 

Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 

Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 

- Comparar los Rendimientos de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 

partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 

Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 

 

 

VARIABLE N°1: 

RENDIMIENTO 
DE MANO DE 

OBRA 

COEFICIENTE DE 
APORTE DE MANO 

DE OBRA 

Jornada de 
Trabajo 

Tiempo 

El sector construcción es uno 
de los propulsores de la 

economía, resulta crucial 
propiciar su desarrollo, 
generando propuestas de 
optimización de recursos, 
costos y tiempos, muchas de 

las pérdidas que existen dentro 
de este sector se dan debido a 
la mano de obra, quien se ve 
afectado por diversos factores, 
dicho de otra manera, su 
evaluación y determinación 

resulta trascendentales. 
Actualmente varios de los 
datos tomados para 
rendimientos, son estimados, 
ya sean subvalorados o 

sobrevalorados, no son datos 
que estén debidamente 
analizados, y de aquí parte la 
importancia del presente 
trabajo de investigación, este 
resultará un aporte directo y 

significativo para futuros 
proyectos de infraestructura 
vial en Chimbote, beneficiando 
a las entidades ejecutoras y 
esto a su vez ayudara a 
obtener el éxito en los 

proyectos, lo cual propiciará a 
que se realicen más 
investigaciones que midan el 
rendimiento del recurso 
humano, con fines de mejora, 

el cual es un requerimiento 
fundamental para optimizar la 
productividad y competitividad. 

Avance Metrado 

FACTORES DE 
AFECTACIÓN 

Economía 
General 

Disponibilidad de Mano de 
Obra 

Disponibilidad de Materiales 

Disponibilidad de Equipos 

Clima 

Estado del tiempo 

Temperatura 

Condición del suelo 

Cubierta 

Actividad 

Grado de dificultad 

Riesgo 

Interrupciones 

Orden y aseo 

Actividades precedentes 

Tipicidad 

Espacio 

Equipamiento 

Herramienta 

Equipo 

Mantenimiento 

Elementos de protección 

Supervisión 

Criterios de aceptación 

Instrucción 

Seguimiento 

Supervisor (Maestro) 

Control de calidad 

Trabajador 

Ritmo de trabajo 

Habilidad 

Conocimientos técnicos 

Capacitación 

Desempeño 

Actitud hacia el trabajo 

Laborales 

Tipo de Contrato 

Incentivos 

Salario 

RENDIMIENTOS 
REALES 

RENDIMIENTO
S REALES 

Aporte de coeficiente de mano 
de obra 

Factores de afectación 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN VARIABLE DIMENSIÓN SUBDMENSIÓN INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

En contraste con la 

problemática señalada se 

formuló para la presente 

investigación la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál será el resultado 

de la evaluación del 

rendimiento de Mano de 

Obra y Maquinaria en 

partidas incidentes del 

Proyecto de Pistas y 

Veredas del 

Asentamiento Humano 

10 de septiembre, 

Chimbote, Ancash – 

2018?   

OBJETIVO GENERAL: 

- Evaluar los rendimientos de Mano de 
Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y 
Veredas del Asentamiento Humano 

10 de septiembre, Chimbote, Ancash 
– 2018. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Calcular los coeficientes de aporte 
para Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018 

- Identificar los factores de afectación 
de la Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 
Ancash – 2018. 

- Calcular el rendimiento real de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018. 
- Comparar los Rendimientos de la 

Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, Chimbote, 

Ancash – 2018. 
 

  

 

VARIABLE N°2: 

RENDIMIENTO 

DE 

MAQUINARIA 

COEFICIENTE DE APORTE 

MANO DE OPERARIO 

Jornada de Trabajo Tiempo 

El sector construcción es uno de los 

propulsores de la economía, resulta 

crucial propiciar su desarrollo, 

generando propuestas de 

optimización de recursos, costos y 

tiempos, muchas de las pérdidas que 

existen dentro de este sector se dan 

debido a la mano de obra, quien se ve 

afectado por diversos factores, dicho 

de otra manera, su evaluación y 

determinación resulta 

trascendentales. 

Actualmente varios de los datos 

tomados para rendimientos, son 

estimados, ya sean subvalorados o 

sobrevalorados, no son datos que 

estén debidamente analizados, y de 

aquí parte la importancia del 

presente trabajo de investigación, 

este resultará un aporte directo y 

significativo para futuros proyectos 

de infraestructura vial en Chimbote, 

beneficiando a las entidades 

ejecutoras y esto a su vez ayudara a 

obtener el éxito en los proyectos, lo 

cual propiciará a que se realicen más 

investigaciones que midan el 

rendimiento del recurso humano, con 

fines de mejora, el cual es un 

requerimiento fundamental para 

optimizar la productividad y 

competitividad. 

Avance Metrado 

COEFICIENTE DE APORTE 

DE MAQUINARA 

Jornada de Trabajo Tiempo 

Avance Metrado 

FACTORES DE 

AFECTACIÓN MANO DE 

OBRA 

Economía General 

Disponibilidad de 

Mano de Obra 

Disponibilidad de 

Materiales 

Disponibilidad de 

Equipos 

Clima 

Estado del tiempo 

Temperatura 

Condición del suelo 

Cubierta 

Actividad 

Grado de dificultad 

Riesgo 

Interrupciones 

Orden y aseo 

Actividades 

precedentes 

Tipicidad 

Espacio 

Equipamiento 

Herramienta 

Equipo 

Mantenimiento 

Elementos de 

protección 

Supervisión 

Criterios de 

aceptación 

Instrucción 

Seguimiento 

Supervisor (Maestro) 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE INVESTGACIÓN VARIABLE DIMENSIÓN SUBDMENSIÓN INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

En contraste con la 
problemática 

señalada se formuló 
para la presente 
investigación la 

siguiente 
interrogante: ¿Cuál 

será el resultado de la 
evaluación del 

rendimiento de Mano 
de Obra y Maquinaria 
en partidas 

incidentes del 
Proyecto de Pistas y 

Veredas del 
Asentamiento 
Humano 10 de 

septiembre, 
Chimbote, Ancash – 

2018?  
 

OBJETIVO GENERAL: 

- Evaluar los rendimientos de Mano 

de Obra y Maquinaria en partidas 
incidentes del Proyecto de Pistas y 

Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 

Chimbote, Ancash – 2018. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Calcular los coeficientes de aporte 
para Mano de Obra y Maquinaria 

en partidas incidentes del Proyecto 
de Pistas y Veredas del 
Asentamiento Humano 10 de 

septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018 

- Identificar los factores de 
afectación de la Mano de Obra y 

Maquinaria en partidas incidentes 
del Proyecto de Pistas y Veredas 
del Asentamiento Humano 10 de 

septiembre, Chimbote, Ancash – 
2018. 

- Calcular el rendimiento real de la 
Mano de Obra y Maquinaria en 

partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 
Humano 10 de septiembre, 

Chimbote, Ancash – 2018. 
- Comparar los Rendimientos de la 

Mano de Obra y Maquinaria en 
partidas incidentes del Proyecto de 
Pistas y Veredas del Asentamiento 

Humano 10 de septiembre, 
Chimbote, Ancash – 2018. 

 
 

VARIABLE 

N°2: 
RENDIMIENTO 

DE 

MAQUINARIA 

FACTORES DE 
AFECTACIÓN MANO DE 

OBRA 

Trabajador 

Ritmo de trabajo El sector construcción es uno 
de los propulsores de la 
economía, resulta crucial 

propiciar su desarrollo, 
generando propuestas de 
optimización de recursos, 
costos y tiempos, muchas de 
las pérdidas que existen 
dentro de este sector se dan 

debido a la mano de obra, 
quien se ve afectado por 
diversos factores, dicho de 
otra manera, su evaluación y 
determinación resulta 
trascendentales. 

Actualmente varios de los 
datos tomados para 
rendimientos, son estimados, 
ya sean subvalorados o 
sobrevalorados, no son datos 

que estén debidamente 
analizados, y de aquí parte la 
importancia del presente 
trabajo de investigación, este 
resultará un aporte directo y 
significativo para futuros 

proyectos de infraestructura 
vial en Chimbote, 
beneficiando a las entidades 
ejecutoras y esto a su vez 
ayudara a obtener el éxito en 

los proyectos, lo cual 
propiciará a que se realicen 
más investigaciones que 
midan el rendimiento del 
recurso humano, con fines de 
mejora, el cual es un 

requerimiento fundamental 
para optimizar la 
productividad y 
competitividad. 

Habilidad 

Conocimientos técnicos 

Capacitación 

Desempeño 

Actitud hacia el trabajo 

Laborales 

Tipo de Contrato 

Incentivos 

Salario 

FACTORES DE 
AFECTACIÓN MAQUINARIA 

Condiciones del 

Área de Trabajo 

Espacio 

Pendiente 

Condición del Suelo 

Ubicación 

Clima  

Temperatura 

Altitud 

Estado del Tiempo 

Aspectos Técnicos 

Disponibilidad de 
Repuestos 

Depreciación 

Eficiencia 

Posición/ Ruta de trabajo 

Potencia/ Peso/ Capacidad 

Mantenimiento 

Gestión de Obra 

Organización 

Planificación 

Seguridad 

RENDIMIENTOS REALES 
RENDIMIENTOS 

REALES 

Aporte de Coeficiente de  
mano de obra 

Aporte de Coeficiente de 
Maquinaria 

Factores de afect. de M.O. 

Factores de afect. de 

Maquinaria 
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ANEXO II: FICHA TÉCNICA N° 1 "RECOLECCIÓN DE DATOS PARA COEFICIENTES DE MANO DE OBRA” 

Fuente: Benavente y Mamani, 2017, p.54 

OBRA                             

UBICACIÓN                     

UNIDAD EJECUTORA      

UNIDAD DE MEDIDA       

ACTIVIDAD/PARTIDA     

ESPECIFICACIONES       

ENCUESTADOR               

HH.

PEON

N° DE 

HOMBRES
SUMA TOTAL

CUADRILLA 

PROMEDIO

OPER. OFIC. PEON Calculo del rendimiento en m2 en 8 horas

RENDIMIENTO =

PRODUCCIÓN 

DIARIA 

(PROMEDIO)

OPER. OFIC.

TOTAL 

(m3)
UND. OPER. OFIC. PEÓN

EQUIPOS Y/O 

HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS EN EL 

RENDIMIENTO DE 

LAS PARTIDAS

OBSERVACIONES

SUMATORIA DE 

COEFICIENTE DE 

APORTE PARA 

MANO DE OBRA

PROMEDIO DE 

LOS 

COEFICIENTE DE 

APORTE PARA 

MANO DE OBRAOPER. OFIC. PEÓN
ALTO 

(m)

LARGO 

(m)

ANCHO 

(m)

FECHA

DETALLE DE CUADRILLA
HORA DE 

INICIO 

(hrs)

HORA 

DE FIN 

(hrs)

DESCANSO 

(hrs)

TIEMPO DE 

JORNADA 

TRABAJADA 

(hrs)

AVANCE DIARIO (METRADO)

COEFICIENTE DE 

APORTE DE MANO DE 

OBRA (HH/M3)

𝑪. 𝑨.𝑴.𝑶 =  
𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍  𝑵° 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂
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ANEXO N° III: INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DATOS – CORTE HASTA NIVEL DE LA SUBRASANTE 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO N° IV: INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DATOS – CORTE HASTA NIVEL DE LA SUBRASANTE 

 

FUENTE: Elaboración propia
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ANEXO N° V: TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  

 

Tabla 1. Clases y Categorías de Factores 

 

CLASES DE 

FACTORES 

AMBIENTE EN 

EL QUE SE 

DESARROLLA 

LA OBRA 

 

CARACTERISTICAS 

DE LA OBRA 

 

PROPIAS DEL 

TRABAJADOR 

 

 

CATEGORÍAS 

Economía general Actividad 

Trabajador 

Clima 

Supervisión 

Equipamiento 

Laborales 

Fuente: Cano A. y Duque G. (2000) 

 

Tabla 2. “Factores de Categoría de Economía General” 

ÍTEM FACTOR 

1 Disponibilidad de mano de obra 

2 Disponibilidad de supervisión 

3 Disponibilidad de materiales 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

Tabla 3. Factores de Categoría Clima 

ÍTEM FACTOR 

1 Estado del tiempo 

2 Temperatura 

3 Condición del suelo 

4 Cubierta 

         Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
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Tabla 4. Factores de categoría de Actividad en Obra 

ITEM FACTOR 

1 Grado de dificultad 

2 Riesgo 

3 Interrupciones 

4 Orden y Aseo 

5 Actividades precedentes 

6 Tipicidad 

7 Espacio 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

Tabla 5. Factores de Categoría Equipamiento 

ITEM FACTOR 

1 Herramienta 

2 Equipo 

3 Mantenimiento 

4 Elementos de Protección 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

Tabla 6. Factores de Categoría Supervisión 

ITEM FACTOR 

1 Criterio de aceptación 

2 Instrucción 

3 Seguimiento 

4 Supervisor (Maestro) 

5 Control de Calidad 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
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Tabla 7. Factores de Categoría del Trabajador 

ITEM FACTOR 

1 Tipo de Contrato 

2 Incentivos 

3 Salario 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

Tabla 8. Factores de Categoría Laborales 

ITEM FACTOR 

1 Ritmo de trabajo 

2 Habilidad 

3 Conocimientos Técnicos 

4 Capacitación 

5 Desempeño 

6 Actitud hacia el trabajo 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

Tabla 9. Eficiencia en la Productividad en la Mano de Obra 

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO (%) 

Muy baja 10 - 40 

Baja 41 - 60 

Normal (promedio) 61 - 80 

Muy buena 81 - 90 

Excelente 91 - 100 

Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Tabla 10. Rangos de Afectación de cada Factor 

GRUPO RANGO (%) 

Economía general 50 - 75 

Clima 40 - 75 

Obra 40 - 80 

Equipamiento 55 - 75 

Supervisión 50 - 75 

Laborales 40 - 80 

Trabajador 60 - 75 

        Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 

 

Tabla 11: Rangos de equivalencia 

GRUPO RANGO (%) 0 1 2 3 4 5 

Economía general 50 - 75 50 55 60 65 70 75 

Clima 40 - 75 40 47 54 61 68 75 

Actividad 40 - 80 40 48 56 64 72 80 

Equipamiento 55 - 75 55 59 63 67 71 75 

Supervisión 50 - 75 50 55 60 65 70 75 

Laborales 40 - 80 50 55 60 65 70 75 

Trabajador 60 - 75 60 63 66 69 72 75 

  Fuente: Cano A. y Duque G, 2000 
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 Tabla 12: Criterios de evaluación de factores que afectan los rendimientos y consumo de la mano de obra 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LOS RENDIMIENTOS Y EL CONSUMO DE LA M.O 

RANGO DE VALORES -2 -1 0 1 2 

Economía 

General 

Disponibilidad de Mano de Obra Tardío  A veces disponible  Siempre Disponible 

Disponibilidad de Materiales Tardío  A veces disponible  Siempre Disponible 

Disponibilidad de Equipos Tardío  A veces disponible  Siempre Disponible 

Clima 

Estado del tiempo Tormenta Aguacero Llovizna Nublado Despejado 

Temperatura Alta o baja  Normal  Fresca 

Condición del suelo Pantanoso Charcos Suelo húmedo Suelo Seco Suelo Duro 

Cubierta Sol  Normal  Sombra 

Actividad 

Grado de dificultad Difícil  Normal  Fácil 

Riesgo Peligrosa Riesgosa Normal Moderado Ningún Riesgo 

Interrupciones > de 1 hora De 15 a 60 min. De 5 a 15 min. De 0 a 5 min. Ninguna 

Orden y aseo Difícil acceso Escombro Transitable Poca suciedad Aseo total y orden 

Actividades precedentes Repetir Mucho resane Poco resane Aceptable Perfecta 

Tipicidad De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 Más de 20 repet. 

Espacio Muy estrecho Estrecho Normal Amplio Muy amplio 

Equipamiento 

Herramienta Inadecuado  Adecuada  Especial 

Equipo Inadecuado  Adecuada  Especial 

Mantenimiento Nulo  Aceptable  Bueno 

Elementos de protección Ninguno  Casi todos  Todos 

Supervisión 

Criterios de aceptación Ninguno Informales Verbales Verbales previos Escritos previos 

Instrucción Ninguna  Verbal requerida Documento requerido Documento y verbal 

Seguimiento Sin revisión Revisión Mensual Revisión semanal Revisión Interdiaria Revisión diaria 

Supervisor (Maestro) Malo  Regular  Bueno 

Control de calidad No existe Esfuerzos aislados Interventoria En proceso Certificado ISO 

Trabajador 

Ritmo de trabajo Lento  Promedio  Rápido 

Habilidad Inexperto  Hábil  Experto 

Conocimientos técnicos Escasos  Normales  Buenos 

Capacitación Ninguna Aprendiz Requerida Experto Certificado 

Desempeño Inaceptable  Competente  Sobresaliente 

Actitud hacia el trabajo Resentido Indiferente Dispuesto Leal Comprometido 

Laborales 

Tipo de Contrato    Administración Subcontratación 

Incentivos    No Si 

Salario    SM > SM 
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ANEXO N° VI: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1: Corte hasta nivel de la Subrasante – Av. 

Camino Real, entre Jr. Moquegua y Av. 

Moquegua (Chimbote). 
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FIG 2: Realizando encuesta a los trabajadores - 

Corte hasta nivel de la Subrasante 

FIG 3: Realizando encuesta al operador de la maquinaria - 

Corte hasta nivel de la Subrasante 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4: Realizando encuesta a operador de maquinaria 

- Corte hasta nivel de la Subrasante 

FIG 5: Corte hasta nivel de la subrasante 
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FIG 6: Se realizó un compartir entre los trabajadores 

después de una semana de evaluación 

FIG 7: Metrado de la altura de corte hasta nivel de 

subrasante 
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ANEXO N° VII: ACTA DE 

APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° VIII: AUTORIZACIÓN 

DE LA VERSIÓN FINAL DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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