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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de demostrar el Control logístico de 

materiales para la mejora de costos de producción Empresa Servial Perú S.A.C. del distrito 

de Huaraz y se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué manera el control de abastecimiento 

de materiales reducirá los costos de producción de ejecución de obras civiles en la empresa 

constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2018? Cuya población de 

estudio fue los registros de los costos realizados en los años 2017 al 2019; la técnica utilizada 

fue la observación y el instrumento fue la ficha de observación, lo cual se construyó a partir 

delos indicadores, así mismos fueron validados por jueces de expertos arribando   a las 

siguientes conclusiones: se demostró que el control logístico de los materiales redujo los 

costos de inventario en los materiales en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. en las 

obras comprendidos entre los años 2018 y 2019, respecto a los costos de mantenimiento,  se 

redujo a un 20% correspondiente entre los años 2018 al 2019 y entre los años 2017 al 2019 

se redujo a un 15%; respecto al almacenamiento hubo disminución del 22% respecto  año( 

2018) y un 35% en el 2017y en la colocación de pedidos  50% y 45%. 

 

Palabras clave: control, logístico, costos, inventario. 
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ABSTRACT 

 

he present research work had the purpose of demonstrating the logistic control of materials 

to reduce inventory costs in the construction company Servial Perú S.A.C. of the district of 

Huaraz and the following question was asked: How will the supply control of materials 

reduce the production costs of execution of civil works in the construction company Servial 

Peru S.A.C. of the district of Huaraz, year 2018? Whose study population was the records 

of the costs incurred in the years 2017 to 2019; the technique used was the observation and 

the instrument was the observation form, which was constructed from the indicators, and 

they were validated by experts judges concluding the following conclusions: it was 

demonstrated that the logistic control of the materials reduced the costs of inventory in the 

materials in the construction company Servial Perú SAC in the works between 2018 and 

2019, with respect to maintenance costs, it was reduced to a corresponding 20% between 

2018 and 2019 and between the years 2017 to 2019 it was reduced to 15%; Regarding 

storage, there was a decrease of 22% with respect to the year (2018) and 35% in 2017, and 

in the placing of orders 50% and 45%. 

Key words: control, logistics, costs, inventory. 

 



 

1 

I. INTRODUCCIÓN 

La construcción es considerada a nivel mundial una de las actividades económicas más 

importantes, ya que demanda de mano de obra y así un efecto multiplicador en la 

economía, ya que es uno de los sectores productivos que más aporta al crecimiento de los 

países y regiones. De acuerdo a la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), según el ranking   del 2013 del tamaño del sector construcción, el 

Perú se encuentra en el puesto N°7 en Latinoamérica, en cuanto a bienes y servicios 

producidos por ese sector. La industria de la construcción a nivel mundial se recuperará 

gradualmente hacia el año 2030 según el informe de construcción global 2030, elaborado 

por Global Construcción Perspectives y Oxford Economics. Esta tendencia en el tiempo 

será creciente según el informe, por ello las empresas a nivel mundial, sobre todo las que 

ofrecen bienes, darán mayor importancia a las cadenas de suministros, como es la gestión 

y planificación de las actividades en los departamentos de compras, producción, 

almacenaje y distribución. Debido a la creciente competencia en el mercado, se debe ser 

más eficiente en la logística, con ello repercute en ofrecer unos costos más competitivos, 

hoy en día no solo se trata de negociar precios baratos (materia prima), sino de integrar 

diversos factores en la cadena de suministros. El adecuado control logístico de materiales 

para la reducción de costos de producción en las empresas constituyen un gran desafío en 

los escenarios actuales, ya que los costos e ineficiencias logísticas se han constituido en 

obstáculos, para lograr la continuidad y competitividad de las empresas en el Perú, así 

como en la inserción a mercados internacionales, en las cadenas globales de suministros 

y para las aspiraciones de las empresas del Perú de beneficiarse de lo más posible de los 

acuerdos de libre comercio con el fin de promover el comercio internacional. La mayoría 

de los casos de quiebras o pérdidas radican en la mala realización de los presupuestos de 

obra. Un precio calculado por debajo del precio real es una pérdida para la empresa; un 

precio calculado por encima del precio real hace que se pierda el contrato. Día a día el 

medio se vuelve más competitivo. Para poder competir en igualdad de condiciones, es 

indispensable trazar análisis juiciosos, donde se expongan nuestras fortalezas basadas en 

cifras reales. Hay empresas que usan bases de datos de precios, pero no se preocupan por 

verificar que sean reales o que su actualización se haya basado en el precio real del 

mercado, y no solo por medio de un ajuste general inflacionario.  Estas bases sirven como 

punto de arranque para hacer un presupuesto preliminar. Un buen analista sabrá 
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explotarlas como complemento ideal, reservándose para sí el análisis personal y detallado 

de los conceptos relevantes con un criterio parietano.  

Es frecuente escuchar a empresarios que dicen “no sé si estoy ganando dinero o 

perdiendo”. Esto es muy peligroso, ya que de eso depende la supervivencia de la empresa. 

En ese sentido, la ciudad de Huaraz cuenta con mayor porcentaje de distribución de canon 

y regalías mineras, que permite el mejoramiento en el sector de la construcción y con ello 

un crecimiento económico de su departamento. Las organizaciones para sobrevivir y 

expandirse, deben de mantener una estructura competitiva, esto las obliga a tener un 

sistema de información de costos, debe de conocer el resultado contable obtenido por la 

empresa, con ello se puede controlar la eficacia de la empresa y cada uno de sus 

componentes, para poder tomar decisiones que faciliten la adaptación permanente de la 

empresa en el mercado. Al aplicar una adecuada información de costos, nos permite 

conocer más y mejor, a la empresa, los procesos, actividades y productos; valorar de 

manera más factible los inventarios y los resultados obtenidos; evaluar cada producto, 

proyecto y/o obra, el resultado obtenido con la gestión empresarial para un determinado 

período. A través de un buen sistema de costos, nos permite controlar los costos y gastos; 

analizar las desviaciones obtenidas, comparar las estimaciones con la situación real; 

planificar una gestión estratégica de costos de producción; para calcular indicadores de 

eficiencia y eficacia, productividad; para la buena toma decisiones; implementar políticas 

adecuadas para la fijación de precios; aplicando programas de reducción y racionalización 

de costos. Pero hay otro tipo de empresas constructoras, bien porque han crecido muy 

rápido, o porque no tienen incorporados estos sistemas de control, donde este seguimiento 

por parte de toda la cadena, es una asignatura pendiente o incompleta. Lo que impide a la 

dirección de la empresa detectar pequeñas desviaciones con respecto a los objetivos, de 

forma, que cuando nos queremos dar cuenta, el ‘roto’ es grave, y peor aún, difícil de 

solucionar. Y cuando tras mucho esfuerzo consigues reconducir esta situación, el 

beneficio se ve muy mermado, eso si no se llega a dar el caso contrario. Y es que los 

problemas hay que solucionarlos cuanto antes, si las apartas crecen y se expanden, por 

eso es tan importante tener esta información y así no dilatar el tiempo en la toma de 

decisiones. En ese sentido, la empresa constructora SERVIAL PERU S.A.C. ubicada en 

la ciudad de Huaraz- Perú, fundada en el año 2008, cuenta actualmente con 10 

trabajadores, actividad principal la ejecución de obras civiles , en dicha gestión se pudo 

identificar algunos problemas dentro de la gestión interna como: la inadecuada gestión 
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logística de materiales generando mayores costos de producción, así elevándose dichos 

costos sea de materia prima, mano de obra y gastos generales casi al 50 % más del monto 

presupuestado según la partida que corresponde de acuerdo al expediente técnico, no 

existe una adecuada planeación, organización, dirección y control de gastos, a ello se 

suma la falta de capacitación en la materia. Falta de control de stocks, ya que no hay un 

debido control de la cantidad de materiales a solicitar generando gastos de almacenaje en 

un 30% aproximadamente y ante la falta materiales en el momento oportuno genera un 

aumento de costos por urgencias de casi 40% del costo presupuestado, además no darle 

la importancia debida al transporte de materiales puestos en obra, ya que el costo del 

transporte eleva el costo de los materiales para la obra y define finalmente el precio real 

de compra así como el proveedor a elegir, es  menospreciar el coste de no planificar ya 

que si no se realiza la planificación se paga por servicios urgentes por falta de tiempo o 

disponibilidad presupuestal, falta de capacitación del personal encargado de la logística, 

que en muchas oportunidades significa, realizando una adecuada evaluación, reducir los 

costos hasta el 30% de los costos proyectados en el expediente, falta de indicadores de 

calidad ya que no se realiza un análisis de indicadores que midan lo que se está realizando. 

Ahora Al tener una deficiente gestión logística, generará baja competitividad laboral 

dentro de la organización, incrementan los costos de almacenamiento, distribución y 

transporte, ponen en riesgo la continuidad de la organización. Se hace necesario que la 

empresa Constructora Servial Perú SAC., diseñe y aplique un conjunto de medidas 

organizativas y operativas, con el fin de establecer un sistema de control interno 

operativo, que permita una adecuada reducción de costos, logrando la eficiencia de sus 

operaciones. Por otra parte, el adecuado control logístico se convertirá en un elemento de 

apoyo a la empresa para lograr una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del 

mismo ramo y de esta manera crecer dentro del exigente mercado de la construcción en 

la ciudad de Huaraz. En este campo existen hoy en día muchas técnicas de reducción de 

costes basadas en la optimización de la gestión interna de las empresas a fin de maximizar 

los beneficios logrando así convertirse en empresas competitiva.  Se realizó un estudio 

previo a la empresa, donde se observa que ésta carece de controles internos, en el manejo 

de sus inventarios para que le permitan lograr una mayor eficiencia de control, se observa 

que la pérdida de algunos materiales herramientas y equipos que son entregados a los 

trabajadores para la ejecución de sus funciones no son devueltos a la empresa a la fecha 

del término o finiquito del contrato. No se tiene un adecuado manejo adecuado de sus 
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almacenes ya que se encuentran desorganizados, hay exceso de sobrantes, faltantes y 

materiales deteriorados por las malas condiciones de almacenamiento y poco control 

generándole perdidas en el tiempo. Los almaceneros no reportan en el sistema los 

consumos y transferencias de materiales en la fecha indicada, originando un atraso en la 

contabilidad, por falta de supervisión constante, ocasionando el incremento del 

presupuesto de obra. La empresa no ha desarrollado y formalizado de manera suficiente 

las medidas organizativas que le permitan tener una estructura de sistema de control 

interno bien definido, que le garantice el adecuado uso y manejo del inventario en el 

almacén, así como de las áreas relacionadas con éste, tales como: compras, contabilidad, 

etc.  

Con el propósito de abordar, de manera específica, la problemática de la empresa objeto 

de estudio en esta investigación, se realizó una entrevista a los responsables del 

Departamento de Administración de la Empresa Constructora Servial Perú S.A.C, 

orientada a establecer un diagnóstico para indagar sobre la forma en que determinan y 

acumulan los costos. A partir de los datos suministrados, se pudo conocer que la empresa 

en estudio maneja información de costos globales con el objeto de explorar resultados, 

pero, no utiliza un sistema que permita determinar el costo de cada uno de los elementos 

de producción por líneas de productos. Ahora bien, independientemente de que se 

efectúen cálculos de costos en mayor o menor grado, lo que es evidente en la Empresa 

Constructora Servial Perú S.A.C, es que no tiene un sistema y/o procedimiento formal de 

control de costos de acuerdo al avance de obra, aunque la empresa sea considerada como 

mediana según la cantidad de personas contratadas y por el volumen de ventas o ingresos 

significativos y el no contar con un sistema de acumulación de costos. Esto no le ha 

impedido seguir funcionando y mantenerse activa en el mercado. Según la entrevista 

realizada a la gerencia de la empresa donde manifiesta que se ha presentado 

disminuciones significativas en los volúmenes de producción e ingresos, esto les ha 

afectado adversamente, llegando a adoptar acciones drásticas, como reducir planilla de 

personal. Sobre la base de lo planteado, se resume que la Empresa Constructora Servial 

Perú S.A.C no maneja, de manera sistemática y estructurada, información de costos 

globales y la utilidad generada para cada una de sus obras civiles en general.  

Los trabajos previos a nivel internacional tenemos a Pluas y Valencia (2016), en su trabajo 

de investigación sobre el “Desarrollo de estrategias para el control logístico de los 

inventarios en Ericorla S.A.”, cuyo objetivo fue desarrollar estrategias y políticas a través 
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de un manual que ayuden al óptimo control logístico de los inventarios en la empresa 

Ericorla S.A. Resultados: se consideró que el 29% de los empleados encuestado están 

muy de acuerdo que se efectúan en forma periódica toma de inventarios para comprobar 

que exista una validez entre el inventario físico y el sistema contable, otro grupo de 

encuestado conformado por el 57% están de acuerdo con la opinión anterior, existen un 

tercer grupo con el 14% que están poco de acuerdo señalado que existen en ciertas 

ocasiones faltantes de inventarios ya sea este por hurto, caducado, o por devolución esto 

genera un descuadre del kárdex donde el bodeguero realiza su respectiva observación en 

ciertas ocasiones se realiza un asiento contable de ajuste de inventario. No existieron 

opciones en desacuerdo y en muy en desacuerdo. Conclusiones: Existen falencias en los 

procedimientos de control de inventario y la gestión logística para la entrada y salida de 

los productos debido a la falta de formatos estandarizados que optimicen los procesos 

para el manejo de los productos y la preservación de los mismos dentro del área de 

bodega, lo que puede provocar que se generen pérdidas económicas para la empresa 

afectando el nivel de rentabilidad. 

 

Romero (2017), en su trabajo de investigación titulado “Implementación de un sistema 

de gestión de inventarios para reducir los costos asociados a las existencias en la empresa 

Ferreo Hnos., huacho 2016”. Objetivo: de la presente investigación fue analizar como la 

implementación de un sistema gestión de inventarios afecta en los costos asociados a las 

existencias de la empresa “Ferreo Hnos”, una empresa ferretera ubicada en la ciudad de 

Huacho. Resultado: obtenido de acuerdo a la información recolectada se aprecia que el 

costo de posesión de inventarios es menor en comparación del anterior. Esto quiere decir 

que la tasa de posesión de inventarios genera costo por mantener un inventario se ha 

reducido notablemente. Se tiene que los costos de rotura de stock son menores a 

comparación de antes, ello es posible ya que estos costos son generados cuando no se 

logra satisfacer la demanda, así como también los costos generados cuando la demanda 

llega a ser superada. Las conclusiones fueron: Se demostró que gracias a la 

implementación del sistema de gestión de inventarios se redujo los costos asociados a las 

existencias, puesto que antes de la implementación dichos costos era S/.613.54 y posterior 

a ello se redujo a S/. 252.66. A través de la implementación de un sistema gestión de 

inventarios se mejoró la capacidad de atención de 1.043 antes y después de 1.009 en 

promedio, ya que esto quiere decir que se produjeron menores roturas de stock y que las 
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ventas pudieron concretarse de mejor manera. Nuestra conclusión seria que, al aplicar un 

sistema de gestión de inventarios, se debe de tomar en cuenta diversos aspectos, tales 

como la flexibilidad de la empresa para afrontar los cambios, tiempo y compromiso de 

parte de los trabajadores para así poder adaptarse a nuevos procesos, así como la 

continuidad de diversas herramientas, el cual debe de tener un seguimiento constante y 

tener una filosofía preventiva a favor de no conllevar a perjuicios futuros. 

 

Cruz (2017), en su trabajo de investigación titulada: “Gestión de inventarios para reducir 

los costos logísticos en el centro naval del Perú, la punta, 2017”.; desarrollo su  objetivo 

determinar cómo la gestión de inventarios reduce de los costos logísticos en el Centro 

Naval del Perú, La Punta, 2017; en ese sentido los resultados obtenidos nos demuestran, 

la importancia de la generación de políticas de inventarios y como el control o revisión 

continua del inventario afecta de forma positiva la reducción del costo. Por último, se 

comprobó de la aplicación de la gestión de inventarios desde el punto de vista descriptivo 

reduce los costos logísticos. Las conclusiones fueron: La gestión de inventarios reduce 

un 55.58% los costos logísticos en el Centro Naval del Perú, La Punta, 2017. Queda 

justificado que la media de los costos de mantener inventario antes (S/.535.37/día) es 

mayor que la media de los costos mantener inventario después (S/.263.91/día). Las cifras 

anuales significan que los costos de mantener inventario del PRE-TEST son de S/. 

195,410.05 y para el POST-TEST es de S/. 96,327.15, el margen de contribución para 

este proyecto es S/. 99,082.90. La gestión de inventarios reduce un 50.70% los costos de 

mantener inventario en el Centro Naval del Perú, La Punta, 2017. Queda confirmado que 

la media de los costos por falta de existencias antes (S/.103.33/día) es mayor que la media 

de los costos por falta de existencias después (S/.19.77/día). Para cifras anuales esto 

significa que para los costos por falta de existencias del PRE-TEST es de S/. 37,715.45 y 

para el POST-TEST es de S/. S/. 7,216.05, el margen de contribución para este proyecto 

es de S/. 30,499.40. Resultados: La gestión de inventarios reduce un 80.87% los costos 

por falta de existencias en el Centro Naval del Perú, La Punta, 2017. Es que las acciones 

para mejorar las políticas de inventario de acuerdo al entorno de la empresa; en otras 

palabras, se deben diseñar eficientemente las políticas acordes al sistema operativo, la 

base de esta investigación se sostiene por el compromiso de los colaboradores a los 

objetivos generados y así poder reducir los costos. 
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Mansilla (2016), presentó su trabajo de investigación titulada: “Propuesta de una mejora 

en la gestión de la cadena logística de una empresa manufacturera”. Objetivo: elevar la 

eficiencia del sistema de Logística de la empresa a través del diseño e implantación de un 

modelo de gestión óptimo, minimizando las restricciones que existen en el área y 

elevando los índices de productividad de la misma. Resultados: De acuerdo a nuestro 

análisis de Causa Efecto realizado y al diagrama Pareto, podemos identificar que el 80 % 

de las causas de nuestro problema, se atribuye por lo siguiente: Sistema Logístico 

ineficaz, inadecuado procedimientos de control, no cuenta con un plan de producción e 

inadecuada organización de los inventarios, falta de coordinación entre ventas y 

operación con logística, utilización de procesos manuales y Falta de prioridad por tipo de 

clientes. Conclusiones: Es factible desarrollar e implementar el modelo de gestión, 

metodología y desarrollo, basado en la mejora continua. Al usar dicha herramienta de 

mejora continua en la organización, nos permitió detectar y eliminar la causa que 

originaba todo el desorden en la organización, también se observó que facilitaba la 

integración y fomentaba el trabajo en equipo entre el personal de las diversas áreas de la 

organización, cabe resaltar la motivación del personal operativo al integrar un proyecto 

de mejora y optimización de la actual gestión Logística. Una de las más importantes 

iniciativas en el trabajo de investigación ha sido, y continuará siendo, la reducción del 

tiempo del ciclo de inyección (y tiempo de entrega), de máxima importancia, esto 

beneficiará a los clientes, pero también dará como resultado una travesía más rápida y un 

menor inventario. El tiempo de entrega ha sido un importante parámetro a lo largo de este 

trabajo; al reducirse los tiempos de entrega, fue necesario modificar algunos 

procedimientos de control de inventarios y eliminar desplazamientos innecesarios para 

tomar en cuenta la entrega rápida. Esto permitirá elevar los índices de eficiencia del área 

logística. 

 

Espinoza (2015), realizó  un estudio en la empresa Consorcio San José SAC de la ciudad 

de Trujillo año 2015 con el objetivo de determinar la incidencia del control interno del 

área de Logística en la rentabilidad de la empresa Consorcio San José de la ciudad de 

Trujillo Año 2015; entre sus resultados tenemos muestra que el control interno en el área 

de Logística incide positivamente en el incremento de  la rentabilidad de la empresa 

Consorcio San José de la ciudad de Trujillo año 2015; concluyendo que actualmente la 

empresa no aplica el control interno en el área de logística, lo que significa que existe 
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desorden en el momento de dirigir el área y esto está mermando la rentabilidad de la 

empresa en los años de estudio. Solo el 68% de material solicitado por el ingeniero de 

obra llega a tiempo hacia la construcción y de ello el 33% es devuelto por no reunir las 

características solicitadas. Esto significa que no hay un adecuado control de compras y 

falta de comunicación entre el Ingeniero de obra y los encargados del área de logística, 

incluyendo compras y despacho de almacén. La devolución genera sobrecostos ya que se 

debe gastar de nuevo en transporte y se retrasa la obra con el riesgo que la empresa sea 

multada por la no entrega a tiempo de la obra al cliente, esto es un riesgo ya que tenemos 

en cuenta que el principal cliente es la Municipalidad de Huayo que es una empresa del 

Estado y existe moratorias que la empresa debe pagar por el atraso en la entrega de la 

obra, asimismo si la obra no reúne las características específicas tanto de materiales como 

de construcción también hay una fuerte multa que pagar por lo que se generara más 

pérdidas pudiendo llegar en si a la bancarrota de la empresa y eso es muy grave ya que 

no se concluiría la obra ya licitada. Por eso se hace imperativo que se establezca el sistema 

de control interno propuesto. 

 

Calderón y Cornetero (2014), realizaron un trabajo de investigación  en la empresa 

distribuciones Naylamp S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo en el año 2013, cuyo  

objetivo fue evaluar la gestión logística y su influencia en la determinación del costo de 

ventas de la empresa Distribuciones Naylamp SRL ubicada en la ciudad de Chiclayo en 

el año 2013.Entre sus resultados tenemos el costo de ventas, calculado en esta 

investigación, es mayor al costo de ventas determinado por la empresa Distribuciones 

Naylamp SRL.  Con este incremento del costo de ventas el margen de contribución de la 

empresa disminuye siendo esto S/413,042.33 que representa un 44% frente a los ingresos. 

Al haber realizado los ajustes correspondientes hemos obtenido como resultado un costo 

de venta para el periodo enero – junio 2013 mayor al determinado por la empresa, esto 

tributariamente es beneficioso para la empresa porque hace que la utilidad disminuya y a 

la vez el impuesto a la renta a pagar sea menor. Conclusiones: Al evaluar la gestión 

logística que se desarrolla en la empresa Distribuciones Naylamp SRL se concluye, que 

esta, si influye significativamente en la determinación del costo de ventas; que no se 

desarrolla de manera efectiva el proceso logístico por lo que el costo de ventas 

determinado por la empresa en el periodo enero – junio 2013 difiere al costo de ventas 

determinado en esta tesis, siendo este importe mayor. Al evaluar la gestión logística se 
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comprobó que en la empresa Distribuciones Naylamp SRL no cumple de manera eficiente 

con este proceso, por lo que es necesario esquematizar el proceso de compra y 

distribución de mercancías de los almacenes, a través de un diagrama de proceso, por 

medio de un sistema computarizado de inventarios, se lograra controlar la salida de 

materiales del almacén, a la vez se podrá auditar si las salidas fueron justificadas y se 

visualizará los stocks oportunamente, adicionalmente un trabajador debe llevar un 

registro. De la misma forma, las mejoras estructurales del almacén será un mayor 

aprovechamiento, porque será seguro para las instalaciones, personal y medio ambiente, 

así se diversificará la mercancía de acuerdo al modelo y marca, esto ayudará al 

mejoramiento del proceso logístico de la empresa de Distribuciones Naylamp SRL.  

Así mismo, en los trabajos previos respecto a la variable costo de producción tenemos a 

Chero (2017) “Costos De Producción y Toma De Decisiones En La Empresa Metal 

Mecánica Emmsegen S.A.C. Del Distrito Del Callao, Prov. Const. Callao - 2017”. Su 

objetivo fue analizar los costos de producción y la incidencia en la toma de decisiones en 

la Empresa Metal Mecánica Emmsegen SAC del distrito del Callao, Prov. Const. Callao 

- 2017. Se tiene como resultado de la investigación, que no tiene información adecuada 

de sus costos de materia prima y no son procesados adecuadamente para la planificación 

y control del área de producción de la empresa. Que es regular el control de costos de 

mano de obra, y recurren a sobre tiempos, generando incremento en los costos de 

producción y muchas veces lo desconocen. No existe información adecuada sobre los 

Costos indirectos de Fabricación y no están siendo considerados en su totalidad para así 

poder tomar la determinación del costo de producción. El autor concluye que los costos 

de producción tienen relación con la identificación y diagnóstico del problema en la 

Empresa Metal Mecánica Emmsegen S.A.C., cabe señalar que en la empresa no existe un 

sistema de información adecuada y precisa para su respectivo control, el cual sea capaz 

de el outsourcing, los efectos en la reducción de costos y así poder incrementar el valor, 

así poder detectar e identificar los problemas. Se pudo determinar que los costos de 

producción cuentan con relación en la búsqueda de soluciones al problema de la Empresa 

Metal Mecánica Emmsegen S.A.C., los resultados obtenidos nos mostraron que en la 

empresa existe problemas con referencia a los costos de producción ya que se trabaja de 

acuerdo a una orden específica, esto obliga hacer producciones especiales, con costos 

diferentes a lo estimado. Podemos determinar que en la organización no hay un sistema 

de control adecuado para poder controlar la información ya que los colaboradores 
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conocen de manera empírica los costos de producción y eso afecta para la buena toma de 

decisiones y la reducción de costos de producción. 

Vásquez (2017), realizo un estudio en el distrito de Breña 2016con el objetivo principal 

determinar la relación que existe entre el costo de producción y presupuestos en la 

empresa JD Refrigeración S.A.C. en el distrito de Breña 2016. Como resultado logró 

determinar que los datos de las dimensiones de la variable Costo de Producción no 

derivan de una distribución normal, lo cual se pone de manifiesto que debemos realizar 

la prueba no paramétrica Rho Spearman. Donde el autor concluye que se determinó que 

existe relación entre el costo de producción y presupuestos en la empresa JD 

REFRIGERACIÓN S.A.C. en el Distrito de Breña, por tanto, se confirma la hipótesis 

general. Dicha relación se debe a que los costos de producción ayudan a determinar los 

presupuestos de los cuales añadiendo la ganancia que se pretende se puede obtener un 

monto final que aprobado se sabe si fue o no factible a lo presupuestado y determinado 

en la producción del bien o servicio. Existe relación entre el costo de producción y la 

planeación de presupuestos en la empresa JD REFRIGERACIÓN S.A.C. en el Distrito 

de Breña, por tanto, se confirma la hipótesis específica 1. Dicha relación se debe a que no 

se puede realizar una planeación de presupuestos si no se tiene los datos del área de 

producción y almacén, los cuales son fundamentales a la hora de realizar cálculos para el 

precio de venta. Sus resultados fueron: Esta relación se determinó que los costos de 

producción y organización no tienen relación a la planeación de presupuestos de la 

empresa JD refrigeración S.A.C. en el Distrito de Breña, por tanto, no se confirma la 

hipótesis específica. Por qué dicha relación no existe debido a que una vez realizados los 

presupuestos el área de producción no interviene en la organización de los mismos y del 

mismo modo para el área de presupuestos. 

Díaz (2017), presento un Estudio de investigación en las empresas industriales de 

plásticos del distrito de callao, año 2017, con el objetivo principal de determinar el 

sistema de acumulación de costos se relaciona con la rentabilidad en las empresas 

industriales de plásticos del distrito del Callao, año 2017. Como resultado se tiene de los 

encuestados se manifestaron sobre la recolección sistemática reúne información que será 

procesada para realizar el costo por proceso, dando como resultado que el 14% 

representada por 7 colaboradores indicaron estar muy en desacuerdo, el 4% representado 

por 2 colaboradores mencionaron que están en desacuerdo, el 24% representado por 12 

colaboradores mencionaron que son indiferentes, mientras que el 28% representado por 
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14 colaboradores mencionan que están de acuerdo y el 30% representado por 15 

colaboradores mencionan que están muy de acuerdo. A través de los resultados obtenidos, 

se sostiene que los costos por procesos tienen relación con la rentabilidad en las empresas 

industriales de plásticos del distrito del Callao. Año 2017, siendo la hipótesis general del 

presente trabajo; pero para poder llegar a la validación de la hipótesis general se obtuvo 

resultados propios del instrumento aplicado a los 50 encuestados donde se detallará los 

valores más representativos que se relacionan con la comprobación de la hipótesis. 

Conclusión: Al no contar con planes estratégicos y no usar los diversos indicadores que 

ayuden a conseguir información necesaria y tener deficiencias en la organización, ya que 

pueden afectar negativamente en el valor económico agregado de las empresas, 

perjudicando la rentabilidad esperada por los accionistas. 

Jiménez (2017), realizó un estudio en el área productiva de la carpintería Majice, Ancash 

2017.cuyo objetivo principal fue determinar como la implementación de la Reingeniería 

de procesos reduciría los costos de producción, en el área de productiva de la carpintería 

Majice, Ancash 2017, teniendo en cuenta sus tres dimensiones como son los Costos de 

materia prima, costos de Mano de Obra y los Costos Indirectos. En cuanto a los resultados 

se demostró que a través de la implementación de esta herramienta se logró reducir los 

costos de producción en 5182 soles en el periodo de 6 meses y puede ser implementado 

en cualquier organización la conclusión es que la reingeniería es fundamental para 

generar grandes cambios, los beneficios como la reducción de costos logra que los 

negocios perduren al largo del tiempo y tomar ventajas competitivas. Es necesario 

concientizar a todo el personal sobre los cambios que se ejecutaran en la organización ya 

que la implementación de la reingeniería es hacer las cosas de una forma diferente a lo 

que se venía trabajando antes, no lo es aventurarse a algo que amerita un fuerte 

compromiso y el solo hecho de que el personal comenzando desde el gerente podría 

ocasionar un perjuicio para la organización. Ello ayudará con los costos de mano de obra. 

Conclusión: La mejora continua en toda organización ya sea usando la herramienta que 

mejor se adecue ayudará a tener ventajas competitivas y perdurar en el mercado al largo 

del tiempo, con esta herramienta está claro que se reduce los costos, teniendo en cuenta 

las 3C cliente, competencia y cambio. Esto nos ayudará a reducir los costos de materia 

prima porque siempre se busca la mejor calidad de los productos para la mejor calidad de 

un producto terminado.  
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Vargas (2016), realizó un estudio de investigación en la empresa Alpaca color SA, cuyo 

objetivo fue determinar que la implementación de un sistema de costos por procesos tiene 

un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa. Debido a que actualmente existen 

muchos sistemas de costos que simplifican los procesos y permiten determinar resultados 

más precisos permitiendo así una adecuada toma de decisiones. Entre los resultados 

obtenidos fue un 44.4%, señaló que las materias primas son controladas por medio de los 

presupuestos y un 29.06 % a la mano de obra directa, un 14.8 % señala que se controlan 

los CIF y sólo un 11.1 % afirmó que se controla todo el proceso productivo, esto denota 

el poco interés por controlar todo el proceso en su conjunto. Conclusiones: fueron que la 

empresa no cuenta con un sistema que determine de manera precisa sus costos de 

producción concluyéndose además que la implementación de un Sistema de Costos por 

procesos tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la Empresa.  

Las teorías relacionadas al tema respecto a Gestión de la Cadena de suministros tenemos 

a Pulido (2014, p.23), en su estudio: “la Cadena de Suministros se entiende como la 

compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales y de información que se 

establece tanto dentro  de  cada  organización  o  empresa como fuera de ella, con sus 

respectivos proveedores y clientes”. Por otro lado, en una Cadena de Suministros va estar 

presente la logística, ya que una cadena de suministros tiene como objetivo: Suministrar 

los materiales necesarios en cantidad necesaria, calidad y tiempo requeridos al costo más 

bajo posible, lo cual será traducido al mejor servicio al cliente. Dentro de los factores que 

conforman el objetivo de la Cadena de Suministros se puede decir  que  tanto  la  cantidad,  

calidad,  tiempo  y  costo son factores dinámicos, y que viene a depender de la demanda, 

y esta no es constante, las exigencias de calidad cada vez son mayores, los tiempos de  

entrega  son  variables,  e  igualmente  varían  los  costos.  Esta dinámica dificulta la 

gestión por lo que es necesario el uso de la tecnología de información y así facilitar la 

toma de decisiones. Los cinco (5) elementos que integran una Cadena de Suministros son: 

proveedores, transporte, la empresa, los clientes, la comunicación (p.24). En ese sentido, 

Heizer y Render (2008, p.24) menciona que, “la gestión logística es el enfoque que busca 

eficiencia en las operaciones mediante la integración de toda la adquisición de materiales, 

de su movimiento y de las actividades de almacenaje. El propósito de la gestión logística 

es conseguir la eficiencia de las operaciones mediante la integración de toda la 

adquisición de materiales, de su movimiento y de las actividades de almacenaje. Cuando 

los costes de transporte y de inventario son importantes en el proceso de producción, tanto 
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por lo que respecta a las materias primas como por lo que respecta a los productos 

acabados, puede resultar pertinente poner el énfasis en la logística”.  

Por otro lado, tenemos a Carro y Gonzales (2013, p.4), donde sostiene que la logística es 

planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de mejora del proceso de flujo de 

materiales (insumos, productos), servicios, información y dinero. Es la función de 

normalmente opera como nexo entre las fuentes de aprovisionamiento y suministro y el 

cliente final o la distribución. Su objetivo es satisfacer permanentemente la demanda en 

cuanto a cantidad, oportunidad y calidad al menor costo para la empresa. Según la 

Associatiòn for Operatiòns Management (s.f.) define a la logística como “el arte y la 

ciencia de obtener, producir y distribuir el material y el producto en el lugar y las 

cantidades apropiados” (p. 1).Así mismo, “El control de la gestión logística es realizado 

a través de la formulación de indicadores o KPI (Key Perfomance Indicators) adecuados 

para cada una de las áreas: Inventarios, almacenes, medios de transporte, compras, 

distribución física” (Carreño, 2011, p.31). Donde “El control en la gestión logística está 

orientado al cumplimiento del nivel de servicio y al control de costos. Para realizar este 

control, se debe tener información cuantitativa y cualitativa tanto sobre la situación actual 

del sistema logístico como de la meta a alcanzar. Las diferencia existentes deben ser 

analizadas y serán objeto de decisiones con el fin de eliminarlas” (Carreño, 2011, p.388). 

Carro y Gonzales (2013, p.11), en su estudio sobre “las actividades logísticas dentro de 

las empresas se centran en tres áreas: (a) Proceso de aprovisionamiento, gestión de 

materiales entre los puntos de adquisición y las plantas de procesamiento que posea, (b) 

Proceso de producción, gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes plantas, 

y (c) Proceso de distribución, gestión de materiales entre las plantas mencionadas y los 

puntos de consumo. Por ello la logística empresarial pretende integrarlas y dar un alto 

grado de flexibilidad y rapidez de respuesta a las demandas del mercado”. 

 

Según Carro y Gonzales (2013) expresa las dimensiones de control de inventarios, 

distribución y el autor Bureau (2009) menciona la dimensión control de proveedores, el 

cual se detalla en las siguientes líneas: “La Gestión de inventarios tiene por objeto 

primordial proporcionar la requerida disponibilidad de los productos que solicita la 

demanda” (Carro y Gonzales, 2013, p.11). en ese sentido, “La necesidad de disponer de 

inventarios viene dada por la dificultad de coordinar y gestionar las necesidades y 

requerimientos de los clientes en el tiempo con el sistema productivo, y las necesidades 
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de producción con la capacidad de los proveedores para suministrar los materiales en el 

plazo acordado. Principales objetivos que persigue la gestión de stocks: (a) Reducir al 

mínimo posible los niveles de existencias. (b) Asegurar el suministro de material prima, 

producto en curso o terminado, en el momento adecuado al área de producción o al 

cliente” (Bureau, 2009, p.63). 

 

Mientras “El control de inventarios es un modelo cuantitativo de un sistema de inventarios 

es usado para encontrar el pedido que minimice el coste, y se construye teniendo en cuenta 

los siguientes factores: Lista de los costes, demanda del modelo, tamaño de los pedidos” 

(Bureau, 2009, p.135). Del mismo modo, el inventario consiste en un registro de todos 

los artículos existentes en almacén, en cantidad y valor, con el fin de tener una visión lo 

más exacta posible de la situación en cada momento y poder controlar y definir la 

situación del stock a nivel tanto físico como financiero” (Bureau, 2009, p.152). Según 

Carro y Gonzales (2013, pp.11-12) “la actividad de transporte resulta indispensable en 

cualquier empresa para poder trasladar los materiales o productos propios, así como los 

productos finales (distribución).  La definición de nivel de servicio al cliente establece el 

nivel y la calidad de respuesta que tienen que tener todas las actividades de la cadena 

logística. La actividad de compras afecta al canal de aprovisionamiento. A través de ella 

se selecciona las fuentes, se determina las cantidades a adquirir, el momento de 

efectuarlas y la planificación de los productos. De acuerdo con el canal de distribución se 

establece la cuantía de los componentes y la secuencia y el ciclo de productos, lo cual 

repercute en el funcionamiento logístico global, pero en particular, en la gestión de 

inventarios y la eficiencia del transporte; por eso, a veces, se considera las dos actividades 

como funciones del departamento de producción”. 

Según Bureau (2009, p.343) “el canal de distribución lo constituye una serie de 

organizaciones interdependientes que hacen llegar los productos y servicios desde los 

fabricantes hasta los consumidores y usuarios finales”. 

“El transporte constituye uno de los principales de la cadena logística. El transporte puede 

ser propio, subcontratarse a autónomos, agencias de transporte, empresa de paquetería u 

operadores logísticos, o establecerse una combinación de ambos. Algunas empresas optan 

por tener una flota mínima de vehículos y subcontratar el resto en los momentos 

necesarios. El objetivo que se pretende de esta forma es minimizar los costes” fijos 

(Bureau 2009, p.374). 
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“La función de transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes, de acuerdo con unos condicionantes de seguridad, servicio y costo” 

(Mora, 2010, p.135). 

Según Bureau (2009, p.63), “el aprovisionamiento es la actividad que engloba desde la 

identificación y selección de proveedores hasta la propia compra y reaprovisionamiento. 

La gestión del aprovisionamiento incluye también la negociación de precios y términos 

de compra, la adquirió de mercancías y los servicios de calidad”. Es decir, el objetivo de 

un proceso de negociación con proveedores es lograr alianzas de colaboración que 

faciliten la fluidez en las relaciones entre clientes y proveedores. Mediante las alianzas 

de colaboración se evitarán desajustes que suponen un alto coste en las cadenas de 

aprovisionamiento. La fluidez perseguida va simplificar las operaciones de 

abastecimiento, punto clave del proceso, reduciéndose sustancialmente las operaciones 

de flujo. Hacer una buena gestión de proveedores significa obtener los menores costes 

globales, lo que implica tener los costes iniciales más bajos. La calidad pude ser la 

garantía más importante de los proveedores, y su control una herramienta fundamental. 

Uno de los factores más determinantes a la hora de elegir un proveedor es la calidad que 

va ofrecer en sus productos y servicios. Los defectos en la calidad de los mismos originan 

altos costes para las empresas” (Bureau 2009, pp.116-117). 

                                                                                                                                                            

Los Costes de la logística para Ramón (2007, pp.80 - 82), “dada la cantidad de cometidos 

y departamentos que operan en la función logística no es posible conseguir un coste 

óptimo para el conjunto, más bien al contrario, puede suceder que la mejora de un 

departamento suponga el empeoramiento de otros”.  Por ejemplo, supongamos que un 

departamento de Logística tiene a su cargo las funciones de Aprovisionamientos, 

Almacenes y Transporte.  En este caso el coste del departamento de Logística viene 

determinado por: coste Total logístico es el resultado de la suma de coste de los 

aprovisionamientos, coste del almacenaje y Coste del transporte. El responsable de los 

Aprovisionamientos decide aumentar la cantidad por lote para obtener mayores 

descuentos de los proveedores. Cabría esperar que el coste logístico disminuyera en esa 

cantidad, pero eso no sucede, porque con esa política de compras estamos aumentando 

los costes de almacenaje, de manera que el beneficio obtenido no será la totalidad de los 

descuentos del proveedor, e incluso podría suceder que hubiera pérdidas. Como se puede 
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deducir, la reducción de costes no se puede hacer de manera individual hay que hacerlo 

en conjunto, esto ha hecho que las gestiones de todos los departamentos implicados sean 

gestionadas por un sólo responsable bajo el campo de la logística. 

“El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide 

mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen 

los beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr 

beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se 

convierten en gastos” (Ralph, Fabozzi, Adelberg y Kole, 1994, p.11). 

También se puede definir como costo como “todo hecho cuantificable para obtener un 

bien o servicio que generara un beneficio o utilidad futura. Todo lo que sea costos se 

activa. Es decir, va a una cuenta del activo (inventarios)” (Rivero, 2013, p.33). 

 

Según Leal (2009) explica las dimensiones de materias primas, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación en las siguientes líneas: “Materias primas como el primer 

elemento del costo y comprende los materiales que guardan una relación directa con el 

producto terminado bien sea por su clara identificación, por la fácil asignación a este o lo 

relevante de su valor. Ej.: la tela, el cierre, la marquilla, el hilo y los botones son materia 

prima de un blue jean; el cuero la suela, los ojalillos y los cordones son materia prima del 

zapato” (Leal, 2009, p.11). Por otra parte Rivero (2015) explica que son los principales 

recursos en la producción y se transforman en productos terminados y se dividen en 

materiales directos e indirectos (p.35). “Mano de obra directa, es el segundo elemento del 

costo y comprende toda remuneración (salario, prestaciones sociales, aportes para 

fiscales, auxilio de transporte, horas extras, incentivos, etc.) a los operarios (trabajadores 

que interviene directamente en la transformación de las materias primas. EJ: salarios y 

prestaciones sociales de cortadores, costureras. Pulidores, empacadores” (Leal, 2015, 

p.11). Por otra parte Rivero (2015, p.36) explica que, “la mano de obra representa el 

esfuerzo, ya sea físico o mental, en la elaboración de un bien y se divide en mano de obra 

directa e indirecta”; “Costos Indirectos de Fabricación es el tercer elemento del costo e 

incluye aquellas erogaciones necesarias para producir diferentes a MP Y MOD” (Leal, 

2009, p.12). 

Por otra parte Rivero (2015, p.36) explica que, “los costos indirectos de fabricación 

acumulan los siguientes costos que no pueden asociarse directamente con algún producto 

específico y se dividen en: materiales indirectos, mano de obra indirecta y costos 
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indirectos de fabricación”. Según la revista de contabilidad y dirección (2010), las 

principales técnicas de reducción de costes basadas en la optimización de la gestión 

interna son: reducción de costes de estructura: (a) Análisis de costes de personal indirecto 

por áreas de gestión: compras, producción, ventas, administración. (b) Análisis de 

sensibilidad de la cuenta de explotación a distintos niveles de costes según su naturaleza. 

(c) Comparación con la estructura de gastos de otras empresas del sector. (d) Presupuesto 

base cero. (e) Subcontratación (outsourcing) de servicios.  (f) Rediseño de procesos y 

circuitos administrativos para el ajuste de plantilla (p.126). 

 

“Outsourcing o externalización es la acción de delegar determinadas funciones o 

procesos de una empresa en una organización externa. En el ámbito logístico se puede 

hablar de subcontratación de servicios logísticos, que implica la delegación en otra 

compañía, denominada operador logístico, de todos o parte de los servicios logísticos que 

anteriormente eran desarrollados por la propia empresa contratadora. De esta manera se 

hace participe en la cadena de suministros del producto a un tercero, con los fines 

esenciales de abaratar el costo de la actividad logística subcontratada y de optimizar y 

mejorar la cadena de suministro” (Bureau, 2009, p.68). 

Por otra parte Vermorel (2013) indica que los costes de inventario vienen hacer aquellos 

relacionados con el almacenamiento y el mantenimiento del inventario durante un 

determinado período de tiempo. En ese sentido, los costes de inventario vienen a ser como 

un porcentaje del valor de inventario en base anualizada. También menciona que los 

costes de almacenamiento por sí solos representen el 25 % del valor de inventario 

disponible. Los costes de inventario se dividen en 3 categorías principales: Costes 

ordenamiento vienen hacer los costes de preparación generado por las actividades 

efectuadas en una solicitud de reaprovisionamiento de existencias, algunos ejemplos: 

costos del proceso, contabilidad, comunicación, etc. y costos de transporte y recepción; 

los costes de almacenamiento denominados como costes de tenencia y los costes de faltas 

de existencias llamados costes de escasez. 

Asimismo, Radford y Noori (1997) explican que, los costos relacionados con el inventario 

comprenden: (a) los costos del articulo estos referidos al precio de compra de algún 

artículo que la empresa adquiera o ésta produzca. Para bienes comprados, el precio total 

incluye el precio de lista, costos de transporte y envío, impuestos, y aranceles. En caso de 

artículos manufacturados, incluyen el costo de materias primas, mano de obra y gastos de 
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distribución, pueden ser constantes, o se pueden ofrecer con un descuento que depende 

del volumen del pedido. (b) los costos de colocación de pedido son aquellos ocasionados 

por el transporte de un pedido de artículos que abarcan actividades de compra, 

preparación de especificaciones y documentos, órdenes de compra, preparación de 

especificación y documentos, órdenes de compra, seguimiento a los proveedores e 

inspección de pedidos cuando llegan. Los costos de organización del proceso son los 

costos de cambiar el proceso de producción de un producto a otro. Los costos de 

colocación y organización. (c)Los costos de mantenimiento son los gastos en que se 

incurre al mantener inventarios por ejemplo el alquiler, electricidad, impuestos, perdidas, 

obsolescencia, primas de seguros y costos de mano de obra, y (d) Los costos de 

agotamiento o escasez de existencias que indica que se causa cuando la empresa no puede 

satisfacer por completo el pedido de un cliente y la compañía pierde el margen de 

aportación de esa venta y puede perderlo en futuras ventas. 

 

“Un operador logístico es una empresa que realiza la planificación, puesta en práctica y 

control eficiente del flujo y almacenamiento de la mercancía, los servicios y la 

información asociada, desde el punto de inicio hasta el punto de consumo, con el objetivo 

de satisfacer los requerimientos del cliente. Un operador logístico también puede ser una 

empresa especializada que ejecuta directamente una o varias áreas de la cadena logística, 

cuyos conocimientos y control abarcan la totalidad de la cadena” (Bureau, 2009, p.71). 

 

De acuerdo a la Revista de contabilidad y dirección (2010, pp.134-135), “para hacer un 

presupuesto utilizando esta técnica bajo cero, es necesario que la empresa analice cada 

partida de gasto presupuestario con el objeto de determinar si es necesario el consumo de 

recursos o no. Es aplicable a empresas que están en entornos altamente competitivos, que 

tienen pérdidas o a aquellas en las que se desarrollan un gran número de actividades, 

algunas de las cuales pueden no ser necesarias. Antes de iniciar el proceso es necesario 

determinar si todas las unidades son necesarias para la empresa y si sus actividades y 

operaciones son coherentes con los objetivos de la empresa. El presupuesto en base cero 

se construirá teniendo en cuenta únicamente las unidades necesarias. Cada unidad (área, 

departamento o centro de coste) tiene que tener un responsable con la capacidad suficiente 

para establecer prioridades” 
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Reducción de costes directos: (a) Rendimiento de materias primas y auxiliares. (b) 

Análisis de valor. (c) Revisión de contratos con proveedores.  (d) Aplicación de nuevas 

técnicas de producción. (e) Reducción de stocks (Just in time) (p.126). Según Bureau 

(2009, p.54), “el sistema JIT lucha contra las diferentes formas de despilfarro, 

entendiendo por despilfarro o desperdicio todo lo que no sea absolutamente necesario 

para añadir valor al producto. Es una filosofía de dirección basada en las siguientes ideas: 

siempre que sea posible, no debería producirse ninguna actividad en un sistema hasta que 

exista una demanda que la justifique, el objetivo es lograr nivel cero de stocks y hay que 

minimizar el despilfarro”. Reducción de los costes financieros: (a) Ajustes en el fondo de 

maniobra. (b) Cash Management (fechas valor, descubiertos y descuentos de papel).  (c) 

Optimización del activo corriente (stock, excedentes de tesorería, gestión de impagados). 

(d) Optimización del pasivo corriente (negociación con proveedores, revisión de 

condiciones bancarias, etc.). (p.127). Según Orjuela, Suárez y Chinchilla (2016) 

determina que los costos logísticos en la cadena de suministro se dan de la siguiente 

manera: “Costos de aprovisionamiento es el proceso de aprovisionamiento comprende 

gestión de proveedores y de compras. Comprende actividades como la selección de 

proveedores; la negociación de precio, términos y cantidades; la generación de órdenes 

para compras y el control de pedidos” (Orjuela, Suárez y Chinchilla 2016, p. 382). 

 

“Costo de gestión de inventarios es la formulación de políticas relacionadas con el 

inventario tiene como propósito equilibrar el aprovisionamiento con la demanda, proteger 

frente a la incertidumbre de la demanda y los ciclos de pedido, y actuar como 

amortiguador entre las interfaces críticas del canal de suministro; su adecuada utilización 

mejora la rentabilidad” (Orjuela, Suárez y Chinchilla 2016, p. 382). En ese sentido, los 

Costos de almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico de 

la empresa que guarda productos (materias primas, partes, productos en proceso y 

productos terminados) en (y entre) los puntos de origen y de consumo. El almacenamiento 

tiene tres funciones básicas: movimiento, depósito y transferencia de información. El 

costo relacionado con el almacenaje está compuesto por los costos de espacio, de las 

instalaciones, manipulación y de tenencia del inventario” (Orjuela, Suárez y Chinchilla 

2016, p. 383). “Los Costos de distribución consideran toda actividad involucrada en el 

movimiento de bienes y materiales, el volumen de la carga, el peso de la carga, la distancia 

y los puntos de origen y de destino, entre otros factores. El costo del transporte incluye 
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los medios, contenedores, paletas, terminales y tiempo. El costo de transporte se puede 

clasificar en costo de entrada que se asocia a las actividades de aprovisionamiento y el 

costo de salida asociado con la entrega de productos hacia los clientes finales. Los costos 

en los procesos de distribución se relacionan con el producto, el mercado, la capacidad, 

la distancia recorrida, el volumen transportado, la frecuencia y las rutas de distribución” 

(Orjuela, Suárez y Chinchilla 2016, p. 383 -384) 

Como una técnica de reducción de costo tenemos la aplicación de las 5 s´ es una 

herramienta que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y 

efectividad, ya que su efectividad mejora los niveles de calidad, eliminación de tiempos 

muertos y finalmente reduce los costos en que incurre la empresa, como son los costos de 

mantenimiento y el número de accidentes. (Rosas, 2019) 

En ese sentido, Vargas (2000), indica que las operaciones de Organización, Orden y 

Limpieza fueron desarrolladas por empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre 

de 5 “S”. Se han aplicado en diversos países con notable éxito. Asimismo, indica que, las 

5 “S” son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de las cinco 

fases que componen la metodología: Seiri – organización Consiste en identificar y separar 

los materiales necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. seiton – 

orden Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 

necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Seiso 

– limpieza Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que 

todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud. S e i k e t s u- control 

visual Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante 

normas sencillas y visibles para todos. S h i t s u k e- disciplina 12 y hábito, consiste en 

trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. Las tres primeras fases 

- organización, orden y limpieza - son operativas. La cuarta fase - control visual - ayuda 

a mantener el estado alcanzado en las fases anteriores - Organización, Orden y Limpieza 

- mediante la estandarización de las prácticas. La quinta y última fase - disciplina y hábito 

permite adquirir el hábito de su práctica y mejora continua en el trabajo diario. Las cinco 

fases componen un todo integrado y se abordan de forma sucesiva, una tras otra. 

Al respecto Kampen (2010), afirma que, si la incertidumbre se tiene en la oferta, vale la 

pena manejar un tiempo de entrega seguro, mientras que, si lo incierto está en el lado de 

la demanda, para un buen desempeño del inventario habrá que tener existencias de 

seguridad. Kanet, Gorman y StoBlëin señalan que implementar una planeación dinámica 
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del inventario es ventajosa en los siguientes casos: a) si la demanda no es estacionaria; b) 

si el tiempo de entrega no es estacionario; y c) si el nivel de servicio varía con el tiempo. 

Así mismo, Ren establece que el modelo tradicional de la cantidad económica de pedido 

(EOQ) es robusto en situaciones cuando la demanda, el costo de pedidos y el de 

mantenimiento siguen distribuciones de probabilidad uniforme o normal. Rana y Eyob 

afirman que los costos de colocar nuevos pedidos pueden disminuir debido al aprendizaje 

de los operarios encargados de efectuar las tareas respectivas, lo que trae como 

consecuencia una reducción de la cantidad de artículos pedidos. Otros autores comentan 

que es mejor operar con datos de demanda y tiempos de entrega basados en datos 

históricos y no suponiendo alguna distribución de probabilidad, lo que lleva a un mejor 

cumplimiento de los niveles de servicio y menores costos del inventario, pero para ello 

se requiere de un buen pronóstico de la demanda, lo que confirma la percepción que los 

métodos tradicionales sobreestiman el punto de reordenamiento y llevan con ello a 

mayores costos del inventario. 

Después de presentar la información de las teorías relacionadas al tema no formulamos 

la siguiente pregunta como problema general: ¿De qué manera el control logístico de 

materiales reducirá los costos de inventario de ejecución de obras civiles en la empresa 

constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2018? Así mismo, los 

problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de los costos de inventarios antes de la aplicación 

del control logístico de la empresa Servial Perú S.A.C. 2018? ¿Cuál es el nivel de los 

costos de inventario después de la aplicación del control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018? ¿Cómo es la comparación de los costos de inventario 

antes y después de la aplicación del control logístico de la empresa Servial Perú S.A.C. 

2018? 

Respecto  a la justificación del problemas tenemos la relevancia social donde la  

trascendencia del presente proyecto de investigación está relacionada con la búsqueda de 

la reducción de los costos de inventario mediante un adecuado control logístico 

empresarial, brindando información sobre el actual control de la gestión logística que 

influye directamente en los costos de inventario de ejecución de obras en la empresa 

constructora y cuáles son las deficiencias, asimismo plantear soluciones para un 

mejoramiento sostenible. A sí mismo, las implicancias teóricas el presente trabajo de 

investigación el presente proyecto de investigación tiene por objetivo desarrollar el 

control logístico, para mejorar los costos de inventario de ejecución de obras. 



 

22 

Identificando cuales son las principales deficiencias en éstos. Proponiendo así una vez 

identificado los problemas, las soluciones más adecuadas y oportunas para este problema 

y de esta manera contribuir a lograr un mejoramiento continuo y sostenible de la gestión 

empresarial en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. de nuestra ciudad de Huaraz. 

Del mismo modo la utilidad metodológica de sus inventarios, proveedores y el transporte 

del control logístico constituyen una de las fuentes más importantes de su activo 

circulante de la empresa constructora Servial Perú S.A.C. y el control interno oportuno 

de estos, el cual está directamente relacionado con las compras, contabilización de 

productos y mercancías, siendo este de gran importancia, porque permite un mejor y 

mayor control sobre la existencia de todos aquellos materiales con los que cuenta la 

empresa constructora Servial Perú S.A.C.; los cuales presentan una de las inversiones más 

significativas, en consecuencia se debe mantener una adecuada inspección sobre estos 

para que al final del ejercicio económico se logre determinar con exactitud las utilidades, 

así como también los objetivos y metas de la mencionada empresa. En ese sentido, la 

investigación es de suma importancia tanto para la población como para gestión que se 

realiza en la empresa Servial Perú S.A.C., brindando instrumento de recolección de datos 

que pueden ser utilizadas en futuras investigaciones similares. Finamente, el Valor teórico 

del proyecto de investigación espera contribuir con conocimientos nuevos, acerca del uso 

de técnicas para mejorar los costos de inventario a través del adecuado control logístico 

y que esta información sirva como sustento para nuevas investigaciones que se 

desarrollen posteriormente en el área de logística. 

La Hipótesis General es el control logístico de materiales reduce los costos de producción 

Empresa Servial Perú S.A.C. Huaraz, 2018. Así mismo, la hipótesis nula fue formulada 

como el control logístico de materiales no reduce los costos de inventario de ejecución de 

obras civiles en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 

2019. Mientras las Hipótesis Específicas: Los costos de inventario son altos antes de la 

aplicación del control logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora 

Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2018; los costos de inventario son bajos 

antes de la aplicación del control logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa 

constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2018. Los costos de 

inventario son bajos luego de la aplicación del control logístico en la ejecución de obras 

civiles en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2018. 

Los costos de inventario son altos luego de la aplicación del control logístico en la 
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ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de 

Huaraz, año 2018. Los costos de inventario antes y después de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. 

del distrito de Huaraz, año 2018 son favorables. Los costos de inventario antes y después 

de la aplicación del control logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa 

constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2018 no son favorables. 

El Objetivo General presentado es demostrar el control logístico de materiales para 

reducir los costos de inventarios en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del 

distrito de Huaraz, año 2018. Asi mismo,  los objetivos específicos son: diagnosticar los 

costos de inventarios antes de la aplicación del control logístico de materiales de la 

empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018; desarrollar un plan de control logístico para 

reducir los costos de inventario en la empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018; evaluar los 

costos de inventarios después de la aplicación del control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018; evaluar los costos de inventarios antes y después de la 

aplicación del control logístico de la empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de Investigación 

La presente investigación tiene un diseño es experimental- pre experimental, 

porque se va a realizar maniobra de la variable dependiente de costos de 

inventarios. 

Enfoque. 

 Según Hernández y Baptista (2014) y los lineamientos del método científico la 

investigación se inclina por el enfoque cuantitativo, porque se basa en pruebas 

estadísticas para dar respuestas a las preguntas planteadas en la presente 

investigación. 

Alcance temporal. 

 Es longitudinal, porque la recolección de la información se realizará en dos 

momentos. 

 

2.2. Operacionalización Variables: 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CONTROL LOGÍSTICO DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EMPRESA SERVIAL PERÚ S.A.C. HUARAZ, 2018 

VARIA

BLES 
Definición conceptual Definición Operacional    DIMENSIONES INDICADORES 

Escalas de 

medición 

C
O

N
T

R
O

L
  

L
O

G
ÍS

T
IC

O
  

 Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y 

Ramos (2016)"La logística es una función 

operativa que comprende todas las 

actividades y procesos necesarios para la 

administración estratégica del flujo y 

almacenamiento de materias primas y 

componentes, existencias en proceso y 

productos terminados; de tal manera, que 

éstos estén en la cantidad adecuada, en el 

lugar correcto y en el momento 

apropiado". Para así satisfacer las 

necesidades del cliente. 

La logística tiene muchos significados, y uno 

de ellos, es la encargada de la distribución 

eficiente de los productos de una determinada 

empresa con un menor costo y en excelente 

servicio asía el cliente. Por lo tanto la Logística 

busca gerencia estratégicamente el 

movimiento, el almacenamiento de productos, 

la adquisición y el control de Inventarios como 

también el flujo de toda información asociado 

y a través de los cuales la organización y 

distribución se encauzan de modo tal que la 

rentabilidad presente y futura de la 

organización es maximizada en términos de 

costos y efectividad. 

D1: 
Control de 

inventarios 

Control de stock    

Técnicas: 

Observación  

 

Instrumentos: 

Ficha de 

observación  

Rotación de productos  

D2: Distribución  Transporte 

D3: 
Control de 

proveedores 

Calidad    

Tiempo  

 C
O

S
T

O
S

 D
E

 I
N

V
E

N
T

A
R

IO
  

Los costos de inventario son aquellos que 

están relacionados con el almacenamiento, 

aprovisionamiento y mantenimiento del 

inventario en determinado período de 

tiempo. Es importante esta reconocer que 

dichos costes varían elocuentemente según 

el sector comercial. El inventario es el 

mayor activo, de igual modo es donde se 

generan mayores gastos por lo que tiene 

derivación en las finanzas de la empresa. 

Los costos de Inventario es la suma de 

erogaciones (valor sacrificado) en que se 

incurre para la adquisición de un bien o un 

servicio, con la intención de que genere 

beneficios en el futuro. 

Es algo (un producto, un servicio, un proyecto, 

un cliente, un departamento) el cual, para 

efectos de toma de decisiones, resulta 

necesario y relevante la determinación 

específica de sus costos. 

D1: Mantenimiento 

Costo de materiales 

directos 

Costo de materiales 

indirectos 

D2: 
Almacenamient

o 

Gastos que incurren 

mantener Inventarios 

Costo de mano de obra, 

primas seguros 

D3: 
Colocación de 

pedidos 

Compra 

Documentos 

Orden de Compra 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

Población Censal 

Muestra censal según Valderrama (2002) es cuando la población es pequeña o de fácil 

alcance para el investigador y se asume como muestra al total de la población, por tales 

motivos en la investigación se tomó como muestra al registro de los costos realizados en 

meses del 2017 hasta la actualidad, considerando 2 proyectos ejecutados y 1 en ejecución. 

Mes/ Gastos 2017 2018 2019 

Enero   5273.00 

Febrero   99199.00 

Marzo  75007.00 335033.00 

Abril 538208.00 66809.00  

Mayo 338543.00 96326.00  

Junio 780057.00 78943.00  

Julio 338786.00 60900.00  

Agosto 459864.00 54068.00  

Setiembre 45768.00 12390.00  

Octubre 3507.00 86845.00  

Noviembre  44509.00  

Diciembre  12576.00  

Total 2504733.00 588373.00 439505.00 

 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Técnicas: 

El procedimiento que se utiliza en la investigación es la observación, el cual es una técnica 

por ende un investigador puede recaudar las opiniones de los integrantes de la muestra de 

estudio para dar respuesta a los objetivos planteados, esta afirmación es sustentada por 

Carrasco (2006) en su libro metodología de la investigación científica. 

Instrumentos de recolección de datos: 

En la investigación se utilizará 1 instrumento de recaudación de datos para ello se elaborará 

una ficha de observación, una para la variable control logístico y otro para la variable costos 
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de producción, los cuales se construyeron a partir de los indicadores, a su vez relacionados 

con las dimensiones y a la variable de estudio. 

Validez del Instrumento: 

Para realizar la validación del instrumento de recaudación de datos se recurrirá al juicio de 

expertos, el cual consta de armar la matriz de validación de datos y entregársela a los 

expertos para que valoren y relacionen los ítems con los indicadores, dimensiones y variable, 

dando fe de que el instrumento es válido llenando y valorando el instrumento revisado, 

colocando sus apellidos y nombres, valoración del instrumento y firma. 

Confiabilidad del Instrumento: 

El instrumento se someterá a la prueba estadística KR - 20, en el cual se evalúa la 

confiabilidad del instrumento según el valor obtenido, considerando confiable cuando el 

valor de KR - 20 es superior a 0.70. 

2.5. Procedimiento 

 En la presente investigación los instrumentos aplicados para la muestra de estudio fue la 

ficha de observación respecto a los costos inventarios donde fueron considerados los años 

2017, 2018 y 2019, para ello se realizó el diagnóstico de los costos de inventario respecto a 

las obras realizados entre años señalados anteriormente, con el propósito de cumplir los 

objetivos. 

2.6 Método de análisis de datos 

Dentro de los métodos de análisis de datos en la investigación, se utilizará la estadística 

descriptiva, el cual organiza en tablas de frecuencia y figuras de barra para los objetivos 

descriptivos, por otro lado se hará uso de la estadística inferencial para probar la hipótesis 

de investigación, en el cual se evalúa el grado de mejora entre los objetivos propuestos, para 

estos resultados se tabulara los resultados en el programa Microsoft Excel versión 2016 y se 

obtendrán los resultados descriptivos y la prueba de hipótesis. 

2.7 Aspectos éticos. 

Como futuros ingenieros tenemos la responsabilidad de implementar las mejoras adecuadas 

en la empresa a la cual se está realizando la investigación, la misma que se realizará de 

manera veraz y eficiente respetando los datos e información proporcionada por la empresa.  
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III. RESULTADOS 

3.1 Tratamiento de los resultados 

A continuación, se presenta los resultados de las variables de estudio según los objetivos. 

3.2 Resultados según objetivos de estudio 

3.2.1 Resultados respecto al objetivo general 

Control logístico de materiales para la mejora de costos de producción Empresa Servial Perú 

S.A.C. Huaraz, 2018. 

Así mismo, los objetivos específicos son:  

OBJETIVO 1: Diagnosticar los costos de inventarios antes de la aplicación del control 

logístico de materiales de la empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018;  

Se elaboraron encuestas para ser aplicadas al personal de la constructora desde el gerente 

hasta los trabajadores. Los resultados de las encuestas se muestran en la tabla Nº 2. El 

formato de la encuesta aplicada se encuentra en el anexo Nº 2. 

Tabla 2. Diagnóstico de los costos de inventario antes de la aplicación del control logístico 

de materiales. 

Niveles f % 

Alto 0 0 

Moderado 6 75 

Bajo 2 25 

No tiene impacto 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Elaboración propia, SPSSV22 

Descripción: 

En la tabla 2, se observa el 75% de los costos de inventario se percibe un nivel moderado, 

mientras el 25% un nivel bajo; es decir más del 50% de los costos no se muestra un nivel 

alto.
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Identificación del problema e indicadores 

Diagrama de Ishikawa - Área logístico 
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Tabla 3. Priorización de Causa Raíz 

A través del diagrama Ishikawa del área de logística, muestran doce causas raíz las cuales 

fueron priorizada mediante la técnica de Pareto de acuerdo a su impacto en los costos de 

inventarios. 

Impacto Puntaje 

Alto 3 

Moderado 2 

Bajo 1 

No tiene 

impacto 

0 

 

Causa 

Raíz 

Descripción Alto Moderado Bajo No tiene 

impacto 

Puntaje N° 

encuestas 

CR1 Materiales e insumos 

obsoletos 
0 6 2 0 14 8 

CR2 Stock muerto o 

inmovilizado 
2 5 3 0 19 8 

CR3 Deficiente planeamiento de 

materiales 
0 4 3 0 11 8 

CR4 Almacén desordenado y 

sin codificar 
6 0 2 0 20 8 

CR5 Falta de iluminación en 

almacén 
5 2 1 0 20 8 

CR6 Materiales expuestos a la 

intemperie 
6 0 2 0 20 8 

CR7 Incumplimiento de plazos 

pre establecidos 
1 6 1 0 16 8 

CR8 Tiempo muerto por ruptura 

de stock 
4 1 3 0 17 8 

CR9 Falta de personal en 

almacén 
0 4 4 0 12 8 

CR10 Baja rotación de 

inventarios 
0 5 3 0 13 8 

CR11 No existe documentación 

logística 
0 4 4 0 16 8 

CR12 Pedidos no programados 1 5 2 0 15 8 

Fuente: elaboración propia 

Descripción: Los resultados en la tabla 3, se observa de las encuestas aplicadas existen 7 

causas raíz con mayores problemas que representan el 66,4 % de los problemas encontrados; 

es decir, estas causas serán mejoradas con el plan de control logísticos para reducir los costos 

de inventarios en la empresa SERVIAL PERÚ S.A.C. 

Tabla 4. Causas raíces seleccionadas 
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Causa 

Raíz 

Descripción Puntaje % % acumulado 

CR4 Almacén desordenado y sin 

codificar 
20 10,4 10,4 

CR5 Falta de iluminación en 

almacén 
20 10,4 20,8 

CR6 Materiales expuestos a la 

intemperie 
20 10,4 31,2 

CR2 Stock muerto o inmovilizado 19 9,8 41,0 

CR8 Tiempo muerto por ruptura de 

stock 
17 8,8 49,8 

CR7 Incumplimiento de plazos pre 

establecidos 
16 8,3 58,1 

CR11 No existe documentación 

logística 
16 8,3 66,4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de indicadores 

Tabla 5. Indicadores constructora empresa SERVIAL PERÚ S.A.C. 

 

Causa 

Raíz 

Descripción Indicador Propuesta 

CR4 Almacén desordenado y sin 

codificar 

Costo de materiales 

perdidos 

5s 

CR5 Falta de iluminación en almacén Costo por deterioro de 

materiales 

5s 

CR6 Materiales expuestos a la 

intemperie 

Costo por deterioro de 

materiales 

5s 

CR2 Stock muerto o inmovilizado Costo de materiales 

obsoletos 

MRP 

CR8 Tiempo muerto por ruptura de 

stock 

Retrasos de obra MRP 

CR7 Incumplimiento de plazos pre 

establecidos 

Retrasos de obra MRP 

CR11 No existe documentación 

logística 

Inexistente control de 

materiales 

Gestión de 

almacenes 
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OBJETIVO 2: Desarrollar un plan de control logístico para reducir los costos de 

inventario en la empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2019; para lograr este objetivo se 

realizó:  

 Plan de control logístico para reducir los costos de inventario en la empresa 

 Aplicación de las 5 s´ para reducir los costos de inventario en la empresa. 

Plan de requerimiento de Materiales 

Es muy importante tener en cuenta conocer los materiales necesarios para cada etapa 

del proyecto en estudio. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION – PROYECTO 2019 
OPTIMIZACIÓN - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
MEDIDORES PARA REEMPLAZO Y BANCO DE MEDIDORES EN 
LA CIUDAD DE HUARAZ                                  

Item Descripción 
Un
d 

Metra
do 

Presupuest
o 

Rendi
miento 

Tiem
po de 
ejecu
ción 

(días) 

Cua
drilla

s 

Duraci
ón 

(días) 

PERIODO DE EJECUCION 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3
1 32 

01 

REEMPLAZO DE 
MEDIDORES DE 
AGUA     

   
1,533,872.8

3                                                                  
        

01.0
1 

OBRAS 
PRELIMINARES 

       
-    

                  
-    

           
2,357.08                                                                          

01.0
1.01 

CARTEL DE 
IDENTIFICACION DE 
OBRA 3.60Mx2.40M 

 
un
d  

             
1.00  

           
1,001.15  3.00 0.3 1 1  X                                                                

01.0
1.02 

ALMACEN 
PROVISIONAL  glb  

             
1.00  

           
1,355.93  1.00 1.0 1 1  X                                                                

01.0
2 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

       
-    

                  
-    

        
10,519.20                                                                          

01.0
2.01 

INSPECCION E 
IDENTIFICACION DE 
CONEXIONES 

 
un
d  

     
5,844
.00  

        
10,519.20  160.00 36.5 4 10  X  

 
X                                                              

01.0
3 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

       
-    

                  
-    

      
353,796.77  30.00 434.2                                                                     

01.0
3.01 

CORTE DE VEREDA 
CON EQUIPO  m  

   
13,02
7.20  

      
160,234.56  1.50 190.0 8 24   

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X   X   X   X   X   X                                      

01.0
3.02 

DEMOLICION DE 
VEREDA 

 
m3  

        
284.9

7  
        

27,055.05  2.00 761.0 4 191   
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X   X   X   X   X   X   X                                    

01.0
3.03 

EXCAVACION 
MANUAL PARA 
CAJA 

 
m3  

     
1,522
.08  

        
80,639.80  6.00 47.5 8 6   

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

01.0
3.04 

RELLENO Y 
APISONADO 
C/MATERIAL DE 
PRESTAMO 

 
m3  

        
475.4

8  
        

40,330.21  6.00 158.5 3 53   
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X                                                      

01.0
3.05 

RELLENO Y 
APISONADO 

 
m3  

        
950.9

5  
        

21,225.20  68.00 18.2 6 4   
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X                                                
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C/MATERIAL 
PROPIO 

01.0
3.06 

ELIMINACION DE 
MATERIAL 
EXCEDENTE 

 
m3  

     
1,236
.62  

        
24,311.95      1     

 
X  

 
X    

 
X    

 
X    

 
X     X     X                                        

01.0
4 

CONCRETO SIMPLE 
EN VEREDAS 

       
-    

                  
-    

      
240,834.88  60.00 43.5                                                                     

01.0
4.01 

CONCRETO 1:8 
P/LOSA DE FONDO 
DE MEDIDORES 
E=2" 

 
m2  

     
1,304
.16  

        
37,181.60  100.00 33.7 1 34   

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X                                                

01.0
4.02 

CONCRETO 
FC=175KG/CM2 EN 
VEREDAS E=0.15M 

 
m2  

     
2,045
.40  

      
130,741.97  40.00 407.1 1 408   

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X                                                    

01.0
4.03 

BRUÑA EN 
CONTORNO  m  

   
13,02
7.20  

        
72,040.42  500.00 11.8 6 2   

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X   X   X   X   X                                        

01.0
4.04 

CURADO DE 
CONCRETO 

 
m2  

     
3,349
.56  

              
870.89      1     

 
X  

 
X  

 
X                                                          

01.0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MEDIDORES, 
CAJAS, MARCO Y 
TAPA 

       
-    

                  
-    

      
864,580.75                                                                          

01.0
5.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS 

       
-    

                  
-    

      
195,562.46  30.00 181.3                                                                     

01.0
5.01
.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS PARA 
MEDIDOR DE 1/2" 

 
un
d  

     
5,440
.00  

      
181,369.60  30.00 8.1 2 5  X      

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                            

01.0
5.01
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS PARA 
MEDIDOR DE 3/4" 

 
un
d  

        
244.0

0  
        

10,416.36  30.00 1.7 1 2  X                                       X                          

01.0
5.01
.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS PARA 
MEDIDOR DE 1" 

 
un
d  

           
50.00  

           
3,776.50      1    X                                       X                          

01.0
5.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CAJAS 

       
-    

                  
-    

      
264,562.24  20.00 257.8                                                                     
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01.0
5.02
.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CAJA PARA 
MEDIDOR DE 1/2" 

 
un
d  

     
5,155
.00  

      
249,295.80  20.00 11.5 3 4  X      

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                            

01.0
5.02
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CAJA PARA 
MEDIDOR DE 3/4" 

 
un
d  

        
229.0

0  
        

11,074.44  8.00 6.3 1 7  X                                                         X   X  
 

X    

01.0
5.02
.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CAJA PARA 
MEDIDOR DE 1" 

 
un
d  

           
50.00  

           
4,192.00      1    X                                                           X  

 
X    

01.0
5.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MEDIDORES 

       
-    

                  
-    

      
116,795.66  14.00 396.1                                                                     

01.0
5.03
.01 

INSTALACION DE 
MEDIDORES DE 
1/2" 

 
un
d  

     
5,546
.00  

        
72,098.00  12.00 20.7 3 7  X                                         X   X   X   X   X   X   X   X          

01.0
5.03
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MEDIDORES DE 
3/4" 

 
un
d  

        
248.0

0  
        

28,562.16  8.00 6.3 1 7  X                                                         X        

01.0
5.03
.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MEDIDORES DE 1" 

 
un
d  

           
50.00  

        
16,135.50      1    X                                                           X      

01.0
5.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MARCO Y TAPA 

       
-    

                  
-    

      
287,660.39  16.00 351.1                                                                     

01.0
5.04
.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MARCO Y TAPA 
PARA 1/2" Y 3/4" 

 
un
d  

     
5,617
.00  

      
284,613.39  16.00 3.1 3 2  X      

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X          

01.0
5.04
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MARCO Y TAPA 
PARA 1" 

 
un
d  

           
50.00  

           
3,047.00      1    X                                                           X      

01.0
6 

INSTALACION EN 
CONEXIONES 
PROFUNDAS Y 
PARA TRASLADO A 
VEREDAS 

       
-    

                  
-    

        
23,479.89                                                                          

01.0
6.01 

INSTALACIONES 
PROFUNDAS 

       
-    

                  
-    

        
17,890.29  3.00 18.9                                                                     
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01.0
6.01
.01 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
TERRENO 
CONGLOMERADO 

 
m3  

           
56.83  

           
2,461.31  68.00 1.0 1 2       

 
X    

 
X    

 
X     X                                              

01.0
6.01
.02 

ELMINACION DE 
MATERIAL 
EXCEDENTE 

 
m3  

           
71.04  

           
1,396.65  20.00 7.4 1 8                        X                                          

01.0
6.01
.03 

APUNTALADO DE 
ZANJAS 
P/CONEXIONES 
PROFUNDAS 

 
m2  

        
148.0

0  
           

6,713.28  8.00 17.9 1 18         
 

X    
 

X    
 

X     X                                            

01.0
6.01
.04 

ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES 
PROFUNDAS 1/2" 

 
un
d  

        
143.0

0  
           

7,057.05  8.00 0.6 1 1  X        
 

X    
 

X    
 

X     X                                            

01.0
6.01
.05 

ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES 
PROFUNDAS 3/4" 

 
un
d  

             
5.00  

              
262.00      1    X        

 
X    

 
X    

 
X     X                                            

01.0
6.02 

INSTALACIONES 
PARA TRASLADAR 
A LA VEREDA 

       
-    

                  
-    

           
5,589.60  3.00 11.1                                                                     

01.0
6.02
.01 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
TERRENO 
CONGLOMERADO 

 
m3  

           
33.36  

           
1,444.82  68.00 0.1 1 1                                                  X                

01.0
6.02
.02 

ELMINACION DE 
MATERIAL 
EXCEDENTE 

 
m3  

             
8.34  

              
163.96  16.00 8.4 1 9                                                  X                

01.0
6.02
.03 

ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES 
INTERIORES 1/2" 

 
un
d  

        
135.0

0  
           

3,858.30  16.00 0.3 1 1  X                                                 X                

01.0
6.02
.04 

ACCESORIOS PARA 
INSTALACIONES 
INTERIORES 3/4" 

 
un
d  

             
4.00  

              
122.52      1    X                                                 X                

01.0
7 

FLETES Y 
TRANSPORTE 

       
-    

                  
-    

        
29,172.96  1.00 

5,434
.0                                                                     

01.0
7.01 

FLETES Y 
TRANSPORTE DE 
CAJAS DE 
CONCRETO PARA 
CONEXIONES DE 
1/2", 3/4" Y 1" 

 
un
d  

     
5,434
.00  

        
27,170.00  1.00 

5,667
.0 1 5,667  X                                                                

01.0
7.02 

FLETES Y 
TRANSPORTE DE 
MARCO Y TAPAS 

 
un
d  

     
5,667
.00  

              
906.72  1.00 

5,734
.0 1 5,734  X                                                                



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

01.0
7.03 

FLETES Y 
TRANSPORTE DE 
ACCESORIOS DE 
1/2", 3/4" Y 1" 

 
un
d  

     
5,734
.00  

              
917.44  1.00 

5,844
.0 1 5,844  X                                                                

01.0
7.04 

FLETES Y 
TRANSPORTE DE 
MEDIDORES DE 
1/2", 3/4" Y 1" 

 
un
d  

        
298.0

0  
              

178.80      1    X                                                                

01.0
8 

SEGURIDAD Y 
CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCION 

       
-    

                  
-    

           
6,068.98  1.00 1.0                                                                     

01.0
8.01 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 
INDIVIDUAL  glb  

             
1.00  

           
3,075.00  0.30 3.3 1 4  X                                                                

01.0
8.02 

SEÑALIZACION 
TEMPORAL DE 
SEGURIDAD  glb  

             
1.00  

           
2,480.38  8.00 1.0 1 1  X                                                                

01.0
8.03 

TRANQUERAS 
P/DESVIO DE 
TRANSITO 

 
un
d  

             
8.00  

              
513.60      1    X                                                                

01.0
9 

MITIGACION DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
DURANTE LA 
EJECUCION 

       
-    

                  
-    

           
3,062.32                                                                          

01.0
9.01 

EDUCACION 
AMBIENTAL PARA 
CONCIENTIZACION 

 
me
s  

             
2.00  

           
3,062.32      1         

 
X        

 
X         X         X         X         X                  

Partidas programadas para 
su ejecución en días 
calendarios                                        
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CRONOGRAMA VALORIZADO 
 

CRONOGRAMA VALORIZADO                               

Item Descripción 
U
n
d 

Me
tra
do 

Pre
sup
ues
to 

PERIODO DE EJECUCION 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

01 

REEMPLAZO 
DE 
MEDIDORES 
DE AGUA     

1,5
33,
87

3 

12
5,7
38 

69,
54

3 

64
,2
84 

98,2
16 

10
3,
41

6 

97,
41

6 

95,
35

0 

68,
07

0 

73,
55

9 

60,
25

8 

66,
25

8 

61,
55

0 

63,
11

6 

53,
64

0 

41,
31

4 

39,
89

2 

39,
38

1 

39,
38

1 

39,
38

1 

21,
65

5 

22,
05

9 

22,
05

9 

22,
05

9 

22,
56

9 

25,
65

8 

22,
05

9 

22,
05

9 

18,
95

8 

17,
05

0 

13,
75

7 

4,
16

6   

01.0
1 

OBRAS 
PRELIMINARES 

          
-    

                  
-    

2,3
57 

2,3
57                                                               

01.0
1.01 

CARTEL DE 
IDENTIFICACIO
N DE OBRA 
3.60Mx2.40M 

 
u
n
d  

             
1.0
0  

1,0
01 

1,0
01                                                               

01.0
1.02 

ALMACEN 
PROVISIONAL 

 
gl
b  

             
1.0
0  

1,3
56 

1,3
56                                                               

01.0
2 

TRABAJOS 
PRELIMINARES 

          
-    

                  
-    

10,
51

9 
5,2
60 

5,2
60                                                             

01.0
2.01 

INSPECCION E 
IDENTIFICACIO
N DE 
CONEXIONES 

 
u
n
d  

     
5,8
44.
00  

10,
51

9 
5,2
60 

5,2
60                                                             

01.0
3 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

          
-    

                  
-    

35
3,7
97   

31,
55

2 

31
,5
52 

28,0
79 

31
,5
52 

28,
07

9 

23,
48

6 

20,
01

3 

23,
48

6 

17,
36

0 

20,
83

3 

17,
36

0 

20,
83

3 

17,
36

0 
5,0
34 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02           

01.0
3.01 

CORTE DE 
VEREDA CON 
EQUIPO 

 
m  

   
13,
02
7.2
0  

16
0,2
35   

12,
32

6 

12
,3
26 

12,3
26 

12
,3
26 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6 

12,
32

6                                     

01.0
3.02 

DEMOLICION 
DE VEREDA 

 
m
3  

        
28
4.9
7  

27,
05

5   
1,9
33 

1,
93

3 
1,93

3 

1,
93

3 
1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33 

1,9
33                                   

01.0
3.03 

EXCAVACION 
MANUAL PARA 
CAJA 

 
m
3  

     
1,5

80,
64

0   
3,1
02 

3,
10

2 
3,10

2 

3,
10

2 
3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02 

3,1
02           



 

39 

22.
08  

01.0
3.04 

RELLENO Y 
APISONADO 
C/MATERIAL 
DE PRESTAMO 

 
m
3  

        
47
5.4
8  

40,
33

0   
8,0
66 

8,
06

6 
8,06

6 

8,
06

6 
8,0
66                                                     

01.0
3.05 

RELLENO Y 
APISONADO 
C/MATERIAL 
PROPIO 

 
m
3  

        
95
0.9
5  

21,
22

5   
2,6
53 

2,
65

3 
2,65

3 

2,
65

3 
2,6
53 

2,6
53 

2,6
53 

2,6
53                                               

01.0
3.06 

ELIMINACION 
DE MATERIAL 
EXCEDENTE 

 
m
3  

     
1,2
36.
62  

24,
31

2   
3,4
73 

3,
47

3   

3,
47

3   
3,4
73   

3,4
73   

3,4
73   

3,4
73                                       

01.0
4 

CONCRETO 
SIMPLE EN 
VEREDAS 

          
-    

                  
-    

24
0,8
35   

32,
73

2 

32
,7
32 

32,7
32 

32
,4
41 

32,
44

1 

32,
44

1 

10,
65

1 

10,
65

1 
6,0
03 

6,0
03 

6,0
03 

6,0
03                                       

01.0
4.01 

CONCRETO 1:8 
P/LOSA DE 
FONDO DE 
MEDIDORES 
E=2" 

 
m
2  

     
1,3
04.
16  

37,
18

2   
4,6
48 

4,
64

8 
4,64

8 

4,
64

8 
4,6
48 

4,6
48 

4,6
48 

4,6
48                                               

01.0
4.02 

CONCRETO 
FC=175KG/CM2 
EN VEREDAS 
E=0.15M 

 
m
2  

     
2,0
45.
40  

13
0,7
42   

21,
79

0 

21
,7
90 

21,7
90 

21
,7
90 

21,
79

0 

21,
79

0                                                   

01.0
4.03 

BRUÑA EN 
CONTORNO 

 
m  

   
13,
02
7.2
0  

72,
04

0   
6,0
03 

6,
00

3 
6,00

3 

6,
00

3 
6,0
03 

6,0
03 

6,0
03 

6,0
03 

6,0
03 

6,0
03 

6,0
03 

6,0
03                                       

01.0
4.04 

CURADO DE 
CONCRETO 

 
m
2  

     
3,3
49.
56  

87
1   

29
0 

29
0 290                                                         

01.0
5 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
MEDIDORES, 
CAJAS, MARCO 
Y TAPA 

          
-    

                  
-    

86
4,5
81 

79,
42

6     
36,2

80 

36
,2
80 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

36,
28

0 

18,
04

3 

18,
95

8 

18,
95

8 

18,
95

8 

18,
95

8 

18,
95

8 

18,
95

8 

18,
95

8 

18,
95

8 

17,
05

0 

13,
75

7 

4,
16

6   

01.0
5.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
ACCESORIOS 

          
-    

                  
-    

19
5,5
62 

17,
76

5     
10,6

69 

10
,6
69 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 
7,0
96                         
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01.0
5.01
.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
ACCESORIOS 
PARA 
MEDIDOR DE 
1/2" 

 
u
n
d  

     
5,4
40.
00  

18
1,3
70 

10,
66

9     
10,6

69 

10
,6
69 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9 

10,
66

9                           

01.0
5.01
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
ACCESORIOS 
PARA 
MEDIDOR DE 
3/4" 

 
u
n
d  

        
24
4.0
0  

10,
41

6 
5,2
08                                     

5,2
08                         

01.0
5.01
.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
ACCESORIOS 
PARA 
MEDIDOR DE 
1" 

 
u
n
d  

           
50.
00  

3,7
77 

1,8
88                                     

1,8
88                         

01.0
5.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE CAJAS 

          
-    

                  
-    

26
4,5
62 

18,
83

0     
14,6

64 

14
,6
64 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4                   
2,7
69 

4,1
66 

4,
16

6   

01.0
5.02
.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE CAJA PARA 
MEDIDOR DE 
1/2" 

 
u
n
d  

     
5,1
55.
00  

24
9,2
96 

14,
66

4     
14,6

64 

14
,6
64 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4 

14,
66

4                           

01.0
5.02
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE CAJA PARA 
MEDIDOR DE 
3/4" 

 
u
n
d  

        
22
9.0
0  

11,
07

4 
2,7
69                                                       

2,7
69 

2,7
69 

2,
76

9   

01.0
5.02
.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE CAJA PARA 
MEDIDOR DE 
1" 

 
u
n
d  

           
50.
00  

4,1
92 

1,3
97                                                         

1,3
97 

1,
39

7   

01.0
5.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
MEDIDORES 

          
-    

                  
-    

11
6,7
96 

30,
36

0                                       
8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

14,
28

1 
8,0
68     

01.0
5.03
.01 

INSTALACION 
DE 

 
u

     
5,5

72,
09

8 
8,0
11                                       

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11 

8,0
11         
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MEDIDORES 
DE 1/2" 

n
d  

46.
00  

01.0
5.03
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
MEDIDORES 
DE 3/4" 

 
u
n
d  

        
24
8.0
0  

28,
56

2 

14,
28

1                                                       

14,
28

1       

01.0
5.03
.03 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE 
MEDIDORES 
DE 1" 

 
u
n
d  

           
50.
00  

16,
13

6 
8,0
68                                                         

8,0
68     

01.0
5.04 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MARCO Y 
TAPA 

          
-    

                  
-    

28
7,6
60 

12,
47

0     
10,9

47 

10
,9
47 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7   
1,5
24     

01.0
5.04
.01 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MARCO Y 
TAPA PARA 
1/2" Y 3/4" 

 
u
n
d  

     
5,6
17.
00  

28
4,6
13 

10,
94

7     
10,9

47 

10
,9
47 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7 

10,
94

7         

01.0
5.04
.02 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MARCO Y 
TAPA PARA 1" 

 
u
n
d  

           
50.
00  

3,0
47 

1,5
24                                                         

1,5
24     

01.0
6 

INSTALACION 
EN 
CONEXIONES 
PROFUNDAS Y 
PARA 
TRASLADO A 
VEREDAS 

          
-    

                  
-    

23,
48

0 
3,4
54     615 

3,
14

2 
61

5 
3,1
42 

61
5 

3,1
42 

61
5 

3,1
42 

1,3
97                         

3,5
99               

01.0
6.01 

INSTALACIONE
S PROFUNDAS 

          
-    

                  
-    

17,
89

0 
1,4
64     615 

3,
14

2 
61

5 
3,1
42 

61
5 

3,1
42 

61
5 

3,1
42 

1,3
97                                         

01.0
6.01
.01 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
TERRENO 
CONGLOMERA
DO 

 
m
3  

           
56.
83  

2,4
61       615   

61
5   

61
5   

61
5                                             

01.0
6.01
.02 

ELMINACION 
DE MATERIAL 
EXCEDENTE 

 
m
3  

           
71.
04  

1,3
97                       

1,3
97                                         

01.0
6.01
.03 

APUNTALADO 
DE ZANJAS 

 
m
2  

        
14

6,7
13         

1,
67

8   
1,6
78   

1,6
78   

1,6
78                                           
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P/CONEXIONE
S PROFUNDAS 

8.0
0  

01.0
6.01
.04 

ACCESORIOS 
PARA 
INSTALACIONE
S PROFUNDAS 
1/2" 

 
u
n
d  

        
14
3.0
0  

7,0
57 

1,4
11       

1,
41

1   
1,4
11   

1,4
11   

1,4
11                                           

01.0
6.01
.05 

ACCESORIOS 
PARA 
INSTALACIONE
S PROFUNDAS 
3/4" 

 
u
n
d  

             
5.0
0  

26
2 52       52   52   52   52                                           

01.0
6.02 

INSTALACIONE
S PARA 
TRASLADAR A 
LA VEREDA 

          
-    

                  
-    

5,5
90 

1,9
90                                               

3,5
99               

01.0
6.02
.01 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
TERRENO 
CONGLOMERA
DO 

 
m
3  

           
33.
36  

1,4
45                                                 

1,4
45               

01.0
6.02
.02 

ELMINACION 
DE MATERIAL 
EXCEDENTE 

 
m
3  

             
8.3
4  

16
4                                                 

16
4               

01.0
6.02
.03 

ACCESORIOS 
PARA 
INSTALACIONE
S INTERIORES 
1/2" 

 
u
n
d  

        
13
5.0
0  

3,8
58 

1,9
29                                               

1,9
29               

01.0
6.02
.04 

ACCESORIOS 
PARA 
INSTALACIONE
S INTERIORES 
3/4" 

 
u
n
d  

             
4.0
0  

12
3 61                                               61               

01.0
7 

FLETES Y 
TRANSPORTE 

          
-    

                  
-    

29,
17

3 

29,
17

3                                                               

01.0
7.01 

FLETES Y 
TRANSPORTE 
DE CAJAS DE 
CONCRETO 
PARA 
CONEXIONES 
DE 1/2", 3/4" Y 
1" 

 
u
n
d  

     
5,4
34.
00  

27,
17

0 

27,
17

0                                                               
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01.0
7.02 

FLETES Y 
TRANSPORTE 
DE MARCO Y 
TAPAS 

 
u
n
d  

     
5,6
67.
00  

90
7 

90
7                                                               

01.0
7.03 

FLETES Y 
TRANSPORTE 
DE 
ACCESORIOS 
DE 1/2", 3/4" Y 
1" 

 
u
n
d  

     
5,7
34.
00  

91
7 

91
7                                                               

01.0
7.04 

FLETES Y 
TRANSPORTE 
DE 
MEDIDORES 
DE 1/2", 3/4" Y 
1" 

 
u
n
d  

        
29
8.0
0  

17
9 

17
9                                                               

01.0
8 

SEGURIDAD Y 
CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIO
N 

          
-    

                  
-    

6,0
69 

6,0
69                                                               

01.0
8.01 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 
INDIVIDUAL 

 
gl
b  

             
1.0
0  

3,0
75 

3,0
75                                                               

01.0
8.02 

SEÑALIZACION 
TEMPORAL DE 
SEGURIDAD 

 
gl
b  

             
1.0
0  

2,4
80 

2,4
80                                                               

01.0
8.03 

TRANQUERAS 
P/DESVIO DE 
TRANSITO 

 
u
n
d  

             
8.0
0  

51
4 

51
4                                                               

01.0
9 

MITIGACION 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
DURANTE LA 
EJECUCION 

          
-    

                  
-    

3,0
62       510       

51
0       

51
0       

51
0       

51
0       

51
0                 

01.0
9.01 

EDUCACION 
AMBIENTAL 
PARA 
CONCIENTIZAC
ION 

 
m
es  

             
2.0
0  

3,0
62       510       

51
0       

51
0       

51
0       

51
0       

51
0                 

  
COSTO 
DIRECTO     

1,5
33,
87
2.8

3 

12
5,7
38 

69,
54

3 

64
,2
84 

98,2
16 

10
3,
41

6 

97,
41

6 

95,
35

0 

68,
07

0 

73,
55

9 

60,
25

8 

66,
25

8 

61,
55

0 

63,
11

6 

53,
64

0 

41,
31

4 

39,
89

2 

39,
38

1 

39,
38

1 

39,
38

1 

21,
65

5 

22,
05

9 

22,
05

9 

22,
05

9 

22,
56

9 

25,
65

8 

22,
05

9 

22,
05

9 

18,
95

8 

17,
05

0 

13,
75

7 

4,
16

6   
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GASTOS 
GENERALES 

1
4.
3
3

%   

21
9,7
51.
83 

18,
01

4 
9,9
63 

9,
21

0 
14,0

71 

14
,8
16 

13,
95

6 

13,
66

0 
9,7
52 

10,
53

9 
8,6
33 

9,4
93 

8,8
18 

9,0
42 

7,6
85 

5,9
19 

5,7
15 

5,6
42 

5,6
42 

5,6
42 

3,1
02 

3,1
60 

3,1
60 

3,1
60 

3,2
33 

3,6
76 

3,1
60 

3,1
60 

2,7
16 

2,4
43 

1,9
71 

59
7   

  UTILIDAD 

1
0.
0
0

%   

15
3,3
87.
28 

12,
57

4 
6,9
54 

6,
42

8 
9,82

2 

10
,3
42 

9,7
42 

9,5
35 

6,8
07 

7,3
56 

6,0
26 

6,6
26 

6,1
55 

6,3
12 

5,3
64 

4,1
31 

3,9
89 

3,9
38 

3,9
38 

3,9
38 

2,1
66 

2,2
06 

2,2
06 

2,2
06 

2,2
57 

2,5
66 

2,2
06 

2,2
06 

1,8
96 

1,7
05 

1,3
76 

41
7   

  SUB TOTAL     

1,9
07,
01
1.9

4 

15
6,3
26 

86,
46

1 

79
,9
22 

122,
109 

12
8,
57

3 

12
1,1
14 

11
8,5
45 

84,
62

9 

91,
45

4 

74,
91

7 

82,
37

7 

76,
52

3 

78,
47

0 

66,
68

8 

51,
36

4 

49,
59

6 

48,
96

2 

48,
96

2 

48,
96

2 

26,
92

3 

27,
42

5 

27,
42

5 

27,
42

5 

28,
06

0 

31,
90

0 

27,
42

5 

27,
42

5 

23,
56

9 

21,
19

7 

17,
10

4 

5,
17

9   

  IGV 

1
8.
0
0

%   

34
3,2
62.
15 

28,
13

9 

15,
56

3 

14
,3
86 

21,9
80 

23
,1
43 

21,
80

0 

21,
33

8 

15,
23

3 

16,
46

2 

13,
48

5 

14,
82

8 

13,
77

4 

14,
12

5 

12,
00

4 
9,2
46 

8,9
27 

8,8
13 

8,8
13 

8,8
13 

4,8
46 

4,9
37 

4,9
37 

4,9
37 

5,0
51 

5,7
42 

4,9
37 

4,9
37 

4,2
42 

3,8
16 

3,0
79 

93
2   

  COSTO TOTAL     

2,2
50,
27
4.0

9 

18
4,4
65 

10
2,0
24 

94
,3
08 

144,
089 

15
1,
71

6 

14
2,9
14 

13
9,8
83 

99,
86

2 

10
7,9
15 

88,
40

2 

97,
20

5 

90,
29

7 

92,
59

5 

78,
69

2 

60,
61

0 

58,
52

3 

57,
77

5 

57,
77

5 

57,
77

5 

31,
76

9 

32,
36

2 

32,
36

2 

32,
36

2 

33,
11

1 

37,
64

2 

32,
36

2 

32,
36

2 

27,
81

2 

25,
01

3 

20,
18

3 

6,
11

2   

  
DESEMBOLSO 

MENSUAL       524,885.23 534,374.82 383,819.45 290,420.49 205,093.24 130,196.25 130,177.58 51,307.02 

  
DESEMBOLSO 

ACUMULADO       524,885.23 1,059,260.06 1,443,079.51 1,733,500.00 1,938,593.24 2,068,789.49 2,198,967.07 2,250,274.09 
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Tabla 6. Materiales para cada etapa del proyecto 
 

Partida 01.01.01 
 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 
3.60Mx2.40M   

         

Rendimiento MO. 2.0000  EQ. 2.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
1,001.15  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  4.0000  21.66  86.64  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  4.0000  17.53  70.12  

0101010005 PEON   hh 1.0000  4.0000  15.77  63.08  

        219.84  

  Materiales       

02041200010007 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4" 

kg 
 

1.0000  4.00  4.00  

0207030001 HORMIGON   m3  0.3000  50.00  15.00  

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 
 

1.0000  19.93  19.93  

0231010001 
MADERA 
TORNILLO   

p2 
 

75.0000  6.00  450.00  

0231020002 
MADERA EUCALIPTO 
ROLLIZO 4"  

m 
 

10.0000  5.70  57.00  

02901500260002 
BANNER DE 
13 ONZAS   

m2 
 

9.0000  25.42  228.78  

        774.71  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  219.84  6.60  

        6.60  

         

Partida 01.01.02 
 

ALMACEN 
PROVISIONAL     

         

Rendimiento MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

glb 
1,355.93  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Equipos       

03013500010010 
ALMACEN 
PROVISIONAL   

glb 
 

1.0000  1,355.93  1,355.93  

        1,355.93  

         

Partida 01.02.01 
 

INSPECCION E IDENTIFICACION DE 
CONEXIONES   
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Rendimiento MO. ####### EQ. 160.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
1.80  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.1000  17.53  1.75  

        1.75  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  1.75  0.05  

        0.05  

         

Partida 01.03.01 
 

CORTE DE VEREDA CON 
EQUIPO    

         

Rendimiento MO. 30.0000  EQ. 30.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m 

12.30  
 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.1333  15.77  2.10  

01010100060002 
OPERADOR DE EQUIPO 
LIVIANO  

hh 1.0000  0.2667  21.66  5.78  

        7.88  

  Materiales       

0292010001 CORDEL   m  0.0080  10.17  0.08  

        0.08  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  7.88  0.39  

0301110002 
CORTADORA DE 
CONCRETO  

hm 0.5000  0.1333  29.66  3.95  

        4.34  

         

Partida 01.03.02 
 

DEMOLICION 
DE VEREDA     

         

Rendimiento MO. 1.5000  EQ. 1.5000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
94.94  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  5.3333  15.77  84.11  
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        84.11  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  84.11  4.21  

03014700010012 
COMBA DE 25 
LBS   

und 
 

0.0625  105.93  6.62  

        10.83  

         

Partida 01.03.03 
 

EXCAVACION MANUAL 
PARA CAJA    

         

Rendimiento MO. 2.5000  EQ. 2.5000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
52.98  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  3.2000  15.77  50.46  

        50.46  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  50.46  2.52  

        2.52  

         

Partida 01.03.04  RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL DE PRESTAMO  

         

Rendimiento MO. 6.0000  EQ. 6.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
84.82  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3333  15.77  21.03  

        21.03  

  Materiales       

0207040002 MATERIAL DE PRESTAMO  m3  1.2500  50.00  62.50  

        62.50  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  21.03  1.05  

0301020006 PISON   und  0.0068  35.25  0.24  

        1.29  

         

Partida 01.03.05 
 

RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL 
PROPIO   
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Rendimiento MO. 6.0000  EQ. 6.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
22.32  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3333  15.77  21.03  

        21.03  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  21.03  1.05  

0301020006 PISON   und  0.0068  35.25  0.24  

        1.29  

         

Partida 01.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   

         

Rendimiento MO. 68.0000  EQ. 68.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
19.66  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.7059  15.77  11.13  

        11.13  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  11.13  0.56  

03012200040005 
VOLQUETE DE 
4 m3   

hm 1.0000  0.1176  67.80  7.97  

        8.53  

         

Partida 01.04.01 
 

CONCRETO 1:8 P/LOSA DE FONDO DE MEDIDORES 
E=2"  

         

Rendimiento MO. 60.0000  EQ. 60.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m2 
28.51  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  21.66  2.89  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  17.53  2.34  

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.8000  15.77  12.62  
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        17.85  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  0.0675  50.00  3.38  

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 
 

0.2500  19.93  4.98  

        8.36  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  17.85  0.89  

0301290004 
MINIMEZCLADORA DE 
CONCRETO DE 4-6 P3 

hm 0.5000  0.0667  21.19  1.41  

        2.30  

         

Partida 01.04.02 
 

CONCRETO FC=175KG/CM2 EN VEREDAS 
E=0.15M   

         

Rendimiento MO. ####### EQ. 100.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m2 
63.92  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 3.0000  0.2400  21.66  5.20  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0800  17.53  1.40  

0101010005 PEON   hh 8.0000  0.6400  15.77  10.09  

        16.69  

  Materiales       

0201040001 
PETROLEO D-
2   

gal 
 

0.0250  10.34  0.26  

02040100020001 
ALAMBRE 
NEGRO N° 16   

kg 
 

0.0150  4.00  0.06  

02040100020002 
ALAMBRE 
NEGRO N° 8   

kg 
 

0.0150  4.00  0.06  

02041200010004 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2 1/2" 

kg 
 

0.0100  4.00  0.04  

02041200010007 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4" 

kg 
 

0.0125  4.00  0.05  

02070100010002 
PIEDRA 
CHANCADA 
1/2"   

m3 
 

0.1220  80.00  9.76  

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0140  110.00  1.54  

02070200010002 
ARENA 
GRUESA   

m3 
 

0.0980  75.00  7.35  

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 
 

1.1650  19.93  23.22  

0231010001 
MADERA 
TORNILLO   

p2 
 

0.2500  6.00  1.50  

0231020002 
MADERA EUCALIPTO 
ROLLIZO 4"  

m 
 

0.0250  5.70  0.14  

        43.98  

  Equipos       
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0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  16.69  0.83  

03012900030001 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 
P3 (23 HP) 

hm 1.0000  0.0800  30.25  2.42  

        3.25  

         

Partida 01.04.03 
 

BRUÑA EN 
CONTORNO     

         

Rendimiento MO. 40.0000  EQ. 40.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m 

5.53  
 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2000  21.66  4.33  

0101010005 PEON   hh 0.3300  0.0660  15.77  1.04  

        5.37  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  5.37  0.16  

        0.16  

         

Partida 01.04.04 
 

CURADO DE 
CONCRETO     

         

Rendimiento MO. ####### EQ. 500.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m2 
0.26  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0160  15.77  0.25  

        0.25  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  0.25  0.01  

        0.01  

         

Partida 01.05.01.01 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA MEDIDOR DE 
1/2" 

         

Rendimiento MO. 30.0000  EQ. 30.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
33.34  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 

Obra       

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.2667  21.66  5.78  

        5.78  

  Materiales       

02052700010006 
TUBERIA PVC SAP D=1/2" 
C10  

m 
 

0.5000  1.60  0.80  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0065  90.00  0.59  

0253050003 
BATERIA TIPO SEDAPAL 
1/2"  

und 
 

1.0000  26.00  26.00  

        27.39  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  5.78  0.17  

        0.17  

         

Partida 01.05.01.02 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA MEDIDOR DE 
3/4" 

         

Rendimiento MO. 30.0000  EQ. 30.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
42.69  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.2667  21.66  5.78  

        5.78  

  Materiales       

02052700010007 
TUBERIA PVC SAP D=3/4" 
C10  

m 
 

0.5000  2.30  1.15  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0065  90.00  0.59  

0253050004 
BATERIA TIPO SEDAPAL 
3/4"  

und 
 

1.0000  35.00  35.00  

        36.74  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  5.78  0.17  

        0.17  

         

Partida 01.05.01.03 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA MEDIDOR DE 
1" 

         

Rendimiento MO. 30.0000  EQ. 30.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
75.53  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 

Obra       

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.2667  21.66  5.78  

        5.78  

  Materiales       

02052700010008 
TUBERIA PVC SAP D=1" 
C10  

m 
 

0.5000  2.90  1.45  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0080  90.00  0.72  

0253050005 BATERIA TIPO SEDAPAL 1"  und  1.0000  67.41  67.41  

        69.58  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  5.78  0.17  

        0.17  

         

Partida 01.05.02.01 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA 
MEDIDOR DE 1/2"  

         

Rendimiento MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
48.36  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  21.66  8.66  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.2000  15.77  3.15  

        11.81  

  Materiales       

0207010011 
GRAVA P/CAMA DE APOYO DE 
MEDIDOR 

m3 
 

0.0150  80.00  1.20  

02682900010058 
CAJA  DE CONCRETO 
P/MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" 

und 
 

1.0000  35.00  35.00  

        36.20  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  11.81  0.35  

        0.35  

         

Partida 01.05.02.02 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA 
MEDIDOR DE 3/4"  

         

Rendimiento MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
48.36  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  21.66  8.66  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.2000  15.77  3.15  

        11.81  

  Materiales       

0207010011 
GRAVA P/CAMA DE APOYO DE 
MEDIDOR 

m3 
 

0.0150  80.00  1.20  

02682900010059 
CAJA  DE CONCRETO 
P/MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" 

und 
 

1.0000  35.00  35.00  

        36.20  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  11.81  0.35  

        0.35  

         

Partida 01.05.02.03 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA 
MEDIDOR DE 1"  

         

Rendimiento MO. 8.0000  EQ. 8.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
83.84  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  21.66  21.66  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.5000  15.77  7.89  

        29.55  

  Materiales       

0207010011 
GRAVA P/CAMA DE APOYO DE 
MEDIDOR 

m3 
 

0.0150  80.00  1.20  

02682900010060 
CAJA  DE CONCRETO 
P/MEDIDOR DE AGUA DE 1" 

und 
 

1.0000  52.20  52.20  

        53.40  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  29.55  0.89  

        0.89  

         

Partida 01.05.03.01 
 

INSTALACION DE 
MEDIDORES DE 1/2"    

         

Rendimiento MO. 14.0000  EQ. 14.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
13.00  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 

Obra       

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.5714  21.66  12.38  

        12.38  

  Materiales       

02901400020028 
CINTA 
TEFLON   

und 
 

0.2500  1.00  0.25  

        0.25  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  12.38  0.37  

        0.37  

         

Partida 01.05.03.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE 3/4"  

         

Rendimiento MO. 12.0000  EQ. 12.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
115.17  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.6667  21.66  14.44  

        14.44  

  Materiales       

0270120028 
MEDIDOR DE CHORRO 
MULTIPLE DE 3/4" 

und 
 

1.0000  100.00  100.00  

02901400020028 
CINTA 
TEFLON   

und 
 

0.3000  1.00  0.30  

        100.30  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  14.44  0.43  

        0.43  

         

Partida 01.05.03.03 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MEDIDORES DE 1"   

         

Rendimiento MO. 8.0000  EQ. 8.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
322.71  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  1.0000  21.66  21.66  

        21.66  

  Materiales       
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0270120029 
MEDIDOR DE CHORRO 
MULTIPLE DE 1" 

und 
 

1.0000  300.00  300.00  

02901400020028 
CINTA 
TEFLON   

und 
 

0.4000  1.00  0.40  

        300.40  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  21.66  0.65  

        0.65  

         

Partida 01.05.04.01 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA 
PARA 1/2" Y 3/4"  

         

Rendimiento MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
50.67  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  21.66  10.83  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.2500  15.77  3.94  

        14.77  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0350  110.00  3.85  

0207030001 HORMIGON   m3  0.1250  50.00  6.25  

02090100010004 
MARCO Y TAPA PARA CAJA DE 
MEDIDOR DE 1/2" Y 3/4" 

und 
 

1.0000  25.15  25.15  

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 
 

0.0105  19.93  0.21  

        35.46  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  14.77  0.44  

        0.44  

         

Partida 01.05.04.02 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA 
PARA 1"  

         

Rendimiento MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
60.94  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  21.66  10.83  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.2500  15.77  3.94  

        14.77  
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  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0350  110.00  3.85  

0207030001 HORMIGON   m3  0.1000  50.00  5.00  

02090100010005 
MARCO Y TAPA PARA CAJA DE 
MEDIDOR DE 1" 

und 
 

1.0000  36.64  36.64  

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 
 

0.0120  19.93  0.24  

        45.73  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  14.77  0.44  

        0.44  

         

Partida 01.06.01.01 
 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
CONGLOMERADO  

         

Rendimiento MO. 3.0000  EQ. 3.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
43.31  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.6667  15.77  42.05  

        42.05  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  42.05  1.26  

        1.26  

         

Partida 01.06.01.02  ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   

         

Rendimiento MO. 68.0000  EQ. 68.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
19.66  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.7059  15.77  11.13  

        11.13  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  11.13  0.56  

03012200040005 
VOLQUETE DE 
4 m3   

hm 1.0000  0.1176  67.80  7.97  

        8.53  
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Partida 01.06.01.03 
 

APUNTALADO DE ZANJAS P/CONEXIONES 
PROFUNDAS  

         

Rendimiento MO. 20.0000  EQ. 20.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m2 
45.36  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  21.66  8.66  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  17.53  7.01  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  15.77  6.31  

        21.98  

  Materiales       

02040100020002 
ALAMBRE 
NEGRO N° 8   

kg 
 

0.0800  4.00  0.32  

02041200010005 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 3" 

kg 
 

0.2000  4.00  0.80  

0231010001 
MADERA 
TORNILLO   

p2 
 

3.6000  6.00  21.60  

        22.72  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  21.98  0.66  

        0.66  

         

Partida 01.06.01.04 
 

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES PROFUNDAS 
1/2"  

         

Rendimiento MO. 8.0000  EQ. 8.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
49.35  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.77  15.77  

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  1.0000  21.66  21.66  

        37.43  

  Materiales       

02051000020007 
CODO 90x1/2" 
PVC C-10   

und 
 

2.0000  1.50  3.00  

02052700010009 
TUBERIA PVC SP D=1/2" 
C10  

m 
 

1.5000  1.60  2.40  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0600  90.00  5.40  

        10.80  

  Equipos       
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0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  37.43  1.12  

        1.12  

         

Partida 01.06.01.05 
 

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES PROFUNDAS 
3/4"  

         

Rendimiento MO. 8.0000  EQ. 8.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
52.40  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.77  15.77  

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  1.0000  21.66  21.66  

        37.43  

  Materiales       

02051000020008 
CODO 90x3/4" 
PVC C-10   

und 
 

2.0000  2.50  5.00  

02052700010010 
TUBERIA PVC SP D=3/4" 
C10  

m 
 

1.5000  2.30  3.45  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0600  90.00  5.40  

        13.85  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  37.43  1.12  

        1.12  

         

Partida 01.06.02.01 
 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
CONGLOMERADO  

         

Rendimiento MO. 3.0000  EQ. 3.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
43.31  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.6667  15.77  42.05  

        42.05  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  42.05  1.26  

        1.26  

         

Partida 01.06.02.02  ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   
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Rendimiento MO. 68.0000  EQ. 68.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

m3 
19.66  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.7059  15.77  11.13  

        11.13  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

5.0000  11.13  0.56  

03012200040005 
VOLQUETE DE 
4 m3   

hm 1.0000  0.1176  67.80  7.97  

        8.53  

         

Partida 01.06.02.03 
 

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERIORES 
1/2"  

         

Rendimiento MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
28.58  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5000  15.77  7.89  

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.5000  21.66  10.83  

        18.72  

  Materiales       

02051000020007 
CODO 90x1/2" 
PVC C-10   

und 
 

1.0000  1.50  1.50  

02052700010009 
TUBERIA PVC SP D=1/2" 
C10  

m 
 

1.5000  1.60  2.40  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0600  90.00  5.40  

        9.30  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  18.72  0.56  

        0.56  

         

Partida 01.06.02.04 
 

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERIORES 
3/4"  

         

Rendimiento MO. 16.0000  EQ. 16.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
30.63  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 

Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5000  15.77  7.89  

0101010007 GASFITERO   hh 1.0000  0.5000  21.66  10.83  

        18.72  

  Materiales       

02051000020008 
CODO 90x3/4" 
PVC C-10   

und 
 

1.0000  2.50  2.50  

02052700010010 
TUBERIA PVC SP D=3/4" 
C10  

m 
 

1.5000  2.30  3.45  

0222080012 
PEGAMENTO 
PARA PVC   

gal 
 

0.0600  90.00  5.40  

        11.35  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  18.72  0.56  

        0.56  

         

Partida 01.07.01 
 

FLETES Y TRANSPORTE DE CAJAS DE CONCRETO PARA 
CONEXIONES DE 1/2", 3/4" Y 1" 

         

Rendimiento MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
5.00  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Equipos       

0301010043 
FLETE DE MATERIALES 
TRASLADO DE CAJAS 

glb 
 

1.0000  5.00  5.00  

        5.00  

         

Partida 01.07.02 
 

FLETES Y TRANSPORTE DE MARCO Y 
TAPAS   

         

Rendimiento MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
0.16  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Equipos       

0301010044 
FLETE DE MATERIALES 
TRASLADO DE MARCO Y TAPAS 

glb 
 

1.0000  0.16  0.16  

        0.16  

         

Partida 01.07.03 
 

FLETES Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS DE 1/2", 
3/4" Y 1"  

         

Rendimiento MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
0.16  
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Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Equipos       

0301010045 
FLETE DE MATERIALES 
TRASLADO DE ACCESORIOS 

glb 
 

1.0000  0.16  0.16  

        0.16  

         

Partida 01.07.04 
 

FLETES Y TRANSPORTE DE MEDIDORES DE 1/2", 3/4" 
Y 1"  

         

Rendimiento MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
0.60  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Equipos       

0301010046 
FLETE DE MATERIALES 
TRASLADO DE MEDIDORES 

glb 
 

1.0000  0.60  0.60  

        0.60  

         

Partida 01.08.01 
 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 
INDIVIDUAL    

         

Rendimiento MO. 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

glb 
3,075.00  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

02670100010009 CASCOS DE PROTECCION  und  40.0000  8.00  320.00  

0267020009 LENTES DE PROTECCION  und  70.0000  4.00  280.00  

0267050001 
GUANTES DE 
CUERO   

par 
 

40.0000  7.00  280.00  

0267050006 
GUANTES DE 
JEBE   

par 
 

70.0000  8.50  595.00  

0267060018 
CHALECO 
REFLECTIVO   

und 
 

40.0000  20.00  800.00  

0267070007 
BOTAS DE 
JEBE   

par 
 

40.0000  20.00  800.00  

        3,075.00  

         

Partida 01.08.02 
 

SEÑALIZACION TEMPORAL DE 
SEGURIDAD   

         

Rendimiento MO. 0.3000  EQ. 0.3000  
 

Costo unitario 
directo por : 

glb 
2,480.38  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de 

Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  53.3333  17.53  934.93  

0101010005 PEON   hh 2.0000  53.3333  15.77  841.07  

        1,776.00  

  Materiales       

0210030003 
MALLA PLASTICA DE 
SEGURIDAD  

rll 
 

2.0000  50.00  100.00  

0231020003 
MADERA EUCALIPTO 
ROLLIZO 3"  

m 
 

40.0000  3.00  120.00  

0241020002 
CINTA PLASTICA DE 
SEGURIDAD  

rll 
 

3.0000  42.00  126.00  

0267110022 
SEÑALES DE SEGURIDAD 
60X150 CM 

und 
 

6.0000  50.85  305.10  

        651.10  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  1,776.00  53.28  

        53.28  

         

Partida 01.08.03 
 

TRANQUERAS P/DESVIO 
DE TRANSITO    

         

Rendimiento MO. 8.0000  EQ. 8.0000  
 

Costo unitario 
directo por : 

und 
64.20  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  1.0000  17.53  17.53  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0000  15.77  15.77  

        33.30  

  Materiales       

02040100020001 
ALAMBRE 
NEGRO N° 16   

kg 
 

0.1000  4.00  0.40  

02040100020002 
ALAMBRE 
NEGRO N° 8   

kg 
 

0.1000  4.00  0.40  

02041200010007 
CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4" 

kg 
 

0.1500  4.00  0.60  

0231020002 
MADERA EUCALIPTO 
ROLLIZO 4"  

m 
 

5.0000  5.70  28.50  

        29.90  

  Equipos       

0301010006 
HERRAMIENTAS 
MANUALES  

%mo 
 

3.0000  33.30  1.00  

        1.00  

         

Partida 01.09.01 
 

EDUCACION AMBIENTAL PARA 
CONCIENTIZACION   
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Rendimiento MO. 0.2500  EQ. 0.2500  
 

Costo unitario 
directo por : 

mes 
1,531.16  

 

         

Código 
Descripción 
Recurso   

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  
Mano de 

Obra       

01010200010015 
PERSONAL DE 
APOYO   

hh 1.0000  32.0000  16.16  517.12  

01010200010016 
INGENIERO 
AMBIENTAL   

hh 1.0000  32.0000  22.31  713.92  

        1,231.04  

  Materiales       

02902400030007 MANUALES Y FOLLETOS  glb  1.0000  300.12  300.12  

        300.12  
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Diagrama 1: Proceso de recepción y entrada de los artículos al almacén 
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OBJETIVO 3: Evaluar los costos de inventarios después de la aplicación del control 

logístico de la empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2019;  

Tabla N° 8 Avance de costo incurridos en el proyecto Año 2019. 

 
 

MOVIMIENTO POR SUB CENTROS DE COSTOS VS PRESUPUESTADO 

      

Sub Centro Costo 01 

Sub Centro 

Costo 02 Sub Centro Costo 03 Monto 

Presupuestad

o 

% 

Avanc

e 

      

                                                                                                       

194,318.78

0  1,727,994.050  11.250  

23 OPTIMIZAC. - ADQ. E INST. 

M                                                                         

194,318.78

0  1,727,994.050  11.250  

                               
01 MANO DE 
OBRA                                                         396.190  661,714.590  0.060  

                                                              OPERARIO                                 0.000  181,304.610  0.000  

                                                              OFICIAL                                  0.000  18,343.560  0.000  

                                                              PEON                                     125.000  273,210.550  0.050  

                                                              

OPERADOR DE EQUIPO 

LIVIANO               0.000  75,254.510  0.000  

                                                              GASFITERO                                0.000  111,139.280  0.000  

                                                              PERSONAL DE APOYO                        271.190  1,034.240  26.220  

                                                              INGENIERO AMBIENTAL                      0.000  1,427.840  0.000  

                               

02 

MATERIALES                                                           

119,451.91

0  744,979.380  16.030  

                                                              PETROLEO D-2                             0.000  528.740  0.000  

                                                              ALAMBRE NEGRO N° 16                      0.000  125.920  0.000  

                                                              ALAMBRE NEGRO N° 8                       0.000  173.280  0.000  

                                                              

CLAVOS PARA MADERA 

C/C DE 2 1/2"         33.900  81.820  41.430  

                                                              

CLAVOS PARA MADERA 

C/C DE 3"             37.290  118.400  31.490  

                                                              

CLAVOS PARA MADERA 

C/C DE 4"             0.000  111.070  0.000  

                                                              CODO 90x1/2" PVC C-10                    4,234.430  631.500  

670.54

0  

                                                              CODO 90x3/4" PVC C-10                    331.520  35.000  

947.20

0  

                                                              

TUBERIA PVC SAP D=1/2" 

C10               1,798.740  4,352.000  41.330  

                                                              

TUBERIA PVC SAP D=3/4" 

C10               229.660  280.600  81.850  

                                                              

TUBERIA PVC SAP D=1" 

C10                 114.410  72.500  

157.81

0  

                                                              

TUBERIA PVC SAP D=1/2" 

C10               6.780  667.200  1.020  

                                                              

TUBERIA PVC SAP D=3/4" 

C10               10.170  31.050  32.750  

                                                              PIEDRA CHANCADA 1/2"                     677.960  19,963.100  3.400  

                                                              

GRAVA P/CAMA DE APOYO 

DE MEDIDOR         644.070  6,520.800  9.880  

                                                              ARENA FINA                               0.000  25,022.870  0.000  

                                                              ARENA GRUESA                             889.830  15,033.690  5.920  

                                                              HORMIGON                                 572.030  39,560.290  1.450  

                                                              MATERIAL DE PRESTAMO                     237.290  29,717.500  0.800  

                                                              
MARCO Y TAPA PARA CAJA 
DE MEDIDOR DE 1/2 69,374.490  141,267.550  49.110  
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MARCO Y TAPA PARA CAJA 

DE MEDIDOR DE 1"  232.870  1,832.000  12.710  

                                                              

MALLA PLASTICA DE 

SEGURIDAD              129.230  100.000  

129.23

0  

                                                              
CEMENTO PORTLAND TIPO 
I (42.5 kg)        5,593.310  55,353.780  10.100  

                                                              PEGAMENTO PARA PVC                       2,783.040  4,910.940  56.670  

                                                              MADERA TORNILLO                          1,213.990  6,714.900  18.080  

                                                              

MADERA EUCALIPTO 

ROLLIZO 4"              40.680  576.470  7.060  

                                                              

MADERA EUCALIPTO 

ROLLIZO 3"              0.000  120.000  0.000  

                                                              

CINTA PLASTICA DE 

SEGURIDAD              10.500  126.000  8.330  

                                                              

BATERIA TIPO SEDAPAL 

1/2"                0.000  141,440.000  0.000  

                                                              
BATERIA TIPO SEDAPAL 
3/4"                0.000  8,540.000  0.000  

                                                              BATERIA TIPO SEDAPAL 1"                  0.000  3,370.500  0.000  

                                                              CASCOS DE PROTECCION                     284.750  320.000  88.980  

                                                              LENTES DE PROTECCION                     208.480  280.000  74.460  

                                                              GUANTES DE CUERO                         249.140  280.000  88.980  

                                                              GUANTES DE JEBE                          240.250  595.000  40.380  

                                                              CHALECO REFLECTIVO                       2,042.780  800.000  

255.35

0  

                                                              BOTAS DE JEBE                            1,237.290  800.000  

154.66

0  

                                                              

SEÑALES DE SEGURIDAD 

60X150 CM           218.220  305.100  71.520  

                                                              

CAJA  DE CONCRETO 

P/MEDIDOR DE AGUA 1/2" 12,118.640  180,425.000  6.720  

                                                              

CAJA  DE CONCRETO 

P/MEDIDOR DE AGUA 3/4" 0.000  8,015.000  0.000  

                                                              

CAJA  DE CONCRETO 

P/MEDIDOR DE AGUA 1"   0.000  2,610.000  0.000  

                                                              

MEDIDOR DE CHORRO 

MULTIPLE DE 3/4"       8,546.610  24,800.000  34.460  

                                                              

MEDIDOR DE CHORRO 

MULTIPLE DE 1"         2,541.760  15,000.000  16.950  

                                                              CINTA TEFLON                             2,474.580  1,480.900  

167.10

0  

                                                              BANNER DE 13 ONZAS                       93.220  228.780  40.750  

                                                              MANUALES Y FOLLETOS                      0.000  600.240  0.000  

                                                              CORDEL                                   0.000  1,059.890  0.000  

                               03 EQUIPOS                                                              42,048.830  101,548.820  41.410  

                                                              

FLETE DE MATERIALES 

TRASLADO DE CAJAS271 305.080  27,170.000  1.120  

                                                              

FLETE DE MAT. TRASLADO 

DE MARCO Y TAPAS  258.470  906.720  28.510  

                                                              

FLETE DE MATERIALES 

TRASLADO DE ACCESOR. 201.700  917.440  21.990  

                                                              

FLETE DE MATERIALES 

TRASLADO DE MEDIDOR. 0.000  178.800  0.000  

                                                              PISON                                    0.000  341.910  0.000  

                                                              
CORTADORA DE 
CONCRETO                    39,803.470  51,505.360  77.280  

                                                              VOLQUETE DE 4 m3                         652.540  10,492.840  6.220  

                                                              

MEZCLADORA DE 

CONCRETO 11 P3 (23 HP)     0.000  4,949.870  0.000  

                                                              

MINIMEZCLADORA DE 

CONCRETO DE 4-6 P3     0.000  1,843.270  0.000  

                                                              ALMACEN PROVISIONAL                      80.100  1,355.930  5.910  

                                                              COMBA DE 25 LBS                          747.470  1,886.680  39.620  

                               

04 GASTOS 

GENERALES                                                     32,421.850  219,751.260  14.750  

                                                              INGENIERO RESIDENTE                      4,000.000  40,000.000  10.000  

                                                              ASISTENTE DE OBRA                        750.000  20,000.000  3.750  
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                                                              ADMINISTRADOR                            0.000  19,200.000  0.000  

                                                              ALMACENERO DE OBRA                       1,823.000  12,000.000  15.190  

                                                              CHOFER                                   0.000  12,000.000  0.000  

                                                              GUARDIAN DE OBRA                         0.000  12,000.000  0.000  

                                                              

ING. DE METRADOS Y 

VALORIZACIONES        0.000  18,400.000  0.000  

                                                              SECRETARIA                               4,000.000  11,200.000  35.710  

                                                              ALQUILER DE OFICINA                      0.000  2,000.000  0.000  

                                                              MOBILIARIO Y OTROS                       196.770  800.000  24.600  

                                                              

UTILES DE ESCRITORIO Y 

CUADERNOS         328.940  551.260  59.670  

                                                              
COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES                2,928.770  8,000.000  36.610  

                                                              ALQUILER DE CAMIONETA                    6,800.000  60,000.000  11.330  

                                                              

COSTO DE LIQUIDACION 

DE OBRA             0.000  3,000.000  0.000  

                                                              BOTIQUIN                                 0.000  200.000  0.000  

                                                              

GASTOS LEGALES Y 

NOTARIALES              36.860  400.000  9.220  

                                                              GASTOS GENERALES                         11,557.510  0.000  0.000  
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Mediante el sistema ABACHEQ adquirido por la empresa se viene realizando un mejor 

control logístico reduciendo los costos de inventario, como se puede ver en la tabla N°8 

donde indica el avance del gasto realizado por partida del gasto. 

OBJETIVO 4: Evaluar los costos de inventarios antes y después de la aplicación del control 

de abastecimiento de la empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018. 

 

APLICACION DE 5 s´ 

Para los cálculos respectivos se deberán considerar los costos de inventarios de las partidas 

y subpartidas más importantes en la ejecución de obras civiles las cuales se detallan a 

continuación:  

 

Tabla 9. Partidas y sub partidas 

PARTIDAS 

 

SUBPARTIDAS 

  

OBRAS 

PRELIMINARES 

Cartel de identificación de obra  

Almacén provisional 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

Corte de vereda con equipo 

Demolición de vereda 

Excavación manual para caja 

Relleno y apisonado c/material de préstamo 

Relleno y apisonado c/material propio 

Eliminación de material excedente 

FLETES Y 

TRANSPORTE 

Fletes y transporte de cajas de concreto para 

conexiones de 1/2", 3/4" y 1" 

Fletes y transporte de marco y tapas 

Fletes y transporte de accesorios de 1/2", 3/4" y 

1" 

Fletes y transporte de medidores de 1/2", 3/4" y 

1" 

SEGURIDAD Y 

CALIDAD EN LA 

CONSTRUCCION 

Equipos de seguridad individual 

Señalización temporal de seguridad 

Tranqueras p/desvío de transito 
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Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Partidas y costos antes y después por cada sub partida. SEIRI. 

Tabla 11 

PARTIDAS 
ANTES ANTES DESPUÉS DESPUÉS 

S/ % S/. % 

Obras preliminares 30,159.64 8.46 28,188.90 8.34 

Movimiento de tierra 245,738.05 68.96 233,773.56 69.20 

Fletes y transportes 64,670.96 18.15 60,815.76 18.00 

Seguridad y calidad 15,761.78 4.42 15,023.50 4.45 

  TOTAL 356,330.43 100.00 337,801.72 100.00 
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Antes de la aplicación del SEIRI el costo en la partida obras preliminares fue de 30159.64 

soles (8.46%), en la partida movimiento de tierra fue de 245738.05 soles (68.96%), en la 

partida fletes y transportes fue de 64670.96 (18.15%), y en la partida seguridad y calidad fue 

de 15761.78 soles (4.42%). Después de aplicar el SEIRI, el costo de la partida obras 

preliminares bajó a 28188.90 soles (8.34%), el costo de la partida movimiento de tierra bajó 

a 233773.56 soles (69.20%), el costo de la partida fletes y transporte bajó a 60815.76 soles 

(18.00%), y el costo de la partida seguridad y calidad bajó a 15023.50 soles (4.45%).  

 

Tabla 12. 

 S/. % 

ANTES 356,330.43 100.0 

DESPUES 337,801.72 94.8 
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Antes de la aplicación del SEIRI el costo total fue de 356330.43 soles (100.0%), 

después de esta aplicación, el costo bajó a 337801.72 soles (94.8%), es decir SEIRI 

contribuyó con bajar el costo en 18528.71 soles (5.4%). 

 

Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Partidas y costos antes y después por cada subpartida. SEITO. 
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Tabla 14. 

 

PARTIDAS 
ANTES ANTES DESPUÉS DESPUÉS 

S/. % S/. % 

Obras preliminares 26,870.20 9.66 24,706.80 9.87 

Movimiento de tierra 191,223.60 68.73 173,334.70 69.24 

Fletes y transportes 44,814.00 16.11 38,806.90 15.50 

Seguridad y calidad 15,302.60 5.50 13,498.30 5.39 

  TOTAL 278,210.40 100.00 250,346.70 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aplicación del SEIRI el costo en la partida obras preliminares fue de 26870.20 

soles (9.66%), en la partida movimiento de tierra fue de 191223.60 soles (68.73%), en la 

partida fletes y transportes fue de 44814.00 (16.11%), y en la partida seguridad y calidad fue 

de 15302.60 soles (5.50%). Después de aplicar el SEIRI, el costo de la partida obras 

preliminares bajó a 24706.80 soles (9.87%), el costo de la partida movimiento de tierra bajó 

a 173334.70 soles (69.24%), el costo de la partida fletes y transporte bajó a 13498.30 soles 

(15.50%), y el costo de la partida seguridad y calidad bajó a 13498.30 soles (5.39%). 

Tabla 15. 

 S/. % 

ANTES 278,210.40 100 

DESPUES 250,346.70 90.0 
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Antes de la aplicación del SEITON el costo total fue de 278210.40 soles (100.0%), después 

de esta aplicación, el costo bajó a 250346.70 soles (90.0%), es decir SEITON contribuyó 

con bajar el costo en 18528.71 soles (10.0%). 

Tabla 16. 
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Figura 3. Partidas y costos antes y después por cada subpartida. SEISO. 

Tabla 17. 

PARTIDAS 
ANTES ANTES DESPUÉS DESPUÉS 

S/. % S/. % 

Obras preliminares 25,332.60 10.20 19,635.00 9.16 

Movimiento de tierra 169,938.30 68.43 148,194.60 69.16 

Fletes y transportes 38,675.60 15.57 34,207.20 15.96 

Seguridad y calidad 14,404.30 5.80 12,246.70 5.72 

  TOTAL 248,350.80 100.00 214,283.50 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aplicación del SEIRI el costo en la partida obras preliminares fue de 25332.60 

soles (10.20%), en la partida movimiento de tierra fue de 169938.30 soles (68.43%), en la 

partida fletes y transportes fue de 38675.60 (15.57%), y en la partida seguridad y calidad fue 

de 14404.30 soles (5.80%). Después de aplicar el SEIRI, el costo de la partida obras 

preliminares bajó a 19635.00 soles (9.16%), el costo de la partida movimiento de tierra bajó 

a 148194.60 soles (69.16%), el costo de la partida fletes y transporte bajó a 34207.20 soles 

(15.96%), y el costo de la partida seguridad y calidad bajó a 12246.70 soles (5.72%). 

Tabla 18. 

  S/. % 

ANTES 248,350.80 100.0 

DESPUES 214,283.50 86.3 
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Antes de la aplicación del SEISO el costo total fue de 248350.80 soles (100.0%), después 

de esta aplicación, el costo bajó a 214283.50 soles (86.3%), es decir SEISO contribuyó con 

bajar el costo en 34067.30 soles (13.7%). 

Tabla 19. 
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Figura1. Partidas y costos antes y después por cada subpartida. SEIKETSU. 

 

Tabla 20. 

PARTIDAS 
ANTES ANTES DESPUÉS DESPUÉS 

S/. % S/. % 

Obras preliminares 27,436.30 10.20 23,267.00 9.11 

Movimiento de tierra 187,620.30 69.74 163,644.70 64.08 

Fletes y transportes 35,631.50 13.24 54,178.70 21.22 

Seguridad y calidad 18,356.70 6.82 14,267.00 5.59 

 TOTAL 269,044.80 100.00 255,357.40 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aplicación del SEIRI el costo en la partida obras preliminares fue de 27436.30 

soles (10.20%), en la partida movimiento de tierra fue de 187620.30 soles (69.74%), en la 

partida fletes y transportes fue de 35631.50 (13.24%), y en la partida seguridad y calidad fue 

de 18356.70 soles (6.82%). Después de aplicar el SEIRI, el costo de la partida obras 

preliminares bajó a 23267.00 soles (9.11%), el costo de la partida movimiento de tierra bajó 

a 163644.70 soles (64.08%), el costo de la partida fletes y transporte bajó a 54178.70 soles 

(21.22%), y el costo de la partida seguridad y calidad bajó a 14267.00 soles (5.59%). 

Tabla 21. 

  S/. % 

ANTES 269,044.80 100.0 

DESPUES 255,357.40 94.9 
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Antes de la aplicación del SEIKETSU el costo total fue de 269044.80 soles (100.0%), 

después de esta aplicación el costo bajó a 255357.40 soles (94.9%), es decir SEIKETSU 

contribuyó con bajar el costo en13687.40 soles (5.1%). 

Tabla 22. 
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Tabla 23. Partidas y costos antes y después por cada subpartida. SHISUKE. 

PARTIDAS 
ANTES ANTES DESPUÉS DESPUÉS 

S/. % S/. % 

Obras preliminares 22,859.00 9.54 17,421.00 7.79 

Movimiento de tierra 154,980.30 64.65 139,823.00 62.51 

Fletes y transportes 38,700.80 16.15 51,592.00 23.06 

Seguridad y calidad 23,165.00 9.66 14,862.00 6.64 

 TOTAL 239,705.10 100.00 223,698.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aplicación del SEIRI el costo en la partida obras preliminares fue de 22859.00 

soles (9.54%), en la partida movimiento de tierra fue de 154980.30 soles (64.65%), en la 

partida fletes y transportes fue de 38700.80 (16.15%), y en la partida seguridad y calidad fue 

de 23165.00 soles (9.66%). Después de aplicar el SEIRI, el costo de la partida obras 

preliminares bajó a 17421.00 soles (7.79%), el costo de la partida movimiento de tierra bajó 

a 139823.00 soles (62.51%), el costo de la partida fletes y transporte bajó a 51592.00 soles 

(6.64%), y el costo de la partida seguridad y calidad bajó a 14862.00 soles (6.64%). 

Tabla 24. 

  S/. % 

ANTES 239,705.10 100.0 

DESPUES 223,698.00 93.3 
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Antes de la aplicación del SHISUKE el costo total fue de 239705.10 soles (100.0%), después 

de esta aplicación, el costo bajó a 223698.00 soles (93.3%), es decir SHISUKE contribuyó 

con bajar el costo en 16007.10 soles (6.7%). 

 

El plan de control logístico para reducir los costos de inventario a través de las 5 S 

Tabla 25. 

Partidas 

 

Separar y eliminar Innecesarios ( Seiri ) 

Antes Después 

Obras preliminares 

S/ 356 330.43 S/ 337 801.7 

Movimiento de tierras 

Filetes y transporte 

Seguridad y calidad en la construcción 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: En la tabla 25 se observa de las cuatro partidas realizadas en cuanto a separar 

y eliminar innecesarios antes los costos generados fue S/ 356 330.43 y aplicando las 5S 

disminuyó los costos de las partidas en   S/ 18 528.73 soles. 
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Tabla 26. 

Situar e identificar necesarios (Seiton) 

Partidas Antes Después 

Obras preliminares 

278,210.40 

 

250,346.70 

 

 

Movimiento de tierra 

Fletes y transportes 

Seguridad y calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: En la tabla 26 se observa de las cuatro partidas realizadas en cuanto Situar e 

identificar necesarios antes los costos generados fue S/ 278,210.40 y aplicando las 5S 

disminuyó los costos de las partidas en   S/ 27 863.7 soles; significa que las situaciones 

necesarias han mejorado. 

Tabla 27 

Suprimir la suciedad 

Partidas Antes Después 

Obras preliminares 

248,350.80 214,283.50 

Movimiento de tierra 

Fletes y transportes 

Seguridad y calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: En la tabla se observa de las cuatro partidas realizadas en cuanto Suprimir la 

suciedad antes los costos generados fue S/ 248,350.80 aplicando las 5S disminuyó los 

costos de las partidas en   S/ 34 067.3 soles; significa que los costos generados en obras, 

movimiento de tierra, filetes y transportes, seguridad y calidad mejoraron en la empresa. 

Tabla 28 

Señalizar (Seiketsu) 

Partidas Antes Después 

Obras preliminares 

269,044.80 255,357.40 
Movimiento de tierra 

Fletes y transportes 

Seguridad y calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción: En la tabla se observa de las cuatro partidas realizadas en cuanto Señalizar 

antes los costos generados fue S/ 269,044.80 aplicando las 5S disminuyó los costos de las 

partidas en   S/ 13 687. 4 soles; significa que los costos generados en obras, movimiento de 

tierra, filetes y transportes, seguridad y calidad mejoraron en la empresa. 

Tabla 29 

Sostener Continuamente (Shisuke) 

Partidas Antes Después 

Obras preliminares 

239,705.10 223,698.00 

Movimiento de tierra 

Fletes y transportes 

Seguridad y calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: En la tabla se observa de las cuatro partidas realizadas en cuanto Sostener 

Continuamente antes los costos generados fue S/ 239,705.10 aplicando las 5S disminuyó 

los costos de las partidas en   S/ 16 007. 1 soles; significa que los costos generados en obras, 

movimiento de tierra, filetes y transportes, seguridad y calidad mejoraron en la empresa. 

Tabla 30 

Comparación de costos de inventarios 

Antes de la aplicación Después  de la aplicación 

Costos de inventario Costos de inventario 

2017 2018 2019 

Mantenimiento s/23967.00 s/.18967.00 Mantenimiento s/.3598.00 

Almacenamiento s/.19809.00 s/.31809.00 Almacenamiento s/.7043.00 

Colocación de pedidos s/.11678.00 s/.10678.00 Colocación de pedidos s/5354.00 

Total s/55454.00 s/.61454.00 Total s/.15995.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver en la tabla el resumen del avance de los costos de inventario para el 

año 2019 es mucho menor a los años anteriores (Año 2018 y Año 2017). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método de la triangulación donde se 

contrastó: los objetivos, resultados, antecedentes y marco teórico. El análisis de los 

resultados amerita presentarlo en detalle. 

Objetivos específicos son: 

Diagnosticar los costos de inventarios antes de la aplicación del Control logístico de 

materiales para la mejora de costos de producción Empresa Servial Perú S.A.C. Huaraz, 

2018. Por una parte, como se puede observar  en los resultados organizados en la Tabla 2, el 

75% de los costos de inventario se percibe un nivel moderado, mientras el 25% un nivel 

bajo; es decir más de la mitad de los costos no se muestra un nivel alto, así mismo, en el 

diagrama de Ishikawa, respecto a la infraestructura: se percibe los almacenes desordenados 

, falta de iluminación además materiales expuestos al intemperie;  baja rotación de 

inventario, en cuanto a los materiales se tiene materiales  e insumos obsoletos; en ese sentido, 

en el diagrama Ishikawa en el área de logística muestran doce(12) causa raíz, donde 7 existen 

con mayor problema es decir 66,4% en el área de almacén, con materiales  desordenado, sin 

iluminación, expuestos al intemperie, stock muerto, incumplimiento de plazos y sin 

documentación logísticas; resultados que se relacionan con el estudio de Plúas y valencia 

Pluas y Valencia (2016), en su trabajo de investigación sobre el “Desarrollo de estrategias 

para el control logístico de los inventarios en Ericorla S.A.”; cuyo objetivo fue desarrollar 

estrategias y políticas a través de un manual que ayuden al óptimo control logístico de los 

inventarios en la empresa Ericorla S.A.; donde concluye que existen falencias en los 

procedimientos de control de inventario y la gestión logística para la entrada y salida de los 

productos debido a la falta de formatos estandarizados que optimicen los procesos para el 

manejo de los productos y la preservación de los mismos dentro del área de bodega, lo que 

puede provocar que se generen pérdidas económicas para la empresa afectando el nivel de 

rentabilidad. En ese sentido se puede teorizar con el aporte de Carreño (2011, p.388), donde 

señala que el control logístico tiene el propósito de orientar el cumplimiento del servicio y 

el control de costos. En ese sentido se tener información cuantitativa y cualitativa sobre la 

situación actual del sistema logístico como logro o meta alcanzar. Por su lado, Bureau 

(2009), señala que se tiene prioridad reducir al mínimo los niveles de existencia, asegurar el 

suministro de material prima o producto en curso. 
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Desarrollar un plan de control logístico para reducir los costos de inventario en la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018; 

Plan de control logístico: requerimiento de materiales 

Para el desarrollo del plan de requerimiento de materiales, se tuvo en cuenta conocer los 

materiales necesarios para cada etapa de los proyectos realizados, así mismo, los costos de 

los materiales en esta oportunidad se realizó el desarrollo de tres obras en el periodo del 2018 

y 2019. Así mismo, su almacenamiento y ordenamiento con el propósito de tener mejor 

control y reducir los costos de inventario.  

El plan de control logístico estuvo enfocado a los diferentes problemas diagnosticado es por 

ello, se propone desarrollar el control logístico en base al control de inventarios tener una 

buena distribución y un control de proveedores. Para ello se tuvo en cuenta el desarrollo el 

control de stock, el transporte y la calidad. 

Evaluar los costos de inventarios después de la aplicación del control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018. 

Los costos de inventarios se desarrollaron en base a los proceso de recepción  y entrada de 

los artículos al almacén: Para ello se realizó primero desde el encargado de compra con la 

solicitud de compras y el informe  stock; además se analizó la solicitud si se necesita 

reposición o no, posterior  a ello el gerente  evalúa para su aprobación, si en el caso procede 

el proceso se envía al proveedor; cuando es aprobado el encargado de compra recibe el 

pedido donde se tiene que revisar si está en buenas condiciones, en ese sentido se le 

comunica al proveedor. 

Evaluar los costos de inventarios antes y después de la aplicación del control logístico de la 

empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018. Así mismo se realizó la comparación de los costos 

inventarios (tabla 9), teniendo los costos iniciales de un monto de 2017(55 454.00) y 

21018(61454.00), mientras, se realizó el inventario en el año 2019 (S/ 15 995.00 soles) 

Evaluar los costos de inventarios antes se percibió entre los años 2017 y 2018(ver tabla 9) 

se desarrolló respecto: mantenimiento 2017 (S/ 23967.00) y en el 2018 (S/ 18967.00), 

almacenamiento: S/ 19 809.00 (2017) y S/. 31809.00 (2018) y en las colocaciones de 

pedidos: S/ 116 78.00 (2017) y S/ 10678.00 (2018). 
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El Objetivo Generar es demostrar el control logístico de materiales para reducir los costos 

de inventarios en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 

2018.  

Se demostró que el control logístico de los materiales redujo los costos de inventario en los 

materiales en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. en las obras comprendidos entre 

los años 2018 y 2019, respecto a los costos de mantenimiento, se redujo a un 20% 

correspondiente entre los años 2018 al 2019 y entre los años 2017 al 2019 se redujo a un 

15%; respecto al almacenamiento hubo disminución del 22% respecto año (2018) y un 35% 

en el 2017y en la colocación de pedidos 50% y 45%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación, se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se demostró que el control logístico de los materiales redujo los costos de inventario en 

los materiales en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. en las obras comprendidos 

entre los años 2018 y 2019. En cuanto al control logístico de los materiales se redujo los 

costos de inventario en los materiales en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. en 

las obras comprendidos entre los años 2018 y 2019, respecto a los costos de 

mantenimiento, en 20% correspondiente entre los años 2018 al 2019 y entre los años 

2017 al 2019 se redujo a un 15%; respecto al almacenamiento hubo disminución del 

22% respecto año (2018) y un 35% en el 2017 y en la colocación de pedidos 50% y 

45%. 

2. Se diagnosticó los costos de inventarios en la empresa SERVIAL Perú SAC. entre los 

años 2018 y 2019, donde se observó que más del 50% de los materiales se encontraron 

en condiciones no registradas, así mismo, se percibió que los materiales no estuvieron 

registrados y no contaban con libro de registro; en ese sentido, se encontró doce (12) 

causa raíz donde siete con mayores dificultades. (Ver tabla 2.) 

3. Se desarrolló un plan de control logístico con las 5 S, con el propósito de mejorar las 

doce causas raíz encontradas, los cuales fueron: materiales insumos obsoletos, Stock 

muerto, deficiente planeamiento de materiales, almacenes desordenados, falta de 

iluminación, materiales expuestos a la intemperie, incumplimientos de plazos falta de 

personal, pérdidas no programadas, en ese sentido, Separar y eliminar Innecesarios se 

redujo  los costos en       S/18 528.73 soles, Situar e identificar necesarios S/ 27 863.7 

soles, Suprimir la suciedad en  S/ 34 067.3  soles, señalizar S/ 13 687. 4 soles y Sostener 

Continuamente S/ 16 007. 1 soles, lo cual indica que los costos a través de las 5 S hubo 

disminución en la empresa SERVIAL Perú SAC.  

4. Se evaluó los costos de inventarios después de la aplicación de los controles logísticos, 

respecto al mantenimiento de S/ 18 967.00 se redujo a S/ 3598.00 en la obra que se 

desarrolló en el 2019; asimismo, el almacenamiento de los materiales se redujo a 24766 

del 2018 al 2019; respecto a la colocación de pedidos hubo una disminución en S/ 

5354.00 soles. 

5. La evaluación de los costos de inventario antes y después de la aplicación resultaron de 

la siguiente manera: con respecto al mantenimiento entre los años 2017 y 2018, S/ 
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23967.00 y S/ 18 967.00 soles, después de los dos últimos años el mantenimiento en el 

2019 fue S/ 3598.00 soles y en cuanto a la colocación de pedidos, se redujo los gastos 

considerablemente en el 2019.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda 

a. Desarrollar investigaciones que ejecuten el control logístico de materiales para reducir 

los costos de inventario en las diferentes  empresas, como el costo de mantenimiento, 

costo de pedido, costos faltantes o cambios de producción; es decir los costos de 

mantenimiento suelen  favorecer los niveles de inventario bajos y la reposición 

frecuente; porque si no hubieran  costos  ni tiempo perdido al cambiar de un producto a 

otro, se producirán muchos lotes pequeños; es decir estos reducirían niveles de 

inventario, con un ahorro en los costos. 

 Replicar la presente investigación en otras empresas donde permitan ejecutar el control 

logístico para reducir los costos de pedidos, donde los costos asociados con el 

mantenimiento del sistema necesario para rastrear el pedido. 

b. Los trabajadores de las empresas deben tener en cuenta para mejorar los costos de 

inventario deben tener en cuenta diferentes procedimientos, desde el mantenimiento 

hasta los costos faltante; es decir se debe tener un equilibrio por que el costo asumido 

por un faltante es ligeramente más alto, aunque casi siempre es posible especificar un 

rango de costos. 
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INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

EMPRESA SERVIAL PERÚ S.A.C HUARAZ 

Nombre: _____________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________ 

Instrucción: A continuación, tienes un conjunto de preguntas marque con un aspa(X) 

según el nivel de valoración: 

Nivel de 

impacto 

Puntaje 

Alto 4 

Moderado 2 

Bajo 1 

No tiene 

impacto 

0 

 
Causa Raíz Descripción Alto Moderado Bajo No tiene 

impacto 

CR1 Materiales e insumos obsoletos     

CR2 Stock muerto o inmovilizado     

CR3 Deficiente planeamiento de materiales     

CR4 Almacén desordenado y sin codificar     

CR5 Falta de iluminación en almacén     

CR6 Materiales expuestos a la intemperie     

CR7 Incumplimiento de plazos pre 

establecidos 
    

CR8 Tiempo muerto por ruptura de stock     

CR9 Falta de personal en almacén     

CR10 Baja rotación de inventarios     

CR11 No existe documentación logística     

CR12 Pedidos no programados     
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CONTROL LOGÍSTICO DE MATERIALES PARA LA MEJORA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EMPRESA SERVIAL PERÚ S.A.C. HUARAZ, 2018 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÒTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES 

¿De qué manera el control logístico 

de materiales mejorará los costos de 

producción de ejecución de obras 

civiles en la empresa constructora 

Servial Perú S.A.C. del distrito de 

Huaraz, año 2019? 

Demostrar el control logístico de 

materiales para reducir los costos 

de  producción en la empresa 

constructora Servial Perú S.A.C. 

del distrito de Huaraz, año 2019 

Hi: El control logístico de materiales reduce los costos de producción de 

ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del 

distrito de Huaraz, año 2019. 

Ho: El control logístico de materiales no reduce los costos de producción de 

ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial Perú S.A.C. del 

distrito de Huaraz, año 2019. 

 

Variable (X) 

Control logístico Control de 

stock 

 

Rotación de 

productos 

 

Transporte    

    

 Calidad  

 

Tiempo  

 

Costo de 

materiales 

directos 

  Costo de 

materiales 

directos 

Costo de mano 

de obra directa 

Costo de mano 

de obra 

indirecta. 

 

Costos 

indirectos de 

fabricación 

 

 

Variable (Y) Costos 

de inventarios 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas   

1.- ¿Cuál es el nivel de los costos de 

producción antes de la aplicación 

del control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2019? 

Diagnosticar los costos de 

producción antes de la aplicación 

del control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2019. 

H1i: Los costos de producción son altos antes de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial 

Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2019. 

H1o: Los costos de producción son bajos antes de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial 

Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2019. 

 

Mantenimiento 

 

2.- ¿Cuál es el nivel de los costos de 

producción después de la 

aplicación del control logístico de 

la empresa SERVIAL PERÙ 

S.A.C. 2019? 

Desarrollar un plan de control 

logístico para mejorar los costos 

de producción de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2019. 

H2i: Los costos de producción son bajos luego de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial 

Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2019. 

H2o: Los costos de producción son altos luego de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial 

Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2019. 

 

 

Evaluar los costos de producción 

después de la aplicación del 

control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2019. 

Almacenamiento 

3.- ¿Cómo es la comparación de 

los costos de producción antes y 

después de la aplicación del 

control logístico de la empresa 

SERVIAL PERÙ S.A.C. 2018? 

Evaluar los costos de producción 

antes y después de la aplicación 

del control logístico de la 

empresa SERVIAL PERÙ S.A.C. 

2019. 

H3i: Los costos de producción antes y después de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial 

Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2019, son favorables. 

H3o: Los costos de producción antes y después de la aplicación del control 

logístico en la ejecución de obras civiles en la empresa constructora Servial 

Perú S.A.C. del distrito de Huaraz, año 2019, no son favorables. 

 

Colocación de 

pedidos 
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aPL  

 

 

 

 

aplica 
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APLICACIÓN DE 5 S´ 

1s – Separar y eliminar Innecesarios (Seiri) 

ANTES DESPUES 

 

 

 

 

 

2s- Situar e identificar necesarios (Seiton) 

ANTES DESPUES 
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3s – Suprimir la Suciedad (Seiso)  

ANTES DESPUES 

  

 

4s- Señalizar (Seiketsu)  

ANTES DESPUES 
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5s Sostener Continuamente (Shisuke) 

                         ANTES DESPUES 
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