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Resumen 

La presente Tesis para la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad Cesar vallejo se ha referido a los procedimientos técnicos y administrativos que 

conlleva la elaboración de un proyecto de desarrollo en una determinada zona. Como autor 

he dirigido mi accionar a la investigación y agrupar la información necesaria con el propósito 

de mostrar todo lo consecuente con las actividades para el diseño del sistema de agua potable 

y letrinas con arrastre hidráulico, teniendo como caso de estudio el caserío Los Alisos, 

perteneciente al distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región de Cajamarca. El cual es 

una herramienta, que sirve como medio inmediato de consulta para el estudiante, con el fin 

de colaborar y afianzar los conocimientos aprendidos en la clase y mejorar la enseñanza – 

aprendizaje de la materia. 

El desglose del trabajo comprende un  proyecto  donde vamos identificar su situación actual, 

definir sus problemas y causas, sus alternativas de solución que nos permita dar solución al 

problema estudiado, en la parte técnica de la ingeniería del proyecto se va a plantear su marco 

teórico y evaluar los estudios técnicos que se tienen que realizar conjuntamente y en paralelo 

realizar los estudios topográficos, estudios de mecánica de suelos y elaboración de planos, 

lo cual será la base para poder realizar los diseños técnicos para su desarrollo.  

El diseñó una captación de tipo ladera, línea de conducción, cámara rompe presión tipo 6 y 

tipo 7, reservorio circular apoyado, línea de distribución, letrinas con arrastre hidráulico y 

zanja de infiltración. 

Palabras claves: Sistema de agua potable, diseño, zanja de infiltración, reservorio y calidad 

de vida. 
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Abstract 

This thesis for the career of Civil Engineering of the Faculty of Engineering of the Cesar 

Vallejo University has referred to the technical and administrative procedures involved in 

the development of a development project in a certain area. As an author, I have directed my 

research and grouped the necessary information with the purpose of showing everything 

consistent with the activities for the design of the potable water system and latrines with 

hydraulic drag, taking as a case study the hamlet Los Alisos, belonging to the district of 

Tacabamba, province of Chota, Cajamarca region. Which is a tool, which serves as an 

immediate means of consultation for the student, in order to collaborate and strengthen the 

knowledge learned in the classroom and improve the teaching - learning of the subject. 

The breakdown of the work includes a project where we will identify its current situation, 

define its problems and causes, its alternative solutions that allow us to solve the problem 

studied, in the technical part of the project's engineering its theoretical framework will be to 

evaluate the technical studies that have to be carried out jointly and in parallel to carry out 

the topographic studies, soil mechanics studies and preparation of plans, which will be the 

basis for making the technical designs for their development. 

He designed a hillside type catchment, line of conduction, type 6 and type 7 pressure 

breaking chamber, supported circular reservoir, distribution line, latrines with hydraulic drag 

and infiltration ditch. 

Keywords: Drinking water system, design, infiltration ditch, reservoir and quality of life. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática   

1.1.1. En el contexto internacional.  

Según la OMS Y UNICEF (2019) En todo el mundo, alrededor de 2200 millones de 

personas, es decir 1 de cada 3 personas carecen de acceso a agua potable y disponible 

en el hogar, y 6 de cada 10, o 4200 millones, carecen de un saneamiento seguro. 

El informe indica también que, si bien 2.100 millones de personas han tenido acceso 

a los servicios básicos de saneamiento desde el año 2000, en muchas partes del mundo 

los desechos producidos no se gestionan de manera segura. También revela que 2.000 

millones de personas carecen todavía de saneamiento básico, de las cuales 7 de cada 

10 viven en zonas rurales y un tercio en los países menos adelantados. 

Partiendo de un análisis de las citas descritas anteriormente podemos decir que en 

todos los países del mundo es una preocupación permanente el sector agua y 

saneamiento, principalmente por su gran incidencia en la salud pública, pobreza, 

bienestar social, inclusión y paz social, economía y medio ambiente, por lo que atender 

el sector agua y saneamiento debería ser una prioridad y así construir sociedades más 

fuertes, saludables y equitativas. 

1.1.2. En el contexto Nacional 

Según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar - ENDES 2018, en el Perú el 2,9 

por ciento de las viviendas no cuentan con servicio de agua tratada. A nivel rural el 

déficit en el servicio de agua potable es de 8,3 por ciento, mientras en las zonas urbanas 

es de 1,3 por ciento.  

Referente a saneamiento a nivel nacional, el 5,8% de los hogares del país no cuentan 

con saneamiento básico. En el área urbana el déficit alcanza el 2,2% y en el área rural 

el 18,7%. El porcentaje de hogares con saneamiento fue mayor en la Provincia de Lima 

(99,6%), en cambio, fue menor en Huancavelica (79 %). 

En resumen, la situación del sector saneamiento en el Perú es aun deficiente desde el 

punto de vista político y socioeconómico, notándose que aún persisten las brechas 

entre zonas urbanas y rurales. 
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1.1.3. En el contexto Local. 

Actualmente la localidad Los Higos- Santacruz de Toled- Contumazá- Cajamarca, 

tiene una red de agua potable cuyo estado no es el óptimo y cuenta con el recurso 

interdiario, data su existencia a más de 25 años sin trabajos de mantenimiento , en tal 

sentido los pobladores tiene que proveer de este recurso hídrico de cuerpos de agua 

cercanos como afluentes naturales,  sin ningún tratado de potabilización y con un 

consumo directo que se presentan en ella vectores contaminantes del medio ambiente 

del entorno ocasionando estadísticas altas en crudos de enfermedades varios, 

adicionalmente los moradores carecen del servicio de alcantarillado pasa eliminar las 

agua servidas provenientes de excretas y otros llámese letrinas y pozos sépticos 

construidos artesanalmente y en los campos de cultivo aumentando de esta manera los 

vectores de contaminación en su entorno.  

Esta problemática es similar en el caserío Los Alisos, cuya necesidad de provisión de 

agua potable y tratamiento de aguas residuales para los pobladores del caserío en 

mención es una preocupación constante, ya que en la actualidad consumen agua sin 

ningún tipo de tratamiento, y no cuentan con un sistema de alcantarillado; poseen 

letrinas artesanales o “pozos ciegos”, en mal estado, colmatados, no poseen el servicio 

de evacuación de agua servidas. 

En el transcurrir de los años se han sumado esfuerzos para mejorar el óptimo desarrollo 

de estos servicios. Aun habiendo esfuerzos de los comuneros las deficiencias aún 

persisten.  

En virtud de lo antes mencionado este estudio permitirá el diseño del servicio del 

recurso hídrico potabilizado y unidades sanitarias básicas en el sector de estudio y de 

esta manera contribuir a la solución de la problemática sanitaria otorgándoles un 

status favorable a ; así mismo, es importante resaltar que  la topografía del terreno no 

permite desarrollar el sistema de alcantarillado normal o convencional, por ello en 

nuestra investigación se considerará  letrinas con sistema de arrastre hidráulico con 

Especificaciones Técnicas de acuerdo a la normatividad vigente.  
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1.2. Trabajos previos  

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

Lárraga Bolívar. (Quito 2016).   “Diseño del sistema de agua potable para Augusto 

Valencia, Cantón Vinces, provincia de los Rios”. Tuvo por objetivo elaborar un 

estudio completo de abastecimiento de agua para consumo humano de localidad de 

Augusto Valencia. Esta investigación menciona que el problema de abastecimiento de 

agua se soluciona con el aprovechamiento de las aguas subterráneas lo cual resulta 

más económico en relación con las aguas superficiales que tienen un alto costo en su 

tratamiento. Concluye que la distribución del líquido elemento potabilizado se 

entregará a todas las unidades vecinales del área del proyecto con el caudal y las 

presiones recomendadas por las normas y durante todo el día, lo que provocará una 

transformación socioeconómica, mejorando las condiciones de salud y produciendo 

un cambio en el nivel de vida de las familias de esta zona. 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

Tejada Miguel (Trujillo 2017).  “Diseño del mejoramiento de sistema de agua 

potable y saneamiento del caserío Canchachugo, distrito de Usquil, provincia de 

Otuzco, departamento de la Libertad”,  

Diseño de los componentes hidráulicos para el logro técnico el as localidades arriba 

mencionado tomando como universo de estudio a los habitantes del caserío en 

mención. 

Jara y Santos (Trujillo 2014).   “Diseño de abastecimiento de agua potable y el 

diseño de alcantarillado de las localidades El Calvario y Rincón de Pampa Grande del 

distrito de Curgos - La Libertad. 

Se obtuvo un estudio de proyecto para el sistema recurso hídrico potabilizado, así 

como el sistema de agua residuales domiciliarios de la localidad en mención tomando 

como población de diseño 1925 habitantes de los caseríos arriba mencionados en el 

titulo arriba mencionados para optimizar el estatus de vida de los habitantes. 

Ávila y Roncal (Lima 2014).   “Modelo de red de saneamiento básico en zonas rurales 

caso: Centro poblado Aynaca-Oyón-Lima”, apalearon por meta implantar un nuevo 

estudio de alcantarillado en zonas rurales que a su vez beneficie a la salud, reduzca la 

contaminación y elevar el estatus de sobrevivencia de los habitantes de la zona en 

estudio. 
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El estudio realizado examinó los inconvenientes a la evacuación de las aguas 

residuales. Y afloramientos de agua que se presentan las calles, debido a la 

colmatación de las letrinas ya que estas cumplieron con la vida útil para la cual fueron 

diseñadas. Por ello siguiendo los parámetros de manera cercana y optima  

Llegando a concluir que el estudio permitirá elevar el estatus de los habitantes en 

estudio que cuyo proyecto concretado tendrá sostenibilidad al desarrollo de cada uno 

de los sectores. 

1.2.3. Antecedentes Locales 

Pretel C. (Cajamarca 2018).   “Diseño del mejoramiento y ampliación del sistema 

de agua potable y letrinas con arrastre hidráulico de los anexos las Contoyas, El 

Cabuyal y Peña Grande del caserío Los Higos - distrito de Santa Cruz de Toled- 

Contumazá- Cajamarca”.  

Se opta como alternativa de solución sanitaria las unidades sanitarias con arrastre 

hidráulico de acuerdo a las normas técnicas vigentes, con el fin de sumar a su día a día 

la calidad sanitaria y la salubridad de sus procesos domésticos. 

Soto Alex (Cajamarca 2014).   “La sostenibilidad de los sistemas de agua Potable en 

el centro poblado Nuevo Perú, distrito La Encañada - Cajamarca, 2014”, Tesis que se 

encarga de cuantificar el grado de deterioro de la red existente, así mismo de la no 

viabilidad del servicio a la población en estudio.   

1.3. Teorías relacionadas al tema   

1.3.1. Marco teórico. 

Se ha considerado las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (OS.010 

hasta OS.100) y (E.010 hasta E.070), establece los parámetros para el correcto 

diseño. Establece las condiciones técnicas para un eficiente tratado del servicio del 

recurso hídrico potabilizado y aguas residuales. 

Ley de Contrataciones del Estado, Establece normas y reglamentación para la 

gestión correcta de la administración pública y privada, establece criterios y marcan 

lineamientos por el caso del Ministerio de Vivienda y las entidades pueda convenir 

servicios en el marco legal establecido en sus normas.   
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1.3.2. Marco conceptual: 

a. Levantamiento topográfico.  Estudio establece por principio cuantificar y graficar 

las características altimétricas planimetrías de las características del terreno a 

intervenir, las cuales son indispensable para la elaboración del estudio de la 

especialidad de saneamiento. Se culminará con el estudio completo. 

b. Estudio de impacto ambiental.  Establece cuantificación negativa o positiva del 

intercambio del medio ambiente y el resultado del proyecto a ejecutar así mismo los 

impactos que se darán durante la ejecución de la obra.  

c. Estudio de mecánica de suelos.  Establece este estudio las particularidades físico, 

químico y granulométricas del sustrato en sus distintos niveles del área a intervenir, 

así como sus capacidades de suporte a las estructuras.  

d. Estudio económico.  Es el tratado económico de cuánto costará en cifra 

referenciales la obra. 

e. Sistema de agua potable.  Se le llama abastecimiento de recurso hídrico 

potabilizado al sistema de captación del recurso hídrico, conducción o línea de 

impulsión o por a gravedad, tratamiento potabilización, aducción o repartición del 

agua potable y conexiones domiciliarias para que el recurso agua potable llegue a cada 

uno de los hogares beneficiarios. 

De acuerdo la OMS, establece con fin principal el abastecimiento de agua potable de 

condiciones favorables y salubres a la población asegurando la cuantía requerida de 

tal manera que cumpla con los requerimientos que se requiera, ya que es de suma 

importancia para la vida y la salud del ser humano. 

f. Captación.  Se denomina al cuerpo de agua natural que servirá de punto de partida 

de la conducción para el abastecimiento del agua potable.  

g. Conducción.  Se denomina a la estructura hidráulica abierta o cerrada que hará 

posible que el recurso agua se conduzca desde la captación hasta el lugar donde se 

hará todas las actividades para su potabilización de esta manera se transforme en agua 

potable. 

h. Válvulas de aire.  Se les denomina a estos dispositivos que permiten la salida de 

depósitos de aire retenidos en una red o línea hidráulica mayormente se ubican en las 

cotas más altas del diseño de la red o donde por norma se requiera. (OS 010 RNE) 
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i. Válvulas de purga.  Se utiliza para eliminar los cuerpos solidos o sedimentos que 

se depositan en las partes bajas de una red hidráulica con la finalidad de facilitar la 

salida de las mismas al exterior de la red. 

j. Reservorio apoyado.  Infraestructura hidráulica cuya función es el acopio y medida 

del recurso hídrico proveniente de la captación para ser repartido a la población 

beneficiada.  

k. Línea de alimentación. Se le denomina a este al sistema abierto o cerrado del 

conductor hidráulicos que facilitaran la dirección y transmisión del agua potable ya se 

en un sistema por gravedad o presurizado de tal manera se garantice las presiones 

necesarias para un buen servicio.  

Para garantizar la adecuada distribución el diseño se considera el estado de mayor 

demanda la cual de calcular el diámetro adecuado de la línea de alimentación. 

l. Cámara Rompe presión. Tiene como función reducir la presión hidrostática dentro 

del conducto cerrado.  

m. Red de distribución.  Red del servicio hidráulico del recurso hídrico potabilizado 

que se encargara de dar el suministro del líquido elemento polarizado a cada uno de 

los usuarios requirentes del servicio ya sea domiciliario, comercial, industrial u otros 

que una determinada zona urbano o rural. La red de distribución se constituye por 

conductores cerrados, reguladores, entregas domiciliarias, micro medidores y en casos 

algunos equipos de bombeo. 

n. Sistema de Alcantarillado Sanitario.  Su labor u objetivo es acopiar y conducir 

las aguas residuales domiciliarios y otros hasta su disposición final. Este también su 

diseño aporta cierto porcentaje de las precipitaciones pluviales. 

o. Biodigestor.  Es una estructura sanitaria por el cual ingresan las aguas residuales 

provenientes de la vivienda; en este se producen reacciones anaerobias (ausencia de 

aire) las cuales degradan la materia orgánica que se encuentra en las aguas residuales. 

p. Zanja de Infiltración. Excavación larga y angosta realizada en la tierra para 

acomodar las tuberías de distribución del agua residual sedimentada en el tanque 

séptico o biodigestor. 

q. Datos básicos de diseño.  Se considera un conjunto de componentes para la 

captación, conducción, tratamiento, reserva, y entrega el líquido elemento 

potabilizado. 
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Para el diseño se establecerá del reglamento los criterios a considerar también se hará 

uso métodos de cálculo según lo establece el RNE para optimizar el eficiente diseño 

además considerar los gastos de ejecución del proyecto. 

r. Periodo de diseño.  

Establece como periodo de diseñó al lapso determinado futura para el óptimo 

funcionamiento del sistema proyectado dentro de todos los componentes. 

Se define este termino de acuerdo a las variables que se intervienen. En los criterios 

de sostenibilidad en el tiempo y crecimiento poblacional futura.  

Tabla N° 1.1. Vida útil de elementos de un sistema de agua potable 

Fuente: RNE. 

s. Población de diseño. Se obtiene por métodos cuantitativos o cualitativos por 

aportes de habitantes por vivienda o unidad vecinal, su proyección en el tiempo en 

cuanto a su crecimiento se basa a las tasas de crecimiento del INEI.  

t. Dotación. Es la cantidad del recurso agua potable que será necesario para que cada 

poblador pueda satisfacer sus necesidades sanitarias y otros esta se da en 

litros/día/habitante.  

Las dotaciones también están para paramétricas según el presente cuadro. 

Tabla N° 1.2. Dotación de agua potable según el RNE 

Región Litros/hab./día 

Costa 180 – 250 

Sierra 150 – 200 

Selva 200 – 320 

   Fuente: RNE. 

 

 

VIDA ÚTIL EN AÑOS DE LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

ELEMENTOS VIDA ÚTIL 

Obras de Captación 20 a 50 años 

Reservorio 20 a 30 años   

Sistema de  conducción, aducción y distribución de PVC 20 a 30 años   

Unidad Básica de Saneamiento(arrastre hidráulico) 10 años 

Otros Materiales según espec. del fabricante Variable 
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Tabla N° 1.3. Dotación de agua potable en poblaciones rurales 

Región Litros/hab./día 

Sierra 50 

Costa 60 

Selva 70 

   Fuente: Manual de proyectos de agua potable en poblaciones rurales. 

 

u. Conexión Domiciliaria de Agua Potable. Red menor que independiza el flujo para 

la entrega a unidad domiciliaria. 

v. Variación de consumo. Es la diferenciación, que experimenta el empleo del 

recurso hídrico potable a merced de varios casos o factores como climatológicos, por 

motivos de usos y costumbres y eventualidades de uso.  

Para efectos de las variaciones de consumo se consideran las siguientes relaciones, 

con respecto al promedio anual de la demanda. 

a. Factor de máxima demanda diaria = k1 = 1.3 

b. Factor de máxima demanda horaria = k2 = 2 

1.4. Formulación del problema   

¿Es suficiente el diseño del Sistema de agua potable y letrinas con arrastre Hidráulico del 

caserío Los Alisos, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca? 

1.5. Justificación del estudio  

1.5.1. Justificación Técnica.  

La presente investigación está orientado al proyecto de las unidades estructurales de 

Captación, Reservorio apoyado, Línea de Conducción, zanja de infiltración (Sistema 

de tratamiento de aguas residuales); se utilizarán las Normativas Técnicas, de acuerdo 

a los parámetros del RNE. 

1.5.2. Justificación social. 

El proyecto tiene como fin mejorar el servicio de agua potable y saneamiento básico 

de la comunidad de Los Alisos - Tacabamba; por este líquido elemento mejorara el 

estatus de vida del sector beneficiario y así elevar el status de cada uno de ellos. Con 

este proyecto se tendrá un impacto directo positivo que beneficiaría a una población 

de 170 habitantes.  



  

9 

 

1.5.3. Justificación ambiental. 

El proyecto se justifica ambientalmente porque proporcionará a los pobladores del 

caserío Los Alisos una opción técnica al alcantarillado, en óptimas situaciones de 

sanidad y prácticas adecuadas de disposición de excretas, generando un Impacto 

ambiental sostenible reduciendo las enfermedades gastro intestinales y otros. 

1.6. Hipótesis    

El Diseño hidráulico del sistema de agua potable y letrinas con arrastre hidráulico, 

solucionará y favorecerá con un mejor servicio a los pobladores del caserío Los Alisos, 

distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, Región Cajamarca. 

1.7. Objetivos   

1.7.1. Objetivo general 

Diseñar el Sistema de agua potable y Letrinas con sistema de arrastre hidráulico del 

caserío Los Alisos, distrito de Tacabamba, Provincia Chota, Región Cajamarca. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Estudiar la realidad situacional en el caserío Los Alisos-Tacabamba, provincia de 

Chota - Cajamarca. 

 Ejecutar el estudio primario en proyecto (Topografía, Mecánica de suelos)  

 Confeccionar el sistema de agua potable y UBS (Unidad Básica de Saneamiento) del 

caserío Los Alisos, distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, Región Cajamarca. 

 Realizar la evaluación e informe del estudio de impactos ambientales. 

 Estimar el análisis técnico económico de estudio sistema de agua potable y unidades 

básicas sanitarias.  

II. MÉTODO 

2.1. Diseño de investigación  

A. Propositiva. El análisis, el fin del examen es plantear el Esquema del Saneamiento 

Básico del caserío Los Alisos, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, Región 

Cajamarca, utilizando los diseños hidráulicos para el fin propuesto así mismo de normas 

de RNE. Se utilizará el esquema descriptivo propositivo no experimental de una sola 

casilla representado en el siguiente diagrama.  A   O 

 Donde: 

 A = Caserío Los Alisos, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, Región Cajamarca.  

O = Datos obtenidos de manera de observa donde se realiza el proyecto. 
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2.2. Variable, Operacionalización 

2.2.1. Variable Independiente. 

Diseño del sistema de agua potable y letrinas de arrastre hidráulico.  

2.2.2. Operacionalización. 

Tabla N° 2.1. Operacionalización de variable 

Variable Dimensiones 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

 
 

 

 

 
 

Proyecto 

del sistema 

de agua 
potable y 

letrinas 

con 

arrastre 
hidráulico 

Diagnóstico 

de la realidad 

situacional 

Identificar la situación 

actual del sistema 
adoptados actualmente 

así como la problemática 

de salud de la población. 

Se elaborará con la 

visita in situ y 
entrevista a los 

beneficiarios. 

*Encuesta 

*Entrevista. 
Nominal 

Levantamient

o topográfico 

 

Es un medio que posee la 

objetivo cuantificar y 
graficar las disposiciones 

en planimetría y 

altimetría del área de 

estudio. 

Se realizara este 

trabajo con ayuda de 

equipamiento 
topográfico y se 

procesará mediante la 

aplicación de la 

informática con el uso 
del software 

especializados. 

*Altimetría 

(msnm.)  

*distancias  
*cortes 

transversales.   

*Planta (m,m2) 

Nominal 

Estudio del 

suelo 

Para este caso es para 

determinar la estructura 

físico químico que nos 

permita definir la 
capacidad de soporte y 

los agentes que 

intervendrán 

negativamente al 
concreto a fin de 

asegurar su durabilidad. 

 

Se realizara 

analizando estratos 

tomados en campo 

para la clasificación 
del suelo así como su 

proctor de la mismo 

así como los límites 

de consistencia de 
cada uno de ellos. 

*Granulometría  

*Límites de 

consistencia 

*Contenido de 
humedad  

*Peso Unitario. 

(tn /m3) 

*Capacidad 
admisible 

portante 

(kg/cm2) 

Nominal 

Diseño del 

proyecto de 
agua potable 

y unidades 

básicas de 

saneamiento. 

Abarca captar el agua, 

ubicar el reservorio 

estratégicamente, trazar 
la línea que conduce, 

aducción y distribución y 

excretar los desechos 

sanitarios en la zanja. 
 

 

El diseño de los 

elementos del sistema 

de agua potable y 
unidades básicas de 

saneamiento. 

*Volumen de 

tanque de 

reserva  

 *Proyecto de 
mallas (m) 

*radio 

conductor 

hidráulico (plg). 
*Celeridad del 

agua (m/s)  

*gradiente (% 

Nominal 

Estudio de 

impacto 

ambiental 

Se podrá medir o 

cuantificar los cambios 

que puedan presentar en 

el medio ambiente antes, 

durante y después de 

ejecutado la obra,  

 

Se reconoce los 

posibles impactos así 

como se determinara 

políticas para mitigar 

los mismos. 

* Metraje  

(m2,m.) 
Nominal 

Análisis 

técnico 

económico 

Es el tratado que 

determinará el costo de la 
obra tomando en 

consideración precios 

actualizados, 

rendimientos, fletes etc. 
 

 

Mediante el análisis 

unitario de cada 
partida y 

cuantificando el 

metraje de cada una 

de ellas así consolidar 
un costo estimado 

más real.  

Costos 

 directos 

indirectos 

y generales mas 
Utilidades  

Nominal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 

El presente proyecto tiene muestra poblacional a los 170 habitantes del caserío Los Alisos, 

Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, Región Cajamarca, con densidad promedio 

de 5 hab/ viv.  

Por ser una investigación descriptiva propositiva, se involucrará a toda la población del 

caserío Los Alisos, del distrito de Tacabamba. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

a) Técnicas 

- Fichas topográficas. 

- Estudio del suelo. 

- Estudios hidrológicos e hidráulicos.  

- Tratado de los resultados de la estadística. 

- Uso de Software especializados para este estudio.  

b) Instrumentos     

- Estación total. 

- Laptop. 

- Guía de Observación. 

- Formatos de encuesta. 

c) Fuentes 

- Reglamentos  

- Manuales 

- Teorías 

2.5. Método de análisis de datos 

Para facilitar el procesamiento de los datos obtenidos en el campo se utilizará software 

especializados para el procesamiento de las mismas en las se podrá nombrar AutoCAD, 

AutoCAD civil 3D, WaterCAD. 

El tesista se compromete a acatar la veracidad de los resultados obtenidos, así como 

absoluta fidelidad a la metodología contemplada en la normatividad en cuanto a los 

procedimientos y parámetros, así mismo mantener el compromiso con preservación del 

medio ambiente.  
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2.6. Aspectos éticos 

La eficacia del actual tratado dependerá de criterios de severidad irrefutable que 

fundamentan la investigación y permiten al científico constatar que su estudio obtenga 

credibilidad y objetividad ya que de ello depende el éxito o fracaso de los resultados 

obtenidos.  

 

III. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico de la situación actual 

El caserío los Alisos se encuentra ubicada en unidad vecinal La Púcara distrito de 

Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca a 2926.70 m.s.n.m; el único acceso a 

esta localidad es por la carretera Chota - Tacabamba en un tramo de 35 km de distancia, 

cuenta con trocha carrozable en mal estado, el tramo Tacabamba La Púcara en un tramo 

de 30 km de distancia en carretera afirmada en mal estado, continuamos al caserío Los 

Alisos por camino de herradura en un tramo de 5 km. 

La economía de la comunidad beneficiada se basa netamente a las actividades agrícolas y 

ganaderas de subsistencia, la misma que es complementada con la crianza de aves en 

menor escala. Las viviendas son construcciones rústicas con material de la zona (paredes 

de adobe, con cobertura de Calamina). El único medio de Transporte es por vía terrestre, 

la ruta más transitada es la siguiente: Partiendo desde Chota hasta el C.P. La Pucara a 

través de una carretera en mal estado, y luego hasta el ámbito del estudio. 

La insuficiencia de provisión de agua potable y tratamiento de aguas residuales para los 

pobladores del caserío en mención es una preocupación constante, ya que en la actualidad 

consumen agua de manantiales cercanos a cada sector del caserío. Así mismo dicho 

caserío no cuenta con el alcantarillado apropiado; poseen letrinas artesanales o “pozos 

ciegos”, en mal estado, colmatados, no poseen un adecuado sistema sanitario de 

evacuación de defecas, otros realizan sus excretas al medio ambiente (Fuente: Informe de 

Resultado de Encuesta Socioeconómica en el caserío de LOS ALISOS). Originando un 

gran foco infeccioso en el lugar. 
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3.2. Análisis Físico Químico y Microbiológico del agua. 

Captación: Los Alisos 

Los valores encontrados en las aguas provenientes del manantial Los Alisos están dentro 

de los límites establecidos por la DESA, para efectos de potabilización se realizará la 

desinfección correspondiente, la misma que dejará listo para consumo humano. 

 

Tabla 3.1. Resultados del Análisis Físico Químico.  

PARÁMETRO MEDIDA UNIDADES 

Olor Inodoro  

Sabor agradable  

Color Incoloro  

Sólidos totales 84.5 Mg/l 

Ph 7.6  

Cec 57.8 uS/Cm 

Turbidez 5 NTU 

Cloruros 8.42 mgCI/L 

Dureza total 102.5 mgCaCO3/L 

Alcalinidad – Bicarbonatos 61 mgCaCO3/L 

Sulfatos 210.2 SO4 mg/l 

Nitratos 2.41 mgNO3/L 

Manganeso 0.12 mg Mn/L 

Hierro 0.21 mgFe/L 

Fuente: Reporte de análisis de agua EIA-UCV 

3.3. Estudios Topográficos. 

El área que se ejecutará el estudio demuestra zonas accidentadas generando así 

pendientes muy variadas en las redes entre 4 y 30%.  

Tabla N° 3.2. Coordenadas UTM de ubicación de calicatas 

    Fuente: Estudios topográficos. 

 

PUNTO NORTE     ESTE COTA 

BM - 01 captación 9287607.00 776180.00 3136.00 

BM - 02 reservorio  9288489.56 778204.87 2926.70 

BM - 03 domicilio 22 9288594.44 778755.06 2649.00 
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3.4. Mecánica de suelos 

Tabla N° 3.3. Propiedades físicas del suelo y su clasificación. 

CALICATA SECTOR 
PROF. 

(m) 

W 

 (%) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

CLASIFICACIÓN 

SUCS 

C - 01 CAPTACIÓN 2.00 23.60 26.34 20.12 6.22 GW - GM 

C - 02 RESERVORIO 2.00 27.46 25.67 2.98 4.69 GW - GM 

C - 03 ZANJA INF. 1.50 27.35 26.45 21.12 5.33 GW - GM 

SIMBOLOGÍA:    W = Contenido de Humedad                          LP   = Límite Plástico 

                                LL = Límite Líquido                                        IP   = Índice de plasticidad 

 

Tabla N° 3.4. Propiedades mecánicas y capacidad de carga admisible del suelo (qa) 

 

Tabla N° 3. 5. Resultados del Test de Percolación en C- 03 

Fuente: Estudios de mecánica de suelos. 

 

 

 
 

CALICATA 
OBRA DE 

ARTE 
PROF. Φ 

C 

kg/cm2 

δ 

t/m3 

qa  

kg/cm2 

C – 01 Captación 0.80 27.88 0.14 1.93 1.03 

C – 02 Reservorio 1.20 26.90 0.13 1.95 1.11 

SIMBOLOGÍA:    Φ     = Ángulo de fricción interna                      δ      = Densidad natural 

                                C     = Cohesión del suelo                                  qa     = Carga admisible 

Medición 
Registro TIEMPOS (hr/m/seg) ALTURAS (cm) 

N° Inicial Final Intervalo Inicial Final Intervalo 

Nº 01 

1 11:10:00 11:15:00 00:05:00 20 18 2 

2 11:15:00 11:20:00 00:05:00 18 16.3 1.7 

3 11:20:00 11:25:00 00:05:00 16.3 15 1.3 

4 11:25:00 11:30:00 00:05:00 15 13.5 1.5 

5 11:30:00 11:35:00 00:05:00 13.5 12.5 1 

6 11:35:00 11:40:00 00:05:00 12.5 11.4 1.1 

TOTAL     00:30:00    8.6 

Tasa de Infiltración          =          3.48   min/cm 

                             Según la Norma IS.020, el terreno se clasifica en    =          Rápidos 
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3.5. Evaluación de Impacto Ambiental 

Después de realizar el diagnóstico ambiental, como resultado se obtiene, que los impactos 

negativos del estudio serán: 

- Se observará temporalmente polución, debido al movimiento de tierras durante la etapa 

constructiva. 

- La afectación a la fauna silvestre es minúscula; Temporalmente por los ruidos de los 

equipos a utilizar durante la ejecución del proyecto. 

- Durante las obras, se tiene que tener en consideración la separación de excedentes a 

botaderos autorizados. 

-  Durante las obras se le debe emplear al mínimo la maquinaria para excavaciones del 

terreno, principalmente en las zonas de terrenos de cultivo. 

No se han identificado peligros ni riesgos significativos que pueda causar una posible 

ejecución del proyecto, debido al clima, topografía y calidad del suelo de la zona. Solo 

habrá impactos negativos mínimos que se contrarrestarán con las medidas de mitigación 

propuestas en nuestro estudio. 

3.6. Datos para el diseño 

3.6.1. Periodo de diseño. 

A efectos del estudio se estableció como ciclo de vida rentable de 20 años, para todo 

el diseño.  

3.6.2. Población de diseño. 

a. Población Actual: 

La obtención de la cuantificación de los pobladores actual del caserío LOS ALISOS 

se procedió a cuantificar los habitantes que viven en la zona, así como un catastro de 

viviendas. 

Tabla N° 3.6. Población actual y número de habitantes por vivienda 

N° viviendas Hab/viv N° HABT 

34 5 170 

   Fuente: Elaboración propia 

b. Tasa de crecimiento: 

  La tasa de crecimiento establecido es 0.70% (dato del INEI Cajamarca 2019.) 
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c. Población futura Los Alisos: 

La proyección del crecimiento de la población será del año 2019 + 20 = 2039 años. 

Pf = 194 habitantes. La población de diseño a considerar es de 194 hab.  

d. Dotación de agua 

Para el presente proyecto se ha considerado por recomendaciones de los técnicos de 

la DIGESA, una dotación de 60 lt/hab/día. 

Tabla N° 3.7. Tipo de consumo de agua potable  

TIPO DE CONSUMO Lit/hab/día 

Bebida. 2 

Cocina. 3 

Lavado de servicios . 4 

Limpieza de alimentos 3 

Limpieza personal 23 

Limpieza de ropa 15 

Limpieza de excretas 5 

Limpieza de hogar 5 

Dotación de consumo doméstico 60 

Fuente: Elaboración propia 

e. Variación de consumo 

 Factor de máximo consumo diario = k1 = 1.3 

  Factor de máximo consumo horario = k2 = 2 

3.6.3. Caudales de diseño 

a. Caudal promedio (Qp) = (Pob x Dot) / 84600  

Qp = 194 x 60/86400 = 0.13l/s  

b. Caudal máximo diario (Qmd) = Qp x k1   

Qmd = 0.135 x 1.3 = 0.17   l/s  

c. Caudal máximo horario (Qmh) = Qp x k 2 

Qmh = 0.135 x 2 = 0.27    l/s  

3.6.4. Captación 

Para el estudio se optó utilizar la disponibilidad de la fuente hídrica tipo ladera 

denominada “Los Alisos” ubicada en el PA 1, de abscisa 0+000 y cota 3136 m.s.n.m 

en la parte alta del caserío Los Alisos, cuyo caudal de aforo en tiempo de estiaje es 

0.27 lt/s, que aumenta en épocas de lluvias.  

El caudal considerado será Q=0.27Lt/s. 
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3.6.5. Diseño hidráulico y dimensionamiento de la captación 

Su estructura consta de: Cámara Húmeda, Caja de Válvulas y Registro, está formado 

por aletas de encauzamiento en forma de muro de contención, con losa de techo 

provista de un buzón de inspección, con cubres resistentes de 0. 60m.x0.60m. y 

0.40mx0.40m. 

a. Caudal máximo de fuente  

 (Qmáx) = 0.27 lt/s  

b. Largo de la cámara húmeda 

 L = 1.3 m 

c. Ancho de la cámara húmeda (b) 

b = 53.34 cm; para efectos de limpieza se asume 0.6 m 

d. Altura de la cámara húmeda (Ht)  

 Ht= 1.00 m 

e. Largo y ancho de la cámara de válvulas  

  .90m x .80 m 

f. Diámetro de la tubería de ingreso  

 D = 1” OK. menor que el diámetro máximo permitido que es 2”. 

g. Número de orificios (NA)  

 NA = 3 

h. Diámetro de la canastilla  

 Se considera que su diámetro es el doble del diámetro de salida: Dc= 2” 

i.  Número de ranuras (Nran)  

 Nran = 30 

j. Diámetro de la tubería de limpieza y rebose  

 Dr= 1”; Pendientes recomendadas para el conducto de desbordamiento y limpieza 

es de 1 a 1.5%. 

3.6.6. Línea de conducción 

La presión estática en la línea de conducción está alrededor de los 21.27 m. de altura 

de columna de agua, pero por los riesgos en el transporte se ha optado instalar tubería 

PVC.  C-10 de Ø= 25.4 mm para los 3000.43 m que abarca dicha línea. 

3.6.7. Reservorio 

Para la óptima reserva del recurso potable en la hora de mayor consumo, en nuestro 

proyecto se proyectará un reservorio circular tipo apoyado, de aforo 6.00 m3, cuya 
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capacidad se establezca como basta al sector poblacional proyectada de 194 

beneficiarios. 

El sector donde se construirá el reservorio está formado por presencia de grabas 

limosas, mezclas de grava, arena y limo de consistencia media de color marrón claro, 

con una humedad natural de 27.46%, el suelo está clasificada dentro del sistema SUCS 

como un suelo GW – GM. Dicho suelo tiene una capacidad admisible de 

1.11kg/cm2(11.1 Ton/m2); en consecuencia, reporta una excelente capacidad portante 

admisible frente a posibles fallas geológicas. 

3.6.8. Diseño hidráulico del reservorio 

Cota de terreno   :2926.7 

Datos:  

1.    Periodo de diseño = 20 años  

2.    Población inicial = 170  

3.    Población Futura = 194 

4.   Dotación = 60 l /hab/s  

5.    Caudal promedio = 0.27 l/s  

6.    Coeficiente de variabilidad diaria K1 = 1.3 

Resultados del tanque de reserva: 

a. Caudal de tratamiento (Q trat) = 0.27 lt/s 

b. Diámetro (D) = 2.00 m 

c. Volumen del tanque (V) = 6.00 m3 

d. Altura del tanque (h) = 2.00 m 

e. Altura útil (h) = 1.80 m 

f. Grosor de muro (e) = 0.20 m 

g. Grosor de losa de fondo = 0.20 m 

h. Grosor de losa de techo = 0.10 m 

3.6.9. Línea de aducción 

Se considera como red de aducción a la que conduce el agua potable entre el 

reservorio y el inicio de la red de distribución, se ha optado instalar tubería PVC.  C-

10 de 25.4 mm para los 192.24 m que abarca dicha línea. 

3.6.10. Línea de distribución y conexiones domiciliarias 

Se ha optado instalar tubería PVC.  C-10 de 25.4 mm (1”) para los 1072.94 m y tubería 

PVC.  C-10 de 12.7 mm (1/2”) para 1510.84 m que abarca esta línea. 
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3.6.11. Letrina con arrastre hidráulico. 

Según su topografía de la zona se plantea construir 34 Letrinas de arrastre hidráulico 

de 2.70m x 1.50m y 2.70m de alto, conectadas a un biodigestor de 600 lt. y dos zanjas 

de infiltración de 4 m cada una. 

Cada letrina tendrá pisos, mampostería de ladrillo asentado de soga, cobertura de 

calamina y puerta de madera. Aquí se instalarán los aparatos sanitarios como son: 

inodoro, tanque bajo, lavatorio y una ducha. 

3.6.12. Zanja de infiltración 

El sector donde se construirán las zanjas de inf. está formado por presencia de grabas 

limosas, mezclas de grava, arena y limo de consistencia media de color marrón claro, 

con una humedad natural de 27.35%, el suelo está clasificada dentro del sistema SUCS 

como un suelo GW – GM. 

3.6.13. Diseño de zanja de infiltración 

a. Velocidad de infiltración (vi)   = 3.48 min/cm 

b. Coeficiente de infiltración (ci)  = 64.40 lts. /m²dia 

c. Dotación de agua (da)   = 60 lts./hab.dia 

d. Coeficiente de retorno (cr)   = 80% 

e. Caudal unitario de diseño (qe)  = 48.00 lts./hab.dia 

f. Población (p)    = 5 hab. 

g. Caudal total (Qe)    = 240.00 lts. /dia 

h. Área de infiltración necesaria (Ain) = 3.73 m² 

i. Ancho de las zanjas de infiltración bzi  = 0.50 m 

j. Longitud de la zanja de infiltración (lzi) = 7.45 m 

k. Número de zanjas de infiltración (N° z) = 2 und 
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3.7. Presupuesto 

Resumen financiero del presupuesto asciende a   Un millón doce mil soles trescientos 

treinta y ocho y 76/100 nuevos soles (S/. 1,012,338.76).  

Tabla N° 3.8. Evaluación técnico económica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Página: 1

HOJA RESUMEN

Proyecto

Localización CAJAM ARCA -  CHOT A -  T ACABAM BA -  LOS  ALIS OS

Fecha Al 30/04/2019

Presupuesto base

S IS T E M A DE  AGUA P OT ABLE

   OBRAS PROVISIONALES 5,712.72

   CAPTACIÓN TIPO LADERA 7,425.38

   LINEA DE CONDUCCIÓN 90,372.95

   CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 13,637.44

   CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 58,521.72

   RESERVORIO FERRECEMENTO (01 UND V = 6m3) 17,164.24

   CASETA DE VALVULA 1,330.90

   LINEA DE DISTRIBUCIÓN 80,048.15

   VALVULA DE PURGA 3,439.85

   VALVULA DE AIRE 3,191.13

   VALVULA DE CONTROL 1,084.38

   CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 9,696.46

   FLETE 18,109.53

   CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 6,000.00

UBS -LE T RINAS  CON BIODIGE S T OR

   INST. DOMIC. / LAVADERO DE CONCRETO 24,849.15

   CASETA PARA LETRINAS 206,190.57

   INSTALACIONES SANITARIAS 56,849.94

   BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 75,341.34

COSTO DIRECTO 678,965.85

GASTOS GENERALES  (10.00%) 67,896.59

UTILIDAD (10.00%) 67,896.59

---------------

SUBTOTAL 814,759.02

IMPUESTO (18%) 146,656.62

=========

VALOR REFERENCIAL 961,415.64

SUPERVISION (5.3%) 50,923.12

=========

PRESUPUESTO TOTAL 1,012,338.76

Nota : Los precios de los recursos son vigentes al : 30/04/2019

DISEÑO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO 

LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA 
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3.8. Cronograma valorizado de obra 

Tabla N° 3.9. Cronograma Valorizado  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TESIS :

LUGAR :

Item Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Presupuesto (S/.)

1 SISTEMA DE AGUA PO TABLE 3 15 ,7 3 4 .8 5

1.01    O BRAS PRO VISIO NALES 100% 5,712.72

1.02    CAPTACIÓ N TIPO  LADERA 100% 7,425.38

1.03    LINEA DE CO NDUCCIÓ N 30% 40% 30% 90,372.95

1.04    CAMARA RO MPE PRESIÓ N TIPO  6 100% 13,637.44

1.05    CAMARA RO MPE PRESIÓ N TIPO  7 50% 50% 58,521.72

1.06    RESERVO RIO  FERRECEMENTO  (01 UND V = 6m3) 100% 17,164.24

1.07    CASETA DE VALVULA 100% 1,330.90

1.08    LINEA DE DISTRIBUCIÓ N 40% 60% 80,048.15

1.09    VALVULA DE PURGA 100% 3,439.85

1.10    VALVULA DE AIRE 100% 3,191.13

1.11    VALVULA DE CO NTRO L 50% 50% 1,084.38

1.12    CO NEXIO NES DO MICILIARIAS DE AGUA PO TABLE 100% 9,696.46

1.13    FLETE 45% 55% 18,109.53

1.14    CAPACITACIÓ N Y EDUCACIÓ N AMBIENTAL 50% 50% 6,000.00

2 UB S -LETR IN A S  C ON  B IOD IGES TOR 3 6 3 ,2 3 1.0 0

2.01    INST. DO MIC. / LAVADERO  DE CO NCRETO 50% 50% 24,849.15

2.02    CASETA PARA LETRINAS 35% 45% 20% 206,190.57

2.03    INSTALACIO NES SANITARIAS 50% 50% 56,849.94

2.04    BIO DIGESTO R Y ZANJAS DE INFILTRACIÓ N 50% 50% 75,341.34

TO TAL CO STO  DIRECTO S/. 678,965.85

GASTOS GENERALES 10 % S/. 67,896.59

UTILIDADES 10 % S/. 67,896.59

================================================= ==================

SUB TO TAL S/. 814,759.02

IGV S/. 146,656.62

================================================= ==================

VALOR REFERENCIAL S/. 961,415.64

SUPERVISIÓN  (5.3 %) S/. 50,923.12

PRESUPUESTO  TO TAL S/. 1,012,338.76

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO 

LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

CASERIO LOS ALISOS-TACABAMBA-CHOTA-CAJAMARCA

CRONOGRAMA VALORIZADO
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IV.  DISCUSIÓN   

1. Según la tabla N°1.3 nos indica que el consumo de agua en poblaciones rurales es de 60 

lt/hab/día; si estos datos comparamos con la dotación del servicio de agua potable 

establecida en el RNE, notamos que son mucho pequeños, por ende, después de haber 

realizado un trabajo de campo se concluye que debido al clima frío que presenta el caserío 

Los Alisos, la dotación de 60 lt/hab/día para consumo doméstico se ajustan a la realidad 

(ver tabla N°3.6). 

2. Los estudios topográficos determinan que el área de estudio tiene terrenos escabrosos y 

pendiente variable; La presión estática en gran parte de las líneas están alrededor de los 

21.27 m. de altura de columna de agua, pero por los riesgos en el transporte y terrenos de 

cultivo por donde cruza la línea, se ha optado en el diseño utilizar tubería de PVC SAP 

CLASE 10, de Ø= 25.4 mm cuya presión estática está alrededor de los 100 m. de altura 

de columna de agua respectivamente.  

3. Para la ubicación del reservorio se consideró la cota por encima de la vivienda más 

elevada para así dotar del servicio sin dificultad, así mismo se diseñó la zanja de 

infiltración y no un alcantarillado, debido a la topografía del terreno, propiedades del 

suelo y la distancia entre cada vivienda. 

4. La variación en el análisis técnico económico del proyecto para el caserío Los A lisos es 

diferente al de otros proyectos dentro del distrito, ya que existen factores determinantes 

como la distancia, ubicación, población, clima, entre otros. 

5. En el caserío Los Alisos el impacto ambiental negativo que genere el estudio son 

mínimos, pues, por el contrario, con un excelente equipamiento hidráulico del sistema 

de agua potable y alcantarillado, estaremos reduciendo los impactos negativos como, 

olores fétidos, vectores infecciosos, mortandad y migración. 
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V.  CONCLUSIÓN.   

1. El proyecto posibilitara acceder el servicio de agua potable y disposición de excretas 

inicialmente a un total de 170 hab., repartidos en 34 viviendas con una densidad 

poblacional de 5 habitantes por vivienda, y considerando el  periodo para el cual se diseña 

el sistema (20 años) serán finalmente 194 habitantes quienes contarán con una red de 

distribución de agua potable que garantice el consumo efectivo del vital líquido y su 

disponibilidad por tiempo completo, así mismo, asegurar el desarrollo de 

un ambiente sanitario adecuado para sus ocupantes.  

2. La planimetría del área que se ubica el estudio, presenta zonas accidentadas, generando 

pendientes muy variadas en las redes entre 4 y 30 % que son características propias del 

lugar. El tipo de suelo donde se implantará la captación y reservorio se encuentra formado 

por gravas limosas y mezcla de arena y limo, de consistencia media, clasificada dentro 

del sistema SUCS como un suelo GW – GM cuya capacidad admisible de 1.03 

kg/cm2(captación) y 1.11 kg/cm2 (reservorio) respectivamente lo que presenta una buena 

resistencia. 

3. Se planeó una red de provisión de agua por presión gravimétrica cuyos elementos son: 

Captación, línea de conducción, reservorio, línea de aducción, distribución y conexiones 

domiciliarias, así como  un sistema  de arrastre hidráulico para evacuación de las efluentes 

utilizados un tratado primario, el que consta de un biodigestor para la retención y 

degradación séptica anaeróbica de la materia orgánica, y una zanja para la infiltración del 

agua tratada(velocidad de infiltración 3.48 min/cm), puesto que este sistema va acorde 

con la topografía del terreno del caserío en estudio. 

4. En el estudio de Impacto Ambiental se deduce que el proyecto no poseerá incidencia 

significativa en lo que se refiere a la alteración de la fauna y flora del lugar, solo habrá 

impactos negativos mínimos que se contrarrestarán con las medidas de mitigación 

propuestas en el proyecto. 

5. El costo del estudio económico se concluye que el monto de la   inversión para la 

ejecución del proyecto asciende a la suma de   Un millón doce mil trescientos treinta y 

ocho y 76/100 nuevos soles (S/. 1,012,338.76). 

https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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VI. RECOMENDACIONES   

1. Se debe considerar principalmente la proyección del periodo de diseño a la población 

futura en las que se considera hasta el año 2039, en la que se evaluara la zona en estudio, 

así como una estimación tanto física como hidráulica de la red, de acuerdo al crecimiento 

poblacional en esa fecha para determinar la factibilidad de realizar un rediseño. 

2. Si en algún momento se presenta alguna duda si una determinada área fue o no levantada, 

debe levantarse, es mejor tener información repetida a que no se tenga, del mismo modo 

es necesario tener las herramientas a utilizar en perfecto estado, teniendo en cuenta que 

los datos proporcionales son casi próximos a una distancia exacta.  

3. Para proceder al diseño, necesariamente se tiene que contar con la información 

topográfica de la zona donde se realizará el proyecto, de igual manera la movilización de 

personal hasta la misma zona para observar las características del suelo donde se ubicaran 

las estructuras y así no afectar la disponibilidad del recurso hídrico. 

4. En el estudio se recomienda considerar la ejecución del proyecto entre la temporada de 

mayo a diciembre, ya que la temporada de enero a abril hay presencia de lluvias y las 

carreteras son intransitables, elevando los costos de inversión desproporcionadamente. 

5. Considerar en el estudio, la reducción en lo máximo el uso de maquinaria, que deben ser 

reemplazados por mano de obra, así mismo las áreas perimetrales de las redes de agua 

potable deben ser niveladas y con su respectiva vegetación. 
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ANEXOS   

Informe de calidad de agua 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN:  

La calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea depende tanto de factores 

naturales como de la acción humana.  

Por lo general, la calidad del agua se determina comparando las características físicas y 

químicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. En 

el caso del agua potable, estas normas se establecen para asegurar un suministro de agua 

limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud de las 

personas. Estas normas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad científicamente 

aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos.  

Por tanto, siendo el agua es uno de los bienes más importantes y escasos que tienen las 

personas en el mundo y para el caserío Los Alisos, ubicado en el distrito de Tacabamba, 

provincia de Chota - Cajamarca, no es una excepción; por tanto, el análisis de la calidad de 

la fuente de agua se realizará, para una fuente de tipo ladera, siendo fuente potencial para el 

abastecimiento al caserío Los Alisos.  

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DEL PROYECTO  

2.1 Ubicación 

El caserío Los Alisos, se ubica a 35 km de la ciudad de Chota. 

Región                     :      Cajamarca   

Provincia                :     Chota  

Distrito                    :     Tacabamba  

2.2 Clima  

El caserío Los Alisos presenta un clima frío con temperatura promedio de 18 °C, una máxima 

de 20 °C y una mínima de 15 °C. 

2.3 Topografía  

La fuente de agua Los Alisos se ubica a 3136 m.s.n.m.  

III. OBJETIVO  

El objetivo principal del presente estudio es conocer la calidad de la Fuente Superficial que 

es captada en el sector los Alisos, puesto que formará parte de la alternativa de solución que 

    INFORME DE CALIDAD DEL AGUA 
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se ha planteado para el “Diseño del Sistema de agua potable y Letrinas con Arrastre 

Hidráulico del caserío Los Alisos, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota-Cajamarca", 

puesto que la fuente presenta caudal para el abastecimiento de la proyección de la población 

futura del caserío Los Alisos, asimismo, se establecerá si éstas son inocuas para la salud y si 

cumple con los requisitos de calidad establecidos, determinando el tratamiento adecuado 

para alcanzar la calidad deseada.    

IV. MONITOREO  

4.1 Parámetros de monitoreo  

Los parámetros de calidad han sido monitoreados de acuerdo al Decreto Supremo N° 002-

2008MINAM, donde se aprueba estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

Cruda.  

Agua para Consumo (Muestras)  

Para la evaluación se han tomado muestras de la fuente superficial (vertiente Los Alisos).   

A. Parámetros Fisicoquímicos.   

• Olor 

• Sabor 

• Color 

• Sólidos totales 

• pH  

• Turbidez  

• Cloruros 

• Dureza Total  

• Alcalinidad - Bicarbonatos  

• Sulfatos  

• Nitratos  

• Maganeso 

• Hierro  

V. RESULTADOS DE LABORATORIO Y DISCUSIÓN  

Para el Abastecimiento del Proyecto del caserío Los Alisos, se plantea como alternativa la 

explotación de la Fuente Superficial – “Los Alisos” para ello se realizó la toma en el mismo 

lugar donde se encuentra ubicado la vertiente.  
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A continuación, se describe el desarrollo y los resultados de los análisis de la calidad del 

agua realizados por el laboratorio de Química y Física de la Universidad Cesar Vallejo, así 

mismo se indican los límites máximos permisibles para cada parámetro analizado en el 

laboratorio.  

  

Análisis Físico Químico – Fuente de agua Los Alisos. 

 

DETERMINACIÓN UNIDADES RESULTADOS VALOR 

NORMAL  

OBSERVACIÓN 

Olor  Inodoro - - 

Sabor  Agradable - - 

Color   Incoloro - - 

Sólidos totales mg/L 84.5 1000 Aceptable 

pH  7.6 6.5 – 8.5 Aceptable 

Cec Us/Cm 57.8 - - 

Turbidez  NTU  5 5 Aceptable 

Cloruros  mgCI/L  8.42 250 Aceptable 

Dureza total MgCaCO3/L  102.5 500 Aceptable 

Alcalinidad - 

Bicarbonatos 

MgCaCO3/L 61 - - 

Sulfatos SO4
-mg/L  210.2 250 Aceptable 

Nitratos mgNO3/L  2.41 10 Aceptable 

Magnesio mgMn/L  0.12 150 Aceptable 

 Hierro  mgFe/L  0.21 - - 

 Fuente: Laboratorio de suelos Universidad Cesar Vallejo – Chiclayo  

Los valores encontrados en las aguas provenientes del manantial Los Alisos están dentro 

de los límites establecidos por la DESA, para efectos de potabilización se realizará la 

desinfección correspondiente, la misma que dejará listo para consumo humano. 
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Informe de Topografía 

 

 

 
I. GENERALIDADES 

El conocimiento topográfico del área en estudio es determinante para la elaboración de un 

proyecto, de igual manera es necesario contar con los planos del diseño y poder asegurar la 

adecuación de los espacios existentes, las posibilidades de ampliación de áreas y/o 

sustitución de las existentes y asegurar condiciones de circulación acordes a la topografía de 

la zona. 

II. RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

Se ha realizado la inspección de campo del área de influencia del proyecto para observar la 

zona y tener una mejor percepción del problema que vive las comunidades que serán 

beneficiadas. 

III. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Red de control horizontal. - Conjunto de procedimientos y operaciones en campo y 

gabinete destinados a determinar las coordenadas horizontales de puntos situados sobre la 

superficie terrestre. Para el presente estudio se utilizó el método de Poligonación para 

establecer la red de apoyo horizontal que a continuación se detalla. 

En una Poligonación se parte de alguna posición y azimut conocido hacia algún otro punto, 

después se mide los ángulos y las distancias a lo largo de una línea de puntos de 

levantamiento. Si la poligonal regresa a su punto de partida se le llama poligonal cerrada, 

cuando esto último no sucede se dice que la poligonal es abierta. 

Se define como Poligonación al método de levantamiento horizontal consistente en un 

conjunto de líneas conectadas por sus extremos en forma sucesiva, en la que se mide todas 

las distancias y se observan todos los ángulos, con el propósito último de determinar las 

coordenadas de los puntos que constituyen los extremos de cada línea. El método ofrece las 

ventajas de una mayor flexibilidad, cubrimiento relativamente rápido y economía. 

Desde que se dispone de equipos electrónicos para la medición de distancias la precisión de 

los levantamientos por Poligonación ha aumentado significativamente; con las medidas 

angulares puede calcularse la dirección de cada lado de la poligonal y con las medidas de 

longitud de las líneas se podrá calcular las coordenadas de cada uno de los puntos de la 

poligonal. 

       INFORME DE TOPOGRAFÍA   
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Medición de Ángulos Horizontales y Verticales. - La medición de los ángulos horizontales 

se efectuó con una Estación Total, la cual elimina los errores del cálculo de ángulos 

horizontales y verticales que se producen normalmente en los teodolitos convencionales. El 

principio de lectura está basado en la lectura de una señal integrada sobre la superficie 

completa del dispositivo electrónico horizontal y vertical y la obtención de un valor angular 

medio. De esta manera, se elimina completamente la falta de precisión que se produce debido 

a la excentricidad y a la graduación, el sistema de medición de ángulos facilita la 

compensación automática en los siguientes casos: 

- Corrección automática de errores del sensor de ángulos. 

- Corrección automática del error de colimación y de la inclinación del eje de muñones. 

- Corrección automática de error de colimación del seguidor. 

- Cálculo de la medida aritmética para la eliminación de los errores de puntería. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS  

Previamente se realizó el reconocimiento del terreno etapa en la cual se investiga, razona y 

se deduce el método más apropiado para llevar óptimamente el trabajo de campo que 

consistió en lo siguiente: 

a.- Georreferenciación del punto fijo y documentación del mismo (hitos de concreto) en base 

a la Red Geodésica Mundial WGS-84(Sistema de Posicionamiento Global), este punto a su 

vez sirve de base para tomarlo como BM y a partir de ese punto colocar los BM’s necesarios 

de acuerdo a los requerimientos de los términos de referencia. Los cuales han sido colocados 

mediante nivelación geométrica de ida y de vuelta. 

b.- Trazado y estacado de la poligonal de apoyo en la línea de conducción, la cual se ha 

estacado cada 20 metros y seccionado entre 30 a 50 metros a cada lado de la poligonal de 

acuerdo a lo coordinado con el supervisor en campo. Cabe indicar que los vértices de la 

poligonal se han medido mediante Estación Total y estos vértices se han referenciados 

mediante elementos existentes en el terreno. 

c.- Levantamiento Topográfico con Estación Total marca Topcon Modelo ES 105 en el área 

del proyecto, ubicando hitos en el área considerada para reservorio, cámara rompe presión, 

línea de conducción, aducción y distribución del sistema de agua potable; así mismo se 

referenció la ubicación de los UBS para cada una de las viviendas beneficiadas con dicho 

proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

V. INSTRUMENTACIÓN  

1 estación total marca Topcon Modelo ES105 

1 trípode metálico Topcon 

2 prisma Modelo Topcon con su porta prisma Topcon 

2 bastones telescópicos metálicos de 2.5 m 

1 baterías BT-52 Q 

1 cargador BC-27  

1 cable de transmisión de datos 

1 GPS GARMIN 

3 radios comunicadores 

1 cinta métrica de 50 mts. 

VI. BRIGADA DE TRABAJO  

2 topógrafos   

2 porta prismas  

2 porta bastones telescópicos  

1 estaqueros  

1 anotador  

VII. HERRAMIENTAS Y MATERIALES  

Estacas 

Pintura 

Machetes 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 La zona donde se ejecutará el proyecto presenta pendientes entre 4 y 30% 

 Se determinó la zona estratégica donde se construirá el reservorio, de tal manera que el 

agua llegue a cada casa con presiones adecuadas. 

 Se recomienda conservar los hitos y estacas marcados al momento que se logré la 

ejecución del proyecto. 

 

 

Coordenadas de captación y reservorio 

PUNTO NORTE ESTE COTA 

BM - 01 captación 9287607.00 776180.00 3136.00 

BM - 02 reservorio  9288489.56 778204.87 2926.70 

BM - 03 domicilio 22 9288594.44 778755.06 2649.00 
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I. GENERALIDADES 

Fundamentalmente el presente estudio prioriza los parámetros y lineamientos necesarios 

para el sistema de agua potable y saneamiento rural con la finalidad de cumplir con el 

objetivo. 

1. Objetivo del informe  

El presente Estudio Geotécnico y de Mecánica tiene como finalidad conocer las principales 

propiedades geo mecánicas, del área donde se ubicarán las estructuras, redes de agua potable 

y desagüe que abarcará el proyecto, así como realizar los ensayos de percolación para 

determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo, seguidamente en el presente 

estudio se detalla la descripción de los trabajos ejecutados en campo y en laboratorio, los 

registros de suelos referentes a las calicatas investigadas, los perfiles estratigráficos 

longitudinales en las exploraciones geotécnicas con su respectiva evaluación que nos 

permitirá determinar los parámetros geotécnicos del terreno de fundación, así como también 

sus propiedades de resistencia física mecánica de los suelos, sus propiedades de deformación 

a la agresividad química de sus componentes  para así de manera óptima DISEÑAR EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL 

CASERÍO LOS ALISOS – DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- 

REGION CAJAMARCA. 

2. Ubicación 

El área de estudio se encuentra ubicada en el CASERIO LOS ALISOS - DIST. DE 

TACABAMBA - PROVINCIA CHOTA– REGIÓN CAJAMARCA. 

3. Clima  

Según Pulgar Vidal su territorio pertenece a la región natural quechua. El clima de la zona 

es frio, presentándose la mayor intensidad en los meses de junio hasta agosto. El área que 

abarca el presente estudio se extiende desde la cota 3,136.00 msnm en la Captación, hasta la 

cota 2,493.00 msnm en la vivienda 33 (Cota del último punto de la línea de distribución). 

La Temperatura media anual de 20ºC, una máxima de 25ºC y una mínima de 18ºC con 

variación diaria de temperatura entre 08 y 10ºC.  

Todo el territorio está cubierto por una densa formación de follaje, pastos naturales y cultivos 

tradicionales de la sierra, el terreno es quebrado. 

Las precipitaciones pluviales esporádicas se presentan todo el año y en mayor magnitud entre 

los meses de Enero – Abril, llegando hasta los 3,000 mm por año. 
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4. Geología.  

El territorio del caserío cuenta con suelos de tipo limo arenoso, su fertilidad depende de la 

altitud en la que estén. La captación y línea de conducción se ubican en un relieve 

accidentado y la línea de aducción y distribución que conforman el núcleo urbano, es 

accidentada, presenta una abundante vegetación. 

Durante los trabajos de campo efectuados no se han detectado fenómenos de geodinámica 

externa reciente, como levantamientos y/o hundimientos, ni desplazamientos de la 

formación existente en la zona. 

II. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1. Metodología del estudio 

El presente estudio sigue la temática de lo requerido por la norma E-50 Mecánica de Suelos 

y Cimentaciones cuyo desarrollo del mismo se explica en los diferentes capítulos que forman 

parte del presente texto. 

2. Excavaciones a cielo abierto o calicatas 

Las calicatas son una de las técnicas de prospección empleado en nuestro estudio para 

facilitar el reconocimiento geotécnico, estas excavaciones fueron realizadas en diferentes 

lugares  del proyecto, hasta la profundidad aproximada de 2.00 m, la cual se ejecutó con 

herramientas manuales. 

Las calicatas nos permiten la inspección directa del suelo que se estudia, por lo tanto, es el 

método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa, 

por ende, es un medio muy efectivo para la exploración y muestreo de suelos. 

Para nuestro caso se realizaron TRES (03) calicatas de 1.5 X 1.5 mts hasta la profundidad 

indicada en los perfiles las cuales permiten una observación directa del terreno de donde se 

han obtenido muestras inalteradas del tipo (Mit) para las pruebas de corte directo y muestras 

inalteradas del tipo (Mab) para los ensayos de contenido de humedad, granulometría, límites 

de atterberg.  

*Según NTP 339.162(ASTM D 420) 

*RNE, NORMA TÉCNICA E. 050 – SUELOS Y CIMENTACIONES ITEM 2.2.2 (a). 

* RNE, NORMA TÉCNICA E. 050 – SUELOS Y CIMENTACIONES ITEM 2.2.4  

*RNE, NORMA TECNICA E. 050 – SUELOS Y CIMENTACIONES ITEM 2.3.2 (C-1). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_geot%C3%A9cnico
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3.  Muestreo de suelos 

En cada una de la excavación se realizó la toma de muestras representativa con la finalidad 

de ser analizado en el Laboratorio de Mecánica de Suelos.    

CUADRO: MUESTREO 

 

III. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Las pruebas de laboratorio se realizaron de acuerdo a la normatividad observada por el 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES–NORMA TÉCNICA E – 050  

CUADRO: NORMATIVIDAD 

ENSAYOS DE LABORATORIO TABLA N° 22.5 

ENSAYO NORMA APLICABLE 

CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 339. 127 (ASTM D2216) 

ANÁLISIS GRANULOMETRICO NTP 339. 128 (ASTM D 422) 

LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO NTP 339. 129 (ASTM D 4318) 

CLASIFICACION (SUCS) NTP 339. 134(ASTM D 2487) 

PESO VOLUMÉTRICO DE SUELO 

COHESIVO 
NTP 339. 139(ASTM BS 1377) 

DESCRPCION VISUAL - MANUAL NTP 339. 150(ASTM D 2487) 

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 

TOTALES 
NTP 339. 152(ASTM BS 1377) 

CORTE DIRECTO NTP 339. 171(ASTM D 3080) 

CONTENIDO DE CLORUROS SOLUBLES NTP 339. 177(AASHTO T291) 

CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES NTP 339. 178(AASHTO T290) 

Las muestras alteradas e inalteradas extraídas del trabajo de campo han sido llevadas al 

Laboratorio de Mecánica de Suelos de la firma A&C EXPLORACION GEOTECNICA 

Y MECANICA DE SUELOS S.R.L 

 

 

 

 

Calicatas Nº muestras   Profundidad 

C – 1 (captación)  (2.00m) 

C – 2(reservorio)   (2.00m) 

                     C – 3(zanj- Inf.)  (2.00m) 
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IV. PERFIL DEL SUELO 

    Se han clasificado los suelos de acuerdo al sistema de clasificación SUCS (SISTEMA 

UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS). La profundidad alcanzada en los 

puntos de exploración en los Registros de Exploraciones. 

CALICATA C – 1. CAPTACIÓN. 

Profundidad de 0,00 – 0.30.mts.  

Esta zona presenta material vegetal y bolonería. 

Profundidad de 0.30 – 2.00.mts.  

Este estrato está formado por presencia de grabas limosas, mezclas de grava, arena y limo 

de consistencia media, presenta una humedad natural de 23.6%, el suelo está clasificada 

dentro del sistema SUCS como un suelo GW – GM. 

CALICATA C – 2. RESERVORIO. 

Profundidad de 0,00 – 0.20.mts.  

Esta zona presenta material vegetal y botonería. 

Profundidad de 0.20 – 2.00.mts.  

Este estrato está formado por presencia de grabas limosas, mezclas de grava, arena y limo 

de consistencia media, presenta una humedad natural de 27.46%, el suelo está clasificada 

dentro del sistema SUCS como un suelo GW – GM. 

CALICATA C – 3. ZONA DE INFILTRACION. 

Profundidad de 0,00 – 0.30.mts.  

Esta zona presenta material vegetal. 

Profundidad de 0.30 – 1.50.mts.  

Este estrato está formado por presencia de grabas limosas, mezclas de grava, arena y limo 

de consistencia media, presenta una humedad natural de 27.35%, el suelo está clasificada 

dentro del sistema SUCS como un suelo GW – GM. 

V. NIVEL FREATICO. 

Durante el proceso de excavación no se detectó nivel freático en las calicatas efectuadas. 

VI. CIMENTACIONES 

El tipo de cimentación mas adecuada para una estructura dada, depende de varios factores, 

como su función, las cargas que deben soportar, las condiciones del sub suelo y el costo de 

la cimentación comparado con el costo de la superestructura. 
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1. Capacidad de carga y asentamientos 

Es necesario juzgar el probable funcionamiento de la cimentación con respecto a dos tipos 

de problemas. El mal comportamiento del primer tipo se relaciona con la resistencia del 

suelo de apoyo y se llama falla por capacidad de carga. El del segundo tipo está asociado 

a las características de la relación de esfuerzo – deformación del suelo y se conoce como 

asentamiento perjudicial. En realidad, los dos tipos de mal comportamiento frecuentemente 

están tan relacionados entre ellos que la distinción entre ellos es completamente arbitraria. 

2. Normatividad 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES* 

Son aquellas en las cuales la relación profundidad / ancho (Df/B) es menor o igual a cinco 

(5), siendo Df. La profundidad de la cimentación y B el ancho o diámetro de la cimentación. 

Son cimentaciones superficiales las zapatas aisladas, conectadas y combinada; las 

cimentaciones continuas (cimentaciones corridas) y las plateas de cimentación. 

PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN* 

La profundidad de cimentación de zapatas y cimentaciones corridas, es la distancia desde el 

nivel de la superficie del terreno a la base de la cimentación. 

*Reglamento Nacional De Edificaciones – Suelos Y Cimentaciones E. 050 – Capitulo 4 

– Item 4.1 Y 4.2. 

3. Tipo de cimentación 

Debido a la naturaleza del suelo de cimentación y las cargas a colocar se recomienda utilizar: 

- Para Captación se recomienda cimentación cuadrada. 

- Para Reservorio se recomienda cimentación circular. 

4. Cálculo de la capacidad portante 

 4.1. Fallas de los suelos.  

El problema consiste en encontrar el esfuerzo que produce la falla del suelo, por 

experimentos y observaciones, se ha determinado que la falla por capacidad de carga ocurre 

como producto de una rotura por cortante del suelo. 

Son tres los tipos de falla de los suelos, bajo las cimentaciones: 

a) Falla por corte general 

b) Falla por punzonamiento 

c) Falla por corte local 
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4.2.  Fórmulas para calcular numéricamente la resistencia del suelo 

Debido a la naturaleza del estrato donde ira apoyada la sub. Estructura Se ha utilizado para el 

cálculo de la resistencia admisible del terreno, las expresiones de Terzaghi para falla local tanto 

para cimentación continua y aislada. 

-Zapata continúa:  

-Zapata cuadrada:   BNNDcNcq qfds 21 5.02.1   

  Dónde:  

 c  = cohesión 

  fD  = profundidad de cimentación 

  B  = ancho de la cimentación 

  1  = Peso específico del suelo situado encima de la zapata 

 2      = Peso específico del suelo situado por debajo de la zapata 

 

  NyNN qc ,  = Factores de capacidad de carga 

 

       

 

     

Calculo de la capacidad admisible 

Qadm = qd/FS 

Factor de seguridad (FS): FS = 3 

 

CUADRO: CAPACIDAD PORTANTE 

CALICATA 
OBRA DE 

ARTE 
PROF. Φ 

C 

KG/CM2 

Y 

KG/Cm3 

Qd  

KG/CM2 

C – 01 Captación 0.80 27.88 0.14 1.93 1.03 

C – 02 Reservorio 1.20 26.90 0.13 1.95 1.11 

 

5. Agresividad química del suelo a la cimentación.  

El suelo bajo el cual se cimienta toda estructura tiene un efecto agresivo a la cimentación. 

Este efecto está en función de la presencia de elementos químicos que actúan sobre el 

concreto y el acero de refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta destructivos sobre las 

estructuras. 

Los principales elementos químicos a evaluar son los Sulfatos y Cloruros por su acción 

química sobre el concreto y acero del cimiento respectivamente y las Sales Solubles Totales 
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por su acción mecánica sobre el cimiento, al ocasionarle asentamientos bruscos por 

lixiviación (lavado de sales del suelo con el agua). 

Los resultados del análisis químico del suelo efectuado a las muestras representativas de los 

sondeos y calicatas, a la profundidad de cimentación, se tiene: 

                                     

 

 RESULTADOS DE LABORATORIO 

                        NTP-339.152 

                        NTP-339.170 

                        NTP-339.178  

          CUADRO: ANALISIS QUIMICO 

 

CALICATA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

P.P.M 

PH 
SALES 

TOTALES 
CLORURO SULFATOS 

C – 1 0.20 – 1.50 7.3 178 125 55 

C – 2 0.10 – 1.50 7.3 203 139 65 

 

VII. CONSIDERACIONES SISMICAS. 

 

A partir de las investigaciones de los principales eventos sísmicos ocurridos en el Perú y el 

mapa de zona sísmica de máximas intensidades observada en el Perú, lo cual está basada en 

isosistas de Sismos Peruanos y datos de intensidades del sismo histórico y reciente se 

concluye que, de acuerdo al área sísmica de la zona de estudio, existe la posibilidad de que 

ocurra un sismo de intensidad alta. 

El Perú por estar comprendido como una de las regiones de alta actividad sísmica, forma 

parte del cinturón circunpacífico, que es una de las zonas más activas del mundo. 

Dentro del territorio peruano se ha establecido diversas zonas sísmicas, las cuales presentan 

diferentes características de acuerdo a la mayor o menor presencia de sismos. Según el mapa 

de zonificación sísmica y de acuerdo a las Normas Sismo Resistente E – 30, del Reglamento 

Nacional de Construcciones, la zona de estudio se encuentra comprendida en la zona 3, 

correspondiente a una sismicidad de intensidad alta VII a X en la escala de Mercalli 

Modificado. 



  

43 

 

La fuerza horizontal o cortante en la base debido a la acción sísmica se determina por la 

siguiente fórmula: 

 

V = ZxUxSxCxP 

R 

Para el diseño estructural debe tenerse en cuenta los siguientes Factores: 

CUADRO Nº 6: FACTORES SISMICOS 

 

a. El período fundamental de la estructura (T), que depende de la altura de la construcción 

y características estructurales (debe ser calculado por el proyectista). 

b. Factor de ampliación sísmica (C) 

C = 2.50(Tp/T)              C ≤ 2.50 

c. Peso de la edificación (P). 

     Coeficiente de reducción a dimensional (R).  

 

VIII. TEST DE PERCOLACIÓN Y PERMEABILIDAD 

1. Introducción 

La infiltración del agua posee un rol fundamental en los procesos de escorrentía como 

respuesta a una precipitación dada en una cuenca. Dependiendo de la magnitud, lluvias de 

iguales intensidades pueden producir caudales diferentes. La infiltración depende de muchos 

factores, por lo que su estimación confiable es bastante difícil y es imposible obtener una 

relación única entre todos los parámetros que la condicionan. 

En este sentido, el proceso de infiltración de agua en el suelo ha sido intensamente estudiado 

debido a su importancia en el manejo del agua en la agricultura, la conservación del recurso 

suelo, tratamiento de aguas residuales y otras actividades agropecuarias. Además, el proceso 

de infiltración es de gran importancia dado que su velocidad determina generalmente la 

cantidad de agua de escurrimiento, pudiendo detectarse así el peligro de erosión durante 

inundaciones a lluvias muy intensas. En este marco, el presente documento tiene como 

FACTOR VALOR OBSERVACIONES 

Factor de Zona      (Z) 0.35 ZONA 3 

  Factor de Uso      (U) 1.50 CAT. EDIF. A 

  Factor de Suelo   (S) 1.05 SUELO S2 

Periodo de Vibración del Suelo (Tp) 0.6 NORMA E. – 030 

Periodo de Vibración del Suelo (Tp) 1.2 NORMA E. – 030 
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finalidad determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Para el proyecto 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE 

HIDRAULICO DEL CASERIO LOS ALISOS”, es así que se procedió a realizar el test de 

percolación, para determinar las condiciones de permeabilidad del suelo y poder concluir si 

dicho suelo es apto para realizar una zanja de infiltración o zanja de percolación.  

2. Objetivos 

 Determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo. 

 Determinar la permeabilidad del suelo. 

 Identificar las características del terreno donde se implementará el sistema de 

disposición sanitaria de excretas. 

 

3. Ubicación 

Caserío           : Alisos   Distrito : Tacabamba 

Provincia  : Chota    Región  : Cajamarca 

 

Cuadro 1: Ubicación del Caserío 

Este Norte Elevación Geoidal 

776866 9288448 3036m.s.n.m 

Fuente: Elaboración propia 

4. Materiales 

 

 Regla graduada transparente milimétrica. 

 Cronometro graduado a décimas de segundo. 

 Lampas. 

 Picos. 

 Espátula. 

 Arena gruesa 

5. Procedimiento de Trabajo 

Se realizaron las excavaciones y acondicionamiento de las calicatas, para el inicio del test 

de percolación, de la siguiente manera:  

 Se excavo una (ubicada dentro del área del proyecto) calicata de dimensiones 1.00 x 

1.00 m y profundidad de 1.50 m, ya que en principio se consideró zanjas de percolación 

para la infiltración del efluente de la Unidad Básica de Saneamiento.  

 Preparación del cubeto de 0.30 x 0.30 x 0.35 m en el fondo de la calicata.  
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 Se procedió a perfilar las paredes del cubeto con la finalidad de evitar la erosión, ello 

se logró con maderas adaptadas al cubeto, lo cual permitió dar la forma requerida para 

la prueba. 

 Se colocó una capa de grava de 0.05 m de espesor, en el fondo del cubeto. 

 La saturación y expansión del suelo se efectuó cuidadosamente, adicionando agua 

limpia el cubeto acondicionado hasta una altura de 0.30 m sobre la capa de grava y se 

mantuvo esta altura por un periodo mínimo de 4 horas. 

6. Determinación del Test de Percolación 

La determinación de la tasa de percolación, se realiza bajo tres (03) criterios: 

a) Si el agua permanece en el agujero después del periodo de expansión, se ajusta la 

profundidad aproximadamente a 25 cm sobre la grava. Luego utilizando un punto de 

referencia fijo, se mide el descenso del nivel de agua durante un periodo de 30 min. Este 

descenso se usa para calcular la tasa de percolación. 

b) Si no permanece agua en el agujero después del periodo de expansión, se añade 

agua hasta lograr una lámina de 15 cm por encima de la capa de grava. Luego, utilizando 

un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de agua a intervalos de 30 

minutos aproximadamente, durante un periodo de 4 horas. Cuando se estime necesario 

se podrá añadir agua hasta obtener un nuevo nivel de 15 cm por encima de la capa de 

grava. El descenso que ocurre durante el periodo final de 30 minutos se usa para 

calcular la tasa de absorción o infiltración. Los datos obtenidos en las primeras horas 

proporcionan información para posibles modificaciones del procedimiento, de acuerdo 

con las condiciones locales. 

c) En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de agua se filtran 

en menos de 30 minutos después del periodo de expansión, el intervalo de tiempo entre 

mediciones debe ser de 10 minutos y la duración de la prueba una hora. El descenso 

que ocurra en los últimos 10 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración. 

Nota: En los terrenos arenosos no será necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de 

percolación. 

Cuadro 2: Clasificación de los Terrenos según Resultados de Prueba de Percolación 

CLASE DE TERRENO TIEMPO DE INFILTRACIÓN PARA EL DESCENSO DE 1 CM. 

Rápidos de 0 a 4 minutos 

Medios de 4 a 8 minutos 

Lentos de 8 a 12 minutos 
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Fuente: Norma IS.020 – Tanques Sépticos (Reglamento Nacional de Edificaciones). 

Nota: Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con tiempos 

mayores de 12 minutos se considera que el terreno permite una infiltración muy lenta, 

debiéndose buscar la mejor alternativa de tratamiento. 

 

7. Resultados del Test de Percolación 

Consideraciones para el test de percolación: 

Profundidad H= 1.50 m 

Calicatas Largo L= 1.00 m 

Ancho A= 1.00 m 

Profundidad h= 0.35 m 

Cubetos Largo l= 0.30 m 

Ancho a= 0.30 m 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Tasa de infiltración 

Cuadro 3: Resultados del Test de Percolación en C-03 

 

 

 

Medición 
Registro TIEMPOS (hr/m/seg) ALTURAS (cm) 

N° Inicial Final Intervalo Inicial Final Intervalo 

Nº 01 

1 11:10:00 11:15:00 00:05:00 20 18 2 

2 11:15:00 11:20:00 00:05:00 18 16.3 1.7 

3 11:20:00 11:25:00 00:05:00 16.3 15 1.3 

4 11:25:00 11:30:00 00:05:00 15 13.5 1.5 

5 11:30:00 11:35:00 00:05:00 13.5 12.5 1 

6 11:35:00 11:40:00 00:05:00 12.5 11.4 1.1 

TOTAL     00:30:00    8.6 

        

  Tasa de Infiltración    = 3.48 min/cm   

Según la Norma IS.020, el terreno se clasifica en = Rápidos    
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b) Descripción del Ensayo 

 Excavación de una calicata en el caserío, las dimensiones están descritas 

anteriormente. 

 Preparación del cubeto, tiene que estar bien perfilada, para la cual se usa una 

espátula y se agrega 5 cm de arena gruesa. 

 Ilustración de la Saturación del cubeto. Saturación del cubeto, se realiza un día   

antes del test de percolación. 

 Se observa que el agua ha filtrado una altura medida y se ha medido su tiempo, así 

como se muestra en la tabla de tasa de infiltración. 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a la información de campo y laboratorio realizados, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones y recomendaciones.  

1. El área de estudio se encuentra ubicada en LOCALIDAD DE ALISOS - DIST. DE 

TACABAMBA - PROV. CHOTA – REG. CAJAMARCA. 

2.  Los suelos encontrados están clasificados según el sistema de clasificación SUCS 

(SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS). Como un suelo; GW - 

GM, gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. 

3. La profundidad alcanzada en los sondeos es de: 

      Calicata 01 - 13 PROFUNDIDAD (m) 

Captación  2.00 

Reservorio 2.00 

Z. Infiltración 1.50 

4. Realizadas las excavaciones respectivas se recomienda desplantar la cimentación a la    

profundidad de:  

 Calicata    OBRAS DE ARTE DF (m) 

C – 01 Captación 0.80 

C – 02 Reservorio 1.20 

5.  La capacidad admisible del suelo de cimentación es de: 

 

 

 

 

 

         

CALICATA 

 

OBRAS DE ARTE 

Qd  

KG/CM2 

C – 01 Captación 1.03 

C – 03 Reservorio 1.11 
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6. No se detectaron problemas de deslizamiento en el sub suelo presencia de grietas bajo el 

estrato de cimentación. 

7. Por la naturaleza del suelo donde ira desplantada la cimentación, se recomienda utilizar 

cimentación: 

- Para Captación: cimentación cuadrada. 

- Para Reservorio: cimentación circular. 

8. Para mejorar el suelo de cimentación donde ira apoyado el reservorio y captación se 

recomienda colocar bajo el nivel de cimentación una capa de Hormigón o Material de Rio 

de 0.20 m de espesor.   

 9. Los resultados del análisis químico muestra que el suelo de cimentación no mostrara 

problemas de alteración química en las estructuras a colocar. Se recomienda entonces 

utilizar cemento Portland tipo I.  

10. De acuerdo con la nueva Norma Técnica de Edificación E-30 Diseño Sismo-resistente y 

el predominio del suelo bajo la cimentación, se recomienda adoptar en los análisis sismo 

-resistentes, los siguientes parámetros:  

 

11. En la calicata C-03, según el test de percolación, el tiempo de infiltración para el 

descenso del nivel de agua en un centímetro es de 3.48 minutos; según Norma IS.020 el 

terreno se clasifica como terreno Rápido.  

12. Se concluye que el tiempo de infiltración para el descenso del nivel de agua en un 

centímetro es de 3.48 minutos. Este resultado nos indica que el terreno permite una filtración 

Rápida, proponiéndose como alternativa de solución la construcción de Unidades Básicas 

de arrastre Hidráulico. 

13. Los resultados del presente estudio son válidos sólo para la zona investigada. 

 

 

 

 

FACTOR VALOR OBSERVACIONES 

Factor de Zona      (Z) 0.35 ZONA 3 

  Factor de Uso      (U) 1.50 CAT. EDIF. A 

  Factor de Suelo    (S) 1.05 SUELO S2 

Periodo de Vibración del Suelo (Tp) 0.60 NORMA E. – 030 

Periodo de Vibración del Suelo (Tp) 2.00 NORMA E. – 030 
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Informe de estudio de impacto ambiental 

 

 

 
Tesis:  

“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON HARRASTRE 

HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA 

DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA”. 

 

 

1.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

Se han identificado los factores ambientales, tanto en las etapas de planeamiento, 

construcción y operación del proyecto, de donde se puede concluir que los principales 

impactos ambientales que se pueden generar son los siguientes: 

Los impactos negativos del proyecto serán: 

- Se generará un impacto temporal, debido al movimiento de tierras durante la etapa 

constructiva ocasionado por la emisión de polvo del material particulado. 

- La afectación a la fauna silvestre es mínima; únicamente afectación temporal por 

los ruidos de la maquinaria durante la ejecución del proyecto. 

- Durante las obras, se tiene que tener en cuenta la eliminación de excedentes a zonas 

que no contaminen la situación actual. 

- Durante las obras se le debe emplear al mínimo la maquinaria para excavaciones 

del terreno, principalmente en las zonas de terrenos de cultivo. 

2.  RIESGO: 

No se han podido identificar peligros ni riesgos significativos debido al clima, topografía y 

calidad del suelo de la zona; además se debe tener en consideración que no existe ningún 

sistema integral de agua y saneamiento.  

 

3.  CONCLUSIONES 

Como consecuencia del análisis realizado se determina que los impactos ambientales 

significativos que se presentan, son atendidos con las medidas de mitigación propuesta, por 

lo que solo se considera cumplir, conforme se han señalado y forman parte de la ejecución 

de la obra. 

 

       INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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LÍNEA BASE DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
Tesis:  

“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON HARRASTRE 

HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA 

DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA”. 

Ubicación geográfica: 

Región  : Cajamarca 

Provincia : Chota 

Distrito : Tacabamba 

Localidad : Los Alisos 

MEDIO FÍSICO 

 

1.- AIRE 

¿Existe contaminación del aire? 

CAUSA SI NO 
INTENSIDAD 

COMENTARIOS 
Alta Media Baja 

Partículas (polvo) X    X  

Mal olor  X     

Gases  X     

Ruidos  X     

Otros (especificar)  X     

¿Existen fuertes vientos? 

SI NO 
SIEMPRE 

(especifique) 

A VECES 

(especifique) 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

X   X  X  

 

2.- CLIMA 

¿Llueve? 

SI NO Durante los meses de: INTENSIDAD 

X  

E F M A M J JU A S O N D  

X X X X         Alta 

            Media 

            Baja 
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¿Se registran tormentas eléctricas? 

SI NO 
Durante los meses de: 

 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

X  
E F M A M J JU A S O N D 

  X 
X X X X         

 

¿El clima predominante durante el año es normalmente? 

Muy Frío Frío Templado Cálido Muy cálido 

 x x   

Seco Húmedo Muy húmedo 
¿Ha ocurrido temperaturas extremas 

como heladas? 

   Si  No x 

 

3.- SUELO, GEOLOGÍA 

 SI NO 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

¿Existen procesos de erosión?  X    

¿Existe salinidad?  X    

¿Existe mal drenaje de suelos?  X    

¿Se sospecha de la existencia de contaminación de suelos 

por agroquímicos, químicos, bacterias u otros? 
 X    

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas 

en las laderas? 
X   X  

¿Existen antecedentes de asentamientos diferenciales 

(hundimientos)? 
 X    

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X   X  

¿Existen antecedentes de derrumbes? X   X  

¿Existen antecedentes de huaicos? X   X  

 

4.- AGUA 

 SI NO COMENTARIO 

¿El agua es salina?  X  

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X  En bajas cantidades 

¿Existen zonas con problemas de inundación?  X  
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¿En época de estiaje, el flujo del río o manantial 

principal es suficiente para el abastecimiento de la 

comunidad? 

X  

La fuente es superficial y 

satisface la demanda de la 

población. 

¿Frecuentemente cambia el flujo del río o acequia 

principal que estará involucrado con el proyecto? 
 X  

¿Existe conflicto de uso por la fuente de agua?  X  

¿A qué profundidad se encuentra de la napa freática 

(m)? 
  No hay napa freática. 

 

Contaminación del agua 

 SI NO 
INTENSIDAD 

COMENTARIOS 
Alta Media Baja 

¿Existe evidencia de contaminación de 

aguas superficiales? 
 X    

 

¿Los cursos o cuerpos de agua presentan 

turbiedad? 
 X    

 

¿Existe evidencia de contaminación del 

agua subterránea? 
 X    

 

El curso de agua presenta, río lago, 

laguna, presenta gran cantidad de agua 

(proceso de eutrofización)? 

 X    

 

¿El proyecto podría afectar la calidad 

del agua, aguas abajo en un recurso 

hídrico?  

 X    

 

¿El proyecto de saneamiento podría 

afectar la calidad del agua subterránea? 
 X    

 

 

¿El agua tiene mal olor? 

CAUSA SI NO 
DETALLES U 

OBSERVACIONES 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

  X     

¿El agua tiene mal sabor? 

CAUSA SI NO 
DETALLES U 

OBSERVACIONES 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

  X     
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MEDIO BIOTICO 

 

1.- FLORA 

¿Existen especies amenazadas o en peligro de extinción? 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Existen asociaciones vegetales sí? (Conjunto de poblaciones vegetales estables)? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Existen plantas (no cultivadas) de importancia económica en la zona? 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 

 X     

 

2.- PAISAJE, BOSQUES 

 SI NO ESPECIFICAR 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

¿El proyecto ejercerá cambios en la naturaleza, 

deteriorando la calidad del paisaje?  X     

¿Existen bosques naturales o protegidos?  X     

¿Estos bosques se encuentran intervenidos o 

deteriorados? 
 X     

 

¿Existe algún atractivo natural de uso turístico? (Laguna, catarata, etc.)? 

SI NO ESPECIFICAR 

 X  
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3.- FAUNA 

¿Existen hábitat de fauna nativa? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DESCRIBIR EL ESTADO 
Alta Media Baja 

X     Los hábitats se encuentran en buen estado. 

 

¿Existen especies en peligro de extinción? 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Existen especies (silvestres) de importancia económica? 

SI NO 
INTENSIDAD 

MENCIONAR LAS PRINCIPALES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Se perturba a los animales (con ruido, quema de plantas, etc.) 

SI NO 
INTENSIDAD 

ESPECIFICAR 
Alta Media Baja 

 X     

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

1.- USOS DEL TERRITORIO 

¿Los cambios de uso del suelo son planificados? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     
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¿Existen conflictos de uso de tierras? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     

 

2.- CULTURAL 

¿Existen lugares arqueológicos? 

SI NO 
INTENSIDAD 

ESTADO 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Tienen uso turístico? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Existe el riesgo de que el proyecto dañe o destruya bienes culturales físicos? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     

 

3.-  SANEAMIENTO 

 

 
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES 

¿Se cuenta con relleno sanitario?  X  

La basura se arroja a donde (ríos, 

canales, quebradas o acequias) 
X  

Se arroja en zonas alejadas a las viviendas 

como quebradas. 

¿Se cuenta con alcantarillado?  X  

¿Las aguas servidas son tratadas?  X  

¿Se consume agua potable?  X  

Se realiza desinfección del agua 

¿cada qué tiempo? 
 X  

¿Existen planes de vigilancia o 

control de la calidad del agua? 
 X  
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¿Se usan letrinas? X  Las letrinas son artesanales 

 

4.- POBLACIÓN 

¿Existe migración hacia la zona? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

 X     

 

¿Existe emigración de la zona? 

SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

X     Por educación y empleo en poca intensidad 

 

¿Existen problemas sociales? 

 SI NO COMENTARIOS 
INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

Terrorismo  X     

Choque cultural  X     

Transculturización (colonización)  X     

 

5.- SALUD POBLACIONAL 

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona? 

 SI NO 
INTENSIDAD DETALLES U 

OBSERVACIONES Alta Media Baja 

Intestinales (diarreas, 

parásitos) 
X   X  

Inexistencia de los sistemas de 

Agua y Saneamiento 

Respiratorias(resfrío, 

pulmonía, bronquitis, asma) 
X   X   

Otras (Especificar)       

 

¿Epidemias que se han presentado? 

 SI NO 
INTENSIDAD 

DETALLES U OBSERVACIONES 
Alta Media Baja 

Cólera  X     

Malaria  X     

Uta  X     
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Tuberculosis X    X  

Otras (especifique)       

 

6.-  OTROS ASPECTOS SALTANTES QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LA 

PRESENTE ENCUESTA: 

 

 SI NO 
INTENSIDAD DETALLES U 

OBSERVACIONES Alta Media Baja 

Dialectos  X     

Cultura ancestral X      

 

Comentarios Finales  

El Impacto Ambiental que se podría ocasionar al caserío Los Alisos en flora, fauna, fuentes de agua, 

etc., no es muy relevante; sin embargo, se requiere tomar las medidas de mitigación que se consideran 

en el presupuesto de la Tesis.   
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VULNERABILIDADES – RIESGOS 
 

Tesis:  

“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON HARRASTRE 

HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA 

DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA”. 

Ubicación geográfica: 

Región  : Cajamarca 

Provincia : Chota 

Distrito  : Tacabamba 

Localidad : Los Alisos 

 

  1.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

¿Qué eventos o fenómenos naturales han ocurrido en la localidad? (marque el más significativo) 

Sismicidad  Inundaciones  Volcanismo  

Deslizamiento  Sequías  Otros  

 

Especificar otros: _________________. 

 

a) ¿En qué época del año se presenta? 

b) ¿La infraestructura sanitaria fue afectada o destruida?  

c) Marque la probabilidad de ocurrencia del peligro seleccionado como el más significativo e 

indique cuándo fueron las dos o tres últimas veces que ocurrieron: No ha ocurrido ningún evento 

significativo en la localidad. 

 

Probabilidad de ocurrencia Definición Categoría 

Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia A 

Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B 

Remota Baja probabilidad de ocurrencia C 

Extremadamente remota Difícil que ocurra D 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

¿Actualmente existe infraestructura del Sistema de Agua y Saneamiento vulnerable (expuesta de ser 

afectada por el peligro seleccionado)? Márquelo. 

Actualmente no existen Sistemas de Agua y Saneamiento. 

Priorice el peligro que con mayor frecuencia se presenta en el lugar.  

Infraestructura que 

puede ser afectada 

Peligros 

Sismo 
Desliza- 

miento 

Inunda-

ciones 
Sequías 

Erupción 

volcánica 
Tsunami 

Sistema de Agua       

Fuentes y estructura de 

captación 
      

Tuberías       

Planta de tratamiento       

Tanques, Reservorio       

Saneamiento       

Letrinas       

 

Otros, especificar. 

       

 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

INDICADORES 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA 

TOTAL 
Captación Conducción Reservorio 

Red de 

Distribución 

Estado de conservación      

Tipo de suelo 2 2 2 2 8 

Pendiente 2 2 2 2 8 

Mantenimiento      

Obras de protección      

Nivel de organización      

TOTAL 4 4 4 4  
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INDICADORES DE MEDICIÓN 

Peso Estado de conservación Tipo de suelo Pendiente 

1 Bueno Compacto Baja 

2 Regular Medio Media 

3 Malo Suelo deslizable Alta 

 

Peso Mantenimiento del sistema Obra de protección Nivel de organización 

1 Bueno Con obras de protección Organizados 

2 Regular Con obras insuficientes Poco organizados 

3 Malo No cuenta con obras Nada organizados 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN 

POR COMPONENTE 

Calificación Valoración 

I Alta vulnerabilidad +13 

II Mediana Vulnerabilidad 7 – 12 

III Baja vulnerabilidad 0 – 6 

 

POR SISTEMA 

Calificación Valoración 

I Alta vulnerabilidad +49 

II Mediana Vulnerabilidad 25 – 48 

III Baja vulnerabilidad 0 – 24 

 

Si el proyecto se encuentra en zona vulnerable, indicar que acciones son necesarias implementar para 

reducir la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria que se rehabilitará o construirá, como parte 

del proyecto. 
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Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable por Sistema Convencional.  
Lista de chequeo descriptiva 

Fuentes de Impacto Ambiental del Proyecto 
Ocurrencia Códigos 

Habilitados 
Sí /  No 

A Por la ubicación física y diseño    

- ¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida y/o 

zona arqueológica? 
no 

2,3,11,12,15,19,21,22,24

,25,31,32,33, 35 

- ¿La fuente de agua es la única en toda la microcuenca? 

- ¿El caudal restante será insuficiente para sustentar el 

ambiente en las partes bajas de la microcuenca? ¿Se 

utilizará más del 50% del caudal de la fuente en época de 

estiaje? 

 no 7,8,9,20,23 

no 7,8,9,10 

- ¿Existen descargas de aguas residuales domésticas, 

agropecuarias, mineras, petroleras aguas arriba de la 

captación?  

no 1,3,11,29,36 

- ¿Se utilizará una fuente de agua ubicada en otra  

microcuenca? 
no 7,8,9,20,23,26,34 

- ¿La captación, reservorio o planta de tratamiento tienen 

acceso libre  o fácil para personas y animales? 
si 

1, 3, 4, 10, 27, 28, 29, 36 

- ¿En el área del proyecto, existen aguas termales o gases, 

producto de la actividad volcánica? 
no 

1, 2,17, 26, 27, 28, 29 

-¿Las líneas de aducción, conducción o distribución  

cruzan zonas propensas  a erosión? 
no 6,12,16,17,24,25 

-¿La disposición de excretas se realiza en letrinas? De ser 

así ¿Están ubicadas a una distancia menor de 15 m de las 

piletas o grifos de agua? 

no 1,3,27,29 

-¿Las líneas de aducción, conducción o distribución 

cruzarán lugares donde se arrojan desperdicios? 
no 1,3 

-¿La fuente de agua es utilizada por animales? si 1,23,24,26, 32,37 

-¿La fuente de agua es utilizada para el riego? no 9,20,21,26, 35 

-¿Existen tramos en los que las líneas de aducción, 

conducción o distribución no puedan enterrarse a más de 

70cm? 

no 1,3,4,12,27, 28 

-¿La población carece de sistema de  disposición de 

excretas? 
si 1,3,11,18,36 
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-¿Las estructuras (captaciones, reservorios y otros) se 

encuentran en zonas propensas a inundaciones, 

deslizamientos, huaicos u otros fenómenos naturales? 

no 

1,5,6,10,15,17,26,27, 

28, 29,34 

B. Por la ejecución 

-¿Se abrirán trochas para llegar a la obra? no 12,15,17 

 -¿El trazo cruza cursos de agua? no 7,25,26,34 

-¿Los agregados provienen de canteras nuevas y/o banco 

de ríos? 
no 11,12,17, 22,24 

-¿Se deberán talar árboles grandes? no 12,16,17,21,22 

-¿La excavación puede afectar las raíces de árboles 

cercanos? 
no 12,20,21,27 

-¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? no 1,3,11,18 

-¿Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea? no 1,8,9,10,17,23 

-¿Se utilizará madera del lugar? no 21,22,24,25 

-¿Se utilizará concreto y aditivos para el sistema de 

captación? 
no 1,7,25,27 

-¿Se carece de  letrinas para los  trabajadores ? no 1,3,11,18 

 

 

Fuentes de Impacto Ambiental del Proyecto Si  /  No  

-¿Se afectarán terrenos húmedos (bofedales)? no 8,9,13,21,22,24,26  

-¿Se utilizarán productos químicos que pueden ser tóxicos? 
no 

1,20,24,25,27 

 

-¿Se utilizará maquinaria pesada? no 15,19,22 

-¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente? no 12,17,20,21,22 

-¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes? no 12,16,17,22,28 

-¿El material sobrante  de las excavaciones será 

abandonado en el lugar? 
no 3,28,31 

- ¿Será necesario conformar   plataformas    y/o diques?  no 12,16,17,27 

-¿El transporte de  materiales y otras actividades afectará  

terrenos de cultivo? 
no 15,20,22 

C. Por la operación   

-¿ Se carece de junta de administración del sistema? no 26, 28, 29, 34 

-¿Los responsables de la operación y mantenimiento viven 

alejados del sistema?  

no 

 

26,28,29,34 

* Marque con un círculo para validar códigos de la última columna de la derecha.  

 O subrayar poniendo en negrita el código 
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-¿El sistema carece de desinfección del agua? no 1,3,29,36 

-¿Se  carecen de conexiones domiciliarias? no 1,2,3,4,28,29,36 

-¿Se carece de un sistema de drenaje de las piletas? no 1,3,4,6,11,13,14,18 

-¿El manejo y la operación  del sistema es complejo, 

requiere conocimientos técnicos? 
no 1,3,10,27, 28,29,36 

-¿Después de la prueba de desinfección el agua se 

descargará en el mismo terreno? 
si 1,36 

D. Por  el  mantenimiento   

-¿La captación se encuentra a más de 30 minutos de 

camino al reservorio? 
no 2,3,4,26,28 

-¿Los proveedores de repuestos están fuera del  pueblo? no 28,29 

-¿Se realizarán trabajos de concreto? no 1,2,3,4 

-¿Se carece de personal técnico para el mantenimiento del 

equipo y las instalaciones? 
no 28,29,36 

 

* Marque con un círculo para validar códigos de la última columna de la derecha. O subrayar 

Poniendo en negrita 

Proyectos de Disposición Sanitaria de Excretas: Letrinas 
Lista de chequeo descriptivo 

Fuentes de Impacto Ambiental del Proyecto 
Ocurrencia Códigos 

Habilitados 
Sí /  No 

A Por la ubicación física y diseño    

-¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida y/o 

zona arqueológica? 

NO 1,2,3,4,11,12,15,19,21,2

2,24,25,32,33,34,36 

-¿La población beneficiaria se abastece de agua 

subterránea para su consumo u otros usos? 
SI 

1,2,3,4,11,22,26,29,37 

- ¿Las letrinas se ubican a una distancia menor a 15 m 

de los pozos de abastecimiento de agua? 
NO 1,3,4,28,29,37 

- ¿Las letrinas estarán ubicadas en zonas inundables o 

en suelos poco permeables?  
NO 1,3,5,6,14,28,37 

- ¿El nivel freático se encuentra a menos de 2 m de 

profundidad? 
NO 1,3,4,5,11,13,17,37 

- ¿Las letrinas se ubicarán en zonas propensas a 

erosión? 
NO 17,27,28,37 
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- ¿Las letrinas se ubican fuera de los límites de la 

vivienda? 
NO 1,3,18,28,29,37 

- ¿Hay letrinas que se ubican muy cerca de carreteras o 

cursos de agua? 
NO 1,3,4,18,27,37 

- ¿Los materiales que se van a utilizar en las estructuras 

permanentes (especialmente casetas), no son 

compatibles con el paisaje local? 

NO 32,33 

- ¿El color que tendrán las letrinas no es compatible 

con el paisaje local? 
NO 22,29,32,34 

B. Por la ejecución   

- ¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada 

respecto al proyecto? 
NO 26,27,28,29 

-  ¿Se transitará por zonas propensas a erosión? NO 12,16,17,20,22,27 

- ¿El movimiento de tierras afectará terrenos de 

cultivo? 
NO 15,20,35 

- ¿Se carece de la participación activa de la comunidad 

en el desarrollo del proyecto? 
NO 26,28,29,33,37 

- ¿Se deberán talar árboles grandes? NO 12,13,22,27 

-  ¿El material sobrante de las excavaciones 

permanecerá en el lugar? 
SI 3,28,32 

- ¿Existe la posibilidad desenterrar basura? NO 3,11,18,32 

- ¿Existen tuberías de agua a menos de 2 m de las 

letrinas? 
NO 1,3,4,29 

- ¿Se utilizará madera del lugar? NO 21,22,25,26,36 

C. Por  la  operación   

-¿Las letrinas producirán malos olores? NO 3,18,22,37 

- ¿Existe el riesgo de que el manejo de las letrinas en 

fase de operación sea inadecuado? 
NO 1,3,22,28,29,37 

D. Por  el  mantenimiento   

- ¿La población carece de capacitación para el 

adecuado tratamiento de los lodos cuando las letrinas 

se llenen? 

NO 1,3,4,11,18,28,32 

- ¿Existe riesgo en la sostenibilidad del proyecto 

generado por el manejo y operación domiciliaria? 
NO 1,3,11,18,28,29 
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Evaluación de Impacto Ambiental 

Identificación y análisis de Impactos Potenciales - Medidas de Control Ambiental 
Cód Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 

  

 

 

 

Contaminación del 

agua (deterioro de 

la calidad del agua 

superficial y 

subterránea, 

eutroficación, 

aumento de 

toxicidad, 

presencia de 

residuos sólidos y 

líquidos, aumento 

de turbidez, 

masificación de los 

niveles tróficos 

acuáticos). 

  -  Tratamiento de efluentes 

  -   Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

- Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en 

el                 cauce. Análisis de agua y suelos 

- Exigir la implementación de letrinas y pozos de 

relleno sanitario. 

- Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e 

inorgánicos. 

- Capacitación 

- Manejo y operación adecuada de las estructuras. 

- Reúso (agua y lodos, operación y 

mantenimiento) 

- Limpieza permanente de cauces. 

- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar 

insumos (especialmente biocidas y fertilizantes 

químicos). 

- Elevar las letrinas hasta lograr el 

distanciamiento adecuado respecto al nivel 

freático. 

- Desinfección del agua en el sistema en forma 

sostenida y eficiente 

- Limpieza y desinfección periódica de sistemas 

de abastecimientos de agua. 

- Mejora de la eficiencia del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Impermeabilizar las lagunas de estabilización 

- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructuras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Limpiar la vegetación de la zona del reservorio. 

- Controlar el uso de la tierra, las descargas de 

aguas servidas y la aplicación de agroquímicos 

en la cuenca hidrográfica. 

- Limitar el tiempo de retención de agua en el 

reservorio. 
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2 

Degradación de la 

calidad del agua: 

reservorios y 

embalses 

(eutroficación) 

- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la 

descarga del agua sin oxígeno. 

- Eliminar contaminantes con técnicas de 

tratamiento y manejo de desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. 

Análisis de agua y suelos. 

- Mejora de la eficiencia del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructura. 

 

 

 

 

3 

Introducción o 

mayor incidencia 

de enfermedades 

transportadas o 

relacionadas con el 

agua. 

(esquistosomiasis, 

malaria, 

oncocerciasis y 

otros.). 

       

 

 

 

I 

   

 

 

 

N 

- Usar canales revestidos o tuberías para 

disminuir vectores. 

- Evitar aguas estancadas o lentas. 

- Usar canales rectos o ligeramente curvados. 

- Limpieza de canales. 

- Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a 

canales y caminos. 

- Prevención de enfermedades. 

-      Tratamiento de enfermedades. 

 Generación de 

focos 

infecciosos.(Presen

cia de insectos y sus 

implicancias sobre 

la salud, residuos 

sólidos, aguas 

residuales) 

  -      Tratamiento de aguas residuales  

-      Reciclaje y reutilización de los desechos 

sólidos.  

-      Exigir el uso de relleno sanitario  

-  Cursos de orientación sobre salud y medio 

ambiente. 

-     Sistemas de drenaje y otras medidas 

estructurales. 

-   Control de mosquitos y otros vectores de 

enfermedades. 

  

 

  - Modificaciones de obras. 

- Mejora de la eficiencia del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

- Impermeabilizar las lagunas con membranas 

sintéticas. 

- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 

-  Operación y mantenimiento adecuado de sistemas,                               

instalaciones e infraestructuras. 

 

 

 

4 

Aumento de las 

enfermedades 

relacionadas con el 

agua (presas y 

  - Diseñar y operar la represa para reducir el 

hábitat de vectores (insectos, roedores y 

mamíferos) 
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reservorios de 

agua) 

- Prevención de la presencia de vectores 

(fumigación controlada). Controlar el vector. 

- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad.  

 

5 

 

Inundaciones 

  - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 

- Defensas ribereñas: (muros de enrocado, diques 

de control, drenaje y otros). 

 

6 

 

Huaicos (dinámica 

de cauces, 

torrentes) 

  - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 

- Actividades agrosilvopastoriles. 

- Actividades mecánico estructurales. 

- Capacitación. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Alteración de los 

cursos de agua en 

relación con la 

cantidad y a la 

situación física 

(caudal ecológico).  

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

N 

- Ubicar fuentes alternas de agua. 

- Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo 

- Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, 

organización y coordinación) 

- Capacitación 

- Garantizar el caudal ecológico necesario para la 

vida acuática y la calidad del paisaje (Qe = 0,15 

Qr; 

      Qe = caudal ecológico;     Qr = caudal medio del 

río) 

 

 

8 

 

 

Alteración del 

balance hídrico 

  - Proteger suelos descubiertos: pastos y 

gramíneas 

- Evitar la tala de vegetación arbustiva 

- Manejo del recurso hídrico (dotaciones, 

coordinaciones) 

- Obras hidráulicas 

 

 

 

9 

 

 

Reducción de la 

recarga freática 

(acuíferos) 

  - Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos)  

- Ubicar fuentes alternas de agua.  

- Establecer prioridades en el uso del agua 

- Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones 

y coordinaciones) 

- Capacitación. 

 

10 

 

Pérdida de agua  

  - Aplicar obras de arte. 

- Sellar puntos críticos de fuga de agua.  

- Revestir puntos críticos  del lecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más 

de 2 metros de profundidad como disposición 

final.  

- Depósito de combustibles debe tener piso de 

lona o plástico. 
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11 Contaminación del 

suelo (calidad para 

uso agrícola,  

calidad del suelo). 

 

I 

 

N 

- Exigir el uso de relleno sanitario 

- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos.  

Manejo de letrinas. Reciclaje 

- Capacitación. 

- Elevar las letrinas hasta lograr el 

distanciamiento adecuado respecto al nivel 

freático. 

- Impermeabilizar las lagunas con membranas 

sintéticas. 

 

 

 

12 

Erosión de los 

Suelos (aumento 

del arrastre de 

sedimentos, 

pérdida de la 

capacidad de 

infiltración, 

aumento de la 

escorrentía) 

 

 

 

I 

 

 

 

N 

 

- Actividades agrosilvo-pastoriles (forestación, 

pastos, barreras vivas, etc.) 

- Actividades, mecánico estructural (muros, 

diques, zanjas, andenes, etc.). 

- Capacitación. 

 

 

13 

Bajo drenaje de los 

suelos. 

(interrupción de los 

sistemas de drenaje 

subterráneos y 

superficiales) 

  - Sistemas de drenaje 

- Manejo de sistemas de drenaje 

- Obras, hidráulicas 

- Zanja de coronación 

- Colectores de drenaje subterráneo 

 

 

14 

 

 

Saturación de los 

suelos 

  - Regular la aplicación del agua para evitar el 

riego excesivo 

- Instalar y mantener un sistema adecuado de 

drenaje 

- Utilizar canales revestidos con bordes para 

prevenir las fugas. 

- Utilizar riego por aspersión o por goteo. 

 

 

 

15 

 

 

 

Compactación y 

asentamientos 

  - Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y 

reforestar con especies nativas  

- Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria 

pesada. 

- Compactación mínima. Pruebas de suelos 

- Estructuras especiales 

- Replanteo de la ubicación de obras. 

 

16 

Pérdida de suelos y 

arrastre de 

materiales 

  - Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas 

intervenidas  

- Obras de infraestructura: muros, diques, 

mampostería, drenes, etc. 

- Manejo de suelos 

 

 

 

 

Derrumbes y 

deslizamientos. 

  - Replanteo de la ubicación de obras. 

- Reforestar: Barreras de contención viva con 

especies nativas locales.  
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17 (Estabilidad de 

laderas, 

movimientos de 

masa). 

- Obras de infraestructura: Diques, muros, 

alcantarillas, drenes.  

- Técnicas de conservación y manejo de suelos. 

- Obras de drenaje. 

 

 

 

 

 

18 

 

Contaminación del 

aire (nivel de 

ruidos, polvo, 

calidad del aire, 

mal olor, gases, 

partículas, 

microclimas, 

vientos 

dominantes, 

contaminación 

sonora). 

  - No quemar desperdicios (plásticos, llantas y 

malezas). 

- Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de 

plásticos, jebes, latas y vidrios.  

- Manejo de desechos y residuos líquidos. 

- Reforestar áreas descubiertas para oxigenación 

- Capacitación 

- Programa de vigilancia de control de la calidad 

del aire. 

- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y 

mal olor. 

 

 

19 

 

 

Ruidos fuertes 

  - Usar tapones para el oído 

- Construir caseta con material aislante  

- Usar silenciadores en la fuente del ruido  

- Vigilancia médica permanente  

- Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 

 

 

 

20 

 

Reducción de la 

productividad 

vegetal 

  - Técnicas de manejo y conservación de suelos  

- Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso 

de semillas mejoradas.  

- Promover ejecución de proyectos productivos 

 

 

 

 

21 

Reducción del área 

de cobertura 

vegetal. 

(Diversidad, 

biomasas, 

estabilidad, 

especies 

endémicas, 

especies 

amenazadas o en 

peligro, estabilidad 

del ecosistema) 

  - Restituir la vegetación en áreas intervenidas con 

siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativos. 

- Reforestar con especies de árboles nativos 

locales. 

- Bosques comunales. 

- Prácticas agrosilvopastoriles 

- Zonas de amortiguamiento 

 

 

 

 

22 

 

 

Perturbación del 

hábitat y/o 

alteración del  

Medio Ambiente 

Natural 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

N 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras  

- Manejo de fauna y flora (zoocriadero) 

- Bosques comunales (corredores y zonas de 

protección) 

- Mejorar el escenario de sitios adyacentes al 

proyecto con técnicas de reforestación y cría de 

animales.  

- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de 

animales menores , aves , piscigranjas, cerdos. 
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23 

 

Reducción de la 

fuente de alimento 

  - Mejorar la productividad con técnicas de 

cultivos y semillas certificadas. 

- Promover ejecución de proyectos productivos 

como crías de aves, animales menores, etc. 

- Obras estructuradas de control de la erosión 

 

 

24 

 

 

Destrucción y/o 

alteración del 

hábitat. 

 

 

I 

 

 

N 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 

- Plantación con árboles frutales y forestales en 

las áreas intervenidas (fajas de protección y 

corredores) 

- Bosques comunales. 

 

 

 

 

25 

Reducción de las 

poblaciones de 

fauna (diversidad 

de biomasa, especie 

endémica, 

migración de fauna, 

riesgo de atropellos 

y accesibilidad por 

efecto barrera, 

estabilidad del 

ecosistema) 

 

 

 

I 

 

 

 

 

N 

 

- Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 

- Reforestación con arbustos y árboles forestales. 

- Promover la ejecución de proyectos productivos 

como: chacras integrales, cría de aves y 

animales menores. 

- Bosques comunales 

- Zoocriaderos 

 

 

26 

 

Interferencias con 

los recursos de 

otras comunidades. 

  - Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de 

agua. 

- Proponer un convenio entre las comunidades 

para evitar conflictos. Ver normas que rigen el 

uso de los recursos naturales.  

- Manejo de recursos naturales (convenios, 

acuerdos, proyectos integrales, solución de 

conflictos). 

27 Accidentes fatales   - Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio 

Ambiente y Salud.  

- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo 

en el proyecto. 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

N 

- Curso de operación y mantenimiento de las 

obras  

- Manuales de operación y mantenimiento de 

obras 
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Deterioro o mal 

uso de las obras. 

- Asignar responsabilidades a los beneficiarios 

para que asuman el compromiso de cuidar las 

obras  

- Organizar comités de vigilancia y protección 

de las obras ejecutadas por el proyecto 

- Diseñar las estructuras adecuadas con el 

entorno 

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructuras 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

Falta de 

sostenibilidad del 

Proyecto 

  - Capacitación en Evaluación de Impacto 

Ambiental, medio ambiente y gestión 

ambiental  

- Organizar la Junta Administradora del proyecto 

y el comité de vigilancia   

- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, 

charlas, talleres y entrega de manuales y 

cartillas 

- Incluir medidas de protección de las estructuras 

- Coordinación interinstitucional 

- Manuales de operación y mantenimiento 

- Contrapartida de presupuestos garantizados 

con otras instituciones (municipios)  

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructuras. 

 

 

30 

 

 

Incendio forestal y 

Sobre pastoreo 

  - Exigir un Plan de Manejo Forestal.  

- Prohibir acampar turistas cerca de las 

plantaciones.  

- Establecer zonas de protección (pastos y 

forestación) 

- Señalización en zonas críticas.  Organización 

de comités de Vigilancia de las plantaciones.   

- No permitir el sobre pastoreo. 

 

 

 

31 

Deterioro de la 

calidad visual del 

paisaje (paisaje 

protegido, plan 

especial de 

protección, vistas 

panorámicas y 

paisaje) 

  - Forestación 

- Obras estructurales (armónicos con el paisaje) 

- Proyectos de bellezas escénicas y paisajísticas 

- Manejo de recursos naturales 

- Coordinaciones interinstitucionales 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 

 

32 

 

Cambios de uso del 

territorio 

(conflictos, 

expropiaciones) 

    

 

   I 

    

 

N 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 

- Convenios 

- Manejo de los usos de territorio. Ordenamiento 

territorial y ambiental. 

 

 

33 

Afectación cultural 

(restos 

arqueológicos, 

monumentos 

históricos) 

  - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 

- Coordinaciones Inter. Institucionales / 

Convenios. 
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34 

Afectación de 

Infraestructuras a 

terceros 

 

I 

 

N 

- Convenios 

- Solución de Conflictos 

- Reubicación y replanteo de obras. 

 

 

35 

Afectación de 

bosques de 

protección/afectaci

ón de ecosistemas 

especiales 

(frágiles) 

  - Reubicación y replanteo de obras. 

- Forestación.  

- Manejo de bosques y recursos naturales 

- Capacitación 

- Coordinación interinstitucional. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

Deterioro de la 

calidad de vida 

(salud, seguridad, 

bienestar) 

I I L - Replanteo de la ubicación de obras 

- Campañas preventivas de salud 

- Manejo de recursos naturales 

- Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 

- Elevar las letrinas hasta lograr el 

distanciamiento adecuado respecto al nivel 

freático. 

- Desinfección del agua en el sistema en forma 

sostenida. 

- Impermeabilizar las lagunas con membranas 

sintéticas. 

37 Obstrucción del 

movimiento del 

ganado 

  - Convenios (tránsito de ganado) 

- Proveer corredores 

- Obras estructurales 

                    CATEGORIA DEL PROYECTO                                   
I 

 

 

Cuadro de valoración EIA. 

 

Para determinar el grado de 

impacto 

 Para determinar la categoría del Proyecto 

Frecuencia ( f ) Grado  Ocurrencia de grados Categoría 

Mayor o igual que 5 Intenso  Al menos un caso de I 1 

F   5 I  Ningún caso de I y al menos 1 de 

L 

2 

Mayor o igual que 2 y  Leve  Ningún caso de I ni de L. 3 

Menor o igual que 4   L     

4  f   2      

Menor o igual que 1 No 

significa. 

    

f  1 N     
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 
Tesis:  

 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON HARRASTRE 

HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA 

DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA”. 

 

Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 

1 

Contaminación del 

agua (deterioro de la 

calidad del agua 

superficial y 

subterránea) 

 

 
L 

- Capacitación 

- Manejo y operación adecuada de las 

estructuras. 

- Desinfección del agua en el sistema en 

forma sostenida y eficiente 

- Limpieza y desinfección periódica de 

sistemas de abastecimientos de agua. 

- Construir letrinas de doble cámara y 

elevadas. 

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructuras.   

11 

Contaminación del 

suelo (calidad para 

uso agrícola,  calidad 

del suelo). 

 N 

- Manejo de desechos sólidos y residuos 

líquidos.  Manejo de letrinas. Reciclaje 

- Capacitación. 

15 
Compactación y 

asentamientos 
 N 

- Evitar el uso de maquinaria pesada. 

 

21 

Reducción del área 

de cobertura vegetal. 

(Diversidad, 

biomasas, 

estabilidad, especies 

endémicas, especies 

amenazadas o en 

peligro, estabilidad 

del ecosistema) 

 

 
N 

- Restituir la vegetación en áreas 

intervenidas con siembra de gramíneas, 

pastos y arbustos nativos. 

- Reforestar con especies de árboles nativos 

locales. 

 



  

94 

 

28 
Deterioro o mal uso 

de las obras. 

 

 
L 

- Curso de operación y mantenimiento de las 

obras  

- Manuales de operación y mantenimiento 

de obras 

- Asignar responsabilidades a los 

beneficiarios para que asuman el 

compromiso de cuidar las obras  

- Organizar comités de vigilancia y 

protección de las obras ejecutadas por el 

proyecto 

- Diseñar las estructuras adecuadas con el 

entorno 

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructuras 

29 

Falta de 

sostenibilidad del 

Proyecto 

 N 

- Capacitación en Evaluación de Impacto 

Ambiental, medio ambiente y gestión 

ambiental  

- Difusión del proyecto en asambleas, 

cursos, charlas, talleres y entrega de 

manuales y cartillas 

- Coordinación interinstitucional 

- Manuales de operación y mantenimiento 

- Operación y mantenimiento adecuado de 

sistemas, instalaciones e infraestructuras. 

CATEGORIA DEL PROYECTO 
I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Sistema de Agua Potable 

 Sistema de Saneamiento 
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Informe de diseño hidráulico  

 

 

I. PERIODO DE DISEÑO   

Para este proyecto se ha considerado un periodo de vida útil de 20 años, para los diferentes 

elementos que conforman el sistema, así mismo para tuberías de PVC cuya durabilidad es 

buena en las condiciones para las que se propone el proyecto.  

II. POBLACIÓN DE DISEÑO   

1. Población Actual: 

Para determinar la población actual del caserío LOS ALISOS se ha tenido que realizar un 

censo el cual ha sido denominado: encuesta socio-económica, exclusivamente con fines del 

proyecto, el mismo que nos permite obtener la siguiente información. 

 Población actual y número de habitantes por vivienda 

N° viviendas Hab/viv N° HABT 

34 5 170 

Fuente: Elaboración propia 

2. Población de futura: 

La zona en estudio no cuenta con un número definido de lotes de vivienda y con área no 

definida, por lo tanto, se hace inadecuado aplicar el método de densidad poblacional.  

Se ha considerado la tasa de crecimiento de la región Cajamarca, que es 0.70% (dato del 

INEI)  

La población de diseño se estimará por métodos adecuados para poblaciones en franco 

crecimiento dado por:  

Método Aritmético: 

Pd = Población de diseño (hab.) 

Pa = Población actual (hab.)       

r = Tasa de crecimiento anual (%) 

t = Período de diseño (años) 

Población futura o de diseño  

Pa t r (%) Pd 

170 20 0.70 194 

Fuente: Elaboración propia 

           Pd = Pa (1+ r. t) 

 

       INFORME DE DISEÑO HIDRÁULICO 
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Se considerará como población de diseño (futura) para el dimensionamiento del proyecto, el 

resultando: Pd = 194 Habitantes. 

III. DOTACIÓN DE AGUA 

La dotación representa la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de las actividades de 

los habitantes, y está dada en litros por habitantes por día (l/h/d); incluyendo en ella los 

consumos correspondientes al doméstico y otros usos.  

Para el presente proyecto se ha considerado por recomendaciones de los técnicos de la 

DIGESA, una dotación de 60 lt/hab/día. 

Tipo de consumo de agua potable  

Fuente: Elaboración propia 

 

IV. VARIACIÓN DEL CONSUMO 

a) Coeficiente de variación diaria (K1): Es la relación entre el valor del consumo máximo 

diario registrado en un año y el consumo promedio diario relativo a este año, llamado 

también Coeficiente del día de mayor consumo. 

 

 

b) Coeficiente de variación horaria (K2): Es la relación entre el máximo consumo horario 

y el consumo promedio horario, llamado Coeficiente de la hora de mayor demanda. 

 

 

 

 

TIPO DE CONSUMO Lit/hab./día 

Beber 

Cocinar 

Lavado de utensilios 

Lavado de alimentos 

Higiene personal 

Lavado de ropa 

Limpieza de excretas 

Limpieza de hogar 

02  

03  

04  

03  

23  

15  

05  

05  

Dotación de Consumo Doméstico 60  

Coeficiente de variación diaria (K1) =1.3 

Coeficiente de variación horaria (K2) =2.0 
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V. CAUDALES DE DISEÑO 

a) Caudal medio diario (Qm). 

Es el promedio de los gastos diarios durante un año de registros expresados en lt/seg.  

Representado por la siguiente expresión: 

      

       

 

b) Caudal máximo diario (Q max. d) 

Denominándose así al gasto en el día de máximo gasto de agua que se genera durante un 

año, su cálculo se requiere para diseñar tuberías y estructuras antes del reservorio e incluso 

el volumen del reservorio:        

                                           Qmax.d =k1. Qm = 1.3*0.13 = 0.17 lt/seg                            

 

c) Caudal máximo horario (Q max.h). 

Es el gasto máximo de agua que se generan en una hora registrado el día de máximo gasto 

mediante observaciones medidas durante un año, su cálculo se requiere para diseñar tuberías 

y estructuras después del Reservorio e incluso es tomado en cuenta para diseño de red de 

distribución y alcantarillado cuando lo corresponda: 

Qmax.h =k2. Qm = 2*0.13 = 0.27 lt/seg                                 

VI. AFORO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO  

Como no se tiene información de medición de caudales se realizó el aforo en junio del 2018 

usando el método más común, que es el del Método Volumétrico, que consiste en utilizar un 

recipiente de volumen conocido (balde) y cronometrar el tiempo que tarda en llenarse, luego 

se procede a calcular el caudal de la siguiente manera: 

Cuadro: Aforo de la fuente de abastecimiento (Captación) 

 

Qm = dotación diaria x población futura  

                     86,400 seg (24 hrs)  

NOMBRE DE LAFUENTE: Los Alisos   

FECHA: Jun-18   

N° PRUEBA Volumen (lt) Tiempo (seg)   

1 20 74.86  Donde: 

2 20 74.81   

3 20 74.87  Q= Caudal (lt/s) 

4 20 74.76  V= Volumen (m3 o lt) 

5 20 74.29  T= Tiempo (s) 

PROM. 20 74.72   

Q= 0.27 lt/seg   

Qm = 60 x 194 (lt/s) = 0.13 lt/seg  

                   86,400  

 

Qmax.h =k. Qm 

Qmax.d =k1. Qm 
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VII. DISEÑO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA CAPTACIÓN 

 

1. IDENTIFICACIÓN

: LOS ALISOS     (TIPO LADERA)

: 3136 msnm

: LIMO ARENOSO

: 0.27 lt/seg

2. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA:

2.1. Datos

N° Vivienda 34 Viv.

Densidad poblacional 5.00 hab/Viv.

Tasa de crecimiento  " r " 0.70 %

Dotación 60 Lt/s

Periodo de diseño " t " 20 años

Caudal de la fuente 1: 0.270 Lt/s

Coef de varia diaria  K1 1.3

Coef de varia horaria  K2 2.0

2.2. Cálculo de la Población Futura

Población actual :

Pa = 170 hab

Población Futura : Pf = 194 hab

3. DISEÑO DE LA CÁMARA DE CAPTACIÓN:

3.1. Diseño Hidráulico y Dimensionamiento

Datos:

Qmax = 0.27 lt/seg (Caudal proporcionado por el manantial)

Q p = 0.13 lt/seg

Qmd = 0.17 lt/seg

Qmh = 0.27 lt/seg

a. Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda (L)

V = (2 g h/1.56)1/2

donde:

h = 0.40 m (asumido)

g = 9.81 m/seg²

V = 2.243 m/seg >  0,6 m/seg (Vmax recomendado)

Se asume para el diseño:

V1 = 0.6 m/seg

Despejando h en la ecuación anterior:

ho = 1,56 V²/2g

ho = 0.029 m

DISEÑO HIDRÁULICO - CAPTACIÓN 

:"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO 

LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA"

TESIS:

CAPTACIÓN        

COTA

TIPO DE SUELO

CAUDAL DE AFORO
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Hf = h - ho

Hf = 0.371 m

Luego definimos L:

L = Hf/0,30

L = 1.30 m

b. Ancho de la Pantalla (b):

* Diámetro de la Tubería de Entrada:

Qmax =Caudal máximo de la fuente

A = Qmax/Cd V Cd      = Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8)

V        = Velocidad de paso(maximo 0.6m/s)

Donde:

Qmax = 0.27 lt/seg

V = 0.6 m/seg

Cd = 0.8 (coeficiente de descarga asumido)

A = 0.000563 m²

El diámetro del orificio será:

D = (4 A/pi)1/2

D = 0.0268 m D = 2.68 cm

D = 1.05 pulg (Area total)

* Cálculo del Número de Orificios (NA)

D = 1.05'' menor que   Dmax = 2"

Para el diseño asumimos:

                 NA = Área del diametro calculado  + 1

 D = 1 pulg

NA = D²(1.05")/D²(1")  + 1

NA = 3

* Cálculo del ancho de la pantalla (b):

b = 2(6D)+NA*D+3D(NA-1)

b = 21.00 pulg

b = 53.34 cm

b = 0.60 m Asumir Para efectos de limpieza

Este valor representa la pérdida de carga en 

el orificio, luego:

Área del diametro asumido

6D

b

3D 3D 6DDDD

hf H

ho

L
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c. Altura de la Cámara Húmeda:

H t = A + B + H + D + E

Donde:

A = 10 cm (para sedimentación de la arena)

B = 1 pulg (mitad del diámetro canastilla de salida)

D = 5 cm (desnivel mínimo 3cm)

E = 30 cm (borde libre de 10 a 30 cm )

H = 1,56 Qmd²/2gA²

Donde:

Qmd = 0.17 lt/seg = 0.000175 m3/seg

A = 5.07 cm² = 0.00051 m²

g = 9.81 m/seg²

H = 0.0095 m = 0.95 cm

Para facilitar el paso del agua se asume una altura mínima:

H = 30 cm

Por lo tanto:

Ht = 77.54 cm

Para el diseño consideramos una altura de 1m.

Ht = 1.00 m

Por lo tanto la cámara húmeda tendrá una sección interior de:

L B H

1.30 x  0.60  x 1.00 (En metros)

d. Dimensionamiento de la Canastilla

* Se considera que su diámetro es el doble del diámetro de salida:

Dcan = 2 x Dc

Dcan = 2 pulg

* Longitud de la Canastilla (Lc)

3 Dc < Lc < 6 Dc

Lc = 3 * Dc = 7.62 cm

Lc = 6 * Dc = 15.24 cm

Lc = 10 cm (asumido)
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* Número de ranuras (Nran):

Ancho de ranura 5 mm = 0.005 m

Largo de ranura 7 mm = 0.007 m

Ar = 0.000035 m²

Area total de ranuras (At)

At = 2 * Ac Dc =1"

Ac = pi*Dc²/4 = 0.00051 m²

At = 0.00101 m²

Luego el número de ranuras será:

Nran = (At / Ar) + 1

Nran = 29.955

Nran = 30.000

e. Tuberia de Rebose y Limpieza:

El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la limpieza y

evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose.

La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la

siguiente fórmula:

D = 0,71 Qmax0,38/S0,21 pulg

Qmax = 0.27 lt/seg (Gasto máximo)

S = 0.015 m/m (pendiente de 1.5%)

D = 1.043 pulg

D = 1 pulg

y el cono de rebose:

1" x 2" 
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VIII. DISEÑO DEL TANQUE DE RESERVORIO 

 

 

TESIS

COTA :  2926.7

TIPO DE SUELO :  Limo arenoso

FECHA         :  Junio 018

1.- DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 

POBLACIÓN ACTUAL (Pa) = 170 HABITANTES

NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA = 5 HABITANTES

INDICE DE CRECIMIENTO (%) = 0.70 % ANUAL

PERIODO DE DISEÑO                ( t EN AÑOS ) = 20 AÑOS

POBLACIÓN FUTURA Pf= Pa*(1+r*t/100) = 194 HABITANTES

DOTACIÓN DIARIA                     (L/DIA/HAB.) = 60 lts/día/hab.

COEF. VARIABILIDAD DIARIA     (K1) = 1.3

COEF. VARIABILIDAD HORARIA (K2) = 2.0

Q TOMADO EN CÁLCULOS=2xPaxdotac.diaria/86400 = 0.24 lts/seg.

CAUDAL DE LA FUENTE = 0.27 lts/seg.

2.- CÁLCULO DEL VOLUMEN Y GEOMETRÍA DEL TANQUE APOYADO (CIRCULAR)

Qmáx. diario = 1.3 x Qm

Qm = Población futura x dotación / 86400 = 0.13 lts./seg.

Qmáx. diario  =  Qmd = 0.17 lts./seg.

Consumo máximo horario, Qmh= 2.0*Qm = 0.27 lts./seg.

VOLUMEN NECESARIO = 0.30 x Qmax. diario x 86400.00/1000.00

= 4.53 m3

DIMENSIONAMIENTO   : 5.65 m3

Considerar V reservorio = 6.00 m3

Sabemos que :

H = ( 4 x Vol ) / π x D²

En la fórmula anterior  :

Para      D = 2.00              H = 1.44 m

               D = 2.00 H = 1.44 m

             H = 1.80 m

GEOMETRÍA DEFINITIVA Y VOLUMEN DE LA CUBA CIRCULAR

             D = 2.00 m

= 1.80 m

= 5.65 m3          >                            m34.53 m3 …   OK    

= 0.20 m

= 2.00 m

Se toma H definitivo redondeado

DISEÑO DE RESERVORIO CIRCULAR 

:"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO 

LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA"

Altura cámara de aire     

Altura Tanque Definitivo 

Altura de agua      

Volumen  util definitivo 

Vol. 6.00 m3
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IX. DISEÑO DE ZANJA DE INFILTRACIÓN 

 

 

 

vi = 3.48 min/cm

ci = 315.5 (h/t)1/2

ci = 315.5 (75/1800) 1/2

ci = 64.40 lts./m²dia

da = 60 lts./hab.dia

cr = 80%

DISEÑO DE ZANJA DE INFILTRACIÓN

TESIS :"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS, 

DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA"

Coeficiente de infiltracion (ci)

Dotacion de agua (da)

Coeficiente de retorno (cr)

Velocidad de infiltracion  (vi) :

TUB. PVC SAL  Ø 2" L= VARIABLE

TUB. PVC SAL  Ø 2" L= 4.00 m

TUB. PVC SAL  Ø 2" L= 4.00 m

TUB. PVC SAL

Ø
 2" L= 1.00 m

TUB. PVC SAL

Ø
 2" L= 1.00 m

B

B

A

ZANJA DE INFILTRACION

ZANJA DE INFILTRACION

  MATERIAL PROPIO

        APISONADO

    GRAVA 2" - 4"

PLASTICO

    TERRENO NATURAL

  MATERIAL PROPIO

       APISONADO

    TUB. PVC SAL

 PERFORADO Ø 2"

    TUB. PVC SAL

 PERFORADO Ø 2"

    GRAVA 2" - 4"
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qe = da*cr

qe = 60 lts.hab/dia x 80%

qe = 48.00 lts./hab.dia

p = 5 hab.

Qe = qe x p

Qe = 48 lts./hab.dia x 5 hab.

Qe = 240.00 lts./dia

Ain = Qe/ci 

Ain = 240 lts/dia / 64.40 lts/m²dia

Ain = 3.73 m²

Ap = 4.00 m²

bzi = 0.50 m

lzi = Ain/bzi 

lzi = 3.73 m2/0.50 m

lzi = 7.45 m

N° z= 2 und

lfzi = lzi/Nz

lfzi = 7.45 m / 2 und

lfzi = 3.73 m

Redondeo lfzi = 4.00 m

Población (p)

Ancho de las zanjas de infiltracion bzi

Caudal total (Qe)

Caudal unitario de diseño (qe)

Numero de zanjas de infiltracion (N° z)

Longitud final de la zanja de infiltracion (lfzi)

Longitud de la zanja de infiltracion (lzi)

Area para el proyecto (Ap)

Area de infiltracion necesaria (Ain)
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X. FICHA TÉCNICA DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 

1. Descripción   

El sistema Biodigestor Autolimpiable Rotoplas es un Sistema para el tratamiento primario 

de aguas residuales domésticas, mediante un proceso de retención y degradación séptica 

anaerobia de la manera orgánica.  El agua tratada es infiltrada hacia el terreno aledaño 

mediante una zanja de infiltración, pozo de adsorción y/o humedal artificial según el tipo de 

terreno, prueba de permeabilidad. 

Material: Polietileno 100% Virgen  

Color:  Negro   

 

2. Especificaciones técnicas de Biodigestor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 600L 1300L 3000L 7000L 

A 0.85m 1.15m 1.45m 2.36m 

B 1.64m 1.96m 2.67m 2.65m 

C 1.07m 1.25m 1.75m 1.36m 

D 0.95m 1.15m 1.54m 1.25m 

E 0.32m 0.45m 0.72m 1.10m 

F 0.24m 0.24m 0.20m 0.26m 

G 0.55m 0.55m 0.55m 0.55m 

H 0.03m 0.03m --------- 0.08m 

I 4” 4” 4” 4” 

J 2” 2” 2” 2” 

K 2” 2” 2” 2” 

L 45° 45° 45° 45° 

M 0.66m 0.89m 0.89m 0.89m 

N 0.35m 0.318m 0.318m 0.318m 

3. Componentes 
1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas negras. 

2) Filtro biológico con aros de plástico (pets). 

3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas tratadas al campo 

de infiltración o pozo de absorción. 

4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados. 

5) Tubería de 2” para evacuación de lodos. 

6) Tapa clic de 18” para cierre hermético. 

7) Base cónica para acumulación de lodos   

8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema     

interno para limpieza y/o   desobstrucción con la finalidad de 

facilitar el mantenimiento del sistema al Usuario. 
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4. Capacidad del Biodigestor autolimpiable 

Biodigestores Autolimpiable Rotoplas: Número de Usuarios 

CAPACIDAD 150 L/ Usuarios 90 L/ Usuarios 40 L/ Usuarios 

600 L 4 7 15 

1300 L 9 14 33 

3000 L 20 33 75 

7000 L 47 78 175 
Fuente: Especificaciones del fabricante. 

 

5. Volumen de lodos a evacuar 

Volumen de lodos a evacuar 

Biodigestor Rotoplas  600 L  1,300 L  3,000 L  7,000 L  

Evacuación de Lodos  100 L  184 L  800 L  1,500 L  
Fuente: Especificaciones del fabricante. 

 
 

6. Funcionamiento  

 El agua residual doméstica entra por el tubo N° 1 hasta el fondo del Biodigestor, donde las 

bacterias empiezan la descomposición.   

 Luego sube y pasa por el filtro N° 2, donde la materia orgánica que asciende es atrapada 

por las bacterias fijadas en los aros de plástico del filtro.   

 El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia el terreno aledaño mediante una zanja de 

infiltración, pozo de absorción o humedal artificial según el tipo de terreno y zona.   

7. Mantenimiento 

 Abriendo la válvula N°4, el lodo alojado en el fondo sale por gravedad a una caja de 

registro. Primero salen de dos a tres litros de agua de color beige, luego salen los lodos 

estabilizados (color café). Se cierra la válvula cuando vuelve a salir agua de color beige. 

Dependiendo del uso, la extracción de lodos se realiza cada 12 a 24 meses.  

 Si observa que el lodo sale con dificultad, introducir y remover con un palo de escoba en 

el tubo N°5 (teniendo cuidado de no dañar el Biodigestor).  

 En la caja de extracción de lodos, la parte líquida del lodo será absorbida por el suelo, 

quedando retenida la materia orgánica que después de secar se convierte en polvo negro.  

 Se recomienda limpiar los biofiltros anaeróbicos, echando agua con una manguera después 

de una obstrucción y cada 3 o 4 extracciones de lodos. 
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Metrado  
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BACH.

ESTRUCTURA:

02 CAPTACIÓN (01UNID)

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 1 4.00 4.00 16.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 1 4.00 4.00 16.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.03 EXCAVACIÓN MANUAL M3 1 2.95 2.91 1.00 8.58

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 11.16

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.05 SOLADO E=0.05M, MEZCLA 1:12 C:H M2 1 1.30 1.20 1.56

LONGITUD POR DIAMETRO

1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

0.25 0.58 1.02 1.56 2.24

LOSA DE FONDO: Longitudinal 3/8 1.00 7.00 1.85 12.95

Transversal 3/8 1.00 10.00 1.10 11.00

MUROS:Acero vertical en caja reunión 3/8 1.00 15.00 1.20 18.00

Acero transversal en caja reunión 3/8 1.00 6.00 3.30 19.80

Acero vertical en caja válvula 3/8 1.00 13.00 0.75 9.75

Acero transversal en caja válvula 3/8 1.00 3.00 2.85 8.55

ALAS: Acero vertical 3/8 2.00 8.00 1.50 24.00

Acero horizontal 3/8 2.00 8.00 1.50 24.00

0.00 128.05 0.00 0.00 0.00

0.00 74.27 0.00 0.00 0.00

0.00 14.23 0.00 0.00 0.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2

Muros Caja de Valvula 3 0.70 0.55 1.16 18.33

2 0.80 0.55 0.88

1 0.90 0.55 0.50

Muros Caja de Reunión 4 0.70 1.00 2.80

4 1.00 1.00 4.00

Muros de Aletas 4 1.50 1.50 9.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.07 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3

Relleno de Concreto 0.2919 1 1.00 1.05 0.28 0.54

Losa de concreto en lecho 0.2510755 1 1.81 1.07 0.13

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3

Losa de Fondo Caja de Valvula+Caja reunión 0.3384 1.00 1.20 1.88 0.15 2.00

Muros Caja de Valvula 0.088 2.00 0.80 0.55 0.10

DESCRIPCION DIAMET.
CANT. 

ELEMENT.
Nº VECES.

Longitud por diámetro

LONG. X 

PIEZA

Kilogramos por diámetro

Nº de Varillas

(1 Und.)CÁMARA DE CAPTACIÓN TIPO C1

PLANILLA DE METRADOS

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

ACERO ESTRUCTURAL  FY = 4200 KG/CM2

ELEMENTO

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - 

DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.
TESIS:
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0.0385 1.00 0.70 0.55 0.10

Muros Caja de Reunión 0.3 2.00 1.00 1.00 0.15

0.21 2.00 0.70 1.00 0.15

Muros de Aletas 0.675 2.00 1.50 1.50 0.15

Cimentos 0.0875 1.00 0.35 0.25 1.00

0.0375 1.00 0.15 0.25 1.00

Cimiento en alas 0.225 2.00 0.30 0.25 1.50

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.09 TARRAJEO INTERIOR, MORTERO 1:2, E=1.5CM+ImpermeabilizanteM2

Fondo Caja de reunión 0.49 1 0.70 0.70 4.94

Muros Interiores Caja de reunión 2.8 4 0.70 1.00

Fondo Caja de válvulas 0.49 1 0.70 0.70

Muros Interiores Caja de válvulas 1.155 3 0.70 0.55

TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO 1:5 E=1.5CM. M2

Exteriores caja de reunión 4 1.00 1.00 4.00 14.38

Exterior caja de válvulas 2 0.80 0.55 0.88

1 0.90 0.55 0.50

Alas 4 1.50 1.50 9.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 1 0.83 0.50 1 0.83

1 0.83 0.50 1

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.11 FILTRO DE ARENA GRANULAR M3 1 2.80 2.38 0.15 1.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.12 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A 1/2" M3 1 2.80 2.38 0.15 1.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.13 ACCESORIOS - CAPTACION SALIDA 1" GLB 1 1.00

ACCESORIOS - CAPTACIÓN SALIDA  1" GLB 1 1.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.14 SUMINIST. Y COLOC. DE TAPA METÁLICA PARA CAPTACION UND 2 2.00

Item Descripción Unidad Cantidad Largo Ancho Alto Total

02.15 PINTURA CON ESMALTE M2 14.38
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TESIS:

BACH.

ESTRUCTURA:

09 VÁLVULA DE AIRE (01 UNID Ø 1" Y 01 UNID Ø 3/4") N° DE VECES 2

09.01 LIMPIEZA DE TERRENO

1.44

1.44

09.02 TRAZO Y REPLANTEO

1.44

1.44

09.03 EXCAVACIÓN MANUAL

1.296

1.30

09.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

0.19

0.44

0.62

09.05 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8"

Horizontal 3/8" 1 6 2.30 13.80

Vertical 3/8" 1 14 1.15 16.10

Longitudinal 3/8" 1 6 0.80 4.80

Transversal 3/8" 1 6 0.50 3.00

0 37.70 0 0

0.25 0.56 1.00 1.56

0 21.11 0 21.11

21.11

N° DE VECES 2.00

42.22

09.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

0.90

0.72

1.26

1.08

3.96

N° DE VECES 2

7.92

PLANILLA DE METRADOS

VÁLVULA DE AIRE  

2 0.50 0.90

PESO TOTAL EN KG POR Ø

TOTAL EN KG

NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
DESCRIPCIÓN

LARGO (M.)

Muro Interior

ALTO (M.)

PESO EN KG. POR METRO LINEAL

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
ÁREA              (M2.)

LARGO (M.) ANCHO (M.)

1

0.07

1.300.34

1.30

0.80

VOLUMEN (M3.)
ALTO (M.)

0.90 0.80 0.90

Muros

Losa de Fondo

TRAZO Y REPLANTEO 2.00

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 2

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

EXCAVACIÓN MANUAL
2.00

LARGO (M.) ANCHO (M.)

LIMPIEZA DE TERRENO 2.00 0.90 0.80

Nº de 

Eleme

ntos

Longitud 

Elemento

LONGITUD POR Ø EN METROS
DESCRIPCIÓN

DISEÑO DEL 

ACERO
Ø Cantidad

2 0.40

LONGITUD TOTAL POR Ø EN METROS

0.90

0.90

2

2

0.70

0.60

0.90

0.90
Muro Exterior

ÁREA              (M2.)

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
ÁREA              (M2.)

LARGO (M.) ANCHO (M.)

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA 

DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
VOLUMEN (M3.)

VOLUMEN (M3.) COEFICIENTE
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09.07 CONCRETO f'c=175 KG/CM².

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS
MEDIDAS VOLUMEN (M3.)

LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

Losa de Fondo 1 0.90 0.80 0.10 0.07

Muros 2 0.70 0.10 0.90 0.13

2 0.40 0.10 0.90 0.07

Dado de concreto 0 0.14 0.10 0.05 0.00

0.27

N° DE VECES 2

0.54

09.08 SUMINIST. E INST. DE ACCES. SANITARIOS VALV. DE AIRE EN TUB. 1  1/2"

1

1

N° DE VECES 2

2

09.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA VÁLVULA DE AIRE 0.50x0.60

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA VÁLVULA DE AIRE 0.50x0.60 1

1

N° DE VECES 2

2

NÚMERO DE 

ELEMENTOS

UNIDAD              

(UND.)

NÚMERO DE 

ELEMENTOS

1.00

GLOBAL              

(GLB.)

SUMINIST. E INST. DE ACCES. SANITARIOS VALV. DE AIRE EN TUB. 1  1/2" 1.00

DESCRIPCIÓN
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TESIS:

BACH.

ESTRUCTURA:

10 VÁLVULA DE PURGA  (01 UNID Ø DE 1"y 02 UNID Ø DE1/2") N° DE VECES 3

10.01 LIMPIEZA DE TERRENO

2.16

0.27

2.43

10.02 TRAZO Y REPLANTEO

2.16

0.27

2.43

10.03 EXCAVACIÓN MANUAL

EXCAVACIÓN MANUAL 1.944

EXCAV. EN DADO 0.027

1.97

10.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

0.28

1.31

0.04

1.59

10.05 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE 

2.16

2.16

10.06 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8"

Horizontal 3/8" 1 6 2.30 13.80

Vertical 3/8" 1 14 1.15 16.10

Longitudinal 3/8" 1 6 0.85 5.10

Transversal 3/8" 1 6 0.75 4.50

0 39.50 0 0

0.25 0.58 1.02 1.6

0 22.91 0 22.91

22.91

N° DE VECES 3.00

68.73

10.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

0.90

0.72
Muro Interior

2 0.50 0.90

2 0.40 0.90

TOTAL EN KG

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ALTO (M.)

LONGITUD POR Ø EN METROS

Muros

Losa de Fondo

LONGITUD TOTAL POR Ø EN METROS

PESO EN KG. POR METRO LINEAL

PESO TOTAL EN KG POR Ø

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DEL 

ACERO
Ø Cantidad

Nº de 

Eleme

ntos

Longitud 

Elemento

ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

SOLADO DE CONCRETO SIMPLE 3.00 0.90 0.80

DADO 3 0.01 1.30

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 0.07 1.30

3 0.34 1.30

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
VOLUMEN (M3.)

VOLUMEN (M3.) COEFICIENTE

3.00 0.90 0.80 0.90

3.00 0.30 0.30 0.10

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

VOLUMEN (M3.)
LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

TRAZO Y REPLANTEO 3.00 0.90 0.80

TRAZO Y REPLANTEO EN DADO DE CONCRETO 3.00 0.30 0.30

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

LIMPIEZA DE TERRENO EN CAJA VALVULA 3.00 0.90 0.80

LIMPIEZA EN DADO DE CONCRETO 3.00 0.30 0.30

PLANILLA DE METRADOS

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE 

CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

VÁLVULA DE PURGA  
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1.26

1.08

0.48

4.44

N° DE VECES 3

13.32

10.08 CONCRETO f'c=175 KG/CM².

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS
MEDIDAS VOLUMEN (M3.)

LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

Losa de Fondo 1 0.90 0.80 0.10 0.07

Muros 2 0.70 0.10 0.90 0.13

2 0.40 0.10 0.90 0.07

Dado de concreto 1 0.30 0.30 0.40 0.04

0.31

N° DE VECES 3

0.92

10.09 SUMINIST. E INST. DE ACCES. SANITARIOS VALV. DE PURGA EN TUB. DE 1/2 " Y 1"  

1

1

N° DE VECES 3

3

10.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METÁLICA PARA VALVULA DE PURGA 0.50x0.60

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METÁLICA PARA VALVULA DE PURGA 0.50x0.60 1

1

N° DE VECES 3

3

1.00

GLOBAL              

(GLB.)

SUMINIST. E INST. DE ACCES. SANITARIOS VALV. DE PURGA EN TUB. DE 1/2 " Y 1"  1.00

NÚMERO DE 

ELEMENTOS UNIDAD              

(UND.)

Dado de concreto 4 0.30 0.40

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

Muro Exterior
2 0.70 0.90

2 0.60 0.90
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TESIS

BACH.

ESTRUCTURA:

11 VÁLVULA DE CONTROL (01 UNID Ø DE 1") N° DE VECES 1

 

11.01 LIMPIEZA DE TERRENO    

0.72

0.72

11.02 TRAZO Y REPLANTEO

0.72

0.72

11.03 EXCAVACIÓN MANUAL

0.648

0.65

11.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

0.09

0.44

0.53

11.05 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE 

0.72

0.72

11.06 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8"

Horizontal 3/8" 1 6 2.30 13.80

Vertical 3/8" 1 14 1.15 16.10

Longitudinal 3/8" 1 6 0.85 5.10

Transversal 3/8" 1 6 0.75 4.50

0 39.50 0 0

0.25 0.58 1.02 1.6

0 22.91 0 22.91

22.91

N° DE VECES 1.00

22.91

11.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

0.90

0.72

1.26

1.08

3.96

N° DE VECES 1

3.96

LIMPIEZA DE TERRENO 1.00 0.90 0.80

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

PLANILLA DE METRADOS

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE 

CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
ÁREA              (M2.)

LARGO (M.) ANCHO (M.)

VÁLVULA DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

VOLUMEN (M3.)
LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

ÁREA              (M2.)
LARGO (M.) ANCHO (M.)

TRAZO Y REPLANTEO 1.00 0.90 0.80

VOLUMEN (M3.)
VOLUMEN (M3.) COEFICIENTE

EXCAVACIÓN MANUAL
1.00 0.90 0.80 0.90

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 1 0.07 1.30

1 0.34 1.30

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

TOTAL EN KG

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
ÁREA              (M2.)

LARGO (M.) ALTO (M.)

LONGITUD POR Ø EN METROS

Muros

Losa de Fondo

LONGITUD TOTAL POR Ø EN METROS

PESO EN KG. POR METRO LINEAL

PESO TOTAL EN KG POR Ø

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DEL 

ACERO
Ø Cantidad

Nº de 

Eleme

ntos

Longitud 

Elemento

2 0.60 0.90

Muro Interior
2 0.50 0.90

2 0.40 0.90

1.00 0.90 0.80

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS
ÁREA              (M2.)

LARGO (M.) ANCHO (M.)

SOLADO DE CONCRETO SIMPLE 

Muro Exterior
2 0.70 0.90
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11.08 CONCRETO f'c=175 KG/CM².

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS
MEDIDAS VOLUMEN (M3.)

LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

Losa de Fondo 1 0.90 0.80 0.10 0.07

Muros 2 0.70 0.10 0.90 0.13

2 0.40 0.10 0.90 0.07

Dado de concreto 0 0.14 0.10 0.05 0.00

0.27

N° DE VECES 1

0.27

11.09 SUMINIST. E INST. DE ACCES. SANITARIOS VALV. DE CONTROL EN TUB. 1 "

1

1

N° DE VECES 1

1

11.10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA VALVULA DE CONTROL 0.50x0.60

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA VALVULA DE CONTROL 0.50x0.60 1

1

N° DE VECES 1

1

NÚMERO DE 

ELEMENTOS UNIDAD              

(UND.)

1.00

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

GLOBAL              

(GLB.)

SUMINIST. E INST. DE ACCES. SANITARIOS VALV. DE CONTROL EN TUB. 1 " 1.00



  

116 

 

TESIS:

BACH.

ESTRUCTURA:

07 CÁMARA ROMPEPRESIÓN CRP-6 N° DE VECES 4
07.01 LIMPIEZA DE TERRENO

9.02

9.02

07.02 TRAZO Y REPLANTEO

9.02

9.02

07.03 EXCAVACIÓN MANUAL

1.35

1.35

4.00

5.41

07.04

1.76

1.76

4

7.04

07.05 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8"

Pared: "O" 3/8"@0.20 1.00 7.00 4.10 28.70

Fondo y pared: "U" 3/8"@0.20 1.00 8.00 3.75 30.00

Fondo y pared: "U" 3/8"@0.20 1.00 6.00 4.15 24.90

Losa de Techo 1/4"@0.10 1.00 7.00 1.10 7.70

Losa de Techo 1/4"@0.10 1.00 12.00 0.90 10.80

1/4"@0.20 1.00 5.00 0.95 4.75

1/4"@0.20 2.00 4.00 0.95 7.60

Pared: "C" 1/4"@0.20 1.00 5.00 2.30 11.50

42.35 83.60 0.00 0.00

0.25 0.58 1.02 1.60

10.59 48.49 0.00 0.00

59.08                

# CRP-6= 4.00

236.32

07.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

1.80

1.08

0.45

0.33

1.65

-0.36

0.30

0.22

0.32

0.24

0.56

0.80

0.54

0.60

0.65

-0.28

0.05

0.10

0.07

0.04

0.07

9.23

# CRP-6= 4.00

36.90

PESO TOTAL EN KG POR Ø

TOTAL EN KG

Pared: "L" Caja de 

Válvulas

LONGITUD TOTAL POR Ø EN METROS

PESO EN KG. POR METRO LINEAL

Caja de Válvula: Borde de Tapa
2.00 0.40 0.05

2.00 0.70 0.05

CRP

DESCRIPCIÓN Ø Cantidad
Nº de 

Elementos

Longitud 

Elemento

LONGITUD POR Ø EN METROS

Caja de Válvula: Muro Exterior
1.00 0.90 0.60

2.00 0.50 0.60

ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ALTO (M.)

CRP: Muro Interior 2.00 1.00 0.90

CRP: Muro Interior 2.00 0.60

1.00 0.05

CRP: Borde de Tapa
4.00 0.80 0.10

4.00 0.60 0.10

Caja de Válvula: Muro Interior
0.80

2.00 0.50 0.80

1.00 0.65

-1.00 0.40 0.70

Caja de Válvula: Losa de techo

1.00

N° DE VECES

CRP: Losa de Techo

1.00 1.50 1.10

-1.00 0.60 0.60

2.00 1.50 0.10

2.00 1.10 0.10

2.00 0.65 0.05

1.00 0.70

1.00 1.00 0.10

1.00

PLANILLA DE METRADOS

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE 

CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

TRAZO Y REPLANTEO 4 2.05 1.10

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

LIMPIEZA DE TERRENO 4 2.05 1.10

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

CÁMARA ROMPEPRESIÓN TIPO - 6

DESCRIPCIÓN

TOTAL

SUB TOTAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

VOLUMEN 

(M3.)VOLUMEN (M3.) COEFICIENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 1.35 1.30

SUB TOTAL

N° DE VECES

TOTAL

MEDIDAS VOLUMEN 

(M3.)LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

EXCAVACIÓN MANUAL 2.05 1.10 0.60

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

CRP: Losa de Fondo
2.00 1.50 0.15

2.00 1.10 0.15

0.90
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07.07 CONCRETO F'C=175 Kg/cm²

CRP: Losa de Fondo 0.25

0.35

0.16

0.17

-0.04

0.02

0.01

0.02

0.02

Caja de Válvula: 0.05

Muros 0.06

Caja de Válvula: 0.05

Losa de techo -0.01

Caja de Válvula: 0.00

Borde de Tapa 0.00

1.11

# CRP-6= 4.00

4.44

07.08 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

0.60

0.60

-0.36

1.80

1.08

0.48

4.20

# CRP-6= 4.00

16.80

07.09 TARRAJEO EN EXTERIORES MORT. 1:5, E=1.5cm

1.65

-0.36

0.32

0.60

0.44

2.34

1.62

0.12

0.65

-0.16

0.10

0.15

0.20

0.60

0.42

0.72

0.54

9.95

# CRP-6= 4.00

39.78

07.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA

TAPA METALICA 0.60x0.60M 4

TAPA METALICA DE 0.40X0.40 4

# CRP-6= 4.00

07.11 INST. ACCESORIOS SANITARIOS CRP 7, Ø 1 1/2" ENTRA Y SALE Ø 1 1/2" 

1

1

# CRP-6= 4.00

4

07.12 PINTURA CON ESMALTE

39.78

2.00 1.10

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

4

C.V. Muros

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

C.V. : Losa de Techo

CRP: Muros

1.00 0.65 1.00

CRP: Losa de Techo

1.00 1.50 1.10

0.60

2.00 0.50 0.60

0.65 0.15

0.90

0.15

2.00

3.00 0.40 0.10

1.30

4.00 0.50 0.05

1.00

-1.00 0.40 0.40

1.00

0.20

0.90

2.00 0.90

UNIDAD              

(UND.)

INST. ACCESORIOS SANITARIOS CRP 7, Ø 1 1/2" ENTRA Y SALE Ø 1 1/2" 1

1.00 0.70 0.60

2.00 0.60 0.60

1.00 0.90 0.60

UNIDAD              

(UND.)

4

2.00

0.60

4.00 0.80 0.10

2.00 1.50 0.20

1.00 1.00

-1.00

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

LARGO (M.) ALTO (M.)

0.60

-1.00 0.60 0.60

CRP: Muro Interior

2.00 1.00 0.90

2.00 0.60 0.90

4.00

CRP: Losa de Fondo 1.00 1.00 0.60

CRP: Losa de Techo

ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ALTO (M.)

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS ÁREA              

(M2.)

0.60 0.20

-1.00 0.40 0.40 0.08

2.00 0.50 0.05 0.05

2.00 0.40 0.05 0.05

1.00 0.90 0.10 0.60

2.00 0.50 0.10 0.60

1.00 0.65 1.00 0.08

Caja de Válvula: cimiento
1.00 1.00 0.20 0.10

2.00 0.45 0.20 0.10

CRP: Borde de Tapa
2.00 0.80 0.10 0.10

2.00 0.60 0.10 0.10

CRP: Muros
2.00 1.30 0.15 0.90

2.00 0.60 0.15 0.90

CRP: Losa de Techo
1.00 1.50 1.10 0.10

-1.00 0.60 0.60 0.10

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS VOLUMEN 

(M3.)LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

0.15

TOTAL ÁREA              

(M2.)

Tarrajeo externo 1

AREA (M2.)

39.78

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

1.00 1.50 1.10
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TESIS

BACH.

ESTRUCTURA:

08 CÁMARA ROMPEPRESIÓN CRP-7 N° DE VECES 16
08.01 LIMPIEZA DE TERRENO

36.08

36.08

08.02 TRAZO Y REPLANTEO

36.08

36.08

08.03 EXCAVACIÓN MANUAL

1.35

1.35

16.00

21.65

08.04

1.76

1.76

16

28.14

08.05 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8"

Pared: "O" 3/8"@0.20 1.00 7.00 4.10 28.70

Fondo y pared: "U" 3/8"@0.20 1.00 8.00 3.75 30.00

Fondo y pared: "U" 3/8"@0.20 1.00 6.00 4.15 24.90

Losa de Techo 1/4"@0.10 1.00 7.00 1.10 7.70

Losa de Techo 1/4"@0.10 1.00 12.00 0.90 10.80

1/4"@0.20 1.00 5.00 0.95 4.75

1/4"@0.20 2.00 4.00 0.95 7.60

Pared: "C" 1/4"@0.20 1.00 5.00 2.30 11.50

42.35 83.60 0.00 0.00

0.25 0.58 1.02 1.60

10.59 48.49 0.00 0.00

59.08                

# CRP-7= 16.00

945.28

08.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

1.80

1.08

0.45

0.33

1.65

-0.36

0.30

0.22

0.32

0.24

0.56

0.80

0.54

0.60

0.65

-0.28

0.05

0.10

0.07

0.04

0.07

9.23

# CRP-7= 16.00

147.60

Caja de Válvula: Borde de Tapa
2.00 0.40 0.05

2.00 0.70 0.05

1.00 1.00 0.10

2.00 0.65 0.05

Caja de Válvula: Losa de techo

1.00 1.00 0.65

-1.00 0.40 0.70

1.00 1.00 0.05

Caja de Válvula: Muro Exterior
1.00 0.90 0.60

2.00 0.50 0.60

Caja de Válvula: Muro Interior
1.00 0.70 0.80

2.00 0.50 0.80

2.00 1.10 0.10

CRP: Borde de Tapa
4.00 0.80 0.10

4.00 0.60 0.10

CRP: Losa de Techo

1.00 1.50 1.10

-1.00 0.60 0.60

2.00 1.50 0.10

CRP: Losa de Fondo
2.00 1.50 0.15

2.00 1.10 0.15

CRP: Muro Interior 2.00 1.00 0.90

CRP: Muro Interior 2.00 0.60 0.90

TOTAL EN KG

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ALTO (M.)

CRP

Pared: "L" Caja de 

Válvulas

LONGITUD TOTAL POR Ø EN METROS

PESO EN KG. POR METRO LINEAL

PESO TOTAL EN KG POR Ø

TOTAL

DESCRIPCIÓN Ø Cantidad
Nº de 

Elementos

Longitud 

Elemento

LONGITUD POR Ø EN METROS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 1.35 1.30

SUB TOTAL

N° DE VECES

TOTAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS VOLUMEN 

(M3.)VOLUMEN (M3.) COEFICIENTE

EXCAVACIÓN MANUAL 2.05 1.10 0.60

SUB TOTAL

N° DE VECES

DESCRIPCIÓN
MEDIDAS VOLUMEN 

(M3.)LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

TRAZO Y REPLANTEO 16 2.05 1.10

LIMPIEZA DE TERRENO 16 2.05 1.10

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

PLANILLA DE METRADOS

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA 

DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ANCHO (M.)

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

CÁMARA ROMPEPRESIÓN TIPO - 7
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08.07 CONCRETO F'C=175 Kg/cm²

CRP: Losa de Fondo 0.25

0.35

0.16

0.17

-0.04

0.02

0.01

0.02

0.02

Caja de Válvula: 0.05

Muros 0.06

Caja de Válvula: 0.05

Losa de techo -0.01

Caja de Válvula: 0.00

Borde de Tapa 0.00

1.11

# CRP-7= 16.00

17.77

08.08 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

0.60

0.60

-0.36

1.80

1.08

0.48

4.20

# CRP-7= 16.00

67.20

08.09 TARRAJEO EN EXTERIORES MORT. 1:5, E=1.5cm

1.65

-0.36

0.32

0.60

0.44

2.34

1.62

0.12

0.65

-0.16

0.10

0.15

0.20

0.60

0.42

0.72

0.54

9.95

# CRP-7= 16.00

159.12

08.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA

TAPA METALICA 0.60x0.60M 16

TAPA METALICA DE 0.40X0.40 16

# CRP-7= 16.00

08.11 INST. ACCESORIOS SANITARIOS CRP 7, Ø 1 1/2" ENTRA Y SALE Ø 1 1/2" 

1

1

# CRP-7= 16.00

16

08.12 PINTURA CON ESMALTE

159.12

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS TOTAL ÁREA              

(M2.)AREA (M2.)

Tarrajeo externo 1 159.12

INST. ACCESORIOS SANITARIOS CRP 7, Ø 1 1/2" ENTRA Y SALE Ø 1 1/2" 1

16

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

UNIDAD              

(UND.)

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

UNIDAD              

(UND.)

16

1.00 0.90 0.60

2.00 0.60 0.60
C.V. Muros

2.00 0.50 0.60

1.00 0.70 0.60

C.V. : Losa de Techo

3.00 0.40 0.10

1.00 0.65 1.00

-1.00 0.40 0.40

2.00 0.65 0.15

4.00 0.50 0.05

1.00 1.00 0.15

2.00 1.10 0.20

CRP: Muros
2.00 1.30 0.90

2.00 0.90 0.90

CRP: Losa de Techo 4.00 0.80 0.10

2.00 1.50 0.20

ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ALTO (M.)

1.00 1.50 1.10

-1.00 0.60 0.60

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

CRP: Muro Interior

2.00 1.00 0.90

2.00 0.60 0.90

4.00 0.60 0.20

CRP: Losa de Techo
1.00 1.00 0.60

-1.00 0.60 0.60

ÁREA              

(M2.)LARGO (M.) ALTO (M.)

CRP: Losa de Fondo 1.00 1.00 0.60

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS

2.00 0.50 0.05 0.05

2.00 0.40 0.05 0.05

1.00 0.65 1.00 0.08

-1.00 0.40 0.40 0.08

1.00 0.90 0.10 0.60

2.00 0.50 0.10 0.60

Caja de Válvula: cimiento
1.00 1.00 0.20 0.10

2.00 0.45 0.20 0.10

CRP: Borde de Tapa
2.00 0.80 0.10 0.10

2.00 0.60 0.10 0.10

CRP: Losa de Techo
1.00 1.50 1.10 0.10

-1.00 0.60 0.60 0.10

1.00 1.50 1.10 0.15

CRP: Muros
2.00 1.30 0.15 0.90

2.00 0.60 0.15 0.90

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ELEMENTOS
MEDIDAS VOLUMEN 

(M3.)LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)
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BACH:

ESTRUCTURA:

04 RESERV. FERROCEMENTO  (01 UNID, V= 5.65 m3.)

H = 2.00

4.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

5.73                 

1.63                 

7.35                 M2

4.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

5.73                 

1.63                 

7.35                 M2

4.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO

Reservorio Circular 2.29                 

Caseta de Válvulas 0.33                 

2.62                 M3

4.04 NIVELACIÓN Y APISONADO 15CM

5.73                 

1.63                 

7.35                 M2

4.05 CONSTRUCCION DE DRENES

15.00                     

15.00                  

4.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM.=30M.

3.40                 

3.40                 M3

4.07 SOLADO 1:10 E=4"

5.73                 

5.73                 M2

4.08 CONCRETO f'c=140 Kg/cm²

2.36                 

-1.07                

1.29                 M3

4.09 CONCRETO f'c=175 Kg/cm²

0.86                 

0.86                 M3

R = 1.00 

 ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) ANCHO (M.)
DESCRIPCIÓN

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

PLANILLA DE METRADOS

TESIS:
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- 

PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

RESERVORIO APOYADO

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) ANCHO (M.)

Reservorio Circular 1 1.35                                

Caseta de Válvulas 1 1.30                           1.25                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

1 1.35                           0.40                                

1 1.30                                1.25                           0.20                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) ANCHO (M.)

Reservorio Circular 1 1.35                                

Caseta de Válvulas 1 1.30                           1.25                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

 LONGITUD              

(m) 

CONSTRUCCION DE DRENES 15

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) VOLUMEN (M3.) COEFICIENTE

VOLUMEN EN M3 1 2.62                           1.30                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) RADIO (M.)

Reservorio Circular 1 1.35                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) LARGO (M.) RADIO (M.) ALTO (M.)

Cimiento
1 1.23                           0.50                                

-1 0.83                           0.50                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) RADIO (M.) ALTO (M.)

Losa de Fondo 1 1.35                           0.15                                

Caseta de Válvulas 1 1.30                           1.25                                

NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

Reservorio Circular 1 1.35                                
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4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO

12.57               

12.57               M2

4.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CÚPULA

3.77                 

3.77                 M2

4.12 MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINERO

25.13               

7.54                 

5.73                 

38.40               M2

4.13 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

43.98               

13.19               

20.04               

77.22               KG

4.14 CHAMPEADO MORTERO 1:2 CÚPULA

3.77                 

3.77                 M2

4.15 CHAMPEADO MORTERO 1:2 PARED

12.57               

12.57               M2

4.16 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1cm

3.14                 

12.57               

15.71               M2

5.17 TARRAJEO MORT.  CEMENTO-ARENA 1:2, e=5cm

13.19               

13.19               M2

5.18 TARRAJEO EN CÚPULA C:A=1:2, E=1.5CM

7.54                 

7.54                 M2

5.19 VENTILACION C/TUBERIA DE FºGº DE 2", S/DISEÑO

2.00                 

2.00                 UND

5.20 TAPA SANITARIA 

1.00                 

1.00                 UND

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

RADIO (M.) ALTO (M.)

1.000                         

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

Pared 1 1.00                           2.00                                

Cúpula 1

Pared 1 1.00                           2.00                                

1.00                           2.00                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) Radio Cúpula(M.) %

 ÁREA              

(M2.) 

 ÁREA              

(M2.) Radio Cúpula(M.) %

 ÁREA              

(M2.) RADIO (M.) ALTO (M.)

MEDIDAS

Cúpula 1 1.000                         1.20                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE CAPAS
MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) ALTO (M.)

 ÁREA              

(M2.) RADIO (M.) ALTO (M.)

 ÁREA              

(M2.) ÁREA  (M2.) Kg./m²

1.20                                

Losa de fondo 1 1.00                           

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

Pared Interior 1 1.00                           2.00                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) RADIO (M.) ALTO (M.)

Pared Exterior 1 1.05                           2.00                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) Radio Cúpula(M.) ALTO (M.)

Cúpula 2 1.000                         1.20                                

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS LONGITUD              

(M.)CANT.(UNID.)

VENTILACION C/TUBERIA DE FºGº DE 2", S/DISEÑO 2 1.00                           

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

 UNIDAD              

(UND.) 

TAPA SANITARIA 1

Fondo 1 5.73                           1.00                                

DESCRIPCIÓN

Pared 1 12.57                         3.50                                

Fondo 1 5.73                           3.50                                

Cúpula 1

NÚMERO DE CAPAS
MEDIDAS

Cúpula 2 3.77                           1.00                                

3.77                           3.50                                

Pared 2



  

122 

 

 

 

 

 

 

5.21 JUNTA DE BREA

ANCHO (m)

6.60 6.60                       

6.60                    

5.22 MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO 1:5

3.14                 

3.14                 M2

5.23 ESCALINES DE  F° G° GALV. DE 3/4"

ALTO (m)

3.500          3.50                       

3.50                    

5.24 PINTURA CON ESMALTE

RADIO (m) ALTO (m)

1.05              2.000          13.19                     

1.00              1.200          3.77                       

16.96                  

5.25 CERCO DE PROTECCION

20.00                     

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  LONGITUD              

(m) 

JUNTA DE BREA 1

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) RADIO (M.) ALTO (M.)

 LONG.              

(M) 

Losa de Fondo 1 1.00                           

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  LONGITUD              

(m) 

ESCALINES DE  F° G° GALV. DE 3/4" 1

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(m2) 

PERIMETRO DE CERCO CON ALAMBRE DE PUAS 1

MURO 1

CÚPULA 1

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS
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BACH.

ESTRUCTURA:

05 CASETA DE VALVULAS (01 UNID).

5.01 CONCRETO f'c=140 Kg/cm²

0.06                 

0.26                 

-                   

-                   

0.32                 M3

5.02 BASE DE GRAVA

Cimiento 0.24                 

0.24                 M3

5.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS

1.92                 

0.64                 

2.16                 

0.88                 

0.48                 

0.96                 

-0.36                

0.11                 

0.27                 

0.16                 

0.12                 

7.34                 M2

5.04 ACERO DE REFUERZO  GRADO 60

Ø 1/4" Ø 3/8" Ø 5/8"

Vertical 3/8" 2 5 0.80            8.00                   

Vertical 3/8" 1 4 1.00            4.00                   

Horizontal 3/8" 1 5 3.60            18.00                

3/8" 1 5 1.00            5.00                   

3/8" 1 4 1.30            5.20                   

Positivo 3/8" 1 4 1.30            5.20                   

Negativo 3/8" 1 5 1.00            5.00                   

-           50.40                -                   

0.25         0.56                   1.60                 

-           28.22                -                   

28.22              KG

5.05 CONCRETO f'c=175 Kg/cm²

0.32                 

0.11                 

0.10                 

-0.04                

0.02                 

0.01                 

0.52                 M3

PLANILLA DE METRADOS

TESIS:
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE 

TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

CASETA DE VÁLVULAS

Losa Fondo

 VOLUMEN 

(M3.) 

1 0.65                          0.30                               

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS

LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

Cimiento

0.30                   

2 1.43                          0.30                               0.30                   

0 1.10                          0.15                               0.10                   

0 1.00                          0.15                               0.10                   

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

1 1.20                          0.80                               0.25                   

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  VOLUMEN 

(M3.) LARGO (M.) ANCHO (M.) ALTO (M.)

Muros
2 1.35                          0.15                               0.80                   

1 0.80                          0.15                               0.90                   

Losa de Techo
1 1.20                          0.80                               0.10                   

-1 0.60                          0.60                               0.10                   

0.10                               0.10                   

2 0.60                          0.10                               0.10                   

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) ALTO (M.)

Muro Interior
2 1.20                               0.80                   

1 0.80                               0.80                   

Muro Exterior
2 1.35                               0.80                   

1 1.10                               0.80                   

Losa de Techo

4 0.60                               0.20                   

1 0.80                               1.20                   

-1 0.60                               0.60                   

1 1.10                               0.10                   

2 1.35                               0.10                   

Longitud 

Elemento

Borde de Tapa
2 0.80                               0.10                   

2 0.60                               0.10                   

LONGITUD POR Ø EN METROS

Muros

Losa de Techo

LONGITUD TOTAL POR Ø EN METROS

PESO EN KG. POR METRO LINEAL

PESO TOTAL EN KG POR Ø

DESCRIPCIÓN
DISEÑO DEL 

ACERO
Ø Cantidad

Nº de 

Element

TOTAL EN KG

Borde de Tapa
2 0.80                          
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5.06 TARRAJEO EXTERIOR C:A=1:2, E=1.5CM

-                   

-                   

2.16                 

0.88                 

-                   

1.49                 

-0.36                

0.11                 

-                   

-                   

0.27                 

0.16                 

0.12                 

0.80                   -                   

4.83                 M2

5.07 VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"

1.00                 

1.00                 UND

5.08 ACCESORIOS - CASETA VALVULAS (01 UNID).

1.00                 

1.00                 GLB

5.09 TAPA SANITARIA 

1.00                 

1.00                 UND

5.10 PINTURA CON ESMALTE

4.83                 M2

0 0.05                               

Borde de Tapa

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

MEDIDAS  ÁREA              

(M2.) LARGO (M.) ALTO (M.)

Muro Interior
0 1.15                               1.20                   

0 0.80                               1.20                   

Muro Exterior
2 1.35                               0.80                   

1 1.10                               0.80                   

Losa de Techo

0 0.60                               0.10                   

1 1.35                               1.10                   

-1 0.60                               0.60                   

1 1.10                               0.10                   

0 0.60                               0.60                   

0 1.30                               0.20                   

2 1.35                               0.10                   

2 0.80                               0.10                   

2 0.60                               0.10                   

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

 UNIDAD              

(UND.) 

VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" 1

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

 GLOBAL              

(GLB.) 

ACCESORIOS - CASETA VALVULAS (01 UNID). 1

ALTO (M.)

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

ELEMENTOS

 UNIDAD              

(UND.) 

MURO

TAPA SANITARIA 1

DESCRIPCIÓN LARGO (M.)
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METRADO DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO 

TESIS 
DISEÑO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS 

ALISOS- DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA 

BACH. JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS 

Estructura: RESUMEN  

  

Item Descripción Met. Und. 

01 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (34 UND)       

01.01 INST. DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (34 UND)     

0101.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 26.18 M2 

01.01.02 ALBAÑILERIA     

01.01.02.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE  27.86 M2 

01.01.03 CONCRETO ARMADO     

01.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 39.46 M2 

01.01.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 3.95 M3 

01.01.03.03 ACERO  Fy=4,200 kg/cm2 279.39 KG 

01.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE 180.57 M2 

01.01.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     

01.01.05.01 ACCESORIOS LAVATORIO 34.00 UND 

01.02 CASETA PARA LETRINAS (34 UND)     

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 357.00 M2 

01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 357.00 M2 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 109.96 M3 

01.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 137.45 M3 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE     

01.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. 42.43 M3 

01.02.03.02 SOBRECIMIENTOS C:H 1:8 + 25% P.M. 14.28 M3 

01.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 194.48 M2 

01.02.03.04 CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4"SEMI PULIDO 317.22 M2 

01.02.04 CONCRETO ARMADO     

01.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO/COLUMNAS Y DINTEL 86.70 M2 

01.02.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 5.97 M3 

01.02.04.03 ACERO Fy=4,200 kg/cm2 584.35 KG 

01.02.05 ALBAÑILERIA     

01.02.05.01 MURO DE SOGA CARAVISTA  472.60 M2 

01.02.06 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA     

01.02.06.01 VIGUETA DE MADERA DE 2´´ X3´´ 183.60 M 

01.02.06.02 CORREA DE  MADERA DE 1.5 ´´ X 2 ´´ 705.84 M 

01.02.06.03 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 308.22 M2 
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01.02.06.04 CUMBRERA ARTICULADA ONDULADA 117.50 M 

01.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     

01.02.07.01 TARRAJEO DE INTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 599.76 M2 

01.02.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m 28.56 M2 

01.02.08 PISOS     

01.02.08.01 PISOS CERAMICA ANTIDESLIZANTE  102.00 M2 

01.02.09 ZOCALO Y CONTRAZOCALO     

01.02.09.01 ZOCALO CERAMICO  ( 0.20X0.30) 378.76 M 

01.02.10 CARPINTERIA DE MADERA     

01.02.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA (2.15m x0.8m) 34.00 UND 

01.02.10.02 VENTANA CON MALLA MOSQUITERO 34.00 UND 

01.02.10.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" 102.00 PZA 

01.02.10.04 CERROJO DE ALUMINIO 3" 34.00 PZA 

01.02.11 PINTURA     

01.02.11.01 PINTUTA CON ESMALTE 288.32 M2 

01.03 INSTALACIONES SANITARIAS (34 UND)     

01.03.01 SISTEMA DE DESAGUE - LETRINAS     

01.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" 34.00 PTO 

01.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" 136.00 PTO 

01.03.01.03 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 251.60 M 

01.03.01.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 275.40 M 

01.03.01.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 34.00 PZA 

01.03.01.06 SISTEMA DE VENTILACION 34.00 UND 

01.03.01.07 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 34.00 PZA 

01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA     

01.03.02.01 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2" 289.00 M 

01.03.02.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 136.00 PTO 

01.03.02.03 LAVATORIO BLANCO INCLUIDO  PEDESTALY ACCESORIOS 34.00 PZA 

01.03.02.04 DUCHA NACIONAL 34.00 UND 

01.03.02.05 VALVULA ESFERICA  DE CONTROL DE 1/2´´ 34.00 PZA 

01.04 BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACION     

01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 294.03 M2 

01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 294.03 M2 

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 191.23 M3 

01.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 99.99 M3 

01.04.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 109.05 M3 

01.04.03 CONCRETO SIMPLE     

01.04.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS e=0.10m 26.70 M2 

01.04.04 BIODIGESTOR     

01.04.04.01 SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 34.00 UND 

01.04.04.02 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 34.00 PZA 

01.04.04.03 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 714.00 M 

01.04.05 ZANJAS DE FILTRACION     

01.04.05.01 RELLENO CON GRAVA DE 2´´ - 4´´ 34.00 M3 
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PLANILLA DE METRADOS 

TESIS       : 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS 

ALISOS- DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA-REGIÓN CAJAMARCA. 

BACH.      : JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS 

Estructura: CASETA PARA LETRINAS   (34 Und.)    

 

ITEM DESCRIPCIÓN L A H Met. Und. 

01.02 CASETA PARA LETRINAS (34 UND)          

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES          

01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL       357.00 M2 

01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO       357.00 M2 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

01.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS       109.96 M3 

01.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA)       137.45 M3 

01.02.03 CONCRETO SIMPLE          

01.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G.       42.43 M3 

01.02.03.02 SOBRECIMIENTOS C:H 1:8 + 25% P.M.       14.28 M3 

01.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL       194.48 M2 

01.02.03.04 CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4"SEMI PULIDO       317.22 M2 

01.02.04 CONCRETO ARMADO          

01.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO/COLUMNAS Y DINTEL       86.70 M2 

01.02.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2       5.97 M3 

01.02.04.03 ACERO Fy=4,200 kg/cm2       584.35 KG 

01.02.05 ALBAÑILERIA          

01.02.05.01 MURO DE SOGA CARAVISTA        472.60 M2 

01.02.06 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA          

01.02.06.01 VIGUETA DE MADERA DE 2´´ X3´´       183.60 M 

01.02.06.02 CORREA DE  MADERA DE 1.5 ´´ X 2 ´´       705.84 M 

01.02.06.03 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO       308.22 M2 

01.02.06.04 CUMBRERA ARTICULADA ONDULADA       117.50 M 

01.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS          

01.02.07.01 TARRAJEO DE INTERIORES, 1:5, E=1.5 cm.       599.76 M2 

01.02.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m       28.56 M2 

01.02.08 PISOS          

01.02.08.01 PISOS CERAMICA ANTIDESLIZANTE        102.00 M2 

01.02.09 ZOCALO Y CONTRAZOCALO          

01.02.09.01 ZOCALO CERAMICO  ( 0.20X0.30)       378.76 M2 

01.02.10 CARPINTERIA DE MADERA          

01.02.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA (2.15m x0.8m)       34.00 UND 

01.02.10.02 VENTANA CON MALLA MOSQUITERO       34.00 UND 

01.02.10.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3"       102.00 PZA 

01.02.10.04 CERROJO DE ALUMINIO 3"       34.00 PZA 

01.02.11 PINTURA          

01.02.11.01 PINTUTA CON ESMALTE       288.32 M2 
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PLANILLA DE METRADOS 

TESIS 

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO 

DEL CASERÍO LOS ALISOS- DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA-

REGIÓN CAJAMARCA. 

BACH. JOSÉ ANTONIO ZAVALA VALLEJOS 

Estructura: LAVADERO DE CONCRETO   (34 Und.)         

Esquema 

Item Descripcion L A H Met. Und. 

01 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (34 UND)             

01.01 INST. DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (34 UND)           

0101.01 TRABAJOS PRELIMINARES           

01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO       26.18 M2 

01.01.02 ALBAÑILERIA           

01.01.02.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE        27.86 M2 

01.01.03 CONCRETO ARMADO           

01.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL       39.46 M2 

01.01.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2       3.95 M3 

01.01.03.03 ACERO  Fy=4,200 kg/cm2       279.39 KG 

01.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS           

01.01.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE       180.57 M2 

01.01.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS           

01.01.05.01 ACCESORIOS LAVATORIO       34.00 UND 

 01  UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (34 UND)   

 01.01  INST. DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (34 UND) 

 0101.01  TRABAJOS PRELIMINARES 

               

 01.01.01.01  TRAZO Y REPLANTEO 

Descripcion N° N° vec. L A H Met Und 

Trazo y replanteo 34 1 1.40 0.55   26.18 m2 

 TOTAL  26.18 m2 

               

 01.01.02  ALBAÑILERIA 

 01.01.02.01  MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE  

Descripción N° N° vec. L A H Met Und 

Muro soporte 34 2 0.50 0.55   18.70 m2 

Muro divisorio 34 2 0.25 0.55   9.16 m2 

 TOTAL  27.86 m2 

               

 01.01.03  CONCRETO ARMADO 

 01.01.03.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripcion N° N° vec. L A H Met Und 

Losa fondo 34 1 1.40 0.55   26.18 m2 

Losa superior inclinada 34 1 0.71 0.55   13.28 m2 

 TOTAL  39.46 m2 
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Presupuesto 

 

S10 1

JOSE ANTONIO ZAVALA VALLEJOS

CAJAMARCA - CHOTA - TACABAMBA

1.04.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 236.32 5.91 1,396.65

1.04.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 36.90 57.90 2,136.51

1.04.004       CONCRETO ARMADO 5,689.00

1.04.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 4.44 485.55 2,155.84

1.04.003.02          SOLADO e=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 1.00 37.47 37.47

1.04.003       CONCRETO SIMPLE 233.13

1.04.003.01          DADOS DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE LIMPIA m3 0.50 391.32 195.66

1.04.002.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.04 21.62 152.20

1.04.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 381.64

1.04.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 5.41 42.41 229.44

1.04.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 9.02 2.97 26.79

1.04.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.02 2.54 22.91

1.04    CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 13,637.44

1.04.001       TRABAJOS PRELIMINARES 49.70

1.03.003.02          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA m 3,000.43 1.24 3,720.53

1.03.003       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 18,182.60

1.03.003.01          SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=1" m 3,000.43 4.82 14,462.07

1.03.002.04          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m 3,000.43 2.89 8,671.24

1.03.002.03          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 3,000.43 3.88 11,641.67

1.03.002.02          REFINE, NIVELACIÓN ZANJAS PARA TUBERIA m 3,000.43 1.00 3,000.43

1.03.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,228.92

1.03.002.01          EXCAVACÍÓN DE ZANJA MANUAL m 3,000.43 12.97 38,915.58

1.03.001.02          TRAZO, REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m 3,000.43 2.26 6,780.97

1.03.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 3,000.43 1.06 3,180.46

1.03    LINEA DE CONDUCCIÓN 90,372.95

1.03.001       TRABAJOS PRELIMINARES 9,961.43

1.02.008       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 475.29

1.02.008.01          VALVULA + ACCESORIOS PARA CAPTACION und 1.00 475.29 475.29

1.02.007.02          FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 3.09 208.62 644.64

1.02.007       FILTROS 1,152.05

1.02.007.01          FILTRO DE ARENA m3 3.09 164.21 507.41

1.02.006.02          TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm m2 14.38 44.66 642.21

1.02.006       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 890.90

1.02.006.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm m2 5.28 47.10 248.69

1.02.005.02          TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x1/8" und 1.00 242.17 242.17

1.02.005       CARPINTERIA METALICA 494.19

1.02.005.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x1/8" und 1.00 252.02 252.02

1.02.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 106.57 5.91 629.83

1.02.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 20.81 57.90 1,204.90

1.02.004       CONCRETO ARMADO 3,137.34

1.02.004.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.42 538.27 1,302.61

1.02.003.03          RELLENO DE CONCRETO 1:10 m3 0.27 407.83 110.11

1.02.003.02          DADO DE CONCRETO FC=140 kg/cm2 m3 1.00 410.90 410.90

1.02.003       CONCRETO SIMPLE 582.29

1.02.003.01          CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m. m2 1.56 39.28 61.28

1.02.002.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11.16 21.62 241.28

1.02.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 605.16

1.02.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 8.58 42.41 363.88

1.02.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 16.00 2.97 47.52

1.02.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.00 2.54 40.64

1.02    CAPTACIÓN TIPO LADERA 7,425.38

1.02.001       TRABAJOS PRELIMINARES 88.16

1.01.002       ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA m2 30.00 132.69 3,980.70

1.01    OBRAS PROVISIONALES 5,712.72

1.01.001       CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40m x 3.60m und 1.00 1,732.02 1,732.02

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 315,734.85

Presupuesto 1101002

Página

Presupuesto

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE 

TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

Cliente Costo al 30/04/2019

Lugar

Item
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 1.06.006.02          ESCALINES DE FºGº  DE 3/4" m 3.50 195.72 685.02

1.06.006       CARPINTERIA METALICA 1,430.08

1.06.006.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x3/16" und 2.00 252.02 504.04

1.06.005.05          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 15.71 1.57 24.66

1.06.005.04          TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm m2 13.19 44.66 589.07

1.06.005.03          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm m2 15.71 47.10 739.94

1.06.005.02          CHAMPEADO MORTERO 1:2 PARED m2 12.57 43.44 546.04

1.06.005       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,135.52

1.06.005.01          CHAMPEADO MORTERO 1:2 CUPULA m2 3.77 62.55 235.81

1.06.004.04          MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINERO m2 38.40 18.90 725.76

1.06.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 77.22 5.91 456.37

1.06.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.77 57.90 218.28

1.06.004       CONCRETO ARMADO 1,817.98

1.06.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.86 485.55 417.57

1.06.003.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.57 57.90 718.88

1.06.003.02          DADO DE CONCRETO FC=140 kg/cm2 m3 1.29 410.90 530.06

1.06.003       CONCRETO SIMPLE 1,474.01

1.06.003.01          CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m. m2 5.73 39.28 225.07

1.06.002.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.40 21.62 73.51

1.06.002.04          MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E=0.15m m3 11.30 43.21 488.27

1.06.002.03          MEJORAMIENTO DE SUB BASE CON HORMIGON E=0.15m m3 1.13 57.85 65.37

1.06.002.02          REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE m2 7.35 3.86 28.37

1.06.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 766.63

1.06.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 2.62 42.41 111.11

1.06.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 32.33 2.97 96.02

1.06.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 32.33 2.54 82.12

1.06    RESERVORIO FERRECEMENTO (01 UND V = 6m3) 17,164.24

1.06.001       TRABAJOS PRELIMINARES 178.14

1.05.008.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G° 2" und 16.00 75.91 1,214.56

1.05.008       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 15,051.04

1.05.008.01          ACCESORIOS ENTRA Y SALE DE 1" und 32.00 432.39 13,836.48

1.05.007.02          TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x3/16" und 16.00 242.02 3,872.32

1.05.007       CARPINTERIA METALICA 7,904.64

1.05.007.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x3/16" und 16.00 252.02 4,032.32

1.05.006       PINTURAS 593.99

1.05.006.01          PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 60.12 9.88 593.99

1.05.005.02          TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm m2 159.12 44.66 7,106.30

1.05.005       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,271.42

1.05.005.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm m2 67.20 47.10 3,165.12

1.05.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 945.28 5.91 5,586.60

1.05.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 147.60 57.90 8,546.04

1.05.004       CONCRETO ARMADO 22,760.86

1.05.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 17.77 485.55 8,628.22

1.05.003.02          SOLADO e=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 0.50 37.47 18.74

1.05.003       CONCRETO SIMPLE 214.40

1.05.003.01          DADOS DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE LIMPIA m3 0.50 391.32 195.66

1.05.002.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28.14 21.62 608.39

1.05.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,526.57

1.05.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 21.65 42.41 918.18

1.05.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 36.08 2.97 107.16

1.05.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 36.08 2.54 91.64

1.05    CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 58,521.72

1.05.001       TRABAJOS PRELIMINARES 198.80

1.04.008.03          TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x3/16" und 1.00 242.02 242.02

1.04.008.02          TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x3/16" und 1.00 252.02 252.02

1.04.008       CARPINTERIA METALICA 756.06

1.04.008.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 80x80cm x3/16" und 1.00 262.02 262.02

1.04.007.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G° 2" und 4.00 75.91 303.64

1.04.007       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 3,762.76

1.04.007.01          ACCESORIOS ENTRA Y SALE DE 1" und 8.00 432.39 3,459.12

1.04.006       PINTURAS 197.30

1.04.006.01          PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS m2 19.97 9.88 197.30

1.04.005.02          TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm m2 39.78 44.66 1,776.57

1.04.005       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,567.85

1.04.005.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm m2 16.80 47.10 791.28
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1.10.005       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 570.75

1.10.005.01          TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm m2 12.78 44.66 570.75

1.10.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 42.22 5.91 249.52

1.10.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92 57.90 458.57

1.10.004       CONCRETO ARMADO 970.29

1.10.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.54 485.55 262.20

1.10.003       CONCRETO SIMPLE 56.56

1.10.003.01          CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m. m2 1.44 39.28 56.56

1.10.002.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.62 21.62 13.40

1.10.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 68.53

1.10.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 1.30 42.41 55.13

1.10.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1.44 2.97 4.28

1.10.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.44 2.54 3.66

1.10    VALVULA DE AIRE 3,191.13

1.10.001       TRABAJOS PRELIMINARES 7.94

1.09.006       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 867.96

1.09.006.01          VALVULA DE BRONCE 1"+ ACCESORIOS und 3.00 289.32 867.96

1.09.005       CARPINTERIA METALICA 726.51

1.09.005.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x1/8" und 3.00 242.17 726.51

1.09.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 68.73 5.91 406.19

1.09.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.32 57.90 771.23

1.09.004       CONCRETO ARMADO 1,624.13

1.09.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.92 485.55 446.71

1.09.003       CONCRETO SIMPLE 84.84

1.09.003.01          CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m. m2 2.16 39.28 84.84

1.09.002.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.59 21.62 34.38

1.09.002.02          RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECC. m3 0.60 8.48 5.09

1.09.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 123.02

1.09.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 1.97 42.41 83.55

1.09.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2.43 2.97 7.22

1.09.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.43 2.54 6.17

1.09    VALVULA DE PURGA 3,439.85

1.09.001       TRABAJOS PRELIMINARES 13.39

1.08.003.03          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA m 2,776.02 1.24 3,442.26

1.08.003.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  C-10 D=1/2" m 1,510.84 2.46 3,716.67

1.08.003       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 13,257.10

1.08.003.01          SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=1" m 1,265.18 4.82 6,098.17

1.08.002.04          RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m 2,776.02 2.89 8,022.70

1.08.002.03          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 2,776.02 3.88 10,770.96

1.08.002.02          REFINE, NIVELACIÓN ZANJAS PARA TUBERIA m 2,776.02 1.00 2,776.02

1.08.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 57,574.66

1.08.002.01          EXCAVACÍÓN DE ZANJA MANUAL m 2,776.02 12.97 36,004.98

1.08.001.02          TRAZO, REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m 2,776.02 2.26 6,273.81

1.08.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 2,776.02 1.06 2,942.58

1.08    LINEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 80,048.15

1.08.001       TRABAJOS PRELIMINARES 9,216.39

1.07.003       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 368.04

1.07.003.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ENTRA , SALIDA Y 

REBOSE

und 1.00 368.04 368.04

1.07.002       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 215.71

1.07.002.01          TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm m2 4.83 44.66 215.71

1.07.001.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 28.22 5.91 166.78

1.07.001.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.34 57.90 424.99

1.07.001.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.32 485.55 155.38

1.07    CASETA DE VALVULA 1,330.90

1.07.001       CONCRETO ARMADO 747.15

1.06.010.02          PUERTA 0.8x1.8 SOBRE LISTONES 2"x2" INCL. MARCO 2"x3" und 2.00 655.02 1,310.04

1.06.010       CERCO PERIMETRICO 8,272.44

1.06.010.01          CERCO DE PROTECCIÓN m 60.00 116.04 6,962.40

1.06.009       PINTURAS 272.21

1.06.009.01          PINTURA CON ESMALTE MUROS EXTERIOR m2 16.96 16.05 272.21

1.06.008       JUNTAS 73.52

1.06.008.01          JUNTAS DE BREA m 6.60 11.14 73.52

1.06.007       HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 743.71

1.06.007.01          SUMINSTRO E INSTALACIÓN HIPOCLORADOR glb 1.00 743.71 743.71

1.06.006.03          VENTILACION C/TUBERIA DE F°G° 2" und 2.00 120.51 241.02
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2.02.006       CONSTRUCCION DE LA CASETA 24,562.06

2.02.006.01          VIGUETA DE MADERA DE 2" x3" m 183.60 18.39 3,376.40

2.02.005       ALBAÑILERIA 37,458.28

2.02.005.01          MURO DE SOGA CARAVISTA m2 472.60 79.26 37,458.28

2.02.004.03          ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 584.35 5.91 3,453.51

2.02.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 86.70 52.25 4,530.08

2.02.004       CONCRETO ARMADO 10,882.32

2.02.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.97 485.55 2,898.73

2.02.003.04          CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4" SEMIPULIDO m2 317.22 44.41 14,087.74

2.02.003.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 194.48 52.25 10,161.58

2.02.003.02          SOBRECIMIENTO C:H 1:8 +25% P.M m3 14.28 370.66 5,293.02

2.02.003       CONCRETO SIMPLE 42,668.06

2.02.003.01          CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10+30% P.G. m3 42.43 309.35 13,125.72

2.02.002.02          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) m3 137.45 15.90 2,185.46

2.02.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,403.23

2.02.002.01          EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 109.96 65.64 7,217.77

2.02.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 357.00 2.97 1,060.29

2.02.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 357.00 2.54 906.78

2.02    CASETA PARA LETRINAS 206,190.57

2.02.001       TRABAJOS PRELIMINARES 1,967.07

2.01.005       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 4,925.24

2.01.005.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA LAVAROTORIO und 34.00 144.86 4,925.24

2.01.004       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 11,881.51

2.01.004.01          TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE m2 180.57 65.80 11,881.51

2.01.003.03          ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 279.39 5.91 1,651.19

2.01.003.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 39.46 52.25 2,061.79

2.01.003       CONCRETO ARMADO 5,630.90

2.01.003.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.95 485.55 1,917.92

2.01.002       ALBAÑILERIA 2,267.25

2.01.002.01          MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE m2 27.86 81.38 2,267.25

2.01.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 26.18 2.97 77.75

2.01.001       TRABAJOS PRELIMINARES 144.25

2.01.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 26.18 2.54 66.50

2 UBS-LETRINAS CON BIODIGESTOR 363,231.00

2.01    INST. DOMIC. / LAVADERO DE CONCRETO 24,849.15

1.14    CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 6,000.00

1.14.001       CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ser 1.00 6,000.00 6,000.00

1.13.002       FLETE RURAL kg 240,217.37 0.05 12,010.87

1.13    FLETE 18,109.53

1.13.001       FLETE TERRESTRE kg 152,466.54 0.04 6,098.66

1.12    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 9,696.46

1.12.001       CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE und 34.00 285.19 9,696.46

1.11.006       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 289.32

1.11.006.01          VALVULA DE BRONCE 1"+ ACCESORIOS und 1.00 289.32 289.32

1.11.005       CARPINTERIA METALICA 222.02

1.11.005.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 40x60cm x1/8" und 1.00 222.02 222.02

1.11.004.03          ACERO CORRUGADO GRADO 60 kg 22.91 5.91 135.40

1.11.004.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.96 57.90 229.28

1.11.004       CONCRETO ARMADO 495.78

1.11.004.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.27 485.55 131.10

1.11.003       CONCRETO SIMPLE 28.28

1.11.003.01          CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m. m2 0.72 39.28 28.28

1.11.002.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.72 21.62 15.57

1.11.002.02          RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECC. m3 0.22 8.48 1.87

1.11.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 45.01

1.11.002.01          EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 0.65 42.41 27.57

1.11.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 0.72 2.97 2.14

1.11.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.72 2.54 1.83

1.11    VALVULA DE CONTROL 1,084.38

1.11.001       TRABAJOS PRELIMINARES 3.97

1.10.007       SUMINISTRO DE VALVULA Y ACCESORIOS 1,073.02

1.10.007.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ENTRA Y SALIDA und 2.00 536.51 1,073.02

1.10.006       CARPINTERIA METALICA 444.04

1.10.006.01          TAPA METALICA SANITARIA DE 40x60cm x1/8" und 2.00 222.02 444.04



  

142 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha :

TOTAL_PRESUPUESTO 961,415.64

----------------

Subtotal 814,759.02

Impuesto 18% 146,656.62

=============

Costo Directo 678,965.85

Gastos Generales (10%) 67,896.59

Utilidades (10%) 67,896.59

2.04.005       ZANJAS DE FILTRACIÓN 4,379.54

2.04.005.01          RELLENO CON GRAVA DE 2´´ - 4´´ m3 34.00 128.81 4,379.54

2.04.004.03          INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 714.00 6.07 4,333.98

2.04.004.02          CAJA DE REGISTRO DE LODOS pza 34.00 185.92 6,321.28

2.04.004       BIODIGESTOR 51,902.70

2.04.004.01          SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR und 34.00 1,213.16 41,247.44

2.04.003       CONCRETO SIMPLE 1,031.96

2.04.003.01          CONCRETO fc=100 kg/cm2 PARA SOLADO e=0.10m m2 26.70 38.65 1,031.96

2.04.002.03          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) m3 109.05 15.90 1,733.90

2.04.002.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 99.99 21.21 2,120.79

2.04.002       MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,407.03

2.04.002.01          EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 191.23 65.64 12,552.34

2.04.001.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 294.03 2.97 873.27

2.04.001.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 294.03 2.54 746.84

2.04    BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 75,341.34

2.04.001       TRABAJOS PRELIMINARES 1,620.11

2.03.002.05          VALVULA ESFERICA  DE CONTROL DE 1/2´´ pza 34.00 79.81 2,713.54

2.03.002.04          DUCHA NACIONAL und 34.00 90.01 3,060.34

2.03.002.03          LAVATORIO BLANCO INCLUIDO  PEDESTALY ACCESORIOS pza 34.00 276.86 9,413.24

2.03.002.02          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 136.00 23.66 3,217.76

2.03.002       SISTEMA DE AGUA FRIA 22,777.45

2.03.002.01          INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADADE PVC 1/2" m 289.00 15.13 4,372.57

2.03.001.07          INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 34.00 193.90 6,592.60

2.03.001.06          SISTEMA DE VENTILACION und 34.00 90.20 3,066.80

2.03.001.05          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" pza 34.00 202.98 6,901.32

2.03.001.04          INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 4" m 275.40 16.00 4,406.40

2.03.001.03          INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 251.60 5.88 1,479.41

2.03.001.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" pto 136.00 65.24 8,872.64

2.03.001.01          SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto 34.00 80.98 2,753.32

2.03    INSTALACIONES SANITARIAS 56,849.94

2.03.001       SISTEMA DE DESAGUE - LETRINAS 34,072.49

2.02.011       PINTURAS 5,529.98

2.02.011.01          PINTURA ESMALTE m2 288.32 19.18 5,529.98

2.02.010.04          CERROJO DE ALUMINIO 3" pza 34.00 7.55 256.70

2.02.010.03          BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 3" pza 102.00 8.96 913.92

2.02.010.02          VENTANA CON MALLA MOSQUETERO und 34.00 99.66 3,388.44

2.02.010       CARPINTERIA DE MADERA 15,684.20

2.02.010.01          PUERTA CONTRAPLACADA (2.15m x 0.80m) und 34.00 327.21 11,125.14

2.02.009       ZOCALO Y CONTRAZOCALO 26,691.22

2.02.009.01          ZOCALO CERAMICO (0.20x0.30) m 378.76 70.47 26,691.22

2.02.008       PISOS 7,089.00

2.02.008.01          PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 102.00 69.50 7,089.00

2.02.007.02          VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m m 28.56 47.91 1,368.31

2.02.007       REVOQUE,ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24,255.15

2.02.007.01          TARRAJEO DE INTERIORES 1:5 E=1.5cm m2 599.76 38.16 22,886.84

2.02.006.04          CUMBRERA ARTICULADA ONDULADA m 117.50 38.69 4,546.08

2.02.006.03          COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO m2 308.22 25.91 7,985.98

2.02.006.02          CORREA DE MADERA 1.5"x1.2" m 705.84 12.26 8,653.60

20/06/2019  01:31:19 p. m.



  

143 

 

 
 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO (S/.) 678,965.85

1.0 GASTOS GENERALES FIJOS 10327.07

1.01 Gastos de Fianzas , seguros e Impuesto

Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

Fianzas:

Costo fianza fiel cumplimiento mes 1.00 3.00 678.97 2,036.90

Costo fianza de Seriedad de oferta mes 1.00 3.00 475.28 1,425.83

Costo fianza adelanto directo mes 1.00 3.00 339.48 1,018.45

Fideicomiso de Garantías mes 1.00 3.00 203.69 611.07

Seguros:

Poliza CAR mes 1.00 3.00 1,018.45 3,055.35

Seguro contra todo riesgo (SCTR) empleados mes 1.00 3.00 339.48 1,018.45

Seguro accidentes personales empleados mes 1.00 3.00 101.84 305.53

Vida ley Empleados mes 1.00 3.00 27.16 81.48

Costo pòr emision de Poliza mes 1.00 3.00 20.37 61.11

Impuestos:

Sencico mes 1.00 3.00 33.95 101.84

ITF ( 03 movimientos) mes 1.00 3.00 203.69 611.07

Sub_Total 10,327.07

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS VARIABLES 57569.52

2.01 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA 43,339.00

Sueldos, Bonificaciones y Beneficios Personal Técnico

Descripción Unidad Personas % Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

Ingeniero Residente (Especialista en saneamiento) mes 1.00 100.00 3.00 5,000.00 15,000.00

Asistente de Ingenieria (Ingeniero ) mes 0.00 100.00 3.00 4,000.00 0.00

Ingenieria de costos  y presupuestos mes 0.00 100.00 3.00 3,500.00 0.00

Asistente en costos mes 0.00 100.00 3.00 3,000.00 0.00

Coordinador social mes 0.00 50.00 3.00 2,500.00 0.00

Maestro de obra mes 1.00 100.00 3.00 3,000.00 9,000.00

Topógrafo mes 1.00 83.00 3.00 2,400.00 5,976.00

Tecnico Mecanico Electrico mes 0.00 50.00 1.00 3,000.00 0.00

Ayudante de Topografía mes 0.00 100.00 3.00 2,000.00 0.00

Técnico de Laboratorio mes 0.00 50.00 2.00 2,500.00 0.00

Dibujante mes 0.00 100.00 3.00 2,000.00 0.00

Sub_total 29,976.00

Sueldos, Bonificaciones y Beneficios Personal Administrativo

Descripción Unidad Personas % Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

Administrador mes 1.00 50.00 3.00 3,000.00 4,500.00

Jefe de Personal mes 0.00 100.00 3.00 2,500.00 0.00

Jefe de Almacen mes 0.00 100.00 3.00 2,500.00 0.00

controlador mes 0.00 100.00 3.00 2,200.00 0.00

Chofer mes 0.00 100.00 3.00 2,200.00 0.00

Secretario mes 0.00 100.00 3.00 2,000.00 0.00

Mecanico mes 0.00 100.00 3.00 2,200.00 0.00

Guardianes mes 0.00 100.00 3.00 1,500.00 0.00

Sub_total 4,500.00

Campamentos - Alquiler en Obra

Descripción Unidad Cantidad Tiempo Precio Parcial

Oficinas de Almacen mes 1.00 3.00 600.00 1,800.00

Materiales de Campo mes 0.00 3.00 150.00 0.00

Utiles de Oficina mes 1.00 3.00 150.00 450.00

Sub_total 2,250.00

Alimentación de personal en Obra

Descripción Unidad Cantidad Tiempo Precio Parcial

Personal Profesional mes 1.00 3.00 600.00 1,800.00

Personal técnico y administrativo mes 0.00 3.00 600.00 0.00

Personal Auxiliar y Obrero Capacitado mes 0.00 2.00 600.00 0.00

Sub_total 1,800.00

Vehiculos

Descripción Unidad Cantidad Tiempo Precio Parcial

Camioneta pick Up doble cabina mes 0 3.00 4,000.00 0.00

Custer 24 psj. Diesel (zona) mes 0 3.00 2,500.00 0.00

Camión Baranda 2 ton Diesel mes 0 3.00 2,500.00 0.00

Sub_total 0.00

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
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Implementos de Seguridad y Equipamiento de campamento

Descripción Unidad Cantidad % Particip. Tiempo Precio Parcial

Casco tipo Jockey Blanco mes 10 100% 1 10 100.00

Lentes de seguridad tipo anteojo transp. mes 10 100% 3 10 300.00

Chaleco en drill color naranja c/bolsillos mes 10 100% 3 18 540.00

Botas cuero punta acero mes 10 100% 3 40 1,200.00

Tapon de Oido mes 10 100% 3 2 60.00

Guantes cuero ref caña corta mes 10 30% 3 8 240.00

Jean c/logo mes 10 50% 1 25 250.00

Camisa Manga corta c/logo Tela Oxford mes 5 50% 1 25 125.00

Camisa Manga larga c/logo Tela Chambray mes 5 50% 1 20 100.00

Casaca Jean c/logo mes 5 50% 1 30 150.00

Uniforme Drill c/logo mes 15 50% 1 50 750.00

Radio base und 0 2 800 0.00

Radio Walkie Talkie 8 Canales (Ingenieros) und 0 - 2 700 0.00

Radio Walkie Talkie  (Pares) (cap+topografia) und 0 - 2 80 0.00

Radio Walkie Talkie  (Pares) (Vigilantes) und 0 - 2 80 0.00

Escritorio madera 5 cajones und 2 2 175 698.00

Sillones para escritorio und 2 2 50 200.00

Armario de madera 4 anaquetes und 0 2 200 0.00

Sillas und 2 2 25 100.00

Tablero de dibujo und 0 2 120 0.00

4,813.00

2.02 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA CENTRAL 14,230.52

Servicios

Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

Consumo de agua potable MES 0.30 3.00 200.00 180.00

Consumo de energía eléctrica MES 0.30 3.00 400.00 360.00

Grupo Electrogeno MES 0.00 3.00 450.00 0.00

Equipos de Ingenieria MES 0.40 3.00 400.00 480.00

Teléfono - Fax MES 0.50 3.00 165.34 248.01

Correo - encomiendas MES 0.50 3.00 175.00 262.50

Sub_total 1,530.52

Equipos de oficina

Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial

PC´s (inc.Office) Equipo 2.00 1.00 2,000.00 4,000.00

Impresora Láser Equipo 1.00 1.00 850.00 850.00

UPS Gabinete Equipo 0.00 2.00 6,500.00      0.00

Plotter Equipo 0.00 2.00 5,000.00      0.00

Acces Point (2), Switch Equipo 0.00 2.00 600.00         0.00

Fotocopiadora Equipo 1.00 1.00 500.00         500.00

5,350.00

Sueldos, Bonificaciones y Beneficios Personal Directivo

Descripción Unidad Personas % Particip. Tiempo Sueldo/JornalParcial

Gerente de Empresa Contratista de la Obra MES 1.00 25.00 3.00 7,200.00 5,400.00

Abogado MES 1.00 10.00 3.00 3,500.00 1,050.00

Asistente Técnico MES 1.00 10.00 3.00 1,800.00 540.00

Secretaria MES 1.00 10.00 3.00 1,200.00 360.00

7,350.00

% del Costo Directo

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 1.521% 10,327.07

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 8.479% 57,569.52

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES 10.00% S/. 67,896.59

UTILIDAD 10.00% S/. 67,896.59
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PROYECTO :

DISTRITO LOS ALISOS - TACABAMBA

PROVINCIA CHOTA

DEPTO. CAJAMARCA

PLAZO DE DURACION: 90 DIAS CALENDARIO

UND CANT TIEMPO P.U. SUB TOTAL TOTAL S/.

SERVICIOS DE CONSULTORIA

A.- PERSONAL PROFESIONAL 21,750.00

Ing. Jefe de Supervision- Especialista en Estructuras Mes 1.00 3 5,000.00 15,000.00

Ing. Especialista en Saneamiento Mes 0.00 3 4,000.00 0.00

Ing. Asistente de Supervision Mes 0.00 3 2,700.00 0.00

Ing. Especialista en Suelos Mes 0.00 3 2,500.00 0.00

Ing. Especialista en Valorizaciones Mes 0.00 3 2,500.00 0.00

Bach. Asistente de Valorizaciones Mes 0.00 3 2,000.00 0.00

Bach. Asistente de Supervision Mes 0.00 3 2,000.00 0.00

Asistente tecnico Mes 0.50 3 2,000.00 3,000.00

Administrador Mes 0.50 3 2,500.00 3,750.00

B.- BIENES Y SERVICIOS 15,776.25

Camioneta con chofer Mes 0.50 3 3,500.00 5,250.00

Adquiler de equipo de topografia Mes 1.00 3 2,000.00 6,000.00

Adquiler de equipo de computo Mes 1.00 0.5 1,100.00 550.00

Pruebas de control de calidad Glb 1.00 0.5 1,000.00 500.00

Servicio telefono, fax y RPM Glb 1.00 0.5 1,200.00 600.00

Elementos de seguridad Glb 0.00 0.5 1,200.00 0.00

Impresora und 1.00 1 800.00 800.00

Camaras fotograficas und 1.00 0.5 580.00 290.00

Escritorio und 1.00 0.5 858.98 429.49

Sillones para escritorio und 2.00 0.5 450.00 450.00

Sillas und 4.00 0.5 100.00 200.00

Utiles de Escritorio Mes 1.00 2 353.38 706.76

COSTO DIRECTO S/. 37,526.25

GASTOS GENERALES 8.00% 3,002.10

UTILIDAD 7.00% 2,626.84

SUB TOTAL 43,155.18

I.G.V. (18 %) 7,767.93

COSTO TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA S/. 50,923.12

COSTO TOTAL SUPERVISIÓN 7.50% S/. 50,923.12

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

DISEÑO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS, 

DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA 

CONCEPTO
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Página: 1

HOJA RESUMEN

Proyecto

Localización CAJAM ARCA -  CHOT A -  T ACABAM BA -  LOS  ALIS OS

Fecha Al 30/04/2019

Presupuesto base

S IS T E M A DE  AGUA P OT ABLE

   OBRAS PROVISIONALES 5,712.72

   CAPTACIÓN TIPO LADERA 7,425.38

   LINEA DE CONDUCCIÓN 90,372.95

   CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 13,637.44

   CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 58,521.72

   RESERVORIO FERRECEMENTO (01 UND V = 6m3) 17,164.24

   CASETA DE VALVULA 1,330.90

   LINEA DE DISTRIBUCIÓN 80,048.15

   VALVULA DE PURGA 3,439.85

   VALVULA DE AIRE 3,191.13

   VALVULA DE CONTROL 1,084.38

   CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 9,696.46

   FLETE 18,109.53

   CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 6,000.00

UBS -LE T RINAS  CON BIODIGE S T OR

   INST. DOMIC. / LAVADERO DE CONCRETO 24,849.15

   CASETA PARA LETRINAS 206,190.57

   INSTALACIONES SANITARIAS 56,849.94

   BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 75,341.34

COSTO DIRECTO 678,965.85

GASTOS GENERALES  (10.00%) 67,896.59

UTILIDAD (10.00%) 67,896.59

---------------

SUBTOTAL 814,759.02

IMPUESTO (18%) 146,656.62

=========

VALOR REFERENCIAL 961,415.64

SUPERVISION (5.3%) 50,923.12

=========

PRESUPUESTO TOTAL 1,012,338.76

Nota : Los precios de los recursos son vigentes al : 30/04/2019

DISEÑO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO 

LOS ALISOS, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA 
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NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x  2½"

UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
VALVULA ESFERICA DE CONTROL DE 1/2"

VALVULA DE AIRE ROSCADA DOBLE ESFERA 1"

CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x  1"

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x  2"
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 X 1"

UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 90°
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90°

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEAL

02070200010001 ARENA FINA 148.3200 130.00 19,282.18
02070200010002 ARENA GRUESA 52.7400 130.00 6,856.52
02070200010003 ARENA GRUESA PARA FILTRO 3.4000 130.00 441.87
0207030001 HORMIGON 100.6500 110.00 11,070.96
0207040004 AFIRMADO 2.0300 85.00 172.89
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 73.5100 8.78 645.43
0207090004 GRAVA PARA FILTRO DE 1/2" 3.4000 170.00 577.83
0209040003 TAPA METALICA 60x60cm 20.0000 95.00 1,900.00
0209040004 TAPA METALICA 40x40cm 21.0000 85.00 1,785.00
0209040005 TAPA METALICA 80x80cm 1.0000 105.00 105.00
0209040006 TAPA METALICA 40x60cm 3.0000 65.00 195.00
0210050003 PLASTICO 34.6800 2.53 87.74
0211010001 MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINERO 39.1700 5.00 195.84
02120700010001 ADAPTADOR DE COBRE U/R DE 1/2" 3.0000 4.50 13.50
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1,154.8600 24.50 28,293.98
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 36.6300 6.00 219.80
02150300010005 TEE PVC DE 1" 1.0000 6.10 6.10
02150500010002 UNION CPVC DE 3/4" 1.0000 4.20 4.20
02150500010003 UNION CPVC DE 1" 2.0000 5.90 11.80
02150700010003 TAPON HEMBRA PVC-SAP C/R 1" 84.0000 4.50 378.00
02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm 26.0600 750.00 19,542.60
0222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO 1,974.0400 1.50 2,961.06
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC 22.8100 108.00 2,463.64
02221700010008 148.2800 31.50 4,670.88
0222180001 ADITIVO CURADOR 0.0800 103.50 8.14
02221800010016 PRESERVANTE DE MADERA 21.0000 30.00 630.00
0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm 107.1000 22.00 2,356.20
0225020133 CERAMICA CELIMA 0.20X0.30 cm 390.1200 20.00 7,802.46
0231010001 MADERA TORNILLO 59.9800 6.10 365.85
02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x 3"x8' 1,329.8500 6.25 8,311.54
02310100010004 1,240.4000 6.25 7,752.48
0231040002 ESTACAS DE MADERA 15.5000 5.20 80.61
02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 3.0000 38.00 114.00
02310500010007 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 12 mm 12.0000 65.00 780.00
02310900010002 REGLA DE MADERA 0.7100 3.20 2.28
02311000010002 LISTON DE MADERA TORNILLO  2"x3" 192.7800 9.03 1,740.80
0231230002 PALO EUCALIPTO Ø 3" x  2.60m 60.0000 25.70 1,542.00
0231240002 CORREA DE MADERA TORINILLO 1.5"x 2" 741.1300 4.52 3,349.92
02370600010003 102.0000 6.20 632.40
02370900010004 CERROJO ALUMINIZADO 3" 34.0000 4.23 143.82
0237120002 TIRAFON + CAPUCHON DE 1/4" X 2½" 616.4400 0.89 548.63
0238010001 LIJA PARA MADERA 73.6800 1.50 110.53
0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE 3.2000 47.46 152.04
0240020001 PINTURA ESMALTE 16.2600 45.00 731.88
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA 9.0000 30.50 274.50
0240080012 THINNER 21.6200 17.84 385.77
0240150001 IMPRIMANTE 6.4100 14.50 92.91
0241030001 CINTA TEFLON 253.0000 1.50 379.50
02460200020005 REJILLA DE BRONCE DE 2" 62.0000 9.50 589.00
0247010002 LAVATORIO 34.0000 180.00 6,120.00
02470200010019 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 34.0000 136.59 4,644.06
0247020003 BIODIGESTOR 600 L INC/ACCESORIOS 34.0000 966.22 32,851.48
02490100010003 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" 25.2000 26.00 655.20
02490100010014 10.8000 32.00 345.60
02490200010001 4.0000 2.20 8.80
02490200010002 4.0000 1.30 5.20
02490200010003 40.0000 7.50 300.00
02490200010006 4.0000 9.50 38.00
02490300010002 68.0000 62.00 4,216.00
0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" 36.0000 7.00 252.00
02490300020002 20.0000 7.80 156.00
02490300020003 82.0000 7.30 598.60
0249030005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" 2.0000 9.00 18.00
02490300050003 2.0000 9.80 19.60
02490600010001 68.0000 4.50 306.00
02490600010003 92.0000 9.50 874.00
02490600010006 2.0000 9.80 19.60
0253050003 34.0000 22.00 748.00
0253070003 VALVULA DE PASO 3/4" 1.0000 30.00 30.00
0253070004 VALVULA DE PASO 1" 2.0000 40.00 80.00
0253070005 8.0000 110.00 880.00
0253110002 VALVULA DE GLOBO DE 1/2" 68.0000 30.00 2,040.00
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CAPACITACIÓN PARA LA FAMILIA USUARIA

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SEÑALIZACION TEMPORAL Y PERMANENTE

SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"
SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8"

GIGANTOGRAFIA DE 2.60 x 4.80MCOLOCACIÓN)
CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x  24" MARCO Y TAPA

RECIPIENTE DE PLASTICO DE 500 LITROS

MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)

BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE AGUA EN TUBERIA

CUMBRERA TEJAFORTE DE POLIPROPILENO

FLOTADOR EN ACRILICO DE 0.15x0.15x0.30m

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"

0253110007 VALVULA DE GLOBO DE 2" 1.0000 25.00 25.00
0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" 40.0000 95.00 3,800.00
0253120005 1.0000 16.90 16.90
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 34.0000 15.00 510.00
02531800080002 1.0000 175.00 175.00
02531800080003 44.0000 105.00 4,620.00
0253180011 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 2.0000 32.00 64.00
0253180012 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" 1.0000 55.00 55.00
02540300010002 MANGUERA FLEXIBLE PVC 1/2" 8.0000 1.50 12.00
02550800010003 0.8800 3.50 3.06
02550800030001 2.0600 11.80 24.31
02560200020002 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" 1.0000 17.40 17.40
02560300010002 DUCHA ESPAÑOLA 34.0000 70.90 2,410.60
02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO 34.0000 38.05 1,293.70
02560400010008 LLAVE CORPORATION 1/2" 34.0000 32.00 1,088.00
0256040002 LLAVE DE PASO Ø 1/2" 34.0000 15.00 510.00
0261070002 CANASTILLA  PVC SAP 2" 1.0000 32.00 32.00
0261070003 CANASTILLA  DE BRONCE DE 2" 41.0000 43.00 1,763.00
0264010003 1.0000 500.00 500.00
02682700010003 136.0000 34.00 4,624.00
0272010066 TUERCA  Fo.Go.1/2" 2.0000 4.30 8.60
0276010010 WINCHA METALICA 5.7800 16.00 92.43
02901300050009 1.0000 350.00 350.00
0290200006 GRAPAS 6.0000 5.40 32.40
02920300010002 PUERTA CONTRAPLACADA 34.0000 254.00 8,636.00
02920300010003 VENTANA CON MALLA MOSQUITERO 34.0000 50.85 1,728.90
0292050002 HIPOCLORITO DE CALCIO 288.8200 11.50 3,321.46
0292070002 123.3800 32.20 3,972.68

316,907.85

0301000011 TEODOLITO 128.2400 10.00 1,282.38

EQUIPOS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 12,003.11
03010400010006 83.7600 6.80 569.56
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 1.2000 120.00 143.94
0301250001 GRUPO ELECTROGENO 6.6700 9.00 60.00
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 20.3000 5.09 103.33
03012900030004 152.6400 12.50 1,907.97
0301330008 EQUIPO DE SOLDAR 6.6700 12.75 85.00

16,155.29

750.00

0429010002 CAPACITACIÓN DE BENEFICIARIO 1.0000 750.00 750.00

SUBCONTRATOS

CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL

750.00

0429010003 1.0000 750.00 750.00
0429010004 CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD 1.0000 750.00

1,000.00

0429010005 1.0000 500.00 500.00
0429010006 CAPACITACIÓN A JASS 1.0000 750.00

6,000.00

0429010007 1.0000 750.00 750.00
0429010008 PROGRAMA DE CIERRE O ABANDONO 1.0000 1,000.00

TOTAL S/. 673,041.13

0429010009 3.0000 250.00 750.00
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S10 Página : 1

Presupuesto 1101002

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 30/04/2019

Partida 1.01.001 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40m x 3.60m

Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 1,732.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 20.10 321.60

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 8.0000 17.11 136.88

0101010005 PEON hh 2.0000 32.0000 15.44 494.08

952.56

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 2.0000 5.09 10.18

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.2000 120.00 24.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1800 130.00 23.40

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 1.4000 24.50 34.30

02310500010003 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm und 3.0000 38.00 114.00

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 45.00 45.00

0264010003 GIGANTOGRAFIA DE 2.60 x  4.80MCOLOCACIÓN)und 1.0000 500.00 500.00

750.88

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 952.56 28.58

28.58

Partida 1.01.002 ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 132.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.44 8.23

38.79

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0800 5.09 0.41

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0200 5.09 0.10

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0300 5.09 0.15

0204310004 CALAMINA GALVANIZADA 1.83 x  0.83 m x  2.7mmpza 0.6700 24.00 16.08

02310100010004 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADOp2 8.0000 6.25 50.00

02310500010007 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 12 mm pln 0.4000 65.00 26.00

92.74

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.79 1.16

1.16

Partida 1.02.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS ALISOS 

- DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

Análisis de precios unitarios
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Partida 1.02.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 1.02.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.02.002.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.02.003.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0400 14.10 0.56

0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.1000 12.50 1.25

1.64
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Partida 1.02.003.02 DADO DE CONCRETO FC=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 410.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 1.2500 0.8333 15.44 12.87

30.98

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7700 120.00 92.40

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 130.00 72.80

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.6600 24.50 212.17

378.99

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.98 0.93

0.93

Partida 1.02.003.03 RELLENO DE CONCRETO 1:10

Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 407.83

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010004 OFICIAL hh 0.9870 0.9870 17.11 16.89

0101010005 PEON hh 8.0000 8.0000 15.44 123.52

160.51

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 1.2000 110.00 132.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 4.0000 24.50 98.00

230.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 160.51 4.82

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 1.0000 12.50 12.50

17.32

Partida 1.02.004.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 538.27

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.44 82.35

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

120.56

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.5000 24.50 232.75

402.37

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 120.56 3.62

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.6667 5.09 3.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.6667 12.50 8.33

15.34
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Partida 1.02.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.02.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.02.005.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x1/8"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 252.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040003 TAPA METALICA 60x 60cm und 1.0000 95.00 95.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

105.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.02.005.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x1/8"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 242.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40
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0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040004 TAPA METALICA 40x 40cm und 1.0000 85.00 85.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1100 24.50 2.70

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

95.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.02.006.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.10

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 15.44 7.72

27.82

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1500 24.50 3.68

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

19.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.5000 27.82 0.14

0.14

Partida 1.02.006.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 20.10 12.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.44 9.50

21.87

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 5.09 0.08

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 130.00 3.12

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2300 24.50 5.64

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

21.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.87 1.09

1.09

Partida 1.02.007.01 FILTRO DE ARENA

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 164.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Materiales

02070200010003 ARENA GRUESA PARA FILTRO m3 1.1000 130.00 143.00

143.00

Equipos
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.59 0.62

0.62

Partida 1.02.007.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 208.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Materiales

0207090004 GRAVA PARA FILTRO DE 1/2" m3 1.1000 170.00 187.00

187.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.02.008.01 VALVULA + ACCESORIOS PARA CAPTACION

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 475.29

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010005 PEON hh 0.6000 0.8000 15.44 12.35

39.15

Materiales

02050700010012 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 2" X 5 mm 15.0000 5.18 77.70

02051000010018 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 5.0000 9.50 47.50

02051900010006 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2" und 3.0000 5.80 17.40

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 10.0000 2.54 25.40

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 3.0000 6.10 18.30

02060400010001 TAPON PVC-SAL 2" und 1.0000 7.20 7.20

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 108.00 0.54

0241030001 CINTA TEFLON und 3.0000 1.50 4.50

02490600010006 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"und 2.0000 9.80 19.60

02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"und 1.0000 175.00 175.00

0261070003 CANASTILLA  DE BRONCE DE 2" und 1.0000 43.00 43.00

436.14

Partida 1.03.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 1.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.44 1.03

1.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03

0.03

Partida 1.03.001.02 TRAZO, REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

Rendimiento m/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.26

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0667 15.44 1.03

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0222 26.13 0.58

1.61
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Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.00 0.03

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 0.0520 6.25 0.33

0276010010 WINCHA METALICA und 0.0010 16.00 0.02

0.38

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0222 10.00 0.22

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05

0.27

Partida 1.03.002.01 EXCAVACÍÓN DE ZANJA MANUAL

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 12.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 10.0000 0.8000 15.44 12.35

12.35

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.35 0.62

0.62

Partida 1.03.002.02 REFINE, NIVELACIÓN ZANJAS PARA TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m 1.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0615 15.44 0.95

0.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.95 0.05

0.05

Partida 1.03.002.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 3.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.44 1.24

1.24

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

2.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.24 0.04

0.04

Partida 1.03.002.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 2.89

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 15.44 2.75

2.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.75 0.14

0.14

Partida 1.03.003.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=1"
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Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 4.82

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 15.44 0.99

1.63

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 1.0500 2.69 2.82

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0030 108.00 0.32

3.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.63 0.05

0.05

Partida 1.03.003.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m 1.24

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0160 20.10 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 15.44 0.22

0.54

Materiales

0292050002 HIPOCLORITO DE CALCIO kg 0.0500 11.50 0.58

0.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.54 0.02

03010400010006 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE AGUA EN TUBERIAhm 1.0000 0.0145 6.80 0.10

0.12

Partida 1.04.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 1.04.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08
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Partida 1.04.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.04.002.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.04.003.01 DADOS DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE LIMPIA

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 391.32

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.44 10.29

28.40

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7600 110.00 83.60

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 130.00 66.30

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.6600 24.50 212.17

362.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.40 0.85

0.85

Partida 1.04.003.02 SOLADO e=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 37.47

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

0.39

Partida 1.04.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
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Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.04.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.04.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.04.005.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.10
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 15.44 7.72

27.82

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1500 24.50 3.68

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

19.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.5000 27.82 0.14

0.14

Partida 1.04.005.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 20.10 12.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.44 9.50

21.87

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 5.09 0.08

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 130.00 3.12

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2300 24.50 5.64

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

21.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.87 1.09

1.09

Partida 1.04.006.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36

0101010005 PEON hh 0.2500 0.0667 15.44 1.03

6.39

Materiales

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 0.2000 1.50 0.30

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0400 47.46 1.90

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.0800 14.50 1.16

3.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.39 0.13

0.13

Partida 1.04.007.01 ACCESORIOS ENTRA Y SALE DE 1"

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 432.39

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.44 24.70

56.86

Materiales
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02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 1.5000 2.69 4.04

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 5.0000 5.20 26.00

02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1" und 2.0000 6.30 12.60

02051900010003 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1" und 3.0000 4.50 13.50

0205320002 CONO DE REBOCE DE PVC 2" und 1.0000 5.60 5.60

0206030002 UNION PR PVC-SAP DE 1" und 1.0000 3.00 3.00

02150700010003 TAPON HEMBRA PVC-SAP C/R 1" und 2.0000 4.50 9.00

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0600 108.00 6.48

0241030001 CINTA TEFLON und 5.0000 1.50 7.50

02460200020005 REJILLA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 9.50 9.50

02490300020003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 X 1"und 2.0000 7.30 14.60

02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 9.50 19.00

0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 95.00 95.00

02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"und 1.0000 105.00 105.00

0261070003 CANASTILLA  DE BRONCE DE 2" und 1.0000 43.00 43.00

373.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.86 1.71

1.71

Partida 1.04.007.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G° 2"

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 75.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.44 15.44

35.54

Materiales

02460200020005 REJILLA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 9.50 9.50

02490200010003 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90°und 2.0000 7.50 15.00

0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 1.0000 7.00 7.00

02490300020002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x  2"und 1.0000 7.80 7.80

39.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 35.54 1.07

1.07

Partida 1.04.008.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 80x80cm x3/16"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 262.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040005 TAPA METALICA 80x 80cm und 1.0000 105.00 105.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

115.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.04.008.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x3/16"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 252.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040003 TAPA METALICA 60x 60cm und 1.0000 95.00 95.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

105.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.04.008.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x3/16"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 242.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040004 TAPA METALICA 40x 40cm und 1.0000 85.00 85.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

95.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.05.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 1.05.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08
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Partida 1.05.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.05.002.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.05.003.01 DADOS DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE LIMPIA

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 391.32

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.44 10.29

28.40

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.7600 110.00 83.60

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 130.00 66.30

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.6600 24.50 212.17

362.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.40 0.85

0.85

Partida 1.05.003.02 SOLADO e=2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 37.47

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

0.39

Partida 1.05.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2
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Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.05.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.05.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.05.005.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.10
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 15.44 7.72

27.82

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1500 24.50 3.68

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

19.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.5000 27.82 0.14

0.14

Partida 1.05.005.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 20.10 12.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.44 9.50

21.87

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 5.09 0.08

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 130.00 3.12

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2300 24.50 5.64

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

21.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.87 1.09

1.09

Partida 1.05.006.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36

0101010005 PEON hh 0.2500 0.0667 15.44 1.03

6.39

Materiales

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 0.2000 1.50 0.30

0240010008 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0400 47.46 1.90

0240150001 IMPRIMANTE gal 0.0800 14.50 1.16

3.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 6.39 0.13

0.13

Partida 1.05.007.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x3/16"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 252.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales
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02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040003 TAPA METALICA 60x 60cm und 1.0000 95.00 95.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

105.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.05.007.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x3/16"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 242.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040004 TAPA METALICA 40x 40cm und 1.0000 85.00 85.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

95.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.05.008.01 ACCESORIOS ENTRA Y SALE DE 1"

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 432.39

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16

0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.44 24.70

56.86

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 1.5000 2.69 4.04

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 5.0000 5.20 26.00

02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1" und 2.0000 6.30 12.60

02051900010003 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1" und 3.0000 4.50 13.50

0205320002 CONO DE REBOCE DE PVC 2" und 1.0000 5.60 5.60

0206030002 UNION PR PVC-SAP DE 1" und 1.0000 3.00 3.00

02150700010003 TAPON HEMBRA PVC-SAP C/R 1" und 2.0000 4.50 9.00

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0600 108.00 6.48

0241030001 CINTA TEFLON und 5.0000 1.50 7.50

02460200020005 REJILLA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 9.50 9.50

02490300020003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 X 1"und 2.0000 7.30 14.60

02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 9.50 19.00

0253120004 VALVULA FLOTADORA DE 1" und 1.0000 95.00 95.00

02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"und 1.0000 105.00 105.00

0261070003 CANASTILLA  DE BRONCE DE 2" und 1.0000 43.00 43.00

373.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 56.86 1.71

1.71

Partida 1.05.008.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE VENTILACION F°G° 2"

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 75.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.44 15.44

35.54

Materiales

02460200020005 REJILLA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 9.50 9.50

02490200010003 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 90°und 2.0000 7.50 15.00

0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 1.0000 7.00 7.00

02490300020002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x  2"und 1.0000 7.80 7.80

39.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 35.54 1.07

1.07

Partida 1.06.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 1.06.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 1.06.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.06.002.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 3.86

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.1100 20.10 2.21
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0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.44 1.54

3.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.75 0.11

0.11

Partida 1.06.002.03 MEJORAMIENTO DE SUB BASE CON HORMIGON E=0.15m

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 57.85

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.44 24.70

24.70

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.2864 110.00 31.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0470 8.78 0.41

31.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.70 1.24

1.24

Partida 1.06.002.04 MEJORAMIENTO DE BASE CON AFIRMADO E=0.15m

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 43.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43

0101010005 PEON hh 4.0000 1.2800 15.44 19.76

26.19

Materiales

0207040004 AFIRMADO m3 0.1800 85.00 15.30

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0470 8.78 0.41

15.71

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 26.19 1.31

1.31

Partida 1.06.002.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.06.003.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0400 14.10 0.56
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0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.1000 12.50 1.25

1.64

Partida 1.06.003.02 DADO DE CONCRETO FC=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 410.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 1.2500 0.8333 15.44 12.87

30.98

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7700 120.00 92.40

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5600 130.00 72.80

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 8.6600 24.50 212.17

378.99

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.98 0.93

0.93

Partida 1.06.003.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.06.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62
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0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.06.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.06.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.06.004.04 MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINERO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 18.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

13.40

Materiales

0211010001 MALLA HEXAGONAL TIPO GALLINEROm2 1.0200 5.00 5.10

5.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.40 0.40

0.40

Partida 1.06.005.01 CHAMPEADO MORTERO 1:2 CUPULA

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 62.55
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.44 15.44

55.64

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0250 130.00 3.25

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.0150 24.50 0.37

5.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.64 1.67

1.67

Partida 1.06.005.02 CHAMPEADO MORTERO 1:2 PARED

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 43.44

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.44 10.29

37.09

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0250 130.00 3.25

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.0150 24.50 0.37

5.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.09 1.11

1.11

Partida 1.06.005.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE , MEZCLA 1:1 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 47.10

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 15.44 7.72

27.82

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1500 24.50 3.68

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

19.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.5000 27.82 0.14

0.14

Partida 1.06.005.04 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 20.10 12.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.44 9.50

21.87

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 5.09 0.08
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02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 130.00 3.12

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2300 24.50 5.64

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

21.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.87 1.09

1.09

Partida 1.06.005.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 1.57

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.2000 0.0107 17.11 0.18

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.44 0.82

1.00

Materiales

0222180001 ADITIVO CURADOR gal 0.0050 103.50 0.52

0.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.00 0.05

0.05

Partida 1.06.006.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 60x60cm x3/16"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 252.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040003 TAPA METALICA 60x 60cm und 1.0000 95.00 95.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

105.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.06.006.02 ESCALINES DE FºGº  DE 3/4"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 195.72

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.44 2.06

7.42

Materiales

02490100010003 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4"m 7.2000 26.00 187.20

02550800010003 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"kg 0.2500 3.50 0.88

188.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.42 0.22

0.22

Partida 1.06.006.03 VENTILACION C/TUBERIA DE F°G° 2"
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Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 120.51

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.44 30.88

71.08

Materiales

02460200020005 REJILLA DE BRONCE DE 2" und 1.0000 9.50 9.50

02490200010006 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°und 2.0000 9.50 19.00

0249030005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2"und 1.0000 9.00 9.00

02490300050003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x  2½"und 1.0000 9.80 9.80

47.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.08 2.13

2.13

Partida 1.06.007.01 SUMINSTRO E INSTALACIÓN HIPOCLORADOR

Rendimiento glb/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : glb 743.71

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 17.11 68.44

148.84

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 mm 10.0000 1.38 13.80

02050700020026 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 mm 10.0000 1.87 18.70

02051900050003 ADAPTADOR PVC-SAP  1/2"  MIXTA und 1.0000 6.50 6.50

02120700010001 ADAPTADOR DE COBRE U/R DE 1/2"und 3.0000 4.50 13.50

02490200010001 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 90°und 4.0000 2.20 8.80

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°und 4.0000 1.30 5.20

0253120005 FLOTADOR EN ACRILICO DE 0.15x 0.15x 0.30mund 1.0000 16.90 16.90

0253180011 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2"und 2.0000 32.00 64.00

0253180012 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"und 1.0000 55.00 55.00

02540300010002 MANGUERA FLEXIBLE PVC 1/2" m 8.0000 1.50 12.00

02560200020002 GRIFO DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 17.40 17.40

0272010066 TUERCA  Fo.Go.1/2" und 2.0000 4.30 8.60

02901300050009 RECIPIENTE DE PLASTICO DE 500 LITROSund 1.0000 350.00 350.00

590.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 148.84 4.47

4.47

Partida 1.06.008.01 JUNTAS DE BREA

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 11.14

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02

0101010005 PEON hh 2.0000 0.4000 15.44 6.18

10.20

Materiales

0201070001 BREA kg 0.2500 2.50 0.63

0.63

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.20 0.31

0.31

Partida 1.06.009.01 PINTURA CON ESMALTE MUROS EXTERIOR
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Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 16.05

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

13.40

Materiales

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 45.00 2.25

2.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.40 0.40

0.40

Partida 1.06.010.01 CERCO DE PROTECCIÓN

Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 116.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 15.44 30.88

69.09

Materiales

02010700010001 BREA INDUSTRIAL kg 0.3000 15.20 4.56

0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 5.2500 0.30 1.58

02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.1500 4.10 0.62

02221800010016 PRESERVANTE DE MADERA gal 0.3500 30.00 10.50

0231230002 PALO EUCALIPTO Ø 3" x  2.60m und 1.0000 25.70 25.70

0290200006 GRAPAS kg 0.1000 5.40 0.54

43.50

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 69.09 3.45

3.45

Partida 1.06.010.02 PUERTA 0.8x1.8 SOBRE LISTONES 2"x2" INCL. MARCO 2"x3"

Rendimiento und/DIA MO. 1.2000 EQ. 1.2000 Costo unitario directo por : und 655.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 6.6667 20.10 134.00

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 6.6667 17.11 114.07

0101010005 PEON hh 0.5000 3.3333 15.44 51.47

299.54

Materiales

02041400010003 MALLA METALICA F°G° N°12 COCAA 2"m2 2.6400 12.56 33.16

0204150003 PERFIL ACERO ANGULO 1 1/2"x 1 1/2"x 1/8"m 6.9000 7.23 49.89

02490100010014 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"m 5.4000 32.00 172.80

02550800030001 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8"kg 1.0300 11.80 12.15

268.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 299.54 14.98

0301250001 GRUPO ELECTROGENO hm 0.5000 3.3333 9.00 30.00

0301330008 EQUIPO DE SOLDAR hm 0.5000 3.3333 12.75 42.50

87.48

Partida 1.07.001.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.07.001.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.07.001.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.07.002.01 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 20.10 12.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.44 9.50

21.87
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Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 5.09 0.08

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 130.00 3.12

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2300 24.50 5.64

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

21.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.87 1.09

1.09

Partida 1.07.003.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ENTRA , SALIDA Y REBOSE

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 368.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.10 53.60

53.60

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 11.9400 2.69 32.12

02050700020026 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 mm 6.0200 1.87 11.26

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 4.0000 5.20 20.80

02051000010018 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 2.0000 9.50 19.00

02052300010044 REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"und 1.0000 6.20 6.20

0205330001 BOYA DE 1" und 1.0000 12.00 12.00

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 3.0500 2.54 7.75

02150300010005 TEE PVC DE 1" und 1.0000 6.10 6.10

02150500010002 UNION CPVC DE 3/4" und 1.0000 4.20 4.20

02150500010003 UNION CPVC DE 1" und 2.0000 5.90 11.80

02490300020003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 X 1"und 2.0000 7.30 14.60

0253070003 VALVULA DE PASO 3/4" und 1.0000 30.00 30.00

0253070004 VALVULA DE PASO 1" und 2.0000 40.00 80.00

0253110007 VALVULA DE GLOBO DE 2" und 1.0000 25.00 25.00

0261070002 CANASTILLA  PVC SAP 2" und 1.0000 32.00 32.00

312.83

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 53.60 1.61

1.61

Partida 1.08.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 1.06

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.44 1.03

1.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.03 0.03

0.03

Partida 1.08.001.02 TRAZO, REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

Rendimiento m/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.26

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0667 15.44 1.03

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0222 26.13 0.58

1.61

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.00 0.03
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02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 0.0520 6.25 0.33

0276010010 WINCHA METALICA und 0.0010 16.00 0.02

0.38

Equipos

0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0222 10.00 0.22

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.61 0.05

0.27

Partida 1.08.002.01 EXCAVACÍÓN DE ZANJA MANUAL

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 12.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 10.0000 0.8000 15.44 12.35

12.35

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.35 0.62

0.62

Partida 1.08.002.02 REFINE, NIVELACIÓN ZANJAS PARA TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m 1.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0615 15.44 0.95

0.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.95 0.05

0.05

Partida 1.08.002.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 3.88

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.44 1.24

1.24

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

2.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.24 0.04

0.04

Partida 1.08.002.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 2.89

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1778 15.44 2.75

2.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.75 0.14

0.14

Partida 1.08.003.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=1"

Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 4.82
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 15.44 0.99

1.63

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 1.0500 2.69 2.82

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0030 108.00 0.32

3.14

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.63 0.05

0.05

Partida 1.08.003.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  C-10 D=1/2"

Rendimiento m/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m 2.46

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 20.10 0.57

0.57

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 mm 1.0500 1.38 1.45

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 0.0500 2.05 0.10

02051000010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° und 0.0500 1.90 0.10

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

1.87

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.57 0.02

0.02

Partida 1.08.003.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m 1.24

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0160 20.10 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 15.44 0.22

0.54

Materiales

0292050002 HIPOCLORITO DE CALCIO kg 0.0500 11.50 0.58

0.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.54 0.02

03010400010006 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE AGUA EN TUBERIAhm 1.0000 0.0145 6.80 0.10

0.12

Partida 1.09.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 1.09.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 1.09.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.09.002.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECC.

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 8.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.44 8.23

8.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.23 0.25

0.25

Partida 1.09.002.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.09.003.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0400 14.10 0.56
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0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.1000 12.50 1.25

1.64

Partida 1.09.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.09.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.09.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31
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0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.09.005.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 40x40cm x1/8"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 242.17

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040004 TAPA METALICA 40x 40cm und 1.0000 85.00 85.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1100 24.50 2.70

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

95.75

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.09.006.01 VALVULA DE BRONCE 1"+ ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 289.32

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1090 0.2180 20.10 4.38

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.11 34.22

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 15.44 61.76

100.36

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 2.0000 2.69 5.38

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 2.0000 5.20 10.40

02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1" und 1.0000 6.30 6.30

02051900010003 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1" und 2.0000 4.50 9.00

02150700010003 TAPON HEMBRA PVC-SAP C/R 1" und 1.0000 4.50 4.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0590 108.00 6.37

0241030001 CINTA TEFLON und 4.0000 1.50 6.00

0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 7.00 14.00

02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 9.50 19.00

02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"und 1.0000 105.00 105.00

185.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 100.36 3.01

3.01

Partida 1.10.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07



  

182 

 

 

Partida 1.10.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 1.10.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.10.002.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.10.003.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0400 14.10 0.56

0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.1000 12.50 1.25

1.64
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Partida 1.10.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.10.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.10.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.10.005.01 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MORTERO C:A, 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m2 44.66
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 20.10 12.37

0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.44 9.50

21.87

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 5.09 0.08

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 130.00 3.12

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 8.78 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2300 24.50 5.64

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.4000 31.50 12.60

21.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.87 1.09

1.09

Partida 1.10.006.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 40x60cm x1/8"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 222.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040006 TAPA METALICA 40x 60cm und 1.0000 65.00 65.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

75.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.10.007.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ENTRA Y SALIDA

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 536.51

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

40.20

Materiales

02060500010001 TEE PVC-SAL 2" und 1.0000 8.10 8.10

0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 4.0000 7.00 28.00

02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 9.50 19.00

0253070005 VALVULA DE AIRE ROSCADA DOBLE ESFERA 1"und 4.0000 110.00 440.00

495.10

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 40.20 1.21

1.21

Partida 1.11.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 1.11.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 1.11.002.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

41.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.17 1.24

1.24

Partida 1.11.002.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECC.

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 8.48

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.44 8.23

8.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.23 0.25

0.25

Partida 1.11.002.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.62

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 20.59 1.03

1.03

Partida 1.11.003.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=0.05 m.

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 39.28

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.11 1.71

0101010005 PEON hh 6.0000 0.6000 15.44 9.26

12.98

Materiales

0201030001 GASOLINA gal 0.0400 14.10 0.56

0207030001 HORMIGON m3 0.1290 110.00 14.19

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0130 8.78 0.11

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.4000 24.50 9.80

24.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.98 0.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.1000 12.50 1.25

1.64

Partida 1.11.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 1.11.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 57.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1400 5.09 0.71

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.2000 5.09 1.02

02310100010003 MADERA TORNILLO 2"x  3"x 8' p2 4.0500 6.25 25.31

27.04

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 1.11.004.03 ACERO CORRUGADO GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
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0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 1.11.005.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 40x60cm x1/8"

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 222.02

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

142.16

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0150 130.00 1.95

0209040006 TAPA METALICA 40x 60cm und 1.0000 65.00 65.00

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1040 24.50 2.55

0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.2000 30.50 6.10

75.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 142.16 4.26

4.26

Partida 1.11.006.01 VALVULA DE BRONCE 1"+ ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 289.32

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1090 0.2180 20.10 4.38

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.11 34.22

0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 15.44 61.76

100.36

Materiales

02050700020006 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 mm 2.0000 2.69 5.38

02050900010003 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 2.0000 5.20 10.40

02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1" und 1.0000 6.30 6.30

02051900010003 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1" und 2.0000 4.50 9.00

02150700010003 TAPON HEMBRA PVC-SAP C/R 1" und 1.0000 4.50 4.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0590 108.00 6.37

0241030001 CINTA TEFLON und 4.0000 1.50 6.00

0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 7.00 14.00

02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 9.50 19.00

02531800080003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"und 1.0000 105.00 105.00

185.95

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 100.36 3.01

3.01

Partida 1.12.001 CONEXIONES DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 285.19

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 15.44 7.72

27.82

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 mm 12.5000 1.38 17.25

02051000010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° und 2.0000 1.90 3.80

02051100030001 TEE  SMPLE PVC-SAP S/P 3/4" A 1/2"und 1.0000 3.50 3.50

02052200010001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2"und 2.0000 8.25 16.50

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0030 108.00 0.32

02490300010002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x  1"und 2.0000 62.00 124.00

0253110002 VALVULA DE GLOBO DE 1/2" und 2.0000 30.00 60.00

02560400010008 LLAVE CORPORATION 1/2" und 1.0000 32.00 32.00

257.37

Partida 1.13.001 FLETE TERRESTRE

Rendimiento kg/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : kg 0.04

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020004 FLETE TERRESTRE kg 1.0000 0.04 0.04

0.04

Partida 1.13.002 FLETE RURAL

Rendimiento kg/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : kg 0.05

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0203020005 FLETE RURAL kg 1.0000 0.05 0.05

0.05

Partida 1.14.001 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Rendimiento ser/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ser 6,000.00

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0429010002 CAPACITACIÓN DE BENEFICIARIO ser 1.0000 750.00 750.00

0429010003 CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURALser 1.0000 750.00 750.00

0429010004 CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDADser 1.0000 750.00 750.00

0429010005 CAPACITACIÓN PARA LA FAMILIA USUARIAser 1.0000 500.00 500.00

0429010006 CAPACITACIÓN A JASS ser 1.0000 750.00 750.00

0429010007 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOSser 1.0000 750.00 750.00

0429010008 PROGRAMA DE CIERRE O ABANDONOser 1.0000 1,000.00 1,000.00

0429010009 SEÑALIZACION TEMPORAL Y PERMANENTEser 3.0000 250.00 750.00

6,000.00

Fecha  : 21/ 06/ 2019  11:40:06 a. m.
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S10 Página : 1

Presupuesto 1101002

Subpresupuesto 002 UBS-LETRINAS CON BIODIGESTOR Fecha presupuesto 30/04/2019

Partida 2.01.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 2.01.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 2.01.002.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 81.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.44 10.29

37.09

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0350 130.00 4.55

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0010 8.78 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2600 24.50 6.37

02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cmmll 0.0430 750.00 32.25

43.18

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.09 1.11

1.11

Partida 2.01.003.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL CASERÍO LOS 

ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA.

Análisis de precios unitarios
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Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 2.01.003.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.25

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.09 1.53

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 5.09 0.36

02310100010004 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADOp2 3.1200 6.25 19.50

21.39

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 2.01.003.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 2.01.004.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 65.80

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.44 15.44

55.64

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0500 130.00 6.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.0150 24.50 0.37

8.49
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.64 1.67

1.67

Partida 2.01.005.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA LAVAROTORIO

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 144.86

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

80.40

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 mm 3.0400 1.38 4.20

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 3.0000 2.05 6.15

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 2.9510 2.54 7.50

02061500010001 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" und 1.0000 14.20 14.20

0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 15.00 15.00

0256040002 LLAVE DE PASO Ø 1/2" und 1.0000 15.00 15.00

62.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 80.40 2.41

2.41

Partida 2.02.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 2.02.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 2.02.002.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA MO. 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 65.64

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.2500 20.10 25.13

0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 15.44 38.60

63.73
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Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 63.73 1.91

1.91

Partida 2.02.002.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA)

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 15.90

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 15.44 15.44

15.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.44 0.46

0.46

Partida 2.02.003.01 CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10+30% P.G.

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 309.35

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.10 8.93

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.11 15.21

0101010005 PEON hh 6.0000 2.6667 15.44 41.17

65.31

Materiales

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4900 70.00 34.30

0207030001 HORMIGON m3 1.1500 110.00 126.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210 8.78 0.18

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 3.3100 24.50 81.10

242.08

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 65.31 1.96

1.96

Partida 2.02.003.02 SOBRECIMIENTO C:H 1:8 +25% P.M

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 370.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 15.44 82.35

107.16

Materiales

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.2500 110.00 27.50

02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.5600 90.00 50.40

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5500 130.00 71.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 4.1200 24.50 100.94

251.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 107.16 3.21

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.6667 12.50 8.33

11.54

Partida 2.02.003.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.25
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.09 1.53

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 5.09 0.36

02310100010004 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADOp2 3.1200 6.25 19.50

21.39

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 2.02.003.04 CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4" SEMIPULIDO

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 44.41

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.11 1.37

0101010005 PEON hh 8.0000 0.6400 15.44 9.88

12.86

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.1500 110.00 16.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0200 8.78 0.18

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.5500 24.50 13.48

30.16

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.86 0.39

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.0800 12.50 1.00

1.39

Partida 2.02.004.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 485.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.11 9.12

0101010005 PEON hh 6.0000 3.2000 15.44 49.41

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

79.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7500 120.00 90.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6000 130.00 78.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 8.78 1.62

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 9.1500 24.50 224.18

393.80

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.97 2.40

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 1.0000 0.5333 5.09 2.71

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.5333 12.50 6.67

11.78

Partida 2.02.004.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.25
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.11 11.41

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

29.96

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 5.09 1.53

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 5.09 0.36

02310100010004 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADOp2 3.1200 6.25 19.50

21.39

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.96 0.90

0.90

Partida 2.02.004.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.0352 20.10 0.71

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.11 0.55

0101010005 PEON hh 1.1000 0.0352 15.44 0.54

1.80

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 0.0600 5.09 0.31

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.57 3.75

4.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.80 0.05

0.05

Partida 2.02.005.01 MURO DE SOGA CARAVISTA

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 79.26

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010005 PEON hh 0.5000 0.5000 15.44 7.72

27.82

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0220 5.09 0.11

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0350 130.00 4.55

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0010 8.78 0.01

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.2650 24.50 6.49

02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cmmll 0.0526 750.00 39.45

50.61

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.82 0.83

0.83

Partida 2.02.006.01 VIGUETA DE MADERA DE 2" x3"

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 18.39

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22

0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.44 4.94

8.16
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Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.1000 5.09 0.51

02311000010002 LISTON DE MADERA TORNILLO  2"x 3"m 1.0500 9.03 9.48

9.99

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.16 0.24

0.24

Partida 2.02.006.02 CORREA DE MADERA 1.5"x1.2"

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 12.26

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68

0101010005 PEON hh 2.0000 0.2667 15.44 4.12

6.80

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.1000 5.09 0.51

0231240002 CORREA DE MADERA TORINILLO 1.5"x  2"m 1.0500 4.52 4.75

5.26

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.80 0.20

0.20

Partida 2.02.006.03 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 25.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

5.69

Materiales

0204310003 PLANCHA DE FIBROCEMENTO GRAN ONDA 3.05m x  1.10mx 5mmpln 0.3500 52.20 18.27

0237120002 TIRAFON + CAPUCHON DE 1/4" X 2½"und 2.0000 0.89 1.78

20.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.69 0.17

0.17

Partida 2.02.006.04 CUMBRERA ARTICULADA ONDULADA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 38.69

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.44 2.06

4.74

Materiales

0292070002 CUMBRERA TEJAFORTE DE POLIPROPILENOm 1.0500 32.20 33.81

33.81

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.74 0.14

0.14

Partida 2.02.007.01 TARRAJEO DE INTERIORES 1:5 E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 38.16
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Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08

0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 15.44 9.26

25.34

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 130.00 3.07

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0068 8.78 0.06

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1665 24.50 4.08

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.1000 6.10 0.61

7.82

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.34 0.76

03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 120.00 0.24

0301340001 ANDAMIO METALICO día 2.0000 0.2000 20.00 4.00

5.00

Partida 2.02.007.02 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m

Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 47.91

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.8800 1.0027 20.10 20.15

0101010005 PEON hh 1.4000 0.7467 15.44 11.53

31.68

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 130.00 2.60

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 8.78 0.44

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1200 24.50 2.94

02221700010008 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTO ADIKRET CEMENT SEALkg 0.3030 31.50 9.54

02310900010002 REGLA DE MADERA p2 0.0250 3.20 0.08

15.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 31.68 0.63

0.63

Partida 2.02.008.01 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 69.50

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16

0101010005 PEON hh 0.2500 0.4000 15.44 6.18

38.34

Materiales

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0185 8.78 0.16

0222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO kg 4.5000 1.50 6.75

0225020121 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 1.0500 22.00 23.10

30.01

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.34 1.15

1.15

Partida 2.02.009.01 ZOCALO CERAMICO (0.20x0.30)

Rendimiento m/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m 70.47

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.7778 20.10 35.73
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0101010005 PEON hh 0.2500 0.4444 15.44 6.86

42.59

Materiales

0222080001 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO kg 4.0000 1.50 6.00

0225020133 CERAMICA CELIMA 0.20X0.30 cm m2 1.0300 20.00 20.60

26.60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.59 1.28

1.28

Partida 2.02.010.01 PUERTA CONTRAPLACADA (2.15m x 0.80m)

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 327.21

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.44 30.88

71.08

Materiales

02920300010002 PUERTA CONTRAPLACADA und 1.0000 254.00 254.00

254.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 71.08 2.13

2.13

Partida 2.02.010.02 VENTANA CON MALLA MOSQUETERO

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 99.66

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

47.39

Materiales

02920300010003 VENTANA CON MALLA MOSQUITEROund 1.0000 50.85 50.85

50.85

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 47.39 1.42

1.42

Partida 2.02.010.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 3"

Rendimiento pza/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : pza 8.96

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68

2.68

Materiales

02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x 3 1/2"und 1.0000 6.20 6.20

6.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.68 0.08

0.08

Partida 2.02.010.04 CERROJO DE ALUMINIO 3"

Rendimiento pza/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 7.55

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22

3.22

Materiales

02370900010004 CERROJO ALUMINIZADO 3" und 1.0000 4.23 4.23

4.23

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.22 0.10

0.10

Partida 2.02.011.01 PINTURA ESMALTE

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 19.18

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2667 15.44 4.12

14.84

Materiales

0238010001 LIJA PARA MADERA plg 0.2000 1.50 0.30

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 45.00 2.25

0240080012 THINNER gal 0.0750 17.84 1.34

3.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.84 0.45

0.45

Partida 2.03.001.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"

Rendimiento pto/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pto 80.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04

0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.44 3.09

11.13

Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 3.0000 6.30 18.90

02060200020003 CODO PVC-SAL 4" X 45° und 2.0000 7.20 14.40

02060200030003 CODO PVC-SAL 4" X 90° und 4.0000 7.20 28.80

02060500010014 TEE PVC-SAL DE 4" A 2" und 1.0000 7.20 7.20

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

69.52

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.13 0.33

0.33

Partida 2.03.001.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2"

Rendimiento pto/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : pto 65.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43

0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.44 2.47

8.90

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 2.0000 2.54 5.08

02060200020001 CODO PVC-SAL 2" X 45° und 2.0000 6.10 12.20

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 2.0000 6.10 12.20

02060500010001 TEE PVC-SAL 2" und 2.0000 8.10 16.20
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02061700010008 YEE PVC SAL 4" x  2" und 1.0000 10.17 10.17

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

56.07

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.90 0.27

0.27

Partida 2.03.001.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.88

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.44 1.24

2.85

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0500 2.54 2.67

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

2.89

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.85 0.14

0.14

Partida 2.03.001.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 4"

Rendimiento m/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m 16.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2500 20.10 5.03

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2500 15.44 3.86

8.89

Materiales

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.0500 6.30 6.62

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

6.84

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.89 0.27

0.27

Partida 2.03.001.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 202.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010005 PEON hh 0.7500 1.0000 15.44 15.44

42.24

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0300 130.00 3.90

0207030001 HORMIGON m3 0.0100 110.00 1.10

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 8.78 0.09

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.7500 24.50 18.38

02682700010003 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x  24" MARCO Y TAPAund 4.0000 34.00 136.00

159.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 42.24 1.27

1.27
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Partida 2.03.001.06 SISTEMA DE VENTILACION

Rendimiento und/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : und 90.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 20.10 45.94

0101010005 PEON hh 0.5000 1.1429 15.44 17.65

63.59

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 3.0000 2.54 7.62

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 2.0000 6.10 12.20

02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"und 1.0000 4.66 4.66

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

24.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 63.59 1.91

1.91

Partida 2.03.001.07 INODORO TANQUE BAJO BLANCO

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 193.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.44 15.44

55.64

Materiales

02470200010019 INODORO TANQUE BAJO BLANCO und 1.0000 136.59 136.59

136.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.64 1.67

1.67

Partida 2.03.002.01 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADADE PVC 1/2"

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 15.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22

0101010005 PEON hh 0.7500 0.1200 15.44 1.85

5.07

Materiales

02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 mm 4.0500 1.38 5.59

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 2.0000 2.05 4.10

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

9.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.07 0.15

0.15

Partida 2.03.002.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

Rendimiento pto/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 23.66

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.44 7.72

21.12
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Materiales

02051100010017 TEE PVC SAP S/P 1/2" und 1.0000 1.69 1.69

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

1.91

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.12 0.63

0.63

Partida 2.03.002.03 LAVATORIO BLANCO INCLUIDO  PEDESTALY ACCESORIOS

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 276.86

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20

0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.44 15.44

55.64

Materiales

0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 1.50 1.50

0247010002 LAVATORIO und 1.0000 180.00 180.00

02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO und 1.0000 38.05 38.05

219.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.64 1.67

1.67

Partida 2.03.002.04 DUCHA NACIONAL

Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 90.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40

0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.44 5.15

18.55

Materiales

02560300010002 DUCHA ESPAÑOLA und 1.0000 70.90 70.90

70.90

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.55 0.56

0.56

Partida 2.03.002.05 VALVULA ESFERICA  DE CONTROL DE 1/2´´

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 79.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

47.39

Materiales

02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"und 2.0000 4.50 9.00

0253050003 VALVULA ESFERICA DE CONTROL DE 1/2"pza 1.0000 22.00 22.00

31.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 47.39 1.42

1.42

Partida 2.04.001.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.54
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.44 2.47

2.47

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.47 0.07

0.07

Partida 2.04.001.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m2 2.97

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0889 15.44 1.37

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0444 26.13 1.16

2.53

Materiales

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 0.0400 5.09 0.20

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 6.00 0.06

0231040002 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 5.20 0.10

0.36

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.53 0.08

0.08

Partida 2.04.002.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA MO. 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 65.64

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.2500 20.10 25.13

0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 15.44 38.60

63.73

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 63.73 1.91

1.91

Partida 2.04.002.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.21

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.44 20.59

20.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.59 0.62

0.62

Partida 2.04.002.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA)

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 15.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 15.44 15.44

15.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.44 0.46

0.46
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Partida 2.04.003.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2 PARA SOLADO e=0.10m

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 38.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4000 17.11 6.84

0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 15.44 15.44

26.30

Materiales

0207030001 HORMIGON m3 0.0595 110.00 6.55

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0070 8.78 0.06

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 0.1000 24.50 2.45

9.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.30 0.79

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 0.2000 12.50 2.50

3.29

Partida 2.04.004.01 SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,213.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 17.11 68.44

0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.44 61.76

210.60

Materiales

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 2.0000 6.10 12.20

02060500010001 TEE PVC-SAL 2" und 2.0000 8.10 16.20

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0150 108.00 1.62

0247020003 BIODIGESTOR 600 L INC/ACCESORIOSund 1.0000 966.22 966.22

996.24

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 210.60 6.32

6.32

Partida 2.04.004.02 CAJA DE REGISTRO DE LODOS

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 185.92

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.10 53.60

0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.44 41.17

94.77

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0500 120.00 6.00

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0560 130.00 7.28

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 8.78 0.05

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 1.7000 24.50 41.65

54.98

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 94.77 2.84

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 7 P3 (18 HP)hm 1.0000 2.6667 12.50 33.33

36.17
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S10 Página :  1 

 

Fórmula Polinómica 

Presupuesto   1101002    DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DEL  

     CASERÍO LOS ALISOS - DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA. 

Fecha Presupuesto    21/06/2019 

Moneda     NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 060417 CAJAMARCA - CHOTA - TACABAMBA 

 

K = 0.452*(Mr / Mo) + 0.064*(Cr / Co) + 0.055*(Ar / Ao) + 0.065*(Ar / Ao) + 0.075*(Tr / To) + 0.082*(Mr / Mo) + 0.125*(Dr / Do) + 0.082*(Ir / Io) 

 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

 

1  0.452  100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2  0.064  100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 

3  0.055  100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

4  0.065  100.000 A 04 AGREGADO FINO 

5  0.075  100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 

6  0.082  100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

7  0.125  100.000 D 29 DOLAR 

 

8  0.082  100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Partida 2.04.004.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 6.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.44 1.24

2.85

Materiales

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 1.0500 2.54 2.67

02060200030001 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 0.0400 6.10 0.24

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 108.00 0.22

3.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.85 0.09

0.09

Partida 2.04.005.01 RELLENO CON GRAVA DE 2´´ - 4´´

Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 128.81

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 17.11 17.11

0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.44 15.44

52.65

Materiales

02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4500 90.00 40.50

02070100050003 PIEDRA CHICA 2"-4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.3500 90.00 31.50

0210050003 PLASTICO m2 1.0200 2.53 2.58

74.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.65 1.58

1.58

Fecha  : 21/ 06/ 2019  11:53:52 a. m.
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Acta de aprobación de originalidad de Tesis 
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Acta de autorización de publicación de Tesis  
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Acta de autorización de la versión final del trabajo de Investigación   

 
 
 


