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RESUMEN 

 
La presente tesis, titulada “Aplicación de la Guía PMBOK en la gestión de cronograma, 

costos y adquisiciones en el astillero Luguensi E.I.R.L. Chimbote - 2019”, busca aplicar la 

Guía PMBOK en la fabricación de la embarcación de fibra de vidrio “Chabela” en la gestión 

de su cronograma, costos y adquisiciones. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel 

explicativo, de enfoque cuantitativo, de diseño metodológico pre-experimental, los datos 

fueron obtenidos mediante la técnica investigación bibliográfica, análisis de datos, análisis 

de documentos obtenidos por fuentes bibliográfica principal de la Guía PMBOK 6ta edición. 

La validez de los instrumentos de medición de las gestiones del cronograma, costos y 

adquisiciones; fue realizada por el juicio de 3 expertos, siendo este aplicado a los proyectos 

anteriores y finalmente al proyecto de la fabricación de la embarcación de fibra de vidrio 

“Chabela”. Al finalizar la investigación, con los resultados obtenidos, se pudo observar que 

la gestión del cronograma, costos y adquisiciones mejora notablemente al aplicar la Guía 

PMBOK, al corroborar por la prueba normalidad se aplicó la T-Student para cada una de las 

gestiones, demostrando en cada una de ellas la aprobación de la hipótesis alterna, la cual 

señala la mejora de la gestión de cronograma, costos y adquisiciones gracias a la aplicación 

de la guía PMBOK. 

 

Palabras claves: PMBOOK, gestión, cronograma, costos y adquisiciones. 
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ABSTRACT 

 
This thesis, entitled “Application of the PMBOK Guide in the management of schedule, 

costs and acquisitions at the Luguensi shipyard E.I.R.L. Chimbote - 2019”, seeks to apply 

the PMBOK Guide in the manufacture of the fiberglass vessel “Chabela ”in the management 

of its schedule, costs and acquisitions. The research was applied, of an explanatory level, of 

a quantitative approach, of pre-experimental methodological design, the data were obtained 

by means of the bibliographic research technique, data analysis, analysis of documents 

obtained by main bibliographic sources of the PMBOK Guide 6th edition. The validity of 

the instruments for measuring the management of the schedule, costs and acquisitions; It 

was carried out by the trial of 3 experts, this being applied to the previous projects and finally 

to the manufacturing project of the fiberglass vessel “Chabela”. At the end of the 

investigation, with the results obtained, it was observed that the management of the schedule, 

costs and acquisitions improves significantly when applying the PMBOK Guide, when 

corroborating for the normal test the T-Student was applied for each of the procedures, 

demonstrating in each of them the approval of the alternative hypothesis, which indicates 

the improvement of the management of the schedule, costs and acquisitions thanks to the 

application of the PMBOK guide. 

 

Keywords: PMBOOK, management, schedule, costs and acquisitions. 
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I INTRODUCCIÓN 

 
En la presente tesis se implementó la guía PMBOK para llevar a cabo una buena gestión de 

proyectos, se aplicó dicha guía en el proyecto de fabricación de una embarcación de fibra de 

vidrio que tiene por nombre “CHABELA”, llevada a cabo en el astillero Luguensi E.I.R.L. 

La aplicación de la guía PMBOK se hizo sólo en tres de las diez áreas de conocimiento con 

las cuales cuenta dicha guía, estas son la gestión de cronograma, costos y adquisiciones. La 

finalidad fue mejorar dichas gestiones, debido a que, en la fabricación de las anteriores 

embarcaciones de fibra de vidrio que se hicieron siempre se presentaban problemas, lo cual 

retrasaba el proyecto por dichos problemas y además generaba costos extras lo cual debía 

asumir la empresa mas no el cliente para quien era el proyecto. 

 

Con respecto a la realidad problemática, en la actualidad muchas empresas tanto públicas 

como privadas desarrollan una gestión de proyecto con la finalidad de cumplir uno o más 

objetivos en un determinado tiempo, pero, no todas estas empresas desarrollan dichos 

proyectos haciendo uso de la guía del PMBOK, la cual es una guía desarrollada por el Project 

Management Institute. Cabral, Da Silva y Pereira (2019, p. 6) después de realizar una 

revisión del contenido de la Guía PMBOK® sugieren que la gestión de conflictos se aborda 

adecuadamente. Esto se muestra en el Mapa de Procesos de Gestión de Proyectos presentado 

en la guía, una estructura subdividida en 05 Grupos de Procesos (Iniciación, Planificación, 

Ejecución, Monitoreo, Control y Cierre) y 10 Áreas de Conocimiento totalizando 47 

procesos útiles para la gestión de proyectos. 

 

A nivel mundial muchas organizaciones e industrias son cada vez más competitivas y 

tecnológicas, “los gerentes necesitan y buscan una técnica que mejore a cada momento su 

gestión, que les brinde las herramientas necesarias las cuales generen una probabilidad 

mayor de éxito” (Estrada, 2015, p. 62). Hodžić y Hrůzová (2018) señala que la importancia 

de la gestión de proyectos ha aumentado rápidamente y su rapidez el desarrollo y la tendencia 

hacia la innovación lo han convertido en uno de los componentes clave del desempeño de 

las organizaciones (p. 7). Es por ello que el desarrollo de un proyecto aplicando una guía 

está en constante crecimiento, debido a que le da una cualidad de competitividad a la 

organización o industria frente a otras. De acuerdo a María y Narváez (2018) “una de las 

falencias más comunes en las empresas es el no ser conscientes de la gran importancia de 

saber gestionar los proyectos, teniendo un impacto desfavorable en el desarrollo del mismo” 
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(p. 13); lo cual ocasiona que los clientes tengan una imagen errónea de la empresa. Es por 

esta razón que las empresas se encuentran cada vez más obligadas a buscar una buena guía 

como el PMBOK para que en el desarrollo de un proyecto no se presenten inconvenientes. 

 

En el Perú, muchas empresas en especial el sector de construcción y reparación naval 

desarrollan la gestión de proyecto aplicando guías para garantizar el éxito de dicho proyecto 

o actividad, sin embargo hay empresas que tienen una deficiente gestión de proyecto y la 

manifiestan con una mala ejecución de actividades las cuales repercuten principalmente en 

el tema costos y cronograma del proyecto. Por ejemplo, en el sector de construcción, tenemos 

el proyecto del aeropuerto internacional Jorge Chávez debió iniciarse en el 2005, pero una 

serie de interferencias y una disputa judicial por la propiedad de ciertos predios ocasionaron 

su retraso (Paz, 2018, párr.2). Así como este ejemplo existen muchos más en todo el país, es 

por esto que lograr el éxito en una gestión de proyecto es de gran importancia debido a que 

evitaría las pérdidas económicas en los proyectos inconclusos, los sobrecostos y el tiempo. 

Por otro lado, hay empresas que realizan una gestión de proyecto eficiente y efectivo. De 

acuerdo a Tapullima (2018), “el 80% de dichas empresas tiene al mando de un proyecto a 

un gestor de proyectos y el 89% de estas empresas valoran la gestión de proyectos debido a 

que contribuye a obtener el éxito de una construcción o actividad” (p. 13). 

 

Astillero Luguensi E.I.R.L, es una empresa que se dedica al servicio de construcción, 

modificación y mantenimiento de embarcaciones de acero naval, madera, fierro y fibra de 

vidrio; brindando así, sus servicios de calderería y soldadura, taller de maestranza, arenado 

y pintado, aislamiento térmico, taller de fibra de vidrio y el alquiler de grúas y montacargas 

para que sus clientes realicen el mantenimiento y/o reparación de sus embarcaciones dentro 

de la instalación. Además de brindar sus servicios, Luguensi realiza la construcción de 

embarcaciones de diferente material, el proyecto que se realizó en el presente año es la 

fabricación de una embarcación a base de fibra de vidrio. Para poder aplicar la guía del 

PMBOK se seleccionó dicho proyecto, puesto que aún no se había iniciado su fabricación y 

esto era favorable para la aplicación de la guía. 

 

Específicamente, con respecto a las embarcaciones de fibra de vidrio se tuvo un pedido de 

un lote de 8 embarcaciones por parte de un cliente extranjero, hasta el momento ya se 

entregaron 5 embarcaciones, esto permitió identificar varios problemas que se presentaron 

en el proceso de fabricación y uno de los más resaltantes y reiterativos fue el tema de 
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adquisición de materiales, este gran problema contrajo otros como la falta del cumplimiento 

del cronograma y el aumento del costo. Además, cabe mencionar que el área de operaciones 

donde se lleva a cabo la gestión de proyectos para la fabricación de embarcaciones como el 

de fibra de vidrio no aplica ninguna guía para llevar a cabo sus proyectos, simplemente tienen 

una estructura propia donde primero planifican haciendo un diseño de la embarcación y una 

vez aprobado el proyecto hacen una cotización y luego un cronograma de trabajo. 

 

Con respecto a la gestión de adquisiciones, durante el periodo de fabricación de las anteriores 

embarcaciones de fibra de vidrio se presentaron varios problemas. Uno de los problemas que 

se presentó fue en el control de pedido de materiales, por ejemplo en Lima se tiene a Motorex 

como proveedor para un tipo de fibra de vidrio, entonces cuando se quiere iniciar con el 

proyecto se realiza el pedido de fibra de vidrio y resulta que el proveedor no tiene en stock 

manifestando que dentro de 15 días se estaría realizando el envío. Así mismo, otro problema 

que se presentó fue con Sakana del Perú que es también proveedor de Lima. Dicho proveedor 

abastece a la empresa con la hélice, motobombas, entre otros equipos y/o materiales para el 

equipamiento de una embarcación, en este caso para las embarcaciones de fibra de vidrio. 

Específicamente, el problema con este proveedor fue que demoran en el envío de los 

materiales y/o equipos, por problemas internos que ellos tienen. Por ejemplo para el 

equipamiento de la última embarcación se demoraron 6 días, justificando que por motivos 

de cambio de gerencia se generó el retraso. 

 

Por otro lado, se tiene problemas con el control de entrega de materiales. Esto se debe a que 

algunos materiales son importados de otros países como China, Chile, Brasil y Colombia, 

entonces cuando llega el material por ejemplo la resina que tiene que llegar en cilindros 

sellados y con controles de calidad, en el momento de que se va a recepcionar, el encargado 

de la recepción se da con la sorpresa de que no contienen los sellos o es posible de que los 

hayan cambiado con otros cilindros de menor precio para que los involucrados ganen una 

suma de dinero aparte; el que los cilindros no tenga los sellos de calidad genera que nos 

brinden resina de mala calidad. Cuando esto sucede el proveedor se hace responsable de lo 

sucedido con respecto al material, pero dichos problemas repercuten en el proyecto porque 

no se puede avanzar. Demorando por la espera de dichos materiales hasta 12 días. 

 

Con respecto a la gestión de cronograma, el jefe de operaciones que es el encargado de 

gestionar el proyecto de fabricación de fibra de vidrio afirma que tienen un cronograma de 
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trabajo, pero que solo es un tema referencial. Debido a que la mayoría de embarcaciones la 

entregan en un plazo de 2 meses o 2 ½ meses y generalmente cumplen, pero hay ocasiones 

que no pueden cumplir por los retrasos que se generan y esto hace que se entregue la 

embarcación en 3 meses o hasta 4 meses. Por ejemplo la penúltima embarcación que se 

entregó su fabricación e implementación duró 4 meses por problemas que se presentaron 

como el tema de adquisición de materiales. Es por esta razón que en el contrato se estipula 

una clausula donde se hace mención a los retrasos que se puedan ocasionar en el proceso de 

fabricación de la embarcación, brindando pruebas de los posibles retrasos que se generen. 

 

Con respecto a la gestión de costos, con cada embarcación que hicieron desde el primero 

hasta el quinto han mejorado, debido a que hay más control de los materiales e insumos que 

se utilizan. Por ejemplo, para la fibra de vidrio se tiene que hacer una mezcla de resina con 

peróxido y cobalto. En esta mezcla los trabajadores agregan monómero para hacer menos 

densa la mezcla y poder trabajar ya con la fibra de vidrio, pero, no todos los trabajadores son 

conscientes de la cantidad que se va a utilizar y hay ocasiones en que preparan más de lo que 

se necesita. Entonces la mezcla que queda ya no sirve para el día siguiente porque se seca y 

ya no se puede utilizar. Esto genera que se compre más material de resina, cobalto, peróxido 

y monómero, lo cual genera más costo en el presupuesto de materiales. Por ejemplo en la 

última embarcación se tuvo un costo adicional de S/ 800.00 para la compra de más material 

de resina y peróxido. Por la problemática ya descrita, se consideró que el empleo de la guía 

del PMBOK logrará mejorar la gestión de adquisiciones, el cronograma y costos, esta guía 

señala que pueden ser usadas a criterio del gestor, sus áreas de conocimientos requeridas. De 

esta manera el astillero Luguensi E.I.R.L. tendrá una gestión de proyectos óptima, que no 

presente mayor contratiempo. Además, la empresa tendrá una buena imagen para sus 

clientes. 

 

Los trabajos previos que sustentan la ejecución del presente estudio son: Para Moreno, 

Duitama, Suarez y Monroy (2017) en su investigación “Aplicación de lineamientos de la 

guía PMBOK 5ed en la construcción del proyecto parque recreacional y biosaludable en el 

municipio de Jenesano – Boyacá”, tuvo como finalidad emplear los lineamientos del 

PMBOK 5ed al proyecto antes mencionado. El grupo de proceso planificación, se conformó 

con la gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costo, gestión de riesgo y gestión de 

calidad del proyecto. De esta manera, se determinó la estructura de dirección, gestión y 

evaluación durante la construcción de modo que aumente sus posibilidades de éxito. El autor 
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da como conclusión que el empleo de los lineamientos de la guía PMBOK, hacen que el 

proyecto tenga una planificación óptima y ordenada, lo cual genera que se encuentre 

detalladamente las actividades a desarrollar en la etapa de ejecución. Por consecuencia 

aumenta las posibilidades de éxito del proyecto. 

 

Según Ferrer (2018), en su artículo “Gestión estratégica de proyectos: una metodología para 

una ventaja competitiva sostenible”. El artículo tiene como finalidad diferir la disciplina de 

gestión de proyectos con la planeación estratégica, mediante una metodología de estrategia 

de proyectos. Además, menciona que varias empresas hacen que la gestión de proyecto sea 

una característica de competitividad para la empresa lo cual va de la mano con la planeación 

estratégica. Es por esta razón que el autor da a conocer la guía PMBOK para realizar un 

análisis de la gestión de proyecto y la relación con la gestión estratégica. El autor concluye 

que, las herramientas del PMBOK se utilizan como estrategias para una buena gestión de 

proyectos. Además, menciona que la gestión estratégica define "a dónde" se quiere llegar y 

la gestión de proyectos se ocupa de "cómo" llegar allí. 

 

Otra investigación realizada por Giraldo, Castañeda, Correa y Sánchez (2018), “Diagnóstico 

de prácticas de iniciación y planeación en gerencia de proyectos en PYMES del sector de la 

construcción”. El presente artículo tiene como finalidad diagnosticar la aplicación de 

prácticas en los grupos de procesos de iniciación y planeación de gerencia de proyectos en 

pymes del sector de la construcción en Bogotá. Para ello, fue necesario determinar las 

prácticas actuales que se aplicaron en los grupos de procesos de iniciación y planeación. 

Luego se obtuvo el diagnostico con respecto a las practicas descritas en el PMBOK 5ta 

edición. Finalmente se determinó cuáles son las variables que sirven de inicio para poder 

crear un nuevo modelo para la gerencia de proyectos en pymes del sector de la construcción 

en Bogotá, tomando como referencia los estándares de iniciación y planeación que brinda la 

guía del PMBOK. Se concluyó que el conocer el mercado y la correcta estructura 

organizacional son la base para la gerencia de proyectos, y que el empleo de los lineamientos 

del PMBOK garantiza un exitoso proyecto en pymes del sector de construcción. 

 

Aporta también Jiménez y Torres (2014), en su investigación “Elaboración del plan de 

gestión del alcance, tiempo, adquisiciones y ambiental de la construcción del pabellón de 

ingeniería civil de la Universidad de Chota”, el cual tuvo como finalidad elaborar una guía 

en base a la guía PMBOK para la gestión del proyecto de construcción. Para ello fue 
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necesario realizar un seguimiento y control aplicando los procedimientos que brinda la guía 

del PMBOK. El autor concluye que utilizando la guía en base a la guía del PMBOK, se 

obtiene una serie de recursos y/o herramientas que mantendrán controlada la ejecución del 

proyecto, obteniendo de esta manera una mayor calidad en los resultados del proyecto. 

Además menciona que la guía PMBOK nos brinda una serie de técnicas y herramientas que 

podemos utilizar para tener una correcta gestión del proyecto. 

 

A su vez Hualpa (2016), en su tesis “Gestión de costos basado en el PMBOK para una 

empresa contratista”, tiene como objetivo plantear e implementar la gestión de costos en 

base a la guía PMBOK que permita maximizar la utilidad en una empresa contratista. Para 

cumplir con lo antes mencionado fue necesario determinar cuáles son los procesos y áreas 

de conocimiento implicadas e identificar las herramientas y/o técnicas que se requiere para 

cada proyecto. Se realizó en sustento los cronogramas y el alcance brindados por el cliente, 

de esta manera se logró obtener un modelo de estructura para la gestión de costos del 

proyecto. En su investigación se concluyó que la gestión de proyectos basado en la guía del 

PMBOK, incrementara las posibilidades de cumplir con los objetivos de manera exitosa. 

Además, menciona que la guía del PMBOK contiene procesos ordenados que son esenciales 

para realizar cualquier tipo de proyecto, independientemente del rubro al que pertenezca la 

empresa que llevara a cabo el proyecto. 

 

Según Yupanqui (2015), en su tesis “Estándares para la dirección del proyecto: 

Mejoramiento de la carretera: Izcahuaca – Cruce Huarcaya – Inmaculada”. La investigación 

tiene por finalidad cooperar en la mejora de la dirección de proyectos en la empresa 

constructora, de modo que los servicios estén en concordancia a lo que el cliente exige y su 

vez esté en concordancia a las necesidades específicas del proyecto. Para ello fue necesario 

aplicar la guía del PMBOK, luego realizar y se analizar las principales herramientas y 

técnicas que brinda la guía del PMBOK. Finalmente, se determinó cuáles son las entradas 

básicas y salidas de las áreas de conocimiento de la guía, constituyendo las medidas para 

poder controlar el costo, tiempo, calidad y alcance para el proyecto y así identificar el 

subconjunto de fundamentos de la Dirección de Proyecto. El autor concluye que uno de los 

beneficios que se logrará con esta proposición de implementar los estándares del PMBOK 

para el desarrollo del proyecto, será el uso efectivo de los periodos en el desarrollo de 

proyectos carreteros efectuados por la empresa constructora. 
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Para María y Narváez (2018), en su investigación “Guía PMBOK para mejorar la 

productividad en fabricación de puentes Alma Llena. División metal mecánica, empresa 

SIMA S.A. Chimbote, 2018”, tiene por finalidad hacer uso de la guía PMBOK para mejorar 

la productividad del proyecto encomendado. Para ello fue preciso analizar la situación actual 

con respecto a la productividad del proyecto, luego se hizo uso de las técnicas y herramientas 

que brinda la guía PMBOK con respecto a la gestión de cronograma. Después, se 

implementó los conocimientos que brinda la guía PMBOK con respecto a la gestión de 

costos para mejorar la productividad. Finalmente se realizó un cotejo y análisis de la 

productividad obtenida luego de aplicar los conocimientos de la guía PMBOK. El autor 

concluye que la aplicación de la guía PMBOK logra mejorar la productividad cuando se 

gestiona el cronograma y los costos de acuerdo a los lineamientos del PMBOK 

 

Por otra parte, Guerrero (2017), en su tesis “Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del 

Project Management Institute para garantizar su éxito en la empresa ENCOSERVICE”. La 

investigación tiene como finalidad determinar cómo influye el enfoque del PMI en la 

gerencia de proyectos para el éxito de la empresa ya mencionada. Para ello fue necesario 

analizar los resultados de la gestión de proyectos actual, luego se realizó la aplicación del 

PMBOK en la gestión de un proyecto. Finalmente se evaluó y analizó los resultados del 

proyecto que fue gestionado por la guía del PMBOK. Se concluyó que, el uso de las 

herramientas y/o técnicas del PMBOK tiene una atribución positiva en la gerencia de 

proyectos de la empresa, consiguiendo de esta manera el éxito del proyecto desarrollado. 

Las consecuencias después de haber realizado la dirección del proyecto cumpliendo los 

lineamientos de la Guía PMBOK fueron estimados positivos, esto fue posible debido a que 

se tiene los requisitos y el cronograma al 100% del cumplimiento, además se logró una 

utilidad de S/. 24358.00. 

 

En relación a teorías relacionadas al tema, para García y Morales (2017), El Project 

Management Institute (PMI) fue desarrollada por primera vez en los Estados Unidos en el 

año 1946 como una entidad sin fines de lucro, teniendo como único propósito el estudio de 

la Administración y Dirección de Proyectos (Project Management) buscando asociar a 

profesionales que tengan estudios de gestión de proyectos o afines, contando con más de 260 

000 miembros. Detalla también, que los principales objetivos son: determinar a nivel 

mundial estándares profesionales, crear conocimiento a través de la investigación e impulsar 

a la gestión de proyectos como profesión a través de la certificación. El PMI, entre uno de 
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los productos más famosos y reconocidos, tiene al PMBOK siendo como una guía que brinda 

una serie de pasos, herramientas y técnicas que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto 

(p. 12). 

 

Según Spundak (como se citó en Dias, Cid y Braga, 2014) respecto a la Guía PMBOK, el 

proceso de diseño es relativamente simple, predecible y lineal, con límites claramente 

definidos. Además indica que el objetivo principal es completar el proyecto dentro del 

tiempo estipulado, el alcance y el presupuesto. Básicamente, los enfoques más tradicionales 

se caracterizan por su baja flexibilidad para cambiar y, por lo tanto, la cantidad de críticas a 

este enfoque ha ido en aumento, enfatizando que "un tamaño no sirve para todos", es decir, 

un solo enfoque rígido no sirve para todos (p. 4995). 

 

Para Ameijide (2016) un proyecto se realiza para elaborar un producto o servicio, 

necesitando un esfuerzo temporario que tendrá un punto de partida y final definidos. Este, 

también, puede mantener y llevar de la mano temas relacionados al proyecto en aspectos 

económicos, sociales y ambientales, y en muchos casos estos impactos son mucho más 

duraderos que los mismos proyectos. Por otro lado, un proyecto involucra a todos los niveles 

de una organización; ya sea, una persona, una o múltiples unidades de la misma (áreas, 

departamentos, entre otros) (p. 12). Las lecciones aprendidas al final de un proyecto deben 

aprovecharse para identificar los riesgos detectados y garantizar que se cuenta con ellos en 

la fase de planificación de los futuros proyectos que se lleven a cabo (Rivera, 2013, p. 21). 

Según la PMI (2017) relaciona a las gestiones de adquisiciones, cronograma y costos a los 

grupos de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control. 

 

Martens et al. (como se citó en Bănică, Hagiu, Băgescu, Gherghinescu, 2018) señala que el 

Grupo de Procesos de Inicio considera la visión del cliente para el proyecto y el negocio, 

además, el gerente identifica los requisitos del cliente y el problema que el proyecto pretende 

resolver. Se realiza un estudio de viabilidad para establecer el estado de la financiación y las 

expectativas de la organización. Al final de esta etapa, las partes interesadas deciden si 

emprenden o no proyecto (p. 61). 

 

Ferreira, Lopesa, Ávila, Castro, Varela, Putnik, Martinho, Rijo, Miranda y Cruz-Cunha 

(2017) definen al Grupo de Procesos de Planificación como procesos necesarios para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido 

para alcanzar los objetivos que el proyecto se comprometió a lograr (p. 1117). 
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Para Silveira, Virginio, Silva, Glória, Ribeiro y Dias (2016), el Grupo de Procesos de 

Ejecución se compone de varias tareas básicas, incluida la adquisición, el desarrollo, la 

gestión del equipo del proyecto y la distribución de información (p. 35). Fernández, Garrido, 

Ramírez, Perdomo (2016) menciona que el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control son 

procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambio y para iniciar los cambios 

correspondientes. (p. 113). Batista, Meira y Rojas (2014), respecto al Grupo de Procesos de 

Cierre, señalan que en esta fase se realiza la evaluación del trabajo realizado, es decir, si los 

entregables del proyecto cumplieron con lo contratado. Se discuten, evalúan y registran 

posibles fallas y puntos de éxito (lecciones aprendidas) (p. 65). 

 

Spudeit y Aisenberg (2017) señalan que la gestión del cronograma es un factor crítico de 

éxito del proyecto. Es responsable de desglosar las entregas en actividades y darles tiempo, 

lo que resulta una planeación a ser seguida; además, incluye lo que se necesita para gestionar 

la finalización oportuna del proyecto. El cronograma es una variable muy importante en los 

proyectos desarrollados en unidades de información, por lo tanto, deben gestionarse muy 

bien. A menudo los proyectos están condicionados a las acciones a realizar que surgen de 

demandas y necesidades percibidas o identificadas por medio de estudios puntuales de 

usuarios, aplicados en determinados períodos. El tiempo, así como el costo, constituyen una 

variable muy importante sobre el éxito de un proyecto. (p. 320). 

 

Según el PMBOK (como se citó en Oliveira, Brito, Sá, Morais y Aguilar, 2012, p. 61), la 

gestión de costos del proyecto aborda principalmente el costo de los recursos necesarios para 

completar las actividades del cronograma. Sin embargo, la gestión de costos del proyecto 

también debe considerar el efecto de las decisiones del proyecto sobre el costo de usar, 

mantener y respaldar el producto, servicio o resultado del proyecto. Los costos se consideran 

como recursos que se aplican a un proyecto en función a un periodo determinado. Por otro 

aspecto, los presupuestos son establecidos en el inicio de un proyecto, basándose en las 

necesidades, prioridades, y el alcance que se basa en el usuario, por eso deberán incluir 

fondos de reserva o contingencia, debido a que en una opción real, se pueda permitir mayor 

flexibilidad (Dixit y Pindyck, 1994). 

 

Para Ferreira, De Avila y Hastenreiter (2012) la Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

incluye los procesos necesarios para comprar o comprar productos, servicios o resultados 
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fuera del equipo del proyecto, además, abarca los procesos de gestión de contratos y control 

de cambios que se requieren para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra 

emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. Es responsabilidad del equipo 

de gestión del proyecto garantizar que todas las adquisiciones satisfagan las necesidades 

específicas del proyecto al tiempo que se cumplen las políticas de adquisiciones de la 

organización. Desde el principio, el equipo de gestión del proyecto puede buscar el apoyo 

de expertos en adquisiciones, adquisiciones, disciplinas legales y técnicas (p. 70). 

 

Estructura de desglose del trabajo (EDT) o también conocido como Work Breakdown 

Structure (WBS), es esencial para los procesos de planificación y control porque ayuda a 

organizar el trabajo de un proyecto. Según PMBOK (como se citó en Zecheru y Olar, 2016, 

p. 62), un EDT es descomposición jerárquica orientada a entrega del trabajo a ejecutar por 

el equipo del proyecto. Por otra parte, el método de diagramación por precedencia (PDM), 

es una herramienta que se usa frecuentemente para definir la secuencia de las actividades de 

un proyecto. Según Nisar y Halim (2018, p. 848), el PDM se desarrolló en base al concepto 

de análisis de CPM, también se denomina actividad en la red de nodo (AON), el PDM 

proporciona una representación realista más flexible del proyecto en las redes de cronograma 

y refleja con mayor precisión la secuencia de las operaciones de construcción que ocurren 

en la vida real. 

 

Para Pang, Mohd-Lair y Chua (2019) señala que la técnica PERT ayuda a determinar las 

probabilidades de varias etapas del proyecto por plazos específicos e identificar las 

actividades en la ruta crítica que tienen un alto potencial para causar retrasos en el tiempo 

de finalización del proyecto (p. 266). Para Manso (2006, p. 106), el valor esperado se obtiene 

mediante una fórmula que involucra tres tiempos: tiempo de finalización optimista (este 

tiempo asume que todo se desarrollara según lo planificado y con una presencia mínima de 

dificultades), tiempo de finalización pesimista (este tiempo asume que no todo se 

desarrollara según lo planificado y que se presentaran muchas dificultades) y tiempo de 

finalización más probable. Por otra parte, Hinostroza (2010, p. 54) menciona que la 

estimación análoga es una técnica que nos permite estimar costos. Esta técnica hace uso de 

los costos reales de proyectos similares que se hicieron anteriormente de modo que dichos 

costos sirvan como base para estimar el costo del proyecto actual. 
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El CPM es un método para analizar y optimizar un proyecto y un sistema de producción. En 

este método, todo el proyecto o sistema de producción se representa como una figura de red 

que contiene actividades y secuencias. Además de encontrar la ruta crítica en un proceso, 

este enfoque también se puede utilizar para identificar el más eficiente para reducir el tiempo 

de finalización del proceso. El objetivo es minimizar el tiempo de finalización del proceso 

del sistema de producción. La ruta crítica, que es la ruta que tiene más tiempo, determina el 

tiempo de finalización del proceso. Por lo tanto, el tiempo de finalización del proceso se 

puede acortar reduciendo las duraciones de tareas en la ruta crítica. (Takakura, Yajima, 

Kawajiri, Hashizume, 2019, p. 7-8). Por otro lado, la curva S es una pantalla gráfica de costos 

acumulativos, mano de obra, horas, porcentaje de trabajo u otras cantidades, trazadas contra 

el tiempo en un proyecto. La forma de la curva en S, normalmente con un pendiente más 

pequeño al principio y cerca del final; y, una pendiente más grande en el medio, indica que 

el progreso es más lento en la iniciación y cierre de recursos pero más rápido cuando se 

realiza el trabajo principal. Es capaz de revelar el progreso general del proyecto en números 

individuales (Lu, Peng, Chen, Skitmore y Zhang, 2016, p. 2). Para Silling y Esmundo (como 

se citó en García y Plazas, 2019, p. 380), una de las principales herramientas que facilita   

la organización y proyección de la información a través de seguimiento del ciclo de vida, 

son las curvas S. 

 

El problema de investigación que se planteo fue: ¿Cómo influirá la aplicación de la guía 

PMBOK en la gestión de cronograma, costos y adquisiciones en el astillero Luguensi 

E.I.R.L., Chimbote - 2019? 

 

La justificación del estudio para la presente investigación fue: A nivel práctico, resolvió un 

problema de suma importancia en el astillero Luguensi E.I.R.L., dicho problema se generaba 

por una mala gestión de cronograma, costos y adquisiciones en la fabricación de la 

embarcación de fibra de vidrio lo cual representaba un problema para el jefe del área de 

operaciones (encargada de llevar a cabo la gestión de proyectos de embarcaciones), debido 

a que no contaba con algunos materiales para la fabricación de la embarcación, lo cual 

generaba que no cumpla con el cronograma establecido y mucho menos los costos 

estimados. La investigación, socialmente, aporta con proyectos bien estructurados basados 

en la guía del PMBOK que garantiza la satisfacción de los clientes. De esta manera se logra 

tener mejores ingresos y contratos para la empresa, permitiendo que el personal de la 

empresa tenga mejores remuneraciones para un mejor estilo de vida. Además, la empresa 
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generará mucho más impuestos, permitiendo que nuestro gobierno pueda invertir en el 

desarrollo de nuestro país. La guía del PMBOK es aplicado hoy en día en muchas empresas, 

y cada vez está tomando mayor fuerza en los distintos sectores, en especial en el sector de 

construcción y reparación naval. Tal es el caso del astillero Luguensi E.I.R.L. en el cual hará 

uso de la guía del PMBOK para mejorar la gestión de adquisiciones, cronograma y costos 

en la fabricación de una embarcación de fibra de vidrio. 

 

Con respecto a la hipótesis, se planteó lo siguiente: La aplicación de la guía PMBOK logrará 

mejorar la gestión de cronograma, costos y adquisiciones, en el astillero Luguensi E.I.R.L., 

Chimbote – 2019. Como objetivo general se planteó: Determinar la influencia de la 

aplicación de la guía PMBOK en la gestión de cronograma, costos y adquisiciones en el 

astillero Luguensi E.I.R.L., Chimbote – 2019. Y como objetivos específicos se plantearon: 

Diagnosticar la situación actual con respecto a la gestión de cronograma, costos y 

adquisiciones en el astillero Luguensi E.I.R.L., Chimbote – 2019; realizar la aplicación de 

la guía PMBOK en la gestión de cronograma, costos y adquisiciones en el astillero Luguensi 

E.I.R.L., Chimbote – 2019; analizar los resultados de la aplicación de la guía PMBOK en la 

gestión de cronograma, costos y adquisiciones en el astillero Luguensi E.I.R.L., Chimbote – 

2019; y, evaluar la influencia de la guía PMBOK en la gestión de cronograma, costos y 

adquisiciones en el astillero Luguensi E.I.R.L., Chimbote – 2019. 
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II MÉTODO 

 

Diseño de investigación 

Según Namakforoosh (2005) señala que: “por lo general hay dos tipos de investigación. Una 

se llama Investigación Aplicada y sirve para tomar acciones y establecer políticas y 

estrategias. […] La característica básica de la investigación aplicada es el énfasis en resolver 

problemas” (p. 44). De aquí se concluye en que esta investigación es del tipo Aplicada, 

debido a que se aplicó la guía del PMBOK para resolver los problemas que tiene el astillero 

Luguensi E.I.R.L. con respecto a la gestión de cronograma, costos y adquisiciones. Siendo 

estas, que de acuerdo a un buen diagnóstico perjudican la buena marcha del proyecto de 

fabricación de una embarcación de fibra de vidrio; además tiene un alcance explicativo, el 

cual establece los causales de los hechos o sucesos que se van a estudiar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 95), debido a que la presente tesis se analizó el efecto que 

produce la guía del PMBOK en la gestión de adquisiciones, cronograma y costos. 

 

El diseño del presente proyecto es un diseño de preprueba-postprueba con un solo grupo, 

considerado como pre experimento, caracterizándose por un bajo nivel de control 

(Hernández et al., 2006, p. 89). De acuerdo a esos términos, en la presente tesis se analizó la 

situación inicial, luego lo aplicado (la guía del PMBOK) y finalmente analizamos como 

influye la guía en la gestión de adquisiciones, cronograma y costos. 

𝐆𝟏: 𝐎𝟏 → 𝐗 → 𝐎𝟐 

 

 

Variables, Operacionalización 

Variable independiente (X): Guía PMBOK. 

Variable dependiente (Y): Gestión de cronograma, costos y adquisiciones. 

Dónde: 

G: Astillero Luguensi E.I.R.L. 

O1: Gestión de cronograma, costos y adquisiciones antes de la aplicación de la guía 

PMBOK 

X: Guía PMBOK 

O2: Gestión de cronograma, costos y adquisiciones luego de la aplicación de la guía 

PMBOK 
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Tabla 1. Operacionalización de variables. 
 

Variables 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Sub-Dimensiones 

 

Indicadores 
Escala de 

medición 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

V.I: 

Guía 

PMBOK 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

PMBOK® detalla conceptos claves, 

tendencias y novedades saltan durante el 

tiempo, explicaciones que ayudan a los 

procesos adecuarse, información sobre 

técnicas y herramientas que pueden ser 

empleadas satisfactoriamente en los 

proyectos (PMI, 2017, p. 1-2) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
La Guía PMBOK 

establece formatos y 

técnicas a través de 

herramientas para mejorar 

las gestiones de un 

proyecto y ayudar al buen 
desarrollo del proyecto. 

Dichas herramientas serán 

utilizadas en los procesos 

de planificación, 

ejecución, monitoreo y 

control para el buen 

desarrollo de las gestiones 

de cronograma, costos y 

adquisiciones que tiene el 

proyecto del astillero 

Luguensi E.I.R.L. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Proceso de 

Planificación 

Planificar la gestión 

del cronograma 

 

Plan de gestión del cronograma 

 

Nominal 

 

 

Definir las 

actividades 

EDT 

(Estructura de desglose del trabajo) 

Componentes = N° total de componentes del 

proyecto. 
Productos = N° total de productos por fase. 

Paquete de trabajo= N° total de paquetes de trabajo 

por producto. 

 

 

 
Ordinal 

 

Secuenciar las 

actividades 

PDM 

(Método de diagramación por precedencia) 

Actividades = N° total de paquetes de trabajo. 
Actividad “x” = N° de predecesores de “x”. 

 
Ordinal 

 

 

Estimar la duración 

de las actividades 

Estimación basada en tres valores 
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏 

𝑇𝑒 = 
6

 

𝜎2 = 
𝑏 − 𝑎

) 2 
( 

6 
𝑇𝑒 : Tiempo esperado 𝑎 : Tiempo optimista 

𝑚 : Tiempo más probable 𝑏 : Tiempo pesimista 
𝜎2 : Varianza 

 

 

 
Razón 

 

 

Desarrollar el 

cronograma 

Método de la ruta crítica 

𝑅𝐶 = Suma de las duraciones de las actividades 

críticas. 

h = LS – ES 

RC: Ruta Critica 

h: holgura 

LS: comienzo más tardío 

ES: comienzo más temprano 

 

 

 
Ordinal 

 

Planificar la gestión 

de costos 

 
Plan de gestión de costos 

 
Nominal 

Estimar los costos Estimación basada en tres valores Razón 



15  

     𝐶  = 
𝑎+4𝑚+𝑏 

𝑒 6 

𝐶𝑒: Costo esperado 𝑎 : Costo optimista 

𝑚 : Costo más probable 𝑏 : Costo pesimista 

 

Determinar el 

presupuesto 

 

Presupuesto = ∑ 𝑇𝑒 
 

Razón 

 

Planificar la gestión 

de adquisiciones 

 
Plan de gestión de adquisiciones 

 
Nominal 

 

Proceso de 

Ejecución 

 

Efectuar las 

adquisiciones 

 
Solicitudes 

 
Nominal 

 
 

 

 
Proceso de 
monitoreo y 

control 

 

Controlar el 

Cronograma 

 
Diagrama de Gantt 

 
Ordinal 

 
Controlar los costos 

Curva de uso de los recursos 

VP = Valor Planificado 

CR = Costo Real 

 
Razón 

 

Controlar las 

adquisiciones 

 
Matriz de adquisiciones 

 
Razón 

 

 

 

 
V.D: 

Gestión de 

adquisiciones, 

cronograma y 

costos 

El PMI (2017) señala que la gestión del 

cronograma de un proyecto implementa 

los procesos que son fundamentales en 

gestionar la culminación del proyecto en 

el periodo establecido (p. 173). La 

gestión de los costos se enfoca 
fundamentalmente en los costos de los 

recursos requeridos para concretar las 

acciones de un proyecto (p. 231). La 

gestión de las adquisiciones de un 

proyecto enmarca procesos que son base 

para que se pueda adquirir o comprar 

productos, servicios o resultados 
externamente al proyecto en sí (p. 459). 

La gestión de 

adquisiciones, 

cronograma y costos 

serán evaluadas con el 

índice de desempeño y 

cumplimiento de modo 
que se pueda obtener el % 

de desempeño y 

cumplimiento que 

lograron tener dichas 

gestiones con la 

implementación de la guía 

PMBOK. 

 

Cronograma 

del proyecto 

 

% Desempeño de 

cronograma 

SPI=EV/PV 

SPI= Índice del desempeño del cronograma 

EV= Valor Ganado 
PV= Valor Planificado 

 
Razón 

 

Costos del 

proyecto 

 

% Desempeño de 

costo 

CPI=EV/AC 

CPI=Índice del desempeño del costo 

EV= Valor Ganado 
AC= Costo Real 

 
Razón 

 

Adquisiciones 

del proyecto 

 

% Desempeño de 

adquisiciones 

 

API = EV/PV 

API=Índice del desempeño del adquisiciones 

EV= Valor Ganado 
PV= Valor Planificado 

 

 
Razón 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Población y muestra 

Arnau (como se citó en Hurtado, 2010, p. 268), define la población como un: “conjunto de 

elementos o seres concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de los cuales 

se desea obtener alguna información”. En esta investigación se consideró como población 

las 5 embarcaciones de fibra de vidrio que ya fueron entregadas por parte del astillero 

Luguensi E.I.R.L. a su cliente. 

𝑁 = 5 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒 

 

Para Hurtado (2010), la muestra es una parte de la población, esta debe ser significativa para 

su estudio (p. 269). La muestra será la embarcación de fibra de vidrio que está próxima a 

fabricarse. Esto se debe, también, que para aplicar la guía del PMBOK el proyecto aún no 

debe iniciarse. Cabe señalar que no todas investigaciones necesitan de un muestreo debido 

a ser casos específicos (p. 270). 

𝑛 = 1 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Hurtado (2010) define las técnicas como actividades y procedimientos que le da al 

investigador la información que necesita para dar respuesta a su problemática de 

investigación (p. 771); siendo utilizada en este trabajo de investigación, la técnica de revisión 

documental, la cual es basada en información escrita, ya habiéndose obtenido por 

mediciones u observaciones de otros, incluyendo diferentes tipos de documentos, desde 

escritos, bibliografía, o material digital (p. 771). 

 

Los instrumentos utilizados fueron: la ficha bibliográfica, la cual toma como fuente 

referencial al libro “Guía del PMBOK - Sexta edición” quien brinda todas las orientaciones 

necesarias para su aplicación en este proyecto; los check-list’s del diagnóstico de la gestión 

del cronograma, costos y adquisiciones, siendo aplicados a las embarcaciones anteriores al 

proyecto y también al culmino de este; y por último, las matrices de registro utilizadas en 

diferentes puntos del proyecto permitiendo la recolección de datos específicos para el 

cronograma, costos y adquisiciones, tomando en cuenta que estos instrumentos constituyen 

una herramienta que permita aplicar una determinada técnica para su recolección de datos 

(Hurtado, 2010, p. 773). 



17 
 

Tabla 2. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

Variables Técnica Instrumento Fuente 

  Ficha bibliográfica 

(Guía del PMBOK - 
Sexta edición). 

Biblioteca física y 

virtual 

  Check-List  

  (Diagnóstico de la 

gestión del 

cronograma, costos y 

Área de 

Producción 

  adquisiciones).  

  Matrices de registro  

V.I: Revisión (Registro de  

Guía PMBOK documental procedimientos para la  

  fabricación de la Área de 
  embarcación, Operaciones 
  adquisición de  

  materiales e insumos, y  

  de maquinaria y  

  equipos).  

  Matriz de registro  

  (Registro estadístico de Área de costos 
  costos).  

  Matrices de registro  

 
V.D: 

Gestión de 

cronograma, costos y 

adquisiciones 

 

 
Revisión 

documental 

(Reporte de 

cumplimiento de 

cronograma y 
adquisiciones) 

Jefe de 

operaciones 

Matriz de registro 

(Reporte de 

cumplimiento de 

 
Jefe de costos 

  costos)  

Fuente: Elaboración propia. 



18 
 

Para la planificación del 

cronograma se estableció una 

política 

Para la planificación de los 

costos se estableció una 

política, se estimaron dichos 

costos y se determinó el 

presupuesto 

En la planificación de las 

adquisiciones, se realizó una 

investigación de mercado y 

se seleccionó a los 

proveedores 

En el proceso de ejecución, se 

efectuaron las adquisiciones. 

Procedimiento 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Bloques para el desarrollo de los objetivos en el astillero Luguensi EIRL 

Fuente: elaboración propia. 

Se estimaron la duración de 

las actividades y se desarrolló 

el cronograma 

Se definieron las actividades 

con el EDT y se secuenciaron 

con el PDM 

Inicio 

Se diagnosticó la situación 

actual de las gestiones 

Se aplicó la guía PMBOK 

en las 3 gestiones 

Se aplicó los Check-List de 

diagnóstico en la 

embarcación donde se 

desarrolló el PMBOK 

Se analizó los resultados 

de la aplicación de la guía 

PMBOK 

Se calculó el nivel de 

cumplimiento del Check-List 

de acuerdo al lineamiento de 

la guía 

Se calculó en cuanto mejoro 

el proyecto de la última 

embarcación con respecto a 

los 5 primeros 

Se calculó el % de desempeño 

del cronograma 

Se evaluó la influencia de 

la guía en las gestiones. 
Se calculó el % de desempeño 

de los costos 

Fin 

Se calculó el % de 

cumplimiento de 

adquisiciones 

Se aplicó los Check-List de 

diagnóstico a cada una de las 

embarcaciones 

Se calculó el nivel de 

incumplimiento del Check- 

List de acuerdo al PMBOK 

Se desarrolló el diagrama 

Pareto para determinar el 80- 

20 de los problemas. 

En el proceso de monitoreo y 

control se aplicaron 

herramientas para el control 

de las gestiones 
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Método de análisis de datos 

Tabla 3. Método de análisis de datos. 
 

Objetivos específicos Técnica Instrumento Resultado 

Diagnosticar la 

situación actual con 

respecto a la gestión de 

cronograma, costos y 

adquisiciones en el 

astillero Luguensi 

E.I.R.L., Chimbote – 

2019 

 

 

 

Análisis de 

datos 

 

 

 

 
Diagrama Pareto 

Identificar los problemas 

que se producen con 

mayor frecuencia en la 

gestión de adquisiciones, 

cronograma y costos 

realizados en la 

fabricación de las 5 

embarcaciones 

culminadas. 

Realizar la aplicación 

Guía del PMBOK en 

la gestión de 

cronograma, costos y 

adquisiciones en el 

astillero Luguensi 

E.I.R.L., Chimbote – 

2019 

 

 

Análisis de 

datos, 

análisis de 

documentos 

EDT, PDM, estimación 

basada en tres valores, 

método de la ruta crítica, 

estimación análoga, 

curva de uso de los 

recursos, matriz de 

adquisiciones, análisis de 

proveedores, análisis de 

costos. 

 

Modelo de Gestión de 

cronograma, Gestión de 

costos y Gestión de 

adquisiciones, bajo el 

enfoque de la guía 

PMBOK 

Analizar los resultados 

de la aplicación Guía 

del PMBOK en la 

gestión de cronograma, 

costos y adquisiciones 

en el astillero Luguensi 

E.I.R.L., Chimbote – 

2019 

 

 

 
 

Análisis de 

datos 

 

 

 

 
Check-List 

 

% de gestión de 

adquisiciones, 

cronograma y costos 

realizado en el proyecto 

mediante la aplicación 

de la guía PMBOK 

Evaluar la influencia 

de la guía PMBOK en 

la gestión de 

cronograma, costos y 

adquisiciones en el 

astillero Luguensi 

E.I.R.L., Chimbote – 

2019. 

 

 

 
 

Evaluación 

% de desempeño de 

cronograma 

 
% de desempeño de 

costo 

 
% de cumplimiento de 

adquisiciones. 

Comparar resultados del 

antes y después de la 

aplicación de la guía 

PMBOK en la gestión de 

adquisiciones, 

cronograma y costos en 

el astillero Luguensi 

E.I.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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Aspectos éticos 

En esta investigación se respetó los principios de autenticidad y originalidad, considerando 

citas de fuentes de información, autores, organizaciones de las cuales fueron tomadas o en 

las que fueron basadas. Además, los datos recopilados también tendrán autenticidad y 

originalidad dado que se obtuvo de documentos por parte del astillero Luguensi E.I.R.L. Por 

ende, se garantiza confidencialidad por los datos proporcionados y la autenticidad de la 

información recolectada durante el progreso de esta investigación. 
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III RESULTADOS 

 

Diagnostico situacional de la gestión de cronograma, costos y adquisiciones en el 

astillero 

Para el diagnóstico de la gestión del cronograma se aplicó un Check-List (Anexo 4), en la 

cual se determinaron los problemas de dicha gestión. La información obtenida fue utilizada 

para la construcción del Diagrama Pareto como se muestra en la Figura 2, el diagrama 

muestra al 80% de las causas principales que originan los problemas en la gestión del 

cronograma. Esto debido a que no cumplen con el lineamiento de la guía PMBOK. Como se 

observa, la primera causa que origina estos problemas es el “plan de gestión de cronograma”, 

esto se debe a que no realizan ese primer paso de planificación, de construir un plan de 

cronograma, que permita establecer los procedimientos y los documentos necesarios para 

planificar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto a realizar. Si el 80% de las causas 

se mejorara se lograra reducir el 20% del problema. 

 

Figura 2. Diagrama Pareto de la gestión de cronograma del astillero Luguensi EIRL 

Fuente: elaboración propia, anexo 5. 
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Frecuencia % Acum. 80-20 
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10 20.00% 

5            10.00% 

0 0.00% 

Con respecto a la gestión de los costos se aplicó un Check-List (anexo 6) para el diagnóstico 

en la cual se determinaron los problemas de dicha gestión. En la figura 3, el Diagrama Pareto 

muestra al 80% de las causas principales que originan los problemas en la gestión de los 

costos. Dicho 80% está representado por las primeras 7 causas que van desde el “plan de 

gestión de los costos” hasta las “solicitudes de cambio”. Una de las causas que origina estos 

problemas es la “línea base de los costos”, esto debido a que no realizan la estimación del 

costo para cada una de sus fases, solo hacen un presupuesto de un costo total del proyecto, 

es decir, a nivel global. Si hubieran realizado la estimación de costos en cada fase obtendrían 

una línea base para los costos del proyecto en cada fase, de esta manera seria más fácil su 

control en la etapa de ejecución del proyecto. 

 

Figura 3. Diagrama Pareto de la gestión de los costos del astillero Luguensi EIRL 

Fuente: elaboración propia, anexo 6. 
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Por último, para el diagnóstico de la gestión de adquisiciones se aplicó un Check-List (Anexo 

8) para en la cual se determinaron los problemas de dicha gestión. En la figura 4, el Diagrama 

Pareto muestra al 80% de las causas principales que originan los problemas en la gestión de 

adquisiciones. Dicho 80% está representado por 14 causas principales que van desde el “plan 

de gestión de las adquisiciones” hasta las “actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto”. Una de las causas que origina estos problemas es la falta de documentos que 

tengan la “información de desempeño del trabajo”, esto debido a que no recopilan los datos 

de desempeño en la fase de monitoreo y control. Por ejemplo una información de desempeño 

de trabajo seria el estado de los entregables, si tuvieran su EDT (estructura desglosada de 

trabajo) sería más fácil obtener dicha información, puesto que, el EDT especifica cuáles son 

los entregables. 

 

Figura 4. Diagrama Pareto de la gestión de adquisiciones del astillero Luguensi EIRL 

Fuente: elaboración propia, Anexo 9. 
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Modelo de gestión de cronograma, costos y adquisiciones bajo el enfoque de la guía 

PMBOK 

Para la implementación de la guía PMBOK en la gestión de cronograma, costos y 

adquisiciones fue necesario seguir el orden de los grupos de procesos en las cuales 

intervienen dichas gestiones como se ve en la Tabla 24 (Anexo 11). 

 

Primero se desarrolló Los Grupos de Procesos de Planificación, el cual fue enmarcado en 

la Guía PMBOK 6ta edición, cuya aplicación en esta embarcación se desarrolló en los 

procesos mostrados en la Figura 41 (Anexo 12). 

 

Dentro de este grupo se desarrolló como parte de la Gestión del Cronograma el primer 

proceso de Planificar la Gestión del Cronograma, mediante el Plan de Gestión del 

Cronograma mostrado en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Plan de Gestión del Cronograma. 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 HH - SR JEF-OPE JEF-OPE 10/05/2019 
Versión 

original 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
 

VIDRIO "CHABELA" 
EFIVICHABELA 

DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto de la embarcación de fibra de vidrio “Chabela”, está basado en lo siguiente: 

- Definición de las actividades, mediante un EDT (Estructura de desglose de trabajo) 

- Secuenciar las actividades, a través del PDM (Método de diagramación por precedencia) 

- Estimación de Duraciones de Actividades, por estimaciones basadas en tres valores. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, por datos 

obtenidos de fuente de la propia empresa, y desarrollada a través del aplicativo MS Excel. 

 
El cronograma es lanzado al gerente del proyecto para su aprobación y programación. 

PERIODO DE LANZAMIENTO E ITERACIÓN: 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EMBARCACIÓN DE FIBRA DE 



25 
 

No será necesario el uso de iteraciones, ni alguna otra metodología. 

NIVEL DE EXACTITUD: 

La estimación de las duraciones de las actividades estará basadas por las obtenidas por medio de 

tres valores, tomando en cuenta datos históricos de los proyectos ya desarrollados. 

El nivel de exactitud aceptable que se utilizará para realizar las estimaciones de duración de las 

actividades será de ±10%. 

UNIDADES DE MEDIDA: 

RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Personal profesional Unidad, días 

Materiales Unidad 

ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

Los principales procesos que han sido precedentes para el desarrollo de esta plan son: 

- Proceso “Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto”, al ser parte del grupo de 

procesos de Inicialización, estos fueron definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

Muchos factores de estos documentos influirán en el desarrollo de la estimación por tres 

valores. 

- Proceso “Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto”, en este proceso se podrá 

obtener información importante al definir actividades del proyecto, y como consecuencia 

desarrollar el Grupo de Procesos de Planificación referente a la gestión del cronograma del 

proyecto. 

MANTENIMIENTO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: 

Después de desarrollar el modelo de programación del proyecto y haber utilizado el aplicativo MS 

Excel, el gerente del proyecto deberá regirse al cronograma establecido, 

Los cambios propuestos serán realizados mediante una Solicitud de Cambio. 

La desarrollo de este cronograma será observado por el método de la ruta crítica, durante el 

desarrollo del proyecto 

UMBRALES DE CONTROL: 

Las solicitudes de cambio serán observadas mediante Reuniones de Coordinaciones. 

El control en el cumplimiento del cronograma del proyecto será realizado mediante el Diagrama 

de Gantt 
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REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO: 

REGLAS PARA 

ESTABLECER EL % 

COMPLETADO. 

TÉCNICAS PARA MEDIR 

EL VALOR GANADO. 

MEDIDAS DE 

DESEMPEÑO DEL 

CRONOGRAMA. 

Este % será mediante el 

cumplimiento de los días 

programados en referencia a los 

días reales 

 

 
Medición real 

Para el SPI se tendrá como 

objetivo un valor promedio del 

0.95 

FORMATOS DE LOS INFORMES: 

INFORME FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN 

Desarrollo del cronograma (Método de Ruta 

Critica) 
Al final del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para el proceso de Definir las Actividades se definió mediante una Estructura de Desglose 

del Trabajo (EDT), la cual fue fundamental para definir las actividades en pequeños paquetes 

de trabajo y lograr el buen desarrollo del proyecto. 

 

En la figura 5 se observa el Mapa EDT que fue aplicado en el astillero para la fabricación de 

la embarcación de fibra de vidrio. Este permitió clasificar la meta en componentes o también 

llamado objetivos que fueron llevados a cabo de manera exitosa, en total fueron 8 

componentes que se obtuvieron gracias a la información de la Tabla 25 (Anexo 14). Cada 

componente tiene un producto, es decir, cada componente brinda un resultado a ese resultado 

se le denomina producto. Pero, para cumplir con los resultados planteados se tuvo que 

clasificar en pequeñas tareas llamados paquetes de trabajo, en total se tuvo 23 paquetes de 

trabajo de acuerdo al EDT aplicado, que se encuentran distribuidos dentro de 8 productos y 

este último dentro de 8 componentes. 
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Figura 5. Mapa EDT aplicado en el Astillero Luguensi EIRL para la fabricación de la embarcación de fibra de vidrio. 

Fuente: elaboración propia, Tabla 26 (Anexo 15). 
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Para el proceso de Secuenciar las actividades se desarrolló el Método de Diagramación por Precedencia para secuenciar las actividades como se observa en la 

Figura 6. Para ello fue necesario determinar a las actividades predecesoras, es decir, que otra actividad se hace antes de realizar la que se tiene planeada como se 

observa en la Tabla 27 (Anexo 16). El desarrollo del método de diagramación por precedencia fue muy importante para desarrollar la ruta crítica, puesto que, nos 

ayuda a armar el diagrama de red lo cual facilita encontrar la ruta crítica; y, las actividades críticas y no críticas. 

 

Figura 6. Método de Diagramación por Precedencia. 

Fuente: elaboración propia, Figura 5. 
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Para el proceso de Estimar la duración de las actividades se utilizó la Estimación basada en 

tres valores (Tabla 5), donde se usaron tres tiempos: tiempo optimista, tiempo más probable 

y tiempo pesimista para el cálculo del tiempo esperado. En la tabla 5 se observa el tiempo 

estimado, el cual fue calculado por tres tiempos(a, m y b). Dicho tiempo fue el que se 

determinó para la duración de cada actividad o también llamado paquete de trabajo. 

 

Tabla 5. Estimacion basado en tres valores para los tiempos de cada actividad (días). 

 

Código 
EDT 

 
Actividad 

Tiempo 

Optimist 

a (a) 

Tiempo 

más 

probabl 
e (m) 

Tiempo 

pesimis 

ta (b) 

Tiempo 

estimad 

o 

 
Varianza 

1.1.1 Arquitecto contratado 0 0 5 1 1 

1.1.2 Plano Propuesto 7 10 15 10 2 

1.1.3 Plano Aprobado 0 1 2 1 0 

2.1.1 Materiales comprados 5 10 15 10 3 

3.1.1 Planchas de fibra de vidrio cortadas 10 15 20 15 3 

3.1.2 
Ensamblaje de planchas para las 
distintas unidades realizados 

15 20 30 21 6 

4.1.1 
Traslado de las unidades a la zona 
final realizado 

1 1 2 1 0 

4.1.2 
Montaje de conducciones, equipos 

eléctricos, que se integran en las 
diferentes unidades 

 

5 
 

7 
 

10 
 

7 
 

1 

5.1.1 
Materiales para el pintado 
comprados 

1 3 7 3 1 

5.1.2 Limpieza realizada 1 1 1 1 0 

5.1.3 Perfilado realizado 3 5 7 5 0 

5.1.4 Pintado realizado 3 5 7 5 0 

6.1.1 Equipos y muebles comprados 10 15 20 15 3 

6.1.2 
Instalación de conducciones y 
cableado realizado 

3 5 7 5 0 

6.1.3 Equipamiento de cocina instalada 1 1 2 1 0 

6.1.4 
Equipamiento de camarotes 
instalado 

1 1 1 1 0 

6.1.5 Equipamiento del baño instalado 1 1 3 1 0 

6.1.6 
Instalación de equipos electrónicos 
realizados 

3 5 7 5 0 

6.1.7 
Montaje de las máquinas y equipos 
auxiliares realizado 

5 7 10 7 1 

7.1.1 Desvarado realizado 1 1 2 1 0 

7.1.2 Verificación de sistemas realizados 7 10 20 11 5 

7.1.3 
Prueba funcional y operativo 
aprobado. 

1 1 3 1 0 

8.1.1 Entrega realizada 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, Microsoft Excel. 
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Para el proceso de Desarrollar el cronograma se utilizó la ruta crítica como parte de la 

planificación de la gestión del cronograma fue realizado para determinar cuáles son las 

actividades críticas, es decir, que actividades no posee holgura y por lo tanto deben iniciarse 

en la fecha programada y fueron un total de 17 actividades. Cada uno posee 6 cuadros, el 

cuadro superior izquierdo representa el comienzo más temprano, el cuadro superior central 

representa la duración de la actividad, el cuadro superior derecho representa el término más 

temprano, el cuadro inferior izquierdo representa el comienzo más tardío, el cuadro inferior 

central representa la holgura de la actividad, el cuadro inferior derecho representa el termino 

más tardío de la actividad. Las actividades críticas están representadas de color amarillo y 

están son: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.2, 6.1.7, 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 8.1.1. 

 
Como se observa en la figura 7, cada una de estas actividades críticas no poseen holgura, es 

decir, tienen una holgura igual a cero y esto se observó en el casillero inferior central de cada 

actividad critica, dicho casillero representa la holgura. Mediante la ruta crítica se logró 

determinar a las actividades no críticas y estas fueron: 5.1.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6, 

dichas actividades se consideraron no críticas porque poseen holgura, es decir, tienen un 

tiempo en el cual la actividad puede iniciar (observar el cuadro inferior central de cada 

actividad en la figura 7). Las actividades no críticas antes mencionadas se iniciaron dentro 

de los 63, 62, 88, 88, 88 y 84 días respectivamente después de iniciado el proyecto. La ruta 

crítica obtenida para el proyecto es de 102 días. 
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Figura 7. Método de Diagramación por Precedencia. 

Fuente: elaboración propia. 
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Por parte de la Gestión de Costos el primer proceso de Planificar la Gestión de Costos, fue 

desarrollado el Plan de Gestión de Costos, donde se detallaron los criterios de estructura, 

estimación y aprobación del presupuesto del proyecto el cual será necesario para el 

monitoreo y control de los costos. 

 

Tabla 6. Plan de Gestión de Costos. 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por 
Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 HH - SR JEF-COS JEF-COS 10/05/2019 
Versión 
original 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EFIVICHABELA 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo 

Recurso Material Unidades 

NIVEL DE PRECISIÓN 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
MODO DE 

FORMULACIÓN 
NIVEL DE PRECISIÓN 

Estimación basada en tres valores Formulación análoga 
Valor con dos decimales 
con redondeo hacia arriba 

Presupuesto Sumatoria de estimación 
Valor con dos decimales 
con redondeo hacia arriba 

Real Costo real 
Valor con dos decimales 
con redondeo hacia arriba 

UNIDAD DE MEDIDA 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
MODO DE 

FORMULACIÓN 
NIVEL DE EXACTITUD 

Estimación basada en tres valores Formulación análoga +/- 25% 

Presupuesto Sumatoria de estimación - 

Real Costo real +/- 10% 

ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Procedimientos precedentes al Plan de Gestión de Costos (Inputs): 
- Plan para la Dirección del Proyecto. 

- Acta de Constitución del Proyecto. 
Output usado en otros procesos: 

- Estimar los costos; utilizando la estimación basada en tres valores. 

- Determinar el presupuesto, obtenido de la sumatoria de la estimación de los costos 
- Controlar los Costos, mediante la curva de uso de los recursos. 

UMBRALES DE CONTROL 

 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

ACCION A TOMAR SI 

LA VARIACIÓN 

EXCEDE LO 

PERMITIDO 

EMBARCACIÓN DE FIBRA DE 

VIDRIO "CHABELA" 

 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 
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Proyecto culminado +/- 5% costo planificado 
Dependerá de la variación 
alcanzada. 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto culminado 
Curva de uso de los 

recursos 
VP = Valor Planificado 

CR =Costo Real 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: 

FORMATO DE 

GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de gestión de costos 
Documento que informa y resumen la Gestión de los costos del 
proyecto 

Estimación basada en tres 
valores 

Formato de estimación utilizando la Metodología de los tres valores. 

Presupuesto 
Registro de estimaciones de los costos, con una sumatoria de las 
mismas. 

Curva de uso de los recursos 
El formato de la curva de uso de los recursos, muestra la gráfica del 
valor planificado y real en el tiempo de desarrollo del proyecto. 

DETALLES ADICIONALES DE LA GESTIÓN DE COSTOS 

SELECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

La financiación será asumida por los socios del proyecto 

FLUCTUACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO 

No son considerados, trabajado en dólares. 

REGISTRO DE LOS COSTO 

Todos los datos de registro de los costos serán anotados en una data a través de MS Excel, 
administrados por el Jefe de Costos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Continúa el proceso de Estimar los costos, que fue la estimación basada en tres valores para 

el costo de cada componente como se muestra en la Tabla 7. Cabe recalcar que en el 

componente 6 los costos de los muebles y aparatos eléctricos serán cubiertos por el cliente 

al 100 % y solo se considera mano de obra y otros gastos. 

 

Tabla 7. Estimación basada en tres valores para los costos de cada componente expresado 

en dólares ($). 

N° 

Orden 

EDT 

 

Componente 
Costo 

Optimista 
(a) 

Costo más 

probable 
(m) 

Costo 

pesimista 
(b) 

Costo 

estimado 

1 Diseño 4428.98 4428.98 6200.56 4724.24 

2 Obtención de Materiales 11810.60 13286.92 14763.25 13286.92 

3 Fabricación de unidades 3986.08 4428.98 5078.56 4463.43 

4 Preparación de superficies 354.32 442.90 516.71 440.44 

5 Pintura 5314.77 5610.03 6200.56 5659.24 

6 Instalación de equipamientos 885.79 944.85 1062.95 954.69 

7 Pruebas 354.32 383.84 442.9 388.76 

8 Entrega 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  29918 

Fuente: elaboración propia. 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
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Continua el proceso de Determinar el presupuesto, fue desarrollado mediante el presupuesto 

de cada componente como se observa en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Presupuesto de cada componente expresado en dólares ($). 

 
N° Orden 

EDT 

 

Componente 

 

Valor planificado 

 
Valor planificado 

acumulado 

1 Diseño 4724.24 4724.24 

2 Obtención de Materiales 13286.92 18011.17 

3 Fabricación de unidades 4463.43 22474.59 

4 Preparación de superficies 440.44 22915.03 

5 Pintura 5659.24 28574.27 

6 Instalación de equipamientos 954.69 29528.96 

7 Pruebas 388.76 29917.73 

8 Entrega 0.00 29917.73 

Fuente: elaboración propia, Microsoft Excel. 

 
Con respecto a la Gestión de adquisiciones, en este grupo, se desarrolló el Plan de Gestión 

de Adquisiciones donde se estableció los tipos de contratos, la gestión de múltiples 

proveedores, asunciones y restricciones como se muestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Plan de Gestión del Adquisiciones. 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1.0 HH - SR JEF-OPE JEF-OPE 10/05/2019 
Versión 
original 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

EFIVICHABELA 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la capacitación al 
personal: 
Capacitaciones: 

- Sesión de seguridad en trabajos de altura, trabajos en caliente y 

trabajos eléctricos- Instructor Ing. Pedro Silva Márquez: 03 de Agosto del 

2019, 7:50 am. 
- Sesión de lucha contra incendios, evacuación y primeros auxilios- 

Instructor Ing. Pedro Silva Márquez: 10 de Agosto del 2019, 7:50 am. 

- Sesión Adicional de Hab. Blandas – Instructor Ing. Pedro Silva 
Márquez: 17de Agosto del 2019, 7:50 am. 

- Sesión de seguridad operativa en el manejo de equipos de izajes, 

prevención accidentes y riesgos– Instructor Ing. Pedro Silva Márquez: 17de 

EMBARCACIÓN DE FIBRA DE 

VIDRIO "CHABELA" 
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Agosto del 2019, 7:50 am. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

JURISDICCIÓN LEGAL 

Para la adquisición de materiales se tiene proveedores seleccionados: 

- En el caso de los materiales, se solicita el certificado de cada material 5 días antes 
mediante correo. Plazo suficiente para su revisión y evaluación. 

- En el caso de los equipos para la implementación de la embarcación se solicita la 

cotización de tales productos en la cantidad necesaria. 
 
La forma de pago será dependiendo el país/ región. 

Para las capacitaciones que se firman con los instructores de la empresa, se realiza el siguiente 

proceso: 
- Se comunica al instructor el posible inicio de una capacitación. 
- Se solicita la disponibilidad de horario del instructor. 
- Se coordina con el personal operativo el horario para el desarrollo de la capacitación. 
- Se confirma con el instructor mediante un correo electrónico el horario establecido para 

el desarrollo de la capacitación 

 
El instructor firma el contrato por el servicio. 

ESTIMACIONES INDEPENDIENTES 

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

VENDEDORES PRECALIFICADOS 

- J & W Constructores S.A.C. 
- Planotek Arte y Construccion S.A.C. 

- Architects and Construction Company E.I.R.L. 
- Servicios Generales Múltiples Muñoz S.G.M E.I.R.L. 

- Rodríguez Fuentes Ingenieros Consultores S.A.C. 
- Constructora Y Consultoría C.J. S.A.C. 

Fuente: elaboración propia. 
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Luego se desarrolló Los Grupos de Procesos de Ejecución, el cual fue enmarcado en la Guía PMBOK 6ta edición, cuya aplicación en esta embarcación se 

desarrolló en el siguiente proceso, como se muestra en la Figura 42 (Anexo 12). Con respecto a la Gestión de adquisiciones, en este grupo, se desarrolla el proceso 

de Efectuar las adquisiciones. Para el cumplimiento del único proceso se realizaron las solicitudes de insumos, materiales, equipos y maquinarias a los proveedores 

seleccionados. 

 

Tabla 10. Adquisiciones para la E/P Chabela 

Paquete de 

trabajo 

Código 

EDT 

Tipo de 

adquisición 

Tipo de 

Contrato 

 

Procedimiento de contratación 
Forma de 

contactar 
proveedores 

Área/Rol/Persona 

Responsable de 
la compra 

Manejo de 

múltiples 
proveedores 

Proveedores Pre- 

calificados 

Proveedor 

seleccionado 

 

 
Arquitecto 

contratado 

 

 

1.1.1 

 

 

Servicio 

 
 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 
horarios. 
Firma de Contrato. 

Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 

 
Convocatoria 

de trabajo 

 

 
Área de Recursos 

Humanos 

 

 
Lista de 

proveedores 

-J & W Constructores 

S.A.C. 

-Planotek Arte y 

Construccion S.A.C. 

-Architects And 

Construction 

Company E.I.R.L. 

 
 

Architects And 

Construction 

Company E.I.R.L. 

 

Plano 

Propuesto 

 
1.1.2 

 
Bien 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de Cotización. 

Revisión de Cotización. 
Negociación de Contrato. 
Firma de Contrato. 

 

Proveedor 

predefinido 

 

Área de Recursos 

Humanos 

 

Proveedor 

único 

Architects And 

Construction 

Company E.I.R.L. 

Architects And 

Construction 

Company E.I.R.L. 

 

Materiales 

comprados 

 
2.1.1 

 
Bien 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de Cotización. 

Revisión de Cotización. 

Negociación de Contrato. 

Firma de Contrato. 

 

Proveedor 

predefinido 

 
Área de Logística 

 

Proveedor 

único 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 

Planchas de 

fibra de 

vidrio 

cortadas 

 

 
3.1.1 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 

Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

Ensamblaje 

de planchas 

para las 
distintas 

 
3.1.2 

 
Servicio 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 
horarios. 

 

Proveedor 
predefinido 

 

Área de Recursos 
Humanos 

 

Proveedor 
único 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 
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unidades 
realizados 

   Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

     

 

Traslado de 

las unidades a 

la zona final 

realizado 

 

 
4.1.1 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

Montaje de 

conducciones, 

equipos 

eléctricos, 
que se 

integran en 

las diferentes 

unidades 

 
 

 
4.1.2 

 
 

 
Servicio 

 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 

Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

Materiales 

para el 

pintado 
comprados 

 
5.1.1 

 
Bien 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de Cotización. 

Revisión de Cotización. 

Negociación de Contrato. 
Firma de Contrato. 

 

Proveedor 

predefinido 

 
Área de Logística 

 

Proveedor 

único 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

 
 

Limpieza 

realizada 

 

 
5.1.2 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 
horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
 

Perfilado 

realizado 

 

 
5.1.3 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 
Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
 

Pintado 

realizado 

 

 
5.1.4 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 
horarios. 

Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 
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Equipos y 

muebles 

comprados 

 
6.1.1 

 
Bien 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de Contrato. 

Firma de Contrato. 

 

Proveedor 

predefinido 

 
Área de Logística 

 

Proveedor 

único 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 

Instalación de 

conducciones 

y cableado 

realizado 

 

 
6.1.2 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Equipamiento 

de cocina 

instalada 

 

 
6.1.3 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Equipamiento 

de camarotes 

instalado 

 

 
6.1.4 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 
Equipamiento 
del baño 

instalado 

 

 
6.1.5 

 

 
Servicio 

 
Contrato 
de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 
Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 
Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

 

Instalación de 

equipos 

electrónicos 

realizados 

 

 
6.1.6 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 

Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

 
Servicios Generales 

Múltiples Muñoz 
S.G.M E.I.R.L. 

Montaje de 

las máquinas 

y equipos 
auxiliares 
realizado 

 
 

6.1.7 

 
 

Servicio 

 

Contrato 
de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 

 
Proveedor 

predefinido 

 
Área de Recursos 

Humanos 

 
Proveedor 

único 

 

Servicios Generales 
Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 

 

Servicios Generales 
Múltiples Muñoz 

S.G.M E.I.R.L. 



39 
 

 
 

    Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

     

 
 

Desvarado 

realizado 

 

 
7.1.1 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Rodríguez Fuentes 

Ingenieros 

Consultores S.A.C. 

 
Rodríguez Fuentes 

Ingenieros 

Consultores S.A.C. 

 
Verificación 

de sistemas 

realizados 

 

 
7.1.2 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Constructora Y 

Consultoría C.J. 

S.A.C. 

 
Constructora Y 

Consultoría C.J. 

S.A.C. 

 

Prueba 

funcional y 

operativo 

aprobado. 

 

 
7.1.3 

 

 
Servicio 

 
Contrato 

de Precio 

Fijo 

Solicitud de servicios. 

Coordinación de fechas y horarios. 

Confirmación de disponibilidad de 

horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios terminado el servicio. 

 
 

Proveedor 

predefinido 

 
 

Área de Recursos 

Humanos 

 
 

Proveedor 

único 

 
Constructora Y 

Consultoría C.J. 

S.A.C. 

 
Constructora Y 

Consultoría C.J. 

S.A.C. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Por último se desarrolló Los Grupos de Procesos de Monitoreo y Control, el cual fue enmarcado en la Guía PMBOK 6ta edición, cuya aplicación en esta 

embarcación se desarrolló en los siguientes procesos, como se muestra en la Figura 43 (Anexo 12). 

 

Dentro de este grupo se desarrolló como parte de la Gestión del Cronograma el primer proceso de Controlar el Cronograma, desarrollado mediante el Diagrama 

Gantt la cual fue fundamental para el control de inicio y termino de la actividad (ver Figura 08). 
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8/07/2019 28/07/2019 17/08/2019 6/09/2019 26/09/2019 16/10/2019 

Cronograma del proyecto 

Arquitecto contratado 

Plano Propuesto 

Plano Aprobado 

Materiales comprados 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 

Ensamblaje de planchas para las distintas uniodades realizados 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 

Montaje de conducciones, equipos electricos, que se integran en las… 

Materiales para el pintado comprados 

Limpieza realizada 

Perfilado realizado 

Pintado realizado 

Equipos y muebles comprados 

Instalacion de conducciones y cableado realizado 

Equipamiento de cocina instalada 

Equipamiento de camarotes instalado 

Equipamiento del baño instalado 

Instalacion de equipos electronicos realizados 

Montaje de las maquinas y equipos auxiliares realizado 

Desvarado realizado 

Verificacion de sistemas realizados 

Prueba funcional y operativo aprobado. 

Entrega realizada 
 

Figura 8. Diagrama Gantt aplicado para controlar el cronograma en la fabricación de la embarcación de fibra de vidrio. 

Fuente: elaboración propia, Microsoft Excel. 
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Dentro de este grupo se desarrolló como parte de la Gestión de Costos, el proceso de Controlar los costos, desarrollado mediante la curva de uso de los recursos 

con la finalidad de observar cómo es que iban los costos con respecto a lo planificado y presupuestado. Como se observa en la Figura 9, los costos reales 

cumplieron las expectativas, puesto que fueron se logró que se mantengan de acuerdo al planificado. Los datos son detallados en la Tabla 23 (Anexo 17). 

 
 
 

35000.00 

 

 
30000.00 

 

 
25000.00 

 

 
20000.00 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

18011.17 

Valor planificado acumulado 

 

 

 
 

 

 

 
22915.03 

22474.59 

 

21701.98 22056.30 

Costo real acumulado 

 

 

 
 

28574.27 

 
 

27715.54 

 

 

29528.96 
29917.73 29917.73 

 
28601.33 28990.10 28990.10 

 

17715.90 

15000.00 

 

 

10000.00 
 

 

5000.00 

4724.24  

4428.98 

 

 

0.00 
D I S E Ñ O O B T E N C I O N D E F A B R I C A C I Ó N D E P R E P A R A C I Ó N D E P I N T U R A I N S T A L A C I O N D E P R U E B A S E N T R E G A 

 M A T E R I A L E S U N I D A D E S S U P E R F I C I E S  E Q U I P A M I E N T O S   

Figura 9. Curva de uso de los recursos aplicado para controlar los costos en la fabricación de la embarcación de fibra de vidrio, en dólares. 

Fuente: elaboración propia, Microsoft Excel, Tabla 23. 
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Dentro de este grupo se desarrolló como parte de la Gestión de Adquisiciones, el proceso de Controlar las adquisiciones, desarrollado 

mediante matriz de adquisiciones donde se especificó cada paquete de trabajo u actividad con su código, el tipo de adquisición y las fechas 

estimadas de inicio y fin de cada uno de ellos. Esto fue necesario para saber qué tipo de adquisición se realizaría y cuáles eran las fechas en 

la cual se iban a cumplir cada actividad. 

 

Tabla 11. Matriz de adquisiciones para el monitoreo y control de los paquete de trabajo. 

 

 
Paquete de trabajo 

 
Código 

EDT 

 
Tipo de 

adquisición 

Fechas Estimadas  
Dias 

Estimados 
Planificación 

del contrato 

Solicitar 

responsable 

Selección 

del 

Proveedor 

Administrar 

el contrato 

Cerrar el 

contrato 

Arquitecto contratado 1.1.1 Servicio 21/06/2019 24/06/2019 8/07/2019 8/07/2019 9/07/2019 18 

Plano Propuesto 1.1.2 Bien 9/07/2019 9/07/2019 16/07/2019 19/07/2019 20/07/2019 11 

Materiales comprados 2.1.1 Bien 20/07/2019 21/07/2019 23/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 10 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 3.1.1 Servicio 19/07/2019 22/07/2019 25/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 11 

Ensamblaje de planchas para las 

distintas unidades realizados 
3.1.2 Servicio 5/08/2019 6/08/2019 9/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 9 

Traslado de las unidades a la zona 

final realizado 
4.1.1 Servicio 26/08/2019 27/08/2019 30/08/2019 3/09/2019 4/09/2019 9 

Montaje de conducciones, equipos 

eléctricos, que se integran en las 

diferentes unidades 

 
4.1.2 

 
Servicio 

 
29/08/2019 

 
30/08/2019 

 
2/09/2019 

 
4/09/2019 

 
5/09/2019 

 
7 
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Materiales para el pintado 

comprados 
5.1.1 Bien 9/09/2019 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 3 

Limpieza realizada 5.1.2 Servicio 5/09/2019 6/09/2019 9/09/2019 11/09/2019 12/09/2019 7 

Perfilado realizado 5.1.3 Servicio 13/09/2019 13/09/2019 14/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 5 

Pintado realizado 5.1.4 Servicio 9/09/2019 10/09/2019 13/09/2019 17/09/2019 18/09/2019 9 

Equipos y muebles comprados 6.1.1 Bien 8/09/2019 12/09/2019 18/09/2019 20/09/2019 23/09/2019 15 

Instalación de conducciones y 

cableado realizado 
6.1.2 Servicio 13/09/2019 15/09/2019 18/09/2019 20/09/2019 23/09/2019 10 

Equipamiento de cocina instalada 6.1.3 Servicio 20/09/2019 22/09/2019 25/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 8 

Equipamiento de camarotes instalado 6.1.4 Servicio 20/09/2019 22/09/2019 25/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 8 

Equipamiento del baño instalado 6.1.5 Servicio 20/09/2019 22/09/2019 25/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 8 

Instalación de equipos electrónicos 

realizados 
6.1.6 Servicio 20/09/2019 22/09/2019 25/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 8 

Montaje de las máquinas y equipos 

auxiliares realizado 
6.1.7 Servicio 20/09/2019 22/09/2019 25/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 8 

Desvarado realizado 7.1.1 Servicio 27/09/2019 29/09/2019 2/10/2019 4/10/2019 5/10/2019 8 

Verificación de sistemas realizados 7.1.2 Servicio 27/09/2019 29/09/2019 2/10/2019 4/10/2019 6/10/2019 9 

Prueba funcional y operativo 

aprobado. 
7.1.3 Servicio 10/10/2019 11/10/2019 14/10/2019 16/10/2019 17/10/2019 7 

Fuente: Elaboración propia, Microsoft Excel. 
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70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

GESTION DE GESTION DE COSTOS  GESTION DE 
CRONOGRAMA  ADQUISICIONES 

Análisis porcentual de las gestiones luego de haber aplicado la guía PMBOK 

La Figura 10 muestra el nuevo índice de las tres gestiones bajo el enfoque de la guía 

PMBOK. Como se observa, la gestión de cronograma, la gestión de costos y la gestión de 

adquisiciones lograron cumplir en un 100 % los lineamientos de la guía PMBOK en la 

fabricación de la embarcación de fibra de vidrio que tuvo por nombre “CHABELA”. Como 

se sabe en un inicio, en la etapa de diagnóstico, dichas gestiones no lograron cumplir ni llegar 

a la mitad de lo que plantea la guía PMBOK, pero, luego de la implementación de la guía 

PMBOK con sus tres grupos de procesos y las tres áreas de conocimientos que se 

desarrollaron se logró cumplir con las expectativas del proyecto. Esto se debe gran parte a 

la planificación de las tres gestiones, a la correcta ejecución de las adquisiciones y al 

monitoreo y control de cada gestión, en las cuales las herramientas brindadas por el PMBOK 

fueron esenciales para la realización de estos tres grupos de procesos. 

 

Figura 10. Check-List aplicado a la E/P CHABELA para el diagnóstico de su gestión de cronograma de 

cronograma, costos y adquisiciones. 

 

Fuente: elaboración propia, Microsoft Excel. 
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250.00% 

200.00% 

150.00% 

100.00% 

50.00% 

0.00% 

SPI "TIUSKA" SPI "CHAVELA" 

Evaluación de la influencia del PMBOK con respecto a las tres gestiones. 

Para evaluar la influencia del PMBOK con respecto a la gestión del cronograma se aplicó la 

fórmula del SPI que sirvió para determinar el índice la gestión de desempeño del 

cronograma, es decir, medir la eficacia de la gestión del cronograma en el proyecto 

completado. En todas las actividades, el desempeño de la gestión del cronograma, aplicada 

la guía PMBOK en la Embarcación Pesquera “Chabela”, obtiene un dato obtenido del 100%, 

estos datos están detallados en los cuadros de registro en el Anexo 18 y puestos a 

comparación en la Figura 11. 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Índice del desempeño de la gestión del cronograma en cada una de las actividades de la 

Embarcación Pesquera “Tiuska” y “Chabela” 
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140.00% 

120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

CPI "TIUSKA" CPI "CHAVELA" 

Para evaluar la influencia del PMBOK con respecto a la gestión de los costos se aplicó la 

fórmula del CPI que sirvió para determinar el índice de desempeño la gestión de los costos, 

es decir, medir la eficacia de la gestión los costos en el proyecto completado. En todas las 

actividades, el desempeño de la gestión de los costos, aplicada la guía PMBOK en la 

Embarcación Pesquera “Chabela”, obtiene datos por encima del 100%, estos datos están 

detallados en los cuadros de registro en el Anexo 19 y puestos a comparación en la Figura 

12. 

 

Figura 12. Índice del desempeño de la gestión de los costos en cada una de las actividades de la Embarcación 

Pesquera “Tiuska” y “Chabela” 
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120.00% 

100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

API "TIUSKA" API "CHAVELA" 

En todas las actividades, el desempeño de la gestión de las adquisiciones, aplicada la guía 

PMBOK en la Embarcación Pesquera “Chabela”, obtiene un dato obtenido del 100%, estos 

datos están detallados en los cuadros de registro en el Anexo XX. En todas las actividades, 

el desempeño la gestión de la gestión de las adquisiciones, aplicada la guía PMBOK en la 

Embarcación Pesquera “Chabela”, obtiene un dato obtenido del 100%, estos datos están 

detallados en los cuadros de registro en el Anexo 20 y puestos a comparación en la Figura 

13. 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Índice del desempeño de la gestión de las adquisiciones en cada una de las actividades de la 

Embarcación Pesquera “Tiuska” y “Chabela” 
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Contrastación de Hipótesis 

Prueba de normalidad 

 

Para realizar la contratación de hipótesis propuesta, se debe encontrar el comportamiento de 

la serie de datos, los datos estudiados son pertenecientes a la evaluación de la gestiones ente 

las E/P TIUSKA y CHABELA, expresados en el Anexo 18, 19 y 20, tomando en cuenta que 

los datos por variables son menores a 50, entonces se tomara una prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Variable: Gestión de cronograma, costos y adquisiciones. 

 
Ho: La gestión de cronograma, costos y adquisiciones, antes y después de la aplicación de 

la Guía PMBOK, sigue una distribución normal. 

 

Ha: La gestión de cronograma, costos y adquisiciones, antes y después de la aplicación de 

la Guía PMBOK, no sigue una distribución normal. 

 

Regla de decisión: 

 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 

Si p > 0.05 se acepta Ho 

Tabla 12. Pruebas de normalidad de la gestión de cronograma, antes y después de la 

aplicación de la Guía PMBOK 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SPI ,178 23 ,056 ,814 23 ,076 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. SPI CHAVELA es constante. Se ha omitido. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 
Tabla 13. Pruebas de normalidad de la gestión de costos, antes y después de la aplicación 

de la Guía PMBOK 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CPI TIUSKA ,178 7 ,200* ,934 7 ,587 

CPI 
CHAVELA 

,226 7 ,200* ,843 7 ,105 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: IBM SPSS Statistics 
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Tabla 14. Pruebas de normalidad de la gestión de adquisiciones, antes y después de la 

aplicación de la Guía PMBOK 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

API 
TIUSKA 

,127 21 ,200* ,944 21 ,259 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

c. API CHAVELA es constante. Se ha omitido. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

 
De la Tabla 12, 13 y 14 podemos observar que la significancia de la variable medida es 

mayor de 0.05, dando por entendido que es normal o paramétrico, cabe tomar en cuenta que 

referente a los SPI y el API en la embarcación “Chabela” sus datos es una constante al ser 

todos 100%. 

 

Significancia estadística y t-Student 

 

Al verificar que los datos de gestión de cronograma, costos y adquisiciones tienen una 

distribución normal o paramétrica, entonces, el método estadístico de análisis que será 

utilizado es el t-Student para muestras independientes suponiendo varianzas desiguales. 

 

Variable dependiente: Gestión de cronograma, costos y adquisiciones. 

 
• Sub-dimensión: Desempeño de la Gestión de cronograma. 

 
Los datos tomados para esta medición son los siguientes: 

 
Tabla 15. Tabla de desempeño de la gestión de cronograma, antes y después de la 

aplicación de la Guía PMBOK 

Actividad 
SPI 

"TIUSKA" 
SPI 

"CHAVELA" 

Arquitecto contratado 100.00% 100.00% 

Plano Propuesto 62.50% 100.00% 

Plano Aprobado 20.00% 100.00% 

Materiales comprados 66.67% 100.00% 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 115.38% 100.00% 

Ensamblaje de planchas para las distintas unidades realizados 65.63% 100.00% 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 20.00% 100.00% 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se integran 
en las diferentes unidades 

100.00% 100.00% 

Materiales para el pintado comprados 30.00% 100.00% 

Limpieza realizada 33.33% 100.00% 
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Perfilado realizado 100.00% 100.00% 

Pintado realizado 71.43% 100.00% 

Equipos y muebles comprados 65.22% 100.00% 

Instalación de conducciones y cableado realizado 71.43% 100.00% 

Equipamiento de cocina instalada 20.00% 100.00% 

Equipamiento de camarotes instalado 25.00% 100.00% 

Equipamiento del baño instalado 20.00% 100.00% 

Instalación de equipos electrónicos realizados 41.67% 100.00% 

Montaje de las máquinas y equipos auxiliares realizado 58.33% 100.00% 

Desvarado realizado 33.33% 100.00% 

Verificación de sistemas realizados 220.00% 100.00% 

Prueba funcional y operativo aprobado. 33.33% 100.00% 

Entrega realizada 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ho: La aplicación de la guía PMBOK no logrará mejorar la gestión de cronograma. 

Ha: La aplicación de la guía PMBOK logrará mejorar la gestión de cronograma. 

Tomándose en cuenta que el nivel de significancia (α) es de 0.05 se generan las siguientes 

reglas de decisión: 

 

Si p ≤ α se rechaza Ho por significancia 
 

Si p > α se acepta Ho por significancia 
 

Tabla 16. Prueba T-Student para dos muestras independientes suponiendo varianza 

desiguales para la sub-dimensión de desempeño de la Gestión de cronograma en las E/P 

Tiuska y Chabela. 

 SPI "CHAVELA" SPI "TIUSKA" 

Media 1 0.640543833 

Varianza 0 0.209351746 

Observaciones 23 23 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 22  

Estadístico t 3.767658779  

P(T<=t) una cola 0.000530574  

Valor crítico de t (una cola) 1.717144374  

Fuente: Microsoft Office Excel 

 
Tomando como referencia a la Tabla 16, se obtiene que contrastando el desempeño de la 

gestión del cronograma, se obtiene un valor p de 0.000530574, la cual es ≤ 0.05, rechazando 

la hipótesis nula, asegurando un alto grado de nivel de significancia entre sus medias. 
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Además, realizando la prueba T, el programa de Microsoft Office Excel al realizar el análisis 

de datos, nos permite encontrar el valor crítico de t para una cola (𝑡𝑔𝑙𝑖𝑏,𝛼) el cual es de 

1.717144374 generando las siguientes reglas de decisión: 

 

Si t ≤ 1.7171 se acepta Ho 

Si t > 1.7171 se rechaza Ho 

Obteniendo en la Tabla 13 el estadístico t, con un valor de 3.7677 se grafica la campana de 

Gauss para obtener la conclusión a la contratación de la hipótesis: 

 

 

Se concluye dar por rechazada la hipótesis nula, por consiguiente, la aplicación de la guía 

PMBOK logró mejorar la gestión de cronograma. 

 

• Sub-dimensión: Desempeño de la Gestión de costos. 

 
Los datos tomados para esta medición son los siguientes: 

 
Tabla 17. Tabla de desempeño de la gestión de costos, antes y después de la aplicación de 

la Guía PMBOK 

Actividad 
CPI 

"TIUSKA" 
CPI 

"CHAVELA" 

Diseño 68.87% 106.67% 

Obtención de Materiales 92.58% 100.00% 

Fabricación de unidades 94.45% 111.98% 

Preparación de superficies 72.52% 124.31% 

Pintura 75.27% 100.00% 

Instalación de equipamientos 35.90% 107.78% 

Pruebas 55.61% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ho: La aplicación de la guía PMBOK no logrará mejorar la gestión de costos. 

Ha: La aplicación de la guía PMBOK logrará mejorar la gestión de costos. 

Tomándose en cuenta que el nivel de significancia (α) es de 0.05 se generan las siguientes 

reglas de decisión: 

 

Si p ≤ α se rechaza Ho por significancia 
 

Si p > α se acepta Ho por significancia 
 

Tabla 18. Prueba T-Student para dos muestras independientes suponiendo varianza 

desiguales para la sub-dimensión de desempeño de la Gestión de costos en las E/P Tiuska 

y Chabela 

 CPI "CHAVELA" CPI "TIUSKA" 

Media 1.0724645 0.70744312 

Varianza 0.00785912 0.04181743 

Observaciones 7 7 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 8  

Estadístico t 4.33302919  

P(T<=t) una cola 0.00125088  

Valor crítico de t (una cola) 1.85954804  

Fuente: Microsoft Office Excel 

 
Tomando como referencia a la Tabla 18, se obtiene que contrastando el desempeño de la 

gestión de los costos, se obtiene un valor p de 0.00125088, la cual es ≤ 0.05, rechazando la 

hipótesis nula, asegurando un alto grado de nivel de significancia entre sus medias. 

 

Además, realizando la prueba T, el programa de Microsoft Office Excel al realizar el análisis 

de datos, nos permite encontrar el valor crítico de t para una cola (𝑡𝑔𝑙𝑖𝑏,𝛼) el cual es de 

1.85954804 generando las siguientes reglas de decisión: 

 

Si t ≤ 1.8595 se acepta Ho 

Si t > 1.8595 se rechaza Ho 
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Obteniendo en la Tabla 14 el estadístico t, con un valor de 4.3330 se grafica la campana de 

Gauss para obtener la conclusión a la contratación de la hipótesis: 

 

 

Se concluye dar por rechazada la hipótesis nula, por consiguiente, la aplicación de la guía 

PMBOK logró mejorar la gestión de costos. 

 

• Sub-dimensión: Desempeño de la Gestión de adquisiciones. 

 
Los datos tomados para esta medición son los siguientes: 

 
Tabla 19. Tabla de desempeño de la gestión de adquisiciones, antes y después de la 

aplicación de la Guía PMBOK 

Actividad 
API 

"TIUSKA" 
API 

"CHAVELA" 

Arquitecto contratado 81.82% 100.00% 

Plano Propuesto 72.73% 100.00% 

Materiales comprados 93.33% 100.00% 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 71.43% 100.00% 

Ensamblaje de planchas para las distintas unidades realizados 77.78% 100.00% 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 66.67% 100.00% 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se integran 
en las diferentes unidades 

88.89% 100.00% 

Materiales para el pintado comprados 50.00% 100.00% 

Limpieza realizada 60.00% 100.00% 

Perfilado realizado 40.00% 100.00% 

Pintado realizado 87.50% 100.00% 

Equipos y muebles comprados 63.64% 100.00% 

Instalación de conducciones y cableado realizado 86.67% 100.00% 

Equipamiento de cocina instalada 62.50% 100.00% 

Equipamiento de camarotes instalado 87.50% 100.00% 

Equipamiento del baño instalado 60.00% 100.00% 

Instalación de equipos electrónicos realizados 66.67% 100.00% 

Montaje de las máquinas y equipos auxiliares realizado 40.00% 100.00% 

Desvarado realizado 80.00% 100.00% 

Verificación de sistemas realizados 33.33% 100.00% 

Prueba funcional y operativo aprobado. 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ho: La aplicación de la guía PMBOK no logrará mejorar la gestión de adquisiciones. 

Ha: La aplicación de la guía PMBOK logrará mejorar la gestión de adquisiciones. 

Tomándose en cuenta que el nivel de significancia (α) es de 0.05 se generan las siguientes 

reglas de decisión: 

 

Si p ≤ α se rechaza Ho por significancia 
 

Si p > α se acepta Ho por significancia 
 

Tabla 20. Prueba T-Student para dos muestras independientes suponiendo varianza 

desiguales para la sub-dimensión de desempeño de la Gestión de adquisiciones en las E/P 

Tiuska y Chabela. 

 API "CHAVELA" API "TIUSKA" 

Media 1 0.681163678 

Varianza 0 0.029950287 

Observaciones 21 21 

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 20  

Estadístico t 8.44261415  

P(T<=t) una cola 0.000000025  

Valor crítico de t (una cola) 1.724718243  

Fuente: Microsoft Office Excel 

 
Tomando como referencia a la Tabla 20, se obtiene que contrastando el desempeño de la 

gestión del adquisiciones, se obtiene un valor p de 0.000000025, la cual es ≤ 0.05, 

rechazando la hipótesis nula, asegurando un alto grado de nivel de significancia entre sus 

medias. 

 

Además, realizando la prueba T, el programa de Microsoft Office Excel al realizar el análisis 

de datos, nos permite encontrar el valor crítico de t para una cola (𝑡𝑔𝑙𝑖𝑏,𝛼) el cual es de 

1.724718243 generando las siguientes reglas de decisión: 

 

Si t ≤ 1.7247 se acepta Ho 

Si t > 1.7247 se rechaza Ho 
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Obteniendo en la Tabla 15 el estadístico t, con un valor de 8.44261415 se grafica la campana 

de Gauss para obtener la conclusión a la contratación de la hipótesis: 

 

 

Se concluye dar por rechazada la hipótesis nula, por consiguiente, la aplicación de la guía 

PMBOK logró mejorar la gestión de adquisiciones. 



56 
 

IV DISCUSIÓN 

 
Llevar a cabo una buena gestión de proyectos tanto en empresas públicas como privadas 

requiere de un seguimiento y control minucioso de cada actividad o paquete de trabajo a 

realizar y esto se logra gracias a las herramientas o métodos que existen para gestionar un 

proyecto. Si bien es cierto la mayoría de las empresas nacionales están en proceso de 

implementar y desarrollar un proyecto con ayuda de una herramienta, método o guía, así 

mismo hay otras empresas que ya desarrollaron y/o puesto en marcha un proyecto basándose 

en alguna herramienta, método o guía las cuales generaron muy buenos resultados de la 

gestión de un proyecto. Según Ferrer (2018), las herramientas del PMBOK se utilizan como 

estrategias para una buena gestión de proyectos. Además, menciona que la gestión 

estratégica define "a dónde" se quiere llegar y la gestión de proyectos se ocupa de "cómo" 

llegar allí. Es por esta razón que se propuso el presente trabajo de investigación debido a que 

la aplicación de la guía PMBOK contribuye a realizar una buena gestión de cronograma, 

costos y adquisiciones. 

 

De acuerdo a Moreno, Duitama, Suarez y Monroy (2017), el empleo de la guía PMBOK 

hacen que el proyecto tenga una planificación óptima y ordenada, lo cual genera que se 

encuentre detalladamente las actividades a desarrollar en la etapa de ejecución aumentando 

de esta manera las posibilidades de éxito del proyecto. Según los resultados obtenidos en la 

presente investigación, se puede decir que la aplicación de la guía PMBOK contribuye a 

tener un proyecto con planificación óptima y ordenada, gracias a las técnicas y herramientas 

que la guía nos brinda. Además, la guía PMBOK no solo contribuye en la etapa de 

planificación sino que también nos ayuda en las etapas de ejecución y monitoreo y control. 

 

Por otra parte, Jiménez y Torres (2014), menciona que utilizando la guía en base a la guía 

del PMBOK, se obtienen una serie de recursos y/o herramientas que mantendrán controlada 

la ejecución del proyecto, obteniendo de esta manera una mayor calidad en los resultados 

del proyecto. Además menciona que la guía PMBOK nos brinda una serie de técnicas y 

herramientas que podemos utilizar para tener una correcta gestión del proyecto. Según los 

resultados obtenidos en la presente investigación, se corrobora que la guía PMBOK no solo 

contribuye a realizar una planificación optima y ordenada para un proyecto sino que también 

brinda herramientas necesarias para realizar un seguimiento y control durante el desarrollo 

del proyecto, y las cuales se pueden adoptar para la creación de una guía propia en el 
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desarrollo de un proyecto en específico. De acuerdo a Guerrero (2017) el uso de las 

herramientas y/o técnicas del PMBOK tiene una atribución positiva en la gerencia de 

proyectos de la empresa, consiguiendo de esta manera el éxito del proyecto desarrollado. 

 

Para Ferreira, De Avila y Hastenreiter (2012) la Gestión de Adquisiciones del Proyecto 

incluye los procesos necesarios para comprar productos, servicios o resultados fuera del 

equipo del proyecto, además, abarca los procesos de gestión de contratos y control de 

cambios que se requieren para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra 

emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. De acuerdo a la presente 

investigación es responsabilidad del equipo de gestión del proyecto garantizar que todas las 

adquisiciones satisfagan las necesidades específicas del proyecto al tiempo que se cumplen 

las políticas de adquisiciones de la organización. Es por esta razón que el primer paso para 

llevar o un proyecto es la etapa de planificación, ahí es donde se establecen las políticas para 

cada gestión a desarrollar tanto para la gestión de adquisiciones como para la gestión de 

cronograma y costos. 

 

A su vez Hualpa (2016), menciona que la gestión de proyectos basado en la guía del 

PMBOK, incrementara las posibilidades de cumplir con los objetivos de manera exitosa. 

Además, menciona que la guía del PMBOK contiene procesos ordenados que son esenciales 

para realizar cualquier tipo de proyecto, independientemente del rubro al que pertenezca la 

empresa que llevara a cabo el proyecto. Según los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se puede afirmar que la guía PMBOK tiene procesos ordenados en cada uno 

de las 10 área de conocimiento, uno de ellos es la gestión de los costos, las cuales tiene 

procesos como: planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el 

presupuesto y controlar los costos; dichos procesos son esenciales para llevar a cabo 

cualquier tipo de proyecto, puesto que, garantiza el éxito de la misma gracias a las 

herramientas que contiene cada proceso de la gestión de los costos que nos brinda la guía 

PMBOK. De acuerdo al PMBOK (como se citó en Oliveira, Brito, Sá, Morais y Aguilar, 

2012, p. 61), la gestión de costos del proyecto aborda principalmente el costo de los recursos 

necesarios para llevar a cabo las actividades del cronograma. Es por esta razón que en la 

presente tesis se estiman los costos de cada paquete de trabajo debido a que son estas las 

cuales se desarrollan para cumplir con el cronograma y garantizar su éxito. 
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Según Yupanqui (2015) uno de los beneficios que se logra con esta proposición de 

implementar los estándares del PMBOK para el desarrollo del proyecto, será el uso efectivo 

de los periodos en el desarrollo de proyectos efectuados por la empresa. Lo mismo señala 

Spudeit y Aisenberg (2017), para ellos la gestión del cronograma es un factor crítico de éxito 

del proyecto. Es decir, el cronograma viene a ser una variable sumamente importante en todo 

tipo de proyecto, por lo tanto, se debe de gestionar minuciosamente. Según los resultados 

obtenidos en la presente investigación, se puede afirmar que la guía PMBOK contribuye a 

la mejora del área de proyectos que tiene cualquier empresa ya sea pública y/o privada, 

puesto que, dicha guía nos permite identificar las entradas y salidas para cada área de 

conocimiento que se quiera realizar en un proyecto así como también mantener controlada 

los tiempos de duración de cada actividad. Las entradas y salidas permiten mantener 

controlada cada área de conocimiento como el cronograma, costos, adquisiciones, entre otros 

para un proyecto y además permite identificar el subconjunto de fundamentos para la 

dirección de un proyecto. 

 

El tiempo, así como el costo, constituyen una variable muy importante sobre el éxito de un 

proyecto. Según el PMBOK (como se citó en Oliveira, Brito, Sá, Morais y Aguilar, 2012, p. 

61), la gestión de costos del proyecto aborda principalmente el costo de los recursos 

necesarios para completar las actividades del cronograma. En la presente investigación se 

concuerda con lo antes mencionado puesto que se determinó el presupuesto en base a los 

costos por cada actividad o paquete de trabajo a realizar. Los costos se consideran como 

recursos que se aplican a un proyecto en función a un periodo determinado. (Dixit y Pindyck, 

1994). Es por esta razón que se considera al tiempo y al costo como variables muy 

importantes para lograr el éxito de un proyecto. 
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V CONCLUSIONES 

 
La falta de información de desempeño del trabajo para cada gestión representa una de las 

causas y está dentro del 80% de las causas que originan el 20% de los problemas que se 

generan en cada gestión y por ende repercuten en el proyecto generando el aumento de la 

duración del proyecto y/o costos extras fuera de lo presupuestado. 

 

La aplicación de la guía PMBOK en el proyecto de fabricación de la embarcación de fibra 

de vidrio logro el éxito de la misma puesto que se cumplieron con el cronograma establecido 

para la fabricación de la embarcación, la cual fue de 102 días. 

 

En el análisis porcentual de las gestiones luego de haber aplicado la guía PMBOK se logró 

cumplir en un 100% los lineamientos de la guía PMBOK. 

 

En cada evaluación se obtuvo un 100% gestión de cronograma y adquisiciones y por encima 

de este rango la gestión de los cotos, lo cual señala que se gastó menos de lo presupuestado 

después de la correcta aplicación de la guía PMBOK en el proyecto de fabricación de una 

embarcación de fibra de vidrio que realizo el astillero Luguensi EIRL. 

 

VI RECOMENDACIONES 

 
Para realizar el diagnóstico situacional de cualquier proyecto se recomienda aplicar en 

primer lugar un Check-List, el cual nos permite recolectar los datos necesarios sobre el 

proyecto, como por ejemplo, el cumplimiento de una correcta planificación de la gestión de 

adquisiciones, cronograma, costos o de otra área de conocimiento que se quiera desarrollar 

en un proyecto. Dichos datos que se obtuvieron serán plasmados en otra herramienta de 

análisis de datos, como puede ser el diagrama Pareto el cual fue desarrollado en la presente 

investigación. 

 

Para la aplicación y desarrollo de las tres áreas de conocimiento (gestión de cronograma, 

gestión de costos y gestión de adquisiciones) del PMBOK se recomienda, realizar una 

correcta planificación del proyecto en cada gestión a desarrollar puesto que el grupo de 

proceso de planificación es fundamental para que el proyecto se desarrolle de manera 

exitosa. Es por esta razón que lo primo a hacer es crear un plan para cada gestión a 

desarrollar, en dicho documento se establece como se va a realizar dicha gestión y define las 

técnicas y/o herramientas que desarrollaran. 



60 
 

En el análisis porcentual, se recomienda aplicar de nuevo el Check-List a cada gestión del 

proyecto que se está desarrollando, de modo que, se pueda observar el cumplimiento de lo 

establecido por la guía PMBOK y que permita comparar en cuanto mejoro con respecto a 

los anteriores proyectos. 

 

En la evaluación de la influencia del PMBOK se recomienda, usar las formulas dadas por la 

guía PMBOK puesto que estas evaluaran el porcentaje de eficacia con el cual se desarrolló 

cada gestión o área de conocimiento en un proyecto. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Solicitud para el desarrollo del Trabajo de Investigación presentado en la empresa. 

 

Figura 14. Solicitud para el desarrollo del Trabajo de Investigación a realizar en el Astillero Luguensi 

E.I.R.L. 
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Anexo 2. Autorización para el desarrollo del Trabajo de Investigación brindado por la 

empresa. 

Figura 15. Autorización para el desarrollo del Trabajo de Investigación en el Astillero Luguensi E.I.R.L. 
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Anexo 3. Constancias de validación de instrumento usado 
 

Figura 16. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión del 

Cronograma por el Experto 1, Guillermo Miñan Olivos. 
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Figura 17. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión del 

Cronograma por el Experto 2, Adlay Vivar Miranda. 
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Figura 18. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión del 

Cronograma por el Experto 3, Williams Castillo Martínez. 
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Figura 19. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión de los 

Costos por el Experto 1, Guillermo Miñan Olivos. 
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Figura 20. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión de los 

Costos por el Experto 2, Adlay Vivar Miranda. 
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Figura 21. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión de los 

Costos por el Experto 3, Williams Castillo Martínez. 
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Figura 22. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión de 

Adquisiciones por el Experto 1, Guillermo Miñan Olivos. 
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Figura 23. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión de 

Adquisiciones por el Experto 2, Adlay Vivar Miranda. 
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Figura 24. Constancia de validación del instrumento Check-List para el diagnóstico de la Gestión de 

Adquisiciones por el Experto 3, Williams Castillo Martínez. 
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Anexo 4. Check-List para el diagnóstico de la gestión del cronograma aplicado en cada una 

de las 5 embarcaciones ya realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Check-List aplicado a la E/P ISABEL I para el diagnóstico de su gestión de cronograma. 
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Figura 26. Check-List aplicado a la E/P ISABEL II para el diagnóstico de su gestión de cronograma. 
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Figura 27. Check-List aplicado a la E/P DANIELA para el diagnóstico de su gestión de cronograma. 
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Figura 28. Check-List aplicado a la E/P KIMBERLY para el diagnóstico de su gestión de cronograma. 
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Figura 29. Check-List aplicado a la E/P TIUSKA para el diagnóstico de su gestión de cronograma. 
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Anexo 5. Tabla resumen del Check-List (diagnóstico de la gestión de cronograma) de las 

cinco embarcaciones para la construcción del diagrama Pareto. 

Tabla 21. Nivel de frecuencia de incumpliendo de los lineamientos de la guía PMBOK con 

respecto a la gestión de cronograma. 

Nº Ítem Frecuencia % 
Frec. 

Acum. 
% 

Acum. 

1 Plan de gestión del cronograma 5 5.62% 5 5.62% 

5 Solicitudes de cambio 5 5.62% 10 11.24% 

6 
Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 

5 5.62% 15 16.85% 

7 
Diagrama de red del cronograma del 
proyecto 

5 5.62% 20 22.47% 

8 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 25 28.09% 

11 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 30 33.71% 

12 Línea base del cronograma 5 5.62% 35 39.33% 

17 
Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 

5 5.62% 40 44.94% 

18 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 45 50.56% 

19 
Información de desempeño del 
trabajo 

5 5.62% 50 56.18% 

21 Solicitudes de cambio 5 5.62% 55 61.80% 

22 
Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 

5 5.62% 60 67.42% 

23 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 65 73.03% 

3 Atributos de la actividad 4 4.49% 69 77.53% 

4 Lista de hitos 4 4.49% 73 82.02% 

10 Base de las estimaciones 4 4.49% 77 86.52% 

16 Solicitudes de cambio 4 4.49% 81 91.01% 

2 Lista de actividades 2 2.25% 83 93.26% 

9 Estimaciones de la duración 2 2.25% 85 95.51% 

15 Calendarios del proyecto 2 2.25% 87 97.75% 

13 Cronograma del proyecto 1 1.12% 88 98.88% 

20 Pronósticos del cronograma 1 1.12% 89 100.00% 

14 Datos del cronograma 0 0.00% 89 100.00% 

TOTAL 89 100.00%  

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6. Check-List para el diagnóstico de la gestión de los costos aplicado en cada una de 

las 5 embarcaciones ya realizadas. 

Figura 30. Check-List aplicado a la E/P ISABEL I para el diagnóstico de su gestión de costos. 
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Figura 31. Check-List aplicado a la E/P ISABEL II para el diagnóstico de su gestión de costos. 
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Figura 32. Check-List aplicado a la E/P DANIELA para el diagnóstico de su gestión de costos. 
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Anexo 7. Check-List aplicado a la E/P KIMBERLY para el diagnóstico de su gestión de costos. 
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Figura 33. Check-List aplicado a la E/P TIUSKA para el diagnóstico de su gestión de costos. 
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Anexo 8. Tabla resumen del Check-List (diagnóstico de la gestión de los costos) de las cinco 

embarcaciones para la construcción del diagrama Pareto. 

Tabla 22. Nivel de frecuencia de incumpliendo de los lineamientos de la guía PMBOK con 

respecto a la gestión de los costos. 

Nº Ítem 
Frecuenc 

ia 
% 

Frec. 
Acum. 

% Acum. 80-20 

1 Plan de gestión de los costos 5 10.64% 5 10.64% 80.00% 

3 Base de las estimaciones 5 10.64% 10 21.28% 80.00% 

4 
Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

5 10.64% 15 31.91% 80.00% 

5 Línea base de costos 5 10.64% 20 42.55% 80.00% 

7 
Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

5 10.64% 25 53.19% 80.00% 

8 
Información de desempeño del 
trabajo 

5 10.64% 30 63.83% 80.00% 

10 Solicitudes de cambio 5 10.64% 35 74.47% 80.00% 

11 
Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 

5 10.64% 40 85.11% 80.00% 

12 
Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

5 10.64% 45 95.74% 80.00% 

6 
Requisitos de financiamiento 
del proyecto 

2 4.26% 47 100.00% 80.00% 

2 Estimaciones de costos 0 0.00% 47 100.00% 80.00% 

9 Pronósticos de costos 0 0.00% 47 100.00% 80.00% 

TOTAL 47 
100.00 

% 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
. 
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Anexo 9. Check-List para el diagnóstico de la gestión de adquisiciones aplicado en cada una 

de las 5 embarcaciones ya realizadas. 

Figura 34. Check-List aplicado a la E/P ISABEL I para el diagnóstico de su gestión de adquisiciones. 
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Figura 35. Check-List aplicado a la E/P ISABEL II para el diagnóstico de su gestión de adquisiciones. 
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Figura 36. Check-List aplicado a la E/P DANIELA para el diagnóstico de su gestión de adquisiciones. 
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Figura 37. Check-List aplicado a la E/P KIMBERLY para el diagnóstico de su gestión de adquisiciones. 
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Figura 38. Check-List aplicado a la E/P TIUSKA para el diagnóstico de su gestión de adquisiciones. 
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Anexo 10. Tabla resumen del Check-List (diagnóstico de la gestión de adquisiciones) de las 

cinco embarcaciones para la construcción del diagrama Pareto. 

Tabla 23. Nivel de frecuencia de incumpliendo de los lineamientos de la guía PMBOK con 

respecto a la gestión de adquisiciones. 

Nº Ítem Frecuencia % 
Frec. 

Acum. 
% Acum. 

1 Plan de gestión de las adquisiciones 5 5.62% 5 5.62% 

2 Estrategia de las adquisiciones 5 5.62% 10 11.24% 

4 
Enunciados del trabajo relativo a 
adquisiciones 

5 5.62% 15 16.85% 

7 Solicitudes de cambio 5 5.62% 20 22.47% 

8 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 25 28.09% 

9 
Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 

5 5.62% 30 33.71% 

12 Solicitudes de cambio 5 5.62% 35 39.33% 

13 
Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 

5 5.62% 40 44.94% 

14 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 45 50.56% 

15 
Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 

5 5.62% 50 56.18% 

17 
Información de desempeño del 
trabajo 

5 5.62% 55 61.80% 

18 
Actualizaciones de la 
documentación de las adquisiciones 

5 5.62% 60 67.42% 

19 Solicitudes de cambio 5 5.62% 65 73.03% 

20 
Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 

5 5.62% 70 78.65% 

21 
Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 

5 5.62% 75 84.27% 

22 
Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 

5 5.62% 80 89.89% 

5 
Criterios de selección de 
proveedores 

3 3.37% 83 93.26% 

6 Decisiones de hacer o comprar 3 3.37% 86 96.63% 

16 Adquisiciones cerradas 2 2.25% 88 98.88% 

11 Acuerdos 1 1.12% 89 100.00% 

3 Documentos de las licitaciones 0 0.00% 89 100.00% 

10 Vendedores seleccionados 0 0.00% 89 100.00% 

TOTAL 89 100.00%  

Fuente: elaboración propia. 

 
. 
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Anexo 11. Análisis de los Check-List aplicados en las 5 embarcaciones para el diagnóstico 

de las gestiones de adquisiciones, cronograma y costos con respecto a los lineamientos del 

PMBOK. 

 

Figura 39. Check-List aplicado a las 5 embarcaciones para el diagnóstico de su gestión de adquisiciones. 

 
La figura 53 muestra que el índice bajo los cuales deben regirse un proyecto es mucho menor 

al 50%, lo cual certifica el porqué de los problemas que se presentaron en la fabricación de 

cada una de las cinco embarcaciones. Con respecto a la gestión de cronograma podemos 

observar que la última embarcación pesquera (E/P TIUSKA) pudo mejorar en un 4% con 

respecto a las anteriores embarcaciones, esto se debe a que la embarcación logró cumplir 

algunos lineamientos que el PMBOK plantea. Por otra parte, la gestión de costos pudo 

mejorar en un 3% con respecto a la fabricación de las dos primeras embarcaciones, esto se 

debe, a que, en un inicio no se controlaba la cantidad de material a usar por día en el proceso 

de fabricación, es decir, se desperdiciaba mucho material porque sobraba al final de la 

jornada, lo cual generaba costos por la compra de más material. Por último, la gestión de 

adquisiciones en las tres últimas embarcaciones se ha mantenido con un índice de 18% esto 

se debe a que tanto esta como las demás gestiones no cumplen los lineamientos que el 

PMBOK plantea, como planificar, controlar y efectuar dichas adquisiciones. 
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Anexo 12. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos 

Tabla 24. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos 

 
Área de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de Procesos 

de Planificación 

Grupo de Procesos 

de Ejecución 

Grupo de Procesos 

de Monitoreo y 

Control 

 

 

 

 
 

Gestión del 

Cronograma del 

Proyecto 

• Planificar 

Gestión 

Cronograma 

• Definir 

Actividades 

• Secuenciar 

Actividades 

• Estimar 

duración de 

Actividades 

• Desarrollar 

Cronograma 

la 

del 

 
las 

 
las 

 
la 

las 

 
el 

  

 

 

 

 
• Controlar 

Cronograma 

 

 

 

 

 
el 

 

Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

• Planificar la 

Gestión de los 

Costos 

• Estimar los Costos 

• Determinar el 

Presupuesto 

  

 
• Controlar 

Costos 

 

 
los 

Gestión de las 

Adquisiciones 

del Proyecto 

• Planificar 

Gestión de 

Adquisiciones 

la 

las 
• Efectuar 

Adquisiciones 

las • Controlar 

Adquisiciones 

las 

Fuente: elaboración propia, PMBOK. 
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Anexo 13. Grupo de procesos de planificación, ejecución y control en la gestión de 

cronograma, costos y adquisiciones. 

 

Figura 40. Esquema de grupo de procesos de planificación en la gestión de cronograma, costos y 

adquisiciones. 

Fuente: PMBOK, p. 566 

 

Figura 41. Esquema de grupo de procesos de ejecución en la gestión de adquisiciones. 

Fuente: PMBOK, p. 596 
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Figura 42. Esquema de grupo de procesos de monitoreo y control en la gestión de cronograma, costos y 

adquisiciones. 

Fuente: PMBOK, p. 614 



100 
 

Anexo 14. Formato de Solicitud de Cambio en la Embarcación de Fibra de Vidrio “Chabela” 
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Figura 43. Solicitudes de Cambios para el proyecto de embarcación de fibra de Vidrio “Chabela”. 
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Anexo 15. Registro de procedimientos para la fabricación de la embarcación. 

Tabla 25. Procedimiento de trabajo para la fabricación de una embarcación de fibra de 

vidrio. 

Procedimiento de trabajo 

N° Ord Descripción del trabajo 
1 Diseño 

2 Plano realizado 

3 Arquitecto contratado 

4 Plano Propuesto 

5 Plano Aprobado 

6 Obtención de Materiales 

7 Materiales obtenidos 

8 Materiales comprados 

9 Fabricación de unidades 

10 Ensamblaje de diversas unidades 

11 Planchas de fibra de vidrio cortadas 

12 Ensamblaje de planchas para las distintas unidades realizados 

13 Preparación de superficies 

14 Zona de montaje final preparada 

15 Traslado de las unidades a la zona final realizado 

16 Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se integran en las diferentes unidades 

17 Pintura 

18 Embarcación pintada 

19 Materiales para el pintado comprados 

20 Limpieza realizada 

21 Perfilado realizado 

22 Pintado realizado 

23 Instalación de equipamientos 

24 Embarcación equipada 

25 Equipos y muebles comprados 

26 Instalación de conducciones y cableado realizado 

27 Equipamiento de cocina instalada 

28 Equipamiento de camarotes instalado 

29 Equipamiento del baño instalado 

30 Instalación de equipos electrónicos realizados 

31 Montaje de las máquinas y equipos auxiliares realizado 

32 Pruebas 

33 Pruebas realizadas 

34 Desvarado realizado 

35 Verificación de sistemas realizados 

36 Prueba funcional y operativo aprobado. 

37 Entrega 

38 Embarcación entregado al cliente 

39 Entrega realizada 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 16. Formato de EDT (Estructura Desglosada de Trabajo) aplicado en el Astillero 

Luguensi EIRL para la fabricación de la embarcación de fibra de vidrio. 

Tabla 26. Clasificación de productos y paquete de trabajo en el componente 

correspondiente. 

Estructura Desglosada del Trabajo 

Meta: Realizar la fabricación de una embarcación de fibra de vidrio 

N° Ord Descripción del trabajo 

1 Diseño 

1.1 Plano realizado 

1.1.1 Arquitecto contratado 

1.1.2 Plano Propuesto 

1.1.3 Plano Aprobado 

2 Obtención de Materiales 

2.1 Materiales obtenidos 

2.1.1 Materiales comprados 

3 Fabricación de unidades 

3.1 Ensamblaje de diversas unidades 

3.1.1 Planchas de fibra de vidrio cortadas 

3.1.2 Ensamblaje de planchas para las distintas unidades realizados 

4 Preparación de superficies 

4.1 Zona de montaje final preparada 

4.1.1 Traslado de las unidades a la zona final realizado 

 
4.1.2 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se integran en las diferentes 
unidades 

5 Pintura 

5.1 Embarcación pintada 

5.1.1 Materiales para el pintado comprados 

5.1.2 Limpieza realizada 

5.1.3 Perfilado realizado 

5.1.4 Pintado realizado 

6 Instalación de equipamientos 

6.1 Embarcación equipada 

6.1.1 Equipos y muebles comprados 

6.1.2 Instalación de conducciones y cableado realizado 

6.1.3 Equipamiento de cocina instalada 

6.1.4 Equipamiento de camarotes instalado 

6.1.5 Equipamiento del baño instalado 

6.1.6 Instalación de equipos electrónicos realizados 

6.1.7 Montaje de las máquinas y equipos auxiliares realizado 

7 Pruebas 

7.1 Pruebas realizadas 

7.1.1 Desvarado realizado 

7.1.2 Verificación de sistemas realizados 

7.1.3 Prueba funcional y operativo aprobado. 

8 Entrega 

8.1 Embarcación entregado al cliente 

8.1.1 Entrega realizada 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 17. Actividades y sus respectivos predecesores para la fabricación de la embarcación 

de fibra de vidrio. 

Tabla 27. Tabla de actividades y sus respectivos predecesores para la fabricación de la 

embarcación de fibra de vidrio. 

Actividad Predecesor(es) 

1.1.1 - 

1.1.2 1.1.1 

1.1.3 1.1.2 

2.1.1 1.1.3 

3.1.1 2.1.1 

3.1.2 3.1.1 

4.1.1 3.1.2 

4.1.2 4.1.1 

5.1.1 1.1.3 

5.1.2 4.1.2 

5.1.3 5.1.2 

5.1.4 5.1.3 

6.1.1 1.1.3 

6.1.2 4.1.2, 6.1.1 

6.1.3 6.1.2 

6.1.4 6.1.2 

6.1.5 6.1.2 

6.1.6 6.1.2 

6.1.7 6.1.2 

7.1.1 6.1.3 - 6.1.7 

7.1.2 7.1.1 

7.1.3 7.1.2 

8.1.1 7.1.3 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 18. Valor planificado y costo real con sus acumulados de E/P Chabela. 

 
 

Tabla 28. Tabla de registro de E/P Chabela del valor planificado y costo real con sus 

acumulados, en dólares. 

 
 

N° 

 
 

Componente 

 

valor 

planificado 

Valor 

planificado 

acumulado 

 

Costo 

Real 

 

Costo real 

acumulado 

1 Diseño 4724.24 4724.24 4428.98 4428.98 

2 Obtención de Materiales 13286.92 18011.17 13286.92 17715.90 

3 Fabricación de unidades 4463.43 22474.59 3986.08 21701.98 

4 Preparación de superficies 440.44 22915.03 354.32 22056.30 

5 Pintura 5659.24 28574.27 5659.24 27715.54 

6 Instalación de equipamientos 954.69 29528.96 885.79 28601.33 

7 Pruebas 388.76 29917.73 388.76 28990.10 

8 Entrega 0.00 29917.73 0.00 28990.10 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 19. Registro de Índice de desempeño de la Gestión de Cronograma de E/P Tiuska 

(Sin aplicación de Guía de PMBOK) y E/P Chabela (Aplicada de Guía de PMBOK) 

 
Tabla 29. Tabla de registro de E/P Tiuska del valor planificado y ganado en la Gestión de 

cronograma. 

 

Actividad 
Valor 

planificado 
en días 

Valor 

ganado 
en días 

SPI 

"TIUSKA" 

Arquitecto contratado 1 1 1.00 

Plano Propuesto 10 16 0.63 

Plano Aprobado 1 5 0.20 

Materiales comprados 10 15 0.67 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 15 13 1.15 

Ensamblaje de planchas para las distintas unidades 
realizados 

21 32 0.66 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 1 5 0.20 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se 

integran en las diferentes unidades 
7 7 1.00 

Materiales para el pintado comprados 3 10 0.30 

Limpieza realizada 1 3 0.33 

Perfilado realizado 5 5 1.00 

Pintado realizado 5 7 0.71 

Equipos y muebles comprados 15 23 0.65 

Instalación de conducciones y cableado realizado 5 7 0.71 

Equipamiento de cocina instalada 1 5 0.20 

Equipamiento de camarotes instalado 1 4 0.25 

Equipamiento del baño instalado 1 5 0.20 

Instalación de equipos electrónicos realizados 5 12 0.42 

Montaje de las máquinas y equipos auxiliares 
realizado 

7 12 0.58 

Desvarado realizado 1 3 0.33 

Verificación de sistemas realizados 11 5 2.20 

Prueba funcional y operativo aprobado. 1 3 0.33 

Entrega realizada 1 1 1.00 

Fuente: Elaboración Propia, archivo 2018 
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Tabla 30. Tabla de registro de E/P Chabela del valor planificado y ganado en la Gestión 

de cronograma. 

 
Actividad 

Valor 

planificado 

en días 

Valor 

ganado 

en días 

SPI 

"CHABELA" 

Arquitecto contratado 1 1 1.00 

Plano Propuesto 10 10 1.00 

Plano Aprobado 1 1 1.00 

Materiales comprados 10 10 1.00 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 15 15 1.00 

Ensamblaje de planchas para las distintas unidades 
realizados 

21 21 1.00 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 1 1 1.00 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se 

integran en las diferentes unidades 
7 7 1.00 

Materiales para el pintado comprados 3 3 1.00 

Limpieza realizada 1 1 1.00 

Perfilado realizado 5 5 1.00 

Pintado realizado 5 5 1.00 

Equipos y muebles comprados 15 15 1.00 

Instalación de conducciones y cableado realizado 5 5 1.00 

Equipamiento de cocina instalada 1 1 1.00 

Equipamiento de camarotes instalado 1 1 1.00 

Equipamiento del baño instalado 1 1 1.00 

Instalación de equipos electrónicos realizados 5 5 1.00 

Montaje de las máquinas y equipos auxiliares 
realizado 

7 7 1.00 

Desvarado realizado 1 1 1.00 

Verificación de sistemas realizados 11 11 1.00 

Prueba funcional y operativo aprobado. 1 1 1.00 

Entrega realizada 1 1 1.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 20. Registro de Índice de desempeño de la Gestión de Costos de E/P Tiuska (Sin 

aplicación de Guía de PMBOK) y E/P Chabela (Aplicada de Guía de PMBOK) 

 
Tabla 31. Tabla de registro de E/P Tiuska del valor planificado y costo real en la Gestión 

de costos. 

 

Actividad 
Valor 

planificado 
en dólares 

Costo 

Real en 
dólares 

CPI 

"TIUSKA" 

Diseño 9,124.48 13,249.48 0.69 

Obtención de Materiales 26,915.84 29,071.84 0.93 

Fabricación de unidades 8,949.86 9,475.86 0.94 

Preparación de superficies 857.88 1,182.88 0.73 

Pintura 12,552.48 16,676.48 0.75 

Instalación de equipamientos 3,154.38 8,786.38 0.36 

Pruebas 532.52 957.52 0.56 

Fuente: Elaboración Propia, archivo 2018 

 

 
Tabla 32. Tabla de registro de E/P Chabela del valor planificado y costo real en la Gestión 

de costos. 

 

Actividad 
Valor 

planificado 
en dólares 

Costo 

Real en 
dólares 

CPI 

"CHABELA" 

Diseño 4,724.24 4,428.98 1.07 

Obtención de Materiales 13,286.92 13,286.92 1.00 

Fabricación de unidades 4,463.43 3,986.08 1.12 

Preparación de superficies 440.44 354.32 1.24 

Pintura 5,659.24 5,659.24 1.00 

Instalación de equipamientos 954.69 885.79 1.08 

Pruebas 388.76 388.76 1.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 21. Registro de Índice de desempeño de la Gestión de Adquisiciones de E/P Tiuska 

(Sin aplicación de Guía de PMBOK) y E/P Chabela (Aplicada de Guía de PMBOK) 

 
Tabla 33. Tabla de registro de E/P Tiuska del valor planificado y ganado en la Gestión de 

adquisiciones. 

 

Actividad 
Valor 

planificado 
en días 

Valor 

ganado 
en días 

API 

"TIUSKA" 

Arquitecto contratado 9 11 0.82 

Plano Propuesto 8 11 0.73 

Materiales comprados 14 15 0.93 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 10 14 0.71 

Ensamblaje de planchas para las distintas unidades 
realizados 

7 9 0.78 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 6 9 0.67 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se 

integran en las diferentes unidades 
8 9 0.89 

Materiales para el pintado comprados 4 8 0.50 

Limpieza realizada 3 5 0.60 

Perfilado realizado 2 5 0.40 

Pintado realizado 7 8 0.88 

Equipos y muebles comprados 7 11 0.64 

Instalación de conducciones y cableado realizado 13 15 0.87 

Equipamiento de cocina instalada 5 8 0.63 

Equipamiento de camarotes instalado 7 8 0.88 

Equipamiento del baño instalado 3 5 0.60 

Instalación de equipos electrónicos realizados 4 6 0.67 

Montaje de las máquinas y equipos auxiliares 
realizado 

2 5 0.40 

Desvarado realizado 4 5 0.80 

Verificación de sistemas realizados 2 6 0.33 

Prueba funcional y operativo aprobado. 3 5 0.60 

Fuente: Elaboración Propia, archivo 2018 
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Tabla 34. Tabla de registro de E/P Chabela del valor planificado y ganado en la Gestión 

de adquisiciones. 

 

Actividad 
Valor 

planificado 
en días 

Valor 

ganado 
en días 

API 

"CHABELA" 

Arquitecto contratado 18 18 1.00 

Plano Propuesto 11 11 1.00 

Materiales comprados 10 10 1.00 

Planchas de fibra de vidrio cortadas 11 11 1.00 

Ensamblaje de planchas para las distintas unidades 
realizados 

9 9 1.00 

Traslado de las unidades a la zona final realizado 9 9 1.00 

Montaje de conducciones, equipos eléctricos, que se 

integran en las diferentes unidades 
7 7 1.00 

Materiales para el pintado comprados 3 3 1.00 

Limpieza realizada 7 7 1.00 

Perfilado realizado 5 5 1.00 

Pintado realizado 9 9 1.00 

Equipos y muebles comprados 15 15 1.00 

Instalación de conducciones y cableado realizado 10 10 1.00 

Equipamiento de cocina instalada 8 8 1.00 

Equipamiento de camarotes instalado 8 8 1.00 

Equipamiento del baño instalado 8 8 1.00 

Instalación de equipos electrónicos realizados 8 8 1.00 

Montaje de las máquinas y equipos auxiliares 
realizado 

8 8 1.00 

Desvarado realizado 8 8 1.00 

Verificación de sistemas realizados 9 9 1.00 

Prueba funcional y operativo aprobado. 7 7 1.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


