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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 

universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Plan de operaciones para el 

mantenimiento de embarcaciones off shore de la empresa Trabajos Marítimos S.A. Paita – 

2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 

aprobación para obtener el título profesional de Licenciado en Administración.  

La presente tesis consta de  lo siguiente: el capítulo I Introducción  que contiene el 

planteamiento de la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas   al tema, 

formulación del problema, justificación  y objetivos; el capítulo II metodología que abarca 

diseño de investigación, variables y Operacionalización, población muestra y muestreo, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos y análisis de datos y por último los 

aspectos éticos; el capítulo III que contiene los resultados de la investigación , el capítulo IV 

abarca la discusión de los resultados, el capítulo V abarca Conclusiones , capítulo VI 

recomendaciones el capítulo VII propuesta y el último abarca las referencias, llegando a  

concluir que No existen los procedimientos técnicos que respalden la correcta ejecución de 

los trabajos de mantenimiento ,  no se cuenta con recurso humano con certificaciones ya que 

los colaboradores no reciben capacitación constante que les permita ampliar sus 

conocimientos, no se cuenta con stock de materiales y herramientas necesario, el tiempo de 

estadía   de las embarcaciones de la empresa se prolonga debido a que el desarrollo de las 

actividades  no están establecidos según prioridades y aspectos de seguridad; Los costos de 

trabajos  de la empresa superan a lo presupuestado y las actividades no programadas para los 

trabajos  de la empresa, sobrepasan lo planificado. 

 

El autor 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Plan de operaciones para el mantenimiento de 

embarcaciones off shore de la empresa Trabajos Marítimos S.A. Paita – 2017” , tuvo como 

objetivo  diseñar un plan de operaciones para el mantenimiento de las embarcaciones off 

Shore de la empresa Trabajos Marítimos S.A. Paita – 2017, siendo la presente investigación  

de tipo Descriptivo; asimismo para la realización de la misma se toman en cuenta los 

lineamientos del reglamento de capitanías y guardacostas, el Tupam ,  la ley  de salud 

ocupacional en el trabajo y el sistema integral de gestión; los cuales son  analizados a través 

de una guía documentaria, asimismo se aplicó una entrevista a los 39 colaboradores de la 

empresa y se aplicó cuestionarios  al personal operativo y administrativo; llegando a la 

conclusión de que  no existen procedimientos técnicos que respalden la correcta ejecución de 

los trabajos de mantenimiento ,  no se cuenta con recurso humano con certificaciones ya que 

los colaboradores no reciben capacitación constante que les permita ampliar sus 

conocimientos, no se cuenta con stock de materiales y herramientas necesario, el tiempo de 

estadía   de las embarcaciones de la empresa se prolonga debido a que el desarrollo de las 

actividades  no están establecidos según prioridades y aspectos de seguridad y por último que 

los costos de los trabajos realizados por  la empresa superan a lo presupuestado y las 

actividades no programadas para los trabajos  de la empresa, sobrepasan lo planificado. 

 

Palabras clave: off shore, Tupam, Certificaciones, stock de materiales 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation "Plan of operations for the maintenance of boats off shore of 

the company Trabajos Marítimos S.A. Paita - 2017 ", aimed to design an operations plan for 

the maintenance of offshore vessels of the company Trabajos Marítimos S.A. Paita - 2017, 

being the present investigation of Descriptive type; also for the realization of the same take 

into account the guidelines of the captaincy and coastguard regulations, the Tupam, the 

occupational health law at work and the comprehensive management system; which are 

analyzed through a documentary guide, an interview was also applied to the 39 employees of 

the company and questionnaires were applied to the operative and administrative staff; 

arriving at the conclusion that there are no technical procedures that support the correct 

execution of maintenance work, there is no human resource with certifications since the 

collaborators do not receive constant training that allows them to expand their knowledge, 

there is no stock of necessary materials and tools, the time of stay of the company's boats is 

prolonged because the development of the activities are not established according to priorities 

and safety aspects and finally, the costs of the work carried out by the company exceed 

budgeted and the activities not programmed for the works of the company, exceed the 

planned. 

 

Keywords: off shore, Tupam, Certifications, stock of materials 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XXI durante la revolución 

industrial, con las primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparación, e iniciaron 

los conceptos de competitividad de costos, surgiendo así las primeras preocupaciones 

hacia los errores o suspensión que se originaban en la producción; apareciendo en los 

años 20 las iniciales estadísticas de tasas de errores de motores y equipo de aeronáutica 

(Cedeño, 2013).  

 

Las experiencias de sostenimiento han avanzado drásticamente desde esa época, 

cuando la escueta referencia de la palabra manutención y todos aquellos patrimonios, 

materiales e incluido personal eran preciados como un mal necesario; aunque 

lastimosamente esta apreciación no ha transformado mucho desde entonces.  

 

Perú es estado miembro de la Organización Marítima Internacional, OMI, 

desde el año 1968 (Dicapi, 2014). La Organización Marítima Internacional fomenta 

las operaciones seguras, protege la existencia humana en el océano y el cuidado del 

medio ambiente, por lo tanto, es de suma importancia cumplir con el mantenimiento de 

las embarcaciones para evitar siniestros como consecuencia de la falla de equipos, y 

emplear los suministros como pinturas y lubricantes ecológicos. 

 

De acuerdo a la normativa vigente Decreto Supremo N° 015-2014 DE, en sus 

Artículos, 148 y 652; TUPAM – 15001 Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Marina de Guerra del Peru, en su procedimiento C – 13, 

establece, que cada 4 años, todas las embarcaciones deben realizar trabajos de 

varadero, el cual debe realizarse en un astillero certificado y autorizado por la 

Autoridad Marítima y  el certificado de línea de máxima carga son renovados cada 4 

años y de no presentarse tal documento emitido por el astillero no se renueva el 
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permiso quedando la embarcación imposibilitada para realizar operaciones y prestar 

servicios.  

 

Las aseguradoras también exigen que se cumpla lo reglamentado por la 

autoridad competente para que puedan tener cobertura las embarcaciones. 

 

La empresa debido a la zona de operación, determinó que las reparaciones se 

realicen cada tres años, sustentado en los altos índices de crecimientos marinos que se 

presenta en la zona de operación e invaden el casco de las embarcaciones, así como la 

mayor temperatura del agua de mar. 

 

Existen Varaderos a nivel nacional, pero debido a que las embarcaciones opera 

en la zona Norte, de dos varaderos ASPASA y se escogió el primero debido, a que 

presentó mejores costos y ventanas de ingreso. 

 

Para el ingreso a  dique; previamente se planifican todos los trabajos que se 

deben realizar para mantener la embarcación en buen estado, y que cumpla con lo que 

esta normado por la autoridad marítima, como mantenimiento a motores, pintura para 

proteger el metal, también se realizan cotizaciones para tener un estimado de los costos 

involucrados , de preferencia 2 cotizaciones para comparar precios, también se 

coordina con el cliente para poder retirar del contrato las embarcaciones que estén 

programadas para el ingreso a , de la planificación de trabajos se estima el tiempo que 

estará fuera de contrato la embarcación, en la medida de lo posible se trata de que sea 

el menor tiempo, dado que cada día de retraso genera sobre costos, durante el año 2015 

y el 2017 se verificaron 5 embarcaciones aleatoriamente, a las que se les planifico el 

tiempo de estadía donde a todas luces sobrepasaron en 60% en promedio realizaron 

todos los trabajos involucrados tanto en cubierta como en máquinas con algunos 

trabajos no presupuestados, no se pudo cumplir con los costos planificados hubo un 

incremento del 40% por los trabajos no planificados y adicionales por demoras en la 

entrega de suministros, específicamente se produjo un incidente no deseado que genero 

retraso y costos adicionales, también se verifico la poca presencia del área de PDR para 

prevenir eventos no deseados. 



3 

De no tomar acciones correctivas en base a lo observado se seguirá 

prolongando las estadías en el Varadero, en desmedro de la empresa y dejando 

evidencia de una mala gestión; para lo cual, se implementaran controles por actividad, 

se realizara una planificación por actividades y valorizadas, también se efectuara una 

correcta planificación con el área de logística para la exacta entrega de suministros 

dentro de los tiempos planificados, se deberán prever con la debida anticipación todos 

los trabajos que se deberán realizar en el varadero de esa forma cumplir estrictamente 

con los trabajos planificados, para no desbordar el presupuesto. 

 

Toda la operación será supervisada por el departamento de Health, Safety, and 

the Environment (Salud, seguridad y medio ambiente), con procedimientos específicos 

y homologaciones, que permitirán reducir el tiempo de estadía de tal forma que se 

logre asegurar la operatividad garantizando la supervivencia humana en la masa de 

agua y el cuidado del medio ambiente, cumpliendo las normas. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

 

A nivel mundial, se halla el trabajo de busca de Blanco y Silva (2009), en su 

investigación denominada “Diseño de un plan de mantenimiento predictivos en 

equipos críticos de barcos pesqueros de la flota Seatech Internacional inc.”, cuyo 

objetivo fue delinear un régimen de sostén predictivo en los equipos críticos de los 

barcos. Los resultados determinaron que para reformar los cuadros de sustentación 

se deben concentrar los recursos en el 11,4% de los activos críticos, así también la 

tecnología que se aplica para controlar algunos de los equipos críticos de los 

barcos son el estudios de oscilaciones, el exámenes de aceite y el monitoreo de 

temperatura. Por otro lado, con los ahorros esperados en producción y gastos de 

reparación, por una disminución del 50% del tiempo de paro por las fallas 

presentadas, se puede cubrir la inversión en el programa de mantenimiento y 

esperar una TIR de 12.24%, lo cual hace al proyecto financieramente viable frente 

a una tasa libre de riesgo de 11%. 

 

También está Morán (2013) con su investigación “Análisis de la implementación 

de brazos hidráulicos en la plataforma de Varamiento de Astinave” para optar el 
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grado de Ingeniero Naval, de la facultad de Ingeniería Marítima, ciencias 

biológicas, Oceánicas y recursos naturales, de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, Ecuador. El objetivo normal fue decretar de forma práctica y teórica, si la 

alteración verificada a la plataforma de encalladura influye de forma conveniente a 

la realización de determinadas maniobras de varado. Este encargo valdrá de 

sugerencia y conocimiento para porvenires interesados en reinstalar este 

procedimiento o sistemas similares en sus plataformas de varamiento ya 

levantadas, o en plataforma de varada por edificar. Bajo ninguna de las situaciones 

ostentadas en tipos de atasco se puede descartar de forma completa las cargas de 

una embarcación, ya que esto conmueve la inmovilidad de la embarcación y la 

apreciación de escora visible. 

 

Se cuenta asimismo con la investigación de Moreira (2013); en su estudio 

“Elemento Funcional Logístico Instalaciones en el Crucero Internacional de 

Instrucción Atlántico 2012 – II Fase del Buque Escuela Guayas; propuesta de 

mejora al Proceso Para cruceros Internacionales, busca elaborar un plan de mejora 

del elemento funcional logístico de instalaciones, para conquistar la validez de las 

ordenamientos en los cruceros de erudición a bordo del Buque Escuela Guayas. El 

mejoramiento de la planificación de las necesidades requeridas en las instalaciones 

contribuirá con el cumplimiento de las planificaciones de las navegaciones a 

seguir, el desarrollo de los procedimientos y el correcto uso de los recursos para 

las actividades en las instalaciones ayudará a satisfacer las necesidades para el 

acatamiento de las operaciones. Se dedicó una encuesta y método de vigilancia 

directa. La encuesta se la realizó a los tripulantes a bordo del Buque, también se 

realizó un análisis de la investigación por medio de la observación directa. 

 

En el ámbito nacional encontramos los trabajos de:   

 

 Robles (2015), en su investigación “Análisis, diagnóstico y propuesta de 

mejora en la gestión de activos físicos de grúas pórtico”, realizado en la ciudad de 

Lima, cuyo objetivo principal es poder amplificar la duración útil de los activos 

físicos de las grúas, así como su disponibilidad al disminuir las constantes fallas 

actuales. Para ello propone la implementación de un sistema de gestión de activos 

físicos que incluye concepciones como manutención, criticidad, peligro, 
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confiabilidad, egresos, etc. El análisis de la propuesta se realizó mediante la 

comisión de activos de las grúas pórtico STS con proporción a sus suministros y 

consumibles; y mediante las inmovilizaciones de las grúas pórtico en base a la 

encuesta que pauta la base de datos y los Shift Reports. Para eso se tomó una 

muestra aleatoria de 57 naves que anclaron entre el 2013 y 2014. Para la ejecución 

se demanda una inversión de S/. 276 000 que en un dilación de 5 años con una tasa 

del 15% se obtiene un VAN de S/. 844 743.08 y una TIR de 87%. Estos efectos 

nos acceden afinar la viabilidad de la propuesta y un bien para la sociedad, pues 

generara un ahorro considerable. 

 

También tenemos a Muñoz (2014), quien en su investigación denominada 

“Propuesta de desarrollo y análisis de la gestión del mantenimiento industrial en 

una empresa de fabricación de cartón corrugado”, pretendió elaborar una 

propuesta de implementación, desarrollo y análisis de la gestión de mantenimiento, 

que permita asegurar la eficiente operación y óptima conservación de la 

maquinaria, conservando os plazos de atención ofrecidos al cliente. El historial de 

fallas, las listas de verificación y los formatos de frecuencia sirvieron como 

soporte al operador para evaluar el estado de la maquinaria. El resultado del 

estudio demuestra que la agrupación disipa un volumen productivo centro de 

S/.34627.00 en ventas debido a inexactitud de disponibilidad de las líneas de 

ejercicio por inconvenientes mecánicos y eléctricos, los cuales podrían obviarse 

con un sustento mejor establecido. La inversión indeterminado originaria de este 

proyecto es de S/.124000 y en un periodo deducido de 5 años la inversión 

brindaría un TIR del 18% (escenario pesimista).  

 

Además, se consideró a Proaño (2014) con su estudio “La Importancia 

Estratégica de las Reparaciones Navales, y su Incidencia en la Economía y 

Finanzas del Sector del Transporte Marítimos” cuyo fin normal es fijar el valor 

transcendental de las reparaciones navales. La manufactura de resarcimiento naval 

constituye para la transferencia marítima, servicios trascendentales para las flotas 

navales, de lo inverso varias de éstas desistirían de manejar, afligiendo 

delicadamente las economías y finanzas del sector, al contar con dispositivos 

inutilizadas para el transporte de carga intensiva, depreciando su flujo de 

transporte. Para los ajustadores y navieros de embarcaciones marinas, le es preciso 

contar con el ayuda de resarcimientos navales, ya que con este dispositivo 
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estratégico van a resguardarse los negocios, las inversiones, los costos, las finanzas 

y la economía. Se logran utilizando diferentes tipos de instrumentales tales como: 

preguntas, entrevistas, listas de verificación o focus group que se manejan con el 

terminación de conseguir información de los primordiales actores. 

 

Asimismo, en el ámbito local encontramos los trabajos de: 

 

Abad (2012) con su estudio “Propuesta de implementación del taller de 

mantenimiento mediante el estudio de riesgos operacionales HAZOP para reducir 

los costos de mantenimiento de la empresa SKANSKA EL ALTO.” Donde su 

objetivo general fue proponer la deflación de los precios de subsistencia para 

vehículos livianos en la agrupación mediante la proposición de culminación del 

taller de sustento con la recomendación de acción de disertación de apuros tácticos 

HAZOP. Para subyugar los costos de alineamiento, se tomaron los costos 

incurridos de los primeros 3 meses por parte de la empresa proveedora de servicios 

a Skanska El Alto, lo cual se mostró en la facturación por mes de enero 5640, 

febrero 5670 y marzo 5745. Y mediante la implementación de la maquinaria de 

alineamiento los costos se han reducido en los meses de marzo 2510.79, abril 

2510.79 y junio 2510.79 aproximadamente un 74.91% en los gastos de 

mantenimiento. Para la cosecha de fundamentos, se recurrió al historial de noticias 

que el área del taller de mantenimiento de la empresa Skanska El Alto, donde 

recurrimos a ver los costos por alineamiento, balanceo, enllante y desenllante que 

facturaban por los trabajos realizados. 

 

Además, se consideró a Luna (2013), en su investigación, “Implementación 

de un plan de seguridad y salud en el trabajo para el control de riesgos en la 

empresa Inversiones Anfibias SAC”, cuyo objetivo es conservar un ambiente de 

compromiso inequívoco y disminuir el peligro de incidentes profesionales entre las 

bases de la asociación cumpliendo con las leyes nacionales vigentes de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. La ejecución del Programa de Identificación de Peligros y 

Riesgos en la empresa, accede contraer la eminencia de peligro en 24.69%. Con 

ello se reafirma la suposición de que la culminación de un esquema de identidad 

de peligros y conflictos, restringe el nivel de alarma en la firma. Se utilizó como 

instrumento el cuestionario del bosquejo de entrenamiento y para el indicador 
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“nivel de riesgo” la matriz de Identificación de Peligros y Riesgos - Matriz IPER; 

hacia ello, se manejó la práctica de expectación directa; es decir, se verificó in situ, 

todas las actividades del proceso de harina de pescado La evaluación se realizó a 

cualesquiera los personales que advierten en el proceso de harina de pescado al 

inicio de la investigación, y al final de ésta. 

 

Hildebrandt (2014), en su estudio “Implementación de un plan de Practicas 

seguras de Buceo Para Incrementar la Seguridad en las Actividades Subacuáticas 

en los Buzos Artesanales de las Zonas de los Puertos de Talara y Lobitos, donde el 

Objetivo General es, Conocer el incremento de la seguridad en las actividades 

subacuáticas, mediante la implementación de un plan de prácticas seguras de 

buceo para los buzos artesanales de los puertos de Talara y Lobitos, al concluir el 

estudio determino que, La ejecución del Esquema de Adestramientos en los Buzos 

Artesanales, admite extender el nivel de discernimiento sobre actividades 

subacuáticas con razón al Plan de Prácticas Seguras de Buceo en un 193.71%. Por 

lo tanto, se reafirma la suposición de que la culminación de un evento de 

instrucción, amplía el nivel de comprensión de los industriosos, Para la 

recolección de datos de los indicadores empleo las encuestas.     

 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

 

Plan de Operaciones 

 

Para Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007), un plan operativo 

fundamentalmente alcanza la planificación de las actividades y operaciones a 

desarrollarse en el día a día y su espacio temporal es el corto plazo. Asimismo, 

se establecen con mayor grado de detalle y afectan a unas pocas actividades. 

 

Ortiz (2012) considera que un método de operaciones es una arma de gestión de 

mucha interés, mediante el cual los responsables de una empresa o parte de ella 

detallan los objetivos y las normas que deben marcar el corto plazo. Permite 
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direccionar las operaciones que se tienen que realizar, determinar plazos para la 

ejecución de cada acción, y establecer el presupuesto que se va a necesitar.  

 

Para Mendez (2014), un intento de sistematizaciones contiene como mínimo los 

sucesivos conceptos: 

- Recursos materiales: Infraestructura y materias primas necesarias en el 

proceso hacia la asistencia del auxilio. 

- Recursos humanos. - personal necesario y su grado de implicación en el 

proceso productivo, lo que servirá para determinar si su salario es coste 

directo o indirecto del producto. También determinar la estructura 

organizativa del departamento, su organización interna, descripción de las 

funciones de cada puesto y perfil requerido en cada caso. 

- Procesos. - descripción detallada del proceso productivo. 

- Planes de control de calidad. - determinar cómo se va a realizar el control y 

qué medidas correctoras aplicar en cada caso, salvo desviaciones de fuerza 

mayor no concretadas. 

- Planes de Calidad medioambiental 

- Capacidad productiva de la organización 

 

Mantenimiento 

 

Para De Bona (1999), el mantenimiento implica lo que se debe crear para que 

las unidades marchen adecuadamente o, en su desperfecto para que las 

deterioros perduren poco tiempo.  

 

Por su parte García (2009) considera al sostenimiento como un agregado de 

tecnologías orientadas a mantener en servicio subestructuras y equipos de 

naturaleza industrial durante la mayor cantidad de periodo viable (escudriñando 

la más alta acervo) y con el mayor provecho. 
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Objetivos del Mantenimiento 

 

Para D’Alessio (2004, p. 431), la comisión del sostenimiento tiene un 

trayectoria muy amplia, con una marcada incidencia en los costos, en el rubro 

de materiales indirectamente de industria, el más controlable de los tres 

elementos del costo operativo o de elaboración, qué es donde la alta dirección 

debe situar una atención muy exclusivo por su proporción directa con la 

protección del activo productivo. El control de este elemento del costo gravita 

en las secuelas financieras y en la medición de la productividad empresarial tan 

indagada por la gerencia.  

D’Alessio (2004) demuestra los objetivos del sostén en función de los costos en 

que alcance incidir por no realizarlo: 

 Salvaguardar el activo fijo fructífero, es decir extender la vida financiera, 

reduciendo la disminución física y prolongando el instante de su 

modificación. 

 Evadir las detenidas inesperadas de la elaboración. 

 Excluir las pérdidas y los productos incorrectos, para conservar la calidad 

del proceso. 

 Excluir los prejuicios que se deriven directamente de un daño personal o 

material, en la máquina en sí y en su régimen. 

 Eliminar los altos costos de las reparaciones ocasionadas por las averías. 

 Disminuir los altos costos de los inventarios, sobre todo en repuestos, 

suministros y materiales generales; en fin, mejorar la función logística. 

 Comprimir los costos por tercerización, mediante un uso eficaz del talento 

humano propio. 

 Oprimir los costos de energía por desgastes en los medios o por el 

inadecuado uso de los artefactos. 

 Conservar la disponibilidad de los sistemas y sus aparatos en apoyo al 

trascurso productivo. 
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Por otro lado, D’Alessio (2004) considera que una ineficiente administración 

del sostenimiento genera diferentes ramificaciones económicas en la gestión 

empresarial; como por ejemplo:  

 

 Consecuencias operacionales: Debido a desventajas económicas por 

estacionadas impróvidas de la fabricación, y por informalidades de los 

programas. 

 

 Consecuencias no operacionales: Debido a pérdidas económicas en gastos 

excesivos de las reparaciones. 

 

 Consecuencias de seguridad: A causa de mermas monetarias por averías 

consecuenciales de la máquina en sí y en su procedimiento, debido a 

pérdidas económicas por daños consecuenciales en el proceso y debido a 

incidentes del personal. 

 

 Consecuencias logísticas: A causa de quebrantos de capital en el manejo 

logístico de repuestos. 

 

 Consecuencias tecnológicas: Debido a pérdidas económicas energéticas y a 

causa de mermas cambiarias por adulación de la maquinaria. 

 

Logística del Mantenimiento: 

Materiales para el mantenimiento 

El control de los materiales para el mantenimiento, posee una gran categoría de 

capital para la organización, debido a que su buena o mala dirección formará 

efectos coeficientes positivos o negativos en la rentabilidad de la gestión. Los 

costos totales de mantenimiento se dividen en dos rubros; costos de materiales 

y costos de mano de obra. Por concerniente, es muy significativo registrar la 

adquisición de los repuestos, suministros y materiales generales que conforman 

el rubro material. La función de mantenimiento, ya sea correctiva y preventiva, 
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emplea 3 tipos generales de insumos. (D’Alessio, 2004, p.441) 

 

Repuestos 

Los suministros pueden catalogarse en repuestos y piezas de alto utilización, o 

de uso frecuente; se identifican por una vida útil más efímera que la máquina, 

por lo general, son reemplazados una o varias veces durante la vida útil de la 

máquina. Estas piezas deben ser, por sus tipos de bosquejo, manufactura y otros 

factores, idénticas a los únicos; de lo inverso, su uso seria peligroso para la 

maquinaria. Así, un substituido de mal atributo o el hecho de no referir con este, 

logra traer graves pérdidas a la empresa por obstaculizar la producción y por el 

costo de parada que una avería implica. 

 

Suministros 

Las provisiones regularmente son de uso frecuente y se terminan con 

frecuencia; entre ellos tenemos: Lubricantes, diversos aceites y grasas, fluidos 

industriales (CO2, aire comprimido), refrigerantes (freon, amoníaco), 

combustible (diésel, gasolina) y energía (agua, electricidad). 

 

Materiales Generales 

Los materiales generales a diferencia de los suministros son de usanza anormal; 

su empleo es casual y su uso no imaginable, pero no por esto son menos 

importantes, ya que si no se adquirieran en un tiempo ofrecido concebirían 

molestias en la sustentación de la planta.  

 

Elementos de Apoyo Logístico 

(D’Alessio, 2004) supone siete compendios de sustento logístico: 

 

 Unidades de ensayo, labor y evaluación: Incluye al total de los elementos 

necesarios para llevar a cabo el mantenimiento; como, por ejemplo: 

instrumentos, aparatos de cálculo y graduación, artefactos, utensilios, etc. 
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 Provisión de materiales: como los repuestos, provisiones consumibles y 

materiales generales necesarios. 

 Personal y adiestramiento: se solicita cierta cantidad de personal con 

conocimientos y entrenamiento en sostenimiento. 

 Información técnica: obtenida de planos, instrucciones, especificaciones, 

libros, catálogos, proceso de inspección y calibración. 

 Facilidades físicas de la planta: debe contarse con oficinas, laboratorios, 

establecimientos y almacenes para los puestos de mantenimiento. 

 Transporte y manipulación: montacargas, patos, parihuelas, etc. 

 Plan de mantenimiento: debe constituir los elementos de soporte logístico 

ya mencionados, y al mismo tiempo debe estar coherente con todos los 

aspectos de la fabricación. 

 

Sistemas de Mantenimiento 

 

D’Alessio (2004, p.434) manifiestan que, actualmente, los niveles de 

competencia son más rigurosos en las compañías. La presión por excluir 

desperfectos de calidad, en una corrida incesante por la disminución de precio, 

está promoviendo a la culminación de métodos de mantenimiento desiguales a 

los tradicionales (preventivo y correctivo), que consigan manifestar a las 

necesidades del medio. Estos procesos alternos se asientan en el estado de 

actividad de los equipos y en su monitoreo permanente, esto admite extender 

la producción y contraer los periodos de paradas por inesperados. Estos 

procedimientos de manutención preparatorio son el sostén predictivo y el 

sostén on – line, en contraposición al clásico off – line.  

El mantenimiento predictivo es utilizado desde hace varias décadas con el fin 

de obviar fallas embarazosas y estancadas en maquinaria de alto precio 

cambiario como turbinas, compresores centrífugos y maquinaria 

considerablemente crítica. 
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Entre las diligencias más usuales según el tipo de manutención, tenemos: 

 

Preventivo y Periódico Programado 

 Inspección 

 Alineamiento 

 Rellenado 

 Cargado 

 Limpieza 

 Reemplazo 

 

 Perdidas 

 Drenaje, respiradero, secado 

 Lubricación 

 Balanceo 

 Rehabilitación, y reparación 

Predictivo/basado en la condición 

 Monitoreo y vigilancia 

 Inspección (on/off line) 

 Rehabilitación y reparación 

 Recambio  

 

Correctivo/basado en la demanda Averías /reparaciones 

 Inspección y análisis de la falla 

 Reparación 

 Recambio 

 

Ingeniería/control y evaluación de fallas 

 Inspección y análisis de fallas 

 Identificación de puntos débiles 

 Modificación en procedimientos de operación, mantenimiento y diseño 

 Estadísticas MTBF, MTTR, A  
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 Indicadores en mantenimiento 

 

Según García (2009), para conocer la manera cómo está funcionando el área de 

mantenimiento, es importante establecer una sarta de medidas que 

condesciendan valorar las derivaciones que se están conquistando en dicha área. 

Para ello, es fundamental definir cuáles serán esos indicadores, teniendo en 

cuenta que casi siempre es necesario adaptarlos a cada planta, realizando 

algunas modificaciones que hagan que los indicadores seleccionados estén 

perfectamente adaptados a las necesidades concretas de la planta. 

 

Índices de Disponibilidad 

1. Disponibilidad total: se obtiene al fraccionar el nº de horas que un aparato 

ha estado valedero para promover y el nº de horas generales de un 

periodo. 

2. Disponibilidad por averías - Intervenciones no programadas: No tiene en 

cuenta, pues, las paradas programadas de los equipos. Es beneficioso 

computar la media aritmética de la vacación por deterioro, para poder 

brindar un informe único. 

3. MTBF (Mid Time Between Failure, tiempo medio entre fallos): Nos 

permite conocer la frecuencia con que suceden las averías. 

4. MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparación): Nos permite 

conocer la importancia de las averías que se producen en un equipo 

considerando el tiempo medio hasta su solución, se obtiene dividiendo 

el n° de horas de paro por averías entre el n° de averías. 

 

Indicadores de Gestión de Órdenes de Trabajo 

5. Nº de Disposiciones de trabajo formadas en un espacio explícito. 

6. Nº de Mandatos de labor compuestas por sectores o zonas 

7. Nº de Preceptos de trabajo consumadas. 

8. Nº de Leyes de trabajo aplazados 
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9. Nº de Dictámenes de encargo de Emergencia (prioridad máxima) 

10. Horas consideradas de trabajo incompleto: Es la suma de las horas 

apreciadas en cada uno de los trabajos irresueltos de realización.  

11. Índice de cumplimiento de la planificación: Es la proporción de órdenes que 

se acabaron en la fecha programada o con anterioridad, sobre el total de 

órdenes totales. 

12.  Desvío media del lapso proyectado: Es el cociente de fraccionar la suma de 

horas de desviación sobre el tiempo planeado entre el nº total de órdenes de 

trabajo 

13.  Lapso medio de resolución de una O.T.: Es el cociente de fragmentar el nº 

de O.T. resueltas entre el nº de horas que se han dedicado a mantenimiento: 

 

Índices de coste 

El coste, adyacente con la disponibilidad, son los dos parámetros que el 

encargado de mantenimiento manipula perseverantemente, y eso es porque la 

comunicación que le aportan es definitivo en su gestión. 

14. Coste de la Mano de Obra por componentes: Si éstas tienen personal de 

mantenimiento permanente, el valor será el del personal anexado a cada 

una de ellas.  

15.  Proporción de coste de la Mano de Obra de Mantenimiento: Es el cociente 

de dividir el nº total de horas empleadas en mantenimiento entre el coste 

total de la mano de obra: 

16.  Coste de materiales: Se pueden hacer tantas subdivisiones como se crea 

conveniente: por secciones, o por tipo. 

17. Importe de subcontratos: Asimismo logran formar las subdivisiones que se 

discurra pertinentes.  

18. Índice de Mantenimiento Programado: Es la adición de todos los medios 

accesorios que ha sido preciso arrendar o contratar: 
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Índices de proporción de tipo de mantenimiento 

19. Índice de Mantenimiento Programado: Porcentaje de horas invertidas en 

realización de Mantenimiento Programado sobre horas totales. 

20.  Índice de Correctivo: Porcentaje de horas invertidas en realización de 

Mantenimiento Correctivo sobre horas totales 

21.  Índice de Emergencias: Porcentaje de horas invertidas en realización de 

O.T. de prioridad máxima: 

 

Índices de Gestión de Almacenes y Compras 

22. Consumo de materiales: Miden el consumo de repuestos y consumibles en 

actividades propias de mantenimiento en relación con el consumo total de 

materiales.  

23. Rotación del Almacén: Es el cociente de dividir el valor de los repuestos 

consumidos totales y el valor del material que se mantiene en stock (valor 

del inventario de repuestos). 

24.  Eficiencia en la cumplimentación de gestiones: Razón entre las petitorias 

de materiales a adquisiciones no atendidas con una experiencia superior a 3 

meses y el general de peticiones cursados a adquisiciones. 

25.  Lapso intermedio de recibimiento de encargos: Es la media de retraso 

desde que se genera un pedido hasta que se toma.  

  

Índices de Seguridad y Medio Ambiente 

26.  Índice de frecuencia de accidentes: Indica la proporción entre el número de 

accidentes con baja y el total de horas trabajadas  

27.  Índice de jornadas perdidas: Proporción entre las horas pérdidas por bajas 

laborales y las horas trabajadas. 

28.  Índice de tiempo medio de permanencia de residuos en planta: Es el tiempo 

medio que transcurre desde que se genera un residuo hasta que lo retira de 

la planta un gestor de residuos autorizado. 
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29. Índice de frecuencia de incidentes ambientales: Es el cociente entre en nº de 

incidentes ambientales graves y el número de horas trabajadas: 

  

Índices de formación 

30.  Proporción de horas dedicadas a formación: Porcentaje de horas anuales 

dedicadas a formación, sobre el número de horas de trabajo total. 

31.  Proporción de desarrollo del programa: Porcentaje de horas de formación 

realizadas, sobre el total de horas de formación programadas. 

Definición de plan de mantenimiento 

 

Según Plaza (2009), define como plan de mantenimiento al acumulado de 

ocupaciones de sostenimiento proyectado que se deben plasmar en una planta 

para aseverar los horizontes de disponibilidad, asignando el patrón de sostén 

que mejor se aplique a las particularidades del equipo. 

 

Para Parra y Crespo (2012), una adecuada comisión de manutención debe 

permitir rectificar las diligencias de manutención de alianza con la destreza 

determinada y esto corresponde de hacerlo en los tres elevaciones de 

movimiento de la organización: estratégico o de dirección, táctico o de técnicas 

y operativo.  

 

Importancia de un plan de mantenimiento 

 

Parra y Crespo (2012); consideran que un plan de sustentación requiere de un 

proceso que consta por lo general de 4 pasos importantes como son: 

Formulación de estrategias para la operación de mantenimiento, poner en 

práctica la estrategia de mantenimiento, desarrollar los planes de acción para 

llegar a los fines estipulados en los objetivos establecidos y por último la 

revisar periódicamente el rendimiento y la estrategia.  
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García (2011); indica que a régimen que se traslada a cabo el plan y se van 

efectuando las diferentes graduaciones de mantenimiento, se descubren 

adelantos que es permitido implantar: ocupaciones a las que hay que cambiar la 

repetición. Para ello hay que ser aceptable y estar preparado a transformar el 

plan de mantenimiento tantas sucesiones sea imperioso.  

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Pregunta General 

¿Qué plan de operaciones es necesario desarrollar   para el mantenimiento de 

embarcaciones off shore de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 

2017? 

 

1.4.2 Preguntas Específicas 

1) ¿Cuál es el tiempo de estadía   de las embarcaciones de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017?  

2) ¿Cuál es nivel de colaboradores certificados sobre trabajos en la empresa 

Trabajos Marítimos S.A. y del   en – Paita 2017?  

3) ¿A cuánto ascienden los costos de trabajos de la empresa Trabajos Marítimos 

S.A. en dique – Paita 2017? 

4) ¿Cuál es el número de actividades no programadas para los trabajos     de la 

sociedad Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

5) ¿Se cuenta con procedimientos peritos que resguarden la considerada 

cumplimiento de los labores de manutención de la asociación Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

6) ¿Se cuenta stock de materiales y herramientas necesario para el      

mantenimiento de la agrupación Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 

2017. 

7) ¿Se cuenta con personal idóneo para el mantenimiento de la organización 

Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se orienta a diseñar un plan operativo de mantenimiento, 

implementando procesos, para hacer uso eficiente de sus recursos y por 

consiguiente incrementar su productividad, reduciendo el tiempo de estadía de 

tal forma que se pueda asegurar la operatividad garantizando la vida humana en 

el mar y el cuidado del medio ambiente, cumpliendo las normas. 

 

El estudio proporcionará la conexión entre las áreas de la firma ya que las 

estrategias implementadas en el plan de operaciones obligatoriamente tienen 

que acoplarse a las exigencias de finanzas y estar ordenados con los objetivos 

usuales de la empresa.  

 

El plan nos aprueba ganar nuevos instrucciones, y a la vez apoyar y señalar el 

amplio campo de atenciones de las técnicas y herramientas, en el área de 

Planeamiento y Control de Operaciones. 

 

Esta exploración se formalizará con  terminaciones académicos, aplacando el 

discernimiento científico dentro del plano de la gestión particularmente de 

planeamiento de operaciones, formando historiales para porvenires estudios y 

favoreciendo a los postreros pensadores, pues se procesarán instrumentos de 

control legítimos y confiables, que aprovecharán a estas y otras investigaciones 

equivalentes. 

 

1.6 . HIPÓTESIS  

1.6.1 Hipótesis General: 

 

H0: El diseño del plan de operaciones está acorde con las necesidades   para el 

sostenimiento de flotas off shore de la agrupación Trabajos Marítimos S.A. en 

dique – Paita 2017. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas: 
 

H1: No se cuenta con procedimientos experimentados que resguarden la 

considerada actuación de los trabajos de subsistencia de la asociación Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

H2: En la compañía Trabajos Marítimos S.A. en dique, se cuenta con personal 

idóneo para el mantenimiento. 

H3: No se cuenta reserva de materiales y herramientas inevitable para el 

subsistencia de la organización Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

H4: El tiempo de estadía de las embarcaciones de la casa Trabajos Marítimos 

S.A, sobrepasa lo planificado.  

H5: Coexiste un agudo proporción de coadjutores no certificados sobre trabajos 

en la firma Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017.  

H6: Los costos de trabajos de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – 

Paita 2017, superan a lo presupuestado. 

H7: Las actividades no programadas para los trabajos de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017, sobrepasan lo planificado. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 1.7.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un plan de operaciones   para el mantenimiento de embarcaciones off 

shore de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos: 
 

1) Determinar los procedimientos técnicos que guarden la exacta realización 

de los trabajos de sustentación de la sociedad Trabajos Marítimos S.A. en 

dique – Paita 2017. 

2) Realizar el inventario de recursos humanos del personal de mantenimiento de 

la misma. 



21 

3) Definir y analizar el stock de materiales y herramientas que deben existir 

para el mantenimiento de la asociación. 

4)  Analizar el tiempo de estadía de las embarcaciones de la empresa. 

5) Establecer el nivel de certificación de los colaboradores de la agrupación.  

6)  Medir costos de trabajos de la firma. 

7) Establecer el número de actividades no programadas para los trabajos de la 

organización. 
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II. METODOLOGÍA 

 

 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El diseño de la investigación será no experimental – longitudinal. 

 

a) No Experimental: 

Se considera no empírico, porque se ejecuta sin maniobrar premeditadamente las 

variables. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 205), lo que se forma en un esquema 

no práctico es prestar atención fenómenos tal como se dan en su argumento natural, 

para posteriormente analizarlos, sin maniobrar las variables.  

 

b) Longitudinal: 

Se considera longitudinal o evolutiva, debido a que el acopio de fichas se tratará en 

diferentes momentos. 

 

Para Fernández, Hernández, y Baptista (2006, p. 216), los esbozos de investigación 

longitudinal o evolutiva recolectan datos a través del tiempo en puntos o períodos, para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus causas y efectos. 

Para Palella y Martins (2012, p. 94), esta investigación se domina de razonar los 

cambalaches en el período, en determinadas variables o en la proporción entre ellas. La 

recaudación de antecedentes se cumple en etapas definidos con el fin de hacer 

derivaciones razón al cambio, los componentes que lo establecen y sus resultados.  
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2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

 

Variable independiente: Plan de operaciones 

Definición Conceptual:  

Ortiz (2012), considera que un intento de operaciones es una instrumento de gestión de 

mucha interés, mediante el cual los responsables de una empresa o parte de ella detallan 

los objetivos y las normas que deben marcar el corto plazo. Permite direccionar las 

operaciones que se tienen que realizar, determinar plazos para la ejecución de cada 

acción, y establecer el presupuesto que se va a necesitar.  

 

Variable: Mantenimiento 

Definición Conceptual:  

García (2009), concreta el sustento como el acumulado de métodos sentenciado a atesorar 

equipos e infraestructuras industriales en prestación durante el mayor periodo potencial 

(buscando la más alta disponibilidad) y con el enorme beneficio. 
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización de Variables 
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2.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

2.3.1 Población 

Para la presente escudriñamiento se consideró como cantidad al personal de la 

empresa Trabajo Marítimos S.A, la cual está constituida por 50 personas de 

ambos sexos.  

 

2.3.2 Muestra  

Estará compuesta por un total de 39 contribuyentes, 23 que pertenecen al área de 

operaciones y 16 del área burócrata. 

 

Siendo el detalle de los colaboradores el siguiente: 

 

Área de Operaciones: 

2 superintendentes, 1 supervisor, 1 planer, 5 capitanes, 1 oficial de máquinas, 1 

electricista, 3 marineros de servicio, 4 marineros de máquinas, 1 asesor QHSE, 1 

supervisor QHSE y 1 asistente QHSE, 

 

Área administrativa:  

1 jefe de administración, 1 supervisor de logística 1 analista de logística, 3 

compradores, 1 almacenero, 2 asistentes de recursos humanos, 2 asistentes 

sociales, 5 analistas contables y 1 personal de control de patrimonio 

 

Se aplicará el muestreo censal, debido a que la muestra constituye un grupo 

reducido de colaboradores.  

 

2.3.3 Criterios de Selección 

2.3.3.1 Inclusión 

Toda persona que desempeña labores en la organización bajo la dependencia 

fija o contratada en el área de operaciones y administrativa. 

2.3.3.2 Exclusión 

Todo colaborador que goza de licencia y vacaciones, personas cumpliendo sus 

prácticas pre profesionales en la las áreas mencionadas y personas que 

pertenezcan a alguna servicie. 
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

2.4.1 Técnicas  
 

En esta investigación dada la realidad de variable e indicadores se utilizará las 

siguientes técnicas: 

 

1. Técnica de encuesta 

La encuesta es una técnica que facilita la recaudación de datos, sobre 

elecciones, condiciones, razones, confianzas, etc, de los personas y que 

aprueba envolver a divisiones extensos del universo dado, para una 

investigación terminante. 

 

2. Técnica de análisis documental  

Es la destreza manejada para la dispersión e comentario de la 

distribución y comprendido de un documento, H. Sampieri (5° 

Edición); la cual será personificada y se consumará “in situ” según la 

suma de prototipo que le concierna a la zona relativa. Se visitará, 

plasmara y valorará las desiguales procesos en un horario que no afecte 

la entorno profesional de los consultados. Igualmente, sin que revuelva 

la destreza competitiva ni las clases de la investigadora.  

 

 

3. Técnica de entrevista  

Según Buendía, Colás y Hernández citado por González (2009), la 

entrevista, es la recolección de testimonio mediante un proceso de 

declaración, durante el cual el interpelado manifiesta a razones 

anticipadamente bosquejadas en empleo de los espacios que se 

intentan ensayar tanteadas. 
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2.4.2 Instrumentos 
 

Los instrumentos a manipularse serán el cuestionario, la guía de entrevista, 

y la guía documental, las cuales serán elaboradas teniendo presente los guías la 

similar que obtendrá peso (ponderación). Estos instrumentos tendrán una validez 

operativa (juicio de expertos). La certificación será realizada por un metodólogo 

y dos versados. 

 

4. El Cuestionario 

Es un elemento que radica en emplear a un universo específico de individuos 

una continuación de dudas o ítems sobre un explícito inconveniente de 

investigación del que anhelamos conocer algo. 

 

5. Guía Documental 

En la pesquisa documental se domina del artículo de complicaciones 

diseñados a nivel hipotético y la información para emprender se atina 

básicamente en materiales editados, audiovisuales y/o electrónicos, es decir en 

las llamadas fuentes secundarias, Hernández et al (2006). 

 

6. Guía de entrevista 

La pauta de entrevista no es tan ordenación y como el interrogatorio. En la 

suma de los asuntos se tienen cuestiones y consultas comparativamente 

extensas ya que no se busca réplicas cortas, más bien, contestaciones 

dilatadas.   

 

2.4.3 Validación y Confiabilidad del Instrumento 

 

a) Validación del Contenido 

La ratificación de los instrumentos del proyecto de investigación, se realizará 

mediante la revisión de expertos, los cuales, deberán determinar si muestran 

conexión, es decir dependencia lógica con los diferentes ítems de las 

herramientas, indicadores y variables de la exploración. 
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Los expertos que realizarán la revisión deberán ser profesionales 

académico - práctico de metodología de investigación y/o experto 

empresarial en el tema de planes de operación. 

 

b) Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad del instrumento se refiere al grado en que dichos 

instrumentos producen resultados consistentes y coherentes. 

La consistencia interna se relaciona con la homogeneidad de los ítems que 

integran un instrumento de medición. Si los ítems de una escala reflejan una 

fuerte relación con la variable latente, esto implica que estarán fuertemente 

correlacionados entre sí, lo que implica que dichos ítems están midiendo lo 

mismo. El coeficiente alfa de Cronbach mide dicha consistencia interna, por 

lo que es uno de los coeficientes que más se utiliza como medida de 

confiabilidad. (Mendoza, 2009). 

 

 

 

2.5 Métodos de Análisis de Datos 

 

El procesamiento y análisis de los datos que han sido obtenidos mediante el 

cuestionario (instrumento cuantitativo), se formará maniobrando el bosquejo SPSS 

V21.0 y el esquema Excel 2010; la forma escrita se conseguirá de los cuadros 

remitidos por el SPSS V 21.0, conjuntamente el método de investigación de dato 

será un análisis descriptivo, adquiriendo en cuenta los objetivos de la averiguación.  

 

El estudio de fundamentos de los deducciones alcanzados a través de la objetivo de 

conversación y observación registrada (instrumentos cualitativos), se perpetrará 

mediante un análisis de paráfrasis literal, tratando de promover y criticar la 

consideración de los deducciones. 
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2.6 Consideraciones Éticas 

 

En relación a las consideraciones éticas: 

Los datos no serán alterados de manera subjetiva, sino que se interpretaran según la 

realidad de forma objetiva y veraz. Se almacenará privacidad y respeto a la 

intimidad de los individuos que informarán en el estudio; también se desplegará 

notoriamente a los encuestados sobre el designio y transcendencias del estudio. 
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III. RESULTADOS 

 

Para elaborar el designio de operaciones para el sustento de flotas off shore de la 

asociación trabajos Marítimos S.A. – Paita es necesario analizar las derivaciones 

de la pesquisa a través de las metas de la misma por lo que se toma en 

consideración lo siguiente: 

 

3.1. Determinar los procedimientos técnicos que respalden la correcta 

ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

Para determinar los procedimientos experimentados que preserven la correcta 

actuación de los trabajos de sostenimiento de la compañía, se toma en cuenta los 

lineamientos del reglamento de capitanías y guardacostas, Tupam; la ley de salud 

ocupacional en el trabajo y el sistema integral de gestión; en base a ello el 

análisis de la guía documentaria aplicada en la empresa se muestra en la tabla N° 

2: 
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Tabla N° 2. Procedimientos técnicos que respalden la correcta ejecución 

de los trabajos de mantenimiento 

SI NO

1.- ¿Existe algún procedimiento para los trabajos en dique, 

donde se mencione cada cuanto tiempo se debe efectuar 

un dique, acorde con la normativa, de la Autoridad Marítima 

vigente? X

2.- ¿Existe algún procedimiento donde se mencione cuáles 

son las normas, y artículos donde se describe cada cuanto 

tiempo se debe realizar un dique? X

3.-  ¿Está contemplado la gestión ante la autoridad 

competente para la obtención de los permisos para el 

ingreso y salida de dique, e indica quien debe tramitarlo? X

4.- ¿Está contemplado qué normas y en qué artículos se 

regulan los permisos para los ingresos y salidas de las 

embarcaciones de Dique? X

5.- ¿Existen procedimientos donde se contemplen los 

preparativos de la embarcación que se deben realizar antes 

del ingreso y salida a dique? X

6.- ¿Se conoce qué convenios establecen regulaciones 

para que se den cumplimiento durante las etapas de los 

preparativos, ingreso, estadía y salida de un dique?
X

7.- ¿Existen  procedimientos donde se establezcan el 

análisis de riesgos de los trabajos que se realicen en 

dique? X

8.- ¿Están establecidos qué análisis o permisos deberán 

de realizarse antes de iniciar los trabajos en dique? X

9.- ¿Esta establecido la participación en algún 

procedimiento del área de seguridad salud y medio 

ambiente, y cuál es el alcance? X  

 Elaboración Propia 

 

La tabla anterior muestra que No Existe procedimientos para los trabajos en 

dique ni para controlar el tiempo en que se debe efectuar un trabajo  acorde 

con la normativa de la autoridad marítima vigente; ni procedimientos donde 

se indiquen cuáles son las normas, y artículos donde se describe cada cuanto 

tiempo se debe realizar un trabajo en dique , asimismo no está contemplado 

la gestión ante la autoridad competente para la obtención de los permisos 

para el ingreso y salida de dique  y tampoco se  indica quien debe tramitarlo 

ni están contempladas  las normas y los artículos que regulan los permisos 

para los ingresos y salidas de las embarcaciones de dique y  tampoco se 

establecen procedimientos  donde se contemplen los preparativos de la 

embarcación que se deben realizar antes del ingreso y salida a dique, no se 

determinan convenios que establezcan  regulaciones de cumplimiento 

durante las etapas de los preparativos, ingreso, estadía y salida de un dique y  

no establecen  procedimientos donde se establezcan el exámenes de 

inseguridades de los compromisos que se plasmen en  dique ni el análisis o 

permisos que deben realizarse antes de iniciar los trabajos en dique,  ni se 
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establece la participación en algún procedimiento del espacio de seguridad 

inmunidad y contorno contexto, y el alcance de la misma. 

En conclusión, se determina que No existen Procedimientos veteranos que 

patrocinen la considerada actuación de los encargos de manutención. 

 

3.2. Realizar el inventario de recursos humanos del personal de 

mantenimiento de la agrupación.  

Para realizar el inventario del personal de la empresa se toma en cuenta los 

resultados de la entrevista realizada a los 39 colaboradores de la empresa de 

la cual se obtuvo lo siguiente:  

 

La empresa Trabajos Marítimos S.A.  cuenta con 23 personas que laboran en 

el área operativa, de los cuales son dos superintendentes, 1 supervisor un 

planer, 5 capitanes , 1 oficial de máquinas, 1 electricista, 3 marineros de 

servicio, 4 marineros de máquinas, 1 asesor QHSE, 1 supervisor QHSE y 1 

asistente QHSE , en e l área administrativa laboran 16 personas entre las 

cuales tenemos 1 jefe de administración , 1 supervisor de logística 1 analista 

de logística, 3 compradores, 1 almacenero, 2 asistentes de recursos humanos, 

2 asistentes sociales, 5 analistas contables  1 personal de control de 

patrimonio,  de los cuales el 85%  tiene grado de instrucción superior técnica 

y el 15%  restante tienen estudios secundarios y superior completa; todos los 

colaboradores tienen algún tipo de especialidad referida al rubro marítimo 

tales como  mecánicos, marineros o algún tipo de especialidad referida a 

embarcaciones ; asimismo la mayoría  manifiesta que no recibe 

capacitaciones , solo el asesor SIG manifiesta que recibió capacitación en 

sistemas integrados de seguridad y salud, los mecánicos en primeros auxilios 

y el supervisor de operaciones en prevención de riesgos, la mayoría de los 

colaboradores manifiesta que no recibe capacitaciones  periódicamente y si 

las reciben es cada 6 meses; manifiestan también que las capacitaciones 

tendrían buen impacto en su desempeño si las recibieran con mayor 

frecuencia, actualmente en la empresa  se realizan evaluaciones de 

desempeño y para dicha evaluación  realizan un examen virtual; sin embargo 

consideran como una deficiencia el hecho que no se lleva a cabo ninguna 

retroalimentación después de la evaluación y sus resultados fueron 

satisfactorios; la mayoría manifiesta que no han recibido ningún tipo de 
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reconocimiento, y solo un colaborador ha recibido una amonestación; la gran 

mayoría de los colaboradores de la empresa se han desempeñado en 

empresas del rubro marítimo tales como: Agencia Marítima COSMOS, 

Naviera Natalia, Consolidate Group, IMI del Peru SAC , Municipalidad 

Provincial de Talara, Agroindustrial, Empresa de reparaciones Navales, 

Pesquera Diamante, Pesca Artesanal, Marina de Guerra del Perú, Damares 

SAC, Cooptimep, Diving del Peru SAC, Talara Food Catering, Pesca 

artesanal y Marflet Marine, siendo su  permanencia en dichas empresas entre 

2 a 10 años ; todos los colaboradores manifiestan que si les aplicaron algún 

tipo de evaluación de aptitudes, inteligencia o de personalidad al momento 

de ingresar en la empresa pero no le hicieron una retroalimentación después 

de la evaluación y  sus resultados fueron favorables. 

 

 

3.3. Definir y analizar el stock de materiales y herramientas que deben 

existir para el mantenimiento de la firma.  

Para definir el stock de materiales y herramientas se toma en cuenta los 

secuelas de los sondeos aprovechados a personal operativo y administrativo, 

los cuales se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 3. Stock de Materiales y Herramientas según personal Operativo 

f % f % f % f %

1.- ¿Cuenta con stock en la embarcación, 

de materiales y herramientas a usar en los 

trabajos de dique, Cuáles? 2 9.09% 1 4.55% 19 86.4%

Pintura Ánodos de zinc Lubricante N.A

f % f % f %

2.- ¿Con que tiempo de anticipación se envía el 

requerimiento de materiales y repuestos a logística 

para los trabajos en Dique? 1 4.55% 9 40.9% 19 86.36%

Una Semana Un mes Mas de dos meses
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Tabla 4. Stock de Materiales y Herramientas según personal Administrativo 

f % f % f % f %

1.- ¿Cuenta con stock en la embarcación, 

de materiales y herramientas a usar en los 

trabajos de dique, Cuáles? 3 15.8% 1 5.3% 3 15.8% 12 63.2%

Pintura Ánodos de zinc Lubricante N.A

 

 

f % f % f %

2.- ¿Con que tiempo de anticipación se envía el 

requerimiento de materiales y repuestos a logística 

para los trabajos en Dique? 6 35.3% 9 52.9% 2 11.8%

Una Semana Un mes Mas de dos meses

 

 

En la tabla 3 el personal operativo manifiesta el 86.4%  que no cuentan con stock 

de pintura , ánodos de zinc y lubricantes en la embarcación, y el 86.36 % de los 

mismos manifiestan que el tiempo  de anticipación con que  se envía el exigencia 

de materiales directos y repuestos a logística para los encargos de dos meses; 

mientras que en la tabla 4 el  63.23%   del personal administrativo manifiesta que 

en las embarcaciones no cuentan con stock de pintura , ánodos de zinc y 

lubricantes, y el 52.9% de los mismos manifiestan que el tiempo  de anticipación 

con que  se envía el pedido a logística para las labores en  es de un mes ; esto 

muestra que existe una divergencia en opiniones respecto al nivel de Stock de 

Materiales y Herramientas en las embarcaciones lo que genera inconvenientes en 

la provisión de los mismos. 

 

3.4. Analizar el tiempo de estadía   de las embarcaciones de la sociedad.  

 

Para analizar el tiempo de estadía   de las embarcaciones de la empresa se 

toma en cuenta el análisis documentario referente a los aspectos que debe 

contemplar un Sistema integrado de gestión y el cuestionario aplicado a 

personal operativo y los obtiene la siguiente información: 
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Tabla 5. Tiempo de Estadía    

SI NO

10.- ¿Está establecido el desarrollo de actividades en el 

dique durante la estadía según prioridades y aspecto de 

seguridad? X

11. ¿Se efectúa un  control diario  para verificar avances y 

cumplir con el tiempo de estadía? X  

 

La tabla 5 nos muestra que en la empresa los desarrollos de las actividades 

no están establecidas según prioridades y aspectos de seguridad, asimismo 

no se efectúa un control diario para verificar avances, lo que en algunas 

ocasiones genera retrasos. 

 

3.5.  Establecer el nivel de certificación de los colaboradores de la compañía  

 

Para analizar el nivel de certificaciones de los colaboradores se toma como 

base los resultados de la guía documental tomando en cuenta los 

procedimientos contemplados en el Reglamento de Capitanías y 

guardacostas, Tupam y Sistema integral de gestión; asimismo se toma en 

consideración las deducciones emanados en el sondeo laboroso a personal 

operativo, obteniéndose los consecuentes resultados: 

Tabla 6. Nivel de Certificaciones de los colaboradores 

SI NO

12.- ¿Existen parámetros de selección del personal que 

tripula las embarcaciones para los trabajos en dique? X

13.- ¿Está contemplado verificar las competencias del 

supervisor que estará a cargo de los trabajos en dique? X

14.- ¿Están consideradas algunas competencias para 

seleccionar al supervisor de Operaciones? X  

f % f %

5.- ¿Con que frecuencia el personal ha 

sido capacitado en sistemas informáticos, 

mantenimiento, seguridad para los 

trabajos que se efectúen en la 

embarcación? 1 4.55% 21 95.45%

Frecuentemente Eventualmente
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 La tabla 6 nos muestra 12 muestra que no existen parámetros de selección 

del personal que tripula las embarcaciones para los trabajos y no se verifican 

adecuadamente las competencias del supervisor que estará a cargo de los 

trabajos en dique y las del supervisor de Operaciones, asimismo el 95.45% 

de los colaboradores del área operativa manifiesta que reciben 

capacitaciones eventualmente, lo que muestra un grado de insatisfacción 

respecto a este punto. 

 

3.6. Medir costos de trabajos de la agrupación  

Para medir los costos de trabajos se toma en cuenta los resultados de los 

cuestionarios aplicados a personal operativo y personal administrativo, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Costos de trabajos - personal Operativo 

 

f % f %

6.- ¿Conoce el monto presupuestado para los 

trabajos de Dique?

2 9.09% 20 90.9%

Si No

 

 

 

 

 

f % f %

3.- ¿Durante la estadía de una embarcación en dique si 

se presenta imprevistos  que podrían retrasar la salida 

de la embarcación existen asignado montos para este 

tipo de contingencias? 10 58.82% 7 41.18%

Efectivo Cheques
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Tabla 8. Costos de trabajos - personal Administrativo 

f % f %

4.- ¿Existe compromisos de pago 

por los trabajos realizados en dique 

de tal forma que no retrase la 

salida de dique? 13 76.5% 4 23.5%

Si No

 

f % f %

6.- ¿Conoce el monto presupuestado para los 

trabajos de Dique?

5 29.4% 12 70.6%

Si No

 

 

La tabla 7 muestra que el 58.82% del personal operativo manifiesta que si se 

presentan imprevistos que podrían retrasar la salida de embarcaciones la 

empresa financia este imprevisto con efectivo y 41.18% manifiesta que les 

giran cheques, asimismo el 90.9% manifiestan que desconocen el monto 

presupuestado para los trabajos en dique. 

La tabla 8 muestra que el 76.5% del personal administrativo manifiesta que 

existen compromisos de pago para los trabajos realizados en que no retrasen la 

salida del buque mientras que el 23.5% lo contario, asimismo el 70.6% de los 

mismos manifiestan que desconocen el monto presupuestado para los trabajos 

en dique. 

 

3.7.  Determinar el control de actividades no programadas para los trabajos 

de la asociación.  

Para medir las actividades para los trabajos se toma en cuenta los resultados 

de los cuestionarios aplicados a personal operativo y personal 

administrativo, y se obtuvieron los siguientes resultados 
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Tabla 9. Actividades no programadas - Personal Operativo 

f % f %

4.- ¿Se controla los avances de acuerdo a 

lo planificado?
1 4.55% 21 95.45%

f % f %

7.- ¿Conocen la secuencia de las 

actividades de los trabajos que se 

desarrollaran en los diques? 2 9.09% 20 90.9%

Si No

Si No

 

 

Tabla 10. Actividades no programadas - Personal Administrativo 

 

f % f %

7.- ¿Conocen la secuencia de actividades 

de trabajos que se desarrollaran en los 

trabajos de Dique? 5 29.4% 12 70.6%

Si No

 

 

La tabla 9 referente a las actividades no programadas muestra que el 95.45% 

del personal operativo manifiesta que no se controlan los avances de acuerdo 

a lo planificado, asimismo el 90.9% manifiestan que no conocen la secuencia 

de actividades de los trabajos que se desarrollan en los diques, mientras que 

el 70.6% del personal administrativo manifiesta que desconoce la secuencia 

de actividades de los trabajos que se desarrollan en los diques. 
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IV.DISCUSIÓN 

 

Para determinar los procedimientos técnicos que respalden la correcta 

ejecución de los trabajos de mantenimiento  de la empresa se analizan las 

derivaciones de la tabla 2  referida en la que se  pauta que no existe 

procedimientos para los trabajos en  dique ni el tiempo en que se debe 

efectuar un dique  acorde con la normativa de la autoridad marítima vigente; 

no se indican las normas, y artículos  respecto al manejo del tiempo en un 

dique  , ni la gestión ante la autoridad competente para la obtención de los 

permisos para el ingreso y salida de  ni para  preparativos para  la 

embarcación que se deben realizar antes del ingreso y salida a dique , no se 

determinan convenios que establezcan regulaciones de cumplimiento durante 

las etapas de los preparativos, ingreso, estadía y salida de un dique  y  no 

establecen  procedimientos donde se establezcan el investiguen de 

inseguridades de los encargos que se perpetren  ni el análisis o permisos que 

deben realizarse antes de iniciar los trabajos en  ni se establece la 

participación en algún procedimiento del área de seguridad salud y medio 

ambiente, y el alcance de la misma; así como lo manifiesta Ortiz (2012) 

quien manifiesta  que un plan de operaciones es un herramienta de gestión de 

mucha utilidad, mediante el cual los responsables de una empresa o parte de 

ella  detallan los objetivos y las normas que deben marcar el corto plazo y 

para ello es necesario contemplar procedimientos que permitan direccionar 

las operaciones que se tienen que realizar, determinar plazos para la 

ejecución de cada acción, y establecer el presupuesto que se va a necesitar; 

estos efectos se saben discrepar con los alcanzados en la pesquisa titulada 

“Elemento Funcional Logístico Instalaciones en el Crucero Internacional de 

Instrucción Atlántico 2012 – II Fase del Buque Escuela Guayas; propuesta 

de mejora al Proceso para cruceros Internacionales” presentada por  

Moreira( 2013) quien manifestó que el mejoramiento de los procedimientos 

técnicos en las instalaciones que dan apoyo logístico al Buque Escuela 

Guayas contribuirán  favorablemente al cumplimiento de la planificación de 

las navegaciones a seguir. Es por esto que la hipótesis “No se cuenta con 

procedimientos duchos que apadrinen la atenta construcción de los faenas de 

sostén de la entidad se Acepta. 
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  Para realizar el inventario de recursos humanos del personal de 

mantenimiento  de la industria se tomó en cuenta los resultados de la 

entrevista a los 23 colaboradores del área  operativa y los 16 colaboradores 

del área administrativa  de la empresa, quienes cuentan con experiencia en el 

rubro marítimo, la mayoría de los mismo son profesionales técnicos sin 

embargo manifiestan que no reciben capacitaciones y  si las reciben son 

poco frecuentes, manifiestan que la empresa realiza evaluación de 

desempeño de manera virtual, pero no reciben retroalimentación de dichas 

evaluaciones ni tampoco les hicieron retroalimentación luego de las 

evaluaciones que realizaron para ingresar a la empresa y que por lo general 

no se otorgan reconocimientos, en base a lo anterior  Mendez (2014) 

manifiesta que  un plan de operaciones debe incluir necesariamente un 

recursos humanos competente  ya que tiene un alto  grado de implicancia  en 

el proceso productivo, y en base a ello se determinará si su salario es coste 

directo o indirecto del producto; también es importante determinar la 

estructura organizativa del departamento, su organización interna, 

descripción de las funciones de cada puesto y el perfil requerido en cada 

caso., en la empresa si bien es cierto se cuenta con recursos humano con 

experiencia en el rubro no los capacita constantemente por lo cual la 

hipótesis “Preexiste un agudo proporción de coagentes no certificados sobre 

trabajos en la empresa Trabajos Marítimos S.A. y del   en  – Paita 2017”, Se 

Acepta. 

 

 Para delimitar y razonar el stock de materiales directos y equipos que 

corresponden estar para el mantenimiento  de la sociedad, la En la tabla 3 y 4 

tanto el personal operativo una gran mayoría manifiesta que en las 

embarcaciones  no cuentan con stock de pintura, ánodos de zinc y 

lubricantes en la embarcación, y que el tiempo  de anticipación con que  se 

envía el aviso de materiales y sustituidos a logística para los encargos en  es 

de un mes y dos meses; esto muestra que existe una divergencia en opiniones 

respecto al nivel de Stock de Materiales y Herramientas en las 

embarcaciones lo que genera inconvenientes en la provisión de los mismos, 

por ello Mendez (2014) manifiesta que  un plan de operaciones  debe incluir 

los recursos materiales: Instalaciones y elementos primas indispensables en 

el transcurso para la prestación del servicio , ya que de la provisión de los 

mismos se realiza de manera eficiente el proceso productivo; asimismo 
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D’Alessio, (2004) manifiesta que el control de los materiales para el 

mantenimiento, posee una gran categoría financiera para la agrupación, 

debido a que su buena o mala dirección concebirá efectos coeficientes 

auténticos o perjudiciales en la renta de la comisión; es muy significativo 

inspeccionar la transacción de los substituidos, suministros; estas 

derivaciones se consiguen diferir con los alcanzados en la pesquisa titulada 

“Elemento Funcional Logístico Instalaciones en el Crucero Internacional de 

Instrucción Atlántico 2012 – II Fase del Buque Escuela Guayas; propuesta 

de mejora al Proceso Para cruceros Internacionales” presentada por  

Moreira( 2013) quien manifestó que existían muchas deficiencias en el 

abastecimiento de recursos logísticos  en el buque Escuela Gayas y que si se 

mejoraban los procedimientos y utilizaban correctamente  los recursos para 

las actividades en las instalaciones esto contribuiría a satisfacer las 

necesidades para el cumplimiento de las operaciones del buque , ya que la 

implementación de un plan de mejora en las instalaciones que dan apoyo 

logístico al Buque prevendrá la presencia de necesidades que puedan afectar 

la eficiencia y eficacia de sus operaciones.  

En base a lo anterior y tomando en cuenta los aspectos considerandos por el 

personal respecto a la provisión de materiales la hipótesis “No se cuenta 

stock de materiales y herramientas necesario para el mantenimiento de la 

empresa, esta se Acepta” 

 

Para analizar el tiempo de estadía las embarcaciones del negocio, se tiene en 

computación los derivaciones de la tabla N º 5, esta nos muestra que en la 

empresa el desarrollo de las actividades  no están establecidos según 

prioridades y aspectos de seguridad, asimismo no se efectúa un control 

diario para verificar avances, lo que en algunas ocasiones genera retrasos, 

pues se toman medidas a medida que se presentan los inconvenientes sin 

tener un plan de acción determinado; por ello y tomando en consideración lo 

manifestado García (2009), para conocer la manera cómo está funcionando 

la empresa , es importante establecer una encadenamiento de medidas que 

consientan valorar los efectos que se están conquistando en dicha área, 

siendo uno de estos parámetros el tiempo considerando las horas estimadas 

de trabajo pendiente, la desvío media del lapso proyectado y el espacio 

fragmentado de resolución de una Orden de trabajo, estos efectos se 

alcanzan comprobar con los conseguidos en la exploración “Análisis de la 
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implementación de brazos hidráulicos en la plataforma de Varamiento de 

Astinave” Morán (2013), en la que se manifiesta que haciendo una adecuada 

planificación e implementando herramientas tecnológicas (Brazos 

hidráulicos) , el tiempo de maniobra se reduce en 50%; en base a lo 

mencionado anteriormente y tomando en cuenta los resultados la Hipótesis 

“En la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique  – Paita 2017 el tiempo de 

estadía  de las embarcaciones de la, sobrepasa lo planificado” se Acepta. 

  

Para establecer el horizonte de certificación de los copartícipes de la 

asociación Trabajos Marítimos S.A. en  dique  – Paita 2017, se consideran 

las secuelas de La tabla 6 que nos pauta que no existen parámetros de 

selección del personal que tripula las embarcaciones para los trabajos y no se 

verifican adecuadamente las competencias del supervisor que estará a cargo 

de los trabajos en  ni las del supervisor de Operaciones, y reciben 

capacitaciones eventualmente, lo que muestra un grado de insatisfacción 

respecto a este punto, por ello como manifiesta D’Alessio (2004) que uno de 

los elementos más importantes de apoyo logístico para la empresa es el 

personal y el entrenamiento que recibe dicho personal  ya que se requiere 

cierta cantidad de personal con conocimientos y entrenamiento en 

mantenimiento; asimismo según García (2009), para conocer la manera 

cómo está funcionando el área de mantenimiento, es importante establecer 

una sarta de medidas que consientan valorar las secuelas que se están 

agenciando en dicha área, dentro de estos indicadores se encuentra los  

índices de  formación que muestra la   proporción de horas dedicadas a 

formación de los trabajadores  que se mide a través de la proporción de horas 

anuales consagradas a alineación, sobre el número de horas de trabajo total y 

la proporción de desarrollo del programa que se establece a través de un 

porcentaje de horas de formación realizadas, sobre el total de horas de 

formación programadas, en base a lo anterior y tomando en consideración la 

hipótesis “Consta una valiosa proporción de coagentes no certificados sobre 

trabajos en la empresa Trabajos Marítimos S.A. y del   en  – Paita 2017, esta 

se acepta ya que en la asociación no se formalizan enseñanzas 

continuamente. 

 

Para medir los costos de trabajos  de la empresa se toma en cuenta los 

resultados de las tablas  7 y 8 que muestran que tanto el personal 
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administrativo como operativo en su gran mayoría manifiesta que si se 

presentan imprevistos que podrían retrasar la salida de embarcaciones la 

empresa financia este imprevisto con efectivo y también manifiestan que 

desconocen el monto presupuestado para los trabajos, en base a ello y 

tomando en consideración lo manifestados por D’Alessio (2004) quien 

manifiesta que los objetivos del mantenimiento en función de los costos en 

que pueda incurrirse por no realizarlo son preservar el activo fijo productivo, 

evitar las paradas inesperadas de la producción, excluir las mermas y los 

productos defectuosos, para conservar la calidad del proceso, eliminar los 

prejuicios que se deriven directamente de un daño personal o material, en la 

máquina en sí y en su sistema, eliminar los altos costos de las reparaciones 

ocasionadas por las averías, disminuir los altos costos de los inventarios, 

sobre todo en repuestos, suministros y materiales generales; en fin, mejorar 

la función logística, reducir los costos por tercerización, mediante un uso 

eficaz del recurso humano propio, reducir los costos de energía por pérdidas 

en los sistemas o por el inadecuado uso de las máquinas y mantener la 

disponibilidad de los sistemas y sus máquinas en apoyo al proceso 

productivo; estos efectos se saben comprobar con los adquiridos en la 

investigación “Análisis de la implementación de brazos hidráulicos en la 

plataforma de Varamiento de Astinave” Morán (2013), en la que se 

manifiesta que si se elabora adecuadamente el presupuesto de 

implementación de  mejoras de  procedimientos se tiene claro cuál es el 

rendimiento de la inversión   y no existe improvisación en sus costos ; por lo 

mencionado anteriormente y tomando en cuenta la hipótesis “Los costos de 

trabajos  de la firma Trabajos Marítimos S.A. en dique  – Paita 2017, 

superan a lo presupuestado” se Acepta ya que en muchas ocasiones  cuando 

se presentan imprevistos por motivos de reparaciones se superan los 

desembolsos programados por la empresa. 

 

Para establecer el número de actividades no programadas para los trabajos de 

la casa. Se toma en cuenta los resultados de las tablas 9 y 10 en las que se 

muestran que el 95.45% del personal operativo manifiesta que no se 

controlan los avances de acuerdo a lo planificado, asimismo el 90.9% 

manifiestan que no conocen la secuencia de actividades de los  trabajos que 

se desarrollan en los s, mientras que el 70.6% del personal administrativo 

manifiesta que desconoce  la secuencia de actividades de los  trabajos que se 
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desarrollan en los s , por lo anterior y considerando lo manifestado por 

D’Alessio (2004) manifiesta que las acciones más abundantes según el tipo 

de sostenimiento, son el mantenimiento Preventivo y Periódico Programado 

incluye : Inspección, Alineamiento, rellenado, cargado, limpieza, recambio, 

perdidas, drenaje, respiradero, secado, lubricación, Balanceo, Rehabilitación, 

y reparación; el mantenimiento Predictivo/basado en la condición considera 

el Monitoreo y vigilancia, Inspección (on/off line), Rehabilitación y 

reparación  y Recambio ; el mantenimiento Correctivo /basado en la 

demanda Averías /reparaciones contempla la Inspección y análisis de la 

falla, Reparación y recambio y por último la Ingeniería/control y evaluación 

de fallas comprende la Inspección y análisis de fallas, Identificación de 

puntos débiles, Modificación en procedimientos de operación, 

mantenimiento y diseño y estadísticas MTBF, MTTR, A ; sin embargo en la 

empresa no se toman en cuenta un mantenimiento preventivo por lo que la 

hipótesis “Las actividades no programadas para los trabajos  de la empresa, 

sobrepasan lo planificado, Se acepta . 
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V. CONCLUSIONES 

 

- No existen los procedimientos técnicos que patrocinen la atenta actuación de los 

responsabilidades de subsistencia de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique 

– Paita 2017. 

 

- La entidad no cuenta con recurso Humano con certificaciones ya que los coagentes 

cuentan con destreza en el rubro marítimo, no toman preparación inmutable que les 

ceda amplificar sus instrucciones. 

 

- La empresa carece de stock de materiales y herramientas obligatorio para el 

mantenimiento de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

 

- El tiempo de estadía   de las embarcaciones de la compañía se prolonga debido a 

que los desarrollos de las actividades no están establecidos según prioridades y 

aspectos de seguridad y no se efectúa un control diario para verificar avances, lo 

que en algunas ocasiones genera retrasos,  

 

- Preexiste un alto proporción de socios no certificados sobre faenas en la firma 

Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017, ya que en la casa no se plasman 

preparaciones inagotablemente. 

 

- Los costos de trabajos de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 

2017, superan a lo presupuestado” ya que cuando se presentan imprevistos por 

motivos de reparaciones se superan los desembolsos programados por la empresa. 

 

- Las actividades no programadas para los trabajos de la empresa Trabajos Marítimos 

S.A. en dique – Paita 2017, sobrepasan lo planificado, ya que tanto el personal 

operativo como administrativo manifiesta que no se controlan los avances de 

acuerdo a lo planificado, y desconocen la secuencia de actividades de los trabajos 

que se desarrollan en los diques. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se deben efectuar manuales de instrucciones expertos que preserven la correcta 

ejecución de los encargos de sostenimiento  

 

- Se debe realizar capacitación al personal por lo menos dos veces al año para 

mejorar la eficiencia y otorgarle certificaciones de acuerdo a sus actividades. 

 

- Se debe pactar un verificador que se apodere del registro del almacenamiento de 

materiales e instrumentos inevitable para el sostenimiento de la sociedad. 

- El supervisor debe programar las actividades según prioridades y aspectos de 

seguridad y que efectúe un control diario para verificar avances con la finalidad de 

evitar retrasos y optimizar el tiempo de estadía   de las embarcaciones de la 

empresa. 

 

- El supervisor de procedimientos en conjunción con el área de Finanzas debe 

elaborar presupuestos adecuados que contemplen los imprevistos en las 

reparaciones y evitar desbalances de los presupuestos. 

 

- El supervisor de procedimientos debe verificar que todo esté programado 

adecuadamente para evitar las actividades no programadas en los trabajos realizados 

por la empresa, para ello debe controlar los trabajos avancen de acuerdo a lo 

planificado. 
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        VII. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

TRAMARSA  se dedica a brindar servicios para  atención de naves, carga 

e infraestructura marítima y portuaria;  cuenta con personal altamente 

calificado que busca el mejoramiento continuo y preocupación permanente 

de satisfacer las necesidades de competencia de sus clientes; asimismo 

utiliza como herramientas de gestión procesos de RRHH pragmáticos y 

efectivos en los que toda la empresa está involucrada y actualmente en el 

puerto de Paita , brinda servicios de mantenimiento en las embarcaciones 

Off Shore ; en las operaciones Off Shore el trabajo es constante, debido a 

que la extracción de crudo no puede parar por ende las embarcaciones que 

prestan servicios de soporte logístico deben estar operativas las 24 horas 

del día, en ese orden de ideas, los mantenimientos preventivos o 

correctivos se realizaran en simultaneo con las operaciones, existen 

trabajos que solo se pueden realizar con la embarcación parada y en dique, 

esto quiere, decir fuera del agua, como lo son; trabajos en la obra viva, 

franja de flotación Obra muerta, sistemas de propulsión, sistema de 

gobierno, motores principales, motores auxiliares, winches del sistema de 

fondeo a 4 anclas, grúa, compresores, bombas. 

 

7.2.  OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

Alcanzar la eficiencia en las rutinas para el mantenimiento de flotas off 

shore optimizando el tiempo y minimizando costos. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN 

Tramarsa es una empresa dedicada a la atención de naves, carga e 

infraestructura marítima y portuaria, y si bien es cierto funciona desde el 9 

de noviembre del año 1990 iniciando sus operaciones en el puerto del Callao 

y posteriormente incursionando en nuevos puertos del litoral y 

encontrándose actualmente muy posicionada en el rubro, se observan 

deficiencias en  sus operaciones de Flota ya que no cuenta con 

procedimientos técnicos adecuaos para brindar sus servicios, no realiza un 
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adecuado inventario de recursos humanos del personal de mantenimiento, no 

analiza adecuadamente el stock de materiales y herramientas necesarios, no 

se analiza el tiempo adecuado de estadía de las embarcaciones, no se 

establece de manera adecuada  el  paralelismo de certificación  de los 

cómplices de la casa, ni se calculan adecuadamente los costos de los trabajos 

de la empresa ni sus actividades no programadas; por ende con la presente 

investigación se pretende proponer un plan de operaciones acorde con las 

necesidades para el manutención de lanchas off shore de la organización 

Trabajos Marítimos ya que este debe contemplar procedimientos, 

responsabilidades y actividades, para asegurar la operatividad de la 

embarcación, salvaguardar la vida humana,  el medio ambiente y prevenir el 

desgaste prematuro, de esa forma se dará cumplimiento a lo establecido por 

la autoridad competente, Dirección General de Capitanías y Guardacostas, 

aseguradoras, Sociedad Clasificadora y Políticas de la empresa. 

 

7.4. ANÁLISIS FODA 

 

Elaboración Propia 
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7.5. ESTRATEGIAS  

1. Implementar manuales de procedimientos adecuados para las operaciones de 

mantenimiento antes de ingreso a Dique, en dique y al salir de dique  

2. Contratar un Supervisor que se encargue del control de los procedimientos 

en cada fase del servicio, tales como el control de Stocks y la programación 

de actividades e imprevistos que permitan mejorar la eficiencia de las 

operaciones. 

3. Capacitar al personal de acuerdo a las actividades que realizan en la 

empresa. 

 

a) Tácticas 

 Para la implementación de manuales se debe considerar que los manuales 

deben contemplar los siguientes procedimientos: 

 b.1. Antes de entrar a dique: 

 Selección de Personal Se debe nominar al personal que participara en los 

trabajos en el dique que cuenten con Experiencia, Familiarización con la 

Embarcación y Conocimiento de las Operaciones. 

 Definición de Trabajos a realizar. - se efectuará una relación de trabajos 

que por la naturaleza de trabajo de la embarcación off shore no se pueden 

realizar a flote y operando, deben participar el Capitán, Jefe de Máquinas, 

supervisor y superintendente de flota, y deberá estar estructurado de la 

siguiente manera: 

Casco. - definir trabajos en la obra viva y la obra muerta 

Caseta. - definir trabajos en la caseta, árbol de luces, cubierta. 

Sistema de Gobierno. - definir los trabajos en las bocinas varón, ejes, 

tinteros. 

Sistema de propulsión. - definir los trabajos a realizar en la hélice, eje de 

cola, bocinas tuerca y contratuerca, guardacabos etc. 

Sistema de defensas. - calderería, gomas de defensa y llantas, verduguetes. 
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Maquinaria marítima auxiliar. - Definir los trabajos a realizar, recorridos 

parciales, u overhaul, winches, grúas, molinetes, bombas, grupos 

electrógenos. 

Motores principales. - Definir de acuerdo a las horas de trabajo que es lo 

que le corresponde, en el formato Lista de Trabajos a Realizar. 

 Solicitar cotizaciones. - Una vez se defina los trabajos a realizar se deberá 

solicitar cotizaciones a los Diques o varaderos más cercanos, dándole toda la 

información necesaria que deberá incluir el plano de varada, para analizar y 

definir la mejor opción. 

 Solicitar los pedidos y Órdenes de servicios. - Una vez que se tiene 

definido los trabajos se deben solicitar todos los pedidos necesarios para los 

trabajos de Dique, dando clara instrucción de la dirección a donde deben 

remitir, y con la debida anticipación para evitar retrasos, asimismo se 

deberán emitir las ordenes de servicios, a los proveedores designados para 

que tengan los repuestos necesarios y evitar retrasos. 

 Definir ventana de ingreso. - una vez elegido el lugar donde se realizará los 

trabajos, se deberá definir la fecha de ingreso, donde el Dique indicará la 

ventana de disponibilidad de espacio, ya que podría coincidir con una veda y 

los diques o varaderos por lo general este abarrotado de embarcaciones 

pesqueras, de no estar de acuerdo con la ventana, se tomará la 2da opción. 

 Preparación para ingreso a Dique. - Una vez definido el dique y la ventana 

de ingreso se realizarán todos los preparativos para el ingreso de acuerdo a la 

Lista de verificación antes de ingresar a Dique.  

 Plan de navegación. - Se preparará el plan de navegación donde incluirá la 

derrota que deberá seguir con los puntos de cambio de rumbo, velocidad de 

la embarcación, cartas a emplear etc. 

 Posicionamiento frente al Dique. - El Capitán deberá determinar la zona 

donde fondeará en espera de la mejor hora de maniobra, debe considerar el 

tipo de fondo, profundidad, anillos de seguridad, longitud de cable con el 

que cuenta, una vez fondeado enviará un correo al dique con copia al 
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superintendente donde indica la hora de fondeo y que se encuentra listo para 

iniciar maniobra de Varado. 

 

b.2. Al momento de realizar los trabajos en dique son los siguientes: 

 Implementación del Plan de seguridad. - el equipo de asesor de riesgos, 

Superintendente de Dique, definirán las acciones a tomar durante la 

realización de los trabajos en el dique, que deberán ser cumplidas por la 

tripulación de la embarcación, y estarán definidos en la Matriz de riesgo y 

los ATS que deberán llenarse según corresponda 

 Inicio de plan de Trabajo. - Una vez difundida la matriz y los 

procedimientos a seguir, se firmarán los permisos y se dará inicio a los 

trabajos programados.  

 Elaboración de Reportes diarios. - El superintendente de dique 

diariamente informará de los avances de los trabajos según la planificación 

acordada, controlando los tiempos y costos, esto se consignará en el formato 

de reporte diario, enviando a la Gerencia de flota, superintendencia de Flota.   

 Trabajos adicionales. - Durante el desarrollo de los trabajos se podrán 

presentar trabajos adicionales que no están presupuestados, por lo que el 

superintendente de Dique sustentara adecuadamente la necesidad del trabajo 

adicional, solicitara cotización al dique y a un proveedor externo, con toda 

esa información el superintendente solicitara la aprobación del gerente de 

flota para la realización del requerimiento, en el formato de aprobaciones. 

 Pruebas en Calzos. - Conforme se vayan terminando los trabajos 

planificados se deberán validar previa prueba de acuerdo al formato de 

protocolo de pruebas, de no estar conforme se solicitará al dique la 

corrección debida 

 Conformidad para puesta a flote. -  una vez se hayan firmado todas las 

pruebas de los trabajos que se realizaron y se puedan probar y validar en 

calzos, el Superintendente de Dique autorizara la puesta a flote de la 

embarcación, fijando el día y hora para la maniobra de puesta a flote. 
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b.3. Al salir de dique: 

 Implementar plan de seguridad. - El equipo conformado por el asesor de 

riesgos, Superintendente de Dique, definirán las acciones a tomar para la 

maniobra de puesta a flote de la embarcación, de ser necesario se elaborará 

una matriz de riesgo y los ATS que deberán llenarse según corresponda 

 Preparación para la puesta a flote. - El Superintendente se encargará de 

que se verifique que la embarcación se encuentra en condiciones de iniciar la 

maniobra de puesta a flote con la ayuda de la lista de verificación para la 

puesta a flote. 

 Pruebas de Mar.- Una vez que la embarcación este a flote y antes de largar 

los cabos de amarre del carro cuna, se verificaran que no ingrese agua por 

las tomas de fondo, glanes de los ejes de cola y del sistema de gobierno, 

luego saldrán a probar y asentar empaquetaduras y el trabajo de las juntas 

colocadas, de acuerdo al protocolo de pruebas, en caso sea necesario 

rectificar la embarcación volverá a subir al caro cuna para realizar las 

rectificaciones que sean necesarias.  

 Conformidad del servicio. - Una vez verificado todo, maquinas, gobierno y 

propulsión se firmará la conformidad del servicio, y se procede al puerto de 

operaciones. 

 Plan de navegación. - Se preparará el plan de navegación donde incluirá la 

derrota que deberá seguir con los puntos de cambio de rumbo, del 

Fondeadero del dique al puerto de operaciones, velocidad de la embarcación, 

cartas a emplear etc. 

 Informe final. - Finalmente el dique emitirá un informe final el cual deberá 

ser presentado para su visado a la autoridad marítima, mediante el dosier de 

calidad. 

 

Para la contratación del supervisor de debe tomar en cuenta que tenga 

experiencia en actividades tales como: 

 Supervisar los mantenimientos programados y no programados de las 

embarcaciones off shore. 
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 Controlar las actividades diarias de los trabajos en dique. 

 Presupuestar los diques y trabajos para dique de las embarcaciones off 

shore  

 Asegurar los recursos para cumplir con el régimen de rutinas para el 

sostenimiento de barcas off shore. 

 Verificar que los respectivos planes de navegación para el ingreso y salida 

del Dique cumplan con todas las especificaciones técnicas 

 Efectuara visitas a la embarcación antes del zarpe para identificar        

oportunidades de mejora. 

 

Para las Capacitaciones a personal se debe considerar lo siguiente: 

 

 Programar las próximas capacitaciones a realizarse para el particular que 

interviene en cada una de las acciones realizadas para brindar el servicio. 

 Establecer el cronograma de capacitaciones. 

 

 

b)  Programa estratégico 

Se desarrolla de acuerdo en lo planificado en el plan de operaciones 

 

c) Responsable 

Maguiña Bustos, Pablo 
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Cronograma de Actividades 

Tabla Nª 11 

Cronograma de actividades 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Presupuesto  

 

Tabla Nª 12 

Presupuesto para elaboración de manuales  

De Procedimientos  

Nombre Costo  

Elaboración de 

Manuales 
$1,600 

          Partida: Confección propia 

 

 

MES 
ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 

Elaboración de  manuales  de 

procedimientos  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 

4 

 

1.Planificación de la elaboración de 
manuales 

            

2.Reuniones para elaboración de 
manuales 

            

3. Presentación de manuales             

Capacitaciones 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Coordinar capacitaciones a realizar             

2. Elaboración del plan de 
capacitaciones. 

            

3.Puesta en marcha de las 
capacitaciones  

            

Contratación de Supervisor de 

procedimientos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Convocatoria Para el puesto              

2. Reclutamiento y selección             

4. Contratación de Supervisor             
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Tabla Nª 13 

Presupuesto para contratación de supervisor  

De procedimientos 

 

Nombre Costo  

Supervisor de 

procedimientos 
$2,800.00 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nª 14 Presupuesto para   

Capacitación del personal 

Nombre Costo  

Capacitación del 

Personal 
$1,600.00 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

g. Relación beneficio - costo 

Se consideran la inversión para cada una de las estrategias: 

 

Tabla Nª 15 Presupuesto Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión total es de $ 6,000.00 

ACTIVIDADES COSTO 

Elaboración de manuales $1,600.00 

Contratación de supervisor $2,8000.00 

Capacitación a personal $1,600.00 

TOTAL $6,000.00 
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 Al mejorar los procedimientos se genera un ahorro en costos de $9,000.00 lo 

cual representa el ingreso generado por cada trabajo en dique: 

Tabla Nª 16: Ingresos Generados por Servicio 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nª 17: Relación Beneficio / Costo 

Total Ingresos $ 9,000.00 

Total inversión propuesta $ 6,000.00 

beneficio- costo         1.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido que la dependencia costo-beneficio es más que 1, conseguimos 

aseverar que la implementación del plan de operaciones para la empresa 

TRAMARSA sería rentable para le empresa. 

 

7.6. VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

Implementar el plan es factible, ya que los recursos cambiarios que se 

solicitan, están aprovechables en la empresa. Conjuntamente, al hacer este 

plan se generará ahorro de costos en las operaciones, lo cual incidirá en 

mayores beneficios económicos para la empresa; asimismo es asequible 

puesto que el recurso humano que se requiere para llevarlo a cabo está 

disponible en la localidad. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO 

Ingresos generados $9,000.00 
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7.7. MECANISMO DE CONTROL 

Para llevar a cabo un adecuado control del cumplimiento del plan de 

operaciones es necesario que los supervisores revisen la conformidad de los 

siguientes procedimientos de acuerdo a las etapas establecidas para brindar 

el servicio: 

Antes de ingresar al dique: 

- Lista de trabajos a realizar 

- Lista de verificación antes de ingresar a Dique 

- Plan de navegación 

- Carta de alistamiento 

  Durante el Dique 

- Matriz de Riesgo 

- ATS (según corresponda) 

- Reporte diario  

- Protocolo de pruebas  

Al salir del dique 

- Matriz de Riesgo (según corresponda) 

- ATS (según corresponda) 

- Lista de verificación para la puesta a flote 

- Protocolo de pruebas  

- Plan de navegación 

- Dosier de Calidad  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Titulo Problema 

General 

Hipótesis 

General 

Objetivo 

General 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Técnicas Instrument

os 

Plan de 

operacione

s   para el 

mantenimi

ento de 

embarcacio

nes off 

shore de la 

empresa 

Trabajos 

Marítimos 

S.A. en 

dique  – 

Paita 2017. 

¿Qué plan 

de 

operaciones 

es 

necesario 

desarrollar   

para el 

mantenimie

nto de 

embarcacio

nes off 

shore de la 

empresa 

Trabajos 

Marítimos 

S.A. en 

dique  – 

Paita 2017? 

El diseño del 

plan de 

operaciones está 

acorde con las 

necesidades   

para el 

mantenimiento 

de 

embarcaciones 

off shore de la 

empresa 

Trabajos 

Marítimos S.A. 

en dique  – 

Paita 2017. 

Diseñar un plan 

de operaciones   

para el 

mantenimiento 

de 

embarcaciones 

off shore de la 

empresa 

Trabajos 

Marítimos S.A. 

en dique  – 

Paita 2017, 

Plan de 

operaciones 

 

El plan de 

operaciones es un 

instrumento de 

gestión muy útil, 

en el que los 

responsables de 

una organización 

o un fragmento de 

la misma 

enumeran los 

objetivos y las 

directrices que 

deben marcar el 

corto plazo. 

(Ortiz, 2012). 

 

Operacionalmente 

se medirá los 

procedimientos por 

guía documental; los 

recursos humanos se 

medirán con el 

instrumento guía de 

entrevista; y los 

materiales y 

herramientas 

utilizando el 

cuestionario. 

Procedimientos 
Técnica 

Documental 

Guía 

Documental 

Recursos 

Humanos 
Entrevista  

Guía de 

entrevista 

Materiales y 

Herramientas 
Encuesta  Cuestionario 

 

 

 

 

Mantenimiento 

 

El Mantenimiento 

es el conjunto de 

técnicas 

destinado a 

conservar equipos 

e instalaciones 

industriales en 

servicio durante 

el mayor tiempo 

posible (buscando 

la más alta 

 

Operacionalmente 

se medirá el tiempo 

de estadía por guía 

documental y 

cuestionario; el nivel 

de certificación se 

medirá por el 

instrumento guía de 

documental y 

cuestionario; los 

costes y el nivel de 

Tiempo de estadía 
Técnica 

Documental 

Guía 

Documental 

Cuestionario 

Nivel de 

certificación 

Técnica 

Documental 

Encuesta 

Guía 

Documental 

 

Costes Encuesta Cuestionario 
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disponibilidad) y 

con el máximo 

rendimiento. 

García (2009). 

 

actividades se 

medirán utilizando 

el cuestionario. 
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Problema específico 1 Objetivo específico 1 Hipótesis especifica 1 

¿Cuál es el tiempo de estadía   de las 

embarcaciones de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

Analizar el tiempo de estadía   de las 

embarcaciones de la empresa Trabajos Marítimos 

S.A. en dique – Paita 2017  

 

El tiempo de estadía   de las embarcaciones de la 

empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – 

Paita 2017, sobrepasa lo planificado. 

Problema específico 2 Objetivo específico 2 Hipótesis especifica 2 

¿Cuál es nivel de colaboradores certificados 

sobre trabajos en la empresa Trabajos Marítimos 

S.A. en dique– Paita 2017?  

 

Establecer el nivel de certificación de los 

colaboradores de la empresa Trabajos Marítimos 

S.A en dique – Paita 2017. 

Existe un alto porcentaje de colaboradores no 

certificados sobre trabajos en la empresa 

Trabajos Marítimos S.A.   en dique – Paita 2017.  

 

Problema específico 3 Objetivo específico 3 Hipótesis especifica 3 

¿A cuánto ascienden los costos de trabajos de la 

empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique – 

Paita 2017? 

 

Medir costos de trabajos de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

 

Los costos de trabajos  de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique  – Paita 2017, superan a 

lo presupuestado 

Problema específico 4 Objetivo específico 4 Hipótesis específica 4 

¿Cuál es el número de actividades no 

programadas para los trabajos de la empresa 

Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

 

Establecer el número de actividades no 

programadas para los trabajos de la empresa 

Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

 

Las actividades no programadas para los trabajos 

de la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique 

– Paita 2017, sobrepasan lo planificado. 

Problema específico 5 Objetivo específico 5 Hipótesis específica 5 

¿Se cuenta con procedimientos técnicos que 

respalden la correcta ejecución de los trabajos de 

Elaborar procedimientos técnicos que respalden 

la correcta ejecución de los trabajos de 

No se cuenta con procedimientos técnicos que 

respalden la correcta ejecución de los trabajos de 
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mantenimiento de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

mantenimiento de la empresa Trabajos Marítimos 

S.A. en dique – Paita 2017. 

mantenimiento de la empresa Trabajos Marítimos 

S.A. en dique – Paita 2017. 

Problema específico 6 Objetivo específico 6 Hipótesis específica 6 

¿Se cuenta stock de materiales y herramientas 

necesario para el mantenimiento de la empresa 

Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

 

Definir y analizar el stock de materiales y 

herramientas que deben existir para el 

mantenimiento de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

 

No se cuenta stock de materiales y herramientas 

necesario para el mantenimiento  de la empresa 

Trabajos Marítimos S.A. en dique  – Paita 2017 

 

Problema específico 7 Objetivo específico 7 Hipótesis específica 7 

¿Se cuenta con personal idóneo para el 

mantenimiento de la empresa Trabajos 

Marítimos S.A. en dique – Paita 2017? 

 

Realizar el inventario de recursos humanos del 

personal de mantenimiento de la empresa 

Trabajos Marítimos S.A. en dique – Paita 2017. 

 

 En la empresa Trabajos Marítimos S.A. en dique 

– Paita 2017, se cuenta con personal idóneo para 

el mantenimiento. 
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ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN                                         N°____ 

Cuestionario Aplicado al Personal Operativo 

Estimado Sr. (a) se está llevando a cabo una investigación, para la cual se solicita su participación completando el presente  

cuestionario; el mismo que es de carácter confidencial y le tomará un máximo de cinco minutos completarlo.  

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) su respuesta: 

Agradezco de antemano su participación. 

1.- ¿Cuenta con stock en la embarcación, de materiales y herramientas a usar en los trabajos de dique, 

¿Cuáles? 

       a) Pintura…………………………………..…………. 

       b) Ánodos de zinc……...…………………………. 

       c) Lubricantes………………………………………… 

       d) Ninguna de las anteriores………………… 

2.- ¿Con que tiempo de anticipación se envía el requerimiento de materiales y repuestos a logística para los 

trabajos en Dique? 

       a) Una semana……..………………………….. 

       b) Un mes……………………………………… 

c) Mas de dos meses……………………………… 

3.- ¿Durante la estadía de una embarcación en dique se presenta imprevistos, que podrían retrasar la salida 

de la embarcación que medidas existen para este tipo de contingencias? 

      a) Efectivo…………………………………………………… 

      b) Créditos………………………………………………… 

      c) Otros: ………………………………………………………. Anexo 3. Cuestionario para personal 

Administrativo 

4.- ¿Se controla los avances de acuerdo a lo planificado, indique acciones si no se cumple? 

       a)  Sí…..…………….………………..  

       b) No…..……………………………… 

       c) Especificar: ………………………………………………………………………… 

5.- ¿Con que frecuencia el personal ha sido capacitado en sistemas informáticos, mantenimiento, seguridad 

para los trabajos que se efectúen en la embarcación? 

        a) Frecuentemente…………………………. 

        b) Eventualmente…………………………… 
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Anexo 2. Cuestionario para personal operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Conoce el monto presupuestado para los trabajos de Dique? 

       a) Sí……………………………………………………………. 

       b)  No…………………………………………………………. 

8.- ¿Conocen la secuencia de actividades de trabajos que se desarrollaran en los trabajos de Dique? 

        a) Sí……………………………………………………………. 

        b) No…………………………………………………….……. 

 

DATOS GENERALES 

1. Edad:      18 - 30              31 – 42           43 –  55            56 - 64 

2. Área de trabajo:      Operaciones            Seguridad 
3. Grado de Instrucción:      Secundaria completa        Superiores Universitario        Post-Grado                                                

Técnico 
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Anexo 3. Cuestionario para personal Administrativo 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN                                                     N°____ 

Cuestionario Aplicado al Área de administración 

Estimado Sr. (a) se está llevando a cabo una investigación, para la cual se solicita su participación completando el presente 
cuestionario; el mismo que es de carácter confidencial y le tomará un máximo de cinco minutos completarlo.  

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) su respuesta: 

Agradezco de antemano su participación. 

1.- ¿Cuenta con stock en el almacén de materiales y herramientas a usar en los trabajos de dique, ¿Cuáles? 

       a) Pintura…………………………………..…………. 

       b) Anodos de zinc……...…………………………. 

       c) lubricantes………………………………………… 

       d) ninguna de las anteriores………………… 

2.- ¿Con que tiempo de anticipación flota realiza el requerimiento de materiales y repuestos para los trabajos 

en Dique? 

       a) Una semana……..………………………….. 

       b) Un mes……………………………………… 

c) Mas de dos meses……………………………… 

3.- ¿Durante la estadía de una embarcación en dique se presenta imprevistos, que podrían retrasar la salida 

de la embarcación existen asignado montos para este tipo de contingencias? 

      a) Efectivo…………………………………………………… 

      b) Cheques………………………………………………… 

4.-  ¿existe compromisos de pago por los trabajos realizados en dique de tal forma que no retrase la salida de 

dique? 

       a) ingreso, especifique %…………….……………….. 

       b) Salida, o a 15 días, especifique %……………………………… 

5.- ¿Con que frecuencia el personal ha sido capacitado en sistemas informáticos para efectuar los 

requerimientos? 

        a) Frecuentemente…………………………. 

        b) Eventualmente……………………………. 

6.- ¿Conoce el monto presupuestado para los trabajos de Dique? 

       a) Sí……………………………………………………………. 

       b)  No…………………………………………………………. 

8.- ¿conocen la secuencia de actividades de trabajos que se desarrollaran en los trabajos de Dique? 

        a) Sí……………………………………………………………. 
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        b) No…………………………………………………….……. 

DATOS GENERALES 

1. Edad:      18 - 30              31 – 42           43 –  55            56 - 64 

2. Grado de Instrucción:      Secundaria completa        Superiores Universitario        Post-Grado        
                                             Técnico 
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Anexo 4. Guía documental 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  

 

Fuente de Verificación Indicador: Procedimientos  

Reglamento de Capitanías y guardacostas, Tupam 

Ley de salud ocupacional en el trabajo 

Sistema integral de gestión 

1.- ¿Existe algún procedimiento para los trabajos 

en dique, donde se mencione cada cuanto tiempo 
se debe efectuar un dique, acorde con la 
normativa, de la Autoridad Marítima vigente? 

SI NO 

2.- ¿Existe algún procedimiento donde se 

mencione cuáles son las normas, y artículos donde 
se describe cada cuento tiempo se debe realizar un 
dique? 

3.- ¿Está contemplado la gestión ante la autoridad 
competente para la obtención de los permisos para 

el ingreso y salida de dique, e indica quien debe 
tramitarlo?  

SI NO 

4.- ¿Está contempladas qué normas y en qué 
artículos se regulan los permisos para los ingresos 

y salidas de las embarcaciones de Dique?  

5.- ¿Existen procedimientos donde se contemplen 
los preparativos de la embarcación que se deben 
realizar antes del ingreso y salida a dique? 

SI NO 

6.- ¿Se conoce qué convenios establecen 
regulaciones para que se den cumplimiento 

durante las etapas de los preparativos, ingreso, 
estadía y salida de un dique? 

7.- ¿Existen procedimientos donde se establezcan 
el análisis de riesgos de los trabajos que se 

realicen en dique?  

Si N0 

8.- ¿Están establecidos qué análisis o permisos 
deberán de realizarse antes de iniciar los trabajos 
en dique? 
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9.- ¿Esta establecido la participación en algún 
procedimiento del área de seguridad salud y 
medio ambiente, y cuál es el alcance? 

SI NO 

Fuente de verificación Indicador: Tiempo de Estadía 

 

 

Sistema integrado de gestión 

 

10.- ¿Está establecido el desarrollo de actividades 
en el dique durante la estadía según prioridades y 

aspecto de seguridad? 

SI NO 

11. ¿Cuál es el control diario que se efecto para 
verificas avances?  

Fuente de verificación Indicador: Nivel de certificación 

 

 

 

Reglamento de Capitanías y guardacostas, Tupam 

Sistema integral de gestión 

 

12.- ¿Existen parámetros de selección del personal 
que tripulara las embarcaciones para los trabajos 
en dique? 

SI NO 

13.- ¿Cuáles serían los parámetros de evaluación 

para seleccionar al personal, que tripulara la 
embarcación que ingresaría a Dique? 

14.- ¿Está contemplado verificar las competencias 
del supervisor que estará a cargo de los trabajos en 

dique? 

SI NO 

15.- ¿Están consideradas algunas competencias 

para seleccionar al supervisor de Operaciones? 

SI NO 
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Anexo 5. Guía de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – FILIAL PIURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

EMPRESA EN QUE LABORA:  

FECHA:  

 

DATOS PERSONALES: 

 Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… 

 Edad: …………………………………………………………………………………. 

 Puesto y/o cargo: …………………………………………………………………….. 

 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

2. ¿Posee algún tipo de especialización? 

3. ¿Qué tipo de capacitaciones recibe frecuentemente? 

4. ¿Cada cuánto tiempo es capacitado? 

5. ¿Considera que las capacitaciones recibidas tienen un buen impacto en su desempeño 

laboral? 

6. ¿Dentro de la organización se realizan evaluaciones de desempeño? 

7. ¿Qué técnicas o instrumentos se utilizan para evaluar el desempeño del colaborador? 

8. ¿Se lleva a cabo la retroalimentación después de la evaluación? 

9. ¿Cuáles han sido los resultados de su evaluación? 
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10. ¿Ha recibido algún reconocimiento o por el contrario un memorándum durante su 

trayectoria laboral en la empresa? 

11. ¿Dónde se ha desempeñado laboralmente antes de ingresar a la empresa? 

12. ¿Cuál ha sido el tiempo de permanencia en sus anteriores puestos de trabajo? 

13. ¿Durante el proceso de reclutamiento le aplicaron algún tipo de evaluación de aptitudes, 

inteligencia o de personalidad? 

14. Se llevó a cabo la retroalimentación después de la evaluación? 
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 Anexo 06: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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Anexo 07: CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN 
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