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RESUMEN 

 

 
En los últimos años, se han venido presentando numerosos proyectos de gran envergadura, por lo 

que las exigencias en la construcción han aumentado considerablemente. Las empresas 

constructoras se proyectan ahora en entregar proyectos en el menor tiempo posible, ofreciendo un 

producto basado en los estándares de calidad. Se ha analizado los problemas existentes en la 

empresa utilizando herramientas como Matriz de Pareto, Diagrama de Ishikawa, logrando 

determinar las deficiencias que posee. En base a este análisis se dan posibles soluciones para 

contrarrestar todos los problemas existentes. Como resultado se encontró que los factores que 

influyen en la baja productividad son la falta de capacitación del personal y el no estandarizar el 

procedimiento de trabajo del tendido de cable eléctrico, teniendo como resultado una productividad 

de 81% de igual forma se pudo verificar que la herramienta adecuada para llevar a cabo la propuesta 

de mejora debería ser la metodología del ciclo PHVA. En la presente investigación se propone la 

mejora continua utilizando la metodología PHVA en la actividad de tendido de cable eléctrico, ya 

que generaría un aumento de productividad en un 3% , realizando un plan de capacitación a los 

colaboradores involucrados en la actividad y un procedimiento de trabajo estandarizado que dan 

las pautas que orienten al personal involucrado en las prácticas seguras de trabajo y cumpliendo 

con las especificaciones técnicas del proyecto para realizar un buen trabajo, comprobando así que 

la mejora continua es una herramienta multifacética y adaptable a diversas realidades. 

 

 

Palabras claves: mejora continua, productividad, procedimiento, metodología PHVA 
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ABSTRACT 

 

 
In recent years, numerous major projects have been presented, so that the demands on construction 

have increased considerably. Construction companies are now planning to deliver projects in the 

shortest possible time, offering a product based on quality standards. The existing problems in the 

company have been analyzed using tools such as Pareto's Matrix, Ishikawa's Diagram, being able 

to determine the deficiencies it has. Based on this analysis possible solutions are given to counteract 

all existing problems. As a result, it was found that the factors that influence low productivity are 

the lack of personnel training and the non-standardization of the work procedure for the laying of 

electrical cable, resulting in a productivity of 81%. In the same way, it was possible to verify that 

the adequate tool to carry out the proposal for improvement should be the PHVA cycle 

methodology. This research proposes continuous improvement using the PHVA methodology in 

the electric cable laying activity, as it would generate a 3% increase in productivity, carrying out a 

training plan for the collaborators involved in the activity and a standardized work procedure that 

gives the guidelines that guide the personnel involved in safe work practices and complying with 

the technical specifications of the project to perform a good job, thus proving that continuous 

improvement is a multifaceted tool and adaptable to various realities. 

Keywords: continuous improvement, productivity, procedure, PHVA methodology. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

(Andaluz, 2018) manifiesta que el sector de la construcción cuenta con una gran relevancia para 

la economía global. La construcción en una división sectorial, se subdivide dentro del sector 

industrial o secundario. El gran progreso en la utilización de materiales se da a finales del siglo 

XIX, cuando se lleva a cabo el desarrollo del hormigón o concreto armado, facilitando el inicio 

de obras y megaproyectos, con gran progreso tecnológico. A lo largo del tiempo, el sector 

construcción ha logrado tener gran importancia dentro de la economía de cualquier país. 

Generalmente en países del primer mundo abarca el 10% del total de la actividad económica, que 

con frecuencia lo ubica en primera posición como factor económico de mayor aportación a la 

renta y, por lo tanto, al bienestar social. Por esa razón, la construcción es una de las actividades 

más relevantes e importantes, por tener un vínculo cercano con la elaboración de infraestructura 

base de una comunidad, como puentes, carreteras, vías férreas, puertos planta de energía 

eléctrica, además de sus líneas de transmisión y distribución, construcciones comerciales e 

industriales, instalaciones de refinación, etc. (Arreola-Rosales 2018) señala que 

independientemente de los diversos cambios geopolíticos en el mundo, construir más 

infraestructuras con más efectividad sigue siendo una necesidad fundamental. En América Latina, 

el debate es muy oportuno, ya que constantemente hay más atención en estar cualificados ante los 

desafíos y los impactos de la economía global. (Rodrigues 2018) expresa que América latina 

representa el 9.1% del mercado internacional de la construcción con presupuesto realizado con un 

valor de U$S 386.000 millones. Brasil es uno de los principales mercados de Sudamérica, en tanto 

argentina representa el 6.4% de la región el 0.6% del mercado global. La vida útil de un proyecto 

de construcción, los beneficios y costos de la programación inicial hasta las disponibilidades del 

resultado de la obra son significativos para la toma de decisiones. 

(Palomino, Hennings y Echevarria 2017) manifiestan que uno de los sectores más activos en el 

Perú es la construcción y tomado como eje económico del país el cual hace participar a otros 

mercados que lo abastecen de insumos. En el 2014 el sector construcción cubrió 916 mil puestos 

de trabajo. En nuestro país el sector que tiene altos indicativos de productividad para el empleo 

después de minería y manufactura es la construcción. No obstante, hay una deficiencia en el trato 

laboral y/o escasa intervención del colaborador en sistemas de bienestar común, considerando que 

el trabajador del sector se encuentra expuesto a riesgos para la salud. Por otra parte, el 4.2% de los 

colaboradores que se dedican a la actividad de la construcción son mujeres, el 74,5% de hombres 

ha alcanzado, a lo mucho, educación básica regular y sólo el 8,3% a recibido una formación técnica 
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o ha sido capacitado en alguna especialidad. Esta desventaja educativa representa un problema de 

política pública si se pretende una mejora en la productividad y a la vez ser competitivo en el 

sector construcción. Se solicita una planificación estratégica integral a nivel nacional, que nos 

asegure un progreso estructurado, a fin de que el sector construcción tenga esa continuidad como 

uno de los motores de la economía. 

En el entorno local las organizaciones se encuentran vulnerables por la competencia extranjera que 

cuenta con todas las exigencias que amerita la calidad y con estándares que el mercado 

internacional requiere, con esta certeza es fundamental que las organizaciones administren sus 

medios de manera competente para optimizar la productividad, que competirá siendo más efectiva 

con empresas internacionales y locales que pertenecen al mismo sector. En la actualidad hay 

muchos más métodos para fundamentar la mejora continua, que han sido muy significativos en el 

crecimiento de muchas industrias, pero a pesar de que la mejora continua le da un valor agregado 

a la empresa pocas son las que administran sus operaciones en base a ello (Reyes 2015). 

 

 

La empresa A&N Proyectos SAC, dedicada a proyectos de ingeniería y construcción que en la 

actualidad se encuentra realizando trabajos en el PMRT (proyecto de modernización de la refinería 

de talara), presenta un bajo nivel de gestión en mejora continua por que presentan problemas como 

por ejemplo el escaso número de procedimientos sin estandarizar y su poca difusión, tener más 

personal no cualificado que mano de obra calificada, materiales no especificados, herramientas 

inadecuadas, la negativa de incentivar al personal y el no capacitarlo, la demora al momento de 

iniciar las labores por que los permisos de trabajo presentan un retraso aproximado de dos horas 

ocasionando pérdida de tiempo etc. Y esto representa un gran desafío para A&N por que las fechas 

programadas tienen que ser cumplidas, siguiendo los estándares de calidad que espera el cliente, a 

esto se le suma que durante un año la empresa realizando la actividad de tendido de cable eléctrico 

alcanzo una productividad del 81% con respecto al avance programado, tal como se muestra en la 

figura N° 01 y tabla N° 01. 
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Avance del tendido de cable eléctrico 
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Figura N° 01. Avance del tendido de cable 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 01. Tendido de cable durante un año. 

 
 

A&N 
PROYECTOS 

 

 

Ago-18 

 

 

Set-18 

 

 

Oct-18 

 

 

Nov-18 

 

 

Dic-18 

 

 

Ene-19 

 

 

Feb-19 

 

 

Mar-19 

 

 

Abr-19 

 

 

May-19 

 

 

Jun-19 

 

 

Jul-19 

 

 

Ago-19 

 

 

PROGRAMADO 

 

 

75,432 

 

 

69,509 

 

 

80,543 

 

 

90,876 

 

 

25,034 

 

 

85,209 

 

 

97,037 

 

 

93,169 

 

 

98,717 

 

 

58,334 

 

 

90,748 

 

 

93,467 

 

 

59,568 

 

 

EJECUTADO 

 

 

60,946 

 

 

55,950 

 

 

66,063 

 

 

72,958 

 

 

20,191 

 

 

69,104 

 

 

78,791 

 

 

74,536 

 

 

79,161 

 

 

46,667 

 

 

74,492 

 

 

75,316 

 

 

47,770 

 

 

% AVANCE 

 

 

80.80% 

 

 

80.49% 

 

 

82.02% 

 

 

80.28% 

 

 

80.65% 

 

 

81.1% 

 

 

81.2% 

 

 

80% 

 

 

80.2% 

 

 

80% 

 

 

82.1% 

 

 

80.6% 

 

 

80.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Este trabajo de investigación pretende proponer el uso de herramientas o metodologías que ayuden 

a mejorar la productividad. De continuar con la situación presentada A&N Proyectos SAC podría 

tener serios problemas de costos con lo que respecta a su productividad que a su vez tendría muy 

malos resultados y posiblemente seria desplazada del mercado o entrar en crisis. 

Diferentes autores han desarrollado trabajos de investigación utilizado la mejora continua como 

herramienta para aumentar la productividad de una empresa tanto internacional como nacional, 

entre ellos tenemos: 

La investigación realizada por (Olivas 2017), denominada: “Aplicación del phva para mejorar la 

productividad en el área de corte de la empresa servicios flexibles s.a.c, san Martín de Porres, 2017”. 



4  

Concluyen que para mejorar la productividad se proyectaron objetivos de reducir tiempos, 

controlar los defectos, y de contar con un ambiente laborable limpio y ordenado, los resultados 

fueron los siguientes el tiempo estándar se dio en 7.14 minutos por prenda con un incremento en 

la productividad de 579 prendas por día y con la implementación de fichas técnicas de calidad se 

redujo los defectos en un 3%, mediante la clasificación de los saldos de tela para contar con un 

control, se realizó un análisis A=Telas en jersey A 43% de mayor rotación ,B=Telas de RIB 40% 

de menor rotación ,C=17% en mínima rotación, mediante la implementación de las 5 s ,con la 

evaluación de la auditoria en un 72% el área se encuentra limpia y en orden ,todas estas mejoras 

planificadas se obtuvo un incremento en la productividad en la empresa Servicios Flexibles S.A.C. 

Demostrando así que la metodología de mejora continua busca una aumentar la competitividad 

integral de una organización. 

(Ñaña 2019), en su tesis denominada: “Metodología phva para mejorar la productividad en una 

empresa maderera”. Concluyen que a metodología PHVA mejora la productividad 

significativamente en el área de producción de la empresa maderera DISCOPHER SAC de tal 

manera que se incrementó la productividad de 66.41% (antes) pasando a un 86.81% (después), 

dando como resultado una mejora en un 20.4%. 

En la tesis realizada por (Castillo 2017) titulada: “Implementación de mejora continua para 

aumentar la productividad del área de producción de la empresa Lavandería Trujillo, en el periodo 

2017”. Concluye que por medio de las mejorías puestas en práctica, se incrementó la eficacia 

operativa de 8%, realizar el estudio de trabajo en equipo, implementar un nuevo layout, utilizar la 

metodología de Richard Muther y de Guerchet, favoreció la reducción del tramo recorrido por los 

colaboradores en un 43%, de igual forma, implementar un plan de mantenimiento preventivo 

disminuyó el índice de fallas en un 80 % para el mes de octubre, también, por llevar a cabo la 

ejecución del programa 5s, el colaborador tiene más amplio el nivel de conocimiento sobre lo 

importante que son las 5s (62%), se logró disminuir en un 83% la cantidad de maquinaria 

innecesaria y aumento el espacio en un 14% por el retiro de equipamiento que no se va a necesitar; 

a causa de esto se logró áreas de trabajo más ordenadas y limpias como resultado del incremento 

del nivel de la 5s a 47% ; y por ultimo con la planificación de compras semanal se disminuyó el 

desabastecimiento de materia prima en su totalidad. 

(Arias 2017), en su estudio denominado: “Aplicación de la metodología phva para mejorar la 

productividad en el área de acabado de casacas de hombre en la empresa textil mantilla s.a.c, san 
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juan de lurigancho – 2017.”. Concluyen que una buena gestión de la mejora continua incrementa 

significativamente la productividad, en donde el incremento fue de un 40.93 %. 

(Zapata 2016), en su investigación titulada: “Mejora continua utilizando manufactura esbelta en el 

tendido de cableado eléctrico para aumentar la productividad de la empresa GyM en un proyecto 

minero en la ciudad de Arequipa, 2016”. Concluye que, en concordancia con los resultados del 

estudio, se propone efectuar un método nuevo para realizar el tendido de cableado, en el cual se 

planea llevar a cabo las actividades programadas y disminuir los tiempos de entrega. 

En la tesis denominada: “Análisis y propuestas para la mejora de la gestión de beneficios de una 

empresa minera”, realizada por (Aguilera 2016). Concluye que para lograr una mejora continua en 

el sistema tiene que ejecutar un buen uso de la información a través de la elaboración de 

identificadores únicos por colaborador para proteger su privacidad, la sistematización del proceso 

de gestión de medicamentos a través de la innovación de un sistema de filtros que reconozca 

transacciones que se distingan de la conducta promedio de compra de los colaboradores, 

reconociéndolos como situaciones particulares de inspección manual, y la innovación de 

indicadores para cuantificar la efectividad de las propuestas. 

La investigación de (Molina 2016), denominada: “Propuesta de un modelo de gestión para la 

mejora de los procesos administrativos aplicado a la empresa Auditum S.A, dedicada a la 

prestación de servicios de auditoría externa, en la ciudad de Quito”. Concluye que dentro del 

entorno interno se pudo instaurar que los fundamentales valores y principios con que cuenta la 

entidad son los que encaminan el proceder de los colaboradores que laboran en la organización. El 

sector empresarial en el que se desarrolla Auditum se ve perjudicado esencialmente por cosas 

como: regulaciones internacionales y nacionales, efectos de los cambios económicos, Cambios en 

la economía internacional. 

La investigación denominada: “El plan de mejoras de centro como pieza clave para garantizar la 

mejora continua: propuesta para su desarrollo práctico” realizado por (Argudo, Comalat y Ferraz 

2018), concluyen que en este contexto de validación del SGC (sistema de gestión de calidad), la 

mejora continua obtiene la debida importancia y el plan de mejora se transforma, en una 

herramienta básica del proceso, con un punto de vista global se posibilita la estructura clave de las 

acciones. Para cooperar con los centros a planear y llevar a cabo sus planes de mejora, La Facultad 

de Biblioteconomía y Documentación efectuó un acondicionamiento de la herramienta, que se está 
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utilizando en la actualidad. Adicionalmente de ser útil, el instrumento establece en sí mismo la 

prueba documentada del desarrollo del plan de mejora, cumpliendo así con la exigencia de 

conservar documentos decidido para la certificación del sistema. 

 

 
Para elaborar esta investigación se ha tomado en consideración diferentes teorías vinculadas al 

tema como las siguientes: 

Calidad está definida por la totalidad de cualidades que tiene un producto o servicio adquiridos 

dentro de una sistemática productiva. La calidad se logra fabricando un producto que se ajuste con 

las especificaciones ya dadas. (Cuatrecasas 2012). No basta con tener un como resultado un 

producto de buena calidad, sino también tener un talento humano que conforma la empresa desde 

el rango más bajo hasta el más alto. La definición de calidad ha ido desarrollándose desde sus 

inicios, ampliando sus metas y variando su dirección hacia el contentamiento del cliente. Inicio 

como un requisito para normalizar y monitorear hasta volverse una pieza elemental para las 

organizaciones. (Alcalde 2007) 

La mejora continua según (Oliveira 2017) se basó en examinar obligatoria y constantemente los 

contratiempos de las operaciones, disminución de costos-oportunidad, y varios elementos que 

conjuntamente facilitan el mejoramiento. Frecuentemente relacionada con métodos de desarrollo, 

la mejora continua tiene la función de proveer un enfoque continuo, evaluación y retroalimentación 

acerca de los beneficios del desarrollo para promover la mejora al momento de ejecutar los 

procesos. Con la finalidad de mejorar el entendimiento de mejora continua debemos entender 

primero los tres factores básicos característicos: el primero trata de una metodología que necesita 

continuidad. Mejoramos un proceso y continuamos realizándole un análisis y estudio, proyectando 

nuevas mejoras. (Robson 2010) la segunda característica es que puede ser considerada como una 

filosofía de negocio y al contar con esta solida cualidad cultural, se tiene que incorporar en todas 

las áreas de la organización, y en todos los niveles jerárquicos de la empresa desde el más alto hasta 

el más bajo. Entiéndase como mejora de productividad y calidad en las empresas. Y en la tercera 

característica podemos hablar de un énfasis o cambio que trae mejoría global. No es suficiente 

generar mejoras para una sola área. La mejora continua debe comprender tanto los aspectos 

profesionales y personales de quienes conforman las organizaciones (Hooper 2017). 
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(Norma Internacional ISO 9001:2015) manifiesta que el ciclo Deming (PHVA) puede utilizarse en 

los procesos y en el sistema de gestión de la calidad como un todo. 

El ciclo PHVA (Wealleans 2001), consiste en 4 pasos: planificar (fijar las metas de una 

determinada empresa, optimizando los recursos para producir y proveer productos de acuerdo con 

las exigencias del cliente), hacer (implantar lo planeado), verificar (realizar la supervisión del 

proceso y del producto, vigilando que se cumplan con todos los requisitos brindando como 

resultado un informe final), Actuar (intervenir para potenciar el rendimiento, cuando se requiera). 

El PHVA son etapas que logran desenvolverse adentro de cada sistema de la empresa como un 

todo (Perez, Munera y Nahum 2007). 

SGC (sistema de gestión de calidad) ayuda de manera estratégica a cualquier organización en el 

desarrollo de la administración referente con la calidad de sus recursos para producir sus productos 

o servicios acatando las exigencias del cliente. (Gonzales 2016). 

Productividad (Coelli, Rao y O’donnell 2005) podría conceptualizarse de la siguiente manera: la 

capacidad de producir, crear o mejora de bienes y servicios”. En un léxico económico simple, es 

un promedio medible de la eficiencia de la producción. Se encuentra expresado de tal modo que se 

relacionan las entradas utilizadas en producción y sus salidas. La productividad total al momento 

de calcular su medida se puede, considerar todas las entradas y salidas. Para obtener como resultado 

el ingreso total producido en un proceso productivo se sustrae el total de entradas con el de salidas. 

La utilidad de una organización en su mayoría depende de la productividad. Lo cual se manifiesta 

en una significativa ganancia, que viene hacer el principal objetivo de cualquier organización. 

(Nemur 2016) 

La productividad (López 2013), en líneas generales es la generación de capital, amparándose en la 

ética y la moral, a fin de que la responsabilidad social tenga un equilibrio con el medio ambiente. 

Esto quiere decir que, si generamos riqueza y no cumplimos con estos requisitos, y solo nos 

dedicamos a producir en masa optimizando recursos; faltaría lo más importante, establecer la 

política social apoyada en el reparto de la riqueza, para obtener bienestar integral colectivo. 

El controlar la productividad ostenta ser algo más que una referencia del estado existente frente a 

lo que realmente pasa. Más allá que una gráfica nos indique lo positivo o negativo que hemos 

realizado, se hace la identificación meticulosamente de los motivos que ocasionan una demora en 

la realización del trabajo y medir dicha demora (Ruiz 2013). Según (Cruelles 2012), el control de 
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la productividad se define entre el tiempo estándar de la operación (trabajo producido) y el tiempo 

real de ejecución (tiempo empleado), consiguiendo de esta comparación datos reales de los desvíos 

que se presentan en nuestra organización. Como consecuencia del control de la productividad, 

aparecerán todos los errores que deben ser corregidos, lo cual hace conocer qué porcentaje de mano 

de obra se desperdicia. 

Eficacia, cuando se logra el objetivo que se anhela o se espera (RAE 2018), da a entender que los 

logros obtenidos se cuantifican respecto a las metas propuestas. 

Eficiencia, cuando se dispone de alguien o de algo para lograr un objetivo determinado (RAE 

2018), capacidad de realizar los objetivos propuestos optimizando los recursos dados y realizarlo 

en el menor tiempo posible. 

Efectividad, capacidad de realizar la meta planteada de tal manera que obtengamos los mismos 

resultados una y otra vez” (Manzanilla 2013). 

Da a entender que la eficacia y le eficiencia están involucrados, logrando realizar las actividades 

programadas en el tiempo correcto y optimizando los costos. 

Las organizaciones tienen en consideración, conjuntamente, de tal modo en la misma perspectiva 

la eficacia como la eficiencia. Una concentrada en el logro de resultados, la otra concentrada en la 

optimización de recursos. Lo excelente sería una organización equitativamente eficiente y eficaz. 

Esta excelencia no siempre se logra. Una organización alcanza ser eficiente en sus operaciones y 

no logra ser eficaz o viceversa (Fernandez-rios y Sanchez 1997). 

(Lebron, 2016) indica algunas acciones previas a realizar el tendido del cable: 

 
Protección general del cable; para no deteriorar las propiedades el cable, se debe guiar con cuidado. 

No se debe deformar o alterar con soportes, abrazaderas, bridas, etc. Hay ocasiones en las que el 

cable se tiene que atar lo cual se tendrá especial cuidado para no deteriorar la cubierta. Si se 

almacena se dejará en forma de “ocho” (Figura 02) en un sitio plano asegurando que los radios de 

curvatura son mayores que el radio mínimo especificado por el fabricante (Figura 03). 
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Figura 02 
 

 

 
Figura 03. 

 

 
Balizar e instalar señaléticas de seguridad (de aviso y peligro) en la zona de trabajo; de acuerdo a 

la autoridad competente del lugar en el que se ejecuten los trabajos. 

Transportar la bobina y acondicionarla. Antes de la realización del tendido de cable se ha de 

transportar la bobina hasta el lugar de trabajo y se ha de acondicionar para su posterior instalación 

colocando debidamente la bobina para su desenrollo. 

Para (Sans y Toledano 2007), los cables eléctricos sus conductores que lo conforman, son el 

producto de los estudios expansivos que los fabricantes encomiendan a las áreas de ingeniería y 

desarrollo, de tal modo que estos cables trabajen en las condiciones más duras en el momento que 

le sea demandado. La alta tecnología que tienen estos cables exige que al momento de ser 

manejados e instalados se realice de manera apropiada para no dañar sus especificaciones técnicas. 

Estos cables pueden resultar con un daño si no son tratados de forma adecuada, y si no se detecta 

el daño a tiempo y son instalados, su vida útil se puede disminuir considerablemente. La mayor 
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cantidad de peligros que sufre un cable sucede al momento de transpórtalos y el tendido del mismo, 

al momento de transportarlos los peligros pueden ocurrir desde la fábrica hasta el almacén, en el 

almacén propiamente dicho y en el traslado al lugar del tendido. Principalmente los cables se 

aprovisionan en bobinas de madera cuyo diámetro de ala va desde los 2.50 metros hasta los 60 cm 

aproximadamente. El tendido del cable se puede dar de diferentes formas tales como el tendido a 

mano, tendido desde un vehículo en marcha, tendido con rodillos accionados por un motor o 

tendido por medio de torno o cabestrante. 

Según (Ministerio de Energía y Minas 2019) en su código nacional de electricidad en la sección 

030, 040 y 070, nos comenta que el cable está diseñado y elaborado para que mantenga las 

características específicas y la integridad estructural durante su manipuleo e instalación, 

almacenamiento, enrollamiento y fabricación, 

Para la formulación del problema general que presenta se realizó la siguiente interrogante ¿Cómo 

influye la mejora continua en el tendido de cable eléctrico para aumentar la productividad de la 

empresa A&N Proyectos SAC en el proyecto PMRT? Y de la misma manera para los problemas 

específicos: ¿Cómo influye el realizar un diagnóstico de la situación de la empresa A&N Proyectos 

SAC en el tendido de cable eléctrico en el proyecto PMRT?, ¿Cómo influye determinar el grado 

de productividad en el tendido de cable eléctrico de la empresa A&N Proyectos SAC en el proyecto 

PMRT?, ¿Cómo influye la metodología PHVA en la productividad en el tendido de cable eléctrico 

de la empresa A&N Proyectos SAC en el proyecto PMRT? 

Este estudio se lleva a cabo con la finalidad de que el comercio de hoy en día es característico por 

su continuo desarrollo a nivel internacional e industrial lo cual es fundamental dar cumplimiento 

con un conjunto de requerimientos que facilita estar en ventaja de otras organizaciones; la mejora 

continua no es requisito necesario para las organizaciones no obstante es significativo hacer 

hincapié en que las empresas que tienen este sistema cuentan con una ventaja en el mercado, porque 

están poniendo de manifiesto que se encuentran calificados para atender las exigencias y 

perspectiva de los clientes asegurando un servicio de calidad. 

Este estudio tiene una justificación práctica, dado que identifica la importancia de la mejora 

continua en el incremento de la productividad. 

Distintos sectores de la industria donde va dirigida la Ingeniería Industrial y dinamismo estratégico 

de las organizaciones industriales y comerciales han forzado a encontrar innovadoras y 
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significativas maneras de optimizar recursos tanto como humanos y materiales uniendo a estos 

campos temas como Bienestar y Calidad Social. El presente estudio, tiene la vital misión de 

preparar y resguardar un buen ambiente de trabajo, y de forma eficiente poder planificar, 

implementar y controlar al personal, para cubrir las exigencias del cliente (interno y externo). 

En esta parte se plantea como antecedente metodológico para futuras investigaciones, que 

pretendan elaborar una propuesta de mejora continua que influya en la productividad. Por eso es 

preciso señalar que una mejora continua busca aumentar la productividad en cualquier empresa. 

La implementación la propuesta estará a cargo de la administración y pondrá en práctica medidas 

para así poder realizar una mejora en los indicadores de la productividad. 

De la misma manera el desarrollo de la investigación tiene como objetivo general elaborar una 

propuesta de mejora continua para aumentar la productividad en el tendido de cable eléctrico de la 

empresa A&N proyectos SAC en el proyecto PMRT, y como objetivos específicos: Realizar un 

diagnóstico de la situación de la empresa A&N Proyectos SAC en el tendido de cable eléctrico en 

el proyecto PMRT, determinar el grado de productividad del tendido de cable eléctrico de la 

empresa A&N Proyectos SAC en el proyecto PMRT, elaborar una propuesta utilizando la 

metodología PHVA en la productividad del tendido de cable eléctrico de la empresa A&N 

Proyectos SAC en el proyecto PMRT. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 

Los autores (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), el tipo de investigación descriptiva 

busca examinar atributos y cualidades significativas de algún evento o acontecimiento que 

se estudie. Detalla disposiciones de una población o grupo. Para (Malhotra, 2004), la 

investigación descriptiva tiene como concepto fundamental la descripción de algo, por lo 

general sus propiedades o características. 

 
Diseño de Investigación 

 
Investigación No Experimental, (Hernández, Fernández y Baptista 2014) investigación que 

se hace sin manipular intencionalmente las variables y en los que se ven eventos en su 

contexto real para estudiarlos. Lo que se realiza en los estudios no experimentales es 

examinar eventos en su ambiente natural, para analizarlos (The SAGE Glossary of the 

Social and Behavioral Sciences, 2009b). Además, es una investigación transversal porque 

su determinación es especificar variables y examinar su efecto e interacción en una 

circunstancia dada. De manera que es como capturar un momento o una foto de algo que 

pasa (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 

 

 
2.2 Variables, Operacionalización 

 

(Hernández, Fernández y Baptista 2014), manifiesta que en dos o más grados puede 

efectuarse la alteración de un variable. El mínimo nivel de alteración es de ausencia o 

presencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de alteración percibe un grupo 

en el experimento. En este proyecto la variable independiente es la propuesta de mejora 

continua. La variable dependiente no se varía, solo se cuantifica para ver el resultado de la 

intervención que la variable independiente tiene en ella. En este estudio la variable 

dependiente es la productividad. La variable que se quiere explicar se denomina variable 

dependiente. La variable que explica la variación de la variable dependiente es llamada 

variable independiente. Se deduce que la variable independiente ocasionara  variaciones 

en los  valores de la variable dependiente;  en otras palabras, la variable dependiente es  el 

logro esperado de las variables independientes (Namakforoosh, 2000). 
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Operacionalización de variables 
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2.3 Población y muestra 
 

Población, según (Danel, 2015) normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo; 

es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones y acerca de la 

cual queremos hacer inferencias. Por otro lado (Icart, Fuentelsaz y Pulpon 2006) 

manifiestan que población o universo es una totalidad de individuos que poseen ciertos 

rasgos, cualidades o propiedades que justamente se quieren investigar. En este estudio la 

población son las áreas de trabajo (unidades de procesos) donde se encuentra realizando el 

tendido de cable eléctrico tales como: DV3 (Destilación al vacío III), FCC (Craqueo 

catalítico), FCK (Coquificación de residuos de vacío), HTN (Hidrotratamiento de naftas), 

RG2 (Recuperación de gases II), DP1 (Destilación primaria), NS5 – E03 (Rack piping) 

 

La muestra, según (Juez y Diez 1996) es parte del conjunto (población) de individuos que 

pertenecen a una población y representan a la misma. (Hernández 2001), manifiesta que la 

muestra parte de una población selecciona mediante alguna técnica. La muestra es un 

subconjunto representativo, adecuado y valido de la población. La muestra en esta 

investigación es el área o unidad de proceso DP1 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 

Técnicas de recolección de datos (Caro 2017) manifiesta que son medios que se emplean 

para recoger y cuantificar datos de forma ordenada y con un fin específico. Para (Rojas 

2012) las técnicas que se van a usar para conseguir la información, cada una de ellas debe 

precisar, evidenciar y representar. Adicionalmente, es fundamental tener en cuenta los 

indicadores que se considerarán con cada técnica y sus respectivos instrumentos. Las 

técnicas que se usaron en la investigación son las siguientes: el análisis documental, 

observación, entrevista y encuesta. 

Los Instrumentos de acuerdo con (Valderrama 2013), un instrumento es confiable cuando 

proporciona resultados concisos que se aplique en diferentes situaciones. Los instrumentos 

brindan un grado de validez para que los registros que se proporcionan sean de 

confiabilidad. Para (Yuni y Urbano 2006) los instrumentos de recolección de datos o 

instrumentos de medición (enfoque cuantitativo) son dispositivos o mecanismos que usa el 

investigador para originar información. Los instrumentos a utilizar son: El reporte diario de 
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actividades (guía de análisis documental) tiene por objetivo saber que trabajos fueron 

realizadas por el personal de tendido de cable de la empresa durante el día. Asimismo, nos 

da la información del tiempo, los materiales y herramientas o equipos que se utilizaron para 

realizar las tareas asignadas. Guía de observación, (evaluación del desempeño) tienen por 

objetivo evaluar las competencias generales y observar el desempeño de los trabajadores lo 

cual es importante para el progreso del colaborador. y en el cuestionario tenemos entrevista 

y encuesta; en la entrevista se orienta a recopilar información sobre las falencias que 

ocasionan que la productividad no aumente en el tendido de cable de la empresa y la 

encuesta está orientada a recopilar información sobre los problemas que suceden 

frecuentemente en el tendido de cable dificultando el aumento de la productividad de la 

empresa. 

Validación y confiabilidad de instrumentos de acuerdo con (Valderrama 2013) los 

instrumentos brindan un grado de validez para que los registros que se proporcionan sean 

confiables, un instrumento es confiable cuando proporciona resultados concisos que se 

aplique en diferentes situaciones. Para (Díaz 2009) la validez en un lenguaje corriente se 

relaciona con decir la verdad y a la modificación de un plan. Una argumentación con validez 

es meritoria, bien sustentada, defendible, resistente y contundente. 

(Hurtado y Toro 2007) manifiestan que la confiabilidad es una de las condiciones de la 

investigación cuantitativa y se apoya en el nivel de regularidad con que los instrumentos de 

medición logran su propósito. La validación del instrumento se realizó por parte del juicio 

03 de expertos. 

Validación por expertos 

 
Nombre Especialidad DNI Resultado Anexo 

Mgtr Gerardo 

Sosa Panta 

Ingeniería 

Industrial 
03591940 Muy bueno Anexo 3 

Mgtr Oliver 

Cupen 

Castañeda 

Ingeniería 

Industrial 

 
02845346 

 
Bueno 

 
Anexo 3 
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Mgtr James 

Huaman 

Chorres 

Ingeniero 

Industrial y de 

Sistemas 

 
40352878 

 
Excelente 

 
Anexo 3 

 

 

2.5 Procedimiento 
 

Se realizó el diagnóstico inicial aplicado al área o unidad de proceso denominada DP1 

(destilación primaria) en la cual se realiza el tendido de cable eléctrico, por lo que permitió 

observar, porque la productividad no aumenta, lo cual sirvió de apoyo para realizar la 

propuesta de mejora continua para aumentar la productividad. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron la guía de observación, permitiendo recabar información específica sobre 

el personal, la diferencia entre el cable tendido ejecutado y programado, con la guía de 

entrevista que se realizó al encargado del área, se pudo obtener datos para tener una idea de 

cómo es su gestión interna y así poder realizar el DOP y el DAP del tendido de cable 

eléctrico. Asimismo, se evaluó el grado de productividad en el tendido del cable, analizando 

el tendido de cable programado respecto a ejecutado, toda esta información fue migrada a 

Excel para su procesamiento mediante gráficos y tablas. Y finalmente se elabora la 

propuesta de mejora continua. 

2.6 Aspectos éticos 
 

En el presente trabajo de investigación se estableció el cuidado por la ética que contempla 

la participación de seres humanos por lo tanto se guardara su privacidad e identidad. En 

última instancia el estudio hecho se tiene en cuenta la autenticidad de los resultados, la 

veracidad de autores y fuentes consignadas. 
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III. RESULTADOS 
 

La presente investigación empieza con un diagnóstico de la situación actual en el tendido 

de cable eléctrico, se realizó una entrevista con el supervisor del área (ver anexo 2.A), y 

una encuesta con los otros supervisores que realizan la misma actividad de tendido de cable, 

pero en otras unidades de proceso (anexo 2.B). Se realizó el diagrama de Ishikawa (Anexo 

4.3), poniendo en este las ideas resultantes de la reunión. 

Y también se realizó un diagrama de Pareto para poder corroborar la magnitud de los 

problemas que obstaculicen el aumento de la productividad realizando la misma encuesta a 

los supervisores electricistas que realizan el mismo trabajo de tender cable en las diferentes 

unidades de proceso aplicando una calificación de 01 a 15, donde 1= nulo y 15= siempre, 

los datos que figuran en el (anexo 4.4) se obtuvieron del (anexo 2.B). 

Conforme a los resultados logrados (ver anexo 4.4), se hace un acumulado de las cantidades 

de acuerdo a la clasificación, (ver anexo 4.5). 

El diagrama de Pareto (ver anexo 4.4) señala que los problemas de mucha más importancia 

son los aspectos de mano de obra (la falta de capacitación al personal) y método 

(procedimiento de tendido de cable no estandarizado). 

Asimismo, para determinar el grado de productividad del tendido de cable eléctrico. La 

empresa A&N Proyectos SAC tiene una planificación para un año de tender 1,017,643 km 

de cable. En el anexo 4.1 se muestra el tendido de cable programado y ejecutado, dejando 

como constancia las observaciones que impiden o provocan la demora para completar el 

tendido proyectado, comentarios que realiza el jefe de grupo o capataz en el reporte diario 

de actividades (ver anexo 2.C). 

Los comentarios más recurrentes son la demora para iniciar las actividades porque el 

permiso de trabajo no llega a tiempo y a eso adicionar la búsqueda de herramientas y 

materiales. En el anexo 4.7 se muestra la demora ocasionada por los factores mencionados. 

La problemática como se observa en el cuadro anterior del tendido de cable es la demora 

en la búsqueda de herramientas y/o materiales y la llegada del permiso de trabajo que se 

genera al inicio de dicha actividad, ya que, teniendo un tendido de cable programado, sólo 
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se logra ejecutar aproximadamente el 81% de tendido requerido a diario (Ver anexo 4.1 y 

4.2). 

Así mismo también se producen demoras en la producción al tener las herramientas y/o 

materiales necesarios teniendo que esperar al pedido y la fecha de entrega, generando 

incomodidades por parte del cliente. 

En el anexo 4.1 se ve la cantidad de cable tendido ejecutado, observando que no se cumple 

con la programación por el incorrecto suministro de materiales de cada tipo de cables y la 

demora del permiso de trabajo, ocasionando pérdida de tiempo que dan como resultado las 

quejas del cliente. 

Finalizado el diagnóstico y saber el grado de productividad se elabora una propuesta (ver 

anexo 5) utilizando la metodología PHVA en la productividad del tendido de cable. 

Planificar, se realiza la planificación. En la figura 4 se muestra los resultados que tienen 

mayor impacto al momento de querer aumentar la productividad en el tendido de cable entre 

las cuales destaca la falta de capacitación al personal y el tener procedimiento de tendido 

de cable no estandarizado. 

Figura 4. Factores que obstaculizan el aumento de la productividad. 

 

 
Hacer, se realizan las acciones correctivas de acuerdo a la planificación, elaborando un 

programa de capacitaciones y realizando un procedimiento de tendido de cable eléctrico 

para estandarizarlo y difundirlo a los colaboradores comprometidos. 

Según la información obtenida de la evaluación de desempeño inicial, es muy importante 

desarrollar las capacidades de los colaboradores, de esta manera se le permite mejorar su 
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desempeño en el trabajo que estén realizando, incluso los beneficios se tienden a prolongar 

a la vida laboral y mejora el desarrollo del colaborador. 

En las cuadrillas de trabajadores con respecto al tendido de cableado (actualmente se cuenta 

con 26 obreros para dicha actividad), se indica que están siendo dirigidos por un nivel de 

competencia de 67% malo y sólo un 33% óptimo (Figura 5), lo cual lleva a identificar el 

nivel de desempeño en las funciones que realizan actualmente en la empresa. 

 

Figura 5. Resultado inicial de los colaboradores 

 
Para observar con mayor detalle cual son los inconvenientes que tiene el trabajador, se 

realizó una evaluación de desempeño (ver anexo 2.D) para detectar que puntos se tienen 

que tratar en las capacitaciones, esta evaluación se trabajó sólo con los colaboradores que 

se encuentran en trabajando en la unidad de proceso DP1. 

En base a los resultados obtenidos, se muestra el programa de capacitación (ver anexo 4.8) 

que permitirá desarrollar nuevas habilidades a los trabajadores y poder mejorar sus 

capacidades en sus diferentes funciones y el contenido de los temas, así mismo aumentar la 

productividad. 

Además, se realizará un procedimiento de tendido de cable eléctrico para estandarizarlo y 

difundirlo a los colaboradores, donde se detallará la forma en que la empresa desarrolla la 

actividad del tendido de cable eléctrico para conseguir los objetivos que se han propuesto. 

El procedimiento de tendido de cable eléctrico permitirá a todos los colaboradores saber 

cómo se debe trabajar, y cuáles son los criterios establecidos para realizar un trabajo de 

calidad. Con la normalización del procedimiento se trata de regular y estandarizar todas sus 

fases operativas para evitar alteraciones que puedan ocasionar una disminución en la 

productividad. 
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Para demostrar el aumento de la productividad en la propuesta se realizan unos cálculos con 

la ayuda de una hoja de Excel (ver anexo 4.9) indicando un aumento de la productividad en 

un 3% aplicando la propuesta de mejora continua. 

Verificar, en este paso se verifica si las medidas ejecutadas dieron resultado, para ello es 

imprescindible poner en funcionamiento el proceso productivo por un periodo determinado, 

de modo que los cambios efectuados se pueden manifestar y seguidamente, diferenciar la 

situación antes y después de los cambios. 

Si hay modificaciones y mejoras, es fundamental estimar el efecto inmediato de la solución 

propuesta. 

Actuar, si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones 

de los procesos. Si se encuentran errores parciales en el paso anterior, se realiza otro ciclo 

PHVA con nuevas mejoras. Si se han detectado errores insalvables, abandonar las 

modificaciones de los procesos ofrecer una retro-alimentación y/o mejora en la 

planificación. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

Como parte de esta investigación se tuvo que diagnosticar la situación actual de la empresa 

y para dar respuesta a este objetivo se observó y analizo la información recolectada acerca 

de los procesos y actividades relacionadas al tendido de cable eléctrico, además de datos 

históricos proporcionados por la empresa. 

En el caso de las herramientas utilizadas, se observó y recomendó mejoras y optimizaciones 

para obtener los resultados más exactos. Las técnicas empleadas permitieron elaborar el 

análisis correspondiente, avalando los resultados que se alcanzaron. 

La metodología utilizada en la investigación, realizan el trabajo de indagar a detalle y reunir 

la información necesaria sobre el proceso productivo desarrollado, las formas de trabajo 

empleadas y las deficiencias existentes. Donde se observó la falta de capacitación para los 

colaboradores y el tener procedimiento de trabajo no estandarizado que obstaculizan el 

aumento de la productividad. 

Así mismo la metodología PHVA se puede emplear en cualquier actividad constructiva, 

sea el caso de instalación de bandejas, instalación de luminarias, conexionado de equipos e 

instalación de equipos mayores y menores. 

Después de aplicar la metodología PHVA se consiguió un aumento de 3% en la 

productividad del tendido de cable mostrando una mejora como consecuencia de la mejora 

propuesta estos resultados coinciden con la investigación de (Castillo 2018) en su 

investigación titulada “Implementación de mejora continua para aumentar la productividad 

del área de producción de la empresa Lavandería Trujillo, en el periodo 2017”. En la que 

concluye que con la mejora implementada se produjo un aumento de la productividad con 

respecto a la mano de obra en un 10% manifestando así un aumento considerable de la 

productividad. 

De la misma manera este resultado coincide con la investigación de (Ñaña 2019), titulada 

metodología PHVA para mejorar la productividad en una empresa maderera el cual le 

genero una mejora en la productividad de un 20.4%. 

Asimismo los resultados de esta investigación coinciden con (Arias 2017), en su estudio 

denominado: “Aplicación de la metodología phva para mejorar la productividad en el área 
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de acabado de casacas de hombre en la empresa textil mantilla s.a.c, san Juan de 

Lurigancho – 2017.” el cual le genero un incremento en la productividad de un 56.31%, a 

un 97.21%, incrementando así en un 40.9%. 

De igual manera los resultados de esta investigación coinciden con los resultados de la 

investigación realizada por (Olivas 2017), denominada: “Aplicación del phva para mejorar 

la productividad en el área de corte de la empresa servicios flexibles s.a.c, san Martín de 

Porres, 2017” donde obtuvo un incremento de la productividad en el área de corte del 

80.02% a un 99.22%, teniendo un aumento de 19.02%. 

La metodología utilizada para desarrollar en la propuesta es la de PHVA que según 

(Oliveira, 2017) es de manera amplia usada por las organizaciones que buscan mejorar su 

índice de gestión a través de controlar eficientemente los procesos internos y externos, a 

través de la estandarización de la información y minimizando la posibilidad del errores al 

momento de tomar una decisión importante, logrando en esta propuesta un aumento de la 

productividad de un 81% a un 84%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 
1. El diagnostico que se realiza a la empresa indica que las actividades programadas no logran 

ejecutarse en su totalidad, debido a la falta de capacitación al personal involucrado y el no 

estandarizar el procedimiento de trabajo, lo cual genera una demora al momento de entregar 

los trabajos. 

 

 

2. El grado de productividad que se encontró en un principio en el tendido de cable fue de un 

81%, al realizar la propuesta de mejora continua usando la metodología PHVA nos ayudó 

a mejorar las condiciones de trabajo por lo cual aumento la productividad en un 3% y se irá 

aumentando progresivamente con el transcurrir del tiempo. 

 

 

 

3. La propuesta de mejora continua utilizando la metodología PHVA, se basa en elaborar un 

plan de capacitación para actualizar los conocimientos requeridos por el colaborador y 

también se realiza un procedimiento de trabajo estandarizado para que el colaborador 

determine la metodología para realizar el tendido de cable, además se establecen pautas que 

orienten al personal involucrado en las prácticas seguras de trabajo y cumpliendo con las 

especificaciones técnicas del proyecto. Esta propuesta implica un presupuesto de S/ 

19,321.10 y su implementación durara 6 semanas. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. El supervisor del área debe evaluar o hacer un seguimiento constantemente al personal 

involucrado en la actividad para lograr identificar a tiempo los motivos o razones porque lo 

que no aumenta la productividad en el tendido de cable eléctrico. De esta manera se podría 

atacar los problemas críticos para no tener problemas al momento de cumplir con las 

actividades programadas. 

 
2. Se recomienda utilizar y verificar constantemente el cumplimiento de la metodología 

PHVA porque es una herramienta que mejora los procesos productivos dentro de la 

actividad del tendido del cable, y además de medir periódicamente los desvíos en el proceso 

de mejora que interfieren con los objetivos establecidos y responder a las exigencias del 

cliente, con la propuesta realizada se logró un aumento de la productividad de un 81% a un 

84% 

 

 

3. El gerente debe de implementar la propuesta de mejora continua para aumentar la 

productividad en el tendido de cable eléctrico, teniendo presente la prioridad del plan de 

capacitación para el personal y la estandarización del procedimiento de trabajo. Y en caso 

sea necesario actuar ya que es un método que requiere continuidad. 
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GLOSARIO 

 

 

William Edwards Deming: (14 de octubre de 1900-20 de diciembre de 1993) fue un estadístico 

estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad 

total. Su nombre está asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la segunda guerra 

mundial.(Deming 2000) 

Bandeja de cables en escalera: Estructura prefabricada que consiste de dos largueros laterales 

unidos por piezas transversales separadas con aberturas mayores que 50 mm entre sí en dirección 

longitudinal (Martin 2019). 

Conductor: Alambre, cable u otra forma de metal, instalado con la finalidad de transportar 

corriente eléctrica desde una pieza o equipo eléctrico hacia otro o hacia tierra (Enríquez 2002). 

Instalación eléctrica: Instalación de alambrado y accesorios en un terreno, edificación o predio, 

desde el punto o puntos donde el concesionario u otra entidad suministra la energía eléctrica hasta 

los puntos donde esta energía pueda ser utilizada por algún equipo; también incluye la conexión 

del alambrado a los mencionados equipos, así como la modificación, ampliación y reparación del 

alambrado (Moreno 2010). 

Riesgo eléctrico: Es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una 

instalación eléctrica, que pueda ocasionar daño personal o material, y/o interrupción de procesos 

(Henao 2014). 

NEC: National Electrical Code o NFPA 70, es un estándar estadounidense para la instalación 

segura de alumbrado y equipos eléctricos. Es parte de la serie de normas de prevención de incendios 

publicada por la National Fire Protection Association (NFPA). "National Electrical Code" y "NEC" 

son marcas registradas NFPA (Williams y Sargent 2007). 

ICEA: The Insulated Cable Engineers Association La Asociación de Ingenieros de Cables 

Aislados (ICEA) es una organización profesional dedicada al desarrollo de estándares de cables 

para las industrias de energía eléctrica, control y telecomunicaciones (Alonso 2009). 

NFPA 70: Código Eléctrico Nacional es un código de alcance internacional. Dicho documento 

establece lineamientos para la seguridad de instalaciones eléctricos. Al respecto, el código se alinea 

a normas internacionales relacionadas con la protección para la seguridad de la corriente eléctrica 

(National Fire Protection Assoc 2008). 

Megohmetro: El término megóhmetro hace referencia a un instrumento para la medida del 

aislamiento eléctrico en alta tensión. El nombre de este instrumento, megóhmetro, deriva de que la 

medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc se expresa en ohmios(Ω) (Casals 

y Bosch 2010). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS POBLACIÓN Y MUESTRA METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo influye la mejora continua 

en la productividad del área 

eléctrica de la empresa A&N 

Proyectos SAC? 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora 

continua para aumentar la productividad 

en el área eléctrica de la empresa A&N 

proyectos SAC. 

La mejora continua 

influye 

significativamente en 

la productividad de la 

empresa A&N 

Proyectos SAC. 

 

 

 

 

 
En esta investigación la población está 

conformada por las siguientes 

unidades de proceso: DV3 

(Destilación al vacío III), FCC 

(Craqueo catalítico),FCK 

(Coquificación de residuos de vacío), 

HTN (Hidrotratamiento de naftas), 

RG2 (Recuperación de gases II), DP1 

(Destilación primaria), NS5 – E03 

(Rack piping). La muestra es el área o 

unidad de proceso DP1 

El tipo de investigación es 

descriptiva y el diseño es no 

experimental 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 
En la investigación se utilizaron 

las técnicas como el análisis 

documental, observación, 

entrevista y encuesta. Los 

instrumentos aplicados fueron 

guía de análisis documental, 

guía de observación y 

cuestionario. 

Problemas Específicos 

¿Cómo influye el realizar un 

análisis de procesos productivos 

en el área eléctrica de la empresa 

A&N Proyectos SAC? 

¿Cómo influye el enfoque a 

procesos en la productividad en el 

área eléctrica de la empresa A&N 

Proyectos SAC? 

¿Cómo influye la metodología 

PHVA en la productividad en el 

área eléctrica de la empresa A&N 

Proyectos SAC? 

Objetivos Específicos 

Realizar un diagnostico de la situación 

de la empresa A&N Proyectos SAC en 

el tendido de cable eléctrico. 

 
Determinar el grado de productividad 

del tendido de cable eléctrico de la 

empresa A&N Proyectos SAC 

 
Realizar una propuesta utilizando la 

metodología PHVA en la productividad 

del tendido de cable eléctrico de la 

empresa A&N Proyectos SAC. 

VARIABLES 

 
Variable 

Independiente: 

Mejora Continua 

 

 
Variable 

Dependiente: 

Productividad 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Anexo 2.A Entrevista al supervisor 

Entrevista al supervisor electricista de la empresa A&N Proyectos SAC. 
 

Esta entrevista está orientada a recopilar información sobre las falencias que ocasionan la baja 

productividad en el tendido de cable eléctrico de la empresa A&N Proyectos SAC. 

 

*como parte del proyecto de investigación que estoy realizando sobre la baja productividad que 

hay en el tendido de cable eléctrico de la empresa A&N Proyectos SAC. La información brindada 

en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de la 

investigación. 

Agradeciendo su gentil colaboración. 

 

I. Datos informativos 

 
 

II. Información detallada 

 

2.1. ¿Qué tiempo tiene usted laborando en la empresa? 

 

 

 

2.2. ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña? 

 

 

 

2.3. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la empresa? 

 

 

 

2.4. ¿considera que posee el apoyo y colaboración de todos los que trabajan en la 

empresa? 

 

 

 

2.5. ¿cree usted que cuenta con el personal apropiado para ser una empresa 

competente? 

 
 

2.6. ¿Qué tanto cree usted que conoce sobre los trabajos que se realizan en la empresa? 
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2.7. ¿Qué considera usted como una desventaja en los trabajos que se realizan en la 

empresa? 

 

 

2.8. ¿Cuál es la mayor ventaja que usted cree que posee la empresa? 

 

 

 

2.9. ¿Por qué? 

 

 

 

2.10. ¿emplea algún programa de innovación o mejora continua en la empresa? 

 

 

 

2.11. ¿capacita a su personal para realizar los trabajos? 
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Encuesta: Frecuencia de problemas identificados en el tendido de cable. 
 

La presente encuesta está orientada a recopilar información sobre los problemas que suceden 

frecuentemente en el tendido de cable dificultando el aumento de la productividad de la empresa 

A&N Proyectos SAC. 

 

 
*como parte de la investigación que estoy realizando sobre el aumento de la productividad en el 

tendido de cable de la empresa A&N Proyectos SAC. La información brindada en esta encuesta 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de la investigación. 

Agradeciendo su gentil colaboración. 
 

Fecha 01 -10 -2019 

Área o Unidad de proceso DP1 

Encargado de verificación Supervisor Electricista 

Calificación 0: Nunca 1: Casi Nunca 2: Regular 3: Frecuentemente 4: Siempre 

 
 

Mano de 

obra 

Elementos 0 1 2 3 4 Pts. 

Poco personal para el tendido de cable       

Descoordinación de los jefes de grupo / 
Capataces 

      

Insuficiente capacitación de trabajadores       

Total   

 

 
Material 

Insuficientes andamios       

Demora en los pedidos de suministro de 
cable 

      

Falta de portabobinas y sus respectivos 

accesorios 
      

Total   

 

 
Método 

Método inadecuado para el tendido de 
cable 

      

Información restringida       

Procedimiento de tendido de cable no 
estándar. 

      

Total   

Medio 

ambiente 

Falta de contenedores o depósitos para la 
clasificación de residuos 

      

Total   

Medición 
Restricciones por parte del cliente Total 
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Reporte diario de actividades 
 

El reporte diario de actividades tiene por objetivo saber que trabajos fueron realizadas por el 

personal del área eléctrica de la empresa A&N durante el día. Asimismo, nos da la información 

del tiempo, los materiales y herramientas o equipos que se utilizaron para realizar las tareas 

asignadas. 
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Guías de observación 
 

Las guías de observación tienen por objetivo evaluar las competencias generales y observar el 

desempeño de los trabajadores lo cual es vital importancia para el desarrollo del colaborador. 
 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Nombre de trabajador:  Fecha:  

Departamento / área:  Puesto:  

Desempeño en la función: Considere solo el desempeño actual del trabajador en su función 

Optimo Bueno Regular Tolerable Malo 

Producto      

 
Volumen y cantidad de siempre va mas con frecuencia va 

trabajo ejecutado allá de lo exigido. más allá de lo 

normalmente Muy rápido exigido 

 
 

satisface lo 

exigido 

 
A veces esta por 

debajo de lo 

exigido 

 
Siempre esta por 

debajo de lo exigido. 

Muy lento 

Calidad      

Siempre superior. 
Exactitud, esmero y A veces superior. 

Excepcionalmente 
orden en el trabajo  Muy exacto en su 

exacto en su 
ejecutado trabajo 

trabajo 

Siempre Parcialmente 

satisfactorio. Su satisfactorio. En 

exactitud es ocasiones 

regular. presenta errores 

 
Nunca satisfactorio. 

Presenta gran 

cantidad de errores 

Conocimiento de trabajo      

Sabe todo lo  
 

Sabe suficiente 

del trabajo 

 
Sabe parte del 

trabajo. Necesita 

capacitación 

 

necesario y no 
Grado de conocimiento 

cesa de aumentar Sabe lo necesario 
del trabajo 

sus 

Sabe poco del 

trabajo 

conocimientos  

Cooperación      

Tiene un 
Normalmente 

colabora en el 

trabajo en 

equipo 

No demuestra 

buena 

disposición. Solo 

colabora cuando 
es muy necesario 

 

excelente Funciona bien en el 
Actitud ante la empresa, 

Espíritu de trabajo en equipo. 
lidery colegas 

Colaboración. Procura colaborar 

Es reservado para 

colaborar 

Gran desempeño  

Características individuales: Considere solo las características individuales del evaluado y su comportamiento funcional 
dentro y fuera de su función 

Comprensión de las 
situaciones 

     

Grado en que percibe la 
Optima intuición Buena intuición y 

esencia de un problema. 
y capacidad de capacidad de 

Capaz de plegarse a 
percepción percepción 

situaciones incomodas 

Satisfactoria 

intuición y 

capacidad de 

percepción 

 
Poca intuición y 

capacidad de 

percepción 

 
Ninguna intuición ni 

capacidad de 

percepción 

Creatividad      

Siempre tiene 
Casi siempre tiene 

Empeño. Capacidad para ideas optimas. 
buenas ideas y 

crear ideas y proyectos Tipo creativo y 
proyectos. 

original 

Algunas veces Poco rutinario. 

Presenta Tiene pocas ideas 

sugerencias propias. 

 
Tipo rutinario. No 

tiene ideas propias 

Capacidad de 
realizacion 

     

 Realiza y pone  

Capacidad de poner en Capacidad optima Buena capacidad en practica Tiene dificultad Incapaz de poner en 

practica ideas y para concretar para concretar nuevas ideas para concretar practica una idea o 

proyectos nuevas ideas nuevas ideas con habilidad nuevos proyectos proyecto cualquiera 
 satisfactoria  
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Anexo 3: Validación de los instrumentos de recolección de datos. 
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Anexo 4: Estadísticos 

 

 

Anexo 4.1 Programación del tendido de cable 
 

A&N PROYECTOS Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 

PROGRAMADO 
 

 

75,432 
 

69,509 
 

80,543 
 

90,876 
 

25,034 
 

85,209 
 

97,037 
 

93,169 
 

98,717 
 

58,334 
 

90,748 
 

93,467 
 

59,568 

EJECUTADO 
 

 

60,946 
 

55,950 
 

66,063 
 

72,958 
 

20,191 
 

69,104 
 

78,791 
 

74,536 
 

79,161 
 

46,667 
 

74,492 
 

75,316 
 

47,770 

% AVANCE 80.80% 80.49% 82.02% 80.28% 80.65% 81.1% 81.2% 80% 80.2% 80% 82.1% 80.6% 80.2% 

PROMEDIO 81% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 4.2 Avance del tendido de cable 
 

Fuente: Elaboración propia 



Anexo 4.3 Ishikawa para identificar problemas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Anexo 4.4 Pareto de problemas identificados 

 

Fuente: Elaboración propia 



Anexo 4.5 Factores que obstaculizan el aumento de la productividad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 4.6 Cantidad de personal necesaria para ejecutar lo programado 
 

1.- CANTIDAD DE 

PERSONAS NECESARIAS 

PARA REALIZAR LA 

PROGRAMACION DEL 

TENDIDO DE CABLE 

 

 
28 

 

 
28 

 

 
30 

 

 
35 

 

 
10 

 

 
32 

 

 
40 

 

 
36 

 

 
38 

 

 
22 

 

 
36 

 

 
35 

 

 
22 

2.- CANTIDAD DE 

PERSONAS QUE SE 

ENCUENTRAN 
LABORANDO 

 
 

23 

 
 

22 

 
 

24 

 
 

28 

 
 

8 

 
 

26 

 
 

33 

 
 

29 

 
 

30 

 
 

17 

 
 

30 

 
 

28 

 
 

18 

3.- CANTIDAD DE 

PERSONAS A CONTRATAR 

PARA CUMPLIR CON LA 

PROGRAMACION DEL 

TENDIDO DE CABLE 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
7 

 

 
2 

 

 
6 

 

 
8 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
4 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
4 

 

   RATIO = 100 METROS POR COLABORADOR  
 

Fuente: elaboración propia 

19% 

81% PROMEDIO 1 30 

PROMEDIO 2 24 

PROMEDIO 3 6 

 



Anexo 4.7 Tiempo que demora para empezar la jornada laboral 
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TENDIDO DE CABLE POR DIA 

A&N PROYECTOS Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 

 

CANTIDAD PROGRAMADA 

DIARIA (METROS) 

 
2,794 

 
2,780 

 
2,983 

 
3,495 

 
963 

 
3,156 

 
4,043 

 
3,583 

 
3,797 

 
2,161 

 
3,630 

 
3,462 

 
2,206 

TIEMPO DE DEMORA 

(MINUTOS) 
92 94 86 95 93 91 90 96 95 96 86 93 95 

CANTIDAD EJECUTADA 

DIARIA (METROS) 
2,257 2,238 2,447 2,806 777 2,559 3,283 2,867 3,045 1,728 2,980 2,789 1,769 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Anexo 4.8 Programa de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 



Anexo 4.9 Aumento de la productividad 
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MES 

 
PRODUCCION 

EJECUTADA 

(Mtrs) 

 
PRODUCCION 

EJECUTADA (Mtrs 

x Dia) 

 
CANTIDAD DE 

PERSONAL A 

EMPLEAR 

 

HORAS DE 

TRABAJO 

DIFERENCIA 

ENTRE LA PROD. 

PROPUESTA Y 

EJECUTADA 

(Mtrs) 

 
PRODUCCION 

PROPUESTA 

(Mtrs x Dia) 

 
PRODUCCION 

PROPUESTA 

(Mtrs) 

 

PRODUCCION 

PROGRAMADA 

 

PRODUCTIVIDAD 

PROPUESTA 

Ago-18 60,946 2,257 28 216 309 2,566 63,512 75,432 84.2% 

Set-18 55,950 2,238 28 200 305 2,543 58,493 69,509 84.2% 

Oct-18 66,063 2,447 30 216 328 2,774 68,837 80,543 85.5% 

Nov-18 72,958 2,806 35 208 374 3,180 76,138 90,876 83.8% 

Dic-18 20,191 777 10 208 115 892 21,083 25,034 84.2% 

Ene-19 69,104 2,559 32 216 344 2,904 72,008 85,209 84.5% 

Feb-19 78,791 3,283 40 192 417 3,700 82,491 97,037 85.0% 

Mar-19 74,536 2,867 36 208 382 3,249 77,785 93,169 83.5% 

Abr-19 79,161 3,045 38 208 401 3,446 82,607 98,717 83.7% 

May-19 46,667 1,728 22 216 246 1,974 48,641 58,334 83.4% 

Jun-19 74,492 2,980 36 200 384 3,364 77,856 90,748 85.8% 

Jul-19 75,316 2,789 35 216 373 3,162 78,478 93,467 84.0% 

Ago-19 47,770 1,769 22 216 250 2,019 49,789 59,568 83.6% 

 

  84%  

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

50  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  

 

 

Anexo 5. Propuesta 
 

 

 

 
Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La Productividad 

En El Tendido De Cable En La Empresa A&N Proyectos En El 

Proyecto De Modernización De La Refinería De Talara (PMRT) 

 

 

PR.10 

 

 

 

 

 
 

Edición: 1 

 

 

 

 

 

 
Nº Páginas: 47 

 

 

 

 

 
Fecha: 02/11/2019 

 

REALIZADO: 
 

Albert Parra Correa 

REVISADO: APROBADO: 



 

51  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  

ÍNDICE 

 GENERALIDADES 3

 OBJETIVOS 3

o General 3 

o Específicos 3 

 NORMATIVA 4

 ALCANCE 4

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 4

o Estado actual de eficiencia y eficacia del tendido de cable eléctrico 5 

o Factores que afectan la productividad 6 

 DESARROLLO 7

o Planificación 7 

o Hacer 9 

 FASE 01. PLAN DE CAPACITACIÓN 9

Plan de capacitación 10 

Verificar 18 

Actuar 19 

 FASE 2. ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CABLE 

ELÉCTRICO 20

o Hacer 20 

Procedimiento de tendido de cable. 21 

o Verificar 46 

o Actuar 47 



 

52  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  
 GENERALIDADES

 

La elaboración de la propuesta es con la finalidad de aumentar la productividad del 

tendido de cable eléctrico en la unidad de proceso DP1. El resultado del estudio determinó 

que los colaboradores pueden mejorar (la eficiencia y eficacia) y aumentar la 

productividad cumpliendo con los estándares de calidad. Razón por la cual la siguiente 

propuesta tiene como objetivo diseñar un plan basado en el ciclo PHVA para aumentar la 

productividad del área de tendido de cable eléctrico. Se realizó un análisis Ishikawa y 

Pareto donde se identifican los factores que afectan la productividad, el cual permite 

diseñar estrategias adecuadas para mejorar la productividad de los colaboradores. 

 OBJETIVOS
 

o General 

Mejorar la productividad del área de tendido de cable eléctrico de la empresa A&N Proyectos 

 
o Específicos 

a. Actualizar los conocimientos requeridos por los colaboradores 

 
b. Mantener un buen nivel de eficiencia y eficacia individual, así como el rendimiento colectivo. 

 
c. Capacitar al personal involucrado, acorde con los planes, objetivos y requerimientos de 

la Empresa. 

d. Apoyar la continuidad y desarrollo institucional mediante la implementación de 

procedimientos estandarizados. 
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 NORMATIVA
 

- La norma ISO 9001:2015 (Organización Internacional de Estandarización) publicada el 23 

de septiembre de 2015. 

Según (Oviedo 2019), expresa que dentro de la ISO 9001:2015 el ciclo PHVA se incorpora como 

un punto más dentro del Enfoque Basado en Procesos. En este caso, la norma va mucho más allá y nos 

relaciona cada etapa del ciclo con un capítulo de la norma. 

- La norma OHSAS 18001:2007 (Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). 

 

 

 ALCANCE
 

El desarrollo de la propuesta de mejora continua para aumentar la productividad en el tendido de 

cable eléctrico, comprenderá solo para la gerencia y el personal relacionado con la actividad. 

Teniendo en cuenta los aspectos de productividad y la metodología PHVA. 

 

 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
 

Recopilación de datos y situación actual de la empresa se muestran en las tablas 1,2,3 y 4. 

 
Se realizó la evaluación de la productividad en el proceso de tendido de cable eléctrico en la 

unidad de proceso DP1. 

https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2018/12/iso-9001-9-cuestiones-comprender-norma/
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Eficiencia en el tendido de cable 

 
Mes -Año 

 
Horas Reales 

Horas 

Programadas 

Eficiencia 

de tendido 

de cable 

Ago-18 175 216 81% 

Set-18 161 200 80% 

Oct-18 177 216 82% 

Nov-18 167 208 80% 

Dic-18 168 208 81% 

Ene-19 175 216 81% 

Feb-19 156 192 81% 

Mar-19 166 208 80% 

Abr-19 167 208 80% 

May-19 173 216 80% 

Jun-19 164 200 82% 

Jul-19 174 216 81% 

Ago-19 173 216 80% 

 

Eficacia en el tendido de cable 

 
Mes -Año 

Producción 

Ejecutada 

Producción 

Programada 

Eficacia de 

tendido de 

cable 

Ago-18 60,946 75,432 81% 

Set-18 55,950 69,509 80% 

Oct-18 66,063 80,543 82% 

Nov-18 72,958 90,876 80% 

Dic-18 20,191 25,034 81% 

Ene-19 69,104 85,209 81% 

Feb-19 78,791 97,037 81% 

Mar-19 74,536 93,169 80% 

Abr-19 79,161 98,717 80% 

May-19 46,667 58,334 80% 

Jun-19 74,492 90,748 82% 

Jul-19 75,316 93,467 81% 

Ago-19 47,770 59,568 80% 

 

 

 

 

o Estado actual de eficiencia y eficacia del tendido de cable eléctrico 

La tabla 1 muestra la cantidad de horas hombre que realmente se utilizaron que es un promedio de 

81% por lo tanto tenemos un 19% de horas hombre muertas. Con la propuesta presentada se va a 

lograr disminuir el porcentaje de horas hombre muertas. 

La tabla 2 indica la cantidad de cable por tender logrando alcanzar un promedio de 81% de 

ejecución, lo cual muestra que no se cumple con el tendido programado en su totalidad. Con la 

propuesta planteada se va a lograr aumentar el porcentaje de tendido ejecutado. 

Tabla 1. Eficiencia en el tendido del cable Tabla 2. Eficacia en el tendido del cable 
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o Factores que afectan la productividad 

En la tabla 3 se aprecian los tipos de no conformidades promedio que se han presentado durante 

01 año (agosto 2018 – agosto 2019). Y en la tabla 4 los sub-tipos de no conformidades. 

Tabla 3. Tipos de no conformidades 

 
CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN % FRECUENCIA % FRECUENCIA ACUMULADO 

METODO 28 28.6% 28.6% 

MATERIAL 22 22.4% 51.0% 

MANO DE OBRA 36 36.7% 87.8% 

MEDIO AMBIENTE 8 8.2% 95.9% 

MEDICION 4 4.1% 100.0% 
 98 100%  

 
Tabla 4. Sub tipos de no conformidades 

 

N° CLASIFICACIÓN PROBLEMA PONDERACIÓN % FRECUENCIA 
% FRECUENCIA 

ACUMULADO 

1 Mano de obra 
Insuficiente personal para el 

tendido de cable 
10 10.20% 10.20% 

2 Material Insuficientes andamios 9 9.18% 19.39% 

3 Método 
Método inadecuado para el tendido 

de cable 
9 9.18% 28.57% 

4 Material 
Demora en los pedidos de 

suministro de cable 
8 8.16% 36.73% 

5 Medio Ambiente 
Falta de contenedores o depósitos 

para la clasificación de residuos 
8 8.16% 44.90% 

6 Mano de obra 
Descoordinación de los jefes de 

grupo / capataces 
11 11.22% 56.12% 

7 Mano de obra 
Insuficiente capacitación para los 

colaboradores 
15 15.31% 71.43% 

8 Material 
Falta de portabobina y sus 

respectivos accesorios. 
5 5.10% 76.53% 

9 Método 
Procedimiento de tendido de cable 

no estándar 
14 14.29% 90.82% 

 
10 

 
Medición 

Restricciones por parte del cliente 

(incumplimiento de trabajo 

programado) 

 
4 

 
4.08% 

 
94.90% 

11 Método Información restinguida 5 5.10% 100% 

Total 98 100%  
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 DESARROLLO
 

Propuesta basada en el ciclo PHVA para mejorar la productividad en el tendido de cable 

eléctrico. 

 

Se elaborará una propuesta de mejora continua para los problemas identificados en el diagrama de 

Ishikawa, la misma que se desarrollará basada en el ciclo PHVA. 

o Planificación 

Debido a que no existe un aumento en la productividad en el tendido de cable eléctrico de 

la empresa A&N Proyectos se identificó y analizó que existen una serie de causas raíces las 

cuales son: 

- Mano de obra deficiente (Falta de capacitación de los operarios). 

 
- Procedimiento de tendido de cable eléctrico no estandarizado. 

 
Para solucionar estas causas raíces se ha determinado que la propuesta de mejora se debe 

realizar en dos fases: 

Fase 01: Se diseñará un plan de capacitaciones debido a que la mayoría de operarios no 

cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios, no tienen los cuidados requeridos 

al momento de tender un cable (posiblemente dañándolo) y por lo tanto esos factores 

afectan en la productividad. Se realizará un cronograma de capacitaciones según el plan los 

en el cual se abordarán distintos temas para optimizar el proceso de tendido de cable. 

 
Fase 02: Estandarizar procedimiento de tendido de cable eléctrico debido a que los 

operarios realizan el trabajo según su criterio. Con el objetivo de determinar la metodología 

para realizar el tendido de cable se establecerán pautas que orienten al personal involucrado 

en las practicas seguras de trabajo y cumpliendo con las especificaciones técnicas del 

proyecto. El cual debe ser ejecutado de manera continua para detectar y corregir errores en 

el proceso de tendido de cable. 
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Las fases propuestas deben ser apoyadas por recursos que deben ser aportados por la 

empresa y se consignan en la Tabla 5 donde se muestra la forma de distribución de las 

partidas correspondientes. 

Tabla 5. Presupuesto 
 

 
PARTIDAS 

Unidad de 

medida 

 
Cantidad 

Costo 

unitario( S/) 

Costo 

parcial (S/) 

 
Total (S/) 

01. Formación y Capacitación      

 

 

 

 

 

 

 
2811.1 

Capacitador Dias 25 150 3750 

Operarios Und 30 30 900 

Cuadernos de apuntes Und 30 3.5 105 

Lapiceros Und 30 1.5 45 

Tinta para impresora Und 4 35 140 

Hojas A-4 Millar 2 18 36 

Perforador und 1 22 22 

Folder manila con faster Und 30 0.5 15 

Pizarra acrilica und 1 66 66 

Plumones indelebles Und 6 2.5 15 

Correctores Und 30 2.2 66 

Alquiler de laptop Und 1 1400 1400 

Alquiler de proyector Und 1 1000 1000 

Memoria Usb 32 Gb Und 1 79.9 79.9 
 

02. Servicios (7 Meses)      

910 
Internet  1 385 385 

Telefonía  1 280 280 

Energia Electrica  1 245 245 
  

03. Recursos Humanos      

Asesoria Externa (Ingeniero)  2 2800 5600  
15600 Honorarios de proyectista  1 10000 10000 

Total 19321.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

El monto de inversión de este plan de capacitación será financiado con ingresos propios 

presupuestados de la institución. En la tabla 6 se establecen las metas para la capacitación 

al personal del tendido de cable. 
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Tabla 6 . Metas de capacitación 
 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Fuente de 

información 

Criterio de aceptación 
Frecuencia de 

medición 

Tiempo de 

cumplimientos 

 
Resultado 

Cumple No cumple 

cumplir 

cronograma de 

capacitación 

Cursos dictados 

/ Cursos 

propuestos (%) 

cronograma de 

capacitación 

 
100% 

 
<100% 

 
Semanal 

 
Mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

o Hacer 

En esta epata se elaboran las propuestas mencionadas en el párrafo anterior. Empezando 

con la primera propuesta: 

 FASE 01. PLAN DE CAPACITACIÓN
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Plan de capacitación 
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PRESENTACIÓN 
 

El programa de capacitación para el personal, se constituye como un instrumento que determina 

las prioridades de capacitación de los colaboradores de la empresa A&N Proyectos SAC. 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada 

y sistemática, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 

especificas relativas al trabajo y a su vez modifica sus actitudes frente a actos de la organización, 

el puesto o el ambiente laboral. Como componente de proceso de desarrollo de los recursos 

humanos, la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones o etapas 

orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto en la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa mediante 

un conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de 

acciones específicas de la empresa para su normal desarrollo. En tal sentido la capacitación 

constituye un factor importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto que es 

asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio 

creativo del colaborador. 

El programa de capacitación se encuentra agrupado de acuerdo con el área de actividad y con temas 

puntuales, alguno de ellos recogidos de la sugerencia de los supervisores y de los propios 

colaboradores, identificados en el diagrama de Ishikawa y Pareto, con un presupuesto asignado de 

S/ 19,321.10 Estamos seguro de que las actividades de capacitación programadas cumplirán con 

los objetivos establecidos. 
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Actividad De La Empresa 
 

La empresa A&N Proyectos SAC A&N es una empresa peruana con experiencia en el sector de la 

Ingeniería y Construcción. 

 

 

Justificación 
 

El recurso más importante en cualquier organización la forma el personal implicado en las 

actividades laborales. Esto es de vital importancia en una organización que presta servicios, en la 

cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y optimización 

de los servicios que brindan. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las 

organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de construir dos fuerzas 

internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques 

administrativos o gerenciales. 

Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones de nuestro país, ni la motivación ni el trabajo 

aprovecha significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el de obtener mayores 

ganancias y posiciones más significativas en el mercado. 

Tales conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la capacitación como uno 

de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar actitudes y comportamientos de 

las personas dentro de las organizaciones, direccionando a la optimización de los servicios de 

tendido de cable eléctrico. 

En tal sentido se plantea el presente programa de capacitación en el área de tendido de cable 

eléctrico. 
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Alcance 

 
El presente programa de capacitación es de aplicación para todo el personal que realiza el trabajo 

de tendido de cable eléctrico en la empresa A&N Proyectos SAC. 

 

 

Fines Del Programa De Capacitación 

 
Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva a cabo 

para contribuir a elevar el rendimiento de los colaboradores y con ello incrementar la productividad 

en el tendido de cable eléctrico. 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y con ellos elevar el interés por el 

aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la calidad 

y con ello elevar la moral en el trabajo. 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayude a prevenir accidentes de trabajo y así 

mantener un ambiente seguro que lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y 

la creatividad en prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

 

 
Objetivos De La Capacitación 

 
 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman en sus 

puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros puestos 

que el colaborador pueda ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la 

motivación del colaborador hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 
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Tipos De Capacitación 

 
Capacitación Inductiva: es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, en 

general como a su ambiente de trabajo, en particular. Normalmente se desarrolla como parte del proceso 

de selección de personal, pero puede también realizarse previa a esta. En tal caso, se organizan programas 

de capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestren mejor aprovechamiento y mejores 

condiciones técnicas y de adaptación. 

Capacitación Preventiva: es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda 

vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer 

obsoletos sus conocimientos. Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, 

llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial. 

 

Capacitación Correctiva: como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de 

desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la evaluación del desempeño realizada 

normalmente en la empresa, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

 

Capacitación Para El Desarrollo De Carrera: estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con 

la diferencia de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o 

diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. 

Esta capacitación tiene por objetivo aumentar la productividad presente de los colaboradores, a la vez que 

los prepara para un futuro diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus 

actividades, cambiar el tipo de puesto y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

Modalidades De Capacitación: 

 
Capacitación Interna: Curso o taller presencial y/o virtual realizado a través de personal o recursos 

internos de A&N Proyectos. 

Capacitación Externa: Curso, taller o programa de aprendizaje realizado por un proveedor externo 

bajo la modalidad In House, abierta y/o virtual. 
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Cronograma de Capacitación: 

 
Es la programación cronológica de todas las capacitaciones que se darán en un periodo al personal 

de tendido de cable eléctrico, de acuerdo al levantamiento de necesidades por cada Gerencia. 

Levantamiento de Necesidades: 

 
Conjunto de necesidades de capacitación que un área requiere para maximizar el desempeño y 

productividad de su personal en un determinado periodo. 

Capacitaciones: 

 
Capacitación Institucional: Son las capacitaciones de carácter corporativo, obligatorias y 

transversales para toda la compañía dirigidas por las áreas de RRHH. 

Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad: Son las capacitaciones como parte del Sistema 

de Gestión que involucran los aspectos relacionados con Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Capacitación Técnica: Son las capacitaciones en conocimientos técnicos específicos gestionado 

por cada área de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje y/o actualización. Éstas pueden ser 

internas o externas 

Responsabilidades: 

 
Los jefes directos y/ Coordinadores de calidad, son responsables de: 

 
• Programar y hacer seguimiento de su personal a cargo, en el cumplimiento del cronograma de 

capacitación. 

• Coordinar las capacitaciones externas cuando corresponda. 

• Archivar los registros de capacitación y otras evidencias de las capacitaciones realizadas. 

Estrategias 

Las estrategias a emplearse son: 

• Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

• Presentación de casos casuísticos del área de atención de los colaboradores. 

• Realizar talleres de aplicación. 
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• Metodología de exposición – diálogo. 

Acciones A Desarrollar 

 
Las acciones para el desarrollo de un plan de capacitación están respaldadas por los temarios que 

permitirán a los asistentes a capitalizar los temas. Las capacitaciones serán constantes donde se 

abordarán distintos temas con la finalidad de retroalimentar a los operarios en la mejora continua 

y así poder ser más productivos. Se dictarán dentro del horario de trabajo, teniendo una duración 

máxima de 1 hora. En la tabla 8 se observa el cronograma de la capacitación. Para ello se están 

considerando los siguientes temas de capacitación: 

Componentes de un cable eléctrico 
 

• ¿Cuáles son los componentes de un cable eléctrico? 

• El conductor del cable 

• El aislamiento del cable 

• Las protecciones metálicas del cable 

• La cubierta exterior del cable 

Tipos de cable a utilizar 

 

• ¿Qué es un conductor? 

• Diferencia entre hilo y cable 

• Unipolares, multipolares, mangueras, rígidos, flexibles, planos, redondos, coaxial, 

trenzado, con aislante, al aire, blindados 

• Cables para baja, media y alta tensión 

• Designación de cables 

Método de tendido de cable 

 

• Tendido por tubería y sobre bandeja 

• Tendido subterráneo 

• Tendido en zanja 

• Tendido aéreo/sobre apoyos 
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Prevención de riesgos en el tendido de cable eléctrico 
 

• Caída de personas al mismo y diferente nivel 

• Caída de objetos 

• Golpes/cortes por objetos 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Sobresfuerzos 

• Fatiga física 

 
 

Tabla7. Cronograma de capacitación 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO 
SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 

Componentes de cable eléctrico                    

Tipo de cables a utilizar                    

Método de tendido de cables eléctricos                    

Prevención de riesgos en el tendido de cable eléctrico                    

 
Recursos 

 
Humano: 

 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la materia, como: 

Ingenieros Electricistas, Ingenieros Mecánicos-Eléctricos, Técnicos Electricistas Industriales. 

 

 

 
 

PERFIL DEL PUESTO DEL CAPACITADOR: 

Educación: 

• Ingeniero o Técnico profesional en electricidad, mecánica-eléctrica, electrotecnia. 

• Conocimientos en tendido de cable eléctrico. 

• Conocimientos en metodología y técnicas de capacitación 

 
 

Experiencia: 
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Materiales: 
 

Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes adecuados 

proporcionados por la gerencia de la empresa. 

Mobiliario, equipo y otros. - está conformado por carpetas y mesas de trabajo, pizarra, plumones, 

total folio, equipo multimedia, TV, y ventilación adecuada. 

Documentos técnicos – educativo. - entre ellos tenemos: evaluación, material de estudio, etc. 

 

 

Verificar 

Después de realizar lo programado en el cronograma de capacitación se compara el 

resultado obtenido con la meta planificada. Ver tabla 6. 

Así mismo se llevaría a cabo la verificación durante todo el proceso detectando productos 

no conformes, haciendo uso del siguiente formato - Formato de Control de Productos no 

conformes. ver tabla 8. 

• Mínima de (01) año brindando capacitaciones. 

 
 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

• Capacidad de Liderazgo 

• Capacidad de análisis y de organización. 

• Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

• Valores: Honestidad, responsabilidad, puntualidad. 

 
 

FUNCIONES DEL CARGO: 

• Cumplir con las horas establecidas de la capacitación 

• Formación teórica y práctica para el colaborador 

• Cumplir con el temario proporcionado por la empresa 

• Realizar evaluaciones teórico-practicas 
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Tabla 8. Registro para la evaluación de productos no conformes 
 
 

 

 

 

 

CODIGO 

 

 

 

 

FECHA DE 

HALLAZGO 

 

 

 
REFERENCIA 

(Area o unidad 

de proceso) 

 

 

PERSONA A 

QUIEN SE 

REGISTRO EL 

PNC 

 

CLASIFICACION DE PRODUCTO NO CONFORME 
 

 

 

 

ESTADO 

DEL PNC 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 
DESCRIPCION 

DEL PNC 

 

 
TIPO DE 

PNC 

SU
B

T
IP

O
 1
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B

T
IP

O
 2
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B
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O
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B
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O
 4
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B
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B
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SU
B
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 8
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B
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B

T
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 1

0
 

SU
B

T
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O
 1

1
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 8 se registrarán todos los productos no conformes que se detecten durante las 

supervisiones, reclamos del cliente, productos no conformes de auditorías externa y/o 

internas, entrevistas a través de un dialogo con los colaboradores, entre otras. Ello con fin 

de verificar la eficiencia de las capacitaciones en campo. Una vez registrado todos los 

desvíos se vuelve a medir resultados haciendo uso de la tabla 1 y tabla 2. 

 

 
 

Actuar 

Después de realizar la implementación de la propuesta baso en el ciclo PHVA y de haber 

realizado capacitaciones a los operarios e implementar las acciones que se consideraron 

como adecuadas para la mejora continua del proceso de tendido de cable es importante 

seguir con estas acciones y mantenerlas en el tiempo, todo esto solo se puede conseguir con 

disciplina y compromiso por parte por todos los involucrados en la mejora. Esta es la etapa 

los encargados de desarrollar la propuesta analizan los resultados y detecta nuevos desvíos 

o establece otras metas que estén alineados a los objetivos de la organización para actuará 

de modo que el problema no se repita nunca más. 

REGISTRO PARA LA EVALUACION DE PRODUCTOS NO CONFORMES 
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PLANIFICAR Estandarizar procedimiento de tendido de cable electrico 

HACER Elaborar procedimiento de tendido de cable electrico 

VERIFICAR 

El cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de 
tendido de cable eléctrico, detectando necesidades de 
mejoras 

ACTUAR Analizar los defectos y tomar nuevas acciones 

 

 FASE 2. ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CABLE 
ELÉCTRICO

 

Planificar 
 

Loa pasos a seguir para estandarizar el procedimiento de tendido de cable basado en el 

ciclo PHVA se muestra en la figura 1. 

 
 

 

 

 

Figura 1. Pasos para estandarizar procedimiento de tendido de cable eléctrico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

o Hacer 
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Procedimiento de tendido de cable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS" 
 

 

 
 

 
01 

 

 
30/10/2019 

 

 
Para revisión 

 
Levantamiento 

de       

Observaciones 

   

 

 
02 

 

 
04/09/2019 

 

 
Para revisión 

 

 
Edición Inicial 

   

 

 

REV. 

No. 

 

 

 
FECHA 

 

 
PROPÓSITO 

DE    

EMISIÓN 

 

 
DETALLES 

DEL 

CAMBIO 

 
 

Albert 

Parra 

Correa 

Proyectista 

 
 

Cristhian 

Paiva 

Quiroz 

Residente 

de Obra 

 

 
Carlos Vega 

Bonilla 

Gerente de 

Proyecto 

Preparado Aprobado Chequeado 



 

71  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es determinar la metodología para realizar el tendido 

de cables de fuerza control e instrumentación, estos trabajos se realizarán en el proyecto de 

Modernización de la Refinería de Talara, además se establecen pautas que orienten al 

personal involucrado en las prácticas seguras de trabajo y cumpliendo con las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento de trabajo cubre todas las etapas del proceso de tendido 

de cables eléctricos, para ambos turnos del proyecto No. 02070-41850 del Proyecto 

Modernización Refinería de Talara, la cual está en concordancia a los requerimientos del 

proyecto y al plan de calidad aprobado por Técnicas Reunidas de Talara. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. Normas 

 IEC International Electrotechnical Commission 

 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 ANSI American National Standards Institute 

 NFPA National Fire Protection Association 

 NFPA National Electrical Code (NEC) 

 NEPA 70 

 NETA International Electrical Testing Association 

 FM-Global 

 GP Exxon Mobile 

 GP 16-01-01 Area Classification and Related Electrical Design for Flammable 

Liquids, Gases or Vapors NFPA National Electrical Code (NEC) 

 GP 16-01-02 - Area Classification and Related Electrical Design for Combustible 

Dust 

 GP 16-01-03 - Protection of Electrical Equipment in Petrochemical Plant 
Environments 

 GP 16-02-01 - Power System Design 

 GP 16-03-01 - Wiring Methods and Material Selection 

 GP 16-04-01 Grounding and Overvoltage Protection 

 GP 16-05-01 – Lighting 

PROCEDIMIENTO DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS REV - 00 
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3.2. Documentos de referencia 

 PP-02070-l-203-Att01 Rev01 "Requisitos de Calidad para Subcontratistas" 

 Plan de Calidad 02070-GEN-QUA-AYN-01-001 

 Código Nacional de Electricidad-Perú, 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222 

 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS. 043-2007-EM Reglamento de 8eguridad para las Actividades de Hidrocarburos. 

 Manual M-040 Manual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Petroperú. 

 Norma Técnica de Edificación G.050 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 Planos aprobados para construcción. 

 02070-GEN-HSE-SPE-028 Trabajos Eléctricos. 

 02070-GEN-HSE-SPE-048 Requisitos básicos eléctricos. 

 

1. Estándares de seguridad de Técnicas Reunidas 

 02070-GEN-HSE-SPE-020 Instructivo Equipos de Protección Persona 

 02070-GEN-HSE-SPE-021 Instructivo Orden y Limpieza 

 02070-GEN-HSE-SPE-022 Instructivo Uso de Herramientas Manuales y equipos 
portátiles 

 02070-GEN-HSE-SPE-030 Instructivo Almacenamiento y Manipulación de 

materiales 

 02070-GEN-HSE-SPE-031 Instructivo Señalización en Obra 

 02070-GEN-HSE-SPE-048 Requisito Básico Eléctrico. 

 02070-GEN-HSE-SPE-024 Altura 

 02070-GEN-HSE-SPE-027 Espacios Confinados 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Gerente de Proyecto 

 Aprobar los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento del 
procedimiento. 

 

4.2. Jefe de Obra Instalaciones 

Es el responsable de la dirección y supervisión del programa de trabajo y de toda la 

operación y sus responsabilidades son: 

 Es responsable de difundir, aplicar y hacer cumplir el procedimiento establecido. 

 Verificar que el personal a su cargo esté informado y comprenda el presente 
procedimiento. 

 Cumplir y hacer cumplir los estándares de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Calidad en la ejecución de la actividad 



 

73  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  

 Conocer los peligros y riesgos asociados a la actividad, así como los aspectos 

ambientales asociados a fin de implementar las medidas de control necesarias y 
difundir a todo el personal. 

 Apertura los permisos de trabajo y ATS 

 Garantizar que todo el personal: 

- Conozca y cumpla estrictamente el presente procedimiento 

- Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
riesgos, charla de seguridad y se mantenga un registro. 

- Identifique y elimine condiciones sub-estándar presentes, dentro de su alcance. 

- Reciba y use adecuadamente el equipo de protección personal (EPP). 

 Aplicar acciones disciplinarias a empleados que realicen actos sub-estándar y que 

incumplan las normas establecidas. 

 

4.3. Ingeniero de Campo / Instalaciones 

 Coordinar el cumplimiento de los procedimientos de construcción de acuerdo a cada una 
de las partidas que se contemplan en las bases y replanteo aprobados por el Contratista. 

 Absolver consultas técnicas que aclaren el proceso constructivo de las obras y responder 

las exigencias técnicas del Contratista. Verificar los controles de calidad del trabajo 

ejecutado. 

 Verificar que los trabajos se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas de las 
bases aprobadas por el Contratista Garantizar que todo el personal: 

- Conozca y cumpla estrictamente el presente procedimiento. 

- Realice la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
riesgos, charla de seguridad y se mantenga registro 

- Identifique y elimine condiciones sub-estándar presentes, dentro de su alcance, 

- Reciba y use adecuadamente el equipo de protección personal (EPP) 

 Aplicar acciones disciplinarias a empleados que realicen actos sub-estándar y que 

incumplan las normas establecidas. Compatibilizar la información del proyecto. 

 Actualizar la información en planos y difundirlas a todas las áreas correspondientes. 

 

4.4. Jefe de Calidad / Inspector de Calidad 

 Elaboración y revisión del Plan de Gestión de Calidad. 

 Proponer las medidas necesarias para la corrección de las desviaciones en los objetivos 

de Calidad. 

 Informar y asesorar a línea de mando y trabajadores sobre el cumplimiento de los 

objetivos y procedimientos de calidad. 

 Controlar el grado de implantación de las acciones correctivas. 

 Elaboración del Dossier de Calidad necesario asociado a la ejecución de la obra. 

 Elaboración de documentos de calidad en el proceso constructivo. 

 Gestión documental de la obra asegurando la trazabilidad de lo construido. 

 Visitas técnicas de auditoría interna a su SGC 

 Asistir a reuniones en obra donde solicitan la presencia del Responsable de Calidad. 
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 Analizar los datos recopilados en los registros de campo y resultados de ensayos, y 

retroalimentar a todas las áreas involucradas para colaborar con el procedimiento de 
mejora continua. 

 Inspeccionar, autorizar y liberar las actividades de trabajo involucradas con el presente 

procedimiento. 

 

 

4.5. Personal HSE 

 Coordinar el cumplimiento de los requisitos de seguridad para el ingreso del personal en 

las instalaciones del cliente, como Póliza SCTR de Salud y Pensión, Charla de inducción 

Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)-Certificado de Aptitud médica, y otros 

requisitos del cliente. 

 Asegurar que el personal esté capacitado en las actividades a realizar, conozcan el uso 
adecuado de EPP y las normas de seguridad aplicables a la operación. 

 Revisar el IPER del servicio, conjuntamente con el supervisor y realizar las labores 

recogidas en el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medioambiente. 

 Realizar las inspecciones inopinadas para garantizar el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 Investigar e informar sobre accidentes e incidentes 

 Implementar un sistema de gestión de HSE 

 Asistir a reuniones de HSE de TRT 

 Organizar y promover actividades de HSE (Formación, simulacros, tool box, etc.) 

 Redactar y ejecutar el PAAS y programar el monitoreo de salud ocupacional. 

 Realizar in situ pruebas de alcoholemia (Equipo de alcoholímetro), a todo el personal 

involucrado en el ejercicio de la actividad, con la finalidad de evidenciar Tolerancia Cero" 

 

4.6. Capataz 

 Cumplir con el presente procedimiento durante toda la operación 

 Mantener comunicación permanente con el equipo de trabajo. 

 Comunicar todo cambio en las condiciones de trabajo al residente y/o supervisor inmediato, 

así como los peligros y riesgos que no estén contemplados. 

 Reportar al supervisor de cualquier acto o condición sub-estándar detectada y no permitir 

el uso de ningún equipo que se encuentre en malas condiciones. 

 Motivar e incentivar al personal para que cumpla con la programación de las tareas del día 
de manera segura 

 Participar obligatoriamente en la charla de seguridad y capacitaciones programadas. 

 

4.7. Jefe de Grupo 

 Cumplir con el presente procedimiento durante toda la operación. 

 Mantener comunicación permanente con el equipo de trabajo. 

 Comunicar todo cambio en las condiciones de trabajo al Maestro de Obra y/o supervisor 

inmediato, así como los peligros y riesgos que no estén contemplados. 



 

75  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  

 Reportar al supervisor de cualquier acto o condición sub-estándar detectada No 

permitir el uso de ningún equipo que se encuentre en malas condiciones. Motivar e 

incentivar al personal para que cumpla con la programación de las tareas del día de 

manera segura. 

 Demarcar y señalizar el área de trabajo para prevenir el ingreso de personal no 

autorizado 

 Participar obligatoriamente en la charla de seguridad y capacitaciones programadas. 

 

4.8. Operario / Personal Ejecutante Inspeccionar las herramientas. 

 Demarcar y señalizar el área de trabajo para prevenir el ingreso de personal no autorizado. 

 Participar obligatoriamente en la charla de seguridad y capacitaciones programadas. 

 Mantener comunicación permanente con el equipo de trabajo. 

 Reportar al supervisor de cualquier acto o condición sub-estándar detectada y no usar 
ningún equipo que se encuentre en malas condiciones. 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 Asistir al Supervisor en toda actividad que se le solicite ejecutar, siempre y cuando se 

encuentre capacitado para desarrollarla de manera segura. 

 Cumplir con las disposiciones contenidas en este procedimiento constructivo. 

 Informar a su jefe inmediato o al Supervisor de HSE de cualquier acto o condición insegura 

que se presente durante la ejecución de trabajos de excavaciones y/o movimiento de tierras. 

 Utilizar en forma efectiva y correcta los recursos otorgados para realizar el trabajo, 

 Participar proactivamente en la mejora continua de todos los procesos. 

 

5. RECURSOS 

5.1. Personal 

Ítem Descripción 

01 Ingeniero de Campo 

02 Jefe de Instalaciones / Ingeniero Electromecánico 

03 Ingeniero HSE / PDR 

04 Inspector de Calidad 

05 Capataz electricista y/o instrumentista 

06 Operario electricista y/o instrumentista 

07 Oficial electricista y/o instrumentista 

08 Personal de Apoyo 
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5.1. Equipos de Protección Personal 

 

ítem Descripción 

01 Cascos de seguridad clase E 

02 Barbiquejo 

03 Zapatos dieléctricos 

04 Lentes de seguridad con protección ultravioleta 

05 Tapones auditivos 

06 
Respirador para protección de material particulado y/o 
sustancias o productos químicos. 

07 Cortaviento, Bloqueador Solar FPS-50 

08 Guantes dieléctricos, de BT clase 00 y/o clase 0 

09 Sobreguantes para BT, 

 

 

 

 

5.2. Herramientas Materiales 

 

ítem Descripción 

04 Maletín de herramientas de electricistas 

05 Equipo 

06 Cinta métrica 

07 Arco de Sierra 

09 Soporte con tecle (Memoria de Cálculo) 

10 Montacarga 

11 Manlift 

12 Pallet 

13 Sacas 

14 Contenedores de 20kg 

15 Andamios 

16 Polines 
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17 Medias jala cables 

18 Alza bobinas Homologadas 

19 Carrete, Portabobinas 

 

 Antes del inicio de las labores se deberá verificar la operatividad y buen estado de los 

equipos y herramientas a usar asignando el código de inspección mediante cinta del mes y 

formato de pre-uso en caso aplique. 

 
 

5.2. Equipos de Emergencia 

ítem Descripción 

01 Equipo de comunicación 

02 Botiquín de primeros auxilios 

03 Camilla 

 
 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Actividades preliminares 

 El presente procedimiento deberá tener el status “aprobado” en su última revisión. 

 Verificar que tos planos correspondientes al ruteo de cables estén actualizados en su última 

revisión según el circuito. 

 Verificar que el suministro se encuentre en obra, con los certificados de calidad 

correspondientes y que cumpla con las especificaciones técnicas aprobadas. 

 Gestionar las competencias, capacitaciones y acreditaciones que se requieran según 

estándar del proyecto para todos los trabajadores involucrados en el trabajo. 

  Realizar las pruebas de resistencia de aislamiento y continuidad por bobina de cables en 

almacén 

 Para el traslado de las bobinas de cable, realizar un plan adecuado de traslado y luego 
ejecutarlo con el empleo de los equipos necesarios. 

 Coordinar con todas las áreas involucradas en la ruta del tendido de cables, a fin de realizar 
la actividad sin interferencias ni retrasos. 

 Verificar anticipadamente que se tiene todos los materiales, herramientas, equipos y 
recursos necesarios para realizar la actividad del tendido y conexionado de cables 

 En el caso de detectar una dificultad física no circunstancial en el ruteo del cable, se deberá 

informar a Oficina Técnica para el trazo y replanteo respectivo. Recepciones materiales y 
registrar en formato 02070-CON-ROT-09. 
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 6.2. Revisión de planos y especificaciones 
 

 Se revisará los planos del proyecto identificando interferencias encontradas para poder 

informar al contratista para las acciones preventivas a ser tomadas en la ejecución de la 
Instalación de: 

- Tendido y conexionado de cables de fuerza control e instrumentación en Equipos 

Eléctricos. 

 

6.3. Localización de interferencias 

 En los tramos en los cuales se identifiquen las interferencias, se coordinará con el 
contratista el tratamiento a seguir 

 

6.4. Consideraciones de seguridad 

 El personal a intervenir en esta actividad debe tener conocimiento de este procedimiento, 

tenerlo en el lugar de trabajo durante toda la jornada de trabajo conjuntamente con el 

IPERC. 

 Así también tener el conocimiento del uso adecuado de los equipos, herramientas y normas 

de seguridad, salud y medio ambiente. 

 Se elaborará el ATS y los permisos de área según corresponda antes del inicio de las 

actividades. 

 Inspeccionar los accesos al área de trabajo y el área de trabajo propiamente, asegurando 

que antes del inicio de los trabajos se elimine o minimice todos los riesgos o peligros. 

 Para trabajos en altura uso permanente de arnés de cuerpo entero y mantenerse enganchado 
en puntos fijos de anclaje de 5000 lb por persona. 

 Para trabajos en espacios confinados ya sea en buzones eléctricos y trincheras se tomará 

las prevenciones como: Señalizaciones de espacio confinado, estructuras del sistema de 

rescate, toma de medida de gases, vigía, y comunicación constante con el personal que 

estén dentro. 

 El personal participará antes del inicio de las labores de reuniones diarias (charlas de 
seguridad de 5 min) donde se recibirá instrucciones de cómo desarrollar su tarea de manera 

segura, teniendo en cuenta que en el área de trabajo se realizan labores de alto riesgo. 

 Accesos libres para tener un buen tránsito de los trabajadores y traslado de material, 

herramientas y equipos 

 Antes de iniciar el trabajo diario, se deben determinar cuáles serían las rutas de evacuación 

y los puntos de reunión, para que el personal pueda salir hacia los mismos, en caso de alguna 

emergencia. 

 Los puntos de reunión deben ser zonas libres de gases contaminantes, equipos en 
movimiento y de fácil acceso. 

 Mantener en el área medios de comunicación directa con la ambulancia y el supervisor de 

seguridad responsable 

 Mantener una lista de contactos actualizada del personal responsable y calificado en caso 
de emergencia. 
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 6.5. Medición de bobinas en Obra antes del conexionado 
 

 De manera interna A&N identificará las bobinas de cables cuando llegue al campo y se 

realizará la medición de aislamiento de los cables fuerza y control e instrumentación se 
registrará los valores en el registro internos de A&N 

 Si en la prueba de aislamiento o continuidad los cables dan el valor correcto se marcará en 

la madera del carrete con "OK" y se colocará un sticker con la fecha de la prueba realizada, 

así como también el código de la bobina y la empresa responsable de la prueba interna A&N 

si el valor no cumple con la norma Neta se comunicará al contratista para las acciones a 

tomar, 

 Antes de realizar el tendido de cables, se deberá verificar el protocolo de resistencia de 

aislamiento del carrete de cable que su valor este de acuerdo a la Tabla 10001 NETA 2013 

y se revisará las condiciones constructivas finales de instalación de las bandejas, conduit o 

zanja (vías para cables) para realizar el tendido. 

TABLE 100.1 

Insulation Resistance Test Values 

Electrical Apparatus and Systems Other Than Rotating Machinery 

Nominal Rating of 

Equipment in Volts 

Minimum Test Voltage. 

DC 

Recommended Minimum 
Insulation Resistance in 

Megohms 

250 500 25 

60 1,000 100 

1,000 1,000 100 

2,500 1,000 500 

5,000 2,500 1,500 

8,000 2,500 2,500 

15,000 2,500 5,000 

25,000 5,000 10,000 

34,500 5,000 100,000 

46.000 and above 5,000 100,000 

 Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que se dispone de los planos esquemáticos 

para conexionado y listados de cables aprobados para construcción en última revisión, 

identificado el inicio y final de los puntos para el tendido y el conexionado de cables. 

 Se realizará una Inspección general de la zona de trabajo (pasarelas, andamios, escaleras, 
etc.) juntamente con el contratista. 

 El área de las bobinas de cables debe estar balizados y señalizados 

 En el tendido de los cables subterráneo se colocarán polines para que cuando se jale los 
cables su cubierta no se dañe y se usarán radios para la comunicación en el jalado de cables, 

 Asimismo, se protegerán los polines en su parte inferior cuando estas se encuentren sobre 
alguna capa de cable. 
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 6.6. Trabajos Preliminares 

 Inspección general y señalización del área de trabajo, permiso de trabajo aprobado 

 Identificación de tableros, paneles, motores y canalizaciones por donde se va realizar el 

tendido de cables, conforme a los planos, especificaciones y estándares del proyecto, 

 Se deberá realizar el replanteo de metrado de cables. 

 Realizar las pruebas de resistencia de aislamiento y continuidad por bobina de cables 

 La tensión de prueba para medir la resistencia de aislamiento de los cables de 

instrumentación es de 500 V (Según la GP 15-10-01 apartado 15), y el valor mínimo para 

pasar la prueba es de 25 MΩ), según ANSI/NETA ATS-2013. Asimismo, la tensión de 

prueba para medir la resistencia de aislamiento de los cables eléctricos de BT de acuerdo a 

su voltaje nominal en este caso 1000V y el valor mínimo de 100 MΩ. 

 Se realizarán los permisos requeridos para comenzar los trabajos en las unidades 

 Se realizará el permiso especial de TRT, EPP dieléctrico con guantes Clase 00/0, según 

corresponda la tensión de prueba 

 En las canalizaciones por donde se va realizar el tendido de los cables se debe de realizar 

una inspección previa para evitar algún tipo de interferencia con otros trabajos de otras 

disciplinas y verificar que no sea espacio confinado 

 Se revisará los diagramas unifilares, diagramas de lazos, conexionados y los circuitos 
involucrados, teniendo en cuenta los calibres y cantidad de conductores de cada uno de los 

cables a tender. 

 Toda indicación o acción que se realice durante el tendido de cables será dada únicamente 
por la persona responsable. 

 

6.7. Tendido de cables de Fuerza, control e Instrumentación. 

 El responsable y/o encargado del tendido de cables va a realizar una inspección final del 

recorrido de las canalizaciones por donde se va tender los cables, principalmente evitar que 

exista algún tipo de interferencia que pueda dañar el cable, en la cual revisará planos, 

STQ‘s, RED LINE, etc. 

 Las bandejas eléctricas, buzones, banco de ductos, zanjas, etc. tienen que ser liberadas por 

parte del Área de Calidad antes del inicio del tendido de cables Se inspeccionará que las 

partes con filos o partes con terminación en punta tiene que ser protegidas para no dañar el 

cable. 

 Se va a rotular o codificar el cable a tender según el listado de cables con cinta "masking 
tape" y se marcara con plumón indeleble y se protegerá con cinta de embalaje para evitar 

que dicha codificación se deteriore, 

 Para el tendido de cables en bandejas que se encuentran a una altura que se necesite 
andamios, el personal va tener que utilizar su arnés de seguridad para poder alcanzar el 

nivel respectivo para el tendido de cables 

 Además del tendido manual en tramos muy cortos, es usual para el tendido de cables 

utilizar el perno ojo de tracción unido al cable con una malla trenzada ("calcetín") y 

adicional instalar destorcedor, esto distribuye de mejor forma la fuerza con la que se jala 

el cable y se evita que el enredo en los cables Para cableado sobre bandejas de cables, los 

colaboradores se ubicarán cada cierto tramo sobre plataformas de andamio y se precederá 

a tender la soga de nylon, la cual servirá como guía a fin de poder jalar el conductor y para 

tramos verticales se adicionará una polea de servicio. 
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 El encargado del tendido de cables comunicará y coordinará la voz de tiro del conductor, 

para tendido de tramos largos se realizará en dos tiempos para lo cual se ubicará en campo 

una zona amplia y libre donde se pueda realizar una reserva de cable guardando un radio 

no menor a 20 veces el diámetro en forma de ocho lo cual estas reservas deberán ser 

protegidas con lonas plásticas para no dañar el conductor y proteger especialmente la 

chaqueta del ingreso de humedad 

 Durante el tendido de cable se tendrá especial cuidado de no aproximar las manos cerca de 

los polines ya que se podría ocasionar un aprisionamiento o aplastamiento de manos, para 

evitar este hecho la distancia mínima entre el trabajador y el polín debe ser de un metro» 

 Se revisará la punta opuesta del cable que debe estar sujetada de forma correcta hacia la 

parte lateral de la bobina de cable 

 Cuando se tienda el cable en bandejas se deben tener las consideraciones indicadas en el 

estándar 02070-GEN-ELE-STD-150 y se tendrá cuidado con los cables tendidos, ya que 

la fricción entre ellos desgastará al primer cable instalado. Para evitar este hecho, se 

instalarán jebes y polines que eviten este rozamiento u otro tipo de protección. 

 Tendido de cables en canalizaciones embebidas en concreto se tiene que realizar una 

limpieza previa con trapos u otro elemento para evitar obstrucción y humedad en el interior 

de la tubería del banco de ductos y se dejara una guía de tubo PVC SAP para facilitar el 

paso de la soga y cable. 

 Los buzones que forman parte de banco de ductos deben de ser limpiadas y dejada con la 
disposición necesaria para el tendido de cables. 

 

Para tendido de cables se va tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se dispondrán como máximo las cantidades de circuitos dispuesto por el GP1603-01 

 Los cables de fuerza de media tensión de distintos consumidores deberán ir separados 
según instrucción de ingeniería El-02070-GEN-ELE-STD-150-R030005 y El-02070-ELE- 

GENERAL-ROO. 

 Fases unipolares deben trenzarse y mantener unidas con abrazaderas de plástico siempre 

que sea posible, de no ser así, se respetara la secuencia de fases (de forma que fases iguales 

no estén juntas). 

 Siempre que sea necesario, la tubería galvanizada se extenderá al lado opuesto de la zanja 

para la salida del cable 

 La distancia entre cables y tuberías enterradas cuyo trazado sea paralelo a los mismos, será 

de 300mm. 

 Los circuitos estarán identificados en los extremos detallando el tag de circuito y equipo, 
según El-02070-GEN-ELE-STD-150-R03-0003 y El-02070-GEN-ELESTD-150-R03- 

007. 

 Es importante tener presente que para el proceso de tendido de cables existe una fuerza 

máxima con la cual pueden ser jalados los conductores sin producir esfuerzos peligrosos 

en el conductor que lo pueden deformar (alargamiento y desprendimiento del conductor 

con el aislamiento o desplazamiento de los elementos de la cubierta) y sin comprometer el 

desempeño del cable en la instalación. 

 Después de comprobar que el cable llego a su destino, verificando de inicio a final que se 
encuentre correctamente el peinado del cable con sus cintillos correspondiente, se 
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procederá a hacer el corte necesario de los cables con una cizalla corta cables. Es necesario 

dejar una longitud adicional de metros de cable en los extremos a fin de permitir la 

ejecución del megado y conexionado, tener especial cuidado en la identificación de las 

fases. 

 Durante el tendido los cables deben respetar el radio de curvatura indicado por el fabricante 

y/o de acuerdo a documentación aprobada por nuestro Cliente. 

 La supervisión y los responsables de dicha actividad verificarán en todo momento que el 

cableado sea realizado con toda la seguridad del caso, y que los cables no sufran ningún 

daño físico. 

 Con el mismo método de tendido de cables eléctricos, también se realizará con los cables 

de control e instrumentación, pero se tendrá mucho cuidado con ellos debido a que este 

tipo de cables son muy delicados y fáciles de dañarse 

 Una vez terminado la instalación de los cables de fuerza, control e instrumentación, los 
operarios y oficiales descenderán de los Andamios, procediendo luego al retiro de estas. 

 Terminado el tendido de cables, los extremos de los cables se van a proteger con cintas 

aislantes (las partes visibles de los conductores), esto es para asegurar la calidad del cable; 

Teniendo en cuenta que se dejaría un adicional de cable para la comodidad del conexionado 

a los equipos. 

 Una vez terminada la actividad y antes de realizar el conexionado se realizará el megado 
de los cables de fuerza, control e instrumentación 

 Una vez terminadas las actividades se efectuará el orden y la limpieza en el área de trabajo. 

 

6.8. Prueba de Continuidad y Resistencia de Aislamiento en Equipos Eléctricos y Cables 

6.8.1. Prueba de Continuidad 

 El supervisor eléctrico y/o de instrumentación deberá asegurar que el personal que 

realizará la prueba tenga conocimiento del uso correcto del multímetro digital. 

 La prueba de continuidad de los conductores eléctricos y de instrumentación, deberá ser 

realizada después de que han ingresado al equipo, por ejemplo 

Tablero de Baja Tensión, o cuando el cable ha ingresado al cubículo del Centro de 

Control de Motores de Baja Tensión, Motores, equipos eléctricos, Juction Box, 

Gabinetes en RIE’s., instrumentos. Los resultados de la prueba serán registrados en los 

registros de control de calidad aprobados del proyecto 02070-CON-ELE-37 / 02070- 

CON-INS-01. 

 La prueba de continuidad deberá ser realizada seleccionando el selector del multímetro 
digital en la posición de medición de resistencia o continuidad. 

 Antes de realizar la prueba de continuidad, lo siguiente deberá ser considerado: 
o Verificar la calibración del multímetro digital y si el certificado de 

calibración es válido y ha sido emitido por una entidad certificada. Verificar 
el estado de las baterías del multímetro como lo sugiere el manual de 
operación. 

o Limpiar la superficie cuando los indicadores del multímetro sean 
conectados. 

o Limpiar ambos extremos del cable y asegurar una conexión apropiada para 
hacer la prueba. 
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o Identificar los datos completos para el cable. Esta información está 
disponible en la hoja de datos planos y catálogos y se deberá tomar en 
consideración durante la prueba de continuidad. 

 Para realizar la prueba de continuidad de los conductores eléctricos (fases, tierra y 

pantalla según aplique el caso), se forma un circuito entre una fase y el conductor de 

tierra o pantalla, mediante un puente temporal entre ellas en un extremo del circuito bajo 

prueba. En el otro extremo con la ayuda de un multímetro se medirá la resistencia y con 

ello se comprobará la continuidad de los conductores o circuitos bajo prueba. Repetir el 

procedimiento de manera que se verifiquen todos los conductores eléctricos y de 

instrumentación. 

 

6.8.2. Prueba de Resistencia de Aislamiento: 

 El supervisor eléctrico y/o de instrumentación deberá garantizar que el personal que 
realizará la prueba sabe utilizar correctamente el meghómetro y los parámetros de 
prueba establecidos en este procedimiento. 

 La prueba de resistencia de aislamiento a los cables de fuerza deberá ser realizada con 

un meghómetro, en el caso de equipos eléctricos la prueba será realizada después del 

montaje del mismo en el caso de conductores eléctricos y de instrumentación, la 

prueba deberá ser realizada después de que el cable ha ingresado al equipo en ambos 

extremo o de acuerdo a lo coordinado con el contratista, por ejemplo: Tablero de Baja 

Tensión} o cuando el cable ha ingresado al cubículo del Centro de Control de Motores 

de Baja Tensión. 

Motores, equipos eléctricos en general Los resultados de la prueba serán reportados en 

02070-CON-ELE-37 y 02070-CON-INS-01 

 Los voltajes de prueba y valores de resistencia de aislamiento obtenidos deben cumplir con 

las especificaciones del fabricante o en su defecto deben ser de acuerdo a la Tabla 100.1 — 

NETA; si se obtienen valores menores s se coordinará con el contratista para las acciones 

a tomar. 

TABLE 100.1 
Insulation Resistance Test Values 

Electrical Apparatus and Systems Other Than Rotating Machinery 

Nominal Rating of 

Equipment in Volts 

Minimum Test Voltage. 

DC 

Recommended Minimum 

Insulation Resistance in 
Megohms 

250 500 25 

60 1,000 100 

1,000 1,000 100 

2,500 1,000 500 

5,000 2,500 1,500 

8,000 2,500 2,500 

15,000 2,500 5,000 

25,000 5,000 10,000 

34,500 5,000 100,000 

46.000 and above 5,000 100,000 
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 Para cables de instrumentación se aplicará una tensión de 500V durante 60 segundos, 

obteniendo valores de resistencia de aislamiento superior a 25 MΩ Para equipos y cables 

de tensión nominal menores de 1000 voltios o equipos se aplicará una tensión de prueba de 

1000 voltios dc. La duración de la prueba deberá ser de un minuto. Los valores de 

resistencia de aislamiento no deberán ser menos de 100 MΩ 

 Para equipos y resto de cables de tensión nominal mayores de 1000 voltios y menores de 

2500 voltios se aplicará una tensión de prueba de 1000 voltios dc. La duración de la prueba 

deberá ser de un minuto. Los valores de resistencia de aislamiento no deberán ser menos de 

500 MΩ. 

 Para equipos y resto de cables de tensión nominal mayores de 2501 voltios y menores de 

5000 voltios, se aplicará una tensión de prueba de 2500 voltios dc. La duración de la prueba 

deberá ser de un minuto. Los valores de resistencia de aislamiento no deberán ser menos de 

1 ,500 MΩ). 

 Para equipos y resto de cables de tensión nominal mayores de 8000 voltios y menores de 

15,000 voltios, se aplicará una tensión de prueba de 2,500 voltios dc. La duración de la 

prueba deberá ser de un minuto. Los valores de resistencia de aislamiento no deberán ser 

menos de 5,000 MΩ) 

 Antes de realizar la prueba de Resistencia de aislamiento se balizará ambos extremos del 

cable y la prueba se realizará como mínimo con 2 personas, además se debe tener en cuenta: 

 Verificar que el certificado de calibración del meghómetro esté vigente. Verificar el estado 

de la batería del meghómetro por la operación manual Identificar el voltaje de la prueba 

del cable o equipo. 

 Limpiar las superficies donde los cables de prueba del meghómetro se conectarán, Verificar 

que los cables de prueba del meghómetro están debidamente conectados. 

 El tiempo, la humedad y la temperatura ambiente serán registrados durante la prueba. El 

Operador garantiza que la temperatura medida está en una ubicación de la temperatura del 

cable. Verificar que el termómetro no esté bajo sombra cuando el cable esté expuesto a luz 

del SOL 

 En todos los casos la prueba de voltajes será aplicada durante 60 segundos hasta que una 

medición sostenida sea posible. 

 Los cables de control e instrumentación se registrarán en formato 02070-CON-INS-01 

 Descargar los cables e indicadores del meghómetro para poner a tierra una vez que la prueba 

se haya realizado. 

 Después de hacer las pruebas y descargar el cable y si no se conecta en ese día, ambas 
puntas se protegerán con cinta aislante. 
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Pruebas de resistencia de aislamiento a cables de instrumentación 

 

 

 

Proceso de Megado en Instrumentación. 

 Para el megado de cables de instrumentación se agruparán los conductores por colores 
(todos los blancos juntos, todos los negros juntos, todas las shields juntas) y se tomarán 
las siguientes medidas: 

- Blancos contra negros 

- Blancos contra shields 

- Negros contra shields. 

- Blancos contra armadura/tierra. 

- Negros contra armadura/tierra 

 El número máximo de pares a agrupar será de 6- Para cables 12 pares se procederán a hacer 
2 grupos de blancos y dos de negros y se tomarán para cada grupo las 5 medidas citadas 

anteriormente. 

 Para cables de 24 pares, 4 grupos de blancos y 4 de negros y así sucesivamente para cables 

con más conductores. La excepción a esto serán los cables de 8 pares, donde se agruparán 

todos. 

 En los cables con triadas, se actuará forma equivalente agrupando por colores 

 

 

6.9. Conexionado de Cables De fuerza, control e instrumentación en Tableros de 

distribución y otros. 

 Previamente se inspeccionará los tableros y celdas de distribución. 

 Ante de realizar cualquier actividad de este proceso, el personal cumplirá con lo que indique 

el programa de puntos de inspección 02070-GEN-QUA-AYN-003-200 según el correlativo 

correspondiente y además el personal de construcción debe contar con los planos asociados 

a la actividad, permisos, etc. 

 Hacer el ordenamiento y peinado respectivo de los cables en sus respectivas bandejas y 

luego en el interior del tablero, dejar una cantidad de cable de reserva para modificaciones 

futuras. 
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 Identificar los hilos del cable con los marcadores termocontraíbles. Para la compresión se 

utilizará una pistola de calor. 

 La identificación de las fases del cable de fuerza y de instrumentación, se hará mediante 

marcas termocontraíbles y de acuerdo a los planos de conexionado del proyecto. 

 Colocar los terminales de compresión según el diámetro del cable y el tipo de terminal que 

aplique según el equipo y prensarlo de la manera adecuada que aseguren la compresión de 

los hilos. 

 Se identificarán los hilos de los cables que queden como spare (reserva) 

 Si el peinado de los hilos dentro de la canaleta ranurada del tablero quedara ocupada y aún 

faltase cables, se avisará al contratista para que defina la nueva ruta de recorrido de cables 

para los cables faltantes 

 Realizar el conexionado a los equipos (Borneras, Contactores, Relés de protección, etc.) 

 No más de un conductor deberá ser conectado a un terminal de compresión. 

 Para los conductores de cables de control y de alambrado interno en cajas, gabinetes, 

tableros, etc., se usará un sistema de marcas tipo termo contraíbles, y se tageará de acuerdo 

a las El’s emitidas por nuestro Cliente. 

 En cables de fuerza y multiconductores de control, la identificación de estos se hará 

mediante marcas termocontraíbles de acuerdo al plano de conexionado del proyecto. 

 En el caso de conexiones a barras, centro de control de motores y cajas de motores deberá 

ser efectuado con llave de torque. Se debe aplicar el torque de los pernos indicados por el 

fabricante, En caso de no tener información del mismo, se debe verificar el material de 

fabricación de perno, su grado y proceder de acuerdo a los valores definidos en las Tablas 

100.121/2/3/4 del Neta ATS 

 Hacer el "red line" respectivo de los planos esquemáticos de acuerdo a la instalación real 
en campo. 

 Conexionado de cables eléctricos & instrumentación equipos y tableros. 

 Con la lista de cables se verificará que en cada equipo se hallen todos los cables 

correspondientes a cada uno de ellos. 

 Con la ficha de conexionado se verificará que existan los bornes donde han de ser 

conectados. 

 Se procederá al decapado de la protección de plástico de cada cable. Los cables que partan 

de las cajas de conexionado hacia tos tableros en la sala se aterrarán en la sala. 

 Al interior de los equipos se peinarán los hilos con estética hasta ingresar a las canaletas y 

a sus respectivos bornes. 

 A cada hilo se le colocará el terminal apropiado para su sección y será prensado con prensa 

automática o manual con el punto de sección correspondiente a dicho hilo, 

 Los paquetes de hilos peinados se sujetarán con cintillos amarra cables de plástico. 

 Cuando se utilice terminales de compresión estos deben ser de acuerdo al calibre del cable 
y su instalación será hecha con ponchadora manual o hidráulica dependiendo del calibre 

del cable. 

 La identificación de cables se realizará de acuerdo Al siguiente documento EI-02070-GEN- 
ELE-STD-150-R03-0003. 
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 Después de la colocación de terminales en los cables se procede con el procedimiento de 

continuidad y megado final de los circuitos, en donde usaremos los siguientes documentos: 
02070-CON-ELE-37-D y 02070-CONINS-01-D. 

 Los hilos de reserva quedarán indicados a que cables pertenecen con el código de dicho 

cable. 

 Se concluirá el conexionado con la limpieza del gabinete o tablero. 

 

6.10. Conexionado de Motores de Baja Tensión 

 Antes de iniciar la actividad el capataz desarrollará junto con el personal involucrado los 
ATS, supervisará el área de trabajo, equipos, EPP. 

 Verificar que las cajas de conexión de los motores tengan el tamaño adecuado para albergar 
la sección de cable de fuerza o alimentador como se indica en los planos, si no es posible, 

se reportará al contratista 

 Verificar la correcta conexión a tierra del chasis del motor para motores de BT. se realizará 

con cable aislado amarillo-verde cuya sección es 35mm2 

 Verificar que el tag temporal del cable alimentador este de acuerdo a lo indicado en los 
planos. Preparar el cable de fuerza o alimentador, teniendo los planos de conexionado del 

contratista 

 Ejecutar la prueba de Continuidad y Resistencia de Aislamiento del cable de fuerza o 

alimentador antes de conectar 

 La identificación de las fases del cable de fuerza, la identificación de estos se hará mediante 
marcas termocontraíbles y de acuerdo a los planos del proyecto. 

 Se debe medir la Resistencia de Aislamiento de todos los motores antes de conectar el cable 

de fuerza, 

 Colocar los tags permanentes en el cable de fuerza o alimentación y en cada una de las fases 

de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

 Usar los terminales de compresión adecuados de acuerdo a la sección de cable y para las 

fases y el cable de tierra. 

 Unir las partes posteriores de cada parte del cable alimentador y el cable que viene de la 

caja de conexión del motor de acuerdo a las figuras 1 y 2. Usar el perno de acuerdo al 

diámetro del agujero de los terminales de compresión, se verificará el ajuste con un 

torquímetro contrastado, el valor del ajuste será de acuerdo a lo especificado por el vendor 

del motor o la tabla Neta: 100.12.1 

 

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 De acuerdo con el Plan de Calidad 02070-GEN-QUA-AYN-02-200 todos los equipos de 
medición, tendrán sus respectivos certificados de calibración realizados en una empresa 

certificadora. 

 Los controles a realizar en esta actividad para cables de fuerza serán de acuerdo al PPI 

02070-GEN-QUA-AYN-003-200 según el correlativo correspondiente "Zanjas, Bandejas, 

conduit y tendidos de cables" 

 Se generará los registros correspondientes para, su posterior entrega al Cliente en el dossier 

de calidad. 

 Cumplimiento de la ejecución mediante los documentos técnicos de Ingeniería 
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 (planos, especificaciones, estándares) 

 Supervisión del cumplimiento de la elaboración de registros 

 Inspección del tendido final de cables de Fuerza, Control e Instrumentación. 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

8.1. Equipos de Protección Personal 

 Uniforme de Trabajo con Cinta Reflectante ignifugo solo para trabajos dentro de Refinería 

 Chaleco de Seguridad con Cinta reflectante 

 Casco de Seguridad con Barbiquejo 

 Lentes de Seguridad 

 Zapatos de Seguridad 

 Guantes de Seguridad 

 Letreros de Señalización 

 Conos de delimitación 

 Caja para guardar herramientas. 

 

8.2. Consideraciones de Seguridad 

 Se deberá realizar la charla de 5 minutos (reunión previa con el personal, para dar a conocer 
y exponer: los trabajos a ejecutar; las funciones de cada participante, así como dar a conocer 
los riesgos y peligros existentes) 

 Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

 Aperturar el permiso de trabajo y otros permisos según se requieran, y contar con las firmas 

de aprobación del Emisor (Supervisor de Construcción de TRT o aquel Supervisor de TRT 

que haya sido designado por él con antelación Solicitante y Ejecutante, Supervisor de HSE 

TRT, Supervisor de HSE SJP y/o otras firmas de aprobación según se requiera. 

 as donde se exija permiso de trabajo en caliente, se debe contar con la autorización del 
monitor de gases inflamabilidad: al inicio de la labor, al reanudar labores o cuando el trabajo 

se ha suspendido por más de una hora. 

 Se verificará la disponibilidad de personal calificado para la realización de los trabajos, no 

se permitirá que personal realiza actividades las cuales no son de su competencia o no está 

capacitado para ejecutarlas. 

 Según se requiera, verificar que las maquinarias y/o máquinas y/o equipos dispongan del 

check List de pre uso. Los esmeriles deberán ser inspeccionados previo a su uso y contar 
con su respectiva guarda de seguridad. 

 Se deberá contar con los Elementos de Protección Personal apropiados para las tareas 

generales y específicas que se realizarán durante la jornada diaria. Se deberá verificar el 

estado de las herramientas con las que se va a trabajar durante el día, descartando y retirando 

las que se encuentren en mal estado. 

 Según se requiera se procederá a señalizar las zonas de trabajo, con cintas de seguridad y/o 

mallas de protección se colocarán letreros de advertencia, para evitar que el personal 

presente no involucrado en las tareas, ingresen a la zona de trabajo, así como alertar sobre 

los riesgos presentes en el área de trabajo 

 Inspección del acceso y rutas de escape de las áreas de trabajo, para que las tareas se realicen 

de manera segura. 
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 En los casos que hubiera exigencia de tránsito temporal en el frente de trabajo, se deberá 

contar con personal debidamente instruido (señalero y/o vigía) para dirigir el tráfico en esta 
zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA). 

 Retiro de todo deshecho y mantener el orden y limpieza del tugar de trabajo. 

 Para las pruebas de Megado se deberá presentar en campo este procedimiento y se deberá 

avisar a la supervisión HSE de TR para realizar una inspección y tener listo y balizado el 

área para la correcta ejecución. 

 

PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Manipulación de 

herramientas 

- Verificar las herramientas y equipos a 
emplear estén en perfecto estado, a través de 
un check list de herramientas. 

- Retirar herramientas en mal estado /o hechizas. 

Objetos punzocortantes - Verificar que las herramientas y equipos a 

emplear estén en perfecto estado, 

inspeccionándolos a través de un check list de 

herramientas manuales y de equipos, retirar 

herramientas en mal estado. 

Superficies u objetos 

punzocortantes en terreno 

- Uso de equipos de protección personal 
Mantener orden y limpieza. 

- Aplicar la observación preventiva 

Posiciones repetitivas u 

forzadas 
- Se debe realizar descansos periódicos 

- Dependiendo de sus funciones, se realizarán 

pausas activas cada 20 minutos 0 30 minutos. 

Exposición prolongada a la 

Radiación Solar 
- Uso de casco, lentes de seguridad, camisa u 

overol manga larga, cortaviento, guantes 

protectores solar con FPS 30 u 50. 

Ambiente o temperatura 

extrema(calor) 
- Descanso periódico. 

- Habilitación constante de agua en las áreas de 

trabajo para evitar la deshidratación del 

personal. Se reforzará en la charla de 5 minutos 

la ubicación de los puntos de hidratación a 

todo el personal a intervenir. 

Productos químicos que 

pueden ser inhalados (polvo 

vapores, gases): cemento 

disolvente para uniones de 

tuberías y conexiones de 

PVC, pegamento, masilla 

flexible ara sellado, etc. 

- Usar respiradores de acuerdo al producto o 

sustancia química al que se está expuesto 
durante el desarrollo de la actividad. Se 

reforzará en la charla de 5 minutos, el uso 
correcto de los respiradores de polvo y/o de 

gases. según requerimiento de la hora de 

MSDS del producto. 

Tránsito de vehículos 

pesados 
- Mantener su distancia respecto a la unidad 

móvil y respetar las señales de tránsito. Aplicar 

la observación preventiva. 
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  - Aplicar manejo defensivo durante la 
conducción del vehículo pesado. 

- Desplazarse dentro de la Refinería a 25 
Km/hora. 

- Disponer de señalero y/o vía 

 

 Ruido - Uso de protectores auditivos  

 Trabajos en altura - Contar con personal habilitado por el cliente 
para trabajos en altura 

- Examen médico para trabajos en altura 

- Uso de sistema de protección contra caídas 
(arnés de seguridad con línea de anclaje con 

absorbedor de impacto, protección colectiva 

etc., uso de andamios /o manlift. 

 

 Uso de escaleras - Verificar el estado de la escalera antes de su 

utilización. De encontrarse alguna observación 
retirar para su mantenimiento y/o reparación de 

ser pertinente, según el check list de escaleras. 
- Verificar que la escalera a posicionarse en la 

superficie del suelo se encuentre estable. De 
ser el 

 

 - caso asegurarla para generar una mayor 
estabilidad. 

- La escalera deberá posicionarse a un ángulo de 75° 
con respecto a la horizontal, o % de la altura. La 
escalera deberá sobrepasar 1 metro de distancia, 
después del punto de soporte. 

- Contar con personal capacitado y habilitado en 
Trabajos en Altura por el cliente. 

- Inspeccionar los equipos de protección individual 

y protección anti caídas Sólo se utilizarán para 

accesos. 

Uso de Andamios - Verificar que el andamio a posicionarse sea estable 
y utilizar protección colectiva y/o el arnés de 
seguridad con línea de anclaje con absorbedor de 
impacto afianzado a un punto seguro que no 
interfiera con el trabajo. 

- Verificar que el andamio este operativo para su 
uso con la tarjeta de operatividad color verde 
aprobado por TRT y el supervisor de montaje de 
andamios. 

- Uso de andamios certificados 
- Personal capacitado en montaje de andamios 

Contar con personal capacitado y habilitado en 
Trabajos en Altura por el cliente. 

- Inspeccionar los equipos de protección individual 
y protección colectiva anticaídas. 



 

91  

 Propuesta De Mejora Continua Para Aumentar La 

Productividad En El Tendido De Cable En La Empresa 

A&N Proyectos En El Proyecto De Modernización De La 
Refinería De Talara (PMRT) 

Código: PR.10 

Edición: 1 

Fecha: 02/11/2019 

  
 - Se realizará el balizamiento respectivo del área 

donde se utilice andamios. 

Uso de Plataforma elevadora - De ser el caso, hay que mantener una distancia 
mínima de seguridad, aislar o proceder al corte de 
la corriente eléctrica mientras duren los trabajos en 
sus proximidades a líneas energizadas. 

- Verificar que la superficie del suelo para ubicar la 
plataforma sea estable y que el personal a trabajar 
utilice el arnés de seguridad con línea de anclaje 
con absorbedor de impacto afianzado a un punto 
seguro que no interfiera con el trabajo. 

- Comprobar que el peso total situado sobre la 
plataforma no supera la carga máxima de 
utilización. 

- Delimitar la zona de trabajo para evitar que 
personas ajenas a los trabajos permanezcan o 
circulen por las proximidades. 

- Se realizará el check list del manlift 

- Se contará con un personal vigía, totalmente 

capacitado e implementado con sus respectivas 

aletas de seguridad. 
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 - No se debe elevar o conducir la plataforma con viento 

o condiciones meteorológicas adversas 

- No manejar de forma temeraria o distraída. 

- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, 

escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que 
comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer 

con obstáculos situados por encima de la plataforma 
de trabajo. 

- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los 
operarios deberán mantener siempre los dos pies 
sobre la misma. 

- No subir o bajar de la plataforma si está elevada 
utilizando los dispositivos de elevación o cualquier 
otro sistema de acceso. 

- Operador calificado y habilitado por el cliente 

- Contar con personal capacitado y habilitado en 

Trabaos en Altura por el cliente. 

Uso de herramientas o 

equipos eléctricos 

(rotomartillo, taladro 

percutor, esmeril, etc.) 

- Verificar el estado de la herramienta o equipo 
eléctrico antes de su uso. 

- Se realizará un check list de herramientas de poder, 
para su respectiva inspección de los mismos. 

- Las herramientas eléctricas deben contar con su 
guarda de protección. Estas herramientas se 

inspeccionarán a través de su check de list de las 
mismas. 

- Verificar el desgaste de los cables eléctricos. Uso de 
enchufes y tomacorrientes del tipo industrial, 
blindado y sellado en el empalme. 

- Tender el cableado por zonas no expuestas a bordes 
afilados, impactos, aprisionamiento, rozamientos 
mecánicos o paso de vehículos. 

- El disco de corte debe ser el especificado para las 
características de operación del esmeril angular. La 
herramienta debe disponer de su sistema a tierra de 
ser el caso. 

- El equipo eléctrico (grupo electrógeno, tablero 
eléctrico) debe disponer de su sistema a tierra (pica a 

tierra), aislado, señalizado con letreros de riesgo 
eléctricos para advertir del peligro. 

- Personal calificado y autorizado debe manipular los 

equipos eléctricos. 
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Herramientas u objetos en 

altura 
- Aplicar observación preventiva Estar atento a la tarea 

- Según se requiera señalizar el área de trabajo, a fin de 
evitar daños al personal por caídas de herramientas. 

- Uso de equipos de protección personal. 

 

 
 - Todas las herramientas deberán estar con su driza 

respectiva para evitar el riesgo de caída de objetos 
- Todas las herramientas y/o equipos deberán contar 

con su respectiva cinta del mes. 
 

 
Proyección de Partículas 
Incandescentes 

- Uso de equipos de protección personal (casco, 
cortaviento, lentes, careta de protección facial, ropa 
antiflama, mandil de cuero al cromo, guantes de 
cuero al cromo, zapatos de seguridad, etc.) 

- Mantener concentración en el Trabajo 
- Aplicar observación preventiva. 

 

 

 

 

 
 

Trabajos en caliente 

- Realizar pruebas periódicas de explosividad (0%) para 
trabajos en caliente. 

- Contar con extintores de PQS tipo ABC. de 30 lbs. con 
certificación UL 

- Retiro de sustancias inflamables antes del inicio de 
trabajos en caliente, 

- Contar con sus respectivas mantas ignifugas para el 
área de trabajo. 

- Personal a intervenir en trabajos en caliente, deberá 
contar con sus respectivos EPPs tales como: mandil, 
escarpines, mascarilla para gases, careta de soldar, 
etc. 

 

 

 
Espacios Confinados 

- Medidas: 
- Vigía 
- Medidas de rescate 
- Medición de gases 
- Comunicación 
- Uso de Block retráctil para ascenso/descenso 
- Personal calificado/certificado 

 
 

9. MEDIO AMBIENTE 

Todos los trabajadores involucrados en la actividad, deberán cumplir con las normas vigentes en 

cuanto a prevención y protección ambiental 

En el desarrollo de la actividad se generan aspectos que puedan crear impacto en el medio 

ambiente, para su control y/o eliminación se debe de tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Disposición adecuada de los residuos generados en la actividad. 
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 El material excedente de la excavación de zanjas que se va a transportar que se tenga que 

transportar de ser el caso, deberá ser cubierto con un toldo u otro elemento que cumpla con 

esta función, a fin de minimizar la emisión de polvo 

 Manejo adecuado de los materiales sobrantes. 

 Todos los vehículos que operen continuamente en la obra serán revisados periódicamente 
revisados para detectar fugas. De ser detectadas, éstas serán reparadas a la brevedad. 

 Efectuar el mantenimiento de periódico de la maquinaria, a fin de reducir las emisiones al 

medioambiente y mitigar la afectación al suelo por posibles derrames de combustibles o 
lubricantes generados por fallas mecánicas en la maquinaria. 

 Según necesidad y de ser necesario, se colocará debajo de todos los trabajos que implique 

manipulación de combustibles, aceites, lubricantes, etc., bandejas de geomembrana o 

contenedor para poder contener las posibles fugas de combustibles. 

 Retiro de todo desecho orden y limpieza del área 

 Disponer los residuos domésticos generados en recipientes claramente rotulados y con 
tapas. 

 Recolección y limpieza de residuos de baños portátiles. 

 Se dispondrá de una EPS-RS para la gestión de residuos 

 Se informarán e investigaran los posibles vertidos que se produzcan y se implementaran 
las medidas de control para vertidos (kit contra derrames). 
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o Verificar 

En esta etapa se verifica el cumplimiento del procedimiento con respecto al objetivo planteado, 

habiendo uso de los registros de verificación de medida de resistencia de aislamiento para los 

cables de fuerza (Tabla 12) y para los cables de control ( Tabla 13), check list de herramientas 

(anexo). 

Tabla 12. Formato para medición de resistencia de aislamiento. Cables de fuerza 

 

 
 

 

MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO (MEGADO) CABLES DE FUERZA 

N°: 

Revisión: 00 

Fecha: 

Proyecto N°  

Empleador  

Sistema  

Subsistema  

Tag de cable / bobina  

Reporte  

Tensión de prueba  Valor de resistencia aislamiento para aceptación de prueba  Origen  

Tensión nominal del cable  Tipo de cable conductores en mm2    Destino  

 

Configuración de medida Medida de resistencia de aislamiento 
(MegaOhmios) 

Prueba de continuidad 

  Fase R  

  Fase S  

  Fase T  

  Neutro  

  Tierra  

  Equipo de medida 
  

Identificación del equipo 
 

  

  
Fecha de calibración 

 

  

  Resultado de la prueba 
  

  

Observaciones: 

Subcontratista Contratista TRT EMPLEADOR 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tabla 13. Formato para medición de resistencia de aislamiento. Cables de control. 

 
 

 

 
MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ELECTRICO (MEGADO) CABLES DE CONTROL 

N°: 

Revisión: 00 

Fecha: 

Proyecto N°:  

Empleador:  

Sistema:  

Subsistema:  

Reporte:  

PRUEBA DE AISLAMIENTO 

IDENTIFICACION CABLE (TAG): 

TIPO DE CABLE (conductores/ mm2): TENSION NOMINAL (V): N° PARES: 

TENSION DE PRUEBA:  VDC (duracion:1min) 
VALOR ACEPTACION PRUEBA: >  Mega ohms 

Prueba aislamiento entre armadura y pantalla general (ohmios): 

 
NUMERO 

 
ORIGEN 

 
DESTINO 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO COMPROBACION 

CONTINUIDAD & 

CONEXIONES 

CONDUCTOR A 

PORTACABLE, ARMADURA 

CONDUCTOR A 

PANTALLA INDIVIDUAL 

CONDUCTOR A 

CONDUCTORES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBA USADOS 

IDENTIFICACION DEL EQUIPO:  

FECHA CALIBRACION (DE - HASTA):  

Observaciones: 

Subcontratista Contratista TRT EMPLEADOR 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
o Actuar 

En esta etapa después de analizan los resultados se detecta nuevos desvíos o se establece otras 

metas que estén alineados a los objetivos de la organización para actuar de modo que el problema 

no se repita nunca más. 


