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Resumen 

 

 

 

A través de esta investigación se busca determinar la incidencia de los costos de no calidad 

en la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC, Año 2018.El 

sustento de presentar esta investigación se basa en hacer mayor la competitividad, 

productividad y rentabilidad de las empresas del sector construcción, ya que el mercado ha 

tenido un crecimiento. Para dicha investigación de alcance descriptivo, de diseño no 

experimental y de corte transversal se utilizó el instrumento de análisis documentario lo que 

permitió recolectar la información real de los estados financieros y de los presupuestos de 

obra que tiene la empresa para la ejecución de sus proyectos, donde se identifica los costos 

de no calidad .Después de realizado el estudio, se llegó a la conclusión que al determinar los 

costos de no calidad en base a los costos reales que se presentan luego de ejecutar el 

proyecto, los cuales son identificados verificando el presupuesto de obra establecido en un 

inicio determinando los montos reales de dichos costos.  Adicionalmente se puede decir 

que con un buen manejo de los costos basándose en los presupuestos se erradicarán los costos 

de no calidad lo que permitirá a la empresa constructora obtener mayor rentabilidad 

financiera ya que aumenta del 6.81 % al 12.20 %. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Costos de no calidad, rentabilidad. 
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Abstract 

 
 

Through this research we seek to determine the incidence of non-quality costs in the 

profitability of the company GSC Engineers Contractors Generales SAC, Year 2018. 

The sustenance of presenting this research is based on increasing the competitiveness, 

productivity and profitability of companies in the construction sector, since the market has 

had growth. For this investigation of descriptive scope, non-experimental and cross- 

sectional design, the documentary analysis instrument was used, which allowed to collect 

the actual information of the financial statements and of the work budgets that the company 

has for the execution of its projects, where the non-quality costs are identified. After carrying 

out the study, it was concluded that when determining the non-quality costs based on the 

real costs that arise after executing the project, which are identified by verifying the work 

budget established at the beginning, determining the amounts real costs of these costs. 

Additionally, it can be said that with a good management of costs based on budgets, the non- 

quality costs will be eradicated, which will allow the construction company to obtain greater 

profitability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Non-quality costs, profitability. 
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A nivel internacional el sector construcción se viene desarrollando de una manera 

considerable alcanzando un nivel alto de interés de diferentes inversionistas, por tal motivo 

es necesario elevar su calidad y productividad para poder llegar a competir y lograr 

sobrevivir en los diferentes mercados globalizados. 

En nuestro país el sector construcción en sus diferentes actividades que realizan ya sea: 

Construcción de inmuebles, elaboración de estudios acabados de edificios entre otros 

presentan diversos problemas y deficiencias siendo una herramienta muy poderosa los costos 

ya sea de calidad y de no calidad para así poder incrementar su nivel competitivo a nivel de 

empresa. 

Viendo que se aparecen los costos de no calidad en cada uno de los proyectos que realiza 

la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC los cuales se traducen en mayores 

costos innecesarios y sobre todo que se repiten siendo estos costos el motivo de la afectación 

a la rentabilidad ya que no pueden ser trasladados al cliente ni tampoco se pueden ver de 

forma clara registrados en los costos de la empresa. 

Es por eso que se debe verificar bien los presupuestos donde indica todo lo necesario 

para ejecutar cada uno de los proyectos y así tratar de erradicarlos o mitigar de la mejor 

manera estos costos innecesarios ya que van a tener una incidencia relevante en la 

rentabilidad de la organización. 

Por intermedio de esta investigación se pretende identificar a tiempo dichos costos de 

no calidad para que con el apoyo de los profesionales involucrados se realicen los proyectos 

mediante procesos más eficientes y precisos o en todo caso llevar su registro de dichos costos 

oportunamente y bien identificados en su respectivo costo y así obtener una mejor 

rentabilidad para poder lograr una mejora continua. 

 

 
Para poder realizar esta investigación se buscó y analizo varios trabajos de 

investigación que nos ayuden a tener evidencias del problema planteado, es así que se 

obtuvieron los siguientes trabajos a nivel internacional y nacional. 

INTRODUCCIÓN 
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En primer lugar, Takala (2015) en su tesis: “El costo de la pobre calidad en las 

entregas de cartón”. El método de investigación es descriptivo y explicativo. “Tuvo como 

objetivo configurar y valorar el costo de baja calidad en el reparto de cartón, estudio 

experimental que se llevará a cabo en una empresa compañía” (p.11), llegando a la 

conclusión: 

Como costo de baja calidad dentro de la empresa son vistos como un 

domino de bloques, en donde aquellos costos que se ven involucrados van 

aumentando de una manera muy simple a lo largo de la cadena de 

suministro los cuales van perjudicando los costos. Es por eso que es de 

vital importancia la prevención o solucionarlos tan pronto que fueron 

descubiertos. Entonces para disminuir las consecuencias en el agrado de 

los clientes los costos de mano de obra de las actividades que no aportan 

ningún valor se deben organizar mejor para mejorar la situación lo más 

pronto posible (p.98). 

Así mismo Ayala (2015) en su trabajo de investigación: “Los costos de calidad y su 

relación con la satisfacción del cliente, en los restaurantes-pollerías de Piura Cercado 2014”. 

La metodología fue de tipo descriptivo. “Donde el objetivo era decidir cuál era el vínculo 

del regocijo del cliente con los costos de calidad en los restaurantes-pollerías de Piura 

cercado” (p.45), quien llego a la siguiente conclusión: 

Existe una integra ignorancia acerca de los costos de calidad en las 

populares pollerías ubicadas en el cercado de Piura. El poco conocimiento 

en relación a cómo se encuentra los costos del pollo a la brasa, pese a ello, 

lo que existe es una práctica común de definir dichos costos (p.89). 

Además, los autores Axeisson y Skogum (2016) en su trabajo de investigación: 

“Costo de baja calidad-Desarrollo de una herramienta para la identificación y cuantificación 

de costo de baja calidad”. El método de investigación es descriptiva-documental (p.4) 

“Tuvieron como meta el avance de una herramienta que se pueda identificar y cuantificar 

los costos de baja calidad en las tres funciones de investigación, desarrollo y producción 

además luego de la venta de una empresa, dicha herramienta debe presentar los costos de 

baja calidad en una manera fácil de visualizar de la situación que se encuentra en el momento 

la organización” (p.2). A la conclusión que llegaron fue: 
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Las personas cuentan con diferentes opiniones sobre los costos de baja 

calidad y lo que implica dicho termino las cuales están basadas según sus 

propias experiencias de trabajo. Los resultados experimentales dan a 

conocer lo importante que es un entender en una forma común los costos 

de baja calidad dentro de toda la empresa y los parámetros que están 

considerados como costos de baja calidad, lo que implica que una falta de 

entendimiento del termino puede generar bajas posibilidades de la 

reducción de los costos de baja calidad en la empresa. (p.66). 

Finalmente, los autores Peltroche y Céspedes (2017) en su trabajo de investigación: 

“Evaluación de un sistema de costos de calidad para determinar su efecto en la rentabilidad 

de la cooperativa Inprocafe, durante los periodos 2014-2015”. El método de investigación 

fue empírico (p.39).” Quienes se trazaron como meta encontrar el impacto de los costos de 

calidad en la rentabilidad, a través de indicadores financieros del sistema de calidad” 

(p.70), quienes llegaron a la siguiente conclusión: 

Se consiguió establecer las funciones que integran el sistema de costos de 

calidad haciendo una base de datos para su implementación. Donde 

llegaron a calcular los costos de calidad integrados por los costos de 

prevención y evaluación, así como los de no calidad: fallas internas y 

externas; aun cuando la cooperativa manifiesta centrar su atención en las 

actividades de prevención y evaluación, los resultados dan altos 

porcentajes de actividades relacionadas con fallas de calidad en sus 

procesos productivos en el año 2014. (p.74). 

También en esta investigación se consideró diferentes teorías relacionadas con las 

variables que se estudió. 

Según el autor Zapata (2007), citado por Hernández (2016): “Los costos es el valor 

monetario que se invierte en elementos materiales, fuerza laboral necesaria y demás insumos 

requeridos para fabricar bienes, generar servicios o productos intangibles, cuya presencia 

beneficiosa es incuestionable” (p.11). 

Así mismo los autores Warren,Reeve y Fess (2000), citado por Hernández (2016): 

“El costo es un abono en efectivo o su similar, también se considera el compromiso de 

abonar en efectivo a largo plazo, con miras de obtener ingresos. Un costo significa ya sea un 

beneficio que se usa de manera inmediata, o también, se pospone a un tiempo futuro. Si la 
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utilidad se usa de manera rápida, entonces el costo es un activo, por ejemplo, un equipo. A 

medida que se usa un activo, se contempla un gasto, tal como un gasto por valoración de 

depreciación “(p.11). 

Según el autor Gómez (2010), citado por Hernández (2016) donde indica que los 

componentes del valor para la elaboración clasifican de la siguiente manera: 

Materiales: “Vienen a ser los componentes primordiales usados en la elaboración; los 

cuales se convierten en recursos culminados gracias al apoyo de la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación” (p.12), los cuales pueden ser: 

Directos: “Aquellos que pueden reconocerse en la fabricación de un 

producto culminado, de forma sencilla se vinculan en el producto y simbolizan el costo 

más resaltante de los componentes para la fabricación del producto” (p.12). 

Indirectos: “Estos vienen a ser aquellos involucrados para la fabricación de 

un producto, pero con una importancia no muy significativa comparando con los 

materiales directos “(p.12). 

Mano de Obra: “Viene a ser el empeño físico o mental que se usa en dicha fabricación 

de un producto “(p.12), la cual puede ser: 

Directa: “Es aquella involucrada de manera directa para dicha elaboración 

cuando ya ha sido culminado dicho producto el cual tiene una forma sencilla de identificar 

además obtiene en la fabricación un gran costo “(p.12). 

Indirecta: “En el tiempo que se puede tomas la fabricación de un producto 

esta mano de obra no tiene un importante costo “(p.12). 

Costos Indirectos de Fabricación: “Estos costos al momento de obtener el producto 

terminado toma un poco de dificultad ser identificados de manera directa ya que vienen a 

ser un acumulado tanto de materiales como de la mano de obra indirecta” (p.13). 

También según Chiliquinga (2007), citado por Hernández (2016), clasifica a dichos costos 

en diferentes tipos: 

Por el alcance que se dividen en: 
 

Totales: “Al momento de prestar un servicio, se realiza la inversión en materiales, 

fuerza laboral y otros servicios e insumos” (p.13). 
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Unitarios: “Estos costos resultan dividiendo los costos totales con la cantidad de 

unidades que se fabricaron” (p.13). 

Por la identidad se dividen en: 
 

Directos: “Para un producto, un servicio o sus procesos se pueden de manera fácil, 

precisa o inequívocamente asignarlos o vincularlos con dicho producto, “(p.13). 

Indirectos:” Estos costos vienen a ser los que revelan algún nivel de dificultad para 

establecerlos con exactitud y, por tanto, es preferible considerarlos como indirectos a fin de 

eludir errores y atribuciones injustas” (p.13). 

De acuerdo con la función en la que se incurren se dividen en: 
 

Costos de producción: “Al momento de transformar materia prima en productos 

terminados se generan estos costos en el proceso “(p.14), los cuales se dividen en: 

Materia prima: “Es el costo de materiales agregados al producto; por 

ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarrillo y más” 

(p.14). 

Mano de obra: “Es el costo de la mano o recurso humano que participa de 

manera directa en el cambio y evolución del producto, por ejemplo: el salario de un obrero 

que está en la línea de producción” (p.14). 

Gastos de fabricación indirectos: “Son los costos que participan en el cambio del 

producto, excepto la materia prima y mano de obra directa, por ejemplo, el sueldo del 

supervisor, depreciación, etc. “(p.14) 

Costo de distribución o venta: “Son los que se incide en el área que es responsable 

de trasladar hasta el último consumidor partiendo desde la empresa, por ejemplo: 

publicidad, comisiones “(p.14). 

De acuerdo con su comportamiento se dividen en: 
 

Costos variables: “Cambian o fluctúan de manera directa a una función o volumen 

dado. Dicha función puede ser destacada a producción o ventas; por ejemplo: la materia 

prima cambia de acuerdo con la producción y las comisiones dependiendo a las ventas” 

(p.15). 
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Costos fijos: “Son los que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

sin importar si cambia el volumen; por ejemplo: los sueldos, la depreciación en línea recta, 

el alquiler del edificio” (p.15). 

Costos semi variables o semifijos:” Están integrados por una parte fija y una variable; 

son ejemplos característicos los servicios públicos, la luz, el teléfono “(p.15). 

Según el autor Barrios (2019):” Los costos de no calidad son aquellos que son vistos 

de una manera pesimista a los costos de calidad como ineficiencias y omisiones siendo de 

alguna manera evitables, como, por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, 

reparaciones, reemplazos, gastos por atención de quejas y exigencias de cumplimiento de 

garantías, entre otros “(p.7). 

Además, nos dice que la mala calidad o la no calidad acarrea en la economía de todos 

los sectores cualquiera sea el rubro de la organización, dichos costos se observan en los 

estados financieros del periodo los cuales se verán reflejados al disminuir las utilidades 

afectando la caja, lo cierto es que no se lleva ningún registro de las pérdidas ocasionadas por 

la mala calidad ya que toda área siempre trata de ocultar sus ineficiencias (p.7). 

Los autores Romero y Tamayo (2007) clasificaron los costos de no calidad de la siguiente 

manera: 

La relación que existe entre costo, calidad, inversiones y mejoramiento, en especial 

en cuanto a la calidad, es por eso que dichos costos se clasifican en tres categorías: 

Prevención, valoración o cuantificación y fallas o fracasos (p.12). 

En primer lugar, nos habla de los costos directos de no calidad: 
 

Según Romero y Tamayo (2007): “Estos costos directos de no calidad brindan la 

desigualdad que hay entre el costo real de un servicio o producto y el mínimo costo que se 

obtuviera si no existiera posibilidades de prestar un servicio mínimo. Los costos directos 

consideran una salida real para la empresa y se aprecian contabilizados en las partidas de 

gastos “(. p.13), en donde nos habla de los costos resultantes y los costos de la no calidad 

del equipo. 

Romero y Tamayo (2007) dice: “Los costos resultantes de la no calidad es resultado de 

fallas y estas pueden dividirse en fallas internos y fallas externas “(p.18). 



7  

Según Climent (2003):” Los costos de fallas internos son los costos de corregir 

todas las fallas que quedan al descubierto cuando el producto o servicio aún está a cargo de 

la empresa. Como ejemplo tenemos los productos deficientes, reproceso, atrasos, etc. Están 

relacionados a los motivos por lo que los productos o servicios no encajan con los requisitos, 

así como con los relacionados con incumplimientos a los consumidores, se incluyen todos 

los materiales y mano de obra involucrada “(p.179). 

Además, el mismo autor dice que: “Los costos de fallas externos son los costos que 

la empresa incurre cuando el cliente recibe el producto o servicio. Cuando dicho producto o 

servicio no cumple con lo que el cliente espera o no alcanza los requisitos de calidad 

necesarios se dice que se trata de los costos asociados; por ejemplo reparación de las 

garantías, costo de reclamaciones, indemnizaciones .Uno de los costos resaltantes de este 

apartado es cuando se identifica algún problema en los productos, luego de la venta, y se 

solicitan todos los productos pasar revisión y reparación en su caso, como ejemplos podemos 

poner el sector de automóviles o el de neumáticos” (p. 179).. 

Así mismo Romero y Tamayo (2007) define que: “Los costos de la no calidad del equipo 

alude a la compra realizada en equipos que se usan para medir, aceptar o controlar el 

producto o servicio, adicional al costo del espacio que ocupa el equipo “(p.22). 

En segundo lugar, nos habla de los costos indirectos de no calidad que se encuentran de la 

siguiente manera: 

El autor Romero y Tamayo (2007) dice que: “Los costos en los que incide el cliente 

que son las fallas en la calidad lo que genera costo de dinero a los clientes ya que estos 

incurren en desplazamientos que no son necesarios, la exposición a riesgos y el costo de la 

pérdida del tiempo” (p.23). 

El costo por la mala imagen y referencia reputación de la empresa cuando se 

prepara para procesos con lo que es necesario siempre esperando contar con todas las 

ganancias que estos otorgarían y los cuales al final sean perdidos por causa de la mala 

imagen de la empresa. 

Además, Romero y Tamayo (2007) define que: “El costo que muestra el descontento del 

cliente tal como lo dice Feigenbaum: Un cliente contento y satisfecho será el que lo cuente 

a ocho, cuando no está satisfecho, se lo dice a 22” (. p.23). 
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Según Sánchez (2011), citado por Vera (2016) indica que: “La rentabilidad es la 

forma como se relaciona la utilidad y la inversión que se necesita para obtener dicha utilidad, 

puesto que manifiesta la eficacia de la gerencia de una organización, evidenciada en los 

beneficios que se obtienen al realizar las ventas siendo la predisposición de las ganancias el 

uso de las inversiones, su categoría y regularidad. Estos beneficios al mismo tiempo vienen 

a ser el termino de una administración ideal, además de una organización completa de costos 

y gastos y en general de la obediencia de todas las medidas que lleven a la obtención de 

beneficios. Además, la rentabilidad se comprende como la idea que se aplica a todo hecho 

económico en la que se mueven los medios, materiales, humanos y financieros con el 

objetivo de lograr los resultados esperados” (p.22). 

Así mismo en Gerencie.com (2015), citado por Sánchez (2016) indica que: “Los 

ingresos y los egresos se consideran dos elementos primordiales que permiten establecer la 

rentabilidad que tenga una sociedad. En la medida que una organización pueda ampliar sus 

ventas por ende le permitirá extender la alternativa de ser rentable, mientras la empresa logre 

disminuir sus costos crecerá la posibilidad de obtener ganancia mucho más alta” (p.16). 

Por consiguiente, según los autores Romano y Cervera (2015), citado en Vera, 

(2016): Analizan los dos tipos de rentabilidad tanto la económica como la financiera las 

cuales se van a señalar a continuación “(p.22). 

Según Vergara (2014): “La rentabilidad económica o de la inversión es una medida 

que se refiere a un cierto periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa 

con su respectiva independencia de su financiamiento. Al momento de definir un indicador 

de rentabilidad económica se descubre varias alternativas como definiciones de resultado y 

definiciones de inversión vinculadas entre sí. Sin embargo, de manera general se toma en 

cuenta como definición el resultado antes de intereses e impuestos y como concepto de 

inversión el activo total a su estado medio “(p.31). 

 

 
También Vergara (2014) indica que: “El resultado antes de intereses e impuestos es 

la rentabilidad financiera ya que con el resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos 

financieros que causa el financiamiento ajeno suele identificarse, además del impuesto de 

sociedades. Al quitar el gasto por impuesto de sociedades se intenta medir la eficiencia de 

los medios empleados de manera independiente del tipo de impuestos, que además puede 

variar según el tipo de sociedad. Es una medida que hace referencia a cierto lapso de tiempo, 
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del rendimiento que resulta por esos capitales propios, de forma general y de manera 

independiente de la distribución del resultado” (p.31). 

 

 
A continuación, Guzmán (2006), citado en Carlos, Gabriel y Rodríguez (2016) 

afirma que: “Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, el vínculo que existe entre 

dos valores. Vienen a ser un grupo de índices, que se obtiene de vincular dos cuentas del 

estado de situación financiera o del estado de ganancias y pérdidas. Los ratios brindan 

información que permiten la toma de decisiones de una manera más acertada a quienes de 

alguna forma estén interesados en la empresa, ya sean dueños, instituciones financieras, el 

gobierno, etc. “(p.23). 

Por lo tanto, se mencionarán algunos de los ratios: 
 

Por su parte el autor Gitman (2013), citado en Carlos, Gabriel y Rodríguez (2016), 

habla que: “El ratio de liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo conforme estas se acercan a su fecha de vencimiento. La 

liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la 

facilidad con la que la empresa puede pagar sus deudas. Es por eso que una influencia común 

de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones 

brindan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales 

inminentes. Las dos medidas básicas de liquidez son: La liquidez corriente y la razón rápida 

(prueba acida)” (p.24), en donde se tiene: 

 

 
Mientras que Carlos, Gabriel y Rodríguez (2016) indican que: “La liquidez corriente 

que se obtiene dividiendo el activo corriente entre las obligaciones corrientes o pagaderas en 

el corto plazo. Cuanto más elevado sea el valor de este indicador, mayor será la capacidad 

de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo” (p.24) la cual se puede calcular con la 

siguiente formula: 

Liquidez corriente= Activo corriente  

Pasivo corriente 

Se expresa en Nº de veces o porcentaje 
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Además, el mismo autor indica que: “La prueba acida es una medición más exigente 

de la solvencia a corto plazo de la empresa, ya que no se considera el activo realizable. Se 

obtiene de la división de los activos más líquidos entre las deudas corrientes. De manera 

similar a más elevado sea el resultado quiere decir mayor será la capacidad de la empresa 

para atender sus obligaciones corrientes. Es una medición con mayor exigencia ya que no se 

consideran las existencias o inventarios, debido a que tienen menor liquidez que los otros 

componentes del activo corriente. A pesar que no se acostumbra mucho a nombrar los gastos 

pagados por anticipado se debe decir que, si los hubiese, también deberán restarse al igual 

que las existencias” (p.25) para lo que utiliza la siguiente formula: 

 
PA=Activo corriente-Inventario-Gastos pagados por anticipado 

Pasivo corriente 

Se expresa en Nº de veces o porcentaje 

 
“El ratio de solvencia es aquel que muestra la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones en el largo plazo. El tiempo que exista para la recuperación de las 

inversiones y los tiempos establecidos en las obligaciones que se adquieren con los terceros. 

Este ratio indica la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de 

deuda a corto y largo plazo” (Zans, 2009 citado en Carlos, Gabriel & Rodríguez, 2016, p.28), 

donde se puede obtener: 

El endeudamiento ya que este indicador es uno de los más importantes 

para determinar la solvencia de la empresa, el apalancamiento es el 

principal elemento que considera el analista financiero. Un mayor valor de 

esta ratio indica un mayor apalancamiento, lo cual indica un mayor 

financiamiento con recursos tomados de terceros (deudas) y, por lo tanto, 

un mayor riesgo financiero y una menor solvencia de la empresa (Carlos, 

Gabriel & Rodríguez, 2016. p.29). 

Endeudamiento total=Activo total 

Pasivo total 

Se expresa en Nº de veces o porcentaje 
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“El ratio de rentabilidad tiene como objetivo principal elaborar el análisis a la 

maximización de los recursos financieros de la empresa sin fabricar alteraciones en la 

función de la organización en cuanto al cambio del tiempo, se puede decir por rentabilidad 

que es la medición de la ganancia que es obtenida por la entidad. Es decir, el ratio de 

rentabilidad no es más que el resultado antes de impuestos sobre el patrimonio neto” 

(Garrifo, 2012 citado en Cabanillas, 2016, p.12). 

“Es el ratio que mide la disposición de la organización para elaborar ganancias. Por 

tal motivo son de mayor relevancia para los usuarios de la información financiera. Es el ratio 

que determina el éxito o fracaso de la gerencia “(Zans, 2009. p.30). 

“Clasifica los ratios de rentabilidad, siendo aquellos que miden la eficiencia de las 

inversiones que realizan las empresas “(Tanaka, 2005 citado en Moya, 2016, p.8). 

“La rentabilidad de las ventas neta se obtiene las utilidades en relación a las ventas ejecutadas 

y los resultados obtenidos se presentan en porcentajes, en la que si resulta un coeficiente 

mayor implica que la situación de la empresa será beneficiosa” (Tanaka, 2005 citado en 

Moya, 2016, p.8). 

Rentabilidad de las Ventas Netas=Utilidad neta 

Ventas netas 

 

 

 
“La rentabilidad neta de las inversiones llamada también ROA nos señala la proporción de 

las inversiones realizadas, es decir que si nuestra inversión ha sido buena el resultado será 

alto, sin embargo, si fue mala tendrá resultados bajos” (Tanaka, 2005 citado en Moya, 2016, 

p.8). 

ROA= Utilidad neta 
 

Activo total 

 
 

“La rentabilidad del patrimonio (ROE) señala la tasa de crecimiento de las ganancias de la 

organización por lo que la mide de forma aproximada a la utilidad por acción que ha tenido 

la empresa” (Tanaka, 2005 citado en Moya, 2016, p.8). 

ROE= Utilidad neta 

Patrimonio 
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Con todo lo mencionado anteriormente en la presente investigación se planteó el 

siguiente problema: ¿Cuál es la incidencia de los costos de no calidad en la rentabilidad de 

la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC, Año 2018? 

 

 

 
De acuerdo con los criterios otorgados por Hernández, Zapata y Mendoza (2013, p. 45) se 

tiene: 

En primer lugar, la conveniencia o utilidad de esta investigación que permite evaluar 

y evitar los costos de no calidad los cuales tendrán una relevancia significativa en la 

rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC. 

Así mismo se tiene la relevancia social, que busca beneficiar a la empresa planteando 

estrategias para tratar de erradicar dichos costos y así obtener una rentabilidad esperada, 

mejorando su calidad y la oportunidad de obtener un nivel competitivo a nivel de mercado. 

Además, se busca tener implicancias prácticas en el aporte de la mejora continua lo 

que permitirá mejorar la capacidad de las operaciones que realice con lo cual puede llegar a 

satisfacer las necesidades del cliente. 

En cuanto al valor teórico de esta investigación aportara a evaluar la calidad de los 

procesos además de las pérdidas que puede generar. 

Con este estudio las aportaciones para la enseñanza estará en ayudar a identificar las 

circunstancias cuando se dan los costos de no calidad en la empresa, además de las 

estrategias para el manejo en el mercado y mantener una buena imagen con los clientes. 

 

 
Finalmente de este trabajo se tiene que la utilidad metodológica permitirá generar 

una ventaja en conocimiento y estudio de los costos de no calidad las cuales ayudaran a las 

investigaciones a posterior ya que se utilizaran herramientas que servirán en la recopilación 

y análisis de datos, así como posibles soluciones para erradicar los costos de no calidad y el 

efecto en la rentabilidad; siendo esta investigación un aporte para optimizar los procesos en 

las constructoras. 
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En esta investigación se generó la siguiente hipótesis: Los costos de no calidad tienen 

una incidencia negativa en la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. Año 2018. 

 

 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia de los 

costos de no calidad en la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales 

SAC. Año 2018 cuyos objetivos específicos necesarios para lograrlo son: Analizar la 

estructura de costos en la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC, por otra 

parte; Identificar los costos de no calidad en la empresa GSC Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. Año 2018, y finalmente analizar la rentabilidad de la empresa GSC 

Ingenieros Contratistas Generales SAC. 



OX 

M 

OY 

 

El diseño de investigación es no experimental porque no se manipularán las variables 

de estudio, se limitará a describir tal cual se dan en su contexto. Y de acuerdo a la 

temporalidad es transversal. 

Esquema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dónde: 

 

M: Muestra (Empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC.) 

OX: Observación de la variable independiente Costos de no calidad. 

OY: Observación de la variable dependiente Rentabilidad. 

2.2. Variables, Operacionalización 

 

 
Variable independiente: Costos de no calidad 

 

Variable dependiente: Rentabilidad 

MÉTODO

 2.1. Diseño de Investigación. 
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Tabla 2.1 

Operacionalización de la variable costo de no calidad 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

 

 
Dimensiones Sub dimensiones Indicador 

 Es

cala de 

medición 

 

 

 

 

 

 
Costos de 

no calidad 

“Son aquellos que son vistos 

de una manera pesimista a los 

costos de calidad como 

ineficiencias y omisiones 

siendo de alguna manera 

evitables, los cuales acarrea 

en la economía de todos los 

sectores cualquiera sea el 

rubro de la organización, 

La variable fue 

medida mediante 

análisis 

documentario. 

Costos directos de 

no calidad Costos 

resultantes 

 

Costos de la no 

calidad del 

equipo 

 
Costos de fallas internos 

Costos de fallas externos 

Costos del equipo para medir 

fallas 
 

 

Costo del espacio que ocupa 

el equipo 
dichos costos se observan en 
los estados financieros del 

periodo los cuales se verán 

reflejados en la disminución 

de las utilidades afectando la 

caja” (Barrios, 2019. p.7). 

Costos Indirectos 

de la no calidad 

Costos en los 

que incurre el 

cliente 

 

Costo por la 

pérdida de la 

reputación de la 

empresa 

Importe de desplazamiento 

 

Valor hora incurrido en 

determinar las fallas 

Importe de utilidad 

presupuestada de procesos 

  perdidos.  

Importe de inversión para los 

procesos perdidos. 

 

De razón 

 
 

Costo que 
representa la 

insatisfacción 

del cliente 

Importe de perdida de futuros 
procesos con otros clientes. 
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Tabla 2.2 

Operacionalización de la variable rentabilidad 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 “La rentabilidad es la 

relación que existe entre la 

utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya 

que mide tanto la 

efectividad de la gerencia 

de una empresa, 

demostrada por las 

utilidades obtenidas de las 

ventas   realizadas y 

utilización de inversiones, 

su categoría y regularidad 

es la tendencia de las 

utilidades “ (Sánchez , 

2011 citado en Vera , 

2016,p.22). 

La variable 

fue medida 

mediante 

análisis 

documentario. 

 

 

 

Rentabilidad 

económica 

 

 

Rentabilidad Neta de 

las Inversiones ROA: 

Utilidad neta/ Activo 

total 

 

Rentabilidad 
    

    De razón 

   
Rentabilidad 

financiera 

 
Rentabilidad del 

Patrimonio ROE: 

Utilidad 
neta/Patrimonio 
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2.3. Población y muestra 

 
 

Población: Empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC. 
 

Muestra: Empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC., Año 2018. 
 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

Las técnicas e instrumentos de recolección de los datos serán validados por 

un especialista en Contabilidad y Finanzas. 

 

 
Tabla 2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

Variable Técnica Instrumento 

Costos de no calidad Análisis documentario Ficha de análisis 

documentario 

Presupuestos de obra 

Rentabilidad Análisis documentario Ficha de análisis 

documentario 

Estados financieros 

Nota: En la presente investigación se utilizará técnicas e instrumentos, de 

acuerdo a lo establecido para su realización. 

 

2.5. Procedimiento 
 

Se utilizó dos variables para realizar esta investigación siendo los costos de no 

calidad los que se analizaron en el presupuesto de obra propuestos comparando con 

los ya ejecutados luego de ejecutado luego la rentabilidad se analiza los estados 

financieros antes de identificar dichos costos de no calidad y luego ya considerando 

dichos costos en los estados financieros se puede ver toda la rentabilidad que se 

pierde al no ser identificados a tiempo dichos costos. 

2.6. Métodos de análisis de datos 
 

El análisis de datos de esta investigación se desarrolló utilizando la técnica 

de análisis documentario la cual nos permitió recolectar la información 

necesaria para identificar y analizar los costos de no calidad y la rentabilidad 

para así cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación. 
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2.7. Aspectos éticos 

 

 
En cuanto a los aspectos éticos en la realización de esta investigación se 

desarrolló aplicando con responsabilidad los valores, como la 

responsabilidad, honestidad, veracidad y ética. De ahí que toda la 

información obtenida en este trabajo es verídica y real. 

Los resultados de esta investigación podrán ser utilizados como aporte y mejora 

para el área de operaciones, además la información que se adquirió será respetada. 

Además, se analizó los elementos teóricos aportados por diferentes autores y otros 

trabajos de investigación, respetando su autoría respectiva en las referencias 

bibliográficas. 
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RESULTADOS 

 

3.1. Generalidades de la empresa 

La empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC donde se realizó la 

investigación presenta las siguientes generalidades: 

GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC inicia sus operaciones en el 

Perú en mayo del año 2010, con actividad principal la construcción de edificios bajo 

el liderazgo de profesionales con muchos años de experiencia en el desarrollo de 

proyectos para la industria de la construcción de minería del Perú. 

En GSC Ingenieros se dedican a promover, contratar y ejecutar todo tipo de 

obras de ingeniería con la más alta eficiencia técnica y administrativa; ejecutando 

obras en el sector privado como en el sector público. 

Amparados en la experiencia por quienes forman la organización, el 

conocimiento del mercado y la permanente actualización tecnológica, apuestan por 

brindar sus servicios dentro del sector que más conocen, creen en la capacidad y 

competencia tanto del trabajador como del técnico y profesional con quienes vienen 

desarrollando juntos en la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC 

diversos proyectos. 

Además, la empresa está inscrita en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) del OSCE para poder contratar con el estado como proveedor de bienes, 

servicios, ejecutor de obras y consultor de obras. 

GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC tiene como visión ser una 

empresa líder en el mercado regional y nacional en la construcción de obras civiles, 

de manera segura, rentable y socialmente responsable; mientras que su misión es ser 

una empresa que demuestra competitividad, adecuándose y satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes; cumpliendo con los estándares de seguridad, protegiendo 

al medio ambiente y actuando con responsabilidad social. 
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3.1.1. Estructura orgánica de la empresa 

Figura 3.1 

 

 

 

 

 
3.1.2. Misión 

Somos una empresa que demuestra competitividad, adecuándose y satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes; cumpliendo con los Estándares de 

Seguridad, protegiendo al medio ambiente y actuando con Responsabilidad 

Social. 

3.1.3. Visión 

Ser una empresa líder en el mercado regional y nacional en la Construcción 

de Obras Civiles, de manera segura, rentable y socialmente responsable. 

GERENTE 
GENERAL 

SECRETARIA CONTABILIDAD 

ADMINISTRADOR GERENTE DE 
OPERACIONES 

RECURSOS HUMANOS LOGISTICA 
MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 
RESIDENTE DE 

OBRA 

SEGURIDAD Y 
MM.AA 

ALMACEN RESIDENTE DE OBRA 
SOPORTE TECNICO 
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3.2. Estructura de costos en la empresa GSC Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. 

En el desarrollo de este objetivo se presentó el presupuesto, lista de insumos requeridos 

además del desconsolidado de los gastos generales cuya estructura de costos está establecida 

para la ejecución de un proyecto en el cual se basa la empresa para su desarrollo durante el 

tiempo establecido. 

 

 

 

 
Tabla 3.1 

 
 

Presupuesto de obra 

Presupuesto 
 

Presupuesto 0302186 Creación del Mercado de Abastos del Caserío Corralpampa, Distrito de 

Cachachi, Provincia de Cajabamba - Cajamarca 
 

Cliente S10 S.A.   Costo 
al 

21/03/2018  

Lugar Cajamarca - Cajabamba - Cachachi     

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.  

01 Obras provisionales    2,979.84  

02 Trabajos preliminares    730.11  

03 Seguridad y salud    2,118.41  

04 Movimiento de tierras    6,679.64  

05 Obras de concreto simple    18,000.25  

06 Concreto armado    9,594.53  

07 Estructuras especiales    16,901.02  

08 Estructuras de madera y 
coberturas 

   29,168.43  

09 Muros y tabiques de 
albañilería 

   8,587.83  

10 Cerco perimétrico de 
protección (87.20) 

   24,742.09  

11 Revoques enlucidos y 
molduras 

   7,088.24  

12 Pisos    6,748.76  

13 Revestimientos    2,161.95  

14 Zócalos y contra zócalos    2,355.71  

15 Carpintería de madera    2,651.66  

16 Carpintería metálica    7,885.94  

17 Cerrajería    1,110.98  
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18 Vidrios, cristales y 

similares 
599.21 

19 Pintura 7,706.37 

20 Instalaciones eléctricas 6,900.98 

21 Sistema de desagüe 3,202.27 

22 Sistema de agua fría 1,690.98 

23 Aparatos y accesorios 
sanitarios 

3,946.98 

24 Sistema de drenaje 

pluvial 

358.00 

25 Sistema de tratamiento 

de aguas servidas 
3,633.84 

26 Varios 11,350.00 

 Costo directo 188,894.02 

 Gastos generales 
(20.37%) 

38,477.71 

 Utilidades (8% CD) 15,111.52 

   
 

 Sub total 242,483.25 

 Impuesto (IGV 18%) 43,646.99 

  ============== 

 Presupuesto Referencial 286,130.24 

 
 

 

 

 

 

Tabla 3.2 

 

Precios y cantidades requeridas 

Precios y cantidades de recursos requeridos 

Obra 0302186 Creación del Mercado de Abastos del Caserío Corralpampa, 

  Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba - Cajamarca 

Fecha 01/03/2018  

Lugar 060202 Cajamarca - Cajabamba - Cachachi 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de obra    60,809.88 

 Materiales    121,131.99 

 Equipos    6,953.21 

    Total S/. 188,894.02 
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Tabla 3.3. 

 

Gastos generales 
 

 

Proyecto: Construcción de Mercado de Abastos del Caserío Corralpampa, Distrito de Cachachi, 
Provincia de Cajabamba - Cajamarca 

Fecha: julio- 2018     

Monto de la propuesta a costo directo S/. 188,894.02   

Tiempo de ejecución Días 60.00 (2 meses)  

     

Resumen de los gastos generales   % Incid. 

    

Gastos generales fijos-no relacionados con el 

tiempo de ejecución de la obra 

 157.71 0.08% 

Gastos generales variables -relacionados con el 

tiempo de ejecución de la obra 

 38,320.00 20.29% 

Total gastos generales S/  38,477.71 20.370% 

 

 

 

3.3. Identificar los costos de no calidad en la empresa GSC Ingenieros 

Contratistas Generales SAC. Año 2018. 

En base a los presupuestos establecidos y los costos reales registrados durante el 

proceso de desarrollo de dicho proyecto se identificó a los costos de no calidad que 

se dieron en dicho proyecto: 

 

 
Tabla 3.4 

 

Costos de no calidad en la mano de obra 
 

Descripción Costo S/ 

Mano de obra según presupuesto 18,834.30 

Mano de obra real 30,275.00 

Costos de no calidad en la mano de obra 11,440.70 
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Tabla 3.5 

Costos de no calidad en los materiales 
 

Descripción Costo  S/ 

Materiales requeridos según presupuesto 13,439.93 

Materiales de obra real 23,515.70 

Costos de no calidad en los materiales 10,075.77 

 

Tabla 3.6 

Costos de no calidad en los gastos generales 
 

Descripción Costo S/ 

Gastos generales según presupuesto 9,140.00 

Gastos generales reales 39,542.90 

Costos de no calidad en los gastos generales 30,402.90 

 

 

 

 

 
3.4. Analizar la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. 

Aplicaremos los costos de no calidad identificados en el objetivo anterior en los nuevos 

estados financieros para ver la nueva rentabilidad si no hubieran existido dichos costos. 

 

 
Tabla 3.7 

Costos de no calidad en todo el proyecto 
 

Descripción Costo S/ 

Mano de obra 11,440.70 

Materiales 10,075.77 

Gastos generales 30,402.90 

Total 51,919.37 
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Tabla 3.8 

Incidencia de los costos de no calidad en la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros 
 

 
Ratios 

 
Formula 

Razón incurriendo 

en costos de no 

calidad sin detectar 

Razón sin costos de 

no calidad 

detectados (y sin 

haber incurrido) 

 
Comentario 

 

 

Rentabilidad económica 

(ROA) 

 

 

Utilidad neta 

 

 

5.00 % 

 

 

9.06 % 

Lo que significa que por cada sol 

invertido en el proyecto obtuvo una 

utilidad neta del 5 %, sin embargo al 

evitar los costos de no calidad dicha 

utilidad aumentaría al 9.06 %. 
Activo total   

 

 

Rentabilidad financiera 

(ROE) 

 

 

Utilidad neta 

 

 

6.81 % 

 

 

12.20 % 

La empresa tiene la capacidad de 

generar utilidades del 6.81 % a favor de 

los inversionistas, lo cual tendría un 

incremento al 12.20 % si se evitaran los 

costos de no calidad, teniendo como 

diferencia el 5.43 %. 
Patrimonio   
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3.5. Contrastación de hipótesis. 

Para la presente investigación se planteó la hipótesis que los costos de no calidad 

tienen una incidencia negativa del 27.49 % del presupuesto establecido en un inicio 

en la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC. Año 

2018. 

Los costos de no calidad nos generan un resultado negativo en la rentabilidad de la 

empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC. Año 2018, ya que se puede ver 

que la rentabilidad económica al quitar los costos de no calidad tiene un aumento de 

4.06 % mientras que en la rentabilidad financiera el aumento es de 5.43 %, también 

podemos apreciar que los costos de no calidad en dicho proyecto fue S/ 51,919.37. 

Entonces se puede decir que los costos de no calidad se pueden evitar para así poder 

mejorar la rentabilidad de la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC. 
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DISCUSIÓN 
 
 

En base a los resultados obtenidos a la empresa GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC, 

se ha podido identificar que la organización presenta varias partidas no establecidas en el 

presupuesto de obra los cuales ascienden a S/51,919.37 los costos de no calidad, los que no 

permiten obtener una rentabilidad optima, así como nos indica Barrios (2019), donde dice 

que la no calidad acarrea en la economía de todos los sectores cualquiera sea el rubro de la 

organización, dichos costos se observan en los estados financieros del periodo los cuales se 

verán reflejados al disminuir las utilidades afectando la caja (p.7), lo que está afectando la 

situación financiera de la organización. 

Una partida más relevante en cuanto a los costos de no calidad, es los gastos generales 

ya que se generan sin haber sido considerados en los presupuestos. 

Sin embargo, son costos que tiene la empresa y se ve en la obligación de asumirlos 

ya que vienen a ser parte o condición para poder ejecutar con la debida tranquilidad y apoyo 

del cliente a pesar que deben asumir el costo no presupuestado ya que no forman parte de 

ninguna partida establecida en el presupuesto los cuales van a generar un desbalance en la 

utilidad obtenida luego de ejecutado dicho proyecto. 

En primer lugar se presentó el presupuesto ya establecido para la ejecución del 

proyecto con el detalle de todas sus partidas para así en base a dicho presupuesto poder 

identificar los costos de no calidad que se dieron cuando se realizó la ejecución de dicho 

proyecto, donde se pudo ver la magnitud de dichos costos que se presentaron en sus diversas 

partidas, debido a que no se cuenta con un presupuesto bien elaborado desde el inicio y así 

poder evitar dichos costos en su momento oportuno y por eso que se ve reflejado en la 

utilidad de la empresa en los resultados del ejercicio anual. 

Por otro lado, se pudo identificar que los costos de no calidad que se presentan en el 

proyecto no son identificados a tiempo para así poder erradicarlos y obtener un resultado 

óptimo es decir un producto de calidad. 

Además, se pudo identificar en cuanto a la mano de obra se identificó S/11,440.70 

en costos de no calidad, mientras que en los materiales se identifica S/10,075.77 y finalmente 

en una de las partidas donde se dio mayores costos de no calidad en los gastos generales el 

cual asciende a S/30,402.90. 
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Es por ello que hoy en día es importante contar con los presupuestos bien elaborados 

para poder cumplir con todo los establecido y no obtener costos de no calidad, de acuerdo 

con el trabajo de investigación de Takala (2015) “El costo de la pobre calidad en las entregas 

de cartón” con método de investigación descriptivo y explicativo, en donde concluyó que es 

de vital importancia la prevención o solucionarlos tan pronto fueron descubiertos, entonces 

para disminuir las consecuencias en el agrado de los clientes los costos de mano de obra de 

las actividades que no aportan ningún valor se deben organizar mejor para mejorar la 

situación lo más antes posible , es decir que con alguna observación por parte del cliente se 

debe destinar de inmediato el personal indicado para solucionar ya que también tenemos un 

costo de no calidad la insatisfacción del cliente. 

Según los estados financieros de la empresa se puede visualizar que tiene resultados 

positivos que por cada sol invertido obtiene una utilidad del 5%, lo cual indica que podría 

mejorar si se erradicara los costos de no calidad, lo cual sería un gran aporte a la mejora 

económica y social de la empresa, pero que sin embargo dichos costos están presentes en 

cada uno de sus proyectos ejecutados. 

Por otro lado, los autores Peltroche y Céspedes (2017). “Evaluación de un sistema de 

costos de calidad para determinar su efecto en la rentabilidad de la cooperativa Inprocafe, 

durante los periodos 2014-2015”. El método de investigación fue empírico, en donde 

llegaron a la conclusión de que se logró identificar las actividades que conforman el sistema 

de costos de calidad elaborando una base de datos para su implementación. Llegando a 

calcular los costos de calidad conformados por los costos de prevención y evaluación, así 

como los de no calidad: fallas internas y externas; aun cuando la cooperativa manifiesta 

centrar su atención en las actividades de prevención y evaluación, los resultados arrojan altos 

porcentajes de actividades relacionadas con fallas de calidad en sus procesos productivos en 

el año 2014. 

Si la empresa llega a identificar sus costos de no calidad a pesar que trata de cumplir 

con las actividades de prevención y evaluación ya que llegando a ejecutar sin esos costos de 

no calidad la empresa mejoraría su rentabilidad final además de su prestigio como empresa 

y así poder aumentar y mejorar su cartera de clientes. 

En el estado de situación financiera, en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo 

se puede observar que hay S/ 257,777.00, lo cual podría aumentar si se realizara los 
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proyectos con la calidad que requiere ya que si fuera así este efectivo aumentaría en S/ 

51,919.37, lo cual refleja que los costos de no calidad afecta de una manera negativa a la 

empresa ya que al no existir dichos costos el efectivo aumentaría por lo tanto la utilidad seria 

mayor, así como también se obtuvo que la rentabilidad al erradicar los costos de no calidad 

pasa del 5% al 9.06%. 

También de acuerdo con Ayala (2015) “Los costos de calidad y su relación con la 

satisfacción del cliente, en los restaurantes-pollerías de Piura Cercado 2014”. La 

metodología fue de tipo descriptivo en donde llega a la conclusión que existe un total 

desconocimiento de los costos de calidad acerca de los costos de calidad en las conocidas 

pollerías ubicadas en el cercado de Piura sin embargo se tiene algo de conocimiento respecto 

a cómo se determinan los costos del pollo a la brasa, a pesar de ello, lo que existe es una 

práctica común de determinar dichos costos (p.89). 

Por su parte Axeisson y Skogum (2016) “Costo de baja calidad-Desarrollo de una 

herramienta para la identificación y cuantificación de costo de baja calidad”. El método de 

investigación fue descriptiva-documental, concluyeron que las personas cuentan con 

diferentes opiniones sobre los costos de baja calidad y lo que implica dicho termino las 

cuales están basadas según sus propias experiencias de trabajo. Los resultados 

experimentales dan a conocer lo importante que es un entender en una forma común los 

costos de baja calidad dentro de toda la empresa y los parámetros que están considerados 

como costos de baja calidad, lo que implica que una falta de entendimiento del termino puede 

generar bajas posibilidades de la reducción de los costos de baja calidad en la empresa. 

(p.66). 

De acuerdo a toda la información obtenida y que se puede adquirir de los estados 

financieros a través de los ratios se puede observar que por ejecutar los proyectos con costos 

de no calidad tenemos la capacidad de generar utilidades del 6.81% al término del ejercicio 

2018 sin embargo si se erradicara dichos costos de no calidad las utilidades aumentaría al 

12.20%, lo que significa un aumento en el bienestar económico y financiero de la empresa. 

Los resultados de la empresa pueden mejorar en su totalidad con la erradicación de 

los costos de no calidad ya que se determinó que la utilidad después de realizado el proyecto 

sin tener en cuenta cuales son los costos de no calidad fue de S/51,694.00 mientras que luego 

de identificados dichos costos de no calidad y separándolos se obtiene una utilidad de 

S/98,296.31 lo que representa un 90.15 % de aumento en la utilidad al final del ejercicio 
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2018 la cual sería una adecuada ayuda al bienestar económico y financiero de la empresa, 

además de mejorar en la calidad al momento de ejecutar un proyecto. 

Finalmente se puede ver que los costos de no calidad generados en dicho proyecto 

representan el 27.49 % del costo directo del monto establecido en el presupuesto inicial. 



CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la incidencia de los costos de no calidad en la rentabilidad de la empresa 

GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC en donde se puede observar que incurre 

en S/51,919.37 de costos de no calidad lo cual viene afectando la rentabilidad de la 

empresa perjudicando así la situación financiera de esta. 

 

 
2. Se analizó los presupuestos ya establecidos antes de ejecutar el proyecto junto con 

los gastos reales de la ejecución, en donde se pudo identificar dichos costos de no 

calidad los cuales ascienden a S/51,919.37 se dan al no estar bien establecidos en el 

presupuesto inicial. 

 

 
3. Se analizó a través de los ratios la situación financiera y económica de la empresa y 

se logró identificar que la empresa tiene la capacidad de generar utilidades del 6.81% 

mientras que erradicando los costos de no calidad la capacidad de generar utilidades 

aumenta al 12.20% y en cuanto a la situación económica nos indica que por cada sol 

invertido obtuvo una utilidad neta del 5% sin embargo sin costos de no calidad la 

utilidad neta por cada sol invertido aumenta al 9.06%. 

 

 
4. La empresa desconoce la incidencia negativa de tener costos de no calidad en la 

ejecución de un proyecto donde se logró identificar que dichos costos de no calidad 

ascienden a S/51,919.37 afectando en la utilidad al final del ejercicio en un monto de 

S/46,602.31 de menos utilidad si eso costos de no calidad no se hubieran presentado 

en dicho proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Seguir los lineamientos presentados en el presupuesto de obra establecido antes de 

iniciarse el proyecto además de identificar a tiempo los costos de no calidad para así 

evitar sean altos y así poder mejorar los resultados al final de la ejecución del 

proyecto. 

 

 
2. Verificar que los presupuestos estén bien elaborados y de acorde a la realidad de la 

ejecución del proyecto sobre todo revisado y verificado por el personal calificado 

para dicha labor. 

 

 

 
3. Proponer que se analicen de manera constante los estados financieros a través de los 

ratios tanto la rentabilidad económica como la financiera para que al final del periodo 

no se vea afectado en su utilidad, así como también se recomienda evaluar si los 

resultados obtenidos van en aumento o disminuyendo. 

 

 
4. Aplicar la propuesta que se elaboró en este trabajo para así mejorar la situación 

financiera erradicando los costos de no calidad, además difundir seguir los 

lineamientos de los presupuestos iniciales de obra. 
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PROPUESTA 

 
 

Proponer una forma de erradicar o disminuir los costos de no calidad que contribuya al 

mejoramiento de la situación financiera y social de la empresa GSC Ingenieros Contratistas 

Generales SAC, Año 2018. 

Fundamentación: 
 

En el análisis que se realizó a la empresa se observó que cuenta con una buena cantidad de 

costos de no calidad al momento de ejecutar el proyecto debido a que no fueron establecidos 

claramente los presupuestos de obra al inicio, es por eso que es importante verificar bien 

dichos presupuestos al inicio de obra por el personal adecuado y especializado y realizar las 

observaciones encontradas a la entidad contratante para solucionar y así no se vea afectada 

la empresa en su situación financiera . 

Objetivo General: 
 

Elaborar bien los expedientes técnicos para una buena ejecución de proyectos de la empresa 

GSC Ingenieros Contratistas Generales SAC, con la finalidad de erradicar o disminuir los 

costos de no calidad y así mejorar la rentabilidad en la empresa. 

Objetivos Específicos: 
 

1. Mejorar la planificación en la cadena de abastecimiento para la ejecución de cada 

proyecto tanto en obra como en oficina. 

2. Realizar bien los expedientes técnicos, que ayude con la erradicación o disminución 

de los costos e no calidad. 

3. Supervisar frecuentemente la ejecución por parte del personal adecuado para el 

cumplimiento de todo lo establecido en el presupuesto. 

Estas formas de evitar o disminuir los costos de no calidad se pueden implementar porque 

están elaborados en base a la realidad de la ejecución de los proyectos, con el propósito de 

obtener un mayor ingreso, estas medidas se deben implementar antes de iniciar y también 

durante la ejecución. 
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Mejorar la planificación en la cadena de abastecimiento en obra y oficina. 

Colaboradores involucrados en el área de abastecimiento: 

1. Residente de obra 

2. Responsable de almacén en obra 

3. Personal de logística en oficina 
 

Funciones: 

 

1. Residente de obra: 

El residente de obra debe realizar el planeamiento de obra, además de un control de 

costos verificando a tiempo los insumos para luego derivar el requerimiento al 

responsable de almacén. 

2. Responsable de almacén de obra: 

Responsable de proveer los materiales manteniendo los estándares y el stock mínimo 

además de llevar un registro físico actualizado. 

3. Personal de logística en oficina: 

Recibir los requerimientos luego de haber pasado por almacén de obra cotizar y 

proceder a pedir el visto bueno de gerencia para realizar la compra. 

 
 

Realizar bien los expedientes técnicos. 
 

En el caso de trabajar sobre un expediente ya elaborado por otra empresa revisar bien que 

contenga todas las partidas necesarias para la ejecución y sobre todo dentro de los gastos 

generales considerar una partida con cierto monto para los imprevistos, en este caso los 

llamados costos de no calidad y en todo caso si la empresa empieza desde la elaboración de 

dicho expediente tomar en cuenta que se encontró un monto en costos de no calidad que 

asciende al 27.49 % del costo directo del proyecto. 

Es por eso que se sugiere tener los expedientes bien elaborados ya que desde un 

presupuesto ya establecido en dichos estudios es que se parte para la ejecución del proyecto, 

es donde se pide evitar tener costos de no calidad para no tener incidencia negativa en la 

rentabilidad de la empresa. 
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Supervisar frecuentemente la ejecución por parte del personal adecuado para el 

cumplimiento de todo lo establecido en el presupuesto. 

El residente de obra debe encargarse de supervisar durante la ejecución de que se desarrolle 

tal como lo establece el presupuesto y sobre todo los insumos a tiempo para que así no se 

genere los llamados costos de no calidad en las diferentes partidas, muchas veces encontrarse 

con insumos que no figuran en sus estudios. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo N° 1 

Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES / 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

POBLACIÓN MÉTODO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ANTECEDENTES 

¿Cuál es la 

incidencia de 

los costos de 

no calidad en 
la rentabilidad 

de la empresa 

GSC 
Ingenieros 

Contratistas 

Generales 
SAC, Año 

2018? 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia 

de los costos de no 

calidad en la rentabilidad 
de la empresa GSC 

Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. Año 
2018. 

Variable N° 01: 
  Costos de no calidad  

Empresa GSC 

Ingenieros 

Contratistas 

Generales 
SAC. 

Nivel de 

Investigación: 
Es Descriptiva 

 

 

 

Diseño de 

Investigación: 

Es No 
Experimental 

Análisis 

Documentario 

Internacional: El autor 

Takala (2015) Realizo la tesis 

“El costo de la pobre calidad 

en las entregas de cartón” 

  Dimensiones:  

a.-Costos directos de 
no calidad 
Sub dimensiones 

--Costos resultantes 

-Costos de la no 

calidad del equipo 
 

b.-Costos indirectos 

de la no calidad 

Sub dimensiones 

-Costos en los que 

incurre el cliente. 

-.Costo por la 
pérdida de la 

reputación de la 

empresa. 
-Costo que 

representa la 

insatisfacción del 
cliente. 

 

  Los autores Axeisson y 

Skogum (2016) Realizaron la 
tesis “Costo de baja calidad- 

Desarrollo de una herramienta 

para la identificación y 

cuantificación de costo de baja 
calidad" 
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HIPÓTESIS Objetivo Específico: Variable N° 02: 
Rentabilidad 

MUESTRA Nacional: 

 

Los costos de 

no calidad 

tienen  una 

incidencia 
negativa en la 

rentabilidad 

de la empresa 
GSC 

Ingenieros 

Contratistas 

Generales 
SAC. Año 

2018. 

 

-Analizar la estructura de 

costos en la empresa GSC 

Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. Año 
2018. 

-Identificar los costos de 

no calidad en la empresa 
GSC Ingenieros 

Contratistas Generales 

SAC. Año 2018. 

 

- Analizar la rentabilidad 
de la empresa GSC 

Ingenieros Contratistas 

Generales SAC. Año 
2018. 

 

Dimensiones: 

-Rentabilidad 

económica. 

-Rentabilidad 

financiera. 

 

Empresa GSC 

Ingenieros 

Contratistas 

Generales 
SAC. Año 

2018. 

 

Ayala (2015) Realizo la tesis 

“Los costos de calidad y su 

relación con la satisfacción del 

cliente, en los restaurantes- 
pollerías de Piura cercado 

2014” 

  Los autores Peltroche y 

Céspedes (2017) Realizaron la 

tesis “Evaluación de un 
sistema de costos de calidad 

para determinar su efecto en la 

rentabilidad de la cooperativa 
Inprocafe, durante los 

periodos 2014-2015” 
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Anexo N° 2 

Presupuesto de obra 

Presupuesto 

Presupuesto 0302186 Creación del Mercado de Abastos del Caserío Corralpampa, Distrito de 
Cachachi, Provincia de Cajabamba - Cajamarca 

Cliente s10 S.A.    Costo 
al 

21/03/2018 

Lugar Cajamarca – Cajabamba - Cachachi     

Item  Descripción Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ 

01 Obras provisionales    2,979.84 

01.01 Construcción de almacén de 
obra 

m2 24.00 74.16 1,779.84 

01.02 Movilización y 

desmovilización de equipos 
y herramientas a obra 

glb 1.00 1,200.00 1,200.00 

02 Trabajos preliminares    730.11 

02.01 Limpieza de terreno manual m2 261.69 1.16 303.56 

02.02 Trazo y replanteo 
preliminar en edificaciones 

m2 261.69 1.63 426.55 

03 Seguridad y salud    2,118.41 

03.01 Equipos de protección 
individual 

u 20.00 84.50 1,690.00 

03.02 Señalización y seguridad en 
obra 

glb 1.00 428.41 428.41 

04 Movimiento de tierras    6,679.64 

04.01 Excavaciones simples    714.28 

04.01.01 Excavación de zanjas para 

cimientos corridos y 
cunetas 

m3 24.47 29.19 714.28 

04.02 Nivelaciones interiores y 
exteriores 

   1,528.24 

04.02.01 Nivelación y compactación 

para falso piso 

m2 263.49 5.80 1,528.24 

04.03 Rellenos con material 
propio y de préstamo 

   4,061.47 

04.03.01 Relleno compactado 
c/equipo. Mat/préstamo 
afirmado (e=15cm) 

m3 39.52 102.77 4,061.47 

04.04 Eliminación de material 
excedente 

   375.65 

04.04.01 Acarreo: material excavado 
d=50m 

m3 30.59 4.67 142.86 

04.04.02 Eliminación de material 
excedente con equipo 

m3 30.59 7.61 232.79 

05 Obras de concreto simple    18,000.25 

05.01 Cimientos y sobrecimientos    5,751.99 

05.01.01 Dados de concreto F'C=175 
KG/CM2 cemento t-ms 

m3 4.50 415.71 1,870.70 

05.01.02 Cimientos corridos mezcla 
1:10 cemento-hormigón 

30% piedra grande, 
cemento t-ms 

m3 7.94 271.92 2,159.04 
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05.01.03 Sobrecimiento de concreto 
F'C=175 KG/CM2 cemento 
t-ms 

m3 1.72 404.19 695.21 

05.01.04 Sobrecimiento: encofrado y 
desencofrado normal 

m2 26.47 38.80 1,027.04 

05.02 Falsos pisos    6,914.55 

05.02.01 Falso piso, E=4", concreto 
c:h, 1:8 

m2 173.08 39.95 6,914.55 

05.03 Veredas    5,333.71 

05.03.01 Veredas: encofrado y 

desencofrado 

m2 22.53 31.93 719.38 

05.03.02 Vereda de concreto 
F'C=175 KG/CM2, E=4" 

m2 90.11 48.73 4,391.06 

05.03.03 Junta de dilatación con 
sello asfaltico 

m 30.01 7.44 223.27 

06 Concreto armado    9,594.53 

06.01 Columnas    2,884.86 

06.01.01 Columnas: concreto 

F'C=210 KG/CM2 cemento 
tipo i 

m3 1.86 438.49 815.59 

06.01.02 Columnas: encofrado y 
desencofrado 

m2 14.86 51.02 758.16 

06.01.03 Columnas: acero de 
refuerzo FY=4200 
KG/CM2 

kG 257.08 5.10 1,311.11 

06.02 Vigas    6,709.67 

06.02.01 Vigas: concreto F'C=210 
KG/CM2 cemento tipo i 

m3 2.01 446.14 896.74 

06.02.02 Vigas: encofrado y 
desencofrado 

m2 9.98 57.50 573.85 

06.02.03 Vigas: acero de refuerzo 
FY=4200 KG/CM2 

kg 1,027.27 5.10 5,239.08 

07 Estructuras especiales    16,901.02 

07.01 Mesas y mesadas    9,471.28 

07.01.01 Concreto F'C=175 
KG/CM2 

m3 8.23 415.71 3,421.29 

07.01.02 Encofrado y desencofrado m2 111.48 39.57 4,411.26 

07.01.03 Acero fy=4200 kg/cm2 kg 321.32 5.10 1,638.73 

07.02 Cunetas    6,488.65 

07.02.01 Concreto F'C=175 
KG/CM2 

m3 4.83 415.71 2,007.88 

07.02.02 Encofrado y desencofrado m2 96.64 39.57 3,824.04 

07.02.03 Acero fy=4200 kg/cm2 kG 128.77 5.10 656.73 

07.03 Bebedero    941.09 

07.03.01 Concreto F'C=175 
KG/CM2 

m3 1.51 415.71 627.72 

07.03.02 Encofrado y desencofrado m2 6.32 39.57 250.08 

07.03.03 Acero fy=4200 kg/cm2 kg 12.41 5.10 63.29 

08 Estructuras de madera y 

coberturas 
   29,168.43 

08.01 Correas, soleras y similares    14,758.16 

08.01.01 Columna de madera 
tornillo de 6"X6" 

m 81.00 72.20 5,848.20 

08.01.02 Vigas de madera tornillo de 
3"X6" 

m 84.00 39.43 3,312.12 
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08.01.03 Correas de madera tornillo 
de 2" X 4" 

m 263.80 21.22 5,597.84 

08.02 Coberturas    14,410.27 

08.02.01 Con plancha de 

fibrocemento -tipo teja 
andina 

m2 274.22 48.67 13,346.29 

08.02.02 Cumbrera de fibrocemento 
- tipo teja andina 

m 23.00 46.26 1,063.98 

09 Muros y tabiques de 
albañilería 

   8,587.83 

09.01 Muro de ladrillo k.k. De 
arcilla de cabeza 

m2 13.81 107.61 1,486.09 

09.02 Muro de ladrillo k.k. De 

arcilla de soga 

m2 90.12 72.09 6,496.75 

09.03 Tabiquería de melamine m2 13.86 43.65 604.99 

10 Cerco perimétrico de 
protección (87.20) 

   24,742.09 

10.01 Trabajos preliminares    423.52 

10.01.01 Limpieza de terreno manual m2 151.80 1.16 176.09 

10.01.02 Trazo y replanteo 
preliminar en edificaciones 

m2 151.80 1.63 247.43 

10.02 Movimiento de tierras    101.00 

10.02.01 Excavación manual para 
dados 

m3 3.46 29.19 101.00 

10.03 Concreto simple    1,795.87 

10.03.01 Concreto F'C=175 

KG/CM2 

m3 4.32 415.71 1,795.87 

10.04 Carpintería metálica    22,421.70 

10.04.01 Suministro y colocación de 
 

columnas de tubo f° g° de ø 
2" x 2.5mm h=2.90m 

u 36.00 87.24 3,140.64 

10.04.02 Protección con malla tejida 
2"x2" 

m2 185.64 89.24 16,566.51 

10.04.03 Cerco con alambre de púas m 151.80 1.95 296.01 

10.04.04 Puerta metálica de 2X1.95 

una hoja con tubo de 2" y 
malla de 2"x2" 

u 3.00 806.18 2,418.54 

11 Revoques enlucidos y 

molduras 
   7,088.24 

11.01 Tarrajeo de muros 

interiores con mortero c: a 
1:5, E=1.5CM. 

m2 103.92 22.21 2,308.06 

11.02 Tarrajeo de muros 

exteriores con mortero c: a 
1:5, E=1.5CM. 

m2 109.86 25.79 2,833.29 

11.03 Tarrajeo de columnas con 
mortero c:a 1:5, E=1.5CM 

m2 33.07 35.74 1,181.92 

11.04 Tarrajeo de vigas con 
mortero c:a 1:5, E=1.5CM 

m2 11.83 39.58 468.23 

11.05 Vestidura de derrames en 
vanos a=0.15M. 

m 33.72 8.80 296.74 

12 Pisos    6,748.76 

12.01 Contrapiso de 48 MM c:a 
1:5 frotachado 

m2 23.38 28.03 655.34 

12.02 Piso de cerámico 0.30X0.30 
color - alto transito 

m2 23.38 65.33 1,527.42 
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12.03 Piso de cemento frotachado 
y bruñado c:a 1:4, E=2" 

m2 150.00 30.44 4,566.00 

13 Revestimientos    2,161.95 

13.01 Enchape c/cerámica blanca 

30 x 30 cm. En mesada y 
bebedero 

m2 16.17 77.17 1,247.84 

13.02 Revestimiento c/cemento 
pulido en mesadas 

m2 28.80 31.74 914.11 

14 Zócalos y contrazocalos    2,355.71 

14.01 Zócalo de cerámica blanca 
de 1ra de 30 X 30CM, 
h=1.20M. 

m2 27.94 70.38 1,966.42 

14.02 Contrazocalo cemento sin 
colorear h = 50 CM 

m 24.67 15.78 389.29 

15 Carpintería de madera    2,651.66 

15.01 Puerta de madera tornillo m2 3.78 367.11 1,387.68 

15.02 Puerta de madera 

contraplacada 35 MM 

c/triplay 4 mm incluye 
marco cedro 1 1/2"x3" 

m2 5.04 250.79 1,263.98 

16 Carpintería metálica    7,885.94 

16.01 Protector metálico en 
ventanas según diseño, inc. 
Pintura 

m2 4.83 97.42 470.54 

16.02 Rejilla de f° para cuneta 
(ancho=0.20M) 

m 61.20 84.77 5,187.92 

16.03 Canaleta semicircular para 

evacuación de aguas de 
lluvia d=6" 

m 46.60 47.80 2,227.48 

17 Cerrajería    1,110.98 

17.01 Bisagra aluminizada 
capuchina de 3" x 3" 

u 8.00 17.11 136.88 

17.02 Bisagra aluminizada 
capuchina de 2 1/2" x2 1/2" 

u 18.00 14.41 259.38 

17.03 Cerradura puerta baño 
seguro interno perilla 

pza 6.00 84.34 506.04 

17.04 Cerradura tipo forte 2 

golpes 

pza 2.00 104.34 208.68 

18 Vidrios, cristales y 
similares 

   599.21 

18.01 Ventana sistema 
directo/vidrio templado 
6mm/corredizo 

m2 4.83 124.06 599.21 

19 Pintura    7,706.37 

19.01 Pintura esmalte dos manos 

en mesadas 

m2 28.80 20.67 595.30 

19.02 Pintura látex dos manos en 
vigas 

m2 11.83 19.91 235.54 

19.03 Pintura oleomate dos manos 
en muros interiores 

m2 103.92 25.06 2,604.24 

19.04 Pintura oleomate dos manos 
en muros exteriores 

m2 109.86 29.85 3,279.32 

19.05 Pintura oleomate dos manos 

en columnas 

m2 33.07 23.75 785.41 

19.06 Pintura con barniz en 
carpintería de madera 

m2 17.64 11.71 206.56 
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20 Instalaciones eléctricas    6,900.98 

20.01 Salidas para iluminación    1,885.31 

20.01.01 Salida de techo, centro de 

luz 

pto 22.00 41.21 906.62 

20.01.02 Salida para interruptor 
unipolar simple 

pto 7.00 67.59 473.13 

20.01.03 Salida para tomacorriente 
bipolar doble 

pto 12.00 42.13 505.56 

20.02 Canalización y/o tuberías    930.80 

20.02.01 Tubería pvc sap (eléctricas) 
d = 20 MM 

m 130.00 7.16 930.80 

20.03 Alimentador y cables    926.40 

20.03.01 Alambre eléctrico lsohx-90 

de 2.5 MM2 

m 240.00 3.86 926.40 

20.04 Tableros y cuchillas (llaves)    386.80 

20.04.01 Sub tablero de distribución 
(st-01) 

u 1.00 386.80 386.80 

20.05 Pozo a tierra    802.51 

20.05.01 Pozo puesta a tierra u 1.00 802.51 802.51 

20.06 Caja de paso    107.76 

20.06.01 Caja de paso cuadrado de 

f°g° 100 x 100 x 75MM. 

u 8.00 13.47 107.76 

20.07 Artefactos eléctricos    1,861.40 

20.07.01 Artefacto fluorescente recto 

ispe 2X36W/ inc. Equipo 
completo 

u 20.00 93.07 1,861.40 

21 Sistema de desagüe    3,202.27 

21.01 Sistema de desagüe    1,343.08 

21.01.01 Salida de desagüe en pvc de 
d=2" 

pto 15.00 57.60 864.00 

21.01.02 Salida de desague en pvc de 
d=4" 

pto 6.00 62.40 374.40 

21.01.03 Salida para ventilación en 
pvc 

pto 2.00 52.34 104.68 

21.02 Redes de derivación    806.41 

21.02.01 Tubería pvc - sap de 2" m 19.10 12.14 231.87 

21.02.02 Tubería pvc - sap de 4" m 38.56 14.90 574.54 

21.03 Accesorios para redes    101.00 

21.03.01 Accesorios de desagüe glb 1.00 101.00 101.00 

21.04 Aditamentos varios    112.50 

21.04.01 Rejilla de bronce de 3" u 2.00 37.83 75.66 

21.04.02 Sombrero ventilación pvc 
de 2" 

pza 2.00 18.42 36.84 

21.05 Cámara de inspección    839.28 

21.05.01 Caja de registro de desagüe 
12" x 24" 

pza 4.00 209.82 839.28 

22 Sistema de agua fría    1,690.98 

22.01 Salida de agua fría    963.11 

22.01.01 Salida de agua fria con 

tubería de pvc-sap 1/2" 

pto 19.00 50.69 963.11 

22.02 Redes de distribución    362.51 

22.02.01 Red de distribución tubería 
de 1/2" pvc-sap 

m 35.61 10.18 362.51 
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22.03 Accesorios de redes    29.10 

22.03.01 Accesorios de agua glb 1.00 29.10 29.10 

22.04 Llaves y/o válvulas    336.26 

22.04.01 Válvula compuerta de 
bronce de 1/2" 

u 2.00 39.64 79.28 

22.04.02 Caja de válvulas en nichos 
de concreto 

u 2.00 128.49 256.98 

23 Aparatos y accesorios 
sanitarios 

   3,946.98 

23.01 Inodoro de losa color 
blanco con accesorios 

pza 6.00 120.50 723.00 

23.02 Llave esférica de 1/2" para 

bebederos 

u 4.00 31.08 124.32 

23.03 Lavatorio de ovalin de losa 
sonet 1 llave 

pza 6.00 291.81 1,750.86 

23.04 Instalación de aparatos 
sanitarios 

u 16.00 84.30 1,348.80 

24 Sistema de drenaje pluvial    358.00 

24.01 Redes de recolección    288.00 

24.01.01 Tubería pvc sap clase 10, 3" m 20.00 14.40 288.00 

24.02 Accesorios para redes de 
recolección 

   70.00 

24.02.01 Accesorios de evacuación 

pluvial 

glb 1.00 70.00 70.00 

25 Sistema de tratamiento de 
aguas servidas 

   3,633.84 

25.01 Biodigestor    2,138.95 

25.01.01 Trabajos preliminares    2.65 

25.01.01.01 Limpieza de terreno manual m2 0.95 1.16 1.10 

25.01.01.02 Trazo y replanteo 

preliminar en edificaciones 

m2 0.95 1.63 1.55 

25.01.02 Movimiento de tierras    113.14 

25.01.02.01 Excavación manual en 
terreno normal 

m3 1.90 29.19 55.46 

25.01.02.02 Relleno con material propio m3 0.85 50.23 42.70 

25.01.02.03 Eliminación de material 

excedente hasta 30.00M 
(c/carretilla) 

m3 0.77 19.46 14.98 

25.01.03 Obras de concreto simple    33.08 

25.01.03.01 Solado para cimiento E= 

4", con mezcla 1:10 
cemento t-ms 

m2 0.95 34.82 33.08 

25.01.04 Tanque biodigestor    1,990.08 

25.01.04.01 Tanque biodigestor cap. 
1300 lt. inc. Accesorios 

u 1.00 1,990.08 1,990.08 

25.02 Pozo de absorción    1,026.70 

25.02.01 Trabajos preliminares    5.61 

25.02.01.01 Limpieza de terreno manual m2 2.01 1.16 2.33 

25.02.01.02 Trazo y replanteo 
preliminar en edificaciones 

m2 2.01 1.63 3.28 

25.02.02 Movimiento de tierras    397.73 

25.02.02.01 Excavación manual en 

terreno normal 

m3 3.42 29.19 99.83 

25.02.02.02 Relleno con grava ø 1" m3 1.46 147.13 214.81 
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25.02.02.03 Eliminación de material 
excedente hasta 30.00M 
(c/carretilla) 

m3 4.27 19.46 83.09 

25.02.03 Obras de concreto simple    84.24 

25.02.03.01 Sobrecimiento: encofrado y 
desencofrado normal 

m2 1.26 38.80 48.89 

25.02.03.02 Cimientos corridos mezcla 

1:10 cemento-hormigón 
30% piedra grande, 
cemento t-ms 

m3 0.13 271.92 35.35 

25.02.04 Concreto armado    233.46 

25.02.04.01 Concreto F'C=175 
KG/CM2 

m3 0.17 415.71 70.67 

25.02.04.02 Encofrado y desencofrado m2 1.29 39.57 51.05 

25.02.04.03 Acero fy=4200 kg/cm2 kg 21.91 5.10 111.74 

25.02.05 Albañilería    305.66 

25.02.05.01 Muro de ladrillo k.k. De 
arcilla de soga 

m2 4.24 72.09 305.66 

25.03 Registro de lodos    468.19 

25.03.01 Trabajos preliminares    1.78 

25.03.01.01 Limpieza de terreno manual m2 0.64 1.16 0.74 

25.03.01.02 Trazo y replanteo 
preliminar en edificaciones 

m2 0.64 1.63 1.04 

25.03.02 Movimiento de tierras    29.74 

25.03.02.01 Excavación manual en 
terreno normal 

m3 0.42 29.19 12.26 

25.03.02.02 Eliminación de material 

excedente hasta 30.00M 
(c/carretilla) 

m3 0.52 19.46 10.12 

25.03.02.03 Filtro de grava con grava m3 0.05 147.13 7.36 

25.03.03 Obras de concreto simple    194.13 

25.03.03.01 Encofrado y desencofrado m2 3.12 39.57 123.46 

25.03.03.02 Concreto F'C=175 

KG/CM2 

m3 0.17 415.71 70.67 

25.03.04 Carpintería metálica    242.54 

25.03.04.01 Tapa metálica de 0.60 x 
0.60m 

u 1.00 242.54 242.54 

26 Varios    11,350.00 

26.01 Limpieza final de obra glb 1.00 850.00 850.00 

26.02 Flete terrestre glb 1.00 10,500.00 10,500.00 

 Costo directo    188,894.02 

 Gastos generales (20.37%)    38,477.71 

 Utilidades (8% cd)    15,111.52 

     
 

 Sub total    242,483.25 

 Impuesto (igv 18%)    43,646.99 

    ============== 

 Presupuesto referencial    286,130.24 
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Anexo N° 3 

Precios y cantidades de recursos requeridos 
 

Precios y cantidades de recursos requeridos 

Obra 0302186 Creación del Mercado de Abastos del Caserío Corralpampa, Distrito de 
Cachachi, Provincia de Cajabamba - Cajamarca 

Fecha 01/03/2018      

Lugar 060202 Cajamarca - Cajabamba - Cachachi   

Código  Recurso  Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

Mano de obra 

0147000032  Topógrafo  hh 5.5500 19.00 105.40 

0147010002  Operario  hh 1,726.8300 19.00 32,809.69 

0147010003  Oficial  hh 581.5900 15.76 9,165.89 

0147010004  Peón  hh 1,261.7400 14.17 17,878.90 

0147010098  Limpieza final de 

obra 

glb 1.0000 850.00 850.00 

       60,809.88 

Materiales 

Código  Recurso  Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

0202000010  Alambre negro # 
16 

kg 106.1300 3.50 371.45 

0202000015  Alambre negro # 

8 

kg 213.1200 3.50 745.92 

0202010001  Clavos para 

madera con 
cabeza de 1" 

kg 0.2600 3.50 0.92 

0202010005  Clavos para 

madera con 
cabeza de 3" 

kg 197.9700 3.50 692.90 

0202010022  Clavos con 

cabeza de 2 1/2", 
3" y 4" 

kg 23.9600 3.50 83.87 

0202100061  Perno hexagonal 

zincado de 1/4" x 
5" 

u 13.9900 0.89 12.45 

0202510001  Pernos 1/4" x 2 
1/2" 

pza 93.2000 0.68 63.38 

0202700007  Tornillos de 1" u 251.1400 0.50 125.57 

02030200030008 Acero corrugado kg 1,892.5700 3.50 6,624.01 

0204000000  Arena fina  m3 8.6700 110.00 953.99 

0204010012  Tierra cernida m3 1.2500 75.00 93.75 

0204010013  Thorgel  cja 2.0000 72.50 145.00 

0205000003  Piedra chancada 
de 1/2" 

m3 21.4100 110.00 2,355.16 

0205000004  Piedra chancada 
de 3/4" 

m3 1.5700 110.00 172.17 

0205000009  Piedra grande de 

8" 

m3 4.2000 110.00 461.60 

0205000045  Piedra chancada 
de 1/2" - 3/4" 

m3 4.0500 110.00 445.50 

0205010004  Arena gruesa m3 27.9600 110.00 3,075.05 

0205010037  Afirmado  m3 39.5200 90.00 3,556.80 

0205360012  Grava para filtro 
d = 1" 

m3 1.5600 110.00 171.09 
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0206500094 Conector u 1.0000 19.20 19.20 

0207010058 Alambre eléctrico 
lsohx-90 de 2.5 
mm2 

m 292.0000 1.08 315.36 

0208020005 Conductor tw 
solido # 6 awg 

m 6.0000 1.08 6.48 

0210020032 Inodoro tanque 

bajo normal 
blanco 

u 6.0000 120.50 723.00 

0210110026 Desagüe cromado 
para lavatorio 

u 6.0000 85.20 511.20 

0210130110 Llave para ovalin 
l/econ vainsa o 
similar 

u 6.0000 17.20 103.20 

0210250008 Ovalin de losa 

tipo sonet 

u 6.0000 85.80 514.80 

0210280006 Rejilla de bronce 
de 3" roscada 

u 2.0000 12.50 25.00 

0211030100 Luminaria 

fluoresc. P/adosar 

c/rejilla protec. 
2x36w 

u 20.0000 75.20 1,504.00 

0212000050 Tablero metálico 

para llave tipo 

engrampe 12 
polos 
monofásicos 

u 1.0000 135.72 135.72 

0212010040 Tomacorriente 

doble con puesta 
a tierra 

pza 12.0000 11.20 134.40 

0212020103 Interruptor 
unipolar simple 

u 7.0000 7.50 52.50 

0212020108 Interruptor termo 
magnético de 2 x 
15 a 

u 1.0000 30.20 30.20 

0212020109 Interruptor termo 
magnético de 2 x 
20 a 

u 1.0000 30.20 30.20 

0212020127 Interruptor termo 
magnético 

diferencial de 2 x 
40a 

u 1.0000 95.20 95.20 

0212090032 Caja rectangular 

plástico 4" x 2" x 
2" 

u 7.0000 0.80 5.60 

0212090105 Caja rectangular 
pvc 4" x 2" x 2" 

u 12.0000 0.80 9.60 

0212090114 Caja de paso 
metálica 100 X 
100 X 75mm 

u 8.0000 7.50 60.00 

0212100106 Tapa pvc 100 x 
100 x 75mm 

u 8.0000 0.50 4.00 

0213000006 Asfalto rc-250 gal 3.9900 18.20 72.64 

0217000026 Ladrillo K.K. 18 

huecos 9 X 12.5 
X 23 cm tipo IV 

u 3,868.7600 0.85 3,288.45 
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0217140002 Ladrillo k.k. 
maquinado 18 
huecos 

u 842.4100 0.85 716.05 

0217220005 Caja de desagüe 
de 12" x 24" 

u 4.0000 45.20 180.80 

0217610063 Cumbrera 

superior de 720 x 
350 x 5 mm 

pza 33.3500 12.50 416.88 

0217610064 Cumbrera inferior 

de 720 x 350 x 5 
mm 

pza 33.3500 12.50 416.88 

0221000001 Cemento Portland 
tipo I (42.5 kg) 

bls 187.2400 18.56 3,475.17 

0221000094 Cemento tipoMS 

x 42.5 kg 

bls 400.7100 19.60 7,853.82 

0224000029 Cerámica 30x30 

alto transito tipo 
Celima -color 

m2 41.5300 28.50 1,183.53 

0224000036 Cerámica blanca 
30x30 

m2 29.3400 28.50 836.10 

0226000080 Tornillos 

autoroscantes 3 
1/2" 

u 30.2400 0.10 3.02 

0226000081 Tornillos 

autoroscantes 

u 40.3200 0.10 4.03 

0226000082 Tornillo de 6mm 
x 3/4" 

u 81.1400 0.10 8.11 

0226040001 Candado Forte 40 
mm 

u 1.0000 20.00 20.00 

0226040004 Candado incluye 
aldaba 

u 3.0000 43.50 130.50 

0226050012 Tarugo de madera u 93.2000 0.39 36.35 

0226060007 Manija de bronce 
4" para puertas 

u 2.0000 12.50 25.00 

0226070013 Cerradura dos 

golpes tipo 
sobreponer 

u 2.3400 65.20 152.31 

0226100062 Cerrojo de bronce 
tipo sapito 

pza 2.0000 12.30 24.60 

0226120010 Bisagra 

aluminizada 2 
1/2" x 2 1/2" 

u 18.0000 10.50 189.00 

0226120032 Bisagra 3" 
aluminizada 
pesada 

pza 8.0000 13.20 105.60 

0226120033 Bisagra 
aluminizada 2 
1/2" 

pza 1.9200 2.63 5.05 

0226160020 Bisagra capuchina 
1 1/2" 

u 4.0000 11.50 46.00 

0226510039 Cerradura de 

perilla epoleg 
baño 

u 6.0000 45.20 271.20 

0226710001 Armellas 1" pza 1.9200 2.07 3.97 

0226780054 Garruchas u 9.6600 1.50 14.49 

0226780055 Seguro corredizo u 4.8300 0.80 3.86 

0229040001 Cinta aislante rll 11.3500 2.50 28.38 
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0229040003 Cinta aislante u 0.4000 2.50 1.00 

0229060003 Yeso en bolsas de 

18 kg 

bls 12.5100 8.43 105.48 

0229180006 Fragua premium kg 22.4600 10.50 235.85 

0229200012 Aguarrás gal 2.6400 32.50 85.95 

0229200014 Thinner gal 6.3000 18.00 113.31 

0229550094 Soldadura 
cellocord 

kg 1.5000 11.50 17.22 

0229550097 Electrodo tipo 
6012 

kg 135.9300 15.22 2,068.91 

0229610002 Embalaje (jaba) m2 4.8300 5.20 25.12 

0230010002 Rodoplast 4mm var 27.5700 11.20 308.77 

0230150042 Sellador blanco 
para muros 

gal 1.8500 32.00 59.33 

0230150044 Sellador blanco 
para pintura oleo 

gal 9.8700 32.50 320.91 

0230420004 Alarmas 
audiovisual 

u 1.0000 85.43 85.43 

0230440014 Riel u-46 
(1/2"x1/2") 

m 6.0400 2.50 15.09 

0230440015 Riel inferior en l 
código e-27 

m 6.2800 2.50 15.70 

0230440016 Zócalo corredizo 

código u-24 

m 3.6200 5.20 18.84 

0230460032 Silicona u 4.8300 0.90 4.35 

0230460048 Pegamento para 

ceramica,bolsa de 
25 kg 

bls 5.5900 25.50 142.49 

0230460051 Pegamento para 

tuberías pvc 
(eléctricas) 

gal 2.1700 45.70 99.18 

0230460054 Pegamento para 
tuberías pvc 

gal 1.4400 45.20 64.92 

0230460057 Pegamento para 
cerámico (25 kg) 

u 4.6300 22.50 104.15 

0230480032 Cinta teflón pza 0.2400 0.20 0.05 

0230750111 Cinta de señal de 
peligro 

m 50.0000 0.17 8.50 

0230750117 Malla faena en 
rollo color naranja 
50m x 1m. 

rll 1.0000 39.93 39.93 

0230750118 Poste de 
señalización 
H=1.27m. 

u 5.0000 53.87 269.35 

0230990066 Lija para fierro u 95.5300 1.82 173.86 

0231510021 Caja de 
concreto12"x12" 
c/marco y tapa 

u 1.0000 40.68 40.68 

0232000053 Flete terrestre t 1.0000 10,500.00 10,500.00 

0232970003 Movilización y 
desmovilización 
de equipo 

glb 1.0000 1,200.00 1,200.00 

0238000003 Hormigón m3 28.9500 130.61 3,781.66 

0239000000 Cola sintética 

fuller 

gal 2.1200 21.17 44.86 

0239020075 Lija para madera u 56.8700 2.50 142.17 
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0239050000 Agua m3 19.5200 2.50 48.79 

0239060025 Porta felpa + 

felpa 

m 4.8300 5.50 26.57 

0239400013 Tanque 

biodigestor 1300 

lt. Inc. Accesorios 
completos 

u 1.0000 1,600.00 1,600.00 

0239900123 Instalación 

eléctrica 

pto 0.3400 18.60 6.25 

0239900129 Canaleta pluvial 
galvanizada 

semicircular de 
d=6" 

m 48.9300 25.20 1,233.04 

0239990052 Tapa metálica / 
plancha estriada 
de 0.60 x 0.60m 

u 1.0000 195.20 195.20 

0243040000 Madera tornillo p2 3,421.9300 5.80 19,847.20 

0243040001 Madera tornillo 
para andamios 

p2 26.0400 7.50 195.31 

0243130000 Madera de cedro p2 176.2500 7.50 1,321.88 

02431700030002 Melamine 

c/marco de 

aluminio inc. 
Tornillos, para 
división en ss.hh. 

m2 14.1400 15.20 214.89 

0244010002 Estaca de madera 

de 2" x 1" x 1.00 
m 

u 10.0000 2.52 25.20 

0244030005 Triplay Lupuna 

de 4' X 8' X 4 
mm 

pl 5.3400 24.50 130.89 

0244030021 Triplay de 4' X 8' 
X 4 mm 

pl 19.2000 22.80 437.76 

0246110059 Malla de alambre 

galvanizado # 10 
cocada 2" x 2" 

m2 206.6200 13.50 2,789.40 

0246910001 Alambre de púas 
# 16 

m 156.3500 0.85 132.90 

0250010005 Tapa con marco 

fierro fundido de 
desagüe 12" x 24" 

pza 4.0000 12.50 50.00 

0251040149 Rejilla de fierro 
(ancho=0.20m) 

m 64.2600 70.50 4,530.33 

0251070005 Tubo cuadrado de 
1"x1.5mm 

m 38.6400 3.50 135.24 

0252080044 Tubo de aluminio 
de 1" x 2 3/8" 

m 3.1400 3.50 10.99 

0252110003 Angulo de 
aluminio de 3/4" 
x 3/4" x 3/16" 

m 435.1600 6.07 2,641.43 

0254010001 Pintura esmalte 

sintético 

gal 0.4800 45.20 21.83 

0254020080 Pintura esmalte gal 8.1700 45.20 369.15 

0254030029 Pintura látex (tipo 

vencelatex o 
similar) 

gal 0.5200 42.50 22.12 

0254050000 Pintura oleo mate gal 14.8100 45.20 669.46 
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0254060000 Pintura 
anticorrosiva 

gal 0.4800 45.20 21.83 

0254080000 Barniz marino gal 0.8900 42.50 38.00 

0254100019 Pintura base 
zincromato 

gal 3.3900 34.20 116.06 

0254150005 Imprimante 
sinolit 

kg 6.1500 18.50 113.80 

0254610004 Sellador de 
madera 

gal 0.9800 45.20 44.40 

0256900005 Calamina 

galvanizada zinc 

24 canalesS 1.83 
X 1.085 m X 0.6 
mm 

pl 4.0100 23.64 94.75 

0259350008 Teja andina 
eternit 1140 x 720 
x 5 mm 

pza 397.6200 22.46 8,930.52 

0262530002 Cruceta de 3 mm u 269.9600 0.50 134.98 

0265020027 Codo de fierro 
galvanizado de 
1/2" x 90° 

u 4.0000 2.00 8.00 

0265170115 Tubo de 
fierrogalmanizado 
ø 2" x 2.5mm 

m 108.0000 25.50 2,754.00 

0265700050 Tirafones para 
eternit 

pza 2,285.7600 1.20 2,742.91 

0268030012 Varilla de cobre 
5/8" 

u 1.0000 180.00 180.00 

0271090073 Abrazadera de 

fierro para 

canaleta 
semicircular de 6" 

pza 46.6000 8.00 372.80 

0272000081 Tubería pvc sap 

presión para agua 
c-10 r. 1/2" 

m 77.9000 0.80 62.32 

0272000110 Tubería pvc sap 
clase 10,3" 

m 20.6000 4.50 92.70 

0272030037 Unión pvc 1/2" c- 
10, agua 

u 7.1200 0.50 3.56 

0272030040 Unión pvc 3" c- 
10, agua 

u 4.0000 2.50 10.00 

0272060045 Codo pvc - sap 
clase 10 sp - 1/2" 
x 90° 

u 22.0000 0.50 11.00 

0272060046 Codo pvc - sap 

clase 10 sp - 1/2" 
x 45 ° 

u 1.0000 0.50 0.50 

0272070081 Tee pvc - sap 

clase 10 sp - 1/2" 

u 22.0000 0.80 17.60 

0272130019 Tubería pvc sap 

para desagüe de 
2" 

m 20.0600 3.20 64.18 

0272130020 Tubería pvc sap 

para desagüe de 
4" 

m 40.4900 5.50 222.68 

0272140002 Codo pvc sal de 
3" x 90° 

u 20.0000 3.50 70.00 
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0272140017 Codo pvc sal de 
ventilación de 2" 

u 3.0000 2.50 7.50 

0272190016 Trampa "p" de 1 
1/2" - pavco 

u 6.0000 12.50 75.00 

0272200003 Reducción pvc sal 

para desagüe de 
4" a 2" 

u 3.0000 4.50 13.50 

0272310006 Adaptador pvc 
sap 1/2" 

u 12.0000 0.50 6.00 

0273010007 Tubería pvc sap 
2" X 3 m 

pza 18.0000 6.20 111.60 

0273010035 Accesorios para 
tubería pvc sap 
d=20 mm 

jgo 65.0000 5.00 325.00 

0273010036 Tubería pvc sap 
4" X 3 m 

pza 6.0000 8.50 51.00 

0273110054 Codo pvc sal 4" x 
45° 

pza 5.0000 3.50 17.50 

0273110057 Codo pvc sap 2" x 

90° 

u 37.2900 2.50 93.21 

0273110061 Codo pvc sap 2" x 
45° 

u 20.2900 2.50 50.71 

0273110062 Tee pvc sap 4" u 6.0000 5.50 33.00 

0273110063 Codo pvc sap 4" x 

45° 

u 12.6500 3.50 44.27 

0273110064 Codo pvc sap 4" x 
90° 

u 12.6500 3.50 44.27 

0273130021 Tee pvc sap 2" u 17.0000 2.50 42.50 

0273160002 Yee pvc sal de 2" 

x 2" 

pza 10.0000 3.50 35.00 

0273160005 Yee pvc sal de 4" 
x 2" 

pza 4.0000 5.50 22.00 

0273160007 Yee pvc sal de 4" 
x 4" 

pza 1.0000 5.50 5.50 

0273230001 Sombrero de 

ventilación pvc 
sal 2" 

pza 2.1000 6.50 13.65 

0273230006 Sombrero de 

ventilación pvc 
sap 2" 

u 2.0000 6.50 13.00 

0273500010 Caja octogonal 
pvc de 4" 

pza 22.0000 0.77 16.94 

0274010032 Tubo pvc sap e/c 

para instalaciones 

eléctricas 3/4" X 
3 m 

pza 1.0000 5.60 5.60 

0274010043 Tubería pvc sap 

para instalaciones 

eléctricas de 20 
mm 

m 133.9000 1.86 249.05 

0274020028 Curva pvc sap luz 

ø 3/4" 

u 44.0000 0.50 22.00 

0274020030 Curva pvc sel 

para instalaciones 
eléctricas 3/4" 

u 31.0000 0.50 15.50 

0274030013 Unión simple pvc 
sel 3/4" 

pza 24.0000 0.20 4.80 
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0277000019 Válvula 
compuerta de 
bronce de 1/2" 

u 2.0000 12.50 25.00 

0277330002 Llave esférica de 
1/2" 

pza 4.0000 8.50 34.00 

0279110002 Vidrio templado 
gris de  E=6 mm 

m2 5.0700 35.20 178.52 

0279110006 Vidrio simple 

nacional incoloro 

m2 4.8000 7.87 37.78 

0298010185 Pintura temple 
(bls 5 kg) 

bls 148.1100 18.50 2,740.04 

      121,130.96 

Equipos 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

0337010001 Herramientas 

manuales 

%MO    1,774.74 

0337010104 Botines de cuero par 20.0000 45.00 900.00 

0337600038 Guantes de cuero par 20.0000 6.50 130.00 

0337620038 Casco de 
protección 

u 20.0000 10.00 200.00 

0337620039 Chalecos de 

seguridad 

u 20.0000 18.00 360.00 

0337990099 Lentes de 
protección 

u 20.0000 5.00 100.00 

0348010086 Mezcladora de 
concreto tambor 
11 p3 - 22 HP 

hm 54.6200 21.19 1,157.33 

0348040027 Camión volquete 
6 X 4 330 HP 10 
m3 

hm 0.9800 139.83 136.88 

0348210004 Maquina 
soldadora 

hm 105.9800 12.00 1,271.81 

0348800004 Andamio 
metálico 

hm 21.9700 1.20 26.37 

0348860001 Equipo para 

carpintería de 
madera 

glb 0.4200 10.00 4.20 

0349030001 Compactador 
vibratorio tipo 
plancha 4 hp 

hm 0.4900 20.00 9.71 

0349030003 Compactador 
vibratorio tipo 
plancha 5.8 hp 

hm 9.4900 21.42 203.18 

0349040006 Cargador 
retroexcavador 62 
HP 1 yd3 

hm 0.4900 167.80 82.12 

0349100007 Mezcladora de 
concreto tambor 
18 HP 11 p3 

hm 1.1000 20.00 22.02 

0349520056 Vibrador a 

gasolina ø1 3/4", 
4 hp 

hm 18.5100 21.42 396.57 

0349880020 Nivel topográfico hm 5.5500 15.00 83.21 

0349880023 Estación total hm 5.5500 17.13 95.06 

      6,953.20 

    TOTAL S/ 188,894.02 
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Anexo N° 4 

Desconsolidado de gastos generales 
 

Proyecto: Construcción de Mercado de Abastos del Caserío Corralpampa, Distrito de Cachachi, Provincia de 
Cajabamba - Cajamarca 

Fecha: julio- 2018      

Monto de la propuesta a costo directo S/. 188,894.02    

Tiempo de ejecución días 60.00 (2 meses)   

Gastos generales fijos und monto cant parcial % incid. 

Gastos Financieros      

1.1. Gastos notariales vez  1.00 -  

- 

1.2. Gastos de Licitación vez  1.00 -  

- 

   Sub total 
S/ : 

-  

Gastos Administrativos      

2.1. Útiles de escritorio vez  1.00 -  

- 

2.2. Informes mensuales de residente de obra vez  2.00 -  

- 

   Sub total 
S/  : 

-  

Gastos diversos      

3.1. Gastos de entrega de obra vez 157.71 1.00 157.71  

   Sub total 
S/ : 

157.71 0.08% 

Total gastos generales fijos S/ :   157.71 0.08% 
     

Gastos generales variables Cant Honor./mes Meses Parcial % Incid. 

De administración y generales de obra      

1.1. Dirección técnica y administr. cant honor./mes meses parcial % Incid. 

a). Personal Profesional y Técnico      

Ingeniero Residente de Obra 0.5 3,500.00 2.00 3,500.00  

b). Personal Administrativo y Auxiliar      

Almacenero 1 1,900.00 2.00 3,800.00  

Maestro 1 2,000.00 2.00 4,000.00  

   Sub total S/ : 11,300.00 5.98% 

1.2. Equipos y otros cant costo/mes veces parcial % Incid. 

Alquiler de camioneta hilux doble tracción 1 4,290.00 2.00 8,580.00  

Alimentación a Personal (10 personas) 1 8,400.00 2.00 16,800.00  

Comunicación en obra 1 200.00 2.00 400.00  

Alojamiento del personal en obra 1 270.00 2.00 540.00  

Seguro complementario de trabajo(SCTR) 1 350.00 2.00 700.00  

   Sub total S/ : 27,020.00 14.30% 

Total gastos generales variables de obra S/ :  38,320.00 20.29% 

 

Resumen de los gastos generales 
   

% Incid. 

Gastos generales fijos-no relacionados con el tiempo de 

ejecución de la obra 

 157.71 0.08% 

Gastos generales variables -relacionados con el tiempo de 
ejecución de la obra 

 38,320.00 20.29% 
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Total gastos generales S/ 38,477.71 20.370% 

 

 

 

Anexo N° 5 

Mano de obra requerida según presupuesto 
 

Nombre del Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

Topógrafo hh 5.5500 19.00 105.40 

Peón hh 1,261.7400 14.17 17,878.90 

Limpieza final de obra glb 1.0000 850.00 850.00 

    18,834.30 

 

Anexo N° 6 

Mano de obra real 
 

 1° quincena 2° quincena 3° quincena 4° quincena  

Descripción     Total S/ 

 Parcial S/ Parcial S/ Parcial S/ Parcial S/  

Topógrafo 200.00 0.00 0.00 0.00 S/ 200.00 

Peón 7161.70 7132.90 10105.60 4174.80 S/ 28,575.00 

Limpieza final de obra 0.00 0.00 0.00 1500.00 S/ 1,500.00 

     S/ 30,275.00 

 

 

Anexo N° 7 

Costos de no calidad en la mano de obra 
 

 

Descripción 

 

Total S/ 

Topógrafo 94.60 

Peón 10,696.10 

Limpieza final de obra 650.00 

 11,440.70 
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Anexo N° 8 

Materiales requeridos según presupuesto 
 

Nombre del Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

Clavos con cabeza de 2" kg 0.0000 3.50 0.00 

Alambre eléctrico LSOHX-90 DE 2.5 mm2 m 292.0000 1.08 315.36 

Conductor TW solido # 6 AWG m 6.0000 1.08 6.48 

Inodoro tanque bajo normal blanco u 6.0000 120.50 723.00 

Llave para ovalin l/econ. Vainsa o similar u 6.0000 17.20 103.20 

Ovalin de losa tipo Sonet u 6.0000 85.80 514.80 

Luminaria fuorescente p/adosar c/rejilla protec.. 

2X36W 

u 20.0000 75.20 1,504.00 

Interruptor termo magnético de 2 X 15 A u 1.0000 30.20 30.20 

Interruptor termo magnético de 2 X 20 A u 1.0000 30.20 30.20 

Cumbrera superior de 720 x 350 x 5 mm pza 33.3500 12.50 416.88 

Cumbrera inferior de 720 x 350 x 5 mm pza 33.3500 12.50 416.88 

Soldadura cellocord kg 1.5000 11.50 17.22 

Melamine c/marco de aluminio inc. tornillos, para 

división en SS.HH. 

m2 14.1400 15.20 214.89 

Teja andina eternit 1140 x 720 x 5 mm pza 397.6200 22.46 8,930.52 

Vidrio templado gris de E=6 mm m2 5.0700 35.20 178.52 

Vidrio simple nacional incoloro m2 4.8000 7.87 37.78 

Bastón para luz de f° g° de 1" u 0.0000 0.00 0.00 

Caja metálica para medidor de luz u 0.0000 0.00 0.00 

Caja de agua de 12" x 24" u 0.0000 0.00 0.00 

Agua de caja x 20 lt. u 0.0000 0.00 0.00 

Agua de bidón x 20 lt. u 0.0000 0.00 0.00 

Triplay 6 mm pl 0.0000 0.00 0.00 

Tubería pvc sap c-10, 1" u 0.0000 0.00 0.00 

Disco de corte para concreto de 7" u 0.0000 0.00 0.00 

Disco de corte para concreto de 14" u 0.0000 0.00 0.00 

    13,439.93 

 

Anexo N° 9 

Materiales de obra real 
 

 
Descripción de los insumos 

 1° quincena 2° quincena 3° quincena 4° quincena Total S/ 

 Und. Parcial Parcial Parcial Parcial  

Clavos para madera con 
cabeza de 2" 

kg 111.00  S/ 111.00 

Alambre eléctrico 

LSOHX-90 DE 2.5 mm2 

m  690.00 S/ 690.00 

Conductor TW solido # 6 
AWG 

m  40.00 S/ 40.00 

Inodoro tanque bajo 
normal blanco 

u  1,223.40 S/ 1,223.40 

Llave para ovalin l/econ 
vainsa o similar 

u  137.40 S/ 137.40 

Ovalin de losa tipo sonet u  667.80 S/ 667.80 
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Luminaria fluoresc. 
P/adosar c/rejilla protec. 
2X36W 

u   1,600.00 S/ 1,600.00 

Interruptor termo 
magnético de 2 X 15 A 

u   37.00 S/ 37.00 

Interruptor termo 
magnético de 2 X 20 A 

u   37.00 S/ 37.00 

Bastón para luz de f° g° de 

1" 

u  30.00  S/ 30.00 

Caja metálica para medidor 
de luz 

  25.00  S/ 25.00 

Caja de agua de 12" x 24" u 60.00 40.00  S/ 100.00 

Cumbrera superior de 720 

x 350 x 5 mm 

pza  486.50  S/ 486.50 

Cumbrera inferior de 720 x 
350 x 5 mm 

pza  455.00  S/ 455.00 

Soldadura cellocord kg  70.00  S/ 70.00 

Agua cajas de 20 litros cajas 240.00 208.00 110.00 S/ 558.00 

Agua bidón de 20 litros und  55.00  S/ 55.00 

Triplay de 6 mm pl  395.10  S/ 395.10 

Teja andina eternit 1140 x 

720 x 5 mm 

pza  12,000.00  S/ 12,000.00 

Tubería pvc sap C-10,1" u 67.50   S/ 67.50 

Disco de corte para 

concreto para amoladora 
grande(7") 

und  30.00  S/ 30.00 

Disco de corte para fierro 
de 14" 

und  60.00  S/ 60.00 

Divisiones con melamine 

para ss hh 

glb   3,900.00 S/ 3,900.00 

Vidrio templado gris de 
E=6 mm 

m2   690.00 S/ 690.00 

Vidrio simple nacional 
incoloro 41.2 x 80 cm 

und   50.00 S/ 50.00 

     S/ 23,515.70 

Anexo N° 10 

Costos de no calidad en los materiales 
 

Descripción de los insumos Total S/ 

Clavos para madera con cabeza de 2" 111.00 

Alambre eléctrico LSOHX-90 de 2.5 mm2 374.64 

Conductor TW solido # 6 AWG 33.52 

Inodoro tanque bajo normal blanco 500.40 

Llave para ovalin l/econ vainsa o similar 34.20 

Ovalin de losa tipo sonet 153.00 

Luminaria fluoresc. P/adosar c/rejilla protec. 2X36W 96.00 

Interruptor termo magnético de 2 X 15 A 6.80 

Interruptor termo magnético de 2 X 20 A 6.80 
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Bastón para luz de f° g° DE 1" 30.00 

Caja metálica para medidor de luz 25.00 

Caja de agua de 12" X 24" 100.00 

Cumbrera superior de 720 x 350 x 5 mm 69.62 

Cumbrera inferior de 720 x 350 x 5 mm 38.12 

Soldadura cellocord 52.78 

Agua cajas de 20 litros 558.00 

Agua bidón de 20 litros 55.00 

Triplay DE 6 mm 395.10 

Teja andina eternit 1140 x 720 x 5 mm 3069.48 

Tubería pvc sap C-10,1" 67.50 

Disco de corte para concreto para amoladora grande(7") 30.00 

Disco de corte para fierro de 14" 60.00 

Divisiones con melamine para ss hh 3685.11 

Vidrio templado gris de E=6 mm 511.48 

Vidrio simple nacional incoloro 41.2 X 80 CM 12.22 

 10,075.77 

 

 

 

 

Anexo N° 11 

Gastos generales según presupuesto 
 

Gastos generales variables Cant Honor./mes meses parcial 

De administración y generales de obra     

1.1. Dirección técnica y administr. Cant Honor./mes meses parcial 

a). Personal Profesional y Técnico     

Ingeniero Residente de Obra 0.5 3,500.00 2.00 3,500.00 

Gerente General Los Andes 0 - 2.00 - 

Contador Los Andes 0 - 2.00 - 

b). Personal Administrativo y Auxiliar     

Maestro 1 2,000.00 2.00 4,000.00 
  Sub total S/ : 7,500.00 
    

1.2. Equipos y otros Cant costo/mes veces parcial 

Formatos de seguridad 0 - - - 

Examen médico de ingreso 0 - - - 

Examen médico de retiro 0 - - - 

Rotura de probetas 0 - - - 

Viáticos para compras Cajab./Cajamarca 1 200.00 2.00 400.00 

Alojamiento del personal en obra 1 270.00 2.00 540.00 

Seguro complementario de trabajo(SCTR) 1 350.00 2.00 700.00 
  Sub total S/ : 1,640.00 

Total gastos generales variables de obra S/ :  9,140.00 
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Anexo N° 12 

Gastos generales reales 
 

Descripción 1° quincena 2° quincena 3° quincena 4° quincena Total S/ 

 Parcial Parcial Parcial Parcial  

Gerente general los andes 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00 

Contador los andes  500.00  500.00 1,000.00 

Residente de obra  5,000.00  5,000.00 10,000.00 

Maestro de obra 1,222.50 1,365.00 1,410.00 1,300.40 5,297.90 

Hospedaje  300.00  300.00 600.00 

SCTR 450.00  450.00  900.00 

Formatos de seguridad (imprenta) 400.00    400.00 

Examen médico de ingreso 2,375.00    2,375.00 

Examen médico de retiro    2,280.00 2,280.00 

Rotura de probetas 0.00 30.00 30.00 30.00 90.00 

Viáticos para compras Cajab. / Cajamarca 150.00 300.00 150.00 0.00 600.00 

     39,542.90 

 

 

 

 
Anexo N° 13 

Costos de no calidad en los gastos generales 
 

Descripción Total S/ 

Gerente general los andes 16,000.00 

Contador los andes 1,000.00 

Residente de obra 6,500.00 

Maestro de obra 1,297.90 

Hospedaje 60.00 

SCTR 200.00 

Formatos de seguridad (imprenta) 400.00 

Examen médico de ingreso 2,375.00 

Examen médico de retiro 2,280.00 

Rotura de probetas 90.00 

Viáticos para compras Cajab. / Cajamarca 200.00 

 30,402.90 
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Anexo N° 14 

Estado de resultados conforme se realizó el proyecto 
 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de diciembre del 2018 

(En nuevos soles) 

GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

Ventas Netas 600,670.00 

Costo de Ventas - 
421,582.00 

Utilidad Bruta 179,088.00 

Gastos Operativos  

Gastos de 

Administración 

-56,506.00 

Gastos de Ventas -28,253.00 

Utilidad Operativa 94,329.00 

Otros Ingresos y/o 
Gastos 

 

Gastos Financieros -36,737.00 

Utilidad Antes de 
Impuestos 

57,592.00 

Impuesto a la Renta 5,898.00 

Utilidad del Ejercicio 51,694.00 
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Anexo N° 15 

Estado de situación financiera conforme se realizó el proyecto. 
 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2018 

(En nuevos soles) 
GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalente de Efectivo 257,777.00 Tributos y Aportes al SNP y ESSALUD por pagar 4,330.00 

Materiales Auxiliares, Suministros, Reptos. 205,600.00 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 1,155.00 

Otros activos 47,663.00 Obligaciones Financieras 246,803.00 

Total Activo Corriente 511,040.00 Cuentas por pagar diversas 21,921.00 

  Total Pasivo Corriente 274,209.00 

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 594,491.00 Capital 692,100.00 

Activo diferido 95,150.00 Reservas 15,024.00 

Depreciación, Amort. Y Agotam. Acumulado -167,654.00 Utilidad del Ejercicio 51,694.00 

Total Activo No Corriente 521,987.00 Total Patrimonio 758,818.00 

TOTAL ACTIVO 1,033,027.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,033,027.00 
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Anexo N° 16 

Costos comparativos en mano de obra 
 

Nombre del Recurso C. Presupuesto C. real C. No Calidad 

Topógrafo 105.40 200.00 94.60 

Peón 17,878.90 28,575.00 10,696.10 

Limpieza final de obra 850.00 1,500.00 650.00 
 S/ 18,834.30 S/ 30,275.00 S/ 11,440.70 

 
 

Anexo N° 17 

Costos comparativos en materiales 
 

Descripción de los insumos C. Presupuesto C. Real C. No Calidad 

Clavos para madera con cabeza de 
2" 

0.00 111.00 111.00 

Alambre eléctrico LSOHX-90 de 
2.5 mm2 

315.36 690.00 374.64 

Conductor TW solido # 6 AWG 6.48 40.00 33.52 

Inodoro tanque bajo normal 
blanco 

723.00 1223.40 500.40 

Llave para ovalin l/econ Vainsa o 
similar 

103.20 137.40 34.20 

Ovalin de losa tipo sonet 514.80 667.80 153.00 

Luminaria fluoresc. P/adosar 
c/rejilla protec. 2X36W 

1504.00 1600.00 96.00 

Interruptor termo magnético de 2 
X 15 A 

30.20 37.00 6.80 

Interruptor termo magnético de 2 
X 20 A 

30.20 37.00 6.80 

Bastón para luz de f° g° de 1" 0.00 30.00 30.00 

Caja metálica para medidor de luz 0.00 25.00 25.00 

Caja de agua de 12" X 24" 0.00 100.00 100.00 

Cumbrera superior de 720 x 350 x 
5 mm 

416.88 486.50 69.62 

Cumbrera inferior de 720 x 350 x 
5 mm 

416.88 455.00 38.12 

Soldadura cellocord 17.22 70.00 52.78 

Agua cajas de 20 litros 0.00 558.00 558.00 

Agua bidón de 20 litros 0.00 55.00 55.00 

Triplay de 6 mm 0.00 395.10 395.10 

Teja andina eternit 1140 x 720 x 5 
mm 

8930.52 12000.00 3069.48 

Tubería pvc sap C-10,1" 0.00 67.50 67.50 

Disco de corte para concreto para 
amoladora grande(7") 

0.00 30.00 30.00 
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Disco de corte para fierro de 14" 0.00 60.00 60.00 

Divisiones con melamine para SS 
HH 

214.89 3900.00 3685.11 

Vidrio templado gris de E=6 mm 178.52 690.00 511.48 

Vidrio simple nacional incoloro 
41.2 X 80 cm 

37.78 50.00 12.22 

 S/ 13,439.93 S/ 23,515.70 S/ 10,075.77 

 

Anexo N° 18 

Costos comparativos en gastos generales 
 

 
Descripción C. Presupuesto C. Real C. No calidad 

Gerente general los andes 0.00 16000.00 16000.00 

Contador los andes 0.00 1000.00 1000.00 

Residente de obra 3500.00 10000.00 6500.00 

Maestro de obra 4000.00 5297.90 1297.90 

Hospedaje 540.00 600.00 60.00 

SCTR 700.00 900.00 200.00 

Formatos de seguridad (imprenta) 0.00 400.00 400.00 

Examen médico de ingreso 0.00 2375.00 2375.00 

Examen médico de retiro 0.00 2280.00 2280.00 

Rotura de probetas 0.00 90.00 90.00 

Viáticos para compras Cajab. / Cajamarca 400.00 600.00 200.00 

 S/ 9,140.00 S/ 39,542.90 S/ 30,402.90 
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Anexo N° 19 

Estado de resultados sin costos de no calidad 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 de diciembre del 2018 

(En nuevos soles) 

GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

Ventas Netas 600,670.00 

Costo de Ventas - 
369,662.63 

Utilidad Bruta 231,007.37 

Gastos Operativos  

Gastos de Administración -56,506.00 

Gastos de Ventas -28,253.00 

Utilidad Operativa 146,248.37 

Otros Ingresos y/o Gastos  

Gastos Financieros -36,737.00 

Utilidad Antes de 
Impuestos 

109,511.37 

Impuesto a la Renta 11,215.06 

Utilidad del Ejercicio 98,296.31 

 



 

 

 

Anexo N° 20 

Estado de situación financiera sin costos de no calidad 
 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2018 

(En nuevos soles) 

GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalente de Efectivo 309,696.37 Tributos y Aportes al SNP y ESSALUD por pagar 9,647.06 

Materiales Auxiliares, Suministros, Reptos. 205,600.00 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 1,155.00 

Otros activos 47,663.00 Obligaciones Financieras 246,803.00 

Total Activo Corriente 562,959.37 Cuentas por pagar diversas 21,921.00 

  Total Pasivo Corriente 279,526.06 

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 594,491.00 Capital 692,100.00 

Activo diferido 95,150.00 Reservas 15,024.00 

Depreciacion, Amort. Y Agotam. Acumulado -167,654.00 Utilidad del Ejercicio 98,296.31 

Total Activo No Corriente 521,987.00 Total Patrimonio 805,420.31 

 


