
 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 “Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad de vida, 

habilitación urbana la ladrillera, la Victoria - Chiclayo” 

 

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE: 

Ingeniero Civil  

 

AUTOR: 

Br. Flores Jauregui, Jhonatan Alexander (ORCID: 0000-0002-9567-108X) 

 

ASESOR: 

 Mg. Ing. Benites Chero, Julio César (ORCID: 0000-0002-6482-0505) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Diseño de obras Hidráulicas y Saneamiento 

 

CHICLAYO – PERÚ 

2020 

 

 



  

  ii 

 

Dedicatoria 

 

 

El presente proyecto de tesis le dedico 

principalmente a Dios, por ser el 

inspirador y darme fuerzas para 

continuar en este proceso, que es uno de 

los anhelos más deseados a lo largo de mi 

carrera profesional. 

 

 

A mis padres, por su amor, trabajo y 

sacrificio incondicional; ya que gracias a 

su apoyo he logrado con facilidad 

desarrollarme en la vida universitaria, la 

cual me inculcaron buenos valores y a no 

darme por vencido.  

 

 

A mis hermanos por su apoyo moral, y a 

todas las personas cercanas que me 

impulsaron a que termine este proyecto 

con éxito.  

Br. Jhonatan Alexander Flores Jauregui 

 

 

 



  

  iii 

 

Agradecimiento 

 

 

Agradezco a Dios por guiarme día a día, 

por ser el apoyo y fortaleza en aquellos 

momentos de dificultad y debilidad. 

 

 

Gracias a mi familia por motivarme a 

iniciar mis metas, confiar y creer en mí; 

ya que con sus consejos y valores que 

sembraron en mi persona pude 

desarrollarme en la vida diaria. 

 

 

Agradezco a los docentes de la escuela de 

ingeniería civil, por haber compartido 

sus conocimientos a lo largo de la 

preparación de mi profesión. Y a las 

autoridades de la Municipalidad Distrital 

de la Victoria por su apoyo en mi 

proyecto de tesis. 

Br. Jhonatan Alexander Flores Jauregui 

 

 

 

 



  

  iv 

 

Página del jurado 

 



  

  v 

 

Declaratoria de autenticidad 

 

Yo, Flores Jauregui Jhonatan Alexander, estudiante de la Universidad Cesar Vallejo, 

identificado con DNI 72031832, con la tesis titulada: 

“Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para mejorar la calidad de vida, 

Habilitación Urbana la Ladrillera, la Victoria-Chiclayo” 

Declaro bajo juramento que:  

1) La tesis es mi autoría. 

2) He resteado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 

consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcial. 

3) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 

anteriormente para obtener un grado académico previo o título profesional. 

4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 

duplicados, ni copiados y por lo tanto los resultados que se presentan en la tesis se 

constituirán en aportes a la realidad investigada.     

De identificarse la falta de: fraude, plagio, autoplagio o falsificación, asumo las 

consecuencias y sanciones que mi acción se deriven, sometiéndome a las normativas 

vigentes de la Universidad Cesar Vallejo.  

Pimentel, 18 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  vi 

 

Índice 

Pág.                    

Dedicatoria                                                                                                                                ii 

Agradecimiento                                                                                                                        iii 

Página del jurado                                                                                                                     iv 

Declaratoria de autenticidad                                                                                                      v  

Índice                                                                                                                                           vi 

Índice de tablas                                                                                                                      vii 

Índice de figuras                                                                                                                    xxi 

Resumen                                                                                                                                xxii 

Abstract                                                                                                                                         xxiii 

I. Introducción                                                                                                                             24 

II. Método                                                                                                                         33 

2.1. Tipo y diseño de investigación                                                                                      33 

2.2. Operacionalización de variables                                                                                    33 

2.3. Población y muestra                                                                                                      36 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad                   38 

2.5. Método de análisis de datos                                                                                           38 

2.6. Aspectos éticos                                                                                                              38 

III. Resultados                                                                                                                     38 

IV. Discusión                                                                                                                        43 

V. Conclusiones                                                                                                                                 44 

VI. Recomendaciones                                                                                                              45 

Referencias                                                                                                                            46 

Anexos                                                                                                                                       

Anexo 1: Acta de aprobación de originalidad de tesis                                                         326 

Anexo 2: Reporte de turnitin                                                                                                   327 

Anexo 3: Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV              328 

Anexo 4: Autorización de la versión final del trabajo de investigación                                 329 

 

 

 

 



  

  vii 

 

Índice de tablas 

Tabla N° 01 Perú: Tipos de tubería, por Coeficiente de rozamiento “C” - Hazen y 

Williams, 2016. ................................................................................................................... 28 

Tabla N° 02 La Ladrillera: Operacionalización de variables independiente, por indicadores, 

2019. .................................................................................................................................... 34 

Tabla N° 03 La Victoria: Población Finita, por porcentajes, 2017. .................................... 36 

Tabla N° 04 La Ladrillera: Muestra Finita, por porcentajes, 2018. .................................... 37 

Tabla N° 05 La Ladrillera: Recolección de datos, por instrumentos, 2019. ....................... 38 

Tabla N° 06 La Ladrillera: Coordenadas de vértices UTM, por ubicaciones, 2018. .......... 39 

Tabla N° 07 La Ladrillera: Estratos de calicatas, por muestras, 2019. ............................... 39 

Tabla N° 08 La Ladrillera: Caudales de diseño de agua potable y alcantarillado, por litros 

sobre segundos, 2019. .......................................................................................................... 40 

Tabla N° 09 La Ladrillera: Longitud del diseño de agua, por metro lineal, 2019. .............. 40 

Tabla N° 10 La Ladrillera: Longitud del diseño de alcantarillado, por metro lineal, 2019. 40 

Tabla N° 11 La Ladrillera: Conexiones domiciliarias agua potable y alcantarillado, por 

unidades, 2019. .................................................................................................................... 41 

Tabla N° 12 La Ladrillera: Resumen de presupuesto general, Por precios, 2019. .............. 41 

Tabla N° 13 La ladrillera: Matriz de consistencia, para la elaboración del proyecto de 

investigación, 2019. ............................................................................................................. 52 

Tabla N° 14 La Ladrillera: Coordenadas de vértices UTM, por ubicaciones, 2018. .......... 72 

Tabla N° 15 La Ladrillera: Puntos de poligonal básica de apoyo abierta – UTM WGS-84, 

cambio de estación, 2018..................................................................................................... 74 

Tabla N° 16 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, por descripciones, 2018. .... 77 

Tabla N° 17 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, Por descripciones, 2018. .... 78 

Tabla N° 18 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, Por descripciones, 2018. .... 79 

Tabla N° 19 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, Por descripciones, 2018. .... 80 

Tabla N° 20 Chiclayo UCV: Ensayos de laboratorio, normas, 2019. ................................. 82 

Tabla N° 21 La Ladrillera: Profundidad de calicatas, por excavaciones, 2019. ................. 83 

Tabla N° 22 La Ladrillera: Parámetros de las propiedades físicas y mecánicas, por 

clasificaciones, 2019. ........................................................................................................... 83 

Tabla N° 23 La Ladrillera: Parámetros de corte directo, por cimentaciones, 2019. ........... 87 

Tabla N° 24 La Ladrillera: Análisis Químicos, por estratos de tierra, 2019. ...................... 88 

Tabla N° 25 La Victoria: Datos de la población censada, por viviendas, 2007. ............... 103 



  

  viii 

 

Tabla N° 26 La victoria: Datos de la población censada, por viviendas, 2017. ................ 103 

Tabla N° 27 La Ladrillera: Encuesta población proyecto, por vivienda, 2018. ................ 103 

Tabla N° 28 La Ladrillera: Población proyectada, por método el geométrico, 2019. ....... 104 

Tabla N° 29 La Ladrillera: Dotación de agua según clima y tamaño poblacional, por área 

mayor a 90 m2, 2019. ........................................................................................................ 105 

Tabla N° 30 La Ladrillera: Parámetros de diseño, para los caudales de diseño, 2019. ..... 106 

Tabla N° 31 La Ladrillera: Demanda de agua durante vida de proyecto, por caudales de 

diseño, 2019. ...................................................................................................................... 107 

Tabla N° 32 La Ladrillera: Red de abastecimiento del punto de empalme y red de 

distribución (Tubería PVC), por presiones, 2019. ............................................................. 108 

Tabla N° 33 La Ladrillera: Presiones, por metro de columna de agua, 2019. ................... 109 

Tabla N° 34 La Ladrillera: Diseño hidráulico de alcantarillado, por caudales, 2019. ...... 110 

Tabla N° 35 La Ladrillera: Relación de elementos hidráulicos, por la fórmula de Manning, 

2019. .................................................................................................................................. 111 

Tabla N° 36 La Ladrillera: Coeficientes de verificación, por variables, 2019. ................. 114 

Tabla N° 37: Catálogo de tubería Nicoll (NTP 309.002), por mm, 2019. ........................ 116 

Tabla N° 38 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Obras provisionales y línea de 

Empalme, 2019. ................................................................................................................. 118 

Tabla N° 39 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Obras provisionales - 

Seguridad y Medio Ambiente, 2019. ................................................................................. 119 

Tabla N° 40 La ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Línea de Empalme, 2019. .. 120 

Tabla N° 41 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Redes y conexiones de agua potable, 

2019. .................................................................................................................................. 121 

Tabla N° 42 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Trabajos preliminares, 2019

 ........................................................................................................................................... 122 

Tabla N° 43 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Movimiento de tierras, 2019.

 ........................................................................................................................................... 123 

Tabla N° 44 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Tuberías, 2019. ................ 124 

Tabla N° 45 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Prueba - Varios, 2019. ..... 124 

Tabla N° 46 La Ladrillera: Planilla de sustento, conexiones domiciliarias, 2019. ........... 125 

Tabla N° 47 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Redes y Conexiones de Alcantarillado 

Sanitario, 2019. .................................................................................................................. 126 

Tabla N° 48 La Ladrillera: Planilla de sustento, Trabajos preliminares, 2019. ................ 127 



  

  ix 

 

Tabla N° 49 La Ladrillera: Planilla de sustento, Movimiento de tierras, 2019. ................ 128 

Tabla N° 50 La Ladrillera: Planilla de sustento, Tuberías, 2019. ..................................... 129 

Tabla N° 51 La Ladrillera: Planilla de sustento, Buzones, 2019. ...................................... 129 

Tabla N° 52 La Ladrillera: Metrado Buzón Tipo "A", Profundidad= 1.50 m, 2019. ........ 130 

Tabla N° 53 La Ladrillera: Metrado acero, Buzón tipo “A” H=1.50 m, 2019. ................. 131 

Tabla N° 54 La Ladrillera:  Total de acero, Por diámetros, 2019 ..................................... 131 

Tabla N° 55 La Ladrillera: Metrado buzon tipo "A", Profundidad= 2.00 m, 2019. .......... 132 

Tabla N° 56 La Ladrillera: Metrado acero, buzón tipo “A” H=2.00 m, 2019. .................. 133 

Tabla N° 57 La Ladrillera: Total de acero, Por diámetros, 2019. ..................................... 133 

Tabla N° 58 La Ladrillera: Metrado buzón tipo "A", Profundidad= 2.50 m, 2019. .......... 134 

Tabla N° 59 La Ladrillera: Metrado acero, Buzón tipo “A” H=2.50 m, 2019. ................. 135 

Tabla N° 60 La Ladrillera: Total de acero, Por diámetros, 2019. ..................................... 135 

Tabla N° 61 La Ladrillera: Metrado buzón tipo "B", Profundidad= 3.00 m, 2019. .......... 136 

Tabla N° 62 La Ladrillera: Metrado de acero, buzón tipo "B" H= 3.00 m, 2019. ............ 137 

Tabla N° 63 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, pruebas de calidad, 2019. . 139 

Tabla N° 64 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Conexiones domiciliarias, 

2019. .................................................................................................................................. 140 

Tabla N° 65 La Ladrillera: Resumen Metrados, Cámara de bombeo, 2019. .................... 141 

Tabla N° 66 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Trabajos preliminares, 2019.

 ........................................................................................................................................... 143 

Tabla N° 67 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Caseta de bombeo, 2019. . 143 

Tabla N° 68 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Instalaciones hidráulicas, 

2019. .................................................................................................................................. 150 

Tabla N° 69 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Línea de impulsión, 2019. ................ 152 

Tabla N° 70 La Ladrillera: Planilla de Sustento de Metrados, Línea de impulsión, 2019. 153 

Tabla N° 71 La Ladrillera: Recursos, Para cruce de canal, 2019. ..................................... 155 

Tabla N° 72 La Ladrillera: Cartel de obra 3.60 x 7.20, precios unitarios, 2019. .............. 156 

Tabla N° 73 La Ladrillera: Caseta de almacén y guardianía, Precios unitarios, 2019. ..... 156 

Tabla N° 74 La Ladrillera: Alquiler de baño portátil, Precios unitarios, 2019. ................ 156 

Tabla N° 75 La Ladrillera: Movilización y desmovilización, Precios unitarios, 2019. .... 156 

Tabla N° 76 La Ladrillera: Equipos de protección, Precios unitarios, 2019. .................... 156 

Tabla N° 77 La Ladrillera: Equipos de protección colectiva, Precios Unitarios, 2019. .... 157 

Tabla N° 78 La Ladrillera: Capacitación en seguridad y salud, precios unitarios, 2019. . 157 

file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394000


  

  x 

 

Tabla N° 79 La Ladrillera: Recursos para Respuesta ante emergencias en seguridad y salud 

en el trabajo, Precios unitarios, 2019. ................................................................................ 157 

Tabla N° 80 La Ladrillera: Plan de desvíos y control de tránsito, Precios Unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 157 

Tabla N° 81 La Ladrillera: Carteles de señalización, Precios unitarios, 2019. ................. 157 

Tabla N° 82 La Ladrillera: Pases temporales, Precios Unitarios, 2019. ........................... 158 

Tabla N° 83 La Ladrillera: Plan de Manejo ambiental, Precios unitarios, 2019. .............. 158 

Tabla N° 84 La Ladrillera: Riesgo de zona para mitigar la contaminación, Precios unitarios 

2019. .................................................................................................................................. 158 

Tabla N° 85 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. ........................... 158 

Tabla N° 86 La Ladrillera: Trazo nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. .......... 159 

Tabla N° 87 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ..................... 159 

Tabla N° 88 La Ladrillera: Refine y nivelación, Precios unitarios, 2019. ........................ 159 

Tabla N° 89 La Ladrillera: Cama de apoyo, Precios unitarios, 2019. ............................... 159 

Tabla N° 90 La Ladrillera: Relleno lateral c/arenilla, Precios unitarios, 2019. ................ 160 

Tabla N° 91 La Ladrillera: Relleno y apisonado, Precios unitarios, 2019. ....................... 160 

Tabla N° 92 La Ladrillera: Relleno y compactación, Precios unitarios, 2019. ................. 160 

Tabla N° 93 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 161 

Tabla N° 94 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 161 

Tabla N° 95 La Ladrillera: Suministro e instalación codo, Precios unitarios, 2019. ........ 161 

Tabla N° 96 La Ladrillera: Suministro e instalación válvula compuerta, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 162 

Tabla N° 97 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ................. 162 

Tabla N° 98 La Ladrillera: Desinfección de tubería, Precios unitarios, 2019. .................. 162 

Tabla N° 99 La Ladrillera: Empalme a red agua potable existente, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 163 

Tabla N° 100 La Ladrillera: Empalme, Precios unitarios, 2019. ...................................... 163 

Tabla N° 101 La Ladrillera: Caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. ........................... 163 

Tabla N° 102 La Ladrillera: Techo para caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. ......... 163 

Tabla N° 103 La Ladrillera: Protección tubería agua potable, Precios unitarios, 2019. ... 164 

Tabla N° 104: Reposición de pavimento Flexible, Precios unitarios, 2019. ..................... 164 

Tabla N° 105 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios 2019. .......................... 164 



  

  xi 

 

Tabla N° 106 La Ladrillera: Trazo nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. ........ 164 

Tabla N° 107 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 165 

Tabla N° 108 La Ladrillera: Refine y nivelación de fondo de zanjas, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 165 

Tabla N° 109 La Ladrillera: Cama de apoyo c/arenilla, Precios unitarios, 2019. ............. 165 

Tabla N° 110 La Ladrillera: Relleno lateral c/arenilla, Precios unitarios, 2019. .............. 165 

Tabla N° 111 La Ladrillera: Relleno y apisonado, Precios unitarios, 2019. ..................... 166 

Tabla N° 112 La Ladrillera: Relleno y compactación c/mat. propio, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 166 

Tabla N° 113 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material, Precios unitarios, 2019. 166 

Tabla N° 114 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. ............... 167 

Tabla N° 115 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. ............... 167 

Tabla N° 116 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. . 167 

Tabla N° 117 La Ladrillera: Suministro e instalación tapón, Precios unitarios, 2019. ..... 168 

Tabla N° 118 La Ladrillera: Suministro e instalación válvula compuerta, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 168 

Tabla N° 119 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ............... 168 

Tabla N° 120 La Ladrillera: Desinfección de tubería, Precios unitarios, 2019. ................ 169 

Tabla N° 121 La Ladrillera: Caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. ........................... 169 

Tabla N° 122 La Ladrillera: Techo para caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. ......... 169 

Tabla N° 123 La Ladrillera: Trazo, nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. ....... 170 

Tabla N° 124 La Ladrillera: Excavación manual en T.N, Precios unitarios, 2019. .......... 170 

Tabla N° 125 La Ladrillera: Refine y nivelación de fondo de zanjas, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 170 

Tabla N° 126 La Ladrillera: Cama de apoyo c/arenilla, Precios unitarios, 2019. ............. 170 

Tabla N° 127: Relleno y apisonado c/arenilla, Precios unitarios, 2019. ........................... 171 

Tabla N° 128 La Ladrillera: Relleno y compactación, Precios unitarios, 2019. ............... 171 

Tabla N° 129 La Ladrillera: Acarreo y eliminación, Precios unitarios, 2019. .................. 171 

Tabla N° 130 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 171 

Tabla N° 131 La Ladrillera: Suministro e instalación de accesorios, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 172 

Tabla N° 132 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ............... 172 



  

  xii 

 

Tabla N° 133 La Ladrillera: Desinfección de tubería, Precios unitarios, 2019. ................ 172 

Tabla N° 134 La Ladrillera: Suministro e instalación de accesorios y medidor, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 173 

Tabla N° 135 La Ladrillera: Suministro e instalación de caja, Precios unitarios, 2019. ... 173 

Tabla N° 136 La Ladrillera: Trazo, nivelación y replanteo final p/redes de alcantarillado, 

Precios unitarios, 2019. ..................................................................................................... 173 

Tabla N° 137 La Ladrillera: Trazo y replanteo inicial p/rede alcantarillado, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 174 

Tabla N° 138 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 174 

Tabla N° 139 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 174 

Tabla N° 140 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 174 

Tabla N° 141 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 175 

Tabla N° 142 La Ladrillera: Refines y nivelación, Precios unitarios, 2019. ..................... 175 

Tabla N° 143 La Ladrillera: Cama de apoyo, Precios unitarios, 2019. ............................. 175 

Tabla N° 144 La Ladrillera: Relleno lateral c/material de préstamo, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 175 

Tabla N° 145 La Ladrillera: Relleno y apisonado, Precios unitarios, 2019. ..................... 176 

Tabla N° 146 La Ladrillera: Relleno y compactación, Precios unitarios, 2019. ............... 176 

Tabla N° 147 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 176 

Tabla N° 148 La Ladrillera: Entibado metálico tipo cajón h= 1.80-2.00m, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 177 

Tabla N° 149 La Ladrillera: Entibado metálico de cajón desde h= 2.00 - 2.50m, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 177 

Tabla N° 150 La Ladrillera: Entibado metálico desde h= 2.50-3.00m, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 177 

Tabla N° 151 La Ladrillera: Entibado metálico h= 3.00-3.50m, Precios unitarios, 2019. 178 

Tabla N° 152 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. ............... 178 

Tabla N° 153 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. ............... 178 

Tabla N° 154 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 2.00-2.50m, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 179 

Tabla N° 155 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 2.50-3.00m, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 179 



  

  xiii 

 

Tabla N° 156 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 3.00-3.50 m, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 180 

Tabla N° 157 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 3.50-4.00m, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 180 

Tabla N° 158 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 1.50m, Precios unitarios, 2019. .. 181 

Tabla N° 159 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 2.00m, Precios unitarios, 2019. .. 181 

Tabla N° 160 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 2.50m, Precios unitarios, 2019. .. 181 

Tabla N° 161 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 3.00m, Precios unitarios, 2019. .. 181 

Tabla N° 162 La Ladrillera: Construcción buzón prof. 4.00m, Precios unitarios, 2019. .. 182 

Tabla N° 163 La Ladrillera: Pruebas de calidad del concreto, Precios unitarios, 2019. ... 182 

Tabla N° 164 La Ladrillera: Pruebas de compactación de suelos, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 182 

Tabla N° 165 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ............... 182 

Tabla N° 166 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ............... 183 

Tabla N° 167 La Ladrillera: Reposición de pavimento flexible, Precios unitarios, 2019. 183 

Tabla N° 168 La Ladrillera: Trazo, nivelación y replanteo p/conexiones domiciliarias, 

Precios unitarios, 2019. ..................................................................................................... 183 

Tabla N° 169 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 184 

Tabla N° 170 La Ladrillera: Refine y nivelación de fondo de zanjas, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 184 

TablaN° 171 La Ladrillera: Cama de apoyo c/arenilla, Precios unitarios, 2019. .............. 184 

Tabla N° 172 La Ladrillera: Relleno lateral c/material de préstamo, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 184 

Tabla N° 173 La Ladrillera: Relleno y apisonado Prof. 0.30m, Precios unitarios, 2019. . 185 

Tabla N° 174 La Ladrillera: Relleno y compactación c/mat. Propio seleccionado, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 185 

Tabla N° 175 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

Unitarios, 2019. ................................................................................................................. 185 

Tabla N° 176 La Ladrillera: Suministro e instalación de tuberías, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 186 

Tabla N° 177 La Ladrillera: Suministro e instalación de accesorios PVC p/conexiones 

alcantarillado, Precios unitarios, 2019. .............................................................................. 186 



  

  xiv 

 

Tabla N° 178 La Ladrillera: Suministro e instalación de caja de registro de desagüe, 

Precios unitarios, 2019. ..................................................................................................... 187 

Tabla N° 179 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica p/tubería, Precios unitarios, 2019. 187 

Tabla N° 180 La Ladrillera: Trazo Y replanteo, Precios unitarios, 2019. ......................... 187 

Tabla N° 181 La Ladrillera: Excavación c/maq para buzones, Precios unitarios, 2019. .. 188 

Tabla N° 182 La Ladrillera: Eliminación de material excedente, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 188 

Tabla N° 183 La Ladrillera: Concreto F´c= 210kg, Precios unitarios, 2019. ................... 188 

Tabla N° 184 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 189 

Tabla N° 185 Ladrillera: Concreto F'c=140 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ................. 189 

Tabla N° 186 La Ladrillera: Concreto f'c=210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............. 189 

Tabla N° 187 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 190 

Tabla N° 188 La Ladrillera: Acero f'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ................ 190 

Tabla N° 189 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precios unitarios, 2019. ......................... 190 

Tabla N° 190 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto reforzado, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 191 

Tabla N° 191 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. ......................... 191 

Tabla N° 192 La Ladrillera: Excavación c/maq. para buzones, Precios unitarios, 2019. . 191 

Tabla N° 193 La Ladrillera: Eliminación de mat. excedente, Precios unitarios, 2019. .... 192 

Tabla N° 194 La Ladrillera: Concreto f´c-0 210kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ........... 192 

Tabla N° 195 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 192 

Tabla N° 196 La Ladrillera: Concreto f´c=140 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............ 193 

Tabla N° 197 La Ladrillera: Concreto f´c= 210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ........... 193 

Tabla N° 198 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 193 

Tabla N° 199 La Ladrillera: Acero F'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............... 194 

Tabla N° 200 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precios unitarios, 2019. ......................... 194 

Tabla N° 201 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto reforzado, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 194 

Tabla N° 202 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, Precios Unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 195 

Tabla N° 203 La Ladrillera: Excavación c/maq. para buzones, Precios Unitarios, 2019. 195 

Tabla N° 204 La Ladrillera: Eliminación de mat.  excedente, Precios Unitarios, 2019. .. 195 

Tabla N° 205 La Ladrillera: Concreto f'c= 210 kg/cm2, Precios Unitarios, 2019. ........... 196 



  

  xv 

 

Tabla N° 206 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitario, 2019. ............. 196 

Tabla N° 207 La Ladrillera: Concreto f´c=140 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............ 196 

Tabla N° 208 La Ladrillera: Concreto f'c=210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............. 197 

Tabla N° 209 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 197 

Tabla N° 210 La Ladrillera: Acero f'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ................ 197 

Tabla N° 211 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precios Unitarios, 2019. ........................ 198 

Tabla N° 212 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto reforzado, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 198 

Tabla N° 213 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. ......................... 198 

Tabla N° 214 La Ladrillera: Excavación c/maq. para buzones, Precios unitarios, 2019. . 199 

Tabla N° 215 La Ladrillera: Eliminación de mat.  excedente, Precios unitarios, 2019. ... 199 

Tabla N° 216 La Ladrillera: Concreto f'c= 210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............ 199 

Tabla N° 217 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 200 

Tabla N° 218 La Ladrillera: Concreto f´c= 140kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............ 200 

Tabla 219 La Ladrillera: Concreto f'c=210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. .................. 200 

Tabla N° 220 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 201 

Tabla N° 221 La Ladrillera: Acero F'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. ............... 201 

Tabla N° 222 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precio unitarios, 2019. .......................... 201 

Tabla N° 223 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 202 

Tabla N° 224 La Ladrillera: Trazo nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. ........ 202 

Tabla N° 225 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. ......................... 203 

Tabla N° 226 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 203 

Tabla N° 227 La Ladrillera: Corte de terreno natural, Precios unitarios, 2019. ................ 203 

Tabla N° 228 La Ladrillera: Refine y nivelación en terreno rocoso, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 203 

Tabla N° 229 La Ladrillera: Relleno con material propio, Precios unitarios, 2019. ......... 204 

Tabla N° 230 La Ladrillera: Relleno con material de préstamo, Precios Unitarios, 2019. 204 

Tabla N° 231 La Ladrillera: Eliminación de material excedente, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 204 

Tabla N° 232 La Ladrillera: Solado de concreto, Precios unitarios, 2019. ....................... 205 

Tabla N° 233 La Ladrillera: Concreto en vigas de cimentación f´c= 210, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 205 



  

  xvi 

 

Tabla N° 234 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado viga de cimentación, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 205 

Tabla N° 235 La Ladrillera: Acero estructural, Precios unitarios, 2019. .......................... 206 

Tabla N° 236 La Ladrillera: Concreto en columnas, Precios unitarios, 2019. .................. 206 

Tabla N° 237 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 206 

Tabla N° 238 La Ladrillera: Acero estructural, Precios unitarios, 2019. .......................... 207 

Tabla N° 239 La Ladrillera: Concreto de viga ménsula, Precios unitarios, 2019. ............ 207 

Tabla N° 240 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 207 

Tabla N° 241 La Ladrillera: Acera estructural, Precios unitarios, 2019. .......................... 208 

Tabla N° 242 La Ladrillera: Concreto en losas aligeradas, Precios unitarios, 2019. ........ 208 

Tabla N° 243 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado de la losa aligerada, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 208 

Tabla N° 244 La Ladrillera: Acero estructural, Precios unitarios, 2019. .......................... 209 

Tabla N° 245 La Ladrillera: Ladrillo de arcilla, Precios unitarios, 2019. ......................... 209 

Tabla N° 246 La Ladrillera: Vereda de concreto, Precios unitarios, 2019. ....................... 209 

Tabla N° 247 La Ladrillera: Piso de concreto coloreado con acabado pulido, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 210 

Tabla N° 248 La Ladrillera: Juntas de dilatación asfalto en vereda, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 210 

Tabla N° 249 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. ............ 210 

Tabla N° 250 La Ladrillera: Muros de ladrillo arcilla industrial kk, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 211 

Tabla N° 251 La Ladrillera: Tarrajeo en interiores, Precios unitarios, 2019. ................... 211 

Tabla N° 252 La Ladrillera: Tarrajeo en columnas, Precios unitarios, 2019. ................... 211 

Tabla N° 253 La Ladrillera: Tarrajeo en vigas, Precios unitarios, 2019. .......................... 212 

Tabla N° 254 La Ladrillera: Vestidura de derrames, Precios unitarios, 2019. .................. 212 

Tabla N° 255 La Ladrillera: Juntas de dilatación con tecnopor, Precios unitarios, 2019. 212 

Tabla N° 256 La Ladrillera: Tarrajeo de cielo raso, Precios unitarios, 2019. ................... 213 

Tabla N° 257 La Ladrillera: Contrazocalo de loseta tipo corcho, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 213 

Tabla N° 258 La Ladrillera: Pintura látex cielo raso, Precios unitarios, 2019. ................. 213 

Tabla N° 259 La Ladrillera: Pintura látex en columnas, Precios unitarios, 2019. ............ 214 

Tabla N° 260 La Ladrillera: Pintura látex en vigas, Precios unitarios, 2019. ................... 214 



  

  xvii 

 

Tabla N° 261 La Ladrillera: Pintura látex en muros, Precios unitarios, 2019. .................. 214 

Tabla N° 262 La Ladrillera: Pintura de contrazócalos, Precios unitarios, 2019. .............. 215 

Tabla N° 263 La Ladrillera: Salida de techo con cable, Precios unitarios, 2019. ............. 215 

Tabla N° 264 Ladrillera: Salida de tomacorriente, Precios unitarios, 2019. ..................... 215 

Tabla N° 265 La Ladrillera: Salida de interruptores simples, Precios unitarios, 2019. .... 215 

Tabla N° 266 La Ladrillera: Tubería pvc-sel eléctrica, Precios unitarios, 2019. .............. 216 

Tabla N° 267 La Ladrillera: Cable -1*2.5mm 2TW -AWG(Electrobomba), Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 216 

Tabla N° 268 La Ladrillera: Cable - 2*4.0 mm 2TW- AWG, Precios unitarios, 2019. .... 216 

Tabla N° 269 La Ladrillera: Artefacto fluorescente 1 x 40 W, Precios unitarios, 2019. .. 216 

Tabla N° 270 La Ladrillera: suministro e instalación de accesorios, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 217 

Tabla N° 271 La Ladrillera: Suministro bomba tipo sumergible Q=26.50 LPS, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 217 

Tabla N° 272 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 218 

Tabla N° 273 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 218 

Tabla N° 274 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 218 

Tabla N° 275 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula check, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 219 

Tabla N° 276 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula de alivio de presión, 

Precios unitarios, 2019. ..................................................................................................... 219 

Tabla N° 277 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula de aire, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 219 

Tabla N° 278 La Ladrillera: Suministro e instalación de unión flexible, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 220 

Tabla N° 279 La Ladrillera: Suministro e instalación de unión flexible, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 220 

Tabla N° 280 La Ladrillera: Suministro e instalación de brida campana, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 220 

Tabla N° 281 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. . 221 



  

  xviii 

 

Tabla 282 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. ....... 221 

Tabla N° 283 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. . 221 

Tabla 284 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. ....... 221 

Tabla N° 285 La Ladrillera: Suministro e instalación de árbol de impulsión, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 222 

Tabla N° 286 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo de pvc, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 222 

Tabla N° 287 La Ladrillera: Suministro e instalación de tee, Precios unitarios, 2019. ..... 222 

Tabla N° 288 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 223 

Tabla N° 289 La Ladrillera: Suministro e instalación de unión flexible, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 223 

Tabla N° 290 La Ladrillera: Suministro e instalación de brida, Precios unitarios, 2019. . 223 

Tabla N° 291 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 224 

Tabla N° 292 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 224 

Tabla N° 293 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 224 

Tabla N° 294 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 225 

Tabla N° 295 La Ladrillera: Suministro e instalación de tub. pvc, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 225 

Tabla N° 296 La Ladrillera: Suministro de tubo de acero, Precios unitarios, 2019. ......... 225 

Tabla N° 297 La Ladrillera: Dado de concreto f´c= 175 kg/cm2 para soporte de accesorios, 

Precios unitarios, 2019. ..................................................................................................... 226 

Tabla N° 298 La Ladrillera: Suministro de cable de acero inoxidable, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 226 

Tabla N° 299 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ............... 227 

Tabla N° 300 La Ladrillera: Ensayo de resistencia del control a la compresión, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 227 

Tabla N° 301 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 227 



  

  xix 

 

Tabla N° 302 La Ladrillera: Trazo, niveles y replanteo preliminar, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 228 

Tabla N° 303 La Ladrillera: Trazo, Niveles y replanteo durante la obra, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 228 

Tabla N° 304 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ................... 228 

Tabla N° 305 La Ladrillera: Refine y nivelación, Precios unitarios, 2019. ...................... 229 

Tabla N° 306 La Ladrillera: Cama de apoyo, Precios unitarios, 2019. ............................. 229 

Tabla N° 307 La Ladrillera: Relleno lateral c/ material de préstamo, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 229 

Tabla N° 308 La Ladrillera: Relleno s/clave de tubería, Precios unitarios, 2019. ............ 230 

Tabla N° 309 La Ladrillera: Relleno con material propio, Precios unitarios, 2019. ......... 230 

Tabla N° 310 La Ladrillera: Suministro e instal. tub. Ø=160mm, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 230 

Tabla N° 311 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. . 231 

Tabla N° 312 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. . 231 

Tabla N° 313 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. ............... 231 

Tabla N° 314 La Ladrillera: Construcción de buzón, Precios unitarios, 2019. ................. 231 

Tabla N° 315 La Ladrillera: Excavación c/maquinaria, Precios unitarios, 2019. ............. 232 

Tabla N° 316 La Ladrillera: Refine y nivelación de zanjas, Precios unitarios, 2019. ....... 232 

Tabla 317 La Ladrillera: Cama de apoyo, Pecios unitarios, 2019. .................................... 232 

Tabla N° 318 La Ladrillera: Relleno lateral de préstamo, Precios unitarios, 2019. .......... 232 

Tabla N° 319 La Ladrillera: Relleno y apisonado c/equipo, Precios unitarios, 2019. ...... 233 

Tabla N° 320 La Ladrillera: Relleno y compactación c/material propio, Precios unitarios, 

2019. .................................................................................................................................. 233 

Tabla N° 321 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. .................................................................................................................. 233 

Tabla N° 322 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 234 

Tabla N° 323 La Ladrillera: Protección de tubería en cruce canal, Precios unitarios, 2019.

 ........................................................................................................................................... 234 

Tabla N° 324 La Ladrillera: Presupuesto general, Por partidas, 2019. ............................. 235 

Tabla N° 325 La Ladrillera: Factores de la fórmula polinómica, Por descripciones, 2019.

 ........................................................................................................................................... 249 



  

  xx 

 

Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. ............ 250 

Tabla N° 327 La Ladrillera: Resultados de los avances acumulados mesual, por 

porcentajes, 2019. .............................................................................................................. 278 

Tabla N° 328 La ladrillera: Recomendaciones del número mínimo de estaciones, por 

parámetros, 2019. .............................................................................................................. 290 

Tabla N° 329 La Ladrillera: Estándares nacionales de calidad ambiental del aire, por 

métodos, 2019. ................................................................................................................... 291 

Tabla N° 330 La Ladrillera: Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, por 

zonas, 2019. ....................................................................................................................... 291 

Tabla N° 331 La Ladrillera: Parámetros para el monitoreo de emisión de olores. ........... 293 

Tabla N° 332 La Ladrillera: Puntos de muestreo, por muestras, 2019. ............................. 294 

Tabla N° 333 La Ladrillera: Puntos de muestreo, por puntos, 2019. ................................ 295 

Tabla N° 334 La Ladrillera: Vías de acceso, por recorrido, 2019 ..................................... 299 

Tabla N° 335 La Ladrillera: Impactos, por valores, 2019. ................................................ 305 

Tabla N° 336 La Ladrillera: Tipos, por signos, 2019. ....................................................... 306 

Tabla N° 337 La Ladrillera: Matriz de Leopold, por factores, 2019. ................................ 306 

Tabla N° 338 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "A", Por porcentajes, 2019.

 ........................................................................................................................................... 314 

Tabla N° 339 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "B", Por porcentajes, 2019.

 ........................................................................................................................................... 314 

Tabla N° 340 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "C", Por porcentajes, 2019.

 ........................................................................................................................................... 315 

Tabla N° 341 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "D", Por porcentajes, 2019.

 ........................................................................................................................................... 316 

Tabla N° 342 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "E", Por porcentajes, 2019.

 ........................................................................................................................................... 316 

Tabla N° 343 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "F", Por porcentajes, 2019. ... 317 

Tabla N° 344 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "G", Por porcentajes, 2019. .. 318 

Tabla N° 345 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "H", Por porcentajes, 2019. .. 318 

Tabla N° 346 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "I", Por porcentajes, 2019. ... 319 

Tabla N° 347 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "J", Por porcentajes, 2019. ... 320 

Tabla N° 348 La Ladrillera: Correlaciones entre calidad de vida y sistema de agua potable, 

Por análisis estadístico, 2019. ............................................................................................ 321 

file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394275


  

  xxi 

 

Tabla N° 349 La Ladrillera: Índices de interpretación, por parámetros, 2019. ................. 321 

 

Índice de figuras 

Figura N° 01: XII de Población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. ........... 60 

Figura N° 02: Población censada por el INEI- Distrito de la Victoria. ............................... 61 

Figura N° 03: Ubicación de los puntos fijos de los BM´s ................................................... 73 

Figura N° 04: Levantamiento topográfico ........................................................................... 73 

Figura N° 05: Ubicación de la estación del nivel en el centro del terreno. ......................... 75 

Figura N° 06: Vista de la calle N° 02. ................................................................................. 75 

Figura N° 07: Vista a construir. ........................................................................................... 76 

Figura N° 08: Vista referencial de la ladrillera. .................................................................. 76 

Figura N° 09: Vista del puente en el canal. ......................................................................... 76 

Figura N° 10: Ubicación del proyecto de tesis .................................................................... 81 

Figura N° 11: Ubicación de la primera calicata .................................................................. 84 

Figura N° 12: Profundidad de calicata 2.50 m. ................................................................... 84 

Figura N° 13: Segunda calicata, profundidad 2.50 m. ........................................................ 85 

Figura N° 14: A una profundidad de 1.80 m se encontró la Napa freática. ........................ 85 

Figura N° 15: Instalación de Datalogger ........................................................................... 102 

Figura N° 16: Distribución de tuberías de agua y desagüe. .............................................. 109 

Figura N° 17: Esquema de conexiones domiciliarias a colector de alcantarillado. ........... 112 

Figura N° 18: Diseño de cámara de bombeo. .................................................................... 115 

Figura N° 19: Mapa de localización y ubicación del proyecto. ........................................ 282 

Figura N° 20: Vista área de influencia directa. ................................................................. 283 

Figura N° 21: Vista satelital del área de influencia indirecta. ........................................... 284 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394288
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394289
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394290
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394291
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394292
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394293
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394294
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394295
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394296
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394297
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394298
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394299
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394300
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394301
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394302
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394303
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394304
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394305
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394306
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394307
file:///D:/JHONATAN%20FLORES%20JAUREGUI/enviar%20tesis/1.%20TESIS%20JAUREGUI%20FINALok.docx%23_Toc54394308


  

  xxii 

 

Resumen 

 

Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para mejorar la calidad de vida, 

habilitación urbana la Ladrillera, la Victoria-Chiclayo, surge gracias a la decisión de los 

pobladores que por la condición que no cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe, 

ya que se presenta enfermedades gastrointestinales, parasitarias y diarreicas en la salud, 

debido a la carencia del abastecimiento de los suministros de los servicios de saneamiento 

básico.    

El proyecto de tesis trata de diseñar y evaluar los servicios básicos de saneamiento y agua 

potable, en el sector de la ladrillera cuenta con 4 piletas y no puede abastecer las necesidades 

del sector, se captó agua de una red principal de 4” y abastecerá al sector ya haciendo sus 

conexiones domiciliarias, la cual también descargará en un pozo recolector e impulsará con 

una cámara de bombeo todos los residuos al buzón que se encuentra en Av. Miguel Grau 

donde desembocará y correrá a su respectiva trayectoria final.  

Por último, el diseño plantea mejorar la calidad de vida del sector la ladrillera en sus 

condiciones de salubridad y eficiente prestación de los servicios de agua y alcantarillado, ya 

que disminuirá las enfermedades de origen hídrico y se generen menores cuadros de 

deshidratación, infecciones y desnutrición.  

Palabras claves: diseño, sistema, agua, alcantarillado, conexiones domiciliarias.  
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Abstract 

 

Design of the Potable Water and Sewerage System to improve the quality of life, urban 

habilitation Ladrillera, Victoria-Chiclayo, arises thanks to the decision of the residents that 

due to the condition they do not have basic water and sewage services, that gastrointestinal, 

parasitic and diarrheal diseases are present in health, due to the lack of supply of basic 

sanitation services supplies. 

The thesis project tries to design and evaluate the basic services of sanitation and potable 

water, in the sector of the brickyard has 4 pools and can not supply the needs of the sector, 

water was captured from a main network of 4 "and will supply the sector already making its 

domiciliary connections, which will also be discharged into a collection pit and will be used 

to pump all the waste to the mailbox that is located on Av. Miguel Grau where it will flow 

and run to its respective final trajectory. 

Finally, the design aims to improve the quality of life of the brick industry in its conditions 

of health and efficient provision of water and sewerage services, since it will reduce 

waterborne diseases and generate less dehydration, infection and malnutrition.   

 

Keywords: Design, system, water, sewerage, household connections. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años con el incremento de la población, la cual ha generado que 

las personas invadan terrenos que carecen de los servicios básicos de 

saneamiento, denominado asentamientos humanos. 

En este tipo de zonas tiene como principal consecuencia las enfermedades 

digestivas y parasitosis por no contar con agua y desagüe. Por ello los pobladores 

para satisfacer sus necesidades se abastecen de piletas, posos subterráneos, así 

llegando a formar largas filas.  

En estos asentamientos se cuenta con fosas sépticas, y el resto de porcentaje de 

los moradores hacen sus necesidades a campo abierto.  

Por lo tanto, la mayor cantidad de partículas en el medio ambiente son propicios 

a contaminación del agua para su traslado, la cual están expuestos a contraer 

enfermedades de la población en un corto o largo plazo.  
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1.1. Trabajos Previos 

1.1.1. Internacionales 

Mejía (2010), de su análisis sobre el Estado del sector agua potable y 

saneamiento primordial para el espacio rural, menciona que, se necesita dicho 

beneficio para conservar el hábitat de la naturaleza, con la finalidad de 

resguardar la biosfera, es por ello que, se debe considear lo dicho para el 

desarrollo del ecosistema. 

Batres, Flores y Quintanilla (2010), en su investigación sobre redes de 

abastecimiento de agua potable, modificó el diseño de alcantarillado y agua 

pluvial, indicaron que la proyección va facilitando eficientemente su 

abastecimiento del medio para establecer las concluiones elaboradas en 

EPANET, en la que se garantiza que el sistema conseguirá efectuar su tiempo 

de diseño de 20 años.  

De Espejo (2013), acerca del estudio sobre el sistema de agua potable, expresa 

la realización de este tipo de proyectos que acoge la alineación profesional, 

con la finalidad de preparar al ingeniero para nuevas etapas, lo cual alcanza 

criterios y experiencias por medio del enfoque de solucionar de manera 

factible a los problemas que puedan suscitar en diferentes ámbitos. 

1.1.2. Nacionales 

Miranda (2013), en su investigación, manifiesta que, por medio de la 

planificación y procesamiento de aguas, se mejorará la calidad de vida y una 

optima utilidad del alcantarillado. 

Alegría (2013), señala que, con la ejecución del plan de la mejora se reducirá 

los riesgos de presentar alguna enfermedad por infección viral, así como 

también, beneficia a los pobladores para un progreso en su economía y en su 

hogar.  

Avila y Roncal (2014), en su proyecto sobre un método de red de saneamiento 

en poblaciones rurales, menciona que brindará acceso de agua potable a los 

pobladores, así mismo, a servicios del sector educativo y de salud, para que de 

esta menera brinde estabilidad de vida. 
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1.1.3. Locales 

Linares y Vásquez (2017), con la investigación sobre la demanda de agua 

potable se consiguió recolectar los datos de volumen, por un determinado 

periodo, obteniendo asi los caudales requeridos por la norma.  

Lopez (2014), en su estudio de investigación, expresa que la ejecución del 

proyecto, contribuirá eficientemente a la comunidad que ha sido beneficiada, 

consiguiendo así que reduzca alguna enfermedad y mejorando la economía de 

la población. 

Castillo (2015), en su investigación realizó varios análisis de fuentes 

subterráneas de Mórrope y concluye que no cumple con los estándares 

mencionados en la norma actual. 

1.2. Teorías Relacionadas al Tema 

1.2.1. Diseños del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

1.2.1.1. Ingeniería básica 

Desempeña un rol decisivo en el avance de planeaciones que se realiza con 

la finalidad de conferir resultados óptimos, alcanzando un producto 

concluido que se espera obtener. 

1.2.1.1.1.  Topografía 

Según la norma OS.050 del RNE detalla que en la elaboración del 

proyecto se va a incorporar: 

− Plano de lotización. 

− Perfiles longitudinales. 

− Secciones transversales. 

− Perfil longitudinal de los tramos. 

− Se instalará en la zona del proyecto un BM auxiliar como mínimo. 
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1.2.1.1.2. Geología y geotecnia 

Según Masías (2013, p.18), la geología explica la causa y formación del 

terreno, ya que en el transcurso de su elaboración se observa las 

especificaciones detalladas. 

− Puntualizar la medida del área de trabajo. 

− Pruebas en laboratorio. 

 

1.2.1.1.3. Hidráulico 

Según la norma, primeramente, se planea las redes de distribución, siendo 

posible perímetros cerrados, ejecutando el procesamiento de datos hidráulicos, 

garantizando la calidad de agua que llega en un determinado tiempo y presión 

apropiada en algún lugar de la red, lo cual asegure una mesa de presiones 

equivalente al terreno. 

A traves del estudio hidráulico, se manejará el procedimiento de Hardy Cross u 

otro semejante. 

Para definir los diámetros y longitudes de las diferentes tuberías que componen 

el sistema, se empleará formulas razonadas. Como también se puede aplicar la 

fórmula de Hazen y Williams, utilizando la tabla de coeficientes de fricción, 

tabla Nº 01. Por otro lado, en la ejecución de condcutos no aplicables, se ajustará 

de manera técnica el valor del coeficiente. Lo mencionado en las líneas de arriba 

se deberá regir con una norma técnica peruana y consentida por la institución 

correspondiente. 
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Tabla N° 01 Perú: Tipos de tubería, por Coeficiente de rozamiento “C”, 

2016. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNE, OS 050, p. 4. 

 

1.2.1.2. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

(Jiménez, 2013, pp.16-21) 

El objetivo primordial del manual, es la distribución de calidad y cantidad de 

agua, para mejorar la insuficiencia de la comunidad. 

Las personas tienen un 70% de agua en el organismo, debido a que este 

líquido es escencial para la conservación del ser humano. 

El régimen de alcantarilla se usa para recibir y evacuar las aguas servidas y 

de lluvia de un sector, y éstas se sitúan bajo el pavimento. 

1.2.1.2.1. Caudal de diseño 

Es escencial saber el recurso que se va a emplear como origen de captación. Así 

mismo, tomando en cuenta el ciclo hídrico, de acuerdo al ejemplar de agua a 

localizar, según la escorrientia superficial, subterráneas, aguas atmosféricas y 

agua salobre. 
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1.2.1.2.2. Diseño de la red de agua y alcantarillado 

El procediemiento de repartir agua a las conexiones domiciliarias encierra: 

Válvulas, tuberías, tomas domiciliarias, medidores. Por otro lado, si es necesario 

se debe usar equipos de bombo. 

1.2.1.2.3. Presiones 

(RNE, Norma O.S. 050, 2018, pp.2-4) 

Indica que la fuerza del agua en estado de reposo no deberá ser superior de 50 

mca. En cierto punto o fragmento de la red. Así mismo, en el estado de máxima 

demanda simultanea, la presion del agua en movimiento no deberá ser inferior 

de 10 mca.  

1.2.1.2.4. Red de Distribución  

Se describe al grupo de tuberías primordiales y ramales distribuidores que 

facilita agua para que las personas tengan acceso. 

1.2.1.2.5. Desnivel de Terreno 

El MVCS (2010, p.44), expresa que:  

− Se debe utilizar una pendiente del territorio natural, siendo superior al 

0.2% 

− Emplear una mínima pendiente del 0.2% en terreno plano. 

− Esparcir una tubería aproximadamente de 15 m. y una pendiente del 

0.2%, andelantandose al cambio de nivel  

1.2.1.2.6. Profundidad de Buzones 

(RNE, Norma OS.070, 2018, p.02) 

Según la Norma, señala en cuanto a la profundidad de buzones, la contradicción 

deberá ser a la altura de la superficie del terreno. 

1.2.1.2.7. Ramal Colector 

El conducto se sitúa en el pavimento de las casas, recibiendo residuo de aguas 

de las residencias, desembocando a la tubería principal.  
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1.2.1.2.8. Conexión Domiciliaria  

Tomando en cuenta la norma, se considera que es la agrupación de los 

componentes de las UBS, permitiendo la deposición del las aguas negras. 

1.2.1.2.9. Red de Recolección 

Se refiere a diversas tuberías escenciales y cruces de alcantarillas que accede 

reunir las aguas residuales que se genera en las residencias.  

1.2.1.3. Presupuesto 

Es un plan que se realiza con la intención de obtener un propósito predicho, 

manifestando valores y términos económicos que se debe efectuar en un 

lapso de tiempo determinado, bajo algunas exigencias del proyecto. 

1.2.1.3.1.  Metrado 

La OSCE (2018), expresa la manifestación registrada de los trabajos de 

edificación, que se ejecuta en un tiempo explícito, dando a conocer el área 

establecida para cada partida; indicando que es indispensable precisar el 

precio del trabajo, donde se deduce las tareas de cada partida.  

1.2.1.3.2. Análisis de Costos Unitarios 

En la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2018), se 

expresa que cada presupuesto tiene un costo parcial, la cual examina los 

costos seccionales de los recursos: 

• Trabajo de colaboradores  

• Instrumentos de trabajo. 

Es de utilidad saldar toda unidad de partida y cálculo. Por tanto, no abarca 

el IGV de gastos, y que finalmente se desembolsa el precio del 

presupuesto total. 

1.2.1.3.3. Presupuesto General 

La OSCE (2018), expresa el precio del proyecto, en la que se determina 

su costo total según la ejecución, dando a conocer el costo directo, gasto 

general, e impuestos. 
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1.2.1.3.4.  Fórmula Polinómica 

Siguiendo con lo que establece la OSCE (2018), define que es una 

manifestación matemática de precios, lo cual se emplea un procesamiento 

de datos, usando ciertos materiales implicados en la realización del 

proyecto, incluyendo los cálculos referidos en la moneda nacional. 

1.2.1.3.5. Cronograma de Obra 

La OSCE (2018), señala que, para establecer el detalle de actividades, es 

necesario tener en cuenta las limitaciones que se pueden originar en el 

desarrollo, tales como lluvias o circunstancias climáticas, etc. 

Así mismo, se realiza el dato acciones para la realización de la obra, en la 

que se detalla el importe del personal y horarios de trabajo. 

1.2.1.4. Aspecto Ambiental 

Procede de métodos antiguos y presentes, en sus particularidades ecológicos, 

económicos y tecnológicos, la cual favorece una óptima condición a la 

Sociedad.  

1.2.1.4.1. Estudio de Impacto Ambiental 

Hurtado y Martínez (2012), expresan el efecto desfavorable que se dará a 

lo largo del proyecto, se dan el traslado y circulación de materias primas., 

en los percances a la salud de los trabajadores y población y al almacenar 

materiales de construcción y al instalar los baños sanitarios portátiles. 
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1.2.2. Calidad de Vida 

1.2.2.1. Factores 

Es la precaución que comprende a la población, llegando a tener adecuadas 

condiciones de vida.  

1.2.2.1.1. Economía  

Según Huaccha (2017), menciona, que la economía es una comunidad de 

dificultades laborales, la cual el ser humano se satisface trabajando y 

rindiendo en muchas actividades para su crecimiento económico.  

1.2.2.1.2. Salud 

Según la OMS (2017), manifiesta que la salud es el recurso apropiado para 

obtener el progreso de una persona y el crecimiento sostenible, 

intercediendo en las habilidaes y destrezas de una persona. 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera influenciará el diseño en la calidad de vida a la población? 

1.4.  Justificación de Estudio 

• Económico:  esta investigación facilitará económicamente a la población 

de dicha urbanización. 

• Técnica: este proyecto consta de un diseño de estructuras, tomando como 

referencia el RNE OS-050. 

• Social: facilitará el desarrollo económico.  

 

1.5.  Hipótesis 

Si diseñamos el proyecto mencionado, entonces se mejorará la calidad de vida 

de los pobladores. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar el proyecto para darles calidad de vida a los pobladores.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

− Ejecutar la ingeniería básica. 

− Diseñar el sistema de agua potable y alcantarillado. 

− Estimar el presupuesto. 

− Evaluar el aspecto ambiental. 

− Determinar los factores de calidad de vida de los pobladores.  

 

II. MÉTODO  

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El estudio pertenece al diseño no experimental; la cual es un estudio metódico 

y empírica en la que la variable independiente no cambia por que ya aconteció. 

 

Donde:  

M = zona donde se realizará el estudio. 

O = dato a recolectar de la prueba. 

 

2.2. Operacionalización de Variables  

2.2.1.  Variables  

• Independiente: Diseño. 

• Dependiente: Calidad de vida. 

 

2.2.2. Cuadro de variables 

 

 

𝑴 − − − − − − − − − − − −>  𝑶 
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Tabla N° 02 La Ladrillera: Operacionalización de variables independiente, por indicadores, 2019. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del sistema de 

agua potable y 

alcantarillado 

 

 

 

El estudio del sistema 

de agua potable y de 

alcantarilla es una 

prestación básica de 

suministro de 

instalaciones y 

servicio, ya que es 

esencial para la vida 

del ser humano como 

único recurso hídrico, 

transformándose de 

esta forma facultades 

de la personamo, 

como la educación 

salud, hogar, entre 

otras (HURTADO Y 

MARTÍNEZ, 2012 

pág. 01). 

 

 

 

 

 

 

Para este diseño 

se tiene presente 

los indicadores 

fundamentales 

para su proyecto, 

luego se estima el 

Presupuesto del 

proyecto, que por 

último se evalúa 

el estudio del 

aspecto 

ambiental.   

 

Ingeniería básica 

Topografía (und, %, m, m2).  

Razón 
Geología, Geotecnia (und, %) 

Hidráulico (mm, m3, ha) 

 

 

 

 

 

Sistema de agua 

potable y 

alcantarillado 

Caudal de diseño. (lts/seg, m3, Q).  

 

 

 

 

Razón 

Diseño de la red de Agua y 

alcantarillado (ml). 

Presiones (m.c.a) 

Red de distribución (ml) 

Desnivel de terreno. (%, cm, m, mm). 

Profundidad de buzones(m) 

Ramal colector (ml, Q) 

Conexiones domiciliarias (ml) 

Red de recolección (mm, ml) 

 

 

Presupuesto 

Metrados (kg, m2, m3, ml, pza, mes, 

glb). 

 

 

Razón Análisis de Costos Unitarios (und). 

Presupuesto General (soles). 

Fórmula Polinómica (%).  

Aspecto 

ambiental 
Estudio de Impacto Ambiental 

Nominal 
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Continuación de Tabla N° 02 La Ladrillera: Operacionalización de variables independiente, por indicadores, 2019. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala 

 de medición 

Calidad de vida 

Según la OMS, al 

cumplir el requerimiento 

óptimo de vida en las 

personas favorece el 

cuidado personal, 

regenerando costumbres 

saludables de las 

familias. (2013, pág 01). 

En esta definición se 

integran factores que 

evaluaran mediante una 

encuesta en los 

respectivos indicadores.  

Factores 

Económico 

Nominal 

Salud  
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2.3. Población y Muestra 

2.3.1. Población 

Los moradores encuestados son 90,912 habitantes en el distrito de la Victoria. 

Tabla N° 03 La Victoria: Población Finita, por porcentajes, 2017. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población 

Z2 95% 1.96 Nivel de confianza 

p =  0.5 

Probabilidad de éxito (cuando no se tiene 

estudio previo p+q = 1) 

q =  0.5 Probabilidad de fracaso 

E2= 5% 0.05 

Precisión (error máximo admisible en 

términos de proporción) 

N = 90,912 90,912 

Población (Fuente: INEI-Censos 

Nacionales 2017) 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 90,912

90,912 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
  

𝒏 = 382.544 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 Z (K) 1.28 1.65 1.96 2.17 2.24 2.33 2.58 

Nivel de 

confianza 
80% 90% 95% 97% 97.5% 98% 99% 
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2.3.2. Muestra 

Los moradores encuestados son 167 habitantes de la Urbanización la 

Ladrillera. 

Tabla N° 04 La Ladrillera: Muestra Finita, por porcentajes, 2018. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra 

Z2 95% 1.96 Nivel de confianza 

p =  0.5 

Probabilidad de éxito (cuando no se tiene 

estudio previo p+q = 1) 

q =  0.5 Probabilidad de fracaso 

E2= 5% 0.05 

Precisión (error máximo admisible en 

términos de proporción) 

N = 167 167 

Población (Relación de beneficiarios del 

proyecto) 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 167

167 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
  

𝒏 = 𝟏𝟏𝟔. 𝟑𝟗𝟗 

𝒏 = 𝟏𝟏𝟔  𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 Z (K) 1.28 1.65 1.96 2.17 2.24 2.33 2.58 

Nivel de 

confianza 
80% 90% 95% 97% 97.5% 98% 99% 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 

2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Llegando a la conclusión se utilizará la técnica de observación. 

Tabla N° 05 La Ladrillera: Recolección de datos, por instrumentos, 2019. 
 

     Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

2.4.2. Validez y confiabilidad 

Este estudio presenta una confiabilidad según ingenieros expertos y 

especialistas de la municipalidad, de igual manera, el sustento de los 

moradores inmediatos al estudio. 

2.5. Método de Análisis de Datos 

La información obtenida en campo se procesará en: 

− AutoCAD civil 2018 

− AutoCAD 2018 

− S10 Presupuestos 2005 

− Ms Project 2016 

− waterCAD y Microsoft Excel 2016.  

2.6. Aspectos Éticos 

Este proyecto de investigación se llevará a la práctica con profesionalismo 

todo lo que se aprendió según el plan curricular de la escuela académica 

profesional de Ingeniería Civil. Así mismo, interveniendo con responsabilidad, 

respeto y autenticidad en los resultados, por lo tanto se considerará el modo 

que certifica el incremento del bienestar del medio ambiente. 

Técnicas Instrumentos 

 

Observación 

Topografía 

mecánica de suelos 

Libreta de campo 

Análisis de contenido Normas 

Libros y publicaciones. 
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III. RESULTADOS  

3.1.  Ingeniería Básica 

3.1.1. Topografía   

3.1.1.1. Trabajo de Campo  

Tabla N° 06 La Ladrillera: Coordenadas de vértices UTM, por ubicaciones, 2018. 

Habilitación Urbana la Ladrillera 

BM´s Norte Este Cota Ubicación 

BM-Ini. 9247133.176 626840.9262 39.923 Borde de canal de concreto 

BM-1 9247306.020 626463.655 39.989 Esquina de pileta de concreto 

BM-2 9247193.251 626438.027 40.196 Esquina de pileta de concreto 

BM-3 9247327.028 626411.299 40.331 Esquina de pileta de concreto 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

3.1.2. Geología y Geotecnia  

3.1.2.1. Ensayos de laboratorio 

Tabla N° 07 La Ladrillera: Estratos de calicatas, por muestras, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

3.1.3. Hidráulico 

3.1.3.1. Descripción del punto de factibilidad de la Tubería de 4pulg. 

La fuente de agua será empalmada a una tubería principal de 4 pulg., dicha tubería 

se encuentra ubicada en la carretea a Monsefú (Av. Miguel Grau), Así mismo cabe 

mencionar que para obtener dichos valores, se instaló un datalogger que fue 

proporcionado por la empresa EPSEL. (Carta N° 41 – 2019 – EPSEL – S.A.-

GG/GO). 

3.1.3.2. Consideraciones  

Con el dato que se va a trabajar será 10 m.c.a., que atenderá el volumen de consumo, 

con el mejoramiento correspondiente de las plantas de tratamiento de agua potable 

que actualmente se viene gestionando por EPSEL S.A. 

Calicata Altura C.H 

% 

(L.L) (L.P) (I.P) Clasificación 

(SUCS) 

Clasificación 

 

C – 1 0.75-2.50 13.40 31.07 16.03 15.0 CL AASHTO 

C – 2 1.05-2.50 13.32 26.49 14.04 12.4 CL AASHTO 

C – 3 0.95-1.80 18.87 34.59 19.13 15.5 ML AASHTO 
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3.2. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

3.2.1. Caudal de Diseño  

Se trabajó con una población Po= 516 habitantes y una tasa de crecimiento de 

Tc= 1.583%.  

Tabla N° 08 La Ladrillera: Caudales de diseño de agua potable y 

alcantarillado, por litros sobre segundos, 2019. 
 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

3.2.2. Diseño de la red de agua y alcantarillado 

Tabla N° 09 La Ladrillera: Longitud del diseño de agua, por metro lineal, 2019. 
 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 10 La Ladrillera: Longitud del diseño de alcantarillado, por metro 

lineal, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

3.2.3. Presiones 

Se inicia con una presión de 10 m.c.a.  

3.2.4. Red de distribución  

Está distribuida por calles (Calle N° 01, Calle N° 02, Calle N° 03, Calle N° 04), por 

lo tanto; como diseñador selecciono un diámetro de Ø 11/2" pulg. para las redes de 

distribución, el cual tiene un diámetro en metros de 0.0381.  

3.2.5. Desnivel del terreno  

El terreno es llano, la cual su pendiente máxima es de 1.5%. 

3.2.6. Profundidad de Buzones  

Los buzones proyectados serán de concreto totalizando 17 unidades, por lo cual el 

tamaño máximo es de 3.90 m y el mínimo es de 1.50 m.  

Qp Qmd Qmh Qa 

1.826 lts/seg. 2.373 lts/seg. 3.286 lts/seg. 2.629 lts/seg. 

TUBERÍAS PROYECTADAS 
LONGITUD 

(ml) 

Línea de empalme (T-PVC-CL. 7.5 Ø 3"): 393.80 ml 

Longitud de las líneas de distribución (T-PVC-CL. 7.5 Ø 1 1/2"): 576.56 ml 

Longitud total de todo el tramo de las tuberías: 972.12 ml 

TUBERÍA PROYECTADA LONGITUD 

(ml) 

Longitud de las líneas de distribución (T-PVC – Ø160 mm) 558.81 ml  
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3.2.7. Ramal Colector  

El caudal asumido al ramal colector será distribuido por calles la cual se asumió 

Q= 1.5  

3.2.8. Conexiones domiciliarias 

Tabla N° 11 La Ladrillera: Conexiones domiciliarias agua potable y 

alcantarillado, por unidades, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

3.2.9. Red de recolección  

Las aguas servidas serán recolectadas por las tuberías de la red Ø 160 mm de 

PVC., La cual será recolectada a una cámara de bombeo.  

3.3. Presupuesto 

3.3.1. Metrados 

El metraje se realizará de las partidas del expdiente, la cual se adjunta en el 

Anexo. 

3.3.2. Análisis de Costos Unitarios 

Al igual que el metrado, los resultados se adjuntan en los anexos.  

3.3.3. Presupuesto General 

Tabla N° 12 La Ladrillera: Resumen de presupuesto general, Por precios, 2019. 

Ítems Descripción Monto (S/.) 

1 Costo Directo 651,410.55 

2 Gastos Generales (10 %) 65,141.05 

3 Utilidad (10%) 65,141.05 

4 Sub Total 781,692.67 

5 IGV (18%) 140,704.68 

6 Valor Referencial 922,397.35 

7 Supervisión 58,007.44 

8 Expediente 12,000.00 

9 Riesgos en Obra 62,535.41 

10 Total, del Presupuesto 1,054,940.20 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Conexiones Cantidad 

Conexiones c/caja portamedidor (T-PVC-Ø 1/2”) 86 

Conexiones c/caja de registro (T-PVC-Ø 110 mm) 86 
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3.3.4. Fórmula polinómica 

K = 0.320*(Mr / Mo) + 0.170*(Ar / Ao) + 0.150*(Mr / Mo) + 0.140*(Ar / Ao) + 

0.100*(Ir / Io) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.050*(Cr / Co) 

3.3.5. Cronograma de obra  

Modalidad de ejecución : A precios unitarios 

Duración del proyecto  : 143 días. 

3.4. Aspecto Ambiental 

3.4.1. Estudio de Impacto Ambiental  

• Las actividades que generan mayor impacto serán durante la ejecución de la 

obra. 

• Los elementos más importantes son: aire, ruido y salud pública. 

El resultado de la matriz de Leopold arrojo 103, la cual esta dentro del rango 

aceptable.  

3.5. Factores de Calidad de Vida 

Se concluye que P (0,000) < 0.05 por lo tanto, si hay una similitud entre las variables 

en estudio, dando por culminado y favoreciendo a la hipótesis de investigación.  

El índice de correlación es 0.987 lo que indica que hay una muy buena correlación 

entre las variables dependiente e independiente. 

Por lo tanto, se presenta se presenta los siguientes índices: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Índices R Y Rho Interpretación 

0.00 – 0.20 Intima correlación 

0.20 – 0.40 Escasa correlación 

0.40 – 0.60 Moderada correlación 

0.60 – 0.80 Buena correlación 

0.80 – 1.00 Muy buena correlación 
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IV. DISCUSIÓN 

• Ávila y Roncal, en su investigación denominada “Módulo de red de saneamiento 

básico en zonas rurales: centro poblado Aynaca – Oyon –Lima”, concluyó que, por 

la insuficiencia de los servicios básicos de saneamiento, un porcentaje especifico 

de niños sufren desnutrición, enfermedades diarreicas, etc. Según la presente 

investigación del proyecto mejorará positivamente en el desarrollo de la población 

del sector la ladrillera, concluyendo que con dicho sistema proyectado se obtendrá 

elevar el desarrollo y la índole de salud de los moradores. 

• Según Miranda, en su tesis sobre el Diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable y tratamiento de desagüe para el distrito de Characato”, indica que el 

planteamiento del sistema de agua potable y tratamiento de las aguas crudas 

optimizará la calidad de vida de los pobladores y dará un buen servicio. Por lo tanto, 

disminuirá las enfermedades y satisfacer el ingreso económico familiar.   

• Según la presente investigación basándose en la norma OS. 0.50 del reglamento 

Nacional de Edificaciones, en la red de distribución se planificará principalmente 

que sea de útilidad, considerado los cálculos hidráulicos en cada tramo de la red, 

garantizando en mesa de presiones equivalentes al terreno.  

• Jiménez en su manual para el estudio de régimen de agua potable y de alcantarilla 

sanitaria; concluye como primordial objetivo, el promediar agua en cantidad y 

calidad beneficiosa, subsanando las insuficiencias de los moradores. De acuerdo 

con esta tesis se analizará la problemática causado en contra de los pobladores por 

consecuencia, que causa la falta de agua potable y alcantarillado, por la cual si es 

necesario dicho sistema.  

• Según Mejía y Fernando en su investigación sobre la situación del tramo de agua 

potable y dotación de las condiciones necesarias de sanidad básica en campos 

rurales de la isla de San Andrés, en circustancias que rodean una situación de la 

biosfera, menciona que la isla ha sido edificada sin ningún tipo de planificación 

anticipada. Según esta tesis manifesta que las obras de saneamiento lograrán 

aumentar la calidad de vida y la salud de cada habitante.  
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V. CONCLUSIONES  

1. Se concluyó al realizar la ingeniería básica del las UBS, la cual será empalmada a 

una tubería principal de 4 pulgadas. Así mismo se recalca que para obtener dichos 

valores, se instaló un datalogger. Considerando que se trabajará con el dato de 10 

m.c.a. que atenderá el volumen de consumo.  

Se cuenta con un terreno llano la cual su pendiente es de 1.5%., por el cual es 

necesario ejercer el levantamiento topográfico para poder determinar los puntos 

sobre el terreno para hallar su configuración, que será representado por curvas de 

nivel. Por tal razón se concluyó que su principal objetivo para la ingeniería básica, 

se necesita contar con los equipos topográficos, software topográfico, brigadas de 

campo y gabinete. 

2. Se concluyó obetniendo como resultados, el caudal promedio de 1.826 lts/seg, caudal 

máximo diario de 2.373 lts/seg., caudal máximo horario de 3.286 lts/seg., y caudal 

que va alcantarillado 2.629 lts/seg., además en agua potable se consideró un diámetro 

de Ø 11/2" y en conexiones domiciliarias Ø ½” y en alcantarillado un diámetro de 

160 mm. y en conexiones domiciliarias Ø 110 mm.  

3. Se llegó a la conclusión que para estimar el presupuesto general del proyecto será qa 

su totalidad de S/. 1, 054,940.20 nuevos soles, la cual se ejecutará dicha obra en 143 

días calendarios.  

4. Concluyendo que para evaluar el aspecto ambiental de la urbanización la ladrillera 

la Victoria – Chiclayo., las actividades que mas resalten será mediante la realización 

del proyecto al trabajar las partidas de ejecución, recordando que los factores más 

importantes del estudio del impacto ambiental son: aire, ruido y salud pública.  

5. Finalmente concluyendo los factores de calidad de vida de los pobladores de la 

urbanización ladrillera la Victoria – Chiclayo, se determinó que según las encuestas 

afirman las necesidades de los moradores del mencionado lugar; llegando a la 

conclusión P (0,000) < 0.05 por la cual se confirma que hay una similitud entre las 

variables en estudio. Dando la razón al término de la investigación, sabiendo que el 

índice de correlación es 0,987 dando a entender que hay una buena correlación entre 

las variables.  
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VI. RECOMENDACIONES  

1. Recomendar a la Municipalidad del Distrito de la Victoria, para que puede facilitar 

con los equipos necesarios con la finalidad que se concluir el sistema de agua potable 

y alcantarillado.  

 

2. Se recomienda que en el sistema de agua potable y alcantarillado de la habilitación 

urbana la ladrillera es necesario que exista una rigurosa planificación de diseño 

dándose en todos los parámetros que se puedan determinar. 

 

3. El proyecto de agua potable y alcantarillado debe ejecutarse con un personal 

competente, con experiencia y principios, para que no puedan alterar las fechas 

programadas de la obra y así darles buen uso a los adelantos (Directo y materiales) 

que les otorga la municipalidad para que ejecuten dicho proyecto. Las actividades 

que se ejecutan durante el proyecto se deberían emplear los programas de cómputos 

vigentes para que se pueda realizar un cálculo detallado y exacto del diseño que 

contienen un sistema de agua potable y alcantarillado en corto tiempo.  

 

4. Priorizar durante la construcción a los moradores que se encuentren cerca al 

proyecto, para que se pueda cumplir las medidas necesarias, proporcionando un 

grado apropiado de protección a la salud pública a través de una política y un proceso 

efectivo de una evaluación ambiental.  

 

5. Se recomienda trabajar con una planificación que incluya la integración de cada uno 

de estos aspectos en cada proceso constructivo a realizar, donde los involucrados 

tengan claro el papel que representa en el éxito de este proyecto.  
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ANEXOS 

  Matriz de consistencia 
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Tabla N° 13 La ladrillera: Matriz de consistencia, para la elaboración del proyecto de investigación, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

POBLACIÓN 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué 

manera el 

Diseño del 

Sistema de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

mejora la 

calidad de 

vida de los 

pobladores de 

la 

Urbanización 

La Ladrillera, 

La Victoria-

Chiclayo? 

 

GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

Si, 

Diseñamos el 

Sistema de 

agua Potable 

y 

Alcantarillado 

entonces 

mejoramos la 

Calidad de 

Vida de los 

pobladores de 

la 

urbanización 

La Ladrillera, 

La Victoria –

Chiclayo. 

 

INDEPENDIENTE  

 

 

De acuerdo al fin 

que persigue: 

investigación 

aplicada. 

 

 

 

 

Está 

conformada 

por 9,594 

habitantes del 

distrito de la 

victoria – 

Chiclayo. 

TÉCNICAS   

 

 

 

 

 

Para poder 

procesar los 

datos obtenidos 

en campo, es 

necesario utilizar 

los softwares: 

AutoCAD Civil 

2018, AutoCAD 

2018, S10 

Presupuestos 

2005, Ms Project 

2016; así mismo 

se contará con la 

orientación de 

los asesores 

especializados en 

la línea de 

investigación 

para el análisis 

de los datos.  

 

Diseñar el sistema de agua 

potable y alcantarillado para 

mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de la Urbanización 

La Ladrillera, La Victoria –

Chiclayo, año 2019. 

 

 

 

 

 

Diseño del Sistema 

de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

 

Observación  

 
 

Análisis de 

contenidos 

 

INSTRUMENTO 

 

De acuerdo al 

régimen de 

investigación: 

investigación libre. 

 

Topografía 

 

 

ESPECÍFICOS 

Realizar la Ingeniería Básica del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de La 

Urbanización la Ladrillera, La 

Victoria – Chiclayo.  

 

 

Mecánica de suelos DISEÑO  

Diseñar el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de La 

Urbanización la Ladrillera, La 

Victoria – Chiclayo. 

DEPENDIENTE  

 

 

 

 

El tipo de diseño 

del presente 

estudio es el diseño 

descriptivo no 

experimental  

MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la calidad 

de vida  

 

 

 

Está 

constituida por 

167 moradores 

de la 

urbanización la 

ladrillera, 

distrito de la 

victoria – 

Chiclayo.   

 

Libreta de campo 

 

 

Estimar el Presupuesto del 

Sistema De Agua Potable Y 

Alcantarillado de La 

Urbanización la Ladrillera, La 

Victoria – Chiclayo. 

 

Normas 

 

 Evaluar el Aspecto Ambiental de 

la Urbanización la Ladrillera, La 

Victoria – Chiclayo. 
 

 

Libros y 

publicaciones   

Determinar los factores de 

calidad de vida de los pobladores 

de la urbanización la ladrillera, 

La Victoria – Chiclayo.  
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 Documento de permiso para desarrollo de tesis  
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Documento de Permiso de la Municipalidad Distrital de la Victoria 
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Documento de Epsel - Presiones y Continuidad. 
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Verificación de originalidad 
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Resolución de Tesis 
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Determinación de Población y muestra  
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Población 

Fuente: Elaborado por el investigador.

Figura N° 01: XII de Población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. 
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Fuente: Elaborado por el investigador.

Figura N° 02: Población censada por el INEI- Distrito de la Victoria. 
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Muestra  
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Expediente técnico 
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a) Ingeniería Básica 

Topografía  

INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1. Antecedentes: 

Con la finalidad de mejorar el ordenamiento territorial considerando las pautas de 

prevención y control ambiental en materia de población, asentamientos humanos, 

comunidades campesinas, indígenas y nativas; los servicios de saneamiento básico en 

el distrito de la victoria, por tal motivo nace el Proyecto denominado: "Diseño del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para mejorar la calidad de vida, Habilitación 

Urbana la Ladrillera, La Victoria – Chiclayo", para el cual es necesario realizar el 

levantamiento topográfico. 

2. Objetivos y metodología de levantamiento topográfico: 

El objetivo del levantamiento topográfico es determinar las posiciones relativas de los 

puntos sobre la superficie del terreno para hallar su configuración que será 

representado por curvas de nivel, mediante la combinación de las medidas según los 

tres elementos del espacio: distancia, elevación y dirección, para finalmente obtener el 

mapa topográfico de la zona de interés. 

Objetivo específico:  

− Realizar la Ingeniería Básica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Urbanización la Ladrillera, La Victoria-Chiclayo. 

Para la elaboración del trabajo topográfico se utilizaron los siguientes equipos:  

• Estación total Topcon ES-105. 

• GPS Garmin Etrex. 

• 02 porta Mira. 

• 01 wincha metálica 50 m. 

• 01 wincha de fibra de vidrio de 50 m. 

Equipo de computo: 

• 01 Lapto Toshiba Core i5. 

• 01 monitor LG-Studioworks-color 15”. 

• 01 impresora LaserJet 1015. 

• 01 Ploter HP Design Jet 800 42BY HP. 

• 01 disco HD 20Gb. 
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Equipos de software topográfico: 

• Sistema Topograph/Santiago & Cintra Version 3.1 1995. 

• Módulos: Básico y colector de datos. 

• Sistema Softdesk 8, para la elaboración de curvas de nivel. 

 Brigadas de campo y gabinete:  

• 01 brigadas de campo, consta de 01 Topógrafo, 02 Operadores y 02 Porta 

prismas. 

• 01 técnico Cadista especializado en procesar información de campo, 

colección de equipo digital y planos computarizados (obra de agua potable 

y saneamiento). 

3. Levantamiento Topográfico 

3.1. Introducción 

El trabajo de campo, se realizó para obtener información del terreno, mediante el 

levantamiento topográfico, con el concurso de personal técnico especializado, 

personal de apoyo y el uso de equipo apropiado. 

Las coordenadas de los puntos de inicio, intermedio y final, se han obtenido mediante 

el uso de un GPS Garmin Etrex y estación total. 

La taquimetría del terreno, en la cual se emplazará la estación hidrométrica ha sido 

realizada con una estación total, mediante el método de radiación. 

Los niveles de los puntos de apoyo, se han obtenido mediante la nivelación 

geométrica de los diferentes puntos denominados Bench Mark (BM) 

Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en 

sistemas computarizados, para transmitir toda la información tomada en el campo a 

un Colector de Datos, y el software “Civil Cad 2018” para el procesamiento y 

representación de los datos tomados en campo a planos topográficos. 

3.2. Trabajo Realizado en Campo 

Para el establecimiento de los puntos de control se han ejecutado los siguientes 

trabajos: 

• Recopilación y Evaluación de Puntos Existentes BM´s  

Se ha evaluado la siguiente información sobre los puntos de control 

establecidos por el Instituto Geográfico Nacional que en la zona no existen por 

lo que se ha considerado establecer BM's ubicados en lugares inamovibles o 

puntos fijos. 
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• Reconocimiento del Terreno 

Como actividad de campo se ha realizado la ubicación de los vértices de la 

poligonal de enlace y de la poligonal básica teniendo como finalidad la 

visibilidad entre vértices, que normalmente se ha ubicado con ayuda de las 

autoridades locales. 

• Monumentación y Nivelación de los Vértices de la Poligonal Básica  

Se realizaron poligonales básica con chequeos de vistas atrás.  

Primera Etapa:  

Como actividad de campo se ha realizado la ubicación de los vértices de la 

poligonal de enlace y de la poligonal básica teniendo como finalidad la 

visibilidad entre vértices, que normalmente se ha ubicado con ayuda de las 

autoridades locales, se han realizado poligonales cerradas como poligonales 

abiertas, utilizando para el inicio del levantamiento topográfico la estacione de 

control BM-01: 39.923 m.s.n.m.  

Antes de iniciar las mediciones angulares y de distancias se han puesto todos 

los vértices de las poligonales básicas, con hitos de estacas. Posteriormente 

para nivelarlos y tener una cota absoluta, las nivelaciones han sido 

desarrolladas en ida y vuelta con los mínimos márgenes de error.  

Cada punto de estación se radiaron puntos taquimétricamente como buzones, 

Poste de luz, Poste de Teléfono, Poste de Alta tensión, Esquinas, Fachadas, 

Borde de pistas, Acequias, canales, Cunetas, Puentes, Eje de Tuberías, 

Caminos Carrozables y Zonas para proyectar reservorios, etc. Para la obtención 

de los planos topográficos fidedignos. 

Toda esta información ha sido procesada por coordenadas UTM, para la 

adecuación de la información en el uso de los programas de Diseño asistido por 

computadora, se realizó en una hoja de cálculo que permitió tener la 

información en el siguiente formato: hoja de cálculo en Excel y utilizando el 

programa Civil Survey. Todos estos datos lo exportamos al programa de 

Autocad civil 3D. 
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• Puntos de control – monumentación de BM´s  

Los puntos de control estarán dados por los BM's, que serán ubicados o 

Monumentado en lugares inamovibles y en estructuras fijas para permitirnos 

tener un control durante el replanteo en obra. 

• Radiación 

La radiación es un método Topográfico que permite determinar coordenadas 

(x, y, z) desde un punto fijo llamado polo de radiación. Para situar una serie de 

puntos A, B, C.., se estaciona el instrumento en un punto “O” y desde él se 

visan direcciones OA, OB, OC, OD..., tomando nota de las lecturas acimutales 

y cenitales, así como de las distancias a los puntos y de la altura de instrumento 

y de la señal utilizada para materializar el punto visado.  

Los datos previos que requiere el método son las coordenadas del punto de 

estación y el acimut (o las coordenadas, que permitirán deducirlo) de al menos 

una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos topográficos anteriores, estos 

datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo, si 

los resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden 

estar en cualquier sistema, estos datos previos podrán ser arbitrarios.  

En un tercer caso en el que sea necesario enlazar con datos anteriores y no 

dispongamos de las coordenadas del que va a ser el polo de radiación, ni de las 

coordenadas o acimut de las referencias, deberemos proyectar los trabajos 

topográficos de enlace oportunos. 

3.3. Trabajo de Campo 

• Reconocimiento del área de estudio 

Descripción del terreno en planimetría y altimetría 

El área de estudio presenta pendiente máxima de terreno de (1.0%) que van 

de Este a Oeste, identificándose en los Perfiles Longitudinales, los cuales 

ayudaron para la Cota de Rasante Existentes y Proyectados. 

• Construcciones existentes en el terreno 

En el área del terreno se encontraron viviendas un nivel de adobe y material 

noble, la cual serán beneficiadas lotes y viviendas existentes.  

 



72 

 

• Monumento de los puntos topográficos de control vertical (BM) y 

horizontal 

Para el levantamiento topográfico de este terreno no ha sido necesario 

monumentar puntos topográficos ya que existen estructuras construidas y se 

ha tomado en cuenta elementos existentes. 

• Levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico  

Para el Levantamiento Topográfico primero se ubicaron los puntos 

denominados, BM-Inicial, BM-1, BM-2, BM-3, dichos puntos referenciados 

en Coordenadas UTM WGS-84, a partir de dichos puntos de control se utilizó 

el método de radiación para el desarrollo del levantamiento. 

Para los trabajos de levantamiento topográfico se siguió el siguiente 

procedimiento: 

Apoyados en los puntos de control, se levantaron en campo todos los detalles 

planimétricos y altimétricos compatibles con la escala de presentación de 

todo el terreno. 

Con los puntos en coordenadas y con el empleo de los programas 

especializados se procedieron a modelar las superficies topográficas para 

finalmente obtener las curvas de nivel. 

Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos 

sectorizados en AutoCAD CIVIL 3D 2018, los archivos están en unidades 

métricas. 

Tabla N° 14 La Ladrillera: Coordenadas de vértices UTM, por ubicaciones, 

2018. 

HABILITACIÓN URBANA LA LADRILLERA 

BM´s NORTE ESTE COTA  UBICACIÓN 

BM-Inicial 9247133.176 626840.9262 39.923 

Borde de canal de 

concreto 

BM-1 9247306.020 626463.655 39.989 

Parte superior de un 

canal de concreto. 

BM-2 9247193.251 626438.027 40.196 

Esquina de una 

pileta de concreto 

BM-3 9247327.028 626411.299 40.331 

Esquina de una 

pileta de concreto 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Linderos del terreno:  

Según el levantamiento topográfico realizado, los linderos de la habilitación 

urbana la ladrillera es: 

• Por el Norte : Habilitación Urbana las torres gemelas. 

• Por el Sur  : Terrenos agrícolas. 

• Por el Oeste : Terrenos agrícolas.  

• Por el Este  : Prolongación Miguel Grau.  

 Área del terreno:  

A= 3.07 hectáreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Figura N° 03: Ubicación de los puntos fijos de los BM´s 

Figura N° 04: Levantamiento topográfico 
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3.4.  Trabajos de Gabinete 

• Coordenadas planas UTM de los puntos de control horizontal (poligonal 

básica de apoyo abierta).  

Tabla N° 15 La Ladrillera: Puntos de poligonal básica de apoyo abierta – 

UTM WGS-84, cambio de estación, 2018. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

• Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y 

descripción de la metodología del software utilizado.  

Terminados los trabajos de campo la información almacenada en la estación 

total es transferida a una computadora, estos datos son ingresados al software 

de AutoCAD CIVIL 3D 2016 se verifica la información proveniente de 

campo. Empleando técnicas de posicionamiento diferencial con post 

procesamiento se determinan las coordenadas UTM y geográficas en el 

sistema GWS-84. 

 

 

Habilitación Urbana la Ladrillera 

N° X Y Z EST. 

1 9247319.55 626459.049 40 EST-1 

84 9247175.71 626431.824 39.867 EST-2 

96 9247346.09 626471.8 40.737 EST-3 

107 9247282.57 626524.592 39.849 EST-4 

134 9247349.95 626411.521 40.315 EST-5 

174 9247320.63 626401.251 40.064 EST-6 

346 9247139.88 626838.777 40.078 EST-5 

416 9247498.11 626471.469 40.712 EST-6 

448 9247549.66 626523.06 40.57 EST-7 

480 9247576.71 626551.42 40.841 EST-8 

486 9247608.4 626525.346 40.897 EST-9 

548 9247772.58 626653.665 40.85 EST-10 

571 9247879.61 626661.409 41.406 EST-11 

608 9248145.39 626683.183 42.695 EST-12 
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4. Conclusiones y Recomendaciones  

• La topografía del terreno presenta una pendiente máxima 1.05%. 

• En los planos se detallan las estructuras existentes como: Viviendas 

construidas, Postes, letreros, etc. 

5. Anexos 

5.1. Panel Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Figura N° 05: Ubicación de la estación del nivel en el centro del terreno. 
 

Figura N° 06: Vista de la calle N° 02. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

Figura N° 07: Vista a construir. 

Figura N° 08: Vista referencial de la ladrillera. 

Figura N° 09: Vista del puente en el canal. 
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5.2. Relación de BM´s  

Tabla N° 16 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, por descripciones, 

2018. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

Ubicación Coordenadas UTM  

BM's 
Latitud 

Norte 
Longitud Este 

Cota  

 

0 9247133.176 626840.926 39.923 

 

TARJETA DE DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 

IDENTIFICACIÓN 

 

BM-Inicial 

CATEGORÍA 

PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO 

PUNTO DE REFERENCIA 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

GPS GARMIN ETREX 

 

 COORDENADAS GWS-84 UTM 

626840.926 E 

9247133.176 N 

Cota 

39.923 m.s.n.m. 

Determinado por 

Brigada de Campo 

Fecha 

Diciembre 2018 
Equipo: Estación total Topcon ES-105 

DESCRIPCIÓN BM-Inicial: Esta ubicado en el borde de canal de concreto. 
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Tabla N° 17 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, Por descripciones, 

2018. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Ubicación Coordenadas UTM  

BM's Latitud Norte Longitud Este 

 

Cota  

 

1 9247306.020 626463.655 

 

39.989 

 

TARJETA DE DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 

IDENTIFICACIÓN 

 

BM-1 

CATEGORÍA 

PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO 

PUNTO DE REFERENCIA 

 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

GPS GARMIN ETREX 

 

COORDENADAS GWS-84 UTM 

626463.655 E 

9247306.020 N 

Cota 

39.989 m.s.n.m. 

Determinado por 

Brigada de Campo 

Fecha 

Diciembre 2018 
Equipo: Estación total Topcon ES-105 

DESCRIPCIÓN BM-1: Esta ubicado en la esquina de la pileta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Tabla N° 18 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, Por descripciones, 

2018. 

Ubicación Coordenadas UTM  

BM's Latitud Norte Longitud Este 

 

Cota 

 

2 9247193.251 626438.027 

 

40.196 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

TARJETA DE DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

BM-2 

 

CATEGORÍA 

PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO 

PUNTO DE REFERENCIA 

 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

GPS GARMIN ETREX 

 

COORDENADAS GWS-84 UTM 

626438.027 E 

9247193.251 N 

Cota 

40.196 m.s.n.m. 

Determinado por 

Brigada de Campo 

Fecha 

Diciembre 2018 
Equipo: Estación total Topcon ES-105 

DESCRIPCIÓN BM-2: Esta ubicado en la esquina de la pileta. 
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Tabla N° 19 La Ladrillera: Ubicación de coordenadas UTM, Por descripciones, 

2018. 

Ubicación Coordenadas UTM  

BM's Latitud Norte Longitud Este 

 

Cota 

 

3 9247327.028 626411.299 

 

40.331 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

TARJETA DE DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

BM-3 

 

 

CATEGORÍA 

PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO 

PUNTO DE REFERENCIA 

 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

GPS GARMIN ETREX 

 

COORDENADAS GWS-84 UTM 

626411.299 E 

9247327.028 N 

Cota  

40.331 m.s.n.m. 

Determinado por 

Brigada de Campo 

 

Fecha 

Diciembre 2018 
Equipo: Estación total Topcon ES-105       

DESCRIPCIÓN BM-3: Esta ubicado en la esquina de la pileta. 
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Informe de Estudio de Mecánica de Suelos 

1. Generalidades  

1.1. Objetivo del estudio 

El presente informe técnico, tiene por objetivo investigar el terreno de fundación 

del proyecto: “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, 

HABILITACIÓN URBANA LA LADRILLERA, LA VICTORIA-

CHICLAYO”, Dicho estudio se ha efectuado mediante una investigación 

geotécnica que involucra  trabajos de campo a través de excavaciones a cielo 

abierto o calicatas, y ensayos de laboratorios, de lo cual las calicatas y extracción  

de muestras ha sido realizado en el laboratorio de la Universidad Cesar Vallejo; 

con estos estudios que se realizó se debe obtener las principales características 

físicas y mecánicas del suelo, sobre el cual será construida la estructura que deba 

corresponder.  

1.2. Ubicación del área de estudio 

El área en estudio, se encuentra ubicado en la habilitación urbana la ladrillera, 

distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Área= 30733.85m2 

 

Figura N° 10: Ubicación del proyecto de tesis 
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1.3. Visita al lugar y exploración geotécnica  

La exploración geotécnica se inició con un reconocimiento de superficie del lugar 

donde serán ubicadas calicatas, y la recopilación de información por medio de los 

pobladores a objeto de detectar con anterioridad cualquier singularidad que 

presente el terreno y que deba ser considerada en el estudio. Para la exploración 

geotécnica se replanteo en terreno el lugar de emplazamiento de las estructuras a 

colocar y se excavo 03 calicatas dentro del área, donde se realizará el presente 

proyecto; las que fueron inspeccionadas y muestreadas. Dada la naturaleza de los 

suelos encontrados en el lugar y el tipo de obras contempladas en el proyecto, se 

obtuvieron muestras perturbadas, las que fueron analizadas y seleccionadas para 

diseñar el programa de ensayos de laboratorio, realizados. Para la investigación 

de sub suelo de la zona de estudio, se ha tenido en cuenta la forma del terreno, el 

área de estudio, la información previa con que se cuenta como: planos de 

ubicación y topográficos.  

2. Normatividad  

Con las muestras de suelos seleccionados obtenidos de los lugares donde se 

desarrollará el proyecto fueron sometidos a los siguientes ensayos: 

Tabla N° 20 Chiclayo UCV: Ensayos de laboratorio, normas, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

Ensayos de Laboratorio 

Ensayo Norma Aplicable 

A. Granulométrico ASTM D 422/MTC E 107 

Contenido de Humedad ASTM D 2216 

Clasificación (SUCS) ASTM D 2487 

Descripción Visual – Manual ASTM D 2488 

Limite Liquido y Plástico ASTM D 4318 

Contenido de sulfatos, cloruros y sales N.P.T 339.152 

Corte Directo NTP 339. 171 (ASTM D3080) 
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2.1. Investigación de campo 

Los trabajos de campo han sido dirigidos a la obtención de la información 

necesaria para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del suelo, 

mediante un programa de exploración directa, habiéndose ejecutado muestreos de 

los suelos que conforman el   canal y sus obras de arte. 

En esta fase se han tomado muestras disturbadas en cada calicata, con la finalidad 

de determinar las características del suelo, de acuerdo a las técnicas de muestreo 

(ASTM D- 422). 

La profundidad alcanzada en las calicatas se presenta en el cuadro:  

Tabla N° 21 La Ladrillera: Profundidad de calicatas, por excavaciones, 2019. 
 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.2. Ensayos de laboratorio  

Los ensayos de laboratorio se han realizado con la finalidad de obtener los 

parámetros necesarios que determinen las propiedades físicas y mecánicas del 

suelo. Para el efecto se han ejecutado los siguientes ensayos, bajo las Normas de 

la American Society For Testing and Materials (A.S.T.M.): 

Tabla N° 22 La Ladrillera: Parámetros de las propiedades físicas y 

mecánicas, por clasificaciones, 2019. 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Calicata Proyecto de Tesis Ubicación Profundidad (m) 

C – 1  Hab. Urb. La ladrillera Calle N° 04 2.50 

C – 2 Hab. Urb. La ladrillera Calle N° 02 2.50 

C – 3 Hab. Urb. La ladrillera Calle N° 01 1.80 

Calicata Altura C.H 

% 

L.L L.P I.P Clasificación 

(SUCS) 

Clasificación 

 

 

C – 1 

0.75 

- 

2.50 

 

13.40 

 

31.07 

 

16.03 

 

15.0 

 

CL 

 

AASHTO 

 

C – 2 

1.05 

- 

2.50 

 

13.32 

 

26.49 

 

14.04 

 

12.4 

 

CL 

 

AASHTO 

 

C – 3 

0.95 

- 

1.80 

 

18.87 

 

34.59 

 

19.13 

 

15.5 

 

ML 

 

AASHTO 
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3. Perfil Estratigráfico 

3.1. Clasificación de suelos 

La clasificación de suelos se realiza en base al Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos (S.U.C.S.), mediante el cual se ha podido determinar que, en la zona de 

estudio, hasta la profundidad de exploración, se tiene la presencia de un estrato 

bien definido, el cual se describe a continuación en el perfil estratigráfico.  

• Calicata N° 01: (Calle # 04) 

De 0.00 – 0.72 m de profundidad, Materia orgánica, material no clasificado, 

con una arcilla de baja plasticidad. 

De 0.72 – 2.50 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de gravas 

arenosas arcillosas de color beige encendido de consistencia semidura de baja 

plasticidad, clasificada el sistema SUCS se deberá considerar un tipo de suelo 

3 y su zona sísmica 4 como un suelo CL. Con contenido de humedad natural 

de 13.40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

Figura N° 11: Ubicación de la primera calicata 

Figura N° 12: Profundidad de calicata 2.50 m. 
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• Calicata N° 02: (Calle # 02) 

De 0.00 – 1.05 m de profundidad, Materia orgánica, material no clasificado, 

con una arcilla de baja plasticidad. 

De 1.05 – 2.50 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de gravas 

arenosas arcillosas de color beige encendido de consistencia semidura de baja 

plasticidad, clasificada el sistema SUCS se deberá considerar un tipo de suelo 

3 y su zona sísmica 4 como un suelo CL. Con contenido de humedad natural 

de 13.32 %.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

• Calicata N° 03: (Calle # 01) 

De 0.00 – 0.95 m de profundidad, Materia orgánica, material no clasificado, 

Limo de baja plasticidad. 

De 0.95 – 1.80 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de gravas 

arenosas arcillosas de color beige encendido de consistencia semidura de baja 

plasticidad, clasificada el sistema SUCS se deberá considerar un tipo de suelo 

3 y su zona sísmica 4 como un suelo CL-ML. Con contenido de humedad 

natural de 18.87%. La Napa Freática, Fue detectada cuando alcanzo la 

excavación un 1.80 m de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Figura N° 13: Segunda calicata, profundidad 2.50 

m. 

Figura N° 14: A una profundidad de 1.80 m se encontró la Napa freática. 
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Resumen Estratigráfico  

Con la información recabada en el campo se confeccionaron los registros de 

exploración donde se describen los diferentes suelos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de Napa Freática:  

En cuanto la Napa freática fue detectada a 1.80 m alcanzada por la exploración.  

4. Análisis de Cimentación   

4.1. Calculo de la capacidad portante  

El problema de la capacidad portante de cimientos superficiales se ha solucionado 

con teoría de plasticidad y la muestra del ensayo de corte directo a una 

profundidad a 2.5 m con un Qadm de 0.5 a 1.5 kg/cm2.     

 

Perfil Estratigráfico 

 

Unidad 

Profundidad(m) Descripción 

Desde Hasta 

 

 

U-1 

 

 

0.72 

 

 

2.50 

Una arcilla Arenosa de baja 

plasticidad.  Se observa un tamaño 

máximo de muestra pasando el 

Tamices (ASTM) N°4. 

Estrato de suelo natural que clasifica 

como CL, según SUCS.  

Perfil Estratigráfico  

 

Unidad 

Profundidad(m) Descripción 

Desde Hasta 

 

 

U-2 

 

 

1.05 

 

 

2.50 

Con una arcilla de baja plasticidad Se 

observa un tamaño máximo de 

muestra pasando el Tamices (ASTM) 

N°4. 

Estrato de suelo natural que clasifica 

como CL, según SUCS. 

Perfil Estratigráfico 

 

Unidad 

Profundidad(m) Descripción 

Desde Hasta 

 

 

U-3 

 

 

0.95 

 

 

1.80 

Limo de baja plasticidad. Se observa 

un tamaño máximo de muestra 

pasando el Tamices (ASTM) N°4. 

Estrato de suelo natural que clasifica 

como CL-ML, según SUCS.  
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• Fórmulas para calcular numéricamente la resistencia del suelo 

Debido a la naturaleza del estrato donde ira apoyada la sub. Estructura Se ha 

utilizado para el cálculo de la resistencia admisible del terreno, las expresiones 

de Terzaghi. 

   Dónde: 

   c  = cohesión 

   fD  = profundidad de cimentación 

B  = ancho de la cimentación 

1  = Peso específico del suelo situado encima  

               
2  = Peso específico del suelo situado por debajo  

 

   NyNN qc ,  = Factores de capacidad de carga 

      

  

    

 

 

 

 

 

Cálculo de la capacidad admisible 

Qadm = qd/FS 

= 0.5 

Factor de seguridad (FS): FS = 3 

 

 

Tabla N° 23 La Ladrillera: Parámetros de corte directo, por cimentaciones, 

2019. 
 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

N° Calles Prof. Φ C 

Kg/cm2 

Y 

Kg/cm3 

Q 

adm 

1 Calle N° 02 2.5 12.44° 0.22 1.5 0.5 

2 Calle N° 01 3.0 19.80° 0.10 1.5 0.5 
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5. Sales Agresivas al Concreto  

La presencia de sales solubles, cloruros y sulfatos, cuando se encuentran en 

concentraciones en los suelos, en los que van a descansar las estructuras de 

concreto, estos se ven atacados por estos agentes que penetran por la porosidad del 

concreto, haciéndolo susceptible de colapsar por inmersión al disolverse las ligas 

químicas por la vía húmeda con que ha penetrado haciendo frágil y expansiva, 

envejeciéndolo prematuramente. 

En la zona estudiada de cada calicata. Se han tomado muestras para su análisis de 

descarte de porcentaje de sales de acuerdo a las Normas NTP 339 088. y 

comparadas con los valores especificados en el cuadro del ACI-318. 

Como ya se tuvo en cuenta la presencia de sales se obtuvo por realizar un 

tratamiento a la sal por lo cual se tendrá que construir con un cemento MS o un 

cemento parecido que cumpla con las condiciones para que no afecte las sales. 

Como se podrá interpretar las cantidades de sales, encontrados en los suelos 

analizados de la ladrillera. 

Tabla N° 24 La Ladrillera: Análisis Químicos, por estratos de tierra, 2019. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

• El presente estudio se efectúa con la finalidad de conocer las características 

geomecánicas de los suelos que conforman el proyecto.  

• Los resultados del presente estudio son válidos para la zona de investigación.  

7. Anexo 

7.1.  Ensayos de Mecánica de Suelos 

 

 

 

 

 

 

Calicatas Ubicación Profundidad (m) 
P.P.M 

TOTALES (%) 

01 Calle 4              2.5 1.961 

   02 Calle 2          2.5 0.516 

       03 Calle 1              1.8 0.341 
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Hidráulico  

Descripción del punto de factibilidad de la Tubería de 4 pulg. 

La fuente de abastecimiento de agua será empalmada a una tubería principal de 4 

pulg., dicha tubería se encuentra ubicada en la carretea a Monsefú (Av. Miguel 

Grau), Así mismo cabe mencionar que para obtener dichos valores, se instaló un 

datalogger que fue proporcionado por la empresa EPSEL. (Ver anexo N° 02: Carta 

N° 41 – 2019 – EPSEL – S.A.-GG/GO). 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Consideraciones  

Con el dato que se va a trabajar será 10 m.c.a., que atenderá el volumen de consumo 

a la población del proyecto en estudio; con el mejoramiento correspondiente de las 

plantas de tratamiento de agua potable que actualmente se viene gestionando por 

EPSEL S.A. 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Instalación de Datalogger 
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b) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

Caudal de Diseño 

Tabla N° 25 La Victoria: Datos de la población censada, por viviendas, 2007. 

Año Población Viviendas 

2007 77699 habitantes 16479 viviendas 

Total 77699 habitantes 16479 viviendas 

Fuente: INEI – 2007, XI Censos Nacionales de Población y VI de vivienda 

Tabla N° 26 La victoria: Datos de la población censada, por viviendas, 2017. 

Año Población Viviendas 

2017 90912 habitantes 23031 viviendas 

Total 90912 habitantes 23031 viviendas 

Fuente: INEI – 2017, XI de Población, VI de vivienda y III de Comunidades 

Indígenas – Ver Anexo N° 04.  

1. Cálculo de tasa de crecimiento:  

La tasa de crecimiento se procedió al cálculo a nivel de población distrital.  

𝑇𝑐 = (
𝑃. 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃. 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
)

1
𝑡

− 1 

𝑇𝑐 = (
90912 ℎ𝑎𝑏.

77699 ℎ𝑎𝑏.
)

1
10

− 1 

𝑻𝒄 = 1.583 % 

Tabla N° 27 La Ladrillera: Encuesta población proyecto, por vivienda, 2018. 

Año Población Viviendas 

2018 167 habitantes 86 viviendas 

Total 167 habitantes 86 viviendas 

  Fuente: Elaborado por el investigador – Ver Anexo N° 04. 

2. Cálculo de la Densidad Poblacional: 

Según la norma OS 100, tratándose de nuevas habilitaciones para viviendas 

deberá considerarse por lo menos una densidad de 6 hab/viv. 

Densidad = 6 hab/viv.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =  86 𝑣𝑖𝑣 ∗ 6 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 =  516 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣 
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Tabla N° 28 La Ladrillera: Población proyectada, por método el geométrico, 

2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

N° AÑOS 
Métodos 

Pob. (Geométrico) Pob. (Aritmético) 

- 2019 516 habitantes 516 habitantes 

0 2020 524 habitantes 524 habitantes 

1 2021 532 habitantes 524 habitantes 

2 2022 540 habitantes 532 habitantes 

3 2023 549 habitantes 541 habitantes 

4 2024 558 habitantes 549 habitantes 

5 2025 567 habitantes 557 habitantes 

6 2026 576 habitantes 565 habitantes 

7 2027 585 habitantes 573 habitantes 

8 2028 594 habitantes 581 habitantes 

9 2029 603 habitantes 590 habitantes 

10 2030 613 habitantes 598 habitantes 

11 2031 623 habitantes 606 habitantes 

12 2032 633 habitantes 614 habitantes 

13 2033 643 habitantes 622 habitantes 

14 2034 653 habitantes 630 habitantes 

15 2035 663 habitantes 639 habitantes 

16 2036 673 habitantes 647 habitantes 

17 2037 684 habitantes 655 habitantes 

18 2038 695 habitantes 663 habitantes 

19 2039 706 habitantes 671 habitantes 

20 2040 717 habitantes 679 habitantes 

Método Geométrico  717 hab. 
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3. Parámetros de Diseño  

Para la elaboración del proyecto se está tomando en cuenta como criterio de 

diseño todo lo establecido en los términos de referencia, perfil de proyecto, 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Para el diseño se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

 

a. Periodo de Diseño  

De acuerdo a los parámetros de diseño se ha adoptado un horizonte de diseño 

para el proyecto de 20 años. 

 

b. Población  

La población se ha determinado teniendo en cuenta el Censo 2007, 2017, 

Catastro y Empadronamiento de lotes.  

Para el cálculo de la población se ha analizado la OS. 100 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, la cual se tiene: 

• Población Inicial a 2019 (Po) : 519 hab.  

• Tasa de crecimiento   : 1.583% 

• Población de diseño   : 717 hab.  

 

c. Dotación  

La dotación asignada para el presente proyecto de tesis se ha tomado como 

base el reglamento Nacional de Edificaciones para las características propias 

de la localidad, todo esto debido a que se tienen un servicio por horas y no 

existe Micro medición, por lo tanto, se ha adoptado una Dotación per. Cápita 

de 220 litros /hab./Día.  

 

Tabla N° 29 La Ladrillera: Dotación de agua según clima y tamaño 

poblacional, por área mayor a 90 m2, 2019. 

Clima Dotación 

Frio 180 l/h/d 

Templado 220 l/h/d 

Cálido 220 l/h/d 

Fuente: Norma OS.100. 
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Tabla N° 30 La Ladrillera: Parámetros de diseño, para los caudales de diseño, 

2019. 

Descripción Datos Fuente 

Población (PO) 717 hab/viv Pob. de diseño 

Tasa de crecimiento (r) 1.583 % Tc 

Densidad poblacional (D) 6.00 Hab/viv RNE-OS100 

Dotación (Dot) 220 lts/hab/d RNE-OS100 

Demanda diaria (K1) 1.30 RNE-OS100 

Demanda horaria (K2) 1.80 RNE-OS100 

Indice de pérdidas (%) 25 - 30% RM. 192 2018 VIV. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

4. Caudales de diseño  

• Caudal Promedio  

𝑄𝑝 = (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

86400
) 

𝑄𝑝 = (
717ℎ𝑎𝑏 ∗ 220

𝐿
ℎ𝑎𝑏

. 𝑑𝑖𝑎 

86400
) 

𝑸𝒑 = 1.826 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

• Caudal Máximo Diario  

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑝 ∗ 𝐾1 

𝑄𝑚𝑑 = 1.314
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗ 1.30 

𝑸𝒎𝒅 = 2.373 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

 

• Caudal Máximo Horario  

𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑝 ∗ 𝐾2 

𝑄𝑚ℎ = 3.286 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

 

• Caudal que va alcantarillado  

𝑄𝑚ℎ = 80% ∗ 𝑄𝑚ℎ 

𝑄𝑚ℎ = 2.629 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
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Tabla N° 31 La Ladrillera: Demanda de agua durante vida de proyecto, por caudales de diseño, 2019. 
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Caudales de Diseño 

D
o
m

 

E
st

 

D
o
m

 

E
st

 

D
o
m

 

E
st

 

Qpro 
Qmaxd 

(K1) 

Qmaxh 

(K2) 

Estud. - 2018 516 0 0 0 86 0 0 39.60 0 0 0 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Inver - 2019 524 0 0 0 87 0 0 39.60 0 0 0 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

O
p

er
a

ci
ó

n
 

0 2020 532 532 100 89 0 89 0 39.60 0 3524 0 3524 30 5035 60418.3 1.355 1.761 2.438 

1 2021 540 540 100 90 0 90 0 39.60 0 3564 0 3564 30 5091 61097.1 1.375 1.788 2.475 

2 2022 549 549 100 92 0 92 0 39.60 0 3643 0 3643 30 5205 62454.9 1.398 1.817 2.516 

3 2023 558 558 100 93 0 93 0 39.60 0 3683 0 3683 30 5261 63133.7 1.421 1.847 2.558 

4 2024 567 567 100 95 0 95 0 39.60 0 3762 0 3762 30 5374 64491.4 1.444 1.877 2.599 

5 2025 576 576 100 96 0 96 0 39.60 0 3802 0 3802 30 5431 65170.3 1.467 1.907 2.640 

6 2026 585 585 100 98 0 98 0 39.60 0 3881 0 3881 30 5544 66528.0 1.490 1.936 2.681 

7 2027 594 594 100 99 0 99 0 39.60 0 3920 0 3920 30 5601 67206.9 1.513 1.966 2.723 

8 2028 603 603 100 101 0 101 0 39.60 0 4000 0 4000 30 5714 68564.6 1.535 1.996 2.764 

9 2029 613 613 100 102 0 102 0 39.60 0 4039 0 4039 30 5770 69243.4 1.561 2.029 2.810 

10 2030 623 623 100 104 0 104 0 39.60 0 4118 0 4118 30 5883 70601.1 1.586 2.062 2.855 

11 2031 633 633 100 106 0 106 0 39.60 0 4198 0 4198 30 5997 71958.9 1.612 2.095 2.901 

12 2032 643 643 100 107 0 107 0 39.60 0 4237 0 4237 30 6053 72637.7 1.637 2.128 2.947 

13 2033 653 653 100 109 0 109 0 39.60 0 4316 0 4316 30 6166 73995.4 1.663 2.162 2.993 

14 2034 663 663 100 111 0 111 0 39.60 0 4396 0 4396 30 6279 75353.1 1.688 2.195 3.039 

15 2035 673 673 100 112 0 112 0 39.60 0 4435 0 4435 30 6336 76032.0 1.714 2.228 3.085 

16 2036 684 684 100 114 0 114 0 39.60 0 4514 0 4514 30 6449 77389.7 1.742 2.264 3.135 

17 2037 695 695 100 116 0 116 0 39.60 0 4594 0 4594 30 6562 78747.4 1.770 2.301 3.185 

18 2038 706 706 100 118 0 118 0 39.60 0 4673 0 4673 30 6675 80105.1 1.798 2.337 3.236 

19 2039 717 717 100 120 0 120 0 39.60 0 4752 0 4752 30 6789 81462.9 1.826 2.373 3.286 

20 2040 728 728 100 121 0 121 0 39.60 0 4792 0 4792 30 6845 82141.7 1.854 2.410 3.337 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Diseño de la Red de Agua y Alcantarillado 

Tabla N° 32 La Ladrillera: Red de abastecimiento del punto de empalme y red de distribución (Tubería PVC), por presiones, 2019. 

TRAMO 
Long. 

N° 

Viv.   

COTA Diferencia 

de        

Cotas 

% Long. Q           

Diseño 

(l/s) 

Dn Di Cte.            

de      

Tuberia 

Perdida          

Hf (m) 

V 
COTA 

PIEZOMETRICA 

PRESION 

DINAMICA Tomada LOMO TUBERIA 
Incremento 

DISEÑO 

Ni Nf (m) INICIAL FINAL (m) (pulg) (mm) (m/s) INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

LINEA DE EMPALME 

Pnto de 

empal. 

 Nodo 

"2" 
393.802 00 40.715 40.151 0.564 1.000 393.80 3.286 3 82.10 150 1.951 0.7 50.716 48.765 10.00 9.00 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Ramal Calle N° 01 

Nodo 

"2" 

 Nodo 

"3" 
76.080 03 40.151 40.452 -0.301 1.000 76.08 0.318 1 1/2 44.40 150 0.098 0.3 48.765 48.667 9.00 8.21 

Nodo 

"3" 

Nodo 

"4" 
46.751 03 40.452 40.252 0.200 1.000 46.75 0.318 1 1/2 44.40 150 0.060 0.3 48.667 48.607 8.21 8.35 

Nodo 

"4" 

Tapón 

N°01 
25.784 04 40.252 39.881 0.371 1.000 25.79 0.346 1 1/2 44.40 150 0.039 0.3 48.607 48.568 8.35 9.00 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Ramal Calle N° 02 

Nodo 

"3" 

 Nodo 

"5" 
36.810 03 40.452 39.802 0.650 1.000 36.82 0.318 1 1/2 44.40 150 0.047 0.3 48.667 48.620 8.21 9.00 

Nodo 

"5"  

Nodo 

"6" 
143.839 44 39.802 39.339 0.463 1.000 143.84 1.006 1 1/2 44.40 150 1.576 0.7 48.620 47.044 9.00 8.00 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Ramal Calle N° 04 

Nodo 

"6"  

Tapón 

N°02 
25.931 00 39.339 39.137 0.202 1.000 25.93 0.983 1 1/2 44.40 150 0.272 0.9 47.044 46.772 8.00 7.63 

Nodo 

"6"  

Nodo 

"7" 
52.347 06 39.339 39.693 -0.354 1.000 52.35 0.402 1 1/2 44.40 150 0.104 0.4 47.044 46.940 8.00 7.25 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN: Ramal Calle N° 03 

Nodo 

"2" 

Nodo 

"8" 
18.598 03 40.151 39.973 0.178 1.000 18.60 0.318 1 1/2 44.40 150 0.024 0.3 48.765 48.741 9.00 9.00 

Nodo 

"8" 

Nodo 

"7" 
125.363 20 39.973 39.693 0.280 1.000 125.36 0.688 1 1/2 44.40 150 0.678 0.6 48.741 48.063 9.00 8.37 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Presiones 

Tabla N° 33 La Ladrillera: Presiones, por metro de columna de agua, 2019. 

TRAMO 

PRESIÓN 

INICIAL            

(m.c.a.) 

FINAL          

(m.c.a.) 

Línea de empalme 

Pnto de empal. - Nodo "2" 10.00 9.00 

Ramal calle N° 01 

Nodo "2" - Nodo "3" 9.00 8.21 

Nodo "3" - Nodo "4" 8.21 8.35 

Nodo "4" - Tapón N° 01 8.35 9.00 

Ramal calle N° 02 

Nodo "3" - Nodo "5" 8.21 9.00 

Nodo "5" - Nodo "6" 9.00 8.00 

Ramal calle N° 04 

Nodo "6" - Tapón N° 02 8.00 7.63 

Nodo "6" - Nodo "7" 8.00 7.25 

Ramal calle N° 03 

Nodo "2" - Nodo "8" 9.00 9.00 

Nodo "8" - Nodo "7" 9.00 8.37 
Fuente: Elaborado por el investigador 

Red de Distribución 

Están distribuidas por calles como se observa en la imagen; por lo tanto, la tubería 

de agua potable es de PVC de Ø 11/2" y la de alcantarillado es de PVC de 160 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador  
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Figura N° 16: Distribución de tuberías de agua y desagüe. 
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Desnivel de Terreno, Profundidad de Buzones y Ramal Colector 

 Tabla N° 34 La Ladrillera: Diseño hidráulico de alcantarillado, por caudales, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador  

 

CALLES 

Buzón 
Longit. 

(m) 

Gasto 

Lt/seg 

Cota de Buzones 
S 

Ø 

Nominal 

Ø 

Interior 

Qr 

(asumido) 
Qp d Vr 

Profundidad 

(m) 
Altura 

Promedio 

(m)  

Radio 

Hidraulico 

(m) 

Tension 

(pascal) 

Verificación 

T>1pa 
Tapa Fondo Tapa Fondo 

Inic Final 
Inic. 

(m) 

Inic. 

(m) 

Fin. 

(m) 

Fin. 

(m) 

o/oo 
mm mm lps lps (cm) (m/s) Inicial Final 

Calle 

N°04 

Bz - 
01 

Bz - 
02 

27.43 0.12 39.139 37.939 39.587 37.787 5.54 160.000 153.60 1.500 15.698 3.190 0.54 1.200 1.800 1.50 0.0192 1.04 OK 

Bz - 

02 

Bz - 

03 
26.11 0.20 39.587 37.787 40.092 38.392 23.17 160.000 153.60 1.500 32.104 2.242 0.88 1.800 1.700 1.75 0.0139 3.16 OK 

Bz - 
03 

Bz - 
04 

26.11 0.07 40.092 38.392 40.139 38.939 20.97 160.000 153.60 1.500 30.542 2.306 0.86 1.700 1.200 1.45 0.0143 2.94 OK 

Calle 

N°02 

Bz - 

02 

Bz - 

05 
44.98 0.17 39.587 37.787 39.786 37.536 5.57 160.000 153.60 1.500 15.741 3.186 0.54 1.800 2.250 2.03 0.0191 1.05 OK 

Bz - 
05 

Bz - 
06 

44.98 0.30 39.786 37.536 39.609 37.284 5.62 160.000 153.60 1.500 15.811 3.180 0.54 2.250 2.325 2.29 0.0191 1.05 OK 

Bz - 

06 

Bz - 

07 
44.35 0.42 39.609 37.284 39.728 37.048 5.31 160.000 153.60 1.500 15.369 3.222 0.53 2.325 2.680 2.50 0.0193 1.01 OK 

Bz - 
07 

Bz - 
08 

44.35 0.31 39.728 37.048 40.698 36.798 5.63 160.000 153.60 1.500 15.825 3.178 0.54 2.680 3.900 3.29 0.0191 1.05 OK 

Calle 

N°03 

Bz - 

04 

Bz - 

09 
40.69 0.11 40.139 38.939 40.183 38.383 13.68 160.00 153.60 1.500 24.668 2.537 0.73 1.200 1.800 1.50 0.0156 2.09 OK 

Bz - 
09 

Bz - 
10 

41.18 0.22 40.183 38.383 40.042 37.742 14.34 160.00 153.60 1.500 25.256 2.509 0.75 1.800 2.300 2.05 0.0154 2.17 OK 

Bz - 

10 

Bz - 

11 
40.49 0.33 40.042 37.742 39.991 37.291 12.40 160.00 153.60 1.500 23.486 2.597 0.71 2.300 2.700 2.50 0.0159 1.94 OK 

Bz - 
11 

Bz - 
12 

20.16 0.77 39.991 37.291 40.122 37.072 10.83 160.00 153.60 1.500 21.949 2.685 0.67 2.700 3.050 2.88 0.0164 1.74 OK 

Calle 

N°01 

Bz - 

13 

Bz - 

14 
26.19 0.07 39.835 38.635 40.255 38.255 14.52 160.00 153.60 1.500 25.414 2.501 0.75 1.200 2.000 1.60 0.0154 2.19 OK 

Bz - 
14 

Bz - 
15 

27.87 0.15 40.255 38.255 40.551 37.851 14.50 160.00 153.60 1.500 25.397 2.502 0.75 2.000 2.700 2.35 0.0154 2.19 OK 

Bz - 

15 

Bz - 

08 
28.79 0.42 40.551 37.851 40.698 36.798 36.56 160.00 153.60 1.500 40.327 1.980 1.02 2.700 3.900 3.30 0.0124 4.45 OK 

Bz - 

08 

Bz - 

16 
34.84 0.70 40.698 36.798 40.175 36.575 5.27 160.00 153.60 1.500 15.311 3.228 0.53 3.900 3.600 3.75 0.0194 1.00 OK 

Bz - 

16 

Bz - 

12 
34.70 1.18 40.175 36.575 40.122 36.422 5.85 160.00 153.60 1.500 16.131 3.150 0.55 3.600 3.700 3.65 0.0189 1.09 OK 

Llegue 
Bz - 
12 

CB 36.44 1.28 40.122 36.422 40.316 36.216 5.66 160.00 153.60 1.500 15.867 3.174 0.54 3.700 4.100 3.90 0.0191 1.06 OK 
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Tabla N° 35 La Ladrillera: Relación de elementos hidráulicos, por la fórmula de Manning, 2019. 

Bzi Bzf q/Q v/V d/D 

0.049 0.088 0.137 0.049 0.088 0.137 

Relación de Velocidad (v / V) Relación de Profundidad (d / D) 

0.520 0.620 0.700 0.150 0.200 0.250 

                      

Bz - 01 Bz - 02 0.096 0.632 0.208     0.632     0.208 

Bz - 02 Bz - 03 0.047 0.510 0.146 0.510     0.146     

Bz - 03 Bz - 04 0.049 0.520 0.150   0.520     0.150   

Bz - 02 Bz - 05 0.095 0.632 0.207     0.632     0.207 

Bz - 05 Bz - 06 0.095 0.631 0.207     0.631     0.207 

Bz - 06 Bz - 07 0.098 0.636 0.210     0.636     0.210 

Bz - 07 Bz - 08 0.095 0.631 0.207     0.631     0.207 

Bz - 04 Bz - 09 0.061 0.550 0.165   0.550     0.165   

Bz - 09 Bz - 10 0.059 0.547 0.163   0.547     0.163   

Bz - 10 Bz - 11 0.064 0.558 0.169   0.558     0.169   

Bz - 11 Bz - 12 0.068 0.570 0.175   0.570     0.175   

Bz - 13 Bz - 14 0.059 0.546 0.163   0.546     0.163   

Bz - 14 Bz - 15 0.059 0.546 0.163   0.546     0.163   

Bz - 15 Bz - 08 0.037 0.469 0.129 0.469     0.129     

Bz - 08 Bz - 16 0.098 0.636 0.210     0.636     0.210 

Bz - 16 Bz - 12 0.093 0.628 0.205     0.628     0.205 

Bz - 12 CB 0.095 0.631 0.207     0.631     0.207 

 Fuente: Elaborado por el investigador  
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Conexiones Domiciliarias 

Las conexiones domiciliarias de agua (PVC - Ø ½”) y desagüe son con cajas de 

registro (T-PVC- Ø 110 mm) conectadas a 86 viviendas.  

Red de Recolección  

Las aguas residuales serán recolectadas por las tuberías de alcantarillado de Ø 160 

mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Longitud del diseño de agua Potable Proyectado:  

• Línea de empalme (T-PVC-CL. 7.5 Ø 3"): 393 ml 

• Longitud de las líneas de distribución (T-PVC-CL. 7.5 Ø 1 1/2"): 576 ml 

Longitud del diseño de agua Potable Proyectado:  

• Longitud de las líneas de distribución (T-PVC – Ø160 mm): 558.81 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Esquema de conexiones domiciliarias a colector de alcantarillado. 
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CÁMARA DE BOMBEO 

1. Caudales de Diseño:  

Caudal promedio (Qp): 6.781 lts/seg 

Caudal máximo (Qms): 15.867 lts/seg  

2. Caudal Mínimo:  

% del Caudal Promedio (50% u otro): 50%  

 Caudal mínimo (Qmín.)                     : 3.39 lts/seg 

3. Coeficiente de Variación de Caudal:  

4. Periodos de Retención: 

Período de Retención Máximo (t1): 30.00 minutos (Según R.N.E OS-80).  

Período de Retención Mínimo (t): 5.00 minutos (Según R.N.E OS-80: 20 

renovaciones por hora). 

 

5. Cálculos: 

 

 

 

 

 

  

 

Caudal de bombeo (K1*Qmin): Qb = 17.878 ok              ≈ 1.073 m3/min 

Vol efect = V = t*Q*K*(k1-1)/(K1+K-1) = 2271.867 lts  ≈ 2.272 m3 

 
Coeficiente de Variación Diaria (K1): 1.3 

   
Coeficiente de Variación Horaria (K2): 1.8 

   

 
Caudal Promedio (Qp): 6.781 lts/seg ≈ 0.407 m3/min 

 
Caudal máximo diario (Qmd): 8.815 lts/seg ≈ 0.529 m3/min 

 
Caudal máximo horario (Qmh): 12.205 lts/seg ≈ 0.732 m3/min 

  
Caudal máximo maximorium (Qmm): 15.867 lts/seg ≈ 0.952 m3/min 

 
   

Relación; (K = Qms/Qmín)            : 4.68 
  

Coeficiente de Cálculo (a' = t1 / t)  : 6.00 
  

Según la ecuación cuadrática           :   (a-K2)2 > 4*(K-a) *K*(K-1)*(1+a) 

(a-K2)2 > 4*(K-a) *K*(K-1) *(1+a)  

252.886 > -636.540 ok 

K1 = 5.273 
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6. Datos de Verificación: 

Tabla N° 36 La Ladrillera: Coeficientes de verificación, por variables, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

Variables Definición de la Variable Valores Observaciones 

Q Capacidad de la bomba 1.073 m3/min   

T Tiempo mínimo 5 minutos 12 partidas/ hora 

V Volumen útil mínimo = Q*T/4 1.341 m3   

Predimensionamiento 

D Diámetro del pozo 2.50 m   

FO Faja Operacional de las bombas 1.00 m   ≈ 0.60 m como mínimo. 

Volumen 

VT Volumen Total = Pi*D2/4*FO 4.909 m3 ok 

Vt Volumen ocupado por los tubos 0.016 m3 Dtubos : 4   

Vb Volumen ocupado por las bombas 0.028 m3   

Vup Volum. util proyectad =VT-Vt-Vb 4.864 m3   

Vup > V 4.864 m3 1.34 m ok 

Verificación del tiempo de retencion 

Ve Volumen efectivo del pozo 4.909 m   

Qp Caudal promedio del afluente 15.867 lts 

0.9520 

m3/min   

Td Td = Ve/Qm 5 minutos ok Td < 30 min. 

Verificación del número de partidas 

T Tiempo del ciclo, minutos 

 

V Volumen útil del pozo, m3 

Qa Caudal afluente al pozo, m3/min. 

Q Caudal de impulsión de la bomba, m3/min. 

Para caudal Promedio 

V Volumen útil del pozo, m3 4.864 m3   

Qa Caudal afluente al pozo, m3/min. 0.952 m3/min   

Q Caudal de impulsión de la bomba, m3/min. 1.073 m3/min   

T Tiempo del ciclo, mínutos 45.430 min > 6 min. ok 

Para caudal Máximo Diario 

V Volumen útil del pozo, m3 4.864 m3   

Qa Caudal afluente al pozo, m3/min. 0.407 m3/min   

Q Caudal de impulsión de la bomba, m3/min. 1.073 m3/min   

T Tiempo del ciclo, mínutos 19.262 min > 6 min. ok 

Para caudal Máximo Horario 

V Volumen útil del pozo, m3 4.864 m3   

Qa Caudal afluente al pozo, m3/min. 0.732 m3/min   

Q Caudal de impulsión de la bomba, m3/min. 1.073 m3/min   

T Tiempo del ciclo, mínutos 20.935 min > 6 min. ok 

       V            V 
T = ------- + ------------ 

       Qa       Q - Qa 
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7. Dimensionamiento de la Cámara de Bombeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.316
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Nivel mínimo Faja de Control

0.60 m mín.

Figura N° 18: Diseño de cámara de bombeo. 
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LÍNEA DE IMPULSIÓN  

1. Calculando el caudal de bombeo  

2. Encontrando el diámetro económico de la línea de impulsión: 

 

 

3. Seleccionando el diámetro interior de la línea de impulsión:  

Tabla N° 37: Catálogo de tubería Nicoll (NTP 309.002), por mm, 2019. 

DN 

(pulg.) 

CLASE 5 CLASE 7.5 CLASE 10 

De(mm) Di(mm) De(mm) Di(mm) De(mm) Di(mm) 

1/2" --- --- --- --- 21.00 17.40 

3/4" --- --- --- --- 26.50 22.90 

1" --- --- --- --- 33.00 29.40 

1 1/4" --- --- 42.00 38.40 42.00 38.00 

1 1/2" --- --- 48.00 44.40 48.00 43.40 

2" 60.00 56.40 60.00 55.40 60.00 54.20 

2 1/2" 73.00 69.40 73.00 67.80 73.00 66.00 

3" 88.50 84.10 88.50 82.10 88.50 80.10 

4" 114.00 108.40 114.00 105.80 114.00 103.20 

6" 168.00 159.80 168.00 155.80 168.00 152.00 

8" 219.00 208.40 219.00 203.20 219.00 198.20 

10" 273.00 259.60 273.00 253.20 273.00 247.00 

12" 323.00 307.20 323.00 299.60 323.00 292.20 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

4. Diámetro de impulsión:  

Dinterior = 168.00 mm 

Dinterior = 6 pulg. 

5. Cálculo de la velocidad de paso  

V= 0.98 m/seg Ok 
 

Caudal Máximo maximorium = 17.878 lts/seg 
   

Número de horas de bombeo = 24 horas 
   

Coeficiente = 1.30 
    

Qbombeo= 17.878 lts/seg ≈ 0.018 m3/seg 

    

  
x = 1.00 

  
      

Diámetro económico: 
De= 0.174 m 

De= 174 mm 
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6. Calculando la altura dinámica total de bombeo (ADT):  

6.1. Nivel mínimo de la cámara de bombeo  

Cota= 35.216 msnm 

6.2. Nivel de terreno de entrega de aguas servidas  

Cota= 40.316 msnm 

6.3. Altura sobre el nivel de terreno natural  

Altura = 4.1 m 

6.4. Presión de servicio (Ps) 

Ps = 2.0 m 

“Presión de servicio al punto más desfavorable como mínimo 2 m.c.a.” 

6.5. Perdidas de carga en accesorios Hf 

 

 

 

 

7. Calculando la altura dinámica total de bombeo (ADT): 

ADT= 12.425 m 

 

8. Eficiencia de la bomba: 

n = 0.50 

9. Cálculo de la potencia: 

 

P= 6 HP 
 

P= 5 KW 
 

    
Nota: 1 HP = 0.75 KW 

    
Tipo de Bomba: Centrifuga Flygt  

Modelo: 3057   
 

 

 

V= 0.98 m/seg 

g= 9.81 m/seg2 

Hf= 1.23 m 
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c) Presupuesto 

Metrados 

Tabla N° 38 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Obras provisionales y línea de 

Empalme, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Item Descripción Unidad Cantidad 

01 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE     

01.01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE     

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 und 1.00 

01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANÍA Y/O DEPOSITO mes 1.00 

01.01.01.03 ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL mes 3.00 

01.01.01.04 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA glb 1.00 

01.01.02 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 
    

01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 

01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 

01.01.02.03 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 

01.01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 

01.01.03 SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO     

01.01.03.01 PLAN DE DESVÍOS Y CONTROL DE TRANSITO glb 1.00 

01.01.03.02 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, BARRERAS E ILUMINACIÓN NOCTURNA und 1.00 

01.01.03.03 PASES PEATONALES TEMPORALES und 1.00 

01.01.04 MEDIO AMBIENTE     

01.01.04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL mes 1.00 

01.01.04.02 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN - 

POLVO (Inc. costo de agua y transporte puesto en obra) mes 1.00 

01.02 LÍNEA DE EMPALME     

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 393.80 

01.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN m 393.80 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m m 393.80 

01.02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m m 393.80 

01.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m, H=0.20m m 393.80 

01.02.02.04 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB Ø 3", AF=0.60m m 393.80 

01.02.02.05 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO (ARENILLA) m 393.80 

01.02.02.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO 

CAP.=0.20, HASTA N.T.N. m 393.80 

01.02.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 KM m3 250.85 

01.02.03 TUBERÍAS     

01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO 1452:2011 Ø 3" 

PROF. MAX 1.50m m 393.80 

01.02.04 ACCESORIOS     

01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5°x2" PVC-UF ISO (EQUIPADO) und 2.00 

01.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA F°F° Ø 3" (EQUIPADA) und 1.00 

01.02.05 PRUEBAS DE CALIDAD     

01.02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø 3" m 393.80 

01.02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø3"  m 393.80 

01.02.06 VARIOS     

01.02.06.01 EMPALME A RED AGUA POTABLE EXISTENTE TUB. PVC Ø 3" und 1.00 

01.02.06.02 EMPALME A INGRESO DE CP-01 und 1.00 

01.02.06.03 CAJA PARA VÁLVULAS und 1.00 

01.02.06.04 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA FF) und 1.00 

01.02.06.05 PROTECCIÓN TUB. AGUA POTABLE DN3" EN CRUCE CON CARRETERA m 18.64 

01.02.06.06 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB BASE 

GRANULAR) 
m2 18.64 
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Tabla N° 39 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Obras provisionales - 

Seguridad y Medio Ambiente, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

01.01 

OBRAS PROVISIONALES, 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

                

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES                 

01.01.01.01 

  

  

CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 

  

  

            1.00 und 

  1.00       1.00     

                

01.01.01.02 

  

  

CASETA P/GUARDIANÍA Y/O 

DEPOSITO 

  

  

            1.00 mes 

  1.00       1.00     

  
              

01.01.01.03 

  

  

ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL 

  

  

            3.00 mes 

  3.00       3.00     

                

01.01.01.04 

  

  

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

            1.00 glb 

  1.00       1.00     

                

01.01.02 ELABORACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

DE SEGURIDAD, SALUD EN EL 

TRABAJO 

  

              

01.01.02.01 

  

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

            1.00 glb 

  1.00       1.00     

                

01.01.02.02 

  

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

COLECTIVA 

            1.00 glb 

  1.00       1.00     

                

01.01.02.03 

  

CAPACITACIONES EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

            1.00 glb 

  1.00       1.00     

                

01.01.02.04 

  

RECURSOS PARA RESPUESTAS 

ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

            1.00 glb 

  1.00       1.00     

                

01.01.03 SEÑALIZACIÓN Y CONTROL 

DE TRANSITO 

  
              

01.01.03.01 

  

  

PLAN DE DESVÍOS Y CONTROL 

DE TRANSITO 

  

            1.00 glb 

  1.00       1.00     

                

01.01.03.02 

  

  

CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, 

BARRERAS E ILUMINACIÓN 

NOCTURNA 

            1.00 und 

  1.00       1.00     

                

01.01.03.03 

  

  

PASES PEATONALES 

TEMPORALES 
            1.00 und 

  1.00       1.00     

                

01.01.04 MEDIO AMBIENTE                 

01.01.04.01 

  

  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL             1.00 mes 

  1.00       1.00     

                

01.01.04.02 

  

RIEGO DE ZONA DE TRABAJO 

PARA MITIGAR LA 

CONTAMINACIÓN - POLVO (Inc. 

costo de agua y transporte puesto en 

obra) 

            1.00 mes 

  

1.00       1.00     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 40 La ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Línea de Empalme, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

01.02 LÍNEA DE EMPALME                  

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 

01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

01.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA C/EQUIPO, AF=0.60m             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02.04 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB Ø200mm, AF=0.60m             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02.05 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO 

C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) 

  
          393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

  
          393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 

KM 

  
          250.85 m3 

      1.30 393.80 0.70 0.70 250.85     

                    

01.02.03 TUBERÍAS                 

01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO 

1452:2011 Ø200mm PROF. MAX 1.50m 

  
          393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.04 ACCESORIOS                 

01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°x200mm PVC-UF ISO 

(EQUIPADO) 

  
          2.00 und 

      2.00       2.00     

                    

01.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA F°F° 

Ø=200mm (EQUIPADA) 

  
          1.00 und 

      1.00       1.00     

                    

01.02.05 PRUEBAS DE CALIDAD                 

01.02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø200mm             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø200mm             393.80 m 

      1.00 393.80     393.80     

                    

01.02.06 VARIOS                 

01.02.06.01 EMPALME A RED AGUA POTABLE EXISTENTE TUB. PVC Ø200mm             1.00 und 

      1.00       1.00     

                    

01.02.06.02 EMPALME A INGRESO DE CP-01             1.00 und 

      1.00       1.00     

                    

01.02.06.03 CAJA PARA VÁLVULAS             1.00 und 

      1.00       1.00     

                    

01.02.06.04 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA FF)             1.00 und 

      1.00       1.00     

01.02.06.05 PROTECCIÓN TUB. AGUA POTABLE DN200 EN CRUCE CON 

CARRETERA 

  
          18.64 m 

      18.64       18.64     

01.02.06.06 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB BASE 

GRANULAR)   
          18.64 m2 

      1.00 18.64 1.00   18.64     
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Tabla N° 41 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Redes y conexiones de agua potable, 2019. 

Item Descripción Unidad Cantidad 

02 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE     

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 576.56 

02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN m 576.56 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS     

02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m m 576.56 

02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN     

02.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m m 576.56 

02.02.03 CAMA DE APOYO     

02.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m, H=0.20m m 576.56 

02.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRÉSTAMO     

02.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO     

02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB D=1, AF=0.60m m 576.56 

02.02.04.02 RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO     

02.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRESTAMO 
(ARENILLA) C/EQUIPO1 m 576.56 

02.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO     

02.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, 
HASTA N.T.N. 

m 576.56 

02.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE     

02.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 KM m3 269.83 

02.03 TUBERÍAS     

02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO 1452:2011 Ø=1" PROF. MAX 
1.50m 

m 576.56 

02.04 ACCESORIOS     

02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TEE 1 1/2"x 11/2" PVC-UF ISO (EQUIPADA) und 3.00 

02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 1 1/2"x45° PVC-UF ISO (EQUIPADO) und 6.00 

02.04.03 SUMINISTRO E INSTAL. TAPÓN Ø=1" PVC-UF ISO (EQUIPADO) und 2.00 

02.04.04 SUMINISTRO E INSTAL. VÁLVULA COMPUERTA F°F° D=1" (EQUIPADA) und 3.00 

02.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN     

02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø=1" - 3" m 576.56 

02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1" - 3" m 576.56 

02.06 VARIOS     

02.06.01 CAJA PARA VÁLVULAS und 3.00 

02.06.02 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA FF) und 3.00 

02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS     

02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO P/CONEXIONES DOMICILIARIAS m 410.40 

02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N. P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 1.45m, AF=0.4 m3 410.40 

02.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.40m m 410.40 

02.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.40m m 410.40 

02.07.02.04 RELLENO Y APISONADO C/ARENILLA P/TUB Ø1/2" - 3/4", AF=0.40m, H=0.30m m 410.40 

02.07.02.05 

RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, 

HASTA N.T.N. m 410.40 

02.07.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 KM m3 410.40 

02.07.03 TUBERIAS     

02.07.03.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SP. CL-7.5 NTP 399.002:2015 Ø1/2" PROF. 

MAX 1.50m m 410.40 

02.07.04 ACCESORIOS     

02.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. Ø11/2"x1/2" und 86.00 

02.07.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN     

02.07.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/CONEXIONES DOMICILIARIAS m 410.40 

02.07.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1/2" m 410.40 

02.07.06 MICROMEDICIÓN     

02.07.06.01 
SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS Y MEDIDOR DN 15 TIPO CHORRO MULT. 

S/ESPEC. INCL. PRUEB.D/LAB. 
und 86.00 

02.07.07 VARIOS     

02.07.07.01 
SUMINISTRO E INSTAL. CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE AGUA (INC. TAPA 
TERMOPLÁSTICA). und 86.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 42 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Trabajos preliminares, 2019 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

02 REDES Y CONEXIONES DE 

AGUA POTABLE 
            

  
  

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES                 

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL             576.56 m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y 

REPLANTEO DURANTE LA 

EJECUCIÓN 

  

          

576.56 

m 

      1.00 576.56     576.56     
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Tabla N° 43 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Movimiento de tierras, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS                 

02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, 

AF=0.60m 

  
          

576.56 
m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN                 

02.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m             576.56 m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.02.03 CAMA DE APOYO                 

02.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m, H=0.20m             576.56 m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRÉSTAMO                 

02.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO                 

02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB Ø200mm, AF=0.60m             576.56 m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.02.04.02 RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO                 

02.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO 

C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 

  
          

576.56 
m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO                 

02.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO 

SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

  
          

576.56 
m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                 

02.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

DIST. =5 KM 

  
          

269.83 
m3 

      1.30 576.56 0.60 0.60 269.83     

                    

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 44 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Tuberías, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

02.03 TUBERÍAS                  

2.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP 

ISO 1452:2011 Ø=1" PROF. MAX 1.50m 

  
          

576.56 
m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.04 ACCESORIOS                  

02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TEE 11/2"x11/2" PVC-UF ISO 

(EQUIPADA) 

  
3.00         

3.00 
und 

02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 11/2"x45° PVC-UF ISO 

(EQUIPADO) 

  
6.00         

6.00 
und 

02.04.03 SUMINISTRO E INSTAL. TAPÓN Ø=11/2" PVC-UF ISO 

(EQUIPADO) 

  
2.00         

2.00 
und 

02.04.04 SUMINISTRO E INSTAL. VÁLVULA COMPUERTA F°F° 

D=11/2" (EQUIPADA) 

  
3.00         

3.00 
und 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 45 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Prueba - Varios, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

02.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN                 

02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø=1" - 3"             576.56 m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1" - 3"             576.56 m 

      1.00 576.56     576.56     

                    

02.06 VARIOS                 

02.06.01 CAJA PARA VÁLVULAS             3.00 und 

      3.00       3.00     

                    

02.06.02 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA FF)             3.00 und 

      3.00       3.00     

Fuente: Elaborado por el investigador.
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Tabla N° 46 La Ladrillera: Planilla de sustento, conexiones domiciliarias, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS                 

02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
 

 

02.07.01.01 

TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

       410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        

 

 

02.07.02.01 

EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N. 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 

1.45m, AF=0.4 

  
     

410.40 

m3 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 

02.07.02.02 

REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE 

ZANJAS, AF=0.40m 

       410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 

02.07.02.03 

CAMA DE APOYO C/ARENILLA 

AF=0.40m 

       410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 

02.07.02.04 

RELLENO Y APISONADO C/ARENILLA 

P/TUB Ø1/2" - 3/4", AF=0.40m, H=0.30m 

       410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 

02.07.02.05 

RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. 

PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO 

CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

  
     

410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 

02.07.02.06 
ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 KM 

       410.40 
m3 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 
02.07.03 TUBERÍAS        

 

 

02.07.03.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 

PVC C-10 NTP 399.002:2015 Ø1/2" PROF. 
MAX 1.50m 

  
     

410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 
 

02.07.04 ACCESORIOS        
 

 

02.07.04.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. 

Ø160x1/2" 

  
     

 
86.00 

und 

      86.00    86.00 
 

 
           

 

 

02.07.05 

PRUEBA HIDRÁULICA Y 

DESINFECCIÓN 

       

 

 

02.07.05.01 

DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

       410.40 

m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 
02.07.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1/2"        410.40 m 

      1.00 410.40   410.40 
 

 
           

 

 
02.07.06 MICROMEDICIÓN        

 

 

02.07.06.01 

SUMINISTRO E INSTAL. DE 

ACCESORIOS Y MEDIDOR DN 15 TIPO 

CHORRO MULT. S/ESPEC. INCL. 

PRUEB.D/LAB. 

  

     

 

86.00 

und 

      86.00    86.00 
 

 
           

 

 
02.07.07 VARIOS        

 

 

02.07.07.01 

SUMINISTRO E INSTAL. CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE AGUA (INC. TAPA 

TERMOPLÁSTICA) 

  
     

 

86.00 

und 

      86.00 
   

86.00 
 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Tabla N° 47 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Redes y Conexiones de Alcantarillado 

Sanitario, 2019. 

Item Descripción Unidad Cantidad 

03 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO     

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL P/REDES ALCANTARILLADO m 558.81 

03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN (EJECUCIÓN) Y REPLANTEO FINAL P/REDES ALCANTARILLADO m 558.81 

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS     

03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 HASTA 1.50m, AF=1.00m m 62.55 

03.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 DESDE 1.50 HASTA 2.00m, AF=1.00m m 126.39 

03.02.01.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 DESDE 2.00 HASTA 2.50m, AF=1.00m m 141.14 

03.02.01.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 DESDE 2.50 HASTA 3.00m, AF=1.00m m 131.38 

03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN     

03.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=1.00m m 461.46 

03.02.03 CAMA DE APOYO     

03.02.03.01 CAMA DE APOYO C/EQUIPO 1 C/ARENILLA, AF=1.00m m 461.46 

03.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRÉSTAMO     

03.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO     

03.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 P/TUB Ø160mm, AF=1.00m m 558.81 

03.02.04.02 RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO     

03.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) 

C/EQUIPO 1 
m 461.46 

03.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO     

03.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. m 461.46 

03.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE     

03.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST.=5 KM m3 391.17 

03.02.07 ENTIBADO DE ZANJAS     

03.02.07.01 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=1.80 HASTA H=2.00m m 0.00 

03.02.07.02 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=2.00 HASTA H=2.50m m 141.14 

03.02.07.03 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=2.50 HASTA H=3.00m m 131.38 

03.02.07.04 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=3.00 HASTA H=3.50m m 97.35 

03.03 TUBERÍAS     

03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, HASTA 1.50m m 62.55 

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 1.50m HASTA 2.00m m 126.39 

03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.00m HASTA 2.50m m 141.14 

03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.50m HASTA 3.00m m 131.38 

03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.00m HASTA 3.50m m 97.35 

03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.50m HASTA 4.00m m 0.00 

03.04 CÁMARAS DE INSPECCIÓN: BUZONES     

03.04.01 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 1.50m und 3.00 

03.04.02 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.00m und 4.00 

03.04.03 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.50m und 4.00 

03.04.04 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 3.00m und 3.00 

03.04.05 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 4.00m und 3.00 

03.05 PRUEBAS DE CALIDAD     

03.05.01 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO und 143.00 

03.05.02 PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS und 50.00 

03.05.03 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø160-315mm m 558.81 

03.06 VARIOS     

03.06.01 PROTECCIÓN TUB. ALCANTARILLADO DN180 EN CRUCE CON CARRETERA m 18.36 

03.06.02 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB BASE GRANULAR) m2 33.05 

03.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS     

03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

03.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO P/CONEXIONES DOMICILIARIAS m 400.76 

03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. P/TUB Ø110mm, AF=0.60m m 400.76 

03.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m m 400.76 

03.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA  AF=0.60m m 400.76 

03.07.02.04 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) P/TUB Ø110mm, AF=0.60m m 400.76 

03.07.02.05 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARENILLA) m 400.76 

03.07.02.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. m 400.76 

03.07.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST.=5 KM m3 175.05 

03.07.03 TUBERÍAS     

03.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN2 NTP ISO 4435 Ø110mm m 400.76 

03.07.04 ACCESORIOS     

03.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC P/CONEXIONES ALCANTARILLADO und 86.00 

03.07.05 CAJAS DE REGISTRO     

03.07.05.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE, C/MORTERO 1:3 INC. TAPA CON DADO 

CONCRETO und 86.00 

03.07.06 PRUEBA HIDRÁULICA     

03.07.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø110mm m 400.76 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Tabla N° 48 La Ladrillera: Planilla de sustento, Trabajos preliminares, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03 REDES Y CONEXIONES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
        

 
  

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES         
 

  

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL P/REDES 

ALCANTARILLADO 

  
      558.81 

m 

      1.00 558.81   558.81 
 

  

            
 

  

03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN (EJECUCIÓN) Y 

REPLANTEO FINAL P/REDES 

ALCANTARILLADO 

  

      
558.81 

m 

      1.00 558.81   558.81 
 

  
Fuente: Elaborado por el investigador 
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Tabla N° 49 La Ladrillera: Planilla de sustento, Movimiento de tierras, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS                 

03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

HASTA 1.50m, AF=1.00m 

  
          

62.55 
m 

      1.00 62.55     62.55     

                    

03.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

DESDE 1.50 HASTA 2.00m, AF=1.00m 

  
          

126.39 
m 

      1.00 126.39     126.39     

                    

03.02.01.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

DESDE 2.00 HASTA 2.50m, AF=1.00m 

  
          

141.14 
m 

      1.00 141.14     141.14     

                    

03.02.01.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

DESDE 2.50 HASTA 3.00m, AF=1.00m 

  
          

131.38 
m 

      1.00 131.38     131.38     

                    

                    

03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN                 

03.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, 

AF=1.00m 

  
          

461.46 
m 

      1.00 461.46     461.46     

                    

03.02.03 CAMA DE APOYO                 

03.02.03.01 CAMA DE APOYO C/EQUIPO 1 C/ARENILLA, 

AF=1.00m 

  
          

461.46 
m 

      1.00 461.46     461.46     

                    

03.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

  
          

  
  

03.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

  
          

  
  

03.02.04.01.

01 

RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(ARENILLA) C/EQUIPO1 P/TUB Ø200mm, AF=1.00m 

  
          

558.81 
m 

      1.00 558.81     558.81     

                    

03.02.04.02 RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

  
          

  
  

03.02.04.02.

01 

RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE 

DE TUBO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(ARENILLA) C/EQUIPO1 

  

          

461.46 

m 

      1.00 461.46     461.46     

                    

03.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO                 

03.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO 

SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA 

N.T.N. 

  

          

461.46 

m 

      1.00 461.46     461.46     

                    

03.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

  
          

  
  

03.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DIST. =5 KM 

            391.17 
m3 

     1.00 558.81 1.00 0.70 391.17     

                    

03.02.07 ENTIBADO DE ZANJAS                 

03.02.07.01 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=1.80 

HASTA H=2.00m 

  
          

0.00 
m 

      1.00 0.00     0.00     

                    

03.02.07.02 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=2.00 

HASTA H=2.50m 

  
          

141.14 
m 

      1.00 141.14     141.14     

                    

03.02.07.03 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=2.50 

HASTA H=3.00m 

  
          

131.38 
m 

      1.00 131.38     131.38     

                    

03.02.07.04 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJON DESDE H=3.00 

HASTA H=3.50m   
          

97.35 
m 

      1.00 97.35     97.35     

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Tabla N° 50 La Ladrillera: Planilla de sustento, Tuberías, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.03 TUBERÍAS       
 

 

03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, HASTA 1.50m 
 

     62.55 m 

    
 

1.00 62.55   62.55 
 

 

    
 

     
 

 

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 1.50m HASTA 2.00m 
 

     126.39 m 

    
 

1.00 126.39   126.39 

 
 

    
 

     
 

 

03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.00m HASTA 2.50m 
 

     141.14 m 

    
 

1.00 141.14   141.14 

 
 

    
 

     
 

 

03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.50m HASTA 3.00m 
 

     131.38 m 

    
 

1.00 131.38   131.38 
 

 

    
 

     
 

 

03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.00m HASTA 3.50m 
 

     97.35 
m 

    
 

1.00 97.35   97.35 
 

 

    
 

     
 

 

03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.50m HASTA 4.00m 
 

     0.00 m 

    
 

1.00 0.00   0.00 
 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 51 La Ladrillera: Planilla de sustento, Buzones, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.04 CÁMARAS DE INSPECCIÓN: BUZONES            
 

 

03.04.01 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 1.50m            3.00 und 

      3.00       3.00 
 

 

               
 

 

03.04.02 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.00m              4.00 und 

      4.00       4.00 
 

 

               
 

 

03.04.03 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.50m            4.00 und 

      4.00       4.00 
 

 

               
 

 

03.04.04 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 3.00m            3.00 und 

      3.00       3.00 
 

 

               
 

 

03.04.04 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 4.00m            3.00 und 

      3.00       3.00 
 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 52 La Ladrillera: Metrado Buzón Tipo "A", Profundidad= 1.50 m, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD ELEMENTO CANTIDAD 
DIMENSIONES 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO Ø 

  TRABAJOS PRELIMINARES                   

  TRAZO Y REPLANTEO M2   01 AREA= 1.77     1.77 1.77 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES M3   1.3 AREA= 1.77 1.5   2.65 3.45 

  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3   1.3 AREA= 1.77 1.5   2.65 3.45 

  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                   

  CONCRETO SIMPLE F´C=210 kg/cm2 PARA LOSA Y MURO DE BUZÓN M3               1.05 

      MURO 01 AREA= 0.64 1.1   0.70   

      LOSA 01 AREA= 1.77 0.2   0.35   

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y MURO M2               10.27 

      MURO 01 AREA1= 5.18 AREA2= 4.15 9.33   

      LOSA 01 AREA= 0.94     0.94   

  CONCRETO SIMPLE F´C=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO M3   02 0.5 0.50 0.4   0.10 0.20 

  OBRAS DE CONCRETO ARMADO                   

  CONCRETO ARMADO F´C=210 kg/cm2 PARA TECHO DE BUZÓN M3   01 AREA= 1.77 0.2   0.35 0.35 

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO DE BUZON M2   01 AREA= 0.94     0.94 0.94 

  ACERO Fy= 4200 kg/cm2 KG   01         14.73 14.73 

  REVOQUES                   

  TARRAJEO DE BUZÓN M2                 

      MURO 01 AREA= 4.15     4.15 4.15 

      
MEDIA 

CAÑA 
01 AREA= 1.77     1.77 1.77 

  ACCESORIOS                   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MARCO 
 METÁLICO 

UND   01         1.00 1.00 
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Tabla N° 53 La Ladrillera: Metrado acero, Buzón tipo “A” H=1.50 m, 2019.  

  DESCRIPCIÓN  Ø ACERO ELEMENTO CANTIDAD LONGITUD N° DE VECES 
LONGITUD PARCIAL POR DIÁMETRO 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

  Techo de Buzón 3/8" 1@3/8" 1.00 4.71 1.00 4.71       

    3/8" 1@3/8" 1.00 3.77 1.00 3.77       

    3/8" 1@3/8" 1.00 2.26 1.00 2.26       

    3/8" 1@3/8" 1.00 1.80 1.00 1.80       

    3/8" 12@3/8" 1.00 0.30 12.00 3.60       

    1/2" 2@1/2" 1.00 2.66 2.00   5.32     
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 

Tabla N° 54 La Ladrillera:  Total de acero, Por diámetros, 2019 

DIÁMETRO DE ACERO 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

PESO EN KG POR METRO LINEAL DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO 0.56 0.99 1.55 2.24 

LONGITUD EN M POR DIÁMETRO DE ACERO 16.14 5.32     

TOTAL, KG POR DIÁMETRO DE ACERO 9.04 5.26 0.00 0.00 

TOTAL, KG NETO 14.30       

TOTAL, KG INC. 3% DESPERDICIO 14.73       
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 55 La Ladrillera: Metrado buzon tipo "A", Profundidad= 2.00 m, 2019. 

COD DESCRIPCIÓN UNIDAD ELEMENTO CANTIDAD 
DIMENSIONES 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO Ø 

  TRABAJOS PRELIMINARES            

  TRAZO Y REPLANTEO M2  01 ÁREA= 1.77   1.77 1.77 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS            

  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES M3  1.3 ÁREA= 1.77 2.00  3.53 4.59 

  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3  1.25 ÁREA= 1.77 2.00  3.53 4.42 

  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE            

  
CONCRETO SIMPLE F´C=210 kg/cm2 PARA LOSA Y MURO DE 

BUZÓN 
M3         1.37 

      MURO 01 ÁREA= 0.64 1.6  1.02 
 

      LOSA 01 ÁREA= 1.77 0.2  0.35  

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y MURO M2         14.51 

      MURO 01 ÁREA 1= 7.54 ÁREA 2= 6.03 13.57  

      LOSA 01 ÁREA= 0.94   0.94  

  CONCRETO SIMPLE F´C=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO M3  02 0.5 0.50 0.4  0.10 0.20 

  OBRAS DE CONCRETO ARMADO            

  CONCRETO ARMADO F´C=210 kg/cm2 PARA TECHO DE BUZÓN M3  01 ÁREA= 1.77 0.2  0.35 0.35 

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO DE BUZÓN M2  01 ÁREA= 0.94   0.94 0.94 

  ACERO Fy= 4200 kg/cm2 KG  01     14.73 14.73 

  REVOQUES            

  TARRAJEO DE BUZÓN M2          

      MURO 01 ÁREA= 6.03   6.03 6.03 

      
MEDIA 

CAÑA 
01 ÁREA= 1.77   1.77 1.77 

  ACCESORIOS            

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO 

CON    MARCO METÁLICO 
UND  01     1.00 1.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 56 La Ladrillera: Metrado acero, buzón tipo “A” H=2.00 m, 2019. 

  DESCRIPCIÓN Ø ACERO ELEMENTO CANTIDAD LONGITUD N° DE VECES 
LONGITUD PARCIAL POR DIÁMETRO 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

  Techo de buzón 3/8" 1@3/8" 1.00 4.71 1.00 4.71       

    3/8" 1@3/8" 1.00 3.77 1.00 3.77       

    3/8" 1@3/8" 1.00 2.26 1.00 2.26       

    3/8" 1@3/8" 1.00 1.80 1.00 1.80       

    3/8" 12@3/8" 1.00 0.30 12.00 3.60       

    1/2" 2@1/2" 1.00 2.66 2.00   5.32     
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

Tabla N° 57 La Ladrillera: Total de acero, Por diámetros, 2019. 

DIÁMETRO DE ACERO 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

PESO EN KG POR METRO LINEAL DE VARILLA DE ACERO 

CORRUGADO 
0.56 0.99 1.55 2.24 

LONGITUD EN M POR DIÁMETRO DE ACERO 16.14 5.32   

TOTAL, KG POR DIÁMETRO DE ACERO 9.04 5.26 0.00 0.00 

TOTAL, KG NETO 14.30       

TOTAL, KG INC. 3% DESPERDICIO 14.73       
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 58 La Ladrillera: Metrado buzón tipo "A", Profundidad= 2.50 m, 2019. 

COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD ELEMENTO CANTIDAD 
DIMENSIONES 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO Ø 

  TRABAJOS PRELIMINARES                   

  TRAZO Y REPLANTEO M2   01 ÁREA= 1.77     1.77 1.77 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES M3   1.3 ÁREA= 1.77 2.50   4.42 5.74 

  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3   1.25 ÁREA= 1.77 2.50   4.42 5.52 

  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                   

  
CONCRETO SIMPLE F´C=210 kg/cm2 PARA LOSA Y MURO DE  

BUZÓN 
M3               1.69 

      MURO 01 ÁREA= 0.64 2.1   1.34   

      LOSA 01 ÁREA= 1.77 0.2   0.35   

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y MURO M2               18.76 

      MURO 01 ÁREA1= 9.90 ÁREA2= 7.92 17.81   

      LOSA 01 ÁREA= 0.94     0.94   

  CONCRETO SIMPLE F´C=140 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO M3   02 0.5 0.50 0.4   0.10 0.20 

  OBRAS DE CONCRETO ARMADO                   

  CONCRETO ARMADO F´C=210 kg/cm2 PARA TECHO DE BUZÓN M3   01 ÁREA= 1.77 0.2   0.35 0.35 

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO DE BUZÓN M2   01 ÁREA= 0.94     0.94 0.94 

  ACERO Fy= 4200 kg/cm2 KG   01         14.73 14.73 

  REVOQUES                   

  TARRAJEO DE BUZÓN M2                 

      MURO 01 ÁREA= 7.92     7.92 7.92 

      
MEDIA  

CAÑA 
01 ÁREA= 1.77     1.77 1.77 

  ACCESORIOS                   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO  

CON MARCO METÁLICO 
UND   01         1.00 1.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 59 La Ladrillera: Metrado acero, Buzón tipo “A” H=2.50 m, 2019. 

  DESCRIPCIÓN Ø ACERO ELEMENTO CANTIDAD LONGITUD N° DE VECES 
LONGITUD PARCIAL POR DIÁMETRO 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

  Techo de buzón 3/8" 1@3/8" 1.00 4.71 1.00 4.71       

    3/8" 1@3/8" 1.00 3.77 1.00 3.77       

    3/8" 1@3/8" 1.00 2.26 1.00 2.26       

    3/8" 1@3/8" 1.00 1.80 1.00 1.80       

    3/8" 12@3/8" 1.00 0.30 12.00 3.60       

    1/2" 2@1/2" 1.00 2.66 2.00   5.32     
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 60 La Ladrillera: Total de acero, Por diámetros, 2019. 

DIÁMETRO DE ACERO 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 

PESO EN KG POR METRO LINEAL DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO 0.56 0.99 1.55 2.24 

LONGITUD EN M POR DIÁMETRO DE ACERO 16.14 5.32     

TOTAL, KG POR DIÁMETRO DE ACERO 9.04 5.26 0.00 0.00 

TOTAL, KG NETO 14.30       

TOTAL, KG INC. 3% DESPERDICIO 14.73       
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 61 La Ladrillera: Metrado buzón tipo "B", Profundidad= 3.00 m, 2019. 

COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD ELEMENTO CANTIDAD 
DIMENSIONES 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO Ø 

  TRABAJOS PRELIMINARES                   

  TRAZO Y REPLANTEO M2   01 ÁREA= 2.54     2.54 2.54 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS                   

  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES M3   1.3 ÁREA= 2.54 3.00   7.63 9.92 

  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3   1.25 ÁREA= 2.54 3.00   7.63 9.54 

  OBRAS DE CONCRETO ARMADO                   

  
CONCRETO ARMADO F´C=210 kg/cm2 PARA LOSA Y MURO 

 DE BUZÓN 
M3               2.49 

      Muro 01 ÁREA= 0.78 2.55   1.98   

      Losa 01 ÁREA= 2.54 0.2   0.51   

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA Y MURO M2               27.57 

      Muro 01 ÁREA= 14.42 ÁREA= 12.02 26.44   

      Losa 01 ÁREA= 1.13     1.13   

                      

  
CONCRETO ARMADO F´C=210 kg/cm2 PARA TECHO DE  

BUZÓN 
M3   01 ÁREA= 2.54 0.2   0.51 0.51 

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO DE BUZÓN M2   01 ÁREA= 1.41     1.41 1.41 

  ACERO Fy= 4200 kg/cm2 KG Ver detalle 01         151.62 151.62 

  CONCRETO SIMPLE                   

  
CONCRETO SIMPLE F´C=140 kg/cm2 PARA DADOS DE  

CONCRETO 
M3   02 0.5 0.50 0.4   0.10 0.20 

                      

  REVOQUES                   

  TARRAJEO DE BUZÓN M2               12.16 

      Muro 01 ÁREA= 9.61     9.61   

      Media caña 01 ÁREA= 2.54     2.54   

  ACCESORIOS                   

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO  

ARMADO CON MARCO METÁLICO 
UND   01         1.00 1.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

LOSA

1/2" 1.00 2.25 2.00 4.50

1/2" 2.00 2.22 2.00 8.89

1/2" 2.00 2.14 2.00 8.55

1/2" 2.00 1.98 2.00 7.93

1/2" 2.00 1.73 2.00 6.93

1/2" 2.00 1.29 2.00 5.15

MURO

3/8" 20.00 2.89 1.00 57.80

3/8" 13.00 5.18 1.00 67.34

N° VECES
LONGITUD PARCIAL POR DIAMETRO

METRADO ACERO BUZÓN TIPO "B" H=3.00

COD. DESCRIPCIÓN Ø ACERO CANTIDAD LONGITUD

0.30

1.65

0.30

0.30

1.62

0.30

0.30

1.54

0.30

0.30

1.38

0.30

0.30

1.13

0.30

0.30

0.69

0.30

0.30

2.59

L=5.18

Tabla N° 62 La Ladrillera: Metrado de acero, buzón tipo "B" H= 3.00 m, 2019. 
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Continuación de Tabla N° 62 La Ladrillera: Metrado de acero, buzón tipo "B" H= 3.00 m, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

TECHO

1/2" 1.00 2.66 2.00 5.32

3/8" 1.00 5.47 2.00 10.93

3/8" 1.00 4.71 2.00 9.42

3/8" 1.00 3.54 2.00 7.09

3/8" 1.00 2.37 2.00 4.74

3/8" 13.00 0.40 2.00 10.31

3/8" 4.00 1.60 1.00 6.41

3/8" 4.00 1.31 1.00 5.25

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.56 0.99 1.60 2.26 3.19

179.30 47.27 0.00 0.00 0.00

100.41 46.79 0.00 0.00

147.20

151.62

TOTAL KG NETO

TOTAL KG INC. 3% DESPERDICIO

DIÁMETRO DE ACERO

PESO EN KG POR METRO LINEAL DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO

LONGITUD EN M POR DIÁMETRO DE ACERO

L=2.66

L=5.47

L=4.71

L=3.54

L=2.37

L=0.40

L=1.60

L=1.31
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Tabla N° 63 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, pruebas de calidad, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.05 PRUEBAS DE CALIDAD                 

03.05.01 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO             143.00 und 

      143.00       143.00     

                    

03.05.02 PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS             50.00 und 

      50.00       50.00     

                    

03.05.03 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø160 -200mm             558.81 m 

      558.81       558.81     

                    

03.06 VARIOS                 

03.06.01 

PROTECCIÓN TUB. ALCANTARILLADO DN315 EN CRUCE CON  

CARRETERA 

  
          

18.36 
m 

      1.00 18.36     18.36     

                    

03.06.02 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB-BASE  

GRANULAR) 

  
          

33.05 
m2 

      1.00 18.36 1.80   33.05     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 64 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Conexiones domiciliarias, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS        
 

 

03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
 

 

03.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO P/CONEXIONES DOMICILIARIAS        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
 

 

03.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. P/TUB Ø160 mm, AF=0.60m        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

           
 

 

03.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

           
 

 

03.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

           
 

 

03.07.02.04 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) P/TUB Ø160mm, AF=0.60m        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

           
 

 

03.07.02.05 

RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(ARENILLA) 

       400.76 
m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

03.07.02.06 

RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA 

N.T.N. 

       400.76 
m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

           
 

 

03.07.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 KM        175.05 m3 

      1.30 400.76 0.60 0.56 175.05 
 

 

03.07.03 TUBERÍAS        
 

 

03.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN2 NTP ISO 4435 Ø160mm        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
 

 

03.07.04 ACCESORIOS        
 

 

03.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC P/CONEXIONES ALCANTARILLADO        86.00 und 

      86    86.00 
 

 

           
 

 

03.07.05 CAJAS DE REGISTRO        
 

 

03.07.05.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE, C/MORTERO 1:3 INC.  

TAPA Y DADO DE CONCRETO 

       86.00 
und 

      86    86.00 
 

 

03.07.06 PRUEBA HIDRÁULICA        
 

 

03.07.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø160mm        400.76 m 

      1.00 400.76   400.76 
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Tabla N° 65 La Ladrillera: Resumen Metrados, Cámara de bombeo, 2019. 

Item Descripción Unidad Total 

04 ESTACIÓN DE BOMBEO     

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

04.01.01       TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 59.14 

04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO DE DURANTE LA EJECUCIÓN m2 59.14 

04.02    CASETA DE BOMBEO     

04.02.01       ESTRUCTURAS     

04.02.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     

04.02.01.01.01             EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS m3 20.22 

04.02.01.01.02             CORTE TERRENO NATURAL HASTA DE NIVEL DE SUBRASANTE m3 237.56 

04.02.01.01.03             REFINE Y NIVELACIÓN PARA ZANJAS m2 16.85 

04.02.01.01.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 6.07 

04.02.01.01.05             RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL VEREDAS Y PISOS m2 59.14 

04.02.01.01.06             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 5.0Km m3 21.03 

04.02.01.02          CONCRETO SIMPLE     

04.03.01.02.01             SOLADO DE CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 e=0.10m m2 7.11 

04.02.01.03          CONCRETO ARMADO     

04.02.01.03.01             VIGAS CONTINUA DE CIMENTACIÓN     

04.02.01.03.01.01                CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C= 210 KG/CM2 m3 2.73 

04.02.01.03.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN m2 24.20 

04.02.01.03.01.03                ACERO ESTRUCTURAL kg 61.04 

04.02.01.03.02             COLUMNAS     

04.02.01.03.02.01                CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 3.66 

04.02.01.03.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 34.78 

04.02.01.03.02.03                ACERO ESTRUCTURAL kg 1311.79 

04.02.01.03.03             VIGAS     

04.02.01.03.03.01                CONCRETO EN VIGA F'C= 210 KG/CM2. m3 1.95 

04.02.01.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 8.38 

04.02.01.03.03.03                ACERO ESTRUCTURAL kg 326.09 

04.02.01.03.04             ALIGERADO     

04.02.01.03.04.01                CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 m3 5.32 

04.02.01.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS m2 59.14 

04.02.01.03.04.03                ACERO ESTRUCTURAL kg 153.25 

04.02.01.03.04.04                LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM P/TECHO ALIGERADO und 517.00 

04.02.01.04          PISOS Y PAVIMENTOS     

04.02.01.04.01             VEREDA RÍGIDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM., PASTA 1:2 m2 14.17 

04.02.01.04.02             PISOS DE CONCRETO PULIDO BRUÑADO 4" ESPESOR m2 14.17 

04.03.01.04.03             JUNTAS DE DILATACIÓN m 2.40 

04.02.01.04.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 5.90 

04.02.02       ARQUITECTURA     

04.02.02.01          ALBAÑILERÍA     

04.02.02.01.01             MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 X 1.5CM. m2 81.25 

04.02.02.02          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     

04.02.02.02.01             TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MEZCLA C: A - 1:5 m2 70.85 

04.02.02.02.02             TARRAJEO EN COLUMNAS CON MEZCLA C: A - 1:5 m2 31.46 

04.02.02.02.03             TARRAJEO EN VIGAS CON MEZCLA C: A - 1:5 m2 12.52 

04.02.02.02.04             VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 7.10 

04.02.02.02.05             TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 5.10 

04.02.02.02.06             JUNTA DE DILATACIÓN DE 1" CON IGAS NEGRO m 0.90 

04.02.02.03          CIELORRASOS     

04.02.02.03.01             TARRAJEO EN CIELOS RASOS CON MEZCLA C: A - 1:5 m2 59.14 

04.02.02.04          CONTRAZOCALOS     

04.02.02.04.01             CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 10 CM m 33.70 

04.02.02.05          PINTURA     

04.02.02.05.01             PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y ALEROS m2 59.14 

04.02.02.05.02             PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y COLUMNETAS m2 36.66 

04.02.02.05.03             PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS Y VIGUETAS m2 178.60 

04.02.02.05.04             PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 850.20 

04.02.02.05.05             PINT. CON ESMAL. SINTÉT. EN CONTRAZOCALO H = 0.10M –   MANOS m 33.70 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Continuación de Tabla N° 65 La Ladrillera: Resumen Metrados, Cámara de bombeo, 

2019. 
04.02.03       INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

04.02.03.01          SALIDA DE TECHO CENTRO DE LUZ pto 1.00 

04.02.03.02   SALIDA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED - DOBLE C/LÍNEA A TIERRA pto 3.00 

04.02.03.03          SALIDA INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED - DOBLE pto 2.00 

04.02.03.04          TUBERÍA PVC - SAP ELÉCTRICA DE 20MM - ALUMBRADO m 7.52 

04.02.03.05          CABLE ELÉCTRICO TW 80-AWG 14; 2 - 1x2.5 mm² - ALUMBRADO m 10.65 

04.02.03.06  CABLE ELÉCTRICO TW 80-AWG 12; 2 - 1x4.0 mm² + 1x2.5 mm² - TOMACORRIENTE m 12.35 

04.02.03.07  ARTEFACTO P/ADOSAR, C/FLUORESCENTE RECTO 3X36W, C/PANT. ACRÍLICA Y 

REJILLA 
und 

3.00 

04.02.04       VARIOS     

04.02.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IZAJE SEGÚN DISEÑO (INCL. 

ACCESORIOS) 
und 

1.00 

04.03    INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

04.03.01       SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO     

04.03.01.01     SUMINISTRO BOMBA TIPO SUMERGIBLE Q=17.875 LPS; ADT=12.425 m - 6HP und 3.00 

04.03.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS     

04.03.02.01          CÁMARA DE BOMBEO     

04.03.02.01.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=50 mm und 1.00 

04.03.02.01.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=160 mm und 1.00 

04.03.02.01.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=90 mm und 3.00 

04.03.02.01.04             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁL. CHECK FO. FDO. TIPO SWING D=160 mm und 1.00 

04.03.02.01.05             SUMINISTRO E INSTAL. DE VÁL. DE ALIVIO DE PRESIÓN FO. FDO. D=90 mm und 1.00 

04.03.02.01.06             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE FO. FDO. D=50 mm und 1.00 

04.03.02.01.07             SUMINISTRO E INSTAL. DE UNIÓN FLEX. TIPO DRESSER DE FO. FDO. D= 90 mm und 3.00 

04.03.02.01.08             SUMINISTRO E INSTAL. DE UNIÓN FLEX. TIPO DRESSER DE FO. FDO. D= 160 mm und 1.00 

04.03.02.01.09             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CAMPANA D=160mm und 4.00 

04.03.02.01.10             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 50mm x 90° und 3.00 

04.03.02.01.11             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 90mm x 90° und 5.00 

04.03.02.01.12             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 160mm x 90° und 1.00 

04.03.02.01.13             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 160mm x 45° und 1.00 

04.03.02.01.14             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE IMPULSIÓN FO FDO. 160mm x 

150mm (03 SALIDAS A 45°) 
und 

1.00 

04.03.02.01.15             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SAP NTP - ISO 4422 160mm X 90° und 1.00 

04.03.02.01.16             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE FO. FDO. 160mm x 50m und 3.00 

04.03.02.02          CÁMARA DE REJAS     

04.03.02.02.01             SUMINISTRO E INSTAL. DE VÁLVULA DE COMPUERTA FO. FDO. D=355 mm und 1.00 

04.03.02.02.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. 

D= 355 mm 
und 

1.00 

04.03.02.02.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA DN 355 mm. und 3.00 

04.03.03       SUMINISTRO DE TUBERÍAS     

04.03.03.01          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=355 mm m 4.00 

04.03.03.02          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=160 mm m 38.82 

04.03.03.03          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=90 mm m 11.66 

04.03.03.04          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=50 mm m 4.40 

04.03.03.05          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC DN 110mm (VENTILACIÓN) m 6.00 

04.03.03.06          SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE D=2" PARA IZAJE DE BOMBAS m 27.57 

04.03.04       VARIOS     

04.03.04.01          DADO DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA SOPORTE ACCESORIOS  

0.50x0.50x0.15m 
und 

2.00 

04.03.04.02          SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE m 9.19 

04.03.05          PRUEBAS HIDRÁULICAS     

04.03.05.01             DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA PARA TUBERÍAS Y ACCESORIO m 74.07 

04.03.06          CONTROL DE CALIDAD     

04.03.06.01             ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONTROL A LA COMPRESIÓN und 6.00 

Fuente: Elaborado por el investigador.
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Tabla N° 66 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Trabajos preliminares, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES                 

03.01.01       TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO             59.14 m2  
    1.00 ÁREA 59.14   59.14 

 
 

                
 

 

03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO DE DURANTE LA EJECUCIÓN             59.14 m2 

      1.00 ÁREA 59.14   59.14     

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 67 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Caseta de bombeo, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.03    CASETA DE BOMBEO                 

03.03.01       ESTRUCTURAS                 

03.03.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

03.03.01.01.01             EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS             20.22 m3 

  EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO CORRIDO ZANJAS 1.00 33.70 0.50 1.20 20.22     

                    

03.03.01.01.03             CORTE TERRENO NATURAL             226.56 m2 

      1.00 área 33.39 0.50 16.70     

          25.75  8.15   209.86     

03.03.01.01.04             REFINE Y NIVELACIÓN PARA ZANJAS             16.85 m2 

  REFINE DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO   1.00 33.70 0.50   16.85     

                    

03.03.01.01.06             RELLENO CON MATERIAL PROPIO             6.07 m3 

  RELLENO CON MAT. PROPIO EN VIGA CIMENTACIÓN HASTA NTN   1.00 33.70 0.45 0.40 6.07     

                    

03.03.01.01.07 
            RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO MANUAL VEREDAS Y 

PISOS 

  
          

59.14 
m2 

    PISOS 1.00 área 59.14   59.14     

                    

03.03.01.01.08             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 5.0Km             21.03 m3 

  MAT. EXCEDENTE CIMIENTO CORRIDO ESPONJAMIENTO 30% 1.30 33.70 0.60 0.80 21.03     

                    

03.03.01.02          CONCRETO SIMPLE                 

03.03.01.02.01             SOLADO DE CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 e=0.10m             7.11 m2 

      1.00 área 7.11   7.11     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Continuación de Tabla N° 67 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Caseta 

de bombeo, 2019. 
03.03.01.03          CONCRETO ARMADO                 

03.03.01.03.01 
            VIGAS CONTINUA DE 

CIMENTACIÓN 

  
          

  
  

03.03.01.03.01.01 

CONCRETO EN VIGAS DE 

CIMENTACIÓN F'C= 210 

KG/CM2 

  

          

2.73 

m3 

  VIGA DE CIMENTACIÓN   1.00 4.00 0.25 0.40 0.40     

      1.00 2.00 0.25 0.40 0.20     

      1.00 2.00 0.25 0.40 0.20     

      1.00 2.00 0.25 0.40 0.20     

      1.00 2.00 0.25 0.40 0.20     

      1.00 2.50 0.25 0.40 0.25     

      1.00 1.15 0.25 0.40 0.12     

      1.00 2.45 0.25 0.40 0.25     

      1.00 0.90 0.25 0.40 0.09     

      1.00 1.50 0.25 0.40 0.15     

      1.00 3.15 0.25 0.40 0.32     

      1.00 3.60 0.25 0.40 0.36     

03.03.01.03.01.02 

ENCOFRADO Y   

DESENCOFRADO VIGA DE 

CIMENTACIÓN 

  

          

24.20 

m2 

      2.00 4.00   0.40 3.20     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 2.00   0.40 1.60     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 2.00   0.40 1.60     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 2.00   0.40 1.60     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 2.00   0.40 1.60     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 2.50   0.40 2.00     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 1.15   0.40 0.92     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 2.45   0.40 1.96     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 0.90   0.40 0.72     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 1.50   0.40 1.20     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 3.15   0.40 2.52     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

      2.00 3.60   0.40 2.88     

      2.00   0.25 0.40 0.20     

03.03.01.03.01.03                ACERO ESTRUCTURAL             61.04 kg 

      # Elem. Longitud Ø kg/m       

      4.00 4.00 3/8" 0.56 8.96     

      4.00 2.00 3/8" 0.56 4.48     

      4.00 2.00 3/8" 0.56 4.48     

      4.00 2.00 3/8" 0.56 4.48     

      4.00 2.00 3/8" 0.56 4.48     

      4.00 2.50 3/8" 0.56 5.60     

      4.00 1.15 3/8" 0.56 2.58     

      4.00 2.45 3/8" 0.56 5.49     

      4.00 0.90 3/8" 0.56 2.02     

      4.00 1.50 3/8" 0.56 3.36     

      4.00 3.15 3/8" 0.56 7.06     

      4.00 3.60 3/8" 0.56 8.06     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Continuación de Tabla N° 67 La Ladrillera: Planilla de sustento de Metrados, Caseta 

de bombeo, 2019. 
03.03.01.03.02             COLUMNAS                 

03.03.01.03.02.01 

CONCRETO F'C = 

210 KG/CM2 EN 

COLUMNAS 

  

          

3.66 

m3 

  COLUMNAS COLUMNA C-1 6.00 0.25 0.35 3.25 1.71     

    COLUMNA C-2 2.00 1.00 0.25 3.25 1.63     

    COLUMNA C-3 1.00 0.40 0.25 3.25 0.33     

                    

03.03.01.03.02.02 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

EN COLUMNAS 

  

          

34.78 

m2 

  COLUMNAS COLUMNA C-1 6.00 1.20   3.25 23.40     

    COLUMNA C-2 2.00 1.00   3.25 6.50     

    COLUMNA C-3 1.00 1.50   3.25 4.88     

                    

03.03.01.03.02.03 
ACERO 

ESTRUCTURAL 

  
          

1311.79 
kg 

      # Elem. Longitud Ø kg/m       

    COLUMNA C-1 24.00 4.34 5/8" 1.55 968.82     

      108.00 0.30 3/8" 0.56 108.86     

    COLUMNA C-2 8.00 4.34 5/8" 1.55 107.77     

      36.00 0.78 3/8" 0.56 31.45     

      72.00 0.30 3/8" 0.56 24.19     

    COLUMNA C-3 4.00 4.34 5/8" 1.55 26.94     

      18.00 4.34 3/8" 0.56 43.75     

03.03.01.03.03             VIGAS                 

03.03.01.03.03.01 

CONCRETO EN 

VIGA F'C= 210 

KG/CM2. 

  

          

1.95 

m3 

    (VS-101) 1.00 4.00 0.25 0.25 0.25     

    (V-101) 1.00 2.00 0.25 0.25 0.13     

    (V-101) 1.00 2.00 0.25 0.25 0.13     

    (V-101) 1.00 2.00 0.25 0.25 0.13     

    (V-101) 1.00 2.00 0.25 0.25 0.13     

    (V-101) 1.00 2.50 0.25 0.25 0.16     

    (VS-101) 1.00 1.15 0.25 0.25 0.07     

    (VS-101) 1.00 2.45 0.25 0.25 0.15     

    (VS-101) 1.00 0.90 0.25 0.25 0.06     

    (V-102) 1.00 1.50 0.25 0.25 0.09     

    (V-103) 1.00 3.15 0.25 0.25 0.20     

    (VS-101) 1.00 3.60 0.25 0.25 0.23     

    ALERO 10.00 0.40 0.25 0.25 0.25     

03.03.01.03.03.02 

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

NORMAL EN 

VIGAS 

  

          

8.38 

m2 

    (VS-101) 2.00 4.00   0.25       

    (V-101) 2.00 2.00   0.25       

    (V-101) 2.00 2.00   0.25       

    (V-101) 2.00 2.00   0.25       

    (V-101) 2.00 2.00   0.25       

    (V-101) 2.00 2.50   0.25       

    (VS-101) 2.00 1.15   0.25 0.58     

    (VS-101) 2.00 2.45   0.25 1.23     

    (VS-101) 2.00 0.90   0.25 0.45     

    (V-102) 2.00 1.50   0.25 0.75     

    (V-103) 2.00 3.15   0.25 1.58     

    (VS-101) 2.00 3.60   0.25 1.80     

    ALERO 20.00 0.40   0.25 2.00     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.03.01.03.03.03 
               ACERO 
ESTRUCTURAL 

  
          

326.09 
kg 

      # Elem. Longitud Ø kg/m       

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 4.00 5/8" 1.55 24.83     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 2.00 5/8" 1.55 12.42     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 2.00 5/8" 1.55 12.42     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 2.00 5/8" 1.55 12.42     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 2.00 5/8" 1.55 12.42     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 2.50 5/8" 1.55 15.52     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 1.15 5/8" 1.55 7.14     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 2.45 5/8" 1.55 15.21     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 0.90 5/8" 1.55 5.59     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 1.50 5/8" 1.55 9.31     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 3.15 5/8" 1.55 19.56     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  4.00 3.60 5/8" 1.55 22.35     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 72.00 0.30 N°16 0.02 0.35     

  

V-103 (.25x.25) 

Eje  40.00 0.40 5/8" 1.55 24.83     

  EJE 18.00 0.95 3/8" 0.56 9.58     

  Alambre amarre 720.00 0.30 N°16 0.02 3.46     

                    

03.03.01.03.04         ALIGERADO                 

03.03.01.03.04.01 

       CONCRETO 

EN LOSAS 
MACIZAS F'C=210 

KG/CM2 

  

          

5.32 

m3 

            FACTOR       

      1.00 AREA 59.14 0.09 5.32     

                    

03.03.01.03.04.02 

       ENCOFRADO 

Y 
DESENCOFRADO 

NORMAL DE 

LOSAS MACIZAS 

  

          

59.14 

m2 

      1.00 AREA 59.14   59.14     

                    

03.03.01.03.04.03 
               ACERO 

ESTRUCTURAL 

  
          

153.25 
kg 

      # Elem. Longitud Ø kg/m       

    POSITIVO 4.00 26.46 1/2" 0.99 105.20     

    BASTON 28.00 1.35 3/8" 0.56 21.17     

    TEMPERATURA 16.00 6.72 1/4" 0.25 26.88     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.03.01.03.04.04 
               LADRILLO HUECO DE 
ARCILLA 15x30x30 CM P/TECHO 

ALIGERADO 

  
          

517.00 
und 

        ÁREA LADRILLOS/M2 MERMA       

      1.00 59.14 8.33 5.00% 517.00     

                    

                    

03.03.01.04          PISOS Y PAVIMENTOS                 

03.03.01.04.01 
            VEREDA RIGIDA DE 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

E=10CM., PASTA 1:2 

  
          

14.17 
m2 

      1.00 23.61 0.60   14.17     

                    

03.03.01.04.02 
            PISOS DE CONCRETO 

PULIDO BRUÑADO 4" ESPESOR 

  
          

14.17 
m2 

      1.00 23.61 0.60   14.17     

                    

03.03.01.04.03             JUNTAS DE DILATACIÓN             2.40 m 

      1.00 2.40     2.40     

                    

03.03.01.04.04 
            ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE VEREDAS 

  
          

5.90 
m2 

      1.00 23.61   0.25 5.90     

                    

03.03.02       ARQUITECTURA                 

03.03.02.01          ALBAÑILERÍA                 

03.03.02.01.01 

            MUROS DE LADRILLO KK 

DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 

X 1.5CM. 

  

          

81.25 

m2 

    EJE 1.00 4.00   2.60 10.40     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.50   2.60 6.50     

    EJE 1.00 1.15   2.60 2.99     

    EJE 1.00 2.45   2.60 6.37     

    EJE 1.00 0.90   2.60 2.34     

    EJE 1.00 1.50   2.60 3.90     

    EJE 1.00 3.15   2.60 8.19     

    EJE 1.00 3.60   2.60 9.36     

    EJE 10.00 0.40   2.60 10.40     

                    

03.03.02.02 
         REVOQUES ENLUCIDOS Y 

MOLDURAS 

  
          

  
  

03.03.02.02.01 
            TARRAJEO EN INTERIORES 
Y EXTERI. CON MEZCLA C: A - 1:5 

  
          

70.85 
m2 

    EJE 1.00 4.00   2.60 10.40     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.00   2.60 5.20     

    EJE 1.00 2.50   2.60 6.50     

    EJE 1.00 1.15   2.60 2.99     

    EJE 1.00 2.45   2.60 6.37     

    EJE 1.00 0.90   2.60 2.34     

    EJE 1.00 1.50   2.60 3.90     

    EJE 1.00 3.15   2.60 8.19     

    EJE 1.00 3.60   2.60 9.36     

                    

03.03.02.02.02 
            TARRAJEO EN COLUMNAS 

CON MEZCLA C: A - 1:5 

  
          

31.46 
m2 

    EJE 6.00 1.00   2.60 15.60     

    EJE 2.00 2.40   2.60 12.48     

    EJE 1.00 1.30   2.60 3.38     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.03.02.02.03 
            TARRAJEO EN VIGAS CON MEZCLA 
C: A - 1:5 

  
          

12.52 
m2 

    EJE 1.00 4.00   0.25 1.00     

      2.00 4.00   0.25 2.00     

    EJE 1.00 2.00   0.25 0.50     

      2.00 2.00   0.25 1.00     

    EJE 1.00 2.00   0.25 0.50     

      2.00 2.00   0.25 1.00     

    EJE 1.00 2.00   0.25 0.50     

      2.00 2.00   0.25 1.00     

    EJE 1.00 2.00   0.25 0.50     

      2.00 2.00   0.25 1.00     

    EJE 1.00 2.50   0.15 0.38     

      1.00 2.50   0.35 0.88     

    EJE 1.00 1.15   0.45 0.52     

        1.00 1.15   0.65 0.75     

    EJE 1.00 2.45   0.05 0.12     

        1.00 2.45   0.25 0.61     

    EJE 1.00 0.90   0.05 0.05     

      1.00 0.90   0.25 0.23     

    EJE 1.00 1.50   0.05 0.08     

      1.00 1.50   0.25 0.38     

    EJE 1.00 3.15   0.05 0.16     

      1.00 3.15   0.25 0.79     

    EJE 1.00 3.60   0.05 0.18     

      1.00 3.60   0.25 0.90     

    EJE 1.00 0.40   0.05 0.02     

      1.00 0.40   0.25 0.10     

03.03.02.02.04 
            VESTIDURA DE DERRAMES EN 

PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 

  
          

7.10 
m 

    P-2 1.00 2.50     2.10     

    P-3 1.00 0.90     2.10     

    P-1 1.00 1.50     2.10     

    V-1 2.00 2.00     0.40     

    V-2 3.00 0.90     0.40     

03.03.02.02.05 
            JUNTA DE DILATACIÓN DE 1" CON 
IGAS NEGRO 

  
          

0.90 
m 

      1.00 0.90     0.90     

                    

03.03.02.03          CIELORRASOS                 

03.03.02.03.01 
            TARRAJEO EN CIELOS RASOS CON 
MEZCLA C: A - 1:5 

  
          

59.14 
m2 

      1.00 ÁREA 59.14   59.14     

03.03.02.04          CONTRAZOCALOS                 

03.03.02.04.01 
            CONTRAZOCALO CEMENTO 

S/COLOREAR H = 10 CM 

  
          

33.70 
m 

      1.00 33.70     33.70     

03.03.02.06          PINTURA                 

03.03.02.06.01 
            PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

CIELORASO Y ALEROS 

  
          

59.14 
m2 

      1.00 ÁREA 59.14   59.14     

                    

03.03.02.06.02 
            PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

COLUMNAS Y COLUMNETAS 

  
          

36.66 
m2 

      1.00 4.70   7.80 36.66     

                    

03.03.02.06.03 
            PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

VIGAS Y VIGUETAS 

  
          

178.60 
m2 

      1.00 38.00   4.70 178.60     

                    

03.03.02.06.04 
            PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

  
          

850.20 
m2 

      1.00 27.25   31.20 850.20     

03.03.02.06.05 
            PINTURA CON ESMALTE SINTÉTICO 
EN CONTRAZOCALO H = 0.10M - 2 MANOS 

  
          

33.70 
m 

      1.00 33.70     33.70     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.03.03       INSTALACIONES ELÉCTRICAS                 

03.03.03.01          SALIDA DE TECHO CENTRO DE LUZ   1.00 1.00     1.00 1.00 pto 

03.03.03.02 
         SALIDA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED - DOBLE C/LÍNEA A 

TIERRA 

  
3.00 1.00     1.00 

3.00 
pto 

03.03.03.03          SALIDA INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED - DOBLE   2.00 1.00     1.00 2.00 pto 

03.03.03.04          TUBERÍA PVC - SAP ELÉCTRICA DE 20MM - ALUMBRADO   1.00         7.52 m 

  Artefactos de Iluminación             
 

  

    Subida de TD-01 a Techo 3.00     1.20 1.20     

    De Techo a Luminaria 1 2.00 2.42     2.42     

  Interruptor doble                 

    De Luminaria 1 a Punto Techo 3.00 2.70     2.70     

    De Techo a Caja Rectangular 1.00     1.20 1.20     

03.03.03.05          TUBERÍA PVC - SAP ELÉCTRICA DE 20MM - TOMACORRIENTE   1.00         10.65 m 

    Bajada de TD-01 a Piso 1.00     1.50 1.50     

    De Bajada a Toma 1 1.00 4.62     4.62     

    Subida a Toma 1 1.00     0.55 0.55     

    Bajada de Toma1 1.00     0.55 0.55     

    De Baja Toma 1 a Toma 2 1.00 2.88     2.88     

    Subida a Toma 2 1.00     0.55 0.55     

03.03.03.06          CABLE ELECTRICO TW 80-AWG 14; 2 - 1x2.5 mm² - ALUMBRADO   1.00         12.35 m 

  Artefactos de Iluminación                 

    Subida de TD-01 a Techo 1.00     1.50 1.50     

    De Techo a Luminaria 1 1.00 2.72     2.72     

    De Luminaria 1 a Luminaria 2 1.00 2.02     2.02     

    De Luminaria 2 a Luminaria 3 1.00 2.01     2.01     

  Interruptor doble                 

    De Luminaria 1 a Punto Techo 1.00 2.70     2.70     

    De Techo a Caja Rectangular 1.00 1.40     1.40     

03.03.03.07          CABLE ELÉCTRICO TW 80-AWG 12; 2 - 1x4.0 mm² + 1x2.5 mm² - TOMACORRIENTE   1.00         11.60 m 

    Bajada de TD-01 a Piso 1.00     1.80 1.80     

    De Bajada a Toma 1 1.00 4.62     4.62     

    Subida a Toma 1 1.00     0.75 0.75     

    Bajada de Toma1 1.00     0.75 0.75     

    De Baja Toma 1 a Toma 2 1.00 2.88     2.88     

    Subida a Toma 2 1.00     0.80 0.80     

03.03.03.08 
         ARTEFACTO P/ADOSAR, C/FLUORESCENTE RECTO 3X36W, C/PANT. ACRÍLICA 

Y REJILLA 

  
3.00 1.00     1.00 

3.00 
und 

03.03.04       VARIOS                 

03.03.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IZAJE SEGÚN DISEÑO (INCL. 

ACCESORIOS) 

  
1.00 

      
1.00 

1.00 
und 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.09    INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
       

 

03.09.01       SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO 
       

 

03.09.01.01          SUMINISTRO BOMBA TIPO SUMERGIBLE Q=26.50 LPS; ADT=15.31 m - 10 HP 
      

3.00 und 

    
 

3.00 
   

3.00 
 

 

03.09.02       SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
       

 

03.09.02.01          CÁMARA DE BOMBEO 
       

 

03.09.02.01.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=50 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=150 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=90 mm 
      

3.00 und 

    
 

3.00 
   

3.00 
 

 

03.09.02.01.04             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK FO. FDO. TIPO SWING D=150 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.05             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN FO. FDO. D=90 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.06             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE FO. FDO. D=50 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.07             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. D= 90 mm 
      

3.00 und 

    
 

3.00 
   

3.00 
 

 

03.09.02.01.08             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. D= 150 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.09             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CAMPANA D=150mm 
      

4.00 und 

    
 

4.00 
   

4.00 
 

 

03.09.02.01.10             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 50mm x 90° 
      

3.00 und 

    
 

3.00 
   

3.00 
 

 

03.09.02.01.11             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 90mm x 90° 
      

5.00 und 

    
 

5.00 
   

5.00 
 

 

03.09.02.01.12             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 150mm x 90° 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.13             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 150mm x 45° 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.14             SUMIN. E INSTAL. DE ÁRBOL DE IMPULSIÓN FO FDO. 150mm x 150mm (03 SALIDAS A 45°) 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.15             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SAP NTP - ISO 4422 110mm X 90° 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

03.09.02.01.16             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE FO. FDO. 160mm x 50m 
      

3.00 und 

    
 

3.00 
   

3.00 
 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.09.02.02          CÁMARA DE REJAS 

       
 

03.09.02.02.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA FO. FDO. D=355 mm 
      

1.00 und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

    
       

 

03.09.02.02.02 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. 

D= 355 mm 

      
1.00 

und 

    
 

1.00 
   

1.00 
 

 

    
       

 

03.09.02.02.03             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA DN 355 mm. 
      

3.00 und 

    
 

3.00 
   

3.00 
 

 

03.09.03       SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
       

 

03.09.03.01          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=355 mm 
      

4.00 m 

    
 

1.00 4.00 
  

4.00 
 

 

    
       

 

03.09.03.02          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=150 mm 
      

38.82 m 

    
 

1.00 38.82 
  

38.82 
 

 

    
       

 

03.09.03.03          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=90 mm 
      

11.66 m 

    
 

1.00 11.66 
  

11.66 
 

 

    
       

 

03.09.03.04          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=50 mm 
      

4.40 m 

    
 

1.00 4.40 
  

4.40 
 

 

03.09.03.05          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC DN 110mm (VENTILACIÓN) 
      

6.00 m 

    
 

1.00 6.00 
  

6.00 
 

 

03.09.03.06          SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE D=2" PARA IZAJE DE BOMBAS 
      

27.57 m 

    
 

3.00 9.19 
  

27.57 
 

 

03.09.05       VARIOS 
       

 

03.09.05.01          DADO DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA SOPORTE ACCESORIOS  0.50x0.50x0.15m 
      

2.00 und 

    
 

2.00 
   

2.00 
 

 

03.09.05.02          SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE 
      

9.19 m 

    
 

1.00 9.19 
  

9.19 
 

 

03.09.05.05          PRUEBAS HIDRÁULICAS 
       

 

03.09.05.05.01             DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA PARA TUBERÍAS Y ACCESORIO 
      

74.07 m 

    
 

1.00 74.07 
  

74.07 
 

 

03.09.05.06          CONTROL DE CALIDAD 
       

 

03.09.05.06.01             ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONTROL A LA COMPRESIÓN 
      

6.00 und 

    
 

6.00 
   

6.00 
  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 69 La Ladrillera: Resumen de Metrados, Línea de impulsión, 2019. 

Item Descripción Unidad Total 

04.04    LÍNEA DE IMPULSIÓN   

04.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES   

04.04.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m 376.22 

04.04.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 376.22 

04.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS   

04.04.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJAS   

04.04.02.01.01 
            EXCAVACIÓN ZANJAS A MAQ. P/TUB. Ø 100mm a 250mm, 

a=0.60m h=1.45m 
m 376.22 

04.04.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS   

04.04.02.02.01             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUB. Ø 110mm a 160mm m 376.22 

04.04.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS   

04.04.02.03.01             CAMA DE APOYO P/TUB. Ø=160mm C/ARENILLA e=0.15m m 376.22 

04.04.02.04          RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRÉSTAMO   

04.04.02.04.01             RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(ARENILLA) c/equipo p/tub Ø160mm. 
m 376.22 

04.04.02.04.02             RELLENO S/CLAVE DE TUB. C/MATERIAL D/PRÉSTAMO 

(ARENILLA) c/equipo1 p/tub Ø110-160mm. h=0.30m 
m 376.22 

04.04.02.05          RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO   

04.04.02.05.01             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 376.22 

04.04.02.06          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   

04.04.02.06.01 
            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. 

min = 5.0Km 
m3 208.84 

04.04.03       SUMINISTRO DE TUBERÍAS   

04.04.03.01 
         SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm PVC UF C-10 Prof. Máx. 

= 1.45m 
m 376.22 

04.04.04       SUMINISTRO DE ACCESORIOS   

04.04.04.01          SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 45° PVC UF und 4.00 

04.04.04.02          SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 22.5° PVC UF und 2.00 

04.04.05       PRUEBAS HIDRÁULICAS   

04.04.05.01          DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/ TUB. Ø=110 - 160 mm PVC m 376.22 

04.04.06       BUZÓN ROMPE PRESIÓN Y DESCARGA A RED DE 

ALCANTARILLADO 
  

04.04.06.01 
         CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø Int. 1.20m I/TARRAJEO 

Int. PROF.=2.00m 
und 1.00 

04.04.06.02 
         EXCAVACIÓN C/MAQ. EN TN -P/TUB. 160 mm DESDE 1.50 

HASTA 2.00 m 
m 23.00 

04.04.06.03          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS af=1.00 m 23.00 

04.04.06.04          CAMA DE APOYO (Equipo 1) C/ARENA FINA, af=1.00m m 23.00 

04.04.06.05          RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) 

c/equipo 1 p/tub Ø160mm. 
m 23.00 

04.04.06.06          RELLENO Y APISONADO C/EQUIPO 1 HASTA 0.70 S/CLAVE DE 

TUBO Ø 160 mm (0.30 m RIPIO C. + 0.40 m DE ARENILLA) 
m 23.00 

04.04.06.07          RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

SELECCIONADO C/EQUIPO CAPA C/0.20m HASTA SUBRASANTE 
m 23.00 

04.04.06.08          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 

5.00 km 
m3 34.39 

04.04.06.09          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U SN 4 

KN/M2 Ø 160 mm x 6.00 m DESDE H= 1.50 HASTA H=2.00 m 
m 23.00 

04.04.06.10          PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN CRUCE DE CANAL m 24.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 70 La Ladrillera: Planilla de Sustento de Metrados, Línea de impulsión, 2019. 

Item Descripción Elemento Cantidad 
Dimensiones 

Parcial Total Unidad 
Largo Ancho Altura 

03.08    LÍNEA DE IMPULSIÓN          

03.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES          

03.08.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.01.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS          

03.08.02.01          EXCAVACIÓN DE ZANJAS          

03.08.02.01.01          EXCAVACIÓN ZANJAS A MAQ. P/TUB. Ø 100mm a 250mm, a=0.60m h=1.45m        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02.02          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS          

03.08.02.02.01             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUB. Ø 110mm a 160mm        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS          

03.08.02.03.01             CAMA DE APOYO P/TUB. Ø=160mm  C/ARENILLA  e=0.15m        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02.04          RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE PRÉSTAMO          

03.08.02.04.01 
            RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) c/equipo 

p/tub Ø160mm. 

       376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02.04.02 
            RELLENO S/CLAVE DE TUB. C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) 

c/equipo1 p/tub Ø110-160mm. h=0.30m 

       376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02.05          RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO          

03.08.02.05.01             RELLENO CON MATERIAL PROPIO        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

03.08.02.06          ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE          

03.08.02.06.01           ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dist. min = 5.0Km        208.84 m3 

    Esponjamiento  

30% 
1.30 376.22 0.70 0.61 208.84   

03.08.03       SUMINISTRO DE TUBERÍAS          

03.08.03.01          SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm PVC UF C-10 Prof. Máx. = 1.45m        376.22 m 

      1.00 376.22   376.22   

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Continuación de Tabla N° 69 La Ladrillera: Planilla de Sustento de Metrados, Línea de impulsión, 2019. 
03.08.04       SUMINISTRO DE ACCESORIOS                 

03.08.04.01          SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 45° PVC UF             4.00 und 

      4.00       4.00     

03.08.04.02          SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 22.5° PVC UF             2.00 und 

      2.00       2.00     

03.08.05       PRUEBAS HIDRÁULICAS                 

03.08.05.01          DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/ TUB. Ø=110 - 160 mm PVC             376.22 m 

      1.00 376.22     376.22     

03.08.06       BUZÓN ROMPE PRESIÓN Y DESCARGA A RED DE ALCANTARILLADO                 

03.08.06.01          CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø Int. 1.20m I/TARRAJEO Int. PROF.=2.00m             1.00 und 

      1.00       1.00     

03.08.06.02          EXCAVACIÓN C/MAQ. EN TN -P/TUB. 355 mm DESDE 1.50 HASTA 2.00 m             23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.03          REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS af=1.00             23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.04          CAMA DE APOYO (Equipo 1) C/ARENA FINA, af=1.00m             23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.05 
         RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) c/equipo 1 p/tub 

Ø355mm. 

  
          23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.06 
         RELLENO Y APISONADO C/EQUIPO 1 HASTA 0.70 S/CLAVE DE TUBO Ø DE 200 

A 355 mm (0.30 m RIPO C. + 0.40 m DE ARENILLA) 

  
          23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.07 
         RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAPA C/020m HASTA SUBRASANTE 

  
          23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.08          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5.00 km             34.39 m3 

    Esponjamiento  

30% 
1.30 23.00 1.00 1.15 34.39     

03.08.06.09 
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U SN 4 KN/M2 Ø 355 mm X 6.00 

m DESDE H=1.50 HASTA H=2.00 m 

  
          23.00 m 

      1.00 23.00     23.00     

03.08.06.10          PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN CRUCE DE CANAL             24.00 m 

      24.00       24.00     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 71 La Ladrillera: Recursos, Para cruce de canal, 2019. 
  ACERO 

  

  

  

  

  

  # Elem. Longitud Ø kg/m   88.37 KG 

    50.00 1.40 3/8" 0.56 39.20     

    23.00 1.27 3/8" 0.56 16.36     

    10.00 5.86 3/8" 0.56 32.82     

                  

                  

  CONCRETO 

  

  

  

            5.04 M3 

  MUROS 2.00 5.00 0.30 0.92 2.76     

  TECHO 1.00 5.00 1.52 0.30 2.28     

                  

  ENCOFRADO 

  

  

  

            21.40 M2 

  MURO INTERIOR 2.00 5.00   0.92 9.20     

  MURO EXTERIOR 2.00 5.00   1.22 12.20     

                  

  RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) 

  

            5.08 M3 

    1.00 6.00 0.92 0.92 5.08     

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Análisis de Costos Unitarios 

Tabla N° 72 La Ladrillera: Cartel de obra 3.60 x 7.20, precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 7.20 

Rendimiento und/DÍA 1.5000  EQ. 1.5000  Costo unitario directo por: und 1,087.73  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  5.3333  22.96 122.45 

0147010004 PEÓN hh 3.0000  16.0000  16.41 262.56 

  385.01  

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N° 16 kg   0.5000  3.08 1.54 

0202100094 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA 

MADERA C/C DE 4" 
kg 

  
0.2500  3.5 0.875 

0243000016 MADERA TORNILLO p2   85.0000  5.75 488.75 

          491.17 

Equipos 

0337010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  385.01 11.5503 

0339630017 
IMPRESIÓN DE LA 

GIGANTOGRAFÍA 
und 

  
1.0000  200 200 

                  211.55 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 73 La Ladrillera: Caseta de almacén y guardianía, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.01.02 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA 

Rendimiento mes/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: mes 1,200.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0239010101 ALQUILER DE ALMACÉN mes   1.0000  1,200.00  1,200.00  

 1,200.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 74 La Ladrillera: Alquiler de baño portátil, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.01.03 ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL 

Rendimiento mes/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: mes 1,200.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0239010101 ALQUILER DE ALMACÉN mes   1.0000  1,200.00  1,200.00  

 1,200.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 75 La Ladrillera: Movilización y desmovilización, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.01.04 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

Rendimiento GLB/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  Costo unitario directo por: GLB 3,000.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Equipos 

0332970001 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN  

DE EQUIPO 
est 

  
1.0000  3,000.00  3,000.00  

   3,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 76 La Ladrillera: Equipos de protección, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 2,000.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0210990106 EQUIPOS DE PROTECCIÓN GLB   1.0000  2,000.00  2,000.00  

 2,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 77 La Ladrillera: Equipos de protección colectiva, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 2,000.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0210990106 EQUIPOS DE PROTECCIÓN GLB   1.0000  2,000.00  2,000.00  

 2,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 78 La Ladrillera: Capacitación en seguridad y salud, precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Rendimient

o 
GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por : GLB 1,000.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Subcontratos 

0401010002 
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD  

Y SALUD 

GLB 

    
1.0000  1,000.00  1,000.00  

  1,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 79 La Ladrillera: Recursos para Respuesta ante emergencias en seguridad y salud en el 

trabajo, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.01.02.04 
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y  

SALUD EN EL TRABAJO 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 120.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000052 RESPUESTA ANTE EMERGENCIA GLB   1.0000  120.00  120.00  

  120.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 80 La Ladrillera: Plan de desvíos y control de tránsito, Precios Unitarios, 

2019. 
Partida 01.01.03.01 PLAN DE DESVÍOS Y CONTROL DE TRANSITO 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 15,000.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0232970019 
ELABORACIÓN DE PLAN DE 

 DESVIO DE TRANSITO 
und 

  
1.0000  15,000.00  15,000.00  

  15,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 81 La Ladrillera: Carteles de señalización, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.03.02 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, BARRERAS E ILUMINACIÓN NOCTURNA  

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 
1,450.00  

  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Materiales 

0212960010 
LÁMPARA INTERMITENTE 

 (Señalización) 
und 

  
1.0000  350.00  350.00  

0243400044 
SEÑALES REGLAMENTARIAS  

75*75 CM 
und 

  
4.0000  75.00  300.00  

0243400045 
SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA  

(INCLUYE POSTE DE MADERA) 
und 

  
3.0000  200.00  600.00  

0244050009 
TRANQUERA DE MADERA TIPO 

BARANDA 
und 

  
4.0000  50.00  200.00  

  1,450.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 82 La Ladrillera: Pases temporales, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 01.01.03.03 PASES PEATONALES TEMPORALES 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 250.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0272750002 PASE PEATONAL und   1.0000  250.00  250.00  

  250.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 83 La Ladrillera: Plan de Manejo ambiental, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.01.04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Rendimient

o 
mes/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  

Costo unitario directo por: 

mes 
5,000.00  

Código Descripción Recurso 
Unidad

  
Cuadrilla Cantidad 

Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Materiales 

0210990103 
PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 
GLB 

  
1.0000  5,000.00  5,000.00  

  5,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 84 La Ladrillera: Riesgo de zona para mitigar la contaminación, Precios 

unitarios 2019. 

Partida 01.01.04.02 
RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN - POLVO (Inc. 

costo de agua y transporte puesto en obra) 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 4,023.82 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 3.0000  24.0000  16.41 393.84 

  393.84  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  380.16  11.40  

0348040004 
CAMIÓN CISTERNA 

4x2(AGUA)178-210HP 3000G 
hm 3.0000  24.0000  151.34  3,632.16  

  3,643.98 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 85 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m/DÍA 1,500.0000  EQ. 1,500.0000  
Costo unitario directo 

por: m 
0.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh  1.0000  0.0053  22.96 0.12  

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.0213  16.41 0.350  

  0.47  

Equipos 

0349190005 WINCHA HE  1.0000  0.0053  2.50  0.01  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.46  0.01  

                  0.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 86 La Ladrillera: Trazo nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

Rendimiento m/DIA 550.0000  EQ. 550.0000  Costo unitario directo por: m 2.08  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0145  18.16 0.26 

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.0436  16.41 0.72 

  1.59  

Materiales 

0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL   0.0250  5.00  0.13  

0243510063 ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' pza   0.0238  2.50  0.06  

  0.19  

Equipos 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0145  1.78  0.03  

0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0145  11.83  0.17  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.64 0.05 

  0.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 87 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 90.0000  EQ. 90.0000  Costo unitario directo por: m 18.14  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0089  26.4 0.23 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1778  16.41 2.92 

  3.15  

Equipos 

0349020007 
COMPRESORA NEUMÁTICA 76 HP  

125-175 PCM 
hm 1.0000  0.0889  63.27 5.62 

0349040021 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58  

HP 1 YD3. 
hm 1.0000  0.0889  103.64 9.21 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  3.15 0.16 

  14.99  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 88 La Ladrillera: Refine y nivelación, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 4.60 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2667  16.41  4.38 

  4.38 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  4.38  0.22 

  0.21  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 89 La Ladrillera: Cama de apoyo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA C/EQUIPO, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 75.0000  EQ. 75.0000  Costo unitario directo por: m 5.59  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0107  26.4 0.28 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1067  16.41 1.75 

  2.03  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1000  35.00  3.50  

  3.50  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.03  0.06  

  0.06  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 90 La Ladrillera: Relleno lateral c/arenilla, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.04 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB Ø200mm, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: m 11.48 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0114  26.4 0.30 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2286  16.41 3.75 

  4.05  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1410  35.00  4.94  

  4.94  

Equipos 

0349040021 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 

 HP 1 YD3. 
hm 0.2000  0.0229  103.64  2.37  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.90  0.12  

  2.49  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 91 La Ladrillera: Relleno y apisonado, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.02.02.05 
RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE 

 PRÉSTAMO (ARENILLA 

Rendimiento m/DIA 90.0000  EQ. 90.0000  Costo unitario directo por: m 12.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0089  26.4 0.23 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1778  16.41 2.92 

  3.15 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2700  35.00  9.45  

  9.45  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.03  0.09  

  0.09  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 92 La Ladrillera: Relleno y compactación, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 

Rendimiento m/DÍA 145.4500  EQ. 145.4500   Costo unitario directo por: m 5.14   

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0055  26.40 0.15 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0550  18.16 1.00 

0147010004 PEÓN hh 2.5000  0.1375  16.41 2.26 

  3.41  

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0110  8.00  0.09  

  0.09  

Equipos 

0349030004 
COMPACTADOR VIBR. TIPO 

 PLANCHA 7 HP 
hm 1.0000  0.0550  28.02  1.54  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.41  0.10  

  1.64  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 93 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 

Rendimiento m3/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96 0.46 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41 0.33 

  0.79 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS 125 

 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.76  0.02  

  12.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 94 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.02.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO  

1452:2011 Ø200mm PROF. MAX 1.50m 

Rendimiento m/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por: m 66.94 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 18.7500  1.0000  22.96 22.96 

0147010003 OFICIAL hh 18.7500  1.0000  18.16 18.16 

  41.12  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.0600  35.00  2.10  

0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und   0.0080  29.66  0.24  

0272010081 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 4" x 3.00 mt. m   1.0500  21.19  22.25  

  24.59  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  41.12 1.23  

  1.23 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 95 La Ladrillera: Suministro e instalación codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45°x200mm PVC-UF ISO (EQUIPADO) 

Rendimiento und/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: und 140.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 11.0000  4.4000  22.96 101.02 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4000  16.41 6.56 

  107.58  

Materiales 

0201800003 
LUBRICANTE PARA TUBERÍA  

PVC UF 
gln 

  
0.0400  84.75  3.39  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.6800  24.00  16.32  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.1700  40.00  6.80  

0272060039 
CODO DE 22.5° SP PVC SAP P/AGUA  

DE 110 mm. 
und 

  
1.0000  3.00  3.00  

  29.51  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  107.58 3.23  

  3.23 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 



162 

 

Tabla N° 96 La Ladrillera: Suministro e instalación válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 01.02.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA  

F°F° Ø=200mm (EQUIPADA) 

Rendimiento und/DÍA 5.0000  EQ. 5.0000  Costo unitario directo por: und 137.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1600  26.40 4.22 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  1.6000  18.16 29.06 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  3.2000  16.41 52.51 

  85.79  

Materiales 

0201800003 LUBRICANTE PARA TUBERÍA PVC UF gln   0.0044  84.75  0.37  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.6800  24.00  16.32  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.1700  40.00  6.80  

0278000072 VÁLVULA COMPUERTA FºFº ISO 110 mm. pza   1.0000  25.42  25.42  

  48.91  

Equipos   

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  85.79  2.57  

  2.48  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 97 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø200mm 

Rendimiento m/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 3.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0040  26.40 0.11 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96 0.92 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0800  16.41 1.31 

  2.34 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

  0.49  

Equipos 

0349510014 BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM. HE 1.0000  0.0400  11.86  0.47  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.25  0.07  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 98 La Ladrillera: Desinfección de tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø200mm 

Rendimiento m/DÍA 500.0000  EQ. 500.0000  Costo unitario directo por: m 1.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0016  26.4 0.04 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.96 0.37 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0160  16.41 0.26 

  0.67 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

  0.49  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  0.64  0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 99 La Ladrillera: Empalme a red agua potable existente, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 01.02.06.01 EMPALME A RED AGUA POTABLE EXISTENTE TUB. PVC Ø200mm 

Rendimiento und/DÍA 2.0000  EQ. 2.0000  Costo unitario directo por: und 300.44 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  4.0000  22.96 91.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  4.0000  18.16 72.64 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  8.0000  16.41 131.28 

  295.76 

Materiales 

0201800005 LUBRICANTE PARA PVC gln   0.0040  84.75  0.34  

0266030085 ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 4" und   2.0000  2.17  4.34  

  4.68  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 100 La Ladrillera: Empalme, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.06.02 EMPALME A INGRESO DE CP-01 

Rendimiento und/DÍA 9.0000  EQ. 9.000 Costo unitario directo por: und 46.67 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra   

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8889  18.16 16.14 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.7778  16.41 29.17 

  45.32 

Equipos   

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  45.31  1.316 

  1.36 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 101 La Ladrillera: Caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.06.03 CAJA DE VÁLVULAS 

Rendimiento und/DÍA 4.0000  EQ. 4.0000  Costo unitario directo por: und 373.90 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 3.0000  6.0000  18.16 108.96 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  4.0000  16.41 65.64 

  174.60  

Materiales 

0203000035 FIERRO CORRUGADO Ø 1/2" var   0.1868  3.50  0.65  

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.0091  60.00  0.55  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.3500  45.00  15.75  

0217000000 
LADRILLO ARCILLA CORRIENTE  

REX 6x12x25 CM 
und 

  
180.0000  0.80  144.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
1.2500  24.00  30.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0239050000 AGUA m3   0.0440  8.00  0.35  

  199.30  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 102 La Ladrillera: Techo para caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.06.04 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA FF) 

Rendimiento und/DÍA 23.0000  EQ. 23.0000  Costo unitario directo por: und 16.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0348  26.40 0.92 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3478  22.96 7.99 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.3478  18.16 6.32 

  15.22  

Equipos 

0349160034 TORNILLO DE BANCO HE 0.5000  0.1739  5.75  1.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  15.23 0.46 

  1.46 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 103 La Ladrillera: Protección tubería agua potable, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.06.05 PROTECCIÓN TUB. AGUA POTABLE DN200 EN CRUCE CON CARRETERA 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por : und 241.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.96 18.37 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41 26.26 

  44.63 

Materiales 

0202970004 ACERO CONSTRUCCIÓN CORRUGADO kg   12.7400  3.00  38.22  

0204000001 ARENA FINA m3   1.2700  35.00  44.45  

0243410010 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2   4.2800  26.76  114.53  

  197.20  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 104: Reposición de pavimento Flexible, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.06.06 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB BASE GRANULAR) 

Rendimiento m2/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por : m2 129.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.96 24.491 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.16 19.371 

0147010004 PEÓN hh 8.0000  4.2667  16.41 70.017 

  113.88  

Materiales 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0528  60.00  3.17  

  3.17  

Equipos 

0337530074 REGLA DE PISO 2" x 6" x 10' HE 1.0000  0.5333  4.00  2.13  

0348010007 
MEZCLADORA DE CONCRETO  

DE 11 P3-18 HP 
hm 1.0000  0.5333  12.27  6.54  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  113.88 3.42  

  12.09 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 105 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios 2019. 
Partida 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m/DÍA 1,500.0000  EQ. 1,500.0000  Costo unitario directo por: m 0.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.96 0.12 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.0213  16.41 0.35 

  0.47 

Equipos 

0349190005 WINCHA HE 1.0000  0.0053  2.50  0.01  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.46  0.01  

  0.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 106 La Ladrillera: Trazo nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.01.02 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

Rendimiento m/DÍA 550.0000  EQ. 550.0000  Costo unitario directo por: m 2.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0145  18.16 0.26  

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.0436  16.41 0.72  

  164 

Materiales 

0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL   0.0250  5.00  0.13  

0243510063 ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' pza   0.0238  2.50  0.06  

  0.19  

Equipos 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0145  1.78  0.03  

0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0145  11.83  0.17  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.59  0.05  

  0.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 107 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: m 17.17 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.0100  0.0100  26.4 0.26 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  1.0000  16.41 16.41 

  16.67 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  16.67  0.50 

  0.50 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 108 La Ladrillera: Refine y nivelación de fondo de zanjas, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 02.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 4.60 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2667  16.41 4.38 

  4.38  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  4.38 0.22  

  0.21  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 109 La Ladrillera: Cama de apoyo c/arenilla, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m, H=0.20m 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 22.46  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1333  16.41  2.19 

  2.11  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

  7.00  

Equipos 

0349040099 
RETROEXCAVADORA SOBRE  

LLANTAS 62 HP 1 YD3. 
hm 0.6000  0.0800  165.00  13.20  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.11  0.06  

  13.26  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 110 La Ladrillera: Relleno lateral c/arenilla, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB D=1, AF=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: m 12.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2286  16.41  3.75 

  3.75 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1125  35.00  3.94  

  3.94  

Equipos 

0349040007 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95  

HP 1.5-1.75 YD3 
hm 0.2500  0.0286  153.60  4.39  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.75  0.11  

  4.51 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 111 La Ladrillera: Relleno y apisonado, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.02.04.02.01 
RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO  

C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 

Rendimiento m/DÍA 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: m 11.48 

Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0114  26.40 0.30 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2286  16.41 3.75 

  4.05  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1410  35.00  4.94  

  4.94  

Equipos   

0349040021 
RETROEXCAVADOR  

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 
hm 0.2000  0.0229  103.64  2.37  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000  3.90  0.12  

  2.49  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 112 La Ladrillera: Relleno y compactación c/mat. propio, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 02.02.05.01 
RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO  

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

Rendimiento m/DÍA 65.0000  EQ. 65.0000  Costo unitario directo por: m 20.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1231  18.16 2.235 

147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1231  16.41 2.020 

  4.26 

Materiales 

204010012 ARENILLA m3   0.3730  35.00  13.06  

  13.06  

Equipos 

349040021 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS  

58 HP 1 YD3. 
hm 0.2000  0.0246  103.64  2.55  

385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  4.26 0.13 

  2.68 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 113 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.02.06.01 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL  

EXCEDENTE DIST. =5 KM 

Rendimiento m3/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96 0.46 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41 0.33 

  0.79 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS  

125 HP 2.5 Y D3. 
hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.79 0.02  

  12.71  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 



167 

 

Tabla N° 114 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP 

 ISO 1452:2011 Ø=1" PROF. MAX 1.50m 

Rendimiento m/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m 87.13 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.40 1.06 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.96 9.18 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.8000  16.41 13.13 

  23.37 

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADOR C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO  

MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 
DUCTO DE CONCRETO  

DE 2 VÍAS 
m 

  
1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  23.37  0.70  

  0.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 115 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TEE 1"x1" PVC-UF ISO (EQUIPADA) 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 72.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40 2.11 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96 36.74 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41 26.26 

  65.10  

Materiales 

0273130024 TEE PVC SAL 4" und   1.0000  5.00  5.00  

  5.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11  1.95  

  1.95 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 116 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 1"x45° PVC-UF ISO (EQUIPADO) 

Rendimiento und/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: und 1.50  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0272140003 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und   1.0000  1.50  1.50  

  1.50  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 117 La Ladrillera: Suministro e instalación tapón, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.04.03 SUMINISTRO E INSTAL. TAPÓN Ø=1" PVC-UF ISO (EQUIPADO) 

Rendimiento und/DÍA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: und 34.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40 1.17 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.4444  18.16 8.07 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4444  16.41 7.29 

  16.54 

Materiales 

0201800002 
LUBRICANTE PARA  

TUBERÍA PVC-U (Unión Flexible) 
gln 

  
0.0022  25.00  0.06  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO  

MS(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.4000  24.00  9.60  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.1000  40.00  4.00  

0266040054 
TAPÓN PVC ISO 4422 

 DN=160 mm. (equipado) 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  17.66  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  16.53 0.50 

  0.50  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 118 La Ladrillera: Suministro e instalación válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 02.04.04 SUMINISTRO E INSTAL. VÁLVULA COMPUERTA F°F° D=1" (EQUIPADA) 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 77.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40 2.11 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96 36.74 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41 26.26 

  65.10 

Materiales 

0277010059 VÁLVULA COMPUERTA DE 4" und   1.0000  10.00  10.00  

  10.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 119 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø=1" - 2" 

Rendimiento m/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 3.42 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0040  26.4 0.11 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96 0.92 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0800  16.41 1.31 

  2.34 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg   0.0180  2.50  0.05  

  0.54  

Equipos 

0349510014 BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM. HE 1.0000  0.0400  11.86  0.47  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.25  0.07  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 120 La Ladrillera: Desinfección de tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1"-1" 

Rendimiento m/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  Costo unitario directo por: m 2.26 

Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0032  26.4 0.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.96 0.73 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0320  16.41 0.53 

  1.34 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg   0.0020  2.50  0.01  

  0.50  

Equipos 

0349510014 
BOMBA DE PRESIÓN MANUAL  

C/MANOM. 
HE 1.0000  0.0320  11.86  0.38  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.29  0.04  

  0.42  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 121 La Ladrillera: Caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.06.01 CAJA DE VÁLVULAS 

Rendimiento und/DÍA 4.0000  EQ. 4.0000  Costo unitario directo por : und 373.90  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 3.0000  6.0000  18.16 108.96 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  4.0000  16.41 65.64 

  174.60 

Materiales 

0203000035 FIERRO CORRUGADO Ø 1/2" var   0.1868  3.50  0.65  

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.0091  60.00  0.55  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.3500  45.00  15.75  

0217000000 
LADRILLO ARCILLA CORRIENTE  

REX 6x12x25 CM 
und 

  
180.0000  0.80  144.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
1.2500  24.00  30.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0239050000 AGUA m3   0.0440  8.00  0.35  

  199.30  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 122 La Ladrillera: Techo para caja de válvulas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.06.02 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA FF) 

Rendimiento GLB/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: GLB 50.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0229120065 TECHO VOLADO GLB   1.0000  50.00  50.00  

  50.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 123 La Ladrillera: Trazo, nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Rendimiento m/DÍA 550.0000  EQ. 550.0000  Costo unitario directo por : m 2.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0145  18.16 0.26 

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.0436  16.41 0.72 

  1.64 

Materiales 

0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL   0.0250  5.00  0.13  

0243510063 
ESTACA DE MADERA  

2" x 2" x 1' 
pza 

  
0.0238  2.50  0.06  

  0.18 

Equipos 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0145  1.78  0.03  

0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0145  11.83  0.17  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.59  0.05  

  0.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 124 La Ladrillera: Excavación manual en T.N, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N. P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 1.45m, AF=0.4 

Rendimiento m3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por : m3 16.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40 2.11 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.8000  16.41 13.13 

  15.24 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  15.24 0.76 

  0.76 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 125 La Ladrillera: Refine y nivelación de fondo de zanjas, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 02.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.40m 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 4.60 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2667  16.41 4.38  

  4.38 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  4.38  0.22  

  0.22 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 126 La Ladrillera: Cama de apoyo c/arenilla, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.40m 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000    Costo unitario directo por: m 22.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1333  16.41 2.19  

  2.19  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

  7.00  

Equipos 

0349040099 
RETROEXCAVADORA SOBRE  

LLANTAS 62 HP 1 YD3. 
hm 0.6000  0.0800  165.00  13.20  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.19 0.07  

  13.27  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 127: Relleno y apisonado c/arenilla, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.07.02.04 RELLENO Y APISONADO C/ARENILLA P/TUB Ø1/2" - 3/4", AF=0.40m, H=0.30m 

Rendimiento m/DÍA 55.0000  EQ. 55.0000  Costo unitario directo por: m 15.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0145  26.40 0.38 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1455  18.16 2.64 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2909  16.41 4.77 

  7.79 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1980  35.00  6.93  

  6.93  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  7.79 0.39  

  0.39  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 128 La Ladrillera: Relleno y compactación, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.07.02.05 
RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO  

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

Rendimiento m/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por: m 10.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.3200  16.41 5.25  

  5.25 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0420  8.00  0.34  

  0.34  

Equipos 

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000  0.1600  28.02  4.48  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  5.25 0.16  

  4.64 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 129 La Ladrillera: Acarreo y eliminación, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.07.02.06 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST.  

min=5.00 Km. 

Rendimiento m3/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96 0.46 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41 0.33 

  0.79 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.76  0.02  

  12.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 130 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.07.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC C-10 NTP 399.002:2015  

Ø1/2" PROF. MAX 1.50m 

Rendimiento m/DÍA 350.0000  EQ. 350.0000  Costo unitario directo por: m 3.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0023  26.4 0.06 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0229  22.96 0.53 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0229  16.41 0.38 

  0.97 

Materiales 

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gln   0.0200  24.00  0.48  

0272010034 TUBERÍA PVC SEL Ø 1/2" m   1.0200  2.00  2.04  

  2.52  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.97  0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 131 La Ladrillera: Suministro e instalación de accesorios, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 02.07.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN  

DOMIC. Ø1"x1/2" 

Rendimiento und/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por: und 138.82  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0533  26.4 1.41 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.96 12.24 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.5333  16.41 8.75 

  22.40 

Materiales 

0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und   0.6660  29.66  19.75  

0239020023 LIJA DE AGUA PARA METAL # 100 pza   2.0000  7.00  14.00  

0250010000 CAJA DE DESAGÜE DE 12" x 24" und   1.0000  35.00  35.00  

0272130077 TEE PVC SAP EMBONE 4" und   12.0000  3.00  36.00  

0272200034 TAPÓN PVC SAP DE 4"   und   2.0000  2.50  5.00  

0272530082 CODO PVC SAP 4" x 90° und   2.0000  3.00  6.00  

  115.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  22.40 0.67  

  0.67 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 132 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.07.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Rendimiento m/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 3.31 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96 0.92 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0800  16.41 1.31 

  2.23 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg   0.0180  2.50  0.05  

  0.54  

Equipos   

0349510014 BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM. HE 1.0000  0.0400  11.86  0.47  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.23  0.07 

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 133 La Ladrillera: Desinfección de tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 02.07.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1/2" 

Rendimiento m/DÍA 500.0000  EQ. 500.0000  Costo unitario directo por: m 1.38 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0016  26.4 0.04 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0160  22.96 0.37 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0160  16.41 0.26 

  0.67 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg   0.0020  2.50  0.01  

  0.50  

Equipos 

0349510014 BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM. HE 1.0000  0.0160  11.86  0.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.64  0.02  

  0.21  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 134 La Ladrillera: Suministro e instalación de accesorios y medidor, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 02.07.06.01 
SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS Y MEDIDOR DN 15 TIPO  

CHORRO MULT. S/ESPEC. INCL. PRUEB.D/LAB. 

Rendimiento und/DÍA 250.0000  EQ. 250.0000  Costo unitario directo por: und 66.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0320  22.96 0.73 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0320  16.41 0.53 

  1.26 

Materiales 

0230000004 MEDIDOR DE CAUDAL B.B. 6" TUBULAR und   1.0000  65.00  65.00  

  65.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  1.21  0.06  

  0.06  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 135 La Ladrillera: Suministro e instalación de caja, Precios unitarios, 2019. 

Partida 02.07.07.01 
SUMINISTRO E INSTAL. CAJA PRE-FAB. P/MEDIDOR DE  

AGUA (INC. TAPA TERMOPLÁSTICA) 

Rendimiento und/DÍA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : und 85.58 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.0100  0.0067  26.4 0.18 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.3333  18.16 6.05 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.6667  16.41 10.94 

  17.17  

Materiales 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0300  60.00  1.80  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0200  45.00  0.90  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (MH)  

(R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.3800  24.00  9.12  

0221030024 
CAJA D/REGISTRO P/DESAGÜE prefab. 

 1 cuerpo 60 x 30 cm. (inc. tapa) 
und 

  
1.0000  56.00  56.00  

0239050000 AGUA m3   0.0090  8.00  0.07  

  67.89  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  17.17  0.52  

  0.52  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 136 La Ladrillera: Trazo, nivelación y replanteo final p/redes de 

alcantarillado, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.01.01 
TRAZO, NIVELACIÓN (EJECUCIÓN) Y REPLANTEO FINAL  

P/REDES ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DÍA 550.0000  EQ. 550.0000  Costo unitario directo por: m 2.08  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0145  18.16 0.26 

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.0436  16.41 0.72 

  1.64 

Materiales 

0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL   0.0250  5.00  0.13  

0243510063 ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' pza   0.0238  2.50  0.06  

  0.19  

Equipos 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0145  1.78  0.03  

0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0145  11.83  0.17  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.59  0.05  

  0.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 137 La Ladrillera: Trazo y replanteo inicial p/rede alcantarillado, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL P/REDES ALCANTARILLADO 

Rendimiento m/DIA 1,500.0000  EQ. 1,500.0000  Costo unitario directo por: m 0.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.96 0.12 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.0213  16.41 0.35 

  0.47  

Equipos 

0349190005 WINCHA HE  1.0000  0.0053  2.50  0.01  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO    3.0000  0.46  0.01  

  0.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 138 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 HASTA 1.50m, AF=1.00m 

Rendimiento m/DIA 180.0000  EQ. 180.0000  Costo unitario directo por: m 6.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0044  26.4 0.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0444  16.41 0.73 

  0.85  

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR  

62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0444  128.00  5.68  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.81  0.02  

  5.71  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 139 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.02.01.02 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 DESDE 1.50 HASTA 

 2.00m, AF=1.00m 

Rendimiento m/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por : m 7.67 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0533  22.96 1.22 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0533  16.41 0.87 

  2.09 

Equipos 

0349040021 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS  

58 HP 1 YD3. 
hm 1.0000  0.0533  103.64  5.52  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.01  0.06  

  5.58  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 140 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.02.01.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 DESDE 2.00 HASTA 2.50m, AF=1.00m 

Rendimient

o 
m/DIA 100.0000  EQ. 

100.000

0  

Costo unitario directo por: 

m 
11.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0800  16.41  1.31  

  1.31 

Equipos 

0349040021 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 

YD3. 
hm 1.0000  0.0800  103.64  8.29  

0349060001 MARTILLO NEUMÁTICO DE 21 Kg. hm 2.0000  0.1600  12.00  1.92  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.27  0.04  

  10.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 141 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.02.01.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 DESDE 2.50 HASTA 3.00m, AF=1.00m 

Rendimiento m/DÍA 160.0000  EQ. 160.0000  Costo unitario directo por: m 7.38 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0050  26.4 0.13 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0500  16.41 0.82 

  0.95 

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR  

62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0500  128.00  6.40  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.91  0.03  

  6.43  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 142 La Ladrillera: Refines y nivelación, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=1.00m 

Rendimiento m/DÍA 80.0000  EQ. 80.0000  Costo unitario directo por: m 3.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0100  26.4 0.26 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2000  16.41 3.28 

  3.54 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  3.54  0.18  

  0.18 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 143 La Ladrillera: Cama de apoyo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.02.03.01 CAMA DE APOYO C/EQUIPO 1 C/ARENILLA, AF=1.00m 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 22.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1333  16.41  2.19  

  2.19 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

  7.00  

Equipos 

0349040099 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 

 62 HP 1 YD3. 
hm 0.6000  0.0800  165.00  13.20  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.19 0.07  

  13.27 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 144 La Ladrillera: Relleno lateral c/material de préstamo, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 03.02.04.01.01 
RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA)  

C/EQUIPO1 P/TUB Ø160mm, AF=1.00m 

Rendimiento m/día 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: m 12.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2286  16.41  3.75 

  3.75 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1125  35.00  3.94  

  3.94  

Equipos 

0349040007 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95  

HP 1.5-1.75 YD3 
hm 0.2500  0.0286  153.60  4.39  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.62  0.11  

  4.50  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 145 La Ladrillera: Relleno y apisonado, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.02.04.02.01 
RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO  

C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 

Rendimiento m/DIA 65.0000  EQ. 65.0000  Costo unitario directo por: m 20.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1231  18.16 2.24 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1231  15.84 2.02 

  4.26 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.3730  35.00  13.06  

  13.06  

Equipos 

0349040021 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 

 58 HP 1 YD3. 
hm 0.2000  0.0246  103.64  2.55  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  4.12  0.13 

  2.68 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 146 La Ladrillera: Relleno y compactación, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.02.05.01 
RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO  

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

Rendimiento m/día 55.0000  EQ. 55.0000  Costo unitario directo por: m 30.26 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0145  26.4 0.38 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1455  18.16 2.64 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1455  16.41 2.39 

  5.41 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1875  35.00  6.56  

0205000014 RIPIO CORRIENTE Ø 3/4" m3   0.3750  35.00  13.13  

  19.69  

Equipos 

0349040023 
RETROEXCAVADOR S/ORUGA  

115-165 HP 0.75 - 1.4 yd3 
hm 0.2000  0.0291  168.00  4.89  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  5.41  0.16  

0385010003 SEGURIDAD EN OBRA %MO   2.0000  5.41  0.11 

  5.16 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 147 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 03.02.06.01 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  

DIST. min=5.00 Km. 

Rendimiento m3/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96 0.46 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41 0.33 

  0.79 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS  

125 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.76  0.02  

  12.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 148 La Ladrillera: Entibado metálico tipo cajón h= 1.80-2.00m, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 03.02.07.01 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=1.80 HASTA H=2.00m 

Rendimiento m/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  Costo unitario directo por: m 12.02  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2000  22.96 4.39 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.4000  16.41 6.56 

  11.15 

Materiales 

0202100093 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA  

MADERA C/C DE 2" 
kg 

 
0.0700  3.50  0.25  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.0500  5.75  0.29  

  0.54  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  11.15 0.33  

  0.33  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 149 La Ladrillera: Entibado metálico de cajón desde h= 2.00 - 2.50m, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 03.02.07.02 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=2.00 HASTA H=2.50m 

Rendimiento m/DÍA 38.0000  EQ. 38.0000  Costo unitario directo por: m 12.63 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2105  22.96 4.83 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.4211  16.41 6.91 

  11.74 

Materiales 

0202100093 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA  

MADERA C/C DE 2" 
kg 

  
0.0700  3.50  0.25  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.0500  5.75  0.29  

  0.54  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  11.74 0.35  

  0.35  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 150 La Ladrillera: Entibado metálico desde h= 2.50-3.00m, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 03.02.07.03 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=2.50 HASTA H=3.00m 

Rendimiento m/DIA 36.0000  EQ. 36.0000  Costo unitario directo por: m 13.30  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2222  22.96 5.1 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.4444  16.41 7.29 

  12.39  

Materiales 

0202100093 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA  

MADERA C/C DE 2" 
kg 

  
0.0700  3.50  0.25  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.0500  5.75  0.29  

  0.54  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  12.39 0.37  

  0.37 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 151 La Ladrillera: Entibado metálico h= 3.00-3.50m, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.02.07.04 ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN DESDE H=3.00 HASTA H=3.50m 

Rendimiento m/DIA 34.0000  EQ. 34.0000  Costo unitario directo por : m 14.05  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2353  22.96 5.4 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.4706  16.41 7.72 

  13.12 

Materiales 

0202100093 
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA 

 C/C DE 2" 
kg 

 
0.0700  3.50  0.25  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.0500  5.75  0.29  

  0.54  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  13.12  0.39  

  0.39  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 152 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4  

NTP ISO 4435 Ø160mm, HASTA 1.50m 

Rendimiento m/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por : m 87.13 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.4 1.06 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.96 9.18 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.8000  16.41 13.13 

  23.37 

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADOR C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VÍAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  23.37  0.7  

  0.7  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 153 La Ladrillera: Suministro e instalación, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm,  

DESDE 1.50m HASTA 2.00m 

Rendimiento m/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por : m 89.80 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.4 1.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96 10.2 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.8889  16.41 14.59 

  25.96  

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADORA C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VÍAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  25.96 0.78  

  0.78  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 154 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 2.00-2.50m, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4  

NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.00m HASTA 2.50m 

Rendimiento m/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por: m 95.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0533  26.4 1.41 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.96 12.24 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.0667  16.41 17.5 

  31.15 

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADORA C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  31.15  0.93  

  0.93  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 155 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 2.50-3.00m, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4  

NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.50m HASTA 3.00m 

Rendimiento m/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  Costo unitario directo por: m 83.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0333  26.4 0.88 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3333  22.96 7.65 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.6667  16.41 10.94 

  19.47 

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADORA C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  19.47  0.58  

  0.58  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 156 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 3.00-3.50 m, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4   

NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.00m HASTA 3.50m 

Rendimiento m/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  Costo unitario directo por: m 83.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0333  26.4 0.88 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3333  22.96 7.65 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.6667  16.41 10.94 

  19.47  

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADORA C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VÍAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  19.47 0.58  

  0.58  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 157 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería desde 3.50-4.00m, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.03.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN4  

NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.50m HASTA 4.00m 

Rendimiento m/DÍA 24.0000  EQ. 24.0000  Costo unitario directo por: m 83.11  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0333  26.4 0.88 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.3333  22.96 7.65 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.6667  16.41 10.94 

  19.47  

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADORA C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES     %MO   3.0000  19.47 0.58  

  0.58 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 158 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 1.50m, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.04.01 
CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC.   

TARRAJEO INT. PROF. HASTA 1.50m 

Rendimiento und/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por : und 1,102.38 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.96 3.67 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.3200  16.41 5.25 

  8.92 

Materiales 

0221990031 CONCRETO m3   3.0300  250.00  757.50  

0221990033 TARRAJEO m2   8.6700  25.00  216.75  

0243410009 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

PARA ALCANTARILLA m2   16.9600  5.75  97.52  

0256990008 ACERO kg   7.2300  3.00  21.69  

  1,093.46  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 159 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 2.00m, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.04.02 
CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO  

INT. PROF. HASTA 2.00m 

Rendimiento und/DÍA 45.0000  EQ. 45.0000  Costo unitario directo por: und 1,010.70 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1778  22.96  4.08  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.3556  16.41  5.84  

  9.92 

Materiales 

0221990031 CONCRETO m3   3.0300  250.00  757.50  

0221990033 TARRAJEO m2   8.6700  25.00  216.75  

0239900046 TRAZO Y NIVELACIÓN est   1.7600  2.75  4.84  

0256990008 ACERO kg   7.2300  3.00  21.69  

  1,000.78  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 160 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 2.50m, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.04.03 
CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 1.20m 

 INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.50m 

Rendimiento und/DÍA 42.0000  EQ. 42.0000  Costo unitario directo por: und 1,108.92 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1905  22.96 4.37 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.3810  16.41 6.25 

  10.62  

Materiales 

0221990031 CONCRETO m3   3.0300  250.00  757.50  

0221990033 TARRAJEO m2   8.6700  25.00  216.75  

0239900046 TRAZO Y NIVELACIÓN est   1.7600  2.75  4.84  

0243410009 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

PARA ALCANTARILLA m2   16.9600  5.75  97.52  

0256990008 ACERO kg   7.2300  3.00  21.69  

  1,098.30  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 161 La Ladrillera: Construcción buzón Prof. 3.00m, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.04.04 
CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 1.20m  

INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 3.00m 

Rendimiento und/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: und 1,149.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.0000  22.96 22.96 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  2.0000  16.41 32.82 
  55.78 

Materiales 

0221990031 CONCRETO m3   3.0300  250.00  757.50  

0221990033 TARRAJEO m2   8.6700  25.00  216.75  

0243410009 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 PARA ALCANTARILLA 
m2 

  
16.9600  5.75  97.52  

0256990008 ACERO kg   7.2300  3.00  21.69  

  1,093.46  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 162 La Ladrillera: Construcción buzón prof. 4.00m, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.04.05 
CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 1.20m  

INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 4.00m 

Rendimiento und/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  Costo unitario directo por: und 1,167.83  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.96 30.61 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  2.6667  16.41 43.76 

  74.37 

Materiales 

0221990031 CONCRETO m3   3.0300  250.00  757.50  

0221990033 TARRAJEO m2   8.6700  25.00  216.75  

0243410009 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 PARA ALCANTARILLA 
m2 

  
16.9600  5.75  97.52  

0256990008 ACERO kg   7.2300  3.00  21.69  

  1,093.46  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 163 La Ladrillera: Pruebas de calidad del concreto, Precios unitarios, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 164 La Ladrillera: Pruebas de compactación de suelos, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 03.05.02 PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Rendimiento und/DIA 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: und 120.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0239900004 
PRUEBA: PROCTOR MODIFICADO  

Y DENS. CAMPO 
und 

  
1.0000  120.00  120.00  

  120.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 165 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.05.03 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø160-315mm 

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 3.42 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0040  26.40 0.11 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96 0.92 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0800  16.41 1.31 

  2.34  

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg   0.0180  2.50  0.05  

  0.54  

Equipos 

0349510014 BOMBA DE PRESIÓN MANUAL C/MANOM. HE 1.0000  0.0400  11.86  0.47  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.25  0.07  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Partida 03.05.01 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO 

Rendimiento und/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por: und 60.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Equipos 

0302600051 ENSAYO DE C.B.R. Y DE COMPACTACIÓN GLB   1.0000  60.00  60.00  

  60.00  
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Tabla N° 166 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø160-315mm 

Rendimiento m/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m 20.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.40 1.06 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.96 9.18 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4000  16.41 6.56 

  16.80 

Materiales 

0213510002 PEGAMENTO gln   0.0100  22.00  0.22  

0272080029 TUBERÍA PVC 4" CLASE 75 m   1.0500  2.50  2.63  

  2.85  

Equipos 

0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU   3.0000  19.65 0.59  

  0.59  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 167 La Ladrillera: Reposición de pavimento flexible, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.06.02 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB BASE GRANULAR) 

Rendimiento m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por: m2 129.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.0667  22.96 24.49 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  1.0667  18.16 19.37 

0147010004 PEÓN hh 8.0000  4.2667  16.41 70.02 

  113.88 

Materiales 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0528  60.00  3.17  

  3.17  

Equipos 

0337530074 REGLA DE PISO 2" x 6" x 10' HE 1.0000  0.5333  4.00  2.13  

0348010007 
MEZCLADORA DE CONCRETO  

DE 11 P3-18 HP 
hm 1.0000  0.5333  12.27  6.54  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  113.88 3.42  

  12.09 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 168 La Ladrillera: Trazo, nivelación y replanteo p/conexiones domiciliarias, 

Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Rendimiento m/DIA 550.0000  EQ. 550.0000  Costo unitario directo por: m 2.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0145  22.96 0.33 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0145  18.16 0.26 

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.0436  16.41 0.72 

  1.64 

Materiales 

0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL   0.0250  5.00  0.13  

0243510063 ESTACA DE MADERA 2" x 2" x 1' pza   0.0238  2.50  0.06  

  0.19  

Equipos 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0145  1.78  0.03  

0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0145  11.83  0.17  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.59  0.05  

  0.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 169 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. P/TUB Ø160mm, AF=0.60m 

Rendimiento m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por: m3 45.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  2.6667  16.41 43.76  

  43.76  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  43.76  1.31 

  1.31  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 170 La Ladrillera: Refine y nivelación de fondo de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m 

Rendimiento m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000    Costo unitario directo por: m 4.60 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2667  16.41  4.38 

  4.38  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  4.38  0.22 

  0.22  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

TablaN° 171 La Ladrillera: Cama de apoyo c/arenilla, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m 

Rendimiento m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 22.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1333  16.41 2.19  

  2.19  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

  7.00  

Equipos 

0349040099 
RETROEXCAVADORA SOBRE  

LLANTAS 62 HP 1 YD3. 
hm 0.6000  0.0800  165.00  13.20  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.19 0.07  

  13.27  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 172 La Ladrillera: Relleno lateral c/material de préstamo, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 03.07.02.04 
RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA)  

P/TUB Ø160mm, AF=0.60m 

Rendimiento m/DIA 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: m 12.50  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0114  26.4 0.3 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2286  16.41 3.75 

  4.05 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1125  35.00  3.94  

  3.94  

Equipos 

0349040007 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95  

HP 1.5-1.75 YD3 
hm 0.2500  0.0286  153.60  4.39  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  4.05 0.12  

  4.51  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 173 La Ladrillera: Relleno y apisonado Prof. 0.30m, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.07.02.05 
RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO  

C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENILLA) 

Rendimiento m/DIA 65.0000  EQ. 65.0000  Costo unitario directo por: m 24.30 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0123  26.4 0.32 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1231  18.16 2.24 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2462  16.41 4.04 

  6.60 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.5000  35.00  17.50  

  17.50  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  6.60 0.20  

  0.20  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 174 La Ladrillera: Relleno y compactación c/mat. Propio seleccionado, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.07.02.06 
RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO SELECCIONADO  

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

Rendimiento m/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por: m 10.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.3200  16.41  5.25  

  5.25 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0420  8.00  0.34  

  0.34  

Equipos 

0349030004 
COMPACTADOR VIBR.  

TIPO PLANCHA 7 HP 
hm 1.0000  0.1600  28.02  4.48  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  5.25 0.16  

  4.64 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 175 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

Unitarios, 2019. 

Partida 03.07.02.07 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  

DIST. min=5.00 Km. 

Rendimiento m3/DIA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96 0.46 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41 0.33 

  0.79 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS  

125 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.76  0.02  

  12.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 176 La Ladrillera: Suministro e instalación de tuberías, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 03.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U SN2 NTP ISO 4435 Ø160mm 

Rendimiento m/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m 87.13  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.4 1.06 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.96 9.18 

0147010004 PEON hh 2.0000  0.8000  16.41 13.13 

  23.37  

Materiales 

0201950002 CINTA SEÑALIZADORA C/AMARILLA m   0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS m   1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  23.37  0.7  

  0.7  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 177 La Ladrillera: Suministro e instalación de accesorios PVC p/conexiones 

alcantarillado, Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.07.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC  

P/CONEXIONES ALCANTARILLADO 

Rendimiento und/DIA 15.0000  EQ. 15.0000    Costo unitario directo por: und 138.82 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0533  26.40 1.41 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.96 12.24 

0147010004 PEON hh 1.0000  0.5333  16.41 8.75 

  22.40  

Materiales 

0230460035 
PEGAMENTO PARA PVC 

 1/4 GLN 
und 

  
0.6660  29.66  19.75  

0239020023 
LIJA DE AGUA PARA  

METAL # 100 
pza 

  
2.0000  7.00  14.00  

0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12" x 24" und   1.0000  35.00  35.00  

0272130077 TEE PVC SAP EMBONE 4" und   12.0000  3.00  36.00  

0272200034 TAPON PVC SAP DE 4"   und   2.0000  2.50  5.00  

0272530082 CODO PVC SAP 4" x 90° und   2.0000  3.00  6.00  

  115.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  22.40  0.67  

  0.67 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 178 La Ladrillera: Suministro e instalación de caja de registro de desagüe, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 03.07.05.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE,  

C/MORTERO 1:3 INC. TAPA Y DADO DE CONCRETO 

Rendimiento und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 92.06  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40 2.11 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96 36.74 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41 26.26 

  65.11 

Materiales 

0221030021 CAJA DE REGISTRO DE 0.60 x 0.60 m. und   1.0000  25.00  25.00  

  25.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11 1.95 

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 179 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica p/tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 03.07.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC Ø160mm 

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 2.79 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96 0.92 

0147010004 PEON hh 2.0000  0.0800  16.41 1.31 

  2.23 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

  0.49  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.23 0.07  

  0.07  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 180 La Ladrillera: Trazo Y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA 450.0000  EQ. 450.0000  Costo unitario directo por: m2 1.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0178  22.96 0.41 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0356  16.41 0.58 

  0.99 

Materiales 

0203020004 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO und   0.2000  1.20  0.24  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.0080  6.00  0.05  

  0.29  

Equipos 

0349190003 NIVEL HE 1.0000  0.0178  5.80  0.10  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.99 0.03  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 181 La Ladrillera: Excavación c/maq para buzones, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.02.01 EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES 

Rendimiento m3/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por: m3 9.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0533  22.96 1.22 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1067  16.41 1.75 

  2.97 

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR  

62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0533  128.00  6.82  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.86  0.09  

  6.91  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 182 La Ladrillera: Eliminación de material excedente, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.01.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXCEDENTE HASTA 4KM. 

Rendimiento m3/DÍA 165.0000  EQ. 165.0000  Costo unitario directo por: m3 18.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0048  26.4 0.13 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.1939  16.41 3.18 

  3.31 

Equipos 

0348040027 
CAMIÓN VOLQUETE 6x4  

330 HP 10 M3. 
hm 1.0000  0.0485  237.24  11.51  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS  

125 HP 2.5 YD3. 
hm 0.5000  0.0242  159.65  3.86  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.19  0.10  

  15.47  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 183 La Ladrillera: Concreto F´c= 210kg, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DÍA 14.0000  EQ. 14.0000  Costo unitario directo por: m3 312.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5714  22.96 13.12 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  2.2857  16.41 37.51 

  50.63 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.6000  60.00  36.00  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
8.0300  24.00  192.72  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  251.92  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.5714  14.00  8.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  50.63 1.52 

  9.52 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 184 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08 0.62  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50 0.32 

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 185 Ladrillera: Concreto F'c=140 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 

Rendimiento m3/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por : m3 422.93 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1000  26.4 2.64 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 6.0000  6.0000  16.41 98.46 

  147.02 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.9200  60.00  55.20  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4600  45.00  20.70  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
7.5000  24.00  180.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  257.50  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  1.0000  14.00  14.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  147.02 4.41  

  18.41  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 186 La Ladrillera: Concreto f'c=210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DÍA 12.0000  EQ. 12.0000   Costo unitario directo por : m3 457.02  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0667  26.40 1.76 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.96 15.31 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.6667  18.16 12.11 

0147010004 PEÓN hh 10.0000  6.6667  16.41 109.40 

  138.58  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.5300  60.00  31.80  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.2200  24.00  245.28  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  300.28  

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000  0.6667  7.00  4.67  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.6667  14.00  9.33  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  133.57  4.16 

  18.16  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 187 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 
CLAVOS PARA MADERA  

C/C 2 1/2" 
kg 

  
0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08 0.62  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50 0.32  

  0.32 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 188 La Ladrillera: Acero f'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2 

Rendimiento kg/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: kg 1.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000  0.0080  26.4 0.21 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0040  22.96 0.09 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0400  16.41 0.66 

  0.96 

Materiales 

0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg   0.0500  4.83  0.24  

0202970002 
ACERO DE REFUERZO  

FY=4200 GRADO 60 
kg 

  
1.0200  0.50  0.51  

  0.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.91  0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 189 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.05.01 TARRAJEO DE BUZÓN 

Rendimiento m2/DÍA 4.0000  EQ. 4.0000  Costo unitario directo por: m2 103.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.2000  26.40 5.28 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 0.5000  1.0000  16.41 16.41 

  67.61  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
1.0000  24.00  24.00  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.5000  6.00  3.00  

  34.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  67.61  2.03  

  2.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 190 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto reforzado, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO 

Rendimiento und/DÍA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: und 25.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40 1.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96 10.20 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4444  16.41 7.29 

  18.66  

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0500  3.08  0.15 

0203000039 FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" var   0.5000  0.50  0.25  

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0190  60.00  1.14  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0140  45.00  0.63  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1700  24.00  4.08  

0239050000 AGUA m3   0.0050  8.00  0.04  

  6.29 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.66  0.56  

  0.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 191 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA 450.0000  EQ. 450.0000   Costo unitario directo por: m2 1.41 

Código Descripción Recurso Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0178  22.96 0.41 

0147010004 PEÓN hh  2.0000  0.0356  16.41 0.58 

  0.99 

Materiales 

0203020004 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO und   0.2000  1.20  0.24  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.0080  6.00  0.05  

  0.29  

Equipos 

0349190003 NIVEL HE  1.0000  0.0178  5.80  0.10  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.99  0.03  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 192 La Ladrillera: Excavación c/maq. para buzones, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.02.01 EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES 

Rendimiento m3/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por: m3 9.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0533  22.96 1.22 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1067  16.41 1.75 

  2.97  

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR  

62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0533  128.00  6.82  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.86  0.09  

  6.91  

Fuente: Elaborado por el investigador 
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Tabla N° 193 La Ladrillera: Eliminación de mat. excedente, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXCEDENTE HASTA 4KM. 

Rendimiento m3/DÍA 165.0000  EQ. 165.0000  Costo unitario directo por: m3 18.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0048  26.4 0.13 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.1939  16.41 3.18 

  3.31  

Equipos 

0348040027 
CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330  

HP 10 M3. 
hm 1.0000  0.0485  237.24  11.51  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS 125 

 HP 2.5 YD3. 
hm 0.5000  0.0242  159.65  3.86  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.19  0.10  

  15.47  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 194 La Ladrillera: Concreto f´c-0 210kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  Costo unitario directo por: m3 312.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5714  22.96 13.12 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  2.2857  16.41 37.51 

  50.63  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.6000  60.00  36.00  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
8.0300  24.00  192.72  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  251.92  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.5714  14.00  8.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  50.63 1.52  

  9.46  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 195 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08  0.62  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50 0.32 

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 196 La Ladrillera: Concreto f´c=140 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: m3 422.93 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1000  26.40 2.64 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 6.0000  6.0000  16.41 98.46 

  147.02 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.9200  60.00  55.20  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4600  45.00  20.70  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
7.5000  24.00  180.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  257.50  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  1.0000  14.00  14.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  147.02  4.41  

  18.41  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 197 La Ladrillera: Concreto f´c= 210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por: m3 457.02  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0667  26.4 1.76 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.96 15.31 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.6667  18.16 12.11 

0147010004 PEÓN hh 10.0000  6.6667  16.41 109.4 

  138.58 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.5300  60.00  31.80  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.2200  24.00  245.28  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  300.28  

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000  0.6667  7.00  4.67  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.6667  14.00  9.33  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  138.58  4.16  

  18.16  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 198 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08 0.62 

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50  0.32 

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 199 La Ladrillera: Acero F'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2 

Rendimiento kg/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: kg 1.74 

Código Descripción Recurso Unidad   Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000  0.0080  26.4 0.21 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0040  22.96 0.09 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0400  16.41 0.66 

  0.96 

Materiales 

0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg   0.0500  4.83  0.24  

0202970002 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 

 GRADO 60 
kg 

  
1.0200  0.50  0.51  

  0.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.96 0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 200 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.05.01 TARRAJEO DE BUZÓN 

Rendimiento m2/DÍA 4.0000  EQ. 4.0000  Costo unitario directo por: m2 103.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.2000  26.40 5.28 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 0.5000  1.0000  16.41 16.41 

  67.61 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
1.0000  24.00  24.00  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.5000  6.00  3.00  

  34.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  67.61 2.03  

  2.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 201 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto reforzado, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO 

Rendimiento und/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: und 25.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40 1.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96 10.20 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4444  16.41 7.29 

  18.66 

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0500  3.08 0.15  

0203000039 FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" var   0.5000  0.50  0.25  

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0190  60.00  1.14  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0140  45.00  0.63  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1700  24.00  4.08  

0239050000 AGUA m3   0.0050  8.00  0.04  

  6.29 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.66 0.56  

  0.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 202 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 04.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DÍA 450.0000  EQ. 450.0000  Costo unitario directo por: m2 1.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0178  22.96 0.41 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0356  16.41 0.58 

  0.99 

Materiales 

0203020004 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO und   0.2000  1.20  0.24  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.0080  6.00  0.05  

  0.29  

Equipos 

0349190003 NIVEL HE 1.0000  0.0178  5.80  0.10  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.95  0.03  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 203 La Ladrillera: Excavación c/maq. para buzones, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.01 EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES 

Rendimiento m3/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por: m3 9.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0533  22.96 1.22 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1067  16.41 1.75 

  2.97  

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR  

62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0533  128.00  6.82  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.97 0.09  

  6.91  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 204 La Ladrillera: Eliminación de mat.  excedente, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXCEDENTE HASTA 4KM. 

Rendimiento m3/DÍA 165.0000  EQ. 165.0000  Costo unitario directo por: m3 18.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0048  26.4 0.13 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.1939  16.41 3.18 

  3.31 

Equipos 

0348040027 
CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 

 HP 10 M3. 
hm 1.0000  0.0485  237.24  11.51  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS 125  

HP 2.5 YD3. 
hm 0.5000  0.0242  159.65  3.86  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.19  0.10  

  15.47  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 205 La Ladrillera: Concreto f'c= 210 kg/cm2, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 04.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  Costo unitario directo por : m3 312.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5714  22.96 13.12 

0147010004 PEÓN hh 4.0000  2.2857  16.41 37.51 

  50.63  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.6000  60.00  36.00  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
8.0300  24.00  192.72  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  251.92  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.5714  14.00  8.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  50.63 1.52  

  9.52 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 206 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitario, 2019. 
Partida 04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08 0.62 

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50  0.32 

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 207 La Ladrillera: Concreto f´c=140 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 

Rendimiento m3/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: m3 422.93  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1000  26.40 2.64 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 6.0000  6.0000  16.41 98.46 

  147.02  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.9200  60.00  55.20  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4600  45.00  20.70  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
7.5000  24.00  180.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  257.50  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  1.0000  14.00  14.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  147.02  4.41 

  18.41  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 208 La Ladrillera: Concreto f'c=210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DÍA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : m3 457.02 

Código Descripción Recurso Unidad   Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0667  26.4 1.76 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.96 15.31 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.6667  18.16 12.11 

0147010004 PEÓN hh 10.0000  6.6667  16.41 109.40 

  138.58  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.5300  60.00  31.80  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.2200  24.00  245.28  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  300.28  

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000  0.6667  7.00  4.67  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.6667  14.00  9.33  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  138.58  4.16  

  18.16  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 209 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50  

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.03 0.62 

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50  0.32 

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 210 La Ladrillera: Acero f'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2 

Rendimiento kg/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000   Costo unitario directo por: kg 1.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000  0.0080  26.4 0.21 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0040  22.96 0.09 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0400  16.41 0.66 

  0.96  

Materiales 

0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg   0.0500  4.83  0.24  

0202970002 
ACERO DE REFUERZO 

 FY=4200 GRADO 60 
kg 

  
1.0200  0.50  0.51  

  0.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.91  0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 211 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 04.03.05.01 TARRAJEO DE BUZÓN 

Rendimiento m2/DÍA 4.0000  EQ. 4.0000  Costo unitario directo por: m2 103.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.2000  26.40 5.28 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 0.5000  1.0000  16.41 16.41 

  67.61 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
1.0000  24.00  24.00  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.5000  6.00  3.00  

  34.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  67.61  2.03  

  2.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 212 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto reforzado, 

Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO 

Rendimiento und/DÍA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: und 25.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40 1.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96 10.20 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4444  16.41 7.29 

  18.66  

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0500  3.08  0.15  

0203000039 FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" var   0.5000  0.50  0.25  

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0190  60.00  1.14  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0140  45.00  0.63  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1700  24.00  4.08  

0239050000 AGUA m3   0.0050  8.00  0.04  

  6.29 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.66 0.56 

  0.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 213 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DÍA 450.0000  EQ. 450.0000  Costo unitario directo por: m2 1.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0178  22.96 0.41 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0356  16.41 0.58 

  0.99  

Materiales 

0203020004 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO und   0.2000  1.20  0.24  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.0080  6.00  0.05  

  0.29  

Equipos 

0349190003 NIVEL HE 1.0000  0.0178  5.80  0.10  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.99 0.03  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 214 La Ladrillera: Excavación c/maq. para buzones, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.02.01 EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES 

Rendimiento m3/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por: m3 9.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0533  22.96 1.22 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1067  16.41 1.75 

  2.97 

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR  

62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0533  128.00  6.82  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.86  0.09  

  6.91  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 215 La Ladrillera: Eliminación de mat.  excedente, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXCEDENTE HASTA 4KM. 

Rendimiento m3/DÍA 165.0000  EQ. 165.0000  Costo unitario directo por: m3 18.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0048  26.4 0.13 

0147010004 PEON hh 4.0000  0.1939  16.41 3.18 

  3.31  

Equipos 

0348040027 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. hm 1.0000  0.0485  237.24  11.51  

0349040009 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000  0.0242  159.65  3.86  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.19  0.10  

  15.47  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 216 La Ladrillera: Concreto f'c= 210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  Costo unitario directo por: m3 312.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5714  22.96 13.12 

0147010004 PEON hh 4.0000  2.2857  16.41 37.51 

  50.63 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.6000  60.00  36.00  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
8.0300  24.00  192.72  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  251.92  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.5714  14.00  8.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  50.63  1.52 

  9.52 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 217 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg    0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg    0.2000  3.08 0.62  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO    3.0000  10.50 0.32 

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 218 La Ladrillera: Concreto f´c= 140kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 

Rendimiento m3/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: m3 422.93  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1000  26.4 2.64 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 6.0000  6.0000  16.41 98.46 

  147.02 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.9200  60.00  55.20  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4600  45.00  20.70  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
7.5000  24.00  180.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  257.50  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  1.0000  14.00  14.00  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  147.02  4.41 

  18.41  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla 219 La Ladrillera: Concreto f'c=210 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por : m3 457.02  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0667  26.40 1.76 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.96 15.31 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.6667  18.16 12.11 

0147010004 PEÓN hh 10.0000  6.6667  16.41 109.40 

  138.58  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.5300  60.00  31.80  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4800  45.00  21.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.2200  24.00  245.28  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  300.28  

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000  0.6667  7.00  4.67  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.6667  14.00  9.33  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  138.58 4.16  

  18.16 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 220 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96 6.12 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38 

  10.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08 0.62  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50  0.32  

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 221 La Ladrillera: Acero F'y=4200 kg/cm2, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.04.03 ACERO F'y=4200 kg/cm2 

Rendimiento kg/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000    Costo unitario directo por: kg 1.74  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000  0.0080  26.4 0.21 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000  0.0040  22.96 0.09 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0400  16.41 0.66 

  0.96  

Materiales 

0202000011 ALAMBRE NEGRO # 16 kg   0.0500  4.83  0.24  

0202970002 
ACERO DE REFUERZO  

FY=4200 GRADO 60 
kg 

  
1.0200  0.50  0.51  

  0.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.91  0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 222 La Ladrillera: Tarrajeo de buzón, Precio unitarios, 2019. 
Partida 04.04.05.01 TARRAJEO DE BUZÓN 

Rendimiento m2/DÍA 4.0000  EQ. 4.0000  Costo unitario directo por: m2 103.64  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.2000  26.40 5.28 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  2.0000  22.96 45.92 

0147010004 PEÓN hh 0.5000  1.0000  16.41 16.41 

  67.61 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.2000  35.00  7.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
1.0000  24.00  24.00  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.5000  6.00  3.00  

  34.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  67.61 2.03  

  2.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 223 La Ladrillera: Suministro e instalación de tapa de concreto, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO 

Rendimiento und/DÍA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: und 25.51  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40 1.17 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96 10.20 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4444  16.41 7.29 

  18.66 

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0500  3.08  0.15  

0203000039 FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" var   0.5000  0.50  0.25  

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0190  60.00  1.14  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0140  45.00  0.63  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1700  24.00  4.08  

0239050000 AGUA m3   0.0050  8.00  0.04  

  6.29 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.66 0.56  

  0.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Análisis de costos unitarios de Cámara de bombeo: 

Tabla N° 224 La Ladrillera: Trazo nivelación y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.01 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DIA 550.0000  EQ. 550.0000  Costo unitario directo por: m2 2.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000  0.0145  22.96  0.33  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0145  22.96  0.33  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0145  18.16  0.26  

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.0436  16.41  0.72  

  1.64 

Materiales 

0229030100 YESO EN BOLSAS DE 20 KG. BOL   0.0250  5.00  0.13  

0243510063 
ESTACA DE MADERA  

2" x 2" x 1' 
pza 

  
0.0238  2.50  0.06  

  0.19  

Equipos 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000  0.0145  1.78  0.03  

0349190001 TEODOLITO hm 1.0000  0.0145  11.83  0.17  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.59  0.05  

  0.25  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 225 La Ladrillera: Trazo y replanteo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento m2/DÍA 450.0000  EQ. 450.0000  Costo unitario directo por: m2 1.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0178  22.96  0.41  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0356  16.41  0.58  

  0.99 

Materiales 

0203020004 ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO und   0.2000  1.20  0.24  

0229030002 YESO EN BOLSAS DE 15 KG. BOL   0.0080  6.00  0.05  

  0.29 

Equipos 

0349190003 NIVEL HE 1.0000  0.0178  5.80  0.10  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.99 0.03  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 226 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS  

Rendimiento m3/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m3 18.75 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0267  26.40  0.70  

0147010004 PEÓN hh 4.0000  1.0667  16.41  17.50  

  18.20 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.20  0.55 

  0.55  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 227 La Ladrillera: Corte de terreno natural, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.01.02 CORTE DE TERRENO NATURAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE 

Rendimiento m3/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  Costo unitario directo por: m3 5.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.0114  22.96  0.26  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0457  18.16  0.83  

0147010004 PEÓN hh 5.0000  0.1143  16.41  1.88  

  2.97  

Equipos 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000  0.0229  85.00  1.95  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.97 0.09  

  2.04  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 228 La Ladrillera: Refine y nivelación en terreno rocoso, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 04.02.01.01.03 REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO ROCOSO 

Rendimiento m2/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m2 6.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4000  16.41 6.56  

  6.56  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   2.0000  6.56 0.13  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 229 La Ladrillera: Relleno con material propio, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DÍA 35.0000  EQ. 35.0000  Costo unitario directo por: m3 19.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 5.0000  1.1429  16.41 18.75  

  18.75  

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0200  8.00  0.16  

  0.16  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.75  0.56 

  0.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 230 La Ladrillera: Relleno con material de préstamo, Precios Unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.01.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO E=4") 

Rendimiento m2/DÍA EQ.  Costo unitario directo por: m2 29.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh   0.0320  26.40  0.84  

0147010002 OPERARIO hh   0.3200  22.96  7.35  

0147010004 PEÓN hh   0.9600  16.41  15.75  

  23.94 

Materiales 

0205010034 AFIRMADO m3   0.1300  35.00  4.55  

0239050000 AGUA m3   0.0100  8.00  0.08  

  4.63  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  23.94  0.72  

  0.72  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 231 La Ladrillera: Eliminación de material excedente, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3/DÍA 48.0000  EQ. 48.0000  Costo unitario directo por: m3 51.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0167  26.40  0.44  

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.6667  16.41  10.94  

  11.38 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 1.0000  0.1667  237.24  39.55  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  11.38  0.34 

  39.89 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 232 La Ladrillera: Solado de concreto, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 (C:H), e=4" 

Rendimiento m2/DÍA EQ.   Costo unitario directo por: m2 23.87 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh   0.0200  26.40  0.53  

0147010002 OPERARIO hh   0.1900  22.96  4.36  

0147010004 PEÓN hh   0.4400  16.41  7.22  

  12.11  

Materiales 

0221000017 
CEMENTO PORTLAND TIPO I  

(42.5 kg) 
BOL 

  
0.2300  26.00  5.98  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.1400  40.00  5.60  

0239050000 AGUA m3   0.0120  8.00  0.10  

  11.68  

Equipos 

0349100007 
MEZCLADORA CONCRETO  

TAMBOR 18HP 11P3 
hm 

  
0.0070  12.00  0.08  

  0.08  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 233 La Ladrillera: Concreto en vigas de cimentación f´c= 210, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.01.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m3 397.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.8000  22.96  18.37  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.8000  18.16  14.53  

0147010004 PEÓN hh 7.0000  2.8000  16.41  45.95  

  80.96  

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.5500  45.00  24.75  

0205030076 
PIEDRA DE 3/4"  

(AZUL ZARANDEADA) 
m3 

  
0.6500  60.00  39.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

 MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.0000  24.00  240.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  305.35  

Equipos 

0349070003 
VIBRADOR DE CONCRETO  

4HP 
hm 1.0000  0.4000  7.00  2.80  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.4000  14.00  5.60  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  80.96 2.43  

  10.83 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 234 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado viga de cimentación, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACIÓN 

Rendimiento m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  Costo unitario directo por: m2 36.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5714  22.96  13.12  

0147010004 PEON hh 1.0000  0.5714  16.41  9.38  

  22.50 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08  0.62  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  22.50  0.68 

  0.68  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 235 La Ladrillera: Acero estructural, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL 

Rendimiento kg/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: kg 4.12  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96  0.46  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0200  18.16  0.36  

  0.82  

Materiales 

0202040009 ALAMBRE  N°16 kg   0.0300  3.08  0.09  

0203030048 
FIERRO PROMEDIO  

1/4", 3/8" Y 1/2" 
kg 

  
1.0500  3.00  3.15  

0239020035 HOJA DE SIERRA SANDFLEX und   0.0070  5.00  0.04  

  3.28 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.82 0.02  

  0.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 236 La Ladrillera: Concreto en columnas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: m3 435.25  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.96  18.37  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8000  18.16  14.53  

0147010004 PEÓN hh 6.0000  4.8000  16.41  78.77  

  111.67  

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.5500  45.00  24.75  

0205030076 
PIEDRA DE 3/4" 

 (AZUL ZARANDEADA) 
m3 

  
0.5100  60.00  30.60  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

 MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.2700  24.00  246.48  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  303.43  

Equipos 

0349070003 
VIBRADOR DE CONCRETO 

 4HP 
hm 1.0000  0.8000  7.00  5.60  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.8000  14.00  11.20  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  111.67  3.35  

  20.15 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 237 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m2 23.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.2667  22.96  6.12  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41  4.38  

  10.50  

Materiales 

0202010002 
CLAVOS PARA MADERA 

 C/C 2 1/2" 
kg 

  
0.2000  3.50  0.70  

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.2000  3.08 0.62 

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   2.0000  5.75  11.50  

  12.82  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  10.50  0.32  

  0.32  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 238 La Ladrillera: Acero estructural, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL 

Rendimiento kg/DIA 350.0000  EQ. 350.0000  Costo unitario directo por: kg 4.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0023  26.40  0.06  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0229  22.96  0.53  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0229  18.16  0.42  

  1.01 

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0300  3.08  0.09  

0203030049 
FIERRO PROMEDIO 3/8", 

 1/2" Y 5/8" 
kg 

  
1.0500  3.00  3.15  

0239020035 HOJA DE SIERRA SANDFLEX und   0.0070  5.00  0.04  

  3.28 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.01 0.03  

  0.03  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 239 La Ladrillera: Concreto de viga ménsula, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.03.01 CONCRETO DE VIGA MÉNSULA F'C=210 KG/CM2 * 

Rendimiento m3/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  Costo unitario directo por: m3 1,136.15 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1333  26.40  3.52  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.3333  22.96  30.61  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  1.3333  18.16  24.21  

0147010004 PEÓN hh 10.0000  13.3333  16.41  218.80  

  277.14 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.8500  60.00  51.00  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4200  45.00  18.90  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
11.3000  24.00  271.20  

0230220012 ADITIVO ACELERANTE (SIKA RAPID 1) kg   24.0000  20.00  480.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  822.70  

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000  1.3333  7.00  9.33  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  1.3333  14.00  18.67  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  277.14  8.31  

  36.31  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 240 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

Rendimiento m2/DIA 9.0000  EQ. 9.0000  Costo unitario directo por: m2 72.44 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0889  26.40  2.35  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8889  22.96  20.41  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.8889  18.16  16.14  

  38.90  

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.2400  3.50  0.84  

0202040064 ALAMBRE N°8 kg   0.1000  4.20  0.42  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   5.4100  5.75  31.11  

  32.37  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  38.90  1.17  

  1.17  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 241 La Ladrillera: Acera estructural, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL 

Rendimiento kg/DÍA 180.0000  EQ. 180.0000   Costo unitario directo por: kg 5.29  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0044  26.40  0.12  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0444  22.96  1.02  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0444  18.16  0.81  

  1.95 

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0300  3.08 0.09 

0203030050 FIERRO PROMEDIO 1/4", 3/8" kg   1.0500  3.00  3.15  

0239020035 HOJA DE SIERRA SANDFLEX und   0.0070  5.00  0.04  

  3.28 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.95  0.06  

  0.06  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 242 La Ladrillera: Concreto en losas aligeradas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.04.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m3 422.37  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.40  1.06  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.8000  22.96  18.37  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.4000  18.16  7.26  

0147010004 PEÓN hh 12.0000  4.8000  16.41  78.77  

  105.46  

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.6500  60.00  39.00  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.5500  45.00  24.75  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO  

MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
10.0000  24.00  240.00  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  305.35  

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP hm 1.0000  0.4000  7.00  2.80  

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.4000  14.00  5.60  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  105.46  3.16 

  11.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 243 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado de la losa aligerada, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 

Rendimiento m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por: m2 49.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0667  26.40  1.76  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.96  15.31  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.6667  18.16  12.11  

  29.18 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg   0.1500  3.50  0.53  

0202040064 ALAMBRE N°8 kg   0.1000  4.20  0.42  

0243940004 MADERA PARA ENCOFRADO p2   3.2000  5.75  18.40  

  19.35  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  29.18 0.88  

  0.88  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 244 La Ladrillera: Acero estructural, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.02.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL 

Rendimiento kg/DIA 270.0000  EQ. 270.0000  Costo unitario directo por: kg 4.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0030  26.40 0.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0296  22.96  0.68  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0296  17.59  0.52  

  1.30  

Materiales 

0202040009 ALAMBRE N°16 kg   0.0300  3.08 0.09  

0203030048 FIERRO PROMEDIO 1/4", 3/8" Y 1/2" kg   1.0500  3.00  3.15  

0239020035 HOJA DE SIERRA SANDFLEX und   0.0070  5.00  0.04  

  3.28 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.30 0.04  

  0.04  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 245 La Ladrillera: Ladrillo de arcilla, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.02.01.03.04.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM  

PARA LOSA ALIGERADA (M.A.) 

Rendimiento und/DÍA EQ. Costo unitario directo por: und 1.20  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Materiales 

0217010004 
LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 

CM 8 HUECOS. 
und 

  
1.0000  1.20  1.20  

  1.20  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 246 La Ladrillera: Vereda de concreto, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.04.01 VEREDA DE CONCRETO E=10 cm.; F'c=210 Kg/cm² 

Rendimiento m2/DIA 105.0000  EQ. 105.0000  Costo unitario directo por: m2 55.70  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0076  26.40  0.20  

0147010002 OPERARIO hh 6.5000  0.4952  22.96  11.37  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0762  18.16  1.38  

0147010004 PEÓN hh 9.5000  0.7238  16.41  11.88  

  24.83 

Materiales 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0700  60.00  4.20  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0500  45.00  2.25  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.9000  24.00  21.60  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.3280  5.75  1.89  

  29.94  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 0.4000  0.0305  14.00  0.43  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   2.0000  24.83  0.50  

  0.93 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 247 La Ladrillera: Piso de concreto coloreado con acabado pulido, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.04.02 PISO DE CONCRETO COLOREADO CON ACABADO PULIDO 

Rendimiento m2/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: m2 66.44 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.8000  22.96  18.37  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  46.74 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.0900  35.00  3.15  

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3   0.0360  60.00  2.16  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0210  45.00  0.95  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.4250  24.00  10.20  

0230520007 OCRE DE COLOR kg   0.3530  3.50  1.24  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.1040  5.75  0.60  

  18.30  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  46.74 1.40  

  1.40  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 248 La Ladrillera: Juntas de dilatación asfalto en vereda, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 04.02.01.04.03 JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTO EN VEREDAS 

Rendimiento m/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: m 12.30  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.96  1.84  

0147010004 PEÓN hh 0.2500  0.0200  16.41  0.33  

  2.17 

Materiales 

0230850017 SIKASWELL S-2 kg   0.3500  14.00  4.90  

0239300008 TECNOPORT DE 1" x 8" x 8' m2   0.2000  20.00  4.00  

  8.90  

Equipos 

0348800004 ANDAMIO METÁLICO HE  2.0000  0.1600  7.00  1.12  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  2.17 0.11  

  1.23  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 249 La Ladrillera: Encofrado y desencofrado, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 

Rendimiento m2/DÍA EQ.   Costo unitario directo por: m2 41.85  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh   0.0267  26.40  0.70  

0147010002 OPERARIO hh   0.2667  22.96  6.12  

0147010003 OFICIAL hh   0.2667  18.16  4.84  

0147010004 PEÓN hh   0.5333  16.41  8.75  

  20.41 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg   0.1000  3.50  0.35  

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg   0.1000  3.50  0.35  

0245010001 
MADERA TORNILLO INCLUYE  

CORTE P/ENCOFRADO 
p2 

  
3.5000  5.75  20.13  

  20.83  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  20.41 0.61  

  0.61  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 250 La Ladrillera: Muros de ladrillo arcilla industrial kk, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.03.01.01 
MUROS DE LADRILLO ARCILLA INDUSTRIAL KK TIPO IV  

MEZCLA 1:4, J=1.5 CM, 9 x 13 x 24 CM, CABEZA. 

Rendimiento m2/DÍA 5.0000  EQ. 5.0000  Costo unitario directo por: m2 133.04 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 0.5000  0.8000  16.41  13.13  

  49.87  

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg   0.0200  3.50  0.07  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0800  45.00  3.60  

0217000021 LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 cm. und   103.0000  0.60  61.80  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.5000  24.00  12.00  

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2   0.6000  7.00  4.20  

  81.67  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  49.87 1.50  

  1.50  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 251 La Ladrillera: Tarrajeo en interiores, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES 

Rendimiento m2/DÍA 12.0000  EQ. 12.0000  Costo unitario directo por: m2 36.98 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0667  26.40  1.76  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.6667  22.96  15.31  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.6667  16.41  10.94  

  28.01 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.0060  45.00  0.27  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1500  24.00  3.60  

0239050000 AGUA m3   0.0070  8.00  0.06  

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2   0.6000  7.00  4.20  

  8.13  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  28.01  0.84  

  0.84  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 252 La Ladrillera: Tarrajeo en columnas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS (1:4)  

Rendimiento m2/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: m2 43.36  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1000  26.40  2.64  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.0000  22.96  22.96  

0147010004 PEÓN hh 0.5000  0.5000  16.41  8.21  

  33.81 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.0220  3.50  0.08  

0204010012 ARENILLA m3   0.0190  35.00  0.67  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1550  24.00  3.72  

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2   0.5800  7.00  4.06  

  8.53  

Equipos 

0337530073 REGLA DE MADERA p2   0.0025  2.50  0.01  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  33.81 1.01  

  1.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 253 La Ladrillera: Tarrajeo en vigas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.03 TARRAJEO EN VIGAS 

Rendimiento m2/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: m2 43.36 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1000  26.40  2.64  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  1.0000  22.96  22.96  

0147010004 PEÓN hh 0.5000  0.5000  16.41  8.21  

  33.81 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.0220  3.50  0.08  

0204010012 ARENILLA m3   0.0190  35.00  0.67  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.1550  24.00  3.72  

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2   0.5800  7.00  4.06  

  8.53  

Equipos 

0337530073 REGLA DE MADERA p2   0.0025  2.50  0.01  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  33.81 1.01  

  1.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 254 La Ladrillera: Vestidura de derrames, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES 

Rendimiento m/DÍA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: m 15.15 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40  1.17  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96  10.20  

0147010004 PEÓN hh 0.3000  0.1333  16.41  2.19  

  13.56  

Materiales 

0202010017 
CLAVOS PARA MADERA  

C/C 2 1/2", 3", 4" 
kg 

  
0.0100  3.50  0.04  

0204010012 ARENILLA m3   0.0020  35.00  0.07  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS  

(MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0200  24.00  0.48  

0243000016 MADERA TORNILLO p2   0.1270  5.75  0.73  

  1.32  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   2.0000  13.56 0.27  

  0.27  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 255 La Ladrillera: Juntas de dilatación con tecnopor, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.02.05 JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO 

Rendimiento m/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: m 12.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.0100  0.0008  26.40  0.02  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0800  22.96  1.84  

0147010004 PEÓN hh 0.2500  0.0200  16.41  0.33  

  2.19 

Materiales 

0230850017 SIKASWELL S-2 kg   0.3500  14.00  4.90  

0239300008 TECNOPORT DE 1" x 8" x 8' m2   0.2000  20.00  4.00  

  8.90  

Equipos 

0348800004 ANDAMIO METÁLICO HE 2.0000  0.1600  7.00  1.12  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  2.19 0.11  

  1.23  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 256 La Ladrillera: Tarrajeo de cielo raso, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO E=1.5cm; (C: A 1:4) 

Rendimiento m2/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  Costo unitario directo por: m2 69.68 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1333  26.40  3.52  

0147010002 OPERARIO hh 0.9990  1.3320  22.96  30.58  

0147010004 PEÓN hh 0.5000  0.6667  16.41  10.94  

  45.04 

Materiales 

0202010002 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg   0.0090  3.50  0.03  

0204010012 ARENILLA m3   0.0250  35.00  0.88  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.2000  24.00  4.80  

0239050000 AGUA m3   0.0100  8.00  0.08  

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2   2.5000  7.00  17.50  

  23.29  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  45.04  1.35  

  1.35  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 257 La Ladrillera: Contrazocalo de loseta tipo corcho, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.04.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO CORCHO COL. CLARO 10 X 30 CM 

Rendimiento m/DÍA 18.0000  EQ. 18.0000  Costo unitario directo por: m 48.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0444  26.40  1.17  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4444  22.96  10.20  

0147010004 PEÓN hh 0.3300  0.1467  16.41  2.41  

  13.78 

Materiales 

0204000000 ARENA AMARILLA CERNIDA m3   0.0030  35.00  0.11  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 

 (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0160  24.00  0.38  

0239050000 AGUA m3   0.0010  8.00  0.01  

0240020016 
CONTRAZOCALO DE LOS. TIP.  

CORCHO CLARO 10X30 CM 
m 

  
1.0500  32.00  33.60  

  34.10  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  13.78 0.41  

  0.41  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 258 La Ladrillera: Pintura látex cielo raso, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.05.01 PINTURA LÁTEX EN CIELO RASO 

Rendimiento m2/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por: m2 10.48 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  21.95  3.51  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1600  15.84  2.53  

  6.30 

Materiales 

0239020075 LIJA PARA MADERA und   0.0660  5.75  0.38  

0254030000 PINTURA LÁTEX gln   0.0400  22.00  0.88  

0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg   0.1300  21.00  2.73  

  3.99  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  6.30 0.19  

  0.19  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 259 La Ladrillera: Pintura látex en columnas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.05.02 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS 

Rendimiento m2/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por: m2 10.43 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.96  3.67  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1600  16.41  2.63  

  6.30 

Materiales 

0230990066 LIJA DE FIERRO und   0.0660  5.00  0.33  

0254030000 PINTURA LÁTEX gln   0.0400  22.00  0.88  

0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg   0.1300  21.00  2.73  

  3.94  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  6.30 0.19  

  0.19  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 260 La Ladrillera: Pintura látex en vigas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.05.03 PINTURA LÁTEX EN VIGAS 

Rendimiento m2/DÍA 50.0000  EQ. 50.0000  Costo unitario directo por: m2 10.43 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1600  22.96  3.67  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1600  16.41  2.63  

  6.30  

Materiales 

0230990066 LIJA DE FIERRO und   0.0660  5.00  0.33  

0254030000 PINTURA LÁTEX gln   0.0400  22.00  0.88  

0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg   0.1300  21.00  2.73  

  3.94  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  6.30 0.19  

  0.19  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 261 La Ladrillera: Pintura látex en muros, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.05.04 PINTURA LÁTEX EN MUROS 

Rendimiento m2/DÍA 67.0000  EQ. 67.0000  Costo unitario directo por: m2 8.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1194  22.96  2.74  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1194  16.41  1.96  

  4.70  

Materiales 

0239020075 LIJA PARA MADERA und   0.0660  5.75  0.38  

0254030000 PINTURA LÁTEX gln   0.0400  22.00  0.88  

0254830002 PINTURA IMPRIMANTE kg   0.1300  21.00  2.73  

  3.99  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  4.70 0.14  

  0.14  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 262 La Ladrillera: Pintura de contrazócalos, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.03.05.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ OLEO ECONÓMICO 

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por: m 4.36 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1333  22.96  3.06  

0147010004 PEÓN hh 0.5000  0.0667  16.41  1.09  

  4.15 

Materiales 

0254050000 PINTURA AL OLEO MATE gln   0.0060  22.00  0.13  

  0.13  

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   2.0000  4.15 0.08  

  0.08  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 263 La Ladrillera: Salida de techo con cable, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 25mm 

Rendimiento pto/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: pto 82.40 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.0400  22.96  0.92  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0800  16.41  1.31  

  2.23 

Materiales 

0207010000 
CABLE TW # 14 AWG 2.5  

MM2 
m 

  
8.1500  4.00  32.60  

0212090004 
CAJA RECTANG GALV  

 4"X2 1/8" 
und 

  
0.5000  35.00  17.50  

0212090049 
CAJA OCTOGONAL 

 GALV. 4" X 2 1/8 " 
und 

  
1.0000  28.00  28.00  

0272090001 
CURVA PESADO PVC  

SAP P/INST. ELECT. 3/4" 
und 

  
1.0000  2.00  2.00  

  80.10  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.23 0.07  

  0.07  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 264 Ladrillera: Salida de tomacorriente, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.02 SALIDA DE TOMACORRIENTE 

Rendimiento pto/DÍA EQ.   Costo unitario directo por: pto 4.50  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147990055 SALIDA DE TOMACORRIENTE pto   1.0000  4.50  4.50  

  4.50  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 265 La Ladrillera: Salida de interruptores simples, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.03 SALIDA DE INTERRUPTORES SIMPLES 

Rendimiento pto/DÍA   EQ.   Costo unitario directo por: pto 4.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147990056 SALIDA DE INTERRUPTOR pto   1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 266 La Ladrillera: Tubería pvc-sel eléctrica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.04 TUBERÍA PVC-SEL ELÉCTRICA DE 20 mm 

Rendimiento m/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m 18.55 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.40  1.06  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.96  9.18  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.4000  16.41  6.56  

  16.80 

Materiales 

0213510002 PEGAMENTO gln   0.0100  22.00  0.22  

0274010092 TUBO PVC 1/2" m   0.3300  3.00  0.99  

  1.21  

Equipos 

0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU   3.0000  18.01 0.54  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 267 La Ladrillera: Cable -1*2.5mm 2TW -AWG(Electrobomba), Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.04.05 CABLE -1*2.5mm 2TW -AWG(ELECTROBOMBA) 

Rendimiento m/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: m 3.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.0400  22.96  0.92  

0147010003 OFICIAL hh 0.7500  0.0600  18.16  1.09  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0800  16.41  1.31  

  3.32 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 268 La Ladrillera: Cable - 2*4.0 mm 2TW- AWG, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.06 CABLE -2*4.0mm2 TW -AWG 

Rendimiento m/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: m 3.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000  0.0400  22.96  0.92  

0147010003 OFICIAL hh 0.7500  0.0600  18.16  1.09  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0800  16.41  1.31  

  3.32 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 269 La Ladrillera: Artefacto fluorescente 1 x 40 W, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.04.07 ARTEFACTO FLUORESCENTE  1 x 40 W. 

Rendimiento und/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por: und 38.57 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0533  26.40  1.41  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.96  12.24  

0147010004 PEÓN hh 0.5000  0.2667  16.41  4.38  

  18.03 

Materiales 

0211210068 
FLUORESCENTE LINEAL  

1 x 40 W. C/EQ. + PANT. 
und 

  
1.0000  20.00  20.00  

  20.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  18.03 0.54  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 270 La Ladrillera: suministro e instalación de accesorios, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.05.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

 P/CONEXIÓN DOMICILIARIA Ø=1/2" 

Rendimiento und/DÍA 8.0000  EQ. 8.0000  Costo unitario directo por: und 59.81 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  1.0000  18.16  18.16  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  1.0000  16.41  16.41  

  34.57  

Materiales 

0210150011 
LLAVE CORPORATION 

 DE 1/2" 
und 

  
1.0000  12.00  12.00  

0230460011 
PEGAMENTO PARA 

 PVC AGUA FORDUIT 
gln 

  
0.0500  24.00  1.20  

0272530066 
CODO PVC SAP  

1/2" x 90° 
und 

  
1.0000  3.00  3.00  

0272530072 
CODO PVC SAP  

1/2" x 45° 
und 

  
2.0000  4.00  8.00  

  24.20  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  34.57  1.04  

  1.04  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 271 La Ladrillera: Suministro bomba tipo sumergible Q=26.50 LPS, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.06.01.01 SUMINISTRO BOMBA TIPO SUMERGIBLE Q=17.875 LPS 

Rendimiento und/DÍA EQ.   Costo unitario directo por: und 1,065.35  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147990062 MANO DE OBRA (30% MAT.) %MT   30.0000  339.50  101.85  

  101.85  

Materiales 

0202140008 
PERNOS 1/4" x 2 1/2" 

 (con tuerca y rosca) 
und 

  
24.0000  2.00  48.00  

0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg   1.0000  6.00  6.00  

0230990066 LIJA DE FIERRO und   3.0000  5.00  15.00  

0239020035 HOJA DE SIERRA SANDFLEX und   1.0000  5.00  5.00  

0243010100 
MADERA TORNILLO 

 e= 1" x 10" x 18" (asiento) 
und 

  
6.0000  5.75  34.50  

0251130059 
PLATINA DE FIERRO  

1/ 4" x 1 1/2" x 20 cm. long. 
und 

  
20.0000  5.75  115.00  

0253030033 THINER ACRÍLICO gln   1.0000  20.00  20.00  

0254110090 PINTURA ESMALTE gln   1.0000  23.00  23.00  

0254960072 PINTURA ZINCROMATO gln   1.0000  25.00  25.00  

0265170100 
BOCINA DE 3 1/2" DE ALTA  

PRESIÓN, long. 15 cm. c/u 
und 

  
3.0000  4.00  12.00  

0272020100 
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL  

REDONDO 3" x 2.50 mm. x 6.40 m. 
TUB 

  
3.0000  4.00  12.00  

0272020101 
TUBO NEGRO ESTRUCTURAL  

REDONDO 1" x 2.50 mm. x 6.40 m. 
TUB 

  
8.0000  3.00  24.00  

  339.50  

Equipos 

0348210064 
MAQUINA SOLDADORA  

295 A. (monofásica) 
HE 

  
64.0000  4.00  256.00  

0349160034 TORNILLO DE BANCO HE   64.0000  5.75  368.00  

  624.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 272 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 77.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11  

Materiales 

0277010059 VÁLVULA COMPUERTA DE 4" und   1.0000  10.00  10.00  

  10.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 273 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA  

FO. FDO. D=150 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 71.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11  

Materiales 

0277010100 
VÁLVULA COMPUERTA  

Ø 2 1/2", TIPO ESFÉRICA 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11  1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 274 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA  

COMPUERTA FO. FDO. D=90 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 71.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11  

Materiales 

0277010101 
VÁLVULA COMPUERTA  

Ø 2", TIPO ESFÉRICA 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 275 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula check, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.06.02.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA  

CHECK FO. FDO. TIPO SWING D=150 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 71.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0277030009 
VÁLVULA CHECK DE 

 BRONCE DE 4" 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 276 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula de alivio de presión, 

Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE 

 PRESIÓN FO. FDO. D=90 mm 

Rendimiento und/DÍA 6.0000  EQ. 6.0000  Costo unitario directo por: und 93.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.1333  26.40  3.52  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  2.6667  22.96  61.23  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  1.3333  16.41  21.88  

  86.63 

Materiales 

0277000010 
VÁLVULA COMPUERTA  

DE BRONCE DE 4" 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  86.63 2.60  

  2.60  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 277 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula de aire, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA  

DE AIRE FO. FDO. D=50 mm 

Rendimiento und/DÍA 47.0000  EQ. 47.0000  Costo unitario directo por: und 7.65 

Código Descripción Recurso     Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0170  26.40  0.45  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1702  18.16  3.09  

  3.54 

Materiales 

0277010027 
VÁLVULA CORPORATION  

PVC 1/2" 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  3.54 0.11  

  0.11  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 278 La Ladrillera: Suministro e instalación de unión flexible, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.06.02.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE  

TIPO DRESSER DE FO. FDO. D= 90 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 70.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0265050023 
UNIÓN UNIVERSAL  

DE F° F° Ø 4 1/2" 
und 

  
1.0000  3.00  3.00  

  3.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 279 La Ladrillera: Suministro e instalación de unión flexible, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.06.02.01.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE  

TIPO DRESSER DE FO. FDO. D= 150 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 69.06  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11  

Materiales 

0265050018 
UNIÓN UNIVERSAL  

DE F° G° Ø 3" 
und 

  
1.0000  2.00  2.00  

  2.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES  
%MO 

  
3.0000  65.11  1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 280 La Ladrillera: Suministro e instalación de brida campana, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CAMPANA D=150mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 91.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0256010100 BRIDA ROMPE AGUA Ø 2 1/2" F° G° und   1.0000  24.00  24.00  

  24.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11 1.95 

  1.95 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 281 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 50mm x 90° 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 69.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0272530085 
CODO DE Ø 2 1/2" x 90°  

PVC SP C-10 
und 

  
1.0000  2.00  2.00  

  2.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla 282 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 90mm x 90° 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 69.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0272530086 
CODO DE Ø 2" x 90°  

PVC SP C-10 
und 

  
1.0000  2.00  2.00  

  2.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 283 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 150mm x 90° 

Rendimiento und/DÍA   EQ.   Costo unitario directo por: und 4.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0272140002 
CODO DE 90º PVC 

 SAL DE 3" 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla 284 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FO FDO. 150mm x 45° 

Rendimiento und/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por: und 36.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0533  26.40  1.41  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.96  12.24  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.0667  16.41  17.50  

  31.15 

Materiales 

0211050060 
ARAÑAS COLGANTES CL  

8141 43" X 39" - 25 LUCES 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  31.15 0.93  

  0.90  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 285 La Ladrillera: Suministro e instalación de árbol de impulsión, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.01.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE IMPULSIÓN 

 FO FDO. 150mm x 150mm (03 SALIDAS A 45°) 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 70.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0273130025 TEE PVC SAL 2" und   1.0000  3.00  3.00  

  3.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 286 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo de pvc, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.06.02.01.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SAP 

 NTP - ISO 4422 110mm x 90° 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 71.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0277030009 
VÁLVULA CHECK DE  

BRONCE DE 4" 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 287 La Ladrillera: Suministro e instalación de tee, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.01.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE FO. FDO. 160mm x 50m 

Rendimiento und/DÍA 15.0000  EQ. 15.0000  Costo unitario directo por: und 138.82 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0533  26.40  1.41  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.5333  22.96  12.24  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.5333  16.41  8.75  

  22.40 

Materiales 

0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und   0.6660  29.66  19.75  

0239020023 LIJA DE AGUA PARA METAL # 100 pza   2.0000  7.00  14.00  

0250010000 CAJA DE DESAGÜE DE 12" x 24" und   1.0000  35.00  35.00  

0272130077 TEE PVC SAP EMBONE 4" und   12.0000  3.00  36.00  

0272200034 TAPÓN PVC SAP DE 4"   und   2.0000  2.50  5.00  

0272530082 CODO PVC SAP 4" x 90° und   2.0000  3.00  6.00  

  115.75  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  21.40 0.67 

  0.67  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 288 La Ladrillera: Suministro e instalación de válvula compuerta, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE  

COMPUERTA FO. FDO. D=355 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 71.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0277030009 
VÁLVULA CHECK DE  

BRONCE DE 4" 
und 

  
1.0000  4.00  4.00  

  4.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11  1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 289 La Ladrillera: Suministro e instalación de unión flexible, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.06.02.02.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN FLEXIBLE TIPO 

 DRESSER DE FO. FDO. D= 355 mm 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 69.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0265050022 
UNIÓN UNIVERSAL DE 

 F° F° Ø 4" 
und 

  
1.0000  2.00  2.00  

  2.00  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 290 La Ladrillera: Suministro e instalación de brida, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ROMPE AGUA DN 355 mm. 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 91.06 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11  

Materiales 

0256010100 BRIDA ROMPE AGUA Ø 2 1/2" F° G° und   1.0000  24.00  24.00  

  24.00  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11  1.95  

  1.95 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 291 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=355 mm 

Rendimiento m/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m 51.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  0.8000  22.96  18.37  

0147010004 PEÓN hh 4.0000  1.6000  16.41  26.26  

  44.63 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.0900  35.00  3.15  

0273010006 TUBERÍA PVC Ø 8" m   1.0500  2.00  2.10  

0274030001 
UNIÓN SIMPLE PRESIÓN  

PVC SAP (LUZ) 1/2" 
pza 

  
0.0500  2.00  0.10  

  5.35  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  44.63 1.34  

  1.34 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 292 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

 DE FO. FDO. D=150 mm 

Rendimiento m/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m 37.55 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0267  26.40  0.70  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.5333  18.16  9.68  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41  4.38  

  14.76 

Materiales 

0229350014 
GEOTEXTIL PARA SUB  

DRENAJE 
m2 

  
1.7500  7.00  12.25  

0230460035 
PEGAMENTO PARA  

PVC 1/4 GLN 
und 

  
0.0022  29.66  0.07  

0272010080 
TUBERÍA PVC SAP CLASE 

 10, 3" x 3.00 mt.   
m 

  
1.0500  6.00  6.30  

  18.62  

Equipos 

0349900013 TALADRO ELÉCTRICO hm 1.0000  0.2667  14.00  3.73  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  14.76  0.44  

  4.17  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 293 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=90 mm 

Rendimiento m/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por: m 53.50 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0267  26.40  0.70  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.5333  18.16  9.68  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41  4.38  

  14.76  

Materiales 

0229350014 GEOTEXTIL PARA SUB DRENAJE m2   1.7500  7.00  12.25  

0230460035 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und   0.0022  29.66  0.07  

0272010081 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 4" x 3.00 mt. m   1.0500  21.19  22.25  

  34.57  

Equipos 

0349900013 TALADRO ELÉCTRICO hm 1.0000  0.2667  14.00  3.73  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  14.76 0.44 

  4.17 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 294 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO. FDO. D=50 mm 

Rendimiento m/DÍA 150.0000  EQ. 150.0000  Costo unitario directo por: m 66.94 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 18.7500  1.0000  22.96  22.96  

0147010003 OFICIAL hh 18.7500  1.0000  18.16  18.16  

  41.12 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.0600  35.00  2.10  

0230460035 
PEGAMENTO PARA PVC 

 1/4 GLN 
und 

  
0.0080  29.66  0.24  

0272010081 
TUBERÍA PVC SAP CLASE 

 10, 4" x 3.00 mt. 
m 

  
1.0500  21.19  22.25  

  24.59  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES 
%MO 

  
3.0000  41.12 1.23  

  1.23  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 295 La Ladrillera: Suministro e instalación de tub. pvc, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 04.06.02.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC DN 110mm  

(VENTILACIÓN) 

Rendimiento m/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: m 7.71 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0080  26.40  0.21  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.1600  18.16  2.91  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0800  16.41  1.31  

  4.43 

Materiales 

0298010101 
TUBERÍA DE ACERO 

 SCH.40 (4") 
m 

  
1.0500  3.00  3.15  

  3.15  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES 
%MO 

  
3.0000  4.27  0.13  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 296 La Ladrillera: Suministro de tubo de acero, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.03.06 SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE D=2" PARA IZAJE DE BOMBAS 

Rendimiento m/DÍA 65.0000  EQ. 65.0000  Costo unitario directo por: m 9.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0123  26.40  0.32  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1231  22.96  2.83  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2462  16.41  4.04  

  7.19 

Materiales 

0274010020 TUBO PVC SAP 45 mm Ø x 3 mt. PAVCO und   0.3400  3.00  1.02  

0274020028 CURVA PVC SAP 45 mm Ø PAVCO und   0.1600  3.00  0.48  

0274040018 
CONEXION A CAJA PVC  

SAP 45 mm Ø PAVCO 
pza 

  
0.1600  2.00  0.32  

  1.82  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO    3.0000  7.19 0.22  

  0.22 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 297 La Ladrillera: Dado de concreto f´c= 175 kg/cm2 para soporte de 

accesorios, Precios unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.04.01 
DADO DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2  

PARA SOPORTE ACCESORIOS  0.50x0.50x0.15m 

Rendimiento m3/DÍA 14.0000  EQ. 14.0000  Costo unitario directo por: m3 367.18 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0571  26.40  1.51  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.1429  22.96  26.24  

0147010004 PEÓN hh 6.0000  3.4286  16.41  56.26  

  84.01 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3   0.6100  60.00  36.60  

0205010004 ARENA GRUESA m3   0.4900  45.00  22.05  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

 MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
8.8500  24.00  212.40  

0239050000 AGUA m3   0.2000  8.00  1.60  

  272.65  

Equipos 

0349100011 MEZCLADORA  8 HP 9 P3 hm 1.0000  0.5714  14.00  8.00  

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  84.01  2.52 

  10.52  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 298 La Ladrillera: Suministro de cable de acero inoxidable, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 04.06.02.04.02 SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE 

Rendimiento m/DÍA 100.0000  EQ. 100.0000  Costo unitario directo por: m 7.71  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0080  26.40  0.21  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.1600  18.16  2.91  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0800  16.41  1.31  

  4.43 

Materiales 

0298010102 
TUBERÍA DE ACERO 

 SCH.40 (4 1/2") 
m 

  
1.0500  3.00  3.15  

  3.15  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  4.43 0.13  

  0.13  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 299 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 04.06.02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUB. Ø=1/2" PVC 

Rendimiento m/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 3.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0040  26.40  0.11  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96  0.92  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0800  16.41  1.31  

  2.34 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

  0.49  

Equipos 

0349510014 
BOMBA DE PRESIÓN 

 MANUAL C/MANOM. 
HE 1.0000  0.0400  11.86  0.47  

0385010001 
HERRAMIENTAS  

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  2.34  0.07  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 300 La Ladrillera: Ensayo de resistencia del control a la compresión, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 04.06.02.07 
ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONTROL  

A LA COMPRESIÓN 

Rendimiento und/DÍA   EQ.   Costo unitario directo por: und 60.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Equipos 

0302600054 
ENSAYO DE ROTURA 

 DE PROBETAS 
und 

  
1.0000  60.00  60.00  

  60.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Análisis de Costos Unitarios de Línea de Impulsión:  

Tabla N° 301 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 

Rendimiento m3/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000   Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96  0.46  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41  0.33  

  0.79 

Equipos 

0348040036 
CAMIÓN VOLQUETE  

15 M3. 
hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS  

125 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  0.76  0.02  

  12.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 302 La Ladrillera: Trazo, niveles y replanteo preliminar, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR  

Rendimiento m/DÍA 1,500.0000  EQ. 1,500.0000  Costo unitario directo por: m 0.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0053  22.96  0.12  

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.0213  16.41  0.35  

  0.47 

Equipos 

0349190005 WINCHA HE 1.0000  0.0053  2.50  0.01  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.46  0.01  

  0.02  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 303 La Ladrillera: Trazo, Niveles y replanteo durante la obra, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA  

Rendimiento m/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m 2.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96  0.46  

0147010003 OFICIAL hh 2.0000  0.0400  18.16  0.73  

0147010004 PEON hh 1.0000  0.0200  16.41  0.33  

  1.52 

Materiales 

0203000035 FIERRO CORRUGADO Ø 1/2" var   0.0167  3.50  0.06  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

 MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0160  24.00  0.38  

0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL   0.0155  3.00  0.05  

0254110090 PINTURA ESMALTE gln   0.0010  23.00  0.02  

  0.51  

Equipos 

0349190001 TEODOLITO hm 0.5000  0.0100  11.83  0.12  

0349190003 NIVEL HE 0.5000  0.0100  5.80  0.06  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  1.52 0.08  

  0.26 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 304 La Ladrillera: Excavación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.01.01 EXCAVACIÓN ZANJAS A MAQ. P/TUB. Ø 100mm a 250mm, a=0.60m 

Rendimiento m/DÍA 180.0000  EQ. 180.0000  Costo unitario directo por: m 8.36 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0044  26.40  0.12  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0444  22.96  1.02  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0889  16.41  1.46  

  2.60 

Equipos 

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 

 62 HP 1 YD3 
hm 1.0000  0.0444  128.00  5.68  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.60 0.08  

  5.76  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 305 La Ladrillera: Refine y nivelación, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUB. Ø 110mm a 160mm 

Rendimiento m/DIA 110.0000  EQ. 110.0000  Costo unitario directo por: m 1.42 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0073  26.40  0.19  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0727  16.41  1.19  

  1.38 

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  1.33  0.04  

  0.04  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 306 La Ladrillera: Cama de apoyo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.03.01 CAMA DE APOYO P/TUB. Ø=160mm C/ARENILLA e=0.15m 

Rendimiento m/DIA 75.0000  EQ. 75.0000  Costo unitario directo por: m 6.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0107  26.40  0.28  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.1067  16.41  1.75  

  2.03 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1130  35.00  3.96  

  3.96  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.03 0.06  

0385010003 SEGURIDAD EN OBRA %MO   2.0000  2.03  0.04  

  0.10  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 307 La Ladrillera: Relleno lateral c/ material de préstamo, Precios unitarios, 

2019. 

Partida 01.02.04.01 
RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO  

(ARENILLA) c/equipo p/tub Ø160mm. 

Rendimiento m/DÍA 110.0000  EQ. 110.0000  Costo unitario directo por: m 7.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1455  16.41 2.39  

  2.39  

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.0750  35.00  2.63  

  2.63  

Equipos 

0349040007 
CARGADOR S/LLANTAS  

80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
hm 0.2500  0.0182  153.60  2.80  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.39 0.07  

  2.87  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 308 La Ladrillera: Relleno s/clave de tubería, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.02.04.02 
RELLENO S/CLAVE DE TUB. C/MATERIAL D/PRÉSTAMO 

 (ARENILLA) c/equipo1 p/tub Ø110-160mm. h=0.30m 

Rendimiento m/DÍA 80.0000  EQ. 80.0000  Costo unitario directo por: m 9.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0100  26.40  0.26  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1000  18.16  1.82  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2000  16.41  3.28  

  5.36 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.1155  35.00  4.04  

0239050000 AGUA m3   0.0100  8.00  0.08  

  4.12  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  5.36  0.16  

  0.16  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 309 La Ladrillera: Relleno con material propio, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.02.05.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento m3/DÍA 35.0000  EQ. 35.0000  Costo unitario directo por: m3 19.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 5.0000  1.1429  16.41 18.75  

  18.75  

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0200  8.00  0.16  

  0.16  

Equipos 

0385010001 
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO 

  
3.0000  18.75  0.56  

  0.56  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 310 La Ladrillera: Suministro e instal. tub. Ø=160mm, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm PVC UF C-10 Prof. Máx. = 1.45m 

Rendimiento m/DÍA 65.0000  EQ. 65.0000  Costo unitario directo por: m 9.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0123  26.40  0.32  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1231  22.96  2.83  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2462  16.41  4.04  

  7.19  

Materiales 

0274010020 
TUBO PVC SAP 45 mm  

Ø x 3 mt. PAVCO 
und 

  
0.3400  3.00  1.02  

0274020028 
CURVA PVC SAP 45 mm  

Ø PAVCO 
und 

  
0.1600  3.00  0.48  

0274040018 
CONEXIÓN A CAJA PVC  

SAP 45 mm Ø PAVCO 
pza 

  
0.1600  2.00  0.32  

  1.82  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  7.19 0.22  

  0.22 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 311 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. CODO160mm x 45° PVC UF 

Rendimiento und/DÍA 10.0000  EQ. 10.0000  Costo unitario directo por: und 69.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0800  26.40  2.11  

0147010002 OPERARIO hh 2.0000  1.6000  22.96  36.74  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  1.6000  16.41  26.26  

  65.11 

Materiales 

0272530094 
CODO DE Ø 3" x 45°  

PVC SP C-7.5 
und 

  
1.0000  2.50  2.50  

  2.50  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  65.11 1.95  

  1.95  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 312 La Ladrillera: Suministro e instalación de codo, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 22.5° PVC UF 

Rendimiento und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: und 1.50  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Materiales 

0272140003 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und   1.0000  1.50  1.50  

  1.50  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 313 La Ladrillera: Doble prueba hidráulica, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/ TUB. Ø=110 - 160 mm PVC 

Rendimiento m/DÍA 200.0000  EQ. 200.0000  Costo unitario directo por: m 3.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0040  26.40  0.11  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0400  22.96  0.92  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.0800  16.41  1.31  

  2.34 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0615  8.00  0.49  

  0.49  

Equipos 

0349510014 
BOMBA DE PRESIÓN  

MANUAL C/MANOM. 
HE 1.0000  0.0400  11.86  0.47  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.34 0.07  

  0.54  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 314 La Ladrillera: Construcción de buzón, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.06.01 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø Int. 1.20m I/TARRAJEO Int. PROF.=2.00m 

Rendimiento und/DÍA 42.0000  EQ. 42.0000  Costo unitario directo por: und 1,108.92  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.1905  22.96  4.37  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.3810  16.41  6.25  

  10.62  

Materiales 

0221990031 CONCRETO m3   3.0300  250.00  757.50  

0221990033 TARRAJEO m2   8.6700  25.00  216.75  

0239900046 TRAZO Y NIVELACIÓN est   1.7600  2.75  4.84  

0243410009 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 PARA ALCANTARILLA 
m2 

  
16.9600  5.75  97.52  

0256990008 ACERO kg   7.2300  3.00  21.69  

  1,098.30  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 315 La Ladrillera: Excavación c/maquinaria, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.06.02 
EXCAVACIÓN C/MAQ. EN TN -P/TUB. 250 mm  

DESDE 1.50 HASTA 2.00 m  

Rendimiento m/DÍA 30.0000  EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m 7.80  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.2667  16.41 4.38  

  4.38  

Equipos 

0349060001 
MARTILLO NEUMÁTICO  

DE 21 Kg. 
hm 1.0000  0.2667  12.00  3.20  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  4.38 0.22  

  3.42  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 316 La Ladrillera: Refine y nivelación de zanjas, Precios unitarios, 2019. 
Partida 01.06.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS af=1.00  

Rendimiento m/DÍA 60.0000  EQ. 60.0000  Costo unitario directo por : m 4.60 

Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.2667  16.41  4.38  

  4.38  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000  4.38  0.22  

  0.22  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla 317 La Ladrillera: Cama de apoyo, Pecios unitarios, 2019. 
Partida 01.06.04 CAMA DE APOYO (Equipo 1) C/ARENA FINA, af=1.00m 

Rendimiento m/DÍA 80.0000  EQ. 80.0000  Costo unitario directo por : m 14.53 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0100  26.40  0.26  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.1000  18.16  1.82  

0147010004 PEÓN hh 3.0000  0.3000  16.41  4.92  

  7.00  

Materiales 

0205000014 RIPIO CORRIENTE Ø 3/4" m3   0.1875  35.00  6.56  

  6.56  

Equipos 

0349040021 
RETROEXCAVADOR  

S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 
hm 0.0600  0.0060  103.64  0.62  

0385010001 
HERRAMIENTAS 

 MANUALES 
%MO 

  
3.0000  7.00 0.21  

0385010003 SEGURIDAD EN OBRA %MO   2.0000  7.00  0.14  

  0.97  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 318 La Ladrillera: Relleno lateral de préstamo, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.06.05 
RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE PRÉSTAMO  

(ARENILLA) c/equipo 1 p/tub Ø160mm. 

Rendimiento m/DÍA 110.0000  EQ. 110.0000  Costo unitario directo por: m 7.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.1455  16.41  2.39  

  2.39 

Materiales 

0204010012 ARENILLA m3   0.0750  35.00  2.63  

  2.63  

Equipos 

0349040007 
CARGADOR S/LLANTAS 

 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
hm 0.2500  0.0182  153.60  2.80  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  2.39 0.07  

  2.87  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 319 La Ladrillera: Relleno y apisonado c/equipo, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.06.06 
RELLENO Y APISONADO C/EQUIPO 1 HASTA 0.70 S/CLAVE  

DE TUBO Ø 160 mm (0.30 m RIPO C. + 0.40 m DE ARENILLA) 

Rendimiento m/DÍA 70.0000  EQ. 70.0000  Costo unitario directo por: m 25.48 

Código Descripción Recurso Unidad   Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0114  26.40  0.30  

0147010003 OFICIAL hh 0.5000  0.0571  18.16  1.04  

0147010004 PEÓN hh 4.0000  0.4571  16.41  7.50  

  8.84  

Materiales 

0205000014 RIPIO CORRIENTE Ø 3/4" m3   0.3225  35.00  11.29  

  11.29  

Equipos 

0349030004 
COMPACTADOR VIBR.  

TIPO PLANCHA 7 HP 
hm 1.0000  0.1143  28.02  3.20  

0349030051 
RODILLO TANDEM VIB.AUTOP  

36-50HP 4-6TON 
hm 0.1000  0.0114  113.00  1.29  

0349040006 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 

62 HP 1 YD3 
hm 0.0400  0.0046  128.00  0.59  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  8.84  0.27  

  5.35  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 320 La Ladrillera: Relleno y compactación c/material propio, Precios 

unitarios, 2019. 

Partida 01.06.07 
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

 SELECCIONADO C/EQUIPO CAPA C/020m HASTA SUBRASANTE 

Rendimiento m/DIA 145.4500  EQ. 145.4500  Costo unitario directo por: m 5.14  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0055  26.40  0.15  

0147010003 OFICIAL hh 1.0000  0.0550  18.16  1.00  

0147010004 PEÓN hh 2.5000  0.1375  16.41  2.26  

  3.41 

Materiales 

0239050000 AGUA m3   0.0110  8.00  0.09  

  0.09  

Equipos 

0349030004 
COMPACTADOR VIBR.  

TIPO PLANCHA 7 HP 
hm 1.0000  0.0550  28.02  1.54  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  3.41 0.10  

  1.64  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Tabla N° 321 La Ladrillera: Acarreo y eliminación de material excedente, Precios 

unitarios, 2019. 
Partida 01.06.08 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 

Rendimiento m3/DÍA 400.0000  EQ. 400.0000  Costo unitario directo por: m3 13.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.0200  22.96  0.46  

0147010004 PEÓN hh 1.0000  0.0200  16.41  0.33  

  0.79 

Equipos 

0348040036 CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. hm 2.0000  0.0400  237.24  9.49  

0349040009 
CARGADOR S/LLANTAS  

125 HP 2.5 YD3. 
hm 1.0000  0.0200  159.65  3.19  

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  0.79 0.02  

  12.70  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla N° 322 La Ladrillera: Suministro e instalación de tubería, Precios unitarios, 2019. 

Partida 01.06.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB.  

PVC-U C-7.5 NTP ISO 1452:2011 Ø200mm PROF. 

Rendimiento m/DÍA 20.0000  EQ. 20.0000  Costo unitario directo por: m 87.13 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000  0.0400  26.40  1.06  

0147010002 OPERARIO hh 1.0000  0.4000  22.96  9.18  

0147010004 PEÓN hh 2.0000  0.8000  16.41  13.13  

  23.37 

Materiales 

0201950002 
CINTA SEÑALIZADORA  

C/AMARILLA 
m 

  
0.8200  0.80  0.66  

0204010012 ARENILLA m3   0.0400  35.00  1.40  

0217040050 LADRILLO K.K. und   3.0000  0.80  2.40  

0219030077 CABLE NYY 2 x 1 x 6 mm² m   2.0000  4.00  8.00  

0221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO  

MS (MH) (R) (42.5 kg.) 
BOL 

  
0.0500  24.00  1.20  

0231020006 
DUCTO DE CONCRETO 

 DE 2 VÍAS 
m 

  
1.0000  36.00  36.00  

0238000000 HORMIGÓN m3   0.2000  40.00  8.00  

0253020000 ALQUITRÁN gln   0.1200  45.00  5.40  

  63.06  

Equipos 

0385010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3.0000  23.37  0.70  

  0.70 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Tabla N° 323 La Ladrillera: Protección de tubería en cruce canal, Precios unitarios, 

2019. 
Partida 01.06.10 PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN CRUCE DE CANAL 

Rendimiento m/DÍA 1.0000  EQ. 1.0000  Costo unitario directo por: m 250.00  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Equipos 

0332970009 CRUCE DE CANAL (003) est   1.0000  250.00  250.00  

  250.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Presupuesto General  

Tabla N° 324 La Ladrillera: Presupuesto general, Por partidas, 2019. 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE  

   
103,067.41 

01.01    OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE 

   
39,745.55 

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES  
   

8,887.73 

01.01.01.01       CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 M und 1.00 1,087.73 1,087.73 

01.01.01.02       CASETA P/GUARDIANÍA Y/O DEPOSITO mes 1.00 1,200.00 1,200.00 

01.01.01.03       ALQUILER DE BAÑO PORTÁTIL mes 3.00 1,200.00 3,600.00 

01.01.01.04       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 

01.01.02 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, 

SALUD EN EL TRABAJO 

   
5,120.00 

01.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 

01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 

01.01.02.03 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 

01.01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

GLB 1.00 120.00 120.00 

01.01.03 SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO 
   

16,700.00 

01.01.03.01            PLAN DE DESVÍOS Y CONTROL DE TRANSITO GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 

01.01.03.02            CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, BARRERAS E 

ILUMINACIÓN NOCTURNA 

GLB 1.00 1,450.00 1,450.00 

01.01.03.03             PASES PEATONALES TEMPORALES GLB 1.00 250.00 250.00 

01.01.04 MEDIO AMBIENTE 
   

9,037.82 

01.01.04.01            PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 5,000.00 5,000.00 

01.01.04.02 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR 

LA CONTAMINACIÓN - POLVO (Inc. costo de agua y 

transporte puesto en obra) 

GLB 1.00 4,037.82 4,037.82 

01.02   LÍNEA DE EMPALME  
   

63,321.86 

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

1,012.07 

01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 393.80 0.49 192.96 

01.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE 

LA EJECUCIÓN 

m 393.80 2.08 819.10 

01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

26,082.60 

01.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 

HASTA 1.50m, AF=0.60m 

m 393.80 18.14 7,143.53 

01.02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS, 

AF=0.60m 

m 393.80 4.60 1,811.48 

01.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA C/EQUIPO, 

AF=0.60m 

m 393.80 5.59 2,201.34 

01.02.02.04 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB 

Ø200mm, AF=0.60m 

m 393.80 11.48 4,520.82 

01.02.02.05 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m 

S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO (ARENILLA 

m 393.80 12.69 4,997.32 

01.02.02.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. PROPIO 

SELECCIONADO 

m 393.80 5.14 2,024.13 

01.02.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 

m3 250.85 13.49 3,383.97 

01.02.03 TUBERÍAS 
   

26,360.97 

01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U 

C-7.5 NTP ISO 1452:2011 Ø 2" PROF. MAX 1.50m 

m 393.80 66.94 26,360.97 

01.02.04 ACCESORIOS 
   

417.91 

01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22.5°x2" 

PVC-UF ISO (EQUIPADO) 

und 2.00 140.32 280.64 

01.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 

COMPUERTA F°F° Ø 2" (EQUIPADA) 

und 1.00 137.27 137.27 

01.02.05 PRUEBAS DE CALIDAD 
   

1,795.73 

01.02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC 

Ø 2" 

m 393.80 3.37 1,327.11 

01.02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø2" m 393.80 1.19 468.62 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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01.02.06 VARIOS     7,652.58 

01.02.06.01 EMPALME A RED AGUA POTABLE 

EXISTENTE TUB. PVC Ø 2" 

GLB 1.00 300.44 300.44 

01.02.06.02 EMPALME A INGRESO DE CP-01 GLB 1.00 46.67 46.67 

01.02.06.03 CAJA PARA VÁLVULAS und 1.00 373.90 373.90 

01.02.06.04 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. 

TAPA FF) 

und 1.00 16.69 16.69 

01.02.06.05 PROTECCIÓN TUB. AGUA POTABLE DN3" 

EN CRUCE CON CARRETERA 

m 18.64 241.83 4,507.71 

01.02.06.06 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

(INC. BASE Y SUB BASE GRANULAR) 

m2 18.64 129.14 2,407.17 

02 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 
   

173,941.96 

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

1,481.76 

02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m 576.56 0.49 282.51 

02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

m 576.56 2.08 1,199.24 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

54,319.63 

02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
   

9,899.54 

02.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 

HASTA 1.50m, AF=0.60m 

m 576.56 17.17 9,899.54 

02.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN 
   

2,652.18 

02.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE 

ZANJAS, AF=0.60m 

m 576.56 4.60 2,652.18 

02.02.03 CAMA DE APOYO 
   

12,949.54 

02.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m, 

H=0.20m 

m 576.56 22.46 12,949.54 

02.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

   
13,647.18 

02.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

   
7,028.27 

02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/ARENILLA P/TUB 

D=1, AF=0.60m 

m 576.56 12.19 7,028.27 

02.02.04.02 RELLENO Y APISONADO C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

   
6,618.91 

02.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m 

S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(ARENILLA) C/EQUIPO1 

m 576.56 11.48 6,618.91 

02.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO 
   

11,531.20 

02.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. 

PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, 

HASTA N.T.N. 

m 576.56 20.00 11,531.20 

02.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

   
3,640.01 

02.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DIST.=5 KM 

m3 269.83 13.49 3,640.01 

02.03 TUBERÍAS 
   

50,235.67 

02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC-U 

C-7.5 NTP ISO 1452:2011 Ø=1" PROF. MAX 1.50m 

m 576.56 87.13 50,235.67 

02.04 ACCESORIOS 
   

525.74 

02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TEE 1"x1" PVC-UF ISO 

(EQUIPADA) 

und 3.00 72.06 216.18 

02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 1"x45° PVC-UF 

ISO (EQUIPADO) 

und 6.00 1.50 9.00 

02.04.03 SUMINISTRO E INSTAL. TAPÓN Ø=1" PVC-UF 

ISO (EQUIPADO) 

und 2.00 34.69 69.38 

02.04.04 SUMINISTRO E INSTAL. VÁLVULA 

COMPUERTA F°F° D=1" (EQUIPADA) 

und 3.00 77.06 231.18 

02.05 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
   

3,274.86 

02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA 

PVC Ø=1" - 2" 

m 576.56 3.42 1,971.84 

02.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1" - 2" m 576.56 2.26 1,303.03 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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02.06 VARIOS    1,271.70 

02.06.01 CAJA PARA VÁLVULAS und 3.00 373.90 1,121.70 

02.06.02 TECHO PARA CAJA DE VÁLVULAS (INC. TAPA 

FF) 

GLB 3.00 50.00 150.00 

02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS    62,832.59 

02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES    853.63 

02.07.01.01          TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

m 410.40 2.08 853.63 

02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

33,607.66 

02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN T.N. 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 1.45m, 

AF=0.4 

m3 410.40 16.00 6,566.40 

02.07.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE 

ZANJAS, AF=0.40m 

m 410.40 4.60 1,887.84 

02.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.40m m 410.40 22.46 9,217.58 

02.07.02.04 RELLENO Y APISONADO C/ARENILLA 

P/TUB Ø1/2" - 3/4", AF=0.40m, H=0.30m 

m 410.40 15.11 6,201.14 

02.07.02.05 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. 

PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, 

HASTA N.T.N. 

m 410.40 10.23 4,198.39 

02.07.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DIST.=5 KM 

m3 410.40 13.49 5,536.30 

02.07.03   TUBERÍAS 
   

1,444.61 

02.07.03.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 

SP. CL-7.5 NTP 399.002:2015 Ø1/2" PROF. MAX 1.50m 

m 410.40 3.52 1,444.61 

02.07.04   ACCESORIOS 
   

11,938.52 

02.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMIC. Ø1"x1/2" 

und 86.00 138.82 11,938.52 

02.07.05   PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 
   

1,924.78 

02.07.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

m 410.40 3.31 1,358.42 

02.07.05.02 DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC Ø1/2" m 410.40 1.38 566.35 

02.07.06   MICROMEDICIÓN 
   

5,703.52 

02.07.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE ACCESORIOS Y 

MEDIDOR DN 15 TIPO CHORRO MULT. S/ESPEC. 

INCL. PRUEB.D/LAB. 

und 86.00 66.32 5,703.52 

02.07.07   VARIOS 
   

7,359.88 

02.07.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. CAJA PRE-FAB. 

P/MEDIDOR DE AGUA (INC. TAPA TERMOPLÁSTICA) 

und 86.00 85.58 7,359.88 

03 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

   253,708.68 

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES    1,436.14 

03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL P/REDES 

ALCANTARILLADO 

m 558.81 0.49 273.82 

03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN (EJECUCIÓN) Y 

REPLANTEO FINAL P/REDES ALCANTARILLADO 

m 558.81 2.08 1,162.32 

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    56,253.42 

03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS    3,980.90 

03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

HASTA 1.50m, AF=1.00m 

m 62.55 6.56 410.33 

03.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

DESDE 1.50 HASTA 2.00m, AF=1.00m 

m 126.39 7.67 969.41 

03.02.01.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

DESDE 2.00 HASTA 2.50m, AF=1.00m 

m 141.14 11.56 1,631.58 

03.02.01.04 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 1 

DESDE 2.50 HASTA 3.00m, AF=1.00m 

m 131.38 7.38 969.58 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN 

   
1,716.63 

03.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE 

FONDO DE ZANJAS, AF=1.00m 

m 461.46 3.72 1,716.63 

03.02.03 CAMA DE APOYO 
   

10,364.39 

03.02.03.01 CAMA DE APOYO C/EQUIPO 1 

C/ARENILLA, AF=1.00m 

m 461.46 22.46 10,364.39 

03.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL 

DE PRÉSTAMO 

   
16,041.09 

03.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL 

DE PRÉSTAMO 

   
6,811.89 

03.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL 

DE PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 

P/TUB Ø160mm, AF=1.00m 

m 558.81 12.19 6,811.89 

03.02.04.02 RELLENO Y APISONADO 

C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

   
9,229.20 

03.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO HASTA 

0.30m S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 

m 461.46 20.00 9,229.20 

03.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO 
   

13,963.78 

03.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

m 461.46 30.26 13,963.78 

03.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

   
5,276.88 

03.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE DIST.=5 KM 

m3 391.17 13.49 5,276.88 

03.02.07 ENTIBADO DE ZANJAS 
   

4,909.74 

03.02.07.01 ENTIBADO METÁLICO TIPO 

CAJON DESDE H=1.80 HASTA H=2.00m 

m 1.00 12.02 12.02 

03.02.07.02 ENTIBADO METÁLICO TIPO 

CAJON DESDE H=2.00 HASTA H=2.50m 

m 141.14 12.63 1,782.60 

03.02.07.03 ENTIBADO METÁLICO TIPO 

CAJÓN DESDE H=2.50 HASTA H=3.00m 

m 131.38 13.30 1,747.35 

03.02.07.04 ENTIBADO METÁLICO TIPO 

CAJON DESDE H=3.00 HASTA H=3.50m 

m 97.35 14.05 1,367.77 

03.03 TUBERÍAS 
   

49,320.72 

03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, 

HASTA 1.50m 

m 62.55 87.13 5,449.98 

03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, 

DESDE 1.50m HASTA 2.00m 

m 126.39 89.80 11,349.82 

03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, 

DESDE 2.00m HASTA 2.50m 

m 141.14 95.14 13,428.06 

03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, 

DESDE 2.50m HASTA 3.00m 

m 131.38 83.11 10,918.99 

03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, 

DESDE 3.00m HASTA 3.50m 

m 97.35 83.11 8,090.76 

03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC-U SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, 

DESDE 3.50m HASTA 4.00m 

m 1.00 83.11 83.11 

03.04 CÁMARAS DE INSPECCIÓN: BUZONES 
   

18,736.83 

03.04.01 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" 

Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. 

HASTA 1.50m 

und 3.00 1,102.38 3,307.14 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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03.04.02 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.00m 

und 4.00 1,010.70 4,042.80 

03.04.03 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.50m 

und 4.00 1,108.92 4,435.68 

03.04.04 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 3.00m 

und 3.00 1,149.24 3,447.72 

03.04.05 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "B" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 4.00m 

und 3.00 1,167.83 3,503.49 

03.05 PRUEBAS DE CALIDAD    16,491.13 

03.05.01 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO und 143.00 60.00 8,580.00 

03.05.02 PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS und 50.00 120.00 6,000.00 

03.05.03 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA PVC 

Ø160-315mm 

m 558.81 3.42 1,911.13 

03.06 VARIOS    4,628.85 

03.06.01 PROTECCIÓN TUB. ALCANTARILLADO DN180 

EN CRUCE CON CARRETERA 

m 18.36 19.65 360.77 

03.06.02 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. 

BASE Y SUB BASE GRANULAR) 

m2 33.05 129.14 4,268.08 

03.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS: DESAGÜE 
   

106,841.59 

03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

833.58 

03.07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 

m 400.76 2.08 833.58 

03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

50,115.99 

03.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS T.N. P/TUB 

Ø110mm, AF=0.60m 

m3 400.76 45.07 18,062.25 

03.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE 

ZANJAS, AF=0.60m 

m 400.76 4.60 1,843.50 

03.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA AF=0.60m m 400.76 22.46 9,001.07 

03.07.02.04 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO (ARENILLA) P/TUB Ø110mm, AF=0.60m 

m 400.76 12.50 5,009.50 

03.07.02.05 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m 

S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 

(ARENILLA) 

m 400.76 24.30 9,738.47 

03.07.02.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN C/MAT. 

PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, 

HASTA N.T.N. 

m 400.76 10.23 4,099.77 

03.07.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DIST.=5 KM 

m3 175.05 13.49 2,361.42 

03.07.03 TUBERÍAS 
   

34,918.22 

03.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 

PVC-U SN2 NTP ISO 4435 Ø110mm 

m 400.76 87.13 34,918.22 

03.07.04 ACCESORIOS 
   

11,938.52 

03.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS PVC P/CONEXIONES 

ALCANTARILLADO 

und 86.00 138.82 11,938.52 

03.07.05 CAJAS DE REGISTRO 
   

7,917.16 

03.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 

REGISTRO DE DESAGÜE, C/MORTERO 1:3 INC. 

TAPA Y DADO DE CONCRETO 

und 86.00 92.06 7,917.16 

03.07.06 PRUEBA HIDRÁULICA 
   

1,118.12 

03.07.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/TUBERÍA 

PVC Ø110mm 

m 400.76 2.79 1,118.12 

04 BUZONES  
   

9,826.10 

04.01 BUZON TIPO A PROF= 1.50 m 
   

1,602.25 

04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

2.50 

04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.77 1.41 2.50 

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
   

98.88 

04.01.02.01  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA BUZONES   m3  3.45 9.88 34.09 

04.01.02.02  ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE 

HASTA 4KM.  

m3  3.45 18.78 64.79 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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04.01.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     655.04 

04.01.03.01  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2  m3  1.05 312.07 327.67 

04.01.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 10.27 23.64 242.78 

04.01.03.03  CONCRETO F'c=140 kg/cm2  m3  0.2 422.93 84.59 

04.01.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO     207.81 

04.01.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3  0.35 457.02 159.96 

04.01.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2  0.94 23.64 22.22 

04.01.04.03  ACERO F'y=4200 kg/cm2  kg  14.73 1.74 25.63 

04.01.05  REVOQUES Y ENLUCIDOS     612.51 

04.01.05.01  TARRAJEO DE BUZÓN  m2  5.91 103.64 612.51 

04.01.06  ACCESORIOS     25.51 

04.01.06.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TAPA DE CONCRETO REFORZADO  

und  1.00 25.51 25.51 

4.02 BUZÓN TIPO A PROF= 2.00 m  
   

2,027.70 

04.02.01  TRABAJOS PRELIMINARES  
   

2.50 

04.02.01.01  TRAZO Y REPLANTEO  m2  1.77 1.41 2.50 

04.02.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
   

128.36 

04.02.02.01  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA 

BUZONES  

m3  4.59 9.88 45.35 

04.02.02.02  ELIMINACION DE MAT. 

EXCEDENTE HASTA 4KM.  

m3  4.42 18.78 83.01 

04.02.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
   

855.14 

04.02.03.01  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2  m3  1.37 312.07 427.54 

04.02.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2  14.51 23.64 343.02 

04.02.03.03  CONCRETO F'c=140 kg/cm2  m3  0.20 422.93 84.59 

04.02.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
   

207.81 

04.02.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3  0.35 457.02 159.96 

04.02.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2  0.94 23.64 22.22 

04.02.04.03  ACERO F'y=4200 kg/cm2  kg  14.73 1.74 25.63 

04.02.05  REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   

808.39 

04.02.05.01  TARRAJEO DE BUZÓN  m2  7.80 103.64 808.39 

04.02.06  ACCESORIOS  
   

25.51 

04.02.06.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TAPA DE CONCRETO REFORZADO  

und  1.00 25.51 25.51 

4.03 BUZÓN TIPO A PROF= 2.50 m  
   

2,454.90 

04.03.01  TRABAJOS PRELIMINARES  
   

2.50 

04.03.01.01  TRAZO Y REPLANTEO  m2  1.77 1.41 2.50 

04.03.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
   

160.38 

04.03.02.01  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA 

BUZONES  

m3  5.74 9.88 56.71 

04.03.02.02  ELIMINACION DE MAT. 

EXCEDENTE HASTA 4KM.  

m3  5.52 18.78 103.67 

04.03.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
   

1,055.47 

04.03.03.01  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2  m3  1.69 312.07 527.40 

04.03.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2  18.76 23.64 443.49 

04.03.03.03  CONCRETO F'c=140 kg/cm2  m3  0.20 422.93 84.59 

04.03.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
   

207.81 

04.03.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 0.35 457.02 159.96 

04.03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2  0.94 23.64 22.22 

04.03.04.03  ACERO F'y=4200 kg/cm2  kg  14.73 1.74 25.63 

04.03.05  REVOQUES Y ENLUCIDOS  
   

1,003.24 

04.03.05.01  TARRAJEO DE BUZÓN  m2  9.68 103.64 1003.24 

04.03.06  ACCESORIOS 
   

25.51 

04.03.06.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TAPA DE CONCRETO REFORZADO  

und  1.00 25.51 25.51 

4.04 BUZÓN TIPO A PROF= 3.00 m     3,741.26 

04.04.01  TRABAJOS PRELIMINARES     3.58 

04.04.01.01  TRAZO Y REPLANTEO  m2  2.54 1.41 3.58 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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04.04.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

   
277.17 

04.04.02.01  EXCAVACIÓN C/ MAQ PARA 

BUZONES  

m3 9.92 9.88 98.01 

04.04.02.02  ELIMINACION DE MAT. 

EXCEDENTE HASTA 4KM.  

m3  9.54 18.78 179.16 

 

04.04.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
   

1,644.50 

04.04.03.01  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2  m3  2.49 312.07 777.05 

04.04.03.02  ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

m2  27.57 23.64 651.75 

04.04.03.03  CONCRETO F'c=140 kg/cm2  m3  0.51 422.93 215.69 

04.04.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
   

530.23 

04.04.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3  0.51 457.02 233.08 

04.04.04.02  ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

m2  1.41 23.64 33.33 

04.04.04.03  ACERO F'y=4200 kg/cm2  kg  151.62 1.74 263.82 

04.04.05  REVOQUES Y ENLUCIDOS  
   

1,260.26 

04.04.05.01  TARRAJEO DE BUZÓN  m2  12.16 103.64 1260.26 

04.04.06  ACCESORIOS  
   

25.51 

04.04.06.01  SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TAPA DE CONCRETO REFORZADO  

und  1.00 25.51 25.51 

05 ESTACIÓN DE BOMBEO 
   

71,008.94 

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   

206.40 

05.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m2 59.14 2.08 123.01 

05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE DURANTE 

LA EJECUCIÓN 

m2 59.14 1.41 83.39 

05.02 CASETA DE BOMBEO 
   

60,569.42 

05.02.01 ESTRUCTURAS 
   

28,121.61 

05.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

4,610.63 

05.02.01.01.01 EXCAVACIÓN DE 

ESTRUCTURAS 

m3 20.22 18.75 379.13 

05.02.01.01.02 CORTE TERRENO NATURAL m3 237.56 5.01 1,190.18 

05.02.01.01.03 REFINE Y NIVELACIÓN PARA 

ZANJAS 

m2 16.85 6.69 112.73 

05.02.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL 

PROPIO 

m3 6.07 19.47 118.18 

05.02.01.01.05 RELLENO CON MATERIAL DE 

PRÉSTAMO MANUAL VEREDAS Y PISOS 

m2 59.14 29.29 1,732.21 

05.02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE Dist. min = 5.0Km 

m3 21.03 51.27 1,078.21 

05.02.01.02 CONCRETO SIMPLE 
   

169.72 

04.02.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=140 

Kg/cm2 e=0.10m 

m2 7.11 23.87 169.72 

05.02.01.03 CONCRETO ARMADO 
   

21,334.11 

05.02.01.03.01 VIGAS CONTINUA DE 

CIMENTACIÓN 

   
2,206.88 

05.02.01.03.01.01 CONCRETO EN VIGAS DE 

CIMENTACIÓN F'C= 210 KG/CM2 

m3 2.73 397.14 1,084.19 

05.02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO VIGA DE 

CIMENTACIÓN 

m2 24.20 36.00 871.20 

05.02.01.03.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 61.04 4.12 251.48 

05.02.01.03.02 COLUMNAS    8,082.15 

05.02.01.03.02.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 

EN COLUMNAS 

m3 3.66 435.25 1,593.02 

05.02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO EN COLUMNAS 

m2 34.78 23.64 822.20 

05.02.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1,311.79 4.32 5,666.93 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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05.02.01.03.03 VIGAS 

   
4,547.56 

05.02.01.03.03.01 CONCRETO EN VIGA F'C= 210 

KG/CM2. 

m3 1.95 1,136.15 2,215.49 

05.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

NORMAL EN VIGAS 

m2 8.38 72.44 607.05 

05.02.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 326.09 5.29 1,725.02 

05.02.01.03.04 ALIGERADO 
   

6,497.53 

05.02.01.03.04.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS 

F'C=210 KG/CM2 

m3 5.32 422.37 2,247.01 

05.02.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

NORMAL DE LOSAS MACIZAS 

m2 59.14 49.41 2,922.11 

05.02.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 153.25 4.62 708.02 

05.02.01.03.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 

15x30x30 CM P/TECHO ALIGERADO 

und 517.00 1.20 620.40 

05.02.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS 
   

2,007.16 

05.02.01.04.01 VEREDA RÍGIDA DE CONCRETO 

F'C=175 KG/CM2 E=10CM., PASTA 1:2 

m2 14.17 55.70 789.27 

05.02.01.04.02 PISOS DE CONCRETO PULIDO 

BRUÑADO 4" ESPESOR 

m2 14.17 66.44 941.45 

05.02.01.04.03 JUNTAS DE DILATACIÓN m 2.40 12.30 29.52 

05.02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

DE VEREDAS 

m2 5.90 41.85 246.92 

05.02.02 ARQUITECTURA 
   

31,956.59 

05.02.02.01 ALBAÑILERÍA 
   

10,809.50 

05.02.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK DE 

ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 X 1.5CM, 

9x13x24cm, cabeza 

m2 81.25 133.04 10,809.50 

05.02.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y 

MOLDURAS 

   
4,879.70 

05.02.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y 

EXTERIORES CON MEZCLA C: A - 1:5 

m2 70.85 36.98 2,620.03 

05.02.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS CON 

MEZCLA C: A - 1:5 

m2 31.46 43.36 1,364.11 

05.02.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS CON MEZCLA 

C: A - 1:5 

m2 12.52 43.36 542.87 

05.02.02.02.04 TARRAJEO CON 

IMPERMEABLIZANTES 

m2 5.10 45.89 234.4 

05.02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN 

PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 

m 7.10 15.15 107.57 

05.02.02.02.06 JUNTA DE DILATACIÓN DE 1" CON 

IGAS NEGRO 

m 0.90 12.32 11.09 

05.02.02.03 CIELORRASOS 
   

4,120.88 

05.02.02.03.01 TARRAJEO EN CIELOS RASOS CON 

MEZCLA C: A - 1:5 

m2 59.14 69.68 4,120.88 

05.02.02.04 CONTRAZOCALOS 
   

1,627.37 

05.02.02.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO 

S/COLOREAR H = 10 CM 

m 33.70 48.29 1,627.37 

05.02.02.05 PINTURA 
   

10,59.15 

05.02.02.05.01 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

CIELORASO Y ALEROS 

m2 59.14 10.48 619.79 

05.02.02.05.02 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

COLUMNAS Y COLUMNETAS 

m2 36.66 10.43 382.36 

05.02.02.05.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

VIGAS Y VIGUETAS 

m2 178.60 10.43 1,862.80 

05.02.02.05.04 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN 

MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

m2 850.20 8.83 7,507.27 

05.02.02.05.05 PINTURA CON ESMALTE 

SINTÉTICO EN CONTRAZOCALO H = 0.10M - 

2 MANOS 

m 33.70 4.36 146.93 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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05.02.03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

   
431.41 

05.02.03.01 SALIDA DE TECHO CENTRO DE LUZ pto 1.00 82.40 82.40 

04.02.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE 

EMPOTRADO EN PARED - DOBLE C/LÍNEA A 

TIERRA 

pto 3.00 4.50 13.50 

05.02.03.03 SALIDA INTERRUPTOR EMPOTRADO 

EN PARED - DOBLE 

pto 2.00 4.00 8.00 

05.02.03.04 TUBERÍA PVC - SAP ELÉCTRICA DE 

20MM - ALUMBRADO 

m 7.52 18.01 135.44 

05.02.03.05 CABLE ELÉCTRICO TW 80-AWG 14; 2 - 

1x2.5 mm² - ALUMBRADO 

m 10.65 3.32 35.36 

05.02.03.06 CABLE ELÉCTRICO TW 80-AWG 12; 2 - 

1x4.0 mm² + 1x2.5 mm² - TOMACORRIENTE 

m 12.35 3.32 41.00 

05.02.03.07 ARTEFACTO P/ADOSAR, 

C/FLUORESCENTE RECTO 3X36W, C/PANT. 

ACRÍLICA Y REJILLA 

und 3.00 38.57 115.71 

05.02.04 VARIOS 
   

59.81 

05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE IZAJE SEGÚN DISEÑO (INCL. 

ACCESORIOS) 

und 1.00 59.81 59.81 

05.03 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
   

10,233.09 

05.03.01 SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO 
   

3,196.05 

04.03.01.01 SUMINISTRO BOMBA TIPO 

SUMERGIBLE Q=17.875 LPS; ADT=12.425 m  

und 3.00 1,065.35 3,196.05 

05.03.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
   

2,740.16 

05.03.02.03 CÁMARA DE BOMBEO 
   

2,326.86 

05.03.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=50 mm 

und 1.00 77.06 77.06 

05.03.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=160 mm 

und 1.00 71.06 71.06 

05.03.02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA COMPUERTA FO. FDO. D=90 mm 

und 3.00 71.06 213.18 

05.03.02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA CHECK FO. FDO. TIPO SWING D=160 

mm 

und 1.00 71.06 71.06 

05.03.02.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESION FO. FDO. 

D=90 mm 

und 1.00 93.23 93.23 

05.03.02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA DE AIRE FO. FDO. D=50 mm 

und 1.00 7.65 7.65 

05.03.02.03.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. 

D= 90 mm 

und 3.00 70.06 210.18 

05.03.02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. 

D= 160 mm 

und 1.00 69.06 69.06 

05.03.02.03.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BRIDA CAMPANA D=160mm 

und 4.00 91.06 364.24 

05.03.02.03.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CODO FO FDO. 50mm x 90° 

und 3.00 69.06 207.18 

05.03.02.03.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CODO FO FDO. 90mm x 90° 

und 5.00 69.06 345.30 

05.03.02.03.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CODO FO FDO. 160mm x 90° 

und 1.00 4.00 4.00 

05.03.02.03.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CODO FO FDO. 160mm x 45° 

und 1.00 36.08 36.08 

05.03.02.03.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ÁRBOL DE IMPULSIÓN FO FDO. 160mm x 150mm 

(03 SALIDAS A 45°) 

und 1.00 70.06 70.06 

05.03.02.03.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CODO DE PVC SAP NTP - ISO 4422 160mm X 90° 

und 1.00 71.06 71.06 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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05.03.02.03.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 

FO. FDO. 160mm x 50m 

und 3.00 138.82 416.46 

05.03.02.04 CÁMARA DE REJAS 
   

413.30 

05.03.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VÁLVULA DE COMPUERTA FO. FDO. D=200 mm 

und 1.00 71.06 71.06 

05.03.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. FDO. 

D= 200 mm 

und 1.00 69.06 69.06 

05.03.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BRIDA ROMPE AGUA DN 200 mm. 

und 3.00 91.06 273.18 

05.03.03 SUMINISTRO DE TUBERÍAS 
   

2,882.05 

05.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE FO. FDO. D=200 mm 

m 4.00 51.32 205.28 

05.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE FO. FDO. D=160 mm 

m 38.82 37.55 1,457.69 

05.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE FO. FDO. D=90 mm 

m 11.66 53.50 623.81 

05.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE FO. FDO. D=50 mm 

m 4.40 66.94 294.54 

05.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. 

PVC DN 110mm (VENTILACIÓN) 

m 6.00 7.71 46.26 

05.03.03.06 SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO 

INOXIDABLE D=2" PARA IZAJE DE BOMBAS 

m 27.57 9.23 254.47 

05.03.04 VARIOS 
   

805.21 

05.03.04.01 DADO DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 

PARA SOPORTE ACCESORIOS 0.50x0.50x0.15m 

m3 2.00 367.18 734.36 

05.03.04.02 SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO 

INOXIDABLE 

m 9.19 7.71 70.85 

05.03.05 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
   

249.62 

05.03.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA PARA 

TUBERÍAS Y ACCESORIO 

m 74.07 3.37 249.62 

05.03.06 CONTROL DE CALIDAD 
   

360.00 

05.03.06.01 ENSAYO DE RESISTENCIA DEL 

CONTROL A LA COMPRESIÓN 

und 6.00 60.00 360.00 

06 LÍNEA DE IMPULSIÓN    39,857.46 

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES    1,045.89 

06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

PRELIMINAR 

m 376.22 0.49 184.35 

06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

DURANTE LA OBRA 

m 376.22 2.29 861.54 

06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    22,708.00 

06.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS    3,145.20 

06.02.01.01 EXCAVACIÓN ZANJAS A MAQ. P/TUB. 

Ø 100mm a 250mm, a=0.60m h=1.45m 

m 376.22 8.36 3,145.20 

06.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS    534.23 

06.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS 

P/TUB. Ø 110mm a 160mm 

m 376.22 1.42 534.23 

06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS    2,291.18 

06.02.03.01 CAMA DE APOYO P/TUB. Ø=160mm 

C/ARENILLA e=0.15m 

m 376.22 6.09 2,291.18 

06.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO 

   6,595.14 

06.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO (ARENILLA) c/equipo p/tub Ø160mm. 

m 376.22 7.89 2,968.38 

06.02.04.02 RELLENO S/CLAVE DE TUB. 

C/MATERIAL D/PRÉSTAMO (ARENILLA) 

c/equipo1 p/tub Ø110-160mm. h=0.30m 

m 376.22 9.64 3,626.76 

06.02.05 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL 

PROPIO 

   7,325.00 

06.02.05.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 376.22 19.47 7,325.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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06.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

   
2,817.25 

06.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE Dist. min = 5.0Km 

m3 208.84 13.49 2,817.25 

06.03 SUMINISTRO DE TUBERÍA 
   

3,472.51 

06.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm 

PVC UF C-10 Prof. Máx. = 1.45m 

m 376.22 9.23 3,472.51 

06.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 
   

281.24 

06.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 45° 

PVC UF 

und 4.00 69.56 278.24 

06.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 

22.5° PVC UF 

und 2.00 1.50 3.00 

06.05 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
   

1,267.86 

06.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA P/ TUB. 

Ø=110 - 160 mm PVC 

m 376.22 3.37 1,267.86 

06.06 BUZÓN ROMPE PRESIÓN Y DESCARGA A RED 

DE ALCANTARILLADO 

   
11,081.95 

06.06.01 CONSTRUCCIÓN DE BUZÓN TIPO "A" Ø Int. 

1.20m I/TARRAJEO Int. 

und 1.00 1,108.92 1,108.92 

06.06.02 EXCAVACIÓN C/MAQ. EN TN -P/TUB. 160 

mm DESDE 1.50 HASTA 2.00 m 

m 23.00 7.80 179.40 

06.06.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS af=1.00 m 23.00 4.60 105.80 

06.06.04 CAMA DE APOYO (Equipo 1) C/ARENA 

FINA, af=1.00m 

m 23.00 14.53 334.19 

06.06.05 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRÉSTAMO (ARENILLA) c/equipo 1 p/tub Ø160mm. 

m 23.00 7.89 181.47 

06.06.06 RELLENO Y APISONADO C/EQUIPO 1 

HASTA 0.70 S/CLAVE DE TUBO Ø 160 mm (0.30 m 

RIPIO C. + 0.40 m DE ARENILLA) 

m 23.00 25.48 586.04 

06.06.07 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON 

MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO 

CAPA C/0.20m HASTA SUBRASANTE 

m 23.00 5.14 118.22 

06.06.08 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE D= 5.00 km 

m3 34.39 13.49 463.92 

06.06.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC-U SN 4 KN/M2 Ø 160 mm x 6.00 m DESDE H= 1.50 

HASTA H=2.00 m 

m 23.00 87.13 2,003.99 

06.06.10 PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN CRUCE DE 

CANAL 

m 24.00 250.00 6,000.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

PIE DE PRESUPUESTO: 

COSTO DIRECTO 
      

651,410.55 

GASTOS GENERALES (10 %) 
      

65,141.05 

UTILIDAD (7%) 
      

65,141.05            
============== 

SUB TOTAL 
      

781,692.67 

IGV (18%) 
      

140,704.68            
============== 

VALOR REFERENCIAL 
      

922,397.35 

SUPERVISIÓN (7.4%) 
      

58,007.44 

EXPEDIENTE 

RIESGOS EN OBRA 

      
12,000.00 

62,535.41            
============== 

TOTAL, DEL PRESUPUESTO 
      

1,054,940.20 

Por lo siguiente se detalla los sustentos de los Gastos Generales y Supervisión. 
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DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES – EJECUCIÓN 

Plazo de obra   : 5 meses. 

Modalidad de ejecución :  A precios unitarios.  

1. GASTOS GENERALES VARIABLES 

1.1. Personal profesional principal 

Descripción Unidad Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Ing. Residente de Obra Und. 1 100.00%  5.00 5 000.00 25 000.00 

Ing. Asistente de Obra Und. 1 100.00%  5.00 3 000.00 15 000.00 

Parcial 1.1.  40,000.00 

Nota: el sueldo considerado por cada profesional incluye impuiestos y leyes sociales. 

1.2. Personal de auxiliar y apoyo 

Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Almacenero Und. 1 100.00%  5.00 1600.00 8 000.00 

Guardian Und. 1 100.00%  5.00  850.00 4 250.00 

Parcial 1.2.  12,250.00 

Nota: el sueldo considerado por cada profesional incluye impuiestos y leyes sociales. 

1.3. Hospedaje, oficina, campamento, alimentación y movilidad del personal principal, 

auxiliar y apoyo. 

Descripción Und. Cant. Participación Tiempo 
Gasto/ 

Und. 
Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Comunicaciones: 

telefono, fax, 

internet, radio, etc. 

Glb/mes 1 100.00%  5.00  155.00  775.00 

              

Parcial 1.3    775.00 

 

PARCIAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1): S/. 53,025.00 

2.  GASTOS GENERALES FIJOS  

2.1. Mobiliarios, equipo, material de oficina y otros. 

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Mobiliario de oficina Glb/mes 2 20.00%  5.00 1 200.00 2 400.00 

Computadora Glb/mes 2 20.00%  5.00 1 800.00 3 600.00 

Impresora Glb/mes 2 20.00%  5.00  650.00 1 300.00 

Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00%  5.00  450.00 2 250.00 

Parcial 2.1 9,550.00 

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal 

en 36 meses de vida útil. 
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2.2. Gastos financieros y otros gastos  

Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo  Parcial 

    Obra(S/.) al mes S/. (meses) S/. 

Cartas fianza mes 651,121.40 0.010%  65.11  5.00  325.56 

Seguros Gbl         2 207.43 

              

Parcial 2.2 2 532.99 

PARCIAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (2): S/. 12,082.99 

TOTAL, DE GASTOS GENERALES (1) + (2): S/. 65,107.99 

3. RESUMEN  

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO    : S/. 651,410.55 

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS  : S/. 53,025.00 

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS   : S/. 12,082.99 

TOTAL, DE GASTOS GENERALES (1) + (2)     10.00% : S/. 65,141.05 

 

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES – SUPERVICIÓN  

1. GASTOS GENERALES VARIABLES 

1.1. Personal Profesional Principal  

Nota: el sueldo considerado por cada profesional incluye impuiestos y leyes sociales. 

1.2. Hospedaje, oficina, campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, 

auxiliar y apoyo. 

Descripción Und. Cant. Participación Tiempo 
Gasto/ 

Und. 
Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Comunicaciones: 

telefono, fax, 

internet, radio, etc. 

Glb/mes 1 100.00%  5.00  155.00  775.00 

              

Parcial 1.2  775.00 

PARCIAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1): S/. 25,775.00 

 

Descripción Unidad Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Jefe de Supervisión Und. 1 100.00%  5.00 5 000.00 25 000.00 

             

Parcial 1.1 25 000.00 
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2. GASTOS GENERALES FIJOS 

2.1. Mobiliario, equipo, material de oficina y otros 

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial 

      % (meses) (S/.) (S/.) 

Mobiliario de 

oficina 
Glb/mes 2 20.00%  5.00  800.00 1 600.00 

Computadora Glb/mes 2 20.00%  5.00 1 800.00 3 600.00 

Impresora Glb/mes 2 20.00%  5.00  650.00 1 300.00 

Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00%  5.00  250.00 1 250.00 

              

Parcial 2.1 7 750.00 

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal 

en 36 meses de vida útil. 

2.2.Gastos financieros y otros gastos  

Descripció

n 
Und. 

Costo 

Directo 

% de 

CD 
Costo/mes Tiempo  Parcial 

    Obra(S/.) al mes S/. (meses) S/. 

Gastos de 

Liquidación 

de Obra 

Und.     15236.24  1.00 15 236.24 

              

Parcial 2.2 15 236.24 

PARCIAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (2): S/. 22,986.24 

TOTAL, DE GASTOS GENERALES (1) + (2): S/. 48,761.24 

 

3. RESUMEN  

SUB TOTAL DEL PROYECTO     : S/. 781,692.67 

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS  : S/. 25,775.00 

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS   : S/. 22,986.24 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18.00% : S/. 8,777.02 

TOTAL, DE GASTOS GENERALES (1) + (2)     7.4% : S/. 58,007.44 
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Fórmula Polinómica 

K = 0.320*(Mr / Mo) + 0.170*(Ar / Ao) + 0.150*(Mr / Mo) + 0.140*(Ar / Ao) + 

0.100*(Ir / Io) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.050*(Cr / Co) 

Tabla N° 325 La Ladrillera: Factores de la fórmula polinómica, Por 

descripciones, 2019. 

Monomio Factor (%) Símbolo índice Descripción 
01 0.32 100.00 M 47 MANO DE OBRA INC. 

LEYES SOCIALES 

02 0.17 100.00 A 02 ACERO DE 

CONSTRUCCIÓN LISO 

03 0.15 100.00 M 48 MAQUINARIA Y 

EQUIPO NACIONAL 

04 0.14 100.00 A 04 AGREGADO FINO 

05 0.10 100.00 I 39 INDICE GENERAL DE 

PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 

06 0.07 100.00 M 43 MADERA NACIONAL 

PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERÍA 

07 0.05 100.00 C 21 CEMENTO PORTLAND 

TIPO I 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Cronograma de Obra 

Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 

Items Descripción Und. Metrado 
Precio 

Unit. 
Parcial S/. 

MESES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
01 SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

    

  

103,067.41 
              

5,212.07  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

97,855.34  

01.01 OBRAS PROVISIONALES, 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

      39,745.55 
              

4,200.00  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

35,545.55  

01.01.01 
OBRAS PROVISIONALES       8.887.73 

              

4,200.00  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

4,687.73  

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 

7.20 
Und. 1.00 1.087.73 1,087.73 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,087.73  

01.01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y 

GUARDIANIA 
mes 1.00 1,200.00 1,200.00 

                

1,200.00  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

01.01.01.03 ALQUILER DE BAÑO 

PORTATIL 
mes 3.00 1,200.00 3,600.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

3,600.00  

01.01.01.04 MOVILIZACION Y 

DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
glb 1.00 3,000.00 3,000.00 

                

3,000.00  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

01.01.02 ELABORACION, 

IMPLEMENTACION Y 

ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD, SALUD EN EL 

TRABAJO 

      5,120.00 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

5,120.00  

01.01.02.01 
EQUIPOS DE PROTECCION glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,000.00  

01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION 

COLECTIVA 
glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,000.00  

01.01.02.03 CAPACITACION EN 

SEGURIDAD Y SALUD 
glb 1.00 1,000.00 1,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,000.00  

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Continuación de Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 
01.01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

glb 1.00 120.00 120.00 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

120.00  

01.01.03 SEÑALIZACION Y CONTROL DE 

TRANSITO 
      16,700.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

16,700.00  

01.01.03.01 PLAN DE DESVIOS Y CONTROL DE 

TRANSITO 
glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

15,000.00  

01.01.03.02 CARTELES DE SEÑALIZACION, 

BARRERAS E ILUMINACION NOCTURNA 
glb 1.00 1,450.00 1,450.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,450.00  

01.01.03.03 
PASES PEATONALES TEMPORALES glb 1.00 250.00 250.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

250.00  

01.01.04 
MEDIO AMBIENTE       9,037.82 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

9,037.82  

01.01.04.01 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 5,000.00 5,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,000.00  

01.01.04.02 
RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA 

MITIGAR LA CONTAMINACIÓN - POLVO (Inc. 

costo de agua y transporte puesto en obra) 

glb 1.00 4,037.82 4,037.82 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,037.82  

01.02 LINEA DE EMPALME       63,321.86 1,012.07                           

-    

                   

-    

                          

-    
 62,309.79  

01.02.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       1,012.07 

              

1,012.06  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

01.02.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO m 393.80 0.49 192.96 

                   

192.96  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

01.02.01.02 
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 393.80 2.08 819.10 

                   

819.10  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

01.02.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       26,082.60 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

26,082.60  

01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS T.N. 

C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m 
m 393.80 18.14 7,143.53 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

7,143.53  

Fuente: Elaborado por el investigador.
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Continuación de Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador.

01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE 

FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m 
m 393.80 4.60 1,811.48 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,811.48  

01.02.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA 

C/EQUIPO, AF=0.60m 
m 393.80 5.59 2,201.34 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,201.34  

01.02.02.04 RELLENO LATERAL 

C/ARENILLA P/TUB Ø200mm, AF=0.60m 
m 393.80 11.48 4,520.82 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,520.82  

01.02.02.05 RELLENO Y APISONADO 

HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO 

C/MATERIAL DE PRESTAMO 

(ARENILLA 

m 393.80 12.69 4,997.32 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,997.32  

01.02.02.06 RELLENO Y COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 
m 393.80 5.14 2,024.13 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,024.13  

01.02.02.07 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 

Km. 

m3 250.85 13.49 3,383.97 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

3,383.97  

01.02.03 
TUBERIAS       26,360.97 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

26,360.97  

01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO 1452:2011 

Ø200mm PROF. MAX 1.50m 

m 393.80 66.94 26,360.97 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

26,360.97  

01.02.04 
ACCESORIOS       417.91 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

417.91  

01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION 

CODO 45°x200mm PVC-UF ISO 

(EQUIPADO) 

und 2.00 140.32 280.64 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

280.64  

01.02.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION 

VALVULA COMPUERTA F°F° Ø=200mm 

(EQUIPADA) 

und 1.00 137.27 137.27 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

137.27  

01.02.05 
PRUEBAS DE CALIDAD       1,795.73 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,795.73  

01.02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA 

P/TUBERIA PVC Ø200mm 
m 393.80 3.37 1,327.11 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,327.11  
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Continuación de Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador.

01.02.05.02 DESINFECCION DE TUBERIA PVC 

Ø200mm 
m 393.80 1.19 468.62 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

468.62  

01.02.06 
VARIOS       7,652.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

7,652.58  

01.02.06.01 EMPALME A RED AGUA 

POTABLE EXISTENTE TUB. PVC Ø200mm 
glb 1.00 300.44 300.44 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

300.44  

01.02.06.02 
EMPALME A INGRESO DE CP-01 glb 1.00 46.67 46.67 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

46.67  

01.02.06.03 
CAJA DE VALVULAS und 1.00 373.90 373.90 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

373.90  

01.02.06.04 TECHO PARA CAJA DE 

VALVULAS (INC. TAPA FF) 
und 1.00 16.69 16.69 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

16.69  

01.02.06.05 PROTECCION TUB. AGUA 

POTABLE DN200 EN CRUCE CON 

CARRETERA 

m 18.64 241.83 4,507.71 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,507.71  

01.02.06.06 REPOSICION DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE (INC. BASE Y SUB BASE 

GRANULAR) 

m2 18.64 129.14 2,407.17 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,407.17  

02 REDES Y CONEXIONES DE AGUA 

POTABLE 
      173,941.96 

              

3,914.63  

          

4,177.796  

       

7,861.40  

           

74,012.67  

           

83,975.47  

02.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       1,481.76 

              

1,481.76  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

02.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO m 576.56 0.49 282.51 

                   

282.51  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

02.01.02 
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m 576.56 2.08 1,199.24 

                

1,199.24  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

02.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       54,319.63 

              

2,432.87  

            

4,177.80  

       

4,804.21  

           

29,257.58  

           

13,647.18  

02.02.01 
EXCAVACION DE ZANJAS       9,899.54 

              

2,432.87  

            

4,177.80  

       

3,288.87  

                          

-    

                          

-    

02.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS T.N. 

C/EQUIPO HASTA 1.50m, AF=0.60m 
m 576.56 17.17 9,899.54 

                

2,432.87  

              

4,177.80  

         

3,288.87  

                          

-    

                          

-    
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Continuación de Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador.

02.02.02 
REFINE Y NIVELACION       2,652.18 

                           

-    

                         

-    

       

1,515.34  

              

1,136.84  

                          

-    

02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE 

FONDO DE ZANJAS, AF=0.60m 
m 576.56 4.60 2,652.18 

                           

-    

                         

-    

         

1,515.34  

                

1,136.84  

                          

-    

02.02.03 
CAMA DE APOYO       12,949.54 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

           

12,949.54  

                          

-    

02.02.03.01 CAMA DE APOYO C/ARENILLA 

AF=0.60m, H=0.20m 
m 576.56 22.46 12,949.54 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

12,949.54  

                          

-    

02.02.04 RELLENO DE ZANJAS 

C/MATERIAL DE PRESTAMO 
      13,647.18 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

13,647.18  

02.02.04.01 RELLENO LATERAL 

C/MATERIAL DE PRESTAMO 
      7,028.27 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

7,028.27  

02.02.04.01.01 RELLENO LATERAL 

C/ARENILLA P/TUB D=1, AF=0.60m 
m 576.56 12.19 7,028.27 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

7,028.27  

02.02.04.02 RELLENO Y APISONADO 

C/MATERIAL DE PRESTAMO 
      6,618.91 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

6,618.91  

02.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO 

HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO 

C/MATERIAL DE PRESTAMO 

(ARENILLA) C/EQUIPO1 

m 576.56 11.48 6,618.91 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

6,618.91  

02.02.05 
RELLENO C/MATERIAL PROPIO       11,531.20 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

           

11,531.20  

                          

-    

02.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

m 576.56 20.00 11,531.20 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

11,531.20  

                          

-    

02.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 
      3,640.01 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

3,640.01  

                          

-    

02.02.06.01 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE DIST. =5 KM 
m3 269.83 13.49 3,640.01 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                

3,640.01  

                          

-    
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Continuación de Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador.

02.03 
TUBERIAS       50,235.67 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

           

39,686.62  

           

10,549.05  

02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO 1452:2011 

Ø=11/2" PROF. MAX 1.50m 

und 576.56 87.13 50,235.67 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

39,686.62  

             

10,549.05  

02.04 
ACCESORIOS       525.74 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

525.74  

02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TEE 

11/2"x11/2" PVC-UF ISO (EQUIPADA) 
und 3.00 72.06 216.18 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

216.18  

02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 

11/2"x45° PVC-UF ISO (EQUIPADO) 
und 6.00 1.50 9.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                      

9.00  

02.04.03 SUMINISTRO E INSTAL. TAPON 

Ø=11/2" PVC-UF ISO (EQUIPADO) 
und 2.00 34.69 69.38 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

69.38  

02.04.04 SUMINISTRO E 

INSTAL.VALVULA COMPUERTA F°F° 

D=11/2" (EQUIPADA) 

und 3.00 77.06 231.18 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

231.18  

02.05 PRUEBA HIDRAULICA Y 

DESINFECCION 
      3,274.86 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

3,274.86  

02.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA 

P/TUBERIA PVC Ø=11/2" - 3" 
m 576.56 3.42 1,971.84 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,971.84  

02.05.02 DESINFECCION DE TUBERIA PVC 

Ø11/2"-3" 
m 576.56 2.26 1,303.03 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,303.03  

02.06 
VARIOS       1,271.70 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,271.70  

02.06.01 
CAJA PARA VALVULAS und 3.00 373.90 1,121.70 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,121.70  

02.06.02 TECHO PARA CAJA DE 

VALVULAS (INC. TAPA FF) 
glb 3.00 50.00 150.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

150.00  

02.07 
CONEXIONES DOMICILIARIAS       62,832.59 

                           

-    

                         

-    

       

3,057.19  

              

5,068.47  

           

54,706.94  

02.07.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       853.63 

                           

-    

                         

-    

          

853.63  

                          

-    

                          

-    
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Fuente: Elaborado por el investigador.

02.07.01.01 TRAZO, NIVELACION Y 

REPLANTEO P/CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 

m 410.40 2.08 853.63 
                           

-    

                         

-    

            

853.63  

                          

-    

                          

-    

02.07.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       33,607.66 

                           

-    

                         

-    

       

2,203.55  

              

5,068.47  

           

26,335.64  

02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN T.N. 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA 

1.45m, AF=0.4 

m3 410.40 16.00 6,566.40 
                           

-    

                         

-    

         

2,203.55  

                

4,362.85  

                          

-    

02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE 

FONDO DE ZANJAS, AF=0.40m 
m 410.40 4.60 1,887.84 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                   

705.62  

               

1,182.22  

02.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA 

AF=0.40m 
m 410.40 22.46 9,217.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

9,217.58  

02.07.02.04 RELLENO Y APISONADO 

C/ARENILLA P/TUB Ø1/2" - 3/4", AF=0.40m, 

H=0.30m 

m 410.40 15.11 6,201.14 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

6,201.14  

02.07.02.05 RELLENO Y COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

m 410.40 10.23 4,198.39 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,198.39  

02.07.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 

Km. 

m3 410.40 13.49 5,536.30 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,536.30  

02.07.03 
TUBERIAS       1,444.61 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,444.61  

02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE TUB. PVC C-10 NTP 399.002:2015 Ø1/2" 

PROF. MAX 1.50m 

m 410.40 3.52 1,444.61 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,444.61  

02.07.04 
ACCESORIOS       11,938.52 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

11,938.52  

02.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMIC. 

Ø1"x1/2" 

und 86.00 138.82 11,938.52 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

11,938.52  
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02.07.05 
PRUEBA HIDRAULICA       1,924.78 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,924.78  

02.07.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 
m 410.40 3.31 1,358.42 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,358.42  

02.07.05.02 DESINFECCION DE TUBERIA PVC 

Ø1/2" 
m 410.40 1.38 566.35 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

566.35  

02.07.06 
MICROMEDICION       5,703.52 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

5,703.52  

02.07.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. DE 

ACCESORIOS Y MEDIDOR DN 15 TIPO 

CHORRO MULT. S/ESPEC. INCL. 

PRUEB.D/LAB. 

und 86.00 66.32 5,703.52 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,703.52  

02.07.07 
VARIOS       7,359.88 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

7,359.88  

02.07.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. CAJA PRE-

FAB. P/MEDIDOR DE AGUA (INC. TAPA 

TERMOPLASTICA) 

und 86.00 85.58 7,359.88 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

7,359.88  

03 REDES Y CONEXIONES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
      253,708.68 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

           

15,816.49  

        

237,892.19  

03.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       1,436.14 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                 

922.66  

                

513.48  

03.01.01 TRAZO, NIVELACION (EJECUCION) Y 

REPLANTEO FINAL P/REDES 

ALCANTARILLADO 

m 558.81 0.49 273.82 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                   

273.82  

                          

-    

03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 

P/REDES ALCANTARILLADO 
m 558.81 2.08 1,162.32 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                   

648.84  

                  

513.48  

03.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       56,253.42 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

56,253.42  

03.02.01 
EXCAVACION DE ZANJAS       3,980.90 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

3,980.90  
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03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 

1 HASTA 1.50m, AF=1.00m 
m 62.55 6.56 410.33 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

410.33  

03.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 

1 DESDE 1.50 HASTA 2.00m, AF=1.00m 
m 126.39 7.67 969.41 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

969.41  

03.02.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 

1 DESDE 2.00 HASTA 2.50m, AF=1.00m 
m 141.14 11.56 1,631.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,631.58  

03.02.01.04 
EXCAVACION DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO 

1 DESDE 2.50 HASTA 3.00m, AF=1.00m 
m 131.38 7.38 969.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

969.58  

03.02.02 
REFINE Y NIVELACION       1,716.63 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,716.63  

03.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE 

ZANJAS, AF=1.00m 
m 461.46 3.72 1,716.63 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,716.63  

03.02.03 
CAMA DE APOYO       10,364.39 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

10,364.39  

03.02.03.01 CAMA DE APOYO C/EQUIPO 1 

C/ARENILLA, AF=1.00m 
m 461.46 22.46 10,364.39 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

10,364.39  

03.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE 

PRESTAMO 
      16,041.09 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

16,041.09  

03.02.04.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRESTAMO 
      6,811.89 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

6,811.89  

03.02.04.01.01 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRESTAMO (ARENILLA) C/EQUIPO1 P/TUB 

Ø160mm, AF=1.00m 

m 558.81 12.19 6,811.89 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

6,811.89  

03.02.04.02 RELLENO Y APISONADO (MATERIAL 

DE PRESTAMO) 
      9,229.20 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

9,229.20  

03.02.04.02.01 RELLENO Y APISONADO HASTA 0.30m 

S/CLAVE DE TUBO C/MATERIAL DE PRESTAMO 

(ARENILLA) C/EQUIPO1 

m 461.46 20.00 9,229.20 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

9,229.20  
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03.02.05 
RELLENO C/MATERIAL PROPIO       13,963.78 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

13,963.78  

03.02.05.01 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT. 

PROPIO SELECCIONADO C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA 

N.T.N. 

m 461.46 30.26 13,963.78 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

13,963.78  

03.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
      5,276.88 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

5,276.88  

03.02.06.01 
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 
m3 391.17 13.49 5,276.88 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,276.88  

03.02.07 
ENTIBADO DE ZANJAS       4,909.74 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

4,909.74  

03.02.07.01 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DESDE 

H=1.80 HASTA H=2.00m 
m 1.00 12.02 12.02 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

12.02  

03.02.07.02 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DESDE 

H=2.00 HASTA H=2.50m 
m 141.14 12.63 1,782.60 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,782.60  

03.02.07.03 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DESDE 

H=2.50 HASTA H=3.00m 
m 131.38 13.30 1,747.35 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,747.35  

03.02.07.04 ENTIBADO METALICO TIPO CAJON DESDE 

H=3.00 HASTA H=3.50m 
m 97.35 14.05 1,367.77 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,367.77  

03.03 
TUBERIAS       49,320.72 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

49,320.72  

03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U 

SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, HASTA 1.50m 
m 62.55 87.13 5,449.98 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,449.98  

03.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U 

SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 1.50m HASTA 2.00m 
m 126.39 89.80 11,349.82 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

11,349.82  

03.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U 

SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.00m HASTA 2.50m 
m 141.14 95.14 13,428.06 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

13,428.06  
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03.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U 

SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 2.50m HASTA 3.00m 
m 131.38 83.11 10,918.99 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

10,918.99  

03.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U 

SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.00m HASTA 3.50m 
m 97.35 83.11 8,090.76 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

8,090.76  

03.03.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-U 

SN4 NTP ISO 4435 Ø160mm, DESDE 3.50m HASTA 4.00m 
m 1.00 83.11 83.11 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

83.11  

03.04 
CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES       18,736.83 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

18,736.83  

03.04.01 
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO "A" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 1.50m 
und 3.00 1,102.38 3,307.14 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

3,307.14  

03.04.02 
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO "A" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.00m 
und 4.00 1,010.70 4,042.80 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,042.80  

03.04.03 
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO "A" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 2.50m 
und 4.00 1,108.92 4,435.68 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,435.68  

03.04.04 
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO "B" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 3.00m 
und 3.00 1,149.24 3,447.72 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

3,447.72  

03.04.05 
CONSTRUCCION DE BUZON TIPO "B" Ø INT. 

1.20m INC. TARRAJEO INT. PROF. HASTA 4.00m 
und 3.00 1,167.83 3,503.49 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

3,503.49  

03.05 
PRUEBAS DE CALIDAD       16,491.13 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

16,491.13  

Fuente: Elaborado por el investigador.
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03.05.01 
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO und 143.00 60.00 8,580.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

8,580.00  

03.05.02 PRUEBAS DE COMPACTACION DE 

SUELOS 
und 50.00 120.00 6,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

6,000.00  

03.05.03 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA 

PVC Ø160-315mm 
m 558.81 3.42 1,911.13 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,911.13  

03.06 
VARIOS       4,628.85 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

4,628.85  

03.06.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA 

PVC Ø160-315mm 
m 18.36 19.65 360.77 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

360.77  

03.06.02 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

(INC. BASE Y SUB BASE GRANULAR) 
m2 33.05 129.14 4,268.08 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,268.08  

03.07 
CONEXIONES DOMICILIARIAS: DESAGUE       106,841.59 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

           

14,893.83  

           

91,947.75  

03.07.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       833.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                 

833.58  

                          

-    

03.07.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

P/CONEXIONES DOMICILIARIAS 
m 400.76 2.08 833.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                   

833.58  

                          

-    

03.07.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       50,115.99 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

           

14,060.25  

           

36,055.73  

03.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS T.N. P/TUB 

Ø160mm, AF=0.60m 
m3 400.76 45.07 18,062.25 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

14,060.25  

               

4,002.00  

03.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE 

ZANJAS, AF=0.60m 
m 400.76 4.60 1,843.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,843.50  

03.07.02.03 CAMA DE APOYO C/ARENILLA 

AF=0.60m 
m 400.76 22.46 9,001.07 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

9,001.07  

03.07.02.04 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRESTAMO (ARENILLA) P/TUB Ø160mm, 

AF=0.60m 

m 400.76 12.50 5,009.50 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,009.50  

Fuente: Elaborado por el investigador.
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Fuente: Elaborado por el investigador.

03.07.02.05 RELLENO Y APISONADO 

HASTA 0.30m S/CLAVE DE TUBO 

C/MATERIAL DE PRESTAMO 

(ARENILLA) 

m 400.76 24.30 9,738.47 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

9,738.47  

03.07.02.06 RELLENO Y COMPACTACION 

C/MAT. PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAP.=0.20, HASTA N.T.N. 

m 400.76 10.23 4,099.77 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,099.77  

03.07.02.07 ACARREO Y ELIMINACION 

DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. 

min=5.00 Km. 

m3 175.05 13.49 2,361.42 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,361.42  

03.07.03 
TUBERIAS       34,918.22 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

34,918.22  

03.07.03.01 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE TUB. PVC-U SN2 

NTP ISO 4435 Ø160mm 

m 400.76 87.13 34,918.22 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

34,918.22  

03.07.04 
ACCESORIOS       11,938.52 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

11,938.52  

03.07.04.01 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE ACCESORIOS PVC 

P/CONEXIONES ALCANTARILLADO 

und 86.00 138.82 11,938.52 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

11,938.52  

03.07.05 
CAJAS DE REGISTRO       7,917.16 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

7,917.16  

03.07.05.01 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 

DE DESAGUE, C/MORTERO 1:3 INC. 

TAPA Y DADO DE CONCRETO 

und 86.00 92.06 7,917.16 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

7,917.16  

03.07.06 
PRUEBA HIDRAULICA       1,118.12 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,118.12  

03.07.06.01 DOBLE PRUEBA 

HIDRAULICA P/TUBERIA PVC Ø160mm 
m 400.76 2.79 1,118.12 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,118.12  
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04 
BUZONES       9,826.10 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

9,826.10  

04.01 
BUZON TIPO A PROF= 1.50 m       1,602.25 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

   

1,602.25  

04.01.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       2.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                     

2.50  

04.01.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO m2 1.77 1.41 2.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                      

2.50  

04.01.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       98.88 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                   

98.88  

04.01.02.01 
EXCAVACION C/ MAQ PARA BUZONES m3 3.45 9.88 34.09 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

34.09  

04.01.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXEDENTE HASTA 

4KM. 
m3 3.45 18.78 64.79 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

64.79  

04.01.03 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       655.04 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

655.04  

04.01.03.01 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.05 312.07 327.67 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

327.67  

04.01.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.27 23.64 242.78 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

242.78  

04.01.03.03 
CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 0.20 422.93 84.59 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

84.59  

04.01.04 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO       207.81 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

207.81  

04.01.04.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.35 457.02 159.96 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

159.96  

04.01.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.94 23.64 22.22 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

22.22  

04.01.04.03 
ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 14.73 1.74 25.63 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.63  

04.01.05 
REVOQUES Y ENLUCIDOS       612.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

612.51  
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04.01.05.01 
TARRAJEO DE BUZON m2 5.91 103.64 612.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

612.51  

04.01.06 
ACCESORIOS       25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                   

25.51  

04.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE 

CONCRETO REFORZADO 
und 1.00 25.51 25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.51  

04.02 
BUZON TIPO A PROF= 2.00 m       2,027.70 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

2,027.70  

04.02.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       2.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                     

2.50  

04.02.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO m2 1.77 1.41 2.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                      

2.50  

04.02.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       128.36 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

128.36  

04.02.02.01 
EXCAVACION C/ MAQ PARA BUZONES m3 4.59 9.88 45.35 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

45.35  

04.02.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXEDENTE HASTA 

4KM. 
m3 4.42 18.78 83.01 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

83.01  

04.02.03 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       855.14 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

855.14  

04.02.03.01 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.37 312.07 427.54 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

427.54  

04.02.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.51 23.64 343.02 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

343.02  

04.02.03.03 
CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 0.20 422.93 84.59 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

84.59  

04.02.04 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO       207.81 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

207.81  

04.02.04.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.35 457.02 159.96 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

159.96  

04.02.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.94 23.64 22.22 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

22.22  
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04.02.04.03 
ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 14.73 1.74 25.63 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.63  

04.02.05 
REVOQUES Y ENLUCIDOS       808.39 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

808.39  

04.02.05.01 
TARRAJEO DE BUZON m2 7.80 103.64 808.39 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

808.39  

04.02.06 
ACCESORIOS       25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                   

25.51  

04.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE 

CONCRETO REFORZADO 
und 1.00 25.51 25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.51  

04.03 
BUZON TIPO A PROF= 2.50 m       2,454.90 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

2,454.90  

04.03.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       2.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                     

2.50  

04.03.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO m2 1.77 1.41 2.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                      

2.50  

04.03.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       160.38 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    
160.38 

04.03.02.01 
EXCAVACION C/ MAQ PARA BUZONES m3 5.74 9.88 56.71 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

56.71  

04.03.02.02 ELIMINACION DE MAT.  EXEDENTE HASTA 

4KM. 
m3 5.52 18.78 103.67 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

103.67  

04.03.03 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

  

  

1,055.47 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,055.47  

04.03.03.01 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.69 312.07 527.40 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

527.40  

04.03.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.76 23.64 443.49 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

443.49  

04.03.03.03 
CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 0.20 422.93 84.59 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

84.59  

04.03.04 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO       207.81 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

207.81  
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04.03.04.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.35 457.02 159.96 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

159.96  

04.03.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.94 23.64 22.22 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

22.22  

04.03.04.03 
ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 14.73 1.74 25.63 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.63  

04.03.05 
REVOQUES Y ENLUCIDOS       1,003.24 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,003.24  

04.03.05.01 
TARRAJEO DE BUZON m2 9.68 103.64 1,003.24 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,003.24  

04.03.06 
ACCESORIOS       25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                   

25.51  

04.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE 

CONCRETO REFORZADO 
und 1.00 25.51 25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.51  

04.04 
BUZON TIPO A PROF= 3.00 m       3,741.26 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

 

3,741.26  

04.04.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       3.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                     

3.58  

04.04.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO m2 2.54 1.41 3.58 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                      

3.58  

04.04.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       277.17 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

277.17  

04.04.02.01 
EXCAVACION C/ MAQ PARA BUZONES m3 9.92 9.88 98.01 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

98.01  

04.04.02.02 
ELIMINACION DE MAT.  EXEDENTE HASTA 4KM. m3 9.54 18.78 179.16 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

179.16  

04.04.03 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       1,644.50 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,644.50  

04.04.03.01 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 2.49 312.07 777.05 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

777.05  

04.04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.57 23.64 651.75 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

651.75  
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04.04.03.03 
CONCRETO F'c=140 kg/cm2 m3 0.51 422.93 215.69 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

215.69  

04.04.04 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO       530.23 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

530.23  

04.04.04.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.51 457.02 233.08 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

233.08  

04.04.04.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.41 23.64 33.33 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

33.33  

04.04.04.03 
ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg 151.62 1.74 263.82 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

263.82  

04.04.05 
REVOQUES Y ENLUCIDOS       1,260.26 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,260.26  

04.04.05.01 
TARRAJEO DE BUZON m2 12.16 103.64 1,260.26 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,260.26  

04.04.06 
ACCESORIOS       25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                   

25.51  

04.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TAPA DE CONCRETO REFORZADO 
und 1.00 25.51 25.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

25.51  

05 
ESTACION DE BOMBEO       71,008.91 

            

16,783.22 

          

9,823.790  

       

5,599.02  

                          

-    

           

38,802.87  

05.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       206.40 

                  

206.40  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.01.01 
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 59.14 2.08 123.01 

                   

123.01  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.01.02 
TRAZO Y REPLANTEO  m2 59.14 1.41 83.39 

                     

83.39  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02 
CASETA DE BOMBEO       60,280.27 

            

16,521.72  

            

5,978.60  

                   

-    

                          

-    

           

37,779.95  

05.02.01 
ESTRUCTURAS       28,066.50 

              

8,931.16  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

19,135.35  

05.02.01.01 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       4,555.52 

              

4,324.61  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

230.91  
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05.02.01.01.01 EXCAVACION DE 

ESTRUCTURAS 
m3 20.22 18.75 379.13 

                   

379.13  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.01.02 CORTE DE TERRENO NATURAL 

HASTA NIVEL DE SUBRASANTE 
m3 226.56 5.01 1,135.07 

                

1,135.07  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.01.03 REFINE Y NIVELACION EN 

TERRENO ROCOSO 
m2 16.85 6.69 112.73 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

112.73  

05.02.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL 

PROPIO 
m3 6.07 19.47 118.18 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

118.18  

05.02.01.01.05 RELLENO CON MATERIAL DE 

PRESTAMO (AFIRMADO E=4") 
m2 59.14 29.29 1,732.21 

                

1,732.21  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
m3 21.03 51.27 1,078.21 

                

1,078.21  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.02 
CONCRETO SIMPLE       169.72 

                  

169.72  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 

(C:H), e=4" 
m2 7.11 23.87 169.72 

                   

169.72  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.03 
CONCRETO ARMADO       21,334.11 

              

4,189.92  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

17,144.19  

05.02.01.03.01 VIGAS CONTINUA DE 

CIMENTACION 
      2,206.88 

                  

251.48  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,955.39  

05.02.01.03.01.01 CONCRETO EN VIGAS DE 

CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 
m3 2.73 397.14 1,084.19 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,084.19  

05.02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION 
m2 24.20 36.00 871.20 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

871.20  

05.02.01.03.01.03 
ACERO ESTRUCTURAL kg 61.04 4.12 251.48 

                   

251.48  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.03.02 
COLUMNAS       8,082.15 

              

1,593.02  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

6,489.13  

05.02.01.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS 

F'C=210 KG/CM2 
m3 3.66 435.25 1,593.02 

                

1,593.02  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    
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05.02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 
m2 34.78 23.64 822.20 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

822.20  

05.02.01.03.02.03 
ACERO ESTRUCTURAL kg 1311.79 4.32 5,666.93 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

5,666.93  

05.02.01.03.03 
VIGAS       4,547.56 

              

1,725.02  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

2,822.54  

05.02.01.03.03.01 CONCRETO DE VIGA 

MENSULA F'C=210 KG/CM2  
m3 1.95 1,136.15 2,215.49 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,215.49  

05.02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE VIGAS  
m2 8.38 72.44 607.05 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

607.05  

05.02.01.03.03.03 
ACERO ESTRUCTURAL kg 326.09 5.29 1,725.02 

                

1,725.02  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.03.04 
ALIGERADO       6,497.53 

                  

620.40  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

5,877.13  

05.02.01.03.04.01 CONCRETO EN LOSAS 

ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 
m3 5.32 422.37 2,247.01 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,247.01  

05.02.01.03.04.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 
m2 59.14 49.41 2,922.11 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,922.11  

05.02.01.03.04.03 
ACERO ESTRUCTURAL  kg 153.25 4.62 708.02 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

708.02  

05.02.01.03.04.04 LADRILLO HUECO DE 

ARCILLA 15x30x30 CM PARA LOSA 

ALIGERADA (M.A.) 

und 517.00 1.20 620.40 
                   

620.40  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.01.04 
PISOS Y PAVIMENTOS       2,007.16 

                  

246.92  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,760.24  

05.02.01.04.01 VEREDA DE CONCRETO E=10 cm.; 

F'c=210 Kg/cm² 
m2 14.17 55.70 789.27 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

789.27  

05.02.01.04.02 Piso de concreto Coloreado con 

acabado pulido 
m2 14.17 66.44 941.45 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

941.45  

05.02.01.04.03 JUNTAS DE DILATACION 

ASFALTO EN VEREDAS 
m 2.40 12.30 29.52 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

29.52  

Fuente: Elaborado por el investigador.



270 

 

Continuación de Tabla N° 326 La Ladrillera: Cronograma Valorizado de obra, Por meses, 2019. 

Fuente: Elaborado por el investigador.

05.02.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 

VEREDAS 
m2 5.90 41.85 246.92 

                   

246.92  

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.02 
ARQUITECTURA       31,722.55 

              

7,590.56  

            

5,781.23  

                   

-    

                          

-    

           

18,584.79  

05.02.02.01 
ALBAÑILERIA       10,809.50 

              

7,590.56  

            

3,218.93  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.02.01.01 Muros de ladrillo arcilla industrial KK 

tipo IV mezcla 1:4, j=1.5 cm, 9 x 13 x 24 cm, cabeza 
m2 81.25 133.04 10,809.50 7,590.56 3,218.93 - - - 

05.02.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y 

MOLDURAS 
      4,645.66 

                           

-    

                

787.99  

                   

-    

                          

-    

             

4,091.70  

05.02.02.02.01 
TARRAJEO EN INTERIORES m2 70.85 36.98 2,620.03 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,620.03  

05.02.02.02.02 
TARRAJEO EN COLUMNAS (1:4)  m2 31.46 43.36 1,364.11 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,364.11  

05.02.02.02.03 
TARRAJEO EN VIGAS m2 12.52 43.36 542.87 

                           

-    

                 

542.87  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.02.02.04 TARRAJEO CON 

IMPERMEABILIZANTE 
m2 5.10 45.89 234.04 - 234.04 -  - 

05.02.02.02.05 
VESTIDURA DE DERRAMES  m 7.10 15.15 107.57 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

107.57  

05.02.02.02.06 JUNTAS DE DILATACION CON 

TECNOPOR Y SELLADO 
m 0.90 12.32 11.09 

                           

-    

                   

11.09  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.02.03 
CIELO RASOS       4,120.88 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

4,120.88  

05.02.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO 

E=1.5cm; (C: A 1:4) 
m2 59.14 69.68 4,120.88 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

4,120.88  

05.02.02.04 
CONTRAZOCALOS       1,627.37 

                           

-    

            

1,627.37  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.02.04.01 CONTRAZOCALO DE LOSETA TIPO 

CORCHO COL.CLARO 10 X 30 CM 
m 33.70 48.29 1,627.37 

                           

-    

              

1,627.37  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.02.05 
PINTURAS       10,519.15 

                           

-    

                

146.93  

                   

-    

                          

-    

           

10,372.22  
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05.02.02.05.01 PINTURA LATEX EN CIELO 

RASO 
m2 59.14 10.48 619.79 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

619.79  

05.02.02.05.02 PINTURA LATEX EN 

COLUMNAS 
m2 36.66 10.43 382.36 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

382.36  

05.02.02.05.03 
PINTURA LATEX EN VIGAS m2 178.60 10.43 1,862.80 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,862.80  

05.02.02.05.04 
PINTURA LATEX EN MUROS m2 850.20 8.83 7,507.27 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

7,507.27  

05.02.02.05.05 PINTURA DE CONTRAZOCALO 

C/ OLEO ECONOMICO 
m 33.70 4.36 146.93 

                           

-    

                 

146.93  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03 
INSTALACIONES ELECTRICAS       431.41 

                           

-    

                

431.41  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.01 SALIDA DE TECHO CON CABLE 

AWG TW 25mm 
pto 1.00 82.40 82.40 

                           

-    

                   

82.40  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.02 
SALIDA DE TOMACORRIENTE pto 3.00 4.50 13.50 

                           

-    

                   

13.50  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.03 SALIDA DE INTERRUPTORES 

SIMPLES 
pto 2.00 4.00 8.00 

                           

-    

                     

8.00  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.04 TUBERIA PVC-SEL ELECTRICA DE 

20 mm 
m 7.52 18.01 135.44 

                           

-    

                 

135.44  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.05 CABLE -1*2.5mm2 TW -

AWG(ELECTROBOMBA) 
m 10.65 3.32 35.36 

                           

-    

                   

35.36  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.06 
CABLE -2*4.0mm2 TW -AWG m 12.35 3.32 41.00 

                           

-    

                   

41.00  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.03.07 ARTEFACTO FLUORESCENTE  1 x 40 

W. 
und 3.00 38.57 115.71 

                           

-    

                 

115.71  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.02.04 
VARIOS       59.81 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                   

59.81  

05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA 

Ø=1/2"  

und 1.00 59.81 59.81 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                    

59.81  
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05.03 
INSTALACION HIDRAULICA       10,233.09 

                           

-    

            

3,611.16  

       

5,599.02  

                          

-    

             

1,022.92  

05.03.01 SUMINISTRO DE EQUIPO DE 

BOMBEO 
      3,196.05 

                           

-    

            

3,196.05  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.03.01.01 SUMINISTRO BOMBA TIPO 

SUMERGIBLE Q=17.875 LPS; 
und 3.00 1,065.35 3,196.05 

                           

-    

              

3,196.05  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.03.02 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS       2,740.16 

                           

-    

                

415.11  

       

1,911.75  

                          

-    

                

413.30  

05.03.02.01 
CAMARA DE BOMBEO       2,326.86 

                           

-    

                

415.11  

       

1,911.75  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VALVULA COMPUERTA 
und 1.00 77.06 77.06 

                           

-    

                   

77.06  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VALVULA COMPUERTA FO. FDO. D=150 mm 
und 1.00 71.06 71.06 

                           

-    

                   

71.06  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VALVULA COMPUERTA FO. FDO. D=90 mm 
und 3.00 71.06 213.18 

                           

-    

                 

213.18  

                   

-    

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VALVULA CHECK FO. FDO. TIPO SWING 

D=150 mm 

und 1.00 71.06 71.06 
                           

-    

                   

53.81  

              

17.25  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION FO. FDO. 

D=90 mm 

und 1.00 93.23 93.23 
                           

-    

                         

-    

              

93.23  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VALVULA DE AIRE FO. FDO. D=50 mm 
und 1.00 7.65 7.65 

                           

-    

                         

-    

                

7.65  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE FO. 

FDO. D= 90 mm 

und 3.00 70.06 210.18 
                           

-    

                         

-    

            

210.18  

                          

-    

                          

-    
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05.03.02.01.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 

FO. FDO. D= 150 mm 

und 1.00 69.06 69.06 
                           

-    

                         

-    

              

69.06  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BRIDA CAMPANA D=150mm 
und 4.00 91.06 364.24 

                           

-    

                         

-    

            

364.24  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO FO FDO. 50mm x 90° 
und 3.00 69.06 207.18 

                           

-    

                         

-    

            

207.18  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO FO FDO. 90mm x 90° 
und 5.00 69.06 345.30 

                           

-    

                         

-    

            

345.30  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO FO FDO. 150mm x 90° 
und 1.00 4.00 4.00 

                           

-    

                         

-    

                

4.00  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO FO FDO. 150mm x 45° 
und 1.00 36.08 36.08 

                           

-    

                         

-    

              

36.08  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE ARBOL DE IMPULSIÓN FO FDO. 150mm 

x 150mm (03 SALIDAS A 45°) 

und 1.00 70.06 70.06 
                           

-    

                         

-    

              

70.06  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE CODO DE PVC SAP NTP - ISO 4422 

110mm X 90° 

und 1.00 71.06 71.06 
                           

-    

                         

-    

              

71.06  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.01.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TEE FO. FDO. 160mm x 50m 
und 3.00 138.82 416.46 

                           

-    

                         

-    

            

416.46  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.02 
CAMARA DE REJAS       413.30 

                           

-    

                         

-    

          

413.30  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE VALVULA DE COMPUERTA FO. FDO. 

D=355 mm 

und 1.00 71.06 71.06 
                           

-    

                         

-    

              

71.06  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 

FO. FDO. D= 355 mm 

und 1.00 69.06 69.06 
                           

-    

                         

-    

              

69.06  

                          

-    

                          

-    

05.03.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE BRIDA ROMPE AGUA DN 355 mm. 
und 3.00 91.06 273.18 

                           

-    

                         

-    

            

273.18  

                          

-    

                          

-    
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05.03.03 
SUMINISTRO DE TUBERIAS       2,882.05 

                           

-    

                         

-    

       

2,882.05  

                          

-    

                          

-    

05.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DE FO. FDO. D=355 mm 
m 4.00 51.32 205.28 

                           

-    

                         

-    

            

205.28  

                          

-    

                          

-    

05.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DE FO. FDO. D=150 mm 
m 38.82 37.55 1,457.69 

                           

-    

                         

-    

         

1,457.69  

                          

-    

                          

-    

05.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DE FO. FDO. D=90 mm 
m 11.66 53.50 623.81 

                           

-    

                         

-    

            

623.81  

                          

-    

                          

-    

05.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DE FO. FDO. D=50 mm 
m 4.40 66.94 294.54 

                           

-    

                         

-    

            

294.54  

                          

-    

                          

-    

05.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUB. PVC DN 110mm (VENTILACION) 
m 6.00 7.71 46.26 

                           

-    

                         

-    

              

46.26  

                          

-    

                          

-    

05.03.03.06 
SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO 

INOXIDABLE D=2" PARA IZAJE DE BOMBAS 
m 27.57 9.23 254.47 

                           

-    

                         

-    

            

254.47  

                          

-    

                          

-    

05.03.04 
VARIOS       805.21 

                           

-    

                         

-    

          

805.21  

                          

-    

                          

-    

05.03.04.01 
DADO DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 

PARA SOPORTE ACCESORIOS  0.50x0.50x0.15m 
m3 2.00 367.18 734.36 

                           

-    

                         

-    

            

734.36  

                          

-    

                          

-    

05.03.04.02 SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO 

INOXIDABLE 
m 9.19 7.71 70.85 

                           

-    

                         

-    

              

70.85  

                          

-    

                          

-    

05.03.05 
PRUEBA HIDRAULICA       249.62 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

249.62  

05.03.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. 

Ø=1/2" PVC 
m 74.07 3.37 249.62 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

249.62  

05.03.06 
CONTROL DE CALIDAD       360.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

360.00  

05.03.06.01 ENSAYO DE RESISTENCIA DEL 

CONTROL A LA COMPRESION 
und 6.00 60.00 360.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

360.00  
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06 
LINEA DE IMPULSION       39,857.46 

                           

-    

                         

-    

       

4,295.29  

           

19,150.47  

           

16,411.69  

06.01 
TRABAJOS PRELIMINARES       1,045.89 

                           

-    

                         

-    

       

1,045.89  

                          

-    

                          

-    

06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

PRELIMINAR 
m 376.22 0.49 184.35 

                           

-    

                         

-    

            

184.35  

                          

-    

                          

-    

06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

DURANTE LA OBRA 
m 376.22 2.29 861.54 

                           

-    

                         

-    

            

861.54  

                          

-    

                          

-    

06.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS       22,708.00 

                           

-    

                         

-    

       

3,249.40  

           

15,831.84  

             

3,626.76  

06.02.01 
EXCAVACION DE ZANJAS       3,145.20 

                           

-    

                         

-    

       

3,145.20  

                          

-    

                          

-    

06.02.01.01 EXCAVACION ZANJAS A MAQ. P/TUB. 

Ø 100mm a 250mm, a=0.60m 
m 376.22 8.36 3,145.20 

                           

-    

                         

-    

         

3,145.20  

                          

-    

                          

-    

06.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS       534.23 

                           

-    

                         

-    

          

104.20  

                 

430.03  

                          

-    

06.02.02.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

P/TUB. Ø 110mm a 160mm 
m 376.22 1.42 534.23 

                           

-    

                         

-    

            

104.20  

                   

430.03  

                          

-    

06.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA       2,291.18 

                           

-    

                         

-    
                   -    

              

2,291.18  

                          

-    

06.02.03.01 CAMA DE APOYO P/TUB. Ø=160mm 

C/ARENILLA e=0.15m 
m 376.22 6.09 2,291.18 

                           

-    

                         

-    
                   -    

                

2,291.18  

                          

-    

06.02.04 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL DE 

PRESTAMO 
      6,595.14 

                           

-    

                         

-    
                   -    

              

2,968.38  

             

3,626.76  

06.02.04.01 
RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRESTAMO (ARENILLA) c/equipo p/tub Ø160mm. 
m 376.22 7.89 2,968.38 

                           

-    

                         

-    
                   -    

                

2,968.38  

                          

-    

06.02.04.02 RELLENO S/CLAVE DE TUB. 

C/MATERIAL D/PRESTAMO (ARENILLA) 

c/equipo1 p/tub Ø110-160mm. h=0.30m 

m 376.22 9.64 3,626.76 
                           

-    

                         

-    
                   -    

                          

-    

               

3,626.76  
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06.02.05 RELLENO DE ZANJAS C/MATERIAL 

PROPIO 
      7,325.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

7,325.00  

                          

-    

06.02.05.01 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 376.22 19.47 7,325.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                

7,325.00  

                          

-    

06.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 
      2,817.25 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

2,817.25  

                          

-    

06.02.06.01 
ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 
m3 208.84 13.49 2,817.25 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                

2,817.25  

                          

-    

06.03 
SUMINISTRO DE TUBERIAS       3,472.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

              

3,318.63  

                

153.88  

06.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm 

PVC UF C-10 Prof. Máx. = 1.45m 
m 376.22 9.23 3,472.51 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                

3,318.63  

                  

153.88  

06.04 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS       281.24 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                

281.24  

06.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 

45° PVC UF 
und 4.00 69.56 278.24 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

278.24  

06.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. CODO 160mm x 

22.5° PVC UF 
und 2.00 1.50 3.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                      

3.00  

06.05 
PRUEBA HIDRAULICA       1,267.86 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

             

1,267.86  

06.05.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/ TUB. 

Ø=110 - 160 mm PVC 
m 376.22 3.37 1,267.86 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,267.86  
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06.06 BUZON ROMPE PRESIÓN Y 

DESCARGA A RED DE ALCANTARILLADO 
      11,081.95 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

           

11,081.95  

06.06.01 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO "A" 

Ø Int. 1.20m I/TARRAJEO Int. PROF.=2.00m 
und 1.00 1,108.92 1,108.92 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

1,108.92  

06.06.02 EXCAVACION C/MAQ. EN TN -P/TUB. 

250 mm DESDE 1.50 HASTA 2.00 m 
m 23.00 7.80 179.40 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

179.40  

06.06.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 

af=1.00 
m 23.00 4.60 105.80 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

105.80  

06.06.04 CAMA DE APOYO (Equipo 1) C/ARENA 

FINA, af=1.00m 
m 23.00 14.53 334.19 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

334.19  

06.06.05 RELLENO LATERAL C/MATERIAL DE 

PRESTAMO (ARENILLA) c/equipo 1 p/tub 

Ø160mm. 

m 23.00 7.89 181.47 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

181.47  

06.06.06 RELLENO Y APISONADO C/EQUIPO 1 

HASTA 0.70 S/CLAVE DE TUBO Ø 160 mm 

(0.30 m RIPO C. + 0.40 m DE ARENILLA) 

m 23.00 25.48 586.04 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

586.04  

06.06.07 RELLENO Y COMPACTACION CON 

MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

C/EQUIPO CAPA C/020m HASTA 

SUBRASANTE 

m 23.00 5.14 118.22 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

118.22  

06.06.08 
ACARREO Y ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE DIST. min=5.00 Km. 
m3 34.39 13.49 463.92 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

                  

463.92  

06.06.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUB. PVC-U C-7.5 NTP ISO 1452:2011 Ø200mm 

PROF. 

m 23.00 87.13 2,003.99 
                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

2,003.99  

06.06.10 PROTECCION DE TUBERIA EN 

CRUCE DE CANAL 
m 24.00 250.00 6,000.00 

                           

-    

                         

-    

                   

-    

                          

-    

               

6,000.00  
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Tabla N° 327 La Ladrillera: Resultados de los avances acumulados mesual, por porcentajes, 2019. 
     Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Costo Directo     S/. 651,410.55 25,909.92 14,001.59 17,755.70 108,979.62 484,763.66 

Gastos Generales   10.00% S/. 65,141.05 2,590.99 1,400.16 1,775.57 10,897.96 48,476.37 

Utilidad   10.00% S/. 65,141,05 2590.99 1,400.16 1,775.57 10,897.96 48,476.37 

Sub-Total     S/. 781,692.67 31,091.91 16,801.90 21,306.84 130,775.55 581,716.39 

Impuesto General a las Ventas   18.00% S/. 140,704.68 5,596.54 3,024.34 3,835.23 23,539.60 104,708.95 

Total, Final     S/. 922,397.34 36,688.45 19,826.25 25,142.08 154,315.15 686,425.34 

% AVANCE MENSUAL 3.98% 2.15% 2.73% 16.73% 74.42% 

% AVANCE ACUMULADO MENSUAL 3.98% 6.13% 8.85% 25.58% 100.00% 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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d) Aspecto Ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental 

INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. Descripción del Proyecto 

1.1. Antecedentes  

Las autoridades locales del distrito de la Victoria y el gobierno regional de 

Lambayeque, al ver la situación que se encuentran los pobladores sin los servicios 

básicos de saneamiento y agua potable, priorizan el proyecto “Diseño del Sistema 

de Agua potable y Alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la habilitación 

urbana la Ladrillera, la Victoria –Chiclayo”, para ello se viene elaborando los 

expedientes técnicos y posteriormente la ejecución de las obras propuestas.  

1.2. Marco Legal 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Diseño del sistema de agua 

potable y alcantarillado de la habilitación urbana la ladrillera, la victoria ha sido 

desarrollado teniendo como marco legal, las normas de conservación y protección 

ambiental vigentes en el Estado Peruano. 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley General del Ambiente. 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley General de Aguas. 

• Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas. 

• Ley General de Salud. 

• Ley General de Residuos Sólidos. 

• Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley General de Servicios de Saneamiento. 

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire. 

• Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental Para Ruido. 

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

1.2.1. Autorización y Permiso  

Debe presentarse las autoridades y permisos requeridos para la ejecución del 

proyecto de infraestructura tales como: 
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1.2.1.1. Autorización y Permisos Requeridos en el Estudio de Impacto Ambiental 

• Documento que certifique que le titular del proyecto ha iniciado el trámite 

ante el INC (Ministerio de Cultura) para la obtención del certificado de 

inexistencia de restos arqueológicos. 

• Permisos o autorizaciones para colecta o investigaciones biológicas para 

el servicio nacional de áreas naturales protegidas- SERNANP del 

ministerio del Ambiente. 

• Opinión técnica favorable del servicio nacional de áreas naturales 

protegidas- SERNANP del ministerio del ambiente (de ser necesario. 

1.2.1.2. Autorización y Permisos Previos a la Ejecución de la Obra 

• Autorizaciones del uso de los predios para las instalaciones auxiliares. 

• Certificado de inexistencia de restos arqueológicos- CIRA, otorgado por 

el instituto Nacional de Cultura (INC). 

• Registro actualizado de DIGESA para la empresa Prestadora de servicios-

residuos sólidos, EPS-RS y/o empresa comercializadora de residuos 

sólidos E.C-R. S 

• Autorizaciones para los polvorines por la DISCAMEC. 

• Autorizaciones para uso de fuentes de agua administración local del agua. 

1.3. Objetivos y Justificación del Proyecto 

El objetivo principal del proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA, HABILITACIÓN URBANA LA LADRILLERA, LA VICTORIA – 

CHICLAYO”, es mejorar la calidad de vida de la población; por lo tanto, habrá una 

disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, reducción de la malnutrición y 

una reducción de gastos en servicios de salud. 

Como objetivos específicos tenemos lo siguiente: 

• Mejorar la calidad del servicio de agua potable que se suministra a la 

población. 

• Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado. 

• Mejoramiento de las redes de distribución de agua potable y redes de 

recolección de alcantarillado existente. 
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• Implementar un programa de Educación Sanitaria, para sensibilizar a la 

población beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso 

adecuado de los sistemas de evacuación de desagües y adecuadas prácticas de 

higiene. 

1.3.1. Ubicación geográfica  

• Norte  :  9248457.92 

• Este  :  627469.55 

• Altura  :  28 msnm 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Área de Influencia del Proyecto 

1.4.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona urbana del distrito de La Victoria 

ubicados en la zona centro del distrito, exactamente en el extremo sur de la zona 

urbana. 

Figura N° 19: Mapa de localización y ubicación del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.4.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el espacio físico 

en el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro 

u otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto, aunque sea 

con una intensidad mínima. Esta área debe ser ubicada en algún tipo de 

delimitación territorial. Esta delimitación territorial puede ser geográficas 

(cuencas o sub cuencas) y/o político/administrativas. 

En una primera instancia se consideran los siguientes criterios de delimitación, 

no necesariamente excluyentes entre sí: 

• Áreas con definición político administrativa (distritos y/o provincias, para 

facilitar los procesos de gestión del territorio, e incorporar las propuestas del 

proyecto a los planes de ordenamiento territorial. 

• Valor agronómico de los terrenos y relaciones de continuidad o pertenencia 

a los beneficios de proyectos productivos 

• Niveles de inversiones públicas realizadas o por ejecutarse en los territorios 

circundantes. 

• Articulación vial directa. 

• Relaciones o flujos directos entre centros pobladores y actividades 

económicas y productivas. 
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Figura N° 20: Vista área de influencia directa. 
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Figura N° 21: Vista satelital del área de influencia indirecta. 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5. Etapa de Levantamiento de Información  

1.5.1. Información General   

1.5.1.1. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto “diseño del sistema de agua potable y 

alcantarillado para mejorar la calidad de vida, habilitación urbana la ladrillera, 

La Victoria – Chiclayo”, permitirá mejorar la calidad de vida de la población; 

por lo tanto, habrá una disminución de la malnutrición, mortalidad infantil, 

morbilidad y una reducción de gastos en servicios de salud.  

Como objetivos específicos tenemos lo siguiente: 

• Mejorar la calidad de agua potable que se suministra a la población.  

• Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a 

más pobladores. 

• Mejoramiento de las redes de distribución de agua potable y redes de 

recolección de alcantarillado existente y proyectado. 

• Implementar un programa de educación sanitaria, para sensibilizar a la 

población beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso 

adecuado de los sistemas de evacuación de desagües y adecuadas 

prácticas de higiene. 
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Para ello, es necesario desarrollar los diseños definitivos y expediente Técnico 

de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la ejecución de la Obra. 

1.5.1.2. Criterios Generales y Específicos de Diseño 

• Población 

En el proyecto de obras de agua potable y alcantarillado para el sector la 

ladrillera del Distrito la Victoria se ha realizado estudio de población futura 

de acuerdo a los términos de referencia. 

Para la determinación de la población se ha tenido en cuenta las 

características socioeconómicas y posibles áreas de expansión, tomando 

como referencia las proyecciones de población del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática – INEI. 

Los requerimientos del área de estudio se determinaron a través de un 

estudio de proyección de la demanda, las mismas que están circunscritas a 

las políticas del Gobierno Regional, en cuanto a la proyección de la 

cobertura, fugas, etc. 

Se ha analizado la distribución y crecimiento poblacional para el período de 

diseño, dentro del área de influencia del proyecto, determinando la oferta 

actual y demanda total, así como la demanda de la población de saturación 

al final del período de diseño. 

• Dotación 

En el estudio de agua potable y alcantarillado para la Ciudad de, la dotación 

promedio diaria por habitante se ha fijado en base a un estudio de consumo 

técnicamente justificado sustentado en informaciones estadísticas 

comprobables. 

En los casos que no existen registros de micromedición se ha considerado 

las dotaciones (incluyendo pérdidas) del Reglamento Nacional de 

Construcción, las cuales son: 

− 220 lt/hab/día       RNE- OS 100.  
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• Coeficiente de Variación de Consumo 

Los coeficientes de variaciones de consumo referidas al promedio anual de 

las demandas, para habilitaciones tipo vivienda, son: 

− Máximo diario / K1 : 1.3 

− Máximo horario / K2 : 1.8 

1.5.1.3. Levantamiento Topográfico 

Los levantamientos topográficos se han efectuado con Estación Total por 

coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema IGN y a un BM oficial 

existente y a escala, con equidistancias de las curvas de nivel adecuadas a su 

fin, como se indican a continuación: 

• Se ha efectuado el levantamiento topográfico de las obras a ejecutar 

tomando como referencia lo existente en el distrito, anexando a éste las 

ampliaciones actuales y futuras a escala conveniente y con curvas de 

nivel que equidisten 1.00 metros. 

• Se ha ejecutado la poligonal básica, cálculo de coordenadas UTM y 

nivelación diferencial. 

• Se ha efectuado ubicación de la captación, reservorio, planta de 

tratamiento de aguas residuales y otras estructuras especiales a escala 

variable, con curvas de nivel cada 1.00 metros. 

• Se han dejado BMs principales y BMs auxiliares monumentados para la 

ubicación exacta de reservorios y/o estructuras proyectadas, apreciables 

en los planos respectivos. 

• Se han efectuado nivelaciones y replanteo, para verificación de 

estructuras existentes. 

• Se ha indicado toda información superficial encontrada: vías, 

pavimentos, bermas, jardines, postes, buzones y otros que son relevantes. 

• Se han identificado las secciones transversales de las calles donde se 

desarrolla el proyecto. 

• Se ha realizado nivelaciones por donde serán ubicados los buzones y los 

Colectores Proyectados. 

1.5.1.4. Estudio de Suelos 

Se han efectuado las calicatas y se ha determinado las características de los 

suelos que atravesarán las tuberías, así como aquellas que comprometerán las 
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estructuras del proyecto. El número y profundidad han sido determinados por 

el Ing. Especialista, con relación a la naturaleza y condiciones de diseño de las 

estructuras y/o tuberías consideradas y las particularidades del terreno, 

garantizando un adecuado y suficiente conocimiento de las condiciones de 

cimentación, permitiendo con suficiente precisión el metrado de los distintos 

tipos de suelos, así como adoptar las soluciones técnicas apropiadas durante el 

diseño. 

El estudio de suelos, en lo que respecta al diseño estructural de la cimentación, 

tiene como mínimo las siguientes características: 

• Una calicata localizada en el eje de la estructura. 

• Dos calicatas diametralmente opuestas en la proyección del perímetro 

de la estructura. 

• Las calicatas tienen las profundidades técnicamente posibles de 

alcanzar y han proporcionado muestras representativas y confiables del 

suelo, están ubicadas en los planos respectivos. 

• En los planos de perfiles de líneas de Conducción entre otros, se están 

especificando el tipo de terreno. 

Se han ejecutado las investigaciones de campo y laboratorio, permitiendo 

determinar la capacidad portante del terreno en las zonas donde se localizarán 

las estructuras proyectadas; así como la determinación de la estabilidad de los 

terrenos. 

Se han efectuado toma de muestras y ensayos determinándose la calidad físico 

– química de cada tipo de suelo, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, pH, 

Conductividad, etc., determinándose la agresividad del terreno al material de 

las tuberías, concreto, fierro y otros materiales de la obra. Los resultados de 

estas investigaciones se presentan en el informe técnico respectivo. 

1.5.1.5. Caudales 

Se considera que el 80% del caudal de agua consumida ingresa al sistema de 

alcantarillado. El porcentaje señalado se aplica al caudal máximo horario de 

agua potable. 

 



288 

 

1.5.1.6. Componentes del Sistema de Agua Potable 

El sistema de agua potable estará compuesto por: 

• Obras Preliminares: Trazo y Replanteo en Obra en una longitud de 576.56 

ml. 

• Excavación, refine, cama de apoyo con arenilla, relleno apisonado y 

compactado de zanjas en una longitud de 576.56 ml. 

• Acarreo y eliminación de material excedente a una distancia mínima de 

5.0 Km: 269.83 m3 

• Suministro e instalación de tubería PVC–UF/ ISO CL-7.5, Ø11/2” x 6 m. 

• Doble Prueba Hidráulica de 576.56 ml. de tuberías Ø=11/2”- 3”. 

• Desinfección de 576.56 ml. de tuberías Ø=11/2”. 

• Construcción de 03 unidades de Cajas de Válvulas. 

• Suministro e Instalación de Accesorios y Empalmes de Tuberías. 

• Suministro e Instalación de 344.50 ml. de tubería Ø=1/2” PVC SP CL-10 

• Doble Prueba Hidráulica de 344.50 ml. para tubería de Ø=1/2” PVC SP 

CL-10. 

• Desinfección de 395.18 ml. para tubería de Ø=11/2” PVC SP CL-7.5. 

• Instalación de 86 unidades de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

completas. 

• Instalación de 86 unidades de medidores y cajas. 

• Se ha considerado las Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental. 

1.5.1.7. Componentes de Sistema de Alcantarillado 

• El sistema de alcantarillado para la Ciudad de La Victoria estará 

compuesto por: 

• Obras Provisionales: Cartel de Identificación de Obra, Caseta de 

Guardianía y Trazo, Niveles y Replanteo de 1 und, 4 mes, 1glb. 

• Excavación de Zanjas, Refine y Nivelación, Cama de Apoyo de Ripio 

Corriente Ø=160 mm” en una longitud de 461.46 ml. 

• Relleno y Apisonado de zanjas sobre la clave del tubo con Material de 

Préstamo (Ripio Corriente y Arenilla) en una longitud de 461.46 ml. 

• Relleno y Compactación de zanjas con material propio seleccionado hasta 

N.T.N en una longitud de 461.46 ml. 
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• Acarreo y eliminación de material excedente a una distancia mínima de 

5.0 Km.: 391.17 m3. 

• Entibado de 369.87 ml. de Zanjas hasta 3.50 m. 

• Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL U NTP ISO 4435 SN2 Ø 

160 mm x 6.00 m en una longitud 558.81 ml. 

• Doble Prueba Hidráulica de 558.81 ml. de tubería PVC de Ø=160–315mm. 

• Construcción de 02 Buzones de tipo I, Construcción de 10 Buzones Tipo 

II, Construcción de 02 Buzones Tipo III, y Construcción de 3 Buzones 

Tipo IV. 

• Empalmes a buzones y construcción de dado de Concreto de 0.50 x 0.50 x 

0.50 m 

• By pass de Aguas Servidas. 

• Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL U NTP ISO 4435 SN2 

Ø160mm x 6.00m en una longitud de 400.76 ml. 

• Doble Prueba Hidráulica para Conexiones Domiciliarias de 400.76 ml. de 

tuberías. 

• Instalación de 86 Conexiones Domiciliarias de desagüe. 

• Empalmes de 86 Conexiones Domiciliarias de desagüe. 

1.6. Etapa de construcción 

1.6.1. Monitoreo en la Etapa de Construcción 

a. Monitoreo de la Calidad de Aire 

El objetivo del monitoreo de la calidad de aire es vigilar la calidad del aire 

ambiental generando información confiable, comparable y representativa, 

para la protección de la salud de los trabajadores y población del entorno. 

De acuerdo a las dimensiones del proyecto, este queda definido como de 

Escala Local para la realización de Monitoreos Ambientales, por lo que se 

usaran las especificaciones para este tipo de escala señalados por el Protocolo 

de Monitoreo y Calidad de Aire de DIGESA. 

Parámetros a Monitorear: 

De acuerdo con las actividades a realizarse en la etapa de construcción, se han 

seleccionados los siguientes parámetros a monitorear: PM 10, Dióxido de 

Nitrógeno, y Monóxido de Carbono. Los datos meteorológicos también deben 
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ser medidos y los de relevancia son: Velocidad y dirección del viento, 

temperatura y humedad. 

Frecuencia de Monitoreo: 

El termino frecuencia de monitoreo indica el número de muestras que se 

tomaran o llevaran a cabo en un intervalo de tiempo, en un punto o en un área 

de muestreo. Para el caso del proyecto, se hará una medición al mes, durante 

24 horas continuas, mientras dure la etapa constructiva, de los parámetros 

seleccionados. 

Número de Estaciones 

El número y distribución de estaciones de monitoreo depende, además del 

objetivo central del monitoreo, del área a ser cubierta, del uso final de los 

datos requeridos, de la disponibilidad de recursos y de la factibilidad del 

despliegue de instrumentos. La OMS recomienda algunos criterios para 

establecer un número promedio de estaciones de monitoreo, resumidos en el 

siguiente cuadro. 

Tabla N° 328 La ladrillera: Recomendaciones del número mínimo de 

estaciones, por parámetros, 2019. 

Población 

Urbana 

(millones) 

Parámetros de Monitoreo 

PM-10 SO2 NOX Oxidantes CO Meteorológico 

Menos de 

1 
2 4 1 1 1 1 

1 – 4 5 5 2 2 2 2 

4 - 8 8 8 4 3 4 2 

Más de 8 10 10 5 4 5 3 

      Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los contaminantes a medir durante la etapa de construcción y al 

número de pobladores en la zona de estudio, se tendrán como mínimo dos 

estaciones para PM-10 y una para NOX y una para CO. Pero por seguridad, 

se adicionará una estación más a las mencionadas, generándose finalmente, 

03 Estaciones de Muestreo. 

Para la determinación de los sitios o puntos de muestreo más apropiados se 

tomarán en cuenta factores generales como la fuente de emisiones, la 

densidad de la población. Además, de acuerdo a lo señalado por la OMS en 

lo referente al número de estaciones por habitantes y tomando en cuenta las 

características recomendadas para los emplazamientos de las estaciones de 
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monitoreo (como son las de seguridad, protección contra vandalismo, flujo 

eléctrico permanente, etc.). 

Método de Muestreo 

Para los parámetros a monitorear, se usarán los especificados en los 

Estándares Nacionales de Calidad de Aire para mediciones de 24 horas. Estos 

métodos, además de los valores que no deben ser superados se muestran en 

el siguiente cuadro: 

Tabla N° 329 La Ladrillera: Estándares nacionales de calidad ambiental 

del aire, por métodos, 2019. 

Contaminantes Período 
Forma del Estándar Método De Análisis 

(1) Valor Formato 

PM-10 

Anual 50 

Media 

aritmética 

anual 
Separación inercial 

/ filtración  

(Gravimetría) 
24 horas 150 

NE más de 3 

veces al año 

Monóxido de 

carbono 

8 horas 10,000 
Promedio 

móvil 
Infrarrojo no 

dispersivo IRND 

(método 

automático) 
1 hora 30,000 

NE más de 1 

vez al año 

Dióxido de 

nitrógeno 

Anual 100 

Promedio 

aritmético 

anual 
Quimiluminiscencia 

(método 

automático) 
1 hora 200 

NE más de 24 

veces al año 
  Fuente: Elaboración propia. 

b. Monitoreo de Emisión de Ruido 

El monitoreo de los niveles de ruido, se establecerán de acuerdo al 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

promulgada el 24 de octubre del 2003 mediante Decreto Supremo Nº 085-

2003-PCM, en el cual se establecen los siguientes límites permisibles. 

Tabla N° 330 La Ladrillera: Estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido, por zonas, 2019. 

Zonas de Aplicación 
Valores expresados en (LAeqT) 

Horario Diurno  

(De 7:01 a 22:00 hrs.) 

Horario Nocturno  

(De 22:01 a 7:00 hrs.) 

Zona de protección 

especial 
50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Para la ubicación de los puntos de monitoreo fue necesario primero establecer 

las fuentes de emisión de ruidos, las cuales son: 

Fuente Fija: Viene a estar dado por la ubicación estacionaria de las 

maquinarias para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales en esta etapa del proyecto. 

Fuentes Móviles: Este dado en su mayoría por el incremento en la circulación 

de vehículos en la zona de estudio. 

Los puntos de monitoreo estarán ubicados en las zonas a lo largo de las 

construcciones de las zanjas, plantas, reservorios, etc. en zonas sensibles a la 

exposición de ruidos. 

1.7. Etapa de Operación y Mantenimiento 

1.7.1. Monitoreo en la Etapa de Operación 

a) Monitoreo de Emisión de Ruidos 

Parámetros a ser Monitoreados 

Se monitorearán los siguientes parámetros: niveles ambientales de ruido de 

acuerdo a la escala db (A). 

Puntos de Monitoreo: 

El monitoreo se realizará en al menos dos puntos de la Cámara de Bombeo 

de Desagüe considerando un punto en sus instalaciones y uno en sus 

alrededores (radio de 30-50). 

Frecuencia de Monitoreo 

Durante la operación la frecuencia de monitoreo será mensual. 

Límites Máximos Permisibles 

Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos deben estar 

por debajo de los señalados por el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido promulgada el 24 de octubre del 2003 

mediante Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, en el cual se establecen los 

siguientes límites permisibles. 

b) Monitoreo de Emisiones de Olores 

Parámetros a ser Monitoreados 

La percepción sensorial de los olores puede ser caracterizada por cuatro 

atributos o dimensiones: Intensidad, Umbral de detección, Calidad y Tono 

hedónico. 
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Tabla N° 331 La Ladrillera: Parámetros para el monitoreo de emisión de 

olores. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Intensidad 

 

 

 

Es la fuerza de un 

olor y depende de la 

concentración en el 

aire del compuesto 

que lo origina. 

El método propuesto por la German 

Estándar Olfactometry Determination of 

Odour Intensity VDI 3882 Part I (VDI, 

1992) define la siguiente escala. 

0 = No perceptible 

1 = Muy débil 

2 = Débil 

3 = Distinguible 

4 = Fuerte 

5 = Muy fuerte 

6 = Extremadamente fuerte 

Umbral de 

detección 

Es la mínima 

concentración 

necesaria para que 

un olor sea 

detectado. 

Para realizar la evaluación se presentan 

diversos niveles de concentración de olor 

a un panel, hasta que es detectado por un 

cierto porcentaje de la población 

(normalmente 50%). Esta concentración 

se define como una unidad de olor (UO). 

Calidad 

Es el carácter de un 

olor, atributo que 

nos permite 

describir y 

diferenciar 

cualitativamente 

los distintos olores 

Puede ser evaluado por una comparación 

con algunos olores conocidos o con el 

uso de palabras descriptivas. Son 

ejemplos típicos ejemplos tales como 

afrutado, mohoso, rancio, perfumado, 

olor a sudor, a alcantarilla, a nuez, a 

podrido, a quemado, etc. 

Tono 

hedónico 

Es el grado por el 

cual un olor se 

percibe como 

agradable o 

desagradable. 

Es una evaluación subjetiva que varía 

fuertemente de persona a persona y es 

influenciada por sus experiencias 

anteriores y el contexto emocional en el 

cual se percibe el olor. 
Fuente: Elaboración propia. 

Puntos de Monitoreo: 

El monitoreo se realizará en la Cámara de Bombeo y en sus alrededores. 

Frecuencia de Monitoreo: 

Durante la operación la frecuencia de monitoreo será mensual. 

c) Monitoreo de los Servicios 

• Agua Potable 

Especial preocupación deberá tener la calidad del agua captada como la 

suministrada a la población usuaria, a fin de minimizar los problemas de 

salud, debido a enfermedades de origen hídrico, así como las condiciones 
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de riesgo en que se ubica la infraestructura de agua y alcantarillado 

(inundación, sismo, erosión, etc.). 

El control de cloro residual es un examen preventivo y complementario de 

los análisis microbiológicos. Por su bajo costo y facilidad de ejecución 

debería tener una frecuencia mayor.  

Tabla N° 332 La Ladrillera: Puntos de muestreo, por muestras, 2019. 

 

Instalaciones 

Lugares de 

muestreo 

propuesto 

 

Puntos 

 

Frecuencia 

Fuentes 

superficiales 

Manantiales y 

riachuelos 

Ojo del manante Cada 6 meses. 

 

 

Reservorios 

 

 

Salida de 

reservorios. 

Cada uno de los 

reservorios que 

corresponde al 

esquema. 

Todos los días, 

específicament

e controlar 

cloro residual, 

turbiedad. 

Redes Zonas de riesgo RED1, …RED3 Mínimo 4 

muestras /mes 
Fuente: Elaboración propia. 

• Aguas Residuales 

✓ Monitoreo y control de los lodos generados por las PTAR. 

✓ La evacuación de lodos o fangos se realizarán cuando sea requerido. 

✓ Capacitar al personal técnico con los métodos de análisis para 

determinar el O2 disuelto, DBO5, DQO, bacteriológicas (coliformes 

totales y fecales), Entrada y salida de las PTAR. En muestras de aguas 

residuales procedentes de la planta. 

✓ Una correcta Gestión ambiental traerá beneficios inmediatos a los 

respectivos sectores, ya que las condiciones ambientales y de salud 

mejorarán y, consecuentemente el nivel de calidad de vidas de sus 

habitantes. 

✓ A su vez las mejoras que se realicen crearán mejores condiciones para 

el turismo. Mejores condiciones para un mejor aprovechamiento de 

los recursos hídricos, incluyendo la reutilización de las aguas 

residuales. 

✓ En tal sentido, se considera importante realizar mediciones mensuales 

de DBO5, así como los parámetros microbiológicos como coliformes 

termotolerantes, para determinar si se mantienen dentro de los 
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parámetros aceptables que le corresponde a su categoría de la Ley 

General de Aguas. 

Tabla N° 333 La Ladrillera: Puntos de muestreo, por puntos, 2019. 

 

Instalaciones 

Lugares de 

muestreo 

propuesto 

 

Puntos 

 

Frecuencia 

 

Galería 

filtrante 

 

Varios 

puntos 

P1, P2, P3. 

de acuerdo a 

la 

disponibilid

ad de 

recursos. 

(*) mensual. 

(+) cada 2 meses. 

(-) plomo, arsénico, 

cobre, fierro, 

mercurio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 (*) Los parámetros mínimos mensuales a determinar son: pH, 

oxígeno disuelto. 

 (+) Los parámetros mínimos a determinar en forma bimensual son: 

O2 disuelto, DBO5, DQO, coliformes totales, coliformes fecales. 

 (-) Los parámetros mínimos a determinar en forma semestral son: 

plomo, arsénico, cobre, fierro, mercurio, ya que aguas arriba se 

realizan actividades mineras.  

1.8. Etapa de Abandono o Cierre 

1.8.1. Generalidades 

Este plan establece las actividades necesarias para el retiro de las instalaciones 

que fueron construidas temporalmente durante la etapa de construcción y cierre 

del proyecto cuando haya cumplido con su vida útil, con el fin de restaurar las 

áreas ocupadas tratando de alcanzar en lo posible las condiciones originales del 

entorno y evitando la generación de nuevos problemas ambientales. 

El plan de abandono o cierre estará bajo la responsabilidad de profesionales de 

las empresas Contratistas y Administradora de Servicios que actuaran durante 

las etapas de construcción y operación respectivamente. Estos serán los 

encargados de coordinar permanentemente los trabajos de abandono y 

restauración del área ocupada por el proyecto. Además, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de La 

Victoria supervisaran el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de 

Abandono.  

Se considera en el plan de abandono o cierre, los siguientes dispositivos: 
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• Equipos electromecánicos (bombas, tableros eléctricos, filtros, canastillas) 

• Equipos de desinfección, balones de gas,  

• Equipos y maquinarias para el caso de la cámara de bombeo de aguas 

residuales. 

1.8.2. Objetivos 

• Restaurar las condiciones necesarias del suelo ocupado por las 

infraestructuras e instalaciones del proyecto, durante la construcción por 

ejemplo de la cámara de bombeo se requiere tener vías de acceso, zonas 

de campamento. 

• Establecer las acciones para prever y proteger la salud humana y el medio 

ambiente mediante el mantenimiento de la estabilidad física de la zona del 

Proyecto. 

• Rehabilitar los jardines y bermas centrales una vez concluidas las 

operaciones para la recuperación de las áreas verdes, a fin de restablecer 

las condiciones ambientales como fue antes de la construcción del 

Proyecto. 

• Reposición del pavimento con cemento y asfalto, cualquiera que sea el 

caso, para no perjudicar el tránsito vehicular. 

• Evitar la generación de nuevos problemas ambientales. 

1.8.3. Medidas en la Construcción de Obras Civiles 

• Para la construcción de las obras civiles, se deberá ocupar áreas 

estrictamente necesarias, con el fin de minimizar la superficie de terreno a 

ser utilizada. 

• Las maquinarias a utilizar se han de tener en buen estado para evitar la 

contaminación del aire, suelo y evitar pérdidas humanas por desperfectos de 

las maquinarias. 

• El contratista debe tomar todas las medidas de seguridad que se hayan 

propuesto previamente al inicio de obras, demás esta mencionar que deberán 

con las normas y reglamentos de salud ocupacional dados por el Ministerio 

de Trabajo, OIT. 
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1.8.4. Medidas de Cierre de la Etapa de Construcción 

a. Instalaciones Temporales 

• En el proceso de desmantelamiento, los contratistas deberán hacer el 

levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes o 

cualquier otra construcción y trasladarlos a las áreas de disposición de 

material excedente. 

• Los materiales de desechos deberán ser llevados a las áreas destinadas para 

su almacenamiento y posterior disposición final en el rellano sanitario. 

• El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos sólidos y 

materiales de desecho. 

• El Contratista está obligado a recuperar suelos si en el área de 

campamentos, almacenes, ha existido derrame de aceites y grasas, para lo 

cual se recomienda el retiro de una capa de suelo de 10 a 15 cm. de 

profundidad, para que luego sea encapsulado y depositado en forma 

adecuada en el relleno sanitario o contratar a una empresa que brinde los 

servicios de tratamiento del suelo contaminado. 

• Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos 

contaminados, deberán trasladarse a las áreas de disposición de material 

excedente. 

• Las desinstalaciones de las conexiones eléctricas estarán a cargo de 

personal profesional en el área para evitar riesgos de accidentes por 

choques eléctricos. 

b. Áreas de Disposición de Material Excedente 

El lugar de disposición de materiales excedentes será readecuado a su 

entorno, de manera que guarde armonía con la morfología existente, 

efectuando luego la velación y re vegetación, promoviendo la estabilidad y el 

acceso a la vida silvestre y humana. 

1.8.5. Medidas de Cierre de la Etapa de Operación 

a. Medidas generales 

• El cierre en esta etapa del trabajo, está referido al posible abandono de las 

instalaciones construidas (cámara de bombeo, buzones y otros). 

• La Empresa Prestadora de Servicios – EPSEL S.A. - comunicara esta 

decisión a todas las entidades involucradas en el proyecto, como son el 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad 

Distrital de La Victoria y otros. 

• Se efectuará una evaluación mediante una comisión integrada por personal 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las autoridades 

locales, a fin de determinar, si parte o la totalidad de la infraestructura 

pasen a poder de terceros, a través de procesos de venta a otras empresas 

o a la comunidad y/o poblaciones cercanas, o se entrega en uso o en 

donación, a alguna institución pública o privada que requiera dicha 

infraestructura para fines benéficos. 

• En el caso de que no exista Interés por parte de las instituciones públicas 

y/o privadas, se procederá a la demolición y remoción de pisos, 

cimentaciones y paredes. Los materiales resultantes serán depositados en 

áreas de disposición predeterminada, y luego proceder a la recuperación y 

reutilización del suelo del área intervenida. 

• Una vez concluidas las obras se entregará a las autoridades competentes 

un informe de evaluación ambiental, detallando las actividades 

desarrolladas en el Plan de Abandono o Cierre. 

• Para comprobar la efectividad de los trabajos se realizará el monitoreo 

post-abandono, que consistirá en la inspección del área después de la 

implementación del Plan de Abandono. 

• Con respecto a la disposición de los residuos sólidos generados en la etapa 

de abandono, estos serán transportados y depositados en las áreas de 

disposición de material excedente autorizadas, cuidando en su transporte 

de cumplir las consideraciones descritas en el Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos. 

2. Línea Base  

2.1. Descripción de la Ubicación  

El área del Proyecto se encuentra ubicada en la Región Lambayeque, Departamento 

Lambayeque, Provincia de Chiclayo, Distrito de la victoria.  

El acceso a la zona de influencia es a través de la Av. Miguel Grau, la cual se 

encuentra Pavimentada todo el trayecto que va a Monsefú. Existe una ruta de 

colectivos que llegan hasta la zona de estudio, también se puede acceder en taxi.  
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Tabla N° 334 La Ladrillera: Vías de acceso, por recorrido, 2019 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Descripción del Medio Físicos 

2.2.1. Clima 

Los Pueblos Jóvenes Los Nogales y Los Pinos, presentan un clima Semi-

Tropical en el ámbito territorial, siendo su temperatura promedio anual de 19ºC, 

teniendo como máximo 24ºC y mínimo de 17ºC, y la precipitación promedio 

anual de 29.6, que le da una característica a la zona desértica durante todo el año, 

por pertenecer a las zonas bajas y llanas. Las precipitaciones alcanzan sus 

mayores valores durante los periodos comprendidos entre los meses de octubre 

a marzo y los valores menores se registran entre los meses de Julio y agosto. 

2.2.2. Hidrología 

En la zona de estudio se tiene diferentes fuentes de agua, como son el río 

Chancay con caudal permanente y otros cursos de agua. 

La cuenca del área de estudio esta conforma por el Rió Chancay, afloramiento 

de agua.  

En conclusión, se tiene que, la cuenca del río Santa y las áreas agrícolas de La 

Victoria, presentan recarga de los acuíferos, que están a la litología del subsuelo, 

lo cual es confirmado por la excavación de calicatas por debajo de los 2.0 m. 

cercanas al rio y acuíferos. 

2.2.3. Topografía 

La topografía de la zona es llana, no existen pendientes considerables, todo es 

una zona plana donde se encuentran asentadas las viviendas, esta topografía no 

permite a su vez que exista la suficiente diferencia de niveles que aseguran el 

abastecimiento de agua a la mayor cantidad de los pobladores, por lo que es 

necesario tener diámetros adecuados. Así mismo debido a las condiciones de la 

topografía no es posible conectar las redes colectoras por gravedad, así que es 

necesario diseñar una cámara de bombeo para poder evacuar las aguas residuales 

a un buzón ubicado en la Av. Miguel Grau (carretera Monsefú, al frente del 

molino Lirio). 

Ítem Inicio Fin Medio 
Tiempo 

(Min.) 

1 Chiclayo La Victoria Terrestre 20.00 

2 La victoria Urb. La ladrillera Terrestre 10.00 
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2.2.4. Geología 

El distrito de La Victoria se halla en la parte Sur del Departamento de 

Lambayeque, entre la cordillera de los andes y el Océano Pacifico, presentando 

una topografía con pendientes moderados en media ladera. Con inclinación hacia 

el Océano Pacifico. 

Por la ubicación del área de estudio, se puede definir que el suelo es de origen 

transportado, es decir una terraza producto de transporte, por descomposición de 

la roca madre y sedimentación de materiales; conformado por suelos Arcilla 

Arenosos. 

2.2.5. Sismicidad 

De acuerdo a la historia sísmica de la zona en estudio presenta riesgo de sismos. 

El subsuelo donde se apoyará la estructura tendrá un comportamiento sísmico 

aceptable.  

2.2.6. Clasificación de Uso Mayor de Suelos 

El Ministerio de Agricultura y las regiones son las entidades encargadas de 

clasificar los suelos según su capacidad y controlar el buen uso. 

Para garantizar el buen uso de los suelos se han clasificado las tierras del Perú 

según su capacidad de uso mayor, que se basa en las posibilidades permanentes 

de los suelos para poder mantener actividades agrícolas, pecuarias, o forestales 

dentro de los márgenes económicos. 

El Sistema de Clasificación según su Capacidad de Uso Mayor establece tres 

categorías: Grupo, Clase y Subclase. 

2.2.7. Zonas de Vida 

El área del proyecto se ubica, por sus características climatológicas, en la zona 

de vida Valle seco. 

2.3. Descripción del medio Biológico 

El estudio de la flora y fauna, tiene como fin examinar la situación actual de la 

cobertura vegetal y fauna del ecosistema; así como también los problemas 

ambientales que afectan al medio biológico. La metodología utilizada de acuerdo 

al nivel de estudio, consistió en la recopilación de datos en el campo, realizar un 

inventario florístico y estimaciones directas de individuos (avistamiento, restos de 

animales) e indirectas basadas en indicadores de presencia o actividad (huellas, 

nidos). 
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2.3.1. Flora 

Los resultados del inventario florístico que se muestran a continuación Está 

compuesto principalmente por sembrío para la industria azucarera. 

2.3.2. Fauna 

Según información disponible y la comprobación In Situ, la fauna del área de 

estudio está conformado principalmente por especies pequeñas como roedores, 

aves emigrantes y ornitológicas como: gaviotas. 

2.4. Descripción y Caracterización socioeconómicos 

2.4.1. Población 

El Proyecto “Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para mejorar 

la calidad de vida, habilitación Urbana la Ladrillera, La Victoria – Chiclayo”, 

atenderá a 86 viviendas. Asimismo, de acuerdo a la información de campo 

obtenida por la unidad formuladora en la zona, asumimos una densidad de 6.00 

habitantes por vivienda. 

A partir de estos resultados, se han efectuado la estimación de la población en 

516 habitantes, considerando el número de lotes multiplicado por las densidades 

en cada uno de los sectores que conforman el área de influencia del proyecto. 

Para el presente estudio se determinó la tasa de crecimiento poblacional para el 

área de influencia del proyecto, usando como referencia las tasas que ha 

publicado el INEI, del distrito de La Victoria y el perfil para él cálculo de la 

población futura se aplicó la siguiente expresión: 

 

Donde: 

Pf = Población Futura 

Po = Población Actual 

r = tasa de crecimiento poblacional 

t = años  

El estudio de Perfil para el presente proyecto ha realizado la proyección de 

población, la cual se mantiene para el estudio definitivo y la obra respectiva. 

 

Pf = Pa x (1 + r) t 
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2.4.2. Educación 

La ciudad de La Victoria cuenta con centros educativos de nivel inicial, primario 

y secundario, esta oferta se complementa con los Programas no escolarizados 

PRONOEI.  

2.4.3. Salud 

En la ciudad de La Victoria se cuenta con una Posta Médica. 

2.4.4. Servicios 

a)  Agua potable y Alcantarillado 

• Agua Potable 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, cumplen su 

objetivo brindando el servicio a un 75 % de la población actual, con diversos 

lapsos de duración. 

Además, la primera, segunda y tercera causa más frecuente de morbilidad 

en el distrito son las enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y las 

enfermedades de la piel, respectivamente; dichas enfermedades están 

directamente relacionadas a la calidad del agua para el consumo y limpieza 

humana y también con las formas de disposición final de excretas. 

•  Alcantarillado 

Actualmente en la zona de estudio no se cuenta con un sistema de 

alcantarillado. 

2.4.5. Actividad Económica 

Las familias, de la ciudad de La Victoria, tienen su economía basada 

principalmente en la actividad terciaria, así como también existen otros ingresos 

como es el sector público que obtienen sus ingresos económicos a través del 

pago mensual de sus sueldos. 

Algunas familias logran un incremento en su ingreso a través de la actividad 

ganadera, pesquera. De acuerdo al Censo realizado por el equipo técnico de la 

Unidad Formuladora, se ha obtenido que el ingreso promedio familiar mensual 

a nivel de la ciudad sea de 850.00 soles. 

2.4.6. Actividades Socio – Culturales 

A pesar de las diferencias de grados de instrucción, niveles de ingreso, los 

pobladores continúan identificándose con la vida tradicional de la comunidad, 
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participan de dos esferas económicas bien diferenciadas, una de subsistencia 

familiar y otra de mercado. 

3. Plan de Participación Ciudadana 

Dada la amplitud de los temas ambientales involucrados, fue conveniente realizar un 

esfuerzo específico que oriente la participación de la comunidad. Esta iniciativa fue 

concretada en un Programa de Participación Ciudadana que define los objetivos de 

la participación y la selección de técnicas y/o metodologías que buscan incorporar a 

los diversos actores, personas e instituciones involucradas.  

Se ha involucrado a la ciudadanía durante la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental en la etapa más temprana posible, continuando a través de todo el proceso 

de EIA. De esta manera se pueden cumplir tres aspectos: 

• Cumplir los requerimientos establecidos para la revisión de estudios; 

• Incorporar a la comunidad en la toma de decisiones ambientales otorgándole 

transparencia al proceso; y  

• Actuar preventivamente respecto de situaciones de difícil solución generadas por 

la falta de información a la comunidad. 

El Programa da cuenta de todas las actividades realizadas para involucrar y/o 

consultar a la comunidad durante el estudio y al mismo tiempo proponer los 

mecanismos de comunicación y consulta durante la fase preliminar. 

3.1. Objetivos 

Los objetivos que persigue el siguiente Programa de Participación Ciudadana 

están relacionados con: 

• Conocer la percepción de la población circundante y del área de influencia 

respecto al proyecto (nivel de aprobación o rechazo que tiene el proyecto en 

la población involucrada). 

• Aplicar en forma sistemática las instrucciones sobre participación ciudadana 

establecidos en los cuerpos legales (SEIA) que regulan el proceso de 

evaluación de impacto ambiental. 

• Promover la participación ciudadana durante las primeras etapas del estudio 

de impacto ambiental. 

• Solicitar la ayuda de la comunidad en la identificación, comparación y 

selección de alternativas razonables para la acción propuesta. 
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• Informar a los diversos sectores de la ciudadanía sobre cambios significativos 

en la acción propuesta. 

• Solicitar la ayuda de la comunidad y en particular de los grupos ambientalistas 

y organizaciones similares, para la descripción de las condiciones ambientales 

que potencialmente sean afectadas. 

• Anticipar conflictos potenciales en forma sistemática y patrocinar discusiones 

oportunas de las diferencias entre las partes afectadas. 

• Solicitar comentarios de los grupos que han participado en cabildos 

ambientales, talleres de trabajo informales o sesiones de información 

patrocinadas por las instituciones responsables de la revisión o preparación 

del estudio de impacto ambiental. 

3.2. Técnicas de Participación y Recolección de Información 

Los mecanismos y técnicas específicas, depende de la naturaleza de la acción 

propuesta, de las características particulares del área de influencia y por supuesto, 

de las condiciones de comunicación, conocimiento e interacción existentes con la 

comunidad afectada. 

Las siguientes técnicas fueron empleadas para la incorporación de las comunidades 

al proceso de EIA: 

a. Encuestas. - El propósito central de la encuesta fue obtener información de un 

gran número de personas (acopio de datos obtenidos mediante consulta o 

interrogatorio, referente a estados de opinión, costumbres, nivel socio 

económico o cualquier otro aspecto de actividad humana.), cuyas respuestas 

fueron agrupadas y tabuladas en base a categorías predefinidas. El análisis 

mostró, entre otros aspectos, las tendencias, características, opiniones y 

prejuicios del grupo encuestado. Sin embargo, es conveniente tener presente 

que los resultados de una encuesta no posibilitan predecir con certeza 

comportamientos futuros. 

b. Entrevistas. - La entrevista es más que nada, en estos casos, una técnica de 

recolección de información (modo de obtener información a través de 

preguntas a personas idóneas para su respuesta inmediata y directa); las hay 

individuales o grupales, libres o dirigidas. Presenta ventajas cuando el universo 

a considerar es más bien pequeño, y hace posible recoger una opinión 
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representativa del grupo afectado o interesado. Pueden abarcar temas más 

puntuales al ser dirigidas a individuos con conocimientos específicos. 

3.3. Actividades Desarrolladas y Fechas de Realización 

Con la finalidad de recabar información ambiental actualizada sobre la percepción 

y opinión de la población potencialmente, afectada o beneficiaria, se ha realizado 

encuesta. 

a)  Acciones Previas 

• Se Planifico debidamente la entrevista. Esto implico, ante todo la 

elaboración de la ficha de entrevista. 

• A los entrevistadores se les capacito como para ir sorteando las dificultades 

que cada entrevista presenta, como también tener las cualidades siguientes: 

capacidad de comunicación, empatía, capacidad de ponerse en el lugar del 

otro y tratar de ser objetivos. 

• Se hizo conocimiento previo del lugar, cuanto mayor es el conocimiento de 

las modalidades y pautas culturales mejor la interrelación. 

b) Acciones Durante la Entrevista 

• El encuestador. - Es la persona seleccionada y entrenada, a quien la 

consultora le confía la importante misión de solicitar y obtener información 

verídica y confiable de los miembros de los hogares seleccionados al azar 

en la muestra, como parte del Estudio de Impacto Ambiental, para ser 

anotada en las fichas respectivas. 

4. Caracterización de Impacto Ambiental  

4.1. Métodos  

Con el conocimiento de la normativa ambiental vigente, el proyecto de ingeniería 

y el diagnóstico del medio social ambiental, se procedió a utilizar metodologías de 

identificación y evaluación de impactos (Matriz de Leopold), a fin de identificar los 

principales impactos. 

4.2. Identificación de Impactos  

Tabla N° 335 La Ladrillera: Impactos, por valores, 2019. 

Impacto Valor 

Nulo  0 

Leve 1 

Moderado  2 

Alto 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 336 La Ladrillera: Tipos, por signos, 2019. 

TIPO SIGNO 

Positivo + 

Negativo - 
Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 337 La Ladrillera: Matriz de Leopold, por factores, 2019. 
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ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

EXPECTATIVA DE LA OFERTA DE TRABAJO -2

CONFLICTO POR POSIBLE AFECTACION DE TERRENOS -2

DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 0 -14 -23 -5 -5 -5 -5 -27 -32 29 -9 4 -92

CARTEL DE OBRA 3.60 x 7.20 m -1 -2 0 -2 -2 -2 0 -3 2
CASETA P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO -1 0 -1 -2 0 0 0 -2 2
ALQUILER DE BAÑO PORTATIL -2

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS -1 -3 -2 -1 0 0 0 -1 2

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO -1 0 0 0 0 0 0 -1 2

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2

PRUEBAS DE CALIDAD 0 -6 -6 -2 -2 -2 -2 -2 -2 4 0 0 -20

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA PVC -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2
DESINFECCION DE TUBERIA PVC -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 -8 -8 -3 -3 -3 -3 -3 -6 3 0 0 -34

SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO 0 0 -9 0 0 0 0 -7 -9 10 0 0 -15
POSTES KILOMETRICOS 0 -2 0 0 0 0 -1 -1 2
PLAN DE DESVIOS Y CONTROL DE TRANSITO 0 -2 0 0 0 0 -1 -2 2
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN 0 -2 0 0 0 0 -1 -2 2
BARRERAS 0 -2 0 0 0 0 -2 -2 2

ILUMINACIÓN NOCTURNA 0 -1 0 0 0 0 -2 -2 2

MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 -15 -10 12 0 0 -13

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 -3 -1 2

PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 -3 -3 2
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 -3 -3 2

DESPUES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 4 -5

INCREMENTO DE CONEXIONES CLANDESTINAS -3 0

POSIBLES FUGAS DE AGUA 0 1

MEJORA DE LA ECONOMIA DEL SECTOR 0 1

INCREMENTO DEL VALOR DE PREDIOS -3 1

-103

8 0 0 0
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ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

DIST.=5 KM
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PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION 

AMBIENTAL
0 0 0

-3 -1 2
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AF=0.60m
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0 0 0 0
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EXCAVACION DE ZANJAS T.N. C/EQUIPO HASTA 1.50m, 
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FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES ANTROPICAS
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Se dispone que:  

• Las actividades que generan mayor impacto serán durante la ejecución del 

proyecto al realizar las partidas de construcción civil.  

• Los factores más impactantes son: aire, ruido y salud pública.  

4.3. Evaluación de Impactos  

4.3.1. Antes de la Ejecución del Proyecto  

a. Expectativa de oferta de trabajo. - Las actividades necesarias para la ejecución 

de las obras, generará una expectativa de oferta de trabajo. Pero hay que tener 

en cuenta que el trabajo va a ser una variable en el tiempo y en función y a las 

partidas de construcción civil al avance de obra. 

b. Conflicto por posible ruptura de la doble vía. - Se generará conflictos porque 

posiblemente afectará a una pavimentación de doble vía por donde pasará las 

tuberías.  

4.3.2. Durante la Ejecución del Proyecto 

A continuación, se detallan los principales impactos ambientales identificados 

durante la ejecución del Proyecto: 

• Contaminación del aire (generación de material articulado en suspensión). 

• Contaminación del aire (emisiones de gases contaminantes). 

• Incremento dl ruido laboral. 

• Alteración de la calidad de las corrientes superficiales de agua. 

• Alteración de la calidad de agua de los cultivos. 

• Alteración de la topografía. 

• Erosión. 

• Contaminación del suelo. 

• Perturbación del habitad de la fauna silvestre. 

• Perturbación del habitad de la fauna silvestre. 

• Posible atropello de la fauna doméstica y/o silvestre. 

• Pérdida de la cobertura vegetal. 

• Perturbación de las especies de flora. 

• Afectación de las tierras de cultivo. 

• Demora en el tránsito durante la etapa de construcción. 
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• Molestia en la población de predios privados sobre el área de derecho de 

vía. 

• Pérdida económica de predios privados sobre el área de derecho de vía. 

• Incremento del empleo local. 

4.3.3. Después de la ejecución del proyecto 

A continuación, se detallan los principales impactos ambientales identificados 

después de la ejecución del Proyecto: 

• Incremento de Accidentes de Tránsito 

• Incremento del flujo turístico 

• Mejora de la economía loca 

• Mejora de la actividad comercial y del servicio de transporte 

• Incremento del valor de Predios 

5. Estrategia de Manejo Ambiental  

5.1. Plan de Manejo Ambiental  

Este Plan se enmarca dentro de una estrategia de conservación del ambiente del 

proyecto, en armonía con el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del 

mismo. Está compuesto por diversos programas, en donde se especifican las 

acciones y medidas necesarias a fin de evitar y/o atenuar las implicancias 

ambientales negativas. 

Estos programas deben ser desarrollados durante las etapas de planificación, 

construcción y operación del proyecto, con el fin de conservar el ambiente y lograr 

una mayor vida útil de la infraestructura propuesta. A continuación, se indican los 

programas considerados: 

• Programa de mitigación, prevención y/o corrección. 

• Programa de monitoreo ambiental. 

• Programa de salud ocupacional y seguridad. 

5.2. Componentes del Plan de Manejo Ambiental 

5.2.1. Programa de Mitigación, Prevención y/o Corrección 

La mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas 

a moderar, atenuar minimizar, o disminuir los impactos negativos que el 

proyecto puede generar sobre el entorno humano y natural. Incluso la mitigación 

puede reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a 
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una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado. En el caso 

de no ser ello posible, se restablecen al menos las propiedades básicas iníciales. 

Las medidas preventivas de compensación y mitigación que se plantean a 

continuación están implícitas en la valoración de la magnitud e importancia de 

los impactos ambientales previamente identificados y descritos. 

5.2.1.1. Medio físico  

a. Calidad del aire  

• Impacto: Contaminación del aire (generación de los materiales tóxicos)  

• Responsable: El Constructor  

• Medidas de Mitigación: Durante el transporte de material productor de 

la explotación de las canteras, se tendrá que mantener cubierto con 

lonas húmedas para evitar ser arrastrado por el viento.  

Se exigirá el uso de protectores que estén mayormente expuestos al 

polvo.  

Asimismo, se regarán las vías alternas a usar en los ingresos a las dos 

localidades, a fin de evitar el re suspensión de partículas por el tráfico.  

• Impacto: Contaminación del aire (emisiones de gases contaminantes). 

b. Ruidos  

• Impacto: Incremento del ruido laboral 

c. Hidrología  

• Impacto: Alteración de la calidad de las aguas superficiales  

• Impacto: Alteración del drenaje natural 

d. Geomorfología  

• Impacto: Modificación de la topografía  

•  Impacto: Erosión 

e. Suelos  

5.2.1.2. Medio Abiótico  

f. Fauna  

• Impacto: Perturbación del habitad de la fauna silvestre  

• Responsable: El Constructor  

• Medidas de Mitigación: Delimitar el área de trabajo y establecer señales 

de prohibición de caza. Recalcar en el Programa de Educación y 
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Capacitación Ambiental información sobre as especies que abundan en 

los alrededores.  

• Impacto: Posible atropello de la fauna doméstica y/o silvestre  

g. Vegetación  

• Impacto: perdida de la cobertura vegetal  

• Impacto: Perturbación de las especies de flora 

5.2.1.3. Medio Socioeconómico y Cultural  

h. Aspecto Social  

• Impacto Afectación de tierras de cultivo  

• Impacto: Posible incremento de accidentes de tránsito  

• Impacto: Expectativas de trabajo sobredimensionadas  

• Impacto: Demora en el tránsito durante la etapa de construcción  

• Impacto: Molestia en la población local por generación de ruido y 

emisión de polvo  

• Impacto: Pérdida económica de predios privados sobre el área de 

derecho de vía  

5.2.2. Programa de Monitoreo Ambiental 

5.2.2.1. Principales Acciones del Programa 

• Vigilar la calidad del aire ambiental 

• Vigilar la calidad del ruido ambiental 

• Control de calidad del agua de las fuentes, redes de distribución, 

reservorios, plantas de tratamiento a fin de comprobar que se viene 

cumpliendo con las directivas de SUNASS. 

• Control del caudal extraído de los pozos de aguas subterráneas 

• Verificar el cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Aire y Ruido.   

• Comprobar la eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

• Verificar la cloración del agua subterráneas, reservorios o cisternas. 

Monitoreo de la calidad del aire  

El objetivo del monitoreo de la calidad de aire es vigilar la calidad del aire 

ambiental generando información confiable, comparable y representativa, para 

la protección de la salud de los trabajadores y población del entorno. 
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De acuerdo a las dimensiones del proyecto, este queda definido como de Escala 

Local para la realización de Monitoreos Ambientales, por lo que se usaran las 

especificaciones para este tipo de escala señalados por el Protocolo de 

Monitoreo y Calidad de Aire de DIGESA. 

5.2.3. Programa de Capacitación y Educación Ambiental  

Dirigido principalmente al personal de obra, a los técnicos y profesionales, todos 

ellos vinculados con el proyecto vial.  

Este programa, contiene los lineamientos generales de educación y capacitación 

ambiental, que tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre la 

importancia que tiene la conservación y protección ambiental del entorno de la 

carretera.  

Se tratarán tres temas de importancia para el correcto desarrollo de las 

actividades de construcción entre las cuales figura: Seguridad laboral, protección 

ambiental, procedimientos ante emergencias. 

5.2.4. Programa de Contingencias  

Durante esta etapa de construcción de la vía asfaltada, podrían presentarse 

situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres 

naturales; es por ellos la importancia de implementación de un Programa de 

Contingencias. 

Los principales eventos identificados, para los cuales se implementarán el 

Programa de Contingencias, de acuerdo a su naturaleza son:  

• Posible ocurrencia de sismos.  

• Posible ocurrencia de incendios.  

• Posible ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o elementos 

nocivos.  

• Posible ocurrencia de problemas técnicos (Contingencias técnicas).  

• Posible ocurrencia de accidente laborales  

• Posible ocurrencia de problemas sociales (Contingencias técnicas). 

5.2.5. Programa de Señalización Ambiental  

La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momento 

dados, durante la ejecución de las actividades de la obra.  

Es un conjunto de estímulos que coinciden la actuación de un individuo.  
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Son una indicación de la situación en el que el operario se puede encontrar dentro 

de la actividad que va a desarrollar, de modo que se le indica cómo debe actuar 

ante un riesgo determinado.  

Para que la señalización sea efectiva, los operadores deben recibir la formación 

adecuada que les permita interpretarla correctamente. 

5.2.6. Programa de Abandono de Obra 

La restauración de las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecución del proyecto 

deberá hacerse najo la premisa que las características finales de cada una de las 

áreas ocupadas y/o alteras, deben ser en lo posible iguales o superiores a las que 

tenía inicialmente.  

Se debe considerar los siguientes casos:  

• Abandono de obra (al término de ejecución de la obra).  

• Abandono del área (al cierre de operaciones de la infraestructura). 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

• Se ha elaborado el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Diseño del 

sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar la calidad de vida, 

habilitación urbana la ladrillera, la Victoria – Chiclayo”, mediante el cual se ha 

identificado y evaluado los probables impactos ambientales que se podrían 

generar en las etapas de planificación, construcción, abandono y operación, a fin 

de proponer las medidas adecuadas para prevenir, mitigar o corregir los impactos 

negativos y potenciar los positivos. 

• Las características de la población muestran que el sistema de agua potable y 

alcantarillado actual en la zona de estudio, no presentan la capacidad suficiente 

para atender la demanda actual, asimismo, la mayor parte de la población cuenta 

con servicio de alcantarillado pero en condiciones desfavorables muchas de sus 

redes ya cumplieron su vida útil, también se cuenta con algunos domicilios con 

sistemas alternativos de disposición de excretas pozos ciegos, los cuales deben 

ya desaparecer por encontrarse esta zona de la victoria con una gran tendencia a 

crecer urbanísticamente. 

• La caracterización de los medios físicos, biológicos y socioeconómicos del 

entorno del proyecto y la descripción de las principales actividades a realizarse 

durante las etapas de planificación, construcción, abandono y operación del 

proyecto, ha permitido la identificación de los componentes ambientales 
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susceptibles de recibir impactos y aquellas acciones del proyecto que serían las 

causantes de dichos impactos. 

• El análisis de las interacciones entre los factores ambientales potencialmente 

afectados y las acciones impactantes del proyecto, ha permitido la identificación 

y evaluación de las posibles alteraciones sobre el entorno que se producirían 

durante la ejecución del proyecto, mediante la aplicación de la Matriz de 

Leopold, con la finalidad de definir los principales impactos potenciales. 

• Los impactos ambientales de mayor relevancia en el aspecto socioeconómico 

son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de funcionamiento 

de la obra de saneamiento proyectada, pues permitirá mejorar el servicio, 

incrementando la cantidad y continuidad del agua suministrada; además las 

nuevas condiciones serán favorables para el incremento de la cobertura del 

servicio de agua potable y alcantarillado. 

• El diseño del sistema del servicio de abastecimiento de agua potable, con un 

suministro continuo de agua en mayor cantidad y calidad y con las redes de 

alcantarillado nuevas permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la 

localidad de La Victoria, que se traducirá en beneficios para la salud e higiene 

de la población, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades 

diarreicas y parasitarias asociadas al consumo de agua no potabilizada y 

alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento 

ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la 

población sobre todo de los niños de esta localidad.  

• Los impactos negativos se producirán principalmente durante la etapa de 

construcción de la obra proyectada; siendo de particular importancia aquellos 

asociados a los movimientos de tierra (apertura de zanjas) para la instalación de 

las líneas de aducción y la red de distribución, red de alcantarillado, cámara de 

bombeo y línea de impulsión, siendo los componentes suelo, vegetación, aire, 

salud y seguridad los más afectados. 
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e) Factores de Calidad de Vida 

Análisis e interpretación de los resultados 

A. ¿Con que frecuencia presenta enfermedades infecciosas? 

Tabla N° 338 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "A", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “A” Encuestados % 

Nunca 33 19.76 

A veces 23 13.77 

Normalmente 26 15.57 

Casi siempre 48 28.74 

Siempre 37 22.16 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 01: Resumen de resultados pregunta “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 336 se observa que la frecuencia de presentar enfermedades 

infecciosas en la urbanización la ladrillera es casi siempre arrojando un 28.74%. 

B. ¿Con que frecuencia manifiesta problemas alérgicos a la piel por estado de agua? 

Tabla N° 339 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "B", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “B” Encuestados % 

Nunca 33 19.76 

A veces 24 14.37 

Normalmente 48 28.74 

Casi siempre 19 11.38 

Siempre 43 25.75 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Gráfico N° 02: Resumen de resultados pregunta “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 337 se observa que la frecuencia de manifestar problemas alérgicos 

a la piel por estado de agua en la urbanización la ladrillera es normalmente, 

arrojando un 28.74%.  

C. ¿Con que frecuencia presenta problemas de contaminación ambiental? 

Tabla N° 340 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "C", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “C” Encuestados % 

Nunca 23 13.77 

A veces 59 35.33 

Normalmente 33 19.76 

Casi siempre 39 23.35 

Siempre 13 7.78 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 03: Resumen de resultados pregunta “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 338 se observa que la frecuencia presenta problemas de 

contaminación a veces, arrojando un 35.33%.  
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D. ¿Con que frecuencia presenta dificultad para almacenamiento de agua potable? 

Tabla N° 341 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "D", Por 

porcentajes, 2019. 

PREGUNTA “D” ENCUESTADOS % 

Nunca 27 16.17 

A veces 32 19.16 

Normalmente 28 16.77 

Casi siempre 19 11.38 

Siempre 61 36.53 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 04: Resumen de resultados pregunta “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 339, se observa que la frecuencia presenta dificultad para 

almacenamiento de agua potable en la urbanización la ladrillera es siempre, con 

un porcentaje de 36.53%. 

E. ¿Con que frecuencia pasa por la zona el camión recolector de basura? 

Tabla N° 342 La Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "E", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “E” Encuestados % 

Nunca 43 25.75 

A veces 23 13.77 

Normalmente 29 17.37 

Casi siempre 46 27.54 

Siempre 26 15.57 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Gráfico N° 05: Resumen de resultados pregunta “E” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 340, se observa con qué frecuencia pasa por la zona el camión 

recolector de basura en la urbanización la ladrillera es casi siempre, con un 

porcentaje de 27.54%.  

F. ¿Sus ingresos económicos cubren sus necesidades? 

Tabla N° 343 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "F", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “F” Encuestados % 

Nunca 26 15.57 

A veces 42 25.15 

Normalmente 39 23.35 

Casi siempre 13 7.78 

Siempre 47 28.14 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 06: Resumen de resultados pregunta “F” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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En la tabla N° 341, se observa que los ingresos económicos cubren sus 

necesidades siempre; por lo tanto, con un porcentaje de 28.14%.  

G. ¿La fuente de ingreso económico solo es de un miembro de su familia? 

Tabla N° 344 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "G", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “G” Encuestados % 

Nunca 25 14.97 

A veces 51 30.54 

Normalmente 30 17.96 

Casi siempre 34 20.36 

Siempre 27 16.17 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 07: Resumen de resultados pregunta “G”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 342 se observa que la fuente de ingreso solo es de un miembro de 

su familia es a veces; por lo tanto, con un porcentaje de 30.54%.  

H. ¿Existe trabajo comunitario en tu localidad que aporte económicamente a tus 

ingresos? 

Tabla N° 345 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "H", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “H” Encuestados % 

Nunca 37 22.16 

A veces 29 17.37 

Normalmente 39 23.35 

Casi siempre 34 20.36 

Siempre 28 16.77 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Gráfico N° 08: Resumen de resultados pregunta “H” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 343 se observa que normalmente existe trabajo comunitario en la 

localidad; por lo tanto, con un porcentaje de 23.35%. 

I. ¿Dispone de agua potable? 

Tabla N° 346 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "I", Por 

porcentajes, 2019. 

Pregunta “I” Encuestados % 

Nunca 28 16.77 

A veces 41 24.55 

Normalmente 69 41.32 

Casi siempre 29 17.37 

Siempre 0 0.00 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 09: Resumen de resultados pregunta “I”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 344 se observa que normalmente disponen de agua potable los 

pobladores de la urbanización; por lo tanto, con un porcentaje de 41.32%.  
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J. ¿Paga los servicios de agua potable? 

Tabla N° 347 Ladrillera: Resumen de resultados pregunta "J", Por 

porcentajes, 2019. 

PREGUNTA “J” ENCUESTADOS % 

Nunca 29 17.37 

A veces 34 20.36 

Normalmente 18 10.78 

Casi siempre 62 37.13 

Siempre 24 14.37 

Total 167 100% 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

Gráfico N° 10: Resumen de resultados pregunta “J” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

En la tabla N° 345 se observa que casi siempre los pobladores pagan los servicios 

de agua potable; por lo tanto, con un porcentaje de 37.13%. 

Justificación de la Hipótesis 

Mediante la elaboración del diseño del sistema de agua potable y alcantarillado se 

podrá minimizar las enfermedades a la salud, llegando a tener un impacto positivo 

en la calidad de vida de los pobladores de la urbanización la ladrillera, la Victoria - 

Chiclayo.  
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Resultados de Correlación de Pearson  

Se realizó los cálculos respectivos mediante la elaboración de la encuesta, llegando 

a utilizar un software de análisis estadístico del IBM SPSS. Lo cual se mostrará en 

la siguiente tabla los resultados. 

Tabla N° 348 La Ladrillera: Correlaciones entre calidad de vida y sistema de 

agua potable, Por análisis estadístico, 2019. 

 

CALIDAD DE VIDA 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

 

CALIDAD DE VIDA 

Correlación de 

Pearson 

1 ,987** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 167 167 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

Correlación de 

Pearson 

,987** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 167 167 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se concluye que P (0,000) < 0.05 por lo tanto, si hay una similitud entre las variables 

en estudio, dando por culminado y favoreciendo a la hipótesis de investigación.  

El índice de correlación es 0.987 lo que indica que hay una muy buena correlación 

entre las variables dependiente e independiente.  

Tabla N° 349 La Ladrillera: Índices de interpretación, por parámetros, 2019. 

Índices R Y Rho Interpretación 

0.00 – 0.20 Intima correlación 

0.20 – 0.40 Escasa correlación 

0.40 – 0.60 Moderada correlación 

0.60 – 0.80 Buena correlación 

0.80 – 1.00 Muy buena correlación 

Fuente: Según R de Pearson.  
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GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Datos generales 

• Encuestador  : Flores Jauregui Jhonatan Alexander  

• Departamento : Lambayeque. 

• Provincia  : Chiclayo. 

• Distrito  : La Victoria  

• Localidad  : Sector la Ladrillera. 

2. Clima 

Cálido  Templado X Frío  

  

3. Topografía 

Plana X Accidentada  Muy 

accidentada 

 

   

Resistencia admisible del terreno  1.50 kg/cm2 

 

 

 

4. Economía 

4.1. Viviendas:  

Número de viviendas  34 viviendas Existentes a la actualidad. 

Número de lotes 47 lotes. 

 

4.2.Tipo de construcción:  

Ladrillo Si 

Adobe Si 

Piedra No 

Madera No 

Caña Si 

otros - 

 

 

Calles 

pavimentadas 

No Empedradas No 

Área urbana  3.07 hectáreas. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Tuberia PVC debera cumplir con las siguientes normas Tecnicas:

Normas ITINTEC :  339.001 , 399.091 , 334.081 , 334.085 , 339.005 , 350.96

Normas Internacionales :  ISO/DIS 4422-4 , ASTM D3350

TUBERIAS

RED DE AGUA POTABLE : PVC SAP CL-7.5 NTP 399.002:2015 SN2 Ø 1 1/2".

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE : PVC SAP CL-7.5 Ø 1/2".

ACCESORIOS

Los Accesorios de PVC seran reemplazados y protegidos con un dado.

LEYENDA

SIMBOLO

RED EXISTENTE AGUA POTABLE

DESCRIPCION

TEE PVC UF

CRUZ  PVC  UF

VALVULA PROYECTADA

TAPON PVC UF

CODO PVC UF X 22.5°

GRIFO CONTRA INCENDIOS

EMPALME DE TUBERIA

RED PROYECTADA AGUA POTABLE

DETALLE 1

PUNTO DE EMPALME
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2
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BM-1

3
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4
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5
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CASA

6
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BR

7
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CANAL

8
38.844
CANAL

9
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BR

10
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11
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CASA

12
39.675
BR

13
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CANAL

14
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CANAL

15
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BR

16
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POSTE

17
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BR

18
39.885
CASA

19
39.853
CASA

20
40.046
CASA

21
39.460
BR

22
38.744
CANAL

23
38.719
CANAL

24
39.566
BR

26
39.929
POSTE

27
39.882
POSTE

28
38.717
CANAL

29
38.773
CANAL

30
40.254
BR

31
40.186
BR

32
38.715
CANAL

33
38.746
CANAL

34
39.771
BR

35
39.984
PTE

36
40.067
PTE

37
38.701
CANAL

38
38.694
CANAL

39
39.689
CASA

40
38.738
CANAL

41
38.723
CANAL

42
38.739
CANAL

43
39.751
CASA

44
39.805
PTE

45
39.896
PTE

46
39.751
EJE

47
39.821
LOZA 48

39.864
LOZA

49
39.867
LOZA

50
39.823
LOZA

51
40.004
CASA

52
39.561
EJE

53
39.827
CASA

54
39.730
CASA

55
39.644
CASA

56
39.700
CASA

57
39.478
EJE

58
39.570
CASA

59
39.909
CASA

60
39.547
CASA

61
39.882
CASA

62
39.554
CASA

63
39.731
POSTE

64
39.577
EJE

65
39.854
CASA

66
39.714
CASA

67
39.646
CASA

68
39.743
CASA

69
39.772
CASA

70
39.581
EJE

71
40.292
CASA

72
39.823
CASA

73
40.510
CASA

74
39.968
CASA

75
40.085
CASA

76
39.997
LOZA 77
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LOZA

78
39.987
LOZA

79
39.986
LOZA

80
39.971
CASA

81
39.749
EJE
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39.868
EJE
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39.983
CASA

84
39.867
EST-2

85
40.313
CASA

86
40.257
CASA

87
40.183
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88
40.095
POSTE

89
40.422
VEREDA

90
40.513
CASA

91
40.412
TER

92
40.510
TER

93
40.653
TER

94
40.573
TER

95
40.562
TER

96
40.737
EST-3

97
40.412
EJE

98
40.972
TER

99
40.567
TER

100
40.499
EJE

101
40.170
TER
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40.151
EJE

103
40.363
TER
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40.221
CASA

105
40.288
CASA
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40.185
PERI

107
39.849
EST-4

108
40.623
PERI

109
40.299
PERI

110
40.458
TER

111
40.287
PERI

112
39.792
TER

113
40.141
PERI

114
39.859
TER

115
40.215
PERI

116
40.205
PERI

117
39.967
TER
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40.345
PERI

119
40.653
TER

120
40.021
TER
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40.427
CASA

122
40.435
EJE

123
40.416
POSTE

124
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125
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CASA

126
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EJE

127
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CASA

128
40.481
TER

129
40.642
CASA

130
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CASA
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CASA
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POSTE
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EJE
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EST-5
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40.255
CASA
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40.261
CASA
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CASA

138
40.274
CASA
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40.352
CASA
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40.356
CASA
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CANAL

142
38.466
CANAL
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39.902
BR
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38.051
CANAL

145
39.780
BR

146
38.089
CANAL
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38.241
CANAL

148
38.311
CANAL

149
40.046
BR

150
38.284
CANAL

151
38.367
CANAL

152
40.065
BR

153
38.245
CANAL

154
38.438
CANAL

155
40.112
BR
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38.440
CANAL

157
40.203
PTE

158
38.745
CANAL

159
40.398
PTE

160
38.727
CANAL

161
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PTE

162
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PTE 163

38.967
CANAL

164
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BR

165
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CANAL

166
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CANAL

167
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CANAL
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BR

169
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EJE

170
40.226
CASA

171
40.048
BR
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39.648
BR
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CASA
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EST-6
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CANAL
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CANAL

177
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CANAL
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BR
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BR

180
39.840
BR

181
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CANAL
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BR
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BR

184
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BR
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BR
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CANAL
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CANAL
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CANAL

189
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BR
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BR191
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CANAL
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CANAL
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CASA
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40.331
BM-2

195
40.238
CASA

196
40.217
CASA

197
39.812
CASA

198
40.147
EJE

199
39.709
EJE

200
40.110
CASA

201
40.044
CASA

202
40.060
CASA

203
40.157
CASA

204
40.092
EJE

205
40.038
POSTE

206
39.588
EJE

207
39.105
CASA

208
39.066
CASA

209
39.171
CASA

210
39.163
CASA

211
39.135
EJE

212
38.907
CASA

213
38.961
CASA

214
38.928
EJE

215
38.985
EJE

216
38.927
TER

217
39.952
CASA

218
39.811
POSTE

219
39.793
EJE

220
39.934
POSTE

221
39.849
CASA

222
40.285
CASA

223
40.016
CASA

224
40.070
EJE

225
39.970
CASA

226
40.391
POSTE

227
40.418
CASA

228
40.107
TER

229
39.131
TER

230
39.030
TER

231
38.908
TER

232
39.265
TER

233
40.054
TER

234
38.714
CANAL

235
38.721
CANAL

236
40.298
BR

237
40.083
CASA

238
40.125
PTE

239
38.902
CANAL

240
38.892
CANAL

241
38.911
CANAL

242
38.887
CANAL

243
40.164
PTE

244
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PTE
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40.064
PTE
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CANAL
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BR

248
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CANAL

249
39.977
BR

250
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TER

251
38.841
TER
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40.030
BR

253
38.708
CANAL

254
38.820
TER

255
40.150
CASA

256
40.449
TER

257
40.203
TER

258
39.696
BR

259
40.028
BR

260
38.627
CANAL

261
38.595
CANAL

262
40.205
BR

263
40.342
TER

264
39.281
BR

265
38.665
CANAL

266
40.263
TER

267
38.862
TER

268
40.113
CASA

269
40.390
CASA

270
40.441
CASA

271
40.127
TER

272
39.945
POSTE

273
38.882
TER

274
40.040
CASA

275
39.941
EJE

276
40.048
TER

277
38.693
TER

278
39.061
TER

279
40.105
CASA

280
38.891
EJE

281
40.124
EJE

282
40.144
CASA

283
40.217
CASA

284
40.210
CASA

285
40.264
CASA

286
40.072
POSTE

287
40.303
CASA

288
40.250
CASA

289
40.088
CASA

290
40.213
EJE

291
39.933
EJE

292
40.056
TER

293
40.167
TER

294
38.768
TER

295
39.037
TER

296
38.787
TER

297
38.803
TER

298
40.111
CASA

299
40.401
BM-4

300
40.251
LOZA

301
40.274
LOZA

302
40.286
LOZA

303
40.291
LOZA

304
40.120
CASA

305
40.272
POSTE

306
38.695
CANAL

307
39.696
BR

308
38.627
CANAL

309
39.405
CANAL

310
39.689
CANAL

311
39.952
CASA

312
40.021
TER

313
39.562
TER

314
40.185
CAR-IZQ

315
40.060
EJE

316
40.131
CAR-DER

317
40.339
CAR-IZQ

318
40.129
EJE

319
40.223
CAR-DER

320
39.937
CAR-IZQ

321
39.913
EJE

322
40.033
CAR-DER

323
40.000
CAR-DER

324
39.907
EJE

325
39.960
CAR-IZQ

326
40.002
CAR-IZQ

327
40.076
CAR-DER

328
40.069
CAR-IZQ

329
40.025
EJE

330
40.054
CAR-DER

331
39.996
CAR-IZQ

332
39.958
EJE

333
40.097
CAR-DER

334
40.048
CAR-IZQ

335
40.016
EJE

336
40.064
CAR-DER

337
40.366
CAR-IZQ

338
40.302
EJE

339
40.402
CAR-DER

340
40.468
CAR-IZQ

341
40.420
EJE

342
40.567
CAR-DER

343
39.949
CAR-IZQ

344
40.113
EJE

345
40.136
CAR-DER

346
40.078
EST-5

347
39.920
PUENTE

348
39.939
PUENTE

349
40.301
PUENTE

350
40.296
PUENTE

351
40.314
CANAL

352
40.614
CANAL353

40.492
CAR-IZQ

354
40.358
CAR-IZQ

355
40.432
CANAL

356
39.330
TER

357
39.387
TER

358
38.239
CANAL

359
39.923
BM-INICIAL

360
40.185
EJE

361
40.231
EJE

362
40.343
EJE

363
40.399
PUENTE

364
40.394
PUENTE

365
40.715
EJE

366
40.724
PUENTE

367
40.719
PUENTE

368
40.664
EJEINI

369
40.579
PISTA

370
40.604
C.AGUA

371
40.748
PISTA

372
40.762
CANAL

373
40.502
C.AGUA

374
40.894
PISTA

375
40.940
PISTA

376
40.891
PISTA

377
40.628
CANAL

378
40.718
CASA

379
40.589
CASA

380
40.585
POSTE

381
40.826
C.AGUA

382
40.637
PISTA

383
40.580
C.AGUA

384
40.543
PISTA

385
40.438
CANAL

386
40.501
PISTA387

40.710
PISTA

388
40.626
BZ-INICIO

389
40.188
C.AGUA

390
40.051
TER

391
40.201
TER

392
40.079
C.AGUA

393
39.994
TER

394
39.926
TER

395
40.142
C.AGUA

396
40.015
TER

397
39.861
TER

398
40.115
CASA

399
40.512
C.AGUA

401
39.921
TER

403
40.166
TER

668
40.897
PISTA

669
40.731
PISTA

670
40.684
PISTA

671
40.673
PISTA 672

40.619
PISTA

673
40.671
PISTA

674
40.666
PISTA

675
40.664
PISTA

676
40.720
PISTA

677
40.699
PISTA

678
40.713
PISTA

679
40.778
PISTA

680
40.858
PISTA

681
38.254
CABAL

682
38.045
CABAL

683
38.081
CABAL

684
40.703
CABAL

685
40.461
CABAL

686
37.956
CABAL

687
37.979
CABAL

688
37.801
CABAL

689
37.828
CABAL

690
37.632
CANAL

691
37.651
CANAL

692
40.352
CANAL

693
37.432
CANAL

694
37.451
CANAL

695
40.352
CANAL

696
40.002
CANAL

697
37.799
CANAL

698
37.785
CANAL

699
40.156
CANAL

700
39.936
CASA

701
39.112
CASA

702
39.913
CASA

703
40.188
CASA

414
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TER

430
40.185
TER

465
40.185
TER

704
40.185
TER

705
40.185
TER706

40.185
TER

707
40.185
TER

708
40.185
TER709
40.185
TER

710
40.185
TER

711
40.185
TER

713
40.185
TER

714
40.185
TER

715
40.185
TER

716
40.185
TER

717
40.185
TER

718
40.185
TER

719
40.185
TER

720
40.185
TER

721
40.185
TER

722
40.185
TER

723
40.185
TER

724
40.185
TER

725
40.185
TER

726
40.185
TER

727
40.185
TER

728
40.185
TER

729
40.185
TER

730
40.185
TER
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BZ - 9

H:1.800

CT:40.183

CF:38.383

BZ - 10

H:2.300

CT:40.042

CF:37.742

BZ - 11

H:2.700

CT:39.991

CF:37.291

BZ - 12

H:3.700

CT:40.122

CF:36.422
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H:1.200

CT:40.139

CF:38.939

ESCALA H=1000 - V=100

KM 0+000.00 - 0+142.51
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BZ - 9

H:1.800

CT:40.183

CF:38.383

BZ - 10

H:2.300

CT:40.042

CF:37.742

BZ - 11

H:2.700

CT:39.991

CF:37.291

BZ - 12

H:3.700

CT:40.122

CF:36.422

BZ - 4

H:1.200

CT:40.139

CF:38.939

PERFIL CALLE N° 4

ESCALA H=1000 - V=100

KM 0+000.00 - 0+079.65
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TUBERIA

COTA  DE TAPA

ALTURA  BUZON

COTA  DE  FONDO

LONGITUD  PARCIAL

LONGITUD

  ACUMULADA

160 mm PVC160 mm PVC160 mm PVC
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BZ - 1

H:1.200

CT:39.139

CF:37.939

BZ - 1

H:1.200

CT:39.139

CF:37.939

BZ - 2

H:1.800

CT:39.587

CF:37.787

BZ - 3

H:1.700

CT:40.092

CF:38.392

BZ - 4

H:1.200

CT:40.139

CF:38.939

BZ - 2

H:1.800

CT:39.587

CF:37.787

TABLA DE  BUZONES

   N° ESTRUCTURA

BZ - 1

BZ - 2

BZ - 3

BZ - 4

BZ - 5

BZ - 6

BZ - 7

BZ - 8

BZ - 9

BZ - 10

BZ - 11

BZ - 12

BZ - 13

BZ - 14

BZ - 15

BZ - 16

DIAMETRO DE BZ

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.500 m

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.500 m

1.200 m

1.200 m

1.200 m

1.500 m

N° DE ANCLAJE

1

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

1

2

2

2

COTA DE TAPA

39.139

39.587

40.092

40.139

39.786

39.609

39.728

40.698

40.183

40.042

39.991

40.122

39.835

40.255

40.551

40.175

COTA DE FONDO

37.939

37.787

38.392

38.939

37.536

37.284

37.048

36.798

38.383

37.742

37.291

36.422

38.635

38.255

37.851

36.575

PROF. BZ

1.200

1.800

1.700

1.200

2.250

2.325

2.680

3.900

1.800

2.300

2.700

3.700

1.200

2.000

2.700

3.600

SOLADO

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

NORTE

9247180 N

9247174 N

9247167 N

9247160 N

9247218 N

9247262 N

9247305 N

9247348 N

9247200 N

9247240 N

9247279 N

9247297 N

9247326 N

9247352 N

9247350 N

9247322 N

ESTE

626402   E

626429   E

626454   E

626479   E

626439   E

626449   E

626459   E

626470   E

626488   E

626497   E

626506   E

626515   E

626412   E

626414   E

626441   E

626490   E

CUADRO DE TUBERIA

N° TUBERIA

TUB - 1

TUB - 2

TUB - 3

TUB - 4

TUB - 5

TUB - 6

TUB - 7

TUB - 8

TUB - 9

TUB - 10

TUB - 11

TUB - 12

TUB - 13

TUB - 14

TUB - 15

TUB - 16

TUB - 17

DIAMETRO

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

160 mm.

LONGITUD

27.432 m

26.108 m

26.108 m

44.980 m

44.980 m

44.348 m

44.348 m

40.685 m

41.180 m

40.492 m

20.158 m

26.194 m

27.874 m

28.790 m

32.843 m

34.700 m

36.436 m

PENDIENTE

5.54‰

23.17‰

20.97‰

5.57‰

5.62‰

5.31‰

5.63‰

13.68‰

14.34‰

12.40‰

43.07‰

14.52‰

14.50‰

36.56‰

5.27‰

5.85‰

5.66‰

MATERIAL

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC

160 mm PVC
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PUENTE EXISTENTEPUENTE EXISTENTE

TROCHA CARROSALE

EXISTENTE HACIA

LA H. U LA LADRILLERA Y

LAS TORRES GEMELAS.

LINEA DE AGUA

EXISTENTE Ø 4"

BUZON

EXISTENTE

PUENTE EXISTENTEPUENTE EXISTENTE

TROCHA CARROSALE

EXISTENTE HACIA

LA H. U LA LADRILLERA Y

LAS TORRES GEMELAS.

ASEQUIA EXISTENTE

262
40.205
BR

263
40.342
TER

264
39.281
BR

265
38.665
CANAL

266
40.263
TER

267
38.862
TER

306
38.695
CANAL

314
40.185
CAR-IZQ

315
40.060
EJE

316
40.131

CAR-DER

317
40.339
CAR-IZQ

318
40.129
EJE

319
40.223
CAR-DER

320
39.937
CAR-IZQ

321
39.913
EJE

322
40.033
CAR-DER

323
40.000
CAR-DER

324
39.907
EJE

325
39.960
CAR-IZQ

326
40.002
CAR-IZQ

327
40.076
CAR-DER

328
40.069
CAR-IZQ

329
40.025
EJE

330
40.054

CAR-DER

331
39.996
CAR-IZQ

332
39.958
EJE

333
40.097
CAR-DER

334
40.048

CAR-IZQ

335
40.016
EJE

336
40.064
CAR-DER

337
40.366
CAR-IZQ

338
40.302
EJE

339
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CAR-DER

340
40.468
CAR-IZQ

341
40.420
EJE

342
40.567
CAR-DER

343
39.949
CAR-IZQ

344
40.113
EJE

345
40.136
CAR-DER

346
40.078
EST-5

347
39.920
PUENTE 348

39.939
PUENTE

349
40.301
PUENTE

350
40.296

PUENTE
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40.314
CANAL

352
40.614
CANAL353

40.492
CAR-IZQ

354
40.358
CAR-IZQ
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CANAL

356
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TER
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39.387
TER
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CANAL

359
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BM-INICIAL
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40.231
EJE
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363
40.399

PUENTE

364
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PUENTE

365
40.715
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367
40.719

PUENTE
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EJEINI
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CANAL
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C.AGUA
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PISTA

375
40.940
PISTA

376
40.891

PISTA

377
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CANAL
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40.718
CASA

379
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CASA

380
40.585
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381
40.826
C.AGUA

382
40.637
PISTA

383
40.580
C.AGUA

384
40.543
PISTA

385
40.438
CANAL

386
40.501
PISTA387

40.710
PISTA

388
40.626
BZ-INICIO

668
40.897
PISTA

669
40.731
PISTA

670
40.684
PISTA

671
40.673
PISTA 672

40.619
PISTA

673
40.671
PISTA

674
40.666

PISTA
675
40.664

PISTA
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40.720
PISTA
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40.699
PISTA
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40.713
PISTA

679
40.778
PISTA

680
40.858

PISTA

681
38.254
CABAL
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38.045
CABAL

683
38.081
CABAL

684
40.703
CABAL

685
40.461
CABAL

686
37.956
CABAL

687
37.979
CABAL

688
37.801
CABAL

689
37.828
CABAL

690
37.632
CANAL
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37.651
CANAL
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40.352
CANAL
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CANAL
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37.451
CANAL

695
40.352
CANAL

696
40.002
CANAL
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37.799
CANAL
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37.785
CANAL

699
40.156
CANAL

430
40.185
TER

465
40.185
TER

704
40.185
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705
40.185
TER706

40.185
TER
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TER

708
40.185
TER709

40.185
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40.185
TER
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TER

716
40.185
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TER
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TER

720
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TER
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40.185
TER
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TER

724
40.185
TER

725
40.185
TER

726
40.185
TER

727
40.185
TER

728
40.185
TER

729
40.185
TER

730
40.185
TER
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LIN. DE AGUA EXISTENTE

HACIA LA H. U LA

LADRILLERA  Y LA H.U LAS
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VER DETALLE 1

BUZON

N° 17
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6.2828.168 17.066 20.334 18.826 28.014 35.207 42.195 47.285 34.974 32.744 18.820 3.61612.220 30.218 3.000 17.251

BZ DE LEGADA

H:1.30

CT:40.624

CF:39.324

BZ -17

H:1.20

CT:40.710

CF:39.510

VER DETALLE 1

FIERRO DE ANCLAJE
DE LA TUBERIA TUBERIA DE FIERO GALVANIZADO Ø4"

PROYECTADO POR EL INTERIOR DEL
PUENTE EXISTENTE

LOZA DE LA
ESTRUCTURA DEL
CANAL EXISTENTE

CALZADA DE 2
CARRILES SEPARADOR CENTRAL

 DE VIAS
CALZADA DE 2
CARRILES

ESTRUCTURA DEL
PUENTE EXISTENTE

PERNO DE ANCLAJE

VA HACIA
BZ - 17

VIENE DE LA
CAMARA DE BOMBEO

TUBERIA DE FIERO
GALVANIZADO Ø6"

FIERRO DE ANCLAJE
DE LA TUBERIA

ESTRUCTURA DEL
PUENTE EXISTENTE

PERNO DE ANCLAJE

ESTRUCTURA DEL
PUENTE EXISTENTE
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BASE - TALUD :

INTERIOR DE LA SERAN REVESTIDAS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

TIPO CEMENTICIO EN DOS CAPAS.

FILTRACION DE AGUA QUE ALTERE EL EQUILIBRIO POTENCIAL DEL SUELO.

- SE RECOMIENDA TENER CUIDADO DE CONTROLAR EN LO POSIBLE CUALQUIER 

- LA PROPORCION Y METODO DE APLICACION DE LOS ADITIVOS SERA DE ACUERDO

NOTAS :

A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

- TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA, INCLUIDO LA SUPERFICIE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESION ADMISIBLE SOBRE EL TERRENO         t= 1.02 Kg/cm2

MAXIMA PARA EL VACIADO DEL CONCRETO SERA DE 1.80 POR ETAPA.

LIMITAR LA RELACION AGUA CEMENTO 0.45 PARA EL FONDO

 LA  ALTURA

MATERIALES :

CONCRETO :

RECUBRIMIENTOS :

VACIADO DEL CONCRETO :

CEMENTO PORTLAND TIPO V  EN GENERAL

ACERO EN GENERAL fy=4200 Kg/cm2

Y MURO DE  CAMARAS

- SOLADO

- MUROS Y CIMENTACION

f'c=100 Kg/cm2

f'c=245 Kg/cm2

MURO CARA SECA

LOSA SUPERIOR

MURO CARA HUMEDA

: 4.0 cm.

: 3.0 cm.

: 5.0 cm.

- LOSA SUPERIOR f'c=210 Kg/cm2

LOSA DE FONDO 

INTERIOR DE LA SERAN REVESTIDAS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL TERRENO SERAN PINTADAS CON

TIPO CEMENTICIO EN DOS CAPAS.

FILTRACION DE AGUA QUE ALTERE EL EQUILIBRIO POTENCIAL DEL SUELO.

-SE RECOMIENDA TENER CUIDADO DE CONTROLAR EN LO POSIBLE CUALQUIER 

LA PROPORCION Y METODO DE APLICACION DE LOS ADITIVOS SERA DE ACUERDO

NOTAS :

EMULSION ASFALTICA.

A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA, INCLUIDO LA SUPERFICIE

REVESTIMIENTOS PARA SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA:

.30 TIP.

PLANTA

ø

.55
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.30 TIP.
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.30 TIP.

PLANTA

LOSA SUPERIOR    100 Kg/m2

SOBRECARGA:

CAMARA DE BOMBAS Y CAMARA DE REJAS

- ESPESOR EFECTIVO DE MURO 23cm

COLUMNAS Y VIGAS 

LAS COLUMNAS SE VACIARAN ENTRE MUROS DENTADOS

Y LAS VIGAS SOLERAS SE VACIARAN DIRECTAMENTE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CASETA DE TABLEROS ELECTRICOS

- PORCENTAJE MAXIMO DE VACIOS 30%

PRESION ADMISIBLE SOBRE EL TERRENO      t = 0.80 Kg/cm2

CEMENTO - HORMIGON 1:8 + 25 % P.M. 3" max.

CEMENTO - HORMIGON 1:10 + 30 % P.G. 6" max.

-RECOMIENDA TENER CUIDADO DE CONTROLAR EN LO POSIBLE CUALQUIER 

FILTRACION DE AGUA QUE ALTERE EL EQUILIBRIO POTENCIAL DEL SUELO.

LOSA MACIZA ,INDICADO EN EL PLANO RESPECTIVO

LAS PAREDES SOMBREADAS EN LAS PLANTAS DE TECHOS SERAN

- MORTERO: CEMENTO-ARENA 1:4

LOSA MACIZA,VIGA SOLERA

CIMIENTOS CORRIDOS

SOBRECARGAS :

RECUBRIMIENTOS :

NOTAS :

DE LADRILLOS KING KONG

SOBRE LOS MUROS DENTADOS

- SOBRE-CIMIENTO

- EN GENERAL

- CIMIENTO CORRIDO

f'c=210 Kg/cm2

- LADRILLO MACIZO TIPO IV

- f'm=45 Kg/cm2

- f'b=130 Kg/cm2

CONCRETO :

MATERIALES :

TERRENO :

ALBAÑILERIA :

CEMENTO PORTLAND TIPO I EN GENERAL

ACERO EN GENERAL fy=4200 Kg/cm2

: 2.5 cm.

: 4.0 cm.

: 7.0 cm.

- SOLADO f'c=100 Kg/cm2

-USAR ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PLASTOCRETE DM PARA EL CONCRETO

EN CONTACTO CON EL TERRENO.

Y GRUPO ELECTROGENO

SOBRECIMIENTOS
: 3.5 cm.

PASE DE TUBERIA

VER DETALLE

.
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INGRESO

PLANTA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE CBD-1

ESCALA 1:50

TTA
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GRUPO ELECTROGENO

30 KW.

37.5 KVA.
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CORTE A-A CAMARA HUMEDA
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CAJA DE PASO 150x150x100 CON 3-2x4mm2

THW PARA EMPALMARSE A 3 CABLES

SUMERGIBLES DE NEOPRENE DE CONTROLES

DE NIVEL POR FLOTADOR

CAJA DE PASO

150x150x100mm.

CAMARA DE VALVULAS

ESCALA 1:50

CABLES SUMERGIBLE DE BOMBAS

3-1x6mm2 + 6mm2 (T)
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CABLE DE NEO PRENE DE LOS

CONTROLES DE NIVEL

POR FLOTADOR

CBD-01 37.50KVA - 30KW 2.08 0.73 1.28 900 380

m. m. m. Kg. VOLTAJE1800 RPM

CAMARA BOMBEO

LONGITUD (L) ANCHO (A) ALTURA PESO APROX. VOLTIOSGRUPO ELECTROGENO

CARACTERISTICAS GRUPO ELECTROGENO DE POTENCIA CONTINUA

CUADRO DE CARGAS DEL TG. 380/220v.

DESCRIPCION
Nro.

PI (kW) MD (kW)

FD

1

2

02 ELECTROBOMBAS DE 5 HP. C/U

TABLERO DE CONTROL

7.60 0.50 3.80

1.00 1.00 1.00

T O T A L 13.60 9.80

ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE3

4.00 1.00 4.00

ALUMBRADO EXTERIOR4

1.00 1.00 1.00

AD

AD

NOTAS:

- VER LEYENDA, CORTES, POZO DE TIERRA,  EN PLANO DE DETALLES TIPICOS.

- EL TABLERO GENERAL TG TENDRA FUNCIONAMIENTO ALTERNADO Y/O SIMULTANEO

DE 2 ELECTROBOMBAS TRIFASICAS CON INTERRUPTORES TERMOMNAGNETICOS

CONTACTORES, RELE TERMICOS DE SOBRECARGA, 8 BORNERAS PARA EL

CONEXIONADO DE LOS INTERRUPTORES DE CONTROL DE NIVEL DEL DESAGUE

OPERADO POR FLOTADOR CON CABLE DE NEOPRENE.

-EN LA CANALETA DE CONCRETO DE 0.20x0.15m SE INSTALARAN LOS CABLES DE

CONTROL Y FUERZA PARA LAS ELECTROBOMBAS.  LA CANALETA DE CONCRETO SE

CONSTRUIRA CON UN PEQUEÑO PERALTE SOBRE EL NIVEL DEL PISO PARA EVITAR LA

ENTRADA DE AGUA.

- HIDRANDINA ENTREGARA SUMINISTRO ELECTRICO EN 380 VOLTIOS. CON EL NEUTRO PARA

SALIDA A 220 VOLTIOS PARA LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

MONOFASICOS
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BOMBA TIPO SUMERGIBLE
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8
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1

NUMERO

3

10

9

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION FO. FDO.  

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER FO. FDO.

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER FO. FDO.

VALVULA CHECK FO. FDO. TIPO SWING  

DESCRIPCION

BRIDA ROMPEAGUA

50

160

160

50

250

160

DN

160

NOMENCLATURA

14

EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE

N° DE EQUIPOS= 2 (1 DE RESERVA)

Qb= 15.867 lts/seg

HDT= 12.165 m

BOMBA SUMERGIBLE 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

POT=  5.0 HP c/u

15

16

17

VALVULA DE AIRE FO. FDO.

VALVULA DE COMPUERTA FO. FDO. 50

50

VALVULA DE COMPUERTA FO. FDO. 

VALVULA DE COMPUERTA FO. FDO. 160

UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER FO. FDO. 160

TRANSICION BRIDA-CAMPANA 160

CODO PVC 110x90°

TEE FO. FDO. 160x50

DETALLE DE RASTRILLO

ESC. 1/5

ABOCARDADO Ø3/8"

L 2"x1-1/2"x1/4"

.075 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .075

PLANCHA e=1/4"

GUIA DOBLE CANAL

L 1"x1"x1/4"
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.
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DETALLE    1

ESC. 1/5

L 2"x2"x1/4"

ANCLAJES

REJAS-VISTA LATERAL

ESC. 1/12.5

ESC. 1/12.5

REJAS-VISTA FRONTAL

L 1"x1"x1/4"

1"x1/4" @ 2"

REJA DE PLATINAS

L 1"x1"x1/4"

ANCLAJES

L 2"x2"x1/4"

DETALLE 1

1"x1/4" @ 2"

REJAS DE PLATINAS

L 1"x1"x1/4"

GUIA DOBLE CANAL

L 1"x1"x1/4"

RASTRILLO 

TUB. Ø250mm

CABLE DE ACERO

SUPERFLEX Ø1/2"

VER DETALLE 

PORTEZUELA  

ABISAGRADA

GUIA DOBLE CANAL

CABLE DE ACERO Ø1/2"

POLEA

POLEA

CABLE DE  

 ACERO Ø1/2"

.05

.50

.05

.
3
0

.
5
0

.50

DUCTO DE INGRESO

DETALLE TAPA DE ACERO

.05

.
0
2
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e=1/8"

L

.
0
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.05

PLANCHA DE ACERO

ESC. 1/5

ISAJE Ø1/4"

L  2" x 1" x 3/16"

CODO FO. FDO.

160x45°CODO FO. FDO.

160x90°

CODO FO. FDO.
50x90°

GOULDS MODEL 1GA71H3CD ó similar de cualquier otro

fabricante que cumplan con las condiciones de bombeo 

del proyecto con un diseño de bomba para desague.

B

Y CAMARA DE REJAS

PLANTA SUPERIOR-ESTACION DE BOMBEO

1
6
0
m

m

ESC. 1/50

4

INGRESO Ø0.60m

DUCTO INSPECCION

VER DETALLE

DUCTO DE

Ø160mm

CAMARA

DE REJAS

INGRESO Ø0.60m

DUCTO INSPECCION
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DUCTO DE

Ø160mm

CAMARA

DE REJAS
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TUB. DE DRENAJE DE

VALV. DE PURGA Ø50mm

TUB. DE VENT.

Ø100mm PVC

4

PLANTA INFERIOR-ESTACION DE BOMBEO

Y CAMARA DE REJAS
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REDUCCIÓN

160x250

C

-

A
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Ø110mm PVC

SUBE TUB. VENT.

1.50

CAMARA SECA

Y TABLEROS

ELECTRICOS
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