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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación buscó mejorar la productividad en la empresa 

Guvi Service EIRL, mediante el diseño de un plan para la implementación del 

proceso de soldadura (FCAW), en reemplazo del proceso actual (SMAW); para lo 

cual empleó una investigación aplicada, con diseño cuasi experimental, enfoque 

cuantitativo, alcance descriptivo y fuente de datos documental. Para el presente 

trabajo de Investigación los instrumentos utilizados fueron la guía de análisis 

documental, guía observación y entrevista de opinión. La muestra analizada fue 30 

juntas, de las cuales se obtuvo que al emplear el proceso de soldadura SMAW, los 

tiempos improductivos se incrementaron en 12%, debido a que fue necesario 

reparar algunas juntas soldadas, aumentando los volúmenes de soldadura un 7%, 

y los costos operativos en un 20%. Asimismo, se demostró en base a los resultados 

obtenidos en la comparativa de los procesos de soldadura FCAW y SMAW, que el 

diseño del plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW es 

económicamente viable puesto que redujo en un 28% los costos operativos, en un 

38% los tiempos improductivos y en un 53% los volúmenes de soldadura utilizados; 

incrementando la productividad del 17% al 23%. 

Palabras clave: Proceso FCAW, proceso SMAW, productividad, juntas soldadas. 
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ABSTRACT 

This research work sought to improve productivity in the company Guvi Service 

EIRL, through the design of a plan for the implementation of the welding process 

(FCAW), replacing the current process (SMAW); for which it used an applied 

research, with a quasi-experimental design, a quantitative approach, a descriptive 

scope and a documentary data source. In this research work, the instruments 

used were the document analysis guide, observation guide and opinion interview. 

The sample analyzed was 30 welding junctions, of which it was obtained that 

when using the SMAW welding process, the unproductive times increased by 

12%, because it was necessary to repair some welding junctions, increasing the 

welding volumes by 7%, and operating costs by 20%. Likewise, it was 

demonstrated based on the results obtained in the comparison of the FCAW and 

SMAW welding processes, that the design of the plan for the implementation of 

the FCAW welding process is economically feasible since it reduced operating 

costs by 28%, in 38% non-productive times and 53% welding volumes used; 

increasing productivity from 17% to 23%. 

Keywords: FCAW process, SMAW process, productivity, welding junctions. 
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I. INTRODUCCIÓN   

Uno de los procesos más empleados en la unión de estructuras, es la soldadura; 

esto debido a sus diversos beneficios en su aplicación, no obstante, es frecuente 

hallar ciertos defectos en las uniones soldadas a consecuencia de los parámetros 

de temperatura empleados al efectuar su deposición, los esfuerzos por contracción 

generados durante el enfriamiento, y la presencia de poros, grietas de solidificación, 

inclusiones, entre otros (De los Ríos O., Araque J. y De la Peña N., 2013). 

Cuando se detecta algún defecto en la unión soldada, la reparación de la soldadura 

es comúnmente un procedimiento ineludible. Una vez hallado el defecto, se 

procede a reparar de inmediato la unión soldada siguiendo rigurosamente el 

procedimiento de soldadura a fin de no interferir en la calidad del producto final 

(Badillo José, 2014, p. 20).  

Morato (2012, p.24) indica que, entre los principales problemas observados en el 

proceso de soldadura, se encuentran el poco acceso a tecnologías, los elevados 

costos y el desconocimiento de las características en la aplicación del tipo de 

soldadura. Asimismo, Sailema (2014, p.15), comenta que una de las 

complicaciones más frecuentes en el proceso de soldadura, especialmente en el 

soldeo de vigas de puentes estructurales, es identificar qué tipo de soldadura brinda 

mayor confiabilidad; pues el desconocimiento de las propiedades de los materiales 

y los procesos de soldadura como el FCWA, son los causantes de graves errores 

en el producto final.  

El proceso de soldadura SMAW presenta algunas deficiencias respecto a los 

procesos de soldadura semiautomáticos, generalmente con el proceso GMAW y 

FCAW; esto debido a sus bajos rangos de eficiencia, velocidad y tasa de 

deposición, y a las tareas que le son inherentes, tales como la limpieza y remoción 

de escoria (Figura 1) y los cambios de electrodo, las cuales retrasan los tiempos de 

fabricación (Robledo, D., Gómez, J. y Barrada, J., 2011). Otro de los problemas del 

proceso de soldadura SMAW, según Campos (2014, p.11), es la obtención de 

zonas más blandas o duras que el material base, debido a las variaciones de 

temperatura presentadas durante el soldeo de las uniones. 
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Chávez S. (2018), mencionó que al emplear el proceso SMAW sobre superficies 

fatigadas, no se obtiene soldadura de calidad, pues casi siempre se evidencia 

discontinuidades tales como poros, grietas y sobre montas (Figura 2). Esto 

ocasiona considerables pérdidas dado que el retrabajo aumenta 

considerablemente los costos por incremento de tiempos en el proceso, materiales, 

mano de obra y equipos utilizados.  

Según Vílchez Joel (como se citó en Hernández 2009), el problema principal del 

proceso de soldadura es el índice de rechazo elevado, que trae como resultado el 

retrabajo y, por consiguiente, el acrecentamiento de los costos.  

En Guvi Service, empresa encargada de realizar trabajos de metalmecánica en el 

Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT), se verificó un aumento 

en los tiempos improductivos, volúmenes de soldadura y costos operativos, 

específicamente en los procesos de soldadura de tipo SMAW, lo cual se reflejó en 

la baja producción y con ello el incumplimiento en los tiempos de avance en la 

construcción de estructuras en el área HTF de la Refinería Talara. Es por ello que 

con el presente trabajo de investigación se deseó definir si: ¿El diseño de un plan 

para la implementación del proceso de soldadura FCAW en la construcción de 

estructuras mejorará la productividad de la Empresa Guvi Service EIRL?, así mismo 

se formuló las siguientes preguntas específicas: ¿Cuál es la situación actual de los 

indicadores (tiempos de parada, volúmenes de soldadura y costos operativos) en 

el proceso SMAW?, ¿De qué manera se elaborará el plan para la implementación 

del proceso de Soldadura FCAW para mejorar la productividad de la empresa Guvi 

Servis? y ¿será económicamente viable diseñar el plan para la implementación del 

proceso de soldadura FCAW para la mejora de la productividad de la empresa Guvi 

Service EIRL?. 

El proyecto de investigación propuesto se justificó teóricamente, debido a que el 

proceso FCAW es uno de los referenciados por costos, tecnología y nivel industrial; 

además de ser uno de los más empleados en el sector metalmecánico; el cual por 

sus características y propiedades aportará grandes beneficios en la construcción 

de estructuras. También tuvo justificación técnica dado que permitió determinar que 

el proceso FCAW es el óptimo en la obtención de una alta confiabilidad de las juntas 

en la construcción de estructuras del área HTF de la Refinería Talara, optimizando 
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los recursos y reduciendo los tiempos improductivos en el proceso de soldadura. 

Así mismo, tuvo justificación metodológica puesto que el diseño de un plan para la 

implementación del proceso FCAW posibilitó obtener una mejor secuencia en el 

proceso de soldadura para la construcción de estructuras, y con ello la implantación 

de nuevos sistemas y herramientas de control tanto, operativos, administrativos y 

de seguridad. El proyecto de investigación buscó no solo mejorar la producción de 

la empresa si no también desarrollar las capacidades de los colaboradores en el 

proceso de soldadura FCAW para la construcción de estructuras, obteniendo de 

este modo una justificación social. Por último, se justificó económicamente ya que 

se tiene como finalidad disminuir los indicadores improductivos, los cuales no solo 

permitieron una mejora en los procesos de soldadura, si no también disminuir los 

costes, incrementando la utilidad de la empresa. 

Así también la hipótesis que se estableció en esta investigación es la siguiente: A 

través de la implementación del proceso de soldadura (FCAW) en la construcción 

de estructuras se mejoró la productividad de la empresa Guvi Service EIRL. Por lo 

tanto, el objetivo general fue mejorar la productividad mediante el diseño de un plan 

para la implementación del proceso de soldadura (FCAW) en la empresa Guvi 

Service EIRL. Para lograr ello se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Diagnosticar la situación actual del proceso SMAW, a través de indicadores como 

tiempos de parada, volúmenes de soldadura y costos operativos; como segundo 

objetivo específico se elaboró el plan para la implementación del proceso de 

Soldadura FCAW para mejorar la productividad de la empresa Guvi Service, y como 

último objetivo específico: se realizó el análisis de viabilidad económica del diseño 

del plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW. 
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II. MARCO TEÓRICO   

Estévez y Rosero (2020) en su investigación titulada “Análisis comparativo de 

cuatro procedimientos de soldadura utilizados en la construcción de oleoductos en 

el Ecuador”, con el que adquirió el título de Ingeniero Mecánico en la Escuela 

Politécnica Nacional en Ecuador. Indicaron que realizaron la calificación de los 

procedimientos (SMAW, SMAW-FCAW, GTAW-SMAW y GTAW-FCAW) bajo los 

estándares de la Norma API 1104, en un total de 32 probetas. Se realizaron 

ensayos de visual testing, tintes penetrantes y radiográficos, dando como resultado, 

que el procedimiento GTAW - FCAW posee mayores defectos en el producto final 

y mayor resistencia en los ensayos de tracción. Se establecieron los costos totales 

de los procesos, obteniéndose que el proceso GTAW-SMAW es el más costoso en 

comparación con el resto de los procedimientos.  

Rodríguez y Tole (2017) en su tesis titulada “Estudio comparativo de soldadura 

mecanizada con procesos GMAW / FCAW o GTAW frente a procesos de soldadura 

manual en tubería de transporte de hidrocarburos”, realizaron una investigación 

comparativa del soldeo mecanizado utilizando los procesos GMAW, FCAW y 

GTAW, frente a la aplicación de soldadura empleando técnicas manuales. 

Concluyeron que el proceso de soldadura FCAW presenta mayores ventajas sobre 

los otros procesos de soldadura puesto que el método GMAW presenta faltas de 

fusión y GTAW es utilizado para el soldeo de material con espesores delgados. 

Badillo (2014) en su tesis titulada “Desarrollo de un procedimiento de soldadura con 

proceso FCAW, mediante la aplicación del código AWS D1.1/2010 Y D1.5M/D1.5 

en puentes estructurales y análisis de la microestructura post-soldadura”, para la 

obtención del título de Ingeniero Industrial en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo en Ecuador. Empleando los códigos AWS D1.1 /2010 y D1.5M/D1.5, 

realizó el análisis de la microestructura después del soldeo para dos tipos de 

muestras (doblado de cara y doblado de raíz). Concluyendo que, con la aplicación 

de este proceso de soldadura, se logró incrementar el límite de fluencia de la unión 

soldada desde 530 a 570 N/mm2, obteniendo así un grado de movimiento 

considerable (tracción-compresión).  

Calderón (2014) en su proyecto titulado “Estudio comparativo de la soldabilidad en 

aceros (ASTM A36, A588 y A572) mediante el proceso FCAW”, en la Escuela 
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Politécnica Nacional en Ecuador, para adquirir del título de Ingeniero Mecánico. 

Señaló que tomó como guía y referencia los ensayos de soldabilidad 

(VARESTRAINT y TEKKEN) citados en la Norma AWS-B4.0M-200, con el fin de 

evaluar los tres tipos de acero soldado bajo las mismas características; dando como 

resultado que el acero ASTM A572 grado 20, posee las mejores características de 

soldabilidad. Entre sus conclusiones indica que se evidenció que en el uso del 

equipo de soldadura FCAW, a pesar de establecer los mismos parámetros de 

soldadura y un mismo soldador calificado, no se puede obtener cordones o juntas 

soldadas de características iguales. El factor humano es fundamental a pesar de 

que este proceso sea semiautomático. 

Sánchez y Rincón (2017) en su tesis titulada “Análisis de soldabilidad del acero 

estructural ASTM a572 grado 50 con el proceso de soldadura FCAW-S y 

compararla con el proceso de soldadura SMAW”, para adquirir el título de Ingeniero 

Mecánico en la Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia, nos indica 

que en la ejecución de una investigación en el sector de las estructuras metálicas, 

se debe considerar a los factores que brindan la factibilidad de la ejecución, siendo 

uno de los más importantes, el económico. Cada uno de los procesos de soldadura 

posee múltiples variables, que le brindan un valor agregado, tales como, la 

eficiencia, menor costo mano de obra y de materiales, entre otros. Aunque el costo 

del equipo de soldadura en el proceso FCAW-S es mayor al costo de un equipo 

para proceso de soldadura SMAW, el primero posibilita ahorrar mayor tiempo y 

dinero que el del segundo proceso. Por tal motivo, concluyeron que la inversión a 

largo plazo es más factible para el proceso de soldadura FCAW-S que para el 

proceso de soldadura SMAW.  

En el ámbito nacional también se presentan estudios sobre el proceso FCAW, tal 

como lo indican: 

Osorio Richard (2018) en su investigación titulada “Evaluación económica de dos 

procesos de soldadura, para minimizar los costos en fabricación de tanque de 

almacenamiento, en una metalmecánica”, para obtener el título de Ingeniero 

Industrial en la Universidad César Vallejo en Chimbote. Empleó como metodología 

la gestión de alcance, costo, tiempo y calidad. Después de analizar los resultados 

de la productividad de la soldadura, mediante índices de costo y tiempo. Empleó la 
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prueba T-Student de hipótesis paramétrica de medias, concluyendo que los costos 

relacionados a soldadura, son superiores utilizando el proceso de soldadura SMAW 

(74%) que al emplear el proceso de soldadura FCAW. 

Apaza Freddy (2018) en su tesis titulada “Innovación en la instalación de refuerzos 

(revestimientos) en las tolvas secundarias mediante el proceso de soldadura FCAW 

en cerro verde” para adquirir el título de Ingeniero Metalurgista de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa hace referencia a que los ajustes de los 

parámetros de soldeo con alambre tubular, puede resultar difícil, por la conexión 

existente entre el proceso FCAW y MIG MAG, ya que estos se encuentran 

supeditados al tipo de aporte que se utiliza de acuerdo al metal que se desea soldar. 

En cuanto al ámbito local, Vílchez (2017), en su tesis titulada “Implementación del 

proceso de soldadura FCAW en la fabricación de pilotes para mejorar la 

productividad de la empresa IMI del PERU SAC”, para adquirir el título profesional 

de Ingeniero Industrial de la Universidad César Vallejo en Piura, tuvo como objetivo 

determinar la mejora de la productividad en la fabricación de pilotes con la 

implementación del proceso de soldadura FCAW. Para el desarrollo de la 

investigación, primero, capacitó a los trabajadores referente al proceso de 

soldadura FCAW y luego realizó una evaluación semanal soldando probetas de 

tubo de 20"Ø X 1.125" a 1.125. También señala que al utilizar el proceso de 

soldadura FCAW dada a su efectiva variabilidad y capacidad para lograr una mejor 

deposición de material en aceros al carbono y aceros de baja aleación; se obtuvo 

los siguientes resultados: reducción de los tiempos de paradas en un 48.4% (4127.2 

min a 2129.4 min), reducción de los volúmenes de soldadura en un 42.2% (595kg 

a 350kg) y reducción de los costos de operación en un 13.17% (S/. 32,113.8 a S/. 

27,885.4). 

Jiménez Armando (2018) en su tesis titulada “Mejora de la productividad de los 

soldadores en la construcción de tanques mediante la aplicación del Proceso de 

Soldadura FCAW en la empresa FIMA Montaje Talara” para adquirir el título 

profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad Cesar Vallejo de Piura, indica 

que al aplicar el proceso de soldadura FCAW se evidenció un aumento de la 

productividad en el desempeño de los soldadores de 52.4 % a 125.7%, durante la 

construcción de tanques en la empresa Fima Montaje Talara, así como el aumento 
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de la eficiencia de los soldadores de 61.4% a 82.8%, es decir se logró incrementar 

un 21.4%, y por último el aumento de la eficacia de los mismos de 85.2% a 151.6%., 

es decir un incremento de 66.4% en base a la aplicación del proceso de soldadura 

FCAW  

Para desarrollar la investigación, se tuvo en cuenta diversas teorías relacionadas 

al tema, entre ellas se encuentran:  

La variable independiente fue el Proceso de Soldadura FCAW, el cual es un 

proceso de soldadura eléctrica donde el calor requerido para realizar la soldadura, 

es generado por un arco eléctrico formado entre el metal base y un alambre tubular 

continuo que funciona como material de aporte (Maury, Niebles y Torres, 2009, 

p.153). El autor Marín (2016) señaló que existen dos variables en el proceso: el 

tubular autoprotegido (FCAW-SS) que protege la deposición de la soldadura 

mediante la descomposición y vaporización del núcleo fundente con el calor del 

arco, y el tubular con protección externa gaseosa (FCAW-GS) que utiliza un flujo 

de gas (generalmente una mezcla de argón y dióxido de carbono) para proteger la 

unión soldada. En ambas variaciones, el núcleo fundente provee una abundante 

capa de escoria que cubre al metal de soldadura durante el periodo de solidificación 

(INDURA, p.98). El método FCAW se emplea para el soldeo de aceros de baja 

aleación, aceros al carbono, aceros inoxidables, fundiciones, y sobre todo en 

situaciones donde se prevé que la protección de los gases no sea suficiente, 

aunque existe la posibilidad de soldar con electrodo tubular sin utilizar gases de 

protección (Agueda,2010, p.141). La soldadura FCAW ofrece a la industria de 

soldadura múltiples ventajas, entre ellas tenemos: alta velocidad de deposición (se 

pueden tener tasas de depósito de más de 12 Kg/h), mínimo desperdicio de 

electrodos (utiliza casi el 100% del electrodo), ángulo de ranura (hasta 35°) que 

puede ahorrar el 50% del metal de aportación, tiempo y energía de soldadura; 

limpieza previa mínima, soldadura en toda posición, flexibilidad (los cambios en 

valores de potencia permiten soldadura en planchas gruesas o delgadas utilizando 

el mismo tamaño de electrodo), calidad superior (gracias al alto nivel de fiabilidad 

que proporciona el fundente), y excelente control del baño de fusión (Jeffus L., 

2009, p. 279). Con ello se puede decir que el aprovechamiento del proceso FCAW 

resulta al combinarse tres características generales: la alta productividad al emplear 

un alambre tubular continuo, las cualidades metalúrgicas del aporte y la escoria que 
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protege y moldea el cordón de soldadura (INDURA, p.98). El equipo requerido para 

el proceso de soldadura consta de: la máquina de soldar (Figura 4), fuente de poder, 

el alimentador de alambre, el gas de protección, pistola y cables para guiar el 

alambre, el gas protector (cuando es requerido) y la energía de la fuente de poder 

al arco. (Sailema,2014, p. 18).  

La variable dependiente de esta investigación, fue la Productividad, cuya definición 

según el autor Olavarrieta (1999, p.), es la relación entre lo que se obtiene y los 

recursos utilizados para obtenerlo; es decir, es la relación entre lo que entra y lo 

que sale. Según Gutiérrez y de la Vara (2012), la productividad es el uso correcto 

de los recursos para incrementar los beneficios, se divide en dos unidades: 

eficiencia y eficacia; La productividad está definida por la siguiente fórmula: 

Productividad = Eficiencia * Eficacia. Según Groover (1997, p.), la productividad se 

mide con frecuencia como tiempo de arco eléctrico, que es la relación entre las 

horas trabajadas y la obtención de una soldadura con arco eléctrico. Esto es: 

Tiempo de arco eléctrico = Tiempo en que el arco eléctrico está encendido/horas 

trabajadas. Cabe mencionar que la principal ventaja del proceso de soldadura 

FCAW, en comparación con el SMAW, es el aumento de la productividad, 

traduciéndose en la disminución de costos totales por kg de metal depositado en 

uniones estructurales. 

El Proyecto de investigación utilizó las siguientes normas técnicas: AWS D1.1/D1, 

código que contempla las especificaciones para cualquier tipo de estructura 

soldada con acero al carbono o acero de baja aleación. (Badillo José,2014). 

La normativa de seguridad que se empleó es ANSI Z49.1 que regula los procesos 

de soldadura. Debido a la gran cantidad de humo que se puede generar durante 

una soldadura FCAW, varios fabricantes han diseñado sistemas para su extracción 

que se adaptan a la pistola. Estos sistemas utilizan un soplador de vacío para hacer 

retroceder el humo hacia una boquilla de extracción de humo especialmente 

diseñada para la pistola de soldadura. Con este sistema se logra que el soldador 

respire un aire más limpio dado que se elimina el humo antes de que llegue a su 

cara (Jeffus,2009, p. 279). Complementariamente, los colaboradores deben recibir 

capacitación sobre el adecuado empleo de los respiradores. El NIOSH (Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional), sugiere que se empleen máscaras 
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de seguridad con doble filtro cuando se presente algún agente cancerígeno en 

cualquier cantidad detectable (Figura 3), o si encuentran inmersas otras 

condiciones que puedan resultar un peligro a la salud o a la vida. (Mauricio A, 2016). 

En cuanto a medio ambiente, el proyecto se basó en la Ley 28611, Ley general del 

medio ambiente, puesto que los residuos de soldadura deberán depositarse, 

segregarse y disponerse en un relleno sanitario regulado, certificado por la entidad 

competente.  

En estado del arte, es sabido que las fuentes de poder para soldar están mejorando 

con el tiempo, cambiando las pesadas máquinas analógicas con perillas de dial que 

dominaban el panorama industrial, por máquinas más ligeras y poderosas (Figura 

4), con pantallas digitales. Esto debido a características como interfaces 

simplificadas y ajustes automáticos de parámetros. Para los operadores estas 

fuentes de poder son más fáciles y sencillas de emplear (The Fabricator,2019) 

Así también en el mercado de las máquinas de soldar, ha ingresado una nueva 

tecnología, las máquinas multiprocesos que se adaptan a todo tipo de soldadura y 

proceso, haciendo la labor del soldador, mucho más fácil (Figura 5). 

Dentro de los enfoques conceptuales, los autores definen los siguientes términos: 

La soldadura puede definirse como un proceso de fusión entre los metales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

donde la adherencia se produce, con ayuda de calor, con o sin la aplicación de 

presión, y con la adición o no de metal (Maury, Niebles y Torres, 2009). 

La fuente de energía deberá ser apta para operar a intensidades altas, 

normalmente por debajo de 500A en el proceso de soldadura semiautomático, y 

proporcionar corriente continua. Se recomienda el uso de una fuente de voltaje 

constante (Maury, Niebles y Torres, 2009). 

Tobera (comúnmente confeccionada de cobre); esta tiene un diámetro interior que 

va desde 9,5 a 22,25 mm (3/8 a 7/8 de pulgada) dependiendo de la proporción de 

la pistola (Maury, Niebles y Torres, 2009). 

“La pistola de soldadura expulsa el hilo de aportación y el gas para la realización 

del arco eléctrico. Hay dos tipos, principalmente: de cuello de cisne y de tipo 

antorcha, y pueden ir o no refrigeradas”. (Domínguez y Ferrer, S.F, p. 261).  
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Tubo-guía es el tubo que suministra el electrodo y conecta la tobera con la bobina 

donde se encuentra arrollado el hilo. Este tubo está construido en acero en forma 

de espiral o en acero inoxidable. (Entrena, 2019). 

Para Gaxiola (2004, p. 55), el arco eléctrico es un fenómeno físico causado por el 

paso de la corriente eléctrica a través de una masa gaseosa, originando alta 

temperatura en esta zona, la cual es utilizada como fuente de calor en cada uno de 

los procesos de soldadura. 

Gas protector, es un gas puro o mezcla de gases que se aplica durante los trabajos 

de soldadura, y cuya función es impedir el contacto entre el baño de fusión y la 

atmósfera; los cordones o uniones obtenidas son más dúctiles, menos sensibles a 

la corrosión y más resistentes (Giachino y Weeks, 2007). 

Electrodo de núcleo fundente, es el electrodo tubular de metal de aporte, que se 

encuentra relleno por fundente. Dentro de sus cualidades como aporte en el 

proceso de soldadura se encuentran: producir un arco más estable, mejorar el 

contorno del cordón y producir mejores propiedades mecánicas del metal de 

soldadura (Kalpakjian y Schmid, 2002). 

Fundente es el material empleado para evitar o impedir la formación de óxidos y 

otras sustancias no deseables en las superficies del metal sólido y en el metal 

derretido; así también para disolver o facilitar la eliminación de dichas sustancias 

durante el proceso de soldadura (Hufnagel, W, 2004). 

Cordón de soldadura, es la zona afectada térmicamente durante el proceso de 

soldadura. En él se ha depositado metal de aporte mediante la fusión eléctrica 

generada por el arco eléctrico (Cabrero José, 2017). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

El proyecto, según su finalidad, presentó una investigación aplicada, puesto que a 

través de éste, se deseó optimizar la productividad en Guvi Service EIRL a partir 

del diseño de un plan para aplicar el proceso de soldadura FCAW en la construcción 

de estructuras; según su diseño fue cuasi experimental, debido a que probó la 

presencia de una relación causal entre las  variables a lo largo de la investigación, 

dado el efecto de correlación que presentan las mismas, y el grado de implicancia 

existente entre ellas; según su enfoque aplicó una investigación cuantitativa, puesto 

que el estudio se basó en indicadores de tiempo, volúmenes y costos, empleando 

para su análisis cálculos matemáticos.  

El proyecto según su alcance presentó una investigación descriptiva, dado el hecho 

que describió al objeto de estudio a partir de la información obtenida en campo, 

para el caso del proceso FCAW, se utilizaron indicadores de campo tales como, 

tiempos improductivos, demoras en la entrega del producto final y costos 

operativos; y de acuerdo a su fuente de datos, es claro que el tipo de investigación 

fue documental, ya que requirió de toda la información obtenida a partir de 

documentos, reportes de campo, así como la constatación de la misma con 

información obtenida de fuentes bibliográficas, tales como libros, revistas, tesis, etc. 

3.2. Operacionalización de variables 

La matriz de Operacionalización de Variables tuvo como base las dos variables del 

proyecto: Proceso FCAW y Productividad.  

La Variable Independiente; Proceso FCAW, estuvo definido como un proceso de 

soldadura eléctrica donde el calor requerido para desarrollar la soldadura, es 

generado por el arco eléctrico formado entre el metal base y un electrodo tubular 

continuo que funciona como material de aporte (Maury, Niebles y Torres, 2009, 

p.153); esta variable es unidimensional, su dimensión es la Calidad, que se refiere 

a la particularidad intrínseca de la manera de gestionar la prestación de un servicio 

o la fabricación de un producto (AENOR, 2006). Esta dimensión posee 4 

indicadores: el primero fue, Personal Capacitado, con escala de medición Nominal  

y cuya técnica de recolección de información  fue el Análisis documental, utilizando 
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como instrumento  a la guía de análisis documental (registro de homologación del 

personal); como segundo indicador se tuvo el Material de aporte, con escala de 

medición Razón o proporción, que aplicó como técnica de recolección de 

información el  Análisis documental y como instrumento a la guía de análisis 

documental (Formato de Materiales); el tercer indicador  fueron los equipos, 

medidos con escala Nominal, siendo el análisis documental la técnica de 

recolección de información, y la guía de análisis documental (Check List Máquina 

de Soldar) su instrumento; como último indicador se tuvo a los Cordones de 

Soldadura, cuya escala de medición fue Nominal, este indicador utilizó como 

técnicas de recolección de información a la observación y a la entrevista, y como 

instrumentos a la Guía de observación ( Registro de Inspección Visual e Inspección 

Radiográfica) y a la Guía de entrevista (cuestionarios).  

La Variable Dependiente: Productividad, es la relación entre lo que se obtiene y los 

recursos utilizados para obtenerlo; es decir, es la relación entre lo que entra y lo 

que sale (OLAVARRIETA,1999). Esta variable posee dos dimensiones:  la primera 

dimensión estuvo dada por los Costos operativos, el cual a su vez tuvo cuatro 

indicadores: Costos de mano de obra calificada, Costos de materiales, Costos de 

equipos, Evaluación económica; cuyas escalas de medición es la Razón o 

proporción; utilizando la misma técnica de recolección de información, el Análisis 

Documental, y el mismo instrumento, Guía de análisis documental (Formato de 

Costos Operativos). La segunda dimensión fue la Demora, conocida también como 

espera, esta sucede cuando se obstaculiza el flujo de un objeto o grupo de ellos, 

aplazando el sucesivo paso proyectado. El indicador de esta dimensión fueron Los 

tiempos improductivos, cuya escala fue la Razón o proporción; usó como técnica 

de recolección de información el análisis documental, su instrumento de recolección 

fue la Guía de análisis documental (Formato de Tiempos de parada). 
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3.3. Población y muestra 

La población fue finita y estuvo conformada por las juntas de la estructura A del 

área HTF. La muestra estuvo compuesta por 30 juntas de la estructura A. 

La unidad de análisis la constituyó las uniones soldadas en la estructura A del área 

HTF, donde se realizó las mediciones de los indicadores. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de Información 

Para el presente estudio se emplearon como técnicas el Análisis Documental, la 

Observación y la Entrevista. Los instrumentos se utilizaron por un periodo de un 

mes según lo estipulado por el área de Calidad de la Empresa Contratista. 

En cuanto a la Variable Independiente, Proceso de Soldadura FCAW, se tuvieron 

los siguientes instrumentos: 

Registro de Homologación del Personal (Anexo 5): Este instrumento se utilizó una 

sola vez, al inicio de todo el proceso. Ayudó a evaluar al personal calificado. 

Formato de Materiales (Anexo 6): Este instrumento permitió obtener la data de los 

volúmenes (kg) y tipo de aporte de soldadura que serán necesarios en el proceso 

de soldadura. Fue un formato de uso diario. 

Check List de Máquina de Soldar (Anexo 7): Este instrumento se utilizó para la 

inspección del estado de las máquinas de soldar. Fue un formato de uso diario. 

Registro de Inspección Visual (Anexo 8): Este es un instrumento de control de la 

calidad, se utilizó para verificar el estado de las juntas soldadas. Fue un formato de 

uso diario. 

Inspección Radiográfica (Anexo 9): Este instrumento constató las observaciones 

realizadas en el Registro de Inspección Visual. Fue un formato de uso semanal. 

Cuestionario (Anexo 10 y 11): Este instrumento fue utilizado una vez durante la 

investigación; en él se encontraban las preguntas dirigidas al Jefe del Área de 

Calidad de Guvi Service así como al Soldador responsable, con la finalidad de 

obtener mayor información respecto al proceso de soldadura realizado a las juntas 

de la estructura A del HTF. 

En cuanto a la Variable Dependiente, Productividad, se tuvieron los siguientes 

instrumentos: 
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Formato de Costos Operativos (Anexo 12): Este instrumento de uso diario fue muy 

importante para la recopilar la información respecto a los costos operativos del 

proceso tales como: costos de materiales, de mano de obra, costos de equipos y 

los costos Totales. 

Formato de Tiempos de parada (Anexo 13): Este instrumento tuvo como función la 

recopilación de los tiempos improductivos durante el proceso de soldadura. Fue un 

formato de uso diario. 

Formato de Matriz de Procedimientos (Anexo 13): Este instrumento tuvo como 

función la recopilación de los tiempos improductivos durante el proceso de 

soldadura. Fue un formato de uso diario. 

3.5 Procedimientos 

El primer objetivo de la presente investigación el cual fue Diagnosticar la situación 

actual del proceso SMAW, por medio de indicadores como volúmenes de 

soldadura, costos operativos y tiempos de parada, se desarrolló con la información 

recopilada a través de Técnicas de Análisis documental, utilizando instrumentos 

tales como: Formato de tiempos de parada, Formato de Materiales, así como el 

Registro de costos operativos; a su vez fue necesario utilizar Técnicas de 

Observación y Entrevista; a partir de la utilización de instrumentos que ayudarán en 

el proceso, tales como: Registro de Homologación del personal, Check lis de 

máquinas de soldar, Registro de Inspección Visual, Inspección Radiográfica los 

cuáles fueron formatos de uso diario, aplicados durante un mes. 

El segundo objetivo específico fue elaborar el plan para la implementación del 

proceso de Soldadura FCAW para mejorar la productividad de GUVI SERVIS, se 

desarrolló utilizando Técnicas de Análisis documental, Observación y Entrevista; a 

partir de la utilización de instrumentos que ayudaron en el proceso, tales como: 

Registro de Homologación del personal, Formato de Materiales, Registro de costos 

Operativos, Formato de Tiempos de Parada, Check list de máquinas de soldar, 

Registro de Inspección Visual, Inspección Radiográfica, Cuestionarios. Todos los 

formatos utilizados fueron de uso diario, aplicados durante un mes. 

El tercer Objetivo específico fue realizar el análisis de viabilidad económica del 

diseño del plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW. Este se 
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desarrolló utilizando la Técnica de Análisis documental, a través de la información 

recopilada y analizada con el instrumento de Registro de costos operativos, siendo 

los costos totales pieza clave para dicho análisis, estos fueron formatos de uso 

diario, aplicados durante el periodo de un mes.   

3.6. Método de análisis de datos 

La información recolectada se analizó empleando tablas dinámicas para estimar el 

cálculo de costos operativos, volúmenes de soldadura y tiempos de parada, los 

cuales fueron los indicadores más resaltantes en la presente investigación; para 

ello se utilizó el programa Microsoft Excel. Así mismo, la información adquirida de 

las entrevistas se analizó por medio de un cuadro comparativo de procesos, 

utilizando también el programa Microsoft Excel. Toda la información adquirida para 

el presente proyecto, se procesó en base a los instrumentos ya indicados en el ítem 

3.4 de la investigación.  

3.7. Aspectos éticos 

En garantía del cumplimiento de los aspectos éticos de la presente investigación, 

fue compromiso del autor, el respetar la veracidad de los resultados y la 

confidencialidad de la información adquirida de GUVI SERVICE EIRL, así mismo la 

autorización de la misma para el uso su razón social en el proyecto de investigación. 

Se recalcó que la información recolectada se empleó sólo con fines académicos 

para desarrollar el proyecto y con el fin de contribuir en las mejoras futuras de la 

compañía; de igual forma se garantizó que los datos fueron recopilados con 

honestidad y transparencia, y su procesamiento fue imparcial y veraz. Con respeto 

a la autoría de los trabajos citados en el presente proyecto de investigación, se 

realizaron las citas y referencias bibliográficas cumpliendo con la normativa ISO 

690, a fin de evitar el plagio intelectual. 
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IV RESULTADOS 

Para el desarrollo del primer objetivo, análisis del estado actual del proceso de 

soldadura SMAW, se emplearon los formatos de homologación al personal, check 

list de máquinas, tiempos de paradas, materiales, costos operativos, inspección 

visual de soldadura y entrevistas al jefe de calidad y al soldador responsable del 

proceso; obteniendo los siguientes resultados: 

De acuerdo al análisis realizado a la información recolectada con el formato de 

tiempos de parada, se pudo apreciar que el tiempo de soldeo tuvo un promedio de 

6 horas y media por junta, con un tiempo de parada de 32 minutos que representa 

el 8% del tiempo total del proceso de soldadura SMAW en el soldeo de 30 juntas 

(ver Figura 1). Cabe decir que en campo la demora más resaltante fue la de la 

limpieza de los cordones de soldadura. 

 

Figura 1. Porcentaje de Tiempos empleados en el proceso de soldadura SMAW 

Fuente: Elaboración propia 

 

8% 92%92%

TIEMPOS EN EL PROCESO DE 
SOLDADURA SMAW

TIEMPO DE PARADA

TIEMPO DE SOLDEO



 

19 
 

 

Figura 2. Volúmenes de soldadura empleados en el proceso de soldadura SMAW 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el formato de volúmenes de soldadura, el consumo por junta fue de 2.48 kg 

de E7018 (1/8”) y 0.28 kg de E6011 (3/32”); sin embargo, se reportaron 4 juntas 

con defectos y para repararlas se empleó 1.43 Kg de electrodo de 1/8” por junta. 

Por lo tanto, el consumo total para las 30 juntas, fue de 80.14 Kg de E7018 (1/8”) y 

8.28 kg de E6011 (3/32”). Cabe decir que en supervisión se pudo apreciar que solo 

se utilizó un 75% de cada varilla en todo el proceso de soldadura.  

 

 
Figura 3. Costos Operativos en el proceso de soldadura SMAW 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los costos operativos (ver Figura 3), de acuerdo a la información 

obtenida de los formatos correspondientes; se pudo apreciar todos los costes 

involucrados en el soldeo de 30 juntas. Dentro de ellos encontramos los costos por 

mano de obra (S/18000) que representan el 61% del monto total, los costos de los 

materiales utilizados asumen un monto de S/1660.60, es decir, el 6% del monto 

total, y los equipos tanto para el proceso como para la inspección de calidad 

tuvieron un costo de S/9926.9, es decir, representan el 33% del monto total, el cual 

fue S/29587.5. 

Acorde a la Inspección Visual realizada a los cordones de soldadura (30 juntas), se 

pudo apreciar que 4 de ellas poseían defectología en su composición (2 por sobre 

monta, 1 por falta de fusión entre fases y 1 por concavidad superficial); esto significa 

que al emplear el proceso de soldadura SMAW, existió un 83% de juntas sin 

defectos de acuerdo a los controles de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de la reparación de las juntas rechazadas en la primera inspección Visual 

de las juntas, se procedió a realizar el análisis radiográfico de las 30 juntas; 

obteniéndose, tal como se aprecia en la figura 5, un resultado de 0% de juntas 

falladas. 
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Figura 4. Nivel de aceptación y rechazo de juntas en el proceso de 
soldadura SMAW mediante inspección visual 
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      Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la homologación de cada uno de los soldadores, y al test previo 

realizado por el área de calidad; se definió que para este tipo estructuras, el 

soldador requerido tendría que ser 3G, 4G; éste fue el encargado de realizar el 

soldeo de las 30 juntas. 

 

Figura 6. Posiciones de Soldadura 

                                          Fuente: SOLDEXA 

 

100%

0%

RESULTADO DE INSPECCIÓN 
RADIOGRÁFICA DE JUNTAS EN EL 
PROCESO DE SOLDADURA SMAW

JUNTA ACEPTADA

JUNTA RECHAZADA

Figura 5. Nivel de aceptación y rechazo de juntas soldadas con el proceso 
SMAW mediante inspección radiográfica 
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Además, para realizar el diagnóstico de la situación actual, se aplicó la entrevista 

al Jefe del Área de seguridad GUVI SERVIS y al Soldador responsable del proceso, 

y se determinó que actualmente se están utilizando ensayos No destructivos en las 

inspecciones de calidad a las juntas soldadas, que en cuanto a confiabilidad el 

ensayo que da mayor certeza es el RADIOGRÁFICO, y que los requerimientos 

necesarios para llevar a cabo las inspecciones de calidad son únicamente la 

aprobación del soldador y del área de construcción; además, estas inspecciones se 

realizan de acuerdo al código AWS D1.1/D1. Dentro de los factores más 

importantes para obtener mejores juntas soldadas están: el tipo de proceso a 

utilizar, los equipos y materiales de aporte, y la capacidad y experiencia del 

soldador. En cuanto a los WPS (procedimientos) aplicados, se contó con uno para 

cada proceso; en conformidad a las homologaciones, un soldador 3G/4G, puede 

realizar el proceso de soldadura de estructuras metálicas, así que por ende sería el 

idóneo. Por experiencia, el proceso FCAW es el más eficaz, debido al ahorro de 

tiempo por la velocidad de soldeo y limpieza, el ahorro en los volúmenes de 

soldadura y por lógica de los costos operativos. En cuanto a la calidad de juntas, 

un cambio en el proceso no causaría una disminución de las mismas, al contrario, 

mejoraría la productividad. Se recomienda realizar la inspección a un 30% de las 

juntas totales, para su respectivo análisis de calidad. Un mes sería lo recomendable 

para la elaboración del plan. 

 

Para desarrollar el segundo objetivo se utilizó el análisis de la información 

recolectada en campo mediante los instrumentos de recolección de datos del 

proceso de soldadura FCAW; obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

De acuerdo al análisis realizado a la información recolectada con el formato de 

tiempos de parada, se pudo apreciar que el tiempo de soldeo con el proceso FCAW 

tuvo un promedio de 3 horas 46 minutos por junta, con un tiempo de parada de 18 

minutos que representa el 7% del tiempo total del proceso de soldadura FCAW en 

el soldeo de 30 juntas (ver Figura 7). 
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Figura 7. Porcentaje de Tiempos empleados en el proceso de soldadura FCAW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el formato de volúmenes de soldadura, el consumo por junta fue de 1.38 kg 

de electrodo tubular revestido E71t1c-16; es decir, para el soldeo de las 30 juntas, 

se empleó 41.43 Kg de electrodo tubular revestido. 

 

En cuanto a los costos operativos (Figura 8), de acuerdo a la información obtenida 

de los formatos correspondientes; se pudo apreciar todos los costes realizados en 

el soldeo de 30 juntas. Dentro de ellos encontramos los costos por mano de obra 

(S/10,500.00), materiales (S/879.00) y equipos (S/9,926.90); sumando un costo 

total de S/21,305.90 tanto para el proceso como para la inspección de calidad. 

 

Figura 8. Costos Operativos en el proceso de soldadura FCAW 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Inspección Visual realizada a los cordones de soldadura en las 30 

juntas, se pudo apreciar que ninguna junta poseía defectología en su composición; 

es decir, todas las juntas fueron aceptadas (ver figura 9). Después de la Inspección 

Visual de las juntas, se procedió a realizar el análisis radiográfico de las mismas, 

obteniéndose un resultado de 0% juntas falladas (ver figura 10). 

 

Figura 9. Nivel de aceptación y rechazo de juntas, mediante inspección visual, en 

el proceso de soldadura FCAW  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Nivel de aceptación y rechazo de juntas, mediante inspección 

radiográfica, soldadas con el proceso FCAW 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la obtención de los resultados del proceso de soldadura FACW, se procedió a 

realizar la comparativa de cada indicador (tiempo, volumen, costo) respecto al 

proceso de soldadura SMAW, obteniendo los siguientes resultados:  

En cuanto al tiempo empleado para el soldeo de 30 juntas (ver Figura 11), se obtuvo 

un ahorro de 75 horas al emplear el proceso de soldadura FCAW debido a las 

características del mismo; entre ellas la alta velocidad de depósito, obteniendo un 

ahorro de 64 horas, la limpieza del proceso de soldadura FCAW, obteniendo un 

ahorro de 7 horas, y por último la efectividad del proceso FCAW reduciendo el 

rechazo de juntas en la inspección visual en un 0%, obteniendo un ahorro de 4 

horas. 

 

Figura 11. Comparativa de tiempos empleados los procesos SMAW y FCAW 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, con relación a los volúmenes de soldadura empleados en el soldeo 

de 30 juntas (ver Figura 12), se consiguió un ahorro de 47 kg, puesto que en el 

proceso de soldadura SMAW se utilizó un total de 88.4 kg de electrodo (80.1 kg de 

E7018-1/8 y 8.3 kg de E6011-3/32) mientras que en el proceso de soldadura FCAW 

fueron utilizados 41.4 kg de E71t1c-16. 
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Figura 12. Comparativa de volúmenes de soldadura empleados en los procesos 
SMAW y FCAW 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Comparativa de los costos operativos empleados en los procesos SMAW 
y FCAW 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a los costos operativos (ver figura 13), ocurrió una disminución de los 

mismos en S/8281.6; S/7500 en mano de obra, debido a que se requirió menos HH 

diarias por la disminución de los tiempos de soldeo y una reducción de S/781.6 en 

materiales puesto que disminuyó los volúmenes de soldadura utilizados en el 

soldeo de las 30 juntas. 

Después del análisis comparativo entre ambos procesos de soldadura se procedió 

a diseñar el plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW.  

La propuesta tiene por objetivo general, describir la metodología que se empleará 

para la implementación de Proceso de soldadura FCAW de GUVI SERVIS E.I.R.L 

en la realización de trabajos de soldeo, supervisión, control de los mismos; así 

como en la inspección y aprobación de las juntas soldadas, emitiendo 

posteriormente los registros relacionados al Sistema de Gestión de Calidad en 

función de la política de calidad de la empresa (Ver anexo 19). El alcance de la 

propuesta, es todas las actividades asociadas a la Oficina Principal, sus 

instalaciones y todo personal que participe en ella (Personal Guvi Service, 

contratistas, proveedores). En cuanto a la normativa, se utiliza el código de 

soldadura AWS D1.1 el cual contempla las exigencias para cualquier tipo de 

estructura soldada con acero al carbono y de baja aleación para construcción; la 

normativa de calidad ISO 9001; la ley de seguridad y salud en el trabajo (Ley 

29783), que indica las normas para la prevención de riesgos laborales, y así mismo 

la Ley 28611 (Ley general del Medio Ambiente), que regula el impacto al medio 

ambiente. 

En el plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW, se detallan los 

procesos estratégicos en función al sistema de gestión de calidad de GUVI 

SERVICE EIRL , y los procesos operativos en función al código de soldadura AWS 

D1.1.; por ello se elaboraron los procedimientos de trabajo, el manual de funciones, 

y un plan de capacitación para el personal involucrado en el proceso, asimismo se 

elaboró el cronograma de actividades y el presupuesto para implementar el proceso 

de soldadura FCAW. 
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Para el tercer objetivo, análisis de la viabilidad económica del plan para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW, se realizó una comparativa de la 

data obtenida con el instrumento de costos operativos de ambos procesos (SMAW 

y FCAW) a través de una tabla Excel , reafirmando que el proceso FCAW para el 

soldeo de 30 juntas de la estructura A del área HTF fue el más eficaz y eficiente de  

los dos procesos; obteniéndose una disminución en los costos totales de 

S/8,281.60 por el soldeo de 30 juntas, debido a que tanto los tiempos y volúmenes 

de soldadura se redujeron al aplicar el proceso de soldadura FCAW.  

Tabla 1. Reducción de costos por aplicación del proceso de soldadura FCAW 

COSTO TOTAL SMAW  S/                                            29,587.50  

COSTO TOTAL FCAW  S/                                            21,305.90  

DISMINUCIÓN DE COSTOS  S/                                              8,281.60  
Fuente: Elaboración propia 

Después del análisis comparativo entre los procesos de soldadura SMAW y FCAW 

respecto a sus indicadores (Tiempos operativos, volúmenes de soldadura y costos 

operativos), se procedió a calcular la productividad del proceso de soldadura 

SMAW y FCAW; obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se puede apreciar que la productividad utilizando el proceso de 

soldadura FCAW en la construcción de estructuras, se incrementa en un 6%, 

respecto a la productividad del proceso de soldadura SMAW, actualmente utilizado 

por la empresa Guvi Service EIRL. 

Figura 14.  Productividad de los procesos de soldadura SMAW y FCAW 
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V DISCUSIÓN 

Respecto al primer objetivo de la presente investigación, el cual fue diagnosticar la 

situación actual del proceso de soldadura SMAW, a través de indicadores como 

tiempos de parada, volúmenes de soldadura y costos operativos, y de acuerdo a lo 

descrito por Vílchez (2017) en su investigación, en la cual, después de comparar 

los procesos de soldadura SMAW y FCAW en el soldeo de pilotes, evidenció la 

reducción de los tiempos de parada en un 48.4%, al utilizar el proceso de soldadura 

FCAW en respecto al tiempo empleado con el proceso de soldadura SMAW. Es 

decir, redujo los tiempos de parada, y las demoras del proceso de soldadura, 

determinando que uno de los factores más importantes para mejorar la 

productividad es la capacitación al personal, ya que ello permite no solo mejorar las 

habilidades que poseen los colaboradores si no también desarrollar nuevas a través 

del programa de capacitación.  

Así también se observó que los volúmenes de soldadura aplicando el proceso de 

soladura FCAW se redujeron un 42.2% en contraste con el proceso de soldadura 

SMAW, debido al uso del alambre tubular de alimentación continua, puesto que con 

ello se demostró así sus cualidades y características como lo son su alta durabilidad 

y grado de deposición en el proceso de soldadura.  

Y por último se demostró matemáticamente que los costos operativos se redujeron 

en un 13.17% utilizando el proceso de soldadura FCAW, en implicancia con la 

reducción de los indicadores antes mencionados (Tiempos de parada y volúmenes 

de soldadura). En similitud con la presente investigación, que obtuvo una reducción 

de los indicadores, un 38% en cuanto a los tiempos de parada, un 53% en 

volúmenes de soldadura y un 28% en costos operativos utilizando el proceso de 

soldadura FCAW en comparación con el proceso de soldadura SMAW. 

En cuanto al segundo objetivo, elaborar el plan para la implementación del proceso 

de Soldadura FCAW para mejorar la productividad de la empresa GUVI SERVIS, 

se elaboró el plan, acorde con el código AWS D1.1 y a la política de calidad de la 

empresa. El Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW en la 

construcción de estructuras tiene como finalidad proporcionar la confianza a 

nuestro Cliente de que se cumplirá con los requisitos de Calidad en el soldeo de 

estructuras. Para esto se incluye, mediante los documentos de gestión que lo 
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componen, las actividades requeridas de Control e Inspección a través de los 

procesos del Proyecto, así como los criterios de aceptación de las mismas para 

garantizar el cumplimiento de las exigencias de nuestro Cliente. Se han elaborado 

Procedimientos de Inspección para la ejecución del presente Plan para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW. Estos documentos son 

complementados con los Registros de Calidad, a fin de tener evidencia objetiva del 

cumplimiento de dicho control en cada uno de los procesos establecidos por el 

subcontratista. Todos estos documentos forman parte del Plan para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW. El contenido de este documento 

permitirá dar la confianza a nuestro cliente Técnicas Reunidas Talara S.A.C., que 

los trabajos que se ejecuten sean concordantes con lo señalado por las normativas 

y especificaciones técnicas correspondientes, bajo el marco de una política de 

calidad que forman parte de la documentación de nuestro sistema de gestión. 

El plan se dividió en: la gestión del proceso estratégico para la implementación del 

proceso de soldadura FCAW y la gestión del proceso operativo para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW. Dentro de la primera 

encontramos a la gestión directiva, la cual se encarga de verificar, analizar y visar 

los planes y documentaciones de gestión de la empresa, así como contribuir en el 

seguimiento de los mismos después de la aprobación y difusión de estos, de 

manera integral con los líderes de cada área de Guvi Service; también podemos 

encontrar a la gestión de calidad, donde se validan los procedimientos de trabajo, 

se efectúa el control respectivo de los procesos donde se identifica y realiza la 

trazabilidad de las estructuras así como de los soldadores, se efectúa el 

seguimiento y medición del producto; se lleva a cabo los controles e inspecciones 

dentro de los cuales se ejecuta la inspección en la recepción de estructuras y la 

inspección visual de la soldadura, el control final para la entrega del producto al 

cliente, los registros de control de la calidad así como el control del producto no 

conforme. Posterior al control de los procesos se procedió a efectuar los 

requerimientos de calidad en las juntas soldadas y la documentación del plan para 

la implementación del nuevo proceso de soldadura (FCAW) dentro del cual se 

encuentran los procedimientos operativos y los procedimientos de control e 

inspección. Posterior a la gestión de la calidad se desarrollará la gestión de 

recursos, subdividida en recursos humanos y recursos materiales, dentro del 
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primero encontramos la gestión de competencias y el plan de capacitación para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW; y en el segundo básicamente 

podemos observar va los equipos de protección personal, equipos, herramientas y 

materiales y la gestión de compras de los mismos. 

Dentro de la gestión del proceso operativo para la implementación del proceso de 

soldadura FCAW podemos apreciar directamente las actividades del proceso de 

soldadura FCAW, entre las cuales destacan sus consideraciones al aplicarlas, el 

envío y recepción de equipos y materiales , la calibración de equipos y el 

aseguramiento y control de la calidad;  también observamos las medidas generales 

de seguridad, y con ellas, las condiciones generales, los controles de seguridad en 

la zona de trabajo, la respuesta ante emergencias, la seguridad en los trabajos en 

altura y en horario nocturno; y por último las consideraciones generales de medio 

ambiente, en pro de la mejora continua y la minimización de los impactos negativos 

al mismo. 

Y, por último, dentro del plan para la implementación del proceso de soldadura 

FCAW se definirá el cronograma de actividades el cual nos indicará los tiempos en 

los que se realizará la presentación, revisión y aprobación, así como la difusión, 

desarrollo y monitoreo del cumplimiento del mismo, cabe decir que el período de 

ejecución será de 4 meses. Así también se tendrá en cuenta el presupuesto general 

del mismo, donde podemos apreciar los montos totales, dentro de ellos 

encontramos los realizados por mano de obra S/720000, materiales S/6095, 

equipos utilizados S/51078.92 y costos por capacitación virtual al personal S/4000, 

sumando un total de S/781173.92. 

Para el tercer objetivo de la investigación que consistía en realizar el análisis de la 

viabilidad económica del plan para la implementación del proceso de soldadura 

FCAW, según Jimenez (2018), refiere, que al aplicar el proceso de soldadura 

FCAW se mejoró la productividad de los soldadores en la edificación de tanques en 

la compañía Fima Montaje Talara de 52.4 % a 125.7% así como el aumento de la 

eficiencia de los soldadores en la edificación de tanques de 61.4% a 82.8% es decir 

se logró incrementar un 21.4%, y por último el aumento de la eficacia de los 

soldadores en la reconstrucción de tanques en un 66.4% en base a la utilización 

del proceso de soldadura FCAW de 85.2% a 151.6%; resultados que son 
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semejantes a la actual investigación, puesto que en esta se aprecia que al realizar 

la comparativa de la data obtenida con el instrumento de costos operativos de 

ambos procesos (SMAW y FCAW) a través de una tabla Excel, el proceso FCAW 

para el soldeo de 30 juntas de la estructura A del área HTF fue el más eficaz y 

eficiente de  los dos procesos; obteniéndose una disminución en los costos totales 

de S/8,281.60 por el soldeo de las juntas, es decir un 28% en comparación con la 

aplicación del proceso de soldadura SMAW, esto debido a que al aplicar el proceso 

de soldadura FCAW se redujo en un 38% los tiempos improductivos, y un 53% los 

volúmenes de soldadura, y con ello un incremento de la productividad de 17% a 

23%, es decir la productividad aumentó en un 6% debido a las características y 

propiedades de la misma, demostrando así que el proceso de soldadura FCAW es 

ideal en el soldeo de estructuras de acero al carbono o de baja aleación, y de 

acuerdo a Gutiérrez y de la Vara (2012), la productividad está directamente 

relacionada con la eficiencia y productividad, ya que estos son sus dos 

componentes a la hora de definirla, ya que la productividad es el producto de la 

eficiencia y la eficacia ( Productividad = Eficiencia * Eficacia). 
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VI CONCLUSIONES 

Se observó que según el código AWSD1.1, al efectuar el análisis de la situación 

actual del proceso SMAW en la construcción de estructuras en la empresa GUVI 

SERVIS, los tiempos improductivos se incrementaron en 12%, debido a que fue 

necesario reparar algunas juntas soldadas, es decir fueron necesarios tiempos de 

reparación , esto a su vez provocó un aumento en los volúmenes de soldadura del 

7% debido a que se necesitó mayor cantidad de electrodos, ello sumado a que el 

proceso en sí demanda alto consumo de los mismos; y por último se apreció un 

aumento del 20% en los costos operativos tanto por costos de materiales, así como 

de mano de obra. 

Se evidencia que acorde al sistema de gestión y política de calidad de la empresa; 

el plan en mención contribuirá mucho en el progreso del proceso de soldadura de 

la empresa y de la capacidad y habilidad de cada uno de los colaboradores 

involucrados en dicho proceso, ocasionando una mejora en el producto final; puesto 

que, de acuerdo al plan de capacitación, todos los procedimientos y documentos 

de gestión, serán difundidos al personal, para la mejora en las actividades. 

Se demostró en base a los resultados conseguidos en la comparativa de los 

procesos de soldadura SMAW y FCAW, que el diseño del plan para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW es económicamente viable en 

comparación con su par puesto que se redujo un 28% en costos operativos, debido 

a que al utilizar el proceso de soldadura FCAW se evidenció una disminución de un 

38% en tiempos improductivos y un 53% en volúmenes de soldadura utilizados. 

En síntesis; al realizar el proceso de soldadura FCAW en la construcción de 

estructuras, se demuestra que la productividad se incrementa un 6% en el soldeo 

de 30 juntas durante un periodo de un mes. 
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VII RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar el monitoreo integral de las actividades de soldeo por parte 

del área de construcción, calidad y seguridad, con el fin de disminuir los posibles 

factores que afecten en la calidad del producto final y en la capacidad de los 

colaboradores, tales como; desvíos en la aplicación de los procedimientos de 

trabajo, así como en el uso incorrecto de los equipos y maquinarias, actos y 

condiciones sub-estándar de seguridad. 

Se debe implementar esta propuesta, para la optimización del proceso de soldadura 

en la construcción de estructuras, puesto que permitirá aumentar la productividad 

en el proceso de soldeo y obtener una mejor calidad en el producto final. 

Se sugiere que los materiales para el desarrollo del proceso de soldadura en la 

construcción de estructuras, sean adquiridos a proveedores previamente evaluados 

por la compañía bajo el sistema de gestión de compras, y según las 

especificaciones que se encuentran en la propuesta para la implementación del 

proceso de soldadura FCAW, así mismo cumplir con el cronograma de capacitación 

del personal, para con ello evitar los retrabajos por causas de fallos en el soldeo de 

las juntas y de esta forma prevenir un aumento en los costos operativos. 
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ANEXO N°1 

TALARA 2020 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO FCAW 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS DEL PROYECTO 
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Fuente: Elaboración propia 

GUVI SERVICE

a b

MANO DE OBRA INDIRECTA

JEFE DE OBRA HH 1 260 10 260 2,600 22.19

ENCARGADO DE OBRA HH 4 260 10 1,200 12,000 14.68

RESP. OFICINA TÉCNICA HH 1 260 10 290 2,900 12.43

PROGRAMACIÓN Y COSTOS HH 2 260 10 580 5,800 10.73

DELINEANTES HH 4 260 10 1,300 13,000 8.62

TECNICO DE CALIDAD HH 5 260 10 1,500 15,000 9.34

RESP. MATERIALES HH 1 260 10 290 2,900 9.74

TECNICO DE SEGURIDAD HH 4 260 10 1,250 12,500 9.58

ADMINISTRACIÓN HH 1 260 10 290 2,900 10.06

LOGISTICA HH 1 260 10 290 2,900 9.40

ELECTRICISTA HH 2 260 10 580 5,800 8.90

ALMACENERO HH 2 260 10 580 5,800 8.50

RESP. ANDAMIOS HH 0 260 10

TOTAL COSTE MES (USD) 28 66,277.76

MANO DE OBRA DIRECTA

JEFES DE EQUIPO (CAPATACES) HH 11 260 8 2,900 23,200 23.44

SOLDADOR TIG HH 13 260 8 3,560 28,480 26.73

SOLDADORES ELECTRODO HH 18 260 8 5,000 40,000 25.66

TUBEROS HH 12 260 8 3,600 28,800 18.00

MONTADORES HH 28 260 8 7,600 60,800 18.55

AYUDANTES HH 26 260 8 6,900 55,200 12.80

TOTAL COSTE MES (USD) 108 512,537.04

578,814.80

COSTES DE IMPLANTACIÓN 
COSTE DE MOVILIZACION 

INSTALACIONES TEMPORALES, 

EQUIPOS, MATERIALES Y OTROS

UND

TOTAL COSTE MES (USD) 3236.072 3236.072

582,050.87

2,078,753.11S/   

5,820,508.70GRAN TOTAL 

TOTAL MANO DE OBRA ( DIRECTA + INDIRECTA ) 

TOTAL IMPLANTACION A OBRA

DESCRIPCION UD.
Nº 

Personas

Horas 

mes/persona

Nº 

meses

Horas 

mes 

total

CANTIDAD 

TOTAL 

(HH)

PRECIO UNIT 

POR HH (USD)

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO FCAW EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO 

Tabla 2.Estimación de costos para la implementación del proceso FCAW en la construcción de 
estructuras del proyecto 
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ANEXOS N°2: 

TALARA 2020 

 

PROCESOS SMAW Y FCAW 

 

 

 

Figura 15. Procesos de Soldadura SMAW y FCAW 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°3 

TALARA 2020 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 
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Fuente: Elaboración propia 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR
ESCALA DE 

MEDICIÓN

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

(REGISTRO DE 

INSPECCIÓN VISUAL  E  

INSPECCIÓN 

RADIOGRÁFICA)

ENTREVISTA GUÍA DE ENTREVISTA 

(CUESTIONARIO)

GUÍA DE ANÁLISIS 

DOCUMENTAL (FORMATO 

DE TIEMPOS DE PARADA)

PRODUCTIVIDAD

SEGÚN EL AUTOR OLAVARRIETA 

(1999), ES LA RELACIÓN ENTRE LO 

QUE SALE Y LO QUE ENTRA, O LA 

RELACIÓN ENTRE LO QUE SE OBTIENE 

Y LOS RECURSOS USADOS PARA 

OBTENERLO.

RAZÓN O 

PROPORCIÓN

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

PERSONAL 

CAPACITADO

MATERIAL DE APORTE

CALIDAD

CARACTERÍSTICA INTRÍNSECA QUE 

ACOMPAÑA AL MODO DE GESTIONAR 

LA ELABORACION DE UN PRODUCTO O 

A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO POR 

PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN. 

CORDONES DE 

SOLDADURA

NOMINAL

NOMINAL

RAZÓN O 

PROPORCIÓN

NOMINAL

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL
EQUIPOS

GUÍA DE ANÁLISIS 

DOCUMENTAL( CHECK 

LIST DE MÁQUINA  DE 

SOLDAR)

PROCESO DE 

SOLDADURA 

FCAW

ES UN PROCESO DE SOLDADURA 

ELÉCTRICA EN EL CUAL EL CALOR 

NECESARIO PARA EFECTUAR LA 

SOLDADURA ES PRODUCIDO POR EL 

ARCO ELÉCTRICO QUE SE FORMA 

ENTRE EL METAL BASE Y UN 

ELECTRODO TUBULAR CONTINUO 

CONSUMIBLE QUE ACTÚA COMO 

MATERIAL DE APORTE (MAURY, 

NIEBLES Y TORRES, 2009, P.153).

GUÍA DE ANÁLISIS 

DOCUMENTAL (REVISIÓN 

DE CERTIFICADO DE 

HOMOLOGACIÓN)

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

COSTOS 

OPERATIVOS

DEMORA

TAMBIÉN CONOCIDO COMO 

RETRASO;OCURRE CUANDO 

CONDICIONES AJENAS A LAS 

INHERENTES AL PROCESO NO 

PERMITEN O NO REQUIEREN LA 

EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA 

SIGUIENTE ACCIÓN PLANEADA

TIEMPOS 

IMPRODUCTIVOS

RAZÓN O 

PROPORCIÓN

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

GUÍA DE ANÁLISIS 

DOCUMENTAL (FORMATO 

DE MATERIALES)

TAMBIÉN CONOCIDOS COMO COSTOS 

DE FUNCIONAMIENTO, COMPRENDEN 

TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS A LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS DE LA EMPRESA, 

PERO NO SE ENCUENTRAN 

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 

LOS BIENES O SERVICIOS. 

COSTOS DE MANO DE 

OBRA CALIFICADA

GUÍA DE ANÁLISIS 

DOCUMENTAL (FORMATO 

DE COSTOS 

OPERATIVOS)

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

COSTOS DE EQUIPOS

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

COSTOS DE 

MATERIALES 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables 
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ANEXOS N°4: 

TALARA 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

TÍTULO PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES POBLACIÓN

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS

¿El diseño de un plan para la 

implementación del proceso de soldadura 

FCAW en la construcción de estructuras 

mejorará la productividad de la Empresa 

GUVI SERVICE EIRL?

Mejorar la productividad mediante 

el diseño de un plan para la 

implementación del proceso de 

soldadura (FCAW) en la empresa 

GUVI SERVICE EIRL

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿Cuál es la situación actual de los 

indicadores (tiempos de parada, 

volúmenes de soldadura y costos 

operativos) en el proceso SMAW? 

Diagnosticar la situación actual del 

proceso SMAW, a través de 

indicadores como tiempos de 

parada, volúmenes de soldadura 

y costos operativos.

¿De qué manera se elaborará el plan para 

la implementación del proceso de 

Soldadura FCAW para mejorar la 

productividad de la empresa GUVI 

SERVIS?

Elaborar el plan para la 

implementación del proceso de 

Soldadura FCAW para mejorar la 

productividad de la empresa GUVI 

SERVIS

¿Será económicamente viable diseñar el 

plan para la implementación del proceso 

de soldadura FCAW para la mejora de la 

productividad de la empresa GUVI 

SERVICE EIRL?

Realizar el análisis de viabilidad 

económica del diseño del plan 

para la implementación del 

proceso de soldadura FCAW. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Diseño de un 

Plan para la 

Implementación 

del Proceso de 

Soldadura 

FCAW en la 

Construcción de 

Estructuras 

para mejorar la 

Productividad 

de la Empresa 

Guvi Service 

EIRL, Talara 

2020

Proceso de 

soldadura FCAW 

La población es 

finita y está 

compuesta por 

las mediciones de 

los tiempos de 

parada, los 

volúmenes de 

soldadura 

depositados en la 

estructura A del 

área HTF y los 

costos de 

operación. 

Análisis Documental / Guía 

de Análisis Documental

Observación / Guía de 

Observación

Entrevista / Guía de 

Entrevista

Productividad

Tabla 4. Matriz de consistencia 
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ANEXO N°5 

TALARA 2020 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL: 

  REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN DEL 

PERSONAL 
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RUC
N° 

TRABAJADORES

Nº DN ÁREA FIRMA 

 Firma:
Nombre:

Cargo:

Fecha:                                                                                                     

9.-

7.-

14.-

15.-

RESPONSABLE DEL REGISTRO

12.-

13.-

8.-

1.-

RAZON SOCIAL
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
DOMICILIO

Código: SG-SST-GUV-F-032            Versión: 03

Página: 1 de 1

DATOS DEL EMPLEADOR 

F. Elaboración: 

REGISTRO DE HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL

SE ADJUNTARÁ COPIA DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN AL REGISTRO

11.-

10.-

HOMOLOGACIÓN

5.-

6.-

APELLIDOS Y NOMBRES                              

4.-

2.-

3.-
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ANEXOS N°6: 

TALARA 2020 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

FORMATO DE MATERIALES  

  

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN:

REV. N°

ELABORADO POR: H.CORTEZ P.

Cargo:

Fecha:                                                       

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Firma:Nombre:

MATERIAL DESIGNACIÓN PROVEEDOR DIÁMETRO
CANTIDAD 

COMPRADA 

FECHA DE 

COMPRA

FORMATO DE MATERIALES
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ANEXOS N°7: 

TALARA 2020 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

CHECK LIST MÁQUINA DE SOLDAR 

 

 

ÍTEM ESTADO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OPERATIVO √

INOPERATIVO X

LEYENDA

NOMBRE Y APELLIDOS TÉCNICO SOLDADOR:

FIRMA:

Verificar las condiciones de llantas.

Verificar tablero de control en buenas condiciones.

EQUIPO N°:

FECHA:

Verificar cables que estén en buenas condiciones sin cortes o pelados.

Verificar terminales que estén en buenas condiciones.

Verificar tenaza porta electrodos que este en buenas condiciones no presente 

quemaduras o desgaste. 
Verificar tenaza línea de tierra que esté en buenas condiciones no presente quemaduras o 

desgaste.

Verificar el funcionamiento de los indicadores del tablero de control.

CHECK LIST MÁQUINA DE SOLDAR

DESCRIPCIÓN

Verificar alrededor de la unidad las condiciones en que se encuentra.

Verificar conectores que estén en buenas condiciones.

SG-SST-GUV-F-003                           

V-02

OBSERVACIONES
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ANEXO N°8: 

TALARA 2020 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL 
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Cliente:

Área / Sistema:

Soldado Esmerilado Otra

Fuente de luz Natural Artificial Tecnica Visual empleada

Describir Describir

Tipo de elemento: Estructuras Tanques Equipos Tuberías

Código del elemento estructural:

 (*) AC: Aceptado RJ:

DEFECTOLOGIA:

LF: Falta de fusión CR: CRACKS IP Penetración incompleta SC Concavidad superficial BT: Quemón UC: Socavado

P: Porosidad OT:

Código del 

Proyecto:

Código 

constr.aplicabl

Proyecto:

Ubicación/ Sub 

sistema:

Plano(s) 

aplicable(s):

N° Registro:

Stampa 

soldador

Disciplina:

No. de procedimiento:

Junta

Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Aprobado por:   Aprobado por:   

Cepillado

Soldadura Filete

Defectología

Observaciones

Condición superficial

Fecha 

Examinación
N° WPS_Rev. 

Resultado

(*)

Otros

Revisado por: Registrado por:

Rechazado

NOTA: Se debe adjuntan planos correspondientes e identificando las juntas  inspeccionar.

Acción correctiva
Soldadura Ranura

Ítem

TAL-IZT-PRV-REG-5221

BV-DI-F-001

Fecha

Revisiòn

REGISTRO DE INSPECCIÓN VISUAL

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD MECÁNICA A LA ESTRUCTURA A - HTF
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ANEXO N°9 

TALARA 2020 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA  
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-  

LONGITUD: (mm)

N/A AT DT
TT:

POSTERIOR:

DESIGNACIÓN DEL I.Q.I:

LADO FUENTE (     ) LADO PÉLICULA (     )

A R

NOMBRE: D NOMBRE: NOMBRE: D NOMBRE:

M      
                    

A A

Firma: Firma: Firma:

Aprobado Por:

Página: 1 de 1

PROYECTO  (  ) / OBRA (   ) CLIENTE:
REPORTE N°

GUVI SERVICE Código:

INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA

Versión:

Fecha: 29/05/2020

Autor: H. Cortez Pasapera

ESPESOR: 

JUNTA (  ) / PREFABRICADO (   ) / TANQUE (   ) / PIEZA (   ) / EQUIPO (   ) / INSTALACIÓN (   )

MATERIAL: PROCESO DE SOLDADURA: (  ) ESTRUCTURA

FUENTE DE RADIACIÓN - TIPO: EQUIPO: ACTIVIDAD: FOCO EFECTIVO:

MARCA (   ) / LUGAR DE EXAMINACIÓN (    ) FECHA DE EXAMINACIÓN:

CATEGORIA DE FLUIDO: TIPO DE JUNTA: WPS:

FONTAL:

MARCA Y TIPO DE PELÍCULA: TAMAÑO DE PELÍCULA (mm): ESPESOR DE LAS PANTALLAS DE PLOMO (IN): DENSIDAD:

TÉCNICA USADA: TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DISTANCIA FUENTE A  OBJETO: 

(IN)

DISTANCIA DE LA CARA DE OBJETO 

A PÉLICULA: (IN)
PLACAS POR JUNTA:

UBICACIÓN DEL I.Q.I.: ESPESOR DE REFUERZO: PENUMBRA GEOMETRICA

RAIZ RELLENO

INTERPRETACIÓN y EVALUACIÓN

No. DE 

JUNTA
LINEA

No. DE 

FILM

SOLDADOR
DENSIDAD

TIPO Y UBICACIÓN DE 

DISCONTINUIDADES (cm)

RESULTADO
OBSERVACIONES

DEFECTOLOGÍA

F: Fisura

FF: Falta de Fusión

FP: Falta de Penetración

PI: Porosidad Interna

IE: Inclusion de Escoria

IT: Inclusión de Tungsteno

IA: Indicación Alargada

SCR: Superficie Cóncava de la Raíz

SI: Socavado Interno

SE: Socavado Externo

AI: Acumulación de Imperfecciones

SD: Sin Defectos

DP: Defecto de Película

OD: Otros Defectos

Q: Quemón

A : Aceptado

R : Rechazado

CÓDIGO / NORMA / ESPECIFICACIÓN - DE CALIFICACIÓN: 

INTERPRETADO POR: REVISADO POR: SUBCONTRATISTA CONTRATISTA: TÉCNICAS REUNIDAS SUPERVISOR: CPT

A A

D D

M M M
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ANEXO N°10 

 

TALARA 2020 

 

ENTREVISTA DE OPINIÓN  

Esta entrevista está dirigida al jefe del área de calidad de la empresa GUVI 

SERVICE EIRL, sobre el análisis de la calidad de las juntas soldadas en la 

Estructura “A” del Área HTF utilizando el proceso de soldadura FCAW. 

 

Las siguientes preguntas son realizadas al responsable de esta área con el objetivo 

de analizar la calidad de los cordones de soldadura de las juntas en estudio. 

 

Titular de la Empresa: _______________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Cargo del Entrevistado: ______________________________________________ 

Experiencia laboral del Entrevistado: ____________________________________ 

Fecha de Entrevista: _________________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipos de ensayos son utilizados actualmente para la inspección de las 

juntas tomadas como muestras para la presente investigación? 

2. ¿Para Ud., cuál de los ensayos realizados actualmente es más confiable y 

le da mayor certeza del estado de las juntas? 

3.  ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para llevar a cabo la inspección 

de juntas? 

4. ¿Bajo qué normativas se realizan las inspecciones por parte del área de 

calidad de GUVI SERVICE EIRL? 
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5. ¿Cuál cree Ud. que son los factores más relevantes en la obtención de 

mejores juntas soldadas de la estructura A del área HTF? 

6. ¿Cuántos WPS están referenciados y se vienen aplicando en el proceso de 

soldadura actual? 

7. En cuanto a la certificación de los soldadores y de acuerdo con los 

procedimientos de la AWS, ¿Qué tipo de homologación debería poseer el 

personal para realizar el soldeo de juntas en la estructura A del área HTF? 

¿Por qué? 

8. En base a su experiencia, ¿cuál de los procesos de soldadura 

(SMAW/FCAW) resultó más eficaz en la obtención de mejores resultados en 

juntas soldadas? 

9. En cuanto a tiempos de parada, ¿qué proceso de soldadura es el que menos 

demoras en los trabajos posee? ¿porqué? 

10. Respecto a los volúmenes de soldadura utilizados en el proceso de 

soldadura actual; ¿Por qué referenciar como sustituto al proceso FCAW? 

11. Según su análisis, el cambio de proceso de soldadura ¿Causaría un 

aumento o disminución de los costos operativos? 

12. ¿El cambio del proceso de soldadura, afectará la calidad del producto final 

(juntas soldadas)? ¿sí?, ¿de qué forma?; ¿no?, ¿Por qué? 

13.  Según normativa, ¿Cuál es el porcentaje de juntas que se inspeccionan, en 

el proceso de construcción de estructuras? 

14. Basado en su experiencia, ¿Cuál es el tiempo estimado que recomendaría 

en el estudio de la viabilidad del proyecto de investigación, en el diseño de 

un plan para implementar un nuevo proceso de soldadura? ¿Por qué? 

 

¡¡¡Muchas gracias, por su tiempo en esta investigación!!! 
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ANEXO N°11 

 

TALARA 2020 

 

ENTREVISTA DE OPINIÓN  

Esta entrevista está dirigida al Soldador responsable del proceso de soldadura 

FCAW de las juntas de la estructura A. 

 

Las siguientes preguntas son realizadas al responsable de esta área con el objetivo 

de analizar la calidad de los cordones de soldadura de las juntas en estudio. 

 

Titular de la Empresa: _______________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Cargo del Entrevistado: ______________________________________________ 

Experiencia laboral del Entrevistado: ____________________________________ 

Fecha de Entrevista: _________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el nivel de Homologación con el que cuenta actualmente?,¿Cuál 

es el requerido para el proceso de soldadura que se realiza? 

2. ¿Cuántos WPS están referenciados y se vienen aplicando en el proceso de 

soldadura actual? 

3. ¿Cuántas juntas se le han requerido soldar, y qué tipo de posición se está 

empleando? 

4. ¿Qué tipos de ensayos son utilizados actualmente para la inspección de las 

juntas soldadas? 
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5. ¿Cuál cree Ud. que son los factores más relevantes en la obtención de 

mejores juntas soldadas de la estructura A del área HTF? 

6. En base a su experiencia, ¿cuál de los procesos de soldadura 

(SMAW/FCAW) resultó más eficaz en la obtención de mejores resultados en 

juntas soldadas? 

7. En cuanto a tiempos de parada, ¿qué proceso de soldadura es el que menos 

demoras en los trabajos posee? ¿porqué? 

8. Respecto a los volúmenes de soldadura utilizados en el proceso de 

soldadura actual; ¿Por qué referenciar como sustituto al proceso FCAW? 

9. Según su análisis y experiencia, el cambio de proceso de soldadura 

¿Causaría un aumento o disminución de los costos operativos? 

10. ¿Cree ud. ¿En su experiencia que el cambio del proceso de soldadura, 

afectará la calidad del producto final (juntas soldadas)? ¿sí?, ¿de qué 

forma?; ¿no?, ¿Por qué? 

 

¡¡¡Muchas gracias, por su tiempo en esta investigación!!! 
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ANEXO N°12 

TALARA 2020 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

FORMATO DE COSTOS OPERATIVOS  

 

 

 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN:

REV. N°

ELABORADO POR:

Soldador 1

Soldador 2

Soldador 3

Ayudante 1

Ayudante 2

Ayudante 3

Electrodo

Electrodo

Electrodo

Electrodo

Alambre

Gas

PROVEEDOR DEPARTAMENTO

EMPRESA ÁREA

EQUIPO TIPO COSTO $

Alimentador

Alimentador

Alimentador

Máquina soldar

Máquina soldar

Máquina soldar

EQUIPOS

SERIE

COSTO TOTAL DE EQUIPOS

COSTO DEL PROYECTO (COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA+COSTO TOTAL DE MATERIALES+COSTO TOTAL DE EQUIPOS)

FORMATO DE COSTOS OPERATIVOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

COSTO TOTAL

COSTO/HORA (S/.) REMUN. BÁSICA (S/.) 

CANTIDAD 

COMPRADA KG 

TOTAL

MATERIAL DESIGNACIÓN DIÁMETRO COSTO (X KG)

OPERADOR

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 

MATERIAL

MANO DE OBRA

HRS. EXTRAS 50%
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ANEXO N°13 

TALARA 2020 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

FORMATO DE TIEMPOS DE PARADA  

 Para la identificación de las demoras en el proceso de soldadura 

 

 

 

FECHA ELABORACIÓN:

REV. N°

ELABORADO POR:

PASE PROCESO ELECTRODO DIÁMETRO AMPERAJE
VELOCIDAD 

DE ALAMBRE
VOLTAJE N° PARADAS

TIEMPO POR 

PARADA 

(min)

TIEMPO DE 

SOLDEO 

(min)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORMATO DE TIEMPOS DE PARADA

 OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

TALLER

JEFE DE GRUPO 

RESPONSABLE

ESTRUCTURA

 NOMBRES Y APELLIDOS:

 CÓDIGO:

 FIRMA DE JEFE DE GRUPO

SOLDADOR(ES)

FECHA

LUGAR/ACTIVIDAD
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ANEXO N°14 

TALARA 2020 

FORMATO DE NORMATIVAS PARA EL PROCESO DE SOLDADURA FCAW  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

PARTES /TITULO / SUB-TITULO CONTENIDO ANALIZADOS

9.18 TIPOS DE SOLDADURA PARA LA CALIFICACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE SOLDADORES Y OPERARIOS DE SOLDADURA.

9.25 INSPECCIÓN VISUAL

9.28 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA RADIOGRÁFICA (RT)

9.30.1 PROCEDIMIENTO

PARTES /TITULO / SUB-TITULO CONTENIDO ANALIZADOS

4. PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y DEL ÁREA GENERAL 

5. VENTILACIÓN

6. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

11. SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS PARA SOLDADURA Y CORTE 

POR ARCO

PARTES /TITULO / SUB-TITULO CONTENIDO ANALIZADOS

ARTÍCULO 13.- DISPOSICIONES GENERALES DE MANEJO

ARTÍCULO 14.- DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

ARTÍCULO 15.- CLASIFICACIÓN

FORMATO DE NORMATIVAS PARA EL PROCESO DE SOLDADURA FCAW

DOCUMENTO: AWS D1.1/D1 – 2015 CÓDIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL

DOCUMENTO : ANSI Z49.1 SEGURIDAD DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA, CORTE Y AFINES

SEGURIDAD DE LOS 

PROCESOS DE SOLDADURA, 

CORTE Y AFINES

DOCUMENTO : LEY Nº 27314 LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS / CAP I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PARA EL MANEJO

CÓDIGO DE SOLDADURA 

ESTRUCTURAL
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ANEXO N°15 

TALARA 2020 

 

MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Diagnosticar la situación 

actual del proceso SMAW, a 

través de indicadores como 

tiempos de parada, 

volúmenes de soldadura y 

costos operativos

Elaborar el plan para la 

implementación del proceso 

de Soldadura FCAW para 

mejorar la productividad de 

la empresa GUVI SERVIS

Realizar el análisis de 

viabilidad económica del 

diseño del plan para la 

implementación del proceso 

de soldadura FCAW. 

Registro de Homologación del Personal x x

Formato de Materiales x x

Check List de Máquina de Soldar x x

Registro de Inspección Visual x x

Inspección Radiográfica x x

Entrevista de opininión dirigida al jefe del 

Departamento de Calidad
x x

Entrevista de opininión dirigida al 

Soldador responsable del proceso actual 
x x

Formato de Costos Operativos x x x

Formato de Tiempos de parada x x

Guías de 

análisis 

documental

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Guías de 

análisis 

documental

Guías de 

observación

Guía de 

entrevista

Tabla 5. Matriz de procedimientos 
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ANEXO N°16 

TALARA 2020 

 

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
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ANEXO N°17 

TALARA 2020 

 

FICHAS DE EVALUACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
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ANEXO N°18 

TALARA 2020 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÀFICAS DEL PROCESO DE SOLDADURA ACTUAL 

(SMAW) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 16. Soldadura con electrodo (proceso SMAW) 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17. Equipo de protección personal para soldadura 

Figura 18. Máquina de soldar SMAW 
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Fuente: Amazon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lincoln Electric 

 

 
 
 

Figura 19. Máquina de soldar Mini 

Figura 20. Máquina de soldar multiprocesos 



 

 

 

 

 

ANEXO N°19 

TALARA 2020 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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PRESENTACIÓN 
 

 

El Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW en la 

construcción de estructuras tiene como finalidad proporcionar la confianza a 

nuestro Cliente de que se cumplirá con los requisitos de Calidad en el soldeo 

de estructuras. Para esto se incluye, mediante los documentos que lo 

componen, las actividades requeridas de Control e Inspección a través de los 

procesos del Proyecto, así como los criterios de aceptación de las mismas para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente. 

 

Se han elaborado Procedimientos de Inspección para la ejecución del presente 

Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW. Dichos 

documentos son complementados con Registros de Calidad, con la finalidad de 

dejar evidencia objetiva del cumplimiento de dicho control en cada uno de los 

procesos establecidos por el SUBCONTRATISTA. Todos estos documentos 

forman parte del Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW. 

 

El contenido de este documento permitirá dar la confianza a nuestro Cliente 

TÉCNICAS REUNIDAS TALARA S.A.C., que los trabajos que se ejecuten 

sean concordantes con lo establecido en las Normas y Especificaciones 

Técnicas correspondientes, bajo el marco de una Política y Objetivos de 

Calidad que forman parte de la documentación de nuestro Sistema de Gestión 

de Calidad y de este Plan que presentamos a continuación.  
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1. GENERALIDADES 

En GUVI SERVICE EIRL, empresa encargada de realizar trabajos de 

metalmecánica en el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT), 

se verificó un aumento en los tiempos improductivos, volúmenes de soldadura 

y costos operativos, específicamente en los procesos de soldadura de tipo 

SMAW, lo cual se reflejó en la disminución de la producción y con ello el 

incumplimiento en los tiempos de avance en la construcción de estructuras en 

el área HTF de la Refinería Talara. Para ello de acuerdo a la política de calidad 

de la empresa, se contempla la posible implementación de un nuevo proceso 

de soldadura (FCAW) en la construcción de estructuras metálicas. 

2. OBJETIVOS 

GENERAL 

Describir la metodología que se empleará para la implementación de Proceso 

de soldadura FCAW de GUVI SERVIS E.I.R.L en la realización de trabajos de 

soldeo, supervisión, control de los mismos; así como en la inspección y 

aprobación de las juntas soldadas, emitiendo posteriormente los registros 

relacionados al Sistema de Gestión de Calidad en función de la política de 

calidad de la empresa. 

ESPECÍFICOS 

Establecer la gestión de los procesos estratégicos necesarios para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW en función al sistema de 

gestión de calidad de GUVI SERVICE EIRL. 

Determinar la gestión de los procesos operativos necesarios para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW en función al código de 

soldadura AWS D1.1. 

Proporcionar el cronograma de actividades para la implementación del proceso 

de soldadura FCAW. 
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Establecer el presupuesto para la implementación del proceso de soldadura 

FCAW. 

3. NORMATIVA 

■  En cuanto a la normativa, se utilizará el código de soldadura AWS D1.1/D1 el 

cual cubre los requerimientos para cualquier tipo de estructura soldada 

realizada con acero al carbono y de baja aleación para construcción, Ley 

29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo que establece las normas 

mínimas para la prevención de riesgos laborales, y así mismo la Ley 28611 

Ley general del Medio Ambiente, que regula el impacto positivo y negativo al 

medio ambiente. 

4. ALCANCE 

Aplicable a todas las actividades asociadas a la Oficina Principal, sus 

instalaciones y todo personal que participe en ella (Personal GRUPO GUVI 

SERVIS., contratistas, proveedores). 

5. DEFINICIONES 

▪ Empleador: PETROLEOS DEL PERÚ- PETROPERÚ S.A. 

▪ Contratista: Aquel que ha sido designado por el EMPLEADOR para la 

ejecución del Proyecto (TECNICAS REUNIDAS TALARA S.A.C, 

también identificado como TRT) 

▪ Proyecto: Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (también 

identificado como PMRT) 

▪ Subcontratista: Se refiere a cualquier persona u organización que 

ejecuta cualquier parte de la Obra o presta un servicio para ello y que es 

contratada directa o indirectamente por el CONTRATISTA (TÉCNICAS 

REUNIDAS TALARA S.A.C.), en nuestro caso GUVI SERVIS EIRL. 

▪ Calibración: Comparación de un equipo de medición con un patrón de 

referencia o con otro equipo que proporciona una mejor calidad 

metrológica. 
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▪ Documento: Cualquier documento emitido por GUVI SERVIS EIRL en 

relación con el subcontrato, tales como: planos, especificaciones, 

estándares, esquemas, puntos de inspección, resultados de ensayos, 

informes, etc. 

▪ Inspección: Es una actividad del tipo medición, examen, prueba, 

calibración, (etc.) de una o más características de un elemento, y la 

comparación de los resultados obtenidos con los requerimientos 

especificados; con el fin de establecer si se ha obtenido la conformidad 

para cada una de las características. 

▪ Renuncia a la Inspección: Confirmación escrita conforme el 

CONTRATISTA renuncia a visitar al Subcontratista para realizar una 

actividad de inspección de tipo H Espera. 

▪ Programa de Puntos de Inspección (PPI): También denominado ITP 

en inglés (Inspection Test Plan) se elabora de acuerdo con los requisitos 

contractuales. El PEI debe hacer referencia al alcance, los 

procedimientos y documentos aplicables de referencia, criterios de 

aceptación, registros de calidad a generar y las inspecciones a 

desarrollar, en orden cronológico, desde la inspección inicial hasta la 

inspección final y terminación de los trabajos. 

▪ Informe de No Conformidad (INC): Documento que sirve de soporte 

para cualquier no conformidad descubierta durante la ejecución de los 

trabajos. 

▪ No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. 

▪ Sistema de Gestión de la Calidad: Parte del sistema de gestión, 

procedimientos, procesos y recursos de la organización, orientada al 

logro de los resultados de objetivos de calidad y la satisfacción de las 

necesidades, expectativas y requisitos del CONTRATISTA y de 

cualquier otra parte interesada. 
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▪ Dossier de Calidad: Compilación de documentos la cual proporciona 

un registro de las inspecciones y control de calidad realizado por GUVI 

SERVIS EIRL dentro del alcance del Subcontrato. 

▪ Supervisión de Calidad: Encargado de monitorear continuamente el 

estado de avance de los trabajos y análisis de los registros para asegurar 

que los requerimientos especificados se están cumpliendo. 

▪ Requerimiento de Inspección (RFI): Documento emitido por GUVI 

SERVIS EIRL al CONTRATISTA, TÉCNICAS REUNIDAS TALARA 

S.A.C, para la notificación y posterior confirmación de inspecciones y 

ensayos requeridos de acuerdo con el PPI aprobado. 

▪ Procedimientos: Procedimientos elaborados por GUVI SERVIS EIRL 

específicamente para el presente Proyecto. Son relativos a actividades 

de Aseguramiento y Control de la Calidad, así como a las actividades de 

fabricación, construcción, inspección y pruebas en consonancia con los 

requisitos y especificaciones del Proyecto. Los procedimientos de 

soldadura todos ellos requieren aprobación de TÉCNICAS REUNIDAS 

TALARA S.A.C. mediante una carta de adhesión ante el previo uso de 

dichos trabajos. 

▪ Registro de Calidad: Evidencia de registrar documentalmente las 

actividades asociadas a la construcción, para cumplimiento de los 

requisitos contractuales. Son registros de calidad como mínimo y sin 

limitarse a ellos, los siguientes: informes de inspección (derivados de la 

cumplimentación de formatos de control), informes de recepción de 

material, certificados de: material, personal, calibración de equipos, 

análisis e inspecciones, pruebas, registro de ensayos, homologaciones, 

planos, esquemas y otros. 

▪ EQUIPO DE SOLDEO: Es un aparato eléctrico que se utiliza para 

realizar el proceso de soldadura, a través de un arco eléctrico que 

genera el calor suficiente para producir la aleación de los metales en 

contacto. 
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▪ PROCESO DE SOLDADURA FCAW: Es un proceso de soldadura 

eléctrica en el cual el calor necesario para efectuar la soldadura es 

producido por el arco eléctrico que se forma entre el metal base y un 

electrodo tubular continuo consumible que actúa como material de 

aporte 

▪ CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, en unas 

condiciones especificadas, la relación que existe entre los valores 

indicados por un instrumento de medida y los correspondientes valores 

conocidos de una magnitud física medida a través de patrones. 

▪ INSPECCIÓN VISUAL DE JUNTAS: Es el ensayo no destructivo más 

utilizado en las industrias. Se basa en la observación de 

discontinuidades visibles a simple vista. Permite un control en todas las 

etapas del proceso de fabricación de estructuras. 

▪ INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE JUNTAS: Es un ensayo no 

destructivo que consiste en la proyección de haces de radiación 

electromagnética ionizante (rayos x o gamma). La radiación será 

absorbida por el material en mayor o menor medida en función de la 

existencia o no de discontinuidades internas en la pieza.   

▪ CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emitido por el área de 

Control de calidad, donde se expresa la conformidad de las juntas 

soldadas. 
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6. DESARROLLO  

El presente Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW, 

define cómo el SUBCONTRATISTA (GUVI SERVICE EIRL) establecerá el 

proceso y la secuencia de actividades ligadas al mismo, de acuerdo a su 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 aplicables a la ejecución de 

actividades que constituyen el Proyecto “MODERNIZACIÓN DE LA 

REFINERÍA DE TALARA” y para desarrollar la “CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS EN UNIDAD HTF”; trabajo desarrollado para TÉCNICAS 

REUNIDAS TALARA S.A.C.  

 

El contenido de este documento acerca de los diferentes aspectos del proceso 

de soldadura, permitirá dar la confiabilidad a TÉCNICAS REUNIDAS TALARA 

S.A.C. que los trabajos ejecutados por la empresa GUVI SERVICE EIRL, son 

acordes con los requisitos de calidad aplicables a la ejecución del plan. El plan 

para la implementación del proceso de soldadura FCAW, se ha realizado bajo 

el marco de una Política y Objetivos de Calidad que forman parte de la 

documentación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 

 

6.1 GESTIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA FCAW 

La implementación del plan se deberá desarrollar de acuerdo a la 

caracterización del sistema de gestión de procesos de la empresa; el cual 

contempla la documentación necesaria como parte de la gestión de calidad, los 

recursos necesarios para llevar a cabo el proceso propuesto (gestión de 

recursos), y la definición de las responsabilidades del mismo. 

6.1.1 GESTIÓN DIRECTIVA 

Para poder dar inicio a la implementación del proceso de soldadura FCAW, se 

deberá asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo del 

presente plan, a fin de asegurar la revisión, evaluación y aprobación del mismo, 
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su desarrollo, su adecuación, eficacia, control y monitoreo en aras de lograr la 

mejora de los procesos y satisfacción del cliente. 

Para asegurar el compromiso, tanto de la Gerencia como de las jefaturas de la 

empresa, se han definido las siguientes responsabilidades: 

 

6.1.1.1 Gerencia 

La Alta Dirección tendrá establecido su compromiso con el desarrollo del 

presente Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW 

mediante: 

➢ Las declaraciones los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se ha 

elaborado el presente Plan. 

➢ Su permanente enfoque hacia la satisfacción del Cliente, basado en el 

cumplimiento de sus requisitos. 

➢ Su participación activa en la Planificación del Proyecto. 

➢ El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el 

presente Proyecto y de la eficacia de los medios de comunicación 

interna. 

➢ La designación de una organización específica para el Proyecto, con 

responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que 

lo mantendrá informado acerca del desarrollo del Proyecto. 

➢ La evaluación del desempeño del Proyecto para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente. 

 

6.1.1.2 Jefe de Obra 

➢ Es el responsable de liderar, planificar, organizar, supervisar 

directamente la adecuada implementación de los procedimientos, el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y del cronograma de obra, 

coordinar con el Cliente la aprobación y seguimiento de la obra.  

➢ Será responsable del cumplimiento de las normas de seguridad 
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establecidas en la empresa. 

➢ Control de rendimientos y avances de acuerdo al cronograma de obra. 

6.1.1.3 Jefe de Producción 

➢ Es el responsable de organizar, planificar y supervisar directamente la 

adecuada implementación, difusión y cumplimiento del presente plan. 

➢ Realizar diariamente la charla específica de la tarea antes del inicio de 

las actividades y de verificar la correcta elaboración del Análisis de 

Trabajo Seguro (ATS), indicando claramente a los trabajadores cuales 

son los riesgos a los que están expuestos y las medidas de seguridad 

que deben tomarse en el trabajo. 

➢ El jefe de producción es responsable junto con el encargado de obra y 

capataz de la inspección de los trabajos, y de asegurar que los requisitos 

de calidad del cliente se lograran mediante un correcto proceso 

constructivo, una vez terminadas las actividades del proceso, llenarán 

los registros correspondientes y avisaran al área de calidad para que 

esta realice el control de calidad y la liberación con la supervisión de 

Técnicas Reunidas. 

➢ Tratamiento de las No conformidades proponiendo junto con el equipo 

de obra las Acciones Correctivas para el cierre de las No Conformidades, 

así como asignando los recursos correspondientes. 

6.1.1.4 Jefe de Calidad 

➢ Evaluará, detectará y documentará la ocurrencia de desviaciones sobre 

los requerimientos especificados en el proyecto. Así mismo, realizará 

el control del cierre de los reportes efectuados. 

➢ Responsable de la Gestión de No Conformidades que se generen 

durante el desarrollo del presente documento. Plantear en conjunto con 

el área de producción las acciones correctivas y tratamientos de no 

conformidades, y darle seguimiento hasta el cierre de los mismos. 
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➢ Coordinar con la parte operativa el correcto diligenciamiento de los 

formatos de Calidad que se generen durante la presente actividad. 

➢ Registrar y archivar los protocolos y certificados de calidad. 

➢ Asegurarse que los materiales a usar cumplen con las especificaciones 

técnicas, cuentan con certificados de Calidad y con la aprobación del 

Cliente. 

➢ Analizar los datos obtenidos de los registros y retroalimentar al área de 

producción para colaborar con el proceso de mejora. 

➢ Verificara que los equipos e instrumentos para mediciones y ensayos 

se encuentren en correcto estado de funcionamiento y cuenten con el 

certificado de calibración vigente. 

➢ Verificará aleatoriamente las actividades durante el proceso para 

alertar a Construcción de posibles desviaciones de las especificaciones 

técnicas, planos, procedimientos, etc. 

➢ Convocará al área de calidad del cliente y para la entrega de los 

documentos de calidad y verificación de los registros de construcción 

correspondientes al PPI. 

➢ Registrar y archivar los protocolos de liberación, certificados de calidad 

y certificados de calibración. 

➢ Elaborar los procedimientos específicos que la obra requiera (con 

asesoría del área de producción). 

➢ Plantear en conjunto con el área de producción las acciones correctivas 

y tratamientos de no conformidades, y darle seguimiento hasta el cierre 

de los mismos. 

➢ Analizar los datos obtenidos de los registros y retroalimentar al área de 

producción para colaborar con el proceso de mejora. 

➢ Verificar que los materiales usados en el proceso cuenten con su 

certificado de calidad correspondiente. 
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➢ Verificar que los insumos usados (alambre tubular, disco de corte, 

escobilla circular, etc.) cumplan con los requerimientos del cliente, y 

cuentan con sus respectivos certificados de calidad. 

6.1.1.5 Responsable de Seguridad 

➢ Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, con el apoyo y 

liderazgo del Residente de Obra y Jefe de Obra. 

➢ Asegurar antes del inicio de los trabajos, que el personal cuente con 

los EPP, permiso de trabajo, ATS, pre uso de equipos y la señalización 

correcta del área. 

➢ Efectuar el control de los parámetros físicos y químicos permisibles 

para las actividades. 

➢ Asesoría permanente durante la elaboración del presente 

procedimiento En coordinación con construcción se realizarán el 

análisis de riesgos y las medidas de control respectivas, tal como 

evaluar y auditar los permisos pre operacionales de cada frente de 

trabajo para evitar accidentes con el personal que realicen las 

actividades o cualquier contratiempo que interfiera en el proceso.  

➢ Verificar que se instruya al personal que ejecutara el trabajo de este 

procedimiento, así como también que estén informado de los riesgos 

asociados y las medidas a tomar, dejando un registro de ello. 

➢ Realizar una reunión con todo el personal involucrado, en todas las 

actividades críticas, y darle a cada uno la responsabilidad que se 

requiere. 

➢ Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de 

los trabajos y asegurar el cumplimiento de este procedimiento. 

➢ Realizar supervisión en forma aleatoria, en los diferentes frentes de 

trabajo durante la ejecución de las actividades. 

➢ Evaluar si en un radio de 15m no existe material combustible; así como, 



 
 

 

 Pág. 12 

 

 

 

PLAN CONSTRUCTIVO TR-TAL-GUV-HTF-PLN-000 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 

HTF 
Rev.00 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
SOLDADURA FCAW EN ESTRUCTURAS  

Fecha: 05/10/2020 

GUVI SERVICE / TÉCNICAS 
REUNIDAS 

que no existe atmosfera explosiva. 

6.1.1.6 Encargado de Obra y Capataz Responsable 

➢ El encargado de obra y capataz responsable supervisará los trabajos 

de soldadura con el proceso FCAW. 

➢ Llenar los protocolos de calidad que correspondan. 

➢ Selecciona al personal que realizará esta actividad. 

➢ Verificar los ATS. 

➢ Velar por el Cumplimiento de los controles luego de la evaluación de 

riesgo. 

➢ Verificar que los equipos de protección colectiva estén correctamente 

instalados. 

➢ Verificar de contar con las herramientas en calidad y cantidad 

adecuadas. 

➢ Garantizar la calidad de la ejecución de los trabajos. 

 

6.1.2 GESTIÓN DE CALIDAD  

 

Siendo el Control de Calidad el proceso que nos confirmará el cumplimiento de 

los requisitos de nuestro Cliente, el presente plan también está dirigido a 

describir los criterios de acuerdo a cada uno de los procedimientos utilizados, 

a los métodos contenidos en cada uno de los ensayos no destructivos aplicados 

y a las actividades operativas para el Control de Calidad en el Proyecto 

“MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA” dentro del marco del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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6.1.2.1 Validación de los Procedimientos 

 

Antes del inicio de los procesos de fabricación de estructuras, se contará con 

los procedimientos de soldadura calificados a utilizarse en el Proyecto; los 

cuales deberán ser validados por la jefatura del departamento de calidad. 

 

Para asegurar la correcta ejecución de dichos procedimientos, se contará con 

soldadores calificados para ejecutar dichas actividades; los soldadores 

contarán con Registros de Calificación de Soldador (WPQ). 

 

6.1.2.2 Control de los Procesos 

 

Se llevará a cabo en los procesos del proyecto bajo condiciones controladas a 

través de un programa de puntos de inspección (PPI) establecido por la 

empresa. Estas condiciones controladas incluyen: 

 

➢ La disponibilidad de la información de entrada y las especificaciones 

técnicas (WPS), correspondientes en la red de GUVI SERVIS EIRL, los 

cuales están disponibles al acceso de todos los inspectores y personal 

involucrado en este proyecto. 

➢ El uso de equipos de medición y prueba para los procesos que lo 

requieran. 

➢ La supervisión de las actividades de liberación y entrega. 

➢ Procedimientos e Instrucciones para las actividades de operación y/o 

control, para los casos en que sea necesario. 

 
6.1.2.2.1 Identificación y Trazabilidad de Estructuras 

 

La identificación y trazabilidad que se realizará en obra, será la recepción y 

verificación de los registros de las estructuras; se realizará chequeo de los 

códigos asignados en los planos, dossier de calidad y las marcas en los 
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elementos. Posteriormente se realizará la selección de los elementos según el 

plan de montaje de estructuras. 

 

Los materiales utilizados durante la construcción son identificados mediante el 

código de identificación Heat Number (Número de Colada) y son instalados de 

acuerdo con lo establecido en los planos o layout para facilitar su trazabilidad.  

En construcción, la trazabilidad e identificación del producto se realiza mediante 

seguimiento al lote y fecha de producción. 

La trazabilidad de los materiales de las estructuras se realizará tomando la 

estampa del material de dicha estructura y de los accesorios en el momento de 

armado. Estos estampes serán tomados en forma manual, correspondiente con 

letra a mano alzada legible y se incluyen en el registro generado en el 

documento 02070-CON-ROT-09 – INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIAL 

EN OBRA siguiendo el orden establecido por la secuencia de las soldaduras 

previamente marcadas. Estos estampes están constituidos básicamente por la 

especificación del material, dimensiones y el Heat Number o Número de Colada 

trazable a su respectivo Certificado de Calidad de Material.  

 

6.1.2.2.2 Trazabilidad de los Soldadores. 

 

La trazabilidad de los soldadores se realiza a través del registro generado en el 

documento 02070-CON-PIP-15 – Control de cualificación de soldadores el N 

de junta soldada, la estampa, la fecha de soldadura y el registro “Pasa” o “No 

Pasa” para cada uno de los ensayos no destructivos realizados. 

 
6.1.2.2.3 Seguimiento y Medición del Producto 

 

El seguimiento y medición de los productos que se ejecutarán en Obra, será 

llevado a cabo por el área de control de calidad. 
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Calidad controlará de acuerdo a su Sistema de Gestión de Calidad el 

seguimiento y medición de los productos, para el Proyecto será ejecutado a 

través del Control de Calidad que detallamos a continuación. 

 
6.1.2.2.3.1 Controles e Inspecciones 

 
Los controles e inspecciones serán ejecutados durante los siguientes procesos: 

 

➢ En la recepción de Estructuras Fabricadas, Equipos y/o Suministros 

que ingresarán al proceso de armado en campo. 

➢ Entrega del Dossier de Calidad respectivamente. 

 

Los controles e inspecciones serán ejecutados de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas del Cliente, Plan para la implementación del proceso 

de soldadura FCAW, Procedimientos, Instructivos y Programa de Puntos de 

Inspección. 

 

Todos los resultados de estos controles e inspecciones serán registrados en 

los Formatos diseñados para cada uno de ellos y que se indican en cada uno 

de los documentos antes señalados. 

 

Los criterios mediante los cuales se inspeccionará y se realizarán ensayos para 

validar que las actividades son ejecutadas acorde con los requerimientos 

técnicos especificados contractualmente y que consecuentemente puedan ser 

liberados al Cliente, se definen en el PROGRAMA DE PUNTOS DE 

INSPECCIÓN DEL PROYECTO.  

 

Los informes que se llevan a cabo al realizar las inspecciones y ensayos deben 

ser preservados adecuadamente puesto que son un componente esencial de 

trazabilidad que se incluye en los diferentes Dossier de Calidad del Proyecto. 
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6.1.2.2.3.1.1 Inspección en la Recepción de Estructuras Fabricadas 

y Equipos. 

 
Los controles se realizarán en el Proyecto “MODERNIZACIÓN DE LA 

REFINERÍA DE TALARA” a la llegada de los elementos fabricados y equipos 

para el Proyecto, para verificar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

 

Al momento de realizar la inspección, estos deben llegar con sus respectivos 

Dossier de Calidad, hojas de datos de equipos, certificados de calidad, etc. 

 
Los controles a realizarse en los procesos de montaje y su documentación 

correspondiente son: 

 

6.1.2.2.3.1.2 Inspección Visual de Soldadura 

 

La Inspección Visual de soldadura se realizará al 100% de las soldaduras de 

acuerdo a los siguientes documentos: 

 

➢ 02070-GEN-QUA-GUV-02-304 – Procedimiento de Ensayo 

Mediante Inspección Visual. 

 

En campo el Inspector de Calidad se asegurará de que se tenga en el área de 

trabajo los WPS’s aplicables al trabajo que se está realizando en ese momento, 

y que se estén cumpliendo con los parámetros eléctricos de soldadura con el 

objetivo de obtener una soldadura de buena calidad según código de soldadura 

AWS D1.1 
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6.1.2.2.3.1.3 Control Final para Entrega al Cliente 

 
Antes de la entrega al Cliente, GUVI SERVIS EIRL realizará un control final 

físico y documentario, para verificar el cumplimiento de todos los 

requerimientos del Plan para implementación del proceso de soldadura FCAW 

y Programa de Puntos de Inspección. 

 

El control final documentario incluye la presentación del Dossier de Calidad del 

Proyecto (01 juego original), detallado en el siguiente acápite. 

Se realizará la entrega del Proyecto “MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA 

DE TALARA” – “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DEL HTF” de acuerdo 

a las estipulaciones de nuestro Cliente TÉCNICAS REUNIDAS TALARA S.A.C. 

 

6.1.2.2.3.1.4 Registros del control de calidad 

 
Todos los Procedimientos, Instructivos y Programas de Puntos de Inspección 

que forman parte del Plan para la implementación del proceso de soldadura 

FCAW para el Proyecto, hacen referencia a los registros en los que se dejará 

evidencia de los controles realizados y de la conformidad con los requisitos 

establecidos en las especificaciones técnicas de nuestro cliente. 

 

Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación de los 

materiales, productos o equipos en sus diferentes procesos y en el control final. 

 

Durante la fase de construcción los registros de calidad serán entregados al 

contratista para su seguimiento y control. 

 

Al finalizar el Proyecto, se entregará un Dossier de Calidad conteniendo toda la 

documentación de calidad correspondiente, incluidos los Registros de Calidad 

de acuerdo a lo indicado en la orden de compra o documentos del contrato. 
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6.1.2.2.3.1.5 Control del producto no conforme 

 

Se tiene establecida la metodología para el Control de los Productos No 

Conformes. 

Con esta metodología se asegura de que el producto que no sea conforme con 

los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no 

intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas 

con el tratamiento del producto no conforme están definidos. 

Se mantendrán registros de la naturaleza de las No Conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se 

hayan obtenido. 

Cuando se corrija una No Conformidad, deberá someterse a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

Los registros del tratamiento de No Conformidades serán realizados en el 

Formato respectivo. 

6.1.2.3 Requerimientos de Calidad en las Juntas Soldadas por el 

Cliente 

Para este proyecto se requerirán acciones particulares en el caso de que 

el valor que se alcance se acerque al máximo permitido establecido en cada 

caso. 

 

1. El índice de rechazo en soldadura: no ha de ser superior al 5%. 

2. Tener abiertas como máximo un 20% de las NCR emitidas por 

CONTRATISTA Y EMPLEADOR, tras 60 días de su fecha de emisión. 

 

6.1.2.4 Documentación del Plan para la Implementación del Proceso 

De Soldadura FCAW 

La documentación necesaria del Plan para la implementación del proceso de 

soldadura FCAW en la construcción de estructuras en el Proyecto 

“MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA” es la siguiente: 
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6.1.2.4.1 Procedimientos Operativos 

 
Los procedimientos operativos detallan actividades que por su contenido 

técnico tienen que ser descritas con una mayor precisión. Para este Proyecto 

se han elaborado Instrucciones Técnicas para las calificaciones requeridas 

para el proceso de Soldadura, para las Inspecciones que se realizarán en este 

proceso. También hacen referencia a los registros aplicables para presentar los 

resultados correspondientes. Estos procedimientos se encuentran en el Anexo 

N°1 del presente plan. 

 

 
6.1.2.4.2 Procedimientos de Control e Inspección 

 
Los Procedimientos de Control e Inspección determinan, para el proceso de 

soldadura FCAW, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse y 

responsabilidades para el Control y la Inspección de los productos 

resultantes del proceso constructivo. Dichos procedimientos son: 

procedimiento general de inspección visual de soldadura, procedimiento de 

verificación de máquinas de soldar y hornos; los cuales se encuentran en el 

Anexo N°1 del presente plan. 

 

6.1.3 GESTIÓN DE RECURSOS  

 
6.1.3.1 Recursos Humanos 

 
Para la implementación del proceso de soldadura FCAW, se necesitará un total 

de 19 colaboradores: 16 colaboradores de mano de obra directa (8 soldadores 

3G/4G y 8 ayudantes de soldador) y 3 colaboradores de mano de obra indirecta 

(1 jefe de obra, 1 inspector de calidad y 1 supervisor de seguridad).  
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Tabla 1. Recursos Humanos necesarios para la implementación del proceso 
de soldadura FCAW 

RECURSOS HUMANOS 

TIPO Especialidad CANTIDAD 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 

Soldador 3G/4G 8 

Ayudante de Soldador 8 

MANO DE 
OBRA 

INDIRECTA 

Jefe de Obra 1 

Inspector de Calidad 1 

Supervisor de Seguridad 1 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3.1.1 Gestión de Competencias 

 

El personal designado para la realización de los procesos, incluido el de Control 

de Calidad, serán profesionales competentes para el trabajo a realizar; para 

ello se realizará la determinación de competencias, selección del personal y la 

evaluación de desempeño de acuerdo a la Gestión de Competencias de la 

empresa (ver Figuras 1, 2 y 3). 

Para el caso del personal operativo que realizará los procesos de soldadura, 

estos serán calificados previamente mediante pruebas que aseguran su 

eficiente desempeño y se deberá mantener los registros que acrediten esa 

competencia. 

Cabe indicar que el personal de Control de Calidad no deberá compartir 

funciones de producción o construcción. Su dedicación será única y 

exclusivamente a labores de Calidad. 

GUVI SERVIS EIRL designará al responsable de control de calidad (QA/QC) 

en el momento de adjudicación del sub contrato enviando para ello el currículo 

y certificados de cualificación del mismo para aprobación del contratista. 
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Figura 1. Flujograma de Determinación de Competencias en GUVI SERVICE 
EIRL 
Fuente: GUVI SERVICE EIRL 

 

 
Figura 2. Flujograma de Evaluación del Desempeño en GUVI SERVICE EIRL 

Fuente: GUVI SERVICE EIRL 
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Figura 3. Flujograma de Evaluación del Desempeño en GUVI SERVICE EIRL 

Fuente: GUVI SERVICE EIRL 

Los perfiles de puestos del personal necesario para la implementación del 

proceso de soldadura FCAW, se encuentran en el Anexo N°2. 

6.1.3.1.2 Plan de Capacitación para la Implementación del Proceso de 

Soldadura FCAW 

Este plan de capacitación, está diseñado para la preparación del personal 

involucrado en la actividad de soldeo de estructuras metálicas, de forma teórica, 

con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades en el proceso de 

soldadura FCAW. Este plan contempla una fase de capacitación teórica sobre 

el proceso de soldadura FCAW y una fase de difusión de los procedimientos y 

de las medidas generales de seguridad y protección ambiental. El plan de 

capacitación se encuentra en el anexo 3. 
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6.1.3.2 RECURSOS MATERIALES 

6.1.3.2.1 Listado de Recursos Materiales 

 
Los recursos materiales necesarios para el desarrollo del presente Proyecto 

serán asignados de acuerdo a lo planificado de modo que se asegure el 

cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente. Este aspecto será asegurado 

por el responsable de logística.  

A continuación, se indican los recursos materiales necesarios para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW: 

 

Equipos de Protección Personal: 

■ Casco de seguridad (3M H700) 

■ Bota campera punta de acero (Portwest) 

■ Ropa Ignífuga (253AE70) 

■ Lentes de seguridad (SECUREFIT SF401AF – 3M) 

■ Barbiquejo 3M 

■ Mascarilla con filtro (6200 con Filtro 7093 /2097) 

■ Careta Facial para soldar (Modelo GX-550S) 

■ Orejera Peltor H9P3E – 3M 

■ Guantes para soldar (CA615K) 

■ Casaca de cuero de res amarillo. 

■ Pantalón de cuero de res amarillo. 

■ Escarpines de cuero (Velco de 2″) 

Equipos, herramientas y materiales:  

■ Máquina de soldar Lincoln Electric. 

■ Carrete con alambre tubular E71t1c-16 – 1.6 mm. 

■ Amoladora GWS850. 

■ Discos de corte. 
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■ Escobilla circular. 

Las especificaciones técnicas de los equipos, herramientas y materiales, se 

encuentran en el Anexo N°4. 

 

6.1.3.2.2. Gestión de Compras 
 

El departamento de Calidad deberá entregar el listado de requerimiento de los 

recursos materiales necesarios (descritos en el ítem 6.1.3.2.1) al departamento 

de Logística; quien se encargará de efectuar las compras de acuerdo al 

flujograma de compra de bienes y/o servicios críticos del sistema de gestión de 

compras de GUVI SERVICE EIRL (ver Figura). Dichas compras se realizarán a 

los proveedores que fueron previamente evaluados y aprobados según el 

flujograma de selección de proveedores de la empresa (ver Figura); lo cual 

garantizará el cumplimiento de las Normas y Códigos aplicables de la Política 

de Calidad de la empresa. 

 

Figura 4. Flujograma de compra de bienes y/o servicios críticos en GUVI 

SERVICE EIRL 
Fuente: GUVI SERVICE EIRL 

 



 
 

 

 Pág. 25 

 

 

 

PLAN CONSTRUCTIVO TR-TAL-GUV-HTF-PLN-000 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 

HTF 
Rev.00 

PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
SOLDADURA FCAW EN ESTRUCTURAS  

Fecha: 05/10/2020 

GUVI SERVICE / TÉCNICAS 
REUNIDAS 

 
Figura 5. Flujograma de selección de proveedores en GUVI SERVICE EIRL 

Fuente: GUVI SERVICE EIRL 

Los bienes a comprar serán controlados a su llegada a la Obra para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en los documentos de 

compra. Deberá verificarse la presentación de los Certificados de Calidad 

correspondientes. Estos Certificados deberán ser entregados por los 

proveedores junto con los materiales o productos a recibir y deberán mostrar 

de acuerdo al material o producto del que se trate: 

 

➢ Identificación del material o producto. 

➢ Propiedades físicas, químicas y mecánicas, según sea el caso. 

➢ Otras especificaciones aplicables. 

         

Todos los equipos tendrán adherida etiqueta identificativa, mediante la cual se 

podrá comprobar el N° de Serie o TAG, y su estado de calibración. Se verificará 

que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la Norma o 

Código aplicable. 

Asimismo, se verificarán los demás requisitos que deban cumplir dichos 

materiales o productos. Sólo serán recibidas y podrán ser utilizados en los 
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procesos respectivos, los bienes que cumplan con la documentación y las 

especificaciones técnicas requeridas (ver Anexo N°4). 

 

Como mecanismo de verificación de la calidad de los bienes suministrados, 

GUVI SERVIS EIRL deberá realizar una Evaluación de Proveedores con el 

objetivo de medir el desempeño y cumplimiento de los términos pactados con 

los mismos, siguiendo su flujograma de evaluación y reevaluación de 

proveedores (ver Figura). 

 

Figura 6. Flujograma de evaluación y reevaluación de proveedores en GUVI 
SERVICE EIRL 

Fuente: GUVI SERVICE EIRL 
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6.2 GESTIÓN DEL PROCESO OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA FCAW 

 

6.2.1 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SOLDADURA FCAW 

Los trabajos de soldadura se iniciarán con la inscripción de los trabajadores 

involucrados en el proceso dentro del PT (permiso de trabajo) y se 

acondicionará el área (confinamiento con mantas ignífugas, orden y limpieza). 

Dichos trabajos de soldadura se deberán efectuar de acuerdo al procedimiento 

de trabajo AWS-TR-STR-CSFC-001 Soldadura FCAW, cumpliendo con todas 

las especificaciones y parámetros de calidad que en él se describen. Una vez 

terminado el soldeo, se realizará el VT (Inspección visual) a cada junta por parte 

del área de calidad. 

Para la comprensión de la secuencia de las actividades se ha elaborado un 

diagrama de operación del proceso de soldadura FCAW; en el cual se 

establecen cada una de las actividades del proceso de soldadura de las juntas 

de la estructura A del HTF – REFINERÍA TALARA, utilizando el proceso FCAW 

(ver Figura 7). Para desarrollar las actividades establecidas, se requiere de 287 

min. 
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Figura 7. Diagrama de Operación del Proceso de Soldadura FCAW 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.1 Consideraciones en las actividades del proceso FCAW 

6.2.1.1.1 Envío y Recepción de Equipos y Materiales 

• Se deberá generar la SI (solicitud interna) para el envío de equipos y 

materiales al área de trabajo. El Planificador de logística y 

almacenamiento deberá registrar la SI y proporcionar los equipos y 

materiales solicitados.  

•  El encargado de la actividad deberá verificar el correcto estado de los 

equipos y maquinarias durante la recepción de los mismos. 

▪  Terminada la jornada laborar, tanto las máquinas de soldar y los equipos 

de inspección de calidad se colocarán en los almacenes de GUVI 

SERVIS E.I.R.L; previa inspección del correcto estado de los mismos. 

6.2.1.1.2 Calibraciones de Equipos  

• Las calibraciones o ajustes de las máquinas de soldar deberán realizarse 

mediante equipos patrón certificados para los cuales se puede demostrar 

la existencia de una cadena ininterrumpida de trazabilidades a patrones 

nacionales o internacionales de superior calidad metrológica. 

• Se deberá revisar el estado del equipo y la conformidad del certificado 

de calibración evidenciando que los datos de la máquina coincidan con 

el certificado de calibración. 

 

6.2.1.1.3 Control y Aseguramiento de la calidad  

▪ El control de Calidad será realizado por personal profesional del área de 

Calidad de GUVI SERVIS E.I.R.L, tomando como referencias para la 

adecuada supervisión de la actividad, los planos, fichas técnicas de los 

productos y el presente procedimiento para asegurar la Calidad del 

trabajo que desarrollarán el equipo de producción. 
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▪ Se deberá cumplir con los requisitos de acuerdo al código AWS DI.1/D1, 

en el proceso de soldeo.   

▪ Los equipos a utilizar deberán estar calibrados y vigentes, una copia de 

su certificado de calibración estará en el lugar de trabajo. 

▪ Se deberá verificar antes de utilizar los equipos de soldeo, que cuenten 

con la etiqueta de calibración vigente. 

▪ Al finalizar el proceso de soldadura, se deberá verificar el estado de las 

juntas mediante inspección visual, y posterior a ello, la inspección 

radiográfica de las mismas. 

6.2.2 MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD 

Para preservar la seguridad de las personas y los activos, se deberá considerar 

las siguientes medidas de Seguridad: 

6.2.2.1 Condiciones Generales: 

■ Gestionar la emisión del Permiso de Trabajo para dicha actividad, el 

mismo que deberá ser revisado y firmado por personal autorizado. 

■ Demarcación del área de influencia de la actividad, indicando los 

sectores restringidos y autorizados. 

■ Señalización a nivel de suelo, de los riesgos probables, como de caída 

de material y objetos de altura. 

■ Difusión a todo el personal involucrado, del presente procedimiento. 

■ Los permisos de trabajo deben ser firmados en el lugar de trabajo, 

antes de iniciar la actividad. 

■ Verificar que el personal cuente con el equipo de protección personal 

mínimo como: Casco de seguridad con barbiquejo, guantes de cuero, 

careta facial, mascarilla con filtro antigases, lentes de seguridad, ropa 

de cuero y en casos especiales se les proveerá del equipo de 

protección personal de acuerdo a los riesgos evaluados por el área 

de Seguridad. 

■ Brindar la EDS (Entrenamiento diario de Seguridad) o Charla de 
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Seguridad de 5 Minutos al personal antes de iniciar los trabajos y dejar 

registrada en los formatos correspondientes. 

■ Realizar la identificación de peligros y evaluación de los riesgos de la 

actividad a realizar. 

■ Verificar que el equipo individual de protección contra caídas cuente 

con el check list respectivo y el andamio este habilitado con la tarjeta 

verde. 

■ Capacitar al personal sobre riesgos de trabajos en altura y controles. 

 

6.2.2.2 Medidas de Seguridad en el Área de Trabajo:  

■ Limpiar y retirar todo tipo de material suelto que se encuentren dentro 

del perímetro del área de trabajo, y que puedan constituir un peligro 

para nuestros colaboradores. 

■ El área de trabajo se mantendrá constantemente limpia, para lo cual 

se eliminarán periódicamente los desechos y desperdicios, los que 

deben ser depositados en zonas específicas señalizadas y/o 

recipientes adecuados debidamente rotulados para la segregación de 

residuos. 

6.2.2.3 Respuesta ante emergencia:  

■ De resultar que los riesgos añadidos por la nueva condición no se 

pueden controlar, se deberá comunicar al departamento de HSE. 

■ Ante la ocurrencia de accidentes con daños a personas se seguirá el 

Flujograma de comunicación de emergencia. 

6.2.2.4 Trabajos en Altura: 

■ Uso de andamios cuando sea necesario. Los andamios han de ser 

montados, utilizados y desmontados de forma correcta dependiendo 

del tipo de andamio correspondiente. 

■ Implementar baranda perimetral a todo desnivel que implique riesgo 

de caída a desnivel. 
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■ No está permitido el uso de escaleras como plataforma de trabajo. 

6.2.2.5 Trabajos en horario nocturno 

■ Instalación de luminaria en área de trabajo asegurando la buena 

visibilidad y la no formación de sombras. 

■ El personal poseerá uniforme con cintas reflectivas. 

■ Uso de lentes claros 

6.2.3 MEDIO AMBIENTE  

■ Todo personal que manipule productos químicos deberá llevar una 

capacitación de Manejo de Productos Químicos, conocer la hoja 

MSDS y rombo de seguridad además de tener estos dos últimos 

documentos en el área de trabajo. 

■ Desechar los residuos en el tacho de residuos del color 

correspondiente de acuerdo al código de colores establecido. 

■ Mantener el orden y limpieza en al área de trabajo, antes, durante y 

después de la jornada. 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

De acuerdo al cronograma de actividades; este iniciará con la reunión con 

gerencia y las jefaturas de producción y calidad de GUVI SERVICE, para 

presentar el Plan de Implementación del Proceso de Soldadura FCAW. 

Posterior a ello se presentará el mismo para su revisión y aprobación. Una vez 

aprobado el plan, se procederá a la implementación del mismo y a desarrollar 

el plan de capacitación. Todas las actividades involucradas para la 

implementación del proceso de soldadura FCAW, se efectuarán en un periodo 

de 4 meses.  
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Tabla 2. Cronograma de actividades para el diseño del plan del proceso FCAW 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación del Plan a la gerencia y jefaturas de producción y 
calidad de GUVI SERVICE EIRL 

                        
        

2 Revisión del Plan de Implementación del Proceso de Soldadura FCAW                                 

3 
Aprobación del Plan de Implementación del Proceso de Soldadura 
FCAW 

                        
        

4 Presentación de los planes a los departamentos relacionados.                                 

5 Implementación del Plan del Proceso de Soldadura FCAW                                 

5.1 
Contratación de personal calificado para el desarrollo del proceso de 
Soldadura FCAW 

                        
        

5.2 
Adquisición de los recursos materiales para el desarrollo del proceso 
de Soldadura FCAW 

                        
        

6 Desarrollo del Plan de Capacitación                                 

6.1 Capacitación teórica del proceso de soldadura FCAW                                 

6.2 
Concientización de las ventajas del proceso de soldadura FCAW 
respecto al proceso SMAW 

                      
  

  
      

6.3 Difusión de Procedimientos Operativos                                 

6.4 Difusión de Procedimientos de Control e Inspección                                 

6.5 Medidas generales de seguridad y protección ambiental                                 

 

Fuente: Elaboración propia
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8. PRESUPUESTO 

En cuanto al presupuesto del Plan para la implementación del proceso de 

soldadura FCAW, y de acuerdo a la información obtenida con el formato de 

costos operativos, se pudo apreciar los montos totales, dentro de ellos 

encontramos los realizados por mano de obra S/720000, materiales S/6095, 

equipos utilizados S/51078.92 y costos por capacitación al personal S/4000, 

sumando un total de S/781173.92. 

Tabla 3. Presupuesto para la Implementación del proceso de soldadura 
FCAW 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
SOLDADURA FCAW 

COSTOS 
OPERATIVOS  

MANO DE OBRA  S/            720,000.00  

MATERIALES  S/                 6,095.00  

EQUIPOS  S/              51,078.92  

COSTOS DE 
CAPACITACIÓN  

CAPACITADOR  S/                 3,600.00  

COSTOS 
ADICIONALES  S/                    400.00  

COSTO TOTAL    S/            781,173.92  

     $              218,205.01  
Fuente: Elaboración propia 
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Tarea                      

       

Cargo 

       

 

: Soldeo de Estructuras Metálicas empleando proceso de soldadura FCAW.  

 

: Personal técnico y ayudantes 

Objetivo: Contar con un PETS que permita desarrollar la tarea de manera correcta y segura desde el comienzo hasta el final.  

Es una medida de control administrativo dentro de la aplicación de la Jerarquía de Controles en el IPERC (Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos). 

1. Personal: 

Prerrequisitos de Competencia: 

• Inducción General. 

• Inducción Específica. 

• Trabajos en Caliente. 

• Curso de lucha contra incendios. 

Referencias relacionadas: 

• Ley 29783. 

• Norma G 050 Seguridad Durante la construcción. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-026 INSTRUCTIVO 

TRABAJOS EN CALIENTE 

• PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE 

 

2. Equipo de Protección Personal (EPP): 

• EPP Básico. 

• Bloqueador Solar. 

• Ropa de agua (Si amerita). 

• Camisa o polo manga larga (Ignifugo). 

• Orejeras  

• Lentes goggles 

• Ropa de protección de cuero cromado (casaca/pantalón o mandil, gorra de 

material no inflamable, escarpines y guantes de cuero) 

• Respirador con filtros para humos metálicos 2097 

• Careta de soldar 

• Careta facial de esmerilar 

3. Herramientas, Equipos y Materiales: 

3.1 Herramientas: 

• Arco sierra. 

• Extensiones. 

• Martillo, comba. 

• Escobilla de fierro. 

• Alicates, destornilladores y llaves en general. 

• Pica escoria. 

• Guincha, Prensa en C, llaves, desarmadores. 

• Biombo. 

• Escuadras 

3.2 Equipos y Materiales:  

• Máquina de soldar. 

• Extintores. 

• Ángulos. 

• Platinas. 

• Planchas metálicas, estructuras metálicas. 

• Soldadura. 

• Trapo industrial. 

• Tuberías. 

• Bridas. 
  

4. Procedimiento: 

No. PASO (QUÉ) EXPLICACION (CÓMO) Pasos ejecutados   
(✓) Completado 
() no completado 

4.1 
Inspección de equipos y 
herramientas 

• Verificar que todas las herramientas y equipos 
cuenten con la inspección trimestral y la cinta de 
color respectiva. 

• No admitir ninguna herramienta hechiza. 
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• Se debe inspeccionar en forma detallada las 
mangueras tanto del oxígeno como del acetileno, 
las uniones deben ser prensadas de fábrica 
verificando cortes, picaduras, etc. 

4.2 
Colocación de descarga d 

Se coloca grasa al hilo de la descarga para facilitar el 
giro, luego se realiza el acople de la descarga ayuda 
de 2 llaves cadenas para el ajuste de los 
componentes. 

  

4.3 
Soldeo de platinas  

Se coloca las platinas entre la descarga y la bomba, 
para proceder a realizar el soldeo de este 
componente, este paso se realiza 4 veces, por lo que 
con ayuda de la llave cadena se gira la bomba y 
soldar este componente en 4 posiciones distintas 
entre la bomba y la descarga.     

  

4.4 

Soldeo de platinas de 

aseguramiento de tazones 

Se realiza la medición de platinas para obtener la 

medida requerida, luego se realiza el corte de las 

platinas y se moldean en forma de la succión de la 

bomba con ayuda de un martillo para luego proceder 

a realizar el soldeo de este componente. 

  

4.5 

Término del trabajo y limpieza del 

área 

• Una vez terminado el trabajo se procederá a purgar 
el equipo y a desconectarlo dejando solamente las 
botellas de oxígeno y acetileno en el carrito porta 
botellas. 

• Las botellas de oxígeno acetileno se retirarán del 
área de trabajo llevándose al almacén. 

• Se procederá con la limpieza del área. 

  

5. Restricciones: 

• No ingresa al área de trabajo si en presunción o en estado etílico. 

• Por falta de capacitación del personal. 

• Cuando se genere algún evento. 

• Tormentas eléctricas. 

• El derecho a decir NO de trabajado porque no se encuentra seguro de realizar la tarea. 
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WPS N°: AWS-TR-STR-CSFC-001 REV: 00 
   

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 

Nombre de la compañía: GUVI SERVICE EIRL Por: Ingº. Kevin Cisneros Flores 

Especificación de Procedimiento No. AWS-TR-STR-CSFC-001  Date: 01/08/2020 PQR de soporte: PQR-GUV-AWS-035 

Revisión No. 0 Date: 01/08/2020  

Proceso(s) de soldadura 1: 

 

FCAW 

 

Tipo: 

 

   Manual              

                  

JOINTS (QW-402) Detalles 

 

B-U2-GF 

Diseño de Junta: Butt Joint – Single V – Groove Weld 

Respaldo: (Si) ---- (No) X 

Material de Respaldo (Tipo):                               --- 

 Metal   Refractario 

 No Metálico   Otro 

Esquemas, planos de producción, simbología de soldadura, o 
descripción escrita deben mostrar la disposición de las partes a 
soldar. Donde sea aplicable, los detalles de la soldadura de ranura 
puede ser especificada. 

Metodo de Preparacion de Junta: Maquinado y/o Amolado. 

METAL BASE (QW-403) 

P N°: 8 Grupo Nº: 1 Hasta  P-N°: 8 Grupo Nº: 1 

O 

Especificación y Tipo/Grado: A520 

a Especificación y Tipo/Grado: E71T-1M 

O 

 

Rango de espesores: 

Metal Base: Ranura: Desde 3 mm hasta 65mm Filete:     --- 

Diámetro Tubería: Ranura: Todos Filete:     --- 

 Máximo espesor por pase ≤ 13mm: (Si) X (No)     --- 

Otros: --- 

METAL DE APORTE (QW-404)                                                                                                    

  FCAW 

Especificación Nº (SFA)  A520 

AWS No (Clase)  E71T-1M 

F Nº  6 

A Nº   8 

Tamaño del electrodo  1.6 mm 

  Forma del metal de aporte Alambre 

  Máx. hidrógeno difusible  --- 

Metal depositado   

Rango de espesores   

Ranura  --- 

Filete  Todos 

Fundente(Clase)  --- 

Marca Comercial  --- 

Inserto consumible   NO 
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WPS N°: AWS-TR-STR-CSFC-001 REV: 00 
   

POSICIONES (QW-405) TRATAMIENTO DE POST-CALENTAMIENTO (QW-407) 

Posicion(es) de ranura                            Horizontal 2G Rango de temperatura: No requerido 

Progresión FCAW Asc: X Desc.             --- Tiempo de permanencia: No requerido 

Posición de filete:  Velocidad de calentamiento: --- 

   Otros:                      Velocidad de enfriamiento:                                              --- 

PRECALENTAMIENTO (QW-406) Temp. Libre Calentamiento:                                            --- 

Temp. Precalentamiento          Min: Temperatura Ambiente (10°C min) Temp. De Descarga:                                                      ---- 

Temp. Interpase                      Max:   110 ºC (Según API RP 582) Otros:                                                                              --- 

Mantenimiento de Precalentamiento 
 
No requerido. 

GAS (QW-408) 

Composición Porcentual 

 Gas(es) Mezcla Flujo 

Protección 
(FCAW) Ar  80% 16 L/ min 

Otros:  

--- Arrastre 

              –  –  –  
  

  Respaldo: CO2 20% 16 L/ min 

CARACTERISTICAS  ELECRICAS  (QW-409) 

Pase Nº Proceso 
Metal de aporte Corriente Voltaje 

(V) 

Velocidad de 
avance (cm/min) 

Aporte de Calor 

(KJ/cm) Clase Diam Polaridad Amperaje (A) 

1 FCAW E71T-1M 1.6 mm DCEP 216 - 308 20.5 – 27.8 V 11.3 – 31.2 2.20 – 8.40 

2 @ n FCAW E71T-1M 1.6 mm DCEP 216 - 352 22.4 – 29.9 V 11.3 – 43.7 2.70 – 8.40 

 

Corriente Pulsada --- Aporte de Calor (máx.) 8.40  KJ/cm 

Tamaño y tipo de electrodo de tungsteno  

  

Modo de transferencia en FCAW --- 

(Arco spray, corto circuito, etc.) 

Otros                                                                       --- 

TÉCNICA (QW-410) 

Pase recto u Ondulado Largo (Todos los pases) 

Orificio o tamaño de protección gaseosa                                                         Ar+CO2   

Limpieza inicial y entre pasadas (escobillado, esmerilado, etc.)                        Escobillado y/o esmerilado 

Método de resane de raíz                                                                                       Ninguno 

Oscilación              Hasta 19mm 

Distancia de boquilla a pieza de trabajo                                                                       --- 

Pase múltiple o simple                                                                                  Múltiple 

Electrodo simple o múltiple                                                           Simple 

Espacio para electrodo --- 

Martilleo                                --- 

Otro Preparación de junta: Maquinado o amolado 

Prueba de Ferrita 

Rango nominal de Ferrita (FN) 4-10. Se adjunta Análisis de Ferrita.  

Las herramientas de limpieza (escobilla, escobilla manual, circular y pinza puesta a tierra) deben ser nuevas. Y de uso exclusivo para el 
material inoxidable.   
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1. OJETIVO. 

 

Establecer las acciones de aseguramiento y control de calidad para la correcta 

inspección visual de la soldadura. Las mismas que serán concordantes con las 

especificaciones técnicas, normas o códigos aplicables al proyecto. 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento es aplicable a las diferentes etapas de la Inspección 

Visual de la Soldadura. Comprende desde el almacenaje del material base y 

de aporte, el alineamiento, la preparación de la junta, proceso de soldadura, 

hasta la liberación de la unión soldada, según las especificaciones del 

Proyecto. Estos trabajos se efectuarán con instrumentos debidamente 

calibrados, pertenecientes al subcontrato HTF del Proyecto “Modernización 

de la Refinería de Talara”. 

 

3. REFERENCIAS. 

 

3.1. Estándares y Normas de Seguridad 

• IR.001.2009 Requisitos de Seguridad Radiológica en radiografía 

Industrial. 

• DS-009-97-EM Reglamento de Seguridad Radiológica del IPEN. 

• LEY Nº 28028 Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación 

Ionizante.  

• Plan de HSE para Construcción 02070-GEN-HSE-CST-01-001 

• Plan de Manejo Ambiental 02070-GEN-HSE-CST-01-002  

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Ley № 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Decreto Supremo № 005-2012-TR, Reglamento de la Ley № 

29783. 

• Decreto Supremo № 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad 

para las Actividades de Hidrocarburos. 

• Norma G.050, Seguridad durante la Construcción. 
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3.2. Estándares de Seguridad de Técnicas Reunidas. 

 

• 02070-GEN-HSE-SPE-020 Instructivo Equipos de Protección 

Personal 

• 02070-GEN-HSE-SPE-021 Instructivo de Orden y Limpieza 

• 02070-GEN-HSE-SPE-022 Instructivo Uso de Herramientas 

Manuales y Equipos Portátiles. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-024 Instructivo de Trabajos en Altura. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-025 Instructivo Operación de Grúas, Izaje 

y Movimiento de cargas. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-030 Instructivo Almacenamiento y 

Manipulación de materiales. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-031 Instructivo señalización de obra. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-035 Instructivo para trabajos en Pintura 

 

Ítem Nº Documento Descripción 

3 
PP-02070-I-203-Att01 

Rev.01 

Requisitos de Calidad para 

Subcontratista. 

4 ASME IX 
Welding, Brazing and fusing 

Qualifications. 

5 
2070-GEN-CIV-STD-200, 

Rev.03 
Estructura Metálica Notas Generales.  

6 AWS D1.1 2015 Structural Welding Code – Steel. 

7 ASME BPV Section V Nondestructive Examination. 

8 ASME B31.3 2012 Process Piping. 

9 ASME B31.1 2014 Power Piping. 

10 ASNT 

Recommended practice SNT-TC-1A: 

Personnel Qualification and Certification 

in Nondestructive Testing. 

11 GP 03-18-01 Piping Fabrication Shop or Field. 

12 GP 03-19-01 
Piping Erection, Leak Testing, Flushing, 

and Cleaning. 
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4. RESPONSABILIDADES. 

 
4.1 Jefe de Control Calidad 

 

➢ Elaboración del Plan de Calidad. 

➢ Archivar, actualizar, distribuir y controlar el Plan de Calidad.  

➢ Capacitar al personal de campo respecto de la aplicación del Plan de 

Calidad. 

➢ Distribuir, controlar, revisar y asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos operativos.  

➢ Realizar el aseguramiento de calidad.  

➢ Gestionar las No Conformidades del Sistema de Gestión de Calidad 

(Facilitador y Controlador). 

➢ Controlar y distribuir la documentación del Sistema de Gestión de 

calidad en obra. 

➢ Elaborar el Dossier de Calidad de la Obra. 

➢ Implementar las acciones de mejora del Sistema de Gestión. 

➢ Responsable de la cumplimentación diaria de los registros de obra. 

 

4.2 Supervisor de Calidad 

 

➢ Cumplir con las tareas asignadas por el Jefe de Calidad. 

➢ Controlar responsablemente por el monitoreo permanente de la 

inspección, revisión del registro de la inspección y reportar el 

hallazgo de algún defecto para que se tomen, sin demora 

injustificada, las acciones correctivas necesarias. 

13 GP 18-07-01 Welding Procedures. 

14 GP 18-10-01 Additional Requirements for Materials. 

15 GP 18-04-01 
Post-weld Heat Treatment of Equipment 

Handling Alkaline Solutions. 

16 E-090 Estructuras Metálicas. 

17 
02070-GEN-MET-STU-001 

Rev.1 

REQUISITOS DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS PARA TODAS LAS 

CLASES Y SERVICIOS DE TUBERÍAS. 



 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA 

02070-GEN-QUA-GUV-02-328 
 

Revisión: 01 

Página 
6 de 28 Fecha: 21/06/2020 

 

➢ Deberá emitir los informes de inspecciones inmediatamente después 

de terminar la actividad. 

 

4.3 Inspector de Calidad – VT/Nivel I 

 

➢ Cumplir con lo indicado en el procedimiento de Inspección Visual/VT 

➢ Realizar la inspección antes, durante y después de aplicar la 

soldadura. 

➢ Reportar todos los datos de campo  

 

4.4 Inspector de Calidad – VT/Nivel II. 

 

➢ Verificar planos y diseños de la junta a soldar, procedimiento de la 

inspección visual/VT. 

➢ Verificar el metal base, certificados de calidad. 

➢ Revisar y aprobar el reporte del inspector VT/Nivel I 

 

4.5 Inspector de Calidad – VT/Nivel III 

 

➢ Generar el procedimiento de Inspección Visual y firmarlo 

➢ Resolver las consultas del Nivel y del Nivel II 

➢ También si fuese posible realizar todas las responsabilidades del Nivel II. 

 

4.6 Supervisor HSE 

➢ Asesorar en el cumplimiento de medidas de seguridad, para el 

cumplimiento del presente procedimiento. 

➢ Auditar el cumplimiento del estándar, deteniendo cualquier trabajo 

que no cumpla con lo descrito en este documento. 

➢ Verificación de la colocación de avisos, las cintas   delimitadoras y los 

conos de seguridad. 

➢ Velar por la seguridad del personal, del medio ambiente y la correcta 

operación de los equipos. 

➢ Realizar una inspección antes de iniciar las operaciones, de las 

condiciones inseguras que pudiesen existir en la zona de trabajo. 

➢ Chequeo de los elementos de seguridad en la zona de trabajo. 
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➢ Chequeo de los EPP’s del personal que ejecutara las tareas. 

➢ Instruir al personal sobre el correcto uso y conservación de los 

equipos de protección personal (EPI) y sistemas de protección 

colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos 

asignados y solicitar oportunamente la reposición de los que se 

encuentren deteriorados. 

➢ Instruir al personal de los posibles riesgos que se pueden presentar 

antes y durante la ejecución del trabajo. 

➢ Inspeccionar y corregir durante la obra, las posibles condiciones 

inseguras y actos inseguros que se puedan dar durante la ejecución 

del trabajo. 

➢ Detener los trabajos en caso de que no se estén cumpliendo los 

requerimientos de seguridad mínimos especificados, coordinar con 

personal a cargo y corregirlas, de ser necesario retro alimentar 

respectivamente y reinicio de labores. 

  

5. RECURSOS. 

 

5.1 Equipos 

➢ Linterna (Fuente de luz artificial). 

➢ Espejos. 

➢ Lupas. 

➢ V-WAC (Calibre de profundidad). 

➢ Bridge Cam  (calibre universal de soldadura). 

➢ Medidor de Hi- Lo, para medir la desalineación de las articulaciones 

de ranura. 

➢ Cinta métrica flexible. 

➢ Galgas (ver figura 2) 

➢ Botella propano industrial con dispositivo de seguridad 
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6. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 

 
6.1 Definiciones. 

 

 

Inspección visual 

 

La inspección visual es una secuencia de operaciones que se realizan a 

lo largo de todo el proceso productivo, y que tiene como fin asegurar la 

calidad de las juntas soldadas. Se inicia con la recepción de los 

materiales en el almacén, continúa durante todo el proceso de 

soldadura y finaliza cuando el inspector examina y marca, si es 

necesario, las zonas a reparar y completa el "Informe de Inspección". 

Es una técnica que se caracteriza por:  

➢ Identificar materiales que incumplen su especificación.  

➢ Facilitar la corrección de defectos que se producen durante el 

proceso de fabricación, evitando de este modo su posterior 

rechazo.  

➢ Debe realizarse siempre, incluso cuando está prevista la 

ejecución de otro tipo de ensayos.  

➢ Reduce la necesidad de END posteriores.  

Para facilitar la Inspección Visual, es necesario el empleo de ciertos 

instrumentos como herramientas de trabajo estos son: dispositivos de 

iluminación, medios ópticos auxiliares, cintas métricas y reglas, galgas 

de inspección, escuadras, equipos para medir temperaturas y otros.  
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    Fig. 01 Uso de  herramientas para la Inspección Visual de la 

Soldadura 

Galgas. 

 

Son instrumentos que permiten verificar el correcto montaje y 

dimensiones finales de los cordones de soldadura. 

   

Inspección visual directa. 

 

Esta inspección puede ser realizada generalmente cuando los accesos 

son suficientes para poder posicionar el ojo dentro de una distancia de 

24" y en un ángulo no menor que 30º de la superficie que se 

examinará. Los espejos se pueden utilizar para mejorar el ángulo de la 

visión y las ayudas tales como una lupa o galgas de inspección de 

soldadura se pueden utilizar para asistir la inspección. 

Minima intensidad de luz 100 pies candela/1070 Lux. 

 

 
 

Fig. 02 Uso de Galga tipo patrón para soldadura de filete en la 

Inspección Visual. 

 

Especificación del procedimiento de soldadura (WPS). 

 

Un WPS es un procedimiento de soldadura escrito y preparado para 

proporcionar la dirección para la ejecución de soldaduras de producción 

según los requerimientos de un trabajo específico. Contiene en detalle 

las variables requeridas para asegurar la repetitividad en una 

aplicación específica. Es soportado por uno o varios PQR. 
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Soldador Calificado. 

 

Soldador que ha demostrado destreza y experiencia al efectuar 

soldaduras sanas (libre de defectos) y que cumplan con los 

requerimientos de un código o norma. 

 

Ensayos no destructivos (END). 

 

Cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de 

manera permanente su forma, ni sus propiedades físicas, químicas, 

mecánicas o dimensionales. Los ensayos más importantes aplicados a 

la soldadura son: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas 

magnéticas, ultrasonido y radiografía industrial. 

 

Imperfecto. 

 

Una discontinuidad o irregularidad en la junta soldada que es 

detectable por medio de los END. 

 

Defecto. 

 

Es una imperfección de suficiente magnitud para ser rechazada de 

acuerdo a los requerimientos de aceptación de un código o norma. 

   

Código. 

 

Es el documento con carácter de mandatorio, elaborado por una 

asociación especializada, que contiene un conjunto de artículos 

organizados sistemáticamente para hacer referencias sobre un tema en 

específico. 

 

Norma. 

 

Fija las características o criterios de un objeto fabricado, precisa y 

regula con exactitud los requisitos que debe cumplir un material. 

 
6.2 Desarrollo del procedimiento de soldadura. 

 

6.2.1 Autorización para inicios de trabajos en soldadura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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El inicio de cualquier trabajo de soldadura deberá tener una 

autorización expresa por parte de la supervisión responsable, y por 

parte del sub contratista las actividades deben estar autorizadas por 

las jefaturas del Área de HSE y de Producción. Sólo así nos 

aseguraremos que estos trabajos se lleven de acuerdo al plan de 

Seguridad, Calidad e Ingeniería, con planos de construcción en su 

última revisión y WPS aprobados. 

6.2.2 Ejecución de trabajos de soldadura. 

Estos trabajos serán realizados solamente por personal calificados 

cuya “homologación” sea 3G y 4G, que estén calificados para los 

procesos de soldadura a utilizar: GTAW, FCAW y SMAW. El 

encargado de QA/QC deberá tener una copia de las calificaciones 

por procedimiento de soladura de cada soldador.  

 

6.2.3 Limpieza 

Se realizará limpieza mecánica en todos los  materiales metálicos 

(tubería) con el objetivo de evitar la presencia de elementos 

extraños y garantizar un adecuado proceso de soldadura.  

6.2.4 Habilitado de junta para soldar 

Una vez armado la junta, se comunica tanto al supervisor 

correspondiente como al soldador calificado para su verificación. 

Antes de proceder a la soldadura, la junta será inspeccionada 

referente a: 

• Alineamiento. 

• Limpieza de biseles. 

• Control de “Hi-Lo”. 

• Procedimiento aplicable. 

Luego de esta verificación, se realizará la soldadura, de acuerdo al 

procedimiento WPS aprobado. 

Después de la limpieza, las juntas deben ser cubiertas para evitar 

contaminación a menos que se realice inmediatamente la soldadura. 

El Área a inspeccionar y las zonas adyacentes, 1” a cada de la 
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soldadura debe estar libre de contaminantes incluyen grasas, 

aceites, pinturas, cintas adhesivas, y otros depósitos pegajosos. 

 

6.2.5 Cuidado de las juntas soldadas 

Todas las juntas deben ser completadas durante el día. 

Evitar el “golpe de arco”,  sobre el metal base y/o junta, por ello se 

ha de utilizar mordazas o abrazaderas de bronce como medida de 

control. 

Si durante el proceso de armado entre los biseles quedase el trabajo 

incompleto, se cubrirá con cinta maskingtape. Al reanudar 

actividades al día siguiente se realizará una limpieza mecánica 

completa retirando las Pepas “material de aporte depositado” en los 

biseles. 

6.2.6 Precalentamiento. 

Cuando sea aplicable, TMI realizará el Pre-Calentamiento antes de 

soldar de la siguiente manera: 

Se calentará la tubería con antorcha a gas propano a ambos lados 

de bisel a una distancia no menor de 1” del bisel para evitar 

contaminar el bisel con el humo de la flama. 

El Operario de precalentamiento controlará la temperatura mediante 

el uso de tizas térmicas cuidando que se alcance la temperatura 

especificada según norma de diseño (ver tabla 1). 

El supervisor de Calidad verificará la temperatura de Pre-

Calentamiento en el bisel mediante el uso de un pirómetro 

(termómetro infrarrojo) calibrado por un laboratorio externo y con 

calibración vigente.  

Una vez lograda la temperatura especificada se apagará la antorcha 

e inmediatamente se procederá a soldar según el WPS aplicable, 

durante el soldeo, el soldador debe controlar la temperatura entre 

pases según el WPS aplicable mediante el uso de tizas térmicas. 

El supervisor de Calidad debe controlar la temperatura entre pases 

mediante  el uso de un pirómetro (termómetro infrarrojo)  según el 

WPS Aplicable. 
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6.2.7 Registro de juntas soldadas. 

Se cumplimentará el registro de calidad, el cual ayudará a elaborar 

el Mapa de Soldadura. Ambos documentos permitirán inspeccionar y 

registrar todas las juntas. Con estos documentos se controla desde 

el habilitado de la junta hasta su inspección final. 

El archivo original de los mismos estará en el área de calidad y se 

entregará al final del proyecto. 

6.3 Desarrollo del procedimiento de soporte de tuberías. 

 

Establecer un mecanismo que asegure la forma correcta para realizar 

el montaje e instalación de soportes para tuberías. 

Soporte: Dispositivo mecánico a través del cual se soporta un sistema 

de tuberías con la finalidad de asegurarlo a una estructura de mayor 

rigidez tales como paredes, columnas, estructuras mecánicas. 

El proceso de montaje e instalación de soportes mecánicos se divide en 

las siguientes etapas: 

➢ Revisión de planos. 

➢ Preparación de materiales y herramientas. 

➢ Fabricación y preparación de soportes. 

➢ Alineado de soportes. 

➢ Resane Final. 

➢ Inspección fina del montaje de soportes. 

 

 

6.3.1 Revisión de planos. 

En la revisión de planos se considera básicamente los  típicos de 

montaje para cada caso. 

6.3.2 Preparación de materiales y herramientas. 

Esta parte se refiere a los requerimientos de materiales y 

herramientas a ser usados tanto para la fabricación  como el 

montaje de los soportes mecánicos.  Dentro de esta etapa se 

considera también la ubicación de los puntos donde se realizará el 

montaje de los soportes. 
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6.3.3 Fabricación y preparación de soportes. 

En la fabricación se deberá de usar las normas AWS D1.1 para acero 

al carbono y AWS D1.6 para aceros inoxidables, estos se utilizarán 

para calificar los procedimientos de soldadura (WPS) y calificación 

de habilidad de soldador (WPQ). Antes de realizar el proceso de 

soldeo se deberá contar con los WPS en proceso SMAW y calificación 

de habilidad de soldadores. 

Soportes soldados al tubo se aplica ASME IX. 

 

6.3.4 Alineado de soportes. 

Los soportes mecánicos serán instalados según relación  de 

distancia de separación  según especificaciones y planos 

constructivos. 

6.3.5 Resane Final. 

Una vez instalados los soportes de acuerdo a los planos, realizar el 

resane de los puntos que hayan sido dañados en el momento del 

montaje según el procedimiento de resane de pintura (Touch up) 

02070-GEN-QUA-GUV-02-015. 

6.3.6 Inspección final del montaje de soportes. 

Luego de haber realizado el montaje  de los soportes es necesario 

realizar una inspección visual del trabajo realizado. En esta etapa se 

verificará que los pernos este bien ajustados. 

 

7. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

7.1 Antes 

 

a) Revisar planos, especificaciones técnicas y todo documento aplicable 

relacionado con la configuración del elemento o pieza a soldar, para así 

determinar los requerimientos específicos de calidad de la soldadura y 

que grado de inspección se requiere. 

b) Verificar los puntos de espera (Hold Point) en el Plan de Puntos de 

Inspección (PPI).  
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c) El Inspector de Calidad debe verificar que los equipos de inspección 

visual se encuentren operativos y con estado de calibración vigente.  

d) Verificar la trazabilidad del material base y de aporte, comprobar que 

cumplen con los requisitos de las especificaciones del Proyecto así como 

también si serán empleados en las condiciones adecuadas. 

e) Verificar que los Procedimientos de Soldadura (WPS) a emplear estén 

calificados y cuenten con su respectivo PQR soporte. 

f) Asegurarse que los soldadores y operadores de máquinas conozcan los 

Procedimientos de Soldadura (WPS) y los entiendan para aplicarlos 

adecuadamente durante la ejecución de las soldaduras. 

g) Verificar que el soldador esté calificado de acuerdo al procedimiento de 

soldadura a ejecutar, antes que cualquier soldadura de producción sea 

hecha. 

h) Verificar que cada soldador cuente con su respectivo carnet de 

identificación, la que deberá de indicar su estampa y las soldaduras que 

puede ejecutar.  

i) Verificar que el equipo de soldadura sea el adecuado para el trabajo a 

realizar y que además debe ser mantenido en condiciones que aseguren 

soldaduras aceptables con Certificado de calibración vigente y 

controlado. 

j) Verificar que el material de aporte esté almacenado y controlado según 

recomendaciones del fabricante o proveedor. 

k) Verificar y asegurar que el horno portátil asignado a cada soldador esté 

operativo durante la labor de soldadura con Certificado de calibración 

vigente y controlada. 

l) Verificar y asegurar que se cuente con horno estacionario para el 

almacenamiento permanente de material de aporte. En caso este último 

necesite ser resecados se procederá según las recomendaciones del 

fabricante. 

m) Verificar que la preparación de la junta a soldar, cumpla con el diseño 

especificado en el Procedimiento  de Soldadura (WPS) y con los planos 

aprobados para construcción. 
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n) Verificar que las superficies a ser soldadas se encuentren limpias de 

pintura, grasa, óxido y otras impurezas que puedan contaminar la 

soldadura. 

o) Verificar que las condiciones para la ejecución de la soldadura sean las 

adecuadas,  se debe  de proteger del viento y de la lluvia. 

p) Verificar el precalentamiento, si se requiere. 

q) Verificar que las máquinas de soldar, hornos y demás equipos estén 

calibrados y dispongan de pegatina de acuerdo a los requisitos de 

calidad del proyecto. 

r) En el proceso de soldeo se verificara que se distribuya el calor 

uniformemente en la pieza de trabajo para evitar la distorsión y 

contracción. 

s) Indicar las medidas de control para evitar la distorsión y contradicción. 

 

7.2 Durante 

 

a) Verificar que el encendido del arco se haga dentro del bisel de la junta 

soldada. No están permitidos los Golpes de Arco. 

b) Verificar que los parámetros de soldadura se encuentren dentro de los 

rangos establecidos en la especificación del Procedimiento de Soldadura 

(WPS). 

c) Verificar la temperatura entre paradas y que sean las indicadas en el 

procedimiento. 

d) Verificar durante el proceso de soldeo los parámetros con una pinza 

amperimétrica para constatar los parámetros del WSP. 

e) Verificar la limpieza y la calidad entre cada pase de soldadura. 

f) Verificar la temperatura entre paradas sea la indicada en los 

procedimientos. 

g) Verificar durante el proceso de soldeo los parámetros con una pinza 

amperimétrica para controlar parámetros del WPS. 
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h) Verificar que los discos abrasivos y las escobillas circulares de alambre 

deben de ser de material similar que el material base y no deben de 

haber sido usados en otro material base diferente. 

i) Verificar que la temperatura entre pasadas sea la indicada en los 

procedimientos de soldadura. 

j) Si es requerido, verificar la ejecución de los END durante la ejecución de 

la soldadura. 

 

7.3 Después. 

 

a) Verificar, si es requerido por el Procedimiento de Soldadura (WPS), que 

el tratamiento térmico post soldadura se ha efectuado de acuerdo con 

los requisitos de la especificación del Proyecto. 

b) Verificar que la junta soldada a inspeccionar esté limpia, libre de escoria 

y salpicaduras hasta una extensión de 2” a cada lado del eje del cordón 

de soldadura. 

c) Realizar la Inspección Visual de la Soldadura, evaluando que cumpla con 

los criterios de aceptación de la norma o código aplicable al Proyecto 

(Ver ítem 7.4). En general se debe de verificar los siguientes aspectos: 

− Exactitud dimensional. 

− Aspecto de la junta soldada. 

− Dimensiones del cordón (magnitud del cateto en filetes y longitud 

de la soldadura). 

− Discontinuidades superficiales (poros, sobremonta, salpicaduras, 

socavaciones, concavidad y convexidad excesiva, 

desalineamiento, deformación angular y fisuras visibles en la 

superficie). 

d) Liberar por Inspección Visual las juntas soldadas para continuar con la 

ejecución de los Ensayos no Destructivos (END) que sean aplicables. 

e) Liberación final de las juntas soldadas inspeccionadas y/o ensayadas 

que hayan tenido resultado aceptable, para continuar con el proceso 

constructivo. 

f) Verificar el correcto llenado de los registros de Inspección Visual de la 

Soldadura. 
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g) Verificar si es requerido por precalentamiento de soldadura (WPS) que el 

tratamiento térmico post soldadura se ha efectuado de acuerdo a sus 

requisitos de la especificación del proyecto. 

 

7.4 Criterios de Aceptación visual. 

 

7.4.1 Aceptación Estándar código AWS D1.1 – Estructuras Metálicas  

 

a) Se medirán las dimensiones del cordón de soldadura, se observarán y 

medirán las discontinuidades que pudieren presentarse, comparando 

con los requerimientos de la Tabla 6.1 del AWS D1.1, si hubiera 

observaciones como desviaciones que pudieran ser levantadas de 

inmediato, se informará inmediatamente al Supervisor de Producción 

para que tome las acciones correctivas y preventivas del caso. Líneas 

abajo se muestra la Tabla 6.1. 
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8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Cuando se van a efectuar trabajos de soldadura, se debe inspeccionar 

cuidadosamente el lugar de trabajo, a fin de prevenir potenciales riesgo de 

incendio o explosión, Contacto con material incandescente e inhalación de 

gases; para lo cual el personal debe cumplir obligatoriamente las siguientes 

condiciones de seguridad: 

 

• Antes de iniciar los trabajos, todo el personal involucrado en la tarea debe 

participar en la charla de cinco minutos dado por el supervisor y/o 

responsable del trabajo, en las cuales se analizarán todos los posibles 

peligros de la tarea y las medidas de control a implementar. 

• Colocar letreros alertando sobre los peligros que se presentan en esta 

actividad.  Así mismo se deben de contar con vigías para impedir el ingreso 

de personas ajenas al área de trabajo. 

• Todo el personal involucrado en esta actividad, deberá cumplir con el 

procedimiento de Seguridad, el Procedimiento de Transporte y 

Almacenamiento y atender los requerimientos indicados en la Matriz IPER. 

• Se deben de contar con radios de comunicación tanto los vigías como el 

personal en el trabajo directo en las fabricaciones. Así mismo deben contar 

con la comunicación a quien llamar en caso de una emergencia. 

• Antes de iniciar cualquier actividad en caliente, se obtendrá primero el 

permiso respectivo como el análisis de trabajo seguro, permisos de trabajos 

en caliente y el procedimiento operativo de trabajos otorgado por su 

supervisor responsable. 

• Antes, durante y después del trabajo se inspeccionará el área de trabajo y 

los equipos con la finalidad de detectar toda condición sub estándar. 

• El área de trabajo contará con extintor tipo PQS de 30 lbs. Operativo e 

inspeccionado el cual se colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y 

en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento. 

• Todo trabajo en caliente al aire libre bajo lluvia debe suspenderse 

inmediatamente. Solo se protegerá aislando dichos peligros con protección o 

cobertores, siempre que la ventilación sea la adecuada. 

• El vigía de fuego estará en comunicación visual constante con el trabajador y 

utilizará vestido con los mismo EPP que el soldador. 
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• Si la soldadura es  en altura se aislará y delimitará la zona inferior para 

evitar caídas de escorias o chipas incandescentes. 

• La botella de propano industrial contará con su dispositivo de seguridad y 

será transportado por una porta botella asegurada con cadena. 

• Todos los equipos deberán ser inspeccionados diariamente previo a su uso 

por personal calificado para asegurarse que están en buenas condiciones. 

Esto incluye válvulas, mangueras, reguladores, monitores y vestuario. 

• El interior de las máscaras deberá ser limpiado todos los días. 

• Todas las válvulas y reguladores deberán ser chequeados antes de cada uso. 

La válvula de purga ubicada en la parte inferior del purificador deberá ser 

abierta diariamente para remover el exceso de agua. 

• Los cartuchos purificadores de aire deberán ser reemplazados al menos 

semanalmente durante un uso continuo. 

• El exceso de humedad y otros líquidos deberán ser drenados periódicamente 

de los acumuladores de aire. Esto según indicación del fabricante. Cualquier 

variación se determinará en terreno entre el Supervisor responsable y 

personal de HSE 

• El conjunto del capuchón, mangueras y otros equipos no deberán ser 

modificados y deberán estar equipados con abrazaderas u otros dispositivos 

similares para prevenir que la manguera se desacople del capuchón. 

 

• Se coordinará los trabajos con el supervisor operativo,  para evitar 

superposición de trabajos en caliente. 

 

El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos de 

soldadura es el siguiente: 

 

➢ Casco de seguridad. 

➢ Careta de soldar sobre el casco con filtros de vidrios adecuados en el 

visor y mica de policarbonato transparente que proteja el rostro del 

trabajador. 

➢ Línea de vida acerada 

➢ Ropa de protección de cuero cromado ( casaca / pantalón o mandil, 

gorra, escarpines y guantes caña larga) 

➢ Zapatos de seguridad caña larga con punta reforzada. 
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➢ Tapones auditivos 

➢ Respirador con filtros para humos metálicos. 

9. MEDIO AMBIENTE. 

 

➢ Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo 

➢ Prevenir la contaminación y disponer los residuos generados en los 

puntos de acopio de acuerdo a clasificación establecidos por la 

empresa. 

➢ Se colocarán carteles y/o afiches de disposición adecuada de residuos 

en los cilindros pintados, en los lugares de almacenamiento temporal 

de residuos. 

➢ Se darán charlas al personal acerca de disposición adecuada de los 

residuos metálicos como retazos de planchas.  

➢ Se implementará un sistema de Gestión Ambiental y se verificarán sus 

cumplimientos. 

➢ Se informará y se investigarán los vertidos de obra (talleres) y se 

implementarán medios de control (kit anti-derrames). 

➢ Se implementarán cilindros de colores para el almacenamiento 

temporal de los residuos.  

➢ Para el desecho de las sustancias químicas que se utilizan en el 

proceso de revelado y fijado de las películas radiográficas se procederá 

de la siguiente manera: 

➢ Verter el contenido de las cubas a los bidones de revelador y fijador 

agotados. 

➢ Realizar la tarea de trasvase con sumo cuidado utilizando embudo de 

plástico para evitar derrames. 

➢ Cerrar cuidadosamente los bidones verificando que no presenten 

perdidas. 

➢ Trasladarlos hasta almacenamiento transitorio próximo al laboratorio. 

➢ Si se almacena los bidones sobre la tierra se deberá hacer pequeñas 

excavaciones de 0.30 metros de profundidad y de 1 x 1.5 metros de 

lado con taludes laterales. 

➢ De poseer local en la población cercana a la obra, transportar los 

bidones hasta el local de almacenamiento transitorio. 
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➢ Remitir los bidones a la sede central de la empresa colaboradora para 

su almacenamiento. 

➢ En caso de derrame se deberá recoger con material absorbente el cual 

recolectará en doble bolsa de polietileno de 30 micrones. Las que se 

remitirán a la sede central de la empresa colaboradora para su 

tratamiento y disposición final. 

➢ De ser posible se deberá buscar un tratador de estos residuos en la 

zona cercana a la obra. Para evitar el transito interestatal y los riesgos 

emergentes por el transporte. 

➢ Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo 

➢ Prevenir la contaminación y disponer los residuos generados en los 

puntos de acopio de acuerdo a clasificación establecidos por la 

empresa. 

 

10. FORMATOS A CUMPLIMENTAR. 

 

10.1 02070-CON-PIP-12 Informe de inspección visual de soldadura. 

10.2 02070-CON-PIP-35 Mapa de soldaduras. 

10.3 02070-CON-SS-05 Welding Map estructura metálica. 

 

11. ANEXOS. 

 

11.1 Hoja MSDS  del propano 
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ANEXO N° 1 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento define la metodología aplicable en la gestión y control de las máquinas 

de soldar, hornos portátiles, hornos de secado, y hornos de mantenimiento de consumibles (metal 

de aporte) en cuanto a las condiciones de preservación y operación. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos las maquinas de soldar, hornos estacionarios y hornos 

portátiles, utilizados en la obra para desarrollar los procesos de soldadura, los cuales deberán 

estar con los parámetros regulados bajo este procedimiento, para tener un desempeño controlado 

y así cumplir con las especificaciones en cualesquiera de las fases del proceso de construcción 

del Proyecto de Modernización Refinería Talara. 

 

3. GENERAL 

3.1. Referencias 

3.1.1. Procedimientos Específicos 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-300 – No conformidades y acciones correctivas. 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-328 - Almacenamiento y control de materiales de aportación 

(Consumibles) 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-326 - Homologación, seguimiento y trazabilidad de soldadores 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-325 - Gestión y control equipos de medida y prueba 

3.1.2. Especificaciones Técnicas 

• PP-02070-I-203-Att01 Rev. 01 - Requisitos de Calidad para Subcontratistas. 

• GP 18-07-01 - Welding Procedures 

3.1.3. Normas Aplicables 

• ASME BPVC II Part.C - Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals 

• ASME BPVC IX - Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusing Procedures; 

Welders; Brazers; and Welding, Brazing, and Fusing Operators 

3.1.4. Procedimientos de Seguridad y Medio Ambiente. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS.024-2016-EM. 

• Manual de seguridad y salud en el trabajo. 

• Reuniones de seguridad. 

• Boletín de Información Técnica. 

• Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• PP-E 05.01 Capacitación, Entrenamiento, inducción y Competencias. 

• PP-E 06.02 Reuniones de Seguridad. 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Sistema de Gestión de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social CR. 

• PP-E-17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y/o Drogas. 

• PP-E-18.01 Equipo de Protección Personal. 

• PP-E-39.02 Herramientas Manuales y Mecánicas Portátiles. 

• PP-P-18.01 Equipos de Protección personal 

• Ley N° 28611 Ley general del Medio Ambiente 

• Ley N° 27314-2000 Ley general de residuos sólidos y la modificatoria establecida (DL Nº 

1065-2008). 

• Ley N° 26786 Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades 

• Ley N° 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

• Ley N° 26839 Ley sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 

• Ley N° 27446 Ley que establece el sistema nacional para la evaluación de impactos am-

bientales 

• Ley N° 28245 Ley sobre el sistema de gestión ambiental 

• DS Nº 002-2008-MINAM Estándares nacionales de calidad ambiental para agua 

• Ley N° 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

3.2. Definiciones 

 

Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación 

entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición, o valores 

representados por una medida materializada o un material de referencia y los correspondientes 

valores aportados por patrones. 

 

Verificación: comparación de las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equi-

po calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar 
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que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido 

para la realización de un determinado trabajo. 

 

Máquina de Soldar: Equipo destinado a suministrar corriente y voltaje con las adecuadas carac-

terísticas requeridas para la soldadura por arco eléctrico. 

 

Horno de Secado: Receptáculo a temperatura controlada, en el que los consumibles de soldadu-

ra (electrodos y fundentes) se secan. 

 

Horno de Mantenimiento de los Metales de Aporte: Receptáculo a temperatura controlada que 

sirve para que los consumibles de soldadura (metales de aporte) se mantengan, para evitar la 

reabsorción de humedad. 

 

Horno Portátil: Receptáculo a temperatura controlada en el que los electrodos revestidos bási-

cos, se mantienen en una temperatura mínima antes de empezar una actividad de soldadura. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Superintendente de proyecto: Será el encargado de la implantación del presente procedimiento. y 

conocer el estado de calibración/verificación de los equipos de medición y prueba. Suministrar a 

petición de la obra los equipos de medición y prueba, perfectamente identificados, calibra-

dos/verificados, vigentes, en perfecto uso y con copia del certificado de calibración. Verificación del 

etiquetado, condiciones de almacenamiento y transporte. 

Responsable de Obra: Conocer el estado de calibración/verificación de los equipos de medición y 

prueba. Suministrar a petición de la obra los equipos de medición y prueba, perfectamente identifi-

cados, calibrados/verificados, vigentes, en perfecto uso y con copia del certificado de calibración. 

Verificación del etiquetado, condiciones de almacenamiento y transporte. Su designado, Serán res-

ponsables de asegurarse que el personal a su cargo realice las actividades de acuerdo con el 

presente procedimiento. 

Responsable de Logística y Almacén: Encargado de almacenar los equipos operativos para dis-

ponibilidad del proyecto. Responsable de llevar una trazabilidad de las máquinas de soldar y hornos 

(portátiles, estacionarios, mantenimiento) que son distribuidos en campo alertando la fecha próxima 

a vencer. 
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Responsable de mantenimiento eléctrico: Encargado de verificar que el estado de los equipos y 

todas las operaciones de medición se ejecutan de acuerdo a lo indicado en el presente documento. 

Controlar periodos de calibración/verificación, certificados y fechas de entrada y salida de la obra. 

Identificar como fuera de uso, y segregar aquellos equipos en los que se detecte deterioro o se haya 

superado la fecha de próxima calibración/verificación para su control. 

 

Responsable de Calidad en sitio o su designado: Realizar controles mediante el muestreo de 

los equipos durante el proceso de construcción y/o su designado, será el responsable de asegurar 

y verificar que todas las actividades sean realizadas bajo este procedimiento. 

 

5. RECURSOS 

5.1.  Equipos y herramienta. 

 

Equipos y herramienta. Los equipos y herramienta para desarrollar cada proceso serán los si-

guientes: 

a) Estos equipos requieren previa calibración; 

• Termómetro de infrarrojo, o termómetro de contacto (cuando sea necesario) 

• Termómetro de contacto con termopar 

• Pinza Voltio-Amperimetrica de AC/DC con calibración vigente 

b) Equipos que se verifican: 

• Máquinas de Soldar 

• Horno Portátil y Estacionarios. 
 

5.2. Personal 

El personal que realice la ejecución de los trabajos de montaje, deberá tener la formación con 

base a este procedimiento. 

5.3. Calibración 

Los instrumentos de medición utilizados deben estar calibrados e identificados con base al proce-

dimiento 02070-GEN-QUA-GUV-02-325 “Gestión y control equipos de medición y prueba”. 
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6. DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN 

6.1. Condiciones Generales  

 

Se requiere especial atención, en la verificación de la tapa de los hornos y que deberá siempre ser 

chequeada en cuanto al cierre de la misma. 

Los equipos máquinas de soldar y hornos que tengan más de un año deberían de tener sus man-

tenimientos anuales registrados como parte de su documentación.  

Para secado y mantenimiento de consumibles de soldadura (metal de aporte y fundentes), son 

diseñados para operar en rangos relativamente altos de temperatura. Los fabricantes de los con-

sumibles de soldadura, determinan cual es el rango de temperatura y el tiempo de duración a utili-

zar en el tratamiento de secado o mantenimiento. En general el control de temperatura de estos 

hornos es automático y deben ser chequeados periódicamente, por contrastación, con un termó-

metro de contacto o un instrumento similar con certificado de calibración realizado por una empre-

sa con laboratorio especializado en metrología. Los puntos de verificación en estos equipos son el 

sitio de instalación, que deberá estar protegido de la intemperie, la correcta operación del contro-

lador de temperatura, las condiciones físicas de las resistencias eléctricas y el cierre de la puerta. 

6.2. Máquina de Soldar 

6.2.1. Inspección Visual del Equipo 

a) Chequear si el cable está conectado en el equipo de manera adecuada; 

b) Verificar si el equipo se encuentra instalado en local libre, ventilado y sin agua en el piso; 

c) Examinar las condiciones generales del equipo (dial, conexiones, pinza porta-electrodos, 

etc.). 

6.2.2. Metodología de la Verificación 

d) Ajustar el regulador de corriente de la máquina hasta la mínima requerida para encender 

el arco eléctrico, para el electrodo o alambre de diámetro elegido. Ajustar la pinza voltio-

Amperimetrica en el rango adecuado. 

e) Con el uso del electrodo o alambre de diámetro elegido y de la pieza de prueba (posición 

plana), empezar la apertura del arco eléctrico y mantenerlo para un cordón de soldadura 

de 2’’. Con el uso de la pinza voltio-Amperimetrica, efectuar la medición de la corriente 

eléctrica. 



 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
02070-GEN-QUA-GUV-02-327 

Rev.00 

VERIFICACION DE MÁQUINAS DE SOLDAR Y HORNOS  

 

Página 8 de 13 

 

f) Hacer el registro de la lectura, contrastando el valor presentado en el dial de la máquina 

con la lectura presentada en el dial de la pinza. 

6.2.3. Criterios de Aceptación 

a) Serán aceptadas las máquinas que presenten un desvío no mayor al ± 10% entre los valo-

res comparados de corriente eléctrica. En caso que este valor sea mayor al 10%, el equipo 

deberá ser retirado del servicio y enviado para mantenimiento eléctrico, con posterior veri-

ficación de su condición operativa. 

6.2.4. Intervalo de Verificación Metrológica 

a) Las máquinas de soldar deberán ser verificadas cada 6 meses, o en cualquier momento 

en el que ocurra alguna variación de ejecución de soldadura en los frentes de servicio. 

6.3. Hornos Portátiles 

6.3.1. Inspección Visual del Equipo 

a) Verificar si el cable está adecuadamente conectado a la resistencia eléctrica garantizando 

el calentamiento del horno; 

b) Verificar las condiciones físicas de la tapa y cierre. 

c) Verificar las condiciones generales del horno (daños en la estructura, protección eléctrica y 

térmica, etc…). 

6.3.2. Metodología de la Verificación 

a) Encender el horno, manteniéndolo en esta condición por un período de 1 hora, para ecua-

lizar la temperatura en el interior del recipiente. 

b) Encender el termómetro y llevarla (compartimiento del horno abierto) al interior del horno.  

c) Esperar el tiempo necesario hasta que la temperatura se estabilice para efectuar la lectu-

ra. Transcurrido el tiempo, verificar la lectura en la pantalla del termopar; 

d) Efectuar 3 lecturas de temperatura. 

6.3.3. Criterios de Aceptación 

e) Serán aceptados los hornos que cumpla la temperatura indicada por el fabricante para 

conservación, la cual es 120 – 150 °C por lo cual deberá de aceptarse cuando el dial del 

horno indique 150°C y el termómetro calibrado 150°C ± 10%. 

f) En caso que la lectura este fuera del ± 10%, el equipo deberá ser retirado de servicio y 

enviado para mantenimiento eléctrico, con posterior verificación de su condición operativa. 
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6.3.4. Intervalo de Verificación Metrológica 

a) Los hornos portátiles deberán ser verificados cada 6 meses, o en cualquier momento en el 

que ocurra alguna variación en las condiciones de utilización de los mismos. 

6.4. Hornos de Secado y Mantenimiento de Consumibles 

6.4.1. Inspección visual del equipo 

a) Verificar si el cable está adecuadamente conectado a la resistencia  eléctrica garanti-

zando el calentamiento del horno; 

b) Verificar las condiciones físicas de la tapa y cierre. 

c) Verificar las condiciones generales del horno (daños en la estructura, protección eléctrica y 

térmica, etc.). 

6.4.2. Metodología de la Verificación 

a) Encender el horno y ajustar el termostato para una temperatura de 350 °C, manteniéndose 

en esta condición, hasta que la temperatura  sea obtenida. 

b) Encender el termómetro calibrado (compartimiento del horno abierto) al interior del horno. 

 

6.4.3 Criterios de Aceptación 

a) Serán aceptables los desvíos no mayores al ± 10% entre los valores contrastados de tem-

peratura (termostato vs termómetro de contacto) 

b) En caso que la lectura este fuera de ± 10%, el equipo deberá ser retirado de servicio y en-

viado para mantenimiento eléctrico, con posterior verificación de su condición operativa. 

6.4.3. Intervalo de Verificación Metrológica 

a) Los hornos de secado y mantenimiento de consumibles deberán ser verificados cada 6 

meses, o en cualquier momento en el que ocurra alguna variación en las condiciones de 

utilización de los mismos. 

7. ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Las verificaciones y monitoreo, serán llevadas por el técnico de calidad, con base a los criterios 

de aceptación especificados en cada apartado indicado para las maquinas de soldar, hornos por-

tátiles y hornos de secado. Así también, se deberá monitorear los tiempos de verificación de cada 

equipo con base al formato 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.03 “Verificación de hornos”. 

Todos los equipos deben llevar una etiqueta de control y se generará un registro de control. 
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8. MEDIO AMBIENTE 

Durante la ejecución de las tareas objeto del siguiente procedimiento se atenderá en todo mo-

mento a lo dispuesto en el “Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo” 02070-

GEN-HSE-GUV-01-100. Se prestará especial atención a la deposición y segregación de los resi-

duos genera-dos en los contenedores dispuestos a tal efecto. 

9. SEGURIDAD 

Se cumplirá con lo establecido en el “Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo” 

02070-GEN-HSE-GUV-01-100, los procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales 

y las instrucciones de seguridad específicas relacionadas. Todo el personal dispondrá y hará uso 

de los Equipos de protección individual (EPI’s) necesarios para la ejecución de las tareas. 

10. FORMATOS A CUMPLIMENTAR 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.01 Etiqueta de control de verificación. 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.02 Verificación de máquinas de soldar. 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.03 Verificación de Hornos. 
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11. ANEXOS 

• 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.01 Etiqueta de control de verificación. 
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• 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.02 Verificación de máquinas de sol 
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• 02070-GEN-QUA-GUV-02-327.03 Verificación de Hornos. 

 

VERIFICACIÓN DE HORNOS 

02070-GEN-QUA-GUV-02-327.03 

Rev.:  00 

Fecha: 17.07.19 

Pág.: 1 de 1 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Los hornos portátiles para soldadura están diseñados para el almacenamiento 

temporal de pequeñas cantidades de electrodos y ser usados para trabajos de 

campo en procesos de soldadura SMAW. 

Datos del instrumento patrón 

Pirómetro 
Marca o Modelo:  

N° Certificado de calibración:  

Datos de horno a verificar 

Modelo  

Fecha de verificación  

Marca  

Serie  

Temp. Rango  

Capacidad  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje: 

Frecuencia: 

Potencia: 

Dimensiones: 
 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

1.  

2.  

3.  

REALIZADO POR SUPERVISADO POR APROBADO POR 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Elaborado por: 
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Tarea                      

       

Cargo 

       

 

: Trabajos con Amoladora  

 

: Personal técnico y ayudantes 

Objetivo: Contar con un PETS que permita desarrollar la tarea de manera correcta y segura desde el comienzo hasta el final.  

Es una medida de control administrativo dentro de la aplicación de la Jerarquía de Controles en el IPERC (Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos). 

1. Personal: 

Prerrequisitos de Competencia: 

• Inducción General. 

• Inducción Específica. 

• Trabajos en Caliente. 

• Curso de lucha contra incendios. 

Referencias relacionadas: 

• Ley 29783. 

• Norma G 050 Seguridad Durante la construcción. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-026 INSTRUCTIVO 

TRABAJOS EN CALIENTE 

• PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE 

 

2. Equipo de Protección Personal (EPP): 

• EPP Básico. 

• Bloqueador Solar. 

• Ropa de agua (Si amerita). 

• Camisa o polo manga larga (Ignifugo). 

• Orejeras  

• Lentes goggles 

• Ropa de protección de cuero cromado (casaca/pantalón o mandil, gorra de 

material no inflamable, escarpines y guantes de cuero) 

• Respirador con filtros para humos metálicos 2097 

• Careta de soldar 

• Careta facial de esmerilar 

3. Herramientas, Equipos y Materiales: 

3.1 Herramientas: 

• Amoladoras. 

• Llave de amoladora 

3.2 Equipos y Materiales:  

• Deposito con agua. 

• Ruedas de esmerilar 
  

4. Procedimiento: 

No. PASO (QUÉ) EXPLICACION (CÓMO) Pasos ejecutados   
(✓) Completado 
() no completado 

4.1 

Se ubicará un área adecuada para 

realizar el trabajo. 

El colaborador se asegurará que en el área de trabajo 
no se encuentre algún material inflamable. 

  

4.2 

Selección del tipo de disco. 

 

El personal verificará el tipo de material del 
componente, para realizar la selección correcta del 
disco. 

  

4.3 

Colocar el disco requerido 

(desbaste, corte o de cepillo). 

Luego de seleccionar el disco correcto se procede a 

colocar el disco. 
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Se desemperna el seguro del disco de la amoladora, 

para luego introducir el disco y proceder a volver a 

empernar el seguro con la ayuda de la llave del 

equipo. 

4.4 
Conexionado del equipo 

Una vez realizado la colocación del disco se procede 

a realizar el conexionado del equipo a una toma de 

220 vol. 

  

4.5 
Señalización para realizar corte  Se señalizara con un lápiz o marcador el componente 

que se desea cortar. 

  

4.6 
Fijación de componente a cortar 

Una vez realizado la señalización se fijara el 
componente a cortar para evitar algún movimiento 
durante el corte  
 

  

4.7 
Corte con amoladora 

El corte con la amoladora se lo hará preferentemente 
de adentro hacia afuera (con relación al cuerpo). 
 
Encender la máquina y empezar a cortar. 
 
Cada vez que se termine de realizar un corte con la 

amoladora inmediatamente se deberá apagar y 

desconectar para dejarlo en un sitio seguro, lugar se 

esperará a que el disco deje de girar completamente. 

  

4.8 
Desinstalación de disco 

Una vez realizado el trabajo se desacopla el disco de 

corte del equipo utilizando la llave de amoladora, para 

así poder ser guardado el equipo sin sufrir ningún 

daño. 

  

4.9 

Término del trabajo y limpieza del 

área 

Una vez terminado el trabajo se procederá a purgar el 
equipo y a desconectarlo dejando solamente las 
botellas de oxígeno y acetileno en el carrito porta 
botellas. 
Las botellas de oxígeno acetileno se retiraran del área 
de trabajo llevándose al almacén. 
Se procederá con la limpieza del área. 

  

5. Restricciones: 

• No ingresa al área de trabajo si en presunción o en estado etílico. 

• Por falta de capacitación del personal. 

• Cuando se genere algún evento. 

• Tormentas eléctricas. 

• El derecho a decir NO de trabajado porque no se encuentra seguro de realizar la tarea. 
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Tarea                      

       

Cargo 

       

 

: Corte y Esmerilado de Materiales  

 

: Personal técnico y ayudantes 

Objetivo: Contar con un PETS que permita desarrollar la tarea de manera correcta y segura desde el comienzo hasta el final.  

Es una medida de control administrativo dentro de la aplicación de la Jerarquía de Controles en el IPERC (Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos). 

1. Personal: 

Prerrequisitos de Competencia: 

• Inducción General. 

• Inducción Específica. 

• Trabajos en Caliente. 

• Curso de lucha contra incendios. 

Referencias relacionadas: 

• Ley 29783. 

• Norma G 050 Seguridad Durante la construcción. 

• 02070-GEN-HSE-SPE-026 INSTRUCTIVO 

TRABAJOS EN CALIENTE 

• PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE 

 

2. Equipo de Protección Personal (EPP): 

• EPP Básico. 

• Bloqueador Solar. 

• Ropa de agua (Si amerita). 

• Camisa o polo manga larga (Ignifugo). 

• Orejeras  

• Lentes goggles 

• Ropa de protección de cuero cromado (casaca/pantalón o mandil, gorra de 

material no inflamable, escarpines y guantes de cuero) 

• Respirador con filtros para humos metálicos 2097 

• Careta de soldar 

• Careta facial de esmerilar 

3. Herramientas, Equipos y Materiales: 

3.1 Herramientas: 

• Extintor PQS 30 lb. 

• Wincha 

• Escuadra 

 

3.2 Equipos y Materiales:  

• Esmeril  

• Disco de corte  

• Cuñas de madera 

 

4. Procedimiento: 

No. PASO (QUÉ) EXPLICACION (CÓMO) Pasos ejecutados   
(✓) Completado 
() no completado 

4.1 
Inspección de equipos y 
herramientas 

• Verificar que todas las herramientas y 
equipos cuenten con la inspección mensual 
y la cinta de color respectiva. 

• No admitir ninguna herramienta hechiza. 

  

4.2 
Traslado del material 

• El traslado de material será en forma manual 

verificando que el peso que cargue cada 

trabajador no exceda de los 25kg para evitar 

sobreesfuerzos. 
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4.3 
Trazo para el corte 

Antes de realizar el corte se procederá a marcar la 

zona de corte usando un marcador metálico y/o una 

wincha. 

  

4.4 

Conexión de equipos y 

herramientas eléctricas. 

• Se debe coordinar con el encargado de 
mantenimiento para la conexión del equipo u 
herramienta eléctrica a un tablero de 
distribución. 

• Por ningún motivo se debe de conectar el 
equipo u herramienta eléctrica directamente 
a  un generador (aunque el generador sea 
pequeño) o un tomacorriente de planta, se 
debe conectar siempre a un tablero de 
distribución. 

• Los tableros eléctricos deberán contar con 
diferenciales puesta a tierra (30 ma), estar 
aterrados, ser herméticos, protegidos en 
caso de lluvias, asegurados correctamente 
para evitar su caída, deben contar con los 
diagramas unifilares, así mismo las tomas 
deben estar rotulados con la capacidad de 
carga (voltaje) y señal de peligro (riesgo 
eléctrico). 

• El trabajador verificará el ruteo de su cable y 
ubicación adecuada, ya sea enterrada o en 
altura, para evitar obstaculizar el tránsito de 
sus compañeros, que los cables eléctricos 
se encuentren libre de humedad (agua) u 
que sean aplastados por vehículos. 

• Por ningún motivo el trabajador debe 

manipular (abrir) el tablero eléctrico. Solo 

debe hacerlo el personal autorizado 

(encargado de mantenimiento eléctrico). 

  

4.5 

Corte y esmerilado del material 

 

• Para el corte del material se usarán 
esmeriles y discos de corte, verificando que 
las RPM del disco de corte no sean mayores 
que las del esmeril.   

• Para el proceso de corte apoyar el disco 
perpendicularmente sobre el material. 

• El trabajador al realizar los trabajos de 
esmerilado, sujetara fuertemente con ambas 
manos el esmeril y manteniendo una 
posición estable. El esmeril debe emplearse 
siempre con la empuñadura montada y 
sujetada. 

• Se deben de colocar biombos de protección 
contra las chispas en zonas donde se 
encuentre personal cercano al área de corte 
y esmerilado 

• En caso de realizar trabajos de corte y 
esmerilado con materiales pequeños, el 
material (espárragos, planchas) serán 
sujetadas con el tornillo de banco, por 
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ningún motivo el trabajador lo sujetara con 
las manos y/o con los pies 

El trabajador en todo momento debe contar con un 

observador de fuego, con un extintor, tener a la mano 

el permiso de trabajos en caliente y usar 

correctamente todo los implementos de protección 

personal. 

4.6 

Termino de trabajo (limpieza del 

área) 

Una vez terminado el trabajo, se recogerán todo los 

equipos y materiales y se procederá a realizar la 

limpieza del área 

  

5. Restricciones: 

• No ingresa al área de trabajo si en presunción o en estado etílico. 

• Por falta de capacitación del personal. 

• Cuando se genere algún evento. 

• Tormentas eléctricas. 

• El derecho a decir NO de trabajado porque no se encuentra seguro de realizar la tarea. 

 



 

PLAN CONSTRUCTIVO TR-TAL-GUV-HTF-PLN-000 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 

HTF Rev.00 

PLAN PARA LA IMPLEMEMNTACIÓN DEL PROCESO DE 
SOLDADURA FCAW EN ESTRUCTURAS  

Fecha: 05/10/2020 

GUVI SERVICE / TÉCNICAS 
REUNIDAS 
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JEFE DE OBRA 

 
 

Puesto: JEFE DE OBRA  

Área de trabajo: Construcción y Montaje 

  
OBJETIVOS 

- Planificar, organizar, supervisar dirigir y controlar eficientemente los recursos de la organización, considerando los 
costos asociados, las fechas comprometidas y personal involucrado, al igual que todas las disposiciones legales 
vigentes. 

 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

- Coordinar las responsabilidades de los colaboradores en función de las políticas y estrategias de la organización. 

- Administrar eficientemente los recursos asignados por la organización con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas. 

- Elaborar informes de su área de competencia, asociadas a los avances de obras y control de costos. 

- Velar por la correcta ejecución de las obras tanto en tiempo como en la calidad de los materiales utilizados. 

- Planificar junto con su jefatura las estrategias y detalles de las obras que tienen bajo su responsabilidad.  

- Mantener control diario de los avances en las obras. 

- Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el curso normal y la calidad de los trabajos. 
- Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la jornada laboral. 

- Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa. 

- Cumplir y hacer valer las normas del SIG (Sistema Integrado de Gestión) implementado por la Compañía. 

  

Formación Experiencia Adicionales 

 

 

 
 

- Título Profesional en 
Ingeniería Civil, Industrial y/o 
afines 

- Colegiado y habilitado por el 
CIP. 

 

 

 

 

- Tres años cumpliendo funciones 

similares en el rubro 

- Mínimo 1 año en construcción y 

montajes industriales.  

 

-  Liderazgo  
-  Visión de Negocio  
-  Trabajo en equipo 

- Motivación por logros  
- Orientación al cliente  
- Metódico  
-  Proactivo  
-  Habilidad relacional  
-  Capacidad para trabajar 

bajo presión. 
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                                    SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

Puesto: SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD  

Área de trabajo: Construcción y Montaje 

 
 

OBJETIVOS 

- Planificar y gestionar el aseguramiento de la calidad de acuerdo a los procedimientos y parámetros establecidos en 
cada etapa de los procesos productivos con la finalidad de entregar al cliente productos que cumplan con las 
especificaciones técnicas 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

- Implementar el cronograma anual de trabajo de Aseguramiento de la Calidad. 

- Supervisar e implementar procedimientos para el aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del proceso 
productivo 

- Analizar estadística e históricamente los resultados de ensayo. 

- Gestionar el tratamiento de producto no conforme y reclamos por calidad de producto en el mercado. 

- Optimizar el sistema de Aseguramiento de Calidad. 

- Identificar riesgos asociados a los trabajos en conjunto con área Prevención de Riesgos obra 
- Preparación de equipo para el desarrollo de labor asignada 

- Interpretar planos. 
-  - Identificar tendencias de riesgo en la calidad. 
- Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el curso normal y la calidad de los trabajos. 

- Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la jornada laboral. 
- Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa. 
- Asistir a charlas de seguridad. 

 

  

Formación Experiencia Habilidades y 
Competencias 

 

- Título profesional en 
Ingeniería Civil, industrial, 
química  y/o afines. 

- Postgrado en ingeniería de la 
calidad o Sistemas de gestión 
de calidad.  

- Conocimiento en ISO 9001 – 
17025 

 

 

 

- Cinco años cumpliendo funciones 

similares en el rubro 

- Mínimo 2 años en construcción y 

montajes industriales. 

 

- Buenas relaciones 
interpersonales.  

-  Capacidad de análisis. 

-  Capacidad para trabajar en 
equipo. 

-  Buena presentación personal. 
 Capacidad para trabajar bajo 
presión 
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                                                                CAPATAZ  

 
 

Puesto: CAPATAZ  

Área de trabajo: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 
 

OBJETIVOS 

 Supervisará los trabajos de soldadura, construcción y montaje, utilizando diseño de planos, instrumentos y 

maquinarias.  

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

-  El encargado de obra y capataz responsable supervisará los trabajos de soldadura con el proceso FCAW. 
-  - Llenar los protocolos de calidad que correspondan. 

-  
- Selecciona al personal que realizará esta actividad. 

-  
- Verificar los ATS. 

-  
- Velar por el Cumplimiento de los controles luego de la evaluación de riesgo. 

-  
- Verificar que los equipos de protección colectiva estén correctamente instalados. 

-  
- Verificar de contar con las herramientas en calidad y cantidad adecuadas. 

-  
- Garantizar la calidad de la ejecución de los trabajos 

-  
- Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la jornada laboral. 
- Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa. 

- Asistir a charlas de seguridad. 

 

  

Formación Experiencia Habilidades y 
Competencias  

- Bachiller y/o Técnico 
en metalmecánica. 
 

- Mínimo 1 año de experiencia en 

trabajos de construcción y/o 

montaje de estructuras metálicas. 

- Buenas relaciones 
interpersonales.  

-  Capacidad de análisis. 

-  Capacidad para trabajar en 
equipo. 

-  Buena presentación personal. 

-  Capacidad para trabajar bajo 
presión 
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Puesto: TÉCNICO EN SOLDADURA  

Área de trabajo: SOLDADURA  

 
 

OBJETIVOS 

- Construir estructuras y piezas metálicas, utilizando diseño de planos, instrumentos y maquinarias de soldaduras en diferentes 
posiciones según especificaciones y normas técnicas. 

 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

-  Corte de piezas que se requieran para el desarrollo de un trabajo específico. 

- Quitar la escoria o rebaba de las piezas soldadas. 

- Pulir las piezas. 

- Vigilar el buen funcionamiento de las máquinas. 
- Ayudar en el montaje de las estructuras. 

- Realizar operaciones de trazado y preparar las superficies de los materiales a soldar, montar los distintos 
accesorios para juntar los materiales a soldar. 

- Preparar máquinas y equipos de acuerdo a las condiciones necesarias de trabajo regulado intensidad de corriente, 
caudal de gas entre otros. Aplica métodos de trabajo  

- Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el curso normal y la calidad de los trabajos 
- Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la jornada laboral. 
- Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa. 
- Asistir a charlas de seguridad. 

 

  

Formación Experiencia Habilidades y 
Competencias  

- Ser bachiller  

-  Estudios de 
metalmecánica 
(opcional 

- Mínimo seis meses de experiencia en 

soldadura. 

- Buenas relaciones 
interpersonales.  

-  Capacidad de análisis. 

-  Capacidad para trabajar en 
equipo. 

-  Buena presentación personal. 

-  Capacidad para trabajar bajo 
presión 
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1. OBJETIVO 

 

El presente plan tiene como objetivo la preparación del personal involucrado en 

la actividad de soldeo de estructuras metálicas, de forma teórica, con el fin de 

fortalecer sus conocimientos y habilidades en el proceso de soldadura FCAW. 

 

2. ALCANCE 
 

El presente plan es de aplicación a todo el personal que se encuentre 

involucrado en el desarrollo de uniones soldadas de las estructuras. 

 

3. NORMATIVA 
 

■ En cuanto a la normativa, se utilizará el código de soldadura AWS 

D1.1/D1 el cual cubre los requerimientos para cualquier tipo de 

estructura soldada realizada con acero al carbono y de baja aleación 

para construcción, Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

que establece las normas mínimas para la prevención de riesgos 

laborales, y así mismo la Ley 28611 Ley general del Medio Ambiente, 

que establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 

en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental. 

 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

▪ EQUIPO DE SOLDEO: Es un aparato eléctrico que se utiliza para 

realizar el proceso de soldadura, a través de un arco eléctrico que 

genera el calor suficiente para producir la aleación de los metales en 

contacto. 

▪ PROCESO DE SOLDADURA FCAW: Es un proceso de soldadura 

eléctrica en el cual el calor necesario para efectuar la soldadura es 
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producido por el arco eléctrico que se forma entre el metal base y un 

electrodo tubular continuo consumible que actúa como material de 

aporte 

▪ CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, en unas 

condiciones especificadas, la relación que existe entre los valores 

indicados por un instrumento de medida y los correspondientes valores 

conocidos de una magnitud física medida a través de patrones. 

▪ INSPECCIÓN VISUAL DE JUNTAS: Es el ensayo no destructivo más 

utilizado en las industrias. Se basa en la observación de 

discontinuidades visibles a simple vista. Permite un control en todas las 

etapas del proceso de fabricación de estructuras. 

▪ INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE JUNTAS: Es un ensayo no 
 

destructivo que consiste en la proyección de haces de radiación 

electromagnética ionizante (rayos x o gamma). La radiación será 

absorbida por el material en mayor o menor medida en función de la 

existencia o no de discontinuidades internas en la pieza. 

▪ CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emitido por el área de 

Control de calidad, donde se expresa la conformidad de las juntas 

soldadas. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El presente plan se desarrolla considerando las normativas aplicables y 

obligaciones contractuales descritas en el presente documento. 

 

5.1 Gerencia 
 

• Es el responsable de aprobar el documento y desarrollo del plan 

de capacitación. 
 

• Será responsable de establecer las facilidades necesarias para 

su adecuada ejecución. 
 

• Deberá encabezar las charlas de capacitación teóricas cuando 

sea necesario. 
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5.2 Responsable de capacitación 
 

• Es el responsable de brindar las herramientas necesarias para 

el desarrollo de las capacitaciones. 
 

• Deberá establecer horarios accesibles conforme a los trabajos 

que se realizan en la empresa, de modo que no se afecte la 

producción de la misma. 
 

• Realizará el seguimiento continuo de las capacitaciones y sus 

resultados. 

5.3 Jefe de Calidad 
 

• Evaluará, detectará y documentará la ocurrencia de 

desviaciones sobre los requerimientos especificados en el 

proyecto. 

 

• Realizará el seguimiento continuo de las capacitaciones y sus 

resultados. 
 

• Coordinará la calificación de los soldadores con el inspector 

certificado. 

 

5.4 Responsable de Seguridad 
 

• Participar en la capacitación al personal respecto a los temas de 

seguridad y medio ambiente contemplados en el proceso de 

soldadura FCAW. 
 

• Verificar que se instruya al personal que ejecutará los trabajos 

de soldadura con proceso FCAW, así como también que estén 

informados de los riesgos asociados y las medidas a tomar, 

dejando un registro de ello. 

 

 
 

6. TEMARIO DE CAPACITACIÓN 
 

Los temas de capacitación serán seleccionados cuidadosamente por el 

personal de control de calidad de la empresa, considerando que los temas 

contengan información clara y precisa con argumentos referidos al tema 
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correspondiente. Los temas indispensables para la adecuada formación del 

personal involucrado, son los siguientes: 

 

6.1 Principios y fundamentos básicos del proceso FCAW. 
 

6.2 Fuentes de poder, accesorios y componentes del proceso de FCAW. 
 

6.3 Inspección visual de juntas soldadas con proceso FCAW. 
 

6.4 Inspección radiográfica de juntas soldadas con proceso FCAW. 
 

6.5 Ventajas del proceso FCAW respecto al proceso SMAW. 
 

6.6 Difusión del procedimiento de trabajo de soldadura con proceso FCAW. 
 

6.7 Medidas generales de seguridad y protección ambiental en el empleo 

del proceso de soldadura FCAW. 

 
 

7. CONSIDERACIONES PARA LA CAPACITACIÓN 
 

• Los participantes serán seleccionados como sea conveniente conforme 

al proyecto de construcción que se encuentre ejecutando la empresa, de 

modo que no se afecte la producción de otros trabajos en ejecución. 

• Se deberá preparar la información destacada del nuevo proceso para la 

introducción del mismo. 

• Concientizar al personal involucrado sobre el cambio del proceso de 

soldadura, haciendo referencia a las ventajas del proceso y a las 

actualizaciones del contexto. 

• Evaluar avances operativos junto con el inspector de calidad certificado. 

• Posterior a la ejecución del plan de capacitación, se llevará a cabo el monitoreo del 
mismo, mediante el plan de monitoreo (ver Anexo N° 1) 

 

 
 
 

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

El tiempo de ejecución del plan de capacitación para la implementación del 

proceso de soldadura FCAW, se desarrollará en un periodo de 5 semanas para 

todos los colaboradores. 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
ÍTEM 

 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

MES 3 MES 4 

SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 
 

Capacitación teórica del proceso de soldadura FCAW 
        

 

2 
Concientización de las ventajas del proceso de soldadura 
FCAW respecto al proceso SMAW 

        

3 Difusión de Procedimientos Operativos         

4 Difusión de Procedimientos de Control e Inspección         

5 Medidas generales de seguridad y protección ambiental         

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

9. RECURSOS 
 

9.1 Recursos Humanos 
 

En cuanto a la temática teórica y especializada; en conjunto con el personal de 

calidad, se deberá evaluar la contratación de expositores especializados en el 

proceso de soldadura FCAW. Dicho expositor debe ser certificado y pertenecer 

a alguna entidad de consultoría y capacitación, o ser docente de alguna 

universidad o instituto especializado en el proceso de soldadura FCAW. 

 

La difusión de los procedimientos será realizada por el ejecutor de la presente 

propuesta, con el respaldo del inspector de calidad. 

 

Respecto a los temas de seguridad y medio ambiente involucrados en el 

proceso de soldadura FCAW; la capacitación estará a cargo del personal de 

Seguridad de la empresa. 
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9.1 Recursos Materiales 
 

Para el desarrollo de la capacitación se empleará la plataforma Zoom, dado que 

esta, se realizará de manera virtual debido al actual estado de emergencia que 

vivimos (Pandemia COVID-19)., y con ello el cumplimiento de las disposiciones 

de bioseguridad, una de las más importantes, el distanciamiento social. 

 

10. PRESUPUESTO 
 

Debido a la coyuntura, el programa de capacitación se desarrollará de manera 

virtual, y se asumirá un costo de S/4000 (Monto destinado al capacitador y un 

10% de costos adicionales). 
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1. OBJETIVO 

El presente Plan de Monitoreo de Capacitación tiene como objetivo efectuar la 

evaluación y monitoreo de las capacitaciones brindadas al personal que participó 

del programa de capacitación del plan para la implementación del proceso de 

soldadura FCAW en la construcción de estructuras, basado en la política de 

calidad de GUVI SERVICE EIRL. 

2. ALCANCE 

El presente plan es de aplicación a todo el personal que se encuentre 

involucrado en el desarrollo de uniones soldadas de las estructuras utilizando 

el proceso de soldadura FCAW. 

1. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

■ Política de calidad de GUVI SERVICE EIRL. 

■ Plan para la implementación del proceso de soldadura FCAW en la 

construcción de estructuras. 

■ Plan de capacitación para la implementación del proceso de 

soldadura FCAW. 

2. ESTRATEGIAS 

- Con el objetivo de medir las fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la 

capacitación, al culminar cada una de las sesiones de la capacitación, los 

capacitados deberán evaluar los resultados por medio del Formato de 

Evaluación de la Capacitación (ver Tabla 1). 

     Este formato será entregado al Ingeniero de Mantenimiento; quien analizará 

los resultados y posteriormente convocará a reunión con el jefe de 

mantenimiento y supervisores de mantenimiento y producción para darles a 

conocer los resultados, y, de ser el caso, proponer alternativas de mejora y 

solución.  
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- Asimismo, con el objetivo de medir los resultados de la evaluación al 

transcurrir el tiempo, y tomar acciones de mejora, se deberá evaluar al 

personal capacitado; para ello se propone emplear el Formato de Monitoreo 

de la Capacitación (ver tabla 4), el mismo que deberá ser llenado por los 

colaboradores que asistieron a la capacitación y por sus respectivos 

supervisores o jefes inmediatos. 

Cada supervisor inmediato realizará una retroalimentación del cuestionario 

con el colaborador en evaluación y posteriormente entregará el formato al 

Ingeniero de Mantenimiento; el mismo que analizará los resultados y en base 

a ellos convocará a reunión con el jefe de mantenimiento y supervisores de 

mantenimiento y producción para comunicarles los resultados y/o proponer 

alternativas de mejora y solución.  

3. RESPONSABILIDADES 

El presente plan se desarrolla considerando las normativas aplicables y 

obligaciones contractuales descritas en el presente documento. 

3.1 Gerencia 

 Es el responsable de aprobar el documento y desarrollo del plan 

de monitoreo.  

 Será responsable de establecer las facilidades necesarias para 

su adecuada ejecución. 

 Deberá encabezar las charlas de capacitación teóricas cuando 

sea necesario y supervisar el cumplimiento de las mismas. 

3.2 Responsable de capacitación 

 Es el responsable de brindar las herramientas necesarias para 

el desarrollo de las capacitaciones y su monitoreo. 

 Deberá establecer horarios accesibles conforme a los trabajos 

que se realizan en la empresa, de modo que no se afecte la 

producción de la misma. 

 Realizará el seguimiento continuo de las capacitaciones y sus 
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resultados. 

3.3  Jefe de Calidad 

 Realizará el seguimiento continuo de las capacitaciones y sus 

resultados. 

 Coordinará la calificación de los soldadores con el inspector 

certificado. 

3.4 Responsable de Seguridad 

 Participar en la capacitación al personal respecto a los temas de 

seguridad y medio ambiente contemplados en el proceso de 

soldadura FCAW. 

 Verificar que se instruya al personal que ejecutará los trabajos 

de soldadura con proceso FCAW, así como también que estén 

informados de los riesgos asociados y las medidas a tomar, 

dejando un registro de ello.  

 

3.5 Recursos Humanos 

El monitoreo del plan de capacitación, será integral, involucrando a todas las 

jefaturas de las distintas áreas de la empresa, así como los supervisores de 

campo. 

3.1 Recursos Materiales 

Para el desarrollo del monitoreo del programa de capacitación, se emplearán 

los formatos impresos para tomar nota de lo observado en campo, dentro de 

los cuáles encontramos al registro de homologación del personal y el de 

inspección visual. 

3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El plan de monitoreo del programa de capacitación se desarrollará diariamente 

por un periodo de 5 semanas, para posteriormente realizar el análisis del 

cumplimiento del plan de capacitación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

MES 3 MES 5 MES 6

SEMANA SEMANA SEMANA

4 1 2 3 4 4 4

1 Evaluación de Capacitación sobre proceso de soldadura FCAW.

2
Evaluación de la concientización de las ventajas del proceso de soldadura FCAW

 respecto al SMAW.

3 Evaluación de la difusión de procedimientos operativos.

4 Evaluación de la difusión de procedimientos de control e inspección.

5 Evaluación sobre las medidas generales de seguridad y protección ambiental.

6
Evaluación y monitoreo de los colaboradores que participaron del programa 

de capacitación.

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MONITOREO

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

MES 4

SEMANAS

Tabla 1. Cronograma del plan de monitoreo 
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REUNIDAS 
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 

MATERIALES Y 

EQUIPOS  



POWER MIG® 210 MP
SOLDADORA MULTIPROCESO



Versátil,
Robusta,
Fácil de Usar.

Se muestra K3963-1 Power MIG 210 MP

La soldadora POWER MIG® 210 MP es una fuente de poder multi-
procesos para el soldador aficionado, el educador o para el 
pequeño contratista que requiera soldar no sólo con proceso MIG 
sino también con Electrodo Revestido, Soldadura TIG y Soldadura 
con Alambre Tubular. Los controles digitales presione-&-gire 
(push-and-turn) y su pantalla a color hacen que la configuración y 
la operación sea muy intuitiva y sencilla. De igual forma, el 
mecanismo de alimentación es totalmente metálico y de 
construcción robusta, listo para cualquier trabajo en el hogar o 
taller pequeño. La POWER MIG® 210 MP es la soldadora MIG ideal 
para el principiante de soldadura, con bastante espacio por crecer 
a medida que adquiera más experiencia.

2    |     www.lincolnelectric.com



Take it Everywhere, Plug in Anywhere.™
» Ligera y Portátil – ¡pesa tan sólo 40 lbs.!
» Alimentación de Entrada con Voltaje Dual (120V o
      230V) que permite conectarla en cualquier enchufe
      de alimentación común

Ready.Set.Weld®

» Controles digitales intuitivos Presione-&-Gire (push-and-turn)
      hacen que la configuración sea sencilla. 
» Gran pantalla a color que le guía a través del proceso de
      configuración. 
» Las Opciones Avanzadas y Ajustes son de fácil acceso

Procesos »
MIG, Alambre Tubular, Electrodo 

Revestido C.D., TIG C.D.

Aplicaciones »
Fabricación Metálica, Mantenimiento y 

Reparación, Autobody/Granjas,  

Industría Ligera

Entrada »  

Salida » 

Código de Producto »
• K3963-1 Unidad Base

• K4195-1 Aluminum One-Pak®

• K4195-2 TIG One-Pak®

www.lincolnelectric.com     |    3

Una Poderosa Soldadora

210 A: El poder para hacer frente a 
cualquier tipo de trabajo 
» MIG: Suelde acero dulce o inoxidable hasta de 3/8 pulg. de grosor

o aluminio* hasta de 3/16 pulg.
» Alambre Tubular (Auto Protegido o con Protección de Gas): haga

frente a los trabajos más grandes. 
»   Electrodo Revestido C.D: Suelde con electrodo revestido de  hasta
      5/32 pulg. de diámetro.
» TIG C.D.: Cuenta con la tecnología Touch Start TIG®**.

*Requiere Pistola Porta Carrete (Spool Gun) (se vende por separado)
**Antorcha TIG ycontrol de pedal se venden por separado
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ACCESSORIOS Código de Producto
Unidad Base
(K3963-1)

Aluminum One-Pak®  
(K4195-1)

TIG One-Pak®  
(K4195-2)

Pistola Magnum® PRO 175L, 10 pies (3.0 m) K4076-1 • • •

Cables de Alimentación 120V y 230V – • • •

Cable y Pinza de Tierra – • • •

Cable y Pinza Porta Electrodo – • • •

Regulador de Gas Ajustable y Manguera – • • •

Toberas para Gas y sin Gas – • • •

Liner de pistola (pre-instalado en pistola) – • • •

Adaptador para carrete – • • •

Carrete de 2 lb. (0.90 kg.) de Alambre MIG para acero dulce SuperArc® L-56® – • • •

Carrete de 1 lb. (0.45 kg.) de Alambre Tubular Innershield® NR®-211-MP – • • •

Puntas de Contacto de 0.025 pulg. (0.6 mm) y 0.035 pulg. (0.9 mm) – • • •

Rodillos para Alimentación 0.025 – 0.030 pulg. (0.6 – 0.8 mm) y 0.035 pulg. (0.9 mm) – • • •

Rodillos para Alimentación Astriados 0.030 – 0.045 pulg. (0.8 – 1.1 mm.) – • • •

Guías de Alambre 0.025 – 0.035 pulg. (0.6 – 0.9 mm) y 0.045 pulg. (1.1 mm.) – • • •

GENERAL

Carro de Soldadura (capacidad para cilindro de 50 pies3) K2275-1 • • •

Carro de Soldadura (capacidad para cilindro de 150 pies3) K520 • • •

Mica Protectora de Reemplazo KP4140-1 • • •

Funda Cubierta Pequeña K2377-1 • • •

Bolsa para accesorios K3071-1 • • •

Pistola Porta Carrete Magnum® PRO 100SG K3269-1 • • •

Antorcha TIG PTA-17V Ultra-Flex™, 12.5 pies (3.8 m) K1782-6 • • •

Adaptador para Antorcha TIG Twist Mate™ K960-1 • • •

Adaptador para Pedal Foot Amptrol™ K4104-1 • • •

Control de Pedal Foot Amptrol™ K870 • • •

Extractores de Humos de Soldadura Ver Publicación MC08-70 • • •

• Incluido • Opcional



Nombre de
Producto 

Código de
Producto 

Potencia de
Entrada

Output 
Range

Rango de
Salida

Alto x Ancho x Fondo
pulg. (mm)

Peso
Neto

lbs. (kg)  

POWER MIG® 210 MP K3963-1 120/1/60 

230/1/60

Salida Nominal: Corriente/
Voltaje/Ciclo deTrabajo (MIG)

 120V: 100A/19.0V/40%

230V: 200A/24V/25%

Corriente de Entrada 

Efectiva @Rango de Salida

15A

14.7A

120V: 
20-140 Amps DC, 

Máx. OCV : 56

230V: 
20-220 Amps DC, 

Máx. OCV : 56

50-500 ipm
(1.3-12.7 m/min)

14 x 10.75 x 19
(356 x 273 x 483)

40
(18)

Aluminum One-Pak® K4195-1 _ – –

TIG One-Pak® K4195-2 _ – –

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.

www.lincolnelectric.com

Publication E7.50   |   Issue Date 09/15    
© Lincoln Global, Inc.  All Rights Reserved. 
www.lincolnelectric.com

P O L Í T I C A    D E    A S I S T E N C I A    A L    C L I E N T E

El negocio de la compañia Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, los compradores pueden 
solicitar información a Lincoln Electricpara obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestros personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basandose en la informacion proporcionada a ellos por los clientes y el 
conocimiento que pueden saber relativo a la aplicacion. Nuestros empleados,sin embargo, no estan en condiciones de verificar la informacion recibida, o de evaluar los requerimientos de ingenieria para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln 
Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha informacion o asesoramiento.Por otraparte, el suministro de dicha informacion o asesoramiento no crea ampliar o modificar ninguna garantia sobre nuestros productos. Cualquier 
garantia expresa o implicita que pudiera derivarse de la informacion o asesoria, incluyendo cualquier garantia implicita de comerciabilidad o cualquiergarantia de aptitud para el uso de cualquier cliente particular esta especificamente excluida.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la seleccion y uso de productos especi cos vendidos por el mismo esta exclusivamente bajo el control de, y sigue siendo responsabilidad exclusiva del cliente. Muchas variables mas allá del control de Lincoln 
Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de metodos de fabricacion y requerimientos de servicio.Sujeto a Cambio - 

Esta informacion es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresion. Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener informacion actualizada.
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SECCIÓN  1  -  IDENTIFICACIÓN  DE  LA  SUSTANCIA  QUÍMICA  Y  DEL  PROVEEDOR 

 

Nombre del Proveedor: INDURA S.A. 

Dirección: Las Américas Nº 585, Cerrillos, Santiago, Chile 

Teléfono: (56-02) 5303000 

Teléfono de emergencia: 800 800 505 

Fax: (56-02) 530 33 33 

E-mail: info@indura.net 

Web: www.indura.net 

  

Tipo de Producto: Alambres tubular para soldadura de acero al carbono 

Especificación del Producto: AWS/ASME SFA A5.20/A5.20M 

 
Nombre del Producto: 

 

 

Grupo A  Grupo B 

INDURA- Clasificación AWS  INDURA- Clasificación AWS 

71V E71T-1C/ E-491T-1C  Fabshield 4 E70T-4/ E-490T-4 

71T-1 E71T-1C/ E-491T-1C  Fabshield 21 B E71T-11/ E-491T-11 

. 

SECCIÓN  2  -  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  SUSTANCIA  O  MEZCLA 

 

Descripción: 
 

Estos productos consisten en un alambre tubular con núcleo fundente enrollado en bobinas o carretes. 
 
 

Especificaciones del producto: 
 

Ingrediente 
Fórmula 
química 

Número CAS 
Concentración % 

Grupo A Grupo B 
Aluminio Al 7429-90-5 <2 <5 

Fluoruro de Bario BaF2 7787-32-8 --- <12 

Carbonato de Calcio CaCO3 1317-65-3 <2 --- 

Fluorita CaF2 7789-75-5 --- <10 

Hierro Fe 7439-89-6 75-98 75-95 

Magnesio Mg 7439-95-4 --- <3 

Oxido de Magnesio  1309-48-4 --- <3 

Manganeso Mn 7439-96-5 <5 <2 

Molibdeno Mo 7439-98-7 <1 --- 

    

mailto:info@indura.net
http://www.indura.net/
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Ingrediente 
Fórmula 
química 

Número CAS 
Concentración % 

Grupo A Grupo B 
Sílice  SiO2 14808-60-7 <2 <2 

Silicio Si 7440-21-3 <4 --- 

Fluoruro de Estroncio SrF2 7783-48-4 --- <2 

Titanio Ti 7440-32-6 --- <2 

Dióxido de Titanio TiO2 13463-67-7 <10 --- 

 
 

SECCIÓN  3  -  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  RIESGOS 

 
La identificación de riesgos para alambres de soldadura, se puede dividir en 2 grupos. El primero, asociado a la 
manipulación de los rollos de alambre (carretes), y el segundo relacionado con el uso del alambre en el proceso 
de soldadura, influyendo por ello factores adicionales a las características propias del producto. 
 
Principales riesgos asociados a la manipulación de alambres : 
 

Peligro Principales Efectos Factores Influyentes Recomendaciones 
- Proyección de partículas. 
 

- Herida ocular. 
 

- Golpes bruscos o caídas 
del carrete. 
 

- Tomar posturas adecuadas para el manejo 
de carga. 
- Utilizar protección respiratoria y ocular. 
 

- Presencia de polvo. 
 

- Inhalación de polvo. 
 

- Manipulación del 
carrete. 
 

- Utilizar cantidad de alambre  suficiente para 
la tarea. 
 

- Chispas de soldadura. 
 

- Fuego o Explosiones. 
 

- Contenedores que 
pueden haber tenido 
combustibles. 
 
- Materiales Inflamables 
 

- No soldar contenedores que hayan tenido 
combustible, sin antes asegurar y acreditar 
que no hay presencia de líquidos o vapores de 
sustancias combustibles. 
 
- Retirar materiales inflamables y ubicarlos 
lejos de la zona de proyección de chispas y de 
altas temperaturas. 
 
- Mantener vigilancia contra incendios en el 
área, durante y después de soldar. 
 
- Mantener un extintor habilitado en la zona 
de soldadura. 
 
- Utilizar ropa adecuada contra incendio, 
máscara de soldar y gorro tipo soldadura. 
 
- Utilizar protección respiratoria y ocular. 
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Peligro Principales Efectos Factores Influyentes Recomendaciones 
- Rayos del arco (UV e IR). 
 

- Quemadura de ojos y 
piel. 
 
- Los rayos UV, pueden  
eventualmente producir 
cáncer. 
 

- Efectos del proceso 
normal de soldadura. 
 

- Utilizar siempre máscara de soldar. 
 
- Utilizar antiparras, además de la máscara de 
soldar. 
 
- Utilizar ropa que proteja la piel cuando 
suelde. 
 
- Proporcionar protección no inflamable para 
proteger a los demás. 
 

- Electricidad. 
 

- Muerte. 
 

- Humedad. 
 
- Aislamiento del cable o 
pistola. 
  
- Posturas en torno a la 
zona de soldadura. 
 
- Espacio reducido o 
confinado. 
 

- Aislar a soldador de la pieza de soldadura. 
 
- Usar guantes secos y sin agujeros. 
 
- Realizar la tarea con cables y pistola en buen 
estado.. 
 
- Si la zona húmeda y el soldador no se pueden 
aislar, utilizar soldador semi-automático o de 
voltaje constante o de voltaje reducido. 
 
- No tocar alambre con ropa húmeda. 
 

- Gotas de material 
fundido o piezas con 
temperaturas extremas. 
 

- Quemaduras en manos o 
partes del cuerpo. 
 

- Efectos del proceso 
normal de soldadura. 
 
- Posturas y residuos del 
proceso. 
 

- Utilizar protección en manos y cuerpo 
resistente a altas temperaturas. 

- Humos de soldadura (*). 
 

- Sobre-exposición a corto 
plazo: Mareos, náusea o 
resequedad o irritación de 
nariz, garganta u ojos. 
 
- Sobre-exposición a largo 
plazo: Asma bronquial, 
fibrosis pulmonar, 
neumoconiosis o 
"siderosis". 
 

- Volumen del área de 
trabajo. Espacio reducido 
o confinado. 
 
- Posición de la cabeza. 
  
- Calidad y Cantidad de 
ventilación. 
 
- Tipo de alambre y varilla. 
 
- Recubrimiento de metal 
base (por ej: galvanizado 
o pinturas). 
 
- Nº de soldadores. 
 
- Vapores en la atmósfera 
(hidrocarburos clorados 
producto de limpieza o 
desengrase). 
 

- Evitar respirar los gases y humos de 
soldadura. 
 
- Proporcionar ventilación forzada. 
 
- Ubicar la cabeza para disminuir el humo en la 
zona de respiración (alejada del penacho de 
humo). 
 
- Utilizar protección respiratoria adecuada. 
 
- Tener especial atención a las condiciones de 
operación para trabajos en espacios 
confinados. 
 
- No soldar en zonas donde la ventilación es 
insuficiente. 
 
- Adecuar las condiciones de ventilación 
considerando la magnitud de los gases que se 
pueden generar, debido al tipo de 
revestimiento o recubrimiento del metal base. 
 
- Evaluar la exposición ocupacional del 
soldador a gases de soldadura. 
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(*)  
 
- La composición y cantidad de los humos y gases de soldadura dependen del metal que se está soldando, 

procedimientos, procesos y alambres  que se usan. Los productos de descomposición de operación normal 

incluyen los que se originan de la volatilización, reacción y oxidación de los materiales mostrados, más los del 

metal base y el recubrimiento. 

 

- Los ingredientes del humo están principalmente presentes como óxidos y compuestos complejos y no como 

metales puros. 

 

- Los humos debidos al uso de este producto pueden tener óxidos o compuestos complejos de los siguientes 

elementos y moléculas: manganeso y sílice. Otros compuestos del humo que se pueden esperar de manera 

razonable son los óxidos complejos de hierro y sílice. Entre los productos de reacción gaseosos puede haber 

monóxido de carbono y dióxido de carbono. También se pueden formar ozono y óxidos de nitrógeno debido a 

la radiación del arco. 

 

- Mayor información sobre efectos de los gases y humos en el Punto 11: Información toxicológica. 

 

Clasificación de Riesgos del Producto según NCh 1411/4: 

 
      Salud                                                                                                                Riesgo: 
      Inflamable                                                                                                          0: Insignificante 
      Reactividad                                                                                                        1: Ligero-Suave 
      Riesgos Especiales                                                                                            2: Moderado-Medio 
                                                                                                                                   3: Alto-Severo 
                                                                                                                                   4: Muy Alto-Extremo 

 
 
 

SECCIÓN  4  -  MEDIDAS  DE  PRIMEROS  AUXILIOS 

 
Lesiones físicas: En caso de tensión o dolor muscular, evitar movimientos y solicitar apoyo médico. 

 

Si alguna persona tiene contacto con elementos derivados del proceso de soldadura, y si está capacitado para 

aplicar primeros auxilios, proceder, según el caso, de  acuerdo a: 

 

“Arco eléctrico”: En caso de producirse quemadura ocular por rayos UV o IR, mojar el ojo con agua esterilizada, 

cubrir con vendas húmedas, solicite inmediatamente atención médica. 

 

Quemadura: Para efectos de quemaduras, sumerja el área afectada en agua fría hasta que cese la sensación de 

ardor, solicite inmediatamente atención médica. 

0 

0 1 

0  
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Inhalación de gases: Si respira con dificultad suministre aire fresco; traslade a un Centro Asistencial de Salud. 

 

Choque eléctrico: Si es necesario, dar respiración artificial y buscar atención médica inmediatamente. 

 

Ingestión: La ingestión es considerada improbable debido a la forma del producto. Sin embargo, si es tragado 

no induzca el vomito. Solicite atención médica.   

 

SECCIÓN  5  -  MEDIDAS  PARA  COMBATE  DEL  FUEGO 

 

Peligros de explosión e incendios: La soldadura no es catalogada como material combustible. 

 

La operación de soldadura se debe realizar en ausencia de materiales inflamables, solventes, vapores, y en 

contenedores que hayan contenido sustancias inflamables (estanques, cisternas, tubos u otros), a menos que 

estos hayan sido revisados y su seguridad este certificada. 

 

Medios de extinción: CO2, espuma, polvo químico seco y/o agua pulverizada. 

 

Instrucciones para apagar incendios: No rociar directamente el centro del fuego. Aislar el área de peligro, 

utilice equipo de protección personal y respirador autónomo cuando sea necesario. Alejar a las personas que no 

participan de la emergencia. 

 

Equipos de protección personal para el combate del fuego: Usar ropa protectora adecuada y equipo de 

protección respiratoria para evitar la inhalación de humos  o  vapores. 

 

SECCIÓN  6  -  MEDIDAS  PARA  CONTROLAR  DERRAMES  O  FUGAS 

 
Los alambres  pueden caerse, en tal caso, si se dañan y su utilización para soldadura se ve afectada, recoger y 

almacenar las barras tomando precauciones en los movimientos realizados. 

Disponga de los residuos de acuerdo a las prácticas recomendadas para el producto, según su procedimiento 

para manejo de residuo peligroso. 

 

SECCIÓN  7  -  MANIPULACIÓN  Y  ALMACENAMIENTO 

 
Recomendaciones técnicas: Adoptar buenas prácticas y cuidados para el manejo manual de carga, con el fin de 

prevenir lesiones físicas. Los alambres  son materiales pesados y su manipulación incorrecta o si son levantados 

con posturas inapropiadas pueden ocasionar lesiones.  

 

Condiciones de almacenamiento: Mantenga separado de ácidos y bases fuertes para impedir las posibles 
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reacciones químicas. Proteja de la humedad al producto. 

 

Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor: Proteger contra el daño físico. Mantener en 

envases cerrados y debidamente etiquetados. Considerar las alturas máximas de apilamiento que puedan 

afectar su estabilidad o integridad del producto en su envase. 

 

SECCIÓN  8  -  CONTROL  DE  EXPOSICIÓN  -  PROTECCIÓN  PERSONAL 

 

¡La  operación  de  soldadura  solo  debe  ser  realizada  por  una  persona 

 calificada  y  debidamente  certificada  para  ello! 

 

¡Antes  de  cualquier  operación  de  soldadura  analice  los  riesgos  del  trabajo 

y  verifique  que  las  medidas  de  control  son  las  suficientes! 

 

Límites de Exposición a Humos de Soldadura: 

 

El Límite Permisible Ponderado en el Decreto Supremo 594, sobre Condiciones Sanitarias Básicas en los Lugares 

de Trabajo, del Ministerio de Salud de Chile, es 4 mg/m
3
. 

 

Límites de Exposición a gases presentes: 

Componente 
Número 

CAS 
PEL OSHA 

mg/m
3
 

TLV DE ACGIH 
mg/m

3
 

LPP 594 
mg/m

3
 

LPT 594 
mg/m

3
 

Aluminio 7429-90-5 5 R* 1 R* 4 --- 

Fluoruro de Bario 7787-32-8 0,5 (como Ba) 0,5 (como Ba) 0,4 --- 

Carbonato de Calcio 1317-65-3 
5 R* 

5 (como CaO) 
3 R* 

2 (como CaO) 
8 --- 

Fluorita 7789-75-5 2,5 (como F) 2,5 (como F) 2 (como F) --- 

Hierro 7439-89-6 5 R* 5 R* (Fe2O3) --- --- 

Oxido de Hierro 1309-37-1 10 (humo de óxido) 5 R* (Fe2O3) --- --- 

Magnesio 7439-95-4 5 R* 3 R* --- --- 

Oxido de Magnesio 1309-48-4 15 (humo, parte total) 10 I* --- --- 

Manganeso 
7439-96-5 5 

0,2 R* 
0,02 R* 

0,8 3 

Molibdeno 7439-98-7 5 R* 3 (fracción respirable) 8 --- 

Sílice 14808-60-7 0,1 R* 0,025 R* 0,16 --- 

Humo de Sílice amorfa 69012-64-2 0,8 3 R* 0,16 --- 

Silicio 7440-21-3 5 R* 3R* --- --- 

Fluoruro de estroncio 7783-48-4 2,5 (como F) 2,5 (como F) --- --- 

Titanio 7440-32-6 5 R* 3 R* --- --- 

Dióxido de Titanio 13463-67-7 15 (polvo) 10 --- --- 

R*- Fracción Respirable  I*- Fracción Inhalable 
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Protección ocular y facial: Los soldadores deben usar máscara o gafas para soldar con el filtro óptico apropiado 

para la operación de soldadura. También debe utilizar elementos de protección para el entorno y los 

trabajadores en la proximidad. Tales como: pantallas, cortinas y gafas adecuadas para la protección del destello 

de soldadura al arco. 

 

Protección respiratoria: En espacios confinados donde la ventilación puede ser insuficiente, se debe usar un 

sistema de respiración con alimentación de aire. Además tener presente todas las precauciones para el trabajo 

en espacios confinados.  

 

Donde los niveles de humo excedan los límites de exposición permitidos, se debe utilizar protección especial 

para humos metálicos (Respirador aprobado por la NIOSH). 
 

Protección de cabeza y cuerpo: Utilice protección en la cabeza y cuerpo para ayudar a prevenir las lesiones por 

la radiación, chispas y descarga eléctrica. Debe llevar ropas apropiadas para soldadura, tales como trajes no 

reflectantes y a prueba de fuego, delantal de cuero, máscara para soldadura, botas con polainas de cuero y 

guantes. Los soldadores deben usar protección apropiada de manos, tales como guantes de soldador o guante 

protector que cumpla con las normativas vigentes.  

 

Medidas de higiene: Se debe usar buena ventilación general o extracción local de humos del arco, para 

controlar que humos y gases producidos durante la soldadura estén bajo los límites de exposición permitidos en 

la zona de respiración del soldador, ayudantes u otras personas que puedan verse afectadas ocupacionalmente. 

Además la ventilación y la extracción debe ser suficiente, para asegurar que los niveles de humo particulado 

estén reducidos bajo 4 mg/m
3
, cuando sean medidos en la zona de respiración. 

 

Precauciones especiales además de las señaladas: Los soldadores y ayudantes que se encuentren en el área de 

trabajo, deben usar ropa protectora y protección ocular apropiada a la soldadura al arco, según lo especificado 

por las normas locales. 
 

SECCIÓN  9  -  PROPIEDADES  FÍSICAS  Y  QUÍMICAS 

 

Los alambres  se comercializan como no reactivos, no inflamables, no explosivos y esencialmente no riesgosos 

hasta que se aplican en soldadura. 

 

Información de los alambres : 

 

Estado físico:     Solido  

Forma:               Alambre tubular de núcleo fundente 

Color:                 Gris 

Olor:                   Inodoro 
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Características de los alambres : 

 

pH No hay información disponible 

Temperatura de ebullición No hay información disponible 

Temperatura de descomposición No hay información disponible 

Punto de inflamación No hay información disponible 

Temperatura de auto ignición No hay información disponible 

Límites de Inflamabilidad (LEL, UEL) No hay información disponible 

Presión de vapor No hay información disponible 

Densidad de vapor No hay información disponible 

Densidad No hay información disponible 

Solubilidad Insoluble 

Punto de fusión 1500 ºC aproximadamente 

Punto de ignición No inflamable, No existe riesgo de fuego o explosión 

  
 

SECCIÓN  10  -  ESTABILIDAD  Y  REACTIVIDAD 

 

Los alambres  son sólidos y no volátiles en el momento de envasado. Este producto es sólo para usarse de 

conformidad con los parámetros de soldadura para los que fue diseñado. Cuando este producto se usa para 

soldar, se generan gases y humos peligrosos. Otros factores a considerar son el metal base, la preparación del 

metal base y los recubrimientos del metal base. Todos estos factores pueden contribuir a que se generen 

humos y gases al soldar. La cantidad de humo varía con los parámetros de soldadura. 

 

Estabilidad: Este producto es estable en condiciones normales.  

 

Reactividad: El contacto con ácidos o bases fuertes puede causar generación de gas. 

 

Temperatura de descomposición: @ 1500 ºC (Descomposición de productos peligrosos, tales como humos y 

gases de óxidos metálicos son producidos durante la soldadura). 

 

SECCIÓN  11  -  INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA 

 

La inhalación de humos y gases de soldadura pueden potencialmente producir varios efectos diferentes a la 

salud, causados por partículas que contienen metal y gases producidos durante el proceso de soldadura, los 

cuales están presentes en el “humo”. La naturaleza exacta de cualquier efecto probable a la salud, depende de 

los materiales consumibles, del material que es soldado, proceso de soldadura, de la cantidad y composición 

del humo, del uso de ventilación adecuada, respiradores, o equipo de respiración.  

 

La inhalación de los humos/gases producidos durante la soldadura puede provocar irritación de garganta, nariz 
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y ojos. La clasificación de los efectos a la salud incluye síntomas respiratorios, tales como asma, deterioro en las 

funciones respiratorias y pulmonares, bronquitis crónica, fiebre de los humos metálicos, neumoconiosis, posible 

enfisema y edema pulmonar agudo. 

 

Otro potencial efecto a la salud debido a los niveles de exposición elevados, sin la protección adecuada, incluye 

posibles efectos en el sistema nervioso central y cáncer pulmonar, enfermedad a los huesos, efectos a la piel y 

fertilidad. Estos efectos en la salud son potencialmente probables, y se relacionan con la composición del humo, 

y esto necesita ser consultado con los datos específicos de la toxicidad para valorar el riesgo en la salud al usar 

cualquier proceso particular de soldadura. 

 

A continuación se detallan los efectos específicos más relevantes de los componentes del humo gaseoso y 

particulado, que se producen bajo una exposición no controlada cuando se suelda con estos alambres. 

 

EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN A CORTO PLAZO (AGUDA): 

 

Humos de soldadura: Pueden producir molestias como mareos, náusea o resequedad o irritación de nariz, 

garganta u ojos. 

 

Óxido de aluminio: Irritación del sistema respiratorio. 

 

Bario: Dolor de ojos, rinitis, dolor de cabeza frontal, resuello, espasmos de laringe, salivación o anorexia. 

 

Óxido de calcio: El polvo o los humos pueden causar irritación del sistema respiratorio, piel y ojos.  

 

Fluoruros: Los compuestos de fluoruros generados pueden causar quemaduras en piel y ojos, edema pulmonar 

y bronquitis.  

 

Hierro, óxido de hierro: No se conoce ninguno. Trate como polvo o humo molesto.  

 

Compuestos de litio: La sobreexposición puede causar temblores y náusea.  

 

Hierro, óxido de hierro: No se conoce ninguno. Trate como polvo o humo molesto.  

 

Magnesio, óxido de magnesio: La sobreexposición al óxido puede causar fiebre de humos metálicos, 

caracterizada por gusto metálico, opresión del pecho y fiebre. Los síntomas pueden durar de 24 a 48 horas 

después de la sobreexposición.  

 

Manganeso: Fiebre de humos metálicos caracterizada por escalofríos, fiebre, estómago descompuesto, 

vómitos, irritación de la garganta y dolor corporal. En general la recuperación completa ocurre en un plazo de 

48 horas a partir de la sobre exposición.  
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Molibdeno: Irritación de ojos, nariz y garganta.  

 

Níquel, compuestos de níquel: Gusto metálico, náusea, opresión en el pecho, fiebre de humos metálicos, 

reacciones alérgicas.  

 

Sílice (amorfa): El polvo o los humos pueden causar irritación del sistema respiratorio, piel y ojos.  

 

Compuestos de estroncio: Las sales de estroncio en general no son tóxicas y normalmente están presentes en 

el cuerpo humano. En dosis orales grandes pueden causar afecciones gastrointestinales, vómito y diarrea.  

 

Dióxido de titanio: Irritación del sistema respiratorio. 

 

EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO (CRÓNICA):  

 

Humos de soldadura: Los niveles excesivos pueden causar asma bronquial, fibrosis pulmonar, neumoconiosis o 

"siderosis".  

 

Humos de hierro y óxido de hierro: Pueden causar siderosis (depósitos de hierro en los pulmones) que algunos 

investigadores consideran que pueden afectar la función pulmonar. Los pulmones se limpian con el tiempo 

cuando cesa la exposición al hierro y sus compuestos. El hierro y la magnetita (Fe3O4) no se consideran 

materiales fibrogénicos. 

 

Manganeso: La sobre exposición a largo plazo a los compuestos de manganeso puede afectar el sistema 

nervioso central. Los síntomas pueden ser similares a los de la enfermedad de Parkinson y pueden incluir 

lentitud, cambios en la letra, afectación en el paso, espasmos y calambres musculares y con menos frecuencia, 

temblor y cambios en la conducta. Los empleados que están sobre expuestos a compuestos de manganeso 

deberán consultar a un médico para que practique una detección temprana de problemas neurológicos. La 

sobre exposición al manganeso y compuestos de manganeso por encima de los límites de exposición seguros 

puede causar un daño irreversible al sistema nervioso central, incluyendo el cerebro; los síntomas de ese daño 

pueden ser habla arrastrada, letargo, temblores, debilidad muscular, alteraciones sicológicas y paso espástico.  

 

Óxido de aluminio: Fibrosis pulmonar y enfisema.  

 

Bario: La sobreexposición a largo plazo a compuestos solubles de bario puede causar trastornos nerviosos y 

puede tener efectos perjudiciales en el corazón, el sistema circulatorio y la musculatura.  

 

Óxido de calcio: La sobreexposición prolongada puede causar ulceración de la piel y perforación del tabique 

nasal, dermatitis y neumonía.  
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Fluoruros: Erosión grave de los huesos (osteoporosis) y manchas en los dientes.  

 

Molibdeno: La sobreexposición prolongada puede causar pérdida de apetito, pérdida de peso, pérdida de 

coordinación muscular, dificultad para respirar y anemia.  

 

Sílice (amorfa): La investigación indica que la sílice está presente en los humos de soldadura en la forma 

amorfa. La sobre exposición a largo plazo puede causar neumoconiosis. Se considera que las formas no 

cristalinas de sílice (sílice amorfa) tienen potencial fibrótico.  

 

Compuestos de estroncio: Se sabe que el estroncio en dosis altas se concentra en los huesos. Los signos más 

importantes de toxicidad crónica, que implican al esqueleto, se etiquetaron como "raquitismo por estroncio".  

 

Dióxido de titanio: Irritación pulmonar y fibrosis leve. 

 

AFECCIONES AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN:  

 

Las personas con función pulmonar afectada pre existente (afecciones similares al asma). Las personas con un 

marcapasos no deberán ubicarse cerca de operaciones de soldadura y corte sin antes de consultar con su 

médico y obtener información del fabricante del dispositivo. 

 

CARCINOGENICIDAD: Los humos de soldadura se deben considerar posibles carcinógenos según la OSHA (29 

CFR 1910.1200). 

 

SECCIÓN 12  -  INFORMACIÓN  ECOLÓGICA 

 

Los procesos de soldadura pueden liberar humos directamente al medio ambiente. El alambre para soldadura 

se puede degradar si se deja a la intemperie y sin proteger. Los residuos de los consumibles para soldadura se 

podrían degradar y acumular en la tierra y las aguas freáticas. 

Los humos de soldadura de los alambres, incluidos en esta hoja de datos, pueden producir gas de dióxido de 

carbono, el cual es peligroso a la capa de ozono. 

 

SECCIÓN 13  -  CONSIDERACIONES  SOBRE  DISPOSICIÓN  FINAL 

 

Use procedimientos de reciclado si se cuenta con ellos. Deseche cualquier producto, residuo, empaque, 

recipiente desechable o recubrimiento de manera ambientalmente aceptable, cumpliendo plenamente con las 

normativas locales vigentes. 
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SECCIÓN 14  -  INFORMACIÓN  SOBRE  TRANSPORTE 

 

Ningún requerimiento especial es necesario en el transporte de este producto. 

 

SECCIÓN 15  -  INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA 

 

Referencias relevantes de documentos de regulación, notas de asesoramiento, normas y especificaciones en 

seguridad y salud en soldadura. 

 

- NCh2928 N° 2005 Prevención de Riesgos-Seguridad en trabajos de soldadura, corte y procesos afines-

especificaciones. 

- NCh1562 Of. 1979 Protección Personal-Pantalla para soldadores-Requisitos 

- NCh1563 Of. 1979 Protección Personal-Pantalla para soldadores-Ensayos 

- NCh1805 N° 2004 Ropa de protección para usar en soldadura y procesos afines-Requisitos generales. 

- NCh2914 Of. 2005 Elementos de protección ocular, filtros para soldadura y técnicas relacionadas- 

Requisitos de transmitancia y uso recomendado. 

- NCh3199/1 Of. 2010 Soldadura - Recomendaciones para soldadura de materiales metálicos Parte 1: 

Guía general para soldadura al arco 

- NCh3199/2 Of. 2010 Soldadura - Recomendaciones para soldadura de materiales metálicos Parte 2: 

Soldadura al arco de aceros ferríticos. 

 

Normas Internacionales: 

 

- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - USA. 

- NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health 

 

SECCIÓN 16  -  OTRAS  INFORMACIONES 

 

El cliente deberá proporcionar esta hoja de datos de seguridad de los materiales a cualquier persona implicada 

en el uso de los materiales y fomentar la distribución de esta. INDURA S.A. solicita a los usuarios de este 

producto leer esta hoja de datos de seguridad de los materiales cuidadosamente antes de su uso. 

 

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad de los materiales se refiere únicamente a los 

materiales específicos denominados y no se relaciona con ningún otro producto usado conjuntamente con 

cualquier otro material o en cualquier otro proceso. 

 

La información se da de buena fe y está basada en la última información disponible en INDURA S.A., los mejores 

conocimientos y opiniones exactas y confiables al momento de su preparación. Sin embargo, no representa, ni 
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garantiza por completo la información en cuanto a su exactitud y confiabilidad, y no asume ninguna 

responsabilidad incurrida en el uso de esta información. INDURA S.A. no asume ninguna responsabilidad y niega 

cualquier responsabilidad incurrida con el uso de esta información. 

 

El producto es proporcionado bajo la condición que el usuario acepta la responsabilidad sobre su uso y es para 

satisfacer su necesidad, como también que la información proporcionada es adecuada y completa para su uso 

particular. 

 

 



NORTON14

Disco Flap R822

Disco Flap Quantum

Disco Flap Twinfiber

Grano NORZON

Nuevo Grano Cerámico SG

Grano NORZON / Seeded Gel

CODIGO SAP DIMENSIONES GRANO UE
66623313729 4-1/2” x 7/8” 40 10
66623313730 4-1/2” x 7/8” 50 10
66623313731 4-1/2” x 7/8” 60 10
66623313733 4-1/2” x 7/8” 80 10
66623313734 4-1/2” x 7/8” 120 10
66623313735 7” x 7/8” 40 05
66623313813 7” x 7/8” 50 05
66623313736 7” x 7/8” 60 05
66623313566 7” x 7/8” 80 05
66623313816 7” x 7/8” 120 05

CODIGO SAP DIMENSIONES GRANO UE
66254461027 4-1/2” x 7/8” 40 10
66254461029 4-1/2” x 7/8” 60 10
66254461031 4-1/2” x 7/8” 80 10
66254461038 7” x 7/8” 40 10
66254461036 7” x 7/8” 60 10
66254461040 7” x 7/8” 80 10

CODIGO SAP DIMENSIONES GRANO UE
66623313792 4-1/2” x 7/8” 40 10
66623313799 4-1/2” x 7/8” 60 10
66623313800 4-1/2” x 7/8” 80 10
66623313801 4-1/2” x 7/8” 120 10
66623313803 7” x 7/8” 40 05
66623313804 7” x 7/8” 60 05
66623313794 7” x 7/8” 80 05
63642593751 7” x 7/8” 100 05
63642593764 7” x 7/8” 120 05

Desbaste y acabado plano en una única operación 
sobre diversos materiales como: fierros, aceros, acero  
inoxidable, maderas y otros.

Ofrecen una acción agresiva de corte, el máximo 
rendimiento y un avanzado sistema de refrigeración 
como ningún otro disco flap en el sector abrasivo.

Desbaste y acabado a 15 grados en una única operación 
sobre diversos materiales como: fierros, aceros, acero  
inoxidable, maderas y otros.

Sectores de Aplicación:

Sectores de Aplicación:

Sectores de Aplicación:

NUEVO

Flap Tipo 27

Cónico Tipo 29 

Cónico Tipo 29 

DISCOS DE CORTE 
Y DESBASTE



Garantías Discos NORTON:

Denominación del 
producto Material a ser 

trabajado

RPM Máxima 
rotación del disco

Lote de fabricación
Fecha de 
fabricación

Fecha de 
vencimiento

Velocidad periférica 
- 80 m/s máxima 

velocidad de 
operación

Recomendaciones 
de seguridad 

Certificación - 
Marca de seguridad 
IRAM

Código de barras 
Padronización 
mundial

Dimensiones en 
milímetros y pulgadas

Especificación del 
producto

Certificación 
Marca de 
seguridad ABNT

Certificación de 
calidad

Los discos NORTON ofrecen un excelente performance tanto en trabajos continuos en industrias siderúrgicas, 
fundiciones, metalmecánicas, sector automotriz, etc., como también en trabajos intermitentes en 
industrias,cerrajerías,construcción civil, entre otras.

NORTON a través de equipos de investigación conformados a nivel mundial y altamente capacitados, ofrece las 
soluciones más adecuadas para sus necesidades, las cuales se adecúan a las necesidades actuales del mercado.

Las etiquetas NORTON contienen toda la información importante para la fácil identificación de la aplicación y 
posibilita el autoservicio a la hora de comprar.

SEGURIDAD GARANTIZADA
Líderes mundiales en INNOVACIÓN y FABRICACIÓN de los 

mejores abrasivos para la industria

Todos los productos de Norton están diseñados para ser amigables con el usuario con altos estándares de 
seguridad para satisfacer todas las necesidades de los profesionales

CENTRO DEPRIMIDO
DISCOS DE DESBASTE

Aplicación: Desbaste

DISCOS DE CORTE

Aplicación: Corte

CENTRO DEPRIMIDO
DISCOS DE CORTE

Aplicación: Corte

BF 27 BF 41 BF 42

 Sistema de especificación de forma
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para el uso de discos de corte y desbaste
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Reconocidos mundialmente por su alto 
desempeño y durabilidad, los discos de Corte 
y Desbaste NORTON, marca de Saint-Gobain 
Abrasivos, son los primeros en conquistar, 
en Brasil, el sello Marca de Seguridad ABNT. 
La certificación concedida por ABNT, fue 
realizada en conformidad con la Norma 
Europea EN 12413, considerada la más rígida 
en seguridad en el segmento de abrasivos y 
conforme a la exigencia de ISO 9001.

Siempre use los implementos de seguridad: anteojos, protectores 
auditivos, mascarillas, guantes y peto.

Realice una 
inspección visual 

para identificar 
daños provocados 

por transporte 
inadecuado.

Los discos se 
deben almacenar 
en posición 
horizontal, en 
estantes planos, 
preferiblemente 
en su embalaje 
original.

Fije la pieza a trabajar 
para evitar vibraciones 
que pueden generar 
riesgo de accidentes. 
Durante el corte debe 
aplicar una presión 
media y constante. 
¡No golpée el disco 
contra la pieza! 
Utilice el disco 
adecuado para 
el material que 
desea cortar.

Para montar el disco, 
utilice siempre la llave 
original del equipo. Para 
fijarlo apriete sólo lo 
necesario. Nunca 
utilice el martillo o 
cualquier otro tipo 
de herramienta 
para fijarlo. Al 
encender la máquina 
por primera vez, nunca 
se pare delante del disco 
y déjelo girar libremente 
durante un minuto antes de 
iniciar la operación. ¡Siempre 
utilice guardas de protección!

Utilice siempre bridas originales 
proporcionadas por el fabricante de la 
máquina, estas deben poseer depresiones 
adecuadas y deben estar siempre limpias 
y planas.

No afile herramientas en la cara del disco. 
¡La malla es la garantía de seguridad 
del disco, si desgasta la tela, el disco se 
puede romper, no afile herramientas en el 
disco!

Revisión Almacenamiento

Montaje

Ángulos de

aplicación

Bridas

Aplicaciones

Antes de montar

Operación

Verifique 
las RPM 
del disco 
y de la 
máquina. La 
rotación del 
eje, en ningún caso, 
debe exceder las 
RPM marcadas 
en el disco. En 
caso de dudas o 
desconocimiento de la rotación 
del eje, no monte el disco, 
realice una medición de las RPM 
del eje de la máquina con ayuda 
de un tacómetro.

Disco de desbaste 
30° a 45°

Disco de corte 90°



Disco Quantum Corte Fino

Disco BDA - BNA Corte Fino

DISCOS DE CORTE SUPER FINOS DISCO DE CORTE

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252836338 DCF Quantum 4 1/2” x 3/64” x 7/8” 115 x 1 x 22.23 25

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252920338 115 BDA 08 4 1/2” x 1/32” x 7/8” 115 x 0.8 x 22.2 25 
66252843679 DC BNA 12 EXTRA 4 1/2” x 3/64” x 7/8” 115 x 1.0 x 22.2 25 
66252843680 DC BNA 12 4 1/2” x 1/16” x 7/8” 115 x 1.6 x 22.2 25 

66252843688 DC BNA 12 7” x 1/16” x 7/8” 178 x 1.6 x 22.2 25 

66252926954 DC BNA 22 7” x 5/64” x 7/8” 178 x 2 x 22.2 25 
66252926955 DC BNA 22 9” x 5/64” x 7/8” 229 x 2 x 22.2 25 

Nueva generación de granos abrasivos para operaciones 
que exijan cortes rápidos, precisos y limpios. Ofrecen 
menor desgaste de producto y de la pieza.

Discos que permiten un corte rápido, sin rebabas, sin 
quema de la pieza, con menor fatiga del operario, sobre 
acero inoxidable, aceros en general, fierros negros, 
dulces y todo tipo de metales.

Sectores de Aplicación:

Sectores de Aplicación:

Nueva generación de discos de 3 mm de espesor, 
fabricados con la exclusiva tecnología de granos Norzon 
que brindan un alto rendimiento y durabilidad.

Disco Quantum High Perfomance

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66253370451 DC T42 Quantum 4 1/2” x 1/8” x 7/8” 115 x 3.2 x 22.23 25
66253370154 DC T42 Quantum 7” x 1/8” x 7/8” 180 x 3.2 x 22.23 25
66253370452 DC T42 Quantum 9” x 1/8” x 7/8” 230 x 3.2 x 22.23 25

Sectores de Aplicación:

Discos de alto desempeño para industrias que busquen 
mejorar su productividad gracias a su excelente 
durabilidad y altísimo performance.

Disco BHP Corte Alto Rendimiento 

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252931358 BHP 12 4 1/2” x 1/16” x 7/8” 115 x 1.6 x 22.2 25 
66252931357 BHP 12 7” x 1/16” x 7/8” 178 x 1.6 x 22.2 25 

Sectores de Aplicación:

NUEVO NUEVO

Línea Súper Aluminio

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252927080 BNA 22 AL 4 1/2” x 5/64” x 7/8” 115 x 2 x 22.2 25 
66252927081 BNA 22 AL 7” x 5/64” x 7/8” 178 x 2 x 22.2 25 

Para operaciones de corte sobre aluminio, bronce, 
cobre y latón.

Para operaciones de corte sobre acero inoxidable, 
aceros estructurales, aceros en general, fierros negros 
y dulces.

Disco BNA Corte de Acero

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252832192 DC BNA 32 4 1/2” x 1/8” x 7/8” 115 x 3 x 22.2 25 
66252842970 DC BNA 32 7” x 1/8” x 7/8” 178 x 3 x 22.2 25 
66252842996 DC BNA 32 9” x 1/8” x 7/8” 229 x 3 x 22.2 25 

66252842997 DC BNA 32 12” x 7/64” x 1” 305 x 2.8 x 25 10

66252842900 DC BNA 32 14” x 7/64” x 1” 356 x 2.8 x 25 10

Sectores de Aplicación:

Sectores de Aplicación:

NORTON Líder mundial en abrasivos18 19

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



DISCOS DE DESBASTE

Para operaciones de desbaste de acero inoxidable como 
cordones de soldadura u otros excesos.

Discos de Desbaste: Acero inoxidable Sectores de Aplicación:

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252841265 115 BDA 630 4 1/2” x 1/4” x 7/8” 115 x 6.4 x 22.2 10 
66252842944 180 BDA 630 7” x 1/4” x 7/8” 178 x 6.4 x 22.2 10
66252841279 230 BDA 630 9” x 1/4” x 7/8” 229 x 6.4 x 22.2 20

Para operaciones de desbaste de acero, aceros 
estructurales, fierros, fierros negros y cordones de 
soldadura u otros excesos.

Discos de Desbaste: Metales Sectores de Aplicación:

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252842857 115 BDA 640 4 1/2” x 1/4” x 7/8” 115 x 6.4 x 22.2 10 
66252842859 180 BDA 640 7” x 1/4” x 7/8” 178 x 6.4 x 22.2 10
66252841000 230 BDA 640 9” x 1/4” x 7/8” 229 x 6.4 x 22.2 10 

Sectores de Aplicación:

Para operaciones de desbaste sobre materiales no 
ferrosos como concreto, mármol, terrazos y otros.

Discos de Desbaste-Concreto-Piedra

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252841277 180 BDA 650 7” x 1/4” x 7/8” 178 x 6.4 x 22.2 10
66252841276 230 BDA 650 9” x 1/4” x 7/8” 229 x 6.4 x 22.2 10 

Discos industriales para operaciones de desbaste 
cuando sea necesario remover altas cantidades de 
material en tiempos reducidos. Disco de alto desempeño 
diseñado para las más exigentes operaciones.

Discos Norzon - Alto Rendimiento Sectores de Aplicación:

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252841271 115 BDA 680 4 1/2” x 1/4” x 7/8” 115 x 6.4 x 22.2 10 
66252842945 180 BDA 680 7” x 1/4” x 7/8” 178 x 6.4 x 22.2 10
66252841161 230 BDA 680 9” x 1/4” x 7/8” 229 x 6.4 x 22.2 10

Para operaciones de desbaste sobre aluminio, bronce, 
cobre y latón.

Línea Súper Aluminio Sectores de Aplicación:

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252841272 115 BDA 620 AL 4 1/2” x 1/4” x 7/8” 115 x 6.4 x 22.2 10 
66252841189 178 BDA 620 AL 7’’ x 1/4’’ x 7/8’’ 180 x 6.4 x 22.2 10

Disco Clipper Corte de Concreto-Mármol-Granito 

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252842956 MR 832 4 1/2” x 1/8” x 7/8” 115 x 3 x 22.2 100 
66252927067 MR 832 7” x 1/8” x 7/8” 178 x 3 x 22.2 25 
66252899868 MR 832 9” x 1/8” x 7/8” 229 x 3 x 22.2 25

66252842995 MR 832 14” x 1/8” x 1” 356 x 3 x 25 10

Para operaciones de corte sobre concreto, mármol, 
granito, refractarios y otros tipos de materiales no 
ferrosos.

Sectores de Aplicación:
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Disco Corte-Desbaste-Acabado (3 en 1) Sectores de Aplicación:

Disco especializado para efectuar las tres aplicaciones 
de corte, desbaste y acabado. 

Especialmente recomendado para trabajos de cerrajería.

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252931339 CDA 1-2-3 4 1/2” x 3/32” x 7/8” 115 x 2.2 x 22.2 25

Disco de doble operación: corte y desbaste, así como 
también para la apertura de canales sobre aceros en 
general. 

Discos de Corte y Desbaste (2 en 1) Sectores de Aplicación:

USOS:

CODIGO SAP DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

EMP.
PULGADAS MILÍMETROS

66252841190 BDA 443 7” x 5/32” x 7/8” 178 x 4 x 22.2 10 
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TU SEGURIDAD ES
NUESTRO NEGOCIO

COMPRA DISCOS ORIGINALES NORTON

NORTON22

Discos Flap

Disco de Corte

Material removido - Discos Flap
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MÁXIMO RENDIMIENTO

MAYOR DURABILIDAD

ALTO PODER DE REMOCIÓN

ALTA MANIOBRABILIDAD

Nueva generación de 
abrasivos de alto desempeño

Uso en aceros inoxidables, aleaciones y
aceros al carbono.
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UltraCore
®
 71C 

Acero Dulce, Todas Posiciones • AWS E71T-1C-H8, E71T-9C-H8 
 
Características principales 

� Diseñado para soldadura con 100% de gas 
protector de CO2 

� Rendimiento premium de arco y apariencia del 
cordón 

� Cumple con los requerimientos de extensión de 
lote sísmico AWS D1.8 
 

 

Aplicaciones típicas 

� Construcción naval 

� Fabricación 
estructural sísmica 

� Fabricación general 

� Fabricación de 
barcazas y vagones 
cisterna 

 

 
Cumplimientos 

AWS A5.20/A5.20M: 
ASME SFA-A5.20: 
ABS: 
Registro de Lloyd: 
Grado DNV: 
CWB/CSA W48-06: 
EN ISO 17632-B: 
FEMA 353 
AWS D1.8 

E71T-1C-H8, E71T-9C-H8 
E71T-1C-H8, E71T-9C-H8 
E71T-1C-H8, E71T-9C-H8 
3YS H10 
III YMS H10 
E491T-9 H8 
T493T1-1CA- H10 

 
 

Posiciones de soldadura 

Todas 
 

 

Gas protector 

100% CO2 
Flujo de Gas: 40 - 50 CFH 
 

DIÁMETROS/EMPAQUE 

*El carrete puede ser de plástico o fibra. 

PROPIEDADES MECÁNICAS(1)
: como se requiere de acuerdo con AWS A5.20/A5.20M 

 
Resistencia a la 

Cedencia(2) 
Resistencia a la 

Tensión Elongación 
Charpy en V 

J (ft•lbf) 
MPa (ksi) MPa (ksi) % a -29 °C (-20 °F) a -40 °C (-40 °F) 

Requerimientos (4) 
AWS E71T-1C-H8 
AWS E71T-9C-H8 

400 (58) mín. 480-655 (70-95) 22 mín. 
 

27 (20) mín. No especificado 
No especificado 27 (20) mín. 

Resultados típicos(3) 

Tal como se soldó con 100% 
CO2 515-560 (74-81) 570-605 (82-87) 25-27 56-115 (41-85) 34-72 (25-53) 
 

Diámetro 15 lb (6.8 kg) Carrete de 
plástico 

33 lb (15 kg) 50 lb (22.7 kg) 500 lb (227 kg) 

in (mm) 60 lb (27.2 kg) Caja master Carrete* Carrete de fibra Tambo Accu-Trak® 

0.045 (1.1) 
0.052 (1.3) 
1/16 (1.6) 

ED031818 
ED031819 
ED031820 

ED031666 
ED031667 
ED031668 

ED031822 
ED031823 
ED031824 

ED031876 
ED031877 
ED031878 



ALAMBRE TUBULAR PROTEGIDO CON GAS (FCAW-G) 

CATÁLOGO DE CONSUMIBLES PARA SOLDADURA ı  

UltraCore® 71C 

(AWS E71T-1C-H8, E71T-9C-H8) 

 

COMPOSICIÓN DE DEPÓSITO: como se requiere de acuerdo con AWS A5.20/A5.20M 
 % C % Mn % Si % S % P % Al 
Requerimientos (4) 
AWS E71T-1C-H8 
AWS E71T-9C-H8 

0.12  
máx. 

1.75  
máx. 

0.90  
máx. 

0.03  
máx. 

0.03  
máx. 

8.0  
máx. 

Resultados típicos(3) 

Tal como se soldó con 100% CO2 0.03-0.04   1.31-1.41 0.43-0.49 0.01  0.01 4-7 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES TÍPICOS 

Diámetro, polaridad,  
gas protector 

CTWD(6) 

mm (in) 

Velocidad de 
alimentador de 

alambre  
m/mín. (in/mín.) 

Voltaje 
(voltios) 

Corriente 
aprox. 

(amperes) 

Índice de Fusión  
kg/hr (lb/hr) 

Tasa de depósito 
kg/hr (lb/hr) 

Rendimiento 
(%) 

0.045 in (1.1 mm), 
CD+ 

100% CO2 
25 (1) 

4.4 (175) 
6.4 (250) 
7.6 (300) 
8.9 (350) 

10.2 (400) 
11.4 (450) 
12.7 (500) 
14.0 (550) 
15.2 (600) 

21-26 
22-27 
23-28 
24-29 
25-30 
26-31 
27-32 
28-33 
29-34 

125 
155 
165 
190 
205 
230 
245 
265 
275 

1.8 (4.0) 
2.6 (5.7) 
3.1 (6.8) 
3.6 (8.0) 
4.1 (9.1) 

4.7 (10.3) 
5.2 (11.4) 
5.7 (12.5) 
6.2 (13.7) 

1.6 (3.5) 
2.3 (5.0) 
2.7 (6.0) 
3.2 (7.0) 
3.6 (8.0) 
4.1 (9.0) 

4.5 (10.0) 
5.0 (10.9) 
5.4 (11.9) 

86-88 

0.052 in (1.3 mm), 
CD+ 

100% CO2 
25 (1) 

3.8 (150) 
5.1 (200) 
6.4 (250) 
7.6 (300) 
8.9 (350) 
9.5 (375) 

10.8 (425) 
12.1 (475) 
12.7 (500) 

21-26 
22-27 
23-28 
24-29 
25-30 
26-31 
28-33 
29-34 
30-36 

150 
165 
190 
215 
235 
255 
275 
295 
315 

2.0 (4.5) 
2.7 (6.0) 
3.4 (7.5) 
4.1 (9.0) 

4.7 (10.5) 
5.1 (11.2) 
5.8 (12.7) 
6.4 (14.2) 
6.8 (15.0) 

1.8 (3.9) 
2.4 (5.2) 
2.9 (6.5) 
3.5 (7.8) 
4.1 (9.1) 
4.4 (9.8) 

5.0 (11.1) 
5.6 (12.4) 
5.9 (13.0) 

86-88 

1/16 in (1.6 mm), CD+ 
100% CO2 

25 (1) 

3.2 (125) 
4.4 (175) 
5.1 (200) 
5.7 (225) 
6.4 (250) 
7.6 (300) 
8.3 (325) 
8.9 (350) 

10.2 (400) 

21-26 
22-27 
23-28 
24-29 
25-30 
27-31 
26-33 
29-34 
30-36 

185 
215 
235 
265 
285 
315 
335 
365 
395 

2.4 (5.3) 
3.3 (7.4) 
3.8 (8.4) 
4.3 (9.5) 

4.8 (10.5) 
5.7 (12.6) 
6.2 (13.7) 
6.7 (14.7) 
7.6 (16.8) 

2.1 (4.6) 
2.9 (6.4) 
3.3 (7.3) 
3.7 (8.2) 
4.2 (9.2) 

5.0 (11.0) 
5.4 (11.9) 
5.8 (12.8) 
6.6 (14.6) 

86-88 

(1) Metal depositado en la soldadura. (2) Medido a un 0.2%. (3) Vea el descargo de responsabilidad de los resultados de prueba en la siguiente página. 
(4) Tal como se soldó con 100% CO2 (5) Para estimar el saliente eléctrico (ESO), reste 1/4 in (6.0 mm) de la punta de contacto a la distancia de trabajo 
(CTWD). 
NOTA: Los datos de prueba adicionales de la sísmica de acero estructural FEMA y AWS D1.8 pueden encontrarse en este producto en 
www.lincolnelectric.com. 
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