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RESUMEN 

 

Para el presente proyecto nos enfocamos en el análisis y diseño hidráulico de una 

cámara de bombeo para aguas residuales. Una cámara de bombeo es una 

estructura con varias componentes que cumplen la función de recibir y acumular 

aguas residuales para luego a través de un sistema de bombeo enviar a un nivel 

mayor. 

Con la realización de este proyecto de tesis se busca brindar una solución al 

problema de la evacuación de aguas residuales en la residencial Perlas del 

Altiplano de la ciudad de Juliaca, ya que debido a la topografía plana que presenta 

toda la ciudad de Juliaca, es difícil realizar un sistema de alcantarillado sanitario por 

gravedad para las nuevas urbanizaciones. 

La cámara de bombeo servirá para bombear las aguas residuales generadas por 

los habitantes de la residencial Perlas del Altiplano que son un total de 542 familias, 

hacia un buzón colector principal que está ubicado en la intersección de la Avenida 

Manco Cápac con Avenida Guillermo Briceño, y este buzón lleva las aguas 

residuales hacia la planta de tratamiento de la ciudad de Juliaca. 

Se ha proyectado la ejecución de una cámara de bombeo con una capacidad de 

115.00 m3 que contara con las siguientes componentes; cámara de rejas, cámara 

húmeda, caseta de válvulas y línea de impulsión. Así mismo de acuerdo a los 

cálculos hidráulicos realizados se obtienen una Caudal de bombeo Qb = 21.12 

lts/seg. y Altura Dinámica Total de 34.52 m. por lo tanto, la cámara de bombeo 

contara con 02 bombas sumergibles de 9.00 HP, una principal y otra auxiliar. 

Contará también con una línea de impulsión de 3991.72 m. con tubería PVC C-10 

de 6.00 pulgadas. 

Palabra clave: cámara de bombeo, línea de impulsión. 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

ABSTRACT 

 

For this project we focus on the analysis and hydraulic design of a pumping chamber 

for wastewater. A pumping chamber is a structure with several components that 

fulfill the function of receiving and accumulating wastewater and then through a 

pumping system send to a higher level. 

With the realization of this thesis project seeks to provide a solution to the problem 

of waste water evacuation in the residential Perlas del Altiplano of the city of Juliaca, 

since due to the flat topography that presents the whole city of Juliaca, It is difficult 

to realize a system of sanitary sewerage by gravity for the new urbanizations. 

The pumping chamber will be used to pump the waste water generated by the 

residents of the residential Perlas del Altiplano, which is a total of 542 families, 

towards a main collection box that is located at the intersection of Avenida Manco 

Cápac with Avenida Guillermo Briceño, and this mailbox carries waste water to the 

treatment plant in the city of Juliaca. 

The construction of a pumping chamber with a capacity of 115.00 m3 has been 

planned with the following components: grating chamber, wet chamber, valve house 

and impulse line. Likewise, according to the hydraulic calculations performed, a 

pumping flow Qb = 21.12 lts/sec is obtained. and Total Dynamic Height of 34.52 m. 

therefore, the pumping chamber will have 02 submersible pumps of 9.00 HP, one 

main and one auxiliary. It will also have a drive line of 3991.72 m. with PVC pipe C-

10 of 6.00 inches. 

Keyword: pumping chamber, drive line. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

A nivel Nacional. 

En los últimos tiempos de nuestro País, aún existen varios lugares en donde la 

población sufre de una mala calidad de vida con enfermedades debido a la 

contaminación de los mismos por falta de sistemas de alcantarillado sanitario y 

además se ve también los colapsos constantes en los sistemas de alcantarillado 

sanitario, por lo que se hace indispensable contar con los servicios básicos en 

correcto funcionamiento, para de esta forma mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

A nivel local. 

En la ciudad de Juliaca, en los últimos tiempos se tiene un crecimiento 

poblacional constante, en el cual todos los pobladores de exteriores, nuevas 

urbanizaciones que se encuentran en los extremos a la ciudad de Juliaca viven 

aún a base de letrinas como parte de su sistema de desagüe, además es 

obligación de la entidad prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario EPS Seda Juliaca S.A., brindar de los servicios básicos.  

Debido a la topografía plana que presenta la ciudad de Juliaca, se presentan 

constantes colapsos de buzones ya que estas no tienen la suficiente pendiente 

para conducir las aguas residuales hacia los colectores principales, por lo tanto, 

se pone a un lado la conducción de aguas residuales por gravedad y que las 

futuras ampliaciones del sistema de alcantarillado sanitario deberán 

considerarse la construcción de cámaras de bombeo para de esta forma 

impulsar las aguas residuales hacia los colectores principales que conducen 

hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. 

En la actualidad los pobladores de la residencial Perlas del Altiplano, cuentan 

con un sistema de alcantarillado sanitario, en el cual el colector principal cuenta 

con pendientes mínimas que no son suficientes para la evacuación de las aguas 

residuales y esto genera atoramientos colapsos de buzones y los malos olores. 
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Es por eso que, para mejorar la evacuación de las aguas servidas de la 

residencial Perlas del Altiplano se diseñará una cámara de bombeo para la 

impulsión de las aguas servidas.  

1.2 Formulación del problema 

Problema General: 

¿De qué manera mejorar la evacuación de las aguas residuales de la 

residencial Perlas del Altiplano, Juliaca? 

Problemas Específicos: 

 

 ¿De qué manera mejorar las condiciones sanitarias y calidad de vida de 

la residencial Perlas del Altiplano, Juliaca? 

 ¿Cómo determinar los datos necesarios para un adecuado diseño de 

cámara de bombeo para la evacuación de las aguas residuales en 

residencial Perlas del Altiplano, Juliaca? 

 ¿De qué manera mejorar la infraestructura sanitaria para la evacuación 

de aguas residuales de la residencial Perlas del Altiplano, Juliaca? 

 

1.3 Justificación del problema 

La topografía plana que presenta toda la ciudad de Juliaca y la residencial 

Perlas del Altiplano, dificulta la evacuación de las aguas residuales mediante 

un sistema por gravedad ya que se instalan tuberías colectoras principales con 

pendientes mínimas de hasta 2.00 %o y tuberías colectoras secundarias con 

pendientes de hasta 3 %o, por lo que es necesario la construcción de una 

cámara de bombeo para la impulsión de las aguas residuales. 

Así mismo, un sistema de alcantarillado sanitario con una pésima condición de 

trabajo, puede generar colapsos de buzones y esta a su vez genera la 

proliferación de enfermedades infecciosas, etc.  
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1.4 Hipótesis 

Hipótesis General: 

El análisis y diseño de la cámara de bombeo mejorara la evacuación de las 

aguas residuales de la residencial Perlas del Altiplano Juliaca. 

 

Hipótesis Específicos: 

 El diseño de la cámara de bombeo para la evacuación de las aguas 

residuales mejorara la calidad de vida en los habitantes de la residencial 

Perlas del Altiplano Juliaca. 

 La elaboración de los estudios básicos permitirá un adecuado análisis y 

diseño de la cámara de bombeo para la evacuación de las aguas 

residuales en residencial Perlas del Altiplano Juliaca. 

 El diseño de la cámara de bombeo para la evacuación de las aguas 

residuales mejorara la infraestructura sanitaria de la residencial Perlas 

del Altiplano. 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General: 

Realizar el análisis y diseño de la cámara de bombeo para la impulsión y 

evacuación de las aguas residuales de la residencial Perlas del Altiplano 

Juliaca. 

Objetivos específicos: 

 

 Estudiar y evaluar las condiciones sanitarias de la residencial Perlas del 

altiplano Juliaca. 

 Elaborar los estudios básicos (evaluacion topográfica en buzones 

existentes, impacto ambiental). 

 Analizar la red de alcantarillado sanitario y diseñar la cámara de bombeo 

para la evacuación de las aguas residuales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 .-  ANTECEDENTES 

En el contexto Internacional. 

Jiménez, W. y Pin J. (2017) Análisis y Diseño de una Estación de Bombeo 

para Aguas Servidas en el sector Cristo del Consuelo Cooperativa las 

Ranas. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal, 

Analizar y diseñar una estación de bombeo de aguas residuales en el sector 

Cristo del Consuelo Cooperativas las Ranas. El tipo de investigación 

empleado fue descriptivo y exploratorio porque tiene que familiarizarse con 

el problema a resolver. Así mismo se concluye que de acuerdo a las 

aplicaciones teóricas se logra seleccionar un sistema de bombeo adecuado 

y eficaz de acuerdo a los caudales obtenidos. 

Berrios, S. y Cervantes, B. (2015) Propuesta de diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario condominial para la tercera etapa del barrio nueva 

vida en el municipio de ciudad Sandino, departamento de Managua, con 

periodo de diseño de 20 años (2018 – 2038). El presente proyecto de 

investigación tiene como objetivo principal, proponer un sistema de 

alcantarillado sanitario a nivel de anteproyecto para la comunidad de la 

tercera etapa del barrio Nueva Vida del municipio de Ciudad Sandino, 

departamento de Managua, con periodo de diseño de 20 años (2018 – 

2038). Con un enfoque cuantitativo, ya que está basado en información 

cuantificable (datos de población y viviendas), así como de procesamientos 

estadísticos (técnicas e instrumentos) para el análisis e interpretación de 

resultado, y una metodología de investigación de tipo explicativo – analítico, 

debido a que tratamos de dar cuenta de la realidad social. La propuesta de 

alcantarillado sanitario se diseñó de acuerdo a la “guía técnica para el 

diseño de alcantarillado sanitario condominial de INAA” dicha propuesta se 

desarrolló para una cobertura del 100% de la población del área de estudio 

y se logró desarrollar para que trabaje enteramente por gravedad sin 

necesidad de bombeo en ningún punto. 
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Viteri, L. (2012) Estudio del sistema de alcantarillado sanitario para la 

evacuación de las aguas residuales en el caserío el placer de la parroquia 

Rio Verde de la provincia de Tungurahua. El presente proyecto de 

investigación tiene como objetivo general, determinar un apropiado estudio 

y análisis del sistema de evacuación de aguas residuales para poder 

expulsar dichas aguas del Caserío el Placer de la parroquia Rio Verde del 

Cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Con un enfoque cuanti-

cualitativo; ya que primeramente es necesario de una observación 

naturalista del panorama en el cual se va ejecutar el proyecto; mismo que 

está orientado a la comprobación de la hipótesis; el estudio del sistema de 

alcantarillado sanitario es el más adecuado para la evacuación de las aguas 

residuales. Y un tipo de investigación explicativo, descriptivo y exploratorio; 

ya que nos permite descubrir las causas que ocasionaron el fenómeno del 

problema y poder generar propias hipótesis. Del cual se concluye que en el 

Caserío El Placer al momento carecen de un sistema de alcantarillado 

sanitario que facilite la evacuación de aguas residuales provenientes de las 

múltiples y variadas actividades de los habitantes del sector. Así mismo 

debido a la manera como la gente evacua las aguas residuales de cada uno 

de sus hogares, causan contaminación en el aire, así como también de las 

aguas del rio Pastaza en el cual estas desaguan. 

En el contexto Nacional. 

Huamani, Luis (2015) Diseño e Implementación de una Estación de 

Bombeo de aguas residuales para la Urbanización Sol de Huampani V 

Etapa – Chosica. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

principal, Diseñar e implementar una Estación de Bombeo de Aguas 

Residuales en la Urbanización Sol de Huampani que permita impulsar las 

aguas a la Planta de Tratamiento Aguas Residuales Carapongo. En el cual 

concluye que de acuerdo a los cálculos teóricos y aplicaciones comerciales 

se ha podido seleccionar un equipo para un sistema de bombeo que 

impulse las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de aguas 

residuales Carapongo y así cumpla con el proceso de estabilización del 
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agua además se ha integrado a la red del sistema interconectado de 

tratamiento de aguas residuales en Huampani. 

Martínez, E. (2018) Diseño del sistema de alcantarillado del centro poblado 

Hüerequeque – la Unión – Piura. El presente proyecto de investigación tiene 

como objetivo general, Elaborar el diseño hidráulico, análisis de precios 

unitarios y presupuesto del sistema de alcantarillado del Centro Poblado 

Huerequeque, distrito de la Unión, provincia de Piura, departamento de 

Piura cumpliendo las normas vigentes de saneamiento y los precios al mes 

de octubre del año 2018. Cuenta con un enfoque cuantitativo debido a que 

se utilizara la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en 

valores numéricos y estadísticos. Del presente proyecto de investigación se 

concluye que de acuerdo a las cotas obtenidas en el estudio topográfico 

nos muestran que el centro poblado Huerequeque tiene un terreno llano que 

no permite llevar por gravedad las aguas residuales hasta el lugar de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que se ejecutara una 

cámara de bombeo. Considero este artículo como aporte a mi proyecto de 

investigación como antecedente de la construcción de una cámara de 

bombeo. 

Collantes, O. (2020) “Diseño de las redes de agua potable y alcantarillado 

para la asociación de pobladores de la Bahía de Pimentel – Pimentel – 

Chiclayo – Lambayeque – 2019”. El presente proyecto de tesis tiene como 

objetivo general, diseño de las redes de agua potable y alcantarillado para 

la asociación de pobladores de la Bahía de Pimentel – Chiclayo – 

Lambayeque – 2019. Y del presente proyecto se concluye que se realizó el 

modelamiento hidráulico desde la Red Existente de 400mm y la de 350mm, 

hasta los puntos más alejados de la red de distribución de agua potable, 

usando los métodos convencionales para hallarlos, diseñando de esta 

manera la red de modelamiento hidráulico para el alcantarillado, para 

obtener como resultados los caudales correspondientes y el respectivo 

diagrama de redes abiertas para agua potable, y hallar los caudales 

correspondientes inicial y final, para cada buzón establecido. Así mismo se 
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concluye que el presupuesto total realizado con el Software S10, para la 

ejecución de la obra es de 832,887.45 nuevos soles. 

 

2.2 .- TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

2.2.1 Redes de Recolección 

Es el conjunto de tuberías principales y ramales colectores que permiten la 

recolección de las aguas residuales que son generadas de las viviendas. 

(RNE, NORMA OS. 070, 2012, pág. 163). 

2.2.2 Datos Generales de Diseño 

Población 

La población futura para el periodo de diseño considerado debe calcularse 

de la siguiente forma: 

a) Para asentamientos humanos existentes, el crecimiento poblacional 

deberá estar acorde al plano regulador y en caso de no existir, se debe 

tener en cuenta características de la ciudad, factores históricos 

socioeconómicos. 

b) En caso de nuevas habilitaciones de viviendas se deberá considerar 

una densidad de 6 hab./vivienda. 

(RNE, NORMA OS-100, 2012, pág. 196). 

 

Dotación de Agua 

La dotación promedio diaria anual por habitante, se fija en base a un estudio 

de consumos técnicamente justificado. 

En caso que no existiera estudios de consumo, se considerara una dotación 

de 180 lts. /hab./día, en clima frio y de 220 lts. /hab./día, en clima templado 

y cálido. 
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Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las 

dotaciones serán de 120 lts. /hab./día en clima frio y de 150 lts. /hab./día 

en clima templado y cálido. (RNE, NORMA OS-100, 2012, pág. 196). 

Caudal de contribución de Alcantarillado 

Para el diseño de alcantarillado debe considerarse un 80 % del caudal de 

agua potable consumida. (RNE, NORMA OS-100, 2012, pág. 197). 

Tensión Tractiva 

Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad 

en la tubería de alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el material 

depositado. (RNE, NORMA OS. 070, 2012). 

Esta determinado de la siguiente forma: 

 

𝑇 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 

 

- T = tensión tractiva de arrastre (Pa). 

- 𝜌 = densidad del agua (1000kg/m3). 

- 𝑔 = gravedad (9.81 m/s2) 

- 𝑅 = radio hidráulico (m). 

- 𝑆 = pendiente (m/m). 

2.2.3 Estación de Bombeo 

Las estaciones de bombeo cumplen la finalidad de recolectar todas las 

aguas residuales a través de una red colectora principal para luego 

impulsar hacia un nivel alto mediante equipos de bombeo. 

Consideraciones de diseño 

 Las estaciones de bombeo deberán planificarse en función al 

periodo de diseño. 
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 Se debe tener en cuenta los caudales máximos y mínimos de 

contribución. 

 El volumen de almacenamiento permitirá un tiempo máximo de 

permanencia de 30 minutos de las aguas residuales. 

 La sala de máquinas deberá contar con un sistema de drenaje.  

 El diseño de la estación deberá considerar las facilidades necesarias 

para el montaje y/o retiro de los equipos. 

 El fondo de la cámara húmeda deberá tener pendiente hacia la 

succión de la bomba. 

 En caso de considerar una cámara seca, se deberá tomar las 

previsiones necesarias para evitar su inundación. 

 Antes del ingreso de aguas residuales a la cámara húmeda, deberá 

existir una cámara de rejas de fácil acceso y operación. 

 El nivel de sumergencia de la tubería de succión no debe permitir la 

formación de vórtices. 

 La selección de bombas deberá ser para su máxima eficiencia y se 

considerará: 

- Caracterización del agua residual- 

- Caudales de bombeo. 

- Altura Dinámica Total. 

- Energía a Utilizar. 

- Tipo de bomba. 

- Número de unidades. 

- Deberá evitarse la Cavitación. 

 Las válvulas ubicadas en la sala de máquinas permiten la fácil labor 

de operación y mantenimiento.  
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 La estación de bombeo debe contar con dispositivos de control 

automático para medir las condiciones de operación. 

2.2.4 Línea de Impulsión 

La línea de impulsión y/o tubería de impulsión es el complemento para una 

estación de bombeo, ya que esta se encarga de conducir las aguas 

residuales hacia un colector principal o también directamente hacia una 

planta de tratamiento. 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación, es una investigación aplicada, ya que 

se aplicarán las normativas reglamentadas para solucionar el problema 

existente que beneficia a un grupo de pobladores. 

3.1.2 Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se 

deberá relazar cálculos numéricos. 

3.1.3 Diseño de Investigación 

El presente trabajo de Investigación será descriptivo y exploratorio debido a 

que tiene que familiarizarse con el problema a resolver.  

3.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

3.2.1 Variable Independiente 

- Diseño de alcantarillado. 

- Diseño de Cámara de Bombeo. 

3.2.2 Variable Dependiente 

- Evacuación de aguas residuales. 
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

 

Diseño de 

Alcantarillado 

El sistema de 

alcantarillado 

consiste en una 

serie de redes 

tuberías y obras 

complementarias 

para recibir, 

conducir y 

evacuar las 

aguas 

residuales. 

(SIAPA, 2014) 

Una red de 

alcantarillado 

sanitario se encarga 

de recolectar las 

aguas residuales de 

todas las viviendas a 

través de colectores 

primarios y 

secundarias. 

Estudio 

topográfico en 

buzones 

existentes. 

Calculo 

hidráulico. 

Población. 

Dotación. 

Caudal de 

diseño. 

Cotas de Buzón 

 

 

Excel. 

N° habitantes 

Lts/hab/dia 

Lts/seg. 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Diseño Cámara 

de Bombeo. 

La estación de 

bombeo y/o 

cámara de 

bombeo tienen 

como función 

trasladar las 

aguas residuales 

mediante el 

empleo de 

equipos de 

bombeo. (RNE, 

NORMA OS. 

080, 2012, pág. 

170) 

La cámara de 

bombeo se encarga 

de recolectar y 

almacenar todas 

aguas residuales que 

llegan a través de un 

colector principal 

para luego ser 

impulsados hacia 

una red principal de 

una PTAR mediante 

la utilización de 

equipos de bombeo. 

Caudal de 

diseño. 

Presupuesto. 

Elaboración de 

Planos. 

 

Lts/seg. 

Metrados 
Presupuesto 
 
Software 

AutoCAD 

 

Variable 

Dependiente 

 

Evacuación de 

aguas residuales. 

La evacuación 
de aguas 
residuales es la 
eliminación de 
aguas residuales 
a través de una 
red de 
conducción o 
impulsión cuya 
disposición final 
es una planta de 
tratamiento.de 
aguas 
residuales. 
 

 

La opercion de la 

evacuación de las 

aguas residuales se 

realizara a través de 

una tubería de 

impulsión que llegara 

a un buzón colector 

de la PTAR como 

punto de descarga. 

Caudal de 

Bombeo. 

 

Tubería de 

Impulsión. 

 

Punto de 

descarga. 

 

Elaboración de 

planos. 

Lts/seg. 

 

 

Diámetro 

(pulg). 

 

Buzón 

existente. 

 

Software  

AutoCAD. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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3.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.3.1 Población 

La población estará compuesta por todos los habitantes de la residencial 

Perlas del Altiplano. 

3.3.2 Muestra 

La muestra deberá ser el total de los habitantes de la residencial Perlas del 

Altiplano, el cual vienen a ser un total de 542 viviendas. 

3.3.3 Muestreo 

El muestreo estará dado por el diseño de la cámara de bombeo y tubería de 

impulsión para la evacuación de las aguas residuales. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTE 

 

Observación de 

la Zona 

- Guías de observación. 

- Ficha Topográfica. 

- Equipos topográficos. 

Sistema de 

alcantarillado 

sanitario. 

Análisis de los 

documentos 

- Plotter 

- Computadora. 

Información 

Técnica, libros y 

tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 

Procedimiento de Recolección de Datos: 

Los datos obtenidos en campo se realizan mediante la observación y ficha 

técnica. El cual se realiza mediante la siguiente forma: 

Visita de Campo: 
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La visita en campo sirvió para lograr un amplio conocimiento de la situación 

en que se encuentra el sistema de alcantarillado sanitario de la residencial 

Perlas del Altiplano, y de esta manera poder validar y traspasar los datos en 

gabinete y así tener resultados que se detallen en las conclusiones. 

Recolección de Datos: 

Se utilizó la ficha topográfica para realizar la verificación de cotas en tapas y 

fondos de buzón, y con estos datos analizar las pendientes del sistema de 

alcantarillado sanitario, se verifica también el estado y sentido de las tuberías 

y buzones. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos: 

Para validar que los trabajos que se realizan durante la visita en campo y 

recolección de datos se presentara una copia de la ficha topográfica. 

Instrumentos y equipos para el desarrollo de los estudios 

 Equipos topográficos y herramientas 

- Nivel de Ingeniero 

- Trípode 

- Mira 

- Libreta de campo 

- GPS 

- Herramientas manuales. 

 Equipos de oficina 

- laptop 

- Impresora 
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3.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para la verificación del análisis de datos obtenidos, se estableció las 

dimensiones de la variable. 

Para la ejecución del análisis correspondiente se considera los criterios técnicos 

necesarios establecidos en reglamento, así como también se consideró el 

marco teórico, además el uso del software Excel, AutoCAD para el 

procesamiento de datos. 

IV. RESULTADOS 

4.1 EVALUACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS DE LA RESIDENCIAL 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN POBLACIONAL 

Ubicación: 

La residencial Perlas del Altiplano es parte del distrito de Juliaca, provincia 

de San Román y departamento de Puno, está ubicado a 4.5 km desde el 

centro de la ciudad paralelo a la carretera trocha carrozable hacia Isla, así 

como también paralelo al ferrocarril del Sur tal como se muestra en las 

Figuras 1 y 2. 

Figura 1: Ubicación de la residencial Perlas del Altiplano - Juliaca 

 

Fuente (Google Earth, 2020) 
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Figura 2: Vista Satelital de ubicación del área de estudio. 

 

Fuente. (Google Earth, 2020) 

Descripción del Área: 

El terreno donde se realizará el estudio correspondiente es la misma 

residencial Perlas del Altiplano el cual cuenta con un sistema de desagüe 

existente y una topografía plana. El terreno en estudio cuenta 

aproximadamente con una extensión de 10.00 has. En el cual se ubicarán 

542 familias, además de áreas verdes.  

4.1.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS 

 

4.1.2.1 Condiciones del sistema Alcantarillado Sanitario 

 

Redes de alcantarillado. 

Para la evaluación de las redes de alcantarillado sanitario de la residencial 

Perlas del Altiplano, se realizo la verificación de diámetros de tuberías, donde 

las tuberías colectoras secundarias están instaladas con tubería PVC de 200 

mm. y las tuberías colectoras principales están instaladas con tubería PVC 

de 250 mm. tal como se muestra en la figura N° 03. Asi mismo se realizó la 

medición de distancias en redes que vienen a ser de un buzón a otro los 

cuales se describen en la tabla N° 03, cuyos resultados vienen a ser un total 
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de 3697.92 m. de tubería, de los cuales 834.26 m. corresponde a colector 

principal con tubería PVC de 250 mm. y 2863.66 m. corresponde a colectores 

secundarios con tubería PVC de 200 mm. 

Figura 3: Esquema de redes existentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3: Distancias y diámetro de tubería por tramos. 

N° TRAMOS BZ. INICIAL  BZ. FINAL  DISTANCIA  
 TUBERÍA 

(MM) 

TRAMO 01 58 57              32.50  200 

TRAMO 02 57 56              32.50  200 

TRAMO 03 56 55              32.50  200 

TRAMO 04 55 54              32.50  200 

TRAMO 05 54 53              32.50  200 

TRAMO 06 53 52              33.75  200 

TRAMO 07 52 51              33.75  200 

TRAMO 08 51 50              32.50  200 

TRAMO 09 50 49              32.50  200 

TRAMO 10 49 48              32.50  200 

TRAMO 11 58 47              65.65  200 

TRAMO 12 47 35              65.65  200 
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TRAMO 13 57 46              65.65  200 

TRAMO 14 46 34              65.65  200 

TRAMO 15 56 45              65.65  200 

TRAMO 16 45 33              65.65  200 

TRAMO 17 55 44              65.65  200 

TRAMO 18 44 32              65.65  200 

TRAMO 19 54 43              65.65  200 

TRAMO 20 43 31              65.65  200 

TRAMO 21 53 42              65.65  200 

TRAMO 22 42 30              65.65  200 

TRAMO 23 52 41              65.65  200 

TRAMO 24 41 29              65.65  200 

TRAMO 25 51 40              65.65  200 

TRAMO 26 40 28              65.65  200 

TRAMO 27 50 39              65.65  200 

TRAMO 28 39 27              65.65  200 

TRAMO 29 49 38              65.65  200 

TRAMO 30 38 26              65.65  200 

TRAMO 31 48 37              65.65  200 

TRAMO 32 37 25              65.65  200 

TRAMO 33 12 24              49.63  200 

TRAMO 34 24 36              49.63  200 

TRAMO 35 11 23              49.63  200 

TRAMO 36 23 35              49.63  200 

TRAMO 37 10 22              49.63  200 

TRAMO 38 22 34              49.63  200 

TRAMO 39 9 21              49.63  200 

TRAMO 40 21 33              49.63  200 

TRAMO 41 8 20              49.63  200 

TRAMO 42 20 32              49.63  200 

TRAMO 43 7 19              49.63  200 

TRAMO 44 19 31              49.63  200 

TRAMO 45 6 18              49.63  200 

TRAMO 46 18 30              49.63  200 
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TRAMO 47 5 17              49.63  200 

TRAMO 48 17 29              49.63  200 

TRAMO 49 4 16              49.63  200 

TRAMO 50 16 28              49.63  200 

TRAMO 51 3 15              49.63  200 

TRAMO 52 15 27              49.63  200 

TRAMO 53 2 14              49.63  200 

TRAMO 54 14 26              49.63  200 

TRAMO 55 36 35              32.50  250 

TRAMO 56 35 34              32.50  250 

TRAMO 57 34 33              32.50  250 

TRAMO 58 33 32              32.50  250 

TRAMO 59 32 31              32.50  250 

TRAMO 60 31 30              33.75  250 

TRAMO 61 30 29              33.75  250 

TRAMO 62 29 28              32.50  250 

TRAMO 63 28 27              32.50  250 

TRAMO 64 27 26              32.50  250 

TRAMO 65 26 25              32.50  250 

TRAMO 66 25 13              49.63  250 

TRAMO 67 13 1              49.63  250 

TRAMO 68 12 11              32.50  200 

TRAMO 69 11 10              32.50  200 

TRAMO 70 10 9              32.50  200 

TRAMO 71 9 8              32.50  200 

TRAMO 72 8 7              32.50  200 

TRAMO 73 7 6              33.75  200 

TRAMO 74 6 5              33.75  200 

TRAMO 75 5 4              32.50  200 

TRAMO 76 4 3              32.50  200 

TRAMO 77 3 2              32.50  200 

TRAMO 78 2 1              32.50  200 

TRAMO 79 1 bz. Existente.              15.00  250 

Fuente: Elaboración propia. 
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Buzones. 

En la evaluación de buzones, de acuerdo a la figura N° 03, se puede apreciar 

que la residencial Perlas del Altiplano cuenta con un total de 58 buzones 

todos ellos de tipo estándar con un diámetro interir de 1.20 m. y tapas de 

inspección con diámetro de 0.60 m. asi mismo en la Figura N° 04 y 05 se 

logra apreciar que el Bz. N° 01 se encuetra lleno de aguas residuales, lo que 

significa la existencia de atoramientos debido a que las redes de 

alcantarillado cuentan con pendientes mínimas y que con el incremento 

poblacional estas ya no cuentan con una funcionabilidad adecuada. 

Figura 4: Verificación de Buzones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Buzón N° 01 a punto de Colapsar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Disposición final de aguas residuales. 

La disposición final de las aguas residuales viene a ser a partir del Bz. N° 01 

hacia la red colector de alcantarillado sanitario que viene desde la 

urbanización praderas del Inka con un diámetro de 250 mm. tal como se 

muestra en la figura N° 03 y esta conlleva hacia la red pública de 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Juliaca. 

Las pendientes mínimas con las que estas redes están instaladas y el 

constante crecimiento poblacional que vive la ciudad de Juliaca, hace que 

las tuberías y buzones presenten colapsos constantes. 

Para poder evitar los colapsos de buzones se deberá realizar la construcción 

de una cámara de bombeo y línea de impulsión, para que así de esta forma 

impulsar las aguas residuales hacia un colector principal y este conduce las 

aguas residuales hacia la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

ciudad de Juliaca. 

 

4.2 EVALUACIÓN TOPOGRÁFICA DE BUZONES EXISTENTES 

4.2.1 Verificación de Niveles y cotas de Buzones 
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La zona de estudio que es la residencial Perlas del Altiplano de la ciudad de 

Juliaca presenta una topografía plana, el cual cuenta con un sistema de 

alcantarillado existente. Así mismo, las calles de la residencial Perlas del 

Altiplano cuentan con calles asfaltadas deficientes. 

Para la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario, se realiza la 

evaluación de las cotas y niveles de tapa de buzón y fondo de buzón, así 

como se muestra en la Figura N° 06. La verificación de cotas en tapa y fondo 

de buzones se realizaron a partir un BM definido, que viene a se 3828.918 

msnm. tal como se muestra en la figura N° 07. Con los datos obtenidos se 

determinará las pendientes que presenta cada tramo de alcantarillado 

sanitario. 

Figura 6: Verificación de Niveles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: BM definido para verificación de buzones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N° 04 se muestra los resultados de la evaluación topográfica que 

vendrían a ser las cotas tapas, cotas fondos y altura de los 58 buzones 

existenes del sistema de alcantarillado sanitario de la residenical Perlas del 

Altiplano. 

Tabla 4: Cotas y alturas de buzón. 

N° BUZON C. TAPA C. FONDO ALTURA 

BZ. 01 3,828.747 3,825.647 3.100 

BZ. 02 3,828.748 3,826.042 2.706 

BZ. 03 3,828.758 3,826.139 2.619 

BZ. 04 3,828.767 3,826.237 2.530 

BZ. 05 3,828.777 3,826.334 2.443 

BZ. 06 3,828.787 3,826.435 2.352 

BZ. 07 3,828.787 3,826.536 2.251 

BZ. 08 3,828.777 3,826.634 2.143 

BZ. 09 3,828.767 3,826.731 2.036 
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BZ. 10 3,828.758 3,826.829 1.929 

BZ. 11 3,828.748 3,826.926 1.822 

BZ. 12 3,828.738 3,827.024 1.714 

BZ. 13 3,828.752 3,825.747 3.005 

BZ. 14 3,828.762 3,826.260 2.502 

BZ. 15 3,828.772 3,826.325 2.447 

BZ. 16 3,828.782 3,826.390 2.392 

BZ. 17 3,828.792 3,826.455 2.337 

BZ. 18 3,828.802 3,826.523 2.279 

BZ. 19 3,828.802 3,826.590 2.212 

BZ. 20 3,828.792 3,826.655 2.137 

BZ. 21 3,828.782 3,826.720 2.062 

BZ. 22 3,828.772 3,826.785 1.987 

BZ. 23 3,828.762 3,826.850 1.912 

BZ. 24 3,828.753 3,826.915 1.838 

BZ. 25 3,828.768 3,825.846 2.922 

BZ. 26 3,828.778 3,826.111 2.667 

BZ. 27 3,828.788 3,826.176 2.612 

BZ. 28 3,828.798 3,826.241 2.557 

BZ. 29 3,828.807 3,826.306 2.501 

BZ. 30 3,828.817 3,826.374 2.443 

BZ. 31 3,828.817 3,826.441 2.376 

BZ. 32 3,828.808 3,826.506 2.302 

BZ. 33 3,828.798 3,826.571 2.227 

BZ. 34 3,828.788 3,826.636 2.152 

BZ. 35 3,828.778 3,826.701 2.077 

BZ. 36 3,828.768 3,826.766 2.002 

BZ. 37 3,828.788 3,826.043 2.745 
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BZ. 38 3,828.782 3,826.308 2.474 

BZ. 39 3,828.808 3,826.373 2.435 

BZ. 40 3,828.818 3,826.438 2.380 

BZ. 41 3,828.827 3,826.503 2.324 

BZ. 42 3,828.837 3,826.571 2.266 

BZ. 43 3,828.837 3,826.638 2.199 

BZ. 44 3,828.828 3,826.703 2.125 

BZ. 45 3,828.818 3,826.768 2.050 

BZ. 46 3,828.807 3,826.833 1.974 

BZ. 47 3,828.797 3,826.898 1.899 

BZ. 48 3,828.807 3,826.240 2.567 

BZ. 49 3,828.802 3,826.637 2.165 

BZ. 50 3,828.827 3,826.735 2.092 

BZ. 51 3,828.837 3,826.832 2.005 

BZ. 52 3,828.846 3,826.930 1.916 

BZ. 53 3,828.856 3,827.031 1.825 

BZ. 54 3,828.856 3,827.132 1.724 

BZ. 55 3,828.848 3,827.229 1.619 

BZ. 56 3,828.837 3,827.327 1.510 

BZ. 57 3,828.827 3,827.425 1.402 

BZ. 58 3,828.817 3,827.522 1.295 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos obtenidos en la evaluación topográfica que se muestra en la tabla N° 

04, se procede a realizar el cálculo de pendientes en cada tramo cuyos resultados 

se muestran en la tabla N° 05. 

 Para el cálculo de pendientes se emplea la siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 (𝑺) =
𝒄𝒐𝒕𝒂 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 − 𝒄𝒐𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Tabla 5: Distancia, diámetro y pendientes de tuberías. 

N° 
TRAMOS 

BZ. 
INICIAL  

BZ. 
FINAL 

 
DISTANCIA  

COTA 
INICIAL 

COTAL 
FINAL 

PENDIENTE 
(%o) 

 TUBERÍA 
(MM) 

TRAMO 01 58 57 
             

32.50  
27.522 27.425 

                
3.0  200 

TRAMO 02 57 56 
             

32.50  
27.425 27.327 

                
3.0  200 

TRAMO 03 56 55 
             

32.50  
27.327 27.229 

                
3.0  200 

TRAMO 04 55 54 
             

32.50  
27.229 27.132 

                
3.0  200 

TRAMO 05 54 53 
             

32.50  
27.132 27.031 

                
3.1  200 

TRAMO 06 53 52 
             

33.75  
27.031 26.930 

                
3.0  200 

TRAMO 07 52 51 
             

33.75  
26.930 26.832 

                
2.9  200 

TRAMO 08 51 50 
             

32.50  
26.832 26.735 

                
3.0  200 

TRAMO 09 50 49 
             

32.50  
26.735 26.637 

                
3.0  200 

TRAMO 10 49 48 
             

32.50  
26.637 26.540 

                
3.0  200 

TRAMO 11 58 47 
             

65.65  
27.522 26.898 

                
9.5  200 

TRAMO 12 47 35 
             

65.65  
26.898 26.701 

                
3.0  200 

TRAMO 13 57 46 
             

65.65  
27.457 26.833 

                
9.5  200 

TRAMO 14 46 34 
             

65.65  
26.833 26.636 

                
3.0  200 

TRAMO 15 56 45 
             

65.65  
27.392 26.768 

                
9.5  200 

TRAMO 16 45 33 
             

65.65  
26.768 26.571 

                
3.0  200 

TRAMO 17 55 44 
             

65.65  
27.293 26.703 

                
9.0  200 

TRAMO 18 44 32 
             

65.65  
26.703 26.506 

                
3.0  200 

TRAMO 19 54 43 
             

65.65  
27.196 26.638 

                
8.5  200 

TRAMO 20 43 31 
             

65.65  
26.638 26.441 

                
3.0  200 

TRAMO 21 53 42 
             

65.65  
27.096 26.571 

                
8.0  200 

TRAMO 22 42 30 
             

65.65  
26.571 26.374 

                
3.0  200 

TRAMO 23 52 41 
             

65.65  
26.995 26.503 

                
7.5  200 

TRAMO 24 41 29 
             

65.65  
26.503 26.306 

                
3.0  200 

TRAMO 25 51 40 
             

65.65  
26.930 26.438 

                
7.5  200 

TRAMO 26 40 28 
             

65.65  
26.438 26.241 

                
3.0  200 

TRAMO 27 50 39 
             

65.65  
26.865 26.373 

                
7.5  200 

TRAMO 28 39 27 
             

65.65  
26.373 26.176 

                
3.0  200 

TRAMO 29 49 38 
             

65.65  
26.800 26.308 

                
7.5  200 



 

 

26 

 

TRAMO 30 38 26 
             

65.65  
26.308 26.111 

                
3.0  200 

TRAMO 31 48 37 
             

65.65  
26.240 26.043 

                
3.0  200 

TRAMO 32 37 25 
             

65.65  
26.043 25.846 

                
3.0  200 

TRAMO 33 12 24 
             

49.63  
27.064 26.915 

                
3.0  200 

TRAMO 34 24 36 
             

49.63  
26.915 26.766 

                
3.0  200 

TRAMO 35 11 23 
             

49.63  
26.999 26.850 

                
3.0  200 

TRAMO 36 23 35 
             

49.63  
26.850 26.701 

                
3.0  200 

TRAMO 37 10 22 
             

49.63  
26.934 26.785 

                
3.0  200 

TRAMO 38 22 34 
             

49.63  
26.785 26.636 

                
3.0  200 

TRAMO 39 9 21 
             

49.63  
26.869 26.720 

                
3.0  200 

TRAMO 40 21 33 
             

49.63  
26.720 26.571 

                
3.0  200 

TRAMO 41 8 20 
             

49.63  
26.804 26.655 

                
3.0  200 

TRAMO 42 20 32 
             

49.63  
26.655 26.506 

                
3.0  200 

TRAMO 43 7 19 
             

49.63  
26.739 26.590 

                
3.0  200 

TRAMO 44 19 31 
             

49.63  
26.590 26.441 

                
3.0  200 

TRAMO 45 6 18 
             

49.63  
26.672 26.523 

                
3.0  200 

TRAMO 46 18 30 
             

49.63  
26.523 26.374 

                
3.0  200 

TRAMO 47 5 17 
             

49.63  
26.604 26.455 

                
3.0  200 

TRAMO 48 17 29 
             

49.63  
26.455 26.306 

                
3.0  200 

TRAMO 49 4 16 
             

49.63  
26.539 26.390 

                
3.0  200 

TRAMO 50 16 28 
             

49.63  
26.390 26.241 

                
3.0  200 

TRAMO 51 3 15 
             

49.63  
26.474 26.325 

                
3.0  200 

TRAMO 52 15 27 
             

49.63  
26.325 26.176 

                
3.0  200 

TRAMO 53 2 14 
             

49.63  
26.409 26.260 

                
3.0  200 

TRAMO 54 14 26 
             

49.63  
26.260 26.111 

                
3.0  200 

TRAMO 55 36 35 
             

32.50  
26.766 26.701 

                
2.0  250 

TRAMO 56 35 34 
             

32.50  
26.701 26.636 

                
2.0  250 

TRAMO 57 34 33 
             

32.50  
26.636 26.571 

                
2.0  250 

TRAMO 58 33 32 
             

32.50  
26.571 26.506 

                
2.0  250 

TRAMO 59 32 31 
             

32.50  
26.506 26.441 

                
2.0  250 

TRAMO 60 31 30 
             

33.75  
26.441 26.374 

                
2.0  250 
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TRAMO 61 30 29 
             

33.75  
26.374 26.306 

                
2.0  250 

TRAMO 62 29 28 
             

32.50  
26.306 26.241 

                
2.0  250 

TRAMO 63 28 27 
             

32.50  
26.241 26.176 

                
2.0  250 

TRAMO 64 27 26 
             

32.50  
26.176 26.111 

                
2.0  250 

TRAMO 65 26 25 
             

32.50  
26.111 26.046 

                
2.0  250 

TRAMO 66 25 13 
             

49.63  
25.846 25.747 

                
2.0  250 

TRAMO 67 13 1 
             

49.63  
25.747 25.647 

                
2.0  250 

TRAMO 68 12 11 
             

32.50  
27.024 26.926 

                
3.0  200 

TRAMO 69 11 10 
             

32.50  
26.926 26.829 

                
3.0  200 

TRAMO 70 10 9 
             

32.50  
26.829 26.731 

                
3.0  200 

TRAMO 71 9 8 
             

32.50  
26.731 26.634 

                
3.0  200 

TRAMO 72 8 7 
             

32.50  
26.634 26.536 

                
3.0  200 

TRAMO 73 7 6 
             

33.75  
26.536 26.435 

                
3.0  200 

TRAMO 74 6 5 
             

33.75  
26.435 26.334 

                
3.0  200 

TRAMO 75 5 4 
             

32.50  
26.334 26.237 

                
3.0  200 

TRAMO 76 4 3 
             

32.50  
26.237 26.139 

                
3.0  200 

TRAMO 77 3 2 
             

32.50  
26.139 26.042 

                
3.0  200 

TRAMO 78 2 1 
             

32.50  
26.042 25.944 

                
3.0  200 

TRAMO 79 1 CB 
             

15.00  
25.647 25.617 

                
2.0  250 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tabla 6: Matriz de Impacto Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7: Matriz de Impacto Ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

4.4.1 Diseño del sistema de Alcantarillado 

 

Generalidades 

El diseño de un sistema de red de alcantarillado está basado en pendientes 

para cada tramo de tubería, así como también deberá cumplir con 

parámetros establecidos en el reglamento nacional de edificaciones. 

4.4.1.1 Datos para el diseño 

 Periodo de diseño: el periodo de diseño para redes primarias y 

secundarias será de 20 años.  

 Población: en este caso consideraremos que se trata de una nueva 

habilitación urbana para lo cual deberá considerarse una densidad de 

6 habitantes por vivienda.   

Población Futura = 542 viviendas x 6 hab. 

                             = 3252 habitantes. 

 Dotación: de acuerdo a la norma OS. 100 la dotación para viviendas 

sociales en clima frio deberá considerarse 120 lts/hab./día. 

  

4.4.1.2 Caudal de Diseño: 

a). Caudal medio:  

𝑸𝒎 =
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒙 𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝟖𝟒𝟔𝟎𝟎
 

𝑸𝒎 =
𝟑𝟐𝟓𝟐 𝒙 𝟏𝟐𝟎 𝒍𝒕𝒔./𝒉𝒂𝒃./𝒅𝒊𝒂

𝟖𝟒𝟔𝟎𝟎
 

𝑸𝒎 = 𝟒. 𝟔𝟏 
𝒍𝒕𝒔.

𝒔𝒆𝒈.
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b). Caudal máximo diario:  

Qmax.d. = Qm x K1                             K1 = 1.3 

                          Qmax.d. = 4.61 lts/seg. x 1.3 

                            Qmax.d. = 6.00 lts/seg. 

c). Caudal máximo horario: 

Qmax.h. = Qm x K2                             K2 = 2.5 

                          Qmax.h. = 4.61 lts/seg. x 2.5 

                            Qmax.h. = 11.53 lts/seg. 

d). Caudal de Alcantarillado: 

De acuerdo a la Norma OS. 070 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, el caudal de contribución al Alcantarillado deberá ser 

calculado con un coeficiente de retorno (C) del 80 % del caudal de 

agua potable consumida. 

Por lo tanto, el Caudal de Alcantarillado será lo siguiente: 

Q alc. = Qmax. d. x 0.80 

                  = 11.53 lts/seg. x 0.80 

Caudal de Alcantarillado = 9.23 lts/seg. 

e). Caudal de Diseño: 

Para la determinación del Caudal de diseño, deberá sumarse al 

caudal de alcantarillado, los caudales por conexiones erradas y 

caudal por infiltración, el cual sería determinado de la siguiente forma: 

Qdiseño = Q alc. + Q conex. Err. + Qi 

Los cálculos y parámetros de diseño se muestran en la siguiente tabla 

N° 08. 
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Tabla 8: Parámetros de diseño. 

NRO PARAMETROS DE DISEÑO UNIDAD VALOR OBSERV. 

1.00 Periodo año 20   

2.00 Población Actual Hab 0   

3.00 Población Futura Hab 3252 RNE OS. 100 

4.00 Dotación l/hab/dia 120 RNE OS. 100 

5.00 Caudal Promedio Anual lts/seg. 4.61   

6.00 Coeficiente máximo diario K1   1.30 RNE OS. 100 

7.00 Caudal Máximo Diario lts/seg. 6.00   

8.00 Coeficiente máximo horario K2   2.5 RNE OS. 100 

9.00 Caudal Máximo Horario l/s 11.53   

10.00 Coeficiente de retorno % 80.00% RNE OS. 100 

11.00 Coeficiente por conexiones erradas % 10   

12.00 Coeficiente de Infiltración l/s/m 0.00005 RNE-2009 

13.00 Longitud total red de colectores m 8202.82   

14.00 Caudal de alcantarillado l/s 9.23   

15.00 Caudal por conexiones erradas l/s 0.92   

16.00 Caudal por infiltración l/s 0.41   

17.00 CAUDAL TOTAL DE ALCANTARILLADO l/s 10.56   

          

19.00 CAUDAL UNITARIO DE CIRCULACIÓN l/s/m 0.0013   

Según RNE. NORMA OS 070 El valor mínimo de caudal a considerar será de 1.5L/s 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos y/o parámetros obtenidos se procede a realizar el diseño 

correspondiente en redes primarias y secundarias, en la siguiente tabla N° 09.
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Tabla 9: Cálculo Hidráulico. 

CÁLCULO HIDRÁULICO PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

PROYECTO 
DE TESIS 

ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CAMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, RESIDENCIAL PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA - 2021. 

EJECUTOR: Bach. ELMER TOTOCAYO HUARILLOCLLA 

                     n= 0.013 

N
º 

D
E

 T
R

A
M

O
S

 

        CAUDALES DISEÑO 

BUZÓN LONG. TRIBUT. Maxima Agua residual Domestica 

Caudal 
Maximo 

CAUDAL 
DE 

DISEÑO 
SEGÚN 

RNE 

COTAS 

Longitud 
L 

 
Pendiente 

del 
conducto  

diametro 
calculado 

selección 
de 

diametro 
comercial 

Diametro 
Capacidad 

al 75% 
Velocidad 

al 75% 

Relacion 
de 

caudales 

Velocidad 
en tubo 

lleno 

Radio 
Hidraulico 

real 

Tensiòn 
Tractiva DE A Propia Acumulada 

Caudal 
Unit. 

Propio Acumulado Fondos 

Nº 

    0.00129     FINAL 

L/S 

Inicial Final 

    l/s/m                                 

m m l/s *m l/s l/s l/s       m  S (o/oo)    m m l/s m/s   m/s m Pa 

1.00 58 57 32.5 32.5 0.00129 0.042 0.042 0.042 1.50 27.522 27.425 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00635 0.6 0.050 1.453 

2.00 57 56 32.5 65 0.00129 0.042 0.084 0.084 1.50 27.425 27.327 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01270 0.6 0.050 1.468 

3.00 56 55 32.5 97.5 0.00129 0.042 0.125 0.125 1.50 27.327 27.229 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01905 0.6 0.050 1.468 

4.00 55 54 32.5 130 0.00129 0.042 0.167 0.167 1.50 27.229 27.132 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02540 0.6 0.050 1.453 

5.00 54 53 32.5 162.5 0.00129 0.042 0.209 0.209 1.50 27.132 27.031 32.5         3.1  0.078 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.03175 0.6 0.050 1.513 

6.00 53 52 33.75 196.25 0.00129 0.043 0.253 0.253 1.50 27.031 26.930 33.75        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.03835 0.6 0.050 1.457 

7.00 52 51 33.75 230 0.00129 0.043 0.296 0.296 1.50 26.930 26.832 33.75        2.9  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.04494 0.6 0.050 1.414 

8.00 51 50 32.5 262.5 0.00129 0.042 0.338 0.338 1.50 26.832 26.735 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.05129 0.6 0.050 1.453 

9.00 50 49 32.5 295 0.00129 0.042 0.380 0.380 1.50 26.735 26.637 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.05765 0.6 0.050 1.468 

10.00 49 48 32.5 327.5 0.00129 0.042 0.422 0.422 1.50 26.637 26.540 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.06400 0.6 0.050 1.453 

11.00 58 47 65.65 393.15 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 27.522 26.898 65.65        9.5  0.063 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 1.0 0.050 4.629 

12.00 47 35 65.65 458.8 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.898 26.701 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

13.00 57 46 65.65 524.45 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 27.457 26.833 65.65        9.5  0.063 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 1.0 0.050 4.629 

14.00 46 34 65.65 590.1 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.833 26.636 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

15.00 56 45 65.65 655.75 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 27.392 26.768 65.65        9.5  0.063 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 1.0 0.050 4.629 

16.00 45 33 65.65 721.4 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.768 26.571 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

17.00 55 44 65.65 787.05 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 27.293 26.703 65.65        9.0  0.064 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 1.0 0.050 4.376 

18.00 44 32 65.65 852.7 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.703 26.506 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 



 

 

33 

 

19.00 54 43 65.65 918.35 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 27.196 26.638 65.65        8.5  0.065 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 1.0 0.050 4.139 

20.00 43 31 65.65 984 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.638 26.441 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

21.00 53 42 65.65 1049.7 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 27.096 26.571 65.65        8.0  0.066 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 0.9 0.050 3.894 

22.00 42 30 65.65 1115.3 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.571 26.374 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

23.00 52 41 65.65 1181 0.00129 0.085 0.254 0.254 1.50 26.995 26.503 65.65        7.5  0.066 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.03849 0.9 0.050 3.649 

24.00 41 29 65.65 1246.6 0.00129 0.085 0.338 0.338 1.50 26.503 26.306 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.05131 0.6 0.050 1.461 

25.00 51 40 65.65 1312.3 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 26.930 26.438 65.65        7.5  0.066 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 0.9 0.050 3.649 

26.00 40 28 65.65 1377.9 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.438 26.241 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

27.00 50 39 65.65 1443.6 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 26.865 26.373 65.65        7.5  0.066 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 0.9 0.050 3.649 

28.00 39 27 65.65 1509.2 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.373 26.176 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

29.00 49 38 65.65 1574.9 0.00129 0.085 0.085 0.085 1.50 26.800 26.308 65.65        7.5  0.066 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01283 0.9 0.050 3.649 

30.00 38 26 65.65 1640.5 0.00129 0.085 0.169 0.169 1.50 26.308 26.111 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02566 0.6 0.050 1.461 

31.00 48 37 65.65 1706.2 0.00129 0.085 0.506 0.506 1.50 26.240 26.043 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.07682 0.6 0.050 1.461 

32.00 37 25 65.65 1771.8 0.00129 0.085 0.591 0.591 1.50 26.043 25.846 65.65        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.08965 0.6 0.050 1.461 

33.00 12 24 49.63 1821.4 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 27.064 26.915 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

34.00 24 36 49.63 1871.1 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.915 26.766 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

35.00 11 23 49.63 1920.7 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.999 26.850 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

36.00 23 35 49.63 1970.3 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.850 26.701 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

37.00 10 22 49.63 2020 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.934 26.785 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

38.00 22 34 49.63 2069.6 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.785 26.636 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

39.00 9 21 49.63 2119.2 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.869 26.720 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

40.00 21 33 49.63 2168.8 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.720 26.571 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

41.00 8 20 49.63 2218.5 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.804 26.655 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

42.00 20 32 49.63 2268.1 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.655 26.506 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

43.00 7 19 49.63 2317.7 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.739 26.590 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

44.00 19 31 49.63 2367.4 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.590 26.441 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

45.00 6 18 49.63 2417 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.672 26.523 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

46.00 18 30 49.63 2466.6 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.523 26.374 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

47.00 5 17 49.63 2516.3 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.604 26.455 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

48.00 17 29 49.63 2565.9 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.455 26.306 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

49.00 4 16 49.63 2615.5 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.539 26.390 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

50.00 16 28 49.63 2665.1 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.390 26.241 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

51.00 3 15 49.63 2714.8 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.474 26.325 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

52.00 15 27 49.63 2764.4 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.325 26.176 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 
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53.00 2 14 49.63 2814 0.00129 0.064 0.064 0.064 1.50 26.409 26.260 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00970 0.6 0.050 1.462 

54.00 14 26 49.63 2863.7 0.00129 0.064 0.128 0.128 1.50 26.260 26.111 49.63        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01940 0.6 0.050 1.462 

55.00 36 35 32.5 2896.2 0.00129 0.042 0.170 0.170 1.50 26.766 26.701 32.5        2.0  0.085 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.02575 0.5 0.062 1.217 

56.00 35 34 32.5 2928.7 0.00129 0.042 0.508 0.508 1.50 26.701 26.636 32.5        2.0  0.085 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.07715 0.5 0.062 1.217 

57.00 34 33 32.5 2961.2 0.00129 0.042 0.847 0.847 1.50 26.636 26.571 32.5        2.0  0.085 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.12855 0.5 0.062 1.217 

58.00 33 32 32.5 2993.7 0.00129 0.042 1.185 1.185 1.50 26.571 26.506 32.5        2.0  0.085 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.17996 0.5 0.062 1.217 

59.00 32 31 32.5 3026.2 0.00129 0.042 1.524 1.524 1.52 26.506 26.441 32.5        2.0  0.086 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.23136 0.5 0.062 1.217 

60.00 31 30 33.75 3059.9 0.00129 0.043 1.864 1.864 1.86 26.441 26.374 33.75        2.0  0.092 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.28301 0.5 0.062 1.208 

61.00 30 29 33.75 3093.7 0.00129 0.043 2.204 2.204 2.20 26.374 26.306 33.75        2.0  0.098 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.33466 0.5 0.062 1.226 

62.00 29 28 32.5 3126.2 0.00129 0.042 2.712 2.712 2.71 26.306 26.241 32.5        2.0  0.106 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.41172 0.5 0.062 1.217 

63.00 28 27 32.5 3158.7 0.00129 0.042 3.051 3.051 3.05 26.241 26.176 32.5        2.0  0.111 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.46312 0.5 0.062 1.217 

64.00 27 26 32.5 3191.2 0.00129 0.042 3.389 3.389 3.39 26.176 26.111 32.5        2.0  0.115 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.51453 0.5 0.062 1.217 

65.00 26 25 32.5 3223.7 0.00129 0.042 3.728 3.728 3.73 26.111 26.046 32.5        2.0  0.120 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.56593 0.5 0.062 1.217 

66.00 25 13 49.63 3273.3 0.00129 0.064 4.382 4.382 4.38 25.846 25.747 49.63        2.0  0.127 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.66528 0.5 0.062 1.214 

67.00 13 1 49.63 3322.9 0.00129 0.064 4.446 4.446 4.45 25.747 25.647 49.63        2.0  0.128 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.67498 0.5 0.062 1.226 

68.00 12 11 32.5 3355.4 0.00129 0.042 0.042 0.042 1.50 27.024 26.926 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.00635 0.6 0.050 1.468 

69.00 11 10 32.5 3387.9 0.00129 0.042 0.084 0.084 1.50 26.926 26.829 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01270 0.6 0.050 1.453 

70.00 10 9 32.5 3420.4 0.00129 0.042 0.125 0.125 1.50 26.829 26.731 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.01905 0.6 0.050 1.468 

71.00 9 8 32.5 3452.9 0.00129 0.042 0.167 0.167 1.50 26.731 26.634 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.02540 0.6 0.050 1.453 

72.00 8 7 32.5 3485.4 0.00129 0.042 0.209 0.209 1.50 26.634 26.536 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.03175 0.6 0.050 1.468 

73.00 7 6 33.75 3519.2 0.00129 0.043 0.253 0.253 1.50 26.536 26.435 33.75        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.03835 0.6 0.050 1.457 

74.00 6 5 33.75 3552.9 0.00129 0.043 0.296 0.296 1.50 26.435 26.334 33.75        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.04494 0.6 0.050 1.457 

75.00 5 4 32.5 3585.4 0.00129 0.042 0.338 0.338 1.50 26.334 26.237 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.05129 0.6 0.050 1.453 

76.00 4 3 32.5 3617.9 0.00129 0.042 0.380 0.380 1.50 26.237 26.139 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.05765 0.6 0.050 1.468 

77.00 3 2 32.5 3650.4 0.00129 0.042 0.422 0.422 1.50 26.139 26.042 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.06400 0.6 0.050 1.453 

78.00 2 1 32.5 3682.9 0.00129 0.042 0.463 0.463 1.50 26.042 25.944 32.5        3.0  0.079 0.2000 200 mm 6.59 0.463 0.07035 0.6 0.050 1.468 

79.00 
1 

Bz 
ex. 

15 3697.9 0.00129 0.019 4.929 4.929 4.93 25.647 25.617 15        2.0  0.133 0.2500 250 mm 6.59 0.463 0.74826 0.5 0.062 1.217 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

35 

 

Resultados: De acuerdo a los cálculos realizados se puede apreciar 

que las redes colectoras principales cuentan con pendientes mínimas 

que son de 2.00 %o, esto es por la misma topografía plana que 

presenta la residencial Perlas del Altiplano.  

Uno de los parámetros o condiciones que debe cumplir una red de 

alcantarillado es la tensión tractiva que no deberá ser menor a 1.00 

Pa, y se observa que todas las redes cumplen. Por lo tanto, las redes 

existentes de alcantarillado sanitario de la residencial Perlas del 

Altiplano, están diseñadas con parámetros y condiciones mínimas de 

diseño, por lo que el grado de autolimpieza es mínimo y deberá 

realizarse un mantenimiento constante de buzones y redes. 

4.5 DISEÑO DE LA CÁMARA DE BOMBEO 

Para el diseño de la cámara de bombeo se tomará en cuenta los datos ya 

obtenidos en la Tabla N° 08 parámetros de diseño el cual será:  

Caudal de Alcantarillado:  

Qdiseño = 10.56 lts/seg. 

4.5.1.- Cálculo del volumen de Caisson de Bombeo: 

V = 0.25 * Qdiseño * 86.4 

V = 0.25 * 10.56 * 86.40 

V = 228.096 m³ 

Considerar: V = 230 m³. 

Para bombear en 6 horas y dos veces por día, se necesita un volumen de 

115.00 m³. 

Dimensiones a considerar: 

- Largo: 5.00 m.                V = largo x Ancho x Altura 

- Ancho: 5.00 m.                 V = 5.00 x 5.00 x 4.60 

- Altura: 4.60 m.                    V = 115 m³. 

Nota: la medición de la altura deberá ser a partir de la tubería de ingreso. 
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4.5.2.- Caudal de Bombeo 

 

𝑸𝒃 = 𝑸𝒎𝒂𝒙. 𝒅 ∗
𝟐𝟒𝒉

𝑵
 

 

N = horas de bombeo = 12.00 horas. 

𝑄𝑏 = 10.56
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
.∗

24ℎ

12ℎ
 

𝑸𝒃 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟐 
𝒍𝒕𝒔

𝒔𝒆𝒈.
                          𝑸𝒃 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟏𝟐 

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

 

4.5.3.- Cálculo y Selección de Diámetros: 

 

Para el cálculo y selección de diámetros se empleará la fórmula de 

BRESSE: 

𝑫 = 𝑲 ∗ 𝑿𝟏/𝟒 ∗  𝑸𝒃𝟏/𝟐 

 

Donde:  

X = N° de horas de bombeo/24 

Qb = Caudal de Bombeo (m3/seg). 

K = Constante: 1.3 

D = Diámetro en m. 

𝑋 =
𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 =

12

24
 

𝑋 = 0.50   
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A.- Tubería de Impulsión: 

La línea de impulsión tendrá un recorrido de 3991.72 m. que inicia en la 

cámara de bombeo y termina en el punto de empalme que esta ubicado en 

la intersección de las avenidas Guillermo Briceño con Manco Capa casi 

como se muestra en la figura N° 08. 

Figura 8: Red de Impulsión. 

 

Fuente: (Google Earth, 2020) 

 

Cálculo de la tubería de Impulsión: 

𝑫 = 𝑲 ∗ 𝑿𝟏/𝟒 ∗  𝑸𝒃𝟏/𝟐 

𝐷 = 1.3 ∗ 0.501/4 ∗  0.021121/2 

𝐷 = 0.1589 𝑚.                      𝐷 = 6.25 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

Consideramos tubería con diámetro de 6 pulg. = 0.1524 m. 

Se realiza la verificación de velocidad en la tubería, el cual deberá estar 

dentro de los valores entre 1.0 y 3.0 m/seg. con la siguiente fórmula: 
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𝑽 = 𝑸/𝑨 

Donde:  

Q = Caudal de Impulsión en m³/seg. 

A = Área de tubería en m².           𝐴 =
𝜋𝑑2

4
=

3.1416∗0.15242

4
= 0.01824 m²  

Por lo tanto:       𝑉 =
0.02112 𝑚³/𝑠𝑒𝑔.

0.01824 𝑚²
                   𝑉 = 1.16 𝑚/𝑠𝑒𝑔.    ok! 

B.- Tubería de Succión: 

Para la selección de la tubería de succión, se deberá considerar un diámetro 

igual o superior inmediato a la tubería de impulsión. 

Para el caso de una estación de bombeo con cámara húmeda, se debe 

considerar bombas sumergibles, por lo tanto, no se considera la tubería de 

succión. 

Para evitar la formación de remolinos o vórtices 

que puedan afectar el funcionamiento de las 

bombas, se deberá tener en cuenta la altura de 

sumergencia, que está dado por la siguiente 

fórmula:  

 

 

 

Donde:  

S = sumergencia mínima en m.  

Q = caudal en lts/seg. 

d = diámetro interno de tubería en pulg. 

- Datos:  

Q = 21.12 lts/seg. 

d = 5.6 pulg. 

 𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝒅 + 𝟎. 𝟐𝟑𝟓𝑸/𝒅𝟏.𝟓 
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- Reemplazando:  

𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟔(𝟎. 𝟏𝟓𝟐𝟒) + 𝟎. 𝟐𝟑𝟓(𝟐𝟏. 𝟏𝟐)/(𝟓. 𝟔)𝟏.𝟓 

𝑺 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝒎. 

Significa que, la altura del líquido necesario sobre la sección de entrada de 

la bomba no deberá ser menor a 0.38 m. 

 

4.5.4.- Cálculo de la Altura Dinámica Total: 

 

A.- Altura Estática Total (succión + impulsión) 

- Altura estática de succión    = 0.10 m. 

- Altura estática de impulsión = 4.00 m. 

- Altura estática total               = 4.10 m. 

 

B.- Pérdidas en la Impulsión: 

Para la determinación de longitudes equivalentes de accesorios se 

realizará de acuerdo a la siguiente figura N° 6: 
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Figura 9: Nomograma para determinación de longitudes equivalentes de 
accesorios. 

 

Fuente: (GUAYCOCHEA, 1992) 
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Tabla 10: Calculo de longitudes equivalentes por accesorio. 

Elemento Descripción Diámetro 
Long. 
Equiv. 

Cantidad 
Parcial 

(m) 

Válvula Compuerta abierta 6" 1.10 1.00 1.10 

Retención horizontal pesado 6" 12.19 1.00 12.19 

Codo 90°  radio corto 6" 4.87 4.00 19.48 

Codo 45°  normal 6" 2.44 6.00 19.52 

Tee de paso directo 6" 10.67 1.00 10.67 

Expansión Concéntrica tubería 6" 1.83 1.00 1.83 

Longitud de tubería tubería 6" 3991.72 1.00 3991.72 

      4056.51m 

Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando la ecuación de HAZEN – WILLIAMS: 

 

𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝑱𝟎.𝟓𝟒 
 

Despejando “J”: 

𝑱 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟓 𝒎/𝒎 
 

La altura dinámica de impulsión será:    

hfs = 0.0075 x 4048.35 m 

Hfs = 30.42 m. 

 

Altura dinámica total será:  

H.D.T. = Hs + Hfs 

H.D.T. = 4.10m + 30.42m 

H.D.T. = 34.52 m. 

 

4.4.5.- Cálculo de la Potencia de la Bomba: 

 

 

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝛾 ∗ 𝑄𝑏 ∗ 𝐻𝐷𝑇

75 ∗ 𝑛
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DONDE:  

Pot. Bomba = HP 

γ = peso específico del agua (kg/ m³). 

Qb = caudal de bombeo (m³/seg.) 

H.D.T. = pérdida total de carga (m.) 

n = eficiencia de la bomba,                     consideramos n = 0.75 

 

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =
1000 ∗ 0.02112 ∗ 34.52

75 ∗ 0.75
 

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 7.29 𝐻𝑃 

 

Para la determinación final de la potencia de la bomba se deberá considerar 

un factor de corrección de 1.20. 

Por lo tanto, la Potencia de la Bomba será: 8.75 HP 

Considerar: Potencia = 9 HP. 

Se deberá considerar la instalación de 02 bombas sumergibles; una principal 

y otra auxiliar. 

Resultados:  

Los resultados del diseño de la cámara de bombeo se muestran en la tabla 

N° 11, asi como también en las figuras N° 10 y 11. 

Tabla 11: Cuadro de Resultados. 

CUADRO DE RESULTADOS 

Capacidad de Caisson 115 m³. 

Caudal de Bombeo 21.12 lts/seg. 

Velocidad  1.16 m/seg. 

Altura Dinámica Total 34.52 m. 

Sumergencia 0.38 m. 

Tubería de Impulsión PVC C-10 6 pulg. 

Potencia de Bomba 9 HP 

Cantidad de Bombas 02 unidades 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10: perfil de la cámara de bombeo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11: planta de cámara de bombeo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 METRADO Y PRESUPUESTO 

S10      

Presupuesto 
Presupuesto ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, RESIDENCIAL 

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA  

Cliente Bach. Ing. ELMER TOTOCAYO HUARILLOCLLA Costo al 13/03/2021 

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 CAMARA DE BOMBEO    136,704.93 

01.01    OBRAS PRELIMINARES    43.75 

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 35.00 1.25 43.75 

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    13,594.58 

01.02.01       EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO m3 762.30 1.57 1,196.81 

01.02.02       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO m3 489.18 3.91 1,912.69 

01.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 273.12 38.39 10,485.08 

01.03    CONCRETO SIMPLE    2,861.94 

01.03.01       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA HUMEDA + 30% P.M. m3 12.60 205.23 2,585.90 

01.03.02       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE VALVULAS e=0.10 m. m2 8.25 26.14 215.66 

01.03.03       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE REJAS e=0.10 m. m2 2.31 26.14 60.38 

01.04    CONCRETO ARMADO    71,631.04 

01.04.01       CAMARA HUMEDA    60,699.60 

01.04.01.01          LOSA FONDO    6,867.23 

01.04.01.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 10.86 307.85 3,343.25 

01.04.01.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 810.11 4.35 3,523.98 

01.04.01.02          PARED    38,986.74 

01.04.01.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 46.11 353.25 16,288.36 

01.04.01.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,285.99 4.35 14,294.06 

01.04.01.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 307.40 27.34 8,404.32 

01.04.01.03          LOSA MACIZA CAMARA HUMEDA    5,188.17 

01.04.01.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 5.82 307.85 1,791.69 

01.04.01.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 507.34 4.35 2,206.93 

01.04.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 37.92 31.37 1,189.55 

01.04.01.04          COLUMNAS    1,077.01 

01.04.01.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 m3 0.86 341.19 293.42 

01.04.01.04.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 97.06 4.35 422.21 

01.04.01.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 11.52 31.37 361.38 

01.04.01.05          VIGAS    1,854.37 

01.04.01.05.01             CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 m3 2.04 341.19 696.03 

01.04.01.05.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 170.66 4.35 742.37 

01.04.01.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 13.26 31.37 415.97 

01.04.01.06          LOSA MACIZA CAMARA SECA    6,726.08 

01.04.01.06.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 7.64 307.85 2,351.97 

01.04.01.06.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 729.99 4.35 3,175.46 

01.04.01.06.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 38.21 31.37 1,198.65 

01.04.02       CAMARA DE VALVULAS    7,961.63 

01.04.02.01          LOSA FONDO    2,628.78 

01.04.02.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 2.06 307.85 634.17 

01.04.02.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 458.53 4.35 1,994.61 

01.04.02.02          PARED    4,073.90 

01.04.02.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 4.90 353.25 1,730.93 

01.04.02.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 292.24 4.35 1,271.24 

01.04.02.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 39.20 27.34 1,071.73 

01.04.02.03          LOSA TAPA    1,258.95 

01.04.02.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 1.26 307.85 387.89 

01.04.02.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 140.75 4.35 612.26 

01.04.02.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 8.25 31.37 258.80 

01.04.03       CAMARA DE REJAS    2,969.81 
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01.04.03.01          LOSA FONDO    334.45 

01.04.03.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 0.46 307.85 141.61 

01.04.03.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 44.33 4.35 192.84 

01.04.03.02          PARED    2,501.44 

01.04.03.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 2.49 353.25 879.59 

01.04.03.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 216.09 4.35 939.99 

01.04.03.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 24.94 27.34 681.86 

01.04.03.03          LOSA TAPA    133.92 

01.04.03.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 0.15 307.85 46.18 

01.04.03.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 14.76 4.35 64.21 

01.04.03.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 0.75 31.37 23.53 

01.05    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    4,317.03 

01.05.01       MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 36.52 118.21 4,317.03 

01.06    REVOQUES Y ENLUCIDOS    7,443.41 

01.06.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA HUMEDA 1:4 m2 145.00 31.82 4,613.90 

01.06.02       TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE VALVULAS 1:5 e=2cm m2 24.50 31.24 765.38 

01.06.03       TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE REJAS 1:5 e=2cm m2 11.31 31.24 353.32 

01.06.04       TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:5 e=2cm m2 63.86 26.79 1,710.81 

01.07    CIELO RASOS    1,676.16 

01.07.01       TARRAJEO EN CIELORASO DE CAMARA HUMEDA 1:4 e=2cm m2 36.00 46.56 1,676.16 

01.08    PISOS    680.75 

01.08.01       FALSO PISO DE CAMARA HUMEDA CON IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 1:4 e=2cm m2 25.00 27.23 680.75 

01.09    PINTURAS    1,139.26 

01.09.01       PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CAMARA SECA m2 63.86 17.84 1,139.26 

01.10    CARPINTERIA METALICA    3,314.89 

01.10.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAMARA DE REJAS und 1.00 265.96 265.96 

01.10.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA HUMEDA und 1.00 242.89 242.89 

01.10.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. BOMBAS 1.20x0.80m und 2.00 242.89 485.78 

01.10.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA DE 
VALVULAS 

und 1.00 242.89 242.89 

01.10.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. DE VALVULAS 
1.00x0.80m 

und 2.00 232.89 465.78 

01.10.06       SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA HUMEDA 
H=5.30m 

und 1.00 465.79 465.79 

01.10.07       SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA DE VALVULAS 
H=3.40m 

und 1.00 365.79 365.79 

01.10.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P/ ACCESO A CAMARA 
HUMEDA 

und 1.00 302.89 302.89 

01.10.09       SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. MALLA METALICA und 7.00 68.16 477.12 

01.11    SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRAULICAS    24,915.27 

01.11.01       SUMINISTRO DE NIPLE  BB.HD. DN 160 MM (4.80m) und 2.00 800.00 1,600.00 

01.11.02       SUMINISTRO DE CODO 90º BB.HD. DN 160 MM und 6.00 300.00 1,800.00 

01.11.03       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m) und 2.00 150.00 300.00 

01.11.04       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m) und 2.00 500.00 1,000.00 

01.11.05       SUMINISTRO DE UNION DRESSER BB.HD. DN 160 MM und 2.00 300.00 600.00 

01.11.06       SUMINISTRO DE VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM und 2.00 750.00 1,500.00 

01.11.07       SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM und 2.00 1,000.00 2,000.00 

01.11.08       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.20m) und 2.00 200.00 400.00 

01.11.09       SUMINISTRO DE TEE BB.HD. DN 160 MM und 1.00 550.00 550.00 

01.11.10       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (1.20m) und 1.00 550.00 550.00 

01.11.11       SUMINISTRO DE MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM (0.60m) und 1.00 300.00 300.00 

01.11.12       SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO ACOPLAMIENTO (Q=15 
lt/s., ADT=15m) 

und 1.00 13,000.00 13,000.00 

01.11.13       INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 1,315.27 1,315.27 

01.12    SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS    4,286.85 

01.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN CAMARA DE 
BOMBEO 

glb 1.00 690.61 690.61 

01.12.02       SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN ELECTROBOMBAS glb 1.00 3,596.24 3,596.24 

01.13    DISEÑO DE MEZCLAS    500.00 

01.13.01       DISEÑO DE MEZCLAS glb 1.00 500.00 500.00 

01.14    PRUEBA CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESION)    300.00 

01.14.01       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION) glb 20.00 15.00 300.00 

02 LINEA DE IMPULSION    447,567.48 
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02.01    OBRAS PROVISIONALES    7,662.63 

02.01.01       PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL und 40.00 102.75 4,110.00 

02.01.02       SEÑALIZACION LIMITE DE OBRA und 3,991.72 0.89 3,552.63 

02.02    OBRAS PRELIMINARES    15,887.04 

02.02.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m 3,991.72 1.25 4,989.65 

02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 3,991.72 1.21 4,829.98 

02.02.03       CONTROL TOPOGRAFICO m 3,991.72 1.52 6,067.41 

02.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS    233,281.14 

02.03.01       EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL H=2.00m m3 4,790.06 9.82 47,038.39 

02.03.02       ENTIBADO DE ZANJA CON PANELES METALICOS m2 7,983.44 1.50 11,975.16 

02.03.03       REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3,991.72 2.83 11,296.57 

02.03.04       CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO (INC. ZARANDEO) m 3,991.72 7.16 28,580.72 

02.03.05       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO m3 4,709.81 27.88 131,309.50 

02.03.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.25 38.39 3,080.80 

02.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    185,375.48 

02.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM m 3,991.72 44.22 176,513.86 

02.04.02       PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DN 160 MM m 3,991.72 2.22 8,861.62 

02.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    891.25 

02.05.01       SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 90º DN 160 MM C-10 und 2.00 93.08 186.16 

02.05.02       SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 45º DN 160 MM C-10 und 3.00 98.08 294.24 

02.05.03       INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS OVC und 5.00 48.45 242.25 

02.05.04       ANCLAJE DE ACCESORIOS und 5.00 33.72 168.60 

02.06    FLETE TERRESTRE    2,000.00 

02.06.01       FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

02.07    ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO     
02.08    OBRAS PRELIMINARES    304.92 

02.08.01       TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACION m2 21.00 2.05 43.05 

02.08.02       DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 21.00 12.47 261.87 

02.09    OBRAS DE REPOSICION     
02.10    REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO    2,165.02 

02.10.01       REPOSICION Y RECONFORMACION DE BASE GRANULAR m3 8.40 97.99 823.12 

02.10.02       PAVIMENTO FLEXIBLE m2 21.00 63.90 1,341.90 

03 CASETA DE GUARDIAN    143,008.84 

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS    686.66 

03.01.01       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO e=40 cm m2 17.55 19.88 348.89 

03.01.02       LIMPIEZA DE TERRENO m2 17.55 0.46 8.07 

03.01.03       EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 4.00 58.98 235.92 

03.01.04       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.59 58.98 93.78 

03.02    CONCRETO SIMPLE    753.71 

03.02.01       CONCRETO Fc=100 kg/cm2 SOLADO EN ZAPATA m2 4.00 10.45 41.80 

03.02.02       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3 1.59 167.26 265.94 

03.02.03       CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 0.78 276.69 215.82 

03.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 10.40 22.13 230.15 

03.03    CONCRETO ARMADO    134,803.82 

03.03.01       ZAPATAS    743.04 

03.03.01.01          CONCRETO Fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 2.00 293.37 586.74 

03.03.01.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 35.93 4.35 156.30 

03.03.02       COLUMNAS    1,018.73 

03.03.02.01          CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 m3 0.72 341.19 245.66 

03.03.02.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 91.18 4.35 396.63 

03.03.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 12.00 31.37 376.44 

03.03.03       VIGAS    34,199.75 

03.03.03.01          CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 m3 99.79 341.19 34,047.35 

03.03.03.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.07 4.35 4.65 

03.03.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 4.71 31.37 147.75 

03.03.04       LOSA ALIGERADA    98,842.30 

03.03.04.01          CONCRETO EN LOSA ALIGERADA Fc=210 kg/cm2 m3 321.15 305.35 98,063.15 

03.03.04.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.90 4.35 8.27 
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03.03.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 14.84 31.37 465.53 

03.03.04.04          LADRILLO HUECO 30x30x15cm und 155.00 1.97 305.35 

03.04    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    297.89 

03.04.01       MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 2.52 118.21 297.89 

03.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,614.05 

03.05.01       TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO C/MORTERO 1:4 C.A. m2 44.30 26.79 1,186.80 

03.05.02       TARRAJEO EN DERRAMES C/MORTERO 1:4 C.A. m2 21.00 14.91 313.11 

03.05.03       TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO 1:4 C.A. m2 3.01 37.92 114.14 

03.06    CIELO RASOS    580.80 

03.06.01       TARRAJEO EN CIELORASO MEZCLA 1:4 e=1.5cm (C:A) m2 14.56 39.89 580.80 

03.07    PISOS    224.66 

03.07.01       PISO DE CONCRETO PULIDO SIN COLOREAR e=3" fc=175 kg/cm2 m2 7.39 30.40 224.66 

03.08    PINTURAS    1,478.40 

03.08.01       PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 82.87 17.84 1,478.40 

03.09    INSTALACIONES SANITARIAS    952.86 

03.09.01       SALIDA DE AGUA FRIA pto 2.00 84.30 168.60 

03.09.02       CONEXION DE VALVULA DE CONTROL pto 1.00 87.76 87.76 

03.09.03       SALIDA DE DESAGUE DE 2" pto 2.00 69.99 139.98 

03.09.04       SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 1.00 115.01 115.01 

03.09.05       SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto 1.00 59.50 59.50 

03.09.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCO und 1.00 159.50 159.50 

03.09.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOSA und 1.00 208.85 208.85 

03.09.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO und 1.00 13.66 13.66 

03.10    INSTALACIONES ELECTRICAS    422.09 

03.10.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTROS DE LUZ pto 5.00 43.95 219.75 

03.10.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SIMPLE pto 3.00 38.20 114.60 

03.10.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 POLOS pza 1.00 87.74 87.74 

03.11    PUERTAS    745.22 

03.11.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA Y TRIPLAY DE 4mm EN SS.HH. glb 1.00 354.69 354.69 

03.11.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EXTERIOR glb 1.00 390.53 390.53 

03.12    VENTANAS    448.68 

03.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE 6mm + 
ACCESORIOS 

glb 1.00 448.68 448.68 

04 CERCO PERIMETRICO    16,509.88 

04.01    OBRAS PRELIMINARES    75.00 

04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m 60.00 1.25 75.00 

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    581.54 

04.02.01       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.86 58.98 581.54 

04.03    CONCRETO SIMPLE    3,746.34 

04.03.01       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3 9.86 167.26 1,649.18 

04.03.02       CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 3.67 276.69 1,015.45 

04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 48.88 22.13 1,081.71 

04.04    CARPINTERIA METALICA     
04.05    CERCO METALICO    9,945.60 

04.05.01       INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"x1.8mm, H=2.70m und 18.00 56.35 1,014.30 

04.05.02       HABILITADO DE PANELES METALICOS 2.80x1.80m CON MALLA COCADA 2" und 21.00 369.37 7,756.77 

04.05.03       COLOCADO DE PANELES METALICOS und 21.00 55.93 1,174.53 

04.06    PUERTAS    573.03 

04.06.01       HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA METALICA und 1.00 573.03 573.03 

04.07    PINTURAS    1,588.37 

04.07.01       PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA METALICA m2 105.75 15.02 1,588.37 

 COSTO DIRECTO   743,791.13 

 GASTOS GENERALES (11.08%)   82,407.00 

 UTILIDAD (7 %)   52,065.38 

 COSTO PARCIAL   878,263.51 

 I.G.V. (18%)   158,087.43 

 PRESUPUESTO TOTAL   1,036,350.94 

      

 SON: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 94/100 SOLES  



 

 

48 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la tesis de Jimenez W. y Pin J. (2017), se realiza el diseño de una 

estación de bombeo para una población de 1942 habitantes, con una dotación de 

175 lts/hab./dia., en el cual de acuerdo a los cálculos realizados se obtiene un 

caudal de diseño de 15.59 lts/seg. Asi mismo se llego a determinar que la tuberia 

de succion e impulsión serán de PVC roscable ambos con un diámetro de 101.6 

mm. 

En la presente tesis de acuerdo a los cálculos hidráulicos realizados se diseña de 

una cámara de bombeo con capacidad de 115 m³ para una población de 3252 

habitantes, con una dotación de 120 lts/seg. en la cual se obtiene un caudal de 

diseño de 10.56 lts/seg y un caudal de bombeo de 21.12 lts./seg. 

Así mismo se logra obtener una tubería de impulsión de 6 pulg. Con material PVC 

C-10, en este caso no cuenta con tubería de succión ya que se trata de una estación 

de bombeo con cámara húmeda. 

Se logró también diseñar una bomba sumergible de 9 HP, por lo tanto, contará con 

02 bombas; una principal y otra auxiliar para los casos de emergencia. 

VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los cálculos teóricos aplicados, se logra dimensionar una cámara de 

bombeo con una capacidad de 115 m³ y se selecciona un equipo de bombeo 

principal y auxiliar, ambos con una potencia de 9.00 hp. Así mismo se diseña la 

línea de impulsión con tuberia PVC clase 10 que realizará un recorrido de 3991.72 

m. con punto de inicio en la cámara de bombeo y disposición final hacia un colector 

principal ubicado en la intersección de la Av. Manco Cápac con Av. Guillermo 

Briceño, con el cual se estaría mejorando la evacuación de las aguas residuales de 

la residencial Perlas del Altiplano, Juliaca. 

De la evaluación de las condiciones sanitarias se concluye que el sistema de 

alcantarillado sanitario existente cuenta con 58 buzones de tipo estándar con 

diámetro interior de 1.20 m. de los cuales el Bz. 01 se encuentra lleno de aguas 
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residuales debido a los atoramientos que se vienen dando en la red colectora. Asi 

mismo se logra evaluar que la residencial Perlas del Altiplano cuenta con un total 

de 3697.92 m. de tubería de alcantarillado instalado, de los cuales 834.26 m. 

corresponden a las redes colectoras principales con tuberia PVC de 250 mm, y 

2863.66 m. corresponden a las redes colectoras secundarias con tubería PVC de 

200 mm. 

De acuerdo a la evaluación topografica se concluye que las redes de alcantarillado 

principales cuentan con pendientes de 2 %o, y las redes de alcantarillado 

secundarias cuentan con pendientes desde 3 %o hasta 8 %o. Asi mismo con la 

verificación de niveles se logra identificar que el buzón de partida tiene una 

profundidad de 1.295 m. y el buzón mas profundo tiene una profundidad de 3.091 

m. Y con la verificación en tapas de buzón, se puede identificar que el drenaje 

cuenta con pendientes de 0.1 %o, lo que que significa que el terreno de estudio 

tiene una topografía completamente plana.  

Se generarán impactos negativos sobre el entorno durante la ejecución del 

proyecto, pero la afectación que se produce al no ejecutarlo resulta aun mas 

negativa para el medio ambiente. 

Con la evaluación de la red de alcantarillado existente se obtiene los datos 

necesarios como es el caudal del alcantarillado 10.56 lts/seg. y con esto se realiza 

el diseño de la cámara de bombeo que de acuerdo a los cálculos realizados tendrá 

una capacidad de 115 m³ con un caudal de bombeo es 21.12 lts/seg. y una línea 

de impulsión con tubería PVC de 6 pulgadas que realizara un recorrido de 3991.72 

m. a través de dos electrobombas sumergibles con potencia de 9 HP, una principal 

y otra auxiliar. Esto conlleva a mejorar la infraestructura sanitaria de la residencial 

Perlas del Altiplano, Juliaca. 

VII. RECOMENDACIONES 

El cálculo de los caudales de diseño debe ser elaborado minuciosamente, ya que 

un cálculo erróneo provocaría una mala selección de bombas.  Y una selección de 

bombas adecuado garantiza un buen desempeño de los equipos e infraestructura 

en general. 
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La operación y mantenimiento de los equipos de bombeo deberá estar a cargo de 

un personal técnico capacitado para de esta forma cumplir con un mayor tiempo de 

vida útil. 

Deberá realizarse cada 1 año el mantenimiento de estructuras e instalaciones 

hidraulicas como son pernos, válvulas, accesorios, obstrucción de cribas cuando 

pasen materiales por la bomba. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ANTECEDENTES: 

La residencial Perlas del Altiplano de la ciudad de Juliaca, en estos momentos 

cuentan con un sistema de agua potable con una captación tipo subterráneo y 

así mismo cuenta también con un sistema de alcantarillado sanitario el cual 

presenta cierta dificultad para la evacuación de las aguas servidas debido a una 

topografía plana que presenta toda la ciudad de Juliaca, por lo que es necesario 

realizar la ejecución de una cámara de bombeo y línea de impulsión para aguas 

residuales, la operatividad de esta Cámara de Bombeo de aguas residuales será 

en beneficio de los pobladores de la residencial Perlas del Altiplano. 

 

ASPECTOS GENERALES 

TOPOGRAFIA. - La topografía de la zona es plana, el tipo de suelo está 

conformado por material de relleno, limos, arenas, grava.      

CLIMA. - El clima de esta Zona Urbanización Residencial Perlas del Altiplano 

es el típico del altiplano es seco y frígido, se tienen temperaturas variables 

desde una temperatura máxima de 20ºC y – 5ºC como mínimo. Se produce 

congelamiento entre los meses de mayo y junio, las lluvias se presentan en los 

meses de noviembre hasta marzo. 

ACCESO. - A la residencial Perlas del Altiplano se accede por trocha carrozable 

a Isla de la ciudad de Juliaca. Cabe mencionar que el tiempo de viaje desde el 

centro de la ciudad es de 30 minutos en automóvil.   

BENEFICIARIOS. - El área de servicio de la Cámara de Bombeo en mención 

es de 542 viviendas con una densidad poblacional futura de 6 

habitantes/vivienda, lo que determina una población futura de 3252 

beneficiarios. 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO: 

OBJETIVOS. - 

- Implementar las condiciones de evacuación y correcta conducción de aguas 

servidas de la población asentada en las urbanizaciones beneficiadas. 

- Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, por lo tanto, 

elevar su calidad de vida, mejorando sus actividades cotidianas y 

costumbres, propiciando el desarrollo de este sector de la ciudad. 

METAS. –  

- Ampliar la cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario a la urbanización 

residencial Perlas del Altiplano.  

- Por todos los puntos expuestos, y otros que no se especifican, consideramos 

ampliamente justificado la realización del presente proyecto. 

 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS: 

El presente proyecto de tesis tiene considerado la ejecución de los siguientes 

trabajos. 

CAMARA DE BOMBEO 

Se plantea la construcción de la Cámara de Bombeo con un volumen total de 

115 M3, que trabajaran en dos tiempos, ya que debido a los cálculos realizados 

se obtiene un volumen de; 230 M3, el cual consiste en la ejecución de una 

cámara húmeda de forma rectangular para las aguas residuales, cámara de 

rejas y cámara de válvulas, así mismo la instalación de accesorios hidráulicos 

para su buen funcionamiento.  

Así mismo se deberá lograr la impermeabilización a fin de que las aguas 

existentes en el sub-suelo (nivel freático), no ingresen a la cámara Húmeda y 



 

 

 

 

solo se recepcione aguas residuales provenientes del área servida por esta 

cámara de bombeo de aguas residuales. 

Por último, se considera el montaje y puesta en funcionamiento de los 

accesorios y equipos de bombeo. 

LINEA DE IMPULSION 

- Considera la instalación de la tubería de impulsión con TUBERIA PVC SAP 

UF ISO 4422 C-7.5 DN 6” e instalación de accesorios necesarios; CODO 

PVC SAP UC INYECTADO 90º DN 6” C-10, CODO PVC SAP UC 

INYECTADO 45º DN 6” C-10, para el correcto funcionamiento de la cámara 

de bombeo de aguas residuales. 

- Para su instalación hacia el punto de empalme la tubería de impulsión 

deberá cruzar la Av. Lampa y la Av. Aviación los cuales se encuentran ya 

pavimentadas, para lo cual se deberá realizar el corte y luego la 

recomposición del pavimento previo permiso del Gobierno Municipal. 

- Por último, se considera el empalme de la tubería de impulsión de la Cámara 

de Bombeo hacia un buzón existente de la red pública ubicada en la 

intersección de la Av. Manco Cápac y Guillermo Briceño. 

COSTO Y TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 

 

COSTO DIRECTO   627,444.04 
GASTOS GENERALES (11.08%)   82,407.00 
UTILIDAD (7 %)   43,921.08 

COSTO PARCIAL   753,772.12 
I.G.V. (18%)   135,678.98 

PRESUPUESTO TOTAL   889,451.10 

 

El monto total asciende a un ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y uno con 10/100 nuevos soles. 

El tiempo de ejecución de la obra será de 03 meses o 90 días calendario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

CALCULO HIDRAULICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARAMETROS DE DISEÑO 

NRO PARAMETROS DE DISEÑO UNIDAD VALOR OBSERV. 

1.00 Periodo año 20   

2.00 Población Actual Hab 0   

3.00 Población Futura Hab 3252 RNE OS. 100 

4.00 Dotación l/hab/dia 120 RNE OS. 100 

5.00 Caudal Promedio Anual lts/seg. 4.61   

6.00 Coeficiente máximo diario K1   1.30 RNE OS. 100 

7.00 Caudal Máximo Diario lts/seg. 6.00   

8.00 Coeficiente máximo horario K2   2.5 RNE OS. 100 

9.00 Caudal Máximo Horario l/s 11.53   

10.00 Coeficiente de retorno % 80.00% RNE OS. 100 

11.00 Coeficiente por conexiones erradas % 10   

12.00 Coeficiente de Infiltración l/s/m 0.00005 RNE-2009 

13.00 Longitud total red de colectores m 8202.82   

14.00 Caudal de alcantarillado l/s 9.23   

15.00 Caudal por conexiones erradas l/s 0.92   

16.00 Caudal por infiltración l/s 0.41   

17.00 CAUDAL TOTAL DE ALCANTARILLADO l/s 10.56   

          

19.00 CAUDAL UNITARIO DE CIRCULACIÓN l/s/m 0.0013   

          

Según RNE. NORMA OS 070 El valor mínimo de caudal a considerar será de 1.5L/s 

 

.4 DISEÑO DE LA CÁMARA DE BOMBEO 

Caudal de Alcantarillado:  

Qdiseño = 10.56 lts/seg. 

volumen de Caisson de Bombeo: 

V = 0.25 * Qdiseño * 86.4 

V = 0.25 * 10.56 * 86.40 

V = 228.096 m3 



 

 

 

 

Considerar: V = 230.00 m3. 

Para bombear en 6 horas y dos veces por día, se necesita un volumen de 115.00 

m3. 

Caudal de Bombeo 

 

𝑸𝒃 = 𝑸𝒎𝒂𝒙. 𝒅 ∗
𝟐𝟒𝒉

𝑵
 

 

N = horas de bombeo = 12.00 horas. 

𝑄𝑏 = 10.56
𝑙𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
.∗

24ℎ

12ℎ
 

𝑸𝒃 = 𝟐𝟏. 𝟏𝟐 
𝒍𝒕𝒔

𝒔𝒆𝒈.
                          𝑸𝒃 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟏𝟐 

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

 

Calculo y Selección de Diámetros: 

 

Para el cálculo y selección de diámetros se empleará la fórmula de BRESSE: 

 

𝑫 = 𝑲 ∗ 𝑿𝟏/𝟒 ∗  𝑸𝒃𝟏/𝟐 

 

Donde:  

X = N° de horas de bombeo/24 

Qb = Caudal de Bombeo (m3/seg). 

K = Constante: 1.3 

D = Diámetro en m. 

𝑋 =
𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 =

12

24
 

𝑋 = 0.50   

 

Tubería de Impulsión: 

𝑫 = 𝑲 ∗ 𝑿𝟏/𝟒 ∗  𝑸𝒃𝟏/𝟐 



 

 

 

 

𝐷 = 1.3 ∗ 0.501/4 ∗  0.021121/2 

𝐷 = 0.1589 𝑚.                      𝐷 = 6.25 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

Consideramos tubería con diámetro de 6.00 pulg. = 0.1524 m. 

Se realiza la verificación de velocidad en la tubería, el cual deberá estar dentro de 

los valores entre 1.0 y 3.0 m/seg. con la siguiente formula: 

 

𝑽 = 𝑸/𝑨 

Donde:  

Q = Caudal de Impulsión en m3/seg. 

A = Área de tubería en m2.           𝐴 =
𝜋𝑑2

4
=

3.1416∗0.15242

4
= 0.01824 𝑚2  

Por lo tanto:       𝑉 =
0.02112 𝑚3/𝑠𝑒𝑔.

0.01824 𝑚2
                     𝑉 = 1.16 𝑚/𝑠𝑒𝑔.    ok! 

 

Tubería de Succión: 

Para la selección de la tubería de succión, se deberá considerar un diámetro igual 

o superior inmediato a la tubería de impulsión. 

Para el caso de una estación de bombeo con cámara húmeda, se debe considerar 

bombas sumergibles, por lo tanto, no se considera la tubería de succión. 

Para evitar la formación de remolinos o vórtices que puedan afectar el 

funcionamiento de las bombas, se deberá tener en cuenta la altura de sumergencia, 

que está dado por la siguiente formula:  

 

Donde:  

S = sumergencia mínima en m.  

Q = caudal en lts/seg. 

d = diámetro interno de tubería en pulg. 

Datos:  

Q = 21.12 lts/seg. 

d = 5.6 pulg. 

 𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝒅 + 𝟎. 𝟐𝟑𝟓𝑸/𝒅𝟏.𝟓 



 

 

 

 

Reemplazando:  

𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟔(𝟎. 𝟏𝟓𝟐𝟒) + 𝟎. 𝟐𝟑𝟓(𝟐𝟏. 𝟏𝟐)/(𝟓. 𝟔)𝟏.𝟓 

𝑺 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝒎. 

Significa que, la altura del líquido necesario sobre la sección de entrada de la 

bomba no deberá ser menor a 0.38 m. 

Calculo de la Altura Dinámica Total: 

a. - Altura Estática Total (succión + impulsión) 

- Altura estática de succión    = 0.10 m. 

- Altura estática de impulsión = 4.00 m. 

- Altura estática total               = 4.10 m. 

b. - Perdidas en la Impulsión: 

Calculo de longitudes equivalentes por accesorio. 

Elemento Descripción Diámetro 
Long. 

Equiv. 
Cantidad 

Parcial 

(m) 

Válvula Compuerta abierta 6" 1.10 1.00 1.10 

Retención horizontal pesado 6" 12.19 1.00 12.19 

Codo 90°  radio corto 6" 4.87 4.00 19.48 

Codo 45°  normal 6" 2.44 6.00 19.52 

Tee de paso directo 6" 10.67 1.00 10.67 

Expansión Concéntrica tubería 6" 1.83 1.00 1.83 

Longitud de tubería tubería 6" 3991.72 1.00 3991.72 

      4056.51m 

 

Utilizando la ecuación de HAZEN – WILLIAMS: 

 

𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝑱𝟎.𝟓𝟒 

 

Despejando “J”: 

𝑱 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟓 𝒎/𝒎 

 



 

 

 

 

La altura dinámica de impulsión será:    

hfs = 0.0075 x 4048.35 m 

Hfs = 30.42 m. 

Por lo tanto, la altura dinámica total será:  

H.D.T. = Hs + Hfs 

H.D.T. = 4.10m + 30.42m 

H.D.T. = 34.52 m. 

Calculo de la Potencia de la Bomba: 

 

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝛾 ∗ 𝑄𝑏 ∗ 𝐻𝐷𝑇

75 ∗ 𝑛
 

  

DONDE:  

Pot. Bomba = HP 

γ = peso específico del agua (kg/m3). 

Qb = caudal de bombeo (m3/seg.) 

H.D.T. = pérdida total de carga (m.) 

n = eficiencia de la bomba,                      consideramos n = 0.75 

 

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 =
1000 ∗ 0.02112 ∗ 34.52

75 ∗ 0.75
 

𝑃𝑜𝑡. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 7.29 𝐻𝑃 

Para la determinación final de la potencia de la bomba se deberá considerar un 

factor de corrección de 1.20. 

Por lo tanto, la Potencia de la Bomba será: 8.75 hp 

Considerar: Potencia = 9.00 HP. 

Se deberá considerar la instalación de 02 bombas sumergibles; una principal y 

otra auxiliar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

HOJA DE METRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOJA DE METRADOS 

PROYECTO: ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA RESIDENCIAL     

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA 

LUGAR: JULIACA – PUNO – PERU 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDA

D 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

01 CAMARA DE BOMBEO        
01.01 OBRAS PRELIMINARES        
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA OBRA M2      35.00 

 camara humeda de bombeo  1 35 - - 35.00  
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO M3      762.30 

 camara de humeda de bombeo  1 11 9 7.7 762.30  
01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO M3      489.18 

 general  1 489.18 - - 489.18  
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3      273.12 

 general  1 762.3 menos 489.18 273.12  
01.03 CONCRETO SIMPLE        
01.03.01 CONCRETO fc=140 kg/cm2 ZOLADO EN CAMARA HUMEDA + 30% P.M. M3      12.60 

 general  1 6 6 0.35 12.60  
01.03.02 CONCRETO fc=140 kg/cm2 ZOLADO EN CAMARA DE VALVULAS e=0.10 m. M2      8.25 

 general  1 2.75 3 - 8.25  
01.03.03 CONCRETO fc=140 kg/cm2 ZOLADO EN CAMARA DE REJAS e=0.10 m. M2      2.31 

 general  1 1.65 1.4 - 2.31  
01.04 CONCRETO ARMADO        
01.04.01 CAMARA HUMEDA        
01.04.01.01 LOSA FONDO        
01.04.01.01.01 CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 M3      10.86 

 general  1 5 5 0.3 7.50  
   4 5.6 0.3 0.5 3.36  
01.04.01.01.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      810.11 

01.04.01.02 PARED        
01.04.01.02.01 CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 M3      46.11 

 general  2 5.6 0.3 7.25 24.36  
   2 5 0.3 7.25 21.75  

 



 

 

 

 

HOJA DE METRADOS 

PROYECTO: ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA RESIDENCIAL     

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA 

LUGAR: JULIACA – PUNO – PERU 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDA

D 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

01.04.01.02.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      3285.99 
01.04.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED M2      307.40 

 encofrado interior  4 5 7.25 - 145.00  
 encofrado exterior  4 5.6 7.25 - 162.40  
01.04.01.03 LOSA MACISA CAMARA HUMEDA        
01.04.01.03.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 M3      5.82 

 general  1 5.6 5.6 0.2 6.27  
 tapas de inspeccion  1 area 2.28 0.2 0.46  
01.04.01.03.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      507.34 

01.04.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2      37.92 

 losa  1 5.6 5.6 - 31.36  
 tapa  1 32.8 0.2 - 6.56  
01.04.01.04 COLUMNAS        
01.04.01.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 M3      0.86 

 concreto en columnas tipo C-1  4 0.3 0.3 2.4 0.86  
01.04.01.04.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      97.06 

01.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2      11.52 

 encofrado en columnas tipo C-1  4 1.2 2.4 - 11.52  
01.04.01.05 VIGAS        
01.04.01.05.01 CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 M3      2.04 

 concreto en vigas  4 5.1 0.25 0.4 2.04  
01.04.01.05.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      170.66 

01.04.01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2      13.26 

 encofrado en vigas  4 5.1 0.65 - 13.26  
01.04.01.06 LOSA MACIZA CAMARA SECA        
01.04.01.06.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 M3      7.64 

 losa  1 5.1 5.1 0.2 5.20  
 volado en eje B - B entre 1 - 4  2 6.6 0.5 0.2 1.32  
 volado en eje 1 - 1 entre B - C  2 5.6 0.5 0.2 1.12  

 



 

 

 

 

HOJA DE METRADOS 

PROYECTO: ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA RESIDENCIAL     

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA 

LUGAR: JULIACA – PUNO – PERU 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDA

D 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

01.04.01.06.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      729.99 
01.04.01.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2      38.21 

 losa  1 5.1 5.1 - 26.01  
 volado en eje B - B entre 1 - 4  2 6.6 0.5 - 6.60  
 volado en eje 1 - 1 entre B - C  2 5.6 0.5 - 5.60  
01.04.02 CAMARA DE VALVULAS        
01.04.02.01 LOSA FONDO        
01.04.02.01.01 CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 M3      2.06 

 general  1 2.75 3 0.25 2.06  
01.04.02.01.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      458.23 

01.04.02.02 PARED        
01.04.02.02.01 CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 M3      4.90 

 concreto en eje A - A entre 2 - 3  1 3 0.25 2.45 1.84  
 concreto en eje 2 - 2 entre A - B  2 2.5 0.25 2.45 3.06  
01.04.02.02.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      292.24 

01.04.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED M2      39.20 

 encofrado interior  3 2.5 2.45 - 18.38  
 encofrado exterior  1 8.5 2.45 - 20.83  
01.04.02.03 LOSA MACIZA CAMARA HUMEDA        
01.04.02.03.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 M3      1.26 

 general  1 area 6.29 0.2 1.26  
01.04.02.03.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      140.75 

01.04.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2      8.25 

 general  1 area 8.25 - 8.25  
01.04.03 CAMARA DE REJAS        
01.04.03.01 LOSA FONDO        
01.04.03.01.01 CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 M3      0.46 

 general  1 1.65 1.4 0.2 0.46  
01.04.03.01.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      44.33 

 



 

 

 

 

HOJA DE METRADOS 

PROYECTO: ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA RESIDENCIAL     

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA 

LUGAR: JULIACA – PUNO – PERU 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDA

D 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

01.04.03.02 PARED        
01.04.03.02.01 CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 M3      2.49 

 general  1 1.4 0.2 2.9 0.81  
   2 1.45 0.2 2.9 1.68  
01.04.03.02.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      216.09 

01.04.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED M2      24.94 

 encofrado interior  1 3.9 2.9 - 11.31  
 encofrado exterior  1 4.7 2.9 - 13.63  
01.04.03.03 LOSA TAPA        
01.04.03.03.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 M3      0.15 

 general  1 1.4 0.55 0.2 0.15  
01.04.03.03.02 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG      14.76 

01.04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2      0.75 

 general  1 1 0.75 - 0.75  
01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA        
01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA M2      36.52 

 muros en eje B - B entre 1 - 4  4 5.1 2.2 - 44.88  
 area de ventanas  7 1.6 0.55 - 6.16 8.36 

 area de puerta  1 2.2 1 - 2.20  
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS        
01.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA HUMEDA 1:4 e=2cm. M2      145.00 

 tarrajeo interior  4 5 7.25 - 145.00  
01.06.02 TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE VALVULAS 1:5 e=2cm. M2      24.50 

 tarrajeo interior  4 2.5 2.45 - 24.50  
01.06.03 TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE REJAS 1:5 e=2cm. M2      11.31 

 tarrajeo interior  1 3.9 2.9 - 11.31  
01.06.04 TARRAJEO EN INTERIOR y EXTERIOR EN ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:5 e=2cm. M2      63.86 

 tarrajeo interior eje B - B entre 1 - 4  4 5 2.2 - 44.00  
 tarrajeo interior y exterior en columnas  4 0.9 2.4 - 8.64  

 



 

 

 

 

HOJA DE METRADOS 

PROYECTO: ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA RESIDENCIAL     

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA 

LUGAR: JULIACA – PUNO – PERU 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDA

D 

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

 tarrajeo interior y exterior en vigas  4 5.1 0.55 - 11.22  
01.07 CIELORRASOS        
01.07.01 TARRAJEO EN CIELORASO DE ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:4 e=2cm. M2      36.00 

 general  1 6 6 - 36.00  
01.08 PISOS Y PAVIMENTOS        
01.08.01 FALSO PISO DE CAMARA HUMEDA CON IMPERMEABILIZANTE SIKA -1 1:4 e=2cm. M2      25.00 

 tarrajeo general  1 5 5 - 25.00  
01.09 PINTURA        
01.09.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ACCESO A CAMARA HUMEDA M2      63.86 

 pintura interior eje B - B entre 1 - 4  4 5 2.2 - 44.00  
 pintura interior y exterior en columnas  4 0.9 2.4 - 8.64  
 pintura interior y exterior en vigas  4 5.1 0.55 - 11.22  
01.10 CARPINTERIA METALICA        
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAMARA DE REJAS GLB - - - - - 1.00 

01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA HUMEDA 0.60x0.6 UND - - - - - 1.00 

01.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. BOMBAS 1.20x0.80m. UND - - - - - 2.00 

01.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA DE VALVULAS 0.6 UND - - - - - 1.00 

01.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. VALVULAS 1.00x0.80m. UND - - - - - 2.00 

01.10.06 SUMINSTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA HUMEDA H=8.00 m. UND - - - - - 1.00 

01.10.07 SUMINSTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA DE VALVULAS H=3.40 m. UND - - - - - 1.00 

01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P/ACCESO A CAMARA HUMEDA 1.00x UND - - - - - 1.00 

01.10.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. MALLA METALICA UND - - - - - 7.00 

01.11 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRAULICAS        
01.11.01 SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (3.80m) UND - - - - - 2.00 

01.11.02 SUMINISTRO DE CODO 90° BB.HD. DN 160 MM UND - - - - - 6.00 

01.11.03 SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m) UND - - - - - 2.00 

01.11.04 SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m) UND - - - - - 2.00 

01.11.05 SUMINISTRO DE UNION DRESSER BB.HD. DN 160 MM UND - - - - - 2.00 

01.11.06 SUMINISTRO DE VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM UND - - - - - 2.00 
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01.11.07 SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM UND - - - - - 2.00 
01.11.08 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (0.20m) UND - - - - - 2.00 

01.11.09 SUMINISTRO DE TEE BB.HD. DN 160 MM UND - - - - - 1.00 

01.11.10 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (1.20) UND - - - - - 1.00 

01.11.11 SUMINISTRO DE MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM (0.60m) UND - - - - - 1.00 

01.11.12 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA INMERSIBLE 7.5HP C/CODO ACOPLAMIENTO (Q=15 lt/s, UND - - - - - 2.00 

01.11.13 INSTALACION DE ACCESORIOS GLB - - - - - 1.00 

01.12 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS        
01.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICADE LUMINARIAS EN CAMARA HUMEDA GLB - - - - - 1.00 

01.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN ELECTROBOMBAS GLB - - - - - 1.00 

01.13 DISEÑO DE MEZCLAS        
01.13.01 DISEÑO DE MEZCLAS GLB      1.00 

01.14 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION)        
01.14.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION) UND      20.00 

         
02 LINEA DE IMPULSION        
02.01 OBRAS PROVISIONALES        
02.01.01 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL UND - - - - - 40.00 

02.01.02 SEÑALIZACION LIMITE DE OBRA ML - - - - - 3991.72 

02.02 OBRAS PRELIMINARES        
02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA OBRA ML - - - - - 3991.72 

 linea cruce de ferrocarril en residencial perlas  1 23.98 - - 23.98  
 linea paralela a ferrocarril hasta Av. Aviacion  1 3094.58 - - 3,094.58  
 linea cruce de Av. Lampa  1 56.78 - - 56.78  
 linea paralela a Av. Aviacion  1 70.78 - - 70.78  
 linea paralela a Jr. Inca Roca hasta intesecion Av. Manco Capac  1 730.1 - - 730.10  
 linea de empalme hacia buzon Existente  1 15.5 - - 15.50  
         
02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ML - - - - - 3991.72 
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 del metrado de trazo y replanteo inicial de obra        
02.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO ML - - - - - 3991.72 

 del metrado de trazo y replanteo inicial de obra        
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
02.03.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL H = 2.50 m. M3      4790.06 

 linea cruce de ferrocarril en residencial perlas  1 23.98 0.6 2.5 35.97  
 linea paralela a ferrocarril hasta Av. Aviacion  1 3094.58 0.6 2.5 4,641.87  
 linea cruce de Av. Lampa  1 56.78 0.6 2.5 85.17  
 linea de empalme hacia buzon Existente  1 15.5 0.6 2.5 23.25  
02.03.02 ENTIBADO DE ZANJA CON PANELES METALICOS M2      7983.44 

   2 3991.72 1 - 7,983.44  
02.03.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M - - - - - 3991.72 

 del metrado de trazo y replanteo inicial de obra        
02.03.04 CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO (INC. ZARANDEO) M - - - - - 3991.72 

 del metrado de trazo y replanteo inicial de obra        
02.03.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO M3      4709.81 

 para rrelleno descontar volumen de tub. = 80.25 m3  4790.06 menos 80.25 - 4,709.81  
02.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3      80.25 

 material a eliminar sera igual al volumen de tuberia instalada  1 80.25 - - 80.25  
02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS        
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM M      3991.72 

 linea cruce de ferrocarril en residencial perlas  1 23.98 - - 23.98  
 linea paralela a ferrocarril hasta Av. Aviacion  1 3094.58 - - 3,094.58  
 linea cruce de Av. Lampa  1 56.78 - - 56.78  
 linea paralela a Av. Aviacion  1 70.78 - - 70.78  
 linea paralela a Jr. Inca Roca hasta intesecion Av. Manco Capac  1 730.1 - - 730.10  
 linea de empalme hacia buzon Existente  1 15.5 - - 15.50  
02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DN 160 MM M      3991.72 

 de la instalacion de tuberias        
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02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS        
02.05.01 SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 90° DN 160 MM C-10 UND      2.00 

 cambio de direccion entre residencial perlas y linea ferrocarril  1 - - - 1.00  
 cambio de direccion de Av. Aviacion a Jr. Inca Roca  1 - - - 1.00  
02.05.02 SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 45° DN 160 MM C-10 UND      3.00 

 cruce de av. Lampa desde Ferrocarril hacia Av. Aviacion  2 - - - 2.00  
 cabio de direccion hacia BZ. Existente en av. Manco Capac  1 - - - 1.00  
02.05.03 INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PVC UND      5.00 

 de la sumatoria de accesorios  5 - - - 5.00  
02.05.04 ANCLAJE DE ACCESORIOS UND      5.00 

 de la sumatoria de accesoris  5 - - - 5.00  
02.06 FLETE TERRESTRE        
02.06.01 FLETE TERRESTRE GLB      1.00 

02.07 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO        
02.07.01 OBRAS PRELIMINARES        
02.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACION M2      21.00 

 Av. Lampa  1 15 0.7 - 10.50  
 Av. Aviacion  1 15 0.7 - 10.50  
02.07.01.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M2      21.00 

 Av. Lampa  1 15 0.7 - 10.50  
 Av. Aviacion  1 15 0.7 - 10.50  
02.07.02 OBRAS DE REPOSICION        
02.07.02.01 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO        
02.07.02.01.01 REPOSICION Y RECONFORMACION DE BASE GRANULAR M3      8.40 

 Av. Lampa  1 15 0.7 0.4 4.20  
 Av. Aviacion  1 15 0.7 0.4 4.20  
02.07.02.01.02 PAVIMENTO FLEXIBLE M2      21.00 

 Av. Lampa  1 15 0.7 - 10.50  
 Av. Aviacion  1 15 0.7 - 10.50  
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03.00.00 CASETA DE GUARDIAN        
03.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
03.01.01 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO e=40cm m2      17.55 

 relleno general  1 4.5 3.9 1 17.55  
03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO m2      17.55 

 general  1 4.5 3.9 1 17.55  
03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS m3      4.00 

 zapata Z-1  4 1 1 1 4.00  
03.01.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3      1.59 

 eje A-A/1-3  2 2.3 0.4 0.4 0.74  
 eje 1-1/A-C  2 1.6 0.4 0.4 0.51  
 eje 2-2  1 1.48 0.4 0.4 0.24  
 eje B-B  1 0.68 0.4 0.4 0.11  
03.02.00 CONCRETO SIMPLE        
03.02.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2 SOLADO EN ZAPATA m2      4.00 

 zapata Z-1  4 1 1 - 4.00  
03.02.02 CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3      1.59 

 eje A-A/1-3  2 2.3 0.4 0.4 0.74  
 eje 1-1/A-C  2 1.6 0.4 0.4 0.51  
 eje 2-2  1 1.48 0.4 0.4 0.24  
 eje B-B  1 0.68 0.4 0.4 0.11  
03.02.03 CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3      0.78 

 eje A-A/1-3  2 3.2 0.15 0.4 0.38  
 eje 1-1/A-C  2 2.3 0.15 0.4 0.28  
 eje 2-2  1 1.4 0.15 0.4 0.08  
 eje B-B  1 0.6 0.15 0.4 0.04  
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2      10.40 

 eje A-A/1-3  4 3.2 1 0.4 5.12  
 eje 1-1/A-C  4 2.3 1 0.4 3.68  
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 eje 2-2  2 1.4 1 0.4 1.12  
 eje B-B  2 0.6 1 0.4 0.48  
03.03.00 CONCRETO ARMADO        
03.03.01 ZAPATAS        
03.03.01.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3      2.00 

 zapata Z-1  4 1 1 0.5 2.00  
03.03.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg      35.93 

03.03.02 COLUMNAS        
03.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3      0.72 

 columna C-1  4 0.3 0.2 3 0.72  
03.03.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg.      91.18 

03.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2      12.00 

 columna C-1  4 1 1 3 12.00  
03.03.03 VIGAS        
03.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 m3      1.07 

03.03.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg.      99.79 

03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2      4.71 

03.03.04 LOSA ALIGERADA        
03.03.04.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fc=210 kg/cm2 m3      1.90 

03.03.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg.      321.15 

03.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2      14.84 

03.03.04.04 LADRILLO HUECO 30x30x15cm und      155.00 

03.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA        
03.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2      2.52 

03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS        
03.05.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO C/MORTERO 1:4 C.A. m2      44.30 

03.05.02 TARRAJEO EN DERRAMES C/MOERTERO 1:4 C:A m2      21.00 

03.05.03 TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO 1:4 C:A m2      3.01 

03.06 CIELO RASOS        
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03.06.01 TARRAJEO EN CIELORASO MEZCLA 1:4 e=1.5cm (C:A) m2      14.56 
03.07 PISOS        
03.07.01 PISO DE CONCRETO PULIDO SIN COLOREAR e=3" fc=175 kg/cm2 m2      7.39 

03.08 PINTURAS        
03.08.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2      82.87 

 pintura latex en muros interiores y exteriores  1 area 68.31 - 68.31  
 pintura latex en cielo raso  1 area 14.56 - 14.56  
03.09 INSTALACIONES SANITARIAS        
03.09.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto      2.00 

03.09.02 CONEXIÓN DE VALVULA DE CONTROL pto      1.00 

03.09.03 SALIDA DE DESAGUE DE 2" pto      2.00 

03.09.04 SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto      1.00 

03.09.05 SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto      1.00 

03.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCO und      1.00 

03.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOSA und      1.00 

03.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO und      1.00 

03.10 INSTALACIONES ELECTRICAS        
03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTROS DE LUZ pto      5.00 

03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SIMPLE pto      3.00 

03.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 POLOS pza      1.00 

03.11 PUERTAS        
03.11.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA Y TRIPLAY DE 4mm EN SS.HH. glb      1.00 

03.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EXTERIOR glb      1.00 

03.12 VENTANAS        
03.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE 6mm + ACCESORIOS glb      1.00 

04. CERCO PERIMETRICO        
04.01 OBRAS PRELIMINARES        
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m  1 1 60 60.00 60.00 

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
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04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3      9.86 

 eje 1-1/ eje A-B  2 16 0.4 0.4 5.12  
 eje A-A/ eje 1-2  2 14.8 0.4 0.4 4.74  
04.03 CONCRETO SIMPLE        
04.03.01 CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3      9.86 

 eje 1-1/ eje A-B  2 16 0.4 0.4 5.12  
 eje A-A/ eje 1-2  2 14.8 0.4 0.4 4.74  
04.03.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3      3.67 

 eje 1-1/ eje A-B  2 16 0.15 0.4 1.92  
 eje A-A/ eje 1-2  2 14.55 0.15 0.4 1.75  
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2      48.88 

 eje 1-1/ eje A-B  4 16 1 0.4 25.60  
 eje A-A/ eje 1-2  4 14.55 1 0.4 23.28  
04.04 CARPINTERIA METALICA        
04.04.01 CERCO METALICO        
04.04.01.01 INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"x1.8mm, H=2.70m und 18     18.00 

04.04.01.02 HABILITADO DE PANELES METALICOS 2.80x1.80m CON MALLA COCADA 2" und 21     21.00 

04.04.01.03 COLOCADO DE PANELES METALICOS und 21     21.00 

04.04.02 PUERTAS        
04.04.02.01 HABILITADO Y COLOCADO PUERTA METALICA und 1     1.00 

04.04.03 PINTURAS        
04.04.03.01 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA METALICA M2 1 58.75 1.8  105.75 105.75 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALIDADES. 

Las presentes especificaciones servirán para puntualizar algunos aspectos de las 

especificaciones generales. 

Para la selección de materiales y definición del proceso constructivo se aplicará el 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

Los materiales, tuberías y accesorios a utilizar deberán contar con las pruebas de 

calidad debidamente certificadas. La ejecución de las partidas deberá de ser 

aprobadas por el Ingeniero Residente de Obra. 

El Residente tendrá a disposición en la obra por lo menos un juego completo de 

planos y las Especificaciones Técnicas. Cualquier ítem que se muestre en los 

planos y no se mencione en las especificaciones o viceversa, tendrá el mismo 

efecto que si se hubiera mostrado en ambos. 

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MÁQUINARIAS: 

La entidad contratante, mediante la Inspección ordenará el control y revisión 

periódica de los materiales de construcción, fijará los tipos de ensayos, así como 

las normas a las que se regirán. 

El costo de las pruebas, muestras, etc., que se requieran para constatar la calidad 

de los materiales por colocar y colocados, será por cuenta del Residente de Obra, 

el que deberá considerar su costo en la partida de gastos generales de obra. 

La mano de obra será calificada y en cantidad suficiente para la correcta ejecución 

de las obras y en el plazo establecido según cronograma de obra, no debiendo 

diferir en forma considerable el plazo proyectado del plazo de ejecución. 

El Residente de Obra deberá disponer en obra de equipos y maquinaria de calidad 

y características adecuadas para ejecutar la obra en los plazos establecidos. 

La Inspección podrá ordenar el retiro de los materiales, equipos y maquinaria 

inadecuada, estando el Residente de Obra obligado a reemplazarlos, según sea el 

caso, sin costo adicional para el propietario o entidad contratante y sin que esto 

resulte una ampliación de los plazos. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y OTRAS 

El Residente de Obra podrá suspender inmediatamente cualquier trabajo que a su 

juicio puede ser dañado por las condiciones climatológicas o de otra índole que 

prevalezca en ese momento. 

Los trabajos abarcan el suministro y puesta a disposición de materiales, 

disponibilidad y empleo de la mano de obra necesaria. Asimismo, las medidas de 

prevención o seguridad durante el período de construcción y/o instrucciones de la 

Supervisión. 



 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Residente de Obra deberá optar las medidas de seguridad razonables para 

prevenir los accidentes de trabajo, reduciendo al mínimo la posibilidad de daños a 

terceros. 

FÓRMULA 01: CÁMARA DE BOMBEO. 

 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA OBRA  

Es materializar en el terreno la ubicación y medidas de todos los elementos que 

indicamos en los planos y establecer normas y señales de referencia para la 

ejecución de la Cámaras de Bombeo. 

El trazo consiste en llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos y 

se fijarán mediante estacas o tarjetas fijadas en el terreno en forma permanente, 

para el caso de los ejes y los niveles serán referidos al los BM. señalados para la 

zona, debiendo ser aprobadas por el Ingeniero Residente antes de empezar las 

obras. Los próximos niveles serán referidos al BM oficial más próximo o el que 

precise el Ingeniero Inspector. 

UNIDAD DE MEDIDA: Para la valorización de esta partida se tiene como unidad de 

medida el M2. 

FORMA DE PAGO: La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por los métodos de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M2 de trabajo realizado. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO

  

La excavación con maquina se debe recomendar con tractor oruga, para facilitar 

los trabajos superficiales. 

Los trabajos de excavación a mayor profundidad se realizarán manualmente con 

equipo liviano como Winches Eléctricos para la extracción de material (lodo), hacia 

el exterior, estos materiales son arrastrados por la tuberización y socavación de los 

terrenos adyacentes, imposibilitando el normal avance de los trabajos. 

La excavación se realiza en el interior de la estructura permitiendo el hincado por 

propio peso de estructura de concreto armado, hasta alcanzar su nivel de 

profundidad. 

UNIDAD DE MEDIDA. - Para la valorización de esta partida se tiene como unidad 

de medida el M3. 



 

 

 

 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definido por los métodos de medición y a su vez determinados por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M3 de trabajo realizado. 

01.02.02. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA 

DE BOMBEO 

Se harán rellenos en todos los lugares que lo necesitan siempre y cuando, el 

volumen de lo rellenado, no sirva de base o apoyo a un elemento estructural que 

transmita cargas o presiones al suelo y sea, por tanto, susceptibles de 

asentamientos.  

El material de relleno no deberá ser compresible y en lo posible será homogéneo. 

Podrá utilizarse tierra que reúna las cualidades antes mencionadas o tierra con 

arena u hormigón de río, o canto rodado en caso que no haya material de relleno 

de excavación que cumpla con las condiciones indicadas. 

En todo caso el material de relleno no será más suave que la tierra adyacente y 

será bien graduado. 

Mientras que los cimientos, tuberías o cualquier otro trabajo en excavaciones o bajo 

suelo, no haya sido completado, probado, inspeccionado y aprobado, no deberá 

hacerse ningún relleno. Si la estructura no ha alcanzado la suficiente solidez y 

rigidez no deberá colocarse relleno contra ella que le produzca fatiga, salvo que se 

indique lo contrario. 

Antes de depositar el relleno deberán limpiarse las superficies donde va a aplicarse 

directamente este. Se quitará las plantas se extirpará las raíces y otras materias, 

así como las piedras grandes que no puedan ser fácilmente hundidas. 

Los rellenos deberán cumplir estos requisitos: 

Se verterá el material seleccionado, hasta cubrir una capa de 20 cm. como máximo, 

Vaciada esta primera capa, se compactará el material y se regará abundantemente 

hasta lograr que no se produzcan hundimientos. 

Se irá rellenando así en capas de 20 cm. dejando el volumen bien compactado. 

  Los espacios excavados laterales o adyacentes a las estructuras definitivas y no 

ocupadas por ellas serán impermeabilizados de acuerdo a las recomendaciones 

dadas por constructor y luego rellenados hasta los niveles pertinentes, con material 

granular colocado en capas no mayores de 20 cm. de espesor, debidamente 

regadas con agua y adecuadamente compactadas.  

UNIDAD DE MEDIDA. - El rubro de la partida trabajos preliminares tiene como 

unidad de medida para la valorización el M3. 



 

 

 

 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definido por los métodos de medición y a su vez determinados por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M3 trabajado. 

01.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE 

El material excedente proveniente de la excavación del interior del caisson se 

eliminará y se depositará a zonas donde no perjudique el mejor desenvolvimiento 

en el proceso constructivo y sus quehaceres cotidianos por encontrarse la obra 

dentro del medio urbano. 

UNIDAD DE MEDIDA. - Para la valorización esta partida se tiene como unidad de 

medida el M3. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definido por los métodos de medición y a su vez determinados por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M3 de trabajo realizado. 

01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.03.01 CONCRETO fc=140 kg/cm2 ZOLADO EN CAMARA HUMEDA + 30% 

P.M. 

El procedimiento de enrocado consiste en colocación de piedras con un tamaño 

máximo de 25 cm. el cual servirá de base para alojar a la losa de sellado de la 

estructura. Los trabajos que se realiza para el enrocado para este tipo de obra es 

imprescindible el uso de equipo liviano (bombeo continuo) por la presencia de las 

aguas subterráneas a más profundidad. 

Una vez hincado la estructura, se procede al vaciado con concreto ciclópeo 

dosificado de tal forma que alcance a los 28 días una resistencia mínima a la 

comprensión de 140 Kg/cm2. El agregado de Piedra grande se efectuará en un 

volumen que no exceda del 30 % con tamaño diámetro máximo de 25 Cm. Todo el 

vaciado se efectuará sobre una capa de concreto de espesor mínimo de 10 cm. 

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua., previamente debe haberse 

regado, tanto las paredes como el fondo de la zanja para que no absorba el agua 

del concreto, primero se verterá una capa de por lo menos de 10 cm de espesor, 

pudiendo agregarse piedra desplazadora con una dimensión máxima de 6 " y en 

una proporción no mayor de 30 % del volumen del cimiento y/o cubierta con 

concreto, no debiendo tener ningún punto de contacto entre las piedras, la parte 

superior de los cimientos debe quedar completamente cubierta con concreto, no 

debiendo tener ningún punto de contacto entre las piedras, la parte superior de los 

cimientos deben quedar plana y rugosa, se curará el concreto vertiendo agua en 

cantidad prudente, durante 7 días. 



 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - Para la valorización de esta partida se tiene como unidad 

de medida el M3. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por los métodos de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M3 de trabajo realizado. 

01.03.02. CONCRETO fc=140 kg/cm2 ZOLADO EN CAMARA DE VALVULAS 

e=0.10 m. 

Se realizará el vaciado con concreto ciclópeo dosificado de tal forma que alcance 

a los 28 días una resistencia mínima a la comprensión de 140 Kg/cm2. 

El concreto se verterá en las zanjas en forma continua., previamente debe haberse 

regado, tanto las paredes como el fondo de la zanja para que no absorba el agua 

del concreto, primero se verterá una capa de por lo menos de 10 cm de espesor, 

se curará el concreto vertiendo agua en cantidad prudente, durante 7 días. 

UNIDAD DE MEDIDA. - Para la valorización de esta partida se tiene como unidad 

de medida el M2. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por los métodos de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M2 de trabajo realizado. 

01.03.03. CONCRETO fc=140 kg/cm2 ZOLADO EN CAMARA DE REJAS e=0.10 

m. 

Ver ítem 01.03.02 

CONCRETO ARMADO  

01.04.01 CAMARA HUMEDA 

01.04.01.01 LOSA FONDO 

01.04.01.01.01 CONCRETO EN LOSA FONDO fc=210 kg/cm2 

Generalidades 

El trabajo a realizar bajo este capítulo, consistirá en el suministro de mano de obra, 

materiales y maquinaria para fabricar el concreto necesario para todas las estructu-

ras y otras necesidades. La dosificación, amasado, puesta en obra, acabado y 

curado del concreto y todos los materiales y métodos de ejecución, cumplirán con 

los artículos correspondientes de este capítulo de las Especificaciones. 

Estándares Aplicables 



 

 

 

 

Se aplicarán los siguientes estándares: 

De la ASTM (American Society for Testing Materials). 

(Sociedad Americana para Ensayo de Materiales). 

c-1 Métodos de Confección y Curado de Especimenes para     Ensayo de 

Concreto a la Comprensión y Flexión en el Campo. 

c-33 Especificaciones para Agregados del Concreto. 

c-39 Métodos y Ensayos de Resistencia a la Comprensión de   Probetas de 

Concreto. 

c-42 Método de Ensayo para Obtener, Preparar, Ensayar Especificaciones del 

Concreto por Resistencia a la Comprensión y Flexión. 

c-143 Método de Ensayo para "slump" del Concreto. 

c-150-62  Especificaciones para Cemento Pórtland. 

c-192 Método de Confección y Curado de Especificaciones para Ensayo de 

Concreto a la Compresión y Flexión en el Laboratorio. 

  Del ACI (American Concrete Institute) 

  (Instituto Americano del Concreto). 

ACI-318 Código de Requerimientos para la Construcción del Concreto 

Reforzado. 

ACI-613 Práctica Recomendada para Dosificación de Mezclas de Concreto. 

MATERIALES 

Cemento 

El cemento a emplearse en la preparación del concreto será el Portland tipo I, 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-150. 

El cemento se transportará al lugar de las obras, seco y protegido contra la 

humedad en envase de papel en el que deberá figurar expresamente el tipo de 

cemento y nombre del fabricante, en cuyo caso deberá acompañarse en cada 

remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 

El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada 

inspección e identificación de la remesa, en un almacén previsto en el campamento 

y protegido convenientemente contra la humedad. 

Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (4) semanas, deberá 

ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar 

su correcta resistencia. en todo caso necesitará la autorización del Ingeniero Resi-

dente para su utilización. 



 

 

 

 

Agregado Fino 

Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa la malla 

Nº 4 (4.6 mm) y es retenido en la malla Nº 200 (0.074mm) de graduación U.S. 

Standard. 

El agregado fino consistirá en arena natural constituida por partículas duras, 

resistentes, sin exceso de formas planas, excepto de polvo y suciedad. Los 

porcentajes en peso de sustancias perjudiciales en la arena no excederán los 

valores siguientes: 

- Material que pasa al tamiz Nº 200(ASTM C-117)  3% 

-  Lutitas (ASTM C-123)    1 % 

- Arcilla (ASTM C-142)                    1 % 

- Total de otras partículas (como - álcali, mica, granos recubiertos, partículas 

blandas y limo)      2 % 

- Suma máxima de sustancias perjudiciales.  5 % 

Además, la arena no será aceptada si presenta las siguientes características. 

Si tiene impurezas orgánicas (ASTM c-40) 

Si tiene peso específico al estado saturado, con superficie seca inferior a 2.58 

gr/cm3 (ASTM C-128) 

Si cuando es sometida a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción del sulfato de 

sodio (ASTM C-88) la fracción retenida por el tamiz Nº 50 haya tenido una pérdida 

mayor del 10% en peso. 

(Las citas entre paréntesis indican las normas según las cuales podrán ser reali-

zadas las pruebas para comprobar los requisitos especificados). 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 

medio de mallas Standard (ASTM C-136) deberá satisfacer los límites siguientes: 

                         MALLA               % QUE PASA 

                          3/8"                      100 

                          Nº 4                 90 - 100 

                          Nº 8                 70 -  95 

                          Nº 16                50 -  85 

                          Nº 30                30 -  70 

                          Nº 50                10 -  45 

                          Nº 100                0 -  10 



 

 

 

 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.5 a 2.9. 

La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 

que efectúe el Ingeniero Residente. 

Agregado Grueso 

Se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los agregados que no pasa 

la malla Nº 4 (4.76 mm). 

Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, resistencias, compactados, sin 

escamas, exentos de polvo y materia orgánica en general; deberá estar de acuerdo 

con las normas ASTM C-33. 

Los porcentajes en peso de sustancias dañinas se excederán los valores siguien-

tes: 

Material que pasa el tamiz Nº 200 (ASTM C-117)  0.5% 

Materiales ligeros(ASTM-C-330).                     2% 

Terrones de arcilla (ASTMC-124                 0.5% 

Total, de otras sustancias dañinas                   1% 

Suma máxima de sustancias dañinas                              3%. 

Los agregados gruesos no serán aceptados, sino cumplen las siguientes pruebas. 

Prueba de abrasión tipo Los Ángeles (ASTM C-131), si la pérdida usando la 

graduación estándar (Tipo A) supera el 10% en peso, para 100 revoluciones ó 40% 

en peso para 500 revoluciones. 

Resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88) si la pérdida media en 

peso, después de 5 ciclos, supera el 14%. 

Peso específico, si el peso específico del material (en estado de saturación con 

superficie seca) es inferior a 2.58 gr/cm² (ASTM C-127). 

Los agregados gruesos para concreto serán clasificados según las siguientes 

clases: 

El agregado grueso será bien graduado, dentro de los limites señalados en la 

designación M-80 de la AASHTO, los que se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

Tamaño de 

Agregado 

Porcentaje en Peso que pasa los Tamices 

2-

1/2” 

2” 1-

1/2” 

1” ¾” ½” 3/8” Nº4 



 

 

 

 

½ a Nº4 

¾  a Nº4 

1” a  Nº4 

½” a Nº4 

2” a Nº4 

½” a ¾” 

2” a 1” 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

95-

100 

100 

95-

100 

 

 

100 

95-

100 

---- 

90-

100 

35-

70 

 

100 

95-

100 

---- 

35-

70 

20-

55 

0-15 

100 

95-

100 

----- 

35-

70 

----- 

0-15 

0-5 

90-

100 

--- 

25-

60 

---- 

10-

30 

0-5 

---- 

 

40-

70 

20-

55 

---- 

10-

30 

---- 

---- 

---- 

 

0-15 

0-10 

0-10 

0-5 

0-5 

---- 

---- 

 

Para los fines de graduación de los agregados, los concretos se clasifican sobre la 

base de dimensión máxima de agregados requeridos. 

Agua 

El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá residuos de aceite, 

ácido, sal, álcali, limo, materias orgánicas y otras sustancias dañinas a la mezcla o 

a la durabilidad del concreto. Asimismo deberán estar exentas de arcilla y lodo. 

El agua deberá estar conforme a la norma AASHO T-26 y la turbidez no excederá 

a 2,000 partes por millón. Se considera como agua de mezcla aquella contenida en 

la arena la cual será determinada de acuerdo a la norma  ASTM C-70. 

Aditivos 

Serán necesarios para acelerar el fraguado del concreto para combatir con la 

existencia de agua a causa del nivel freático. Los cuáles serán; 

SikaRapid – 1.- Es un aditivo líquido, acelerante de resistencias iniciales libre de 

cloruros para concretos y morteros. Acelera el desarrollo de las resistencias 

mecánicas iniciales aumentando las resistencias finales. SikaRapid®-1 cumple los 

requisitos de un aditivo acelerado de endurecimiento, sin efectos secundarios no 

deseados.  

USOS  

 Concreto para rápida puesta en servicio.  

 Concreto curado al vapor.  

 Concreto en tiempo frío.  

 Concreto prefabricado.  

 Desencofrado rápido.  



 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS  

 Acelera el proceso de endurecimiento.  

 Alta resistencia temprana a temperaturas entre 5 °C y 30 °C en concreto.  

 No induce a corrosión de armaduras.  

 Compatible con los productos Plastiment®, Sikament®, Sika ®ViscoCrete.  

 Permite tiempo suficiente para la colocación del concreto.  Estable a temperaturas 

entre –5 °C y 40 °C.  

 No tóxico para su manipulación ni para el ambiente. 

 

CONSUMO / DOSIS  

SikaRapid®-1 se utilizado en un rango 3.9 cm3 a 23.6 cm3 por kilogramos de 

cemento. Para cementos con adiciones se deberá hacer pruebas. 

 

MODO DE EMPLEO  

SikaRapid®-1 se utiliza en dosis entre 3.9 cm3 a 23.6 cm3 por kilogramos de 

cemento. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar la dosis exacta 

según el objetivo deseado, considerando el contenido de cemento, la temperatura 

y el efecto de otros aditivos incluidos en la dosificación. SikaRapid®-1 se agrega 

diluido en el agua de amasado de la mezcla. También puede añadirse al camión 

concreto en obra, en este caso, realizar obligatoriamente un amasado 

suplementario de 1 minuto por metro cúbico de concreto. Antes de su colocación, 

debe verificarse visualmente la consistencia correcta del concreto. Cuando utilice 

SikaRapid®-1 deben respetarse las reglas generales para la fabricación y 

colocación del concreto. Debe prestar se atención especial al curado del concreto, 

sobre todo a primeras edades y con bajas temperatura. Se recomienda que la 

temperatura de la masa del concreto no sea inferior a 5 °C al momento de colocar 

el molde o encofrado.  

 

IMPORTANTE En caso de peligro de hielo, deben tomarse las precauciones 

correspondientes hasta que el concreto haya alcanzado una resistencia al 

congelamiento suficiente (100 kg/cm2) El efecto de SikaRapid®-1 puede variar en 

función del tipo de cemento y la temperatura del concreto fresco. En el caso de que 

SikaRapid®-1 se hubiese congelado, puede volver a utilizarse sin pérdidas de sus 

propiedades, deshelándolo lentamente y agitándolo intensamente antes de su 

empleo. SikaRapid®-1 se puede combinar con todos los fluidificantes y 

superplastificantes de Sika, sin embargo, es recomendable la realización de 



 

 

 

 

ensayos previos. Para cualquier información adicional consultar con nuestro 

departamento técnico. 

 

Sika – ViscoCrete – 1110 PE.- Es un poderoso superplastificante de tercera 

generación para concretos y morteros. Ideal para concretos autocompactantes.  

 

USOS  

 Es adecuado para la producción de concreto en obra, así como para el concreto 

pre-mezclado.  

 Facilita la extrema reducción de agua, tiene excelentes propiedades con los 

agregados finos, una óptima cohesión y alto comportamiento autocompactante.  

Se usa para los siguientes tipos de concreto: - Concreto autocompactante. - Para 

concretos bajo agua, sistemas tremie. (la relación agua – material cementante debe 

ser entre 0.30 a 0.45) - Concreto para climas cálidos y/o sometidos a trayectos 

largos o espera antes de su utilización. - Concreto de alta reducción de agua (hasta 

30%) - Concreto de alta resistencia. - Inyección de lachada de cementos con alta 

fluidez.  

 La alta reducción de agua y la excelente fluidez tienen una influencia positiva 

sobre las aplicaciones antes mencionadas.  

 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS  

 

Sika® ViscoCrete®-1110 PE actúa por diferentes mecanismos. Gracias a la 

absorción superficial y el efecto de separación espacial sobre las partículas de 

cemento (paralelos al proceso de hidratación) se obtienen las siguientes 

propiedades:  

 Fuerte reducción de agua y aumenta la cohesión lo que lo hace adecuado para 

la producción de concreto autocompactante.  

 Alta Impermeabilidad.  

 Extrema reducción de agua (que trae consigo una alta densidad y resistencia).  

Excelente fluidez (reduce en gran medida el esfuerzo de colocación y vibración).  

 Mejora la plasticidad y disminuye la contracción plástica.  

 A dosis altas mantiene el slump por más de dos horas (Hacer pruebas de diseño) 

Esto puede variar por las condiciones ambientales y el tipo de cemento que use.  



 

 

 

 

 Reduce la carbonatación del concreto. Hoja Técnica Sika® ViscoCrete®-1110 

PE 22.01.15, Edición 4 2/4  

 Aumenta la durabilidad del concreto.  

 Reduce la exudación y la segregación.  

 Aumenta la adherencia entre el concreto y el acero. Sika ViscoCrete -1110 

PE no contiene cloruros ni otros ingredientes que promuevan la corrosión del acero. 

Por lo tanto, puede usarse sin restricciones en construcciones de concreto 

reforzado y pre-tensado. 

 

CONSUMO / DOSIS  

 Para concretos plásticos suaves: 0,4 % - 1 % del peso del cemento.  

 Para concretos fluidos y autocompactantes: 1% - 2 % cm3 por kilogramo de 

cemento. 

MODO DE EMPLEO  

Sika ViscoCrete -1110 PE se agrega al agua de amasado o junto con el agua a 

la mezcladora de concreto. Para un aprovechamiento óptimo de la alta capacidad 

de reducción de agua, recomendamos un mezclado cuidadoso durante 60 

segundos como mínimo. Para evitar la exudación en el concreto y lograr la 

consistencia deseada, el agua restante de la mezcla recién se añadirá cuando 

hayan transcurrido 60 segundos del tiempo de mezclado. Cuando se trabaja con 

relaciones a/c bajas es recomendable mezclar el concreto de 7 a 10 minutos. El 

uso de Sika ViscoCrete -1110 PE garantiza un concreto de la más alta calidad. 

Sin embargo, también en el caso del concreto preparado con Sika ViscoCrete -

1110 PE debe cumplirse con las normas estándar para la buena producción y 

colocación de concretos 

Calidad del Concreto 

El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad especificada en 

los planos, capaz de ser colocado sin agregación excesiva y debe desarrollar todas 

las características requeridas, cuando se endurezca. El esfuerzo de comprensión 

especificado f'c del concreto para cada elemento de la estructura indicado en los 

planos, estará basado en el esfuerzo de comprensión alcanzando a los veintiocho 

días (28), o a menos que se especifique una edad menor, en la cual el concreto 

vaya a recibir toda su carga de servicio o soportar su esfuerzo máximo. 

Las proporciones de cemento, agregado para obtener las resistencias requeridas 

serán establecidas de acuerdo a la norma ACI-623 "Prácticas Recomendadas para 

Seleccionar Proporciones para Concreto". Las proporciones de agregado a 

cemento para cualquier concreto serán tales que produzca una mezcla trabajable 

y que con el método de colocación empleando en la obra, llegue a todas las 



 

 

 

 

esquinas y ángulos del encofrado y envuelva completamente el refuerzo pero sin 

permitir que los materiales segreguen o que se acumulen un exceso de agua libre 

sobre la superficie. 

Deberá hacerse un diseño de mezclas el cual podrá ser realizado por un laboratorio 

especializado. El Ingeniero Residente se reserva el derecho de modificar en 

cualquier momento y si lo estima conveniente, las proporciones de la mezcla, con 

el objeto de garantizar la calidad del concreto. 

Preparación del Concreto 

Dosificación 

La dosificación del cemento, la arena y el agregado grueso se efectuará de prefe-

rencia por peso y el agua por volumen según el diseño de mezcla aprobado. Si se 

empleará el cemento en sacos, la dosificación del cemento se calculará siempre 

para sacos completos de cemento. 

La tolerancia permisible para la dosificación del concreto será de tres (3) por ciento 

en peso para cualquiera de los ingredientes. 

Los métodos para medir los materiales del concreto serán tales que las 

proporciones puedan ser controladas en forma precisa y verificadas fácilmente en 

cualquier etapa del trabajo. 

Mezclado 

El proceso de mezclado se efectuará en forma mecánica, una vez que haya sido 

combinados los componentes según el diseño de mezcla aprobada. 

Todo el equipo mecánico aprobado, será sometido a la aprobación del Ingeniero 

Residente y deberá ser tal que garantice una masa de concreto en donde los ingre-

dientes estén uniformemente distribuidos. 

Cada colada debe vaciarse completamente antes de proceder a la carga siguiente 

de la mezcladora, no debiendo el volumen de ésta exceder el límite de capacidad 

de la máquina fijada por el fabricante. El tiempo de mezclado se contará a partir del 

momento en que estando el tambor en movimiento, todos los materiales sólidos se 

encuentran dentro del mismo, estableciéndose como condición indispensable que 

el volumen de agua se agregue antes de transcurrir el primer cuarto de mezclado. 

El método de agregar agua la mezcla deberá garantizar una dosificación perfecta, 

incluso en el caso de necesitarse volúmenes pequeños de ella. Independiente del 

volumen de la mezcla debe observarse salvo otras instrucciones del Ingeniero 

Residente, los tiempos de mezclado siguiente: 

  Capacidad de la   Tiempo de Mezclado 

     Mezcladora    (mín.) 

   (m3) 



 

 

 

 

                       0.50 ó menos    1.25 

   0.75 a 1.50   1.50 

   2.00 a 3.00   2.00 

Los tiempos de mezclado especificados se basan en un control exacto de la veloci-

dad de rotación del tambor de la mezcladora la cual deberá alcanzar a la reco-

mendada por el fabricante una vez que todos los elementos hayan sido introducidos 

dentro del tambor. 

El Ingeniero Residente se reserva el derecho de modificar el proceso y tiempo de 

mezclado, si se comprueba que la forma de carga de los componentes de la mezcla 

y el proceso de mezclado no produce la deseada uniformidad, composición y con-

sistencia del concreto. 

Control de la Mezcla 

Sobre las muestras de concreto, tomadas directamente de la mezcladora, se efec-

tuarán las pruebas de asentamiento (SLUM TEST) y de resistencia que el Ingeniero 

Residente considere necesarias. 

Las pruebas de asentamiento se efectuarán por cada cinco (5) metros cúbicos de 

concreto a vaciar, de acuerdo a la norma ASTM C-143 y sus resultados deberán 

estar entre cinco (5) y diez (10) centímetros. 

En caso de pequeñas estructuras las pruebas de resistencia se efectuarán por cada 

diez (10) metros cúbicos de cada clase de concreto a vaciar. Cuando el volumen 

de concreto a vaciar en un día sea menor de diez (10) metros cúbicos se efectuará 

una prueba por cada clase de concreto o elemento estructural o como lo ordene el 

Ingeniero Residente. 

Estas pruebas podrán ser realizadas en un laboratorio especializado independien-

temente aprobado por el Ingeniero Residente. Las muestras de las cuales se 

moldeen los testigos para los ensayos de comprensión se obtendrán de acuerdo a 

la norma ASTM C-172. La preparación y curado de los testigos bajo las condiciones 

normales de humedad y temperatura se efectuará de acuerdo a la norma ASTM C-

31. La resistencia del concreto se controlará mediante ensayos de comprensión 

según lo especificado en la norma ASTM C-39. 

De los seis (6) cilindros que componen una prueba se ensayarán tres (3) a los siete 

(7) y los otros tres (3) a los veintiocho (28). 

El resultado de los cilindros ensayados a los siete (7) días se tomará tan sólo como 

guía de la resistencia a los veintiocho (28) días. Cuando los resultados de los 

ensayos efectuados a los (7) días permitan esperar bajas resistencias a los vein-

tiocho (28) días, se prolongará el curado de la estructura hasta que el concreto 

cumpla tres (3) semanas de vaciado, procurando que el curado sea lo más perfecto 

posible. 



 

 

 

 

La decisión definitiva en todo caso, se tomará en base a los resultados de los cilin-

dros ensayados a los veintiocho (28) días resistan una carga de ruptura mayor que 

la carga de diseño especificada. 

Se considera que el concreto no reúne las condiciones requeridas cuando un 

cilindro cualquiera, de como carga de ruptura, un inferior al ochenta y cinco (85) por 

ciento de la carga de diseño. Las muestras serán tomadas separadamente de cada 

máquina mezcladora o para cada clase de concreto por lo que sus resultados se 

considerarán también separadamente y en ningún caso se promediarán los 

resultados de cilindros provenientes de diferentes mezcladoras o diferentes clases 

de concreto. 

Cuando los resultados de los ensayos a los veintiocho (28) días arrojen valores 

menores que los anteriormente señalados se tomará una muestra de concreto 

endurecido (COREDRILL) la cual se someterá al ensayo de comprensión de 

acuerdo a la norma ASTM C-42 o se practicará una prueba de carga sobre la 

porción de la estructura dudosa de acuerdo a los especificados en las secciones 

201 y 202 del anexo 1.2 del Reglamento Nacional de Construcciones. 

En caso de que los resultados de estas pruebas sean satisfactorios se aceptará la 

estructura, en caso contrario o cuando sea imposible practicarlas se ordenará la 

demolición de la estructura afectada. 

Mezclado del Concreto a Baja Temperatura 

Cuando las condiciones de temperatura resultan bastante bajas (-1oC), se tomará 

las siguientes provisiones para preparar el concreto. 

El hielo de los agregados debe ser removido con chorros de agua caliente. 

El agua para la mezcla debe ser calentada (por ser más ventajoso), hasta una 

temperatura no mayor de 70 oC. 

La temperatura promedio aceptable para el concreto en el mezclado, para 

estructuras de sección delgada debe ser 16 oC. 

La temperatura promedio aceptable para el concreto en el vaciado para estructuras 

de sección delgada debe ser 13 oC. 

Si se calienta el agua de mezclado, por cada grado que se aumenta, el mezclado 

aumentará en 0.25 oC. 

Recomendaciones 

Dadas las condiciones de la zona de trabajo, y a la dificultad de contar con un 

equipo eficiente para calentar agua, limpiar los agregados con hielo, es 

recomendable no trabajar a temperaturas de  -1 oC, para el preparado del concreto. 

Se debe preparar un programa de fabricación de concreto, en épocas y días en que 

la temperatura permita contar con el agua a 10 oC, y a los agregados limpiados con 

hielo. 



 

 

 

 

La fabricación del concreto debe ser hecho en las horas de la mañana, durante las 

horas de máxima temperatura ambiental, dando tiempo para el fraguado del 

concreto y la protección respectiva para las horas de la tarde y noche, de bajas 

temperaturas. 

Protección del Concreto Fresco en Clima Frío. 

Todo concreto debe ser protegido contra el descenso de la temperatura por lo 

menos durante 30 horas después del vaciado el concreto, hasta que el concreto 

haya alcanzado una resistencia de 50 kg/cm². 

El concreto no debe estar sujeto a congelamiento, hasta alcanzar la resistencia del 

diseño. 

Los encofrados, no deben ser metálicos y deben permanecer de 48 a 72 horas o 

más, para mantener el calor interno del concreto, hasta que todo el concreto co-

mience a incrementar su resistencia, y evitar el enfriamiento rápido. 

La protección del concreto fresco tiene dos condiciones y una es mantener húmedo 

el concreto y la otra mantener el calor de la hidratación hasta que termine la fragua. 

De lo anterior se desprende que el concreto debe protegerse, para no retardar el 

proceso de la hidratación. 

La protección debe hacerse cubriendo todo el elemento con lona impermeabilizada, 

o tableros de madera hasta que el concreto termine su fragua y al interior de estas 

cubiertas debe comprobarse la efectividad del aislamiento, colocando un ter-

mómetro cerca del concreto. Si la temperatura es menor a 10 oC, se debe aplicar 

material aislante adicional. 

También se puede proteger y dar calor al interior mediante vapor y calentadores a 

petróleo pero teniendo cuidado de dejar un punto de ventilación para disminuir el 

dióxido de carbono. 

Curado del Concreto en Clima Frío 

Después que el concreto ha sido colocado, debe ser mantenido permanentemente 

húmedo hasta los 14 días o hasta que alcance el 80% de su resistencia. 

Debe efectuarse el curado de la siguiente manera: 

Usando cubiertas impermeables. 

Cubriendo el concreto con 20 cm. de arena húmeda. 

Manteniendo el encofrado durante 7 días y luego protegerlo con lonas imper-

meables. 

A los métodos anteriores se añade que el concreto debe humedecerse imper-

meables. 



 

 

 

 

La protección de curado debe cumplir la protección del concreto contra las tempe-

raturas de congelamiento, hasta que el concreto alcance su máxima resistencia. 

Después del curado, el concreto debe mantenerse protegido hasta que se le dé el 

uso respectivo y no menor de los 28 días. 

Transporte del Concreto 

El concreto se transportará directamente y lo antes posible de la mezcladora al 

lugar de depósito final por medio de métodos que eviten la segregación o pérdida 

de materiales. 

No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros, salvo que se emplee equipo especial aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, para evitar la segregación. 

No se permitirá el empleo de canaletas muy inclinadas o equipos semejantes que 

propicien la segregación del concreto. Sin embargo, se deja al criterio del Ingeniero 

Residente la elección de sistemas de transporte. 

                Vaciado de Concreto 

Generalidades 

Antes de proceder al vaciado se eliminarán todos los desperdicios de los espacios 

que van a ser ocupados por el concreto, los encofrados se humedecerán 

completamente o se aceitarán, las unidades de mampostería que queden en 

contacto con el concreto deberán quedar humedecidas y el refuerzo estará 

completamente limpio de contaminaciones o revestimientos dañinos. 

El agua deberá ser retirada del lugar donde se ha de depositar el concreto. No se 

iniciará ningún trabajo de vaciado sin la aprobación del Ingeniero Supervisor quien 

deberá verificar que han quedado cumplido los requisitos para garantizar un 

vaciado perfecto y una ejecución adecuada de los trabajos, y no antes que el acero 

de refuerzo y el encofrado hayan sido aprobados. 

El vaciado deberá efectuarse de manera que se eviten cavidades, debiendo quedar 

rellenos todos los ángulos y esquinas del encofrado, así como también todo el 

contorno de refuerzo metálico y piezas empotrados, evitando la segregación del 

concreto. 

Se pondrá especial cuidado en que el concreto fresco sea vaciado en las proxi-

midades inmediatas de su punto definitivo de empleo en las obras, con el objeto de 

evitar un flujo incontrolado de la masa de concreto y el peligro consecuentemente 

de la segregación de sus componentes. 

No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros para evitar la segregación de los materiales. 

El concreto fresco se vaciará antes de que haya fraguado y a más tardar a los 45 

minutos de haber añadido el agua a la mezcla. 



 

 

 

 

En general se procederá primeramente a la terminación del fondo de la estructura, 

es decir que el concreto del piso habrá de haber fraguado antes de que se comience 

con el vaciado de las columnas, sucesivamente. El proceso de trabajo puede ser 

sin embargo modificado, con autorización del Ingeniero Residente según las 

necesidades del momento. 

Se pondrá especial cuidado en que se lleve a cabo una unión perfecta entre la 

superficie del piso y las paredes. Las superficies deberán escarificarse y limpiarse 

debidamente. Las mismas conclusiones se observarán para la unión entre paredes 

laterales y techos cuando no sea posible el vaciado monolítico de ambas partes. 

Superficie de las Juntas de Construcción 

La ejecución de las juntas deberá garantizar una unión perfecta entre las diferentes 

fases o secciones del vaciado, las superficies se escarificarán y limpiarán 

debidamente y seguidamente se humedecerán. Poco antes de proceder al vaciado 

del concreto se cubrirán las superficies ya preparadas, horizontales, verticales con 

una capa de mortero, siempre que así lo disponga el Ingeniero Residente. El 

vaciado del concreto habrá de tener lugar antes de que comience a fraguar la capa 

de recubrimiento. 

Vibrado 

Toda la consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto debe ser 

trabajado a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de 

bolsas de aire incluido de agregados gruesos de grumos, contra la superficie de los 

encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 

La vibración deberá realizarse por medio de vibradores. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los enco-

frados, ayudados donde sea posible por vibradores a inmersión. 

Los vibradores a inmersión, de diámetro inferior a 10 cm. tendrán una frecuencia 

mínima de 8,000 vibraciones por minuto. 

En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar en 

posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el 

espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se 

tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda efectuar el concreto que 

ya está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la 

consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán 

empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los en-

cofrados. 



 

 

 

 

La sobre-vibración, o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los 

encofrados no estará permitido. Los vibradores serán insertados y retirados en 

varios puntos, a distancias variables de 45 a 75 cm.  En cada inmersión, la duración 

será suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga que cauce la 

segregación, generalmente la duración estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 

Ensayo en Obra 

El Ingeniero Residente realizará la supervisión directa de la calidad, cantidad y 

volumen de los agregados, de modo tal que cumplan con el diseño de mezclas, 

antes del vaciado del concreto y durante esta etapa en forma aleatoria se podrá 

recoger la muestra que permita determinar la exactitud de la resistencia para el 

concreto a utilizarse. 

La resistencia del concreto colocado en obra se determinará sobre probetas cilín-

dricas de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de altura ensayadas de acuerdo con el 

método de ensayo indicado en C-42. 

Para cada ensayo se preparan al menos tres probetas. Se hará un ensayo por 100  

m3. de concreto colocado en obra, teniendo en cuenta que como mínimo se hará 

un ensayo de resistencia por cada jornada de vaciado de ocho horas. Los ensayos 

de docilidad para controlar la consistencia, se harán tantas veces como sea necesa-

rio. 

Los ensayos de resistencia se harán en probetas de 7 a 28 días de edad. En todo 

caso se cumplirá con lo especificado en la ASTM C-39 y C-42. 

La realización de los ensayos se ejecutarán en el Laboratorio de Ensayos de 

Material de una Entidad de garantía, pero en el caso que se disponga del equipo 

necesario se podrá ejecutar las pruebas directamente, pero siempre se sacarán 

testigos que serán probados en el laboratorio como medida de confiabilidad del 

equipo que se usa y el número de estos testigos comprobatorios no serán el 20% 

de la muestra total probado en el equipo particular. 

 

Elementos Embebidos en Concreto 

Los elementos embebidos en concreto, tales como varillas de anclaje, alambre de 

amarre, etc., deberán anclarse firmemente en las localizaciones que se muestran 

en los planos. Antes de iniciar la colocación del concreto, habrá necesidad de 

limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido, pintura y escamas. 

TABLA  :  RESUMEN GENERAL DE TIPOS DE CONCRETO 

           T I P O     1 2 3 4 5    

 1. Resistencia a la rotura                                    

     para comprensión a los                                     



 

 

 

 

     28 días, standard ASTM                                     

     f'c en kg./cm².       210  210 210 175 175 

     2. Tamaño máximo del agre                                     

     gado en pulgadas.     1" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2"  

 3. Sistema de compactac. Vibr. Vibr. Vibr. Vibr. Vibr  

 4. Cantidad mínima de cemen                                   

     to sacos por m3(*)      8.5 8.8 9.0 7.5 8.0  

 5. Relación agua cemento                                      

    máxima. En litros por                                      

     saco de cemento.      25 25 25 30 30  

 6. Slump.máximo en pulg.  2 3 3 3 3  

 

(*) Las cantidades indicadas de sacos de cemento por m3 son mínimas. Las 

cantidades a usarse se obtendrán de acuerdo a ACI 613 "Práctica Recomendada 

para Dosificación de Mezclas de Concreto" de acuerdo a la relación agua-cemento 

indicada. Se considera el saco de 42.5 kg. de cemento. 

Curado 

El concreto deberá mantenerse a una temperatura de más de 10 oC y en una 

condición húmeda, por lo menos durante los primeros catorce (14) días después de 

colocado. 

Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie podrán ser selec-

cionados entre los siguientes: 

1. Utilizando membranas líquidas  (ASTM C-309-58). 

2. Formando pozos de agua, en el caso de enlosados. 

3. Cubriendo la superficie con costales de yute o con lonas de algodón los 

cuales deberán mantenerse húmedos continuamente. 

4. Cubriendo la estructura con algún tipo adecuado de papel o plástico. 

5. Cubriendo la superficie con una capa de paja (suelto) o rastrojo, de unos 20 

cm. de espesor. 

6. Cubriendo la superficie con una capa de 2.5 cm. de arena, tierra o aserrín, 

humedecidos permanentemente. 

7. Regando continuamente las superficies expuestas (con agua caliente para 

concretos en climas fríos). 



 

 

 

 

8. Inundando el área expuesta. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida concreto 

f’c=210kg/cm2 para losa solida n-1, es el M3 (metro cúbico).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M3. de concreto vaciado.   

01.04.01.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Materiales 

El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia fy=4200 

Kg/cm2, además de cumplir con lo siguiente: 

* Tensión de resistencia   = 6327 kg/cm2. 

* Transición a la fluencia       = 4218 kg/cm2. 

* Tensión Admisible   = 1687 kg/cm2 

El proveedor debe presentar el certificado de calidad proporcionado por el 

fabricante para su aprobación por la Supervisión. 

El Acero estará formado por barras de diferentes diámetros, corrugados, debiendo 

estar conforme a las especificaciones establecidas para barras de acero AASHTO 

M137, ASTM A-615, ASTM A-706, ASTM A-415.  

Almacenaje y Limpieza 

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, 

preferiblemente cubiertos, y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, 

grasas y oxidación excesiva. Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo 

metálico deberá limpiarse de escamas de laminado, óxido y cualquier capa que 

pueda reducir su adherencia. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se re inspeccionará y 

se volverá a limpiar cuando sea necesario, utilizando escobillas metálicas. 

Enderezamiento 

No se permitirá el redoblado, ni el enderezamiento del acero de refuerzo. El 

refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido, no debe doblarse 

excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero 

Proyectista. 

Traslapes 

La posición y dimensiones de los traslapes típicos figura en los planos. 

Espaciamiento de Barras 



 

 

 

 

La separación libre entre barras paralelas (excepto en columnas y entre capas 

múltiples de barras en vigas) no será menor que el diámetro nominal de la barra, 1 

1/3 veces el tamaño máximo del agregado grueso o 2.5 cm. Cuando el refuerzo de 

vigas principales y secundarias esté colocado en dos o más capas la distancia libre 

entre capas no será menor de 2.5 cm. y las barras de las capas superiores se 

colocarán directamente sobre las de la capa inferior. 

En columnas zunchadas o con estribos, la distancia libre entre barras longitudinales 

no será menor que 1 1/2 veces el diámetro de las barras; 1.3 veces el tamaño 

máximo del agregado grueso o a 4 cm. 

La distancia libre entre barras también será aplicable a la distancia libre entre un 

traslape de contacto y traslapes adyacentes o entre barras. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2, es el Kg (kilogramos).  

FORMAS DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por Kg. de acero utilizado en la obra.   

01.04.01.02 PARED 

01.04.01.02.01 CONCRETO EN PARED fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.01.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED 

Encofrados: 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la 

forma de acuerdo con las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo con 

la Norma E.60. 

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 

colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 

tolerancias especificadas. 

El diseño e ingeniería del encofrado, así como su construcción, debe ser 

responsabilidad del Ingeniero Residente con la aprobación del Supervisor de Obra. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 kg/m2. 



 

 

 

 

La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de 

la luz entre los miembros. Las formas deben ser herméticas para prevenir la 

filtración del mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera 

que se mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 

Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado deber 

ser bombeado para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento 

del concreto, los encofrados deben ser arriostrados contra las defecciones 

laterales. 

Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los encofrados de las 

columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e 

inspección antes de que el concreto sea vaciado. 

Accesorios de encofrado para ser parcial o totalmente encofrados en el concreto, 

tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 

comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales 

pueden ser removidos sin causar astilladuras en las caras de concreto después que 

las ligaduras hayan sido removidas.  

Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 

dejen elemento de metal alguno a más de 1 cm. de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas de las paredes deben ser construidas de tal 

forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar el 

hinchamiento de las formas. 

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá 

ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, 

quedando a criterio del Ingeniero dichos tamaños y espaciamientos. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser 

examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo 

ordene el Supervisor. 

Las porciones concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 

abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanando con concreto o mortero 

y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del 

concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos. 

Desencofrados 

Las formas deberán retirarse de manera que se evite la mínima deformación de la 

estructura. 

En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya 

endurecido lo suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que deben colocarse sobre él. 



 

 

 

 

Las formas no deberán retirarse sin el permiso del Ingeniero; en cualquier caso, 

éstas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la fecha 

del vaciado del concreto según como a continuación se especifica: 

Muros y zapatas   : 24 horas 

Cimentaciones y elevaciones  : 72 horas 

Columnas y costados de vigas             : 24 horas 

Fondo de losa                               : 14 días 

Fondo de Vigas   : 21 días 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto disminuido el tiempo de 

fraguado por diseño de mezclas o uso de aditivos, los tiempos de desencofrado 

podrán ser menores previa aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Dejando los puntales necesarios en el fondo, para asegurar lo expresado en los 

dos párrafos anteriores. 

La madera a utilizarse será madera de muy buena calidad, de preferencia aguano 

u otra similar y tendrá las dimensiones requeridas para encofrar. 

El Ingeniero Residente tendrá que diseñar los encofrados y luego presentarlos a la 

Supervisión para su posterior aprobación. 

La distancia mínima de separación de las caras Del encofrado con la armadura será 

de 2cm.  

No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor, quién 

previamente habrá inspeccionado y comprobado la buena ejecución de los 

encofrados de acuerdo a los planos, así como las características de los materiales 

empleados. 

Antes de efectuar el vaciado de concreto, los encofrados deberán ser 

convenientemente humedecidos y sus superficies interiores recubiertas 

adecuadamente con aceite, para evitar la adherencia del concreto. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida encofrado 

desencofrado para gradas (apoyadas sobre terreno), es el M2 (metro cuadrado).  

FORMAS DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M2. de encofrado y desencofrado 

realizado. 

 

01.04.01.03 LOSA MACISA CAMARA HUMEDA 



 

 

 

 

01.04.01.03.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.01.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.01.04 COLUMNAS 

01.04.01.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc=210kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.01.05 VIGAS 

01.04.01.05.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2  

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.01.05.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.01.06 LOSA MACIZA CAMARA SECA 

01.04.01.06.01 CONCRETO EN LOSA MACISA fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.01.06.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.01.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA  

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.02 CAMARA DE VALVULAS 

01.04.02.01 LOSA FONDO 



 

 

 

 

01.04.02.01.01 CONCRETO EN LOSA FONDO fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.02.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.02.02 PARED 

01.04.02.02.01 CONCRETO EN PARED fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.02.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.02.03 LOSA TAPA 

01.04.02.03.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.02.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.03 CAMARA DE REJAS 

01.04.03.01 LOSA FONDO 

01.04.03.01.01 CONCRETO EN LOSA FONDO fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.03.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.03.02 PARED 

01.04.03.02.01 CONCRETO EN PARED fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.03.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 



 

 

 

 

01.04.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.04.03.03 LOSA TAPA 

01.04.03.03.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 01.04.01.01.01 

01.04.03.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 01.04.01.01.02 

01.04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA 

Ver ítem 01.04.01.02.03 

01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - 

ARENA 

GENERALIDADES 

Este trabajo se refiere a la ejecución de los tabiques y a los elementos de cerramiento 

de ambientes que se especifican en los planos de arquitectura. 

Se utilizará ladrillo de 0.09 x 0.14 x 0.24 (medidas nominales) o de las dimensiones 

propuestas por la Entidad Ejecutora y aprobadas por el Supervisor; los muros 

exteriores son de Soga en la Cámara Seca de Bombeo. El ejecutor debe solicitar 

una muestra para su aprobación, adjuntando certificado de prueba de una cantidad 

especializada, en todo caso se tendrá presente el uso de bloque con resistencia 

mínima de 60 Kg/cm2. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Los ladrillos serán de arcilla bien cocida, dura y de la mejor calidad comercial 

debiendo ser aprobada por la Supervisión de obra quién exigirá constancia de sus 

dimensiones.  El material será inalterable a los agentes exteriores, de textura 

homogénea, de superficie de contacto rugosa y áspera, de color uniforme rojizo o 

amarillento; con ángulos rectos, aristas vivas y definidas y caras llenas así como 

dimensiones exactas y constantes dentro de tolerancia normales. 

Se rechazarán los ladrillos que presenten resquebrajaduras, fracturas, grietas o 

hendiduras; los que sean sumamente porosos o impermeables o no suficientemente 

cocidos, a los que fueran desmenuzables, así como los que contengan materiales 

extraños como conchuelas, grumos calcáreos o residuos orgánicos, etc; asimismo 

se rechazarán los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter 

salitroso. 



 

 

 

 

El cemento será Portland de primera clase de proveniencia nacional. La arena será 

áspera, silícia, limpia, de granos duros y resistentes, libres de álcalis.  El agua será 

limpia y de la dotación de agua potable de la ciudad. 

Los ladrillos se asentarán con mortero de cemento y arena en la proporción 1:4. La 

mampostería será ejecutada con mortero cemento: arena 1:2. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la valorización de esta partida 

es el M2. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definido por los métodos de medición y a su vez determinados por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por M2 de muro de cabeza trabajado. 

01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA 

HUMEDA 1:4  

DESCRIPCION 

Consta en la aplicación de mortero pasta en la superficie de los muros exterior e 

interior de la estructura.  

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar 

la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo 

para recibir la pintura. 

El trabajo se hará con mezcla de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos 

verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, 

las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán 

espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, 

luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán 

con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben 

formar parte del tarrajeo”. 

En los ambientes en que vayan zócalos o contrazócalos de cemento, mosaico, 

mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se 

ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo en 

caso de los zócalos o contrazócalos de madera, el revoque terminará en el piso. 

Los derrames de puertas, ventanas se ejecutarán nítidamente corriendo hasta el 

marco correspondiente. 

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados, las aristas 

de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente baleados. 

Los encuentros en muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con bruña 

de 0,01x 0,01. 



 

 

 

 

Las bruñas deben de ejecutarse con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados, 

y presentar sus aristas vivas, irán en los lugares indicados en los planos de detalle 

o cuadro de acabados. 

Se considera en partida aparte porque generalmente se necesita de un andamiaje 

adecuado la ejecución del trabajo, sin embargo, el pañeteo no es usual en 

exteriores.  

MATERIALES 

La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de 

materiales orgánicas salitrosas.  Cuando esté seca la arena para tarrajeo grueso 

tendrá una granulometría comprendida entre la malla Diámetro 10 y la Diámetro 40. 

Y la arena para tarrajeo fino una granulometría comprendida entre la malla diámetro 

40 y el diámetro 200. 

El agua a utilizarse en la mezcla será potable. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida tartajeo en interiores 

y exterior c/mortero 1:5x1.5cm, es el M2 (metro cuadrado).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M2. de tarrajeo realizado en la obra.   

01.06.02 TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE VALVULAS 1:5 e=2cm 

Ver ítem 01.06.01 

01.06.03 TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE REJAS 1:5 e=2cm 

Ver ítem 01.06.01 

01.06.04 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACCESO A CAMARA 

HUMEDA 1:5 e=2cm 

Ver ítem 01.06.01 

01.07 CIELO RRASOS  

01.07.01 TARRAJEO EN CIELORASO DE ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:5 

e=2cm 

Ver ítem 01.06.01 

01.08 PISOS 

01.08.01 FALSO PISO DE CAMARA HUMEDA CON IMPERMEABILIZANTE 

SIKA – 1 1:4 e=2cm 



 

 

 

 

Será una capa conformada por una mezcla de cemento con arena en proporción 

1:2 y de espesor 1.5cm que se aplicará directamente sobre el contrapiso. El 

acabado final se hará usando paleta de madera. 

La superficie de la losa de concreto se limpiará eliminando detritus y escombros.  

Las capas endurecidas de restos de morteros de trabajos anteriores se picarán. 

Después del descascarado y limpieza se lavará la superficie y se eliminará toda 

traza de polvo y materias extrañas. 

El amasado de la mezcla se efectuará con las proporciones indicadas para los 

diferentes tipos de morteros.  Se utilizará la cantidad mínima de agua necesaria 

para que la consistencia del mortero quede comprendida entre seca y semiplástica. 

No se usará como material el cemento endurecido.  Las cajas o tableros sobre los 

cuales se ejecute la mezcla estarán libres de material endurecido y construidos en 

tal forma que no haya posibilidad de que se escurra el agua del mezclado. 

El mezclado a máquina se hará atendiendo al siguiente ciclo de operaciones.  Se 

verterá primero el agua, después aproximadamente la mitad de la arena necesaria 

y luego el aglutinante, completando con la arena restante. 

Se deberá mezclar como mínimo durante un minuto hasta conseguir la consistencia 

deseada, agregando agua si fuese necesario. 

Por los precios unitarios establecidos en el contrato, para esta partida, el contratista 

ejecutará a todo costo los pisos de cemento. 

Adicionalmente se usará un aditivo (Sika-1 ó similar) impermeabilizante integral 

para mortero, modo de empleo según especificaciones del fabricante.  La capa 

estará conformada por una mezcla de cemento con arena en proporción 1:2 y un 

espesor de 1,5 cm. Para el acabado se usa la plancha metálica. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida piso de cemento pulido 

e=3” c/impermeabilizante, losa de cimentación, es el M2 (metro cuadrado).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, esta 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M2. de trabajo realizado.    

01.09 PINTURAS 

01.09.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ACCESO A 

CAMARA HUMEDA 

GENERALIDADES 

Esta sección se refiere al acabado de los muros y cielos rasos y elementos de 

carpintería que en los planos se indican. 



 

 

 

 

 

MATERIALES 

Todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos envases 

originales.  Los materiales que necesiten ser mezclados lo serán en la misma obra.  

Aquellos que se adquieran listos para ser usados deberán emplearse sin alteraciones 

y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes.  Los colores se indicarán 

oportunamente. 

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 

Todas las superficies por pintarse deberán estar limpias y secas antes de preceder 

a su pintado. 

Los impactados serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una superficie 

uniforme y pulida.  La madera se limpiará bien, removiendo todo el material o polvo 

adherido.  Se masillará y lijará de nuevo si fuera necesario.  El fierro se limpiará y 

resanará en su pintura anticorrosiva, se lijará de nuevo si fuera necesario. 

LABOR 

El trabajo será efectuado con brochas o rodillos.  La primera mano se aplicará tan 

pronto se haya terminado con la preparación de las superficies.  No se aplicará 

ninguna mano de pintura antes que la anterior no haya secado. 

Las capas o manos de pintura deberán ser trabajadas uniformemente y de manera 

tal que no queden marcas de brocha o diferencias de color.  Se dará un número de 

manos necesarias hasta cubrir el color de la vestidura. 

TIPOS DE PINTURA A EMPLEARSE 

a) Pintura en muros interiores y exteriores Látex. 

b) Cielo rasos de acuerdo a planos con Barniz. 

c) Pintura anticorrosiva para la carpintería de fierro. 

d) Pintura al esmalte para la carpintería metálica. 

e) Óleo mate en carpintería de madera. 

Es referente a las pinturas a utilizar en los muros interiores y exteriores para este 

caso pintura látex. El trabajo será efectuado con brochas o rodillos.  La primera mano 

se aplicará tan pronto se haya terminado con la preparación de las superficies.  No 

se aplicará ninguna mano de pintura antes que la anterior no haya secado. 

Las capas o manos de pintura deberán ser trabajadas uniformemente y de manera 

tal que no queden marcas de brocha o diferencias de color.  Se dará un número de 

manos necesarias hasta cubrir el color de la vestidura. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida pintura látex en interior 

y exterior, es el M2 (metro cuadrado).  



 

 

 

 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, este 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M2. de muro pintado. 

01.10 CARPINTERIA METALICA 

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutan con elementos metálicos que no 

tengan función estructural resistente, bajo el concepto de carpintería metálica están 

comprendidas las puertas y ventanas. 

Deberá tenerse especial cuidado en proteger la carpintería durante el traslado, 

almacenamiento y colocación en obra, de golpes que deformen su estructura, 

raspaduras, etc. 

Las dimensiones de los elementos metálicos deben estar de acuerdo con el vano, a 

fin de evitar recortes o rellenos exagerados en la albañilería que puedan alterar el 

aspecto general de los parámetros; para evitar esto, las medidas indicadas en los 

planos deben ser verificadas en obra con toda minuciosidad. 

La carpintería metálica incluye la cerrajería necesaria para su buen funcionamiento, 

seguridad y acabado; debiendo la Entidad Ejecutora o la entidad ejecutora recabar 

la correspondiente aprobación del Ingeniero Inspector. 

01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAMARA DE 

REJAS 

Se refiere básicamente a la compra y/o solicitud de fabricación de estructuras 

metálicas de acuerdo a lo indicado en los planos el cual será instalado de acuerdo a 

la ubicación presentada en los planos. 

Así mismo cada una de las estructuras metálicas deberán ser verificadas y 

aprobadas en el ingeniero responsable de obra. 

 UNIDAD DE MEDIDA:  La unidad de medida para la valorización de esta partida 

es la GLB. 

FORMA DE PAGO: La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definido por los métodos de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por GLB. 

01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ ACCESO A 

CAMARA HUMEDA 0.60x0.60m 

Se refiere básicamente a la compra y/o solicitud de fabricación de estructuras 

metálicas de acuerdo a lo indicado en los planos el cual será instalado de acuerdo a 

la ubicación presentada en los planos. 



 

 

 

 

Así mismo cada una de las estructuras metálicas deberán ser verificadas y 

aprobadas en el ingeniero responsable de obra. 

 

 UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida para la valorización de esta partida es 

la UND. 

FORMA DE PAGO: La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definido por los métodos de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por UND. 

01.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. 

BOMBAS 1.20x0.80 m.  

Ver ítem 01.10.02 

01.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A 

CAMARA DE VALVULAS 0.60x0.60m 

Ver ítem 01.10.02 

01.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. DE 

VALVULAS 1.00x0.80 m. 

Ver ítem 01.10.02 

01.10.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN 

CAMARA HUMEDA H=6.60 m. 

Ver ítem 01.10.02 

01.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA 

DE VALVULAS H=3.40 m. 

Ver ítem 01.10.02 

01.10.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P/ACCESO A 

CAMARA HUMEDA 

Ver ítem 01.10.02 

01.10.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. MALLA METALICA 

Ver ítem 01.10.02 

01.11 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRAULICAS 

01.11.01 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (3.80m) 

La cámara de bombeo presenta accesorios como codo, tees, niples, electrobomba, 

bridas etc, en material de F°F° y H.D. los cuales necesarios para su instalación, 



 

 

 

 

estos accesorios deberán ser adquiridos y/o fabricados de acuerdo a lo indicado en 

planos y detalles.  

Antes de su instalación se deberá verificar el buen estado de los accesorios para 

garantizar la prueba hidráulica. Esta Partida refiere a la adquisición de Accesorios 

únicamente. 

Especial cuidado deberá tenerse durante la instalación de los accesorios que 

comprenden la red de distribución, estos son: curvas, tees, reducciones, tapones, 

válvulas y otros. Debido a que se ha sugerido el empleo de tuberías y accesorios 

de acuerdo a la Norma ISO. 

UNIDAD DE MEDICIÓN. - La unidad de medida para las partidas suministro de 

accesorios es la unidad (und.) en los distintos tipos y diámetros.  

FORMA DE PAGO. - Se cancelará el valor referencial correspondiente al costo 

unitario indicado en el presupuesto. 

01.11.02 SUMINISTRO DE CODO 90° BB. HD. DN 160 MM. 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.03 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (0.10m). 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.04 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (0.80m). 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.05 SUMINISTRO DE UNION DRESSER BB. HD. DN 160 MM. 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.06 SUMINISTRO DE VALVULA CHECK BB. HD. SWING DN 160 MM. 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.07 SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BB. HD. DN 160 MM. 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.08 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (0.20m). 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.09 SUMINISTRO DE TEE BB. HD. DN 160 MM. 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.10 SUMINISTRO DE NIPLE BB. HD. DN 160 MM (1.20m) 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.11 SUMINISTRO DE MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM 

(0.60m). 



 

 

 

 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.12 SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO 

ACOPLAMIENTO 7.5HP (Q=15 lt/s., ADT=28m). 

Ver ítem 01.11.01 

01.11.13 INSTALACION DE ACCESORIOS 

Consiste en el montaje de equipos, accesorios, y pruebas de funcionamiento para 

la cámara de bombeo, para el proceso de montaje de equipos, accesorios, tableros 

y pruebas de funcionamiento se realizará en forma global.    

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida montaje de equipos, 

accesorios, tableros y pruebas de funcionamiento, es GLB (global).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por el GLB. del trabajo realizado.    

01.12 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS  

01.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN 

CAMARA DE BOMBEO 

Consiste en la instalación de la red secundaria y red primaria para la cámara de 

bombeo de aguas residuales en residenciales perlas del altiplano, para el proceso 

de instalación de las instalaciones eléctricas tanto la red secundaria como la red 

primaria se realizará en forma global.         

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida instalaciones 

eléctricas red secundaria, instalaciones eléctricas red primaria, es GLB (global).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por el GLB. del trabajo realizado.    

01.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN ELECTROBOMBAS 

Ver ítem 01.12.01  

01.13 DISEÑO DE MEZCLAS 

01.13.01 DISEÑO DE MEZCLAS 

Descripción: 

La proporción de mezcla empleada para la construcción de los buzones de 

inspección de cada clase de concreto, será determinada por el diseño de mezclas. 

El diseño de mezclas será efectuado por un laboratorio independiente de la 

organización del Ente Ejecutor autorizada, preferentemente en laboratorios de 



 

 

 

 

universidades o instituciones acreditadas y autorizadas. El diseño de mezclas 

deberá ser verificado y aprobado por la Supervisión de Obra. Los diseños de 

mezclas a realizarse serán para concretos de f’c=210 Kg/cm2 y f’c=175 Kg/cm2 y 

f’c=140 Kg/cm2 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida es global (GLB) de diseño de mezclas 

ejecutado. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye servicios de terceros y otros elementos necesarios 

para ejecutar el trabajo. Se valorizará el pago por global (GLB.) de diseño de 

mezclas realizado. 

 

01.14 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPERESION) 

01.14.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION) 

Descripción: 

La resistencia de cada clase de concreto será comprobada periódicamente. Con 

este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C301 en la 

cantidad mínima de dos testigos por cada 10 m3 de concreto colocado, pero no 

menos de dos testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso, cada 

clase de concreto será comprobada al menos por cinco "pruebas". 

La "prueba" consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo 

a lo indicado en la norma ASTM C39.  Se llamará resultado de la "prueba" al 

promedio de los dos valores. 

El resultado de la "prueba" será considerado satisfactorio si el promedio de tres 

resultados consecutivos cualquiera es igual o mayor que el f'c requerido.  El 

constructor llevará un registro de cada par de testigos fabricados en el que constará 

su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de concreto, el lugar 

específico de uso, la edad al momento del ensayo, la resistencia de cada testigo y 

el resultado de la "prueba".   

Los ensayos serán efectuados por un laboratorio independiente de la organización 

del constructor y aprobado por el inspector o proyectista. 

El constructor incluirá el costo total de los ensayos en su presupuesto. 

Deficiencia en las pruebas: 

En la eventualidad que no se obtenga la resistencia especificada el inspector o 

proyectista podrá ordenar, a su solo juicio, el retiro y reposición del concreto 

sospechoso o la ejecución de pruebas de carga. 



 

 

 

 

En el caso que deban ejecutarse pruebas de cargas estas se ejecutarán de acuerdo 

a las indicaciones del proyectista, el cual establecerá los criterios de evaluación.  

De no obtenerse resultados satisfactorios de estas pruebas de carga se procederá 

a la demolición o refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con la decisión del 

proyectista. 

El costo de la eliminación y sustitución del concreto y/o de las pruebas de carga y 

el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si éstas últimas llegaran a ser 

necesarias, será de cuenta exclusiva del constructor el que no podrá justificar 

demoras en la entrega de la obra por estas causas. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida, es la unidad (UND), de prueba a la 

compresión de calidad de concreto. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por unidad (UND) de trabajo realizado. 

 

FORMULA 02: LINEA DE IMPULSION  

02.01 OBRAS PROVISIONALES  

02.01.01 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL  

Se usará madera de encofrado de las dimensiones que permitan cruzar la zanja. 

Se fabricará puentes para el paso peatonal en lugares en donde la circulación se 

obstaculice por la ejecución de la obra, dando lugar a una solución temporal para 

dicha circulación y priorizando de acuerdo a flujo peatonal existente en la zona. 

Serán fabricados con material de madera, que de tal manera garanticen seguridad 

para el tránsito peatonal, por ningún motivo podrán cruzar vehículos por ellas, ya 

que éstas no presentan ninguna garantía para soportar la carga vehicular. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La medición será por Unidad (und.) de puente peatonal, 

tomando en consideración el metrado existente para la ejecución de esta partida. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por Unidad (und.) de trabajo realizado. 

02.01.02 SEÑALIZACION LÍMITE DE OBRA  

Ésta partida contempla el uso de elementos de señalización en obra como cinta 

plástica de señal de peligro, conos y postes de señalización en las calles por donde 

se tiene mayor circulación vehicular, así mismo en lugares donde las excavaciones 



 

 

 

 

presenten peligro ya sea de diversos tipos (profundidad, abundante agua, 

inconsistencia del suelo, acumulación de material excavado, etc.), teniendo la 

función de poner en alerta una vez que el peatón y/o conductor observe estos 

elementos de señalización. Las características técnicas del material a adquirir son 

los siguientes: 

CINTA DE PLASTICA DE SEÑAL DE PELIGRO. 

Material : Cinta de Polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis. 

Ancho : 5 Pulg. 

Espesor : 1/10 mm. 

Color : Amarillo Brillante con inscripciones con letras negras que no pierdan su 

color con el tiempo y recubiertas con plástico. 

Elongación            :  250% 

POSTE DE MADERA SEÑAL DE ADVERTENCIA ó TRANQUERA. 

Material : Poste de madera rollizo Ø 2” empotrado. 

Dimensiones : Poste de Ø 2” de 1.20m de alto empotrado en el terreno. 

Espesor    :  Ø 2”. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La medición será por metro lineal (m.) de cartel de obra 

instalado, tomando en consideración el metrado existente para la ejecución de esta 

partida. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por metro lineal (m.) de cinta de seguridad utilizada en obra. 

02.02 OBRAS PRELIMINARES  

02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE LA OBRA  

Estas partidas comprenden la materialización de los ejes y cotas de las tuberías a 

instalar, en concordancia con lo indicado en los planos respectivos. 

Para la adecuada ejecución de estas partidas, el contratista procederá a ubicar el 

eje de las líneas proyectadas, utilizando para el efecto estacas de fierro de diámetro 

3/8". 

Se efectuará el replanteo previa revisión de la nivelación de calles y verificación de 

los cálculos correspondientes. Cualquier modificación de los perfiles, por exigirlo 



 

 

 

 

así las circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente aprobación 

oficial. 

El trazo o alineamiento, gradientes, distancias y otros datos, deberán ajustarse 

estrictamente a los planos y perfiles del proyecto oficial. El espacio mínimo previsto 

entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente al tubo deberá ser como 

mínimo 1.50mts. 

La distancia mínima entre los planos verticales tangentes de la tubería de 

alcantarillado instaladas paralelamente no será menor de 2.00 metros y a 

instalaciones eléctricas, telefónicas y otros, la distancia mínima será de 1.00 metro. 

La conservación de los puntos fijos será de responsabilidad del Contratista, en caso 

de ser movido o destruido algún punto durante la ejecución de los trabajos, será 

repuesto por cuenta y riesgo del Contratista. 

Antes de proceder a la excavación de zanjas todos los trazos deberán contar con 

la aprobación y la respectiva autorización del Supervisor. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La medición será por metros lineales (m.) de replanteo 

iniciales en obra. 

FORMA DE PAGO: La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por (m.) de trabajo realizado. 

02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA  

Esta partida comprende la comprobación de los trabajos realizados durante la 

ejecución de la obra, ya sean éstos referentes a los trazos, ejes, plantillas, cotas de 

las tuberías instaladas, en concordancia con lo indicado en los planos respectivos. 

Se verificarán los trazos o alineamientos, gradientes, distancias y otros datos, que 

deberán ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del proyecto oficial. El 

espacio mínimo previsto entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente al 

tubo deberá ser como mínimo 1.50mts. 

Se verificará que la distancia mínima entre los planos verticales tangentes de la 

tubería de alcantarillado instaladas paralelamente no será menor de 2.00 metros y 

a instalaciones eléctricas, telefónicas y otros, la distancia mínima será de 1.00 



 

 

 

 

metro. La conservación de los puntos fijos será de responsabilidad del Contratista, 

en caso de ser movido o destruido algún punto durante la ejecución de los trabajos, 

será repuesto por cuenta y riesgo del Contratista. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La medición será por metros lineales (m.) replanteado 

durante la obra.  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por metro lineal (m.) de trabajo realizado. 

02.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO  

Esta partida comprende específicamente los trabajos de verificación y control de la 

pendiente de las tuberías instaladas en obra de los diferentes tramos; tanto a la 

instalación de las tuberías como a la verificación del control de parte de la 

supervisión y del control de conformidad de la prueba de campo previo pase o 

aprobación de la supervisión a cargo de la División de Ingeniería y Catastro 

Técnico. Para lo cual se requerirá previamente la certificación de los BMs visados 

por la Supervisión. Asimismo los planos de obra del Expediente Técnico Aprobado 

ó planos de replanteo, si el caso amerita serán aprobados este último por la 

Supervisión y la empresa EPS Se recomienda a la Supervisión rigor en el control 

de las pruebas de pendiente; cuyos puntos de control dependerán su ubicación del 

control de la pendiente del tramo; a mayores pendientes en el tramo será a mayor 

distancia la ubicación del punto de control y a menores pendientes (pendientes 

mínimas) menores distancia la ubicación del punto de control. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La medición será por metros lineales (m.) de control 

topográfico en obra, tomando en consideración el metrado existente para la 

ejecución de esta partida. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, herramientas, 

equipos topográficos y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. Se 

valorizará el pago por (m.) de control topográfico de obra. 

02.03.01 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL 

H=2.50m 

Para la ejecución de esta partida se empleará equipo mecánico, los métodos y 

procedimientos a seguir serán tales que garantice la adecuada remoción de la capa 

en los niveles indicados. 

Equipos: 

Se realizara utilizando la retroexcavadora 



 

 

 

 

 

Sistema de control de calidad: 

El supervisor deberá controlar que estas labores, para que las excavaciones se 

encuentren dentro de los niveles del proyecto, para lo cual se realizara 

constantemente las nivelaciones respectivas. 

UNIDAD DE MEDIDA. - Esta partida se medirá en metro cubico (m3). 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por el corte está definido según los 

métodos de medición, metro cúbico (m3.), y a su vez determinado por el 

precio unitario de la partida, el cual constituye compensación por la 

utilización de la mano de obra, herramientas, equipos, etc. y otros elementos 

necesarios para ejecutar el trabajo. 

 

02.03.02 ENTIBADO DE ZANJA CON PANELES METALICOS  

Generalidades: 

Suministrar instalaciones protectoras consistente de entibados, encofrados, 

arriostres, postes, apilamiento, tablestacados, anclajes y sujetadores, temporales y 

permanentes, para el cumplimiento y protección de la obra, tal como se muestra en 

los planos y se especifica en esta sección. 

Un plan para la excavación y entibado corrido de zanjas de más de tres metros de 

profundidad deberá ser presentado por el contratista para la aprobación del 

supervisor, el término “Entibado corrido” se utiliza comúnmente para indicar la 

protección en excavaciones lineales como el caso de la instalación de tuberías. 

Condiciones de trabajo: 

La seguridad del personal de obras y el público en general, deberá estar de acuerdo 

con los requerimientos sobre Seguridad, Salud Ocupacional e Higiene industrial 

estipulan las regulaciones de las instituciones gubernamentales, las Normas 

Técnicas Peruanas, y demás reglamentos locales aplicables de la República del 

Perú; así mismo podrá considerarse, hasta donde sea aplicable, los requerimientos 

de los estándares internacionales, sobre seguridad dados por OSHA y ANSI 

(Normas referenciales). 



 

 

 

 

Alternativas: 

Podrá permitirse el uso o aplicación de métodos y materiales alternativos y el 

empleo de sistemas apropiados de arrendamiento o concesión de derechos de lo 

que aquí se especifica. Se requerirá la demostración de la conveniencia y 

cumplimiento con estas Especificaciones y la aprobación de la Supervisión. 

Garantía de Calidad: 

El suministro de la madera y el acero para el entibado, encofrados y demás 

instalaciones y trabajos descritos, deberán estar de conformidad con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE), de la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO), de la República del Perú, Títulos VII y VIII; y con las Normas Técnicas 

Peruanas, editadas por el INDECOPI.  Deberá también de considerarse en lo 

posible las recomendaciones y especificaciones del Instituto Americano para 

Construcciones en Acero (AISC), y la Sociedad Americana para Ensayos y 

Materiales (ASTM). Podrán servir de referencia las estipulaciones del Código de 

Madera Americano. 

Madera, plancha metálica para entibados y encofrados temporales: 

Suministrar planchas metálicas, arriostres y puntales de grado estructural, tal como 

se define y específica para las maderas clasificadas por esfuerzo admisible en las 

Normas Técnicas Peruanas: ITINTEC 251.104 “MADERA ASERRADA. Madera 

Aserrada para Uso Estructural. Clasificación Visual y Requisitos”, y “la Norma E-

101 “Agrupamiento de maderas para uso estructural”, del RNE del Perú.  Las 

maderas coníferas de procedencia extranjera podrán agruparse siempre que 

cumplan con Normas de Calidad Internacionales reconocidas y que resulten en 

características  de resistencia mecánica  similares a las de los grupos establecidos 

en esta Norma. La madera no deberá ser áspera, no tratada, longitudes diversas y 

de dimensiones estándar. Los requerimientos extranjeros de madera de igual 

esfuerzo deberán ser enviados a la Supervisión para su aprobación. 

Instalación:  

Instalar las planchas metálicas y arriostramiento para zanjas y excavación de 

estructuras progresivamente, tal como la remoción del material excavado lo 

requiera.  La unión a tope de las planchas metálicas para excluir las aguas 

subterráneas y finas, previniendo la erosión de huecos fuera del entibado.  El 

entibado en tierras húmedas un nivel más bajo de excavación progresa tanto así 

que el entibado es incrustado en tierra. 

Instalar el equipo de entibados en intervalos cortos para prevenir el desplazamiento 

de la tierra alrededor y para mantener condiciones seguras dentro del área de 

trabajo. Cualquier daño que se pruebe haya sido producto de instalaciones 

inadecuadas serán de responsabilidad del Contratista. El entibado temporal de 

zanjas y excavación de estructuras serán removidas y usadas nuevamente.  

Remover las tablas y las planchas metálicas individuales alternadamente a medida 

que el relleno es efectuado manteniendo suficiente entibado y arriostramientos para 



 

 

 

 

proteger la Obra y a los trabajadores.  Ningún artículo de madera será dejado bajo 

tierra. 

 UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida será en metros cuadrados (m2). 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por (m2) de trabajo realizado. 

02.03.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO 

NORMAL  

Generalidades: 

Después de producida la excavación, el contratista deberá refinar el fondo de la 

excavación y nivelarla de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planos, 

de forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada.  

Refine y nivelación: 

Para proceder a instalar las líneas de desagüe, previamente las zanjas excavadas 

deberán estar refinadas y niveladas. 

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 

especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con 

el cuerpo del tubo. 

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja concluida la colocación del tipo 

de cama de apoyo considerado en la presente especificación y aprobado por la 

Supervisión. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida, para la ejecución de esta partida es 

el metro lineal (M) de fondo de zanja refinado y nivelado.  

FORMA DE PAGO. - Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, 

el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 



 

 

 

 

para la buena ejecución de la actividad. Se cancelará por metro lineal (m) de fondo 

de zanja refinado y nivelado. 

02.03.04 CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO (INC. ZARANDEO) 

Generalidades: 

De acuerdo al tipo de terreno, los materiales de la cama de apoyo que deberá 

colocarse en el fondo de la zanja serán: 

a.   En terrenos normales 

Será específicamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las 

características exigidas como material selecto a excepción de su granulometría.  

Tendrá un espesor no menor de 0.10 m. debidamente compactada o acomodada 

(en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo; siempre y 

cuando cumpla también con la condición de espaciamiento de 0.05 m que debe 

existir entre la pared exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada. 

b.   En terreno inestable (arcillas expansivas, limo, etc.) 

La cama se ejecuta de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. 

En casos de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, 

material orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y 

recomendaciones de un especialista de mecánica de suelos. 

Cama de Apoyo Especial.  En las áreas donde las materiales in situ no proporcionan 

una fundación sólida para la tubería, la cama de apoyo especial consistirá de 

gravilla 25 mm conformando la siguiente granulometría. 

 

Tamaño de Tamiz Porcentaje que Pasa 

1 ½” (37.5 mm) 100 

1” (25 mm) 90-100 

3/4” (19 mm) 30 – 60 

1/2” (12.5 mm) 0 – 20 

3/8” (9.5 mm) 50 

No. 4 (4.75 mm) 0 – 5 

La prueba de Granulometría, será de acuerdo con el ASTM C131.  La gravilla será 

producida de la trituración de rocas o por zarandeo de grava de río.  La porción 

retenida en el tamiz de 3/8 pulgada (9.5 mm) debe contener por lo menos el 50 por 

ciento de las partículas teniendo tres ó más caras fracturadas.  No más del 5 por 

ciento podrán ser piezas que no muestren dichas caras como resultado de la 

trituración. 



 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida en la ejecución de ésta partida es el 

metro lineal (m.) de cama de apoyo con material propio que incluye zarandeo en 

terreno normal. 

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por metro lineal (m) de trabajo realizado. 

02.03.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO 

Generalidades: 

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que 

protegerá a las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, 

previamente el contratista deberá contar con la autorización de la supervisión. 

El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla 

con las características establecidas en las definiciones del "Material Selecto" y/o 

"Material seleccionado". Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se 

reemplazará por "Material de Préstamo", previamente aprobado por la supervisión, 

con relación a características y procedencia. 

Material selecto: 

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y que debe 

cumplir con las siguientes características: 

Físicas: Debe estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o 

destructible, el mismo que no debe tener piedras ó fragmentos de piedras mayores 

a 3/4” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima y densidad 

correspondiente. 

El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada del cual no 

más del 30% será retenido en la malla N º 4 y no menos de 55 % ni más de 85% 

será arena que pase la malla Nº 4 y será retenida en la malla Nº 200. 

Químicas: Que no sea agresiva a la estructura construida o instalada en contacto 

con ella. 

Material seleccionado. 

Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no tenga contacto 

con las estructuras, debiendo reunir las mismas características físicas del material 

selecto, con la sola excepción que puede tener piedras hasta de 6” de diámetro en 

un porcentaje máximo del 30%. 

Material de Préstamo: 



 

 

 

 

Es un material selecto y/o seleccionado transportado a la zona de trabajo para 

reemplazar el material existente en ella, que no reúne las características apropiadas 

para el recubrimiento y el relleno. En otros casos cuando no existe material de 

relleno, se tendrá que hacer uso de material de préstamo. 

Compactación del primer y segundo relleno: 

El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la 

estructura (tubería), hasta 0.30 m por encima de la clave del tubo. Será de material 

selecto. Este relleno, se colocará en capas de 0.15 m de espesor terminado, desde 

la cama de apoyo compactándolo íntegramente con pisones manuales de peso 

aprobado, teniendo cuidado de no dañar la estructura. 

El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub-base, se harán por 

capas no mayor de 0.15 m de espesor, compactándolo con vibro-apisonadores, 

planchas y/o rodillos vibratorios.  No se permitirá el uso de pisones u otra 

herramienta manual. 

El porcentaje de compactación para el primer y segundo relleno, no será menor del 

95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTO-

T-180. De no alcanzar el porcentaje establecido, el constructor deberá hacer las 

correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la 

compactación deseada. En el caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos 

y/o veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el 

nivel superior del terreno. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida, será en metros cúbicos (m3).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición, y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por metros cúbicos (m3) de trabajo realizado. 

 

02.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  

DESCRIPCIÓN 

Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material excedente 

inservible incluyendo las piedras que se salgan a la superficie, trozos de concreto 

demolidos, llevando los MATERIALES a diferentes lugares y para diferentes objetos 

que indique el Ingeniero Supervisor, todo de acuerdo con sus correspondientes 

especificaciones. El material remanente inservible que sea necesario eliminar se 

mide desde el centro de gravedad de la fuente de origen hasta el centro de 

gravedad de uno de los depósitos (botaderos) señalados en el proyecto o los que 

indique el Supervisor. 



 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - Se considera como volumen de eliminación expresado en 

metros cúbicos (m3) a la diferencia entre el volumen procedente de las 

excavaciones de las estructuras y el volumen de relleno de estructuras con material 

propio. El mayor volumen de material a eliminar por esponjamiento, se considerará 

en el análisis de precios unitarios. 

El trabajo ejecutado, autorizado y aprobado por el supervisor, se medirá en metros 

cúbicos (m3). 

FORMA DE PAGO. - La cantidad de metros cúbicos (m3), determinada en la forma 

descrita, se pagará al precio unitario establecido en el Presupuesto Base.  

Entendiéndose que dicho precio y pago serán la compensación total por mano de 

obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida 

correspondiente a satisfacción del supervisor. 

02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  

02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP UF ISO 4422 

C-7.5 DN 6 “ 

Generalidades: 

Esta sección incluye los requerimientos para suministrar y almacenar tuberías de 

PVC-UF y accesorios para alcantarillado. 

El material presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir con las 

Normas de la Organización Internacional para Estándares “ISO – Internacional 

Standards Organization”. 

El Ing. Residente dispondrá de un local apropiado para el almacenamiento del 

material a utilizarse en la instalación de los colectores. Para ello, deberá considerar 

un ambiente adecuado y cubierto o bajo algún tipo de sombra, de tal manera que 

los materiales no se vean expuestos a las radiaciones solares u otros efectos 

ambientales.  

El Ing. Residente será el responsable del transporte de la tubería hasta sus 

almacenes, sin embargo el Supervisor verá que el transporte sea  el adecuado y 

que durante el transporte  y el proceso de  carga y descarga se deba cuidar que la 

tubería no caiga de altura, sino sea puesta y apoyada con cuidado. Cuando se 

requiera amarrar los tubos se debe colocar cartones de protección entre los tubos 

y el zuncho de amarre.  

En la parte inferior de la pila se deben acomodar soportes o maderas que estén 

separadas a 1.2 m entre ellas. Para el almacenamiento en obra debe tenerse 

particular cuidado de no formar pilas a más de un metro y medio de altura del suelo, 

procurando siempre tener soportes en el suelo o en su defecto una superficie lisa y 

libre de piedras. 

Dentro de este ítem se considera el carguío, transporte y puesta en obra de las 

tuberías y accesorios a ser utilizados.  



 

 

 

 

El Ing. Residente deberá proporcionar todas  las características del tubo ofertado y 

el supervisor verificará las mismas en un laboratorio elegido por él, los gastos de la 

prueba  correrán por cuenta del  Ing. Residente. 

Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas, estar libres de 

grietas,  fisuras, ondulaciones y otros aspectos que alteren su calidad. Los extremos 

deberán estar  adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del tubo; los 

tubos deberán ser de color uniforme. 

Las tuberías y accesorios (codos, tees, yees, reducciones, etc.), procederán de 

fábrica por inyección de molde, no se aceptará el uso de piezas especiales 

obtenidas mediante cortes o unión  de tubos cortados en sesgo. 

Materiales: 

Todos los materiales que se emplean deberán reunir los requisitos de las presentes 

especificaciones y serán de la calidad más conveniente, con el propósito de tener 

excelentes resultados, y deben ser sometidos a la aprobación de la SUPERVISION 

antes de su utilización. 

Suministrar materiales de tuberías tal como se han especificado y los tipos de 

tubería en los tamaños y clases indicadas en los planos o especificaciones. 

Suministrar tuberías y accesorios de acuerdo con los requerimientos para tuberías 

PVC-UF para alcantarillado, según la Norma ISO 4435, con unión flexible. 

Suministrar juntas mecánicas para uniones de empaquetadura de caucho que 

estén de acuerdo con los requerimientos de la Norma ANSI A21.11. 

 

Clases de Unión: 

Las uniones serán del tipo campana-espiga, con anillo de caucho. Este tipo de 

unión no necesita pegamento, debe llevar un sello de empaquetadura de goma 

reforzada con alma de acero, también se la conoce como unión con arandela de 

goma, según NTP ISO 4633 - 1999. 

Para las juntas de los tubos se utilizará un lubricante que permita el deslizamiento 

de la espiga del tubo dentro de la campana, y evitando el deterioro del anillo como 

reseca miento y agrietamiento. 

Transporte, manipuleo y almacenaje: 

Es conveniente efectuar el transporte en vehículos cuya plataforma sea del largo 

del tubo, evitando en lo posible el balanceo y golpes con barandas u otros, el mal 



 

 

 

 

trato al material trae como consecuencia problemas en la instalación y fallas en las 

pruebas, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo y gastos adicionales. 

La tubería debería estar libre de contacto con pernos, elementos filosos o metálicos 

que por el movimiento del vehículo puedan ocasionarle ralladuras, grietas o surcos, 

daños que algunas veces no son observados al momento de ser recibida. 

Si se utiliza ataduras para evitar el desplazamiento de los tubos al transportarlos o 

almacenarlos, el material para las ataduras no deberá producir indentaciones, 

raspaduras o aplastamiento de los tubos.  

Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 

campanas ni que reciban sobrepeso.  Es decir, en forma sobresaliente y alternada 

para evitar su deformación.  Para efectos de economía introducir los tubos uno 

dentro de otros, cuando los diámetros lo permitan, sólo para tuberías de PVC. 

Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1,50 m o 

como máximo los 2,5 m de altura de apilado con la finalidad de proteger contra el 

aplastamiento los tubos de las capas inferiores. 

En caso sea necesario transportar tubería de PVC de distinta clase, deberán 

cargarse primero los tubos de paredes más gruesas. 

Recepción en Almacén del Ing. Residente 

Al recibir la tubería PVC, será conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 

Inspeccionar cada embarque de tuberías que se recepciones, asegurándose que 

el material llegó sin pérdidas ni daños. 

Si el acondicionamiento de la carga muestra roturas o evidencias de tratamientos 

rudos, inspeccionar cada tubo a fin de detectar cualquier daño. 

Verifique las cantidades totales de cada artículo contra la guía de despacho (tome 

en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado con anillos de caucho, 

accesorios, lubricante etc.). 

Cada artículo extraviado o dañado debe ser anotado en las guías de despacho. 

Separe cualquier material dañado.  No lo use, el fabricante informará del 

procedimiento a seguir para la devolución y reposición si fuere el caso. 

Manipuleo y descarga 

El bajo peso de los tubos PVC-UF permite que la descarga se haga en forma 

manual, pero es necesario evitar la descarga violenta y los choques o impactos con 

objetos duros y cortantes. 

Mientras se está descargando un tubo, los demás tubos en el camión deberán 

sujetarse de manera de impedir desplazamientos. 



 

 

 

 

Se debe evitar en todo momento el arrastre de los mismos para impedir posibles 

daños por abrasión. También debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan 

o vayan a apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podría originar 

daños o deformaciones permanentes. 

Si durante el proceso de transporte, manipuleo, o tendido, se daña cualquier tubería 

o su acoplamiento, será reemplazada. 

Durante la descarga y colocación dentro de la zanja de los tubos, no deberá dejarse 

caer, los tubos dañados así instalados deberán retirarse de la obra. 

Almacenamiento 

La tubería debe ser almacenada lo más cerca posible del punto de utilización.  

El área destinada para el almacenamiento debe ser plana y bien nivelado para 

evitar deformaciones permanentes en los tubos. 

Los tubos deben apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 10 cm de ancho 

aproximadamente, distanciados como máximo 1,50 m de manera tal que las 

campanas de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libres de toda 

presión exterior. 

 

Los tubos deben ser almacenados siempre protegidos del sol, para lo cual se 

recomienda un almacén techado y no utilizar lonas, permitiendo una ventilación 

adecuada en la parte superior de la pila. 

El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable, 

los tubos deben ser traídos desde el lugar de almacenamiento al sitio de utilización 

en forma progresiva a medida que se les necesite. 

La altura de apilamiento no deberá exceder a 1,50 m. 

Los lubricantes de las tuberías deben ser almacenados bajo techo, de igual manera 

los accesorios o piezas especiales de PVC-UF. 

Almacenar las empaquetaduras o anillos para juntas de tubería, en un lugar fresco 

y protegerlas de la luz, luz solar, calor, aceite o la grasa hasta que sean instaladas. 

No utilizar empaquetaduras o anillos que muestren signos de rajaduras, efecto del 

clima u otro deterioro. 

No utilizar material de empaquetadura o anillos almacenado por más de seis meses 

sin la debida aprobación 

Cada atado se prepara con amarres de cáñamo, cordel u otro material resistente, 

rodeando los tubos previamente con algún elemento protector (papel, lona, etc.). 

En todos los casos no debe cargarse otro tipo de material sobre los tubos. 

ENSAYOS EN TUBERÍAS 



 

 

 

 

El Ing. Residente deberá presentar los certificados de calidad del producto que 

suministra, donde se indicará su composición química y los resultados de los 

ensayos sobre la tolerancia de las dimensiones, dureza, consistencia al corte, 

tracción, elongación, etc. 

B).-  INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO 

Generalidades 

Esta sección incluye los requerimientos para instalar tuberías de PVC-UF para 

alcantarillado. 

El material y equipo presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir 

con las Normas de la Organizacional para Estándares “ISO – Internacional 

Standards Organization”. 

Presentación de documentos 

Presentar los siguientes documentos y Planos Detallados: 

Planos con dimensiones que muestren la disposición de tuberías, tamaños, 

materiales, tipo y clase.  Entregar cortes transversales que indiquen las elevaciones 

de tuberías y accesorios. 

Presentar catálogos y certificación de que todo el material de tuberías, accesorios, 

acoplamientos  están de acuerdo con lo especificado en esta sección. 

Examen visual antes del colocado en zanja 

Aun pasando todos los ensayos especificadas en fábrica, la tubería producida está 

sujeta a una inspección o examen visual por parte de la Supervisión, en el lugar de 

la obra, antes de su colocación.  

Las piezas individuales de tubería podrán ser rechazadas debido a las siguientes 

causas: 

Fracturas o fisuras que atraviesan la pared cilíndrica o la parte de las juntas del 

tubo con profundidad de tres milímetros y que excedan los 50 mm de longitud.  

Rajadura ubicada en cualquier parte de la superficie que tenga un largo transversal 

o longitudinal mayor al espesor del tubo. 

Defecto que muestre moldeado o mezcla imperfecta. 

Defectos en la superficie, como por ejemplo textura porosa. 

Defectos en las dimensiones de los tubos, excediendo las tolerancias admisibles.  

Si estos defectos existieran en más del 5 % del lote enviado, el lote será rechazado 

por la Supervisión. 

Los materiales y tuberías fabricadas que hubiesen sido detectado como 

defectuosos o que no cumplan con los requerimientos de ésta especificación, serán 



 

 

 

 

objeto de rechazo en cualquier momento antes de su aceptación final. Los 

materiales y tubería rechazada deberán ser removidos del lugar del trabajo y 

reemplazados dentro de un período que determine la Supervisión. 

Instalación: 

Instalar todas las tuberías de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los 

planos del Proyecto. Cualquier cambio deberá ser aprobado específicamente por 

el Supervisor. 

El Ing. Residente deberá solicitar al Supervisor, por lo menos 24 horas antes del 

comienzo de la colocación de tubos, la verificación de cotas y pendientes de 

acuerdo a planos. 

Previamente al inicio de la instalación de tuberías, se colocará una cama de apoyo 

con material propio, préstamo o seleccionado, compactada y acondicionada al nivel 

mostrado en los planos, cubriendo el ancho completo del fondo de la zanja, con un 

espesor mínimo de 0,10 m, en la cual se acondicionarán cavidades para alojar a 

las campanas o acoplamientos de las tuberías. 

 

El bajo peso de las tuberías permite su instalación sin el uso de equipo mecánico.  

Sin embargo, la bajada del tubo a la zanja deberá realizarse con sumo cuidado.  Es 

necesario evitar arrastrar y golpear el tubo, y, en algunos casos, se deberá emplear 

una soga colocada en ambos extremos del tubo para depositarlo en el fondo de la 

zanja. 

El tendido se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre 

el fondo de la zanja y su colocación se ejecutará: 

Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava 

de ½” de diámetro y de aproximadamente 10 cm de espesor en todo el ancho de la 

zanja, autorizado previamente por el Supervisor. 

En casos especiales, deberá consultarse a la Supervisión. 

La instalación de la tubería comenzará en el extremo inferior del tramo, 

prosiguiéndose aguas arriba. 

La tubería, después que haya quedado en su posición final, le será acomodado 

material (propio zarandeado o seleccionado) alrededor, en capas debidamente 

compactadas de 0,15 m de espesor, hasta alcanzar la línea superior de la tubería. 

Desde este nivel, el material de relleno se extenderá de pared a pared en la zanja, 

llenándose completamente los vacíos, firmemente compactados en toda su 

extensión. El Ing. Residente deberá tener cuidado al compactar por encima de la 

tubería, asegurando que la misma no se desplace lateral o verticalmente, ni sea 

dañada.   



 

 

 

 

Todas las tuberías serán cuidadosamente introducidas a la zanja, asegurando que 

se encuentren limpios y que no existan materiales extraños o defectos de 

fabricación que impidan un acoplamiento correcto.   

La tubería será acoplada en estricto cumplimiento de la práctica recomendada por 

el fabricante. Se tendrá cuidado de alinear correctamente las tuberías, antes de 

presionar las uniones o juntas a su lugar. Todas las tuberías serán tendidas en línea 

recta y de acuerdo al nivel y gradiente mostrado en los planos.   

A medida que progrese el trabajo, limpiar el interior de las tuberías de toda suciedad 

y materiales superfluos de cualquier tipo. Mantener todas las tuberías 

absolutamente limpias durante la construcción. 

Utilizar herramientas adecuadas y apropiadas, así como los equipos para hacer el 

corte, manejo y tendido de tubería y sus acoplamientos, en forma conveniente y 

segura. 

Trabajar utilizando rampas o equipo mecánico apropiado, y mantener la tubería 

bajo perfecto control en todo momento. 

Por ninguna circunstancia permitir que la tubería se caiga, choque, arrastre, empuje 

o mueva de modo que se dañe la tubería o su revestimiento. 

Utilizar solamente lubricantes aprobados recomendados por el fabricante.  No 

utilizar jabón, grasa animal, u otro lubricante que no esté aprobado. 

Utilizar solamente tubería de longitudes enteras para esta obra, a menos que se 

necesiten tramos cortos (niples).  Preparar los extremos de la tubería cortados en 

el campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar herramientas, en 

condiciones buenas y afiladas.  No utilizar herramientas de percusión para cortar la 

tubería.  Cerrar todas las líneas con tapones cuando no se estén colocando 

tuberías. 

No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería. 

El Ing. Residente deberá proveer los medios necesarios para eliminarla.   

Para evitar cualquier desplazamiento posterior de la junta después de terminada, 

no se colocará ningún tubo hasta que el tubo anterior haya quedado fijado en su 

lugar.   

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se deberá jalar por 

el interior de los mismos  una  estopa  que arrastre consigo cualquier  material.  En 

caso de interrupción o conclusión  de  la jornada de trabajo, se deberá taponar 

convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada de cuerpos 

extraños. 

Entre dos buzones consecutivos, la tubería deberá quedar perfectamente alineada 

y terminar al ras con la cara interior del buzón. 



 

 

 

 

El Ing. Residente pondrá a disposición el equipo necesario y dispositivos para el 

tendido y el personal con amplia experiencia en instalaciones. 

Para el tendido de tubería de alcantarillado, se debe tener además en cuenta lo 

siguiente: 

Para las tuberías que operan por gravedad, comenzar la colocación de la tubería 

por el extremo aguas debajo de un tramo y proceder aguas arriba. 

Tender generalmente todas las tuberías con la campana hacia delante. 

Colocar cuidadosamente cada tubería y verificar su alineación y pendiente. 

Hacer los ajustes para alinear y dar pendiente a la tubería retirando material hacia 

fuera o rellenando material seleccionado bajo el cuerpo de la tubería. 

No se permite acuñar o poner bloques al cuerpo de la tubería para nivelarla o 

alinearla. 

Tender las tuberías con alineamiento y pendiente exacta. 

Tendido de Tuberías Dentro de la Zanja 

Tender todas las tuberías en zanjas excavadas en lechos con relleno con cama de 

arena, u otras cimentaciones aprobadas, según se indica en los planos y 

especificaciones, o se ordene por escrito por la Supervisión. 

Asegurar adecuadamente la tubería contra todo movimiento y hacer las uniones de 

la tubería en las zanjas según se requiera. 

Cuidadosamente dar la inclinación y compactar el lecho para la tubería. 

Sobre excavar debajo de la campana para cada junta como sea requerido, para 

permitir que la unión sea apropiadamente realizada y  que el  cuerpo de la tubería 

tenga un apoyo completo en toda su longitud. Rellenar totalmente los agujeros en 

la campana con material de la cama de arena, luego de realizar cada unión. 

Montaje de los Tubos de PVC 

Verificar la existencia del chaflán en el extremo de la espiga del tubo, para la 

conexión con la junta de unión flexible con anillo de caucho. 

Al hacer las uniones con anillo de caucho, centrar la espiga en la campana. 

 

Limpiar cuidadosamente la cavidad de alojamiento del anillo  dentro de la campana 

y el exterior de la espiga a insertar. 

Limpie el anillo, aplicar el lubricante e introducir en la campana del tubo en la 

posición que indique el manual del proveedor, asegurando que quede en contacto 

o dentro del canal de alojamiento de la campana. 



 

 

 

 

Es conveniente marcar en la espiga de los tubos la profundidad de inserción.  Esta 

marca debe hacerse en tal forma que la espiga penetre hasta dejar una luz de 

aproximadamente de 10 mm del fondo de la campana.  

Insertar la espiga en la campana del tubo, en forma manual  en tuberías pequeñas 

y con equipo  o ayuda mecánica en tuberías de mayor diámetro. 

Anillos o Empaquetaduras de Caucho: 

Todas las empaquetaduras o anillos de caucho deben ser moldeados y curados en 

tal manera que cualquier sección transversal debe ser homogénea, densa, uniforme 

y libre de porosidad, incrustaciones y otras imperfecciones.  La empaquetadura 

debe ser de sección transversal circular o la que recomiende el fabricante y debe 

moldear el tamaño especificado con una tolerancia de más o menos de 0,4 mm, o 

más o menos 1,5 % del diámetro, la que sea mayor. 

El polímero básico debe ser caucho natural o sintético o una mezcla de ambos. 

Los anillos no serán estirado más del 20% cuando sean colocados en la espiga de 

la tubería, siendo del tamaño apropiado para evitar que en determinados casos la 

espiga entre en contacto con la campana de la tubería precedente, debiendo por lo 

tanto ser cuidadosamente instalados porque de él depende que las juntas sean 

estancas. 

n la ejecución de juntas, el anillo será lubricado y colocado en la posición apropiada.  

Antes de proceder con el relleno, la junta será inspeccionada, de encontrarse el 

anillo fuera del lugar, la tubería será extraída, debiendo examinarse el estado del 

anillo para verificar la presencia de cortes o quebraduras.  Si el anillo se encontrara 

dañado, será reemplazado por uno nuevo, prosiguiéndose con la instalación. 

Los anillos serán almacenados en lugares fríos protegidos de la luz, rayos del sol, 

calor, aceite o grasa.  Serán rechazados todos los anillos que muestren signos de 

agrietamiento, intemperización u otros deterioros. 

Los anillos o empaquetaduras deben cumplir con la Norma Técnica Nacional (NTN) 

ISO 4633. Los ensayos de los anillos de caucho deben realizarse en laboratorio 

sobre especímenes de producto terminado, excepto que a opinión del fabricante de 

tubos, los especímenes puedan prepararse de acuerdo con ISO 4461.  Los 

requisitos físicos deben cumplir con las normas ISO 37, ISO 48, ISO 815 e ISO 188. 

Limpieza 

Limpiar totalmente la tubería antes de tenderla y mantenerla limpia  hasta que 

quede aceptada con el trabajo terminado. 

Ejercer un especial cuidado evitando dejar pedazos de madera, suciedad, y otras 

partículas extrañas en las tuberías. Si se descubre cualquier partícula antes de la 

aceptación final del trabajo, retirarla y limpiar de nuevo la tubería. 

Cruces con servicios existentes 



 

 

 

 

En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con 

la tubería de agua y/o desagüe, será de 0,25 m, medidos entre los planos 

horizontales tangentes respectivos. 

El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de 

desagüe, lo mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de 

agua, a fin de evitar que su unión quede próxima al colector. 

Sólo por razones de niveles, se permitirá que tubo de agua cruce por debajo del 

colector, debiendo cumplirse los 0,25 m de separación mínima y, la coincidencia en 

el punto de cruce con el centro del tubo de agua, se protegerá el tubo de acuerdo 

al RNC. 

Siempre y cuando lo permita la sección transversal de las calles, las tuberías de 

desagüe se ubicarán respecto a otros servicios públicos en forma tal que la menor 

distancia entre ellos, medida entre el plano tangente respectivos sea: 

tubería de agua potable                0,80 m 

canalización de regadío                 0,80 m 

cables eléctricos, telefónicos, etc               1,00 m 

colectores de alcantarillado                2,00 m 

estructuras existentes         1,00 m 

No se instalará ninguna línea de desagüe, que pase a través o entre en contacto 

con ninguna cámara de inspección de luz, teléfono, etc. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La medición será por metro lineal (m.) de tubería 

suministrada e instalada. 

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por metro lineal (m.) de trabajo realizado. 

02.04.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DN 160 MM 

La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas las partes de línea 

de desagüe, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar servicios. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por 

la Entidad Prestadora de Servicios con asistencia del Inspector y Contratista, 

debiendo este último proporcionar el personal, material aparatos de prueba, de 

medición y cualquier otro elemento que se requiera en esta prueba. 

Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre 

buzones de inspección, son las siguientes: 



 

 

 

 

Prueba de nivelación y alineamiento: Para redes 

Prueba hidráulica a zanja abierta: 

Para redes colectoras 

Para conexiones domiciliarias  

Prueba de escorrentía: 

De acuerdo a las condiciones y característica de la obra, podría realizarse en una 

sola prueba a zanja abierta, las redes con sus correspondientes conexiones 

domiciliarias. 

Pruebas hidráulicas: 

No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras que 

el tramo de desagüe no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. 

Estas pruebas serán de dos tipos: la filtración cuando la tubería haya sido instalada 

en terrenos secos sin presencia de agua freática y, la de infiltración para terrenos 

con napa freática. 

Prueba de filtración. Durante la Prueba, la tubería no deberá perder por filtración 

más de la cantidad estipulada por la siguiente expresión:  

P

LF
K




   T

V
P 

 

  Donde: 

  K  = Coeficiente de prueba 

  F  = Filtración Tolerante, en el tramo, en cm3/min/m. 

  L  = Longitud probada en metros 

  P  = Pérdida en el tramo, en cm3/min. 

  V  = Volumen perdido en la prueba, en cm3    

 T  = Tiempo de duración de la prueba, en minutos. 

 VALORES DE F y K 

Pulg.:  8” 10” 12” 14” 16” 18” 21” 24” 26” 

mm:  200 250 300 350 400 450 533 600 650 

Filtración (F): 25 32 38 44 50 57 67 76 85 

Tolerada cm3/min/mts.  

_______________________________________________________ 

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES: 



 

 

 

 

K   > 1  Prueba buena 

K   = 1  Prueba tolerable 

K   < 1  Prueba mala 

En los casos de K = 1 y  K < 1, el contratista deberá por su cuenta localizar la fuga 

y repararla. 

Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá 

ordenarse el relleno de las zanjas y se expedirá por el Ingeniero Inspector, el 

respectivo certificado en el que constara la prueba satisfactoria, la que será 

requisito indispensable para su inclusión en los avances de obra y valorizaciones. 

Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón de inspección aguas 

arriba, el cual quedará totalmente lleno y se taponeará el buzón de inspección 

aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 12 horas como mínimo para poder 

realizar la prueba. 

Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, con 

sus uniones totalmente descubiertas asimismo no deben ejecutarse los anclajes de 

los buzones de inspección hasta después de realizada la prueba. 

En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las cajas 

de registro domiciliarias. 

La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida de 

agua, no sobrepasará lo establecido en la Tabla N° 1. 

También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la 

altura que baja el agua en el buzón de inspección en un tiempo determinado; la 

cual no debe sobrepasar lo indicado. 

Prueba de infiltración: 

La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de un 

vertedero de medida, colocado sobra la parte inferior de la tubería, o cualquier otro 

instrumento, que permita obtener la cantidad infiltrada de agua en un tiempo mínimo 

de 10 minutos, sin sobrepasar los límites establecidos. 

Para las pruebas a zanja abierta, ésta se hará tanto como sea posible cuando el 

nivel de agua subterránea alcance su posición normal, debiendo tenerse bastante 

cuidado de que previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, con el fin de 

evitar el flotamiento de los tubos. 

Para estas pruebas a zanja abierta, se permitirá ejecutar previamente los anclajes 

de los buzones de inspección. 

Prueba de humo: 

Estas pruebas reemplazan a las hidráulicas, sólo en los casos de líneas de desagüe 

de gran diámetro y en donde no exista agua en la zona circundante. 



 

 

 

 

El humo será introducido dentro de la tubería a una presión no menor de 1lib/pulg2, 

por un soplador que tenga una capacidad de por lo menos 500 litros por segundo. 

La presión será mantenida por un tiempo no menor de 15 minutos, como para 

demostrar que la línea esté libre de fugas o que todas las fugas han sido 

localizadas. 

El humo será blanco o gris, no dejará residuo y no será tóxico. 

Reparación de fugas: 

Cuando se presente fugas por rajadura y/o humedecimiento total en el cuerpo del 

tubo de desagüe, serán de inmediato cambiados por el Constructor, no 

permitiéndose bajo ningún motivo, resanes o colocación de dados de concreto; 

efectuándose la prueba hidráulica hasta obtener resultados satisfactorios, y la obra 

sea recepcionada por la empresa. 

 Pérdida admisible de agua en las pruebas de filtración e infiltración. 

 

DIAMETRO DEL 

TUBO 
FILTRACION O 

INFILTRACION 

ADMISIBLE cm3/min/ml DN (mm) PULG. 

160 6 20 

200 8 25 

250 10 32 

300 12 38 

 

UNIDAD DE MEDIDA.- La medición será por metro lineal (m.) de tubería que 

obtenga resultados satisfactorios en la prueba hidráulica. 

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de esta partida está 

definida por las formas de medición y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. y otros elementos necesarios para ejecutar el trabajo. 

Se cancelará por metro lineal (m.) de trabajo realizado. 

02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  

02.05.01 SUMINISTRO DE CODO PVC SAP UC INYECTADO 90° DN 160 MM C-

10 

Ver ítem 01.11.01 

02.05.02 SUMINISTRO DE CODO PVC SAP UC INYECTADO 45° DN 160 MM C-

10 



 

 

 

 

Ver ítem 01.11.01 

02.05.03 INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PVC  

Todos los accesorios a utilizarse en la red de agua potable como: Codos, 

reducciones, transiciones, etc, serán de Clase – 10 deberán estar en perfectas 

condiciones de fabricación y conservación; no se permitirán accesorios con 

presencia, fisuras, y evidente estado de inutilización, etc. 

Los accesorios deberán de contar los certificados de calidad correspondiente; 

accesorios que no cumplan con estas especificaciones serán retirados y 

terminantemente prohibidos su empleo en la ejecución del presente proyecto. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida para la partida instalación y 

colocación de accesorios PVC, es la UND (unidad).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la partida, este definido según la 

unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario de la partida, el cual 

constituye compensación de, materiales adquiridos. Se cancelará por unidad (und.) 

de accesorios adquiridos e instalados en el sistema. 

02.05.03 ANCLAJE DE ACCESORIOS 

Los accesorios a lo largo de los tramos de la red de agua potable como codos, 

válvulas, etc. deberán estar debidamente anclados al terreno con el fin de evitar 

desplazamientos debido a las fuerzas dinámicas del fluido. Para lo cual se deberá 

utilizar dados de concreto con un f’c = 175 kg/cm2. 

A) CONCRETO F’C = 175 KG/CM2: es el concreto dosificado, mezclado, 

transportado, colocado, consolidado y curado, el cual deberá alcanzar a los 28 días 

la resistencia especificada, a menos que se indique otra, previa aprobación de la 

supervisión. 

B) COMPONENTES DEL CONCRETO: 

1- CEMENTO. - El cemento es el principal componente del concreto, el cemento 

será en parte determinante en la resistencia del concreto, ya que demás factores 

como la relación agua-cemento, calidad de agregados, aire incorporado, etc, 

también afectan la resistencia especificada del concreto; en ese entender el 

cemento deberá ser de una calidad tal que garantice ciertas propiedades 

preestablecidas del concreto endurecido.  

    El cemento será transportado a obra de tal forma que no este expuesto a la 

humedad y al contacto directo con el sol, tan pronto llegue el cemento a obra, será 

almacenado en un lugar seco, cubierto y bien aislado de la intemperie, se 

rechazaran bolsas rotas y/o cemento con grumos. 

    El cemento a almacenarse temporalmente, no se arrumará a una altura mayor 

de 10 sacos por ruma. 



 

 

 

 

2- AGREGADO FINO Y GRUESO. - El agregado para el concreto será un material 

de río o cantera, compuesta de partículas fuertes, duras, limpias, durables y libre 

de cantidades perjudiciales de polvo, materiales orgánicos o sustancias 

perjudiciales. 

    El agregado grueso sometido al ensayo de abrasión Los Ángeles no debe tener 

un desgaste mayor al 50%. 

3- AGUA. - El agua destinada para la fabricación de concreto será limpia, y estará 

libre de cantidades perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y 

otras sustancias perjudiciales para el concreto. 

C) DOSIFICACIÓN. - De acuerdo al diseño de mezclas, la dosificación de mezclas 

de concreto se harán en peso, el cemento y los agregados se medirán por peso en 

forma separada. La medición del agua de mezclado se hará con medidores de 

volumen. 

    Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 

la exactitud de pesado en la balanza para el cemento y los agregados lo mismo que 

para el agua.  

D) MEZCLADO DEL CONCRETO. - El concreto se mezclará hasta que exista una 

distribución uniforme de todos los materiales componentes. En todo caso el tiempo 

mínimo de mezclado para mezcladoras de menos de 1.0 m3 de capacidad será de 

90 segundos (1 ½ minutos). 

E) COLOCACIÓN DEL CONCRETO. - antes de vaciado del concreto, se 

removerán todos los materiales extraños que puedan existir en los espacios a ser 

ocupados por el concreto. Solo se colocará el concreto en los encofrados cuando 

las condiciones para la colocación sean las más adecuadas. 

F) CURADO DEL CONCRETO. - El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto 

como sea posible sin dañar la superficie del concreto y deberá prolongarse 

ininterrumpidamente por un periodo mínimo de siete días, el concreto deberá ser 

protegido del secado prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, 

esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido también con la menor perdida de 

humedad posible por el periodo necesario para la hidratación del cemento y 

endurecimiento del concreto. 

UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida para la partida especificada es la 

unidad (und). 

FORMA DE PAGO: La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, este 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, en cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. necesarios para su ejecución. Se cancelará por UND 

de dado de concreto vaciado y tratado correctamente. 

02.06 FLETE TERRESTRE 



 

 

 

 

02.06.01 FLETE TERRESTRE 

 Descripción: 

Comprende los trabajos que deben ejecutarse para el traslado de materiales desde 

la ciudad de origen hasta la obra. 

Metodo de construcción: 

Se asegurara que los trasportes de materiales sea ejecutado con las 

especificaciones minimas de trasporte dadas por el fabricante, tratando en lo 

posible de no deteriorar los materiales. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es Global (glb). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por global (glb). 

 

02.07 ROPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO  

02.07.01  OBRAS PRELIMINARES 

02.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTO  

Ver ítem 01.01.01 

02.07.01.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 

Los trabajos de demoliciones se efectuaran previa autorización del Gobierno 

Municipal para la ejecución de estos trabajos deberán tomarse las providencias 

necesarias para mantener limpia la calle y no causar molestias al vecindario por 

ruido, polvo o deterioro de las instalaciones de servicios públicos. 

Cuando se realicen los trabajos de demolición, se asegurara contra todo peligro. 

Los desmontes que resultaran de la sobra no podrán ser depositados en la vía 

pública. Ninguna obra de demolición que se ejecute en el alineamiento de la vía 

pública podrá ser hecha sin que haya un cerco provisional que puede ocupar hasta 

la mitad del ancho de la vereda. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M2). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M2). 

02.07.02 OBRAS DE REPOSICION 

02.07.02.01 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO 

02.07.02.01.01 REPOSICION Y RECONFORMACION DE BASE GRANULAR 

Descripción 



 

 

 

 

Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de una capa de 

basegranular aprobado sobre una subbase, en una o varias capas, conforme con 

lasdimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto 

uordenados por el Supervisor. 

Compactación 

El porcentaje de compactación de acuerdo al Ensayo Próctor Modificado deberá 

ser al 100% como promedio. 

Control de calidad 

Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo ASTM 

D1556. Deberán realizarse controles de compactación en todas las capas 

compactadas, a razón necesariamente, de un control por cada 250 m2. 

UNIDAD DE MEDIDA.- 

El trabajo será cuantificado por metro cubico (m3) 

FORMA DE PAGO.- 

La ejecución de esta partida se pagará de acuerdo al metrado obtenido según el 

párrafo anterior y al precio unitario de volumen de material que se haya colocado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa por toda 

la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

la ejecución, metro cubico (M3). 

02.07.02.01.02 PAVIMENTO FLEXIBLE 

Contiene las disposiciones generales correspondientes a los trabajos de 

pavimentación flexible tales como riegos, sellos, tratamientos superficiales, 

emulsiones y morteros asfálticos, así como de concretos asfálticos en caliente y en 

frío. 

RIEGO DE IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA 

El riego de imprimación consiste en la aplicación de emulsión asfáltica de manera 

uniforme y constante la cual cubre la superficie de la base granular, este riego 

ayuda a la adherencia entre la base y la primera capa de la mezcla asfáltica, evita 

que el materia de base se desplace debido a las cargas de tránsito, protege la base 

de la intemperie, etc. El riego de liga al igual que el riego de imprimación consiste 

en aplicar emulsión asfáltica de manera uniforme y constante pero esta cubre una 

superficie de asfalto existente, con la finalidad de asegurar la adherencia entre la 

capa de asfalto existente con la capa de rodadura. Para realizar la imprimación o el 

riego de liga la superficie se debe limpiar de manera que se retire el polvo, barro y 

demás material suelto, la superficie debe presentar una humedad menor a la 

humedad de compactación para empezar esta actividad, no se debe imprimar en 

presencia de lluvias. Cualquier elemento como los sardineles, arboles, etc. que 



 

 

 

 

puedan ser manchados deben protegerse antes de empezar la imprimación o el 

riego de liga. 

 Personal: Operario, ayudantes. 

 Material: Para el riego de imprimación se puede usar emulsión asfáltica CRL-0, 

CRL-1 o asfalto líquido MC30, para el riego de liga CRR-1 o CRR-2  

Equipo: Carrotanque.  

Norma: Especificaciones técnicas IDU 500-13 e IDU 502-11 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:  

Dependiendo de la emulsión asfáltica que se utilice se deben cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 

 



 

 

 

 

 

CARPETA ASFALTICA 

La mezcla de concreto asfaltico llega en una volqueta la cual va descargando la 

mezcla en la tolva de la maquina pavimentadora.  

Antes de empezar a extender el material se toma la temperatura de este la cual 

está a aproximadamente 150 ºC. Luego de esto la pavimentadora junto con la 

volqueta empezaran a avanzar a una velocidad adecuada para extender el material 

en franjas longitudinales, detrás de la pavimentadora habrá una cantidad de obreros 

agregando mezcla caliente y enrasándola de manera que la capa se ajuste a las 

especificaciones de los planos. Finalmente se compacta esta capa. 

 Luego de extender y compactar la primera franja se empieza a extender y 

compactar la siguiente franja de material de la misma manera que la anterior, luego 

se compacta todo el tramo mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser 

compactada. 

Durante este proceso la comisión topográfica se encarga de verificar que los niveles 

de esta última capa estén acorde a la sección transversal indica en los planos. 

 Personal: Cuadrilla de asfalto. 

 Material: Mezcla asfáltica.  

Equipo: Finisher, vibrocompactador. 

 Norma: Especificación técnica 510-11, 512- 11, 514-11 o 520-11. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:  



 

 

 

 

Dependiendo del espesor de la capa y del tipo de capa que se vaya a realizar se 

usa diferente tipo de mezcla, así mismo se usa una granulometría diferente 

dependiendo la mezcla que se utilice. 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M2). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M2). 

03.00.00 CASETA DE GUARDIAN  

03.01.00 MOVIMIENTO TIERRAS  

03.01.01 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 

e=40cm 

DESCRIPCIÓN.   

 

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y 



 

 

 

 

compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la supervisión 

para la realización del relleno. 

EJECUCIÓN. 

Los rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y 

secciones transversales. 

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los 

sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación 

deberán ser aprobados por el supervisor. 

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. 

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo 

espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el 

grado de humedad ordenado por el supervisor. 

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M2). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M2). 

01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los trabajos que debe ejecutarse para la eliminación de basura, 

elementos sueltos, pesados y livianos existen en toda el área de terreno así como 

maleza y arbusto de fácil extracción, de manera que se presente una superficie 

plana horizontal a la altura de los niveles indicados en los planos. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Se llevará a cabo con herramientas manuales con las cuales se removerá y 

acumulará materiales y/o deshechos para su posterior transporte, esta partida 

abarcará toda el área de ejecución de la Obra. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M2). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M2). 

03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS  

DESCRIPCIÓN: 

Está partida se realizará en las zonas donde están proyectados las zapatas. Se 

realizará la excavación con herramientas manuales, de acuerdo con las 

dimensiones exactas hasta alcanzar la profundidad y niveles establecidos en los 

planos de obra correspondiente. 



 

 

 

 

Para llevar a cabo este trabajo, se deberá de tomar en cuenta las medidas de 

seguridad y protección, tanto con el personal de obra, como de personas y publico 

en general. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN: 

Luego de realizar la limpieza del terreno, se tomará como referencia un B.M. a partir 

del cual serán determinados todos los niveles necesarios durante la ejecución de 

la obra. 

Seguidamente se procederá a las excavaciones para zapatas, cimientos corridos, 

las dimensiones serán las previstas en los planos. El fondo de las excavaciones  

deberán ser convenientemente compactado antes del llenado de la cimentación. 

Se eliminará todo material suelto y orgánico hasta obtener una superficie firme. La 

excavación se efectuará en forma manual, teniendo en cuenta que las zanjas 

queden limpias, parejas y de acuerdo a los niveles requeridos en los planos 

estructurales. 

Se evitara el levantamiento excesivo de polvo empleando un conveniente sistema 

de regadío. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M3). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M3). 

03.01.04 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDOS  

DESCRIPCIÓN: 

Está partida se realizará en las zonas donde están proyectados los cimientos. Se 

realizará la excavación con herramientas manuales, de acuerdo con las 

dimensiones exactas hasta alcanzar la profundidad y niveles establecidos en los 

planos de obra correspondiente. 

Para llevar a cabo este trabajo, se deberá de tomar en cuenta las medidas de 

seguridad y protección, tanto con el personal de obra, como de personas y publico 

en general. 

MÉTODO DE EJECUCIÓN: 

Luego de realizar la limpieza del terreno, se tomará como referencia un B.M. a partir 

del cual serán determinados todos los niveles necesarios durante la ejecución de 

la obra. 

Seguidamente se procederá a las excavaciones para zapatas, cimientos corridos, 

las dimensiones serán las previstas en los planos. El fondo de las excavaciones  

deberán ser convenientemente compactado antes del llenado de la cimentación. 

Se eliminará todo material suelto y orgánico hasta obtener una superficie firme. La 

excavación se efectuará en forma manual, teniendo en cuenta que las zanjas 



 

 

 

 

queden limpias, parejas y de acuerdo a los niveles requeridos en los planos 

estructurales. 

Se evitara el levantamiento excesivo de polvo empleando un conveniente sistema 

de regadío. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M3). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M3). 

03.02  CONCRETO SIMPLE 

03.02.01 CONCRETO Fc=100 kg/cm2 ZOLADO EN ZAPATA 

DESCRIPCION 

Plataforma plana y nivelada de superficie rugosa, intermediario entre el terreno de 

fundación y la base inferior de las zapatas. 

El Cemento Portland y agregado grueso a utilizar cumplirán las condiciones 

indicadas en generalidades de concreto. En el agregado grueso, para falsos pisos, 

no deberá agregarse piedra independiente y las dimensiones máximas de las 

piedras del agregado serán como máximo 2/3 del espesor definido en los planos. 

Se usará concreto pobres: 1:12 (cemento-hormigón), la mezcla será seca, en forma 

tal que no arroje agua a la superficie al ser apisonada, una vez vaciado el concreto 

sobre el terreno preparado, se emparejará y apisonará bien el concreto, logrando 

así una superficie plana, nivelada, horizontal, rugosa y compacta, en tal caso la 

rugosidad será tal, que asegure una buena adherencia y ligazón con la base de las 

zapatas que serán vaciadas 24 horas después. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M2). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M2). 

03.02.02 CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. 

DESCRIPCIÓN: 

Llevarán cimientos corridos de concreto simple los muros que se poyen sobre el 

terreno, los cimientos corridos serán de concreto ciclópeo con una proporción 

cemento: hormigón de 1:10 + 30% de piedra de río, limpia, con un tamaño máximo 

de 15 cm (6”). 

MÉTODO DE EJECUCIÓN: 

Se realiza por medio de trabajo manual con el aporte de faenantes para el mezclado 

y transporte del concreto en buguies, se vaciará una capa de concreto en el fondo 

del cimiento para luego colocar una capa de piedra inmediatamente se verterá una 



 

 

 

 

nueva capa de concreto alternando de esta manera hasta completar el nivel 

establecido en los planos. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M3). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M3). 

03.02.03 CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO 

Ver ítem 03.02.02 

03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante 

la utilización de encofrados.  

MÉTODO DE EJECUCIÓN: 

El encofrado será conformado por madera trabajado en forma de paneles los cuales 

serán colocados sobre los cimientos y sujetados por medio de cuñas para evitar su 

desplazamiento por la presión del concreto. El desencofrado se realizará luego de 

que le concreto haya alcanzado a resistencia suficiente como para auto sostenerse, 

se hará cuidado no dañar la superficie del concreto. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida es (M2). 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario establecido en el 

presupuesto por (M2). 

03.03.00 CONCRETO ARMADO 

03.03.01 ZAPATA 

 03.03.01.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Generalidades 

El trabajo a realizar bajo este capítulo, consistirá en el suministro de mano de obra, 

materiales y maquinaria para fabricar el concreto necesario para todas las estructu-

ras y otras necesidades. La dosificación, amasado, puesta en obra, acabado y 

curado del concreto y todos los materiales y métodos de ejecución, cumplirán con 

los artículos correspondientes de este capítulo de las Especificaciones. 

Estándares Aplicables 

Se aplicarán los siguientes estándares: 

De la ASTM (American Society for Testing Materials). 

(Sociedad Americana para Ensayo de Materiales). 



 

 

 

 

c-1 Métodos de Confección y Curado de Especimenes para     Ensayo de 

Concreto a la Comprensión y Flexión en el Campo. 

c-33 Especificaciones para Agregados del Concreto. 

c-39 Métodos y Ensayos de Resistencia a la Comprensión de   Probetas de 

Concreto. 

c-42 Método de Ensayo para Obtener, Preparar, Ensayar Especificaciones del 

Concreto por Resistencia a la Comprensión y Flexión. 

c-143 Método de Ensayo para "slump" del Concreto. 

c-150-62  Especificaciones para Cemento Pórtland. 

c-192 Método de Confección y Curado de Especificaciones para Ensayo de 

Concreto a la Compresión y Flexión en el Laboratorio. 

  Del ACI (American Concrete Institute) 

  (Instituto Americano del Concreto). 

ACI-318 Código de Requerimientos para la Construcción del Concreto 

Reforzado. 

ACI-613 Práctica Recomendada para Dosificación de Mezclas de Concreto. 

MATERIALES 

Cemento 

El cemento a emplearse en la preparación del concreto será el Pórtland tipo I, 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-150. 

El cemento se transportará al lugar de las obras, seco y protegido contra la 

humedad en envase de papel en el que deberá figurar expresamente el tipo de 

cemento y nombre del fabricante, en cuyo caso deberá acompañarse en cada 

remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 

El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada 

inspección e identificación de la remesa, en un almacén previsto en el campamento 

y protegido convenientemente contra la humedad. 

Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (4) semanas, deberá 

ser sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar 

su correcta resistencia. en todo caso necesitará la autorización del Ingeniero Resi-

dente para su utilización. 

Agregado Fino 

Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa la malla 

Nº 4 (4.6 mm) y es retenido en la malla Nº 200 (0.074mm) de graduación U.S. 

Standard. 



 

 

 

 

El agregado fino consistirá en arena natural constituida por partículas duras, 

resistentes, sin exceso de formas planas, excepto de polvo y suciedad. Los 

porcentajes en peso de sustancias perjudiciales en la arena no excederán los 

valores siguientes: 

- Material que pasa al tamiz Nº 200(ASTM C-117)  3% 

-  Lutitas (ASTM C-123)    1 % 

- Arcilla (ASTM C-142)                    1 % 

- Total de otras partículas (como - álcali, mica, granos recubiertos, partículas 

blandas y limo)      2 % 

- Suma máxima de sustancias perjudiciales.  5 % 

Además la arena no será aceptada si presenta las siguientes características. 

Si tiene impurezas orgánicas (ASTM c-40) 

Si tiene peso específico al estado saturado, con superficie seca inferior a 2.58 

gr/cm3 (ASTM C-128) 

Si cuando es sometida a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción del sulfato de 

sodio (ASTM C-88) la fracción retenida por el tamiz Nº 50 haya tenido una pérdida 

mayor del 10% en peso. 

(Las citas entre paréntesis indican las normas según las cuales podrán ser reali-

zadas las pruebas para comprobar los requisitos especificados). 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por 

medio de mallas Standard (ASTM C-136) deberá satisfacer los límites siguientes: 

                         MALLA               % QUE PASA 

                          3/8"                      100 

                          Nº 4                 90 - 100 

                          Nº 8                 70 -  95 

                          Nº 16                50 -  85 

                          Nº 30                30 -  70 

                          Nº 50                10 -  45 

                          Nº 100                0 -  10 

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.5 a 2.9. 

La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 

que efectúe el Ingeniero Residente. 

Agregado Grueso 



 

 

 

 

Se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los agregados que no pasa 

la malla Nº 4 (4.76 mm). 

Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, resistencias, compactados, sin 

escamas, exentos de polvo y materia orgánica en  general; deberá estar de acuerdo 

con las normas ASTM C-33. 

Los porcentajes en peso de sustancias dañinas se excederán los valores siguien-

tes: 

Material que pasa el tamiz Nº 200 (ASTM C-117)   0.5% 

Materiales ligeros(ASTM-C-330).                     2% 

Terrones de arcilla (ASTMC-124                 0.5% 

Total de otras sustancias dañinas                   1% 

Suma máxima de sustancias dañinas                              3%. 

Los agregados gruesos no serán aceptados, sino cumplen las siguientes pruebas. 

Prueba de abrasión tipo Los Ángeles (ASTM C-131), si la pérdida usando la 

graduación estándar (Tipo A) supera el 10% en peso, para 100 revoluciones ó 40% 

en peso para 500 revoluciones. 

Resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88) si la  pérdida media en 

peso, después de 5 ciclos, supera el 14%. 

Peso específico, si el peso específico del material (en estado de saturación con 

superficie seca) es inferior a 2.58 gr/cm² (ASTM C-127). 

Los agregados gruesos para concreto serán clasificados según las siguientes 

clases: 

El agregado grueso será bien graduado, dentro de los limites señalados en la 

designación M-80 de la AASHTO, los que se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

Tamaño de 

Agregado 

Porcentaje en Peso que pasa los Tamices 

2-

1/2” 

2” 1-

1/2” 

1” ¾” ½” 3/8” Nº4 

½ a Nº4 

¾  a Nº4 

1” a  Nº4 

½” a Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

95-

100 

100 

95-

100 

----- 

90-

100 

--- 

40-

70 

20-

55 

0-15 

0-10 

0-10 

0-5 



 

 

 

 

2” a Nº4 

½” a ¾” 

2” a 1” 

100 

 

100 

95-

100 

100 

95-

100 

95-

100 

---- 

90-

100 

35-

70 

---- 

35-

70 

20-

55 

0-15 

35-

70 

----- 

0-15 

0-5 

25-

60 

---- 

10-

30 

0-5 

---- 

 

---- 

10-

30 

---- 

---- 

---- 

 

0-5 

---- 

---- 

 

Para los fines de graduación de los agregados, los concretos se clasifican sobre la 

base de dimensión máxima de agregados requeridos. 

Agua 

El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá residuos de aceite, 

ácido, sal, álcali, limo, materias orgánicas y otras sustancias dañinas a la mezcla o 

a la durabilidad del concreto. Asimismo deberán estar exentas de arcilla y lodo. 

El agua deberá estar conforme a la norma AASHO T-26 y la turbidez no excederá 

a 2,000 partes por millón. Se considera como agua de mezcla aquella contenida en 

la arena,  la cual será determinada de acuerdo a la norma  ASTM C-70. 

Calidad del Concreto 

El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad especificada en 

los planos, capaz de ser colocado sin agregación excesiva y debe desarrollar todas 

las características requeridas, cuando se endurezca. El esfuerzo de comprensión 

especificado f'c del concreto para cada elemento de la estructura indicado en los 

planos, estará basado en el esfuerzo de comprensión alcanzando a los veintiocho 

días (28), o a menos que se especifique una edad menor, en la cual el concreto 

vaya a recibir toda su carga de servicio o soportar su esfuerzo máximo. 

Las proporciones de cemento, agregado para obtener las resistencias requeridas 

serán establecidas de acuerdo a la norma ACI-623 "Prácticas Recomendadas para 

Seleccionar Proporciones para Concreto". Las proporciones de agregado a 

cemento para cualquier concreto serán tales que produzca una mezcla trabajable 

y que con el método de colocación empleando en la obra, llegue a todas las 

esquinas y ángulos del encofrado y envuelva completamente el refuerzo pero sin 

permitir que los materiales segreguen o que se acumulen un exceso de agua libre 

sobre la superficie. 

Deberá hacerse un diseño de mezclas el cual podrá ser realizado por un laboratorio 

especializado. El Ingeniero Residente se reserva el derecho de modificar en 

cualquier momento y si lo estima conveniente, las proporciones de la mezcla, con 

el objeto de garantizar la calidad del concreto. 



 

 

 

 

Preparación del Concreto 

Dosificación 

La dosificación del cemento, la arena y el agregado grueso se efectuará de prefe-

rencia por peso y el agua por volumen según el diseño de mezcla aprobado. Si se 

empleará el cemento en sacos, la dosificación del cemento se calculará siempre 

para sacos completos de cemento. 

La tolerancia permisible para la dosificación del concreto será de tres (3) por ciento 

en peso para cualquiera de los ingredientes. 

Los métodos para medir los materiales del concreto serán tales que las 

proporciones puedan ser controladas en forma precisa y verificadas fácilmente en 

cualquier etapa del trabajo. 

Mezclado 

El proceso de mezclado se efectuará en forma mecánica, una vez que haya sido 

combinados los componentes según el diseño de mezcla aprobada. 

Todo el equipo mecánico aprobado, será sometido a la aprobación del Ingeniero 

Residente y deberá ser tal que garantice una masa de concreto en donde los ingre-

dientes estén uniformemente distribuidos. 

Cada colada debe vaciarse completamente antes de proceder a la carga siguiente 

de la mezcladora, no debiendo el volumen de ésta exceder el límite de capacidad 

de la máquina fijada por el fabricante. El tiempo de mezclado se contará a partir del 

momento en que estando el tambor en movimiento, todos los materiales sólidos se 

encuentran dentro del mismo, estableciéndose como condición indispensable que 

el volumen de agua se agregue antes de transcurrir el primer cuarto de mezclado. 

El método de agregar agua la mezcla deberá garantizar una dosificación perfecta, 

incluso en el caso de necesitarse volúmenes pequeños de ella. Independiente del 

volumen de la mezcla debe observarse salvo otras instrucciones del Ingeniero 

Residente, los tiempos de mezclado siguiente: 

  Capacidad de la   Tiempo de Mezclado 

     Mezcladora    (mín.) 

   (m3) 

                       0.50 ó menos    1.25 

   0.75 a 1.50   1.50 

   2.00 a 3.00   2.00 



 

 

 

 

Los tiempos de mezclado especificados se basan en un control exacto de la veloci-

dad de rotación del tambor de la mezcladora la cual deberá alcanzar a la reco-

mendada por el fabricante una vez que todos los elementos hayan sido introducidos 

dentro del tambor. 

El Ingeniero Residente se reserva el derecho de modificar el proceso y tiempo de 

mezclado, si se comprueba que la forma de carga de los componentes de la mezcla 

y el proceso de mezclado no produce la deseada uniformidad, composición y con-

sistencia del concreto 

Control de la Mezcla 

Sobre las muestras de concreto, tomadas directamente de la mezcladora, se efec-

tuarán las pruebas de asentamiento (SLUM TEST) y de resistencia que el Ingeniero 

Residente considere necesarias. 

Las pruebas de asentamiento se efectuarán por cada cinco (5) metros cúbicos de 

concreto a vaciar, de acuerdo a la norma ASTM C-143 y sus resultados deberán 

estar entre cinco (5) y diez (10) centímetros. 

En caso de pequeñas estructuras las pruebas de resistencia se efectuarán por cada 

diez (10) metros cúbicos de cada clase de concreto a vaciar. Cuando el volumen 

de concreto a vaciar en un día sea menor de diez (10) metros cúbicos se efectuará 

una prueba por cada clase de concreto o elemento estructural o como lo ordene el 

Ingeniero Residente. 

Estas pruebas podrán ser realizadas en un laboratorio especializado independien-

temente aprobado por el Ingeniero Residente. Las muestras de las cuales se 

moldeen los testigos para los ensayos de comprensión se obtendrán de acuerdo a 

la norma ASTM C-172. La preparación y curado de los testigos bajo las condiciones 

normales de humedad y temperatura se efectuará de acuerdo a la norma ASTM C-

31. La resistencia del concreto se controlará mediante ensayos de comprensión 

según lo especificado en la norma ASTM C-39. 

De los seis (6) cilindros que componen una prueba se ensayarán tres (3) a los siete 

(7) y los otros tres (3) a los veintiocho (28). 

El resultado de los cilindros ensayados a los siete (7) días se tomará tan sólo como 

guía de la resistencia a los veintiocho (28) días. Cuando los resultados de los 

ensayos efectuados a los (7) días permitan esperar bajas resistencias a los vein-

tiocho (28) días, se prolongará el curado de la estructura hasta que el concreto 

cumpla tres (3) semanas de vaciado, procurando que el curado sea lo más perfecto 

posible. 

La decisión definitiva en todo caso, se tomará en base a los resultados de los cilin-

dros ensayados a los veintiocho (28) días resistan una carga de ruptura mayor que 

la carga de diseño especificada. 

Se considera que el concreto no reúne las condiciones requeridas cuando un 

cilindro cualquiera, de como carga de ruptura, un inferior al ochenta y cinco (85) por 



 

 

 

 

ciento de la carga de diseño. Las muestras serán tomadas separadamente de cada 

máquina mezcladora o para cada clase de concreto por lo que sus resultados se 

considerarán también separadamente y en ningún caso se promediarán los 

resultados de cilindros provenientes de diferentes mezcladoras o diferentes clases 

de concreto. 

Cuando los resultados de los ensayos a los veintiocho (28) días arrojen valores 

menores que los anteriormente señalados se tomará una muestra de concreto 

endurecido (COREDRILL) la cual se someterá al ensayo de comprensión de 

acuerdo a la norma ASTM C-42 o se practicará una prueba de carga sobre la 

porción de la estructura dudosa de acuerdo a los especificados en las secciones 

201 y 202 del anexo 1.2 del Reglamento Nacional de Construcciones. 

En caso de que los resultados de estas pruebas sean satisfactorios se aceptará la 

estructura, en caso contrario o cuando sea imposible practicarlas se ordenará la 

demolición de la estructura afectada. 

 

Mezclado del Concreto a Baja Temperatura 

Cuando las condiciones de temperatura resultan bastante bajas (-1oC), se tomará 

las siguientes provisiones para preparar el concreto. 

El hielo de los agregados debe ser removido con chorros de agua caliente. 

El agua para la mezcla debe ser calentada (por ser más ventajoso), hasta una 

temperatura no mayor de 70 oC. 

La temperatura promedio aceptable para el concreto en el mezclado, para 

estructuras de sección delgada debe ser 16 oC. 

La temperatura promedio aceptable para el concreto en el vaciado para estructuras 

de sección delgada debe ser 13 oC. 

Si se calienta el agua de mezclado, por cada grado que se aumenta, el mezclado 

aumentará en 0.25 oC. 

Recomendaciones 

Dadas las condiciones de la zona de trabajo, y a la dificultad de contar con un 

equipo eficiente para calentar agua, limpiar los agregados con hielo, es 

recomendable no trabajar a temperaturas de  -1 oC, para el preparado del concreto. 

Se debe preparar un programa de fabricación de concreto, en épocas y días en que 

la temperatura permita contar con el agua a 10 oC, y a los agregados limpiados con 

hielo. 

La fabricación del concreto debe ser hecho en las horas de la mañana, durante las 

horas de máxima temperatura ambiental, dando tiempo para el fraguado del 



 

 

 

 

concreto y la protección respectiva para las horas de la tarde y noche, de bajas 

temperaturas. 

Protección del Concreto Fresco en Clima Frío. 

Todo concreto debe ser protegido contra el descenso de la temperatura por lo 

menos durante 30 horas después del vaciado el concreto, hasta que el concreto 

haya alcanzado una resistencia de 50 kg/cm². 

El concreto no debe estar sujeto a congelamiento, hasta alcanzar la resistencia del 

diseño. 

Los encofrados, no deben ser metálicos y deben permanecer de 48 a 72 horas o 

más, para mantener el calor interno del concreto, hasta que todo el concreto co-

mience a incrementar su resistencia, y evitar el enfriamiento rápido. 

La protección del concreto fresco tiene dos condiciones y una es mantener húmedo 

el concreto y la otra mantener el calor de la hidratación hasta que termine la fragua. 

De lo anterior se desprende que el concreto debe protegerse, para no retardar el 

proceso de la hidratación. 

La protección debe hacerse cubriendo todo el elemento con lona impermeabilizada, 

o tableros de madera hasta que el concreto termine su fragua y al interior de estas 

cubiertas debe comprobarse la efectividad del aislamiento, colocando un ter-

mómetro cerca del concreto. Si la temperatura es menor a 10 oC, se debe aplicar 

material aislante adicional. 

También se puede proteger y dar calor al interior mediante vapor y calentadores a 

petróleo pero teniendo cuidado de dejar un punto de ventilación para disminuir el 

dióxido de carbono. 

Curado del Concreto en Clima Frío 

Después que el concreto ha sido colocado, debe ser mantenido permanentemente 

húmedo hasta los 14 días o hasta que alcance el 80% de su resistencia. 

Debe efectuarse el curado de la siguiente manera: 

Usando cubiertas impermeables. 

Cubriendo el concreto con 20 cm. de arena húmeda. 

Manteniendo el encofrado durante 7 días y luego protegerlo con lonas imper-

meables. 

A los métodos anteriores se añade que el concreto debe humedecerse imper-

meables. 

La protección de curado debe cumplir la protección del concreto contra las tempe-

raturas de congelamiento, hasta que el concreto alcance su máxima resistencia. 



 

 

 

 

Después del curado, el concreto debe mantenerse protegido hasta que se le dé el 

uso respectivo y no menor de los 28 días. 

Transporte del Concreto 

El concreto se transportará directamente y lo antes posible de la mezcladora al 

lugar de depósito final por medio de métodos que eviten la segregación o pérdida 

de materiales. 

No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros, salvo que se emplee equipo especial aprobado por el 

Ingeniero Supervisor, para evitar la segregación. 

No se permitirá el empleo de canaletas muy inclinadas o equipos semejantes que 

propicien la segregación del concreto. Sin embargo, se deja al criterio del Ingeniero 

Residente la elección de sistemas de transporte. 

                Vaciado de Concreto 

Generalidades 

Antes de proceder al vaciado se eliminarán todos los desperdicios de los espacios 

que van a ser ocupados por el concreto, los encofrados se humedecerán 

completamente o se aceitarán, las unidades de mampostería que queden en 

contacto con el concreto deberán quedar humedecidas y el refuerzo estará 

completamente limpio de contaminaciones o revestimientos dañinos. 

El agua deberá ser retirada del lugar donde se ha de depositar el concreto. No se 

iniciará ningún trabajo de vaciado sin la aprobación del Ingeniero Supervisor quien 

deberá verificar que han quedado cumplido los requisitos para garantizar un 

vaciado perfecto y una ejecución adecuada de los trabajos, y no antes que el acero 

de refuerzo y el encofrado hayan sido aprobados. 

El vaciado deberá efectuarse de manera que se eviten cavidades, debiendo quedar 

rellenos todos los ángulos y esquinas del encofrado, así como también todo el 

contorno de refuerzo metálico y piezas empotrados, evitando la segregación del 

concreto. 

Se pondrá especial cuidado en que el concreto fresco sea vaciado en las proxi-

midades inmediatas de su punto definitivo de empleo en las obras, con el objeto de 

evitar un flujo incontrolado de la masa de concreto y el peligro consecuentemente 

de la segregación de sus componentes. 

No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 

cincuenta (150) centímetros para evitar la segregación de los materiales. 

El concreto fresco se vaciará antes de que haya fraguado y a más tardar a los 45 

minutos de haber añadido el agua a la mezcla. 

En general se procederá primeramente a la terminación del fondo de la estructura, 

es decir que el concreto del piso habrá de haber fraguado antes de que se comience 



 

 

 

 

con el vaciado de las columnas, sucesivamente. El proceso de trabajo puede ser 

sin embargo modificado, con autorización del Ingeniero Residente según las 

necesidades del momento. 

Se pondrá especial cuidado en que se lleve a cabo una unión perfecta entre la 

superficie del piso y las paredes. Las superficies deberán escarificarse y limpiarse 

debidamente. Las mismas conclusiones se observarán para la unión entre paredes 

laterales y techos cuando no sea posible el vaciado monolítico de ambas partes. 

Superficie de las Juntas de Construcción 

La ejecución de las juntas deberán garantizar una unión perfecta entre las diferen-

tes fases o secciones del vaciado, las superficies se escarificarán y limpiarán 

debidamente y seguidamente se humedecerán. Poco antes de proceder al vaciado 

del concreto se cubrirán las superficies ya preparadas, horizontales, verticales con 

una capa de mortero, siempre que así lo disponga el Ingeniero Residente. El 

vaciado del concreto habrá de tener lugar antes de que comience a fraguar la capa 

de recubrimiento. 

Vibrado 

Toda la consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto debe ser 

trabajado a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de 

bolsas de aire incluido de agregados gruesos de grumos, contra la superficie de los 

encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 

La vibración deberá realizarse por medio de vibradores. Donde no sea posible 

realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los enco-

frados, ayudados donde sea posible por vibradores a inmersión. 

Los vibradores a inmersión, de diámetro inferior a 10 cm. tendrán una frecuencia 

mínima de 8,000 vibraciones por minuto. 

En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar en 

posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el 

espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se 

tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda efectuar el concreto que 

ya está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la 

consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán 

empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los en-

cofrados. 

La sobre-vibración, o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los 

encofrados no estará permitido. Los vibradores serán insertados y retirados en 

varios puntos, a distancias variables de 45 a 75 cm.  En cada inmersión, la duración 



 

 

 

 

será suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga que cauce la 

segregación, generalmente la duración estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 

Ensayo en Obra 

El Ingeniero Residente realizará la supervisión directa de la calidad, cantidad y 

volumen de los agregados, de modo tal que cumplan con el diseño de mezclas, 

antes del vaciado del concreto y durante esta etapa en forma aleatoria se podrá 

recoger la muestra que permita determinar la exactitud de la resistencia para el 

concreto a utilizarse. 

La resistencia del concreto colocado en obra se determinará sobre probetas cilín-

dricas de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de altura ensayadas de acuerdo con el 

método de ensayo indicado en C-42. 

Para cada ensayo se preparan al menos tres probetas. Se hará un ensayo por 100  

m3. de concreto colocado en obra, teniendo en cuenta que como mínimo se hará 

un ensayo de resistencia por cada jornada de vaciado de ocho horas. Los ensayos 

de docilidad para controlar la consistencia, se harán tantas veces como sea necesa-

rio. 

Los ensayos de resistencia se harán en probetas de 7 a 28 días de edad. En todo 

caso se cumplirá con lo especificado en la ASTM C-39 y C-42. 

La realización de los ensayos se ejecutarán en el Laboratorio de Ensayos de 

Material de una Entidad de garantía, pero en el caso que se disponga del equipo 

necesario se podrá ejecutar las pruebas directamente, pero siempre se sacarán 

testigos que serán probados en el laboratorio como medida de confiabilidad del 

equipo que se usa y el número de estos testigos comprobatorios no serán el 20% 

de la muestra total probado en el equipo particular. 

Elementos Embebidos en Concreto 

Los elementos embebidos en concreto, tales como varillas de anclaje, alambre de 

amarre, etc., deberán anclarse firmemente en las localizaciones que se muestran 

en los planos. Antes de iniciar la colocación del concreto, habrá necesidad de 

limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido, pintura y escamas. 

TABLA  :  RESUMEN GENERAL DE TIPOS DE CONCRETO 

           T I P O     1 2 3 4 5    

 1. Resistencia a la rotura                                    

     para comprensión a los                                     

     28 días, standard ASTM                                     

     f'c en kg./cm².       210  210 210 175 175 

     2. Tamaño máximo del agre                                     



 

 

 

 

     gado en pulgadas.     1" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2"  

 3. Sistema de compactac. Vibr. Vibr. Vibr. Vibr. Vibr  

 4. Cantidad mínima de cemen                                   

     to sacos por m3(*)      8.5 8.8 9.0 7.5 8.0  

 5. Relación agua cemento                                      

    máxima. En litros por                                      

     saco de cemento.      25 25 25 30 30  

 6. Slump.máximo en pulg.  2 3 3 3 3  

 

(*) Las cantidades indicadas de sacos de cemento por m3 son mínimas. Las 

cantidades a usarse se obtendrán de acuerdo a ACI 613 "Práctica Recomendada 

para Dosificación de Mezclas de Concreto" de acuerdo a la relación agua-cemento 

indicada. Se considera el saco de 42.5 kg. de cemento. 

Curado 

El concreto deberá mantenerse a una temperatura de más de 10 oC y en una 

condición húmeda, por lo menos durante los primeros catorce (14) días después de 

colocado. 

Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie podrán ser selec-

cionados entre los siguientes: 

1. Utilizando membranas líquidas  (ASTM C-309-58). 

2. Formando pozos de agua, en el caso de enlosados. 

3. Cubriendo la superficie con costales de yute o con lonas de algodón los 

cuales deberán mantenerse húmedos continuamente. 

4. Cubriendo la estructura con algún tipo adecuado de papel o plástico. 

5. Cubriendo la superficie con una capa de paja (suelto) o rastrojo, de unos 20 

cm. de espesor. 

6. Cubriendo la superficie con una capa de 2.5 cm. de arena, tierra o aserrín, 

humedecidos permanentemente. 

7. Regando continuamente las superficies expuestas (con agua caliente para 

concretos en climas fríos). 

8. Inundando el área expuesta. 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida concreto 

f’c=210kg/cm2 para losa solida n-1, es el M3 (metro cúbico).  

FORMA DE PAGO. - La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M3. de concreto vaciado.   

03.03.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Materiales 

El acero está especificado en los planos en  base a su carga de fluencia fy=4200 

Kg/cm2, además de cumplir con lo siguiente: 

* Tensión de resistencia   = 6327 kg/cm2. 

* Transición a la fluencia       = 4218 kg/cm2. 

* Tensión Admisible   = 1687 kg/cm2 

El proveedor debe presentar el certificado de calidad proporcionado por el 

fabricante para su aprobación por la Supervisión. 

El Acero estará formado por barras de diferentes diámetros, corrugados, debiendo 

estar conforme a las especificaciones establecidas para barras de acero AASHTO 

M137, ASTM A-615, ASTM A-706, ASTM A-415.  

Almacenaje y Limpieza 

Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, 

preferiblemente  cubiertos, y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, 

grasas y oxidación excesiva. Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo 

metálico deberá limpiarse de escamas de laminado, óxido y cualquier capa que 

pueda reducir su adherencia. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se re inspeccionará y 

se  volverá a limpiar cuando sea necesario, utilizando escobillas metálicas. 

Enderezamiento 

No se permitirá el redoblado, ni el enderezamiento del acero de refuerzo. El 

refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido, no debe doblarse 

excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero 

Proyectista. 

Traslapes 

La posición y dimensiones de los traslapes típicos figura en los planos. 

Espaciamiento de Barras 



 

 

 

 

La separación libre entre barras paralelas(excepto en columnas y entre capas 

múltiples de barras en vigas) no será menor que el diámetro nominal de la barra, 1 

1/3 veces el tamaño máximo del agregado grueso o 2.5 cm. Cuando el refuerzo de 

vigas principales y secundarias esté colocado en dos o más capas la distancia libre 

entre capas no será menor de 2.5 cm. y las barras de las capas superiores se 

colocarán directamente sobre las de la capa inferior. 

En columnas zunchadas o con estribos, la distancia libre entre barras longitudinales 

no será menor que 1 1/2 veces el diámetro de las barras; 1.3 veces el tamaño 

máximo del agregado grueso o a 4 cm. 

La distancia libre entre barras también será aplicable a la distancia libre entre un 

traslape de contacto y traslapes adyacentes o entre barras. 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida acero de refuerzo 

fy=4200 kg/cm2, es el Kg (kilogramos).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por Kg. de acero utilizado en la obra.   

 

03.03.02 COLUMNAS 

03.03.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 03.03.01.01 

03.03.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 03.03.01.02 

03.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

Encofrados: 

Los encofrados se usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la 

forma de acuerdo con las dimensiones requeridas y deberán estar de acuerdo con 

la Norma E.60. 

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la 

colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las 

tolerancias especificadas. 

El diseño e ingeniería del encofrado, así como su construcción, debe ser 

responsabilidad del Ingeniero Residente con la aprobación del Supervisor de Obra. 



 

 

 

 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas impuestas 

por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga de llenado no 

inferior a 200 kg/m2. 

La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de 

la luz entre los miembros. Las formas deben ser herméticas para prevenir la 

filtración del mortero y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera 

que se mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 

Donde sea necesario mantener las tolerancias especificadas, el encofrado deber 

ser bombeado para compensar las deformaciones previamente al endurecimiento 

del concreto, los encofrados deben ser arriostrados contra las defecciones 

laterales. 

Aberturas temporales deben ser previstas en la base de los encofrados de las 

columnas, paredes y en otros puntos donde sea necesario facilitar la limpieza e 

inspección antes de que el concreto sea vaciado. 

Accesorios de encofrado para ser parcial o totalmente encofrados en el concreto, 

tales como tirantes y soportes colgantes, deben ser de una calidad fabricada 

comercialmente. 

Los tirantes de los encofrados deben ser hechos de tal manera que los terminales 

pueden ser removidos sin causar astilladuras en las caras de concreto después que 

las ligaduras hayan sido removidas.  

Los tirantes para formas serán regulados en longitud y serán de tipo tal que no 

dejen elemento de metal alguno a más de 1 cm. de la superficie. 

Las formas de madera para aberturas de las paredes deben ser construidas de tal 

forma que faciliten su aflojamiento; si es necesario habrá que contrarrestar  el 

hinchamiento de las formas. 

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá 

ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, 

quedando a criterio del Ingeniero dichos tamaños y espaciamientos. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser 

examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo 

ordene el Supervisor. 

Las porciones concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que 

abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanando con concreto o mortero 

y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del 

concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos. 

Desencofrados 

Las formas deberán retirarse de manera que se evite la mínima deformación de la 

estructura. 



 

 

 

 

En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya 

endurecido lo  suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y 

los pesos superpuestos que  deben colocarse sobre él. 

Las formas no deberán retirarse sin el permiso del Ingeniero; en cualquier caso, 

éstas deberán dejarse en su sitio por lo menos el tiempo contado desde la fecha 

del vaciado del concreto según como a continuación se especifica: 

Muros y zapatas   : 24 horas 

Cimentaciones y elevaciones  : 72 horas 

Columnas y costados de vigas             : 24 horas 

Fondo de losa                               : 14 días 

Fondo de Vigas   : 21 días 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto disminuido el tiempo de 

fraguado por diseño de mezclas o uso de aditivos, los tiempos de desencofrado 

podrán ser menores previa aprobación del Ingeniero Supervisor. 

Dejando los puntales necesarios en el fondo, para asegurar lo expresado en los 

dos párrafos anteriores. 

La madera a utilizarse será madera de muy buena calidad, de preferencia aguano 

u otra similar y tendrá las dimensiones requeridas para encofrar. 

El Ingeniero Residente tendrá que diseñar los encofrados y luego presentarlos a la 

Supervisión para su posterior aprobación. 

La distancia mínima de separación de las caras Del encofrado con la armadura será 

de 2cm.  

No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Supervisor, quién 

previamente habrá inspeccionado y comprobado la buena ejecución de los 

encofrados de acuerdo a los planos así como las características de los materiales 

empleados. 

Antes de efectuar el vaciado de concreto, los encofrados deberán ser 

convenientemente humedecidos y sus superficies interiores recubiertas 

adecuadamente con aceite, para evitar la adherencia del concreto. 

 

UNIDAD DE MEDIDA.- La unidad de medida para la partida encofrado 

desencofrado para gradas (apoyadas sobre terreno), es el M2 (metro cuadrado).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 



 

 

 

 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M2. de encofrado y desencofrado 

realizado. 

03.03.03 VIGAS  

03.03.03.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 

Ver ítem 03.03.01.01 

03.03.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 03.03.01.02 

03.03.03.03 ENCOFRADO Y DESNCOFRADO DE VIGAS 

Ver ítem 03.03.02.03 

03.03.04 LOSA ALIGERADA 

03.03.04.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fc=210 kg/cm2  

Ver ítem 03.03.01.01 

03.03.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Ver ítem 03.03.01.02 

03.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA 

Ver ítem 03.03.02.03 

03.03.04.04 LADRILLO HUECO 30x30x15cm 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende la instalación de ladrillo para techo en losa aligerada de 

espesor 0.20 y 0.25m. los ladrillos se colocaran de acuerdo a los planos del 

proyecto. 

Se utilizara unidades de albañilería, también llamado ladrillos de arcilla. Su tipo, su 

ancho se indica en los planos. Las unidades de albañilería deben ser mecanizadas 

y aprobadas por el supervisor. 

UNIDAD DE MEDIDA.- el método de medición será la unidad de ladrillo colocado 

(und),, según lo indicado en los planos y aprobados por el supervisor. 

FORMA DE PAGO.- el ladrillo hueco será pagado por unidad, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total de mano de obra, materiales, y 

equipo. 

03.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

03.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO – 

ARENA 

Ver ítem 01.05.01 



 

 

 

 

03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

03.05.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO C/MORTERO 1:4 C.A. 

Consta en la aplicación de mortero pasta en la superficie de los muros exterior e 

interior de la estructura.  

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de presentar 

la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo quedar listo 

para recibir la pintura. 

El trabajo se hará con mezcla de mortero pobre 1:5, cemento arena; corridos 

verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1:5, 

las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán 

espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, 

luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se rellenarán 

con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, “las cintas no deben 

formar parte del tarrajeo”. 

En los ambientes en que vayan zócalos o contrazócalos de cemento, mosaico, 

mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se 

ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo en 

caso de los zócalos o contrazócalos de madera, el revoque terminará en el piso. 

Los derrames de puertas, ventanas se ejecutarán nítidamente corriendo hasta el 

marco correspondiente. 

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados, las aristas 

de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente baleados. 

Los encuentros en muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con bruña 

de 0,01x 0,01. 

Las bruñas deben de ejecutarse con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados, 

y presentar sus aristas vivas, irán en los lugares indicados en los planos de detalle 

o cuadro de acabados. 

Se considera en partida aparte porque generalmente se necesita de un andamiaje 

adecuado la ejecución del trabajo, sin embargo el pañeteo  no es usual en 

exteriores.  

MATERIALES 

La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de 

materiales orgánicas salitrosas.  Cuando esté seca la arena para tarrajeo grueso 

tendrá una granulometría comprendida entre la malla Diámetro 10 y la Diámetro 40. 

Y la arena para tarrajeo fino una granulometría comprendida entre la malla diámetro 

40 y la diámetro 200. 

El agua a utilizarse en la mezcla será potable. 



 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida tartajeo en interiores 

y exterior c/mortero 1:5x1.5cm, es el M2 (metro cuadrado).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por M2. de tarrajeo realizado en la obra.   

 

03.05.02 TARRAJEO EN DERRAMES C/MORTERO 1:4 C.A 

Ver ítem 03.05.01 

03.05.03 TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO 1:4 C.A 

Ver ítem 03.05.02 

03.06 CIELO RASOS  

03.06.01 TARRAJEO EN CIELORASO MEZCLA 1:4 e=1.5cm (C.A) 

Ver ítem 03.05.02 

03.07 PISOS  

03.07.01 PISO DE CONCRETO PULIDO SIN COLOREAR e=3” fc=175 kg/cm2 

Ver ítem 01.08.01 

03.08 PINTURAS 

03.08.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

Ver ítem 01.09.01 

03.09 INSTALACIONES SANITARIAS  

03.09.01 SALIDA DE AGUA FRIA 

Tuberías y Accesorios. 

Según indica los planos, se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de 

plástico PVC. Para una presión de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones 

rasgadas. 

Los accesorios serán preferentemente de fierro galvanizado roscado, del tipo 

reforzado para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada. 

La unión entre tubos y accesorios ejecutados utilizando como impermeabilizante, 

cinta teflón o pegamento especial de primera calidad para PVC. No admitiendo el 

uso de pintura de ninguna clase. 

Red General. 



 

 

 

 

La red general de agua potable se instalará de acuerdo al trazo, diámetro y longitud 

indicados en los planos respectivos e irá enterrado en toda su longitud 

La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestran en los 

planos respectivos y especificados. Las uniones universales, con el fin de permitir 

se fácil acción. Los cambios de dirección se harán necesariamente codos, no 

permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza. Asimismo los cambios 

de diámetro se harán reducciones. 

Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 

desagüe, siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de 

Construcciones). 

Red Interior. 

La red interior de agua potable (dentro de pabellones y servicios, higiénicos) se 

instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalles que se acompañan. 

Los ramales en los baños y demás servicios irán empotradas en los muros y en los 

pisos. 

En el primer caso, la tubería deberá instalar dentro de una canaleta practica en el 

muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el 

tubo quede cubierto por el acabado. 

En el siguiente caso, la tubería irá dentro del falso piso. En ambos casos la tubería 

irá pintada con una mano de pintura anticorrosivo. Si  la tubería estuviese en 

contacto con el suelo, deberá ser formada con dos capas de yute alquitranando 

para proteger los tubos de Fo.Go ; pero si la tubería es de PVC no será necesario 

este recubrimiento. 

Los cambios de direcciones se harán necesariamente con codos y lo cambios de 

diámetro  con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas de dilatación, 

deberán estar provistas en los lugares de paso de conexión flexible o uniones de 

expansión. 

Válvulas. 

Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce, para unión 

roscada y 150 lb/pulg. De presión de trabajo. 

En general, tratándose de instalaciones visibles se instalarán en la entrada de todos 

los baños, servicios generales, y en general en todos los lugares, de acuerdo con 

los planos las válvulas de interrupción de entrada  a los baños serán instaladas en 

cajas de madera empotradas en los muros y entre dos uniones universales. Las 

cajas serán de las siguientes dimensiones. 

Tubería Ö ½”................. ¾...................... Caja 20 x 40 m 

Tubería Ö 1”..................1”....................... Caja .20 x 40 m. 



 

 

 

 

La altura del eje horizontal de la válvula respecto al nivel del piso terminado será 

de 0.20 m. 

Salidas. 

Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 

provisto en los planos. Las salidas quedarán enrasadas a plomo dentro de la pared 

y constará de un niple e unión roscada. 

Las salidas a los aparatos sanitarios serán las siguientes: 

Lavatorio   65 cms. sobre N.P.T. 

WS tanque bajo  30 cms. sobre N.P.T. 

Duchas           100  cms. sobre N.P.T. 

WC, tanque alto           190 cms. sobre N.P.T. 

Estas medidas no rigen en los planos respectivos si indiquen otros. 

Los grifos del jardín para conectar mangueras, irán en cajas de albañilería de 8” x 

8” (medida inferior), elevados a 0.20 m. sobre el nivel del terreno, con dren en la 

parte inferior, al que se le colocará en niple de 1 ½” x 0.15 m. para evitar la 

inundación de la caja. 

 

Tapones Provisionales. 

Se colocarán tapones de material respectivo en todas las salidas, inmediatamente 

después de instalar éstas, debiendo permanecer colocadas hasta el momento de 

instalar los aparatos sanitarios. 

Pasos. 

Los pasos de la tubería a través de la cimentación y elementos estructurales, se 

harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos), de longitud igual al espesor 

del elemento que atraviese debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto. 

Los diámetros mínimos de los manguitos serán: 

Diámetro de la tubería  Diámetro de manguito 

 ½”     1” 

 ¾”     1 ½” 

 1” a 1 ¼”    2” 

 1 ½” a 2”    3” 

 2 ½” a 3”    4” 

 4”     5” 



 

 

 

 

 6”     8” 

Prueba de Carga de la Tubería. 

Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. Se realizara antes de empotrar 

o enterrar los tubos y podrán realizarse en forma parcial, a medida que avance el 

trabajo. 

La prueba se realizará con bomba de mano y manómetro de control, debiendo las 

tuberías soportan una presión de  100 lb/pulg2 sin que en un lapso de 15 minutos 

se note descenso se efectuará la prueba nuevamente. 

Desinfección en las Tuberías de agua 

Después de probar la red general de agua, se lavará interiormente con agua limpia 

y se descargará totalmente. El sistema de desinfectará usando cloro o una mezcla 

de solución de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua 

aplicando el agente desinfectante, en una proporción  de 50 partes por millón  de 

cloro activo antes de por lo menos tres horas de haber llenado las tuberías se 

comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual. 

Si el cloro residual acusa menos de cinco partes por millón se evacuará el agua de 

las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. 

Cuando el cloro residual esté presente en una proporción mínima de cinco partes 

por millón, la desinfección  se dará por satisfactoria y se llanarán las tuberías con 

agua potable hasta que no queden trozos del agente químico usado. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por punto (pto).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (pto).  

03.09.02 CONEXIÓN DE VALVULA CONTROL  

Ver ítem 03.09.01 

03.09.03 SALIDA DE DESAGUE DE 2” 

Red General 

La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazó, alineamiento, pendiente, 

distancias e indicaciones anotadas en el plano de esta red. 

Cualquier modificación por exigirlo así circunstancias de carácter local, será 

comunicado. 

La tubería a emplearse en la red general será  de concreto normalizado, unión 

espiga campana. Los tubos que se encuentren defectuosos en obra serán 

rechazados. El rechazo recaerá sólo cada unidad. 



 

 

 

 

En la instalación de tuberías de plásticos P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial 

cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por 

capa, reglado; de modo que asegure la estabilidad de la superficie y la uniformidad 

del tubo por efecto del relleno. 

Instalación de Tuberías de Concreto Normalizado. 

La excavación de zanja sólo podrá efectuarse después que se aya hecho el 

replanteo general en el terreno y se tenga certeza de que las tuberías podrán tener 

las pendientes y profundidades especificadas  en los planos y además se tenga en 

obra la tubería necesaria. 

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales, siempre que el terreno lo 

permita, o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo. 

El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 15 cms. como 

mínimo y 30 cms. como máximo entre la cara exterior de la cabezas y las paredes 

de la zanja. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente. Conformándose exactamente a 

la rasante correspondiente del proyecto, aumentada con el espesor del tubo 

respectivo. 

Las tuberías deberán quedar apoyadas en toda longitud y en no menor de 25% de 

su superficie exterior, en un fondo bien compactado. Colocados los tubos en las 

zanjas, se enchaparán convenientemente, debiendo mirar las campanas agua 

arriba, centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje 

de las uniones. Se examinará las partes de dicha uniones, asegurándose la  

limpieza perfectamente del tubo y las uniones para que la apariencia de calafateo 

sea perfecta. 

En el calafateo  de la unión será con mortero cemento-arena en proporciones 1:2, 

utilizándose agua en cantidad tal que apenas húmezcan la mezcla en seco, Se 

preparará la cantidad suficiente para el calafateo de una cabeza y no se usará 

mezcla humedecida que tenga más de media hora de preparada. 

Exteriormente los bordes de la campana o collar deberá ser terminados a bisel con 

mortero, hasta formar un anillo tronco cónico, con generatriz inclinada sobre el eje 

del tubo. 

El relleno se hará con el material extraído, libre de piedras, raíces y terrenos 

grandes y apisonados hasta alcanzar una altitud de 30 cm. de espesor máximo, 

regladas, apisonadas y bien compactadas. 

Cajas de Registro para la instalación de la tubería de desagüe serán construidas       

en los lugares indicados en los planos serán de concreto simple y llevarán tapa con 

marco de fierro fundido. 

Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción 1:6 de 

8 cms. de espesor y serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento arena, en un 



 

 

 

 

espesor de ½”, y el fondo tendrá una medida caña del diámetro de las tuberías 

respectivas y luego pulido. Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren 

en los planos respectivos. Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería 

cuando los planos así lo indiquen. 

Pendiente y diámetro de la tubería serán las que se indiquen en los planos 

respectivos. 

Prueba de la Tubería. 

Una vez terminada un trazo y antes de efectuarse el relleno de la zanja se realizará 

la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos 

comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. La prueba se realizará después 

de haber llenado el tramo con agua, ocho horas antes como mínimo, siendo la carga 

de agua para la prueba la producida por el buzón a caja arriba completamente lleno. 

Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas y fugas o 

exudaciones que pudiera presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas 

para disponer su corrección con el fin de acometer el tramo a una nueva prueba. 

El humedecimiento sin pérdida de agua no se considera como fallas. Solamente 

una vez constatado el correcto resultado de las pruebas podrá ordenarse el relleno 

de la zanja. Las pruebas de las tuberías se podrán efectuarse parcialmente a 

medida que el trabajo vaya avanzando, teniendo que efectuarse al final una prueba 

general. 

Redes Interiores. 

La tubería a emplearse en las redes de desagüe serán de plástico P.V.C. del tipo 

liviano (SAL), con accesorios del mismo material y uniones espiga-campana, 

selladas con pegamento especial. La tubería de ventilación será del mismo material 

que el desagüe. La tubería y accesorios que se usan en la obra no deberá presentar 

rajaduras, quiñaduras o cualquier otro no deberá presentar rajaduras, quiñaduras 

o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben 

ser revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar 

cualquier materia adherida a sus paredes. 

Salvo especificaciones anotadas en los planos, las tuberías irán empotradas en la 

losa del piso, debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, 

tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la tuberías no codos mediante el 

calentamiento de los elementos. 

Ventilación. 

La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 cms. 

sobre el nivel de la cubierta, rematando en un sombrero de ventilación del mismo 

material. 

 Salidas: 



 

 

 

 

Se instalarán todas las salidas de desagüe indicados en el plano, debiendo rematar 

las misma en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso. 

Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 

siguiente: 

Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 

siguiente: 

Lavatorio  : 55 cms, sobre N.P.T.  

Lavadero  : según plano 

W.C. Tanque Bajo  : 30 cms. de la pared al eje del tubo 

W.C. Tanque Alto : 35 cms. de la pared al eje del tubo 

Ducha   : Variable 

Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe 

P.V.C. que estén abiertos, serán taponeados provisionalmente con tapones de 

material plástico. 

Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminado las salidas y 

permanecerán colocadas hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 

Sumideros. 

La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por medio de canaletas 

y su recolección por sumideros conectados a la red de desagüe, con su respectiva 

trampa “p” y de idéntica manera las duchas. 

Estos sumideros se instalarán con rejillas de bronce, removibles y de las 

dimensiones indicadas en los planos. 

Prueba de Tuberías. 

 La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 

 Consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber taponeado las 

salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 

presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio, se procederá a realizar las 

correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por punto (pto).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (pto).  

03.09.04 SALIDA DE DESAGUE DE 4” 

Ver ítem 03.09.03 



 

 

 

 

03.09.05 SALIDA DE VENTILACION DE 2” 

Ver ítem 03.09.03 

03.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCO 

Descripción:   

Comprende el suministro e instalación de lavatorio de losa vitrificada de primera 

calidad, con su tubería para el punto de agua y debe contener los accesorios 

necesarios para la conexión a los puntos de agua y desagüe. 

Materiales: 

Lavatorio de losa vitrificada y  accesorios. 

Método de Trabajo: 

La distancia en la pared terminada hasta el eje del punto de desagüe de 2” de 

diámetro es de 55.00 cm  

A continuación se traza un eje de tal forma que el punto de agua y desague estén 

en la misma línea, se recomienda utilizar el nivel de mano para verificar que el eje 

este bien trazado. 

 El Lavatorio de pared será  de 20” x 16” similares a los modelos Andes CP-402 

nuevo o San Marino, con rebose oculto, grifería de una llave, desagüe de bronce 

cromado de 1 ¼” de tapón y cadena, trampa “P” de bronce cromado, niple, canoplas 

cromadas, tubo de abasto de ½” de bronce cromado, soporte oculto para fijación a 

la pared, uñas de sujeción y grifería cromada de ½”. 

Método de Control: 

La calidad de los aparatos abastecidos a obra, así como la de los accesorios 

incluidos y necesarios para su adecuada instalación. Asimismo deberá velar que la 

instalación e realice de acuerdo al procedimiento indicado y con las 

especificaciones del fabricante. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por unidad (und).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (und).  

03.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE 

LOSA  

Ver ítem 03.09.06 

03.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO 

Ver ítem 03.09.06 



 

 

 

 

03.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 

03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE LUZ  

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

Los artefactos de iluminación a utilizarse en el presente proyecto son de la línea 

Josfel o similar, que ofrece máximo rendimiento luminoso, escaso brillo e 

iluminación difusa del techo. 

Los artefactos con fluorescentes lineales de 2 x 40 W, tendrán una fabricación de 

chasis de acero fosfatizado y esmaltado en blanco al horno, como soporte del 

equipo eléctrico, tendrá también un difusor integrante de acrílico puro, blanco, de 

forma rectangular, indeformables y robustos, fijado en la parte metálica por medio 

de sierres de palanca; ubicados en los diferentes ambientes y circulaciones 

existentes, según el Plano de Instalaciones Eléctricas. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por punto (pto).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (pto).  

03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SIMPLE 

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES. 

Los interruptores serán para empotrar en una caja rectangular, similar a modo 

“Ticino” de la serie Domino, para 250 Voltios. Son del tipo Simple y doble, serán 

instalados a 1.20m de nivel piso terminado. 

Los tomacorrientes serán dobles con toma de tierra en todos los caso, para 

empotrar en una caja rectangular; será instalados a 0.40m del nivel del piso 

terminado; según la ubicación para cada caso y se muestra en el plano. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por punto (pto).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (pto).  

03.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

8 POLOS 

DESCRIPCIÓN.  

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tablero monofásico necesarios 

para el control de energía en una casa, todos los elementos a instalar deben 

cumplir con la norma NTP y  de acuerdo a las descripciones previamente indicadas 



 

 

 

 

en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por 

la interventoría. 

EJECUCIÓN. 

Ubicar el lugar donde se instalara el tablero monofásico. 

Revisar planos eléctricos. 

Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a 

controlar el tablero monofásico. 

Desconectar el paso total de luz hacia la casa. 

Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos. 

Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester. 

Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual que entra en la vivienda. 

Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables.  

Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y 

accidentes. 

Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los 

raíles del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor 

diferencial y de los demás interruptores automáticos de cada circuito. 

Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con 

la derivación principal de tierra. 

Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y 

el polo a tierra) de un punto eléctrico. 

Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un 

interruptor diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos.  

Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por 

su parte superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al 

interruptor general automático.  

Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor 

diferencial.  

Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático.  

Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de 

cada uno de los interruptores automáticos restantes.  



 

 

 

 

Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus 

correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma 

de tierra general.  

Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las 

mismas.  

Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  

Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el 

swiches de estos. 

Conectar el paso de luz hacia la casa. 

Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia 

de energía. 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada 

uno ya sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color 

blanco) y el polo a tierra (marcado con color verde o cable desnudo). 

El cable y taco (pastilla) deben tener la misma medida para evitar que el cable se 

queme. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por pieza (pza).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (pza).  

03.11 PUERTAS 

03.11.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA Y TRIPLAY DE 4mm EN 

SS.HH. 

DESCRIPCIÓN.   

Este ítem se refiere a la instalación de puertas contraplacadas de madera y triplay 

de 4mm. En los vanos dispuestos en la construcción de muros para la posterior 

colocación de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas 

instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los 

planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

supervisión. 

EJECUCIÓN. 

Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 

Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 



 

 

 

 

Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que 

puedan haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas 

y rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, 

según el grueso del muro). 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco. 

Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la 

instalación de este al muro. 

Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 

Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las 

perforaciones realizadas en el muro. 

Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de 

la introducción de la patas del marco a este. 

Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que 

se deterioraron. 

Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta.  

La parte de la tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos, 

la primera en la parte. 

Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco 

para su posterior pintada si la interventoría lo requiere. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por global (glb).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (glb). 

03.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EXTERIOR  

DESCRIPCIÓN.   

 

Este ítem se refiere a la instalación de puertas metálicas en exterior de caseta de 

guardián, en los vanos dispuestos en la construcción de muros para la posterior 

colocación de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas 

instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los 

planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

supervisión. 

 

EJECUCIÓN. 



 

 

 

 

Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 

Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que 

puedan haber en la superficie. 

Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas 

y rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, 

según el grueso del muro). 

Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco. 

Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la 

instalación de este al muro. 

Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 

Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las 

perforaciones realizadas en el muro. 

Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de 

la introducción de la patas del marco a este. 

Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que 

se deterioraron. 

Soldar la parte de las bisagras del marco a esté. 

Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las 

bisagras están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 

orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un 

perno"). 

La parte de la tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos, 

la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de 

la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la 

hoja de la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras. 

Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se 

procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos 

para esto en la parte de la bisagra del marco. 

Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura de 

anticorrosivo a estos. 

Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco 

para su posterior pintada si la interventoría lo requiere. 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por global (glb).  

 



 

 

 

 

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (glb). 

03.12 VENTANAS 

03.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE 

6mm+ACCESORIOS  

DESCRIPCION  

Suministro e instalación de ventanas con perfiles en aluminio ó similares, de 

acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

 Acordar las dimensiones de cada elemento en planos y rectificar en obra antes 

de ejecución. 

 Consultar manual técnico del fabricante. 

 Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal 

fin.  

 No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados.  

 Instalar vidrios con espesores desde 6 mm hasta 10 mm, según especificación en 

planos.  

 Rematar los vidrios perimetralmente por el empaque en forma de cuña.  

 Unir el empaque con el perfil superior con tornillo #14 X 3” y chazo plástico.  

 Dimensionar los elementos sin transversales de 1.60 mts máximo.  

 Instalar topes de caucho en el traslapo y enganche de la nave pa 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

 Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no 

cumple con su funcionalidad.  

 Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del 

fabricante.  

 Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada 

no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen 

la ventana. 



 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA. - La unidad de medida para la partida será por global (glb).  

FORMA DE PAGO.- La cantidad a pagar por la ejecución de estos trabajos, está 

definido según la unidad de medida y a su vez determinado por el precio unitario 

de la partida, el cual constituye compensación de la mano de obra, materiales, 

herramientas, equipos, etc. Se cancelará por (glb). 

04.00.00 CERCO PERIMETRICO 

04.01    OBRAS PRELIMINARES  

04.01.01    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA  

Descripción: Consiste en materializar sobre el terreno, en determinación precisa y  

exacta tanto cuanto sea posible, los ejes de la construcción; las dimensiones de 

algunos de sus elementos  y sus niveles, así como definir sus linderos y establecer 

marcas y señales fijas de referencia, con carácter permanente ya sea por estacas, 

balizas o tarjetas fijas, en este caso se usarán dos tarjetas por eje. 

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno ya nivelado, fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Los ejes deberán ser fijados permanentemente por estacas, balizas o tarjetas fijas 

en el terreno. 

El procedimiento que se utilizará en el trazo será el siguiente: 

En primer lugar se marcarán los ejes y a continuación se marcarán las líneas de 

ancho de las cimentaciones, en armonía con los planos de arquitectura y 

estructuras. 

UNIDAD DE MEDIDA.- Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y 

replanteo de los elementos se calculará en (ml). 

FORMA DE PÁGO.- El Área a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO será el 

número de metros lineales. 

04.02     MOVIMIENTO DE TIERRAS  

06.02.01    EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS  

Comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean 

estas corridas o aisladas, a mano o con máquina, ejecutados en diferentes clases 

de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo 

señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción 

de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras 

sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando estas estuvieran especificadas dentro 

de los ítems correspondientes.  



 

 

 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas. Maquinaria 

y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra. 

Clasificación de Suelos  

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características 

del suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificación:  

a) Suelo Clase I (blando) Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, 

tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de picota.  

b) Suelo Clase II (semiduro) Suelos compuestos por materiales como arcilla 

compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier 

terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota. 

c) Suelo Clase III (duro) Suelos que requieren para su excavación un 

ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como barretas. 

d) Roca Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de 

perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose 

el uso de explosivos en áreas urbanas. 

UNIDAD DE MEDIDA.- Las excavaciones serán medidas en metro cúbicos, tomando 

en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de 

los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos 

y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra. Correrá por cuenta del contratista 

cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar el trabajo o por 

cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de 

Obra. 

FORMA DE PAGO.- Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 

presente especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el 

Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 

precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución 

de los trabajos. Además dentro del precio unitario deberá incluir las obras 

complementarias como ser agotamientos, entibados y apuntalamientos, salvo el 

caso que se hubieran cotizado por separado en el formulario de presentación de 

propuestas o instrucciones expresas y debidamente justificadas por el Supervisor 

de Obra. 

04.03 CONCRETO SIMPLE 

04.03.01    CONCRETO fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10+30% PM 

Ver ítem  03.02.02 

04.03.02   CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO 



 

 

 

 

Ver ítem  03.02.03 

04.03.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

Ver ítem  03.02.04 

04.04    CARPINTERIA METALICA 

04.04.01   CERCO METALICO  

04.04.01.01 INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2”x1.80mm, 

H=2.70m.  

Esta partida consiste en el habilitado y colocado de tubos y/o postes  que serán los 

soportes de los paneles con malla cocada los cuales estarán colocados en los 

cimientos corridos para así obtener una mayor estabilidad. 

En caso de que se considere tubo de fierro negro, este deberá estar completamente 

pintado con pintura anticorrosivo como protección. 

UNIDAD DE MEDIDA.- El método de medición será la unidad (und) por partida 

ejecutada. 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario del contrato que será por 

unidad (UND), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 

de esta partida. 

04.04.01.02 HABILITADO DE PANELES METALICOS 2.80x1.80m CON MALLA COCADA 

2” 

Esta partida consiste en la elaboración de los paneles metálicos con malla cocada 

de acero galvanizado de 12” cuyas dimensiones del panel serán 2.80 X 1.80 m.  

El marco de los paneles deberán estar pintados y protegidos con pintura 

anticorrosiva, así mismo deberá utilizarse materiales de acuerdo a lo especificado 

y detallado en los planos.  

UNIDAD DE MEDIDA .- El método de medición será la unidad (und) por partida 

ejecutada. 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario del contrato que será por 

unidad (UND), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 

de esta partida. 

04.04.01.03 COLOCADO DE PANELES METALICOS  

Esta partida consiste en la colocación de los paneles en todo el recorrido del cerco, 

el cual será colocado y soldado con soldadura para mantener una buena 

estabilidad.  



 

 

 

 

El ingeniero residente y/o encargado de obra verificara la correcta ejecución de la 

partida. 

UNIDAD DE MEDIDA.- El método de medición será la unidad (und) por partida 

ejecutada. 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario del contrato que será por 

unidad (UND), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 

de esta partida. 

04.04.02 PUERTAS 

04.04.02.01 HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA METALICA  

Esta partida corresponde a la ejecución de los diferentes elementos metálicos para 

lo cual se usaran perfiles de fierro, de secciones tubulares según se indiquen en los 

planos. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabajados en tal 

forma que en la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez 

necesaria para que no se deforme al ser ensamblado ni cuando sea sometido a los 

esfuerzos del trabajo, aun por su propio peso. 

Los elementos serán soldados sin rebabas y con esquinas perfectamente 

alineadas, se entregaran sin defectos y torceduras. 

Los electrodos y la longitud de los arcos eléctricos seleccionaran de acuerdo con 

los detalles y dimensiones de las piezas a unirse. 

Para uso adecuado de los electrodos se cumplirán las instrucciones y 

especificaciones del fabricante. 

UNIDAD DE MEDIDA.- El método de medición será la unidad (und) por partida 

ejecutada. 

FORMA DE PAGO.- El pago se efectuara al precio unitario del contrato que será por 

unidad (UND), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 

de esta partida. 

04.04.03   PINTURAS  

04.04.03.01 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA METALICA  

DESCRIPCION  

Las pinturas son la capa final de protección que recibirá el cerco perimétrico y 

puerta metálica. 

METODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA 



 

 

 

 

 Antes de comenzar la pintura se procederá al pulido y a la reparación de todas las 

superficies, las cuales llevarán una imprecación a  base de tiza cola o imprimante 

enlatado, debiendo ser éste de marca conocida. 

Se aplicará dos manos de pintura de acuerdo al cuadro de acabados. 

Sobre la primera mano de muros, se harán los resanes y masillados necesarios 

antes de la segunda mano definitiva. 

No se aceptarán desmanches, sino otra mano de pintura del paño completo. 

Todas las superficies a los que se deba aplicar pintura, deberán estar secas y 

deberá dejarse el tiempo necesario entre manos a capas sucesivas de pintura, a fin 

de permitir que estas convenientemente. Seguir las recomendaciones del 

fabricante. 

Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvias, por menuda 

que ésta fuera. 

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente, con él número 

de manos especificadas, podrán llevar manos de pintura adicionales, según como 

requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el 

propietario. 

UNIDAD DE MEDIDA.- La actividad de pintado de cerco perimétrico y puerta está 

medido en metros cuadrados (M2). 

FORMA DE PAGO.- El  pago  se  efectuara  al  precio  unitario  por  metro  cuadrado  

(M2)  pintado  del presupuesto   aprobado   del   metrado   realizado y   aprobado   

por   el   supervisor; entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total 

por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

S10      

Presupuesto 

Presupuesto ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, RESIDENCIAL 

PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA  

Cliente Bach. Ing. ELMER TOTOCAYO HUARILLOCLLA Costo al 13/03/2021 

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 CAMARA DE BOMBEO    149,704.93 

01.01    OBRAS PRELIMINARES    43.75 

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 35.00 1.25 43.75 

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    13,594.58 

01.02.01       EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO m3 762.30 1.57 1,196.81 

01.02.02       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO m3 489.18 3.91 1,912.69 

01.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 273.12 38.39 10,485.08 

01.03    CONCRETO SIMPLE    2,861.94 

01.03.01       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA HUMEDA + 30% P.M. m3 12.60 205.23 2,585.90 

01.03.02       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE VALVULAS e=0.10 m. m2 8.25 26.14 215.66 

01.03.03       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE REJAS e=0.10 m. m2 2.31 26.14 60.38 

01.04    CONCRETO ARMADO    71,631.04 

01.04.01       CAMARA HUMEDA    60,699.60 

01.04.01.01          LOSA FONDO    6,867.23 

01.04.01.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 10.86 307.85 3,343.25 

01.04.01.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 810.11 4.35 3,523.98 

01.04.01.02          PARED    38,986.74 

01.04.01.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 46.11 353.25 16,288.36 

01.04.01.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,285.99 4.35 14,294.06 

01.04.01.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 307.40 27.34 8,404.32 

01.04.01.03          LOSA MACIZA CAMARA HUMEDA    5,188.17 

01.04.01.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 5.82 307.85 1,791.69 

01.04.01.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 507.34 4.35 2,206.93 

01.04.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 37.92 31.37 1,189.55 

01.04.01.04          COLUMNAS    1,077.01 

01.04.01.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 m3 0.86 341.19 293.42 

01.04.01.04.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 97.06 4.35 422.21 

01.04.01.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 11.52 31.37 361.38 

01.04.01.05          VIGAS    1,854.37 

01.04.01.05.01             CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 m3 2.04 341.19 696.03 



 

 

 

 

01.04.01.05.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 170.66 4.35 742.37 

01.04.01.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 13.26 31.37 415.97 

01.04.01.06          LOSA MACIZA CAMARA SECA    6,726.08 

01.04.01.06.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 7.64 307.85 2,351.97 

01.04.01.06.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 729.99 4.35 3,175.46 

01.04.01.06.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 38.21 31.37 1,198.65 

01.04.02       CAMARA DE VALVULAS    7,961.63 

01.04.02.01          LOSA FONDO    2,628.78 

01.04.02.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 2.06 307.85 634.17 

01.04.02.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 458.53 4.35 1,994.61 

01.04.02.02          PARED    4,073.90 

01.04.02.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 4.90 353.25 1,730.93 

01.04.02.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 292.24 4.35 1,271.24 

01.04.02.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 39.20 27.34 1,071.73 

01.04.02.03          LOSA TAPA    1,258.95 

01.04.02.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 1.26 307.85 387.89 

01.04.02.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 140.75 4.35 612.26 

01.04.02.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 8.25 31.37 258.80 

01.04.03       CAMARA DE REJAS    2,969.81 

01.04.03.01          LOSA FONDO    334.45 

01.04.03.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 0.46 307.85 141.61 

01.04.03.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 44.33 4.35 192.84 

01.04.03.02          PARED    2,501.44 

01.04.03.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 2.49 353.25 879.59 

01.04.03.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 216.09 4.35 939.99 

01.04.03.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 24.94 27.34 681.86 

01.04.03.03          LOSA TAPA    133.92 

01.04.03.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 0.15 307.85 46.18 

01.04.03.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 14.76 4.35 64.21 

01.04.03.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 0.75 31.37 23.53 

01.05    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    4,317.03 

01.05.01       MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 36.52 118.21 4,317.03 

01.06    REVOQUES Y ENLUCIDOS    7,443.41 

01.06.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA HUMEDA 1:4 m2 145.00 31.82 4,613.90 

01.06.02       TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE VALVULAS 1:5 e=2cm m2 24.50 31.24 765.38 

01.06.03       TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE REJAS 1:5 e=2cm m2 11.31 31.24 353.32 

01.06.04       TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:5 e=2cm m2 63.86 26.79 1,710.81 



 

 

 

 

01.07    CIELO RASOS    1,676.16 

01.07.01       TARRAJEO EN CIELORASO DE CAMARA HUMEDA 1:4 e=2cm m2 36.00 46.56 1,676.16 

01.08    PISOS    680.75 

01.08.01       FALSO PISO DE CAMARA HUMEDA CON IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 1:4 e=2cm m2 25.00 27.23 680.75 

01.09    PINTURAS    1,139.26 

01.09.01       PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CAMARA SECA m2 63.86 17.84 1,139.26 

01.10    CARPINTERIA METALICA    3,314.89 

01.10.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAMARA DE REJAS und 1.00 265.96 265.96 

01.10.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA HUMEDA und 1.00 242.89 242.89 

01.10.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. BOMBAS 1.20x0.80m und 2.00 242.89 485.78 

01.10.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA DE 

VALVULAS 

und 1.00 242.89 242.89 

01.10.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. DE VALVULAS 

1.00x0.80m 

und 2.00 232.89 465.78 

01.10.06       SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA HUMEDA 

H=5.30m 

und 1.00 465.79 465.79 

01.10.07       SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA DE VALVULAS 

H=3.40m 

und 1.00 365.79 365.79 

01.10.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P/ ACCESO A CAMARA 

HUMEDA 

und 1.00 302.89 302.89 

01.10.09       SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. MALLA METALICA und 7.00 68.16 477.12 

01.11    SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRAULICAS    37,915.27 

01.11.01       SUMINISTRO DE NIPLE  BB.HD. DN 160 MM (4.80m) und 2.00 800.00 1,600.00 

01.11.02       SUMINISTRO DE CODO 90º BB.HD. DN 160 MM und 6.00 300.00 1,800.00 

01.11.03       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m) und 2.00 150.00 300.00 

01.11.04       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m) und 2.00 500.00 1,000.00 

01.11.05       SUMINISTRO DE UNION DRESSER BB.HD. DN 160 MM und 2.00 300.00 600.00 

01.11.06       SUMINISTRO DE VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM und 2.00 750.00 1,500.00 

01.11.07       SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM und 2.00 1,000.00 2,000.00 

01.11.08       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.20m) und 2.00 200.00 400.00 

01.11.09       SUMINISTRO DE TEE BB.HD. DN 160 MM und 1.00 550.00 550.00 

01.11.10       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (1.20m) und 1.00 550.00 550.00 

01.11.11       SUMINISTRO DE MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM (0.60m) und 1.00 300.00 300.00 

01.11.12       SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO ACOPLAMIENTO (Q=15 

lt/s., ADT=15m) 

und 2.00 13,000.00 26,000.00 

01.11.13       INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 1,315.27 1,315.27 

01.12    SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS    4,286.85 

01.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN CAMARA DE 

BOMBEO 

glb 1.00 690.61 690.61 

01.12.02       SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN ELECTROBOMBAS glb 1.00 3,596.24 3,596.24 

01.13    DISEÑO DE MEZCLAS    500.00 

01.13.01       DISEÑO DE MEZCLAS glb 1.00 500.00 500.00 



 

 

 

 

01.14    PRUEBA CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESION)    300.00 

01.14.01       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION) glb 20.00 15.00 300.00 

02 LINEA DE IMPULSION    447,567.48 

02.01    OBRAS PROVISIONALES    7,662.63 

02.01.01       PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL und 40.00 102.75 4,110.00 

02.01.02       SEÑALIZACION LIMITE DE OBRA und 3,991.72 0.89 3,552.63 

02.02    OBRAS PRELIMINARES    15,887.04 

02.02.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m 3,991.72 1.25 4,989.65 

02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 3,991.72 1.21 4,829.98 

02.02.03       CONTROL TOPOGRAFICO m 3,991.72 1.52 6,067.41 

02.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS    233,281.14 

02.03.01       EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL H=2.00m m3 4,790.06 9.82 47,038.39 

02.03.02       ENTIBADO DE ZANJA CON PANELES METALICOS m2 7,983.44 1.50 11,975.16 

02.03.03       REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3,991.72 2.83 11,296.57 

02.03.04       CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO (INC. ZARANDEO) m 3,991.72 7.16 28,580.72 

02.03.05       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO m3 4,709.81 27.88 131,309.50 

02.03.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.25 38.39 3,080.80 

02.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    185,375.48 

02.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM m 3,991.72 44.22 176,513.86 

02.04.02       PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DN 160 MM m 3,991.72 2.22 8,861.62 

02.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    891.25 

02.05.01       SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 90º DN 160 MM C-10 und 2.00 93.08 186.16 

02.05.02       SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 45º DN 160 MM C-10 und 3.00 98.08 294.24 

02.05.03       INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS OVC und 5.00 48.45 242.25 

02.05.04       ANCLAJE DE ACCESORIOS und 5.00 33.72 168.60 

02.06    FLETE TERRESTRE    2,000.00 

02.06.01       FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

02.07    ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO     

02.08    OBRAS PRELIMINARES    304.92 

02.08.01       TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACION m2 21.00 2.05 43.05 

02.08.02       DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 21.00 12.47 261.87 

02.09    OBRAS DE REPOSICION     

02.10    REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO    2,165.02 

02.10.01       REPOSICION Y RECONFORMACION DE BASE GRANULAR m3 8.40 97.99 823.12 

02.10.02       PAVIMENTO FLEXIBLE m2 21.00 63.90 1,341.90 

03 CASETA DE GUARDIAN    13,661.75 

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS    686.66 



 

 

 

 

03.01.01       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO e=40 cm m2 17.55 19.88 348.89 

03.01.02       LIMPIEZA DE TERRENO m2 17.55 0.46 8.07 

03.01.03       EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 4.00 58.98 235.92 

03.01.04       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.59 58.98 93.78 

03.02    CONCRETO SIMPLE    753.71 

03.02.01       CONCRETO Fc=100 kg/cm2 SOLADO EN ZAPATA m2 4.00 10.45 41.80 

03.02.02       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3 1.59 167.26 265.94 

03.02.03       CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 0.78 276.69 215.82 

03.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 10.40 22.13 230.15 

03.03    CONCRETO ARMADO    5,456.73 

03.03.01       ZAPATAS    743.04 

03.03.01.01          CONCRETO Fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 2.00 293.37 586.74 

03.03.01.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 35.93 4.35 156.30 

03.03.02       COLUMNAS    1,018.73 

03.03.02.01          CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 m3 0.72 341.19 245.66 

03.03.02.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 91.18 4.35 396.63 

03.03.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 12.00 31.37 376.44 

03.03.03       VIGAS    946.91 

03.03.03.01          CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 m3 1.07 341.19 365.07 

03.03.03.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 99.79 4.35 434.94 

03.03.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 4.71 31.37 147.75 

03.03.04       LOSA ALIGERADA    2,748.05 

03.03.04.01          CONCRETO EN LOSA ALIGERADA Fc=210 kg/cm2 m3 1.90 305.35 580.17 

03.03.04.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 321.15 4.35 1,397.00 

03.03.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 14.84 31.37 465.53 

03.03.04.04          LADRILLO HUECO 30x30x15cm und 155.00 1.97 305.35 

03.04    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    297.89 

03.04.01       MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 2.52 118.21 297.89 

03.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,614.05 

03.05.01       TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO C/MORTERO 1:4 C.A. m2 44.30 26.79 1,186.80 

03.05.02       TARRAJEO EN DERRAMES C/MORTERO 1:4 C.A. m2 21.00 14.91 313.11 

03.05.03       TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO 1:4 C.A. m2 3.01 37.92 114.14 

03.06    CIELO RASOS    580.80 

03.06.01       TARRAJEO EN CIELORASO MEZCLA 1:4 e=1.5cm (C:A) m2 14.56 39.89 580.80 

03.07    PISOS    224.66 

03.07.01       PISO DE CONCRETO PULIDO SIN COLOREAR e=3" fc=175 kg/cm2 m2 7.39 30.40 224.66 

03.08    PINTURAS    1,478.40 

03.08.01       PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 82.87 17.84 1,478.40 



 

 

 

 

03.09    INSTALACIONES SANITARIAS    952.86 

03.09.01       SALIDA DE AGUA FRIA pto 2.00 84.30 168.60 

03.09.02       CONEXION DE VALVULA DE CONTROL pto 1.00 87.76 87.76 

03.09.03       SALIDA DE DESAGUE DE 2" pto 2.00 69.99 139.98 

03.09.04       SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 1.00 115.01 115.01 

03.09.05       SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto 1.00 59.50 59.50 

03.09.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCO und 1.00 159.50 159.50 

03.09.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOSA und 1.00 208.85 208.85 

03.09.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO und 1.00 13.66 13.66 

03.10    INSTALACIONES ELECTRICAS    422.09 

03.10.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTROS DE LUZ pto 5.00 43.95 219.75 

03.10.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SIMPLE pto 3.00 38.20 114.60 

03.10.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 POLOS pza 1.00 87.74 87.74 

03.11    PUERTAS    745.22 

03.11.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA Y TRIPLAY DE 4mm EN SS.HH. glb 1.00 354.69 354.69 

03.11.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EXTERIOR glb 1.00 390.53 390.53 

03.12    VENTANAS    448.68 

03.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE 6mm + 

ACCESORIOS 

glb 1.00 448.68 448.68 

04 CERCO PERIMETRICO    16,509.88 

04.01    OBRAS PRELIMINARES    75.00 

04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m 60.00 1.25 75.00 

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS    581.54 

04.02.01       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.86 58.98 581.54 

04.03    CONCRETO SIMPLE    3,746.34 

04.03.01       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3 9.86 167.26 1,649.18 

04.03.02       CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 3.67 276.69 1,015.45 

04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 48.88 22.13 1,081.71 

04.04    CARPINTERIA METALICA     

04.05    CERCO METALICO    9,945.60 

04.05.01       INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"x1.8mm, H=2.70m und 18.00 56.35 1,014.30 

04.05.02       HABILITADO DE PANELES METALICOS 2.80x1.80m CON MALLA COCADA 2" und 21.00 369.37 7,756.77 

04.05.03       COLOCADO DE PANELES METALICOS und 21.00 55.93 1,174.53 

04.06    PUERTAS    573.03 

04.06.01       HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA METALICA und 1.00 573.03 573.03 

04.07    PINTURAS    1,588.37 

04.07.01       PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA METALICA m2 105.75 15.02 1,588.37 

 COSTO DIRECTO   627,444.04 



 

 

 

 

 GASTOS GENERALES (13.13%)   82,407.00 

 UTILIDAD (7 %)   43,921.08 

 COSTO PARCIAL   753,772.12 

 I.G.V. (18%)   135,678.98 

 PRESUPUESTO TOTAL   889,451.10 

      

 SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GASTOS GENERALES 
DATOS GENERALES 

PROYECTO : "ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO  PARA LA EVACUACIÓN DE LAS 

AGUAS RESIDUALES, RESIDENCIAL PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA" 
 

COSTO 

DIRECTO: 

S/. 

627,444.04 DURACION DE EJECUCION  

                     

3  

MESE

S   

          

LUGAR: JULIACA - PUNO - PERU 

          

DESCRIPCION  
CANT

.  

N° DE 

MESE

S  

PARTICIPACIO

N EN OBRA % 

COSTO MENSUAL 

(S/.) 

PARCIAL 

(S/.) 

Personal Profesional  

Residente de Obra  1 
                 

3  
1.00 4,000.00 12,000.00 

Asistente tecnico  2 
                 

3  
1.00 3,000.00 18,000.00 

Ingeniero de Seguridad  1 
                 

3  
1.00 3,000.00 9,000.00 

Maestro de Obra 1 
                 

3  
1.00 2,000.00 6,000.00 

            

SUB TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO  S/. 45,000.00 

Personal Auxiliar  

Almacenero  1 
                 

3  
1.00 2,200.00 6,600.00 

Chofer 1 
                 

3  
1.00 1,500.00 4,500.00 

Guardian  1 
                 

3  
1.00 1,200.00 3,600.00 

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 14,700.00 

            

ALQUILER DE BIENES MUEBLES 



 

 

 

 

Camioneta 1 
                 

3  
1.00 2,450.00 7,350.00 

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 7,350.00 

BIENES            

DESCRIPCION  UND CANTIDAD  PRECIO PARCIAL 

VESTUARIOS    

Zapatos de seguridad  par  20.00 120.00 2,400.00 

Cascos de ingeniero  und  4.00 40.00 160.00 

Guantes de jebe  par  20.00 15.00 300.00 

Guantes de cuero par  20.00 15.00 300.00 

Lentes de Proteccion  und 20.00 8.00 160.00 

Cascos de seguridad  und 20.00 25.00 500.00 

Chalecos de seguridad  und 20.00 20.00 400.00 

  TOTAL VESTUARIOS  S/. 4,220.00 

BIENES DE CONSUMO  

DESCRIPCION  UND CANTIDAD  PRECIO PARCIAL 

Extintor portatil tipo PQS  6 KG  und 1.00 350.00 350.00 

Botiquin de primeros auxilios  und  1.00 281.72 281.72 

Improvistos varios  glb 1.00 2,000.00 2,000.00 

  TOTAL BIENES DE CONSUMO  S/. 2,631.72 

MATERIAL DE ESCRITORIO  

DESCRIPCION  UND CANTIDAD  PRECIO PARCIAL 

Cuaderno de Obra  und 2.00 60.00 120.00 

Partes diarios  und 4.00 15.00 60.00 

Cuaderno Cuadriculado 200 Hojas tipo 

A4 und  
4.00 19.00 76.00 

Papel bond 75 gr  mill 3.00 30.00 90.00 

Varios utiles de escritorio glb 1.00 1,000.00 1,000.00 

  TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,346.00 

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS  

DESCRIPCION  UND CANTIDAD  PRECIO PARCIAL 



 

 

 

 

Archivador de palanca  und 5.00 30.00 150.00 

camara fotografica und 1.00 779.28 779.28 

escritorio y sillas  jgo 1.00 700.00 700.00 

computadora i7 und 1.00 4,500.00 4,500.00 

impresora laser und 1.00 900.00 900.00 

estabilizador  und 1.00 100.00 100.00 

supresor de picos  und 1.00 30.00 30.00 

  TOTAL MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 7,159.28 

            

TOTAL GASTOS GENERALES  S/. 82,407.00 

PORCENTAJE EN RELACION AL COSTO DIRECTO  13.13%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         

Partida 01.01.01  TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA   

         

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000  EQ. 1,000.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

1.25  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0160  16.78  0.27  

0101030000 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0080  23.46  0.19  

        0.46  

  Materiales       

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0050  2.80  0.01  

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.1000  5.50  0.55  

0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0002  38.00  0.01  

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m  und  0.0002  35.00  0.01  

        0.58  

  Equipos       

0301000011 TEODOLITO C/TRIPODE Y MIRA  hm 1.0000  0.0080  25.00  0.20  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.46  0.01  

        0.21  

         

Partida 01.02.01  EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO 

         

Rendimiento m3/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

1.57  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0067  16.78  0.11  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 0.5000  0.0033  23.46  0.08  

        0.19  

  Materiales       

02010300010001 GASOLINA 84   gal  0.0100  13.84  0.14  



 

 

 

 

        0.14  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.19  0.01  

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)  hm 0.5000  0.0033  7.50  0.02  

03011700020009 
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 195 

HP 
hm 1.0000  0.0067  180.00  1.21  

        1.24  

         

Partida 01.02.02  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO 

         

Rendimiento m3/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

3.91  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0800  16.78  1.34  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.0800  23.46  1.88  

        3.22  

  Materiales       

02010300010001 GASOLINA 84   gal  0.0097  13.84  0.13  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0650  4.50  0.29  

        0.42  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.22  0.10  

0301100007 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 

HP 
hm 0.2600  0.0208  8.00  0.17  

        0.27  

         

Partida 01.02.03  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   

         

Rendimiento m3/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

38.39  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       



 

 

 

 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2000  18.56  3.71  

0101010005 PEON   hh 10.0000  2.0000  16.78  33.56  

        37.27  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  37.27  1.12  

        1.12  

         

Partida 01.03.01  CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA HUMEDA + 30% P.M. 

         

Rendimiento m3/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

205.23  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  2.0000  18.56  37.12  

0101010005 PEON   hh 5.0000  5.0000  16.78  83.90  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

        167.94  

  Materiales       

02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3  0.3000  13.30  3.99  

0207030001 HORMIGON   m3  0.1300  18.67  2.43  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0180  4.50  0.08  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.6500  22.30  14.50  

        21.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  167.94  5.04  

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)  hm 0.5000  0.5000  7.50  3.75  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.5000  0.5000  15.00  7.50  

        16.29  

         

Partida 01.03.02  CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE VALVULAS e=0.10 m. 

         



 

 

 

 

Rendimiento m2/DIA 180.0000  EQ. 180.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

26.14  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0444  23.46  1.04  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.0889  18.56  1.65  

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.2667  16.78  4.48  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.0444  23.46  1.04  

        8.21  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  0.1300  18.67  2.43  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0180  4.50  0.08  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.6500  22.30  14.50  

        17.01  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.21  0.25  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.0444  15.00  0.67  

        0.92  

         

Partida 01.03.03  CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE REJAS e=0.10 m. 

         

Rendimiento m2/DIA 180.0000  EQ. 180.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

26.14  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0444  23.46  1.04  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.0889  18.56  1.65  

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.2667  16.78  4.48  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.0444  23.46  1.04  

        8.21  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  0.1300  18.67  2.43  



 

 

 

 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0180  4.50  0.08  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.6500  22.30  14.50  

        17.01  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.21  0.25  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.0444  15.00  0.67  

        0.92  

         

Partida 01.04.01.01.01  CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         

Partida 01.04.01.01.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         



 

 

 

 

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.01.02.01  CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2    

         

Rendimiento m3/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

353.25  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  23.46  10.43  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.8889  18.56  16.50  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.4444  23.46  10.43  

        82.11  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0210060001 WATER STOP DE 6"  m  1.4500  15.00  21.75  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        258.68  



 

 

 

 

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  82.11  2.46  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.4444  7.50  3.33  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4444  15.00  6.67  

        12.46  

         

Partida 01.04.01.02.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.01.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED   

         

Rendimiento m2/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

27.34  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3333  18.56  6.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.3333  16.78  5.59  



 

 

 

 

        19.60  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  19.60  0.59  

        0.59  

         

Partida 01.04.01.03.01  CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         

Partida 01.04.01.03.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         



 

 

 

 

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.01.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  



 

 

 

 

         

Partida 01.04.01.04.01  CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

341.19  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  1.0667  18.56  19.80  

0101010005 PEON   hh 5.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

        89.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  89.57  2.69  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.5333  7.50  4.00  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5333  15.00  8.00  

        14.69  

         

Partida 01.04.01.04.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  



 

 

 

 

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.01.04.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 01.04.01.05.01  CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2    

         

Rendimiento m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

341.19  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       



 

 

 

 

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  1.0667  18.56  19.80  

0101010005 PEON   hh 5.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

        89.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  89.57  2.69  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.5333  7.50  4.00  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5333  15.00  8.00  

        14.69  

         

Partida 01.04.01.05.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         



 

 

 

 

Partida 01.04.01.05.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 01.04.01.06.01  CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  



 

 

 

 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         

Partida 01.04.01.06.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.01.06.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  



 

 

 

 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 01.04.02.01.01  CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         



 

 

 

 

Partida 01.04.02.01.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.02.02.01  CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2    

         

Rendimiento m3/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

353.25  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  23.46  10.43  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.8889  18.56  16.50  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.4444  23.46  10.43  

        82.11  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0210060001 WATER STOP DE 6"  m  1.4500  15.00  21.75  



 

 

 

 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        258.68  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  82.11  2.46  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.4444  7.50  3.33  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4444  15.00  6.67  

        12.46  

         

Partida 01.04.02.02.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.02.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED   

         

Rendimiento m2/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

27.34  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  



 

 

 

 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3333  18.56  6.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.3333  16.78  5.59  

        19.60  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  19.60  0.59  

        0.59  

         

Partida 01.04.02.03.01  CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         



 

 

 

 

Partida 01.04.02.03.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.02.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       



 

 

 

 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 01.04.03.01.01  CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         

Partida 01.04.03.01.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  



 

 

 

 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.03.02.01  CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2    

         

Rendimiento m3/DIA 18.0000  EQ. 18.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

353.25  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  23.46  10.43  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.8889  18.56  16.50  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.4444  23.46  10.43  

        82.11  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0210060001 WATER STOP DE 6"  m  1.4500  15.00  21.75  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        258.68  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  82.11  2.46  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.4444  7.50  3.33  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.4444  15.00  6.67  

        12.46  

         



 

 

 

 

Partida 01.04.03.02.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.03.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED   

         

Rendimiento m2/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

27.34  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3333  18.56  6.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.3333  16.78  5.59  

        19.60  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       



 

 

 

 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  19.60  0.59  

        0.59  

         

Partida 01.04.03.03.01  CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

307.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3333  7.50  2.50  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        9.35  

         

Partida 01.04.03.03.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  



 

 

 

 

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 01.04.03.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 01.05.01  MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA 

         

Rendimiento m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

118.21  

 

         



 

 

 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.5000  16.78  8.39  

        31.85  

  Materiales       

02070200010002 ARENA GRUESA   m3  0.0629  23.30  1.47  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0201  4.50  0.09  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.4056  22.30  9.04  

02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll  0.0680  1,100.00  74.80  

        85.40  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  31.85  0.96  

        0.96  

         

Partida 01.06.01  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA HUMEDA 1:4 

         

Rendimiento m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.82  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  23.46  18.77  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.4000  16.78  6.71  

        25.48  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

02221700010034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN 

POLVO 
kg 

 
0.1020  5.65  0.58  

        5.13  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  25.48  0.76  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.1000  4.50  0.45  



 

 

 

 

        1.21  

         

Partida 01.06.02  TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE VALVULAS 1:5 e=2cm  

         

Rendimiento m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.24  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  23.46  18.77  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.4000  16.78  6.71  

        25.48  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

        4.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  25.48  0.76  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.1000  4.50  0.45  

        1.21  

         

Partida 01.06.03  TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE REJAS 1:5 e=2cm  

         

Rendimiento m2/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.24  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  23.46  18.77  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.4000  16.78  6.71  

        25.48  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  



 

 

 

 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

        4.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  25.48  0.76  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.1000  4.50  0.45  

        1.21  

         

Partida 01.06.04  TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:5 e=2cm 

         

Rendimiento m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

26.79  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  23.46  15.64  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.3333  16.78  5.59  

        21.23  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

        4.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  21.23  0.64  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.0833  4.50  0.37  

        1.01  

         

Partida 01.07.01  TARRAJEO EN CIELORASO DE CAMARA HUMEDA 1:4 e=2cm  

         

Rendimiento m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

46.56  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



 

 

 

 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0000  16.78  16.78  

        40.24  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

        4.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  40.24  1.21  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.1250  4.50  0.56  

        1.77  

         

Partida 01.08.01  FALSO PISO DE CAMARA HUMEDA CON IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 1:4 e=2cm 

         

Rendimiento m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

27.23  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5333  16.78  8.95  

        21.46  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

02221700010034 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN 

POLVO 
kg 

 
0.1020  5.65  0.58  

        5.13  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  21.46  0.64  

        0.64  



 

 

 

 

         

Partida 01.09.01  PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CAMARA SECA 

         

Rendimiento m2/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

17.84  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2667  23.46  6.26  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2667  16.78  4.48  

        10.74  

  Materiales       

0238010004 LIJA PARA PARED  plg  0.2500  1.50  0.38  

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE  gal  0.0830  59.00  4.90  

0240150001 IMPRIMANTE   gal  0.1000  15.00  1.50  

        6.78  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  10.74  0.32  

        0.32  

         

Partida 01.10.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAMARA DE REJAS 

         

Rendimiento und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

265.96  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  4.0000  23.46  93.84  

0101010005 PEON   hh 1.0000  4.0000  16.78  67.12  

        160.96  

  Materiales       

0237010002 REJA CANASTO   und  1.0000  65.00  65.00  

0237010003 REJA AUXILIAR   und  1.0000  40.00  40.00  

        105.00  



 

 

 

 

         

Partida 01.10.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA HUMEDA 

         

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

242.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  23.46  46.92  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.0000  16.78  33.56  

        80.48  

  Materiales       

0292040001 
TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm 

(0.70x0.70m) 
und 

 
1.0000  160.00  160.00  

        160.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.48  2.41  

        2.41  

         

Partida 01.10.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. BOMBAS 1.20x0.80m 

         

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

242.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  23.46  46.92  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.0000  16.78  33.56  

        80.48  

  Materiales       

0292040002 
TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm 

(1.20x0.80m) 
und 

 
1.0000  160.00  160.00  

        160.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.48  2.41  



 

 

 

 

        2.41  

         

Partida 01.10.04 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA DE 

VALVULAS 

         

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

242.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  23.46  46.92  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.0000  16.78  33.56  

        80.48  

  Materiales       

0292040001 
TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm 

(0.70x0.70m) 
und 

 
1.0000  160.00  160.00  

        160.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.48  2.41  

        2.41  

         

Partida 01.10.05 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. DE VALVULAS 

1.00x0.80m 

         

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

232.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  23.46  46.92  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.0000  16.78  33.56  

        80.48  

  Materiales       

0292040003 
TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm 

(1.00x0.80m) 
und 

 
1.0000  150.00  150.00  

        150.00  



 

 

 

 

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.48  2.41  

        2.41  

         

Partida 01.10.06  SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA HUMEDA H=5.30m 

         

Rendimiento und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

465.79  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  4.0000  23.46  93.84  

0101010005 PEON   hh 1.0000  4.0000  16.78  67.12  

        160.96  

  Materiales       

0292040004 ESCALERA METALICA TIPO GATO H=8.00m und  1.0000  300.00  300.00  

        300.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  160.96  4.83  

        4.83  

         

Partida 01.10.07 
 

SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA DE VALVULAS 

H=3.40m 

         

Rendimiento und/DIA 2.0000  EQ. 2.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

365.79  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  4.0000  23.46  93.84  

0101010005 PEON   hh 1.0000  4.0000  16.78  67.12  

        160.96  

  Materiales       

0292040005 ESCALERA METALICA TIPO GATO H=3.50m und  1.0000  200.00  200.00  



 

 

 

 

        200.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  160.96  4.83  

        4.83  

         

Partida 01.10.08 
 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P/ ACCESO A CAMARA 

HUMEDA 

         

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

302.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  23.46  46.92  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.0000  16.78  33.56  

        80.48  

  Materiales       

0292040006 PUERTA METALICA DE (1.00x2.20m) und  1.0000  220.00  220.00  

        220.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.48  2.41  

        2.41  

         

Partida 01.10.09  SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. MALLA METALICA 

         

Rendimiento und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

68.16  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  23.46  18.77  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.8000  16.78  13.42  

        32.19  

  Materiales       



 

 

 

 

0292040007 VENTANA METALICA 1.60x0.55m  und  1.0000  17.00  17.00  

0292040008 MALLA DE ACERO 1/2" DE ABERTURA m2  0.9000  20.00  18.00  

        35.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  32.19  0.97  

        0.97  

         

Partida 01.11.01  SUMINISTRO DE NIPLE  BB.HD. DN 160 MM (4.80m)   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

800.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050011 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (4.80m)  und  1.0000  800.00  800.00  

        800.00  

         

Partida 01.11.02  SUMINISTRO DE CODO 90º BB.HD. DN 160 MM   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

300.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050001 CODO 90º BB.HD. DN 160 MM  und  1.0000  300.00  300.00  

        300.00  

         

Partida 01.11.03  SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m)   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

150.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       



 

 

 

 

0292050002 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m)  und  1.0000  150.00  150.00  

        150.00  

         

Partida 01.11.04  SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m)   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

500.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050003 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m)  und  1.0000  500.00  500.00  

        500.00  

         

Partida 01.11.05  SUMINISTRO DE UNION DRESSER BB.HD. DN 160 MM  

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

300.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050004 UNION DRESSER BB.HD. SWING DN 160 MM und  1.0000  300.00  300.00  

        300.00  

         

Partida 01.11.06  SUMINISTRO DE VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM  

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

750.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050005 VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM und  1.0000  750.00  750.00  

        750.00  

         

Partida 01.11.07  SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM  



 

 

 

 

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

1,000.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050006 VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM und  1.0000  1,000.00  1,000.00  

        1,000.00  

         

Partida 01.11.08  SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.20m)   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

200.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050007 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.20m)  und  1.0000  200.00  200.00  

        200.00  

         

Partida 01.11.09  SUMINISTRO DE TEE BB.HD. DN 160 MM   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

550.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050008 TEE BB.HD. DN 160 MM  und  1.0000  550.00  550.00  

        550.00  

         

Partida 01.11.10  SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (1.20m)   

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

550.00  

 

         



 

 

 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050012 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (1.20m)  und  1.0000  550.00  550.00  

        550.00  

         

Partida 01.11.11  SUMINISTRO DE MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM (0.60m) 

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

300.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050009 
MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM 

(0.60m) 
und 

 
1.0000  300.00  300.00  

        300.00  

         

Partida 01.11.12 
 

SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO ACOPLAMIENTO (Q=15 lt/s., 

ADT=15m) 

         

Rendimiento und/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

und 

###### 

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0292050010 
ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO 

ACOPLAMIENTO 
und 

 
1.0000  13,000.00  13,000.00  

        13,000.00  

         

Partida 01.11.13  INSTALACION DE ACCESORIOS    

         

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

glb 

1,315.27  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 3.0000  24.0000  23.46  563.04  



 

 

 

 

0101010004 OFICIAL   hh 3.0000  24.0000  18.56  445.44  

0101010005 PEON   hh 2.0000  16.0000  16.78  268.48  

        1,276.96  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1,276.96  38.31  

        38.31  

         

Partida 01.12.01  SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN CAMARA DE BOMBEO 

         

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

glb 

690.61  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  8.0000  23.46  187.68  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  8.0000  18.56  148.48  

0101010005 PEON   hh 1.0000  8.0000  16.78  134.24  

        470.40  

  Materiales       

02050700020024 TUBERIA PVC SEL 3/4" 3.00 m  und  10.0000  2.50  25.00  

0205170002 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  12.0000  0.30  3.60  

0261090020 LUMINARIA DE 100W  und  4.0000  15.00  60.00  

0261090021 SOKET   und  4.0000  2.50  10.00  

02620300020007 TERMOMAGNETICO 32 AMP  und  2.0000  20.00  40.00  

0262050005 INTERRUPTOR DOBLE  und  3.0000  4.50  13.50  

0270010294 CABLE  THW 14 AWG  m  50.0000  0.80  40.00  

0274010004 
TABLERO GABINETE PVC BARRA COBRE 8 

POLOS 
und 

 
1.0000  14.00  14.00  

        206.10  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  470.40  14.11  

        14.11  

         

Partida 01.12.02  SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN ELECTROBOMBAS  

         



 

 

 

 

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

glb 

3,596.24  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  8.0000  23.46  187.68  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  8.0000  18.56  148.48  

        336.16  

  Materiales       

02050700020025 TUBERIA PVC SEL 2" 3.00 m  und  10.0000  5.00  50.00  

0270010293 CABLE  4-1x60mm2 NYY-Ø 80 mm  m  50.0000  4.00  200.00  

0274010003 
TABLERO ELECTRICO DE 30 POLOS SISTEMA 220 

VAC, 60 HZ, TRIFASICO 
glb 

 
1.0000  3,000.00  3,000.00  

        3,250.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  336.16  10.08  

        10.08  

         

Partida 01.13.01  DISEÑO DE MEZCLAS     

         

Rendimiento glb/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

glb 

500.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0291020003 DISEÑO DE MEZCLA fc=210 kg/cm2  und  1.0000  250.00  250.00  

0291020004 DISEÑO DE MEZCLA fc=140 kg/cm2  und  1.0000  250.00  250.00  

        500.00  

         

Partida 01.14.01  PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION)  

         

Rendimiento glb/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

glb 

15.00  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



 

 

 

 

  Materiales       

0291020005 ROTURA DE BRIQUETAS  und  1.0000  15.00  15.00  

        15.00  

         

Partida 02.01.01  PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL   

         

Rendimiento und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

102.75  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  18.56  14.85  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.8000  16.78  13.42  

        28.27  

  Materiales       

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8  kg  0.2500  3.80  0.95  

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1000  3.80  0.38  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  16.5000  2.20  36.30  

0231000003 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x 2.5 m pza  4.0000  9.00  36.00  

        73.63  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  28.27  0.85  

        0.85  

         

Partida 02.01.02  SEÑALIZACION LIMITE DE OBRA    

         

Rendimiento und/DIA 1,000.0000  EQ. 1,000.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

0.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0080  18.56  0.15  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0080  16.78  0.13  

        0.28  



 

 

 

 

  Materiales       

0231000004 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=2" x 1.20m pza  0.0500  7.00  0.35  

0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE 100m und  0.0100  25.00  0.25  

        0.60  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.28  0.01  

        0.01  

         

Partida 02.02.01  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA   

         

Rendimiento m/DIA 1,000.0000  EQ. 1,000.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

1.25  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0160  16.78  0.27  

0101030000 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0080  23.46  0.19  

        0.46  

  Materiales       

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0050  2.80  0.01  

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.1000  5.50  0.55  

0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0002  38.00  0.01  

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m  und  0.0002  35.00  0.01  

        0.58  

  Equipos       

0301000011 TEODOLITO C/TRIPODE Y MIRA  hm 1.0000  0.0080  25.00  0.20  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.46  0.01  

        0.21  

         

Partida 02.02.02  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA  

         

Rendimiento m/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

1.21  

 

         



 

 

 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0320  16.78  0.54  

0101030000 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0160  23.46  0.38  

        0.92  

  Materiales       

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0100  5.50  0.06  

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m  und  0.0002  35.00  0.01  

        0.07  

  Equipos       

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0160  12.00  0.19  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.92  0.03  

        0.22  

         

Partida 02.02.03  CONTROL TOPOGRAFICO    

         

Rendimiento m/DIA 400.0000  EQ. 400.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

1.52  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0200  18.56  0.37  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0200  16.78  0.34  

0101030000 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0200  23.46  0.47  

        1.18  

  Materiales       

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0100  5.50  0.06  

        0.06  

  Equipos       

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 1.0000  0.0200  12.00  0.24  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.18  0.04  

        0.28  

         

Partida 02.03.01  EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL H=2.00m 



 

 

 

 

         

Rendimiento m3/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

9.82  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0667  16.78  1.12  

        1.12  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.12  0.03  

03011700020010 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 

yd3 
hm 1.0000  0.0667  130.00  8.67  

        8.70  

         

Partida 02.03.02  ENTIBADO DE ZANJA CON PANELES METALICOS   

         

Rendimiento m2/DIA 360.0000  EQ. 360.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

1.50  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0222  18.56  0.41  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0222  16.78  0.37  

        0.78  

  Materiales       

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8  kg  0.0040  3.80  0.02  

0231000005 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=3" x 1.50m pza  0.0830  8.00  0.66  

        0.68  

  Equipos       

0301000021 PANEL METALICO (2.40x1.80m)  día 4.0000  0.0111  2.00  0.02  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.78  0.02  

        0.04  

         

Partida 02.03.03  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 

         



 

 

 

 

Rendimiento m/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

2.83  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0800  16.78  1.34  

0101030000 TOPOGRAFO   hh 0.5000  0.0400  23.46  0.94  

        2.28  

  Equipos       

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 0.5000  0.0400  12.00  0.48  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  2.28  0.07  

        0.55  

         

Partida 02.03.04  CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO (INC. ZARANDEO)  

         

Rendimiento m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

7.16  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.1333  18.56  2.47  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.2667  16.78  4.48  

        6.95  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  6.95  0.21  

        0.21  

         

Partida 02.03.05  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO  

         

Rendimiento m3/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

27.88  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       



 

 

 

 

0101010005 PEON   hh 18.0000  1.4400  16.78  24.16  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.0800  23.46  1.88  

        26.04  

  Materiales       

02010300010001 GASOLINA 84   gal  0.0097  13.84  0.13  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0650  4.50  0.29  

        0.42  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  26.04  0.78  

0301100007 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 

HP 
hm 1.0000  0.0800  8.00  0.64  

        1.42  

         

Partida 02.03.06  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   

         

Rendimiento m3/DIA 40.0000  EQ. 40.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

38.39  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2000  18.56  3.71  

0101010005 PEON   hh 10.0000  2.0000  16.78  33.56  

        37.27  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  37.27  1.12  

        1.12  

         

Partida 02.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM 

         

Rendimiento m/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

44.22  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       



 

 

 

 

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0667  23.46  1.56  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0667  18.56  1.24  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.1333  16.78  2.24  

        5.04  

  Materiales       

0205270002 
TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM 

L=6.00m 
und 

 
0.1720  220.00  37.84  

0222120001 
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION 

FLEXIBLE 
gal 

 
0.0050  32.00  0.16  

0246140002 ANILLO DE JEBE DN 160 MM  und  0.1720  6.00  1.03  

        39.03  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  5.04  0.15  

        0.15  

         

Partida 02.04.02  PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DN 160 MM   

         

Rendimiento m/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

2.22  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0533  16.78  0.89  

        1.52  

  Materiales       

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0400  4.50  0.18  

0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  kg  0.0200  15.00  0.30  

        0.48  

  Equipos       

03010000040004 BALDE HIDRAULICO  día 1.0000  0.0033  50.00  0.17  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.52  0.05  

        0.22  

         

Partida 02.05.01  SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 90º DN 160 MM C-10  



 

 

 

 

         

Rendimiento und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

93.08  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

02051000020007 
CODO PVC SAP UC INYECTADO 90º DN 160 MM C-

10 
und 

 
1.0000  40.00  40.00  

0205130002 TRANSICION PVC SAP UF DN 160 MM C-10 und  2.0000  18.00  36.00  

0222080017 PEGAMENTO PARA PVC (oatey)  gal  0.0400  95.00  3.80  

0222120001 
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION 

FLEXIBLE 
gal 

 
0.0400  32.00  1.28  

0246140002 ANILLO DE JEBE DN 160 MM  und  2.0000  6.00  12.00  

        93.08  

         

Partida 02.05.02  SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 45º DN 160 MM C-10  

         

Rendimiento und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

98.08  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

02051000020008 
CODO PVC SAP UC INYECTADO 45º DN 160 MM C-

10 
und 

 
1.0000  45.00  45.00  

0205130002 TRANSICION PVC SAP UF DN 160 MM C-10 und  2.0000  18.00  36.00  

0222080017 PEGAMENTO PARA PVC (oatey)  gal  0.0400  95.00  3.80  

0222120001 
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION 

FLEXIBLE 
gal 

 
0.0400  32.00  1.28  

0246140002 ANILLO DE JEBE DN 160 MM  und  2.0000  6.00  12.00  

        98.08  

         

Partida 02.05.03  INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS OVC  

         

Rendimiento und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

48.45  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



 

 

 

 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  23.46  18.77  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  18.56  14.85  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.8000  16.78  13.42  

        47.04  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  47.04  1.41  

        1.41  

         

Partida 02.05.04  ANCLAJE DE ACCESORIOS    

         

Rendimiento und/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

33.72  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5333  16.78  8.95  

        21.46  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  0.0650  18.67  1.21  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0072  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.4000  22.30  8.92  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  0.6640  2.20  1.46  

        11.62  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  21.46  0.64  

        0.64  

         

Partida 02.06.01  FLETE TERRESTRE     

         

Rendimiento glb/DIA 

 

EQ. 

  

Costo unitario 

directo por : 

glb 

2,000.00  

 

         



 

 

 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales       

0203020001 FLETE   glb  1.0000  2,000.00  2,000.00  

        2,000.00  

         

Partida 02.08.01  TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACION   

         

Rendimiento m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

2.05  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 3.0000  0.0480  23.46  1.13  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0160  16.78  0.27  

        1.40  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0050  3.80  0.02  

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.0200  5.50  0.11  

0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0020  38.00  0.08  

        0.21  

  Equipos       

0301000011 TEODOLITO C/TRIPODE Y MIRA  hm 1.0000  0.0160  25.00  0.40  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.40  0.04  

        0.44  

         

Partida 02.08.02  DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO   

         

Rendimiento m2/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

12.47  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  0.1333  23.46  3.13  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.1333  16.78  2.24  



 

 

 

 

        5.37  

  Materiales       

02450200010006 BARRENO DE PERFORACION 1" X 0.7 m pza  0.0050  120.00  0.60  

        0.60  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  5.37  0.16  

03011400020004 MARTILLO NEUMATICO  DE 24 kg  hm 1.0000  0.0667  15.00  1.00  

03011400060004 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 1.0000  0.0667  80.00  5.34  

        6.50  

         

Partida 02.10.01  REPOSICION Y RECONFORMACION DE BASE GRANULAR  

         

Rendimiento m3/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

97.99  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 4.0000  1.6000  18.56  29.70  

0101010005 PEON   hh 4.0000  1.6000  16.78  26.85  

        56.55  

  Materiales       

02070400010007 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3  1.2000  30.00  36.00  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1200  4.50  0.54  

        36.54  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  56.55  1.70  

0301100007 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 

HP 
hm 1.0000  0.4000  8.00  3.20  

        4.90  

         

Partida 02.10.02  PAVIMENTO FLEXIBLE     

         

Rendimiento m2/DIA 80.0000  EQ. 80.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

63.90  

 

         



 

 

 

 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.1000  18.56  1.86  

0101010005 PEON   hh 3.0000  0.3000  16.78  5.03  

        6.89  

  Materiales       

02010500010001 ASFALTO RC-250  gal  2.0000  20.00  40.00  

        40.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  6.89  0.21  

03013900080002 COCINA DE ASFALTO 320 gl  hm 0.8000  0.0800  100.00  8.00  

03013900080003 VOLQUETE DE 15 M3  hm 0.8000  0.0800  110.00  8.80  

        17.01  

         

Partida 03.01.01  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO e=40 cm 

         

Rendimiento m2/DIA 80.0000  EQ. 80.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

19.88  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 4.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.2000  16.78  3.36  

        12.74  

  Materiales       

0207030002 LASTRE ZARANDEADO  m3  0.5200  13.00  6.76  

        6.76  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  12.74  0.38  

        0.38  

         

Partida 03.01.02  LIMPIEZA DE TERRENO     

         



 

 

 

 

Rendimiento m2/DIA 600.0000  EQ. 600.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

0.46  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0267  16.78  0.45  

        0.45  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.45  0.01  

        0.01  

         

Partida 03.01.03  EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS   

         

Rendimiento m3/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

58.98  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 0.2000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.6667  16.78  44.75  

        57.26  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  57.26  1.72  

        1.72  

         

Partida 03.01.04  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS  

         

Rendimiento m3/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

58.98  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 0.2000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.6667  16.78  44.75  



 

 

 

 

        57.26  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  57.26  1.72  

        1.72  

         

Partida 03.02.01  CONCRETO Fc=100 kg/cm2 SOLADO EN ZAPATA   

         

Rendimiento m2/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

10.45  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  0.0800  23.46  1.88  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0400  18.56  0.74  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0800  16.78  1.34  

        3.96  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  0.0700  18.67  1.31  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.2000  22.30  4.46  

        5.77  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.96  0.12  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.0400  15.00  0.60  

        0.72  

         

Partida 03.02.02  CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. 

         

Rendimiento m3/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

167.26  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

0101010005 PEON   hh 6.0000  1.9200  16.78  32.22  



 

 

 

 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

        47.24  

  Materiales       

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3  0.3000  13.30  3.99  

0207030001 HORMIGON   m3  0.8400  18.67  15.68  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1050  4.50  0.47  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  4.2000  22.30  93.66  

        113.80  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  47.24  1.42  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3200  15.00  4.80  

        6.22  

         

Partida 03.02.03  CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO   

         

Rendimiento m3/DIA 16.0000  EQ. 16.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

276.69  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  23.46  11.73  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5000  18.56  9.28  

0101010005 PEON   hh 6.0000  3.0000  16.78  50.34  

        71.35  

  Materiales       

02010300010001 GASOLINA 84   gal  0.2500  13.84  3.46  

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1600  4.50  0.72  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  7.5000  22.30  167.25  

        195.70  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  71.35  2.14  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5000  15.00  7.50  

        9.64  



 

 

 

 

         

Partida 03.02.04  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO  

         

Rendimiento m2/DIA 35.0000  EQ. 35.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

22.13  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2286  23.46  5.36  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2286  18.56  4.24  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2286  16.78  3.84  

        13.44  

  Materiales       

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8  kg  0.3000  3.80  1.14  

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        8.29  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.44  0.40  

        0.40  

         

Partida 03.03.01.01  CONCRETO Fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS   

         

Rendimiento m3/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

293.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3200  18.56  5.94  

0101010005 PEON   hh 5.0000  1.6000  16.78  26.85  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

        47.81  

  Materiales       



 

 

 

 

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  47.81  1.43  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3200  7.50  2.40  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3200  15.00  4.80  

        8.63  

         

Partida 03.03.01.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 03.03.02.01  CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

341.19  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



 

 

 

 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  1.0667  18.56  19.80  

0101010005 PEON   hh 5.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

        89.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  89.57  2.69  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.5333  7.50  4.00  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5333  15.00  8.00  

        14.69  

         

Partida 03.03.02.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  



 

 

 

 

         

Partida 03.03.02.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 03.03.03.01  CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2    

         

Rendimiento m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

341.19  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  1.0667  18.56  19.80  

0101010005 PEON   hh 5.0000  2.6667  16.78  44.75  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

        89.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  



 

 

 

 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  89.57  2.69  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.5333  7.50  4.00  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5333  15.00  8.00  

        14.69  

         

Partida 03.03.03.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 03.03.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS   

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       



 

 

 

 

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 03.03.04.01  CONCRETO EN LOSA ALIGERADA Fc=210 kg/cm2   

         

Rendimiento m3/DIA 24.0000  EQ. 24.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

305.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.6667  18.56  12.37  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.0000  16.78  33.56  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3333  23.46  7.82  

        61.57  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1800  4.50  0.81  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  9.5000  22.30  211.85  

        236.93  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  61.57  1.85  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3333  15.00  5.00  

        6.85  

         



 

 

 

 

Partida 03.03.04.02  ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   

         

Rendimiento kg/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

kg 

4.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0267  23.46  0.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0267  18.56  0.50  

        1.13  

  Materiales       

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg  0.0500  3.80  0.19  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0700  2.80  3.00  

        3.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.13  0.03  

        0.03  

         

Partida 03.03.04.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA  

         

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

31.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4000  18.56  7.42  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  16.78  6.71  

        23.51  

  Materiales       

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        7.15  

  Equipos       



 

 

 

 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  23.51  0.71  

        0.71  

         

Partida 03.03.04.04  LADRILLO HUECO 30x30x15cm    

         

Rendimiento und/DIA 1,600.0000  EQ. 1,600.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

1.97  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0050  23.46  0.12  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0050  18.56  0.09  

0101010005 PEON   hh 3.0000  0.0150  16.78  0.25  

        0.46  

  Materiales       

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und  1.0000  1.50  1.50  

        1.50  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.46  0.01  

        0.01  

         

Partida 03.04.01  MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA 

         

Rendimiento m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

118.21  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.5000  16.78  8.39  

        31.85  

  Materiales       

02070200010002 ARENA GRUESA   m3  0.0629  23.30  1.47  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0201  4.50  0.09  



 

 

 

 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.4056  22.30  9.04  

02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll  0.0680  1,100.00  74.80  

        85.40  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  31.85  0.96  

        0.96  

         

Partida 03.05.01  TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO C/MORTERO 1:4 C.A. 

         

Rendimiento m2/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

26.79  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6667  23.46  15.64  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.3333  16.78  5.59  

        21.23  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

        4.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  21.23  0.64  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.0833  4.50  0.37  

        1.01  

         

Partida 03.05.02  TARRAJEO EN DERRAMES C/MORTERO 1:4 C.A.   

         

Rendimiento m2/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

14.91  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       



 

 

 

 

0101010003 OPERARIO   hh 3.0000  0.4800  23.46  11.26  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1600  16.78  2.68  

        13.94  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0040  46.60  0.19  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.0160  22.30  0.36  

        0.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.94  0.42  

        0.42  

         

Partida 03.05.03  TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO 1:4 C.A.   

         

Rendimiento m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

37.92  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.5000  16.78  8.39  

        31.85  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0300  46.60  1.40  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0068  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.1400  22.30  3.12  

        4.55  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  31.85  0.96  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.1250  4.50  0.56  

        1.52  

         

Partida 03.06.01  TARRAJEO EN CIELORASO MEZCLA 1:4 e=1.5cm (C:A)  

         



 

 

 

 

Rendimiento m2/DIA 8.0000  EQ. 8.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

39.89  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  23.46  23.46  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.5000  16.78  8.39  

        31.85  

  Materiales       

02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0165  46.60  0.77  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0042  4.50  0.02  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.2570  22.30  5.73  

        6.52  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  31.85  0.96  

0301340001 ANDAMIO METALICO  día 1.0000  0.1250  4.50  0.56  

        1.52  

         

Partida 03.07.01  PISO DE CONCRETO PULIDO SIN COLOREAR e=3" fc=175 kg/cm2  

         

Rendimiento m2/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

30.40  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0800  23.46  1.88  

0101010004 OFICIAL   hh 2.0000  0.1600  18.56  2.97  

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.4800  16.78  8.05  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.0800  23.46  1.88  

        14.78  

  Materiales       

0207030001 HORMIGON   m3  0.1500  18.67  2.80  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0062  4.50  0.03  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  0.5000  22.30  11.15  



 

 

 

 

        13.98  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  14.78  0.44  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.0800  15.00  1.20  

        1.64  

         

Partida 03.08.01  PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES   

         

Rendimiento m2/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

17.84  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2667  23.46  6.26  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2667  16.78  4.48  

        10.74  

  Materiales       

0238010004 LIJA PARA PARED  plg  0.2500  1.50  0.38  

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE  gal  0.0830  59.00  4.90  

0240150001 IMPRIMANTE   gal  0.1000  15.00  1.50  

        6.78  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  10.74  0.32  

        0.32  

         

Partida 03.09.01  SALIDA DE AGUA FRIA     

         

Rendimiento pto/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

84.30  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.6000  23.46  37.54  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.6000  16.78  26.85  



 

 

 

 

        64.39  

  Materiales       

02050700010002 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m m  5.5000  1.76  9.68  

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90°  und  1.0000  1.00  1.00  

02051100010016 TEE PVC SAP C/R 1/2"  und  0.5000  3.50  1.75  

02150500010005 UNION SIMPLE PVC C/R DE 1/2"  und  1.0000  0.80  0.80  

0241030001 CINTA TEFLON   und  1.5000  0.50  0.75  

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und  1.0000  2.00  2.00  

0253050003 EMPAQUETADURA ADEX (143 gr)  und  0.2500  8.00  2.00  

        17.98  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  64.39  1.93  

        1.93  

         

Partida 03.09.02  CONEXION DE VALVULA DE CONTROL   

         

Rendimiento pto/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

87.76  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  23.46  31.28  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3333  16.78  22.37  

        53.65  

  Materiales       

02150500020001 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"  und  2.0000  2.50  5.00  

0241030001 CINTA TEFLON   und  1.0000  0.50  0.50  

0249030010 NIPLE PVC DE 1/2"  und  2.0000  3.50  7.00  

0253020027 VALVULA DE PASO PVC 1/2"  und  1.0000  18.00  18.00  

0253050003 EMPAQUETADURA ADEX (143 gr)  und  0.2500  8.00  2.00  

        32.50  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  53.65  1.61  

        1.61  



 

 

 

 

         

Partida 03.09.03  SALIDA DE DESAGUE DE 2"    

         

Rendimiento pto/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

69.99  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  23.46  31.28  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3333  16.78  22.37  

        53.65  

  Materiales       

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m  m  0.8000  2.66  2.13  

02060200030012 CODO PVC-SAL 2" X 90°  und  1.0000  1.20  1.20  

0206110002 YEE PVC-SAL 4" x 2"  und  1.0000  5.50  5.50  

02061500010006 TRAMPA PVC SAL DE 2"  und  1.0000  4.00  4.00  

0222080017 PEGAMENTO PARA PVC (oatey)  gal  0.0200  95.00  1.90  

        14.73  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  53.65  1.61  

        1.61  

         

Partida 03.09.04  SALIDA DE DESAGUE DE 4"    

         

Rendimiento pto/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

115.01  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  23.46  31.28  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3333  16.78  22.37  

        53.65  

  Materiales       

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m  m  8.0000  5.60  44.80  



 

 

 

 

02060200030003 CODO PVC-SAL 4" X 90°  und  1.0000  4.50  4.50  

0222080017 PEGAMENTO PARA PVC (oatey)  gal  0.1100  95.00  10.45  

        59.75  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  53.65  1.61  

        1.61  

         

Partida 03.09.05  SALIDA DE VENTILACION DE 2"    

         

Rendimiento pto/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

59.50  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  23.46  31.28  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.6667  16.78  11.19  

        42.47  

  Materiales       

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m  m  1.0000  2.66  2.66  

02060200030012 CODO PVC-SAL 2" X 90°  und  1.0000  1.20  1.20  

0206110002 YEE PVC-SAL 4" x 2"  und  1.0000  5.50  5.50  

02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" und  1.0000  4.50  4.50  

0222080017 PEGAMENTO PARA PVC (oatey)  gal  0.0200  95.00  1.90  

        15.76  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  42.47  1.27  

        1.27  

         

Partida 03.09.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCO  

         

Rendimiento und/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

159.50  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



 

 

 

 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.6000  23.46  37.54  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.6000  16.78  26.85  

        64.39  

  Materiales       

02061500010007 TRAMPA PVC SAL TIPO BOTELLA  und  1.0000  9.00  9.00  

0241030001 CINTA TEFLON   und  0.7500  0.50  0.38  

02460300010009 CHICOTE DE  ABASTO 1/2" PARA LAVATORIO und  1.0000  6.00  6.00  

02460400010005 UÑA DE LAVAMANO  und  1.0000  6.00  6.00  

0247010003 
LAVATORIO BLANCO DE LOSA INC. ELEMENTOS 

DE SUJECION 
und 

 
1.0000  55.00  55.00  

0253050003 EMPAQUETADURA ADEX (143 gr)  und  0.1000  8.00  0.80  

0256020003 GRIFERIA PARA LAVATORIO  und  1.0000  16.00  16.00  

        93.18  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  64.39  1.93  

        1.93  

         

Partida 03.09.07  SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 

         

Rendimiento und/DIA 5.0000  EQ. 5.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

208.85  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.6000  23.46  37.54  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.6000  16.78  26.85  

        64.39  

  Materiales       

0241030001 CINTA TEFLON   und  0.2500  0.50  0.13  

02460300010008 CHICOTE DE  ABASTO 1/2" PARA INODORO und  1.0000  6.00  6.00  

0246070001 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO und  2.0000  0.30  0.60  

0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO  und  1.0000  5.00  5.00  

0247020003 INODORO DE LOSA/TANQUE  und  1.0000  130.00  130.00  

02500100010003 TARUGO DE PVC 1/4" X 2"  und  2.0000  0.20  0.40  



 

 

 

 

0253050003 EMPAQUETADURA ADEX (143 gr)  und  0.0500  8.00  0.40  

        142.53  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  64.39  1.93  

        1.93  

         

Partida 03.09.08  SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO   

         

Rendimiento und/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

13.66  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  23.46  9.38  

        9.38  

  Materiales       

02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und  1.0000  4.00  4.00  

        4.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  9.38  0.28  

        0.28  

         

Partida 03.10.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTROS DE LUZ   

         

Rendimiento pto/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

43.95  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 0.7500  0.4000  16.78  6.71  

        19.22  

  Materiales       

02050700020024 TUBERIA PVC SEL 3/4" 3.00 m  und  1.0000  2.50  2.50  



 

 

 

 

0205170002 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  2.0000  0.30  0.60  

0241020001 
CINTA 

AISLANTE   und 
 

0.2500  1.00  0.25  

0261090021 SOKET   und  1.0000  2.50  2.50  

02620500040010 INTERRUPTOR SIMPLE  und  1.0000  3.00  3.00  

0262050005 INTERRUPTOR DOBLE  und  1.0000  4.50  4.50  

02680200010001 CAJA OCTOGONAL NK-1/2" 4" X 4" X 1 1/2" und  1.0000  0.60  0.60  

02680600010001 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und  1.0000  0.60  0.60  

0270010294 CABLE  THW 14 AWG  m  12.0000  0.80  9.60  

        24.15  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  19.22  0.58  

        0.58  

         

Partida 03.10.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SIMPLE  

         

Rendimiento pto/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pto 

38.20  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5333  16.78  8.95  

        21.46  

  Materiales       

02050700020024 TUBERIA PVC SEL 3/4" 3.00 m  und  1.0000  2.50  2.50  

0205170002 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  1.0000  0.30  0.30  

0241020001 
CINTA 

AISLANTE   und 
 

0.1000  1.00  0.10  

0262130002 TOMACORRIENTE SIMPLE UNIVERSAL und  1.0000  3.00  3.00  

02680600010001 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und  1.0000  0.60  0.60  

0270010294 CABLE  THW 14 AWG  m  12.0000  0.80  9.60  

        16.10  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  21.46  0.64  

        0.64  



 

 

 

 

         

Partida 03.10.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 POLOS 

         

Rendimiento pza/DIA 6.0000  EQ. 6.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

pza 

87.74  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  23.46  31.28  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.6667  16.78  11.19  

        42.47  

  Materiales       

02620300020008 TERMOMAGNETICO 16 AMP  und  1.0000  15.00  15.00  

02620300020009 TERMOMAGNETICO 20 AMP  und  1.0000  15.00  15.00  

0274010004 
TABLERO GABINETE PVC BARRA COBRE 8 

POLOS 
und 

 
1.0000  14.00  14.00  

        44.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  42.47  1.27  

        1.27  

         

Partida 03.11.01  PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA Y TRIPLAY DE 4mm EN SS.HH. 

         

Rendimiento glb/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

glb 

354.69  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  23.46  46.92  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.0000  16.78  33.56  

        80.48  

  Materiales       

02370300010005 CHAPA TIPO PERILLA SS.HH.  und  1.0000  18.90  18.90  

02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3"x3" und  3.0000  3.50  10.50  



 

 

 

 

0292040009 
PUERTA DE MADERA TORNILLO 

CONTRAPLACADA TRIPLAY 4mm 
und 

 
1.0000  242.40  242.40  

        271.80  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.48  2.41  

        2.41  

         

Partida 03.11.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EXTERIOR  

         

Rendimiento glb/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

glb 

390.53  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.6667  23.46  62.56  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.6667  16.78  44.75  

        107.31  

  Materiales       

02370300010006 CHAPA DE DOS GOLPES EXTERIOR und  1.0000  48.00  48.00  

0237060012 BISAGRA 3/8" x 3" 2 ALAS  und  3.0000  4.00  12.00  

0292040010 PUERTA METALICA SEGUN MODELO und  1.0000  220.00  220.00  

        280.00  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  107.31  3.22  

        3.22  

         

Partida 03.12.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE 6mm + ACCESORIOS 

         

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

glb 

448.68  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  8.0000  23.46  187.68  

0101010005 PEON   hh 1.0000  8.0000  16.78  134.24  



 

 

 

 

        321.92  

  Materiales       

0222100001 SILICONA   und  2.0000  10.00  20.00  

0243020009 CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 6mm m2  3.0000  20.00  60.00  

0251030002 
TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PLANA 

2"x10 
und 

 
8.0000  0.50  4.00  

0271050139 PERFILES DE ALUMINIO  m  6.0000  4.50  27.00  

0272010087 
ACCESORIOS Y CERRAJERIA PARA VENTANA DE 

ALUMINIO C/CRISTALES 
glb 

 
2.0000  2.25  4.50  

0272050009 TARUGO DE PVC  und  8.0000  0.20  1.60  

        117.10  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  321.92  9.66  

        9.66  

         

Partida 04.01.01  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA   

         

Rendimiento m/DIA 1,000.0000  EQ. 1,000.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m 

1.25  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.0160  16.78  0.27  

0101030000 TOPOGRAFO   hh 1.0000  0.0080  23.46  0.19  

        0.46  

  Materiales       

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0050  2.80  0.01  

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg  bol  0.1000  5.50  0.55  

0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0002  38.00  0.01  

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m  und  0.0002  35.00  0.01  

        0.58  

  Equipos       

0301000011 TEODOLITO C/TRIPODE Y MIRA  hm 1.0000  0.0080  25.00  0.20  

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.46  0.01  

        0.21  



 

 

 

 

         

Partida 04.02.01  EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS  

         

Rendimiento m3/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

58.98  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 0.2000  0.5333  23.46  12.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  2.6667  16.78  44.75  

        57.26  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  57.26  1.72  

        1.72  

         

Partida 04.03.01  CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. 

         

Rendimiento m3/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

167.26  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

0101010005 PEON   hh 6.0000  1.9200  16.78  32.22  

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

        47.24  

  Materiales       

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3  0.3000  13.30  3.99  

0207030001 HORMIGON   m3  0.8400  18.67  15.68  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1050  4.50  0.47  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  4.2000  22.30  93.66  

        113.80  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  47.24  1.42  



 

 

 

 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.3200  15.00  4.80  

        6.22  

         

Partida 04.03.02  CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO   

         

Rendimiento m3/DIA 16.0000  EQ. 16.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m3 

276.69  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  23.46  11.73  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5000  18.56  9.28  

0101010005 PEON   hh 6.0000  3.0000  16.78  50.34  

        71.35  

  Materiales       

02010300010001 GASOLINA 84   gal  0.2500  13.84  3.46  

0207030001 HORMIGON   m3  1.3000  18.67  24.27  

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1600  4.50  0.72  

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol  7.5000  22.30  167.25  

        195.70  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  71.35  2.14  

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000  0.5000  15.00  7.50  

        9.64  

         

Partida 04.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO  

         

Rendimiento m2/DIA 35.0000  EQ. 35.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

22.13  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2286  23.46  5.36  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2286  18.56  4.24  



 

 

 

 

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2286  16.78  3.84  

        13.44  

  Materiales       

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8  kg  0.3000  3.80  1.14  

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000  3.80  1.14  

0231000002 MADERA CORRIENTE  p2  2.7300  2.20  6.01  

        8.29  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.44  0.40  

        0.40  

         

Partida 04.05.01  INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"x1.8mm, H=2.70m 

         

Rendimiento und/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

56.35  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3200  23.46  7.51  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3200  18.56  5.94  

        13.45  

  Materiales       

02170100010003 TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2"x1.8mm x 6.40m und  0.5000  85.00  42.50  

        42.50  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.45  0.40  

        0.40  

         

Partida 04.05.02  HABILITADO DE PANELES METALICOS 2.80x1.80m CON MALLA COCADA 2" 

         

Rendimiento und/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

369.37  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 



 

 

 

 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  5.3333  23.46  125.12  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  2.6667  18.56  49.49  

        174.61  

  Materiales       

02040200000001 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 3/16x1.1/2"x6 m var  1.6380  34.50  56.51  

0204210005 TEE DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" und  0.3000  68.00  20.40  

0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.3000  12.00  3.60  

0292040011 
MALLA DE ACERO GALVANIZADO 2" DE 

ABERTURA 
m2 

 
5.0400  17.00  85.68  

        166.19  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  174.61  5.24  

03012700010001 MAQUINA DE SOLDAR 350 A  día 1.0000  0.3333  70.00  23.33  

        28.57  

         

Partida 04.05.03  COLOCADO DE PANELES METALICOS    

         

Rendimiento und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

55.93  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  23.46  18.77  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.8000  18.56  14.85  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.8000  16.78  13.42  

        47.04  

  Materiales       

0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.0400  12.00  0.48  

        0.48  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  47.04  1.41  

03012700010001 MAQUINA DE SOLDAR 350 A  día 1.0000  0.1000  70.00  7.00  

        8.41  



 

 

 

 

         

Partida 04.06.01  HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA METALICA   

         

Rendimiento und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

und 

573.03  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  8.0000  23.46  187.68  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  8.0000  18.56  148.48  

        336.16  

  Materiales       

02040200000001 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 3/16x1.1/2"x6 m var  1.1000  34.50  37.95  

0204210005 TEE DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" und  0.2000  68.00  13.60  

02370300010006 CHAPA DE DOS GOLPES EXTERIOR und  1.0000  48.00  48.00  

0237060012 BISAGRA 3/8" x 3" 2 ALAS  und  3.0000  4.00  12.00  

0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg  0.2000  12.00  2.40  

0292040011 
MALLA DE ACERO GALVANIZADO 2" DE 

ABERTURA 
m2 

 
2.5200  17.00  42.84  

        156.79  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  336.16  10.08  

03012700010001 MAQUINA DE SOLDAR 350 A  día 1.0000  1.0000  70.00  70.00  

        80.08  

         

Partida 04.07.01  PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA METALICA  

         

Rendimiento m2/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  

 

Costo unitario 

directo por : 

m2 

15.02  

 

         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1600  23.46  3.75  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.3200  16.78  5.37  

        9.12  



 

 

 

 

  Materiales       

02380100020002 LIJA DE FIERRO #60  plg  0.3000  1.50  0.45  

0240020001 PINTURA ESMALTE  gal  0.0410  38.00  1.56  

0240020016 BASE ZINCROMATO  gal  0.0410  43.00  1.76  

0240080012 THINNER   gal  0.0410  16.00  0.66  

        4.43  

  Equipos       

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  9.12  0.27  

03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP día 1.0000  0.0200  60.00  1.20  

        1.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08 

RELACION DE INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELACION DE INSUMOS 

      

Obra ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, 

RESIDENCIAL PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA. 

  

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA 

0101010003 OPERARIO hh 1,480.2010 23.46 34,725.52 

0101010004 OFICIAL hh 1,829.2046 18.56 33,950.04 

0101010005 PEON hh 11,454.2978 16.78 192,203.12 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 472.7256 23.46 11,090.14 

0101030000 TOPOGRAFO hh 336.0648 23.46 7,884.08 

     279,852.90 

MATERIALES 

02010300010001 GASOLINA 84 gal 59.1657 13.84 818.85 

02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 42.0000 20.00 840.00 

0203020001 FLETE glb 1.0000 2,000.00 2,000.00 

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 365.7950 3.80 1,390.02 

02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 59.7178 3.80 226.93 

02040200000001 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 3/16x1.1/2"x6 m var 35.4980 34.50 1,224.68 

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7,848.4551 2.80 21,975.67 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 175.7953 3.80 668.02 

0204210005 TEE DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" und 6.5000 68.00 442.00 

02050700010002 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m m 11.0000 1.76 19.36 

02050700020024 TUBERIA PVC SEL 3/4" 3.00 m und 18.0000 2.50 45.00 

02050700020025 TUBERIA PVC SEL 2" 3.00 m und 10.0000 5.00 50.00 

02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 2.0000 1.00 2.00 

02051000020007 CODO PVC SAP UC INYECTADO 90º DN 160 MM C-10 und 2.0000 40.00 80.00 

02051000020008 CODO PVC SAP UC INYECTADO 45º DN 160 MM C-10 und 3.0000 45.00 135.00 

02051100010016 TEE PVC SAP C/R 1/2" und 1.0000 3.50 3.50 

0205130002 TRANSICION PVC SAP UF DN 160 MM C-10 und 10.0000 18.00 180.00 

0205170002 CURVA PVC-SEL 3/4" und 25.0000 0.30 7.50 

0205270002 TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM L=6.00m und 686.5758 220.00 151,046.68 

02060100010003 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 2.6000 2.66 6.92 

02060100010007 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 8.0000 5.60 44.80 

02060200030003 CODO PVC-SAL 4" X 90° und 1.0000 4.50 4.50 



 

 

 

 

02060200030012 CODO PVC-SAL 2" X 90° und 3.0000 1.20 3.60 

0206110002 YEE PVC-SAL 4" x 2" und 3.0000 5.50 16.50 

02061500010006 TRAMPA PVC SAL DE 2" und 2.0000 4.00 8.00 

02061500010007 TRAMPA PVC SAL TIPO BOTELLA und 1.0000 9.00 9.00 

02061600010001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" und 1.0000 4.50 4.50 

02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 3.7800 13.30 50.27 

02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 3.4350 13.30 45.69 

02070200010001 ARENA FINA m3 10.9134 46.60 508.56 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 2.4556 23.30 57.22 

0207030001 HORMIGON m3 137.5687 18.67 2,568.41 

0207030002 LASTRE ZARANDEADO m3 9.1260 13.00 118.64 

02070400010007 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE m3 10.0800 30.00 302.40 

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 520.5575 4.50 2,342.51 

0210060001 WATER STOP DE 6" m 77.5750 15.00 1,163.63 

0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol 1,030.5734 22.30 22,981.79 

02130300010002 YESO BOLSA 25 kg bol 488.9255 5.50 2,689.09 

02150500010005 UNION SIMPLE PVC C/R DE 1/2" und 2.0000 0.80 1.60 

02150500020001 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2" und 2.0000 2.50 5.00 

02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll 2.6548 1,100.00 2,920.28 

02160100040005 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 155.0000 1.50 232.50 

02170100010003 TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2"x1.8mm x 6.40m und 9.0000 85.00 765.00 

0222080017 PEGAMENTO PARA PVC (oatey) gal 0.3700 95.00 35.15 

0222100001 SILICONA und 2.0000 10.00 20.00 

0222120001 LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal 20.1586 32.00 645.08 

02221700010034 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 17.3400 5.65 97.97 

0231000002 MADERA CORRIENTE p2 2,225.6444 2.20 4,896.42 

0231000003 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x 2.5 m pza 160.0000 9.00 1,440.00 

0231000004 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=2" x 1.20m pza 199.5860 7.00 1,397.10 

0231000005 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=3" x 1.50m pza 662.6255 8.00 5,301.00 

0237010002 REJA CANASTO und 1.0000 65.00 65.00 

0237010003 REJA AUXILIAR und 1.0000 40.00 40.00 

02370300010005 CHAPA TIPO PERILLA SS.HH. und 1.0000 18.90 18.90 

02370300010006 CHAPA DE DOS GOLPES EXTERIOR und 2.0000 48.00 96.00 

02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3"x3" und 3.0000 3.50 10.50 

0237060012 BISAGRA 3/8" x 3" 2 ALAS und 6.0000 4.00 24.00 

02380100020002 LIJA DE FIERRO #60 plg 31.7250 1.50 47.59 

0238010004 LIJA PARA PARED plg 36.6825 1.50 55.02 



 

 

 

 

0240010011 PINTURA LATEX LAVABLE gal 12.1786 59.00 718.54 

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 5.1953 38.00 197.42 

0240020016 BASE ZINCROMATO gal 4.3358 43.00 186.44 

0240080012 THINNER gal 4.3358 16.00 69.37 

0240150001 IMPRIMANTE gal 14.6730 15.00 220.10 

0241020001 CINTA AISLANTE und 1.5500 1.00 1.55 

0241030001 CINTA TEFLON und 5.0200 0.50 2.51 

0241050002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA DE 100m und 39.9172 25.00 997.93 

0243020009 CRISTAL CRUDO INCOLORO DE 6mm m2 3.0000 20.00 60.00 

02450200010006 BARRENO DE PERFORACION 1" X 0.7 m pza 0.1050 120.00 12.60 

02460200010001 SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 2" und 1.0000 4.00 4.00 

02460300010008 CHICOTE DE  ABASTO 1/2" PARA INODORO und 1.0000 6.00 6.00 

02460300010009 CHICOTE DE  ABASTO 1/2" PARA LAVATORIO und 1.0000 6.00 6.00 

02460400010005 UÑA DE LAVAMANO und 1.0000 6.00 6.00 

0246070001 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO und 2.0000 0.30 0.60 

0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO und 1.0000 5.00 5.00 

0246140002 ANILLO DE JEBE DN 160 MM und 696.5758 6.00 4,179.45 

0247010003 LAVATORIO BLANCO DE LOSA INC. ELEMENTOS DE 

SUJECION 

und 1.0000 55.00 55.00 

0247020003 INODORO DE LOSA/TANQUE und 1.0000 130.00 130.00 

02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 2.0000 2.00 4.00 

0249030010 NIPLE PVC DE 1/2" und 2.0000 3.50 7.00 

02500100010003 TARUGO DE PVC 1/4" X 2" und 2.0000 0.20 0.40 

0251030002 TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PLANA 2"x10 und 8.0000 0.50 4.00 

0253020027 VALVULA DE PASO PVC 1/2" und 1.0000 18.00 18.00 

0253050003 EMPAQUETADURA ADEX (143 gr) und 0.9000 8.00 7.20 

0255080001 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD kg 7.3400 12.00 88.08 

0256020003 GRIFERIA PARA LAVATORIO und 1.0000 16.00 16.00 

0261090020 LUMINARIA DE 100W und 4.0000 15.00 60.00 

0261090021 SOKET und 9.0000 2.50 22.50 

02620300020007 TERMOMAGNETICO 32 AMP und 2.0000 20.00 40.00 

02620300020008 TERMOMAGNETICO 16 AMP und 1.0000 15.00 15.00 

02620300020009 TERMOMAGNETICO 20 AMP und 1.0000 15.00 15.00 

02620500040010 INTERRUPTOR SIMPLE und 5.0000 3.00 15.00 

0262050005 INTERRUPTOR DOBLE und 8.0000 4.50 36.00 

0262130002 TOMACORRIENTE SIMPLE UNIVERSAL und 3.0000 3.00 9.00 

02680200010001 CAJA OCTOGONAL NK-1/2" 4" X 4" X 1 1/2" und 5.0000 0.60 3.00 

02680600010001 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 8.0000 0.60 4.80 



 

 

 

 

0270010293 CABLE  4-1x60mm2 NYY-Ø 80 mm m 50.0000 4.00 200.00 

0270010294 CABLE  THW 14 AWG m 146.0000 0.80 116.80 

0271050139 PERFILES DE ALUMINIO m 6.0000 4.50 27.00 

0272010087 ACCESORIOS Y CERRAJERIA PARA VENTANA DE 

ALUMINIO C/CRISTALES 

glb 2.0000 2.25 4.50 

0272050009 TARUGO DE PVC und 8.0000 0.20 1.60 

0274010003 TABLERO ELECTRICO DE 30 POLOS SISTEMA 220 VAC, 60 

HZ, TRIFASICO 

glb 1.0000 3,000.00 3,000.00 

0274010004 TABLERO GABINETE PVC BARRA COBRE 8 POLOS und 2.0000 14.00 28.00 

02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m und 1.6156 35.00 56.55 

0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 79.8344 15.00 1,197.52 

0291020003 DISEÑO DE MEZCLA fc=210 kg/cm2 und 1.0000 250.00 250.00 

0291020004 DISEÑO DE MEZCLA fc=140 kg/cm2 und 1.0000 250.00 250.00 

0291020005 ROTURA DE BRIQUETAS und 20.0000 15.00 300.00 

0292040001 TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm (0.70x0.70m) und 2.0000 160.00 320.00 

0292040002 TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm (1.20x0.80m) und 2.0000 160.00 320.00 

0292040003 TAPA METALICA DE ACERO LAC DE 2.5mm (1.00x0.80m) und 2.0000 150.00 300.00 

0292040004 ESCALERA METALICA TIPO GATO H=8.00m und 1.0000 300.00 300.00 

0292040005 ESCALERA METALICA TIPO GATO H=3.50m und 1.0000 200.00 200.00 

0292040006 PUERTA METALICA DE (1.00x2.20m) und 1.0000 220.00 220.00 

0292040007 VENTANA METALICA 1.60x0.55m und 7.0000 17.00 119.00 

0292040008 MALLA DE ACERO 1/2" DE ABERTURA m2 6.3000 20.00 126.00 

0292040009 PUERTA DE MADERA TORNILLO CONTRAPLACADA 

TRIPLAY 4mm 

und 1.0000 242.40 242.40 

0292040010 PUERTA METALICA SEGUN MODELO und 1.0000 220.00 220.00 

0292040011 MALLA DE ACERO GALVANIZADO 2" DE ABERTURA m2 108.3600 17.00 1,842.12 

0292050001 CODO 90º BB.HD. DN 160 MM und 6.0000 300.00 1,800.00 

0292050002 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m) und 2.0000 150.00 300.00 

0292050003 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m) und 2.0000 500.00 1,000.00 

0292050004 UNION DRESSER BB.HD. SWING DN 160 MM und 2.0000 300.00 600.00 

0292050005 VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM und 2.0000 750.00 1,500.00 

0292050006 VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM und 2.0000 1,000.00 2,000.00 

0292050007 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.20m) und 2.0000 200.00 400.00 

0292050008 TEE BB.HD. DN 160 MM und 1.0000 550.00 550.00 

0292050009 MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM (0.60m) und 1.0000 300.00 300.00 

0292050010 ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO ACOPLAMIENTO und 2.0000 13,000.00 26,000.00 

0292050011 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (4.80m) und 2.0000 800.00 1,600.00 

0292050012 NIPLE BB.HD. DN 160 MM (1.20m) und 1.0000 550.00 550.00 



 

 

 

 

     285,660.33 

EQUIPOS 

03010000040004 BALDE HIDRAULICO día 13.1727 50.00 658.64 

0301000011 TEODOLITO C/TRIPODE Y MIRA hm 33.0298 25.00 825.75 

0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 303.3707 12.00 3,640.45 

0301000021 PANEL METALICO (2.40x1.80m) día 88.6162 2.00 177.23 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   8,486.22 

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 8.8156 7.50 66.12 

0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 390.3197 8.00 3,122.56 

03011400020004 MARTILLO NEUMATICO  DE 24 kg hm 1.4007 15.00 21.01 

03011400060004 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 1.4007 80.00 112.06 

03011400060005 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP día 2.1150 60.00 126.90 

03011700020009 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 195 HP hm 5.1074 180.00 919.33 

03011700020010 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3 hm 319.4970 130.00 41,534.61 

03012700010001 MAQUINA DE SOLDAR 350 A día 10.0993 70.00 706.95 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 36.3333 7.50 272.50 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 50.3752 15.00 755.63 

0301340001 ANDAMIO METALICO día 33.7886 4.50 152.05 

03013900080002 COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.6800 100.00 168.00 

03013900080003 VOLQUETE DE 15 M3 hm 1.6800 110.00 184.80 

     61,930.81 

      

     627,444.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 09 

CRONOGRAMA DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE OBRA 

Presupuesto ANÁLISIS Y DISEÑO, DE LA CÁMARA DE BOMBEO PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, RESIDENCIAL PERLAS DEL ALTIPLANO JULIACA. 

Cliente Bach. ELMER TOTOCAYO HUARILLOCLLA      

Item Descripción Und. Metrado 
Precio 

S/. 
Parcial S/. MES 01 MES 02 MES 03 

01 CAMARA DE BOMBEO      149,704.93       

01.01    OBRAS PRELIMINARES      43.75       

01.01.01       TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE OBRA m2 35.00 1.25 43.75       

01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS      13,594.58       

01.02.01       EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO m3 762.30 1.57 1,196.81       

01.02.02       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA A MAQUINA PARA CAMARA DE BOMBEO m3 489.18 3.91 1,912.69       

01.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 273.12 38.39 10,485.08       

01.03    CONCRETO SIMPLE      2,861.94       

01.03.01       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA HUMEDA + 30% P.M. m3 12.60 205.23 2,585.90       

01.03.02       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE VALVULAS e=0.10 m. m2 8.25 26.14 215.66       

01.03.03       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 SOLADO EN CAMARA DE REJAS e=0.10 m. m2 2.31 26.14 60.38       

01.04    CONCRETO ARMADO      71,631.04       

01.04.01       CAMARA HUMEDA      60,699.60       

01.04.01.01          LOSA FONDO      6,867.23       

01.04.01.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 10.86 307.85 3,343.25       

01.04.01.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 810.11 4.35 3,523.98       

01.04.01.02          PARED      38,986.74       

01.04.01.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 46.11 353.25 16,288.36       

01.04.01.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,285.99 4.35 14,294.06       

01.04.01.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 307.40 27.34 8,404.32       

01.04.01.03          LOSA MACIZA CAMARA HUMEDA      5,188.17       

01.04.01.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 5.82 307.85 1,791.69       

01.04.01.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 507.34 4.35 2,206.93       

01.04.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 37.92 31.37 1,189.55       

01.04.01.04          COLUMNAS      1,077.01       

01.04.01.04.01             CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 m3 0.86 341.19 293.42       

01.04.01.04.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 97.06 4.35 422.21       

01.04.01.04.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 11.52 31.37 361.38       

01.04.01.05          VIGAS      1,854.37       

01.04.01.05.01             CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 m3 2.04 341.19 696.03       

01.04.01.05.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 170.66 4.35 742.37       

01.04.01.05.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 13.26 31.37 415.97       

01.04.01.06          LOSA MACIZA CAMARA SECA      6,726.08       

01.04.01.06.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 7.64 307.85 2,351.97       

01.04.01.06.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 729.99 4.35 3,175.46       

01.04.01.06.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 38.21 31.37 1,198.65       

01.04.02       CAMARA DE VALVULAS      7,961.63       

01.04.02.01          LOSA FONDO      2,628.78       

01.04.02.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 2.06 307.85 634.17       

01.04.02.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 458.53 4.35 1,994.61       

01.04.02.02          PARED      4,073.90       

01.04.02.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 4.90 353.25 1,730.93       

01.04.02.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 292.24 4.35 1,271.24       

01.04.02.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 39.20 27.34 1,071.73       



 

 

 

 

01.04.02.03          LOSA TAPA      1,258.95       

01.04.02.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 1.26 307.85 387.89       

01.04.02.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 140.75 4.35 612.26       

01.04.02.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 8.25 31.37 258.80       

01.04.03       CAMARA DE REJAS      2,969.81       

01.04.03.01          LOSA FONDO      334.45       

01.04.03.01.01             CONCRETO EN LOSA FONDO Fc=210 kg/cm2 m3 0.46 307.85 141.61       

01.04.03.01.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 44.33 4.35 192.84       

01.04.03.02          PARED      2,501.44       

01.04.03.02.01             CONCRETO EN PARED Fc=210 kg/cm2 m3 2.49 353.25 879.59       

01.04.03.02.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 216.09 4.35 939.99       

01.04.03.02.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PARED m2 24.94 27.34 681.86       

01.04.03.03          LOSA TAPA      133.92       

01.04.03.03.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA Fc=210 kg/cm2 m3 0.15 307.85 46.18       

01.04.03.03.02             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 14.76 4.35 64.21       

01.04.03.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 0.75 31.37 23.53       

01.05    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA      4,317.03       

01.05.01       MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 36.52 118.21 4,317.03       

01.06    REVOQUES Y ENLUCIDOS      7,443.41       

01.06.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE CAMARA HUMEDA 1:4 m2 145.00 31.82 4,613.90       

01.06.02       TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE VALVULAS 1:5 e=2cm m2 24.50 31.24 765.38       

01.06.03       TARRAJEO INTERIOR DE CAMARA DE REJAS 1:5 e=2cm m2 11.31 31.24 353.32       

01.06.04       TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACCESO A CAMARA HUMEDA 1:5 e=2cm m2 63.86 26.79 1,710.81       

01.07    CIELO RASOS      1,676.16       

01.07.01       TARRAJEO EN CIELORASO DE CAMARA HUMEDA 1:4 e=2cm m2 36.00 46.56 1,676.16       

01.08    PISOS      680.75       

01.08.01       FALSO PISO DE CAMARA HUMEDA CON IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 1:4 e=2cm m2 25.00 27.23 680.75       

01.09    PINTURAS      1,139.26       

01.09.01       PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CAMARA SECA m2 63.86 17.84 1,139.26       

01.10    CARPINTERIA METALICA      3,314.89       

01.10.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CAMARA DE REJAS und 1.00 265.96 265.96       

01.10.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA HUMEDA und 1.00 242.89 242.89       

01.10.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. BOMBAS 1.20x0.80m und 2.00 242.89 485.78       

01.10.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/ACCESO A CAMARA DE VALVULAS und 1.00 242.89 242.89       

01.10.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/MANT. DE VALVULAS 1.00x0.80m und 2.00 232.89 465.78       

01.10.06       SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA HUMEDA H=5.30m und 1.00 465.79 465.79       

01.10.07       SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN CAMARA DE VALVULAS H=3.40m und 1.00 365.79 365.79       

01.10.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA P/ ACCESO A CAMARA HUMEDA und 1.00 302.89 302.89       

01.10.09       SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA INC. MALLA METALICA und 7.00 68.16 477.12       

01.11    SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRAULICAS      37,915.27       

01.11.01       SUMINISTRO DE NIPLE  BB.HD. DN 160 MM (4.80m) und 2.00 800.00 1,600.00       

01.11.02       SUMINISTRO DE CODO 90º BB.HD. DN 160 MM und 6.00 300.00 1,800.00       

01.11.03       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.10m) und 2.00 150.00 300.00       

01.11.04       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.80m) und 2.00 500.00 1,000.00       

01.11.05       SUMINISTRO DE UNION DRESSER BB.HD. DN 160 MM und 2.00 300.00 600.00       

01.11.06       SUMINISTRO DE VALVULA CHECK BB.HD. SWING DN 160 MM und 2.00 750.00 1,500.00       

01.11.07       SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BB.HD. DN 160 MM und 2.00 1,000.00 2,000.00       

01.11.08       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (0.20m) und 2.00 200.00 400.00       



 

 

 

 

01.11.09       SUMINISTRO DE TEE BB.HD. DN 160 MM und 1.00 550.00 550.00       

01.11.10       SUMINISTRO DE NIPLE BB.HD. DN 160 MM (1.20m) und 1.00 550.00 550.00       

01.11.11       SUMINISTRO DE MANGUITO DE ANCLAJE BRIDA HD. DN 160 MM (0.60m) und 1.00 300.00 300.00       

01.11.12 
      SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA INMERSIBLE C/CODO ACOPLAMIENTO (Q=15 lt/s., 

ADT=15m) 
und 2.00 13,000.00 26,000.00       

01.11.13       INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 1,315.27 1,315.27       

01.12    SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS      4,286.85       

01.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIAS EN CAMARA DE BOMBEO glb 1.00 690.61 690.61       

01.12.02       SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN ELECTROBOMBAS glb 1.00 3,596.24 3,596.24       

01.13    DISEÑO DE MEZCLAS      500.00       

01.13.01       DISEÑO DE MEZCLAS glb 1.00 500.00 500.00       

01.14    PRUEBA CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESION)      300.00       

01.14.01       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESION) glb 20.00 15.00 300.00       

02 LINEA DE IMPULSION      447,567.48       

02.01    OBRAS PROVISIONALES      7,662.63       

02.01.01       PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL und 40.00 102.75 4,110.00       

02.01.02       SEÑALIZACION LIMITE DE OBRA und 3,991.72 0.89 3,552.63       

02.02    OBRAS PRELIMINARES      15,887.04       

02.02.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m 3,991.72 1.25 4,989.65       

02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 3,991.72 1.21 4,829.98       

02.02.03       CONTROL TOPOGRAFICO m 3,991.72 1.52 6,067.41       

02.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS      233,281.14       

02.03.01       EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL H=2.00m m3 4,790.06 9.82 47,038.39       

02.03.02       ENTIBADO DE ZANJA CON PANELES METALICOS m2 7,983.44 1.50 11,975.16       

02.03.03       REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3,991.72 2.83 11,296.57       

02.03.04       CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO (INC. ZARANDEO) m 3,991.72 7.16 28,580.72       

02.03.05       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO m3 4,709.81 27.88 131,309.50       

02.03.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 80.25 38.39 3,080.80       

02.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS      185,375.48       

02.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 MM m 3,991.72 44.22 176,513.86       

02.04.02       PRUEBA HIDRAULICA EN TUB. DN 160 MM m 3,991.72 2.22 8,861.62       

02.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS      891.25       

02.05.01       SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 90º DN 160 MM C-10 und 2.00 93.08 186.16       

02.05.02       SUMINISTRO DE CODO PVC UC INYECTADO 45º DN 160 MM C-10 und 3.00 98.08 294.24       

02.05.03       INSTALACION Y COLOCACION DE ACCESORIOS OVC und 5.00 48.45 242.25       

02.05.04       ANCLAJE DE ACCESORIOS und 5.00 33.72 168.60       

02.06    FLETE TERRESTRE      2,000.00       

02.06.01       FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,000.00 2,000.00       

02.07    ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO              

02.08    OBRAS PRELIMINARES      304.92       

02.08.01       TRAZO Y REPLANTEO EN PAVIMENTACION m2 21.00 2.05 43.05       

02.08.02       DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 21.00 12.47 261.87       

02.09    OBRAS DE REPOSICION              

02.10    REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO      2,165.02       

02.10.01       REPOSICION Y RECONFORMACION DE BASE GRANULAR m3 8.40 97.99 823.12       

02.10.02       PAVIMENTO FLEXIBLE m2 21.00 63.90 1,341.90       

03 CASETA DE GUARDIAN      13,661.75       

03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS      686.66       

03.01.01       RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO e=40 cm m2 17.55 19.88 348.89       



 

 

 

 

03.01.02       LIMPIEZA DE TERRENO m2 17.55 0.46 8.07       

03.01.03       EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 4.00 58.98 235.92       

03.01.04       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.59 58.98 93.78       

03.02    CONCRETO SIMPLE      753.71       

03.02.01       CONCRETO Fc=100 kg/cm2 SOLADO EN ZAPATA m2 4.00 10.45 41.80       

03.02.02       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3 1.59 167.26 265.94       

03.02.03       CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 0.78 276.69 215.82       

03.02.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 10.40 22.13 230.15       

03.03    CONCRETO ARMADO      5,456.73       

03.03.01       ZAPATAS      743.04       

03.03.01.01          CONCRETO Fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 2.00 293.37 586.74       

03.03.01.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 35.93 4.35 156.30       

03.03.02       COLUMNAS      1,018.73       

03.03.02.01          CONCRETO EN COLUMNAS Fc=210 kg/cm2 m3 0.72 341.19 245.66       

03.03.02.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 91.18 4.35 396.63       

03.03.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 12.00 31.37 376.44       

03.03.03       VIGAS      946.91       

03.03.03.01          CONCRETO EN VIGAS Fc=210 kg/cm2 m3 1.07 341.19 365.07       

03.03.03.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 99.79 4.35 434.09       

03.03.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 4.71 31.37 147.75       

03.03.04       LOSA ALIGERADA      2,748.05       

03.03.04.01          CONCRETO EN LOSA ALIGERADA Fc=210 kg/cm2 m3 1.90 305.35 580.17       

03.03.04.02          ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 321.15 4.35 1,397.00       

03.03.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 14.84 31.37 465.53       

03.03.04.04          LADRILLO HUECO 30x30x15cm und 155.00 1.97 305.35       

03.04    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA      297.89       

03.04.01       MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA CEMENTO - ARENA m2 2.52 118.21 297.89       

03.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS      1,614.05       

03.05.01       TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO C/MORTERO 1:4 C.A. m2 44.30 26.79 1,186.80       

03.05.02       TARRAJEO EN DERRAMES C/MORTERO 1:4 C.A. m2 21.00 14.91 313.11       

03.05.03       TARRAJEO EN VIGAS C/MORTERO 1:4 C.A. m2 3.01 37.92 114.14       

03.06    CIELO RASOS      580.80       

03.06.01       TARRAJEO EN CIELORASO MEZCLA 1:4 e=1.5cm (C:A) m2 14.56 39.89 580.80       

03.07    PISOS      224.66       

03.07.01       PISO DE CONCRETO PULIDO SIN COLOREAR e=3" fc=175 kg/cm2 m2 7.39 30.40 224.66       

03.08    PINTURAS      1,478.40       

03.08.01       PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 82.87 17.84 1,478.40       

03.09    INSTALACIONES SANITARIAS      952.86       

03.09.01       SALIDA DE AGUA FRIA pto 2.00 84.30 168.60       

03.09.02       CONEXION DE VALVULA DE CONTROL pto 1.00 87.76 87.76       

03.09.03       SALIDA DE DESAGUE DE 2" pto 2.00 69.99 139.98       

03.09.04       SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 1.00 115.01 115.01       

03.09.05       SALIDA DE VENTILACION DE 2" pto 1.00 59.50 59.50       

03.09.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCO und 1.00 159.50 159.50       

03.09.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOSA und 1.00 208.85 208.85       

03.09.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO und 1.00 13.66 13.66       

03.10    INSTALACIONES ELECTRICAS      422.09       

03.10.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTROS DE LUZ pto 5.00 43.95 219.75       



 

 

 

 

03.10.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE SIMPLE pto 3.00 38.20 114.60       

03.10.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 POLOS pza 1.00 87.74 87.74       

03.11    PUERTAS      745.22       

03.11.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA Y TRIPLAY DE 4mm EN SS.HH. glb 1.00 354.69 354.69       

03.11.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EXTERIOR glb 1.00 390.53 390.53       

03.12    VENTANAS      448.68       

03.12.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE 6mm + ACCESORIOS glb 1.00 448.68 448.68       

04 CERCO PERIMETRICO      16,509.88       

04.01    OBRAS PRELIMINARES      75.00       

04.01.01       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m 60.00 1.25 75.00       

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS      581.54       

04.02.01       EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.86 58.98 581.54       

04.03    CONCRETO SIMPLE      3,746.34       

04.03.01       CONCRETO Fc=140 kg/cm2 EN CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.M. m3 9.86 167.26 1,649.18       

04.03.02       CONCRETO Fc=175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO m3 3.67 276.69 1,015.45       

04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 48.88 22.13 1,081.71       

04.04    CARPINTERIA METALICA              

04.05    CERCO METALICO      9,945.60       

04.05.01       INSTALACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2"x1.8mm, H=2.70m und 18.00 56.35 1,014.30       

04.05.02       HABILITADO DE PANELES METALICOS 2.80x1.80m CON MALLA COCADA 2" und 21.00 369.37 7,756.77       

04.05.03       COLOCADO DE PANELES METALICOS und 21.00 55.93 1,174.53       

04.06    PUERTAS      573.03       

04.06.01       HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA METALICA und 1.00 573.03 573.03       

04.07    PINTURAS      1,588.37       

04.07.01       PINTADO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA METALICA m2 105.75 15.02 1,588.37       
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CUADRO DE VANOS - MODULO TIPO VIII

0.90 m.P-1 2.30 m -------- 01

TIPO ANCHO ALTURA ALFEIZER CANTIDAD OBSERVACIONES

PUERTA METALICA
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E
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V
E

N
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0.75 m.P-2 2.40 m -------- 01
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CON SISTEMA NOVA e=6mm.

VIDRIO CRUDO POLARIZADO
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P-2
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ESCALA S/E

EMPALMES TRASLAPADOS PARA VIGAS

VALORES DE m

L/4 L/4
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H

3/4"
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0.50 m
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LONGITUD  DE EMPALME POR  TRASLAPE

DETALLE DE DOBLEZ EN
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Longitud de Anclaje con Gancho ( dg

VIGA

COLUMNA

ESCALA S/E
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1"

6
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8

r
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r (cm)Ø

3/8" 3
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31

f'c = 210 kg/cm2

11.50

12db (cm)

35 cm

28 cm

56 cm

42 cm

ESCALA  S/E

DET. DE DOBLEZ DE

    ESTRIBO a 135°

NOTA: La longitud proporcionada sera la minima colocada

en el momento de la construccion
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Instalaciones sanitarias

SIMBOLOGIA INSTALACIONES
ELECTRICAS

TOMACORRIENTE A 0.30M.
DEL PISO

INTERRUPTOR SIMPLESa

TOMACORRIENTE A 1.20M.
DEL PISO

Sa,b INTERRUPTOR DOBLE

CENTRO DE LUZ

CONDUCTOR EMPOTRADO
EN TECHO

CONDUCTOR EMPOTRADO
EN PARED - PISO

MEDIDOR DE ENERGIA
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Sa,b
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C-1

C-2

C-3 20 A

20 A

15 A ILUMINACION
Conductor
2 X 14 AWG Ø 3/4" PVC

TOMACORRIENTE
Conductor
2 X 14 AWG Ø 3/4" PVC

RESERVA
Tuberia Ø 3/4" PVC

Kwh T.G.
20 A

Conductor
2 X 12 AWG
Ø 3/4" PVC
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Tuberia

N.M.

UBICACIÓN CÁMARA DE BOMBEO
ESC. 1/500

RED LINEA DE IMPULSION
ESC. 1/2500

UBICACIÓN PUNTO DE EMPALME
ESC. 1/2500

ESQUEMATICO
DETALLE EMPALME DE TUBERÍA A BUZÓN

f 'c = 210 kg/cm2

7.37

f 'c = 210 kg/cm2

PR
OF

UN
DID

AD
 VA

RIA
BL

E M
AY

OR
 A 

1.2
0m

.

f 'c = 175 kg/cm2

10 %

MEZCLA 1 : 10

7.52

MARCO  y  TAPA  de Fº Fº 125 kg.

45.007.33

DADO DE ANCLAJE
f 'c = 140 kg/cm2

LLEGA TUB. IMPULSIÓN DN 6"

BUZÓN
EXISTENTE

COTA TAPA=3826.40 msnm

LONGITUD TOTAL=3991.72ml

H=4.82m

COTA FONDO=3821.58 msnm

38.1034H=2.00m

COTA=3823.58 msnm

SALE TUB. IMPULSIÓN DN 6"
COTA=3825.82 msnm

CÁMARA HÚMEDA

COTA TAPA=3828.72 msnm

ESQUEMATICO
SALIDA TUBERÍA DE IMPULSIÓN
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 Definición de Impacto Ambiental 

Es la acción o actividad que produce una alteración favorable o 

desfavorable en alguno de los componentes del medio ambiente. 

El Estudio de Impacto Ambiental es el Proceso de predecir los resultados 

reales y potenciales de las interacciones esperadas entre un nuevo 

Proyecto y un medio ambiente natural y humano, así como el compromiso 

del proponente sobre las medidas de mitigación que reduzcan al mínimo 

la degradación ambiental. 

 

1.2 Importancia de los Estudios de Impacto Ambiental 

La importancia de la realización de EIA, radica en los principios en que 

se basa la gestión ambiental como son: 

El derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y saludable; así 

como al disfrute de los bienes naturales para su desarrollo social y 

económico, alcanzando una calidad de vida digna y duradera. 

La conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico; como de la oferta ambiental, 

natural e inducida, para el desarrollo. 

Aplicación de tecnologías limpias, eficientes e integrales, procesos de 

saneamiento; comprendiendo el ciclo completo y sin residuos libres. 

La complementación de la Legislación ambiental vigente, con la 

reglamentación propia de la institución y del sector. 

El saneamiento es un servicio instituido para la comunidad, con el fin de 

mejorar su bienestar, y por lo tanto, es muy importante su colaboración 

en las acciones inherentes a los usos, es decir de agua y desagüe. 

Además, son importantes los Estudios de Impacto Ambiental porque es 

público y notorio el carácter de agotable de los recursos naturales y en la 

actualidad más todavía, así mismo la presencia de una acelerada 



  

degradación de la calidad del ambiente humano, por lo que debemos 

protegerlo por todos los medios de que dispongamos. 

1.3 Objetivo Específico de los Estudios de Impacto Ambiental 

Contribuir en algo, a tratar de reducir la contaminación de las zonas en 

estudio, planteando el proyecto de una Cámara de Bombeo para la 

residencial Perlas del Altiplano, que dé solución al mejoramiento de la 

evacuación de las aguas residuales. 

 

1.4 Tipos de Impacto Ambiental 

Un impacto puede pertenecer a la vez a dos o más grupos: 

 Impacto Directo. - cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en 

algún factor ambiental. 

 Impacto Indirecto. - efecto sobre otro factor ambiental por existir 

interdependencia. 

 Impacto Reversible. - Cuando la alteración puede ser asimilada por 

el entorno de forma mediable, a corto, mediano o largo plazo, debido 

al funcionamiento de los procesos naturales de sucesión ecológica y 

de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 Impacto Irreversible. - aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retornar por medios naturales a la situación 

anterior a la acción que lo produce. 

 Impacto Mitigable. - Efecto en que la alteración puede mitigarse de 

una manera ostensible, mediante el establecimiento de medidas 

correctoras. 

 Impacto Acumulativo. - Efecto que al prolongarse en el tiempo la 

acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad 

al carácter el factor ambiental de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante 

de impactos. 

 Impacto Sinérgico. - Se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una 

incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 



  

individuales contempladas aisladamente. Se incluye en este tipo aquel 

efecto cuyo modo de acción induce la aparición de otros nuevos. 

 Impacto Continuo. - Cuyo efecto se manifiesta a través de 

alteraciones regulares en su permanencia. 

 Impacto Discontinuo. - Cuyo efecto se manifiesta a través de 

alteraciones irregulares en su permanencia. 

 

1.5 Criterios de Jerarquización 

Los criterios de jerarquización son utilizados para determinar la 

relevancia de acciones y parámetros ambientales y jerarquizar los 

impactos ambientales más significativos: 

 

 Carácter. - Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

 Probabilidad de Ocurrencia. - Presente en el desarrollo de un 

proyecto, para varios impactos una evaluación cualitativa resulta 

suficiente (alta, media, baja). 

 Intensidad. - Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor ambiental, en el ámbito específico que actúa. 

 Duración. - Tiempo de duración del impacto considerado que no se 

apliquen medidas. Este criterio se puede evaluar determinando si es 

fugaz, temporal o permanente. 

 Extensión. - Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto. Está directamente relacionada 

con la superficie afectada, se mide en unidades objetivas como 

hectáreas, metros cuadrados, etc. 

 Magnitud. - Evaluación de la seriedad del impacto. La magnitud es 

una relación de la intensidad, duración y extensión del efecto al medio. 

 Reversibilidad. - Valor relativo que trata el cambio de la calidad 

ambiental. La valoración nos da una especie de valoración del 

impacto. Expresa la importancia del efecto de una acción sobre el 



  

factor ambiental. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Se debe seleccionar el método de ESLA a utilizar (listas, matrices, índices, 

etc.). Una vez identificados los impactos ambientales se proceden al análisis 

de los mismos. En la medida de lo posible se deben predecir los cambios que 

las acciones del proyecto producen en las sentencias o variaciones 

temporales de la calidad ambiental. 

La mayor parte de los métodos hacen referencia a impactos ambientales 

específicos, lo que imposibilita establecer en método general. La adecuada 

selección del método dependerá de los recursos técnicos y financieros, del 

tiempo disponible para su ejecución de la cantidad y calidad de información 

disponible y de los términos de referencia propuestos, razón por la cual 

ningún método puede ser considerado mejor. 

2.1 Métodos de Estudios de Impacto Ambiental 

2.1.1 Técnicas Específicas 

 Encuestas. - Las encuestas se realizan a personas relacionadas 

de algún modo con el proyecto; el promotor o proyectista, la 

población del área a afectar, especialistas en la materia, 

personas con experiencias previas en proyectos similares, etc. 

Las preguntas se basan en las consecuencias que se 

presentaron en los casos que observaron. 

Este método no suele dar buenos resultados debido a la falta 

de conocimiento del personal encuestado. 

 

 Reunión de Expertos. - Consiste en talleres de trabajo donde se 

reúnen a personas con conocimientos sólidos de las diferentes 

áreas relacionadas con el proyecto, como especialistas en 

proyectos y en los procesos involucrados, así como 

especialistas ambientales. 

 

 



  

2.1.2 Lista de Verificación 

Las listas de verificación son el resultado de la acumulación de 

experiencia en la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

El objetivo de este método es facilitar un análisis acerca de las 

posibles consecuencias sobre el ambiente. Así este  

método constituye un listado de los factores ambientales  

potencialmente afectados por una acción, cuya función primordial 

es estimular al analista a pensar en las posibles consecuencias de 

un proyecto determinado. Las variaciones de esta técnica son: 

 

 Lista Simples. - Constituyen un listado de variables ambientales, 

en donde se indica la ocurrencia posible de un impacto en forma 

nominal (si o no), pero sin que prevea ninguna información 

acerca de su magnitud o de la forma como debe interpretarse. 

 Listas de Verificación con escala simple. - En esta técnica se 

añade una escala de valores para la evaluación de las variables 

ambientales, lo que permite obtener como apreciación subjetiva 

de la magnitud de los cambios que puede llegar a ocurrir en cada 

una de ellas. 

 Lista de Verificación con escala ponderada. - La ponderación 

de la escala mediante algún factor de importancia relativa, 

permite añadir una estimación de la significación de cada 

variable ambiental afectada en relación con los restantes. 

Las listas presentan el inconveniente de inducir al analista a ignorar 

efectos que no estén incluidos en ellas. Este es uno de los métodos 

más simples recomendables para estudios preliminares. 

 

2.1.3 Matrices 

Las Matrices pueden considerarse como listas de control 

bidimensional. En una dimensión se muestran las características 

individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de 

impacto, etc.) mientras que en la otra dimensión se identifican las 



  

categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. 

De esta manera los efectos o impactos ambientales son 

individualizados confrontando las dos listas de control. 

Las diferencias entre los diversos tipos de matrices deben 

considerar la variedad, número y especialidad de las listas de 

control, así como el sistema de evaluación de impacto 

individualizado. Con respecto a la evaluación, esta varía  desde una 

simple individualización del impacto (marcada con una suerte de 

señal, cruz, guion, etc.) hasta una evaluación cualitativa (bueno, 

moderado, suficiente, razonable) o una evaluación numérica, la cual 

puede ser relativa o absoluta; en general una evaluación analiza el 

resultado del impacto (positivo o negativo). 

 

a). - Matriz de Leopold 

La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos 

asociados con casi cualquier tipo de proyecto de construcción. 

Su utilidad es como lista de chequeo que incorpora 

información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero 

también es de gran utilidad para la presentación ordenada de 

los resultados del estudio. 

El proceso de elaboración e identificación es el siguiente: 

 Se elabora un cuadro fila donde aparecen las acciones del 

proyecto. 

 Se elabora un cuadro de columna donde se ubican los 

factores ambientales. 

 Construir la matriz con las acciones y condiciones 

ambientales. 

 Para la identificación se confrontan ambos cuadros, se 

revisan las filas de las variables ambientales y se selecciona 

aquellas que pueden ser influenciadas por las acciones del 

proyecto. 

 Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, por lo 



  

cual se realiza lo siguiente: 

 Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse el 

impacto. 

 En la esquina superior izquierda de cada celda se coloca un 

número entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible 

impacto (mínimo = 1) delante de cada número se colocará 

el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso. 

 En la esquina superior derecha colocar un número entre 1 

y 10 para indicar la importancia del posible impacto. 

 Acondicionar dos filas y dos columnas de celdas de 

cómputos. 

 Sumar los índices de magnitud e importancia por separado 

los positivos y los negativos. 

 Los resultados indican cuales son las actividades más 

perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son 

las variables ambientales más afectadas, tanto positiva 

como negativamente. 

 Identificados los efectos se describen en términos de 

magnitud e importancia. 

Este método se entiende por magnitud la extensión del efecto 

(en términos espaciales). La importancia es la evaluación 

anticipada de las consecuencias del efecto. 

b).- Matriz de Moore 

Es un método elaborado por Moore y sus colaboradores 

(1973), la cual requiere una evaluación en una escala ordinaria 

de cuatro niveles. 

 No significativo 

 Bajo 

 Moderado 

 Alto 



  

c).- Matriz de Clark 

En 1976 Clark desarrolla un método basado en una matriz la 

cual proporciona una evaluación cualitativa basada en cinco 

polaridades: 

 Beneficioso / Adverso 

 Corto plazo / Largo plazo 

 Reversible / Irreversible 

 Local / Estratégico. 

 

3. ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

3.1 Descripción del Proyecto 

3.1.1 Antecedentes 

La residencial Perlas del Altiplano, gira en torno a trabajadores 

independientes, empleados, comerciantes y empleados privados. 

Un menor porcentaje de habitantes se dedica a actividades de 

servicios y otras. 

 

3.1.2 Objetivos 

Podemos citar como objetivos principales los siguientes: 

 El objetivo principal del presente Proyecto es la 

construcción de una Cámara de Bombeo. 

 El objetivo de analizar los Aspectos de Impacto Ambiental 

del Proyecto radica en estudiar las acciones debidas a la 

construcción y funcionamiento del proyecto para controlar 

los efectos ambientales que se producen y mitigando los 

efectos negativos. 

 

3.1.3 Base Legal 

Las normas que rigen los estudios de impacto ambiental son las 

siguientes: 



  

 Constitución Política del Perú (29 Dic.1993). 

 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales DL 613 

(07 Set.1990). 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales L26821 (07 Jun. 1997). 

 Ley Marco para el Crecimiento de Inversión Privada DL 757 

(08 Nov. 1991). 

 

3.1.4 Manejo Administrativo 

Este proyecto se encuentra ubicado dentro del área administrativa 

de la EPS Seda Juliaca SA. 

El servicio del sistema de alcantarillado de esta zona es a través de 

tuberías colectoras que trasladan las aguas residuales hacia la 

planta de tratamiento administrada por la EPS Seda Juliaca SA. 

 

3.1.5 Ubicación del Proyecto 

El presente Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Juliaca 

y Provincia de San Román, Región Puno. 

Región  : Puno    

Provincia  : San Román 

Distrito  : Juliaca 

Altura  : 3828 msnm 

Temperatura    : 23°C máx. - 17°C mín. 

Temp. Prom.   : -5°C 

 

Las Principales vías de acceso para la residencial Perlas del 

Altiplano son por la carretera hacia Isla paralelo al ferrocarril del sur. 

Los Medios de transporte más comunes que utiliza la población para 

interconectarse con el Centro de la ciudad de Juliaca, son las líneas 

de Combis el precio del transporte es de S/. 1.00 Nuevos Soles, 

además el empleo de taxis con un costo de S/ 15.00 Nuevos Soles. 



  

 

3.1.6 Identificación del Área de Influencia 

Está determinada por los límites del territorio donde incidirán los 

impactos directos e indirectos resultantes de las acciones del 

proyecto, estos límites se terminarán de delimitar solamente en las 

etapas finales del estudio de impacto ambiental. 

Cada impacto dependiendo del factor ambiental que él modifica, 

repercute en cierta área geográfica, o en una comunidad humana, 

lo que determina su área de incidencia. Los límites del área de 

influencia del proyecto en su totalidad, será el conjunto de las áreas 

de incidencia de todos los impactos. 

 

3.1.7 Componentes del Proyecto 

 Construcción de Cámara de Bombeo. 

 Construcción de Línea de Impulsión. 

 

3.2 Descripción del Ambiente 

3.2.1 Medio Físico 

a) Topografía 

La topografía del lugar es plana, tienen pendientes bajas. 

Presentan medio contenido de humedad y compacidad media a 

densa que se incrementa a medida que profundiza, la topografía 

plana que presenta no favorece para un sistema de alcantarillado 

sanitario por gravedad. 

b) Suelos 

El tipo de suelo es areno – arcilloso de evidente porosidad. 

 

c) Clima 

El clima de esta Zona Urbanización Residencial Perlas del 

Altiplano es el típico del altiplano es seco y frígido, se tienen 



  

temperaturas variables desde una temperatura máxima de 20ºC 

y – 5ºC como mínimo. Se produce congelamiento entre los 

meses de mayo y junio, las lluvias se presentan en los meses de 

noviembre hasta marzo. 

d) Medio Socio-económico 

* Población. - La población que se encuentra dentro de la zona 

del proyecto consta de 3252 habitantes, distribuidas en 542 

familias. 

3.3 Identificación y Análisis de los Impactos 

Para la identificación y Análisis de los Impactos Ambientales 

usaremos el Método de las Matrices, específicamente  La Matriz  

de Leopold porque fue diseñada para el análisis de impactos 

asociados a los de tipo de Construcción. 

Los cuadros siguientes presentan la Identificación y Análisis de los 

Impactos Ambientales. 

 

3.4 Identificación y Análisis de Medidas de Control Ambiental 

La identificación y análisis de las medidas de control ambiental se 

ven expuestos en los cuadros adjuntos: 

 

3.5 Programa de Gestión Ambiental 

El programa de gestión ambiental de las actividades de ejecución de 

las distintas etapas del proyecto se compone del conjunto de planes 

y sus respectivas acciones necesarias para que el proyecto se 

realice según los principios de protección ambiental. En los aspectos 

de Impacto Ambiental se debe proponer, en base a las tareas 

anteriormente desarrolladas. 

El programa de gestión ambiental será para los impactos de carácter 

negativo que resulten de la identificación y análisis de impactos 

ambientales del presente estudio. 

 



  

3.5.1 Etapa de Construcción 

a) Trazo y Replanteo. - Trabajos preliminares que se 

realizará teniendo  en cuenta los planos de la cámara de 

bombeo y línea de impulsión. Se tendrán en cuenta las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 

b) Movilización y Desmovilización de Maquinaria y Mano de 

Obra. - Será responsable la constructora que tenga a su 

cargo la construcción de la obra con su Ingeniero Residente 

en coordinación con el Ingeniero Supervisor. Se llevará a 

cabo en el momento que empiece la obra. Esta movilización 

y desmovilización se realizará en lo posible sin perjudicar las 

áreas verdes, así mismo se deberá evitar la generación 

deliberada de ruidos, y todo aquello que perjudique el 

bienestar del área de influencia del Proyecto. 

 

c) Construcción de la Cámara de Bombeo. - Estará a cargo 

de la empresa constructora que tenga a cargo la construcción 

de la obra, con su Ingeniero Residente en coordinación con 

el Ingeniero Supervisor. 

 

d) Movimiento de Tierras. - 

Será responsable la constructora que tenga a su cargo la 

construcción de la obra con su Ingeniero Residente, en 

coordinación con el Ingeniero supervisor. Estos movimientos 

de tierras se realizarán con maquinaria (retroexcavadora 

sobre oruga de potencia entre 80 – 100 HP y volumen 

comprendido entre 0.5 – 1.3 Y³). y de forma manual. 

 

e) Instalación de Tuberías para línea de Impulsión. - Será 

responsable la empresa que tenga a su cargo la construcción 



  

de la obra con su Ingeniero Residente, en coordinación con 

el ingeniero Supervisor, quienes evaluarán la forma más 

rápida de instalación de tuberías. 

 

3.5.2 Etapa de Operación y Mantenimiento 

a) Uso de los Servicios de Alcantarillado. - Se debe precisar 

que la denominada Red de Impulsión, estará a cargo de la EPS 

Seda Juliaca SA, quienes serán administradores del sistema.  

 

b) Uso del Suelo. - Los pobladores serán los responsables de 

cuidar la zona por donde se encuentran las instalaciones de 

Alcantarillado, así como sus trabajos adicionales. Es decir que 

no deberán romper las tuberías que se encuentren en zonas 

cercanas a las instalaciones. 

 

c) Mantenimiento de la Cámara de Bombeo. El mantenimiento 

y control de la Cámara de Bombeo será realizado 

exclusivamente por la EPS Seda Juliaca SA, mediante un 

técnico conocedor de los equipos instalados, ante cualquier 

tipo de problemas que se pudiesen presentar. 

 

3.5.3 Etapa de Cierre 

a) Fin de Vida Útil de Estructura. – la EPS Seda Juliaca SA, 

hará la realización de los trabajos que sean necesarios para 

una pronta renovación de los servicios. 

 

b) Crecimiento Poblacional. - Se tendrá en cuenta lo que mande 

el Plan Regulador de la Municipalidad Correspondiente, con la 

finalidad de evitar invadir zonas destinadas a áreas verdes, 

parques, jardines, etc. Este control deberá ser en lo posible, 

evitando el nacimiento de focos de delincuencia. 



  

 

 

c) Gestión Ampliación de Servicios. - Se realizará 

coordinaciones entre los pobladores interesados y las 

Instituciones Estatales o Privadas, con la finalidad gestionar un 

financiamiento Económico para ampliar los servicios de 

Alcantarillado. 

 

4.- CONCLUSIONES 

Vemos que sus impactos ambientales son controlables y mitigables de 

acuerdo con el análisis efectuado anteriormente. 

De la metodología empleada para su análisis, los parámetros Físicos – 

Biológicos más afectados por un impacto negativo, si se realizara este 

proyecto, el Paisaje y el Clima de la zona, por lo que debemos de tener 

muy en cuenta estos resultados, y los responsables del control, exijan el 

cumplimiento de las medidas correctivas. De igual modo el parámetro 

Económico – Social más afectado es la Población en la etapa de 

Construcción y de Cierre debido a las molestias originadas por los cortes 

efectuados al terreno, etc. y a la incertidumbre generada por la caducidad 

de los servicios de Saneamiento. 

Por otro lado, siguiendo con la metodología empleada, la actividad que 

generaría     más impactos negativos es el Movimiento de Tierras en la etapa 

de Construcción, aquí la constructora responsable de la obra deberá 

emplear un programa eficaz para una rápida y buena ejecución del corte 

y relleno.


