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Resumen 

El trabajo que fue realizado, considerando la importancia del proceso de liquidación 

financiera de obras públicas por administración directa, la cual considera la revisión 

documentaria y la determinación del costo final del proyecto para poder ser 

transferido al organismo  correspondiente y de esa manera culminar el ciclo de un 

proyecto, se ha identificado que en muchas entidades públicas este proceso de 

liquidación no se desarrolla de manera adecuada trayendo consecuencias para el 

desarrollo en el desarrollo de inversiones. 

Por lo anterior se plantea el presente trabajo el cual tiene por objetivo analizar la 

situación del proceso de Liquidación Financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la municipalidad distrital de Challabamba - Paucartambo 

– Cusco – 2019.

El presente trabajo fue desarrollado bajo el nivel de estudio descriptivo, debido a 

que en el presente estudio se realizó la descripción y análisis del proceso de 

liquidación en la Municipalidad Distrital de Challabamba – Paucartambo, asimismo 

el diseño a considerar en el presente estudio fue el de no experimental, el presente 

estudio arribó a la conclusión de que la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco, 2019,  se desarrolla de manera relativa, respecto a lo cual 

se puede mencionar que la liquidación de obras ejecutadas por administración 

directa, en la Municipalidad distrital de Challabamba, se desarrolla de manera 

relativa, presentando algunas falencias, como son la falta de una directiva 

adecuada, acorde a la situación de la entidad, por otro lado la falta de una  

adecuada coordinación para el desarrollo correcto de la liquidación financiera, 

asimismo la falta de capacitación adecuada al personal que desarrolla dicha labor. 

Palabras Clave: Liquidación Financiera, Obras Publicas, Administracion 
Directa. 
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Abstract 

The work that was carried out, considering the importance of the process of financial 

settlement of public works by direct administration, which considers the 

documentary review and the determination of the final cost of the project to be able 

to be transferred to the corresponding agency and thus complete the cycle of a 

project, it has been identified that in many public entities this liquidation process is 

not developed adequately, bringing consequences for the development of 

investment development. 

Therefore, the present work is proposed, which aims to analyze the situation of the 

Financial Settlement process of public works executed by direct administration in 

the district municipality of Challabamba - Paucartambo - Cusco - 2019. 

The present work was developed under the descriptive study level, because in the 

present study the description and analysis of the liquidation process in the District 

Municipality of Challabamba - Paucartambo was carried out, also the design to be 

considered in the present study was that of Not experimental, the present study 

reached the conclusion that the financial settlement of public works executed by 

direct administration in the District Municipality of Challabamba - Paucartambo - 

Cusco, 2019, is not developed adequately, regarding which it can be mentioned that 

The liquidation of works executed by direct administration, in the district Municipality 

of Challabamba, is developed in a relative way, presenting some shortcomings, 

such as the lack of an adequate directive, according to the situation of the entity, on 

the other hand the lack of a adequate coordination for the correct development of 

the financial settlement, as well as the lack of training ón appropriate to the 

personnel who carry out this work. 

Keywords: Financial Settlement, Public Works, Direct Administration. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Según Borges (2015), uno de los aspectos relevantes, que tiene incidencia 

en el crecimiento económico, y en el manejo adecuado de las inversiones públicas, 

entre ellas la ejecución de obras, los ejemplos más relevantes sobre este aspecto 

importante se tiene al país de Bolivia, el cual ha demostrado un notable desarrollo, 

debido a la ejecución y gestión adecuada de sus inversiones, logrando concluirlas, 

considerando aspectos de eficiencia, eficacia y economía, presentando un 

crecimiento de 4.3% de acuerdo al (FMI), respecto al año 2018, dichas inversiones 

a generado un incremento notable en el Producto Bruto Interno (PBI), por lo 

mencionado se considera como uno de los países más importantes en desarrollo 

de inversiones públicas.  

En el contexto peruano, las inversiones públicas se vienen incrementando 

progresivamente, según crece la cantidad de la población, asimismo considerando 

que las necesidades van en aumento cada año, asignándose cada año un notable 

presupuesto que crece cada año en diferentes países de Latinoamérica. (Hammes 

& Mattos, 2019). Asimismo el ministerio de economía y finanzas (MEF) informó que 

la inversión pública en el mes de mayo creció 36.6% en términos reales si se incluye 

los efectos de la inflación, el crecimiento del indicador fue 34.3% según cifras de la 

consulta amigable del (MEF); con ese resultado, respecto al año 2019 se ha 

invertido 16.5% más que el año 2018, a pesar de presentar un dotación necesaria 

de recursos, muchas de las inversiones no logran concretarse, no siendo cerrados 

en el sistema de inversiones por falta de liquidación, no pudiendo ser transferidos 

a los órganos correspondientes, para el beneficio de la población. (Hernandez , 

2019) 

De acuerdo con el MEF (2019) con respecto al departamento del Cusco en 

el año 2019, las inversiones han venido incrementándose, y creciendo cada vez 

más por el incremento de la población, como es el caso de la provincia de 

Paucartambo con un financiamiento de S/. 84,808,366.00 durante el año 2019, 

presentando un nivel de ejecución de un 80.1%. Dentro de la provincia de 

Paucartambo se ubica la municipalidad distrital de Challabamba siendo el tercer 

distrito de la provincia de Paucartambo que  cuenta con un presupuesto 

S/21,686,748, para el año 2018, y registra un ejecución de gasto presupuestal  de 

73.2% por otro lado, la municipalidad distrital de Challabamba designa un 
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presupuesto de S/ 11,789,197, para las inversiones, dentro de las cuales se 

ejecutan por lo general, obras públicas, las cuales muchas de ellas no han sido 

concluidas al 100 % no siendo cerradas  ni pudiendo ser transferidas a los órganos 

correspondientes para su correspondientes mantenimiento. (Yapo, 2018).  

Según Paja (2015) se considera importante la culminación de la ejecución 

de las inversiones, mediante el cierre de proyectos, ello según los establecido por 

el Sistema Nacional de Inversiones, previa realización de las actividades de 

liquidación, ello siendo necesario para la realización de otros proyectos en las 

zonas correspondientes, La presente investigación considera la problemática en la 

culminación y cierre de ejecución de obras, para posteriormente continuar con la 

realización de otras inversiones y de esa manera continuar con el cierre de brechas 

sociales. La problemática de la no conclusión y cierre de las obras publicas 

ejecutadas, trae consecuencias en perjuicio de la población, respecto a lo cual al 

no tener la transferencia del proyecto ejecutado no pueden solicitar su 

correspondiente mantenimiento, por lo cual se evidencia la necesidad de efectuar 

la liquidación de proyectos, así como la implementación de la misma, la cual 

comprende la liquidación financiera, necesaria para verificar el presupuesto, costo 

de proyecto y evidenciar posibles, fraudes, sobrevaluaciones y errores. 

 Considerando la importancia de la gestión financiera, es que se plantea el 

presente estudio, el cual consideró como problema general, ¿Cómo se desarrolla 

la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en 

la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019? y como 

específicos ¿Cómo se realiza la conciliación de las adquisiciones en la liquidación 

financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la 

Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019?; ¿Cómo se 

realiza la conciliación de registro de personal en la liquidación financiera de obras 

públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de 

Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019? Y ¿Cómo se realiza la conciliación de 

movimiento de almacén en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas 

por administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - 

Paucartambo - Cusco, 2019? 

 El trabajo es importante ya que considera tres aspectos importantes; teórica, 

ello teniendo en cuenta que el estudio, corrobora y amplía la teórica, con respecto 
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al tema de liquidación financiera de obras, metodológico, debido a que considera la 

metodología de la investigación, descriptivo explicativo, asimismo un método de 

investigación el cual es hipotético deductivo y práctico, debido a que mediante el 

estudio se propiciará la mejora en el proceso de liquidación financiera en la entidad 

de estudio. 

 El mencionado estudio se desarrolló en base a los objetivos: analizar la 

liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la 

Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019, analizar la 

conciliación de adquisiciones en la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco, 2019, analizar el desarrollo de la conciliación de registro 

de personal en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

- Cusco, 2019 y analizar el desarrollo de la conciliación de movimiento de almacén 

en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa 

en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019. 

En el presente estudio se planteó como respuesta tentativa al problema de 

investigación las hipótesis siguientes: la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco, 2019, se desarrolla de manera relativa, la conciliación de 

las adquisiciones en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

- Cusco, 2019, se desarrolla de manera relativa, la conciliación de registro de 

personal en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

- Cusco, 2019, se desarrolla de manera relativa y la conciliación de movimiento de 

almacén en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

- Cusco, 2019, se desarrolla de manera relativa. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo de investigación, se ha efectuado la consulta a la 

teoría existente sobre el tema de investigación, respecto a ello se identificó las 

siguientes investigaciones en el ámbito nacional. 

Garrafa Valenzuela (2019) realizó su estudio con el objetivo de determinar 

de qué manera funciona el sistema de cumplimiento del proceso de Liquidación 

Financiera en obras ejecutadas mediante Administración Directa en el Gobierno 

Regional de Cusco, el cual fue realizado en base a un enfoque cuantitativo, se 

consideró el estudio de tipo descriptivo,  se efectuó en base a un diseño no 

experimental, en el cual se concluyó la existencia por las cuales no se efectúa el 

proceso de liquidación financiera como la falta de presupuesto, falta de personal y 

la falta de normativa interna, asimismo se ha identificado de acuerdo a la versión 

de los encuestados, que la liquidación financiera casi nunca se desarrolla, lo cual 

según el 48% , por otro lado un 48% menciona que a veces y solo un 5% mencionan 

que casi siempre.  

Yapo (2018) con su estudio referido a la liquidacion financiera, la cual 

desarrollo con el objetivo de examinar las incidencias durante el proceso y así poder 

identificarlas según a las causas que dificultan para la liquidación financiera de las 

obras ejecutadas por modalidad de administración directa en la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina en consecuencia poder proponer los 

lineamientos financieros durante los periodos 2015-2016, en el citado estudio se 

arribó a la conclusión de que no está debidamente implementada el proceso de 

liquidación técnica –financiera, no existiendo una comisión de recepción y 

liquidación oportuna, por lo cual se consideró necesaria la implementación 

adecuada de dicho proceso, con mayores recursos y personal capacitad de 

acuerdo a las disposiciones legales.  

Guzman (2016) desarrollo su estudio con el objetivo de estudiar, observar y 

finalmente analizar todos los procesos que se realizan para la liquidación física y 

financiera de la ejecución de obras públicas por administración directa y cuáles son 

sus incidencias en las metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de 

Desaguadero, 2013-2014, dicho estudio fue descriptivo, explicativo, se efectuó de 

acuerdo a un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, en el citado 

estudio concluyó que  el avance físico de las obras ejecutadas, no concuerda con 
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el avance presupuestal considerado, de acuerdo con los expedientes técnicos, 

existen plazos establecidos, los cuales no se cumplieron, por otro lado no hubo 

coordinación entre la oficina de presupuestos y obras para la asignación oportuna 

de recursos, asimismo se evidencio la falta de una comisión permitente de 

liquidación de obras.  

Romani (2016) desarrolló su trabajo de investigación con el objetivo de 

analizar y evaluar la ejecución de obras y su relación con la liquidación financiera 

de Obras en el Gobierno Regional de Junín, periodo 2012-2014, en el cual se aplicó 

el método analítico, con un diseño no experimental, el cual se desarrolló con un 

nivel de estudio descriptivo explicativo, el autor concluyó que la entidad carece de 

directiva interna para liquidaciones de obras ejecutadas, por otro lado se evidencio 

la falta de seguimiento y control de las cuentas pendientes por liquidar, las cuales 

son susceptibles de ser observadas en posesos de auditoria, se identificó que el 

proceso de liquidación financiera presenta dificultades, debido a que no se cuenta 

con la documentación necesaria para desarrollarla por lo cual no se ha podido 

disminuir de manera relevantes la cuenta contable 1501: edificios e infraestructura. 

Pereyra (2017) realizo su estudio con el objetivo de determinar el nivel de 

cumplimiento del proceso de liquidación de proyectos de inversión en el Gobierno 

Regional de Lima, período 2015, dicho trabajo fue realizo con un nivel de estudio 

descriptivo explicativo, en el cual se  aplicó el método analítico, en dicho estudio se 

concluyó que el proceso de liquidación de proyectos es desarrollado de manera 

relativa, con un nivel moderado, según los encuestados, un 30 %  considera que 

dicho proceso es óptimo, y un 7.5 % considera que es pésimo, por lo cual se 

evidencia que el proceso de liquidaciones presenta dificultades y falencias, entre 

las cuales se identificó falta de recursos y carencia de normativa interna. 

Por otro lado, para poder entender de mejora manera el tema desarrollado 

se ha recurrido a estudios relacionados a nivel internacional los cuales son: 

Fonseca Montero (2018) en su trabajo referido al análisis de la inversion, la 

cual tuvo como objetivo analizar la inversión de las obras de infraestructura 

ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras SECOB en el Ecuador, período 

2013 – 2017, en dicho estudio se realizó el análisis documental, se desarrolló con 

un alcance descriptivo, con un diseño no experimental – longitudinal, en el cual se 

arribó a la conclusión, de que las inversiones realizadas en mediante dicha 
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institución ,debe ser efectuadas de acuerdo a la normativa vigente, consideran 

plazos y procedimientos, por otro lado dichos proyectos deben estar debidamente 

cerrados, y concluidos en el sistema de inversiones, para poder ser controlados 

debidamente a lo largo de su vida útil, propiciándose mejoras correspondientes, 

para lo cual deben estar debidamente liquidadas y entregadas a la población.  

Parraga Cagua (2017) en su estudio referido a la liquidación de una obra , 

en el cual se consideró como objetivo determinar el proceso que se debe seguir 

para la liquidación definitiva de una obra de construcción de una vía siguiendo las 

normativas legales y técnicas, dicho estudio fue descriptivo explicativo, con un 

diseño no experimental, en dicho estudio se concluyó que se ha cumplido la 

normativa vigente del Ecuador, se ha comprobado que dentro del cronograma 

valorado si se ha cumplido, no hay rubros nuevos, se puede proceder a la 

liquidación provisional de la obra, el fiscalizador debe de pasar un informe al 

administrador del contrato y el administrador. 

Correa Criollo (2015) en su trabajo realizado con el objetivo de efectuar la 

auditoría de gestión al cumplimiento de las obras e inversiones presupuestadas 

para el año 2013 por el Gobierno Municipal del Cantón Morona, dicho estudio fue 

aplicativo, con un diseño experimental, se concluyó que las obras ejecutadas fueron 

analizadas mediante pruebas de auditoría, calidad, eficacia y eficiencia, mediante 

la cuales se evidencio que las obras presentan falencias en su ejecución, 

identificándose falta de controles, falta de capacitación del personal, falta de planes 

en ejecución de proyecto, falta de normativa interna, falta de políticas de trabajo, 

carencia de acciones de identificación de riesgos,  falta de supervisión adecuada, 

asimismo la carencia de documentos sustentatorios de la ejecución de muchas de 

las obras.  

.Mosqueira (2015) en su estudio desarrollado con el objetivo de determinar 

los costos de construcción de obras públicas, dicho estudio fue experimental, se 

efectuó bajo un enfoque cualitativo, se arribó a la conclusión de que la 

implementación de la normativa y disposiciones mejoran el desarrollo de 

determinación de costos, lo cual es necesario para la información contable, 

respecto a las obras ejecutadas, es necesaria la determinación adecuada de los 

costos , para poder calcular de manera correcta la rentabilidad, para lo cual es 
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necesario recurrir a prácticas contables como son la NIC 11, así como el 

reconocimiento de gastos e ingresos mediante métodos contables.  

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha realizado la 

consulta correspondiente a la siguiente teoría relacionada con la variable 

liquidación financiera de obras públicas: 

La liquidación financiera consiste en la verificación, revisión de la 

documentación que sustentan los gastos financieros que realizaron, asimismo se 

calcula el costo del proyecto ejecutado de acuerdo con el presupuesto considerado. 

(Alvarado Mairena, 2014) 

Con la liquidación financiera ayuda a poder determinar cuál fue el costo real 

que se consideró en el presupuesto para el desarrollo de las obras, asimismo la 

verificación de los movimientos financieros dispuesto por la obra, incluido en ello 

todos los pagos de gastos realizados para la construcción de dicho proyecto, así 

también tomando en cuenta los gastos de pre inversión, devengados si hubiera 

(Salinas & Francisco, 2013) 

La liquidación Financiera es un proceso efectuado por un profesional 

contable el cual comprende la verificación o conciliación de las adquisiciones, 

contratación de personal, verificación del movimiento del almacén y conciliación 

financiera, a fin de determinar el costo real de un proyecto. (Frantisek, 2015) 

De acuerdo con Salinas Seminario & Alvarez Illanes (2016) la liquidacion 

financiera comprende: 

● Conciliación de adquisiciones. - Actividad que consiste en la 

verificación y comparación de los bienes adquiridos para la ejecución 

de un proyecto, ello considerando la documentación sustentatoria 

como son orden de compra, orden de servicio, orden de servicios y 

registro de materiales en cuaderno de obra. (KPMG, 2013) 

● Conciliación de registro de personal. - Acción en la cual se 

verifica y se contrasta la cantidad de personal que laboró en la 

ejecución de un determinado proyecto, considerando cargos y nivel 

remunerativo, para ello se requiere la documentación sustentaría 

como son las hojas de tarea de personal, contratos de personal y 

planillas de personal. (Lapsley, 2015) 
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● Conciliación de movimiento de almacén. - Se refiere a la acción 

de verificación del movimiento de entradas y salidas de materiales 

de almacén de un proyecto, considerando la revisión de documentos 

fuente como son pedido comprobante de salida (PECOSA), nota de 

entrada, nota de salida, reporte de almacén, tarjeta de control visible 

y resoluciones de saldos y transferencias de materiales. (Yericho & 

Yuliani, 2015) 

● Conciliación financiera. - En la cual se identifica la comparación 

del presupuesto programado para la ejecución de un determinado 

proyecto con el presupuesto, para lo cual es necesario la revisión de 

reportes de presupuesto institucional de apertura (PIA), 

presupuestos institucional modificado (PIM), reporte de gasto 

certificado, compromiso, devengado y girado y el reporte del Sistema 

de seguimiento de inversiones (SSI). (Lambe, Lawal, & Okoli, 2015) 

Según Salinas Seminario & Alvarez Illanes (2016) el expediente de 

liquidación financiera de obras contiene la información siguiente:  

● Reporte sobre la liquidación financiera 

● Reporte sobre las partidas presupuestales considerando las específicas 

de gasto  

● Informe financiero definitivo 

● Un balance de ejecución financiera del proyecto 

● Un cuadro de análisis del presupuesto asignado el cual fue ejecutado 

● Cuadro de consolidación de planillas de personal 

● Reporte de materiales utilizados 

● Relación de materiales de saldo 

● Relación de materiales que debe la obra 

● Relación de materiales prestados  

● Relación de equipos e implementos adquiridos 

● Cuaderno re registro de materiales y control de maquinaria usada. 

● Copias de documentos de adquisiciones y contratación de servicios. 

● Copias de resoluciones de modificaciones del presupuesto asignado  

● Copias de contratos de personal y alquiler de maquinarias y equipos. 
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Según Paja (2015) para poder realizar la liquidación financiera de obras se requiere 

la siguiente información: 

1. Documento de la designación del residente del trabajo o responsable del 

proyecto, según corresponda 

2. Documento de la disposición del supervisor de obra 

3. Expediente técnico inicial 

4. Expediente técnico final 

5. Perfil especializado y si se trata de objetivos de aprobación 

6. Cuaderno de obra debidamente legalizado 

7. Informes mes a mes del trabajo o la tarea con firma del supervisor 

8. Aprobación del control de calidad del tipo de trabajo. 

9. Acta de entre del terreno 

10. Acta de internamiento de materiales, dispositivos, equipo, NEA, etc. 

11. Registro de control de personal  

12. Acta de recepción de obra e informe final del proyecto. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo y diseño de investigación  

El tipo de estudio que se consideró para el presente estudio según la 

finalidad del estudio es de tipo básica, pues tiene como fin ampliar y profundizar 

teorías empíricas. (Ñaupas et al., 2014) 

La investigación de tipo básica examina de manera exhaustiva la relación 

entre constructos, prohíja teorías empíricas diagnostica y genera nuevas maneras 

de entender los fenómenos ahijando instrumentos para su medición. (Katayama, 

2014) 

Por otro lado, el nivel de estudio considerado para el presente trabajo de 

investigación es el nivel descriptivo explicativo, considerando que en el trabajo 

desarrollado se efectuó la descripción y análisis de las variables de estudio, así 

como de sus componentes o sus dimensiones. 

El estudio desarrollado considera un diseño no experimental transeccional, 

pues se realiza sin manipular de forma deliberada los constructos de hechos, en 

dicho estudio se observa el fenómeno tal como se da en su naturaleza, para 

después estudiarlo. (Hernandez et al.,2014). El estudio para nada altero las 

variables, se realizó un examen y ejecutó la investigación con el objetivo de revelar 

acontecimientos acecidos en la existencia, asimismo es transeccional, pues se 

ocupó de la obtención de datos, respecto a un momento y tiempo definido.  

3.2.  Variables y operationalization  

Variables 

Variable: Liquidación financiera 

Definición conceptual: Se considera a la liquidación como aquella 

actividad la cual es realizada al culminar la ejecución de un proyecto 

determinado, lo cual tiene como objetivo determinar el costo real del proyecto, 

para de esa manera conjuntamente con la liquidación física poder efectuar la 

transferencia del proyecto terminado a la instancio u órgano correspondiente, 

que será responsable de la administración del mismo. (Paja, 2015) 

Definición operacional: La liquidación Financiera es un proceso efectuado 

por un profesional contable el cual comprende la verificación o conciliación de 

las adquisiciones, contratación de personal, verificación del movimiento del 
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almacén y conciliación financiera, a fin de determinar el costo real de un 

proyecto. (Salinas & Alvarez, 2013) 

Dimensiones: 

 Conciliación de adquisiciones 

 Conciliación de registro de personal 

 Conciliación de movimiento de almacén 

 Conciliación financiera

3.3.  Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis  

Para el presente estudio se consideró como población y muestra de estudio 

a 22 personas, quienes están vinculadas al proceso de liquidación financiera de 

obras en la Municipalidad distrital de Challabamba, dicha cantidad está conformada 

por liquidadores financieros, liquidadores técnicos, asistentes administrativos, 

asistentes técnicos, almaceneros, Gerente de obras, Subgerente de obras, director 

de supervisión y supervisores.  

La población está referida a la totalidad de individuos sobre los cuales se 

efectúa la investigación, asimismo se considera el todo o universo, la cual permitirá 

la obtención de datos. (Tamayo, 2004) 

Para el desarrollo de una investigación es recomendable la determinación 

de una muestra, ello siendo necesario por temas de económica y tiempo, la muestra 

se puede determinar mediante dos aspectos, probabilística y no probabilística. 

(Hernandez et al., 2019) 

Para el presente estudio, la muestra se ha determinado mediante la técnica 

del muestreo no probabilístico, considerando a los trabajadores de la entidad 

quienes están vinculadas al proceso de liquidación de obras.  

Según Canahuire (2015) la determinación de la muestra mediante el 

muestreo no probabilístico, no existe la probabilidad que los individuos de la 

población tengan la misma posibilidad de ser elegidos, la elección se realiza en 

base al criterio del investigador, considerando la naturaleza de la investigación. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha considerado como 

unidad de análisis a la Municipalidad distrital de Challabamba. 
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3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La obtención de información, se realizó mediante la aplicación de la 

técnica de encuesta y el instrumento del cuestionario.  

3.5. Procedimientos  

Para el presente estudio de nivel descriptivo y explicativo se considerará 

los siguientes pasos para el análisis. 

- Fase 1: Se aplicará la técnica de encuesta 

- Fase 2: La información obtenida se procesará a través de tablas y 

gráficos. 

- Fase 3: Se analizará la información contenida en los gráficos y tablas. 

- Fase 4: Se obtendrá los resultados y conclusiones 

3.6. Método de análisis de datos  

El presente estudio se ha realizado en base al método analítico y 

explicativo, considerando el análisis y explicación de la información. 

3.7. Aspectos éticos  

El presente estudio da conformidad al aspecto ético, pues cumple la 

discrecionalidad, confidencialidad y objetividad de la información 

proporcionada por la Municipalidad distrital de Challabamba, a ello también 

añadir que cumple con la guía de elaboración de trabajos de tesis de la 

Universidad César Vallejo, como su aplicación de las normas APA. 
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IV.  RESULTADOS 

Resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario  

Resultados respecto al objetivo general: Analizar la liquidación financiera de 

obras públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital 

de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019. 

Tabla 1  

Liquidación financiera 

Variable Alternativas Fi % 

Liquidación financiera Siempre 1 5 

Casi siempre 11 50 

Algunas veces  6 27 

Muy pocas veces 3 14 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

                       Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base a los resultados obtenidos mediante el trabajo de campo, se 

identificó que el 50 % de los encuestados mencionan que casi siempre la liquidación 

financiera se realiza de manera correcta, un 27 % indican que a veces, un 14 % 

consideran que muy pocas veces, un 5 % mencionan que nunca y otro 5 % 

consideran que siempre. 

Respecto a lo anterior se puede mencionar que la liquidación de obras 

ejecutadas por administración directa, en la Municipalidad distrital de Challabamba, 

se desarrolla de manera relativa, presentando algunas falencias, como son la falta 

de una directiva adecuada, acorde a la situación de la entidad, por otro lado, la falta 

de una adecuada coordinación para el desarrollo correcto de la liquidación 

financiera, asimismo la falta de capacitación adecuada al personal que desarrolla 

dicha labor. 
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Resultado respecto al objetivo específico N° 01: Analizar la conciliación de 

adquisiciones en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

- Cusco, 2019. 

Tabla 2  

Conciliación de las adquisiciones 

Dimensión  N° 01 Alternativas Fi % 

Conciliación de las 
adquisiciones 

Siempre 1 5 

Casi siempre 9 41 

Algunas veces  7 32 

Muy pocas veces 4 18 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

                        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Se ha realizado el trabajo de campo, aplicando el instrumento de recolección 

de datos, respecto a la dimensión conciliación de las adquisiciones, se identificó 

que el 41 % de los encuestados mencionan que casi siempre, el 32 % indican que 

a veces, un 18 % consideran que muy pocas veces, un 5 % mencionan que nunca 

y otro 5 % consideran que siempre. 

Con respecto a lo anterior se ha evidenciado que la conciliación de las 

adquisiciones en cuanto a bienes y servicios se efectúa de manera relativa durante 

el proceso de liquidación financiera, existiendo ciertas deficiencias como son los 

registros incompletos de ingresos de bienes en cuaderno de obra, asimismo en 

notas de entrada a los almacenes, lo cual se evidencio en algunas obras, por otro 

lado registros incompletos de contrataciones de servicios en otras obras, en cierta 

forma existiendo ciertas diferencia con respecto a las adquisiciones en base a los 

comprobantes de pago y órdenes de compra o servicio, por otro lado se evidenció 

que no se efectúa un análisis adecuado de adquisiciones con referencia a lo 

considerado en los expediente técnicos, ello en algunas obras. 
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Tabla 3  

Conciliación de adquisiciones de bienes 

Indicador N° 01 Alternativas Fi % 

Conciliación de 
adquisición de bienes  

Siempre 1 5 

Casi siempre 9 41 

Algunas veces  7 32 

Muy pocas veces 3 14 

Nunca 2 9 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con las respuestas de los encuetados, los cuales mencionan en 

un 41 % que casi siempre , un 32 % que algunas veces  y un 14 % muy pocas 

veces, respecto al tema de la conciliación de adquisición de bienes, se puede 

indicar que la conciliación de bienes adquiridos en el proceso de liquidación 

financiera, se desarrolla de manera regular, considera el registro de bienes 

adquiridos en cuaderno de obras, en las PECOSAS, notas de entrada y kardex, 

cabe mencionar que se identificó la existencia de algunos registros incorrectos, 

algunos con borrones y enmendaduras. 

 

Tabla 4  

Registro de bienes en cuaderno de obra 

Indicador N° 02 Alternativas Fi % 

Registro de bienes en 
cuaderno de obra 

Siempre 1 5 

Casi siempre 7 32 

Algunas veces  9 41 

Muy pocas veces 4 18 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con las respuestas de los encuetados, los cuales mencionan en 

un 41 % que algunas veces, un 32 % casi siempre y un 18 % muy pocas veces, 

respecto al registro de bienes en cuaderno de obra, al respecto se puede mencionar 

que la mayoría de los registros de bienes adquiridos para la ejecución de obras, 

son registras en el correspondiente cuaderno de obras, se ha identificado algunos 

cuadernos que no presentan información completa, sobre el registro de bienes. 
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Tabla 5  

Conciliación de contratación de servicios 

Indicador N° 03 Alternativas Fi % 

Conciliación de 
contratación de 

servicios 

Siempre 2 9 

Casi siempre 12 55 

Algunas veces  4 18 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 2 9 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Respecto a la conciliación de contratación de servicios un 55 % de 

encuestados indican que casi siempre, un 18% considera algunas veces, al 

respecto se puede mencionar que en la mayoría de las liquidaciones financiera se 

han desarrollado la conciliación de contratación de servicios, en los cuales se ha 

considerado el cruce de información entre las órdenes de servicios y el registro en 

cuaderno de obra. 

Tabla 6  

Registro de servicios en el cuaderno de obra 

Indicador N° 04 Alternativas Fi % 

Registro de servicios en 
cuaderno de obra 

Siempre 6 27 

Casi siempre 8 36 

Algunas veces  4 18 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 2 9 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo realizado la mayoría de los encuestados 

menciona que las contrataciones de servicios son registradas en los cuadernos de 

obras, considerando como labores desarrolladas para la ejecución de obras, siendo 

ello necesario para poder realizar el cruce de información correspondiente con las 

órdenes de servicio emitidas.  

 

 



 
 

17 

 

 

Resultado respecto al objetivo específico N° 02: La conciliación de registro de 

personal en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

– Cusco, 2019, no se desarrolla de manera adecuada. 

Tabla 7  

Conciliación de registro de personal 

Dimensión  N° 02 Alternativas Fi % 

Conciliación de registro 
de personal 

Siempre 3 14 

Casi siempre 10 45 

Algunas veces  7 32 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 0 0 

Total 22 100 

                       Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Se ha realizado el trabajo de campo, aplicando el instrumento de recolección 

de datos, respecto a la dimensión conciliación de registro del personal, se identificó 

que el 45 % de los encuestados mencionan que casi siempre, el 32 % indican que 

a veces, un 9 % consideran que muy pocas veces, un 0 % mencionan que nunca y 

otro 14 % consideran que siempre. 

De acuerdo con lo anterior, se puede indicar que la conciliación de registro 

de personal que ha laborado en las diferentes obras, es realizadas de en cierta 

forma de manera relativa,  al respecto se evidencio la falta de ciertos registros de 

personal en cuadernos de obra, los cuales en algunos casos no concuerdan con 

las planillas , asimismo con los tareos de personal, debido a que se evidenció la 

existencia de personal que no labora necesariamente en obras, pero que si esta 

afecto al presupuesto de las mismas, considerándose como destino inadecuado de 

recursos, los cuales no concuerdan tampoco con ciertos expedientes técnicos de 

obras , considerándose hasta cierto punto malversación de fondos.  
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Tabla 8  

Planillas de personal obrero 

Indicador N° 05 Alternativas Fi % 

Planillas de personal 
obrero 

Siempre 8 36 

Casi siempre 10 45 

Algunas veces  2 9 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 0 0 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo efectuado, se evidencia que la mayoría de los 

encuestados indican que las planillas de personal obrero son registradas en la 

liquidación financiera, se identificó que se consideran necesarias para la 

conciliación de registros de personal.  

Tabla 9  

Tareo de personal 

Indicador N° 06 Alternativas Fi % 

Tareo de personal Siempre 5 23 

Casi siempre 9 41 

Algunas veces  6 27 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 0 0 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se puede indicar que en la 

liquidación financiera se considera los tareos de personal para el desarrollo de la 

conciliación de personal. 
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Tabla 10  

Planillas de personal administrativo 

Indicador N° 07 Alternativas Fi % 

Planillas de personal 
administrativo 

Siempre 4 18 

Casi siempre 10 45 

Algunas veces  6 27 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 0 0 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo efectuado, se evidencia que la mayoría de los 

encuestados indican que las planillas de personal administrativo son registrados en 

la liquidación financiera, se identificó que se consideran necesarias para la 

conciliación de registros de personal.  

Resultado respecto al objetivo específico N° 03: La conciliación de movimiento 

de almacén en la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo 

- Cusco, 2019, no se desarrolla de manera adecuada. 

Tabla 11  

Conciliación de movimiento de almacén 

Dimensión  N° 03 Alternativas Fi % 

Conciliación de 
movimiento de almacén 

Siempre 2 9 

Casi siempre 7 32 

Algunas veces  8 36 

Muy pocas veces 3 14 

Nunca 2 9 

Total 22 100 

                        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Se ha realizado el trabajo de campo, aplicando el instrumento de recolección 

de datos, respecto a la dimensión conciliación del movimiento de almacén, se 

identificó que el 36 % de los encuestados mencionan que algunas veces, el 32 % 

indican que casi siempre, un 14 % consideran que muy pocas veces, un 5 % 

mencionan que nunca y otro 5 % consideran que siempre. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede indicar que la conciliación del 

movimiento de almacén se realiza regularmente, durante el proceso de liquidación 

financiera, existiendo ciertas deficiencias respecto al registro de documentos de 

control de almacén como son las notas de entra, notas de salida y kardex, ello 

debido a que el personal encargado de registro en movimiento de almacén en 

obras, no está debidamente capacitado, por cuanto no desarrolla dicha labor 

adecuadamente, asimismo  se evidenció errores en diversos registros de 

movimiento de almacén en los cuadernos de obra. 

Tabla 12  

Registro de notas de entrada 

Indicador N° 08 Alternativas Fi % 

Registro de notas de 
entrada  

Siempre 2 9 

Casi siempre 9 41 

Algunas veces  5 23 

Muy pocas veces 4 18 

Nunca 2 9 

Total 22 100 

       Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se puede indicar que el 

registro de notas de entrada es registrado de manera relativa en el proceso de 

liquidación financiera, siendo ello necesario para la conciliación adecuada de 

almacén. 

Tabla 13  

Registro de notas de salida 

Indicador N° 09 Alternativas Fi % 

Registro de notas de 
salida 

Siempre 2 9 

Casi siempre 7 32 

Algunas veces  8 36 

Muy pocas veces 3 14 

Nunca 2 9 

Total 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se puede indicar que el 

registro de notas de salida es registrado de manera relativa en el proceso de 
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liquidación financiera, siendo ello necesario para la conciliación adecuada de 

almacén. 

Tabla 14  

Registro en Kardex 

Indicador N° 10 Alternativas Fi % 

Registro en kardex Siempre 2 9 

Casi siempre 9 41 

Algunas veces  8 36 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se puede indicar que el 

registro de kardex es registrado de manera relativa en el proceso de liquidación 

financiera, siendo ello necesario para la conciliación adecuada de almacén. 

Tabla 15  
 

Tabla 15  

Registro de PECOSAS 

Indicador N° 11 Alternativas Fi % 

Registro de PECOSAS Siempre 2 9 

Casi siempre 9 41 

Algunas veces  5 23 

Muy pocas veces 3 14 

Nunca 3 14 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se identificó que el registro de 

información de PECOSAS, no se desarrolla de manera completa en el proceso de 

liquidación financiera, considerándose solamente información básica como las 

cantidades e importes.  
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Tabla 16  

Reporte de movimiento de almacén 

Indicador N° 12 Alternativas Fi % 

Reporte de movimiento 
de almacén 

Siempre 7 32 

Casi siempre 8 36 

Algunas veces  5 23 

Muy pocas veces 1 5 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se puede indicar que el 

reporte de movimiento de almacén, es generado de manera relativa, considerando 

la información básica, respecto al movimiento de bienes, el cual guarda relación 

con los registros de notas de entrada, salida y kardex. 

Tabla 17  

Resolución de transferencia de materiales 

Indicador N° 13 Alternativas Fi % 

Resolución de 
transferencia de 

materiales  

Siempre 2 9 

Casi siempre 5 23 

Algunas veces  9 41 

Muy pocas veces 6 27 

Nunca 0 0 

Total 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado se identifica que las 

resoluciones de transferencia de materiales, son emitidas de manera regular, 

existiendo varias de ellas pendientes, por falta de determinación correcta de saldo 

de materiales, considerando que las transferencias de materiales se realizan 

siempre que se determine el saldo de obras correspondiente. 
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Tabla 18  

Resolución de saldo de materiales 

Indicador N° 14 Alternativas Fi % 

Resolución de saldo de 
materiales  

Siempre 4 18 

Casi siempre 5 23 

Algunas veces  12 55 

Muy pocas veces 1 5 

Nunca 0 0 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo realizado los encuestados menciona que 

algunas veces se efectúa la determinación de saldo de materiales mediante 

Resolución correspondiente, asimismo el 23 % menciona que casi siempre y un 18 

% considera que siempre, al respecto se puede indicar que existen muy pocas 

obras, en las cuales no se determinó de manera correcta el saldo correspondiente, 

no emitiéndose así la Resolución correspondiente. 

Tabla 19  

Conciliación a nivel de gasto comprometido 

Indicador N° 15 Alternativas Fi % 

Conciliación a nivel de 
gasto comprometido 

Siempre 4 18 

Casi siempre 12 55 

Algunas veces  3 14 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo realizado los encuestados en su mayoría 

mencionan que, en el proceso de liquidación financiera de obras, se efectúa la labor 

de conciliación de gasto comprometido, se evidenció que el mismo se efectúa en 

base a la información proporcionada por el SIAF, de acuerdo con la verificación de 

la fase de compromiso, asimismo corroborando la información contenida en página 

de consulta amigable y en el Sistema de seguimiento de inversiones - SSI. 
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Tabla 20 

 Conciliación a nivel de gasto devengado 

Indicador N° 16 Alternativas Fi % 

Conciliación a nivel de 
gasto devengado 

Siempre 4 18 

Casi siempre 11 50 

Algunas veces  4 18 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo realizado los encuestados en su mayoría 

mencionan que, en el proceso de liquidación financiera de obras, se efectúa la labor 

de conciliación de gasto devengado, se evidenció que el mismo se efectúa en base 

a la información proporcionada por el SIAF, de acuerdo con la verificación de la 

fase de devengado, asimismo corroborando la información contenida en página de 

consulta amigable y en el Sistema de seguimiento de inversiones - SSI. 

Tabla 21  

Conciliación a nivel de gasto girado 

Indicador N° 17 Alternativas Fi % 

Conciliación a nivel de 
gasto girado 

Siempre 4 18 

Casi siempre 12 55 

Algunas veces  3 14 

Muy pocas veces 2 9 

Nunca 1 5 

Total 22 100 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

En base al trabajo de campo realizado los encuestados en su mayoría 

mencionan que, en el proceso de liquidación financiera de obras, se efectúa la labor 

de conciliación de gasto girado, se evidenció que el mismo se efectúa en base a la 

información proporcionada por el SIAF, de acuerdo con la verificación de la fase de 

girado, asimismo corroborando la información contenida en página de consulta 

amigable y en el Sistema de seguimiento de inversiones - SSI. 
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V.  DISCUSIÓN 

En base a los resultados se menciona que la liquidación financiera de obras 

públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de 

Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019, se desarrolla de manera relativa, 

respecto a lo cual se puede mencionar que la liquidación de obras ejecutadas por 

administración directa, en la Municipalidad distrital de Challabamba, se desarrolla 

de manera relativa, presentando algunas falencias, como son la falta de una 

directiva adecuada, acorde a la situación de la entidad, por otro lado la falta de una  

adecuada coordinación para el desarrollo correcto de la liquidación financiera, 

asimismo la falta de capacitación adecuada al personal que desarrolla dicha labor. 

El planteamiento anterior es relativo a lo que indica Garrafa (2019) realizó su 

estudio con el objetivo de determinar de qué manera funciona el sistema de 

cumplimiento del proceso de Liquidación Financiera en obras ejecutadas mediante 

Administración Directa en el Gobierno Regional de Cusco, el cual fue realizado en 

base a un enfoque cuantitativo, se consideró el estudio de tipo descriptivo,  se 

efectuó en base a un diseño no experimental, en el cual se concluyó la existencia 

por las cuales no se efectúa el proceso de liquidación financiera como la falta de 

presupuesto, falta de personal y la falta de normativa interna, asimismo se ha 

identificado de acuerdo a la versión de los encuestados, que la liquidación 

financiera casi nunca se desarrolla, lo cual según el 48% , por otro lado un 48% 

menciona que a veces y solo un 5% mencionan que casi siempre.  

El planteamiento inicial se relaciona con lo que menciona Yapo (2018) con 

su estudio referido a la liquidación financiera, la cual desarrollo con el objetivo de 

examinar las incidencias durante el proceso y así poder identificarlas según a las 

causas que dificultan para la liquidación financiera de las obras ejecutadas por 

modalidad de administración directa en la Municipalidad Provincial de San Antonio 

de Putina en consecuencia poder proponer los lineamientos financieros durante los 

periodos 2015-2016, en el citado estudio se arribó a la conclusión de que no está 

debidamente implementada el proceso de liquidación técnica –financiera, no 

existiendo una comisión de recepción y liquidación oportuna, por lo cual se 

consideró necesaria la implementación adecuada de dicho proceso, con mayores 

recursos y personal capacitad de acuerdo a las disposiciones legales.  
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El planteamiento inicial también se relaciona con lo que menciona Guzman 

(2016) desarrollo su estudio con el objetivo de estudiar, observar y finalmente 

analizar todos los procesos que se realizan para la liquidación física y financiera de 

la ejecución de obras públicas por administración directa y cuáles son sus 

incidencias en las metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, 

2013-2014, dicho estudio fue descriptivo, explicativo, se efectuó de acuerdo a un 

enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, en el citado estudio concluyó 

que  el avance físico de las obras ejecutadas, no concuerda con el avance 

presupuestal considerado, de acuerdo con los expedientes técnicos, existen plazos 

establecidos, los cuales no se cumplieron, por otro lado no hubo coordinación entre 

la oficina de presupuestos y obras para la asignación oportuna de recursos, 

asimismo se evidencio la falta de una comisión permitente de liquidación de obras.  

En base a los resultados se menciona que la liquidación financiera de obras 

públicas ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de 

Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019, no se desarrolla de manera adecuada, 

respecto a lo cual se puede mencionar que la liquidación de obras ejecutadas por 

administración directa, en la Municipalidad distrital de Challabamba, se desarrolla 

de manera relativa, presentando algunas falencias, como son la falta de una 

directiva adecuada, acorde a la situación de la entidad, por otro lado la falta de una  

adecuada coordinación para el desarrollo correcto de la liquidación financiera, 

asimismo la falta de capacitación adecuada al personal que desarrolla dicha labor. 

El planteamiento anterior se relaciona con lo que indica Romani (2016) 

desarrolló su trabajo de investigación con el objetivo de analizar y evaluar la 

ejecución de obras y su relación con la liquidación financiera de Obras en el 

Gobierno Regional de Junín, periodo 2012-2014, en el cual se aplicó el método 

analítico, con un diseño no experimental, el cual se desarrolló con un nivel de 

estudio descriptivo explicativo, el autor concluyó que la entidad carece de directiva 

interna para liquidaciones de obras ejecutadas, por otro lado se evidencio la falta 

de seguimiento y control de las cuentas pendientes por liquidar, las cuales son 

susceptibles de ser observadas en posesos de auditoria, se identificó que el 

proceso de liquidación financiera presenta dificultades, debido a que no se cuenta 

con la documentación necesaria para desarrollarla por lo cual no se ha podido 

disminuir de manera relevantes la cuenta contable 1501: edificios e infraestructura. 
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El estudio anterior es relativo a lo que indica Pereyra (2017) realizo su 

estudio con el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento del proceso de 

liquidación de proyectos de inversión en el Gobierno Regional de Lima, período 

2015, dicho trabajo fue realizo con un nivel de estudio descriptivo explicativo, en el 

cual se  aplicó el método analítico, en dicho estudio se concluyó que el proceso de 

liquidación de proyectos es desarrollado de manera relativa, con un nivel moderado, 

según los encuestados, un 30 %  considera que dicho proceso es óptimo, y un 7.5 

% considera que es pésimo, por lo cual se evidencia que el proceso de liquidaciones 

presenta dificultades y falencias, entre las cuales se identificó falta de recursos y 

carencia de normativa interna. 

El planteamiento inicial también se relaciona a lo que menciona Parraga 

Cagua (2017) en su estudio referido a la liquidación de una obra , en el cual se 

consideró como objetivo determinar el proceso que se debe seguir para la 

liquidación definitiva de una obra de construcción de una vía siguiendo las 

normativas legales y técnicas, dicho estudio fue descriptivo explicativo, con un 

diseño no experimental, en dicho estudio se concluyó que se ha cumplido la 

normativa vigente del Ecuador, se ha comprobado que dentro del cronograma 

valorado si se ha cumplido, no hay rubros nuevos, se puede proceder a la 

liquidación provisional de la obra, el fiscalizador debe de pasar un informe al 

administrador del contrato y el administrador. 

El planteamiento inicial es relativo a lo que menciona Fonseca Montero 

(2018) en su trabajo referido al análisis de la inversión, la cual tuvo como objetivo 

analizar la inversión de las obras de infraestructura ejecutadas por el Servicio de 

Contratación de Obras SECOB en el Ecuador, período 2013 – 2017, en dicho 

estudio se realizó el análisis documental, se desarrolló con un alcance descriptivo, 

con un diseño no experimental – longitudinal, en el cual se arribó a la conclusión, 

de que las inversiones realizadas en mediante dicha institución ,debe ser 

efectuadas de acuerdo a la normativa vigente, consideran plazos y procedimientos, 

por otro lado dichos proyectos deben estar debidamente cerrados, y concluidos en 

el sistema de inversiones, para poder ser controlados debidamente a lo largo de su 

vida útil, propiciándose mejoras correspondientes, para lo cual deben estar 

debidamente liquidadas y entregadas a la población.  
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VI.  CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

administración directa en la Municipalidad Distrital de Challabamba - 

Paucartambo - Cusco, 2019, se desarrolla de manera relativa, respecto a lo 

cual se puede mencionar que la liquidación de obras ejecutadas por 

administración directa, en la Municipalidad distrital de Challabamba, se 

desarrolla de manera relativa, presentando algunas falencias, como son la 

falta de una directiva adecuada, acorde a la situación de la entidad, por otro 

lado la falta de una  adecuada coordinación para el desarrollo correcto de la 

liquidación financiera, asimismo la falta de capacitación adecuada al 

personal que desarrolla dicha labor. 

2. Se concluye que la  conciliación de las adquisiciones en la liquidación 

financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la 

Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019, se 

desarrolla de manera relativa, respecto a lo cual se ha evidenciado que la 

conciliación de las adquisiciones en cuanto a bienes y servicios se efectúa 

de manera relativa durante el proceso de liquidación financiera, existiendo 

ciertas deficiencias como son los registros incompletos de ingresos de 

bienes en cuaderno de obra, asimismo en notas de entrada a los almacenes, 

lo cual se evidenció en algunas obras, por otro lado registros incompletos de 

contrataciones de servicios en otras obras, en cierta forma existiendo ciertas 

diferencia con respecto a las adquisiciones en base a los comprobantes de 

pago y órdenes de compra o servicio, por otro lado se evidenció que no se 

efectúa un análisis adecuado de adquisiciones con referencia a lo 

considerado en los expediente técnicos, ello en algunas obras. 

3. Se concluye que la conciliación de registro de personal en la liquidación 

financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la 

Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo – Cusco, 2019, se 

desarrolla de manera relativa, respecto a ello se evidencio que la conciliación 

de registro de personal que ha laborado en las diferentes obras, es 

realizadas de en cierta forma de manera relativa,  al respecto se evidencio 

la falta de ciertos registros de personal en cuadernos de obra, los cuales en 

algunos casos no concuerdan con las planillas , asimismo con los tareos de 
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personal, debido a que se evidenció la existencia de personal que no labora 

necesariamente en obras, pero que si esta afecto al presupuesto de las 

mismas, considerándose como destino inadecuado de recursos, los cuales 

no concuerdan tampoco con ciertos expedientes técnicos de obras , 

considerándose hasta cierto punto malversación de fondos.  

4. Se concluye que la conciliación de movimiento de almacén en la liquidación 

financiera de obras públicas ejecutadas por administración directa en la 

Municipalidad Distrital de Challabamba - Paucartambo - Cusco, 2019, se 

desarrolla de manera relativa, respecto a lo cual se identificó que la 

conciliación del movimiento de almacén se realiza regularmente, durante el 

proceso de liquidación financiera, existiendo ciertas deficiencias respecto al 

registro de documentos de control de almacén como son las notas de 

entrada, notas de salida y kardex, ello debido a que el personal encargado 

de registro en movimiento de almacén en obras, no está debidamente 

capacitado, por cuanto no desarrolla dicha labor adecuadamente, asimismo  

se evidenció errores en diversos registros de movimiento de almacén en los 

cuadernos de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

 

VII.  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la gerencia municipal que disponga la implementación de 

una directiva adecuada para la liquidación financiera, lo cual pueda ser 

desarrollada en coordinación con las diferentes áreas implicadas en el 

proceso de liquidación, por otro lado efectuar una revisión exhaustiva sobre 

las liquidaciones realizadas, antes de la correspondiente emisión de la 

resolución de liquidación, asimismo a través de la gerencia municipal exigir 

y realizar la evaluación constante del personal que realiza dicha actividad. 

2. Se recomienda mediante la gerencia general, realizar la evaluación a las 

liquidaciones realizadas, en cuanto se refiere a las adquisiciones de bienes 

y servicios, exigiendo la realización de un análisis correspondiente de las 

mismas, en comparación con lo programado y previsto en el expediente 

técnico, asimismo un análisis de los registros de adquisición de bienes y 

contratación de servicios registrados en los cuadernos de obras.  

3. Se recomienda que la gerencia municipal disponga la revisión y verificación 

de los registros de personal, por parte del personal que realiza la liquidación 

financiera, considerando la conciliación correspondiente de planillas de 

personal, con lo programación de contratación de personal considera en el 

expediente técnico, por otro lado efectuar un mayor análisis del personal que 

labora en las obras, realizando el cruce de información correspondiente, 

entre el cuaderno de obra, los tareos de personal, las planillas de personal y 

el expediente técnico.   

4. Se recomienda que la gerencia disponga la evaluación correspondiente de 

las conciliaciones del movimiento de almacén de las obras liquidadas, 

considerando para ello, los registros de movimientos de almacén 

considerados en cuaderno de obra, notas de entrada y salida, kardex y 

reportes de movimiento de almacén, asimismo para el caso de combustible 

se pueda realizar el análisis correspondiente de partes diario de combustible. 
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Anexo N° 01 Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se desarrolla la 

liquidación financiera de 

obras públicas 

ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco,

2019?

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la liquidación 

financiera de obras 

públicas ejecutadas 

por administración 

directa en la 

Municipalidad Distrital 

de Challabamba - 

Paucartambo - Cusco, 

2019. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La liquidación financiera 

de obras públicas 

ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco,

2019, se desarrolla de

manera relativa.

VARIABLE 

liquidación 

financiera  

DIMENSIONES 

● Conciliac

ión de

adquisiciones

● Conciliac

ión de registro

de personal

Conciliación

de

movimiento

de almacén

● Conciliac

ión financiera

TÉCNICAS 

Encuesta 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

TIPO 

Es una 

investigación 

básica, según su 

objetivo 

ENFOQUE:  

cuantitativo 

DISEÑO 

no experimental 

Transversal 

ALCANCE  

Descriptivo -

explicativo 

MUESTRA Y 

POBLACIÓN 

    Cantidad de 

expedientes de 

liquidación de 

ANEXOS



PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

a) ¿Cómo se realiza la

conciliación de las

adquisiciones en la

liquidación financiera de

obras públicas

ejecutadas por

administración directa

en la Municipalidad

Distrital de Challabamba

- Paucartambo - Cusco,

2019?

b) ¿Cómo se realiza la

conciliación de registro

de personal en la

liquidación financiera de

obras públicas

ejecutadas por

administración directa

en la Municipalidad

Distrital de Challabamba

- Paucartambo - Cusco,

2019?

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

Analizar la conciliación 

de adquisiciones en la 

liquidación financiera 

de obras públicas 

ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de 

Challabamba - 

Paucartambo - Cusco, 

2019. 

Analizar el desarrollo 

de la conciliación de 

registro de personal en 

la liquidación financiera 

de obras públicas 

ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de 

Challabamba - 

Paucartambo - Cusco, 

2019. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS: 

La conciliación de las 

adquisiciones en la 

liquidación financiera de 

obras públicas 

ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco,

2019, se desarrolla de

manera relativa.

La conciliación de

registro de personal en

la liquidación financiera

de obras públicas

ejecutadas por

administración directa

en la Municipalidad

Distrital de Challabamba

- Paucartambo – Cusco,

2019, se desarrolla de

manera relativa.

proyectos de 

inversión publica 



c) ¿Cómo se realiza la

conciliación de

movimiento de almacén

en la liquidación

financiera de obras

públicas ejecutadas por

administración directa

en la Municipalidad

Distrital de Challabamba

- Paucartambo - Cusco,

2019?

Analizar el desarrollo 

de la conciliación de 

movimiento de 

almacén en la 

liquidación financiera 

de obras públicas 

ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de 

Challabamba - 

Paucartambo - Cusco, 

2019. 

La conciliación de 

movimiento de almacén 

en la liquidación 

financiera de obras 

públicas ejecutadas por 

administración directa 

en la Municipalidad 

Distrital de Challabamba 

- Paucartambo - Cusco,

2019, se desarrolla de

manera relativa.



Anexo N° 02 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Liquidación 

financiera 

Se considera a la liquidación 

financiera como aquella 

actividad la cual es realizada al 

culminar la ejecución de un 

proyecto determinado, lo cual 

tiene como objetivo determinar 

el costo real del proyecto, para 

de esa manera conjuntamente 

con la liquidación física poder 

efectuar la transferencia del 

proyecto terminado a la 

instancio u órgano

correspondiente, que será 

responsable de la 

administración del mismo. 

(Paja, 2015) 

La liquidación Financiera es 

un proceso efectuado por un 

profesional contable el cual 

comprende la verificación o 

conciliación de las 

adquisiciones, contratación 

de personal, verificación del 

movimiento del almacén y 

conciliación financiera, a fin 

de determinar el costo real 

de un proyecto. (Salinas & 

Alvarez, 2013) 

Conciliación de 

adquisiciones 

Conciliación de adquisición de bienes 

Registro de bienes en cuaderno de obra 

Conciliación de contratación de servicios 

Registro de servicios en cuaderno de obra 

Conciliación de registro 

de personal 

Panillas de personal obrero 

Tareo de personal 

Planillas de personal administrativo 

Conciliación de 

movimiento de 

almacén 

Registro de notas de entrada 

Registro de notas de salida 

Registro de vincard 

Registro de PECOSAS 

Reporte de movimiento de almacén 

Resolución de transferencia de materiales 

Resolución de saldos de materiales 

Conciliación financiera  Conciliación a nivel de gasto comprometido 

Conciliación a nivel de gasto devengado 

Conciliación a nivel de gasto girado 



Anexo N° 03 Matriz instrumento de recolección de datos 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Liquidación 

financiera 

Conciliación de 

adquisiciones 

Conciliación de 

adquisición de bienes 

¿Considera que los bienes adquiridos concuerdan con el 

registro de cuaderno de obra? 

a) Siempre

b) Casi

siempre  c) 

Algunas 

veces  

d)Muy pocas

veces

e) Nunca

¿Considera que los bienes adquiridos concuerdan con el 

registro de notas de entrada? 

¿Usted cree que los bienes adquiridos están relacionados 

con los registros de kardex? 

Registro de bienes en 

cuaderno de obra 

¿Usted cree que el registro de bienes en el cuaderno de 

obra es realizado de manera adecuada? 

¿El registro de movimiento de bienes en el cuaderno de 

obra concuerda con las notas de entrada y salida? 

¿El registro de movimiento de bienes en el cuaderno de 

obra concuerda con los registros de kardex? 

Conciliación de 

contratación de 

servicios 

¿Usted cree que la contratación de servicios concuerda 

con el registro de cuaderno de obra?  

Registro de servicios 

en cuaderno de obra 

¿Usted considera que los servicios contratados son 

debidamente registrados en cuaderno de obra? 

Conciliación de 

registro de 

personal 

Panillas de personal 

obrero 

¿Considera que las planillas de personal obrero son 

elaboradas en base al toreo de personal? 

Tareo de personal 

¿Usted considera que los tareos del personal obrero son 

elaborados debidamente y registrados en cuaderno de 

obra? 



Planillas de personal 

administrativo 

¿Considera que los tareos del personal administrativo son 

registrados en cuaderno de obra? 

Conciliación de 

movimiento de 

almacén 

Registro de notas de 

entrada 

¿Usted cree que las notas de entrada son registradas de 

manera correcta? 

Registro de notas de 

salida 

¿Usted cree que las notas de salida son registradas de 

manera correcta? 

Registro en kardex 
¿Considera usted que se realiza el registro en kardex de 

manera correcta? 

Registro de PECOSAS 

¿Usted cree que las PECOSAS son registradas de 

manera correcta ? 

¿El registro de bienes en PECOSAS está relacionado con 

el registro de bienes en cuaderno de obra? 

¿El registro de bienes en PECOSAS está relacionado con 

el registro de notas de entrada a almacén? 

¿Considera que el registro de PECOSAS se relaciona con 

el registro de  bienes en kardex? 

Reporte de movimiento 

de almacén 

¿El movimiento de almacén considera los importes y 

cantidades de ingresos de bienes a almacén? 

¿El movimiento de almacén considera los importes y 

cantidades de salida  de bienes a almacén? 

Resolución de 

transferencia de 

materiales 

¿Las transferencias de materias son autorizadas 

debidamente mediante resolución? 

Resolución de saldos 

de materiales 

¿El saldo de materiales es determinado de manera 

adecuada? 



¿El saldo de materiales es registrado mediante 

resolución? 

Conciliación 

financiera  

Conciliación a nivel de 

gasto comprometido 

¿Considera que se realiza la conciliación de gasto 

comprometido de manera adecuada? 

Conciliación a nivel de 

gasto devengado 

¿Considera que se realiza la conciliación de gasto 

devengado de manera adecuada? 

Conciliación a nivel de 

gasto girado 

¿Considera que se realiza la conciliación de gasto girado 

de manera adecuada? 
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