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RESUMEN 

Actualmente, se aprecia un rol importante en ejecución e implementación de 

obras en infraestructura vial, ya sea pública o privada con la finalidad de mejorar 

la vida de la población. En este sentido, se ejecutan obras concesionadas (16%) 

y obras públicas (84%) de la red vial Nacional, en donde se tiene una brecha 

muy amplia de más de US$ 4.4 mil millones.  

Por ello, es preciso recalcar la importancia de gastos generales fijos, cuyos 

gastos pueden ser de oficina, campamento, ambientales, administrativo 

impuestos, de liquidación, entre otros relacionados a los montos a nivel 

expediente, que son estimados para en una determinada obra vial.  

Por ende, este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar un 

análisis comparativo de los gastos generales fijos en obras concesionadas 

cofinanciadas y obras públicas de las carreteras en el Perú con relación a los 

montos referenciales a nivel expediente en el Perú. Asimismo, consiste en 

desarrollar un documento de referencia y consulta para el análisis de gastos 

generales fijos en obras de carretera que conforman la red vial nacional a partir 

de la recolección de datos e información de los costos y presupuestos por medio 

de gráficas y tablas. 

 

Palabra Clave: Análisis de Gastos Generales Fijos, Carreteras Públicas, 

Carreteras Concesionadas. 
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ABSTRACT 

Currently, an important role is appreciated in the execution and implementation 

of the works in the road infrastructure, either public or private with the purpose of 

improving the life of the population. In this sense, concessioned works (16%) and 

public works (84%) of the national red bottle are executed, where there is a very 

wide gap of more than US $ 4.4 million. 

Therefore, it is necessary to emphasize the importance of the general expenses, 

the administrative expenses of the office, the camp, the environmental ones, the 

administrative taxes, the liquidation, among others related to the amounts at 

experimental level, that are estimated for a certain work vial. 

Therefore, this research work has as main objective to carry out a comparative 

analysis of the general expenses, funds in concessioned works, co-financed and 

public road works in Peru in relation to the referential amounts at the record level 

in Peru. It also consists of developing a reference document and a consultation 

for the analysis of general expenses. The projects on the roads that make up the 

red road to the collection of data and information on costs and budgets through 

tables and graphs. 

 

Keyword: Analysis of Fixed General Expenses, Public Roads, Concessioned 

Roads. 
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1.1.  Realidad Problemática 

Actualmente, en el Perú se aprecia que existe un rol importante de poner en 

práctica e incentivar las ejecuciones de obras en infraestructura vial, ya sea 

pública o privada, por parte del gobierno con el objetivo de avanzar y desarrollar 

las condiciones de vida de la población en general.  

Pero, el comienzo real fue en el 2008, en el cual se expone en el D. Legislativo 

N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas (APP’s) 

con el objetivo de aligerar y facilitar los procesos de promoción de la inversión 

privada (posteriormente llamada Ley de APP), difundida por el Diario Oficial. 

Cuya norma, tiene como sentido la creación, evolución, incrementación, 

operación y preservación del sistema constructivo estatal y privada, incluyendo 

investigaciones, materiales, tecnología, etc. 

Bajo esta particularidad (APP’s), se fue generando las la inclusión capitalista 

privado por medio de concesiones, teniendo como objeto la incorporación de 

infraestructuras. Por lo tanto, en el sector transporte conforme el Anuario 

Estadístico, el ministerio afirma que hasta el presente (Año 2016), se encuentran 

10 (diez) carreteras cofinanciadas y 06 (seis) carreteras autosostenibles, 

llegando a 16 (dieciséis) carreteras concesionadas en el Perú. 

Por ello en 2015, según la publicación “Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 

2025” (AFIN, 2015 págs. 46, 49), realizada por la Asociación para el Fomento de 

la Infraestructura Nacional – AFIN, estas concesiones involucraron compromisos 

de inversión de US$ 3,235.8 millones, equivalente al 73.2%, de una brecha de 

US$ 4,421.3 millones en el 2015. Teniendo con un total de Dieciséis contratos y 

6,852 kilómetros de infraestructura vial intervenida. 

Por lo mismo, de acuerdo a las reseñas del Anuario Estadístico 2016 del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

(OSITRAN), se indica que en su totalidad hay 28,483 kilómetros de longitud 

representado con un total de 100% de la Red Vial Nacional. En estos, están 

incluidos las carreteras concesionadas cofinanciadas los 4,472 kilómetros de 

longitud  teniendo un aproximado de 16% de la Red Vial Nacional. 
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Por consiguiente, se puede observar que nuestro país tiene un alto índice de 

crecimiento en carreteras, lo cual el precio total de estos proyectos, dependen 

de los precios unitarios, del metrado (mano de obra, materiales y maquinarias), 

así como también de los impuestos, fianzas e imprevistos que se pueden dar en 

el proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, no existen estudios empíricos en donde se recolectan 

información apoyándose en la práctica, la experiencia y en la observación de los 

hechos, es decir no existe demostración numérica en donde se puede analizar, 

comparar y diferenciar los porcentajes de los montos de gastos generales fijos 

en carreteras con respecto al monto total (Concesionadas Cofinanciadas vs. 

Públicas). Por ello expongo una interrogante al lector; ¿Los gastos generales 

fijos en obras concesionadas cofinanciadas son mayores o menores a las obras 

públicas de carretas con relación al costo total a nivel proyecto en el Perú? 

Por consiguiente, se tomará como muestra a tres carreteras de cada tipo de 

modalidad (Obra concesionada cofinanciada vs. Obra pública), de gran 

relevancia, por el cual las informaciones proporcionadas sobre los costos serán 

dotadas por entidades estatales, entre ellas; Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público, Provías Nacional, La Contraloría General de la 

República del Perú, etc. 

En este sentido, el presente proyecto de investigación tiene como finalidad 

desarrollar un documento de referencia y consulta para el análisis de costos para 

obras públicas y obras concesionadas cofinanciadas de las carreteras que 

conforma la red vial nacional a partir de la recolección de datos e información de 

los resúmenes de valorización y de los análisis de gastos generales fijos de los 

proyectos viales. 
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 1.2. Trabajos Previos 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

(SOLIZ BALDOVINOS, 2013), en su investigación titulada, “Costos Indirectos en 

la Construcción”: con el fin de conferir el título de Ingeniero Civil, en la 

Universidad Autónoma de México. Fijó como objetivo, presentar un estudio 

beneficioso a la carrera profesional de Ingeniería Civil para la realización de 

estudio de Costos Indirectos para la inclusión de presupuesto de obra. Por lo 

mismo, afirma que los gastos indirectos es preciso valorar y cuantificar para las 

licitaciones de obras públicas por medio de análisis de gastos. Fijó como 

conclusión, que los costos indirectos tiene como gran responsabilidad tener la 

misma categoría de valorización, aplicación, y evaluación. Asimismo, precisa 

que en la rama de la construcción es importante el conocimiento en la integración 

y análisis de los precios unitarios para obtener una competitividad en el rubro de 

contrataciones con el estado. Por ello, el autor aconseja almacenar prácticas y 

estudios con la ideología de controlar los gastos indirectos mediante una data 

estadística para no sobrepasar los porcentajes de la media de gastos indirectos. 

Por consiguiente, adiciona que, en este tipo de costos, los gastos administrativos 

tendrán que ser equilibrados y moldeables relacionados al valor contractual ya 

que es aprobado con anticipación. Esta tesis, aporta en la presente investigación 

que para ejecutar una obra de ingeniería es necesario tener conocimientos 

básicos de administración, tales como; organización dirección y control, 

realizándose en el tiempo establecido de forma indicada. Además, el autor 

profundiza que también es necesario que el ingeniero a cargo debe estimar, 

presuponer y manejar con el mismo grado de aproximación que los costos 

directos, así como desglosar estos costos de una manera más amplia y clara. 

Por lo mismo, afirma que estos costos indirectos deben ser controlados a base 

de una experiencia constante. 

(PORÓN OLCOT, 2012), en su investigación titulada, “Manual de estimación de 

costos en proyectos de carreteras de terracería” con el fin de conferir el título de 

Ingeniero Civil, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fijó como 

objetivo, realizar un manual con dirección a la construcción de carreteras, 
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 optimizar los trabajos a nivel nacional, expandir el progreso de la población no 

urbana a la traslación de insumos entre comunidades, y por último es otorgar un 

estudio a estudiantes y profesionales de ingeniería, en el cual contenga sirva 

como información y consulta. Fijó como conclusión, las actividades con relación 

a los proyectos viales llevan una gran importancia social beneficiando a la 

población más vulnerable por el cual se deben realizar con la mayor eficiencia 

posible. Asimismo, afirma que en la ejecución de estos la destreza y eficiencia 

del personal, materiales y maquinarias son componentes significativos para la 

toma de decisión durante la obra. Por lo mismo recomienda que se debe dar 

seguimiento a en campo para las licitaciones y que se requiere una constante 

actualización de precios unitarios de los insumos frecuentes que se usa en obra, 

teniendo como fuente fiable Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Cámara 

Guatemalteca de la Construcción. Como información adicional, podemos 

mencionar que en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 

se establecen índices unificados de precios de la construcción IUPC, como guía 

económica diferenciada por área geográficas. Esta tesis, aporta en la presente 

investigación que, en los precios unitarios, es importante e imprescindibles, los 

cálculos para optimizar los rendimientos ya que afirma que las obras viales 

conllevan grandes beneficios sociales. Además, indica que, para estos cálculos 

se debe estimar, con entera sinceridad y conocimientos de estas partidas, las 

cantidades de trabajo y a su vez los precios unitarios que lo componen (costos 

directos y costos indirectos de un proyecto). Esto conlleva a una evaluación de 

valorización de insumos que deben hacerse cumpliendo obligatoriamente de 

acuerdo a las bases estipuladas teniendo en cuenta la ubicación de cada 

proyecto, teniendo variantes de costos en materiales, mano de obra y 

equipamiento en obra. 

(BORDA ÁVILA, 2005), en su investigación titulada “Concesiones Viales como 

Resultado de la Evolución”, con el fin de conferir el título de Magister en Estudios 

Políticos, en la Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas - 

Bogotá. Fijó como objetivo, hacer planteamientos a partir de políticas de 

concesiones, como medio para promover el desarrollo de la infraestructura vual 

nacional, utilizando el análisis histórico desde su inicio, analizando el ron del 

estado de Colombia como autoridad a partir de la cual redacta y propone el 
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 contrato de obra. Fijo como conclusión, la financiación privada en Colombia en 

el entorno latinoamericano está por arriba del promedio los países 

latinoamericanos, con Chile superando estos índices de inversión pública. El 

gobierno colombiano debe, desde su competencia para ejercer el poder, 

promover la creación de profesionales con amplia experiencia en el tema de 

contrataciones, planificación, eficiencia y desarrollo de proyectos relacionados 

en carreteras. Por lo tanto, es necesario expandir el alcance de los 

financiamientos y dar alternativas de programas con una visión mayor a dos 

décadas con el fin de atraer a un estado de gobierno especializado en tecnología 

con negocios privados, reforzando y potenciando la investigación en el ámbito 

del transporte. En esta tesis, aporta a la presente investigación que debe haber 

más preparación y tener más conocimientos a base de la experiencia para que 

pueda manjar bien los casos de concesiones viales en donde se debe proteger 

la inversión del sector privado más que en el sector público en el momento de 

realizar una concesión vial, en este sentido afirma que una contratación de este 

calibre debe ser más de enfoque financiero que un enfoque de ingeniería en 

donde las variable del negocio son los riesgos, las garantía, el país, las 

estipulaciones del mercado, la competencia, etc.  

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

(BENITES ARRIETA, 2014 págs. 6-7,57), en su investigación titulada “Las 

asociaciones público-privadas como mecanismos para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura en el ámbito de los gobiernos locales”, Tesis para optar el 

grado de Magíster en Derecho de la Empresa con Mención en Regulación de 

Negocios, en la Pontificia Universidad Católica Del Perú - PUCP. Fijó como 

objetivo identificar las brechas y proponer modificaciones que permitan revertir 

la falta de inversión pública en infraestructura con un alto impacto social en 

municipios que cuentan con medios económicos para realizar estas inversiones. 

De manera similar, el autor sostiene que la inclusión de un APP es requerida por 

el Estado, ya que en los países con recursos financieros no cuentan con el 

conocimiento técnico o la experiencia para implementar un APP en obra. Fijo 

como conclusión, que la carencia de capacidades y experiencia en las 

municipalidades, responsables directos del desarrollo de cada distrito, traen 
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 como resultado el favorecimiento a la población, tendiendo así una pobabilidad 

en donde no sean bien encaminados ocasionando fracasos o obstáculos durante 

el proyecto. Por ende, esta tesis aporta en la presente investigación que existe 

falta de experiencia para llevar a cabo proyectos de inversión pública de gran 

envergadura por medio de los gobiernos locales y en municipalidades, y también 

se resalta que en el Perú hay falta de control de la Contraloría en obras que 

benefician a la población.  

(SUTO, y otros, 2013 págs. 13,159), en su investigación titulada “Renegociación 

de contratos de concesión en infraestructura de transporte: Diagnóstico, Análisis 

y Propuestas de mejora. Lima”, publicada en la Serie Publicaciones en Finanzas 

y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN. Fijaron como objetivo primordial, 

hacer planteamientos de renovaciones al sistema de origen de contratación de 

concesiones en infraestructura vial. Por consiguiente, los autores con una misma 

misión de manifestar un plan de mejoramiento de diseño contractual. Fijaron en 

desenlace de su investigación que, en concreto, cada proyecto aprobado 

renegociado en su determinado contrato de concesión, está situado en un ciclo 

habitual estrictamente inconcluso e incompleto. Igualmente, añaden en su 

estudio que se encuentra una media de tres adendas, utilizados en el ámbito 

contractual en que el concedente y el concesionario puedan realizar 

modificaciones, ampliaciones etc., por contratación bajo modalidad APP en el 

Perú. Por ende, esta tesis aporta a la presente investigación que en las 

carreteras concesionadas hay mayor probabilidad de realizarse una 

renegociación por temas de financiamiento, saneamiento de tierras, entre otros, 

por lo cual se afirma que el contrato de concesión no está totalmente “pulida” por 

falta de conocimientos básicos en Financiamiento.  

(MENDIOLA, y otros, 2011 pág. 11), en su investigación titulada “Factores 

críticos de éxito en concesiones viales en el Perú”, publicada en Serie Gerencia 

para el Desarrollo de la Universidad ESAN. Fijaron como objetivo, que la 

creación de una variedad de manifestaciones con el fin de tener al alcance y 

referencia a próximas concesiones en nuestro país, por medio del 

perfeccionismo del diseño de contrato, con el gran propósito de aligerar e 

incrementar las participaciones en el sector privado, y las probabilidades de 
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 desarrollo en concesiones de carreteas que integran la red vial nacional del Perú. 

De la misma manera, esta data ha sido integrada con los comentarios y 

recomendaciones de profesionales expertos en el tema y usuarios directos con 

concesiones o entidades relacionadas. Fijaron como consecuencia, que entre 

los años 1994 al 2005, se tuvieron una media de 5.4 adendas, siendo mayores 

a anteriores décadas en el Perú. Igualmente, después del 2006, se han requerido 

0.75 de adendas en promedio, asimismo señala que se debe implementar la 

participación de OSITRAN desde la etapa de las instituciones de las bases 

aportando las experiencias necesarias para prevenir futuros problemas o 

interferencias que podría provocar conflictos y renegociaciones durante la etapa 

de la ejecución del proyecto. Por consiguiente, los autores de la presente 

investigación, dan a resaltar que mayormente los riesgos más comunes en 

concesiones, es la inexistencia de precaución sin tener en cuenta las diferentes 

condiciones en el cobro de peajes o tarifas y una compensación hacia el 

contratante, teniendo como resultado riesgos de demoras por modificaciones u 

omisiones en el diseño de contratos, como por ejemplo estudios a medias que 

detienen y demoran en la adjudicación de una propiedad al ejecutor. En 

conclusión, los autores mencionan algunos resultados que por lo cual entre el 

2002 al 2010, hay un promedio de S/ 2’000,0000.00 (dos millones de soles) anual 

comparados al monto proyectado al origen de su operación en 2002, lo cual fue 

S/ 55’700,000.00 (cinco millones setecientos mil soles).En este sentido, la 

presente tesis aporta a esta investigación científica que falta reforzar y mejorar 

las etapas de contratación de una carretera concesionadas ya que no se prevé 

todas las situaciones que podrían dar como consecuencias cambios por medio 

de una renegociación generando adendas en los proyectos concesionados. 
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 1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Costos y Presupuestos 

Los costos y presupuestos, se definen como un cálculo aproximado de un monto 

referencial de un proyecto cualquiera que posteriormente se pueda realizar, 

teniendo como objetivo incluir valores de; mano de obra, materiales y equipos, 

durante la creación de la mismo. 

En este sentido, el libro titulado “Costo y tiempo en edificación” (SUÁREZ 

SALAZAR, 2002 pág. 24), afirma que los costos de una obra se dividen en; costo 

indirecto y costo directo. Así mismo se mencionan que, en los costos directos, 

son aquellos gastos que se puede aplicar a un determinado producto teniendo 

una relación total a las actividades de ejecución y, que los costos indirectos no 

se pueden aplicar a un producto, teniendo como incidencia en las actividades 

netamente administrativos de la empresa. Se puede observar en el siguiente 

cuadro la subdivisión de los gastos en obra: 

Figura 1: Integración del costo en construcción. 

 

Fuente: Costo y tiempo en edificación. Descripción: Definiciones 

De acuerdo al autor, se tiene como consecuencia que en un proyecto cualquiera, 

se divide en dos: (1) costo directo y (2) costo indirecto, cuya comparación es que 

en los gastos directos, es proporcional a la ejecución de las actividades (planilla 

de metrados) planteadas en la aprobación de proyecto de obra y que en los 

gastos indirectos son gastos imprevistos que una empresa contratista afronta 

durante la ejecución. 
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 Figura 2: Integración detallada de costo en edificación 

Fuente: Costo y tiempo en edificación.  
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Figura 3: Esquema General de Elaboración de un Presupuesto de Obra 

 

Fuente: Costos y Presupuestos en edificación – CAPECO.
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 1.3.1.1. Costos Directos 

Los costos directos es el total de gastos por equipos, materiales, herramientas y 

mano de obra que son esenciales para la elaboración del proceso constructivo 

en una obra. De la misma manera, en el libro Costos y Tiempos en Carreteras, 

se afirma que, en la construcción, rehabilitación mejoramiento o mantenimiento, 

están detallados por una serie consecutiva de actividades de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, planos, estudios complementarios al proyecto. Los 

costos directos es el producto de precio unitario (análisis detallado por cada 

actividad) multiplicado por el metrado (cuantificación por partida de acuerdo al 

expediente técnico). (IBAÑES, 2010 pág. 11) 

Según el autor, se menciona que los costos directos van de acuerdo a las 

actividades a ejecutarse del proyecto de obra vial, sustentada en el expediente 

técnico, conformada por; planos, estudio, especificaciones técnicas, etc. 

Asimismo, estos gastos contemplan todas las actividades, llamadas también 

partidas, relacionados directamente con la ejecución del proyecto; tales como; 

trabajo del personal, materiales usados y su merma, alquileres de maquinaria, 

operadores y flete, y herramientas manuales necesarias.  

Finalmente, se afirma que, en el Costo Directo se relacionada directamente a los 

Costos Unitarios. Por ende, los precios unitarios se simmbolizan por la siguiente 

fórmula matemática: 

𝐶𝑈 = 𝑀𝑜 + 𝐸𝑞 +𝑀𝑎𝑡 + 𝐻𝑒𝑟𝑟 

Donde: 

  Mo = Mano de Obra 

  Eq = Equipo 

  Mat = Materiales 

  Herr = Herramientas 
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 Por otro lado, y no menos importante, tenemos que en el libro de "Costos y 

Presupuestos de Edificación”, respecto al costo directo en un proyecto, se 

coindicen los términos en que los costos directos es la cuantificación total de 

todos los elementos necesarios para su ejecución, y que por actividad es 

detallada teniendo una mayor precisión del valor mismo. (CAPECO pág. 15) 

De acuerdo con el libro, se afirma que los costos directo es la sumatoria de los 

recursos utilizados en obra teniendo un grado de aproximación. Asimismo, se 

menciona que existirá diferencias en la estimación de estos costos en las 

partidas porque dependen de los diversos criterios que se aplica, tales como la 

experiencia del Ingeniero. 

1.3.1.2. Costos Indirectos 

En estos costos se incluyen aquellos gastos que no son directamente relación 

con el producto, es decir, es una variedad de costos de; administración, 

profesional técnico, responsables de planeamiento, logística, custodia de bienes, 

flete de maquinarias, gastos inesperados, entre otros.  

Por ende, (IBAÑES, 2010 pág. 221) en su libro “Costos y Tiempos en 

Carreteras”, menciona que los costos indirectos son todo aquello que no cuenta 

relación directa con la realización de las actividades de una carretera, pero son 

necesarios incorporarlos ya que en el presupuesto es la cuantificación de los 

diversos gastos teniendo como consecuencia el progreso de obra. Entre estos 

gastos, se dividen en dos; gastos generales fijos, y gastos generales variables. 

Según con el autor, se afirma que los costos indirectos es la sumatoria de varias 

variables requeridas en un proyecto de obra en carreteras que varían a la 

amplitud de la obra, de las cuales son; gastos de empleabilidad, control, 

organización y hasta vigilancia. Por lo anteriormente indicado, se afirma que los 

costos indirectos no se pueden incorporar ni aplicarse dentro de las partidas, 

actividades o trabajos de los costos directos ya que no influye directamente al 

costo total de otra. 
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 Por otro lado, en la tesis titulada “Costos indirectos en la Construcción”, se 

señala que los costos indirectos son expresados por un porcentaje de los 

costos directos a través de la división de este con la suma entre costo 

directo e indirecto. (SOLIZ BALDOVINOS, 2013 págs. 39-40). 

Según el autor, se indica que se debe considerar todos conceptos del total de 

los trabajos a realizar en una determinada obra vial que no son considerados en 

los costos directos. Por otro lado, en su libro “Costos y Tiempos en Carreteras”, 

se definen los gastos generales y las utilidades de obra vial, (IBAÑES, 2010) 

tales como: 

- Gastos Generales; Son tales costos como planilla, arrendamiento de 

locales, medios de comunicaciones, traslados, equipamientos 

administrativos, entre otros. Estos son netamente responsabilidad por 

el contratista durante la construcción. Y, 

- Utilidad: Es el interés que se entrega al contratista por los servicios 

prestados por la ejecución de la obra, asegurando una ganancia de 

los trabajos realizados y a su vez, manteniendo un grado de riesgo 

durante el proceso de obra. 

En este sentido, tanto los gastos generales no son incorporados en las 

actividades de carreteras, por ende, estos gastos corresponden a diversos 

gastos de oficina (planilla, arrendamiento, etc.). Y, además, la utilidad en un 

proyecto vial los gastos que el contratista, en la práctica adquiere a la finalización 

de obra.  

En este sentido, en el apartado de Anexos Único de Definiciones del Reglamento 

de Contrataciones del Estado, se define que los gastos generales son todo aquel 

que el contratista tiene como obligatoriedad en hacerse a cargo, por cada 

realización de actividades referentes a la obra, porque estos costos generales 

no se incluyen dentro de la lista de trabajos menos ser aprobados por el estado 

competente. (Gobierno del Perú, 2015) 
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 En base al reglamento, estos gastos no están incluidas en las partidas del costo 

directo, por su propia naturaleza. Además, se señala que se subdivide en dos; 

gastos generales fijos y gastos generales variables. 

Por otro lado, en México, según del “REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS” aprobada en 

la Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión. En la Sección III del Costo 

Indirecto, Artículo 211-212, se menciona que los costos indirectos son aquellos 

gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos que no fueron 

incluidos en los cotos directos. Estos gastos son consideraos por el Contratista, 

tales gastos pueden ser provenientes de las oficinas centrales, dirección técnica, 

vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones, entre otros. Por ende, el 

costo indirecto se expresa por porcentaje del costo directo calculándose como la 

división de los gastos generales entre los cotos directos de la obra. Y, por último, 

indica que los gatos generales se subdividen en nueve, aplicándose a la 

administración de oficinas centrales y/o a las oficinas de campo. (ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 2010 págs. 105-106). 

1.3.1.2.1. Gastos Generales Fijos 

En obra viales, los gastos generales fijos están contemplados en diversos grupos 

y subgrupos de actividades, entre lo más influyentes, según el libro “Costos y 

Tiempos en Carreteras” (IBAÑES, 2010), se tiene: 

- Campamento de obra para el Contratista y Supervisión 

- Gastos técnicos / administrativos considerado por gastos legales, 

inspección, licitación y publicaciones durante el proceso. 

- Liquidación de Obra. 

- Tasa de SENCICO 

Por consiguiente, se afirma en resumen que los gastos generales fijos en obra 

de carretera se dividen principalmente en tres, las cuales son; (1) Costos 

técnicos y/o administrativos, (2) Construcciones provisionales y/o campamento, 
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 (3) Liquidación de obra, de los cuales no varían según el tiempo de ejecución de 

la obra, es decir son gastos fijos. 

A. Impuesto a las Transacciones Financieras  

Entre estos gastos generales fijos tenemos al ITF, que significa el Impuesto a las 

Transacciones Financieras. Por lo que en la página web Sunat, “Orientación 

Sunat”, se define que el ITF es aquel impuesto que, originada en el 2004, permite 

la bancarización de las operaciones económicas y comerciales que es utilizada 

por pernas naturales y jurídicas (empresas) que conforman un sistema financiero 

haciendo práctica de las leyes. (Sunat) 

Por otro lado, los Impuestos al SENCICO, que son incorporados y conforman los 

gastos generales fijos tiene una tasa de aplicación de 0.02% vigente desde el 

1996 (Base Legal: Art. 21º del Decreto Legislativo 147 y Art. 1º de la Ley 26485). 

Según la página web de (SENCICO), menciona que es un tributo obligatorio con 

la finalidad de derivar y realizar obras públicas o acciones estatales (Base Legal: 

Norma II del Código Tributario D.S. 133-2013 y Art. 24º del Decreto Legislativo 

147.). Además, tiene como objetivo, el sustento de los gastos de formación, 

capacitación integral t certificación profesional de los trabajadores de la actividad 

en la construcción, así como investigaciones y realizar estudios para la misma. 

Por ello, esta tasa es aplicable a toda venta de ingresos facturados a los clientes 

ya se por bienes y/o servicios clasificados en el CIIU-CONSTRUCCION. (Base 

Legal: Art. 21º del Decreto Legislativo 147.). 

B. Campamento y Patio de Máquinas 

Asimismo, en estos gastos es importante estimar los gastos referentes al 

campamento que se realiza durante la construcción de una obra de carretera, ya 

que son necesarias.  

Por esta razón, en la sección 104 del Manual de Carreteras EG-2013 elaborada 

por el (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, 2013 págs. 123-

128), menciona que son construcciones necesarias a través de instalaciones de 

infraestructuras, para albergar temporalmente a los recursos que se utilizarán en 
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 obra de carretera, tales como; a los trabajadores, insumos, maquinaria, equipos 

y otros.  

Además, para el almacenamiento eventual de los recursos y materiales, en los 

campamentos, instalaciones eventuales durante la ejecución de obra, por parte 

del contratista se ocupa de las instalaciones sanitarias y eléctricas, depósitos, 

casetas, equipamiento, carteles, SS.HH., casilleros, acorralamiento perimétrico, 

trochas, accesos, circulaciones, etc. (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES, 2013 págs. 123-128). 

De acuerdo con el manual señalado, estos diseños estarán bajo a las 

especificaciones y el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por otro lado, en el mismo 

manual EG-2013 del MTC, se menciona lo siguiente 

El contratista propondrá la ubicación, solicitando a las autoridades competentes 

(dueños o representante legal), del campamento, así como las básicas 

instalaciones. Esto deberá ser aprobada por el supervisor, previa verificación de 

este con el objetivo de que cumpla las peticiones y solicitudes del Plan de Manejo 

Ambiental, salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y 

desagües. (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, 2013 págs. 

123-128). 

Estos gastos, parecidos a los gastos de Campamento, ya que el Contratista debe 

proponer la ubicación, previamente al inicio de obra. Por ello, en el EG-2013, se 

menciona: 

Los patios para las máquinas deben contar con una adecuada señalización 

indicando el camino de acceso, ubicación y circulación de los equipos. Estos 

caminos son temporales ya que deben ser adaptados con el mínimo corte y 

relleno de movimiento de tierras facilitando el tránsito vehicular en obra. Por ello, 

el acceso a las maquinarías debe ser independizado con el campamento en obra 

ya que se tendrá en cuenta el número de trabajadores y el tiempo de ejecución 

del proyecto, para que finalmente se retira y se desmonta estas estructuras 

provisionales. Según (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, 

2013 págs. 123-128). 
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 De acuerdo con el manual, se concluye que durante la ejecución de la obra 

también se debe contar con sistema de manejo y disposición de grasas y aceites 

contando recipientes herméticos para su adecuada disposición para su posterior 

eliminación. Por otro lado, para evitar derrames durante el proceso de los 

servicios, se debe contar un plan de abastecimiento de combustible. Por ende, 

estos depósitos deben tener una distancia considerable con las zonas de 

dormitorios, comedores, y servicios del campamento. 

C. Desmontaje y retiro del campamento 

Estos gastos tienen como finalizar, desmontar las estructuras que albergaron a 

los trabadores, insumos, herramientas, etc. Por consiguiente, en el Manual de 

las Especificaciones Técnicas, aclara que: 

El contratista debe considerar la demolición de las zonas en donde el 

campamento estuve temporalmente, así como la limpieza de este, considerando 

residuos como; papeles, basura orgánica, trozos de madera, etc. Esta limpieza 

incluye el sello de los pozos sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y el 

desagüe. (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, 2013 págs. 

123-128) 

De acuerdo con el manual, se afirma que, al culminar la obra, el campamento, el 

patio de máquinas y las vías de acceso ya desmontados y las áreas afectas 

serán recuperadas de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental.  
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 Tabla 1: Modelo de Gastos Generales Fijo en Carreteras 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PARCIAL TOTAL 

1 CAMPAMENTO PROVISIONAL            

1.01 Oficina para la contratista m2         

1.02 Oficina para la supervisión m2         

1.03 Áreas de laboratorio m2         

1.04 Área para almacenes m2         

1.05 Áreas para viviendas m2         

1.06 Áreas para talleres (Maquinarias) m2         

  TOTAL DE GASTOS DE CAMPAMENTO           

              

2 GASTOS ADMINISTRATIVOS           

2.01 
Costo de Preparación de Oferta para la 
Licitación 

est.         

2.02 Costos Legales est.         

2.03 Gastos Varios est.         

  TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS           

              

3 LIQUIDACIÓN DE OBRA           

3.01 Ingeniero Residente mes         

3.02 Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes         

3.03 Contador - Administrativo mes         

3.04 Secretaria mes         

3.05 Especialista en cómputo mes         

3.06 Leyes Sociales glb         

3.07 Copias, Planos y Documentos est         

3.08 Comunicaciones est         

3.09 Útiles de Oficina est         

  
TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN 
DE OBRA 

          

              

4 IMPUESTOS           

4.01 SENCICO (0.2% sin igv) %         

  TOTAL COSTO IMPUESTOS   

              

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS   

 

Fuente: Libros de Costos y Tiempo en Carreteras, Autor: Ing. Walter Ibáñez 
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 1.3.1.2.2. Utilidad 

En el Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas del, publicada en el 

diario oficial del Perú, se considera que la utilidad es el costo que debe efectuar 

el Contratista durante la construcción pertenecientes a la misma actividad 

empresarial por lo que no se debe considerar en las partidas de los costos 

directos. En este sentido, la utilidad es considerado como un monomio dentro de 

las fórmulas polinómicas.(GOBIERNO DEL PERÚ, 1979) 

1.3.1.3. IGV 

Este impuesto tributario es conocido en otros países como IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) que tiene como fin hacer el cobro en a la compra de un bien o servicio. 

En la Web oficial de (Sunat), se define el Impuesto General a las Ventas, con 

siglas IGV, es un impuesto que impone a todas las etapas del ciclo de producción 

y distribución con la finalidad de hacer asumir por el consumidor final. Este valor 

final tiene una tasa de 16% en las operaciones gravadas, y 2% para el IPM 

(Impuesto de Promoción Municipal). 

Se concluye que, anteriormente en nuestro país se ha propuesto reducir el IGV 

peo este requiere una recolección capaz, pero lamentablemente existe una 

economía informal a diferencia de la formal. Asimismo, este impuesto 

denominado no es acumulativo ya que grava en cada fase del ciclo económico. 
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 1.3.2. Infraestructura Vial 

1.3.2.1. Red Vial 

La categoría de la Red Vial está dividida en tres. Por ello, mediante el Decreto 

Supremo N° 017, específicamente en el artículo 04, menciona lo siguiente: 

El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) tiene un rango de las cuales son las 

siguientes (tres redes viales): Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o 

Regional y Red Vial Vecinal o Rural. (MTC, 2007 pág. 6) 

De lo dicho anteriormente, se concluye que la red vial del Sistema Nacional de 

carreteras (SINAC) esta categorizada en tres tipos; la red vial nacional, la red 

vial departamental y la red vial vecinal. Así mismo, se detalla que máxima 

autoridad encargada de Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional 

y Red Vial Vecinal o Rural son; el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC), los Gobiernos Regionales y Las Municipalidad Distritales, 

respectivamente. 

Por otro lado, según el (MTC, 2016 pág. 36), se menciona que el Sistema 

nacional de Carreteras tiene una longitud 171’386,6 kilómetros (96,5% equivale 

a red vial existente y 3,5% a red vial proyectada). Además, en la red vial existente 

se divide en carreteas pavimentadas 14.4% y la diferencia 85.6% corresponde a 

carreteras no pavimentadas. Por consiguiente, en la red vial existente del Perú, 

es contemplada por: 

- Red Vial Nacional: 16% 

- Red Vial Departamental: 14.7% 

- Red Vial Vecinal: 69.3% 

De acuerdo con el Anuario Estadístico 2016 elaborada por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones afirma que el Sistema Nacional de Carreteras 

(SINAC) está conformada por 171,386.60 kilómetros de longitud, fragmentando 

este sistema en Red vial existente y Proyectada, a su vez en carreteras 

Pavimentadas y no Pavimentadas. Por ello, en la Tabla 2: Infraestructura Vial del 
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 Sistema Nacional de Carreteras, se detalla e kilómetros y porcentajes la 

estructuración de la Red Vial Nacional: 

Tabla 2: Infraestructura Vial del Sistema Nacional de Carreteras 

SUPERFICIE DE 

RODADURA 

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS  TOTAL 

NACIONAL DEPARTAMENTAL VECINAL  

TOTAL 

28,483.0 29,710.1 114,055.4 172,248.5 

16.5% 17.2% 66.2% 100,0% 

1. RED VIAL EXISTENTE 26,683.4 16.1% 25,304.0 15.3% 113,917.8 68.7% 165,905.0 96.3% 

Pavimentada 19,682.4 73.8% 3,695.7 14.6% 1,915.2 1.7% 25,293.3 15.2% 

No Pavimentada 7,000.9 26.2% 21,608.2 85.4% 112,002.5 98.3% 140,611.7 84.8% 

2. PROYECTADA 1,799.6 1.1% 4,406.2 2.7% 137.7 0.1% 6,343.5 25.1% 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2016 – MTC  

De acuerdo a la Tabla 2: Infraestructura Vial del Sistema Nacional de Carreteras 

se aprecia en las filas: el orden de grado de carretera (Nacional, Departamental 

y Vecinal) y en la columna izquierda, se visualiza la red vial Existente 

(Pavimentada y no Pavimentada) y Proyectada. Entre estos datos se resalta que 

existe, hasta el año 2016, el 96.3% corresponde a Red Vial Existente – SINAC y 

el 98.3% pertenece a la Red Vial Existente – No pavimentada – Vecinal.  

1.3.2.1.1. Red Vial Nacional 

Las carreteras de la Red Vial Nacional en el Perú se clasifican en tres. Según 

Anuario Estadístico del (MTC, 2016 pág. 40), afirma que se dividen en:  

- Ejes Longitudinales: Son aquellas carreteras que agrupa fronteras 

(norte y sur) del Perú, designados por su ambiente territorial (Región 

Costa, Andina y Amazónica). Estas simbolizan el 30% de la red vial 

existente. Por ende, se indica la distancia por zona: 

o Región Costa: 2,634 Km de longitud, realizado al 100%, 

o Región Andina: 3,516 Km de longitud, realizado al 91%. 

o Región Amazónica: 1,812 Km de longitud, realizado al 91%. 
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 - Ejes Transversales: También denominado Eje de penetración, 

agrupando rutas que enlaza y engrana desde la Región Costa hacia 

las Regiones Andina y Amazónica, teniendo un 34%, siendo 9,013 

kilómetros. 

- Las Variantes:  También llamado Ramales son vías de poca longitud 

que se bifurcan, es decir se divide en dos apéndices con el fin unir de 

las longitudinales y transversales. 

De acuerdo con el Anuario Estadístico 2016, elaborada por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, se confirma que la Red Vial Nacional está dividida 

en Ejes Longitudinales (Long. De la Costa – Sierra y Selva), Ejes Transversales 

y Variantes o Ramales. Y, asimismo se deduce que se incrementó en 1,524.1 

Km teniendo un total de 25,293.6 Km de rodadura pavimentada respecto al año 

anterior (2015). Por ende, en el Anuario del MTC, se muestra lo siguiente: 

 

 

Tabla 3: Red Vial Nacional – Clasificación por Ejes 

SUPERFICIE DE 
RODADURA 

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS TOTAL 

PAVIMENTADA 
NO 

PAVIMENTADA 
TOTAL PROYECTADA  

TOTAL 

19,682.4 7,000.9 26,683.3 1,799.6 28,483.0 

73.8% 26.2% 93.7% 6.3% 100.0% 

EJES LONGITUDINALES 7,486.2 475.1 7,961.4 28.0% 858.2 8,819.6 31% 

Long. de la Costa (PE-1) 2,633.7 0.0 2,633.7 33.1% 0.0 2,633.7 29.9% 

Long. de la Sierra (PE-3) 3,208.0 307.6 3,515.6 44.2% 0.0 3,515.6 39.9% 

Long. de la Selva (PE-5) 1,644.5 167.6 1,812.1 22.8% 858.3 2,670.4 30.3% 

EJES TRANSVERSALES 6,807.9 2,205.4 9,013.4 34,3% 529.5 9,542.9 34% 

VARIANTES - RAMALES 5,388.3 4,320.4 9,708.6 35,7% 411.8 10,120.4 36% 

 

 Fuente: Anuario Estadístico 2016 – MTC  

 

Se acuerdo a la Tabla 3: Red Vial Nacional – Clasificación por Ejes, resalta que 

existe 93.7% de total considerando carreteras pavimentada y no pavimentada. 
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 Por otro lado, existe un 44.2% de Eje Longitudinal (Región Andina), incorporando 

carretera pavimentada y no pavimentada. Asimismo, en el Anuario del MTC, se 

menciona lo siguiente: 

 

Figura 4: Red Vial Nacional, Clasificación de Ejes por superficie de Rodadura 
Existente 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2016 – MTC  

 

Por otro lado, en la publicación “Intervenciones en la Red Vial Nacional” del 

(MTC, 2016 pág. 27), menciona que Provias Nacional, tiene como meta los todos 

trabajos necesarios tales como; rehabilitación, conservación, mejoramiento, 

construcción y operación de la infraestructura de carreteras (red vial nacional), 

ajustándose al progreso e inclusión nacional e internacional. Por ende, el 

ministerio de Transportes y comunicaciones, otorga anualmente un presupuesto 

base de S/ 6’000,000 (seis mil millones de soles) que simboliza el 70% de su 

presupuesto. 

De acuerdo con el autor, se afirma que PROVÍAS NACIONAL es un proyecto del 

Ministerio de transporte y Comunicaciones (MTC) adscrito al viceministro de 

Transporte. Este posee como responsabilidad la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, preservación, conservación, mantenimiento y operación de las 

carreteras nacionales a través de una debida preparación, gestión, 

administración y ejecución de los proyectos viales (inversión, conservación y 
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 seguridad). Finalmente, este organismo tiene como ingreso anual nada menos 

el 70% del monto total de los recursos administrados por el Ministerio 

mencionado (6,000 millones de soles) 

1.3.2.1.2. Red Vial Departamental 

La Red Vial Departamental está integrada por carretas regional (Costa, Andia y 

Amazónica), uniendo a las grandes ciudades de cada gobierno regional, 

enlazando entre la Red Vial Nacional y la Red Vial Vecinal. Esto de acuerdo al 

Reglamento de Jerarquización Vial del Decreto Supremo N° 017-2007 (MTC, 

2007 pág. 2). 

Se concluye que estas redes viales están bajo la responsabilidad de los 

Gobiernos Regionales con la finalidad de articular y comunicar ciudades, así 

como también con las redes viales nacionales. Además, actualmente esta red 

vial departamental representa el 17.2% del sistema nacional de carreteras del 

Perú, incluyendo carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la red vial 

existente y también de la proyectada. Por consiguiente, en la siguiente Tabla 4, 

se muestra las longitudes en kilómetros de la superficie de rodadura y 

porcentajes con respecto al total del Sistema Nacional de Carreteras… 

Tabla 4: Infraestructura Vial del Sistema Nacional de Carreteras 

SUPERFICIE DE 
RODADURA 

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS  

TOTAL 

NACIONAL DEPARTAMENTAL VECINAL 

TOTAL 

28,483.0 29,710.1 114,055.4 172,248.5 

16.5% 17.2% 66.2% 100,0% 

1. RED VIAL EXISTENTE 26,683.4 16.1% 25,304.0 15.3% 113,917.8 68.7% 165,905.0 96.3% 

Pavimentada 19,682.4 73.8% 3,695.7 14.6% 1,915.2 1.7% 25,293.3 15.2% 

No Pavimentada 7,000.9 26.2% 21,608.2 85.4% 112,002.5 98.3% 140,611.7 84.8% 

2. PROYECTADA 1,799.6 1.1% 4,406.2 2.7% 137.7 0.1% 6,343.5 25.1% 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2016 – MTC  
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 1.3.2.1.3. Red Vial Vecinal 

Con respecto a la red vial vecinal, se define en el libro del ing. (CHOQUE, 2012), 

titulada “Evaluación de aditivos químicos en la eficiencia de la conservación de 

superficie de rodaduras en carreteras no pavimentadas”, se indica que la Red 

vial Vecinal está contemplada por carreteras que tienen como finalidad el 

progreso no urbano de una población vulnerable de una variedad de distritos y 

provincial ya que es un medio de comunicación entre capitales de la misma. 

Por consiguiente, en el Perú, según información anual que proporciona el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Anuario estadístico afirma que 

estas redes representan el 68.2% (114,055.40 kilómetros de carretera 

pavimentada, no pavimentada y la proyectada) de Sistema Nacional de 

Carretera, siendo así el mayor porcentaje a diferencia de la red vial nacional y la 

departamental. Por ende, se concluye que este porcentaje representa la brecha 

de infraestructura vial en nuestro país. (Ver Tabla N° 05) 

1.3.3. Concesión 

1.3.3.1. Definición 

Una concesión es una forma contractual en donde se pacta entre el concedente 

(en este caso en particular el Estado del Perú) y el concesionario (empresa 

privada apta para la contratación con el Estado), teniendo como instrumente el 

reparto de bienes y/o servicios, en donde el concesionario consigue y logra 

realizar los trabajos, la operación, aprovechamiento y la administración total del 

producto, o servicio bajo la observación e inspección continua del Estado 

Peruano. 

Por ello, según él (MEF, 1996), Decreto Supremo N°060-96, en el Título I, 

Artículo 03, menciona lo siguiente; Una concesión es una acción de gestión em 

donde el concedente ofrece aquellas obras públicas o brinda aquellos servicios 

públicos, a persona jurídicas (nacional o extranjera). Esto tienen caducidad de 

tiempo de vigencia contractual pactados entre ambos bandos, aprobados por 

PRONCEPRI (Comisión de Promoción de Concesiones Privadas), creada y 
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 guiada para el proceso de las inversiones teniendo decisiones como organismo 

autónomo. 

En esta dirección, el aprovechamiento de la obra y/o servicios se basan en las 

condiciones de calidad establecidas entre ambos, detallando la preservación y 

maniobras de estos. Asimismo, se afirma que un contrato de concesión en el 

Perú es una herramienta legal que, por este medio, se acatan los convenios en 

los concesionarios y el Estado. Por lo mismo, indica que existe una inclinación al 

alza de registro de adendas realizadas con el fin de variar y transformar el 

contrato de concesión inicial, por temas imprevistos a la creación del contrato 

original para tapar y dilucidar huecos del texto principal del contrato pactado. 

También añade que esto es una manera se puede administrar y ejecutar 

infraestructuras públicas por medio de empresas privadas, conllevando riesgos 

altos de montos con referentes al uso y aprovechamiento del bien o servicio por 

un determinado tiempo. De acuerdo a (SUTO, y otros, 2013 págs. 13,26) 

Por consiguiente, una concesión es un instrumento legal entres dos partes; el 

Estado y los concesionarios. En este trato puede haber modificaciones como 

adendas, agregar temas al diseño contractual o hasta modificar las fechas 

pactadas. Todo esto para tapar los vacíos de los contratos. Así mismo, se define 

como una técnica de la gestión privada ya que se ofrece los bienes y/o servicios 

públicos a una determinada empresa privada. Finalmente, agregar que los 

concesionarios tienen como responsabilidad asumir los riegos económicos 

durante la ejecución del proyecto y después, durante la explotación de los bienes 

o servicios pactado por un determinado número de años, contada después de la 

suscripción del contrato. 

1.3.3.2. Asociación Pública Privada (APP) 

La asociación pública privada, llamada APP, es un convenio de partes por el cual 

se ofrece la realización yuso del servicio público mencionada en los textos 

pactados, en donde consolida y garantiza el desarrollo de la infraestructura 

generando desarrollo al Concedente. 
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 Por el contrario en el libro “Infraestructura pública y participación privada: 

Conceptos y experiencias en América y España”, se indica que estos tipos de 

proyectos se han originado por los noventa, siendo el presidente de esos años, 

el señor Alberto Fujimori, publicándose la Ley 25.327, debatida y aprobada en el 

congreso de la República (uno de los poderes del entado), dando 

responsabilidades de legislación al Poder Ejecutivo, que a tra ves de decretos 

publicándose en el diario oficial se pueda ajustar y regularizar el aumento de la 

inversión privada. 

A este respecto, se asegura que la cooperación pública – privada, se da por los 

años noventa, ofreciendo un contexto de conveniencia para la descentralización 

conllevando con ello la gran responsabilidad de desarrollar el crecimiento de la 

población en diversas regiones, disminuyento y minimizando tiempo y costos 

para entrar a un rango de competitividad entre los países de la región 

(Latinoamérica). 

Por otro lado, en el Art. 37, enciso 1 del (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2015 

pág. 16), se define que Proinversión tiene como tarea en crear y terminar el ciclo 

del curso de la inversión privada mediante las maneras de APP, tomando una 

serie de decisiones durante el trascurso, estipulado en los decretos de la ley 

Número 29951 y Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal del 

año 2013. 

De los mencionado anteriormente se resumen en que, el responsable y 

encargado del diseño y de llevar el proceso de la inversión privada es 

PROINVESION ya que es una entidad que brinda apoyo técnico al concedente 

en gestión, organización y elaboración de proyectos de APP. 

1.3.3.2.1. Beneficios 

De acuerdo a (CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO) en su libro 

“Financiamiento Privado de Infraestructuras: Estudio de alternativas y 

experiencias en materia de proyectos de Participación Público - Privada para 

América del Sur”, afirma de los beneficios principales de proyectos de APP, se 

tiene: 
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 A. El perfeccionismo de la eficacia y eficiencia en el proyecto y ejecución 

de las actividades de la infraestructura vial.  

B. Dan como consecuencia, la satisfacción a la población en general 

(usuario final). 

C. Crecimiento en la administración e inclusión de riesgo a los proyectos 

y obras, disminuyendo para el estado. 

D. Variedad de opciones en concesión, llave en mano, precios unitarios, 

leasing, etc., modalidades de ejecución de proyectos de inversión. 

Según los autores, se afirma que, ante la permanencia de la utilización de 

Asociación Pública Privada, se crece eficientemente, obteniendo satisfacción a 

la población, perfeccionando la administración reduciendo riesgos para el Estado 

Peruano, y a su vez manteniendo alternativas de concesión en estas ejecuciones 

proyectos. 

1.3.4.3.2. Riesgos 

Los riesgos en una APP, como en toda idea o planificación para la ejecución del 

proyecto, existen variables que pudieran generar riesgos para el contratista 

(empresa privada) y para el sector público, En la siguiente investigación se 

detalla a mayor profundidad. 

Por ello, (SUTO, y otros, 2013 págs. 103-104), afirman es su estudio, que la 

presencia de los riesgos está existente en todo el tiempo, durante la ejecución 

de proyecto y cronograma de obra, este varía de acuerdo a la amplitud y 

envergadura de la obra, ya que cuando más grande la obra, tendrá una más alta 

posibilidad de que el riesgo pueda generar un gran impacto de la factibilidad del 

proyecto. De esta manera, estos proyectos de carreteras viales, y en general, 

contemplan un nivel alto de riesgo en su realización por motivo de su condición 

que tiene variedades de solicitud, hablando de inyección de inversión en el 

estado.  

Según los autores del anterior estudio, se puede tener como conclusión que, 

toda obra o proyecto de infraestructura vial o varios, tienen riesgos que son 

directamente proporcional a la proporción del valor total referencial para la 
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 ejecución de obra, debido a que los riesgos se puedan realizar más estudio de 

la factibilidad y viabilidad de un proyecto. 

De igual manera, en la publicación “Las Asociaciones Público Privada”, 

menciona los tipos de riesgos en un proyecto respecto el esquema de Project 

Finance”, se describen los riesgos de cualquier proyecto a ejecutar en el Perú, 

de acuerdo al esquema Project Finance. (PROINVERSIÓN, 2005 pág. 7) 

Figura 5: Tipos de Riesgos en una Concesión de Proyectos de Infraestructura 

Fuente: Proinversión 
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 Según la publicación, se puede afirmar que la modalidad de Autosostenible, son 

aquellos que se financian por el cobro de peajes pagados por los transportistas, 

usuario directo, sin necesidad de inyección de capital por parte del estado 

(inversión pública) 

Por ello, , en su tesis titulada “Factores Críticos de éxito en concesiones viales 

en el Perú”, mencionan que un contrato de concesión en el Perú, es finalmente 

beneficioso para ambas partes, ya que involucra tarifas a los usuarios de la red 

vial, ya que se pactan por un promedio de  veinte a treinta años. Esta manera de 

contratación no necesita inversión pública por sector público, debido a que el 

contratista asume la ejecución, operación, administración y mantenimientos por 

un plazo determinado. (MENDIOLA, y otros, 2011 pág. 21). 

Conforme al estudio anterior, una modalidad de contratación Autosostenible no 

tiene como obligatoria a la inversión pública ya que el concesionado es 

consciente de sus deberes, tales como; ejecución, operación, administración y 

mantenimientos, pactadas en el contrato por ambas partes, en proyectos de 

infraestructura vial, cerrando brechas enormes que mantiene aún el estado 

(concedente). 

1.3.3.3. Fases de Concesión 

Las fases de las Asociaciones Público Privada se dividen en cinco fases, de las 

cuales son las siguientes: 

Figura 6: Fases de una APP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Planemaiento

2. Formulación

3. Estructuración

4. Transacción

5. Ejecución 
Contractual
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 Durante estas fases, se realizará el IMIAPP (Informe Multianual de Inversiones 

en Asociaciones Público Privada), se formulará el Informe de Evaluación, se 

aprobará el diseño contractual, se dará en concurso público y finalmente llegará 

la fase de inversión. 

1.3.3.3.1.  Planeamiento 

Este primer paso importante, ya que todo proyecto de inversión pública tiene una 

necesidad, consiste en hacer estudios preliminares, necesarios e indispensables 

de intervención para realizar el IMIAPP (Informe Multianual de Inversiones en 

Asociaciones Público Privada), es decir hacer una planificación con la finalidad 

de incluir dichas necesidades bajo la modalidad de Asociaciones Públicas 

Privadas, bajo la responsabilidad del Ministerio, Gobierno Regional y Local. 

Según el Decreto Legislativo N° 1224, (2015 pág. 562175). 

Asimismo, el Mg. (BOCANEGRA LAGUNA, 2015), en sus tesis para su obtención 

de Doctor en Derecho, menciona que existe una fase de preparación que 

contiene todos los estudios de viabilidad realizados por la administración de este. 

En los principales estudios para un determinado proyecto tenemos a la 

justificación y los costos proyectados, además se debe incluir los estudios de 

tráfico, ambiental y socio económico si lo requiere. Todo esto para llegar a una 

conclusión para saber si es factible o no. Otra variable fundamental, es elaborar 

y gestionar una adecuada asignación de riesgos operativos y tecnológicos en la 

realización y aprovechamiento de la obra a ejecutarse. 

1.3.3.3.2. Formulación 

En la formulación, la segunda fase para una concesión comprende el diseño del 

proyecto, a cargo del concedente (Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno 

Local, o Proinversión). Asimismo, en el Decreto Legislativo N° 1224, (2015 pág. 

562175), menciona que también las entidades privadas pueden elaborar la 

formulación de los proyectos conforme a la normativa vigente o por la iniciativa 

privada. 

De acuerdo, en lo señalado en el DL, se concluye que los sectores (Ministerios) 

o entidades encargan la conducción del proceso y la formulación del plan de la 
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 promoción de la inversión privada a PROINVERSIÓN. Lo cual este, lo someterá 

la aprobación en un comité.  

Este plan de promoción es ratificado por el Ministerio asignado y el MEF 

mediante una RS, cuya finalidad es clasificar el proyecto (sí es autosostenible o 

cofinanciada), modalidad de Asociación Pública Privada (contrato de concesión, 

usufructo, asociación en participación, arrendamiento, contrato de gerencia, 

etc.).  

1.3.3.3.3 Estructuración 

La presente etapa consiste en incluir la estructuración económico financiero, 

asignación de riesgos, diseño del contrato, a cargo de OPIP (Organismo 

Promotor de la Inversión Privada) y en coordinación con el Ministerio encargado 

y el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), en el diseño del proyecto como 

APP. Esto mencionando en el DL N° 1224 (2015 pág. 562175). 

De acuerdo al reglamento, se indica que en este grado se puede apreciar los 

riesgos que tendrá posteriormente el proyecto de infraestructura vial y a quien 

se le asignará correspondientemente cada riesgo para así poder realizar 

correctamente y con todas las cláusulas el contrato de concesión que estará en 

constante control y vigilancia por parte del Organismo Promotor de la Inversión 

Privada, que de igual forma, debe dirigir y gestionar con el organismo regulador 

respectivo, que en este ocasión el responsable de estudio es el Ministerio de 

Trasportes y Comunicaciones, y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Asimismo, en la publicación en línea del Organismo Regulador del Transporte 

Proinversión titulada “Asociaciones Público-Privada), indica que en el diseño del 

contrato se contemplará obligatoriamente los derechos, las obligaciones, plazos, 

solución de controversias y demás condiciones pertinentes al tipo de concesión 

de que se trate. (Proinversión pág. 8) 

1.3.3.3.4 Transacción 

En el DL N° 1224 (2015 pág. 562175), aclara que es aquella fase en el cual el 

OPIP (Organismo Promotor de la Inversión Privada) recibe y examina las 

respuestas de los postores, guía el mecanismo aplicable de los cuales pueden 
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 ser; licitación pública o proyectos especiales integrales u otros mecanismos 

competitivos. Si, al contrario, el interés es por el lado de la privada, este proceso 

de concesión se inicia con la publicación de la Declaratoria de Interés.  

Finalmente, y no menos importante, esta convocatoria se realiza en “El Peruano” 

diario oficial en donde los interesados (postores) adquieren las bases del 

proyecto con la finalidad que en el proceso de la evaluación por parte del OPIP, 

de tratarse de modificaciones sustanciales, este al final aprobará las respuestas 

ante el consejo directivo 

1.3.3.3.5 Ejecución contractual 

Etapa final que comprende el proceso de vigencia del contrato de modalidad 

APP a cargo del Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local, 

responsabilidad de la institución pública que está encargada de otorgar la 

concesión y controlada durante el periodo de concesión que comprende el 

acompañamiento permanente de obligaciones por parte de la concesionaria 

como del estado. Publicado en el DL N° 1224 (2015 pág. 562175) 

En esta etapa de cierre del proceso de suscripción del contrato, las empresas o 

consorcios participantes dan su propuesta técnica, y el equipo técnico de 

Proinversión elabora la lista de participantes aptos para finalmente dar la 

adjudicación a la Buena Pro en base a la mejor propuesta económica a 

presentada por los participantes. Según la publicación (Proinversión pág. 8) 

1.3.3.4. Garantías 

Según el Decreto Legislativo N° 1224 (2015 pág. 562177), publicada en el diario 

oficial “El Peruano”, indica que las garantías del estado se dividen en;  

A. Garantías Financieras: Son aquellas con modo incondicional y de 

realización cercana, cuya entrega y firma de contrato tiene como 

finalidad en proteger las responsabilidades del estado (Ministerio, 

Gobierno Local o Regional), para financiar las obras por modalidad 

APP. 
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 B. Garantías No financieras: Es aquella modalidad en donde se genera 

responsabilidades de inversión por parte del Estado, por sucesos y 

ocasiones de riesgos naturales de la misma obra. 

En conclusión, las garantías en la modalidad de Asociación Público-Privada se 

clasifican dos, la primera son de carácter incondicional y de ejecución inmediata 

y las garantías no financieras son aquellos que se estipulan en el diseño de 

contrato de concesión obligando pagar al Estado ante los eventos 

circunstanciales de riesgos durante el proceso de la ejecución del proyecto bajo 

la modalidad de las APP´s.  

1.3.3.5. Clasificación de Concesiones 

1.3.3.5.1. Concesiones Autosostenibles o superativas 

Una concesión Autofinanciada, según el Decreto Legislativo N° 1224, publicada 

en el diario oficial “El Peruano”, realizada y aprobada, con fecha 25 de 

septiembre, por el (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2015 pág. 562175), en el 

TÍTULO III; Asociaciones Público Privadas, y CAPÍTULO I; Disposiciones 

Generales, y ARTÍCULO 13; Clasificación. Detalla que es un proyecto que no 

requiere cofinanciamiento porque este cumple una demanda financiera (mínima 

o nula) por parte del concedente de acuerdo con la publicación de este 

reglamento. Además, las garantías no financieras también tienen una alta 

probabilidad de ser mínimas o nulas. 

Por otro lado, en la investigación de (MENDIOLA, y otros, 2011 pág. 21), se 

detalla que esta particularidad de contrato, llamadas también como concesiones 

superativas, son aquellas que tienen seguro el aprovechamiento, gestionando el 

cobro en peajes por un determinado tiempo, no incorporando inversión pública 

antes o durante la realización del proyecto, y posteriormente en temas de 

organizaciones y mantenimientos también lo asume el concesionario (empresa 

privada). 

Por consiguiente, los autores mencionan que el presente tipo de contratación, no 

se requiere ingreso por parte del estado, ni al inicio ni durante, ya que en el pacto 

contractual, el concesionario tiene dichas obligaciones, que van de un periodo 
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 de 20 a 30 años como cobros de tarifas a los transportistas. Asimismo, se afirma 

proyectos de infraestructura vial rentable, es decir que no requiere inversión por 

parte de la Entidad porque el concesionado es responsable de los costos de 

construcción, operación y mantenimiento, durante el tiempo de prestación. 

1.3.3.5.2. Concesiones Cofinanciadas 

Las concesiones Cofinanciadas es aquel proyecto que requiere 

cofinanciamiento, es decir el otorgamiento de garantías y/o contratos (financieras 

y no financieras) porque este tipo de concesión tiene probabilidades de 

demandar cofinanciamiento por parte del estado (El concedente). Esto, conforme 

en el Decreto Legislativo N° 1224, publicada en el diario oficial “El Peruano”, 

realizada y aprobada, con fecha 25 de septiembre, por el (2015 pág. 562175), 

en el Título III; (APP) Asociaciones Público-Privadas, y Cap. I; Disposiciones 

Generales, y Art. 13. 

Por ello, tales proyectos concesionados son aquellos necesitan la entrega y tratar 

si la metodología del contrato será de garantías financieras o garantías no 

financieras. Por lo mismo, en el la investigación titulada “Factores Críticos de 

éxito en concesiones viales en el Perú”, se afirma que las concesiones 

cofinancias es una forma contractual, que tiene como característica fundamental 

en que el estado otorgue un ingreso parcial para que el concesionario pueda 

completar el costo total del proyecto, y por consiguiente el contratista tiene como 

obligación la gestión de mantener y operar a través de cobros, protegiendo así 

la infraestructura y completando la diferencia denominado cofinanciamiento., 

(MENDIOLA, y otros, 2011 pág. 22).  

Según, el estudio anterior, los autores mencionan que, por esta modalidad, los 

proyectos no son rentables es su totalidad y requieren la alianza contractual con 

el privado con el fin ejecutar obras, cubriendo la diferencia para llegar a la 

totalidad de monto referencial de obra.   
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 1.3.3.6.  Carreteras Concesionadas en el Perú  

Según el anuario estadístico del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte (OSITRAN, 2016 pág. 18), se menciona que las 

infraestructuras viales en concesión en el Perú son desistieses carreteras viales 

de la red vial nacional, de los cuales ha iniciado desde el 2003, teniendo un plazo 

máximo de 30 años, un mínimo de 15 años y cabe resaltar que el último contrato 

pactado se realiza en el 2014. Entre estos tenemos ambas modalidades de 

contratación; seis por Contratación Autosostenible y por diferencia, diez por 

Contratación Cofinanciada, detallados en la Tabla 5: Carreteras concesionadas 

en el Perú. 

Asimismo, en la Tabla 6: Carreteras Concesionadas Cofinanciadas en el Perú, 

se menciona que dentro de estás, se han dado contrataciones desde el 2003 al 

2014. Además, la distancia concesionada va desde 76.5 a 955.1 kilómetros de 

longitud, y por último, los plazos varían de 15 a 30 años. Entre los principales 

proyectos viales por su alta distancia de longitud construida, tenemos; 

- Eje Multimodal Amazonas Norte: Paita - Yurimaguas 

- IIRSA Sur Tramo1: San Juan de Marcona - Urcos 

- IIRSA Sur Tramo 5: Matarani - Ilo - Azángaro 

- Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 
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 Tabla 5: Carreteras concesionadas en el Perú 

N° INFRAESTRUCTURA VIAL ENTIDAD PRESTADORA 
INICIO DE 

CONCESIÓN 
MODALIDAD 

PLAZO 

(años) 

1 
Red Vial Nº5: Ancón - Huacho - 

Pativilca 
Norvial S.A. 2003 Autosostenible 25 

2 
Red Vial Nº6: Puente Pucusana – 

Cerro Azul - Ica 

Concesionaria Vial del Perú 

S.A. 
2005 Autosostenible 30 

3 
Eje Multimodal Amazonas Norte: 

Paita - Yurimaguas 

Concesionaria IIRSA Norte 

S.A. 
2005 Cofinanciada 25 

4 IIRSA Sur Tramo 2: Urcos - Inambari 
Concesionaria Interoceánica 

Sur - Tramo 2 S.A 
2005 Cofinanciada 25 

5 IIRSA Sur Tramo 3: Inambari - Iñapari 
Concesionaria Interoceánica 

Sur - Tramo 3 S.A 
2005 Cofinanciada 25 

6 
IIRSA Sur Tramo 4: Inambari - 

Azángaro 
Intersur Concesiones S.A. 2005 Cofinanciada 25 

7 
Empalme 1B - Buenos Aires - 

Canchaque 

Concesionario Canchaque 

S.A. 
2007 Cofinanciada 15 

8 
IIRSA Sur Tramo1: San Juan de 

Marcona - Urcos 
Survial S.A. 2007 Cofinanciada 25 

9 
IIRSA Sur Tramo 5: Matarani - Ilo - 

Azángaro 

Concesionaria Vial del Sur 

S.A. 
2007 Cofinanciada 25 

10 

Red Vial Nº 4 Tramos Viales Pativilca 

- Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - 

Empalme R01N 

Sociedad Concesionaria 

Autopista del Norte S.A.C. 
2009 Autosostenible 25 

11 
Tramo Vial: Óvalo Chancay / Dv. 

Variante Pasamayo - Huaral - Acos 

Consorcio Concesión 

Chancay - Acos S.A. 
2009 Cofinanciada 15 

12 
Tramo Vial: Nuevo Mocupe - Cayaltí - 

Oyotún 

Obrainsa Concesión Valle 

Del Zaña S.A. 
2009 Cofinanciada 15 

13 Autopista del Sol - Trujillo - Sullana 
Concesionaria Vial del Sol 

S.A. 
2009 Autosostenible 25 

14 

IIRSA Centro Tramo 2: Puente 

Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo 

y La Oroya - Dv. Cerro de Pasco 

Sociedad Desarrollo Vial de 

los Andes S.A.C. 
2010 Autosostenible 25 

15 

Tramo Vial Desvío Quilca – Desvío 

Arequipa (Repartición) – Desvío 

Matarani - Desvío Moquegua - Desvío 

Ilo – Tacna -La Concordia 

Concesionaria Peruana de 

Vías S.A. 
2013 Autosostenible 25 

16 
Carretera Longitudinal de la Sierra 

Tramo 2 
Convial Sierra Norte S.A. 2014 Autosostenible 25 

 

Fuente: Concesiones en infraestructura en transporte de uso público – OSITRAN
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Tabla 6: Carreteras Concesionadas Cofinanciadas en el Perú 

N° 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

ENTIDAD 

PRESTADORA 

INICIO 

DE 

CONCE

SIÓN 

MODALIDAD 
PLAZO 

(años) 

SISTEMA 

DE 

CONTRATA

CIÓN 

CARRETERA 

A 

INTERVENIR 

(Km) 

1 
Eje Multimodal Amazonas 

Norte: Paita - Yurimaguas 

Concesionaria IIRSA 

Norte S.A. 
2005 Cofinanciada 25 

Precios 

Unitarios 
955.1 

2 
IIRSA Sur Tramo 2: Urcos - 

Inambari 

Concesionaria 

Interoceánica Sur - 

Tramo 2 S.A 

2005 Cofinanciada 25 
Precios 

Unitarios 
300 

3 
IIRSA Sur Tramo 3: 

Inambari - Iñapari 

Concesionaria 

Interoceánica Sur - 

Tramo 3 S.A 

2005 Cofinanciada 25 
Precios 

Unitarios 
403.2 

4 
IIRSA Sur Tramo 4: 

Inambari - Azángaro 

Intersur Concesiones 

S.A. 
2005 Cofinanciada 25 

Precios 

Unitarios 
305.9 

5 
Empalme 1B - Buenos 

Aires - Canchaque 

Concesionario 

Canchaque S.A. 
2007 Cofinanciada 15 

Precios 

Unitarios 
78.1 

6 
IIRSA Sur Tramo1: San 

Juan de Marcona - Urcos 
Survial S.A. 2007 Cofinanciada 25 

Precios 

Unitarios 
757.6 

7 
IIRSA Sur Tramo 5: 

Matarani - Ilo - Azángaro 

Concesionaria Vial 

del Sur S.A. 
2007 Cofinanciada 25 

Suma 

Alzada 
854.7 

8 

Tramo Vial: Óvalo Chancay 

/ Dv. Variante Pasamayo - 

Huaral - Acos 

Consorcio 

Concesión Chancay 

- Acos S.A. 

2009 Cofinanciada 15 
Precios 

Unitarios 
76.5 

9 
Tramo Vial: Nuevo Mocupe 

- Cayaltí - Oyotún 

Obrainsa Concesión 

Valle Del Zaña S.A. 
2009 Cofinanciada 15 

Precios 

Unitarios 
46.8 

10 
Carretera Longitudinal de 

la Sierra Tramo 2 

Convial Sierra Norte 

S.A. 
2014 Autosostenible 25 

Suma 

Alzada 
874.1 

 Total de Carretera (Km)      4,652.0 

 

Fuente: Anuario estadístico OSITRAN (2016) y MTC (2016) 
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 1.3.4. Contrataciones de Obras Públicas 

1.3.4.1. Sistema de Contratación 

Según la publicación de la Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades del 

Organismo Supervisor de Contratación del Estado, titulada “Contratación de 

Obras Públicas. Material para el participante” (OSCE pág. 13), menciona que el 

presente sistema es; (1) Suma alzada que es cuando se define totalmente, en 

las especificaciones técnicas y en los planos se sustente, las cantidades, 

magnitudes y calidades requeridas. (2) Precios Unitarios, sisma no exacto por 

no saber con exactitud y precisión las cantidades y magnitudes requeridas. Y (3) 

Esquema Mixto: Combinación de (1) y (2), incluidas en el Expediente Técnico 

del Proyecto, entre otros sistemas de contratación del Estado mencionado en el 

reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Ley N° 30225, aprobada y 

publicada el 10 de diciembre de 2015. 

En conclusión, tenemos 6 sistemas de contrataciones actuales en el Perú según 

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado publicada en “El Peruano”. De 

las cuales son: 

1. Suma Alzada 

2. Precios Unitarios 

3.  Mixto 

4. Tarifas 

5. En base a porcentajes 

6. En base a honorario fijo y una comisión de éxito. 

 

1.3.4.1.1. Sistema Suma Alzada 

De acuerdo con la Publicación del Organismo Supervisor de Contratación del 

Estado, se concluye que, en el primer sistema el postor formulará sus propuestas 

técnicas por un monto fijo siendo ejecutado en un determinado plazo, con la 

finalidad de cumplir con la prestación requerida según el Expediente Técnico 
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 (Planos, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva y Presupuesto de 

Obra). (OSCE pág. 13). 

1.3.4.1.2. Sistema Precios Unitarios 

Por otra parte, en el sistema de precios unitarios también llamado tarifas o 

porcentajes se realiza cuando la naturaleza de la contratación tiene relación 

directa con las partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y en 

relación con el tiempo de ejecución de la obra. Además, el postor formulará 

unilateralmente partidas contenidas en la Bases, ofertando y proponiendo pecios 

unitarios a las cantidades y magnitudes requeridas en un determinado plazo de 

ejecución. (OSCE pág. 13). 

1.3.4.1.3. Sistema Mixto 

Por consiguiente, el sistema mixto es la simple combinación de los anteriores 

sistemas descritos en el Expediente Técnico ya que las cantidades y magnitudes 

requeridas no seta definidas con precisión y otros componentes técnicos si están 

totalmente definidas en el mismo. (OSCE pág. 13). 

1.3.4.1.4. Sistema Tarifas 

Según el Artículo 14.- Sistema de Contratación – Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado publicada en “El Peruano”. Este sistema se da cuando 

en el contexto del proyecto, no se sabe con exactitud el plazo de prestación del 

servicio. Por ende, se da en contrataciones de consultoría en general y de 

supervisión de obra. 

Es decir, el postor realiza un informe técnico en donde propone tarifas con 

relación al tiempo referencial y/o estimado para la ejecución de la prestación del 

servicio. Las tarifas incluyen costos directos, utilidades, tributos, cargas sociales, 

y gastos generales. (Gobierno del Perú, 2015 pág. 568280). 

1.3.4.1.5. Sistema en base a Porcentajes 

Este sistema es aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, 

recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, en donde el porcentaje del 
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 servicio contiene los conceptos que tratan de la contraprestación que le 

corresponde al contratista.  (Gobierno del Perú, 2015 pág. 568280). 

1.3.4.1.6. Sistema en base a Honorario Fijo y una Comisión de Éxito 

En la presente modalidad, se basa al honorario fijo y una comisión de éxito, que 

son destinados a contrataciones de servicios. De este modo existe un incentivo 

que se paga, en donde el postor lo calcula su afecta realizando un presupuesto 

fijo y otro adicional, formulándose según porcentajes.  (Gobierno del Perú, 2015 

pág. 568280). 

1.3.4.2. Modalidad de Contratación  

Según Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado publicada en “El 

Peruano”, señala que existe dos modalidades: 

1. Modalidad Llave en Mano 

2. Modalidad Concurso Oferta 

 

1.3.4.2.1. Modalidad Llave en Mano 

En el Artículo 15 – Modalidad de ejecución llave en mano de la Ley N° 30225, 

indica que la presente modalidad consiste en que el postor en caso de 

contrataciones de servicios se deberá ofertar en conjunto el montaje, 

equipamiento y la construcción de este hasta la puesta en servicio de una 

determinada obra de construcción. Y, si de ser el caso la operación asistida de 

la obra.   

Además, en el caso de bienes el postor oferta, además de lo mencionado en los 

servicios, su instalación y puesta en funcionamiento.  (Gobierno del Perú, 2015 

pág. 568280). 

1.3.4.2.1. Modalidad Concurso Oferta 

En la Publicación del OSCE (Organismo Supervisor de Contratación del Estado), 

se concluye que, Indica que el postor es quién ofrece la ejecución de la obra 
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 elaborando así el Expediente Técnico (Memoria Descriptiva, Especificaciones 

Técnicas, Presupuesto y metrado de Obra, y Planos de las especialidades 

correspondientes del Estudio Técnico del proyecto). (OSCE pág. 14). 

1.3.4.3. Factores de Contratación  

Los requisitos mínimos y obligatorios para la contratación del estado se indican 

en el Artículo 28 del Reglamento de este, aprobada por ley N°320225 y publicada 

en el diario oficial del Perú, en el cual señala lo siguiente: 

A. Capacidad Lega:  Es aquel documento que justifica la representación 

y habilitación con el fin de elaborar cálculos económicos en tema de 

contratación. 

B. Capacidad técnica y profesional: Es aquel informe que comprueba 

los gastos de equipamientos, estructuras, panilla de profesiones y 

especialistas necesarios. 

C. Experiencia del Postor: Se evalúa teniendo en cuenta los 

presupuestos facturados durante un ciclo de hasta ocho años a fecha 

de la entrega de la propuesta, de acuerdo a las bases en donde 

determina un mínimo de años de especialidad en el rubro. 

De acuerdo, en el presente artículo se afirma que estos requisitos son de 

precalificación. Por otro lado, la entidad no puede añadir requisitos diferentes a 

lo indica en el reglamento y en los documentos del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado. Y finalmente, en caso de consorcios, es obligatorio 

la experiencia de los integrantes.  
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 1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

PG: ¿Existe un estudio empírico con enfoque cuantitativo que demuestre las 

diferencias de los gastos generales fijos con relación a los costos y 

presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras públicas y de 

carreteras concesionadas cofinanciadas que conforman la Red Vial 

Nacional en el Perú? 

1.4.2. Problemas Específicos  

PE1: ¿Cuáles son los porcentajes de los gastos generales fijos con relación a 

los costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras 

públicas que conforman la Red Vial Nacional en el Perú? 

PE2: ¿Cuáles son los porcentajes de los gastos generales fijos con relación a 

los costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras 

concesionadas cofinanciadas de carreteras que conforman la Red Vial 

Nacional en el Perú? 

PE3: ¿Cuál es la diferencia de los gastos generales fijos con relación a los 

costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras 

públicas y de carreteras concesionadas cofinanciadas que conforman la 

Red Vial Nacional en el Perú? 

1.5. Justificación del Estudio 

Este presente proyecto de investigación está enfocado en realizar un análisis 

comparativo entre los gastos generales fijos entre tres obras públicas y tres obras 

en concesión cofinanciadas, a través de una ficha de recolección de datos 

validada por tres ingenieros especialistas en costos y en carreteras, mediante 

una tabla, en donde se incluirán los porcentajes de los gastos generales, costos 

totales, tiempo de concesión, etc. 
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 En cuanto a lo práctico: Esta investigación permitirá conocer cuáles son los 

promedios de los gastos generales fijos en las obras de carreteras, ya sean 

pública o una asociación pública privada (concesión), para así proponer una 

modificación en el contrato de concesión y asimismo establecer un límite de 

estos gastos que se realizan en los proyectos de carreteras.  

1.6.  Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

HG: El estudio empírico con enfoque cuantitativo demuestra que los gastos 

generales fijos con relación a los costos y presupuestos a nivel 

expediente de las obras de carreteras públicas son menores a las 

carreteras concesionadas cofinanciadas que conforman la Red Vial 

Nacional en el Perú. 

1.6.2. Hipótesis Específicos  

HE1: Los porcentajes de los gastos generales fijos son mayores del 2%, con 

relación a los costos y presupuestos a nivel expediente, de las obras de 

carreteras concesionadas cofinanciadas de carreteras que conforman la 

Red Vial Nacional en el Perú. 

En esta parte, se da como posibilidad que el promedio de los gastos 

generales fijos en carreteras concesionadas cofinanciadas supera el 2% 

con respecto al monto referencial porque en el diseño del contrato de 

concesión no se establece el valor de porcentaje estimado, al contrario, 

es el Concesionario el que propone dicho gasto y que finalmente el 

Concedente y el Concesionario firman en un determinado contrato de 

conexión cofinanciada y/o autosostenible. 

HE2: Los porcentajes de los gastos generales fijos son menores que el 2%, 

con relación a los costos y presupuestos a nivel expedienteo, de las 

obras de carreteras públicas que conforman la Red Vial Nacional en el 

Perú. 
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 En este apartado, se da como supuesto que estos gastos son menores 

que el 2% del monto referencial del Expediente técnico y así mismo tiene 

como finalidad realizar un estudio en el cual se demuestra que gastos 

son los más representativos en una obra de carretera pública, ya que en 

el reglamento de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, no 

se estima estos gastos , sino es el Contratista que bajo su juicio elabora  

y fija un porcentaje conjuntamente con los gastos generales variables un 

valor estimado según la lógica y experiencia. 

HE3: Los gastos generales fijos con relación a los costos y presupuestos a 

nivel expediente de las obras de carreteras públicas son bajas en 

comparación de las carreteras concesionadas cofinanciadas que 

conforman la Red Vial Nacional en el Perú. 

En esta sección, se presupone que, mediante un análisis comparativo, 

usando diversas gráficas, en las obras de carreteras públicas tienen 

gastos generales fijos menor en comparación a las obras de carreteras 

en concesión majo modalidad APP´s ya que existe una brecha amplia 

en infraestructura vial en nuestro país. Asimismo, se intenta proponer 

una integración de gastos generales fijos en los contratos de concesión 

y en contratos del Estado.  

1.7. Objetivo 

1.7.1. Objetivo General 

OG: Realizar un estudio empírico con enfoque cuantitativo de las diferencias 

de los gastos generales fijos con relación a los costos y presupuestos a 

nivel expediente de las obras de carreteras públicas y de carreteras 

concesionadas cofinanciadas que conforman la Red Vial Nacional en el 

Perú. 
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 1.7.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar son los porcentajes de los gastos generales fijos con relación 

a los costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras 

públicas que conforman la Red Vial Nacional en el Perú. 

Asís mismo, se propone determinar que gastos son los más incidentes 

de cada carretera de la muestra intencional con la finalidad de demostrar 

que gasto es el más determinante para los gastos generales fijos en una 

carretera en concesión en el Perú. 

OE2: Determinar son los porcentajes de los gastos generales fijos con relación 

a los costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras 

concesionadas cofinanciadas de carreteras que conforman la Red Vial 

Nacional en el Perú. 

Asu vez, como el apartado anterior, se tiene como intención en hallar, en 

los gastos generales fijos, cuales son los gastos como (Administrativos, 

Campamento, Ambientales, Impuestos, Etc.), más representativos que 

son propuestos por en Contratista en una obra de carretera pública en 

nuestro país. 

OE3: Realizar un análisis comparativo de los gastos generales fijos con 

relación a los costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de 

carreteras públicas y de carreteras concesionadas cofinanciadas que 

conforman la Red Vial Nacional en el Perú. 

Finalmente, esta parte se tiene como meta en analizar todas carreteras 

y compararlas entre sí para determinar cual de ellas tiene mayores 

gastos generales fijos sobregirados por encima del promedio con 

respecto al monto referencia a nivel expediente de una determinada obra 

de carretera. 



      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1. Diseño de Investigación 

2.1.1. Diseño de investigación 

Diseño de investigación: No-experimental. 

El presente trabajo de investigación es No experimental – transversa porque se 

toma un periodo de estudio 2018. Dicha Investigación de diseño No 

experimental, son aquellos en que sus variables son independientes y no pueden 

ser manipulados de manera intencional ya que no tiene grupo de control. Estas 

pueden ser de Cortes Transversales o Transeccionales que se fraccionan en 

Diseños Transeccionales Descriptivos, Explicativos-Causales, Correlacionales y 

Longitudinales (de tendencia o trend. (CARRASCO DÍAS, 2006 pág. 42), afirma 

lo siguiente:  

Según el autor, se concluye que esta investigación cuenta con diseño no 

Experimental de corte transversal, aquella en que sus variable dependientes e 

independientes no son manipulados. Y solo se observa los resultados tal como 

se obtiene en su naturaleza para luego ser analizados detalladamente. 

2.1.2. Tipo de investigación 

Tipo de investigación: Aplicada. 

Esta investigación tiene relación la investigación tipo básica ya que depende de 

este para hallar nuevas soluciones para una población determinada, basada en 

búsqueda de datos centrándose en en resolver un problema general o específico 

con el fin de aportar para el desarrollo. 

En este sentido, se define que una investigación aplicada, es hallar muestras y 

hechos con la finalidad de realizar acciones, mostrando una realidad (ambiental, 

social, política, económica, cultural, etc.), proponiendo y ofreciendo alternativas 

de solución de los posibles problemas. Además menciona que es una modalidad  

de tipo de investigación, en donde los pre y postgrado de las universidades 

suelen elaborar. (VALDERRAMA MENDOZA, 2013 págs. 39-40).  
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De acuerdo con el autor, este tipo de investigación científica es llamada práctica, 

empírica, activa o dinámica lo cual está relacionada fuertemente con la 

investigación tipo básica ya que depende de los descubrimientos y partes 

teóricos para poder generar soluciones y bienestar a la sociedad. En este 

sentido, tiene como finalidad en aplicar teorías existentes para controlar 

situaciones o procesos de la realidad. 

Por otro lado, en una investigación básica, se define como aquel que tiene como 

finalidad en mostrar nuevos descubrimientos para expandir e indagar en 

propuestas ya realizadas, no está asociada al análisis de hechos, es decir sirve 

para profundizar a más investigaciones. Según (CARRASCO DÍAS, 2006 pág. 

42). 

Por consiguiente, en este tipo, se concluye que es una investigación netamente 

teórica, teniendo rasgos de un marco teórico mejorando los conocimientos 

científicos. 

2.1.3. Nivel de investigación 

Nivel de la investigación: Descriptiva. 

La investigación descriptica tiene como finalidad en hacer preguntas como; 

¿Cómo son?; ¿Por qué son?; ¿Cuántos son?; ¿Dónde están?; ¿Quiénes son?, 

etc. Por ende, este nivel de investigación se basa en las características, 

propiedades, atributos, rasgos, capacidades, en su naturaleza de los hechos en 

un determinado tiempo histórico. (CARRASCO DÍAS, 2006 pág. 42),  

De acuerdo con el autor, la investigación descriptiva es aquella que recolecta 

información y datos en un tiempo único con el fin de explicar las variables y su 

incidencia de este. 
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 2.1.4. Método de investigación 

Método de investigación: Analítico 

Según (CARRASCO DÍAS, 2006 pág. 59) se menciona que es aquel método de 

investigación que consta en la desmembración de un todo en varios elementos 

con la finalidad de observar su naturaleza, consecuencia, diferencias y efectos. 

Ente sus fases tenemos: formular la cuestión, seleccionar el proceso analítico y 

muestreo (aleatorio o representativo). 

Por ello, se afirma que este método es usado mayormente en temas económicos, 

finanzas, marketing, recursos humanos, etc. Asimismo, este es un proceso que 

necesita observación permanente en cada nivel, por ende, se usan instrumentos 

estadísticos para el análisis. 

2.1.5. Enfoque de investigación 

Enfoque de investigación: Cuantitativo. 

Este enfoque es una manera que hacer una investigación, en donde el 

investigador elaborar ideas de planteamientos filosóficos que presume tener, en 

concreto, concepciones del fenómeno que se quiere indagar. Una de sus 

características de este enfoque es en la recolección y el análisis de los datos 

para responder a la formulación del problema de investigación. Este realiza 

técnicas o métodos estadísticos para contrastar la verdad o falsedad de la 

hipótesis, según  (VALDERRAMA MENDOZA, 2013 pág. 106), autor del libro 

“Pasos para elaborar proyectos de investigación científica”. 
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 2.2.  Variables Operacionalización 

Tabla 7: Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Análisis 
Comparativo 

de los 
Gastos 

Generales 
Fijos en 

Obras de 
Carreteras 

Los gastos 
generales fijos 
en obra vial se 

dividen 
principalmente 

en tres, las 
cuales son; (1) 
gastos técnicos 

y/o 
administrativos, 

(2) 
Construcciones 
provisionales y/o 
campamento, (3) 
Liquidación de 

obra, de los 
cuales no varían 
según el tiempo 
de ejecución de 
la obra, es decir 
son gastos fijos. 
(IBAÑEZ, 2010) 

El análisis de 
gastos 

generales fijos 
comparativo 
sirven para 

determinar los 
costos de 

campamento, 
administrativos 
y de liquidación. 

Carreteras Concesionadas 
Cofinanciadas: 

Infraestructura ejecutada 
por el privado (El 

concesionario) otorgada 
por el Estado (El 

concedente) mediante un 
contrato de concesión. 

Gastos de 
Campamento 

Costos Indirectos 
- 

Análisis de 
Gastos 

Generales Fijos 

Gastos 
Administrativos 

Gastos de 
Liquidación 

Otros Gastos 

Carreteras Públicas: 
infraestructura ejecutada 
por la Entidad Pública (El 

Estado). 

Gastos de 
Campamento 

Gastos 
Administrativos 

Gastos de 
Liquidación 

Otros Gastos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y Muestra 

2.3.1. Población 

En la población, tenemos los 28,483.00 kilómetros de longitud de carretera vial, 

incluyendo la red vial nacional existente y la proyectada, asimismo las 

infraestructuras viales se clasificar en vías longitudinales, penetración y de 

enlace, definidas anteriormente en la presente investigación. Por ell o Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, tiene como función las clasificaciones 

permitentes. 

Por consiguiente, según el Anuario Estadístico del MTC. 

Tabla 8: Red Vial Nacional 

SUPERFICIE DE RODADURA – NACIONAL KILÓMETROS 

1. RED VIAL EXISTENTE 26,683.30 

Pavimentada 19,682.40 

No Pavimentada 7,000.90 

2. PROYECTADA 1,799.60 

 
 TOTAL 28,483.00 

Fuente: Anuario Estadístico 2015 - MTC 
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 Figura 7: Red Vial Nacional 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2016 – MTC (pág. 42) 

Nota: La representación de los colores son: Carreteras Longitudinales - color rojo, 

Transversales - color amarillo y las ramales - color crema. 
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 2.3.2. Muestra 

El tipo de muestra No-Probabilístico – Muestreo Intencional 

La muestra del presente estudio de investigación son las 10 carreteras de la red 

vial nacional del Perú, concesionadas bajo modalidad cofinanciadas. 

Muestra: 03 carreteras concesionadas cofinanciadas y 03 carreteras públicas de 

gran inversión de la red vial en el Perú 

Tabla 9: Carreteras Públicas de la Red Vial Nacional 

N° INFRAESTRUCTURA VIAL CÓDIGO SNIP UBICACIÓN 

1 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 

CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA - 

MATARANI - ILO – TACNA 

3272 Arequipa 

2 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – 

HUAMACHUCO 

3291 La Libertad 

3 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA DV. IMPERIAL – PAMPAS 
258061 Huancavelica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10: Carreteras Concesionadas Cofinanciadas 

N° INFRAESTRUCTURA VIAL MODALIDAD PLAZO (AÑOS) 

1 
 

EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE: PAITA 
– YURIMAGUAS (OBRA ADICIONAL) Cofinanciada 25 

2 

IIRSA SUR TRAMO 5: MATARANI - ILO – 
AZÁNGARO (OBRA ADICIONAL) Cofinanciada 25 

3 

CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA 
TRAMO 2 (OBRA ADICIONAL) Cofinanciada 25 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Esta investigación científica se ha basado en un Muestreo No-Probabilístico y de 

muestreo intencional: 

Muestreo No Probabilístico es aquel muestreo de modelos están basados en 

supuestos genéricos sobre la distribución de las variables de la población de la 

investigación. Es decir, estas muestras no son representativas por el prototipo 

de selección, de manera informal y arbitral. (PIMIENTA LASTRA, 2000 pág. 265). 

Con relación a lo indicado, se concluye que este modelo de muestreo es una 

técnica en donde todos los individuos de la población tienen la oportunidad de 

ser seleccionado. 

Muestreo Intencional, consiste en que el investigador bajo su entendimiento, 

prudencia y conocimientos de los componentes de la población selecciona todos 

los elementos muestrales de la población. (MOHAMMAD NAGHI, 2007 pág. 

189). 

En este sentido, esta técnica aplicada comúnmente, el investigador selecciona, 

convenientemente por su accesibilidad (fáciles accesos a información, 

económico, menos tiempo y otros factores que intervienen con los fines 

pertinentes), todos los elementos de la población. 
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 Figura 8: Concesiones Otorgadas en Infraestructura de Transporte – 2016 

 

Fuente: Intervenciones en la Red Vial Nacional – MTC 2016 (pág. 59) 
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 2.4. Técnicas e Instrumentos de recolecciones de datos 

2.4.1. Técnica 

El instrumento a usarse, será a través de análisis de data por medio del MTC, 

mediante solicitudes presenciales y virtuales basada en la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo N° 043-2003-PCM. 

Esta técnica, radica en el análisis de fuentes mediante una operación intelectual 

cual se pueda atrapar y retener información valiosa por parte del investigador. 

De acuerdo a (Ortiz 2008, p.18). 

2.4.2. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento por utilizar será una “Ficha de Recolección de Datos” en donde 

estará subdividida en tres partes; Datos Generales del Proyecto de Carretera, 

Resumen de Valorización y, por último, Análisis de Gastos Generales Fijos. 

Estas serán cuantificadas y revisadas por medio de hojas de cálculo de Excel, 

incorporando los gastos generales fijos de la muestra (tres carreteras públicas y 

tres carreteras concesionadas cofinanciadas), con la finalidad de elaborar un 

análisis comparativo entre ambos gastos. 

Por ende, (Hernández y Baptista, 1998, pág. 243), indica que este instrumento, 

es válido cuando mide al indicador o atributo que debe ser cuantificado. Lo cual 

permite obtener un resultado similar. Es decir, se usa con el objetivo es acercar 

al investigador a la información que deseo, recopilando datos por fuentes 

consultadas. 

2.4.3. Validez 

Para poder elaborar la validez en esta ocasión se elaboró una ficha técnica, 

donde se registrarán los gastos generales fijos de las carreteras de la muestra 

de investigación y los resúmenes de valorización, cruzando por una revisión 

meticulosa, que será validada por una cantidad reducida de tres ingenieros 
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 civiles con especialidades relacionadas a la línea de investigación, con sus 

correspondientes firmas y sellos respectivo.  

2.5. Métodos de Análisis de Datos 

El método utilizado en esta ocasión, es la estadística descriptiva, con el fin de 

conseguir y lograr frutos en términos de porcentajes, representados por tablas, 

figuras y gráficos, que incorpora los resultados de la actual investigación 

formulada. 

Por ello, se realizó un análisis comparativo de gastos generales fijos entre las 

tres carreteras públicas y tres carreteras concesionadas cofinanciadas, que 

comprenden a la Red Vial Nacional del Perú. Con el uso del software de 

ofimática: Microsoft Excel. Por ello, se utiliza un cuadro estadístico de la Tabla 1 

(Análisis de Gastos Generales Fijos). 

Por consiguiente, se utilizó la estadística descriptiva para extraer resultados en 

porcentajes, representadas en tablas, figuras y gráficos que contienen 

informaciones sobre la investigación. 

Ver tabla: Análisis de Gastos Generales Fijos 

2.6. Aspectos Éticos 

En el presente proyecto de investigación se ha elaborado con referencias según 

el sistema ISO. En este proceso, se describirá usando y generando tablas y/o 

gráficos, según sea necesario, para una discusión y obtener resultado final.  

Esta información recopilada proviene directamente de la página web de 

PROVIAS nacional, en la sección de Expedientes, para obtener datos 

específicos de los gastos generales fijos de las carreteras públicas. Por otro lado, 

para obtener información sobre las carreteras con modalidad APP´s, se envió un 

correo bajo la Ley de Transparencia Vigente en el Perú. Con el fin de tener la 

data de la muestra, respetando la autoría de las citas de cada expediente técnico, 

informe, o contrato según sea el caso. 
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 En este sentido se respeta a la autoría de las citas y se respeta la información 

alcanzada por el Ministerio y se mantuvo la confidencialidad. Además, se 

realizará una recopilación y compilado de información e indagación de la 

providencia directa de fuentes confiables y primarias. 

 



      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  RESULTADOS 
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 En este capítulo, con el objeto de lograr los objetivos planteados al inicio del 

proyecto de investigación, se realizó la debida recolección de información de los 

gastos generales fijos de las carreteras concesionadas cofinanciadas y las 

carreteras públicas que conforman la Red Vial Nacional.  

Estos valores básicamente están relacionados a los montos referenciales de las 

obras de carreteras que incluyen el impuesto general a las ventas. Por ende, se 

ha realizado gráficas y cuadros, para un mejor entendimiento de los resultados. 

Por ende, en cada obra de carretera se siguió las siguientes etapas:  

- Identificación de los Gastos Generales Fijos 

-  Identificación de mayor incidencia 

- Análisis Comparativo 

En este sentido, la herramienta principal utilizada, con la finalidad de realizar un 

análisis comparativo, es el software Excel versión 2016. programa en donde se 

insertaron toda información cuantitativa y cualitativas de las 3 carreteras públicas 

y las 3 carreteras concesionadas cofinanciadas, con el propósito de obtener 

promedios y realizar un análisis de esta mediante cuadros y gráficas.  

En la primera etapa de este capítulo, consta en obtener los porcentajes de los 

gastos generales fijos con respecto al monto de inversión (monto referencial + 

IGV) según del expediente técnico, analizando las partidas más incidentes de los 

gastos generales fijos de las 03 muestras mencionadas en el Capítulo 01, 

carreteras concesionadas cofinanciadas pertenecientes a la Red Vial Nacional. 

De igual manera en la segunda parte, también se analizan las partidas de los 

gastos generales fijos, pero en carreteras públicas bajo modalidad de 

contrataciones del Estado, Infraestructura ejecutada o administrada por la 

Entidad. 

Finalmente, en la tercera fase, se hará una comparación entre la muestra 1 

(Carreteras Concesionadas Cofinanciadas) y la muestra 2 (Carreteras Públicas), 

determinando así y a su vez dando resultados a través de porcentajes y 

promedios de los gastos generales fijos con relación sus costos de inversión a 

nivel expediente.   
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 3.1. GASTOS GENERALES FIJOS EN CARRETERAS CONCESIONADAS 

COFINANCIADAS 

3.1.1. IIRSA NORTE 

En la carretera concesionada cofinanciada IIRSA NORTE: Tramo Vial: Paita – 

Yurimaguas, con Obra Adicional “Construcción de la Segunda calzada de la 

Carretera Piura – Paita”, comprende la construcción de la segunda calzada de 

48.29Km de Longitud; así como la ampliación del Peaje de Paita, cuyo 

expediente aprobado por la Resolución Directoral N° 1294-2014-MTC/20. Por 

ende, en la siguiente tabla se muestran los costos de la carretera son: 

Tabla 11: Resumen de Costos de la Obra Adicional de la Concesión IIRSA NORTE - 
Tramo Vial: Paita - Yurimaguas 

DESCRIPCIÓN MONTO (UC$) %1 %2 

    

Costo Directo 51,388,079.95   

Gastos Generales 17,379,448.64 33.8200%  

Gastos Generales Fijos 4,920,845.05 9.5758% 5.5861% 

Gastos Generales Variables 12,458,603.59 24.2442%  

Utilidades  5,138,808.00 10.0000%  

Presupuesto Referencial de 

Obra 

73,906,336.59   

Taza de Regulación 746,528.65   

Monto Total (sin IGV) 74,652,865.24   

IGV  13,437,515.74   

Monto Total (Con IGV) 88,090,380.98   

    

%1: Porcentaje respecto al 

Costo Directo 

   

%2: Porcentaje respecto al Monto Total inc. Igv 

Precios Vigentes a enero 2009 

  

 
Fuente: Informe N° 880-2015-MTC/25 con asunto “Adenda N° 01 al Acta de Acuerdos 
Segunda Calzada Piura – Paita”. Dirigida al Eco. Raúl García Carpio - Director General 
de Concesiones en Transportes. Y emitida por la Asesoría Técnica, Financiera y Legal 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
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 En la Tabla N° 13, se aprecia que el monto total de la Obra Adicional de la 

Carretera Concesionada Cofinanciada IIRSA NORTE es de $ 88,090,380.98 

(Ochenta y ocho millones noventa mil trescientos ochenta con 98/100 Dólares 

Americanos). En este sentido, el porcentaje de los gastos generales fijos 

pertenecientes a los costos a nivel expediente, es:  

Gráfica 1: Porcentaje del Gasto General Fijo Respecto al Monto Referencial con IGV 
de la Obra Adicional IIRSA NORTE - Tramo Vial: Paita - Yurimaguas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica N° 01, se aprecia que los gastos generales fijos representan el 

5.29% del Monto Referencial de la Obra Adicional de la presente carretera 

Concesionada. En este sentido, los gastos más representativos de los gastos 

generales fijos, es: 

  

5.29%

94.71%

% GGF

Gastos Generales Fijos Monto Total (Con IGV)
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 Tabla 12: Análisis de Gastos Generales Fijos de la Obra Adicional IIRSA NORTE - 
Tramo Vial: Paita - Yurimaguas 

CAMPAMENTO / OFICINA DE OBRA / PLANTAS 

INDUSTRIALES 
224,100.05 

TALLER MECÁNICO DE APOYO 72,000.00 

GASTOS FINANCIEROS 4,624,745.00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 4,920,845.05 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 13, se muestra todos los gastos, en donde el mayor gasto son los 

“gastos financieros”, cuyo valor es de $ 4,624,745.00. Además, se mencionan 

los demás gastos generales fijos de la carretera con la finalidad de demostrar 

cuál de estos gastos son los más significativos en los costos de inversión a nivel 

expediente. Por tal razón, estos valores son representados en la siguiente 

gráfica. 

 

Gráfica 2: Porcentaje del Gasto General Fijo Respecto al Monto Referencial con IGV 
de la Obra Adicional IIRSA NORTE. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5%
1%

94%

GASTOS GENERALES FIJOS
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TALLER MECÁNICO DE APOYO

GASTOS FINANCIEROS



      

 

78 
 

 En la Gráfica N° 02, se parecía que los gastos financieros, lo cual consiste en 

pagos por Gastos de Oficina Central, Carta Fianza por Adelanto y entre otros 

gastos considerados por el Concesionario, representan el 94% de los gastos 

generales fijos del monto referencial de obra. Así mismo, se debe a los gastos 

de Oficina Central y al costo de Carta Fianza por Adelanto.  

 

3.1.2. IIRSA SUR TRAMO 5 

En la carretera concesionada cofinanciada IIRSA SUR TRAMO 5: Tramo Vial: 

Paita – Yurimaguas, con Obra Adicional “Sector3: Km 24+460 al Km 34+680”, lo 

cual comprende la construcción de 10.22Km de Longitud; localizada en el 

Departamento de Arequipa, sector 3: Arequipa – Yura de la Concesión Tramo 5 

del Corredor Vial Interoceánico Sur, cuyo expediente aprobado por la Resolución 

Directoral N° 639-2017-MTC/20. Por ende, en la siguiente tabla se muestran los 

costos de la carretera son: 

Tabla 13: Resumen de Costos de la Obra Adicional de la Concesión IIRSA SUR - 
Tramo 5 (Segunda Calzada) 

DESCRIPCIÓN MONTO (UC$) %1 %2 

    

Costo Directo 774,140.56   

Gastos Generales 257,224.93 33.2272%  

Gastos Generales Fijos 31,632.34 4.0861% 2.4177% 

Gastos Generales Variables 225,592.59 29.1410%  

Utilidades  77,414.06 10.0000%  

Presupuesto Referencial de 

Obra 

1,108,779.55   

IGV  199,580.32   

Monto Total (Con IGV) 1,308,359.87   

    

%1: Porcentaje respecto al 

Costo Directo 

   

%2: Porcentaje respecto al Monto Total inc. Igv 
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Fuente: Informe N° 784-2017-MTC/25 con asunto “Adenda N° 01 al Acta de Acuerdos 
Segunda Calzada Piura – Paita”. Dirigida Sra. Rosa Virginia Nakagawa Morales - 
Directora General de Concesiones en Transportes. Y emitida por la Asesoría Técnica, 
Financiera y Legal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 
 

En la Tabla N° 14, se aprecia que el monto total de la Obra Adicional de la 

Carretera Concesionada Cofinanciada IIRSA SUR TRAMO 5 de la “Segunda 

Calzada” es de $ 1,308,359.87 (Un millón trescientos ocho mil trescientos 

cincuenta y nueve con 87/100 Dólares Americanos). Por consiguiente, se 

representa en la siguiente gráfica, los porcentajes de los gastos generales fijos: 

 

Gráfica 3: Porcentaje del Gasto General Fijo Respecto al Monto Referencial con IGV de 
la Carretera IIRSA SUR - Tramo 5 (Segunda Calzada) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.36%

97.64%

% GGF

Gastos Generales Fijos Monto Total (Con IGV)
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 En gráfica N° 03, se aprecia que los gastos generales fijos representan el 2.36% 

del Monto Referencial la Concesión IIRSA SUR – Tramo 5. En este sentido, los 

gastos más representativos de los gastos generales fijos, es: 

 

Tabla 14: Análisis de los Gastos Generales Fijos de la Carretera IIRSA SUR - Tramo 5 
(Segunda Calzada) 

CAMPAMENTO 11,882.50 

EQUIPAMIENTO 2,640.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,625.00 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 8,583.08 

IMPUESTOS 2,348.40 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 31,632.34 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la Tabla N° 16, se muestra todos los gastos, en donde el mayor gasto es de 

“Campamento”, cuyo valor es de $ 11,882.50.  Además, se resume los gastos 

generales fijos de la carretera con la finalidad de demostrar cuál de estos grupos 

de gastos son los más significativos en los costos de inversión a nivel expediente. 

Por tal razón estos valores son representados en la siguiente gráfica. 
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 Gráfica 4: Porcentaje del Gasto General Fijo Respecto al Monto Referencial con IGV de 
la Concesión IIRSA SUR Tramo 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica N° 04, se parecía que los gastos de campamento representan el 

42.32% de los gastos generales fijos. Esto se debe a la movilización y 

desmovilización, Armado y Desarmado, y Mantenimiento de Oficinas, 

Almacenes, Comedores, etc., por una cantidad fija de 140 metros cuadrados. Así 

mismo, también los gastos de liquidación influyen en el valor final de los gastos 

generales ya que se consideran en esta, los gastos de la carta fianza. 

  

42.32%

9.40%
9.35%

30.57%

8.36%

GASTOS GENERALES FIJOS

CAMPAMENTO EQUIPAMIENTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACIÓN DE OBRA

IMPUESTOS
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 3.1.3. LONGITUDINAL DE LA SIERRA 

En la carretera concesionada cofinanciada Longitudinal de la Sierra, con Obra 

Adicional “Subtramos Chiple-Cutervo y Cutervo – Cochabamaba”, no 

considerados en el EDI (Estudio Definitivo de Ingeniería). Por ende, en la 

siguiente tabla se muestran los costos de la carretera son: 

Tabla 15: Resumen de Costos de la Obra Adicional de la Concesión Longitudinal de la 
Sierra 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2 

    

Costo Directo 39,515,432.13   

Gastos Generales 7,928,698.34 20.0648%  

Gastos Generales Fijos 756,345.00 1.9140% 1.2471% 

Gastos Generales Variables 7,172,353.34 18.1508%  

Utilidades  3,951,543.21 10.0000%  

Presupuesto Referencial de 

Obra 

51,395,673.68   

IGV  9,251,221.26   

Monto Total (Con IGV) 60,646,894.94   

    

%1: Porcentaje respecto al 

Costo Directo 

   

%2: Porcentaje respecto al Monto Total inc. Igv 

 

 

 

 

Fuente: Acta de Acuerdo para la ejecución de obras adicionales en el marco de los 
trabajos de rehabilitación y mejoramiento (Subtramos Chiple-Cutervo y Cutervo 
Cochabamba). Pactada por el Concedente; Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
y el Concesionario; Concesionaria Vial Sierra Norte S.A (en adelante CONVIAL). 

 

En la Tabla N° 17, se aprecia que el monto total de la Obras Adicionales de la 

Carretera Concesionada Cofinanciada Longitudinal de la Sierra es de S/ 

60,646,894.94 (Sesenta millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos 

noventa y cuatro con 94/100 soles). En este sentido, el porcentaje de los gastos 

generales fijos pertenecientes a los costos a nivel expediente, es:  
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Gráfica 5: Porcentaje del Gasto General Fijo Respecto al Monto Referencial con IGV de 
las obras adicionales de la carretera Longitudinal de la Sierra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica N° 05, se aprecia que los gastos generales fijos representan el 

1.23% del Monto Referencial de la Obra Adicional de la presente carretera 

Concesionada. En este sentido, los gastos más representativos de los gastos 

generales fijos, es: 

Tabla 16: Análisis de Gastos Generales Fijos de Obra Adicional de La Concesión 
Longitudinal de la Sierra 

CAMPAMENTO 67,250.00 

EQUIPAMIENTO 25,690.00 

COSTOS AMBIENTALES FIJOS 496,118.65 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 64,495.00 

IMPUESTOS 102,791.35 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 756,345.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1.23%

98.77%

% GGF

Gastos Generales Fijos Monto Total (Con IGV)
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En la Tabla N° 17, se muestra todos los gastos, en donde el mayor gasto son los 

“costos ambientales fijos”, cuyo valor es de 496,118.65 soles. Además, indican 

los demás gastos generales fijos de la carretera con la finalidad de demostrar 

cuál de estos gastos son los más significativos en los costos de inversión a nivel 

expediente. Por tal razón, estos valores son representados en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 6: Porcentaje del Gasto General Fijo Respecto al Monto Referencial con IGV de 
la concesión Longitudinal de la Sierra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica N° 06, se parecía que los gastos Ambientales Fijos representan el 

65.59% de los gastos generales fijos. Esto se debe a los programas de Medidas 

Preventivas, Mitigadoras y Correctivas, Programa de Prevención de Pérdidas y 

contingencia, y al Pago de uso de instalaciones auxiliares. En el cual se 

considera gastos tales como el transporte y disposición de residuos sólidos y 

líquidos, a la seguridad vial, al almacenamiento temporal de residuos, a la 

segregación y recolección de residuos, entre otros gastos necesarios para el 

proyecto. 

8.89%

3.40%

65.59%

8.53%

13.59%

GASTOS GENERALES FIJOS

CAMPAMENTO EQUIPAMIENTO
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 3.2. CARRETERAS PÚBLICAS DE LA RED VIAL NACIONAL 

3.2.1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV. 

QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA (CÓDIGO SNIP N° 3272) 

En la Carretera Pública, con 51.30Km de Longitud de Carretera que conecta los 

Departamentos de Moquegua, Arequipa y Tacna. En la siguiente tabla se 

muestran los costos de la carretera son:  

Tabla 17: Resumen de Costos de la Carretera Camaná Dv. Quilca 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2 

    

Costo Directo 318,703,183.21     

Gastos Generales 31,502,131.85 9.8845%   

Gastos Generales Fijos 1,251,867.13 0.3928% 0.2777% 

Gastos Generales Variables 30,250,264.72 9.4917%   

Utilidades  31,870,318.32 10.0000%   

Presupuesto Referencial de 

Obra 
382,075,633.38     

IGV  68,773,614.01     

Monto Total (Con IGV) 450,849,247.39     

    

%1: Porcentaje respecto al 

Costo Directo 

   

%2: Porcentaje respecto al Monto Total inc. Igv 

 

  

Fuente: VOLUMEN VIII - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS del Proyecto: 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV. QUILCA - 
MATARANI - ILO – TACNA (CÓDIGO SNIP N° 3272) 

 

En la Tabla N° 17, se aprecia que el monto total de la Carretera Camaná - dv. 

Quilca - Matarani - Ilo – Tacna es de S/ 450,849,247.39 (Cuatrocientos cincuenta 

millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete con 

39/100 soles). En este sentido, el porcentaje de los gastos generales fijos 

pertenecientes a los costos a nivel expediente, es:  
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Gráfica 7: Porcentaje del Gasto General Fijo respecto al Monto Referencial con IGV de 
la Carretera Camaná - dv. Quilca - Matarani - Ilo – Tacna 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica N° 07, se aprecia que los gastos generales fijos representan el 

0.28% del Monto Referencial de la Carretera Camaná - dv. Quilca - Matarani - 

Ilo – Tacna. En este sentido, los gastos más representativos de los gastos 

generales fijos, es: 

Tabla 18: Análisis de Gastos Generales Fijos de la Carretera Camaná - dv. Quilca - 
Matarani - Ilo – Tacna 

CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS 228,060.00 

EQUIPAMIENTO 60,570.00 

COSTOS AMBIENTALES FIJOS 128,284.60 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,000.00 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 43,801.25 

IMPUESTOS 764,151.27 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 1,251,867.13 

0.28%

99.72%

% GGF

Gastos Generales Fijos Monto Total (Con IGV)
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N° 19, se muestra todos los gastos, en donde el mayor gasto son los 

“Impuestos”, cuyo valor es de 764,151.27 soles. Además, se mencionan los 

demás gastos generales fijos de la carretera con la finalidad de demostrar cuál 

de estos gastos son los más significativos en los costos de inversión a nivel 

expediente. Por tal razón, estos valores son representados en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 8: Porcentaje de los Gastos Generales Fijos de la Carretera Camaná - dv. Quilca 
- Matarani - Ilo – Tacna 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica N° 08, se parecía que los Impuestos representan el 61.04% de los 

gastos generales fijos. Esto se debe a que los otros gastos son muy bajos a 

diferencia de este. Estos gastos mínimos son de Equipamiento, Gastos 

Administrativos y de Liquidación de Obra.  
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4.84%
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 3.2.2. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO (CÓDIGO SNIP N° 3291) 

En la carretera pública Trujillo - Shiran – Huamachuco, con 28.32Km de Longitud 

de Carretera ubicada en La Libertad. En la siguiente tabla se muestran los costos 

de la carretera son: 

Tabla 19: Resumen de Costos de la Carretera Trujillo - Shiran – Huamachuco 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2 

    

Costo Directo 49,415,075.99     

Gastos Generales 9,501,816.78 19.2286%   

Gastos Generales Fijos 630,482.31 1.2759% 0.8367% 

Gastos Generales Variables 8,871,334.47 17.9527%   

Utilidades  4,941,507.60 10.0000%   

Presupuesto Referencial de 

Obra 
63,858,400.37     

IGV  11,494,512.07     

Monto Total (Con IGV) 75,352,912.44     

    

%1: Porcentaje respecto al 

Costo Directo 

   

%2: Porcentaje respecto al Monto Total inc. Igv 

 

  

Fuente: VOLUMEN VII – COSTOS Y PRESUPEUSTOS del Proyecto: 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – 
HUAMACHUCO (CÓDIGO SNIP N° 3291). 

 

En la Tabla N° 20, se aprecia que el monto total de la Carretera Trujillo - Shiran 

– Huamachuco es de S/ 75,352,912.44 (Setenta y cinco millones trescientos 

cincuenta y dos mil novecientos doce con 44/100 soles). En este sentido, el 

porcentaje de los gastos generales fijos pertenecientes a los costos a nivel 

expediente, es:  
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Gráfica 9: Porcentaje de los Gastos Generales Fijos de la Carretera Trujillo - Shiran – 
Huamachuco. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica N° 09, se aprecia que los gastos generales fijos representan el 

0.83% del Monto Referencial de la Carretera Trujillo - Shiran – Huamachuco. En 

este sentido, los gastos más representativos de los gastos generales fijos, es: 

Tabla 20: Análisis de Gastos Generales Fijos de la Carretera Trujillo - Shiran – 
Huamachuco 

CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS 293,242.50 

EQUIPAMIENTO 68,400.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 33,000.00 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 58,123.00 

IMPUESTOS 127,716.80 

VARIOS 50,000.00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 630,482.30 

 
Fuente: Elaboración Propia 

0.83%

99.17%

% GGF

Gastos Generales Fijos Monto Total (Con IGV)
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En la Tabla N° 21, se muestra todos los gastos, en donde el mayor gasto es de 

“Campamento”, cuyo valor es de 293,242.50 soles. Además, se mencionan los 

demás gastos generales fijos de la carretera con la finalidad de demostrar cuál 

de estos gastos son los más significativos en los costos de inversión a nivel 

expediente. Por tal razón, estos valores son representados en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 10: Porcentaje de los Gastos Generales Fijos de la Carretera Trujillo - Shiran – 
Huamachuco 

 

En la Gráfica N° 10, se parecía que los gastos de Campamento y Patio de 

Máquinas representan el 46.51% de los gastos generales fijos. Esto se debe a 

que El Contratista considera un total de 1871.00 m2 (incluye, comedores, 

viviendas, talleres, laboratorios, almacenes y oficinas). 

  

46.51%
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 3.2.3. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. 

IMPERIAL – PAMPAS 

En la Carretera Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. 

Imperial – Pampas” con 36.14Km de Longitud, ubicada en Huancavelica. En la 

siguiente tabla se muestran los costos de la carretera son:  

Tabla 21: Resumen de Costos de la Carretera Dv. Imperial – Pampas 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2 

    

Costo Directo 138,870,244.18     

Gastos Generales 18,996,806.28 13.6795%   

Gastos Generales Fijos 1,351,185.21 0.9730% 0.6667% 

Gastos Generales Variables 17,645,621.07 12.7066%   

Utilidades  13,887,024.42 10.0000%   

Presupuesto Referencial de 

Obra 
171,754,074.88     

IGV  30,915,733.48     

Monto Total (Con IGV) 202,669,808.36     

    

%1: Porcentaje respecto al 

Costo Directo 

   

%2: Porcentaje respecto al Monto Total inc. Igv 

 

  

Fuente: VOLUMEN VII – COSTOS Y PRESUPUESTOS del Proyecto: 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. IMPERIAL – 
PAMPAS. 

 

En la Tabla N° 22, se aprecia que el monto total de la Carretera Dv. Imperial – 

Pampas, perteneciente a la red vial Nacional, es de S/ 202,669,808.36 

(Doscientos dos millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos ocho con 

36/100 soles). En este sentido, el porcentaje de los gastos generales fijos 

pertenecientes a los costos a nivel expediente, es:  
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Gráfica 11: Porcentaje del Gasto General Fijos en la Carretera Dv. Imperial – Pampas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica N° 11, se aprecia que los gastos generales fijos representan el 

0.66% del Monto Referencial de la Carretera Dv. Imperial – Pampas. En este 

sentido, los gastos más representativos de los gastos generales fijos, es: 

Tabla 22: Análisis de Gastos Generales Fijos de la Carretera Dv. Imperial – Pampas 

CAMPAMENTO Y PATIO DE MÁQUINAS 324,387.50 

EQUIPAMIENTO 72,240.00 

COSTOS AMBIENTALES FIJOS 528,889.55 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,500.00 

LIQUIDACIÓN DE OBRA 58,660.00 

IMPUESTOS 343,508.15 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 1,351,185.21 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

0.66%

99.34%

%GGC

Gastos Generales Fijos Monto Total (Con IGV)
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 En la Tabla N° 23, se muestra todos los gastos, en donde el mayor gasto son los 

“Costos Ambientales Fijos”, cuyo valor es de 528,889.55 soles. Además, se 

mencionan los demás gastos generales fijos de la carretera con la finalidad de 

demostrar cuál de estos gastos son los más significativos en los costos de 

inversión a nivel expediente. Por tal razón, estos valores son representados en 

la siguiente gráfica. 

Gráfica 12: Porcentaje de los Gastos Generales Fijos de la Carretera Dv. Imperial – 
Pampas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica N° 12, se parecía que los gastos Ambientales Fijos representan el 

39.14% de los gastos generales fijos. Esto se debe a los programas de Medidas 

Preventivas, Mitigadoras y Correctivas, Programa de Prevención de Pérdidas y 

contingencia, y al Pago de uso de instalaciones auxiliares. En el cual se 

considera gastos tales como el transporte y disposición de residuos sólidos y 

líquidos, a la seguridad vial, al almacenamiento temporal de residuos, a la 

segregación y recolección de residuos, entre otros gastos necesarios para el 

proyecto. Además, los otros gastos también representativos como el 

Campamento y Patio de Máquinas, y los Impuestos de SENCICO. 
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 3.3.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS 

En esta fase de la investigación, consiste en realizar un análisis comparativo 

entre los gastos generales fijos de la muestra detallada. Por esta razón, de cada 

monto referencial, sus gastos fijos pertenecientes al costo indirecto son: 

Tabla 23: Resumen de los Gastos Generales Fijos y Montos Referenciales de las 
Carreteras de la Red Vial Nacional 

CARRETERA GGF % 

MONTO 

REFERENCIA  

INC. IGV 

MONEDA 

CONCESIONADA 

N° 01 
4,924,398.41 5.5899% 88,094,574.01 $ 

CONCESIONADA 

N° 02 
31,632.34 2.4177% 1,308,359.87 $ 

CONCESIONADA 

N° 03 
756,345.00 1.2471% 60,646,894.94 S/ 

PÚBLICA N° 01 630,482.31 0.8367% 75,352,912.44 S/ 

PÚBLICA N° 02 1,251,867.13 0.2777% 450,849,247.39 S/ 

PÚBLICA N° 03 1,351,185.21 0.6667% 202,669,808.36 S/ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N° 24, se afirma que en la “CONCESIONADA N° 01” presenta mayor 

porcentaje en comparación de los restantes porcentajes de gastos generales 

fijos.  

Por ende, se resume los porcentajes de los gastos generales fijos de los costos 

de las carreteras concesionadas cofinanciadas son resumidas en la siguiente 

gráfica: 
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 Gráfica 13: Resumen de los GGF de las Carreteras Concesionadas Cofinanciadas y las 

Carreteras Públicas. 

 

En la Gráfica N° 13, se puede apreciar que el máximo porcentaje de los gastos 

generales fijos en las carreteras que pertenecen a la Red vial Nacional es la 

Carretera Concesionada Cofinanciada IIRSA NORTE (CONCESIONADA N° 01), 

con un valor de 5.5861 % con relación al Monto de inversión a nivel expediente. 

Y, por otro lado, el máximo valor en una carretera pública es del proyecto 

Mejoramiento y Construcción del Tramo en Huamachuco, con 0.8367%. 

Asimismo, el mínimo valor de la gráfica es las carreteras evaluadas es el Dv. 

Quilca. Por consiguiente, con los promedios de estos gastos se realizó una 

gráfica: 
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 Gráfica 14: Comparación de los Promedios de los Gastos Generales Fijos entre 

Carreteras Concesionadas y las Públicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Gráfica N° 14, se demuestra que en las Carreteras Concesionadas existe 

un porcentaje mayor a los gastos generales fijos de las Carreteras Públicas de 

la red vial nacional. En este sentido, se aprecia que el promedio de las carreteras 

concesionadas cofinanciadas es de 3.0837 % con relación al Monto de inversión 

a nivel expediente. Y, por otro lado, el promedio de las carreteras públicas es de 

0.5937 %.  
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IV.  DISCUSIÓN 
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 Tras recolectar y hacer el debido análisis de los diferentes resultados obtenidos 

de los gastos generales fijos de las carreteras concesionadas cofinanciadas y 

las carreteras públicas de la Red Vial Nacional, y con el objetivo general 

planteado en esta investigación en comparar los gastos de obras de carreteras, 

se centra en las discusiones de aquellos aspectos más relevantes que se han 

extraído de los resultados logrados. Por ende, a continuación, se procede a 

realizar las discusiones del proyecto de investigación 

Hipótesis Específico N° 01: “Los porcentajes de los gastos generales fijos son 

mayores del 2%, con relación a los costos y presupuestos a nivel expediente, de 

las obras de carreteras concesionadas cofinanciadas de carreteras que 

conforman la Red Vial Nacional en el Perú”. 

En este apartado se tuvo en cuenta 03 carreteras concesionadas cofinanciadas 

de las 16 carreteras concesionadas (Autosostenibles y Cofinanciadas), vigentes 

en nuestro país, por medio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (En 

la Dirección General de Concesiones en Transportes) y bajo la Ley de 

Transparencia, lo cual facilitó el acceso a información virtual sobre los gastos 

generales fijos. Estos resultados obtenidos que se resumen en el Capítulo de 

Resultados se aprecian en la Tabla N° 24 “Resumen de los Gastos Generales 

Fijos y Montos Referenciales de las Carreteras de la Red Vial Nacional”: 

CARRETERA 

GASTOS 

GENERALES 

FIJOS 

% 

MONTO 

REFERENCIA  

INC. IGV 

MONEDA 

CONCESIONADA 

N° 01 
4,924,398.41 5.5899% 88,094,574.01 $ 

CONCESIONADA 

N° 02 
31,632.34 2.4177% 1,308,359.87 $ 

CONCESIONADA 

N° 03 
756,345.00 1.2471% 60,646,894.94 S/ 
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 Por ende, en el análisis de los resultados adquiridos mediante tablas y gráficas, 

se llega a la conclusión de que los gastos generales fijos superan en promedio 

el porcentaje planteado en las carreteras concesionadas cofinanciadas, teniendo 

un porcentaje máximo en la obra adicional de la carretera concesionada IIRSA 

NORTE de 5.59% y un mínimo de 1.25 % en la obra adicional de la concesión 

de la Carretera Longitudinal de la Sierra. Como consecuencia se tuvo un 

promedio de 3.0837 % con relación al monto referencial superando el 2% 

mencionado en la hipótesis.  

Además, se apreció una incidencia diferente entre los gastos, de los cuales 

sobresalieron los gastos financieros, los de campamentos y patio de máquinas, 

y los gastos ambientales fijos. 

Asimismo, cabe mencionar que los gastos generales fijos no son controlados ya 

que estos no pueden ser verificados cuantitativamente estos gastos 

(campamento, oficina, administrativos, ambientales, financieros, impuestos, 

entre otros) durante la ejecución de los trabajos de obra por la Contraloría.  

 

Hipótesis Específico N° 02: “Los porcentajes de los gastos generales fijos son 

menores que el 2%, con relación a los costos y presupuestos a nivel 

expedienteo, de las obras de carreteras públicas que conforman la Red Vial 

Nacional en el Perú”. 

En esta sección, se tomó como muestra 03 carreteras públicas de la Red Vial 

Nacional por medio la Página Web de Provias Nacional, lo cual facilitó el acceso 

a información virtual sobre los gastos generales fijos. Al igual que en la anterior 

parte, se elaboró un resumen en donde se consideran los gastos generales fijos 

de estas carreteras en la Tabla N° 24 “Resumen de los Gastos Generales Fijos 

y Montos Referenciales de las Carreteras de la Red Vial Nacional”: 
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CARRETERA 

GASTOS 

GENERALES 

FIJOS 

% 

MONTO 

REFERENCIA  

INC. IGV 

MONEDA 

PÚBLICA N° 01 630,482.31 0.8367% 75,352,912.44 S/ 

PÚBLICA N° 02 1,251,867.13 0.2777% 450,849,247.39 S/ 

PÚBLICA N° 03 1,351,185.21 0.6667% 202,669,808.36 S/ 

 

En este sentido, los resultados alcanzados se insertaron Excel, elaborando 

tablas y gráficas, que como consecuencia que afirma que estos gastos generales 

fijos en las carreteras públicas son menores del 2%, teniendo un promedio de 

0.5937 % con relación al monto referencial a nivel Expediente. También, se 

apreció que los gastos con mayor incidencia en estos son; Impuestos, Gastos de 

Campamento y Patio de Máquinas, y los Gastos Ambientales Fijos, cuyos gastos 

son fijados por el Contratista según el Reglamento de la Ley de contrataciones 

del Estado. 

 

Hipótesis Específico N° 03: “Los gastos generales fijos con relación a los 

costos y presupuestos a nivel expediente de las obras de carreteras públicas son 

bajas en comparación de las carreteras concesionadas cofinanciadas que 

conforman la Red Vial Nacional en el Perú”. 

Por último, se realizó un análisis comparativo de los gastos generales fijos de las 

carreteras concesionadas y las carreteras públicas en el Perú, data recopilada 

gracias a Ley N° 27806, denominada “Ley De Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública” y por la página web de Provias Nacional, en donde se 

elaboraron cuadros y diversas gráficas de representar datos visualmente como 

gráfica de barras y gráficas circulares o por sectores en donde se introdujeron 

toda la información cuantitativa para realizar la comparación de estos gastos. 
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 Como resumen podemos concluir que esta información recopilada del muestreo 

intencional realizado, se tuvo valores en los cuales los promedios de estos son 

de 3.08 % en carreteras concesionadas cofinanciadas otorgadas por el Estado y 

un valor de 0.59% en carreteras públicas. Es decir, estos gastos en las carreteras 

concesionadas cofinancias son mayores que las carreteras públicas de la Red 

Vial Nacional en el Perú. 

 



      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CONCLUSIONES 
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 Las aportaciones de la presente investigación científica sobre los gastos 

generales fijos con relación a los montos referenciales a nivel expediente en 

obras concesionadas cofinanciadas y obras públicas de las carreteras en el Perú 

que conforman la red vial nacional en el Perú, pueden ser resumidas en las 

siguientes conclusiones: 

1. Los Gastos Generales Fijos en carreteras concesionadas cofinanciadas 

que conforman la Red Vial Nacional en el Perú, tienen un promedio de 

3.08% con respecto a los costos y presupuestos a nivel expediente. 

Asimismo, los gastos con mayor incidencia en la misma son:  los gastos 

financieros en las cuales se consideran valores como SENCICO, 

Impuestos a las Transacciones Financieras, Gastos de Oficina Central y 

Carta Fianza por Adelanto. En segundo lugar, los gastos más influentes 

son los de Liquidación de Obra, que tratan los servicios de Ingeniero 

Residente, Jefe de Oficina, Secretaría, Leyes sociales, etc. Y, por último, 

se tiene los costos ambientales fijos, considerado por el Concesionario 

estipulado en el Contrato de Concesión, lo cual es pactada y firmada por 

en Concedente (La Entidad) y el Concesionario (Empresa pública).  

2. Los Gastos Generales Fijos en carreteras públicas que conforman la Red 

Vial Nacional en el Perú, tienen un promedio de 0.59% con respecto a los 

costos y presupuestos a nivel expediente. Por ello, entre los gastos más 

significativos tenemos a los gastos de campamento y patio de máquinas, 

gastos ambientales fijos e impuestos, cuyos gastos son fijados por el 

Contratista según el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. 

En los gastos de campamento y patio de máquinas, se consideran las 

construcciones provisionales de infraestructuras temporales tales como 

viviendas y comedores para ingenieros, operadores, obreros, empleados 

y técnicos, talleres, almacenes oficinas, laboratorios, entre otros.  

Además, en los costos ambientales fijos en obras de carreteras, se 

consideran programas y subprogramas para tomar medidas preventivas, 

mitigadoras y correctivas para el manejo de residuos sólidos, líquidos y 

efluentes peligrosos y no peligrosos, y también talleres y capacitación 

para el recojo y eliminación de este. Y finalmente, los impuestos de 

SENCICO representada con un valor de 0.2% del Costos Directo. 
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 3. Por consiguiente, el análisis comparativo de los Gastos Generales Fijos 

entre carreteras concesionadas cofinanciadas y las carreteras públicas, 

se tiene como resultado que tienen una diferencia de estos es muy amplia 

con relación a los montos referenciales de 2.49%, teniendo que los GGF 

en las carreteras concesionadas cofinanciadas son mayores que las 

carreteras públicas. Esto es debido a las consideraciones iniciales, 

realizados por el Contratista en una obra pública y/o por el Concesionario 

en obras concesionadas cofinanciadas cedido por el Concesor (El 

Estado9, a base de la experiencia y conocimientos básicos para la 

estimación de los GGF. Por ende, estos gastos que pertenecen de los 

costos indirectos en el Perú no existen un plan de integración de Costos 

Indirectos en la construcción basado en especificaciones generales y 

particulares de construcción para cada tipo de obra y proyecto. 

 

 



      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  RECOMENDACIONES 
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 Considerando la importancia que tiene la presente investigación científica con 

enfoque cuantitativo y en función a los resultados obtenidos durante el proceso 

de recolección de información, se formulan sugerencias para realizar un análisis 

de gastos generales en obras de carreteras que conforma la red vial nacional, 

para ello se hace llegar las siguientes recomendaciones: 

1. Mejorar los contratos de concesión, integrando y dando la debida 

importancia a los gastos generales fijos de los costos indirectos de igual 

manera que los costos directos. Otra manera, es que el Ositran tenga 

participación en la fase de las bases hasta la última etapa de ejecución de 

los proyectos concesionados, aportando la experiencia y conocimientos 

necesarios sobre los GGF de los costos indirectos, y también de los 

costos directos, no sean muy elevados con relación a sus montos 

referenciales establecidos en el Expediente Técnico de los proyectos no 

son sean muy elevado, ya que estas obras son de gran envergadura para 

nuestro país.    

2. Se debe integrar los Gastos Generales Fijos de los Costos Indirectos en 

el Reglamento de la Ley N° 30225 – “Ley de Contrataciones del Estado”, 

y se toma como ejemplo al “Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas” del Estado Mexicano en donde se 

define, se organiza y se discrimina cada gasto en circunstancias de 

administración tales como en las oficinas centrales, oficinas de campo o 

ambas según los nueve casos señalados en la misma. Así mismo, se 

debe realizar una estimación de estos gastos para cada proyecto a 

ejecutar con relación a la ubicación y localización que la obra misma 

proporciona, teniendo como factores importantes los contextos físicos y 

socioeconómicos del lugar. 

3. Realizar investigaciones de análisis comparativos más a profundidad, 

teniendo como muestra a más carreteras de gran envergadura que 

conforman la Red Vial Nacional que están bajo responsabilidad de los 

Gobiernos Regionales y los Ministerios. sobre estas modalidades de 

contratación (APP´s y obras públicas) en infraestructura vial para obtener 

mayor grado de aproximación de los porcentajes de los Gastos Generales 



      

 

107 
 

 Fijos en obras viales en el Perú. Así mismo, se debe realizar un control 

sobre estos gastos en obras de carreteras públicas y concesionadas 

cofinanciadas por más que sean valores mínimos comparados con los 

costos directos ya que estos trabajos viales traen beneficios a la 

población. Finalmente, se deberá realizar un plan de integración de 

Costos Indirectos en la construcción basado en especificaciones 

generales y particulares de construcción para cada tipo de obra y proyecto 

en nuestro país. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

FORMULACIÓN DE 
PROBLEMAS 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Existe un estudio empírico con 
enfoque cuantitativo que demuestre 

las diferencias de los gastos 
generales fijos con relación a los 

costos y presupuestos a nivel 
expediente de las obras de 

carreteras públicas y de carreteras 
concesionadas cofinanciadas que 
conforman la Red Vial Nacional en 

el Perú? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

¿Cuáles son los porcentajes de los 
gastos generales fijos con relación a 

los costos y presupuestos a nivel 
expediente de las obras de 
carreteras concesionadas 

cofinanciadas de carreteras que 
conforman la Red Vial Nacional en 

el Perú? 
 

¿Cuáles son los porcentajes de los 
gastos generales fijos con relación a 

los costos y presupuestos a nivel 
expediente de las obras de 

carreteras públicas que conforman 
la Red Vial Nacional en el Perú? 

 
¿Cuál es la diferencia porcentual de 

los gastos generales fijos con 
relación a los costos y presupuestos 
a nivel expediente de las obras de 
carreteras públicas y de carreteras 
concesionadas cofinanciadas que 
conforman la Red Vial Nacional en 

el Perú? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio empírico con 
enfoque cuantitativo de las 

diferencias de los gastos generales 
fijos con relación a los costos y 

presupuestos a nivel expediente de 
las obras de carreteras públicas y 

de carreteras concesionadas 
cofinanciadas que conforman la 
Red Vial Nacional en el Perú. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Determinar los porcentajes de los 
gastos generales fijos con relación 
a los costos y presupuestos a nivel 

expediente de las obras de 
carreteras concesionadas 

cofinanciadas de carreteras que 
conforman la Red Vial Nacional en 

el Perú. 
 

Determinar los porcentajes de los 
gastos generales fijos con relación 
a los costos y presupuestos a nivel 

expediente de las obras de 
carreteras públicas que conforman 

la Red Vial Nacional en el Perú. 
 

Realizar un análisis comparativo de 
los gastos generales fijos con 

relación a los costos y 
presupuestos a nivel expediente de 
las obras de carreteras públicas y 

de carreteras concesionadas 
cofinanciadas que conforman la 
Red Vial Nacional en el Perú. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

El estudio empírico con enfoque 
cuantitativo demuestra que los 

gastos generales fijos con relación 
a los costos y presupuestos a nivel 

expediente de las obras de 
carreteras públicas son menores a 

las carreteras concesionadas 
cofinanciadas que conforman la 
Red Vial Nacional en el Perú. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 

Los porcentajes de los gastos 
generales fijos son mayores del 2%, 

con relación a los costos y 
presupuestos a nivel expediente, de 

las obras de carreteras 
concesionadas cofinanciadas de 
carreteras que conforman la Red 

Vial Nacional en el Perú. 
 

Los porcentajes de los gastos 
generales fijos son menores que el 

2%, con relación a los costos y 
presupuestos a nivel expedienteo, 
de las obras de carreteras públicas 
que conforman la Red Vial Nacional 

en el Perú. 
 

Los gastos generales fijos con 
relación a los costos y presupuestos 
a nivel expediente de las obras de 
carreteras públicas son bajas en 
comparación de las carreteras 

concesionadas cofinanciadas que 
conforman la Red Vial Nacional en 

el Perú. 

Análisis 
Comparativo 
de los Gastos 

Generales 
Fijos en Obras 
de Carreteras 

Carreteras 
Concesionadas 
Cofinanciadas 

Gastos de 
Campamento 

Costos Indirectos 
- 

Análisis de Gastos 
Generales Fijos 

Gastos 
Administrativos 

Gastos de 
Liquidación 

Otros Gastos 

Carreteras Públicas 

Gastos de 
Campamento 

Gastos 
Administrativos 

Gastos de 
Liquidación 

Otros Gastos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Anexo 2: Instrumento de Validación 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÍTULO: 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES FIJOS EN OBRAS 

PÚBLICAS Y OBRAS CONCESIONADAS COFINANCIADAS DE LAS 

CARRETERAS EN EL PERÚ” 

AUTOR: FERNANDO EDSON BARRIENTOS ILLACONZA 

 

01.  DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL PROYECTO  

MODALIDAD DE PROYECTO  

NOMBRE DE LA EMPRESA   

UBICACIÓN DEL PROYECTO  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

 

 

02.  RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA 
COSTO DIRECTO  

GASTOS GENERALES %  

UTILIDAD %  

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA  

TASA DE REGULACIÓN  
(1% MONTO TOTAL S/IGV) 

 

MONTO TOTAL SIN IGV  

IGV 18%  

MONTO TOTAL CON IGV  

 

03.  GASTOS GENERALES FIJOS 
CAMPAMENTO  

Oficina para el contratista  

Oficina para la supervisión  

Áreas de laboratorio  

Otros  

ADMINISTRATIVOS  

Costo de Preparación de Oferta para la Licitación  

Costos Legales  

Gastos Varios  

LIQUIDACIÓN DE OBRA  

Ingeniero Residente  

Ingeniero de Metrados y Valorizaciones  

Contador - Administrativo  

Útiles de Oficina  

Otros  

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS  

 

APELLIDOS  

NOMBRES  

DNI  
FIRMA: 

 
 

……………………………………… 

REGISTRO CIP  

FECHA  
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 Anexo 3: Validación de los Instrumentos 
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 Anexo 4: Recolección de Datos de la Muestra  

IIRSA NORTE 

       

       

DATOS GENERALES 

       

 Nombre del Proyecto: IIRSA NORTE: Tramo Vial: Paita - Yurimaguas   

 Empresa Ejecutora: Concesionaria IIRSA Norte S.A.   

 Modalidad: Cofinanciada   

 Sistema de Contratación Precios Unitarios   

 
Longitud de Carretera por intervenir 

(km.): 
955.10   

 Sub Tramos: Tramo 1: Yurimaguas – Tarapoto (127,20 Km.)   

   Tramo 2: Tarapoto – Rioja (133,00 Km.)   

   Tramo 3: Roja – Corral Quemado (274,00 Km.)   

   
Tramo 4: Corral Quemado – Olmos (196,20 

Km.) 
  

   Tramo 5: Olmos – Piura (168,90 Km.)   

   Tramo 6: Piura – Paita (55,80 Km.)   

 Adendas: Adenda 1: 28 de diciembre de 2005.   

   Adenda 2: 23 de febrero de 2006.   

   Adenda 3: 21 de julio de 2006.   

   Adenda 4: 14 de mayo de 2009.   

   Adenda 5: 03 de mayo de 2011.   

   Adenda 6: 25 de noviembre de 2014.   

   Adenda 7: 03 de julio de 2015.   

 Año de Suscripción de Contrato: 17 de junio de 2005   

 Duración de Concesión (años): 25   

 Ubicación Geográfica: 
Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, 

San Martín, Loreto 
  

 Monto de Inversión ($): 88,090,380.98   
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PRESUPUESTO DE OBRA 

       

 DESCRIPCIÓN MONTO (UC$) %1 %2   

       

 Costo Directo 51,388,079.95       

 Gastos Generales 17,379,448.64 33.8200%     

 Gastos Generales Fijos 4,920,845.05 9.5758% 5.5861%   

 Gastos Generales Variables 12,458,603.59 24.2442%     

 Utilidades  5,138,808.00 10.0000%     

 Presupuesto Referencial de Obra 73,906,336.59       

 Taza de Regulación 746,528.65       

 Monto Total (sin IGV) 74,652,865.24       

 IGV  13,437,515.74       

 Monto Total (Con IGV) 88,090,380.98       

       

 
%1: Porcentaje respecto al Costo 

Directo 
     

 
%2: Porcentaje respecto al Monto 

Total inc. Igv 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS 

       

 Costo Directo: 51,388,079.95     

 Periodo de Ejecución (meses): 7.87     

       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

DESCR UNIDAD   

       

1.00.00 

CAMPAMENTO / OFICINA DE 

OBRA / PLANTAS 

INDUSTRIALES 

          

1.01.00 Alquiler de oficina mes 1 18.00 2,500.00 45,000.00 

1.01.01 Gastos operativos de oficina mes 1 18.00 4,500.00 81,000.00 

1.01.02 
Instalación/Cambio, remodelación 

de la Oficina 
glb 1 1.00 5,400.05 5,400.05 

1.01.03 Equipos de Informática mes 1 18.00 2,500.00 45,000.00 

1.01.04 Equipos de comunicación mes 1 18.00 2,500.00 45,000.00 

1.01.05 
Muebles, Escritorios y otros de 

Oficina 
mes 1 1.00 2,700.00 2,700.00 

MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO / 

OFICINA DE OBRA / PLANTAS 

INDUSTRIALES 

        224,100.05 

       

2.00.00 TALLER MECÁNICO DE APOYO           

2.01.01 Mantenimiento y operación del taller mes 1 18.00 4,000.00 72,000.00 

MONTO TOTAL DE TALLER MECÁNICO DE 

APOYO 
        72,000.00 

       

3.00.00 GASTOS FINANCIEROS           

3.01.01 Sencico glb 0.002 1.00 88,090,380.98 176,180.76 

3.01.02 
Impuesto a las Transacciones 

Financieras 
glb 0.0005 1.00 88,090,380.98 44,045.19 

3.01.03 Gastos Oficina Central glb 0.04 1.00 88,090,380.98 3,523,615.24 

3.01.04 Carta Fianza por Adelanto glb 0.01 1.00 88,090,380.98 880,903.81 

MONTO TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS         4,624,745.00 

       

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS         4,920,845.05 
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IIRSA SUR TRAMO 5 

       

       

DATOS GENERALES 

       

 Nombre del Proyecto: IIRSA Sur Tramo 5: Matarani – Azángaro – Ilo   

 Empresa Ejecutora: Concesionaria Vial del Sur S.A.   

 Modalidad: Cofinanciada   

 Sistema de Contratación Suma Alzada   

 
Longitud de Carretera por intervenir 

(km.): 
854.70   

 Sub Tramos: Matarani-Juliaca (369,24 Km)   

   Ilo – Puno – Juliaca (383,29 Km)   

   Juliaca – Azángaro (74,58 Km)   

 Adendas: Adenda 1:  26 de noviembre de 2010.   

   Adenda 2: 24 de junio de 2011.   

   Adenda 3: 19 de junio de 2015.   

 Año de Suscripción de Contrato: 24 de octubre de 2007.   

 Duración de Concesión (años): 25   

 Ubicación Geográfica: Arequipa, Moquegua, Puno.   

 Monto de Inversión ($): 1,308,359.87   
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PRESUPUESTO DE OBRA 

       

 DESCRIPCIÓN MONTO (UC$) %1 %2   

       

 Costo Directo 774,140.56       

 Gastos Generales 257,224.93 33.2272%     

 Gastos Generales Fijos 31,632.34 4.0861% 2.4177%   

 Gastos Generales Variables 225,592.59 29.1410%     

 Utilidades  77,414.06 10.0000%     

 Presupuesto Referencial de Obra 1,108,779.55       

 IGV  199,580.32       

 Monto Total (Con IGV) 1,308,359.87       

       

 
%1: Porcentaje respecto al Costo 

Directo 
     

 
%2: Porcentaje respecto al Monto 

Total inc. Igv 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS 

       

 Costo Directo: 774,140.56     

 Periodo de Ejecución (meses): 5.00     

       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL DESCR UNIDAD 

       

1.00.00 CAMPAMENTO           

1.01.00 Contratista           

1.01.01 Oficinas m2 1 25.00 300.00 7,500.00 

1.01.02 Almacenes m2 1 50.00 100.00 5,000.00 

1.01.03 Laboratorios m2     300.00   

1.01.04 Comedores m2 1 50.00 250.00 12,500.00 

1.01.05 Vivienda Ingenieros m2 0   250.00   

1.01.06 Vivienda Personal Técnico m2 0   250.00   

1.01.07 Vivienda Operadores y Obreros m2 0   250.00   

1.01.08 Oficinas de la Supervisión m2 1 15.00 250.00 3,750.00 

  TOTAL     140.00   28,750.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.25 7,187.50 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 1,437.50 2,875.00 

ARMADO Y DESARMADO m2   140.00 8.00 1,120.00 

MANTENIMIENTO     140.00 5.00 700.00 

MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO         11,882.50 

       

2.00.00 EQUIPAMIENTO           

2.01.01 Oficinas m2 1 25.00 40.00 1,000.00 

2.01.02 Almacenes m2 1 50.00 7.00 350.00 

2.01.03 Laboratorios m2 0   30.00   

2.01.04 Comedores m2 1 50.00 12.00 600.00 

2.01.05 Vivienda Ingenieros m2 0   30.00   

2.01.06 Vivienda Personal Técnico m2 0   30.00   

2.01.07 Vivienda Operadores y Obreros m2 0   30.00   

2.01.08 Oficinas de la Supervisión m2 1 15.00 30.00 450.00 

              

  TOTAL         2,400.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       1.00 2,400.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 120.00 240.00 

MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO         2,640.00 
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3.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS           

3.01.01 Gastos Legales (Notariales) est 1 1.00 1,125.00 1,125.00 

3.01.02 Cartel de Obra und 1 1.00 1,000.00 1,000.00 

3.01.03 Gastos Varios (fotocopias) est 1 0.50 1,000.00 500.00 

MONTO TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
        2,625.00 

       

4.00.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA           

4.01.01 Ingeniero Residente mes 0.5 1.00 5,500.00 2,750.00 

4.01.02 
Jefe de Oficina Ingeniería 

(Planeamiento y Costos) 
mes     2,500.00 - 

4.01.03 Administrador de Obra mes 0.5 1.00 3,000.00 1,500.00 

4.01.04 Secretaria mes   5.00 700.00 - 

4.01.05 Leyes Sociales glb 1 47.70% 4,250.00 2,027.08 

4.01.06 Fotocopia Planos est 1 0.50 1,125.00 562.50 

4.01.07 Fotocopia Documentos est 1 0.50 937.00 468.50 

4.01.08 Empastado, encuadernado, anillados est 1 0.50 750.00 375.00 

4.01.09 Comunicaciones est 1 0.50 500.00 250.00 

4.01.10 Movilización y Coordinaciones est 1 0.50 800.00 400.00 

4.01.11 Útiles de Oficina est 1 0.50 500.00 250.00 

MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA         8,583.08 

       

5.00.00 IMPUESTOS           

5.01.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.200% 1.00 1,108,779.55 2,217.56 

5.01.02 ITF % 0.005% 2.00 1,308,359.87 130.84 

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS         2,348.40 

       

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS         31,632.34 
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LONGITUDINAL DE LA SIERRA 

       

       

DATOS GENERALES 

       

 Nombre del Proyecto: 

Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de 

Dios - Cajamarca - Chiple - Cajamarca - 

Trujillo - Dv. Chilete - Emp. PE-3N 

  

 Empresa Ejecutora: Consorcio Consierra Tramo II S.A.   

 Modalidad: Cofinanciada   

 Sistema de Contratación Suma Alzada   

 
Longitud de Carretera por intervenir 

(km.): 
875.10   

 Sub Tramos: Chiple – Cutervo (60,697 Km.)   

   Cutervo – Cochabamba (29,393 Km.)   

   Cochabamba – Chota (34,140 Km.)   

   Chota – Hualgayoc (60,018 Km.)   

   Hualgayoc – Dv. Yanacocha (51,012 Km.)   

   Dv. Yanacocha – Cajamarca (38,384 Km.)   

   Cajamarca – Km. 1269+00 (3,702 Km.)   

   Km. 1269+00 – San Marcos (58,301 Km.)   

   San Marcos – Cajabamba (59,129 Km.)   

   Cajabamba – Sausacocha (41,430 Km.)   

   Sausacocha – Huamachuco (11,287 Km.)   

   Huamachuco – Dv. Callacuyan (44,331 Km.)   

   Dv. Callacuyan – Shorey (15,762 Km.)   

   Shorey – Dv. Otuzco (51,682 Km.)   

   Dv. Otuzco – Trujillo (70,440 Km.)   

   Ciudad de Dios – Dv. Chilete (91,489 Km.)   

   Dv. Chilete – Cajamarca (85,941 Km.)   

   Dv. Chilete – Emp. PE-3N (67,971 Km.)   

 Adendas: Adenda 1: 02 de febrero de 2018.   

 Año de Suscripción de Contrato: 28 de mayo del 2014   

 Duración de Concesión (años): 25   

 Ubicación Geográfica: La Libertad, Cajamarca.   

 Monto de Inversión (S/): 60,646,894.94   

       

       



      

 

128 
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PRESUPUESTO DE OBRA 

       

 DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2   

       

 Costo Directo 39,515,432.13       

 Gastos Generales 7,928,698.34 20.0648%     

 Gastos Generales Fijos 756,345.00 1.9140% 1.2471%   

 Gastos Generales Variables 7,172,353.34 18.1508%     

 Utilidades  3,951,543.21 10.0000%     

 Presupuesto Referencial de Obra 51,395,673.68       

 IGV  9,251,221.26       

 Monto Total (Con IGV) 60,646,894.94       

       

 
%1: Porcentaje respecto al Costo 

Directo 
     

 
%2: Porcentaje respecto al Monto 

Total inc. Igv 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS 

       

 Costo Directo: 39,515,432.13     

 Periodo de Ejecución (meses): 10.50     

       

       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL DESCR UNIDAD 

       

1.00.00 CAMPAMENTO           

1.01.01 Comedores Empleados y Técnicos m2   40.00 200.00 8,000.00 

1.01.02 Comedores Operadores y Obreros m2   50.00 200.00 10,000.00 

1.01.03 Vivienda Empleados y Técnicos m2   80.00 250.00 20,000.00 

1.01.04 Vivienda Operadores y Obreros m2   150.00 250.00 37,500.00 

  TOTAL     320.00   75,500.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.50 37,750.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 7,550.00 15,100.00 

ARMADO Y DESARMADO m2   320.00 30.00 9,600.00 

MANTENIMIENTO (Inc Servicios) m2   320.00 15.00 4,800.00 

MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO         67,250.00 

 

 

 

 

     

2.00.00 EQUIPAMIENTO           

2.01.01 Comedores Empleados y Técnicos glb   40.00 30.00 1,200.00 

2.01.02 Comedores Operadores y Obreros glb   50.00 20.00 1,000.00 

2.01.03 Vivienda Empleados y Técnicos glb   80.00 150.00 12,000.00 

2.01.04 Vivienda Operadores y Obreros glb   150.00 150.00 22,500.00 

  TOTAL         36,700.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.50 18,350.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 3,670.00 7,340.00 

MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO         25,690.00 

       

3.00.00 COSTOS AMBIENTALES FIJOS           

3.01.01 
Programas de Medidas Preventivas, 

Mitigadoras y correctivas 
        76,500.05 

  
Sub-programa de manejo Residuos 

Sólidos. Líquidos y Efluentes 
          



      

 

131 
 

 
  

Segregación y recolección de 

residuos sólidos 
          

  Contenedores de residuos sólidos und   20.00 60.00 1,200.00 

  Parihuela und   20.00 30.00 600.00 

  
Almacenamiento temporal de 

residuos sólidos 
          

  
Contenedores paralos residuos 

sólidos 
und   20.00 60.00 1,200.00 

  Extinto - 9kg und   4.00 140.00 560.00 

  
Transporte y disposición final de 

residuos sólidos y líquidos 
          

  Transporte de residuos peligrosos und   3.00 7,600.00 22,800.00 

  Disposición final residuos peligrosos und   3.00 13,645.00 40,935.00 

  Transporte residuos no peligrosos und   1.00 2,100.00 2,100.00 

  
Disposición final residuos no 

peligrosos 
und   1.00 100.80 100.80 

  Subprograma de Seguridad Vial           

  Señalización Temporal und   75.00 93.39 7,004.25 

3.01.02 
Programa de Prevención de Pérdidas 

y Contingencias 
        245,143.60 

  Sub programa de Salud Ocupacional           

  Exámenes médicos ocupacionales glb   1.00 237,921.60 237,921.60 

  Sub programa de contingencias           

  
Equipos para los derrame de 

sustancias químicas 
glb   1.00 7,222.00 7,222.00 

3.01.03 
Pago uso áreas instalaciones 

auxiliares 
glb 1 0.25 697,900.00 174,475.00 

MONTO TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES 

FIJOS 
        496,118.65 

       

4.00.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA           

4.01.01 Ingeniero Residente mes 1 1.00 15,000.00 15,000.00 

4.01.02 
Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento 

y Costos) 
mes 1 1.00 10,000.00 10,000.00 

4.01.03 Contador mes 1 1.00 4,000.00 4,000.00 

4.01.04 Secretaria mes 1 1.00 1,500.00 1,500.00 

4.01.05 Dibujante mes 1 2.00 2,500.00 5,000.00 

4.01.06 Leyes Sociales glb 1 49.00% 35,500.00 17,395.00 

4.01.07 Fotocopia Planos est 1 1.00 3,600.00 3,600.00 

4.01.08 Fotocopia Documentos est 1 1.00 3,000.00 3,000.00 

4.01.09 Empastado, encuadernado, anillados est 1 1.00 1,250.00 1,250.00 
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 4.01.10 Comunicaciones est 1 1.00 1,250.00 1,250.00 

4.01.11 Movilización y Coordinaciones est 1 1.00 1,250.00 1,250.00 

4.01.12 Útiles de Oficina est 1 1.00 1,250.00 1,250.00 

MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA         64,495.00 

       

5.00.00 IMPUESTOS           

5.01.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.200% 1.00 51,395,673.68 102,791.35 

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS         102,791.35 

       

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS         756,345.00 
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QUILCA 

       

       

DATOS GENERALES 

       

 Nombre del Proyecto: 

Construcción y Mejoramiento de la carretera 

Camanpa - Dv. Quilca - Matarani - Ilo, Tramo 

I: Camaná - Desvío Quilca - Matarani - El 

arenal y el Arenal - Punta de Bombom 

  

 Empresa Ejecutora: Consorcio Vial El Arenal-Punta de Bombon   

 Modalidad: Por Contrata   

 Sistema de Contratación Suma Alzada   

 
Longitud de Carretera por intervenir 

(km.): 
51.30   

 Sub Tramos: Matarani - El arenal (42.80 km)   

   El arenal - La punta de Bombon (8.50 Km)   

 Código Único de Proyecto: 2058733   

 Código SNIP: 3272   

 Código Infobras: 34921   

 Año de Suscripción de Contrato: 26 de febrero del 2014   

 Duración (meses): 24   

 Ubicación Geográfica: Moquegua, Arequipa, Tacna   

 Nivel de Estudio: Estudio Definitivo - Expediente Técnico   

 Monto de Inversión (S/): 450,849,247.39   
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PRESUPUESTO DE OBRA 

       

 DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2   

       

 Costo Directo 318,703,183.21       

 Gastos Generales 31,502,131.85 9.8845%     

 Gastos Generales Fijos 1,251,867.13 0.3928% 0.2777%   

 Gastos Generales Variables 30,250,264.72 9.4917%     

 Utilidades  31,870,318.32 10.0000%     

 Presupuesto Referencial de Obra 382,075,633.38       

 IGV  68,773,614.01       

 Monto Total (Con IGV) 450,849,247.39       

       

 
%1: Porcentaje respecto al Costo 

Directo 
     

 
%2: Porcentaje respecto al Monto 

Total inc. Igv 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS 

       

 Costo Directo: 318,703,183.21     

 Periodo de Ejecución (meses): 24.00     

       

       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL DESCR UNIDAD 

       

1.00.00 
CAMPAMENTO Y PATIO DE 

MÁQUINAS 
          

1.01.01 Oficina (Inc Tópico) m2   150.00 240.00 36,000.00 

1.01.02 Almacenes m2   250.00 120.00 30,000.00 

1.01.03 Talleres m2   400.00 120.00 48,000.00 

1.01.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2   40.00 240.00 9,600.00 

1.01.05 Comedores Ingenieros m2   20.00 180.00 3,600.00 

1.01.06 Comedores Empleados y Técnicos m2   40.00 180.00 7,200.00 

1.01.07 Comedores Operadores y Obreros m2   60.00 180.00 10,800.00 

1.01.08 Vivienda Ingenieros m2   80.00 240.00 19,200.00 

1.01.09 Vivienda Empleados y Técnicos m2   100.00 240.00 24,000.00 

1.01.10 Vivienda Operadores y Obreros m2   180.00 240.00 43,200.00 

1.01.11 Oficinas de la Supervisión m2   80.00 240.00 19,200.00 

  TOTAL     1400.00   250,800.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.50 125,400.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 25,080.00 50,160.00 

ARMADO Y DESARMADO m2   1400.00 25.00 35,000.00 

MANTENIMIENTO (Inc Servisios) m2   1400.00 12.50 17,500.00 

MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO 

DE MÁQUINAS 
        228,060.00 

       

2.00.00 EQUIPAMIENTO           

2.01.01 Oficina (Inc Tópico) m2   150.00 120.00 18,000.00 

2.01.02 Almacenes m2   250.00 15.00 3,750.00 

2.01.03 Talleres m2   400.00 15.00 6,000.00 

2.01.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2   40.00 60.00 2,400.00 

2.01.05 Comedores Ingenieros m2   20.00 45.00 900.00 

2.01.06 Comedores Empleados y Técnicos m2   40.00 30.00 1,200.00 

2.01.07 Comedores Operadores y Obreros m2   60.00 15.00 900.00 

2.01.08 Vivienda Ingenieros m2   80.00 120.00 9,600.00 
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 2.01.09 Vivienda Empleados y Técnicos m2   100.00 120.00 12,000.00 

2.01.10 Vivienda Operadores y Obreros m2   180.00 120.00 21,600.00 

2.01.11 Oficinas de la Supervisión m2   80.00 120.00 9,600.00 

2.01.12 
Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
glb   1.00 15,000.00 15,000.00 

  TOTAL         100,950.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.40 40,380.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 10,095.00 20,190.00 

MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO         60,570.00 

       

3.00.00 COSTOS AMBIENTALES FIJOS           

  
Programa de medidas preventicas, 

mitigadoras y correctivas 
          

  

Subprograma de Manejo de 

Residuos Sólidos, Líquidos y 

Efluentes. Medida básicas para el 

manejo y control de vertimiento de 

efluentes 

          

  Trampa de grasas und   2.00 1,800.00 3,600.00 

  Tanque séptico und   1.00 10,000.00 10,000.00 

  
Medidas básicas para el manejo 

de residuos sólidos 
          

  
Recipientes de Residus Sólidos 

con tapa + reposición 
und   48.00 60.00 2,880.00 

  Cercado del centro de acopio m2   40.00 307.01 12,280.40 

  
Techado de calamina del centro 

de acopio 
m2   60.00 280.00 16,800.00 

  
Losa de concreto - centro de 

acopio 175 kg/cm2 e=10cm 
m2   80.00 31.24 2,499.20 

  

Disposición y transporte 

especializado de residuos peligrosos 

(EPS) 

glb   1.00 8,000.00 8,000.00 

  Microrelleno Sanitario glb   1.00 600.00 600.00 

  Mallas raschel de alta densidad glb   1.00 9,000.00 9,000.00 

  

Subprograma de Señalización, 

Seguridad Vial y Desvíos 

Provisionales 

          

  
Señalización informativa 

ambiental temporal 
und   29.00 150.00 4,350.00 

  
Charlas y capacitaciones en 

temas de seguridad vial 
glb   1.00 2,750.00 2,750.00 
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Programa de Capacitación y 

Educación Ambiental 
          

  
Subprograma de Educación 

Ambiental 
glb   1.00 12,100.00 12,100.00 

  
Subprograma de Capacitación 

Ambiental 
glb   1.00 7,000.00 7,000.00 

  
Proyecto + lámpara repuesto + 

ecran. 
glb   1.00 2,800.00 2,800.00 

3.01.02 Programa de Asuntos Sociales     1.00 900.00 900.00 

3.01.03 
Programa de Prevención de 

Pérdidas y Contingencias 
          

  Subprograma de Contingencias           

  
Equipos de primeros auxilios y 

de socorro 
glb   1.00 8,100.00 8,100.00 

  Equipos contra incendio glb   1.00 12,000.00 12,000.00 

  Equipos de radiocomunicación glb   1.00 3,325.00 3,325.00 

  
Kit para derrames de sustancias 

químicas 
glb   1.00 5,400.00 5,400.00 

  Camillas glb   1.00 1,200.00 1,200.00 

  Equipo de Alcoholemia glb   1.00 2,700.00 2,700.00 

MONTO TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES 

FIJOS 
        128,284.60 

       

4.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS           

4.01.01 
Gastos de Licitación y Elaboración de 

Propuesta (Incl. viaje) 
est   1.00 8,000.00 8,000.00 

4.01.02 Gastos Legales (Notariales) est   1.00 2,500.00 2,500.00 

4.01.03 Panel de Obra u   2.00 3,500.00 7,000.00 

4.01.04 Cartel de Obra u   2.00 3,500.00 7,000.00 

4.01.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1 1.00 2,500.00 2,500.00 

MONTO TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
        27,000.00 

       

5.00.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA           

5.01.01 Ingeniero Residente mes 1 0.75 15,000.00 11,250.00 

5.01.02 
Jefe de Oficina Ingeniería 

(Planamiento y Costos) 
mes 1 0.75 9,000.00 6,750.00 

5.01.03 Contador mes 1 0.75 3,500.00 2,625.00 

5.01.04 Secretaria mes 1 0.75 1,500.00 1,125.00 

5.01.05 Dibujante mes 1 0.75 2,500.00 1,875.00 

5.01.06 Leyes Sociales glb 1 49.00% 23,625.00 11,576.25 
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 5.01.07 Fotocopia Planos est 1 1.00 1,900.00 1,900.00 

5.01.08 Fotocopia Documentos est 1 1.00 1,500.00 1,500.00 

5.01.09 Empastado, encuadernado, anillados est 1 1.00 1,500.00 1,500.00 

5.01.10 Comunicaciones est 1 1.00 1,500.00 1,500.00 

5.01.11 Movilización y Coordinaciones est 1 1.00 1,100.00 1,100.00 

5.01.12 Útiles de Oficina est 1 1.00 1,100.00 1,100.00 

MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA         43,801.25 

       

6.00.00 IMPUESTOS           

6.01.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.200% 1.00 
382,075,633

.38 
764,151.27 

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS         764,151.27 

       

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS         1,251,867.13 
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HUAMACHUCO 

       

       

DATOS GENERALES 

       

 Nombre del Proyecto: 

Mejoramiento y Construcción de la Carretera 

Ruta 10, Tramo Huamachuco - Puente Pallar 

- Juanqui, Sector: Huamachuco - 

Sacsacocha - Puente Pallar. 

  

 Empresa Ejecutora: 

Consorcio Huamachuco I (C.A.M.E. 

Contratistas y Servicios Generales S.A: - 

Superconcreto del Perú S.A.) 

  

 Modalidad: Por Contrata   

 Sistema de Contratación Suma Alzada   

 
Longitud de Carretera por intervenir 

(km.): 
28.32   

 Código Único de Proyecto: 2031693   

 Código SNIP: 15956   

 Código Infobras: -   

 Año de Suscripción de Contrato: 07 de diciembre de 2012   

 Duración (meses): 11.00   

 Ubicación Geográfica: La Libertad   

 Nivel de Estudio: Estudio Definitivo - Expediente Técnico   

 Monto de Inversión (S/): 75,352,912.44   
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PRESUPUESTO DE OBRA 

       

 DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2   

       

 Costo Directo 49,415,075.99       

 Gastos Generales 9,501,816.78 19.2286%     

 Gastos Generales Fijos 630,482.31 1.2759% 0.8367%   

 Gastos Generales Variables 8,871,334.47 17.9527%     

 Utilidades  4,941,507.60 10.0000%     

 Presupuesto Referencial de Obra 63,858,400.37       

 IGV  11,494,512.07       

 Monto Total (Con IGV) 75,352,912.44       

       

 
%1: Porcentaje respecto al Costo 

Directo 
     

 
%2: Porcentaje respecto al Monto 

Total inc. Igv 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS 

       

 Costo Directo: 49,415,075.99     

 Periodo de Ejecución (meses): 11.00     

       

       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL DESCR UNIDAD 

       

1.00.00 
CAMPAMENTO Y PATIO DE 

MÁQUINAS 
          

1.01.01 Oficinas m2   200.00 250.00 50,000.00 

1.01.02 Almacenes m2   300.00 150.00 45,000.00 

1.01.03 Talleres (Incluye Drenaje Industrial) m2   600.00 140.00 84,000.00 

1.01.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2   40.00 250.00 10,000.00 

1.01.05 
Construccion Sistema de Tratamiento 

de Aguas Residuales 
glb   1.00 25,000.00 25,000.00 

1.01.06 Comedores Ingenieros m2   20.00 200.00 4,000.00 

1.01.07 Comedores Empleados y Técnicos m2   40.00 200.00 8,000.00 

1.01.08 Comedores Operadores y Obreros m2   80.00 200.00 16,000.00 

1.01.09 Vivienda Ingenieros m2   120.00 220.00 26,400.00 

1.01.10 Vivienda Empleados y Técnicos m2   120.00 220.00 26,400.00 

1.01.11 Vivienda Operadores y Obreros m2   250.00 220.00 55,000.00 

1.01.12 Oficinas de la Supervisión m2   100.00 220.00 22,000.00 

  TOTAL     1871.00   371,800.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.40 148,720.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 37,180.00 74,360.00 

ARMADO Y DESARMADO m2   1871.00 25.00 46,775.00 

MANTENIMIENTO (Inc Servisios) m2   1871.00 12.50 23,387.50 

MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO 

DE MÁQUINAS 
        293,242.50 

       

2.00.00 EQUIPAMIENTO           

2.01.01 Oficinas glb   200.00 120.00 24,000.00 

2.01.02 Almacenes glb   300.00 15.00 4,500.00 

2.01.03 Talleres (Incluye Drenaje Industrial) glb   600.00 15.00 9,000.00 

2.01.04 Laboratorios (incl. Pozas) glb   40.00 60.00 2,400.00 

2.01.05 Comedores Ingenieros glb   20.00 45.00 900.00 

2.01.06 Comedores Empleados y Técnicos glb   40.00 30.00 1,200.00 
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 2.01.07 Comedores Operadores y Obreros glb   80.00 15.00 1,200.00 

2.01.08 Vivienda Ingenieros glb   120.00 120.00 14,400.00 

2.01.09 Vivienda Empleados y Técnicos glb   120.00 120.00 14,400.00 

2.01.10 Vivienda Operadores y Obreros glb   250.00 120.00 30,000.00 

2.01.11 Oficinas de la Supervisión glb   100.00 120.00 12,000.00 

  TOTAL         114,000.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.40 45,600.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 11,400.00 22,800.00 

MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO         68,400.00 

 
 

 
     

3.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS           

3.01.01 
Gastos de Licitación y Elaboración de 

Propuesta (Incl. viaje) 
est   1.00 12,000.00 12,000.00 

3.01.02 Gastos Legales (Notariales) est   1.00 4,000.00 4,000.00 

3.01.03 Cartel de Obra u   2.00 3,000.00 6,000.00 

3.01.04 Panel de Obra u   2.00 3,000.00 6,000.00 

3.01.05 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1 1.00 5,000.00 5,000.00 

MONTO TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
        33,000.00 

 
 

 
     

4.00.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA           

4.01.01 Ingeniero Residente mes 1 1.00 15,000.00 15,000.00 

4.01.02 
Jefe de Oficina Ingeniería 

(Planamiento y Costos) 
mes 1 1.00 9,000.00 9,000.00 

4.01.03 Contador mes 1 1.00 3,500.00 3,500.00 

4.01.04 Secretaria mes 1 1.00 1,200.00 1,200.00 

4.01.05 Dibujante mes 2 1.00 2,000.00 4,000.00 

4.01.06 Leyes Sociales glb 1 49.00% 32,700.00 16,023.00 

4.01.07 Fotocopia Planos est 1 1.00 3,000.00 3,000.00 

4.01.08 Fotocopia Documentos est 1 1.00 2,500.00 2,500.00 

4.01.09 Empastado, encuadernado, anillados est 1 1.00 1,200.00 1,200.00 

4.01.10 Comunicaciones est 1 1.00 1,000.00 1,000.00 

4.01.11 Movilización y Coordinaciones est 1 1.00 1,200.00 1,200.00 

4.01.12 Útiles de Oficina est 1 1.00 500.00 500.00 

MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA         58,123.00 
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 5.00.00 IMPUESTOS           

5.01.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.200% 1.00 63,858,400.37 127,716.80 

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS         127,716.80 

       

6.00.00 VARIOS           

6.01.01 
Construcción de Polvorín, vigilancia y 

seguridad de expolsivos 
glb   1.00 50,000.00 50,000.00 

MONTO TOTAL DE VARIOS         50,000.00 

       

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS         630,482.30 
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PAMPAS 

       

       

DATOS GENERALES 

       

 Nombre del Proyecto: 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 

Dv. Imperial - Pampas 
  

 Empresa Ejecutora: GMI S.A Consultores y GyM   

 Modalidad: Por Contrata   

 Sistema de Contratación Suma Alzada   

 
Longitud de Carretera por intervenir 

(km.): 
36.14   

 Código de Proyecto: 181152   

 Duración (meses): 24.00   

 Ubicación Geográfica: Huancavelica   

 Nivel de Estudio: Estudio Definitivo - Expediente Técnico   

 Monto de Inversión ($): 202,669,808.36   
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PRESUPUESTO DE OBRA 

       

 DESCRIPCIÓN MONTO (S/) %1 %2   

       

 Costo Directo 138,870,244.18       

 Gastos Generales 18,996,806.28 13.6795%     

 Gastos Generales Fijos 1,351,185.21 0.9730% 0.6667%   

 Gastos Generales Variables 17,645,621.07 12.7066%     

 Utilidades  13,887,024.42 10.0000%     

 Presupuesto Referencial de Obra 171,754,074.88       

 IGV  30,915,733.48       

 Monto Total (Con IGV) 202,669,808.36       

       

 
%1: Porcentaje respecto al Costo 

Directo 
     

 
%2: Porcentaje respecto al Monto 

Total inc. Igv 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS 

       

 Costo Directo: 138,870,244.18     

 Periodo de Ejecución (meses): 24.00     

       

       

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL DESCR UNIDAD 

       

1.00.00 
CAMPAMENTO Y PATIO DE 

MÁQUINAS 
          

1.01.01 Oficina (Inc Tópico) m2   200.00 250.00 50,000.00 

1.01.02 Almacenes m2   300.00 150.00 45,000.00 

1.01.03 Talleres (Incluye Drenaje Industrial) m2   600.00 150.00 90,000.00 

1.01.04 Laboratorios (incl. Pozas) m2   40.00 250.00 10,000.00 

1.01.05 
Construcción Sistema de 

Tratamiento de Agusa Residuales 
glb   1.00 20,000.00 20,000.00 

1.01.06 Comedores Ingenieros m2   20.00 200.00 4,000.00 

1.01.07 Comedores Empleados y Técnicos m2   40.00 200.00 8,000.00 

1.01.08 Comedores Operadores y Obreros m2   80.00 200.00 16,000.00 

1.01.09 Vivienda Ingenieros m2   100.00 250.00 25,000.00 

1.01.10 Vivienda Empleados y Técnicos m2   100.00 250.00 25,000.00 

1.01.11 Vivienda Operadores y Obreros m2   200.00 250.00 50,000.00 

1.01.12 Oficinas de la Supervisión m2   100.00 250.00 25,000.00 

  TOTAL     1781.00   368,000.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.50 184,000.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 36,800.00 73,600.00 

ARMADO Y DESARMADO m2   1781.00 25.00 44,525.00 

MANTENIMIENTO (Inc Servisios) m2   1781.00 12.50 22,262.50 

MONTO TOTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO 

DE MÁQUINAS 
        324,387.50 

       

2.00.00 EQUIPAMIENTO           

2.01.01 Oficinas glb   200.00 120.00 24,000.00 

2.01.02 Almacenes glb   300.00 15.00 4,500.00 

2.01.03 Talleres (inc. Drenaje Industrial) glb   600.00 15.00 9,000.00 

2.01.04 Laboratorios (incl. Pozas) glb   40.00 60.00 2,400.00 

2.01.05 Comedores Ingenieros glb   20.00 45.00 900.00 

2.01.06 Comedores Empleados y Técnicos glb   40.00 30.00 1,200.00 
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 2.01.07 Comedores Operadores y Obreros glb   80.00 15.00 1,200.00 

2.01.08 Vivienda Ingenieros glb   100.00 120.00 12,000.00 

2.01.09 Vivienda Empleados y Técnicos glb   100.00 120.00 12,000.00 

2.01.10 Vivienda Operadores y Obreros glb   200.00 120.00 24,000.00 

2.01.11 Oficinas de la Supervisión glb   100.00 120.00 12,000.00 

  TOTAL         103,200.00 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA       0.50 51,600.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN vje   2.00 10,320.00 20,640.00 

MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO         72,240.00 

       

3.00.00 COSTOS AMBIENTALES FIJOS           

3.01.01 

Subprograma de Manejo de 

Residuos Sólidos, Líquidos y 

Efluentes. 

          

  
Segregación y Recolección de 

Residuos Sólidos 
glb   1.00 15,040.00 15,040.00 

  
Almacenamiento de Residuos 

Sólidos Peligrosos 
glb   1.00 2,480.00 2,480.00 

  
Almacenamiento de Residuos 

Sólidos No Peligrosos 
glb   1.00 2,100.00 2,100.00 

  Manejo de Efluentes glb   1.00 70,839.55 70,839.55 

3.01.02 
Subprograma de Protección de 

Recursos Naturales 
          

  
Restauración de áreas 

disturbadas en zonas sensibles 
glb   1.00 15,000.00 15,000.00 

3.01.03 Subprograma de Salud Local glb   1.00 50,000.00 50,000.00 

3.01.04 Programa de Asuntos Sociales           

  
Subprograma de contratación 

de Mano de Obra Local 
glb   1.00 30,000.00 30,000.00 

  
Subprograma de Monitoreo de 

Deudas por provición de Alimentos 
glb   1.00 40,000.00 40,000.00 

  
Subprograma de Particiáción 

Ciudadana 
glb   1.00 40,000.00 40,000.00 

3.01.05 
Programa de Educación 

Ambiental y Seguridad 
glb   1.00 8,000.00 8,000.00 

3.01.06 
Programa de Capacitación y 

Educación Ambiental 
glb   1.00 10,000.00 10,000.00 

3.01.07 
Programa de Capacitación y 

Educación Ambiental 
glb   1.00 98,000.00 98,000.00 

3.01.08 
Programa de Capacitación y 

Educación Ambiental 
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Compensación por uso 

temporal de terrenos 
glb   1.00 147,430.00 147,430.00 

MONTO TOTAL DE COSTOS AMBIENTALES 

FIJOS 
        528,889.55 

       

4.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS           

4.01.01 
Gastos de Licitación y Elaboración 

de Propuesta (Incl. viaje) 
est   1.00 10,000.00 10,000.00 

4.01.02 Gastos Legales (Notariales) est   1.00 3,500.00 3,500.00 

4.01.03 Cartel de Obra u   2.00 3,000.00 6,000.00 

4.01.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1 1.00 4,000.00 4,000.00 

MONTO TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
        23,500.00 

       

5.00.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA           

5.01.01 Ingeniero Residente mes 1 1.00 15,000.00 15,000.00 

5.01.02 
Jefe de Oficina Ingeniería 

(Planamiento y Costos) 
mes 1 1.00 9,000.00 9,000.00 

5.01.03 Contador mes 1 1.00 3,500.00 3,500.00 

5.01.04 Secretaria mes 1 1.00 1,500.00 1,500.00 

5.01.05 Dibujante mes 2 1.00 2,500.00 5,000.00 

5.01.06 Leyes Sociales glb 1 49.00% 34,000.00 16,660.00 

5.01.07 
Fotocopia Plano 

s 
est 1 1.00 1,800.00 1,800.00 

5.01.08 Fotocopia Documentos est 1 1.00 1,800.00 1,800.00 

5.01.09 Empastado, encuadernado, anillados est 1 1.00 1,200.00 1,200.00 

5.01.10 Comunicaciones est 1 1.00 1,200.00 1,200.00 

5.01.11 Movilización y Coordinaciones est 1 1.00 1,200.00 1,200.00 

5.01.12 Útiles de Oficina est 1 1.00 800.00 800.00 

MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA         58,660.00 

       

6.00.00 IMPUESTOS           

6.01.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.200% 1.00 171,754,074.88 343,508.15 

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS         343,508.15 

       

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS         1,351,185.21 

 


