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RESUMEN 
 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar:  

“Control Simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de 

Yauyos, 2018 - 2021”. 

 

Para la aplicación de la presente investigación, se utilizó el estudio 

descriptivo – no experimental, ya que se trabajó con las variables 

planteadas en la investigación, empleando una población a seis (6) 

auditores que ejercen funciones en el Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Yauyos, cabe señalar que, para la 

recolección de datos, se empleó el método de la encuesta y la 

herramienta del cuestionario. 

 

El análisis dio como resultado, que el servicio de control 

simultáneo, alcanzó un efecto favorable, dado que las 20 interrogantes 

descritas en la encuesta, se obtuvo un promedio de 44.17 % de los 

integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro 

lado, un 50.83 % de los integrantes del OCI – MPY, prefiero la opción 

“a veces” y solo un 5.00 % de los integrantes del OCI - MPY, eligió la 

opción “nunca”. En cuanto a la modalidad de control concurrente se 

evidencio que, el 50.00 % de los integrantes del OCI – MPY, marco la 

alternativa “siempre”, por otro lado, el 41.30 % de los integrantes del 

OCI – MPY, marco la alternativa “a veces” y solo el 8.70 % de los 

integrantes del OCI - MPY, eligió la opción “nunca”. En la modalidad 

de orientación de oficio se obtuvo que, el 30.29 % de los integrantes 

del OCI – MPY, marco la alternativa “siempre”, por otro lado, el 62.02 

% de los integrantes del OCI – MPY, marco la alternativa “a veces” y 

solo el 7.69 % de los integrantes del OCI – MPY, eligió la opción 

“nunca”. Dándonos a conocer el efecto positivo del control simultaneo 

en todas sus modalidades.  

 

Palabras Claves: Control Simultáneo, Control Concurrente, 

Orientación de Oficio, INFObras. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research work is to determine: "Simultaneous 

control in the execution of public works in the Province of Yauyos, 2018 

- 2021". 

 
For the application of this research, the descriptive study was used 

- not experimental, since we worked with the variables raised in the 

research, using a population of six (6) auditors who perform functions 

in the Institutional Control Body of the Municipality Provincial of 

Yauyos, it should be noted that, for data collection, the survey method 

and the questionnaire tool were used. 

 

The analysis resulted in that the simultaneous control service 

reached a favorable effect, given that the 20 questions described in 

the survey, an average of 44.17% of the members of the OCI - MPY 

was obtained, marking the alternative "always", on the other hand, 

50.83% of the members of the OCI - MPY preferred the option 

"sometimes" and only 5.00% of the members of the OCI - MPY chose 

the option "never". Regarding the concurrent control modality, it was 

evidenced that, 50.00% of the members of the OCI - MPY, marked the 

alternative "always", on the other hand, 41.30% of the members of the 

OCI - MPY, marked the alternative "to times ”and only 8.70% of the 

members of the OCI - MPY chose the option“ never ”. In the modality 

of professional orientation, it was obtained that 30.29% of the 

members of the OCI - MPY, marked the alternative "always", on the 

other hand, 62.02% of the members of the OCI - MPY, marked the 

alternative "sometimes ”And only 7.69% of the members of the OCI - 

MPY chose the option“ never ”. Letting us know the positive effect of 

simultaneous control in all its modalities. 

 
Keywords: Simultaneous Control, Concurrent Control, Job 

Orientation, INFObras.
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La importancia de la presente investigación es que sus resultados nos 

darán a conocer el impacto del “Control Simultaneo en ejecución de obras 

públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021”. 

 

Actualmente, el Gobierno Nacional Peruano, en busca del crecimiento y 

desarrollo económico viene destinando grandes cantidades de inversión 

a la realización de obras públicas, con finalidad de beneficiar a la 

población. 

 

Cabe señalar que, en el lapso de los años se ha podido evidenciar que, 

a través de los medios de comunicación se informa respecto a la mala 

elaboración y realización de las obras públicas, a nivel local, regional y 

nacional, razón suficiente para analizar la correcta ejecución de las obras 

en los diferentes distritos de la Provincia de Yauyos.  

 

Razón, por lo que se analizará la efectividad del control simultaneo en la 

modalidad de control concurrente, a una (1) obra de diseño de 

infraestructura vial, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Yauyos. 

 

En base a lo planteando en la realidad problemática descrita líneas arriba, 

se estableció como problema general y específico lo que se detalla a 

continuación:  

 

Problema General 

1. ¿Cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras 

públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021? 

 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es el impacto de Control concurrente en ejecución de obras 

públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021? 
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2. ¿Cuál es el impacto de orientación de oficio en ejecución de obras 

públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 - 2021? 

 

Lo antes mencionado se justificó de la siguiente manera:   

 

Justificación. -   

 

La razón por la cual se lleva a cabo la presente investigación es para 

corroborar la efectividad del Control Simultaneo en la realización de obras 

públicas, ya que en la actualidad existe mucha deficiencia en temas 

técnicos, como se puede evidenciar en distintos medios de comunicación 

a nivel nacional.  

 

Cabe señalar, que la correcta ejecución de las obras públicas, se debe 

cumplir con el debido proceso y el cumplimiento de las normas,  

 

Para ello, se desea realizar un estudio que nos permita conocer el porqué 

de las deficiencias y atrasos en las obras publicas.  

 

En tal sentido, el objetivo general de la investigación quedó enunciado de 

la siguiente manera:  

 

1. Comprobar cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de 

obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

Siendo los objetivos específicos:   

 

1. Identificar cuál es el impacto de Control Concurrente en ejecución de 

obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

2. Identificar cuál es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de 

obras públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
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Asimismo, para la presente investigación se formuló las siguientes 

hipótesis: 

 

Hipótesis General 

H1: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas en la 

Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

Hipótesis Específicas 

H1: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas en 

la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

H2: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras públicas 

en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Para realizar esta investigación se analizaron anteriores tesis de 

investigación, los cuales fueron de mucha ayuda, dado que nos permitió 

identificar y comprender de manera panorámica nuestras variables 

planteadas. En ese sentido, se deja constancia de los siguientes trabajos 

previos: 

 

ANTECEDENTES NACIONALES  

 

(Huari, 2019), en su tesis “El Control Simultáneo en la 

ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”.  

 

La tesis en mención, trabajo con una muestra total de 20 auditores del 

OCI - MVCS, operando para la recolección de datos un total de 20 

preguntas, 12 preguntas respecto al control concurrente y 8 preguntas 

con relacion a la orientacion de oficio. Evidenciando un impacto favorable 

hacia el control simultaneo en el OCI - MVCS. 

 

(Ayca, 2018), en su tesis de maestria “El control simultáneo 

en obras de infraestructura de una Universidad en Lima, 2016”.  

 

La tesis en mención, comprobó que el control simultaneo es un 

instrumento importante dado que permite la comunicación de forma 

oportuna con el Titular de la Entidad, evitando así futuros perjuicios 

económicos y la correcta culminación de la ejecución de obras públicas.   

 

(Escudero, 2017), en su tesis de maestria “El Control 

Simultáneo como Nuevo Enfoque de la Auditoría Gubernamental, en 

la Gestión de Proyectos de Inversión Pública, en la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao”.  
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La tesis de la referencia, comprobó que el control simultaneo es un 

instrumento importante dado que permite potenciar el desempeño de la 

correcta realización en obras públicas, en todas sus etapas del ciclo de 

Inversión. 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

 

(González, 2017), en su tesis de maestría "Control de obra en 

PYMES de la industria de la construcción”.  

 

La tesis en mención, determinó que el control de obra nos permite cumplir 

con las metas en los tiempos programadas, la eficiente calidad y cumplir 

con los requerimientos que fueron diseñados.  

 

(Valenzuela, 2016), en su tesis “Propuesta de sistema de 

control de gestión para la Dirección de Obras Hidráulicas del 

Ministerio de Obras Públicas”. 

 

A través de esta Tesis, se identificó que un adecuado control generaría 

mayores oportunidades de mejora para potenciar las fortalezas y 

minimizar debilidades, con relación a las obras a cargo de la DOH. 

 

(Bassó, 2017), en su tesis “Desarrollo de un Modelo Para el 

Seguimiento y Control Económico y Temporal Durante la Fase de 

Ejecución En La Obra Pública. Integration Of Information For 

Advanced Detection Of Cost Overruns-Imado”. 

 

A través de esta Tesis, se puede afirmar que la aplicación de un control 

y seguimiento generaría mayor eficiencia para el logro de objetivos en 

obra pública. 

 

 



6 
 

A continuación, se define los conceptos relacionados con la investigación:  

 

Definición del Control Simultáneo 

 

Modalidad de Control que comunica a través de Informes de Control, 

ya sea Orientaciones de Oficio y Controles concurrentes, las deficiencias 

que tiene el titular de la entidad respecto al correcto uso de los recursos 

públicos.  

 

Definición del Control Concurrente 

 

Estas se ejecutan en un plazo máximo de 10 días hábiles, donde se 

hace de conocimiento al responsable de la entidad, respecto a las 

deficiencias contrastadas en cualquier fase y etapa del proceso de 

ejecución. 

 

Definición de la Orientación de Oficio 

 

Estas se ejecutan en un plazo máximo de 5 a 10 días hábiles, donde 

se hace de conocimiento al responsable de la entidad, respecto a las 

deficiencias y riesgos verificadas in situ. 

 

Definición del Aplicativo INFObras 

 

Herramienta que permite hacer el seguimiento en tiempo real a todas 

obras públicas a nivel nacional, regional y local.  

 

Definición de Expediente Técnico  

 

Documento técnico que indica los procedimientos para la correcta 

realización de una obra.  
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

El análisis es Tipo Descriptiva, de acuerdo a: Hernández, Fernández y 

Batista (2010), señala que: “el análisis descriptivo busca puntualizar un 

impacto” (p.80). Cabe señalar que, en la presente investigación se utilizó 

datos de la muestra. 

 

   

   

  
Por otro lado, cabe indicar que el Diseño De Investigación  

es no experimental, dado “que se efectúo sin manipular las variables” 

(Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.149). Concluyendo que, para 

la presente investigación no se modificó la variable dependiente e 

independiente, simplemente se observó y se creó los objetivos y por 

ultimo las hipótesis.  

 

3.2. Variables de Operacionalización  
 

- Control Simultáneo. (Variable independiente). 

- Ejecución de obras públicas en la Provincia de Yauyos. (Variable 

dependiente). 

Matriz de Operacionalización de Variables adjunto al (Anexo 1). 

 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de  

análisis 
 

Población; grupo de individuos u cosas del cual se pretende conocer 

algo en una indagación.  

 

En esta investigación, la población la conforma seis (6) integrantes del  

OCI – MPY. 
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Muestra; señala Gómez (2006) “La muestra representa a la población” 

(p.111). La muestra estuvo conformada por seis (6) integrantes del  

OCI – MPY. 

 

Tabla 1: Muestra 

 

MUESTRA  NÚMERO % 

Jefe de Órgano de Control Institucional 1 17% 

Especialista en Ingeniera I 1 17% 

Asistente de Auditoria 2 33% 

Técnico Auditor 2 37% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Muestreo; para Niño (2011, p.57), es una técnica que le permite al 

investigador seleccionar la muestra con la intención o de acuerdo al 

criterio establecido. En ese sentido, la muestra fue conformada por seis 

(6) integrantes que ejercen funciones en el OCI – MPY, con el fin de 

verificar cual es el impacto del control simultaneo en la modalidad de 

control concurrente y orientación de oficio.  

 

Unidad de análisis; el grupo de estudio estuvo integrado por personas 

que laboran en el OCI-MPY, con las mismas características, 

seleccionados de la población para conformar la muestra. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

 

La Técnica de la Encuesta 

Es el procedimiento que se utiliza a través de preguntas a un grupo 

(García, 2002, p.3). De la aplicación de esta técnica, se pudo tener 

acceso respecto a la realidad del Control Simultaneo en ejecución de 

obras públicas en la Provincia de Yauyos. 
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El Instrumento de recolección de datos 

Se usó el método del cuestionario. Del cual, mediante las preguntas se 

pudo diagnosticar el impacto del control simultaneo en ejecución de obras 

públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

Tabla 2: Escala de Likert 
 

Siempre Aveces Nunca 

3 2 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El método de medición empleado para la solución del cuestionario, 

corresponde a la escala Likert, donde el valor menor equivale a (3) 

“Nunca”, el valor medio (2) “A veces” y el valor mayor (1) “Siempre”. 

 

3.5. Procedimientos 
 

1. Se procedió a la verificación de las obras, a través del aplicativo 

INFObras.  

2. Se verifico los contratos de las obras, a través del aplicativo 

SEACE. 

3. Se verifico el estado situacional y financiero de las obras. 

4. Se verifico los Informes de Control Concurrente y Orientaciones 

de Oficio de las obras. 

5. Se verifico las situaciones adversas que se comunicaron a las 

entidades Municipales.  

6. Se procedió al estudio y elaboración del cuestionario. 

7. Se hizo las coordinaciones para el llenado del cuestionario. 

8. Se proceso los datos del cuestionario en el Excel y SPPS. 

9. Se evaluó el impacto de variables. 

10. Remisión del primer borrador de tesis. 

11. Remisión de la Tesis. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 

Esta investigación se realizó en tablas, en cuyo marco se revelaron los 

resultados utilizando la estadística descriptiva por medio del programa 

Excel. 

 

Asimismo, se utilizó la media aritmética, que concede la elaboración del 

puntaje promedio de la muestra de estudio. De igual manera, se empleó 

la desviación estándar, la cual admite mostrar el nivel en que las 

referencias numéricas se crecen próximas al monto promedio. De la 

misma forma, el coeficiente de variabilidad se utilizó para corroborar la 

homogeneidad del grupo de estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos 
 

La investigación se desarrolló de modo transparente, logrando que los 

resultados obtenidos sean veraces y fiables. Asimismo, se empleó las 

normas APA y se respetó los derechos de los textos de los cuales se 

extrajo la información mediante citas bibliográficas.  
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IV. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Resultado General.
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4.1. CONTROL SIMULTANEO 
 
 

Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la 

Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que 

los servicios de control simultaneo tienen un impacto efectivo en la 

ejecución de obras públicas, dado que de las 20 interrogantes realizados 

a través del cuestionario se logró un promedio total de 44.17% de los 

integrantes de la muestra selecciono la opción “siempre”, el 50.83% de 

los integrantes de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 

5.00% de los integrantes de la muestra selecciono “nunca”.  

 

Interpretando que el servicio de Control Simultaneo es eficiente.  

 

Gráfico 01: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Comprobar cuál 

es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas en la Provincia de 

Yauyos, 2018 – 2021”. 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIEMPRE 83.33 0.00% 33.33 100.0 50.00 83.33 0.00% 0.00% 83.33 0.00% 100.0 50.00 16.67 33.33 0.00% 50.00 83.33 0.00% 16.67 100.0

A VECES 16.67 100.0 33.33 0.00% 50.00 16.67 83.33 100.0 16.67 66.67 0.00% 50.00 83.33 66.67 83.33 50.00 16.67 100.0 83.33 0.00%

NUNCA 0.00% 0.00% 33.33 0.00% 0.00% 0.00% 16.67 0.00% 0.00% 33.33 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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4.2. CONTROL CONCURRENTE 

 

Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la 

Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que el 

servicios de control concurrente tiene un impacto efectivo en la ejecución 

de obras públicas, dado que de las 12 interrogantes, seleccionadas en el 

cuestionario se logró un promedio total de 50.00% de los integrantes de 

la muestra selecciono la opción “siempre”, el 41.30% de los integrantes 

de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 8.70% de los 

integrantes de la muestra selecciono “nunca”.  

 

Interpretando que el servicio de Control Concurrente es eficiente.  

 

Gráfico 02: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál 

es el impacto de Control Concurrente en ejecución de obras públicas en la Provincia de 

Yauyos, 2018 – 2021” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. ORIENTACIÒN DE OFICIO 
 

Del formulario aplicado a seis (6) integrantes del OCI de la 

Municipalidad Provincial de Yauyos, se ha logrado como resultado que la 

orientación de oficio tiene un impacto efectivo en la ejecución de obras 

públicas, dado que de las 8 interrogantes, seleccionadas en el 

cuestionario se logró un promedio total de 30.29% de los integrantes de 

la muestra selecciono la opción “siempre”, el 62.02% de los integrantes 

de la muestra opto por la alternativa “a veces” y solo el 7.69% de los 

integrantes de la muestra selecciono “nunca”.  

 

Interpretando que el servicio de Control Concurrente es eficiente.  

 

Gráfico 03: Resultados logrados de la aplicación del cuestionario para: “Identificar cuál 

es el impacto de Orientación de Oficio en ejecución de obras públicas en la Provincia de 

Yauyos, 2018 – 2021”.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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V. DISCUSIÓN 
 

Con la investigación realizada cuyo objetivo general fue comprobar 

cuál es el impacto de control simultaneo en ejecución de obras públicas 

en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021, del cual se realizó un estudio 

descriptivo – no experimental, asimismo, se utilizó una muestra de seis 

(6) integrantes del OCI, lo que permitió realizar una discusión de lo 

siguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos e hipótesis planteadas:  

 

 

Hipótesis General 

 
 

H1: A mayor control simultaneo, mayor ejecución de obras públicas 

en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 
 

 

En la investigación de (Huari, 2019), titulada: “El Control Simultáneo 

en la ejecución de los proyectos de reconstrucción a cargo del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018”.  

 

De acuerdo a sus resultados logrados.  

 

Se concluye que, el Control Simultaneo, obtuvo un impacto favorable, 

dado que se logro como resultado, lo siguiente: 

 

Tabla 03: Porcentaje de Control Simultaneo  

 

% Control Simultaneo 

Siempre Aveces Nunca 

34.00 % 56 .00% 10.00 % 

 

 

De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se 

puede confirmar, que la correcta ejecucion del control simultaneo genera 

resultados eficentes.  
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Tabla 04: Porcentaje resultante de Control Simultaneo  

 

% Control Simultaneo 

Siempre Aveces Nunca 

44.17 % 50.83 % 5.00% 

 

 

Hipótesis Específicas 

 

H1: A mayor control concurrente, mayor ejecución de obras públicas 

en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

De acuerdo a sus resultados logrados. En la investigación de:  

(Huari, 2019).  

 

Se concluye que, el Control Concurrente, obtuvo un impacto favorable, 

dado que se logro como resultado, lo siguiente: 

 

Tabla 05: Porcentaje de Control Concurrente 
 

% Control Concurrente 

Siempre Aveces Nunca 

38.00 % 52.00 % 10.00 % 

 

De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se 

puede confirmar, que la correcta ejecucion del control concurrente genera 

resultados eficentes.   

 

Tabla 06: Porcentaje resultante de Control Concurrente 
 

% Control Concurrente 

Siempre Aveces Nunca 

50.00 % 41.30 % 8.70 % 
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H2: A mayor Orientación de Oficio, mayor en ejecución de obras 

públicas en la Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 

De acuerdo a sus resultados logrados. En la investigación de: 

(Huari, 2019). 

 

Se concluye que, la Orientación de Oficio, obtuvo un impacto favorable, 

dado que se logro como resultado, lo siguiente: 

 

Tabla 07: Porcentaje de Orientación de Oficio 
 

% Orientacion de Oficio 

Siempre Aveces Nunca 

28.00 % 63.00 % 9.00 % 

 

 

De la presente investigacion de acuerdo a los resultados logrados se 

puede confirmar, que la correcta ejecucion la orientacion de oficio genera 

resultados eficentes.   

 

Tabla 08: Porcentaje resultante de Orientación de Oficio 
 

% Orientacion de Oficio 

Siempre Aveces Nunca 

30.29 % 62.02 % 7.69 % 

 

 

Llegando a la conclusion que la investigación de: 

 (Huari, 2019), obtuvo los siguientes resultados:   

 

Tabla 09: Porcentaje de Análisis de resultado 
 

% Control Simultaneo % Control Concurrente % Orientacion de Oficio 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

34.00 % 56.00 % 10.00 % 38.00 % 52.00 % 10.00 % 28.00 % 63 .00% 9.00 % 
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Mientras que nuestra investigacion nos arrojo como resultado lo 

siguientes resultados:   

 

Tabla 10: Porcentaje resultante del Análisis  

 

% Control Simultaneo % Control Concurrente % Orientación de Oficio 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

44.17 % 50.83 % 5.00 % 50.00 % 41.30 % 8.70 % 30.29 % 62.02 % 7.69 % 

 

Donde se puede confirmar, que la correcta ejecucion del Control 

Simultaneo, generaria mayor efiencia en la correcta ejecucion de obras 

publicas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. Que, el control simultaneo obtuvo un impacto positivo, dado que la 

aplicación de esté nos permitió determinar situaciones adversas en 

diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se 

logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al titular de la 

entidad de modo pertinente los riesgos suscitados en la ejecución de 

las obras, con el objetivo de que estas se corrijan en su momento. 

También se identificó ciertas limitaciones con respecto a la 

contestación de los requerimientos de información de parte de las 

entidades, la falta de capacidad operativa que no permite la 

verificación total de todas las obras en ejecución y cierta demora para 

la implementación de las situaciones adversas comunicadas.   

 

2. Que, el control concurrente obtuvo un impacto positivo, dado que la 

aplicación de esté nos permitió determinar situaciones adversas en 

diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se 

logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al responsable 

de la entidad de modo pertinente los riesgos suscitados en la 

ejecución de las obras, con el objetivo de que estas se corrijan en su 

momento. Cabe señalar que muchas de las situaciones adversas 

comunicadas al Titular de la entidad son modificados y mejorados.  

 
3. Que la orientación de oficio obtuvo un impacto positivo, dado que la 

aplicación de esté nos permitió determinar situaciones adversas en 

diferentes fases y etapas del proceso de ejecución. Asimismo, se 

logró tener un impacto favorable, ya que se comunica al titular de la 

entidad de manera oportuna los riesgos suscitados en la ejecución de 

las obras, con la finalidad de que estas se corrijan en su momento. 

Cabe señalar que muchas de las situaciones adversas comunicadas 

al Titular de la entidad, presentan demora para la implementación de 

las situaciones adversas comunicadas.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Que, el alcalde en busca del acatamiento de la normativa vigente, 

designe a un responsable para el seguimiento y la preparación del 

Plan de Acción, con fines de cumplir las acciones correctivas y 

anticipadas emitidas en los Informes de Control Simultáneo en 

cualquiera de sus modalidades.  

 

2. Aumentar el servicio de control concurrente y orientación de oficio, 

con la finalidad de evidenciar, el debido proceso en temas de 

contratación, ejecución, recepción y liquidación de las obras, con 

finalidad de lograr más obras de calidad y no más “elefantes blancos”, 

protegiendo así, el correcto uso de los fondos públicos.     

 
3. Se recomienda a la Contraloría General de la República, fortalecer a 

sus Órganos de Control Institucional, con finalidad de poder recabar 

información en tiempos programados y atender con mayor dinamismo 

las denuncias arribadas por los ciudadanos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Variable Dimensión Indicadores de logro PESO  ITEMS Nº ITEMS 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

Control 
Simultáneo 

Control 
Concurrente 

Reconoce riesgos y 
deficiencias 

60% 12 

1 
¿En las Entidades Municipales que usted ha evaluado, se ha encontrado la existencia de situaciones 
adversas que perjudiquen los objetivos previstos en los proyectos a ejecutar? 

SIEMPRE A 
VECES 
NUNCA 

2 Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se han identificados situaciones con hechos irreversibles? 

Planifica intervenciones y 
procedimientos. 

3 
En la planificación de los controles concurrentes ¿Se han planteado procedimientos que evalúen la 
mitigación de las situaciones adversas identificadas en los informes de control anteriores? 

4 
¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la modalidad de Control concurrente, permite realizar una 
correcta evaluación de los proyectos a nivel nacional? 

Determina si la cantidad 
de inspecciones e 
intervenciones es la 
adecuada. 

5 
¿Considera usted que la cantidad de inspecciones realizadas en la modalidad de control concurrente, 
permite el correcto acompañamiento y evaluación de los proyectos? 

6 ¿Considera usted que se debería aumentar la cantidad de controles concurrentes? 

Informa, implementa y 
corrige situaciones 
adversas 

7 
¿Considera usted, que las entidades Municipales, responden oportunamente a los requerimientos de 
información solicitados y en los plazos establecidos? 

8 
De la identificación de las situaciones adversas en los informes de control concurrente emitidos al titular 
de la entidad. ¿Considera usted, que la entidad ha implementado y corregido las situaciones adversas 
señaladas? 

Favorece a la supervisión 
y operatividad 

9 
En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, son los adecuados para brindar una correcta 
supervisión durante todo el proceso de la ejecución del proyecto? 

10 
¿Considera usted, que la capacidad operativa con la que dispone actualmente su Órgano de Control 
Institucional, le permite realizar servicios de control simultáneo de manera oportuna y efectiva? 

Facilita la eficiente 
utilización de recursos, 
mediante el cumplimiento 
de plazos establecidos 

11 
¿Cree usted, que la ejecución del control concurrente influye en la eficiente utilización de los recursos 
públicos? 

12 
¿Cree usted, que los informes de control concurrente favorecen al correcto desarrollo de los proyectos y 
el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos? 

Orientación 
de Oficio 

Favorece el cumplimiento 
de objetivos, a través de la 
utilización de recursos y la 
ejecución presupuestal. 

40% 8 

1 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye eficazmente en el logro de los objetivos 
establecidos por la entidad? 

2 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio influye en la eficiente utilización de los recursos públicos 
en las Entidades Municipales?   

3 
¿Considera usted que las orientaciones de oficio, han tenido algún impacto en la ejecución del 
presupuesto en los proyectos? 

4 Durante la realización de la orientación de oficio ¿Se ha obtenido evidencias suficientes y apropiadas? 

Comunica 
responsabilidades al 
titular de la entidad para 
que ejecute acciones 
pertinentes 

5 
¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio efectuadas, han sido comunicadas oportunamente al 
Titular de la entidad para la toma de decisiones? 

6 
¿Considera usted que la identificación de situaciones adversas señaladas en las Orientaciones de Oficio, 
han sido corregidos por la Entidad? 

Evalúa y corrige riesgos, 
que se detectan en el 
proceso en curso del 
control 

7 
De las denuncias presentadas sobre diversas irregularidades en la ejecución de obras ¿Considera usted 
que han sido evaluadas por servicios de control simultáneos? 

8 
De su experiencia en el área control ¿Las orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-MPY, se han 
emitido durante el proceso en curso? 

        



  

    Anexo 2:  Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

General 

 

¿Cuál es el impacto de 
control simultaneo en 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 - 2021? 

 
 

Específicos 

 
¿Cuál es el impacto de 
Control concurrente en 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 - 2021? 
 

 
¿Cuál es el impacto de 
orientación de oficio en 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 - 2021? 

General 

 

Comprobar cuál es el 
impacto de control 
simultaneo en ejecución 
de obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 
2018 – 2021. 

 
Específicos 

 

a). Identificar cuál es el 
impacto de Control 
Concurrente en ejecución 
de obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 
2018 – 2021. 
 

 

b). Identificar cuál es el 
impacto de Orientación 
de Oficio en ejecución de 
obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 
2018 – 2021. 
 

General 

 
H1: A mayor control 
simultaneo, mayor 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 – 2021. 

 
Específicos 

 
a). H1: A mayor control 

concurrente, mayor 
ejecución de obras 
públicas en la Provincia 
de Yauyos, 2018 – 
2021. 

b).  
c). H2: A mayor 

Orientación de Oficio, 
mayor en ejecución de 
obras públicas en la 
Provincia de Yauyos, 
2018 – 2021. 

 

Variable independiente: Control Simultáneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente: Ejecución de obras públicas en la  

Provincia de Yauyos, 2018 – 2021. 

 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

No experimental 

 
 

MÉTODO Y TIPO 

DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo 

 
 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

6 integrantes del  

OCI - MPY 

 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO: 

Encuesta - 

Cuestionario 

Dimensione s Indicadores Ítems 

Control 
Concurrente 

Reconoce riesgos y deficiencias 
 

 

Planifica intervenciones y procedimientos. 
 

 

Determina si la cantidad de inspecciones 
e intervenciones es la adecuada 

 

 

Informa, implementa y corrige 
situaciones adversas 

 

 

Favorece a la supervisión y operatividad 
 

 

Facilita la eficiente utilización de 
recursos, mediante el cumplimiento de 
plazos 
establecidos 

 

 

Orientación 
de Oficio 

Favorece el cumplimiento de objetivos, 
a través de la utilización de recursos y 
la ejecución presupuestal. 

 

 

 

Comunica responsabilidades al titular 
de la entidad para que ejecute acciones 
pertinentes 

 

 

Evalúa y corrige riesgos, que se 
detectan en el proceso en curso del 
control 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3:  Descripción de los proyectos en ejecución 

 

En los siguientes cuadros se detallará los hitos de control efectuados y 

los informes resultados de la evaluación: 

 

Proyectos en Ejecución por Distrito Detallado 

N° SNIP N° NOMBRE DEL PROYECTO 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

MONTO DEL 
CONTRATADO S/  

1 90783 
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA 

180 días 
calendarios  

3,917,742.82  

2 93505 
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA 

120 días 
calendarios 

1,015,636.97 

 

 

3 90786 
RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA 
EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 
YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA 

45 días 
calendarios 

343,365.58 

 

 

4 93546 

RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE 
HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE 
HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA 

90 días 
calendarios 

897,265.42  

 

 
MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 6,174,010.79  

Fuente: Elaboración Propia 

Proyectos con Servicios de Control Simultaneó en la Modalidad de Control 
Concurrente  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
INFORMES 

PROGRAMADOS 
INFORMES 

EJECUTADOS 
INFORMES 

EFECTUADOS 
A CARGO 

RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 
CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, 
PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA 

5 4 

Informe n.° 616-2019-
CG/GRLP-CC 

Gerencia 
regional de 

Lima 
Provincias 

Informe n.° 5936-2019-
CG/GRLP-SCC 

Informe n.° 244-2020-
CG/GRLP-SCC 

Informe n.° 7201-2020-
CG/GRLP-SCC  

 

INFORME n.º 10297-
2021-CG/GRLP-SCC 

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA 
CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, 
PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA 

3 2 

Informe n.° 027-2019-
OCI/0435-SCC 

OCI - MPY 

 

Informe n.° 031-2019-
OCI/0435-SCC 

    

 

RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

3 3 

Informe n.° 018-2019-
OCI/0435-SCC 

OCI - MPY 

 
Informe n.° 029-2019-

OCI/0435-SCC 

Informe n.° 005-2020-
OCI/0435-SCC 

 

 
RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE 
HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO 
LIMA 

3 2 

Informe n.° 025-2019-
OCI/0435-SCC 

OCI - MPY 

 

Informe n.° 030-2019-
OCI/0435-SCC 

  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 



  

Proyectos con Servicios de Control Simultaneó en la Modalidad de 
Orientación de Oficio  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
INFORMES 

EJECUTADOS 
INFORMES 

EFECTUADOS 
A CARGO 

RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 
CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, 
PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA 

0 0 0 

MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA 
PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE 
YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA 

1 
Informe n.° 
5528-2019-

CG/DEN-SOO 

Sub gerencia de 
Denuncias 

RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, 
DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

1 
Informe n.° 
5528-2019-

CG/DEN-SOO 

Sub gerencia de 
Denuncias 

RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCAYA, DISTRITO DE 
HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, 
DEPARTAMENTO LIMA 

1 
Informe n.° 
4578-2019-

CG/DEN-SOO 

Sub gerencia de 
Denuncias 

Fuente: Elaboración Propia 



  

Caso N°1: Control Concurrente 

De acuerdo a línea de investigación con relación al Diseño de infraestructura Vial, se utilizó la información de una (1) obra 

ejecutada por la Municipalidad Provincial de Yauyos, del cual se analizará la efectividad del control simultaneo en su 

modalidad de control concurrente al proyecto “RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN 

DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA”.  Evidenciando que esté cuenta con un total de 

5 hitos de control y 18 situaciones adversas comunicados a la entidad. 
 

Denominación 
del Hito de 

Control 

Periodo de 
Ejecución 
del Hito 

Producto 
Obtenido 

Situación Adversa Hecho Afectación 

Hito de control 
N° 01 - Actos 

previos a inicio 
de obra 

Del 15 de 
febrero al 

25 de 
febrero de 

2019  

INFORME DE 
CONTROL 

CONCURRENTE 
N° 616-2019-
CG/GRLP-CC 

La entidad ha perfeccionado el contrato con el contratista encargado de la 
ejecución de la obra sin haber iniciado el proceso de selección para la 
supervisión de la misma, generando el riesgo de incumplimiento de plazo y 
mayores gastos generales  

Incumplimiento de contrato de 
ejecución de obra 

Calidad y 
Costro de la 
Obra 

La entidad ha proyectado la ejecución de una obra de saneamiento, la misma 
que se encontraría superpuesta a la obra de la Av. Circunvalación generando 
el riesgo de incumplimiento de plazos 

Incumplimiento de contrato de 
servicio como supervisor de 
obra 

Calidad y 
Costro de la 
Obra 

Valor referencial de la obra es inconsistente por deficiencias en el cálculo de 
metrados y costos unitarios del expediente técnico, lo que afectaría la calidad 
y el uso eficiente de los recursos  

Deficiente cálculo de metrados y 
costos unitarios 

Costo de la 
Obra 

Hito de control 
N° 2 - Ejecución 
contractual al 9 
de diciembre de 

2019 

Del 22 de 
noviembre 
de 2019 al 

09 de 
diciembre 
de 2019  

INFORME DE 
HITO DE 

CONTROL N° 
5936-2019-

CG/GRLP-CC 

Las valorizaciones presentan metrados sobrevalorados debido a que no se 
está cuantificando según el avance de obra, generando el riesgo de afectar 
la correcta administración de los fondos públicos 

Valorizaciones sobrevaloradas 
Costo de la 
Obra 

La ausencia del personal clave propuesto por el contratista y supervisor, 
afectan el cumplimiento de los contratos y pone en riesgo la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra 

Incumplimiento de contrato de 
ejecución y supervisión de obra 

Calidad y Costo 
de la Obra 

Partidas del expediente técnico se ejecutan sin tener en cuenta las medidas 
de seguridad y mitigación ambiental, generando el riesgo de afectación a la 
salud y seguridad de trabajadores y población beneficiaria del proyecto y 
posible contaminación ambiental 

Incumplimiento de contrato de 
ejecución de obra 

Impacto 
Ambiental 
negativo y 
Seguridad de 
los trabajadores  

La empresa contratista no cuenta con expediente técnico durante la ejecución 
ni planos de replanteo en obra, generando incertidumbre sobre el 
alineamiento real, definición de secciones transversales y ubicación de los 
componentes de la obra, como consecuencia de ello, se estaría generando 
una inadecuada ejecución de partidas contractuales en obra  

Deficiente control técnico en 
proceso constructivo 

Calidad y Costo 
de la Obra 

Los agregados usados para elaborar concreto no cumplen con las 
especificaciones técnicas, además, de estar expuestos a contaminación, 
asimismo habría defectuoso vibrado durante el llenado del concreto, lo que 
generaría menor resistencia a la compresión y menor durabilidad en las 
estructuras afectando la vida útil de la obra  

Deficiente control de calidad en 
los agregados y defectuoso 
vibrado en el llenado de 
concreto 

Calidad y Costo 
de la Obra 



  

Denominación 
del Hito de 

Control 

Periodo de 
Ejecución 
del Hito 

Producto 
Obtenido 

Situación Adversa Hecho Afectación 

Demora en la atención de anotaciones en cuaderno de obra que señalan 
necesidad de incrementar altura de muro podría originar atrasos en la 
ejecución con posibles ampliaciones de plazo y consecuente pago por 
mayores gastos generales  

Demora en solución de 
consultas 

Calidad y Costo 
de la Obra 

Omisión de registro de la obra en el aplicativo infobras, genera el riesgo de 
afectar la transparencia en la información de las obras públicas, además, que 
afecte la toma de acciones y/o medidas de seguimiento por parte de los 
sectores correspondientes y organismos de control  

Omisión de Registro de 
información pública 

Inadecuado 
seguimiento y 
Control de la 
Obra. 

Hito de control 
N° 3 - 

Valorización N° 
3 de obra y 

expediente de 
adicional con 

deductivo 
vinculante N°1 

Del 20 de 
enero de 

2020 al 31 
de enero de 

2020  

INFORME DE 
HITO DE 

CONTROL N° 
244-2020-

CG/GRLP-CC 

Inclusión de la partida "conformado y compactado de sub base granular E = 
0.10 m." sin sustento técnico, modificaciones de altura de los muros de 
contención sin considerar posible erosión del rio, deficiencias en el cálculo de 
costos unitarios, metrados y en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del expediente de adicional podrían generar pagos indebidos en 
perjuicio de la entidad 

Deficiente diseño del 
expediente de Adicional de 
obra. 

Calidad y Costo 
de la Obra 

La valorización principal N° 03 y N° 01 del adicional correspondientes al mes 
de diciembre de 2019 presentan metrados mal cuantificados, pudiendo 
afectar el cumplimiento de metas debido al pago de metrados no ejecutados 
y generar un posible perjuicio a la entidad 

Valorizaciones sobrevaloradas 
Costo de la 
Obra 

Incumplimiento de los procesos constructivos, establecidos en el expediente 
técnico y las normas de construcción, ponen en riesgo la seguridad y calidad 
de los trabajos en perjuicio de la continuidad y vida útil de la obra 

Incumplimiento de las 
especificaciones técnicas según 
el expediente técnico  

Calidad y Costo 
de la Obra 

Hito de control 
N°4 - 

Valorización N° 
3 de obra y 

expediente de 
adicional con 

deductivo 
vinculante N°1 

Del 10 de 
septiembre 
de 2020 al 

11 de 
septiembre 

de 2020 

INFORME DE 
HITO DE 

CONTROL N° 
7201-2020-

CG/GRLP-CC 

La entidad aprobó la solicitud de ampliación excepcional de plazo presentada 
por el contratista, no obstante, la obra ya se encontraba suspendida antes de 
la decretoria del estado de emergencia y los costos originados por la misma 
no se encuentran debidamente sustentados, generando el riesgo de afectar 
la correcta administración de los fondos públicos 

Ampliación excepcional de 
plazo y reconocimiento de 
Costos 

Tiempo y Costo 
de la Obra 

La entidad aprobó mayores gastos generales a la supervisión sin que estos 
se encuentren acreditados, generando el riesgo de afectar la correcta 
administración de los fondos públicos  

Reconocimiento y pago de 
gastos generales 

Tiempo y Costo 
de la Obra 

Recepción de 
Obra y 

Liquidación de 
Contrato 

Del 13 al 24 
de abril de 

2021 

INFORME DE 
CONTROL 

CONCURRENTE 
Nº 10297-2021-
CG/GRLP-SCC 

El comité de recepción de obra no habría observado incongruencias entre 
plano de replanteo y lo ejecutado, así como tampoco habría observado 
deficiencias constructivas, generando el riesgo de pago por partidas no 
ejecutadas y reducción de la vida útil de la obra. Afectando la correcta 
administración de los fondos públicos. 

Deficiencias constructivas y 
Liquidación Técnica – 
Financiera sin planos de 
replanteo 

Costo de la 
Obra 

La entidad no se ha pronunciado oportunamente respeto de la liquidación de 
contrato de obra y ha solicitado opinión tardía de la supervisión situación que 
podría generar el consentimiento de dicha liquidación y que se reconozcan 
pagos que no corresponden, así como la omisión de aplicación de 
penalidades afectando los recursos del estado. 

Omisión de pronunciamiento de 
parte de la entidad respecto a la 
liquidación de contrato de obra 

Costo de la 
Obra y 
Penalidades. 

Liquidación de contrato presentada por el contratista, contiene valorizaciones 
de obra que incluyen partidas con metrados no ejecutados, lo que podría 
generar posible perjuicio económico a la entidad. 

Metrados incongruentes 
Costo de la 
Obra 



  

       Anexo 4: Cuestionario Diseñado 

 

CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS, RESPECTO AL 
SERVICIO DEL CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL 
CONCURRENTE Y ORIENTACIÓN DE OFICIO. 

  

OBJETIVO: Evaluar la pertinencia del servicio de control simultáneo en las modalidades 
de Control Concurrente y Orientación de Oficio en la ejecución de los proyectos a cargo 
de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yauyos. 

  

INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrará un conjunto de preguntas 
relacionados a las modalidades de control simultáneo realizadas a la ejecución de los 
proyectos. Lea y elija la respuesta que mejor se adapte al servicio, existen tres posibles 
respuestas: 

1.     Siempre  
2.     A veces  
3.     Nunca 

 

  
   

Nº ITEMS Siempre A veces Nunca  

1 

¿En las Entidades Municipales que usted ha 
evaluado, se ha encontrado la existencia de 
situaciones adversas que perjudiquen los objetivos 
previstos en los proyectos a ejecutar? 

       

2 
Durante la ejecución del control concurrente. ¿Se 
han identificados situaciones con hechos 
irreversibles? 

       

3 

En la planificación de los controles concurrentes 
¿Se han planteado procedimientos que evalúen la 
mitigación de las situaciones adversas 
identificadas en los informes de control anteriores? 

       

4 

¿Considera usted que las obras auditadas, bajo la 
modalidad de Control concurrente, permite realizar 
una correcta evaluación de los proyectos a nivel 
nacional? 

       

5 

¿Considera usted que la cantidad de inspecciones 
realizadas en la modalidad de control concurrente, 
permite el correcto acompañamiento y evaluación 
de los proyectos? 

       

6 
¿Considera usted que se debería aumentar la 
cantidad de controles concurrentes? 

       

7 

¿Considera usted, que las entidades Municipales, 
responden oportunamente a los requerimientos de 
información solicitados y en los plazos 
establecidos? 

       

8 

De la identificación de las situaciones adversas en 
los informes de control concurrente emitidos al 
titular de la entidad. ¿Considera usted, que la 
entidad ha implementado y corregido las 
situaciones adversas señaladas? 

       



  

9 

En su opinión, ¿Los Hitos de Control establecidos, 
son los adecuados para brindar una correcta 
supervisión durante todo el proceso de la ejecución 
del proyecto? 

       

10 

¿Considera usted, que la capacidad operativa con 
la que dispone actualmente su Órgano de Control 
Institucional, le permite realizar servicios de control 
simultáneo de manera oportuna y efectiva? 

       

11 
¿Cree usted, que la ejecución del control 
concurrente influye en la eficiente utilización de los 
recursos públicos? 

       

12 

¿Cree usted, que los informes de control 
concurrente favorecen al correcto desarrollo de los 
proyectos y el cumplimiento de los plazos de 
ejecución establecidos? 

       

13 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio 
influye eficazmente en el logro de los objetivos 
establecidos por la entidad? 

       

14 
¿Cree usted que el uso de la orientación de oficio 
influye en la eficiente utilización de los recursos 
públicos en las Entidades Municipales?         

 

15 
¿Considera usted que las orientaciones de oficio, 
han tenido algún impacto en la ejecución del 
presupuesto en los proyectos?       

 

16 
Durante la realización de la orientación de oficio 
¿Se ha obtenido evidencias suficientes y 
apropiadas?       

 

17 
¿Considera usted, que las Orientaciones de Oficio 
efectuadas, han sido comunicadas oportunamente 
al Titular de la entidad para la toma de decisiones?       

 

18 

¿Considera usted que la identificación de 
situaciones adversas señaladas en las 
Orientaciones de Oficio, han sido corregidos por la 
Entidad?       

 

19 

De las denuncias presentadas sobre diversas 
irregularidades en la ejecución de obras 
¿Considera usted que han sido evaluadas por 
servicios de control simultáneos?       

 

20 
De su experiencia en el área control ¿Las 
orientaciones de Oficio efectuadas por el OCI-
MPY, se han emitido durante el proceso en curso?       

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



  

Anexo 5: Cuestionarios Realizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 



  

Anexo 6: Portal De Transparencia – INFObras 
 

OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 

CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, 

DEPARTAMENTO LIMA. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE 

YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA., s.f.) 

Véase: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemnf 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemnf


  

OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA 

CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 

YAUYOS – LIMA. 

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(República L. c., INFOBRAS - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 

YAUYOS – LIMA., 2019) 
Véase: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkfh 

 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkfh


  

OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE 

YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE PISTAS EN EL (LA) TRAMO CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD 

DE AUCO, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA , 2019) 

Véase: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemni 

 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zemni


  

OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE 

EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, 

DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO 

LIMA 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(INFOBRAS - RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL (LA) SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, 

DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA, 2019) 

Véase: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkji 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Zhkji


  

Anexo 7: Informes De Control Realizados  
 

OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) TRAMO AV. 

CIRCUNVALACIÓN DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA YAUYOS, 

DEPARTAMENTO LIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Informe de control concurrente n.° 616-2019-CG/GRLP-CC, Hito de control n.º 1 – Actos Previos a Inicio de 

Obra.). 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPO

ARCHIVO=ADJUNTO 

 

(Informe de control concurrente n.° 5936-2019-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 2 – Ejecución contractual 

al 9 de diciembre de 2019.) . 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPO

ARCHIVO=ADJUNTO 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSIC82300031&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

 

(Informe de control concurrente n.° 244-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 3 – Valorización n.º 3 de 

obra y expediente de adicional con deductivo vinculante n.º 1.)  

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPO

ARCHIVO=ADJUNTO 

 

 

 

 

 

(Informe de control concurrente n.° 7201-2020-CG/GRLP-SCC, Hito de control n.º 4 – Ampliación excepcional 

de plazo, cuantificación de costos y valorización de agosto del 2020.) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPO

ARCHIVO=ADJUNTO 

 

 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSIC82300201&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Informe de control concurrente n.° 10297-2021-CG/GRLP-SCC, Recepción de obra y liquidación de contrato.)  

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIC82300093&TIPO

ARCHIVO=ADJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBRA: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS Y PASIVOS EN LA PLAZA 

CONSTITUCIÓN DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE 

YAUYOS – LIMA. 

 

(Informe de Orientación de Oficio n.° 5528-2019-CG/DEN-SOO – Seguimiento al registro y publicación del 

estado de avance de las obras en el sistema INFObras.)  

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

 

(Informe de control concurrente n.° 027-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización, 2019) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

 

(Informe de control concurrente n.° 031-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización, 2019) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500083&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA; EN EL (LA) TRAMO CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE AUCO, DISTRITO DE 

YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

(Informe de Orientación de Oficio n.° 5528-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del 

estado de avance de las obras en el sistema INFObras., 2019) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

(Informe de control concurrente n.° 018-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Primera Valorización., 

2019). 

Véase: 

http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500018&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

 

(Informe de control concurrente n.° 029-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización, 2019). 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

 

 

(Informe n.° 005-2020-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 3 – Recepción de obra., 2020) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

 

 

 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CSI043500006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

OBRA: RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE 

EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA 

LOCALIDAD DE HUANCAYA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYA, 

DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO 

LIMA 

 

(Informe de Orientación de Oficio n.° 4578-2019-CG/DEN-SOO - Seguimiento al registro y publicación del 

estado de avance de las obras en el sistema INFObras., 2019) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 

(Informe n.° 025-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 1 – Valorización n.º 5 y suspensión del plazo de 

ejecución., 2019) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500077&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CSIL53001140&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500077&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500077&TIPOARCHIVO=ADJUNTO


  

 

(Informe n.° 030-2019-OCI/0435-SCC, Hito de control n.º 2 – Valorización n.º 6 de Supervisión y expediente 

adicional de obra n.º 1 y deductivo de obra n.º 1., 2019) 

Véase: 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOA

RCHIVO=ADJUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOARCHIVO=ADJUNTO
https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2019CSI043500082&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

