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Resumen 

La presente investigación titulada: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión 

de Proyectos de edificios Multifamiliares en la empresa KALLPA PERU SAC, Lima 

– 2020, tuvo como objetivo general, determinar la incidencia de la Metodología IPD 

y la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU 

SAC, 2020. Cuyo, tipo de investigación es aplicada de diseño no experimental de 

nivel causal.  

La población estuvo conformada por 92 trabajadores, con una muestra de 

76 trabajadores. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta 

y el instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente validado a través de juicios 

de expertos; cuya calificación fue aplicable. Se concluyó que la Metodología IPD 

incide significativamente en la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de 

la empresa KALLPA PERU SAC, 2020. Ya que, en el plano descriptivo se evidenció 

que la mayor aceptación se halló en el cruce del nivel “Regular” de la variable IPD 

y el nivel “Regular” de la variable Gestión de Proyectos, con 58 respuestas 

representando el 76.3% del total. Y en el plano inferencial se obtuvo como 

resultado, una incidencia a la gestión de Proyectos con 87.5% encontrándose en 

un nivel fuerte. 

Palabras clave: Metodología IPD, Gestión de Proyectos, Innovación 

organizacional.  

 

 

 

  

  



 

 

Abstract 

The present research entitled: IPD Methodology and its incidence in the Project 

Management of Multifamily buildings in the company KALLPA PERU SAC, Lima - 

2020, had as general objective, to determine the incidence of the IPD Methodology 

and Project Management in Multifamily Buildings of the company KALLPA PERU 

SAC, 2020. Whose type of research is applied non-experimental design of causal 

level. 

The population consisted of 92 workers, with a sample of 76 workers. The 

technique used to collect information was the survey and the instrument the 

questionnaire, which was duly validated through expert judgments; whose rating 

was applicable. It was concluded that the IPD Methodology has a significant impact 

on Project Management in Multifamily Buildings of the company KALLPA PERU 

SAC, 2020. Since, in the descriptive plane, it was evidenced that the highest 

acceptance was found at the crossing of the “Regular” level of the IPD variable and 

the “Regular” level of the Project Management variable, with 58 responses 

representing 76.3% of the total. And on the inferential level, the result was an 

incidence to Project management with 87.5% being at a strong level. 

Keywords: IPD Methodology, Project Management, Organizational Innovation. 

 


