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RESUMEN 

La presente tesis denominada: “Gestión de la Triple Restricción aplicando la 

Metodología Pmbok para mejora del proyecto vial urbano Nueva Alborada en 

Arequipa”, tiene como objetivo aplicar la metodología Pmbok en la gestión de la 

triple restricción para mejora en la ejecucion del proyecto; se empleó la 

investigación aplicada tomando como muestra el proyecto de mejoramiento de 

infraestructura vial del 2021. El nivel de investigación fue el explicativo, debido a 

que mediante los indicadores propuestos se pudo explicar como la variable 

independiente mejora la variable dependiente de la investigación.  

Para el caso en estudio, se realizó reprogramación de actividades, análisis de 

costos indirectos, control de las actividades, rendimientos y tiempos unitarios 

aplicando la metodología PMBOK, obteniéndose que la eficiencia operativa del 

proyecto gracias a una adecuada gestión del tiempo, se incrementó en un 15.8%; 

de esa manera también se obtuvo un incremento en la productividad de 33%, 

además con la correcta gestión de costos se obtuvo una rentabilidad de un 4.41% 

más de lo esperado. 

Al finalizar el proyecto de investigación, se concluyó que la gestión de la triple 

restricción adecuada, aplicando la metodología PMBOK ayuda a la mejora del 

proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa, por ello es necesario la 

implementación y estandarización de criterios PMBOK para ejecución de proyectos 

similares. 

Palabras clave: PMBOK, Triple restricción en los proyectos, gestión del alcance, 

gestión del costo, gestión del tiempo  
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ABSTRACT 

The present thesis called: "Management of the Triple Restriction applying 

the Pmbok Methodology to improve the Nueva Alborada urban road project in 

Arequipa", aims to apply the Pmbok methodology in the management of the triple 

restriction to improve the execution of the project; Applied research was used, taking 

as a sample the 2021 road infrastructure improvement project. The level of research 

was explanatory, because through the proposed indicators it was possible to explain 

how the independent variable improves the dependent variable of the research. 

For the case under study, rescheduling of activities, analysis of indirect 

costs, control of activities, yields and unit times were carried out applying the 

PMBOK methodology, obtaining that the operational efficiency of the project, thanks 

to adequate time management, increased by a 15.8%; In this way, an increase in 

productivity of 33% was also obtained, in addition to the correct management of 

costs, a profitability of 4.41% more than expected was obtained. 

At the end of the research project, it was concluded that the management 

of the appropriate triple restriction, applying the PMBOK methodology, helps to 

improve the Nueva Alborada urban road project in Arequipa, therefore it is 

necessary to implement and standardize PMBOK criteria for project execution. 

Similar. 

Keywords: PMBOK, Triple constraint on projects, scope management, cost 

management, time management 
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I. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la investigación se consideró los siguientes capítulos, 

en el primero se realizó la formulación del problema, se hizo la justificación, y se 

planteó los objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo se implementa el marco 

teórico, en la cual se describe la variable “Triple restricción de proyectos” y sus 

tres componentes, también se describe la variable “ejecución de proyectos” el 

cual se evaluó a través de sus indicadores como eficiencia operativa, 

productividad y rentabilidad del proyecto.   

Dentro del tercer capítulo, se detalla el marco metodológico, 

determinando el tipo de investigación como aplicada, con un nivel explicativo y 

con un diseño no experimental, en vista que no hay manipulación directa de las 

variables. En el cuarto capítulo, se describen los resultados encontrados en la 

investigación, dando a conocer los alcances logrados, el manejo de los 

cronogramas y la gestión de los recursos. Con la información obtenida, se realizó 

la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Cuando se aprueba la ejecución de un proyecto de obra vial, y se realiza 

la entrega del terreno, generalmente se encuentra una serie de 

incompatibilidades, ya que lo que se encuentra en campo, no es igual a lo que se 

indica en el expediente técnico a ejecutar (Vásquez Romero, 2019). Los planos 

varían respecto a longitudes, ubicación exacta de una estructura a realizarse, ya 

sea debido a la deficiencia de la topografía entre otros, además de indicar que 

las especificaciones no son las correctas para realizar el proceso constructivo de 

una estructura, hay que resaltar la gran diferencia entre los metrados reales y 

metrados del expediente, generalizando todo ello como el alcance del proyecto. 

(Pampliega, 2019) 
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Por todo lo indicado, se hace necesario la gestión de la triple restricción 

aplicando el PMBOK, como tema a desarrollar en la presente tesis. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General: 

− ¿De qué manera la gestión de la Triple Restricción aplicando la Metodología

PMBOK mejora la ejecucion del proyecto vial urbano Nueva Alborada en

Arequipa?

Problemas Específicos: 

− ¿En qué medida la gestión del alcance de la Triple Restricción aplicando la

Metodología PMBOK mejora la eficiencia operativa en la ejecución del

proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa?

− ¿En qué medida la gestión del costo de la Triple Restricción aplicando la

Metodología PMBOK mejora la rentabilidad en la ejecución del proyecto vial

urbano Nueva Alborada en Arequipa?

− ¿En qué medida la gestión del tiempo de la Triple Restricción aplicando la

Metodología PMBOK mejora la productividad en la ejecución del proyecto

vial urbano Nueva Alborada en Arequipa?

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se busca minimizar las diferentes deficiencias presentes en la ejecución 

de proyectos, tanto en la etapa de diseño como en la de ejecución (Alcántara 

Rojas, 2013) y con el importante objetivo de dar enfoque principal a la Gestión 

de la Triple Restricción que se realiza durante la ejecución de proyectos 

importantes viales en la Ciudad de Arequipa.  

En Perú, según estudios afirman que no existe problemas de recursos 

financieros, sino de lo que adolece la mayoría es de una falta de capacidad de 

gestión, para ejecutar bien y tomar buenas decisiones. (Mokoena , Pretorius, & 
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Van Wyngaard, 2013) Además de ello, encontramos obras paralizadas, 

retrasadas y de muy baja calidad en su entrega final, siendo estos grandes 

problemas, los cuales deben solucionarse en nuestra realidad social. (Cordova, 

2017) 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

− Determinar de qué manera la gestión de la triple restricción aplicando la

metodología PMBOK mejora de ejecucion del proyecto vial urbano Nueva

Alborada en Arequipa.

Objetivos Específicos 

− Realizar una planificación del alcance aplicando la metodología PMBOK para

la mejora de ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa.

− Analizar la gestión del tiempo aplicando la metodología PMBOK para la

mejora de ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa.

− Analizar la gestión de costos aplicando la metodología PMBOK para la

mejora de ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa.

1.5 HIPOTESIS 

Hipótesis General: 

− La Gestión de la triple restricción aplicando la metodología PMBOK mejora

la ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa, al incidir

positivamente en la mejora de ejecución de proyectos viales en la ciudad de

Arequipa.
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Hipótesis Especifica 

− La gestión del alcance de la Triple Restricción aplicando la Metodología 

PMBOK mejora positivamente la eficiencia operativa en la ejecución del 

proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa.  

− La gestión del costo de la Triple Restricción aplicando la metodología del 

PMBOK, mejora la rentabilidad en la ejecución del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa. 

− La gestión del tiempo de la Triple Restricción aplicando la metodología del 

PMBOK mejora la productividad en la ejecución del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa. 
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación, tomó en cuenta tanto antecedentes internacionales y 

nacionales, esto como referencia para el análisis de las hipótesis. Los 

antecedentes internacionales, son los siguientes: 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

(Méndez Camacho, 2013), Realiza un estudio en una empresa 

constructora de gran prestigio en México, la cual al ejecutar un proyecto no 

obtiene resultados óptimos, retrasando incluso la entrega del proyecto, por ello 

sugiere identificar posibles mejoras al sistema de gestión de proyectos realizando 

un análisis comparativo entre la forma en la que el proyecto es ejecutado por la 

constructora y lo que establece la Guía del PMBOK. 

Al final, el autor concluye que los procesos que plantea esta guía, deben 

ser adaptados a cada proyecto, pues todos son diferentes y únicos. Además no 

es posible lograr todas las condiciones indicadas por la Guía del PMBOK, lo cual 

genero fallas al ejecutar los procesos indicados, esto básicamente porque el 

equipo de la empresa constructora presenta una visión común de realizar los 

proyectos  y no es fácil cambiar la forma usual en la que se organiza al ejecutar 

los proyectos, iniciando principalmente desde la Dirección, en resumen para 

poder aplicar la Guía del PMBOK en cualquier proyecto, es necesario primero 

capacitar a nuestro personal para resolver las complicaciones que surjan.  

(Gonzáles Lopera & Suárez Reyes, 2017) En su investigación 

estructuran la metodología basada en el PMI, la cual es reconocida a nivel 

internacional, para un proyecto de diseño de redes de acueducto para el sistema 

matriz en la ciudad de Bogotá, evaluando la gestión de la triple restricción y 

obteniendo como resultado una reducción tanto en el tiempo como en los costos 



 

 

6 

 

respecto a lo planificado, aunque fue una reducción significativa, pues los 

resultados no fueron los esperados frente a como el contratista ejecuto el 

proyecto. 

(Huda & Maliki, 2019) En su trabajo, se quiso analizar y probar el 

conocimiento del PMBOK para la mejora de la competencia del gerente, así como 

del proyecto, esta investigación se realizó en Surabaya, tomando como muestra 

de estudio 35 empresas contratistas que estaban en proceso de ejecución de 

obras tales como apartamentos, edificios, carreteras, puentes y otros. 

Obteniendo finalmente como resultados, el importante efecto positivo que tuvo 

en la mejora de competencias de los gerentes y el desempeño de los proyectos 

de construcción, mediante la aplicación de estos lineamientos planteados por el 

PMBOK en aspectos como el costo, el tiempo, calidad, seguridad y satisfacción 

de las partes interesadas. 

 

(Monsalve Rodriguez, 2019), pretende realizar una metodología, en la 

planificación de la construcción de viviendas tipo (VIS) en el Municipio de Valdivia 

(ANTIOQUIA), aplicando la guía PMBOK 6ed. y en la cual principalmente plantea 

enfocarse en el análisis del alcance, tiempo y costos.  

Finalmente, el estudio concluye en que el proceso de planificación es 

aplicable a proyectos de distintas zonas del país, cumpliendo con los criterios que 

se establecieron en el proyecto, además es importante analizar el alcance, el 

tiempo y costo mediante la guía del PMBOK, dependiendo de la zona en la que 

se ejecute el proyecto, pues factores diversos son influyentes en la ejecución del 

proyecto. 

(De la Puente Molina, Espitia Ticora, Capera Rodriguez, & Palomeque 

Sánchez, 2020), realiza un estudio de evaluación y comparación del sistema 

constructivo modular frente al sistema constructivo convencional, analizándolo a 

partir del triángulo de la triple restricción de la guía PMBOK (5ta edición), que 
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corresponde al análisis del alcance, tiempo y costo que se puede lograr en la 

ejecución, en un Edificio nuevo de la Universidad de la Costa. 

Concluyendo que mediante su investigación se puede incentivar la 

implementación de nuevas alternativas de construcción de proyectos, brindando 

la misma capacidad funcional, reduciendo el tiempo de ejecución de entrega y 

obteniendo proyectos más rentables en Colombia, ya que es un país que busca 

implementar nuevos sistemas de construcción. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

(Vera Zavala & Del Carpio Fernández, 2016) Realiza el estudio de cuatro 

casos ubicados en la localidad de Arequipa, que son Movimiento de Tierras, 

Hidráulica y Pavimentos, dicho estudio tuvo el objetivo de identificar los puntos a 

controlar en cada proyecto para generar lineamientos que sirvan de base para 

realizar un adecuado control de proyectos, aplicando el PMBOK y Lean. 

Este estudio concluyo en que el PMBOK, presenta mejores resultados en 

la gestión contractual, a diferencia de Lean que se enfoca en la productividad. 

Además, indica que, si bien las buenas prácticas del PMBOK muestran todos los 

puntos que deben gestionarse, es necesario siempre integrar formatos que 

ayuden al control de la ejecución de los proyectos en cada etapa. 

 

(Taipe Coronado, 2017) Indica que bajo los lineamientos del PMBOK en 

la construcción de la I.E.P. N°54213, Cascabamba – Apurímac 2017, se dinamiza 

la construcción de infraestructura, lo cual según los resultados obtenidos se dio  

cumplimiento a los objetivos trazados, culminando la obra dentro del plazo y 

calidad requerida de la obra en beneficio de la localidad sobre todo para los 

jóvenes, muy importante fue la precisión del cronograma del plan y contar con los 

recursos anticipadamente, para lograr dar el cumplimiento a la planificación del 

tiempo y gestión de los costos. 
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(Gonzales Liberato, 2018) Lleva a cabo un modelo bajo los lineamientos 

del PMBOK para gestionar la construcción del Hospital Hermilio Valdizan de 

Huánuco”, en la que plantea determinar la mejora de gestión de la construcción 

del hospital utilizando el modelo basado en la guía de PMBOK, llegando a la 

conclusión de que al desarrollar estos procesos determinador por la guía, se 

mejora la gestión durante la construcción del hospital, señalando que su ventaja  

radica en la complementación, ente otras herramientas y técnicas de gestión 

aplicables a diferentes proyectos.  

 

(Sipan Arrieta & Arenas León, 2018) Elabora un plan de acción, el cual 

permitirá mejores prácticas en la gestión de los grupos de procesos de proyectos 

en el campo de inmobiliarias, basado en la guía PMBOK, siendo el motivo de 

dicha investigación permitir la estandarización de procesos asociados a las CNC 

más recurrentes para el adecuado control y seguimiento de la aplicación de las 

mejores prácticas en la gestión de proyectos de construcción inmobiliaria, 

basados en el PMBOK. Cuyo resultado fue el logro de dicha estandarización de 

los procesos, el cual permite que las empresas de construcción de ámbito 

inmobiliario puedan aplicar procesos reconocidos por las mejores empresas del 

mundo gracias a la comprobación de su efectividad, al caso de los proyectos 

inmobiliarios, mitigando las CNC más recurrentes en este sector y así elevar el 

desarrollo en materia de gestión de proyectos. 

 

Para iniciar es importante, también conocer algunos términos, para poder 

desarrollarlos correctamente, con el conocimiento necesario. 
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2.2  BASE TEÓRICA 

2.2.1 Triple Restricción del Proyecto 

Un gerente de proyectos, tiene que dominar el arte de administrar una 

serie de aspectos de su proyecto, como son las relaciones con las personas, los 

equipos, el presupuesto, la calidad final del producto a entregar, la negociación, 

controlar que se cumpla el cronograma establecido, satisfacer las necesidades 

del cliente, que los proveedores cumplan los compromisos que han asumido, 

comunicarse adecuadamente, impulsar al equipo de trabajo y demás tareas. 

(Mejía Cañas, 2011) 

 Todas estas áreas mencionadas anteriormente, también se desarrolla 

en el estándar PMBOK como las áreas de conocimiento más principales e 

importantes para direccionar un proyecto, sea cual sea la envergadura y el 

ámbito.  

Pero, un gerente de proyectos necesita contar con un tablero de control 

el cual deje conocer, con algunos datos concretos, si el proyecto está siguiendo 

un buen camino o caso contrario conocer las fallas, para la toma de medidas 

correctivas a tiempo (Orozco, 2020). Las variables, mas importantes 

consideradas por muchos gerentes dedicados a ejecutar proyectos y de acuerdo 

a su experiencia, para poder trabajar en base a ese tablero de control son las 

siguientes: 

▪ El alcance, que es todo aquello que esté previsto que se entregue al final del

proyecto, además se entiende que contempla las características definidas del

producto final.

▪ El tiempo, el cual es el plazo en el que está previsto concluir el proyecto, en

base al conocimiento de todas sus actividades a ejecutar.

▪ Y finalmente, el costo, que es simplemente el valor, dinero o presupuesto que

se va necesitar para la ejecución de todo el proyecto. (Gerens , 2016)

https://gerens.pe/educacion-ejecutiva/direccion-y-gerenciamiento-de-proyectos-con-pmbok/
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Por tanto, estos elementos son los que integran la llamada triple 

restricción de los proyectos y que se representa como un triángulo equilátero, 

que también se le suele llamar el triángulo de hierro. 

Figura 1 Triangulo de hierro 

Fuente: Elaboración Propia 

La triple restricción, se ha reconocido como muy útil para cualquier 

proyecto independiente, estas variables están estrechamente relacionadas ya 

que un mínimo cambio en alguna de ellas afectara a otra variable, ya sea positiva 

o negativamente. (Talavera, 2017)

2.2.1.1 Gestión del Alcance 

Esta gestión, se puede denominar la más importante antes de iniciar un 

proyecto pues es la que va respaldar a que el proyecto incluya todos los trabajos 

requeridos, para alcanzar el éxito finalmente (Diaz, 2017). Por lo que es necesario 

considerar los siguientes procesos. 
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Figura 2 Procesos de la gestión del alcance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.1.2 Gestión del Tiempo  

Esta gestión, va permitir que la culminación de todos los trabajos 

definidos en el proyecto, se desarrollen hasta la fecha indicada o antes, siempre 

a tiempo, pues todos los proyectos cuentan con un plazo definido (Lucho Ruiz & 

Rodriguez Vera, 2015).  

Pues se sabe que un cronograma aprobado es la línea base que se 

utilizará durante el proceso Controlar el Cronograma. (Institute, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Figura 3 Procesos de la gestión del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1.3 Gestión de Costos  

La gestión de costos es básicamente la planificación, estimación del 

presupuesto, además del financiamiento con el cual el proyecto va poder 

ejecutarse, siendo las etapas más importantes para el correcto desarrollo del 

proyecto y finalización del mismo, pues en la ejecución se contará con mano de 

obra, equipos e insumos, que dependen de esta gestión (Parviz F., 2002). Esta 

gestión considera los siguientes procesos:  
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Figura 4 Procesos de la gestión de los costos 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2 Ejecución de Proyecto Viales 

El PMBOK conceptualizan los proyectos como aquel esfuerzo temporal 

llevado a cabo para lograr un producto final o resultado único (Management, 

2017). Sin embargo, se conoce que los proyectos implica desarrollarlos con 

eficiencia operativa, rentabilidad y productividad. (Viñas García, 2018) 

El alcance definido dentro del PMBOK se relaciona con la eficiencia 

lograda en el proyecto (Galván Vela & García Ruíz, 2019), en vista que una 

adecuada gestión puede lograr eficiencia en cada uno de los componentes de la 

triple restricción, la ecuación de la eficiencia se puede medir:  

% 𝐸𝑓𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑥 100 
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 La rentabilidad se puede estimar en términos económicos, es decir a 

través de la disminución de costos, y se estima mediante la ecuación de 

rentabilidad: 

𝐼𝑅 =  
𝐶𝑓 − 𝐶𝑖

𝐶𝑖 
𝑥 100 

Dónde:  

𝐼𝑅 = Índice de Rentabilidad

𝐶𝑓 = Costo total final del proyecto   

𝐶𝑓 = Costo total Inicial del proyecto  

En el análisis del proyecto, al considerar la eficiencia en función al tiempo; 

se presenta disminución en los costos indirectos. La gestión de los costos 

directos no se ha considerado para el estudio por no ser directamente 

manipulables en una fase de investigación. 

La productividad se encuentra relacionada al rendimiento que se puede 

obtener con la gestión de la producción mediante una planificación adecuada, 

implica la mejora del proceso productivo como consecuencia de las medidas o 

cambios realizados en un proceso convencional. Como un índice numérico, se 

puede aplicar a cada una de las fases y componentes del proceso productivo. La 

productividad se puede calcular a través de la eficiencia y la producción lograda, 

siendo la producción lograda el total del proyecto o el avance logrado a la fecha 

de cálculo de la productividad (Betancourt, 2021).  

La productividad se calculará mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥  𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 
𝑥 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

3.1.1 Tipo de la investigación 

 La investigación es aplicada, pues busca la generación de conocimiento 

con aplicación directa en este caso la metodología PMBOK a los problemas de 

la sociedad o un caso práctico como se realizará. (Vargas Cordero, 2009) 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Diseño no experimental, puesto que las variables no se manipularán, solo 

se utilizará para observar y registrar los datos, de acuerdo a la información del 

caso seleccionado, para luego comparar con los controles y estándares de la 

investigación; es prospectivo, ya que la recolección de datos se desarrolla luego 

de la planificación; y transversal, puesto que la toma de datos se da en una sola 

oportunidad durante la investigación. (Hernández Sampieri , 2014) 

3.2 Variables y Operacionalización 

3.2.1 Variable Independiente 

Es la Gestión de la Triple Restricción aplicando la Metodología PMBOK, 

ya que no puede ser modificada. 

Tabla 1  Variable “Triple restriction” 

VARIABLE Definición Conceptual Definición Operacional INDICADORES 

Gestión de 
Triple 

Restricción 
con la 

metodología 
PMBOK 

La triple restricción se 
compone de tres 

elementos : Alcance, 
Tiempo y Costo y su 

aplicación es válida para 
todos los proyectos 

(Talavera, 2017) 

La triple restricción se 
compone de tres 

elementos: Alcance, 
Tiempo y Costo 

Gestión del Alcance 

Gestión del Tiempo 

Gestión del Costo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Variable Dependiente 

 Es la ejecución de proyecto vial, ya que se evaluará los efectos de la 

metodología en esta variable. 

 

Tabla 2  Variable “Ejecución de Proyectos viales”  

Definición 
Conceptual Definición Conceptual Definición Operacional INDICADORES 

Ejecución de 
Proyecto Vial 

Es un esfuerzo temporal 
llevado a cabo para lograr un 
producto, servicio o resultado 
único. (PMBOK, 6ta Edición) 

La naturaleza temporal de los 
proyectos implica desarrollarlos 

con eficiencia operativa, 
rentabilidad y productividad 

Eficiencia 
Operativa  

Rentabilidad  

Productividad  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población y Muestra 

La población y muestra, es el proyecto vial urbano, el cual viene 

ejecutándose en la Ciudad de Arequipa. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

Técnica 

Se utilizó el análisis documentario, mediante el cual se realizó un análisis 

detallado de las actividades requeridas para el proyecto, sus análisis de costos 

unitarios, los rendimientos, la programación y planificación (Vara Horna, 2012). 

Esta técnica se utilizó debido a que se tiene que recolectar, ordenar, analizar y 

representar un conjunto de datos de la empresa contratista del caso práctico a 
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fin de realizar una descripción y análisis. Esta descripción se realizó mediante la 

construcción de estructuras de costos, esquemas de planificación y cuadros 

resumen de la información. 

  Instrumento 

El instrumento de la presente investigación es la Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (Guía Pmbok) – Sexta Edición. 

3.5 Procedimientos 

En la investigación se procedió a recabar información por medio de la 

empresa contratista ejecutora del proyecto vial, sobre el alcance, costos y el 

cronograma del proyecto, luego se aplicará las herramientas y técnicas que 

indica el PMBOK para gestionar la triple restricción y finalmente se evaluará los 

resultados, para conocer la influencia de nuestra variable independiente. 

3.6 Método de análisis de datos 

Se empleará en el análisis, las observaciones, documentos, tablas, juicio 

de expertos y esquemas gráficos, aplicándose programas como MS Project, 

Power Cost y Excel. 

3.7 Aspectos éticos 

La presente investigación, requiere de la solicitación de documentos e 

información importante del proyecto, por tanto: 

• El autor pretende respetar la veracidad y confiabilidad de los datos 

emitidos por la empresa contratista. 

• Las teorías de la Guía del Pmbok, serán aplicadas a detalle sin 

distorsionar la información. 

• Se emitirán todos los documentos correspondientes, para la autorización 

de la realización de investigación en la empresa elegida. 
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IV. RESULTADOS

4.1 Antecedentes del proyecto 

El GRA en convenio con la Municipalidad distrital de Paucarpata, 

ejecutará el proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA 

ALBORADA – DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA – AREQUIPA, III 

ETAPA”. 

El Proyecto se ubica en: 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Paucarpata 

Localidad  : Asociación de Vivienda Nueva Alborada 

Altitud   : 2488 m.s.n.m. – 2521 m.s.n.m. 

GENERALIDADES 

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA 

– AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA, obedece a la necesidad que la Asociación

de Vivienda Nueva Alborada, cuente con una  infraestructura vial, de 

transitabilidad  y accesibilidad con características de modernidad, convirtiéndola 

en un polo de desarrollo expectante para la descentralización del aparato 

administrativo del gobierno local o central, así como para dar cabida a la inversión 

pública que busca lugares modernos, seguros y sobre todo bien atendidos con 

todos sus servicios básicos, así como con los servicios que brinda la 

Municipalidad, así mismo se busca darle una identificación propia a toda la zona 

urbana del Distrito. 



19 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

El objetivo fundamental del proyecto es: 

“Facilitar la transitabilidad vehicular y peatonal de los pobladores de la 

Asociación de Vivienda Nueva Alborada, con la finalidad de mejorar la 

accesibilidad a las viviendas, el ornato de la localidad, su desarrollo 

urbano y mejorar la calidad ambiental del entorno, con la construcción de 

jardineras y la plantación de árboles permitirán una adecuada protección 

del medio ambiente, consolidando de este modo su aspecto urbanístico 

y paisajista.”  

Objetivos específicos: 

Dentro de los objetivos específicos del proyecto se propuso: 

- Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos

- Ahorro el tiempo de los peatones

- Aumento del valor de los predios

- Ahorro del costo de operación vehicular

- Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones

colindantes, brindando seguridad a la población.

- Maximizar la calidad humana en la zona, mejorando su estética.

- Reducción de accidentes peatonales por falta de veredas

- Mejorará la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una

mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

- Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias

- Mejora de la imagen del Distrito.
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ALCANCES DEL PROYECTO 

Los alcances del presente proyecto de inversión son los siguientes: 

- Instalación de Obras provisionales tales como oficina de residencia,

almacén de obra, comedor, vestuarios, caseta de guardianía y cerco

provisional para patio y campamento.

- Implementación de SST, así como implementación y administración

del “Plan Para Vigilancia, Prevención Y Control De Covid-19 En El

Trabajo”.

- Correspondiente al mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal

se tiene lo siguiente:

- Se ha proyectado pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de

espesor, colocada sobre una base de e=15 y 20cm. y sub base de

e=15 y 20cm de espesor.

- El Pavimento Rígido su resistencia del concreto será f’c=280 Kg/cm2.

- Se proyecta el mejoramiento de las vías locales principales y

secundarias con pavimento flexible con una intervención de

2434.80ml y 872.70ml con pavimento rígido.

- Imprimación asfáltica MC-30, se esparcirá en toda la base donde se

vaya a colocar el pavimento flexible de 2” en un área de total de calles

de 14,994.05m2.

- La colocación de la carpeta asfáltica en frio de 2”, se colocará

después del imprimado según las calles proyectadas en un total de

14,994.05m2.

- Colocación de pavimento rígido de espesor e=20cm, resistencia de

diseño del concreto f’c=280kg/cm2. Instalación en un total de

4776.7m2.

- Construcción de juntas transversales de 3/4”, juntas transversales de

contracción de e=6mm, con dowells. Juntas longitudinales de
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contracción de e=6mm, c/barras de acero corrugado de 5/8”, en 

pavimentos rígido. 

- Instalación de Juntas asfálticas en los bordes entre el pavimento

rígido y veredas y/o bermas H=20cm, e=1”.

- Construcción de veredas y rampas de concreto de F’c=175kg/cm2,

espesor de vereda 15cm.

- Acabado pulido y bruñido en veredas y rampas espesor 1cm, en un

total de 1256.46m2.

- Construcción de bermas en calles y avenidas con emboquillado con

piedra y concreto con un total de 976.19m2.

- Construcción de bermas con adoquinado de color, adoquín de

0.10x0.20x0.08m resistencia 420kg/cm2, en un total de 3745.28m2.

- Jardineras de concreto f’c=175kg/cm2, y plantado de árboles

ornamentales con una cantidad de 502 unidades.

- Colocación de césped en un ares de 700.62m2.

- Instalaciones de señales horizontal y vertical en calles y avenidas.

- Instalación de señales preventivas e informativas con parantes de

tubo de fierro negro según norma, con una cantidad de 150 señales.

- Muros de contención en la calle circunvalación y calle N° 03, debido

al desnivel que existen entre las viviendas y la rasante de las calles,

servirán de protección a las viviendas, el concreto de los muros será

de F’c=150kg/cm2, y llevaran refuerzo con acero corrugado de

construcción con un F’y=4200kg/cm2.

- Instalación de barandas metálicas empotradas a muro con fierro de

2”, pintado en una longitud de 380ml.

- Construcción de gradas en pasajes N° 09,10 y pasaje 11.

- Construcción e instalación de sistema de drenaje con boca tormenta

de concreto armado y rejilla metálica con perfiles de acero tipo I.
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- Instalación de tubería de drenaje estructurada HDPE D=750 MM,

para colector del sistema de drenaje pluvial con una longitud de

476.57ml.

- Declaración de impacto ambiental, quien se encargará del monitoreo

permanente cumpliendo estrictamente las normas ambientales.

- Monitoreo arqueológico, se monitoreará en la etapa de excavaciones

y movimiento de tierras.

- Al culminar la obra se capacitará mediante talleres los temas de

educación vial y educación peatonal.

Área de influencia de proyecto 

Se presenta a continuación la planimetría del proyecto: 

Figura 5: Planimetria del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Desarrollo de la Gestión de la triple restricción según Pmbok 

4.2.1 Gestión del alcance 

4.2.1.1 Planificación de la gestión del alcance 

La planificación del alcance del proyecto se lleva a cabo una única vez y 

la Guía del PMBOK, plantea opciones de entradas, herramientas y finalmente 

salidas para la correcta gestión. Por tanto, para este proyecto, se ha determinado 

aplicar el siguiente proceso: 

El primer paso para esta etapa consiste en el desarrollo del acta de 

constitución del proyecto, el cual es un documento que detalla características 

principales del proyecto, su propósito, los objetivos, requisitos y riesgos del 

proyecto, incluyendo también los interesados (Ardila Sánchez, 2013). Todo ello 

elaborado por un director de proyecto. 

Cabe resaltar que las herramientas que se ha seleccionado son el juicio 

de expertos, ya que los que intervienen en la ejecución de este proyecto, son 

profesionales que tienen amplia experiencia en la ejecución de obras viales y por 

otro lado se ha planteado las reuniones, siendo la única forma de interactuar con 

los interesados clave. 

El segundo paso es elaborar el plan para la gestión del alcance, el cual 

va contener puntos importantes como son: la información general, la descripción 

el desarrollo, el control y la validación del alcance del proyecto (Quesada Llanto, 

2017). 

 

4.2.1.2 Recopilación de requisitos 

El recopilar requisitos es el proceso que ayudara a determinar y gestionar 

las necesidades y los requisitos de los interesados clave para el cumplimiento de 

los objetivos principales del proyecto. Para ello, según lo planteado por el 

PMBOK, se realizará. 
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En primer lugar, y muy importante el Registro de Interesados, donde se 

identifica a los mismos, determinando sus roles, sus intereses y su poder de 

influencia. 

Entre las herramientas que se utilizaron, fueron el juicio de expertos y la 

recopilación de datos. Finalmente se realizó la matriz de trazabilidad de 

requisitos, en la cual identificamos los requisitos del proyecto desde su origen, a 

los interesados, los objetivos del proyecto y hasta la prioridad. 

 

4.2.1.3 Definir el alcance 

Para desarrollar este proceso, el cual implica una descripción detallada 

del proyecto, se nos plantea utilizar entradas, herramientas y salidas, en esta 

etapa ya tenemos definida la entrada que es el acta de constitución del proyecto 

desarrollada anteriormente (Gascón Busio , 2021). La herramienta a utilizar es el 

juicio de expertos y se concluirá el proceso con la siguiente salida: 

El enunciado del alcance del proyecto, que incluye la descripción del 

alcance del proyecto, los criterios de aceptación entre otros. 

4.2.1.4 Crear la EDT/WBS 

Según Zandhuis A., Snijders P. y Wuttke T. (2014), crear la Estructura de 

Desglose del Trabajo es el proceso que consiste en subdividir los entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 

de manejar. Organiza y define el alcance total del proyecto. 

De acuerdo a la definición del PMI: Es la descomposición jerárquica del 

alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir 

con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. (Management, 

2017) 

Este proceso de creación de la Estructura de Desglose de trabajo, nos 

permite representar gráficamente cada uno de los entregables del proyecto, 
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descomponiéndolo desde el nivel superior hasta el nivel inferior (Bárcenas Pérez, 

2012). 

La EDT/WBS de este proyecto que se está ejecutando en la Asociación 

Nueva Alborada del Distrito de Paucarpata en la ciudad de Arequipa, cuenta con: 

- 06 subproyectos, 06 entregables y 27 paquetes de trabajo. 

Los entregables principales del proyecto son:  

- Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. 

- Componente N°01: Infraestructura vial y peatonal. 

- Declaración de impacto ambiental. 

- Plan de monitoreo arqueológico. 

- Capacitación de Educación Vial 

- Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo. 
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Figura 6 Estructura desglosable de trabajo (EDT/WBS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.5 Diccionario de EDT/WBS 

4.2.1.6 Validación el alcance 

Este proceso va permitir formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto, que ya se hayan completado. 

Se basa tanto en el plan de gestión del alcance, la matriz de trazabilidad 

de requisitos y los entregables definidos, para que, a través de una inspección y 

toma de decisiones por parte de los interesados, se obtenga entregables 

aceptados. 

4.2.1.7 Control del alcance 

A través de este proceso, se podrá monitorear el estado del alcance del 

proyecto, además se podrá gestionar los cambios que se realicen a lo largo del 

proyecto si los hubiera. Se podrá realizar un análisis de los datos, que brindaran 

la información del desempeño del trabajo y además se podrá gestionar los 

cambios reales, cuando estos sucedan. 

4.2.2 Gestión del tiempo 

4.2.2.1 Planificar la Gestión del Cronograma 

En este proceso de planificación de la gestión del cronograma, se va 

establecer los procedimientos y la documentación para planificar, gestionar, 

ejecutar y controlar el cronograma, a lo largo de la ejecución del proyecto, cabe 

indicar que este proceso solo se lleva a cabo una vez (Del Pino Espinoza & 

Villalobos Sanchezconcha, 2015). Por tanto, el PMBOK, plantea como entradas 

el acta de constitución del proyecto y el plan para la gestión del alcance, 

documentos que ya se han desarrollado en la gestión del alcance.  
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La herramienta a aplicar es el juicio de expertos y algunas reuniones, ello 

para desarrollar el plan de gestión del cronograma. 

 

4.2.2.2 Definir las Actividades 

Para este proceso, se identifica las actividades que se deben realizar 

para elaborar los entregables del proyecto. Esto consiste en la descomposición 

de los paquetes de trabajo, para hacer del cronograma más específico, además 

se podrá detallar incluso el proceso constructivo de cada actividad. Se cuenta 

con un plan de gestión de cronograma, y con la herramienta de descomposición 

se procede a detallar la lista de actividades (Zandhuis , Snijders , & Wuttke, 2014).  

4.2.2.3 Secuenciar las Actividades 

En este proceso se identifica las relaciones que existen entre cada 

actividad y se realizan de acuerdo a proceso constructivo, la herramienta 

seleccionada para este proceso es el método de diagramación por precedencia, 

además el programa a utilizar es el MS Project en el cual se aplican las 

denominadas predecesoras. 

4.2.2.4 Estimar la Duración de las Actividades 

La estimacion de la duracion de cada actividad, se realiza en base a la 

herramiena de juicio de expertos, con ayuda de los profesionales y la experiencia 

que tienen en ejecucion de proyectos. 

 

Desarrollar el Cronograma 

El proceso de desarrollar el cronograma, tiene entre sus herramientas 

realizar la programación del proyecto. Para realizar una programación se cuenta 

con diversos programas en el mercado, pero esta vez se aplica el MS Project 

2019, para desarrollar el cronograma (Harris, 2019). 
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4.2.2.5 Controlar el Cronograma  

En el proceso de controlar el cronograma, se procede a monitorear el 

estado del proyecto, y gestionar cambios si es que los hubiera. Para ello nos 

basamos en el plan de gestión del cronograma, optimizando recursos, 

supervisando diariamente que se cumpla con los rendimientos del personal y el 

avance programado. (Gbegnedji Castaño, 2017) 

 

4.2.3 Gestión de costos 

4.2.3.1 Planificar la Gestión de los Costos 

Este proceso comprende la realización del plan de gestión de los costos, 

el cual es elaborado aplicando como herramienta el juicio de expertos, debido a 

la experiencia de los ingenieros integrantes del equipo de trabajo en proyectos 

similares. 

Este plan de gestión de los costos contiene la descripción del proyecto, 

las condiciones de estimación de costos, unidades de medida, el nivel de 

precisión, nivel de exactitud y las especificaciones del presupuesto, además de 

un control de los costos del proyecto. (Mañuico Mendoza, 2020) 

 

4.2.3.2 Variación de costos en el presupuesto 

Este proceso comprende la realización del plan de gestión de los costos, 

el cual es elaborado aplicando como herramienta el juicio de expertos, debido a 

la experiencia de los ingenieros integrantes del equipo de trabajo en proyectos 

similares. El PMBOK conceptualizan los proyectos como un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para lograr un producto, servicio o resultado único 

(Management, 2017). Sin embargo, la naturaleza temporal de los proyectos 

implica desarrollarlos con eficiencia operativa, rentabilidad y productividad. 
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El alcance definido dentro del PMBOK se relaciona con la eficiencia 

temporal, en vista que la gestión adecuada puede lograr eficiencia, la ecuación 

de la eficiencia se puede medir. 

 

4.3 Resultados en la mejora de proyectos viales  

4.3.1 Gestión del alcance en el proyecto vial  

La gestión del alcance realizado implicó realizar una segunda acta de 

constitución, definiendo los límites del proyecto y los entregables en el tiempo, 

asegurando los procesos necesarios para la ejecución correcta del proyecto, el 

alcance del proyecto se determinó en función a la programación estimada en 

cinco meses, en la gestión del tiempo. Resultado que se determinó mediante un 

adecuado control de las actividades, rendimientos y tiempos unitarios. En el 

calendario valorizado se aprecian las diferencias de avance de obra en ambos 

casos:    
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Tabla 3 Calendario Valorizado con la planificación convencional 

Calendario Valorizado de Avance de Obra Convencional 

 Obra  
 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA DISTRITO DE PAUCARPATA – 

AREQUIPA – AREQUIPA  
 

Ubicacio

n  
 : PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA  

 Costo A   : Abr - 2020  

   PLAZO DE EJECUCION   

 Item   Descripcion   Mes01    Mes02   Mes03   Mes04   Mes05   Mes06   Mes07  
 TOTAL 

210 Dias  

  06.01   IMPLEMENTACION DE PLAN COVID-19 EN OBRA  
          
31,148.78  

          
31,148.78  

          
29,950.75  

          
31,148.78  

          
31,148.78  

          
29,950.75  

          
31,148.78  

        
215,645.40  

   COSTO DIRECTO  
        
948,441.61  

        
749,426.28  

      
1,516,854.93  

        
994,817.80  

        
792,544.13  

        
534,938.49  

        
255,331.54  

      
5,792,354.78  

   GASTOS GENERALES  
          
91,800.64  

          
72,537.74  

        
146,817.95  

          
96,289.44  

          
76,711.16  

          
51,777.25  

          
24,713.80  

        
560,647.98  

   UTILIDAD  
          
47,422.08  

          
37,471.31  

          
75,842.75  

          
49,740.89  

          
39,627.21  

          
26,746.92  

          
12,766.58  

        
289,617.74  

   SUB TOTAL  
      
1,087,664.33  

        
859,435.33  

      
1,739,515.63  

      
1,140,848.13  

        
908,882.50  

        
613,462.66  

        
292,811.92  

      
6,642,620.50  

   IGV.  
        
195,779.58  

        
154,698.36  

        
313,112.81  

        
205,352.66  

        
163,598.85  

        
110,423.28  

          
52,706.15  

      
1,195,671.69  

   PRESUPUESTO DE OBRA  
      
1,283,443.91  

      
1,014,133.70  

      
2,052,628.44  

      
1,346,200.79  

      
1,072,481.35  

        
723,885.94  

        
345,518.06  

      
7,838,292.19  

   GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA  
          
48,030.70  

          
37,952.23  

          
76,816.12  

          
50,379.27  

          
40,135.79  

          
27,090.20  

          
12,930.43  

        
293,334.74  

   GASTOS LIQUIDACION DE OBRA  
            
4,173.33  

            
3,297.62  

            
6,674.46  

            
4,377.39  

            
3,487.35  

            
2,353.83  

            
1,123.52  

          
25,487.50  

  
 GASTOS DE GESTION DE PROYECTO Y DE 
DIFUSION  

            
9,484.42  

            
7,494.26  

          
15,168.55  

            
9,948.18  

            
7,925.44  

            
5,349.39  

            
2,553.31  

          
57,923.55  

   GASTOS DE GESTION DE RIESGOS  
            
9,484.42  

            
7,494.26  

          
15,168.55  

            
9,948.18  

            
7,925.44  

            
5,349.39  

            
2,553.31  

          
57,923.55  

   PRESUPUESTO TOTAL  
      
1,354,616.77  

      
1,070,372.07  

      
2,166,456.12  

      
1,420,853.81  

      
1,131,955.37  

        
764,028.74  

        
364,678.64  

      
8,272,961.52  

   TOTAL ACUMULADO  
      
1,354,616.77  

      
2,424,988.84  

      
4,591,444.96  

      
6,012,298.77  

      
7,144,254.14  

      
7,908,282.88  

      
8,272,961.52  

  

   PORCENTAJE DE AVANCE  16.37%  12.94%  26.19%  17.17%  13.68%  9.24%  4.41%    

   PORCENTAJE ACUMULADO  16.37%  29.31%  55.50%  72.67%  86.35%  95.59%  100.00%    
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Tabla 4  Calendario Valorizado con la gestión del Alcance  

Calendario Valorizado de Avance de Obra con Gestión del Alcance 

 Obra  
 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA DISTRITO DE 

PAUCARPATA – AREQUIPA – AREQUIPA  

 

Ubicacion  
 : PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA  

 Costo A   : Abr - 2020  

   PLAZO DE 

EJECUCION  
         

 Item   Descripcion   Mes01    Mes02   Mes03   Mes04   Mes05  
 TOTAL 

210 Dias  

  06.01   IMPLEMENTACION DE PLAN COVID-19 EN OBRA            31,148.78  
          
29,950.75  

          
31,148.78  

          
29,950.75  

          
31,148.78  

        
215,645.40  

   COSTO DIRECTO          948,441.61  
      
1,516,854.93  

        
994,817.80  

        
534,938.49  

        
255,331.54  

      
5,792,354.78  

   GASTOS GENERALES            91,800.64  
        
146,817.95  

          
96,289.44  

          
51,777.25  

          
24,713.80  

        
560,647.98  

   UTILIDAD            47,422.08  
          
75,842.75  

          
49,740.89  

          
26,746.92  

          
12,766.58  

        
289,617.74  

   SUB TOTAL        1,087,664.33  
      
1,739,515.63  

      
1,140,848.13  

        
613,462.66  

        
292,811.92  

      
6,642,620.50  

   IGV.          195,779.58  
        
313,112.81  

        
205,352.66  

        
110,423.28  

          
52,706.15  

      
1,195,671.69  

   PRESUPUESTO DE OBRA        1,283,443.91  
      
2,052,628.44  

      
1,346,200.79  

        
723,885.94  

        
345,518.06  

      
7,838,292.19  

   GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA            48,030.70  
          
76,816.12  

          
50,379.27  

          
27,090.20  

          
12,930.43  

        
293,334.74  

   GASTOS LIQUIDACION DE OBRA              4,173.33  
            
6,674.46  

            
4,377.39  

            
2,353.83  

            
1,123.52  

          
25,487.50  

  
 GASTOS DE GESTION DE PROYECTO Y DE 
DIFUSION  

            9,484.42  
          
15,168.55  

            
9,948.18  

            
5,349.39  

            
2,553.31  

          
57,923.55  

   GASTOS DE GESTION DE RIESGOS              9,484.42  
          
15,168.55  

            
9,948.18  

            
5,349.39  

            
2,553.31  

          
57,923.55  

   PRESUPUESTO TOTAL        1,354,616.77  
      
2,166,456.12  

      
1,420,853.81  

        
764,028.74  

        
364,678.64  

      
8,272,961.52  

   TOTAL ACUMULADO        1,354,616.77  
      
4,591,444.96  

      
6,012,298.77  

      
7,908,282.88  

      
8,272,961.52  

  

   PORCENTAJE DE AVANCE  16.37%  26.19%  17.17%  9.24%  4.41%    

   PORCENTAJE ACUMULADO  16.37%  55.50%  72.67%  95.59%  100.00%    

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la gestión del alcance de la triple restricción, se aprecia que la 

culminación del proyecto se realiza en cinco meses, en base a la reprogramación 

de actividades, y tiempos unitarios utilizados en la programación convencional. 

En este aspecto la eficiencia lograda con la gestión del alcance se incrementó, 

en comparación al avance logrado en una programación normal, como se aprecia 

al hacer uso de la ecuación de eficiencia del tiempo en la ejecución de proyectos. 

 

% 𝐸𝑓𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑥 100 

 

% 𝐸𝑓𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
100%

86.35% 
𝑥 100 

 

% 𝐸𝑓𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  115.80%  

 

La eficiencia con una adecuada gestión del tiempo de la Triple 

Restricción en la metodología PMBOK, se incrementó en un 15.8%, lo cual es 

mayor a lo esperado en la ejecución de proyecto convencional. 

  

4.3.2 Gestión del alcance en el tiempo  

Respecto a la gestión del tiempo está se relaciona con la productividad, 

o capacidad productiva en un intervalo de tiempo establecido. Implica la mejora 

del proceso productivo como consecuencia de las medidas o cambios realizados 

en un proceso convencional y se puede complementar con otros componentes 

como la calidad y el riesgo. La productividad, se calculó utilizando la eficiencia 

previamente calculada y la cantidad de producción a lograr, siendo la unidad 

producida el proyecto esperado con los criterios convencionales, se considera 

que debido a la alta variabilidad en una programación convencional se logrará el 

proyecto en el tiempo estimado con un 5% de retraso en la obra, siendo en la 

realidad los retrasos superiores, por una inadecuada gestión. 
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 La productividad, por tanto, se determinó mediante: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 
𝑥 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
210 𝑑𝑖𝑎𝑠

150 𝑑𝑖𝑎𝑠 
𝑥 

95%

100%

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  1.33 

Con estos resultados se aprecia que la productividad, como 

consecuencia de la eficiencia operativa se ha incrementado en un 33% en 

comparación a la ejecución con la programación convencional, considerando en 

la calidad del proyecto un alcance de un 95% en un escenario optimista para 

ambos casos.   

4.3.1 Gestión del alcance en el costo 

La rentabilidad de la aplicación de la gestión del costo con la triple 

restricción, se determinó considerando la variación de costos indirectos en el 

proyecto como resultado de una adecuada gestión en el alcance y en el tiempo. 

Respecto a la calidad del proyecto, no se escatimo en el costo, por ende, se 

asume que al no tener disminución de costos directos en materiales, insumos y 

mano de obra y equipo se obtiene un proyecto de igual calidad en ambos casos. 

Dentro de los costos indirectos, al elaborar el desagregado de gastos 

generales se determinó la disminución de costos hasta un 8.51% del proyecto 

(ver Tabla). Lo cual incide directamente el costo total del presupuesto. 
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Tabla 5  Estructura de gastos generales con la gestión de la Triple Restricción  

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES 
MONEDA NACIONAL 

S/. % 

1.- COSTO DIRECTO        5,792,354.78    

2.- GASTOS GENERALES      

  A.- GASTOS FIJOS  149,688.85 2.58% 

   No directamente relacionados con el tiempo     

  B.- GASTOS VARIABLES  342,965.17 5.92% 

   Directamente relacionados con el tiempo     

    TOTAL DE GASTOS GENERALES   492,654.02 8.51% 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante el análisis de estos costos y la variación de costos indirectos, 

orientados a cinco meses, se determinó la nueva estructura de costos del 

proyecto. 

 

Tabla 6  Estructura costos del proyecto  

COSTO DIRECTO  S/    5,717,468.87  

 GASTOS GENERALES  8.51%       486,556.60  

 UTILIDAD  5.00%       285,873.44  

 SUB TOTAL      6,489,898.91  

 IGV.  18.00%    1,168,181.80  

 PRESUPUESTO DE OBRA      7,658,080.72  

 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA         167,619.85  

 GASTOS LIQUIDACION DE OBRA           25,487.50  

 GASTOS DE GESTION DE PROYECTO Y DE DIFUSION  1%         28,587.34  

 GASTOS DE GESTION DE RIESGOS  1%         28,587.34  

 PRESUPUESTO TOTAL (PMBOK)     7,908,362.76  

 PRESUPUESTO EXPEDIENTE  8,272,960.00  

 VARIACION  DE COSTO          364,597.24  
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Fuente: Elaboración Propia 

Con estos datos, se puede estimar el índice de rentabilidad del proyecto 

en términos económicos, es decir mediante la disminución de costos se estima 

la rentabilidad lograda con la gestión de la triple restricción. 

𝐼𝑅 =  
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝐶𝑓 
𝑥 100  

Donde:  

𝐼𝑅 = Índice de Rentabilidad

𝐶𝑃𝐺 = Presupuesto con gestión de la triple restricción PMBOK  

𝐶𝑃𝑖 = Presupuesto Inicial del proyecto   

Reemplazando valores en la ecuación, se tiene: 

𝐼𝑅 =  
8,272,960.00 −  7,908,362.76

8,272,960.00
𝑥 100 

𝐼𝑅 =  
𝐶𝑓−𝐶𝑖

𝐶𝑖 
𝑥 100  

𝐼𝑅 = 4.41%  

Con este resultado se comprueba que utilizando la Triple Restricción de 

la Metodología PMBOK, el proyecto es rentable en un 4.41% más que la 

ejecución con el procedimiento convencional.  
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4.4 Analisis de los resultados 

4.4.1 Gestión del alcance en el proyecto vial  

 

Tabla 7 Datos de alcance 

ALCANCE 
Gestion del Alcance - 
Programacion de avance 
(05  meses) 

Sin Pmbok (según expediente) 86.35% 

Con Pmbok (Programado) 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 1 Gestión del alcance del proyecto – Con y sin PMBOK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del grafico N°01 se interpreta que aplicando la gestion del alcance, en 

base a una nueva programacion de 05 meses, se puede llegar a culminar la 

ejecucion del proyecto al 100%, en cambio sin aplicar la gestion según el 

PMBOK, a los 05 meses de ejecucion se obtendria tan solo el 86.35% de avance 
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de obra. Por tanto se demuestra una notoria optimizacion en cuanto a la gestion 

del alcance, aplicando la Metodologia del Pmbok. 

 

4.4.2 Gestion del tiempo en el proyecto vial 

Tabla 8 Datos de la gestion del tiempo 

TIEMPO 
Gestión del Tiempo - 

Duracion del proyecto 

Sin Pmbok (según expediente) 210 

Con Pmbok (Programado) 150 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 2 Gestión del tiempo del proyecto – Con y sin PMBOK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del grafico N°02 se interpreta que hubo mejora en la gestion del tiempo, 

ya que se pudo optimizar la duracion de la ejecucion del proyecto de 210 días a 

150 días con la aplicación de la metodologia del PMBOK.  
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4.4.3 Gestion del costo en el proyecto vial 

Tabla 9 Datos de la gestion de costos 

COSTO 
Gestión del Costo - 

Variación de los costos 
indirectos 

Sin Pmbok (según 
expediente) S/ 8,272,960.00 

Con Pmbok (Programado) S/ 7,908,362.76 
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 3 Gestión del costo del proyecto – Con y sin PMBOK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del grafico N°03 se interpreta la notoria diferencia que hay en el 

presupuesto según el expediente con un monto de S/ 8,272,960.00 frente al 

programado aplicando la metodologia del PMBOK, con un monto de S/ 

7,908,362.76, con una variacion unicamente de los costos indirectos de S/ 

364,597.24 respecto al tiempo programado de 150 días (05 meses). 

 

4.4.4 Eficiencia operativa 
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Tabla 10 Eficiencia operativa 

EO Eficiencia operativa 

Sin Pmbok  100.00% 

Con Pmbok  115.80% 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 4 Eficiencia Operativa – Con y sin PMBOK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del grafico N°04 se interpreta el incremento de la eficiencia operativa con 

la aplicación de la metodologia PMBOK, en relacion a la gestion del alcance 

realizada, con un porcentaje de 15.80%, mayor a lo esperado de la ejecucion del 

proyecto convencionalmente.    

 

4.4.5 Productividad  

Tabla 11 Productividad 

Prod. Productividad 

Sin Pmbok  1.00% 

100.00%

115.80%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

120.00%

Sin Pmbok Con Pmbok

EFICIENCIA OPERATIVA
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Con Pmbok  1.33% 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico 5 Productividad – Con y sin PMBOK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico N°05 se aprecia como la productividad se incrementa en un 

33%, porcentaje mayor a lo esperado cuando no se aplica el PMBOK en la 

ejecucion del proyecto.  

 

4.4.6 Rentabilidad 

Tabla 12 Rentabilidad 

Rent. Rentabilidad 

Sin Pmbok  0.00% 

Con Pmbok  4.41% 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 6 Rentabilidad – Con y sin PMBOK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del grafico N°06 se interpreta que el proyecto bajo la utilizacion de la 

metodologia del PMBOK, en relacion a la gestion del costo, alcanza un indice de 

rentabilidad del 4.41%, porcentaje mayor de lo esperado al ejecutar el proyecto 

de forma convencional. 

4.5 Contrastación de hipótesis   

Con los resultados obtenidos; se puede contrastar las hipótesis 

planteadas inicialmente:  

 

Hipótesis general: 

H1: La Gestión de la triple restricción aplicando la metodología PMBOK mejora la 

ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa, al incidir 

positivamente en la mejora de del proyecto vial urbano Nueva Alborada en 

Arequipa. 
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Ho: La Gestión de la triple restricción aplicando la metodología PMBOK no mejora 

la ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa, en vista 

que no incide positivamente en la mejora de ejecución del proyecto vial 

urbano Nueva Alborada en Arequipa. 

 

Con los resultados obtenidos con la gestión de la Triple Restricción en el 

alcance del proyecto tomado como muestra de la investigación, se demuestra 

que se mejoró los resultados en la eficiencia operativa, la productividad y la 

rentabilidad. Por ende, se deduce que existe una incidencia positiva de la Gestión 

de Triple Restricción en la ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en 

Arequipa. En este aspecto, se acepta como válida la hipótesis alternativa 

planteada y se rechaza la hipótesis 𝐻0.  

 

Hipótesis específicas HE1: 

 

HE11: La gestión del alcance de la Triple Restricción aplicando la Metodología 

PMBOK mejora positivamente la eficiencia operativa en la ejecución del 

proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa.  

.  

 

HE1o: La gestión del alcance de la Triple Restricción aplicando la Metodología 

PMBOK no mejora la eficiencia operativa en la ejecución del proyecto vial 

urbano Nueva Alborada en Arequipa.  

 

Con los resultados obtenidos con la gestión del Alcance de la Triple 

Restricción, se llegó a demostrar que la eficiencia operativa aplicando la 

metodología PMBOK, se incrementa en un 15.8% en comparación a la 

planificación convencional del proyecto. Por ende, se comprueba que la Gestión 

del Alcance de la Triple Restricción mejora positivamente la eficiencia operativa 
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en la ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa. En este 

aspecto, se acepta como válida la hipótesis alternativa planteada y se rechaza la 

hipótesis 𝐻0.  

 

Hipótesis específicas HE2: 

 

HE21: La gestión del costo de la Triple Restricción aplicando la metodología del 

PMBOK, mejora la rentabilidad en la ejecución del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa. 

. 

HE2o: La gestión del costo de la Triple Restricción aplicando la metodología del 

PMBOK, no mejora la rentabilidad en la ejecución del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa. 

. 

Con los resultados obtenidos con la gestión del Costo de la Triple 

Restricción, se llegó a demostrar que la rentabilidad aplicando la metodología 

PMBOK, es de 4.41% superior en comparación a la estructura de costos del 

proyecto original. Por ende, se comprueba que la Gestión del Costo de la Triple 

Restricción mejora la rentabilidad en la ejecución del proyecto vial urbano Nueva 

Alborada en Arequipa. En este aspecto, se acepta como válida la hipótesis 

alternativa planteada y se rechaza la hipótesis 𝐻0.  

 

Hipótesis específicas HE3: 

 

HE31: La gestión del tiempo de la Triple Restricción aplicando la metodología del 

PMBOK mejora la productividad en la ejecución del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa. 

. 
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HE3o: La gestión del tiempo de la Triple Restricción aplicando la metodología del 

PMBOK no mejora la productividad en la ejecución del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa. 

 

En el caso de la gestión del Tiempo de la Triple Restricción, se llegó a 

demostrar que la productividad aplicando la metodología PMBOK, es de 1.33% 

en comparación a la productividad obtenida con una gestión del tiempo 

tradicional en el proyecto original. Por ende, se comprueba que la Gestión del 

Tiempo de la Triple Restricción mejora la productividad en la ejecución del 

proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa. En este aspecto, se acepta 

como válida la hipótesis alternativa planteada y se rechaza la hipótesis 𝐻0.  
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V. DISCUSIÓN

La triple restricción del PMBOK, considera que los proyectos están 

determinados por las restricciones del alcance, tiempo y costo; limitaciones que 

interactúan entre si dentro de la ejecución de los proyectos. No es una tarea 

sencilla manejar estas tres características, sin embargo, mediante una adecuada 

gestión del alcance es posible incrementar la productividad en la ejecución de 

proyectos, que se van a reflejar en una mejor administración del tiempo y el costo 

en la ejecución de los proyectos de construcción civil. 

     Este triángulo de triple restricción es la base de la gestión en un 

enfoque PMBOK, pudiendo incrementar después de una adecuada gestión de la 

base a seis restricciones: alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo y recursos. Esto 

es factible, en vista que, en la ejecución del proyecto vial, no se consideró la 

variación de costos directos en los cuales se considera que en las 

especificaciones técnicas ya se determina la calidad adecuada requerida para en 

proyecto, tanto materiales, ensayos y pruebas de calidad requeridas y 

establecidas en la línea base del presupuesto del proyecto, previamente 

elaborado por el consultor del proyecto. Al respecto, en el estudio se coincide con 

lo encontrado por (Quesada Llanto, 2017) en su investigación, quien menciona 

que mediante la aplicación de la guía PMBOK es posible mejorar la planificación 

de los proyectos siempre en cuando se tenga un control sobre los tiempos y los 

costos del proyecto, ya que reduciendo dichos índices se puede mejorar 

ascendentemente.      

Respecto a los componentes de la triple restricción, en lo que concierne 

a la gestión del alcance de la triple restricción, se aprecia que la reprogramación 

de actividades y tiempos unitarios utilizados en la programación convencional, 

con un manejo adecuado de los recursos puede incidir directamente en la 

productividad del proyecto. Como se mencionó, la ejecución de obras viales en 

el país, es uno de los sectores con mayor desfase entre lo planificado en el 

expediente y lo ejecutado generando altos costos en gastos generales dentro de 
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los cuales se encuentran los gastos financieros, de supervisión y legales. Sin 

embargo, con un adecuado manejo de la planificación se puede mejorar la 

productividad de cualquier tipo de proyecto, en este caso la eficiencia se puede 

incrementar en 33%. 

Respecto a la restricción del tiempo, se verificó que la eficiencia operativa 

se puede incrementar en un 15.8%, lo cual implica la mejora de la capacidad 

productiva que se fundamenta en las políticas, medidas y cambios que se 

establecen en la gestión del alcance. Con estos resultados del análisis de la 

gestión del tiempo aplicando la metodología PMBOK, se determina que es 

posible la mejora de ejecución de proyectos viales en la ciudad de Arequipa, 

incluyendo la rentabilidad del proyecto en un 4.41% utilizando la Triple 

Restricción de la Metodología PMBOK que el procedimiento convencional.  

De la Puente Molina et al (2020), logra comprobar que se puede 

incentivar la implementación de nuevas alternativas de construcción de 

proyectos, brindando la misma capacidad funcional, reduciendo el tiempo de 

ejecución de entrega y obteniendo proyectos más rentables, refiriéndose a que 

la gestión de la triple restricción aplicando la metodología de PMBOK, en alcance, 

tiempo y costos tiene mayores resultados en cuestión del análisis de estos dos 

últimos, no presentando mayores problemas en la gestión del alcance. Mas la 

presente investigación aplicable a un proyecto público ha demostrado que el 

análisis de estas tres variables es muy importante y van de la mano para mejorar 

la ejecución de proyectos viales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

VI. CONCLUSIONES 

• Mediante los resultados del estudio se llegó a concluir qué mediante la gestión 

de la triple restricción aplicando la metodología PMBOK en la ejecución del 

proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa, se mejora la planificación del 

proyecto, mediante el control adecuado del alcance, la gestión del tiempo y del 

costo. La reducción de los índices de cada uno de los tres componentes de la 

triple restricción favorece directamente a un incremento de la productividad.    

• Una adecuada planificación del alcance mediante la metodología PMBOK con 

los interesados en el proyecto, mejora la productividad en la ejecución de 

proyectos viales, en vista que, mediante una revisión exhaustiva en la 

planificación, la revisión en la asignación de recursos de la planificación inicial, 

se puede incrementar la productividad en 33% para el proyecto.     

• Con la utilización de   la Triple Restricción aplicando la metodología del PMBOK 

en la gestión del costo es factible mejorar la rentabilidad del proyecto vial urbano 

Nueva Alborada en Arequipa, en vista que la optimización de tiempos unitarios 

en la gestión de los recursos, influye directamente en los gastos generales, 

pudiendo lograr más rentabilidad, como en el caso de estudio se demostró que 

utilizando la Triple Restricción de la Metodología PMBOK, el proyecto se vuelve 

más rentable en un 4.41% más que la ejecución con el procedimiento 

convencional, respecto a la utilidad para el ejecutor también se incrementa en 

vista que obtiene el 5% inicial considerado en menor tiempo al esperado, 

debiéndose realizar una capacitación. 

•   Al revisar la gestión del tiempo en la planificación convencional para la 

ejecución del proyecto vial urbano Nueva Alborada en Arequipa, se apreció que 

mediante la aplicación de la metodología PMBOK es posible incrementar la 

eficiencia en 15.8% del proyecto, en vista que, mediante el manejo adecuado 

de los recursos y las cuadrillas, determinadas en los tiempos unitarios utilizados 

en la programación, es factible una optimización del proyecto.    

 



 

 

49 

 

VII. RECOMENDACIONES 

• Para temas similares, utilizar la metodología PMBOK en todas las fases de 

elaboración y ejecución de obra. 

• Continuando las líneas de investigación, aplicar el PMBOK especialmente la 

triple restricción. 

• Que las empresas de construcción en obras viales implementen la 

estandarización de los criterios PMBOK, e incluso el desarrollo de software.  

• Que las entidades encargadas de la elaboración de expedientes técnicos, 

utilicen la metodología PMBOK para obtener resultados favorables en la fase 

de elaboración. 

• En las empresas de construcción ejecutoras de obras viales, realizar 

capacitaciones sobre metodología del PMBOK, para conocimiento de los 

colaboradores. 
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1.4.1 ANEXO 1:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DE TESIS: “GESTIÓN DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN APLICANDO LA METODOLOGÍA PMBOK PARA 
MEJORA DEL PROYECTO VIAL URBANO NUEVA ALBORADA EN AREQUIPA” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DE ESTUDIO METODOLOGÍA 

Problema general: 

• ¿De qué manera la gestión 
de la Triple Restricción 
aplicando la Metodología 
PMBOK mejora la ejecución 
del proyecto vial urbano 
Nueva Alborada en 
Arequipa? 

Problemas específicos: 

• ¿En qué medida la gestión 
del alcance de la Triple 
Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora 
la eficiencia operativa en la 
ejecución del proyecto vial 
urbano Nueva Alborada en 
Arequipa? 

• ¿En qué medida la gestión 
del costo de la Triple 
Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora 
la rentabilidad en la ejecución 
del proyecto vial urbano 
Nueva Alborada en 
Arequipa? 

• ¿ En qué medida la gestión 
del tiempo de la Triple 
Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora 
la productividad  en la 
ejecución del proyecto vial 
urbano Nueva Alborada en 
Arequipa? 

Objetivo general: 

• Determinar de qué manera la 
gestión de la triple restricción 
aplicando la metodología 
PMBOK mejora de ejecución 
del proyecto vial urbano Nueva 
Alborada en Arequipa. 

Objetivos específicos: 

• Determinar en qué medida la 
gestión del alcance de la Triple 
Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora la 
eficiencia operativa en la 
ejecución del proyecto vial 
urbano Nueva Alborada en 
Arequipa.  

• Determinar en qué medida la 
gestión del costo de la Triple 
Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora la 
rentabilidad en la ejecución del 
proyecto vial urbano Nueva 
Alborada en Arequipa.  

• Evaluar en qué medida la 
gestión del tiempo de la Triple 
Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora la 
productividad en la ejecución 
del proyecto vial urbano Nueva 
Alborada en Arequipa. 

Hipótesis general: 

• La Gestión de la triple 
restricción aplicando la 
metodología PMBOK mejora la 
ejecución de proyectos viales 
en la ciudad de Arequipa, al 
incidir positivamente en la 
mejora de ejecución de 
proyectos viales en la ciudad 
de Arequipa. 

Hipótesis específicas: 

• La gestión del alcance de la 
Triple Restricción aplicando la 
Metodología PMBOK mejora 
positivamente la eficiencia 
operativa en la ejecución de 
proyectos viales en la ciudad 
de Arequipa.  

• La gestión del costo de la Triple 
Restricción aplicando la 
metodología del PMBOK, 
mejora la rentabilidad en la 
ejecución de proyectos viales 
en la ciudad de Arequipa. 

• La gestión del tiempo de la 
Triple Restricción aplicando la 
metodología del PMBOK 
mejora la productividad en la 
ejecución de proyectos viales 
en la ciudad de Arequipa.  

Variable Independiente:  

Gestión de la Triple 
Restricción  

• “La triple restricción se 
compone de tres elementos: 
Alcance, Tiempo y Costo y su 
aplicación es válida para 
todos los proyectos” 
(Talavera, 2017)”  

Dimensiones o 
Indicadores: 

Alcance, Tiempo, Costo 

 

Variable Dependiente: 

Ejecución de proyecto vial 

• Es un esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para lograr un 
producto, servicio o resultado 
único. (PMBOK, 6ta 
Edición)”. 

 

Dimensiones e 
Indicadores: 

Eficiencia operativa en la 
ejecución, rentabilidad, 
productividad. 

Tipo de Investigación: 

La investigación se determinó como 
“Aplicada” con un enfoque cuantitativo. 

Nivel de Investigación: 

El nivel de investigación alcanzado 
es el nivel explicativo, en vista que 
mediante los indicadores propuestos se 
permite explicar de qué manera la 
variable independiente “Triple 
Restricción de la metodología PMBOK” 
mejora la variable dependiente 
“Ejecución de Proyectos viales”. 

Diseño de Investigación 

Es no experimental – transversal- 
correlacional; (Hernández, et al, 2014) . 
En este tipo de estudio, los diseños se 
evalúan transversalmente. El esquema 
contiene la “V1” y “V2”.  

P: Proyecto Vial. 

V1: Variable 1, Gestión de la triple 
restricción. 

V2: Variable 2, Ejecución de 
proyecto vial 

R: Relación entre variables.  
 

Población y Muestra: 
La población y muestra fue 

seleccionada por conveniencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2 ANEXO 2: ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

FECHA DE 
CREACION 

04/01/2021 VERSION V.01

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  ALBORADA, 
DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA - 
AREQUIPA” III ETAPA 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 
PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Asociación de Vivienda Nueva Alborada, actualmente cuenta con infraestructura 
vial, vehicular y peatonal deficiente, además la ejecución de este proyecto, tendrá 
como beneficiarios directos a aproximadamente 3,767 pobladores de la zona. Es por 
ello que el Gobierno Regional en convenio con la Municipalidad Distrital de Paucarpata 
programaron la ejecución de esta obra. El proceso convocado por el GRA, ha otorgado 
la Buena Pro al Consorcio Nebutec, para la ejecución de vías locales principales y 
secundarias con pavimento flexible con una intervención de 2434.80 ml y 872.70 ml 
de pavimento rígido, veredas y rampas con un área total de 1256.46 m2, bermas con 
un área total de 4721.47 m2, jardineras correspondiente a 502 unidades, construcción 
de muros de contención, construcción de gradas y construcción e instalación de 
sistemas de drenaje. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ALCANCE 

Evitar mayores modificaciones del alcance. 

Definir todos los trabajos que se van a ejecutar para el 
cumplimiento integral del proyecto. 

Cumplir con las especificaciones del proyecto. 

TIEMPO Ejecutar el proyecto en un plazo de 150 días calendario. 

COSTOS 
Ejecutar el proyecto de acuerdo al monto presupuestado 
S/ 5'213,119.31 considerando el costo directo. 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

POBLACION 
La ejecución del proyecto debe de beneficiar a todo la población de la 
zona, y acabar con la deficiencia que se encuentra respecto a la 
infraestructura vial y peatonal no existente. 

CONTRATIS
TA 

Obtener una utilidad mayor al 5%, la cual se ha establecido según el 
proyecto. 

Ejecutar el proyecto en el plazo establecido. 

RIESGO GENERAL DEL PROYECTO 



 

 

58 

 

Realizar modificaciones al alcance, al no haber una compatiblidad en lo que plantea 
ejecutar el expediente técnico y en lo que se necesita ejecutar realmente en campo. 

Por las modificaciones del alcance, no se logre ejecutar el proyecto en el plazo 
establecido. 

Que no se gestióne el presupuesto correctamente y por ende la utilidad disminuya o 
sea negativa. 

CRONOGRAMA DE HITOS 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 22 DE ENERO DEL 2021 

AVANCE AL 1.99% 31 DE ENERO DEL 2021 

AVANCE AL 3.28% 28 DE FEBRERO DEL 2021 

AVANCE AL 7.37% 31 DE MARZO DEL 2021 

AVANCE AL 13.72% 30 DE ABRIL DEL 2021 

AVANCE AL 31.35% 31 DE MAYO DEL 2021 

AVANCE AL 51.73% 30 DE JUNIO DEL 2021 

AVANCE AL 72.01% 31 DE JUIO DEL 2021 

AVANCE AL 100% 19 DE AGOSTO DEL 2021 

FECHA PREVISTA DE TERMINO 
DE OBRA  

19 DE AGOSTO DEL 2021 

INTERESADOS CLAVE 

EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO NEBUTEC 

JEFE DE PROYECTO ING. RONALDO JOSÉ QUILCA 
POCCOHUANCA 

RESIDENTE DE OBRA ING. GLICERIO BELTRAN BARRIGA 

SUPERVISOR DE OBRA 
ING. MIRIAN PATRICIA CHOQUEHUANCA 
CONDORI 

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

POBLACION BENEFICIARIA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA 
ALBORADA 

REQUISITOS DE LA APROBACION DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto debe de beneficiar a todo la población de la zona, y acabar 
con la deficiencia que se encuentra respecto a la infraestructura vial y peatonal no 
existente. 

Obtener una utilidad equivalente al 5%, la cual se ha establecido según el proyecto. 

Ejecutar el proyecto en el plazo establecido. 
        

EVALUADOR   

EMPRESA CONTRATISTA   
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JEFE DE PROYECTO   

RESIDENTE DE OBRA   

SUPERVISOR DE OBRA   

POBLACION BENEFICIARIA   

CRITERIOS DE SALIDA DEL PROYECTO 

ALCANCE 
Entrega del proyecto integral con la ejecución de las 
modificaciones necesarias aprobadas, habiendo cumplido 
con las especificaciones establecidas. 

TIEMPO  Concluir el proyecto en el  plazo de 150 días calendario. 

COSTOS Obtener utilidad equivalente al 5%. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre   

Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri                                           
Director de proyecto                                                                                                             
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1.4.3 ANEXO 3: PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

FECHA DE 
CREACION 

06/01/2021 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO 
POR: 

BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 
PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

        
DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

La gestión del alcance del proyecto, para el mejoramiento de la infraestructura 
vehicular y peatonal en la Asociación de Vivienda Nueva Alborada en el Distrito 
de Paucarpata, se realizará bajo el enfoque de identificar inicialmente todas 
las deficiencias que presenta el proyecto, este proceso se desarrollará de la 
mano con el supervisor de la obra, quien definirá las actividades a ejecutar 
para el proyecto. En segúndo lugar, se hará una revisión profunda de todos los 
trabajos que se tienen que ejecutar para concluir con el proyecto integral 
planteado. Todo ello se realizará antes del inicio del plazo de ejecución de obra 
establecido y si fuese necesario realizar durante la ejecución de la obra en el 
supuesto de que se encuentre vicios ocultos. Analizado por todos los 
integrantes de la organización de la empresa. 

DESARROLLO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

La empresa ejecutora de la obra, identificara posibles incompatibilidades entre 
el expediente técnico y lo verificado en campo. 

La población, siendo uno de los interesados de la ejecución del proyecto, 
deberá tener conocimiento sobre las actividades a ejecutar en campo y las 
posibles deficiencias que se encuentre con respecto a la construcción de la 
infraestructura vial y peatonal, a su vez aportaran sobre aquello que es 
necesario ejecutar y sobre aquello que no se haya considerado en el proyecto, 
en beneficio de los mismos. 

El supervisor de obra revisara todas las incompatibilidades y definirá los 
cambios o ajustes necesarios junto a la Entidad, siendo también parte del 
equipo el ingeniero proyectista quien fue el que elaboro el expediente técnico. 
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Se informara sobre las modificaciones aprobadas por el Supervisor y de 
conocimiento de la empresa contratista, a los representantes de la Asociación 
de Vivienda Nueva Alborada. 

Los pasos en el desarrollo de estas actividades para la gestión del alcance del 
proyecto corresponden a: Primero, el Residente va elaborar un informe o 
bosquejo sobre la consulta o incompatibilidad hallada, dicha consulta debe 
estar detallada o mencionada en el cuaderno de obra, para finalmente ser 
verificada, aprobada o negada según sea el caso por el Supervisor del 
Proyecto. 

CONTROL DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de estas actividades iniciales, previas a la ejecución del 
proyecto y  durante la misma, se deberá controlar en base a los plazos 
establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciónes del Estado vigente 
a la fecha, siendo un proyecto ejecutado bajo modalidad por contrata, 
supervisada por el Estado, en este caso la Entidad que es el Gobierno 
Regional de Arequipa, se cumplirá con los siguientes plazos: 

Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y son dirigidas al inspector 
o supervisor. 

Las consultas que en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la 
opinión del proyectista, son absueltas en el plazo máximo de cinco (5) días 
siguientes de anotadas en el cuaderno de obra. 

Las consultas que en opinión del supervisor, requieran de la opinión del 
proyectista, son elevadas a la entidad dentro del plazo maximo de (4) días 
siguientes de anotadas, correspondiendo absolver la consulta en cordinación 
con el proyectista dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes a la 
comunicación del supervisor. 

En caso de que no hubiera respuesta por parte del proyectista, la Entidad 
absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a través del supervisor 

VALIDACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Se establece una reunión con todos los interesados clave, en la cual se dará 
informara y detallara sobre los las modificaciones o cambios, que se realizaran 
en el expediente técnico para la ejecución del proyecto, con la aprobacion de 
todas las partes medíante firmas. 
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1.4.4 ANEXO 4: REGISTRO DE INTERESADOS 

REGISTRO DE INTERESADOS 

FECHA DE 
CREACION 

06/01/2021 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  ALBORADA, DISTRITO 
DE PAUCARPATA – AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO 
POR: 

BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO 
POR: 

ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 
PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

       

NOMBRE ORGANIZACIÓN ROL INTERESES 
PODER DE 

INFLUENCIA 

Cristian Salas 
Magaño 

Consorcio 
Nebutec 

Representante 
Comun 

Obtener 
utilidades en la 
ejecución del 
presente proyecto 

Alta 

Ing. Ronaldo 
José Quilca 
Poccohuanca 

Consorcio 
Nebutec 

Jefe de 
Proyecto 

Cumplir con el 
objeto del 
proyecto integral, 
los plazos y 
generando mayor 
utilidad a la 
empresa 
ejecutora. 

Alta 

Ing. Glicerio 
Beltran Barriga 

Consorcio 
Nebutec 

Residente de 
Obra 

Cumplir con el 
objeto del 
proyecto integral, 
los plazos y 
generando mayor 
utilidad a la 
empresa 
ejecutora. 

Alta 

Ing. Mirian 
Choquehuanca 
Condori 

CIVSA 
Supervisor de 
Obra 

Revisar la 
correcta 
ejecución del 
proyecto en 
cumplimiento del 
expediente 
técnico. 

Alta 
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Ing. Hans Henry 
Saravia Tejada  

Gobierno 
Regional de 
Arequipa 

Proyectista de 
Obra 

Hacer 
seguimiento 
durante la 
ejecución del 
proyecto, 
respecto a lo 
planteado en el 
expediente 
técnico. 

Mediana 

Econ. Miguel 
Velásquez 
Condori 

Gobierno 
Regional de 
Arequipa 

Jefe de la 
Oficina 
Regional de 
Administración 

Hacer cumplir 
todo lo 
establecido en el 
contrato del 
presente 
proyecto.  

Alta 

Vecinos del 
Sector 

Asociación de 
Vivienda Nueva 
Alborada 

Representante 
de la población 

Contar con una 
infraestructura 
vial y peatonal de 
alta calidad y 
buen 
funcionamiento. 

Alta 

 

 

1.4.5 ANEXO 5: MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

FECHA DE 
CREACION 

07/01/21 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  ALBORADA, 
DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA - AREQUIPA” 
III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO 
POR: 

BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO 
POR: 

ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 
PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

       
IDENT

. 
REQUISIT

OS 
TIPO 

INTERES
ADO 

OBJETIVO RIESGO  
PRIORI

DAD 
01 ALCANCE 
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01.01 
Definir las 
actividades 
del proyecto 

Gestión 
del 

proyecto 

Jefe de 
Proyecto, 
Residente 
de Obra 

Cumplimiento 
integral del 
proyecto. 

Realizar 
modificaciones 
que alteren el 
presupuesto 
contractual. 

Alta  

01.02 

Cumplir con 
las 
especificacio
nes exigidas 
para la 
ejecución del 
proyecto 
integral. 

Gestión 
del 

proyecto 
Poblacion 

Entregar una 
obra bien 
ejecutada. 

No ejecutar una 
obra de calidad. 

Alta  

01.03 

Cumplir con 
la norma de 
Pavimento 
Urbano, para 
la 
construcción 
de la 
infraestructu
ra vial y 
peatonal. 

Normativa 
Supervisor 

de Obra 

Controlar la 
calidad de la 
infraestructura 
de la obra. 

Afectar la 
correcta 
ejecución de la 
obra 

Alta  

01.04 

Para resolver  
consultas de 
modificacion
es de 
alcance, 
cumplir con 
los plazos 
que 
establece el 
Reglamento 
de la Ley de 
Contratacion
es del 
Estado. 

Normativa 
Supervisor 

de Obra 

No afectar los 
plazos, ni por 
parte de la 
Entidad, ni del 
contratista. 

Afectar los 
plazos de la 
obra. 

Alta  

02 TIEMPO  

02.01 

Ejecutar la 
obra en el 
plazo 
establecido. 

Gestión 
del 

proyecto 

Represent
ante 

Común 

No incurrir en 
penalidades. 

Ejecutar en 
mayor tiempo la 
obra. 

Alta  

03 COSTOS 

03.01 

Obtener 
utilidad 
mayor al 5% 
establecido. 

Gestión 
del 

proyecto 

Represent
ante 

Común 

Obtener mayor 
utilidad. 

Obtener utilidad 
nula o menor al 
5%. 

Alta  
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1.4.6 ANEXO 6: ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

FECHA DE 
CREACION 

07/01/21 VERSION v.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  ALBORADA, 

DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA - AREQUIPA” III 
ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 

PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

        
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Asociación de Vivienda Nueva Alborada, actualmente cuenta con infraestructura 
vial, vehicular y peatonal deficiente, además la ejecución de este proyecto, tendrá 
como beneficiarios directos a aproximadamente 3,767 pobladores de la zona. Es por 
ello que el Gobierno Regional en convenio con la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata programaron la ejecución de esta obra. El proceso convocado por el GRA, 
ha otorgado la Buena Pro al Consorcio Nebutec, para la ejecución de vías locales 
principales y secundarias con pavimento flexible con una intervención de 2434.80 ml 
y 872.70 ml de pavimento rígido, veredas y rampas con un área total de 1256.46 m2, 
bermas con un área total de 4721.47 m2, jardineras correspondiente a 502 unidades, 
construcción de muros de contención, construcción de gradas y construcción e 
instalación de sistemas de drenaje. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ALCANCE 

Evitar mayores modificaciones del alcance. 

Definir todos los trabajos que se van a ejecutar para el 
cumplimiento integral del proyecto. 

Cumplir con las especificaciones del proyecto. 

TIEMPO  Ejecutar el proyecto en un plazo de 150 días calendario. 

COSTOS 
Ejecutar el proyecto de acuerdo al monto presupuestado S/ 
5'213,119.31 considerando el costo directo. 

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

ALCANCE 
Entrega del proyecto integral con la ejecución de las 
modificaciones necesarias aprobadas, habiendo cumplido con 
las especificaciones establecidas. 

TIEMPO  Concluir el proyecto en el  plazo de 150 días calendario. 

COSTOS Obtener utilidad mayor al 5%. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Colocación de carpeta asfáltica en frio e=2" en un área de 14,994.05 m2. 

Se proyecta el mejoramiento de las vías locales principales y secundarias en un área de 
4,776.69 m2 con pavimento rígido. 

Construcción de veredas, rampas y muros de contención en un área total de 6975.12 m2. 

Construcción de bermas. 

Construcción de muros de contención. 

Instalación de barandas metálicas. 

Construcción de gradas. 

Colocación de sistema de drenaje. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN 

DEMOLICIONES CONSTRUCCIÓN DE GRADAS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE  

MEJORAMIENTO DE VÍAS CONTROLES DE CALIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DE BERMAS MONITOREO ARQUEOLOGICO 

CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS CAPACITACIÓN EDUCACIÓN VIAL 

SEÑALIZACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN 
OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 ANEXO 7: DICCIONARIO DE LA EDT 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION V.01 
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INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a obras provisionales comprende la colocación del 
cartel de obra 3.60 x 2.40 m, la instalación de una oficina de residencia, la instalación 
de un almacén de obra, instalación de un comedor, vestuario y caseta de guardianía, 
construcción de un cerco provisional para campamento de obra, y la contratación de 
un almacenero y guardianía. 

Las actividades correspondientes a instalaciones provisionales, comprende la 
instalación provisional de servicios higiénicos, el suministro de energía eléctrica 
provisional 220V y la provisión o reposición de agua para consumo humano. 

Las actividades correspondientes a trabajos preliminares corresponden a movilización 
y desmovilización de maquinaria, transporte de materiales y herramientas, finalizando 
con el trazo y replanteo topográfico. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 M. 1 día 

OFICINA DE RESIDENCIA 1 día 

ALMACÉN DE OBRA 1 día 

COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA 
DE GUARDÍANIA 

1 día 

CERCO PROVISIONAL PARA 
CAMPAMENTO DE OBRA 

1 día 

ALMACÉNERO Y GUARDÍANIA 150 días 

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 

1 día 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 
PROVISIONAL 220V 

150 días 

PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE 
AGUA P/ CONSUMO HUMANO 

150 días 

MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE 
MAQUINARIA 

1 día 

TRANSPORTE DE MATERIALES , 
HERRAMIENTAS Y OTROS 

1 día 

TRAZO Y REPLANTEO 
TOPOGRÁFICO ( Antes de la obra) 

4 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planos 

Planilla de metrados 

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.1.1 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS 

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

NOMBRE DEL ENTREGABLE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a elaboración, implementación y administración del 
plan de seguridad y salud en el trabajo comprende la elaboración, implementación y 
administración del plan de seguridad en el trabajo, entregar el equipo de protección 
individual, obtener el equipo de protección colectiva, colocar señalización temporal 
de seguridad, realizar la capacitación de seguridad y salud, realizar el mantenimiento 
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del tránsito y preservar la seguridad vial, realizar los exámenes pre y pos 
ocupacionales. 

Las actividades correspondientes a recursos para respuesta ante emergencias en 
seguridad y salud durante el trabajo, comprende realizar los mecanismos técnicos, 
administrativos y equipamiento para atender accidentes de trabajo. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

1 día 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

1 día 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

2 días 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE 
SEGURIDAD 

2 días 

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

2 días 

MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL 

150 días 

EXAMENES PRE Y POS 
OCUPACIONALES 

1 día 

MECANISMOS TÉCNICOS - 
ADMINISTRATIVOS Y 
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

3 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.1 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE DEMOLICIONES 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a demoliciones, comprende la demolición de 
veredas existentes con martillo neumático, el acarreo de material excedente D=30m, 
la eliminación de material excedente producto de las demoliciones, reubicación de 
postes de luz, nivelación de buzones D=1.20m hasta 30 cm. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

DEMOLICION DE VEREDAS 
EXISTENTES CON MARTILLO 
NEUMATICO 

12 días 

ACARRERO DE MATERIAL 
EXCEDENTE D=30M 

12 días 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE PRODUCTO DE LAS 
DEMOLICIONES 

5 días 

REUBICACION DE POSTES DE LUZ 12 días 

NIVELACIÓN DE BUZONES 
D=1.20M HASTA 30CM 

8 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Planos 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.2 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE MOVIMIENTO DE TIERRAS (Vial y peatonal) 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a movimiento de tierras comprende el corte y/o 
excavación del terreno con maquinaria, escarificado, nivelado y compactado de 
subrasante y finalmente la eliminación de material excedente. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL 
TERRENO C/ MAQUINARIA 

12 días 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO Y COMPACTADO 
CON MAQUINARIA 

3 días 

ESCARIFICADO, NIVELADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE 

12 días 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

11 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Planos 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.3 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE MEJORAMIENTO DE VÍAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a trabajos preliminares comprende la limpieza de 
terreno manual y el trazo, replanteo y control topográfico en obra. 

Para la carpeta asfáltica en frio, se ha considerado los trabajos de conformación de 
subbase granular E=0.15m, conformación de subbase granular E=0.20m, la 
conformación de base granular con E=0.15 m, la conformación de base granular con 
E=0.20m, la imprimación asfáltica con MC-30 y la carpeta asfáltica en frio de E=2". 

En cuanto al pavimento rígido, se ha determinado las siguientes partidas: 
conformación de subbase granular con e=0.15m, conformación de base granular con 
E=0.15m, conformación de base granular con e=0.20m, vaciado de concreto de 
resistencia f'c=280kg/cm2 en pavimento rígido y encofrado y desencofrado de losas 
de concreto. 

Las actividades correspondientes a curado, incluye la ejecución de la partida de 
curado de pavimento. 

Respecto  a las actividades de las juntas, tenemos las partidas de junta transversal de 
construcción de 3/4" c/pasajuntas, la junta transversal de contracción e=6mm con 
Dowels  Ø 5/8", junta longitudinal de contracción e=6mm, c/barras de Amarre 
corrugado Ø 5/8", juntas asfálticas en pavimentos H=20cm con e=1" y el acero de 
amarre para dowels transversales de acero liso de 5/8". 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Trabajos preliminares 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7 días 
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TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRÁFICO 

10 días 

Carpeta Asfáltica en Frio 

CONFORMACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR E=0.15 M 8 días 

CONFORMACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR E=0. 20 M 1 día 

CONFORMACIÓN DE BASE 
GRANULAR E=0.15 M 8 días 

CONFORMACIÓN DE BASE 
GRANULAR E=0. 20 M 1 día 

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MC-30 3 días 

CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO 
E=2"  3 días 

Pavimentos rígidos 

CONFORMACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR E=0.15 M 4 días 

CONFORMACIÓN DE BASE 
GRANULAR E=0.15 M 4 días 

CONFORMACIÓN DE BASE 
GRANULAR E=0. 20 M 8 días 

CONCRETO F'c=280Kg/cm2 EN 
PAVIMENTO RÍGIDO 25 días 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE LOSAS DE CONCRETO 25 días 

Curado 

CURADO DE PAVIMENTO 10 días 

Juntas 

JUNTA TRANSVERSAL DE 
CONSTRUCCIÓN DE 3/4" 
C/PASAJUNTAS 

3 días 

JUNTA TRANSVERSAL DE 
CONTRACCIÓN E=6mm, con 
Dowels Ø 5/8" 

11 días 

JUNTA LONGITUDINAL DE 
CONTRACCIÓN E=6mm, C/Barras 
de Amarre corrugado Ø 5/8" 

9 días 

JUNTAS ASFÁLTICAS EN 
PAVIMENTOS H=20cm, e=1" 

 25 días 

ACERO DE AMARRE PARA 
DOWELS TRANSVERSALES DE 
ACERO LISO DE 5/8" 

 3 días 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Planos 

Controles de calidad 

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.4 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE VEREDAS Y RAMPAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a trabajos preliminares comprenden la limpieza de 
terreno manual y el trazo, replanteo y control topográfico para la construcción de 
veredas y rampas. 

El movimiento de tierras comprende las siguientes partidas, excavación para muros de 
protección, nivelación y compactcion con equipo para veredas y base granular 
e=0.10m. 

En cuanto al concreto simple en veredas, se ha considerado el concreto de resistencia 
f'c=175kg/cm2 en veredas, además del encofrado y desencofradao normal de 
veredas. 

Para el concreto simple a utilizar en rampas, se ha considerado el concreto de 
resistencia f'c=175kg/cm2 en rampas, además del encofrado y desencofrado normal 
para rampas. 
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En concreto en muros de protección, se tiene las siguientes partidas: concreto de 
resistencia f'c=150kg/cm2 en muros, incluyendo también el encofrado y desencofrado 
de muros de protección. 

Finalmente se han considerado otras partidas adicionales para el cumplimiento del 
proceso constructivo como: el acabado pulido y bruñado en veredas y rampas C:A 1:2 
e=1cm, las juntas asfálticas en veredas h=15cm con e=1", finalmente el curado de 
concreto. Se ha considerado también el retiro y reposición tanto de cajas de registro 
de agua como las cajas de registro de desagüe. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Trabajos preliminares 

   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 12 días 

   TRAZO, REPLANTEO Y 
CONTROL TOPOGRÁFICO 

10 días 

Movimiento de tierras 

   EXCAVACIÓN P/MUROS DE 
PROTECCIÓN 

19 días 

   NIVELACIÓN Y COMPACTACION 
CON EQUIPO PARA VEREDAS 

19 días 

   BASE GRANULAR E=0.10 M 25 días 

Concreto simple en veredas 

   CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 EN 
VEREDAS 25 días 

   ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE 
VEREDAS 25 días 

Concreto simple en rampas 

   CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 EN 
RAMPAS 7 días 

   ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL DE 
RAMPAS 9 días 

Concreto simple en muros de protección 

   CONCRETO F'c= 150Kg/cm2 EN 
MUROS 24 días 

   ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE MUROS DE 
PROTECCIÓN 24 días 

Otros 

   ACABADO PULIDO Y BRUÑADO 
EN VEREDAS Y RAMPAS C:A 1:2 E 
=1cm 

63 días 
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   JUNTAS ASFÁLTICAS EN 
VEREDAS H=15cm, e=1" 

28 días 

   CURADO DE CONCRETO 5 días 

   RETIRO Y REPOSICIÓN DE 
CAJAS DE REGISTRO DE AGUA 

25 días 

   RETIRO Y REPOSICIÓN DE CAJA 
DE REGISTRO DE DESAGUE 

 25 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Controles de calidad 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.5 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CONSTRUCCIÓN DE BERMAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades correspondientes a trabajos preliminares comprenden la limpieza de 
terreno manual y el trazo, replanteo y control topográfico para la construcción de 
veredas y rampas. 

El movimiento de tierras comprende las siguientes partidas: el perfilado y compactado 
de subrasante y la conformación de base granular con e=0.20m 
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El emboquillado con piedra en bermas comprende la ejecución de los siguientes 
trabajos: el empedrado de canto rodados max. 4", el concreto para emboquillado de 
bermas con resistencia f'c=175kg/cm2 con e=2", junta de dilatación con e=1". 

El adoquinado en bermas comprende la ejecución de las siguientes partidas: el 
adoquinado de bermas color rojo, la cama de apoyo de arena p/piso adoquinado y el 
arenado adoquinado en bermas. 

El sardinel de confinamiento para bermas que comprende las siguientes partidas, 
sardinel de confinamiento concreto con resistencia f'c=175kg/cm2, el sardinel de 
confinamiento encofrado y desencofrado caravista y finalmente el curado de 
sardineles. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Trabajos preliminares 

   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 11 días 

   TRAZO, REPLANTEO Y 
CONTROL TOPOGRÁFICO 

9 días 

Movimiento de tierras 

   PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUBRASANTE 

18 días 

   CONFORMACIÓN DE BASE 
GRANULAR E=0. 20 M 

18 días 

Emboquillado con piedra en bermas 

   EMPEDRADO DE CANTO 
RODADOS MAX 4" 

14 días 

   CONCRETO PARA 
EMBOQUILLADO DE BERMAS F'c= 
175Kg/cm2 E= 2" 

17 días 

   JUNTA DE DILATACION e=1" 45 días 

Adoquinado en bermas 

   ADOQUINADO DE BERMAS 
COLOR ROJO 

25 días 

   CAMA DE APOYO DE ARENA 
P/PISO ADOQUINADO 

 25 días 

   ARENADO ADOQUINADO EN 
BERMAS 

25 días 

Sardinel de confinamiento para bermas 

   SARDINEL DE CONFINAMIENTO 
CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 

25 días 

   SARDINEL DE CONFINAMIENTO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CARAVISTA 

25 días 
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   CURADO DE SARDINELES 4 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Controles de calidad 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.6 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE JARDINERAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Para el movimiento de tierras, se realizara la excavación de zanjas, el acarreo de 
material excedente a una distancia de 30m y la eliminación de material excedente con 
equipo. 

En las obras de concreto armado, se tiene la jardinera con concreto de resistencia 
f'c=175kg/cm2, el encofrado y desencofrado caravista y el curado de concreto. 

Entre otros trabajos se realizarán la impermeabilización interior de jardineras y la 
pintura látex en jardineras. 

En cuanto a áreas verdes, se ejecutara las partidas de suministro y esparcido de tierra 
de chacra, mullido de campo, preparación de terreno p/césped, el suministro y 
colocación de césped. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 
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Nombre de tarea Duración 

Movimiento de tierras 

   EXCAVACIÓN DE ZANJAS 10 días 

   ACARREO DE MATERIAL 
EXCEDENTE D=30m 

6 días 

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

1 día 

Obras de concreto armado 

   JARDINERA: CONCRETO F'c= 
175Kg/cm2 

2 días 

   JARDINERA: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO CARAVISTA 

6 días 

   CURADO DE CONCRETO 1 día 

Otros 

   IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR 
DE JARDINERAS 

2 días 

   PINTURA LATEX EN 
JARDINERAS 

2 días 

Área Verde 

   SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE 
TIERRA DE CHACRA 

20 días 

   MULLIDO DE CAMPO 5 días 

   PREPARACIÓN DE TERRENO P/ 
CESPED 

5 días 

   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CESPED 

7 días 

   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CESPED 

5 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Controles de calidad 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 
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INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.7 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE SEÑALIZACIÓN 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Respecto a la señalización horizontal, se tiene las siguientes partidas: pintado lineal 
intermitente central e=0.10m y la señalización en el pavimento. 

Por otro lado, la señalización vertical comprende las siguientes partidas: la fabricacion 
de señales preventivas e informativas, excavación manual p/cimentación de postes, la 
eliminación de material excedente con equipo y el vaciado de concreto de resistencia 
f'c=140kg/cm2 + 25% P.M. para cimentación de base de postes. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Señalización horizontal 

   PINTADO LINEAL INTERMITENTE 
CENTRAL E=0.10M 

4 días 

   SEÑALIZACIÓN EN EL 
PAVIMENTO 

4 días 

Señalización Vertical 

   FABRICACIÓN DE SEÑALES 
PREVENTIVAS E INFORMATIVAS 

5 días 

   EXCAVACIÓN MANUAL 
P/CIMENTACIÓN DE POSTES 

2 días 

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

1 día 

   CONCRETO F'c=140Kg/cm2 + 
25% P.M. P/CIMENTACIÓN BASE 
DE POSTES 

1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 
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REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.8 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE MUROS DE CONTENCIÓN 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En los trabajos preliminares, tenemos la ejecución de la partida de limpieza de terreno 
manual y el trazo, replanteo y control topográfico para la construcción de muros de 
contención. 

En cuanto al movimiento de tierras, se ha considerado los trabajos de corte y/o 
excavación del terreno con maquinaria, el perfilado, nivelación y compactado, el 
relleno con material propio seleccionado y compactado con maquinaria y la 
eliminación de material excedente con equipo. 

Para el concreto simple, solo se cuenta con la partida de solado de concreto C:A 1:12 
con e=4". 

El concreto armado, se va aplicar en zapatas de muros de contención de C°A°, muros 
de concreto armado (pantalla), los revestimientos, la carpinteria metalica, entre otros 
trabajoos de impermeabilizacion y pintura latex en muros. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Trabajos preliminares 

   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días 
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   TRAZO, REPLANTEO Y 
CONTROL TOPOGRÁFICO 

1 día 

Movimiento de tierras 

   CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL 
TERRENO C/MAQUINARIA 

8 días 

   PERFILADO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTADO 

4 días 

   RELLENO CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO Y 
COMPACTADO C/MAQUINARIA 

7 días 

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

 3 días 

Concreto Simple 

   SOLADO DE CONCRETO C:A 
1:12 E=4" 

8 días 

Concreto Armado 

Zapatas de muro de contención C°A° 

      CONCRETO f'c = 150 kg/cm2 11 días 

      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN ZAPATAS 

11 días 

      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 

11 días 

      CURADO DE ZAPATAS 3 días 

Muros de concreto armado (pantalla) 

      CONCRETO f'c = 150 kg/cm2 10 días 

      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO MUROS DE 
CONTENCIÓN 

14 días 

      ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 

11 días 

      JUNTAS ELÁSTOMÉRICAS 
PARA MUROS DE CONTENCIÓN 

5 días 

      CURADO DE CONCRETO EN 
MUROS 

 11 días 

Revestimientos 

      SOLAQUEO DE MURO DE 
CONTENCIÓN 

38 días 

Carpinteria metalica 

      BARANDAS METALICA 
EMPOTRADAS A MURO FIERRO 
DE 2" F°G° 

26 días 

Varios 
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      IMPERMEABILIZACIÓN DE 
MUROS 

15 días 

      PINTURA LATEX EN MUROS 35 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Controles de calidad 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.9 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE GRADAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En los trabajos preliminares, tenemos la ejecución de la partida de limpieza de terreno 
manual y el trazo, replanteo y control topográfico para la construcción de gradas. 

En cuanto al movimiento de tierras, se ha considerado los trabajos de corte y/o 
excavación del terreno con maquinaria, el relleno con material propio seleccionado y 
compactado con maquinaria y la eliminación de material excedente con equipo. 

Para las obras de concreto simple, se cuenta con las partidas de: terraplen para pisos, 
piso de cemento pulido f'c=175kg/cm2, graderias de cemento pulido f'c=175kg/cm2, 
encofrado y desencofrado normal en graderias y curado de concreto simple. 
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Para muros de sostenimiento de concreto simple, se presenta la ejecución de las 
siguientes partidas: concreto 175kg/cm2 para muros de sostenimiento, encofrado y 
desencofrado para muros de sostenimiento y curado de concreto en muros. 

Entre otras tareas importantes estan la instalacon de barandas metalicas empotradas 
a muro fierro de 2" F°G°, asi como la impermeabilizacon y la pintura latex en muros. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Trabajos preliminares 

   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días 

   TRAZO, REPLANTEO Y 
CONTROL TOPOGRÁFICO 

2 días 

Movimiento de tierras 

   CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL 
TERRENO C/MAQUINARIA 

5 días 

   RELLENO CON MATERIAL 
PROPIO SELECCIONADO Y 
COMPACTADO C/MAQUINARIA 

1 día 

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

2 días 

Obras de concreto simple 

   TERRAPLEN PARA PISOS 6 días 

   PISO DE CEMENTO PULIDO 
F´C=175KG/CM2 

22 días 

   GRADERÍAS DE CEMENTO 
PULIDO F'c= 175Kg/cm2 

4 días 

   ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL EN 
GRADERÍAS 

26 días 

   CURADO DE CONCRETO SIMPLE 2 días 

Muros de sostenimiento de concreto simple 

   CONCRETO 175Kg/cm2 PARA 
MUROS DE SOSTENIMIENTO 

2 días 

   ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO PARA MUROS 
DE SOSTENIMIENTO 

 23 días 

   CURADO DE CONCRETO EN 
MUROS 

 2 días 

Carpintería metálica 

   BARANDAS METALICA 
EMPOTRADAS A MURO FIERRO 
DE 2" F°G° 

14 días 
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Varios 

   IMPERMEABILIZACIÓN DE 
MUROS 

5 días 

   PINTURA LATEX EN MUROS  11 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Controles de calidad 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.10 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE SISTEMA DE DRENAJE 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En los trabajos preliminares, tenemos la ejecución de la partida de limpieza de terreno 
manual y el trazo, replanteo y control topográfico para la construcción de sistema de 
drenaje. 

En cuanto al movimiento de tierras, se ha considerado los trabajos de corte y/o 
excavación del terreno con maquinaria, el refine y nivelación de fondo de zanja TN y la 
eliminación de material excedente con equipo. 
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Para las obras de drenaje de agua pluviales, se consideran las partidas de: cama de 
arena para tuberia H=0.10m con material de prestamo, relleno protector para tuberia 
h=0.85m con material de zarandeado, relleno compactado de zanja TN h=1-1.50m con 
material propio, suministro e instalación de tuberia estructurada HDPE D=750mm y la 
prueba hidraulica en tuberia de drenaje. 

Para la boca tormenta con rejilla, se requiere la ejecución de las siguientes partidas: 
corte y/o excavación para boca  tormenta con maquinaria, eliminación de material 
excedente con equipo, solado de concreto C:A 1:12 de E=4", concreto en alcantarilla y 
bz. f'c=150 kg/cm2, encofrado y desencofrado normal para alcantarilla y bz., acero 
fy=4200 kg/cm2 Grado 60 y rejilla metalica con perfiles de acero 0.45x1.20m. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Trabajos preliminares 

   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día 

   TRAZO, REPLANTEO Y 
CONTROL TOPOGRÁFICO 

1 día 

Movimiento de tierras 

   CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL 
TERRENO C/MAQUINARIA 

5 días 

   REFINE Y NIVELACIÓN DE 
FONDO DE ZANJA TN 

4 días 

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

2 días 

Drenaje de agua pluviales 

   CAMA DE ARENA P/TUBERIA 
H=0.10m C/MAT. DE PRESTAMO 

4 días 

   RELLENO PROTECTOR 
P/TUBERIA H=0.85m C/MAT. DE 
ZARANDEADO 

4 días 

   RELLENO COMPACTADO DE 
ZANJA T.N. H=1-1.50m 
C/MATERIAL PROPIO 

15 días 

   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA ESTRUCTURADA HDPE 
D=750 MM 

5 días 

   PRUEBA HIDRAULICA EN 
TUBERIA DE DRENAJE 

 7 días 

Boca tormenta con rejilla 

   CORTE Y/O EXCAVACIÓN 
P/BOCATORMENTA 
C/MAQUINARIA 

1 día 
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   ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 

1 día 

   SOLADO DE CONCRETO C:A 
1:12 E=4" 

2 días 

   CONCRETO EN ALCANTARILLA 
Y BZ. F'c=150 kg/cm2 

9 días 

   ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO, NORMAL 
P/ALCANT. Y BZ 

22 días 

   ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 
60 

25 días 

   REJILLA METALICA C/PERFILES 
DE ACERO 0.45X1.20M. 

1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

Controles de calidad 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.11 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CONTROL DE CALIDAD 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 
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El control de calidad comprende entre otras partidas, la prueba de calidad de 
agregados y diseño de mezclas de concreto, la prueba de calidad del concreto (prueba 
a la compresion), prueba compactacion suelos (proctor modificado densidad de 
campo), pruebas para control de calidad de base y subbase y pruebas de calidad de 
agregados y diseño de mezclas de asfalto. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Control de calidad 

PRUEBA DE CALIDAD DE 
AGREGADOS Y DISEÑO DE 
MEZCLAS DE CONCRETO 

3 días 

PRUEBA DE CALIDAD DEL 
CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) 

4 días 

PRUEBA COMPACTACION 
SUELOS (PROCTOR MODIFICADO 
DENSIDAD DE CAMPO) 

23 días 

PRUEBAS PARA CONTROL DE 
CALIDAD DE BASE Y SUB BASE 

1 día 

PRUEBA DE CALIDAD DE 
AGREGADOS Y DISEÑO DE 
MEZCLAS DE ASFALTO 

1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 
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APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.12 
COMPONENTE N°1:  INFRAESTRUCTURA VIAL 

Y PEATONAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE VARIOS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En este entregable, solo se ha considerado la realización de limpieza final de obra. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

Varios 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Planos 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 
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El programa de manejo de residuos solidos, comprende las siguientes actividades: los 
materiales para recojo y caracterizacion de los residuos solidos, el recojo y 
aracterizacion de residuos solidos, contenedor de residuos solidos y la caseta para 
contenedores y caracterizacion de residuos solidos. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

MATERIALES PARA RECOJO Y 
CARACTERIZACION DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS 

1 día 

RECOJO Y CARACTERIZACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

150 días 

CONTENEDOR DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

2 días 

CASETA PARA CONTENEDORES Y 
CARACTERIZACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.2 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 
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El manejo de residuos peligrosos comprende la instalación de contenedores de 
residuos peligrosos, la contratación de eps para eliminación de residuos solidos 
peligrosos y residuos liquidos, también la instalación de una bandeja antiderrame y 
instalación de baño quimico. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

CONTENEDORES DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

1 día 

CONTRATACIÓN DE EPS PARA 
ELIMINACIÓN DE R.S. 
PELIGROSOS, Y R.LIQUIDOS 

2 días 

BANDEJA ANTI DERRAME 2 días 

BAÑO QUIMICOS 150 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.3 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE MANEJO Y/O MITIGACION DE MATERIAL PARTICULADO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Este entregable incluye la instalación de malla raschel 90% para protección antipolvo, 
además del riego y humedecimiento. 
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HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

MALLA RASCHEL 90% PARA 
PROTECCIÓN ANTIPOLVO 

8 días 

RIEGO Y HUMEDECIMIENTO 60 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.4 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Este entregable incluye el diseño y la colocación de letreros ambientales. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

DISEÑO Y COLOCACIÓN DE 
LETREROS AMBIENTALES 

3 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 
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Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.5 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Este entregable incluye la capacitación y educación ambiental. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

2 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
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ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.6 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Este entregable incluye la ejecución de las siguientes partidas: monitoreo de material 
particulado (PM 10, 2.5), el monitoreo de ruido, de gases atmosfericos, de suelo y la 
logistica para el monitoreo. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

MONITOREO DE MATERIAL 
PARTICULADO (PM 10, 2.5) 

1 día 

MONITOREO DE RUIDO 1 día 

MONITOREO DE GASES 
ATMOSFERICOS 

1 día 

MONITOREO DE SUELO 1 día 

LOGISTICA PARA MONITOREO 1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 
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EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.7 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE CONTIGENCIAS 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

El trabajo a realizar es la instalación de equipos para control de contingencias  (kid 
antiderrame). 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

EQUIPOS PARA CONTROL DE 
CONTINGENCIAS (kid antiderrame) 

2 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.8 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PARTICIPACION CIUDADANA 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 
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Este entregable incluye las actividades referentes a la participacion ciudadana. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

PARTICIPACION CIUDADANA 2 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.3.1.9 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE ACTIVIDADES DE CIERRE Y/O ABANDONO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las actividades de cierre y/o abandono incluye la compactación y adecuación de 
material excedente en botaderos, así como el retiro, compactación, cierre y 
adecuación del almacén, oficinas y caseta de guardianía. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

COMPACTACION Y ADECUACION 
DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
BOTADEROS 

10 días 

RETIRO, COMPACTACION, 
CIERRE Y ADECUACION DEL 
ALMACÉN, OFICINAS, CASETA DE 
GUARDÍANIA. 

3 días 

CRITERIOS DE ACEPTACION 
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Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.4.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

NOMBRE DEL ENTREGABLE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Corresponde la realización del monitoreo arqueológico, a través de un profesional 
competente del área. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

MONITOREO ARQUEOLOGICO 1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 
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FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      
ID DEL ENTREGABLE 1.5.1 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN VIAL 

NOMBRE DEL ENTREGABLE COMPONENTE N°2: EDUCACIÓN VIAL 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Las principales tareas de educación vial corresponden a los talleres de educación vial y 
los talleres de educación peatonal. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL 1 día 

TALLERES DE EDUCACIÓN 
PEATONAL 

1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 

      

      

DICCIONARIO DE LA EDT 

FECHA DE CREACION 11/01/21 VERSION 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 
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PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE 
DEL PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

      

ID DEL ENTREGABLE 1.6.1 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO 

NOMBRE DEL ENTREGABLE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN OBRA 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

En este entregable se desarrollara la implementación de plan covid-19 en obra. 

HITOS DEL CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración 

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN 
COVID-19 EN OBRA 

1 día 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Aprobación del Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente. 

Aprobación del Supervisor de Obra, en representación de la Entidad y la Población 

REFERENCIAS TECNICAS 

Especificaciones técnicas del Expediente Técnico Contractual 

Planilla de metrados 

Análisis de costos unitarios 
 

1.4.8 ANEXO 8: PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

FECHA DE 
CREACION 

11/01/2021 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  ALBORADA, 
DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA - 
AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO 
POR: 

BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO 
POR: 

ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 
PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 
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DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACION DEL PROYECTO 

La herramienta de programación a utilizar en el proyecto, para la elaboración 
del cronograma del proyecto es el MS PROJECT, y se realizara mediante los 
siguientes pasos: 

Se identifica los entregables principales del proyecto. 

También se identifica, cada uno de los paquetes de trabajo. 

Se ingresa los hitos del proyecto. 

Se define la secuencia de las actividades. 

Se define el calendario del proyecto. 

Finalmente, el cronograma es entregado al Representante del Consorcio, al 
Jefe de Proyecto e Ingeniero Residente para su respectiva revisión y 
aprobación. 

DURACION DE LAS LIBERACIONES Y LAS ITERACIONES 

Para la liberación de la gestión del cronograma, será finalmente aprobada por 
el Supervisor de Obra y el plazo será acorde a lo que indica el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

NIVEL DE EXACTITUD 

Para la estimación de cada una de las actividades se realizara a través de 
base de datos históricas que tenga la empresa contratista ejecutora, a su vez 
se aplicara el juicio del expertos, influye la amplia experiencia del Jefe de 
proyecto, el Ingeniero Residente como también del Maestro de Obra o capataz. 

La exactitud que se tomara en cuenta para realizar las estimaciones es de 
±10%. 

UNIDADES DE MEDIDA 

Las unidades de medida que se consideran para el cronograma, son las 
establecidas en los metrados del expediente técnico contractual. 

RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA 

Retrasos de abastecimiento de insumos. 

Disponibilidad de especialistas como la  necesidad de laboratorio. 

Cambio de alcance, no programados. 

Retrasos por clima. 

Desastres naturales. 

Accidentes. 

Incumplimiento por parte de los proveedores. 

Incumplimiento por parte de los subcontratistas. 

Problemas generados por el sindicato. 
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UMBRALES DE CONTROL 

Se controla en campo constantemente, los rendimientos y el avance por día. 

Desabastecimiento de insumos, maquinaria y otros. 

 

1.4.9 ANEXO 9: DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

1 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
VIVENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - 
AREQUIPA 

1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 

1.1.1 OBRAS PROVISIONALES ,TRABAJOS PRELIMINARES,SEGURIDAD Y SALUD 

1.1.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 

1.1.1.1.1.1 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 M. 

1.1.1.1.1.2 OFICINA DE RESIDENCIA 

1.1.1.1.1.3 ALMACÉN DE OBRA 

1.1.1.1.1.4 COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE GUARDÍANIA 

1.1.1.1.1.5 CERCO PROVISIONAL PARA CAMPAMENTO DE OBRA 

1.1.1.1.1.6 ALMACÉNERO Y GUARDÍANIA 

1.1.1.1.2 INSTALACIÓNES PROVISIONALES 

1.1.1.1.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

1.1.1.1.2.2 ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 220V 

1.1.1.1.2.3 PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO 

1.1.1.1.3 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1.1.3.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 

1.1.1.1.3.2 TRANSPORTE DE MATERIALES , HERRAMIENTAS Y OTROS 

1.1.1.1.3.3 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ( Antes de la obra) 

1.1.1.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.1.1.2.1 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.1.1.2.1.1 
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

1.1.1.2.1.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1.1.1.2.1.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

1.1.1.2.1.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 

1.1.1.2.1.5 CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.1.1.2.1.6 MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

1.1.1.2.1.7 EXAMENES PRE Y POS OCUPACIONALES 
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1.1.1.2.2 
RECURSOS PARA RESPUESTA  ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 

1.1.1.2.2.1 
MECANISMOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA 
ATENDER ACCIDENTE DE TRABAJO 

1.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL 

1.2.1 COMPONENTE N°1: INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL 

1.2.1.1 DEMOLICIONES 

1.2.1.1.1 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES CON MARTILLO NEUMÁTICO 

1.2.1.1.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m 

1.2.1.1.3 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LAS 
DEMOLICIONES 

1.2.1.1.4 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 

1.2.1.1.5 NIVELACIÓN DE BUZONES D=1.20M HASTA 30CM 

1.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS (Vial y Peatonal) 

1.2.1.2.1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 

1.2.1.2.2 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  Y COMPACTADO 
C/MAQUINARIA 

1.2.1.2.3 ESCARIFICADO , NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 

1.2.1.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.3 MEJORAMIENTO DE VÍAS 

1.2.1.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.2.1.3.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

1.2.1.3.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

1.2.1.3.2 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO 

1.2.1.3.2.1 CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0.15 M 

1.2.1.3.2.2 CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0. 20 M 

1.2.1.3.2.3 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.15 M 

1.2.1.3.2.4 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0. 20 M 

1.2.1.3.2.5 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MC-30 

1.2.1.3.2.6 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=2" 

1.2.1.3.3 PAVIMENTOS RÍGIDO 

1.2.1.3.3.1 CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0.15 M 

1.2.1.3.3.2 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.15 M 

1.2.1.3.3.3 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0. 20 M 

1.2.1.3.3.4 CONCRETO F'c=280Kg/cm2 EN PAVIMENTO RÍGIDO 

1.2.1.3.3.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DE CONCRETO 

1.2.1.3.4 CURADO 

1.2.1.3.4.1 CURADO DE PAVIMENTO 

1.2.1.3.5 JUNTAS 

1.2.1.3.5.1 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN DE 3/4" C/PASAJUNTAS 
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1.2.1.3.5.2 JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN E=6mm, con Dowels Ø 5/8" 

1.2.1.3.5.3 
JUNTA LONGITUDINAL  DE CONTRACCIÓN E=6mm, C/Barras de Amarre 
corrugado Ø 5/8" 

1.2.1.3.5.4 JUNTAS ASFÁLTICAS EN PAVIMENTOS H=20cm, e=1" 

1.2.1.3.5.5 
ACERO DE AMARRE PARA DOWELS TRANSVERSALES DE ACERO LISO DE 
5/8" 

1.2.1.4 VEREDAS Y RAMPAS 

1.2.1.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.2.1.4.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

1.2.1.4.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

1.2.1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1.4.2.1 EXCAVACIÓN P/MUROS DE PROTECCIÓN 

1.2.1.4.2.2 NIVELACIÓN Y COMPACTACION CON EQUIPO PARA VEREDAS 

1.2.1.4.2.3 BASE GRANULAR E=0.10 M 

1.2.1.4.3 CONCRETO SIMPLE EN VEREDAS 

1.2.1.4.3.1 CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 EN VEREDAS 

1.2.1.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS 

1.2.1.4.4 CONCRETO SIMPLE EN RAMPAS 

1.2.1.4.4.1 CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 EN RAMPAS 

1.2.1.4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE RAMPAS 

1.2.1.4.5 CONCRETO EN MUROS DE PROTECCIÓN 

1.2.1.4.5.1 CONCRETO F'c= 150Kg/cm2 EN MUROS 

1.2.1.4.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE PROTECCIÓN 

1.2.1.4.6 OTROS 

1.2.1.4.6.1 ACABADO PULIDO Y BRUÑADO EN VEREDAS Y RAMPAS C:A 1:2 E =1cm 

1.2.1.4.6.2 JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS H=15cm, e=1" 

1.2.1.4.6.3 CURADO DE CONCRETO 

1.2.1.4.6.4 RETIRO Y REPOSICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA 

1.2.1.4.6.5 RETIRO Y REPOSICIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 

1.2.1.5 CONSTRUCCIÓN DE BERMAS 

1.2.1.5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.2.1.5.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

1.2.1.5.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

1.2.1.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1.5.2.1 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 

1.2.1.5.2.2 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0. 20 M 

1.2.1.5.3 EMBOQUILLADO CON PIEDRA EN BERMAS 

1.2.1.5.3.1 EMPEDRADO DE CANTO RODADOS MAX 4" 

1.2.1.5.3.2 CONCRETO PARA EMBOQUILLADO DE BERMAS F'c= 175Kg/cm2 E= 2" 
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1.2.1.5.3.3 JUNTA DE DILATACION e=1" 

1.2.1.5.4 ADOQUINADO EN BERMAS 

1.2.1.5.4.1 ADOQUINADO DE BERMAS COLOR ROJO 

1.2.1.5.4.2 CAMA DE APOYO DE ARENA P/PISO ADOQUINADO 

1.2.1.5.4.3 ARENADO ADOQUINADO EN BERMAS 

1.2.1.5.5 SARDINEL DE CONFINAMIENTO PARA BERMAS 

1.2.1.5.5.1 SARDINEL DE CONFINAMIENTO CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 

1.2.1.5.5.2 
SARDINEL DE CONFINAMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CARAVISTA 

1.2.1.5.5.3 CURADO DE SARDINELES 

1.2.1.6 JARDINERAS 

1.2.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1.6.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

1.2.1.6.1.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m 

1.2.1.6.1.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.6.2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

1.2.1.6.2.1 JARDINERA: CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 

1.2.1.6.2.2 JARDINERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 

1.2.1.6.2.3 CURADO DE CONCRETO 

1.2.1.6.3 OTROS 

1.2.1.6.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE JARDINERAS 

1.2.1.6.3.2 PINTURA LATEX EN JARDINERAS 

1.2.1.6.4 ÁREA VERDE 

1.2.1.6.4.1 SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA 

1.2.1.6.4.2 MULLIDO DE CAMPO 

1.2.1.6.4.3 PREPARACIÓN DE TERRENO P/ CESPED 

1.2.1.6.4.4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED 

1.2.1.6.4.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED 

1.2.1.7 SEÑALIZACIÓN 

1.2.1.7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

1.2.1.7.1.1 PINTADO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E=0.10M 

1.2.1.7.1.2 SEÑALIZACIÓN EN EL PAVIMENTO 

1.2.1.7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

1.2.1.7.2.1 FABRICACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS 

1.2.1.7.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL P/CIMENTACIÓN DE POSTES 

1.2.1.7.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.7.2.4 CONCRETO F'c=140Kg/cm2 + 25% P.M. P/CIMENTACIÓN BASE DE POSTES 

1.2.1.8 MUROS DE CONTENCIÓN 

1.2.1.8.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
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1.2.1.8.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

1.2.1.8.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

1.2.1.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1.8.2.1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 

1.2.1.8.2.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO 

1.2.1.8.2.3 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  Y COMPACTADO 
C/MAQUINARIA 

1.2.1.8.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.8.3 CONCRETO SIMPLE 

1.2.1.8.3.1 SOLADO DE CONCRETO C:A 1:12 E=4" 

1.2.1.8.4 CONCRETO ARMADO 

1.2.1.8.4.1 ZAPATAS DE MURO DE CONTENCIÓN DE C°A° 

1.2.1.8.4.1.1 CONCRETO f'c = 150 kg/cm2 

1.2.1.8.4.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS 

1.2.1.8.4.1.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

1.2.1.8.4.1.4 CURADO DE ZAPATAS 

1.2.1.8.4.2 MUROS DE CONCRETO ARMADO (PANTALLA) 

1.2.1.8.4.2.1 CONCRETO f'c = 150 kg/cm2 

1.2.1.8.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCIÓN 

1.2.1.8.4.2.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

1.2.1.8.4.2.4 JUNTAS ELÁSTOMÉRICAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN 

1.2.1.8.4.2.5 CURADO DE CONCRETO EN MUROS 

1.2.1.8.4.3 REVESTIMIENTOS 

1.2.1.8.4.3.1 SOLAQUEO DE MURO DE CONTENCIÓN 

1.2.1.8.4.4 CARPINTERIA METALICA 

1.2.1.8.4.4.1 BARANDAS METALICA EMPOTRADAS A MURO FIERRO DE 2" F°G° 

1.2.1.8.4.5 VARIOS 

1.2.1.8.4.5.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 

1.2.1.8.4.5.2 PINTURA LATEX EN MUROS 

1.2.1.9 GRADAS 

1.2.1.9.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.2.1.9.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

1.2.1.9.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

1.2.1.9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1.9.2.1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 

1.2.1.9.2.2 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  Y COMPACTADO 
C/MAQUINARIA 

1.2.1.9.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.9.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
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1.2.1.9.3.1 TERRAPLEN PARA PISOS 

1.2.1.9.3.2 PISO DE CEMENTO PULIDO F´C=175KG/CM2 

1.2.1.9.3.3 GRADERÍAS DE CEMENTO PULIDO  F'c= 175Kg/cm2 

1.2.1.9.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERÍAS 

1.2.1.9.3.5 CURADO DE CONCRETO SIMPLE 

1.2.1.9.4 MUROS DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE 

1.2.1.9.4.1 CONCRETO 175Kg/cm2 PARA MUROS DE SOSTENIMIENTO 

1.2.1.9.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE SOSTENIMIENTO 

1.2.1.9.4.3 CURADO DE CONCRETO EN MUROS 

1.2.1.9.5 CARPINTERIA METALICA 

1.2.1.9.5.1 BARANDAS METALICA EMPOTRADAS A MURO FIERRO DE 2" F°G° 

1.2.1.9.6 VARIOS 

1.2.1.9.6.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 

1.2.1.9.6.2 PINTURA LATEX EN MUROS 

1.2.1.10 SISTEMA DE DRENAJE 

1.2.1.10.1 OBRAS PRELIMINARES 

1.2.1.10.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

1.2.1.10.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 

1.2.1.10.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.1.10.2.1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 

1.2.1.10.2.2 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA TN 

1.2.1.10.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.10.3 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 

1.2.1.10.3.1 CAMA DE ARENA P/TUBERIA H=0.10m C/MAT. DE PRESTAMO 

1.2.1.10.3.2 RELLENO PROTECTOR P/TUBERIA H=0.85m C/MAT. DE ZARANDEADO 

1.2.1.10.3.3 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA T.N. H=1-1.50m C/MATERIAL PROPIO 

1.2.1.10.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURADA HDPE D=750 
MM 

1.2.1.10.3.5 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE 

1.2.1.10.4 BOCA TORMENTA C/REJILLA 

1.2.1.10.4.1 CORTE Y/O EXCAVACIÓN P/BOCATORMENTA C/MAQUINARIA 

1.2.1.10.4.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 

1.2.1.10.4.3 SOLADO DE CONCRETO C:A 1:12 E=4" 

1.2.1.10.4.4 CONCRETO EN ALCANTARILLA Y BZ. F'c=150 kg/cm2 

1.2.1.10.4.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, NORMAL P/ALCANT. Y BZ 

1.2.1.10.4.6 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

1.2.1.10.4.7 REJILLA METALICA C/PERFILES DE ACERO 0.45X1.20M. 

1.2.1.11 CONTROL DE CALIDAD 
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1.2.1.11.1 
PRUEBA DE CALIDAD DE AGREGADOS Y DISEÑO DE MEZCLAS DE 
CONCRETO 

1.2.1.11.2 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

1.2.1.11.3 
PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE 
CAMPO) 

1.2.1.11.4 PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD DE BASE Y SUB BASE 

1.2.1.11.5 PRUEBA DE CALIDAD DE AGREGADOS Y DISEÑO DE MEZCLAS DE ASFALTO 

1.2.1.12 VARIOS 

1.2.1.12.1 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

1.3 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.3.1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.3.1.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

1.3.1.1.1 
MATERIALES PARA RECOJO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS 

1.3.1.1.2 RECOJO Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

1.3.1.1.3 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS 

1.3.1.1.4 
CASETA PARA CONTENEDORES Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

1.3.1.2 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

1.3.1.2.1 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

1.3.1.2.2 
CONTRATACIÓN DE EPS PARA ELIMINACIÓN DE R.S. PELIGROSOS, Y R. 
LIQUIDOS 

1.3.1.2.3 BANDEJA ANTI DERRAME 

1.3.1.2.4 BAÑO QUIMICOS 

1.3.1.3 MANEJO Y/O MITIGACION DE MATERIAL PARTICULADO 

1.3.1.3.1 MALLA RASCHEL 90% PARA PROTECCIÓN ANTIPOLVO 

1.3.1.3.2 RIEGO Y HUMEDECIMIENTO 

1.3.1.4 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

1.3.1.4.1 DISEÑO Y COLOCACIÓN DE LETREROS AMBIENTALES 

1.3.1.5 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

1.3.1.5.1 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1.3.1.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

1.3.1.6.1 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10, 2.5) 

1.3.1.6.2 MONITOREO DE RUIDO 

1.3.1.6.3 MONITOREO DE GASES ATMOSFERICOS 

1.3.1.6.4 MONITOREO DE SUELO 

1.3.1.6.5 LOGISTICA PARA MONITOREO 

1.3.1.7 PLAN DE CONTINGENCIAS 

1.3.1.7.1 EQUIPOS PARA CONTROL DE CONTINGENCIAS (kid antiderrame) 

1.3.1.8 PARTICIPACION CIUDADANA 
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1.3.1.8.1 PARTICIPACION CIUDADANA 

1.3.1.9 ACTIVIDADES DE CIERRE Y/O ABANDONO 

1.3.1.9.1 
COMPACTACION Y ADECUACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN 
BOTADEROS 

1.3.1.9.2 
RETIRO, COMPACTACION, CIERRE Y ADECUACION DEL ALMACÉN, 
OFICNAS, CASETA DE GUARDÍANIA 

1.4 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

1.4.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 

1.4.1.1 MONITOREO ARQUEOLOGICO (Ver Inf. Arqueológico) 

1.5 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN VIAL 

1.5.1 COMPONENTE N°2: EDUCACIÓN VIAL 

1.5.1.1 TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL 

1.5.1.2 TALLERES DE EDUCACIÓN PEATONAL 

1.6 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL 
TRABAJO 

1.6.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN OBRA 

1.6.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN OBRA 

 

1.4.10 ANEXO 10: ESTIMAR LA DURACION 

Nombre de tarea 
Duración 

Laborables 
Comienzo Fin 

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE 
PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA" 

150 días 
vie 
22/01/21 

jue 
19/08/21 

   Inicio de Obra 0 días vie 22/01/21 vie 22/01/21 

   OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 

SEGURIDAD Y SALUD 
150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

      OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

         OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

            OBRAS PROVISIONALES 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

               CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 M. 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               OFICINA DE RESIDENCIA 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               ALMACÉN DE OBRA 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE GUARDÍANIA 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               CERCO PROVISIONAL PARA CAMPAMENTO DE OBRA 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               ALMACÉNERO Y GUARDÍANIA 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 
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            INSTALACIÓNES PROVISIONALES 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

               INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 220V 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

               PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

            TRABAJOS PRELIMINARES 4 días vie 22/01/21 lun 25/01/21 

               MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               TRANSPORTE DE MATERIALES , HERRAMIENTAS Y OTROS 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ( Antes de la obra) 4 días vie 22/01/21 lun 25/01/21 

         SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

            ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

               ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

               EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 2 días vie 22/01/21 sáb 23/01/21 

               SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 2 días vie 22/01/21 sáb 23/01/21 

               CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 2 días sáb 23/01/21 dom 24/01/21 

               MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

               EXAMENES PRE Y POS OCUPACIONALES 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

            RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD SALUD 
DURANTE EL TRABAJO 

3 días vie 22/01/21 dom 24/01/21 

               MECANISMOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA 
ATENDER ACCIDENTE DE TRABAJO 

3 días vie 22/01/21 dom 24/01/21 

   MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

PEATONAL 
150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

      COMPONENTE N°1: INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

         DEMOLICIONES 161 días vie 22/01/21 jue 1/07/21 

            DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES CON MARTILLO NEUMÁTICO 12 días vie 22/01/21 mar 2/02/21 

            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m 12 días vie 29/01/21 mar 9/02/21 

            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES 5 días sáb 6/02/21 mié 10/02/21 

            REUBICACION DE POSTES DE LUZ 12 días sáb 6/02/21 mié 17/02/21 

            NIVELACIÓN DE BUZONES D=1.20M HASTA 30CM 8 días jue 24/06/21 jue 1/07/21 

         MOVIMIENTO DE TIERRAS (Vial y Peatonal) 24 días dom 14/02/21 mar 9/03/21 

            CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 12 días dom 14/02/21 jue 25/02/21 

            RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 
C/MAQUINARIA 

3 días mar 23/02/21 jue 25/02/21 
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            ESCARIFICADO , NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 12 días vie 26/02/21 mar 9/03/21 

            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 11 días vie 26/02/21 lun 8/03/21 

         MEJORAMIENTO DE VÍAS 58 días mar 15/06/21 mié 11/08/21 

            TRABAJOS PRELIMINARES 17 días mar 15/06/21 jue 1/07/21 

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7 días mar 15/06/21 lun 21/06/21 

               TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 10 días mar 22/06/21 jue 1/07/21 

            CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO 15 días mié 28/07/21 mié 11/08/21 

               CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0.15 M 8 días mié 28/07/21 mié 4/08/21 

               CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0. 20 M 1 día jue 29/07/21 jue 29/07/21 

               CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.15 M 8 días vie 30/07/21 vie 6/08/21 

               CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0. 20 M 1 día vie 6/08/21 vie 6/08/21 

               IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA MC-30 3 días jue 5/08/21 sáb 7/08/21 

               CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=2" 3 días lun 9/08/21 mié 11/08/21 

            PAVIMENTOS RÍGIDO 33 días vie 2/07/21 mar 3/08/21 

               CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=0.15 M 4 días vie 2/07/21 lun 5/07/21 

               CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.15 M 4 días mar 6/07/21 vie 9/07/21 

               CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0. 20 M 8 días sáb 10/07/21 sáb 17/07/21 

               CONCRETO F'c=280Kg/cm2 EN PAVIMENTO RÍGIDO 25 días sáb 10/07/21 mar 3/08/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DE CONCRETO 25 días vie 9/07/21 lun 2/08/21 

            CURADO 10 días jue 29/07/21 sáb 7/08/21 

               CURADO DE PAVIMENTO 10 días jue 29/07/21 sáb 7/08/21 

            JUNTAS 39 días sáb 3/07/21 mar 10/08/21 

               JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN DE 3/4" C/PASAJUNTAS 3 días dom 4/07/21 mar 6/07/21 

               JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN E=6mm, con Dowels Ø 5/8" 11 días lun 5/07/21 jue 15/07/21 

               JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN E=6mm, C/Barras de Amarre 
corrugado Ø 5/8" 

9 días jue 8/07/21 vie 16/07/21 

               JUNTAS ASFÁLTICAS EN PAVIMENTOS H=20cm, e=1" 25 días sáb 17/07/21 mar 10/08/21 

               ACERO DE AMARRE PARA DOWELS TRANSVERSALES DE ACERO LISO DE 
5/8" 

3 días sáb 3/07/21 lun 5/07/21 

         VEREDAS Y RAMPAS 138 días lun 29/03/21 vie 13/08/21 

            TRABAJOS PRELIMINARES 14 días lun 29/03/21 dom 11/04/21 

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 12 días lun 29/03/21 vie 9/04/21 

               TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 10 días vie 2/04/21 dom 11/04/21 
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            MOVIMIENTO DE TIERRAS 35 días sáb 3/04/21 vie 7/05/21 

               EXCAVACIÓN P/MUROS DE PROTECCIÓN 19 días sáb 3/04/21 mié 21/04/21 

               NIVELACIÓN Y COMPACTACION CON EQUIPO PARA VEREDAS 19 días dom 4/04/21 jue 22/04/21 

               BASE GRANULAR E=0.10 M 25 días mar 13/04/21 vie 7/05/21 

            CONCRETO SIMPLE EN VEREDAS 26 días mié 14/04/21 dom 9/05/21 

               CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 EN VEREDAS 25 días jue 15/04/21 dom 9/05/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS 25 días mié 14/04/21 sáb 8/05/21 

            CONCRETO SIMPLE EN RAMPAS 16 días sáb 19/06/21 dom 4/07/21 

               CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 EN RAMPAS 7 días lun 28/06/21 dom 4/07/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE RAMPAS 9 días sáb 19/06/21 dom 27/06/21 

            CONCRETO EN MUROS DE PROTECCIÓN 28 días lun 5/04/21 dom 2/05/21 

               CONCRETO F'c= 150Kg/cm2 EN MUROS 24 días vie 9/04/21 dom 2/05/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE PROTECCIÓN 24 días lun 5/04/21 mié 28/04/21 

            OTROS 122 días mié 14/04/21 vie 13/08/21 

               ACABADO PULIDO Y BRUÑADO EN VEREDAS Y RAMPAS C:A 1:2 E =1cm 63 días lun 10/05/21 dom 11/07/21 

               JUNTAS ASFÁLTICAS EN VEREDAS H=15cm, e=1" 28 días sáb 17/07/21 vie 13/08/21 

               CURADO DE CONCRETO 5 días lun 12/07/21 vie 16/07/21 

               RETIRO Y REPOSICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA 25 días mié 14/04/21 sáb 8/05/21 

               RETIRO Y REPOSICIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 25 días mié 14/04/21 sáb 8/05/21 

         CONSTRUCCIÓN DE BERMAS 85 días lun 10/05/21 lun 2/08/21 

            TRABAJOS PRELIMINARES 12 días lun 10/05/21 vie 21/05/21 

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 11 días lun 10/05/21 jue 20/05/21 

               TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 9 días jue 13/05/21 vie 21/05/21 

            MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días vie 14/05/21 mar 1/06/21 

               PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE 18 días vie 14/05/21 lun 31/05/21 

               CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0. 20 M 18 días sáb 15/05/21 mar 1/06/21 

            EMBOQUILLADO CON PIEDRA EN BERMAS 63 días mar 1/06/21 lun 2/08/21 

               EMPEDRADO DE CANTO RODADOS MAX 4" 14 días mar 1/06/21 lun 14/06/21 

               CONCRETO PARA EMBOQUILLADO DE BERMAS F'c= 175Kg/cm2 E= 2" 17 días mié 2/06/21 vie 18/06/21 

               JUNTA DE DILATACION e=1" 45 días sáb 19/06/21 lun 2/08/21 

            ADOQUINADO EN BERMAS 27 días mar 18/05/21 dom 13/06/21 
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               ADOQUINADO DE BERMAS COLOR ROJO 25 días mié 19/05/21 sáb 12/06/21 

               CAMA DE APOYO DE ARENA P/PISO ADOQUINADO 25 días mar 18/05/21 vie 11/06/21 

               ARENADO ADOQUINADO EN BERMAS 25 días jue 20/05/21 dom 13/06/21 

            SARDINEL DE CONFINAMIENTO PARA BERMAS 30 días dom 16/05/21 lun 14/06/21 

               SARDINEL DE CONFINAMIENTO CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 25 días lun 17/05/21 jue 10/06/21 

               SARDINEL DE CONFINAMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 25 días dom 16/05/21 mié 9/06/21 

               CURADO DE SARDINELES 4 días vie 11/06/21 lun 14/06/21 

         JARDINERAS 62 días sáb 19/06/21 jue 19/08/21 

            MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días sáb 19/06/21 lun 5/07/21 

               EXCAVACIÓN DE ZANJAS 10 días sáb 19/06/21 lun 28/06/21 

               ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m 6 días mar 29/06/21 dom 4/07/21 

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 1 día lun 5/07/21 lun 5/07/21 

            OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9 días lun 5/07/21 mar 13/07/21 

               JARDINERA: CONCRETO F'c= 175Kg/cm2 2 días dom 11/07/21 lun 12/07/21 

               JARDINERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 6 días lun 5/07/21 sáb 10/07/21 

               CURADO DE CONCRETO 1 día mar 13/07/21 mar 13/07/21 

            OTROS 38 días mar 13/07/21 jue 19/08/21 

               IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE JARDINERAS 2 días mar 13/07/21 mié 14/07/21 

               PINTURA LATEX EN JARDINERAS 2 días mié 18/08/21 jue 19/08/21 

            ÁREA VERDE 36 días jue 15/07/21 jue 19/08/21 

               SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE TIERRA DE CHACRA 20 días jue 15/07/21 mar 3/08/21 

               MULLIDO DE CAMPO 5 días sáb 31/07/21 mié 4/08/21 

               PREPARACIÓN DE TERRENO P/ CESPED 5 días jue 5/08/21 lun 9/08/21 

               SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED 7 días mar 10/08/21 lun 16/08/21 

               SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED 5 días dom 15/08/21 jue 19/08/21 

         SEÑALIZACIÓN 8 días jue 12/08/21 jue 19/08/21 

            SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5 días jue 12/08/21 lun 16/08/21 

               PINTADO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E=0.10M 4 días jue 12/08/21 dom 15/08/21 

               SEÑALIZACIÓN EN EL PAVIMENTO 4 días vie 13/08/21 lun 16/08/21 

            SEÑALIZACIÓN VERTICAL 6 días sáb 14/08/21 jue 19/08/21 

               FABRICACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS 5 días sáb 14/08/21 mié 18/08/21 
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               EXCAVACIÓN MANUAL P/CIMENTACIÓN DE POSTES 2 días mar 17/08/21 mié 18/08/21 

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 1 día jue 19/08/21 jue 19/08/21 

               CONCRETO F'c=140Kg/cm2 + 25% P.M. P/CIMENTACIÓN BASE DE POSTES 1 día jue 19/08/21 jue 19/08/21 

         MUROS DE CONTENCIÓN 143 días lun 8/03/21 mié 28/07/21 

            TRABAJOS PRELIMINARES 2 días lun 8/03/21 mar 9/03/21 

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días lun 8/03/21 mar 9/03/21 

               TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 1 día mar 9/03/21 mar 9/03/21 

            MOVIMIENTO DE TIERRAS 73 días mar 9/03/21 jue 20/05/21 

               CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 8 días mar 9/03/21 mar 16/03/21 

               PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO 4 días dom 14/03/21 mié 17/03/21 

               RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 
C/MAQUINARIA 

7 días vie 14/05/21 jue 20/05/21 

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 3 días mar 16/03/21 jue 18/03/21 

            CONCRETO SIMPLE 8 días lun 15/03/21 lun 22/03/21 

               SOLADO DE CONCRETO C:A 1:12 E=4" 8 días lun 15/03/21 lun 22/03/21 

            CONCRETO ARMADO 135 días mar 16/03/21 mié 28/07/21 

               ZAPATAS DE MURO DE CONTENCIÓN DE C°A° 17 días mar 16/03/21 jue 1/04/21 

                  CONCRETO f'c = 150 kg/cm2 11 días vie 19/03/21 lun 29/03/21 

                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS 11 días jue 18/03/21 dom 28/03/21 

                  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 11 días mar 16/03/21 vie 26/03/21 

                  CURADO DE ZAPATAS 3 días mar 30/03/21 jue 1/04/21 

               MUROS DE CONCRETO ARMADO (PANTALLA) 36 días mié 17/03/21 mié 21/04/21 

                  CONCRETO f'c = 150 kg/cm2 10 días sáb 27/03/21 lun 5/04/21 

                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCIÓN 14 días lun 22/03/21 dom 4/04/21 

                  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 11 días mié 17/03/21 sáb 27/03/21 

                  JUNTAS ELÁSTOMÉRICAS PARA MUROS DE CONTENCIÓN 5 días mar 6/04/21 sáb 10/04/21 

                  CURADO DE CONCRETO EN MUROS 11 días dom 11/04/21 mié 21/04/21 

               REVESTIMIENTOS 38 días mar 6/04/21 jue 13/05/21 

                  SOLAQUEO DE MURO DE CONTENCIÓN 38 días mar 6/04/21 jue 13/05/21 

               CARPINTERIA METALICA 26 días sáb 29/05/21 mié 23/06/21 

                  BARANDAS METALICA EMPOTRADAS A MURO FIERRO DE 2" F°G° 26 días sáb 29/05/21 mié 23/06/21 

               VARIOS 76 días vie 14/05/21 mié 28/07/21 
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                  IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 15 días vie 14/05/21 vie 28/05/21 

                  PINTURA LATEX EN MUROS 35 días jue 24/06/21 mié 28/07/21 

         GRADAS 102 días lun 10/05/21 jue 19/08/21 

            TRABAJOS PRELIMINARES 4 días lun 10/05/21 jue 13/05/21 

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días lun 10/05/21 mar 11/05/21 

               TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 2 días mié 12/05/21 jue 13/05/21 

            MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días vie 14/05/21 vie 21/05/21 

               CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 5 días vie 14/05/21 mar 18/05/21 

               RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 
C/MAQUINARIA 

1 día mié 19/05/21 mié 19/05/21 

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días jue 20/05/21 vie 21/05/21 

            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 57 días lun 14/06/21 lun 9/08/21 

               TERRAPLEN PARA PISOS 6 días lun 14/06/21 sáb 19/06/21 

               PISO DE CEMENTO PULIDO F´C=175KG/CM2 22 días vie 16/07/21 vie 6/08/21 

               GRADERÍAS DE CEMENTO PULIDO F'c= 175Kg/cm2 4 días mié 4/08/21 sáb 7/08/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERÍAS 26 días dom 20/06/21 jue 15/07/21 

               CURADO DE CONCRETO SIMPLE 2 días dom 8/08/21 lun 9/08/21 

            MUROS DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE 27 días jue 20/05/21 mar 15/06/21 

               CONCRETO 175Kg/cm2 PARA MUROS DE SOSTENIMIENTO 2 días sáb 12/06/21 dom 13/06/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE SOSTENIMIENTO 23 días jue 20/05/21 vie 11/06/21 

               CURADO DE CONCRETO EN MUROS 2 días lun 14/06/21 mar 15/06/21 

            CARPINTERIA METALICA 14 días jue 5/08/21 mié 18/08/21 

               BARANDAS METALICA EMPOTRADAS A MURO FIERRO DE 2" F°G° 14 días jue 5/08/21 mié 18/08/21 

            VARIOS 65 días mié 16/06/21 jue 19/08/21 

               IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 5 días mié 16/06/21 dom 20/06/21 

               PINTURA LATEX EN MUROS 11 días lun 9/08/21 jue 19/08/21 

         SISTEMA DE DRENAJE 87 días mar 6/04/21 jue 1/07/21 

            OBRAS PRELIMINARES 2 días lun 17/05/21 mar 18/05/21 

               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día lun 17/05/21 lun 17/05/21 

               TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO 1 día mar 18/05/21 mar 18/05/21 

            MOVIMIENTO DE TIERRAS 9 días mié 19/05/21 jue 27/05/21 

               CORTE Y/O EXCAVACIÓN DEL TERRENO C/MAQUINARIA 5 días mié 19/05/21 dom 23/05/21 
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               REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA TN 4 días lun 24/05/21 jue 27/05/21 

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 2 días lun 24/05/21 mar 25/05/21 

            DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 35 días vie 28/05/21 jue 1/07/21 

               CAMA DE ARENA P/TUBERIA H=0.10m C/MAT. DE PRESTAMO 4 días vie 28/05/21 lun 31/05/21 

               RELLENO PROTECTOR P/TUBERIA H=0.85m C/MAT. DE ZARANDEADO 4 días dom 13/06/21 mié 16/06/21 

               RELLENO COMPACTADO DE ZANJA T.N. H=1-1.50m C/MATERIAL PROPIO 15 días jue 17/06/21 jue 1/07/21 

               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURADA HDPE D=750 MM 5 días mar 1/06/21 sáb 5/06/21 

               PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE DRENAJE 7 días dom 6/06/21 sáb 12/06/21 

            BOCA TORMENTA C/REJILLA 41 días mar 6/04/21 dom 16/05/21 

               CORTE Y/O EXCAVACIÓN P/BOCATORMENTA C/MAQUINARIA 1 día mar 6/04/21 mar 6/04/21 

               ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 1 día mié 7/04/21 mié 7/04/21 

               SOLADO DE CONCRETO C:A 1:12 E=4" 2 días mié 7/04/21 jue 8/04/21 

               CONCRETO EN ALCANTARILLA Y BZ. F'c=150 kg/cm2 9 días vie 7/05/21 sáb 15/05/21 

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, NORMAL P/ALCANT. Y BZ 22 días mié 21/04/21 mié 12/05/21 

               ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 25 días vie 9/04/21 lun 3/05/21 

               REJILLA METALICA C/PERFILES DE ACERO 0.45X1.20M. 1 día dom 16/05/21 dom 16/05/21 

         CONTROL DE CALIDAD 198 días sáb 23/01/21 dom 8/08/21 

            PRUEBA DE CALIDAD DE AGREGADOS Y DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 3 días sáb 23/01/21 lun 25/01/21 

            PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 4 días mié 4/08/21 sáb 7/08/21 

            PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE 
CAMPO) 

23 días sáb 23/01/21 dom 14/02/21 

            PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD DE BASE Y SUB BASE 1 día sáb 7/08/21 sáb 7/08/21 

            PRUEBA DE CALIDAD DE AGREGADOS Y DISEÑO DE MEZCLAS DE ASFALTO 1 día dom 8/08/21 dom 8/08/21 

         VARIOS 1 día jue 19/08/21 jue 19/08/21 

            LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 día jue 19/08/21 jue 19/08/21 

   DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

      DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

         PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 151 días vie 22/01/21 lun 21/06/21 

            MATERIALES PARA RECOJO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 1 día vie 22/01/21 vie 22/01/21 

            RECOJO Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 150 días sáb 23/01/21 lun 21/06/21 

            CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS 2 días sáb 23/01/21 dom 24/01/21 

            CASETA PARA CONTENEDORES Y CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 1 día dom 24/01/21 dom 24/01/21 
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         MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

            CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 día dom 24/01/21 dom 24/01/21 

            CONTRATACIÓN DE EPS PARA ELIMINACIÓN DE R.S. PELIGROSOS, Y 
R.LIQUIDOS 

2 días lun 25/01/21 mar 26/01/21 

            BANDEJA ANTI DERRAME 2 días mié 27/01/21 jue 28/01/21 

            BAÑO QUIMICOS 150 días vie 22/01/21 jue 19/08/21 

         MANEJO Y/O MITIGACION DE MATERIAL PARTICULADO 68 días vie 29/01/21 mar 6/04/21 

            MALLA RASCHEL 90% PARA PROTECCIÓN ANTIPOLVO 8 días vie 29/01/21 vie 5/02/21 

            RIEGO Y HUMEDECIMIENTO 60 días sáb 6/02/21 mar 6/04/21 

         SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 3 días sáb 23/01/21 lun 25/01/21 

            DISEÑO Y COLOCACIÓN DE LETREROS AMBIENTALES 3 días sáb 23/01/21 lun 25/01/21 

         PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 2 días sáb 23/01/21 dom 24/01/21 

            CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 2 días sáb 23/01/21 dom 24/01/21 

         PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 5 días mié 7/04/21 dom 11/04/21 

            MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10, 2.5) 1 día mié 7/04/21 mié 7/04/21 

            MONITOREO DE RUIDO 1 día jue 8/04/21 jue 8/04/21 

            MONITOREO DE GASES ATMOSFERICOS 1 día vie 9/04/21 vie 9/04/21 

            MONITOREO DE SUELO 1 día sáb 10/04/21 sáb 10/04/21 

            LOGISTICA PARA MONITOREO 1 día dom 11/04/21 dom 11/04/21 

         PLAN DE CONTINGENCIAS 2 días lun 12/04/21 mar 13/04/21 

            EQUIPOS PARA CONTROL DE CONTINGENCIAS (kid antiderrame) 2 días lun 12/04/21 mar 13/04/21 

         PARTICIPACION CIUDADANA 2 días mié 14/04/21 jue 15/04/21 

            PARTICIPACION CIUDADANA 2 días mié 14/04/21 jue 15/04/21 

         ACTIVIDADES DE CIERRE Y/O ABANDONO 13 días vie 16/04/21 mié 28/04/21 

            COMPACTACION Y ADECUACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN BOTADEROS 10 días vie 16/04/21 dom 25/04/21 

            RETIRO, COMPACTACION, CIERRE Y ADECUACION DEL ALMACÉN, OFICNAS, 
CASETA DE GUARDÍANIA 

3 días lun 26/04/21 mié 28/04/21 

   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1 día sáb 23/01/21 sáb 23/01/21 

      PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1 día sáb 23/01/21 sáb 23/01/21 

         MONITOREO ARQUEOLOGICO (Ver Inf. Arqueológico) 1 día sáb 23/01/21 sáb 23/01/21 

   CAPACITACIÓN EDUCACIÓN VIAL 2 días jue 12/08/21 vie 13/08/21 

      COMPONENTE N°2: EDUCACIÓN VIAL 2 días jue 12/08/21 vie 13/08/21 

         TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL 1 día jue 12/08/21 jue 12/08/21 
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         TALLERES DE EDUCACIÓN PEATONAL 1 día vie 13/08/21 vie 13/08/21 

   PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-

19 EN EL TRABAJO 
1 día sáb 23/01/21 sáb 23/01/21 

      IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN OBRA 1 día sáb 23/01/21 sáb 23/01/21 

         IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN OBRA 1 día sáb 23/01/21 sáb 23/01/21 

   Termino de Obra 0 días jue 19/08/21 jue 19/08/21 
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1.4.11 ANEXO 11: DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
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1.4.12 ANEXO 12: PLAN DE GESTION DE COSTOS 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

FECHA DE 
CREACION 

13/01/2021 VERSION V.01 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
DE LA ASOCIACIÓN DE VIVENDA NUEVA  
ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA - AREQUIPA” III ETAPA 

EMPRESA 
EJECUTORA: 

CONSORCIO NEBUTEC 

PREPARADO POR: BACH. ING. CIVIL Mirian Lizeth Ajahuana Tacuri 

APROBADO POR: 
ING. Ronaldo José Quilca Poccohuanca - JEFE DEL 
PROYECTO (CONSORCIO NEBUTEC) 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Asociación de Vivienda Nueva Alborada, actualmente cuenta con 
infraestructura vial, vehicular y peatonal deficiente, además la ejecución de 
este proyecto, tendrá como beneficiarios directos a aproximadamente 3,767 
pobladores de la zona. Es por ello que el Gobierno Regional en convenio con 
la Municipalidad Distrital de Paucarpata programaron la ejecución de esta obra. 
El proceso convocado por el GRA, ha otorgado la Buena Pro al Consorcio 
Nebutec, para la ejecución de vías locales principales y secundarias con 
pavimento flexible con una intervención de 2434.80 ml y 872.70 ml de 
pavimento rígido, veredas y rampas con un área total de 1256.46 m2, bermas 
con un área total de 4721.47 m2, jardineras correspondiente a 502 unidades, 
construcción de muros de contención, construcción de gradas y construcción 
e instalación de sistemas de drenaje. 

CONDICIONES DE ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

El presupuesto se desarrolla en el programa POWER COST Presupuestos 
V4. 

Se define las actividades a realizar en el proyecto. 

Se define las unidades de medida de cada actividad. 
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Se trabaja en base a los metrados establecidos según expediente técnico 
contractual. 

Se trabaja en base a cotizaciones de insumos, actualizadas a la fecha. 

Se realiza un análisis de costos para cada actividad, donde se considera la 
mano de obra, los materiales, los equipos y/o maquinarias, los rendimientos y 
la herramienta manual. 

Se estima los costos directos y también los costos indirectos, para la 
obtención del presupuesto final. 

UNIDADES DE MEDIDA  

Se utiliza las unidades de medida, definidas en el expediente técnico 
contractual del proyecto. 

NIVEL DE PRECISION 

El costo estimado, se presenta en moneda S/ (soles), y el redondeo de los 
costos es a dos decimales, por ejemplo S/ 5.25 (Cinco con 25/100 soles). 

La exactitud que se tomara en cuenta para realizar las estimaciones es de 
±10%. 

NIVEL DE EXACTITUD 

La estimación de costos, se realiza en base a cotizaciones actualizadas a la 
fecha. 

ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto, eta conformado por los costos directos e indirectos. 

Los costos directos, son los correspondientes a la sumatoria de todos los costos 
parciales de cada actividad. 

Los costos indirectos, son los correspondientes a la sumatoria de los gastos 
generales, fijos y variables. 

Finalmente se suma el 5% de utilidad y además también se considera el 18% del IGV. 

CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO 

Las modificaciones que hubiera respecto a los costos, deben ser informadas con 
anticipación. Para ello se realizaran nuevas cotizaciones quincenalmente. 

Pueden haber modificaciones respecto a los costos, si se presentara un deductivo de 
obra. 

Pueden haber modificaciones respecto a los costos, si se tuviera que realizar un 
adicional de obra. 
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1.4.13 ANEXO 13: CARTA DE SOLICITUD PARA AUTORIZACION 
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1.4.14 ANEXO 14: CARTA DE AUTORIZACIÓN 




