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Resumen 

 

En esta investigación se demostró la importancia de la aplicación de Lean 

Construction en la empresa HABACUC S.A.C. El objetivo principal fue determinar 

el efecto en la productividad en los proyectos de construcción ejecutados . El 

estudio fue aplicado, pre experimental, con un enfoque cuantitativo y un nivel 

explicativo. Se aplicó el Sistema Last Planner y Lean Project Delivery System 

(LPDS). La población estuvo conformada por los proyectos de construcción que 

desarrolla la empresa Habacuc durante el año 2021. Las técnicas empleadas en la 

recolección de la información fueron la observación, el análisis documental. 

Obteniendo como resultado un efecto positivo en la productividad, logrando un 

incremento del 15 % respecto a la inicial . Se aplicó la prueba t student para realizar 

la contrastación de la hipótesis, obteniéndose un nivel de significancia de 0.000 lo 

que permitió su aceptación. Se llegó a la conclusión que la aplicación de Lean 

Construction tiene impacto positivo en la productividad y mejora el rendimiento.  

 

Palabras clave: Lean construction, productividad, proyectos, residuos . 
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Abstract 

This research demonstrated the importance of the application of Lean Construction 

in the company HABACUC S.A.C. The main objective was to determine the effect 

on productivity in the construction projects executed. The study was applied, pre-

experimental, with a quantitative approach and an explanatory level. The Last 

Planner System and Lean Project Delivery System (LPDS) were applied. The 

population was made up of the construction projects developed by the Habacuc 

company during the year 2021. The techniques used to collect the information were 

observation and documentary analysis. Obtaining as a result a positive effect on 

productivity, achieving an increase of 15% compared to the initial one. The t student 

test was applied to test the hypothesis, obtaining a significance level of 0.000 which 

allowed its acceptance. It was concluded that the application of Lean Construction 

has a positive impact on productivity and improves performance. 

 

Keywords: Lean construction, productivity, projects, waste. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En  el sector de la construcción uno de los aspectos más resaltantes son  los plazos 

de culminación de las obra, se sabe que se debe cumplir con el plazo de entrega 

final, lo cual implica en ciertos casos generar sobrecostos por los retrasos 

ocasionados  por  una deficiente planificación desde el inicio del proyecto, como 

complicaciones en el empleo de los obreros, materia prima, o maquinaria  que no 

se encuentre en funcionamiento durante el desarrollo de las operaciones, ineficiente 

comunicación en las áreas de trabajo, generando como resultado un mínimo y no 

deseado margen bruto y baja rentabilidad. La escasa eficacia en sus técnicas y 

métodos constructivos generan elevados costos en cualquiera de sus horizontes de 

tiempo, Por lo tanto, aplicar la filosofía de Lean a un proyecto es una forma eficaz 

de lograr un crecimiento sostenible. (Bateca y Cárdenas, 2020), 

Este es un segmento muy tradicional, los métodos utilizados para su 

implementación y gestión no muestran una evolución efectiva en el tiempo y se 

alejan de otras industrias como la automotriz, las tecnológicas, que utilizan nuevos 

métodos de desarrollo que constantemente aplican herramientas como Lean, 

kaizen, Pull, etc. La experiencia de los autores en la construcción durante las 

últimas dos décadas ha proporcionado una serie de razones para considerar el 

cambio necesario en esta área, el cual ha comenzado, pero no se ha extendido 

globalmente a todas las empresas, ni a todos los países (Pons y Rubio, 2019) .  

La aplicación de estas herramientas en el sector construcción ha surgido a nivel 

académico durante las últimas dos décadas, y su nivel de aplicación se está 

profundizando desde 2007, principalmente en Estados Unidos donde las empresas 

han tenido éxito gracias a varios estudios de investigación hasta la fecha.  Esta 

filosofía de producción beneficia en gran manera a las compañías generando 

elevados ahorros de costos, productividad eficiente, cumplimiento de plazos, alta 

calidad, alta confiabilidad, mejor toma de riesgos y mayor valor para el cliente. Este 

sistema facilita la colaboración, mejora la comunicación, ayuda a resolver 

problemas de manera muy rápida e identificar errores, lo que resulta en una mejor 

autogestión (Gutierrez, 2017). 
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La compañía de construcción Habacuc está inmersa en este contexto, porque los 

resultados obtenidos en la administración de la producción no se observan en la 

gestión de costos. La dificultad primordial es que no se obtienen significativos logros 

en el aspecto económico, no se logra un aumento de la productividad, reflejándose 

en la rentabilidad de los estados financieros, presenta gran cantidad de pérdidas en 

los materiales, además de una inadecuada supervisión del trabajo repercutiendo en 

cronogramas retrasados . La empresa con la finalidad de mejorar sus recursos 

prefiere reducir la calidad en el proceso constructivo, pero generando mayores 

compromisos que ocasiona que en reiteradas oportunidades la construcción no sea 

aceptada por el cliente, asimismo inciden en ciertos gastos no convenidos 

ocasionando daños a nivel financiero. Produciendo un desconocimiento en los 

ingresos, formando parte de la pérdida de las obras, distorsionando así los objetivos 

proyectados en sus obras de construcción. Si este escenario persistía colocaría en 

riesgo la productividad, la estabilidad laboral de sus trabajadores y la existencia de 

la compañía. La aplicación de Lean Construction comprende fundamentalmente un 

mejoramiento continuo, la investigación es primordial porque instaura un patrón que 

logró aumentar la productividad en los planes de edificación. Por ello, el presente 

estudio nace del interés de responder a la interrogante: ¿Cuál es el Efecto de la 

aplicación de Lean Construction en la productividad en proyectos de construcción 

en la Empresa Habacuc, Pacasmayo - 2021? . 

Las investigaciones están orientadas en solucionar cierto problema; por 

consiguiente, es trascendental exponer, o interpretar, los orígenes de la 

investigación, mostrar que el estudio es fundamental y significativo (Bernal, 2010). 

Entorno a la Justificación teórica brindó el análisis sobre las carencias y problemas 

de los métodos que nos permitió observar de forma clara los residuos y mermas; 

para trazar beneficios en las empresas de construcción, con fundamentos teóricos 

y técnicos que plantea esta filosofía de Lean Construction. La Justificación 

metodológica se basó en métodos y operaciones que nos brindaron la posibilidad 

de determinar de modo consistente las herramientas que esta filosofía presenta de 

forma práctica en las etapas de construcción para aumentar la productividad, 

permitió instaurar una metodología que se ejecutó en la compañía de construcción, 

brindando amoldamiento de acuerdo con el entorno de la compañía, acciones, plan 
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y labor. La Justificación práctica se orientó a los métodos de estudio de las 

herramientas presentadas como un modelo para las compañías que requieren 

efectuar Lean Construction en sus planes. El estudio pretendió evidenciar la mejora 

en los procedimientos, logrando un aumento de la productividad, beneficiando así 

a los empresarios del mercado y al talento humano que forman parte de su 

empresa. La investigación de los métodos de lean construction en las compañías 

del rubro de construcción logró una mano de obra con mayor nivel de producción, 

forjando un alto control en las etapas de construcción, estando más organizados y 

con un sistema de producción planeado. Se disminuyeron los problemas que 

afectaron a los trabajadores de la compañía, controlando la disminución de mermas 

y residuos originados en la fase del desarrollo de las obras, con el estudio de estas 

técnicas se logró disminuir los residuos, mermas, dificultades en los procesos y 

aplicaciones negativas de los medios, para no producir costos elevados y prolongar 

tiempos de ejecución de los proyectos. La presente investigación es una guía para 

los empresarios de las compañías. Así mismo se plantea como objetivo general: 

Determinar el Efecto de la aplicación de Lean Construction en la productividad en 

proyectos de construcción en la Empresa Habacuc, Pacasmayo – 2021. 

Presentando como objetivos específicos: Diagnosticar la situación de la empresa 

constructora y Determinar la productividad inicial. Aplicar Lean Construction en 

proyectos de construcción en la Empresa Habacuc. Determinar la productividad 

final en los proyectos después de aplicar Lean Construction.  Se formuló a 

continuación la hipótesis al problema: La aplicación de Lean Construction tendrá un 

efecto positivo en la productividad en proyectos de construcción en la Empresa 

Habacuc. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

En el ámbito internacional la investigación de Pérez, Del Toro & López (2019),  

presentaron la investigación “Mejora en la construcción por medio de lean 

construction: caso estudio.” México. Presentó como objetivo Implementar Lean 

Construction a la gestión administrativa en el desarrollo de la construcción de la 

vivienda popular efectuada en Torreón, Coahuila, México, evaluando los beneficios 

económicos y de tiempo en la ejecución de la construcción. Para ello fue necesario 

la toma de mediciones de producción reales de las operaciones mediante Cartas 

Balance, que permitió exponer los niveles de producción de los trabajadores, 

basándose exclusivamente en las etapas de análisis y construcción.  Como 

resultado lograron una significativa optimización en el tiempo del desarrollo de la 

obra, disminuyendo el período propuesto para culminar la construcción de las 24 

viviendas de 14 semanas, logrando mediante esta implementación culminar en 11 

semana, es decir una disminución del 26.56%. la aplicación de cartas de balance 

diseñadas indicó que el TP de la obra se situó en un 43%, el TC  25% y el TNC un 

32%.   

Así mismo, Álvarez (2019), presentó el artículo “Estudio de productividad aplicando 

la metodología de Lean Construction caso túnel vial 8, Guaduas – Cundinamarca”, 

Colombia. Se evalúa la productividad de la obra de construcción del túnel vial 8 

utilizando la filosofía y metodología de lean construction en busca de la reducción 

de las pérdidas de materiales y de recurso humano en la construcción , Realizando 

un análisis de métodos y materiales usados para la recopilación de datos y aspectos 

primordiales del proyecto, analizando la influencia de la implementación dentro del 

proceso constructivo. Obteniendo una productividad del 54,3%, tiempo contributivo 

del 24,5% y No contributivo del 21,2 % . 

Villamizar y Ortiz (2017), presentaron la tesis “Implementación de los principios de 

Lean Construction en la Constructora Col proyectos S.A. de un proyecto de vivienda 

en el Municipio de Villa del Rosario”. (Tesis de pregrado) Colombia. En este estudio 

se instauran nuevos sistemas de medición, asimismo la investigación de nuevos 

métodos de planificación y control de proceso productivo, logística interna de obra 

y rendimiento productivo usando herramientas de esta filosofía LC en la obra 

Arboretto. El estudio concluye que la utilización de las herramientas optimizó los 
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flujos de procesos y aumentó la productividad; además permitió la identificación y 

cuantificación de forma fácil de las pérdidas,  evidenciando así oportunidades de 

mejora en las actividades ejecutadas. Obteniendo una productividad del 48,9%, 

tiempo contributivo del 34,2% y No contributivo del 8% mediante la eliminación de 

actividades que generan pérdidas. Se logró la reducción de los gastos de material 

de $11´131.890 a $ 2´980.200  

En el ámbito nacional Sánchez (2015), con la tesis “Implementación del sistema 

Lean Construction para la mejora de productividad en la ejecución de los trabajos 

de estructuras en obras de edificación de viviendas”. El objetivo principal de este 

estudio fue implementar una herramienta de gestión de herramientas basada en 

tecnología avanzada para mejorar el proceso constructivo en edificios 

residenciales. Este es un análisis cuantitativo, descriptivo y estudio de caso. Se 

emplearon documentos de seguimiento de campo, la recopilación de datos y la 

medición como parte de las herramientas de investigación de la compañía. En 

desenlace, para el estudio de la labor, se manejó la herramienta de LC , se efectúo 

el muestreo de los trabajos, obteniendo del análisis TP 35%, TC 41% y TNC 24%. 

La obra está definida mediante el cronograma y la programación semanal. Se 

evidencia que con la utilidad y conocimiento de los instrumentos de programación 

y vigilancia de LC en la obra, se amplificó la labor productiva a 44%, logrando una 

mejora y optimización en la obra.  

Del mismo modo encontramos a Mitma (2017), con la tesis “Aplicación de lean 

construction para mejorar la productividad en la ejecución de obras de edificación, 

Huancavelica, 2017 ”. El propósito fue establecer el grado en el que influye la 

implementación de las metodologías de Lean Construction en la productividad en 

el desarrollo de trabajos de construcción, se trazan los progresos formulando 

alternativas de solución concisas para el incremento de la productividad (TP 39%, 

TC 37% y TNC 24%), efectuando el proceso para medir su efectividad y ejecutando 

la mejora continua, exponiendo el incremento del TP en 8% y con la carta de 

balance se logró el aumento la productividad en 3%.  

Finalmente, Arévalo (2018), con la tesis “Implementación de la metodología Lean 

Construction en la productividad de la construcción del proyecto Casa Club Recrea 

las Magnolias-Breña”. La investigación presenta como propósito esencial la 
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incorporación de métodos de mejora del sistema productivo basadas en la 

metodología de Lean Construction, para optimizar las etapas de las obras de 

construcción. Se elaboraron y aplicaron medidas de producción en el cual se realizó 

una clasificación en TP (43%), TC (36%), TNC (21%) a través de las cartas balance. 

Se determinó el nivel que influye la ejecución de los métodos con el propósito de 

elevar la productividad en la edificación del proyecto de estudio. 

Entre las teorías que avalan nuestra investigación se precisa que la productividad 

es “la relación entre la producción o progreso derivado del ejercicio (salidas u 

outputs), y el material empleado en el logro del producto (entradas o inputs)” 

(Tsutsumi, 2017). 

Según Arcaya y Mamani (2019), la mano de obra simboliza “un factor crítico, porque 

se constituye como el recurso que de forma general limita el tiempo de trabajo en 

la edificación y del cual se basa en gran tamaño la productividad de los otros 

recursos”.  

Así mismo Caldera (2015), nos precisa otras categorías de productividad en función 

al nivel de determinación, así que desde el punto de vista general se identifica el 

grado de la productividad de la industria, a continuación, se observa la productividad 

de la obra y finalmente se idéntica la productividad de la mano de obra. La categoría 

de la productividad de la industria generalmente se mide en términos monetarios y 

se utiliza para medir la producción del rubro de la construcción, siendo de vital 

importancia, para “examinar el avance, o regresión, del sector de construcción en 

un periodo determinado y realizar la proyección de los costos y utilidades que 

presentaran posteriores proyectos ”. 

Araque, García and Aguirre (2017),  Así mismo se utiliza la productividad de la obra, 

se orienta a evaluar la productividad de las obras de construcción, es una categoría 

más específica “se enfoca en los costos totales, términos, variaciones en costos, 

horas hombre invertidas y diversos elementos”. 

El trabajo productivo (TP), es el proceso en el cual se aumenta una unidad o 

componente sobre lo que se desarrolla y se logra reconocer o medir cuando se 

identifica que el personal realiza un volumen de trabajo por unidad de tiempo, este 

trabajo convierte o forma los materiales o información, en base a las necesidades 
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y preferencias de los clientes, obteniendo así un producto final. El trabajo 

contributivo (TC) reúne las acciones que no precisamente añaden un avance de 

unidad de trabajo en la construcción, pero son fundamentales para completar el 

trabajo. El trabajo no contributivo (TNC) está referido hacia aquellas actividades que 

no generan valor y no son consideradas necesarias para obtener el producto final, 

consume recursos, pero no generan valor (Elard, 2017).  

Las mencionadas clases del trabajo (TP, TC, TNC) son considerablemente 

conocidas en los patrones de la actualidad de programación y administración de los 

planes de edificación y particularmente en la filosofía de LC se menciona a los TC 

y TNC como los flujos y el TP como las conversiones, que se interrelacionan con la 

finalidad de “originar el producto en los proyectos de construcción” (Elard, 2017). 

Según Lean Construction Institute (ILC), la filosofía se orienta hacia la gestión de 

una edificación, particularmente en la producción, diseñando como objetivo 

fundamental la mejora de las actividades por medio de la disminución de las labores 

que le quitan valor al proyecto de construcción. Presenta métodos aplicados 

durante todo el periodo de realización de las etapas de construcción que nos 

aseguran un régimen de administración de calidad que beneficia la producción y 

disminuye los desperdicios. En este aspecto la filosofía Lean Construction pretende 

lograr un modelo o régimen de administración enfocada en la utilización adecuada 

de los materiales de construcción, por medio de una apropiada secuencia de 

recursos que disminuya los materiales y desarrolle la producción; y que se respalde 

asimismo en las etapas de progreso de la efectividad en las etapas de construcción 

, esperando obtener óptimos resultados y una alta calidad (ILC, 2020). 

La filosofía Lean Construction se está utilizando con mayor atención en la 

administración de los planes de construcción, porque se enfoca en maximizar la 

productividad por medio de la disminución de las pérdidas , además de ser 

beneficioso para lograr incrementos económicos y desarrollar de forma adecuada 

cada etapa de la programación y el período establecido para ejecutar la obra. El 

modelo Lean Construction se desarrolla en base a las etapas de construcción que 

tienen el objetivo de originar una unidad de edificación a la que se conoce como 

producto, nos permite encontrar las diversas pérdidas que generalmente están 

presentes en la construcción (Elard, 2017) .   
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La ejecución de este nuevo diseño de producción en la construcción surge a nivel 

académico alrededor de 20 años y en el área de ejecución se está mostrando con 

gran importancia desde el 2007, principalmente en Estados Unidos, donde una 

variedad de investigaciones y estudios ejecutados manifiestan que las compañías 

que desarrollan este método de producción logran elevadas ganancia referida a la 

disminución de costes, aumento de la producción, cumplir los tiempos de 

realización del proyecto, mejor  calidad, aumento de seguridad, excelente gestión 

del riesgo y una mayor satisfacción del producto por parte del cliente, además 

genera el trabajo en equipo, mejora las relaciones, permite  identificar los problemas 

y brindar una solución óptima (Gutierrez , 2017). 

Los métodos que nos suministra la filosofía Lean Construction podemos mencionar 

Last Planner System, 5S, Lean Proyect Delivery System, Target Value Design, los 

cuales están generando importantes logros en el sector de la construcción (Cerveró, 

2017). 

El empleo de este modelo de producción permite desarrollar las actividades con 

mayor eficiencia agregando valor, disminuyendo las acciones que no lo ocasionan, 

es decir las pérdidas, obteniendo una mejor productividad en las etapas de 

construcción. Por lo tanto, el uso de las técnicas de Lean Construction brinda la 

posibilidad de lograr una con una excelente calidad, en menor tiempo y a bajo costo, 

brindando la seguridad requerida a los operarios (ILC, 2020). 

Last Planner System (LPS) se define “como un régimen hacia la administración 

colaborativa de las relaciones solicitadas para la realización de la programación, 

producción, planificación y ejecución de las obras”. Esta guía diseña un tipo de 

programación en cascada que presenta tres niveles en base a “tres categorías: 

deben, pueden y se harán” (Porras, 2015).  
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Figura 1: Last Planner System (LPS)  

Es uno de los métodos de mayor importancia en la filosofía Lean Construction, 

empleado para realizar el concerniente control de la productividad de la mano de 

obra. Del modelo de planificación se mencionan tres tipos de programas, como : el 

programa maestro, semanal y diario, los cuales buscan reducir la complicada 

variabilidad en la construcción por medio de una proyección en la que: El programa 

maestro delimita los hitos de la programación de la obra, indicando el proceso a 

efectuar de manera general. El programa semanal es un cronograma tentativo 

donde se observa las acciones que se ejecutaran en la semana, traza las diversas 

actividades que pueden desarrollarse, buscando el compromiso del personal para 

su cumplimiento. Programación Diaria (Parte Diario) Conocido como el tareo, es un 

documento entregado de forma diaria al que tiene la responsabilidad de cada 

cuadrilla, refleja de manera precisa y clara las acciones a ejecutarse en el 

transcurso del día, el objetivo es establecer de manera formal lo que demanda del 

especialista de campo en lo que se refiere a las actividades a ejecutarse (Porras, 

2015). 

Lean Project Delivery System (LPDS), se constituye para la gestión integral del 

proyecto como un proceso colaborativo durante su desarrollo total. Se utiliza un 

mecanismo en el proceso para alinear fines, recursos y restricciones. Consiste en 

un enfoque por períodos que percibe la definición del proyecto, el diseño, el 

suministro, el montaje o ejecución y el uso y mantenimiento posterior del edificio, 
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instalaciones o infraestructura, que acontece de forma continua durante el 

desarrollo del proyecto y cada fase está formada por acciones e hitos que deben 

efectuarse conforme este progresa.  Utiliza herramientas como Carta Balance y 

Nivel General de Actividad (Arcaya y Mamani, 2019). 

 

 

 

 

          

 

 

 

Figura 2: Lean Project Delivery System. 

La herramienta NGA se desarrolla mediante “diversas mediciones en las que se 

detalla el tipo de trabajo que está ejecutando cada trabajador al instante de la 

medición (TP, TC, TNC)”. El formato del NGA, además de las categorías de TP, TC 

y TNC,  brinda subcategorías para detallar las acciones realizadas que se 

consideran productivas, contributivas o no contributivas (Arcaya y Mamani, 2019). 

La filosofía Lean Construction emplea otro recurso estadístico: La Carta de Balance 

de, la cual se enfoca en el control de la productividad de la mano de obra en los 

procesos constructivos específicos, generalmente aquellos que simbolizan un 

grado elevado de criticidad para la productividad del proyecto que se esté 

valorando, observa, registra y mide los tipos de trabajo en la actividad constructiva 

escogida para la concerniente valoración estadística de la productividad de la mano 

de obra; así mismo facilita información orientada a la productividad de los 

trabajadores, permitiendo examinar el equilibrio de los trabajos al interior de la 

cuadrilla examinada para así establecer el numero óptimo de  obreros que 

convienen colocar en la cuadrilla evaluada (Arcaya y Mamani, 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: 

El proyecto desarrollado asumió un tipo de estudio aplicado, según Cano (2019), 

señala que La investigación aplicada es el estudio de trabajos originales elaborados 

para alcanzar nuevos conocimientos; sin embargo, está encaminado 

principalmente hacia un objetivo o propósito específico práctico. En tal sentido el 

estudio efectuado ayudó a solucionar problemas en los proyectos de construcción. 
Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación fue pre experimental. Según Ramos (2020), 

reflexiona que es una forma de ensayo, acorde a la cual, se colocan a prueba los 

diversos instrumentos que se valoraron para el experimento, diferenciado por 

realizar una intervención exclusivamente en un grupo. Se realizó una pre prueba, 

identificando la productividad inicial de la empresa y luego una post prueba después 

de aplicar las herramientas Lean Construction, posteriormente se verificó la 

productividad final.  

 

3.2. Variables y operacionalización: 

Valderrama (2015), sustenta que: “Son particularidades visibles que, al ser medida, 

se modifican cuantitativa y cualitativamente una en relación con otra”. Para el 

desarrollo de este estudio se utilizó la variable dependiente productividad y la 

variable independiente Lean Construction. 
 
Variable independiente: Lean Construction 
Definición conceptual: Según ILC (2020), la filosofía Lean Construction se enfoca 

concretamente en la productividad, planteándose como objetivo fundamental la 

optimización de las tareas por medio de la disminución de todas las acciones que 

le quitan valor a la obra civil. Requiere herramientas de gran valor qué se emplean 

antes y durante el desarrollo de las obras de construcción, garantizando el 

incremento de la productividad y disminución de los residuos.  

Definición operacional: Lean Construction se evaluó a través de las siguientes 

dimensiones: Sistema Last Planner y sus indicadores Programación maestra, 
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Programación semanal, Programación diaria y Lean Project Delivery System 

(LPDS), el cual presentó como indicadores Nivel general de actividad,  

Carta balance y una escala de medición: razón (Elard, 2017). 

 
Variable dependiente: Productividad 
Definición conceptual: Según Tsutsumi (2017), precisa que la productividad es la 

relación entre la producción o avance derivado del trabajo (salidas u outputs), y la 

materia prima empleada para la obtención de la producción (entradas o inputs). 

Definición operacional: se analizó mediante la productividad de mano de obra,  

presentando como indicador el Porcentaje de El trabajo productivo(% TP), El 

Porcentaje de trabajo contributivo (% TC) y El Porcentaje de trabajo no contributivo 

(% TNC) y una escala de medición: razón (Elard, 2017). 

Anexos 01  

 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: “conjunto de casos definidos, que forma el referente para determinar la 

muestra y que satisface ciertos criterios |establecidos” (Arias, Villasís y Miranda, 

2016). En este sentido, la población de estudio fueron los proyectos de construcción 

que desarrolla la empresa Habacuc durante el año 2021. Con relación a la muestra 

se consideró la población.  

 

Criterios de inclusión: Son todas las particularidades establecidas que deben 

poseer un sujeto u objeto de investigación para que sea parte del estudio.     Arias, 

(2016) Los Proyectos ejecutados durante el año 2021. 

 

 Criterios de exclusión: Está referido a las circunstancias o particularidades que 

muestran los colaboradores y que modifican los resultados, por ello no son elegibles 

para el estudio realizado. Arias, (2016). Los proyectos de construcción ejecutados 

durante años anteriores.  

Unidad de análisis: Un proyecto de construcción ejecutado en la empresa Habacuc.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
 

Esta investigación utilizó para el cumplimiento del Primer objetivo específico, la 

técnica de la entrevista, muestreo del trabajo efectuando un estudio cuantitativo de 

los tiempos de trabajo (Padilla, 2016), y análisis documental , empleando 

respectivamente como instrumentos la guía de entrevista( Anexo 03), ficha de 

registro del trabajo productivo , contributivo y no contributivo ( Anexo 04 ) , ficha de 

registro del rendimiento (Anexo 05) . 

Con respecto al segundo objetivo se utilizó el análisis documental y muestreo del 

trabajo, empleando como instrumentos el Informe Semanal de Producción, ficha de 

registro para cada indicador Nivel general de actividad (Anexo 06) , Carta balance 

(Anexo 07), Programación maestra (Anexo 08), Programación semanal (Anexo 09), 

Programación diaria (Anexo 10) .  

Finalmente, para el tercer objetivo se aplicó la técnica de muestreo del trabajo y 

análisis documental, empleando como instrumentos la ficha de registro del trabajo 

productivo, contributivo y no contributivo, ficha de registro del rendimiento utilizados 

en la evaluación inicial.    
 

Validez y confiabilidad. 

Todos los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

fueron validados por tres expertos Ingenieros Industriales de la Universidad César 

Vallejo, donde se evaluó así mismo la matriz de operacionalización de las variables.  

 
3.5. Procedimientos:  
Se realizó las coordinaciones respectivas con las autoridades de la empresa 

constructora, para que nos permitan acceder a las instalaciones y con las medidas 

requeridas a la obra de construcción, para adquirir la información necesaria en la 

realización del proyecto.  

 

Luego se evaluó la situación de la empresa  diagnosticando y  determinando la 

productividad actual , para ello se realizó una entrevista, un análisis documental de 
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los informes de producción semanal  y el  muestreo del trabajo empleado en el 

análisis de las operaciones, efectuando un estudio cuantitativo de los tiempos de 

trabajo de los operarios, permitiendo obtener el porcentaje de trabajo productivo , 

contributivo y no contributivo además del rendimiento el cual se medirá con el 

Avance diario (m2), (m3) y el Tiempo (horas) con la mano de obra . 

 

A continuación, se aplicó Lean Construction para controlar lo que se produce 

utilizando las herramientas (LPDS y LPS), se desarrolló el cronograma que en este 

caso corresponde a la Programación Maestra, Programación semanal y diaria y se 

realizó el registro del Nivel general de actividad y Carta balance. Se comparó 

progresivamente los resultados alcanzados en la edificación. 

 

Finalmente se determinó la productividad en el proyecto después de aplicar Lean 

Construction, mediante la ficha de registro del trabajo productivo, contributivo y no 

contributivo y la ficha de registro del rendimiento, encontrando así el efecto 

producido comparado con los resultados obtenidos inicialmente, permitiendo dar 

cumplimiento a nuestro objetivo general.  

 

3.6. Método de análisis de datos:  
Se aplicó en el estudio un análisis descriptivo donde los datos obtenidos sobre cada 

variable de estudio fueron analizados mediante el uso de tablas, gráficos , y un 

análisis inferencial para hacer nuestra prueba de hipótesis, para ello se realizó una 

prueba de normalidad y se aplicó la prueba t student en el software SPSS.  

 

 
3.7. Aspectos éticos:  
Se desarrolló en la investigación los conocimientos alcanzados en el transcurso de 

la carrera de Ingeniería Industrial, se respetó la confiabilidad de los datos, la 

propiedad intelectual y la autenticidad de los resultados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diagnosticar la situación de la empresa constructora y Determinar la 
productividad inicial.  

La empresa HABACUC S.A.C, es una empresa dedicada a la planificación, 

gestión/ejecución y control de construcción de infraestructuras, ubicada en Prol. 

Ancash Nro. 303 del distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, Región 

La Libertad. RUC: 20600966848. Se efectuaron las coordinaciones respectivas con 

las autoridades de la empresa constructora para acceder a las instalaciones y 

realizar una entrevista, así mismo con las medidas requeridas se ingresó a la obra 

de construcción, determinando así las causas que influyeron en la productividad, 

detallándolas en el siguiente diagrama de Ishikawa. 

    Figura 3 : Diagrama Ishikawa . Causas que influyen en la productividad .  

En la Figura , se observa las principales causas que generaron la baja productividad 

de los proyectos de construcción en la empresa HABACUC, Pacasmayo – 2021  

A continuación, se procedió a categorizar las causas utilizando el diagrama de 

Pareto .  
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Tabla 1 : Causas que influyen en la productividad de los proyectos de construcción. 

Fuente: Elaboración propia .  

En la Tabla anterior se observa la categorización de las causas que tienen mayor 

influencia en la baja productividad: sistema de gestión deficiente, desperdicios o 

pérdidas en los materiales, falta de supervisión del trabajo, cronogramas retrasados 

y sobrecosto.  

 
Figura 4 : Diagrama de Pareto de las Causas que influyen en la productividad .  
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Categorización de las principales causas afectan la 
productividad de los proyectos de construcción en la 

empresa HABACUC S.A.C , Pacasmayo – 2021

Datos recolectados 80- 20

ID en 
gráfico  Causa / Problema Frecuencia 

acumulada Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

P1 Sistema de gestión deficiente 50 50 23% 23% 

P2 
Desperdicios o pérdidas en los 
materiales. 40 90 19% 42% 

P3 Falta de supervisión del trabajo 32 122 15% 57% 
P4 Cronogramas retrasados 23 145 11% 67% 
P5 Sobrecostos 21 166 10% 77% 

P6 

Faltan de equipos y 
herramientas cuando se 
requieren 

12 178 6% 83% 

P7 Descansos prolongados 10 188 5% 87% 

P8 
Rotación de personal 
(contrataciones y despidos) 9 197 4% 92% 

P9 Baja calidad de los materiales 8 205 4% 95% 

P10 
Almacenamiento inadecuado de 
materiales 5 210 2% 98% 

P11 Deficiente mantenimiento 3 213 1% 99% 

P12 
Temperatura o clima que 
impide el avance del trabajo. 2 215 1% 100% 
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En la Figura , se observa la categorización de las principales causas representadas 

por P1 hasta P5 las cuales generaron la baja productividad de los proyectos de 

construcción.  

Tabla 2 : Problemas, causas, solución                     

Problema  Causa Solución 

Sistema de gestión 
deficiente 

Inadecuada planificación, 
programación y ejecución de los 
proyectos  

Realización de la 
programación, producción, 
planificación y ejecución de las 
obras mediante Last Planner 
System  

Desperdicios o pérdidas 
en los materiales. 

Durante la producción, se utiliza 
los materiales para un 
procedimiento que es necesario, 
pero no se tenía planeado y 
pérdidas por negligencia producido 
cuando los materiales se utilizan 
con mayor cantidad en 
procedimiento. 

Observar, registrar y medir los 
tipos de trabajo en la actividad 
constructiva aplicando Lean 
Project Delivery System 
(LPDS) 

Falta de supervisión del 
trabajo 

Escasez de personal preparado 
para desarrollar la dirección y 
gestión de los proyectos . 

Aplicación de Lean Project 
Delivery System (LPDS) 

Cronogramas 
retrasados 

Ineficiencias en técnicas y 
herramientas tecnológicas para los 
procesos del proyecto . 

Aplicación de Last Planner 
System  

Sobrecostos 

Alto costo que representa la falta 
de control en el uso de 
maquinarias, materiales y mano de 
obra . 

Aplicación de Last Planner 
System  

            Fuente: elaboración propia            

En la Tabla anterior se observan los problemas principales determinados en el 

diagrama de Pareto, las causas y las soluciones mediante la aplicación de Lean 

Construction . 
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Figura 5 : Proceso del Proyecto 
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Trazos y replanteos 

 

Excavación para zapatas 

 

Anclado de columnas y                                                                                                
fabricación de columnas                                                                                                                     

de resistencias 
 

Vaciado de concreto                                                                                                                                  
en zapatas 

 

Montaje de tijerales 

 

Excavación de cimientos                                                                                                

para muros 

Instalación de “h” y 
Planchas de PVC 

 
Vaciado de cimentación 

Para muros 
 

Enconfrado y vaciado 
De muros 

 
 

Instalación de manta 
Arpillera 

 
 

Aplicación de brea 
 
 

Instalación de                                                                                                      
portones marcos y ventilas 

 
Instalación de tubería                                                                                                           

flushing 
 

Figura 6 : Proceso según tipo de obra- construcción de infraestructura avícola. 
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A continuación, se calculó la productividad inicial de la empresa HABACUC S.A.C 

Tabla 3 : Ficha del registro de trabajo . 

FICHA DEL REGISTRO DE TRABAJO EN LA OBRA  

TRABAJO PRODUCTIVO (TP) TRABAJO CONTRIBUTIVO (TC) TRABAJO NO CONTRIBUTIVO    
( TNC) 

   Excavación para zapatas Mediciones (M) Esperas  ( E )  
  Anclado de columnas y   

fabricación de columnas de 
resistencias Transporte (T) Tiempo Ocioso (O) 

 

 
Vaciado de concreto en 

zapatas Limpieza (L) Descanso (D) 

 

 
Montaje de tijerales Instrucciones (I) Necesidades (N) 

 
 

 Excavación de cimientos 
para muros 

 
Habilitación de materiales 

(HM) Viaje (V) 

 

 
 Instalación de “h” y 

Planchas de PVC Habilitación de equipo (HE) Trabajo Rehecho (R) 

 

 
 Vaciado de cimentación 

para muros   Otros( Y ) 

 

 
 Enconfrado y vaciado De 

muros 
     

 

 
 Instalación de manta 

arpillera     

 

 
Aplicación de brea     

 
 

  Ensamble e instalación de   
portones marcos y ventilas     

 

 
Instalación de tubería 

flushing     

 

 
Fuente: elaboracion propia 

En la Tabla anterior se observa las actividades que se realizan en el proceso de 

construcción , distribuidas según el tipo de trabajo realizado.  

Tabla 4 : Productividad inicial . 
 

SEMAN
A 1 

SEMAN
A 2 

SEMAN
A 3 

SEMAN
A 4 

SEMAN
A 5 

SEMAN
A 6 

SEMAN
A 7 

SEMAN
A 8 

TOTAL
, 
HORA
S 

FECHA  03/05/2
1 

10/05/2
1 

17/05/2
1 

24/05/2
1 

31/05/2
1 

07/06/2
1 

14/06/2
1 

21/06/2
1 

  

TP 16 17 18 18 18 17 18 18 140 
TC 17 16 16 16 16 16 17 16 130 
TNC 15 15 14 14 14 15 13 14 114 
TOTAL, 
HORAS 

48 48 48 48 48 48 48 48 384 

PRODUCTIVIDAD 33,3 35,4 37,5 37,5 37,5 35,4 37,5  37,5 
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Fuente : elaboración propia 
En esta tabla se resume el control de horas y tiempo que se tomó durante 8 

semanas, realizando la sumatoria de horas invertidas en actividades ejecutadas, se 

observa que fue un total 384 horas de trabajo, 140 horas corresponden a las 

actividades productivas, 130 referente a las contributivas y 114 no Contributivas, 

las cuales no generan valor a la compañía y al cliente. 

Figura 7 : Gráfica de la productividad inicial  

Esta gráfica refleja la productividad obtenida durante estas 8 semanas de análisis, 

verificando como resultado que del 100% invertido, se observa un trabajo 

productivo del 36 %, un trabajo contributivo de 34% y el 30% fue no contributivo en 

el proyecto, lo cual fue un índice muy alto que generó pérdidas económicas y de 

tiempo a la compañía.  

Tabla 5 : Rendimiento de la partida de encofrado antes de la aplicación de Lean 

Construction. 

ENCOFRAD
O Y 
DESENCOFR
ADO 

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

SEMANA 
8 

TOT
AL, 
M2 - 
HH 

FECHA  
03/05/2

021 
10/05/2

021 
17/05/2

021 
24/05/2

021 
31/05/2

021 
07/06/2

021 
14/06/2

021 
21/06/2

021   

M2 123,4 218,5 98 95 93     56 
683,

9 

HH 168 256 120 104 104     48 
800,

0 
RENDIMIENT
O 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9     1,17 0,85 

          

 SEMANAL 

TP
36%

TC
34%

TNC
30%

PRODUCTIVIDAD ANTES LA APLICACIÓN 
DE LEAN CONSTRUCTION
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RENDIMIENTO DE OBRA - 
encofrado y desencofrado  0,85 m2/hh     

Fuente: elaboracion propia 

En esta tabla se resume la producción en m2 y el tiempo que se invirtió durante 8 

semanas antes de la aplicación de Lean Construction, se observa que se trabajó 

en la partida de encofrado y desencofrado 683,9 m2 en un total de 800 HH , 

obteniendo un rendimiento de 0,85 m2/hh . 

Tabla 6 : Rendimiento de la partida de concreto antes de la aplicación de 

Lean Construction. 

 
CONCRET
O  

SEMANA 
1 

SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

SEMANA 
8 TOTA

L, M2 
- HH FECHA  

03/05/2
021 

10/05/2
021 

17/05/2
021 

24/05/2
021 

31/05/2
021 

07/06/2
021 

14/06/2
021 

21/06/2
021 

M3   32 34 30 65     72 
233,

0 

HH   40 40 32 80     88 
280,

0 
RENDIMIE
NTO    0,8 0,9 0,9 0,8     0,8 0,83 

          
          

 
RENDIMIENTO DE OBRA - 

concreto 0,83 m3/hh     
Fuente: elaboracion propia 

En esta tabla se resume la producción en m3 y el tiempo que se invirtió durante 8 

semanas antes de la aplicación de Lean Construction, se observa que se trabajó 

en la partida de concreto 233 m3 en 280 HH, obteniendo un rendimiento de 0,83 

m3/hh .  
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Aplicar Lean Construction en proyectos de construcción en la Empresa Habacuc.  

Para la realización de este objetivo se inició haciendo el cálculo del porcentaje de actividades ejecutadas. Se hizo uso de Lean 

Project Delivery System (LPDS) 

Tabla 7. Carta balance de la actividad de anclado de columnas y fabricación de columnas de resistencias - evaluación inicial 

TIEMPO 
PROME
DIO 

OPERA
RIO 

OPERA
RIO 

OPERA
RIO 

OPERAR
IO 

OPERA
RIO 

OPERA
RIO 

OPERA
RIO 

OPERA
RIO   OBRA 

“Construcción de la granja 
San  

Demetrio” 

(min) A B C D E F G H   
ACTIVID
AD 

Vaciado de concreto en 
zapatas 

8:00:00 E E E E E E E E   FECHA   
8:15:00 E E E E E E E E      
8:30:00 E E E E IO IO IO IO    TRABAJO PRODUCTIVO 
8:45:00 IO IO IO IO CP E E IO   NS Nivelación de superficie 
9:00:00 V E E E CP E E LC   DC Distribuir el concreto 

9:15:00 NS NS NS LC LC LC LC LC   FC 
Fabricación de  

Columnas de Resistencias 
9:30:00 DC DC DC LC LC LC LC LC      

9:45:00 DC DC DC LC LC LC LC LC    
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 
10:00:0

0 N N N N N N N N   CP 
Colocación de  

piedras 
10:15:0

0 FC DC DC DC DC CP CP S   LC 
levantar verticalmente las 

columnas  
10:30:0

0 S CP CP CP CP CV CV CV   CV 
Colocar verticalmente las  

canastillas 
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10:45:0
0 DC S S S DC CV CV DC   IO 

Instrucciones de obra ( 
recibir / dar) 

11:00:0
0 DC DC DC DC S DC DC CP   LV 

Limpieza en zona de 
vaciado  

11:15:0
0 DC DC DC DC CV S S CP   LH Limpieza de herramientas 

11:30:0
0 FC DC DC DC DC CP CP S      

11:45:0
0 FC S S S S CP CP CP      

12:00:0
0 FC S S S S CP CP CP    

TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO 

ALMUE
RZO                   S Ir a servicios higiénicos 
13:00:0

0 DC DC DC DC CV DC DC DC   E Esperas  
13:15:0

0 FC FC FC FC FC LC LC LC   N 
Tiempo ocioso ( 

refrigerio) 
13:30:0

0 FC FC FC FC CV DC DC LC   V viajes improductivos 
13:45:0

0 DC DC DC DC DC CP CP DC      
14:00:0

0 DC DC DC DC CV DC DC V      
14:15:0

0 S S S S DC CP CP CP     

DISTRIBUCIÓN DE 
TRABAJO 

14:30:0
0 DC DC DC V S DC DC S   

TRABAJO 
PRODUCTIVO 38,8% 

14:45:0
0 DC DC DC V CV S S CV   

TRABAJO 
CONTRIBUTORIO 35,9% 
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15:00:0
0 DC DC DC DC DC CV CV DC   

TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO 25,3% 

15:15:0
0 FC FC FC FC CV DC DC CV      

15:30:0
0 FC FC FC FC DC CP CP V  

 

     
15:45:0

0 S S S S CP FC FC CP      
16:00:0

0 DC DC DC DC DC CP CP CP      
16:15:0

0 DC DC DC DC LV LV LV LV      
16:30:0

0 LV LV LV LV LV LV LV LV      
16:45:0

0 LH LH LH LH LH LH LH LH      
17:00:0

0 LH LH LH LH LH LH LH LH      

 
Fuente: elaboracion propia 

                   
 

Tabla 8. Nivel General de la actividad de anclado de columnas y fabricación de columnas de resistencias - 

evaluación inicial 

 

TIPO  
ACTIVI
DAD 

OPERA
RIO A 

OPERA
RIO B 

OPERAR
IO C 

OPERA
RIO D 

OPERA
RIO E 

OPERA
RIO F 

OPERA
RIO G 

OPERA
RIO H 

CANTID
AD % TOTAL 

% 
TRAB
AJO 
POR % TOTAL 
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ACTIV
IDAD 

TP 

NS 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1,5% 3,8% 

38,8% 
DC 13 14 14 14 8 6 6 4 79 28,9% 74,5% 
FC 8 4 4 4 1 1 1 0 23 8,4% 21,7% 
Subtota
l (%) 64,7% 55,9% 55,9% 52,8% 26,5% 21,2% 20,6% 11,8%      

TC 

CP 0 1 1 1 4 8 8 7 30 11,0% 30,6% 

35,9% 

LC 0 0 0 0 3 4 4 6 17 6,2% 17,3% 
CV 0 0 0 0 6 3 3 3 15 5,5% 15,3% 
IO 1 1 1 1 1 0 1 2 8 2,9% 8,2% 
LV 1 1 1 1 2 2 2 2 12 4,4% 12,2% 
LH 2 2 2 2 2 2 2 2 16 5,9% 16,3% 
Subtota
l (%) 11,8% 14,7% 14,7% 13,9% 52,9% 57,6% 58,8% 64,7%      

TNC 

S 3 5 5 5 4 2 2 3 29 10,6% 42,0% 

25,3% 

E 3 4 4 4 2 4 4 2 27 9,9% 39,1% 
N 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2,9% 11,6% 
V 1 0 0 2 0 0 0 2 5 1,8% 7,2% 
Subtota
l (%) 23,5% 29,4% 29,4% 33,3% 20,6% 21,2% 20,6% 23,5%       
TOTAL 34 34 34 36 34 33 34 34 273 100,0%   100,0% 

 
 
Fuente : elaboración propia 
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Tabla 9. Resumen de la actividad de anclado de columnas y fabricación de columnas de resistencias - evaluación 

inicial 

TIPO  
ACTIVI
DAD 

OPERA
RIO A 

OPERA
RIO B 

OPERAR
IOC 

OPERA
RIO D 

OPERA
RIO E 

OPERA
RIO F 

OPERA
RIO G 

OPERA
RIO H     

TP 
Subtota
l (%) 64,7% 55,9% 55,9% 52,8% 26,5% 21,2% 20,6% 11,8%     

TC 
Subtota
l (%) 11,8% 14,7% 14,7% 13,9% 52,9% 57,6% 58,8% 64,7%     

TNC 
Subtota
l (%) 23,5% 29,4% 29,4% 33,3% 20,6% 21,2% 20,6% 23,5%     

 
Fuente: Elaboración propia   
  
 

 

              
              
              
              

              
 

 
 

 

 

Figura 8 : Gráfica del Nivel General de Actividad anclado de columnas             Figura 9 : Gráfica de la distribución de trabajo anclado 

evaluación inicial                                                                                                           de columnas–evaluación inicial
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COLUMNAS DE RESISTENCIAS - EVALUACIÓN 

INICIAL

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

39%

36%

25%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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Evaluación de Resultados : Anclado de columnas 
 
 Se observa en la Tabla 7, que existe un desorden de los obreros cuando 

van a los servicios higiénicos. 

 Se observa en la Tabla 7, que a las 10.00 am todos los obreros dedican un 

tiempo no contributorio de 15 minutos para tomar un refrigerio. 

 Se observa en la Tabla 8, que el trabajo productivo de los operarios OpE, 

OpF, OpG y OpH; realizan un trabajo productivo bajo . 

Propuesta de Mejora  

 Se dispone las salidas a los servicios higiénicos de los obreros, en grupos 

mínimo de 2 en 2, teniendo cada obrero dos oportunidades de ir, una antes 

de la hora de su almuerzo y a su retorno . 

 Se realizó un mayor control sobre los operarios para mejorar su rendimiento 

y eliminar el tiempo no contributorio en su mayoría, empleando el tiempo de 

espera para dar las instrucciones requeridas y colocar el material para la 

obra . 
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Tabla 10. Carta balance de la actividad de encofrado- evaluación inicial 

TIEMPO 
PROMEDIO 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

ACTIVID
AD ENCOFRADO    

(min) A B C D E F G H FECHA     
8:00:00 E E E E E E E E      
8:15:00 E E E E E E E E  TRABAJO PRODUCTIVO   

8:30:00 E E E E E E E E CSV 
Colocación de soportes 

para vigas   

8:45:00 E E E E E E E E CFV 
colocación de fondos 

para vigas   

9:00:00 AH AH AH AH AH AH AH AH CCV 
colocación de costados 

de vigas    

9:15:00 AH AH AH AH AH AH AH AH VCM 
Vaciado de concreto 

para muros    

9:30:00 AH AH AH AH AH AH AH AH EBM 
Extracción de bloques 

de madera   
9:45:00 AH AH AH AH AH AH AH AH      

10:00:00 N N N N N N N N  
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO   
10:15:00 CSV CSV CSV CSV AH AH AH AH AH Acarreo horizontal   
10:30:00 S S CSV CSV S S AH AH AV Acarreo vertical   
10:45:00 CSV CSV S S AH AH S V CV Colocación de clavos    
11:00:00 CSV CSV S DC AH AH AH V CC Colocación de cinta   

11:15:00 CSV AH AH S AH AH AH V IO 
Instrucciones de obra ( 

recibir / dar)   
11:30:00 CSV AH AH AH AH AH AH V LE Limpieza de encofrado   
11:45:00 CSV AH AH AH AH AH AH AH      
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12:00:00 CFV CFV CFV CFV AH AH AH AH  
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO   

ALMUERZO     
  
  S Ir a servicios higiénicos   

13:00:00 CFV CFV AH AH AH AH AH AH E Esperas    

13:15:00 CFV CFV IO IO IO IO IO IO N 
Tiempo ocioso ( 

refrigerio)   
13:30:00 CFV CFV IO IO IO IO IO IO V viajes improductivos   
13:45:00 CFV CFV CCV CCV CCV CCV CCV CCV      

14:00:00 CFV CFV CCV CCV CCV CCV CCV CCV   

DISTRIBU
CIÓN DE 
TRABAJO   

14:15:00 S S AV AV AV AV AV AV 
TRABAJO 

PRODUCTIVO 27,1%   

14:30:00 VC DC S AV AV AV AV AV 
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 50,6%   

14:45:00 DC VC CV S AH AH AH AH 
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 22,3%   
15:00:00 DC VC DC CV S CCV CCV CCV 

 

 
15:15:00 VCM VCM VCM CV CV CCV CCV CCV  
15:30:00 VCM VCM VCM CV CV S S S  
15:45:00 VCM VCM VCM CV CV CV CV CC  
16:00:00 VCM VCM VCM VB AH CC CC CC  
16:15:00 VCM VCM VCM IO IO IO AH AH  
16:30:00 VCM VCM VCM VB AH AH AH AH  
16:45:00 EC EC EC EBM EBM EBM EBM EBM  
17:00:00 EC EC EC LE LE LE LE LE  

 Fuente : elaboración propia .   
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Tabla 11. Nivel General de la actividad de encofrado- evaluación inicial 

   

TIPO  
ACTIVID
AD 

OPERARI
O A 

OPERARI
O B 

OPERARI
O C 

OPERARI
O D 

OPERARI
O E 

OPERARI
O F 

OPERARI
O G 

OPERARI
O H CANTIDAD % TOTAL 

% TRABAJO 
POR 

ACTIVIDAD 
% 

TOTAL 

TP 

CSV 6 3 2 2 0 0 0 0 13 5,2% 19,1% 

27,1% 

CFV 6 6 1 1 0 0 0 0 14 5,6% 20,6% 
CCV 0 0 2 2 2 4 4 4 18 7,2% 26,5% 

VCM 6 6 6 0 0 0 0 0 18 7,2% 26,5% 
EBM 0 0 0 1 1 1 1 1 5 2,0% 7,4% 
Subtotal 
(%) 62,1% 51,7% 35,5% 23,1% 8,8% 14,7% 14,7% 14,7%       

TC 

AH 4 7 8 7 15 14 15 12 82 32,7% 64,6% 

50,6% 

AV 0 0 1 2 2 2 2 2 11 4,4% 8,7% 

CV 0 0 1 4 3 1 1 0 10 4,0% 7,9% 

CC 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1,6% 3,1% 
IO 0 0 2 3 3 3 2 2 15 6,0% 11,8% 

LE 0 0 0 1 1 1 1 1 5 2,0% 3,9% 
Subtotal 
(%) 13,8% 24,1% 38,7% 65,4% 70,6% 64,7% 64,7% 55,9%       

TNC 

S 2 2 3 3 2 2 2 1 17 6,8% 30,4% 

22,3% 

E 4 4 4 0 4 4 4 4 28 11,2% 50,0% 
N 1 1 1 0 1 1 1 1 7 2,8% 12,5% 

V 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1,6% 7,1% 
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Subtotal 
(%) 24,1% 24,1% 25,8% 11,5% 20,6% 20,6% 20,6% 29,4%       
TOTAL 29 29 31 26 34 34 34 34 251 100,0%     

  Fuente : elaboración propia 
 
Tabla 12. Resumen de la actividad de encofrado- evaluación inicial 

   

TIPO  
ACTIVID
AD 

OPERARI
O A 

OPERARI
O B 

OPERARI
O C 

OPERARI
O D 

OPERARI
O E 

OPERARI
O F 

OPERARI
O G 

OPERARI
O E     

TP 
Subtotal 
(%) 62,1% 51,7% 35,5% 23,1% 8,8% 9,1% 9,1% 9,4%     

TC 
Subtotal 
(%) 13,8% 24,1% 38,7% 65,4% 70,6% 66,7% 66,7% 59,4%     

TNC 
Subtotal 
(%) 24,1% 24,1% 25,8% 11,5% 20,6% 24,2% 24,2% 31,3%     

Fuente : elaboración propia . 
        

 

  
   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
Figura 10 : Gráfica del Nivel General de la Actividad de encofrado  -                       Figura 11 : Gráfica de la distribución de trabajo en la Actividad de                                                                                                           
evaluación inicial                                                                                                              encofrado - evaluación inicial                                                                                                               
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Evaluación de Resultados : Encofrado  
 
 Se observa en la Tabla 10, un periodo de 45 minutos de espera que no 

genera ningún valor en la obra. 

 Así mismo podemos verificar que el trabajo contributorio supera al 

productivo, encontrando dentro de estas actividades el acarreo horizontal, 

acarreo vertical, colocación de clavos , instrucciones de obra. 

Propuesta de Mejora  

 El tiempo de espera será invertido en la colocación de soportes, fondos y 

costados de las vigas . 

 Se ha visto conveniente que los operarios E,F,G,H sean rotados para una 

mayor exigencia en su labor, monitoreado sus tiempos de ejecución. 

 Se dispone de adquirir de forma oportuna los equipos, materiales y 

herramientas para realizar el encofrado y así disminuir el tiempo no 

contributorio.
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Tabla 13. Carta balance de la actividad de concreto- evaluación inicial 

  
TIEMPO 
PROMEDIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO  OBRA 

“Construcción de la granja San  
Demetrio”  

(min) A B C D E  ACTIVIDAD Vaciado de concreto en zapatas  
8:00:00 E E E E E  FECHA    
8:15:00 E E IO IO IO      
8:30:00 E E VC VC VC   TRABAJO PRODUCTIVO  

8:45:00 VC E VB E LV  VC Vaciado de concreto  
9:00:00 VC E DC E LV  DC Distribuir el concreto  
9:15:00 DC VC VB DC VB      
9:30:00 DC VC DC VB DC      

9:45:00 VC DC VB DC RB   TRABAJO CONTRIBUTORIO  
10:00:00 N N N N N  RB Remate con badilejo  
10:15:00 VC DC DC VB S  CP Colocación de piedras   
10:30:00 S VC VB DC VB  VB Vibrar concreto  

10:45:00 DC S DC VB DC  IO 
Instrucciones de obra ( recibir / 

dar)  
11:00:00 DC VC S DC RB  LV Limpieza en zona de vaciado   
11:15:00 VC DC VB S VB  LH Limpieza de herramientas  
11:30:00 VC DC DC VB S      
11:45:00 DC VC CP CP CP      
12:00:00 CP CP CP VB VB   TRABAJO NO CONTRIBUTORIO  

ALMUERZO            S Ir a servicios higiénicos  
13:00:00 S S VB DC DC  E Esperas   
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13:15:00 E E E VB RB  N Tiempo ocioso ( refrigerio)  
13:30:00 DC VC VB DC VB  V viajes improductivos  

13:45:00 IO IO IO VB DC      

14:00:00 VC DC VB DC V      

14:15:00 S S DC VB RB    
DISTRIBUCIÓN 
DE TRABAJO  

14:30:00 VC DC S DC S  TRABAJO PRODUCTIVO 38,8%  

14:45:00 DC VC VB S VB  TRABAJO CONTRIBUTORIO 37,6%  

15:00:00 LV CP DC VB DC  
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 23,5%  
15:15:00 LV CP VB DC RB  

 

15:30:00 VC DC DC VB V  
15:45:00 DC VC VB DC VB  
16:00:00 V V DC VB DC  
16:15:00 VC DC VB DC RB  
16:30:00 VC DC DC VB VB  
16:45:00 S S LH LH LH  
17:00:00 LH LH LH LH LH  

Fuente : elaboración propia 
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Tabla 14. Nivel General de la actividad de concreto - evaluación inicial 

TIPO  
ACTIVIDA
D 

OPERARIO 
A 

OPERARIO 
B 

OPERARIO 
C 

OPERARIO 
D 

OPERARIO 
E CANTIDAD % TOTAL 

% TRABAJO POR 
ACTIVIDAD % TOTAL 

TP 

VC 11 8 1 1 1 22 12,9% 33,3% 

38,8% DC 8 9 10 11 6 44 25,9% 66,7% 
Subtotal 
(%) 55,9% 50,0% 32,4% 35,3% 20,6%     

TC 

RB 0 0 0 0 6 6 3,5% 9,4% 

37,6% 

CP 1 3 2 1 1 8 4,7% 12,5% 
VB 0 0 12 12 8 32 18,8% 50,0% 
IO 1 1 2 1 1 6 3,5% 9,4% 

LV 2 0 0 0 2 4 2,4% 6,3% 

LH 1 1 2 2 2 8 4,7% 12,5% 
Subtotal 
(%) 14,7% 14,7% 52,9% 47,1% 58,8%     

TNC 

S 4 4 2 2 3 15 8,8% 37,5% 

23,5% 

E 4 6 2 3 1 16 9,4% 40,0% 

N 1 1 1 1 1 5 2,9% 12,5% 

V 1 1 0 0 2 4 2,4% 10,0% 
Subtotal 
(%) 29,4% 35,3% 14,7% 17,6% 20,6%     

TOTAL 34 34 34 34 34 170 100,0%   100,0% 
  
Fuente : elaboración propia   
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Tabla 15. Tabla resumen de la actividad de concreto - evaluación inicial 

           

TIPO  
ACTIVIDA
D 

OPERARIO 
A 

OPERARIO 
B 

OPERARIO 
C 

OPERARIO 
D 

OPERARIO 
E     

TP 
Subtotal 
(%) 55,9% 50,0% 32,4% 35,3% 20,6%     

TC 
Subtotal 
(%) 14,7% 14,7% 52,9% 47,1% 58,8%     

TNC 
Subtotal 
(%) 29,4% 35,3% 14,7% 17,6% 20,6%     

Fuente : elaboración propia 
 

     
           
       

 

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Figura 12 : Gráfica del Nivel General de la actividad de concreto –                   Figura 13 : Gráfica de la distribución de trabajo en la Actividad  
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Evaluación de Resultados : Concreto 
 

 Se observa en la Tabla 13, que el trabajo productivo de los operarios C y E; 

es muy bajo, y su trabajo contributorio muy alto. 

 El mayor porcentaje del tiempo contributorio realizado por los obreros se 

ejecuta al vibrar el concreto. 

Propuesta de Mejora  

 Se dispone las salidas a los servicios higiénicos de los obreros, en grupos 

mínimo de 2 en 2, teniendo cada obrero dos oportunidades de ir, una antes 

de la hora de su almuerzo y a su retorno . 

 Se implementa a la obra una vibradora, para que los obreros solo se 

dediquen a distribuir y vibrar el concreto de forma eficiente. 
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Last Planner System (LPS) o sistema del último planificador 

Tabla 16. Programación Maestra de “Construcción de la granja san demetrio” 
  

NOMBRE DE LA TAREA 

FECHA 
DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

DURACIÓN 
(DÍAS) 

 

          
INICIO DE OBRA  05-jul                
Estructura                   
TRAZOS Y REPLANTEOS , EXCAVACIÓN 
PARA ZAPATAS 05-jul 10-jul 6                       
ANCLADO DE COLUMNAS Y FABRICACIÓN 
DE COLUMNAS DE RESISTENCIAS 12-jul 17-jul 6                       
VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA , 
MONTAJE y ARRIOSTRE DE TIJERALES 15-jul 26-jul 10                       
EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS PARA MUROS, 
INSTALACIÓN DE “H” Y PLANCHAS DE PVC 23-jul 31-jul 6                       
CIMENTACIÓN PARA MUROS 
ENCONFRADO Y VACIADO 30-jul 

07-
ago 8                       

INSTALACIÓN DE MANTA ARPILLERA, CIELO 
RASO PRODEX , APLICACIÓN DE 
IMPRIMANTE 

09-
ago 

17-
ago 8                       

ENSAMBLE E INSTALACIÓN DE PORTONES 
MARCOS Y VENTILAS, EXTRACTORES 

18-
ago 

23-
ago 5                       

FABRICACIÓN DE SARDINELES , 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA FLUSHING 

24-
ago 

31-
ago 6                       

FIN DE OBRA 
31-
ago                

Fuente : elaboración propia 
 

5-Jul

12-Jul

15-Jul

23-Jul

30-Jul

9-Ago

18-Ago

24-Ago

31-Ago

6

6

10

6

8

8

5

6

5-Jul 12-Jul19-Jul26-Jul2-Ago9-Ago16-Ago23-Ago30-Ago

TRAZOS Y REPLANTEOS , EXCAVACIÓN PARA
ZAPATAS

ANCLADO DE COLUMNAS Y FABRICACIÓN DE
COLUMNAS DE RESISTENCIAS

VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA ,
MONTAJE y ARRIOSTRE DE TIJERALES

EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS PARA MUROS, 
INSTALACIÓN DE “H” Y PLANCHAS DE PVC

CIMENTACIÓN PARA MUROS ENCONFRADO Y
VACIADO

INSTALACIÓN DE MANTA ARPILLERA, CIELO
RASO PRODEX , APLICACIÓN DE IMPRIMANTE

ENSAMBLE E	INSTALACIÓN	DE	PORTONES
MARCOS Y VENTILAS, EXTRACTORES

FABRICACIÓN DE SARDINELES , INSTALACIÓN
DE TUBERÍA FLUSHING

PROGRAMACION MAESTRA 
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Tabla 17. Programación Semanal  

 NOMBRE DE LA TAREA 
FECHA DE 
 INICIO 

FECHA 
 FINAL DURACIÓN  

SEMANA 1    
( 05-07-21 al 

10-07-21) 

INICIO DE OBRA     05-jul   

Traslado de materiales , equipos y herramientas  05-jul 05-jul 1 
Replanteo de medidas y el trazo de todo el galpón 06-jul 06-jul 1 
Colocan estacas de alineamiento 07-jul 07-jul 1 
Excavación para zapatas 08-jul 08-jul 1 
Excavación para zapatas 09-jul 09-jul 1 
Excavación para zapatas 10-jul 10-jul 1 
Traslado de las columnas pre-fabricadas y Fabricación de Columnas de Resistencias y Nivelación de la 
superficie de Excavación 12-jul 12-jul 1 

SEMANA 2    
( 12-07-21 al 

17-07-21) 

Transporte y Colocación de piedras alrededor de cada zapata, Vaciado de concreto en zapatas 13-jul 13-jul 1 
Transporte y Colocación de piedras alrededor de cada zapata , Vaciado de concreto en zapatas 14-jul 14-jul 1 
Encofrado de columnas 15-jul 16-jul 1 
Vaciado de concreto en columnas 16-jul 16-jul 1 
Desencofrado 17-jul 17-jul 1 
Vaciado del concreto  19-jul 19-jul 1 

SEMANA 3 
(19-07-21 al 

24-07-21) 

Colocación de piedras y remate de las zapatas con su badilejo 20-jul 20-jul 1 
Colocación de piedras y remate de las zapatas con su badilejo 21-jul 21-jul 1 
Transporte del tijeral 22-jul 22-jul 1 
Colocación de Mandanas de madera y excavaciones se realizan entre zapata y zapata de las columnas 23-jul 23-jul 1 
Agregar mandanas en forma de V, Así como también mandanas en forma diagonales  24-jul 24-jul 1 
Arriostre de tijerales 26-jul 26-jul 1 

SEMANA 4 ( 
26-07-21 al 
31-07-21) 

Excavaciones se realizan entre zapata y zapata de las columnas 27-jul 27-jul 1 
Vaciado de concreto hacia la excavación para cimentación y colocación de “Hs” en las columnas del galpón,  30-jul 30-jul 1 
Instalación de planchas de PVC 31-jul 31-jul 1 
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Fuente : elaboración propia 
 
 
 
Tabla 18. Programación Diaria  

REGISTRO DE TRABAJO DIARIO 

ACIÓN (DÍAS)
jul jul jul jul ago
lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do

Asignado a: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

completado

completado
completado
completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

completado

Ing. William Justiniano 
Castro. 

Luis Chanduví Yengle.

Luis Chanduví Yengle.

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

Estado:

Ing. William Justiniano 
Castro. 
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EMPRESA :  HABACUC S.A.C FECHA:                                                                                   12-jul DIA: 7 SEMANA: 2 

Proyecto: 
Construcción de la granja San  

Demetrio   

PARTIDA 

 ANCLADO DE 
COLUMNAS Y 
FABRICACIÓN 

DE  
COLUMNAS 

DE 
RESISTENCIAS TEMPERATURA   

HH PROGRAMADO :                                      8  

TRABAJADORE
S   HORA   HH REAL:                                                          8 
SECTOR     No. Contrato: 

  No. Proyecto: 

ACT 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
FAS

E HORARIOS FIRMAS 
      PROGRAMADO 

1 
Se realiza el traslado las 
columnas pre-fabricadas    

ACT INICIO TERMINO Luis Chanduví Yengle 
1 8:00:00 10:55:00 

2 

Nivelación de la superficie de 
excavación para zapatas 

mediante una cama de arena   

2 11:00:00 13:00:00 RESIDENTE DE OBRA 

3 14:00:00 14:55:00 
Ing. William Justiniano 

Castro.  

3 

 Las columnas pre-fabricadas 
se insertan dentro de la 

excavación    

4 15:00:00 17:00:00 

REAL 

4 
Fabricación de Columnas de 

Resistencias   
ACT INICIO TERMINO ING DE PRODUCCIÓN 

1 8:00:00 10:55:00 
Miguel Poemape 

Benites 
LISTA DE TRABAJADORES 

2 11:00:00 13:00:00 
3 14:00:00 14:55:00 

COD CAT APELLIDOS Y NOMBRES 
4 15:00:00 17:00:00 MAESTRO DE OBRA 

ACT 1 (HH) ACT 2 ACT 3 ACT 4 TOTAL 
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1 maestro CHIRINOS CORONADO MARIO 3 2 2 1 8 
2 operario PAIRAZAMAN PEREZ ORLANDO 4 1 2 1 8 
3 operario CRUZ YOVERA ALBERTO 3 2 2 1 8 
4 operario CUEVA FELIPE ELIAS 2 1 3 2 8 
5 operario GUZMAN VALDIVIA ENRIQUE  4 1 2 1 8 
6 operario GUZMAN VARGAS RAFAEL  2 1 3 2 8 
7 ayudante MELENDEZ ZAMBRANO ENRIQUE  2 2 3 1 8 
8 ayudante MORENO AGUIRRE MANUEL  3 1 2 2 8 

TOTAL, HORAS HOMBRE (HH) 
64  

OBSERVACIONES  

RESUMEN DE METRADO POR PRODUCCIÓN DIARIA   

DESCRIPCIÓN  
UNIDA
D PROGR REAL 

 

  

 ANCLADO DE COLUMNAS Y FABRICACIÓN 
DE  

COLUMNAS DE RESISTENCIAS m3 18,33 21 
 

  8 trabajadores        

  Rendimiento de producción hh/m3 
3,49154391

7 3,047619048 
 

    Fuente : elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
    Tabla 19. Programación Diaria Encofrado de columnas 

REGISTRO DE TRABAJO DIARIO 
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EMPRESA :  HABACUC S.A.C FECHA:                                                                                   15-jul DIA: 10 SEMANA: 2 

Proyecto: 
Construcción de la granja San  

Demetrio   

PARTIDA 
Encofrado de 

columnas TEMPERATURA   

HH PROGRAMADO :                                      8  

TRABAJADORES   HORA   HH REAL:                                                          8 

SECTOR     No. Contrato: 

  No. Proyecto: 

ACT DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FASE HORARIOS 
FIRMAS 

      PROGRAMADO 

1 
Cortan bloques de madera según las 

especificaciones requeridas    

ACT INICIO TERMINO Luis Chanduví Yengle 
1 8:00:00 10:55:00 

2 

Se hace uso de paradores para evitar el 
desplome del encofrado   

2 11:00:00 17:00:00 RESIDENTE DE OBRA 

    
Ing. William Justiniano Castro.  

      

          

REAL 

      

ACT INICIO TERMINO ING DE PRODUCCIÓN 

1 8:00:00 10:55:00 
Miguel Poemape Benites 

LISTA DE TRABAJADORES 

2 11:00:00 17:00:00 

    

COD CAT APELLIDOS Y NOMBRES 
      MAESTRO DE OBRA 

ACT 1 (HH) ACT 2 ACT 3 ACT 4 TOTAL 

1 maestro GARCIA PEREZ JUAN 3 5     8 

2 operario RUIZ BANCES LUIS 4 4     8 
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3 operario ANGULO ECHEVARRIA IVAN 4 4     8 
4 operario VASQUEZ GUEVARA ALBERTO 4 4     8 
5 operario TEJADA GONZALES PABLO  2 6     8 

6 operario URCIA ALVARADO MANUEL  3 5     8 
7 ayudante CRUZ YOVERA ALBERTO 3 5       8 

8 ayudante CUEVA FELIPE ELIAS 3 5     8 

TOTAL, HORAS HOMBRE (HH) 
64  

OBSERVACIONES  

RESUMEN DE METRADO POR PRODUCCIÓN DIARIA   

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PROGR REAL  

  Encofrado de columnas m2 34,2 38,4  

  8 trabajadores        

  Rendimiento de producción hh/m2 1,87134503 1,666666667  

  Fuente : elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20. Programación Diaria Vaciado de concreto en columnas 

REGISTRO DE TRABAJO DIARIO 
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EMPRESA :  HABACUC S.A.C FECHA:                                                                                   16-jul DIA: 11 SEMANA: 2 

Proyecto: 
Construcción de la granja San  

Demetrio   

PARTIDA 

Vaciado de 
concreto en 

columnas TEMPERATURA   

HH PROGRAMADO :                                      8  

TRABAJADORES   HORA   HH REAL:                                                          8 

SECTOR     No. Contrato: 

  No. Proyecto: 

ACT DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FASE HORARIOS 
FIRMAS 

      PROGRAMADO 

1 
Trabajadores realizan el vaciado 

manual de concreto     

ACT INICIO TERMINO Luis Chanduví Yengle 
1 8:00:00 10:55:00 

2 

Trabajadores usan la vibradora de 
concreto    

2 11:00:00 17:00:00 RESIDENTE DE OBRA 

    
Ing. William Justiniano Castro.  

      

          

REAL 

      

ACT INICIO TERMINO ING DE PRODUCCIÓN 

1 8:00:00 10:55:00 
Miguel Poemape Benites 

LISTA DE TRABAJADORES 

2 11:00:00 17:00:00 

    

COD CAT APELLIDOS Y NOMBRES 
      MAESTRO DE OBRA 

ACT 1 (HH) ACT 2 ACT 3 ACT 4 TOTAL 

1 maestro GARCIA PEREZ JUAN 3 5     8 

2 operario RUIZ BANCES LUIS 4 4     8 
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3 operario ANGULO ECHEVARRIA IVAN 4 4     8 
4 operario VASQUEZ GUEVARA ALBERTO 4 4     8 
5 ayudante TEJADA GONZALES PABLO  2 6     8 

                
                  

                

TOTAL, HORAS HOMBRE (HH) 
40  

OBSERVACIONES  

RESUMEN DE METRADO POR PRODUCCIÓN DIARIA   

DESCRIPCIÓN  UNIDAD PROGR REAL  

  Vaciado de concreto en columnas m3 18,33 21  

  5 trabajadores        

  Rendimiento de producción hh/m3 2,18221495 1,9047619  

   Fuente : elaboración propia 
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Tabla 21. Carta balance de la actividad anclado de columnas y fabricación de columnas de resistencias -   evaluación 

final 

 

TIEMPO 
PROMEDIO 

OPERAR
IO 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERARI
O 

OPERAR
IO 

OPERAR
IO 

OPERARI
O  OBRA 

“Construcción de la 
granja San  
Demetrio”  

(min) A B C D E F G H  ACTIVIDAD 
Vaciado de concreto 

en zapatas  
8:00:00 IO IO IO IO IO IO IO IO  FECHA    
8:15:00 CP CP CP CP CP CP CP CP      

8:30:00 NS NS NS NS NS NS NS NS   

TRABAJO 
PRODUCTIVO  

8:45:00 NS NS NS NS NS NS NS NS  NS 
Nivelación de 

superficie  
9:00:00 E E E E E E E NS  DC Distribuir el concreto  

9:15:00 NS NS NS NS NS NS NS NS  FC 

Fabricación de  
Columnas de 
Resistencias  

9:30:00 DC DC DC DC DC DC DC DC      

9:45:00 DC DC DC DC DC DC DC DC   
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO  

10:00:00 S S S S DC DC DC DC  CP 
Colocación de  

piedras  

10:15:00 FC FC FC FC S S S DC  LC 

levantar 
verticalmente las 

columnas   

10:30:00 FC FC FC FC FC FC FC S  CV 

Colocar 
verticalmente las  

canastillas  
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10:45:00 DC DC DC DC DC DC DC DC  IO 
Instrucciones de 

obra ( recibir / dar)  

11:00:00 DC DC DC DC DC DC DC DC  LV 
Limpieza en zona de 

vaciado   

11:15:00 DC DC DC DC DC DC DC DC  LH 
Limpieza de 

herramientas  
11:30:00 FC LC CP DC DC CP CP CP      
11:45:00 LC LC CP CP LC LC LC LC      

12:00:00 LC LC LC LC LC CP CP CP   
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO  

ALMUERZO                  S 
Ir a servicios 

higiénicos  
13:00:00 DC DC DC DC CV CV CV CV  E Esperas   

13:15:00 FC FC FC FC FC LC LC LC  N 
Tiempo ocioso ( 

refrigerio)  
13:30:00 FC FC FC FC CV DC DC LC  V viajes improductivos  
13:45:00 DC DC DC DC DC CP CP DC      
14:00:00 DC DC DC DC CV DC DC DC      

14:15:00 S S S S DC CP CP CP    

DISTRIBU
CIÓN DE 
TRABAJO  

14:30:00 DC DC DC DC S S S CP  
TRABAJO 

PRODUCTIVO 57,0%  

14:45:00 DC DC DC DC CV CV CV S  
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 34,6%  

15:00:00 DC DC DC DC DC CV CV DC  
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 8,5%  
15:15:00 FC FC FC FC CV DC DC CV 

 15:30:00 FC FC FC FC DC CP CP CV 
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15:45:00 FC FC FC FC CP FC FC CV 
16:00:00 DC DC DC DC DC CP CP CP 
16:15:00 DC DC DC DC DC DC LV LV 
16:30:00 LV LV LV LV LV LV LV LV 
16:45:00 LH LH LH LH LH LH LH LH 
17:00:00 LH LH LH LH LH LH LH LH 

Fuente : elaboración propia 

 
Tabla 22. Nivel General de la actividad anclado de columnas y fabricación de columnas de resistencias - evaluación final . 

TIPO  
ACTIVID
AD 

OPERARI
O A 

OPERARI
O B 

OPERARI
O C 

OPERARI
O D 

OPERAR
IO E 

OPERAR
IO F 

OPERARI
O G 

OPERARI
O H CANTIDAD % TOTAL 

% 
TRABAJO 

POR 
ACTIVIDA

D 

% 
TOT
AL 

TP 

NS 3 3 3 3 3 3 3 4 25 9,2% 16,1% 

57,0
% 

DC 13 13 13 13 13 10 10 10 95 34,9% 61,3% 
FC 8 7 7 7 2 2 2 0 35 12,9% 22,6% 
Subtotal 
(%) 70,6% 67,6% 67,6% 69,7% 52,9% 44,1% 42,9% 41,2%       

TC 

CP 1 1 3 2 2 7 7 6 29 10,7% 30,9% 

34,6
% 

LC 2 3 1 1 2 2 2 3 16 5,9% 17,0% 
CV 0 0 0 0 5 3 3 4 15 5,5% 16,0% 
IO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2,9% 8,5% 
LV 1 1 1 1 1 1 2 2 10 3,7% 10,6% 
LH 2 2 2 2 2 2 2 2 16 5,9% 17,0% 
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Subtotal 
(%) 20,6% 23,5% 23,5% 21,2% 38,2% 47,1% 48,6% 52,9%       

TNC 

S 2 2 2 2 2 2 2 2 16 5,9% 69,6% 

8,5% 

E 1 1 1 1 1 1 1 0 7 2,6% 30,4% 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 
Subtotal 
(%) 8,8% 8,8% 8,8% 9,1% 8,8% 8,8% 8,6% 5,9%       

TOTAL 34 34 34 33 34 34 35 34 272 100,0%   
100,
0% 

 
Fuente : elaboración propia 
 
Tabla 23. Resumen de la actividad de anclado de columnas y fabricación de columnas de resistencias - evaluación final . 
 

TIPO  
ACTIVID
AD 

OPERARI
O A 

OPERARI
O B 

OPERARI
OC 

OPERARI
O D 

OPERAR
IO E 

OPERAR
IO F 

OPERARI
O G 

OPERARI
O H     

TP 
Subtotal 
(%) 70,6% 67,6% 67,6% 69,7% 52,9% 44,1% 42,9% 41,2%     

TC 
Subtotal 
(%) 20,6% 23,5% 23,5% 21,2% 38,2% 47,1% 48,6% 52,9%     

TNC 
Subtotal 
(%) 8,8% 8,8% 8,8% 9,1% 8,8% 8,8% 8,6% 5,9%     

Fuente : elaboración propia  
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Figura 14 : Gráfica del Nivel General de Actividad - anclado de columnas y 

fabricación de columnas de resistencias –evaluación final . 

 

 

 

 

 

 

 

70.6%
67.6%
67.6%
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OPERARIO A
OPERARIO B
OPERARIOC

OPERARIO D
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OPERARIO H

ÍNDICE GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE ANCLADO DE 
COLUMNAS Y FABRICACIÓN DE 

COLUMNAS DE RESISTENCIAS - EVALUACIÓN FINAL

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

57%35%

8%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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Figura 15 : Gráfica de la distribución de trabajo en la Actividad anclado de columnas y                                            

 fabricación de columnas de resistencias –evaluación final . 

Tabla 24. Carta balance de la actividad de encofrado- evaluación final . 

     OBRA    
TIEMPO 
PROMEDIO 

OPERA
RIO 

OPERAR
IO 

OPERAR
IO 

OPERAR
IO 

OPERAR
IO 

OPERA
RIO 

OPERA
RIO 

OPERAR
IO  

ACTIVIDA
D    

(min) A B C D E F G H  FECHA    
8:00:00 AH AH AH AH AH AH AH AH      
8:15:00 AH AH AH AH AH AH AH AH   TRABAJO PRODUCTIVO  

8:30:00 AV AV AV AV AV AV AV AV  CSM 
Colocación de soportes para 

muros  

8:45:00 CSM CSM CSM CSM AV AV AV AV  CFM 
colocación de fondos para 

muros  

9:00:00 CSM CSM CSM CSM CFM CFM CFM CFM  CCM 
colocación de costados de 

muros  

9:15:00 CSM CSM CSM CSM CFM CFM CFM CFM  VCM 
Vaciado de concreto para 

muros   

9:30:00 CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM  EBM 
Extracción de bloques de 

madera  
9:45:00 CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM CSM      

10:00:00 S S CSM CSM CSM CSM CSM CSM   TRABAJO CONTRIBUTORIO  
10:15:00 CSM CSM S S AH AH AH AH  AH Acarreo horizontal  
10:30:00 CSM CSM CSV CSV S S AH AH  AV Acarreo vertical  
10:45:00 CSM CSM CSV CSV AH AH S S  CV Colocación de clavos   
11:00:00 CSM CSM CSV CSV AH AH AH AH  CC Colocación de cinta  
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11:15:00 CSM AH AH CSV CFM CFM CFM CFM  IO 
Instrucciones de obra ( 

recibir / dar)  
11:30:00 CSM AH AH AH AH AH AH AH  LE Limpieza de encofrado  
11:45:00 CSM AH AH AH AH AH AH AH      

12:00:00 CFM CFM CFM CFM CCM CCM CCM CCM   

TRABAJO NO 
CONTRIBUTORIO  

ALMUERZO                  S Ir a servicios higiénicos  
13:00:00 CFM CFM AH AH AH AH AH AH  E Esperas   
13:15:00 CFM CFM IO IO IO IO IO IO  N Tiempo ocioso ( refrigerio)  
13:30:00 CFM CFM IO IO IO IO IO IO  V viajes improductivos  
13:45:00 CFM CFM CCM CCM CCM CCM CCM CCM      

14:00:00 CFM CFM CCM CCM CCM CCM CCM CCM    
DISTRIBUCIÓN DE 
TRABAJO  

14:15:00 S S AV AV AV AV AV AV  
TRABAJO 

PRODUCTIVO 52,0%  

14:30:00 VC DC S S AV AV AV AV  
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 41,7%  

14:45:00 DC VC CV CV AH AH VCM VCM  
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 6,3%  
15:00:00 DC VC DC CV S S VCM VCM 

 

15:15:00 VCM VCM VCM CV CV CV S S 
15:30:00 VCM VCM VCM VCM VCM VCM AH AH 
15:45:00 VCM VCM VCM VCM VCM VCM CV CC 
16:00:00 VCM VCM VCM VCM VCM VCM VCM VCM 
16:15:00 VCM VCM VCM VCM VCM VCM AH AH 
16:30:00 VCM VCM VCM VCM VCM VCM AH AH 
16:45:00 EC EC EC EBM EBM EBM EBM EBM 
17:00:00 EC EC EC LE LE LE LE LE 
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Fuente : elaboración propia 
  
  

         
              
Tabla 25. Nivel General de la actividad de encofrado- evaluación final .  

 

TIPO  
ACTIVID
AD 

OPERAR
IO A 

OPERAR
IO B 

OPERAR
IO C 

OPERAR
IO D 

OPERA
RIO E 

OPERA
RIO F 

OPERAR
IO G 

OPERA
RIO E CANTIDAD 

% 
TOTAL 

% TRABAJO POR 
ACTIVIDAD 

% 
TOTA

L 

TP 

CSM 12 9 6 6 3 3 3 3 45 17,9% 34,4% 

52,0
% 

CFM 6 6 1 1 3 3 3 3 26 10,3% 19,8% 
CCM 0 0 2 2 3 3 3 3 16 6,3% 12,2% 
VCM 6 6 6 5 5 5 3 3 39 15,5% 29,8% 
EBM 0 0 0 1 1 1 1 1 5 2,0% 3,8% 
Subtota
l (%) 82,8% 72,4% 53,6% 50,0% 44,1% 44,1% 38,2% 38,2%       

TC 

AH 2 5 6 5 9 9 11 11 58 23,0% 55,2% 

41,7
% 

AV 1 1 2 2 4 4 4 4 22 8,7% 21,0% 
CV 0 0 1 3 1 1 1 0 7 2,8% 6,7% 
CC 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,4% 1,0% 
IO 0 0 2 2 2 2 2 2 12 4,8% 11,4% 
LE 0 0 0 1 1 1 1 1 5 2,0% 4,8% 
Subtota
l (%) 10,3% 20,7% 39,3% 43,3% 50,0% 50,0% 55,9% 55,9%       

TNC 
S 2 2 2 2 2 2 2 2 16 6,3% 100,0% 

6,3% E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 
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N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 
Subtota
l (%) 6,9% 6,9% 7,1% 6,7% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%       
TOTAL 29 29 28 30 34 34 34 34 252 100,0%     

Fuente : elaboración propia 
 
Tabla 26. Resumen de la actividad de encofrado- evaluación final .      
              

TIPO  
ACTIVID
AD 

OPERAR
IO A 

OPERAR
IO B 

OPERAR
IO C 

OPERAR
IO D 

OPERA
RIO E 

OPERA
RIO F 

OPERAR
IO G 

OPERA
RIO E     

TP 
Subtota
l (%) 82,8% 72,4% 53,6% 50,0% 44,1% 44,1% 38,2% 38,2%     

TC 
Subtota
l (%) 10,3% 20,7% 39,3% 43,3% 50,0% 50,0% 55,9% 55,9%     

TNC 
Subtota
l (%) 6,9% 6,9% 7,1% 6,7% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%     

Fuente : elaboración propia            
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Figura 16 : Gráfica del Nivel General de la Actividad de encofrado –                 Figura 17 : Gráfica de la distribución de trabajo en la 

Actividad              evaluación final                                                                                                    de encofrado - evaluación final . 

Tabla 27. Carta balance de la actividad de concreto- evaluación final .  
TIEMPO 
PROMEDIO 

OPERARI
O OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO  OBRA 

“Construcción de la granja San  
Demetrio”  

(min) A B C D E  ACTIVIDAD Vaciado de concreto en zapatas  
8:00:00 IO IO IO IO IO  FECHA    
8:15:00 E E VC VC VC      
8:30:00 E E VC VC VC   TRABAJO PRODUCTIVO  
8:45:00 VC E CP CP CP  VC Vaciado de concreto  
9:00:00 VC E DC E LV  DC Distribuir el concreto  

82.8%
72.4%

53.6%
50.0%

44.1%
44.1%

38.2%
38.2%

10.3%
20.7%

39.3%
43.3%

50.0%
50.0%

55.9%
55.9%

6.9%
6.9%
7.1%
6.7%
5.9%
5.9%
5.9%
5.9%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%

OPERARIO A
OPERARIO B
OPERARIO C
OPERARIO D
OPERARIO E
OPERARIO F
OPERARIO G
OPERARIO E

ÍNDICE GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
DE ENCOFRADO - EVALUACIÓN FINAL 

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

52%42%

6%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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9:15:00 DC VC VB DC DC      
9:30:00 DC VC DC VB CP      
9:45:00 VC DC DC DC CP   TRABAJO CONTRIBUTORIO  

10:00:00 VC DC DC DC DC  RB Remate con badilejo  
10:15:00 S VC S VB S  CP Colocación de piedras   
10:30:00 VC VC VB DC VB  VB Vibrar concreto  
10:45:00 DC S DC S DC  IO Instrucciones de obra ( recibir / dar)  
11:00:00 DC VC S DC CP  LV Limpieza en zona de vaciado   
11:15:00 VC DC VB S VB  EC Limpieza de herramientas  
11:30:00 VC DC DC VB S      
11:45:00 DC VC VB DC RB      
12:00:00 DC VC DC VB VB   TRABAJO NO CONTRIBUTORIO  

ALMUERZO            S Ir a servicios higiénicos  
13:00:00 VC DC VB DC DC  E Esperas   
13:15:00 VC DC DC VB RB  N Tiempo ocioso ( refrigerio)  
13:30:00 DC VC VB DC VB  V viajes improductivos  
13:45:00 DC VC DC VB DC      
14:00:00 VC DC VB DC V      

14:15:00 S S DC VB RB    
DISTRIBUCIÓN DE 
TRABAJO  

14:30:00 VC DC S DC S  TRABAJO PRODUCTIVO 54,1%  

14:45:00 DC VC VB S VB  
TRABAJO 

CONTRIBUTORIO 32,9%  

15:00:00 DC VC DC VB DC  
TRABAJO NO 

CONTRIBUTORIO 12,9%  
15:15:00 VC DC VB DC RB 

 15:30:00 VC DC DC VB V 
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15:45:00 DC VC VB DC VB 
16:00:00 DC VC DC VB DC 
16:15:00 VC DC VB DC RB 
16:30:00 VC DC DC VB VB 
16:45:00 EC EC EC EC EC 
17:00:00 EC EC EC EC EC 

Fuente : elaboración propia    
      
      
           
Tabla 28. Nivel General de la actividad de concreto - evaluación final . 

TIPO  
ACTIVIDA
D 

OPERARIO 
A 

OPERARIO 
B 

OPERARIO 
C 

OPERARIO 
D 

OPERARI
O E CANTIDAD % TOTAL 

% TRABAJO POR 
ACTIVIDAD 

% 
TOTAL 

TP 

VC 15 13 2 2 2 34 20,0% 37,0% 

54,1% DC 12 12 14 13 7 58 34,1% 63,0% 
Subtotal 
(%) 79,4% 73,5% 47,1% 44,1% 26,5% 270,6% 1,6%   

TC 

RB 0 0 0 0 5 5 2,9% 8,9% 

32,9% 

CP 0 0 1 1 4 6 3,5% 10,7% 
VB 0 0 11 11 7 29 17,1% 51,8% 
IO 1 1 1 1 1 5 2,9% 8,9% 
LV 0 0 0 0 1 1 0,6% 1,8% 
EC 2 2 2 2 2 10 5,9% 17,9% 
Subtotal 
(%) 8,8% 8,8% 44,1% 44,1% 58,8% 164,7% 1,0%   

TNC S 2 2 3 3 3 13 7,6% 59,1% 12,9% 
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E 2 4 0 1 0 7 4,1% 31,8% 
N 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 
V 0 0 0 0 2 2 1,2% 9,1% 
Subtotal 
(%) 11,8% 17,6% 8,8% 11,8% 14,7% 64,7% 0,4%   
TOTAL 34 34 34 34 34 170 100,0%   100,0% 

Fuente : elaboración propia 
        
  
 
Tabla 29. Tabla resumen de la actividad de concreto - evaluación final . 

 
ACTIVIDA
D 

OPERARIO 
A 

OPERARIO 
B 

OPERARIO 
C 

OPERARIO 
D 

OPERARI
O E     

TP 
Subtotal 
(%) 79,4% 73,5% 47,1% 44,1% 26,5%     

TC 
Subtotal 
(%) 8,8% 8,8% 44,1% 44,1% 58,8%     

TNC 
Subtotal 
(%) 11,8% 17,6% 8,8% 11,8% 14,7%     

Fuente : elaboración propia        
 

            
       

 

   
           
           
           
           
           
           
           

79.4%

73.5%

47.1%

44.1%

26.5%

8.8%

8.8%

44.1%

44.1%

58.8%

11.8%

17.6%

8.8%

11.8%

14.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

OPERARIO A

OPERARIO B

OPERARIO C

OPERARIO D

OPERARIO E

ÍNDICE GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE 
CONCRETO - EVALUACIÓN FINAL

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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                                        Figura 18 : Gráfica del Nivel General de la Actividad de concreto – evaluación final .  

 

  

  

 

 

 

 

 

                                       Figura 19 : Gráfica de la distribución de trabajo en la Actividad de concreto – evaluación final . 

54%33%

13%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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Determinar la productividad final en los proyectos después de aplicar Lean 
Construction.  

Los índices de productividad de mano de obra y rendimiento de la empresa se 

muestran a continuación. 

Tabla 30 : Productividad de mano de obra después de la aplicación de Lean 

Construction. 

 SEMANA 1 
SEMANA 
2 

SEMANA 
3 

SEMANA 
4 

SEMANA 
5 

SEMANA 
6 

SEMANA 
7 

SEMANA 
8 

TOTAL, 
HORAS 

FECHA  05/07/21 12/07/21 19/07/21 26/07/21 02/08/21 09/08/21 16/08/21 23/08/21   

TP 24,0 25,4 24,7 16,6 24,8 24,2 25,4 28,9 194,0 

TC 14,5 16,2 14,5 10,0 16,0 14,2 16,2 17,4 119,0 

TNC 9,5 6,4 8,8 5,4 7,2 9,6 6,4 9,8 63,0 
TOTAL, 
HORAS 48,0 48,0 48,0 32,0 48,0 48,0 48,0 56,0 376,0 

 
Fuente : elaboración propia 
 
En esta tabla se resume el control de horas y tiempo que se tomó durante 8 

semanas, realizando la sumatoria de horas invertidas en actividades ejecutadas, se 

observa que fue un total 376 horas de trabajo, 194 horas corresponden a las 

actividades productivas, 119 referente a las contributivas y 63 no Contributivas, las 

cuales no generan valor a la compañía y al cliente. 

 

Figura 20 : Gráfica de la productividad final .  

% 
PRODUCTIVIDAD 
SEMANAL 

50,1 52,9 51,5  51,9 51,7  50,5  52,9   51,5 

TP
51%

TC
32%

TNC
17%

PRODUCTIVIDAD DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION
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Esta gráfica refleja la productividad obtenida durante estas 8 semanas de análisis, 

verificando como resultado que del 100% invertido, se observa un trabajo 

productivo del 51 %, un trabajo contributivo de 32% y el 17% fue no contributivo en 

el proyecto, lo cual fue indica la reducción de pérdidas económicas y de tiempo a la 

compañía.  

Tabla 31 : Rendimiento de la partida de encofrado después de la aplicación de Lean 

Construction. 

ENCOFRADO 
Y 
DESENCOFRA
DO 

SEMAN
A 1 

SEMAN
A 2 

SEMAN
A 3 

SEMA
NA 4 

SEMA
NA 5 

SEMA
NA 6 

SEMA
NA 7 

SEMA
NA 8 

TOTAL, 
M2 - HH 

FECHA  
05/07/2

021 
12/07/2

021 
19/07/2

021 
26/07/

2021 
02/08/

2021 
09/08/

2021 
16/08/

2021 
23/08/

2021   
M2 188,4 225,4 112 116,4 106,4     78 826,6 
HH 168 256 120 104 104     40 792,0 
RENDIMIENT
O 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0     1,95 1,04 

          
          

 
RENDIMIENTO DE OBRA - 
encofrado y desencofrado  1,04 m2/hh     

Fuente : elaboración propia 
 
En esta tabla se resume la producción en m2 y el tiempo que se invirtió durante 8 

semanas antes de la aplicación de Lean Construction, se observa que se trabajó 

en la partida de encofrado y desencofrado 826,6 m2 en un total de 792 HH , 

obteniendo un rendimiento de 1,04 m2/hh .  

Tabla 32 : Rendimiento de la partida de concreto después de la aplicación de Lean 

Construction. 

          

CONCRETO  
SEMAN
A 1 

SEMAN
A 2 

SEMAN
A 3 

SEMA
NA 4 

SEMA
NA 5 

SEMA
NA 6 

SEMA
NA 7 

SEMA
NA 8 

TOTAL, 
M2 - HH FECHA  

05/07/2
021 

12/07/2
021 

19/07/2
021 

26/07/
2021 

02/08/
2021 

09/08/
2021 

16/08/
2021 

23/08/
2021 

M3   32 42 38 70,4     80,4 262,8 
HH   40 40 32 80     88 280 
RENDIMIENT
O    0,8 1,1 1,2 0,9     0,9 0,94 
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RENDIMIENTO DE OBRA - 

concreto 0,94 m3/hh     
Fuente : elaboración propia 

En esta tabla se resume la producción en m3 y el tiempo que se invirtió durante 8 

semanas antes de la aplicación de Lean Construction, se observa que se trabajó 

en la partida de concreto 262,8 m3 en 280 HH, obteniendo un rendimiento de 0,94 

m3/hh .  

Comparación de resultados 

Tabla 33. Comparación del indicador de productividad  
 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se verifica que la productividad se incrementó en 15 % 

respecto al periodo anterior. 

Tabla 34. Comparación del rendimiento 
 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se verifica que el rendimiento del Encofrado y desencofrado se 

incrementó en 22 % y el rendimiento del concreto en 13 % respecto al período 

anterior. 

FACTOR 
INDICADOR  

UNIDADES 
Antes Después 

Productividad de mano 

de obra 
36 51 %  

FACTOR 
INDICADOR  

UNIDADES 
Antes Después 

Rendimiento – 

Encofrado y 

desencofrado 

0,85 1,04 A (m2)
𝑇𝑇 ∗ (𝑀𝑀𝑀𝑀)  

Rendimiento – 

concreto 
0,83 0,94 A (m3)

𝑇𝑇 ∗ (𝑀𝑀𝑀𝑀)  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS   
Para la prueba de la hipótesis se aplicó la prueba t student después de haber 

realizado la de normalidad Shapiro-Wilk por tratarse de una cantidad de datos 

menores de 30. 

Las hipótesis fueron las siguientes. 

H0: La productividad de la empresa HABACUC S.A.C sigue una distribución normal 

H1: La productividad de la empresa HABACUC S.A.C no sigue una distribución 

normal. 

Los datos obtenidos en la prueba de normalidad se muestran a continuación. 

Figura 21 : Prueba de normalidad 

Fuente: SPSS 

Observamos que la significancia en la prueba de normalidad, supera a 0.05, por lo 

que la hipótesis nula es aceptada, los que significa que los resultados de la 

productividad tienen una distribución normal, lo que permite realizar la prueba t 

student con las hipótesis: 

H0: La aplicación de Lean Construction no tendrá un efecto positivo en la 

productividad en proyectos de construcción en la Empresa Habacuc. 

H1: La aplicación de Lean Construction tendrá un efecto positivo en la productividad 

en proyectos de construcción de la Empresa Habacuc. 
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El resultado es:  

Figura 22 : prueba t student 

Fuente: SPSS 

El nivel de significancia fue 0.000, que es menor de 0.05, lo que significa que la 

hipótesis nula es rechazada. Por tal motivo podemos afirmar que La aplicación de 

Lean Construction tendrá un efecto positivo en la productividad en proyectos de 

construcción en la Empresa Habacuc .  
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo con el primer objetivo específico de nuestra investigación, se determinó 

los principales problemas que influyen en la productividad como el sistema de 

gestión deficiente, desperdicios o pérdidas en los materiales, falta de supervisión 

del trabajo, cronogramas retrasados y sobrecosto, entre otros, para la detección de 

estos problemas se utilizó el diagrama de Ishikawa y se procedió a categorizar las 

causas empleando la herramienta Pareto. El indicador inicial del trabajo productivo 

fue 36 %, un trabajo contributivo en 34% y el 30% fue no contributivo. 

Las herramientas Ishikawa y Pareto son empleadas para jerarquizar e identificar las 

causas que afectan la productividad, y se consigue un enfoque holístico de la 

problemática con todas sus relaciones y grado de detalle (Zapata y Villegas, 2016). 

En lo referente al segundo objetivo específico, se utilizó el Sistema Last Planner 

mediante la Programación maestra, Programación semanal, Programación diaria y 

Lean Project Delivery System (LPDS), mediante el Nivel general de actividad, Carta 

balance . Observando los porcentajes de tiempos productivos, contributivos y no 

contributivos durante el periodo del proyecto, elaborando los programas 

correspondientes y determinado los porcentajes de tiempos. 

Entorno a las investigaciones que coinciden con el estudio realizado encontramos 

a Pérez, Del Toro & López (2019), quienes aplicaron (LPDS) en el proceso 

constructivo, tomando medidas de producción de las actividades con Cartas 

Balance, que les permitió exponer el grado de producción del personal obrero, 

obteniendo como respuesta una importante optimización, logrando un ahorro en 

tiempo de un 26.56%. El TP de la obra se situó en un 43%, el TC  25% y el TNC un 

32%.   

Del mismo modo, Álvarez (2019), quien incrementó la productividad aplicando la 

metodología de Lean Construction. Aplicando Sistema Last Planner en la obra. 

Obteniendo una productividad del 54,3%, tiempo contributivo del 24,5% y No 

contributivo del 21,2 % . 

 Otra semejanza es con Sánchez (2015), quien logro la mejora de productividad en 

la ejecución de obras de edificación de viviendas. mediante el Sistema Last Planner 
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utilizando el cronograma y la programación maestra, semanal y diaria. amplificando 

la labor productiva a 44%, logrando una mejora y optimización en la obra.  

Caso similar es el de Arévalo (2018), quien aplicó Lean Construction incorporando 

métodos de mejora del sistema productivo. Se elaboraron y aplicaron medidas de 

producción en el cual se realizó una clasificación en TP (43%), TC (36%), TNC 

(21%) a través de la aplicación de LPDS como cartas balance y nivel general de 

actividad.  

Por eso podemos afirmar que Last Planner mejora sustancialmente el nivel de 

cumplimiento de actividades y el óptimo empleo de recursos en las obras de 

construcción, a través de la disminución del grado de incertidumbre asociada a la 

planificación, determinando los plazos y recursos y mejorando la productividad de 

la obra (Enterprise, 2016).  

El autor Aureliano (2019), avala la investigación, afirmando que Lean plantea a 

través de las herramientas LPDS generar un entorno de mejora de la producción , 

realizando mediciones en las que se detalla el tipo de trabajo indicando el 

porcentaje de tiempo que la mano de obra emplea ejecutando las actividades que 

agregan valor y el porcentaje que no añade valor y así formular mejoras para la 

productividad de la misma. 

 Por último, en el tercer objetivo específico, se calculó el índice de productividad, 

después de la aplicación de Lean Construction, resultando un trabajo productivo del 

51 %, un trabajo contributivo de 32% y el 17% fue no contributivo, quedando 

demostrado el efecto positivo de la aplicación de esta metodología en la 

productividad. 

Se puede afirmar que la aplicación de Lean Construction permite la obtención de 

elevados niveles de rendimiento en cuanto a disminución de costos, maximización 

de la productividad, cumplimiento de las fechas de entrega, mayor calidad, aumento 

de seguridad, mejor gestión del riesgo y alto grado de satisfacción del cliente, 

fomentando el trabajo en equipo, facilitando la visión de los procesos, de esta forma 

se permitiría una identificación temprana de errores para una resolución rápida y  

eficaz de los posibles problemas (Gutierrez, 2017). 
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Referente al objetivo general, la aplicación de Lean Construction tuvo un efecto 

positivo en la productividad en la Constructora Habacuc, lo que quedó evidenciado 

al incrementar la productividad de 36% a 51%, es decir aumentó 15%.  

El resultado anterior obtenido por los investigadores coincide con los alcanzados 

por Pérez, Del Toro & López (2019), quienes obtuvieron como efecto una 

optimización significativa en el tiempo, reduciendo el período señalado para 

culminar la construcción de 24 viviendas llevado a cabo en Torreón, Coahuila, 

México de 14 semanas, logrando con la nueva programación finalizarse en 11 

semanas, que significa una disminución de tiempo de un 26.56%. El análisis 

realizado indicó que el TP de la obra se situó en un 43%, el TC  25% y el TNC un 

32%.   

Del mismo modo, Álvarez (2019), propuso la aplicación de la metodología de Lean 

Construction evaluando la productividad de la obra de construcción del túnel vial en 

Colombia, obteniendo un TP del 54,3%, tiempo contributivo del 24,5% y No 

contributivo del 21,2 % . 

Por otro lado, Villamizar y Ortiz (2017), lograron un incremento importante en la 

productividad obteniendo un 48,9%, tiempo contributivo del 34,2% y No contributivo 

del 8% mediante la eliminación de actividades que generan pérdidas. Consiguiendo 

la reducción de los gastos de material de $11´131.890 a $ 2´980.200 .  

Igualmente, Sánchez (2015),logró un resultado similar al amplificar la labor 

productiva a 44%, logrando una mejora y optimización en la obra, en el ámbito 

nacional . 

Del mismo modo, Mitma (2017), en la ejecución de obras de edificación en 

Huancavelica, exponiendo el incremento del Trabajo Productivo en 8% . 

Finalmente, Arévalo (2018), determinó el nivel que influye la ejecución de los 

métodos con el propósito de elevar la productividad en la edificación del proyecto 

de estudio , logrando un TP (43%), TC (36%), TNC (21%) a través de las cartas 

balance.  

 La aplicación de Lean Construction optimiza las actividades agregando valor a un 

proyecto constructivo mientras se disminuyen o eliminan aquellas que no lo generan 
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durante el desarrollo total del proyecto desde su diseño hasta la ejecución y puesta 

en servicio (Zambrano, Caballero y Ponce 2018). 

El sector de la construcción presenta porcentajes de trabajo productivo de cerca del 

40%, el tiempo restante se ve invertido en la realización de actividades de desarrollo 

y apoyo de la actividad principal; es decir, que alrededor del 60% del trabajo en los 

proyectos constructivos se destina hacia los flujos y actividades de apoyo. Este 

porcentaje elevado de actividades no productivas de los proyectos constructivos “es 

considerado como una pérdida” (Gómez y Morales, 2016). 

Los resultados son avalados por(Elard, 2017), quien manifiesta que la aplicación de 

Lean Construction, permite la disminución de los flujos de trabajo, también llamados 

trabajos contributivos y no contributivos y la maximización de las conversiones o 

trabajos productivos, logrando la optimización de la construcción y el incremento de 

la productividad. 

Tal como se señaló en párrafos precedentes, la filosofía Lean Construction se 

enfoca el área de la productividad, planteándose como objetivo primordial optimizar 

las actividades reduciendo aquellas que disminuyen valor a la construcción 

ejecutada. Para ello utiliza herramientas efectuadas en la totalidad del proyecto , es 

decir antes y durante el desarrollo de los procesos, garantizando un sistema de 

gestión de calidad que beneficia a la productividad y disminuye los residuos 

(Botello, 2019). 

 Lean Construction persigue la excelencia mediante un proceso de mejora continua 

en la compañía, optimizando los recursos, tales como materia prima, utilización de 

maquinaria, mano de obra, para así maximizar la entrega de valor al cliente, dentro 

de un marco ecológico con el entorno. Disminuye o elimina principalmente las 

actividades y transacciones que no generan valor ( Pons y Rubio, 2019). 

A pesar de la situación de pandemia que sucede en la actualidad , el proyecto se 

culminó con éxito, demostrando que la aplicación de Lean Construction tiene un 

efecto positivo en la productividad en los proyectos de construcción, 

incrementándola, disminuyendo los tiempos que no generan valor dentro de la 

construcción, brindando así grandes beneficios para la empresa. 



72 
  

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio son: 

1. En el diagnóstico de la situación problemática, se identificó el sistema de 

gestión deficiente, desperdicios o pérdidas en los materiales, falta de supervisión 

del trabajo, cronogramas retrasados como los principales problemas. El indicador 

de trabajo productivo fue 36 %, un trabajo contributivo en 34% y el 30% fue no 

contributivo . 

2. Se aplicó Lean Construction basándonos en el Sistema Last Planner 

mediante la Programación maestra, Programación semanal, Programación diaria y 

Lean Project Delivery System (LPDS), mediante el Nivel general de actividad, Carta 

balance . 

 

3. Después de la aplicación de Lean Construction se volvió a calcular el índice 

de productividad, resultando un trabajo productivo del 51 %, un trabajo contributivo 

de 32% y el 17% fue no contributivo. Realizando la comparación inicial y final de la 

productividad, verificando así su incremento. 

4. La aplicación de Lean Construction tuvo un efecto positivo en la 

productividad de proyectos de construcción en la Empresa Habacuc , llegándose a 

incrementar en 15 %. 

5.       Para la prueba de la hipótesis se aplicó la prueba t student en el software 

SPSS.  después de haber realizado la de normalidad Shapiro-Wilk, se aceptó 

nuestra hipótesis, logrando afirmar que La aplicación de Lean Construction tendrá 

un efecto positivo en la productividad en proyectos de construcción de la Empresa 

Habacuc. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 

 Recomendamos aplicar las herramientas de la filosofía Lean Construction 

desde el inicio de la obra y realiza una observación minuciosa al desempeño 

del recurso mano de obra, pues el trabajo de este recurso establece el éxito 

o fracaso en la productividad de una obra de construcción. 

 

 Se recomienda la utilización de otras herramientas como One Touch 

Handling, que busca disminuir la re-manipulación del material desde la 

admisión hasta el área de trabajo. La aplicación de la herramienta Diagrama 

de Spaguetti, que permite la disminución de trabajos (transporte, Viaje), 

detecta los movimientos de los operarios y el traslado de los materiales. 

Busca brindar información que permite replantear las obras provisionales. 

Así mismo emplear la herramienta Orden de Trabajo, que tiene como 

propósito entregarle al personal una guía donde se detalle las instrucciones 

para las actividades a ejecutar. Empleando metrados, colores y gráficos.  

 
 

 Realizar capacitaciones a los trabajadores en temas referidos a la aplicación 

de herramientas de Lean Construction, con el propósito de conseguir el 

involucramiento y el cumplimiento de los objetivos en cada proyecto de 

construcción. 
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ANEXOS  

Anexo 01 .  

 Tabla N° 03: Matriz de operacionalización de variables 

 Fuente: Elaboración Propia   

 

Variable 

 

Tipo de 
variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Escala 

Lean Construction Independiente 

  Según (ILC, 2020), la filosofía Lean 
Construction se enfoca específicamente 
en el área de la productividad. Para esto 
cuenta con herramientas de alto valor 
qué se aplican antes y durante la 
ejecución de los procesos constructivos y 
que garantiza un sistema de gestión de 
calidad que favorece la productividad y 
minimiza los residuos. 

Lean Construction se evaluará a 

través de las siguientes dimensiones: 

Sistema Last Planner y Lean Project 

Delivery System (LPDS) (Elard, 

2017) .  

 

Lean Project Delivery 
System (LPDS) 

Nivel general de actividad  

Razón 

Carta balance 

 

Last Planner System 
(LPS) o sistema del 
último planificador 

Programación maestra 
Programación semanal 

Programación diaria 

 

 

 

Razón 

 

Productividad Dependiente 

(Tsutsumi, 2017), definen a la 

productividad como la relación entre la 

producción o avance obtenido de la 

operación (salidas u outputs), y la materia 

prima usada para obtener dicha 

producción (entradas o inputs) 

 

Se analizará mediante la 

productividad de mano de obra, y 

ésta se medirá con El trabajo 

productivo (TP), El trabajo 

contributivo (TC) y El trabajo no 

contributivo (TNC) (Elard, 2017).. 

Productividad de 
mano de obra 

Porcentaje de trabajo 
productivo (% TP). 

Porcentaje de trabajo 
contributorio (% TC). 

Porcentaje de trabajo no 
contributorio (% TNC) 

Razón 



 

 
  

                 Anexo 02 .  

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

                 Señor (a):  

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, 
siendo estudiante de la EP de Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede de Chepén, promoción 2015-2, requerimos validar 
los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la 
cual optaremos el grado de Ingeniero.  

 

El título nombre de nuestro proyecto de investigación es Efecto de la aplicación de Lean Construction en la productividad 
en proyectos de construcción en la Empresa Habacuc, Pacasmayo – 2021 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la 
atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 



 

 
  

 

               VENTURA CORDOVA LIZ GUANILO GUZMAN ABIGAIL 

                 __________________  

Apellidos y Nombre  Apellidos y Nombre 

DNI: 48134310 DNI: 486316



 

 
  

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LEAN CONSTRUCTION Y LA PRODUCTIVIDAD  

N° VARIABLES – DIMENSION - INDICADORES  Pertinencia1  Relevancia2   Claridad3 Sugerencias 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Lean Construction Si No Si No Si No  

 DIMENSIÓN 1: Lean Project Delivery System (LPDS)        

1 Indicador: Nivel general de actividad, Carta balance ✔  ✔  ✔   

 DIMENSIÓN 2: Last Planner System (LPS) o sistema del último planificador Si No Si No Si No  

2 Indicador: Programación maestra Programación semanal Programación 
diaria. 

✔  ✔  ✔   

 VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad        

 DIMENSIÓN 3: Productividad de mano de obra Si No Si No Si No  

3 Indicador: Porcentaje de trabajo productivo (% TP). Porcentaje de trabajo contributorio (% TC). 
Porcentaje de trabajo no contributorio (% TNC) 

✔  ✔  ✔   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia  

             Opinión de aplicabilidad:     Aplicable [✔]     Aplicable después de corregir [    ]        No aplicable [     ]  
 

Apellidos y nombres del juez validador.  
DNI:                                                                                                                                                                             Junio 2021 
Especialidad del validador: Ingeniero Industrial                                                                 

 
 

 

                                                                                                                                                           ___________________________________ 

                                                                                                                                                                 Firma del Experto Informante         



 

 
  



 

 
  

  



 

 
  

 



 

 
  

Anexo 03 . Guía de Entrevista 

 

Las preguntas serán realizadas a los responsables de los proyectos de acuerdo a 

cada etapa del proyecto. 

 Etapa I. Diseño/Ingeniería 

 ¿Se elaboró un Programa de obra para el proyecto? ¿Cuál es su duración? 

 ¿Se elaboró un Presupuesto para el proyecto? ¿A cuánto asciende? 

  

Etapa II. Ejecución/Construcción 

 ¿Se llevó un registro del Avance real del programa durante su ejecución? ¿Cuánto 

fue la duración? 

 ¿Se elaboró en forma periódica un reporte de la Ocurrencia de incidencias en la 

ejecución del proyecto? 

 ¿Se programaron y realizaron las Auditorias de calidad durante la ejecución del 

proyecto? 

 ¿Se programó y realizó un Seguimiento de la productividad de mano de obra 

durante el proyecto? 

Etapa III. Entrega. 

¿Se cumplió con el tiempo de entrega del proyecto ejecutado? 

¿Se realizó un Reporte final de calidad de todo el proyecto? 

 ¿Se realizó un Reporte de inconformidades en el diseño y se hicieron las 

correcciones oficiales en su caso? 



 

 
  

Anexo 04: Ficha de registro del trabajo productivo, contributivo y no contributivo 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

FICHA DEL REGISTRO  DE TRABAJO EN LA OBRA 

CATEGORIAS
TRABAJO PRODUCTIVO 
(TP)

TRABAJO CONTRIBUTIVO 
(TC)

TRABAJO NO CONTRIBUTIVO ( 
TNC)

MUESTREO 1 MUESTREO 2 MUESTREO 3 MUESTREO 4 MUESTREO 5
FECHA 
TP
TC
TNC
TOTAL



 

 
  

Anexo  05 : Ficha de registro del rendimiento 

       Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

DETALLE :
INGRESO DE DATOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PERIODO DE MEDICION

RECURSO MANO DE OBRA 

DESCRIPCION

RENDIMIENTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FOTOS DEL PROCESO 



 

 
  

Anexo 06 : Nivel General de Actividades 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

FECHA

N°
T A L I M X V N E D B R Y

TOTALES

T V
A N
L E
I D
M B
X R

HORA INICIO
HORA FINAL

TIEMPO 
ESPERAS

DESCANSO
NECESIDADES FISIOLOGICAS

TRABAJO NUEVAMENTE REALIZADO

ANDAMIOS
LIMPIEZA

RECIBIR / BRINDAR INSTRUCCIONES
MEDICIONES

OTROS

TC
TRANSPORTE

TNC
VIAJES

OBSERVACIONES
TC

TP
TNC



 

 
  

Anexo 07 : Carta Balance 

 

CARGO OBRA
Operario LUGAR
Operario ACTIVIDAD
Operario DESCRIPCION
Operario
Operario
Operario FECHA

TIEMPO DE ESPERA

HORA DE INICIO
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

F

NOMBRE
A
B
C
D
E

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO PRODUCTIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
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       Fuente: Elaboración Propia   

 

 

OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO TIEMPO PROMEDIO OBRA
A B C D (min) ACTIVIDAD

1 FECHA
2
3
4 1
5 2
6 3
7 4
8 5
9 6

10
11
12
13 7
14 8
15 9
16 10
17 11
18 12
19
20
21
22 13
23 14
24 15
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

TRABAJO CONTRIBUTORIO

TRABAJO PRODUCTIVO



 

 

Anexo 08 : Formato Programación Maestra 

Fuente: Elaboración Propia   

INICIO DE OBRA

Estructura

FIN DE OBRA

NOMBRE DE LA TAREA FECHA DE INICIO FECHA FINAL DURACIÓN (DÍAS)
INICIO DE OBRA 
Estructura 

FIN DE OBRA



 

 

Anexo 09 : Formato Programación Semanal 

 

Fuente: Elaboración Propia   

NOMBRE DE LA TAREA FECHA DE INICIO FECHA FINAL DURACIÓN (DÍAS)

INICIO DE OBRA  Fecha de inicio:
Estructura 

may may may jun jun
lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do

Asignado a: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Persona 1
completad
o

Persona 2
completad
o

Persona 3
completad
o

Persona 4 en curso
Persona 5 sin iniciar

   

17/05/2021

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

Estado:



 

 

Anexo 10 : Formato Programación Diaria  

Fuente: Elaboración Propia   

EMPRESA : 
Proyecto:
PARTIDA TEMPERATURA
TRABAJADORES HORA
SECTOR

FASE

ACT
1

2 RESIDENTE DE OBRA

3

ACT ING DE PRODUCCION

1

2
3

MAESTRO  DE OBRA

ACT 1 ACT 2 ACT 3 TOTAL

UNIDAD PROGR REALDESCRIPCION OBSERVACIONES 

LISTA DE TRABAJADORES

COD CAT APELLIDOS Y NOMBRES ACT 4

INICIO TERMINO

INICIO TERMINO

HORARIOS

PROGRAMADO

REAL

FIRMAS

FECHA:                                                                                    DIA:                         SEMANA:
HH PROGRAMADO 
HH REAL
No. Contrato:

No. Proyecto:

REGISTRO DE TRABAJO DIARIO

1

ACT DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

3

2

RESUMEN DE METRADO POR PRODUCCION DIARIA 

TOTAL HORAS HOMBRE (HH)
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Anexo 11: Carta de permiso  

Chepén, 29 de mayo del 2021 

SR ING. WILLIAM JUSTINIANO CASTRO 

SR. GERENTE DE LA EMPRESA  
EMPRESA HABACUC S.A.C 

 
ASUNTO: Autorización para desarrollar una investigación académica y publicar los resultados en el 

repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad César Vallejo. 

De nuestra consideración: 

Al encontrarnos cursando el 10° Ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería industrial en 

la Universidad Privada César Vallejo he hemos propuesto un Proyecto de Investigación denominado 
“Efecto de la aplicación de Lean Construction en la productividad en proyectos de 
construcción en la empresa Habacuc, Pacasmayo – 2021” el cual adjuntamos a la presente para 

su conocimiento. 

Como podrá usted ver, nuestro interés de llevar a cabo una investigación académica en su 

prestigiosa institución cumple a que podemos aplicar la teoría que hemos aprendido a lo largo de 4 

años en las distintas materias que hemos llevado en la carrera profesional. Consideramos que los 

resultados que obtengamos serán de aporte para su representada y redundarán en beneficio de 

ella. 

Comprendemos que los datos que nos provean para llevar a cabo dicha investigación son 

confidenciales y propiedad de su institución, por lo cual, acudimos a usted para solicitar su 

autorización a fin de desarrollar dicha investigación que tendrá resultados, los cuales le serán 

entregados. Igualmente solicitamos su autorización a fin de nuestra universidad pueda publicar dicha 

investigación en el repositorio digital de la Biblioteca, lo cual ayudará a que otros estudiantes puedan 

aprovechar. 

Por lo expuesto espero acceda a mi petición. Agradeciéndole, anticipadamente su 

comprensión y apoyo, la cual necesitamos en documento oficial de su empresa (con firma y sello) a 

fin de entregar a nuestra universidad. 

 Sin otro particular, nos despedimos. 

Atentamente,  

  

  

                         

                           Ventura Córdova, Liz Johana                           Guanilo Guzmán, Julia Abigail      
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Anexo 12:  Autorización de publicación de resultados 

Chepén, 17 de Noviembre del 2021 

 

 

Sr./ Sra.  

EGRESADOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
UCV 
 
 
De mi consideración: 

Mediante la presente, le AUTORIZO a publicar el resultado de su investigación 

titulada “Efecto de la aplicación de Lean Construction en la productividad en 
proyectos de construcción en la empresa Habacuc, Pacasmayo – 2021”, 
llevada a cabo en la empresa que represento en el año 2021. Entiendo que la 

publicación se hará en el repositorio digital de la Biblioteca de la Universidad César 

Vallejo, lo cual ayudará a que otros estudiantes puedan aprovechar de sus 

indagaciones. 

 Sin otro particular, me despido. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL:  
DNI. 19422216 

 


