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Resumen 

El presente estudio se encargará de precisar la relación existente entre la gestión 

de PIP con el nivel de eficiencia en obras realizadas por la Municipalidad Distrital 

de Santa en 2019.  Es estudio aplicado, cuenta con un diseño no experimental, 

descriptivo correlacional y transversal. Presenta una perspectiva cuantitativa. Como 

muestra se tomaron treinta y dos empleados de dicha Municipalidad. De igual 

manera se utilizó la técnica de recolección de datos conocida como encuesta con 

una herramienta de cuestionario. Con el fin de encontrar la veracidad en los 

cuestionarios se emplearon tanto el juicio de expertos como la prueba de 

confiabilidad alfa de Cronbach, en la cual los resultados fueron altos para dos 

variables, 0.932 y 0.897, para la gestión de PIP y eficiencia de las obras ejecutadas 

respectivamente. 

El presente estudio dio como solución una relación alta y directa entre la gestión de 

PIP y el nivel de eficiencia de obras realizadas por la Municipalidad en 2019, esto 

se debe a que el coeficiente Rho de Spearman obtenido fue de 0.737, lo cual da a 

entender un nivel alto en la relación. Rechacé la hipótesis nula y acepté la hipótesis 

general. Por tanto, podemos decir que hemos encontrado relaciones importantes 

de las variables. 

Palabras clave: Gestión, proyectos de inversión, ejecución, obras. 
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Abstract 

This study will determine the relationship between PIP management and the level 

of efficiency in works carried out by the District Municipality of Santa in 2019.  It is 

an applied study, with a non-experimental, descriptive, correlational and cross-

sectional design. It presents a quantitative perspective. Thirty-two employees of said 

Municipality were taken as a sample. Likewise, the data collection technique known 

as survey was used with a questionnaire tool. In order to find the veracity of the 

questionnaires, both expert judgment and Cronbach’s alpha reliability test were 

used, in which the results were high for two variables, 0.932 and 0.897, for PIP 

management and efficiency of the works executed, respectively. 

The present study gave as a solution a high and direct relationship between PIP 

management and the level of efficiency of works performed by the Municipality in 

2019, this is because the Spearman's Rho coefficient obtained was 0.737, which 

hints at a high level in the relationship. I rejected the null hypothesis and accepted 

the general hypothesis. Therefore, we can say that we have found significant 

relationships of the variables. 

Keywords: Management, investment projects, execution, works.




