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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo, determinar el nivel de eficacia en la 

ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 2021, La investigación 

es básica a nivel descriptiva y proyectiva, con diseño no experimental, corte 

transversal; en la muestra participaron 30 colaboradores del Proyecto Huallaga 

Central y Bajo Mayo, se aplicó el cuestionario mediante la técnica de la encuesta. 

Los resultados obtenidos revelan que, el nivel de programación como parte de la 

ejecución de proyectos de inversión es media y baja (36,7%) respectivamente, la 

formulación y evaluación obtuvo un nivel medio (40%); en la fase de ejecución 

calificó como medio (43.3%) y el funcionamiento fue percibido de como medio 

(53.3%). Concluyendo que, la percepción respecto a la ejecución de proyectos de 

inversión es medio o regular (40%), esto implica que hay dificultades en los 

procesos o fases de la ejecución y no permite lograr las metas y objetivos. En tal 

sentido, se diseñó y sistematizó la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para 

mejorar el proceso de eficacia de los proyectos de inversión, siendo calificada como 

bastante adecuada (60%) y tiene buena contribución (75%) y prospectiva (56%); es 

decir, la estrategia es viable, factible, aplicable, sostenible y pertinente. 

Palabras clave: gestión administrativa, estrategias, proyectos de inversión, 

ejecución, programación. 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the level of effectiveness in the 

execution of investment projects, San Martín region, 2021, The research is basic at 

a descriptive and projective level, with non-experimental design, cross-sectional; 30 

collaborators from the Huallaga Central and Bajo Mayo Project participated in the 

sample. The questionnaire was applied using the survey technique. The results 

obtained reveal that the level of programming as part of the execution of investment 

projects is medium and low (36.7%) respectively, the formulation and evaluation 

obtained a medium level (40%); in the execution phase it qualified as medium 

(43.3%) and the functioning was perceived as medium (53.3%). Concluding that, 

the perception regarding the execution of investment projects is medium or regular 

(40%), this implies that there are difficulties in the processes or phases of the 

execution and does not allow to achieve the goals and objectives. In this sense, the 

"Rafael" administrative management strategy was designed and systematized to 

improve the efficiency of investment projects, being classified as quite adequate 

(60%) and has a good contribution (75%) and prospective (56%); that is, the 

strategy is viable, feasible, applicable, sustainable and relevant. 

Keywords: administrative management, strategies, investment projects, execution, 

programming. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, los diversos cambios producidos a consecuencia de la 

globalización afectaron de manera significativa la gestión administrativa de los 

estados, adentrando a un contexto próximo, uno de los que mayor evidencia tuvo 

fue el Estado Colombiano, en donde se pudo percibir que existe diversas reformas 

normativas, y la exigencia en la adecuación de eficientes procedimientos y 

estructuras administrativas, las mismas que deben ser incorporadas a las 

dinámicas propias de la modernización de tal manera que pueda optimizar su 

funcionamiento a través del cumplimiento de los principios de efectividad, economía 

y celeridad y, a su vez, garantizar la ejecución de proyectos de inversión de manera 

eficaz (Gonzáles, 2019). 

Asimismo, Chilán et al. (2016) asegura que para garantizar una gestión 

administrativa efectiva en un Gobierno Autónomo Descentralizado es primordial 

aplicar estrategias y procesos direccionados al logro de las metas, los cuales se 

basan en los indicadores de eficiencia, eficacia y rendimiento, así su aplicación 

pueda repercutir socialmente a favor del crecimiento de la localidad. En tanto, 

López (2014) asegura que en CNEL (Corporación Nacional de Electricidad), 

presenta inconvenientes relacionados con la gestión administrativa, las mismas que 

afectaron el correcto funcionamiento, puesto que redujeron la capacidad de ejecutar 

proyectos de inversión de manera efectiva en pro de la población. Así pues, dentro 

de los principales inconvenientes, se pudo identificar la falta de planificación y 

organización en las actividades y operaciones en función a sus metas 

institucionales, asimismo la falta de un control y monitoreo permanentemente en la 

ejecución de las actividades, que limitaba la identificación de las deficiencias de 

manera oportuna y la determinación de acciones correctivas frente a dicha realidad. 

A nivel nacional, Rojas (2015) sostiene que la gestión administrativa de las 

entidades e instituciones del sector público engloba una serie de procedimientos y 

acciones enfocadas a realizar las actividades de manera eficaz y eficiente en base 

a las metas institucionales propuestas, las cuales buscan ejecutar programas, 

planes y proyectos a favor del desarrollo de la comunidad. Por su parte, la 

República del Perú (2018), dio a conocer a través de su balance anual, que hubo 
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problemas que afectaron la ejecución de proyectos, entre ellos las inconsistencias 

en los expedientes técnicos y procesos de mantenimiento prolongado, asimismo 

señaló que, para que los proyectos mejoren su ejecución, es importante intensificar 

procesos de fácil elaboración que erradiquen los obstáculos que afectan su 

desarrollo. 

 

Por otro lado, Mejía (2020), mencionó que la inversión pública a inicios del 2020, 

estaba entre S/ 1,023,000.00 millones, que representa un 89% más a diferencia del 

año anterior, por el contrario, pese a las cifras elevadas a inicios de año, las 

proyecciones de inversión bajaron los últimos meses (-8.5%), por la paralización de 

obras, en el mes de mayo hubo una ejecución de S/ 6,3 mil millones, es decir solo 

un 13.4% de los S/ 47 mil que estuvieron en programación, que demuestra 

claramente que las entidades públicas poseen poca capacidad para enfrentar 

situaciones inesperadas, así como la falta de organización y funcionarios 

competentes para la ejecución de funciones. 

 

En un ámbito local, dentro de la región de San Martín, se reconoce que las 

entidades y organismos del sector público no aplican estrategias de gestión 

administrativa pertinentes para asegurar que los proyectos de inversión se ejecuten 

de manera eficaz. Por ello, el Gobierno Regional de San Martín (2019), en su portal 

muestra el avance de la ejecución de proyectos de inversión, de las cuales, de 42 

proyectos planificados, solo se cumplieron 4 de ellos en un 100%, 15 de ellos 

alcanzaron más del 90%, y 14 de ellos no fueron ejecutados, debido a los 

problemas evidenciados en la organización. Por cuanto en lo referente a la 

planificación, se reconoce que los funcionarios no poseen el conocimiento 

suficiente para planificar las actividades que deben llevarse a cabo para ejecutar 

los proyectos de inversión oportunamente en base a las metas programadas. 

 

Además, en lo que respecta a la organización, se evidencia que no se aplican 

medidas estratégicas para el desarrollo de las actividades y tampoco se cuenta con 

un esquema o estructura para asegurar su correcta realización; en lo que respecta 

a la integración, se pudo percibir que las áreas que componen las entidades no 

están debidamente integradas para llevar a cabos sus funciones de manera 
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conjunta; asimismo, en cuanto a la dirección, se conoce que usualmente no se 

cuenta con una persona capaz para guiar las actividades según las metas 

institucionales; finalmente, en lo que respecta al control, no se efectúan 

procedimientos para evaluar la ejecución de los proyectos de inversión. Por tal 

motivo y, ante las falencias presentadas, la investigación busca estudiar las 

estrategias de gestión administrativa con la finalidad de asegurar la eficacia en la 

ejecución de los proyectos de inversión dentro de la región San Martín. 

 

En función a la problemática expuesta, es conveniente formular como problema 

general: ¿Cuál es el nivel de eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, 

región San Martín, 2021?, siendo los problemas específicos: ¿Cuál es el estado 

actual de la ejecución de los proyectos de inversión en la región San Martín, 2021, 

respecto a la programación?, ¿Cuál es el estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión en la región San Martín, 2021, respecto a la formulación y 

evaluación?, ¿Cuál es el estado actual de la ejecución de los proyectos de inversión 

en la región San Martín, 2021, respecto a la ejecución?, ¿Cuál es el estado actual 

de la ejecución de los proyectos de inversión en la región San Martín, 2021, 

respecto al funcionamiento?, ¿De qué manera la sistematicidad de la estrategia de 

gestión administrativa “Rafael” mejorará la eficacia en la ejecución de los proyectos 

de inversión, región San Martín, 2021?, ¿Cuál es la valoración de los expertos 

sobre la contribución de la Estrategia de gestión administrativa “Rafael” para 

mejorar la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 

2021? Y ¿Cuál es opinión de los expertos sobre la prospectiva de la estrategia de 

gestión administrativa “Rafael” para mejorar la eficacia en la ejecución de los 

proyectos de inversión, región San Martín, 2021? 

 

La investigación se justifica por conveniencia, debido a que se pudo conocer los 

principales problemas que enfrenta la Región San Martín con relación a la ejecución 

de proyectos y su gestión administrativa, luego de obtener toda la información 

necesaria se planteó alternativas de solución por medio de una propuesta 

elaborada. Del mismo modo, se justifica por relevancia social, debido a que 

permitió mejorar los problemas que presentan algunos funcionarios vinculados a la 

gestión administrativa, de tal forma que los proyectos de inversión se desarrollen 
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con total eficiencia. Así pues, se justifica por su valor teórico, porque en el presente 

estudio se tuvo el aporte de nuevos conocimientos teóricos relacionados con los 

temas en estudio, a su vez, estos fueron sustentados por los autores 

correspondientes. 

 

Desde un punto de vista práctico, se justifica porque permite el conocimiento 

riguroso de los problemas principales de los temas a tratar en el estudio, para lo 

cual, con la elaboración de la estrategia se espera obtener resultados que 

beneficien a los funcionarios y la ejecución de proyectos. Finalmente, se justifica de 

manera metodológica, porque en la investigación se emplearon los instrumentos 

necesarios para obtener información, la cual fue evidenciada en los resultados, 

asimismo permitió la elaboración de la propuesta por medio de los métodos que 

fueron empleados, por otro lado, se hace énfasis en la capacidad de reproducir en 

otros contextos a nivel nacional. 

 

Se plantearon como objetivo general: Determinar el nivel de eficacia en la 

ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 2021. Además, como 

objetivos específicos: i) Diagnosticar el estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión en la región San Martín, 2021, respecto a la programación, 

ii) Conocer el estado actual de la ejecución de los proyectos de inversión en la 

región San Martín, 2021, respecto a la formulación y evaluación, iii) Identificar el 

estado actual de la ejecución de los proyectos de inversión en la región San Martín, 

2021, respecto a la ejecución, iv) Caracterizar el estado actual de la ejecución de 

los proyectos de inversión en la región San Martín, 2021, respecto al 

funcionamiento, v) Solicitar la opinión a expertos sobre la sistematicidad de la 

estrategia de gestión administrativa “Rafael” para mejorar la eficacia en la ejecución 

de los proyectos de inversión, región San Martín, 2021, vi) Valorar la contribución 

de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para mejorar la eficacia en la 

ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 2021 y vii) Evaluar la 

prospectiva de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para mejorar la 

eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 2021. 
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En coherencia con el problema y objetivo formulado, se planteó como hipótesis 

general: Hi: El nivel de eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, región 

San Martín, 2021 es alto. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Con la finalidad de proporcionar soporte y sustento teórico al trabajo de 

investigación, se ha considerado oportuno exponer estudios e investigaciones 

llevadas a cabo dentro de distintos contextos, los cuales están enfocados a analizar 

el comportamiento de ambas variables. Así pues, desde un ámbito internacional, 

Villegas y Reyes (2016), presentaron un estudio de tipo cuantitativa de diseño no 

experimental, cuya muestra estuvo conformada por 21 empresas y como 

instrumento fue diseñado un cuestionario. Como principales resultados se 

evidenció: Una adecuada estructura organizativa no determina la efectiva calidad 

de sus colaboradores en el sentido de relacionarse. Asimismo, las organizaciones 

que tienen formalizados sus procesos poseen menores problemas laborales. Por 

otra parte, existen factores que influyen para lograr una adecuada estructura 

organizacional, entre ellos el liderazgo y la comunicación. Además, la tecnología es 

considerada como una herramienta de mayor utilidad que contribuye con las 

actividades ejecutadas dentro de las organizaciones. 

 

Por otra parte, existen empresas que demuestran una formalización deficiente, lo 

cual genera problemas como la falta de cumplimiento de deberes, organización 

inadecuada y funciones erradas dentro de las mismas, por lo cual fue necesario 

elaborar una propuesta que contribuya con la mejora de las falencias mencionadas. 

Conclusión: La inserción de las estrategias dentro de las organizaciones es de total 

importancia para que estas puedan funcionar de manera eficiente. Asimismo, es de 

suma relevancia detectar a tiempo las principales falencias que cada organización 

posee para poder aplicar estrategias que vayan de acorde a su situación, dejando 

claro que cada compañía es diferente de otra. 

 

De la misma forma, Ruiz y Duarte (2015), presentaron un estudio de tipo básico de 

diseño no experimental. Con una muestra de 34 organizaciones, cuyo instrumento 

utilizado fue el cuestionario. Los resultados fueron: Los proyectos de inversión son 

considerados como esenciales dentro de cualquier institución u organización, en la 

cual interviene la planeación como un proceso administrativo que es considerada 

como la base para la elaboración de cualquier actividad. Asimismo, interviene el 

ambiente interno y externo de la institución, en donde se reconocen las fortalezas 



7 

o amanezcas que esta pueda tener, por otro lado, se encuentran los recursos 

financieros con los que cuenta cada institución u organización con la finalidad de 

estimar que es lo que se va a utilizar y en qué momento. Conclusión: La inversión 

pública en los diversos proyectos de desarrollo son de suma relevancia e implican 

un grado de importancia alto para el desarrollo de acciones de cada nación, es 

decir, trata de administrar el gasto público de manera eficiente, logrando que la 

población quede satisfecha ante sus múltiples necesidades. 

 

Por otro lado, Mendoza y García (2018), presentaron un estudio de tipo deductivo, 

de diseño no experimental. Con una muestra de 45 funcionarios públicos. Cuyo 

instrumento aplicado fue el cuestionario. Los principales resultados evidenciaron 

que, los controles internos en las instituciones del estado deben ser de mayor 

interés, lo cual tome en cuenta el logro de sus metas, el correcto uso de los fondos 

del estado, importancia del proceso presupuestario. Conclusiones: El control 

interno debe ser elaborado desde la gestión individual de cada institución y debe 

estar conformado por la planificación, la ejecución y la supervisión de las acciones 

de la entidad. Las organizaciones que pertenecen al estado deben cumplir 

activamente con la normativa que se les designa para evitar posibles fraudes y por 

consecuente actos que lleven a la corrupción. 

 

Además, Ariza (2017), presentó un estudio de tipo mixto y de diseño no 

experimental. Tuvo una muestra de 230 organizaciones y como instrumento el 

cuestionario. Los resultados fueron: De acuerdo con los encuestados, la eficiencia 

de la gestión de los proyectos se fundamenta por medio del aporte de los proyectos 

a la estrategia y la calidad de gestión. Con respecto al modelo del análisis factorial 

tuvo una aceptación del 61.63%, con referencia al segundo modelo, conformado 

por cuatro componentes tuvo una aceptación del 80.52%, siendo este superior al 

primer modelo. Conclusiones: La elaboración del proyecto permitió conocer acerca 

de la administración de los proyectos, asimismo la aplicación del modelo permitió 

conocer once indicadores entre los cuales estuvo el cumplimiento de metas y 

calidad de servicio. 
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Desde un ámbito nacional, Huamán (2019), presentó un estudio de tipo descriptivo 

de diseño no experimental, conformada por 35 funcionarios como muestra 

pertenecientes a las Municipalidades de Leoncio Prado – Huánuco y aplicó como 

instrumento el cuestionario. Los resultados evidenciaron que, el 63% de los grupos 

que conforman la gestión del vaso de leche poseen instrumentos de gestión, 

asimismo, cuentan con un manual y reglamento que detalla sus funciones a 

realizar, por otro lado, un 38% no tienen la documentación correspondiente. Un 

77% participa activamente en el procedimiento de adquisiciones, mientras que un 

23% no. Un 69% sostuvo que el municipio al cual pertenecen carece de un control 

interno que administre y supervise las operaciones elaboradas. Concluyó de esta 

manera que, con relación a la gestión administrativa de los municipios, presentan 

una gestión deficiente, lo cual provoca que el programa sea ineficaz, es decir no 

contribuye con su principal función el de erradicar la desnutrición en los niños. Por 

otra parte, el programa no está cumpliendo oportunamente cada una de sus metas. 

 

Asimismo, Ferró (2015), el estudio fue de tipo descriptivo – explicativo, de diseño 

no experimental. Tuvo una muestra de 10 proyectos. El instrumento aplicado fue la 

guía de análisis. Los resultados fueron: Gran parte de los proyectos de inversión 

presentan inconvenientes durante su ejecución, lo cual ha permitido reconoce que 

el nivel fue bajo, debido a que la intervención de la población es limitada y los 

municipios no buscan satisfacer los requerimientos de la sociedad, por lo que se 

requiere que los pobladores interactúen de manera continua en las etapas de 

formulación de los proyectos. Conclusiones: La propuesta ha constituido un 

instrumento de total validez en la administración de la ejecución presupuestal para 

los proyectos de inversión del estado, permitiendo un correcto uso de los recursos 

financieros. Asimismo, es propicio señalar que todo proyecto de inversión debe 

contar con la supervisión oportuna para obtener un resultado favorable.  

 

Por su parte, Argüezo (2017), presentó un estudio de tipo básico-cuantitativo. Con 

una muestra de 29 proyectos de inversión a los cuales se les aplicó como 

instrumento una guía de análisis documental. Tuvo como resultados: Se reconoce 

que sólo el 47% de los proyectos de inversión relacionados con el sector de 

educación fueron ejecutados de manera pertinente, mientras que un 27% se 
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encuentran en evaluación, el 21% se encuentran aprobados y el 7% de estos fueron 

rechazados. Mientras que, en lo que respecta al sector salud, sólo el 36% de los 

proyectos de inversión fueron ejecutados de manera pertinente, mientras que un 

14% se encuentran en evaluación, el 50% se encuentran aprobados y ninguno de 

estos fueron rechazados. Conclusiones: Ha quedado demostrado que el nivel de 

ejecución de proyectos de inversión fue bajo, por cuanto gran parte de los proyectos 

programados no fueron ejecutados dentro de los plazos señalados. 

 

Para culminar, Tumi (2020), el estudio fue de tipo documental-cualitativo. Con una 

muestra de 29 proyectos de inversión a los cuales se les aplicó como instrumento 

una ficha de análisis documental. Tuvo como resultados: Se reconoce que para el 

periodo 2015, 2016, 2017 y 2018 se priorizaron 93, 47, 100 y 31 proyectos de 

inversión debido a la falta de disponibilidad de los recursos públicos. Conclusiones: 

El nivel de ejecución de los proyectos de inversión fue bajo y la gestión 

administrativa presentó un nivel regular, pues se percibe la existencia de una serie 

de falencias significativas durante el seguimiento de las actividades, lo cual impide 

su correcto funcionamiento y dificulta el cumplimiento de los planes programados. 

 

Finalmente, desde un ámbito local, Heredia (2018), presentó una investigación de 

tipo explicativo y predictivo de diseño no experimental. Participaron 32 

organizaciones del sector construcción de los tres distritos, cuyo instrumento fue un 

cuestionario. El 45% de las organizaciones muestra importancia por la gestión de 

monitoreo de ejecución de proyectos, además el 45% cumplen en un 90% con sus 

metas propuestas, de la misma forma, un 50% presenta un ratio mayor a 1 en 

cuanto a elaboración de proyectos. Por otra parte, el 55% de las compañías 

tuvieron ingresos extras de menos de S/ 50,000.00 soles, de la misma forma, el 

nivel de capacidad de inversión de las organizaciones es de 10 a 30 millones de 

soles de un 55% de ellos. En conclusión, la gestión administrativa dentro de las 

organizaciones es de suma importancia, pues si este disminuye su nivel, por ende, 

el desarrollo empresarial disminuye. Por otro lado, el nivel de gestión administrativa 

presentada en las compañías es bajo en un 40%. Por último, fue planteado un 

modelo de desarrollo empresarial, el cual ha contribuido con el control y manejo de 

proyectos. 
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Asimismo, Quijandría (2019) presentó un estudio de tipo cuantitativo – propositivo, 

de diseño no experimental. Con una muestra de 588 personas, cuyo instrumento 

fue el cuestionario. Los principales resultados evidenciaron que; el 45% de los 

funcionarios de la Universidad muestran un bajo desempeño, evidenciándose la 

falta constante de capacitación, por otro lado, un 54.3% de los estudiantes 

manifestó sentirse disconforme con la atención del personal de la Universidad. En 

función a la gestión administrativa, este presentó un nivel medio del 45.5%, 

asimismo los expertos consideraron valido el sistema de estrategias implantado, 

dado que genera la mejora del desempeño y, por ende, potencializa la gestión 

administrativa. 

 

López (2019) presentó un tipo de estudio explicativo, de diseño no experimental. El 

estudio tuvo una muestra de 12 entidades públicas de la ciudad. Cuyo instrumento 

aplicado fue el cuestionario. Resultados: En pocas entidades existe la presencia de 

tecnologías de información, asimismo solo el 50% de funcionarios conoce muy bien 

de las funciones que va a desempeñar en su institución, asimismo, existe poca 

organización entre las entidades estudiadas. Por otra parte, existe relación entre la 

planificación, organización, dirección y control. Conclusiones: La calidad de servicio 

de las tecnologías de información son explicadas en un 98.69% a través de la 

gestión administrativa y sus 4 fases, con un estadístico de R2 = .986976. Por último, 

fue planteada una propuesta que provoque la mejora de la gestión administrativa, 

asimismo mejore la calidad de los servicios en las instituciones estudiadas. 

 

Se tomó en consideración la “Ejecución de los proyectos de inversión”, 

iniciando con la eficacia que, de acuerdo con Rodrigues et al. (2018) es llevar a 

cabo una actividad o tarea de manera adecuada en el plazo señalado, es decir, 

cumpliendo con los resultados deseados. Mide el nivel de consecución o 

cumplimiento de los fines esperados (Aguado & López, 2016). Para Calvo et al. 

(2018) se evalúan desde diversas perspectivas y persiguen un objetivo claro y 

concreto, bajo esta perspectiva Camue et al. (2017) indican que son las 

capacidades para lograr las expectativas y resultados que se pretenden lograr, de 

igual manera cada individuo busca métodos eficientes para lograr culminar un 
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trabajo u actividad, desde este enfoque Martínez (2002) conceptualiza como el 

resultado que guarda relación con las metas y logros organizacionales. De esta 

manera Rojas et al. (2017) la eficacia es el grado de coherencia entre las metas 

organizacionales y los resultados observables, así solo cuando los objetivos y los 

resultados son claros y la comparación entre estos es significativa, se puede definir 

claramente la eficacia. 

 

Luego del análisis de los diversos autores, se conceptualiza la eficacia como la 

base del éxito por cuanto para lograr un objetivo o meta representa el uso de 

condiciones que hagan posible su cumplimiento, relacionando con el estudio se 

considera como aquellos recursos que se utilizan para lograr ejecutar de manera 

adecuada los proyectos de inversión. En base a ello, la ejecución de los proyectos 

de inversión según el Decreto Legislativo N°1252 (2020) comprende a todas 

aquellas actividades, procesos y recursos públicos empleados para llevar a cabo 

una inversión con la finalidad de prestar servicios y provisionar infraestructuras para 

contribuir con el crecimiento del país. 

 

Además, Cerqueira (2015) asegura que está referida a la adecuada realización de 

proyectos que tienen como finalidad optimizar la capacidad para producir bienes o 

servicios públicos por parte del Gobierno a favor de la población. Asimismo, 

Párraga & Villacís (2015) sostienen que hace referencia al oportuno cumplimiento 

de las metas programadas mediante el presupuesto, a través de la producción de 

bienes y servicios, con la finalidad producir o negociar activos a inversiones 

financieras dentro de una entidad estatal, permitiendo de este modo aumentar los 

activos del Estado. De igual manera, Burneo, Delgado & Vérez (2016) precisan que 

es el conjunto de actividades que permiten adquirir los bienes y servicios necesarios 

para hacer frente a los requerimientos prioritarios de los pobladores, por lo que es 

indispensable evaluar continuamente los cambios que puedan presentarse durante 

la ejecución de los proyectos de inversión. 

 

Da Fonseca et al. (2014) precisa que la importancia de la ejecución de los proyectos 

de inversión radica en que permite que el Estado incrementó su capital humano y 

físico de tal manera que pueda disponer lo necesario para garantizar el equilibrio 
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del nivel competitivo y de producción de los agentes económicos y brindar de 

manera eficiente los servicios públicos, mejorando a su vez la calidad de vida de la 

ciudadanía. Asimismo, Camacho (2018), sostiene que un proyecto de inversión es 

importante porque permite ejecutar los planes que se proponga cada entidad, de 

tal manera que se logren un bien o un servicio con condiciones favorables para la 

población. 

 

Con referencia a las características de la ejecución de proyectos de inversión, 

Zetina y Valencia (2016), manifiestan que este debe contar con un objetivo claro, 

asimismo debe contar con una proyección de metas, debe ajustarse a un 

determinado plazo para su ejecución, por otro lado, debe orientarse hacia conseguir 

un resultado óptimo. De otra forma, Servio y Delgado (2016), aluden que para que 

un proyecto se elabore de manera efectiva debe involucrar al personal a cargo, de 

tal manera que sean ellos quienes se encarguen de realizar diferentes roles y 

asumir responsabilidades. En tanto, Castro (2017) refiere que la eficaz ejecución 

de proyectos de inversión permite que los colaboradores de una institución o 

entidad pública puedan desarrollar sus metas dentro de los plazos previamente 

establecidos. 

 

En cuanto a la elaboración de un proyecto de inversión eficiente, Cavalcanti y 

Ferreira (2018), mencionan que, este debe seguir primero con la planeación, para 

identificar aquellos proyectos que deben ser elaborados, siendo fundamental para 

que los funcionarios puedan saber que estos cumplan con sus propósitos. 

Seguidamente se encuentra el presupuesto, el cual debe contener el estimado de 

lo que costará cada proyecto y poder llevar un control de esto. Del mismo modo, 

Cavalcante (2018), alude que otro paso debe ser el procedimiento para desarrollar, 

teniendo en cuenta que cada institución se diferencia de otra, por último, debe 

existir mediciones, el cual evalué y de un reporte del avance de cada proyecto, 

estableciendo de esa manera un cronograma con el propósito de rendir cuentas te 

toda la inversión realizada. 

 

Así pues, Ferrer (2018) menciona que para garantizar la eficacia en la ejecución de 

los proyectos de inversión es primordial considerar los siguientes aspectos: i) Los 
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proyectos deben ejecutarse en función al objetivo principal, siendo este el cierre de 

brechas de infraestructura y garantizar el acceso de la población a los servicios 

básicos; ii) Los fondos públicos destinados a su ejecución deberán estar 

relacionados con asegurar una adecuada prestación de servicios y provisión de 

infraestructura suficiente; iii) Los recursos públicos destinados a su ejecución 

deberán tener un impacto significativo para la población; iv) Su programación 

deberá efectuarse considerando la previsión de los recursos públicos; v) Debe 

aplicarse mecanismos y herramientas que garanticen una ejecución transparente y 

de calidad. 

 

Además, respecto a los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de 

los proyectos de inversión, Chacón (2018) indica que entre los principales destacan 

la pérdida o insuficiencia de recursos públicos, actos de corrupción o falta de 

transparencia de la gestión, ineficiencia de la entidad respecto al manejo de los 

recursos públicos, falta de control y seguimiento por parte de los pobladores, entre 

otros. En cuanto a los tipos de proyectos de inversión pública, Takano (2018) 

menciona que según fuente de financiamiento pueden presentarse de 5 formas, 

que a través del tiempo se han venido consolidando, siendo estos descritos a 

continuación: 

 

i) Aquellos que son financiados por recursos exclusivos del Gobierno; ii) Aquellos 

que son financiados por convenios de cooperación internacional, en donde la 

institución que coopera es responsable de financiar el proyecto con un importe 

menor al 60% y el Gobierno es responsable de administrar el proyecto; iii) Aquellos 

que son financiados por convenios de cooperación internacional, en donde la 

institución que coopera es responsable de financiar el proyecto con un importe 

mayor al 60% y esta entidad es la responsable de administrar el proyecto; iv) 

Aquellos que son financiados por Asociaciones Público Privadas, quienes por 

medio de un procedimiento asumen los riesgos que se presenten durante la 

ejecución del proyecto, encargándose además de diseñar, construir, operar y 

mantener el mismo; v) Aquellos que son financiados por los impuestos, en donde 

una entidad privada es la responsable de ejecutar el proyecto de inversión con 
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cargo de un descuento del monto invertido de los impuestos que deben ser pagados 

a la SUNAT. 

 

Villalobos (2017) asegura que existen dos modalidades para ejecutar los proyectos 

de inversión para determinar a la persona responsable de su ejecución: i) Por 

contrata, en este caso se determinó al responsable por medio de un procedimiento 

a través del cual se selecciona a una tercera persona denominada contratista de 

obra, la misma que mediante el uso de su estructura logística y organizativa deberá 

efectuar la ejecución conforme a los expedientes técnicos proporcionados por la 

entidad; ii) Por administración directa, en este caso la entidad ejecuta la obra por 

medio del uso de su estructura logística y organizativa conforme a los expedientes 

técnicos que se encuentran a su disposición. Cabe precisar que, muy aparte de la 

modalidad a la que se acoja la ejecución del proyecto de inversión, este debe ser 

viable y en ambos casos debe ser definida por el PCA. 

 

Para evaluar la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, se ha tenido 

en cuenta la información presentada por Decreto Legislativo N°1252 (2020), en 

donde menciona que se debe considerar las fases del ciclo de inversión para las 

dimensiones: programación: en esta fase se coordinan y articulan 

interinstitucionalmente los proyectos, teniendo en consideración los fondos del 

Estado enfocados a realizar las inversiones proyectadas. Estuvo comprendida por 

el siguiente indicador: a) Programación multianual de inversiones. 

Formulación y evaluación: esta segunda fase consiste en la representación del 

proyecto, de todas las propuestas de inversión que son fundamentales para lograr 

los propósitos establecidos en la programación anual de la inversión. Asimismo, 

este debe tener en cuenta los recursos necesarios para su ejecución y 

mantenimiento, así como las actividades de financiamiento del proyecto. De la 

misma forma, es realizada por medio de una ficha técnica, donde se registran y dan 

aprobación de las inversiones realizadas a la entidad financiera de inversiones. 

Estuvo comprendida por los siguientes indicadores: a) Elaboración de estudios y b) 

Declaratoria de viabilidad. 

En cuanto a la ejecución: esta fase refiere a la realización del expediente técnico, 

así como la ejecución y financiación del proyecto correspondiente, donde se dirige 
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y coordina el trabajo realizado a través del sistema de seguimiento de inversiones, 

asegurar la calidad, dirigir las adquisiciones. Estuvo comprendida por los siguientes 

indicadores: a) Ejecución de obra. Otro de los componentes fue el funcionamiento: 

En esta última fase se procede con la supervisión y el mantenimiento de cada 

proyecto ejecutado, asimismo, debe incluirse un análisis respectivo para la 

financiación y disposición de recursos, por último, se procederá con la evaluación 

ex – post de los proyectos ejecutados. Estuvo comprendida por los siguientes 

indicadores: a) Evaluación y b) Incentivos al cierre de brechas. 

 

Desde la conceptualización de la estrategia, fue importante la conceptualización de 

la gestión administrativa como elemento clave en la formulación de la propuesta, 

así se considera como de acuerdo con Vargas (2018) acto que facilita la dirección 

y administración adecuada de una entidad o empresa, por lo que es esencial contar 

con los recursos tecnológicos, materiales, humanos, financieros y económicos 

suficientes; en cambio, para Koitiro et al. (2016) comprende una serie de acciones 

que permiten ejecutar una serie de procedimientos con la finalidad de alcanzar un 

objetivo en común. Respecto a la administración, según De Moura & Wood (2014) 

es entendida como la acción por medio de la cual se coordinan las actividades para 

que se realicen de manera efectiva. 

Además, Candler & Randle (2017) manifiestan que hace referencia a la labor a 

través de la cual se organizan las actividades desarrolladas dentro de una empresa 

o entidad con el fin de asegurar su buen rendimiento. Considerando las dos 

premisas anteriores, Koontz et al. (2014) define a la gestión administrativa como el 

conjunto de procedimientos a través del cual se puede diseñar y mantener un 

espacio en donde todos los elementos y componentes se interrelacionan y trabajen 

de manera conjunta por un mismo objetivo. Para Cruz et al. (2018) la gestión 

administrativa es el conjunto de procedimientos o acciones continuas que permiten 

llevar a cabo las actividades de manera eficiente dentro de una organización de tal 

manera que todos los elementos y recursos sean empleados teniendo en cuenta 

un objetivo en común. Según De Souza & Amaral (2016), la gestión administrativa 

comprende distintas acciones que buscan coordinar, planificar, organizar y dirigir 

las actividades desarrolladas por una organización, se basan en la utilización 
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efectiva de los recursos para el cumplimiento de las metas dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Por su parte, Rubtcova et al. (2020) afirma que engloba a todas aquellas funciones 

a través de las cuales se planea, organiza, direcciona y controla el funcionamiento 

de una empresa o entidad, las mismas que son efectuadas por medio del uso 

eficiente de los recursos. Asimismo, para Sucupira et al. (2019) suele ser definida 

como las acciones efectuadas en base a las metas, objetivos y planes de una 

entidad u organismo, las cuales se enfocan en optimizar su capacidad operativa o 

prestar servicios de calidad. En tanto, Fernandes & Palotti (2019) infieren que hace 

referencia a una serie de actos a través de los cuales se buscan conseguir 

beneficios en común dentro de un plazo de tiempo establecido. Mientras que 

Lazzarini (2018) indica que está constituida por diversas unidades administrativas 

que componen y direccionan las actividades de un organismo. Además, Santos et 

al. (2018) señala que la gestión administrativa en las entidades e instituciones 

públicas se distingue principalmente porque buscan asegurar la eficiencia en las 

actividades y funciones que se llevan a cabo con el fin de cumplir los planes 

programados. 

 

En función a lo señalado por De la Garza et al. (2018), el objetivo principal de la 

gestión administrativa es configurar distintas actividades y acciones de modo que 

la dirección de la institución pública pueda llevar a cabo sus funciones de manera 

óptima en función a sus objetivos y metas propuestas. Asimismo, Briones (2019), 

manifiesta que tener una gestión administrativa adecuada dentro de una 

organización permite lograr cada uno de sus propósitos, asimismo, mejora el 

desempeño del equipo de trabajo. Por su parte, Valdés (2016) reconoce que la 

importancia de efectuar una gestión administrativa efectiva dentro de una 

organización u organismo radica en los siguientes aspectos que se mencionan a 

continuación: 

 

i) Facilita el reconocimiento y determinación de las metas organizacionales en 

función a la misión y visión; ii) Contribuye con el uso eficiente y eficaz de los 

recursos materiales, financieros y humanos; iii) Permite reconocer los problemas e 
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inconvenientes que se presentan en distintas áreas de la organización y ponen en 

peligro su correcto funcionamiento. Asimismo, Sánchez y Ramos (2020), refieren 

que la gestión administrativa es fundamental para las instituciones del estado, 

porque es la base para la ejecución de proyectos, asimismo permite el cumplimiento 

de metas, la cual comprende actividades que son desarrolladas por los 

funcionarios. Mientras que Cárdenas et al. (2017) manifiestan que la gestión 

administrativa es importante debido a que contribuye con el fortalecimiento de los 

procesos y acciones, así como implementar herramientas para su evaluación 

permanente de tal manera que pueda tener un impacto positivo. 

 

Referente a las cualidades de la gestión administrativa, Berrío (2014) destaca las 

siguientes: i) Universalidad, debido a permite tomar decisiones asertivas basadas 

en la consecución de las metas organizacionales; ii) Especificidad, presente 

cualidades específicas; iii) Unidad jerárquica, requiere de la participación de los 

distintos niveles de una organización; iv) Flexibilidad, los lineamientos y 

mecanismos son adaptadas a los requerimientos de la organización. Souza y Braga 

(2020) aluden cualidades como: elaborar políticas, normas y procedimientos, 

asimismo, supervisar la ejecución presupuestaria de la entidad, elaborar programas 

de capacitación y elaborar estudios de forma permanente. Según Salguero y García 

(2018) los beneficios principales de efectuar una gestión administrativa eficiente 

son:i) Mejora la comunicación entre los distintos elementos de la organización; ii) 

Permite la disponibilidad y acceso de la información; iii) Facilita la toma de 

decisiones asertivas; iv) Contribuye con la utilización efectiva de los recursos; v) 

Permite la determinación de medidas correctivas frente a los hechos negativos. 

 

Por otro lado, Castro y De Mattia (2016), mencionan acerca de las funciones de la 

gestión administrativa dentro de las organizaciones del estado, la cual se basa en 

la elaboración de los procesos de gestión, que debe llevarse a cabo para el óptimo 

desempeño de las acciones administrativas, la cual debe incluir planificación, 

organización, dirección y control. Asimismo, debe seleccionar al personal adecuado 

para el desarrollo de funciones, que muestren las características necesarias y los 

conocimientos requeridos. De la misma forma, Klein y Pereira (2019), refieren que, 

otra de las funciones de la gestión administrativa consiste en la comunicación entre 



18 

la entidad y su público relacionado, proporcionar información relevante y oportuna 

para la elaboración de cada proyecto y administrar los gastos de forma eficiente 

para un manejo adecuado de recursos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Básica, visto que CONCYTEC (2018), señala que se caracterizan por analizar las 

variables y sus componentes al mismo tiempo se adquieren otros tras la evaluación 

continua de las teorías expuestas por autores que detallan su comportamiento. A 

su vez, la investigación es proyectiva, porque consiste en elaborar una propuesta 

de solución al problema de una determinada organización, teniendo en cuenta un 

diagnóstico descriptivo y/o explicativo (Hurtado, 1998) 

 

Diseño de investigación 

No experimental: Por cuanto Hernández et al. (2014) aluden que la investigación 

fue realizada sin la necesidad de que las variables sean controladas 

deliberadamente, es decir, solo se observó el comportamiento y desenvolvimientos 

de estas en el objeto de estudio, siendo evaluadas y analizadas. Fue un diseño 

descriptivo: Pino (2016) debido a que se efectuará el estudio de acuerdo con las 

características de la variable, permitiendo así dar solución a los objetivos 

planteados, además permitió que se pueda obtener información asertiva para el 

desarrollo de actividades posteriores. Además, es transversal: Hernández et al. 

(2014) sostienen que en el presente estudio se efectuó la recolección de 

información en un momento único. Asimismo, la finalidad del estudio fue describir 

las variables y su incidencia de interrelación en un tiempo dado, permitiendo tener 

una visión amplia del estado de la gestión administrativa y eficacia en la ejecución 

de los proyectos de inversión. 

 

De esta manera se presentó como esquema: 

 

M  O 

Donde: 

M = muestra 

 O = ejecución de los proyectos de inversión 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable I: Ejecución de los proyectos de inversión 

Variable II: Estrategia de gestión administrativa “RAFAEL” 

Nota: La operacionalización de las variables se encuentran en el anexo. 

 

3.3. Población muestra y muestreo 

Población. Estuvo determinada por 30 colaboradores que efectúan actividades 

relacionadas al presupuesto del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo 

(PEHCBM). 

Criterios de inclusión: Para el desarrollo del estudio se han considerado que se 

trabajaran con los colaboradores del área de presupuesto, tesorería, almacén, 

logística e inversión, de igual manera participarán aquellos que tiene una 

antigüedad mayor a un año en el puesto y que conozcan los documentos de gestión 

presupuestal. 

Criterios de exclusión: El personal que no se encuentra en las áreas planteadas 

líneas arriba, aquellos colaboradores que se encuentren en descanso, y aquellos 

que cuenten con limitaciones para la respuesta de los formularios e interrogantes 

planteadas. 

 

Muestra. Conforme lo mencionado, se ha considerado en su totalidad lo detallado 

en la población, conforme se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 

Detalle de la muestra por área y número de personas 

Área / Cargo N° 

Área de Presupuesto 7 

Área de Tesorería  8 

Área de almacén 5 

Área de logística 7 

Responsables de los proyectos de inversión 3 

Total 30 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestreo. De acuerdo con lo planteado en la muestra, el muestreo fue no 

probabilístico-censal, por cuanto se trabajó con la totalidad de la población, visto 

que todos tienen la posibilidad de participar en la evaluación de las variables 

determinadas. 

 

Unidad de análisis. La unidad de análisis fue el colaborador del PEHCBM. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para el estudio se ha considerado el uso de la encuesta, que de acuerdo con Prieto 

(2016) son procedimientos empleados en investigaciones que tienen como finalidad 

describir o detallar la situación actual de las variables. En tal sentido, en la 

investigación se pretendió conocer la situación actual de la gestión administrativa y 

la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, con la finalidad de proponer 

estrategias que mejoren la realidad detallada. 

 

Instrumento 

De acuerdo con la revisión efectuada se consideró como instrumento, el 

cuestionario, el mismo que es un instrumento estructurado por un conjunto de 

interrogantes que buscaron conocer el comportamiento y cualidades de las 

variables, permitiendo desarrollar los objetivos planteados en la investigación. 

 

Para evaluar la eficacia de la ejecución de proyectos de inversión, se diseñó un 

cuestionario, elaborado por Soto (2021), el instrumento consta de 15 ítems que 

están comprendidos en 4 dimensiones, siendo la primera “programación” 

compuesta por 4 ítems (1-4), seguido de la dimensión formulación y evaluación con 

cinco ítems (5-9), así también se presentó la dimensión ejecución compuesta por 3 

ítems (10-12), finalmente la dimensión funcionamiento, compuesta por 3 ítems (13-

15) respectivamente. Tiene como objetivo discriminar la ejecución de los proyectos 

de inversión, presentó una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, desde 

nunca=0 a siempre =4. A continuación, se presenta una tabla resumen en la que 

especifica el instrumento: 
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Tabla 2 

Diseño del instrumento 

Variables Dimensiones N° de ítems 
Escala del 
instrumento 

Eficacia de los 
proyectos de 

inversión 

Programación 1-4 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

Formulación y 
evaluación 

5-9 

Ejecución 10-12 
Funcionamiento 13-15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las escalas fueron establecidas tomando en consideración el número de ítems 

relacionado con el valor mínimo máximo y rango, de los cuales se aplicó los 

estanones baja la nomenclatura ordinal de nivel alta (36-60), media (18-35) y baja 

(0-17) respectivamente. 

 

Validez 

La validez del contenido se efectuó de acuerdo con los criterios de jueces expertos 

en gestión pública y metodología, a partir de .41, siendo estos adecuados con la 

población objetivo de estudio, para ello se ha formulado una tabla que se describe 

a continuación: 

 

Tabla 3 

Validez de contenido 

Variable N° Nombre y especialidad 
Promedio de 

validez 
Opinión de 

experto 

Eficacia de 
los proyectos 
de inversión 

1 Juárez Díaz Juan Rafael 4.8 
Claro 
coherente y 
pertinente 

2 Castillo Santa María Inés 4.6 

Coherencia 
metodológica y 
guarda 
relación con la 
variable 

3 Ormeño Luna Javier 4.6 Pertinente 

4 
Palomino Alvarado 
Gabriela del Pilar 

4.7 Aplicable 

5 Ramírez García Gustavo 4.6 
Apropiado y 
pertinente 

Fuente: Juicio de expertos 
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Confiabilidad 

Para la confiabilidad, se desarrolló el análisis mediante alfa de Cronbach, donde se 

alcanzó un coeficiente = .877, siendo esto aplicable a la realidad objeto de estudio 

(ver anexo). 

 

3.5. Procedimientos 

Fase diagnóstica 

En primera instancia se efectuó un diagnóstico descriptivo de la situación actual de 

la variable en estudio (ejecución de los proyectos de inversión), a través de la 

aplicación de instrumentos de evaluación, previo a ello se diseñó los instrumentos 

en base a las dimensiones e indicadores, que luego fueron validados de acuerdo 

con juicio de expertos, posterior a ello y con la obtención de los datos, se procedió 

a identificar, analizar y describir los resultados mediante tablas y figuras, para ellos 

fue necesario emplear Microsoft Excel, que facilitó la evaluación de estas. 

Asimismo, se procedió el estadístico de procesamiento de datos SPSS 28, con la 

finalidad de establecer el análisis cuantitativo de las variables. 

 

Fase proyectiva 

En la investigación, se consideró la fase propositiva, por cuanto el estudio tiene 

como objetivo proponer una estrategia de gestión administrativa “Rafael”, con la 

finalidad de mejorar la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, 

deseando minimizar las falencias detalladas y demostradas en la realidad 

problemática de la investigación, para alcanzar estos elementos fue necesario 

efectuar el diagnóstico inicial. Por otro lado, se ha elaborado bajo los fundamentos 

y características de las teorías de sistema, de administración y teoría del 

presupuesto público, diseñando así las acciones pertinentes. 

 

Fase de validación 

En la presente, la estrategia fue sometida a juicios de expertos, los mismos que 

fueron presentados luego de las correcciones y precisiones, siendo estos bajo los 

fundamentos de la relevancia, viabilidad, y aplicabilidad. En tanto las actividades 

de la estrategia podrán ser aplicadas posteriormente. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Con respecto al criterio, se aplicó el método de nivel descriptivo, visto que los 

objetivos propuestos se relacionan, además después de la aplicación de los 

instrumentos y conocer el comportamiento y realidad de las variables a través de 

tablas y figuras, se elaboró estrategias que contribuyeron en la eficacia en la 

ejecución de los proyectos de inversión. 

 

Se desarrolló la evaluación de normalidad de los datos mediante Shapiro Willk, por 

considerarse un estimador más eficiente (Pedrosa et al., 2015), que luego de 

acuerdo con los niveles de significancia describe cada una de las dimensiones. En 

cuanto al diseño, se utilizó medidas percentilares que estimaron efectivamente los 

rangos para la medición, bajo un índice Bajo, medio y alto respectivamente. Se 

consideró también en el estudio un método hipotético deductivo, por cuanto se 

desarrolló los resultados de lo específico a general. 

 

3.7. Aspectos éticos 

En el estudio se han considerado fuentes de información, tales como libros, 

artículos, revistas científicas, noticias, entre otros, las mismas que sirvieron para 

fortalecer y dar sostenibilidad a la información expuesta. Por otro lado, se 

emplearon procedimientos inferenciales y descriptivos que no atentan contra los 

derechos del autor debido a que se respetó la propiedad intelectual, de la misma 

manera la investigación se ajustó a las Normas APA, para la presentación de las 

citas bibliográficas. Se respetó las normas y código de Ética de la Universidad 

César Vallejo, en las que se tomaron en consideración la confidencialidad, la no 

maleficencia y respeto por los participantes, de igual manera se cumplió con 

honestidad y transparencia al momento de obtener los datos. 
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IV. RESULTADOS 

Objetivo específico 1: Diagnosticar el estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión en la región San Martín, respecto a la programación 

Tabla 4 

Estado de la ejecución de los proyectos de inversión, respecto a la programación 

Escala Rango Cantidad % 

Bajo 0 5 11 36.7% 

Medio 6 11 11 36.7% 

Alto 12 16 8 26.7% 

Total 30 100% 

Fuente: Aplicación de los instrumentos 

 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 4 se ha identificado que la ejecución de los proyectos de 

inversión respecto a su dimensión de programación presentó un nivel medio y bajo 

predominantemente (36.7%) estos en relación con la deficiencia existente en 

relación con la programación multianual de las inversiones, además existe 

deficiencia en las etapas de coordinación entre las áreas usuarias, además de que 

los objetivos que se presentan no están de acuerdo con los criterios o necesidades 

que cada uno estos tienen, esto se cotejan con el destiempo de la información en 

que se remiten para su establecimiento. Por otro lado, se evidencia que la 

estimación de los recursos necesarios disponibles para poder alcanzar una 

actividad suele estar presentado en otras partidas que conlleva a su evitación y por 

ende desvinculado o puesta para otros periodos. 

 

Por otro lado, también se ha registrado un nivel alto en 26.7% esto debido a que el 

cambio de partidas presupuestales ha estado dirigido por el comité del PEHCBM 

de acuerdo con las demandas que se haya establecido. 
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Objetivo específico 2: Conocer el estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión en la región San Martín, respecto a la formulación y 

evaluación 

 

Tabla 5 

Estado de la ejecución de los proyectos de inversión, respecto a la formulación y 

evaluación 

Escala Rango Cantidad % 

Bajo 0 7 8 26.7% 

Medio 8 13 12 40% 

Alto 14 20 10 33.3% 

Total 30 100% 

Fuente: Aplicación de los instrumentos 

 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 5 la ejecución de los proyectos de inversión en relación con 

la dimensión formulación y evaluación fue medio en 40% de acuerdo con los 12 

colaboradores que obtuvieron este puntaje, estos se evidencian debido a que el 

mal planteamiento de las metas el desarrollo de las propuestas de acción presenta 

limitaciones para su desarrollo eficiente, en tanto los recursos que se estiman no 

están de acorde a las necesidades para su cumplimiento, además, si se trata de un 

proyecto complejo los expedientes técnicos no están presentados a tiempo.  

 

Por otro lado, también se ha visualizado que alcanzó un nivel alto (33.3%) debido 

al proceso adecuado en la búsqueda de fuentes de financiamiento, y la 

presentación completa de los expedientes pese a no culminar en el tiempo 

establecido. 
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Objetivo específico 3: Identificar el estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión en la región San Martín, respecto a la ejecución 

 

Tabla 6 

Estado de la ejecución de los proyectos de inversión, respecto a la ejecución 

Escala Rango Cantidad % 

Bajo 0 2 11 36.7% 

Medio 3 4 13 43.3% 

Alto 5 12 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Aplicación de los instrumentos 

 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 6 se ha evidenciado que el proceso de ejecución fue medio 

en 43.3% debido a que no se han desarrollado de manera adecuada el control de 

los avances físicos y presupuestales, encontrándose diferencias sustanciales 

respecto al PIM y PIA, toda vez que la información no es presentado a tiempo. 

De igual manera fue bajo 36.7% básicamente por la ausencia de seguimiento en 

cada uno de los proyectos de inversión, toda vez que no se han establecido 

lineamientos documentales para su seguimiento. 

 

Objetivo específico 4: Caracterizar el estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión en la región San Martín, respecto al funcionamiento 

Tabla 7 

Estado de la ejecución de los proyectos de inversión, respecto al funcionamiento 

Escala Rango Cantidad % 

Bajo 0 2 10 33.3% 

Medio 3 9 16 53.3% 

Alto 10 12 4 13.3% 

Total 30 100% 
Fuente: Aplicación de los instrumentos 

 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 7 se ha identificado que el nivel de funcionamiento fue 

medio en 53.3%, debido a que raras veces se hace una mejora para la optimización 

de los procesos que se siguen en el desarrollo y formulación de los proyectos de 
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inversión, por otro lado, la estimación de los gastos y demás, pocas veces son 

proyectadas con anticipación para efectuar un seguimiento y control óptimo. De 

igual manera presentó un nivel bajo (33.3%) toda vez que la programación de los 

activos no se planifica, esperando que se presenten desperfectos para iniciar un 

proceso mantenimiento, en ese sentido, los mantenimientos preventivos no se 

abordan adecuadamente para evitar la ampliación de ejecución de proyectos. 

 

Objetivo específico 5: Solicitar la opinión a expertos sobre la sistematicidad 

de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para mejorar la eficacia en 

la ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 2021. 

Tabla 8 

Valoraciones sobre la estrategia administrativa Rafael para la eficacia de la 

ejecución de los proyectos de inversión 

Expertos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PD Escalas 

Irvin Guerra 
Rodríguez 

4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 45 Muy adecuado 5 

Abraham Mafaldo 
Macedo 

4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 42 
Bastante 
adecuado 

4 

Gustavo Ramírez 
García 

4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 40 
Bastante 
adecuado 

4 

Kenneth Alberto 
Salas Delgado 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 40 
Bastante 
adecuado 

4 

Juan Rafael Juárez 
Díaz 

4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 44 Muy adecuado 5 

Fuente: Aplicación del juicio de expertos 

 

Interpretación 

Se evidencia la respuesta por cada uno de los componentes de los expertos que 

plantearon un nivel adecuado y muy adecuado, en relación con la puntuación 

directa establecida, así se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 9 

Nivel de sistematicidad de la estrategia administrativa Rafael para la eficacia de la 

ejecución de los proyectos de inversión 

Escala Rango Cantidad % 

Inadecuado 10 17 0 0% 
Poco adecuado 18 25 0 0% 

Adecuado 26 34 0 0% 
Bastante adecuado 35 43 3 60% 

Muy adecuado 44 50 2 40% 
Total 5 100% 

Fuente: Cálculo de acuerdo con el juicio de expertos 

 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 9 se ha evidenciado que la estrategia Rafael posee un nivel 

bastante y muy adecuado de validación y aplicabilidad en relación con lo apreciado 

por los expertos. 

 

Objetivo específico 6: Valorar la contribución de la estrategia de gestión 

administrativa “Rafael” para mejorar la eficacia en la ejecución de los 

proyectos de inversión, región San Martín, 2021. 

Tabla 10 

Contribución de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para mejorar la 

eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión 

Ítems Programación 
Formulación 
y evaluación 

Ejecución Funcionamiento Total 

Excelente 
Cantidad 2 1 1 1 5 

Porcentaje 40% 20% 20% 20% 25% 

Buena 
Cantidad 3 4 4 4 15 

Porcentaje 60% 80% 80% 80% 75% 

Regular 
Cantidad 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 

Deficiente 
Cantidad 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 
Muy 

deficiente 
Cantidad 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 
Cantidad 5 5 5 5 15 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Validación del modelo 

 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 10 se plantea las calificaciones de los expertos respecto al 

grado de contribución de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para 
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mejorar la ejecución de proyectos de inversión, destacándose que el 25% de las 

valoraciones obtenidos (5) indicaron que es excelente contribución, de igual manera 

el 75% de las opiniones (15) consideran que presenta un buen grado de 

contribución en los componentes de programación, formulación y evaluación, 

ejecución y funcionamiento respectivamente. 

Objetivo específico 7: Evaluar la prospectiva de la estrategia de gestión 

administrativa “Rafael” para mejorar la eficacia en la ejecución de los 

proyectos de inversión, región San Martín, 2021. 

Tabla 11 

Prospectiva de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para mejorar la 

eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión 

Ítems 

V
ia

b
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a
d
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a
d
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b
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d
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P
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e
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c
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Total 

Excelente 
Cantidad 3 1 1 2 3 10 

Porcentaje 60% 20% 20% 40% 60% 40% 

Buena 
Cantidad 1 4 4 3 2 14 

Porcentaje 20% 80% 80% 60% 40% 56% 

Regular 
Cantidad 1 0 0 0 0 1 

Porcentaje 20% 0% 0% 0% 0% 4% 

Deficiente 
Cantidad 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Muy 

deficiente 
Cantidad 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 
Cantidad 5 5 5 5 5 25 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Validación del modelo 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 11 se ha consolidado que la opinión de los expertos en 

concordancia con la prospectiva o posibilidad para su implementación de la 

estrategia de gestión administrativa “Rafael” es adecuado u óptimo, donde el 40% 

de las valoraciones (10) concuerdan con la calificación de excelente, igualmente el 

56% de las opiniones (14) evidencian una buena calificación y solo el 4% de las 

opiniones (1) coincide con que es regular. De esta realidad se deduce que la 
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propuesta en mención, tienen una excelente prospectiva, lo que implica su 

factibilidad, viabilidad, aplicabilidad, sostenibilidad y pertinencia respectivamente. 

Objetivo general: Detallar el estado actual de la ejecución de los proyectos de 

inversión en la región San Martín 

Tabla 12 

Estado de la ejecución de los proyectos de inversión - región San Martín 

Escala Rango Cantidad % 

Bajo 0 17 8 26.7% 

Medio 18 35 12 40% 

Alto 36 60 10 33.3% 

Total 30 100% 
Fuente: aplicación de los instrumentos 

Interpretación 

De manera general la tabla 12 evidencia que la actual ejecución de proyectos de 

inversión fes medio 40%, debido a que los procesos de planificación, formulación 

evaluación y ejecución de los proyectos no alcanzan procedimientos óptimos que 

garanticen un avance físico y presupuestal homogéneo en un proyecto, pese a 

contar con procesos de control. Estos están relacionados con el no 

aprovisionamiento o seguimiento de los gastos, lo que supone el incremento en 

tiempo y recursos. 
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V. DISCUSIÓN

El diagnóstico del estado actual de la eficacia en la ejecución de los proyectos de 

inversión evidenció, relacionado con la programación que este presenta un nivel 

medio y bajo con 36.7%, lo que implica una práctica que se desarrollan con diversas 

falencias y aciertos, así su conceptualización refiere, tal como manifiesta el Decreto 

Legislativo N°1252 (2020), es en esta fase donde se coordinan y articulan 

interinstitucional e intergubernamentalmente los proyectos, teniendo en 

consideración los fondos del Estado enfocados a realizar las inversiones 

proyectadas. Los niveles que se han encontrado a lo largo del estudio guardan 

relación con los resultados obtenidos por Huamán, T. (2019) que indican que la 

gestión administrativa de los municipios estudiados, presentan una gestión 

deficiente en todos sus procesos, provocando que el programa sea ineficaz, lo cual 

significa, que no contribuye con su principal objetivo, estos datos demuestran que 

si no se ejecutan los procesos de manera adecuada las metas no son alcanzadas, 

así la programación es la fase primordial por cuanto de esta depende su 

continuidad. 

Del diagnóstico de la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con la 

formulación y evaluación, es preciso definir esta fase, para esto, el Decreto 

Legislativo N°1252 (2020), manifiesta que consiste en la representación del 

proyecto, de todas las propuestas de inversión que son fundamentales para lograr 

los propósitos establecidos en la programación anual de la inversión. Asimismo, 

este debe tener en cuenta los recursos necesarios para su ejecución y 

mantenimiento, así como las actividades de financiamiento del proyecto. De la 

misma forma, es realizada por medio de una ficha técnica, donde se registran y dan 

aprobación de las inversiones realizadas a la entidad financiera de inversiones. 

Ahora bien, los resultados descriptivos fueron un nivel medio 40%, lo que implica 

que las metas no son desarrolladas adecuadamente. 

Por otro lado, el diagnóstico del estado actual de la ejecución de los proyectos de 

inversión respecto a la ejecución fue necesario la conceptualización por parte el 

Decreto Legislativo N°1252 (2020), de esta manera la ejecución como fase refiere 

a la realización del expediente técnico, así como la ejecución y financiación del 
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proyecto correspondiente, donde se dirige y coordinar el trabajo realizado a través 

del sistema de seguimiento de inversiones, asegurar la calidad, dirigir las 

adquisiciones, bajo esta realidad se obtuvo como resultado que se presenta un nivel 

medio en 43.3%, donde se observó diferencias entre la ejecución de los 

presupuestos del PIA y PIM respectivamente, en tanto Argüezo (2017), evidenció 

que el nivel de ejecución de proyectos de inversión fue bajo, por cuanto gran parte 

de los proyectos programados no fueron ejecutados dentro de los plazos 

señalados, así este proceso es fundamental para el cumplimiento de la 

programación institucional. 

De igual manera para el diagnóstico del estado actual de la ejecución de los 

proyectos de inversión respecto al funcionamiento, se define a este último mediante 

el Decreto Legislativo N°1252 (2020), donde en esta última fase se procede con la 

supervisión y el mantenimiento de cada proyecto ejecutado, asimismo, debe 

incluirse un análisis respectivo para la financiación y disposición de recursos, por 

último, se procederá con la evaluación ex – post de los proyectos ejecutados, en 

relación a esta dimensión se evidenció un nivel medio del 53.3% donde las 

principales deficiencias estuvieron comprendidos por la estimación de los gastos y 

su baja proyección para el logro de objetivos. 

La caracterizar el estado actual de la ejecución de los proyectos de inversión, se 

han definido bajo diversos autores, Rodrigues et al. (2018), es llevar a cabo una 

actividad o tarea de manera adecuada en el plazo señalado, es decir, cumpliendo 

con los resultados deseados, y según Aguado & López (2016) mide el nivel de 

consecución o cumplimiento de los fines esperados, de esta manera el Decreto 

Legislativo N°1252 (2020) comprende a todas aquellas actividades, procesos y 

recursos públicos empleados para llevar a cabo una inversión con la finalidad de 

prestar servicios y provisionar infraestructuras para contribuir con el crecimiento del 

país. Además, Cerqueira (2015) asegura que está referida a la adecuada 

realización de proyectos que tienen como finalidad optimizar la capacidad para 

producir bienes o servicios públicos por parte del Gobierno a favor de la población. 

Bajo estas conceptualizaciones y luego de proceder con la aplicación de los 

instrumentos se obtuvo que alcanzó un nivel medio predominantemente del 40%, 



34 

la descripción de los datos guarda relación con lo obtenido por Tumi (2020) quien 

afirma que la ejecución de los proyectos de inversión fue bajo y la gestión 

administrativa presentó un nivel regular, pues se percibe la existencia de una serie 

de falencias significativas durante el seguimiento de las actividades, lo cual impide 

su correcto funcionamiento y dificulta el cumplimiento de los planes programados. 

En ese sentido la problemática internacional y nacional no es ajena al contexto local 

para el mismo que es necesario el establecimiento de nuevos mecanismos para su 

integración. 

De acuerdo con los datos que se han recopilado, es prudente el desarrollo de una 

propuesta de estrategias que integre los elementos de las variables junto con sus 

componentes para lograr mejoras sustanciales en la ejecución de los proyectos de 

inversión, es decir, mediante el desarrollo de los lineamientos permiten precisar su 

coherencia metodológica (Andía et al., 2020), en relación con este escenario resulta 

necesario también elaborar características normativas que logren el cumplimiento 

de la eficiencia en cada proceso a implementar (Lagarda et al., 2018), junto con los 

estándares nacionales e internacionales que garanticen su aplicabilidad (Medina, 

2021). Lo anterior descrito guarda relación con los datos presentados por Ruiz y 

Duarte (2015) quienes manifiestan que los proyectos de inversión son considerados 

como esenciales dentro de cualquier institución u organización, en la cual interviene 

la planeación como un proceso administrativo que es considerada como la base 

para la elaboración de cualquier actividad. En ese sentido, la inversión pública en 

los diversos proyectos de desarrollo es de suma relevancia e implican un grado de 

importancia alto para el desarrollo de acciones de cada nación, es decir, trata de 

administrar el gasto público de manera eficiente, logrando que la población quede 

satisfecha ante sus múltiples necesidades. 

Para alcanzar a obtener resultados adecuados es necesario planificar acciones a 

corto, mediano y largo plazo como manifiesta Mendoza y García (2018) para estos 

se requieren acciones de control elaborados desde la gestión individual de cada 

institución y debe estar conformado por la planificación, la ejecución y la supervisión 

de las acciones de la entidad, tal como manifiesta Ferró (2015) donde el desarrollo 

de la propuesta ha constituido un instrumento de total validez en la administración 
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de la ejecución presupuestal para los proyectos de inversión del estado, 

permitiendo un correcto uso de los recursos financieros. Asimismo, es propicio 

señalar que todo proyecto de inversión debe contar con la supervisión oportuna 

para obtener un resultado favorable. 

En el estudio como tal se han presentado diversas limitaciones metodológicas 

relacionados con el material bibliográfico que contempla las estrategias para la 

ejecución de proyectos de inversión, toda vez que estos están definidos bajo 

normativa y leyes vigentes, el mismo que no permite en ciertas oportunidades 

recortar los tiempos de ejecución, de igual forma, otro de los aspectos limitantes en 

el estudio han estado formados por el esclarecimiento de los elementos y obtención 

de las conceptualizaciones teóricos. De igual manera se han observado que existe 

limitaciones respecto a la cantidad de la muestra donde representa un nivel 

relativamente bajo, por tanto, la ampliación de estos es fundamental, actualmente 

de acuerdo con la ubicación geográfica, se ha hecho complicado la validación de 

las propuestas, toda vez que existe un limitado número de especialistas para la 

validación tanto de los instrumentos como para la estrategia de gestión 

administrativa planteada. 

De acuerdo con estas limitantes se plantea que en estudios futuros se puedan 

efectuar la ampliación de las muestras y sobre toda de unidades ejecutoras que 

suelen estar en constante participación de ejecución presupuestales, de igual 

manera establecer estudios comparativos que analicen la relación entre los niveles 

teóricos y metodológicos que se cuentan en la ejecución de proyectos. 
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VI. CONCLUSIONES

6.1. El estado actual de la ejecución de los proyectos de inversión de manera 

general se percibe con un nivel medio en 40% lo que implica que los procesos 

de ejecución no están totalmente optimizados para el logro de las metas y 

objetivos planteados por la institución. 

6.2. El estado actual de los proyectos de inversión en la región San Martín, 

respecto a la programación fue media y baja predominantemente, de acuerdo 

con el 36.7% de los encuestados, lo que implica una deficiencia en las 

actividades de programación multianual, además guarda relación con las 

complicaciones en la coordinación de las áreas usuarias y la baja adecuación 

de los objetivos a las necesidades de estos. 

6.3. El estado actual de la ejecución de proyectos de inversión en la región de San 

Martín, respecto a la formulación y evaluación alcanzó un nivel medio 40% 

predominantemente, esto a consecuencia del mal planteamiento de las metas 

tanto en procedimientos como en su presupuesto. 

6.4. El estado actual de los proyectos de inversión en la región de San Martín 

respecto a la ejecución fue percibido como medio 43.3%, lo que implica que 

se han encontrado evidencias reiterativas acerca de las diferencias 

sustanciales en los adicionales en cada uno de los proyectos, además del 

tiempo en que estas se han hecho entrega. 

6.5. El estado actual de la ejecución de proyectos de inversión respecto al 

funcionamiento es percibido de manera medio en el 53.3% de los 

participantes, lo que implica que, si bien se efectúan los procesos, estos 

presentan diversas deficiencias para alcanzar un óptimo y eficiente manejo, 

siendo más evidente al momento de las estimaciones de gastos. 

6.6. La sistematicidad de la estrategia de gestión administrativa Rafael favorece 

de manera muy adecuada (60%) la eficacia de los proyectos de inversión en 

la Unidad de gestión del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 
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6.7. La contribución de la estrategia de gestión administrativa “Rafael” para 

mejorar la eficacia de la ejecución de proyectos de inversión es buena, según 

el 75% de las apreciaciones de los expertos; es decir, contiene elementos 

suficientes para resolver el problema. 

6.8. La prospectiva de la estrategia de gestión administrativa Rafael es buena, 

según el 56% de opiniones del experto; en ese sentido, posee evidencias de 

viabilidad, factibilidad, aplicabilidad, sostenibilidad y pertinencia 

respectivamente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. A los directivos de la unidad de gestión aplicar las estrategias de gestión, a fin 

de que se adecue a las necesidades de la institución, sus componentes y 

principales índices de eficiencia, para garantizar la retribución a las áreas 

usuarias y la población en conjunto y mejorar la ejecución de los proyectos de 

inversión. 

 

7.2. A los directivos de la unidad de gestión presupuestal del PEHCBM, se 

recomienda diseñar un mapa de programación que involucre las áreas en su 

totalidad, a fin de adecuar las necesidades con las metas y objetivos que se 

quieran lograr, permitiendo así lograr una mejora en la programación 

multianual. 

 

7.3. A los encargados del área de control presupuestal, se recomienda establecer 

actividades o lineamientos para la adecuada formulación de los proyectos, a 

nivel de costos, tiempo y demás recursos necesarios, mediante la precisión 

de manera correcta en los expedientes listos para su ejecución. 

 

7.4. A los encargados de la evaluación del avance presupuestal, la directiva y las 

áreas vinculadas, se recomienda que la calendarización de la ejecución se 

formule y revise de manera constante (bimestralmente) con el fin de que se 

establezcan índices de avance. 

 

7.5. A los encargados de control presupuestal, se sugiere que se diseñen planes 

de evaluación en relación con el funcionamiento de las áreas y procesos que 

se encargan de hacer posible la formulación y ejecución de los proyectos, esto 

de acuerdo con los lineamientos establecidos en el marco de la ley 

presupuestaria, además de vincular con las áreas usuarias. 

 

7.6. A la gerencia institucional se sugiere la aplicación de las estrategias para 

efectuar la comparación entre los resultados del periodo 2021 con los a 

alcanzar en el 2022 ya sea de manera semestral o anual. 

 



39 

7.7. Se recomienda a futuros investigadores ampliar el número de expertos para 

validez de las estrategias a desarrollar, además de buscar mecanismos 

alternativos que puedan poner en marcha la estrategia a fin de corroborar su 

influencia mediante proceso estadístico. 

7.8. Al gerente del PEHCBM considerando su prospectiva excelente y buena, se 

recomienda aplicar bajo los componentes actividades de mejora para la 

mejora de los proyectos de inversión, el mismo que favorecerá a la población 

en general. 
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VIII. PROPUESTA 

Estrategia de gestión administrativa “RAFAEL” 

1. Representación gráfica 

 

Figura 1 Matriz de representación 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones optimizadas

BENEFICIARIOS

INICIO RESULTADOS

PILARES

Mejor indice de 

ejecusión

Captación de recursos

Deficiente control del avance físico y 

presupuestal de los proyectos

PROCESO

Adecuada programación multianual 

de inversiones

Disposición de recursos para la 

ejecución

Incentivos al cierre de brechas por 

cumplimiento de obras

Desiempo de entrega de 

expedientes técnicos a corto, 

mediano y largo plazo

La estimación de los recursos son 

formulados en destiempo

Objetivos, metas y propuestas mal 

formulados

Descoordinación entre las áreas 

usuarias

BASE LEGAL

Gestión 
adminsitrativa 

Rafael

Programación

Formulación y 
evaluación

Ejecución

Funcionamiento
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2. Introducción

El Perú necesita crecer con mayor agilidad y mediante procesos más simples, para 

mejorar, se considera el uso de estrategias para su aplicabilidad. Frente a este 

escenario recae la importancia de desarrollar estrategias bajo diversos métodos y 

enfoques para lograr alcanzar índices de eficiencia no solo a nivel de métricas del 

gobierno central, sino además relacionados con el avance en los distritos de la 

provincia de San Martín. 

De esta forma se ha desarrollado la propuesta de estrategias de gestión 

administrativa “Rafael”, nombre que lleva en memoria a mi honroso padre que 

practicó la gestión gubernamental y que compartió infinito conocimiento, siendo así 

una forma de agradecimiento. Toda vez que cada proyecto de inversión tiene una 

naturaleza diferente de impacto, incluidos los elementos directos, indirectos, 

externos e intangibles. De esta manera, en los últimos años se han considerado 

más que una medición monetaria, una responsabilidad social. 

3. Alcance y objetivos

3.1. Alcance 

La propuesta está orientada a las áreas de presupuesto, tesorería, almacenamiento 

y obras, con la finalidad de proporcionar acciones que permitan alcanzar a obtener 

niveles de eficiencia dentro de los rangos establecidos del gobierno central y porque 

no, incrementar los recursos transferidos por las metas alcanzadas. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Lograr la eficacia en la ejecución de proyectos de inversión, mediante la estrategia 

de gestión administrativa “Rafael” 

3.2.2. Objetivos específicos 

Diseñar acciones administrativas para mejorar la programación de los proyectos de 

inversión. 

Describir acciones administrativas para mejorar la formulación y evaluación de los 

proyectos de inversión. 
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Plantear acciones administrativas para mejorar la ejecución de los proyectos de 

inversión. 

Discernir acciones administrativas para mejorar el funcionamiento de los proyectos 

de inversión. 

4. Marco legal

● Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión

de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública

● Decreto Supremo N° 389-2020-EF

● Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del

Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el

modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales

de inversión pública y dicta otras disposiciones (DECRETO SUPREMO N° 119-

2020-EF)

● Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para proyectos formulados

en el marco de la nonagésima sexta disposición complementaria final de la ley

N° 29951 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de abril de 2014)

(R.D. Nº 002-2014-EF/63.01 DIRECTIVA N° 001-2014-EF/63.01)

● Decreto Legislativo Nº 1012- Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de

Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y

dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la Inversión

Privada (Actualizado Al 02.03.2014).

5. Soporte teórico

Teoría de la administración de Fayol 

Según Almanza et al. (2018), la teoría de Fayol considerada también considerada 

como teoría clásica, en la cual hace un énfasis de las funciones administrativas 

básicas que debe tener una organización para lograr su eficacia, a través de una 

serie de principios que toda empresa debe aplicar: la división del trabajo, autoridad 
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y responsabilidad, la disciplina, la unidad y jerarquía de mando, la justa 

remuneración, la estabilidad del personal, iniciativa del trabajador, el trabajo en 

equipo y el interés en general.  

Sus teorías consisten en: Funciones técnicas, hace referencia a las funciones 

empresariales que realizan las empresas direccionadas a la producción de bienes 

y servicios. Funciones comerciales, menciona que son las actividades de 

compraventa, es decir, que los bienes lleguen al consumidor en óptimas 

condiciones, demostrando una producción eficiente. Funciones financieras, se 

refiere a la gestión del capital que hace el administrador para no afectar la economía 

de la empresa, es decir, que no se haga un mal uso de capital. Funciones de 

seguridad, se enfoca en el bienestar tanto de la empresa como de los trabajadores, 

teniendo en cuenta la protección y preservación de estos. Funciones contables, 

menciona todo lo concerniente a costos, inventarios, estadísticas empresariales, 

registros, balances, con la finalidad de llevar un control financiero eficiente e 

informar constantemente de las operaciones que se van realizando. Funciones 

administrativas, implica la regulación, control e integración de todas las demás, es 

decir, coordinan todas las funciones de la empresa de manera eficiente, con el 

objetivo de tener una buena coordinación y un control general de la organización. 

Los elementos de la gestión administrativa, desde el enfoque de Fayol se presenta 

la Planeación: hace referencia a todas aquellas actividades que permiten 

determinar los objetivos de la organización, así como la manera en la que se debe 

llevar a cabo las actividades y los criterios que se deben considerar durante la 

realización de estas, de tal manera que se puedan alcanzar los fines esperados.  

En cuanto a la Organización: hace referencia a todas aquellas actividades que 

permiten desarrollar las funciones y distribuir los recursos de manera conjunta para 

la consecución de un objetivo colectivo. De igual manera se toma en consideración 

la Integración: que son todas aquellas actividades que permiten que los elementos 

de una organización se integren y trabajen de manera conjunta de modo que se 

pueda garantizar la consecución de los objetivos propuestos. La Dirección: son 

aquellas actividades que permiten llevar a cabo de manera efectiva todo lo 

programado en función a las metas organizacionales. Finalmente, en el Control: 

son todas aquellas actividades a través de las cuales se puede contrastar que las 
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operaciones fueron efectuadas en función en función a los planes propuestos, de 

tal manera que se asegure su eficacia. 

Teoría de sistemas 

Según Thomas & Flórez (1993), postula que la teoría de sistemas o teoría general 

de sistemas (Ludwing von Bertalanffy) es un estudio multidisciplinario e incorpora 

la adaptabilidad a las organizaciones, es decir, un conjunto de elementos, como los 

que constituyen una organización, dándole una identidad global o totalizadora. El 

enfoque sistémico se apoya en la diferenciación entre lo general y lo particular, en 

tal sentido propone dos enfoques fundamentales: 1. Estructural, se refiere a la 

identificación de los componentes, funciones o estructuras dentro de una 

organización. 2. Integral, consiste en la evaluación de los sistemas en cuanto al 

rendimiento y efectividad. Los sistemas generales se caracterizan por: Sistemas 

cerrados, se refiere al manejo interno de las organizaciones, es decir, es el 

conocimiento y análisis del funcionamiento y fallas que existan dentro de una 

organización, siendo esenciales para su óptimo funcionamiento. Sistemas abiertos, 

es el nivel que tiene una organización de autosuficiencia y autonomía, y la 

interdependencia con su entorno. 

Sus características son: Totalizante, se refiere a la búsqueda de los objetivos 

totales, para no verse afectada por elementos distractores. Organizada, al requerir 

de personal y tecnología en una organización se necesita tener un orden, para 

lograr los objetivos planteados. Creativa, se centra en lograr sus objetivos y metas 

antes de implementar métodos. Crítica, revisa continuamente sus objetivos, y si es 

necesarios replantearlos en caso presenten algunas desviaciones a los objetivos 

trazados. Interdisciplinaria, menciona los diferentes profesionales de diferentes 

áreas que conforman una organización. Optimizable, busca la mejor solución a 

través del conocimiento de todos sus componentes, para dar solución a la 

problemática. Pragmática, induce a la acción para tomar decisiones adecuadas con 

la finalidad de satisfacer necesidades reales. 

Teoría económica de la Inversión Pública 

Según Cárdenas (2018), menciona que la teoría de inversión económica es un 

conjunto de ideas que explican los movimientos y volumen de las inversiones dentro 
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de la economía de un país y cuáles son los factores que lo determinan, de manera 

que es fundamental para el crecimiento económico del estado. La teoría de 

inversión incluye elementos reales, como la rentabilidad, los beneficios, factores 

financieros como el crédito y factores institucionales como la introducción de 

innovaciones tecnológicas. Los fundamentos de la teoría de inversión pública son: 

Fomentar el desarrollo económico y social del país, a lo que concierne en la 

inversión de infraestructura y ampliar las ofertas de servicios públicos en beneficio 

de la población, además busca aumentar el capital físico y humano para elevar el 

nivel de productividad y competitividad de los agentes económicos por ejemplo, en 

la construcción de carreteras por último, incrementa los niveles de cobertura y 

calidad de los servicios públicos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 

de la población, a través de inversiones de infraestructura, hospitales, escuelas. 

Desde un enfoque de la Gestión Pública se considera el análisis de la inversión 

bajo el modelo de ciclo de inversión que se describe a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

En primera instancia la Planificación de inversiones plurianual (PMI): su objetivo es 

lograr el vínculo entre la planificación estratégica y los procesos de presupuestación 
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mediante la preparación y selección de carteras de inversión que apuntan a reducir 

la brecha de prioridades y ajustarse a las metas de desarrollo. 

De igual manera la Formulación y Evaluación (FyE): Incluye la formulación del 

proyecto, las recomendaciones de inversión necesarias para lograr las metas 

determinadas en el plan plurianual de inversión, y la correspondiente evaluación de 

la pertinencia de los métodos técnicos del proyecto de inversión, considerando el 

estándar de calidad y nivel de servicio aprobado por el departamento, análisis de 

su rentabilidad social y las condiciones necesarias para su sostenibilidad. 

En cuanto a la ejecución o implementación: incluida la preparación de documentos 

técnicos o documentos equivalentes y la implementación real de la inversión. 

Asimismo, el seguimiento físico y financiero se realiza a través del Sistema de 

Monitoreo de Inversiones (SSI). 

Finalmente, en la operación: Incluye la operación y mantenimiento de los activos 

generados por la ejecución de la inversión, así como la prestación de servicios 

relacionados con la inversión. En esta etapa, la inversión se puede evaluar a 

posteriori para adquirir experiencia y lecciones para mejorar la inversión y la 

rendición de cuentas en el futuro. 

6. Pilares

La estrategia se sostiene de acuerdo con los siguientes criterios que se describen 

a continuación: 

Eficacia: De acuerdo con este pilar hace énfasis en la obtención de una mejora 

orientación del gasto, permitiendo de esta manera establecer brechas de 

priorización en cada una de las fases o elementos. 

Lógica: En la actualidad se conceptualiza y dimensiona la necesidad de inversión 

(brechas) y su importancia con respecto a otras necesidades (criterios de 

priorización), razón por la cual se establecen parámetros establecidos. 
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Eficiencia: En este escenario se busca que se obtengan más activos o 

infraestructura con los mismos o menos recursos de inversión disponibles. 
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7. Matriz de las estrategias 

7.1. Soluciones desarrolladas 

Fases  

Limitantes de los 

proyectos de 

inversión 

Acciones administrativas 

Planeación Organización Integración Dirección Control 

Programación 

No existe 

coordinación entre las 

áreas. 
Establecer la 

calendarización no 

solo de manera 

semestral, sino 

también a nivel de 

subprogramas. (a) 

Difusión del 

calendario de 

actividades a los 

diversas áreas de las 

unidades ejecutoras. 

(b) 

Consolidar un plan de 

promoción de los 

proyectos y metas a 

obtener por cada 

periodo, bajo diversos 

canales. (c) 

Análisis trimestral 

del cumplimiento 

de las metas 

tanto a nivel físico 

y presupuestal, a 

nivel específico 

de partida a fin de 

evitar conflictos. 

(d) 

Reformular las 

metas y objetivos 

no alcanzados, 

estableciendo 

nuevos criterios 

de gestión. (e) 

No existe 

coordinación entre las 

áreas usuarias. 

Los objetivos que se 

presentan no están de 

acuerdo con los 

criterios o 

necesidades que cada 

uno de estos tienen. 

Concientizar a los 

interesados sobre la 

priorización de 

documentos 

presentados a 

tiempo, evitando la 

postergación y 

Solicitud de cada área 

usuaria de acuerdo 

con las demandas en 

plazos establecidos 

para su entrega, 

respuesta y 

viabilidad. (g) 

Plantear documentos 

alternativos de 

gestión no solo al 

finalizar el año, sino 

contar con reportes 

trimestrales que 

evidencian la 

necesidad para su 

Hacer partícipe a 

las diversas 

áreas a fin de 

garantizar su 

máximo provecho 

y celeridad en los 

procesos. (i) 

Evaluar la 

integración y 

difusión de los 

materiales de 

gestión 

demostrando su 

eficiencia. (j) 
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ampliaciones de 

plazo. (f) 

rápida descripción o 

solicitud. (h) 

Se evidencia que la 

estimación de los 

recursos necesarios 

disponibles para 

poder alcanzar una 

actividad suele estar 

presente en otras 

partidas. 

Prorratear el 

presupuesto de 

acuerdo con las 

partidas 

presupuestales de 

urgencia, vinculados 

con los lineamientos 

y normativas de 

Invierte.pe (k) 

Si bien, las partidas 

pueden ser 

modificables de 

acuerdo con las 

circunstancias, estas 

no deben alejarse de 

los criterios 

establecidos, además 

evitar presentar 

retrasos y dificultades 

para la presentación 

de los proyectos. (l) 

Articular de manera 

coherente los 

sistemas de gestión 

de e-gobierno, con los 

avances físico y 

presupuestales en la 

unidad de ejecución. 

(m) 

Establecer los 

cronogramas 

para la 

supervisión del 

nivel de avance 

en los proyectos 

ejecutados. (n) 

Evaluar el nivel 

de avance físico 

y presupuestal 

de los programas 

para ser 

informados 

mediante los 

diversos canales 

que integra las 

unidades 

ejecutoras. (o) 

Formulación y 

evaluación 

Mal planteamiento de 

las metas. 

Desarrollar 

reuniones de 

consejo con la 

participación de 

directivos y gestores 

del gobierno local 

para evaluar las 

necesidades 

principales. (a) 

Hacer partícipes 

también a la 

comunidad en 

general o grupos 

representantes para 

el desarrollo e 

información de los 

proyectos. (b) 

Elaborar un informe 

anual en base al 

grado de agilidad y 

cumplimiento de 

metas en cada partida 

presupuestal. (c) 

Adicionar en las 

partidas 

presupuestales 

aquellos 

elementos 

centrados por 

cada una de las 

áreas usuarias 

planteadas en las 

Hacer 

evaluaciones 

sistemáticas 

acerca del grado 

de satisfacción 

frente a la 

programación de 

actividades 
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reuniones 

concertadas. (d) 

centrados en la 

necesidad. (e) 

Los recursos que se 

estiman no están de 

acorde a las 

necesidades para su 

cumplimiento. 

Evaluar los 

expedientes 

técnicos para evitar 

una mal información 

o desactualización 

de los datos que 

pueden acarrear 

costos significativos. 

(f) 

Desarrollar un comité 

de control con 

especialistas 

presupuestales, más 

allá de los asesores 

internos y externos de 

las unidades, toda 

vez que estos no se 

abastecen para 

determinados 

proyectos. (g) 

Realizar convenios 

interinstitucionales 

que garantice la 

eficiencia en cada 

uno de estos 

procesos. (h) 

Plantear un 

documento de 

gestión 

relacionado con 

el nivel de 

eficiencia que 

presenta cada 

uno de los 

vinculados. (i) 

Evaluar 

mediante 

expedientes 

técnicos las 

mejoras 

obtenidas con 

los nuevos 

procedimientos. 

(j) 

Los expedientes 

técnicos no están 

presentados a tiempo. 

Ejecución 

Diferencias 

sustanciales respecto 

al PIM y PIA. 

Identificar las 

necesidades de las 

áreas usuarias al 

inicio del año, no 

solo para la 

elaboración del plan 

operativo, sino para 

desarrollar acciones 

contingencia en 

Establecer un 

representante del 

análisis presupuestal 

en sus diversas 

partidas a fin de que 

no se establezcan 

costos onerosos. (b) 

Evaluar de acuerdo 

con el avance físico y 

presupuestal de los 

proyectos en 

ejecución para que no 

exista un incremento 

innecesario de los 

presupuestos. (c) 

Formular 

estimadores de 

nivel de avance 

por cada proyecto 

para luego ser 

entregado y 

promediado en 

comparación con 

la media estándar 

Vincular el ciclo 

de inversión para 

mejorar los 

índices de 

ejecución 

presupuestal en 

cada uno de los 

rubros. (e) 

La información no es 

presentada a tiempo. 

Ausencia de 

seguimiento en cada 

uno de los proyectos 

de inversión. 
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No se han establecido 

lineamientos 

documentales para su 

seguimiento. 

favor de la sociedad. 

(a) 

a nivel nacional. 

(d) 

Funcionamiento 

La estimación de los 

gastos y demás, 

pocas veces son 

proyectadas. Vinculación del Plan 

Operativo 

Institucional con las 

necesidades del 

área usuaria. (a) 

Elaborar o diseñar un 

reporte de 

necesidades con las 

características de las 

unidades usuarias y 

las métricas de 

avance por proyecto. 

(b) 

Difundir los modelos 

de reportes a nivel 

regional. (c) 

Evaluar y 

comparar el 

grado de 

elegibilidad y 

eficiencias de los 

modelos de 

reportes a nivel 

regional. (d) 

Reformular de 

acorde con los 

resultados 

obtenidos. (e) 

No se efectúa un 

seguimiento y control 

óptimo. 

Programar con el 

gobierno regional o 

central auditorías 

inopinadas 

preventivas a las 

áreas 

presupuestales. (f) 

Formar un comité 

interno para asegurar 

las condiciones 

mínimas para su 

obtención favorable. 

(g) 

Acompañamiento 

de los gobiernos 

locales. (h) 

Evaluación 

sistemática del 

grado de 

eficiencia 

mediante los 

diversos 

canales. (i) 

Los mantenimientos 

preventivos no se 

abordan 

adecuadamente. 

Programar fechas al 

inicio, durante y 

después de las 

evaluaciones de los 

Integrar al área de 

almacenes y 

presupuestos 

plantear un estimado 

Vincular con los 

Instituto Vial 

Provincial, las 

demandas en el 

Presentar 

informe trimestral 

de los 

mantenimientos 

Implementar un 

plan de 

monitoreo 

preventivo en 
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avances físicos y 

presupuestales. (j) 

de necesidades para 

cada uno de los 

equipos con los que 

dispone la institución. 

(k) 

mantenimiento de los 

equipos a fin de que el 

proceso sea 

desarrollado con 

mayor agilidad y 

anticipación. (l) 

por uso y 

preventivos que 

se efectúan para 

el cumplimiento 

de la ejecución de 

las metas. (m) 

cada una de las 

áreas que 

intervienen 

(usuarias). (n) 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Recursos y presupuestos 

Antes del análisis de la viabilidad de la propuesta fue necesario que se describa los 

costos en cuanto a la implementación de estos, además establecer un cronograma 

para su evaluación y seguimiento, siendo estos descritos a continuación: 

 

Actividades S/. Recursos Viabilidad*** 
Cronograma de ejecución 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Programación          

(a)  - 
Área de sistemas 

z       

(b)  - z       

(c)  500.00 
Difusión y encargados de 
recursos institucionales 

z       

(d)  - Encargado de 
presupuesto 

z       

(e)  - z       

(f)  - RRHH z       

(g)  - RRHH z       

(h)  1500.00 Asesoría externa y       

(i)  - RRHH z       

(j)  1000.00 Gestión interna x       

(k)  - RRHH z       

(l)  - RRHH z       

(m)  1500.00 
Mixta (Asesoría externa y 
profesional interno) 

y       

(n)  - RRHH z       

(o)  - RRHH z       

Formulación y 
evaluación 

         

(a)  - RRHH z       

(b)  2100.00 
Recursos de gestión 
institucional 

y       

(c)  - RRHH z       

(d)  - RRHH z       

(e)  1000.00 
Asesoría externa 
(fiabilidad) 

y       

(f)  2500.00 
Asesoría externa 
(fiabilidad) 

y       

(g)  - RRHH z       

(h)  - RRHH z       

(i)  - RRHH z       

(j)  1000.00 Gestor institucional z       

Ejecución          

(a)  - RRHH z       

(b)  - RRHH z       

(c)  - RRHH z       

(d)  1800.00 Asesoría externa x       

(e)  - Gestor institucional x       

Funcionamiento          

(a)  - Gestión institucional z       

(b)  - Gestión institucional z       

(c)  2500.00 
Difusores internos, 
institucionales y 
unidades gestores. 

y       

(d)  - RRHH z       

(e)  - RRHH z       

(f)  - RRHH z       

(g)  - RRHH z       

(h)  - RRHH z       

(i)  - RRHH z       
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(j)  - RRHH z       

(k)  - RRHH z       

(l)  - RRHH z       

(m)  1000.00 Logística y       

(n)  1000.00 Área de logística y       

Total 17400.00 --------------------------------------------------------------------- 

Fuente: ***(x=medianamente viable, y=viable; z=muy viable) 

 

De acuerdo con los datos que se han planteado el presupuesto considerado se 

encuentra dentro de los niveles de estimación < 20,000.00; lo que permite su 

aplicabilidad dentro del contexto institucional y que pueden ser reducidos de 

acuerdo con el nivel de gestión o negociación con instituciones vinculadas. 

 

9. Viabilidad 

La propuesta de gestión administrativa “Rafael” es viable por cuanto plantea 

acciones adecuadas de acuerdo con el marco normativo, las buenas prácticas de 

inversión y sobre todo el fundamento teórico utilizado. Así, es propicia para la 

puesta en marcha dentro de las unidades ejecutoras, no obstante, es importante 

precisar el tiempo de aplicabilidad comprende a todo el periodo de ejecución por 

las partidas presupuestales que sirven como métrica para direccionar a obtener 

resultados favorables. 
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ANEXOS 



 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Ejecución de 

los proyectos 

de inversión 

Decreto Legislativo 

N°1252 (2020) 

comprende a todas 

aquellas actividades, 

procesos y recursos 

públicos empleados 

para llevar a cabo una 

inversión con la finalidad 

de prestar servicios y 

provisionar 

infraestructuras para 

contribuir con el 

crecimiento del país. 

Son aquellas acciones 

enfocadas a darse 

para la realización de 

un proyecto con la 

intención de contribuir 

con la nación. La 

variable estuvo 

evaluada por las 

siguientes 

dimensiones: 

Programación, 

formulación y 

evaluación, ejecución y 

funcionamiento. 

Programación 

- Programación multianual de 

inversiones 

- Coordinación 

- Planteamiento de objetivos 

- Partidas presupuestales 

Ordinal 

 

Alta 

Media 

Baja 

Formulación y 

evaluación 

- Metas programadas 

- Elaboración de estudios 

- Financiamiento 

Ejecución 

- Avance de obras 

- Presupuestos establecidos 

- Ejecución de obra 

Funcionamient

o 

- Seguimiento 

- Evaluación 

- Programación de los activos 



 

Matriz de consistencia 

Estrategia de gestión administrativa “RAFAEL” para la eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, región San Martín, 

2021 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnicas e 

instrumentos 

Problema general 
¿Cuál es el nivel de eficacia en la ejecución 
de los proyectos de inversión, región San 
Martín, 2021? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el estado actual de la ejecución de 
los proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la programación? 
 
¿Cuál es el estado actual de la ejecución de 
los proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la formulación y 
evaluación? 
 
¿Cuál es el estado actual de la ejecución de 
los proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la ejecución? 
 
¿Cuál es el estado actual de la ejecución de 
los proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto al funcionamiento? 
 
¿De qué manera la sistematicidad de la 
estrategia de gestión administrativa “Rafael” 
mejorará la eficacia en la ejecución de los 
proyectos de inversión, región San Martín, 
2021? 
 

Objetivo general 
Determinar el nivel de eficacia en la ejecución 
de los proyectos de inversión, región San 
Martín, 2021. 
 
Objetivos específicos 
Diagnosticar el estado actual de la ejecución 
de los proyectos de inversión en la región 
San Martín, 2021, respecto a la 
programación. 
 
Conocer el estado actual de la ejecución de 
los proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la formulación y 
evaluación. 
 
Identificar el estado actual de la ejecución de 
los proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la ejecución. 
 
Caracterizar el estado actual de la ejecución 
de los proyectos de inversión en la región 
San Martín, 2021, respecto al 
funcionamiento. 
 
Solicitar la opinión a expertos sobre la 
sistematicidad de la estrategia de gestión 
administrativa “Rafael” para mejorar la 
eficacia en la ejecución de los proyectos de 
inversión, región San Martín, 2021. 

Hipótesis general 
Hi: El nivel de eficacia en la ejecución de 
los proyectos de inversión, región San 
Martín, 2021 es alto. 
 
Hipótesis específicas 
El estado actual de la ejecución de los 
proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la 
programación es alto. 
 
El estado actual de la ejecución de los 
proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la formulación 
y evaluación es alto. 
 
El estado actual de la ejecución de los 
proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto a la ejecución es 
alto. 
 
El estado actual de la ejecución de los 
proyectos de inversión en la región San 
Martín, 2021, respecto al 
funcionamiento es alto. 
 
La sistematicidad de la Estrategia de 
gestión administrativa “Rafael” mejora la 
eficacia en la ejecución de los proyectos 
de inversión, región San Martín, 2021. 

Técnica 
Encuesta 

 
Instrumentos 
Cuestionario 



 

¿Cuál es la valoración de los expertos sobre 
la contribución de la Estrategia de gestión 
administrativa “Rafael” para mejorar la 
eficacia en la ejecución de los proyectos de 
inversión, región San Martín, 2021? 
 
¿Cuál es opinión de los expertos sobre la 
prospectiva de la estrategia de gestión 
administrativa “Rafael” para mejorar la 
eficacia en la ejecución de los proyectos de 
inversión, región San Martín, 2021? 

 
Valorar la contribución de la estrategia de 
gestión administrativa “Rafael” para mejorar 
la eficacia en la ejecución de los proyectos de 
inversión, región San Martín, 2021. 
 
Evaluar la prospectiva de la estrategia de 
gestión administrativa “Rafael” para mejorar 
la eficacia en la ejecución de los proyectos de 
inversión, región San Martín, 2021. 

 
La contribución de la Estrategia de 
gestión administrativa “Rafael” en la 
mejora de la eficacia en la ejecución de 
los proyectos de inversión, región San 
Martín, 2021 es excelente. 
 
La prospectiva de la Estrategia de 
gestión administrativa “Rafael” en la 
mejora de la eficacia en la ejecución de 
los proyectos de inversión, región San 
Martín, 2021 es excelente. 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

La investigación fue no 
experimental a nivel descriptiva 
en su primera fase. Así se empleó 
el siguiente esquema: 
 
El esquema que pertenece la 
investigación es la siguiente: 
 
m  O 
 
Donde: 
m = muestra 
O = Ejecución de proyectos de 
inversión 
 
En la segunda fase se diseñó un 
modelo de gestión para mejorar la 
eficiencia de la ejecución de 
proyectos de inversión. 
 
En la tercera fase se validó la 
estrategia de gestión 
administrativa “Rafael” 

Población 
Estuvo determinada por 30 colaboradores 
que efectúan actividades relacionadas al 
presupuesto del Proyecto Huallaga Central y 
Bajo Mayo, es decir de la oficina de 
administración, tesorería y presupuesto. 
 
Muestra 
Estuvo determinada por 30 colaboradores 
que efectúan actividades relacionadas al 
presupuesto del Proyecto Huallaga Central y 
Bajo Mayo del área de administración, 
tesorería y presupuesto.  

 

Variables Dimensiones 

Eficacia en la 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión 

Programación 

Formulación y evaluación 

Ejecución 

Funcionamiento 
 

Nota: Elaboración propia 



 

 

 

Cuestionario - Eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión 

El presente cuestionario pretende recopilar información concerniente a la eficacia 

en la ejecución de los proyectos de inversión, por lo que se solicita que responda 

con sinceridad y marque con una (x) en donde considera conveniente. 

Nunca (0) Casi nunca (1) A veces (2) Casi siempre (3) Siempre (4) 

 

N° 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
Respuestas 

0 1 2 3 4 

D1 Programación      

1.  
¿Se efectúa una programación de manera coordinada y 
articulada? 

     

2.  
¿Se consideran los fondos públicos destinados al proyecto de 
inversión? 

     

3.  
¿La programación se efectúa en función a los objetivos 
establecidos en el Marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico? 

     

4.  
¿Se realiza una estimación adecuada de los recursos necesarios 
para ejecutar el proyecto de inversión? 

     

D2 Formulación y evaluación      

5.  
¿Las propuestas son elaboradas de acuerdo con las metas 
establecidas en la Programación multianual de inversiones? 

     

6.  
¿Se consideran los recursos estimados para la operación y 
mantenimiento del proyecto? 

     

7.  
¿Se consideran las formas de financiamiento del proyecto de 
inversión? 

     

8.  ¿Se registra oportunamente las fichas técnicas?      

9.  
En caso de proyectos que tengan alta complejidad, ¿Se requiere 
un nivel de estudio que sustente la concepción técnica y 
económica del proyecto? 

     

D3 Ejecución      

10.  
¿Se elaboran oportunamente los expedientes técnicos o 
documentos equivalentes? 

     

11.  
¿Se verifica de manera pertinente la ejecución física y financiera 
respectiva del proyecto? 

     

12.  
¿Se realiza un seguimiento continuo del proyecto de inversión a 
través de los sistemas correspondientes? 

     

D4 Funcionamiento      

13.  
¿Se comprueba el mantenimiento de los activos generados con la 
ejecución de la inversión pública? 

     

14.  
¿Se provisionan los servicios implementados con el proyecto de 
inversión? 

     

15.  
¿Se efectúa una evaluación del proyecto de inversión con el fin de 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión? 

     



 

Validación del instrumento 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,877 15 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

A1 25,60 88,731 ,648 ,865 

A2 25,67 88,644 ,642 ,865 

A3 26,23 87,495 ,558 ,869 

A4 25,57 84,461 ,733 ,859 

A5 25,63 91,206 ,488 ,872 

A6 25,37 85,413 ,696 ,861 

A7 25,63 89,895 ,572 ,868 

A8 25,97 92,378 ,437 ,874 

A9 25,90 87,541 ,635 ,865 

A10 26,70 98,907 ,265 ,879 

A11 27,00 102,414 -,004 ,888 

A12 26,47 96,878 ,433 ,874 

A13 25,83 88,351 ,534 ,870 

A14 26,17 87,523 ,575 ,868 

A15 26,40 88,938 ,641 ,865 

 

 

 



 

Autorización para la aplicación de la investigación 

 

 

 



 

Validación de la propuesta 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Base de datos del análisis estadístico 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 EPI EPIA 

3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 2 47 3 

4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 2 1 2 2 42 3 

2 3 2 3 2 3 4 3 3 1 0 1 4 4 3 38 3 

4 4 0 4 0 4 1 1 0 2 2 1 4 4 2 33 2 

3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 28 2 

1 2 0 2 1 1 3 2 4 1 2 1 4 2 3 29 2 

3 2 0 2 3 3 3 2 4 2 0 3 4 2 3 36 3 

1 3 1 3 4 4 2 0 1 2 1 1 1 1 0 25 2 

3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 0 1 2 1 1 26 2 

3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 2 1 0 1 36 3 

2 1 0 0 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 0 16 1 

2 3 3 2 2 3 4 3 2 1 0 2 4 2 3 36 3 

4 3 3 4 2 4 2 2 2 1 1 1 4 3 3 39 3 

3 3 4 4 3 3 2 3 3 1 0 1 3 2 3 38 3 

3 2 3 3 4 3 2 0 3 1 2 1 4 4 3 38 3 

2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 0 2 1 2 0 28 2 

1 0 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 25 2 

3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 2 2 2 1 29 2 

1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 12 1 

1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 10 1 

1 2 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 1 

0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 16 1 

1 2 0 2 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 17 1 

2 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 15 1 

2 1 2 0 1 0 2 3 2 2 0 1 1 0 1 18 2 

2 3 1 3 3 4 4 2 3 1 1 2 1 0 1 31 2 

2 1 0 0 2 2 2 1 0 1 2 1 1 1 0 16 1 

2 3 3 2 2 3 4 3 2 0 0 2 1 2 1 30 2 

4 3 3 4 2 4 2 2 2 0 1 1 2 3 1 34 2 

3 3 4 4 3 3 2 3 3 1 0 1 3 1 2 36 3 


