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Resumen 

 
El objetivo fue determinar si la gestión del tiempo influye en el proceso constructivo 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. El enfoque fue 

cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental transeccional correlacional 

causal; la muestra fueron 35 ingenieros y trabajadores a cargo de la construcción 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante el año 2022; se 

usaron dos cuestionarios con validez de contenido y confiabilidad de 0.864 y 0.813, 

para procesar los resultados se usó Excel y SPSS V26. Los resultados muestran 

que la gestión del tiempo tiene un nivel regular en un 71.4% y el proceso 

constructivo un nivel regular en un 65.4%. Se concluye que la gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022; siendo el Coeficiente de correlación de 

Pearson=0.924, que demuestra muy alta correlación positiva entre las variables 

(p<0.01) y un R cuadrado=0.853 que indica que la gestión del tiempo influye en un 

85.3% en el proceso constructivo del Túnel; el otro 14.7% es influencia de otros 

factores. La gestión eficaz del tiempo es esencial para cumplir con éxito los 

objetivos de los proyectos en el sector de la construcción. 

Palabras Clave: gestión, tiempo, proceso constructivo, Túnel 
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Abstract 

 

The objective was to determine whether time management influences the 

construction process of the Casahuiri Variant Road Tunnel, San Gabán- Puno, 

2022. The approach was quantitative, applied type, non-experimental causal 

correlational cross-sectional design; the sample were 35 engineers and workers in 

charge of the construction of the Casahuiri Variant Highway Tunnel, San Gabán- 

Puno during the year 2022; two questionnaires with content validity and reliability of 

0.864 and 0.813 were used, Excel and SPSS V26 were used to process the results. 

The results show that time management has a regular level of 71.4% and the 

constructive process a regular level of 65.4%. It is concluded that time management 

significantly influences the construction process of the Casahuiri Variant Road 

Tunnel, San Gabán- Puno, 2022; being the Pearson correlation coefficient=0.924, 

which demonstrates very high positive correlation between the variables (p<0.01) 

and a square R=0.853 indicating that time management influences 85.3% in the 

tunnel construction process; the other 14.7% is influenced by other factors. Effective 

time management is essential for the successful achievement of project objectives 

in the construction sector. 

Keywords: management, time, construction process, Tunnel 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial, en la edificación de un proyecto, es una práctica habitual la 

elaboración de planes de actividades que establezcan las reglas sobre cómo 

debe realizarse la ejecución de las tareas que lo componen, y en el área de 

construcción este procedimiento no es una excepción. Utilizar el tiempo de forma 

productiva en la elaboración de los ejercicios es esencial para que la ejecución 

de la obra dentro de los plazos establecidos se complete. Gran parte de los 

aparatos de control dan datos sobre el lapso y actividades a realizar mediante 

gráficos que abordan la actividad y período, sin embargo, estas herramientas no 

constantemente suelen encontrar el lugar o la región donde se están efectuando 

las actividades (Camarena y Chacmana, 2019). 

En la actualidad los retrasos en obras llevadas a cabo ocurren cada vez más 

dado a una pésima concepción de los proyectos a efectuar (no fijar el alcance 

del proyecto), igualmente como a diversas variables que no son consideradas 

para ejecutar la línea base del plan de tareas. Utilizar el tiempo de forma efectiva 

es el instrumento que junto con el coste y el alcance los ejecutivos pueden 

manejar o anticipar los retrasos que puedan ocurrir en la obra, por lo que hacer 

un cronograma de línea base, controlarlo y reprogramarlo según los objetivos 

proyectados es significativo y fundamental para disminuir los retrasos en las 

obras de construcción (Melgar, 2019). 

En el interior de un proyecto, es fundamental saber caracterizar las acciones a 

realizar, ya que es la mejor manera de reconocer el trabajo y el esfuerzo 

fundamental y único que se debe dar para terminar cada período del proyecto, 

si no se definiera las acciones a realizar se duplicará el esfuerzo preciso y esto 

influirá directamente en el plan financiero, aumentando la probabilidad al fracaso. 

Utilizar el tiempo de forma productiva da las respuestas necesarias para precisar 

qué actividades necesita el proyecto, en qué orden o serie deben realizarse para 

adquirir la mejor eficiencia en la utilización de los recursos accesibles. Por ello, 

caracterizar cada acción con precisión proporciona datos fundamentales sobre 

los recursos que son esenciales, el tiempo que se necesita para ejecutarlos y la 

forma en que debe controlarse cada acción. Es más, permite planificar una 
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reacción ante una circunstancia que presenta riesgos negativos e influye en el 

tiempo de llevar a cabo el proyecto (Andrade, 2016). 

Tomando en cuenta la complejidad técnica del desarrollo de túneles y valerse de 

la longitud, las especificaciones técnicas, el diámetro, objetivo, y el plan 

financiero, la decisión del marco de excavación o perforación del túnel se 

convierte en algo vital para la ejecución de cualquier tarea de esta naturaleza. 

Las actividades de construcción, para esta situación los túneles, se crean bajo 

una vulnerabilidad significativa ya que es realmente desafiante controlar algunos 

factores internos y externos que influyen en el desempeño del equivalente en 

tiempo y gastos. En la actualidad, muchas obras no se realizan 

satisfactoriamente dentro de los gastos y tiempos especificados en un principio. 

Una de las razones de los aplazamientos y los desbordamientos de los costes 

es la ausencia de medidas para contrarrestar los riesgos durante la fase de 

planeación de las obras (Cadavid y Caro, 2012). 

La mayoría de proyectos de infraestructura en Jordania se caracterizan por un 

exceso de tiempos y costo, por los tanto es importante estudiar estos factores de 

sobrecostos y evitarlo para obtener los máximos beneficios y retornos del 

proyecto de construcción de infraestructura (Al-Hazim, et al., 2017). Mientras 

que, en el caso de España, el desarrollo de proyectos primarios de los túneles 

de la plaza de las Glòries (Castillejos y Badajoz) se aplazó un año y medio. Este 

aplazamiento se debe a la increíble complejidad del proyecto y de los trabajos 

precedentes, el aumento del periodo de construcción de los muros de pantalla, 

de un recolector, y el reconocimiento de que el periodo fijado en un principio era 

poco razonable. La misma ejecución de la obra es un problema adicional, ya que 

las incesantes desviaciones de tráfico que hay que realizar impiden abrir espacio 

para trabajar con confort. Igualmente, el tiempo necesario para fabricar los muros 

de pantalla se ha ampliado debido a la presencia de diseños subterráneos que 

estaban ocultos cuando se dispuso la infraestructura (La Vanguardia, 2016). 

El uso deficiente del tiempo provoca en las asociaciones una menor 

productividad, baja competitividad, bajas financieras, mala calidad del trabajo, 

utilización inadecuada de los recursos y pérdida de imagen; esto se ve afectado 

por una organización impotente, la ausencia de datos, el cambio de necesidades, 
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la realización de múltiples tareas y la realidad de no detenerse a contemplar lo 

que se está haciendo para trabajar en la viabilidad y la productividad de en qué 

se gasta el tiempo y en la posibilidad de que sea la manera correcta. El gasto de 

poseer una inadecuada administración del tiempo es bastante alto, ya que puede 

influir directamente en una expansión de estrés tanto personal como 

organizacional, la pérdida de control, el escaso rendimiento, la utilización 

impotente de los recursos, la ausencia de motivación, la mala adaptación al 

cambio, la pérdida de oportunidades, la alta rotación de personal, El 

incompetente trabajo grupal y el incorrecto lugar de trabajo (Lledó, 2006). 

Colombia, en lo que a ella respecta, lleva más de un siglo tratando de asociar la 

capital, Bogotá, con el puerto que embarca la mayor parte de sus mercancías, 

Buenaventura, a través del túnel la Línea. Ante la vulnerabilidad sobre la 

viabilidad de la tarea, el gobierno colombiano optó por fabricar un túnel piloto 

cuyo desarrollo comenzó en 2005 y terminó en 2008. En 2009 se atribuyó la obra 

a la Constructora Carlos Collins S.A., de origen colombiano. Sea como fuere, la 

lentitud en el avance, las rupturas de convenio y los sobrecostes hicieron que la 

obra quedara abandonada en 2016. Después de dos años, la autoridad pública 

de Iván Duque la atribuyó a otro contratista que continuó los trabajos. El debate 

en torno a la obra, no debe centrarse en lo que costó, sino en el aplazamiento, 

ya que, en tal caso que se estimase, es 20 veces lo que se pagó (BBC News 

Mundo, 2020). 

En el territorio peruano, el negocio de la construcción se relaciona con una 

inadecuada ejecución debido a numerosas cuestiones como la ausencia de 

calidad, la incapacidad de cumplir con las limitaciones de tiempo y diferentes 

elementos. Teniendo en cuenta todo esto, el área de construcción es 

extremadamente inútil y de escasa calidad. El negocio de la construcción 

presenta numerosos problemas que impiden el avance ordinario de la actividad, 

por ejemplo, los materiales fundamentales para la realización de la obra no son 

accesibles, esto provoca un aplazamiento de la misma. La cuestión más 

preocupante que se plantea en los proyectos de construcción es el dar 

cumplimiento de los plazos fijados. El motivo principal se debe a la interferencia 

del flujo de creación, que produce desbordamientos de costos y de tiempo, que 
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se reflejan frecuentemente en aumentos de tiempo, así como en trabajo extra 

(Nina, 2019). 

No es habitual que las obras de edificación en nuestro país se ejecuten en 

consonancia con el cronograma y el plan financiero establecidos; esto se origina 

a que los proyectos no están debidamente planificados en su totalidad, lo que 

produce trabajo de más y el desarrollo de actividades no reconocidas antes del 

inicio de la ejecución; no cumplir con las fechas establecidas trae problemas, 

disputas y desconfianza por parte de todos los grupos asociados al proyecto. En 

vista de lo anterior, es necesario contar con un grupo de trabajo que regule la 

administración, el control y la planificación de una obra para llevar a cabo un 

proyecto con todos sus alcances sin invasiones de tiempo ni de costos, 

satisfaciendo los estándares de calidad fijados (Izquierdo, 2016). 

Perú, como una nación emergente, necesita, entre diferentes infraestructuras, el 

desarrollo de enormes túneles de carreteras, de aducción, transvases y así 

sucesivamente, que impulsen su elaboración; estos desafíos requieren el uso de 

las mejores innovaciones en la exhumación de rocas. A pesar de que 

últimamente se han ejecutado algunos proyectos de viales y túneles hidráulicos, 

en comparación con otras naciones latinoamericanas, todavía se requieren 

mejoras considerables. No obstante, hay sucesivos problemas y aplazamientos 

en el desarrollo de los túneles, tal es la situación del Túnel Santa Rosa y San 

Martín, las obras incluyen una actuación subterránea en roca y el desarrollo de 

dos túneles gemelos, los dos de 300 m de longitud. Los trabajos se iniciaron en 

mayo de 2010 y el periodo de ejecución fue de un año y medio. El progreso se 

organizó utilizando una variación del método austriaco aplicado a las rocas. 

Lamentablemente, en febrero de 2011 se produjo un derrumbe de 30 metros en 

la parte sur del túnel. Alrededor de 80 metros cúbicos de roca obstruyeron el 

acceso al frente del funcionamiento de los dos túneles. Por lo tanto, se detuvieron 

las obras y se contrató a una empresa de consultoría para que inspeccionara los 

daños y así poder continuar con las obras (Conto, 2019). 

Los impactos de este caso repercutieron directamente en el plan de desarrollo y, 

en consecuencia, en su plan financiero. Además, perjudicó a los cimientos de la 

entrada al túnel. En poco tiempo, mientras se evaluaba el plan de gastos 
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adicionales cercanos al 30% de la suma original, también hubo problemas 

externos, por ejemplo, el embargo de terrenos a los vecinos de San Juan de 

Lurigancho y los daños a la propiedad privada provocados por las grietas en el 

terreno. Las obras no continuaron hasta septiembre de 2014. El paso entró en 

actividad incompleta en enero de 2016 tras 4 años de aplazamientos y paradas 

continuas (Conto, 2019). 

Otra situación, se presenta en el desarrollo de la Línea 2, la primera totalmente 

subterránea en la ciudad y cuyo coste es de 5,659 millones de dólares (4,788 

millones de euros), clave para aliviar su desordenado y engorroso tráfico. Las 

obras se iniciaron a finales de 2014 con la plena intención de tener preparado en 

cinco años los 27 kilómetros de túnel con sus 27 estaciones de la Línea 2, y el 

ramal de 8 kilómetros de túnel con sus 8 estaciones de la posterior Línea 4 que 

llega a la terminal aérea Jorge Chávez. Un global de 35 nuevos kilómetros que 

en un principio se informó que estarían en actividad en 2020, sin embargo, 

actualmente no se aspira en que sea antes de 2024. El pausado progreso de la 

obra, atormentado por los retrasos, se sitúa en el 37,8% con una inversión de 

1.500 millones de dólares sin cargos, según el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Lo anterior 

ha traído al gobierno y a los organismos a conectarse a partir de 2017 en una 

discrepancia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, el cual cada bando reclama 

a la otra el pago de US$ 700 millones por las postergaciones sufridas (Gestión, 

2020). 

En San Gabán-Puno, se viene construyendo el Túnel carretero Variante 

Casahuiri, se desarrolla con una longitud total de 15,265 m. En los últimos tres 

kilómetros del túnel, debido a la restricción de la cubierta accesible y al 

agrietamiento de la piedra, se ha previsto una protección para impedir filtraciones 

hacia el exterior. La protección se introducirá desde la ventana terminal antes de 

la cámara de válvulas y se implantará en concreto. Para que el túnel sea 

excavado, se han dispuesto dos ventanas centrales, cada una de las cuales 

producirá dos frentes de ataque y un punto de ataque adicional hacia el final del 

túnel, que dará cinco frentes de ataque. No obstante, dado el clima natural de la 
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zona, los trabajos que se realizan muchas veces son suspendidos, sobre todo 

durante el turno noche debido a las fuertes lluvias y deslizamientos que suelen 

ocurrir en la zona y que generan retrasos significativos en los avances del 

proyecto.  

Sumado a ello, durante el 2020 producto de la pandemia, la empresa 

constructora tuvo que suspender sus actividades, reanudándolas recién a fines 

del mismo año, esto son duda representa una importante demora en la 

culminación y entrega de la obra. Asimismo, la crisis política que conllevo a 

paros, movilizaciones y huelgas ha afectado en cierta forma la normal realización 

de las actividades, imposibilitando en muchos casos que obreros e ingenieros 

puedan llegar hasta la zona de trabajo. Esto hace evidente la gestión del tiempo 

en el desarrollo de esta clase de obras donde ya por su naturaleza son difíciles 

de controlar. En función de lo previamente expuesto, se formula como problema 

de estudio: ¿En qué medida la gestión del tiempo influye en el proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno-2022? 

El presente estudio se justifica debido a que una construcción es exitosa cuando 

se alcanza aprovechar al máximo los costos proporcionando un resultado de 

calidad en el período fijado, actualmente las obras que se realizan se ven 

atrapados por dificultades de distintas magnitudes producidas en su mayoría por 

falta de gestión del tiempo. Teniendo en consideración la importancia de los 

túneles en el país tanto para las operaciones mineras como vías de 

comunicación, es preciso reforzar el proceso de gestión del tiempo de hoy en día 

de los proyectos de Tunelería. Teóricamente, el estudio se justifica puesto que 

existen muy pocas investigaciones a nivel maestría sobre el tema en estudio, 

mucho menos estudios como este que pretendan conocer la influencia de la 

gestión del tiempo aplicado en los procesos constructivos de tunelería.  

Desde la perspectiva práctica, a gestión del tiempo es importante en cualquier 

proyecto de construcción, más aún en la construcción de túneles, sin una gestión 

adecuada del tiempo, se producirán muchos problemas tales como extensión de 

tiempo o sobrepaso de tiempo. La demora o el exceso de tiempo afectará a todas 

las partes involucradas en el proyecto, afectará los beneficios que se obtendrían 

si el proyecto se puede completar en el cronograma. Socialmente, se justifica 
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dado que cuando existe retrasos en la ejecución de los proyectos, estos implican 

no solo un mayor gasto, sino también conllevan la insatisfacción de la ciudadanía 

dado que no pueden hacer uso de las estructuras y más aún cuando estas se 

hallan en zonas urbanas impidiendo el libre accionar de otros servicios 

requeridos. En consecuencia, la gestión eficaz del tiempo es muy importante y 

crucial para lograr la finalización exitosa de los proyectos de construcción. 

El estudio tuvo como objetivo general: Determinar si la gestión del tiempo influye 

en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. Y como objetivos específicos: Identificar los niveles de la gestión del 

tiempo en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San 

Gabán- Puno, 2022. Identificar los niveles del proceso constructivo del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. Determinar si la gestión 

del tiempo influye significativamente en el proceso de perforación del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. Determinar si la gestión 

del tiempo influye significativamente en el proceso de voladura del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. Determinar si la gestión 

del tiempo influye significativamente en el proceso de ventilación del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. Determinar si la gestión 

del tiempo influye significativamente en el proceso de acarreo-limpieza del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. Determinar si la gestión 

del tiempo influye significativamente en el proceso de sostenimiento del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Mientras que la hipótesis propuesta es: La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. Mientras que las hipótesis especificas 

planteadas son: La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de 

perforación del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. La 

gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de voladura del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. La gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso de ventilación del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de acarreo-limpieza del Túnel carretero Variante 
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Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de sostenimiento del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 

A nivel internacional, entre los antecedentes recolectados se tiene los trabajos 

de Shehu, Nafiu, Yusuf y Shehu (2019). En el artículo: Principios que influyen en 

la adhesión a la gestión del tiempo en el proyecto de construcción en el estado 

de Gombe, Norte Este Nigeria. El objetivo fue examinar los principios que 

influyen en la adherencia a la gestión del tiempo en un proyecto de construcción 

en el estado de Gombe, noreste de Nigeria. Se adoptó un método cuantitativo 

utilizando un cuestionario estructurado diseñado para recopilar información 

sobre los principios. La muestra estuvo constituida por 53 empleados, asimismo, 

se utilizó una escala Likert de 6 puntos (Totalmente en desacuerdo-1, 

Mayormente en desacuerdo-2, Ligeramente en desacuerdo-3, Ligeramente de 

acuerdo-4, Mayormente de acuerdo-5, Completamente de acuerdo-6) y se 

adoptó un muestreo aleatorio estratificado para comprender la percepción de los 

empleados que trabajan para el cliente, organizaciones de consultoría y 

contratación involucradas en el manejo de proyectos de construcción en la 

Universidad Federal Kashere y el Colegio Federal de Educación (Técnico). Los 

resultados revelaron que la comunicación eficaz y el trabajo en equipo con 

(puntuación media de 6,37); planificación eficaz (puntuación media de 6,10); 

Seguimiento, control y evaluación del trabajo del proyecto (puntuación media de 

6,10); La identificación del propósito (puntuación media de 5,84) y la participación 

efectiva de las partes interesadas con (puntuación media de 5,41) se 

identificaron como los principios más importantes que influyen en el tiempo. 

Shehu, Nafiu, Yusuf y Shehu (2020). En el artículo: Adhesión a los procesos de 

gestión del tiempo en la construcción. El objetivo fue evaluar el nivel de 

adherencia a los procesos de gestión del tiempo y determinar el efecto de la 

adherencia a los procesos de Manejo del tiempo en la terminación oportuna del 

proyecto de construcción. Este estudio adoptó un enfoque de investigación 

cuantitativa, utilizando un cuestionario como instrumento para la recolección de 

datos. Se procedió a una revisión de la literatura para adquirir la información 

sobre los procedimientos de gestión del tiempo y entrega de los proyectos de 

construcción que fueron presentados en el cuestionario. Se adoptó la técnica de 

muestreo aleatorio estratificado para comprender la percepción de 88 
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profesionales como: Los arquitectos, constructores, topógrafos, ingenieros, 

gerentes de proyecto que trabajan como personal para el cliente, consultores y 

contratistas involucrados en el manejo de proyectos de construcción en la 

Universidad Federal Kashere. Resultados: La adherencia a los procedimientos 

de gestión del tiempo, especialmente la vigilancia y control de la programación 

de la obra, la estimación de las exigencias de recursos para las actividades del 

proyecto y el cronograma de desarrollo del proyecto, con una puntuación media 

combinada de 14,05 equivalentes al 44,17% del total general, dará lugar a un 

aumento del efecto causado del 15,4% en la finalización oportuna del proyecto 

de construcción en el estado de Gombe, Nigeria. Como conclusión se manifiesta 

que la entrega oportuna del proyecto de construcción debe ser asunto de todos 

los interesados en la construcción: cliente, consultores y contratistas en sí. La 

adherencia al procedimiento de la administración del tiempo, especialmente la 

vigilancia y control de la programación de la obra, la estimación de los requisitos 

de recursos para las actividades y el cronograma de desarrollo del proyecto son 

cruciales para un proyecto de construcción eficaz. 

Ujene y Ajiero (2017). En el artículo: Prácticas de gestión del tiempo personal y 

eficiencia de los artesanos de la construcción en el trabajo en el estado de Akwa 

Ibom. El objetivo fue evaluar el alcance del uso de las prácticas de administración 

del tiempo, la utilización del conocimiento productivo y la influencia de la 

administración del tiempo personal en la utilización del conocimiento productivo 

entre los artesanos de la construcción en el estado de Akwa Ibom. Este estudio 

adoptó los enfoques exploratorio, descriptivo y deductivo con la ayuda de un 

cuestionario estructurado que se puso a prueba mediante una encuesta a 

profesionales de la construcción que están familiarizados con el tema. La 

población de estudio está formada por artesanos de la construcción. operando 

en el estado de Akwa Ibom. De las 190 muestras de cuestionario administradas 

a la población de estudio, 171 se completaron. En cuanto a los resultados, se 

encontró que aproximadamente el 26,3% de las prácticas de gestión del tiempo 

personal identificadas tienen un grado de uso significativo con un RII igual o 

superior a 0,60, mientras que aproximadamente El 73,7% no son practicados 

significativamente por los artesanos. El estudio también encontró que solo 
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alrededor del 25.0% del conocimiento productivo crítico personal identificado de 

los trabajadores tiene un grado significativo de utilización con un RII igual o 

mayor que 0,60, mientras que alrededor del 75,0% no son utilizados 

significativamente por los artesanos. 

Agegnehu (2018). En la tesis: La práctica de la gestión del tiempo en proyectos 

de construcción: Estudio de caso de Bole-Lemi fase II y Kilinto Proyectos de 

construcción de parques industriales. El objetivo fue evaluar la práctica de la 

gestión del tiempo en la industria de la construcción. La metodología de 

investigación adoptó un enfoque cualitativo. La muestra estuvo constituida por 

todo el personal involucrado directa o indirectamente en el planeamiento, control 

y seguimiento de los proyectos. Como método para recopilar datos se emplearon 

entrevistas semiestructuradas con el fin de obtener la mayor cantidad de 

respuestas precisas basadas en la opinión y experiencia de los entrevistados. 

Como conclusión se manifiesta que los programas de trabajo de los proyectos 

estudiados carecían de esfuerzos y detalles de planificación y no puso el 

anteproyecto de los proyectos. Esto muestra que los contratistas no prestaron la 

atención necesaria a estos procesos claves y documentos requeridos para la 

gestión del tiempo. El consultor tampoco pudo afirmar la preparación de un 

programa de trabajo sólido. Asimismo, los contratistas y consultores carecían de 

creatividad y adaptabilidad de los métodos de trabajo del programa a las 

necesidades específicas de los proyectos. Por ejemplo, más bien que 

simplemente adoptar el diagrama de Gant linealmente en la hoja de cálculo, 

habría sido mucho mejor hacerlo en el diagrama / plan físico de los proyectos 

que habría dado un buen sentido de comprensión y realización física del trabajo. 

Los programas de trabajo disponibles no eran lo suficientemente detallados para 

emprender Análisis integral de demoras y extensiones de tiempo. 

Nasir, Mohd y Radzuan (2016). En el artículo: Relación entre la gestión del 

tiempo en la industria de la construcción y el desempeño de la gestión de 

proyectos. El objetivo fue establecer los factores de mal desempeño del tiempo 

y sus relaciones con la gestión de proyectos. El método de este estudio es la 

revisión de la literatura sobre problemas en el sector de la construcción que 

influyen en el desempeño del tiempo del proyecto en general, enfocándose hacia 
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el proceso involucrado para la gestión del proyecto. Basado en el estudio, se 

encontró que el conocimiento, El compromiso, la cooperación son los criterios 

principales en general para gestionar el proyecto en un proceso sin problemas 

durante la ejecución del proyecto hasta su finalización. Como conclusión se 

indica que la gestión de proyectos juega un papel importante para las industrias 

de la construcción como impulsores del buen desempeño del tiempo. Por lo 

tanto, los expertos del sector de la construcción deben prestar más atención a 

los factores que afectan el desempeño del tiempo en el proyecto de construcción 

como un paso hacia la solución del problema. 

Mientras que, a nivel nacional, se tiene los trabajos de Nina (2019). En la tesis: 

Optimización de la producción mediante la integración de la gestión del tiempo 

de la guía PMBOK y las herramientas de Lean Construction en la ejecución de 

las partidas de estructuras de la construcción de una Institución Educativa en la 

ciudad de Arequipa. El objetivo fue optimizar la producción de la obra, mediante 

la integración de la Gestión del Tiempo de la Guía PMBOK y las Herramientas 

de Lean Construction en la ejecución de las partidas de estructuras de la 

construcción de una institución educativa en la ciudad de Arequipa. Se realizó 

una investigación de tipo cuantitativo y la muestra fue de 20 trabajadores. La 

técnica que se empleo fue la encuesta, la cual fue aplicada a ingenieros, 

capataces y personal obrero; y como instrumento el cuestionario estructurado y 

estandarizado con preguntas tanto abiertas como cerradas. A través de la 

incorporación del uso efectivo del tiempo de la guía PMBOK como ayuda para la 

utilización apropiada de los instrumentos de Lean Construction en la realización 

de las obras de construcción de una organización educativa en la ciudad de 

Arequipa. Se obtuvieron los resultados siguientes: trabajo útil 52,11%, trabajo 

contributivo 24,47% y trabajo no contributivo 23,42% de los cuales los resultados 

obtenidos no fueron lo deseados, sin embargo, es una gran mejora. Se concluye 

que por medio del uso apropiado del tiempo se logró un sistema satisfactorio 

para tener la opción de aplicar los instrumentos de Lean Construction. 

Ortiz (2018). En la tesis: Influencia de la Gestión del Tiempo en la Ejecución de 

Obras Públicas de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, 2015 – 2016. El objetivo planteado fue determinar la influencia de 
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la gestión del tiempo en la ejecución de obras públicas de la Gerencia de 

Infraestructura de la MPC para el año 2015-2016. Este estudio se perfila dentro 

del enfoque subjetivo y cuantitativo, no experimental. La población del estudio 

comprendió 48 construcciones ejecutadas en el tiempo de 2015 - 2016, el 

método de muestreo escogido para este estudio es de conveniencia por las 

razones buscadas en el estudio. Se tuvo como conclusión que la utilización del 

tiempo efectivamente en el desarrollo de las obras por parte de la Gerencia de 

Infraestructura del MPC fue excepcionalmente insuficiente, ya que no han 

cumplido con sus fechas y costos de ejecución. La presente circunstancia 

demuestra la ausencia de capacidades de planeamiento, control y seguimiento 

en los distintos encargos o actividades durante el plazo del desarrollo de las 

obras. Se ha comprobado que la Gerencia de Infraestructura tiene un difícil 

problema en cuanto al uso productivo del tiempo en la ejecución de obras por 

administración directa, en 2015 de las obras absolutas ejecutadas, solo el 13% 

de las obras se terminaron dentro de los tiempos de corte establecidos, y en 

2016 de las obras ejecutadas en su totalidad, solo el 17% de las obras se 

terminaron dentro de los tiempos establecidos. 

Las teorías que sostienen la variable gestión del tiempo son el Principio de 

Pareto, esta teoría, depende en el inicio de que el 80% de las ventajas obtenidas 

en una actividad son el resultado de sólo el 20% de las actividades que la forman; 

simultáneamente, el 80% de las actividades de un ciclo producen el 20% de sus 

ventajas. El principio de Pareto no es, en general, un instrumento para seguir 

desarrollando el uso del tiempo de forma productiva. Lo que ocurre es que ayuda 

a distinguir las actividades más pertinentes en una interacción y, posteriormente, 

nos permite centrarnos en ellas con más seguridad, eficacia y lucidez, lo que 

provoca una mejora de los tiempos. Esta ecuación también expone la leyenda 

de que, suponiendo que se intente ser grande en algo, simplemente se debe 

dedicar la misma medida de esfuerzo a cada una de las actividades que 

componen un proceso. La experiencia ha demostrado que ésta no es nunca la 

situación. A decir verdad, en cualquier proceso, las tareas esenciales y las 

auxiliares deben coincidir, de lo contrario sería básicamente imposible de 

ejecutarlos. (Pérez, 2017). 
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Otra de las teorías seleccionadas, es la filosofía Just in Time o Justo a Tiempo, 

una forma de pensar que busca el fin de toda pérdida en el proceso de creación, 

desde la compra hasta la repartición. Depende de la forma en que tanto el 

material intermedio como los productos terminados deben ser preparados 

exactamente cuando son requeridos y no previamente. Asimismo, la medida del 

material de intermedio, al igual que la del artículo terminado, debe ser la perfecta 

para cumplir con los requisitos del cliente. Si se enfoca esta metodología a la 

industria de la construcción, puede implementarse desde la fase de planificación 

y conceptualización de un proyecto, pasando por la fase de ejecución y hasta la 

designación de la estructura y posteriormente al a etapa de mantenimiento 

(Medina, 2020). 

Para poder implementar Just Time en los procesos de construcción, es 

fundamental tener clara la metodología por la que se realizan los proyectos, la 

naturaleza de los materiales utilizados en ellos, así como el límite de los 

proveedores de servicios. El propósito fundamental será siempre la disminución 

máxima del tiempo gastado en las tareas que no añaden valor, en definitiva, la 

disminución de las pérdidas en las tareas de edificación, donde la organización 

preferiría no asimilar y el cliente no desea, ni debería pagar (Medina, 2020). 

Las teorías que sostienen la variable proceso constructivo son Teoría de las 

Restricciones, esta teoría recomienda que para trabajar en la productividad de 

un marco no es importante trabajar en la totalidad de sus etapas o actividades 

(paradigma cartesiano), sino que debemos enfocarnos sólo en aquel proceso 

que hace que toda la línea de producción se vea confinada, lo que la teoría 

denomina cuello de botella. De esta manera, cualquier trabajo comprometido con 

la velocidad de otro proceso no aporta nada a pesar de lo que generalmente se 

espera, crea desgaste y desperdicio, lo que entra en conflicto con la 

productividad (Orihuela, 2009). 

La teoría de las restricciones expresa que un conjunto de procesos entrelazados 

y dependientes entre sí crean un resultado según el potencial del proceso más 

lento. El método para acelerar el conjunto es ampliar el límite del proceso más 

lento. Esta idea se enfoca en la restricción de variables que los denomina como 

limitaciones o cuellos de botella. La teoría de restricciones se lleva a cabo para 
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una línea de producción o un marco formado por unos cuantos procesos. La 

edificación se desglosa en unos cuantos procesos pequeños que funcionan de 

manera consistente como una línea de producción de una planta con la principal 

distinción de que en las instalaciones industriales el producto pasa por las 

estaciones de trabajo y en la edificación son las estaciones de trabajo las que 

pasan por el producto, por lo que estas ideas son completamente apropiadas 

para el área de construcción y es aquí donde se concibe la simplificación de los 

flujos y procesos que retrata la forma de pensar lean (Guzmán, 2014). 

Entre los enfoques conceptuales, se tiene la variable gestión del tiempo, se 

percibe como la dispersión satisfactoria del tiempo de trabajo de un individuo en 

las distintas actividades que debe realizar. El uso del tiempo permite supervisar 

el tiempo de trabajo para obtener la más grande productividad posible. El uso 

suficiente del tiempo incrementa la productividad del obrero y reduce su estrés 

al no tener que esforzarse en cada una de sus tareas simultáneamente. 

Centrarse en la relevancia de las actividades y respetar los ritmos de trabajo 

adecuados permite incrementar el volumen de ejecutado y ampliar el rendimiento 

obtenido (Martínez, 2016). 

El tiempo debe ser considerado como una variable considerable para la 

ejecución de las operaciones a nivel individual u organizacional. La apropiada 

administración del tiempo se manifestará en las actividades y resultados a 

realizar por los subordinados. Asumiendo que los trabajadores se dirigen o 

reflejan por la conducta de su jefe cercano, aprende de él y, de esta manera, se 

suma a la mejora de la empresa (Salazar, 2017). Administrar el tiempo implica 

desbordar el propio tiempo y trabajo, en lugar de dejarse desbordar por ellos. Es 

una de las claves para cumplir con los propósitos y objetivos propuestos. Utilizar 

el tiempo de forma eficaz es un dispositivo de gestión que permite supervisar y 

disponer completamente el tiempo de trabajo, evitando, en la medida de lo 

razonable, cualquier interferencia que no aporte nada a los propósitos de la 

asociación (Mengual, Juárez, Sempere y Rodríguez, 2012). 

La gestión del tiempo totaliza los procedimientos importantes para garantizar que 

la tarea se lleve a cabo según lo previsto. En este sentido, cada uno de los 

ejercicios para la realización de los productos secundarios del proyecto son 
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determinados, que se creará en una sucesión coherente y se identificará con las 

demás actividades programadas, evaluando en consecuencia el tiempo y los 

recursos accesibles y fundamentales para llevarlo a cabo. A partir de ahí, es 

fundamental construir una programación del tiempo físico y monetario, que 

permita el control de las tareas y las posibles variaciones en el proyecto 

(Meprosa Construcciones, 2020). 

Aponte y Pujol (2012) expresan que utilizar el tiempo de forma productiva u 

organizativa es una interacción en la que se establecen objetivos o metas claras, 

los instrumentos que favorecen el uso del tiempo son definidos, se considera el 

tiempo accesible y se comprueba la utilización que se le da al tiempo, es decir, 

la noción de mando a lo largo de la utilización del tiempo personal. 

Entre las dimensiones consideras para la variable gestión del tiempo, se tiene: 

Planificación de la gestión; este proceso comprende la creación de estrategias, 

metodología y documentación para diseñar, crear, ejecutar y controlar la 

programación de la obra. La ventaja fundamental es que proporciona una ayuda 

razonable sobre cómo se supervisará el cronograma en el transcurso de la obra; 

el pensamiento principal del procedimiento es el siguiente: el propósito es 

fomentar el Plan de Gestión del Cronograma, el cual tiene un contenido 

sumamente estandarizado, para lo cual es importante examinar tanto el acta de 

constitución como los datos incorporados en el programa para la dirección de la 

obra (Asturias Corporación Universitaria, 2019). 

Planificar la gestión del cronograma es la forma más común de establecer las 

estrategias, la metodología y la documentación importantes para diseñar, crear, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma de la obra. La ventaja vital de esta 

interacción es que da dirección y orientación sobre cómo se supervisará el 

cronograma de la empresa durante todo el proyecto (Gilbert, 2012). El plan de 

gestión del cronograma es una parte de la planificación para los ejecutivos del 

proyecto. Dependiendo de los requisitos de la tarea, el plan de administración 

del cronograma puede ser formal o informal, de naturaleza puntual o más amplia, 

e incorpora límites de control adecuados. 
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Definición de las actividades; es la forma más común de distinguir y archivar las 

actividades específicas que deben realizarse para alcanzar con los entregables 

del proyecto. Se realiza separando los paquetes de trabajo del mecanismo de 

distribución del trabajo en actividades, lo que da la premisa para evaluar, 

ejecutar, observar y controlar el trabajo de la obra. La actividad es la unidad 

esencial de la planificación, la ejecución y el control de la obra, por lo que el 

significado de las tareas debe ser lo más exacto y definido posible. La idea 

primordial de las actividades es: se debe exponer una lista total y detallada de 

las actividades para ejecutarlos y, de este modo, completar los entregables de la 

obra. El paso inicial será el levantamiento de la estructura de distribución del 

trabajo (Asturias Corporación Universitaria, 2019). 

La caracterización de las actividades es el método que consiste en distinguir y 

registrar las actividades particulares que deben realizarse para producir los 

entregables del proyecto. La ventaja vital de esta interacción es la distribución 

de los paquetes de trabajo en ejercicios que dan una premisa para evaluar, 

planificar, ejecutar, observar y controlar el trabajo del proyecto (Gilbert, 2012). 

En esta interacción se entiende la definición y organización de las tareas del 

cronograma para que se alcancen los propósitos del proyecto. Los paquetes de 

trabajo se separan regularmente en partes más modestas llamadas actividades, 

que abordan el trabajo requerido para terminar los paquetes de trabajo. 

Secuencia de las actividades; es la forma más común de reconocer e informar 

de las conexiones entre las actividades del proyecto. El objetivo de la interacción 

es reconocer el orden racional en la que se debe llevar a cabo el trabajo para 

adquirir la mejor eficiencia teniendo en cuenta las limitaciones del proyecto. La 

idea principal de esta interacción es la siguiente: para reconocer la solicitud 

correcta donde las actividades deben ser terminadas, por encima de todo, se 

debe tener conocimiento de lo que son las actividades que deben ser terminados 

(listado de actividades) y lo que son los entregables de ser terminado (estándar 

de alcance). Con estos datos, la etapa posterior es abordar gráficamente el orden 

de llevar a cabo las actividades en un esquema de organización (Asturias 

Corporación Universitaria, 2019). 
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Estimación de la duración; consta en evaluar la cantidad de periodos de trabajo 

necesarios para terminar los trabajos singulares con los recursos evaluados. El 

objetivo de la interacción es construir la medida de tiempo necesaria para 

terminar cada una de las actividades. La evaluación de la duración de los 

movimientos depende de algunos elementos, como los siguientes: el alcance del 

trabajo de la acción, los tipos de recursos que realizan la acción, la suma de 

recursos que realizan la acción, el grado de experiencia requerido y el 

cronograma de los recursos. Los indicadores crecen gradualmente, más 

precisamente a medida que la información se va abriendo, y las contribuciones 

para fomentarlas deberían provenir del individuo o de la reunión de individuos 

que están generalmente familiarizado con la acción. La idea principal de este 

procedimiento es la siguiente: pensando en varios datos del proyecto (recursos 

accesibles, capacidad de los recursos, tipo de recursos, medida de los recursos, 

entre otros) se debe valorar el periodo de las acciones (Asturias Corporación 

Universitaria, 2019). 

La evaluación del lapso de las actividades es la forma más común de evaluar la 

cantidad de períodos de trabajo necesarios para terminar las actividades 

individuales con los recursos evaluados. La ventaja vital de este procedimiento 

es que construye la medida del tiempo necesario para terminar cada uno de las 

acciones, lo cual es una contribución clave a la forma más común de fomentar el 

cronograma (Gilbert, 2012) La estimación del plazo de las acciones utiliza datos 

sobre el periodo del trabajo comprometido con la acción, los tipos de recursos 

requeridos, las cantidades evaluadas de recursos y sus horarios de uso. 

Desarrollo del cronograma; consiste en investigar el orden de acciones, 

periodos, necesidades de recursos y limitaciones por parte del cronograma para 

hacer un modelo de planificación para llevar a cabo y controlar el proyecto. El 

objetivo es la elaboración de un cronograma punto por punto con fechas fijadas 

para terminar las actividades del proyecto. Los factores a tener en cuenta en 

relación con la mejora del cronograma son: el avance del cronograma es un 

procedimiento que se repite varias veces a lo largo del proyecto; se definen las 

fechas de inicio y finalización de los ejercicios, al igual que de acontecimientos 

puntuales, en base a información optima el cual se tiene acceso; la elaboración 
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del cronograma puede requerir la auditoría y la modificación de los indicadores 

de duración, los indicadores de recursos y las reservas de cronograma para 

determinar un modelo de cronograma aceptado para el proyecto. (Corporación 

Universitaria de Asturias, 2019). 

El pensamiento fundamental de este proceso es: el objetivo principal es la 

elaboración de un cronograma y la línea base del cronograma para lo cual en el 

proyecto es importante adoptar como tipo de perspectiva una gran cantidad de 

información, para que el proceso tenga muchas fuentes de información. 

Asimismo, es importante conocer los instrumentos para la elaboración del 

cronograma ya que son los que harán posible que el proyecto transmita el 100% 

del alcance en el plazo determinado (Asturias Corporación Universitaria, 2019). 

Control del cronograma; es la forma más común de observar la situación de la 

tarea para mejorar el cronograma de un proyecto y supervisar los cambios en la 

línea base del calendario de trabajo. El objetivo de este proceso es mantener la 

línea base del calendario de trabajo durante todo el proyecto. La idea más 

importante de este proceso es la siguiente: el cronograma debe ser revisado 

para decidir su estado: ¿el proyecto marcha retrasado con respecto al estado 

planificado? ¿el proyecto marcha adelantado con respecto al estado planificado? 

Las actividades fundamentales deben ser tomadas para abordar la ejecución 

inadecuada del cronograma (Asturias Corporación Universitaria, 2019). 

El control del cronograma es el método que consiste en comprobar la situación 

de las actividades del proyecto para mejorar el desarrollo del mismo y supervisar 

los cambios de la línea base para cumplir lo planeado. La ventaja esencial de 

esta interacción es que ofrece los recursos necesarios para identificar las 

desviaciones de lo planeado y crear actividades reparadoras y preventivas para 

reducir el riesgo (Gilbert, 2012). 

Mientras que, respecto de la segunda variable: proceso constructivo, es la 

disposición de etapas, progresivas o de cobertura en el tiempo, fundamentales 

para la aparición de una construcción. Aunque el proceso de edificación es 

particular para cada una de las obras que se pueden considerar, hay algunos 

pasos normales que deben completarse constantemente (Cladera, et al., 2007). 
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La construcción se compone de una progresión de actividades y éstas, a su vez, 

se aíslan en procesos formados por tareas, por lo que es esencial caracterizar 

que un proceso de construcción consiste de un conjunto de tareas que incluyen 

recursos. Estos recursos son innovadores, materiales y humanos (Leandro, 

2008). 

El proceso constructivo, alude a la disposición de las etapas, sucesivas o 

aisladas en lapsos de tiempo, vitales para la aparición de un proyecto. Aunque 

cada interacción es explícita para cada uno de las obras que se pueden 

considerar, hay algunos pasos normales que deben completarse 

constantemente. No obstante, es importante tener las habilidades vitales, la 

información y la experiencia en la ejecución de cada fase del proceso para 

adquirir resultados asombrosos; si no una pésima práctica puede causar 

resultados significativos en la construcción (Nayive, 2020). 

Entre las dimensiones consideras para la variable proceso constructivo, se tiene: 

Perforación; se fija en la ejecución de una abertura en un medio específico, que 

en el espacio que estamos manejando es el suelo, a pesar de que existen 

adicionalmente diferentes medios con aplicaciones penetrantes en construcción 

como el hormigón (inyecciones en presas). Las perforaciones pueden tener 

diferentes aplicaciones: extracción de agua y retenciones de energía, 

investigación, de forma contraria a la pasada recarga de acuíferos e inyección 

de compuestos contaminantes, cimentaciones profundas y fortificaciones, 

barreras para impactos, inyecciones para mejorar suelos entre otros. En general, 

incluye el golpeo del material a penetrar, su extracción y el control de los 

divisores de la abertura (Fundación Laboral de la Construcción, 2021). 

 

La perforación es la actividad principal en la elaboración de una voladura. Su 

motivación es abrir aberturas en forma de barril en la piedra para alojar 

explosivos y sus accesorios de arranque, llamados taladros, brocas, aberturas o 

aberturas de impacto. Se fundamenta en principios de la mecánica de percusión 

y rotación, cuyos impactos de choque y contacto producen la separación y 

trituración de la piedra en un espacio idéntico a la anchura de la herramienta de 

barrenado y hasta una profundidad dada por la longitud de la broca utilizada 

(Otrilla y Romero, 2018). 
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Voladura; se entiende por voladura la disposición de un grupo de barrenos, 

donde se ha puesto una carga específica de explosivos y se pone en marcha en 

una disposición tal que se logran las consecuencias ideales de fractura y 

desprendimiento, sin influir en los diferentes componentes. Con esta definición 

no se determina dónde ocurre la voladura, siendo concebible la ejecución de 

voladuras tanto en el exterior como en el interior (en obras de metro), teniendo 

cada uno, atributos distintos. (Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). La voladura es 

un proceso tridimensional, donde las coacciones creadas por los explosivos 

inherentes de taladros, inician una zona de fijación de alta energía que producen 

dos resultados poderosos: segmentación y desplazamiento. (Quispe, 2018). 

 

Ventilación; comprende esa interacción, que significa dispersar la agrupación de 

aire en un área para ayudar a las condiciones de trabajo, ya que cuando un área 

no tiene una ventilación satisfactoria no llega a la producción apropiada. La 

ventilación también se puede caracterizar como la limpieza del aire para un lugar 

de trabajo con altas agrupaciones de gases y humores (Llacho y Vargas, 2020). 

La ventilación debe intentar predecir circunstancias de emergencias, por 

ejemplo, implosiones de tráfico e incendios. El proyecto de ventilación tiene un 

efecto extraordinario en las construcciones de túneles, ya que la sección de los 

canales de aire provoca inconvenientes de espacio, y las posteriores 

perforaciones de ventilación de paso pueden ser utilizados durante la 

construcción para duplicar los frentes de excavación del túnel y además como 

ventilación (Sevillano, 2014). 

 

Acarreo-limpieza; la limpieza tiene como propósito erradicar del área todos los 

residuos, los impedimentos y además la vegetación existente para poder hacer 

los trabajos de obra de una mejor manera, éstos pueden ser las excavaciones 

para hacer el desplante del armazón de la obra. El grado de dificultad, tiempo y 

trabajo para hacer esta idea se realizará basándose en las condiciones del 

ambiente. Sin embargo, no solo es limpiar la tierra, es además importante 

trasladarla hacia un vertedero o almacén, valiéndose del volumen de los residuos 

se tiene que pensar si la acción es posible realizarlo a mano o si se debe usar 
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algunos métodos de transporte (volquete o camión) para transportar estas partes 

restantes (Arquinetpolis, 2017). 

 

Sostenimiento; viene a ser la disposición de los componentes primarios que se 

colocan durante la excavación de una obra de tranvía y cuya finalidad es añadir 

balance del ambiente próximo al agujero. De la mano con la excavación, al que 

está firmemente conectado, el sostenimiento forma la "columna vertebral" de una 

obra de tranvía, y la seguridad y la economía dependen de manera notable de 

ambos. Es imprescindible destacar que el mantenimiento puede identificarse 

firmemente con el último acabado, ya que se considera en ocasiones como un 

componente del último revestimiento. (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2016).  

Los sostenimientos en la ejecución del túnel asumen una parte fundamental, 

porcentaje de ellos dependen del control de estos a través de una barrera física, 

mientras que otros tratan de ajustar los atributos maleables y deformacionales y 

resistentes del suelo (Structuralia, 2018). 
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III.    METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación

El enfoque de la investigación es cuantitativo, utiliza la recolección de

información y el análisis de información para responder a las preguntas de

estudio y poner a prueba las hipótesis anteriormente detalladas, además

depende de la estimación de las variables y los instrumentos de investigación,

con la utilización de las estadísticas descriptivas e inferenciales, en el tratamiento

de los hechos y la comprobación de las hipótesis; la formulación de hipótesis

estadísticas, el diseño formalizado de los tipos de exploración; y así

sucesivamente (Ñaupas, et al., 2018).

La investigación es del tipo aplicada; se llaman aplicadas en razón de que

dependen de los resultados de la exploración básica, no adulterada o primordial,

de las ciencias sociales y naturales, que hemos visto, se detalla una problemática

e hipótesis de investigación para atender los problemas de la actividad pública

del ámbito local o del país (Ñaupas, et al., 2018).

Diseño de investigación

La investigación tiene un diseño no experimental transeccional correlacional

causal; su objetivo es retratar las conexiones entre al menos dos variables en un

momento dado. Se trata, además, de representaciones, pero no de variables

individuales, sino de sus conexiones, independientemente de que éstas sean

simplemente correlacionales o causales. En estos planes, lo que se estima es la

conexión entre variables en un momento dado (Hernández, et al., 2010). El

diseño se muestra a continuación:

Dónde: 
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M: Ingenieros y obreros responsables de la construcción del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno (2022) 

O1: Variable independiente: Gestión del tiempo 

O2: Variable dependiente: Proceso constructivo 

r   : Relación de causalidad 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual 

Variable independiente: Gestión del tiempo 

Es una de las claves para cumplir con los propósitos y objetivos propuestos. 

Utilizar el tiempo de forma eficaz es un dispositivo de gestión que permite 

supervisar y disponer completamente el tiempo de trabajo, evitando, en la 

medida de lo razonable, cualquier interferencia que no aporte nada a los 

propósitos de la asociación (Mengual, Juárez, Sempere y Rodríguez, 2012). 

Variable dependiente: Proceso constructivo 

Alude a la disposición de las etapas, sucesivas o aisladas en lapsos de tiempo, 

vitales para la aparición de un proyecto. Aunque cada interacción es explícita 

para cada uno de las obras que se pueden considerar, hay algunos pasos 

normales que deben completarse constantemente. No obstante, es importante 

tener las habilidades vitales, la información y la experiencia en la ejecución de 

cada fase del proceso para adquirir resultados asombrosos; si no una pésima 

práctica puede causar resultados significativos en la construcción (Nayive, 

2020). 

Definición operacional 

Variable independiente: Gestión del tiempo 

Esta variable fue operacionalizada a través de seis dimensiones; estas son: 

planificación de la gestión, definición de las actividades, secuencia de las 

actividades, estimación de la duración, desarrollo del cronograma y control del 

cronograma; las mismas permitieron medir la variable. Para ello se aplicó un 

cuestionario compuesto por 30 preguntas cerradas.  
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Variable dependiente: Proceso constructivo 

Esta variable fue operacionalizada a través de cinco dimensiones; estas son: 

perforación, voladura, ventilación, acarreo-limpieza y sostenimiento; las mismas 

permitieron medir la variable. Para ello se aplicó un cuestionario compuesto por 

30 preguntas cerradas.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Tiende a caracterizarse como el completo de las unidades de estudio, que 

contienen las cualidades necesarias, para ser consideradas en consecuencia. 

Estas unidades pueden ser individuos, objetos, combinaciones, realidades o 

particularidades, que presentan los atributos necesarios para la exploración 

(Ñaupas, et al., 2018). En este estudio la población la componen los 35 

ingenieros y trabajadores que se encuentran a cargo de la construcción del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante el año 2022. 

Criterios de inclusión 

Ingenieros de minas y civiles responsables de la construcción del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante el año 2022. 

Operarios con contrato vigente que se hallan laborando en la construcción del 

Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante el año 2022. 

Criterios de exclusión 

Trabajadores con contrato temporal o que hayan sido cesados en la construcción 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante el año 2022. 

Muestra 

Es la parte elegida de una población o universo objeto de estudio que acumula 

los atributos del conjunto, permitiendo así la generalización de los resultados. El 

tamaño y la elección del ejemplo deben ser controlados (Ñaupas, et al. 2018). 

La muestra queda compuesta por la totalidad de la población, dado que su 

tamaño, en consecuencia, comprende a los 35 ingenieros y trabajadores que se 

encuentran a cargo de la construcción del Túnel carretero Variante Casahuiri, 

San Gabán- Puno durante el año 2022. 
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Muestreo 

El muestreo usado fue el no probabilístico a conveniencia de autor; comprende 

la elección mediante estrategias no arbitrarias de un ejemplo cuyos atributos son 

como los de la población objetiva. También puede ser que el analista elija directa 

y deliberadamente a personas de la población (Arias, et al., 2016). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Encuesta; se tiene en cuenta en la ocurrencia inicial como un procedimiento de 

recolección de información a través de la interrogación sujetos cuyo objeto es 

obtener eficientemente medidas sobre las ideas obtenidas de un tema de 

investigación previamente construido (López y Fachelli, 2015). En este estudio 

sirvió para obtener información de ambas variables de estudio, la misma fue 

aplicada a través de dos cuestionarios a la muestra de estudio.  

Instrumento 

Cuestionario; establece el instrumento de recolección de información donde se 

expresan las consultas de manera eficiente y metódica, y donde se registran las 

respuestas adecuadas a través de un marco básico de inscripción (López y 

Fachelli, 2015). En este estudio las preguntas fueron de tipo cerrada y opción de 

respuesta múltiple, usando para ello la Escala de Likert, los mismos fueron 

aplicados una sola vez a la muestra del estudio para obtener la información 

necesaria para medir ambas variables y sus correlaciones. 

El cuestionario 1, correspondiente a la variable Gestión del tiempo se estructura 

en 6 dimensiones, correspondiendo 5 preguntas por cada una de las siguientes 

dimensiones: planificación de la gestión, definición de las actividades, secuencia 

de las actividades, estimación de la duración, desarrollo del cronograma y control 

del cronograma; haciendo un total de 30 preguntas. 

El cuestionario 2, correspondiente a la variable Proceso constructivo se 

estructura en 5 dimensiones, correspondiendo 5 preguntas por cada una de las 

siguientes dimensiones: perforación, voladura, ventilación, acarreo-limpieza y 

sostenimiento; haciendo un total de 25 preguntas. 



27 

Validez y confiabilidad 

Validez del instrumento 

La validez en este estudio fue de contenido; ésta alude, en su mayor parte, a la 

medida en que un instrumento aborda los distintos componentes que se prevé 

recoger de un hipotético desarrollo (Martínez y March, 2016). Para ello se aplicó 

el criterio de juicio de tres especialistas en el área, a los mismos se les entregó 

una matriz en la cual pueden puntuar ambos instrumentos y emitir su opinión al 

respecto. Revisados los ítems por parte de los expertos se obtuvo una valoración 

aprobatoria de los instrumentos, hallándose en condiciones de ser aplicados. 

Confiabilidad del instrumento 

Muestra hasta qué punto los resultados adquiridos con el uso de algún 

instrumento son realmente valiosos, fuertes y constantes, es decir, suponiendo 

que se recogiera una vez más, de forma similar y con ese instrumento, serían 

realmente resultados similares (Martínez y March, 2016). Para la corroboración 

de la confiabilidad de ambos instrumentos se aplicó una muestra piloto tomando 

para ello una muestra de 20 trabajadores de una obra similar a la desarrollada, 

para con estos datos usando el Alfa de Cronbach conocer la confiabilidad, esto 

fue procesado en el software SPSS V26. Los resultados conseguidos fueron: 

En el cuestionario para medir la gestión del tiempo usando el Alfa de Cronbach 

se obtuvo un valor de 0.864 siendo considerada una confiabilidad buena. 

En el cuestionario para medir el proceso constructivo usando el Alfa de Cronbach 

se obtuvo un valor de 0.813 siendo considerada una confiabilidad buena. 

3.5. Procedimientos 

Se inició redactando la realidad problemática del estudio, así como señalando el 

problema, hipótesis y objetivos del estudio, indicándose además la justificación 

de la investigación. Se redactó el marco teórico considerando los trabajos previos 

en función al estudio, las teorías que sustentan al mismo y los enfoques 

conceptuales de ambas variables. Posteriormente se elaboró la metodología, 

seleccionando el diseño y tipo de estudio, operacionalizando las variables, 

eligiendo la población y muestra, asimismo las técnicas e instrumentos de 
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estudio, señalando los métodos de análisis de los datos y los criterios éticos que 

regirán el estudio.  

Elaborados los instrumentos, estos fueron validados a juicio de expertos, 

obteniendo su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, los mismos fueron 

aplicados a la muestra seleccionada previa autorización; una vez devueltos los 

cuestionarios los resultados de los mismos fueron trasladados a una matriz en 

Excel para luego ser procesados usando diferentes pruebas del programa 

estadístico SPSS V26 para contrastar las hipótesis. Finalmente, se emitieron las 

conclusiones del estudio, y, asimismo, se realizaron las sugerencias pertinentes. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Estadística descriptiva (comprende la elaboración de la base de datos en Excel 

y la tabulación de los datos mediante frecuencias y porcentajes). 

Estadística inferencial (se usó el software estadístico (SPSS V26) donde se 

realizó la prueba de Shapiro-Wilk para el análisis de la normalidad y para la 

comprobación de hipótesis se usó el Coeficiente de Correlación de Pearson). 

3.7. Aspectos Éticos 

Valor social o científico, la investigación es ética ya que tiene estima, lo que dirige 

un juicio sobre su significado social, científica o clínica; plantea una intervención 

que conduce a mejoras en las condiciones de vida laboral y produce 

conocimiento que puede abrir libertades para el desarrollo o respuestas para los 

problemas, independientemente de que no sean inmediatas 

Validez científica, la investigación es valiosa puesto que ha sido bien diseñada y 

dirigida, por lo que los resultados son sólidos y eficaces. La mala ciencia no es 

ética. 

Consentimiento informado; la motivación del consentimiento informado es 

garantizar que las personas participen en la investigación propuesta justo 

cuando sea viable con sus cualidades, intereses e inclinaciones; y que lo hagan 

de buena gana.  

Principio de justicia: los posibles peligros y ventajas de la exploración fueron 

apropiados de manera similar, de modo que en la mejora de la revisión se evite 
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el sesgo de la población débil u otras inclinaciones excesivas en la elección de 

los miembros. 

Honestidad; alude al curso de la franqueza del examen, en la exposición de las 

realidades exploradas, de modo que sea factible volver a exponer los resultados 

en el caso de que diferentes especialistas deseen verificar las realidades bien 

establecidas en nuevas investigaciones o bajo diversas condiciones 

exploratorias. 

Responsabilidad; el investigador asegura que el estudio se ha dirigido en 

consonancia con los requisitos morales, legítimos y de bienestar, en relación con 

los acuerdos establecidos en el proyecto de estudio. 
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IV. RESULTADOS

 4.1. Descripción de los resultados

Tabla 1

Niveles de la gestión del tiempo en el proceso constructivo del Túnel carretero

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.

NIVELES 
GESTIÓN DEL TIEMPO 

f % 

Mala 10 28.6 

Regular 25 71.4 

Buena 0 0 

TOTAL 35 100 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo 

En la tabla 1 se observa que el 71.4% de ingenieros y trabajadores considera 

regular la gestión del tiempo; mientras que para un 28.6% es mala y para el 0% 

buena. En consecuencia, se evidencia que la gestión del tiempo en el proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno presenta 

un nivel regular.  

Tabla 2 

Niveles del proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San 

Gabán- Puno, 2022. 

NIVELES 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

f % 

Mala 10 28.6 

Regular 23 65.7 

Buena 2 5.7 

TOTAL 35 100 

Nota. Base de datos del proceso constructivo 

En la tabla 2 se observa que el 65.4% de ingenieros y trabajadores considera 

regular el proceso constructivo; en tanto que para un 28.6% es malo y para el 

5.7% es bueno. En consecuencia, se evidencia que el proceso constructivo del 

Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno presenta un nivel regular. 
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4.2. Prueba de normalidad 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de la gestión del tiempo y el proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Pruebas no paramétricas 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Gestión del tiempo ,880 35 ,001 

Proceso constructivo ,885 35 ,002 

Perforación ,955 35 ,163 

Voladura ,959 35 ,214 

Ventilación ,943 35 ,070 

Acarreo-limpieza ,952 35 ,131 

Sostenimiento ,946 35 ,088 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La tabla presentada muestra los resultados conseguidos tras la aplicación de la 

prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la misma que fue seleccionada 

considerando el tamaño de la muestra (n<50); el resultado permite apreciar que 

la mayoría de los niveles de significancia de la gestión del tiempo y el proceso 

constructivo son superiores al 5% (p>0.05), esto demuestra que la distribución 

sigue los parámetros de la normalidad, en consecuencia, se requiere el uso de 

pruebas paramétricas, la prueba seleccionada fue el Coeficiente de Correlación 

de Pearson, la misma que permitió corroborar si la gestión del tiempo influye en 

el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

HG. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso constructivo 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Tabla 4 

Relación de la gestión del tiempo y el proceso constructivo del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Correlaciones 

Gestión del tiempo 

Proceso 

constructivo 

Gestión del tiempo 

Correlación de Pearson 1 ,924** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

De acuerdo con los resultados de la tabla 4, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso constructivo es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.924, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una muy alta correlación positiva entre las variables, con un nivel de 

significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la hipótesis que 

afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Tabla 5 

Regresión lineal entre la gestión del tiempo y el proceso constructivo del Túnel 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,924 ,853 ,849 5,380 

a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DEL TIEMPO

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La gestión del tiempo influye en un 85.3% en el proceso constructivo del Túnel; 

el otro 14.7% es influencia de otros factores.  
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H1. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de perforación 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Tabla 6 

Relación de la gestión del tiempo y el proceso de perforación del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Correlaciones 

Gestión del tiempo Perforación 

Gestión del tiempo 

Correlación de Pearson 1 ,858** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

De acuerdo con los resultados de la tabla 6, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de perforación es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.858, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de perforación del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. 

Tabla 7 

Regresión lineal entre la gestión del tiempo y el proceso de perforación del Túnel 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,858 ,736 ,728 1,673 

a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DEL TIEMPO

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La gestión del tiempo influye en un 73.6% en el proceso de perforación del Túnel; 

el otro 26.4% es influencia de otros factores.  
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H2. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de voladura 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Tabla 8 

Relación de la gestión del tiempo y el proceso de voladura del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Correlaciones 

Gestión del tiempo Voladura 

Gestión del tiempo 

Correlación de Pearson 1 ,825** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

De acuerdo con los resultados de la tabla 8, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de voladura es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.825, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de voladura del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

Tabla 9 

Regresión lineal entre la gestión del tiempo y el proceso de voladura del Túnel 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,825 ,681 ,672 1,675 

a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DEL TIEMPO

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La gestión del tiempo influye en un 68.1% en el proceso de voladura del Túnel; 

el otro 31.9% es influencia de otros factores.  
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H3: La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de ventilación 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Tabla 10 

Relación de la gestión del tiempo y el proceso de ventilación del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Correlaciones 

Gestión del tiempo Ventilación 

Gestión del tiempo 

Correlación de Pearson 1 ,793** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

De acuerdo con los resultados de la tabla 10, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de ventilación es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.793, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de ventilación del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

Tabla 11 

Regresión lineal entre la gestión del tiempo y el proceso de ventilación del Túnel 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,793 ,629 ,618 1,835 

a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DEL TIEMPO

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La gestión del tiempo influye en un 62.9% en el proceso de ventilación del Túnel; 

el otro 37.1% es influencia de otros factores.  
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H4. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de acarreo-

limpieza del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Tabla 12 

Relación de la gestión del tiempo y el proceso de acarreo-limpieza del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Correlaciones 

Gestión del tiempo Acarreo-limpieza 

Gestión del tiempo 

Correlación de Pearson 1 ,846** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

De acuerdo con los resultados de la tabla 12, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de acarreo-limpieza es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.846, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de acarreo-limpieza del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. 

Tabla 13 

Regresión lineal entre la gestión del tiempo y el proceso de acarreo-limpieza del 

Túnel 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,846 ,715 ,707 1,826 

a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DEL TIEMPO

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La gestión del tiempo influye en un 71.5% en el proceso de acarreo-limpieza del 

Túnel; el otro 28.5% es influencia de otros factores.  
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H5. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de 

sostenimiento del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

Tabla 14 

Relación de la gestión del tiempo y el proceso de sostenimiento del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Correlaciones 

Gestión del tiempo Sostenimiento 

Gestión del tiempo 

Correlación de Pearson 1 ,809** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

De acuerdo con los resultados de la tabla 14, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de sostenimiento es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.809, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de sostenimiento del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. 

Tabla 15 

Regresión lineal entre la gestión del tiempo y el proceso de sostenimiento del 

Túnel 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 ,809 ,655 ,645 1,779 

a. Predictores: (Constante), GESTIÓN DEL TIEMPO

Nota. Base de datos de la gestión del tiempo y del proceso constructivo 

La gestión del tiempo influye en un 65.5% en el proceso de sostenimiento del 

Túnel; el otro 34.5% es influencia de otros factores.  
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V. DISCUSIÓN

En la industria de la construcción, la finalización exitosa del proyecto es el

objetivo principal. Para lograr este objetivo, es necesario controlar el rendimiento

de los costos y el tiempo. Sin un control adecuado del tiempo, los costos se

sobrepasan en el proyecto de construcción. La gestión del tiempo es una de las

técnicas vitales para confirmar la finalización de los proyectos dentro del tiempo

estipulado. Sin una gestión del tiempo adecuada, se producirán muchos

problemas, como una extensión del tiempo o un exceso de tiempo en el proyecto

de construcción (Shanmuganathan y Baskar, 2016).

Las construcciones de infraestructura urbana son una de las mejores

herramientas a través de las cuales un país o una región puede lograr sus

objetivos económicos de desarrollo urbano, tienen un efecto notable en la

economía de todos los países y regiones del mundo. Debido a que las

construcciones de túneles son procesos largos y muchas partes están

involucradas en los procesos; la construcción de túneles se está volviendo cada

vez más compleja. La demora en los proyectos de construcción puede producir

relaciones conflictivas y de desconfianza, problemas de litigio y arbitraje, y

sentimientos de inquietud entre los clientes, diseñadores, consultores,

contratistas y subcontratistas. El éxito o no de los proyectos de construcción

dependerá de las principales medidas que incluyan el tiempo, el costo, la

seguridad y la calidad (Zhang, Zhang y Cheng, 2020).

La gestión del tiempo es considerada como una de las variables más importantes

en el desarrollo de un proyecto vial, el cual al parecer no se utiliza de manera

idónea en la construcción de túneles, retrasando su entrega y generando

inconvenientes en el desarrollo de la obra, impidiendo el éxito del mismo y

promoviendo los sobrecostos, el atraso respecto a eficientes salidas y entradas,

los problemas de movilidad y accesibilidad, las suspensiones legales y un sin

número de imprevistos derivados especialmente del incumplimiento en su

cronograma de actividades; ello explica la necesidad de plantear

recomendaciones de mejoramiento y buenas prácticas durante las obras (Peña,

2021).
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La calidad de la gestión del tiempo en los proyectos de construcción de túneles 

es en general deficiente; debido al problema de los retrasos progresivamente 

extendidos, el rendimiento del tiempo se convierte en un tema importante que 

debe explorarse para investigar los factores de retraso. La industria de la 

construcción debe ser competitiva en cuanto a costo, tiempo y calidad, y para 

lograr que esto se cumpla se debe garantizar un cumplimiento en cronogramas 

y presupuestos según la obra. La falta de una gestión adecuada del tiempo en 

todas las fases de las actividades de construcción provoca muchos proyectos 

abandonados en la industria de la construcción (Nasir, Mohd y Razuan, 2016). 

Considerando lo ya expuesto de forma previa, se puede deducir la trascendencia 

que posee la gestión del tiempo en los procesos constructivos, principalmente 

en la construcción de túneles, siendo un tema poco analizado en la realidad 

nacional y local; por ello, se ha recogido la estadística de la construcción de un 

túnel carretero de la ciudad de Puno, que permitió analizar como se viene 

gestionando el tiempo en su proceso constructivo, encontrándose que en la tabla 

1 se observa que el 71.4% de ingenieros y trabajadores considera regular la 

gestión del tiempo; mientras que para un 28.6% es mala y para el 0% buena. En 

consecuencia, se evidencia que la gestión del tiempo en el proceso constructivo 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno presenta un nivel 

regular.  

Los resultados del estudio pueden ser cotejados con los del estudio hecho por 

Luzuriaga (2015) en el Ecuador, en el cual concluyo que hasta el sexto mes el 

proyecto permaneció en la zona de planificación con un porcentaje de cadena 

crítica completada del 40% y un consumo de buffer del proyecto del 30%, a más 

de eso se puede notar el cambio realizado por la decisión de aumentar el turno 

de la noche para la trituración de agregados, esta decisión fue tomada a inicios 

del cuarto mes cuando se evidenció que al 20% de avance de la cadena crítica 

se tenía un consumo del buffer del proyecto del 30% lo que hacía pensar que 

para el siguiente mes podría el proyecto entrar en zona de riesgo. 

En la tabla 2 se observa que el 65.4% de ingenieros y trabajadores considera 

regular el proceso constructivo; en tanto que para un 28.6% es malo y para el 

5.7% es bueno. En consecuencia, se evidencia que el proceso constructivo del 
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Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno presenta un nivel regular. 

Respecto de estos resultados, se cuenta con los del estudio hecho por Nina 

(2019), en el mismo respecto del proceso constructivo, se obtuvieron los 

resultados siguientes: trabajo útil 52,11%, trabajo contributivo 24,47% y trabajo 

no contributivo 23,42% de los cuales los resultados obtenidos no fueron lo 

deseados, sin embargo, es una gran mejora. Esto le permitió concluir que por 

medio del uso apropiado del tiempo se logró un sistema satisfactorio para tener 

la opción de aplicar los instrumentos de Lean Construction. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 4, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso constructivo es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.924, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una muy alta correlación positiva entre las variables, con un nivel de 

significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la hipótesis que 

afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Asimismo, la gestión del tiempo influye en un 85.3% en el proceso constructivo 

del Túnel; el otro 14.7% es influencia de otros factores. 

Para comparar estos resultados, se ha seleccionado el trabajo realizado por 

Shehu, Nafiu, Yusuf y Shehu (2020), en el cual señala que la adherencia a los 

procedimientos de gestión del tiempo, especialmente la vigilancia y control de la 

programación de la obra, la estimación de las exigencias de recursos para las 

actividades del proyecto y el cronograma de desarrollo del proyecto, con una 

puntuación media combinada de 14,05 equivalentes al 44,17% del total general, 

dará lugar a un aumento del efecto causado del 15,4% en la finalización oportuna 

del proyecto de construcción en el estado de Gombe, Nigeria. Manifestando, que 

la entrega oportuna del proyecto de construcción debe ser asunto de todos los 

interesados en la construcción. 

Asimismo, para reforzar los resultados estadísticos antes presentados, se cuenta 

con los supuestos de la teoría de las restricciones, la misma que señala que un 

conjunto de procesos entrelazados y dependientes entre sí crean un resultado 

según el potencial del proceso más lento. El método para acelerar el conjunto es 

ampliar el límite del proceso más lento. Esta idea se enfoca en la restricción de 



41 

variables que los denomina como limitaciones o cuellos de botella. La teoría de 

restricciones se lleva a cabo para una línea de producción o un marco formado 

por unos cuantos procesos. La edificación se desglosa en unos cuantos 

procesos pequeños que funcionan de manera consistente como una línea de 

producción de una planta con la principal distinción de que en las instalaciones 

industriales el producto pasa por las estaciones de trabajo y en la edificación son 

las estaciones de trabajo las que pasan por el producto, por lo que estas ideas 

son completamente apropiadas para el área de construcción y es aquí donde se 

concibe la simplificación de los flujos y procesos que retrata la forma de pensar 

lean (Guzmán, 2014). 

De acuerdo con los resultados de la tabla 6, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de perforación es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.858, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de perforación del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. Asimismo, la gestión del tiempo influye en un 73.6% en el proceso 

de perforación del Túnel; el otro 26.4% es influencia de otros factores. 

En relación con los resultados antes encontrados, se ha elegido el estudio de 

Ujene y Ajiero (2017), puesto que, en cuanto a los resultados, encontró que 

aproximadamente el 26,3% de las prácticas de gestión del tiempo personal 

identificadas tienen un grado de uso significativo con un RII igual o superior a 

0,60, mientras que aproximadamente El 73,7% no son practicados 

significativamente por los artesanos. Este estudio también encontró que solo 

alrededor del 25.0% del conocimiento productivo crítico personal identificado de 

los trabajadores tiene un grado significativo de utilización con un RII igual o 

mayor que 0,60, mientras que alrededor del 75,0% no son utilizados 

significativamente por los artesanos. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 8, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de voladura es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.825, por lo que se puede afirmar que 
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se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de voladura del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. Asimismo, la gestión del tiempo influye en un 68.1% en el proceso 

constructivo del Túnel; el otro 31.9% es influencia de otros factores. 

Para el cotejo de estos resultados se ha seleccionado la investigación 

desarrollada por Agegnehu (2018), en la cual llega a la conclusión que se 

manifiesta que los programas de trabajo de los proyectos estudiados carecían 

de esfuerzos y detalles de planificación y no puso el anteproyecto de los 

proyectos. Esto muestra que los contratistas no prestaron la atención necesaria 

a estos procesos claves y documentos requeridos para la gestión del tiempo. El 

consultor tampoco pudo afirmar la preparación de un programa de trabajo sólido. 

Asimismo, los contratistas y consultores carecían de creatividad y adaptabilidad 

de los métodos de trabajo del programa a las necesidades específicas de los 

proyectos. Los programas de trabajo disponibles no eran lo suficientemente 

detallados para emprender Análisis integral de demoras y extensiones de 

tiempo. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 10, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de ventilación es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.793, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de ventilación del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. Asimismo, la gestión del tiempo influye en un 62.9% en el proceso de 

ventilación del Túnel; el otro 37.1% es influencia de otros factores. 

Como correlato de los resultados encontrados en esta dimensión, se halla el 

estudio hecho por Nasir, Mohd y Radzuan (2016), en donde llega a la conclusión 

que la gestión de proyectos juega un papel importante para las industrias de la 

construcción como impulsores del buen desempeño del tiempo. Por lo tanto, los 

expertos del sector de la construcción deben prestar más atención a los factores 
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que afectan el desempeño del tiempo en el proyecto de construcción como un 

paso hacia la solución del problema. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 12, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de acarreo-limpieza es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.846, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de acarreo-limpieza del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. Asimismo, la gestión del tiempo influye en un 71.5% en el proceso 

de acarreo-limpieza del Túnel; el otro 28.5% es influencia de otros factores. 

Para confrontar los resultados hallados, se ha optado por el estudio realizado por 

Ortiz (2018), en el cual llegó a la conclusión que la utilización del tiempo 

efectivamente en el desarrollo de las obras por parte de la Gerencia de 

Infraestructura del MPC fue excepcionalmente insuficiente, ya que no han 

cumplido con sus fechas y costos de ejecución. La presente circunstancia 

demuestra la ausencia de capacidades de planeamiento, control y seguimiento 

en los distintos encargos o actividades durante el plazo del desarrollo de las 

obras. Se ha comprobado que la Gerencia de Infraestructura tiene un difícil 

problema en cuanto al uso productivo del tiempo en la ejecución de obras por 

administración directa, en 2015 de las obras absolutas ejecutadas, solo el 13% 

de las obras se terminaron dentro de los tiempos de corte establecidos, y en 

2016 de las obras ejecutadas en su totalidad, solo el 17% de las obras se 

terminaron dentro de los tiempos establecidos. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 14, se establece que el nivel de relación 

entre la gestión del tiempo y el proceso de sostenimiento es según valor del 

Coeficiente de correlación de Pearson=0.809, por lo que se puede afirmar que 

se trata de una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión, con un 

nivel de significancia p=0.000 (p<0.01). En consecuencia, se comprueba la 

hipótesis que afirma que la gestión del tiempo influye significativamente en el 

proceso de sostenimiento del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 
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Puno, 2022. Asimismo, la gestión del tiempo influye en un 65.5% en el proceso 

de sostenimiento del Túnel; el otro 34.5% es influencia de otros factores. 

Estos resultados se comparan a los hallados por Shehu, Nafiu, Yusuf y Shehu 

(2019), en su estudio, puesto que los resultados del mismo, revelaron que la 

comunicación eficaz y el trabajo en equipo con (puntuación media de 6,37); 

planificación eficaz (puntuación media de 6,10); Seguimiento, control y 

evaluación del trabajo del proyecto (puntuación media de 6,10); La identificación 

del propósito (puntuación media de 5,84) y la participación efectiva de las partes 

interesadas con (puntuación media de 5,41) se identificaron como los principios 

más importantes que influyen en el tiempo. 

Finalmente, se debe señalar que el tiempo es uno de los parámetros más 

importantes para la ejecución del proyecto; la gestión eficaz del mismo es 

esencial para cumplir con éxito y de manera eficiente los objetivos del proyecto, 

no obstante, en el sector de la construcción, la entrega deficiente del proyecto, 

especialmente la finalización dentro del cronograma, sigue siendo un problema, 

a pesar de los procesos establecidos de gestión del tiempo. Hecho que se 

traslada al proceso constructivo de túneles, donde los retrasos en la entrega de 

las obras son aún mayores; considerando la necesidad que tiene el país dada 

su geografía de construir más vías de comunicación, la construcción de túneles 

se vuelve indispensable; sin embargo, como se ha podido evidenciar estas obras 

son las que mayores retrasos experimentan, pudiendo tardar muchos años más 

de lo planificado su entrega, generando con ello una serie de problemas de 

transitabilidad, además de económicos, legales y hasta sociales.  
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VI. CONCLUSIONES

1. La gestión del tiempo según el 71.4% de ingenieros y trabajadores tiene un

nivel regular en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri,

San Gabán- Puno, 2022.

2. De acuerdo con el 65.4% de ingenieros y trabajadores se encuentra un nivel

regular en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San

Gabán- Puno, 2022.

3. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso constructivo del

Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022; siendo el

Coeficiente de correlación de Pearson=0.924, que demuestra una muy alta

correlación positiva entre las variables (p<0.01) y un R cuadrado=0.853 que

indica que la gestión del tiempo influye en un 85.3% en el proceso constructivo

del Túnel; el otro 14.7% es influencia de otros factores.

4. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de perforación

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022; siendo el

Coeficiente de correlación de Pearson=0.858, que demuestra una alta

correlación positiva entre la variable y la dimensión (p<0.01) y un R

cuadrado=0.736 que indica que la gestión del tiempo influye en un 73.6% en

el proceso de perforación del Túnel; el otro 26.4% es influencia de otros

factores.

5. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de voladura del

Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022; siendo el

Coeficiente de correlación de Pearson=0.825, que demuestra una alta

correlación positiva entre la variable y la dimensión (p<0.01) y un R

cuadrado=0.681 que indica que la gestión del tiempo influye en un 68.1% en

el proceso constructivo del Túnel; el otro 31.9% es influencia de otros factores.

6. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de ventilación

del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022; siendo el

Coeficiente de correlación de Pearson=0.793, que demuestra una alta

correlación positiva entre la variable y la dimensión (p<0.01) y un R
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cuadrado=0.629 que indica que la gestión del tiempo influye en un 62.9% en 

el proceso de ventilación del Túnel; el otro 37.1% es influencia de otros 

factores. 

7. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de acarreo-

limpieza del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022;

siendo el Coeficiente de correlación de Pearson=0.846, que demuestra una

alta correlación positiva entre la variable y la dimensión (p<0.01) y un R

cuadrado=0.715 que indica que la gestión del tiempo influye en un 71.5% en

el proceso de acarreo-limpieza del Túnel; el otro 28.5% es influencia de otros

factores.

8. La gestión del tiempo influye significativamente en el proceso de

sostenimiento del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno,

2022; siendo el Coeficiente de correlación de Pearson=0.809, que demuestra

una alta correlación positiva entre la variable y la dimensión (p<0.01) y un R

cuadrado=0.655 que indica que la gestión del tiempo influye en un 65.5% en

el proceso de sostenimiento del Túnel; el otro 34.5% es influencia de otros

factores.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a los inversionistas, antes de realizar un proyecto cerciorarse de

contar con estudios previos, haciendo un exhaustivo análisis del alcance y

costos del proyecto, puesto que estos componentes producen retrasos en su

culminación; por ello, únicamente se debe empezar la ejecución del proyecto

cuando se tenga la certeza de lo antes mencionado, generando buenos

resultados para inversionistas y constructores. El cumplimiento del

compromiso del contratista, un adecuado seguimiento de las fases del

proyecto y buenas prácticas de los constructores son garantía de un trabajo

mancomunado y eficiente.

2. Se recomienda a los constructores, identificar los retrasos en el cronograma

contractual con ese fin se deben integrar todas las actividades, las mismas

que deben hallarse alineadas con los objetivos del proyecto; para ello es

indispensable que todo el equipo de trabajo posea conocimiento de los

objetivos y las tareas requeridas, las mismas que deberán ser cumplidas

según sus responsabilidades y funciones, lo cual permitirá mejorar la gestión

del tiempo. No obstante, se deben considerar los cambios que pudieran darse,

teniendo para ello implementado el control de cambios, previendo en que

magnitud estos cambios puedan afectar o modificar el proyecto.

3. Se sugiere a los constructores, tomar en consideración el alcance del

proyecto, puesto que su falta de control y una incorrecta precisión del alcance

del mismo son causas del fracaso del proceso de la gestión del tiempo en los

proyectos de construcción. Una imprecisión en el alcance, objetivos y detalles

del proyecto produce un ineficaz control de tiempo. Ante ello, es preciso un

mayor detalle del alcance, para lograr un mayor mantenimiento y control del

tiempo que se emplea durante el proceso constructivo.

4. Se recomienda a los constructores, considerar la secuencialidad de las

actividades que requieren cumplimiento estricto en tiempos y recursos, por

esta razón, el seguimiento del cronograma es imprescindible para tener el

control de la secuencia, garantizando que esta se cumpla. El administrador

del proyecto debe asegurar el cumplimiento y manejo eficiente de cada una
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de las actividades en torno a la calidad y tiempo, así como el estudio de 

factores externos para un eficiente manejo de recursos. 

5. Se sugiere a los ingenieros responsables, programar mantenimiento

permanente de los equipos de transporte que manera que se eviten retrasos

en la producción, por ello, se deben solicitar constantemente los reportes de

las condiciones de la maquinaria y equipos al área correspondiente, asimismo

se deberá realizar mantenimiento preventivo de forma constante para reducir

el número de paras de los equipos, evitando retrasos en el cronograma de

trabajo establecido.

6. Se sugiere a los ingenieros a cargo del proyecto, realizar capacitaciones al

personal en las cuales se ofrezcan conocimientos básicos de la gestión del

tiempo, con el objetivo que los trabajadores posean igual perspectiva y se

logren los objetivos trazados en el proyecto; asimismo, se sugiere evaluar la

viabilidad de contratar mayor personal capacitado en actividades específicas

para coberturar los frentes a explotar en caso haya retraso en algunas de las

actividades contempladas en el cronograma.

7. Se recomienda considerar de forma oportuna la adquisición de recursos,

puesto que interfiere de manera directa en el plazo de construcción, el no

contar con los insumos requeridos, hace imposible la ejecución de las

actividades. Es preciso entonces una consolidar una cadena de suministro y

de trabajadores que puedan satisfacer los requerimientos del proyecto de

manera oportuna. Con recursos de calidad, esto precisa mantener una buena

comunicación con los proveedores y contar a su vez con una amplia gama de

los mismos para asegurar el abastecimiento permanente.

8. se recomienda mejorar los métodos de trabajo y las prácticas constructivas

usadas en el proceso constructivo de los túneles, de manera que se logre un

cumplimiento exitoso del cronograma prevista, evitando de esta manera

pérdidas económicas para el inversionista debido a los sobrecostos, como

inconformidad en el contratante, más aún cuando se trate de obras públicas

de uso colectivo. La innovación en este rubro es necesaria debido a que el

país se encuentra en proceso de desarrollo y demanda infraestructura vial
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para conectar sus ciudades, siendo los túneles una opción viable dada la 

morfología nacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable  

independiente: 

Gestión del tiempo 

Administrar el tiempo implica 

desbordar el propio tiempo y 

trabajo, en lugar de dejarse 

desbordar por ellos. Es una 

de las claves para cumplir 

con los propósitos y 

objetivos propuestos. Utilizar 

el tiempo de forma eficaz es 

un dispositivo de gestión que 

permite supervisar y 

disponer completamente el 

tiempo de trabajo, evitando, 

en la medida de lo 

razonable, cualquier 

interferencia que no aporte 

nada a los propósitos de la 

asociación (Mengual, 

Juárez, Sempere y 

Rodríguez, 2012). 

Esta variable fue 

operacionalizada a 

través de seis 

dimensiones; estas son: 

planificación de la 

gestión, definición de las 

actividades, secuencia 

de las actividades, 

estimación de la 

duración, desarrollo del 

cronograma y control del 

cronograma; las mismas 

permitirán medir la 

variable. Para ello se 

aplicó un cuestionario 

compuesto por 30 

preguntas cerradas. 

Planificación de 

la gestión 

 Tiempo estimado
 Curso de acción
 Ciclo de vida
 Plazo de ejecución
 Administración de riesgos

Intervalo - 

Likert 

Buena 

Regular 

Mala 

Definición de las 

actividades 

 Acciones específicas
 Técnicas de análisis
 Actividades por nivel
 Desglose de actividades
 Registro de actividades

Secuencia de las 

actividades 

 Orden de correlatividad
 Dependencia de actividades
 Lista de actividades
 Actividades simultaneas
 Retraso de actividades

Estimación de la 

duración 

 Cantidad de recursos
 Calculo análogo
 Periodos laborales
 Disponibilidad de recursos
 Duración de actividades

Desarrollo del 

cronograma 

 Restricción de actividades
 Fechas previstas
 Periodo total de proyecto
 sinceración de tiempos
 Control efectivo

Control del 

cronograma 

 Cronograma planteado
 Restricciones del cronograma
 Análisis de riesgos
 Atrasos en cronograma
 Actualización de fechas

Nota. Elaboración propia 



VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 

Dependiente: 

Proceso 

constructivo 

Alude a la disposición de las 

etapas, sucesivas o aisladas 

en lapsos de tiempo, vitales 

para la aparición de un 

proyecto. Aunque cada 

interacción es explícita para 

cada uno de las obras que 

se pueden considerar, hay 

algunos pasos normales que 

deben completarse 

constantemente. No 

obstante, es importante 

tener las habilidades vitales, 

la información y la 

experiencia en la ejecución 

de cada fase del proceso 

para adquirir resultados 

asombrosos; si no una 

pésima práctica puede 

causar resultados 

significativos en la 

construcción (Nayive, 2020). 

Esta variable fue 

operacionalizada a 

través de cinco 

dimensiones; estas son: 

perforación, voladura, 

ventilación, acarreo-

limpieza y sostenimiento; 

las mismas permitirán 

medir la variable. Para 

ello se aplicó un 

cuestionario compuesto 

por 30 preguntas 

cerradas. 

Perforación 

 Excavación mecánica
 Carga del explosivo
 Perforación rotatoria
 Menor duración
 Operación cíclica

Intervalo - 

Likert 

Bueno 

Regular 

Malo 

Voladura 

 Fragmentación de la roca
 Gases nocivos
 Técnicas de calculo
 Rendimiento de voladura
 Propiedades de explosivos

Ventilación 

 Nivel de gases
 Circuitos de alimentación
 Sistema de ventilación
 Evacuación de polvo
 Temperatura del aire

Acarreo-limpieza 

 Exceso de material
 Eficiencia del proceso
 Cantidad de vehículos
 Distancia de acarreo
 Calculo del acarreo

Sostenimiento 

 Seguridad del método
 Tipo de sostenimiento
 Deformabilidad del material

rocoso
 Elementos de 

sostenimiento
 Plan de control

Nota. Elaboración propia 



Anexo 2 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Variables Metodología 

General 

¿En qué medida la gestión del tiempo 

influye en el proceso constructivo del 

Túnel carretero Variante Casahuiri, San 

Gabán- Puno-2022? 

Objetivo general 

Determinar si la gestión del tiempo 

influye en el proceso constructivo del 

Túnel carretero Variante Casahuiri, San 

Gabán- Puno, 2022. 

Objetivos específicos 

O1: Identificar los niveles de la gestión 

del tiempo en el proceso constructivo del 

Túnel carretero Variante Casahuiri, San 

Gabán- Puno, 2022.  

O2: Identificar los niveles del proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.  

O3: Determinar si la gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso 

de perforación del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022.  

O4: Determinar si la gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso 

de voladura del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.  

O5: Determinar si la gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso 

de ventilación del Túnel carretero 

Variable independiente: Gestión del 

tiempo 

Dimensiones: 

Planificación de la gestión 

Definición de las actividades 

Secuencia de las actividades 

Estimación de la duración 

Desarrollo del cronograma 

Control del cronograma 

Variable dependiente: Proceso 

constructivo 

Dimensiones: 

Perforación 

Voladura 

Ventilación 

Acarreo-limpieza 

Sostenimiento 

Antecedentes 

Shehu, Nafiu, Yusuf y Shehu (2019) 

Shehu, Nafiu, Yusuf y Shehu (2020) 

Ujene y Ajiero (2017) 

Tipo de investigación: 

Aplicada 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño de investigación: 

No experimental transversal 

correlacional causal 

Población y muestra 

35 ingenieros y trabajadores que se 

encuentran a cargo de la construcción 

del Túnel carretero Variante Casahuiri, 

San Gabán- Puno durante el año 2022. 

Técnicas: 

Encuestas 

Instrumentos: 

Cuestionario para medir la gestión del 

tiempo 

Cuestionario para medir el proceso 

constructivo 

Hipótesis general 

La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso 

constructivo del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022. 

Hipótesis especificas 

H1: La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de 

perforación del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.  

H2: La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de 

voladura del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.  



 
 

H3: La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de 

ventilación del Túnel carretero Variante 

Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022.  

 

H4: La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de 

acarreo-limpieza del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022.  

 

H5: La gestión del tiempo influye 

significativamente en el proceso de 

sostenimiento del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022.  

O6: Determinar si la gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso 

de acarreo-limpieza del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

 

O7: Determinar si la gestión del tiempo 

influye significativamente en el proceso 

de sostenimiento del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

Agegnehu (2018) 

Nasir, Mohd y Radzuan (2016) 

Nina (2019) 

 Ortiz (2018) 

 
Teorías 

Principio de Pareto 

filosofía Just in Time o Justo a Tiempo 

Teoría de las Restricciones 

 

Validez 

De contenido a juicio de 3 expertos 

Confiabilidad:  

Alfa de Cronbach 

0.864 

0. 813 

Análisis de datos 

Excel  

SPSS V26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

Ficha técnica del instrumento de la variable gestión del tiempo 

Nombre Original del instrumento: Cuestionario para medir la gestión del tiempo 

Autor y año: Vargas Bazalar Ernesto Alonso -2022 

Objetivo del instrumento: 

Medir los niveles de la gestión del tiempo en el 

proceso constructivo del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Usuarios: 

Ingenieros y trabajadores que se encuentran a 

cargo de la construcción del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante 

el año 2022 

Forma de Administración o 

Modo de aplicación: 

Individual (presencial-virtual) 

Con duración de 25 minutos 

Numero de ítems  30 ítems  

Dimensiones 

Planificación de la gestión 

Definición de las actividades 

Secuencia de las actividades 

Estimación de la duración 

Desarrollo del cronograma 

Control del cronograma 

Alternativas de respuesta 

Siempre   5 

Casi siempre               4 

A veces   3 

Casi nunca                     2 

Nunca                1 

Escala general de la variable 

Mala (30-70) 

Regular (71-110) 

Buena (111-150) 

Validez: 
De contenido- a juicio de tres expertos 

Valoración aprobatoria 

Confiabilidad: 

En el cuestionario para medir la gestión del 

tiempo usando el Alfa de Cronbach se obtuvo 

un valor de 0.864 siendo considerada una 

confiabilidad buena. 

 

 



Ficha técnica del instrumento de la variable proceso constructivo 

Nombre Original del instrumento: 
Cuestionario para medir el proceso 

constructivo 

Autor y año: Vargas Bazalar Ernesto Alonso -2022 

Objetivo del instrumento: 

Medir los niveles del proceso constructivo del 

Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022 

Usuarios: 

Ingenieros y trabajadores que se encuentran a 

cargo de la construcción del Túnel carretero 

Variante Casahuiri, San Gabán- Puno durante 

el año 2022 

Forma de Administración o 

Modo de aplicación: 

Individual (presencial-virtual) 

Con duración de 25 minutos 

Numero de ítems 25 ítems 

Dimensiones 

Perforación 

Voladura 

Ventilación 

Acarreo-limpieza 

Sostenimiento 

Alternativas de respuesta 

Siempre 5 

Casi siempre  4 

A veces 3 

Casi nunca   2 

Nunca     1 

Escala general de la variable 

Malo (25-58) 

Regular (59-91) 

Bueno (92-125) 

Validez: 
De contenido- a juicio de tres expertos 

Valoración aprobatoria 

Confiabilidad: 

En el cuestionario para medir el proceso 

constructivo usando el Alfa de Cronbach se 

obtuvo un valor de 0.813 siendo considerada 

una confiabilidad buena. 



Anexo 4 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN DEL TIEMPO  

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si la gestión del tiempo influye 

en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. Este cuestionario es privado y la información obtenida es totalmente 

reservada y válida sólo para los fines académicos de este estudio. Por lo que le 

agradecemos que en su desarrollo sea extremadamente objetivo, honesto y sincero 

al momento de seleccionar sus respuestas.     

Se agradece por anticipado tu valiosa participación. 

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con un aspa (X) en la columna que correspondiente de cada una 

de las preguntas. 

La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 

 Siempre 5 
 Casi siempre 4 
 A veces 3 
 Casi nunca  2 
 Nunca 1 

N° Ítems 

N
u

n
c

a
 

C
a
s

i 
n

u
n

c
a
 

A
 v

e
c

e
s
 

C
a
s

i 
s

ie
m

p
re

 

S
ie

m
p

re
 

Planificación de la gestión 

1 
Se definen como se realizaran las actividades en el proyecto y su tiempo 

estimado de término  

2 
Se planifica el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance 

pretendido del proyecto 

3 
Considera que se proporciona la orientación y dirección acerca de la forma 

en que se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo de todo su ciclo 

de vida 

4 
Se realiza una planificación realista del coste y el plazo de ejecución del 

proyecto 

5 
Se planifica la administración de riesgos para reducir incertidumbres de plazo 

y costes de construcción 

Definición de la actividades 

6 
Se han identificado y documentado las acciones específicas que se deben 

realizar y las relaciones existentes entre las actividades 

7 
Considera que se han utilizado herramientas y técnicas de análisis en el 

proceso de definición de actividades 

8 
Considera que se identifican las actividades por nivel (lista de actividades o 

tareas) 



9 
Considera que se desglosan las actividades en actividades o tareas 

secundarias, más pequeñas y manejables 

10 
Considera que se crea un registro de actividades para asegurar el 

cumplimiento oportuna de las mismas 

Secuencia de las actividades 

11 Considera que se establece un orden de correlatividad entre las actividades 

12 
Se identifica y documenta las dependencias entre las actividades del 
cronograma 

13 
Considera que se revisa y actualiza la lista de actividades con los cambios 
que se hubieran producido 

14 Se consideran las actividades que pueden realizarse simultáneamente 

15 
Considera que las actividades retrasadas provocan un retraso de todo el 
proyecto 

Estimación de duración 

16 
Se estima el tipo y las cantidades de recursos necesarios para realizar cada 
actividad del cronograma 

17 
Considera que se compara el proyecto actual con un proyecto anterior o con 
datos históricos para poder realizar el cálculo análogo. 

18 
Se estima la cantidad de períodos laborables que serán necesarios para 
completar cada actividad del cronograma 

19 
Se planifica y programa las actividades con anticipación, gestionando la 
disponibilidad de los recursos necesarios y de esta manera lograr con el 
tiempo establecido 

20 
Se realiza un control y seguimiento permanente de las duraciones de las 
actividades 

Desarrollo del cronograma 

21 
Considera que se analiza la secuencia, duración y restricciones de las 
actividades 

22 
Considera que se muestran las fechas previstas para completar todas las 
actividades del proyecto que en él se recogen 

23 Considera que el cronograma representa todo el trabajo a ser realizado 

24 
Considera que el cronograma es realista con respecto al tiempo y la 
disponibilidad de las personas que participarán 

25 

Considera que para hacer control efectivo en el avance del cronograma, es 
necesario realizar algunas tareas como lo son: Informes de avance, sistema 
de control de cambios del cronograma, medición del rendimiento, software 
de gestión de proyectos y análisis de variación. 

Control del Cronograma 

26 
Considera que en el proceso de gestión del tiempo se controla el cronograma 
planteado 

27 
Se identifica de forma eficiente y con anticipación las restricciones en el 
cronograma del proyecto 

28 
Considera que se realiza un análisis de riesgos, considerando escenarios 
negativos y positivos durante el cronograma establecido 

29 
Considera que se establecen reuniones con el equipo de planificación y 
ejecución de las actividades en caso de atrasos en el cronograma 
establecido 

30 
Considera que se actualiza el avance del proyecto comparándolo con lo 
programado 

¡¡Gracias!! 



CUESTIONARIO PARA MEDIR EL PROCESO CONSTRUCTIVO  

El presente cuestionario tiene por objetivo determinar si la gestión del tiempo influye 

en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. Este cuestionario es privado y la información obtenida es totalmente 

reservada y válida sólo para los fines académicos de este estudio. Por lo que le 

agradecemos que en su desarrollo sea extremadamente objetivo, honesto y sincero 

al momento de seleccionar sus respuestas.     

Se agradece por anticipado tu valiosa participación. 

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con un aspa (X) en la columna que correspondiente de cada una 

de las preguntas. 

La equivalencia de su respuesta tiene el siguiente puntaje: 

 Siempre 5 
 Casi siempre 4 
 A veces 3 
 Casi nunca   2 
 Nunca 1 

N° Ítems 
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Perforación 

1 
Considera que la perforación y voladura se usa con más regularidad por 

sus ventajas frente a la excavación mecánica 

2 

La carga de explosivo que se introduce en cada taladro y el orden en 

que se va a hacer detonar cada barreno se basan en la experiencia y 

reglas empíricas 

3 
Considera que la perforación rotatoria puede mejorar de acuerdo al 

equipo de perforación 

4 
Considera que la perforación es realizada en el menor tiempo posible y 

con un acabado de calidad 

5 
Considera que la excavación utilizando la perforación y los explosivos 

produce inevitablemente una operación cíclica y no continua 

Voladura 

6 
Considera que se obtiene una buena fragmentación de  la roca y una 

menor sobre-rotura 

7 

Los explosivos que se emplean en la construcción de túneles carreteros 

se eligen teniendo en cuenta la generación de humos y gases nocivos 

liberados por la voladura 

8 
Considera que se aplican técnicas de cálculo donde los resultados 

obtenidos pueden influir en el método de explotación 



9 
Se tiene presente factores que afectan al rendimiento de la voladura 

como también los factores geométricos, factores inherentes a la roca e 

inherentes al explosivo 

10 
Se tiene definida las propiedades de los explosivos (velocidad de 

detonación, densidad, presión de detonación, potencia, entre otros) 

Ventilación 

11 Se realizar controles periódicos del nivel de gases en el túnel 

12 
Considera que se emplean circuitos de alimentación de aire fresco y 

circuitos de ventilación de aire viciado 

13 
Se establece un adecuado sistema de ventilación que garantice 

estándares de calidad del aire en el interior del túnel 

14 
Se asegura la dilución y evacuación del polvo y de los gases tóxicos 

producidos por los sistemas de producción 

15 
Se mantiene la temperatura del aire por debajo de los límites 

permisibles 

Acarreo-limpieza 

16 
Se extrae continuamente el exceso del material roto durante la 

explotación 

17 
En el proceso de limpieza se utiliza un equipo cargador y Volquetes 

dada su mayor eficiencia 

18 
Considera que existe la suficiente cantidad de vehículos para garantizar 

las exigencias de acarreo 

19 
Considera que la distancia de acarreo desde el sitio de cargue hasta la 

disposición final es cuantificada  

20 
Considera que se realiza constantemente el cálculo del acarreo de 

material 

Sostenimiento 

21 
Considera que una correcta elección del método de sostenimiento 

garantiza la seguridad de los trabajadores y equipos que se usarán 

22 
Considera que el tipo de sostenimiento a emplear está en función de los 

requerimientos de servicio de la excavación 

23 

Considera que la deformabilidad del material rocoso y de los elementos 

de sostenimiento aseguran la vida del servicio esperado en la 

excavación 

24 
Considera que se ha establecido los elementos de sostenimiento a 

aplicarse 

25 
Considera que existe un plan de control que permite conocer 

razonablemente el comportamiento del sostenimiento 

¡¡Gracias!! 



 
 

Anexo 5 

Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable gestión del tiempo 

 
Nº 

ÍTEMS 
Correlación 
elemento – 

total corregida 

Alfa de Cronbach 
si el ítem se borra 

 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

  

1 
Se definen como se realizaran las actividades en el 
proyecto y su tiempo estimado de término  

,726 ,826 

2 
Se planifica el curso de acción requerido para lograr 
los objetivos y el alcance pretendido del proyecto 

,708 ,832 

3 

Considera que se proporciona la orientación y 
dirección acerca de la forma en que se gestionará el 
cronograma del proyecto a lo largo de todo su ciclo de 
vida 

,766 ,816 

4 
Se realiza una planificación realista del coste y el plazo 
de ejecución del proyecto 

,770 ,818 

5 
Se planifica la administración de riesgos para reducir 
incertidumbres de plazo y costes de construcción 

,491 ,879 

Alfa de Cronbach: α = 0,864 
La fiabilidad se considera como BUENO 

 
DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

  

6 
Se han identificado y documentado las acciones 
específicas que se deben realizar y las relaciones 
existentes entre las actividades 

,736 ,880 

7 
Considera que se han utilizado herramientas y 
técnicas de análisis en el proceso de definición de 
actividades 

,762 ,878 

8 
Considera que se identifican las actividades por nivel 
(lista de actividades o tareas) 

,815 ,868 

9 
Considera que se desglosan las actividades en 
actividades o tareas secundarias, más pequeñas y 
manejables 

,760 ,875 

10 
Considera que se crea un registro de actividades para 
asegurar el cumplimiento oportuna de las mismas 

,724 ,882 

Alfa de Cronbach: α = 0,899 
La fiabilidad se considera como BUENO 

 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

  

11 
Considera que se establece un orden de correlatividad 
entre las actividades 

,694 ,842 

12 
Se identifica y documenta las dependencias entre las 
actividades del cronograma 

,593 ,863 

13 
Considera que se revisa y actualiza la lista de 
actividades con los cambios que se hubieran 
producido 

,780 ,814 

14 
Se consideran las actividades que pueden realizarse 
simultáneamente 

,791 ,821 

15 
Considera que las actividades retrasadas provocan un 
retraso de todo el proyecto 

,654 ,850 

Alfa de Cronbach: α = 0,867 
La fiabilidad se considera como BUENO 



ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN 

16 
Se estima el tipo y las cantidades de recursos 
necesarios para realizar cada actividad del 
cronograma 

,641 ,846 

17 
Considera que se compara el proyecto actual con un 
proyecto anterior o con datos históricos para poder 
realizar el cálculo análogo. 

,610 ,853 

18 
Se estima la cantidad de períodos laborables que 
serán necesarios para completar cada actividad del 
cronograma 

,699 ,832 

19 

Se planifica y programa las actividades con 
anticipación, gestionando la disponibilidad de los 
recursos necesarios y de esta manera lograr con el 
tiempo establecido 

,861 ,788 

20 
Se realiza un control y seguimiento permanente de las 
duraciones de las actividades 

,636 ,852 

Alfa de Cronbach: α = 0,864 
La fiabilidad se considera como BUENO 

DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

21 
Considera que se analiza la secuencia, duración y 
restricciones de las actividades 

,519 ,883 

22 
Considera que se muestran las fechas previstas para 
completar todas las actividades del proyecto que en él 
se recogen 

,630 ,862 

23 
Considera que el cronograma representa todo el 
trabajo a ser realizado 

,834 ,808 

24 
Considera que el cronograma es realista con respecto 
al tiempo y la disponibilidad de las personas que 
participarán 

,700 ,842 

25 

Considera que para hacer control efectivo en el 
avance del cronograma, es necesario realizar algunas 
tareas como lo son: Informes de avance, sistema de 
control de cambios del cronograma, medición del 
rendimiento, software de gestión de proyectos y 
análisis de variación. 

,848 ,803 

Alfa de Cronbach: α = 0,870 
La fiabilidad se considera como BUENO 

CONTROL DEL CRONOGRAMA 

21 
Considera que en el proceso de gestión del tiempo se 
controla el cronograma planteado 

,759 ,759 

22 
Se identifica de forma eficiente y con anticipación las 
restricciones en el cronograma del proyecto 

,486 ,828 

23 
Considera que se realiza un análisis de riesgos, 
considerando escenarios negativos y positivos 
durante el cronograma establecido 

,625 ,793 

24 
Considera que se establecen reuniones con el equipo 
de planificación y ejecución de las actividades en caso 
de atrasos en el cronograma establecido 

,562 ,814 

25 
Considera que se actualiza el avance del proyecto 
comparándolo con lo programado 

,736 ,753 

Alfa de Cronbach: α = 0,825 
La fiabilidad se considera como BUENO 



 
 

Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la variable proceso constructivo 

 
Nº 

ÍTEMS 
Correlación 

elemento – total 
corregida 

Alfa de Cronbach si el 
ítem se borra 

 
PERFORACIÓN 

  

1 
Considera que la perforación y voladura se usa con más 
regularidad por sus ventajas frente a la excavación 
mecánica 

,787 ,727 

2 
La carga de explosivo que se introduce en cada taladro y el 
orden en que se va a hacer detonar cada barreno se basan 
en la experiencia y reglas empíricas 

,461 ,827 

3 
Considera que la perforación rotatoria puede mejorar de 
acuerdo al equipo de perforación 

,717 ,752 

4 
Considera que la perforación es realizada en el menor 
tiempo posible y con un acabado de calidad 

,579 ,794 

5 

Considera que la excavación utilizando la perforación y los 
explosivos produce inevitablemente una operación cíclica y 
no continua 

,530 ,807 

Alfa de Cronbach: α = 0,820 
La fiabilidad se considera como BUENO 

 
VOLADURA 

  

6 
Considera que se obtiene una buena fragmentación de  la 
roca y una menor sobre-rotura 

,656 ,781 

7 

Los explosivos que se emplean en la construcción de 
túneles carreteros se eligen teniendo en cuenta la 
generación de humos y gases nocivos liberados por la 
voladura 

,468 ,831 

8 
Considera que se aplican técnicas de cálculo donde los 
resultados obtenidos pueden influir en el método de 
explotación 

,672 ,777 

9 
Se tiene presente factores que afectan al rendimiento de la 
voladura como también los factores geométricos, factores 
inherentes a la roca e inherentes al explosivo 

,741 ,753 

10 
Se tiene definida las propiedades de los explosivos 
(velocidad de detonación, densidad, presión de detonación, 
potencia, entre otros) 

,578 ,803 

Alfa de Cronbach: α = 0,826 
La fiabilidad se considera como BUENO 

 
VENTILACIÓN 

  

11 Se realizar controles periódicos del nivel de gases en el túnel 
,547 ,738 

12 
Considera que se emplean circuitos de alimentación de aire 
fresco y circuitos de ventilación de aire viciado 

,476 ,765 

13 
Se establece un adecuado sistema de ventilación que 
garantice estándares de calidad del aire en el interior del 
túnel 

,501 ,766 

14 
Se asegura la dilución y evacuación del polvo y de los gases 
tóxicos producidos por los sistemas de producción 

,735 ,664 

15 
Se mantiene la temperatura del aire por debajo de los límites 
permisibles 

,572 ,729 

Alfa de Cronbach: α = 0,777 
La fiabilidad se considera como MUY ACEPTABLE 



ACARREO-LIMPIEZA 

16 
Se extrae continuamente el exceso del material roto durante 
la explotación 

,467 ,798 

17 
En el proceso de limpieza se utiliza un equipo cargador y 
Volquetes dada su mayor eficiencia 

,643 ,756 

18 
Considera que existe la suficiente cantidad de vehículos 
para garantizar las exigencias de acarreo 

,562 ,784 

19 
Considera que la distancia de acarreo desde el sitio de 
cargue hasta la disposición final es cuantificada  

,602 ,758 

20 
Considera que se realiza constantemente el cálculo del 
acarreo de material 

,745 ,721 

Alfa de Cronbach: α = 0,802 
La fiabilidad se considera como BUENO 

SOSTENIMIENTO 

21 
Considera que una correcta elección del método de 
sostenimiento garantiza la seguridad de los trabajadores y 
equipos que se usarán 

,479 ,851 

22 
Considera que el tipo de sostenimiento a emplear está en 
función de los requerimientos de servicio de la excavación 

,583 ,823 

23 
Considera que la deformabilidad del material rocoso y de los 
elementos de sostenimiento aseguran la vida del servicio 
esperado en la excavación 

,747 ,776 

24 
Considera que se ha establecido los elementos de 
sostenimiento a aplicarse 

,723 ,784 

25 
Considera que existe un plan de control que permite conocer 
razonablemente el comportamiento del sostenimiento 

,705 ,794 

Alfa de Cronbach: α = 0,840 
La fiabilidad se considera como BUENO 



Anexo 5 

Figura 1. Niveles de la gestión del tiempo en el proceso constructivo del Túnel 

carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 2022 

Figura 2. Niveles del proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, 

San Gabán- Puno, 2022 
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Figura 3. Diagrama de puntos, relación funcional y coeficiente de determinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

Validación por juicio de expertos 

TÍTULO DE LA TESIS: La gestión del tiempo y su influencia en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
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Tiempo estimado Se definen como se realizaran las actividades 

en el proyecto y su tiempo estimado de término  

         x   x     x   x      

Curso de acción  
Se planifica el curso de acción requerido para 

lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto 

     
 x   x     x   x  

  

Ciclo de vida  

Considera que se proporciona la orientación y 

dirección acerca de la forma en que se 

gestionará el cronograma del proyecto a lo largo 

de todo su ciclo de vida 

     

 x   x     x   x  

  

Plazo de ejecución  Se realiza una planificación realista del coste y 

el plazo de ejecución del proyecto 

        
 x   x     x   x  

    

Administración de 

riesgos 

Se planifica la administración de riesgos para 

reducir incertidumbres de plazo y costes de 

construcción 

        

 x   x     x   x  

    



 
 

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 la

 a
ct

iv
id

ad
es

 

Acciones 

específicas  

Se han identificado y documentado las acciones 

específicas que se deben realizar y las 

relaciones existentes entre las actividades 

     
 x   x     x   x  

  

Técnicas de 

análisis  

Considera que se han utilizado herramientas y 

técnicas de análisis en el proceso de definición 

de actividades 

     
 x   x     x   x  

  

Actividades por 

nivel 

Considera que se identifican las actividades por 

nivel (lista de actividades o tareas) 

     
 x   x     x   x  

  

Desglose de 

actividades 

Considera que se desglosan las actividades en 

actividades o tareas secundarias, más 

pequeñas y manejables 

        
 x   x     x   x  

    

Registro de 

actividades 

Considera que se crea un registro de 

actividades para asegurar el cumplimiento 

oportuna de las mismas 

     
 x   x     x   x  

  

S
ec

ue
nc

ia
 d

e 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 Orden de 

correlatividad 
Considera que se establece un orden de 
correlatividad entre las actividades 

        
 x   x     x   x  

    

Dependencia de 

actividades 
Se identifica y documenta las dependencias 
entre las actividades del cronograma 

        
 x   x     x   x  

    

Lista de 

actividades 

Considera que se revisa y actualiza la lista de 
actividades con los cambios que se hubieran 
producido 

     
 x   x     x   x  

  

Actividades 

simultaneas 
Se consideran las actividades que pueden 
realizarse simultáneamente 

         x   x     x   x      

Retraso de 

actividades 
Considera que las actividades retrasadas 
provocan un retraso de todo el proyecto 

         x   x     x   x      

E
st

im
ac

ió
n 

de
 d

ur
ac

ió
n 

Cantidad de 

recursos 

Se estima el tipo y las cantidades de recursos 
necesarios para realizar cada actividad del 
cronograma 

        
 x   x     x   x  

    

Calculo análogo  
Considera que se compara el proyecto actual 
con un proyecto anterior o con datos históricos 
para poder realizar el cálculo análogo. 

     
 x   x     x   x  

  

Periodos laborales 
Se estima la cantidad de períodos laborables 
que serán necesarios para completar cada 
actividad del cronograma 

     
 x   x     x   x  

  

Disponibilidad de 

recursos 

Se planifica y programa las actividades con 
anticipación, gestionando la disponibilidad de 
los recursos necesarios y de esta manera lograr 
con el tiempo establecido 

     

 x   x     x   x  

  



 
 

Duración de 

actividades  
Se realiza un control y seguimiento permanente 
de las duraciones de las actividades 

      x   x     x   x    

D
es

ar
ro

llo
 d

el
 c

ro
no

gr
am

a 

Restricción de 

actividades 

Considera que se analiza la secuencia, 
duración y restricciones de las actividades 

      x   x     x   x    

Fechas previstas 
Considera que se muestran las fechas previstas 
para completar todas las actividades del 
proyecto que en él se recogen 

     
 x   x     x   x  

  

Periodo total de 

proyecto 

Considera que el cronograma representa todo 
el trabajo a ser realizado 

      x   x     x   x    

sinceración de 

tiempos 

Considera que el cronograma es realista con 
respecto al tiempo y la disponibilidad de las 
personas que participarán 

     
 x   x     x   x  

  

Control efectivo 

Considera que para hacer control efectivo en el 
avance del cronograma, es necesario realizar 
algunas tareas como lo son: Informes de 
avance, sistema de control de cambios del 
cronograma, medición del rendimiento, 
software de gestión de proyectos y análisis de 
variación. 

     

 x   x     x   x  

  

C
on

tr
ol

 d
el

 C
ro

no
gr

am
a 

Cronograma 

planteado 

Considera que en el proceso de gestión del 
tiempo se controla el cronograma planteado 

     
 x   x     x   x  

  

Restricciones del 

cronograma 

Se identifica de forma eficiente y con 
anticipación las restricciones en el cronograma 
del proyecto 

     
 x   x     x   x  

  

Análisis de riesgos 
Considera que se realiza un análisis de riesgos, 
considerando escenarios negativos y positivos 
durante el cronograma establecido 

     
 x   x     x   x  

  

Atrasos en 

cronograma 

Considera que se establecen reuniones con el 
equipo de planificación y ejecución de las 
actividades en caso de atrasos en el 
cronograma establecido 

     

 x   x     x   x  

  

Actualización de 

fechas 

Considera que se actualiza el avance del 
proyecto comparándolo con lo programado 

      x   x     x   x    
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TÍTULO DE LA TESIS: La gestión del tiempo y su influencia en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
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P
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Excavación 

mecánica  

Considera que la perforación y 

voladura se usa con más regularidad 

por sus ventajas frente a la excavación 

mecánica 

        

 x   x     x   x  

    

Carga del 

explosivo 

La carga de explosivo que se introduce 

en cada taladro y el orden en que se va 

a hacer detonar cada barreno se basan 

en la experiencia y reglas empíricas 

     

 x   x     x   x  

  

Perforación 

rotatoria 

Considera que la perforación rotatoria 

puede mejorar de acuerdo al equipo de 

perforación  

     
 x   x     x   x  

  

Menor duración  
Considera que la perforación es 

realizada en el menor tiempo posible y 

con un acabado de calidad 

        

 x   x     x   x  

    

Operación cíclica  

Considera que la excavación utilizando 

la perforación y los explosivos produce 

inevitablemente una operación cíclica y 

no continua 

        

 x   x     x   x  

    



 
 

V
ol

ad
ur

a 

Fragmentación de 

la roca 

Considera que se obtiene una buena 

fragmentación de  la roca y una menor 

sobre-rotura 

     
 x   x     x   x  

  

Gases nocivos 

Los explosivos que se emplean en la 

construcción de túneles carreteros se 

eligen teniendo en cuenta la 

generación de humos y gases nocivos 

liberados por la voladura 

     

 x   x     x   x  

  

Técnicas de 

calculo 

Considera que se aplican técnicas de 

cálculo donde los resultados obtenidos 

pueden influir en el método de 

explotación 

     

 x   x     x   x  

  

Rendimiento de 

voladura 

Se tiene presente factores que afectan 

al rendimiento de la voladura como 

también los factores geométricos, 

factores inherentes a la roca e 

inherentes al explosivo 

        

 x   x     x   x  

    

Propiedades de 

explosivos 

Se tiene definida las propiedades de 

los explosivos (velocidad de 

detonación, densidad, presión de 

detonación, potencia, entre otros) 

     

 x   x     x   x  

  

V
en

til
ac

ió
n 

Nivel de gases Se realizar controles periódicos del 

nivel de gases en el túnel 

        
 x   x     x   x  

    

Circuitos de 

alimentación  

Considera que se emplean circuitos de 

alimentación de aire fresco y circuitos 

de ventilación de aire viciado 

        

 x   x     x   x  

    

Sistema de 

ventilación  

Se establece un adecuado sistema de 

ventilación que garantice estándares 

de calidad del aire en el interior del 

túnel 

     

 x   x     x   x  

  

Evacuación de 

polvo 

Se asegura la dilución y evacuación del 

polvo y de los gases tóxicos producidos 

por los sistemas de producción 

        

 x   x     x   x  

    

Temperatura del 

aire 
Se mantiene la temperatura del aire por 

debajo de los límites permisibles 

        
 x   x     x   x  

    



 
 

A
ca

rr
eo

-li
m

pi
ez

a 

Exceso de material Se extrae continuamente el exceso del 

material roto durante la explotación 

         x   x     x   x      

Eficiencia del 

proceso 

En el proceso de limpieza se utiliza un 

equipo cargador y volquetes dada su 

eficiencia 

     
 x   x     x   x  

  

Cantidad de 

vehículos  

Considera que existe la suficiente 

cantidad de vehículos para garantizar 

las exigencias de acarreo 

     
 x   x     x   x  

  

Distancia de 

acarreo 

Considera que la distancia de acarreo 

desde el sitio de cargue hasta la 

disposición final es cuantificada  

     
 x   x     x   x  

  

Calculo del acarreo  
Considera que se realiza 

constantemente el cálculo del acarreo 

de material 

     
 x   x     x   x  

  

S
os

te
ni

m
ie

nt
o 

Seguridad del 

método  

Considera que una correcta elección 

del método de sostenimiento garantiza 

la seguridad de los trabajadores y 

equipos que se usarán 

     

 x   x     x   x  

  

Tipo de 

sostenimiento 

Considera que el tipo de sostenimiento 

a emplear está en función de los 

requerimientos de servicio de la 

excavación 

     

 x   x     x   x  

  

Deformabilidad del 

material rocoso 

Considera que la deformabilidad del 

material rocoso y de los elementos de 

sostenimiento aseguran la vida del 

servicio esperado en la excavación 

     

 x   x     x   x  

  

Elementos de 

sostenimiento 

Considera que se ha establecido los 

elementos de sostenimiento a 

aplicarse 

     
 x   x     x   x  

  

Plan de control 
Considera que existe un plan de control 

que permite conocer razonablemente 

el comportamiento del sostenimiento 

     
 x   x     x   x  
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TÍTULO DE LA TESIS: La gestión del tiempo y su influencia en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

S
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e 
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m
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e 
 

A
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P
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n 
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 la
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n 

Tiempo estimado Se definen como se realizaran las actividades 

en el proyecto y su tiempo estimado de término  

         x   x     x   x      

Curso de acción  
Se planifica el curso de acción requerido para 

lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto 

     
 x   x     x   x  

  

Ciclo de vida  

Considera que se proporciona la orientación y 

dirección acerca de la forma en que se 

gestionará el cronograma del proyecto a lo largo 

de todo su ciclo de vida 

     

 x   x     x   x  

  

Plazo de ejecución  Se realiza una planificación realista del coste y 

el plazo de ejecución del proyecto 

         x   x     x   x      

Administración de 

riesgos 

Se planifica la administración de riesgos para 

reducir incertidumbres de plazo y costes de 

construcción 

        
 x   x     x   x  

    

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 la

 

ac
tiv

id
ad

es
 Acciones 

específicas  

Se han identificado y documentado las acciones 

específicas que se deben realizar y las 

relaciones existentes entre las actividades 

     
 x   x     x   x  

  

Técnicas de 

análisis  

Considera que se han utilizado herramientas y 

técnicas de análisis en el proceso de definición 

de actividades 

     
 x   x     x   x  

  



 
 

Actividades por 

nivel 

Considera que se identifican las actividades por 

nivel (lista de actividades o tareas) 

      x   x     x   x    

Desglose de 

actividades 

Considera que se desglosan las actividades en 

actividades o tareas secundarias, más 

pequeñas y manejables 

        
 x   x     x   x  

    

Registro de 

actividades 

Considera que se crea un registro de 

actividades para asegurar el cumplimiento 

oportuna de las mismas 

     
 x   x     x   x  

  

S
ec

ue
nc

ia
 d

e 
la

s 

ac
tiv

id
ad

es
 

Orden de 

correlatividad 
Considera que se establece un orden de 
correlatividad entre las actividades 

         x   x     x   x      

Dependencia de 

actividades 
Se identifica y documenta las dependencias 
entre las actividades del cronograma 

         x   x     x   x      

Lista de 

actividades 

Considera que se revisa y actualiza la lista de 
actividades con los cambios que se hubieran 
producido 

     
 x   x     x   x  

  

Actividades 

simultaneas 
Se consideran las actividades que pueden 
realizarse simultáneamente 

         x   x     x   x      

Retraso de 

actividades 
Considera que las actividades retrasadas 
provocan un retraso de todo el proyecto 

         x   x     x   x      

E
st

im
ac

ió
n 

de
 d

ur
ac

ió
n 

Cantidad de 

recursos 

Se estima el tipo y las cantidades de recursos 
necesarios para realizar cada actividad del 
cronograma 

        
 x   x     x   x  

    

Calculo análogo  
Considera que se compara el proyecto actual 
con un proyecto anterior o con datos históricos 
para poder realizar el cálculo análogo. 

     
 x   x     x   x  

  

Periodos laborales 
Se estima la cantidad de períodos laborables 
que serán necesarios para completar cada 
actividad del cronograma 

     
 x   x     x   x  

  

Disponibilidad de 

recursos 

Se planifica y programa las actividades con 
anticipación, gestionando la disponibilidad de 
los recursos necesarios y de esta manera lograr 
con el tiempo establecido 

     

 x   x     x   x  

  

Duración de 

actividades  
Se realiza un control y seguimiento permanente 
de las duraciones de las actividades 

      x   x     x   x    

D
es

ar
ro

llo
 d

el
 

cr
on

og
ra

m
a 

Restricción de 

actividades 

Considera que se analiza la secuencia, 
duración y restricciones de las actividades 

      x   x     x   x    

Fechas previstas 
Considera que se muestran las fechas previstas 
para completar todas las actividades del 
proyecto que en él se recogen 

     
 x   x     x   x  

  

Periodo total de 

proyecto 

Considera que el cronograma representa todo 
el trabajo a ser realizado 

      x   x     x   x    



 
 

sinceración de 

tiempos 

Considera que el cronograma es realista con 
respecto al tiempo y la disponibilidad de las 
personas que participarán 

     
 x   x     x   x  

  

Control efectivo 

Considera que para hacer control efectivo en el 
avance del cronograma, es necesario realizar 
algunas tareas como lo son: Informes de 
avance, sistema de control de cambios del 
cronograma, medición del rendimiento, 
software de gestión de proyectos y análisis de 
variación. 

     

 x   x     x   x  

  
C

on
tr

ol
 d

el
 C

ro
no

gr
am

a 

Cronograma 

planteado 

Considera que en el proceso de gestión del 
tiempo se controla el cronograma planteado 

     
 x   x     x   x  

  

Restricciones del 

cronograma 

Se identifica de forma eficiente y con 
anticipación las restricciones en el cronograma 
del proyecto 

     
 x   x     x   x  

  

Análisis de riesgos 
Considera que se realiza un análisis de riesgos, 
considerando escenarios negativos y positivos 
durante el cronograma establecido 

     
 x   x     x   x  

  

Atrasos en 

cronograma 

Considera que se establecen reuniones con el 
equipo de planificación y ejecución de las 
actividades en caso de atrasos en el 
cronograma establecido 

     

 x   x     x   x  

  

Actualización de 

fechas 

Considera que se actualiza el avance del 
proyecto comparándolo con lo programado 

      x   x     x   x    
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
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P
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Excavación 

mecánica  

Considera que la perforación y 

voladura se usa con más regularidad 

por sus ventajas frente a la excavación 

mecánica 

        

 x   x     x   x  

    

Carga del 

explosivo 

La carga de explosivo que se introduce 

en cada taladro y el orden en que se va 

a hacer detonar cada barreno se basan 

en la experiencia y reglas empíricas 

     

 x   x     x   x  

  

Perforación 

rotatoria 

Considera que la perforación rotatoria 

puede mejorar de acuerdo al equipo de 

perforación  

     
 x   x     x   x  

  

Menor duración  
Considera que la perforación es 

realizada en el menor tiempo posible y 

con un acabado de calidad 

        

 x   x     x   x  

    

Operación cíclica  

Considera que la excavación utilizando 

la perforación y los explosivos produce 

inevitablemente una operación cíclica y 

no continua 

        

 x   x     x   x  

    



 
 

V
ol

ad
ur

a 

Fragmentación de 

la roca 

Considera que se obtiene una buena 

fragmentación de  la roca y una menor 

sobre-rotura 

     
 x   x     x   x  

  

Gases nocivos 

Los explosivos que se emplean en la 

construcción de túneles carreteros se 

eligen teniendo en cuenta la 

generación de humos y gases nocivos 

liberados por la voladura 

     

 x   x     x   x  

  

Técnicas de 

calculo 

Considera que se aplican técnicas de 

cálculo donde los resultados obtenidos 

pueden influir en el método de 

explotación 

     

 x   x     x   x  

  

Rendimiento de 

voladura 

Se tiene presente factores que afectan 

al rendimiento de la voladura como 

también los factores geométricos, 

factores inherentes a la roca e 

inherentes al explosivo 

        

 x   x     x   x  

    

Propiedades de 

explosivos 

Se tiene definida las propiedades de 

los explosivos (velocidad de 

detonación, densidad, presión de 

detonación, potencia, entre otros) 

     

 x   x     x   x  

  

V
en

til
ac

ió
n 

Nivel de gases Se realizar controles periódicos del 

nivel de gases en el túnel 

        
 x   x     x   x  

    

Circuitos de 

alimentación  

Considera que se emplean circuitos de 

alimentación de aire fresco y circuitos 

de ventilación de aire viciado 

        

 x   x     x   x  

    

Sistema de 

ventilación  

Se establece un adecuado sistema de 

ventilación que garantice estándares 

de calidad del aire en el interior del 

túnel 

     

 x   x     x   x  

  

Evacuación de 

polvo 

Se asegura la dilución y evacuación del 

polvo y de los gases tóxicos producidos 

por los sistemas de producción 

        

 x   x     x   x  

    

Temperatura del 

aire 
Se mantiene la temperatura del aire por 

debajo de los límites permisibles 

        
 x   x     x   x  

    



 
 

A
ca

rr
eo

-li
m

pi
ez

a 

Exceso de material Se extrae continuamente el exceso del 

material roto durante la explotación 

         x   x     x   x      

Eficiencia del 

proceso 

En el proceso de limpieza se utiliza un 

equipo cargador y volquetes dada su 

eficiencia 

     
 x   x     x   x  

  

Cantidad de 

vehículos  

Considera que existe la suficiente 

cantidad de vehículos para garantizar 

las exigencias de acarreo 

     
 x   x     x   x  

  

Distancia de 

acarreo 

Considera que la distancia de acarreo 

desde el sitio de cargue hasta la 

disposición final es cuantificada  

     
 x   x     x   x  

  

Calculo del acarreo  
Considera que se realiza 

constantemente el cálculo del acarreo 

de material 

     
 x   x     x   x  

  

S
os

te
ni

m
ie

nt
o 

Seguridad del 

método  

Considera que una correcta elección 

del método de sostenimiento garantiza 

la seguridad de los trabajadores y 

equipos que se usarán 

     

 x   x     x   x  

  

Tipo de 

sostenimiento 

Considera que el tipo de sostenimiento 

a emplear está en función de los 

requerimientos de servicio de la 

excavación 

     

 x   x     x   x  

  

Deformabilidad del 

material rocoso 

Considera que la deformabilidad del 

material rocoso y de los elementos de 

sostenimiento aseguran la vida del 

servicio esperado en la excavación 

     

 x   x     x   x  

  

Elementos de 

sostenimiento 

Considera que se ha establecido los 

elementos de sostenimiento a 

aplicarse 

     
 x   x     x   x  

  

Plan de control 
Considera que existe un plan de control 

que permite conocer razonablemente 

el comportamiento del sostenimiento 

     
 x   x     x   x  
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TÍTULO DE LA TESIS: La gestión del tiempo y su influencia en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- Puno, 

2022. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 
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Tiempo estimado Se definen como se realizaran las actividades 

en el proyecto y su tiempo estimado de término  

         x   x     x   x      

Curso de acción  
Se planifica el curso de acción requerido para 

lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto 

     
 x   x     x   x  

  

Ciclo de vida  

Considera que se proporciona la orientación y 

dirección acerca de la forma en que se 

gestionará el cronograma del proyecto a lo largo 

de todo su ciclo de vida 

     

 x   x     x   x  

  

Plazo de ejecución  Se realiza una planificación realista del coste y 

el plazo de ejecución del proyecto 

         x   x     x   x      

Administración de 

riesgos 

Se planifica la administración de riesgos para 

reducir incertidumbres de plazo y costes de 

construcción 

        
 x   x     x   x  

    

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 la

 

ac
tiv

id
ad

es
 

Acciones 

específicas  

Se han identificado y documentado las acciones 

específicas que se deben realizar y las 

relaciones existentes entre las actividades 

     
 x   x     x   x  

  

Técnicas de 

análisis  

Considera que se han utilizado herramientas y 

técnicas de análisis en el proceso de definición 

de actividades 

     
 x   x     x   x  

  

Actividades por 

nivel 

Considera que se identifican las actividades por 

nivel (lista de actividades o tareas) 

      x   x     x   x    



 
 

Desglose de 

actividades 

Considera que se desglosan las actividades en 

actividades o tareas secundarias, más 

pequeñas y manejables 

        
 x   x     x   x  

    

Registro de 

actividades 

Considera que se crea un registro de 

actividades para asegurar el cumplimiento 

oportuna de las mismas 

     
 x   x     x   x  

  
S

ec
ue

nc
ia

 d
e 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 

Orden de 

correlatividad 
Considera que se establece un orden de 
correlatividad entre las actividades 

         x   x     x   x      

Dependencia de 

actividades 
Se identifica y documenta las dependencias 
entre las actividades del cronograma 

         x   x     x   x      

Lista de 

actividades 

Considera que se revisa y actualiza la lista de 
actividades con los cambios que se hubieran 
producido 

     
 x   x     x   x  

  

Actividades 

simultaneas 
Se consideran las actividades que pueden 
realizarse simultáneamente 

         x   x     x   x      

Retraso de 

actividades 
Considera que las actividades retrasadas 
provocan un retraso de todo el proyecto 

         x   x     x   x      

E
st

im
ac

ió
n 

de
 d

ur
ac

ió
n 

Cantidad de 

recursos 

Se estima el tipo y las cantidades de recursos 
necesarios para realizar cada actividad del 
cronograma 

        
 x   x     x   x  

    

Calculo análogo  
Considera que se compara el proyecto actual 
con un proyecto anterior o con datos históricos 
para poder realizar el cálculo análogo. 

     
 x   x     x   x  

  

Periodos laborales 
Se estima la cantidad de períodos laborables 
que serán necesarios para completar cada 
actividad del cronograma 

     
 x   x     x   x  

  

Disponibilidad de 

recursos 

Se planifica y programa las actividades con 
anticipación, gestionando la disponibilidad de 
los recursos necesarios y de esta manera lograr 
con el tiempo establecido 

     

 x   x     x   x  

  

Duración de 

actividades  
Se realiza un control y seguimiento permanente 
de las duraciones de las actividades 

      x   x     x   x    

D
es

ar
ro

llo
 d

el
 

cr
on

og
ra

m
a 

Restricción de 

actividades 

Considera que se analiza la secuencia, 
duración y restricciones de las actividades 

      x   x     x   x    

Fechas previstas 
Considera que se muestran las fechas previstas 
para completar todas las actividades del 
proyecto que en él se recogen 

     
 x   x     x   x  

  

Periodo total de 

proyecto 

Considera que el cronograma representa todo 
el trabajo a ser realizado 

      x   x     x   x    



 
 

sinceración de 

tiempos 

Considera que el cronograma es realista con 
respecto al tiempo y la disponibilidad de las 
personas que participarán 

     
 x   x     x   x  

  

Control efectivo 

Considera que para hacer control efectivo en el 
avance del cronograma, es necesario realizar 
algunas tareas como lo son: Informes de 
avance, sistema de control de cambios del 
cronograma, medición del rendimiento, 
software de gestión de proyectos y análisis de 
variación. 

     

 x   x     x   x  

  
C

on
tr

ol
 d

el
 C

ro
no

gr
am

a 

Cronograma 

planteado 

Considera que en el proceso de gestión del 
tiempo se controla el cronograma planteado 

     
 x   x     x   x  

  

Restricciones del 

cronograma 

Se identifica de forma eficiente y con 
anticipación las restricciones en el cronograma 
del proyecto 

     
 x   x     x   x  

  

Análisis de riesgos 
Considera que se realiza un análisis de riesgos, 
considerando escenarios negativos y positivos 
durante el cronograma establecido 

     
 x   x     x   x  

  

Atrasos en 

cronograma 

Considera que se establecen reuniones con el 
equipo de planificación y ejecución de las 
actividades en caso de atrasos en el 
cronograma establecido 

     

 x   x     x   x  

  

Actualización de 

fechas 

Considera que se actualiza el avance del 
proyecto comparándolo con lo programado 

      x   x     x   x    
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TÍTULO DE LA TESIS: La gestión del tiempo y su influencia en el proceso constructivo del Túnel carretero Variante Casahuiri, San Gabán- 

Puno, 2022. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y/O 

RECOMENDACIONES 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LA 

DIMENSIÓN 

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

DIMENSIÓN 

Y EL 

INDICADOR 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

INDICADOR Y 

EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

ÍTEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

S
ie

m
pr

e 
 

C
as

i s
ie

m
pr

e 
 

A
 v

ec
es

  

C
as

i n
un

ca
  

N
un

ca
  

SI NO SI NO SI NO SI NO 

P
R

O
C

E
S

O
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IV
O

 

P
er

fo
ra

ci
ón

 

Excavación 

mecánica  

Considera que la perforación y 

voladura se usa con más regularidad 

por sus ventajas frente a la excavación 

mecánica 

        

 x   x     x   x  

    

Carga del 

explosivo 

La carga de explosivo que se introduce 

en cada taladro y el orden en que se va 

a hacer detonar cada barreno se basan 

en la experiencia y reglas empíricas 

     

 x   x     x   x  

  

Perforación 

rotatoria 

Considera que la perforación rotatoria 

puede mejorar de acuerdo al equipo de 

perforación  

     
 x   x     x   x  

  

Menor duración  
Considera que la perforación es 

realizada en el menor tiempo posible y 

con un acabado de calidad 

        

 x   x     x   x  

    

Operación cíclica  

Considera que la excavación utilizando 

la perforación y los explosivos produce 

inevitablemente una operación cíclica y 

no continua 

        

 x   x     x   x  

    



 
 

V
ol

ad
ur

a 

Fragmentación de 

la roca 

Considera que se obtiene una buena 

fragmentación de  la roca y una menor 

sobre-rotura 

     
 x   x     x   x  

  

Gases nocivos 

Los explosivos que se emplean en la 

construcción de túneles carreteros se 

eligen teniendo en cuenta la 

generación de humos y gases nocivos 

liberados por la voladura 

     

 x   x     x   x  

  

Técnicas de 

calculo 

Considera que se aplican técnicas de 

cálculo donde los resultados obtenidos 

pueden influir en el método de 

explotación 

     

 x   x     x   x  

  

Rendimiento de 

voladura 

Se tiene presente factores que afectan 

al rendimiento de la voladura como 

también los factores geométricos, 

factores inherentes a la roca e 

inherentes al explosivo 

        

 x   x     x   x  

    

Propiedades de 

explosivos 

Se tiene definida las propiedades de 

los explosivos (velocidad de 

detonación, densidad, presión de 

detonación, potencia, entre otros) 

     

 x   x     x   x  

  

V
en

til
ac

ió
n 

Nivel de gases Se realizar controles periódicos del 

nivel de gases en el túnel 

        
 x   x     x   x  

    

Circuitos de 

alimentación  

Considera que se emplean circuitos de 

alimentación de aire fresco y circuitos 

de ventilación de aire viciado 

        

 x   x     x   x  

    

Sistema de 

ventilación  

Se establece un adecuado sistema de 

ventilación que garantice estándares 

de calidad del aire en el interior del 

túnel 

     

 x   x     x   x  

  

Evacuación de 

polvo 

Se asegura la dilución y evacuación del 

polvo y de los gases tóxicos producidos 

por los sistemas de producción 

        

 x   x     x   x  

    

Temperatura del 

aire 
Se mantiene la temperatura del aire por 

debajo de los límites permisibles 

        
 x   x     x   x  

    



 
 

A
ca

rr
eo

-li
m

pi
ez

a 

Exceso de material Se extrae continuamente el exceso del 

material roto durante la explotación 

         x   x     x   x      

Eficiencia del 

proceso 

En el proceso de limpieza se utiliza un 

equipo cargador y volquetes dada su 

eficiencia 

     
 x   x     x   x  

  

Cantidad de 

vehículos  

Considera que existe la suficiente 

cantidad de vehículos para garantizar 

las exigencias de acarreo 

     
 x   x     x   x  

  

Distancia de 

acarreo 

Considera que la distancia de acarreo 

desde el sitio de cargue hasta la 

disposición final es cuantificada  

     
 x   x     x   x  

  

Calculo del acarreo  
Considera que se realiza 

constantemente el cálculo del acarreo 

de material 

     
 x   x     x   x  

  

S
os

te
ni

m
ie

nt
o 

Seguridad del 

método  

Considera que una correcta elección 

del método de sostenimiento garantiza 

la seguridad de los trabajadores y 

equipos que se usarán 

     

 x   x     x   x  

  

Tipo de 

sostenimiento 

Considera que el tipo de sostenimiento 

a emplear está en función de los 

requerimientos de servicio de la 

excavación 

     

 x   x     x   x  

  

Deformabilidad del 

material rocoso 

Considera que la deformabilidad del 

material rocoso y de los elementos de 

sostenimiento aseguran la vida del 

servicio esperado en la excavación 

     

 x   x     x   x  

  

Elementos de 

sostenimiento 

Considera que se ha establecido los 

elementos de sostenimiento a 

aplicarse 

     
 x   x     x   x  

  

Plan de control 
Considera que existe un plan de control 

que permite conocer razonablemente 

el comportamiento del sostenimiento 

     
 x   x     x   x  
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Anexo 7 

Matriz de datos de la variable gestión del tiempo 

MUE
STR

A 

GESTIÓN DEL TIEMPO 
TO
TA
L 

NIVE
L 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DESARROLLO DEL CRONOGRAMA CONTROL DEL CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 
S
T 

NIVE
L 6 7 8 9 

1
0 

S
T 

NIVE
L 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

S
T 

NIVE
L 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

S
T 

NIVE
L 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

S
T 

NIVE
L 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

S
T 

NIVE
L 

1 3 2 3 3 2 
1
3 

REG
ULA

R 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 1 2 2 2 2 9 
MAL

A 4 4 3 4 4 
1
9 

BUE
NA 3 3 3 2 4 

1
5 

REG
ULA

R 3 2 3 2 3 
1
3 

REG
ULA

R 85 

REG
ULA

R 

2 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 1 2 2 2 2 9 
MAL

A 4 3 4 3 3 
1
7 

REG
ULA

R 3 2 4 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 2 3 2 3 2 
1
2 

REG
ULA

R 4 3 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 85 

REG
ULA

R 

3 3 3 4 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 4 4 3 3 4 
1
8 

REG
ULA

R 2 2 2 2 1 9 
MAL

A 3 3 3 4 4 
1
7 

REG
ULA

R 3 2 3 3 3 
1
4 

REG
ULA

R 3 4 2 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 88 

REG
ULA

R 

4 1 1 2 2 2 8 
MAL

A 1 1 2 2 2 8 
MAL

A 2 2 2 2 2 
1
0 

MAL
A 2 3 2 2 1 

1
0 

MAL
A 3 2 2 1 2 

1
0 

MAL
A 2 2 2 1 1 8 

MAL
A 54 

MAL
A 

5 2 2 1 1 1 7 
MAL

A 2 2 3 2 1 
1
0 

MAL
A 2 2 3 2 3 

1
2 

REG
ULA

R 1 1 2 2 2 8 
MAL

A 3 3 2 2 2 
1
2 

REG
ULA

R 2 1 3 3 2 
1
1 

MAL
A 60 

MAL
A 

6 4 3 3 4 3 
1
7 

REG
ULA

R 4 3 3 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 3 3 4 3 
1
6 

REG
ULA

R 2 2 3 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 3 2 2 2 
1
1 

MAL
A 88 

REG
ULA

R 

7 3 4 4 3 4 
1
8 

REG
ULA

R 4 3 4 4 3 
1
8 

REG
ULA

R 3 4 3 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 4 4 4 
1
8 

REG
ULA

R 4 3 4 4 5 
2
0 

BUE
NA 3 4 3 4 4 

1
8 

REG
ULA

R 107 

REG
ULA

R 

8 4 3 4 4 4 
1
9 

BUE
NA 2 3 3 3 3 

1
4 

REG
ULA

R 3 3 3 3 2 
1
4 

REG
ULA

R 3 2 2 3 2 
1
2 

REG
ULA

R 2 3 3 3 4 
1
5 

REG
ULA

R 3 2 3 4 3 
1
5 

REG
ULA

R 89 

REG
ULA

R 

9 3 3 4 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 4 3 4 2 
1
6 

REG
ULA

R 2 3 4 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 4 3 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 3 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 4 2 3 
1
5 

REG
ULA

R 91 

REG
ULA

R 

10 1 2 1 2 2 8 
MAL

A 2 3 2 3 2 
1
2 

REG
ULA

R 2 2 1 1 2 8 
MAL

A 1 2 2 2 2 9 
MAL

A 3 2 2 2 2 
1
1 

MAL
A 2 2 2 1 1 8 

MAL
A 56 

MAL
A 

11 2 3 3 3 3 
1
4 

REG
ULA

R 4 3 4 4 4 
1
9 

BUE
NA 1 2 2 2 2 9 

MAL
A 3 3 3 3 4 

1
6 

REG
ULA

R 3 3 3 2 3 
1
4 

REG
ULA

R 3 2 3 3 3 
1
4 

REG
ULA

R 86 

REG
ULA

R 

12 2 2 1 2 3 
1
0 

MAL
A 3 2 2 2 1 

1
0 

MAL
A 2 2 2 2 2 

1
0 

MAL
A 3 2 2 2 1 

1
0 

MAL
A 1 2 2 2 2 9 

MAL
A 2 1 2 2 2 9 

MAL
A 58 

MAL
A 

13 3 3 4 4 2 
1
6 

REG
ULA

R 2 1 2 2 2 9 
MAL

A 4 2 3 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 2 3 3 3 2 
1
3 

REG
ULA

R 3 3 3 4 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 3 3 3 4 
1
6 

REG
ULA

R 85 

REG
ULA

R 

14 1 2 2 2 3 
1
0 

MAL
A 1 1 2 2 2 8 

MAL
A 2 2 2 2 1 9 

MAL
A 3 2 2 2 2 

1
1 

MAL
A 3 2 1 2 2 

1
0 

MAL
A 2 2 2 1 3 

1
0 

MAL
A 58 

MAL
A 

15 4 3 4 3 3 
1
7 

REG
ULA

R 3 4 4 2 3 
1
6 

REG
ULA

R 4 4 3 3 3 
1
7 

REG
ULA

R 3 4 3 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 4 3 4 4 4 
1
9 

BUE
NA 3 3 4 3 4 

1
7 

REG
ULA

R 101 

REG
ULA

R 

16 4 3 2 3 2 
1
4 

REG
ULA

R 3 4 4 4 4 
1
9 

BUE
NA 3 2 4 3 3 

1
5 

REG
ULA

R 4 3 4 3 3 
1
7 

REG
ULA

R 2 2 3 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 3 3 3 2 3 
1
4 

REG
ULA

R 92 

REG
ULA

R 

17 2 1 2 2 2 9 
MAL

A 2 1 2 2 2 9 
MAL

A 2 2 1 1 2 8 
MAL

A 2 2 2 1 1 8 
MAL

A 2 1 2 2 1 8 
MAL

A 1 2 2 2 2 9 
MAL

A 51 
MAL

A 

18 3 3 3 3 4 
1
6 

REG
ULA

R 2 2 2 1 1 8 
MAL

A 3 4 3 2 3 
1
5 

REG
ULA

R 2 3 3 3 3 
1
4 

REG
ULA

R 3 2 2 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 3 2 2 2 
1
1 

MAL
A 77 

REG
ULA

R 



 
 

19 3 2 3 4 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 1 2 2 2 2 9 
MAL

A 3 4 3 4 3 
1
7 

REG
ULA

R 4 3 4 4 4 
1
9 

BUE
NA 3 3 3 4 2 

1
5 

REG
ULA

R 91 

REG
ULA

R 

20 2 2 2 3 2 
1
1 

MAL
A 2 3 2 3 2 

1
2 

REG
ULA

R 3 3 2 2 2 
1
2 

REG
ULA

R 2 2 1 2 3 
1
0 

MAL
A 3 2 2 2 2 

1
1 

MAL
A 2 2 2 3 2 

1
1 

MAL
A 67 

MAL
A 

21 3 3 3 4 4 
1
7 

REG
ULA

R 3 4 2 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 2 2 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 2 2 3 2 
1
1 

MAL
A 3 4 3 3 3 

1
6 

REG
ULA

R 2 3 2 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 85 

REG
ULA

R 

22 3 3 3 3 2 
1
4 

REG
ULA

R 4 3 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 4 4 3 4 5 
2
0 

BUE
NA 3 2 3 4 3 

1
5 

REG
ULA

R 3 2 2 2 2 
1
1 

MAL
A 3 3 3 3 2 

1
4 

REG
ULA

R 90 

REG
ULA

R 

23 3 3 4 3 4 
1
7 

REG
ULA

R 4 4 4 3 4 
1
9 

BUE
NA 2 3 4 3 4 

1
6 

REG
ULA

R 4 4 3 4 3 
1
8 

REG
ULA

R 4 3 3 2 3 
1
5 

REG
ULA

R 4 4 3 3 3 
1
7 

REG
ULA

R 102 

REG
ULA

R 

24 3 4 3 3 4 
1
7 

REG
ULA

R 4 3 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 2 2 3 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 3 3 3 2 
1
3 

REG
ULA

R 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 2 3 3 3 2 
1
3 

REG
ULA

R 88 

REG
ULA

R 

25 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 3 3 2 3 
1
4 

REG
ULA

R 3 3 3 2 4 
1
5 

REG
ULA

R 3 4 3 2 4 
1
6 

REG
ULA

R 3 2 2 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 2 2 3 2 
1
1 

MAL
A 85 

REG
ULA

R 

26 2 2 3 2 1 
1
0 

MAL
A 3 2 1 3 2 

1
1 

MAL
A 1 1 2 2 2 8 

MAL
A 3 2 2 2 2 

1
1 

MAL
A 2 2 2 1 2 9 

MAL
A 2 1 1 1 1 6 

MAL
A 55 

MAL
A 

27 3 4 3 2 3 
1
5 

REG
ULA

R 2 3 4 4 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 3 4 4 3 
1
7 

REG
ULA

R 3 2 3 3 2 
1
3 

REG
ULA

R 2 2 2 3 3 
1
2 

REG
ULA

R 2 3 3 3 4 
1
5 

REG
ULA

R 88 

REG
ULA

R 

28 4 3 2 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 4 3 4 
1
7 

REG
ULA

R 3 3 3 3 2 
1
4 

REG
ULA

R 2 1 2 2 2 9 
MAL

A 3 3 3 4 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 4 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 85 

REG
ULA

R 

29 3 3 4 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 4 3 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 3 4 4 
1
7 

REG
ULA

R 4 4 4 4 3 
1
9 

BUE
NA 1 2 2 2 2 9 

MAL
A 3 4 3 2 3 

1
5 

REG
ULA

R 91 

REG
ULA

R 

30 3 2 1 2 2 
1
0 

MAL
A 2 3 2 2 2 

1
1 

MAL
A 3 3 2 2 2 

1
2 

REG
ULA

R 2 2 2 2 1 9 
MAL

A 3 2 1 2 2 
1
0 

MAL
A 2 1 3 2 2 

1
0 

MAL
A 62 

MAL
A 

31 3 3 3 4 4 
1
7 

REG
ULA

R 3 2 3 4 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 3 4 4 
1
7 

REG
ULA

R 3 2 3 3 4 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 3 4 3 
1
6 

REG
ULA

R 4 3 4 3 3 
1
7 

REG
ULA

R 97 

REG
ULA

R 

32 3 4 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 3 3 4 3 
1
6 

REG
ULA

R 3 2 3 4 3 
1
5 

REG
ULA

R 1 2 2 1 2 8 
MAL

A 4 2 3 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 4 3 3 3 3 
1
6 

REG
ULA

R 86 

REG
ULA

R 

33 2 2 1 1 2 8 
MAL

A 3 2 1 2 2 
1
0 

MAL
A 2 1 1 2 2 8 

MAL
A 2 1 1 2 1 7 

MAL
A 2 2 1 2 1 8 

MAL
A 2 1 2 1 2 8 

MAL
A 49 

MAL
A 

34 3 3 3 4 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 2 2 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 2 2 1 1 8 
MAL

A 2 3 2 2 3 
1
2 

REG
ULA

R 4 3 4 4 4 
1
9 

BUE
NA 4 3 3 3 3 

1
6 

REG
ULA

R 83 

REG
ULA

R 

35 3 3 4 4 4 
1
8 

REG
ULA

R 2 2 2 1 2 9 
MAL

A 4 2 3 3 3 
1
5 

REG
ULA

R 3 3 4 3 2 
1
5 

REG
ULA

R 3 2 2 3 3 
1
3 

REG
ULA

R 2 3 3 2 3 
1
3 

REG
ULA

R 83 

REG
ULA

R 

 

 

 

 

 



 
 

 

Matriz de datos de la variable proceso constructivo 

MUESTR
A 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

TOTA
L 

NIVEL 
PERFORACIÓN VOLADURA VENTILACIÓN ACARREO-LIMPIEZA  SOSTENIMIENTO 

1 2 3 4 5 
S
T 

NIVEL 6 7 8 9 
1
0 

S
T 

NIVEL 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

S
T 

NIVEL 
1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

S
T 

NIVEL 
2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

S
T 

NIVEL 

1 3 3 2 3 4 
1
5 

REGULA
R 

3 2 3 3 3 
1
4 

REGULA
R 

2 3 2 2 2 
1
1 

MALO 3 3 4 3 4 
1
7 

REGULA
R 

3 2 2 3 3 
1
3 

REGULA
R 70 

REGULA
R 

2 3 2 3 3 3 
1
4 
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