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Resumen 

 

La tesis tiene como objetivo diseñar la infraestructura vial urbana del margen 

derecho de la localidad Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín, cuya 

metodología fue del tipo aplicada y de diseño no experimental. Los resultados 

muestran que el diagnóstico situacional tiene una brecha vial del 100%; respecto a 

los estudios básicos de ingeniería se tuvo que el estudio topográfico presenta 

pendientes accidentadas del 3%; el estudio de mecánica de suelos y canteras 

indica un suelo areno - arcilloso de CBR desfavorable 8.20% revelando una 

subrasante regular; la cantera Nuevo Eden presenta gravas bien graduadas con 

arenas de CBR 82.31%, cumpliendo con los requisitos para base y subbase; el 

estudio de tráfico estableció un IMDA de 211 veh/día y ejes equivalentes de 

1´913,679.29; el estudio de hidrología, hidráulica y drenaje determinó el caudal 

máximo para la sección rectangular de drenaje pluvial; el impacto ambiental y 

vulnerabilidad y riesgos fueron mínimos; el diseño de la infraestructura vial empleó 

la metodología AASHTO 93, permitiendo estructurar el pavimento con carpeta 

asfáltica de 8.00 centímetros, base de 20.00 centímetros y subbase de 16.00 

centímetros, concluyéndose para este diseño la mejor evaluación técnica y 

económica que cumple con los requerimientos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Drenaje, pavimento, suelo, tráfico. 
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Abstract 

 

The objective of the thesis is to design the urban road infrastructure of the right 

margin of the Naranjillo locality - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín, whose 

methodology was of the applied type and non-experimental design. The results 

show that the situational diagnosis has a road gap of 100%; regarding the basic 

engineering studies, it was found that the topographic study presents uneven slopes 

of 3%; the soil and quarry mechanics study indicates a sandy-clayey soil with an 

unfavorable CBR of 8.20%, revealing a regular subgrade; the Nuevo Eden quarry 

presents well-graded gravel with sands of 82.31% CBR, meeting the requirements 

for base and sub-base; the traffic study established an IMDA of 211 veh/day and 

equivalent axes of 1´913,679.29; the study of hydrology, hydraulics and drainage 

determined the maximum flow for the rectangular section of pluvial drainage; the 

environmental impact and vulnerability and risks were minimal; the design of the 

road infrastructure used the AASHTO 93 methodology, allowing the pavement to be 

structured with an asphalt layer of 8.00 centimeters, a base of 20.00 centimeters 

and a sub-base of 16.00 centimeters, concluding for this design the best technical 

and economic evaluation that meets regulatory requirements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la preocupación sobre la falta de infraestructura vial urbana a nivel del 

mundo la cual se conoce como los fundamentales pilares en las políticas de 

desarrollo y planificación de cada país, sin embargo aún existe una brecha 

considerable en cuanto a la gestión, construcción y mantenimiento de obras viales, 

así mismo investigadores señalan que “se debe analizar desde diferentes sectores 

técnicos y económicos la planificación de los proyectos viales, pues su ciclo de vida 

debe basarse en la sostenibilidad a futuro, cuya finalidad reduzca esa incertidumbre 

cuando entren en funcionamiento” (Zheng, Easa, Ji y Jiang, 2020, p. 1). 

 

Otro aspecto relevante es que “se debe considerar en los diseños de carreteras 

nuevas tecnologías que sean sostenibles con el medio ambiente, como el uso de 

pavimentos reciclados, ya que mejoraría en gran medida el ciclo de vida y los costos 

de mantenimiento” (Qiao et al., 2019, p. 1); o también las novedosas propuestas de 

“incorporación de otros materiales de origen artificial como el caucho proveniente 

de desechos de llantas para la preparación de un asfalto más sostenible” (Bianco, 

Panepinto y Zanetti, 2021, p. 1); así mismo estas nuevas tecnologías “influyen 

significativamente a nivel microscópico en las propiedades mecánicas del asfalto y 

por ende en el desempeño del pavimento flexible” (Muslihati, Basri y Hartatik, 2021, 

p. 119); en ese contexto estas tecnologías “han facilitado una significativa mejora 

no sólo en la construcción de carreteras, sino también en la gestión vial, permitiendo 

por lo tanto que se mejoren considerablemente las políticas en cuanto a su uso y 

aplicación en infraestructura vial” (Rafiq et al., 2021, p. 1). 

 

Por otro lado, una de las problemáticas que ha ido cobrando mayor relevancia es 

la interacción vehículo-carretera, pues es un tema clave en “el desarrollo de la 

ingeniería de pavimentos, fundamental para evaluar la seguridad, confort del 

usuario y el comportamiento del pavimento, ya que dicha interacción causa 

vibración provocando incomodidad en el manejo y causará daños futuros al 

pavimento” (Chen, Ma, Geng y Yang, 2021, p. 18); principalmente en “zonas 

urbanas y suburbanas cercanas a las vías principales, ya que el ruido provocado 

por dicha vibración es uno de los factores centrales las cuales se ven en gran riesgo 

las personas que habitan debito a que pueden sufrir enfermedades y generar una 
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mala calidad de vida entre los pobladores” (Gamboa, Ruiz, Kaloush y Linares, 2021, 

p. 2375); en tal sentido“estos elementos, así como otros complementarios que 

afectan la infraestructura vial se deben evitar y en otros casos mejorar, con el fin de 

optimizar la reducción de los impactos que perturban su vida útil” (Ben et al., 2022, 

p. 1). 

 

El Perú al ser un país latinoamericano que recién está adoptando políticas en 

mejorar la brecha vial no es ajeno a esta realidad, puesto que existe un amplio 

déficit en cuanto a la infraestructura vial urbana y rural, por ello “las vías a nivel 

nacional al formar parte del sistema de transporte peruano, son vitales para conabtir 

la mala calidad de vida de estos pobladores como son, bajos recursos, desnutrición, 

etc. por el cual se va a buscar siempre mejorar la calidad de vida de cada poblador 

permitiendo generar más ingresos, en base a la óptima gestión de las carreteras” 

(Fernández y Ticlla, 2020, p. 24); en tanto “al ser el pavimento la estructura que 

brinda el confort necesario al usuario, se debe lograr que su funcionamiento sea lo 

más cercano a su vida útil para lo que fue diseñado, evitando costos innecesarios 

en su mantenimiento” (Huacho y Mallma, 2020, p. xv);  

 

No obstante, el aumento de la construcción de pavimentos en el país sobre todo 

del tipo flexible “puede generar impactos negativos en cuanto a la emisión de gases 

nocivos tóxicos, por ende el diseño, construcción y mantenimiento de las carreteras 

deben ser además de económicos también sostenibles” (Arriola, Villegas, Villarreal 

y Usquiano, 2021, p. 1); por lo expuesto “un buen diseño de un pavimento debe 

ofrecer una congruente solución a los problemas que se tenga de la infraestructura 

vial, cuyo fin último sea de un buen porvenir de estos ciudadanos que se mantiene 

a la espera del proyecto con el único fin de mejorar sus condiciones en las que 

están viviendo” (Ponce, 2021, p. ix). A nivel local, no existe algún estudio a nivel 

básico sobre la infraestructura vial urbana margen derecho del centro poblado que 

se encuentra ubicado en el Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de 

Rioja, Región San Martín, por lo que surge la necesidad de establecer el diseño de 

dicha infraestructura considerando los criterios técnicos basados en la normatividad 

peruana aplicada en proyectos viales. 
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Como formulación del problema: ¿Con el diseño de la infraestructura vial urbana 

se podrá mejorar la transitabilidad vehicular del margen derecho de la localidad 

Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín?. 

 

La justificación de la investigación, desde el punto de vista social se justifica 

porque la presente tesis busca un óptimo diseño de la infraestructura vial urbana 

margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín, 

que a la vez permita un mejor acceso de los usuarios y sus principales productos 

de consumo local de productos, para que la vida de los vecinos tenga un mejor 

porvenir que puedan salir adelante. Económicamente esto se justifica, ya que un 

adecuado diseño de la vía facilitará el estudio final, en el sentido en un nuevo 

proyecto se determine los parametros para ejecutar la posible construccion de este 

proyecto, por lo cual esto va a dar factibilidad que los cuidadanos de mejorar su 

producción y productos. El intercambio se reflejó en su rápido intercambio 

comercial. desarrollo. A nivel técnico, esto tiene sentido ya que el diseño de la 

infraestructura vial utilizará las normas, reglamentos y manuales peruanos vigentes 

para establecer un diseño vial óptimo. Desde el punto de vista ambiental, esto se 

justifica ya que el diseño planificado busca los mejores procedimientos técnicos 

para proteger el medio ambiente y minimizar los posibles impactos, impactos, 

vulnerabilidades y riesgos ambientales que puedan ocurrir durante la construcción. 

 

El objetivo general es diseñar la infraestructura vial para mejorar la transitabilidad 

vehicular del margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja 

- San Martín. 

 

Los objetivos específicos son:  

Establecer el diagnostico situacional del margen derecho de la localidad Naranjillo 

- Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín. 

 

Realizar los estudios de ingeniería básica del margen derecho de la localidad 

Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín. 
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Diseñar la infraestructura vial del margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva 

Cajamarca - Rioja - San Martín. 

 

Realizar la evaluación económica empleando el análisis de costos unitarios y 

presupuestos del margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva Cajamarca - 

Rioja - San Martín. 

 

La hipótesis: Con el diseño de la infraestructura vial, es posible mejorar la 

transitabilidad vehicular del margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva 

Cajamarca - Rioja - San Martín. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Investigaciones a nivel internacional 

La tesis titulada “Diseño geométrico y estructural para la vialidad del sector El 

Milenio, Santa Elena de las Piñas, Parroquia Boquerón, Municipio Maturín, Estado 

Monagas”, desarrollada en Venezuela, tuvo por objetivo diseñar la infraestructura 

vial urbana de 33 viviendas de dicho sector, considerando la geometría y todas las 

estructuras complementarias para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los 

resultados logrados señalan que empleando las normas venezolanas 

correspondientes al diseño geométrico urbano y estructural, se determinó un ancho 

de vía de 7.20 metros, con veredas de 1.20 metros, además el índice medio diario 

anual (IMDA) fue de 283 Veh/dia y la cantidad de ejes equivalentes de 2.3 millones. 

En cuanto a la relación de soporte de California (CBR) promedio de la subrasante 

fue de 8%, mientras que el CBR de material de préstamo llegó hasta un 60%. 

Finalmente, la autora de la tesis concluye según sus resultados obtenidos, con una 

sección típica de pavimento flexible equivalente a un espesor de carpeta asfáltica 

de 12.00 centímetros, base y subbase del tipo granular de 15.00 centímetros cada 

una (Gascón, 2016, p. vi). 

 

La tesis titulada “La infraestructura vial en el sector Teligote San Francisco 

Mazabacho de la Parroquia Benítez, Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua y su 

incidencia en el desarrollo local”, desarrollada en Ecuador, tuvo por objetivo 

establecer un óptimo diseño de la infraestructura vial de dicho sector, considerando 

la mejor alternativa técnico-económica para los usuarios. Los resultados 

manifiestan que, mediante el desarrollo de los estudios básicos, memorias de 

cálculo y planos de detalle de ingeniería, se pudo determinar que la zona presenta 

pendientes pronunciadas, por lo que su velocidad de diseño no será mayor a 25 

Km/h, en tanto el suelo de la subrasante es arena limosa y califica según su CBR 

promedio de 14.20% como buena, por otro lado, su IMDA fue 251 Veh/dia y dicho 

valor expresado en ejes equivalentes llegó a 521,990. Se concluye en definir una 

estructura de pavimento con carpeta asfáltica de 8.70 centímetros, base granular 

de 15.00 centímetros y subbase de 20.00 centímetros, la cual está acorde con la 

realidad situacional del sector Teligote (Robalino, 2016, p. XVII). 
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La tesina titulada “Infraestructura verde en la red vial urbana de las ciudades: 

adaptación al cambio climático en la ciudad de Ambato, Ecuador”, desarrollada en 

Ecuador, tuvo por objetivo diseñar una infraestructura vial urbana que sea 

sostenible con el medio ambiente en dicha ciudad aplicando los requisitos exigidos 

por las normas viales de Ecuador. Los resultados de la tesina manifiestan que, por 

medio de los estudios básicos de ingeniería y los diseños respetivos, se pudo 

establecer que la topografía presenta pendientes suaves y en algunos casos 

pronunciadas, por lo que su velocidad de diseño no será mayor a 25 Km/h, en tanto 

el suelo de la subrasante es arena limosa y califica según su CBR promedio de 

11.35% como buena, por otro lado su IMDA fue 234 Veh/dia y dicho valor expresado 

en ejes equivalentes llegó a 512,725. Se concluye en definir una estructura de 

pavimento con carpeta asfáltica de 5.00 centímetros, base y subbase granular de 

20.00 centímetros (Fiallos, 2020, p. VII). 

 

El trabajo de fin de carrera titulado “Propuesta de un diseño geométrico vial para el 

mejoramiento de la movilidad en la comunidad de Calpaquí perteneciente a la 

provincia de Imbabura”, desarrollado en Ecuador, tuvo por objetivo proponer un 

novedoso diseño de la infraestructura vial urbana basado en la distribución de la 

geometría vial existente con fines de mejorar la transitabilidad vehicular de dicha 

comunidad. Los resultados indican que, en base a los estudios básicos de 

ingeniería y sus respectivas memorias de cálculos, basados en las normas viales 

de Ecuador, se puede diseñar diferentes secciones de pavimento típicas, es decir, 

rígido, flexible y/o articulado, sin embargo, aclaran que de los tres casos debe 

primar la mejor opción económica (Morales, 2020, p. 6). 

 

El artículo científico titulado “A method to select general circulation models for 

pavement performance evaluation” desarrollado en Estados Unidos, tuvo por 

objetivo proporcionar una guía sobre qué modelos de diseño de pavimentos son los 

más aceptables para usar en infraestructuras viales del tipo urbanas, en función a 

su ubicación y sistema de tránsito, teniendo como resultados que de todos los 

modelos evaluados, se pudo lograr una agrupación completa de tipo comparativa 

en función al ancho de vía, calidad del drenaje y velocidad directriz con fines de 

diseño, por lo que concluyen en que uno de los modelos considerado como el más 
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significativo incluyó además de los parámetros típicos de un pavimento, la 

temperatura, siendo este caso el más real y representativo para la evaluación del 

clima futuro y su influencia en proyectos viales (Underwood, 2021, p. 134). 

 

Investigaciones a nivel nacional 

La investigación titulada “Análisis de la condición de transitabilidad y nivel de 

intervención de las carreteras del distrito de Chota”, desarrollada en la ciudad de 

Chota, tuvo por objetivo analizar la situación actual de la transitabilidad e 

intervenciones viales de las carreteras en dicha ciudad. Los resultados obtenidos 

señalan que la mayoría de las vías evaluadas se encuentran en regular estado, es 

decir con un indicador menor e igual a 150 según el nivel de clasificación propuesto 

para niveles de intervención y transitabilidad, por lo que los investigadores 

concluyen en que se necesita una óptima gestión vial por parte de las autoridades 

municipales que faciliten los procesos de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento que ayuden a mejorar las condiciones de las vías en dicha zona 

(Fernández y Ticlla, 2020, p. 24). 

 

El artículo de investigación titulado “Diseño de infraestructura vial con pavimento 

flexible para mejora de transitabilidad de la avenida Industrial, Lurín, Lima”, 

desarrollado en la ciudad de Lima, tuvo por objetivo determinar el diseño de 

pavimento flexible para la mejora de la transitabilidad vehicular de dicha zona. Los 

resultados del artículo manifiestan que, por medio de los estudios básicos de 

ingeniería, se pudo establecer que el suelo de la subrasante califica según su CBR 

promedio de 32.50% como excelente, por otro lado, los ejes equivalentes llegaron 

a 12.7 millones. Por lo expuesto se concluye en establecer una estructura de 

pavimento con carpeta asfáltica de 7.50 centímetros, base de 20.00 centímetros y 

subbase granular de 15.00 centímetros, valores de diseño basados en las normas 

viales peruanas (De la Cruz y Paredes, 2021, p. 108). 

 

Investigaciones a nivel local 

La tesis titulada “Diseño de la infraestructura vial para mejorar la transitabilidad 

vehicular tramo km 00+000 - 7+080 entre Túcume y Cachinche - Lambayeque - 

Lambayeque. 2020” desarrollada en la ciudad de Lambayeque, tuvo por objetivo 
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obtener un diseño de la carretera que ayude a mejorar la transitabilidad de los 

vehículos en dicho tramo de estudio. Los resultados logrados permitieron 

determinar las condiciones de vida de la población, así mismo con los estudios 

básicos y definitivos se dimensionaron todas las obras principales como el 

pavimento flexible, señalización y obras de arte, a partir de la topografía, mecánica 

de suelos, tráfico, hidrología e hidráulica y demás complementarios, por lo que el 

tesista concluye en que el óptimo diseño de la infraestructura vial corresponde a un 

pavimento flexible de 5 cm, 15 cm de base y sub base de 14 cm (Flores, 2020, p. 

vii). 

 

Teorías relacionadas al tema 

Diseño de infraestructura vial 

Este diseño que compone estas dichas vias es fundamental para el surguimiento 

de un pueblo por que permite conectar con los demas pueblos de una manera 

rapida y segura, sobretodo para los pobladores que necesiten transportar su 

negocio y vivires, reforzar el turismo esto permite generar mas ingresos. (MTC, 

2018). 

 

Tráfico 

El tráfico establece la cantidad de ejes equivalentes a partir de la demanda 

vehicular establecida previamente con el conteo diario de vehículos en cierto lapso 

de tiempo, igualmente el tráfico, a partir de su estimación, determina el número 

estructural requerido para el diseño del pavimento y establece la capacidad de un 

tramo vial cuanto crecerá dicho tráfico para cierto horizonte de proyecto. (MTC, 

2018). 

 

Topografía 

Por medio de la topografía se determina los niveles, elevaciones y pendientes del 

terreno donde se va a desarrollar la infraestructura vial, pues es de vital importancia 

para la representación completa del terreno, que ayudará en definir el trazo 

definitivo basado en el alineamiento en planta y seccionamiento transversal (MTC, 

2018). 
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Suelo y canteras 

Los suelos se estudian con la finalidad de caracterizar de forma física y mecánica 

la subrasante de una carretera, pues a partir de su máxima densificación y relación 

de soporte de California (CBR) se determinará si es apta o no para una estructura 

de pavimento, así mismo servirá como soporte para la conformación de las demás 

capas del pavimento, mientras que para las canteras también será necesario su 

estudio, puesto que estos materiales se usarán en las capas de base y subbase 

(MTC, 2018). 

 

Hidrología, hidráulica y drenaje vial 

La hidrología al ser un estudio clave para el drenaje vial, tanto a nivel longitudinal, 

transversal y subterráneo, brinda la determinación del caudal máximo de drenaje 

aportante que permitirá definir mediante la aplicación de la hidráulica el tipo y 

dimensiones de las estructuras para el adecuado drenaje de la carretera. (MTC, 

2018). 

 

Diseño geométrico en planta 

“Algunos autores también se refieren a ella como una alineación horizontal, cuyo 

propósito es establecer la geometría horizontal de la vía. En este sentido, aquí se 

toma lo que mas importa y estos parámetros se detallan a continuación: la 

alineación, el diseño de la curva horizontal y el grado de variación curvatura: estas 

hacen que el transporte del vehículo sea completamente seguro y cómodo para los 

usuarios” (MTC, 2018). 

 

Diseño geométrico en perfil 

“También llamadas líneas verticales, consisten en curvas verticales con baches, 

debe haber una pendiente que no sea muy pronunciada y su diseño debe regirse 

por normas establecidas” (MTC, 2018). 

 

Impacto ambiental 

Permite conocer el nivel de impacto positivo y/o negativo en el medio ambiente 

producido por acciones humanas como parte de la transformación del medio 

ambiente, siendo en este caso causado por una nueva obra vial (MTC, 2018). 
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Análisis de costos unitarios y presupuesto 

“Pueden entender todo el detalle económico que se va a invertir para ejecutar cada 

parte del proyecto, teniendo en cuenta aspectos que tiene que tener mucha eficacia 

como el costo del trabajador y la máquina” (MTC, 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación Es aplicada porque, a diferencia de la investigación 

básica, no genera nuevos conocimientos, pero sí depende de su aportación, de sus 

resultados, y de cuya pregunta se destina la acción (Baena, 2017, p. 10). 

 

El diseño del estudio es no experimental, transversal y simplemente descriptivo, 

ya que intenta determinar objetivamente resultados precisos y cuantificables a partir 

de la realidad conocida. (Baena, 2017, p. 47). 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable única: 

Diseño de la infraestructura vial urbana, así mismo la operacionalización de esta 

variable se indica en el anexo 1 de la presente tesis. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población correspondió a todas las carreteras vecinales del distrito de Nueva 

Cajamarca, de la provincia de Rioja, de la Región San Martín. 

 

La muestra correspondió a la infraestructura vial urbana margen derecho de la 

localidad Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizarán serán 

la observación y el análisis bibliográfico, ya que será necesario evaluar in situ el 

área de estudio y al mismo tiempo conocer el estado de la población en cuanto a la 

inadecuada infraestructura vial. 

 

El análisis de literatura se utilizará para comprobar si se encuentra la base de datos 

de su referencua bibliograficas de investigacion a si como articulos que se 

encuentran publicadas en las paginas de publicacion cientificas como son 

SCOPUPUS, la pagina Latindez 2.0. y Web of Science. Respecto al marco 

normativo esto se tiene que revisar necesariamente de los manuales en el cual se 
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encuentra y se detallan aquellas especificaciones tecnicas que se recomiendan y 

que se encuentran avalados por MTC. 

 

Estas son referencias para la obrservación y es de mucha ayuda para que se pueda 

recopilar estos datos, es utilizada para estudios topográficos, estudios de suelos y 

canteras, estudios de tráfico y otras adiciones al procesamiento de datos posterior, 

de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca, para luego recolectar los datos obtenidos 

en un cuaderno. 

 

3.5. Procedimientos 

Esta se obtiene realizando por la zona de estudio, para que utilizando equipos e 

instrumentos topográficos se puede realizar un estudio topográfico del margen 

derecho de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca, para luego recolectar los datos 

obtenidos en un cuaderno. . Campos, complementado con paneles fotográficos de 

los trabajos de campo realizados, todo ello para definir geometría en planta, 

geometría de alzado y secciones transversales. 

 

Para ello se llevó a cabo la extracción de las muchas muestras para estudios de 

mecánica de suelos realizando calicatas in situ, midiendo cada punto de estudio 

1,00 m (ancho) x 1,0 m (largo) x 1,50 m (profundidad), las muestras fueron 

trasladadas al laboratorio de suelos para ser analizados con fines de 

caracterización física y mecánica, tanto del suelo de fundación, como de la cantera 

Nuevo Eden para los materiales de base y subbase. 

 

Otras de las diligencias en realizar fueron el estudio de tráfico, mediante el conteo 

vehicular, para luego obtener el índice medio diario anual y el número de ejes 

equivalente, este último parámetro ayudará a definir el número estructural del 

pavimento flexible; en cuanto, se elaboró para evaluar el nivel de impacto del diseño 

de la infraestructura vial de la zona de estudio, de la zona Naranjillo - Nueva 

Cajamarca, para luego recolectar los datos obtenidos en un cuaderno. 

 

Los estudios hidrológicos, hidráulicos y de drenaje ayudan a estimar el caudal 

máximo de drenaje, el cual se determina a partir del análisis de las lluvias máximas 
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y las intensidades máximas de diseño para diferentes periodos de retorno; para los 

estudios de señalización se determina que la infraestructura vial se distribuirá a lo 

largo de la ciudad tipo de señal en el área de estudio para mantener continuamente 

el tráfico vehicular dentro del área de estudio. 

 

Finalmente, el estudio de vulnerabilidad y riesgo identifica el grado de vulnerabilidad 

a la exposición de la infraestructura vial urbana que debe ser mitigado durante la 

fase de implementación, de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca, para luego 

recolectar los datos obtenidos en un cuaderno. 

 

El resto de procedimientos y actividades se complementan con trabajos de gabinete 

de reporte computacional, procesamiento de datos, tablas, gráficos y clasificación 

de la información. todos los programas se detallan mediante un diagrama de flujo 

de procesos en el anexo 2 de la presente tesis. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Se agrupo toda la informacion dada por todos los estudios realizados de la zona 

Naranjillo - Nueva Cajamarca, para luego recolectar los datos obtenidos, y luego 

ser llevados a una computadora para luego ser ejecutados en los sofware de 

especialidad según sea el caso tanto para la elaboración de las memorias de 

cálculo y estudios básicos, los cuales se detallan a continuación: 

Memoria descriptiva: software Microsoft Word. 

Memoria de cálculo de tráfico: software Microsoft Excel. 

Memoria de cálculo de estructura de pavimento: software Microsoft Excel y 

AASHTO 93. 

Memoria de cálculo de estructuras de drenaje: software Microsoft Excel, software 

Hidroesta 2 y HydroIILA. 

Metrados y desagregado de gastos generales: software Microsoft Excel. 

Presupuesto, análisis de costos unitarios, relación de insumos y fórmula polinómica: 

software S10 

Programación de obra: software Ms Project. 

Planos, ingeniería de detalle y topografía: AutoCAD y AutoCAD Civil 3D. 

Estudios básicos: software Microsoft Word y Microsoft Excel. 
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3.7. Aspectos éticos 

Principio de autonomía 

Bajo este principio, los datos de campo, trabajos de gabinete y demás resultados 

que se han obtenido, son de autoría única y exclusivamente del tesista Denis Lenin 

Nuñez Diaz, por lo que se excluyeron a otras personas ajenas a la presente tesis, 

así mismo con respecto a la difusión de resultados en donde corresponde se indicó 

el origen de los datos, fuentes de obtención de la información primaria y/o autor 

respectivo por medio de las citas y referencias. 

 

Principio de beneficencia 

En cuanto a este principio siempre se buscó el bienestar de todos los involucrados 

en la presente tesis, siendo en este caso los habitantes del de esta zona que se 

encuentra en el centro poblado de Naranjillo en el margen derecho que pertenece 

a estudios realizados de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca quienes son los 

beneficiarios directos cuando se ejecute el diseño de la infraestructura vial. 

 

Principio de competencia profesional y científica 

Respecto a este principio el involucrado en este informe de tesis Denis Lenin Nuñez 

Diaz, posee la preparación académica y capacidad necesaria, esto corresponde 

desde la elaboración de las memorias de cálculo y estudios básicos hasta la 

preparación del actual informe de tesis. 

 

Principio de justicia 

Bajo este principio, el autor Denis Lenin Nuñez Diaz se comprometió a dar un trato 

igualitario a todos los involucrados sin exclusiones de religión, raza, condición social 

y/o sexo, durante toda la etapa de ejecución del presente informe de tesis. 

 

Principio de no maleficiencia 

En cuanto a este principio, esta tesis se enmarca en el mejor balance del análisis 

riesgo/beneficio ya que se ha respetado en su integridad los aspectos psicológicos 

y físicos de todos los involucrados. 
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IV. RESULTADOS 

A partir del primer objetivo específico, para ello se mantuvo a final los resultados 

que se manejó en la zona de acuerdo a su diagnóstico de la zona que se estudió 

de Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín, en base al cierre de brecha 

vial, dicho estudio que se dieron en este proyecto fueron de acuerdo a dos 

parámetros, la cual siguiendo la lógica el primero está basado en todo los 

pobladores que están siendo beneficiados, como son la cantidad las cuales 

podemos observar en las tablas 1 y 2, y pasamos al segundo parámetro el cual se 

basa en el dren pluvial que tiene un cierre de brecha expresado en metros 

cuadrados de drenaje (tabla 3 y tabla 4);  estos parámetros tienen base de las 

cuales se ha tomado de referencia pro el MVCS (2020) en la “Resolución Ministerial 

N°338-2020-VIVIENDA respecto a los indicadores de brechas del sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en la fase de Programación Multianual de Inversiones 

de los tres niveles de gobierno” (p. 2). 

 

Tabla 1: Análisis de brecha vial para la población antes de inversión  

Para antes que se dé la inversión 

Demandado 
(A) 

Cuando se 
implementa 

(B) 

Cuando se 
implementara 

(C= A-B) 

Para su 
Brecha 

(D=C/Ax100) 
% 

475 usuarios 0.00 475 usuarios 100 
 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Análisis de brecha vial para la población después de inversión 

Después de la ejecución de la inversión 

Contribución 
(E) 

Demandado 
(F=A) 

Implementado 
(G=B+E) 

Cuando se 
implementara 

(H=F-G) 

Para su 
Brecha 

(I=H/Fx100) 
% 

Contribución 
cuando se 

va a cerrar la 
brecha (D-I) 

475 usuarios 
475 

usuarios 
475 usuarios 0.00 0.00 100. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Análisis de brecha vial para el drenaje pluvial antes de inversión  

Antes de la inversión 

Demandado 
(A) 

Cuando se 
implementa (B) 

Cuando se 
implementara 

(C= A-B) 

Para su 
Brecha 

(D=C/Ax100) % 

138455.64 m2 0.00 138455.64 m2 100.00 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Análisis de brecha vial para el drenaje pluvial después de inversión 

Después de la ejecución de la inversión 

Contribución 
(E) 

Demandado 
(F=A) 

Implementado 
(G=B+E) 

Por 
implementar 

(H=F-G) 

Brecha 
(I=H/Fx100) 

% 

Contribución 
al cierre de 
brecha (D-I) 

% 

138455.64 m2 
138455.64 

m2 
138455.64 m2 0.00 0.00 100.00 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede identificar un desnivel vial previo a la inversión del 100%, tanto en 

infraestructura vial urbana como en drenaje pluvial en el de esta zona que se 

encuentra en el centro poblado de Naranjillo en el margen derecho que pertenece 

a estudios realizados de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca, ya que actualmente 

no existen pistas, ni aceras, ni algunos elementos de cunetas y/o drenaje pluvial; 

mientras que la contribución al cierre de la brecha es del 100% bajo la condición de 

invertir en ambas normas, en el sentido de que se requiere la pavimentación de 

calles y drenaje pluvial para reducir ampliamente la brecha vial. 

 

Por otro lado, por medio de las encuestas realizadas en la zona de estudio, de esta 

zona que se encuentra en el centro poblado de Naranjillo en el margen derecho 

que pertenece a distrito de Nueva Cajamarca, La provincia de Rioja y el 

departamento de San Martin, se determinaron las necesidades que necesita la 

población en cuanto a la falta de infraestructura vial, tal y como se detalla en la tabla 

5. 
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Tabla 5: Resultados de encuestas aplicadas a la población 

Ítem Parámetro Si No Si (%) No (%) 
Total de 

encuestados 

1 Necesidad de infraestructura vial 70 0 100.00 0.00 70 

2 
Mejor calidad de vida con la 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

3 
Mal estado de las calles por falta de 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

4 
Mejor ornato de las calles con 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

5 
Mejor seguridad ciudadana con 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

6 
Aumento del ruido de vehículos con 
infraestructura vial 

3 67 4.29 95.71 70 

7 
Disminución de partículas en el aire 
con infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

8 
Disminución de charcos de agua 
con infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

9 
Mejor mantenimiento del ornato con 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

10 
Aumento de valor de vivienda con 
infraestructura vial 

60 10 85.71 14.29 70 

11 
Mejor condición de comercio con 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

12 
Mejor condición laboral con 
infraestructura vial 

70 0 100.00 0.00 70 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos indican que la totalidad de la población desea la 

infraestructura vial urbana de esta zona que se encuentra en el centro poblado de 

Naranjillo en el margen derecho que pertenece a estudios realizados de la zona 

Naranjillo - Nueva Cajamarca, así mismo los demás valores alcanzados manifiestan 

que se mejorará las condiciones de calidad de vida y el valor adquisitivo de la 

vivienda, se tendrá mejor ornato y su mantenimiento en dicha localidad, mayor 

seguridad ciudadana, disminución de partículas en el aire y charcos de agua, no 

obstante, se pudo determinar que con la infraestructura vial habrá mayor ruido 

producto de los vehículos. A pesar de esto último y según el diagnóstico realizado 

urge tener la infraestructura vial urbana en esta localidad, pues como indican los 

autores “se debe hacer siempre una mirada a la planificación de las 
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infraestructuras, no sólo a nivel de ingeniería, sino también a nivel social y 

económico (Flores-Juca, Mora-Arias y Chica-Carmona, 2021, p. 269). 

 

Del segundo objetivo específico, Se obtienen estudios fundamentales de 

ingeniería tales como estudios topográficos, estudios de suelos y canteras, estudios 

de transporte, estudios de impacto ambiental, estudios de hidrología, hidráulica y 

drenaje, estudios de señalización y estudios de vulnerabilidad y riesgo. 

 

Para cuando se dé el estudio topográfico, de esta zona que se encuentra en el 

margen derecho que pertenece a estudios realizados de la zona Naranjillo - Nueva 

Cajamarca anteriormente se vino realizando lo que es el trabajo topográfico, se 

aplicó el levantamiento de mismo tramo en la zona donde se realiza el estudio con 

el fin de hacer un reconocimiento mediante esta herramienta del área de influencia 

con apoyo de personal de campo y los equipos topográficos. Se llevó a cabo cuando 

se supo que tipo de herramienta se va emplear lo que viene siendo un GPS y por 

supuesto la herramienta más avanzada que es la estación total, lo cual maneja una 

gran base de datos por que la información se guarda de forma segura y de fácil 

extracción para que luego se analizada en el siguiente programa de computadora 

que se utilizó el AutoCAD Civil 3D y luego exportada al software Autocad para una 

mejor interpretación de los planos de ingeniería de detalle. En la tabla 6 se muestran 

los puntos de control (BMs). Por medio de la topografía se determina los niveles, 

elevaciones y pendientes del terreno donde se va a desarrollar la infraestructura 

vial, pues es de vital importancia para la representación completa del terreno, que 

ayudará en definir el trazo definitivo basado en el alineamiento en planta y 

seccionamiento transversal 

 

Tabla 6: BMs obtenidos del levantamiento topográfico 

Las Coordenadas de BMs 

N° de todos los puntos 
Las Coordenadas 

Cota (Z) Detalle de punto 
Este (X) Norte (Y) 

1042 234731.85 9357477.16 857.235 BM-1 

386 234835.00 9357533.93 858.01 BM-2 
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2408 234375.12 9357745.99 866.485 BM-3 

1902 234570.28 9357764.67 864.100 BM-4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a lo que es el estudio de mecánica de suelos y canteras, de esta 

zona que se encuentra en el centro poblado de Naranjillo en el margen derecho 

que pertenece a que pertenece a estudios realizados de la zona Naranjillo - Nueva 

Cajamarca se llevó a cabo 8 calicatas de cielo abierto de 1.50 m de profundidad, y 

esto se viene detallando en la figura 1 y tabla 7 (dentro de las cuales 7 calicatas 

para la zona de estudio y 1 calicata para la cantera Nuevo Eden), que fueron 

puestas de forma óptima para que se pueda realizar bien el trabajo con el fin de 

que se pueda analizar toda la zona de estudio y poder determinar los trabajos que 

se realiza como son el perfil estratigráfico, para luego basarnos en la SUCS y 

AASHTO y que se determine su clasificación como podemos observar en la tabla 

8. Los suelos se estudian con la finalidad de caracterizar de forma física y mecánica 

la subrasante de una carretera, pues a partir de su máxima densificación y relación 

de soporte de California (CBR) se determinará si es apta o no para una estructura 

de pavimento, así mismo servirá como soporte para la conformación de las demás 

capas del pavimento, mientras que para las canteras también será necesario su 

estudio, puesto que estos materiales se usarán en las capas de base y subbase    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Croquis de distribución de calicatas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Ubicación de calicatas de la zona de estudio 

Calicatas Lugar 

Coordenadas UTM - 
WGS 

Este (X) Norte (Y) 

Calicata 
C-01 Av. Jose Olaya / Jr. Primavera 234854.84 9357653.04 

Calicata 
C-02 Av. Jose Olaya / Jr. Trujillo 234632.05 9357825.47 

Calicata 
C-03 Av. Jose Olaya / Av. Proceres 234420.39 9357978.21 

Calicata 
C-04 Av. Amazonas / Jr. Ricardo palma 234646.83 9357583.91 

Calicata 
C-05 Av. Micaela bastidas / Jr. Ayacucho 234642.32 9357685.66 

Calicata 
C-06 Av. Amazonas / Av. Maria P. Bellido 234420.29 9357700.93 

Calicata 
C-07 Av. Micaela bastidas / Av. Proceres 234360.89 9357897.14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8: Clasificación de los suelos - Margen derecho de la localidad Naranjillo 

Calicatas 

Clasificación según Máxima 
densidad 

seca 
(MDS en 
gr/cm3) 

Óptimo 
contenido 

de 
humedad 

(%) 

C.B.R.  
(a 0.1" de 

penetración) 

Sistema  
SUCS 

Sistema 
AASHTO 

Al 
95% 
de la 
MDS 

Al 
100% 
de la 
MDS 

Calicata  
C - 01 

CL A – 6 (0) 1.84 13.99 8.20 14.28 

Calicata  
C - 02 

CL A – 7 – 6 (0) 1.84 13.99 8.85 14.45 

Calicata  
C - 03 

SC A – 6 (2) 1.84 13.99 8.60 14.40 

Calicata  
C - 04 

SC A – 6 (1) 1.50 26.63 9.00 13.17 

Calicata  
C - 05 

CL A – 6 (5) 1.78 8.69 9.80 12.91 

Calicata  
C - 06 

SC A – 6 (3) 2.09 10.28 12.00 13.24 

Calicata  
C - 07 

SC A – 2 – 6 (0) 2.20 8.08 13.40 15.24 

C - 08 
(Calicata 
extraída 

de 
cantera) 

GW A – 2 – 4 (0) 2.15 17.08 64.61 82.31 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de realizar el análisis granulométrico por tamizado se puede deducir, que a 

lo largo de la zona en estudio la estratigrafía presenta compuestos de arenas y 

arcillas que según la clasificación SUCS, se encuentra entre arenas arcillosas (SC) 

y arcillas de mediana plasticidad (CL), mientras que la muestra de la cantera se 

clasifica como grava bien graduada con arena (GW), en tanto la clasificación del 

sistema AASHTO señala que la clasificación destaca para el suelo de la localidad 

Naranjillo como A - 6 y para el material de la cantera Nuevo Eden (calicata C-08) le 

corresponde A - 2 - 4 (0). Así mismo, se realizan 8 ensayos para la relación de 

soporte de California (CBR) a lo largo de la vía (dentro de las cuales 7 calicatas 

para la zona de estudio y 1 calicata para la cantera Nuevo Eden), tal como se indica 

en la tabla 8, donde se puede deducir que la subrasante es regular; por lo que no 

requiere mejoramiento de suelo, por ende el CBR considerado para el diseño será 

el menor de todos los obtenidos, el cual fue 8.20%, mientras que la cantera (calicata 

C-08) su CBR fue de 82.31%, valor que cumple con lo exigido por la norma peruana 

del Ministerio de Transportes, pues exige un CBR superior al 80% para el material 

que conformará la base y un CBR superior al 40% para el material que conformará 

la subbase. 

 

Según los resultados del estudio de tráfico,  de esta zona que se encuentra en el 

margen derecho que pertenece a que pertenece a estudios realizados de la zona 

Naranjillo - Nueva Cajamarca se realizó por un rango consecutivo de siete días 

durante el período de una semana; el conteo empezó el 23 de mayo del 2021 y 

terminó el 29 de mayo del 2021 (tabla 9). Luego haciendo los cálculos respectivos 

se obtuvo el índice medio diario anual (IMDA), cuyo sustento se muestra en la tabla 

10. 
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Tabla 9: Resumen del conteo vehicular 

Dia Sentido 

Vehículos ligeros 
Vehículos pesados 

Ómnibus Camión Semitrailers Trailer 

Automóvil 
Station 
Wagon 

 
Pick 
Up 

Rural 
combi 

Micro 2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 
 

domingo 
Ambos 

Sentidos 
340 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  

23/05/21                                    

  Subtotal 340 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  

lunes 
Ambos 

Sentidos 
252 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0  

24/05/21                                    

  Subtotal 252 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0  

martes 
Ambos 

Sentidos 
230 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  

25/05/21                                    

  Subtotal 230 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  

miércoles 
Ambos 

Sentidos 
151 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  

26/05/21                                    

  Subtotal 151 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  

jueves 
Ambos 

Sentidos 
158 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
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27/05/21                                    

  Subtotal 158 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  

viernes 
Ambos 

Sentidos 
65 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

28/05/21                                    

  Subtotal 65 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

sábado 
Ambos 

Sentidos 
110 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0  

29/05/21                                    

  Subtotal 1306 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0  

  
Ambos 

Sentidos 
340 0 27 1 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0  

Totales parciales 1306 0 52 1 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0  

Total 211  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Cálculo del IMDA 

Sentido 
Vehículos ligeros Bus Camiones unitarios Semitrailer Trailer 

Total 
(IMDA) Autos Pick up 

Camión 
Rural 

Micros 2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

TOTAL 187 0 7 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 211 

% 88.63% 0.00% 3.32% 0.00% 0.00% 0.00% 8.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según detalla la tabla 10, se puede decir que el IMDA es 211 veh/día. Se tomara en base a los años estipulados, esto se basa en 

que aun futuro la demanda aumentara, cuando se realiza estos análisis de estilización respecto a estos ejes se da como resultado 

a un valor de 1´913,679.29 EE, Afectado por los factores de dirección y carril, se obtiene 956839.64 EE, que se utiliza para el 

diseño de pavimento flexible. Es importante señalar que el tránsito generado por su eje equivalente corresponde a una vía de 

menor tránsito y tránsito tipo Tp5. 

 

En el estudio de impacto ambiental se aplicó una matriz de impacto basada en el modelo Conesa y aplicación práctica de la 

ingeniería vial (Cuadro 11). Los valores obtenidos indican un impacto ambiental pequeño, pero de acuerdo a los resultados 

obtenidos, los factores ambientales más influyentes están relacionados con el minado de la cantera, la construcción de la base y 

sub-base en cuanto al movimiento de tierras, y al momento de la colocación de la capa asfáltica; El trabajo tiene un impacto 

positivo en el ámbito socioeconómico. 

 

Tabla 11: Matriz de impacto ambiental basada en el modelo de Conesa 
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Roce y tala                         

Corte al lado derecho X X X X X X X X X X X X 
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Corte al lado izquierdo X X X X X X X X X X X X 

Corte al lado derecho X X X X X X X X X X X X 

Corte al lado izquierdo X X X X X X X X X X X X 

Relleno al lado derecho X X X X X X X X X X X X 

Relleno al lado izquierdo                         

Conformación de terreno, base y 
subbase para pavimento 

X X X X X X X X X X X X 

Esparcido de carpeta asfáltica X X X X X X X X X X X X 

Obras de drenaje pluvial X X X X X X X X X X X X 

Factores ambientales UIP                           

Medio 
físico 

Agua 
Calidad de 

agua 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aire 

Material 
Particulado 

12 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -384 

Ruido 4 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -312 

Gases 5 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -312 

Suelo 
Cambio de 

Uso 
14 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -516 

Erosión 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 
biótico 

Flora Biodiversidad 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna 
Biodiversidad 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efecto 
Barrera 

11 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -276 

Medio                         
socioeconómico              

Paisaje 15 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -408 

Salud y 
seguridad 

11 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -312 

Calidad de 
vida 

11 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444 
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Empleo 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Efecto 
Barrera 

13 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -384 

∑ = 153   

Importancia (Ij) - -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 - 

Importancia relativa (Irj) - 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 157 

Porcentaje (%) - 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo que conlleva al estudio de hidrología, hidráulica y drenaje, de esta zona que 

se encuentra en el margen derecho que pertenece a que pertenece a estudios 

realizados de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca la precipitación máxima para el 

período de retorno de 50 años se determinó en 155,37 mm, correspondiente a la 

distribución teórica de mejor ajuste gráfico del logaritmo normal de 2 parámetros de 

los 2 parámetros considerados anteriormente para los registros históricos de 

precipitación naranja en estaciones convencionales en el árbol climático (Fig. 2), en 

cuanto a la resistencia máxima de diseño, el modelo elegido es el de Frederich Bell, 

la curva IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) se muestra en la Figura 3, y el valor 

de esta resistencia es de 67,04 mm/hr , ya que es el más cercano a la fuerza media 

de 52,10 mm/hr en relación con otros métodos, entonces el flujo máximo es la zona 

de estudio aplicando el método racional es de 1.173 m3/s. La hidrología al ser un 

estudio clave para el drenaje vial, tanto a nivel longitudinal, transversal y 

subterráneo, brinda la determinación del caudal máximo de drenaje aportante que 

permitirá definir mediante la aplicación de la hidráulica el tipo y dimensiones de las 

estructuras para el adecuado drenaje de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2: Distribución teórica de mejor ajuste para la estación Naranjillo 

          Fuente: Elaboración propia. 
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          Figura 3: Curvas IDF obtenidas del método de Frederich Bell 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se determina que la sección hidráulica de zanja más adecuada en el 

área del proyecto es de tipo rectangular con una profundidad máxima de 0,50 

metros, un ancho de recrecido de 0,50 metros y una rugosidad Manning de 0,013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4: Sección típica y parámetros hidráulicos de cuneta de drenaje pluvial 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al estudio de señalización, con base en los resultados de este 

estudio, se puede determinar su ubicación con base en la distribución de calles en 

el borde derecho de la infraestructura vial urbana en la región de Narangillo como 

se detalla en el mapa de señales del documento. 
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Según detalla el estudio de vulnerabilidad y riesgos, no presenta algún peligro 

de grave a moderados, solo se tiene un peligro de nivel bajo, pero siempre se va a 

recomendar utilizar una fuerza de respuesta de emergencia independiente durante 

la fase operativa y, si las circunstancias lo permiten, capacitación continua con 

INDECI y la Municipalidad del Distrito Nuevo Cajamarca. 

 

En cambio, para el tercer objetivo específico se va a indicar que este diseño que 

está en la fase final de la estructura vial, la cual tiene un enfoque para que se pueda 

desarrollar este tipo de estructurar de pavimentación las cuales presenta una 

secciones típicas transversales. El pavimento flexible se diseña de acuerdo a la 

normativa vigente, permitiendo determinar el espesor de la capa asfáltica de 8,00 

cm y la capa base de 20,00 centímetros y una subbase de 16.00 centímetros (figura 

5); después que se definió la estructura del pavimento y la cuneta para el drenaje 

pluvial, se procedió a establecer las secciones transversales típicas de diseño tal y 

como se detalla en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

Figura 5: Descripción de la estructura del pavimento flexible 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

8.00 equivalente en (pulg)= 3.15

20.00 equivalente en (pulg)= 7.87

16.00 equivalente en (pulg)= 6.30

8.00 centímetros

20.00 centímetros

16.00 centímetros

Espesor de subbase (cm) =

Espesor de base (cm) =

Espesor de carpeta asfáltica (cm) =
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Figura 6: Detalle de la sección transversal típica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para estos resultados que se dan del cuarto objetivo específico, la cual se 

determinó el detalle económico del presupuesto del diseño de   su infraestructura 

vial, la cual se analizó los costos unitarios, para ello se desarrolló en el programa 

de software S10 donde los resultados nos arrojan en un informe detallado el cual 

llego a un monto de S/16´000,063.54, la cual se puede apreciar en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Desagregado del presupuesto 

Descripción Costo (S/) 

Costo directo 11´229,296.79 

Gastos Generales (10%) 1´122,929.68 

Utilidad (5%) 561,464.84 

Sub total 12´913,691.31 

Impuesto General a las Ventas - IGV (18%) 2´324,464.44 

Valor referencial 15´238,155.75 

Supervisión (5%) 761,907.79 

Presupuesto total 16´000,063,54 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN 

La discusión de la presente tesis se realizó en concordancia con cada uno de los 

objetivos específicos y los resultados obtenidos con cada uno de los estudios 

definitivos del diseño de la infraestructura vial urbana de esta zona que se 

encuentra en el centro poblado de Naranjillo en el margen derecho que pertenece 

a distrito de Nueva Cajamarca, La provincia de Rioja y el departamento de San 

Martin. 

En cuanto al primer objetivo específico, el diagnóstico situacional de la 

infraestructura vial urbana de la de esta zona que se encuentra en el centro poblado 

de Naranjillo en el margen derecho que pertenece a que pertenece a estudios 

realizados de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca estuvo basado en el análisis de 

los indicadores de cierre de brechas, los cuales señalan que “se debe comparar los 

indicadores mediante dos casos, el primero en la situación antes del proyecto y la 

segunda en la situación con proyecto, dicho balance ayudará a establecer un 

diagnóstico adecuado” (MVCS, 2020, p. 30) y en cuanto al drenaje pluvial “se debe 

determinar la cantidad de área a cubrir por el drenaje pluvial para establecer el 

mejor sistema de drenaje del agua proveniente de la lluvias, el cual está en función 

al balance de cierre de brecha” (MVCS, 2020, p. 28); por lo expuesto al aplicar dicho 

balance se logró estimar que el 100% carece de infraestructura vial y drenaje pluvial 

y por lo tanto surge la necesidad del diseño definitivo de la infraestructura vial 

urbana de la margen derecha de la localidad Naranjillo; por otro lado, debido a que 

en el Perú “las carreteras son conformadas principalmente por vías vecinales y 

cumplen una parte importante en el desarrollo de la economía local y regional, es 

necesario contar con diagnósticos adecuados para establecer óptimos diseños 

viales” (Delgado, 2020, p. 5); en tal sentido, la presente tesis a logrado determinar 

el adecuado diseño en base al diagnóstico de la situación actual. 

 

Respecto al segundo objetivo específico, el cual estuvo referido a los estudios 

de ingeniería básica, se pudo establecer en primer lugar el estudio topográfico el 

cual permitió definir el trazo definitivo de las calles, en función a la pendiente del 

terreno y la disposición de las viviendas en la zona de estudio, al respecto Aranda, 

Santoja, Saurí y Peris-Fajarnés (2021) sostienen que “Un adecuado trazo vial 

facilita una mejor distribución de los elementos que la constituyen, además ayuda 
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a examinar diferentes alternativas de trazado hasta conseguir el adecuado que 

pueda disminuir los volúmenes de corte” (p. 1), por lo tanto en concordancia con 

los investigadores, el trazo definitivo de la infraestructura vial permitió definir la 

planta general, las secciones transversales de todo el terreno, los cuales estuvieron 

en función al conjunto de las calles, las pendientes y buscando siempre una 

compensación entre los volúmenes de corte y relleno para que la infraestructura 

vial urbana sea lo más económica posible. Otro aspecto clave es que al tener el 

diseño de la infraestructura vial urbana se podrá mantener adecuadas velocidades 

para el manejo de vehículos por parte de los usuarios evitando accidentes, tal y 

como sugieren Hussain, Alhajyaseen, Pirdavani, Reinolsmann, Brijs-K y Brijis 

(2019), que  “la velocidad real del recorrido para la cual la vía fue diseñada ofrece 

una mejor percepción por parte de los usuarios en el manejo de los vehículos, lo 

que implica una mayor seguridad durante el proceso del tránsito” (p. 637). 

 

En lo que concierne al estudio de suelos y canteras, Mukherjee y Ghosh (2021) 

afirman que “la relación de soporte de California (CBR) es un parámetro que 

determina la resistencia del terreno, por lo que es un valor numérico importante que 

ayuda a comprender la performance del suelo que servirá para el diseño de 

pavimentos” (p. 567); en ese entendido, el desarrollo del estudio de suelos y 

canteras como parte de la presente tesis, permitió además de identificar y clasificar 

el suelo del terreno de fundación, establecer el valor del CBR el cual fue 8.20%, 

que según el MTC (2014) manifiesta en “la clasificación de subrasantes según la 

relación de soporte de California como una subrasante regular” (p. 35); por otro lado 

los materiales que conformarán la base y subbase al ser elegidos de la cantera 

Nuevo Eden que pertenece a estudios realizados de la zona Naranjillo - Nueva 

Cajamarca, presentaron un CBR superior al 80% y cumplen con lo señalado por las 

normas peruanas; en ese sentido, los valores obtenidos en el estudio de suelos y 

canteras concuerdan con lo manifestado por el MTC (2014) pues la relación de 

soporte de California “para subbase debe ser mínimo CBR de 40% al 100% de la 

máxima densidad seca y 0.1” de penetración, mientras que la base debe ser mínimo 

el CBR de 80% para carreteras de bajo volumen de tráfico” (p. 113); lo mismo 

sucedió con lo afirmado por MVCS (2010) en lo “referido a pavimentos urbanos, ya 

que al igual que la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto 
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a materiales que contendrá el pavimento flexible, deben cumplir con los valores 

mínimos de 40% para subbase y 80% para base” (p. 20).  

 

En lo que respecta al estudio de tráfico, Čulík, Harantová y Hájnik (2020) 

sostienen que “es trascendental la aplicación de programas como los softwares 

especializados en la determinación del tráfico” (p. 248), por lo expuesto el software 

Excel facilitó la cuantificación del tráfico, el índice medio diario anual y 

posteriormente los ejes equivalentes, parámetro indispensable para el diseño del 

pavimento flexible que forma parte de la infraestructura vial urbana del margen 

derecho de la localidad Naranjillo; además Cheng, Mu, Xu y Kang (2021) agregan 

en cuanto al tráfico que “cuanto mayor sea la proporción del volumen de tráfico, 

mayor será el impacto en la eficiencia del tráfico y el comportamiento de 

adelantamiento también tendrá un impacto” (p. 1); por ende el tráfico estimado fue 

para un período de 20 años, con la finalidad de proyectar la demanda del 

crecimiento vehicular a futuro. 

 

En cuanto al estudio de impacto ambiental, se pudo contrastar en los resultados 

que el mayor impacto que genera un proyecto de infraestructura vial, es en las 

actividades de movimiento de tierras y en la conformación de la capa de pavimento 

asfáltico, por lo expuesto Belc, Ciutina, Buzatu, Belc-Florin y Costescu (2021) 

señalan que “si bien estas actividades en los pavimentos generan impactos 

ambientales negativos, se debe buscar medidas que mitiguen dichos impactos, 

como son el uso de nuevas tecnologías en los pavimentos flexibles, como los 

reciclados y mezclas asfálticas de baja temperatura” (p. 1). 

 

En lo que respecta al estudio de hidrología, hidráulica y drenaje, se tuvo en 

cuenta los métodos y procedimientos recomendados por la norma peruana de 

drenaje pluvial del MVCS (2021) en lo que “respecta a los requisitos mínimos para 

el diseño de drenaje pluvial” (p. 3); los cuales ayudaron a cuantificar la precipitación 

máxima para un periodo de retorno de 50 años, luego la intensidad máxima de 

diseño y finalmente el caudal máximo determinado por medio del método racional, 

en ese sentido los resultados obtenidos concuerdan con los parámetros exigidos 

por la norma citada. 
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Respecto al estudio de señalización de la presente tesis, se determinó en función 

a la distribución de calles, en concordancia con lo señalado por Macedo, Maia, 

Kohlman-Rabbani, Lima-Neto y Andrade (2022), pues afirman que “todo proyecto 

vial en cuanto a la seguridad debe tener un óptimo sistema de señalización y 

disposición de los demás elementos de seguridad vial que son importantes para los 

conductores y peatones” (p. 1). 

 

En lo que corresponde al estudio de vulnerabilidad y riesgos, los resultados 

obtenidos manifiestan que la vulnerabilidad y riesgo son de nivel bajo, a pesar de 

ello Malin, Norros y Innamaa (2019) recomiendan que “siempre se deben analizar 

las diferentes condiciones climáticas y su impacto en la infraestructura vial, pues 

debido a la acción del cambio climático, este puede influenciar en los niveles de 

vulnerabilidad y riesgos durante la etapa de operación” (p. 181). 

 

Para el tercer objetivo, los resultados permitieron determinar el diseño definitivo 

de la infraestructura vial, para lo cual fue necesario realizar previamente los 

estudios básicos, además se siguió lo recomendado por Vásquez-Varela y García-

Orozco (2020) pues sostienen que “el diseño de pavimentos flexibles debe 

enfocarse en metodologías validadas por AASHTO sean en modelos empíricos y/o 

mecanísticos, sin embargo va a depender de la normatividad de diseño de 

pavimentos de cada país” (p. 10); en tal sentido como destacan Tsiknas, 

Athanasopoulou y Papageorgiou (2020) que “los métodos de diseño para 

pavimentos del tipo flexible deben estar en conformidad con las normativas y 

especificaciones técnicas, acorde con las realidades de cada país y región” (p. 3). 

 

Finalmente, respecto al cuarto objetivo específico, se pudo realizar la evaluación 

económica de la infraestructura vial urbana, que buscó el mejor balance técnico-

económico, concordando con lo mencionado Kermanshachi, Safapour, Anderson, 

Goodrum y Taylor (2020) que indican “durante la etapa de ejecución de proyectos 

viales generalmente las entidades gubernamentales presentan diversos desafíos 

que causan sobrecostos debido a un mal diseño del proyecto vial, lo cual se puede 

evitar haciendo un óptimo diseño” (p. 1); entonces según lo citado, el diseño 

definitivo, los costos unitarios, la fórmula polinómica y el presupuesto de la presente 
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tesis garantiza en gran medida la futura ejecución de la infraestructura vial urbana 

del margen derecho de la localidad Naranjillo. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se establece un diagnóstico de escenarios de la zona de estudio, el cual 

puede describir la realidad de su infraestructura vial en muy mal estado, ya 

que al analizar el desnivel vial de infraestructura vial y descarga pluvial es 

menor al 100%, pero con la implementación de inversión futura, esta brecha 

se reducirá, además, como muestran los resultados de la encuesta, el 100% 

de la población necesita infraestructura vial urbana para mejorar sus 

condiciones de calidad de vida. 

 

2. Realizar investigaciones de ingeniería básica, comenzando con terrenos con 

pendiente irregular, la investigación de suelos clasifica principalmente los 

materiales viales como arena arcillosa (SC), y el CBR seleccionado es el 

más desfavorable, cuyo valor es de 8.20% indicando una subrasante regular, 

mientras que la muestra de la cantera Nuevo Eden se clasifica como grava 

bien graduada con arena (GW), cuyo CBR fue de 82.31%, valor que cumple 

con lo exigido por las normas peruanas para base y subbase; el estudio de 

tráfico permitió establecer un IMDA de 211 veh/día correspondiéndole un 

bajo volumen de tránsito, ya que sus ejes equivalentes fueron 1´913,679.29; 

Los estudios de hidrología, hidráulica y drenaje determinan la precipitación 

máxima, la intensidad máxima y el caudal máximo, definiendo así una 

sección transversal rectangular para el drenaje de aguas pluviales, mientras 

que el impacto ambiental, la vulnerabilidad y el riesgo son mínimos. 

 

3. La infraestructura vial se diseña utilizando el método AASHTO 93, 

considerando como parámetro de entrada la CBR más desfavorable de la 

subrasante, para luego construir un pavimento flexible por espesor, primero 

con una capa asfáltica de 8.00 cm, una capa base de 20.00 cm, y una 

subbase de 16,00 cm. 

 

4. Una evaluación económica utilizando un análisis de costo unitario resultó en 

un presupuesto de S/ 16,000,063.54 soles, que incluye tarifas generales, de 

servicios públicos, IVA y regulatorias. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Con base en el diagnóstico de situación realizado, se recomienda 

implementar rápidamente el diseño actual de la infraestructura vial urbana 

en el margen derecho de la zona Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - 

San Martín, que mejorará la calidad de vida de la población. residentes, así 

como afectar el tránsito vehicular en la zona. 

2. Con base en la investigación básica realizada en este trabajo, se propone 

que la población de la región de Narangillo, en conjunto con la 

municipalidad del nuevo distrito de Cajamarca, gestionen la elaboración de 

documentos técnicos para la rápida implementación de la infraestructura 

vial urbana. 

3. Con base en el diseño de la infraestructura vial urbana de la margen derecha 

en la zona de Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín, se 

recomienda utilizar solo investigación básica para el área de estudio, sin 

embargo, algunas modificaciones quedan a criterio de ellos, si así se estima. 

pertinentes por parte de las autoridades del gobierno local y/o las 

autoridades regionales, Para mejorar el asesoramiento técnico y económico. 

 

4. Se recomienda cotizar utilizando precios locales de la zona de Naranjillo, lo 

que ayuda a actualizar precios y presupuestos para minimizar cotizaciones 

económicas en base a costos de mano de obra, materiales y suministros de 

la empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Matriz de operacionalización de la variable única. 

Variable 
única 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador Subindicador 
Unidad del 
indicador 

Escala de 
medición 

Diseño de la 
infraestructura 

vial urbana 

“Actualmente el 
diseño de las 

carreteras se basa 
en el principio de 
conectividad de 
zonas alejadas, 
cuya finalidad es 

aumentar la 
accesibilidad 

regional mediante 
el transporte, dicho 

sistema debe 
basarse en la 

demanda, tráfico, 
clima e impacto 

ambiental” 
(Van Eldijk, Gil y 

Marcus, 2022, p.1)  

El diseño de 
una 

infraestructura 
vial urbana de 
una localidad, 

implica el 
desarrollo de 

estudios 
básicos como 

parte del 
expediente 

técnico, 
destacando la 

topografía, 
tráfico, suelos, 

drenaje, 
impacto 

ambiental, 
señalización y 
vulnerabilidad. 

Ingeniería 
básica 

Estudio 
topográfico 

Diseño geométrico 
en planta 

Metros De razón 

Diseño geométrico 
en elevación 

Metros De razón 

Diseño de las 
secciones 

transversales 
Metros De razón 

Estudio de 
suelos y 
canteras 

Clasificación del 
suelo 

Adimensional Ordinal 

Limites de 
Atterberg 

Porcentaje De razón 

Compactación 
Gramo/centímetro 

cúbico 
De razón 

CBR Porcentaje De razón 

Estudio de 
tráfico 

Índice medio diario 
anual 

Vehículos/día De razón 

Número de ejes 
equivalentes 

Adimensional De razón 

Estudio de 
impacto 

ambiental 
Nivel de impacto Adimensional Ordinal 

Estudio de 
hidrología, 

Precipitación 
máxima 

Milímetros De razón 
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hidráulica y 
drenaje 

Intensidad máxima Milímetros/hora De razón 

Caudal máximo 
Metros 

cúbicos/segundo 
De razón 

Estudio de 
señalización 

Tipo de señal Adimensional Ordinal 

Estudio de 
vulnerabilidad 

y riesgos 

Nivel de 
vulnerabilidad y 

riesgo 
Adimensional Ordinal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 2: Diagrama de flujo de procesos aplicado para la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis:  Diseño de la infraestructura vial urbana margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín"

Estudios básicos

Estudio 

topográfico

Estudio de 

suelos y 

canteras

Estudio de 

tráfico

Estudio de 

impacto 

ambiental

Estudio de 

hidrología, 

hidráulica y 

drenaje

Estudio de 

señalización

Estudio de 

vulnerabilidad y 

riesgos

Parámetros de 

diseño

Geometría 

en planta

Seccionamiento 

transversal

Geometría 

en 

elevación

Caracterización física y 

mecánica de los suelos

Clasificación de suelos 

según sistema SUCS y 

AASHTO

Límites de 

Atterberg

Compactación

CBR

Índice medio 

diario anual 

(IMDA)

Número de 

ejes 

equivalentes 

(EE)

Nivel de 

impacto

Determinación 

de la 

precipitación 

máxima

Estimación 

de 

intensidad 

máxima

Caudal 

máximo

Tipo de 

señal en 

el diseño

Nivel de 

vulnerabilidad 

y riesgos



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°03: ESTUDIO DE MECÁNICO DE SUELOS Y CANTERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Estudio de Mecánico de Suelos. 

 

CALICATA N° 01 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 
Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 
 



 
 

 
Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

CALICATA N° 02 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

CALICATA N° 03 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 

 



 
 

CALICATA N° 04 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
  



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos. y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
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Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos. y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos. y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos. y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

CALICATA N° 06 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos. y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
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Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos. y Canteras. 
 



 
 

 

Fuente: Resultado de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Canteras. 
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 Estudio de Cantera. 

 

CALICATA N° 08 
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ANEXO N°04: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Puntos BM’s obtenidos del levantamiento topográfico. 

Coordenadas de BMs 

N° punto 
Coordenadas 

Cota (Z) Detalle de punto 
Este (X) Norte (Y) 

1042 234731.85 9357477.16 857.235 BM-1 

386 234835.00 9357533.93 858.01 BM-2 

2408 234375.12 9357745.99 866.485 BM-3 

1902 234570.28 9357764.67 864.100 BM-4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Puntos Topográficos. 

° PUNTO ESTE (X) NOTE (Y) COTA (Z) DESCRIP.  
N° 
PUNTO ESTE (X) NOTE (Y) COTA (Z) DESCRIP. 

1 234747.835 9357462.71 854 E1  867 234709.911 9357748.41 859.1049 TN 

2 234728.841 9357463.2 855 REF  868 234708.94 9357747.67 859.6206 TN 

3 234751.416 9357431.6 850.3139 CAR  869 234708.469 9357747.29 859.9386 VER 

4 234741.378 9357428.69 850.5087 CAR  870 234704.789 9357765.09 860.2077 E20 

5 234734.52 9357434.49 850.313 CAR  871 234740.988 9357671.63 857.2697 VER 

6 234738.579 9357441.12 850.3071 CAR  872 234740.954 9357671.3 856.6514 TN 

7 234749.515 9357434.82 850.2359 CAR  873 234741.187 9357671.22 857.2426 TN 

8 234739.052 9357441.88 850.2364 CUNETA  874 234741.712 9357670.88 857.2547 PST 

9 234751.282 9357433.45 850.4298 CUNETA  875 234744.778 9357668.8 857.2418 TN 

10 234750.188 9357435.16 849.1026 CUNETA  876 234748.424 9357666.54 857.0783 TN 

11 234739.651 9357442.54 849.7722 CUNETA  877 234720.874 9357631.57 858.0078 E21 

12 234750.624 9357437.15 850.4865 CUNETA  878 234739.841 9357672.67 857.2235 LT 

13 234739.902 9357443.02 850.2976 CUNETA  879 234748.991 9357666.82 856.9616 TN 

14 234752.515 9357437.62 851.1548 CUNETA  880 234749.691 9357666.35 856.7281 TN 

15 234746.023 9357437.89 850.5646 CARETERA  881 234723.476 9357649.25 858.043 LT 

16 234742.686 9357448.14 851.9379 CARETERA  882 234733.499 9357642.13 857.5975 LT 

17 234742.887 9357439.48 850.5759 CUNETA  883 234724.081 9357648.71 858.0277 VER 

18 234739.449 9357445.19 851.077 CUNETA  884 234732.821 9357642.7 857.6024 TN 

19 234743.522 9357440.19 850.5399 CUNETA  885 234724.101 9357648.68 857.6268 TN 

20 234740.111 9357442.92 850.4561 CUNETA  886 234728.949 9357645.36 857.5958 TN 

21 234740.26 9357442.84 850.0691 CUNETA  887 234725.918 9357631.73 857.8489 MZ 

22 234743.404 9357446.43 851.5212 CUNETA  888 234717.619 9357641.47 858.0485 MZ 

23 234743.184 9357446.5 851.0379 CUNETA  889 234714.276 9357641.03 858.0517 MZ 

24 234742.805 9357446.77 851.539 CUNETA  890 234725.384 9357630.81 857.9257 VER 

25 234743.709 9357448.57 851.8006 CUNETA  891 234715.097 9357617.68 858.2138 MZ 

26 234743.479 9357448.68 851.361 CUNETA  892 234716.118 9357619.62 858.1364 TN 

27 234743.185 9357448.69 851.3736 CUNETA  893 234716.39 9357619.96 857.7474 TN 

28 234742.717 9357449.82 852.0679 VEREDA  894 234716.748 9357620.83 857.6696 TN 

29 234742.022 9357451.48 853.6172 VEREDA  895 234717.28 9357621.53 858.3651 TN 

30 234741.191 9357450.9 853.6151 MZ  896 234715.989 9357621.76 858.1938 ALB 

31 234741.488 9357454.35 853.6338 MZ  897 234709.492 9357626.89 858.3306 ALB 

32 234741.421 9357453.43 853.6523 MZ  898 234715.245 9357620.85 858.2199 ALB 

33 234741.752 9357454.02 852.8431 CUNETA  899 234708.814 9357625.92 858.3295 ALB 



 
 

34 234741.67 9357453.79 852.2908 CUNETA  900 234703.81 9357626.16 858.5046 MZ 

35 234753.599 9357445.65 851.6278 CUNETA  901 234704.308 9357623.16 858.5036 MZ 

36 234753.688 9357445.7 851.2242 CUNETA  902 234704.234 9357645.81 858.4807 PST 

37 234754.036 9357446 851.7384 CUNETA  903 234703.266 9357628.73 858.4247 PST 

38 234753.255 9357450.29 852.159 CUNETA  904 234674.427 9357667.8 861.5476 PST 

39 234752.832 9357450.32 851.7179 CUNETA  905 234678.788 9357656.61 860.8234 BZ 

40 234752.436 9357450.4 852.1716 CUNETA  906 234703.406 9357644.77 858.4073 TN 

41 234752.119 9357456.78 853.3875 VEREDA  907 234646.338 9357685.6 862.982 E22 

42 234752.04 9357455.66 853.2734 VEREDA  908 234703.285 9357644.59 858.2534 1TN 

43 234753.516 9357456.03 853.451 VEREDA  909 234703.045 9357644.15 858.3778 1TN 

44 234753.258 9357457.31 853.4764 VEREDA  910 234700.775 9357641.41 858.4562 1TN 

45 234753.134 9357457.9 853.6641 VEREDA  911 234698.227 9357635.73 858.6826 1TN 

46 234754.903 9357456.5 854.3541 VEREDA  912 234697.873 9357635.25 858.6057 1TN 

47 234753.303 9357457.57 853.2205 VEREDA  913 234697.47 9357634.91 858.7488 1TN 

48 234752.731 9357458.18 853.0646 CUNETA  914 234696.968 9357633.68 858.6932 1TN 

49 234754.189 9357457.86 854.3307 CUNETA  915 234696.369 9357633.06 858.4912 V 

50 234754.485 9357457.5 854.3472 POSTE  916 234696.41 9357633.05 858.811 V 

51 234757.348 9357457.83 855.0927 MZ  917 234695.689 9357632.46 858.8334 V 

52 234756.51 9357456.64 854.8752 MZ  918 234703.637 9357619.56 858.514 PST 

53 234756.388 9357459.4 854.7408 VEREDA  919 234680.865 9357591.88 860.1824 LT 

54 234756.276 9357459.5 854.3133 CUNETA  920 234682.026 9357591.1 860.1108 PST 

55 234756.249 9357459.59 853.7889 CUNETA  921 234682.491 9357590.74 859.878 TN 

56 234756.111 9357459.79 853.8046 CUNETA  922 234685.79 9357587.89 859.84 TN 

57 234748.189 9357447.78 851.5774 EJE  923 234682.976 9357590.32 859.7213 TN 

58 234747.713 9357455.93 852.656 EJE  924 234683.558 9357589.87 859.8298 TN 

59 234754.715 9357462.12 854.0695 EJE  925 234661.132 9357562.78 860.6237 PST 

60 234755.185 9357461.77 854.1432 EJE  926 234643.312 9357537.89 860.2522 PST 

61 234750.085 9357466.27 854.5006 EJE  927 234643.318 9357537.9 860.2514 E23 

62 234750.657 9357466.88 854.5443 EJE  928 234645.21 9357544.69 861.0257 MZ 

63 234749.981 9357467.36 854.6147 EJE  929 234642.333 9357544.09 861.0429 MZ 

64 234749.994 9357467.26 853.9535 EJE  930 234641.72 9357542.46 861.0043 V 

65 234749.524 9357466.65 854.5539 EJE  931 234645.39 9357543.09 860.9669 V 

66 234750.638 9357467.82 854.6037 CUNETA  932 234643.131 9357540.75 860.3766 ALC 

67 234751.145 9357467.79 854.5832 CUNETA  933 234642.392 9357539.78 860.367 ALC 

68 234750.925 9357468.15 854.6429 CUNETA  934 234650.688 9357535.52 859.9993 ALC 

69 234761.763 9357471.44 855.4042 CUNETA  935 234649.949 9357534.52 860.0105 ALC 

70 234761.5 9357471.8 855.4015 CUNETA  936 234650.08 9357534.57 859.5653 ALC 

71 234753.432 9357467.71 854.7652 CUNETA  937 234650.637 9357535.34 859.4881 ALC 

72 234753.348 9357468.19 854.76 CUNETA  938 234688.901 9357587.07 859.6915 TN 

73 234753.416 9357469.66 855.3637 MZ  939 234690.757 9357585.11 859.4436 TN 

74 234750.673 9357469.94 855.3163 MZ  940 234654.423 9357535.43 859.3657 MZ 

75 234750.042 9357468.99 855.3019 VER  941 234654.101 9357537.73 859.4389 MZ 

76 234750.863 9357468.4 855.3147 VER  942 234652.546 9357537.76 859.5296 TN 

77 234753.428 9357468.27 855.3187 VER  943 234651.387 9357538.74 860.0311 TN 

78 234766.646 9357465.52 855.5709 VER  944 234649.053 9357540.13 860.2236 TN 

79 234767.226 9357464.54 855.579 VER  945 234667.835 9357556.42 860.3678 TN 

80 234768.841 9357465.53 856.5607 LTE  946 234667.616 9357556.63 860.2127 TN 

81 234768.635 9357466.59 856.5402 LTE  947 234666.997 9357557.11 860.309 TN 

82 234768.842 9357466.93 855.8817 POSTE  948 234663.641 9357559.07 860.3632 TN 

83 234768.521 9357467.62 855.7422 CUNETA  949 234659.333 9357562.17 860.7327 TN 

84 234768.654 9357467.65 855.2091 CUNETA  950 234654.662 9357532.52 859.5016 PST 

85 234768.717 9357467.3 855.7553 CUNETA  951 234631.971 9357549.41 861.2785 PST 

86 234767.829 9357474.96 856.0843 VER  952 234632.902 9357550.89 861.4351 LT 

87 234767.517 9357475.98 856.2729 LTE  953 234625.07 9357540.33 861.2499 LT 

88 234768.217 9357476.3 856.8681 LTE  954 234632.255 9357550.25 861.414 V 

89 234768.689 9357475.35 856.798 VER  955 234626.22 9357541.92 861.1333 V 



 
 

90 234774.263 9357477.96 857.0716 VER  956 234632.289 9357549.12 860.9281 V 

91 234773.202 9357478.63 857.0736 MZ  957 234631.683 9357548.54 860.8751 V 

92 234780.257 9357468.7 856.8918 VER  958 234631.388 9357548.48 861.1704 TN 

93 234780.083 9357469.51 856.6746 CUNETA  959 234629.344 9357545.74 861.1426 TN 

94 234780.148 9357468.89 856.124 CUNETA  960 234607.2 9357567.57 863.8827 V 

95 234774.314 9357477.81 856.706 CUNETA  961 234607.194 9357567.4 863.6819 PST 

96 234774.597 9357477.62 856.6983 CUNETA  962 234600.925 9357558.99 863.628 V 

97 234774.378 9357477.71 856.0876 CUNETA  963 234606.427 9357567.23 863.2826 TN 

98 234789.457 9357469.21 856.9567 MZ  964 234606.01 9357566.8 863.119 TN 

99 234789.396 9357470.45 856.8428 CUNETA  965 234605.721 9357566.29 863.2865 TN 

100 234789.364 9357470.53 856.4946 CUNETA  966 234602.503 9357561.07 863.1501 TN 

101 234787.765 9357478.33 856.9221 CUNETA  967 234604.164 9357564.09 863.2547 TN 

102 234787.742 9357478.36 856.9524 E03  968 234609.156 9357561.25 862.977 BZ 

103 234779.104 9357474.95 856.7371 EJE  969 234571.166 9357590.81 864.3533 E24 

104 234768.023 9357470.63 855.8791 EJE  970 234645.643 9357525 859.8853 LT 

105 234754.573 9357464.68 854.376 EJE  971 234646.581 9357526.19 859.8576 VER 

106 234747.737 9357461.6 853.7581 BZ  972 234649.399 9357530.03 859.5645 TN 

107 234737.219 9357457.41 853.814 MZ  973 234651.586 9357533.63 859.5577 TN 

108 234738.451 9357458.83 853.7823 VER  974 234651.986 9357534.39 859.2571 CNT 

109 234732.645 9357463.12 853.9586 VER  975 234652 9357534.39 859.2569 CNT 

110 234731.764 9357462.14 853.9636 LTE  976 234652.276 9357534.79 859.3758 CNT 

111 234724.157 9357469.04 855.0922 LTE  977 234571.284 9357588.78 864.362 BZ 

112 234724.822 9357469.83 855.0741 VER  978 234557.054 9357584.38 863.5774 BR 

113 234724.756 9357470.12 855.0651 CUNETA  979 234561.615 9357580.94 863.7594 BR 

114 234724.972 9357470.43 855.0809 CUNETA  980 234565.612 9357578.25 863.8339 BR 

115 234724.822 9357470.32 854.5141 CUNETA  981 234571.121 9357596.2 864.96 MZ 

116 234743.835 9357470.58 856.7612 ALC  982 234578.277 9357573.76 863.8736 LT 

117 234744.376 9357471.11 856.8165 ALC  983 234578.963 9357574.57 863.8628 V 

118 234744.072 9357470.52 856.0405 ALC  984 234578.993 9357574.65 863.6257 V 

119 234728.865 9357482.43 857.3396 ALC  985 234581.42 9357578.81 863.9027 TN 

120 234729.166 9357482.85 857.3456 ALC  986 234583.551 9357582 863.9337 TN 

121 234728.894 9357482.91 856.8557 ALC  987 234583.675 9357582.09 863.8566 TN 

122 234729.779 9357482.69 857.3503 CUNETA  988 234584 9357582.37 863.9483 TN 

123 234729.462 9357482.89 857.3665 CUNETA  989 234584.706 9357583.26 864.0406 TN 

124 234730.734 9357477.08 857.2876 BZ  990 234585.027 9357584.88 864.3139 LT 

125 234745.728 9357472.14 856.8017 BZ  991 234585.315 9357585.44 864.3137 LT 

126 234746.414 9357473.05 856.8528 LTE  992 234571.637 9357595.85 864.4906 TN 

127 234745 9357474.16 857.2666 LTE  993 234574.723 9357593.8 864.4224 TN 

128 234744.322 9357473.12 857.0248 VER  994 234579.823 9357589.53 864.3151 MZ 

129 234740.714 9357477.26 857.3723 MZ  995 234584.329 9357596.13 865.4424 LT 

130 234740.124 9357476.28 857.1842 VER  996 234575.492 9357604.17 865.1766 LT 

131 234732.124 9357475.94 857.1349 E2  997 234583.827 9357596.59 865.4334 V 

132 234738.856 9357467.42 855.8736 EJE  998 234576.783 9357602.81 865.0373 TN 

133 234745.818 9357461.81 855.1566 EJE  999 234583.782 9357596.51 864.8265 TN 

134 234794.872 9357470.96 856.9239 CUNETA  1000 234580.053 9357600.06 864.962 TN 

135 234795 9357470.56 856.8972 CUNETA  1001 234583.535 9357596.87 864.9473 PST 

136 234795.036 9357470.69 856.4909 CUNETA  1002 234582.645 9357597.77 865.0207 TN 

137 234797.96 9357471.97 856.9111 CUNETA  1003 234595.33 9357630.27 865.0048 LT 

138 234797.884 9357471.52 856.8882 CUNETA  1004 234604.314 9357622.27 865.2801 LT 

139 234799.612 9357470.97 856.9017 CUNETA  1005 234596.151 9357629.74 864.9863 TN 

140 234799.607 9357470.55 856.9171 CUNETA  1006 234603.763 9357622.73 865.2595 TN 

141 234799.681 9357470.71 856.3991 CUNETA  1007 234603.566 9357622.75 864.807 TN 

142 234796.246 9357470.34 856.9441 VER  1008 234599.631 9357626.21 864.9354 TN 

143 234796.509 9357469.24 856.9723 VER  1009 234603.112 9357622.97 864.9852 PST 

144 234797.822 9357471.05 856.9821 POSTE  1010 234606.512 9357636.49 864.8371 BZ 

145 234827.974 9357470.73 856.683 POSTE  1011 234620.42 9357646.18 864.6819 PST 



 
 

146 234827.974 9357470.54 856.7219 VER  1012 234637.064 9357668.31 863.647 PST 

147 234828.1 9357469.43 856.7229 VER  1013 234641.806 9357684.29 863.1147 BZ 

148 234828.162 9357471.21 856.6334 CUNETA  1014 234560.646 9357604.1 864.8838 LT 

149 234828.247 9357471.58 856.633 CUNETA  1015 234560.06 9357603.49 864.8811 V 

150 234828.248 9357471.35 856.126 CUNETA  1016 234559.334 9357602.64 864.5909 PST 

151 234864.521 9357470.23 856.229 POSTE  1017 234549.748 9357591.52 864.3685 BR 

152 234864.593 9357469.97 856.2277 VER  1018 234555.026 9357598.01 864.4359 TN 

153 234864.842 9357468.85 856.2565 VER  1019 234551.886 9357594.05 864.3824 TN 

154 234864.652 9357470.52 856.209 CUNETA  1020 234538.275 9357617.77 864.5924 PST 

155 234864.622 9357470.87 856.2126 CUNETA  1021 234539.18 9357618.85 864.6227 LT 

156 234864.627 9357470.71 855.7767 CUNETA  1022 234529.53 9357607.72 864.5945 TN 

157 234867.026 9357468.86 856.1788 MZ  1023 234535.194 9357613.54 864.6028 TN 

158 234873.288 9357468.21 855.8859 MZ  1024 234665.08 9357653.92 861.9731 LT 

159 234901.252 9357469.84 855.549 POSTE  1025 234665.062 9357653.86 861.9723 LT 

160 234901.362 9357469.42 855.3782 CUNETA  1026 234675.698 9357669.47 861.2936 LT 

161 234901.349 9357469 855.3845 CUNETA  1027 234665.523 9357654.65 861.9314 V 

162 234901.346 9357469.15 854.932 CUNETA  1028 234674.293 9357667.78 861.5467 PST 

163 234905.754 9357468.9 855.2749 VFR  1029 234666.757 9357656.45 861.7176 TN 

164 234905.245 9357469.43 855.2908 CUNETA  1030 234667.001 9357657.28 861.411 TN 

165 234905.321 9357469.92 855.3553 ALANTARILLA  1031 234667.245 9357657.85 861.5705 TN 

166 234906.351 9357469.78 855.3458 ALANTARILLA  1032 234670.159 9357661.92 861.3331 TN 

167 234874.206 9357469.67 855.8474 CUNETA  1033 234641.692 9357671.57 863.2329 MZ 

168 234867.532 9357471.55 856.0865 E4  1034 234652.627 9357686.71 862.9388 MZ 

169 234865.138 9357472.88 856.1092 BZ  1035 234639.131 9357672.9 863.3566 TN 

170 234865.312 9357475.52 856.1111 EJE  1036 234638.005 9357672.91 863.0813 TN 

171 234851.453 9357475.23 856.383 EJE  1037 234637.415 9357673.44 863.3035 TN 

172 234828.68 9357475.61 856.7356 EJE  1038 234635.554 9357676.59 863.341 TN 

173 234812.121 9357475.85 856.8263 EJE  1039 234633.151 9357679.09 863.3387 TN 

174 234798.841 9357475.84 856.938 EJE  1040 234632.429 9357679.48 863.0187 TN 

175 234781.256 9357486.17 857.1237 POSTE  1041 234631.696 9357680.51 863.5473 TN 

176 234781.42 9357485.91 856.792 CUNETA  1042 234655.071 9357692.42 862.8713 PST 

177 234781.656 9357485.56 856.7995 CUNETA  1043 234632.057 9357711.56 863.0667 PLAZ 

178 234781.44 9357485.71 856.2084 CUNETA  1044 234637.043 9357712.1 862.9903 PLAZ 

179 234780.488 9357486.59 857.1574 VER  1045 234638.339 9357708.93 862.7545 TN 

180 234779.602 9357487.31 857.1724 VER  1046 234642.544 9357704.54 862.9308 TN 

181 234790.054 9357501.72 857.1905 VER  1047 234646.898 9357700.27 862.7565 TN 

182 234790.553 9357500.56 857.1496 VER  1048 234654.428 9357692.94 862.6555 TN 

183 234790.659 9357500.42 856.944 CUNETA  1049 234655.172 9357735.45 862.7566 PLAZ 

184 234791.028 9357500.17 856.944 CUNETA  1050 234655.35 9357735.38 862.3952 TN 

185 234790.775 9357500.23 856.2135 CUNETA  1051 234657.413 9357734.18 862.4706 TN 

186 234800.865 9357514.5 856.922 CUNETA  1052 234661.658 9357731.06 862.3797 TN 

187 234801.146 9357514.16 856.9114 CUNETA  1053 234664.993 9357728.66 862.2856 TN 

188 234802.919 9357515.13 856.8861 CUNETA  1054 234668.867 9357725.84 862.1526 TN 

189 234802.579 9357515.41 856.8861 CUNETA  1055 234676.824 9357719.23 862.2615 LT 

190 234803.393 9357517.19 856.8168 CUNETA  1056 234676.131 9357719.58 862.2771 V 

191 234802.194 9357515.65 857.0315 POSTE  1057 234675.932 9357720.32 862.2024 PST 

192 234801.8 9357516.02 857.0095 VER  1058 234675.196 9357720.71 862.2168 TN 

193 234800.425 9357516.04 857.0083 VER  1059 234674.715 9357720.81 861.8814 TN 

194 234807.797 9357526.24 857.0344 VER  1060 234673.705 9357721.36 862.1796 TN 

195 234808.776 9357525.66 857.0229 VER  1061 234671.727 9357724.1 862.2829 BZ 

196 234820.7 9357539.98 856.6999 CUNETA  1062 234668.934 9357752.93 862.4753 PLAZ 

197 234820.301 9357540.21 856.7009 CUNETA  1063 234668.392 9357758.16 862.4422 PLAZ 

198 234819.868 9357540.42 856.7307 POSTE  1064 234674.018 9357754 861.8671 TN 

199 234819.604 9357540.74 857.0209 CUNETA  1065 234680.259 9357751.71 861.5739 TN 

200 234818.847 9357541.52 857.0232 VER  1066 234685.53 9357749.64 861.0131 TN 

201 234821.234 9357545.03 857.1522 MZ  1067 234689.842 9357746.81 860.9459 TN 



 
 

202 234821.67 9357545.65 857.1508 VER  1068 234712.689 9357767.06 859.8847 MZ 

203 234822.67 9357544.91 857.0158 VER  1069 234713.019 9357764.67 859.8518 MZ 

204 234823.064 9357544.66 856.7161 CUNETA  1070 234711.536 9357763.37 859.8276 TN 

205 234823.415 9357544.34 856.7219 CUNETA  1071 234711.536 9357763.25 859.4211 TN 

206 234823.229 9357544.48 856.3518 CUNETA  1072 234711.147 9357762.51 859.5212 TN 

207 234833.542 9357557.66 856.3829 POSTE  1073 234710.471 9357761.62 859.8126 TN 

208 234833.933 9357558.02 856.4155 VER  1074 234707.526 9357758.33 859.9494 TN 

209 234834.616 9357558.73 856.426 VER  1075 234704.663 9357754.01 859.9659 TN 

210 234833.42 9357553.2 856.5269 E5  1076 234704.392 9357753.28 859.5327 TN 

211 234831.984 9357549.9 856.598 EJE  1077 234703.932 9357751.97 859.2689 TN 

212 234826.649 9357540.81 856.5909 EJE  1078 234703.677 9357751.63 859.7387 TN 

213 234813.171 9357522.27 856.7631 EJE  1079 234703.331 9357751.03 860.0482 V 

214 234806.218 9357513.13 856.8489 EJE  1080 234702.897 9357750.1 860.0684 MZ 

215 234796.137 9357499.59 856.9878 EJE  1081 234699.823 9357749.68 860.1875 MZ 

216 234786.896 9357486.03 857.0254 EJE  1082 234718.254 9357758.93 859.5335 PST 

217 234798.675 9357480.32 856.8562 PLAZA  1083 234742.04 9357741.07 858.7512 PST 

218 234798.777 9357480.75 856.8804 PLAZA  1084 234724.842 9357736.81 858.9614 PST 

219 234795.392 9357483.35 856.8959 PLAZA  1085 234734.375 9357749.04 858.979 LT 

220 234795.047 9357483.13 856.8943 PLAZA  1086 234723.488 9357734.7 859.0099 LT 

221 234795.984 9357489.08 856.8749 PLAZA  1087 234733.849 9357748.45 858.9729 TM 

222 234795.704 9357489.29 856.8416 PLAZA  1088 234723.852 9357735.44 858.9822 V 

223 234798.166 9357487.63 856.9186 PLAZA  1089 234733.147 9357747.68 858.7847 TN 

224 234798.157 9357486.83 856.9204 PLAZA  1090 234724.718 9357737.08 858.9215 TN 

225 234798.944 9357486.63 856.9192 PLAZA  1091 234732.787 9357747.12 858.5215 TN 

226 234800.33 9357484.56 856.9193 PLAZA  1092 234724.79 9357737.36 858.4708 TN 

227 234799.913 9357483.84 856.929 PLAZA  1093 234732.076 9357746.04 858.7836 TN 

228 234800.605 9357483.34 856.9278 PLAZA  1094 234725.244 9357738.32 858.5063 TN 

229 234811.959 9357493.92 856.7775 PLAZA  1095 234728.767 9357743.05 858.8915 TN 

230 234814.361 9357495.25 856.7566 PLAZA  1096 234725.364 9357738.56 858.7685 TN 

231 234815.688 9357493.18 856.7561 PLAZA  1097 234699.974 9357755.94 860.278 ALC 

232 234813.251 9357491.84 856.7739 PLAZA  1098 234692.948 9357761.49 860.5369 ALC 

233 234826.043 9357498.93 856.6701 PLAZA  1099 234699.253 9357755.11 860.2875 ALC 

234 234824.895 9357501.1 855.2856 PLAZA  1100 234692.26 9357760.59 860.5307 ALC 

235 234827.726 9357497.12 857.0216 PLAZA  1101 234699.761 9357755.4 859.6239 ALC 

236 234826.348 9357498.51 857.0448 PLAZA  1102 234692.839 9357761.54 859.9632 ALC 

237 234829.526 9357495.97 855.601 PLAZA  1103 234692.312 9357760.92 859.747 ALC 

238 234829.973 9357495.77 855.5445 PLAZA  1104 234701.757 9357771.64 860.3196 ALC 

239 234832.283 9357494.99 856.5593 PLAZA  1105 234700.957 9357770.83 860.3152 ALC 

240 234828.656 9357483.72 856.6697 PLAZA  1106 234697.739 9357765.9 860.6218 TN 

241 234826.197 9357483.7 856.6863 PLAZA  1107 234701.212 9357771.31 859.6507 ALB 

242 234817.633 9357483.54 856.7672 PLAZA  1108 234708.709 9357765.75 860.1463 ALB 

243 234815.339 9357486.81 857.1944 PLAZA  1109 234707.893 9357764.98 860.1449 ALB 

244 234810.527 9357483.45 856.8413 PLAZA  1110 234708.325 9357765.18 859.5023 ALB 

245 234810.266 9357480.83 856.7872 PLAZA  1111 234664.864 9357791.62 862.6851 BZ 

246 234810.238 9357480.42 856.7294 PLAZA  1112 234647.9 9357774.85 862.8043 PLAZ 

247 234827.452 9357481.02 856.6109 PLAZA  1113 234665.623 9357799.47 862.4878 PST 

248 234827.474 9357480.59 856.6075 PLAZA  1114 234650.08 9357779.08 862.5521 TN 

249 234828.663 9357483.65 856.6813 PLAZA  1115 234664.643 9357798.36 862.3409 TN 

250 234837.185 9357483.78 856.5967 PLAZA  1116 234653.602 9357783.84 862.5489 TN 

251 234844.347 9357483.9 856.5291 PLAZA  1117 234656.418 9357788.6 862.5486 TN 

252 234844.731 9357481.2 856.4386 PLAZA  1118 234656.648 9357788.76 862.0122 TN 

253 234844.757 9357480.83 856.4172 PLAZA  1119 234663.234 9357797.54 862.5682 TN 

254 234854.296 9357483.98 856.42 PLAZA  1120 234661.679 9357794.34 862.7613 TN 

255 234837.036 9357500.78 856.5513 PLAZA  1121 234656.925 9357789.42 862.0165 TN 

256 234835.347 9357502.21 856.5602 PLAZA  1122 234657.053 9357789.8 862.4747 TN 

257 234834.013 9357501.95 856.5716 PLAZA  1123 234632.301 9357820.49 863.0559 TN 



 
 

258 234832.43 9357502.48 856.5795 PLAZA  1124 234632.316 9357820.48 863.0549 E25 

259 234830.41 9357501.38 856.6087 PLAZA  1125 234702.719 9357773.64 860.4288 MZ 

260 234833.531 9357499.82 856.5796 PLAZA  1126 234705.726 9357771.22 860.1817 TN 

261 234829.125 9357503.53 855.2348 PLAZA  1127 234716.335 9357772.19 859.7472 LT 

262 234831.207 9357504.66 855.2293 PLAZA  1128 234706.322 9357778.87 860.3482 LT 

263 234834.833 9357504.13 856.5578 PLAZA  1129 234714.79 9357772.27 859.7378 PST 

264 234833.394 9357504 856.5679 PLAZA  1130 234706.881 9357778.52 860.3897 V 

265 234833.231 9357505.71 855.2006 PLAZA  1131 234713.881 9357773.12 859.8315 TN 

266 234812.795 9357508.09 856.7505 PLAZA  1132 234706.861 9357778.49 860.0713 TN 

267 234807.109 9357500.08 855.6204 PLAZA  1133 234710.293 9357775.84 860.0307 TN 

268 234808.424 9357495.94 855.9484 PLAZA  1134 234720.196 9357795.98 859.9808 TN 

269 234803.11 9357494.5 856.8461 PLAZA  1135 234728.693 9357789.02 859.6473 TN 

270 234801.344 9357496.58 856.808 PLAZA  1136 234720.446 9357796.41 859.6951 TN 

271 234800.972 9357496.73 856.8101 PLAZA  1137 234729.155 9357789.95 859.1905 TN 

272 234810.456 9357509.36 856.7036 PLAZA  1138 234720.9 9357796.75 859.5826 TN 

273 234810.145 9357509.6 856.7121 PLAZA  1139 234729.703 9357790.68 859.5581 TN 

274 234814.378 9357510.2 856.7289 PLAZA  1140 234721.046 9357796.65 859.9346 TN 

275 234818.055 9357519.92 856.6549 PLAZA  1141 234729.55 9357791.19 859.461 TN 

276 234817.698 9357520.15 856.6647 PLAZA  1142 234724.996 9357794.11 859.9863 TN 

277 234820.315 9357518.55 856.6882 PLAZA  1143 234729.299 9357791.39 859.2344 TN 

278 234824.456 9357524.41 856.6512 PLAZA  1144 234729.103 9357791.81 859.5319 TN 

279 234871.533 9357474.14 855.855 VER  1145 234728.067 9357791.61 859.5585 TN 

280 234872.703 9357474.2 856.0903 MZ  1146 234727.693 9357791.13 859.5701 TN 

281 234871.392 9357474.16 855.854 CUNETA  1147 234728.027 9357791.19 859.2138 TN 

282 234870.987 9357474.14 855.8375 CUNETA  1148 234723.734 9357794.85 859.8499 TN 

283 234871.213 9357474.21 855.3332 CUNETA  1149 234723.48 9357794.48 859.7968 TN 

284 234872.846 9357473.15 855.8538 CUNETA  1150 234723.345 9357794.9 859.3513 TN 

285 234872.914 9357472.73 855.8462 CUNETA  1151 234729.848 9357809.28 860.3858 LT 

286 234882.421 9357472.62 855.7366 CUNETA  1152 234731.722 9357807.84 860.2387 TN 

287 234882.381 9357473.02 855.7366 CUNETA  1153 234739.279 9357802.43 859.7871 TN 

288 234884.28 9357473.37 855.7411 VER  1154 234739.282 9357802.43 859.7873 LT 

289 234907.176 9357473.59 855.3278 ALCANTARILLA  1155 234731.738 9357806.86 860.1433 TN 

290 234908.295 9357473.5 855.3187 ALCANTARILLA  1156 234738.685 9357802.77 859.7701 TN 

291 234907.451 9357474.13 855.2294 CUNETA  1157 234734.376 9357805.54 860.1444 TN 

292 234907.369 9357473.71 855.2619 CUNETA  1158 234738.403 9357802.96 859.6809 PST 

293 234912.215 9357473.71 854.564 PORTON  1159 234736.866 9357804.38 860.015 TN 

294 234912.252 9357468.77 854.8194 PORTON  1160 234655.012 9357860.64 862.149 ALC 

295 234912.257 9357467.54 854.8541 LOTE  1161 234662.275 9357855.51 862.018 ALC 

296 234912.266 9357471.51 854.5946 EJE  1162 234661.497 9357854.47 862.0008 ALC 

297 234907.215 9357471.7 855.3435 EJE  1163 234654.254 9357859.55 862.144 ALC 

298 234897.295 9357471.55 855.6372 EJE  1164 234661.854 9357854.72 861.0829 ALC 

299 234886.431 9357471.3 855.754 EJE  1165 234661.585 9357851.99 861.334 LT 

300 234872.594 9357471.39 855.8968 EJE  1166 234654.76 9357857.13 861.8972 TN 

301 234872.162 9357467.1 855.9404 VER  1167 234660.906 9357852.48 861.2821 TN 

302 234874.459 9357469.03 855.9615 VER  1168 234660.433 9357852.95 861.2868 PST 

303 234883.172 9357468.9 855.9751 VER  1169 234660.697 9357852.64 861.1425 PST 

304 234883.191 9357468.08 855.9212 VER  1170 234660.151 9357852.98 861.7343 PST 

305 234874.899 9357468.21 855.9903 VER  1171 234657.026 9357855.09 861.9298 TM 

306 234873.15 9357466.67 855.9905 VER  1172 234650.468 9357857.04 861.78 TN 

307 234872.171 9357459.27 855.708 VER  1173 234651.283 9357855.97 861.7859 TN 

308 234869.858 9357489.61 855.9201 CUNETA  1174 234652.741 9357854.1 861.8833 TN 

309 234869.447 9357489.61 855.9093 CUNETA  1175 234628.032 9357818.49 863.2209 BZ 

310 234870.688 9357489.05 855.9814 POSTE  1176 234641.137 9357827.95 862.8458 PST 

311 234872.27 9357489.2 857.5433 VER  1177 234624.598 9357814.62 862.8861 TN 

312 234870.618 9357500.1 857.5049 CUNETA  1178 234639.546 9357822.82 863.0952 MZ 

313 234870.183 9357499.98 857.5055 CUNETA  1179 234639.841 9357820.85 863.1076 MZ 



 
 

314 234870.081 9357510.37 857.597 POSTE  1180 234623.939 9357814.04 863.0569 TN 

315 234869.409 9357510.57 857.5341 CUNETA  1181 234637.3 9357823.8 862.8571 TN 

316 234869.005 9357510.61 857.5352 CUNETA  1182 234637.079 9357824.01 862.6819 TN 

317 234869.863 9357523.94 857.6373 CUNETA  1183 234633.932 9357825.75 862.7944 TN 

318 234869.466 9357523.94 857.6355 CUNETA  1184 234630.872 9357827.99 862.7389 TN 

319 234869.666 9357524.03 857.1365 CUNETA  1185 234630.731 9357828.37 862.5726 TN 

320 234869.016 9357532.2 857.6842 CUNETA  1186 234630.543 9357828.48 862.662 TN 

321 234868.675 9357532.27 857.6867 CUNETA  1187 234629.854 9357828.46 862.9244 TN 

322 234870.889 9357532.41 857.7542 VER  1188 234629.161 9357828.99 862.9418 MZ 

323 234869.108 9357536.74 857.7087 VER  1189 234640.296 9357818.47 863.1322 PST 

324 234870.863 9357536.93 857.7445 COLEGIO  1190 234615.744 9357800.32 863.2557 PLAZ 

325 234871.204 9357545.2 857.7415 VER  1191 234606.478 9357807.58 863.223 PLAZ 

326 234866.363 9357546.03 857.8582 LTE  1192 234604.975 9357808.07 863.2884 PLAZ 

327 234865.547 9357546.66 858.0539 VER  1193 234603.685 9357807.96 863.277 PLAZ 

328 234862.792 9357542.06 857.7541 MZ  1194 234602.676 9357807.49 863.2733 PLAZ 

329 234862.219 9357541.02 857.7051 VER  1195 234600.29 9357829.25 863.1506 MZ 

330 234853.135 9357545.51 857.8237 POSTE  1196 234601.941 9357831.55 863.2271 TN 

331 234849.146 9357539.19 857.8715 EJE  1197 234605.303 9357834.96 863.3045 TN 

332 234857.889 9357533.13 857.8378 EJE  1198 234607.956 9357839.11 863.0847 TN 

333 234863.195 9357526.68 857.8053 EJE  1199 234608.373 9357839.66 862.8894 TN 

334 234864.951 9357511.08 857.7357 EJE  1200 234608.876 9357840.19 863.109 TN 

335 234865.406 9357500.53 857.634 EJE  1201 234610.255 9357841.79 863.0336 V 

336 234865.566 9357490.35 857.5806 EJE  1202 234616.557 9357836.16 863.1018 PST 

337 234865.907 9357481.07 857.5904 EJE  1203 234610.842 9357842.75 863.0855 LT 

338 234870.576 9357480.56 857.5374 ALANTARILLA  1204 234598.51 9357832.25 863.1251 ALC 

339 234870.585 9357481.5 857.5358 ALANTARILLA  1205 234597.941 9357831.4 863.125 ALC 

340 234860.251 9357481.73 857.6407 ALANTARILLA  1206 234590.681 9357838.3 863.2994 ALC 

341 234860.301 9357480.71 857.6533 ALANTARILLA  1207 234589.944 9357837.42 863.3021 ALC 

342 234860.694 9357481.81 857.5196 PLAZA  1208 234590.219 9357837.78 862.9145 ALC 

343 234861.197 9357481.67 857.4548 PLAZA  1209 234593.13 9357855.71 863.0521 LT 

344 234860.249 9357481.44 857.4938 PLAZA  1210 234582.718 9357840.77 863.7737 LT 

345 234860.166 9357481.03 857.4956 PLAZA  1211 234583.047 9357841.63 863.7514 V 

346 234856.077 9357481.56 857.8934 PLAZA  1212 234592.667 9357855.01 863.0277 V 

347 234858.967 9357482.92 857.6574 PLAZA  1213 234592.273 9357854.33 862.9837 PST 

348 234860.399 9357487.01 857.8489 PLAZA  1214 234582.989 9357841.71 863.4104 TN 

349 234861.012 9357486.99 857.5269 PLAZA  1215 234591.358 9357853.18 863.1357 TN 

350 234860.592 9357487.08 857.6102 PLAZA  1216 234583.588 9357842.6 863.2896 TN 

351 234858.008 9357486.92 857.8665 PLAZA  1217 234591.102 9357852.82 863.0315 TN 

352 234857.759 9357486.42 857.8621 PLAZA  1218 234583.587 9357842.6 863.2933 TN 

353 234857.15 9357486.25 857.8425 PLAZA  1219 234590.465 9357852.2 863.0905 TN 

354 234854.714 9357485.08 857.8885 PLAZA  1220 234584.093 9357843.66 863.4191 TN 

355 234854.915 9357484.24 857.8921 PLAZA  1221 234587.416 9357848.21 863.3174 TN 

356 234854.21 9357484 857.8978 PLAZA  1222 234569.213 9357873.19 863.4876 LT 

357 234848.962 9357490.15 857.8898 PLAZA  1223 234556.803 9357872.83 863.7102 E30 

358 234850.723 9357491.9 857.879 PLAZA  1224 234540.784 9357760.62 864.6779 E31 

359 234848.551 9357493.83 856.5451 PLAZA  1225 234586.122 9357786.92 863.8075 PLA! 

360 234846.63 9357492.2 856.9528 PLAZA  1226 234586.055 9357786.93 863.6882 TN 

361 234842.406 9357499.29 856.9877 PLAZA  1227 234581.463 9357790.33 863.7759 TN 

362 234840.815 9357497.44 857.0118 PLAZA  1228 234574.917 9357795.55 863.9335 TN 

363 234836.396 9357495.12 858.4111 PLAZA  1229 234568.801 9357800.81 864.2289 BZ 

364 234856.364 9357515.91 857.9859 PLAZA  1230 234564.756 9357803.23 864.3966 TN 

365 234856.913 9357515.92 857.9892 PLAZA  1231 234563.951 9357803.51 864.1543 TN 

366 234857.192 9357515.38 857.9828 PLAZA  1232 234563.176 9357803.88 864.2862 TN 

367 234859.678 9357513.96 857.9655 PLAZA  1233 234562.144 9357804.78 864.457 TN 

368 234859.866 9357513.89 857.7879 PLAZA  1234 234562.144 9357804.78 864.4573 PS 

369 234860.295 9357513.81 857.7037 PLAZA  1235 234560.552 9357806.14 864.5605 LT 



 
 

370 234857.444 9357504.48 857.9479 PLAZA  1236 234602.753 9357735.21 863.618 PLA 

371 234857.619 9357497.25 857.9036 PLAZA  1237 234602.646 9357735 863.4459 TN 

372 234860.128 9357498.92 857.8801 PLAZA  1238 234602.32 9357734.83 863.3982 TN 

373 234860.32 9357498.89 857.6912 PLAZA  1239 234601.861 9357734.39 863.4993 TN 

374 234860.728 9357498.89 857.619 PLAZA  1240 234542.772 9357783.11 864.8127 LT 

375 234855.109 9357518.03 858.0073 PLAZA  1241 234596.001 9357728.21 863.58 TN 

376 234855.35 9357519 858.0141 PLAZA  1242 234592.622 9357723.39 863.694 TN 

377 234855.552 9357518.55 857.9987 PLAZA  1243 234543.42 9357782.63 864.7799 TN 

378 234858.715 9357518.73 857.8594 PLAZA  1244 234588.959 9357717.21 863.6907 TN 

379 234859.142 9357518.96 857.7747 PLAZA  1245 234588.386 9357716.39 863.6458 TN 

380 234856.857 9357521.2 857.8495 PLAZA  1246 234587.391 9357715.38 863.7647 PST 

381 234857.138 9357521.5 857.7363 PLAZA  1247 234541.98 9357778.43 864.7998 PST 

382 234856.83 9357521.07 857.9768 PLAZA  1248 234587.271 9357714.98 863.797 LT 

383 234847.214 9357524.97 858.0242 PLAZA  1249 234546.434 9357779.59 864.6324 TN 

384 234848.798 9357526.93 858.0107 PLAZA  1250 234550.781 9357776.08 864.5343 TN 

385 234848.874 9357527.06 857.9331 PLAZA  1251 234556.629 9357772.11 864.2905 TN 

386 234834.68 9357534.17 858.0896 PLAZA  1252 234563.156 9357767.16 864.1156 TN 

387 234833.995 9357534.19 858.0704 PLAZA  1253 234569.68 9357764.72 864.0992 PLA 

388 234833.583 9357533.51 858.0665 PLAZA  1254 234549.972 9357736.5 864.5455 LT 

389 234836.245 9357536.09 858.0067 PLAZA  1255 234570.059 9357760.19 864.1461 PLA 

390 234832.148 9357536.65 858.0132 PLAZA  1256 234544.142 9357747.48 864.4811 PS 

391 234832.066 9357537.04 858.0149 PLAZA  1257 234563.155 9357756.17 864.1308 TN 

392 234832.489 9357537.17 857.9945 PLAZA  1258 234538.587 9357745.83 864.6394 MZ 

393 234832.234 9357514.85 858.0844 PLAZA  1259 234535.744 9357745.59 864.6204 MZ 

394 234834.661 9357514.85 858.076 PLAZA  1260 234557.372 9357750.53 864.2616 TN 

395 234834.972 9357509.91 858.0492 PLAZA  1261 234535.088 9357746.25 864.6216 V 

396 234835.147 9357507.67 858.0243 PLAZA  1262 234534.843 9357746.48 864.5821 TN 

397 234832.649 9357507.41 858.0657 PLAZA  1263 234530.053 9357750.7 864.7377 TN 

398 234841.801 9357528.93 858.0244 PLAZA  1264 234526.64 9357754.48 864.8045 TN 

399 234842.436 9357524.26 858.4486 PLAZA  1265 234526.108 9357754.9 864.734 TN 

400 234847.25 9357525.03 858.008 PLAZA  1266 234525.322 9357755.65 865.0969 TN 

401 234842.543 9357544.07 857.9265 EJE  1267 234523.799 9357756.4 865.1567 V 

402 234826.623 9357552.83 858.1869 EJE  1268 234522.897 9357756.77 865.197 MZ 

403 234817.118 9357560.01 858.2653 EJE  1269 234521.607 9357760.51 865.1944 MZ 

404 234806.482 9357567.95 858.3836 EJE  1270 234537.464 9357761.78 864.7663 BZ 

405 234795.448 9357567.93 858.4863 E6  1271 234523.268 9357754.69 865.1337 PST 

406 234801.261 9357559.87 858.6525 MZ  1272 234565.194 9357759.02 864.2438 ARB 

407 234804.574 9357558.84 858.6478 POSTE  1273 234580.358 9357746.41 864.0268 ARB 

408 234810.888 9357552.56 858.5511 VER  1274 234573.316 9357783.9 864.0196 ARB 

409 234812.312 9357553.67 858.4706 VER  1275 234616.147 9357816.93 863.3893 ARB 

410 234814.321 9357555.67 858.2674 CALLE  1276 234654.336 9357784.96 863.0153 ARB 

411 234817.58 9357567.71 858.1883 POSTE  1277 234631.084 9357803.93 863.3667 ARB 

412 234818.8 9357568.16 858.5031 VER  1278 234638.795 9357797.41 863.1732 ARB 

413 234819.252 9357568.88 858.2666 VER  1279 234646.643 9357791.55 862.9996 ARB 

414 234794.256 9357568.48 859.9291 ALC  1280 234522.929 9357764.69 865.148 PST 

415 234793.222 9357569.33 859.9127 ALC  1281 234534.663 9357778.53 864.9612 LT 

416 234802.601 9357581.16 859.8067 ALC  1282 234519.772 9357762.24 865.1957 LT 

417 234803.606 9357580.26 859.8102 ALC  1283 234534.024 9357777.69 864.932 TN 

418 234792.772 9357566.28 860.0742 VER  1284 234520.363 9357762.92 865.1691 TN 

419 234793.227 9357565.97 860.04 CUNETA  1285 234528.026 9357771.26 864.9898 TN 

420 234793.259 9357565.99 860.0371 CUNETA  1286 234496.498 9357794.18 865.4455 E32 

421 234792.987 9357566.03 859.6781 CUNETA  1287 234523.212 9357754.51 865.1939 PS 

422 234790.183 9357566.74 860.094 VER  1288 234524.635 9357753.71 864.9709 TN 

423 234790.884 9357567.69 860.0662 VER  1289 234525.081 9357753.55 864.7896 TN 

424 234791.033 9357567.84 859.8054 CUNETA  1290 234525.614 9357753.17 864.8639 TN 

425 234791.296 9357568.18 859.8076 CUNETA  1291 234529.631 9357751.09 864.7904 TN 



 
 

426 234792.486 9357566.91 859.7874 CUNETA  1292 234500.228 9357728.16 865.3065 PST 

427 234792.378 9357567.36 859.7958 CUNETA  1293 234499.268 9357728.89 865.315 LT 

428 234792.909 9357568.06 859.6624 CUNETA  1294 234498.645 9357729.36 865.3431 LT 

429 234783.384 9357573.27 860.0694 VER  1295 234501.509 9357726.54 865.1287 TN 

430 234783.511 9357573.37 859.8263 CUNETA  1296 234501.879 9357726.25 865.0559 TN 

431 234782.7 9357572.43 860.0973 VER  1297 234502.333 9357725.8 865.0873 TN 

432 234788.489 9357570.72 859.9482 POSTE  1298 234505.305 9357723.56 865.105 TN 

433 234799.807 9357560.83 860.0868 CUNETA  1299 234458.856 9357667.41 865.625 E33 

434 234800.174 9357560.62 860.0996 CUNETA  1300 234511.561 9357635.1 864.8749 CAJAREG 

435 234800.233 9357560.55 860.1168 VER  1301 234508.06 9357630.14 864.7692 TN 

436 234801.262 9357559.83 860.1257 VER  1302 234490.116 9357657.16 865.4161 LT 

437 234796.183 9357555.58 860.0945 VER  1303 234489.135 9357655.61 865.3471 V 

438 234794.355 9357553.71 860.1004 CUNETA  1304 234488.77 9357655.09 865.2871 PST 

439 234792.946 9357551.05 860.1179 CUNETA  1305 234484.483 9357651.42 865.2053 TN 

440 234794.641 9357553.06 860.1389 POSTE  1306 234480.429 9357648.17 865.1927 TN 

441 234793.139 9357553.21 860.2322 POSTE  1307 234503.082 9357621.18 864.4108 ACS 

442 234786.568 9357557.78 860.0477 CUNETA  1308 234488.418 9357636.52 865.1055 ACS 

443 234786.446 9357557.93 860.0735 VER  1309 234473.031 9357671.58 865.4345 MZ 

444 234785.645 9357558.77 860.0941 VER  1310 234471.798 9357670.14 865.4212 V 

445 234773.961 9357543.18 860.1522 VER  1311 234467.357 9357666.37 865.356 TN 

446 234774.94 9357542.5 860.1242 VER  1312 234462.85 9357663 865.4031 TN 

447 234775.053 9357542.44 860.0787 CUNETA  1313 234459.732 9357660.28 865.5582 TN 

448 234775.397 9357542.14 860.0784 CUNETA  1314 234459.616 9357659.07 866.0952 TN 

449 234780.994 9357535.87 860.1154 CUNETA  1315 234458.236 9357657.22 866.2097 CA 

450 234781.301 9357535.71 860.2725 POSTE  1316 234446.645 9357667.08 866.6794 CA 

451 234781.457 9357535.63 860.2367 CUNETA  1317 234438.996 9357662.18 866.735 CA 

452 234782.735 9357534.93 860.2723 VER  1318 234452.202 9357650.83 866.342 CA 

453 234768.734 9357516.77 860.1744 VER  1319 234453.193 9357655.68 866.5205 CA 

454 234767.613 9357517.85 860.0501 VER  1320 234460.26 9357684.64 865.6067 MZ 

455 234767.318 9357518 859.9637 CNT  1321 234457.188 9357684.38 865.6066 MZ 

456 234761.175 9357523.9 859.9705 CNT  1322 234445.551 9357677.78 865.8883 ARB 

457 234761.305 9357523.77 859.3686 CNT  1323 234456.899 9357683.58 865.588 V 

458 234761.024 9357523.91 860.222 CNT  1324 234460.643 9357683.86 865.5895 TN 

459 234760.282 9357524.97 860.2483 VER  1325 234465.802 9357678.92 865.4352 TN 

460 234748.453 9357507.73 859.9792 VER  1326 234452.897 9357679.11 865.5542 TN 

461 234748.617 9357507.68 859.694 CNT  1327 234431.338 9357680.24 867.0709 CAR 

462 234755.836 9357503.35 859.7921 CNT  1328 234432.425 9357680.81 866.9849 TN 

463 234756.276 9357503.08 859.9332 POSTE  1329 234435.014 9357682.19 866.0679 TN 

464 234756.625 9357502.81 860.0479 VER  1330 234436.503 9357683.32 865.7827 TN 

465 234757.677 9357502.33 860.0518 VER  1331 234452.822 9357685.94 865.6539 PST 

466 234743.983 9357484.57 859.2228 VER  1332 234443.402 9357688.37 865.6545 TN 

467 234743.19 9357485.49 859.2174 CNT  1333 234430.791 9357704.63 865.8816 PST 

468 234743.005 9357485.77 859.2047 POSTE  1334 234428.655 9357708.97 866.1272 MZ 

469 234742.608 9357485.79 859.1852 CNT  1335 234427.794 9357708.05 866.1221 V 

470 234736.102 9357491.59 859.2807 CNT  1336 234427.709 9357708.11 865.9608 TN 

471 234735.963 9357491.67 859.5375 VER  1337 234424.452 9357704.32 866.2535 TN 

472 234735.013 9357492.37 859.5533 VER  1338 234421.466 9357700.58 866.402 TN 

473 234730.521 9357486.46 859.4968 MZ  1339 234420.491 9357699.45 866.3021 TN 

474 234731.09 9357485.31 859.4852 VFR  1340 234419.006 9357704.21 866.6673 E34 

475 234731.172 9357485.22 859.0605 CNT  1341 234419.226 9357697.75 865.9601 TN 

476 234731.447 9357485.11 858.5831 CNT  1342 234417.167 9357695.59 867.1035 TN 

477 234739.593 9357480.86 858.973 VER  1343 234415.9 9357693.63 867.3573 CAR 

478 234740.386 9357479.99 859.0113 MZ  1344 234413.163 9357698.26 867.2115 CAR 

479 234733.453 9357480.5 858.6757 EJE  1345 234407.327 9357703.48 867.3144 CAR 

480 234739.929 9357488.75 859.275 EJE  1346 234410.712 9357707.02 867.023 CAR 

481 234764.279 9357520.81 860.1508 EJE  1347 234415.953 9357703.29 867.0036 CAR 



 
 

482 234777.734 9357538.73 860.2662 EJE  1348 234447.085 9357693.36 865.6287 LT 

483 234790.3 9357555.55 860.2599 EJE  1349 234413.593 9357719.13 866.654 MZ 

484 234795.996 9357563.16 859.9942 EJE  1350 234412.136 9357720.65 866.6335 MZ 

485 234800.929 9357570.19 859.881 EJE  1351 234412.134 9357720.65 866.633 PST 

486 234811.713 9357573.21 859.9911 EJE  1352 234407.714 9357716.7 866.6397 TN 

487 234812.808 9357573.57 860.0124 MZ  1353 234402.625 9357710.3 866.9702 TN 

488 234812.585 9357573.74 860.0124 MZ  1354 234402.076 9357709.67 867.0391 TN 

489 234812.044 9357576.26 859.9864 MZ  1355 234400.495 9357708.15 867.3273 TN 

490 234811.075 9357576.82 859.9736 MZ  1356 234399.663 9357707.6 867.4642 CAR 

491 234810.901 9357576.79 859.8371 CUN  1357 234387.589 9357741.91 866.5902 PST 

492 234810.535 9357576.95 859.8388 CUN  1358 234384.829 9357738.97 866.4158 TN 

493 234812.303 9357579.76 859.7637 CUN  1359 234381.779 9357735.2 866.5743 TN 

494 234812.175 9357579.83 859.4138 CUN  1360 234378.802 9357731.6 866.5213 TN 

495 234812.54 9357579.5 859.7765 PST  1361 234381.578 9357746.73 866.4015 MZ 

496 234812.988 9357579.44 859.9634 VER  1362 234382.662 9357745.72 866.407 MZ 

497 234813.897 9357578.83 859.9798 VER  1363 234374.671 9357747.03 866.4901 BZ 

498 234823.902 9357594.27 859.6689 VER  1364 234373.206 9357744.11 866.5271 E35 

499 234823.783 9357594.33 859.5375 CUN  1365 234430.311 9357713.33 865.9449 PT 

500 234825.204 9357595.83 859.6649 CUN  1366 234435.175 9357743.33 866.4748 LT 

501 234827.053 9357596.53 859.6796 VER  1367 234439.469 9357740.3 866.4828 BP 

502 234832.574 9357604.04 859.4807 VER  1368 234445.075 9357736.91 866.3895 BP 

503 234831.72 9357604.7 859.4572 VER  1369 234450.483 9357733.66 866.4598 LT 

504 234831.566 9357604.84 859.3065 VER  1370 234449.695 9357734.34 866.4375 V 

505 234792.851 9357566.19 860.0437 VER  1371 234448.808 9357735.17 866.4008 PST 

506 234732.071 9357476 858.6147 VER  1372 234465.094 9357754.6 866.0522 PST 

507 234716.344 9357475.72 857.7212 2VER  1373 234484.258 9357773.25 866.0058 LT 

508 234716.999 9357476.46 857.7102 VER  1374 234483.631 9357773.76 865.9848 V 

509 234717.105 9357476.56 857.3203 VER  1375 234483.346 9357774.03 865.9927 V 

510 234717.278 9357476.89 857.3294 VER  1376 234482.538 9357774.6 866.0649 PST 

511 234721.21 9357482.43 857.7095 EJE  1377 234479.43 9357776.81 866.0728 BP 

512 234724.617 9357486.74 857.6794 CUN  1378 234469.59 9357783.44 866.0368 LT 

513 234724.787 9357487.11 857.6886 CUN  1379 234470.129 9357783.01 866.0302 V 

514 234724.886 9357487.15 858.0445 CUN  1380 234474.072 9357780.71 866.0522 BP 

515 234725.55 9357488.07 858.0855 CUN  1381 234492.605 9357783.05 866.0008 MZ 

516 234728.22 9357486.15 858.0257 MZ  1382 234479.742 9357795.64 865.9153 MZ 

517 234728.086 9357484.9 858.0164 VER  1383 234495.337 9357783.43 864.5543 MZ 

518 234728.394 9357484.61 857.4373 CUN  1384 234480.179 9357798.33 865.947 MZ 

519 234728.091 9357484.25 857.4474 CUN  1385 234492.003 9357783.61 866.0081 V 

520 234730.544 9357486.37 858.0123 CUN  1386 234484.881 9357792.99 865.6934 BP 

521 234730.544 9357486.36 858.0122 CUN  1387 234491.957 9357783.63 865.8085 V 

522 234717.052 9357494.37 858.444 CUN  1388 234487.923 9357787.05 865.8257 BP 

523 234715.778 9357492.77 858.2569 CUN  1389 234480.892 9357799.36 865.8985 V 

524 234715.576 9357492.56 858.3005 PST  1390 234481.68 9357800.39 865.4875 TN 

525 234711.572 9357489.47 858.1214 EJE  1391 234500.505 9357782.93 865.5096 PST 

526 234707.432 9357484.59 858.1344 VER  1392 234485.403 9357806.51 865.4234 TN 

527 234706.215 9357484.03 858.1655 VER  1393 234504.789 9357788.55 865.2837 TN 

528 234689.446 9357499.23 858.8448 VER  1394 234489.888 9357813.14 865.3773 PST 

529 234693.716 9357504.04 858.8917 BZ  1395 234509.509 9357795.87 865.338 V 

530 234695.752 9357507.49 858.9872 VER  1396 234490.422 9357813.97 865.3579 V 

531 234696.982 9357509.19 859.0341 VER  1397 234491.005 9357814.61 865.3486 LT 

532 234678.449 9357522.9 859.1407 VER  1398 234510.113 9357796.49 865.3492 LT 

533 234677.169 9357521.36 859.2446 VER  1399 234492.306 9357813.79 865.373 MZ 

534 234674.322 9357517.7 859.4661 VER  1400 234495.117 9357813.61 865.3633 MZ 

535 234659.111 9357527.82 860.4002 EJE  1401 234508.092 9357798.35 865.3813 MZ 

536 234657.047 9357530.69 860.6781 BZ  1402 234507.786 9357801.16 865.371 MZ 

537 234658.413 9357529.87 860.5089 BZ  1403 234495.813 9357813.01 865.3359 V 



 
 

538 234666.335 9357528.53 860.0995 PST  1404 234506.946 9357801.43 865.3509 V 

539 234689.567 9357511.46 858.9745 PST  1405 234507.266 9357797.98 865.3601 V 

540 234797.616 9357561.87 858.4866 PST  1406 234496.163 9357812.74 865.238 TN 

541 234800.372 9357564.86 858.3735 PST  1407 234497.364 9357796.9 865.4658 BZ 

542 234795.082 9357568.08 858.4647 E6  1408 234498.726 9357809.76 865.2988 TN 

543 234812.147 9357574.16 858.516 E6  1409 234502.89 9357805.1 865.2803 BP 

544 234811.611 9357576.67 858.4882 MZ  1410 234462.722 9357812.5 865.2411 LT 

545 234810.584 9357577.21 858.4816 VER  1411 234474.589 9357828.26 865.3822 LT 

546 234810.45 9357577.22 858.3404 CNT  1412 234463.446 9357812.95 865.2232 V 

547 234811.838 9357580.15 858.28 CNT  1413 234474.079 9357827.79 865.3777 V 

548 234812.045 9357579.89 858.2805 POSTE  1414 234464.26 9357814.14 865.273 TN 

549 234812.375 9357579.74 858.477 VER  1415 234474.033 9357827.7 865.1985 TN 

550 234813.307 9357579.12 858.4898 VER  1416 234466.162 9357817.21 865.3167 TN 

551 234808.894 9357582.75 858.3775 VER  1417 234472.341 9357824.97 865.2796 TN 

552 234804.93 9357585.51 858.1268 CNT  1418 234469.714 9357820.59 865.2857 TN 

553 234805.07 9357585.27 857.1877 CNT  1419 234460.998 9357837.76 864.9667 PST 

554 234804.676 9357585.3 858.2731 VER  1420 234451.396 9357831.82 865.1396 E36 

555 234803.616 9357585.94 858.2959 VER  1421 234516.767 9357839.89 864.9618 LT 

556 234801.168 9357582.62 858.3104 MZ  1422 234528.535 9357829.64 864.4066 PST 

557 234824.756 9357594.75 858.2291 VER  1423 234517.287 9357839.45 864.9581 TN 

558 234823.699 9357595.46 858.211 VER  1424 234528.844 9357829.3 864.3173 TN 

559 234823.514 9357595.46 858.2034 CNT  1425 234517.286 9357839.5 864.8361 TN 

560 234820.106 9357597.7 858.1029 EJE  1426 234529.492 9357829.19 864.648 TN 

561 234815.775 9357600.49 857.933 CNT  1427 234521.244 9357836.52 864.7146 BP 

562 234815.584 9357600.55 858.0493 VER  1428 234566.001 9357876.19 863.4451 MZ 

563 234814.653 9357601.27 858.0697 VER  1429 234565.732 9357877.83 863.4412 MZ 

564 234859.737 9357649.02 857.2099 E8  1430 234568.578 9357871.94 863.4063 PST 

565 234793.996 9357584.77 858.2275 POSTE  1431 234564.977 9357878.69 863.4364 V 

566 234794.454 9357585.52 858.165 CNT  1432 234561.488 9357881.65 863.6127 BP 

567 234794.496 9357585.69 858.3456 VER  1433 234557.168 9357885.78 863.6926 BP 

568 234795.118 9357586.57 858.3677 VER  1434 234532.469 9357838.01 864.5368 PST 

569 234789.968 9357590.18 858.3606 VER  1435 234533.643 9357839.43 864.5458 PST 

570 234789.369 9357589.27 858.3476 VER  1436 234553.715 9357887.92 863.628 TN 

571 234789.257 9357589.12 858.218 CNT  1437 234553.136 9357888.7 863.4412 TN 

572 234785.091 9357584 858.3085 CNT  1438 234552.59 9357889.1 863.2229 TN 

573 234785.085 9357584.01 858.309 EJF  1439 234551.889 9357889.58 863.5385 TN 

574 234772.425 9357601.9 858.105 VER  1440 234544.341 9357849.32 864.353 LT 

575 234771.724 9357600.47 858.2343 POSTE  1441 234543.363 9357850.17 864.3168 V 

576 234770.579 9357598.43 858.2738 CALLE  1442 234542.966 9357850.43 864.264 V 

577 234768.489 9357595.74 858.4006 EJE  1443 234542.642 9357850.69 864.2633 PST 

578 234764.574 9357590.36 858.4903 CALLE  1444 234539.484 9357853.31 864.2191 BP 

579 234764.302 9357589.39 857.9308 CNT  1445 234534.967 9357857.12 864.2014 BP 

580 234763.829 9357588.82 857.9856 CNT  1446 234530.811 9357860.2 864.0756 LT 

581 234763.71 9357588.59 858.3522 CNT  1447 234530.069 9357860.79 864.0831 LT 

582 234762.229 9357586.87 858.3222 VER  1448 234549.58 9357888.69 863.6548 TN 

583 234758.387 9357592.02 858.3663 POSTE  1449 234552.792 9357860.94 863.6985 MZ 

584 234730.816 9357627.62 858.5795 E9  1450 234555.897 9357861.31 863.6821 MZ 

585 234846.227 9357645.21 857.5442 MZ  1451 234556.017 9357862.33 863.6839 V 

586 234845.797 9357647.97 857.5322 MZ  1452 234552.529 9357861.89 863.685 V 

587 234846.789 9357648.68 857.5218 VER  1453 234551.158 9357885.03 863.781 ALC 

588 234847.41 9357644.89 857.5307 VER  1454 234549.916 9357885.96 863.7797 ALC 

589 234846.905 9357648.83 857.2869 CNT  1455 234548.82 9357865.3 863.9425 BP 

590 234840.868 9357653.29 857.4039 CNT  1456 234544.036 9357875.43 863.9068 ALC 

591 234841.097 9357653.39 856.9989 CNT  1457 234542.818 9357876.36 863.8958 ALC 

592 234840.826 9357653.11 857.5251 VER  1458 234543.224 9357875.96 863.4433 ALC 

593 234849.415 9357646.95 857.2451 CNT  1459 234544.165 9357868.96 864.0292 BP 



 
 

594 234847.532 9357644.74 857.251 CNT  1460 234538.428 9357874.69 864.0404 MZ 

595 234840.34 9357634.71 857.3316 CNT  1461 234538.686 9357872.35 864.0335 MZ 

596 234840.232 9357634.85 857.634 VER  1462 234559.267 9357869.28 863.5918 TN 

597 234839.229 9357635.37 857.6529 VER  1463 234519.876 9357911.23 864.0411 LT 

598 234844.254 9357632.64 857.403 EJE  1464 234510.17 9357896.31 864.2442 LT 

599 234852.429 9357643.41 857.2578 EJE  1465 234519.015 9357910.08 864.0427 TN 

600 234856.586 9357639.13 857.2962 MZ  1466 234510.972 9357896.68 864.2335 TN 

601 234859.363 9357639.24 857.2736 MZ  1467 234518.676 9357909.79 863.9452 TN 

602 234860.8 9357638.28 857.2199 VER  1468 234511.067 9357896.78 864.0366 TN 

603 234861.391 9357639.24 857.2678 VER  1469 234511.228 9357897.13 864.0094 TN 

604 234861.433 9357639.77 857.1647 POSTE  1470 234518.216 9357909.1 864.1481 TN 

605 234861.994 9357640.08 857.1309 CNT  1471 234514.942 9357904.69 864.2956 TN 

606 234862.059 9357640.19 856.6482 CNT  1472 234511.333 9357897.13 864.1965 TN 

607 234860.377 9357641.11 857.1511 CNT  1473 234511.479 9357898.2 864.4014 PST 

608 234859.837 9357641.15 857.1603 CNT  1474 234519.318 9357899.71 864.2313 BZ 

609 234858.87 9357640.59 857.2073 CNT  1475 234490.699 9357921.59 864.6502 E37 

610 234855.783 9357640.32 857.217 CNT  1476 234448.99 9358022.17 864.4177 TN 

611 234852.767 9357636.46 857.2337 CNT  1477 234449.009 9358022.15 864.4077 TN 

612 234851.725 9357635.74 857.2412 CNT  1478 234432.598 9358001.73 864.5379 TN 

613 234859.746 9357640.41 857.2534 VER  1479 234421.285 9357987.99 864.7632 TN 

614 234855.862 9357640.19 857.2887 VER  1480 234414.166 9357978.38 864.998 E40 

615 234844.225 9357624.04 857.386 VER  1481 234419.518 9357965.69 864.4432 MZ 

616 234844.133 9357624.15 857.387 CNT  1482 234420.02 9357966.37 864.5094 V 

617 234852.198 9357635.67 857.2512 POSTE  1483 234420.063 9357966.43 864.1569 TN 

618 234833.166 9357609.34 857.856 POSTE  1484 234420.377 9357966.87 864.1154 TN 

619 234836.798 9357613.75 857.6055 VER  1485 234421.188 9357967.34 864.578 TN 

620 234836.771 9357613.91 857.6068 CNT  1486 234422.522 9357968.9 864.0269 TN 

621 234832.699 9357616.49 857.7229 EJE  1487 234423.594 9357970.08 864.8503 TN 

622 234869.379 9357653.92 857.3858 MZ  1488 234421.124 9357970.73 864.9283 ALC 

623 234869.018 9357656.42 857.3276 MZ  1489 234426.994 9357979.9 864.7484 ALC 

624 234868.046 9357656.72 857.3231 VER  1490 234422.335 9357969.92 864.9555 ALC 

625 234868.549 9357653.51 857.3332 VER  1491 234421.777 9357970.19 864.0219 ALC 

626 234880.348 9357644.93 857.1774 VER  1492 234424.408 9357974.41 864.9948 TN 

627 234879.518 9357644.35 857.0499 POSTE  1493 234427.768 9357963.94 864.5186 PST 

628 234878.436 9357643.09 856.8675 T  1494 234452.737 9357950.63 864.9812 BZ 

629 234877.25 9357641.89 856.9434 T  1495 234408.221 9357976.85 865.0241 MZ 

630 234875.267 9357639.06 857.0089 T  1496 234410.809 9357973.15 864.9949 TN 

631 234871.076 9357635.22 856.7972 T  1497 234417.907 9357966.85 864.622 TN 

632 234870.287 9357634.29 856.5111 T  1498 234412.581 9357971 864.8748 TN 

633 234869.726 9357633.86 856.7884 CNT  1499 234418.657 9357966.29 864.1902 TN 

634 234868.749 9357632.26 856.8289 VER  1500 234419.162 9357965.56 864.2864 TN 

635 234887.149 9357619.79 856.7553 COLEGIO  1501 234406.116 9357971.44 865.045 PST 

636 234888.029 9357620.75 856.5739 VER  1502 234397.063 9357935.05 865.4091 LT 

637 234888.416 9357621.24 856.3324 CNT  1503 234383.992 9357945.87 865.9128 LT 

638 234888.666 9357622.24 856.6276 CNT  1504 234396.346 9357935.54 865.3896 V 

639 234889.119 9357622.95 856.7232 T  1505 234385.012 9357945.36 865.9079 V 

640 234892.108 9357626.9 856.7458 T  1506 234385.246 9357945.13 865.7333 TN 

641 234895.434 9357631.46 856.701 T  1507 234395.96 9357935.73 864.8345 TN 

642 234896.925 9357633.44 856.7995 VER  1508 234395.67 9357936.03 865.3823 TN 

643 234897.493 9357634.12 856.8853 VER  1509 234389.482 9357942.12 865.4655 BZ 

644 234909.519 9357625.25 856.3697 VER  1510 234365.837 9357904.93 865.9298 E41 

645 234908.728 9357624.62 856.3504 VER  1511 234412.075 9357981.81 864.9532 TN 

646 234908.002 9357623.91 856.3018 POSTE  1512 234407.737 9357977.54 864.9714 TN 

647 234907.612 9357623.25 856.4996 T  1513 234415.217 9357986.55 864.9409 TN 

648 234904.554 9357617.66 856.6045 T  1514 234397.549 9357987.87 864.8491 TN 

649 234900.752 9357614.47 856.7084 T  1515 234399.212 9357989.26 864.7265 TN 



 
 

650 234899.795 9357613.78 856.474 CNT  1516 234401.961 9357992.35 864.8753 TN 

651 234899.356 9357613.37 856.3332 CNT  1517 234404.627 9357994.85 864.6784 TN 

652 234898.838 9357612.62 856.6119 CNT  1518 234482.219 9357918.2 864.5658 MZ 

653 234898.287 9357611.84 856.7433 VER  1519 234482.403 9357915.58 864.565 MZ 

654 234924.678 9357614.11 856.487 VER  1520 234483.566 9357915.24 864.5454 V 

655 234924.04 9357613.27 856.4932 VER  1521 234484.383 9357914.65 863.971 V 

656 234922.699 9357611.93 856.4815 T  1522 234454.503 9357942.99 865.0035 V 

657 234920.907 9357609.75 856.4783 T  1523 234485.057 9357914.62 865.9288 ANTPSTTN 

658 234918.369 9357607.01 856.6729 T  1524 234485.037 9357914.64 864.5545 ANTPSTTN 

659 234915.668 9357603.54 856.6012 T  1525 234487.842 9357912.62 864.5513 ANTPSTTN 

660 234915.199 9357602.88 856.5129 CNT  1526 234490.059 9357909.94 864.3302 ANTPSTTN 

661 234914.747 9357602.24 856.2385 CNT  1527 234490.329 9357909.29 864.0852 ANTPSTTN 

662 234914.213 9357601.54 856.6078 CNT  1528 234490.356 9357908.85 864.4623 ANTPSTTN 

663 234913.591 9357600.76 856.7616 VER  1529 234491.215 9357907.86 864.4763 MZ 

664 234859.737 9357649.02 857.21 E8  1530 234494.855 9357908.4 864.4741 MZ 

665 234926.643 9357593.23 856.2137 CNT  1531 234481.072 9357919.15 864.5113 LT 

666 234927.428 9357594.47 856.628 CNT  1532 234491.961 9357919.19 864.5294 BZ 

667 234929.716 9357597.57 856.7026 T  1533 234481.771 9357920.09 864.5058 V 

668 234932.66 9357601.18 856.5152 T  1534 234482.516 9357921.12 864.5597 PST 

669 234934.244 9357603.04 856.293 T  1535 234482.891 9357921.51 864.4565 TN 

670 234948.542 9357586.43 856.7776 E10  1536 234483.183 9357922.08 863.9439 TN 

671 234856.587 9357663.11 857.135 MZ  1537 234483.754 9357922.65 864.5522 TN 

672 234859.334 9357663.61 857.1506 MZ  1538 234486.842 9357926.16 864.4886 TN 

673 234859.946 9357662.68 857.1028 VER  1539 234502.487 9357924.96 864.3483 SERC 

674 234856.465 9357662.02 857.1109 VER  1540 234475.819 9357904.15 864.5998 PST 

675 234853.861 9357662.63 857.0297 POSTE  1541 234459.14 9357884.37 864.6264 LT 

676 234853.546 9357661.98 856.7916 T  1542 234463.644 9357880.62 864.6528 TN 

677 234853.086 9357661.44 856.9448 T  1543 234459.446 9357883.8 864.8612 TN 

678 234849.873 9357657.22 857.1526 T  1544 234459.008 9357882 864.6957 PST 

679 234854.206 9357654.01 857.2699 T  1545 234459.523 9357881.71 864.5177 TN 

680 234850.811 9357649.05 857.4402 ALC  1546 234459.949 9357881.47 864.3313 TN 

681 234851.729 9357648.41 857.4423 ALC  1547 234460.638 9357881.2 864.6497 TN 

682 234858.692 9357658.07 857.1563 ALC  1548 234437.11 9357846.39 864.8993 E43 

683 234857.775 9357658.69 857.1632 ALC  1549 234466.253 9357877.49 864.4492 TN 

684 234837.65 9357656.89 857.3232 POSTE  1550 234466.638 9357877.17 864.3946 TN 

685 234839.867 9357654.11 857.3468 CNT  1551 234467.046 9357876.81 864.5269 TN 

686 234818.093 9357669.28 857.6616 VER  1552 234467.518 9357876.22 864.6427 TN 

687 234818.848 9357669.98 857.6102 VER  1553 234468.449 9357875.7 864.6814 LT 

688 234813.607 9357674.26 857.4066 POSTE  1554 234463.346 9357879.08 864.6398 TN 

689 234814.434 9357675.18 857.4024 T  1555 234460.594 9357881.13 864.583 TN 

690 234818.136 9357679.47 857.4322 T  1556 234459.989 9357881.55 864.2726 TN 

691 234821.838 9357682.97 857.0987 T  1557 234459.44 9357881.7 864.4769 TN 

692 234822.445 9357683.63 857.2474 T  1558 234458.403 9357882.4 864.5324 TN 

693 234824.031 9357685.48 857.2139 VER  1559 234458.324 9357882.4 864.8137 TN 

694 234826.771 9357680.78 857.2767 POSTE  1560 234457.622 9357883.2 864.8125 TN 

695 234804.362 9357698.87 857.5095 VER  1561 234438.579 9357856.69 865.1431 MZ 

696 234803.775 9357698.02 857.496 VER  1562 234435.985 9357856.37 865.1349 MZ 

697 234803.21 9357696.83 857.6272 POSTE  1563 234435.742 9357855.38 865.0885 V 

698 234802.33 9357695.83 857.5013 T  1564 234439.114 9357856.04 865.1023 PST 

699 234800.919 9357694.44 857.5628 T  1565 234439.112 9357856.02 865.1015 V 

700 234798.129 9357691.2 857.6708 T  1566 234442.346 9357859.67 865.1113 PST 

701 234795.524 9357687.93 857.5365 T  1567 234420.673 9357841.79 865.2766 LT 

702 234793.994 9357685.73 857.4322 VER  1568 234422.577 9357843.62 865.2307 V 

703 234793.411 9357684.75 857.5014 VER  1569 234422.592 9357843.67 864.9573 TN 

704 234785.519 9357691.79 857.4689 POSTE  1570 234439.647 9357855.3 864.8843 TN 

705 234783.535 9357691.44 857.5719 MZ  1571 234440.244 9357854.72 864.5214 TN 



 
 

706 234783.778 9357692.51 857.5583 VER  1572 234440.869 9357854.04 864.8603 TN 

707 234784.791 9357694.36 857.6278 T  1573 234423.453 9357844.67 864.9606 TN 

708 234786.631 9357696.35 857.8066 T  1574 234423.818 9357845.14 864.813 TN 

709 234788.875 9357698.95 857.7787 T  1575 234424.511 9357846.06 864.9238 TN 

710 234791.55 9357702.25 857.6886 T  1576 234427.144 9357849.46 864.9319 TN 

711 234793.773 9357705.02 857.5268 VER  1577 234442.721 9357851.68 864.907 TN 

712 234793.737 9357706.23 857.5339 MZ  1578 234431.338 9357853.37 864.7983 TN 

713 234780.314 9357708.51 857.8595 E11  1579 234444.534 9357850.11 864.8133 TN 

714 234870.302 9357661.79 856.9999 POSTE  1580 234431.726 9357854.37 864.6009 TN 

715 234871.881 9357661 857.22 VER  1581 234445.503 9357849.5 864.6431 TN 

716 234869.787 9357662.45 856.8458 T  1582 234432.257 9357854.94 864.906 TN 

717 234867.252 9357664.3 856.8859 T  1583 234433.815 9357856.67 864.8852 V 

718 234864.341 9357666.57 856.8279 T  1584 234433.844 9357856.73 865.0313 V 

719 234863.455 9357667.06 856.2905 CNT  1585 234434.468 9357857.42 865.0359 LT 

720 234863.196 9357667.83 857.0484 VER  1586 234445.75 9357849.09 864.8992 V 

721 234862.431 9357668.52 857.1474 VER  1587 234446.791 9357848.83 864.8964 LT 

722 234869.874 9357677.85 856.6456 VER  1588 234431.285 9357856.08 864.8641 PST 

723 234870.234 9357677.61 856.3746 CNT  1589 234447.172 9357845.95 864.9007 MZ 

724 234870.633 9357677.49 855.9137 CNT  1590 234436.321 9357850.63 864.7955 TN 

725 234871.34 9357677.03 856.5189 CNT  1591 234437.35 9357849.8 864.8255 ALC 

726 234874.419 9357674.31 856.513 T  1592 234437.181 9357850.12 864.4154 ALC 

727 234876.722 9357672.41 856.42 T  1593 234429.933 9357842.68 864.9604 ALC 

728 234878.667 9357671.04 856.3161 VER  1594 234430.923 9357841.73 864.9435 ALC 

729 234889.299 9357687.29 856.1024 VER  1595 234430.356 9357842.1 864.618 ALC 

730 234888.126 9357687.81 856.0766 POSTE  1596 234402.197 9357878.88 865.3855 PS 

731 234887.252 9357688.43 855.9291 T  1597 234402.198 9357878.88 865.3807 PST 

732 234884.71 9357689.93 855.962 T  1598 234390.5 9357865.8 865.6136 LT 

733 234881.753 9357692.23 856.0933 T  1599 234402.818 9357880.18 865.2076 LT 

734 234881.03 9357692.87 855.7508 CNT  1600 234391.127 9357866.55 865.6181 V 

735 234880.508 9357693.81 856.1065 VER  1601 234402.444 9357879.65 865.1821 V 

736 234896.977 9357697.75 855.764 VER  1602 234401.21 9357877.9 865.1316 TN 

737 234896.363 9357698.25 855.5285 T  1603 234392.796 9357867.89 865.3351 TN 

738 234895.459 9357699.03 855.8809 T  1604 234400.932 9357877.61 865.0967 TN 

739 234892.064 9357701.59 855.8751 T  1605 234396.667 9357873.27 865.3536 TN 

740 234889.464 9357703.92 855.9462 CNT  1606 234400.479 9357876.99 865.1661 TN 

741 234888.883 9357704.42 855.6252 CNT  1607 234375.694 9357901.83 865.6004 MZ 

742 234827.419 9357729.68 855.8082 VER  1608 234375.078 9357901 865.578 MZ 

743 234828.202 9357729.71 855.6589 VER  1609 234375.039 9357900.81 865.466 TN 

744 234942.313 9357599.17 856.3003 POSTE  1610 234374.117 9357900.88 865.5956 PST 

745 234949.698 9357595.54 856.3802 MZ  1611 234370.981 9357894.06 865.6162 TN 

746 234949.571 9357594.45 856.3865 VER  1612 234368.078 9357889.86 865.5265 TN 

747 234948.4 9357593.19 856.2506 CNT  1613 234366.495 9357887.94 865.5283 PST 

748 234948.408 9357593.69 856.1325 CNT  1614 234365.928 9357887.01 865.6 V 

749 234948.444 9357594.02 856.2605 CNT  1615 234365.278 9357886.46 865.6028 LT 

750 234944.858 9357589.27 856.5581 T  1616 234446.092 9357826.54 865.1793 TN 

751 234942.328 9357585.55 856.6266 T  1617 234449.517 9357822.11 865.2711 TN 

752 234942.081 9357584.94 856.3766 T  1618 234450.922 9357822.16 865.2416 TN 

753 234941.643 9357584.09 856.0217 T  1619 234444.794 9357818.14 865.1424 PST 

754 234941.568 9357583.31 856.6457 T  1620 234428.633 9357796.64 865.8556 LT 

755 234941.133 9357582.54 856.9345 T  1621 234427.051 9357798.09 865.4414 PST 

756 234940.395 9357581.33 856.8249 T  1622 234419.409 9357804.05 864.7221 LT 

757 234949.378 9357574.84 856.7835 T  1623 234424.198 9357800.29 864.8412 TN 

758 234950.585 9357576.54 856.6079 CNT  1624 234420.337 9357803.25 864.6826 V 

759 234951.005 9357577.19 855.8003 CNT  1625 234420.482 9357803.13 864.5702 TN 

760 234951.662 9357577.94 855.6936 CNT  1626 234413.318 9357789.42 864.9693 BZ 

761 234951.853 9357578.21 856.2405 CNT  1627 234375.41 9357756.01 865.6767 MZ 



 
 

762 234953.116 9357582.71 856.4496 POSTE  1628 234377.27 9357756.1 865.6855 MZ 

763 234950.294 9357584.55 856.8141 T  1629 234408.61 9357777.08 865.0077 PST 

764 234950.23 9357595.37 856.3714 VER  1630 234376.002 9357754.71 865.5867 V 

765 234950.592 9357595.18 856.1541 CNT  1631 234378.077 9357751.11 865.5044 TN 

766 234951.211 9357594.69 856.2971 T  1632 234386.876 9357752.68 865.4097 PST 

767 234954.275 9357592.02 856.4183 T  1633 234381.361 9357747.26 865.44 TN 

768 234957.775 9357589.23 856.4494 T  1634 234374.718 9357747.17 865.5236 BZ 

769 234958.457 9357588.66 856.3572 T  1635 234367.232 9357735.37 866.8299 CAR 

770 234959.27 9357588.46 856.4601 T  1636 234367.6 9357735.84 866.7356 TN 

771 234972.473 9357607.09 856.3294 VER  1637 234369.816 9357738.85 865.6591 TN 

772 234971.103 9357608.12 856.3296 POSTE  1638 234371.318 9357749.14 865.5268 TN 

773 234968.766 9357609.85 856.2429 T  1639 234363.172 9357762.69 865.5045 PST 

774 234965.056 9357613.44 856.1496 T  1640 234341.803 9357784.73 865.8214 LT 

775 234964.239 9357614.17 856.0136 T  1641 234341.327 9357783.81 865.7678 V 

776 234963.475 9357614.53 856.1878 VER  1642 234339.886 9357782.8 865.856 PST 

777 234980.864 9357618.42 856.2794 VER  1643 234337.359 9357778.83 865.7876 TM 

778 234979.322 9357619.33 856.2394 T  1644 234334.429 9357774.7 865.8038 TM 

779 234976.602 9357621.8 856.2414 T  1645 234329.47 9357768.13 867.2156 CAR 

780 234973.125 9357624.75 856.0738 T  1646 234331.135 9357784.56 865.8973 BZ 

781 234972.37 9357625.37 855.9096 T  1647 234312.116 9357806.27 866.0523 PST 

782 234971.692 9357625.9 856.1257 T  1648 234292.448 9357819.58 867.379 E44 

783 234983.479 9357641.02 855.7851 VER  1649 234300.569 9357820.53 867.0771 MZ 

784 234983.44 9357641.05 856.0454 VER  1650 234299.58 9357820.03 867.0816 V 

785 234986.621 9357638.61 856.1012 VER  1651 234299.503 9357820.01 866.9817 V 

786 234990.482 9357636.16 856.4487 T  1652 234296.289 9357815.61 867.1622 V 

787 234991.896 9357635.06 856.1536 T  1653 234293.601 9357810.33 867.3993 TN 

788 234732.124 9357475.94 857.135 E2  1654 234289.858 9357810.91 868.0376 TN 

789 234747.835 9357462.71 854    1655 234288.655 9357806.8 868.4998 TN 

790 234859.737 9357649.02 857.21 E8  1656 234287.554 9357803.92 868.5912 CAR 

791 234795.082 9357568.08 858.4647    1657 234273.613 9357815.62 868.7626 CAR 

792 234795.082 9357568.08 858.4647    1658 234275.411 9357816.76 868.6916 TN 

793 234926.179 9357592.69 856.7408 CNT  1659 234277.318 9357818.17 868.4984 TN 

794 234949.571 9357594.45 856.3865    1660 234279.077 9357820.72 868.1652 TN 

795 234799.882 9357709.8 856.651 E8  1661 234284.149 9357816.87 868.0083 TN 

796 234800.648 9357750.53 856.1303 PST  1662 234288.209 9357832.79 867.5238 MZ 

797 234799.085 9357751.27 856.4255 LT  1663 234288.698 9357831.96 867.5137 V 

798 234799.866 9357750.78 856.4088 VEQ  1664 234290.495 9357832.87 867.2725 PST 

799 234800.019 9357750.76 856.1389 TN  1665 234292.283 9357831.25 867.0436 TN 

800 234801.131 9357749.98 856.0551 TN  1666 234296.287 9357828.16 866.9803 TN 

801 234801.34 9357749.8 855.9979 TN  1667 234299.559 9357824.97 866.9279 TN 

802 234801.948 9357749.39 856.1414 TN  1668 234301.611 9357823.41 867.0002 V 

803 234804.096 9357747.87 856.1365 TN  1669 234302.391 9357822.69 867.0155 LT 

804 234807.287 9357745.7 855.9077 TN  1670 234323.793 9357846.68 866.6681 TN 

805 234807.937 9357745.04 855.7558 TN  1671 234320.158 9357850.02 866.4587 TN 

806 234808.219 9357744.7 855.8845 TN  1672 234316.5 9357853.71 866.5194 TN 

807 234809.024 9357743.94 855.9122 TN  1673 234313.56 9357856.92 866.4955 TN 

808 234784.316 9357714.5 856.6116 TN  1674 234311.692 9357858.79 866.6034 V 

809 234780.017 9357722.73 857.1965 PT  1675 234311.717 9357858.94 866.8879 V 

810 234781.552 9357710.59 857.0118 TN  1676 234310.718 9357859.67 866.946 V 

811 234782.762 9357709.68 857.0021 TN  1677 234313.184 9357859.25 866.658 PST 

812 234782.265 9357710.15 856.3106 TN  1678 234327.854 9357865.09 866.3611 BZ 

813 234780.145 9357708.28 857.1971 E11  1679 234332.713 9357881.93 866.311 PST 

814 234775.506 9357719.13 857.238 MZ  1680 234373.604 9357903.83 865.7845 V 

815 234777.076 9357718.16 856.9363 TN  1681 234372.237 9357904.97 865.6429 TN 

816 234777.253 9357718.12 856.6604 TN  1682 234368.313 9357907.89 865.8776 TN 

817 234777.83 9357717.86 856.7188 TN  1683 234362.787 9357912.38 865.8418 TN 



 
 

818 234778.149 9357717.79 856.9541 TN  1684 234359.871 9357914.53 865.932 TN 

819 234780.689 9357715.51 856.9127 TN  1685 234358.862 9357915.11 865.9649 MZ 

820 234786.921 9357713.05 856.9511 MZ  1686 234345.873 9357895.44 865.6437 PST 

821 234787.388 9357710.23 856.9461 MZ  1687 234361.968 9357888.62 865.8557 MZ 

822 234775.54 9357700.05 857.1249 ALC  1688 234361.44 9357889.51 865.8395 V 

823 234774.635 9357700.82 857.1261 ALC  1689 234346.528 9357899.51 865.6513 MZ 

824 234774.909 9357700.29 856.3655 ALC  1690 234355.347 9357894.86 865.8371 TN 

825 234770.3 9357706.83 857.2867 EAUX  1691 234349.056 9357898.22 865.6471 TN 

826 234768.888 9357706.74 857.2552 EAUX  1692 234349.37 9357898.2 865.5041 TN 

827 234768.061 9357705.61 857.2598 EAUX  1693 234349.766 9357897.79 865.6221 TN 

828 234774.441 9357700.95 857.123 EAUX  1694 234361.355 9357902.22 865.9218 BZ 

829 234773.848 9357707.92 857.3225 EAUX  1695 234350.923 9357897.1 865.6947 TN 

830 234765.634 9357703.98 857.3046 MZ  1696 234355.34 9357915.67 865.8657 PST 

831 234776.351 9357695.93 856.9797 MZ  1697 234339.359 9357909.44 865.3524 PST 

832 234773.944 9357696.2 856.9959 MZ  1698 234349.632 9357922.45 865.9643 LT 

833 234768.872 9357701.58 857.1981 TN  1699 234339.223 9357910.63 865.3451 TN 

834 234773.329 9357697.49 856.9612 TN  1700 234349.26 9357921.84 865.9575 TN 

835 234772.885 9357697.83 856.3755 TN  1701 234339.603 9357910.92 865.2343 TN 

836 234772.298 9357698.48 856.9965 TN  1702 234349.239 9357921.85 865.5792 TN 

837 234762.416 9357698.59 857.1026 TN  1703 234340.31 9357911.39 865.4292 TN 

838 234762.416 9357698.59 857.103 PST  1704 234348.065 9357920.28 865.5115 TN 

839 234778.322 9357696.36 856.9027 PST  1705 234341.367 9357912.17 865.4236 TN 

840 234761.999 9357707.58 857.2276 LT  1706 234347.823 9357919.54 865.2892 TN 

841 234772.233 9357721.54 857.3493 LT  1707 234344.028 9357915.6 865.4308 TN 

842 234762.974 9357709.07 857.1552 TN  1708 234347.122 9357918.72 865.4 TN 

843 234763.143 9357709.52 856.8583 TN  1709 234331.358 9357934.12 865.2647 PST 

844 234763.571 9357710.25 856.7854 TN  1710 234323.589 9357918.5 865.2804 LT 

845 234763.992 9357710.87 857.1879 TN  1711 234325.3 9357921.57 865.1432 TN 

846 234771.706 9357718.78 857.4199 PT  1712 234325.45 9357922.03 865.0382 TN 

847 234766.968 9357713.7 857.4318 TN  1713 234325.777 9357922.77 865.2502 TN 

848 234771.546 9357718.33 857.1876 TN  1714 234328.432 9357926.2 865.3731 TN 

849 234771.287 9357718.12 857.0056 TN  1715 234331.802 9357931.15 865.22 TN 

850 234770.895 9357717.52 857.1951 TN  1716 234332.223 9357932.02 865.0528 TN 

851 234752.777 9357715.33 857.4807 PT  1717 234332.779 9357932.77 865.2135 TN 

852 234732.882 9357727.6 858.709 LT  1718 234334.064 9357935.02 865.2178 LT 

853 234733.491 9357728.25 858.6738 LT  1719 234331.372 9357934.25 865.1707 PST 

854 234733.614 9357728.26 858.2815 TN  1720 234250.637 9357844.44 866.9514 PST 

855 234741.109 9357739.69 858.4378 TN  1721 234250.376 9357822.15 868.9728 CAR 

856 234735.56 9357729.8 858.2549 TN  1722 234250.894 9357825.11 867.7591 TN 

857 234739.084 9357735.9 858.4899 TN  1723 234254.401 9357828.65 866.8395 TN 

858 234736.013 9357730.42 857.8739 TN  1724 234260.768 9357839.82 867.7382 LT 

859 234736.562 9357731.16 858.2443 TN  1725 234256.996 9357832.75 866.8749 TN 

860 234718.326 9357758.73 859.5556 PST  1726 234260.262 9357838.98 867.6398 TN 

861 234717.812 9357758.32 859.3722 TN  1727 234260.078 9357838.97 867.0384 TN 

862 234717.655 9357757.95 859.1012 TN  1728 234258.389 9357837.4 866.9119 TN 

863 234716.989 9357756.84 859.4434 TN  1729 234279.056 9357821.97 867.3714 PST 

864 234714.063 9357753.11 859.6226 TN  1730 234276.319 9357823.38 867.4466 PST 

865 234710.306 9357748.73 859.4029 TN  1731 234246.583 9357842.12 866.6993 TN 

866 234709.913 9357748.41 859.1186 TN       

Fuente: Datos de Levantamiento topográfico. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°05: ESTUDIO DE TRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Conteo – Domingo, 23 de mayo del 2021  
 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-01               
FECHA
: 

  domingo, 23 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos 
        25              

       
11    

              36 9.4% 

 1-2 Ambos sentidos         30                                30 7.9% 

 2-3 Ambos sentidos 
        35              

         
7    

              42 11.0% 

 3-4 Ambos sentidos         38             4                            42 11.0% 

 4-5 Ambos sentidos         27                                27 7.1% 

 5-6 Ambos sentidos 
        23              

         
3    

              26 6.8% 

 6-7 Ambos sentidos         25                                25 6.6% 

 7-8 Ambos sentidos         31             2                            33 8.7% 

 8-9 Ambos sentidos         29                                29 7.6% 

 9-10 Ambos sentidos         32             9                            41 10.8% 

 10-11 Ambos sentidos         33                                33 8.7% 

 11-12 Ambos sentidos         12        
      

         
5    

              17 4.5% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
      340          -           15          -            -            -            -    

       
26  

        -            -            -            -            -            -            -            -    381 
100.0

% 

TOTAL        340          -           15          -            -            -            -    
       

26  
        -            -            -            -            -            -            -            -    381   

    89.24% 0.00% 3.94% 0.00% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

6.82% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

NOTA:   
El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Conteo lunes, 24 de mayo del 2021 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-01               
FECHA
: 

  lunes, 24 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos         25              
       

11  
                36 12.6% 

 1-2 Ambos sentidos         16                                16 5.6% 

 2-3 Ambos sentidos         19                                19 6.6% 

 3-4 Ambos sentidos         27             5                            32 11.2% 

 4-5 Ambos sentidos         15                                15 5.2% 

 5-6 Ambos sentidos         18              
         
4  

                22 7.7% 

 6-7 Ambos sentidos         21                                21 7.3% 

 7-8 Ambos sentidos         22             4                            26 9.1% 

 8-9 Ambos sentidos         24              
         
8  

                32 11.2% 

 9-10 Ambos sentidos         23                                23 8.0% 

 10-11 Ambos sentidos         25                                25 8.7% 

 11-12 Ambos sentidos         17              
         
2  

                19 6.6% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
      252          -             9          -            -            -            -    

       
25  

        -            -            -            -            -            -            -            -    286 
100.0

% 

TOTAL        252          -             9          -            -            -            -    
       

25  
        -            -            -            -            -            -            -            -    286   

    88.11% 0.00% 3.15% 0.00% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

8.74% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

NOTA:   
El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Conteo martes, 25 de mayo del 2021 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-02               
FECHA
: 

  martes, 25 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos         27                                27 10.2% 

 1-2 Ambos sentidos         28                                28 10.6% 

 2-3 Ambos sentidos 
        18             2          

       
10    

              30 11.3% 

 3-4 Ambos sentidos         17                                17 6.4% 

 4-5 Ambos sentidos         21             1                            22 8.3% 

 5-6 Ambos sentidos 
        23              

         
5    

              28 10.6% 

 6-7 Ambos sentidos         12                                12 4.5% 

 7-8 Ambos sentidos         15             5                            20 7.5% 

 8-9 Ambos sentidos         19                                19 7.2% 

 9-10 Ambos sentidos         17                                17 6.4% 

 10-11 Ambos sentidos         15             3                            18 6.8% 

 11-12 Ambos sentidos         18        
      

         
9    

              27 10.2% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
      230          -           11          -            -            -            -    

       
24  

        -            -            -            -            -            -            -            -    265 
100.0

% 

TOTAL        230          -           11          -            -            -            -    
       

24  
        -            -            -            -            -            -            -            -    265   

    86.79% 0.00% 4.15% 0.00% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

9.06% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

NOTA:   
El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Conteo miércoles, 26 de mayo del 2021 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-02               
FECHA
: 

  miércoles, 26 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos 
        11              

         
5    

              16 9.4% 

 1-2 Ambos sentidos         15                                15 8.8% 

 2-3 Ambos sentidos         11                                11 6.4% 

 3-4 Ambos sentidos         18                                18 10.5% 

 4-5 Ambos sentidos 
        25              

         
7    

              32 18.7% 

 5-6 Ambos sentidos           5                                5 2.9% 

 6-7 Ambos sentidos         17             2                            19 11.1% 

 7-8 Ambos sentidos         18                                18 10.5% 

 8-9 Ambos sentidos         10               1                          11 6.4% 

 9-10 Ambos sentidos           9                                9 5.3% 

 10-11 Ambos sentidos         11                                11 6.4% 

 11-12 Ambos sentidos           1        
      

         
5    

              6 3.5% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
      151          -             2           1          -            -            -    

       
17  

        -            -            -            -            -            -            -            -    171 
100.0

% 

TOTAL        151          -             2           1          -            -            -    
       

17  
        -            -            -            -            -            -            -            -    171   

    88.30% 0.00% 1.17% 0.58% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

9.94% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

NOTA:   
El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Conteo jueves, 27 de mayo del 2021 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-03               
FECHA
: 

  jueves, 27 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos 
        13              

         
3    

              16 9.1% 

 1-2 Ambos sentidos         19                                19 10.9% 

 2-3 Ambos sentidos         11                                11 6.3% 

 3-4 Ambos sentidos         14                                14 8.0% 

 4-5 Ambos sentidos         15             1                            16 9.1% 

 5-6 Ambos sentidos           5                                5 2.9% 

 6-7 Ambos sentidos         12             1                            13 7.4% 

 7-8 Ambos sentidos         14                                14 8.0% 

 8-9 Ambos sentidos         11        
      

         
4    

              15 8.6% 

 9-10 Ambos sentidos         17             3                            20 11.4% 

 10-11 Ambos sentidos         16                                16 9.1% 

 11-12 Ambos sentidos         11        
      

         
5    

              16 9.1% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
      158          -             5          -            -            -            -    

       
12  

        -            -            -            -            -            -            -            -    175 
100.0

% 

TOTAL        158          -             5          -            -            -            -    
       

12  
        -            -            -            -            -            -            -            -    175   

    90.29% 0.00% 2.86% 0.00% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

6.86% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

NOTA:   
El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Conteo viernes, 28 de mayo del 2021 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-03               
FECHA
: 

  viernes, 28 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos           5                                5 7.2% 

 1-2 Ambos sentidos         10                                10 14.5% 

 2-3 Ambos sentidos           6                                6 8.7% 

 3-4 Ambos sentidos           6                                6 8.7% 

 4-5 Ambos sentidos           4                                4 5.8% 

 5-6 Ambos sentidos           3             1                            4 5.8% 

 6-7 Ambos sentidos           6             1                            7 10.1% 

 7-8 Ambos sentidos           5                                5 7.2% 

 8-9 Ambos sentidos           2                                2 2.9% 

 9-10 Ambos sentidos           4                                4 5.8% 

 10-11 Ambos sentidos           6             1                            7 10.1% 

 11-12 Ambos sentidos           8        
      

         
1    

              9 13.0% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
        65          -             3          -            -            -            -    

         
1  

        -            -            -            -            -            -            -            -    69 
100.0

% 

TOTAL          65          -             3          -            -            -            -    
         
1  

        -            -            -            -            -            -            -            -    69   

    94.20% 0.00% 4.35% 0.00% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

1.45% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

NOTA:   
El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Conteo sábado, 29 de mayo del 2021 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

ESTACIO
N: 

E-04               
FECHA
: 

  sábado, 29 de Mayo de 2021     

HORA SENTIDO 

VEHICULOS 
LIGEROS 

      VEHICULOS PESADO 

TOTA
L 

% 

Autos 
Station 
Wagon 

Pick 
up 

C. 
Rural 

Micro
s 

BUS   
CAMIONES 
UNITARIOS 

SEMITRAILE
R 

TRAILER 

2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

 0-1 Ambos sentidos         18             1                            19 14.2% 

 1-2 Ambos sentidos         11             1                   5                  17 12.7% 

 2-3 Ambos sentidos           5                                5 3.7% 

 3-4 Ambos sentidos           4                       2                  6 4.5% 

 4-5 Ambos sentidos           1             1                            2 1.5% 

 5-6 Ambos sentidos         12             1                            13 9.7% 

 6-7 Ambos sentidos           5                       2                  7 5.2% 

 7-8 Ambos sentidos         15             1                   1                  17 12.7% 

 8-9 Ambos sentidos           7                                7 5.2% 

 9-10 Ambos sentidos           5             2                            7 5.2% 

 10-11 Ambos sentidos         15                       7                  22 16.4% 

 11-12 Ambos sentidos         12                                12 9.0% 

Parcial 
AMBOS 

SENTIDO 
      110          -             7          -            -            -            -           17          -            -            -            -            -            -            -            -    134 

100.0
% 

TOTAL        110          -             7          -            -            -            -           17          -            -            -            -            -            -            -            -    134   

    82.09% 0.00% 5.22% 0.00% 0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

12.69
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

0.00
% 

100.0
% 

  

 
NOTA:   

El peso de 5 Motocicletas equivales a el peso de 01 automóvil. 
El peso de 3 Motokar equivales a el peso de 01 automóvil. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 Resumen de Conteo y Clasificación Vehicular 
 

CONTEO Y CLASIFICACION VEHICULAR 

PROYECTO: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MARGEN DERECHO DE LA LOCALIDAD NARANJILLO - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN. 

TESISTA NUÑEZ DIAZ DENIS LENIN                             

FECHA: 23/05/2021   AL   29/05/2021                     

UBICACION: LOCALIDA DE NARANJILLO - RIOJA - SAN MARTIN                     

K= 1                                 

SENTIDO 

VEHICULOS LIGEROS BUS   CAMIONES UNITARIOS SEMITRAILER TRAILER 

TOTAL % 

Autos Pick up C. Rural Micros 2E 3E 2E 3E 4E T2S1 T3S2 C2R2 C2R3 C3R2 C3R3 

Ambos Sentidos 1306 52 1 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1481 100.0% 

TOTAL 1306 52 1 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1481   

% 88.18% 3.51% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 8.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0%   

IMD 186.5714 7.428571 0.142857 0 0 0 17.42857 0 0 0 0 0 0 0 0 212   

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

IMD 186.5714 7.428571 0.142857 0 0 0 17.42857 0 0 0 0 0 0 0 0 212   

IMD 187 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 211   

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°06: ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Registro Hidrológico  
 

 

FUENTE: SENAMHI 
 



 
 

 

FUENTE: SENAMHI 
 



 
 

 

 

FUENTE: SENAMHI 



 
 

 

 

FUENTE: SENAMHI 



 
 

 Vista de planta de la Cuenca Hidrográfica del Río Yuracyacu.  
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07: RESUMEN DE METRADO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Resumen de Metrado de Obra  
 

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS 

PART.  

PARTIDAS 

 

 TOTAL  

 

 UND  
Nº 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD.     

01.01    OBRAS PROVISIONALES     

01.01.0
1       CARTEL DE OBRA 2.40x3.60m              1.00   UND  

01.01.0
2       CASETA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO             10.00   MES  

01.01.0
3       ALQUILER DE BAÑO PORTATIL             10.00   MES  

01.01.0
4       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS              1.00   GLB  

01.01.0
5       ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL             10.00   MES  

01.02 
   ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     

01.02.0
1 

      ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO              1.00   GLB  

01.02.0
2       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL              1.00   GLB  

01.02.0
3       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA              1.00   GLB  

01.02.0
4       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD              1.00   GLB  

01.02.0
5       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD              1.00   GLB  

01.02.0
6 

      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD 
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO              1.00   GLB  

01.03    SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO     

01.03.0
1       PLAN DE DESVIOS Y CONTROL DE TRANSITO              1.00   UND  

01.03.0
2       CARTELES DE SEÑALIZACION, BARRERAS E ILUMINACION NOCTURNA             15.00   UND  

01.04    MEDIO AMBIENTE     

01.04.0
1       PLAN DE MANEJO AMBIENTAL              1.00   UND  

01.04.0
2 

      RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION - 
POLVO (inc.costo de agua y transporte puesto en obra)              1.00   GLB  

01.04.0
3       PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS              1.00   GLB  

01.05 
   PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO     

01.05.0
1 

      PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
TRABAJO              1.00   GLB  

02 PAVIMENTO FLEXIBLE     

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

02.01.0
1       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL      33,351.20   M2  

02.01.0
2       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO      33,351.20   M2  

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

02.02.0
1       CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO      27,060.24   M3  

02.02.0
2       RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO           632.13   M3  

02.02.0
3       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE      33,351.20   M2  



 
 

02.02.0
4       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA      31,713.73   M3  

02.03    ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

02.03.0
1       SUB BASE     

02.03.0
1.01 

         CONFORMACION DE SUB BASE C/MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO) 
e= 0.16 cm      33,351.20   M2  

02.03.0
2       BASE     

02.03.0
2.01 

         CONFORMACION DE BASE C/MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO) e= 
0.20 cm      33,351.20   M2  

02.03.0
3       CARPETA ASFALTICA     

02.03.0
3.01          IMPRIMANTE ASFALTICA (DOSIF.0.40 gl/m2 - TANQUE 1800gl.)      33,351.20   M2  

02.03.0
3.02          CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE e= 3.15"       33,351.20   M2  

02.04    NIVELACION DE BUZONES     

02.04.0
1       NIVELACION DE BUZONES              1.00   GLB  

03 VEREDAS     

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

03.01.0
1       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL      11,730.72   M2  

03.01.0
2       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO      11,730.72   M2  

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.0
1       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE E=4"           804.41   M3  

03.02.0
2       REFINE NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDA      11,730.72   M2  

03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

03.03.0
1       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN VEREDAS           965.29   M3  

03.03.0
2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS        3,436.86   M2  

03.03.0
3       RELLENO DE JUNTA CON MORTERO ASFALTICO E=1" EN VEREDAS        2,740.50   ML  

03.03.0
4       CURADO DE VEREDAS CON ADITIVO      11,730.72   M2  

04 RAMPA     

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

04.01.0
1       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO           277.14   M2  

04.02    OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

04.02.0
1       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN RAMPAS             27.71   M3  

04.02.0
2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS             98.02   M2  

04.02.0
3 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 5% 
de Desperdicios           976.70   KG  

04.02.0
4       CURADO DE RAMPAS CON ADITIVO           277.14   M2  

05 MARTILLOS     

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

05.01.0
1       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL        2,215.17   M2  

05.01.0
2       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO        2,215.17   M2  

05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

05.02.0
1       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE E=4"           221.52   M3  

05.02.0
2       REFINE NIVELACION Y COMPACTACION PARA MARTILLO        2,215.17   M2  



 
 

05.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

05.03.0
1       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN MARTILLO           221.52   M3  

05.03.0
2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO           223.47   M2  

05.03.0
3 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 5% 
de Desperdicios        8,679.92   KG  

05.03.0
4       CURADO DE MARTILLO CON ADITIVO        2,215.17   M2  

06 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL     

06.01    CUNETAS LATERALES     

06.01.0
1       CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS        4,373.86   M3  

06.01.0
2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS      38,396.52   M2  

06.01.0
3 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 5% 
de Desperdicios    151,086.32   KG  

06.01.0
4       RELLENO DE JUNTA CON MORTERO ASFALTICO E=1" EN CUNETAS      10,085.40   ML  

06.02    CUNETAS DE CRUCE     

06.02.0
1       TRABAJOS PRELIMINARES     

06.02.0
1.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL           755.43   M2  

06.02.0
1.02          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO           755.43   M2  

06.02.0
1.03          DEMOLICION DE CUNETAS DE CRUCE EXISTENTES           118.89   M2  

06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

06.03.0
1 

      SOLADO PARA CUNETAS DE CRUCE DE 4 MEZCLA 1:12 CEMENTO-
HORMIGON           755.43   M2  

06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

06.04.0
1       CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS DE CRUCE           352.54   M3  

06.04.0
2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE CRUCE        2,266.30   M2  

06.04.0
3 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=1/2") Incluye Colocacion + 5% 
de Desperdicios      18,001.18   KG  

06.04.0
4 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 5% 
de Desperdicios        4,868.35   KG  

07 

AREAS VERDES  

    

07.01    CORTE DE TERRENO MANUAL EN AREAS VERDES           623.54   M3  

07.02    RELLENO EN AREAS VERDES PARA SEMBRADO DE GRASS           623.54   M3  

07.03    SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC ABONO        6,235.38   M2  

07.04    ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA           748.25   M3  

08 CICLOVIA CENTRAL     

08.01    TRABAJOS PRELIMINARES     

08.01.0
1       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL        4,449.99   M2  

08.02    SARDINELES     

08.02.0
1       CONCRETO f´c = 175 kg/cm2, EN SARDINEL           371.51   M3  

08.02.0
2       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL        4,953.52   M2  

08.03    PISO ADOQUINADO     

08.03.0
1       BASE PARA ADOQUINES E= 0.10 m        1,500.62   M2  

08.03.0
2       COLOCACIÓN ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x4cm RECTANGULAR        1,500.62   M2  

08.04 

   AREAS VERDES  

    



 
 

08.04.0
1       CORTE DE TERRENO MANUAL EN AREAS VERDES           624.33   M3  

08.04.0
2       RELLENO EN AREAS VERDES PARA SEMBRADO DE GRASS           624.33   M3  

08.04.0
3       SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC ABONO        6,243.30   M2  

08.04.0
4       SEMBRADO DE ARBOLES NATIVOS           301.00   UND  

08.04.0
5       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA           780.41   M3  

08.05    RAMPA     

08.05.0
1       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO           582.05   M2  

08.05.0
2       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN RAMPAS             58.21   M3  

08.05.0
3       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS             27.62   M2  

08.05.0
4 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 5% 
de Desperdicios           671.50   KG  

08.05.0
5       CURADO DE RAMPAS CON ADITIVO           582.05   M2  

08.06    BANCAS     

08.06.0
1       BANCAS           139.00   UND  

09 SEÑALIZACION  HORIZONTAL     

09.01 
   MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO SEPARADORES DE 
CARRIL DE EJE             90.00   M2  

09.02    SEÑALES EN CURVAS Y RECTAS COLOR BLANCO           764.18   M2  

09.03    SEÑALIZACION REGULADORAS OCTOGONALES (0.60x.060M)                  74.00   UND  

09.04    SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60M)             76.00   UND  

10 FLETE     

10.01    FLETE TERRESTRE              1.00   GLB  

        

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°08: PRESUPUES GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Presupuesto de Obra 
      

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/) Parcial (S/) 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD. 

        

01.01    OBRAS PROVISIONALES         

01.01.01       CARTEL DE OBRA 2.40x3.60m und 
                               
1.00  

            1,870.97  
              
1,870.97  

01.01.02       CASETA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO mes 
                              
10.00  

               850.00  
              
8,500.00  

01.01.03       ALQUILER DE BAÑO PORTATIL mes 
                              
10.00  

            1,500.00  
            
15,000.00  

01.01.04       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 
                               
1.00  

          20,348.14  
            
20,348.14  

01.01.05       ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 
                              
10.00  

               450.00  
              
4,500.00  

01.02 
   ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
      

                          
-  

01.02.01 
      ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
glb 

                               
1.00  

            3,000.00  
              
3,000.00  

01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 
                               
1.00  

          15,967.60  
            
15,967.60  

01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 
                               
1.00  

            6,500.00  
              
6,500.00  

01.02.04       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 
                               
1.00  

            4,136.90  
              
4,136.90  

01.02.05       CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 
                               
1.00  

               530.00  
                 
530.00  

01.02.06 
      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 
glb 

                               
1.00  

               781.74  
                 
781.74  

01.03    SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO       
                          
-  

01.03.01       PLAN DE DESVIOS Y CONTROL DE TRANSITO und 
                               
1.00  

            4,531.09  
              
4,531.09  

01.03.02 
      CARTELES DE SEÑALIZACION, BARRERAS E ILUMINACION 

NOCTURNA 
und 

                              
15.00  

               141.87  
              
2,128.05  

01.04    MEDIO AMBIENTE       
                          
-  

01.04.01       PLAN DE MANEJO AMBIENTAL und 
                               
1.00  

            9,288.24  
              
9,288.24  

01.04.02 
      RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION 

- POLVO (inc.costo de agua y transporte puesto en obra) 
glb 

                               
1.00  

            4,413.38  
              
4,413.38  

01.04.03       PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 
                               
1.00  

            3,500.00  
              
3,500.00  

01.05 
   PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN 

EL TRABAJO 
      

                          
-  

01.05.01 
      PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN 

EL TRABAJO 
glb 

                               
1.00  

            3,500.00  
          
168,322.30  

02 PAVIMENTO FLEXIBLE       
                          
-  

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                          
-  

02.01.01       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 
                       
33,351.20  

                   1.10  
            
36,686.32  

02.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 
                       
33,351.20  

                   0.84  
            
28,015.01  

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                          
-  

02.02.01       CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO m3 
                       
27,060.24  

                   4.29  
          
116,088.43  

02.02.02       RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 
                            
632.13  

                   7.95  
              
5,025.43  

02.02.03       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 
                       
33,351.20  

                   3.40  
          
113,394.08  

02.02.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 
                       
31,713.73  

                 12.70  
          
402,764.37  

02.03    ESTRUCTURA DE PAVIMENTO       
                          
-  



 
 

02.03.01       SUB BASE       
                          
-  

02.03.01.
01 

         CONFORMACION DE SUB BASE C/MATERIAL GRANULAR 
(AFIRMADO) e=0.20m 

m2 
                       
33,351.20  

                 21.09  
          
703,376.81  

02.03.02       BASE       
                          
-  

02.03.02.
01 

         CONFORMACION DE BASE C/MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO) 
e=0.15cm 

m2 
                       
33,351.20  

                 21.09  
          
703,376.81  

02.03.03       CARPETA ASFALTICA       
                          
-  

02.03.03.
01 

         IMPRIMANTE ASFALTICA (DOSIF.0.40 gl/m2 - TANQUE 1800gl.) m2 
                       
33,351.20  

                   7.88  
          
262,807.46  

02.03.03.
02 

         CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 
                       
33,351.20  

                 44.49  
        
1,483,794.89  

02.04    NIVELACION DE BUZONES       
                          
-  

02.04.01       NIVELACION DE BUZONES glb 
                               
1.00  

            6,500.00  
              
6,500.00  

03 VEREDAS       
                          
-  

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                          
-  

03.01.01       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 
                       
11,730.72  

                   1.10  
            
12,903.79  

03.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 
                       
11,730.72  

                   0.84  
              
9,853.80  

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                          
-  

03.02.01       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE E=4" m3 
                            
804.41  

                 76.05  
            
61,175.38  

03.02.02       REFINE NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDA m2 
                       
11,730.72  

                   6.17  
            
72,378.54  

03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       
                          
-  

03.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN VEREDAS m3 
                            
965.29  

               408.55  
          
394,369.23  

03.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 
                         
3,436.86  

                 42.93  
          
147,544.40  

03.03.03 
      RELLENO DE JUNTA CON MORTERO ASFALTICO E=1" EN 

VEREDAS 
m 

                         
2,740.50  

                   9.10  
            
24,938.55  

03.03.04       CURADO DE VEREDAS CON ADITIVO m2 
                       
11,730.72  

                   2.02  
            
23,696.05  

04 RAMPA       
                          
-  

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                          
-  

04.01.01       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 
                            
277.14  

                   0.84  
                 
232.80  

04.02    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
                          
-  

04.02.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN RAMPAS m3 
                              
27.71  

               408.55  
            
11,320.92  

04.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 
                              
98.02  

                 42.93  
              
4,208.00  

04.02.03 
      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 

5% de Desperdicios 
kg 

                            
976.70  

                   7.92  
              
7,735.46  

04.02.04       CURADO DE RAMPAS CON ADITIVO m2 
                            
277.14  

                   2.04  
                 
565.37  

05 MARTILLOS       
                          
-  

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                          
-  

05.01.01       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 
                         
2,215.17  

                   1.10  
              
2,436.69  

05.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 
                         
2,215.17  

                   0.84  
              
1,860.74  

05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                          
-  

05.02.01       RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE E=4" m3 
                            
221.52  

                 76.05  
            
16,846.60  

05.02.02       REFINE NIVELACION Y COMPACTACION PARA MARTILLO m2 
                         
2,215.17  

                   6.17  
            
13,667.60  

05.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
                          
-  



 
 

05.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN MARTILLO m3 
                            
221.52  

               408.55  
            
90,502.00  

05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO m2 
                            
223.47  

                 42.93  
              
9,593.57  

05.03.03 
      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 

Colocacion + 5% de Desperdicios 
kg 

                         
8,679.92  

                   7.92  
            
68,744.97  

05.03.04       CURADO DE MARTILLO CON ADITIVO m2 
                         
2,215.17  

                   2.04  
              
4,518.95  

06 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL       
                          
-  

06.01    CUNETAS LATERALES       
                          
-  

06.01.01       CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS m3 
                         
4,373.86  

               354.26  
        
1,549,483.64  

06.01.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 
                       
38,396.52  

                 42.93  
        
1,648,362.60  

06.01.03 
      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 

5% de Desperdicios 
kg 

                     
151,086.32  

                   7.92  
        
1,196,603.65  

06.01.04 
      RELLENO DE JUNTA CON MORTERO ASFALTICO E=1" EN 

CUNETAS 
m 

                       
10,085.40  

                   6.70  
            
67,572.18  

06.02    CUNETAS DE CRUCE       
                          
-  

06.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES       
                          
-  

06.02.01.
01 

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 
                            
755.43  

                   1.10  
                 
830.97  

06.02.01.
02 

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 
                            
755.43  

                   0.84  
                 
634.56  

06.02.01.
03 

         DEMOLICION DE CUNETAS DE CRUCE EXISTENTES m2 
                            
118.89  

                 23.07  
              
2,742.79  

06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       
                          
-  

06.03.01 
      SOLADO PARA CUNETAS DE CRUCE DE 4 MEZCLA 1:12 

CEMENTO-HORMIGON 
m2 

                            
755.43  

                 36.16  
            
27,316.35  

06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
                          
-  

06.04.01       CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS DE CRUCE m3 
                            
352.54  

               490.99  
          
173,093.61  

06.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE CRUCE m2 
                         
2,266.30  

                 53.23  
          
120,635.15  

06.04.03 
      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=1/2") Incluye Colocacion 

+ 5% de Desperdicios 
kg 

                       
18,001.18  

                   7.98  
          
143,649.42  

06.04.04 
      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 

Colocacion + 5% de Desperdicios 
kg 

                         
4,868.35  

                   7.92  
            
38,557.33  

07 
AREAS VERDES  

      
                          
-  

07.01    CORTE DE TERRENO MANUAL EN AREAS VERDES m3 
                            
623.54  

                 34.53  
            
21,530.84  

07.02    RELLENO EN AREAS VERDES PARA SEMBRADO DE GRASS m3 
                            
623.54  

                 57.23  
            
35,685.19  

07.03    SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC ABONO m2 
                         
6,235.38  

                 13.38  
            
83,429.38  

07.04    ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 
                            
748.25  

                 12.70  
              
9,502.78  

08 CICLOVIA CENTRAL       
                          
-  

08.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                          
-  

08.01.01       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 
                         
4,449.99  

                   1.10  
              
4,894.99  

08.02    SARDINELES       
                          
-  

08.02.01       CONCRETO f´c = 175 kg/cm2, EN SARDINEL m3 
                            
371.51  

               408.55  
          
151,780.41  

08.02.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 
                         
4,953.52  

                 50.99  
          
252,579.98  

08.03    PISO ADOQUINADO       
                          
-  

08.03.01       BASE PARA ADOQUINES E= 0.10 m m2 
                         
1,500.62  

                 17.20  
            
25,810.66  

08.03.02 
      COLOCACIÓN ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x4cm 

RECTANGULAR 
m2 

                         
1,500.62  

                 47.35  
            
71,054.36  

08.04 
   AREAS VERDES  

      
                          
-  



 
 

08.04.01       CORTE DE TERRENO MANUAL EN AREAS VERDES m3 
                            
624.33  

                 34.53  
            
21,558.11  

08.04.02       RELLENO EN AREAS VERDES PARA SEMBRADO DE GRASS m3 
                            
624.33  

                 57.23  
            
35,730.41  

08.04.03       SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC ABONO m2 
                         
6,243.30  

                 13.38  
            
83,535.35  

08.04.04       SEMBRADO DE ARBOLES NATIVOS und 
                            
301.00  

                 15.00  
              
4,515.00  

08.04.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 
                            
780.41  

                 12.70  
              
9,911.21  

08.05    RAMPA       
                          
-  

08.05.01       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 
                            
582.05  

                   0.84  
                 
488.92  

08.05.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN RAMPAS m3 
                              
58.21  

               408.55  
            
23,781.70  

08.05.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 
                              
27.62  

                 42.93  
              
1,185.73  

08.05.04 
      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye Colocacion + 

5% de Desperdicios 
kg 

                            
671.50  

                   7.92  
              
5,318.28  

08.05.05       CURADO DE RAMPAS CON ADITIVO m2 
                            
582.05  

                   2.04  
              
1,187.38  

08.06    BANCAS       
                          
-  

08.06.01       BANCAS und 
                            
139.00  

               400.00  
            
55,600.00  

09 SEÑALIZACION  HORIZONTAL       
                          
-  

09.01 
   MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO SEPARADORES 

DE CARRIL DE EJE 
m2 

                              
90.00  

                 31.11  
              
2,799.90  

09.02    SEÑALES EN CURVAS Y RECTAS COLOR BLANCO m2 
                            
764.18  

                 47.62  
            
36,390.25  

09.03    SEÑALIZACION REGULADORAS OCTOGONALES (0.60x.060M)      und 
                              
74.00  

               219.73  
            
16,260.02  

09.04    SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60M) und 
                              
76.00  

               219.73  
            
16,699.48  

10 FLETE       
                          
-  

10.01    FLETE TERRESTRE glb 
                               
1.00  

         
174,342.78  

          
174,342.78  

            

  COSTO DIRECTO       11,229,296.79 

  GASTOS GENERALES ( 10% )    1,122,929.68 

  UTILIDAD ( 5% )    561,464.84 

  ------------------------------------------------------------------------------    ----------------- 

  SUB TOTAL    12,913,691.31 

  IGV (18%)    2,324,464.44 

  ------------------------------------------------------------------------------    ----------------- 

  VALOR REFERENCIAL    15,238,155.75 

  SUPERVISION ( 5% )    761,907.79 

  ------------------------------------------------------------------------------    ----------------- 

  PRESUPUESTO TOTAL    16,000,063.54 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°09: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Análisis de Costos Unitarios de Partidas 
 

         

Partida 01.01.01   CARTEL DE OBRA 2.40x3.60m         

           
Rendimi
ento 

und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

1,870.
97    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  8.0000  23.44  
187.5

2  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  16.0000  16.76  
268.1

6  

           

         
455.6

8  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.5000  5.50  2.75  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.5000  5.50  2.75  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

85.0000  5.50  
467.5

0  

           
0290070
0010007 

IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 2.40 x 3.60 m 
(SEGUN DISEÑO) 

und 
 

1.0000  
850.0

0  
850.0

0  

           

         
1,323

.00  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
455.6

8  
13.67  

           

         13.67  

           

   Subpartidas        
0103060
20502 

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
 

m3 
 

0.2016  
389.9

6  
78.62  

           

                78.62  

         

         

Partida 01.01.02 
  

CASETA PARA GUARDIANIA Y/O 
DEPOSITO         

           
Rendimi
ento 

mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : mes 

850.0
0    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Subcontratos        



 
 

0400010
002 

SC ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O 
DEPOSITO 

mes 
 

1.0000  
850.0

0  
850.0

0  

           

                
850.0

0  

         

         

Partida 01.01.03   ALQUILER DE BAÑO PORTATIL         

           
Rendimi
ento 

mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : mes 

1,500.
00    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Subcontratos        
0423160
0010002 

SC BAÑOS PORTATIL 
 

mes 
 

1.0000  
1,500.

00  
1,500

.00  

           

                
1,500

.00  

         

         

Partida 01.01.04 
  

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS       

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 
 

EQ. 
  

Costo unitario 
directo por : glb 

20,34
8.14    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Equipos        
0301360
0010002 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 

glb 
 

1.0000  
20,34
8.14  

20,34
8.14  

           

                
20,34
8.14  

         

         

Partida 01.01.05 
  

ENERGIA ELECTRICA 
PROVISIONAL         

           
Rendimi
ento 

mes/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : mes 

450.0
0    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0262100
002 

ENERGIA ELECTRICA 
PROVISIONAL  

glb 
 

1.0000  
450.0

0  
450.0

0  

           

                
450.0

0  

         

         

Partida 01.02.01 
  

ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO     

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

3,000.
00    

           



 
 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0290220
0060005 

ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

und 
 

1.0000  
3,000.

00  
3,000

.00  

           

                
3,000

.00  

         

         

Partida 01.02.02 
  

EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL         

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

15,96
7.60    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0267010
0010004 

CASCO TIPO JOCKEY AZUL 
 

und 
 

43.0000  11.55  
496.6

5  

           
0267020
001 

LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA und 
 

175.0000  4.50  
787.5

0  

           
0267030
008 

PROTECTOR DE OIDOS 
TIPO TAPON  

und 
 

175.0000  2.80  
490.0

0  

           
0267050
006 

GUANTES DE JEBE 
 

par 
 

52.0000  17.71  
920.9

2  

           
0267060
017 

CORTAVIENTO PARA 
CASCO  

und 
 

95.0000  6.10  
579.5

0  

           
0267070
001 

BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO par 
 

95.0000  35.00  
3,325

.00  

           
0267070
005 

BOTAS DE CAUCHO 
 

par 
 

42.0000  25.34  
1,064

.28  

           
0293090
001 

PANTALON CON CINTA 
REFLECTIVA  

und 
 

175.0000  33.81  
5,916

.75  

           
0293090
002 

POLO MANGA LARGA 
 

und 
 

175.0000  13.64  
2,387

.00  

           

                
15,96
7.60  

         

         

Partida 01.02.03 
  

EQUIPOS DE PROTECCION 
COLECTIVA         

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

6,500.
00    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0290220
0060006 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 
 

1.0000  
6,500.

00  
6,500

.00  



 
 

           

                
6,500

.00  

         

         

Partida 01.02.04 
  

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE 
SEGURIDAD         

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

4,136.
90    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0210030
001 

MALLA CERCADORA 
NARANJA  

rll 
 

50.0000  41.44  
2,072

.00  

           
0241050
0010002 

CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO rll 
 

20.0000  27.25  
545.0

0  

           
0263120
001 

POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES und 
 

90.0000  8.50  
765.0

0  

           
0267110
004 

SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, 
PROHIBICION E INFORMACION SURTIDA 

und 
 

10.0000  26.00  
260.0

0  

           
0267110
0040003 

SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA (INCLUYE 
POSTE DE MADERA) 

und 
 

10.0000  26.61  
266.1

0  

           
0267110
0040005 

SEÑAL REGLAMENTARIA DE MADERA (INCLUYE 
POSTE DE MADERA) 

und 
 

10.0000  22.88  
228.8

0  

           

                
4,136

.90  

         

         

Partida 01.02.05 
  

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD         

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

530.0
0    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0290080
0040003 

PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA (ROJO) und 
 

20.0000  6.00  
120.0

0  

           
0290080
0040004 

PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (AZUL) und 
 

20.0000  6.00  
120.0

0  

           
0290170
0010014 

IMPRESION DE FORMATOS 
 

cto 
 

1.0000  
200.0

0  
200.0

0  

           
0290250
0050001 

PIZARRA ACRILICA 
 

und 
 

1.0000  90.00  90.00  

           

                
530.0

0  

         

         



 
 

Partida 01.02.06 
  

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD 
Y SALUD DURANTE EL TRABAJO   

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

781.7
4    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0267100
001 

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) und 
 

4.0000  45.67  
182.6

8  

           
0267100
013 

CAMILLA 
RIGIDA   

und 
 

2.0000  
173.7

3  
347.4

6  

           
0267100
014 

BOTIQUIN (EQUIPADO SEGUN NORMA G.050) und 
 

4.0000  62.90  
251.6

0  

           

                
781.7

4  

         

         

Partida 01.03.01 
  

PLAN DE DESVIOS Y CONTROL 
DE TRANSITO         

           
Rendimi
ento 

und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

4,531.
09    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  32.0000  16.76  
536.3

2  

           

         
536.3

2  

           

   Materiales        
0267110
002 

CONO DE SEÑALIZACION NARANJA  DE 28" DE 
ALTURA 

und 
 

10.0000  23.64  
236.4

0  

           
0267110
0140002 

TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m und 
 

8.0000  38.14  
305.1

2  

           
0267110
0140003 

TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m und 
 

15.0000  63.55  
953.2

5  

           
0290220
0060008 

ELABORACIÓN DE PLAN DE DESVIO Y CONTROL 
DE TRANSITO 

und 
 

1.0000  
2,500.

00  
2,500

.00  

           

                
3,994

.77  

         

         

Partida 01.03.02 
  

CARTELES DE SEÑALIZACION, BARRERAS E 
ILUMINACION NOCTURNA       

           
Rendimi
ento 

und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

141.8
7    

           



 
 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0267110
0040003 

SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA (INCLUYE 
POSTE DE MADERA) 

und 
 

1.0000  26.61  26.61  

           
0267110
0040004 

SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA (INCLUYE 
POSTE DE MADERA) 

und 
 

1.0000  22.88  22.88  

           
0267110
0040005 

SEÑAL REGLAMENTARIA DE MADERA (INCLUYE 
POSTE DE MADERA) 

und 
 

1.0000  22.88  22.88  

           
0270110
167 

LAMPARA INTERMITENTE (Señalización) und 
 

2.0000  34.75  69.50  

           

                
141.8

7  

         

         

Partida 01.04.01   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL         

           
Rendimi
ento 

und/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

9,288.
24    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0290100
0020027 

SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS 
SOLIDOS DE 120 LITROS DE CAPACIDAD 

und 
 

28.0000  
224.5

8  
6,288

.24  

           
0290220
0060003 

ELABORACIÓN DE PLAN DE MITIGACIÓN 
AMBIENTAL 

und 
 

1.0000  
3,000.

00  
3,000

.00  

           

                
9,288

.24  

         

         

Partida 01.04.02 
  

RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION - 
POLVO (inc.costo de agua y transporte puesto en obra)   

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

4,413.
38    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 4.0000  32.0000  18.84  
602.8

8  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  32.0000  16.76  
536.3

2  

           

         
1,139

.20  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
1,139.

20  
34.18  

           
0301040
0030004 

MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 
 

hm 4.0000  32.0000  6.25  
200.0

0  



 
 

           
0301220
0050001 

CAMION CISTERNA (2,500 
GLNS.)  

hm 4.0000  32.0000  95.00  
3,040

.00  

           

                
3,274

.18  

         

         

Partida 01.04.03 
  

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS         

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

3,500.
00    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0210020
004 

GESTIÒN Y MANEJO DE RESIDUOS SÒLIDOS glb 
 

1.0000  
3,500.

00  
3,500

.00  

           

                
3,500

.00  

         

         

Partida 01.05.01 
  

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID_19 
EN EL TRABAJO     

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

168,3
22.30    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
2910100
06 

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 
DE COVID_19 EN EL TRABAJO 

glb 
 

1.0000  
168,3
22.30  

168,3
22.30  

           

                
168,3
22.30  

         

         

Partida 02.01.01   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

1.10  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.0640  16.76  1.07  

           

         1.07  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.07  0.03  

           

                0.03  

         



 
 

         

Partida 02.01.02   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.84  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0133  16.76  0.22  

           

         0.22  

           

   Materiales        
0204120
0010004 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
 

0.0020  5.50  0.01  

           
0213030
003 

YESO EN BOLSA DE 25KG 
 

bol 
 

0.0050  9.50  0.05  

           
0231040
003 

ESTACAS DE MADERA 
 

p2 
 

0.0200  3.00  0.06  

           
0292010
001 

CORDEL 
  

m 
 

0.1900  1.00  0.19  

           

         0.31  

           

   Equipos        
0301000
011 

TEODOLITO 
  

hm 1.0000  0.0067  25.00  0.17  

           
0301000
021 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 1.0000  0.0067  20.00  0.13  

           
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.22  0.01  

           

                0.31  

         

         

Partida 02.02.01 
  

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB 
RASANTE CON EQUIPO       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 600.0000  EQ. 600.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

4.29  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0133  16.76  0.22  

           
0101010
0060001 

OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO  

hh 1.0000  0.0133  24.79  0.33  

           

         0.55  

           



 
 

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.55  0.02  

           
0301180
0020004 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000  0.0133  
280.0

0  
3.72  

           

                3.74  

         

         

Partida 02.02.02 
  

RELLENO CON MATERIAL 
PROPIO CON EQUIPO         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 800.0000  EQ. 800.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

7.95  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0100  23.44  0.23  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0100  16.76  0.17  

           

         0.40  

           

   Materiales        
0207070
002 

AGUA PARA LA 
CONSTRUCCION  

m3 
 

0.1500  15.00  2.25  

           

         2.25  

           

   Equipos        
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000  0.0100  
250.0

0  
2.50  

           
0301180
0020004 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000  0.0100  
280.0

0  
2.80  

           

                5.30  

         

         

Partida 02.02.03 
  

PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 1,000.0000  EQ. 1,000.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

3.40  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         0.54  

           

   Equipos        



 
 

0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

2.0000  0.54  0.01  

           
0301100
0060003 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000  0.0080  
115.3

7  
0.92  

           
0301200
0010004 

MOTONIVELADORA 125 HP 
 

hm 1.0000  0.0080  
170.4

0  
1.36  

           
0301220
0050001 

CAMION CISTERNA (2,500 
GLNS.)  

hm 0.7500  0.0060  95.00  0.57  

           

                2.86  

         

         

Partida 02.02.04 
  

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

12.70  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0533  16.76  0.89  

           
0101010
0060001 

OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO  

hh 2.0000  0.0533  24.79  1.32  

           

         2.21  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  2.21  0.07  

           
0301080
011 

CAMION VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3  

hm 1.0000  0.0267  
140.0

0  
3.74  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000  0.0267  
250.0

0  
6.68  

           

                10.49  

         

         

Partida 02.03.01.01 
  

CONFORMACION DE SUB BASE C/MATERIAL GRANULAR 
(AFIRMADO) e=0.16 cm     

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 600.0000  EQ. 600.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

21.09  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0133  23.44  0.31  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0267  16.76  0.45  

           



 
 

         0.76  

           

   Materiales        
0207040
0010001 

MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE m3 
 

0.2500  65.00  16.25  

           

         16.25  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.76  0.02  

           
0301100
0060003 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 0.7500  0.0100  
115.3

7  
1.15  

           
0301200
0010004 

MOTONIVELADORA 125 HP 
 

hm 1.0000  0.0133  
170.4

0  
2.27  

           
0301220
0050001 

CAMION CISTERNA (2,500 
GLNS.)  

hm 0.5000  0.0067  95.00  0.64  

           

                4.08  

         

         

Partida 02.03.02.01 
  

CONFORMACION DE BASE C/MATERIAL 
GRANULAR (AFIRMADO) e=0.20 cm       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 600.0000  EQ. 600.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

21.09  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0133  23.44  0.31  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0267  16.76  0.45  

           

         0.76  

           

   Materiales        
0207040
0010002 

MATERIAL GRANULAR PARA 
BASE  

m3 
 

0.2500  65.00  16.25  

           

         16.25  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.76  0.02  

           
0301100
0060003 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 0.7500  0.0100  
115.3

7  
1.15  

           
0301200
0010004 

MOTONIVELADORA 125 HP 
 

hm 1.0000  0.0133  
170.4

0  
2.27  

           
0301220
0050001 

CAMION CISTERNA (2,500 
GLNS.)  

hm 0.5000  0.0067  95.00  0.64  



 
 

           

                4.08  

         

         

Partida 02.03.03.01 
  

IMPRIMANTE ASFALTICA (DOSIF.0.40 gl/m2 - 
TANQUE 1800gl.)       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 5,700.0000  EQ. 5,700.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

7.88  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 2.0000  0.0028  18.84  0.05  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 6.0000  0.0084  16.76  0.14  

           

         0.19  

           

   Materiales        
0201050
0010004 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 
 

gal 
 

0.2500  20.00  5.00  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.0618  40.00  2.47  

           

         7.47  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  0.19  0.01  

           
0301220
0080002 

CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 1.0000  0.0014  
152.5

4  
0.21  

           

                0.22  

         

         

Partida 02.03.03.02 
  

CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE DE 3.15"         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 4,000.0000  EQ. 4,000.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

44.49  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 8.0000  0.0160  23.44  0.38  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 8.0000  0.0160  18.84  0.30  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 12.0000  0.0240  16.76  0.40  

           

         1.08  



 
 

           

   Materiales        
0201050
0010004 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 
 

gal 
 

0.5000  20.00  10.00  

           
0201050
005 

MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE  

m3 
 

0.0700  
434.4

0  
30.41  

           

         40.41  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  1.08  0.05  

           
0301100
004 

RODILLO NEUMATICO 
 

hm 4.0000  0.0080  
150.0

0  
1.20  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 2.0000  0.0040  
250.0

0  
1.00  

           
0301390
0020002 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 2.0000  0.0040  
186.4

4  
0.75  

           

                3.00  

         

         

Partida 02.04.01   NIVELACION DE BUZONES         

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 336.0000  EQ. 336.0000  
 

Costo unitario 
directo por : glb 

6,500.
00    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Equipos        
0301000
0020002 

NIVELACION DE BUZONES 
 

glb 
 

1.0000  
6,500.

00  
6,500

.00  

           

                
6,500

.00  

         

         

Partida 03.01.01   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

1.10  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.0640  16.76  1.07  

           

         1.07  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.07  0.03  

           

                0.03  



 
 

         

         

Partida 03.01.02   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.84  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0133  16.76  0.22  

           

         0.22  

           

   Materiales        
0204120
0010004 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
 

0.0020  5.50  0.01  

           
0213030
003 

YESO EN BOLSA DE 25KG 
 

bol 
 

0.0050  9.50  0.05  

           
0231040
003 

ESTACAS DE MADERA 
 

p2 
 

0.0200  3.00  0.06  

           
0292010
001 

CORDEL 
  

m 
 

0.1900  1.00  0.19  

           

         0.31  

           

   Equipos        
0301000
011 

TEODOLITO 
  

hm 1.0000  0.0067  25.00  0.17  

           
0301000
021 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 1.0000  0.0067  20.00  0.13  

           
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.22  0.01  

           

                0.31  

         

         

Partida 03.02.01 
  

RELLENO CON MATERIAL 
GRANULAR DE E=4"         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

76.05  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.2667  18.84  5.02  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 3.0000  0.8000  16.76  13.41  

           

         18.43  



 
 

           

   Materiales        
0213030
006 

AFIRMADO 
  

m3 
 

1.2000  42.00  50.40  

           

         50.40  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  18.43  0.55  

           
0301100
007 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000  0.2667  25.00  6.67  

           

                7.22  

         

         

Partida 03.02.02 
  

REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
PARA VEREDA       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 80.0000  EQ. 80.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

6.17  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.1000  18.84  1.88  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.1000  16.76  1.68  

           

         3.56  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  3.56  0.11  

           
0301100
007 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000  0.1000  25.00  2.50  

           

                2.61  

         

         

Partida 03.03.01 
  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN 
VEREDAS         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

408.5
5    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  1.0667  23.44  25.00  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           



 
 

0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  4.2667  16.76  71.51  

           

         
106.5

6  

           

   Materiales        
0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.7600  55.00  41.80  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.5100  40.00  20.40  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

8.6000  25.50  
219.3

0  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.2100  3.00  0.63  

           

         
282.1

3  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
106.5

6  
3.20  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.5333  6.25  3.33  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.5333  25.00  13.33  

           

                19.86  

         

         

Partida 03.03.02 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN VEREDAS         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

42.93  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5333  23.44  12.50  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           

         22.55  

           

   Materiales        
0204010
0010003 

ALAMBRE NEGRO # 8 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  



 
 

           

         19.70  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  22.55  0.68  

           

                0.68  

         

         

Partida 03.03.03 
  

RELLENO DE JUNTA CON MORTERO 
ASFALTICO E=1" EN VEREDAS       

           
Rendimi
ento 

m/DIA 50.0000  EQ. 50.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m 

9.10  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.1600  18.84  3.01  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.1600  16.76  2.68  

           

         5.69  

           

   Materiales        
0201050
0010004 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 
 

gal 
 

0.1340  20.00  2.68  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.0140  40.00  0.56  

           

         3.24  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  5.69  0.17  

           

                0.17  

         

         

Partida 03.03.04 
  

CURADO DE VEREDAS CON 
ADITIVO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

2.02  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         0.54  

           

   Materiales        



 
 

0222180
0010016 

CURADOR ANTISOL 
 

gal 
 

0.0300  38.00  1.14  

           

         1.14  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.54  0.02  

           
0301360
0010006 

MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20 he 0.5000  0.0160  20.00  0.32  

           

                0.34  

         

         

Partida 04.01.01   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.84  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0133  16.76  0.22  

           

         0.22  

           

   Materiales        
0204120
0010004 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
 

0.0020  5.50  0.01  

           
0213030
003 

YESO EN BOLSA DE 25KG 
 

bol 
 

0.0050  9.50  0.05  

           
0231040
003 

ESTACAS DE MADERA 
 

p2 
 

0.0200  3.00  0.06  

           
0292010
001 

CORDEL 
  

m 
 

0.1900  1.00  0.19  

           

         0.31  

           

   Equipos        
0301000
011 

TEODOLITO 
  

hm 1.0000  0.0067  25.00  0.17  

           
0301000
021 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 1.0000  0.0067  20.00  0.13  

           
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.22  0.01  

           

                0.31  

         

         

Partida 04.02.01 
  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN 
RAMPAS         

           



 
 

Rendimi
ento 

m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

408.5
5    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  1.0667  23.44  25.00  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  4.2667  16.76  71.51  

           

         
106.5

6  

           

   Materiales        
0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.7600  55.00  41.80  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.5100  40.00  20.40  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

8.6000  25.50  
219.3

0  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.2100  3.00  0.63  

           

         
282.1

3  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
106.5

6  
3.20  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.5333  6.25  3.33  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.5333  25.00  13.33  

           

                19.86  

         

         

Partida 04.02.02 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN RAMPAS         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

42.93  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5333  23.44  12.50  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  



 
 

           

         22.55  

           

   Materiales        
0204010
0010003 

ALAMBRE NEGRO # 8 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  

           

         19.70  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  22.55  0.68  

           

                0.68  

         

         

Partida 04.02.03 
  

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios     

           
Rendimi
ento 

kg/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : kg 

7.92  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0320  23.44  0.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         1.29  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.0600  5.50  0.33  

           
0204030
008 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
DE 3/8" 

kg 
 

1.0500  5.50  5.78  

           

         6.11  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.29  0.04  

           
0301330
013 

CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO  

hm 1.0000  0.0320  15.00  0.48  

           

                0.52  

         

         



 
 

Partida 04.02.04 
  

CURADO DE RAMPAS CON 
ADITIVO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

2.04  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         0.54  

           

   Materiales        
0222180
0010016 

CURADOR ANTISOL 
 

gal 
 

0.0300  38.00  1.14  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.0050  3.00  0.02  

           

         1.16  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.54  0.02  

           
0301360
0010006 

MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20 he 0.5000  0.0160  20.00  0.32  

           

                0.34  

         

         

Partida 05.01.01   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

1.10  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.0640  16.76  1.07  

           

         1.07  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.07  0.03  

           

                0.03  

         

         

Partida 05.01.02   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.84  
  

           



 
 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0133  16.76  0.22  

           

         0.22  

           

   Materiales        
0204120
0010004 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
 

0.0020  5.50  0.01  

           
0213030
003 

YESO EN BOLSA DE 25KG 
 

bol 
 

0.0050  9.50  0.05  

           
0231040
003 

ESTACAS DE MADERA 
 

p2 
 

0.0200  3.00  0.06  

           
0292010
001 

CORDEL 
  

m 
 

0.1900  1.00  0.19  

           

         0.31  

           

   Equipos        
0301000
011 

TEODOLITO 
  

hm 1.0000  0.0067  25.00  0.17  

           
0301000
021 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 1.0000  0.0067  20.00  0.13  

           
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.22  0.01  

           

                0.31  

         

         

Partida 05.02.01 
  

RELLENO CON MATERIAL 
GRANULAR DE E=4"         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 30.0000  EQ. 30.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

76.05  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.2667  18.84  5.02  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 3.0000  0.8000  16.76  13.41  

           

         18.43  

           

   Materiales        
0213030
006 

AFIRMADO 
  

m3 
 

1.2000  42.00  50.40  

           

         50.40  

           



 
 

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  18.43  0.55  

           
0301100
007 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000  0.2667  25.00  6.67  

           

                7.22  

         

         

Partida 05.02.02 
  

REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
PARA MARTILLO       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 80.0000  EQ. 80.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

6.17  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.1000  18.84  1.88  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.1000  16.76  1.68  

           

         3.56  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  3.56  0.11  

           
0301100
007 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000  0.1000  25.00  2.50  

           

                2.61  

         

         

Partida 05.03.01 
  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN 
MARTILLO         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

408.5
5    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  1.0667  23.44  25.00  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  4.2667  16.76  71.51  

           

         
106.5

6  

           

   Materiales        



 
 

0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.7600  55.00  41.80  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.5100  40.00  20.40  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

8.6000  25.50  
219.3

0  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.2100  3.00  0.63  

           

         
282.1

3  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
106.5

6  
3.20  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.5333  6.25  3.33  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.5333  25.00  13.33  

           

                19.86  

         

         

Partida 05.03.02 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN MARTILLO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

42.93  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5333  23.44  12.50  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           

         22.55  

           

   Materiales        
0204010
0010003 

ALAMBRE NEGRO # 8 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  

           

         19.70  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  22.55  0.68  



 
 

           

                0.68  

         

         

Partida 05.03.03 
  

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios     

           
Rendimi
ento 

kg/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : kg 

7.92  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0320  23.44  0.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         1.29  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.0600  5.50  0.33  

           
0204030
008 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
DE 3/8" 

kg 
 

1.0500  5.50  5.78  

           

         6.11  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.29  0.04  

           
0301330
013 

CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO  

hm 1.0000  0.0320  15.00  0.48  

           

                0.52  

         

         

Partida 05.03.04 
  

CURADO DE MARTILLO CON 
ADITIVO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

2.04  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         0.54  

           

   Materiales        
0222180
0010016 

CURADOR ANTISOL 
 

gal 
 

0.0300  38.00  1.14  

           



 
 

0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.0050  3.00  0.02  

           

         1.16  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.54  0.02  

           
0301360
0010006 

MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20 he 0.5000  0.0160  20.00  0.32  

           

                0.34  

         

         

Partida 06.01.01 
  

CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN 
CUNETAS         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 45.0000  EQ. 45.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

354.2
6    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  0.3556  23.44  8.34  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.1778  18.84  3.35  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  1.4222  16.76  23.84  

           

         35.53  

           

   Materiales        
0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.8500  55.00  46.75  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.4500  40.00  18.00  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

9.6500  25.50  
246.0

8  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.1850  3.00  0.56  

           

         
311.3

9  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  35.53  1.78  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.1778  6.25  1.11  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.1778  25.00  4.45  



 
 

           

                7.34  

         

         

Partida 06.01.02 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN CUNETAS         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

42.93  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5333  23.44  12.50  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           

         22.55  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  

           

         19.70  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  22.55  0.68  

           

                0.68  

         

         

Partida 06.01.03 
  

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios     

           
Rendimi
ento 

kg/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : kg 

7.92  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0320  23.44  0.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         1.29  

           

   Materiales        



 
 

0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.0600  5.50  0.33  

           
0204030
008 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
DE 3/8" 

kg 
 

1.0500  5.50  5.78  

           

         6.11  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.29  0.04  

           
0301330
013 

CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO  

hm 1.0000  0.0320  15.00  0.48  

           

                0.52  

         

         

Partida 06.01.04 
  

RELLENO DE JUNTA CON MORTERO 
ASFALTICO E=1" EN CUNETAS       

           
Rendimi
ento 

m/DIA 200.0000  EQ. 200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m 

6.70  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.0400  18.84  0.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0400  16.76  0.67  

           

         1.42  

           

   Materiales        
0201050
0010004 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 
 

gal 
 

0.1340  20.00  2.68  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.0140  40.00  0.56  

           
0210040
007 

TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' 
 

pln 
 

0.1000  20.00  2.00  

           

         5.24  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.42  0.04  

           

                0.04  

         

         

Partida 06.02.01.01   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

1.10  
  

           



 
 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.0640  16.76  1.07  

           

         1.07  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.07  0.03  

           

                0.03  

         

         

Partida 06.02.01.02   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

0.84  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0133  16.76  0.22  

           

         0.22  

           

   Materiales        
0204120
0010004 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
 

0.0020  5.50  0.01  

           
0213030
003 

YESO EN BOLSA DE 25KG 
 

bol 
 

0.0050  9.50  0.05  

           
0231040
003 

ESTACAS DE MADERA 
 

p2 
 

0.0200  3.00  0.06  

           
0292010
001 

CORDEL 
  

m 
 

0.1900  1.00  0.19  

           

         0.31  

           

   Equipos        
0301000
011 

TEODOLITO 
  

hm 1.0000  0.0067  25.00  0.17  

           
0301000
021 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 1.0000  0.0067  20.00  0.13  

           
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.22  0.01  

           

                0.31  

         

         

Partida 06.02.01.03 
  

DEMOLICION DE CUNETAS DE CRUCE 
EXISTENTES       

           



 
 

Rendimi
ento 

m2/DIA 150.0000  EQ. 150.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

23.07  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0533  16.76  0.89  

           
0101010
0060001 

OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO  

hh 1.0000  0.0533  24.79  1.32  

           

         2.21  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  2.21  0.07  

           
0301080
011 

CAMION VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3  

hm 1.0000  0.0533  
140.0

0  
7.46  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000  0.0533  
250.0

0  
13.33  

           

                20.86  

         

         

Partida 06.03.01 
  

SOLADO PARA CUNETAS DE CRUCE DE 4 MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON     

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 120.0000  EQ. 120.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

36.16  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  0.1333  23.44  3.12  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.0667  18.84  1.26  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 6.0000  0.4000  16.76  6.70  

           

         11.08  

           

   Materiales        
0207030
001 

HORMIGON 
  

m3 
 

0.1350  48.00  6.48  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

0.6500  25.50  16.58  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.0060  3.00  0.02  

           

         23.08  

           

   Equipos        



 
 

0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  11.08  0.33  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.0667  25.00  1.67  

           

                2.00  

         

         

Partida 06.04.01 
  

CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS 
DE CRUCE       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 12.0000  EQ. 12.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

490.9
9    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  1.3333  23.44  31.25  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.6667  18.84  12.56  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  5.3333  16.76  89.39  

           

         
133.2

0  

           

   Materiales        
0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.8500  55.00  46.75  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.4500  40.00  18.00  

           
0210060
0010002 

WATER STOP 9" PARA 
JUNTAS  

m 
 

1.0500  18.00  18.90  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

9.6500  25.50  
246.0

8  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.1850  3.00  0.56  

           

         
330.2

9  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  
133.2

0  
6.66  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.6667  6.25  4.17  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.6667  25.00  16.67  

           

                27.50  

         



 
 

         

Partida 06.04.02 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CUNETAS DE CRUCE       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 14.0000  EQ. 14.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

53.23  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5714  23.44  13.39  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  1.1429  16.76  19.16  

           

         32.55  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  

           

         19.70  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  32.55  0.98  

           

                0.98  

         

         

Partida 06.04.03 
  

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=1/2") Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios     

           
Rendimi
ento 

kg/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : kg 

7.98  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0320  23.44  0.75  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.0320  18.84  0.60  

           

         1.35  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.0600  5.50  0.33  

           
0204030
009 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
DE 1/2" 

kg 
 

1.0500  5.50  5.78  



 
 

           

         6.11  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.35  0.04  

           
0301330
013 

CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO  

hm 1.0000  0.0320  15.00  0.48  

           

                0.52  

         

         

Partida 06.04.04 
  

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios     

           
Rendimi
ento 

kg/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : kg 

7.92  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0320  23.44  0.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         1.29  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.0600  5.50  0.33  

           
0204030
008 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
DE 3/8" 

kg 
 

1.0500  5.50  5.78  

           

         6.11  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.29  0.04  

           
0301330
013 

CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO  

hm 1.0000  0.0320  15.00  0.48  

           

                0.52  

         

         

Partida 07.01 
  

CORTE DE TERRENO MANUAL EN 
AREAS VERDES         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

34.53  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        



 
 

0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  2.0000  16.76  33.52  

           

         33.52  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  33.52  1.01  

           

                1.01  

         

         

Partida 07.02 
  

RELLENO EN AREAS VERDES PARA 
SEMBRADO DE GRASS       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

57.23  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.3200  16.76  5.36  

           

         5.36  

           

   Materiales        
0207050
003 

TIERRA DE CHACRA 
 

m3 
 

1.2000  30.00  36.00  

           

         36.00  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  5.36  0.27  

           
0301080
011 

CAMION VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3  

hm 0.5000  0.0400  
140.0

0  
5.60  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000  0.0400  
250.0

0  
10.00  

           

                15.87  

         

         

Partida 07.03 
  

SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC 
ABONO       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

13.38  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0800  16.76  1.34  

           

         1.34  

           



 
 

   Materiales        
0216020
012 

GRASS STOP SOIL 
 

m2 
 

1.0000  12.00  12.00  

           

         12.00  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.34  0.04  

           

                0.04  

         

         

Partida 07.04 
  

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

12.70  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0533  16.76  0.89  

           
0101010
0060001 

OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO  

hh 2.0000  0.0533  24.79  1.32  

           

         2.21  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  2.21  0.07  

           
0301080
011 

CAMION VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3  

hm 1.0000  0.0267  
140.0

0  
3.74  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000  0.0267  
250.0

0  
6.68  

           

                10.49  

         

         

Partida 08.01.01   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 500.0000  EQ. 500.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

1.10  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.0640  16.76  1.07  

           

         1.07  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.07  0.03  



 
 

           

                0.03  

         

         

Partida 08.02.01 
  

CONCRETO f´c = 175 kg/cm2, EN 
SARDINEL         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

408.5
5    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  1.0667  23.44  25.00  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  4.2667  16.76  71.51  

           

         
106.5

6  

           

   Materiales        
0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.7600  55.00  41.80  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.5100  40.00  20.40  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

8.6000  25.50  
219.3

0  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.2100  3.00  0.63  

           

         
282.1

3  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
106.5

6  
3.20  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.5333  6.25  3.33  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.5333  25.00  13.33  

           

                19.86  

         

         

Partida 08.02.02 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN SARDINEL         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

50.99  
  

           



 
 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5333  23.44  12.50  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  1.0667  16.76  17.88  

           

         30.38  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  

           

         19.70  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  30.38  0.91  

           

                0.91  

         

         

Partida 08.03.01 
  

BASE PARA ADOQUINES E= 0.10 
m         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

17.20  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.1333  18.84  2.51  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.2667  16.76  4.47  

           

         6.98  

           

   Materiales        
0207020
0010002 

ARENA 
GRUESA   

m3 
 

0.1300  50.00  6.50  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.0130  3.00  0.04  

           

         6.54  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  6.98  0.35  



 
 

           
0301100
007 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000  0.1333  25.00  3.33  

           

                3.68  

         

         

Partida 08.03.02 
  

COLOCACIÓN ADOQUINES DE CONCRETO 
10x20x4cm RECTANGULAR       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 25.0000  EQ. 25.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

47.35  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.3200  23.44  7.50  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.3200  16.76  5.36  

           

         12.86  

           

   Materiales        
0201030
0010001 

GASOLINA 
84   

gal 
 

0.0800  20.90  1.67  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.0100  40.00  0.40  

           
0207020
0010002 

ARENA 
GRUESA   

m3 
 

0.0600  50.00  3.00  

           
0216060
0010005 

ADOQUINES DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.05 
m. 

und 
 

50.0000  0.50  25.00  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.0100  3.00  0.03  

           

         30.10  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  12.86  0.39  

           
0301100
007 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000  0.1600  25.00  4.00  

           

                4.39  

         

         

Partida 08.04.01 
  

CORTE DE TERRENO MANUAL EN 
AREAS VERDES         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 4.0000  EQ. 4.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

34.53  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 



 
 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  2.0000  16.76  33.52  

           

         33.52  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  33.52  1.01  

           

                1.01  

         

         

Partida 08.04.02 
  

RELLENO EN AREAS VERDES PARA 
SEMBRADO DE GRASS       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

57.23  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 4.0000  0.3200  16.76  5.36  

           

         5.36  

           

   Materiales        
0207050
003 

TIERRA DE CHACRA 
 

m3 
 

1.2000  30.00  36.00  

           

         36.00  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  5.36  0.27  

           
0301080
011 

CAMION VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3  

hm 0.5000  0.0400  
140.0

0  
5.60  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 0.5000  0.0400  
250.0

0  
10.00  

           

                15.87  

         

         

Partida 08.04.03 
  

SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC 
ABONO       

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 100.0000  EQ. 100.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

13.38  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0800  16.76  1.34  

           

         1.34  



 
 

           

   Materiales        
0216020
012 

GRASS STOP SOIL 
 

m2 
 

1.0000  12.00  12.00  

           

         12.00  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.34  0.04  

           

                0.04  

         

         

Partida 08.04.04 
  

SEMBRADO DE ARBOLES 
NATIVOS         

           
Rendimi
ento 

und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

15.00  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0271050
180 

ARBOLES NATIVO 
 

und 
 

1.0000  15.00  15.00  

           

                15.00  

         

         

Partida 08.04.05 
  

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/MAQUINARIA       

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 300.0000  EQ. 300.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

12.70  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0533  16.76  0.89  

           
0101010
0060001 

OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO  

hh 2.0000  0.0533  24.79  1.32  

           

         2.21  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  2.21  0.07  

           
0301080
011 

CAMION VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3  

hm 1.0000  0.0267  
140.0

0  
3.74  

           
0301160
0010007 

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 1.0000  0.0267  
250.0

0  
6.68  

           

                10.49  

         

         



 
 

Partida 08.05.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO     

         

Rendimi
ento 

m2/DIA 1,200.0000  EQ. 1,200.0000  
  

Costo unitario 
directo por : m2 

0.84  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.0133  16.76  0.22  

           

         0.22  

           

   Materiales        
0204120
0010004 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
 

0.0020  5.50  0.01  

           
0213030
003 

YESO EN BOLSA DE 25KG 
 

bol 
 

0.0050  9.50  0.05  

           
0231040
003 

ESTACAS DE MADERA 
 

p2 
 

0.0200  3.00  0.06  

           
0292010
001 

CORDEL 
  

m 
 

0.1900  1.00  0.19  

           

         0.31  

           

   Equipos        
0301000
011 

TEODOLITO 
  

hm 1.0000  0.0067  25.00  0.17  

           
0301000
021 

NIVEL TOPOGRAFICO 
 

hm 1.0000  0.0067  20.00  0.13  

           
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.22  0.01  

           

                0.31  

         

         

Partida 08.05.02 
  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN 
RAMPAS         

           
Rendimi
ento 

m3/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m3 

408.5
5    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  1.0667  23.44  25.00  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 8.0000  4.2667  16.76  71.51  

           



 
 

         
106.5

6  

           

   Materiales        
0207010
0010002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.7600  55.00  41.80  

           
0207020
0010001 

ARENA 
FINA   

m3 
 

0.5100  40.00  20.40  

           
0213010
001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

8.6000  25.50  
219.3

0  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.2100  3.00  0.63  

           

         
282.1

3  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  
106.5

6  
3.20  

           
0301290
0010002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 1.0000  0.5333  6.25  3.33  

           
0301290
0030004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 hm 1.0000  0.5333  25.00  13.33  

           

                19.86  

         

         

Partida 08.05.03 
  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
EN RAMPAS         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 15.0000  EQ. 15.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

42.93  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.5333  23.44  12.50  

           
0101010
004 

OFICIAL 
  

hh 1.0000  0.5333  18.84  10.05  

           

         22.55  

           

   Materiales        
0204010
0010003 

ALAMBRE NEGRO # 8 
 

kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0204120
0010005 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
 

0.1500  5.50  0.83  

           
0231010
001 

MADERA TORNILLO 
 

p2 
 

3.2800  5.50  18.04  

           

         19.70  



 
 

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  22.55  0.68  

           

                0.68  

         

         

Partida 08.05.04 
  

ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios     

           
Rendimi
ento 

kg/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : kg 

7.92  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 1.0000  0.0320  23.44  0.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         1.29  

           

   Materiales        
0204010
0020002 

ALAMBRE NEGRO # 16 
 

kg 
 

0.0600  5.50  0.33  

           
0204030
008 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
DE 3/8" 

kg 
 

1.0500  5.50  5.78  

           

         6.11  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  1.29  0.04  

           
0301330
013 

CIZALLA P/CORTE DE 
FIERRO  

hm 1.0000  0.0320  15.00  0.48  

           

                0.52  

         

         

Partida 08.05.05 
  

CURADO DE RAMPAS CON 
ADITIVO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 250.0000  EQ. 250.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

2.04  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  0.0320  16.76  0.54  

           

         0.54  

           

   Materiales        



 
 

0222180
0010016 

CURADOR ANTISOL 
 

gal 
 

0.0300  38.00  1.14  

           
0290130
022 

AGUA 
  

m3 
 

0.0050  3.00  0.02  

           

         1.16  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  0.54  0.02  

           
0301360
0010006 

MOCHILA PULVERIZADORA CLIMAX M00P20 he 0.5000  0.0160  20.00  0.32  

           

                0.34  

         

         

Partida 08.06.01   BANCAS           

           
Rendimi
ento 

und/DIA 3.0000  EQ. 3.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

400.0
0    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Materiales        
0290240
0010040 

ADQUISICION Y COLOCACION DE BANCAS und 
 

1.0000  
400.0

0  
400.0

0  

           

                
400.0

0  

         

         

Partida 09.01 
  

MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO 
SEPARADORES DE CARRIL DE EJE     

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 60.0000  EQ. 60.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

31.11  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  0.2667  23.44  6.25  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.2667  16.76  4.47  

           

         10.72  

           

   Materiales        
0240020
0010005 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR 
AMARILLO 

gal 
 

0.2500  60.00  15.00  

           
0240080
0120002 

THINNER STANDERD 
 

gal 
 

0.3000  16.00  4.80  

           
0240150
002 

SELLADOR 
  

gal 
 

0.0030  15.00  0.05  

           



 
 

         19.85  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  10.72  0.54  

           

                0.54  

         

         

Partida 09.02 
  

SEÑALES EN CURVAS Y RECTAS 
COLOR BLANCO         

           
Rendimi
ento 

m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000  
 

Costo unitario 
directo por : m2 

47.62  
  

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
003 

OPERARIO 
  

hh 2.0000  0.8000  23.44  18.75  

           
0101010
005 

PEON 
  

hh 2.0000  0.8000  16.76  13.41  

           

         32.16  

           

   Materiales        
0240020
0010006 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR 
BLANCO 

gal 
 

0.1500  60.00  9.00  

           
0240080
0120002 

THINNER STANDERD 
 

gal 
 

0.3000  16.00  4.80  

           
0240150
002 

SELLADOR 
  

gal 
 

0.0030  15.00  0.05  

           

         13.85  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

5.0000  32.16  1.61  

           

                1.61  

         

         

Partida 09.03 
  

SEÑALIZACION REGULADORAS 
OCTOGONALES (0.60x.060M)            

           
Rendimi
ento 

und/DIA 7.0000  EQ. 7.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

219.7
3    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  1.1429  16.76  19.16  

           

         19.16  

           



 
 

   Materiales        
0267110
0160007 

SEÑALIZACION REGULAR OCTOGONAL 
(.60X.60M) 

und 
 

1.0000  
200.0

0  
200.0

0  

           

         
200.0

0  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  19.16  0.57  

           

                0.57  

         

         

Partida 09.04 
  

SEÑALES PREVENTIVAS 
(0.60x0.60M)         

           
Rendimi
ento 

und/DIA 7.0000  EQ. 7.0000  
 

Costo unitario 
directo por : und 

219.7
3    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Mano de Obra        
0101010
005 

PEON 
  

hh 1.0000  1.1429  16.76  19.16  

           

         19.16  

           

   Materiales        
0267110
0160008 

SEÑALIZACION PREVENTIVAS (.60x.60M) und 
 

1.0000  
200.0

0  
200.0

0  

           

         
200.0

0  

           

   Equipos        
0301010
006 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
 

3.0000  19.16  0.57  

           

                0.57  

         

         

Partida 10.01 
  

FLETE 
TERRESTRE           

           
Rendimi
ento 

glb/DIA 
 

EQ. 
  

Costo unitario 
directo por : glb 

174,3
42.78    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Preci
o S/. 

Parci
al S/. 

   Subcontratos        
0402040
002 

FLETE TERRESTRE 
 

glb 
 

1.0000  
174,3
42.78  

174,3
42.78  

           

                
174,3
42.78  

         

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 Análisis de Costos Unitarios de Subpartidas 
 

Partida (010306020502-0102035-01) 
CONCRETO f'c=175 
kg/cm2         

           

Rendimiento und/DIA 1.0000  EQ. 1.0000  
 

Costo unitario directo 
por : und 

1,870.9
7    

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad 
Cuadri

lla 
Cantidad 

Precio 
S/. 

Parcial 
S/. 

   
Mano de 

Obra        

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5714  18.84  10.77  

           

0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5714  23.44  13.39  

           

0101010005 PEON   hh 8.0000  4.5714 16.76 76.62 

           

   Materiales        

0207070002 
AGUA PARA LA 
CONSTRUCCION  

m3 
 

0.2180  15.00  3.27  

           

02070200010
002 

ARENA 
GRUESA   

m3 
 

0.5400  50.00  27.00  

           

02070100010
002 

PIEDRA CHANCADA 1/2" 
 

m3 
 

0.5500  55.00  30.25  

           

0213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg)  

bol 
 

8.2179  25.50  209.56  

           

         270.08  

           

   Equipos        
03012900010
002 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25"  

hm 0.5000  0.2857  6.25  1.79  

           

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  100.78  3.02  

          
03012900030
004 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 
11P3 hm 

1.0000  
0.5714 25 14.285 

           

         19.09  

                  

         

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°10: RELACIÓN DE INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Relación de Insumos 
 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA 

0101010003 OPERARIO hh 38,760.4231 23.44 908,544.32 

0101010004 OFICIAL hh 28,381.1814 18.84 534,701.46 

0101010005 PEON hh 47,889.7768 16.76 802,632.66 

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO 

hh 2,138.0574 24.79 53,002.44 

            

MONTO TOTAL - MANO DE OBRA 2,298,880.88 

MATERIALES 

02010300010001 GASOLINA 84 gal 120.0496 20.90 2,509.04 

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 26,732.0706 20.00 534,641.41 

0201050005 MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE 

m3 2,334.5840 434.40 1,014,143.29 

02040100010003 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 567.8955 5.50 3,123.43 

02040100020002 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 17,899.9916 5.50 98,449.95 

0204030008 ACERO CORRUGADO fy = 4200 
kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" 

kg 174,596.9295 5.50 960,283.11 

0204030009 ACERO CORRUGADO fy = 4200 
kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2" 

kg 18,901.2390 5.50 103,956.81 

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2 1/2" 

kg 97.8234 5.50 538.03 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 3" 

kg 7,410.8465 5.50 40,759.66 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 5,267.1735 55.00 289,694.54 

02070200010001 ARENA FINA m3 5,221.1153 40.00 208,844.61 

02070200010002 ARENA GRUESA m3 285.2267 50.00 14,261.34 

0207030001 HORMIGON m3 101.9831 48.00 4,895.19 

02070400010001 MATERIAL GRANULAR PARA 
SUB-BASE 

m3 8,337.8000 65.00 541,957.00 

02070400010002 MATERIAL GRANULAR PARA 
BASE 

m3 8,337.8000 65.00 541,957.00 

0207050003 TIERRA DE CHACRA m3 1,497.4440 30.00 44,923.32 

0207070002 AGUA PARA LA 
CONSTRUCCION 

m3 94.8634 15.00 1,422.95 

0210020004 GESTIÒN Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÒLIDOS 

glb 1.0000 3,500.00 3,500.00 

0210030001 MALLA CERCADORA NARANJA rll 50.0000 41.44 2,072.00 

0210040007 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' pln 1,008.5400 20.00 20,170.80 

02100600010002 WATER STOP 9" PARA JUNTAS m 370.1670 18.00 6,663.01 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 

bol 60,242.9100 25.50 1,536,194.21 

0213030003 YESO EN BOLSA DE 25KG bol 244.5586 9.50 2,323.31 

0213030006 AFIRMADO m3 1,231.1160 42.00 51,706.87 

0216020012 GRASS STOP SOIL m2 12,478.6800 12.00 149,744.16 

02160600010005 ADOQUINES DE CONCRETO 
DE 0.10X0.20X0.05 m. 

und 75,031.0000 0.50 37,515.50 



 
 

02221800010016 CURADOR ANTISOL gal 444.1524 38.00 16,877.79 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 162,124.5758 5.50 891,685.17 

0231040003 ESTACAS DE MADERA p2 978.2342 3.00 2,934.70 

02400200010005 PINTURA ESMALTE PARA 
TRAFICO COLOR AMARILLO 

gal 22.5000 60.00 1,350.00 

02400200010006 PINTURA ESMALTE PARA 
TRAFICO COLOR BLANCO 

gal 114.6270 60.00 6,877.62 

02400800120002 THINNER STANDERD gal 256.2540 16.00 4,100.06 

0240150002 SELLADOR gal 2.5625 15.00 38.44 

02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR 
AMARILLO 

rll 20.0000 27.25 545.00 

0262100002 ENERGIA ELECTRICA 
PROVISIONAL 

glb 10.0000 450.00 4,500.00 

0263120001 POSTES DE CONCRETO PARA 
SEÑALES 

und 90.0000 8.50 765.00 

02670100010004 CASCO TIPO JOCKEY AZUL und 43.0000 11.55 496.65 

0267020001 LENTES DE POLICARBONA 
LUNA CLARA 

und 175.0000 4.50 787.50 

0267030008 PROTECTOR DE OIDOS TIPO 
TAPON 

und 175.0000 2.80 490.00 

0267050006 GUANTES DE JEBE par 52.0000 17.71 920.92 

0267060017 CORTAVIENTO PARA CASCO und 95.0000 6.10 579.50 

0267070001 BOTINES DE CUERO CON 
PUNTA DE ACERO 

par 95.0000 35.00 3,325.00 

0267070005 BOTAS DE CAUCHO par 42.0000 25.34 1,064.28 

0267100001 EXTINTOR DE POLVO 
QUIMICO SECO (PQS) 

und 4.0000 45.67 182.68 

0267100013 CAMILLA RIGIDA und 2.0000 173.73 347.46 

0267100014 BOTIQUIN (EQUIPADO SEGUN 
NORMA G.050) 

und 4.0000 62.90 251.60 

0267110002 CONO DE SEÑALIZACION 
NARANJA  DE 28" DE ALTURA 

und 10.0000 23.64 236.40 

0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, 
PREVENCION, PROHIBICION E 
INFORMACION SURTIDA 

und 10.0000 26.00 260.00 

02671100040003 SEÑAL INFORMATIVA DE 
MADERA (INCLUYE POSTE DE 
MADERA) 

und 25.0000 26.61 665.25 

02671100040004 SEÑAL PREVENTIVA DE 
MADERA (INCLUYE POSTE DE 
MADERA) 

und 15.0000 22.88 343.20 

02671100040005 SEÑAL REGLAMENTARIA DE 
MADERA (INCLUYE POSTE DE 
MADERA) 

und 25.0000 22.88 572.00 

02671100140002 TRANQUERA DE MADERA DE 
1.20 X 1.20 m 

und 8.0000 38.14 305.12 

02671100140003 TRANQUERA DE MADERA DE 
2.40 X 1.20 m 

und 15.0000 63.55 953.25 

02671100160007 SEÑALIZACION REGULAR 
OCTOGONAL (.60X.60M) 

und 74.0000 200.00 14,800.00 



 
 

02671100160008 SEÑALIZACION PREVENTIVAS 
(.60x.60M) 

und 76.0000 200.00 15,200.00 

0270110167 LAMPARA INTERMITENTE 
(Señalización) 

und 30.0000 34.75 1,042.50 

0271050180 ARBOLES NATIVO und 301.0000 15.00 4,515.00 

02900700010007 IMPRESION DE 
GIGANTOGRAFIA 2.40 x 3.60 m 
(SEGUN DISEÑO) 

und 1.0000 850.00 850.00 

02900800040003 PLUMON PARA PAZIRRA 
ACRILICA (ROJO) 

und 20.0000 6.00 120.00 

02900800040004 PLUMON PARA PIZARRA 
ACRILICA (AZUL) 

und 20.0000 6.00 120.00 

02901000020027 SUMINISTRO DE 
CONTENEDOR DE RESIDUOS 
SOLIDOS DE 120 LITROS DE 
CAPACIDAD 

und 28.0000 224.58 6,288.24 

0290130022 AGUA m3 1,274.0926 3.00 3,822.28 

02901700010014 IMPRESION DE FORMATOS cto 1.0000 200.00 200.00 

02902200060003 ELABORACIÓN DE PLAN DE 
MITIGACIÓN AMBIENTAL 

und 1.0000 3,000.00 3,000.00 

02902200060005 ELABORACIÓN DE PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

und 1.0000 3,000.00 3,000.00 

02902200060006 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

glb 1.0000 6,500.00 6,500.00 

02902200060008 ELABORACIÓN DE PLAN DE 
DESVIO Y CONTROL DE 
TRANSITO 

und 1.0000 2,500.00 2,500.00 

02902400010040 ADQUISICION Y COLOCACION 
DE BANCAS 

und 139.0000 400.00 55,600.00 

02902500050001 PIZARRA ACRILICA und 1.0000 90.00 90.00 

0291010006 PLAN DE VIGILANCIA, 
PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID_19 EN EL TRABAJO 

glb 1.0000 168,322.30 168,322.30 

0292010001 CORDEL m 9,293.2249 1.00 9,293.22 

0293090001 PANTALON CON CINTA 
REFLECTIVA 

und 175.0000 33.81 5,916.75 

0293090002 POLO MANGA LARGA und 175.0000 13.64 2,387.00 

            

MONTO TOTAL - MATERIALES 7,461,272.42 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 

03010000020002 NIVELACION DE BUZONES glb 1.0000 6,500.00 6,500.00 

0301000011 TEODOLITO hm 327.7083 25.00 8,192.71 

0301000021 NIVEL TOPOGRAFICO hm 327.7083 20.00 6,554.17 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo     74,518.38 

03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 32.0000 6.25 200.00 

0301080011 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 
10M3 

hm 943.8234 140.00 132,135.28 

0301100004 RODILLO NEUMATICO hm 266.8096 150.00 40,021.44 



 
 

03011000060003 RODILLO LISO VIBR AUTOP 
70-100 HP 7-9 T. 

hm 933.8336 115.37 107,736.38 

0301100007 COMPACTADOR VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 

hm 2,108.3367 25.00 52,708.42 

03011600010007 CARGADOR S/LLANTAS 125 
HP 2.5 YD3. 

hm 1,083.5495 250.00 270,887.38 

03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 
140-160 HP 

hm 366.2225 280.00 102,542.30 

03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1,153.9516 170.40 196,633.35 

03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 
GLNS.) 

hm 679.0133 95.00 64,506.26 

03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 
178-210 HP 1,800 gl 

hm 46.6917 152.54 7,122.35 

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 
HP 1.25" 

hm 1,889.6415 6.25 11,810.26 

03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 
DE 9 - 11P3 

hm 1,940.0866 25.00 48,502.17 

0301330013 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm 5,897.0870 15.00 88,456.31 

03013600010002 MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 

glb 1.0000 20,348.14 20,348.14 

03013600010006 MOCHILA PULVERIZADORA 
CLIMAX M00P20 

he 236.8812 20.00 4,737.62 

03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE 
ORUGAS 69 HP 10-16' 

hm 133.4048 186.44 24,871.99 

            

MONTO TOTAL - EQUIPOS Y MAQUINARIA 1,268,984.91 

SUBCONTRATOS 

0400010002 SC ALQUILER DE LOCAL 
P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO 

mes 10.0000 850.00 8,500.00 

0402040002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 174,342.78 174,342.78 

04231600010002 SC BAÑOS PORTATIL mes 10.0000 1,500.00 15,000.00 

            

MONTO TOTAL - SUB CONTRATOS 197,842.78 

  

MONTO TOTAL - INSUMOS S/. 11,226,980.99 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°11: FÓRMULA POLINÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Agrupación Preliminar 
 

 

Indice  Descripción   % 
Inicio 

% 
Saldo 

Agrupamiento 

02  ACERO DE CONSTRUCCION LISO   1.276 0.000  

03  ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO   9.487 10.763 +02 

04  AGREGADO FINO   1.986 0.000  

05  AGREGADO GRUESO   12.737 15.057 +04+17 

13  ASFALTO   13.794 13.794  

17  BLOQUE Y LADRILLO   0.334 0.000  

21  CEMENTO PORTLAND TIPO I   13.681 13.681  

30  DOLAR (GENERAL PONDERADO)   1.174 2.735 +37+54 

37  HERRAMIENTA MANUAL   1.451 0.000  

39  INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR   5.755 5.755  

43  MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.   7.967 7.967  

47  MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES   20.475 20.475  

48  MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL   0.322 0.000  

49  MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO   9.451 9.773 +48 

54  PINTURA LATEX   0.110 0.000  

   Total  100.000 100.000  

        

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Fórmula Polinómica 
 

K =  0.137*(Cr / Co) + 0.177*(ADr / ADo) + 0.108*(Ar / Ao) + 0.138*(Ar / Ao) + 0.080*(Mr / Mo) + 0.098*(Mr / 
Mo) + 0.204*(Mr / Mo) + 0.058*(Ir / Io) 

 

         
Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción    

1 0.137 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I   

2 0.177 15.254  30 DOLAR (GENERAL PONDERADO)  

  84.746 AD 05 AGREGADO GRUESO   

3 0.108 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO  

4 0.138 100.000 A 13 ASFALTO    

5 0.08 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.  

6 0.098 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO  

7 0.204 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  

8 0.058 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°12: DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Desagregados de Gastos Generales 
 

GASTOS GENERALES 

    COSTO DIRECTO          S/  11,229,293.79 

1.- GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL 
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA       

                       
0.24    %  C.D 

                    

  1.1.- GASTOS INDIRECTO EN OBRA               

      
Uni
dad 

Perso
nas 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    Compras de Bases de Licitacion glb   100% 1 
 S/                                            
400.00  

 S/              
400.00    

    Elaboracion de Ofertas glb   100% 1 
 S/                                         
1,000.00  

 S/           
1,000.00    

    Gastos de Visita a Campo glb   100% 1 
 S/                                            
600.00  

 S/              
600.00    

    Gastos Notariales glb   100% 1 
 S/                                            
850.00  

 S/              
850.00    

    Gastos de Firma de Contrato glb   100% 1 
 S/                                         
1,000.00  

 S/           
1,000.00    

      
 S/            

3,850.00  

                    

  1.2.- GASTOS ADMINISTRATIVOS               

      
Uni
dad 

Perso
nas 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Sueldo/Jornal   Parcial  TOTAL 

    
Ingeniero de Obra (INCLUYE 
LIQUIDACIÓN) mes 1 100% 1.00 

 S/                                         
8,000.00  

 S/           
8,000.00    

    Contador mes 1 70% 1.00 
 S/                                         
5,000.00  

 S/           
3,500.00    

      
 S/         

11,500.00  

                    

  
1.3.- SUELDOS PERSONAL TECNICO 
AUXILIAR               

      
Uni
dad 

Perso
nas 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Sueldo/Jornal   Parcial  TOTAL 

         Secretaria mes 1 50% 1.00 
 S/                                         

2,500.00  
 S/           

1,250.00    

         Chofer mes 1 100% 1.00 
 S/                                         

2,000.00  
 S/           

2,000.00    

      
 S/            

3,250.00  

                    

  1.4.- GASTO DIVERSOS               

      
Uni
dad 

Perso
nas 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    Copias/ploteos, etc 
EST   100% 1 

 S/                                         
2,500.00  

 S/           
2,500.00    

    Comunicaciones 
EST   100% 1 

 S/                                         
2,500.00  

 S/           
2,500.00    

    Servicios para oficina 
EST   100% 1 

 S/                                         
1,500.00  

 S/           
1,500.00    

    Gastos Firma de Contrato 
EST   100% 1 

 S/                                         
1,800.00  

 S/           
1,800.00    

      
 S/            

8,300.00  

                    

          

          

          

          



 
 

 2.- GASTOS GENERALES VARIABLES -  RELACIONADOS CON 
EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA       

                       
9.76    %  C.D 

                    

  2.1.-PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR               

      
Uni
dad 

Perso
nas 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Sueldo/Jornal   Parcial  TOTAL 

    Ingeniero de Obra  mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

8,000.00  

 S/        
80,000.0

0    

    Ing. Asistente de Obra  mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

5,000.00  

 S/        
50,000.0

0    

    Ing. Especialista en Mécanica de suelos mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

5,000.00  

 S/        
50,000.0

0    

    
Ing. Especialista en Seguridad y Medio 

Ambiente mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

5,000.00  

 S/        
50,000.0

0    

    Contador mes 1.00 
70.00

% 
10.0

0 
 S/                                         

5,000.00  

 S/        
35,000.0

0    

    Ing. Especialista en Topografia mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

5,000.00  

 S/        
50,000.0

0    

    Ing. Especialista en Control de Calidad mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

5,000.00  

 S/        
50,000.0

0    

    
Especialista en Relaciones 

Comunitarias mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

4,000.00  

 S/        
40,000.0

0    

    Maestro de Obra mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

3,000.00  

 S/        
30,000.0

0    

    Cadista mes 1.00 
50.00

% 5.00 
 S/                                         

2,500.00  
 S/           

6,250.00    

         Secretaria mes 1.00 
100.0

0% 
10.5

0 
 S/                                         

2,000.00  

 S/        
21,000.0

0    

         Chofer mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

1,800.00  

 S/        
18,000.0

0    

    Guardian (NOCHE) mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

1,500.00  

 S/        
15,000.0

0    

    Almacenero mes 1.00 
100.0

0% 
10.0

0 
 S/                                         

1,500.00  

 S/        
15,000.0

0    

      

 S/      
510,250.0

0  

                    

  
2.2.- EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS 
COSTOS DIRECTOS               

      
Uni
dad 

Perso
nas 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Sueldo/Jornal   Parcial  TOTAL 

    Camioneta  incluye combustible GLB 1 100% 10 
 S/                                         

4,100.00  

 S/        
41,000.0

0    

      
 S/         

41,000.00  

                    

  2.3.- GASTOS VARIOS               

      
Uni
dad 

Canti
dad 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    Fotografía y Copias mes 1.00   
10.0

0 
 S/                                               

44.09  
 S/              

440.93  
  

    Planos de Replanteo mes 1.00   
10.0

0 
 S/                                            

120.00  
 S/           

1,200.00  
  

    Alquiler de oficina y Mantenimiento. mes 1.00   
10.0

0 
 S/                                            

450.00  
 S/           

4,500.00  
  



 
 

    Pago de luz, agua, Telefono e internet. mes 1.00   
10.0

0 
 S/                                            

150.00  
 S/           

1,500.00  
  

    
IMPRESORA LASER A COLOR, BLANCO 

Y NEGRO und 1.00   1.00 
 S/                                            

350.00  
 S/              

350.00  
  

    MUEBLE PARA COMPUTADORA und 2.00   1.00 
 S/                                            

200.00  
 S/              

400.00  
  

    PAPEL A4 mill 4.00   
10.0

0 
 S/                                               

80.00  
 S/           

3,200.00  
  

    Zapatos de Seguridad PAR 1.00   
10.0

0 
 S/                                            

450.00  
 S/           

4,500.00  
  

    Chaleco und 3.00   
10.0

0 
 S/                                               

60.00  
 S/           

1,800.00  
  

    Pantalon Drill und 3.00   
10.0

0 
 S/                                            

150.00  
 S/           

4,500.00  
  

    Camisa Drill und 3.00   
10.0

0 
 S/                                               

95.00  
 S/           

2,850.00  
  

    Casco Homologado und 1.00   
10.0

0 
 S/                                               

40.00  
 S/              

400.00  
  

    WINCHA DE 50 metros und 1.00     
 S/                                               

50.00  
 S/                 

50.00  
  

    Lapiceros, tinta, archivadores, etc. glb 1.00     
 S/                                            

100.00  
 S/              

100.00  
  

      
 S/         

25,790.93  

                    

  2.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO               

      
Uni
dad 

Ensa
yos 

%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    
PRUEBA DE DENSIDAD DE SUBBASE Y 
BASE EN PAVIMENTO 

UND
. 3000 1 1 

 S/                                               
40.00  

 S/     
120,000.

00    

    ROTURA DE PROBETAS 
UND

. 1500 1 1 
 S/                                               

70.00  

 S/     
105,000.

00    

      

 S/      
225,000.0

0  

                    

  2.5.- INSUMOS DE LIMPIEZA               

      
Uni
dad 

Cant. 
%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    INSUMOS DE LIMPIEZAS 
UND

. 1 1 10 
 S/                                            

160.00  
 S/           

1,600.00    

      
 S/            

1,600.00  

                    

  2.6.- EQUIPOS                

      
Uni
dad 

Cant. 
%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    Equipo de topográfia 
UND

. 3 1 10 
 S/                                         

2,000.00  

 S/        
60,000.0

0    

    Grupo electrógeno 
UND

. 2 1 10 
 S/                                         

3,000.00  

 S/        
60,000.0

0    

      

 S/      
120,000.0

0  

                    

  2.7.- IMPUESTOS               

      
Uni
dad 

Cant. 
%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    
Impuesto a las Transacciones Financieras 
I.T.F. Glb. 1.00 

0.005
%   

 S/                                         
5,614.65  

 S/           
5,614.65    

    
Pagos SENCICO (0.2% PRESUPUESTO SIN 
IGV) Glb. 1.00 

0.200
%   

 S/                                      
22,458.59  

 S/        
22,458.5

9    



 
 

    Pagos CONAFOVICER(0.05% TOTAL) Glb. 1.00 
0.005

%   
 S/                                         

5,614.65  
 S/           

5,614.65    

      
 S/         

33,687.88  

                    

  2.8.- GASTOS FINANCIEROS               

      
Uni
dad 

Cant. 
%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
(Carta Fianza MC) Mes 1.00 100%   

 S/                                      
18,715.56  

 S/        
18,715.5

6    

    
Garantía de Adelanto Directo (Carta Fianza 
MC) Mes 1.00 100%   

 S/                                      
28,073.23  

 S/        
28,073.2

3    

    
Garania del Adelanto por materiale (Carta 
Fianza MC) Mes 1.00 100%   

 S/                                      
46,788.72  

 S/        
46,788.7

2    

    
Garantía por Beneficios Sociales (Carta 
Fianza=MO) Mes 1.00 100%   

 S/                                         
5,988.96  

 S/           
5,988.96    

      
 S/         

99,566.48  

                    

  2.9.- GASTOS FINANCIEROS/SEGUROS               

      
Uni
dad 

Cant. 
%Par
ticip. 

Tie
mpo 

 Costo   Parcial  TOTAL 

    Seguros de accidentes personales Mes 1.00 100%   
 S/                                      

16,675.50  

 S/        
16,675.5

0    

    
Garantía de Adelanto Directo (Carta Fianza 
MC) Mes 1.00 100%   

 S/                                      
22,458.59  

 S/        
22,458.5

9    

      
 S/         

39,134.09  

                    

                    

    RESUMEN  PARCIAL   % INC    

    
GASTOS GENERALES FIJOS - NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 
EJECUCION DE OBRA   

 S/                                      
26,900.00  0.24%   

    
GASTOS GENERALES VARIABLES -  RELACIONADOS CON EL TIEMPO 
DE EJECUCION DE OBRA   

 S/                                
1,096,029.38  9.76%   

    
TOTAL DE GASTOS GENERALES INCLUYE 
IGV         

 S/                                
1,122,929.38  10.00%   

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°13: DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Desagregados de Gastos de Supervisión 
 
              

VALOR REFERENCIAL:       15,238,155.75 

              

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNID

. 
Coeficient

e 
Cantida

d 
Costo 

SUBTOTAL. 

S/ 

A.- PERSONAL PROFESIONAL.         
           
326,500.00  

  Ing. Jefe de Supervisión. (Ing. Civil) mes 1.00 10.00 
6000.0

0 
             
60,000.00  

  Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos mes 1.00 10.00 
4000.0

0 
             
40,000.00  

  Ing. de Seguridad mes 1.00 10.00 
4000.0

0 
             
40,000.00  

  Ing. Ambiental mes 1.00 10.00 
4000.0

0 
             
40,000.00  

  Ing. Especialista en Control de Calidad mes 2.00 10.00 
4000.0

0 
             
80,000.00  

  Ing. Asistente de Supervisión (Ing. Civil) mes 1.00 10.00 
2500.0

0 
             
25,000.00  

  Tecnico de Suelos mes 1.00 10.00 
2500.0

0 
             
25,000.00  

  Secretaria mes 1.00 10.00 
1650.0

0 
             
16,500.00  

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS         
           
152,000.00  

  Alquiler de vehículos / conductor Mes 1.00 10.00 
3000.0

0 
             
30,000.00  

  Alquiler de ambiente para oficina mes 1.00 10.00 
1000.0

0 
             
10,000.00  

  Alquiler de Habitaciones Mes 1.00 10.00 
3000.0

0 
             
30,000.00  

  Alquiler y Alimentacion mes 1.00 10.00 
3500.0

0 
             
35,000.00  

  Transporte Terrestre del Personal profesional mes 1.00 10.00 
1000.0

0 
             
10,000.00  

  Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales mes 1.00 10.00 
2500.0

0 
             
25,000.00  

  Computadoras y Software Mes 1.00 10.00 
1200.0

0 
             
12,000.00  

C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA         
             
30,600.00  

  Copias, reproducciones e impresiones mes 1.00 10.00 950.00 
               
9,500.00  

  Materiales Fotográficos y otros mes 1.00 10.00 
1200.0

0 
             
12,000.00  

  Equipos de Computo y Oficina mes 1.00 10.00 910.00 
               
9,100.00  

D.- INSUMOS DE LIMPIEZA          
               
1,524.85  

  INSUMOS DE LIMPIEZA  mes 1.00 10.00 152.49 
               
1,524.85  

E.- PREVENCIÒN COVID 19         50,840.00 

  Gastos por emergencía sanitaría Covid 19 mes 1.00 10.00 
4284.0

0 
             
42,840.00  

  Equipos de Protecciòn Personal Gbl 1.00   
8000.0

0 
               
8,000.00  

F.- TOTAL COSTO DIRECTO         561,464.84 
              

G.- GASTOS GENERALES  SUPERVISION   10.00%     56,146.48 
              

H.- 
UTILIDAD   5 % (COSTO DIRECTO 
SUPERVISION)    5.00%     28,073.24 

  SUBTOTAL         645,684.57 



 
 

              

  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.   18.00%     116,223.22 

                              TOTAL GENERAL SUPERVISION S/. 761,907.79 

%  GASTOS DE SUPERVISION 5.0 % 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°14: DIAGRAMA GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Diagrama GANTT 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°15: DIAGRAMA PERT - CPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Diagrama PERT-CPM 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°16: CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE 

EJECUCION DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Cronograma Programado Valorizado de Ejecución de Obra 
 

Item Descripción Und. Metrado 
Preci
o (S/) 

Parcial 
(S/) 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD 
Y SALUD. 

                            

01.01    OBRAS PROVISIONALES                             

01.01.
01 

      CARTEL DE OBRA 2.40x3.60m und 1.00 
1870.

97 
            
1,870.97  

          
1,870.9
7  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

01.01.
02 

      CASETA PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO mes 10.00 
850.0

0 
            
8,500.00  

             
874.79  

             
850.00  

             
878.34  

             
850.00  

             
878.33  

             
878.33  

             
850.00  

             
878.33  

             
850.00  

             
711.88  

01.01.
03 

      ALQUILER DE BAÑO PORTATIL mes 10.00 
1500.

00 

          
15,000.0
0  

          
1,543.7
5  

          
1,500.0
0  

          
1,550.0
0  

          
1,500.0
0  

          
1,550.0
0  

          
1,550.0
0  

          
1,500.0
0  

          
1,550.0
0  

          
1,500.0
0  

          
1,256.25  

01.01.
04 

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS 

glb 1.00 
20348

.14 

          
20,348.1
4  

          
2,094.1
6  

          
2,034.8
1  

          
2,102.6
4  

          
2,034.8
1  

          
2,102.6
4  

          
2,102.6
4  

          
2,034.8
3  

          
2,102.6
4  

          
2,034.8
1  

          
1,704.16  

01.01.
05 

      ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 10.00 
450.0

0 
            
4,500.00  

             
463.12  

             
450.00  

             
465.00  

             
450.00  

             
465.00  

             
465.00  

             
450.00  

             
465.00  

             
450.00  

             
376.88  

01.02 
   ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

      
                      
-    

                    

01.02.
01 

      ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

glb 1.00 
3000.

00 
            
3,000.00  

          
3,000.0
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

01.02.
02 

      EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 
15967

.60 

          
15,967.6
0  

        
15,967.
60  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

01.02.
03 

      EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 
6500.

00 
            
6,500.00  

          
6,500.0
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

01.02.
04 

      SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 
4136.

90 
            
4,136.90  

             
402.03  

             
417.69  

             
431.62  

             
417.69  

             
431.62  

             
431.62  

             
417.68  

             
431.62  

             
417.69  

             
337.64  

01.02.
05 

      CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 
530.0

0 
               
530.00  

              
54.55  

              
53.00  

              
54.77  

              
53.00  

              
54.77  

              
54.75  

              
53.00  

              
54.77  

              
53.00  

              
44.39  

01.02.
06 

      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

glb 1.00 
781.7

4 
               
781.74  

              
80.45  

              
78.17  

              
80.78  

              
78.17  

              
80.78  

              
80.80  

              
78.17  

              
80.78  

              
78.17  

              
65.47  

01.03    SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO       
                      
-    

                    

01.03.
01 

      PLAN DE DESVIOS Y CONTROL DE TRANSITO und 1.00 
4531.

09 
            
4,531.09  

          
4,531.0
9  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    



 
 

01.03.
02 

      CARTELES DE SEÑALIZACION, BARRERAS E ILUMINACION 
NOCTURNA 

und 15.00 
141.8

7 
            
2,128.05  

             
213.34  

             
214.23  

             
221.37  

             
214.23  

             
221.37  

             
221.40  

             
214.23  

             
221.37  

             
214.23  

             
172.28  

01.04    MEDIO AMBIENTE       
                      
-    

                    

01.04.
01 

      PLAN DE MANEJO AMBIENTAL und 1.00 
9288.

24 
            
9,288.24  

          
9,288.2
4  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

01.04.
02 

      RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA 
CONTAMINACION - POLVO (inc.costo de agua y transporte puesto en 
obra) 

glb 1.00 
4413.

38 
            
4,413.38  

             
155.65  

             
472.86  

             
488.62  

             
472.86  

             
488.62  

             
488.62  

             
472.89  

             
488.62  

             
472.86  

             
411.78  

01.04.
03 

      PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 
3500.

00 
            
3,500.00  

          
3,500.0
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

01.05 
   PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL TRABAJO 

      
                      
-    

                    

01.05.
01 

      PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 
EN EL TRABAJO 

glb 1.00 
16832
2.30 

        
168,322.
30  

        
17,439.
43  

        
16,945.
20  

        
17,510.
04  

        
16,945.
20  

        
17,510.
03  

        
17,510.
04  

        
16,945.
20  

        
17,510.
04  

        
16,945.
20  

        
13,061.9
2  

02 PAVIMENTO FLEXIBLE       
                      
-    

                    

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
-    

                    

02.01.
01 

      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33351.20 1.10 
          
36,686.3
2  

        
36,686.
32  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

02.01.
02 

      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 33351.20 0.84 
          
28,015.0
1  

        
28,015.
01  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                      
-    

                    

02.02.
01 

      CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO m3 27060.24 4.29 
        
116,088.
43  

          
9,553.1
1  

        
29,022.
11  

        
29,989.
51  

        
29,022.
11  

        
18,501.
59  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

02.02.
02 

      RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3 632.13 7.95 
            
5,025.43  

                    
-    

          
1,041.7
3  

          
1,298.2
4  

          
1,256.3
6  

          
1,298.2
4  

             
130.86  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

02.02.
03 

      PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 33351.20 3.40 
        
113,394.
08  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
32,600.
80  

        
39,057.
96  

        
39,057.
96  

          
2,677.3
6  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

02.02.
04 

      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 31713.73 12.70 
        
402,764.
37  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
48,667.
36  

      
138,729
.95  

      
138,729
.95  

        
76,637.
11  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

02.03    ESTRUCTURA DE PAVIMENTO       
                      
-    

                    

02.03.
01 

      SUB BASE       
                      
-    

                    



 
 

02.03.
01.01 

         CONFORMACION DE SUB BASE C/MATERIAL GRANULAR 
(AFIRMADO) e=0.16 cm 

m2 33351.20 21.09 
        
703,376.
81  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
69,081.
65  

      
311,495
.44  

      
301,447
.20  

        
21,352.
52  

                    
-    

                    
-    

02.03.
02 

      BASE       
                      
-    

                    

02.03.
02.01 

         CONFORMACION DE BASE C/MATERIAL GRANULAR 
(AFIRMADO) e=0.20 cm 

m2 33351.20 21.09 
        
703,376.
81  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

      
280,094
.69  

      
311,495
.44  

      
111,786
.68  

                    
-    

02.03.
03 

      CARPETA ASFALTICA       
                      
-    

                    

02.03.
03.01 

         IMPRIMANTE ASFALTICA (DOSIF.0.40 gl/m2 - TANQUE 1800gl.) m2 33351.20 7.88 
        
262,807.
46  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

      
198,419
.63  

        
64,387.8
3  

02.03.
03.02 

         CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.15" m2 33351.20 44.49 
      
1,483,79
4.89  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

   
1,060,9
13.35  

      
422,881.
54  

02.04    NIVELACION DE BUZONES       
                      
-    

                    

02.04.
01 

      NIVELACION DE BUZONES glb 1.00 
6500.

00 
            
6,500.00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
6,500.0
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03 VEREDAS       
                      
-    

                    

03.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
-    

                    

03.01.
01 

      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11730.72 1.10 
          
12,903.7
9  

        
12,903.
79  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03.01.
02 

      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 11730.72 0.84 
            
9,853.80  

          
9,853.8
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                      
-    

                    

03.02.
01 

      RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE E=4" m3 804.41 76.05 
          
61,175.3
8  

          
7,239.0
9  

        
24,470.
15  

        
25,285.
82  

          
4,180.3
2  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03.02.
02 

      REFINE NIVELACION Y COMPACTACION PARA VEREDA m2 11730.72 6.17 
          
72,378.5
4  

          
4,724.7
1  

        
24,126.
18  

        
24,930.
39  

        
18,597.
26  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       
                      
-    

                    

03.03.
01 

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN VEREDAS m3 965.29 
408.5

5 

        
394,369.
23  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
16,979.
79  

      
135,838
.29  

      
135,838
.29  

      
105,712
.86  

                    
-    

                    
-    

                    
-    



 
 

03.03.
02 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 3436.86 42.93 
        
147,544.
40  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
11,270.
75  

        
50,820.
85  

        
50,820.
85  

        
34,631.
95  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03.03.
03 

      RELLENO DE JUNTA CON MORTERO ASFALTICO E=1" EN 
VEREDAS 

m 2740.50 9.10 
          
24,938.5
5  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
24,938.
55  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

03.03.
04 

      CURADO DE VEREDAS CON ADITIVO m2 11730.72 2.02 
          
23,696.0
5  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
403.91  

          
6,677.9
8  

          
6,677.9
8  

          
6,462.5
6  

          
3,473.6
2  

                    
-    

                    
-    

04 RAMPA       
                      
-    

                    

04.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
-    

                    

04.01.
01 

      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 277.14 0.84 
               
232.80  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
232.80  

                    
-    

                    
-    

04.02    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
                      
-    

                    

04.02.
01 

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN RAMPAS m3 27.71 
408.5

5 

          
11,320.9
2  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
5,943.4
8  

          
5,377.4
4  

                    
-    

04.02.
02 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 98.02 42.93 
            
4,208.00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
3,050.8
0  

          
1,157.2
0  

                    
-    

04.02.
03 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios 

kg 976.70 7.92 
            
7,735.46  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
5,608.2
1  

          
2,127.2
5  

                    
-    

04.02.
04 

      CURADO DE RAMPAS CON ADITIVO m2 277.14 2.04 
               
565.37  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
137.81  

             
427.56  

                    
-    

05 MARTILLOS       
                      
-    

                    

05.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
-    

                    

05.01.
01 

      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2215.17 1.10 
            
2,436.69  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
2,436.6
9  

                    
-    

05.01.
02 

      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2215.17 0.84 
            
1,860.74  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
1,860.7
4  

                    
-    

05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
                      
-    

                    

05.02.
01 

      RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE E=4" m3 221.52 76.05 
          
16,846.6
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
16,846.
60  

                    
-    

05.02.
02 

      REFINE NIVELACION Y COMPACTACION PARA MARTILLO m2 2215.17 6.17 
          
13,667.6
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
13,667.
60  

                    
-    



 
 

05.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
                      
-    

                    

05.03.
01 

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN MARTILLO m3 221.52 
408.5

5 

          
90,502.0
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
6,787.6
5  

        
83,714.3
5  

05.03.
02 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO m2 223.47 42.93 
            
9,593.57  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
1,487.0
0  

          
8,106.57  

05.03.
03 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios 

kg 8679.92 7.92 
          
68,744.9
7  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
5,155.8
7  

        
63,589.1
0  

05.03.
04 

      CURADO DE MARTILLO CON ADITIVO m2 2215.17 2.04 
            
4,518.95  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
4,518.95  

06 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL       
                      
-    

                    

06.01    CUNETAS LATERALES       
                      
-    

                    

06.01.
01 

      CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS m3 4373.86 
354.2

6 

      
1,549,48
3.64  

                    
-    

      
199,496
.02  

      
480,339
.93  

      
464,845
.09  

      
404,802
.60  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.01.
02 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 38396.52 42.93 
      
1,648,36
2.60  

                    
-    

      
382,900
.90  

      
425,827
.01  

      
412,090
.65  

      
425,827
.00  

          
1,717.0
4  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.01.
03 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios 

kg 151086.32 7.92 
      
1,196,60
3.65  

      
128,385
.60  

      
299,150
.91  

      
309,122
.61  

      
299,150
.91  

      
160,793
.62  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.01.
04 

      RELLENO DE JUNTA CON MORTERO ASFALTICO E=1" EN 
CUNETAS 

m 10085.40 6.70 
          
67,572.1
8  

                    
-    

                    
-    

          
3,871.3
2  

        
16,893.
04  

        
17,456.
15  

        
17,456.
15  

        
11,895.
52  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.02    CUNETAS DE CRUCE       
                      
-    

                    

06.02.
01 

      TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
-    

                    

06.02.
01.01 

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 755.43 1.10 
               
830.97  

                    
-    

             
830.97  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.02.
01.02 

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 755.43 0.84 
               
634.56  

                    
-    

             
634.56  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.02.
01.03 

         DEMOLICION DE CUNETAS DE CRUCE EXISTENTES m2 118.89 23.07 
            
2,742.79  

                    
-    

          
2,548.5
1  

             
194.28  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       
                      
-    

                    

06.03.
01 

      SOLADO PARA CUNETAS DE CRUCE DE 4 MEZCLA 1:12 
CEMENTO-HORMIGON 

m2 755.43 36.16 
          
27,316.3
5  

                    
-    

          
8,422.5
4  

        
18,817.
93  

              
75.88  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    



 
 

06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       
                      
-    

                    

06.04.
01 

      CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CUNETAS DE CRUCE m3 352.54 
490.9

9 

        
173,093.
61  

                    
-    

        
10,547.
89  

        
67,073.
78  

        
64,910.
10  

        
30,561.
84  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.04.
02 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS DE CRUCE m2 2266.30 53.23 
        
120,635.
15  

                    
-    

        
17,492.
10  

        
49,862.
53  

        
48,254.
06  

          
5,026.4
6  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.04.
03 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=1/2") Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios 

kg 18001.18 7.98 
        
143,649.
42  

                    
-    

        
28,473.
37  

        
63,616.
17  

        
51,559.
88  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

06.04.
04 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios 

kg 4868.35 7.92 
          
38,557.3
3  

                    
-    

          
7,642.6
1  

        
17,075.
39  

        
13,839.
33  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

07 
AREAS VERDES  

      
                      
-    

                    

07.01    CORTE DE TERRENO MANUAL EN AREAS VERDES m3 623.54 34.53 
          
21,530.8
4  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
21,530.
84  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

07.02    RELLENO EN AREAS VERDES PARA SEMBRADO DE GRASS m3 623.54 57.23 
          
35,685.1
9  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
7,487.5
2  

        
28,197.
67  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

07.03    SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC ABONO m2 6235.38 13.38 
          
83,429.3
8  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
8,566.4
1  

        
74,862.
97  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

07.04    ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 748.25 12.70 
            
9,502.78  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
2,791.4
4  

          
6,711.3
4  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

08 CICLOVIA CENTRAL       
                      
-    

                    

08.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
-    

                    

08.01.
01 

      LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 4449.99 1.10 
            
4,894.99  

          
1,917.2
0  

          
2,977.7
9  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

08.02    SARDINELES       
                      
-    

                    

08.02.
01 

      CONCRETO f´c = 175 kg/cm2, EN SARDINEL m3 371.51 
408.5

5 

        
151,780.
41  

                    
-    

             
885.39  

        
31,367.
95  

        
30,356.
08  

        
31,367.
95  

        
31,367.
95  

        
26,435.
09  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

08.02.
02 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 4953.52 50.99 
        
252,579.
98  

                    
-    

          
9,892.7
2  

        
52,199.
86  

        
50,516.
00  

        
52,199.
86  

        
52,199.
86  

        
35,571.
68  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

08.03    PISO ADOQUINADO       
                      
-    

                    



 
 

08.03.
01 

      BASE PARA ADOQUINES E= 0.10 m m2 1500.62 17.20 
          
25,810.6
6  

                    
-    

                    
-    

          
2,903.7
0  

          
5,162.1
3  

          
5,334.2
0  

          
5,334.2
0  

          
5,162.1
3  

          
1,914.3
0  

                    
-    

                    
-    

08.03.
02 

      COLOCACIÓN ADOQUINES DE CONCRETO 10x20x4cm 
RECTANGULAR 

m2 1500.62 47.35 
          
71,054.3
6  

                    
-    

                    
-    

          
7,046.2
2  

        
14,210.
87  

        
14,684.
57  

        
14,684.
57  

        
14,210.
87  

          
6,217.2
6  

                    
-    

                    
-    

08.04 
   AREAS VERDES  

      
                      
-    

                    

08.04.
01 

      CORTE DE TERRENO MANUAL EN AREAS VERDES m3 624.33 34.53 
          
21,558.1
1  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
898.25  

        
14,851.
14  

          
5,808.7
2  

                    
-    

08.04.
02 

      RELLENO EN AREAS VERDES PARA SEMBRADO DE 
GRASS 

m3 624.33 57.23 
          
35,730.4
1  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
24,515.
03  

        
11,215.
38  

                    
-    

08.04.
03 

      SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES INC ABONO m2 6243.30 13.38 
          
83,535.3
5  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
53,775.
88  

        
29,759.4
7  

08.04.
04 

      SEMBRADO DE ARBOLES NATIVOS und 301.00 15.00 
            
4,515.00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
2,727.8
1  

          
1,787.19  

08.04.
05 

      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 780.41 12.70 
            
9,911.21  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

          
5,698.9
5  

          
4,212.2
6  

                    
-    

08.05    RAMPA       
                      
-    

                    

08.05.
01 

      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 582.05 0.84 
               
488.92  

                    
-    

                    
-    

              
38.71  

              
97.78  

             
101.04  

             
101.05  

              
97.78  

              
52.56  

                    
-    

                    
-    

08.05.
02 

      CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN RAMPAS m3 58.21 
408.5

5 

          
23,781.7
0  

                    
-    

                    
-    

          
1,407.0
8  

          
4,756.3
4  

          
4,914.8
8  

          
4,914.8
9  

          
4,756.3
4  

          
3,032.1
7  

                    
-    

                    
-    

08.05.
03 

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 27.62 42.93 
            
1,185.73  

                    
-    

                    
-    

              
85.97  

             
237.15  

             
245.05  

             
245.04  

             
237.15  

             
135.37  

                    
-    

                    
-    

08.05.
04 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 (Ø=3/8) Incluye 
Colocacion + 5% de Desperdicios 

kg 671.50 7.92 
            
5,318.28  

                    
-    

                    
-    

             
208.30  

          
1,063.6
6  

          
1,099.1
1  

          
1,099.1
0  

          
1,063.6
6  

             
784.45  

                    
-    

                    
-    

08.05.
05 

      CURADO DE RAMPAS CON ADITIVO m2 582.05 2.04 
            
1,187.38  

                    
-    

                    
-    

              
30.67  

             
237.48  

             
245.39  

             
245.39  

             
237.48  

             
190.97  

                    
-    

                    
-    

08.06    BANCAS       
                      
-    

                    

08.06.
01 

      BANCAS und 139.00 
400.0

0 

          
55,600.0
0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

        
55,600.0
0  

09 SEÑALIZACION  HORIZONTAL       
                      
-    

                    



 
 

09.01 
   MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO 

SEPARADORES DE CARRIL DE EJE 
m2 90.00 31.11 

            
2,799.90  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

              
54.44  

          
1,928.8
2  

             
816.64  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

09.02    SEÑALES EN CURVAS Y RECTAS COLOR BLANCO m2 764.18 47.62 
          
36,390.2
5  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
707.59  

        
25,068.
84  

        
10,613.
82  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

09.03 
   SEÑALIZACION REGULADORAS OCTOGONALES 

(0.60x.060M)      
und 74.00 

219.7
3 

          
16,260.0
2  

                    
-    

                    
-    

          
1,400.1
7  

        
10,840.
01  

          
4,019.8
4  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

09.04    SEÑALES PREVENTIVAS (0.60x0.60M) und 76.00 
219.7

3 

          
16,699.4
8  

                    
-    

                    
-    

          
1,438.0
1  

        
11,132.
99  

          
4,128.4
8  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

10 FLETE       
                      
-    

                    

10.01    FLETE TERRESTRE glb 1.00 
17434
2.78 

        
174,342.
78  

        
18,953.
64  

        
18,416.
49  

        
19,030.
37  

        
18,416.
49  

        
19,030.
37  

        
19,030.
39  

        
18,416.
49  

        
19,030.
37  

        
18,416.
49  

          
5,601.68  

  COSTO DIRECTO       
11,229,2

96.79 
326,211

.44 
1,091,9

88.90 
1,658,2

45.10 
1,752,2

78.78 
1,827,3

36.27 
866,360

.62 
949,662

.17 
451,500

.42 
1,547,6

23.76 
758,089.

33 

  GASTOS GENERALES   
10.0000000
0000000% 

  
1,122,92

9.68 
32,621.

14 
109,198

.89 
165,824

.51 
175,227

.88 
182,733

.63 
86,636.

06 
94,966.

22 
45,150.

04 
154,762

.38 
75,808.9

3 

  UTILIDAD   
5.00000000

000000% 
  

561,464.
84 

16,310.
57 

54,599.
45 

82,912.
26 

87,613.
94 

91,366.
81 

43,318.
03 

47,483.
11 

22,575.
02 

77,381.
19 

37,904.4
7 

  SUB TOTAL      
12,913,6

91.31 
375,143

.16 
1,255,7

87.24 
1,906,9

81.87 
2,015,1

20.60 
2,101,4

36.71 
996,314

.71 
1,092,1

11.50 
519,225

.48 
1,779,7

67.32 
871,802.

73 

  IGV   
18.0000000
0000000% 

  
2,324,46

4.44 
67,525.

77 
226,041

.70 
343,256

.74 
362,721

.71 
378,258

.61 
179,336

.65 
196,580

.07 
93,460.

59 
320,358

.12 
156,924.

49 

  VALOR REFERENCIAL     
15,238,1

55.75 
442,668

.93 
1,481,8

28.94 
2,250,2

38.60 
2,377,8

42.30 
2,479,6

95.32 
1,175,6

51.36 
1,288,6

91.56 
612,686

.07 
2,100,1

25.44 
1,028,72

7.22 

         
442,668

.93 
1,924,4

97.86 
4,174,7

36.46 
6,552,5

78.77 
9,032,2

74.09 
10,207,
925.45 

11,496,
617.01 

12,109,
303.08 

14,209,
428.53 

15,238,1
55.75 

         2.91% 9.72% 14.77% 15.60% 16.27% 7.72% 8.46% 4.02% 13.78% 6.75% 

         2.91% 12.63% 27.40% 43.00% 59.27% 66.99% 75.45% 79.47% 93.25% 
100.00

% 

       SISTEMA DE CONTRATACION POR TARIFA  (artículo 35 del Reglamento dispone que el Sistema de Tarifas) 

  SUPERVISION   
5.00000000

000000% 
 

761,907.
79 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 

  PRESUPUESTO TOTAL       
16,000,0

63.54 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.7

8 

  Avance Valorizado Programado     
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.

78 
76,190.7

8 

  Avance Valorizado Programado Ejecutado         
76,190.

78 
152,381

.56 
228,572

.34 
304,763

.12 
380,953

.90 
457,144

.67 
533,335

.45 
609,526

.23 
685,717

.01 
761,907.

79 



 
 

  % Avance Mensual Programado     10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

  % Avance Programado Acumulado         10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 
100.00

% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°17: CURVA “ S ” PRONOGRAMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Curva “ S “ Programado  
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°18: CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Calendario de Adquisición de Materiales  
 

Código Descripción 
Recurso 

Unida
d 

Cantidad Precio S/ Parcial S/ Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

020103000100
01 

GASOLINA 84 gal 120.0496 20.90 2,509.04                      
-    

                     
-    

              
248.52  

              
501.21  

              
517.91  

              
517.91  

              
501.21  

              
219.28  

                     
-    

                     
-    

020105000100
04 

ASFALTO 
LIQUIDO RC-250 

gal 26,732.07
06 

20.00 534,641.41                      
-    

                     
-    

           
1,548.53  

           
6,757.22  

         
14,327.0
0  

           
6,982.46  

           
4,758.21  

                     
-    

       
364,361.86  

       
135,906.14  

0201050005 MEZCLA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE 

m3 2,334.584
0 

434.40 1,014,143.
29 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

       
725,160.15  

       
289,049.85  

020401000100
03 

ALAMBRE 
NEGRO # 8 

kg 567.8955 5.50 3,123.43                      
-    

                     
-    

-              
17.26  

              
222.49  

              
987.30  

              
987.30  

              
674.15  

                
61.60  

                
51.12  

              
156.73  

020401000200
02 

ALAMBRE 
NEGRO # 16 

kg 17,899.99
16 

5.50 98,449.95            
5,352.15  

         
21,797.24  

         
25,862.98  

         
24,759.73  

         
15,906.4
5  

              
928.69  

              
623.34  

              
266.36  

              
303.46  

           
2,649.55  

0204030008 ACERO 
CORRUGADO fy 
= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 
3/8" 

kg ########
# 

5.50 960,283.11          
93,695.55  

       
223,897.29  

       
237,379.24  

       
229,195.90  

       
118,148.
99  

              
802.12  

              
776.26  

           
4,665.35  

           
5,315.21  

         
46,407.20  

0204030009 ACERO 
CORRUGADO fy 
= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 DE 
1/2" 

kg 18,901.23
90 

5.50 103,956.81                      
-    

         
20,623.57  

         
45,987.86  

         
37,345.38  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

020412000100
04 

CLAVOS PARA 
MADERA CON 
CABEZA DE 2 
1/2" 

kg 97.8234 5.50 538.03               
450.82  

                  
7.55  

                
49.39  

                  
1.16  

                  
1.20  

                  
1.20  

                  
1.16  

                  
3.40  

                
22.15  

                     
-    

020412000100
05 

CLAVOS PARA 
MADERA CON 
CABEZA DE 3" 

kg 7,410.846
5 

5.50 40,759.66                   
2.75  

           
7,836.71  

           
9,614.69  

           
9,764.47  

         
10,148.2
2  

           
1,870.19  

           
1,253.18  

                
61.60  

                
51.12  

              
156.73  

020701000100
02 

PIEDRA 
CHANCADA 1/2" 

m3 5,267.173
5 

55.00 289,694.54                   
6.10  

         
27,421.45  

         
73,127.96  

         
72,853.57  

         
73,940.0
7  

         
17,610.24  

         
14,007.10  

              
918.33  

           
1,244.65  

           
8,565.07  

020702000100
01 

ARENA FINA m3 5,221.115
3 

40.00 208,844.61                      
-    

         
10,567.32  

         
28,951.45  

         
30,131.60  

         
33,400.7
2  

         
10,177.54  

           
7,950.30  

              
500.70  

         
62,802.42  

         
24,362.56  

020702000100
02 

ARENA GRUESA m3 285.2267 50.00 14,261.34                   
5.44  

                     
-    

           
1,543.76  

           
2,851.18  

           
2,946.22  

           
2,946.22  

           
2,851.18  

           
1,117.34  

                     
-    

                     
-    

0207030001 HORMIGON m3 101.9831 48.00 4,895.19                      
-    

           
1,509.35  

           
3,372.24  

                
13.60  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    



 
 

020704000100
01 

MATERIAL 
GRANULAR 
PARA SUB-BASE 

m3 8,337.800
0 

65.00 541,957.00                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

         
53,227.9
2  

       
240,009.53  

       
232,267.28  

         
16,452.27  

                     
-    

                     
-    

020704000100
02 

MATERIAL 
GRANULAR 
PARA BASE 

m3 8,337.800
0 

65.00 541,957.00                      
-    

                     
-    

-                
0.01  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

       
215,815.02  

       
240,009.53  

         
86,132.46  

                     
-    

0207050003 TIERRA DE 
CHACRA 

m3 1,497.444
0 

30.00 44,923.32                      
-    

                     
-    

                  
0.01  

           
4,709.95  

         
17,737.4
8  

                     
-    

                     
-    

         
15,420.95  

           
7,054.93  

                     
-    

0207070002 AGUA PARA LA 
CONSTRUCCION 

m3 94.8634 15.00 1,422.95                   
0.66  

              
294.83  

              
367.42  

              
355.57  

              
367.43  

                
37.04  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0210020004 GESTIÒN Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÒLIDOS 

glb 1.0000 3,500.00 3,500.00            
3,500.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0210030001 MALLA 
CERCADORA 
NARANJA 

rll 50.0000 41.44 2,072.00               
201.36  

              
209.20  

              
216.19  

              
209.20  

              
216.18  

              
216.18  

              
209.20  

              
216.18  

              
209.20  

              
169.11  

0210040007 TEKNOPOR DE 
1" x 4' x 8' 

pln 1,008.540
0 

20.00 20,170.80                      
-    

                     
-    

           
1,155.62  

           
5,042.70  

           
5,210.79  

           
5,210.79  

           
3,550.90  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

021006000100
02 

WATER STOP 9" 
PARA JUNTAS 

m 370.1670 18.00 6,663.01                      
-    

              
406.03  

           
2,581.91  

           
2,498.63  

           
1,176.44  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0213010001 CEMENTO 
PORTLAND TIPO 
I (42.5 kg) 

bol 60,242.91
00 

25.50 1,536,194.
21 

                
42.25  

       
148,199.78  

       
393,469.65  

       
383,424.89  

       
388,896.
35  

         
92,390.56  

         
73,486.99  

           
4,817.92  

           
6,529.93  

         
44,935.89  

0213030003 YESO EN BOLSA 
DE 25KG 

bol 244.5586 9.50 2,323.31            
2,254.10  

                
37.77  

-            
119.97  

                  
5.82  

                  
6.01  

                  
6.01  

                  
5.82  

                
16.99  

              
110.76  

                     
-    

0213030006 AFIRMADO m3 1,231.116
0 

42.00 51,706.87            
4,797.50  

         
16,216.90  

         
16,757.47  

           
2,770.39  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

         
11,164.61  

                     
-    

0216020012 GRASS STOP 
SOIL 

m2 12,478.68
00 

12.00 149,744.16                      
-    

                     
-    

                     
-    

           
7,682.88  

         
67,141.6
8  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

         
48,229.49  

         
26,690.11  

021606000100
05 

ADOQUINES DE 
CONCRETO DE 
0.10X0.20X0.05 
m. 

und 75,031.00
00 

0.50 37,515.50                      
-    

                     
-    

           
3,720.29  

           
7,503.10  

           
7,753.20  

           
7,753.20  

           
7,503.10  

           
3,282.61  

                     
-    

                     
-    

022218000100
16 

CURADOR 
ANTISOL 

gal 444.1524 38.00 16,877.79                      
-    

                     
-    

                
17.13  

              
360.66  

           
3,905.89  

           
3,905.89  

           
3,779.90  

           
2,144.09  

              
238.93  

           
2,525.30  

0231010001 MADERA 
TORNILLO 

p2 ########
# 

5.50 891,685.17               
467.50  

       
170,330.40  

       
214,343.51  

       
212,230.06  

       
220,570.
98  

         
40,648.43  

         
27,237.73  

           
1,338.89  

           
1,111.14  

           
3,406.53  

0231040003 ESTACAS DE 
MADERA 

p2 978.2342 3.00 2,934.70            
2,704.92  

                
45.33  

                  
2.76  

                  
6.98  

                  
7.22  

                  
7.22  

                  
6.98  

                
20.38  

              
132.91  

                     
-    

024002000100
05 

PINTURA 
ESMALTE PARA 

gal 22.5000 60.00 1,350.00                      
-    

                     
-    

                     
-    

                
26.25  

              
930.00  

              
393.75  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    



 
 

TRAFICO COLOR 
AMARILLO 

024002000100
06 

PINTURA 
ESMALTE PARA 
TRAFICO COLOR 
BLANCO 

gal 114.6270 60.00 6,877.62                      
-    

                     
-    

                     
-    

              
133.73  

           
4,737.92  

           
2,005.97  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

024008001200
02 

THINNER 
STANDERD 

gal 256.2540 16.00 4,100.06                      
-    

                     
-    

-         
3,668.07  

              
151.05  

           
5,351.38  

           
2,265.70  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0240150002 SELLADOR gal 2.5625 15.00 38.44                      
-    

                     
-    

-              
42.47  

                  
1.57  

                
55.74  

                
23.60  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

024105000100
02 

CINTA 
SEÑALIZADORA 
COLOR 
AMARILLO 

rll 20.0000 27.25 545.00                 
52.96  

                
55.03  

                
56.86  

                
55.03  

                
56.86  

                
56.86  

                
55.03  

                
56.86  

                
55.03  

                
44.48  

0262100002 ENERGIA 
ELECTRICA 
PROVISIONAL 

glb 10.0000 450.00 4,500.00               
463.12  

              
450.00  

              
465.00  

              
450.00  

              
465.00  

              
465.00  

              
450.00  

              
465.00  

              
450.00  

              
376.88  

0263120001 POSTES DE 
CONCRETO 
PARA SEÑALES 

und 90.0000 8.50 765.00                 
74.34  

                
77.24  

                
79.80  

                
77.24  

                
79.82  

                
79.82  

                
77.24  

                
79.82  

                
77.24  

                
62.44  

026701000100
04 

CASCO TIPO 
JOCKEY AZUL 

und 43.0000 11.55 496.65               
496.65  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267020001 LENTES DE 
POLICARBONA 
LUNA CLARA 

und 175.0000 4.50 787.50               
787.50  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267030008 PROTECTOR DE 
OIDOS TIPO 
TAPON 

und 175.0000 2.80 490.00               
490.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267050006 GUANTES DE 
JEBE 

par 52.0000 17.71 920.92               
920.92  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267060017 CORTAVIENTO 
PARA CASCO 

und 95.0000 6.10 579.50               
579.50  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267070001 BOTINES DE 
CUERO CON 
PUNTA DE 
ACERO 

par 95.0000 35.00 3,325.00            
3,325.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267070005 BOTAS DE 
CAUCHO 

par 42.0000 25.34 1,064.28            
1,064.28  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267100001 EXTINTOR DE 
POLVO QUIMICO 
SECO (PQS) 

und 4.0000 45.67 182.68                 
18.80  

                
18.27  

                
18.86  

                
18.27  

                
18.88  

                
18.88  

                
18.27  

                
18.88  

                
18.27  

                
15.30  

0267100013 CAMILLA RIGIDA und 2.0000 173.73 347.46                 
35.76  

                
34.74  

                
35.93  

                
34.74  

                
35.90  

                
35.91  

                
34.74  

                
35.90  

                
34.74  

                
29.10  

0267100014 BOTIQUIN 
(EQUIPADO 

und 4.0000 62.90 251.60                 
25.89  

                
25.16  

                
25.99  

                
25.16  

                
26.00  

                
26.01  

                
25.16  

                
26.00  

                
25.16  

                
21.07  



 
 

SEGUN NORMA 
G.050) 

0267110002 CONO DE 
SEÑALIZACION 
NARANJA  DE 28" 
DE ALTURA 

und 10.0000 23.64 236.40               
236.40  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0267110004 SEÑALES DE 
OBLIGACION, 
PREVENCION, 
PROHIBICION E 
INFORMACION 
SURTIDA 

und 10.0000 26.00 260.00                 
25.27  

                
26.25  

                
27.12  

                
26.25  

                
27.13  

                
27.13  

                
26.25  

                
27.13  

                
26.25  

                
21.22  

026711000400
03 

SEÑAL 
INFORMATIVA 
DE MADERA 
(INCLUYE POSTE 
DE MADERA) 

und 25.0000 26.61 665.25                 
65.88  

                
67.05  

                
69.29  

                
67.05  

                
69.28  

                
69.29  

                
67.05  

                
69.28  

                
67.05  

                
54.03  

026711000400
04 

SEÑAL 
PREVENTIVA DE 
MADERA 
(INCLUYE POSTE 
DE MADERA) 

und 15.0000 22.88 343.20                 
34.41  

                
34.55  

                
35.70  

                
34.55  

                
35.70  

                
35.71  

                
34.55  

                
35.70  

                
34.55  

                
27.78  

026711000400
05 

SEÑAL 
REGLAMENTARI
A DE MADERA 
(INCLUYE POSTE 
DE MADERA) 

und 25.0000 22.88 572.00                 
56.64  

                
57.65  

                
59.58  

                
57.65  

                
59.57  

                
59.58  

                
57.65  

                
59.57  

                
57.65  

                
46.46  

026711001400
02 

TRANQUERA DE 
MADERA DE 1.20 
X 1.20 m 

und 8.0000 38.14 305.12               
305.12  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

026711001400
03 

TRANQUERA DE 
MADERA DE 2.40 
X 1.20 m 

und 15.0000 63.55 953.25               
953.25  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

026711001600
07 

SEÑALIZACION 
REGULAR 
OCTOGONAL 
(.60X.60M) 

und 74.0000 200.00 14,800.00                      
-    

                     
-    

-       
12,251.11  

         
19,733.33  

           
7,317.78  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

026711001600
08 

SEÑALIZACION 
PREVENTIVAS 
(.60x.60M) 

und 76.0000 200.00 15,200.00                      
-    

                     
-    

-       
12,582.22  

         
20,266.67  

           
7,515.55  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0270110167 LAMPARA 
INTERMITENTE 
(Señalización) 

und 30.0000 34.75 1,042.50               
104.51  

              
104.95  

              
108.43  

              
104.95  

              
108.45  

              
108.46  

              
104.95  

              
108.45  

              
104.95  

                
84.40  

0271050180 ARBOLES 
NATIVO 

und 301.0000 15.00 4,515.00                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

           
2,727.81  

           
1,787.19  

029007000100
07 

IMPRESION DE 
GIGANTOGRAFIA 

und 1.0000 850.00 850.00               
850.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    



 
 

2.40 x 3.60 m 
(SEGUN DISEÑO) 

029008000400
03 

PLUMON PARA 
PAZIRRA 
ACRILICA (ROJO) 

und 20.0000 6.00 120.00                 
12.35  

                
12.00  

                
12.40  

                
12.00  

                
12.40  

                
12.40  

                
12.00  

                
12.40  

                
12.00  

                
10.05  

029008000400
04 

PLUMON PARA 
PIZARRA 
ACRILICA (AZUL) 

und 20.0000 6.00 120.00                 
12.35  

                
12.00  

                
12.40  

                
12.00  

                
12.40  

                
12.40  

                
12.00  

                
12.40  

                
12.00  

                
10.05  

029010000200
27 

SUMINISTRO DE 
CONTENEDOR 
DE RESIDUOS 
SOLIDOS DE 120 
LITROS DE 
CAPACIDAD 

und 28.0000 224.58 6,288.24            
6,288.24  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0290130022 AGUA m3 1,274.092
6 

3.00 3,822.28                      
-    

              
333.41  

              
866.25  

              
912.55  

              
964.29  

              
289.53  

              
234.45  

                
25.46  

                
22.95  

              
173.39  

029017000100
14 

IMPRESION DE 
FORMATOS 

cto 1.0000 200.00 200.00                 
20.58  

                
20.00  

                
20.67  

                
20.00  

                
20.67  

                
20.66  

                
20.00  

                
20.67  

                
20.00  

                
16.75  

029022000600
03 

ELABORACIÓN 
DE PLAN DE 
MITIGACIÓN 
AMBIENTAL 

und 1.0000 3,000.00 3,000.00            
3,000.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

029022000600
05 

ELABORACIÓN 
DE PLAN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

und 1.0000 3,000.00 3,000.00            
3,000.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

029022000600
06 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

glb 1.0000 6,500.00 6,500.00            
6,500.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

029022000600
08 

ELABORACIÓN 
DE PLAN DE 
DESVIO Y 
CONTROL DE 
TRANSITO 

und 1.0000 2,500.00 2,500.00            
2,500.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

029024000100
40 

ADQUISICION Y 
COLOCACION DE 
BANCAS 

und 139.0000 400.00 55,600.00                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

         
55,600.00  

029025000500
01 

PIZARRA 
ACRILICA 

und 1.0000 90.00 90.00                   
9.26  

                  
9.00  

                  
9.30  

                  
9.00  

                  
9.30  

                  
9.30  

                  
9.00  

                  
9.30  

                  
9.00  

                  
7.54  

0291010006 PLAN DE 
VIGILANCIA, 
PREVENCION Y 
CONTROL DE 
COVID_19 EN EL 
TRABAJO 

glb 1.0000 168,322.
30 

168,322.30          
17,439.43  

         
16,945.20  

         
17,510.04  

         
16,945.20  

         
17,510.0
3  

         
17,510.04  

         
16,945.20  

         
17,510.04  

         
16,945.20  

         
13,061.92  



 
 

0292010001 CORDEL m 9,293.224
9 

1.00 9,293.22            
8,565.56  

              
143.53  

                  
8.75  

                
22.12  

                
22.85  

                
22.86  

                
22.12  

                
64.55  

              
420.88  

                     
-    

0293090001 PANTALON CON 
CINTA 
REFLECTIVA 

und 175.0000 33.81 5,916.75            
5,916.75  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0293090002 POLO MANGA 
LARGA 

und 175.0000 13.64 2,387.00            
2,387.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

     7,461,272.
42 

180,098.8
2 

667,826.75 1,051,059.8
4 

1,100,394.7
0 

1,081,98
4.55 

456,557.58 615,464.67 310,171.18 1,341,347.23 656,430.82 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°19: CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Calendario de Adquisición de Maquinaria y Equipos 
 

Código Descripción 
Recurso 

Unida
d 

Cantidad Precio 
S/ 

Parcial S/ Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

030100000200
02 

NIVELACION DE 
BUZONES 

glb 1.0000 6,500.0
0 

6,500.00                      
-    

                     
-    

                     
-    

           
6,500.00  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

0301000011 TEODOLITO hm 327.7083 25.00 8,192.71            
7,663.93  

              
128.42  

-            
114.45  

                
19.79  

                
20.45  

                
20.45  

                
19.79  

                
57.75  

              
376.58  

                     
-    

0301000021 NIVEL 
TOPOGRAFICO 

hm 327.7083 20.00 6,554.17            
5,860.65  

                
98.21  

              
201.64  

                
15.13  

                
15.64  

                
15.64  

                
15.13  

                
44.16  

              
287.97  

                     
-    

0301010006 HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%mo   74,518.38            
2,700.58  

         
10,350.31  

         
13,523.67  

         
16,033.22  

         
17,261.40  

           
5,435.38  

           
3,637.13  

           
1,185.12  

           
2,592.83  

           
1,798.69  

030104000300
04 

MOTOBOMBA 
DE 4" (12 HP) 

hm 32.0000 6.25 200.00                   
7.05  

                
21.43  

                
22.15  

                
21.43  

                
22.14  

                
22.14  

                
21.43  

                
22.14  

                
21.43  

                
18.66  

0301080011 CAMION 
VOLQUETE 6x4 
330HP 10M3 

hm 943.8234 140.00 132,135.28                      
-    

              
824.10  

-                
3.43  

         
15,886.67  

         
45,589.91  

         
40,854.33  

         
22,568.72  

           
4,077.09  

           
2,337.89  

                     
-    

0301100004 RODILLO 
NEUMATICO 

hm 266.8096 150.00 40,021.44                      
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

         
28,615.33  

         
11,406.11  

030110000600
03 

RODILLO LISO 
VIBR AUTOP 70-
100 HP 7-9 T. 

hm 933.8336 115.37 107,736.38                      
-    

                     
-    

              
345.53  

           
8,821.39  

         
14,335.52  

         
27,553.91  

         
32,434.90  

         
18,149.60  

           
6,095.53  

                     
-    

0301100007 COMPACTADOR 
VIBR. TIPO 
PLANCHA 4 HP 

hm 2,108.33
67 

25.00 52,708.42            
2,549.30  

         
11,921.77  

         
13,477.77  

         
10,101.90  

           
2,273.24  

           
2,273.24  

           
2,199.91  

              
895.83  

           
7,015.46  

                     
-    

030116000100
07 

CARGADOR 
S/LLANTAS 125 
HP 2.5 YD3. 

hm 1,083.54
95 

250.00 270,887.38                      
-    

           
1,800.13  

              
353.70  

         
28,769.92  

         
81,835.16  

         
73,010.92  

         
40,309.91  

           
7,281.16  

         
28,021.39  

           
9,505.09  

030118000200
04 

TRACTOR DE 
ORUGAS DE 
140-160 HP 

hm 366.2225 280.00 102,542.30            
8,283.82  

         
25,532.92  

         
26,570.37  

         
25,608.52  

         
16,500.58  

                
46.09  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

030120000100
04 

MOTONIVELADO
RA 125 HP 

hm 1,153.95
16 

170.40 196,633.35                      
-    

                     
-    

-            
138.72  

         
13,040.32  

         
23,058.71  

         
49,150.67  

         
63,664.59  

         
35,825.74  

         
12,032.04  

                     
-    

030122000500
01 

CAMION 
CISTERNA 
(2,500 GLNS.) 

hm 679.0133 95.00 64,506.26               
107.21  

              
325.71  

              
103.12  

           
5,791.14  

           
8,980.88  

         
16,337.20  

         
18,422.13  

         
10,437.22  

           
3,718.01  

              
283.64  

030122000800
02 

CAMION 
IMPRIMADOR 
6X2 178-210 HP 
1,800 gl 

hm 46.6917 152.54 7,122.35                      
-    

                     
-    

              
118.60  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

           
5,287.83  

           
1,715.92  

030129000100
02 

VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 
HP 1.25" 

hm 1,889.64
15 

6.25 11,810.26                   
0.36  

              
721.88  

           
2,351.35  

           
2,432.37  

           
2,930.85  

           
1,402.92  

           
1,115.88  

                
73.16  

                
99.15  

              
682.34  



 
 

030129000300
04 

MEZCLADORA 
DE CONCRETO 
DE 9 - 11P3 

hm 1,940.08
66 

25.00 48,502.17                   
2.88  

           
3,281.94  

         
10,228.94  

           
9,746.07  

         
11,738.41  

           
5,615.90  

           
4,466.86  

              
292.85  

              
396.92  

           
2,731.40  

0301330013 CIZALLA 
P/CORTE DE 
FIERRO 

hm 5,897.08
70 

15.00 88,456.31            
7,780.95  

         
20,306.23  

         
23,608.75  

         
22,134.92  

           
9,811.68  

                
66.61  

                
64.46  

              
387.43  

              
441.40  

           
3,853.88  

030136000100
02 

MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACI
ON DE EQUIPOS 

glb 1.0000 20,348.
14 

20,348.14            
2,094.16  

           
2,034.81  

           
2,102.64  

           
2,034.81  

           
2,102.64  

           
2,102.64  

           
2,034.83  

           
2,102.64  

           
2,034.81  

           
1,704.16  

030136000100
06 

MOCHILA 
PULVERIZADOR
A CLIMAX 
M00P20 

he 236.8812 20.00 4,737.62                      
-    

                     
-    

                  
4.81  

              
101.24  

           
1,096.39  

           
1,096.39  

           
1,061.02  

              
601.85  

                
67.07  

              
708.85  

030139000200
02 

PAVIMENTADOR
A SOBRE 
ORUGAS 69 HP 
10-16' 

hm 133.4048 186.44 24,871.99                      
-    

                     
-    

-            
141.41  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

         
17,884.58  

           
7,128.82  

     1,268,984.
91 

37,050.89 77,347.86 92,615.03 167,058.84 237,573.60 225,004.43 192,036.69 81,433.74 117,326.22 41,537.56 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°20: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Cronograma de Desembolsos 
 

Plazo de Ejecución :  300 dias              

Valor Referencial :  S/ 
15,238,155.

75 
              

Supervisión :  S/ 761,907.79               

Presupuesto 
Contratado 

:  S/ 
16,000,063.

54 
    1.05          

                  

Descripción Días Valorizado 
Porcenta

je 

Parcial S/ Parcial S/ Parcial S/ Parcial S/ Parcial S/ 
Parcial 

S/ 
Parcial 

S/ 
Parcial 

S/ 
Parcial S/ 

Parcial 
S/ 

Sub Total 

01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes S/ 

CONTRATISTA SUPERVISIÓN               

Adelanto en Efectivo   5   10% 
1,523,815.

58 
                  

1,523,815.5
8 

Adelanto en Materiales   10   20% 
3,047,631.

15 
                  

3,047,631.1
5 

Valorización Nº 01 
Valorización de Superv. 
Nº 01 

30 442,668.93 2.91% 309,868.25                   309,868.25 

Valorización Nº 02 
Valorización de Superv. 
Nº 02 

60 
1,481,828.9

4 
9.72%   

1,037,280.
26 

                
1,037,280.2

6 

Valorización Nº 03 
Valorización de Superv. 
Nº 03 

90 
2,250,238.6

0 
14.77%     

1,575,167.
02 

              
1,575,167.0

2 

Valorización Nº 04 
Valorización de Superv. 
Nº 04 

120 
2,377,842.3

0 
15.60%       

1,664,489.
61 

            
1,664,489.6

1 

Valorización Nº 05 
Valorización de Superv. 
Nº 05 

150 
2,479,695.3

2 
16.27%         

1,735,786.
72 

          
1,735,786.7

2 

Valorización Nº 06 
Valorización de Superv. 
Nº 06 

180 
1,175,651.3

6 
7.72%           

822,955.
95 

        822,955.95 

Valorización Nº 07 
Valorización de Superv. 
Nº 07 

210 
1,288,691.5

6 
8.46%             

902,084.
10 

      902,084.10 

Valorización Nº 08 
Valorización de Superv. 
Nº 08 

240 612,686.07 4.02%               
428,880.

25 
    428,880.25 



 
 

Valorización Nº 09 
Valorización de Superv. 
Nº 09 

270 
2,100,125.4

4 
13.78%                 

1,470,087.
81 

  
1,470,087.8

1 

Valorización Nº 10 
Valorización de Superv. 
Nº 10 

300 
1,028,727.2

2 
6.75%                   

720,109.
05 

720,109.05 

                                  

SUB-TOTALES ( S/)       
15,238,155.

75 
100.00% 

4,881,314.
97 

1,037,280.
26 

1,575,167.
02 

1,664,489.
61 

1,735,786.
72 

822,955.
95 

902,084.
10 

428,880.
25 

1,470,087.
81 

720,109.
05 

  

                  

       TOTAL 
15,238,155.

75 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°21: CÁLCULO MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Cálculo Movilización y Desmovilización  
 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO  

1.0  EQUIPO TRANSPORTADO 

UNIDAD DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA PESO EN KG OBSERVACIÓN 

1.00 
ESTACION TOTAL INCLUIDO 

EQUIPAMIENTO 
  10.00 10.00 (1) 

1.00 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)   25.00 25.00 (1) 

2.00 
RODILLO LISO VIBR. AUTOP. 70-100 HP 

7-9TN 
  9000.00 18000.00 (2) 

1.00 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 

PLANCHA 4 HP 
  129.00 129.00 (1) 

2.00 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3   11500.00 23000.00 (2) 

2.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP   5100.00 10200.00 (2) 

2.00 MOTONIVELADORA 130-135 HP   22870.00 45740.00 (2) 

1.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"   25.00 25.00 (1) 

2.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 09 - 11 P3, 9.5 HP 1500.00 3000.00 (2) 

2.00 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16 

TN 
20460.00 40920.00 (2) 

Nº Viajes VEHÍCULO 

COSTO EN SOLES 

PESO  TIEMPO VIAJE COSTO 

ALQUILER 

HM 

SUB TOTAL 

KG HRS 

10.00 CAMABAJA 6 X 4, 330HP DE 40 TON  
141,04

9.00 
0.66 2500.00 

 S/           

16,500.00  

TOTAL  S/.   

  
MOV Y DESMV. INCLUIDO FALSO 

FLETE(40%) (D.S. N° 010-2006-MTC)   
  

  

 S/        

23,100.00  

        

NOTA : (1)   EQUIPO TRANSPORTADO EN VOLQUETES     

  
(2)   EQUIPO TRANSPORTADO EN CAMIÓN 

PLATAFORMA 
    

  (3)   EQUIPO AUTOTRANSPORTADO      

        

 

  
 

      

        

        

        

        

        

  

 

     

        

        

        

        

        

        

            

            

  

CÁLCULO DE HORAS DE VIAJE DE 

SEMITRAYLER 6 X 4, 330HP DE 40 TON 

  Distancia Velocidad TOTAL 

  RIOJA - 

NUEVA 

CAJAM

ARCA 

KM KM/HR Tiempo 

  39.60 60.00 0.66 

        

TRACTO Y CAMA BAJA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA (PBM: 40-50 TON) 

Intervalo de Capacidad : (20-30 Ton) 



 
 

      39.60   0.66 

        

OBSERVACIONES:      

  
EL SEMITRAILER SE TOMO DE REFERENCIA 

PRECIOS MTC P/HORA. 
    

        

2.0  EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 

UNIDAD VEHÍCULO 

COSTO EN SOLES 

TIEMPO DE VIAJE 
ALQ / HOR SUB TOTAL 

IDA VUELTA 

1.00 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 m3 0.66 0.66 150.00 
 S/.                             

198.00  

1.00 
CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 
1,800 gl 

0.66 0.66 350.00 
 S/.                             

462.00  

1.00 CAMION CISTERNA (2500 GLN) 0.66 0.66 190.00 
 S/.                             

250.80  

TOTAL 
 S/.                             

910.80  

            

        

        

RESUMEN 

            

1.0  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

TRANSPORTADO 
IDA Y RETORNO DE QUIPOS 

 S/           

23,100.00  

2.0  EQUIPO AUTOTRANSPORTADO  IDA Y RETORNO DE QUIPOS 
 S/                 

910.80  

TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
 S/        

24,010.80  

      

      
COSTO TOTAL FLETE 

TERRESTRE CON IGV :  
S/. 

24,010.80   

      
COSTO TOTAL FLETE 
TERRESTRE SIN IGV :  

S/. 
20,348.14   

      

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°22: CÁLCULO FLETE TERRESTRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Cálculo Flete Terrestre  
 

CALCULO DEL FLETE POR TRANSPORTES DE MATERIALES 

PROYECTO:  
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MARGEN DERECHO DE LA LOCALIDAD NARANJILLO - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN 
MARTIN" 

LUGAR:  LOCALIDAD DE NARANJILLO  
DE A 

TIPO DE 
CARGA 

TOTAL COSTO  
X KG S/. 

PROVINCIA:  
NUEVA 
CAJAMARCA   

LIMA OBRA 
 

GENERAL  

                   

0.236  

REGION:  RIOJA   
RIOJA OBRA 

 

GENERAL  

                   

0.051  

        

MATERIALES 

DESCRIPCION 

  
PRECIO BASE SIN 
IGV       FLETES 

LUGAR UND. PESO ESP/UND. CANT. PESO FLETE  FLETE TOTAL 

  
  Kg/UND UND 

TOTAL 
(KG) UND S/. 

GASOLINA 84 RIOJA gal 3.785 120.050 454.388 0.051 S/. 23.17 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 
RIOJA gal 3.785 26,732.071 

101180.88
7 

0.051 S/. 5,160.23 

ALAMBRE NEGRO # 8 RIOJA kg 1.000 567.896 567.896 0.051 S/. 28.96 

ALAMBRE NEGRO # 16 RIOJA kg 1.000 17,899.992 17899.992 0.051 S/. 912.90 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
3/8" 

RIOJA kg 1.000 174,596.930 
174596.93

0 
0.051 S/. 8,904.44 

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 
1/2" 

RIOJA kg 1.000 18,901.239 18901.239 0.051 S/. 963.96 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" RIOJA kg 1.000 97.823 97.823 0.051 S/. 4.99 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" RIOJA kg 1.000 7,410.847 7410.847 0.051 S/. 377.95 

MALLA CERCADORA NARANJA RIOJA rll 3.000 50.000 150.000 0.051 S/. 7.65 

TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' RIOJA pln 0.200 1,008.540 201.708 0.051 S/. 10.29 

WATER STOP 9" PARA JUNTAS RIOJA m 0.100 370.167 37.017 0.051 S/. 1.89 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
RIOJA bol 42.500 60,242.910 

2560323.6
75 

0.051 S/. 130,576.51 



 
 

YESO EN BOLSA DE 25KG RIOJA bol 25.000 244.559 6113.965 0.051 S/. 311.81 

ADOQUINES DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.05 m. 
RIOJA und 1.800 75,031.000 

135055.80
0 

0.051 S/. 6,887.85 

CURADOR ANTISOL RIOJA gal 3.785 444.152 1681.117 0.051 S/. 85.74 

MADERA TORNILLO 
RIOJA p2 1.500 162,124.576 

243186.86
4 

0.051 S/. 12,402.53 

ESTACAS DE MADERA RIOJA p2 1.500 978.234 1467.351 0.051 S/. 74.83 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR AMARILLO RIOJA gal 3.785 22.500 85.163 0.051 S/. 4.34 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO COLOR BLANCO RIOJA gal 3.785 114.627 433.863 0.051 S/. 22.13 

THINNER STANDERD RIOJA gal 3.785 256.254 969.921 0.051 S/. 49.47 

SELLADOR RIOJA gal 3.785 2.563 9.699 0.051 S/. 0.49 

CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO RIOJA glb 1.000 20.000 20.000 0.051 S/. 1.02 

CASCO TIPO JOCKEY AZUL RIOJA und 0.200 43.000 8.600 0.051 S/. 0.44 

LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA RIOJA und 0.500 175.000 87.500 0.051 S/. 4.46 

PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON RIOJA und 0.010 175.000 1.750 0.051 S/. 0.09 

MASCARILLA QURÚRGICA DE 3 PLIEGUES - MINSA 
(50und) 

RIOJA cja 0.010 300.000 3.000 0.051 S/. 0.15 

SEÑAL COVID-19: LAVADO CORRECTO DE MANOS (20 
x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: DESINFECCIÓN CORRECTA CON 
ALCOHOL GEL (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: DESINFECTAR EL CALZADO ANTES 
DE ENTRAR (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: ZONA DE DESINFECCIÓN (20 x 30 
cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: ZONA DE CONTROL (20 x 30 cm) RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: ZONA DE VESTUARIO (20 x 30 cm) RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: MANTENER DISTANCIA FISICA DE 
1.50 m (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: USO OBLIGATORIO DE EPP 
BIOSEGURIDAD (60 x 40 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: PROHIBIDO PASAR (20 x 30 cm) RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: ZONA DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: RECOMENDACIONES DE 
PREVENCIÓN COVID-19 (60 x 40 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 



 
 

SEÑAL COVID-19: NO TOCARSE LA BOCA, NARIZ Y 
OJOS (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: NO PASAR SIN CONTROL DE 
TEMPERATURA (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: DESINFECTAR LOS OBJETOS QUE 
USAS CON FRECUENCIA (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: TOSER Y ESTORNUDAR CON EL 
PLIEGUE DEL CODO O EN UN PAÑUELO (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: RECOMENDACIONES DE USO Y 
ELIMINACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP) (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: INFORMACIÓN BÁSICA DEL 
CORONAVIRUS (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA 
EL COVID-19 (20 x 30 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SEÑAL COVID-19: RECOMENDACIONES DE HIGIENE 
COVID-19 (60 x 40 cm) 

RIOJA und 0.005 12.000 0.060 0.051 S/. 0.00 

SUMINIST. E INST. DE CARTEL DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS MEDIDAS DE PREVENCION POR COVID-19 
(2.40mx1.60m) INCL. MAT. E INST. 

RIOJA und 3.500 1.000 3.500 0.051 S/. 0.18 

GUANTES DE NITRILO CAÑA ALTA EXTRAFUERTE 
TALLA 8 

RIOJA par 0.100 60.000 6.000 0.051 S/. 0.31 

GUANTES DE NITRILO -  TALLA 8 RIOJA par 0.050 60.000 3.000 0.051 S/. 0.15 

CORTAVIENTO PARA CASCO RIOJA und 0.050 95.000 4.750 0.051 S/. 0.24 

BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO RIOJA par 0.400 95.000 38.000 0.051 S/. 1.94 

BOTAS DE CAUCHO RIOJA par 0.400 42.000 16.800 0.051 S/. 0.86 

BOTINES DE JEBE CON PUNTA REFORZADA RIOJA par 0.400 60.000 24.000 0.051 S/. 1.22 

MANDIL DE LIMPIEZA DE PVC RIOJA und 0.010 30.000 0.300 0.051 S/. 0.02 

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) RIOJA und 9.000 4.000 36.000 0.051 S/. 1.84 

CAMILLA RIGIDA RIOJA und 7.000 2.000 14.000 0.051 S/. 0.71 

CONO DE SEÑALIZACION NARANJA  DE 28" DE ALTURA RIOJA und 3.000 10.000 30.000 0.051 S/. 1.53 

TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m RIOJA und 5.000 8.000 40.000 0.051 S/. 2.04 

TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m RIOJA und 5.000 15.000 75.000 0.051 S/. 3.83 

PANTALON CON CINTA REFLECTIVA RIOJA und 0.300 175.000 52.500 0.051 S/. 2.68 

POLO MANGA LARGA RIOJA und 0.100 175.000 17.500 0.051 S/. 0.89 

                



 
 

 TOTAL FLETE DE MATERIALES VARIOS S/. 166,836.78 

        

        
AGREGADOS  

DESCRIPCION 

  PRECIO BASE SIN IGV  

LUGAR UND. PESO ESP/UND. CANT. PESO  

    
  Kg/UND M3 

TOTAL 
(KG)  

 PIEDRA CHANCADA 1/2"   Cantera situa en Rioja  m3 1.000 5,267.174 5,267.17  

 ARENA FINA   Cantera situa en Rioja  m3 1.000 5,221.115 5,221.12  

 ARENA GRUESA   Cantera situa en Rioja  m3 1.000 285.227 285.23  

 HORMIGON   Cantera situa en Rioja  m3 1.000 101.983 101.98  

 MATERIAL GRANULAR PARA SUB-BASE   Cantera situa en Rioja  m3 1.000 8,337.800 8,337.80  

 MATERIAL GRANULAR PARA BASE   Cantera situa en Rioja  m3 1.000 8,337.800 8,337.80  
TIERRA DE CHACRA  Cantera situa en Rioja  m3 1.000 1,497.444 1,497.44  
AFIRMADO  Cantera situa en Rioja  m3 1.000 1,231.116 1,231.12  

             

     VOLUMEN TOTAL =    25,012.49  

    
 CAPACIDAD DEL CAMION 
=  

  10.00  

     NUMERO DE VIAJES =    2,501.25  

    
 # DE VIAJES 
REDONDEADO =  

  2,502.00  

        

    

RESUMEN : FLETE 
TERRESTRE 
AGREGADOS       

    
FLETE POR VIAJE 

: S/. 3.00     

    
CARGA DEL 

VOLQUETE : S/. 2,502.00 KG.   

    

FLETE POR 
AGREGADOS M3 : 

S/. 7,506.00     

        



 
 

        

        

RESUMEN DEL FLETE TERRESTRE TOTAL    

DESCRIPCION   SIN IGV CON IGV TOTAL    

FLETE POR MATERIALES   166,836.78 30,030.62 S/. 196,867.40    

FLETE POR AGREGADOS   7,506.00 1,351.08 S/. 8,857.08    

             

      

COSTO TOTAL 
FLETE 

TERRESTRE CON 
IGV :  S/. 205,724.48    

      

COSTO TOTAL 
FLETE 

TERRESTRE SIN 
IGV :  S/. 174,342.78    

             

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°23: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 PANEL FOTOGRÁFICO 

 
 

FOTO N°01: El proyecto se enmarca en el objetivo de realizar Diseño de 

infraestructura vial urbana margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva 

Cajamarca - Rioja - San Martin 



 
 

FOTO N°01: Se visualiza la infraestructura de la nueva edificación donde 

empezara a funcionar la municipalidad de Naranjillo.             

FOTO N°02: Se observa el cumplimiento de medidas de bioseguridad frente a la 

crisis sanitaria se está enfrentando el mundo entero – SARS-CoV 2 “COVID_19”. 

 



 
 

FOTO N°03: Se observa el preciso momento donde se solicitó la autorización 

correspondiente ante la Municipalidad; para realizar los estudios que amerite para 

el desarrollo del Proyecto de la propuesta de tesis. 

FOTO N°04: Responsable del presente Proyecto de Elaboración de Tesis: “Diseño 

de infraestructura vial urbana margen derecho de la localidad Naranjillo - Nueva 

Cajamarca - Rioja - San Martin” 

Bachiller: Denis Lenin Nuñez Diaz. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°24: PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Plano de Ubicación y Localización. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 Plano Topográfico. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 Plano General del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 Plano General de Señalización. 

 
Fuente: Elaboración Propia 


