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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo realizar la aplicación del 

artículo 63° de la LIR y la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, 

periodo 2021. 

La investigación a nivel metodológico fue de tipo aplicada y de nivel 

descriptivo, empleando fichas de análisis documental para recabar y analizar la 

información de la empresa, empero, también se realizó una entrevista al contador 

y gerente de la empresa para conocer su opinión de los métodos tipificados en el 

artículo 63 del TUO de la LIR y de la NIIF 15. 

Los resultados indican que al inciso a) del artículo 63 del TUO de la LIR se 

le conoce también como el método del percibido y trato sobre realizar el pago de 

impuesto a la renta en base a los montos cobrados, y al inciso b) del art. 63 se le 

conoce como método del devengado, y para este último método la SUNAT 

mediante el informe N°184-2013-SUNAT sugiere que se aplique los conceptos de 

ingresos ordinarios de la norma contable NIC 11 para realizar el cálculo del 

impuesto a la renta. 

Palabras clave: Percibido, Devengado, NIC 11, NIIF 15. 



viii 

ABSTRACT 

The objective of this research was to carry out the application of article 63 of 

the LIR and IFRS 15 in the construction company OBRETECH SAC, period 2021. 

The research at the methodological level was of an applied type and of a 

descriptive level, using documentary analysis sheets to collect and analyze the 

information of the company, however, an interview was also carried out with the 

accountant and manager of the company to know their opinion of the methods 

typified in article 63 of the TUO of the LIR and IFRS 15. 

The results indicate that subsection a) of article 63 of the TUO of the LIR is 

also known as the method of receiving and dealing with making the payment of 

income tax based on the amounts collected, and subsection b) of art. 63 is known 

as the accrual method, and for this last method, SUNAT through report No. 184-

2013-SUNAT suggests that the concepts of ordinary income of the accounting 

standard IAS 11 be applied to calculate income tax. 

Keywords: Received, Accrued, IAS 11, IFRS 15. 
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I. INTRODUCCIÓN

Picón (2012) socio del Estudio Picón & Asociados S.A.C., detalla que en el 

Perú la tributación para el sector construcción no es muy clara, ocasionando que 

los contribuyentes no realicen adecuadamente el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Cabe resaltar que la normativa tributaria para el sector construcción no 

aclara el tratamiento de los métodos establecidos en el artículo 63° del TUO de la 

LIR, por ende, para evitar contingencias tributarias es necesario conocer las 

obligaciones de cada método, lo que ocasiona una compleja gestión para los 

empresarios del sector construcción, ya que, adecuarse a estos cambios originan 

resistencia por parte de las empresas, así como, sanciones por incumplir dicha 

normativa. (Canahua, 2020) 

Ferrer y Ferrer (2019) detalla que para uniformizar los ingresos ordinarios 

que reconocen las empresas entró en vigencia el año 2018 la NIIF 15 ingresos 

ordinarios provenientes de contratos con clientes, y que reemplaza a la norma 

contable NIC 11 contratos de construcción. Por ende, el sector construcción debe 

tener en cuenta dicha norma contable para mostrar sus ingresos. 

En el sector construcción es considerado “servicio” y no es venta de bienes 

(inmobiliario) este sector tiene varias actividades como: contratos de obra, 

instalaciones eléctricas, mantenimiento de obras, alquiler de equipos y maquinarias 

y otras actividades. 

La empresa OBRETECH, inicia operaciones el año 2015 en la ciudad de 

Arequipa, se encuentra en el régimen mype tributario teniendo un promedio de 

ventas anuales por S/ 5,500 000.00 soles, la empresa trabaja con entidades 

estatales haciendo obras por mejoramiento vial, construcción de parques, 

movimientos de tierra; la empresa no ha realizado un análisis sobre los métodos 

establecidos en el art. 63 del TUO de la LIR, es decir, para calcular el impuesto a 

la renta del periodo no tiene en cuenta el mencionado artículo, por lo cual, ante una 

posible fiscalización por parte de la Administración tributaria la empresa podría 

contraer alguna contingencia tributaria. 
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En cuanto a la justificación teórica, la investigación debe realizarse debido a 

que existe poco conocimiento del tema, por ende, se pretende analizar los métodos 

del percibido y devengado del artículo 63° del TUO de la LIR, así como informes 

SUNAT, con la finalidad de brindar un tratamiento claro sobre ambos métodos, 

asimismo, la NIIF 15 es una norma de gran importancia, por ende, explicar y detallar 

el tratamiento de dicha norma para el reconocimiento de ingresos en el sector 

construcción es de gran relevancia. En cuanto a la justificación práctica, la empresa 

OBRETECH podrá optar por el método de tributación que mejor le beneficie, 

asimismo la empresa podrá reconocer sus ingresos de forma que pueda 

presentarlos en base a la norma contable NIIF 15. En cuanto a la justificación 

metodológica, el trabajo de investigación servirá como antecedente de 

investigación o documento de apoyo para profundizar en temas que tengan que ver 

con la tributación en el sector construcción. Y, por último, en cuanto a la justificación 

social, la investigación brindará un tratamiento claro sobre la aplicación de los 

métodos del inciso a y b del artículo 63 del TUO de la LIR, por ende, las empresas 

y/o profesionales de contabilidad podrán utilizar el trabajo de investigación para 

escoger y/o identificar el mejor método para su empresa. 

El problema general, ¿Cómo se aplica el artículo 63° de la LIR y la NIIF 15 

en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 2021?; los problemas 

específicos planteados son los siguientes, ¿Cómo se aplica el método del percibido 

en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 2021?, ¿Cómo se aplica el 

método del devengado en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 

2021?, y ¿Cómo se aplica la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, 

periodo 2021? 

El objetivo general de la investigación es determinar la aplicación del artículo 

63° de la LIR y la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 

2021. Los objetivos específicos planteados son los siguientes, analizar la aplicación 

del método del percibido en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 

2021; analizar la aplicación del método del devengado en la empresa constructora 

OBRETECH SAC, periodo 2021; y analizar la aplicación de la NIIF15 en la empresa 

constructora OBRETECH SAC, periodo 2021 
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II. MARCO TEÓRICO

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o por sus siglas en 

ingles International Accounting Standards Board – IASB, aprobó la NIIF 15 ingresos 

por contratos con clientes, la cual sustituye a la norma contable NIC 11 y la NIC 18, 

por lo cual, las empresas de construcción que empleaban la NIC 11 para reconocer 

sus ingresos deben adoptar la NIIF 15 para realizar un adecuado reconocimiento 

de sus ingresos. 

Carvajal y Salgado (2021) en su artículo de investigación que trató sobre la 

revisión de la teoría de los 5 pasos de la NIIF 15, el cual fue publicado en Ecuador, 

tuvo como objetivo analizar los pasos de la NIIF 15 para reconocer los ingresos. La 

investigación fue descriptiva y se basaron el método documental para analizar la 

información. Los resultados que obtuvieron fue que la NIIF 15 proporciona un 

modelo uniforme para realizar el reconocimiento de ingresos, por ende, muestra 

estados financieros confiables los cuales permiten su comparación de forma fácil y 

entendible. Por lo cual, los autores concluyeron que las empresas deben adoptar la 

nueva norma contable para poder obtener información comparable, asimismo, esta 

norma constituye una mejora en la presentación de la información financiera. 

Campoverde y Castro (2016) en su trabajo que trató sobre los efectos 

tributarios de la NIIF 15 en una empresa inmobiliaria en Ecuador; tuvo como 

objetivo establecer una metodología sobre la aplicación de la NIIF 15 con la 

finalidad de determinar los efectos tributarios que tendría en las empresas del 

sector inmobiliario, la metodología empleada por los autores es una investigación 

descriptiva y explicativa, asimismo, emplearon el análisis documental para analizar 

la información; los autores concluyeron que la nueva norma traerá consecuencias 

significativas para los diversos rubros, ya que, la norma está dirigida a uniformizar 

los ingresos de las empresas, por ende, las empresas requerirán aplicar nuevas 

políticas y procedimientos o modificar los que ya tiene, esto con la finalidad de 

reconocer los ingresos conforme a la norma NIIF 15. 

Valle y Heredia (2018) en su trabajo de investigación que trató sobre el impacto 

tributario que tienen el reconocimiento de ingresos de los contratos de construcción 

en la empresa Pladeco S.A. en la ciudad de Ambato; tuvo como objetivo determinar 
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de qué manera incide el reconocimiento de ingresos en el aspecto tributario de la 

empresa, la investigación fue descriptiva, el autor empleó la información tributaria 

y contable de la empresa de 5 años (2011 al 2016), los resultados al cual llegó el 

autor fue que la empresa en análisis emplea el método de avance de obra por grado 

de realización. El autor concluye que, para reconocer adecuadamente los ingresos, 

la empresa debe adoptar lo dispuesto en la norma NIIF 15, y la empresa también 

debe basarse en la norma tributaria para no tener diferencias en el impuesto a pagar 

y no incurrir en posibles contingencias fiscales. 

Domínguez y Molina (2021) en su investigación que trató sobre la NIIF 15 y 

su impacto en las compañías del sector inmobiliario de Ecuador, tuvo como objetivo 

estudiar el impacto tributario y financiero por la implementación de la norma 

contable NIIF 15 en las empresas del sector inmobiliario, la investigación fue 

descriptiva y cuantitativa, asimismo, abarcó el análisis de las compañías de más 

relevancia del sector inmobiliario de Ecuador, asimismo, los autores emplearon los 

datos de 4 años de las empresas. El resultado de la investigación denotó que la Niif 

15 tiene un impacto positivo en las empresas que lo implementaron, por ende, los 

autores concluyeron que la adopción la norma permite a la entidad reconocer de 

forma adecuada sus ingresos. 

Los antecedentes nacionales empleados, son los siguientes: 

Estrella et al. (2019) en su trabajo de investigación que trató sobre la 

aplicación del artículo 63 de la LIR y su incidencia en el impuesto a la renta de la 

empresa Generales SAC en los años 2016-2017, tuvo como objetivo determinar la 

aplicación del artículo 63° de la LIR en la determinación del impuesto a la renta, la 

investigación fue de tipo descriptivo de diseño no experimental, tanto la población 

y la muestra estuvo compuesta por 8 personas a quienes se le aplicó el instrumento 

de investigación. Como resultado de la investigación, el autor identifico que el 

artículo 63 si tiene una incidencia significativa en la determinación del impuesto a 

la renta. Por ende, el autor concluyó que las empresas constructoras deben 

emplear el artículo 63 de la Ley del impuesto a la renta para reconocer de forma 

idónea sus ingresos y no generen contingencias tributarias. 
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Jiménez (2016) en su investigación que trato sobre la incidencia que tiene la 

NIIF 15 en la presentación de los estados financieros de la empresa Hewlett 

Packard Enterprise SRL, tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre la 

NIIF 15 y los estados financiero de la empresa, la investigación fue no experimental 

debido a que el autor no manipulo sus variables de investigación, asimismo la 

investigación fue correlacional, el instrumento que empleó para la recolección de 

información fue el cuestionario el cual fue dirigido a 36 colaboradores de la 

empresa. Los resultados indican que existe una relación positiva y significativa 

entre la NIIF 15 y la presentación de los estados financieros de la empresa. Por 

ende, el autor concluyó que la NIIF 15 si tiene una incidencia en los estados 

financieros de la empresa, ya que, siguiendo la metodología la NIIF 15 se muestran 

estados financieros confiables y comparables. 

Sotelo (2018) en su investigación que trato sobre la aplicación de la NIIF 15 

para reconocer los contratos de la empresa Covirca en Huaraz, tuvo como objetivo 

conocer la metodología de aplicación de la NIIF 15 para los futuros contratos en la 

empresa Covirca, la investigación fue aplicada y de diseño pre experimental, la 

población estuvo conformada por 50 colaboradores de la empresa que cumplían 

funciones contables y administrativas, la muestra fue la misma cantidad de la 

población, a quienes se les suministro un test para recopilar información sobre la 

variable de estudio, los resultados revelaron que un incremento en el conocimiento 

sobre tratamiento de los contratos futuros mediante la capacitación y lectura de la 

NIIF 15 permite a la empresa reconocer de manera confiable sus ingresos. El autor 

concluyó que los contratos se lograron incrementar después de la aplicación de la 

NII 15, debido a que se pudo diferenciar las obligaciones de desempeño que 

estaban implícitas en los contratos y de esta manera obtener una mejor valuación 

del contrato. 

 Vega (2015) en su trabajo de investigación que trató sobre las 

características de la ley del impuesto a la renta en las empresas del sector 

construcción que adoptaron los métodos establecidos en el artículo 63 del TUO de 

la LIR, tuvo como objetivo detallar las características del artículo 63 de la LIR. La 

investigación fue netamente descriptiva y el método al cual recurrió el autor fue el 

análisis bibliográfico. El autor realizó una revisión de la normativa tributaria, 
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teniendo como principales factores de análisis el impuesto a la renta anual, los 

pagos a cuenta, los adelantos de obra, los costos incurridos, análisis de las 

valorizaciones, entre otros. El autor concluyó que es muy necesario que las 

empresas de construcción realicen un análisis de las normas tributarias que son 

dirigidas a su sector, asimismo, cada empresa debe evaluar el método que mejor 

se adecue de acuerdo a la realidad del contrato que lleven a cabo, asimismo, deben 

aplicar correctamente lo dispuesto en los incisos a y b del art. 63 para evitar caer 

en multas o sanciones tributarias. 

Artículo 63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, la normativa para el 

sector construcción tiene un tratamiento diferente, ya que existe la alternativa de 

tributar en base a dos métodos distintos, los cuales se ubican en el artículo 63 del 

TUO de la ley del impuesto a la renta. 

Cabe mencionar que el impuesto a la renta grava los ingresos provenientes 

de actividades como la construcción, las cuales son tratadas como renta de tercera 

categoría. El artículo 63 del TUO de la LIR, indica: 

Artículo 63 de LIR: Las empresas dedicadas a actividades de construcción o 

de rubros similares, cuya duración de contrato sea mayor a un periodo o ejercicio 

gravable, debe aplicar cualquiera de los siguientes métodos: 

a) La renta bruta será obtenida mediante la multiplicación del margen de

ganancia bruta por los importes cobrados durante el ejercicio gravable.

b) El impuesto se obtendrá mediante los costos incurridos por la realización del

contrato de construcción.

Peña (2017) señala que ambos métodos deben ser evaluados por el

contribuyente para que este se acoja al que mejor se adecue a sus actividades, 

cabe señalar que al inciso a) se le conoce como método del percibido, y al inciso b) 

como método del devengado. 

El artículo 63° también hace mención que el método que adopte la empresa 

debe ser empleado en todas las obras que realice la empresa y esto no podrá ser 

cambiado por la empresa sin previa autorización de la Administración tributaria, 
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asimismo, de querer cambiar de método, pues la SUNAT es quien determinará 

desde cuando se podrá realizar dicho cambio. 

Método del percibido: según el inciso a) del art. 63º del TUO de la Ley del 

IR, dicho método consiste en pagar el impuesto a la renta en base a los importes 

cobrados, es decir, a medida que se vaya realizando el cobro de la obra se tendrá 

que realizar el pago de tributos. Esto es mencionado por Peña (2017) quien indica 

que los importes cobrados son los ingresos netos cobrados en cada mes por la 

realización de la obra, esto en concordancia con lo tipificado en el literal a) del 

artículo 36 del reglamento del TUO de la ley del impuesto a la renta. 

Conforme se señala en el informe Nº 174-2013-SUNAT/4B0000, la 

administración tributaria indica lo siguiente: 

Respecto a la determinación de la renta en las empresas dedicadas a la 

actividad de construcción que realicen contratos cuya duración sea mayor a 

1 periodo, acogidas al método del percibido, pues deberán considerar los 

adelantos de obra para el pago del tributo. 

En tal sentido, conforme lo mencionado por el informe anterior, los adelantos 

de obra deberán realizar el pago a cuenta del impuesto a la renta. 

Uno de los temas difíciles a entender en el método del percibido son los 

costos presupuestados, ingresos presupuestados, margen de ganancia. Para ello 

Peña (2017) señala que el costo presupuestado está compuesto por el costo real 

incurrido en la realización de la obra, asimismo, cada avance de obra deberá ser 

sustentado por un profesional competente, asimismo, deberá presentar la 

metodología empleada para dicho cálculo. Respecto a los ingresos 

presupuestados, se entiende que será el monto que se firmó en el contrato por la 

realización de la obra; y el margen de ganancia es la deducción de los costos 

presupuestados a los ingresos presupuestados y dividido entre los ingresos 

presupuestados, al resultado se le debe multiplicar por cien (100). 

Método del devengado: El inciso b) del articulo 63 o también conocido como 

método del devengado indica que los ingresos se reconocerán en base a lo 

dispuesto en el informe N° 184-2013-SUNAT/4B0000.  
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El informe anterior concluye que se empleará lo establecido en la NIC 11 

para emplear lo dispuesto en el inciso b del citado artículo, cabe señalar que la 

norma contable NIC 11 fue derogada por la NIIF 15, por lo que, los contratos de 

construcción que estén tributando en base al método del devengado deberán 

realizar su reconocimiento de ingresos en base a la NIIF 15. 

Peña (2017) indica que el objetivo de la norma contable es prescribir el 

tratamiento contable de los ingresos de las actividades ordinarias y de los costos 

que estén vinculados con los contratos de obra. 

Respecto a los pagos a cuenta del tributo, según el informe citado, la 

empresa deberá cumplir con el pago a cuenta como máximo en la fecha de 

vencimiento del tributo, por ende, deberá valorizar los avances de obra antes de 

que ocurra el vencimiento. 

En cuanto a la determinación de la base de renta imponible, este se realizará 

conforme a lo señalado en la norma contable. 

Canahua (2020) señala que el criterio de devengado se origina cuando se 

incurre en los ingresos, gastos y costos; sin necesariamente incurrir en el pago o 

cobro de los bienes o servicios contratados; por ende, las operaciones se deben 

reconocer contablemente cuando se originan y no cuando se realice el pago. 

NIIF 15: El IASB publico la norma internacional NIIF 15 “Ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, esta norma deroga a 

la NIC 8, CINIIF 13, CINIIF 15 y CINIIF 18; la NIIF 15 se hace aplicable a partir del 

1 de enero del 2018, en el ámbito nacional se prorroga su aplicación hasta el 1 de 

enero del 2019. 

La firma DELOITTE (2016) expone la siguiente posición en cuanto a la NIIF 

15: Esta norma cambiara el perfil para el reconocimiento de ingresos y ganancias, 

asimismo, esta norma introduce nuevas complejidades, entre algunas cosas que 

las empresas deben tener en cuenta son: Cuando reconocer los ingresos, es decir, 

si deben ser reconocidos en el tiempo o en un momento de este. La contabilización 

de sus obligaciones contractuales, es decir, en qué medida ir reconociendo los 

servicios que se van prestando. La diferenciación de los costos para obtener un 
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contrato, si estos deben o no ser capitalizados. La contabilización de las 

modificaciones a los contratos. (p.1) 

Objetivo de la NIIF 15: Como lo indica el primer párrafo de esta norma, su 

objetivo es el brindar los principios que deben aplicarse a las empresas para 

mostrar la información útil hacia las personas interesadas en la misma, entre 

algunas cosas a mostrar son: Los estados financieros de la empresa. 

En los párrafos 2 al 4, menciona que, para cumplir el fin principal de esta 

norma, es reconocer los ingresos de las actividades ordinarias, para lo cual propone 

el reconocimiento del mismo mediante 5 pasos. 

Figura 1

Proveedor y cliente 

Pasos para el reconocimiento de ingresos según la NIIF 15: Un contrato 

puede ser reconocido mediante los siguientes pasos: 

Paso 1, realizar la identificación del contrato con los clientes. 

Paso 2, determinar las obligaciones de desempeño del contrato. 

Paso 3, determinar el precio de transacción en el contrato. 

Paso 4, establecer el precio de transacción a cada una de las obligaciones 

de desempeño del contrato. 

Paso 5, realizar el reconocimiento de ingresos cuando cada obligación de 

desempeño se haya completado. 

Transf erencia 

Contraprestación 

Bienes 

y  
serv icio

s

Ingresos 

Empresa Cliente 
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Reconocimiento de ingresos según la NIIF 15: Tal como lo señala el párrafo 

31 de la NIIF 15, la empresa deberá reconocer los ingresos de las actividades 

ordinarias cuando o a medida que se cumpla con las obligaciones de desempeño; 

es decir, cuando la empresa transfiera los riesgos y beneficios de los bienes o 

servicios a favor de su cliente. 

Figura 2  

Reconocimiento de ingresos 

 

Métodos para el reconocimiento de ingresos, según la NIIF 15: La NIIF 15 

en su apéndice B 14, señala 2 métodos para medir el cumplimiento de las 

obligaciones de desempeño, estos métodos son: 

Método de producto. 

Método de recursos. 

 

 

 

 

 

Se reconoce los ingresos

Satisfaga una obligación 
de desempeño

Cuando el cliente obtiene 
el control del activo
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Figura 3  

Métodos de reconocimiento de ingresos 

 

Método de Producto: En los párrafos B15 al B17 de la NIIF 15, señala que 

mediante este método se reconoce los ingresos en base a las mediciones de 

manera directa del valor de los bienes o servicios pactados en el contrato. 

Este método comprende este tipo de valuaciones: 
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Figura 4  

Método del producto 

 

La NIIF 15 en su apéndice B17 señala que una de las principales desventajas 

de este método es que los productos empleados para medir el progreso pueden no 

ser diferenciados fácilmente, es decir, no son observables. 

Método de Recursos: En los apéndices B18 al B19 de la NIIF 15, señala que 

este método se basa en los esfuerzos o recursos que la empresa empleo para 

satisfacer las obligaciones de desempeño pactadas contractualmente, entre los 

métodos de valuaciones comprende: 
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Figura 5  

Método de recursos 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es Aplicada, al respecto el artículo 5 del reglamento del 

Renacyt (Concytec), señala que estas investigaciones mediante el conocimiento 

científico, protocolos, métodos y tecnologías, están orientadas a cubrir necesidades 

que han sido reconocidas y especificadas. 

3.1.2. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental, transversal y descriptivo. 

No experimental, Hernández et al. (2014) señala que estas investigaciones 

se realizan en su entorno, es decir, no se altera a información que se va a estudiar. 

Cabezas et al. (2018) detalla que en las investigaciones no experimentales el 

investigador estudia las variables sin necesidad de manipularlas, debido a que una 

característica de estas investigaciones es estudiar y/o analizar los resultados 

teniendo en cuenta sus características naturales. 

Transversal, Hernández et al. (2014) detalla que estas investigaciones se 

caracterizan por recolectar la información en un tiempo único y su propósito es 

detallar y analizar las variables de investigación. 

Descriptiva, Bernal (2016) señala que estas investigaciones tienen por 

finalidad detallar a profundidad las características de las variables de estudio. 

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Definición conceptual 

Variable 1: 

La normativa para el sector construcción tiene un tratamiento diferente, ya 

que existe la alternativa de tributar en base a dos métodos distintos, los 

cuales se ubican en el artículo 63 del TUO de la ley del impuesto a la renta, 

ambos métodos deben ser evaluados por el contribuyente para que este se 

acoja al que mejor se adecue a sus actividades, cabe señalar que al inciso 
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a) se le conoce como método del percibido, y al inciso b) como método del 

devengado. (Peña, 2017) 

Variable 2: 

El IASB publicó la norma internacional NIIF 15 “Ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de contratos con clientes”, su objetivo es el brindar 

los principios que deben aplicarse a las empresas para mostrar la 

información útil hacia las personas interesadas en la misma, entre algunas 

cosas a mostrar son: Los estados financieros de la empresa. 

3.2.2. Definición operacional 

El método del percibido, devengado y la NIIF 15 serán medidos mediante el 

análisis documentario. 

3.2.3. Indicadores 

El método del percibido está regulado por el inciso a) del artículo 63º de la 

LIR, consiste en asignar a cada ejercicio gravable, la renta bruta que resulte 

de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio 

comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la 

respectiva obra. (Asesor Empresarial, 2020, p. 14) 

El método del devengado está regulado por el inciso b) del artículo 63º de la 

LIR, consiste en asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se 

establezca, deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos 

ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos 

correspondientes a tales trabajos. (Asesor Empresarial, 2020, pp. 14-15) 

3.2.4. Escala de medición 

Las variables Artículo 63° y la NIIF 15 serán medidas mediante el análisis 

documental. 

3.3. Población, muestra, muestreo 

3.3.1. Población 

Sánchez (2020) indica que la población está conformada por varios 

elementos los cuales son de interés por parte del investigador. Asimismo, Otzen y 
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Manterola (2017) precisan que la población está conformada por un conjunto de 

sujetos los cuales son accesibles por el investigador. 

La población está conformada por lo reportes contables y financieros de la 

empresa OBRETECH del año 2021. 

3.3.2. Muestra 

La muestra forma parte de la población, y está delimitada por criterios 

estadísticos o por criterios del investigador. (Camacho, 2014) 

La muestra está conformada por los reportes contables y financieros que 

serán necesarios para emplear el método del percibido, devengado y la NIIF 15 en 

la empresa OBRETECH. 

3.3.3. Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, donde se trabajará con 

los reportes contables de la empresa correspondientes al periodo 2021; asimismo, 

respecto al muestro no probabilístico Otzen y Manterola (2017) señalan que este 

tipo de muestreo permite al investigador escoger los elementos o casos que sean 

accesibles para llevar a cabo su investigación. 

3.3.4. Unidad de análisis 

La investigación se realizará en la empresa OBRETECH, y se llevará a cabo 

mediante el análisis de la información contable para analizar los objetivos 

propuestos. 

Bernal (2016) detalla que la unidad de análisis o unidad de estudio está 

conformada por una empresa, organización o institución, donde el que lleva a cabo 

la investigación realizará su investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

La técnica empleada en la investigación es el análisis documental y la 

entrevista.  

Inga et al. (2018) señala que las técnicas son el método trazado por el 

investigador mediante el cual se llevará a cabo la recolección de datos en la 
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investigación. Cabezas et al. (2018) comentan que el análisis de documentos es la 

revisión de los registros físicos o virtuales que pueden ser libros, revistas, o 

información relevante relacionada con la investigación, cabe resaltar que la 

información puede provenir de fuentes primarias, secundarias o incluso terciarias. 

Hernández et al. (2014) detalla que las entrevistas son dirigidas para obtener 

un contexto mas amplio de lo que se desea investigar, es suministrado a la muestra 

de estudio con la finalidad de obtener su opinión respecto a la realidad de lo que se 

está investigando. 

3.4.2. Instrumentos 

El instrumento empleado fue la ficha de análisis documentario para recabar 

información respecto al tema, asimismo, se empleó la ficha de entrevista con la 

finalidad de conocer y analizar la opinión del gerente y contador de la empresa 

respecto a los métodos señalados en el artículo 63 del TUO de la LIR. 

Barbosa et al. (2013) señalan que las fichas documentarias permiten juntar 

y/o agrupar los datos que serán estudiados, esta información es recolectada 

conforme sea el interés del investigador. 

Sánchez (2020) señala que las fichas de entrevistas permiten tener una 

opinión exacta sobre el tema investigado, ya que, la persona entrevistada puede 

expresarse libremente sobre el tema. 

3.5. Procedimientos 

Para evidenciar la realidad problemática de la investigación, se realizó una 

entrevista al gerente general y al área contable de la empresa Obretech.  

Seguidamente se buscó información relacionada con la tributación en el 

sector construcción y la norma internacional NIIF 15, los medios consultados fueron 

revistas indexadas de investigación, tesis relacionadas con el tema, las normas 

tributarias que regulan el tratamiento tributario del sector construcción, revisión de 

las plataformas web.  
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Así mismo, el instrumento de recolección de información será validado por 

el contador general de la empresa OBRETECH, esto con la finalidad de que la 

información recolectada sea acorde a la realidad de empresa. 

3.6. Método de análisis de datos 

La investigación se basará en el método de análisis o analítico, según Pérez 

y Lopera (2016) señalan que dicho método es analizar la información 

descomponiéndola o desglosándola en partes más detalladas, con la finalidad de 

entender el tema de estudio. 

La información estudiada abarcó los reportes contables de la empresa del 

año 2021, los cuales fueron analizados mediante la hoja de cálculo de Excel. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación fue realizada en base a las Normas de Estilo APA (7ma ed.), 

cuya norma estuvo vigente a la fecha de presentación del presente estudio, 

asimismo, se empleó la guía de la Universidad Cesar Vallejo; aunado a lo anterior, 

la investigación cuenta con la autorización de la empresa OBRETECH, y la 

investigación fue desarrollada en base a criterios objetivos, originalidad, y 

respetando la confidencialidad. 

Asimismo, se empleó la plataforma de turnitin para revisar el porcentaje de 

plagio del trabajo de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

La empresa Obretech cuenta con 2 contratos que se efectuaron en el año 

2021, los contratos fueron los siguientes:  

Tabla 1  

Contratos efectuados por la empresa Obretech 

Ítem 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 

Ingresos 
presupuestados 

en soles (sin 

IGV) 

Costos 
presupuestados 

en soles (sin 

IGV) 

Contrato 
mejoramiento de 

redes de agua y 
alcantarillado en Ilo, 

Moquegua. 

08/09/2020 30/06/2021 4,209,967.58 4,060,480.23 

Contrato de 
remodelación de 

ambiente 
administrativo 

Cayma 

02/06/2021 28/02/2022 373,424.20 356,750.18 

Nota: Los montos son el valor de venta, es decir, no incluyen el impuesto general a 

las ventas. 

 De la Tabla 1, se aprecia que, pese a que solo el contrato de la Obra de Ilo 

fue firmado en el año 2020, pues se deberá considerar para el ejercicio 2021, dado 

que, su periodo de culminación (según contrato) es junio del año 2021. 

Los importes valorizados por la ejecución de las obras durante el año 2021 

son los siguientes: 
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Tabla 2  

Importes de ingresos según valorización de los contratos realizados en el año 2021 

Mes Detalle Monto de 
valorización 

ene-21 Contrato Ilo      615,163.46 

feb-21 Contrato Ilo      451,856.54 
mar-21 Contrato Ilo      471,919.39 

abr-21 Contrato Ilo      695,217.13 

may-21 Contrato Ilo      333,258.70 

jun-21 
Contrato Ilo      665,871.47 

Contrato Cayma        86,981.71 

jul-21 Contrato Cayma        78,755.11 
ago-21 Contrato Cayma        55,516.91 

sep-21 Contrato Cayma        34,454.46 

oct-21 Contrato Cayma        44,823.24 
nov-21 Contrato Cayma        16,142.32 

dic-21 Contrato Cayma      3,453.83 

Total   3,553,414.27 

Nota: Las valorizaciones se realizan desde el primer día del mes hasta el último día, 

es decir, para enero la valorización inicia el 01 y culmina el 31 de enero. 

Cabe resaltar que los montos de las valorizaciones de la tabla anterior se 

realizan al final de cada mes, sin embargo, para emitir la factura se debe aprobar 

las valorizaciones, esta aprobación puede demorar entre 3 a 10 días de emitida 

cada valorización. 

Tabla 3

Importes facturados e Importes cobrados año 2021 

Mes Detalle Factura emitida (sin IGV) Importe cobrado 

ene-21 Contrato Ilo  510,940.61  125,997.88 

feb-21 Contrato Ilo  615,163.46  1,126,104.07 

mar-21 Contrato Ilo  451,856.54  -   

abr-21 Contrato Ilo  471,919.39  451,856.54 

may-21 Contrato Ilo  695,217.13  1,167,136.52 

jun-21 Contrato Ilo  333,258.70  -   

jul-21 Contrato Cayma  752,853.18  420,240.41 

ago-21 Contrato Cayma  78,755.11  665,871.47 

sep-21 Contrato Cayma  55,516.92  134,272.03 

oct-21 Contrato Cayma  34,454.46  -   

nov-21 Contrato Cayma  44,823.24  34,454.46 

dic-21 Contrato Cayma  16,142.32  44,823.24 
Total 4,060,901.06   4,170,756.62 

Nota: Por lo general cada factura es cobrada luego de varios días de emitida la 

factura, debido a que debe pasar un proceso de control por parte del cliente. 
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En la Tabla anterior se aprecia que los importes facturados difieren de los 

importes cobrados en 106,401.73 soles (4,064,354.89 - 4,170,756.62), esto se 

origina debido a que los clientes que por lo general son Municipalidades demoran 

de 15 días a más en realizar el pago de una factura. 

4.1. Resultados de la investigación – Artículo 63 del TUO de la LIR y la NIIF 15 

A) Artículo 63 del TUO de la LIR

Para aplicar lo indicado en el art. 63 del TUO de la LIR, es indispensable que

la duración del contrato sea mayor a 1 periodo, en tal sentido, según la Tabla 1 

tanto la obra de Ilo como la de Cayma cumplen con dicho requisito, por ende, la 

empresa Obretech debe aplicar los métodos previstos en el mencionado artículo, 

los cuales reciben la denominación de método del percibido (según el informe 

N°174-2013-SUNAT) y método del devengado (según el informe N°184-2013-

SUNAT). 

Así mismo, el artículo en mención también precisa que se debe tener un 

control por cada obra que la empresa realice, esto debido a que los cálculos en 

ambos métodos ameritan que la información este separada y evitar confusiones al 

momento de estimar la renta bruta imponible. 

B) NIIF 15 – Ingresos ordinarios provenientes de contratos con terceros

El IASB publicó la norma internacional NIIF 15 “Ingresos de actividades

ordinarias procedentes de contratos con clientes”, su objetivo es el brindar los 

principios que deben aplicarse a las empresas para mostrar la información útil hacia 

las personas interesadas en la misma, entre algunas cosas a mostrar son: Los 

estados financieros de la empresa, asimismo, el consejo normativo de contabilidad 

aprobó su aplicación desde el 1 de enero del año 2018. 

La norma en mención reemplaza a la NIC 11 – Contratos de construcción, 

pero conserva los métodos para contabilizar el reconocimiento de ingresos. 

En tal sentido, la Empresa Obretech debe aplicar lo dispuesto en la NIIF 15 

para reconocer los ingresos ordinarios, los cuales pueden realizarse por el método 

del costo incurrido dispuesto en el apéndice B de la NIIF 15. 
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4.2. Método del percibido 

A) Impuesto a la Renta Anual

Conforme al inciso a) del art. 63 del TUO de la LIR el cual es denominado

como método del percibido según el informe N°174-2013-SUNAT, indica que para 

el cálculo de la renta anual, primeramente, se debe hallar el porcentaje de margen 

de ganancia bruta por cada obra, y este porcentaje debe ser multiplicado por los 

importes que hayan sido cobrados durante el periodo a fin de obtener la renta bruta, 

asimismo, para obtener la renta bruta total se deberá sumar los resultados 

obtenidos, las fórmulas son las siguiente: 

1. Hallar el porcentaje de margen de ganancia bruta:

% 𝐺. 𝐵. =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

2. Hallar la renta bruta de cada contrato de obra:

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = % 𝐺. 𝐵.  ×   𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 1

3. Hallar la renta bruta total, para el cálculo del impuesto a la renta:

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 1 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 2 … 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑁 

En base a lo mencionado, a continuación, se hallará el porcentaje de margen 

de ganancia bruta, renta bruta de cada obra y la renta bruta total de la empresa 

Obretech para el ejercicio 2021. 

Tabla 4

Porcentaje de ganancia bruta de los contratos para el año 2021 – Método del 

percibido 

Detalle CONTRATO ILO CONTRATO 
OFICINAS DE 

CAYMA 

Ingreso presupuestado 4,209,967.58 373,424.20 

costos presupuestados 4,060,480.23 356,750.18 

Margen de utilidad bruta 149,487.35 16,674.02 

porcentaje de ganancia bruta: 3.55% 4.47% 

Nota: El primer paso para aplicar el método del percibido es necesario hallar el 

porcentaje de ganancia bruta  
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De la Tabla anterior, se aprecia que el porcentaje de margen de ganancia 

bruta para el contrato de Ilo es de 3.55% y para los contratos de las oficinas de 

Cayma es del 4.47%, estos porcentajes servirán para determinar la renta bruta de 

cada contrato de obra y seguidamente se podrá obtener la renta brutal total. 

Tabla 5 Renta bruta total año 2021 - Método del percibido 

Renta bruta total año 2021 - Método del percibido 

Contrato Ilo (A) 

Importe cobrado  3 870 225.18  

Porcentaje 3.55% 
Renta Bruta  137 423.79  

Contrato oficinas de 
Cayma (B) 

Importe cobrado  300 531.44  
Porcentaje 4.47% 
Renta Bruta  13 419.24  

Total Renta Bruta (A+B)  150 843.03 

Nota: El segundo paso para el método del percibido es obtener la renta bruta.  

Se aprecia que la renta bruta para el contrato de Ilo es de 137 423.79 soles, 

y la renta bruta para el contrato de las oficinas de Cayma es de 13 419.24 soles, y 

la suma de ambos resultados nos da un total de 150 843.03 soles, este monto es 

la renta bruta total de la empresa Obretech, y sobre este monto la empresa deberá 

tributar para hallar su impuesto a la renta anual (previa deducción de los gastos de 

administración, ventas, ingresos y egresos financieros, etc.). 

A continuación, se detallará el estado de ganancias y pérdidas para el 

ejercicio 2021 bajo el método del percibido. 

Tabla 6  

Resultado de ganancias y pérdidas año 2021 - Método del percibido 

Renta Bruta / Utilidad Bruta 150 843.03 
Gastos administrativos (3 039.00) 
Gastos de ventas (3 888.00) 

Otros gastos operativos 0.00 
Utilidad operativa 143 916.03 

Gastos financieros 0.00 
Ingresos financieros 0.00 
Otros gastos/ingresos 0.00 

Utilidad antes de impuestos 143 916.03 
Impuesto a la renta (29.5%) (42 455.23) 

Utilidad después de impuestos 101 460.80 

Nota: La empresa no ha tenido ingresos ni egresos financieros en el año 2021.  
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En la Tabla se aprecia que, la renta bruta o la utilidad bruta para el año 2021 

bajo el método del percibido es de 150 843.03 soles, y la utilidad antes de impuestos 

es de 143 916.03 soles, seguidamente se le calculó el impuesto a la renta el cual 

resultó en un monto de 42 455.23 soles, es decir, la empresa para el ejercicio 2021 

tendrá que pagar dicho monto de impuesto a la renta. 

B) Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 

El inciso a) del art. 36 del Reglamento del TUO de la LIR, menciona que para 

las empresas acogidas al método del percibido, pues deberán realizar sus pagos a 

cuenta en base a los montos cobrados por cada obra durante el mes que se tenga 

que declarar, por ejemplo, para el mes de enero del año 2021 la empresa Obretech 

realizó el cobro de 125 997.88 soles correspondientes a la valorización del mes de 

noviembre 2020, por ende, en el mes de enero la empresa deberá realizar el pago 

a cuenta por dicho monto. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼. 𝑅. = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 × 1.5% 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼. 𝑅. (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 125 997.88 × 1.5% 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼. 𝑅. (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜) = 1 889.97 

Los pagos a cuenta del año 2021 bajo el método del percibido en la empresa 

Obretech son los siguientes: 
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Tabla 7  

Detalle de pagos a cuenta - Método del percibido 

Mes Contrato Ilo Contrato Oficinas de 
Cayma 

Total de 
pago a 

cuenta del 
I.R. 

Importe 
cobrado 

Pago a 
cuenta (Coef. 

1.5%) 

Importe 
cobrado 

Pago a 
cuenta (Coef. 

1.5%) 

ene-21 125,997.88 1,889.97   1,889.97 

feb-21 1,126,104.07 16,891.56  - 16,891.56 

mar-21  -  - - 

abr-21 451,856.54 6,777.85  - 6,777.85 

may-21 1,167,136.52 17,507.05  - 17,507.05 

jun-21  -  - - 

jul-21 333,258.70 4,998.88 86,981.71 1,304.73 6,303.61 

ago-21 665,871.47 9,988.07  - 9,988.07 

sep-21  - 134,272.03 2,014.08 2,014.08 

oct-21  -  - - 

nov-21  - 34,454.46 516.82 516.82 

dic-21  - 44,823.24 672.35 672.35 

TOTAL   62 561.35  

Nota: Cabe precisar que bajo el método del percibido los adelantos de obra están 

afectos al pago a cuenta de I.R. 

En la Tabla se obtiene que los pagos a cuenta bajo el método del percibido 

en la empresa para el año 2021 suman un total de 62 561.35 soles.  

4.3. Método del devengado 

A) Impuesto a la renta anual 

El informe N°184-2013-SUNAT, indica que la NIC 11 resulta aplicable para 

determinar la renta del ejercicio gravable de acuerdo con el método previsto en el 

inciso b) del artículo 63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto permite 

determinar los importes cobrados o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada 

obra, así como los costos correspondientes a tales trabajos. 

Sin embargo, en el año 2018 el consejo normativo de contabilidad de Perú, 

aprobó la aplicación de la Norma NIIF 15 que tiene por finalidad uniformizar los 

ingresos y reemplazar lo dispuesto en la NIC 11, en tal sentido, se entiende que 

para aplicar el método del devengado se debe emplear los criterios establecidos en 

la NIC 11, pero dicha norma fue reemplazada por la NIIF 15, por ello para reconocer 
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los importes cobrados y/o por cobrar señalados en el inciso b) del art. 63 del TUO 

de la LIR se debe recurrir a la revisión de la norma contable NIIF 15 a fin de 

mantener una uniformidad en el reconocimiento de ingresos a nivel contable. 

Cabe precisar que tanto la NIC 11 y la NIIF 15 tienen en común el método 

del costo incurrido para valorizar el avance de obra. 

Para el método del devengado como primer punto se debe hallar el ingreso 

ordinario o devengado, para hallar ello las normas contables proponen diversos 

métodos, pero el que se empleará será el método del costo incurrido, el cual 

funciona de la siguiente manera: 

% 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠 1) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝.𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎
× 100% 

Por ejemplo, para el mes de febrero, la empresa Obretech para el contrato 

con la obra de Ilo, incurrió en costos directos e indirectos un total de 435 812.04, y 

los costos totales presupuestados por realizar todo el contrato de la obra en Ilo fue 

de 4,060,480.23 soles, entonces aplicando la formula anterior, se obtiene: 

% 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜) =
435 812.04

4 060 480.23
× 100% 

% 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜) = 10.73% 

Con dicho resultado se puede calcular el ingreso devengado del mes de 

febrero, para ello se debe aplicar la siguiente formula: 

𝐼. 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 = % 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 × 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜  

𝐼. 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜) = 10.73% × 4 209 967.58 

𝐼. 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜) = 451 856.54 

En tal sentido, los ingresos devengados o el monto de valorización en base 

a los costos incurridos en el contrato de la obra de Ilo para el mes de febrero es de 

451 856.54 soles; cabe señalar que, dicha valorización aun es revisada por las 

empresas involucradas y dicho monto es facturado a los 3 o más días del mes 

siguiente, ocasionando las siguientes diferencias: 
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Tabla 8

Ingreso devengado (valorizaciones) e Ingresos facturados año 2021 

Mes Detalle Ingreso 
devengado 

Ingreso 
Facturado 

ene-21 Contrato Ilo 615,163.46 510,940.61 

feb-21 Contrato Ilo 451,856.54 615,163.46 

mar-21 Contrato Ilo 471,919.39 451,856.54 

abr-21 Contrato Ilo 695,217.13 471,919.39 

may-21 Contrato Ilo 333,258.70 695,217.13 

jun-21 Contrato Ilo 665,871.47 333,258.70 

Contrato Cayma 86,981.71 - 

jul-21 Contrato Ilo - 665,871.47

Contrato Cayma 78,755.11 86,981.71

ago-21 Contrato Cayma 55,516.91 78,755.11 

sep-21 Contrato Cayma 34,454.46 55,516.92 

oct-21 Contrato Cayma 44,823.24 34,454.46 

nov-21 Contrato Cayma 16,142.32 44,823.24 

dic-21 Contrato Cayma 3,453.83 16,142.32 

Total 3,553,414.27 4,060,901.06 

Nota: los importes mostrados no incluyen IGV. 

Como se aprecia, existe una diferencia entre los ingresos devengados y los 

ingresos facturados de 507 486.79 soles, debido a que la fecha de aprobación para 

emitir la factura difiere de la fecha de cálculo de la valorización. 

Para determinar la utilidad bruta de la empresa Obretech bajo el método del 

devengado, fue necesario determinar los ingresos ordinarios o devengados y los 

costos en los cuales incurrió en el periodo de cálculo, los cuales son los siguientes: 
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Tabla 9

Ingreso devengado (valorizaciones) y costo mensual incurrido año 2021 

 Mes Detalle Ingreso 
devengado 

Costo 
mensual 

ene-21 Contrato Ilo 615,163.46 593,320.26 

feb-21 Contrato Ilo 451,856.54 435,812.04 
mar-21 Contrato Ilo 471,919.39 455,162.50 
abr-21 Contrato Ilo 695,217.13 670,531.39 

may-21 Contrato Ilo 333,258.70 321,425.36 
jun-21 Contrato Ilo 665,871.47 642,227.73 

Contrato Cayma 86,981.71 83,097.83 
jul-21 Contrato Cayma 78,755.11 75,238.56 

ago-21 Contrato Cayma 55,516.91 53,037.99 

sep-21 Contrato Cayma 34,454.46 32,916.01 
oct-21 Contrato Cayma 44,823.24 42,821.81 

nov-21 Contrato Cayma 16,142.32 15,421.54 
dic-21 Contrato Cayma 3,453.83 3,299.61 

Total 3,553,414.27 3,424,312.63 

Nota: Los montos no incluyen IGV 

Con los montos anteriores, se podrá determinar el estado de ganancias y 

pérdidas para el año 2021 de la empresa Obretech, el cual es el siguiente: 

Tabla 10

Estado de Ganancias y pérdidas año 2021 - Método del devengado 

Ventas 3 553 414.27 

Costo de servicio (3 424 312.83) 

Renta Bruta / Utilidad Bruta 129 101.64 

Gastos administrativos (3 039.00) 
Gastos de ventas (3 888.00) 

Otros gastos operativos 0.00 
Utilidad operativa 122 174.64 
Gastos financieros 0.00 

Ingresos financieros 0.00 
Otros gastos/ingresos 0.00 

Utilidad antes de impuestos 122 174.64 
Impuesto a la renta (29.5%) (36 041.52) 
Utilidad después de impuestos 86 133.52 

Nota: La empresa en el año 2021 no incurrió en gastos ni ingresos financieros. 

En la Tabla se obtiene que el impuesto a la renta de la empresa Obretech 

para el año 2021 bajo el método del devengado, fue de 36 041.52 soles. 
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B) Pago a cuenta del impuesto a la renta 

Mediante la resolución N°088-2012-SUNAT, precisa que, para los pagos a 

cuenta de las empresas acogidas al método del devengado, deberán realizar dichos 

pagos en base al monto del ingreso ordinario mensual de cada obra, es decir, se 

deberá calcular el pago a cuenta del impuesto a la renta en base a la multiplicación 

del ingreso ordinario mensual de la obra por el coeficiente. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Por ende, para el mes de febrero del año 2021 por el contrato de la obra en 

Ilo, la empresa deberá pagar de pago a cuenta la cantidad de: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 = 451 856.54 × 1.5% 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 = 6 777.85 

Cabe precisar que para el cálculo del pago a cuenta se debe realizar 

teniendo en cuenta los ingresos ordinarios de cada obra que este ejecutando la 

empresa; los pagos a cuenta para el ejercicio 2021 de la empresa Obretech son los 

siguientes: 
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Tabla 11  

Pagos a cuenta del I.R. - Método del devengado 

Mes Contrato Ilo Contrato Oficinas de 

Cayma 

Total 

Importe 

cobrado 

Pago a 

cuenta 
(Coef. 
1.5%) 

Importe 

cobrado 

Pago a 

cuenta 
(Coef. 1.5%) 

ene-21 615,163.46 9,227.45   9,227.45 

feb-21 451,856.54 6,777.85  - 6,777.85 

mar-21 471,919.39 7,078.79  - 7,078.79 

abr-21 695,217.13 10,428.26  - 10,428.26 

may-21 333,258.70 4,998.88  - 4,998.88 

jun-21 665,871.47 9,988.07 86,981.71 1,304.73 11,292.80 

jul-21  - 78,755.11 1,181.33 1,181.33 

ago-21  - 55,516.92 832.75 832.75 

sep-21  - 34,454.46 516.82 516.82 

oct-21  - 44,823.24 672.35 672.35 

nov-21  - 16,142.32 242.13 242.13 

dic-21  - 3,453.83 51.81 51.81 

TOTAL 53 301.21 

Nota: Los pagos a cuenta de I.R. bajo el método del devengado se realizan a 

medida que se reconocen los ingresos ordinarios. 

Se aprecia que para el año 2021 la empresa bajo el método del devengado 

debió pagar 53 301.21 soles. 

4.4. Reconocimiento de ingresos, modelo de 5 pasos según la NIIF 15 

Para ejemplificar el reconocimiento de ingresos en base a la NIIF 15, se 

tomará como ejemplo el contrato realizado con la Municipalidad de Cayma para el 

remodelamiento de sus oficinas, según contrato N°011-2021 cuya fecha de inicio 

es en el mes de junio de 2021. Por ello se realizará el reconocimiento de ingresos 

en base a los 5 pasos establecidos en la mencionada norma. 

A. Identificación del contrato con el cliente. 

La empresa ha realizado un contrato de forma escrita, por el siguiente 

detalle: 
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Tabla 12

Paso 1: Reconocimiento o identificación del contrato con el cliente 

Detalle de contrato Monto 

Remodelación de ambiente administrativo; construcción de 

ambiente administrativo; en la Municipalidad distrital de Cayma 

distrito de Cayma, provincia de Arequipa departamento de Arequipa 

440,640.56 

soles 

Nota: La empresa hasta la fecha siempre ha tenido contratos escritos con sus 

clientes. 

Respecto al paso 1, como indica el párrafo 9 de la NIIF15, se concluye que, 

si se puede identificar el contrato con el cliente, ya que, los contratos pueden 

ser de forma oral, escrita, u otra practica tradicional de la empresa. 

B. Identificación de las obligaciones de desempeño del contrato.

El contrato anterior estaba compuesto por:

Tabla 13

Paso 2: Identificación de las obligaciones de desempeño 

Detalle 

Remodelación y construcción de ambiente 

administrativo 

Nota: Los contratos deben precisar las obligaciones a cumplir por ambas partes. 

En tal sentido, las obligaciones del contrato también son identificables. 

C. Determinación del precio de la transacción.

Respecto al precio de transacción, tal como indica el paso 1, el monto por el

cumplimiento del contrato es de 440,640.56 soles.

D. Distribución del precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.

La empresa tiene la obligación contractual de cumplir con lo estipulado en el

contrato N°011-2021 con la Municipalidad de Cayma; y solo por el

cumplimiento de dicho contrato la entidad podrá ejecutar el cobro.

E. Reconocimiento de ingresos.
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El ingreso se reconoce cuando se satisface la obligación de desempeño 

mediante la transferencia del control al cliente de un bien o servicio, la 

capacidad de dirigir su uso y de recibir los beneficios derivados del mismo. 

Una entidad cumple una obligación de desempeño al transferir al cliente el 

control del bien y/o servicio comprometido en el contrato. (Ferrer y Ferrer, 

2019, p. 741) 

El contrato de obra conforme al apéndice B de la NIIF 15, cuenta con el 

método de recursos y el método de producto para valorizar el cumplimiento 

con la satisfacción de las obligaciones de desempeño, asimismo, dentro del 

método de recursos se cuenta con el modelo de costo incurrido para 

valorizar el avance de la obra, dicho método del costo incurrido es el mismo 

que se utilizó en el método del devengado del art. 63 del TUO de la LIR, por 

consiguiente, los montos valorizados de toda la obra son: 

Tabla 14

Detalle de las valorizaciones del año 2021 

N° FECHA 
VALORIZACIÓN 
DEL PERIODO 

Valorización nº 01 - contrato oficinas 

de Cayma 
30/06/2021 86,981.71 

Valorización nº 02 - contrato oficinas 

de Cayma 
31/07/2021 78,755.11 

Valorización nº 03 - contrato oficinas 
de Cayma 

31/08/2021 55,516.92 

Valorización nº 04 - contrato oficinas 
de Cayma 

30/09/2021 34,454.46 

Valorización nº 05 - contrato oficinas 
de Cayma 

31/10/2021 44,823.24 

Valorización nº 06 - contrato oficinas 

de Cayma 
30/11/2021 16,142.32 

Valorización nº 07 - contrato oficinas 

de Cayma 
31/12/2021 3,453.83 

Valorización nº 08 - contrato oficinas 
de Cayma 

31/01/2022 2,334.12 

Valorización nº 09 - contrato oficinas 
de Cayma 

28/02/2022 50,962.49 

TOTAL 373,424.20 

Nota: Se realiza cada valorización por cada mes transcurrido en la realización de la 

obra.  
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Por consiguiente, la empresa deberá reconocer los ingresos a medida que 

realice la valorización del avance de obra, por ende, el 30 de junio del 2020 deberá 

reconocer como ingresos 86,981.71 soles por concepto de la valorización N°1. 

Ahora, los asientos contables que la empresa deberá emplear para 

reconocer los ingresos de la valorización 1 del contrato con la Municipalidad de 

Cayma, son los siguientes: 

Tabla 15  

Asientos contables para el reconocimiento de los ingresos 

Cuenta Subcuenta Detalle  Debe   Haber  

12  
CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES – TERCEROS 

102,638.42  

 121 
Facturas, boletas y otros 
comprobantes por cobrar 

  

 1212 Emitidas en cartera   

40  

TRIBUTOS, 
CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO 
DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR 
PAGAR 

 15,656.71 

 401 Gobierno nacional   

 4011 Impuesto general a las ventas   

70  VENTAS  86,981.71 

 702 Productos terminados   

Por el reconocimiento de la valorización nro.1 del contrato nro.011-2021 con la 
Municipalidad de Cayma.  

Nota: Los asientos contables fueron elaborados según el PCGE vigente desde el 

año 2019. 

Como se mencionó, durante cada mes la empresa deberá reconocer los 

ingresos por concepto del avance la obra, y el monto del ingreso es determinado 

mediante el avance de obra por el método del costo incurrido. 

4.5. Diferencias entre el método del percibido y el devengado 

Como se ha podido aprecias, el método del percibido funciona en base a los 

importes que la empresa haya cobrado, es decir, la empresa tributa el I.R. en base 

a los importes que sus clientes le haya pagado; sin embargo en el método del 

devengado la empresa debe recurrir a aplicar la norma contable NIC 11 para 
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reconocer los ingresos (Informe N°184-2013-SUNAT/4B0000), sin embargo dicha 

norma contable fue reemplaza por la NIIF 15 (aplicación obligatoria en Perú desde 

01 de enero del 2019), cabe precisar que tanto la NIC 11 y la NIIF 15 coinciden en 

el método del costo incurrido para poder reconocer los ingresos de obra. 

Aunado a lo anterior, respecto a los pagos a cuenta del I.R., según el art. 36 

del Reglamento del TUO de la LIR, pues se deben realizar en base a cada método 

escogido del art. 63 del TUO de la LIR. 

Para ver las diferencias entre cada método se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 16 Comparación entre el método del percibido y devengado

Comparación entre el método del percibido y devengado 

Método 

Percibido 

Método 

Devengado 

Enero 2021 Pago a cuenta  1,889.97  9,227.45 

Febrero 2021 Pago a cuenta   16,891.56  6,777.85 

Marzo 2021 Pago a cuenta  7,078.79 

Abril 2021 Pago a cuenta  6,777.85  10,428.26 

Mayo 2021 Pago a cuenta   17,507.05  4,998.88 

Junio 2021 Pago a cuenta  11,292.80 

Julio 2021 Pago a cuenta  6,303.61  1,181.33 

Agosto 2021 Pago a cuenta  9,988.07  832.75 

Setiembre 2021 Pago a cuenta  2,014.08  516.82 

Octubre 2021 Pago a cuenta  672.35 

Noviembre 2021 Pago a cuenta  516.82  242.13 

Diciembre 2021 Pago a cuenta  672.35  51.81 

Renta Anual   42,455.23  36,041.52 

Nota: El coeficiente de pago a cuenta de I.R. para el año 2021 fue del 1.5% 

De la tabla anterior, respecto al método del devengado y el percibido se 

puedo apreciar que existe diferencias en el pago del impuesto a la renta resultante 

(pago a cuenta mensual y pago de la renta anual), en el primero se obtuvo un total 

de pago a cuenta mensual 53 301.21 soles e impuesto anual de 36 041.52 soles 

(Tabla 6 y 7 respectivamente) y en el segundo método un total de pago a cuenta 
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62 561.35 soles e impuesto a la renta anual por 42 455.23 soles (Tabla 10 y 11 

respectivamente). 

4.6. Entrevista al Gerente de la empresa 

Como parte final de los resultados, se realizó la entrevista al Gerente, 

Contador y asistentes contables de la empresa Obretech con la finalidad que brinde 

su opinión respecto al tema tratado, por medio de sus respuestas se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Respecto al método del percibido, resulta de una oportunidad fiscal para 

la empresa, debido a que los tributos son pagados cuando la empresa 

realiza el cobro de la factura, en consecuencia, la empresa no tendría que 

recurrir a ningún financiamiento externo para cumplir con las obligaciones 

tributarias debido a que la obligación de pago surgirá cuando el cliente 

nos pague. 

2. Respecto al método del devengado, es un método que permite visualizar 

de manera real lo contable con lo tributario, es decir, muestra un enfoque 

real de la situación de la empresa; sin embargo, no brinda ninguna 

ventaja fiscal para la empresa. 

3. Respecto a la NIIF 15, al igual que el método del devengado, la NIIF 15 

muestra la información real respecto a los ingresos de la empresa, 

asimismo, brinda métodos claros para valorizar el avance de la obra. 

En la siguiente Tabla se podrá visualizar la respuesta de los cuatro 

encuestados: 
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Tabla 17  

Entrevista realizada al área contable de la empresa 

Preguntas: Gerente Contador Asistente contable Auxiliar contable 

1. ¿Conoce usted el 
funcionamiento del método 
del percibido, asimismo, 
considera que puede 
identificar los ingresos y 
costos presupuestados 
para identificar su margen 
de ganancia bruta?  

Si, y en los contratos y 
valorizaciones que se me 
presenta puedo visualizar 
los ingresos y costos de 
cada obra. 

Si, es indispensable y 
básico conocer respecto 
a los ingresos y costos 
de la obra, asimismo, 
para elaborar un estado 
de ganancias y pérdidas 
se debe determinar la 
ganancia bruta, 
operativa y neta. 
 
 

No conozco sobre ese 
método, más si llevamos un 
control de los ingresos por 
obra, así como sus 
presupuestos. 

Tengo conocimiento del 
método del percibido, 
pero cuento con poco 
conocimiento para 
identificar el margen de 
ganancia bruta  

2. ¿Considera que la fecha 
de cobro de las facturas 
(importes cobrados) difieren 
a la fecha de valorización y 
emisión de la factura? 

Definitivamente, 
normalmente valorizamos 
los 30 de cada mes, el 
supervisor tiene 5 días para 
ingresar la valorización a la 
entidad, toma unos días q 
la valorización llegue al 
área que nos solicitará la 
factura por dicha 
valorización y es posterior 
todavía es q efectúan el 
pago. 
 
 

Si, debido al tema 
burocrático que se debe 
seguir. 

Si. Si existe diferencias. 
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3. Respecto al impuesto a 
la renta resultante bajo el 
método del percibido 
¿Considera adecuado 
realizar el pago de dicho 
tributo a medida que se 
vaya realizando el cobro de 
las facturas? 

Tendría sentido realizar el 
pago del impuesto cuando 
la entidad nos haya pagado 
también, por lo cual, estoy a 
favor de tributar en base al 
mencionado método. 

Es una oportunidad fiscal 
que se debe aprovechar, 
sin embargo, debido a 
que implica mayor 
control no se viene 
realizando. 

Sería una oportunidad para 
la empresa. 

Es adecuado realzar 
mediante el método del 
percibido para llevar un 
mejor control de 
liquidez  

4. ¿Conoce usted el 
funcionamiento del método 
del devengado del art. 63 
del TUO de la LIR?  
 
 

Mediante la explicación del 
Contador tengo noción 
básica del tema. 

La aplicación de dicho 
método es lo mismo que 
indica la NIC 11 para 
valorizar las obras 

Si, pero la aplicación al 100 
% lo desconozco 

No tengo un 
conocimiento claro 
sobre el tema. 

5. A su criterio, ¿Conoce 
que son los ingresos 
devengados aplicables al 
método b) del art. 63 del 
TUO de la LIR?  

Me parece que 
empíricamente hemos 
efectuado el método del 
devengado, debido a que 
hemos cumplido con el 
pago de impuestos sin q la 
entidad nos haya pagado. 
 
 

Si Los ingresos devengados 
son montos emitido ya sea 
en valorización u otros y las 
cuales tienen que ser 
declarados en el mes 
correspondiente sin 
importar el pago  

No, pero a mi criterio 
debe ser lo mismo que 
los montos facturados. 

6. Respecto al impuesto a 
la renta resultante bajo el 
método del devengado. 
¿Qué opina usted respecto 
a realizar el pago del 
impuesto a la renta a 
medida que se realice la 
valorización de la obra?  

Creo que es como hemos 
venido trabajando, se ha 
ido emitiendo la factura y 
así no haya habido pago 
por parte de la entidad 
nosotros hemos cumplido 
con el pago del impuesto. 

De realizar este método, 
se estaría adoptando de 
cierta manera las 
normas contables y no 
habría diferencias 
temporales de impuesto 
a la renta. 

Es importe realizarlo de 
acuerdo al método del 
devengado ya que de esta 
manera se puede se puede 
llevar un mejor control en 
los pagos realizados y una 
mejor igualdad en las 
valorizaciones  
 
 

Considero que 
permitiría un mejor 
control. 
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7. ¿Qué tipo de contratos
ha realizado con sus
clientes?

Últimamente hemos 
realizado contratos con 
entidades públicas (viales, 
edificaciones, 
alcantarillado) y también 
con entidades privadas. 

La mayoría son escritos. Los contratos son escritos 
debido a que son con 
entidad públicas. 

Se realizo contratos 
escritos 

8. ¿Considera que los
contratos que realiza con
sus clientes, tienen
detallado los servicios y/o
construcciones que se debe
realizar?

La mayoría sí. Tienen que ser lo más 
detallado posible. 

Si. Si, en cada obra a 
realizar se describe los 
servicios y/o 
construcciones que la 
empresa debe cumplir. 

9. ¿Cada contrato que
realiza la empresa, se
puede identificar el precio
de la obra a realizar?

Así es, en el contrato figura 
el monto adjudicado. 

Claro, si no, los clientes 
se negarían a pagar. 

Cada contrato tiene 
detallado dicho monto. 

No, actualmente en la 
empresa no se 
identifican los precios 
por obra 

10. ¿Qué opina de valorizar
cada obligación de
desempeño del contrato de
obra?

Entiendo que los contratos 
realizados son elaborados 
al mínimo detalle, con la 
finalidad de evitar 
confusiones con las 
entidades. 

Resulta tedioso valorizar 
cada detalle de la obra, 
es decir, un contrato 
puede tener 30 
funciones a realizar, y 
valorizar cada una de 
ellas resulta complicado. 

Respecto a este punto, no 
podría dar una respuesta 
clara. 

No tengo mucho 
conocimiento del tema 

11. ¿Qué método o
métodos aplica su empresa
para valorizar los avances
de obra?

Actualmente se valoriza el 
avance de obra mediante 
los costos que se van 
incurriendo en la obra. 

Aplicamos el costo 
incurrido y también el de 
avance por valorización 

Hasta donde tengo 
entendido se valoriza en 
base a lo que la empresa 
va gastando en cada obra. 

No podría expresar una 
postura concreta. 
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de un experto que es un 
Ingeniero calificado. 

12. En su opinión,
¿Considera que la
aplicación de los métodos
del artículo 63 del TUO de
la LIR y la NIIF15 se debe
realizar en la empresa?

Si, sería razonable y 
beneficioso poder cumplir 
con nuestras obligaciones 
tributarias siempre que la 
entidad también cumpla con 
los pagos por cada 
valorización y así no tomar 
otras opciones para poder 
cumplir con los pagos de 
tributos. 

Para realizar lo tributario 
y lo contable se requiere 
de una mayor inversión 
en el recurso humano de 
la empresa, debido a 
que el personal debe 
tener no solo el 
conocimiento, si no, la 
intención de realizar las 
cosas de manera 
correcta. 

Si, para que haya un mejor 
en base a las normas 
contables y a su vez se 
cumpla con los requisitos 
tributarios. 

  Si, porque de esta 
manera se podrá llevar 
un mejor control de 
estados financieros que 
reflejen la realidad de la 
empresa   

25% 25% 25% 25% 

Nota: Esta tabla muestra la opinión de cada encuestado respecto a los métodos del artículo 63 del TUO de la LIR y sobre la NIIF 

15  
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V. DISCUSIÓN

En la empresa Obretech se pudo apreciar que existe diferencias entre la 

aplicación del artículo 63° de la LIR y la NIIF 15 en el periodo 2021, esto debido a 

que dentro del artículo 63 se incluyen dos métodos, los cuales son el percibido y el 

devengado, y en la NIIF 15 el reconocimiento de ingresos se realiza en base a 5 

pasos. 

El método del percibido funciona en base a los importes que la empresa haya 

cobrado, es decir, la empresa tributa el I.R. en base a los importes que sus clientes 

le haya pagado; sin embargo en el método del devengado según el informe N°184-

2013-SUNAT/4B0000 la empresa debe recurrir a aplicar la norma contable NIC 11 

para reconocer los ingresos, sin embargo dicha norma contable fue reemplaza por 

la NIIF 15 (aplicación obligatoria en Perú desde 01 de enero del 2019), asimismo, 

tanto la NIC 11 y la NIIF 15 coinciden en el método del costo incurrido para poder 

reconocer los ingresos de obra. 

En cuanto al método del percibido y devengado, se pudo apreciar que existe 

diferencias en el pago del impuesto a la renta resultante (pago a cuenta mensual y 

pago de la renta anual), en donde, según la Tabla 16, el primero obtuvo un total de 

pago a cuenta mensual 53 301.21 soles e impuesto anual de 36 041.52 soles (Tabla 

6 y 7 respectivamente) y en el segundo método un total de pago a cuenta 62 561.35 

soles e impuesto a la renta anual por 42 455.23 soles (Tabla 10 y 11 

respectivamente), pese a dichas diferencias, conforme a la opinión de los 

entrevistados resulta mejor tributar en base al método del percibido, esto por temas 

de liquidez, ya que, se tributaria y se pagaría el impuesto cuando el cliente haya 

pagado a la empresa. 

El conocimiento de los profesionales de contabilidad sobre los métodos 

tributarios establecidos en el art. 63 es confuso, esto es debido a que existe poca 

información sobre el tema, al respecto Gonzales y Melgarejo (2017) quienes 

estudiaron los métodos tipificados en el art. 63 del TUO de la LIR indican que los 

profesionales de contabilidad carecen de la información necesaria para saber la 

correcta aplicación de dichos métodos, y dichos profesionales también carecen de 

conocimiento sobre las Normas contables aplicables para reconocer los ingresos. 
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Vásquez (2015) indica que es de gran importancia que las empresas de 

construcción analicen los métodos señalados en el artículo 63, debido a que 

acogerse a algún método sin antes haberlo estudiado, podría afectar a la liquidez y 

rentabilidad de la empresa; por consiguiente, resulta relevante analizar los 

beneficios (pro y contras) de cada método. 

Respecto al objetivo específico nro.1 el cual fue Analizar la aplicación del 

método del percibido en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 2021, 

se obtuvo que este método beneficia a la empresa, debido a que la empresa podrá 

tributar en base a los importes que haya cobrado, es decir, si una factura tiene un 

crédito a 3 meses, pues el pago del impuesto a la renta mensual y anual lo realizará 

cuando esa factura haya sido cobrada, pero para acceder a este método el contrato 

tiene que ser mayor a 1 periodo, es decir, tiene que ejecutarse en dos años 

diferentes, al respecto Rojas (2018) quien realizó una investigación similar, detalla 

que las empresas acogidas al método del percibido en la ciudad de Huancayo han 

resultado beneficiadas con dicho método, ya que, no recurren a fraccionamientos o 

generar intereses en la deuda tributaria, si no, pagan la totalidad de su deuda 

cuando su cliente les ha pagado. 

Respecto al objetivo específico nro.2, el cual fue Analizar la aplicación del 

método del devengado en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 

2021, este método está ligado a la aplicación de la norma de contabilidad NIC 11, 

esto mediante el informe N°184-2013-SUNAT/4B0000, por ende, para aplicar este 

método la empresa Obretech debe reconocer sus ingresos en base a dicha norma 

de contabilidad; por ende, para el método del devengado la empresa debe optar 

por un método de reconocimiento de ingresos y el más adecuado es en base al 

costo incurrido, que consiste en reconocer los ingresos en base a los gastos y/o 

costos que se van haciendo mensualmente para la ejecución de la obra, dichos 

importes tienen que estar ligados con el presupuesto de ingresos y costos 

presentado por la empresa. Estrella et al. (2019) quien realizó una investigación 

sobre el método del devengado en las empresas constructoras, concluyó que este 

método ayuda a las empresas a mostrar un resultado confiable y basado en las 

normas de contabilidad, y por ende, permitirá a gerencia tomar mejor decisiones 

respecto a futuros contratos. 
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Asimismo, Cruz (2015) indica que existe falta de regulación para el inciso b) 

del artículo 63 de la LIR, es decir, las empresas acogidas al método del devengado 

deben aplicar normas contables para poder llenar dicho vacío tributario; y el autor 

detalla que el método no es muy adecuado tributariamente para las empresas 

constructoras.  

Respecto al objetivo específico nro.3, el cual fue Analizar la aplicación de la 

NIIF15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, periodo 2021; la norma NIIF 

15 tiene por objetivo uniformizar el reconocimiento de ingresos y reemplaza a 

normas tales como la NIC 18 y NIC 11. Para ello la NIIF 15 propone 5 pasos para 

realizar un correcto reconocimiento de los ingresos procedentes de contratos con 

los clientes los cuales son: Identificar el contrato, identificar las obligaciones del 

contrato, establecer y determinar el precio de transacción, asignar un precio a cada 

obligación de desempeño, y realizar el reconocimiento de ingresos. 

Esta norma se pudo aplicar con normalidad en la empresa Obretech, sin 

embargo, lo logró identificar que para el paso 5 existe el método del costo incurrido 

para reconocer los ingresos, dicho método también es aplicable al inciso b) del art. 

63 de la LIR (método del devengado), por lo cual, aplicar el método del devengado 

del art 63 de la LIR, trae consigo un reconocimiento de ingresos conforme a lo 

establecido en la NIIF 15  

López (2016) detalla que conocer y aplicar las normas de contabilidad en las 

empresas resulta fundamental para la adecuada toma de decisiones. 

Gonzales y Melgarejo (2017) detallan que conocer la normativa tributaria y 

contable permite al profesional identificar las diferencias entre ambas ramas de la 

contabilidad.  
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VI. CONCLUSIONES 

Mediante el análisis y desarrollo de la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Primera: El artículo 63 del TUO de la LIR, indica que la empresa Obretech 

puede tributar en base a dos métodos, el primero esta señalado en el inc. a), el cual 

se le conoce como método del percibido cuya principal ventaja es tributar en base 

a los importes que la empresa haya cobrado, y el segundo método esta tipificado 

en el inc. b) y es conocido como el método del devengado, cuya principal 

característica es que la empresa se base en la norma de contabilidad NIC 11 para 

valorizar y reconocer los ingresos. Por consiguiente, los métodos establecidos en 

el artículo 63 del TUO de la LIR detalla de dos métodos tributarios para las 

empresas constructoras cuyos contratos de obra superen un periodo de duración, 

dichos métodos son el percibido y devengado; asimismo, la NIIF 15 tiene como 

propósito uniformizar el reconocimiento de ingresos y reemplaza a la norma de 

contabilidad NIC 11, para ello la NIIF 15 propone 5 pasos para realizar un correcto 

reconocimiento de los ingresos. 

Segunda: El método del percibido está tipificado en el inciso a) del art. 63 

del TUO de la LIR, dicho método resulta beneficioso para la empresa Obretech 

debido a que le permitirá tributar en base a los importes que haya cobrado, y no en 

base a sus facturas emitidas; cabe resaltar que todos los contratos que ha realizado 

la empresa son con el Estado, dicha entidad realiza el pago de las facturas entre 

30 a 90 días de entregada la factura, y esto ocasiona que la empresa no tenga 

dinero para cumplir con sus obligaciones tributarias; por lo expuesto, el método del 

percibido es una ayuda para este sector para que pueda tributar cuando su cliente 

le haya pagado. 

Tercera: El método del devengado está tipificado en el inciso b) del art. 63 

de la LIR, y para aplicar dicho método la empresa debe recurrir al informe N°184-

2013-SUNAT/4B0000, el cual indica que los ingresos deben reconocerse en base 

a la norma de contabilidad NIC 11, sin embargo, desde el 01 de enero del 2019 se 

debe aplicar la NIIF 15 para tener un solo modelo de reconocimiento de ingresos, 
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asimismo, tanto la NIC 11 y la NIIF 15 mantienen el modelo de costo incurrido para 

reconocer los ingresos. 

Cuarta: La norma internacional de contabilidad NIIF 15, indica que propone 

un modelo único para el reconocimiento de ingresos, y este reconocimiento se 

realiza en base a 5 pasos, sin embargo, la NIIF 15 reemplaza a las normas de 

contabilidad NIC 18 y NIC 11; aunado a lo anterior, en el paso 5 de la NIIF 15 se 

encuentra el método del costo incurrido para reconocer los ingresos y dicho método 

también es aplicable al inciso b) del art. 63 de la LIR (método del devengado), por 

lo cual, aplicar el método del devengado del art 63 de la LIR, trae consigo un 

reconocimiento de ingresos conforme a lo establecido en la NIIF 15. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos de la investigación, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

Primera: La empresa debe contratar cursos de capacitación para el área 

contable y administrativa que traten sobre los temas tributarios y contables para el 

sector construcción, a fin de formar personal capacitado que le brinde opciones 

tributarias e información relevante basada en normas de contabilidad. 

Asimismo, se recomienda que la empresa solicite al área de contabilidad que 

realice una revisión de las normas tributarias y contables. 

Segunda: Se recomienda que la empresa se acoja al método del percibido, 

debido a que sus clientes demoran en realizar los pagos, por ende, este método le 

permitirá diferir el pago de tributos hasta que su cliente le haya pagado. 

Tercera: La empresa debe analizar el método del devengado, a fin de 

identificar cuando dicho método resulta beneficioso para la empresa, para realizar 

dicho análisis se recomienda que recurra a ratios financieros y análisis 

comparativos de los estados financieros obtenidos por cada método; esto con la 

finalidad de que la empresa tenga la certeza de escoger el método de tributación 

que le favorezca. 

Cuarta: Se recomienda que la empresa lleve una contabilidad basada en las 

normas internacionales de información financiera (NIIF 15), esto para que gerencia 

tenga estados financieros confiables y permitan la adecuada toma de decisiones. 
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Anexo 1

Matriz de consistencia 

Título: Artículo 63° de la LIR con aplicación de la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, Periodo 2021 

Problemas Objetivos Variables y 

Dimensiones 

Metodología 

Problema General Objetivo General 

¿Cómo se aplica el artículo 63° de 

la LIR y la NIIF 15 en la empresa 

constructora OBRETECH SAC, 

periodo 2021? 

___________________________ 

Analizar la aplicación del 

artículo 63° de la LIR y la NIIF 

15 en la empresa constructora 

OBRETECH SAC, periodo 

2021. 

_________________________ 

V1. Artículo 63° del 

TUO la Ley del 

Impuesto a la Renta 

D1. Método del 

Percibido 

D2. Método del 

Devengado 

Nivel de Investigación: 

Descriptiva/Comparativo 

Diseño de investigación: 

No Experimental 

Técnica: 

Análisis documental 

Instrumento: 

Ficha de análisis documental 

Población, Muestra y 

Muestreo: 

Población: 4 personas (Gerente 

Problemas Específicos Objetivos Específicos 

¿Cómo se aplica el método del 

percibido en la empresa 

constructora OBRETECH SAC, 

periodo 2021? 

Analizar la aplicación del 

método del percibido en la 

empresa constructora 

OBRETECH SAC, periodo 

2021 

V2. NIIF 15, 

reconocimiento de 

ingresos 

provenientes de 

contratos con 

clientes. 

D1. Método de 5 pasos 

¿Cómo se aplica el método del 

devengado en la empresa 

Analizar la aplicación del 

método del devengado en la 

empresa constructora 



 

 
 

constructora OBRETECH SAC, 

periodo 2021? 

OBRETECH SAC, periodo 

2021 

 

para reconocer los 

ingresos 

 

general, contador y 2 asistentes 

contables). 

Muestra: 4 personas del área 

contable-administrativa. 

El muestreo es no probabilístico 

por conveniencia. 

¿Cómo se aplica la NIIF 15 en la 

empresa constructora 

OBRETECH SAC, periodo 2021? 

Analizar la aplicación de la 

NIIF15 en la empresa 

constructora OBRETECH SAC, 

periodo 2021 

 

 

 

  



Anexo 2

Matriz de operacionalización de variables 

Título: Artículo 63° de la LIR con aplicación de la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, Periodo 2021 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Artículo 63° del 

TUO la Ley del 

Impuesto a la 

Renta 

La normativa para el sector 

construcción tiene un tratamiento 

diferente, ya que existe la alternativa 

de tributar en base a dos métodos 

distintos, los cuales se ubican en el 

artículo 63 del TUO de la ley del 

impuesto a la renta, ambos métodos 

deben ser evaluados por el 

contribuyente para que este se acoja 

al que mejor se adecue a sus 

actividades, cabe señalar que al 

inciso a) se le conoce como método 

del percibido, y al inciso b) como 

método del devengado. (Peña, 2017) 

El artículo 63° de 

la LIR será medido 

mediante una 

ficha de análisis 

documentario 

Método del 

Percibido 

Margen de ganancia 

bruta 

De razón 

Importes cobrados 

Impuesto a la renta 

Método del 

Devengado 

Costos incurridos 

Ingresos 

devengados 

Impuesto a la renta 



NIIF 15, 

reconocimiento 

de ingresos 

provenientes 

de contratos 

con clientes. 

El IASB publicó la norma 

internacional NIIF 15 “Ingresos de 

actividades ordinarias procedentes 

de contratos con clientes”, su objetivo 

es el brindar los principios que deben 

aplicarse a las empresas para 

mostrar la información útil hacia las 

personas interesadas en la misma, 

entre algunas cosas a mostrar son: 

Los estados financieros de la 

empresa. 

La NIIF 15 será 

medido mediante 

una ficha de 

análisis 

documentario 

Pasos para 

reconocer los 

ingresos 

Identificar los 

contratos con los 

clientes 

Identificar las 

obligaciones de 

desempeño 

Determinar el precio 

de transacción 

Asignar el precio de 

transacción a las 

obligaciones de 

desempeño 

Reconocer los 

ingresos cuando 

cada obligación de 

desempeño se haya 

completado 



Anexo 3  

Ficha instrumental – Entrevista 

1. ¿Conoce usted el funcionamiento del método del percibido, asimismo,

considera que puede identificar los ingresos y costos presupuestados para 

identificar su margen de ganancia bruta?  

2. ¿Considera que la fecha de cobro de las facturas (importes cobrados)

difieren a la fecha de valorización y emisión de la factura? 

3. Respecto al impuesto a la renta resultante bajo el método del percibido

¿Considera adecuado realizar el pago de dicho tributo a medida que se vaya 

realizando el cobro de las facturas? 

4. ¿Conoce usted el funcionamiento del método del devengado del art. 63 del

TUO de la LIR? 

5. A su criterio, ¿Conoce que son los ingresos devengados aplicables al

método b) del art. 63 del TUO de la LIR? 

6. Respecto al impuesto a la renta resultante bajo em método del devengado.

¿Qué opina usted respecto a realizar el pago del impuesto a la renta a medida que 

se realice la valorización de la obra?  

7. ¿Qué tipo de contratos ha realizado con sus clientes?

8. ¿Considera que los contratos que realiza con sus clientes, tienen detallado

los servicios y/o construcciones que se debe realizar? 

9. ¿Cada contrato que realiza la empresa, se puede identificar el precio de la

obra a realizar? 



 

 
 

10. ¿Qué opina de valorizar cada obligación de desempeño del contrato de 

obra? 

 

11. ¿Qué método o métodos aplica su empresa para valorizar los avances de 

obra? 

 

12. En su opinión, ¿Considera que la aplicación de los métodos del artículo 63 

del TUO de la LIR y la NIIF15 se debe realizar en la empresa? 

 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

Anexo 4  

Validez del instrumento de investigación – Carta de presentación 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Señor(a):        Mg. Lucy Silvia Aquipucho Lupo 
 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 
 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela 
contabilidad de la UCV, en la sede de Ate, Taller de Tesis Sección 315 – Semestre 
2021-2, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el título profesional de 
Contador. 
 

El título del proyecto de investigación es: “Artículo 63° de la LIR con aplicación de 

la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, Periodo 2021” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en tema Auditoria y/o investigación. 

 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

 
- Carta de presentación. 
- Matriz de operación de variables y Matriz de consistencia. 
- El Instrumento. 
- Protocolo de evaluación del instrumento. 
 
 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 

Atentamente. 
 

 
 
 
 
           ____________________                                 ________________________ 

Sequeiros Chicaña, Moraima                             Hilda Yanet Cusiatau Vargas 
                   D.N.I: 75423786 D.N. I: 48335033



 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a):        Mg. Gabriel Oswaldo Riveros Paredes 

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

   Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, 

asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela 

contabilidad de la UCV, en la sede de Ate, Taller de Tesis Sección 315 – Semestre 

2021-2, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el título profesional de 

Contador. 

   El título del proyecto de investigación es: “Artículo 63° de la LIR con aplicación 

de la NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, Periodo 2021” y 

siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 

poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 

usted, ante su connotada experiencia en tema Auditoria y/o investigación. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

- Carta de presentación. 

- Matriz de operación de variables y Matriz de consistencia. 

- El Instrumento. 

- Protocolo de evaluación del instrumento. 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, 

no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

          ________________________                                 ________________________ 

           Sequeiros Chicaña, Moraima                             Hilda Yanet Cusiatau Vargas 

                   D.N.I: 75423786                                        D.N. I: 48335033 





 

 
 

Anexo 5 

Datos y firma de expertos 

 

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________ ___ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [ x ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Lucy Silvia Aquipucho Lupo          DNI: 29645490 

 

Especialidad del validador: Auditoria en la Gestión y Control Gubernamental 

 

N° de años de Experiencia profesional: 15 años  

 

 

 

                                                                                                                                                 01 de Abril del 2022 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y  directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

Especialidad 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

Anexo 6  

Constancia de grados académicos

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

Anexo 7  

Carta de autorización de la empresa OBRETECH S.A.C. 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Arequipa., 10 de marzo de 2022 

 

Señores 

Escuela de Contabilidad. 

Universidad César Vallejo – Campus Ate Vitarte 

 

A través del presente, Yvan Flores Mayorga., identificado (a) con DNI N°40591563 

representante de la empresa/institución OBRETECH S.A.C. con el cargo de 

Representante Legal, me dirijo a su representada a fin de dar a conocer que las 

siguientes personas: 

a) Hilda Yanet Cusiatau Vargas 

b) Moraima Sequeiros Chicaña 

Están autorizadas para: 

a) Recoger y emplear datos de nuestra organización a efecto de la realización de 

su proyecto y posterior tesis titulada “Artículo 63° de la LIR con aplicación de la 

NIIF 15 en la empresa constructora OBRETECH SAC, Periodo 2021”     

Si      x                  No              

                  

b) Emplear el nombre de nuestra organización dentro del referido trabajo 

 Si       x              No                 

 

Lo que le manifestamos para los fines pertinentes, a solicitud de los interesados. 

 

Atentamente,  

 

 



 

 
 

……………………………………………. 

Firma y Sello 

Yvan Flores Mayorga 
                                                 Representante Legal 
 

 



Anexo 8 

Detalle de los importes cobrados, facturados y valorizados 

COMPROBANTE

FACTURA Nº

FECHA DE 

EMISION DE 

FACTURA

- - - 

VALORIZACIÓN Nº 01 - CONTRATO ILO 30/09/2020 141,125.40 141,125.40       25,402.57   166,527.97     E001-00452 08/10/2020 17/11/2020

VALORIZACIÓN Nº 02 - CONTRATO ILO 31/10/2020 198,617.00 198,617.00       35,751.06   234,368.06     E001-00453 05/11/2020 20/12/2020

VALORIZACIÓN Nº 03 - CONTRATO ILO 30/11/2020 125,997.88 125,997.88       22,679.62   148,677.50     E001-00454 04/12/2020 06/01/2021

VALORIZACIÓN Nº 04 - CONTRATO ILO 31/12/2020 510,940.61 510,940.61       91,969.31   602,909.92     E001-00455 05/01/2021 12/02/2021

VALORIZACIÓN Nº 05 - CONTRATO ILO 31/01/2021 615,163.46 615,163.46       110,729.42  725,892.88     E001-00456 07/02/2021 27/02/2021

VALORIZACIÓN Nº 06 - CONTRATO ILO 28/02/2021 451,856.54 451,856.54       81,334.18   533,190.72     E001-00457 08/03/2021 11/04/2021

VALORIZACIÓN Nº 07 - CONTRATO ILO 31/03/2020 471,919.39 471,919.39       84,945.49   556,864.88     E001-00458 05/04/2021 16/05/2021

VALORIZACIÓN Nº 08 - CONTRATO ILO 30/04/2021 695,217.13 695,217.13       125,139.08  820,356.21     E001-00459 05/05/2021 29/05/2021

VALORIZACIÓN Nº 09 - CONTRATO ILO 31/05/2021 333,258.70 333,258.70       59,986.57   393,245.27     E001-00460 05/06/2021 18/07/2021

VALORIZACIÓN Nº 10 - CONTRATO ILO 30/06/2021 665,871.47 665,871.47       119,856.86  785,728.33     E001-00461 04/07/2021 04/08/2021

VALORIZACIÓN Nº 01 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 30/06/2021 86,981.71 86,981.71         15,656.71   102,638.42     E001-00462 04/07/2021 20/07/2021

VALORIZACIÓN Nº 02 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 31/07/2021 78,755.11 78,755.11         14,175.92   92,931.03       E001-00463 06/08/2021 09/09/2021

VALORIZACIÓN Nº 03 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 31/08/2021 55,516.92 55,516.92         9,993.05     65,509.97       E001-00464 06/09/2021 29/09/2021

VALORIZACIÓN Nº 04 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 30/09/2021 34,454.46 34,454.46         6,201.80     40,656.26       E001-00465 08/10/2021 16/11/2021

VALORIZACIÓN Nº 05 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 31/10/2021 44,823.24 44,823.24         8,068.18     52,891.42       E001-00466 05/11/2021 18/12/2021

VALORIZACIÓN Nº 06 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 30/11/2021 16,142.32 16,142.32         2,905.62     19,047.94       E001-00467 08/12/2021 02/01/2022

VALORIZACIÓN Nº 07 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 31/12/2021 3,453.83 3,453.83 621.69        4,075.52        E001-00468 05/01/2022 30/01/2022

VALORIZACIÓN Nº 08 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 31/01/2022 2,334.12 2,334.12 420.14        2,754.26        E001-00469 05/02/2022 24/02/2022

VALORIZACIÓN Nº 09 - CONTRATO OFICINAS DE CAYMA 28/02/2022 50,962.49 50,962.49         9,173.25     60,135.74       E001-00470 05/03/2022 15/04/2022

4,583,391.78       4,583,391.78    825,010.52  5,408,402.30  

TOTAL 

FACTURA

FECHA DE 

COBRO

TOTAL VALORIZACIONES

FACTURACIÓN PERIODO 2020 - 2021 - 2022

N° FECHA
VALORIZACIÓN 

DEL PERIODO

VALOR DE 

FACTURA
I.G.V.



 

 
 

Anexo 9 

Detalle del Estado de Ganancia y Pérdidas declarado por la empresa año 2020 

y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021

VENTAS 465,740.28       4,060,901.06   

COSTO DE SERVICIO -942,000.95      -3,424,312.63  

UTILIDAD BRUTA -476,260.67      636,588.43      

GASTOS ADMINISTRATIVOS -3,495.00          -3,039.00         

GASTOS DE VENTAS -4,456.00          -3,888.00         

OTROS GASTOS OPERATIVOS -                    -                   

UTILIDAD OPERATIVA -484,211.67      629,661.43      

GASTOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS

(PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES) -484,211.67     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -484,211.67      145,449.76      

IMPUESTO A LA RENTA -                    42,907.68        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -484,211.67      102,542.08      



Anexo 10 

Detalle de la valorización del contrato de Cayma 

OBRA

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR DEL SUR

CONTRATO:

Und. Metrado P.U. Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

 01
 OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PREMILINARES SEGURIDAD Y 

SALUD 

 01.01  SEGURIDAD Y SALUD 

 01.01.01
 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GLB 1.00 2,338.98    2,338.98 0.90 2,105.08 0.10 233.90 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 2,338.98 - - 

 01.01.02
 ELABORACION PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-

19 EN EL TRABAJO 
GLB 1.00 2,728.81    2,728.81 1.00 2,728.81 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 2,728.81 - - 

 01.01.03  EVALUACION MEDICA UND 20.00 179.33      3,586.60 6.00 1,075.98 2.00 358.66 2.00 358.66 - - 10.00 1,793.30 - - - - - - - - 20.00 3,586.60 - - 

 01.01.04  CONTROL DIARIO EN SALUD DEL PERSONAL OBRERO Y TECNICO MES 4.00 2,383.09    9,532.36 0.50 1,191.55 1.00 2,383.09 1.00 2,383.09 1.00 2,383.09 0.50 1,191.55 - - - - - - - - 4.00 9,532.37 - -0.01 

 01.01.05  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 20.00 629.37      12,587.40 8.00 5,034.96 2.00 1,258.74 - - - - 10.00 6,293.70 - - - - - - - - 20.00 12,587.40 - - 

 01.01.06  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 5,533.41    5,533.41 0.25 1,383.35 0.25 1,383.35 - - 0.25 1,383.35 0.25 1,383.35 - - - - - - - - 1.00 5,533.40 - 0.01 

 01.01.07  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 3,404.92    3,404.92 0.25 851.23 0.25 851.23 - - 0.25 851.23 0.25 851.23 - - - - - - - - 1.00 3,404.92 - - 

 01.01.08  DESINFECCION DURANTE LA EJECUCION MES 4.00 2,475.59    9,902.36 0.50 1,237.80 1.00 2,475.59 1.00 2,475.59 1.00 2,475.59 0.50 1,237.80 - - - - - - - - 4.00 9,902.37 - -0.01 

 01.01.09  CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIO PELIGROSO UND 1.00 230.81      230.81 1.00 230.81 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 230.81 - - 

 01.01.10  ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS GLB 1.00 2,728.81    2,728.81 0.13 354.75 0.25 682.20 0.25 682.20 0.12 327.46 0.25 682.20 - - - - - - - - 1.00 2,728.81 - - 

 01.01.11  EVALUACION MEDICA DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL UND 25.00 62.38        1,559.50 6.00 374.28 - - - - - - 19.00 1,185.22 - - - - - - - - 25.00 1,559.50 - - 

 01.02  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.01  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.01.01  ALMACEN, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 19,000.00  19,000.00 0.90 17,100.00            0.10 1,900.00 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 19,000.00 - - 

 01.02.01.02  CERCO PRIMETRICO PROVISIONAL DE CALAMINA H=2.00 M 80.00 39.79        3,183.20 10.00 397.90 - - 10.00 397.90 - - 20.00 795.80 5.00 198.95 10.00 397.90 - - 25.00 994.75 80.00 3,183.20 - - 

 01.02.01.03  CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40M - C/BANNER) UND 1.00 875.56      875.56 1.00 875.56 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 875.56 - - 

 01.02.01.04  ADECUACION DE AMBIENTE ZONA DE CONTROL PREVIO UND 1.00 2,151.03    2,151.03 0.90 1,935.93 0.10 215.10 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 2,151.03 - - 

 01.02.01.05  ADECUACION DE AMBIENTE ZONA DE DESINFECCION UND 1.00 2,576.31    2,576.31 0.90 2,318.68 0.10 257.63 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 2,576.31 - - 

 01.02.01.06  ADECUACION DE AMBIENTE PARA ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO UND 1.00 8,035.84    8,035.84 0.90 7,232.26 0.10 803.58 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 8,035.84 - - 

 01.02.01.07  ADECUACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR UND 1.00 5,759.56    5,759.56 0.90 5,183.60 0.10 575.96 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 5,759.56 - - 

 01.02.01.08  ADECUACION PARA ZONA DE LAVADO DE MANOS UND 1.00 2,337.31    2,337.31 0.90 2,103.58 0.10 233.73 - - - - - - - - - - - - - - 1.00 2,337.31 - - 

 01.02.01.09  PANEL INFORMATIVO COVID-19 UND 3.00 466.04      1,398.12 2.00 932.08 - - 1.00 466.04 - - - - - - - - - - - - 3.00 1,398.12 - - 

 01.02.01.10  PERIODICO MURAL AUTOSOPORTADO CON TECHO A DOS AGUAS UND 1.00 310.22      310.22 1.00 310.22 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00 310.22 - - 

 01.02.02  INSTALACIONES PROVISIONALES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.02.01  ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL MES 4.00 389.83      1,559.32 0.50 194.92 1.00 389.83 1.00 389.83 1.00 389.83 - - 0.50 194.92 - - - - - - 4.00 1,559.33 - -0.01 

 01.02.03  MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.03.01
 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES 
GLB 1.00 4,857.60    4,857.60 0.13 631.49 0.25 1,214.40 0.25 1,214.40 0.12 582.91 - - 0.10 485.76 0.05 242.88 0.05 242.88 0.05 242.88 1.00 4,857.60 - - 

 01.02.03.02  TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES GLB 1.00 13,465.80  13,465.80 0.13 1,750.55 0.25 3,366.45 0.25 3,366.45 - - 0.12 1,615.90 0.10 1,346.58 0.05 673.29 0.05 673.29 0.05 673.29 1.00 13,465.80 - - 

 01.02.03.03  VEHICULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL MES 4.00 7,638.73    30,554.92 0.50 3,819.37 1.00 7,638.73 1.00 7,638.73 1.00 7,638.73 - - 0.50 3,819.37 - - - - - - 4.00 30,554.93 - -0.01 

 01.02.04  OBRAS PRELIMINARES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.04.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 402.00          1.44 578.88 315.25           453.96 86.75 124.92 - - - - - - - - - - - - - - 402.00           578.88 - - 

 01.02.04.02  TRAZO Y REPLANTEO. M2 520.50          1.90 988.95 315.25           598.98 86.75 164.83 - - - - 118.50 225.15 - - - - - - - - 520.50           988.96 - -0.01 

 01.02.04.03  TRAZO  Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA MES 4.00 1,617.25    6,469.00 0.75 1,212.94 0.75 1,212.94 1.00 1,617.25 1.00 1,617.25 0.50 808.63 - - - - - - - - 4.00 6,469.01 - -0.01 

 01.02.04.04  TRANSPORTE DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,000.00    1,000.00 0.50 500.00 - - - - 0.25 250.00 - - 0.10 100.00 0.05 50.00 0.05 50.00 0.05 50.00 1.00 1,000.00 - - 

 01.02.04.05  CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (D= 30M) TON 100.00          35.59        3,559.00 8.00 284.72 18.00 640.62 10.00 355.90 - - 12.00 427.08 22.00 782.98 15.00 533.85 5.00 177.95 10.00 355.90 100.00           3,559.00 - - 

 01.02.04.06  LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 520.50          1.28 666.24 - - - - - - - - - - - - - - - - 520.50 666.24 520.50           666.24 - - 

 01.02.04.07  LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA MES 4.00 1,131.74    4,526.96 0.50 565.87 1.00 1,131.74 1.00 1,131.74 1.00 1,131.74 0.50 565.87 - - - - - - - - 4.00 4,526.96 - - 

 01.02.05  DEMOLICIONES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.05.01  DEMOLICION DE MUROS DRYWALL EXISTENTE M2 316.70          11.70        3,705.39 316.70           3,705.39 - - - - - - - - - - - - - - - - 316.70           3,705.39 - - 

 01.02.05.02  DEMOLICION DE PISOS M2 177.80          10.13        1,801.11 177.80           1,801.11 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.80           1,801.11 - - 

 01.02.06  REMOCIONES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.06.01  DESMONTAJE Y MONTAJE DE CERCO PERIMETRICO DE METAL M 7.00 79.34        555.38 7.00 555.38 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.00 555.38 - - 

 01.02.06.02  DESMONTAJE DE PUERTAS DE METAL M2 18.90 5.29 99.98 18.90 99.98 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.90 99.98 - - 

 01.02.06.03  DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE M2 185.85          10.43        1,938.42 185.85           1,938.42 - - - - - - - - - - - - - - - - 185.85           1,938.42 - - 

 01.02.07  ELIMINACION DE DEMOLICIONES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.07.01  ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE PARA ELIMINACION M3 149.80          9.18 1,375.16 138.67           1,272.99 11.13 102.17 - - - - - - - - - - - - - - 149.80           1,375.16 - - 

 01.02.07.02  ELIMINACION DE MATERIAL CARG. 135HP/ VOLQ. 6M3, D=0.5KM M3 149.80          12.68        1,899.46 138.67           1,758.34 11.13 141.13 - - - - - - - - - - - - - - 149.80           1,899.47 - -0.01 

 01.02.08  PRUEBAS DE CALIDAD Y VARIOS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 01.02.08.01  PRUEBAS DE CALIDAD GLB 1.00 1,748.00    1,748.00 - - 0.20 349.60 0.12 209.76 - - 0.48 839.04 0.10 174.80 0.05 87.40 0.05 87.40 - - 1.00 1,748.00 - - 

 02
 CONSTRUCCION DE BLOQUE 1 - ARCH.CENTRAL, G.D.E.S, JEF.LOG, 

PATRIMONIO Y LACTARIO 
- - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01  ESTRUCTURAS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.01  NIVELACION DE TERRENO - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.01.01  NIVELACION - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.01.01.01  NIVELACION SUPERFICIAL DEL TERRENO M2 36.86 6.66 245.49 - - 36.86 245.49 - - - - - - - - - - - - - - 36.86 245.49 - - 

 02.01.01.01.01.02  BASE AFIRMADA COMPACTADA DE 0.15 M PISOS M2 18.43 16.96        312.57 - - - - - - - - - - 18.43 312.57 - - - - - - 18.43 312.57 - - 

 02.01.01.02  EXCAVACION DE CIMENTACIONES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.02.01  EXCAVACION PARA CIMIENTOS M3 22.49 48.72        1,095.71 15.43 751.75 7.06 343.96 - - - - - - - - - - - - - - 22.49 1,095.71 - - 

 02.01.01.03  EXCAVACIONES DE ZANJAS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.03.01  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 4" H=1.51 A 2.50 M. PR M3 31.93 70.06        2,237.02 - - - - - - - - 31.93 2,237.02 - - - - - - - - 31.93 2,237.02 - - 

 02.01.01.04  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.04.01  REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M 28.60 4.61 131.85 - - - - - - - - 28.60 131.85 - - - - - - - - 28.60 131.85 - - 

 02.01.01.05  CAMA DE ARENA - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.05.01  CAMA DE ARENA PARA TUBERIA H=0.15 M M3 2.57 76.88        197.58 - - - - - - - - 2.57 197.58 - - - - - - - - 2.57 197.58 - - 

 02.01.01.06  RELLENO PROTECTOR - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.06.01  RELLENO PROTECTOR PARA TUBERIA H=0.20M C/EQUIPO M3 3.43 62.03        212.76 - - - - - - - - 3.43 212.76 - - - - - - - - 3.43 212.76 - - 

 02.01.01.07  RELLENO Y COMPACTACION PARA ZANJAS - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 02.01.01.07.01  RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO M3 24.21 15.52        375.74 - - - - - - - - 24.21 375.74 - - - - - - - - 24.21 375.74 - - 

 02.01.01.08  CORTES - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VALORIZACIÓN  N° 06 VALORIZACIÓN  N° 07 VALORIZACIÓN  N° 08 VALORIZACIÓN  N° 09 ACUMULADO

12.1.- VALORIZACIONES  RECALCULADAS - CONTRATO    PRINCIPAL

REMODELACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Contrato N° 011-2021

Item DESCRIPCION
PRESUPUESTO ACTUAL VALORIZACIÓN  N° 01 VALORIZACIÓN  N° 02 VALORIZACIÓN  N° 03 VALORIZACIÓN  N° 04 SALDOVALORIZACIÓN  N° 05



 

 
 

 

 

 

 02.01.01.08.01  PICADO DE CONCRETO EN FORMA DENTADA P/REFORZAMIENTO M3 -               187.32                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.01.09  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.01.09.01  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION M3 39.27           20.23                               794.43 20.06             405.81                 9.18               185.71                  -                 -                        -                     -                         10.03                 202.91                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         39.27             794.43                        -                   -                              

 02.01.01.09.02  ELIMINACION DE MATERIAL CARG. 135HP/ VOL, 6M3, D=0.5KM M3 39.27           20.80                               816.82 20.06             417.25                 3.34               69.47                    5.84               121.47                  -                     -                         10.03                 208.62                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         39.27             816.81                        -                   0.01                            

 02.01.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.02.01  SUB-ZAPATAS, -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.02.01.01  SUB ZAPATA 1.12 + 30% PG (f´c=140kg./cm2) M3 2.86             167.23                             478.28 -                 -                       2.86               478.28                  -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         2.86               478.28                        -                   -                              

 02.01.02.02  CIMIENTOS CORRIDOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.02.02.01  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 1.52             190.43                             289.45 -                 -                       1.52               289.45                  -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         1.52               289.45                        -                   -                              

 02.01.02.03  SOBRECIMIENTOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.02.03.01  CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS M3 0.21             267.79                               56.24 -                 -                       0.09               24.10                    0.12               32.13                    -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         0.21               56.23                          -                   0.01                            

 02.01.02.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 2.85             32.93                                 93.85 -                 -                       1.50               49.40                    1.35               44.46                    -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         2.85               93.86                          -                   -0.01                           

 02.01.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.01  ZAPATAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.01.01  CONCRETO PARA ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 4.76             279.66                          1,331.18 -                 -                       4.76               1,331.18              -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         4.76               1,331.18                     -                   -                              

 02.01.03.01.02  ACERO  GRADO 60 PARA ZAPATAS KG 156.13          3.90                                 608.91 -                 -                       156.13           608.91                  -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         156.13           608.91                        -                   -                              

 02.01.03.02  VIGAS DE CIMENTACION -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.02.01  CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 2.70             298.14                             804.98 -                 -                       2.70               804.98                  -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         2.70               804.98                        -                   -                              

 02.01.03.02.02  ACERO  GRADO 60 PARA VIGAS DE CIMENTACION KG 313.09          3.95                              1,236.71 -                 -                       313.09           1,236.71              -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         313.09           1,236.71                     -                   -                              

 02.01.03.03  COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.03.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 12.21           395.37                          4,827.47 -                 -                       7.96               3,147.15              4.25               1,680.32              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         12.21             4,827.47                     -                   -                              

 02.01.03.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 120.60          54.30                            6,548.58 -                 -                       91.56             4,971.71              29.04             1,576.87              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         120.60           6,548.58                     -                   -                              

 02.01.03.03.03  ACERO  GRADO 60 KG 1,444.30       4.75                              6,860.43 -                 -                       1,068.42       5,075.00              375.88           1,785.43              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         1,444.30       6,860.43                     -                   -                              

 02.01.03.04  VIGAS DE CONCRETO ARMADO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 7.71             395.37                          3,048.30 -                 -                       4.98               1,968.94              2.73               1,079.36              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         7.71               3,048.30                     -                   -                              

 02.01.03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 24.89           54.30                            1,351.53 -                 -                       16.40             890.52                  8.49               461.01                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         24.89             1,351.53                     -                   -                              

 02.01.03.04.03  ACERO  GRADO 60 KG 1,115.22       4.75                              5,297.30 -                 -                       765.85           3,637.79              349.37           1,659.51              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         1,115.22       5,297.30                     -                   -                              

 02.01.03.05  LOSA ALIGERADA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.05.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 5.52             395.37                          2,182.44 -                 -                       3.77               1,490.54              1.75               691.90                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         5.52               2,182.44                     -                   -                              

 02.01.03.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 63.12           54.30                            3,427.42 -                 -                       43.10             2,340.33              20.02             1,087.09              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         63.12             3,427.42                     -                   -                              

 02.01.03.05.03  ACERO  GRADO 60 KG 283.59          4.75                              1,347.05 -                 -                       173.94           826.22                  109.65           520.84                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         283.59           1,347.06                     -                   -0.01                           

 02.01.03.05.04  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 525.79          3.57                              1,877.07 -                 -                       359.15           1,282.17              166.64           594.90                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         525.79           1,877.07                     -                   -                              

 02.01.03.06  GRADERIAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.06.01  CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 M3 7.34             339.95                          2,495.23 -                 -                       3.67               1,247.62              3.67               1,247.62              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         7.34               2,495.24                     -                   -0.01                           

 02.01.03.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 36.23           41.48                            1,502.82 -                 -                       18.12             751.62                  18.11             751.20                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         36.23             1,502.82                     -                   -                              

 02.01.03.06.03  ACERO ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS GRADO 60 KG 222.77          4.64                              1,033.65 -                 -                       111.38           516.80                  111.39           516.85                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         222.77           1,033.65                     -                   -                              

 02.01.03.07  MUROS DE CORTE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.01.03.07.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 3.74             395.37                          1,478.68 -                 -                       1.46               577.24                  2.16               854.00                  -                     -                         0.12                   47.44                     -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         3.74               1,478.68                     -                   -                              

 02.01.03.07.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 26.00           54.30                            1,411.80 -                 -                       20.25             1,099.58              5.75               312.23                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         26.00             1,411.81                     -                   -0.01                           

 02.01.03.07.03  ACERO  GRADO 60 KG 773.76          4.75                              3,675.36 -                 -                       563.21           2,675.25              210.55           1,000.11              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         773.76           3,675.36                     -                   -                              

 02.02  ARQUITECTURA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.01  MUROS Y TABIQUES -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.01.01  TABIQUE DRYWALL CARA INTERIOR, EXTERIOR FIBROCEMENTO M2 3.60             75.34                               271.22 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         3.60                   271.22                   0.00                   -                         3.60               271.22                        -                   -                              

 02.02.01.02  MURO LADRILLO KK, 18 H, DE 9x14x24, SOGA M2 109.36          74.50                            8,147.32 -                 -                       -                 -                        -                 -                        109.36              8,147.32                -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         109.36           8,147.32                     -                   -                              

 02.02.02  REVOQUES -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.02.01  TARRAJEO MUROS INTERIORES M2 370.20          29.07                          10,761.71 -                 -                       -                 -                        119.20           3,465.14              109.36              3,179.10                121.35              3,527.64                20.29                 589.83                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         370.20           10,761.71                  -                   -                              

 02.02.02.02  TARRAJEO EN VIGAS Y CIELORRASO CON CEMENTO-ARENA 1:5 M2 105.44          43.49                            4,585.59 -                 -                       -                 -                        105.44           4,585.59              -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         105.44           4,585.59                     -                   -                              

 02.02.03  PISOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.03.01  FALSO PISO DE CONCRETO H=0.10 M. M2 22.00           58.94                            1,296.68 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         22.00                 1,296.68                -                     -                         -                     -                         -                     -                         22.00             1,296.68                     -                   -                              

 02.02.03.02  CONTRAPISO DE 2" M2 22.00           27.43                               603.46 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         22.00                 603.46                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         22.00             603.46                        -                   -                              

 02.02.03.03  ENCHAPE DE PORCELANATO COLOR NEGRO 0.6M x 0.3M M2 36.00           58.50                            2,106.00 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         27.00                 1,579.50                9.00                   526.50                   -                     -                         -                     -                         36.00             2,106.00                     -                   -                              

 02.02.03.04  PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.3M x 0.3M M2 12.00           50.99                               611.88 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         9.00                   458.91                   3.00                   152.97                   -                     -                         -                     -                         12.00             611.88                        -                   -                              

 02.02.03.05  PISO LAMINADO TRANS. MODERADO 1.2x1.9 INC. ESPUMA E=3.00 MM M2 -               77.31                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.03.06  ENTABLADO BASE DE TABLERO DE MADERA P/LOSA - OBS M2 -               47.54                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.04  VIDRIOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.04.01  VIDRIO CATEDRAL INCOLORO INC. C. DE MADERA M2 -               99.39                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.04.02  VIDRIO 6MM SISTEMA MODUGLASS M2 -               82.86                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.05  CARPINTERIA DE MADERA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.05.01  PUERTA CONTRAPLACADA 35MM C/TRIPLAY 4MM M2 -               274.67                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06  CARPINTERIA METALICA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06.01  COLUMNAS CUADRADAS DE METAL 6"x6" E=3.00MM UND -               1,036.62                                  -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06.02
 VIGA METALICA VM-1 C/TUB. REC. 4" x 12" 3=2.5 MM (2 TUB. 4" x 6" E=2.5 

MM) 
M -               121.79                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06.03  VIGA METALICA VIG-1 C/TUBO REC. 2"x4"x2.00 MM M -               44.89                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06.04
 ARRIOSTRE C/TUBO RECTANGULAR 4"x12"x2.5 MM (2 TUB. REC. 

4"x6"x2.5MM) 
M -               110.95                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06.05  DIVISION DE ALUMINIO C/MELAMINE Y MARCO METALICO M2 101.03          299.75                        30,283.74 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         101.03              30,283.74              101.03           30,283.74                  -                   -                              

 02.02.06.06  PUERTA METALICA 8MM M2 -               215.39                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.06.07  PUERTA MODULAR DE ALUMINIO M2 9.00             450.96                          4,058.64 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         9.00                   4,058.64                9.00               4,058.64                     -                   -                              

 02.02.06.08
 FABRICACION E INSTALACION DE PANTALLA METALICA INC. BARANDA 

INTERIOR 
GLB 1.00             5,847.46                        5,847.46 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         1.00                   5,847.46                -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         1.00               5,847.46                     -                   -                              

 02.02.07  COBERTURA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.07.01  COBERTURA DE TR-4 M2 -               56.33                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.07.02  CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4" INCLUYE SOPORTE M -               42.14                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.07.03  CUMBRERA DE TR-4, A=0.40M M 40.95           27.64                            1,131.86 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         40.95                 1,131.86                40.95             1,131.86                     -                   -                              

 02.02.07.04  CLARABOYA METALICA CON TUBOS 2"x2" M2 -               163.24                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.07.05  FALSO CIELO RASO CON BALDOSA DE YESO 60x60 M2 105.60          98.65                          10,417.44 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         105.60              10,417.44              105.60           10,417.44                  -                   -                              

 02.02.07.06  CONCRETO DE SOBRECARGA PARA TECHO M2 -               51.13                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.08  PINTURA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.08.01  BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 8.16             31.26                               255.08 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         8.16                   255.08                   8.16               255.08                        -                   -                              

 02.02.08.02  PINTADO DE MURO EXTERIOR 2 MANOS C/LATEX M2 (816.39)        17.76                         -14,499.09 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         816.39              -14,499.09            816.39           -14,499.09                 -                   -                              

 02.02.09  APARATOS SANITARIOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.02.09.01  INODORO TAZA TOP PIECE FLUX UND 4.00             477.81                          1,911.24 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         4.00                   1,911.24                4.00               1,911.24                     -                   -                              



 

 
 

 

 02.02.09.02  LAVATORIO NACIONAL BLANCO UND 9.00             359.66                          3,236.94 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         9.00                   3,236.94                9.00               3,236.94                     -                   -                              

 02.02.09.03  URINARIO NACIONAL MODELO CADET UND 2.00             637.02                          1,274.04 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         2.00                   1,274.04                2.00               1,274.04                     -                   -                              

 02.02.09.04  DISPENSADOR DE JABON UND 9.00             52.97                               476.73 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         9.00                   476.73                   9.00               476.73                        -                   -                              

 02.02.09.05  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA UND 5.00             133.43                             667.15 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         5.00                   667.15                   5.00               667.15                        -                   -                              

 02.02.09.06  INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS UND 15.00           115.97                          1,739.55 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         15.00                 1,739.55                15.00             1,739.55                     -                   -                              

 02.02.09.07  COLOCACION DE ACCESORIOS P/APARATOS SANITARIOS JGO 15.00           53.92                               808.80 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         15.00                 808.80                   15.00             808.80                        -                   -                              

 02.03  INSTALACIONES SANITARIAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.03.01  SISTEMA DE DESAGUE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.03.01.01  SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAL 2" PTO 18.00           89.07                            1,603.26 -                 -                       11.00             979.77                  7.00               623.49                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         18.00             1,603.26                     -                   -                              

 02.03.01.02  SALIDA DE VENTILACION DE PVC-SAL 2" PTO 4.00             71.10                               284.40 -                 -                       2.00               142.20                  2.00               142.20                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         4.00               284.40                        -                   -                              

 02.03.01.03  TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE D=2" M 43.10           14.65                               631.42 -                 -                       33.30             487.85                  9.80               143.57                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         43.10             631.42                        -                   -                              

 02.03.01.04  TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE D=4" M 49.20           33.75                            1,660.50 -                 -                       3.30               111.38                  17.30             583.88                  -                     -                         28.60                 965.25                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         49.20             1,660.51                     -                   -0.01                           

 02.03.01.05  TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE D=3" M 21.45           29.91                               641.57 -                 -                       3.35               100.20                  -                 -                        -                     -                         8.05                   240.78                   6.70                   200.40                   3.35                   100.20                   -                     -                         -                     -                         21.45             641.58                        -                   -0.01                           

 02.03.01.06  SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" UND 5.00             52.69                               263.45 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         4.00                   210.76                   1.00                   52.69                     -                     -                         -                     -                         5.00               263.45                        -                   -                              

 02.03.01.07  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" UND 5.00             87.81                               439.05 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         4.00                   351.24                   1.00                   87.81                     -                     -                         -                     -                         5.00               439.05                        -                   -                              

 02.03.01.08  SOMBRERO DE VENTILACION 2" UND 2.00             16.93                                 33.86 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         2.00                   33.86                     -                     -                         -                     -                         -                     -                         2.00               33.86                          -                   -                              

 02.03.01.09  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" UND 5.00             340.18                          1,700.90 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         5.00                   1,700.90                -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         5.00               1,700.90                     -                   -                              

 02.03.02  SISTEMA DE AGUA FRIA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.03.02.01  SALIDA DE AGUA FRÍA PVC INC. TUBERÍA Y ACCESORIOS D=1/2" PTO 14.00           142.80                          1,999.20 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         14.00                 1,999.20                -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         14.00             1,999.20                     -                   -                              

 02.03.02.02  RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" M 21.00           36.72                               771.12 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         6.00                   220.32                   15.00                 550.80                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         21.00             771.12                        -                   -                              

 02.03.02.03  RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 3/4" M 47.30           23.62                            1,117.23 -                 -                       -                 -                        -                 -                        6.70                   158.25                   40.60                 958.97                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         47.30             1,117.22                     -                   0.01                            

 02.03.02.04  VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" UND 4.00             79.22                               316.88 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         4.00                   316.88                   -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         4.00               316.88                        -                   -                              

 02.03.02.05  VALVULA DE COMPUERTA DE 3/4" UND 1.00             94.24                                 94.24 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         1.00                   94.24                     -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         1.00               94.24                          -                   -                              

 02.04  INSTALACIONES ELECTRICAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.01  SALIDA PARA ALUMBRADO PARA CENTRO DE LUZ TECHO/PARED PTO 16.00           63.34                            1,013.44 -                 -                       4.00               253.36                  14.00             886.76                  -                     -                         2.00                   -126.68                  -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         16.00             1,013.44                     -                   -                              

 02.04.02  SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE PTO 10.00           73.62                               736.20 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         8.00                   588.96                   -                     -                         -                     -                         2.00                   147.24                   -                     -                         10.00             736.20                        -                   -                              

 02.04.03  SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PTO 14.00           63.29                               886.06 -                 -                       -                 -                        7.00               443.03                  4.00                   253.16                   1.00                   63.29                     -                     -                         -                     -                         2.00                   126.58                   -                     -                         14.00             886.06                        -                   -                              

 02.04.04  CAJA DE PASO F°G° 100x100x50 MM, PESADA C/TAPA UND 6.00             40.58                               243.48 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         3.00                   121.74                   -                     -                         2.00                   81.16                     1.00                   40.58                     -                     -                         6.00               243.48                        -                   -                              

 02.04.05  TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE (24 POLOS RIEL DIN) UND 1.00             413.66                             413.66 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         1.00                   413.66                   1.00               413.66                        -                   -                              

 02.04.06  INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO BIPOLAR 2X15A UND -               56.49                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.07  INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO BIPOLAR 2X20A. UND -               56.63                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.08  INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3X40 A. UND -               73.28                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.09  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A UND -               345.17                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.10  LUMINARIA FLUORESCENTE CON REJILLA 2 X 36 W  P/ADOSAR UND -               160.46                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.11  LUMINARIA TIPO BRAQUET DE 45W, INC. BRAZO DE CONEXION. UND -               212.63                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.12  LUMINARIA TIPO LED ADOSABLE UND -               100.66                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.04.13  POZO PUESTA A TIERRA. UND -               856.00                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.05  VARIOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.05.01  JUNTA DE CONSTRUCCION SISMICA M 49.60           6.38                                 316.45 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         29.13                 185.85                   15.32                 97.74                     5.15                   32.86                     -                     -                         49.60             316.45                        -                   -                              

 02.05.02  APLICACION DE RESINA P/REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS DE C.A. M2 -               59.09                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.05.03
 MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO P/INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
GLB -               5,847.46                                  -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 02.05.04  MANTENIMIENTO DE PARED Y ACABADO EN SILLAR INC. MATERIALES M2 73.97           20.62                            1,525.26 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         45.51                 938.42                   -                     -                         11.37                 234.45                   17.09                 352.40                   73.97             1,525.27                     -                   -0.01                           

 03  CONSTRUCCION DE BLOQUE 2 - RR.HH. Y OF.PROCURADURIA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01  ESTRUCTURAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.01  NIVELACION DE TERRENO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.01.01  NIVELACION -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.01.01.01  NIVELACION SUPERFICIAL DEL TERRENO M2 -               6.66                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.01.01.02  BASE AFIRMADA COMPACTADA DE 0.15 M PISOS M2 -               16.96                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.02  EXCAVACION DE CIMENTACIONES -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.02.01  EXCAVACION PARA CIMIENTOS M3 -               48.72                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.03  CORTES -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.03.01  CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL M2 -               17.84                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.04  ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.04.01  ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE PARA ELIMINACION M3 -               20.23                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.01.04.02  ELIMINACION DE MATERIAL CARG. 135HP/ VOL, 6M3, D=0.5KM M3 -               20.80                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.02  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.02.01  CIMIENTOS CORRIDOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.02.01.01  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA M3 -               190.43                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.02.02  SOBRECIMIENTOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.02.02.01  CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS M3 -               267.79                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.02.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 -               32.93                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.01  ZAPATAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.01.01  CONCRETO PARA ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 -               279.66                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.01.02  ACERO  GRADO 60 PARA ZAPATAS KG -               3.90                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.02  VIGAS DE CIMENTACION -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.02.01  CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 -               298.14                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.02.02  ACERO  GRADO 60 PARA VIGAS DE CIMENTACION KG -               3.95                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.03  COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.03.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 -               395.37                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 -               54.30                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.03.03  ACERO  GRADO 60 KG -               4.75                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.04  VIGAS DE CONCRETO ARMADO -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 -               395.37                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 -               54.30                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.04.03  ACERO  GRADO 60 KG -               4.75                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.05  LOSA ALIGERADA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.05.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 -               395.37                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 -               54.30                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              



 

 
 

 

 

 

 03.01.03.05.03  ACERO  GRADO 60 KG -               4.75                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.05.04  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND -               3.57                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.06  MUROS DE CORTE -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.06.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 -               395.37                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO M2 -               54.30                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.01.03.06.03  ACERO  GRADO 60 KG -               4.75                                        -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02  ARQUITECTURA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.01  MUROS Y TABIQUES -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.01.01  TABIQUE DRYWALL CARA INTERIOR, EXTERIOR FIBROCEMENTO M2 -               75.34                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.01.02  MURO LADRILLO KK, 18 H, DE 9x14x24, SOGA M2 -               74.50                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.02  REVOQUES -               74.50                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.02.01  TARRAJEO MUROS INTERIORES M2 -               29.07                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.02.02  TARRAJEO EN VIGAS Y CIELORRASO CON CEMENTO-ARENA 1:5 M2 -               43.49                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.03  PISOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.03.01  FALSO PISO DE CONCRETO H=0.10 M. M2 -               58.94                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.03.02  CONTRAPISO DE 2" M2 -               27.43                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.03.03  PISO LAMINADO TRANS. MODERADO 1.2x1.9 INC. ESPUMA E=3.00 MM M2 -               77.31                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.04  VIDRIOS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.04.01  MURO CORTINA C/VIDRIO POLARIZADO M2 -               558.25                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.04.02  VIDRIO 6MM SISTEMA MODUGLASS M2 -               82.86                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.05  CARPINTERIA DE MADERA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.05.01  PUERTA CONTRAPLACADA 35MM C/TRIPLAY 4MM M2 -               274.67                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06  CARPINTERIA METALICA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.01  COLUMNA CUADRADA DE METAL 4"x4" E=2.5MM - BLOQUE 2 UND -               1,321.89                                  -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.02  COLUMNA CIRCULAR DE METAL D=0.20 C-M E=3.00MM - BLOQUE 2 UND -               1,532.75                                  -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.03
 SUM. E INST. DE COBERTURA DE POLICARBONATO P/ESTRUCTURA 

METALICA 
M2 -               103.85                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.04  VIGA METALICA PRINCIPAL VM-1 M -               50.93                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.05  VIGA METALICA SECUNDARIA VIG-1 M -               39.71                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.06
 FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA METALICA C/TUBO 

RECTANGULAR 2" x 8" E=2.5 MM 
GLB -               11,694.91                                -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.07  DIVISION DE ALUMINIO C/MELAMINE Y MARCO METALICO M2 -               299.75                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.06.08  FABRICACION E INSTALACION DE PANTALLA METALICA P/FACHADA GLB -               7,796.61                                  -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.07  COBERTURA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.07.01  COBERTURA DE TR-4 M2 -               56.33                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.07.02  CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 4" INCLUYE SOPORTE M -               42.14                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.07.03  CUMBRERA DE TR-4, A=0.40M M -               27.64                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.07.04  CONCRETO DE SOBRECARGA PARA TECHO M2 -               51.13                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.08  PINTURA -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.08.01  BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 -               31.26                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.02.08.02  PINTADO DE MURO EXTERIOR 2 MANOS C/LATEX M2 -               17.76                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03  INSTALACIONES ELECTRICAS -               -                                          -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.01  SALIDA PARA ALUMBRADO PARA CENTRO DE LUZ TECHO/PARED PTO -               63.34                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.02  SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE PTO -               73.62                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.03  SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PTO -               63.29                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.04  CAJA DE PASO F°G° 100x100x50 MM, PESADA C/TAPA UND -               40.58                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.05  TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE (12 POLOS RIEL DIN) UND -               209.62                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.06  INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO BIPOLAR 2X15A UND -               56.49                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.07  INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3X40 A. UND -               73.28                                      -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.08  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40A UND -               345.17                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.09  LUMINARIA FLUORESCENTE CON REJILLA 2 X 36 W  P/ADOSAR UND -               160.46                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.10  LUMINARIA TIPO BRAQUET DE 45W, INC. BRAZO DE CONEXION. UND -               212.63                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.11  LUMINARIA TIPO LED ADOSABLE UND -               100.66                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

 03.03.12  POZO PUESTA A TIERRA. UND -               856.00                                    -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                     -                         -                 -                              -                   -                              

COSTO DIRECTO S/. 333,480.55 77,677.63 70,331.00 49,578.50 30,769.01 40,028.69 14,415.64 3,084.39 2,084.45 45,511.24 333,480.55 -0.10

COSTOS INDIRECTOS 6.977808% S/. 23,269.63 5,420.20 4,907.56 3,459.49 2,147.00 2,793.12 1,005.90 215.22 145.45 3,175.69 23,269.62 -0.01

UTILIDAD 5.00% S/. 16,674.02 3,883.88 3,516.55 2,478.93 1,538.45 2,001.43 720.78 154.22 104.22 2,275.56 16,674.03 -0.01

SUB TOTAL S/. 373,424.20 86,981.71 78,755.11 55,516.92 34,454.46 44,823.24 16,142.32 3,453.83 2,334.12 50,962.49 373,424.20 -0.12

I.G.V. 18% S/. 67,216.36 15,656.71 14,175.92 9,993.05 6,201.80 8,068.18 2,905.62 621.69 420.14 9,173.25 67,216.36 -0.02

TOTAL (INC. IGV) S/. 440,640.56 102,638.42 92,931.03 65,509.97 40,656.26 52,891.42 19,047.94 4,075.52 2,754.26 60,135.74 440,640.56 -0.14

% DE AVANCE GENERAL 100.00% 23.29% 21.09% 14.87% 9.23% 12.00% 4.32% 0.92% 0.63% 13.65% 100.00% 0.00%



 

 
 

Anexo 12 

Detalle de las valorizaciones del contrato de Ilo 

 

OBRA

ENTIDAD
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD 

ANONIMA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUTOR DEL SUR

CONTRATO: CONTRATO N° 11-2020-EPS ILO S.A.

Und. Metrado P.U. Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial Metrado Parcial

01 A.- REDES DE AGUA POTABLE

01.01 OBRAS PROVISIONALES                                         -   

01.01.01 CARTEL E IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.20 X 3,60 M. und 2.000                   2,304.700                                     4,609.40 2.000             4,609.40              -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         2.000             4,609.40                     -                     -                              

01.01.02 ALMACEN RESIDENCIA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 200.000               61.480                                        12,296.00 200.000        12,296.00            -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         200.000        12,296.00                  -                     -                              

01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES glb 1.000                   5,195.280                                     5,195.28 1.000             5,195.28              -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         1.000             5,195.28                     -                     -                              

01.01.04 SEGURIDAD EN OBRA Y PRIMEROS AUXILIOS glb 1.000                   69,235.880                                 69,235.88 0.750             51,926.91            -                 -                        0.250             17,308.97            -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         1.000             69,235.88                  -                     -                              

01.01.05 EQUIPO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.000                   24,015.860                                 24,015.86 0.750             18,011.90            -                 -                        0.250             6,003.97              -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         1.000             24,015.87                  -                     -0.01                           

01.01.06 EXAMEN MEDICO - INGRESO und 44.000                 186.000                                        8,184.00 20.000           3,720.00              20.000           3,720.00              -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        4.000             744.00                  -                     -                         44.000           8,184.00                     -                     -                              

01.02 OBRAS PRELIMINARES -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.02.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m 7,016.100            1.620                                          11,366.08 7,016.100     11,366.08            -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         7,016.100     11,366.08                  -                     -                              

01.02.02 NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m 7,016.100            1.560                                          10,945.12 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       342.860        534.86                  2,184.270     3,407.46              3,513.880     5,481.65              963.590        1,503.20              11.500              17.94                     7,016.100     10,945.11                  -                     0.01                            

01.02.03 LEVANTAMIENTO, REPLANTEO FINAL DE OBRA m 7,016.100            1.380                                            9,682.22 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        7,016.100         9,682.22                7,016.100     9,682.22                     -                     -                              

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.03.01
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO COMPACTADO CALICHOSO CON 

RETROEXCAVADORA, SECCIÓN 0.60 M. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD HASTA 1.30 M.
m 6,320.450            15.900                                      100,495.16 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       342.860        5,451.47              2,184.270     34,729.89            3,513.880     55,870.69            267.930        4,260.09              11.510              183.01                   6,320.450     100,495.15                -                     0.01                            

01.03.02
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO COMPACTADO CALICHOSO CON 

RETROEXCAVADORA,  SECCIÓN 0.70 M. DE ANCHO Y PROFUNDIDAD HASTA 1.70 M.
m 680.900               18.180                                        12,378.76 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        695.650        12,646.92            -                     -                         695.650        12,646.92                  -14.750             -268.16                      

01.03.03 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO CALICHOSO SEMIROCOSO PARA CAMARAS m3 213.670               41.630                                          8,895.08 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        174.710        7,273.18              38.960              1,621.90                213.670        8,895.08                     -                     -                              

01.03.04 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE ZANJA m 7,016.100            1.730                                          12,137.85 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       342.860        593.15                  2,162.650     3,741.38              3,535.500     6,116.42              963.590        1,667.01              11.500              19.90                     7,016.100     12,137.86                  -                     -0.01                           

01.03.05 COLOCACIÓN DE CAMA Y RELLENO CON M/PRESTAMO m 7,016.100            12.800                                        89,806.08 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       342.860        4,388.61              2,162.650     27,681.92            3,535.500     45,254.40            963.590        12,333.95            11.500              147.20                   7,016.100     89,806.08                  -                     -                              

01.03.06
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON M/PROPIO SELECCIONADO Y 

PRESTAMO
m 7,016.100            24.650                                      172,946.87 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       122.300        3,014.70              2,383.210     58,746.13            3,011.060     74,222.63            1,488.020     36,679.69            11.510              283.72                   7,016.100     172,946.87                -                     -                              

01.03.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5,257.540            3.510                                          18,453.97 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       47.090           165.29                  1,254.670     4,403.89              2,059.040     7,227.23              1,420.380     4,985.53              480.480            1,686.48                5,261.660     18,468.42                  -4.120               -14.45                         

01.03.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INCL. 30% ESPONJAMIENTO m3 5,257.540            8.260                                          43,427.29 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        1,151.180     9,508.75              2,205.190     18,214.87            1,319.310     10,897.50            585.980            4,840.19                5,261.660     43,461.31                  -4.120               -34.02                         

01.04 TUBERIAS Y PRUEBAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 110 MM PN-10 U.F. m 4,457.950            20.980                                        93,527.79 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       116.190        2,437.67              1,550.800     32,535.78            2,628.860     55,153.48            162.100        3,400.86              -                     -                         4,457.950     93,527.79                  -                     -                              

01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 160 MM PN-10 U.F. m 1,853.400            42.300                                        78,398.82 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       226.680        9,588.56              503.050        21,279.02            1,047.320     44,301.64            85.300           3,608.19              0.150                 6.35                        1,862.500     78,783.76                  -9.100               -384.94                      

01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 250 MM PN-10 U.F. m 444.050               80.980                                        35,959.17 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        444.050        35,959.17            -                     -                         444.050        35,959.17                  -                     -                              

01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DN 315 MM PN-10 U.F. m 232.300               132.920                                      30,877.32 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        251.600        33,442.67            -                     -                         251.600        33,442.67                  -19.300             -2,565.35                   

01.04.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS PVC DN 110 MM m 4,457.950            1.750                                            7,801.41 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       122.300        214.03                  1,544.690     2,703.21              2,485.510     4,349.64              305.450        534.53                  -                     -                         4,457.950     7,801.41                     -                     -                              

01.04.06 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS PVC DN 160 MM m 1,853.400            1.840                                            3,410.26 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       85.630           157.56                  649.570        1,195.21              660.760        1,215.80              466.390        858.16                  0.150                 0.28                        1,862.500     3,427.01                     -9.100               -16.75                         

01.04.07 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS PVC DN 250 MM m 444.050               3.040                                            1,349.91 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        444.050        1,349.91              -                     -                         444.050        1,349.91                     -                     -                              

01.04.08 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS PVC DN 315 MM m 232.300               5.310                                            1,233.51 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        251.600        1,336.00              -                     -                         251.600        1,336.00                     -19.300             -102.49                      

01.05 ACCESORIOS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA PVC 45° DN 110 MM U.F.PN-10 und 8.000                   99.260                                             794.08 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        3.000             297.78                  5.000             496.30                  -                     -                         8.000             794.08                        -                     -                              

01.05.02 SUMINISTRO E INST.  DE CURVA PVC 90° DN 110 MM U.F. PN-10 und 2.000                   113.050                                           226.10 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        2.000             226.10                  -                 -                        -                 -                        -                     -                         2.000             226.10                        -                     -                              

01.05.03 SUMINISTRO E INST.  DE  CURVA PVC 45° DN 315 MM U.F. PN-10 und 1.000                   476.450                                           476.45 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000             476.45                  -                     -                         1.000             476.45                        -                     -                              

01.05.04 SUMINISTRO E INST.  DE TAPON DE PVC DN 110 MM U.F. PN-10 und 9.000                   260.730                                        2,346.57 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        1.000             260.73                  1.000             260.73                  8.000             2,085.84              -1.000               -260.73                  9.000             2,346.57                     -                     -                              

01.05.05 SUMINISTRO E INST.  DE TEE H°D° DN 160 X 110 MM U.F. PN-10 und 21.000                 361.420                                        7,589.82 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        4.000             1,445.68              12.000           4,337.04              5.000             1,807.10              -                     -                         21.000           7,589.82                     -                     -                              

01.05.06 SUMINISTRO E INST.  DE TEE H°D° DN 110 X 110 MM U.F. PN-10 und 33.000                 237.220                                        7,828.26 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        22.000           5,218.84              11.000           2,609.42              -                     -                         33.000           7,828.26                     -                     -                              

01.05.07 SUMINISTRO E INST.  DE TEE H°D° DN 160 X 160 MM U.F. PN-10 und 5.000                   374.950                                        1,874.75 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        1.000             374.95                  2.000             749.90                  2.000                 749.90                   5.000             1,874.75                     -                     -                              

01.05.08 SUMINISTRO E INST.  DE TEE H°D° DN 250 X 250 MM U.F. PN-10 und 2.000                   923.020                                        1,846.04 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000             923.02                  1.000                 923.02                   2.000             1,846.04                     -                     -                              

01.05.09 SUMINISTRO E INST.  DE TEE H°D° DN 315 X 160 MM U.F. PN-10 und 1.000                   1,108.020                                     1,108.02 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 1,108.02                1.000             1,108.02                     -                     -                              

01.05.10 SUMINISTRO E INST.  DE CRUZ H°D°DN 110 X 110 MM U.F. PN-10 und 10.000                 344.350                                        3,443.50 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        1.000             344.35                  8.000             2,754.80              1.000             344.35                  -                     -                         10.000           3,443.50                     -                     -                              

01.05.11 SUMINISTRO E INST.  DE CRUZ H°D°DN 160 X 110 MM U.F. PN-10 und 1.000                   477.800                                           477.80 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000             477.80                  -                     -                         1.000             477.80                        -                     -                              

01.05.12 SUMINISTRO E INST.  DE CRUZ H°D°DN 355 X 160 MM U.F. PN-10 und 1.000                   1,846.380                                     1,846.38 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 1,846.38                1.000             1,846.38                     -                     -                              

01.05.13 SUMINISTRO E INST.  DE REDUCCION H°D° DN 250 X 200 MM U.F. PN-10 und 1.000                   409.260                                           409.26 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000             409.26                  -                     -                         1.000             409.26                        -                     -                              

01.05.14 SUMINISTRO E INST.  DE REDUCCION H°D° DN 250 X 160 MM U.F. PN-10 und 1.000                   408.410                                           408.41 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 408.41                   1.000             408.41                        -                     -                              

01.05.15 SUMINISTRO E INST.  DE REDUCCION H°D° DN 315 X 250 MM U.F. PN-10 und 1.000                   545.730                                           545.73 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 545.73                   1.000             545.73                        -                     -                              

01.05.16 SUMINISTRO E INST.  DE REDUCCION H°D° DN 355 X 315 MM U.F. PN-10 und 1.000                   869.390                                           869.39 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 869.39                   1.000             869.39                        -                     -                              

01.05.17 SUMINISTRO E INST.  DE REDUCCION H°D° DN 160 X 110 MM U.F. PN-10 und -                       245.460                                                   -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.05.18 ANCLAJE DE ACCESORIOS und 99.000                 91.620                                          9,070.38 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        7.000             641.34                  46.000           4,214.52              30.000           2,748.60              16.000              1,465.92                99.000           9,070.38                     -                     -                              

01.05.19 EMPALME A RED EXISTENTE DE TUBERIA PVC  Ø 110 MM und 7.000                   183.510                                        1,284.57 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        1.000             183.51                  6.000             1,101.06              -                     -                         7.000             1,284.57                     -                     -                              

01.05.20 EMPALME A RED EXISTENTE DE TUBERIA PVC  Ø 200 MM und 1.000                   220.100                                           220.10 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000             220.10                  -                     -                         1.000             220.10                        -                     -                              

01.05.21 EMPALME A RED EXISTENTE DE TUBERIA PVC  Ø 355 MM und 1.000                   468.960                                           468.96 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 468.96                   1.000             468.96                        -                     -                              

01.06 VALVULAS Y GRIFOS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.06.01 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA COMPUERTA H°D° DN 110MM U.F. PN-10 und 8.000                   618.720                                        4,949.76 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        4.000             2,474.88              3.000             1,856.16              1.000                 618.72                   8.000             4,949.76                     -                     -                              

01.06.02 SUMINISTRO E INST.DE VÁLVULA COMPUERTA H°D° DN 160 MM U.F. PN-10 und 9.000                   960.740                                        8,646.66 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        2.000             1,921.48              4.000             3,842.96              2.000             1,921.48              1.000                 960.74                   9.000             8,646.66                     -                     -                              

01.06.03 SUMINISTRO E INST.DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE H°D° Ø 110 MM und 7.000                   1,418.040                                     9,926.28 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        1.000             1,418.04              4.000             5,672.16              2.000                 2,836.08                7.000             9,926.28                     -                     -                              

01.07 CÁMARAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.07.01 CONSTRUCCION DE CAJAS DE CºAº PARA VALVULAS DE 110 MM und 8.000                   1,780.720                                   14,245.76 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        4.250             7,568.06              3.750                 6,677.70                8.000             14,245.76                  -                     -                              

01.07.02 CONSTRUCCION DE CAJAS DE CºAº PARA VALVULAS DE 160 MM und 9.000                   2,001.090                                   18,009.81 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        5.200             10,405.67            3.800                 7,604.14                9.000             18,009.81                  -                     -                              

01.07.03 CONSTRUCCION DE CAJAS DE SELLO DE AGUA PARA PURGA DE LODOS und 3.000                   2,129.210                                     6,387.63 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        3.000                 6,387.63                3.000             6,387.63                     -                     -                              

01.07.04 CONSTRUCCION DE CAMARAS Ø 1.20 M PARA PURGA DE AIRE und 9.000                   2,293.070                                   20,637.63 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        2.400             5,503.37              6.600                 15,134.26              9.000             20,637.63                  -                     -                              

01.07.05 CONSTRUCCION DE CAMARA Ø 1.50 M PARA VALVULA MARIPOSA und 3.000                   2,608.320                                     7,824.96 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        3.000                 7,824.96                3.000             7,824.96                     -                     -                              

01.07.06 CONSTRUCCION DE CÁMARA MACROMEDIDOR DE 2.50 X1.50 X 1.80 M und 1.000                   11,368.810                                 11,368.81 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 11,368.81              1.000             11,368.81                  -                     -                              

01.07.07 CONSTRUCCION DE CÁMARA MACROMEDIDOR DE 3.50 X1.50 X 1.80 M und 1.000                   12,439.720                                 12,439.72 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 12,439.72              1.000             12,439.72                  -                     -                              

01.08 INSTALACIONES HIDRAULICAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PURGA DE LODOS und 3.000                   700.800                                        2,102.40 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        3.000                 2,102.40                3.000             2,102.40                     -                     -                              

01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE AIRE Ø 2" und 9.000                   1,512.800                                   13,615.20 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        9.000                 13,615.20              9.000             13,615.20                  -                     -                              

01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA H°D° Ø 10" PN-10 und 3.000                   4,591.490                                   13,774.47 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        3.000                 13,774.47              3.000             13,774.47                  -                     -                              

01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO Ø 6" und 1.000                   14,143.210                                 14,143.21 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 14,143.21              1.000             14,143.21                  -                     -                              

01.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO Ø 12" und 1.000                   23,278.370                                 23,278.37 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 23,278.37              1.000             23,278.37                  -                     -                              

01.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

VALORIZACIÓN  N° 07 VALORIZACIÓN  N° 08 VALORIZACIÓN  N° 09 VALORIZACIÓN  N° 10 ACUMULADO

12.1.- VALORIZACIONES  RECALCULADAS - CONTRATO    PRINCIPAL

MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, LAS GARDENIAS, TREN AL SUR Y SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

Item DESCRIPCION
PRESUPUESTO ACTUAL VALORIZACIÓN  N° 01 VALORIZACIÓN  N° 02 VALORIZACIÓN  N° 03 VALORIZACIÓN  N° 04 VALORIZACIÓN  N° 05 SALDOVALORIZACIÓN  N° 06



 

 
 

 

01.09.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA CON ABRAZADERA PVC Ø 110 MM X 1/2" Y CAJA 

TERMOPLASTICA, INCLUYE EXCAV. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA
und 519.000               503.100                                    261,108.90 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       7.500             3,773.25              209.500        105,399.45          265.600        133,623.36          37.100           18,665.01            -0.700               -352.17                  519.000        261,108.90                -                     -                              

01.09.02
CONEXIÓN DOMICILIARIA CON ABRAZADERA PVC Ø 160 MM X 1/2" Y CAJA 

TERMOPLASTICA, INCLUYE EXCAV. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA
und 123.000               508.830                                      62,586.09 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       3.500             1,780.91              50.500           25,695.92            53.400           27,171.52            14.100           7,174.50              1.500                 763.25                   123.000        62,586.10                  -                     -0.01                           

01.09.03 PUNTO DE RIEGO CON ABRAZADERA PVC Ø 110 MM X 1/2" und 13.000                 428.990                                        5,576.87 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        2.000             857.98                  7.000             3,002.93              2.000             857.98                  2.000                 857.98                   13.000           5,576.87                     -                     -                              

01.09.04 SUMINSTRO E INSTALACION DE MEDIDORES Ø 1/2" DE CHORRO MULTIPLE und 660.000               151.940                                    100,280.40 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        124.000        18,840.56            536.000            81,439.84              660.000        100,280.40                -                     -                              

01.10 PAVIMENTOS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.10.01 DEMOLICION Y CORTE DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 M m2 485.280               21.750                                        10,554.84 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       21.840           475.02                  214.880        4,673.64              194.080        4,221.24              54.480           1,184.94              -                     -                         485.280        10,554.84                  -                     -                              

01.10.02 REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO CON ESCORIA CºSº F'C=145 KG/CM2 m2 346.520               42.160                                        14,609.28 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        133.600        5,632.58              229.200        9,663.07              -137.000       -5,775.92             120.720            5,089.56                346.520        14,609.29                  -                     -0.01                           

01.10.03 DEMOLICION Y CORTE DE BERMA DE CONCRETO E=0.10 M m2 52.800                 21.750                                          1,148.40 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        6.720             146.16                  17.280           375.84                  28.800           626.40                  -                     -                         52.800           1,148.40                     -                     -                              

01.10.04 REPOSICIÓN DE BERMA DE CONCRETO, CºSº F'C=145 KG/CM2 m2 52.800                 41.440                                          2,188.03 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        52.800           2,188.03              -                     -                         52.800           2,188.03                     -                     -                              

01.10.05 DEMOLICION Y CORTE DE BERMA DE EMPEDRADO E=0.10 M m2 261.440               21.750                                          5,686.32 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        160.960        3,500.88              7.680             167.04                  92.800           2,018.40              -                     -                         261.440        5,686.32                     -                     -                              

01.10.06 REPOSICIÓN BERMA DE EMPEDRADO, CºSº F'C=145 KG/CM2 m2 261.440               46.270                                        12,096.83 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        3.520             162.87                  -                 -                        140.380        6,495.38              117.540            5,438.58                261.440        12,096.83                  -                     -                              

01.10.07 DEMOLICION Y CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 2,464.346            12.340                                        30,410.02 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       111.680        1,378.13              533.300        6,580.92              1,614.100     19,917.99            -                 -                        205.270            2,533.03                2,464.350     30,410.07                  -                     -0.05                           

01.10.08 BASE GRANULAR E = 0.20 M m2 2,464.346            18.350                                        45,220.75 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        407.810        7,483.31              1,821.780     33,429.66            -6.900           -126.62                241.660            4,434.46                2,464.350     45,220.81                  -                     -0.06                           

01.10.09 IMPRIMADO PARA CARPETA ASFÁLTICA m2 2,464.346            4.470                                          11,015.62 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        2,464.350         11,015.64              2,464.350     11,015.64                  -                     -0.02                           

01.10.10 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E = 2" m2 2,464.346            27.830                                        68,582.75 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        2,464.350         68,582.86              2,464.350     68,582.86                  -                     -0.11                           

01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

01.11.01 MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POR RED PROVISIONAL Ø 2" glb 0.910                   31,896.920                                 29,026.20 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        0.340             10,844.95            0.570             18,181.24            -                 -                        -                     -                         0.910             29,026.19                  -                     0.01                            

01.11.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 7,097.550            1.610                                          11,427.06 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        7,097.550         11,427.06              7,097.550     11,427.06                  -                     -                              

02 B.-REDES DE ALCANTARILLADO -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.01 OBRAS PRELIMINARES -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m 5,249.820            1.620                                            8,504.71 5,402.510     8,752.07              -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -89.700         -145.31                -                 -                        -                 -                        -62.990             -102.04                  5,249.820     8,504.72                     -                     -0.01                           

02.01.02 NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m 5,249.820            1.560                                            8,189.72 -                 -                       405.300        632.27                  333.900        520.88                  1,700.940         2,653.47                1,814.820     2,831.12              990.020        1,544.43              -                 -                        -                 -                        -                 -                        4.840                 7.55                        5,249.820     8,189.72                     -                     -                              

02.01.03 LEVANTAMIENTO, REPLANTEO FINAL DE OBRA m 5,249.820            1.380                                            7,244.75 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        5,249.820         7,244.75                5,249.820     7,244.75                     -                     -                              

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.02.01
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T/COMPACTADO CALICHOSO HASTA 1.50 M. DE 

PROFUNDIDAD A=0.70 M.
m 2,616.280            16.970                                        44,398.27 -                 -                       374.600        6,356.96              86.800           1,473.00              695.330            11,799.75              796.440        13,515.59            663.110        11,252.98            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         2,616.280     44,398.28                  -                     -0.01                           

02.02.02
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T/COMPACTADO CALICHOSO  HASTA 2.00 M. DE 

PROFUNDIDAD. A= 0.70M.
m 1,571.900            21.210                                        33,340.00 -                 -                       117.050        2,482.63              169.000        3,584.49              635.680            13,482.77              489.050        10,372.75            124.100        2,632.16              -                 -                        -                 -                        -                 -                        0.920                 19.51                     1,535.800     32,574.31                  36.100              765.69                        

02.02.03
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T/COMPACTADO CALICHOSO  HASTA 2.50 M. DE 

PROFUNDIDAD. A= 0.70M.
m 396.500               31.820                                        12,616.63 -                 -                       -                 -                        -                 -                        240.500            7,652.71                156.000        4,963.92              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         396.500        12,616.63                  -                     -                              

02.02.04
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T/COMPACTADO CALICHOSO  HASTA 3.00 M. DE 

PROFUNDIDAD. A= 0.70M.
m 199.000               76.430                                        15,209.57 -                 -                       57.650           4,406.19              -                 -                        6.400                 489.15                   135.400        10,348.62            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -0.450               -34.39                    199.000        15,209.57                  -                     -                              

02.02.05
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T/COMPACTADO CALICHOSO  HASTA 3.50 M. DE 

PROFUNDIDAD. A= 1.00M.
m 55.200                 127.480                                        7,036.90 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           7,036.90              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           7,036.90                     -                     -                              

02.02.06 EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T/CALICHOSO Y SEMIROCOSO PARA BUZONES m3 13.980                 84.200                                          1,177.12 -                 -                       7.180             604.56                  1.950             164.19                  4.850                 408.37                   13.600           1,145.12              -13.600         -1,145.12             -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         13.980           1,177.12                     -                     -                              

02.02.07
REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE ZANJA DE SECCION A = 0.70 

M.
m 4,923.610            1.730                                            8,517.85 -                 -                       394.100        681.79                  324.200        560.87                  1,664.710         2,879.95                1,564.890     2,707.26              975.710        1,687.98              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         4,923.610     8,517.85                     -                     -                              

02.02.08
REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE ZANJA DE SECCION A = 1.00 

M.
m 55.200                 3.440                                               189.89 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           189.89                 -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           189.89                        -                     -                              

02.02.09
COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO Y RELLENO PROTECTOR CON M/ PRESTAMO DE 

SECCION A= 0.70
m 4,923.610            17.370                                        85,523.11 -                 -                       394.100        6,845.52              324.200        5,631.35              1,623.760         28,204.71              1,560.240     27,101.37            1,021.310     17,740.16            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         4,923.610     85,523.11                  -                     -                              

02.02.10
COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO Y RELLENO PROTECTOR CON M/ PRESTAMO DE 

SECCION A= 1.00
m 55.200                 24.110                                          1,330.87 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           1,330.87              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           1,330.87                     -                     -                              

02.02.11
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON M/PROPÌO SELECCIONADO H=1.50 M. 

A= 0.70 M.
m 2,616.280            23.720                                        62,058.16 -                 -                       219.400        5,204.17              155.200        3,681.34              654.080            15,514.78              742.160        17,604.04            845.440        20,053.84            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         2,616.280     62,058.17                  -                     -0.01                           

02.02.12
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON M/PROPÌO SELECCIONADO H=2.00 M. 

A= 0.70 M.
m 1,535.800            29.720                                        45,643.97 -                 -                       59.950           1,781.71              170.100        5,055.37              524.280            15,581.60              613.050        18,219.85            167.500        4,978.10              -                 -                        -                 -                        -                 -                        0.920                 27.34                     1,535.800     45,643.97                  -                     -                              

02.02.13
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON M/PROPÌO SELECCIONADO H=2.50 M. 

A= 0.70 M.
m 396.500               35.580                                        14,107.47 -                 -                       -                 -                        -                 -                        181.600            6,461.33                214.900        7,646.14              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         396.500        14,107.47                  -                     -                              

02.02.14
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON M/PROPÌO SELECCIONADO H=3.00 M. 

A= 0.70 M.
m 199.000               76.390                                        15,201.61 -                 -                       57.650           4,403.88              -                 -                        6.400                 488.90                   135.400        10,343.21            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -0.450               -34.38                    199.000        15,201.61                  -                     -                              

02.02.15
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON M/PROPÌO SELECCIONADO H=3.50 M. 

A= 1.00 M.
m 55.200                 95.380                                          5,264.98 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       55.200           5,264.98              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         55.200           5,264.98                     -                     -                              

02.02.16 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6,865.030            3.510                                          24,096.26 -                 -                       292.960        1,028.29              186.570        654.86                  933.090            3,275.15                2,866.170     10,060.26            1,518.450     5,329.76              12.910           45.31                    26.770           93.96                    12.520           43.95                    1,015.590         3,564.72                6,865.030     24,096.26                  -                     -                              

02.02.17 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INCLUIDO 30% ESPONJAMIENTO m3 6,865.030            6.150                                          42,219.93 -                 -                       197.580        1,215.12              180.740        1,111.55              414.520            2,549.30                2,698.320     16,594.67            2,224.250     13,679.14            12.910           79.40                    26.770           164.64                  94.350           580.25                  1,015.590         6,245.88                6,865.030     42,219.95                  -                     -0.02                           

02.03 TUBERIAS Y PRUEBAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA PVC ISO  Ø 200 MM S-25 U.F. m 5,024.410            30.170                                      151,586.45 -                 -                       405.900        12,246.00            333.800        10,070.75            1,679.760         50,678.36              1,655.440     49,944.62            949.510        28,646.72            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         5,024.410     151,586.45                -                     -                              

02.03.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA PVC ISO  Ø 200 MM S-20 U.F. m 55.600                 39.990                                          2,223.44 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         56.800           2,271.43              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -1.200               -47.99                    55.600           2,223.44                     -                     -                              

02.03.03 CAIDAS ESPECIALES EN BUZONES und 1.000                   416.580                                           416.58 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        1.000                 416.58                   1.000             416.58                        -                     -                              

02.03.04 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERIAS m 5,081.210            2.490                                          12,652.21 -                 -                       405.900        1,010.69              333.800        831.16                  1,621.560         4,037.68                1,634.940     4,071.00              1,085.010     2,701.67              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         5,081.210     12,652.20                  -                     0.01                            

02.04 BUZONES -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.04.01 DEMOLICION DE BUZONES DE CONCRETO und 68.000                 732.620                                      49,818.16 4.000             2,930.48              20.000           14,652.40            -                 -                        14.000              10,256.68              18.000           13,187.16            10.000           7,326.20              1.000             732.62                  1.000             732.62                  -                 -                        -                     -                         68.000           49,818.16                  -                     -                              

02.04.02
BUZÓN TIPO I C°S° CON MARCO Y TAPA DE H°D° DIAM. INTERNO 1.20 M. HASTA 

1.50M. DE PROF.
und 50.000                 2,024.840                                 101,242.00 -                 -                       11.900           24,095.60            1.400             2,834.78              12.900              26,120.44              16.700           33,814.83            7.100             14,376.36            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         50.000           101,242.01                -                     -0.01                           

02.04.03
BUZÓN TIPO I C°S° CON MARCO Y TAPA DE H°D° DIAM. INTERNO 1.20 M. HASTA 

2.00M. DE PROF.
und 17.000                 2,358.890                                   40,101.13 -                 -                       2.800             6,604.89              0.700             1,651.22              6.700                 15,804.56              4.900             11,558.56            1.900             4,481.89              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         17.000           40,101.12                  -                     0.01                            

02.04.04
BUZÓN TIPO I C°S° CON MARCO Y TAPA DE H°D° DIAM. INTERNO 1.20 M. HASTA 

2.50M. DE PROF.
und 9.000                   3,361.060                                   30,249.54 -                 -                       0.700             2,352.74              1.400             4,705.48              2.700                 9,074.86                3.600             12,099.82            0.600             2,016.64              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         9.000             30,249.54                  -                     -                              

02.04.05
BUZÓN TIPO II C°A° CON MARCO Y TAPA DE H°D° DIAM. INTERNO 1.50 M. HASTA 

3.50M. DE PROF.
und 2.000                   7,633.060                                   15,266.12 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        2.000             15,266.12            -                 -                        -                 -                        -                     -                         2.000             15,266.12                  -                     -                              

02.04.06 CONSTRUCCION DE CANALETAS EN BUZONES DE F'C=140 KG/CM2 Ø 1.20 M. und 80.000                 165.030                                      13,202.40 -                 -                       3.000             495.09                  5.000             825.15                  23.000              3,795.69                24.000           3,960.72              25.000           4,125.75              -1.000           -165.03                -                 -                        1.000             165.03                  -                     -                         80.000           13,202.40                  -                     -                              

02.04.07 ANCLAJE O DADOS DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 EN BUZONES und 201.000               111.140                                      22,339.14 -                 -                       11.000           1,222.54              8.000             889.12                  69.000              7,668.66                78.000           8,668.92              35.000           3,889.90              -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         201.000        22,339.14                  -                     -                              

02.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.05.01
CONEXIÓN DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE POLIPROPILENO Y CODO DE PVC 

45º INYECTADO,  Ø 200 X 160 MM INCLUYE EXCAVACION, RELLENO DE ZANJA E 
und 584.000               818.280                                    477,875.52 -                 -                       30.950           25,325.77            31.800           26,021.30            147.500            120,696.30           189.450        155,023.15         171.150        140,048.62          5.250             4,295.97              4.900             4,009.57              -                 -                        3.000                 2,454.84                584.000        477,875.52                -                     -                              

02.06 PAVIMENTOS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.06.01 DEMOLICION Y CORTE DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 M m2 567.010               21.750                                        12,332.47 -                 -                       18.720           407.16                  61.560           1,338.93              169.320            3,682.71                217.920        4,739.76              136.800        2,975.40              -2.880           -62.64                  -                 -                        -34.430         -748.85                -                     -                         567.010        12,332.47                  -                     -                              

02.06.02 REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO CON ESCORIA CºSº F'C=145 KG/CM2 m2 567.010               42.160                                        23,905.14 -                 -                       -                 -                        -                 -                        145.140            6,119.10                190.680        8,039.07              195.120        8,226.26              68.200           2,875.31              -                 -                        -32.910         -1,387.49             0.780                 32.88                     567.010        23,905.13                  -                     0.01                            

02.06.03 DEMOLICION Y CORTE DE BERMA DE CONCRETO E=0.10 M m2 35.360                 21.750                                             769.08 -                 -                       -                 -                        -                 -                        17.280              375.84                   25.080           545.49                 6.480             140.94                  -21.840         -475.02                -                 -                        8.360             181.83                  -                     -                         35.360           769.08                        -                     -                              

02.06.04 REPOSICIÓN DE BERMA DE CONCRETO, CºSº F'C=145 KG/CM2 m2 35.360                 41.440                                          1,465.33 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         2.400             99.46                   2.160             89.51                    -2.160           -89.51                  -                 -                        9.120             377.93                  23.840              987.93                   35.360           1,465.32                     -                     0.01                            

02.06.05 DEMOLICION Y CORTE DE BERMA DE EMPEDRADO E=0.10 M m2 297.960               21.750                                          6,480.63 -                 -                       24.120           524.61                  38.520           837.81                  112.920            2,456.01                43.920           955.26                 1.440             31.32                    -9.720           -211.41                -                 -                        86.750           1,886.81              0.010                 0.22                        297.960        6,480.63                     -                     -                              

02.06.06 REPOSICIÓN BERMA DE EMPEDRADO, CºSº F'C=145 KG/CM2 m2 297.960               46.270                                        13,786.61 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        46.830           2,166.82              251.130            11,619.79              297.960        13,786.61                  -                     -                              

02.06.07 DEMOLICION Y CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 5,185.180            12.340                                        63,985.12 -                 -                       1,597.090     19,708.09            70.170           865.90                  1,195.240         14,749.26              1,135.280     14,009.36            844.740        10,424.09            -                 -                        -                 -                        10.500           129.57                  332.160            4,098.85                5,185.180     63,985.12                  -                     -                              

02.06.08 BASE GRANULAR E = 0.20 M m2 5,185.180            18.350                                        95,148.05 -                 -                       -                 -                        179.610        3,295.84              1,701.600         31,224.36              1,499.790     27,521.15            1,347.240     24,721.85            77.560           1,423.23              -                 -                        -9.270           -170.10                388.650            7,131.73                5,185.180     95,148.06                  -                     -0.01                           

02.06.09 IMPRIMADO PARA CARPETA ASFÁLTICA m2 5,185.180            4.470                                          23,177.75 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        5,185.180         23,177.75              5,185.180     23,177.75                  -                     -                              

02.06.10 REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E = 2" m2 5,185.180            27.830                                      144,303.56 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        5,185.180         144,303.56           5,185.180     144,303.56                -                     -                              

02.07 OTROS -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

02.07.01 CONEXIONES PROVISIONAL DE RED DE DESAGUE glb 1.000                   60,679.480                                 60,679.48 -                 -                       0.250             15,169.87            0.090             5,461.15              0.260                 15,776.66              0.230             13,956.28            0.170             10,315.51            -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         1.000             60,679.47                  -                     0.01                            

02.07.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 5,249.820            1.760                                            9,239.68 -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        5,249.820         9,239.68                5,249.820     9,239.68                     -                     -                              

02.07.03 EXAMEN MEDICO - POST OCUPACIONAL und -                       186.000                                                   -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

03 C.- IMPACTO AMBIENTAL -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

03.01 IMPACTO AMBIENTAL -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

03.01.01 IMPACTO AMBIENTAL mes 8.000                   4,866.920                                   38,935.36 0.330             1,606.08              0.670             3,260.84              0.330             1,606.08              1.000                 4,866.92                1.000             4,866.92              1.000             4,866.92              1.000             4,866.92              1.000             4,866.92              1.000             4,866.92              0.670                 3,260.84                8.000             38,935.36                  -                     -                              

04 D.- PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

04.01 CONTROL PREVENTIVO -                       -                                                           -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

04.01.01 MÓDULO DE DESINFECCIÓN DE INGRESO mes -                       1,029.940                                                -   -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                       -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                 -                        -                     -                         -                 -                              -                     -                              

04.01.02 ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS mes 8.000                   557.220                                        4,457.76 0.330             183.88                 0.670             373.34                  0.330             183.88                  1.000                 557.22                   1.000             557.22                 1.000             557.22                  1.000             557.22                  1.000             557.22                  1.000             557.22                  0.670                 373.34                   8.000             4,457.76                     -                     -                              

04.01.03 PUBLICIDAD VISUAL Y AUDITIVA SANITARIA mes 8.000                   807.950                                        6,463.60 0.330             266.62                 0.670             541.33                  0.330             266.62                  1.000                 807.95                   1.000             807.95                 1.000             807.95                  1.000             807.95                  1.000             807.95                  1.000             807.95                  0.670                 541.33                   8.000             6,463.60                     -                     -                              

04.01.04 CONTROL Y/O EVALUACIÓN DE SALUD EN OBRA mes 8.000                   10,109.930                                 80,879.44 0.330             3,336.28              0.670             6,773.65              0.330             3,336.28              1.000                 10,109.93              1.000             10,109.93            1.000             10,109.93            1.000             10,109.93            1.000             10,109.93            1.000             10,109.93            0.670                 6,773.65                8.000             80,879.44                  -                     -                              



04.02 FASE DE EJECUCIÓN - -                   -   -                 - -                 - -                 - - - -                 - -                 - -                 - -                 - -                 - - - -                 - - - 

04.02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA, DURANTE EJECUCIÓN mes 8.000                   1,855.280        14,842.24 0.330             612.24                 0.670             1,243.04              0.330             612.24                  1.000                 1,855.28                1.000             1,855.28              1.000             1,855.28              1.000             1,855.28              1.000             1,855.28              1.000             1,855.28              0.670                 1,243.04                8.000             14,842.24 - - 

04.02.02 IMPLEMENTOS PERSONALES DE PROTECCIÓN SANITARIA mes 8.000                   1,405.010        11,240.08 0.330             463.65                 0.670             941.36                  0.330             463.65                  1.000                 1,405.01                1.000             1,405.01              1.000             1,405.01              1.000             1,405.01              1.000             1,405.01              1.000             1,405.01              0.670                 941.36 8.000             11,240.08 - - 

04.03 FASE DE CIERRE - -                   -   -                 - -                 - -                 - - - -                 - -                 - -                 - -                 - -                 - - - -                 - - - 

04.03.01 DESINFECCIÓN DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS und 1.000                   994.370           994.37 -                 - -                 - -                 - - - -                 - -                 - -                 - -                 - -                 - 1.000                 994.37 1.000             994.37 - - 

COSTO DIRECTO S/. 3,737,183.64 125,276.87 176,312.10 111,848.18 453,561.42 546,079.93 401,112.56 418,922.33 617,143.49 295,833.38 591,093.38 3,737,183.64 -2,620.74

COSTOS INDIRECTOS 8.650808% S/. 323,296.59 10,837.46 15,252.42 9,675.77 39,236.73 47,240.33 34,699.48 36,240.17 53,387.90 25,591.98 51,134.35 323,296.59 -226.72

UTILIDAD 4.00% S/. 149,487.35 5,011.07 7,052.48 4,473.93 18,142.46 21,843.20 16,044.50 16,756.89 24,685.74 11,833.34 23,643.74 149,487.35 -104.83

SUB TOTAL S/. 4,209,967.58 141,125.40 198,617.00 125,997.88 510,940.61 615,163.46 451,856.54 471,919.39 695,217.13 333,258.70 665,871.47 4,209,967.58 -2,952.29

I.G.V. 18% S/. 757,794.16 25,402.57 35,751.06 22,679.62 91,969.31 110,729.42 81,334.18 84,945.49 125,139.08 59,986.57 119,856.86 757,794.16 -531.41

TOTAL (INC. IGV) S/. 4,967,761.74 166,527.97 234,368.06 148,677.50 602,909.92 725,892.88 533,190.72 556,864.88 820,356.21 393,245.27 785,728.33 4,967,761.74 -3,483.70

% DE AVANCE GENERAL 100.00% 3.35% 4.72% 2.99% 12.14% 14.61% 10.73% 11.21% 16.51% 7.92% 15.82% 100.00% -0.07%


