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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la calidad 

de expedientes técnicos, con las prestaciones adicionales de obras, en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba.  El tipo de investigación, fue básica, el 

diseño de investigación, no experimental correlacional de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 30 trabajadores de la municipalidad, vinculados 

con la ejecución de obras, a quienes se les aplicó los instrumentos, siendo la 

muestra la misma que la población. Asimismo, la técnica, fue la encuesta, el 

instrumento, un cuestionario con 26 preguntas de respuestas cortas con 5 

alternativas, con las siguientes escalas; (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) 

casi siempre y (5) siempre. Los resultados obtenidos fueron procesados en el 

software IBM SPSS versión 26, y se determinó que existe una correlación entre las 

variables “calidad de expedientes técnicos” con las “prestaciones adicionales de 

obras”, es decir los adicionales tramitados y ejecutados, en la municipalidad 

provincial de Moyobamba en el periodo 2021, fueron debido a una inadecua 

formulación de expedientes técnicos, lo cual se detallan en las páginas posteriores 

del trabajo de investigación realizado. 

Palabras clave: Calidad, obra, deficiencia, expediente técnico. 
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Abstract 

The research had as a general objective, to determine the relationship between 

the quality of the technical files, with the additional benefits of works. The type of 

research was basic, the research design was non-experimental cross-sectional 

correlational. The population consisted of 30 workers from the provincial 

municipality of Moyobamba, linked to the execution of works, to whom the 

instruments were applied, the sample being the same as the population. Likewise, 

the technique was the survey, the instrument, a questionnaire with 26 short-

answer questions with 5 alternatives, with the following scales; (1) never, (2) 

almost never, (3) sometimes, (4) almost always, and (5) always. The results 

obtained were processed in the IBM SPSS version 26 software, and it is prolonged 

that there is a coincidence between the variables "quality of technical files" with 

the "additional benefits of works", that is, the additional processed and executed, 

in the provincial municipality of Moyobamba in the period 2021, were due to an 

inadequate formulation of technical files, which are detailed in the subsequent 

pages of the research work carried out. 

Keywords: Quality, work, deficiency, technical record 
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I. INTRODUCCIÓN

Algunos países, desde antes de que logren sus independencias, y

posteriormente consolidarse como países democráticos, han venido sufriendo

cambios en cuanto a la organización como sociedades civiles, creando normas,

y proyectando políticas de inversión de estado. Todas estas normativas

aplicables, fue con el fin de que la población tenga las oportunidades de

desarrollo, de manera equitativa, priorizando siempre el bien común. Estas ideas

y/o necesidades han sido recogidas y plasmadas en documentos técnicos, al

cual se le denomina expediente técnico (pudiendo tener otro nombre en otros

países), mediante el cual se estima y cuantifica la inversión.

Es en todo este proceso, que algunos países han logrado su desarrollo como 

estado, más que otros; por ejemplo, los llamados países del primer mundo 

(Países Europeos y otros), a nivel económico, nivel el cierre de brechas, nivel de 

infraestructura, se encuentran más desarrollados que otros de la región andina. 

Consecuencia de ello, para estos países, es posible realizar inversiones ajenas 

a las brechas sociales; sin embargo, muchas veces, esas ideas y/o necesidades 

que fueron recogidas y plasmadas en estos documentos técnicos, tienen errores 

en sus diferentes componentes y/o estructuras, conllevando muchas veces a 

incrementar el costo de inversión real, respecto a lo inicialmente proyectado. De 

allí surge la problemática sobre la necesidad de ejecutar mayores metas, costos 

adicionales, entre otros, por la deciente calidad de estos documentos técnicos 

formulados.  

En América, el país que más ha avanzado en cuanto a tecnología y 

administración de sus recursos como estado, es los Estados Unidos de América. 

En cuanto a América Latina, los países aún persisten en atender las demandas 

de su población, principalmente lo referido en suministro de(agua, (tratamiento) 

de aguas servidas domésticas, industriales, contaminación ambiental, e inclusive 

son financiados mediante Organismos No Gubernamentales (ONG), tales como 

la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que promueve la 

cooperación internacional y ayuda el desarrollo de los países. Por ejemplo, en 

nuestro país lo realiza mediante ejecución de obras de agua y desagüe; sin 

embargo, los proyectos han presentado deficiencias en cuanto a la calidad de 
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los documentos definitivos, situación que ha conllevado que, el estado al estar 

bajo su responsabilidad realice una mayor inversión mediante la ejecución de 

obras adicionales. 

Este proceso de cerrar las demandas del ciudadano de a pie, en América 

Latina, se han instaurado gobiernos autoritarios, democráticos, a través de un 

golpe de estado, de izquierda, de centro y derecha; teniendo en común todos 

ellos, la gobernabilidad de la sociedad para cerrar las necesidades de su 

población, mediante la formulación entre otros, de proyectos de inversión 

(Expedientes Técnicos). Como es de conocimiento las sociedades en cada país 

son diferentes, en donde unos tienen un avance más descentralizado que otros; 

sin embargo, también el avance estuvo y aun estará restringido, por la deficiente 

calidad de estos proyectos de inversión pública, cuyo efecto es generar más 

gasto financiero a los Gobiernos de estado. 

Nuestro país ha venido sufriendo cambios referido a las políticas nacionales, 

cuyo objeto entre otros, estaba orientado a atender las demandas sociales de la 

población, situación que aún persiste en el gobierno actual; sin embargo, el 

estado no actúa equilibradamente, distribuyendo y garantizando la oportunidad 

de desarrollo de su población. Más allá de ser un país pluricultural y con diversas 

geografías en donde se asienta la población, existe restricciones que no permiten 

el avance de manera idónea en el cierre de brechas, tales como; la mala calidad 

de los expedientes técnicos, que es como una epidemia en el ciclo de la inversión 

pública, con el cual los niveles de gobierno, además de los organismos públicos 

del Fondo Nacional) de Financiamiento de la Actividad, tienen que contender. 

Sumado a esto, está las proyecciones de un marco legal referidos a la inversión 

pública, que han ido cambiando en función a los resultados logrados, y dentro 

de ello se encuentra un documento muy importante mediante el cual se genera 

un gasto público, y que se encuentra vinculado directamente a alcanzar el cierre 

de brechas, siendo esto, el expediente técnico, que de ser mal proyectados y 

aprobados; es decir con deficiencias técnicas, se genera un perjuicio económico 

al estado, mediante la aprobación de prestaciones adicionales de obras 

inadecuadas; empero, esta situación si es posible evitar. 
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Es por ello que, el Perú, no es ajeno a la problemática sobre los obras que son 

ejecutadas con deficiencias técnicas, por las inadecuadas elaboraciones de 

expedientes técnicos, cuyo efecto inmediato es generar aprobaciones irregulares 

de adicionales de obras, ampliaciones de plazo, llegando inclusive  hasta 

procesos de arbitrajes; tales es así, que la Contraloría General de la República, 

mediante sus órganos descentralizados, siempre advierten, la existencia de 

perjuicio económicos en contra del estado, por las deficiencias de estos 

documentos técnicos.   

En San Martín, a través del Gobierno Regional, además de las 10 provincias y 

77 distritos que lo conforman, se han aprobado y ejecutado diversos proyectos, 

correspondiente a Saneamiento Rural y Urbano, lo cual obedece a una política 

de estado, que busca cerrar las brechas en cuanto al suministro agua de calidad 

y tratabilidad de las aguas servidas domesticas de la población; sin embargo, 

esto aún no se cumple, debido a problemas” durante la ejecución de estos 

proyectos, tales como:  deficiencias encontradas en la calidad de expedientes 

técnicos, cuyo efecto genera aprobaciones irregulares de adicionales de obras y 

ampliaciones de plazo; que son advertidos mediante informes de control, 

emitidos por la Gerencia Regional de Control San Martin, y de sus Órganos de 

Control Institucionales (OCI).    

En Moyobamba, solamente por poner un ejemplo, uno de los casos con mayor 

relevancia y que es de conocimiento de toda la población, es el Proyecto 

denominado: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales en Moyobamba”, o también conocido como 

“Mega Proyecto”, obra que estuvo ejecutándose hasta diciembre del año 2018, 

y que posteriormente (Año 2019), se paralizó y rescindió el contrato de su 

ejecución, debido a la necesidad de realizar la reformulación del expediente 

técnico primigenio, lo cual conllevó a un proceso de arbitraje con la empresa 

contratista. Así también, se encuentra algunas obras, que fueron ejecutadas en 

el periodo 2020 y 2021 mediante Inversiones de, Ampliación Reposición, 

Marginal, Optimización y Rehabilitación (IOARR), que fueron observadas por el 

OCI de la Entidad, y advertidas mediante los informes de control concurrente, en 

donde advirtieron deficiencias en la formulación de expedientes técnicos. 
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Luego de mencionar la realidad problemática, se procede a formular el pro.blema 

general, siendo esto: ¿Cu.ál.es la relación. entre la calidad de expedientes 

técnicos y las prestaciones adicionales de obras en la Muni .cipalidad. Provincial 

de Moyobamba, 2021? Como probl.emas específicos: ¿Cu.ál es el nivel de la 

calidad de expedientes técnicos en la Municipa .lidad Provincial de Moyobamba, 

2021?, ¿Cu.ál es el nivel de las dimensiones de la calidad de expedientes 

técnicos en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021?, ¿Cuál es el nivel 

de las prestaciones adicionales de obras en la Municipa .lidad Provincial de 

Moyobamba, 2021?, ¿Cuál es el nivel de las dimensiones de las prestaciones 

adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021?, 

¿Cuál es la relación de las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos y 

las prestaciones adicionales de obra.s en la Municipa.lidad Provinc.ial de 

Moy.obamba, 2021? 

Además, el trabajo se justifica en lo siguiente: Por conveniencia, es favorable 

para la Municipalidad Provincial de Moyobamba, porque los resultados sirvieron 

para la valoración respectiva, por parte de los funcionarios públicos competentes, 

además de realizar las acciones correctivas. Sumado a ello, sobre la relevancia 

social, permitió que la población tenga una información concisa, basada en 

estudios, respecto a la ejecución de los proyectos de su sector, sobre la 

correlación de la calidad de los expedientes técnicos con las prestaciones 

adicionales. Por otro lado, el valor teórico, se aportó a la información ya 

existente, referido a las variables de estudio, una nueva información sobre la 

relación de estas variables de estudio, que nació a partir de una situación 

adversa identificada en un periodo de gestión.  

Así también, tenemos a la implicancia práctica, que permitió conocer sobre la 

correlación existente entre calidad del expediente técnico y prestaciones 

adicionales de obras, conllevando a que los funcionarios tomen decisiones de 

manera oportuna, sobre la decisión de generar un gasto presupuestal, referidos 

al cierre de brechas de un proyecto de inversión. Por último, Utilidad 

metodológica, se sustenta proponiendo una nueva estrategia que permitió 

ejecutar y lograr los objetivos del trabajo de investigación. 
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Por otro lado se plantea los objetivos: objetiivo general: Dete.rminar la relac .ión 

entre la calidad de expedientes técnicos y las prestaciones adicionales de obras 

en la Municipa .lidad Provincial de Moyobamba, 2021. Específi.cos: Identificar el 

nivel de la calidad de expedientes técnicos en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2021. Identificar el nivel de las dimensiones de la calidad de 

expedientes técnicos en la Municip .alidad Provincial de Moyobamba, 2021. 

Identificar el nivel de las prestaciones adicionales de obras en la Mun .icipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2021. Identificar el nivel de las dimensiones de las 

prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2021. An .alizar la relación de las dimensiones de la calida .d de expedient .es 

técnicos y las prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba, 2021. 

Siendo las hipótesis, los siguientes: Hipó.tesis ge.neral: Hi: Existe relación 

positiva significativa entre la calidad de expedientes técnicos y las prestaciones 

adicionales de obras en la Munici .palidad Provincial de Moyobamba, 2021. 

Específicas: H1: El nivel de la calidad de expedientes técnicos en la 

Municipalidad Pr.ovincial de Moyobamba, 2021, es medio, H2: El nivel de las 

dimensiones de la calidad de expedientes técnicos en la Municipalidad Provincial 

de Moyobamba, 2021, es medio. H3: El nivel de las prestaciones adicionales de 

obras en la Municipalida .d Provincial de Moyob .amba, 2021, es medio. H4: El nivel 

de las dimensiones de las prestaciones adicionales de obras en la Mun .icipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2021, es medio. H5: Existe relación positiva 

significativa entre las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos y las 

prestaciones adicionales de obras en la Mun .icipalidad Provincial de 

Mo.yobamba, 2021. 



6 

II. MARCO TEÓRICO

Internacionalmente, se han desarrollado algunos trabajos que guardan relación

con la variable calidad de expedientes técnicos. Por ejemplo, Ballesteros (2017),

hizo un trabajo de investigación sobre los peligros de corrupción que se generan

en convenciones de obras públicas en España, empleó el tipo de investigación

cuantitativo, el diseño correlacional, la población fue, los procesos adjudicados

en el año 2016, siendo la muestra, los procesos adjudicados en el año 2016, en

las ciudades de Madrid, Valencia, Cataluña, y Murcia, la técnica, análisis de

información documentaria, el instrumento, entrevistas y fichas de contenido.

Entre sus conclusiones señaló, que una de las formas de corrupción, es cuando

la inversión pública no tienes sustento económico, social y técnico, siendo en

este último, cuando el adjudicatario ejecuta una obra, con un expediente técnico,

cuya calidad es inferior a la requerida, en donde se modifican especificaciones

técnicas, se cambian las metas previstas,  se proyectan partidas que muchas

veces no se justifican con la necesidad, generando sobrecostos en los proyectos.

Por consiguiente, a nivel nacional, se han realizado investigaciones. Sobre 

calidad de expedientes técnicos, tenemos a Tamani (2020), quien investigó la 

relación de la formulación de la variable en cuestión, y su ejecución, en la Unidad 

Territorial de Loreto.  El tipo de investigación fue cuantitativo, el diseño de 

investigación, correlacional, la población fue conformada con 40 ingenieros ( 

residentes), que ejecutaron obras en esta institución. La Muestra utilizada fue la 

misma población, la técnica fue,  recolección de datos, el instrumento, un 

cuestionario, y concluyó que, fueron calificados como “Regular” con un 

porcentaje de 40%, 32.50% fue bueno, 27.50% fue calificado como malo. 

Asimismo, en cuanto a las deficiencias de expedientes técnicos, 37.50% fueron 

calificados como bueno, 37.50% como regular, y 25% como malo. En ese mismo 

contexto, en cuanto a la formulación de expedientes técnicos, 37.50% fue 

considerado como bueno, 37.50% como regular y un 25% como malo.   

Así también, se tiene a, Arroyo (2019), que también estudió la relación entre la 

variable antes reseñado, pero con las modificaciones contractuales de las obras 

en marcha, en el Ministerio del Interior. Empleó el tipo de investigación 



7 

cuantitativo, con diseño de investigación correlacional. La población fue 

conformada por 52 personas que laboraron en el ministerio Interior, la muestra 

fue la misma población, la técnica, fue encuesta, el instrumento, un cuestionario. 

Indicó entre otros, que, la inadecuada revisión de expedientes técnicos, en 

cuanto a los aspectos técnicos, conllevaba a modificaciones contractuales, toda 

ves que cuando realizó la correlación entre la variable “elaboración de 

expedientes técnicos”, con modificación del contrato de ejecución de una obra, 

le resultó un coeficiente de correlación con Rho=0.656, siendo una relación 

moderada.    

Además, Zambrano (2019), igualmente realizó una investigación, sobre la 

ejecución de expedientes técnicos, pero deficientes. Empleó la investigación de 

tip.o aplica .da, con diseño no ex.perimental con corte transversal. La población 

estaba conformada con 25 ingenieros residentes, siendo su muestra, la misma 

población. La técnica que usó, una encuesta, el instrumento, un cuestionario con 

16 ítems. Concluyó entre otros, que, los errores de mayor incidencia en un la 

calidad de un expediente técnico, eran los planos y diseños de ingeniería, toda 

vez que del profesional en el cual aplicó el instrumento, declararon un nivel alto 

en cuanto a la mala calidad de los expedientes técnicos. Por otro lado, también 

señalo que un 35% de su población muestral, indicaron que la calidad de 

expediente técnico era deficiente. 

También, Torres & Ramírez (2017), realizaron investigaciones sobre la calidad 

de expedientes técnicos en el Gobierno Regional de Lambayeque. El tipo de 

investigación corresponde al tipo cuantitativo, diseño de investigación 

transversal. La población fue conformada por 27 consultores de obras y 10 

personas encargados que realizaban la revisión de expediente técnicos. La 

técnica utilizada, fue la entrevista, instrumento, el cuestionario. Entre sus 

conclusiones señaló, que el 32.0% de los expedientes técnicos, eventualmente 

tenían discrepancias e incompatibilidades, en cuanto a los “cálculos de 

especificaciones técnicas, ingeniería,  y planos”, información que se condice con 

lo obtenido en el presente trabajo de investigación. 



8 

Asimismo, Hanccori (2016), realizó una investigación sobre obras ejecutadas en 

el periodo 2014, en la Municipalidad Provincial De Melgar, entre otros evaluó la 

calidad de expedientes técnicos. El tipo de investigación fue descriptivo, diseño 

no experimental transeccional. La población fue conformada, por las obras 

ejecutadas por administración directa. La muestra fue no probabilística, siendo 

la cantidad de cuatro obras de infraestructura vial y urbana. La técnica usada, 

análisis de información y observación directa. El instrumento, fueron  fichas de 

evaluación de obras, expedientes técnicos y perfiles. Entre otras conclusiones, 

señaló que la calificación de Metrados incompletos, eran de un nivel grave, la 

omisión de partidas, eran de un nivel grave y leve, la deficiente elaboración de 

análisis de precios unitarios, fueron de calificación leve, la inadecuada 

elaboración de cronogramas, fueron calificadas como grave y leve, en cuanto a 

estudios básicos, fueron calificados como grave. Estos resultados también se 

condicen, con lo obtenido en este trabajo de investigación, respecto a este 

objetivo específico.   

Asimismo, en el ámbito local, tenemos a Monzón (2019), que realizó 

investigación sobre ejecución de proyectos con recursos ordinarios, y su 

relación, con la variable antes referida. El tipo de investigación que uso fue no 

experimental, con diseño de investigación correlacional, la población fue 

conformada por municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba,  la 

muestra estuvo conformada por la Municipalidad distrital de Soritor, Jepelacio, 

Habana, Calzada y Yantaló, siendo la técnica, observación directa y análisis de 

información, y el instrumento, ficha de análisis de información y guía de 

observación, y concluyó entre otros, que en las municipalidades antes referidas, 

solamente un 56.31 % de los expedientes técnicos, cumplían los requisitos 

mínimos normativos de calidad y un 43.69% tenían una calidad moderada.    

En cuanto a la variable prestación adicional de obra, también se han realizado 

investigaciones sobre ello, por ejemplo, se tiene a Torres (2017), quien realizó 

estudios sobre la ejecución presupuestal de adicionales de obra, para ello 

empleó la investigación no experimental, siendo el diseño correlacional. Ahora la 

población era conformada por 34 expedientes técnicos de ejecución, siendo su 
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muestra, la misma que el de la población. Técnica que usó, análisis de 

documentos y el instrumento, lista con cotejo, y concluyó que existía relación 

directa, entre la ejecución de prestaciones adicionales de obras, con la gestión 

de proyectos; además, puso énfasis en que los adicionales de obra, generaban 

un mayor gasto, producto de deficiencias en la gestión de proyectos, 

encontrándose, las deficiencias en la formulación de la ingeniería de proyecto, 

es decir, los expedientes técnicos.  

Así también se tiene a chino (2020), quien relacionó el origen de prestaciones 

adicionales de obra, con la ejecución de obras viales, a cargo del Gobierno 

Regional de Puno, entre los años 2008-2018, y para ello empleó el tipo de 

investigación no experimental, diseño de investigación observacional. La 

población fue conformada por 66 proyectos de inversión, la muestra fue  de 40 

proyectos de inversión  pública, siendo la técnica que utilizó, observación y el 

instrumento, revisión y análisis de documento, y concluyó que el origen de la 

ejecución de prestaciones adicionales de obra, era principalmente por los 

mayores Metrados que los proyectos demandaban, y que el origen de estos 

mayores Metrados, era por la inadecuada  formulación de expedientes técnicos, 

lo cual incrementaba el costo primigenio de los proyectos, según el desagregado 

siguiente: de los 21 adicionales aprobados(en obras por administración directa), 

las causas que originan a los mismos, el 52.50% representaban a mayores 

metrados, 11% eran por partidas nuevas. En otra muestra (en obras por 

contrata), señalo que de los 14 adicionales aprobados, 92.86%, correspondían 

a mayores metrados y un 7.14% por actualización de costos.  

En ese mismo contexto, Dilas (2017), que también realizó investigaciones sobre 

el origen de prestaciones adicionales de obras, en la Municipalidad Distrital de 

Coipa, provincia de San Ignacio, en la región de Cajamarca. Empleó el tipo de 

investigación descriptivo. La población estuvo conformada por expedientes 

técnicos ejecutados por esta municipalidad, en el periodo 2012-2014. La 

muestra, estuvo conformado por 22 expedientes técnicos. La técnica que utilizó, 

análisis documental y el instrumento, fichas de recolección de datos y 

entrevistas. Indicó, entre otros que la causa que más resaltaba para originar un 
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adicional de obra, de los 22 proyectos evaluados, fue debido a la necesidad de 

ejecutar mayores partidas y obras complementarias, por no considerarse 

algunos metrados.   

Por otro lado, Rodríguez (2018), realizó una investigación sobre el origen de 

procesos arbitrales en el periodo de 2014-2015, con el fin de proyectar una 

propuesta de optimización en cuanto a la realización de presupuesto de 

expedientes técnicos, con el fin de reducir la cantidad de prestaciones 

adicionales de obras. Empleó el tipo de investigación descriptivo de enfoque 

cuantitativo. El diseño fue no experimental, transversal y de correlación causal. 

La población estuvo conformada por 1107 sentencias arbitrales, escogidos del 

banco arbitral del OSCE. La muestra, fue la cantidad de sentencias logradas 

entre los años del 2014 al 2015, resultando un total de 285 laudos de proyectos 

públicos ejecutorias. Entre los resultados obtenidos, obtuvo que los laudos 

originados, fueron producto de deficiencias de la calidad de expedientes 

técnicos, siendo los metrados subdimensionados y costos mal formulados, lo que 

generaba un mayor costo de las obras, mediante aprobación de adicionales de 

obras, por lo que la relación entre la calidad del expediente técnico (debido a los 

metrados insuficientes) con los costos (siendo el adicional de obra), fue de 

causalidad transversal. 

De sobremanera, Castillo & Sabroso (2011), realizaron un artículo científico, en 

donde estudiaron el arbitraje y las prestaciones adicionales de obras en el Perú. 

Ellos señalaron que los adicionales de obras, siempre representan un aumento 

en los montos contractuales, conllevando a incrementar mayores bienes, 

servicios, trabajos. Concluyen que, estos generan arbitrajes, que podrían estar 

modificando y alterando el presupuesto general de la república. 

Igualmente, Coello (2019), realizó una investigación sobre el análisis de los 

adicionales de obras, en la región de Lambayeque con el fin plantear una 

propuesta de mejora, sobre el control de la gestión pública. Empleo el tipo de 

investigación descriptivo, diseño no experimental. La población era conformada, 

por los informes de control de servicios, que fueron emitidos por los órganos 
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desconcentrados de la Contraloría General de la República, en el periodo del 

2014 al 2018. La muestra, estaba conformado por los informes de auditoría de 

cumplimientos, resoluciones ejecutorias gerenciales y de alcaldía, que 

conllevaron la aprobación de adicionales de obras. La Técnica empleado fue: 

Observación directa, análisis de contenido, softwares especializados. El 

instrumento fue, la encuesta y ficha de recolección de datos.  

Entre otras conclusiones, señalo que en los periodos del 2014 al 2018, 71 

proyectos que fueron ejecutados, presentaron 114 adicionales de obras, siendo 

el 77% por el causal de deficiencias de expedientes técnicos. Además, identificó 

165 causales, que originaron la aprobación de los 114 adicionales, siendo la 

modificación de expedientes técnicos la causal más representativa (con un 15%), 

seguido de incompatibilidad de especialidades (10%), estudio de mecánica de 

suelos (8%), omisión de tramos (7%), saneamiento (7%) e instalaciones de agua 

, elementos de seguridad (6%).  

También refirió que, en ese periodo, se presentaron incrementos presupuestales 

a lo inicialmente contratado en un 4.235%. La población estuvo conformada por 

1107 sentencias arbitrales, escogidos del banco arbitral del OSCE. La muestra, 

fue la cantidad de sentencias logradas entre los años del 2014 al 2015, 

resultando un total de 285 laudos de proyectos públicos ejecutorias. Entre los 

resultados obtenidos, obtuvo que los laudos originados, fueron producto de las 

deficiencias de la calidad de expedientes técnicos, siendo los metrados 

subdimensionados y costos mal formulados, lo que generaba un mayor costo de 

las obras, mediante aprobación de adicionales de obras, por lo que la relación 

entre la calidad del expediente técnico (debido a los metrados insuficientes) con 

los costos (siendo el adicional de obra), fue de causalidad transversal.  

En cuanto a las teorías relacionados al tema, es muy necesario explicar bajo que 

autor (es) se está abordando la primera variable – calidad de expediente 

técnico-,  pero antes es importante definir los siguientes términos: Calidad, la 

norma ISO 9000 (2015), señala que es un con .junto de cualidades - tales como 

físicas, sensoriales, comportamiento, tiempo, ergonómicos, funcionales – 
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propios de un objeto (producto, persona, servicio, sistema, proceso, 

organización), cumple con los requisitos (expectativa establecida, o necesidad, 

pudiendo ser obligatoria u implícita). Asimismo, la Real Academia Española 

(2020), refiere, un conjunto de propiedades esenciales sobre algo, permitiendo 

juzgar su valor, es decir señala las propiedades o características y su bondad de 

los mismos, para ser valorados.  

Para la definición de términos, Expediente técnico, según el Organismo 

Supervisor Contrataciones del Estado-OSCE (2017), precisa como un conjunto 

de documentos que se encuentra conformado por los siguientes: 

Especificaciones técnicas, memoria descriptiva, planos, presupuesto, Metrados, 

, fecha de elaboración de  análisis de precios unitarios, monto referencial, 

presupuesto, calendarios de avance de obra, cronogramas de ejecución, formula 

polinómica, estudios de mecánica de suelos, estudios geológicos, estudio de 

impacto ambiental u otros de ser necesarios; ahora en cuanto a la variable 

Calidad de Expedientes técnico, según, el Organismo Supervisor del 

Estado(2016), señala que, es la agrupación de documentos de ingeniería, que 

precisan las alcances, características, además de la forma de ejecutarse de una 

obra y que para cumplir este fin, todos los documentos del expediente técnico al 

interpretarse en conjunto, deberán proporcionar información que sea, suficiente, 

coherente y técnicamente correcta. Entonces, la calidad de expediente técnico, 

se precisa como, la totalidad de documentos que forman parte de ello, según el 

tipo proyecto de inversión, cumplen los requisitos normativos aplicables; pero 

que estos, no dan lugar a imperfecciones.  

Ahora se procede a definir las dimensiones de la variable en cuestion. 

Contenidos mínimos, para el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), 

(2006), refiere a las especificaciones técnicas, planos, presupuestos, metrados, 

análisis de cotos unitarios, memorias descriptivas y calendarios de ejecución. En 

cuanto a Estudios, según el RNE (2006), corresponde a un conjunto de estudios 

netamente económicos y técnicos de un proyecto, mediante el cual se prueba 

que es viable ejecutar un proyecto, pudiendo ser estos, tales como; estudio de 

topografía, de mecánica de sue los, de impacto . ambiental, d .e ries.gos. 
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Disponibilidad física de terreno, que según el OSCE (2015), refiere, es el 

espacio geográfico en donde se ejecuta una obra, el cual es compatible con lo 

señalado en el expediente técnico, y que a su vez se encuentre libre para que el 

contratista, ejecute la obra libremente y sin restricciones; es decir, debe contar 

con: Acta de sesión de terrenos, pases, servidumbres, conflictos sociales o 

normativos, o documentos equivalentes que conlleven a la liberación del terreno, 

para la ejecución de un proyecto.    

Siguiendo con la determinación de la segunda variable – prestación adicional 

de obra- se define los siguientes términos: Prestación, que según el RLCE 

(2018), señala que es la consultoría de obra, ejecución de la obra, prestaciones 

de servicio, entrega de un bien, cuya contratación, se encuentra dentro del marco 

legal de las contrataciones del estado. Adicional, para  la Re.al Academia de la 

Lengua Españ .ola (2020), indica que es aquella que se añade o suma a algo 

Obra, según Porto y Merino (2013), señalan que el termino obra, es aquella que 

ha sido elaborado por una persona o grupo de los mismos, que tienen un fin de 

bienestar social, y sin fines lucrativos; asimismo la Contraloría. General. de la 

República (2020), señala que, es la realización de operaciones, trabajos de 

excavaciones, construcciones provisionales, cambios estructurales, 

renovaciones, mantenimiento, reparaciones, demoliciones de todo tipo de 

estructuras, pudiendo ser en edificaciones, en servicios públicos, alcantarillado, 

suministro de agua, irrigación, electrificación, pluviales, carreteras, ferrocarriles, 

viaductos, túneles, puentes, entre otros.  

Ahora, en cuanto a la variable Prestación adicional de obra, el RLCE (2018), 

refiere la prestac.ión adici.onal. de obra, como aquello no formulado en el 

ex.pediente técnico primigenio, tampoco en el con .trato original, pero su ejecución 

es necesaria y a su vez muy indispensable, para alcanzar con las metas 

previstas de la obra contratada. Asimismo, Santin (2016), señala que es algo que 

no está dentro de un expediente técnico, tampoco en el contrato, y que es muy 

indispensable para conseguir las metas del contrato, dando lugar a una 

valoración económica adicional, además de una ampliación de la ruta crítica de 

un proyecto.  
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Además, la Contraloría General de la República (2020), indica que, es algo que 

no fue considerado en el expediente. técnico primigenio, ni en el contrato, en 

cambio su ejecución resulta indispensable para alcanzar. la meta proyectada, 

conllevando a un nuevo presupuesto. Entonces, una prestación adicional de 

obra, es la cuantificación económ .ica de partidas contractuales o nuevas, que no 

fueron tomados en cuenta en el expediente técnico inicial, pudiendo incrementar 

o deducir, el monto contractual de una obra, y que resulta de la identificación de

información insuficiente, incoherente o técnicamente incorrecto, a partir de los 

documentos que lo conforman, y cuya información contenida, limita al contratista 

ejecutar la obra en las condiciones de la normativa aplicable; siendo su ejecución 

imprescindible – que no da lugar a dudas – para dar solución al problema central 

del proyecto de inversión.  

Respecto a sus dimensiones, se tiene:  Causal de la prestación adicional de 

obra, según el RLCE (2018), señala que el origen de un adicional de obra, puede 

resultar a partir de las deficiencias técnicas del expediente, siempre que sea 

indispensable su realización para cumplir los objetivos previstos de la obra 

primordial, y que no haya estado considerado en el expediente técnico inicial. 

Asimismo, la dimensión Presupuesto adicional, al respecto el RLCE (2018), 

también, indica que es la valoración económica del expediente adicional de obra, 

y que, para su realización, se necesita que se cuente con certificación o previsión 

presupuestal. Respecto a la dimensión: Diseño de ingeniería, según el RLCE, 

(2018), indica que son cálculos de diseño que conllevan a la determinación y/o 

dimensionamiento de las particularidades, mecánicas, físicas de los elementos 

de una obra, es decir de: planos, Metrados, presupuesto, especificaciones 

técnicas, cronogramas, memorias de cálculo, memoria descriptiva, y que son 

ejecutados por profesionales especialistas en la materia. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de estudio 

El actual trabajo de averiguación ha sido de tipo básica, teniendo un enfoque 

cuantitativo, toda vez que se recolecta los datos de información, sobre las 

variables de estudio, sin que se realice la manipulación de variables, y 

comprobar la hipótesis general y específicas (Hernández-Sampieri & Mendoza; 

2018). 

Tipo de investigación 

El diseño de investigación fue no expe .rimental, correlacional con corte 

transversal, debido que, se buscó correlacionar las variables calidad de 

expedie.ntes técn .icos y prestaciones adicionales de obras. (Hernandez 

Sampieri & Mendoza,2018) 

Por lo que la investigación tuvo el siguiente diseño: 

Donde: 

M: 20 Ingenieros civiles, sanitarios, y arquitectos (Colaboradores). 

V1: Calidad de Expedientes Técnicos.  

V2: Prestación adicional de obra. 

3.2. Variables y operacionalización. 

Variable 1: Calidad de expedientes técnicos 

Variable 2: Prestaciones adicionales de obras 

Nota: La operacionalización de  varrriables, está señalada en el anexo que obra 

en este trabajo de investigación 
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3.3. Población (criterio de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población:  

La población estuvo conformada por: 30 colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba. 

Al respecto Hernández (2014), señaló a la población, que está caracterizada 

por un conjunto de partes que comparten determinadas especificaciones; es 

decir, la población es aquella del cual se investiga, en función a sus 

características o cualidades que representan.   

Criterios de selección 

Inclusión: 

Estuvo conformado por aquellos colaboradores que contaban con colegiatura 

y desempeñaban funciones relacionados a la formulación, y evaluación de 

expedientes técnicos y prestaciones adicionales de obras.  

Exclusión: 

Estuvo conformado por aquellos colaboradores que no contaban con 

colegiatura.  

Muestra: 

Debido que la muestra es pequeña, la misma fue el total de la población para 

la muestra de estudio. 

Muestreo:  

No se aplicó por ser una población censal. 

Unidad de análisis:  

Un colaborador (Ingeniero civil, sanitario o arquitecto) de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Técnica 

Se aplicó, la encuesta, toda vez que es una pericia que se manipula para la 

recolección de información de modo práctico, puntual y es muy objetiva. 
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Instrumentos 

Se aplicó el “cuestionario”, tomando como base la escala de Likert, lo cual 

permite evaluar la opinión de los profesionales expertos en cuanto a la 

enunciación, evaluación, ejecución de expedientes técnicos y prestaciones 

adicionales de obra, en la municipalidad provincial de Moyobamba, permitiendo 

la recopilación de información de las variables de estudio. 

El instrumento, ha sido formulado por el autor Zambrano (2019), la misma fue 

aplicado a las 2 variables de investigación, teniendo cada una de ellas, 3 

dimensiones, haciendo un total 6 dimensiones. En total fueron 26 preguntas 

para la primera variable “Calidad de Expediente técnico”, distribuidos en lo 

siguiente: dimensión “contenidos mínimos” 8 preguntas, dimensión “Estudios” 

2 preguntas, dimensión “Disponibilidad física de terreno” 3 preguntas. Para la 

segunda variable “Prestación adicional de obra”, distribuidos en: dimensión 

“causal de la prestación” 8 preguntas, “presupuesto adicional” 4 preguntas, 

“Diseño de ingeniería” 1 pregunta. Ahora para responder las preguntas, se usó 

el tipo de escala de frecuencia de realización, con 5 opciones de respuesta, 

siendo estos; Nunca (1), Casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 

(5). 

La categorización de la primera variable “Calidad de expediente técnico”, fue 

de la siguiente manera. 

Niveles 

Bajo : 13-30 

Medio : 31-47 

Alto : 48-65 

De su dimensión “contenidos mínimos”, fue de la siguiente manera: 

Niveles 

Bajo : 8-19

Medio : 20-29

Alto : 30-40

De su dimensión “estudios”, fue de la siguiente manera: 
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Niveles 

Bajo : 2-5

Medio : 6-7

Alto : 8-10

De su dimensión “Disponibilidad física de terreno”, fue de la siguiente 

manera: 

Niveles 

Bajo : 3-7 

Medio : 8-11 

Alto : 12-15 

La categorización de la segunda variable “Prestación adicional de obra”, fue 

de la siguiente manera. 

Niveles 

Bajo : 13-30 

Medio : 31-47 

Alto : 48-65 

De su dimensión “causal de la prestación adicional”, fue de la siguiente 

manera: 

Niveles 

Bajo : 8-19 

Medio : 20-29 

Alto : 30-40 

De su dimensión “Presupuesto adicional”, fue de la siguiente manera: 

Niveles 

Bajo : 4-9 

Medio : 10-15 

Alto : 16-20 
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De su dimensión “Diseño de ingeniería”, fue de la siguiente manera: 

Niveles 

Bajo : 1-2 

Medio : 3-4 

Alto : 5-5 

Validez  

Los instrumentos de investigación han sido validados con tres especialistas en 

la materia de investigación.  

Tabla 1 

Validez del instrumento 

Variable N.º
Experto o 

especialista 

Promedio 
de 

validez 

Opinión del experto 

Calidad de 
expedientes 

técnicos 

1 Metodólogo 
4,6 

Instrumento válido para su 
aplicación  

2 Maestro en 
Gestión Publica 4,8 

El instrumento es coherente 
y se encuentra 
correctamente articulado. 

3 Maestro en 
Gestión Publica 5,0 

Instrumento es coherente 
metodológicamente y 
articulado  

Prestación 
adicional de 

obra 

1 Metodólogo 
4,8 

Instrumento válido para su 
aplicación 

2 Maestro en 
Gestión Publica 4,8 

El instrumento es coherente 
y se encuentra 
correctamente articulado  

3 Maestro en 
Gestión Publica 5,0 

Instrumento coherente 
metodológicamente y 
articulado  

Fuente: Instrumentos de recolección de datos suscritos por especialistas. 

Los instrumentos aplicados, siendo estos dos cuestionarios, fueron 

supeditados al discernimiento de tres expertos; quienes realizaron la 

pertinencia y coherencia de los indicadores, respecto a las 2 variables de 

investigación. En cuanto a la variable “Calidad de expedientes técnicos”, el 

resultado arrojó un promedio de 4.80, lo que representa el 96% de similitud 

entre los expertos. Sobre la segunda variable “Prestación Adicional de Obra”. 

Se obtuvo un promedio de 4.87, lo que representa el 97.4% de similitud entre 
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los expertos; lo que implica que tienen alta validez para que los instrumentos 

sean aplicados. 

Confiabilidad 

Al respecto, según Hernández (2014), refiere que se deberá elegir la veracidad 

del instrumento, la consistencia de las variables de estudio, lo cual se obtendrá 

obteniéndose los mismos resultados, cuando se aplica en repetidas ocasiones 

a un mismo individuo. 

Para el trabajo de investigación, se usó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

observándose que el valor de Alfa de Cronbach, para la variable “Calidad de 

expediente técnico” es 0.899, y para la variable “Prestación adicional de obra” 

es 0.70, siendo en ambos casos aceptables y confiables, toda vez que, es igual 

o mayor a 0.70, los mismos se muestran a continuación:

 Análisis de confiabilidad de la variable: Calidad de expediente técnico 

Tabla 2 
Confiabilidad de variable 

Resumen del procesamiento de los casos 

N 

% 

o

s

Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La Eliminación por lista basada en todas las

variables del procedimiento. 

Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Tabla 3 
Confiabilidad del número de preguntas 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0.899 13 
  Fuente: IBM SPSS STATISTICS 
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Análisis de confiabilidad de la variable: Prestación adicional de obra 

Tabla 4 
Confiabilidad de variable 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

C

a

s

o

s

Válidos 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables

del procedimiento. 
 Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

Tabla 5 
Confiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,70 13 
  Fuente: IBM SPSS STATISTICS 

3.5. Procedimientos 

Una vez obtenida la validez de los instrumentos aplicados, se ejecutó los 

mismos a la población muestral, enviando a sus respectivos correos, las 

preguntas de aplicación, siendo la ejecución del instrumento de manera virtual. 

La selección de los profesionales encuestados, se realizó a aquellos que tienen 

correlación directa con la formulación, evaluación, ejecución de expedientes 

técnicos y prestaciones adicionales de obras. 

Es de precisar que, por ser la investigación de tipo cualitativa, no se ha realizado 

el manejo de variables, toda vez que, lo que se pretende es recoger información 

de los profesionales encuestados, interpretarlo, valorarlo y analizarlo, con el fin 

de comprender las deficiencias en cuanto a calidad de expedientes técnicos, y 

su relación con las prestaciones adicionales de obras, por lo que su aporte en 

función a sus experiencias, son muy valorados.   

Las encuestas fueron llenados de manera anónima. Posterior a ello, se ingresó 

los efectos de estas encuestas en el programa IBM SPSS STATISCTICS 
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versión 26, como también en el Microsoft Excel, con el fin de evaluar los 

resultados. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Los resultados obtenidos, también fueron ingresados al programa IBM SPSS 

STATISCTICS versión 26 y Microsoft Excel 2019, con el fin de analizar las 

respuestas de los encuestados, mediante la representación de tablas, 

porcentajes, histogramas, y gráficos. 

La forma de procesamiento de datos fue de la siguiente manera: Para el 

objetivo específico n.° 1, se ha proyectado su nivel de calidad de expedientes 

técnicos, con la categorización con los niveles “Bajo, Medio, Alto”, representado 

en una tabla de doble entrada. Luego se procedió a realizar la interpretación 

respectiva, considerando el porcentaje de mayor incidencia. 

Para el objetivo específico n.° 2, se ha proyectado su nivel de calidad, pero de 

las dimensiones de la variable expedientes técnicos, siendo estos “Contenidos 

mínimos, Estudios, Disponibilidad de terreno”, y se realizó la categorización con 

los niveles “Bajo, Medio, Alto”, representado en una tabla de doble entrada. 

Luego se procedió a realizar la interpretación respectiva, considerando el 

porcentaje de mayor incidencia. 

Para el objetivo específico n.° 3, se ha proyectado su nivel de calidad de las 

prestaciones adicionales de obra, mediante la categorización con los niveles 

“Bajo, Medio, Alto”, representado en una tabla de doble entrada. Luego se 

procedió a realizar la interpretación respectiva, considerando el porcentaje de 

mayor incidencia. 

Para el objetivo específico n.° 4, se ha proyectado su nivel de las dimensiones 

de la variable prestación adicional de obra, siendo estos “Causal de la 

prestación adicional de obra, Presupuesto adicional, Diseño de ingeniería”, y 

se realizó la categorización con los niveles “Bajo, Medio, Alto”, representado en 
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una tabla de doble entrada. Luego se procedió a realizar la interpretación 

respectiva, considerando el porcentaje de mayor incidencia. 

Para el objetivo específico n.° 5. En esta parte, para analizar la correlación entre 

las dimensiones de la primera y segunda variable, se ha realizado la prueba de 

normalidad, usando la prueba de Shapiro Wilk. Luego se realizó la prueba de 

hipótesis, considerando un nivel de significancia de  α= 0.05, y un nivel de 

confiabilidad del 95%, posterior a ello se ha valorado la aceptación o 

denegación de las hipótesis nula o hipótesis alterna, mediante la regla de 

decisión “p> 0.05” y “p< 0.05”, teniendo en cuenta que si el valor de p< 0.05, 

entonces la relación es significativa, en cambio si el valor de p>  0.05, entonces 

la relación no es significativa. 

Ahora, para determinar y cuantificar la correlación entre las dimensiones de la 

primera y segunda variable, se ha utilizado el coeficiente de correlación de 

Pearson; sin embargo, al respecto existe diversos consensos a la hora de 

interpretar los valores de este coeficiente de correlación, sin perjuicio de ello, 

para analizar la dependencia de estos, se ha considera los siguientes rangos: 

 Valor r                Correlación 

 r=1 correlación perfecta

 0.8< r <1 correlación muy alta 

 0.6< r <0.8 correlación alta 

 0.4< r <0.6 correlación moderada 

 0.2< r <0.4 correlación baja 

 0.0< r <0.2 correlación muy baja 

 r = 0.0  correlación muy nula 

Posteriormente, para determinar la proporción y probidad del modelo adoptado, 

para medir la correlación de las dimensiones de la primera y segunda variable, 

se ha determinado el coeficiente de determinación (R2) de cada dimensión de 

la primera variable, siendo estos “contenidos mínimos, Estudios, Disponibilidad 

física de terreno”. Para ello, se ha tomado como referencia los valores de R2, 

que se mostrara a continuación, cuyos rangos miden la fuerza de atracción 
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entre las variables a ser medidos y los cuales fueron representados mediante 

tablas y gráficos 

A continuación, se muestra los rangos de R2: 

 Valor R2                Relación 

 0 – 0.04 Despreciable 

 0.04 – 0.16 Débil 

 0.16 - 0.49 Moderada 

 0.49 - 0.8 Fuerte 

 0.8 – 1 Muy fuerte 

Finalmente, para procesar el objetivo general, se ha determinado la correlación 

de las 2 variables, a través del coeficiente de correlación de Pearson y 

coeficiente de determinación, explicados párrafos arriba, representados 

también mediante tablas y gráficos.  

3.7. Aspectos éticos 

En el desarrollo de la presente tesis, se tomó en cuenta los valores éticos, 

considerando el derecho de autoría de  libros, tesis, normas que fueron 

referenciados para sustentar esta investigación.  
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IV. RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados del proceso de datos, referidos al

objetivo general y específicos. En donde se determinó los niveles de las variables

de estudio, y de sus respectivas dimensiones, observándose que en su mayoría el

nivel es moderado (medio). También se determinó la relación de dimensiones de

la variable “Calidad de expedientes técnicos” con la variable “Prestación adicional

de obra, resultando que si existe una relación significativa. Las explicaciones e

interpretaciones se muestran en los siguientes.

Se proyecta los resultados del procesamiento de datos, referidos al objetivo 

específico n.° 1, siendo esto “Identificar el nivel de la calidad de expedientes 

técnicos en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021”. 

Tabla 6: 

Nivel de calidad de expedientes técnicos 

Niveles Intervalo N° % 

Bajo 13 - 30 2 6.7% 

Medio 31 - 47 20 66.70% 

Alto 48 - 65 8 26.7% 

Total 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a servidores de la municipalidad Provincial de Moyobamba 

Interpretación 

De la tabla 6, se desprende que el nivel de calidad de expediente técnico en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba,2021, es predominantemente “Medio” 

con 66.70 % (20) y alto con 26.7% (8). Solo el 6.7% (2) se ubicó en el nivel bajo; 

por tanto,  aceptamos la hipótesis especifica de investigación, lo cual refiere el 

nivel de la calidad de expedientes técnicos en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2021, es medio. 

Por otro lado, de la tabla anterior también se  infiere que existirían 

incompatibilidades y/o deficiencias técnicas en cuanto a la formulación de 

expedientes, lo que no permite que la misma, sea clara y técnicamente correcta, 
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situación que conllevaría a generar posibles aprobaciones irregulares de 

prestaciones adicionales de obra, e inclusive ampliaciones de plazo. Solamente se 

destacó, que un 26.70%, tiene  un nivel de calidad alto. 

Asimismo, se muestra los resultados del procesamiento de datos, referidos al 

objetivo específico n.° 2, siendo esto: “Identificar el nivel de las dimensiones de la 

calidad de expedientes técnicos en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2021”.  

Tabla 7: 

Nivel de las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos 

Dimensiones Niveles Intervalo N° % 

Contenidos mínimos 

Bajo 8 - 19 7 23.3% 

Medio 20 - 29 15 36.7% 

Alto 30 - 40 8 50.0% 

Total 30 100% 

Estudios 

Bajo 2 - 5 6 20.0% 

Medio 6 - 7 14 46.7% 

Alto 8 - 10 10  33.3% 

Total 30 100% 

Disponibilidad de Terreno 

Bajo 3 - 7 2 6.7% 

Medio 8 - 11 26 86.7% 

Alto 12 - 15 2   6.7% 

Total 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a servidores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 

Interpretación 

En la tabla 7, se observa el nivel de las dimensiones de la calidad de 

expedientes técnicos. Al respecto se precisa que las dimensiones del 

expediente técnico son: “Contenidos mínimos”, siendo sus indicadores 

ingeniería y detalles, Presupuesto y cronograma; “Estudios”, siendo sus 
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indicadores, estudio topográfico y estudio de mecánica de suelos; 

“Disponibilidad Física de Terreno”, siendo sus indicadores, liberación y 

tramitación. 

Ahora bien, en la tabla precedente se observa que, para la dimensión 

“Contenidos Mínimos”, los niveles más predominantes son “Alto” con 50.0% (8), 

seguido de “medio” con 36.7% (15), y finalmente de “Bajo” con 23.3% (7). 

Respecto a la dimensión “Estudios”, se observa que los niveles más 

predominantes son “Medio” con 46.7% (14), seguido de “Alto” con 33.3% (10), 

y finalmente de “Bajo” con 20.00% (6). 

Finalmente, en cuanto a la dimensión “Disponibilidad de Terreno” se observa 

que los niveles más predominantes son “Medio” con 86.7% (26), seguido de 

“Bajo” con 6.7% (2), y luego de “Alto”, también con 6.7% (2); por tanto, se 

acepta la hipótesis especifica que indica el nivel de las dimensiones de la 

calidad de expedientes técnicos en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2021, es medio. 

Aunado a lo anterior, también se deduce que los estudios de topografía y 

suelos, no reflejan la realidad del emplazamiento de una obra, más aún cuando 

se tratan de obras de saneamiento y de obras viales. Así también, se desprende 

que para la dimensión disponibilidad de terreno, solamente un 6.7% se 

encuentran disponibles, en cambio un 86.7% se encuentran medianamente 

disponibles, es decir no se encuentran liberados totalmente. 

También se muestra, los resultados del procesamiento de datos, referidos al 

objetivo específico n.° 3, siendo esto “Identificar el nivel de las prestaciones 

adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021”. 
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Tabla 8: 

Nivel de las prestaciones adicionales de obras 

Niveles Intervalo N° % 

Bajo 13 - 30 1 3.3% 

Medio 31 - 47 21 70.0% 

Alto 48 - 65 8 26.7% 

Total 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a servidores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 

Interpretación  

De la tabla 8, se desprende que el nivel de las prestaciones adicionales de 

obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021, es 

predominantemente “Medio” con 70.0% (21), seguido de alto con 26.7% (8). En 

el nivel bajo, se registró resultado de 3.3% (1); por tanto, se acepta la hipótesis 

especifica que indica el nivel de las prestaciones adicionales de obras en la 

Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021, es medio; es decir la cantidad 

de prestaciones adicionales que se generan es medio.    

Estos resultados fueron obtenidos de la aplicación del instrumento, cuyas 

preguntas estaban referidas, si el origen de estos adicionales fue debido a 

mayores metrados, partidas nuevas, si eran indispensables las partidas a 

considerar, si fueron producto de errores en planos, metrados, diseño de 

ingeniería del expediente, costos unitarios subdimensionados, entre otros.  

Por otro lado, el nivel medio, hace referencia a la cantidad de prestaciones 

adicionales que se generaron en esta entidad, lo que funda a indicar que han 

existido adicionales de obra tramitas y ejecutadas, que representaron un 

incremento en el presupuesto inicialmente contratado. Además, cuando se 

realizó la búsqueda, en la plataforma virtual de la Entidad (Portal de 

transparencia año 2021), se observó que la Entidad, tenían adicionales de 

obras aprobadas, siendo algunas de ellas, proyectos ejecutados mediante 

Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición. 
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Luego se muestra, los resultados del procesamiento de datos, referidos al 

objetivo específico n.° 4, siendo esto “Identificar el nivel de las dimensiones de 

las prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2021”. 

Tabla 9: 

Nivel de las dimensiones de las prestaciones adicionales de obras 

Dimensiones Niveles Intervalo N° % 

Causal de la 
prestación 
adicional 

Bajo 8 - 19 1 3.3% 

Medio 20 - 29 23 76.70% 

Alto 30 - 40 6 20.0% 

Total 30 100% 

Presupuesto 
adicional 

Bajo 4 - 9 0 0% 

Medio 10 - 15 20 66.7% 

Alto 16- 20 10  33.3% 

Total 30 100% 

Diseño de 
ingeniería 

Bajo 1 - 2 2 6.7% 

Medio 3 - 4 21 70.0% 

Alto 5 - 5 7   23.3% 

Total 30 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a servidores de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 

Interpretación 

En la tabla 9, se observa el nivel de las dimensiones de las prestaciones 

adicionales de obras. Observándose que, para la dimensión “Causal de la 

prestación” (que hace referencia, si la prestación adicional es debido a: 

mayores Metrados, partidas nuevas, partidas contractuales, si fueron 

indispensables, si el adicional fue producto de errores en planos, presupuesto, 

metrados o diseño de ingeniería), el nivel más predominante fue “Medio” con 

76.70% (23), seguido de “Alto” con 20.0% (6), y finalmente de “Bajo” con 3.3% 

(1). 
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Respecto a la dimensión “Presupuesto adicional” (que hace referencia, si los 

costos unitarios del adicional de obra, incrementa el presupuesto de una obra, 

si fueron calculados de acuerdo al sistema de contratación y costos 

ofertados),se observa que el nivel más predominante es “Medio” con 66.7% 

(20), seguido de “Alto” con 33.3% (10). Es de precisar que respecto al nivel 

“Bajo”, no se ha registrado un valor. 

Finalmente, en cuanto a la dimensión “Diseño de ingeniería” (que hace 

referencia si los adicionales de obra, modifican los componentes del expediente 

inicial), se observó que el nivel más predominante fue “Medio” con 70% (21), 

seguido de “Alto” con 23.3% (7), y luego de “Bajo” con 6.7% (2); por tanto, se 

acepta la hipótesis especifica que señala el nivel de las dimensiones de las 

prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba, 2021, es medio. 

Ahora se procede a procesar información del objetivo específico n.° 5, siendo esto 

“Analizar la relación de las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos y las 

prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

2021”. Para ello, se procedió a realizar, la prueba de normalidad, prueba de 

hipótesis, considerando un nivel de significancia de α= 0.05, con una regla de 

decisión de p> 0.05 y  p< 0.05. una vez determinado lo anterior, se procesó la 

correlación entre las dimensiones de la variable “calidad de expediente técnico”, 

con la variable “Prestación adicional de obra”. Finalmente se determinó el 

coeficiente de determinación.  

El proceso de lo antes descrito, se describen e interpretan a continuación:  

Prueba de normalidad 

Se realiza esta prueba para verificar si se deberá usar una prueba paramétrica o 

no paramétrica. 

Ho: La Información de la muestra proceden de una distribución normal.  

Ha: La Información de la muestra no proceden de una distribución normal.  

Se usó la prueba de Shapiro Wilk, toda vez que la muestra fue inferior a 50, siendo 

30 la población de evaluación. Con este análisis se definió si los datos recogidos 
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correspondían a una distribución normal o no, lo que conllevó a determinar el 

método a usar en la prueba de hipótesis.  

Tabla 10 

Prueba de normalidad de las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos y 

variables 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Contenidos Mínimos ,965 30 ,423 

Estudios ,950 30 ,169 

Disponibilidad Física de 

Terreno 

,882 30 ,003 

Calidad de Expediente 

Técnico 

,968 30 ,485 

Prestación Adicional de obra ,931 30 ,053 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: IBM SPSS Statistics 26

Dado que el valor de sig. =0.423 fue para la dimensión “Contenidos mínimos”, 

0.169 para la dimensión “Estudios”, y 0.03 para la “Disponibilidad Física de 

Terreno”, además  0.485  para la variable “Calidad de Expediente Técnico”, y 0.053 

para  “Prestación Adicional de Obra”, por tener valores de significancia p>0.05, se 

utilizó el  coeficiente de correlación Pearson.  

Prueba de hipótesis 

Ho: No existe relación positiva significativa entre las dimensiones de la calidad de 

expedientes técnicos y las prestaciones adicionales de obras. 

Ha: Existe relación positiva significativa entre las dimensiones de la calidad de 

expedientes técnicos y las prestaciones adicionales de obras. 

Nivel de significancia: 

El nivel de significancia teoría es α= 0.05, corresponde al nivel de confiabilidad del 

95%. 

Regla de decisión 

Si Valor p> 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
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Si Valor p< 0.05, se rechaza hipótesis nula (Ho) y se acepta Hipótesis alterna (Ha) 

Tabla 11 

Relación de las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos y las 

prestaciones adicionales de obras. 

Contenidos 

mínimos 

Estudio

s 

Disponibilid 

Física de 

Terreno 

Prestación 

adicional de 

obra 

Contenidos 

mínimos 

Correlación de 

Pearson 

1 ,506** ,540** ,495** 

Sig. (bilateral) ,004 ,002 ,005 

N 30 30 30 30 

Estudios Correlación de 

Pearson 

,506** 1 ,432* ,646** 

Sig. (bilateral) ,004 ,017 ,000 

N 30 30 30 30 

Disponibilida

d Física  

de Terreno 

Correlación de 

Pearson 

,540** ,432* 1 ,522** 

Sig. (bilateral) ,002 ,017 ,003 

N 30 30 30 30 

Prestación 

adicional 

de obra 

Correlación de 

Pearson 

,495** ,646** ,522** 1 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,003 

N 30 30 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS Statistics 26 

Interpretación: 

La tabla precedente muestra la relación entre las dimensiones de la variable 

“Calidad de expedientes técnicos”, con la “Prestación adicional de obra”, se 

observó que para la dimensión Contenidos Mínimos (que refiere sobre; 

compatibilidad de planos, Metrados, especificaciones técnicas, dimensiones de 

estructuras, memorias descriptivas, en los expedientes técnicos, todos ellos 

identificados con un indicador denominado “Ingeniería y detalles”; también sobre; 

la elaboración correcta de costos unitarios y programación de obra, en los 

expedientes técnicos, identificados con un indicador, “presupuesto y cronograma”). 
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Sobre esta dimensión la prestación adicional de obra tiene un valor de correlacional 

de Pearson, R= 0.495; y un nivel de significancia (p), de p=0.005 - que es menor a 

0.05-, lo que implica que, entre la relación de la dimensión “contenidos mínimos”, 

con la variable prestación adicional de obra, existe una correlación media y que 

es significativo. 

Luego se observó que para la dimensión Estudios (siendo su primer indicador 

“Estudio topográfico”, el cual hace referencia si los puntos tomados en campo y 

representados en los expedientes técnicos, son correctos; el segundo indicador 

“Estudio de mecánica de suelos”, el cual hace referencia si los resultados de 

estudio de mecánica de suelos son correctos). Sobre esta dimensión la prestación 

adicional de obra tiene un R= 0.646; p=0.00 – que es menor a 0.05-, lo que implica 

que la relación de la dimensión “Estudios”, con la variable prestación adicional de 

obra, existe una correlación alta y que es muy significativo.   

Por último, se tiene a la dimensión Disponibilidad física de terreno (siendo sus 

indicadores “Liberación y tramitación”, el cual hace referencia si los terrenos se 

encuentran disponibles para la ejecución de obra). Sobre esta dimensión, la 

prestación adicional de obra tiene un R= 0.522; p=0.003- que es menor de 0.05-, 

lo que implica, que la relación de la dimensión “Disponibilidad física de terreno”, 

con la variable prestación adicional de obra, existe una correlación media y que 

es significativo. 

Por lo tanto, se tuvo que las tres dimensiones (Contenidos Mínimos, estudios y 

Disponibilidad física de terreno), se relacionan de manera significativa, con la 

variable, “prestación adicional de obra”, siendo la dimensión “estudios” la que se 

relaciona con mayor significancia. En efecto, se rechaza la hipótesis nula (Ho), que 

señala que no existe relación positiva significativa entre las dimensiones de la 

calidad de expedientes técnicos y las prestaciones adicionales de obras, y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha), que indica que existe relación positiva 

significativa entre las dimensiones de la calidad de expedientes técnicos y las 

prestaciones adicionales de obras. Esto debido a que el valor de “p”, en las tres 

dimensiones de la variable “Calidad de Expedientes técnicos”, es menor a 0.05. 
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Figura 1 

Coeficiente de determinacion de la dimension “ contenidos minimos” de la variable 

calidad de expedientes tecnicos, con la variable prestacion adicional de obra. 

Fuente: Hoja de procesamiento de Microsoft Excel 2019 

Interpretacion: 

De la tabla precedente, se observó que coexiste un coeficiente de determinacion 

de 0.2449, lo que indica que el R2 = 0.2449, es cercano a cero, lo que permitió 

afirmar que el grado de fiabilidad o fuerza de relacion entre la  dimension 

“Contenidos minimos”, con la variable “Prestacion adicional de obra”, es media. 

Ademas, se evidenció que el 24.49% de las prestaciones adicionales de obras, 

originadas en la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2021, fue influenciada 

moderadamente por la dimension “Contenidos Minimos” de la variable “Calidad 

de expedientes tecnicos”, correspondiendo a esta dimension los indicadores 

siguientes: “Ingenieria y Detalles” (lo cual hace referencia si los  planos, metrados, 

presupuesto, especificaciones tecnicas, dimensiones de estructuras, memorias 

descriptiva, son elaborados optimamente), “Presupuesto y cronograma” ( que hace 

referencia si el analisis de costos unitarios y programacion de obra, son elaborados 

optimamente). 

y = 0.4117x + 34.365
R² = 0.2449

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40

P
re

st
ac

ió
n

 a
d

ic
io

n
al

 d
e

 o
b

ra

Contenidos mínimos



35 

Figura 2 

Coeficiente de determinacion de la dimension “Estudios” de la variable calidad de 

expedientes tecnicos, con la variable prestacion adicional de obra. 

Fuente: Hoja de procesamiento de Microsoft Excel 2019 

Interpretacion: 

De la tabla precedente, se observó que coexiste un coeficiente de determinacion 

de 0.4179, lo que indica que el R2 = 0.4179, es cercano a 1, permitiendo afirmar 

que el grado de fiabilidad o fuerza de relacion entre la  dimension “Estudios, con la 

variable “Prestacion adicional de obra”, es casi fuerte. Ademas, se evidenció que 

el 41.79% de las prestaciones adicionales de obras, originadas en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba 2021, fue influenciada moderadamente por la dimension 

“Estudios” de la variable “Calidad de expedientes tecnicos”, correspondiendo a 

esta dimension los indicadores siguientes: “Estudio Topografico” (lo cual hace 

referencia si los  puntos topograficos tomados en campo, representan con exactitud 

el emplazamieto de una obra), “Estudio de Mecanica de Suelos” (que hace 

referencia si los resultados, del estudio de mecanicas de suelos, reflejan con 

claridad las caracteristicas del terreno, en donde se ejecutara una obra).  
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Figura 3 

Coeficiente de determinacion de la dimension “ disponibilidad fisica de terreno” de 

la variable calidad de expedientes tecnicos, con la variable prestacion adicional de 

obra. 

Fuente: Hoja de procesamiento de Microsoft Excel 2019 

Interpretacion: 

De la tabla precedente, se observó que coexiste un coeficiente de determinacion 

de 0.2723, lo que indica que el R2 = 0.2723, es cercano a cero, permitiendo afirmar 

que el grado de fiabilidad o fuerza de relacion entre la  dimension “disponibilidad 

fisica de terreno”, con la variable “Prestacion adicional de obra”, es media. Ademas, 

se evidenció que el 27.23% de las prestaciones adicionales de obras, originadas 

en la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2021, fue influenciada 

moderadamente por la dimension “Disponibilidad Fisica de Terreno” de la 

variable “Calidad de expedientes tecnicos”, correspondiendo a esta dimension los 

indicadores siguientes: “Liberacion” (lo cual hace referencia si los  terrenos se 

encuentran disponibles totalmente para la ejecucion del contratista), “Tramitacion” 

(que hace referencia si el trámite para la liberacion de terrenos en donde se 

ejecutará una obra, es elaborado por la Entidad o el Consultor de obra). 

Finalmente se muestra, los resultados del procesamiento de datos, referidos al 

objetivo general, siendo esto: “Determinar la relación entre la calidad de 
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expedientes técnicos y las prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, 2021”. 

Tabla n.° 12: 

Relación entre la calidad de expedientes técnicos y las prestaciones 

adicionales de obras. 

Calidad de 
Expedientes 

Técnicos 

Prestación 
adicional de 

obra 

Calidad de 
Expedientes Técnicos 

Correlación de 
Pearson 

1 ,601* 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 30 

Prestación adicional de 
obra 

Correlación de 
Pearson 

,601* 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

         Fuente: Base de datos trabajado en SPSS versión 27 

Interpretación: 

La tabla precedente, mostró la correlación entre la variable “Calidad de 

Expediente Técnico” y “Prestación Adicional de Obra”, donde se observa que 

la primera variable, tiene un valor de correlacional de Pearson, R= 0.601; y un 

nivel de significancia (p), de p=0.000- que es menor a 0.05-, lo que implica que 

entre la variable “calidad de expedientes técnicos”, con la variable “prestación 

adicional de obra”, existe una relación alta y que es significativo. 
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Figura n° 4 

Coeficiente de determinacion entre la variable “Calidad de Expediente Tecnico” 

y “Prestacion Adicional de Obra” 

Fuente: Hoja de procesamiento de Microsoft Excel 2019 

Interpretacion: 

De la tabla precedente, se observó que coexiste un coeficiente de determinacion 

de 0.3616, lo que indica que el R2 = 0.3616, es cercano a cero, permitiendo afirmar 

que el grado de fiabilidad o fuerza de relacion entre la  primera variable “Calidad 

de expedientes tecnicos”, con la segunda variable “Prestacion adicional de obra”, 

fue media. Ademas, se evidenció que el 36.16% de las prestaciones adicionales 

de obras, originadas en la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2021, fue 

influenciada moderadamente por la variable “Calidad de expediente tecnicos”, 

correspondiendo a esta variable las dimensiones antes ya descritas (Contenidos 

minimos, Estudios, Disponibilidad fisica de terreno); por lo tanto, se acepta la 

hipótesis general de investigación que señala que existe relación positiva 

significativa entre la calidad de expedientes técnicos y las prestaciones adicionales 

de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021. 
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V. DISCUSIÓN

Ahora se procede a discutir los resultados obtenidos en el presenta trabajo de

investigación, de acuerdo a los antecedentes de investigación proyectados en el 

presente. Para ello, se procedió a realizar la comparativa por todos los objetivos 

específicos y el objetivo general, los mismos se detallan a continuación.  

Sobre el objetivo específico n.° 01. Los resultados obtenidos, señalaron que la 

calidad de expediente técnico en la Municipalidad Provincial de Moyobamba,2021, 

fue predominantemente “Medio” con 66.70 % y alto con 26.7%, solo el 6.7% se 

ubicó en el nivel bajo. Esta información guarda relación con lo señalado por Tamani 

(2020), que, en su tesis, indicó que los detalles de los expedientes técnicos en la 

Unidad Territorial de Loreto de FONCODES, fueron calificados como “Regular” 

con un porcentaje de 40%, 32.50% fue bueno, 27.50% fue calificado como malo. 

Asimismo, en cuanto a las deficiencias de expedientes técnicos, 37.50% fueron 

calificados como bueno, 37.50% como regular, y 25% como malo. En ese mismo 

contexto, en cuanto a la formulación de expedientes técnicos, 37.50% fue 

considerado como bueno, 37.50% como regular y un 25% como malo.  Es de 

precisar que Tamani (2020), ha categorizado los niveles en “regular”, en cambio 

en la presente investigación se ha categorizado como “medio”, sin embargo, ambos 

términos guardan similitud, toda vez que refieren a calidad mediana de algo, siendo 

en este caso, la calidad de expedientes técnicos. 

Sumado a lo anterior, Arroyo (2019), en su tesis, entre otros, concluyó que, la mala 

calidad en cuanto a formulación de expedientes técnicos es “Alto”, siendo los 

errores de mayor incidencia, los planos y diseños de ingeniería. Al respecto se 

precisa que este autor no precisó un lugar de aplicación de su instrumento, sin 

perjuicio de ello, prevalecen sus resultados alcanzados; por lo que se puede 

determinar que lo obtenido por el autor en mencion, no es similar con los resultados 

obtenidos en este trabajo, sin embargo, ambos se condicen, toda vez, que guarda 

relación con calidad de expedientes técnicos, siendo “Medio” para el presente 

trabajo y “Alto” para el autor antes referido. Así también, tenemos a Monzón (2019), 

quien en su investigación entre otros concluyó que, la calidad de expedientes 
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técnicos en las municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba, en 

promedio fueron 56.31%, es decir moderado. El resultado también guarda relación, 

con lo obtenido en la tesis de investigación, respecto a este primer objetivo. Por 

otro lado, Torres y Ramírez (2017), en su trabajo de investigación aplicado en el 

Gobierno Regional de Lambayeque, también señaló que un 35% de su población 

muestral, indicaron que la calidad de expediente técnico era deficiente.  

Por otro lado, respecto al objetivo específico n.° 02, los resultados obtenidos, previa 

ejecución de los instrumentos, mostraron que la calidad de las dimensiones de los 

expedientes técnicos, fue 50.0% de nivel Alto, para la dimensión “contenidos 

mínimos”, 46.7% de nivel Medio, para la dimensión “estudios”, 86.7% de nivel 

Medio, para la dimensión “Disponibilidad de terreno”. Al respecto, Torres y Ramírez 

(2017), en su tesis de realizado en el Gobierno Regional de Lambayeque, entre 

otros concluyó que, el 32.0% de los expedientes técnicos, eventualmente tenían 

discrepancias e incompatibilidades, en cuanto a los “cálculos de ingeniería, planos, 

y especificaciones técnicas”, información que se condice con lo obtenido en el 

presente trabajo de investigación.  

En ese mismo contexto, Hanccori (2016), en su tesis ejecutado en la Municipalidad 

Provincial de Melgar, evaluó las obras ejecutadas en el año 2014, sobre las 

deficiencias de expedientes técnicos, concluyó que la calificación de Metrados 

incompletos, eran de un nivel grave, la omisión de partidas,  eran de un nivel grave 

y leve, la deficiente elaboración de análisis de precios unitarios, fueron de 

calificación leve, la inadecuada elaboración de cronogramas, fueron calificadas 

como grave y leve, en cuanto a estudios básicos, fueron calificados como grave. 

Estos resultados también se condicen, con lo obtenido en la presente tesis, 

respecto a este objetivo específico.   

En cuanto al al objetivo específico n.° 03, se precisa que el nivel de las 

prestaciones adicionales de obras, fueron calificados como Bajo, Medio y Alto, 

siendo el resultado obtenido con nivel más predominante “Medio” con 70.0%, 

seguido de alto con 26.7%, y el nivel bajo con un 3.3%. Asimismo, estos 

resultados fueron obtenidos de la aplicación del instrumento, cuyas preguntas 
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estaban referidas, si el origen de estos adicionales fue debido a mayores 

metrados, partidas nuevas, si eran indispensables las partidas a considerar, si 

fueron producto de errores en planos, metrados, diseño de ingeniería del 

expediente, costos unitarios subdimensionados, entre otros. Por otro lado, el 

nivel medio, hace referencia a la cantidad de prestaciones adicionales que se 

generaron en esta entidad, lo que funda a indicar que si han existido adicionales 

de obra tramitas y ejecutadas, y que representa un incremento en el 

presupuesto que inicialmente fue contratado.  

Ahora, esta información se condice con lo señalado por Castillo y Sabroso 

(2011), quienes, en su artículo científico, hicieron un análisis sobre los arbitrajes 

y los adicionales de obra, indicando que el presupuesto adicional, siempre 

representa un aumento del monto contractual. Asimismo, Torres (2017), en su 

tesis de investigación indicó que, en el informe de gestión del Gobierno 

Regional de San Martín del año 2016, las 73 municipalidades distritales que 

ejecutaron proyectos, han tenido adicionales de obras, siendo el origen de los 

mismos lo relacionado a la ingeniería y detalle. Situación similar, Coello (2019), 

en su trabajo de investigación realizado sobre el análisis de adicionales de 

obras en la región de Lambayeque, en los periodos del 2014 al 2018, entres 

sus conclusiones señaló que 71 proyectos que fueron ejecutados, presentaron 

adicionales de obras, siendo el 77% por el causal de deficiencias de 

expedientes técnicos. También refirió que en ese periodo, se presentaron 

incrementos presupuestales a lo inicialmente contratado en un 4.235%. 

Informaciones, que guarda relación con lo obtenido respecto a este objetivo 

específico.   

Asimismo, sobre el objetivo específico n.° 4, El resultado reflejó, que para la 

dimensión Causal de la prestación (que hace referencia, si la prestación 

adicional es debido a: mayores Metrados, partidas nuevas, partidas 

contractuales, si fueron indispensables, si el adicional fue producto de errores 

en planos, presupuesto, metrados o diseño de ingeniería), el nivel más 

predominante fue medio, con un valor de 76.70%, seguido de Alto con 20.0%, 

y Bajo con 3.3%.  
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Siguiendo la ilación anterior, para la dimensión, Presupuesto adicional (que 

hace referencia, si los costos unitarios del adicional de obra fueron calculados 

de acuerdo al sistema de contratacion y costos ofertados, y si incrementa el 

presupuesto de una obra), el nivel más predominante fue medio con 66.70% y 

alto con 33.3%, para la dimensión, Diseño de ingeniería (que hace referencia 

si los adicionales de obra, modifican los componentes del expediente inicial), el 

nivel más predominante fue Medio con 70%, seguido de Alto con 23.3% y Bajo 

con 6.7%.  

En ese mismo contexto, Quispe (2020), en su tesis de investigación ejecutado 

en el Gobierno Regional de Puno, sobre adicionales de obras, refirió que de los 

21 adicionales aprobados (en obras por administración directa), las causas que 

lo originaban, el 52.50% representaban a mayores metrados, 11% eran por 

partidas nuevas. En otra muestra (en obras por contrata), señaló que de los 14 

adicionales aprobados, 92.86%, correspondían a mayores metrados y un 

7.14% por actualización de costos. El resultado alcanzado del autor en 

mención, se condice con lo obtenido en la presente tesis, a pesar de que la 

aplicación de los instrumentos fueron distintos, debido que, el resultado que 

más se ajusta-para fines comparativos-, es de la dimensión “Causal de la 

prestación”; es decir los mayores metrados son los que originan una prestación 

adicional de obra, siendo un 52.50% y 92.86% para Quispe (2020) y 76.70% 

obtenido en el presente trabajo.  

Por otro lado, Dilas (2017), que también realizo investigación sobre las causas 

que generan adicionales de obra, en la municipalidad Distrital de Coipa, Región 

de Cajamarca, entre otros resultados, señaló que la causa que más resaltaba 

para originar un adicional de obra, de los 22 proyectos evaluados, fue debido a 

la penuria de ejecutar mayores partidas y obras complementarias.   

Sobre el objetivo específico n.° 5, al respecto los resultados obtenidos, 

señalaron que entre las dimensiones de la variable “Calidad de expedientes 

técnicos”, con la “Prestación adicional de obra”, existe las siguientes 
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correlaciones: sobre la dimensión Contenidos Mínimos (que tiene como 

indicadores  a “ingeniería y detalles, presupuesto y cronograma”), fue de una 

correlación media y significativo, debido a que el valor Pearson(R) fue 0.495 y 

valor de nivel de significancia(p), fue 0.005; es decir el origen de una prestación 

adicional de obra depende moderadamente de la Ingeniería y detalles (que 

refiere sobre compatibilidad de planos, Metrados, especificaciones técnicas, 

dimensiones de estructuras, memorias descriptivas, en los expedientes 

técnicos), y moderadamente del Presupuesto y cronograma (que refiere 

sobre la elaboración correcta de costos unitarios y programación de obra, en 

los expedientes técnicos).  

 

En cuanto a la relación de la prestación adicional con la dimensión Estudios ( 

que tiene como indicadores a “estudio de mecánica de suelos, estudio 

topográfico”), fue una correlación alta y que es muy significativo debido a que 

el valor Pearson(R) fue 0.646 y valor de nivel de significancia(p), fue 0.0; es 

decir el origen de una prestación adicional de obra depende, altamente de la 

inadecuada formulación del Estudio topográfico (que refiere sobre si los 

puntos tomados en campo y representados en los expedientes técnicos, son 

correctos), y formulación de Estudio de mecánica de suelos (que refiere 

sobre si los resultados de estudio de mecánica de suelos son correctos). En 

cuanto a la relación de la prestación adicional con la dimensión Disponibilidad 

física de terreno (que tiene como indicadores a “Liberación y tramitación”) fue 

una correlación media y significativo debido a que el valor Pearson(R) fue 0.522 

y valor de nivel de significancia(p), fue 0.003; es decir el origen de una 

prestación adicional de obra depende, moderadamente de la  Liberación y 

tramitación (que hacen referencia respecto si los terrenos se encuentran 

disponibles para la ejecución de obra).  

 

Por otro lado, también se tuvo la medición del coeficiente de determinación (R2) 

cuyo resultado indico que el 24.49% de las prestaciones adicionales de obras, 

originadas fueron influenciadas moderadamente por la dimensión “Contenidos 

Mínimos” por resultar el valor de R2 = 0.2449; el 41.79% de las prestaciones 

adicionales de obras, originadas fueron influenciadas moderadamente por la 
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dimension “Estudios” por resultar el valor de R2 = 0.4179; el 27.23% de las 

prestaciones adicionales de obras, originadas fueron influenciadas 

moderadamente por la dimension “Disponibilidad Fisica de Terreno” por 

resultar el valor de R2 = 0.2723.  

Ahora bien los resultados obtenidos guardan relacion con lo indicado por Arroyo 

(2019), que, en su trabajo de investigación, entre otros, concluyó que la relación 

de su dimensión, “aspectos técnicos” de elaboración de expedientes técnicos( 

que hacía referencia a planos, presupuesto, estudios básicos, metrados, 

cálculos, costos), con la variable modificaciones del contrato (prestaciones 

adicionales de obra), fue significativa, debido a que el valor de correlación fue 

0.478, lo que indica que la parte técnica de un expediente técnico, influye 

directamente para el origen de una prestación adicional de obra, 

interpretándose también para la presente tesis los aspectos técnicos, las 

dimensiones “Contenidos mínimos, Estudios y disponibilidad de terreno”  

señalados párrafos arriba.  

Por último, en cuanto el objetivo general, al respecto los resultados obtenidos, 

señalaron que entre la relación entre la variable “Calidad de Expediente 

Técnico” y “Prestación Adicional de Obra” existe una correlación alta y 

significativo, debido a que el valor Pearson obtenido fue 0.601.  Así también, el 

coeficiente de terminación (R2) fue 0.3616 lo que implica que el 36.16% de las 

prestaciones adicionales de obras, originadas en la Municipalidad Provincial de 

Moyobamba 2021, fue influenciada moderadamente por la variable “Calidad de 

expediente tecnicos”.  

Esta informacion se condice con señalado por el autor, Arroyo (2019) quien,  en 

su tesis, entre otros, concluyó que la inadecuada revisión de expedientes 

técnicos, tuvo correlación directa en las modificaciones de los contratos de 

ejecución de obra, en el Ministerio del Interior, por medio de aprobación de 

prestaciones adicionales de obras, debido que, cuando realizó la correlación 

entre la variable “elaboración de expedientes técnicos”, con la modificación del 
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contrato de ejecución de una obra, resulto un coeficiente de correlación 

Rho=0.656, siendo también una relación alta.  

Por otro lado, Rodríguez (2018), quien realizó investigaciones sobre 

optimización en realizacion de presupuesto de expedientes técnicos, para 

reducir las prestaciones adicionales de obras, eligiendo una muestra de un total 

de 1107 sentencias arbitrales, del banco arbitral del OSCE, siendo sus 

dimensiones evaluadas, metrados y costos. Entre los resultados obtenidos, 

señaló que los laudos originados, fueron producto de deficiencias de la calidad 

de expedientes técnicos, siendo los metrados subdimensionados y costos mal 

formulados, lo que generaba un mayor costo de la obra, mediante aprobación 

de adicionales de obras, por lo que la relación entre la calidad del expediente 

técnico (debido a los metrados insuficientes) con los costos (siendo el adicional 

de obra), es de causalidad transversal 
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VI. CONCLUSIONES

6.1 La correlación de las variables calidad de expedientes técnicos y

prestaciones adicionales de obras fue alta y significativa, con un valor de 

Pearson de 0.601. En cuanto al valor del coeficiente de determinación fue 

R2 =0.3616; es decir, el 36.16% de las prestaciones adicionales de obras, 

originadas en esta Entidad, fue influenciada moderadamente por la variable 

Calidad de expediente tecnicos.  

6.2 Se destaca que la calidad de expediente técnico, fue “Medio” con un 66.70 

%, lo cual indicó que la calidad de expedientes técnicos en esta entidad fue 

regular, mas no perfecto (Alto). Es decir, la calidad de estos, están sujetos a 

la correcta formulación de los documentos que lo conforman, siendo estos: 

planos, metrados, especificaciones técnicas, estudios básicos, costos, 

cronogramas y otros complementarios.  

6.3 También, para la dimensión “Contenidos mínimos”, el nivel fue Alto con un 

50.0%. Sobre ello, la calidad de esta dimensión a pesar que sale un 50% con 

el nivel alto, existe un 50% repartidos entre un 23.3% para el nivel bajo y 

36.7% para el nivel medio, en donde existen incompatibilidades y/o 

deficiencias técnicas en cuanto a su formulación de esta dimensión.  

6.4 Se destaca que el nivel de prestación adicional de obra, fue 

predominantemente medio, con un 70.0%, indistintamente si el origen de los 

mismos fue debido a mayores metrados, partidas nuevas, o si eran 

indispensables las partidas a considerar, o si fueron producto de errores en 

planos, metrados, diseño de ingeniería del expediente, costos unitarios 

subdimensionados.  

6.5  Para la dimensión “Causal de la prestación”, el nivel más predominante fue 

medio, con un 76.70%; es decir que el origen de estos adicionales fueron 

producto de mayores Metrados, partidas nuevas, partidas contractuales, 

inclusive de errores en planos, presupuesto, metrados o diseño de 
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ingeniería. Para la dimensión “Presupuesto adicional”, el nivel fue medio, 

con un 66.70%; lo que implica que, existe un incremento de la valoración 

económica del proyecto. Para la dimensión, “Diseño de ingeniería”, el nivel 

fue medio, con un valor de 70.0%; es decir que, los adicionales de obra 

modifican los componentes del expediente, inicialmente previstos.  

6.6  En cuanto a la relación de las variables, para la dimensión “contenidos 

mínimos”, la relación fue media y significativo, con un valor Pearson(R) de 

0.495, lo que implica que el origen de un adicional de obra depende 

moderadamente de la correcta elaboración de: planos, Metrados, 

especificaciones técnicas, de estructuras, memorias descriptivas, 

presupuesto y cronogramas. Para la dimensión “Estudios”, la relación fue 

alta y muy significativo, con un valor Pearson(R) de 0.646, lo que implica 

que el origen de un adicional de obra depende altamente de la inadecuada 

formulación del Estudio topográfico y de Mecánica de suelos. Sobre la 

“Disponibilidad física de terreno”, la relación fue media y significativo, con un 

valor Pearson(R) de 0.522, lo que implica que el origen de un adicional de 

obra depende moderadamente de la disponibilidad del terreno. 
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VI. RECOMENDACIONES

7.1 Se recomienda a la Subgerencia de Estudios y Obras de la Municipalidad

Provincial de Moyobamba, que los expedientes técnicos deben ser 

aprobados siempre y cuando, las mismas, sean coherentes y técnicamente 

correctas, que conlleve a asegurar la puesta en marcha y funcionalidad de 

la obra. 

7.2 Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Territorial de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, solicitar la participación del Órgano de control 

Institucional, durante el proceso de elaboración de expedientes técnicos. 

7.3 Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, crear una 

plataforma virtual donde los proyectistas suban los contenidos mínimos de 

un expediente técnico, y que todo tramite vinculante a ello, este sujeto a 

que la información se encuentre en esta plataforma, debidamente 

desarrollada. 

 7.4 Se recomienda, al Alcalde u órgano competente de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, proponer una directiva, en donde se observe el 

cómo hacer de acuerdo al tipo de obra, los diseños de ingeniería de 

acuerdo al sector, tomando como base las normas generales. 

7.5 Se recomienda a la Subgerencia de Estudios y obras de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba, constatar si las deficiencias técnicas de los 

expedientes técnicos, previo a la tramitación y aprobación de prestaciones 

adicionales de obras, fueron advertidas durante el procedimiento de 

selección.  

7.6 Se recomienda al titular de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 

valorar la implementación de un laboratorio de mecánica de suelos y 

topografía, con el fin de corroborar todo estudio referido a lo anterior, previo 

a la aprobación y/o ejecución de un adicional de obra. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Dimensiones Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

V1: 

Calidad de 

expedientes 

técnicos 

El Organismo Supervisor del 

Estado (2016), señala que el 

expediente técnico, está formado 

por un conjunto de documentos de 

ingeniería que definían las 

características, alcance, además 

de la forma de ejecución de una 

obra y que, para cumplir este fin, 

todos los documentos al 

interpretarse de en conjunto, 

deberán proporcionar información 

que sea correcta, suficiente, 

coherente y técnicamente correcta 

Esta variable es el conjunto 

documentos tales como: 

Contenidos mínimos 

Estudios Básicos, 

Disponibilidad física de 

terreno.  

Se evaluará con un 

cuestionario de ítems y 3 

dimensiones   

Contenidos 

mínimos 
● Ingeniería y detalles
● Presupuesto y cronograma

Ordinal 

Estudios ● Estudio topográfico
● Estudio de mecánica de suelos

Disponibilidad de 

terreno 

● Liberación
● Tramitación

V2: 

Prestaciones 

adicionales de 

obras 

El Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado (2018), 

señala que la prestación adicional 

es aquella no considerada en el 

expediente técnico de obra, ni en 

el contrato original, cuya 

realización resulta indispensable 

y/o necesaria para dar 

cumplimiento a la meta prevista de 

la obra principal y que da lugar a 

un presupuesto adicional 

Esta variable es el 

conjunto documentos 

tales como:  Origen de la 

prestación adicional, 

Presupuesto adicional, 

Diseño de ingeniería 

Se evaluará con un 

cuestionario de ítems y 3 

dimensiones   

Causal de la 

prestación 

adicional  

● Prestación no considerada en el
expediente técnico inicial

● Indispensabilidad y/o necesidad para
dar cumplimiento a la meta prevista
de la obra principal

● Deficiencias técnicas del expediente

ordinal Presupuesto 

adicional 

● Valoración económica
● Certificación presupuestal

Diseño de 

ingeniería 

● Reformulación de componentes
proyectados en el expediente técnico
primigenio
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Matriz de consistencia 

Título: Calidad de expedientes técnicos y prestaciones adicionales de obras en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 2021 

Calidad del problema Objetivos  Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre la calidad de 
expedientes técnicos y las prestaciones 
adicionales de obras en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de la calidad de 
expedientes técnicos en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021? 

¿Cuál es el nivel de las dimensiones de la 
calidad de expedientes técnicos en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021? 

¿Cuál es el nivel de las prestaciones 
adicionales de obras en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021?  

¿Cuál es el nivel de las dimensiones de las 
prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021? 

¿Cuál es la relación de las dimensiones de 
la calidad de expedientes técnicos y las 
prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre la calidad de 
expedientes técnicos y las prestaciones 
adicionales de obras en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021. 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de la calidad de 
expedientes técnicos en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021. 

Identificar el nivel de las dimensiones de la 
calidad de expedientes técnicos en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021.  

Identificar el nivel de las prestaciones 
adicionales de obras en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021. 

Identificar el nivel de las dimensiones de las 
prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021. 

Analizar la relación de las dimensiones de la 
calidad de expedientes técnicos y las 
prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021. 

Hipótesis general 
Hi: Existe relación positiva significativa entre 
la calidad de expedientes técnicos y las 
prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021. 

Ho: No Existe relación positiva significativa 
entre la calidad de expedientes técnicos y 
las prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021. 

Hipótesis específicas 
H1: El nivel de la calidad de expedientes 
técnicos en la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, 2021, es Medio.  

H2: El nivel de las dimensiones de la calidad 
de expedientes técnicos en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021, es Medio.  

H3: El nivel de las prestaciones adicionales 
de obras en la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, 2021, es medio.  

H4: El nivel de las dimensiones de las 
prestaciones adicionales de obras en la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
2021, es medio.  

Técnica 

- Análisis de 
información

- Observación
directa.

- Encuesta

Instrumentos 
- Ficha de análisis

de información
- Guía de 

observación
- Cuestionario
- Fichas

bibliográficas.
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H5: Existe relación positiva significativa 
entre las dimensiones de la calidad de 
expedientes técnicos y las prestaciones 
adicionales de obras en la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, 2021. 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 

Será el no experimental de nivel 
descriptivo correlacional y de corte 
transversal. 

Población  
Está conformada por la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba 

Muestra 
Debido a que la muestra es pequeña, Estará 
conformada por el 100% de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba.  

Variables Dimensiones 

Calidad de 
expedientes 
técnicos 

Contenidos mínimos 

Estudios Básicos 

Disponibilidad física de 
terreno. 

Prestaciones 
adicionales de 

obras 

Origen de la 
prestación adicional. 

Presupuesto adicional 

Diseño de ingeniería 
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Instrumento de recolección de datos: 

Ficha de recolección de datos: Calidad de expedientes técnicos 
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Ficha de recolección de datos: Prestaciones adicionales de obras 



64 

Validación de los instrumentos de investigación
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66 
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Análisis de confiabilidad 

Variable 1: Calidad de expediente técnicos 

Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,899 ,896 13 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 38,20 71,890 ,691 ,733 ,888 

P2 38,50 71,017 ,670 ,777 ,888 

P3 38,30 67,252 ,747 ,809 ,884 

P4 38,30 68,907 ,743 ,731 ,884 

P5 38,07 68,547 ,760 ,837 ,884 

P6 38,20 70,924 ,666 ,760 ,888 

P7 37,73 66,202 ,817 ,823 ,880 

P8 38,53 69,430 ,684 ,694 ,887 

P9 37,80 77,683 ,280 ,669 ,905 

P10 38,10 72,576 ,591 ,575 ,892 

P11 38,00 76,069 ,381 ,681 ,900 

P12 37,83 74,764 ,438 ,711 ,898 

P13 38,83 76,489 ,335 ,599 ,903 
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Análisis de confiabilidad 

Variable 2: Prestación adicional de obra 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las

variables del procedimiento. 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

P1 41,27 27,444 ,518 ,547 ,656 

P2 41,33 28,989 ,430 ,435 ,671 

P3 41,63 32,447 ,047 ,442 ,712 

P4 40,97 28,585 ,387 ,663 ,674 

P5 41,17 27,109 ,657 ,717 ,643 

P6 41,53 29,154 ,248 ,810 ,696 

P7 41,63 29,068 ,285 ,682 ,689 

P8 41,43 28,254 ,381 ,519 ,675 

P9 40,70 29,252 ,336 ,511 ,681 

P10 41,03 30,033 ,204 ,687 ,700 

P11 41,60 30,455 ,204 ,579 ,698 

P12 41,07 28,478 ,316 ,480 ,685 

P13 41,03 29,826 ,269 ,492 ,690 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,700 ,705 13 
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Base de datos estadísticos 

Variable: Calidad de expedientes técnicos 

N° 
Encuestado 

Contenidos Mínimos Estudios 
Disponibilidad 

Física de terreno 
Totales Nivel 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

CM01 CM02 CM03 4 CM05 CM06 CM07 CM08 E09 E10 DT11 DT12 DT13 
Contenidos 
Mínimos 

Nivel Estudios Nivel 
Disp. 
Fisi. 

Terreno 
Nivel 

1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 5 1 31 Medio 16 Bajo 4 Bajo 11 Medio 

2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 26 Bajo 17 Bajo 4 Bajo 5 Bajo 

3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 4 4 4 3 36 Medio 18 Bajo 7 Medio 11 Medio 

4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 42 Medio 28 Medio 5 Bajo 9 Medio 

5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 57 Alto 36 Alto 9 Alto 12 Alto 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 Alto 32 Alto 8 Alto 11 Medio 

7 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 54 Alto 34 Alto 10 Alto 10 Medio 

8 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 33 Medio 18 Bajo 6 Medio 9 Medio 

9 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 17 Bajo 9 Bajo 5 Bajo 3 Bajo 

10 2 3 2 2 3 3 4 2 5 2 3 2 3 36 Medio 21 Medio 7 Medio 8 Medio 

11 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 4 1 31 Medio 18 Bajo 5 Bajo 8 Medio 

12 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 1 54 Alto 35 Alto 8 Alto 11 Medio 

13 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 37 Medio 22 Medio 6 Medio 9 Medio 

14 3 2 4 3 4 3 5 2 4 4 2 2 4 42 Medio 26 Medio 8 Alto 8 Medio 

15 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 5 3 43 Medio 24 Medio 8 Alto 11 Medio 

16 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 41 Medio 26 Medio 7 Medio 8 Medio 

17 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 42 Medio 26 Medio 7 Medio 9 Medio 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 40 Medio 24 Medio 7 Medio 9 Medio 

19 4 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 44 Medio 25 Medio 8 Alto 11 Medio 

20 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 42 Medio 27 Medio 6 Medio 9 Medio 

21 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 45 Medio 30 Alto 7 Medio 8 Medio 

22 3 1 2 3 3 2 3 1 4 3 4 4 3 36 Medio 18 Bajo 7 Medio 11 Medio 

23 5 4 4 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 52 Alto 34 Alto 7 Medio 11 Medio 

24 4 4 4 4 4 5 5 5 1 3 4 5 1 49 Alto 35 Alto 4 Bajo 10 Medio 

25 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 43 Medio 27 Medio 6 Medio 10 Medio 

26 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 57 Alto 37 Alto 9 Alto 11 Medio 

27 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 36 Medio 20 Medio 6 Medio 10 Medio 

28 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 37 Medio 21 Medio 7 Medio 9 Medio 

29 3 2 2 3 3 2 4 3 4 5 3 4 1 39 Medio 22 Medio 9 Alto 8 Medio 

30 2 3 4 4 3 2 5 4 5 3 5 4 4 48 Alto 27 Medio 8 Alto 13 Alto 

Varianza 0.81 0.98 1.40 1.13 1.14 1.01 1.37 1.21 0.91 0.93 0.90 0.98 0.98 80.6 46.62 2.34 3.91 
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Análisis de baremos 

Variable 1: Calidad de Expedientes técnicos 

Variable: Calidad de expediente Técnico 

Niveles       

Bajo 13 30   

Medio 31 47   

Alto 48 65   

        

        

Punt Mínimo 13     

Punt Máximo 65     

Diferencia 52     

Rangos 17     

 

 

  

 

 

 

 

Dimensión 1: Contenidos Mínimos 

Niveles       

Bajo 8 19   

Medio 20 29   

Alto 30 40   

        

        

Punt Mínimo 8     

Punt Máximo 40     

Diferencia 32     

Rangos 11     

Dimensión 3: Disponibilidad Física de terreno 

Niveles       

Bajo 3 7   

Medio 8 11   

Alto 12 15   

        

        

Punt Mínimo 3     

Punt Máximo 15     

Diferencia 12     

Rangos 4     

Dimensión 2: Estudios 
Niveles       
Bajo 2 5   
Medio 6 7   

Alto 8 10   
        

        

Punt Mínimo 2     

Punt Máximo 10     

Diferencia 8     

Rangos 3     
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Análisis de baremos 

Variable 2: Prestación adicional de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Prestación adicional de obra 

Niveles       
Bajo 13 30   
Medio 31 47   
Alto 48 65   
        
        

Punt Mínimo 13     

Punt Máximo 65     

Diferencia 52     

Rangos 17     

Dimensión 1: Causal de la prestación adicional  

Niveles       

Bajo 8 19   

Medio 20 29   

Alto 30 40   

        

        

Punt Mínimo 8     

Punt Máximo 40     

Diferencia 32     

Rangos 11     

Dimensión 2: Presupuesto adicional 

Niveles       
Bajo 4 9   
Medio 10 15   
Alto 16 20   
        

        

Punt Mínimo 4     

Punt Máximo 20     

Diferencia 16     

Rangos 5     

Dimensión 3: Diseño de ingeniería 

Niveles       

Bajo 1 2   

Medio 3 4   

Alto 5 5   

        

        

Punt Mínimo 1     

Punt Máximo 5     

Diferencia 4     

Rangos 1     
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Variable: Prestación adicional de obras 

Encuestado 

Causal de la Prestación Adicional Presupuesto Adicional 
Diseño 

de 
ingeniería 

Totales Categoría 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07 CP08 PA09 PA10 PA11 PA12 DI13 

Causal de 
la  
prestación 
Adicional 

Nivel 
Presupuesto 
Adicional 

Nivel 

Diseño de 
Ingeniería 

Nivel 

1 3 3 4 2 5 5 3 2 5 2 1 3 4 42 Medio 27 Medio 11 Medio 4 Medio 

2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 28 Bajo 14 Bajo 10 Medio 4 Medio 

3 4 3 2 4 3 3 3 3 5 5 3 1 2 41 Medio 25 Medio 14 Medio 2 Bajo 

4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 2 4 3 44 Medio 26 Medio 15 Medio 3 Medio 

5 4 3 3 5 4 1 3 4 3 5 4 5 4 48 Alto 27 Medio 17 Alto 4 Medio 

6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 40 Medio 25 Medio 12 Medio 3 Medio 

7 4 5 5 4 5 5 3 2 3 5 4 5 5 55 Alto 33 Alto 17 Alto 5 Alto 

8 3 4 3 4 3 3 3 1 4 3 3 2 4 40 Medio 24 Medio 12 Medio 4 Medio 

9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 Medio 23 Medio 12 Medio 3 Medio 

10 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 42 Medio 25 Medio 14 Medio 3 Medio 

11 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 42 Medio 26 Medio 13 Medio 3 Medio 

12 5 2 3 4 2 1 1 2 5 5 4 4 5 43 Medio 20 Medio 18 Alto 5 Alto 

13 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 44 Medio 26 Medio 15 Medio 3 Medio 

14 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 52 Alto 30 Alto 18 Alto 4 Medio 

15 5 5 1 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 54 Alto 32 Alto 19 Alto 3 Medio 

16 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 4 41 Medio 26 Medio 11 Medio 4 Medio 

17 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 45 Medio 25 Medio 17 Alto 3 Medio 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 Medio 24 Medio 12 Medio 3 Medio 

19 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 43 Medio 27 Medio 13 Medio 3 Medio 

20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 41 Medio 25 Medio 14 Medio 2 Bajo 

21 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 43 Medio 28 Medio 12 Medio 3 Medio 

22 1 5 3 4 3 1 1 5 5 5 1 5 5 44 Medio 23 Medio 16 Alto 5 Alto 

23 5 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 51 Alto 31 Alto 15 Medio 5 Alto 

24 3 3 2 5 4 2 2 3 5 5 3 4 5 46 Medio 24 Medio 17 Alto 5 Alto 

25 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 45 Medio 28 Medio 14 Medio 3 Medio 

26 4 3 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 53 Alto 29 Medio 19 Alto 5 Alto 

27 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 45 Medio 29 Medio 13 Medio 3 Medio 

28 4 4 3 4 4 2 1 4 5 4 3 5 4 47 Medio 26 Medio 17 Alto 4 Medio 

29 4 4 4 3 5 5 5 5 5 2 3 3 4 52 Alto 35 Alto 13 Medio 4 Medio 

30 5 5 4 2 5 5 5 5 5 2 2 3 5 53 Alto 36 Alto 12 Medio 5 Alto 

Varianza 0.85 0.63 0.53 0.86 0.65 1.21 1.06 1.00 0.80 1.02 0.82 1.17 0.82 32.28   17.97   6.37   0.82   
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Constancia de autorización para la publicación de los resultados de la 

institución donde se ejecutó la investigación  
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verificación de redacción de tesis, por especialista de Lengua y Literatura 
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Constancia de aplicación de instrumentos 




