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Resumen 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia del 

método constructivo de la estación Andrés Aramburú proyecto L3 para definir obras 

de liberación de interferencias, Lima 2022, La metodología aplicada estuvo de 

acuerdo con el enfoque cuantitativo de tipo aplicada cuya investigación es 

experimental, descriptivo,  cuya variable independiente está definida por el método 

constructivo Cut and Cover, y la variable dependiente definida por las obras de 

liberación de interferencias. 

 

Los resultados de la investigación se determinó que la influencia del método 

constructivo planteado para la estación Andrés Aramburú respecto a la liberación 

de interferencias es significativo, se identificaron que las redes existentes en 

funcionamiento serán afectadas en toda el área (4310.88 m2) que encierra el 

polígono de la estación, Asimismo, será necesario realizar obras de liberación 

mayores en longitud a los 264.00 ml influenciada por la estación, cuyos 

planteamientos serán por más de 2067.00 metros, en la Av. Arequipa, Av. 

Prolongación Arenales del distrito de San Isidro, Miraflores, Lima,  

 

Se concluye que el método constructivo Cut and Cover planteado para la 

ejecución de estaciones generarán planteamientos extensos de reubicación de 

redes de agua y alcantarillado, afectación de vías, y problemáticas sociales durante 

su ejecución. 

 

Palabras clave: Cut and Cover, liberación, interferencias, estación, metro. 
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Abstract 

 

The present study was carried out with the aim of determining the influence 

of the construction method of the Andrés Aramburú station project L3 to define 

interference release works, Lima 2022, The applied methodology was in accordance 

with the quantitative approach of applied type whose research is experimental, 

descriptive, whose independent variable is defined by the cut and Cover 

construction method , and the dependent variable defined by the interference 

release works. 

 

The results of the investigation determined that the influence of the 

construction method proposed for the Andrés Aramburú station regarding the 

release of interferences is significant, it was identified that the existing networks in 

operation will be affected throughout the area (4310.88 m2) that encloses the 

polygon of the station, Likewise, it will be necessary to carry out release works 

greater in length to 264.00 ml influenced by the station, whose planswill be for more 

than 2067.00 meters, on Av. Arequipa, Av. Prolongación Arenales of the district of 

San Isidro, Miraflores, Lima,  

 

It is concluded that the Cut and Cover construction method proposed for the 

execution of stations generates extensive approaches to the relocation of water and 

sewerage networks, the affectation of roads, and social problems during their 

execution. 

 

Keywords: Cut and Cover, release, interference, station, subway
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I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento poblacional en las cuidades del mundo empuja a buscar

soluciones para la movilidad de las personas, buscando soluciones mas eficientes, 

como son los sistemas de transporte rápido, conocidos comúnmente sistemas de 

metro, el los últimos 50 años Latinoamérica incrementó en sus ciudades la 

población de varios millones de habitantes, es por ello que se plantearon desarrollar 

una primera línea de metro o si ya contaban con líneas existentes ampliar la red de 

metro (Bastidas-Zelaya, 2021). Por otro lado, según (Berbey-Alvarez, Guevara-

Cedeño, Alvarez, & Mihailovs, 2019) en su estudio de investigación ferroviaria de 

Panamá presenta la estimación de emisiones de CO2 para el metro Línea 1, 

disminuye significativamente, considerandose una obra libre de emisiones. Por otro 

lado (Matos., 2018) señala que el periodo de auge de los sistemas ferroviarios en 

los países latinoamericanos tuvo su mayor  crecimiento antes de la primera guerra 

mundial a excepción de Perú y Colombia. Ante los diferentes factores que afectan 

la demanda del trasporte público (Paulley, y otros, 2006) examinaron una amplia 

gama de factores en el estudio relacionados  a la influencia de calidad y servicio, 

factores de demanda en transporte público en Gran Bretaña. 

La Red Ferroviaria del Perú cuenta con más de 1691 km y está integrada por 

el Ferrocarril del Centro, Sur y Suroriente. Estos trenes, estuvieron bajo la 

administración por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFER), la misma que 

en el año 1993 paso a manos de empresas privadas, y fueron concesionaros, 

Ferrocarril del Centro, Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, Ferrocarril Huancayo – 

Huancavelica, Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 y 

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 2 actualmente en 

construcción (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, s.f.). 

Localmente, el transporte de orden público en la ciudad de Lima y el Callao no 

mantuvo crecimiento hacia la modernidad, habiéndose sumido en la precariedad 

impulsada por sus autoridades de época de los años 90. Actualmente en Lima viene 

operando la Línea 1 y se encuentra en proceso de construcción la Línea 2 con toda 

la problemática de liberación de interferencias y con proyección a ser ejecutadas 
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las Línea 3 (Huaman Ochoa, Huayta Hidalgo, Orihuela Carpio, & Quiroz Sosa, 

2017). Asimismo, durante la construcción de las estaciones de la Línea 2, en el 

tramo de la Carretera Central, generó preocupación, agudizándose la congestión 

vehicular por las arterias aledañas, donde se debieran derivarse el flujo de 

transporte pesado de 6000 vehículos por hora y estas no estaban preparadas para 

tal fin, perjudicando así el transporte de mercancías que ingresa por la Carretera 

Central hacia Lima (Garcia, 2019). Asimismo, según (Del Pino Hidalgo, 2016), 

señala que el sistema de transporte urbano es caótico e inconexo de paraderos de 

transporte informal, donde existe deficiente señalética de tránsito.  

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (2019), mediante el Decreto 

Supremo N°059-2019-MTC ratifica la Red Básica del Metro de Lima – Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, la que consta de 05 Líneas, con 

la finalidad de conceder a las zonas con alta concentración de población y a la 

población de la periferia de la ciudad, de una construcción vial importante para 

agilizar el desplazamiento de toda la población. Por otro lado, según (Gonzales 

Clapham, 2020) señala la gran importancia de la movilidad urbana aunado al 

crecimiento del sistema de transporte masivo influye mucho en el desarrollo de las 

ciudades. 

 

De acuerdo al  Ministerio de Economía y Finanzas, (2019) según el Decreto 

Supremo N° 238-2019-EF, el Proyecto Línea 3 Red básica del Metro de Lima, está 

considerada dentro de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad, el cual está a cargo del Ministerio 

Transportes y Comunicaciones – MTC. 

 

El método constructivo Cut and Cover planteado para construir estaciones en 

proyecto de la Línea 3 - Estación Andrés Aramburú, significa que estas obras se 

ejecutaran a tajo abierto, situación que afectará los trazos de las obras de 

reubicación de redes, la afectación por reubicación de redes a vías locales, los 

cuales generarán problemáticas sociales que impactaran en el desarrollo de los 

trabajos de reubicación. Por otro lado, según (Padilla Ramirez Amado Jhoel, 2017), 

en su estudio para optar el Grado de Maestro, tuvo como objetivo analizar y 
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comparar el presente procedimiento constructivo de la estación Hermilio Valdizán 

del Proyecto Línea 2 y el Ramal Av. Faucett – Av. Gambeta – Etapa 1- A, con otros 

métodos de construcción, para mostrar las diferencias en plazos de ejecución y 

presupuesto de obra, en la investigación se encontró que existe correspondencia 

importante entre el método constructivo Cut and Cover y el planteamiento amplio 

de liberación de interferencias, y el cierre de vías con índices elevados de tránsito 

vehicular en todo el tiempo que demande su ejecución. Asimismo, (Powderhan, 

2015) señala que este método implicó una compleja interacción y geometría del 

suelo y la estructura. 

 

Según (ProInversión, 2017), el Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y 

Callao será una obra de gran magnitud e importancia que se construirá en la ciudad 

de Lima, el cual aportará al desarrollo y progreso de la ciudad de Lima, el proceso 

constructivo planteado para este proyecto considera tres métodos: Tuneladora 

(TBM), Cut and Cover y Mina o método tradicional(NATM), en función a estos 

procedimientos constructivos para la construcción de estaciones y pozos de 

ventilación se deberán reubicar los servicios públicos existentes tanto en superficie 

como en subterráneo.  

 

El proceso constructivo planteado en el Proyecto de la Línea 3 para la 

construcción de estaciones y pozos de ventilación es Cut and Cover en su mayoría, 

en función a este procedimiento constructivo se deberán realizar la reubicación de 

interferencias, como son los servicios públicos existentes tanto en la superficie 

como en subterráneo,  Problema General, ¿De qué manera el método constructivo 

de la Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 influye para definir las obras de 

liberación de interferencias, Lima 2022?, Problemas Específicos, ¿De qué manera 

el método constructivo de la Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 influye para 

definir obras de liberación de interferencias de redes de agua y alcantarillado, Lima 

2022?, ¿De qué manera el método constructivo de la Estación Andrés Aramburú 

del Proyecto L3 influye para definir obras de liberación de interferencias con la 

afectación de vías, Lima 2022?, ¿De qué manera el método constructivo de la 

Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 influye para definir obras de liberación 

de interferencias con la problemática social, Lima 2022?. 
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La justificación de la presente investigación se fundamenta principalmente en 

la afectación que se generará debido al planeamiento de método de construcción 

Cut and Cover establecido en el Proyecto Línea 3 para sus estaciones, caso 

particular la Estación Andrés Aramburú, cuya problemática por su configuración y 

ubicación, se deberán realizar obras de reubicación de redes por vías aledañas a 

la estación, interviniéndose vías residenciales, vías principales, que generarán 

afectaciones al tráfico por el cierre de vías y por ende afectación social cuando se 

realicen estas obras, que impactaran el desarrollo de los trabajos de liberación de 

interferencias. 

 

Como objetivo general de la presente investigación es, Determinar la 

Influencia del método constructivo de la Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 

para definir las obras de Liberación de Interferencias, Lima 2022, como objetivo 

específico se consideró tres aspectos importantes, a) Determinar la influencia del 

método constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir 

obras de liberación de interferencias, de redes de agua y alcantarillado, b) 

Determinar la influencia del método constructivo de la estación Andrés Aramburú 

del Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, afectación de vías, 

y c) Determinar la influencia del método constructivo de la estación Andrés 

Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, con la 

problemática social, Lima 2022. 

 

La hipótesis general de la presente investigación está fundamentada: “El 

método Constructivo de la Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 influye en la 

definición de las obras de liberación de interferencias”, la hipótesis especifica 

señala a) “El método Constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 

influye para definir obras de liberación de interferencias de redes de agua y 

alcantarillado, Lima 2022, b) El método Constructivo de la estación Andrés 

Aramburú del Proyecto L3 influye para definir obras de liberación de interferencias 

con la afectación de vías, Lima 2022, y c) El método Constructivo de la estación 

Andrés Aramburú del Proyecto L3 influye para definir obras de liberación de 

interferencias con la problemática social, Lima 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Según  Mego Zamora, (2017), en su trabajo de tesis para obtener el titulo de 

ingeniero, tuvo como objetivo exponer el proceso de construcción del pozo de 

ventilación,  para perfeccionar los plazos y la calidad –  de la estructura 

perteneciente al Proyecto Línea 2 del Metro de Lima etapa 1ª, fue un estudio de tipo 

aplicado, de nivel descriptivo explicativo. El método de muestreo fue de tipo no 

probabilístico intencional. La población de estudio es el pozo de ventilación PV 24, 

ubicado en Lima – Santa Anita, donde se identificó como primera variable,  el 

Proceso Constructivo (Cut and Cover) y las dimensiones identificadas: 

conocimiento de métodos constructivos, otra dimensión viene a ser plazos de obra, 

finalmente la calidad que se obtiene en la construcción, y como segunda variable 

Plazo y Calidad, cuyas dimensiones son el mejoramiento de los plazos y la calidad. 

Las técnicas utilizadas son la recopilación de información directa, el estudio de la 

documentación, la mejora continua, con la interpretación de toda información 

recaudada y diagrama de procesos, de lo señalado utilizó el análisis documental, 

con fichas de análisis de medición, Los resultados que se obtuvieron en este estudio 

de investigación se llegó a la conclusión que cada una de las etapas de 

construcción, y una planificación referencial, se convierten en ciertos donde la 

planificación planteada es certera, la incertidumbre disminuyo con el conocimiento 

de las características y errores con que se podrían incurrir en este tipo de ejecución 

de infraestructura, coadyuvando en la mejoramiento de plazos estipulados y 

incremento de calidad en obra. 

 

 Según Chiri Reyes, Mendoza Carreño, & Poma Anccasi, (2019) de acuerdo a 

su investigación para alcanzar el tiítulo de Maestro en la Dirección de la 

Construcción, tuvo como objetivo aplicar la metodología Top – Down, en las 

construcciones de las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima, cuyo trabajo es 

de tipo aplicada al nivel descriptivo, plantean en su investigación considerar la 

utilización del método Top – Down, en la metodología utilizada propone el uso de 

recopilación de información de para el análisis documental respectivo, concluyendo 

que en base a los cálculos de plazos de ejecución para el caso de la construción de 

la estación subterránea E23 del Tramo 1A, la metodología Top Down reduce el 
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plazo de ejecución en un 12% respecto al plazo de intervención. Por lo que se puede 

decir que siempre existirá la afectación del 88% que dure la ejecución de la estación 

con el cierre de vías, la congestión vehicular y por ende la problemática social. 

 

Gonzales Valderrama, (2016), señala que a mediados del siglo 20, en 

Santiago de Chile empieza con el auge y desarrollo geográfico y poblacional, 

generándose en su calles y avenidas el crecimiento vehicular y por ende las 

congestiones viales. Las autoridades tuvieron que afrontar esta problemática 

observando las soluciones en experiencias de otras ciudades del mundo con 

situaciones parecidas, habiéndose decidido por instaurar un sistema de metro, 

transporte subterráneo. En 1969 inician las obras del metro Línea 1, inauguradas 6 

años después, en 1975. Las técnicas utilizadas fue el método Cut and Cover o “a 

tajo abierto”, con excavaciones abierta y con grandes taludes.  

 

Figura 1  Excavación a cielo abierto, construcción Línea 1 - Chile. 

Excavación a cielo abierto, construcción Línea 1 - Chile. 
 

 

Fuente: Gonzales Valderrama, avenidas excavadas para líneas de tren. 

 

El método de construcción “Cut and Cover”, significa “cortar y cubrir”, manera 

donde inicialmente se excava desde la superficie toda el área a intervenir o parte 

de ella luego erige el túnel dentro de tramo de espacio a cielo abierto, para que 
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posteriormente se cubra todo una vez concluido. La construcción de estas obras 

requirió de mucho tiempo y costo, afectando drásticamente las actividades 

humanas en la superficie, en avenidas importantes se produjeron grandes 

inconvenientes negativos a la población. 

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (2013), la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón – JICA, efectuó una encuesta donde 

recolectaron información Básica necesaria del Transporte Urbano en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao, concluyéndose toda la red de transporte masivo 

debiera reorganizarse, habiéndose recomendado se incluya una nueva ruta al cual 

denominarían la Línea 6, el cual formaría parte de la Red Básica del Metro de Lima. 

 

Figura 2  Red Basica del Metro de Lima y Callao 

Red Basica del Metro de Lima y Callao 

 

Fuente: limametro.blogspot.com – Red Básica del Metro de Lima y Callao 

 

Según la Autoridad de Transporte urbano para Lima y Callao, (2020), en nota 

de prensa publicada en la Plataforma digital única del Estado Peruano, señala que 

los proyectos de la Línea 3 y Línea 4, consideradas mega obras de transporte 

público, se efectuaran bajo la modalidad de gobierno a gobierno, La Línea 3 del 
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Metro se desarrollara a lo largo de 33 kilómetros de línea totalmente subterránea, 

que vinculará a 13 distritos de Lima desde Comas hasta San Juan de Miraflores.  

 

Referida a la variable 1 (método constructivo), según (Yepes Piqueras, s.f.) en 

su publicación señala que (Cut and Cover, que significaría “cortar y cubrir” en 

español) viene a ser procedimiento constructivo para realizar túneles superficiales, 

realizándose la excavación desde la superficie en parte o el total del área que ocupa 

el túnel, con este procedimiento se construye el túnel en el área descubierta a cielo 

abierto y esta se tapa cuando se hayan terminado toda actividad de obra, para ello 

es necesario contar con un sistema de sostenimiento capaz de soportar las cargas 

del material que cubrirá el túnel. 

Conto Jaramillo, (2019) en su trabajo tesis señala que el proceso constructivo 

Cut and Cover, se cataloga como obras a ejecutar a cielo abierto, y es obligatorio 

irrumpir temporalmente la superficie donde se ejecutará la estación o túnel 

respectivamente, salvo existan situaciones de índole mayor. 

 

Velázques Luque, (2020) en su investigación para obtener el Grado 

Académico de Maestro en la dirección de la Construcción, señala que antes de 

ejecutar la estación, se ejecutan trabajos de reubicación de redes en el polígono de 

la estación, a fin de liberar la zona de todas las redes que pudieran interferir. Las 

estaciones de construyen por fases y siguiendo un recorrido descendente desde la 

parte superior o nivel de pista hasta la losa de fondo, todo ello aplicando el método 

constructivo Cut and Cover. 

 

(Padilla Ramirez Amado Jhoel, 2017), en su estudio para optar el Grado de 

Maestro, tuvo como objetivo estudiar y confrontar el actual procedimiento 

constructivo de la estación Hermilio Valdizán del Proyecto Línea 2 y el Ramal Av. 

Faucett – Av. Gambeta – Etapa 1- A con otros métodos de construcción, para 

mostrar las diferencias en plazos de ejecución y costo de obra, en la investigación 

se encontró que existe relación significativa entre el método constructivo Cut and 

Cover y el planteamiento amplio de liberación de interferencias, y el cierre de vías  

de alto tránsito vehicular durante todo el tiempo que demande su ejecución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cut_and_cover
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Figura 3  Las obras de la estación E27 (Lino Chipana / GEC)  

Las obras de la estación E27 

 

Fuente: Lino Chipana / GEC – Congestión de transito 

 

Los métodos constructivos establecidos para la ejecución de estaciones del 

Metro Línea 2 se ejecutarán por el método Cut and Cover, el cual demanda el áarea 

integral de la estación, además de áreas para el cerramiento de obra, el cual afecta 

de sobremanera el flujo vehicular de las vías donde se construirán las estaciones, 

generándose en muchos casos caos y congestián vehicular en las vías 

consideradas dentro del plan de desvíos. 

 

Referido a la Variable 2 (liberación de interferencias), según, 

PROINVERSIÓN, (2017) en el texto actualizado de Contrato de Concesión del 

Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro 

de Lima y Callao por la Adenda 1, señala que “Interferencias son todos los objetos 

que se encuentren dentro de las áreas de Concesión que alteren la ejecución 

normal de las obras, como las redes de saneamiento, redes eléctricas, redes de 

telefonía, redes de fibra óptica entre otras redes de las empresas prestadoras de 

servicios públicos (EPSP), redes de combustible, es responsabilidad del 

Concedente la liberación de interferencias. Así como se considerada interferencia 

al hallazgo de restos arqueológicos.  
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Según (Álvarez Fernández, 2013) Señala que el abastecimiento de agua 

potable está constituido por serie de procedimientos técnicos mediante los cuales 

se traslada el agua hasta los puntos de consumo para uso del ser humano, por otro 

lado, la red de saneamiento de agua consiste en la evacuación de las aguas 

residuales generadas por el hombre en procesos industriales y domésticos, estos 

dos conceptos se simplifican como redes de agua potable y alcantarillado. 

 

De acuerdo con la Agencia Peruana de Noticias, (2019) en nota de prensa 

señalaron que las obras de empalmes producto de la reubicación de redes de agua 

potable y alcantarillado, que motivaron la suspensión del servicio en 20 distritos 

de Lima y Callao y concluyeron satisfactoriamente en función a lo programado, 

informó la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y Sedapal. Los referidos 

empalmes son consecuencia de la liberación de interferencias para las estaciones 

E14, E15 y E16 en las que se tuvieron que reubicar redes primarias de agua potable 

y alcantarillado, a fin de poder entregar al Concesionario las Áreas de la Concesión 

liberadas de interferencias, esto significó el cierren vías principales del distrito de la 

Victoria, generándose caos y problemas sociales. 

Figura 4  Cierre de vías Av. 28 de Julio - obras de liberación de interferencias ( 

Cierre de vías Av. 28 de Julio - obras de liberación de interferencias  

 

Fuente: Andina/Difusión – Reubicación de redes primarias de agua potable. 

 

SEDAPAL, (2021), en nota de prensa divulgada en su página web, señala que 

vienen reubicando 7.12 km de redes de saneamiento como parte de la liberación 
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de interferencias para facilitar las obras de la Línea 2 y el Ramal L4 de la Red Basica 

del Metro de Lima y Callao, de acuerdo al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre con la ATU, con la ejecución de estas obras SEDAPAL 

suspende temporalmente el servicio de agua potable en algunas zonas, asimismo 

se afectaran vías donde serán reubicadas las mencionadas redes y se cerraran 

vías principales a fin de lograr los objetivos trazados.  

Figura 5  Afectación de vías Av. Faucett - obras de liberación de interferencias 

Afectación de vías en Av. Faucett - obras de liberación de interferencias 

 

Fuente: Jorge Cerdán/GEC – Congestión vehicular por cierre de vías obras de Liberación 
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Figura 6  Implementación de Plan de Desvío (Foto: Jorge. Cerdán/GEC) 

Implementación de Plan de desvió, para culminar obras de liberación de 
interferencias 

 

Fuente: Foto: Jorge. Cerdán/GEC – Cierre de vías para obras de liberación de interferencias 

 
 

Figura 7  Afectación social por implementación de Plan de desvió, 

Afectación social por implementación de Plan de desvió para culminar obras de 
liberación de interferencias. 

 

Fuente: Foto: Jorge. Cerdán/GEC – Planes de desvío por obras de reubicación 
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Según El Comercio, (2019) en nota periodística señalan que se restingió el 

tráfico vehicular debido a la ejecución de obras para la Estación E27 

correspondiente al proyecto Línea 2 del Metro, y causo impacto en el plan de 

desvíos aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima por ende afectación 

de vías, habiéndose identificado 33 puntos críticos generados por el cierre de la 

Carretera Central en el tramo que influye la construcción de la mencionada estación.  

 

Según (Metro Bogotá, 2022) en su artículo señala que ejecutarán el traslado 

anticipándose redes, reubicando redes matrices que generan interferencia a lo largo 

del trazo del proyecto, el cual serán efectuados mediante convenios marco y 

convenios específicos con las empresas prestadoras de servicios. 

 

Según (Badii, A. Guillen, Lugo-Serrat, & Acuña-Zepeta, 2016) señala que la 

intervención del ser humano en los distintos aspectos de la vida crea horizontes que 

cambian a su vez nuestro entorno. Las peticiones de las necesidades básicas, como 

el deseo inherente del ser humano de anhelar a mejores posibilidades de vida, nos 

establece a andar una carrera sin fin, dejando huellas que algunas si bien pueden 

ser benéficas, otras, incorporan el costo (problemática social) de nuestra sed de 

perfeccionamiento como sociedad. 

 

Como señala (Rodriguez, Luis Felipe, 2019) Las obras de reubicación de 

redes de colectores primarios y redes de agua potable luego de producida la 

inundación por aguas servidas en el distrito de San Juan de Lurigancho, generó una 

problemática social, puesto que dejó alrededor de dos mil damnificados, donde se 

identificó que las fallas tuvieron un factor de mala instalación y falta de supervisión 

de SEDAPAL. Asimismo, (COEN, 2019) señala que se produjo una gran inundación 

a causa del colapso de tuberías de alcantarillado, que afectaron a viviendas de las 

cuadra 1 hasta la cuadra 14 en la Av. Proceres de la Infependencia y vías aledañas. 

Por otro lado (DiarioGestion, 2020), señala que la contratoria presuntamente halla 

responsabilidad penal en funcionarios de la AATE y SEDAPAL, por el aniego 

causado, Es importante señalar que las obras de reubicación se tornan riesgosas 

si no hay un adecuado control de los mismos. Por otro lado (Martínez Espinal, 2017) 

en su estudio mide la influencia de los servicios de buses públicos en la congestión 
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vehicular y la contaminación ambiental en Lima y Callao. Por otro lado, según 

(Ismodes Salazar, Ramos Moreno, Rojas Zegarra, & Tregar Agramonte, 2020) 

señalan que las obras del tren Linea 2, generarán la reducción del trafico, ademas 

se generara empleo en la construcción y dinamización de la economia. 

 

Según (ProInversión, 2017), el Estudio de Preinversión el cual se encuentra a 

nivel de Factibilidad: Ingeniería Básica del Proyecto Línea 3, hace un análisis e 

identificación de las interferencias, y señala que existirán afectaciones derivadas de 

la obra en zonas ejecutadas por el método constructivo Cut and Cover, para la 

realización de estos trabajos, es importante una adecuada identificación de las 

interferencias y servicios públicos que están bajo la superficie, con el objetivo de 

realizar las reubicaciones a fin de mitigar al máximo la interrupción en las areas de 

trabajo. 

 

Figura 8  Trazo del Desarrollo del Proyecto Línea 3 (Fuente ATU) 

Trazo del Desarrollo del Proyecto Línea 3 

 

Fuente: Autoridad de Transporte masivo para Lima y Callao. 

 

La Línea 3 del Metro de Lima y Callao en su recorrido, atraviesa 11 distritos 

de la ciudad de Lima: Comas, Los Olivos, San Martin de Porras, Independencia, 

Rímac, Lima, Lince, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco y San Juan de 

Miraflores y contara con 28 Estaciones, el trazado del eje de la Línea 3 de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao está proyectado por las avenidas principales de 
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Lima Metropolitana a lo largo de 34.80 km, según el trazo, el punto de inicio en la 

Av. Trapiche, distrito de Comas y punto final en la Av. Pedro Miotta, distrito de San 

Juan De Miraflores, comprende diversos componentes que suponen una potencial 

afección de servicios y a la superficie: 28 estaciones con sus accesos de ingreso y 

salida, 4 terceras vías, 44 pozos de ventilación y 2 patios talleres con sus ramales 

accesos respectivos. Así mismo según (Shaleen Singhal & Yogesh Tyagi, 2021) 

donde existe una línea de tren los precios de predio se revaloran, debido a que en 

su estudio el efecto de la proximidad a un sistema de tránsito como es el metro de 

Delhi los valores de la propiedad se han convertido en un tema clave de debate, por 

otro lado (Wadu Mesthrige & Maqsood, T., 2022) menciona los estudios de los 

beneficios de mejoras en los accesos provocados por el desarrollo del transporte y 

por ende la capitalización de los valores de las propiedades en Hong Kong. 

 

Figura 9  Polígono de la Estación Andrés Aramburú 

Polígono de la Estación Andrés Aramburú 

Fuente: Captura de Google Street View – Av. Arequipa – Av. Andrés Aramburú 
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Figura 10  Método Constructivo Cut and Cover de la Estación Andrés Aramburú  

Método Constructivo Cut and Cover de la Estación Andrés Aramburú 

 
Fuente: Proinversión – Construcción de estaciones por método Cut and Cover 

 
 

Según (PINEDA, 2016), Los túneles para la construcción de vías en el mundo, 

son alternativas de construcción más impulsadas en los últimos años en los países 

con tasas de crecimiento comercial y económico, estos procedimientos 

constructivos se dan para evitar las dificultades de orden topográfico y geológico 

encontrados en los diferentes proyectos. 

 

Según (Geocontrol, 2017) en alianza con empresas del rubro, desarrolló para 

Proinversión los Estudios a nivel de Perfil y Factibilidad de la Línea 4 de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao,  cuya longitud de esta línea de  28 km 

aproximados, habiendo evaluado la construcción de estaciones por el método de 

grandes cavernas. Con este tipo de procedimiento constructivo, la afectación por 

temas constructivos propios de la estación seria mínimo, similarmente se reducirían 

las reubicaciones de redes de las empresas prestadoras de servicios, y por ende la 

afectación en todo sentido se minimizaría. Asimismo, según (Funes Hurlé, Celada 

Tamames, & Tardáguila Vicente, 2020) señala que se encargó la construcción de 

una caverna en la Línea 2 del Metro de Lima para estacionamiento de material 
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rodante. Igualmente (Celada, Adasme, & Gónzales, 2016) en su estudio de diseño 

e ingeniería durante la construcción de la estación los Leones – Chile. 

Figura 11  Concepto de tipo de estación por método caverna para la Línea 4 del 
Metro de Lima 

Concepto de tipo de estación por método caverna para la Línea 4 del Metro de Lima 

 

Fuente: Geocontrol – Estación típica construido por método caverna 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  
 

3.1.1 Tipo de investigación “Aplicada” 

 

Un trabajo de investigación de tipo aplicada, según (ÑAUPAS, H & 

VALDIVIA, M, 2018) se debe a que se cuenta con una base de conocimiento previa, 

fundamentándose en resultados de investigación básica pura o fundamental. 

Asimismo, según (Esteban Nieto, 2018), señala que este tipo de investigación está 

orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos de 

investigación, ya que en base a esta se formulan problemas o hipótesis para 

resolver los problemas. Asimismo, según el Artículo de investigación del Repositorio 

del CONCYTEC, según (Nicomedes Teodoro, 2018), la investigación de tipo 

aplicada está orientada a mejorar, perfeccionar y/o optimizar el funcionamiento de 

los sistemas, procedimientos acordes con la normatividad y avance tecnológico. El 

presente trabajo de investigación denominada “Influencia del Método Constructivo 

de la Estación Andrés Aramburú Proyecto L3 para definir obras de Liberación de 

Interferencias, Lima 2022” es del tipo aplicado ya que partirá su análisis en base a 

investigaciones básicas. 

   

Enfoque de investigación “Cuantitativo” 
 

Una investigación de enfoque Cuantitativo es aquella investigación que 

recolecta datos para ensayar la hipótesis, en base a la medición numérica de datos 

y el desarrollo de un análisis estadístico, todo ello con el fin de establecer modelos 

de procedimiento y ensayar teorías, Asimismo según (Sarduy Dominguez, 2007), la 

Investigación cuantitativa recoge, procesa y analiza datos cuantitativos o numéricos 

sobre variable previamente determinadas.  En la presente investigación “Influencia 

del Método Constructivo de la Estación Andrés Aramburú Proyecto L3 para definir 

obras de Liberación de Interferencias, Lima 2022”, se empleará un enfoque 

Cuantitativo debido a que se analizará la longitud de intervención con obras de 

liberación de interferencias. 
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3.1.2 El diseño de la investigación “Experimental” 

 

De acuerdo con la clasificación corresponde al tipo de diseño Correlacional, 

según (ÑAUPAS & VALDIVIA, M, 2018) se utiliza la investigación para establecer 

diferencias el grado de similitud o de asociación entre una variable(x) y otra variable 

(z) que no sean dependiente una de la otra; En el proyecto de investigación su 

evaluación será correlacional con las implicancias de la utilización de método 

constructivo Cut and Cover, respecto a las obras de liberación de interferencias,  

cuya denominación es “Influencia del Método Constructivo de la Estación Andrés 

Aramburú Proyecto L3 para definir obras de Liberación de Interferencias, Lima 

2022”. 

 

El nivel de la investigación: “Descriptivo” 
 

La investigación planteada es de nivel descriptiva, de acuerdo con (Esteban 

Nieto, 2018) comprende los procedimientos de recolección de datos para ensayar 

hipótesis o alegar preguntas concernientes a la investigación, durante los 

procedimientos recolección de datos y análisis de estos, se demostrará la 

“Influencia del Método Constructivo de la Estación Andrés Aramburú Proyecto L3 

para definir obras de Liberación de Interferencias, Lima 2022”. 

 

3.2. Variables y operacionalización:  
 

             Según (Huaire Incio, 2019) Indica que variables son los rasgos, 

características, cualidades o características que poseen los objetos o sujetos 

estudiados en la investigación. Por otro lado (Arias Gonzales & Covino Gallardo, 

2021) señala que la variable es aquello que se va a estudiar, medir, controlar o 

manipular. Así mismo (Reguant Álvarez, 2014) definió las variables como un 

proceso lógico de desagregación de los elementos más abstracto. 

 

Variable independiente: Método Constructivo (Cut and Cover) 

Definición conceptual El método constructivo Cut and Cover, viene a ser el 

proceso de creación de un túnel (estación) sobre el suelo en el que todo o parte del 

agujero ocupado por la estructura se excava desde la superficie, el túnel se crea en 
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un espacio abierto y se cubre cuando se completa. Demanda un sistema de soporte 

lo suficientemente capaz para soportar la carga de materiales de revestimiento del 

túnel (Yepes Piqueras, s.f.). 

Definición operacional el proceso constructivo Cut and Cover, se cataloga como 

obras a ejecutar a cielo abierto, y es obligatorio irrumpir temporalmente la superficie 

donde se ejecutará la estación o túnel respectivamente, salvo existan situaciones 

de índole mayor.  

La dimensión para la variable independiente Método Constructivo es” el proceso 

constructivo Cut and Cover. 

Indicador, el indicador viene a ser el polígono de la estación, con la escala de 

medición que viene a ser de razón o relación. 

Variable dependiente: Liberación de Interferencias 

Definición conceptual, según PROINVERSIÓN, (2017) Interferencias son todos 

los objetos que se encuentren dentro de las áreas de Concesión que perturben la 

ejecución normal de las Obras, tales como las redes de saneamiento, redes 

eléctricas, redes de telefonía, redes de fibra óptica entre otras redes de las 

empresas prestadoras de servicios públicos (EPSP), redes de combustible, es 

responsabilidad del Concedente la liberación de interferencias. Así como se 

considerada interferencia al hallazgo de restos arqueológicos. 

Definición operacional de la liberación de interferencias viene a ser reubicaciones 

de redes de las empresas prestadoras de servicios públicos que se encuentran 

sobre los polígonos proyectados para la construcción de las estaciones, consiste en 

dejar la zona de trabajo sin ningún tipo de infraestructura que impida el normal 

desarrollo de las obras u obligaciones obligatorias del Concesionario. 

Dimensiones de la variable dependiente son: Redes de Agua y Alcantarillado, 

Afectación de vías, Problemática social, 

Indicadores son el trazo de intervención (Trazo de intervención, longitud Área de 

intervención y áreas de afectación y la escala de medición a utilizar es la de razón 

o relación y de intervalo 

 

Según (Vara Horna, 2010) La operacionalización está directamente relacionada con 

la manipulación, medición de parámetros establecidos en un estudio de 

investigación respecto a las variables, con los cuales se podrá establecer 
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cuantificaciones para lograr el objetivo de la investigación. (Anexo 4), en este trabajo 

de investigación las dimensiones de la variable dependiente son: Redes de Agua y 

Alcantarillado, Afectación de vías, Problemática social, y los indicadores son 

Longitud, área y área respectivamente. Asimismo, los instrumentos son: metrados, 

metrados y área de afectación. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

3.3.1 Población, Según (Hernández Sampieri, 2014), la población se define como 

el conjunto del universo de muestras que coinciden con determinadas 

especificaciones. En el presente trabajo de investigación se desarrollará respeto a 

las implicancias del método constructivo del Proyecto Línea 3, es así que en este 

proyecto cuenta con la población de 28 estaciones, de los cuales 26 estaciones 

serán construidos por el método constructivo Cut and Cover, este grupo de 

estaciones   se consideran dentro del criterio de inclusión, porque serán construidos 

por el mismo método constructivo, por otro lado de acuerdo al criterio de exclusión, 

fueron excluidos los otros métodos constructivos distintos al método Cut and Cover, 

siendo 02 estaciones. 

Criterios de Inclusión: Se ha considerado a la estación ubicada relativamente en 

el centro de las estaciones del proyecto L3 que están planteadas en vías altamente 

transitadas de la ciudad. 

Criterios de Exclusión: Se ha considerado excluir a aquellas estructuras del 

proyecto L3, que estén ubicadas en avenidas muy amplias como es la 

Panamericana norte. 

3.3.2 Muestra, De acuerdo con (Hernández Sampieri, 2014), la muestra viene a ser 

un subgrupo del universo de la población. Es decir que la muestra es un subconjunto 

de elementos que integran el universo definido por sus características al que se 

denomina población. Asimismo, de acuerdo con (Argibay, 2009) en cualquier 

investigación debemos tomar una muestra de los que participaran en la 

investigación. La muestra para este trabajo de investigación viene a ser la Estación 

Andrés Aramburú, la cual está dentro del grupo de estaciones que tendrían el 

planteamiento por el método constructivo Cut and Cover durante su construcción.   
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3.3.3 Muestreo, De acuerdo con (Malhora, 2008) El muestreo se define como el 

único medio posible para poder obtener datos en la investigación, el muestreo viene 

a ser la representación de los elementos pertenecientes de la población neta. Así 

mismo se requiere que estas tengan una especificación precisa a fin de establecer 

las precisiones en el diseño de muestreo, todas relacionadas con el universo de la 

población|, por otro lado, según (Otzen & Manterola, 2017), una muestra puede 

obtenerse de dos formas o tipos, probabilístico y no probabilístico, El muestreo a 

aplicarse para la presente investigación es de tipo no probabilístico, cuyo concepto 

define a que los elementos o muestras deben tener características comunes, que 

tienen la misma posibilidad de integrar las muestras a ser estudiadas, con la 

posibilidad de estar al alcance a decisión personal del investigador poder 

seleccionar los integrantes de la muestra, por ello la presente investigación se 

realizará en la Estación Andrés Aramburú, debido a que es una estructura 

representativa que por su ubicación en el distrito de San Isidro de la Ciudad de Lima 

y su ubicación en la Av., Arequipa se tomó como muestra representativa. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
 

Técnicas 

(Barbasco de Prieto, 2013), para su investigación se realizó de acuerdo con 

la técnica de observación directa, puesto que las técnicas de identificación y 

agrupación de datos vienen a ser procedimientos, actividades que permiten 

corroborar lo señalado el problema de la variable estudiada en la investigación, por 

lo que, la identificación del tipo de investigación establecerá las técnicas a 

emplearse. Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos son 

herramientas que se utilizan para obtener los datos de la realidad que se estudia. 

De acuerdo con (Hernandez Mendoza & Duana Avila, Danae, 2022) señalan que 

para realizar un trabajo de investigación es necesario tener en cuenta los métodos, 

las técnicas e instrumentos, esta información aseguraran el hecho de la 

investigación. 
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Instrumentos de recolección de datos  

Según (Usacha, Queipo, Perozo, & Artigas, 2019), Los instrumentos de 

reunión de datos se clasifican en función del proceso de evaluación, pudiendo ser 

formales o informales; cuyo propósito es identificar las muestras para realizar 

ensayos, test, cuestionarios, guías de observación entre otros; e incluso la forma de 

manifestar el grado de integridad de las respuestas, con los discernimientos 

adecuados de la interpretación, su forma de realización y la cuantificación del 

tiempo necesario para responder. Para esta investigación se utilizarán fichas de 

recolección de datos que por su naturaleza de orden técnico no requieren ser 

validadas. (Ver anexo 3) 

. 

3.5. Procedimientos:  
 

Como parte del procedimiento de recolección de datos, se detallan a 

continuación: 

Procedimiento 1ra variable, El tipo de obtención de muestras (muestreo) a 

aplicarse para la presente investigación es de tipo no probabilístico, cuyo concepto 

define a que los elementos o muestras deben tener características comunes, que 

tienen la misma posibilidad de integrar las muestras a ser estudiadas, con la 

posibilidad de estar al alcance a decisión personal del investigador poder 

seleccionar los integrantes de la muestra, por ello la presente investigación se 

realizará en la Estación Andrés Aramburú. 

Procedimiento 2da variable, se procederá a la identificación de las zonas donde 

se realizarían las obras de liberación de interferencias con respecto a la Estación 

Andrés Aramburú, identificándose las dimensiones de redes de agua y 

alcantarillado, afectación de vías y la problemática social que esto generará, para 

el cual se procederá a identificar el trazo de intervención y el área de intervención 

con el uso de fichas de análisis de medición de metrados, similarmente  para 

identificar la afectación social debido a la construcción de las obras de liberación de 

interferencias. 
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3.6. Método de análisis de datos: 
 

Según (Hernández Sampieri, 2014) El método de análisis para los datos se 

efectuará mediante observación directa, el cual nos permitirá visualizar cada una de 

las muestras sometidas a prueba, estos procedimientos serán realizados en campo, 

del cual se obtendrá los apuntes necesarios con la finalidad de contrastar resultados 

en virtud de la hipótesis. El investigador es el responsable que deberá elegir la 

metodología de análisis de datos y procesar la información de forma tal que se 

asemejen a su realidad, ya sea cuantitativa o cualitativamente, puesto que de ello 

depende la veracidad de los resultados. El procesamiento para el análisis y 

tratamiento de los datos se realizará en el programa informático Exel, con el uso de 

hojas exclusivamente diseñadas para el cálculo de resultados. 

 

En el procesamiento primario de información, se obtendrá en base fichas de 

análisis de medición de metrado e inventarios de campo que serán útiles para 

obtener información necesaria para el estudio, para ello el procesamiento, de datos 

se utilizará la estadística descriptiva, según (Aula Facil, 2022) la estadística 

descriptiva viene a ser un conjunto de interpretación de procedimientos que tiene 

por objeto mostrar masas de datos por medio de gráficos, tablas, y/o resúmenes. 

Asimismo, e análisis de datos se realizará apoyados estadística inferencial, según 

(Cognodata, 2022) la prueba de hipótesis consiste en admitir las conclusiones que 

se han desarrollado respecto a esa parte de datos estudiados, en este estudio se 

verificará la relación entre las variables a fin de establecer la hipótesis. 

Para el presente trabajo de investigación, el análisis de datos es 

inminentemente técnico, de la información recabada en campo (interferencias 

existentes), se realizará los planteamientos respecto a las variables del estudio, 

para lo cual, se realizará el llenado de fichas de identificación de interferencias, con 

esta información se realizaran planteamientos de liberación de interferencias a fin 

identificar la influencia del método constructivo en la determinación de estas en la 

estación Andrés Aramburú, 
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3.7. Aspectos éticos: 
 

De acuerdo con lo mencionado por (Malhora, 2008), el compromiso ético 

debe ser primordial en todo investigador, al aplicar las técnicas razonables con la 

debida precisión y confiabilidad necesarias. Los resultados de estos estudios serán 

generados por escalas que no son válidas ni confiables, suelen generar diversos 

problemas éticos, durante el desarrollo de los casos. El presente trabajo de 

investigación de Postgrado de la carrera profesional de Ingeniería Civil se 

desarrollará en cumplimiento acorde al estilo ISO 690, también la Guía de 

Elaboración del Trabajo de Investigación y Tesis para la Obtención de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Cesar Vallejo, amparada en 

la Resolución de Consejo 0340-2021-UCV y RVI N°110-2022-VI-UCV, para tal 

efecto se hizo uso de las normas APA y las políticas anti-plagio a través del sistema 

Turnitin. 
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IV. RESULTADOS 

A. Toma de datos - verificación situacional de las interferencias existentes 
ubicadas en el área de influencia de la estación Andrés Aramburú.  

El planteamiento de las obras de liberación de interferencias debe realizarse 

considerando todas las implicancias que estos ameritan, de acuerdo con la 

disponibilidad de áreas, espacios de las vías para liberación, consideraciones 

topográficas, tránsito y flujo vehicular, de las áreas y zonas que se requerirán 

intervenir para lograr el objetivo de la liberación. 

 

De las experiencias en las obras ejecutadas en la Línea 2, se puede señalar que, 

desde la ejecución de las obras de Liberación de Interferencias, hasta la 

construcción de la infraestructura (Pozos de Ventilación, Estaciones, terceras vías, 

etc.) existe afectación directa o indirecta a las áreas y espacios públicos y zonas 

aledañas de los trazos de las diferentes obras a ejecutarse, que impactaran 

significativamente al desarrollo normal de las actividades en cada una de las 

estructuras que se plantea  en todo el recorrido de la línea del tren. 

Figura 12  Método constructivo tradicional de una estructura de la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao 

Método constructivo tradicional de una estructura de la Línea 2 del Metro de Lima 
y Callao – Carretera Central 

 
 

Fuente: Captura de Google Street View – Cierre de vías Carretera Central, para construcción de 
estaciones 

 

Para el método Constructivo Cut and 
Cover, se requiere un cerramiento 

que impedirá el flujo vehicular y 
peatonal donde se construirán las 

estructuras, generando afectaciones 
importantes. 

Las vías tanto vehiculares como 
peatonales se ven afectadas, 

generando incomodidad y 
perjuicio a los peatones y 

usuarios de la zona. 
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Figura 13  Obras de reubicación de redes primarias de agua – Liberación de 
interferencias para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao 

Obras de reubicación de redes primarias de agua – Liberación de interferencias 
para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao – Av. 28 de Julio 

 
Fuente:  Propia - Liberación de Interferencias – Redes primarias de agua potable 

 

Figura 14  Liberación de interferencias para una estación de la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao – reubicación de redes primarias de agua potable. 

Liberación de interferencias para una estación en la Av. 28 de Julio, de la Línea 2 
del Metro de Lima y Callao – avenida clausurada para reubicación de redes 
primarias de agua potable. 

 
Fuente: Propia - Liberación de Interferencias – cierre de vías Av. 28 de Julio 

 

En ese contexto, con respecto a la presente investigación, es necesario señalar que 

se proyecta el trazado de la Línea 3, principalmente por: Av. Trapiche, 

Las obras de liberación de 
interferencias requerirán espacios 
disponibles en las vías afectadas, 
vías aledañas para poder cumplir 

con el objetivo. 

Las vías tanto vehiculares como 
peatonales se ven afectadas, 

generando incomodidad y 
perjuicio a los peatones y 

usuarios de la zona. 
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Panamericana Norte, Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Arequipa, Av. 

Benavides, Panamericana Sur y Av. Pedro Miotta, y la muestra de acuerdo a las 

consideraciones señaladas en y para el desarrollo de la presente investigación de 

acuerdo al criterio de inclusión nos enfocaremos en la Estación Andrés 

Aramburú E18 para la toma de datos y análisis correspondiente, a fin de poder 

obtener datos representativos, que se podrían posteriormente por analogía replicar 

las problemáticas encontradas y las recomendaciones en todas las estaciones con 

las mismas y similares características del proyecto L3. 

 

Como parte de la toma y recolección de datos, se procedió a realizar el 

levantamiento de información de todas las interferencias que se encuentran en el 

área donde se implantará la Estación Andrés Aramburú, (en fichas de recolección 

de datos Anexo 4), a fin de identificar los indicadores materia del presente estudio, 

y se realizará el análisis correspondiente de estos datos, analizado con el contexto 

actual en cada una de las zonas afectadas para el proyecto. 

 

B. Análisis, evaluación y propuesta acorde a los objetivos planteados en 
la presente investigación – estación Andrés Aramburú  

Análisis para determinar el objetivo principal que señala “Determinar la 

influencia del método constructivo de la estación Andrés Aramburú del 

Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, Lima 2022”. Se 

realizó la identificación de la variable Método Constructivo, relacionado con la 

Liberación de Interferencias, a fin de identificar su influencia. 

El método constructivo Cut and Cover planteado para la construcción de la 

estación Andrés Aramburú  requiere que las áreas donde se implantará la estación 

respecto al polígono de la estación deberá estar libre de interferencias, en ese 

sentido según Conto Jaramillo, (2019) en su trabajo tesis señala que el proceso 

constructivo Cut and Cover, se cataloga como obras a ejecutar a cielo abierto, y es 

obligatorio irrumpir temporalmente la superficie donde se ejecutará la estación o 

túnel respectivamente, salvo existan situaciones de índole mayor. 

En ese contexto, se realizó el análisis de las interferencias existentes, versus el 

planteamiento del método constructivo del plano en planta (Anexo 4.1) y las 

interferencias existentes, y se llegó a la conclusión que las interferencias deben ser 
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reubicadas, esto influenciados directamente por el método constructivo que 

requiere que las áreas estén libres de interferencias para la construcción de la 

estación, a fin de que el Concesionario ejecutor pueda construir esta estación, la 

liberación de interferencias se realizará considerando los márgenes necesarios a 

fin de que estas redes no se vean afectas cuando esta estación sea construida. 

 

Análisis para determinar el objetivo específico 1 que señala “Determinar la 

influencia del método constructivo de la estación Andrés Aramburú del 

Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, de redes de 

agua y alcantarillado”. Se realizó la identificación de la variable Liberación de 

Interferencias, cuya dimensión es redes de agua y alcantarillado, que estarían 

consideradas como interferencias, una vez identificadas de realizó el planteamiento 

de los trazos posibles de reubicación de estas redes, como se precisa en la 

siguiente ficha:  
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Figura 15  Variable: liberación de interferencias – redes de agua y alcantarillado 

Variable: liberación de interferencias – redes de agua y alcantarillado 
PLANTEAMIENTO DE NTERFERENCIAS IDENTIFICADAS PARA REUBICACIÓN 

Variable: Liberación de Interferencias 
Dimensión:  Redes de agua y alcantarillado 
EPSP:   

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Localización:   

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 
  

Esquema: Identificación actual de redes de agua y alcantarillado E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Esquema: Propuesta tentativa de reubicación de redes de agua y alcantarillado para 
liberación de Interferencias para la Estación E-18 Andrés Aramburú 

Observaciones: Para realizar la reubicación de redes de agua y alcantarillado será necesario 
realizar la derivación de redes por avenidas aledañas 

Fuente: Captura de Google Street View – Av. Arequipa – Av. Andrés Aramburú – Polígono de 

estación Andrés Aramburú y Planteamiento de liberación de interferencias 

Identificación de dimensión: Redes de agua y alcantarillado  
- que interfieren con el planteamiento de la Estación 

Planteamiento de reubicación de redes fuera del área de la Estación 

Avenida 
Arequipa 

Avenida 
Andrés 

Aramburú 
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Nota: En la figura 15, de indica gráficamente las redes existentes en el área de 

influencia de la estación Andrés Aramburú. Asimismo, se indica el planteamiento 

propuesto para la reubicación de interferencias, las cuales están planteadas por 

vías aledañas a fin de liberar interferencias y se cuenta con áreas libres de 

interferencias. 

 

Análisis para determinar el objetivo específico 2 que señala “Determinar la 

influencia del método constructivo de la estación Andrés Aramburú del 

Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, afectación de 

vías”. Se realizó la identificación de las vías que serán intervenidas, durante el 

proceso constructivo de las obras de liberación de interferencias que en muchas 

ocasiones estos duran el plazo promedio de 05 meses, y se hará un símil con la 

afectación integral durante el proceso constructivo de la Estación Andrés Aramburú. 

En ese sentido, se realizó la identificación de afectación de vías que se verán 

intervenidas, durante el proceso constructivo, cuantificándose en áreas la 

afectación: 
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Figura 16  Variable: liberación de interferencias – afectación de vías 

Variable: liberación de interferencias – afectación de vías 
PLANTEAMIENTO DE NTERFERENCIAS IDENTIFICADAS PARA REUBICACIÓN 

    

Interferencia: Liberación de Interferencias 

Variable: Afectación de vías. 
Dimensión:    

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización:   

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Identificación actual de redes de agua y alcantarillado E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Esquema: afectación de vías por obras de liberación de interferencias 
en la Estación E-18 Andrés Aramburú 

Observaciones: Para realizar la reubicación de redes de agua y alcantarillado será 
necesario realizar la derivación de redes por avenidas aledañas, por ende, será inminente 
la afectación de vías. 

Fuente: Captura de Google Street View – Av. Arequipa – Av. Andrés Aramburú – Polígono de 

estación Andrés Aramburú y Planteamiento de liberación de interferencias y afectación de áreas. 

Afectación de vías 

Avenida Arequipa Avenida 
Andrés 

Aramburú 

Redes de agua y alcantarillado que interfieren con el planteamiento de la Estación 
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Nota: En la figura 16, de indica gráficamente el planteamiento de liberación de 

interferencias respecto a las redes de agua potable y alcantarillado, liberando el 

área de influencia de la estación Andrés Aramburú. Asimismo, se indica el 

planteamiento de la afectación de vías que generarían las obras de liberación de 

interferencias. 

 

Análisis para determinar el objetivo específico 3 que señala “Determinar la 

influencia del método constructivo de la estación Andrés Aramburú del 

Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, problemática 

social”. Se realizó la identificación de las vías que serán intervenidas, durante el 

proceso constructivo de las obras de liberación de interferencias que en muchas 

ocasiones estos duran el plazo promedio de 05 meses, y se hará un símil con la 

afectación integral durante el proceso constructivo de la Estación Andrés Aramburú. 

En ese sentido, se realizó la identificación de las causas que generarán la 

problemática social durante la intervención de etas obras. 
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Figura 17  Variable: liberación de interferencias – problemática social 

Variable: liberación de interferencias – problemática social 
 

PLANTEAMIENTO DE NTERFERENCIAS IDENTIFICADAS PARA REUBICACIÓN 

    

Variable: Liberación de Interferencias 
Dimensión:  Problemática Social 
EPSP:   

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización:   

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Identificación actual de redes de agua y alcantarillado E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Esquema: identificación de las causas que generarán la problemática social durante la 
intervención de las obras de liberación de interferencias - para la Estación E-18 Andrés 

Aramburú 

Observaciones: Para realizar la reubicación de redes de agua y alcantarillado será necesario 
realizar la derivación de redes por avenidas aledañas 

Fuente: Captura de Google Street View – Av. Arequipa – Av. Andrés Aramburú – Polígono de 

estación Andrés Aramburú y afectación de áreas – identificación de problemática social. 

- Generación de Polvo 
- Cierre de accesos privados 
- Contaminación sonora 
- Accidentes vehiculares 
-Afectación de fachadas 
- Riesgo de caídas - Accidentes 
- Generación de congestión vehicular con influencia en vías alternas circundantes a 
las obras 

Avenida Arequipa Avenida 
Andrés Aramburú 

Redes de agua y alcantarillado que interfieren con el planteamiento de la Estación 
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Nota: En la figura 17, de indica gráficamente el planteamiento de liberación de 

interferencias respecto a las redes de agua potable y alcantarillado, con el área de 

influencia de las obras de liberación de interferencias y la identificación de 

problemáticas sociales. 

 

C. De la presentación de los resultados y alcances obtenidos en función a 

los objetivos del presente estudio 

 

Resultado del análisis de la influencia de Método Constructivo para definir 

Liberación de Interferencias. 

Presento los resultados con referencia a los objetivos e hipótesis planteadas con el 

fin de determinar la influencia del método constructivo de la estación Andrés 

Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, Lima 

2022” 

Objetivo General: Determinar la influencia del método constructivo de la estación 

Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, 

Lima 2022”.  

Se realizó la identificación de la variable Método Constructivo (Cut And Cover), 

relacionado con la liberación de interferencias, a fin de identificar su influencia, para 

ello se procedió a realizar la evaluación y análisis técnico al indicador polígono de 

la Estación, para ello se evaluó el plano en planta de la referida Estación Andrés 

Aramburú (Anexo 4.1), respecto a las interferencias identificadas, así como en 

contraste con la ficha de afectación de vías debido al planteamiento de reubicación 

de interferencias se obtuvo los siguientes datos: 
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Tabla N° 1. Metrado de influencia de estructura en la Av. Arequipa. 

Metrado del polígono de la Estación Andrés Aramburú que será implantado en la 
Av. Arequipa – Av. Andrés Aramburú – San Isidro – Lima. 
 

Descripción Área m2 
Influencia en Av. 
Arequipa y vías 
aledañas 

Longitud de afectación en función al Área de 
total de estación incluye accesos 4310.88 m2 - 
método Cut and Cover 

4310.88 m2 264.00 ml 

Longitud de trazo de planteamiento de 
liberación de interferencias y Área de 
afectación liberación de interferencias 9232.00 
m2 

9232.00 m2 2067.00 ml 

 

Nota: Se determinó la influencia del método constructivo de la estación Andrés 

Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias de 

cómo se detalla:  

Figura 18  Influencia en longitud de la Estación Andrés Aramburu en la Av. 
Arequipa. 

Influencia en longitud de la Estación Andrés Aramburu en la Av. Arequipa. 
 

 
 

Interpretación:  

En la figura Influencia en del método constructivo de la estación Andrés Aramburú 

para definir obras de liberación de interferencias, de los datos analizados se 

determinó que el planteamiento del método constructivo demandará de áreas libres 

de interferencias, por lo tanto, el área de la estación de 4310.88 m2 influirá 

sustancialmente en la definición de las obras de liberación de interferencias, en 

ese sentido, los planteamientos de cual las obras de liberación deberán ser mayores 

a la longitud es 264 ml , habiéndose calculado que las obras de reubicación de 

0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00

LONGITUD DE AFECTACIÓN EN FUNCIÓN AL ÁREA DE TOTAL DE ESTACIÓN INCLUYE 
ACCESOS 4310.88 M2 - METODO CUT AND COVER

LONGITUD DE TRAZO DE PLANTEAMIENTO DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS  Y 
ÁREA DE AFECTACIÓN LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS 9232.00 M2

264.00

2067

Influencia en longitud de la estación Andrés Aramburú en la Av. 
Arequipa planteado por el método constructivo
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interferencias demandarían 2067.00 metros lineales, de acuerdo a las 

consideraciones técnicas de cada interferencia, resultados que significan que la 

hipótesis alterna es corroborada. 

Objetivo Específico N°1, Determinar la influencia del método constructivo de la 

estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de 

interferencias, de redes de agua y alcantarillado 

Liberación de Interferencias - redes de agua potable y alcantarillado 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable Liberación de Interferencias y la 

dimensión redes de agua potable y alcantarillado, respecto al indicador Trazo de 

Intervención, habiéndose identificado que el planteamiento del trazo que significaría 

la reubicación de las redes de agua potable y alcantarillado a efectos del 

planteamiento del método constructivo Cut and Cover. 

De los resultados se tiene: 

Tabla 1. 
Metrado del trazo de intervención de redes de agua y alcantarillado a ser reubicadas 
respecto a las existentes. 

Descripción 
Influencia en Av. Arequipa y 

Avenidas aledañas 

Redes de agua y alcantarillado 
existentes en promedio 

1208.00 ml 

Planteamiento de reubicación de 
redes de agua y alcantarillado 

2067.00 ml 

Nota: Los valores obtenidos son las longitudes de los trazos del planteamiento de 

reubicación de redes de agua potable y alcantarillado como parte de la liberación 

de interferencias, respecto al área del polígono a liberar de la estación y del método 

constructivo (Cut and Cover) planteado. 
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Figura 19 Reubicación de redes de agua y alcantarillado de la Estación Andrés 
Aramburu versus estado actual. 

Reubicación de redes de agua y alcantarillado de la Estación Andrés Aramburu 
versus estado actual. 

Interpretación: 

De acuerdo al planteamiento de la estructura de la Estación Andrés Aramburú, 

respecto al método constructivo Cut and Cover, se identificó las redes de agua 

potable y alcantarillado, que interfieren el área planteada para la estación, los cuales 

deberán ser reubicados, en la figura 19 se muestra el planteamiento del trazo de la 

reubicación de redes de agua y alcantarillado, respecto a la redes actualmente en 

servicio, habiéndose identificado que la longitud total necesaria para la reubicación 

de redes se estima una longitud de 2067.00 metros, muy por encima de la red 

actualmente en servicio que deberá ser reubicado, el trazo de estas reubicaciones 

se plantea por la Av. Arequipa, prolongación de la Av. Arenales en el distrito de San 

Isidro – Miraflores, Lima, de los resultados se infiere que la hipótesis alterna es 

corroborada.   

Objetivo Específico N°2, Determinar la influencia del método constructivo de la 

estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de 

interferencias, afectación de vías 

Liberación de Interferencias – Afectación de vías 

0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00

REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EXISTENTES EN 
PROMEDIO

PLANTEAMIENTO DE REUBICACIÓN DE REDES DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO

1208.00

2067.00

Influencia en longitud de liberación de interferencias  -
reubicación de redes de agua y alcantarillado, debido al 

planteamiento del método constructivo de la estación Andrés 
Aramburú en la Av. Arequipa 
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Se realizó el análisis descriptivo de la variable Liberación de Interferencias y la 

dimensión Afectación de vías, respecto al indicador Área de Intervención, 

habiéndose identificado que el planteamiento del trazo que significaría la 

reubicación de las redes de agua potable y alcantarillado ocasionara que se deba 

intervenir áreas que serán afectadas, debido al planteamiento del método 

constructivo Cut and Cover. 

Análisis descriptivo de la variable Liberación de Interferencias y la dimensión 

afectación de vías, cuyo indicador es Áreas de Intervención, se identifica que se 

generarán afectación de vías debido al planteamiento constructivo de la estación:  

Tabla 2. Metrado de redes de agua y alcantarillado a ser reubicadas respecto 
a las existentes. 

Descripción de Áreas de Intervención Largo Unidad 

Av. Arequipa 966.00 m2 

Av. Arequipa 1607.00 m2 

Vías Aledañas 6659.00 m2 

Total, de afectación de vías (Av. Arequipa y calles 
aledañas) 

9232.00 m2 

Nota: Los valores obtenidos son las áreas donde se intervendrán con obras de 

liberación de interferencias, respecto al área del polígono a liberar de la estación. 
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Figura 20  Afectación de vías respecto a los planteamientos de reubicación de 
redes de agua y al 

Afectación de vías respecto a los planteamientos de reubicación de redes de agua 
y alcantarillado de la Estación Andrés Aramburu. 

Interpretación: 

De acuerdo al planteamiento de la estructura de la Estación Andrés Aramburú, cuyo 

método constructivo es Cut and Cover, el planteamiento de las obras de liberación 

de interferencias, redes de agua potable y alcantarillado, genera la afectación de 

vías durante su ejecución, en la figura 20 se muestra  que el planteamiento  de 

liberación de interferencias – reubicación de redes de agua potable y alcantarillado 

generará afectación de vías en un área  total de 9232 m2, respecto a las 

afectaciones puntuales en la Av. Arequipa y vías aledañas donde se plateó las 

reubicaciones, esta afectación de vías está ubicada en vías del distrito de San Isidro 

– Lima, de los resultados se infiere que la hipótesis alterna es corroborada.

Objetivo Específico N°3, Determinar la influencia del método constructivo de la 

estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de 

interferencias, Problemática social. 

0.00 2000.00 4000.00 6000.00 8000.00 10000.00

AV. AREQUIPA 

AV. AREQUIPA 

VÍAS ALEDAÑAS

TOTAL DE AFECTACIÓN DE VIAS  (AV. 
AREQUIPA Y CALLES ADEDAÑAS)

966.00

1607.00

6659.00

9232.00

Afectación de vías por obras de liberación de interferencias  -
reubicación de redes de agua y alcantarillado, debido al 

planteamiento del método constructivo de la estación Andrés 
Aramburú en la Av. Arequipa 
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Liberación de Interferencias – Problemática Social 

Se realizó el análisis descriptivo de la variable Liberación de Interferencias y la 

dimensión Problemática social, respecto al indicador Área de afectación, 

habiéndose identificado que el planteamiento del trazo que significaría la 

reubicación de las redes de agua potable y alcantarillado ocasionara que se deba 

intervenir áreas que serán afectadas, debido al planteamiento del método 

constructivo Cut and Cover, por ende estos planteamientos generaran durante su 

ejecución condicionantes que genere problemáticas sociales debido a: 

- Generación de Polvo

- Cierre de accesos privados

- Contaminación sonora

- Accidentes vehiculares

-Afectación de fachadas

- Riesgo de caídas - Accidentes

- Generación de congestión vehicular con influencia en vías alternas

circundantes a las obras 

Por lo tanto, Estos impactos deberán ser mitigados durante la ejecución de obras y 

de los resultados se infiere que la hipótesis alterna es corroborada. 
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V. DISCUSIÓN

Se planteó como objetivo general determinar la influencia del método 

constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de 

liberación de interferencias, Lima 2022. 

Según (Yepes Piqueras, s.f.) en su publicación señala que (Cut and Cover, 

que significaría “cortar y cubrir” en español) viene a ser procedimiento constructivo 

para realizar túneles superficiales, realizándose la excavación desde la superficie 

en parte o el total del área que ocupa el túnel, con este procedimiento se construye 

el túnel en el área descubierta a cielo abierto y esta se tapa cuando se hayan 

terminado toda actividad de obra. Para ello es necesario contar con un sistema de 

sostenimiento capaz de soportar las cargas del material que cubrirá el túnel. 

Asimismo, según, PROINVERSIÓN, (2017) en el texto actualizado de Contrato de 

Concesión del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao por la Adenda 1, señala que “Interferencias son 

todos los objetos que se encuentren dentro de las áreas de Concesión que alteren 

la ejecución normal de las obras, como las redes de saneamiento, redes eléctricas, 

redes de telefonía, redes de fibra óptica entre otras redes de las empresas 

prestadoras de servicios públicos (EPSP), redes de combustible, es responsabilidad 

del Concedente la liberación de interferencias. Así como se considerada 

interferencia al hallazgo de restos arqueológicos.  

En la presente investigación se determinó el área de influencia de la 

estructura de la estación Andrés Aramburu, en función al proceso constructivo Cut 

and Cover, planteado para la mencionada estación, a fin de identificar los servicios 

públicos existentes tanto en la superficie como en subterráneo para la liberación de 

interferencias, referente al área que encierra el polígono de la estación y de acuerdo 

a los resultados se identificaron que las redes existentes en pleno funcionamiento 

en el área de 4310.88 m2 donde se plantea la construcción de la estación Andrés 

Aramburú, serán afectados, las obras de liberación deberán ser mayores a la 

longitud de 264 ml de influencia de la estación, de acuerdo al análisis realizado se 

plantearían obras de liberación de interferencia en una longitud estimada de 
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2067.00 metros, que será implantada esta obra a lo largo de la Av. Arequipa, Av. 

Prolongación Arenales del distrito de San Isidro, Miraflores, Lima 

En el estudio realizado por (Padilla Ramirez Amado Jhoel, 2017), en su 

estudio para optar el Grado de Maestro, tuvo como objetivo analizar y comparar el 

actual procedimiento constructivo de la estación Hermilio Valdizán del Proyecto 

Línea 2 y el Ramal Av. Faucett – Av. Gambeta – Etapa 1- A con otras alternativas 

de métodos de construcción, para mostrar las diferencias en plazos de ejecución y 

costo de obra, en la investigación se encontró que existe relación significativa entre 

el método constructivo Cut and Cover y el planteamiento amplio de liberación de 

interferencias, y el cierre de vías  de alto tránsito vehicular durante todo el tiempo 

que demande su ejecución. Por su parte, Conto Jaramillo, (2019) en su trabajo tesis 

señala que el proceso constructivo Cut and Cover, se cataloga como obras a 

ejecutar a cielo abierto, y es obligatorio irrumpir temporalmente la superficie donde 

se ejecutará la estación o túnel respectivamente, salvo existan situaciones de índole 

mayor. 

De lo expuesto, podemos señalar que el método constructivo de las 

estaciones de la L3 y la liberación de interferencias tiene un vínculo significativo, 

debido a que el planteamiento de método constructivo Cut and Cover influye 

directamente a las obras de liberación de interferencias, cierre de vías y en su 

mayoría de veces es obligatorio interrumpir durante el tiempo que dure la 

construcción de la estación, las actividades que se realizan en el área de influencia. 

Se planteó como primer objetivo específico determinar la influencia del método 

constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de 

liberación de interferencias de redes de agua y alcantarillado. 

Según (Yepes Piqueras, s.f.) en su publicación señala que (Cut and Cover, 

que significaría “cortar y cubrir” en español) viene a ser procedimiento constructivo 

para realizar túneles superficiales, realizándose la excavación desde la superficie 

en parte o el total del área que ocupa el túnel, con este procedimiento se construye 

el túnel en el área descubierta a cielo abierto y esta se tapa cuando se hayan 

terminado toda actividad de obra. Para ello es necesario contar con un sistema de 
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sostenimiento capaz de soportar las cargas del material que cubrirá el túnel. 

Asimismo, según, PROINVERSIÓN, (2017) en el texto actualizado de Contrato de 

Concesión del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao por la Adenda 1, señala que “Interferencias son 

todos los objetos que se encuentren dentro de las áreas de Concesión que alteren 

la ejecución normal de las obras, como las redes de saneamiento, redes eléctricas, 

redes de telefonía, redes de fibra óptica entre otras redes de las empresas 

prestadoras de servicios públicos (EPSP), redes de combustible, es responsabilidad 

del Concedente la liberación de interferencias. Así como se considerada 

interferencia al hallazgo de restos arqueológicos, Según (Álvarez Fernández, 2013) 

Señala que el abastecimiento de agua potable comprende una serie de procesos 

técnicos mediante los cuales se conduce el agua hasta los puntos de consumo para 

uso del ser humano, por otro lado, la red de saneamiento de agua comprende la 

evacuación de las aguas residuales generadas por el ser humano en procesos 

industriales y domésticos, estas dos conceptos se simplifican como redes de agua 

potable y alcantarillado. 

 En el presente estudio, de acuerdo al planteamiento de la estructura de la 

Estación Andrés Aramburú, respecto al método constructivo Cut and Cover, se 

identificó las redes de agua potable y alcantarillado, que interfieren el área 

planteada para la estación, los cuales deberán ser reubicados, por lo que el 

planteamiento de la reubicación de redes de agua y alcantarillado, respecto a la 

redes actualmente en servicio, deberá realizarse planteamientos de reubicación de 

redes de agua potable con trazos que superan los 2067.00 metros en la  Av. 

Arequipa, Av. Prolongación Arenales del distrito de San Isidro, Miraflores, Lima 

Según (Metro Bogotá, 2022) en su articulo señala que ejecutarán el traslado 

anticipando de redes, reubicando redes matrices que generan interferencia a lo 

largo del trazo del proyecto, el cual serán efectuados mediante convenios marco y 

convenios específicos con las empresas prestadoras de servicios y según 

SEDAPAL, (2021), en nota de prensa divulgada en su página web, señala que 

vienen reubicando 7.12 km de redes de saneamiento como parte de la liberación 

de interferencias para facilitar las obras de la Línea 2 y el Ramal L4, estos 

planteamientos de reubicación se deben a que las estaciones de la Línea 2 se 
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planearon construir por el método constructivo Cut and Cover. Por otro lado, de 

acuerdo con la Agencia Peruana de Noticias, (2019) en nota de prensa señalaron 

que las obras de empalmes producto de la reubicación de redes de agua potable 

que motivaron la suspensión del servicio en 20 distritos de Lima y Callao y 

concluyeron satisfactoriamente en función a lo programado  

De los resultados obtenidos, es importante la identificación de todas las 

interferencias que están presentes en el área donde se implantará la estructura de 

la estación, aunado al planteamiento del método constructivo Cut and Cover, que 

requiere que todas las redes existentes sean reubicadas, por lo tanto, las redes de 

agua potable y alcantarillado deberán ser reubicadas por vías aledañas, con trazos 

mucho mayores a los existentes, cuyos planteamientos serian por vías principales 

altamente transitadas como la Av. Arequipa, Prolongación de la Av. Arenales en el 

distrito de San Isidro – Miraflores, de la ciudad de Lima. 

Se planteó como segundo objetivo específico, determinar la influencia del 

método constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir 

obras de liberación de interferencias con la afectación de vías, Lima 2022.  

Según (Yepes Piqueras, s.f.) en su publicación señala que (Cut and Cover, 

que significaría “cortar y cubrir” en español) viene a ser procedimiento constructivo 

para realizar túneles superficiales, realizándose la excavación desde la superficie 

en parte o el total del área que ocupa el túnel, con este procedimiento se construye 

el túnel en el área descubierta a cielo abierto y esta se tapa cuando se hayan 

terminado toda actividad de obra. Para ello es necesario contar con un sistema de 

sostenimiento capaz de soportar las cargas del material que cubrirá el túnel. 

Asimismo, según, PROINVERSIÓN, (2017) en el texto actualizado de Contrato de 

Concesión del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao por la Adenda 1, señala que “Interferencias son 

todos los objetos que se encuentren dentro de las áreas de Concesión que alteren 

la ejecución normal de las obras, como las redes de saneamiento, redes eléctricas, 

redes de telefonía, redes de fibra óptica entre otras redes de las empresas 

prestadoras de servicios públicos (EPSP), redes de combustible, es responsabilidad 

del Concedente la liberación de interferencias. Así como se considerada 
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interferencia al hallazgo de restos arqueológicos. Según (Leon, 2020), señala que, 

ante la problemática de alta congestión de los flujos vehiculares, es necesario 

considerar alternativas que mejoren esta situación. 

En la investigación, de acuerdo al planteamiento de la estructura de la 

Estación Andrés Aramburú, cuyo método constructivo es Cut and Cover, el 

planteamiento de las obras de liberación de interferencias, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se identificó que el trazado de reubicación de redes de agua 

potable y alcantarillado demandará la afectación de vías alrededor de 9232.00 m2 

de intervención, principalmente en vías residenciales del distrito de San Isidro, 

Miraflores, Av. Arequipa, Prolongación Av. Arenales, Av. Petit Thouars, debido a 

que durante la ejecución de las obras de reubicación se deberá cerrar las vías, que 

albergan mucho tráfico vehicular, y la afectación de vías será inminente.  

En el estudio realizado por Conto Jaramillo (2019), señala en su trabajo de 

investigación que el proceso constructivo Cut and Cover se cataloga como obras a 

ejecutar a cielo abierto y es obligatorio irrumpir temporalmente la superficie donde 

se ejecutara la estación o túnel respectivamente.  Asimismo, el estudio realizado 

por Chiri Reyes, Mendoza Carreño, & Poma Anccasi, (2019) tuvo como objeto 

aplicar el método constructivo Top-Dow, con resultados que redujeron en 12% el 

plazo de ejecución, sin embargo el plazo restante de 88% señala que siempre 

existirá la afectación en el proceso constructivo, por ende cierre de vías, congestión 

vehicular y problemática social, y según Gonzales Valderrama, (2016), la 

construcción de la línea 1 del metro de Chile generó en sus calles y avenidas 

afectaciones drásticas durante su construcción tanto al tráfico vehicular como a las 

actividades humanas en la superficie, y  por su parte, según El Comercio, (2019) 

señalan que se restringió el tráfico vehicular debido a la ejecución de obras para la 

estación E27 de la Línea 2 del Metro, esta coincidencia se dio porque influye de 

sobremanera el método constructivo Cut and Cover para construcción de 

estaciones en la liberación de interferencias y afectaciones de vías. 

De los resultados obtenidos, se puede apreciar el planteamiento de las obras 

de liberación de interferencias respecto a los trabajos de reubicación de redes de 

agua potable y alcantarillado, se identifica que se generará afectación de vías, por 
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cierre de calles para desarrollar los trabajos, y ello conllevará a la restricción del uso 

de vías en la superficie, principalmente en las vías donde se plantearán las 

reubicaciones, que para este caso vías principales altamente transitadas como la 

Av. Arequipa, Prolongación de la Av. Arenales en el distrito de San Isidro – 

Miraflores, de la ciudad de Lima 

Se planteó como tercer objetivo específico, determinar la influencia del método 

constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de 

liberación de interferencias con la problemática social, Lima 2022.  

Según (Yepes Piqueras, s.f.) en su publicación señala que (Cut and Cover, 

que significaría “cortar y cubrir” en español) viene a ser procedimiento constructivo 

para realizar túneles superficiales, realizándose la excavación desde la superficie 

en parte o el total del área que ocupa el túnel, con este procedimiento se construye 

el túnel en el área descubierta a cielo abierto y esta se tapa cuando se hayan 

terminado toda actividad de obra. Para ello es necesario contar con un sistema de 

sostenimiento capaz de soportar las cargas del material que cubrirá el túnel. 

Asimismo, según, PROINVERSIÓN, (2017) en el texto actualizado de Contrato de 

Concesión del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao por la Adenda 1, señala que “Interferencias son 

todos los objetos que se encuentren dentro de las áreas de Concesión que alteren 

la ejecución normal de las obras, como las redes de saneamiento, redes eléctricas, 

redes de telefonía, redes de fibra óptica entre otras redes de las empresas 

prestadoras de servicios públicos (EPSP), redes de combustible, es responsabilidad 

del Concedente la liberación de interferencias. Así como se considerada 

interferencia al hallazgo de restos arqueológicos. Según (Badii, A. Guillen, Lugo-

Serrat, & Acuña-Zepeta, 2016) señala que la intervención del ser humano en los 

distintos aspectos de la vida crea horizontes que cambian a su vez nuestro entorno. 

Las peticiones de las necesidades básicas, como el deseo inherente del ser humano 

de anhelar a mejores posibilidades de vida, nos establece a andar una carrera sin 

fin, dejando huellas que algunas si bien pueden ser benéficas, otras, incorporan el 

costo de nuestra sed de perfeccionamiento como sociedad. 
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En la investigación se encontró que existe relación significativa entre el 

método constructivo Cut and Cover para las estaciones, debido a que los 

planteamientos de liberación de interferencias demandan de mayores longitudes a 

las actualmente instaladas, por ende, la generación de problemáticas sociales 

durante su construcción generarán condicionantes debido a la generación de polvo, 

cierre de accesos privados, contaminación sonora, accidentes vehiculares, 

afectación de fachadas, riesgo de caídas, accidentes, generación de congestión 

vehicular con influencia en vías alternas circundantes a las obras. 

Según (Rodriguez, Luis Felipe, 2019), obras de reubicación de redes agua 

potable y alcantarillado luego de producida la inundación por aguas servidas en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, generó una problemática social, puesto que 

dejó alrededor de dos mil damnificados, donde se identificó que las fallas tuvieron 

un factor de mala instalación y falta de supervisión de SEDAPAL. 

Se verifica claramente que las obras de liberación de interferencias que 

evitan las áreas de las estaciones planteadas por el método constructivo Cut and 

Cover generaran problemáticas sociales durante la ejecución de las obras de 

liberación de interferencias, aunado a ello las propias obras para la construcción de 

las estaciones magnificaran las afectaciones debido a que estas se construyen 

regularmente en periodos de 2 años aproximadamente y se magnificaría la 

afectación en vías principales altamente transitadas como la Av. Arequipa, 

Prolongación de la Av. Arenales en el distrito de San Isidro – Miraflores, de la ciudad 

de Lima, respecto a la estación Andrés Aramburú. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Con relación al objetivo general: 

“El método Constructivo Cut and Cover,  proyectado para la construcción de 

la Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3, permitió evaluar los 

planteamientos de las obras de liberación de interferencias a fin de definir la 

influencia que este tiene, de acuerdo a los resultados se identificaron que las 

redes existentes en pleno funcionamiento en el área de 4310.88 m2 donde 

se plantea la construcción de la estación Andrés Aramburú, serán afectados, 

las obras de liberación deberán ser mayores a la longitud de 264 ml de 

influencia de la estación, de acuerdo al análisis realizado se plantearían 

obras de liberación de interferencia en una longitud estimada de 2067.00 

metros, en ese sentido, se concluye que el método constructivo Cut and 

Cover influye directamente en la definición de las obras de liberación de 

interferencias, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

 Segunda: Con relación al objetivo Específico 1: 

El método Constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3, 

incide significativamente en la definición de las obras de liberación de 

interferencias de redes de agua y alcantarillado, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, se deberá realizar planteamientos de reubicación de 

redes de agua potable con trazos que superan los 2067.00 metros en:  Av. 

Arequipa, Av. Prolongación Arenales del distrito de San Isidro Lima, 

Miraflores, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que el 

método constructivo planteado para la construcción Andrés Aramburu, si 

influye en los planteamientos de liberación de interferencias redes de agua 

potable y alcantarillado. 

Tercera: Con relación al objetivo Específico 2: 

El método Constructivo de la estación Andrés Aramburú del Proyecto L3, 

incide significativamente en la definición de las obras de liberación de 

interferencias, afectación de vías, de acuerdo con los resultados obtenidos, 

se identificó que el trazado de reubicación de redes de agua potable y 

alcantarillado demandará la afectación de vías alrededor de 9232.00 m2 de 
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intervención, principalmente en vías residenciales del distrito de San Isidro, 

Miraflores, Av. Arequipa, Prolongación Av. Arenales, Av. Petit Thouars, entre 

otros, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Y se concluye que la 

variable método constructivo Cut and Cover planteado para la construcción 

de la estación Andrés Aramburú si influye en la afectación de vías. 

Cuarta: Con relación al objetivo Específico 3: 

El método Constructivo para la construcción de la estación Andrés Aramburú 

del Proyecto L3 (Cut and Cover) influye en la definición de las obras de 

liberación de interferencias, problemática social , de acuerdo con los 

resultados se identificó condicionantes que generarán problemáticas 

sociales, como es la generación de polvo, cierre de accesos privados, 

contaminación sonora, accidentes vehiculares, afectación de fachadas, 

riesgo de caídas – accidentes y generación de congestión vehicular con 

influencia en vías alternas circundantes a las obras, entre otros, por lo tanto 

se confirma la influencia del método constructivo en la definición de 

problemáticas sociales, por lo tanto, es aceptada la hipótesis alterna, Y se 

concluye que la variable método constructivo Cut and Cover planteado para 

la construcción de la estación Andrés Aramburú si influye en la problemática 

social. 

Quinta: Conclusión General 

La cuidad de Lima requiere que se genere infraestructura moderna para 

aliviar la actual congestión vehicular, como el que se viene construyendo el 

tren eléctrico subterráneo L2 y se viene planteando el proyecto L3. De la 

experiencia recogida en la construcción de estaciones de la L2 y los 

resultados del presente trabajo de investigación, se puede señalar que el 

método constructivo Cut and Cover, genera mayores planteamientos de 

liberación de interferencias, generándose afectaciones viales por el cierre 

de vías, desvío del tráfico vehicular entre otros, todo ello generará 

problemáticas sociales, durante la ejecución de obras, por lo que, el 

método constructivo planteado para la construcción de estaciones en el 

proyecto L3 no es la idónea. 



51 

VII. RECOMENDACIONES

Primera: Con relación al objetivo general 

El método constructivo definido para la construcción de la estación Andrés 

Aramburú  en el proyecto de la L3, influye en los planteamientos de liberación 

de interferencias, los resultados nos demuestran que se causaran grandes 

impactos en la zona donde se construirá la estación, por lo tanto, se puede 

inferir que el planteamiento de construcción por el  método constructivo Cut 

and Cover generará afectaciones durante la ejecución de obras, por lo tanto, 

Se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 

OSITRAN, encargados sobre la decisión y aprobación de futuros proyectos 

de líneas de tren, consideren planteamientos constructivos de estructuras 

como estaciones de tren, se utilice métodos que minimicen las afectaciones 

en superficie, más aún, si se plantean estaciones en vías principales 

altamente transitadas como la Av. Arequipa, Prolongación de la Av. Arenales 

en el distrito de San Isidro – Miraflores, de la ciudad de Lima. 

Segunda: Con relación al objetivo Específico 1 

Se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 

OSITRAN, durante la definición de los estudios de ingeniería del proyecto L3, 

consideren métodos constructivos para la ejecución de estaciones, que 

minimicen los impactos que se podrían generar durante la construcción de la 

estación, ello debido a que los planteamientos de liberación de interferencias 

en base al método constructivo (Cut and Cover) harán que los 

planteamientos de los trazos de reubicación de redes de agua potable y 

alcantarillado sean mayores en longitud, como el analizado en la estación 

Andrés Aramburú, y cuyos trazos se plantearían por la Av. Arequipa, 

Prolongación de la Av. Arenales en el distrito de San Isidro – Miraflores, de 

la ciudad de Lima, por lo que se deben considerar métodos de construcción 

de estaciones que eviten o minimicen las afectaciones en superficie, como 

por ejemplo el método de caverna.  
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Tercera: Con relación al objetivo Específico 2 

Se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

OSITRAN que de acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación, 

se plantee alternativas constructivas para la construcción de estaciones, que 

reduzcan todo lo posible las afectaciones en superficie y no se perjudique el 

normal desarrollo de las actividades, ya que el análisis realizado se puede 

evidenciar que el método Cut and Cover generará afectaciones viales, más 

aún que, estas obras se plantean en vías sumamente importantes, como la 

Av. Arequipa, Prolongación de la Av. Arenales en el distrito de San Isidro – 

Miraflores, de la ciudad de Lima, haciendo un símil esta problemática se 

estaría repitiendo en las demás estaciones consideradas en el proyecto L3. 

Cuarta:  Con relación al objetivo Específico 3 

Se recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que de 

acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación se plantee la 

construcción de estaciones con métodos constructivos que durante su 

construcción minimicen los impactos sociales, ya que en el presente trabajo 

se identificó que las obras de liberación de interferencias planteadas respecto 

al método constructivo Cut and Cover, demandan más zonas de intervención 

y por ende mayor problemática social, más aún si estas obras se ubican en 

la Av. Arequipa, Prolongación de la Av. Arenales en el distrito de San Isidro 

– Miraflores, de la ciudad de Lima, y esta problemática a su vez se estaría

replicando en todas las estaciones del proyecto L3. 

Quinta: Recomendación General 

De la experiencia personal en reubicación de interferencias para el Proyecto 

L2, y de acuerdo a la construcción de estaciones por el método constructivo 

Cut and Cover ejecutadas por el Concesionario de L2, se tuvieron que cerrar 

por más de 2 años tramos de la carretera central, situación que generó 

impactos importantes, tanto las obras de reubicación de interferencias, las 

cuales demandaron realizar trazos  extensos por vías aledañas para la 
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reubicación de interferencias, esto generó además, afectaciones viales, y 

problemáticas sociales muy importantes. 

 En ese sentido, el método constructivo en el Proyecto L3 para la 

construcción de estaciones es el Cut and Cover, similar al Proyecto L2,  y de 

continuarse con este método para la construcción de estaciones en L3, de 

acuerdo al análisis y resultado efectuado en la presente investigación, se 

producirán las mismas afectaciones producidas en el Proyecto L2, con la 

única consideración de que estas están ubicadas principalmente en la Av. 

Tacna, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Arequipa, Av. Benavides, 

Panamericana Sur y Av. Pedro Miotta, del centro de la ciudad de Lima en 

distritos de Surco, Miraflores, San Isidro, Lince, Cercado de Lima, entre otros, 

por lo tanto, es importante evaluar nuevos planteamientos de método 

constructivo para estaciones del Proyecto L3, que minimicen los impactos 

durante su construcción, tanto en superficie como en subterráneo, como por 

ejemplo el método caverna planteado para la futura Línea  4, esto con la 

finalidad de minimizar la afectación en el desarrollo normal de las actividades 

a lo largo del trazo del proyecto L3 durante la construcción de sus estaciones. 

Finalmente, se recomienda continuar con investigaciones relacionadas al 

tema, a fin de complementar el presente estudio y se tenga en cuenta las 

afectaciones que se generarían en la ciudad de Lima, de considerarse 

proyectos que no conversen con la realidad existente y lo que implicaría su 

afectación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Título: INFLUENCIA DEL MÉTODO CONSTRUCTIVO DE LA ESTACIÓN ANDRÉS ARAMBURÚ PROYECTO L3 PARA 
DEFINIR OBRAS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, LIMA 2022 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general: 
- ¿De qué manera el método
constructivo de la Estación
Andrés Aramburú del Proyecto
L3 influye para definir obras de
liberación de interferencias,
Lima 2022?
Problemas específicos:
- ¿De qué manera el método
constructivo de la Estación
Andrés Aramburú del Proyecto
L3 influye para definir obras de
liberación de interferencias de
redes de agua y alcantarillado,
Lima 2022?

- ¿De qué manera el método
constructivo de la Estación
Andrés Aramburú del Proyecto
L3 influye para definir obras de
liberación de interferencias con
la afectación de vías, Lima
2022?
- ¿De qué manera el método
constructivo de la Estación
Andrés Aramburú del Proyecto
L3 influye para definir obras de
liberación de interferencias con
la problemática social, Lima
2022?

Objetivo general:  
Determinar la Influencia del 
método constructivo de la 
Estación Andrés Aramburú 
del Proyecto L3 para definir 
las obras de Liberación de 
Interferencias, Lima 2022 

Objetivos específicos 
- Determinar la influencia del
método constructivo de la
estación Andrés Aramburú
del Proyecto L3 para definir
obras de liberación de
interferencias de redes de
agua y alcantarillado, Lima
2022

- Determinar la influencia del
método constructivo de la
estación Andrés Aramburú
del Proyecto L3 para definir
obras de liberación de
interferencias con la
afectación de vías, Lima
2022.

- Determinar la influencia del
método constructivo de la
estación Andrés Aramburú
del Proyecto L3 para definir
obras de liberación de
interferencias con la

Hipótesis General 

El método Constructivo de la 
Estación Andrés Aramburú del 
Proyecto L3 influye en la 
definición de las obras de 
liberación de interferencias, Lima 
2022 

Hipótesis específicas 

El método Constructivo de la 
estación Andrés Aramburú del 
Proyecto L3 influye para definir 
obras de liberación de 
interferencias de redes de agua y 
alcantarillado, Lima 2022 

El método Constructivo de la 
estación Andrés Aramburú del 
Proyecto L3 influye para definir 
obras de liberación de 
interferencias con la afectación de 
vías, Lima 2022 

El método Constructivo de la 
estación Andrés Aramburú del 
Proyecto L3 influye para definir 
obras de liberación de 
interferencias con la problemática 
social, Lima 2022 

Variable 1:  Método Constructivo  
Planteado para la construcción de estaciones del proyecto Línea 3, está definido por el 
método Cut and Cover, que consiste en realizar la construcción de estas obras a cielo abierto. 

Dimensiones Indicadores 
Escalas de 
medición 

Niveles y rangos 

Proceso Constructivo 
Cut and Cover 

Polígono de la Estación 

Análisis 
documental 

Fichas de análisis 
de medición 

Área 

De razón o 
relación 

Variable 2: Liberación de Interferencias 
Es la reubicación de redes de los operadores de la EPSP 

Dimensiones Indicadores 
Escalas de 
medición 

Niveles y rangos 

- Redes de agua y
alcantarillado

- Afectación de vías.

- Trazo de intervención

- Área de intervención

- Áreas de afectación

Análisis 
documental 

- Fichas de análisis
de medición de
metrado.

- Fichas de análisis
de medición de
metrado.

- De razón o
relación

- De razón o
relación
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problemática social, Lima 
2022 

- Problemática social - Fichas de análisis
de información
Nominal

- De razón o
relación

Diseño de Investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas para utilizar 

Nivel: Aplicativo 

Diseño: Correlacional 

Método: cuantitativo 

Población: se tendrá 26 estaciones con la aplicación del método 
constructivo Cut and Cover, considerando para el presente 
estudio la estación Andrés Aramburú 

Tipo de muestreo: Probabilístico 

Tamaño de muestra 

Variable 1:  Método Constructivo se obtendrá de datos para cada 
uno de los indicadores 

Variable 2:  Liberación de interferencias, se obtendrá datos de 
propuesta de reubicación y toma de datos para cada uno de los 
indicadores 

Variable 1:  Método Constructivo  
Instrumento: Fichas de análisis de medición de 
metrado 
Autor: Percy Huamán Cáceres  
Año: 2022 
Ámbito de aplicación:  
Forma de Administración: Directa 

Descriptiva:  comprende la recolección 
de datos para probar hipótesis o 
responder preguntas concernientes a la 
situación, durante los procedimientos 
recolección de datos y análisis de los 
mismos, se demostrará la “Influencia 
del Método Constructivo de la Estación 
Andrés Aramburú Proyecto L3 para 
definir obras de Liberación de 
Interferencias, Lima 2022”. Se usará el 
Exel y el SPSS para el procesamiento 
de datos 

Variable 2: Liberación de Interferencias 
Instrumento:  Fichas de análisis de medición de 
metrado y encuestas 
Autor: Percy Huamán Cáceres 
Año: 2022 
Ámbito de aplicación:  
Forma de Administración: Directa 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de variables  

Título:  Influencia del Método constructivo de la Estación Andrés Aramburú del Proyecto L3 para definir obras de liberación de interferencias, Lima 2022 

VARIABLES 
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSiÓN INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 1 
Método 

Constructivo 

Es un procedimiento de construcción para 
túneles superficiales donde se excava 
desde la superficie la totalidad o parte del 
hueco que ocupa el túnel, se construye el 
túnel dentro del espacio a cielo abierto y se 
cubre una vez terminado. Requiere un 
sistema de sostenimiento fuerte para 
soportar las cargas del material que cubre 
el túnel (Yepes Piqueras, s.f.)  

El proceso constructivo Cut 
and Cover, se cataloga 
como obras a ejecutar a 
cielo abierto, y es 
obligatorio irrumpir 
temporalmente la superficie 
donde se ejecutará la 
estación o túnel 
respectivamente, salvo 
existan situaciones de 
índole mayor 

Cut and Cover 
Polígono de la 

estación 
De razón o relación 

m2 

Variable 2     
Liberación de 
Interferencias 

Interferencias son todos los objetos que se 
encuentren dentro de las áreas de 
Concesión que perturben la ejecución 
normal de las Obras, tales como las redes 
de saneamiento, redes eléctricas, redes 
de telefonía, redes de fibra óptica entre 
otras redes de las empresas prestadoras 
de servicios públicos (EPSP), redes de 
combustible, es responsabilidad del 
Concedente la liberación de interferencias. 
Así como se considerada interferencia al 
hallazgo de restos arqueológicos 
PROINVERSIÓN, (2017) 

La liberación de 
interferencias viene a ser 
reubicaciones de redes de 
las empresas prestadoras 
de servicios públicos que se 
encuentran sobre los 
polígonos proyectados para 
la construcción de las 
estaciones, consiste en 
dejar la zona de trabajo de 
la futura estación sin ningún 
tipo de infraestructura que 
impida el normal desarrollo 
de las obras u obligaciones 
obligatorias del 
Concesionario 

Redes de agua 
y alcantarillado 

Trazo de 
Intervención 
- Longitud

De razón o relación 
ml 

Afectación de 
vías 

Área de 
Intervención 

- área

De razón o relación 
m2 

Problemática 
Social 

Área de Afectación 
- área

De razón o relación 
m2 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

Ficha de recolección de datos Nº 01 

Ficha de recolección de información de Dimensión: Proceso constructivo 
de la Estación 

Investigador: Percy Huamán Cáceres 

Indicador observado 
Proceso Constructivo Cut and 
Cover 

Nº Proyecto/Documento Fecha Observaciones 

1 

2 

3 

4 
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Ficha de recolección de datos Nº 02  
 
 
 

INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Variable:  
Dimensión:   
EPSP:  

Estación:  

Etapa:  

Localización:  

Ubicación:  

Fecha de Inspección:  

 

  
 

Esquema:  

 

  
 

Esquema:  

Observaciones:  
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Ficha de recolección de datos Nº 03  
 

PLANTEAMIENTOS DE REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS 

    

Variable:  
Dimensión:   
EPSP:  

Estación:  

Etapa:  

Localización:  

Ubicación:  

Fecha de Inspección:  

 

  
 

Esquema:  
 

  
 

Esquema:  

Observaciones:  
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Anexo 4. Fichas de levantamiento de Información - recolección de datos 

4.1 Plano 
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4.2 Ficha Interferencias de fibra óptica 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Línea subterránea de fibra óptica 
Descripción:  Línea subterránea de fibra óptica 
EPSP: Por definir 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones:  
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4.3 Ficha Interferencia - Cámara de Alta Tensión en estructura y Línea 
Subterránea 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Cámara de alta tensión en estructura y línea subterránea 
Descripción:  Cámara de alta tensión en estructura y línea subterránea 
EPSP: Luz del Sur 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.4 Ficha Interferencia - Válvulas de control de agua potable 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: 02 válvulas de agua y líneas subterráneas  
Descripción:  02 válvulas de agua y líneas subterráneas  
EPSP: Sedapal 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.5 Ficha Interferencia - Cámaras de Agua potable y suministro eléctrico 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Cámaras de Sedapal con medidores de B.T. 
Descripción:  Cámaras de Sedapal con medidores de B.T. 
EPSP: SEDAPAL 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  

 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.6 Ficha Interferencia - Caja de registro de desagüe 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Caja de desagüe en estructura 
Descripción:  Caja de desagüe en estructura 
EPSP: Sedapal 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.7 Ficha Interferencia - Señalética vertical 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Señalización en estructura 
Descripción:  Señalización en estructura 
EPSP: Municipalidad 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.8 Ficha Interferencia - Semáforos 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: 05 semáforos en Estructura 
Descripción:  05 semáforos en Estructura 
EPSP: Municipalidad de Lima  

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú  

  

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 

 

 

 

07 semáforos 
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4.9 Ficha Interferencia – Ciclo paradero – Medidor de Baja tensión 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Ciclo paradero y medidor de Baja tensión 
Descripción:  Ciclo paradero y medidor de Baja tensión 
EPSP: Municipalidad de San Isidro 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

 
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 

  

  

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.10 Ficha Interferencia – Mobiliario Urbano – árboles y arbustos 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: 24 asientos con 12 luminarias 
Descripción:  24 asientos con 12 luminarias 
EPSP: Municipalidad de San Isidro 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 

 

  

 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.11 Ficha Interferencia – Hidrante – red de Agua Potable 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Hidrante 
Descripción:  Hidrante 
EPSP:   

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E 18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.12 Ficha Cámaras de Agua potable y suministro eléctrico 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia:  Varios 
Descripción:    
EPSP:   

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.13 Ficha Cámaras de Inspección – Canal de riego 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 
    

Interferencia: Cajas de inspección de canal de regadío subterránea 
Descripción:  Cajas de inspección de canal de regadío subterránea 
EPSP: Junta de regantes / Municipalidad de Lima 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.14 Ficha Interferencia – Poste con celda fotovoltaica 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Posto con celda fotovoltaica 
Descripción:  Posto con celda fotovoltaica 
EPSP: Municipalidad de San Isidro 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.15 Ficha Interferencia – Cabinas de telefonía pública 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: 02 cabinas de Telefónica 
Descripción:  02 cabinas de Telefónica 
EPSP: Telefónica 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.16 Ficha Interferencia – Cámaras de redes de telefonía - Claro 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: 02 cámaras de Claro en estructura 
Descripción:  02 cámaras de Claro en estructura 
EPSP: Claro 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.17 Ficha Interferencia – Cámaras de redes de telefonía - Level 3 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Cámara de Level 3 y línea subterránea en estructura 
Descripción:  Cámara de Level 3 y línea subterránea en estructura 
EPSP: Level 3 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.18 Ficha Interferencia – Redes aéreas de fibra óptica 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: 28 redes de telecomunicaciones aéreas 
Descripción:  28 redes de telecomunicaciones aéreas 
EPSP: Por definir 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

 

 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.19 Ficha Interferencia – Cámaras de redes de telefonía – Telefónica – redes 
subterráneas. 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Cámaras de Telefónica y línea subterránea 
Descripción:  Cámaras de Telefónica y línea subterránea 
EPSP: Telefónica 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.20 Ficha Interferencia – Cámaras de redes de fibra óptica – Co.C&S.A.T. 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Cámaras de Co. C & S.A.T. 
Descripción:  Cámaras de Co. C & S.A.T. 
EPSP: Co. C & S.A.T. 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  

 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: La caja de registro mostrada está alineada a las cámaras de Co. & C. 
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4.21 Ficha Interferencia – Cámaras de redes de Fibra Óptica 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Cajas de registro con fibra óptica subterránea 
Descripción:  Cajas de registro con fibra óptica subterránea 
EPSP: Por definir 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Estructura de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: 
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4.22 Ficha Interferencia – Antena de telecomunicación - Cámaras 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS 

    

Interferencia: Antena de telecomunicación y cámara 
Descripción:  Antena de telecomunicación y cámara 
EPSP: Por definir 

Estación: Estación E-18 Andrés Aramburú 

Etapa: 1 

Localización: Rampa de la estación 

Ubicación: Av. Arequipa con Av. Andrés Aramburú 

Fecha de Inspección: 4/07/2022 

 

  
 

Esquema: Plano de Ubicación Estación E-18 Andrés Aramburú 
 

  
 

Foto: Interferencias en Campo 

Observaciones: Su ubicación exacta para que sea considerada interferencia se debe definir 
con la topografía, ya que se encuentra en el límite de la rampa de la estación 
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