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Resumen 

En el trabajo de investigación se consideró como objetivo principal determinar el 

costo de mano de obra en la construcción de Canales Higuera y Corbacho – 

Tiabaya, Arequipa 2019, con el fin de poder calcular los costos reales de mano 

de obra durante la ejecución de construcción. El tipo de investigación utilizado 

es aplicada, descriptiva y de diseño no experimental. Se aplicó la técnica de 

análisis documental, recolección de datos, en los periodos comprendido entre 

01/11/2018 al 23/03/2019, con la finalidad de cumplir cada descripción de como 

determinar los costos de mano directa se obtuvo resultados, realizando el cálculo 

de los principales conceptos de la mano de obra directa a través de la aplicación 

del Régimen Laboral de Construcción civil.  Como principal conclusión se obtuvo 

que lo presupuestado no es lo que realmente se refleja en números para el pago 

salarial de los trabajadores de construcción civil, el costo de mano de obra 

durante la ejecución de obra, es superior a lo proyectado en el costo de mano de 

obra general y mensual, ya que los beneficios laborales de los obreros 

sobrepasan expectativas por el régimen laboral de construcción civil al que 

pertenecen. 

Palabras clave: Presupuesto, costo de mano de obra, construcción civil, 

beneficios laborales. 
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Abstract 

In the research work, the main objective was to determine the cost of labor in 

the construction of Canales Higuera and Corbacho - Tiabaya, Arequipa 2019, in 

order to be able to calculate the real costs of labor during the execution of 

construction. The type of research used is applied, descriptive and non-

experimental design. The technique of documentary analysis, data collection, 

was applied in the periods between 11/01/2018 and 03/23/2019, in order to fulfill 

each description of how to determine direct labor costs, results were obtained, 

performing the calculation of the main concepts of direct labor through the 

application of the Civil Construction Labor Regime. As a main conclusion, it was 

obtained that what was budgeted is not what is really reflected in numbers for 

the salary payment of civil construction workers, the cost of labor during the 

execution of the work is higher than what is projected in the cost of labor. of 

general and monthly work, since the labor benefits of the workers exceed 

expectations for the civil construction labor regime to which they belong. 

 

Keywords: Budget, cost of labor, civil construction, labor benefit.
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los sectores que genera mayor impacto en el desarrollo y la 

economía de un país es el sector construcción,  esta actividad debido a los 

programas promovidos por el Estado y a la inversión de capitales privados, 

tanto nacionales como extranjeros, se ha incrementado,  pese a esto, no se 

da importancia al verdadero valor que implica el costo de mano de obra 

directa o física y más aún si no se llevan a cabo el cálculo de  todo lo que 

representa determinar el costo , según su régimen laboral. 

Es importante resaltar que la mano de obra es una unidad importante para 

el buen avance en las actividades de la construcción, y que el correcto 

control y gestión determina e influye en el costo definitivo del producto y/o 

servicio. Hay que tener en cuenta que todo lo que se disfruta diariamente no 

existiría si no hay producción y mano de obra, ya que todo tiene un proceso 

de creación en la que directa o indirectamente la mano de obra está 

implicada. 

 El costo de mano de obra es una buena inversión si son manejados 

correctamente y es en la que se representa los salarios de los obreros, donde 

ellos mismos lo generan al tener una relación directa con la prestación del 

servicio. También este costo tiene componentes que están representados 

por leyes vigentes que regulan la materia laboral de los trabajadores, donde 

incluyen las asignaciones, beneficios y también las obligaciones.  

  Ojeda (2016), menciona que, en la ciudad de México, la mano de obra 

es   considerada como una de las más baratas del mundo, incluso aun 

superando a China, menciona también con mucha preocupación que las 

empresas no están interesadas en el verdadero cálculo de la mano de obra, 

ya que, al existir más pobreza y conformismo en la población, se hace fácil 

para la empresa no correr con los verdaderos cálculos en cuanto a jornales 

diarios, beneficios que corresponda a cada trabajador. 

  En Perú, el régimen laboral de construcción civil, se encuentra normado 

bajo una  resolución ministerial, donde habilita la negociación colectiva de 
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los trabajadores de construcción civil a los alcances de la ley colectiva de 

trabajo, ya que la mayor parte de su remuneración que perciben es el 

resultado de un convenio colectivo entre CAPECO y la Federación de 

Trabajadores de Construcción del Perú, y beneficia enormemente en sus 

ingresos ya sea diarios, semanales, mensuales, que perciban dentro de una 

obra, los trabajadores civiles están avalados en su Régimen Laboral de 

Construcción Civil donde el cálculo de la mano de obra beneficia a cada uno 

de sus integrantes, siempre y cuando la obra en proyecto sea mayor a los 

50UIT. 

  El sector construcción, es consciente que el avance del trabajo depende 

del recurso humano, este recurso se podría considerar como el más 

importante dentro de la actividad. Este avance se encuentra reflejado en las 

labores diarias, donde la programación de obra, según presupuesto, juega 

un papel fundamental ya que establecen anticipadamente el costo de mano 

directa. Es por eso que se realizará el cálculo del costo de mano de obra de 

la construcción de Canales Higuera y Corbacho – Tiabaya, ya que la obra, 

al exceder los 50UIT, se encuentra regulado bajo el Régimen Laboral de 

Construcción Civil, donde se incurre en gastos, los cuales son necesarios 

para el pago de salarios, cargas sociales, seguros de los trabajadores de 

construcción. 

El cálculo se basa en la modalidad de contratación, ya sea por jornadas, 

o por la duración de obra, también variará dependiendo de la categoría del 

trabajador. Se tomará en cuenta 52 trabajadores de construcción civil, entre 

los que se clasifican a oficiales, operarios y peones donde se calculará sus 

jornadas trabajadas, todos los pagos asociados al trabajador, según su 

categoría, ya que, al prestar su fuerza física y sus conocimientos, percibe un 

salario, y otros pagos asociados según indica el régimen laboral de 

construcción civil. 

Esta mano de obra se involucra directamente en el circuito productivo de 

quienes van conformando equipos temporales y con alta variabilidad en las 

estaciones de trabajo. La determinación del costo de mano de obra es 

fundamental para entender que un buen cálculo en la contabilidad de la 

empresa indicará la cantidad de dinero que gastará en pagar a los 
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trabajadores durante un periodo de tiempo determinado, el buen calculo y 

pago es importante para cumplir con las metas del proyecto. Este proyecto 

de construcción de canales se encuentra ubicado en la localidad de Higuera 

y Corbacho, en el distrito de Tiabaya, dentro de la provincia de Arequipa. El 

sistema de riego de la zona estaba constituido por canales de riego de tierra, 

como consecuencia el uso del recurso hídrico no era bueno y se perdía agua 

por infiltraciones y rebose de agua, es por eso que se planteó la construcción 

de nuevos canales abiertos que reemplacen a los canales existentes, de esa 

manera se mejoraría la infraestructura para el riego y se utilizaría 

adecuadamente el fondo captado. 

El problema principal en una obra civil, es la incertidumbre de no saber si 

lo calculado en mano de obra en presupuesto es lo que realmente se 

proyecta durante el desarrollo de la obra, ya que durante las jornadas 

trabajadas se incluye desde el primer día de trabajo todos los beneficios, 

aportaciones, descuentos, que involucran directamente a los trabajadores de 

construcción civil, que se rigen bajo el Régimen de Construcción civil.  

El cálculo de mano obra se determina con la cantidad de recurso humano 

en horas – hombre, según sea las cuadrillas compuestas por uno o varios 

trabajadores, la eficiencia de un buen cálculo de la mano de obra puede 

variar en un rango amplio desde el 0% cuando no hay actividad alguna, hasta 

un 100% que presenta la eficiencia máxima. 

Este trabajo se justifica en forma práctica porque colabora con la gestión 

de la empresa constructora al mostrar cómo deben aplicarse correctamente 

los cálculos salariales, beneficios laborales y aportes que perciben los 

trabajadores de construcción civil y como estos van incrementando los 

costos directos mes a mes. Por otro lado, la justificación por conveniencia 

pondrá en práctica los conocimientos que se han adquirido, para poder ser 

procesados en la información del trabajo de investigación presentado. 

La obra de Canales Higuera y Corbacho – Tiabaya, Arequipa 2019, 

gozará de beneficio en el desarrollo del trabajo de investigación, ya que, al 

determinar correctamente los costos de mano de obra directa, tendrán un 

mayor conocimiento de aplicar lo plasmado en el presupuesto.  
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El problema general, es conocer ¿Cuál es el Costo de Mano de Obra en 

la Construcción de Canales Higuera y Corbacho en Tiabaya, Arequipa 2019?  

 Se determinó como problemas específicos ¿A cuánto asciende el cálculo 

de remuneraciones?, ¿Cuál es el importe de los beneficios, bonificaciones y 

asignaciones?, ¿A cuánto asciende las aportaciones de los trabajadores de 

construcción civil?  

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar el costo 

de mano de obra en la construcción de Canales Higuera y Corbacho – 

Tiabaya, Arequipa 2019.  

Como objetivos específicos: a) Determinar el cálculo salarial de los 

trabajadores de obra según su categoría, b) Realizar el cálculo de los 

beneficios laborales del régimen de la construcción civil y c) Calcular las 

aportaciones de los trabajadores de construcción civil. 

Según Rojas (2001), señala que la hipótesis no es un dato, sino que va 

más allá de las evidencias de la información a explicar. Es por eso que este 

trabajo de investigación no tendrá hipótesis, por ser solo descriptiva.  
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II.  MARCO TEÓRICO  

 

En este Capítulo se hará recopilaciones de las Investigaciones más 

importantes referidas al Cálculo del Costo de Mano de Obra Directa, en el 

sector Construcción, seguido se desarrollará perspectivas conceptuales y 

teorías básicas para un mejor entendimiento donde se enmarcará la 

siguiente investigación. 

 En los siguientes párrafos se dará descripciones y aportes más 

importantes de las Investigaciones Internacionales que ayudará a intensificar 

y a clarificar conceptos. 

 Ponce (2016), en su investigación sobre el Control de Costo laborales, 

plantea que el buen control de costos en procesos productivos durante la 

obra debe ser exhaustivo. Concluye que es importante facilitar de forma 

práctica y continua los costos detallados exactos durante el proceso de 

construcción con reportes en el tiempo adecuado, jornales según sea la 

categoría que presentan, las horas extras, sus asignaciones, bonificaciones 

a fin que la empresa pueda tomar decisiones correctas para no salirse de lo 

presupuestado inicialmente. 

 Campoverde (2017), en su investigación sobre costos de construcción, 

manifiesta que es necesario el buen calculo antes y durante el tiempo que 

dure el proyecto, concluyendo que al mantener una adecuada planeación en 

los gastos que incurre mensualmente el personal obrero con sus variaciones 

según los beneficios que ganan los de sector civil, la empresa mantendrá un 

equilibrio entre lo que paga y lo que se proyectó en papel antes de realizar 

la obra. 

Según Carlón (2008), en su estudio del Control de Costos, concluye que 

la esencia del control de costos se fundamenta en detectar y analizar 

oportunamente el desarrollo de tiempos y gastos en la ejecución del 

proyecto, fundamentalmente teniendo en cuenta las horas hombre que 

cuesta mantener ya que la empresa no debe alterar el desembolso semanal, 

evitando así desviaciones al alcance original del presupuesto, donde no se 

realiza el verdadero cálculo porque no se toman en cuenta los beneficios del 

personal obrero.  
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Bustamante (2015), en su investigación sobre Costos en la Construcción, 

resalta la importancia de los costos, ya sea en el movimiento de los 

materiales y en el personal que se entiende que es la mano de obra, donde 

se encuentra los más importante de los costos, ya que es un factor 

importante para el avance y culminación del proyecto porque influye en la 

rentabilidad de la obra. Concluye que se debe tomar en cuenta cada 

beneficio razonable por obrero para no tener malos resultados que están 

inmersos en una planificación adecuada en los controles de mano de obra. 

Entre los antecedentes nacionales se tiene:  

    En el trabajo de investigación de Arias (2016), respecto a los beneficios 

laborales en los trabajadores de empresas constructoras, asume que  los 

beneficios laborales asumen de forma positiva en la estructura remunerativa 

de cada obrero, gracias al régimen laboral al que pertenecen,  concluye que 

este resultado positivo influye para bien en las remuneraciones de los 

trabajadores de construcción civil, mejorando de forma directa las 

condiciones de cada obrero, pero a la vez perjudicando a la obra con las 

alzas periódicas que se dan en las negociaciones colectivas. 

En la investigación de Asmad (2017),  sobre los costos laborales del 

régimen especial de construcción civil, determinó que la empresa al ganar la 

licitación con un proyecto cuyo costo es mayor a 50UIT, se acogió 

automáticamente al Régimen de construcción civil principalmente a su 

personal obrero, por ende, concluye que el cálculo del costo de mano directa 

tendrá volúmenes significativos periódicamente, cuyos costos laborales 

afectarán a la empresa disminuyendo la utilidad, ya que el régimen en el que 

se acogen hace que el cálculo de la mano de obra no sea estable 

periódicamente. 

Cutipa (2018), aporta que se debe ejecutar en un tiempo determinado y 

programado el costo de mano de obra, quiere decir que debe ser el tiempo 

que se establece en las fichas de los proyectos que aparecen en las cajetillas 

de los planos, concluyendo que así la empresa podrá solventar los 

desembolsos para cubrir todos lo que genera tener personal obrero durante 

la ejecución de obra. 
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López (2019), señala en su trabajo de investigación  sobre costos 

laborales de Construcción Civil, que las remuneraciones que se les otorga a 

los obreros, están estrechamente relacionadas con la utilidad operativa , de 

igual manera con los beneficios que están relacionados con la utilidad neta , 

y las asignaciones que están relacionadas con la utilidad tributaria, en 

conclusión todo lo que le corresponde en pagos a cada trabajador de 

construcción civil dentro de un proyecto  se encuentra relacionados 

directamente con la utilidad que pueda generar la empresa.  

Lima (2015), en su investigación sobre determinación de costos en 

construcción, resalta que el total de los costos que se incurre al realizar el 

servicio, corresponde a casi un 50% solo a mano de obra, concluyendo que 

casi la mitad de los costos totales que incurren en la ejecución de un proyecto 

de construcción respecta al pago de sueldos y salarios, en conclusión, la 

mano de obra es el costo más elevado en la ejecución de un proyecto. 

En el siguiente punto se detallarán conceptos básicos de las palabras claves 

de la presente investigación.  

Según Hargadon et al. (1996), definen a la contabilidad de costos en el 

campo que se encarga de elaborar técnicas y procedimientos bajo los 

estándares de registros de clasificación, básicamente de los costos de 

producción, prestación de servicios o análisis de rendimientos y la eficacia 

de la mano de obra y demás factores de producción, con el objetivo de medir 

los recursos utilizados en la producción de bienes y servicios. 

Según Salinas (2019), nombra a la contabilidad de costos como un 

conjunto sistemático de procedimientos que registra e informa las 

mediciones de los costos de fabricación de productos, prestación de 

servicios, en forma agregada y detallada. Incluyendo también métodos para 

reconocer, clasificar, asignar, agregar e informar tales costos y compararlos 

con los costos de presupuestados. 

 Barzola et al. (2018), menciona que la contabilidad de costos es una 

herramienta necesaria e importante para poder calcular cuánto cuesta 

prestar cualquier servicio o fabricar un producto, a través de la 

contabilización adecuada de los costos, es que se puede analizar las cifras, 

presupuestos, estimaciones, resultados de cualquier producción en un 
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periodo determinado. El informe de Costos es de mucha importancia para la 

Gerencia, ya que le permite medir si su inversión es rentable o no, y si está 

alcanzando los objetivos planteados para el período. 

  León et al. (2018), aluden que el control de los costos en cualquier 

empresa de producción o servicios es un componente fundamental para su 

gestión económica, tanto para planificar, medir y comparar los resultados en 

la misión que realizan. Su correcto cálculo, control y posterior reducción, 

resulta fundamental a los efectos de poder competir eficazmente a la hora 

de generar estrategias válidas para el mercado. 

 Cabe señalar que, aunque el costo de la mano de obra es una gran parte 

del rompecabezas del costo, hay muchos otros factores a tener en cuenta, 

en términos económicos o monetarios, ya que la mano de obra está 

representada por el monto que se debe desembolsar por concepto del 

trabajo humano en el proceso de producción, que por su consumo genera 

este valor denominado costo (de mano de obra). 

 Polo (2017), revela que el costo de la mano de obra son los salarios, 

prestaciones y demás pagos que se realizan a los trabajadores de 

construcción civil que laboran en la producción, cuya incidencia sobre la 

producción, ya sea directa o indirecta, es notoria desde todo punto de vista. 

A diferencia de los materiales, la mano de obra no queda representada 

físicamente en el producto. 

El régimen de construcción civil se aplica a los trabajadores obreros que 

trabajan en la ejecución de obras para sector construcción o contratistas del 

rubro que desarrollen actividades consideradas en la Gran División 5 de la 

CIIU. Se considera trabajador del régimen civil a toda persona que realiza 

una labor para una persona natural o jurídica dedicada a la construcción 

cuyos costos unitarios excedan os 50UIT, a cambio de una remuneración. 

En el Régimen Laboral de construcción civil sus trabajadores bajo este 

régimen están divididos por 3 categorías, entre los que se encuentran los 

Operarios que son trabajadores que se desempeñan como albañiles 

carpinteros, fierreros, pintores, gasfiteros, almaceneros, choferes, y demás 

trabajadores calificados en una especialidad, también se consideran 

operarios a los maquinistas que desempeñan las funciones de mezcladores, 
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concreteros, wincheros, obreros dedicados a la instalación de redes 

sanitarias, aire acondicionado y ascensores. 

Los oficiales o ayudantes, son trabajadores que desempeñan las 

ocupaciones pero que laboran como auxiliares del operario que tenga a su 

cargo la responsabilidad de la tarea y que no hubieran alcanzado plena 

calificación en la especialidad, también se consideran como oficiales a los 

guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, como a contratistas 

o subcontratistas de construcción civil. 

Y por último dentro del régimen laboral de construcción civil, se 

encuentran los peones que son los trabajadores no calificados que son 

ocupados indistintamente en diversas tareas de la industria 

Según López (2019), indica que jornal es la cantidad de dinero que recibe 

un trabajador durante un día de trabajo. 

Candela (2017), menciona que la jornada laboral en el régimen de 

construcción civil, consta de 6 días de trabajo y 1 día de descanso en la 

semana de preferencia se otorgan los días domingo, laborando 8 horas al 

día y logrando un máximo de 48 horas semanales. 

Los trabajadores de construcción civil bajo su régimen laboral tienen 

derecho a las horas extras, de las cuales las dos primeras se abonan el 60% 

de sobretasa del valor hora, donde se considera un sobrecosto del 25 % a 

las primeras horas y a las siguientes del 35% por cada día y cuando el 

trabajador civil labora en su día de descanso o feriado se le abona el 100%. 

López (2019), indica que las asignaciones es la retribución a favor de los 

trabajadores. Los Trabajadores de Construcción Civil tienen derecho a la 

Asignación de escolaridad por hijo, es un abono que perciben hasta que los 

hijos cumplan los 21 años, siempre y cuando se encuentren estudiando en 

inicial, básica, técnico o superior, se acredita la afiliación de los hijos 

presentando la constancia de estudios original emitida por el colegio, 

universidad, instituto superior y/o partida de nacimiento si aún no se 

encuentran en edad de estudios. Los montos al cálculo se establecen en la 

tabla salarial según Federación de Trabajadores de Construcción Civil. 

López (2019), también menciona que las bonificaciones son un abono que 

se otorga a los trabajadores de construcción civil como resultado de 



10 
 

circunstancias especiales. Estas bonificaciones son aquellos montos que se 

desembolsan a favor del trabajador.  

Los trabajadores de construcción civil perciben BUC, bajo los porcentajes 

que se establecen en la tabla salarial según la Federación de Trabajadores 

de Construcción Civil, la BUC es una bonificación que se determina sobra la 

base del porcentaje del jornal básico percibido, según la categoría en la que 

se encuentre el trabajador civil, en este caso los operarios es 32% y de 

oficiales y peones es 30%. 

Bernuy (2013), indica que la BAE, es una bonificación que se da 

exclusivamente a los operarios, esta bonificación se abona a los operarios 

especializados que cuenten con el respectivo certificado emitido por una 

institución educativa autorizada como SENCICO, SENATI. 

Entre los Operarios Especializados se encuentra el Topógrafo donde su 

bonificación exclusiva es del 9%, el Operario de equipo mediano es del 8%, 

el Operario de equipo pesado es del 10% y para el Operario electromecánico 

es del 15 % todos de su jornal básico. 

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil, en su tabla salarial, 

establece que el trabajador de construcción civil tiene derecho a percibir una 

bonificación por movilidad, que equivale a seis pasajes urbanos y se abona 

por cada día trabajado sin distinción de sus categorías. 

De conformidad con la R.D. 777-87-DRLIM, los trabajadores de 

construcción civil tienen derecho al pago de gratificaciones por fiestas patrias 

y por navidad, que ascienden cada una a 40 jornales básicos, siempre y 

cuando hayan prestado servicios en un mismo proyecto. Para dichos 

cálculos de gratificación con su bonificación extraordinaria Ley 29351, deben 

estar sujetos bajo los montos de la tabla salarial de la Federación de 

Trabajadores de Construcción Civil, según su categoría. 

Candela (2017), manifiesta que el cálculo de CTS, bajo el régimen de 

construcción civil es distinto a los otros regímenes laborales, ya que equivale 

al 15% del total de remuneraciones recibidas durante el tiempo de servicios. 

Para el cálculo debe tomarse en cuenta lo que rige la tabla salarial de la 

Federación de Trabajadores de Construcción Civil. 
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Montenegro (1998), manifiesta que las vacaciones son el derecho que 

tiene todo trabajador a suspender su prestación de servicios, sin perder su 

remuneración, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por 

disposiciones legales. En el rubro de la construcción bajo la tabla salarial de 

la Federación de Trabajadores de Construcción Civil el porcentaje es del 

10% por cada categoría. 

En la revista Perú Contable Laboral – Aportes del Empleador en el 

Régimen de Construcción Civil, manifiesta que los trabajadores civiles de 

acuerdo por el artículo 3 de la Ley No. 26790 son asegurados del Régimen 

Contributivo de la Seguridad Contributivo de la Seguridad Social en Salud. 

Los trabajadores de construcción civil tienen calidad de ser asegurados 

obligatoriamente hasta la culminación de la relación laboral, la aportación a 

ESSALUD equivale a 9%. 

De acuerdo con el Anexo V del D.S. No 009-97 SA, modificado por el D.D. 

No 003-98-SA. Manifiesta que los trabajadores de construcción civil también 

tienen derecho a SCTR, ya que la actividad de construcción civil está 

considerada como de alto riesgo. 

Dentro del régimen laboral de construcción civil también los trabajadores 

tienen beneficio a un aporte adicional en el sistema privado de pensiones 

(AFP) para su pensión adelantada antes de cumplir los 65 años (Ley No 

27252), la tasa fijada adicional es del 2%, donde el empleador asume el 

porcentaje de 1% mensual y el restante lo asumirá el trabajador, es decir que 

el 1% es por su actividad de riesgo. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1   Tipo y Diseño de Investigación  

3.1.1 Tipo de investigación: Es aplicada. Según Rus (2020), la            

investigación aplicada permite explicar los conocimientos teóricos 

para ser aplicados a la realidad.  

Es transversal. Según Coll (2022), indica que es un tipo de 

investigación observacional centrado en analizar los datos 

recopilados sobre una determinada población en un periodo de 

tiempo.   

La investigación es descriptiva, de acuerdo a Mejía (2020), señala 

que este tipo de investigación se encarga de describir la población, 

sin alterar o manipular la situación del cual se centra el estudio. 

3.1.2   Diseño de investigación 

 Diseño no experimental. Según Kerlinger y Lee (2002), nos dicen 

que la investigación no experimental es la búsqueda sistemática y 

empírica en la no se posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones son no 

manipulables. 

El enfoque empleado es cuantitativo. Según Hernández (2003), la 

investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos y confía en 

la medición numérica según el comportamiento en una población. 

 

3.2 Variables y operacionalización: La investigación tiene como única 

variable de estudio: Costo de mano de obra, para esta variable se 

consideraron tres dimensiones: determinación salarial, beneficios laborales 

y aportaciones, cada dimensión cuenta con sus respectivos indicadores y 

están detallados en la matriz de operacionalización de variables. (Anexo 2) 

 

3.3    Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: Tamayo (2012), define como el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen características comunes 

en un lugar y en un momento determinado donde se llevará a cabo 

la investigación. En este caso, la población está comprendida por 
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los documentos relacionados con los obreros de la obra, tareos, 

planillas, boletas. 

3.3.2    Muestra: López (2004), define a la muestra como un subconjunto o 

parte de la población en que se llevara a cabo la investigación, bajo 

procedimientos para obtener la cantidad de componentes exactos. 

En esta investigación se considera como muestra las planillas, 

reportes, boletas mensuales desde 01/11/2018 al 23/03/2019. 

3.3.3  Muestreo: El muestreo fue de tipo no probabilístico, ya que la             

investigación a cabo tiene un tiempo limitado y se realizó de 

acuerdo a obra. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: Según Castro (2016), 

indica que una investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección 

de datos, ya que conducen a la verificación del problema planteado, cada 

técnica establece sus propias herramientas, instrumentos o el medio con que 

serán empleados. La técnica empleada será el análisis documental para la 

recolección de la información se explicará las etapas, secuencias de los 

procedimientos que se siguieron, también como los procedimientos de 

comprobación de confiabilidad, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos 

planteados para determinar los costos de mano de obra en el periodo 2018 

- 2019. También se realizó una entrevista con preguntas abiertas al jefe de 

contabilidad.   

 

          Validez  

Para poder evaluar el instrumento, entrevista de preguntas abiertas y su 

validez, fue necesaria la evaluación por juicio de expertos donde se realizó 

la medición de cada variable con sus respectivos indicadores. 

Según Leyva (2011), refiere que los métodos desarrollados y las tendencias 

actuales se revisan bajo una reflexión del valor al establecer líneas de 

investigación para que respalden la confiabilidad y validez de las pruebas, 

para asegurar que las inferencias a partir de sus resultados, sirvan como 

indicadores de calidad de aprendizaje y como apoyo a las decisiones de 

mejora. (Anexo 8) (Anexo 9) (Anexo 10) 
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3.5  Procedimientos: El proceso de investigación inicio con la revisión de 

bibliografías respecto a los costos de mano de obra, con todo lo recolectado 

se procedió a consolidar la información que permita conocer el proceso 

adecuado en los cálculos salariales en el rubro construcción. Para recolectar 

más información y comparar con el análisis documental, se hizo una 

entrevista con preguntas abiertas a la jefa de contabilidad, donde se procedió 

al análisis comparativo entre lo dicho en papel y lo realizado en obra mes a 

mes. (Anexo 4) 

 

3.6 Método de análisis de datos: El trabajo de investigación se realizó con la   

recolección de datos, bajo el instrumento del análisis documental y una 

entrevista con preguntas abiertas, también se utilizó los programas de 

Microsoft office. Se utilizó el análisis matemático para el cálculo de los costos 

y la inferencia para analizar la aplicación de la normativa.  

 

3.7 Aspectos éticos: El trabajo de investigación fue realizado bajo los 

lineamientos del Código de ética de la Universidad Cesar Vallejo, artículo 6 

y bajo la Resolución del Consejo Universitario N°0262-2020-UCV que 

aprobó la renovación del código de ética en investigación, salvaguardando y 

elevando estándares de competencia profesional y con investigaciones bajo 

responsabilidad, honestidad y rigor científico durante su desarrollo y 

posterior publicación. Se respetaron principios de buena fe, justicia, 

presunción de auditoría y transparencia señalados en el reglamento de 

propiedad intelectual RCU No 0168-2020/UCV.  Las citas han sido 

elaboradas siguiendo las normas del Manual de la Asociación Americana de 

Psicología (APA) 7ma Edición. Para validar la autenticidad del trabajo de 

investigación se empleó el programa de anti plagio Turnitin donde se evaluó 

la originalidad por medio comparativo con otras fuentes conformé lo 

señalado en la Resolución del Vicerrectorado de Investigación No011-2020-

VI-UCV.  
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IV. RESULTADOS  

 

El proyecto de construcción de canales se encuentra ubicado en la localidad 

de Higuera y Corbacho, en el distrito de Tiabaya, dentro de la provincia de 

Arequipa. El sistema de riego de la zona estaba constituido por canales de 

riego de tierra, como consecuencia el uso del recurso hídrico no era bueno 

y se perdía agua por infiltraciones y rebose de agua, es por eso que se 

planteó la construcción de nuevos canales abiertos que reemplacen a los 

canales existentes, de esa manera se mejoraría la infraestructura para el 

riego y se utilizaría adecuadamente el fondo captado. 

Para el siguiente trabajo de investigación se recolectaron los datos de todos 

los trabajadores de construcción civil, mes por mes, desde el 1 de noviembre 

del 2018 hasta el 23 marzo del 2019, tiempo que duró la obra, para poder 

evaluar los resultados que se obtuvieron se utilizó el método descriptivo para 

así poder detallar todos los datos obtenidos. 

 

 4.1.   Cálculo salarial de los trabajadores de obra según su categoría. 

           

Para determinar el cálculo salarial de cada trabajador según su categoría, 

primero se debe tener en cuenta los días laborados, sus horas extras y 

número de hijos de cada trabajador sin distinción de categoría presentando 

constancias de estudios o partidas de nacimiento para poder tomarlos en 

cuenta. En las primeras tablas se detallará el control de asistencias por mes, 

luego una vez identificadas las categorías, y determinados los días laborados 

con sus horas extras y con el número de hijos, se determinará según se 

consolidan los datos llegando al siguiente resultado: A cuánto asciende el 

cálculo de remuneraciones por mes, seguido los trabajadores de 

construcción civil al tener una relación laboral con la empresa en la ejecución 

de una obra, la empresa debe pagar todos los derechos económicos, lo cual 

implica el cálculo de los beneficios que serán detallados, y para finalizar se 

puntualizará los alcances de los aportes del empleador mes. (Anexo 4) 
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Tabla 1 

Control de asistencia por categoría mes de noviembre 2018 

      

  DIAS LABORADOS 
HORAS 

EXTRAS 
 

No CATEGORIA EFECT DOMINICAL FERIADO 60% 100% 
No 

DE HIJOS 

11 Oficiales 155 21 0 16 0 14 

18 Operarios 230 31 0 64 0 20 

13 Peones 174 19 0 26 0 4 

1 Topógrafo 26 4 0 3 0 2 

1 Capataz 6 2 0 6 0 2 

44 TOTAL 591 77 0 115 0 42 

 

 

 

Tabla 2 

Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones mes de noviembre 2018 

 

      ASIGNACIONES BONIFICACIONES   

No CATEG BASICO 

ASIGNACION ASIGNACION 

BUC BAE 
 

POR POR 
TOTAL 

REMUN 

MOVILIDAD ESCOLARIDAD 30% 32% 10% 9% 

 
11 Oficiales 8420.80 930.00 1141.10 2526.20 0.00 0.00 0.00 13018.10 

18 Operarios 15565.00 1380.00 1338.00 4981.00 0.00 579.00 0.00 23843.00 

13 Peones 8531.70 1044.00 224.50 2559.50 0.00 0.00 0.00 12359.70 

1 Topógrafo 1755.60 156.00 252.00 0.00 0.00 0.00 158.00 2321.60 

1 Capataz 1148.90 96.00 212.10 367.60 0.00 0.00 0.00 1824.60 

44 TOTAL 35422.00 3606.00 3167.70 10434.30 0.00 579.00 158.00 53367.00 
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4.2     Beneficios laborales por categoría. 

 

Los trabajadores de construcción civil al tener una relación laboral con la 

empresa en la ejecución de una obra, la empresa debe pagar todos los 

derechos económicos, lo cual implica el cálculo de los beneficios que serán 

detallados mes, en este caso también se tomará el mes de noviembre. 

 

 

           Tabla 3 

            Beneficios Laborales mes de noviembre 2018 

 

No CATEG 

VACAC 

GRATIFICACION 

BONIF 

LEY 

29351 

CTS  

10% 0.09% 15% 
TOTAL 

BENEF 

11 Oficiales 842.10 2520.30 226.80 1263.10 4852.30 

18 Operarios 1557.00 4677.00 421.00 2335.00 8990.00 

13 Peones 853.20 2475.50 222.80 1279.80 4831.30 

1 Topógrafo 175.60 537.60 48.40 263.30 1024.90 

1 Capataz 114.90 339.40 30.50 172.30 657.10 

44 TOTAL 3542.80 10549.80 949.50 5313.50 20355.60 

       

 

         

 4.3     Aportaciones por categoría. 

 

Para finalizar se detallará los alcances de los aportes del empleador, en este 

caso también se tomará como referencia el mes de noviembre. 
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Tabla 4 

Aportaciones del empleador mes de noviembre 2018 

    

            No CATEG 

ESSALUD SCTR AFP 
 

9% 0.013% 1% 
TOTAL 

APORT 

11 Oficiales 1202.80 173.70 84.50 1461.00 

18 Operarios 2358.00 341.00 180.00 2879.00 

13 Peones 1227.10 177.20 86.90 1491.20 

1 Topógrafo 268.50 38.80 29.80 337.10 

1 Capataz 171.70 24.80 19.10 215.60 

44 TOTAL 5228.10 755.50 400.30 6383.90 

 

 

 

 

 

Después de haber tomado el mes de noviembre como referencia de cómo son 

los pasos que se debe tener en cuenta para determinar el cálculo del costo de 

mano, en la obra de Canales e higuera, se mostrarán tablas a continuación por 

mes donde se apreciarán en conjunto el total del costo por mes. 
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Tabla 5 

Cuadro general del cálculo M.O.D mes de noviembre. 

 
                       

  
DIAS TRABAJADOS Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones BENEFICIOS LABORALES APORTES DEL EMPLEADOR   

N  Categ. 

Hrs 

Ex 

60% 

Hrs 

Ex 

100% 

Días 

Efec 

Días 

dom 

Remun 

Básica 
Domin BUC Móvil 

Asis. 

Escolar 

BONIF. 

POR 

ALTURA 

H. 

Exts 

H. 

Exts 

100% 

BAE 

10% 

BAE 

9% 
VAC 

BONIF 

LEY 

29351 

GRATIF CTS ESSALUD SCTR 
AFP TOTAL 

60% 1% COSTO 

1 CAPATAZ 6 0 16 2 1148.88 191.48 367.64 96.00 212.10 0.00 84.84 0.00 0.00 0.00 114.89 30.54 339.36 172.33 171.69 24.80 19.08 2973.63 

11 OFICIAL 16 0 155 21 8420.83 1403.47 2526.25 930.00 1141.13 0.00 171.84 0.00 0.00 0.00 842.08 226.83 2520.32 1263.12 1202.80 173.74 84.47 20906.88 

18 OPERARIO 64 0 230 31 15565.20 2594.20 4980.86 1380.00 1338.40 61.45 860.16 0.00 578.76 0.00 1556.52 420.94 4677.12 2334.78 2357.74 340.56 180.47 39227.16 

13 PEON 26 0 174 19 8531.74 1421.96 2559.52 1044.00 224.47 17.89 250.12 0.00 0.00 0.00 853.17 222.80 2475.55 1279.76 1227.10 177.25 86.93 20372.26 

1 TOPOGR  3 0 26 4 1755.60 292.60 561.79 156.00 252.00 0.00 40.32 0.00 0.00 158.00 175.56 48.38 537.60 263.34 268.55 38.79 29.84 4578.37 

                  
COSTO TOTAL MES DE NOVIEMBRE  S/   88,058.30  

 

Tabla 6 

Cuadro general del cálculo de M.O.D mes de diciembre. 

 
                       

  
DIAS TRABAJADOS Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones BENEFICIOS LABORALES APORTES DEL EMPLEADOR   

Categ. 

Hrs 

Ex 

60% 

Hrs 

Ex 

100% 

Días 

Efec 

Días 

dom 

Remun 

Básica 
Domin BUC Móvil 

Asis. 

Escolar 

BONIF. 

POR 

ALTURA 

H. 

Exts 

60% 

H. 

Exts 

100% 

BAE 

10% 

BAE 

9% 
VAC 

BONIF 

LEY 

29351 

GRATIF CTS ESSALUD SCTR 
AFP 

1% 

TOTAL 

 

1 CAPATAZ 6 0 25 5 1745.41 290.90 558.53 150.00 353.50 0.00 84.84 0.00 0.00 0.00 174.54 50.90 565.60 261.81 256.88 37.10 28.54 4558.55 

13 OFICIAL 13.5 0 289 58 15341.42 2556.90 4602.43 1734.00 1825.80 0.00 144.99 0.00 0.00 0.00 1534.14 447.21 4969.04 2301.21 2176.19 314.34 167.80 38115.47 

20 OPERARIO 70.5 0 446 90 29626.80 4937.80 9480.58 2676.00 3024.00 0.00 947.52 0.00 829.50 0.00 2962.68 864.46 9605.12 4444.02 4390.64 634.20 377.90 74801.22 

18 PEON 27 0 398 80 18897.29 3149.55 5669.19 2388.00 541.13 83.12 259.74 0.00 0.00 0.00 1889.73 551.80 6131.15 2834.59 2695.38 389.33 205.96 45685.96 

1 TOPOGR  4 0 25 5 1659.00 276.50 530.88 150.00 336.00 0.00 53.76 0.00 0.00 149.31 165.90 48.38 537.60 248.85 255.18 36.86 28.35 4476.57 

                  
COSTO TOTAL MES DE DICIEMBRE  S/ 167,637.77  
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Tabla 7 

Cuadro general del cálculo de M.O.D mes de enero. 

 
                       

  
DIAS TRABAJADOS Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones BENEFICIOS LABORALES APORTES DEL EMPLEADOR   

Categ. 

Hrs 

Ex 

60% 

Hrs 

Ex 

100% 

Días 

Efec 

Días 

dom 

Remun 

Básica 
Domin BUC Móvil 

Asis. 

Escolar 

BONIF. 

POR 

ALTURA 

H. 

Exts 

60% 

H. 

Exts 

100% 

BAE 

10% 

BAE 

9% 
VAC 

BONIF 

LEY 

29351 

GRATIF CTS ESSALUD SCTR 
AFP 

1% 

TOTAL 

 

1 CAPATAZ 0 0 26 4 1847.04 307.84 591.05 156.00 353.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.70 50.90 565.60 277.06 263.76 38.10 29.31 4664.86 

12 OFICIAL 0 0 293 45 15811.29 2635.22 4743.39 1758.00 1754.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1581.13 435.61 4840.16 2371.69 2229.39 322.02 176.73 38658.83 

20 OPERARIO 0 0 489 74 33024.60 5504.10 10567.87 2934.00 3046.40 0.00 0.00 0.00 877.80 0.00 3302.46 908.01 10088.96 4953.69 4794.91 692.60 417.84 81113.24 

18 PEON 0 0 345 53 16675.67 2779.28 5002.70 2070.00 605.26 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1667.57 459.45 5105.01 2501.35 2359.51 340.82 179.30 39837.46 

1 TOPOGR  0 0 27 4 1827.00 304.50 584.64 162.00 347.20 0.00 0.00 0.00 0.00 164.43 182.70 50.00 555.52 274.05 275.69 39.82 30.63 4798.18 

                  
COSTO TOTAL MES DE ENERO  S/ 169,072.57  

 

Tabla 8 

Cuadro general del cálculo de M.O.D mes de febrero. 

 

 
                       

  
DIAS TRABAJADOS Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones BENEFICIOS LABORALES APORTES DEL EMPLEADOR   

Categ. 

Hrs 

Ex 

60% 

Hrs 

Ex 

100% 

Días 

Efec 

Días 

dom 

Remun 

Básica 
Domin BUC Móvil 

Asis. 

Escolar 

BONIF. 

POR 

ALTURA 

H. 

Exts 

60% 

H. 

Exts 

100% 

BAE 

10% 

BAE 

9% 
VAC 

BONIF 

LEY 

29351 

GRATIF CTS ESSALUD SCTR 
AFP 

1% 

TOTAL 

 

1 CAPATAZ 10 0 24 4 1696.80 282.80 542.98 144.00 329.93 0.00 141.40 0.00 0.00 0.00 169.68 33.94 377.07 254.52 255.03 36.84 28.34 4293.33 

12 OFICIAL 0 0 217 38 11636.12 1939.35 3490.84 1302.00 1611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1163.61 234.75 2608.29 1745.42 1640.69 236.99 130.35 27739.41 

20 OPERARIO 0 0 371 65 24851.40 4141.90 7952.45 2226.00 2262.40 0.00 0.00 0.00 806.40 0.00 2485.14 502.27 5580.80 3727.71 3621.36 523.08 307.72 58988.63 

18 PEON 0 0 239 43 11438.78 1906.46 3431.63 1434.00 517.08 80.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1143.88 232.53 2583.66 1715.82 1620.14 234.02 123.11 26461.92 

1 TOPOGR  0 0 21 4 1398.60 233.10 447.55 126.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.87 139.86 28.80 320.00 209.79 211.05 30.48 23.45 3574.55 

                  
COSTO TOTAL MES DE FEBRERO  S/ 121,057.84  
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Tabla 9 

Cuadro general del cálculo de M.O.D mes de marzo. 

 

 
                       

  
DIAS TRABAJADOS Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones BENEFICIOS LABORALES APORTES DEL EMPLEADOR   

Categ. 

Hrs 

Ex 

60% 

Hrs 

Ex 

100% 

Días 

Efec 

Días 

dom 

Remun 

Básica 
Domin BUC Móvil 

Asis. 

Escolar 

BONIF. 

POR 

ALTURA 

H. 

Exts 

60% 

H. 

Exts 

100% 

BAE 

10% 

BAE 

9% 
VAC 

BONIF 

LEY 

29351 

GRATIF CTS ESSALUD SCTR 
AFP 

1% 

TOTAL 

 

1 CAPATAZ 0 0 18 3 1272.60 212.10 407.23 108.00 247.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 32.24 358.21 190.89 181.73 26.25 20.19 3184.15 

12 OFICIAL 0 0 156 26 8377.20 1396.20 2513.16 936.00 1051.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 837.72 227.57 2528.50 1256.58 1181.19 170.62 86.71 20563.08 

20 OPERARIO 0 0 238 40 15960.00 2660.00 5107.20 1428.00 1612.80 0.00 0.00 0.00 448.14 0.00 1596.00 440.06 4889.60 2394.00 2319.42 335.03 204.14 39394.39 

18 PEON 0 0 167 27 8047.73 1341.29 2414.32 1002.00 284.59 43.98 0.00 0.00 0.00 0.00 804.77 223.95 2488.37 1207.16 1138.69 164.48 86.71 19248.04 

1 TOPOGR  0 0 13 2 877.80 146.30 280.90 78.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 87.78 24.19 268.80 131.67 132.46 19.13 14.72 2308.75 

                  
COSTO TOTAL MES DE MARZO  S/   84,698.41  
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Tabla 10 

Presupuesto total de obra. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

 

COSTO DE M.O.D PRESUESTADO  S/                        452,586.34  

COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS  S/                        678,879.52  

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  S/                     1,131,465.86  
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Tabla 11 

                      Presupuesto mensual de M.O.D. y Totales reales de M.O.D. 

 

 

                                                                          

 

           TOTALES MENSUALES PRESUPUESTADOS VS TOTALES MENSUALES REALES DE M.O.D 

 

MES 

PRESUPESTO 

CALCULO 

 

MENSUAL 

MENSUAL DE 

DE M.O. D 

M.O. D REAL 

    

Nov-18 S/ 49,127.26 S/ 88,058.30 

Dic-18 S/ 108,125.56 S/ 167,637.77 

Ene-19 S/ 85,416.05 S/ 169,072.57 

Feb-19 S/ 73,598.80 S/ 121,057.84 

Mar-19 S/ 19,294.28 S/ 84,698.41 

  S/ 335,561.95 S/ 630,524.89 
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Tabla 12 

                     M.O.D. presupuestado. 

 

 

MONTOS CALCULADOS PRESUPUESTADO 

  

COSTO DE MANO DE OBRA PRESUESTADO   S/ 452,586.34   

 TOTAL, DE PRESUPESTO MENSUAL DE M.O.D.  S/ 335,561.95   

SALDO (A FAVOR)  S/ 117,024.39   

 

     
 

 

 

 

 

Tabla 13 

                      M.O.D. presupuestado y totales reales de M.O.D. en obra. 

 

 

 

    

 

MONTO REAL DE LA OBRA VS TOTAL PRESUPUESTO  

 

 
CALCULO DE M.O.D REAL   S/      630,524.89  

 
COSTO DE MANO DE OBRA PRESUESTADO   S/      452,586.34  

 
SALDO (EN CONTRA)                                                    S/      177,938.55  
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En gráficos ilustrativos se dará a conocer el reflejo de la realidad al determinar el costo de M.O.D correctamente, con lo presupuestado en 

obra. 

 

 

Gráfico 1  

                     Totales presupuestados vs Costo real M.O.D. 
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Gráfico 2 

Costo de M.O.D presupuestado vs Costo de M.O.D. real. 

 

 

 

 

COSTO DE M.O.D PRESUPUESTADO GENERAL VS COSTO DE M.O.D REAL 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la obra de Canales Higuera y Corbacho, con relación al cálculo de 

costo de mano de obra directa, se aprecia que en el presupuesto general 

de mano de obra proyectaron un monto de S/   452,586.34, como total de 

los meses que duraría la construcción, mensualmente proyectaron como 

total un presupuesto de S/   335,561.95, teniendo al final un saldo a favor 

de S/   117,024.39,  pero en la investigación que se realizó se observó que 

al determinar el costo de mano de obra, mes por mes, desde el mes de 

noviembre 2018 a marzo 2019, se demostró que dichos costos 

sobrepasaron todo lo proyectado, teniendo como resultado final un total de  

S/   630,524.89, este costo deriva de las erogaciones que se hizo por el 

pago de salarios reales al personal que intervino en la ejecución de la obra, 

bajo todo los beneficios que estipulan el Régimen Laboral de construcción 

civil. 

 Respecto al objetivo de la determinación salarial, se evidenció que para 

su correcto cálculo se tomó en cuenta de manera preliminar,  el control de 

asistencia, donde refleja, categorías de los trabajadores, días laborados, 

horas extras, número de hijos, ya teniendo toda la información preliminar, 

se desarrolla el cálculo del total de las remuneraciones, donde se evidencia 

que los jornales, asignaciones, bonificaciones, todo bajo el régimen laboral 

de construcción civil, el resultado incide directamente en la empresa, ya 

que mensualmente se obtiene como resultados totales, montos  elevados 

para el pago de planillas. En este sentido se coincide con la investigación 

de Lima (2015), el autor concluyó que la mano de obra que se requiere al 

momento de prestar servicios, para la empresa son costos elevados al 

costo total, ya que infiere que el pago al personal es un costo propio del 

sector, que se dan por mandato de las normas laborales vigentes al que 

pertenecen los trabajadores, es por eso que como resultado los sueldos a 

pagar fueron los costos más elevados. En la investigación de López (2019), 

donde su principal conclusión fue que las remuneraciones, beneficios y 
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asignaciones se encuentran estrechamente relacionadas con la utilidad, se 

coincide con el autor, ya que, al existir pagos de remuneraciones, 

beneficios y asignaciones, en el régimen de construcción civil, las 

ganancias planificadas sufren una caída, lo cual perjudica a lo planificado 

en presupuesto en obra, el saldo a favor. 

 En relación al objetivo del cálculo de los beneficios labores, estos son 

establecidos mediante negociación colectiva, se observa que los beneficios 

están comprendidos por Vacaciones, Gratificaciones con su bonificación y 

CTS, estos beneficios que perciben los trabajadores de construcción civil, 

es un derecho a la labor que desarrollan con una particular característica, 

que no es necesario cumplir el año de servicio, el régimen laboral al que 

pertenecen los obreros garantiza el pago de sus beneficios laborales mes 

a mes , sea cual sea la duración de sus servicios, aumentando  

significativamente los salarios mensuales de cada uno de los trabajadores 

civiles, favoreciéndolos. Por tal razón se encaja con la investigación de 

Arias (2016), donde su principal conclusión fue que los beneficios laborales 

bajo las negociaciones colectivas, recae positivamente en las 

remuneraciones de los trabajadores de construcción civil, ya que todo lo 

que perciben se incrementan al sufrir un alza, beneficiando así a cada 

obrero del sector construcción. Por otro lado , en la investigación de Asmad 

(2017), donde su principal conclusión fue que al incluir a una obra de 

construcción  personal directo en ese rubro, originó un mayor pago de 

salarios en lo que  duro la obra, ya que al ingresar a operarios, oficiales y/o 

peones bajo al régimen que pertenecen, fueron favorecidos con los  

beneficios laborales, beneficios que aumentaron el abono de sus pagos, 

siendo mayores a comparación con otros sectores, aunque lo curioso del 

autor es que  desliza que no afecta drásticamente económicamente a la 

obra, respecto a lo mencionado, se manifiesta  el acuerdo con el aumento 

salarial que perciben los obreros el pertenecer al régimen laboral de 

construcción civil, favoreciéndolos económicamente y por otro lado se 

manifiesta  el desacuerdo, ya que si afecta a lo planificado en presupuesto. 

 En cuanto al objetivo del cálculo de las aportaciones por el empleador 

al trabajador de construcción civil,  los aportes considerados son 
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ESSALUD, SCTR Y 1%AFP, ya que cuando la obra presupuestada es 

mayor a 50UIT,  los empleadores están obligados a contratar y aportar a 

beneficio de cada trabajador de construcción civil, montos mensuales , 

favoreciendo a los obreros, ya que este personal se encuentra expuesto a 

que suceda accidentes que atenten contra su vida, en esta investigación se 

demuestra que es importante las aportaciones, ya que son pagos que son 

asumidos en su totalidad por el empleador  y es el único responsable de 

recaudar y enviar montos a beneficio de cada trabajador de construcción 

civil. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En términos generales se observó que los costos calculados, son todos 

mayores a los costos que inicialmente se presupuestaron, a pesar de que 

la empresa cuenta con el personal adecuado para reportar obra a obra, 

no es suficiente poder alertar y dar recomendaciones de los topes reales 

de cada una de las partidas presupuestales, ni consideraron los montos 

que estipula la Federación de trabajadores. 

 Para el cálculo salarial se determinó que, durante la ejecución de la obra, 

no se consideró en el presupuesto todos los elementos que intervienen 

en los costos de construcción, entre ellos partidas presupuestales y el 

detalle correcto del costo de mano de obra, ya que  los obreros 

pertenecen  a un régimen especial, el régimen laboral de construcción 

civil, en la realización de cada cálculo, obedeció a la inadecuada 

determinación del costo por parte de presupuesto, alterando totalmente 

el resultado con la realidad. 

 Con respecto a los beneficios laborales sin distinción de categoría, según 

lo normado por convenio colectivo de trabajadores de construcción civil, 

genero aumentos significativos en sus remuneraciones, provocando que 

la carga salarial mensual para la empresa sea mayor a lo proyectado, ya 

que no se tuvo en cuenta el correcto cálculo en el presupuesto, y ese 

error genero sobrecostos mensuales. 

 En relación a las aportaciones por el empleador, la obra tiene la 

responsabilidad de contratar y aportar a favor de sus trabajadores de 

construcción civil, ya que es considera una actividad de alto riesgo, estos 

aportes son significativos, ya que son asumidos en su totalidad por el 

empleador, generando costos adicionales en la obra. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Los encargados de presupuesto deben ser diligentes en adherirse a 

cálculos reales de obra anteriores adecuados donde les permitan 

afrontar los costos de mano de obra reales, se debe tener también 

presente los beneficios de cada trabajador civil, ya que por categoría el 

alza es significativo para el desembolso de sus remuneraciones en la 

obra. 

 La empresa constructora debe tener presente en cada obra que ejecutan 

que las remuneraciones de sus trabajadores civiles, se verán 

incrementados periódicamente por la negociación colectiva a la que 

pertenecen, teniendo así que efectuar estimaciones adecuadas en el 

cálculo de la mano de obra, donde se refleja directamente su valor en la 

construcción, evitando así no perjudicar el resultado obtenido en el 

presupuesto calculado antes de todo inicio de actividad civil. 

 Es importante que una obra cuente con el personal idóneo y capacitado, 

para así no exceder en tiempos adicionales la ejecución de la obra civil, 

ya que cada pago que se realiza al personal obrero sufre alza cada 

periodo de tiempo, es importante también no prolongar el escenario de 

tiempo en la construcción ya que incurre mayor costo de mano de obra 

y contratar personal que se indica en el presupuesto inicial de obra. 

 Respecto a   los pagos de los beneficios laborales a los trabajadores de 

construcción civil es necesario tomar en consideración que cada periodo 

va a crecer ligeramente, es recomendable la realización de análisis 

periódicos sobre la situación de   alzas, para así no excederse más de la 

cuenta con los montos totales ya presupuestados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 
 

                  Anexo 1: Matriz de consistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

¿Cuál es el Costo 

de Mano de Obra 

Directa en la 

Construcción de 

Canales Higuera y 

Corbacho?   

GENERAL: 

Determinar el costo de mano de obra 

en la construcción de Canales 

Higuera y Corbacho – Tiabaya, 

Arequipa 2019.  

VARIABLE:                                          

Costo de mano de 

obra. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada - Transversal - 

Descriptiva 

ENFOQUE 

Cuantitativo  

 

 

DISEÑO 

No experimental  

POBLACIÓN:                                                                             

La población está comprendida 

por los documentos 

relacionados con los obreros de 

la obra, tareos, planillas, 

boletas. 

 

 

 

 

 

 

 
ESPECÍFICOS: 

• Determinar el cálculo salarial de los 

trabajadores de obra según su 

categoría. 

 

• Realizar el cálculo de los beneficios 

laborales del régimen de la 

construcción civil. 

 

• Calcular las aportaciones de los 

trabajadores de construcción civil. 

TÉCNICAS 

Entrevista. 

Análisis documental. 

 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

INSTRUMENTO: Ficha de 

análisis documental.   

Recolección de Datos. 

MUESTRA:                                         

La muestra está representada 

por las planillas, reportes, 

boletas mensuales desde 

01/11/2018 al 23/03/2019.                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

          Anexo 2: Matriz de operacionalización de las variables.  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ANALISIS 

DOCUMENTAL 
ESCALA 

VARIABLE:                                 

Costo de mano 

de obra  

La mano de obra son 

todas las personas que 

realizan un trabajo en 

una empresa, por ende, 

el costo de mano de obra 

está relacionado 

directamente con los 

salarios, prestaciones y 

demás pagos que se 

realizan a los 

trabajadores al 

desempeñar un servicio. 

(Polo,2017) 

La variable de Costo de 

mano de obra se 

analizará mediante 

el cálculo de sus 

beneficios laborales, 

determinación salarial y 

cálculo de sus 

aportaciones de 45 

trabajadores que 

conforman el personal 

obrero de la obra, bajo 

un análisis documental y 

una entrevista al jefe de 

área. 

Determinación 

salarial 

Jornal Básico 
Registro de asistencia / 

tareo / categoría para 

cálculo de bonificaciones 

/ certificado de estudios 

/Negociación Colectiva 

Anual celebrada entre 

CAPECO y FTCCP 

Razón/Nominal 

Categoría del 

trabajador 

Bonificaciones 

BUC - BAE 

Movilidad 

Asignación por 

Escolaridad 

Beneficios 

Laborales 

Gratificación por 

Fiestas Patrias y 

Navidad 

Régimen Laboral 

 de Construcción 

/Negociación Colectiva 

Anual celebrada entre 

CAPECO y FTCCP 

Razón 

Bonificación 

extraordinaria 

 (9% de la 

gratificación) 

Compensación por 

Tiempo de Servicio  

[CTS] 

Vacaciones 

 Aportaciones  

Seguro Social 
Régimen Laboral 

 de Construcción  

/Negociación Colectiva 

Anual celebrada entre 

CAPECO y FTCCP 

Razón 

Sistema de 

Pensiones 

1% AFP 

SCTR 



 

 
 

Anexo 3: Instrumentos. 

 

INSTRUMENTO 1 

Ficha de análisis documental 

Proyecto de investigación: Determinación del costo de la mano de obra en la Construcción de Canales Higuera y Corbacho 

– Tiabaya Arequipa, 2019. 

Variables: Costos de mano de obra. 

Objetivo: El presente instrumento de recolección y análisis de datos tiene como objetivo determinar el cálculo de la mano de 

obra directa, permitiendo así mostrar el cálculo de la determinación salarial, beneficios laborales e identificar sus aportes, 

durante el periodo del 1 de noviembre 2018 al 23 de marzo del 2019 

Unidad de Análisis: El proyecto cuenta con un total de 52 obreros. 

 

Tipo de Trabajador 
Población 

Oficiales 12 

Operarios 20 

Peones 18 

Topógrafo   1 

Capataz   1 

Total 52 

 

 



 

 
 

INSTRUMENTO 2 

Ficha de análisis documental 

Población: 52 trabajadores. 

Control de asistencia y labor individual de 

cada trabajador por mes 

  

No CATEGORIA EFECT DOMINICAL FERIADO 60% 100% 

No 

 DE HIJOS 

  Oficiales 

  Operarios 

  Peones 

  Topógrafo 

  Capataz 

    TOTAL 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

OBJ 1.- Los jornales diarios, asignaciones y bonificaciones percibidos por mes. 

 

    JORNAL ASIGNACIONES BONIFICACIONES 

No CATEGORIA BASICO 

ASIGNACION 

POR 

MOVILIDAD 

ASIGNACION 

POR 

ESCOLARIDAD 

BUC BAE 

32% 30% 10% 9% 

  Oficiales 

  Operarios 

  Peones 

  Topógrafo 

  Capataz 

    TOTAL               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

OBJ 2.- Beneficios Laborales percibidos por mes. 

 

  

No CATEGORIA 

VACAC 

10% 
GRATIFICACION 

BONIF LEY 

29351 

0.09% 

CTS 

15% 
  

    Oficiales 

    Operarios 

    Peones 

    Topógrafo 

    Capataz 

    TOTAL         

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

OBJ 3.- Aportaciones por mes. 

  No CATEGORIA 

ESSALUD 

9% 

SCTR 

0.013% 

AFP 

 1% 

    Operarios 

    Peones 

    Topógrafo 

    Capataz 

    TOTAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

INSTRUMENTO 3 
 

Ficha de análisis documental.  

Cuadro Comparativo Totales mensuales presupuestados vs Totales mensuales reales de M.O.D  

 

 

 

MES 

PRESUPESTO 

CALCULO 

 
 

 
MENSUAL 

 
MENSUAL DE 

 
DE M.O. D 

 
M.O. D REAL 

 
    

 
Nov-18   

 
Dic-18   

 
Ene-19   

 
Feb-19   

 
Mar-19   

 
  S/ 0.00 S/ 0.00 

 



 

 
 

INSTRUMENTO 4 

Cuestionario de Entrevista 

        

Variable        : Costo de mano de obra      

Encuestado  : CPC. Silvana Flores        

Cargo            : jefe de contabilidad        

        

A continuación, se realizará un cuestionario a base de preguntas abiertas 

            

1. ¿La empresa al contratar al personal toma en cuenta el presupuesto de la 

obra? ¿Realiza algún tipo de control? 

      

2. ¿Cuáles son los ítems que considera la empresa para el cálculo del costo de 

mano de obra?   

   

3. ¿De qué manera se toma en cuenta la tabla salarial según convenio colectivo 

de construcción civil año 2018-2019? 

    

4. ¿La empresa toma en cuenta el número de hijos del trabajador para el 

cálculo de escolaridad? ¿Qué documentos solicitan?  

   

5. ¿Cuál es el seguimiento o control del costo de mano de obra que se realiza 

durante la ejecución de la obra?   

 

6. ¿Cuál es el procedimiento para determinar la clasificación del personal de 

construcción civil?        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 4: Entrevista y Análisis documental. 

 

Pregunta No 1 
   

Entrevista y Análisis documental: Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones. 

 

 
 

ENTREVISTA 

ANALISIS 

DOCUMENTAL RESULTADO 
 

1. ¿La empresa al contratar al 

personal toma en cuenta el 

presupuesto de la obra? 

¿Realiza algún tipo de control? 

Si, al contratar el personal obrero 

de construcción civil, se tiene en 

cuenta lo presupuestado en 

Mano de Obra. 

Conforme al avance de  

Obra se va incrementando  

el personal de acuerdo a  

los requerimientos o  

partidas que se van 

 ejecutando según Presupuesto. 

Según los estatutos al  

inicio de cada proyecto 

de construcción, es  

necesario tomar en  

cuenta el número de  

obreros reflejados en  

presupuesto. 

Haciendo una  

comparación  

entre la hoja de  

presupuesto y el tareo 

diario, no se toma 

en cuenta el número 

de trabajadores 

obreros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Pregunta No 2 
  

 Entrevista y Análisis documental: Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones. 

 

 

ENTREVISTA 

ANALISIS 

DOCUMENTAL RESULTADO 

2. ¿Cuáles son los ítems que 

 considera la empresa 

 para el cálculo del costo  

de mano de obra? 

Se consideran: 

- Los Jornales de Mano de Obra 

vigentes. 

-Las Horas hombre trabajadas o 

requeridas. 

- El tiempo de Duración de la 

Obra. 

Según estatutos 

de la empresa 

es fundamental 

tener en cuenta 

para el cálculo de  

mano de obra en  

cada obra,  

considerar los 3  

puntos señalados 

en la respuesta a  

la entrevista. 

Solo son considerados 

en el proceso de  

construcción, mas no 

en el presupuesto  

total y mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

 

 

Pregunta No 3 

Entrevista y Análisis documental: Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones. 

 

 

ENTREVISTA 

ANALISIS 

DOCUMENTAL RESULTADO 

3. ¿De qué manera se toma en 

cuenta la tabla salarial según 

convenio colectivo de 

construcción civil año 2018-

2019? 

El convenio Colectivo de 

Construcción Civil que se renueva 

cada año es base para elaborar los 

presupuestos antes de ejecutar 

una obra y después para elaborar 

las planillas de Obra de acuerdo a 

las categorías establecidas en el 

régimen de Construcción civil. 

El estatuto de la  

empresa a la hora de  

realizar una obra de  

construcción, donde  

hay obreros de  

construcción,  

resalta la  

necesidad de tener en  

cuenta el convenio 

colectivo de  

construcción civil,  

ya que de ahí  

parte los montos a  

calcular para  

sus salarios 

No lo toman en cuenta 

cuando hacen el  

presupuesto, pero si 

es considerado para 

la elaboración de las 

planillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Pregunta No 4 
  

Entrevista y Análisis documental: Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones. 

 

 

ENTREVISTA 

ANALISIS 

DOCUMENTAL RESULTADO 

4. ¿La empresa toma en cuenta 

el número de hijos del 

trabajador para el cálculo de 

escolaridad? ¿Qué 

documentos solicitan? 

Si, Básicamente al elaborar 

 el presupuesto se considera 

 un promedio de 2 hijos  

por Trabajador 

Básicamente,  

dentro del estatuto 

de la empresa, para 

cada obra que se  

realice requieren 

obreros con máximo 

2 hijos, sin  

distinción de su 

categoría. 

Si, toman en cuenta 

lo presupuestado  

en los números 

de hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Pregunta No 5 
  

Entrevista y Análisis documental: Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones. 

 

 

ENTREVISTA 

ANALISIS 

DOCUMENTAL RESULTADO 

5. ¿Cuál es el seguimiento  

o control del costo de  

mano de obra que se 

 realiza durante la  

ejecución de la obra? 

Conforme se va ejecutando  

la Obra el Ingeniero de  

Planificación y Presupuesto  

hace un seguimiento del  

avance de obra en  

coordinación con el Área  

de recursos Humanos quien 

 le brinda información sobre  

los costos de las planillas  

que se han ido elaborando 

 y pagando. 

Dentro de los estatutos 

es necesario que los 

encargados de áreas 

hagan seguimientos 

semanales, para que lo  

proyectado en  

presupuesto sea lo 

que realmente 

se daba pagar. 

En obra 

se apreció que  

no hubo  

ningún  

seguimiento  

respecto al costo 

de mano de obra,  

ya que mes a mes 

los totales de la  

planilla  

excedían a los  

planificado en el 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Pregunta No 6 
  

Entrevista y Análisis documental: Jornales diarios, asignaciones y bonificaciones. 

 

 

ENTREVISTA 

ANALISIS 

DOCUMENTAL RESULTADO 

6. ¿Cuál es el procedimiento 

 para determinar la 

 clasificación del personal  

de construcción civil? 

La Clasificación del Personal 

 se hace en base a la 

 especialización de cada  

Obrero y su desempeño, 

 tomando para ello como  

base Las Categorías 

 establecidas para el  

Régimen Laboral de  

Construcción Civil. 

Para cada obra 

los responsables  

de la clasificación  

del personal civil 

deben tomar en 

 cuenta las  

especialidades que 

se necesitan para 

elaborar el trabajo 

de construcción,  

todo es a base  

de las categorías 

establecidas 

en el régimen 

laboral de  

construcción civil. 

Si, toman en  

cuenta que  

personal obrero 

necesitan en la obra, 

pero no toman  

en cuenta el 

numero de debe  

ingresar. 



 

 
 

 

Anexo 5:  Tabla de salarios y beneficios – Régimen de Construcción Civil. 
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Anexo 6:  Tabla de salarios y beneficios – Régimen de Construcción Civil. 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
Anexo 7: Cuadros de presupuesto mensuales de mano de obra – Canales Higuera y Corbacho. 

         

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA MENSUAL (1) 

         

Proyecto CONSTRUCCION DE CANALES HIGUERA Y CORBACHO - COMISION DE USUARIOS DE TIABAYA 

Cliente SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE      

Ubicación TIABAYA - AREQUIPA- AREQUIPA      

      Costo a : Nov-18 

UI Código Descripción       Unidad Cantidad Precio Parcial 

 MANO DE OBRA       

47 08721 AYUDANTE INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 626.33 16.13 10,102.70 

47 06995 CAPATAZ INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 252.22 24.16 6,093.64 

47 06997 OFICIAL INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 652.13 17.85 11,640.52 

47 06996 OPERARIO INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 698.11 22.18 15,484.08 

47 07012 
TOPOGRAFO INC. BENEFICIOS 
SOCIALES  HH 252.12 23.03 5,806.32 

        49,127.26 

         

         

         

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA MENSUAL (2) 

         

Proyecto CONSTRUCCION DE CANALES HIGUERA Y CIRBACHO - COMISION DE USUARIOS DE TIABAYA 

Cliente SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE      

Ubicación TIABAYA - AREQUIPA- AREQUIPA      

      Costo a: Dic-18 

UI código Descripción       Unidad Cantidad Precio Parcial 

 MANO DE OBRA       

47 08721 AYUDANTE INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 2,513.72 16.13 40,546.30 

47 06995 CAPATAZ INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 333.96 24.16 8,068.47 

47 06997 OFICIAL INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,312.35 17.85 23,425.45 

47 06996 OPERARIO INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,154.37 22.18 25,603.93 

47 07012 

TOPOGRAFO INC. BENEFICIOS 

SOCIALES  HH 455.12 23.03 10,481.41 

        108,125.56 

         

         

         

         

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA MENSUAL (3) 

         

Proyecto CONSTRUCCION DE CANALES HIGUERA Y CIRBACHO - COMISION DE USUARIOS DE TIABAYA 

Cliente SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE      

Ubicación TIABAYA - AREQUIPA- AREQUIPA      

      Costo a: Ene-19 

UI código Descripción       Unidad Cantidad Precio Parcial 

 MANO DE OBRA       

47 08721 AYUDANTE INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,238.41 16.13 19,975.55 

47 06995 CAPATAZ INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 359.87 24.16 8,694.46 

47 06997 OFICIAL INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,325.66 17.85 23,663.03 

47 06996 OPERARIO INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,125.55 22.18 24,964.70 

47 07012 

TOPOGRAFO INC. BENEFICIOS 

SOCIALES  HH 352.51 23.03 8,118.31 

        85,416.05 



 

 
 

         

         

         

         

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA MENSUAL (4) 

         

Proyecto CONSTRUCCION DE CANALES HIGUERA Y CIRBACHO - COMISION DE USUARIOS DE TIABAYA 

Cliente SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE      

Ubicación TIABAYA - AREQUIPA- AREQUIPA      

      Costo a: Feb-19 

UI condigo Descripción       Unidad Cantidad Precio Parcial 

 MANO DE OBRA       

47 08721 AYUDANTE INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,298.29 16.13 20,941.42 

47 06995 CAPATAZ INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 252.25 24.16 6,094.36 

47 06997 OFICIAL INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,041.36 17.85 18,588.28 

47 06996 OPERARIO INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 1,021.21 22.18 22,650.44 

47 07012 

TOPOGRAFO INC. BENEFICIOS 

SOCIALES  HH 231.19 23.03 5,324.31 

        73,598.80 

         

         

         

         

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA MENSUAL (5) 

         

Proyecto CONSTRUCCION DE CANALES HIGUERA Y CIRBACHO - COMISION DE USUARIOS DE TIABAYA 

Cliente SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE      

Ubicación TIABAYA - AREQUIPA- AREQUIPA      

      Costo a: Mar-19 

UI condigo Descripción       Unidad Cantidad Precio Parcial 

 MANO DE OBRA       

47 08721 AYUDANTE INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 120.19 16.13 1,938.66 

47 06995 CAPATAZ INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 96.20 24.16 2,324.19 

47 06997 OFICIAL INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 259.12 17.85 4,625.29 

47 06996 OPERARIO INC. BENEFICIOS SOCIALES  HH 401.23 22.18 8,899.28 

47 07012 

TOPOGRAFO INC. BENEFICIOS 

SOCIALES  HH 65.43 23.03 1,506.85 

        19,294.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Anexo 8:  Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Anexo 9:  Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Anexo 10:  Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. 
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el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 22 de Junio del 2022
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