



ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco 2018

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión Pública

AUTOR:

Br. GUTIÉRREZ GAVILÁN, Nadia Sheyla

ASESOR:

Dr. Edwin Huarancca Rojas

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACION:

Dirección

PERÚ – 2018


Página del Jurado



Mag. Angélica Yolanda Pacherras Ruíz
PRESIDENTE



Dr. Segundo Chuquilín Terán
SECRETARIO



Dr. Edwin Huarancca Rojas
VOCAL

La presente tesis de investigación va dedicada a Dios, por hacer realidad este sueño; a la inspiración que sembraron mis padres y hermanos, con su dedicación y perseverancia en los estudios; al apoyo incondicional que me brindaron, al alentarme y acompañarme a buscar la solución más adecuada a los problemas que se suscitaron; a mi asesor por ser un buen profesional y guía dotándome de conocimientos, seguridad, confianza y experiencia para ver realizada mi tesis.

Nadia

Agradecimiento

A la Universidad César Vallejo por permitirnos desarrollarnos profesionalmente.

A los docentes de la Universidad César Vallejo por haber compartido sus vastos conocimientos para lograr la realización y culminar con éxito cada curso desarrollado para obtener el grado de magíster.

A mi asesor por ser un buen profesional y guía dotándome de conocimientos, seguridad, confianza y experiencia para ver realizada mi tesis.

Al personal que labora en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho por su colaboración en el recojo de la información.

La autora

Declaratoria de Autenticidad


Yo, Gutiérrez Gavilán, Nadia Sheyla estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 46149957 con la tesis titulada: Planificación estratégica y gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco – Ayacucho, 2018.

Declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. Se ha respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, agosto de 2018



.....
Gutiérrez Gavilán, Nadia Sheyla
DNI N° 46149957

Presentación

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis de investigación titulada: Planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco 2018, la cual tuvo como objetivo, determinar la relación entre las variables de estudio, en cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión Pública.

La autora

Índice

Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice.....	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCION	11
1.1. Realidad problemática.....	11
1.2. Trabajos previos.....	13
1.3. Teorías relacionadas al tema	16
1.3.1. Planificación estratégica	16
1.3.2. Gestión de proyectos.....	19
1.4. Formulación del problema.....	22
1.5. Justificación del estudio	22
1.6. Hipótesis	26
1.7. Objetivos	26
II. MÉTODO	28
2.1. Diseño de investigación.....	28
2.2. Variables, operacionalización.....	28
2.3. Población y muestra.....	31
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	31
2.5. Métodos de análisis de datos.....	32

2.6. Aspectos éticos	32
III. RESULTADOS	33
3.1. A nivel descriptivo.....	33
3.2. A nivel inferencial.....	37
3.2.1. Prueba de normalidad	37
3.2.2. Prueba de hipótesis	38
3.2.2.1. Para la hipótesis general.....	38
3.2.2.2. Para la hipótesis específica 1	39
3.2.2.3. Para la hipótesis específica 2	40
3.2.2.4. Para la hipótesis específica 3	41
IV. DISCUSIÓN.....	42
V. CONCLUSIONES	45
VI. RECOMENDACIONES.....	46
VII. REFERENCIAS	47
ANEXOS	

RESUMEN

En la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, existen dificultades para lograr gestionar los proyectos de inversión debido a que no esta institución no cuenta con personal directivo competente en los procesos de planificación estratégica, por lo que, en la mayoría de los casos, los perfiles de proyectos de inversión elaborados frecuentemente son observados, limitando la ejecución de obras que beneficiaría a la comunidad en general. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre planificación estratégica y gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, en Ayacucho, en el año 2018. El diseño de investigación asumido fue el descriptivo correlacional. La muestra estuvo integrada por 30 trabajadores. La técnica y el instrumento utilizado en el recojo de la información ha sido la encuesta y el cuestionario y los resultados registran que el 56,7% (17) considera que la gestión de proyectos y la planificación estratégica son deficientes. Las conclusiones afirman que, a un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos para afirmar que, la planificación estratégica se relaciona significativamente con la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. (Tau_b=0,855; p_valor=0,000)

Palabras clave:

Planificación estratégica, gestión de proyectos de inversión

ABSTRACT

In the District Municipality of Ayahuanco, there are difficulties to manage the investment projects because this institution does not have competent management personnel in the strategic planning processes, so, in most cases, project profiles Investment projects are frequently observed, limiting the execution of works that would benefit the community in general. The objective of the study was to determine the relationship between strategic planning and management of investment projects in the District Municipality of Ayahuanco, in Ayacucho, in 2018. The design of the research undertaken was the descriptive correlational. The sample consisted of 30 workers. The technique and the instrument used in the gathering of information was the survey and the questionnaire and the results show that 56.7% (17) consider that project management and strategic planning are deficient. The conclusions affirm that, at a level of significance of 5%, there are sufficient statistical arguments to affirm that, strategic planning is significantly related to the management of investment projects in the District Municipality of Ayahuanco, Ayacucho in 2018. ($Tau_b = 0.855$, $p_value = 0.000$)

Key words:

Strategic planning, investment project management