



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el
Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de
Agricultura y Riego, 2014 - 2015**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO PROFESIONAL DE:

Magister en Gestión Pública

AUTOR:

Br. Antonio Flores Chinte

ASESOR:

Mg. Cristian Medina Sotelo

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales y Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Dirección

PERÚ – 2016

Página de Jurados

Dra. Flor de María Sánchez Aguirre

Presidente

Mg. Jimmy Díaz Manrique

Secretario

Mg. Cristián Medina Sotelo

Vocal

Dedicatoria

A mis padres, hermanos, esposa e hijos por su apoyo permanente e incondicional.

Agradecimiento

Especial agradecimiento a mi amigo Pedro Miguel Valencia Julca, por su permanente apoyo y constancia a lo largo del desarrollo de ésta Maestría, sin el cual me hubiera sido casi imposible haberla culminado.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Antonio Flores Chinte, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 09727378, con la tesis titulada “Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 2014-2015”, declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo la consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, 01 de junio de 2016

Antonio Flores Chinte

DNI N° 09727378

Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el trabajo de investigación titulado: “Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 2014-2015”

El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera:

Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, justificación, planteamiento del problema y objetivos.

Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.

Capítulo III: Resultados

Capítulo IV: Discusión

Capítulo V: Conclusiones

Capítulo VI: Recomendaciones

Capítulo VII: Referencias Bibliográficas

Apéndice

Esta investigación se presenta con el propósito de describir el nivel cumplimiento de las metas establecidas en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 2014 – 2015.

Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.

El autor.

Contenidos

Jurado de tesis	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Tabla de contenidos	viii
Lista de tablas	xi
Lista de figuras	xiii
Resumen	xiv
Abstract	xv
 CAPÍTULO I:	 I
INTRODUCCIÓN	I
1.1. Antecedentes:	14
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística:	18
1.3. Justificación:	45
1.4. Planteamiento del problema:	46
1.5. Objetivos:	49
 CAPITULO II:	 51
MARCO METODOLÓGICO	51
2.1. Variable del estudio:	52
2.2. Definición operacional:	52

2.3. Metodología:	53
2.4. Tipo de estudio:	54
2.5. Diseño del estudio:	55
2.6. Población y muestra:	56
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:	57
2.8. Métodos de análisis de datos:	59
2.9. Aspectos éticos:	59
CAPITULO III:	60
RESULTADOS	60
3.1. Análisis descriptivo de la variable gestión de inversión pública:	61
CAPITULO IV:	69
DISCUSIONES	69
CAPITULO V:	73
CONCLUSIONES	73
CAPITULO VI:	76
RECOMENDACIONES	76
CAPITULO VII:	80
REFERENCIAS	80
APÉNDICE	85

Apéndice a: matriz de consistencia	86
Apéndice b: base de datos	88
Apéndice c: artículo científico	99

Lista de tablas

Tabla 1.	53
<i>Operacionalización de la variable gestión de proyectos de inversión pública</i>	53
Tabla 2.	61
<i>Número de proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones ingresados al banco de proyectos.</i>	61
Tabla 3.	62
<i>Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego, según dimensiones.</i>	62
Tabla 4.	64
<i>Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego, según dimensión pre-inversión.</i>	64
Tabla 5.	65
<i>Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego, según dimensión de inversión.</i>	65

Tabla 6.**67**

Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego, según dimensiones

67

Lista de figuras

Figura 1. Ciclo de un proyecto de inversión pública, tomado de la directiva general del sistema nacional de inversión pública.	30
Figura 2. Contenido del acápite de gestión del proyecto, fase de inversión	36
Figura 3. Pasos para plantear la organización en la fase de inversión	38
Figura 4. Articulación de los sistemas administrativos	39
Figura 5. Distribución porcentual de proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del minagri.	61
Figura 6: distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego según dimensiones.	63
Figura 7: distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego según la dimensión preinversión.	64
Figura 8. Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego según la dimensión de inversión.	66
Figura 9. Distribución de porcentajes del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión pública de competencia del programa subsectorial de irrigaciones del ministerio de agricultura y riego, según dimensiones.	67

Resumen

El objetivo que oriente este estudio fue determinar el cumplimiento de las metas establecidas en la gestión de proyectos de inversión pública periodo 2014 – 2015 en el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI del Ministerio de Agricultura y Riego, para ello se seleccionó una muestra de 128 Proyectos de Inversión Pública del Banco de Proyectos del Sistema nacional de Inversión Pública de competencia del Programa Subsectorial de Irrigaciones. Metodológicamente, la investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, transversal de nivel descriptivo, El método utilizado para el desarrollo de la investigación fue descriptivo. El instrumento que se utilizó fue el análisis documental, basado en el análisis de la Base de datos del reporte del Banco de proyectos del SNIP. Los resultados de manera general en cuanto al cumplimiento de las metas programadas demostraron que no se cumplió con lo establecido en las metas.

Palabras Clave: Proyectos de Inversión Pública, Gestión de Inversión Pública, Ciclo de proyectos

Abstract

The goal to guide this study was to determine compliance with the targets set in the management of public investment projects period 2014 - 2015 in the Subsectorial Irrigation Program - PSI Ministry of Agriculture and Irrigation , for this purpose a sample of 128 projects selected Public Investment Bank Project national Public Investment System proficiency Subsectorial Irrigation Program . Methodologically , the research was basic type , non- experimental, cross-sectional descriptive level , the method used for the development of the research was descriptive. The instrument used was the documentary analysis, based on the analysis of the Database Bank report projects SNIP . The results generally in terms of meeting the goals set showed that not met the goals set out in

Keywords: Public Investment Projects, Public Investment Management, Project Cycle