



Facultad De Ciencias Empresariales
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL
DE ADMINISTRACIÓN

TESIS

**“FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA NO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA, EN
LOS AÑOS 2008 Y 2009”**

Informe de Tesis que presenta el Alumno:
LUIS ARÉVALO CENEPO

Para obtener el Grado Académico de:
BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN

ASESORES:

Lic. LÁZARO RUIZ BARRERA
Lic. ANA LUISA RENGIFO VARGAS

TARAPOTO - PERU
2011

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso

Por iluminarme el camino a seguir
y que siempre está conmigo en los
buenos y sobre todo en los malos
momentos.

A mi Familia

Pilares fundamentales en mi vida,
sacrificados por mis constantes ausencias
para continuar mis estudios, quienes me
han brindado todo el apoyo necesario
para alcanzar mis metas y sueños, y han
estado allí cada día de mi vida, alentándome
para poder cumplir mis objetivos y así poder
alcanzar uno de mis mas grandes anhelos,
culminar mi carrera,....

Los quiero mucho y gracias.

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
BIBLIOTECA

CODIGO: 0060

ADM-PI

E.I.

Nº DE LIBRO:

FECHA: 04-06-2012

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”- Filial Tarapoto, cumpla con presentar el presente trabajo de investigación titulado: **“FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA NO EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA, EN LOS AÑOS 2008 y 2009”**

En el trabajo mencionado describo los diversos factores que han influenciado para que los proyectos que habiendo sido priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo no se han ejecutado en el periodo programado.

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Atentamente.

Luís Arévalo Cenepo

AGRADECIMIENTO

Al profesor **Alberto Sotero Montero**, asesor metodológico de la universidad, por sus valiosos aportes, dedicación constante, confianza depositada en mí y porque en muchas oportunidades el tiempo transcurre muy rápidamente, pero descubres que no solo hay conocimiento, sino también hay lazos de amistad y personas de gran calidad humana. Gracias por brindarme todos estos valiosos detalles que me llevaron a la culminación de este trabajo de investigación.

A todos los docentes que me han enseñado en la Universidad, quienes con sus valiosos conocimientos, enseñanzas y apreciables asesorías, han aportado grandes beneficios para la realización de esta investigación, además de su amistad que hacen de la vida un sabor especial y una experiencia enriquecedora en cada vivencia. Agradezco de todo corazón a todas aquellas personas que me brindaron su colaboración, sus conocimientos, su ayuda incondicional y por sobre todo su amistad durante la realización de esta investigación. Este es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, a cada uno de ellos, Gracias.

Expreso un especial y cordial agradecimiento a la Universidad César Vallejo en su conjunto, por haberme acogido y abierto las puertas de sus aulas durante estos cinco años, tiempo el cual me permitió madurar y ampliar mis conocimientos y en estos momentos brindarme la oportunidad mediante este desarrollo de tesis obtener el grado de bachiller en Administración.

ÍNDICE

Contenido	Página
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
CONSTANCIA DE NO PLAGIO	iv
PRESENTACIÓN	
RESUMEN EJECUTIVO	vii
ABSTRACT	viii
INTRODUCCIÓN	ix
CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO	01
CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO	16
2.1. Marco Teórico	16
2.2. Marco Conceptual	26
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	30
CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	46
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	49
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	52
6.1. Conclusiones	52

6.2. Recomendaciones	54
CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS	55
7.1 Bibliografía	55
7.2 Web grafía	56
7.3 Anexos	

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO

Luis Arévalo Cenepo, con documento Nacional de Identidad N° 01120099, con domicilio legal en Jirón Atahualpa N° 238 distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia de San Martín, región San Martín, estudiante de la facultad de Ciencias Empresariales, ante ustedes atentamente:

DECLARO BAJO JURAMENTO que no existe plagio en el desarrollo de la presente investigación y que si se mencionan teorías de otros autores están citados como corresponde.

Además, que la presente investigación no ha sido parcial ni completamente presentada anteriormente.

Tarapoto, 28 de Enero del 2011

Luis Arévalo Cenepo
D.N.I. 01120099

RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata sobre los **“FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA NO EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA, EN LOS AÑOS 2008, y 2009”** , en el se presentan de manera detallada la situación actual del control de los proyectos; control que se encuentra dentro de las funciones y políticas de la municipalidad. Como sabemos la ejecución de proyectos de desarrollo tiene por objeto cubrir los déficits de infraestructura social y productiva que tiene una municipalidad, lo cual conlleva asegurar una eficiente y oportuna administración de dichos proyectos, con la finalidad de asegurar razonablemente las metas trazadas por el alcalde y el cuerpo de regidores.

Nuestra investigación centrada en los **“factores que han influido en la no ejecución de proyectos priorizados en el presupuesto participativo de la municipalidad distrital de Juan Guerra, en los años 2008 y 2009”**, evalúa de manera diferenciada los factores internos o externos, esto con el objetivo de identificar y mejorar las actividades ineficientes encontradas durante las actividades realizadas con la ejecución de estos proyectos.

Una vez observado y evaluado los resultados, se podrán realizar sugerencias tales como, proponer alternativas de mejoramiento de aquellas situaciones adversas a las actividades de ejecución de proyectos; de manera que se pueda realizar un control de ejecución de proyectos eficiente y oportuno.

ABSTRACT

This research work deals with the "FACTORS THAT HAVE INFLUENCED THE NON-EXECUTION OF PRIORITIZED PROJECTS IN THE PARTICIPATORY BUDGET OF THE MUNICIPAL DISTRICT OF JOHN WAR, IN THE YEARS 2008 AND 2009," where we will observe the current state of control projects; control is within the statutes and policies of the municipality.

As we know the implementation of development projects is to cover the deficits of social and productive infrastructure has a municipality, which implies ensuring an efficient and timely adminisrration of these projects, in order reasonably ensure the goals set by the Mayor and board of aldermen.

Our research on "factors that have influenced the non-implementation of prioritized projects in the participatory budget of the district municipality of Juan Guerra, in 2009 and 2009," aims to evaluate the factors that may be internal or external This aimed to identify and improve inefficient activities found in the work done with the implementation of these projects.

Once evaluated and observed results, it can make suggestions such as to consider options for improving adverse situations to project implementation activities, so that control can be made efficient project execution and timely.