



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN**

“Ejecución Presupuestal de Inversiones y su Influencia en el logro de metas  
de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017”

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN**

**AUTORA:**

Elcira Olivera Lucano

**ASESOR:**

MBA. William Ricardo Díaz Torres

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Planificación

**CHICLAYO – PERÚ**

2018

## Acta de Sustentación

### ACTA DE SUSTENTACIÓN



En la ciudad de Chiclayo, siendo las 9:10 AM horas del día 23 de enero del 2019, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Dirección Académica N° 0158, de fecha 19 de enero del 2019, se procedió a dar inicio al acto protocolar de sustentación de la tesis titulada: "EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES Y SU INFLUENCIA EN EL LOGRO DE METAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 2017", presentado por el (la) Bachiller: **OLIVERA LUCANO ELCIRA** con la finalidad de obtener el Título de Licenciado en Administración, ante el jurado evaluador conformado por los profesionales siguientes:

**PRESIDENTE** : MBA. Manuel Lorenzo German Cáceres  
**SECRETARIO (A)** : Mgtr. Julio César Nunton More  
**VOCAL** : MBA. William Ricardo Díaz Torres

Concluida la sustentación y absueltas las preguntas efectuadas por los miembros del jurado se resuelve: **APROBADO POR UNANIMIDAD**, Siendo las 9:40 AM del mismo día, se dio por concluido el acto de sustentación, procediendo a la firma de los miembros del jurado evaluador en señal de conformidad.

Chiclayo, 23 de enero del 2019

  
\_\_\_\_\_  
MBA. Manuel Lorenzo German Cáceres  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Mgtr. Julio César Nunton More  
Secretario (a)

  
\_\_\_\_\_  
MBA. William Ricardo Díaz Torres  
Vocal

## **Dedicatoria**

Dedico a Dios, por haberme dado la vida y el haberme concedido llegar hasta este momento trascendental de mi formación profesional.

A mis padres por su apoyo leal, a mi hija, porque fue ella mi motivación, mi causante y mi anhelo de salir adelante, progresar y culminar con éxito mi carrera.

## **Agradecimiento**

Al todo poderoso por concederme la oportunidad de seguir la senda adecuada y deseo de superación, que me ha permitido alcanzar una nueva etapa de mi vida.

A mis padres Segundo y Julia, familiares quienes me brindaron su apoyo para afrontar los desafíos presentados a lo largo de mi vida.

A mis docentes por la labor de formar excelentes profesionales y sobre todo personas con principios y valores, para poder desarrollarnos en este nuevo mundo de competitividad.

## Declaratoria de Autenticidad

Yo, Elcira Olivera Lucano, identificada con DNI N° 44868823, a efecto de cumplir y optar el grado de Licenciada en Administración que otorga la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales y habiendo elaborado el trabajo de investigación denominado “Ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017” el cual ha sido elaborado íntegramente por mi persona, no existiendo plagio/copia de otro trabajo.

Dejo expresa constancia que las opiniones vertidas por terceros ya sea en medios escritos o de internet, han sido debidamente citadas, por lo que no hemos tomado como nuestras, en tal sentido, asumo la responsabilidad correspondiente ante cualquier error o falsedad u omisión en la documentación, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Por otra parte se autoriza a la Universidad publicar la siguiente investigación si así lo cree conveniente.

Chiclayo julio del 2018



.....  
Elcira Olivera Lucano

DNI N° 44868823

## **Presentación**

En cumplimiento a la normativa interna establecida por la Universidad César Vallejo, se ha elaborado el presente trabajo de investigación titulado: “Ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017”.

La presente investigación está estructurado en VII Capítulos: Capítulo I: Introducción - Capítulo II: Méodo - Capítulo III: Resultados - Capítulo IV: Discusión - Capítulo V: Conclusiones - Capítulo VI: Recomendaciones - Capítulo VII: Referencias.

Por tanto la investigación se ha realizado con el objetivo de: “Determinar la ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017”.

Por consiguiente señores integrantes de este digno jurado, pongo a consideración su aprobación, lo que me permitirá finalizar satisfactoriamente mi formación académica.

La Autora.

# Índice

<b>Acta de Sustentación</b> .....	<b>ii</b>
<b>Dedicatoria</b> .....	<b>iii</b>
<b>Agradecimiento</b> .....	<b>iv</b>
<b>Declaratoria de Autenticidad</b> .....	<b>v</b>
<b>Presentación</b> .....	<b>vi</b>
<b>Índice</b> .....	<b>vii</b>
<b>Índice de Tablas</b> .....	<b>ix</b>
<b>Índice de Figuras</b> .....	<b>x</b>
<b>Resumen</b> .....	<b>xi</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>xii</b>
<b>I. Introducción</b> .....	<b>13</b>
1.1. <i>Realidad Problemática</i> .....	13
1.2. <i>Trabajos Previos</i> .....	15
1.3. <i>Teorías Relacionadas al Tema</i> .....	19
1.4. <i>Formulación al Problema</i> .....	27
1.5. <i>Justificación del Estudio</i> .....	27
1.6. <i>Hipótesis</i> .....	28
1.7. <i>Objetivos</i> .....	28
<b>II. Método</b> .....	<b>29</b>
2.1. <i>Diseño de Investigación</i> .....	29
2.2. <i>Variables, Operacionalización</i> .....	30
2.3. <i>Población y Muestra</i> .....	32
2.4. <i>Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad</i> .....	32
2.5. <i>Métodos de Análisis de Datos</i> .....	32

2.6. Aspectos Éticos .....	33
<b>III. Resultados.....</b>	<b>34</b>
<b>IV. Discusión.....</b>	<b>42</b>
<b>V. Conclusiones .....</b>	<b>43</b>
<b>VI. Recomendaciones .....</b>	<b>44</b>
<b>VII. Referencias .....</b>	<b>45</b>
<b>Anexos .....</b>	<b>47</b>
Acta de Aprobación de originalidad de Tesis .....	70
Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV .....	71

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1.</b> Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017 .....	19
<b>Tabla 2.</b> Operacionalización de la investigación .....	19
<b>Tabla 3.</b> Interpretación del Coeficiente de Correlación de “Pearson” .....	22
<b>Tabla 4.</b> Presupuesto Institucional de Inversiones – PIA 2017 .....	19
<b>Tabla 5.</b> Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Inversiones MPC - 2017 .....	23
<b>Tabla 6.</b> Ejecución Presupuestal de Inversiones por rubro de la MPC 2017.....	24
<b>Tabla 7.</b> Ejecución Presupuestal de Inversiones - MPC 2017.....	25
<b>Tabla 8.</b> Desagregado de Ejecución Presupuestal de Inversiones 2017 .....	26
<b>Tabla 9.</b> Logro de metas presupuestarias de la MPC - 2017 .....	28
<b>Tabla 10.</b> Correlación de variables .....	28

## Índice de Figuras

<i>Figura 1.</i> Proceso de ejecución del gasto público .....	9
<i>Figura 2.</i> Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017 .....	10
<i>Figura 3.</i> Clasificación económica PIA-2017 .....	11
<i>Figura 4.</i> Clasificación presupuestal de las fuentes de financiamiento .....	11
<i>Figura 5.</i> Determinar el nivel de cumplimiento de actividades y/o metas.....	14
<i>Figura 6.</i> Rango de calificación .....	15
<i>Figura 7.</i> Presupuesto Institucional de Inversiones PIA 2017 .....	22
<i>Figura 8.</i> Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones MPC 2017 .....	23
<i>Figura 9.</i> Ejecución Presupuestal de Inversiones por rubro de la MPC 2017 .....	24
<i>Figura 10.</i> Ejecución Presupuestal de Inversiones según metas programadas MPC 2017	28

## **Resumen**

La siguiente investigación está orientada a determinar la ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017, basado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley Orgánica de Municipalidades y normativas vigentes del Ministerio de Economía y Finanzas. El tipo de investigación es cuantitativo, con diseño no experimental, con un enfoque descriptivo correlacional, método deductivo, la población y muestra se obtuvo mediante reportes de la página del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) año 2017. Los instrumentos utilizados fueron mediante la guía de análisis documental y el Coeficiente de Correlación de Pearson, concluyendo que durante el año 2017 la MPC logró ejecutar el 71.57%, lo que demuestra claramente una deficiente ejecución presupuestal, existiendo una relación de las variables de 0.97 que demuestra una correlación positiva muy fuerte, es decir que a medida que incrementa la ejecución presupuestal, se incrementa el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo.

*Palabras clave:* ejecución presupuestal, logro de metas, influencia

## **Abstract**

The following research is aimed at determining the budgetary execution of investments and their influence on the achievement of goals of the Provincial Municipality of Cutervo, 2017, based on the Budget Law of the Public Sector, Organic Law of Municipalities and current regulations of the Ministry of Economy and Finance. The type of research is quantitative, with no experimental design, with a descriptive correlational approach, deductive method, population and sample was obtained through reports from the Ministry of Economy and Finance and the Integrated Financial Administration System (SIAF) 2017. The instruments used were through the document analysis guide and the Pearson Correlation Coefficient, concluding that during the year 2017 the MPC. managed to execute 71.57%, which clearly shows a poor budget execution, there being a ratio of 0.97 variables that shows a very strong positive correlation, that is to say that as budget execution increases, the achievement of goals of the Provincial Municipality of Cutervo.

Keywords: budget execution, achievement of goals, influence

## **I. Introducción**

En el siguiente capítulo se fundamenta la investigación, basada en la realidad problemática, apoyándose en trabajos previos y teorías relacionadas al tema, que nos ayudará a determinar hechos importantes para el estudio de las variables, seguidamente realizaremos el planteamiento del problema, justificación del estudio, formulación de la hipótesis y se cierra el presente capítulo con los objetivos de la investigación.

### **1.1. Realidad Problemática**

A nivel Internacional, la Ejecución Presupuestaria como herramienta permite elaborar estrategias para el cumplimiento de la planificación anual, tal es el caso en la Corporación Eléctrica del Ecuador, cuyo objetivo principal fue de analizar en relación a los indicadores de Ejecución Presupuestaria de acuerdo a los ingresos y egreso de la entidad, teniendo en cuenta cada uno de los rubros de ingresos y gastos.

Alvarado, J (2017) afirma: “El Presupuesto del Sector Público es el herramienta de programación económica y financiera, de carácter anual, siendo aprobado por el Congreso de la República. Además su realización comienza el 01 de Enero y termina el 31 de diciembre de cada año”

Presupuesto Institucional de Apertura, (2017) afirma: “que el presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado a fin de lograr los resultados a amparo de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas con eficacia y eficiencia”.

Así mismo según Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público, considera que el Proceso Presupuestario de los Gobiernos Municipales se caracteriza por afianzamiento de los conceptos técnicos y procesos operativos que fueron efectuados a partir de la aplicación del Presupuesto del Sector Público por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas

De acuerdo a las obligaciones del marco Legal y Normativas vigentes, demandan que se aplique de manera progresiva los procesos del presupuesto de los Gobiernos Municipales, de tal manera que la programación estratégica, afine los procedimientos y ponga énfasis en los compromisos de las funciones en los diferentes áreas de la Municipalidad.

En relación a los trabajos de “programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal”, se deberán dictaminar los procesos desarrollados por los Gobiernos Municipales en sus diferentes duraciones para determinar la elaboración del Presupuesto Institucional.

De tal manera que el fortalecimiento exige a la Entidad Municipal efectuar componentes de control para determinar el gasto con la finalidad de cumplir eficientemente la ejecución presupuestaria y expresar en términos financieros y físicos, el volumen de los recursos situados al cumplimiento de las metas anunciadas en el Presupuesto Institucional para el año fiscal.

La Dirección Nacional de Presupuesto Público ha establecido normas que ayuden a determinar el análisis de los avances físicos y financieros en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de los diversos programas, subprogramas o proyectos que hayan sido propuestos por los órganos de línea para el periodo en análisis.

Teniendo en cuenta que los Gobiernos Regionales y Locales no gastan en su totalidad el presupuesto destinado, teniendo en cuenta varios factores que influyen, uno de ellos es la deficiente ejecución del presupuesto,

De tal manera esta problemática se genera retraso en el desarrollo progresivo de las localidades básicamente en zonas donde la realidad es muy complicada, por ello es necesario efectuar políticas que permitan gastar de forma eficiente, de tal forma que se obtenga un beneficio en bien de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta la coyuntura real donde los Gobiernos Regionales perpetúan registrando un descenso en la ejecución de los recursos que se les asigna, en el año 2017 la ejecución de inversión pública en los tres niveles de gobierno no fue lo esperado.

Se demuestra porcentualmente que la ejecución de inversiones del Gobierno Nacional expresó un avance de 70.1%, los gobiernos regionales obtuvieron un avance de 64.4%, mientras que los gobiernos locales obtuvieron el 65%.

Es así que la Macro Región Norte ejecutó el 62.3% del presupuesto destinado a proyectos de inversión, que equivale a S/ 5,100.2 millones en el ejercicio 2017, lo que implicó una descenso de 1.7% en relación a lo ejecutado en el ejercicio 2016.

<b>Macro Región Norte: Ejecución de presupuesto para proyectos de inversión pública</b>						
<b>(Millones S/)</b>						
<b>Región</b>	<b>2017</b>			<b>2016</b>		
	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Avance</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Avance</b>
Cajamarca	2,207.4	1,446.6	65.5%	2,196.4	1,343.5	61.2%
La Libertad	1,993.3	1,135.0	56.9%	1,836.2	1,332.6	72.6%
Lambayeque	1,383.0	968.7	70.0%	1,165.4	651.1	55.9%
Piura	2,222.5	1,313.3	59.1%	1,990.2	1,313.3	66.0%
Tumbes	380.0	236.6	62.3%	363.1	194.6	53.6%
<b>Macro Región Norte</b>	<b>8,186.2</b>	<b>5,100.2</b>	<b>62.3%</b>	<b>7,551.3</b>	<b>4,835.2</b>	<b>64.0%</b>

Fuente: MEF, 9 de enero de 2018 Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

La Municipalidad Provincial de Cutervo, Región Cajamarca, de naturaleza jurídica con derecho público y pleno aforo para el desempeño de sus fines y objetivos.

El dificultad radica en que no se efectúa de manera adecuada la ejecución presupuestal, dentro del marco de su competencia y funciones, no obstante refleja algunas deficiencias en relación al presupuesto de ingresos y gastos, incumpliendo con lo proyectado, todo esto dificulta el logro de los metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, las mismas que van en mejorar la calidad de vida de la población

En conclusión es necesario realizar un estudio técnico que permita conocer el nivel de ejecución de los recursos presupuestarios de ingresos y gastos y poder medir la ejecución y en consecuencia el cumplimiento de las metas de esta Entidad Edil. Ya que el fin de las Municipalidades es de promover la apropiada prestación de servicios públicos, fomentar la prosperidad y desarrollo integral de su localidad.

## **1.2. Trabajos Previos**

### **1.2.1. A nivel internacional.**

Romero, C (2015). En su investigación: “Baja Ejecución Presupuestaria en Inversión Pública en los Gobiernos Municipales de Bolivia”, concluye, que “el porcentaje en la ejecución del gasto público asignados a las municipalidades es bajo, por lo tanto el gasto corriente se ejecuta con eficacia, llamado gasto de funcionamiento, existiendo una división en la ejecución de inversión pública frente al gasto corriente, y la deleznable ejecución de proyectos, no contribuye al progreso local de los municipios”. (p.28)

La presente investigación guarda una relación directa con este estudio, toda vez que las municipalidades están enfocadas en la ejecución de los gastos de funcionamiento, descuidando los gastos de inversión esto debido a que los responsables de la administración de los recursos no tienen capacidad de gasto en muchos de los casos por la inexperiencia, lo que termina afectando al desarrollo de la población.

Zúñiga, A (2015). En su investigación: “*Análisis de los Lineamientos y Mecanismos para la elaboración y formulación de las Proformas Presupuestarias en las Entidades del Sector Público del Ecuador*”, concluye, Ecuador emplea arte metodológico para la elaboración del presupuesto identificada como “Presupuestos por Resultados” asimismo utiliza la “Gestión por Resultados” con la finalidad de acortar la inflexibilidad en la elaboración del presupuesto”. (p.123)

Investigación guarda una relación directa con este estudio, puesto que determina la importancia de incorporar la estrategia de gestión pública que permiten vincular la asignación de los recursos de Gestión por Resultados a fin de lograr eficacia en el gasto público.

Price, L. (2011). En su investigación: “Análisis del impacto socioeconómico de la correcta ejecución presupuestaria en la ciudadanía a partir del cumplimiento de la normativa específica” La Paz – Bolivia, Concluye, que “el acto de gobernar y/o dirigir una municipalidad permite adoptar técnicas de gestión para encaminar de manera eficientes los destinos de la entidad, en cada periodo de gobierno, asimismo se enmarca en la mejora de políticas para lograr los objetivos planteados, logrando de esta manera ser eficientes y eficaces en el desarrollo de los pueblos en corto y largo plazo”. (p.119)

Investigación que guarda relación directa con este estudio, puesto que el plan de acción permite priorizar los proyectos que tienen mayor impacto sobre el cierre de las principales brechas de infraestructura y de acceso a los servicios públicos.

Guamán, N. & Ruíz, I. (2012). En su investigación: “*Evaluación de la ejecución financiera y presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón el Sigsig por el periodo 2011*”, mediante la aplicación de

*indicadores de gestión* Ecuador, concluye, “la ley del Cootad se crea el derecho a la participación de la ciudadanía, dado que los ciudadanos se involucran para efectuar la elaboración del presupuesto participativo por esta razón se busca identificar sus necesidades insatisfechas y por consiguiente trabajar colectivamente con la Entidad Edil”. (p.145)

Este trabajo se relaciona con nuestra investigación ya que para la formulación del presupuesto es necesario conocer las necesidades más prioritarias de la población, de esta manera contribuyan a que el presupuesto asignado a los proyectos se ejecute en el tiempo establecido, ya que muchas veces los problemas sociales que se generan retrasan el cumplimiento dentro del tiempo programado.

### **1.2.2. A nivel nacional.**

Onofre, G. (2015). En su tesis: “*Análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto de inversión de la Municipalidad Distrital de Crucero – periodos 2012 y 2013*”, concluye que la ejecución de los presupuesto de Inversión de la Municipalidad Distrital de Crucero, en los periodos 2012 y 2013 es deficiente, debido a que la ejecución de gasto de capital alcanzo 60% y 52% respectivamente, estos porcentajes pertenecen a la escala de deficiente dentro del Rango de Calificación establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas”. (p.89)

El presente estudio se relaciona directamente con nuestra investigación, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene establecidos rangos de ejecución, a través de escalas de medición entre muy bueno, bueno, regular y deficiente.

Ligue, R. (2017). En su investigación: “*Evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el logro de metas institucionales de la municipalidad distrital de santa lucia, periodo 2014 – 2015 – Moquegua*”, concluye, “El Presupuesto ejecutado durante el periodo 2014 en relación al PIM es de 78.39 % y en el ejercicio 2015 fue el 73.45%, expresando en ambos periodos deficiencias en el gasto, que incurre denegadamente en el cumplimiento de objetivos y metas, manifestándose deficiente ejecución por falta de capacidad de gasto”. (p.77)

La investigación guarda una relación directa con el presente estudio, puesto que determina las falencias que tienen los gobiernos locales para la ejecución de los recursos asignados, notándose que no solo se da en un periodo sino que es de manera constante año tras año, no llegando a cumplir con el rol que les corresponde como entidades encargadas de administrar los recursos del pueblo.

Paco, L. (2014). En su investigación: *“El proceso de ejecución presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la municipalidad provincial de Huancavelica periodo 2013*, concluye, que una eficiente ejecución presupuestal mejorara la calidad de gasto público de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en efecto ayudará en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”. (p.120)

El estudio guarda estrecha relación con lo investigado, puesto que si los gobiernos locales ejecutaran con eficacia sus recursos económicos asignados, la calidad de vida de la población mejoraría de manera considerable, lo que implica entonces que mientras más alto sea su calidad de gasto de inversión se tendrá mejores resultados en el cumplimiento de metas asignadas.

### **1.2.3. A nivel local.**

Arias, D. (2014) en su investigación: *“Control interno en la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad Distrital de Llacanora años 2012 – 2013”*, concluye, “los resultados de aplicar operaciones acertadas del control interno durante los ejercicios 2012 y 2013 dieron resultados en los procesos de ejecución presupuestal en efecto se impidió que se generen la posibilidad de desvíos económicos en el proceso de ejecución del gasto, a pesar de todo se muestra un margen de 5.9% entre un periodo y otro, por lo que se deduce que no se utilizaron procedimientos que corrijan oportunamente con el fin de obtener mejoras en el gasto público”. (p.125)

La investigación guarda una relación con el presente estudio, puesto que muestra que las acciones que tomen los funcionarios de las entidades municipales en pos de la mejora de la ejecución será de mucha relevancia, siendo necesario el seguimiento y control permanente durante el proceso de ejecución y así evitar

demoras innecesarias que al final se ven reflejadas en un decremento en las metas programadas.

### **1.3. Teorías Relacionadas al Tema**

#### **1.3.1. Conceptos generales.**

##### ***Sistema nacional de presupuesto público.***

Alvarado, J. (2017) define como “asociación de instituciones reguladoras de la normativa procedimental para el desarrollo del proceso presupuestal de todas las instituciones del Sector Público para el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, integrado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público”. (p.14)

##### ***Dirección nacional del presupuesto público – DNPP.***

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411, 2004 La Dirección Nacional del Presupuesto Público, define “como la más alta jerarquía técnica y normativa en tema presupuestal, manteniendo una relación de tipo técnico y funcional con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces dentro de la Entidad Pública”.

##### ***El presupuesto del sector público.***

Alvarado, J. (2017) afirma: “Que el presupuesto público es la herramienta donde se basa la programación económica y financiera de forma anual, la misma que se aprueba por el Congreso de la República. Determinando el periodo de ejecución que empieza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año”. (p.15)

##### ***El presupuesto.***

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411 (2004), define como “herramienta de gestión para el Estado que permite a las instituciones públicas alcanzar los objetivos y metas incluidas en su Plan Operativo Institucional (POI)”.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411 (2004), también define como “expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos”

Así mismo nos dice que el presupuesto Comprende:

- a) “La ejecución del gasto que como límite puedan contraer las Entidades Públicas durante el periodo fiscal, se enmarca en relación a los créditos presupuestarios que se aprueban más los ingresos que financian dichas obligaciones”.
- b) “El logro de los objetivos y metas durante un determinado ejercicio por cada una de las entidades públicas, a través de los créditos presupuestarios que le son aprobados por el respectivo presupuesto”.

#### ***Fondos públicos.***

Según la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411 (2004) define a los fondos públicos “constituye los recursos financieros del Sector Público que perciben las entidades, organismos, instituciones y empresas”

#### ***Finalidad de los fondos públicos.***

“Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan, se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del desarrollo del país”, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 28411 (2004)

#### ***Estructura de los fondos públicos.***

“Los fondos públicos se enmarcan al seguimiento de las Categorizaciones Económicas y por Fuente de Financiamiento las cuales son debidamente aprobadas, según su naturaleza, por intermedio de una Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público”, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 28411 (2004)

## ***Municipalidad.***


“Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que nacen de la voluntad del pueblo, de naturaleza jurídica con Derecho Público, independencia administrativa en cuestiones de su competencia, competencia a fin de proveer de la adecuada prestación de los servicios públicos de su localidad, con el propósito de contribuir al bienestar del vecindario y el progreso exhaustivo y armonía de las circunscripciones de su jurisdicción”. Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972)

### **1.3.2. Conceptos básicos de la variable ejecución presupuestal.**

#### ***Ejecución del gasto público.***

“La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos”. Directiva para la Ejecución Presupuestaria, N° 005-2010-EF/76.01

El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas: “preparatoria para la ejecución” y “ejecución”, de acuerdo al siguiente esquema:



*Figura 1.* Proceso de ejecución del gasto público

Fuente: Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias

**Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).**

“Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con obligación a los créditos presupuestarios establecidos en la ley anual de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo”. *Ley Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2017, N° 30518. (p.47).*

Tabla 1

*Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017.*

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) - 2017			
FUENTE FTO.	RUB.		
		PARCIAL	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS	00	PROGRAMA VASO DE LECHE	1,006,035.00
	00	PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA PACIENTES AMBULATORIOS CON TUBERCULOSIS	8,721.00
	00	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	550,847.00
	00	MTC - PROVIAS RURAL	341,532.00
	00	D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BEMEFICIENCIAS	29,604.00
RDR	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000,150.00
	07	FONDOS DE COMPENSACION MUNICIPAL	22,892,020.00
	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	342,000.00
RECURSOS DETERMINADOS	18	CANON MINERO	3,287,618.00
	18	REGALIA MINERA	577,037.00
	18	CANON HIDROENERGETICO	103,304.00
	18	CANON FORESTAL	2,016.00
<b>TOTAL PIA 2017</b>			<b>30,140,884.00</b>

**Nota.** Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2017, Resolución de Alcandía N° 1127-2016-MPC

La tabla 1 muestra la distribución por fuente de financiamiento del PIA 2017



Figura 2. Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2017, Resolución de Alcandía N° 1127-2016-MPC




Figura 3. Clasificación económica PIA-2017

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017, Resolución de Alcandía N° 1127-2016-MPC

### ***Presupuesto institucional modificado (PIM).***

“Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal”, a partir del PIA. *Ley Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2017, N° 30518. (p.47).*

### ***Clasificación presupuestal de las fuentes de financiamiento.***

Agrupar los fondos públicos que financian el Presupuesto del Sector Público de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público.



*Figura 4. Clasificación presupuestal de las fuentes de financiamiento*

Fuente: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público

### **1.3.3. Conceptos básicos de la variable logro de metas**

#### ***Metas.***

Álvarez (2012), una meta es: “un gesto de proporción de los resultados, productos y actividades. Es por ello que en los proyectos, la meta se define como la expresión cuantitativa del ejercicio de las inversiones y/u obras”.

“Las metas se pueden evaluar en distintas dimensiones, las cuales tenemos la física, que corresponde al nivel de resultados, así también productos y actividades de inversión; tenemos la financiera, como su nombre mismo lo dice corresponde al precio económico de la cantidad física de la meta a través de la cuantificación de insumos que son de necesidad para su realización respectiva”. (Álvarez, 2012, p.302)

#### ***Metas presupuestarias de inversión.***

*0001: Programa articulado nutricional.* Orientado a reducir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años, a través de productos orientados a familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.

*0046: Acceso y uso de la electrificación rural.* Orientado al desarrollo de capacidades a los pobladores para el uso eficiente y productivo de la energía eléctrica además de acceder al suministro eléctrico a los hogares en el ámbito rural.

*0083: Programa nacional de saneamiento rural.* Orientados a brindar el servicio de agua y saneamiento para hogares rurales incluyendo la generación de proyectos de inversión.

0090: *Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.* Tiene como resultado específico la mejora significativa de los logros de aprendizaje de los estudiantes de las Instituciones Educativas que cuenten con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y la calidad educativa con buen desempeño.

0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población: Orientados a que las personas accedan a actividades físicas, recreativas y deportivas, así como la identificación y formación de talentos deportivos y el desarrollo de deportistas de alta competencia.

0108: Mejoramiento integral de barrios. Tiene como resultado específico incrementar la calidad de vida de la población residente en áreas urbano marginal, a través de productos orientados a promover Barrios Urbano Marginales con infraestructura y equipamiento adecuados complementándolos con la generación de proyectos de inversión pública.

0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado. Orientados a que los productores agropecuarios estén organizados y asesorados, gestionen empresarialmente sus organizaciones, adopten paquetes tecnológicos adecuados, accedan a servicios financieros formales, que cuenten con sistemas de aseguramiento y gestión de la calidad de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte. Orientado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en los diferentes modos del sistema de transporte, a través de productos orientados al mantenimiento de las vías en los diferentes medios de transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de vehículos.

#### **1.3.4. Teorías relacionadas a las variables.**

Según **SIMAFAL** (Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera, Control y Auditoría Para América Latina), considera:

*Administración financiera.* Como un conjunto de elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y su

aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la forma más eficaz y eficiente posible.

**Presupuesto.** Define como un sistema integrado por un conjunto de políticas, normas, organismos, recursos y procedimientos utilizados en las diversas etapas del proceso presupuestario por los organismos públicos.

**La ejecución presupuestaria.** Implica la movilización de todo el aparato administrativo público, utilizando las diversas técnicas y disciplinas. Intervienen, además, activamente los sistemas de recursos humanos y compras y de contrataciones en el proceso de provisión de insumos, así como la contabilidad que registra las transacciones económico-financieras originadas en el presupuesto.

La incorporación de mecanismos de evaluación que posibiliten seguir de cerca la ejecución presupuestaria, tanto para adoptar las correcciones necesarias en el momento oportuno, como para retroalimentar la programación de ejercicios futuros. La evaluación es significativa ya que hará posible fijar criterios, tanto durante la ejecución como al finalizar el ejercicio, respecto de la economicidad, eficiencia y eficacia de la gestión, sobre todo durante el ejercicio.

La evaluación debe medir: a) el grado de avance, donde se compara la programación inicial con la ejecución hasta una fecha determinada; y b) los desvíos que surgen de comparar lo programado y lo ejecutado para un período.

### Logro de metas

Según la Directiva N° 005 -2012-EF/50.01, indica:

- a) Para la determinación del nivel de cumplimiento se calcula un ratio que considera el logro de las metas vinculadas a las actividades y/o proyectos que la Entidad ha ejecutado, el cual se calcula de la siguiente manera:

<b>Act/Proy (Ejecución Física)</b>	<b>Nivel de cumplimiento (ejecutado/programado) %</b>
Meta 1 Meta 2 Meta 3	100 80 30
<b>Avance porcentual de las metas contenidas en la Activ/Proy ejecutado</b>	<b>70%</b>

Figura 5. Determinar el nivel de cumplimiento de actividades y/o metas

Fuente: DIRECTIVA N° 005 -2012-EF/50.01

- b) El indicador de gestión muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por la Entidad respecto de la misión institucional, el cual, tomado como medida de la gestión institucional, es calificado según el rango que se detalla a continuación:

Rango	Calificación
1.00 – 0.95	Muy bueno
0.94 – 0.90	Bueno
0.89 – 0.85	Regular
0.84 – 0.00	Deficiente

Figura 6. Rango de calificación

Fuente: DIRECTIVA N° 005 -2012-EF/50.01

#### 1.4. Formulación al Problema

¿De qué manera influye la ejecución presupuestal de inversiones en el logro de Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017?

#### 1.5. Justificación del Estudio

**Teórico.** La presente investigación es importante porque busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos del proceso de la ejecución presupuestal encontrar explicaciones a situaciones internas y del entorno que afecten o beneficien la calidad del gasto de la Municipalidad Provincial de Cutervo, periodo 2017.

**Práctico.** La presente investigación tuvo como finalidad determinar el grado de “Eficacia” en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y los resultados de la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017.

**Metodológico.** En este trabajo se partió de la problemática existente, a lo cual se arribó que es inadecuada la aplicación de principios, normas, procedimientos, técnicas y

prácticas de ejecución presupuestaria y en la evaluación de la solución a dicha problemática basándose en resultados obtenidos cuyo fundamento se encuentra en el marco teórico.

## **1.6. Hipótesis**

Hi: A mayor ejecución presupuestal de inversiones, entonces mayor será el logro de Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017

H<sub>0</sub>: A menor ejecución presupuestal de inversiones, entonces menor será el logro de Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017

## **1.7. Objetivos**

### **1.7.1. Objetivo general.**

Determinar la ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017

### **1.7.2. Objetivos específicos.**

1. Medir la ejecución presupuestal de inversiones del ejercicio 2017 de la Municipalidad Provincial de Cutervo.
2. Medir el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017
3. Relacionar la ejecución presupuestal de inversiones con el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, ejercicio 2017.

## II. Método

En el presente capítulo comprende el diseño de investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos.

### 2.1. Diseño de Investigación

#### 2.1.1. Tipo de investigación.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el tipo de investigación es cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (pág. 46)


#### 2.1.2. Diseño de investigación.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) La investigación responde a un diseño no experimental, porque el autor del estudio no manipulará, alterará o modificará el comportamiento de las variables, siendo estas observadas tal y como se comportan dentro de la situación abordada, para luego registrar las principales características, elementos o factores que presentaron.

#### 2.1.3. Enfoque.

Hernández, Fernández y Baptista (2014) Corresponde a descriptivo correlacional, debido a que se determinará el grado de asociación existente entre las dos variables riesgo crediticio y rentabilidad, dentro del contexto dado.

Siendo el esquema el siguiente:



**Donde:**

M = Muestra

V1 = Ejecución presupuestal

V2 = Logro de metas

r = Relación entre variables del estudio.

**2.1.4. Método.**

Hernández, Fernández y Baptista (2014) se utilizó el método deductivo ya que este método, a partir de las conclusiones a las que llegó el estudio, partiendo de un panorama general, permite inferir en supuestos específicos que explican lo estudiado.

**2.2. Variables, Operacionalización**

**V1:** Ejecución presupuestal

**V2:** Logro de metas.

Tabla 2

*Operacionalización de la Investigación*

VARIABLES	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Tipo de Variable
Ejecución Presupuestal	“La ejecución de ingresos y egresos en base a los recursos recaudados y a los compromisos cumplidos durante el año fiscal”. (Álvarez, 2009).	Análisis documental que mide la eficacia del presupuesto a través de sus indicadores índice de recursos programados e índice de recursos ejecutados.	Eficacia	PIA Programado	Razón proporción	o Numérica
				PIM Programado	Razón proporción	o Numérica
				PIM Ejecutado	Razón proporción	o Numérica
Logro de metas	“La meta se define como la expresión cuantitativa del ejercicio de las inversiones y/u obras”. (Álvarez y Alvarez,2012)	Escala para medir el logro de metas a través de la eficacia con sus indicadores.	Eficacia	- Índice del Programa Articulado Nutricional	Razón proporción	o Numérica
				- Índice de Acceso y uso de la electrificación rural	Razón proporción	o Numérica
				- Índice del Programa de saneamiento rural	Razón proporción	o Numérica
				- Índice de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Razón proporción	o Numérica
				- Incremento de las prácticas de actividades físicas deportivas y recreativas en la población peruana	Razón proporción	o Numérica
				- Índice de mejoramiento integral de barrio .	Razón proporción	o Numérica
				- Índice de Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado .	Razón proporción	o Numérica
				- Índice de Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Razón proporción	o Numérica
- Asignaciones presupuestales que no resultan en productos.	Razón proporción	o Numérica				

### **2.3. Población y Muestra**

Para la presente investigación no se contará con una fuente establecida a evaluar respecto a población y muestra ya que se utilizó el análisis documental, por ello se ha trabajado con reportes del portar del Ministerio de Economía y Finanzas y reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

### **2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad**

#### **2.4.1. Técnica.**

En la presente investigación se ha utilizado como técnica el “Análisis Documental”

#### **2.4.2. Instrumento.**

Se ha utilizado como instrumentos la “guía de análisis documental”

#### **2.4.3. Validez.**

Para la validación de la guía de análisis documental se utilizó el criterio de juicios de expertos, los cuales sometieron a evaluación considerando las observaciones pertinentes, que se adjunta en Anexo 2.

#### **2.4.4. Confiabilidad.**

Se utilizó el “coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para estudiar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”.

### **2.5. Métodos de Análisis de Datos**

Asimismo la investigación realizó la recolección de datos mediante la guía de análisis documental, luego de procedió a realizar el cálculo de los resultados a través de la hoja de cálculo Excel.

Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.

Hernández, Fernández & Baptista (2006) afirma: “Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”, el coeficiente de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00” (p. 453)

Tabla 3

*Interpretación del Coeficiente de Correlación de “Pearson”*

<b>Intervalos</b>	<b>Interpretación</b>
-1.00	Correlación negativa perfecta
-0.90	Correlación negativa muy fuerte
-0.75	Correlación negativa considerable
-0.50	Correlación negativa media
-0.25	Correlación negativa débil
-0.10	Correlación negativa muy débil
0.00	No existe correlación alguna entre las variables
+0.10	Correlación positiva muy débil
+0.25	Correlación positiva débil
+0.50	Correlación positiva media
+0.75	Correlación positiva considerable
+0.90	Correlación positiva muy fuerte
+1.00	Correlación positiva perfecta

**Nota.** Fuente: Metodología de la investigación – Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio

## **2.6. Aspectos Éticos**

Para realizar la recolección de datos de la presente investigación se contó con la autorización de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cutervo.

### III. Resultados

Después de haber recopilado y procesado la información, en este capítulo se analiza y se expone los cuadros que fueron elaborados para efectos de esta investigación con respecto al Presupuesto al Presupuesto Institucional Modificado, según el orden de los objetivos propuestos, con el propósito de dar respuesta a cada una de las incógnitas y conseguir nuestros objetivos.

#### O.E.01: Medir la ejecución presupuestal de inversiones del ejercicio 2017 de la Municipalidad Provincial de Cutervo.

Tabla 4

*Presupuesto Institucional de Inversiones - PIA 2017.*

Rubro	Monto S/	%
07- Foncomun	7,940,477	67%
18-Canon Minero	3,969,975	33%
<b>Total</b>	<b>11,910,452</b>	

**Nota.** Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2017

En la tabla 4 se muestra los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cutervo para el año fiscal 2017.




Figura 7. Presupuesto Institucional de Inversiones PIA 2017.

En la presente figura se muestra los recursos asignados por parte del MEF mediante el PIA 2017, de los cuales el 67% corresponden al rubro 07-Foncomun y el 33% al rubro 18 Canon Minero.

Tabla 5

*Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Inversiones MPC - 2017.*

Rubro	Monto S/	%
00: "Recursos Ordinarios"	12,197,905	37.17%
07: "Fondo de Compensación Municipal"	7,983,748	24.33%
18: "Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones"	6,854,938	20.89%
19: "Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito"	5,780,583	17.61%
<b>TOTAL</b>	<b>32,817,174</b>	<b>100%</b>

**Nota.** Fuente: Portal del MEF -Ministerio de Economía y Finanzas.

En la tabla 5 se presenta los rubros que financian el Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones 2017.




Figura 8. Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones MPC 2017.

La presente figura muestra los rubros que financian el PIM 2017, siendo el más representativo el rubros: 00 - Recursos Ordinarios que representa el 37.17%, en menor porcentaje con 17.61% el rubro: 19 – “Recursos por operaciones oficiales de crédito”.

Tabla 6

*Ejecución Presupuestal de Inversiones por rubro de la MPC 2017*

Rubro	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Respecto PIM
00: "Recursos Ordinarios"	0.00	12,197,905	12,196,994	99.99%
07: "Fondo de Compensación Municipal"	7,940,477	7,983,748	4,348,892	54.47%
18: "Canon Minero"	3,969,975	6,854,938	4,574,608	66.73%
19: "Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito"	0.00	5,780,583	2,365,779	40.93%
<b>TOTAL</b>	<b>11,910,452</b>	<b>32,817,174</b>	<b>23,486,273</b>	<b>71.57%</b>

**Nota.** Fuente: Portal del MEF -Ministerio de Economía y Finanzas.

La tabla 6 muestra los niveles de ejecución presupuestal de inversiones de por rubro de la MPC realizados durante el año 2017.




Figura 9. Ejecución Presupuestal de Inversiones por rubro de la MPC 2017

La presente figura muestra el nivel de ejecución presupuestal de inversiones en relación al PIM durante el año 2017 es de 71.57% en promedio por toda fuente de financiamiento, siendo el más representativo el rubro 00- Recursos ordinarios con 99%, lo que demuestra que existió deficiencias en la ejecución presupuestal.

Tabla 7

*Ejecución Presupuestal de Inversiones - MPC 2017*

PIM 2017	EJECUCIÓN MENSUAL 2017												TOTAL EJECUTADO	% Ejecución
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1,006,323	0	0	0	0	0	0	0	0	248,719	2,000	110,203	193,163	<b>554,085</b>	<b>55.1</b>
1,625,105	0							525,804	513,740	138,691	211,226	40,339	<b>1,429,800</b>	<b>88.0</b>
3,650,066	0	216,057	16,334	620,002	315,739	287,737	297,806	299,688	1,272	317,271	205,071	825,490	<b>3,402,467</b>	<b>93.2</b>
7,948,021	0	183,223	266,342	170,194	183,508	7,771	603,565	1,268,413	277,949	376,559	350,368	3,321,064	<b>7,008,956</b>	<b>88.2</b>
502,103	0		3,000	21,240	0	0	198,648	28,024	3,422	0	41,776	3,000	<b>299,110</b>	<b>59.6</b>
1,121,491	0	105,250		114,473	2,929				22,932	115,251	58,833	250,739	<b>670,407</b>	<b>59.8</b>
260,591	0	21,648	96,669	23,859	37,391	42,847	9,825	3,542	220	6,000	12,893	156	<b>255,050</b>	<b>97.9</b>
12,750,337	100,354	100,354	100,354	100,354	100,354	125,669	0	874,641	642,492	1,934,865	2,733,619	1,535,105	<b>8,348,161</b>	<b>65.5</b>
3,953,137	0	114,301	128,580	147,931	18,191	17,608	181,831	190,568	119,396	23,722	138,056	438,054	<b>1,518,238</b>	<b>38.4</b>
<b>32,817,174</b>	<b>100,354</b>	<b>740,833</b>	<b>611,279</b>	<b>1,198,053</b>	<b>658,112</b>	<b>481,632</b>	<b>1,291,675</b>	<b>3,190,680</b>	<b>1,830,142</b>	<b>2,914,359</b>	<b>3,862,045</b>	<b>6,607,110</b>	<b>23,486,274</b>	<b>71.57</b>

**Nota.** Fuente: Datos obtenidos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la tabla 7 se muestra la ejecución presupuestal de inversiones durante el año 2017.

A continuación se detalla los proyectos de inversión pública ejecutados por la Municipalidad Provincial de Cutervo durante el año fiscal 2017.

Tabla 8

*Desagregado de Ejecución Presupuestal de Inversiones 2017*

CÓDIGO	CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	PIA	PIM	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
<b>0001</b>	<b>PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>	<b>597,027</b>	<b>1,006,323</b>	<b>554,085</b>	<b>55.1</b>
	2248859: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO CUGUID, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	299,533	637,024	553,402	86.9
	2248865: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA COMUNIDAD SAN LORENZO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	297,494	369,299	683	0.2
<b>0046</b>	<b>ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL</b>	<b>1,182,169</b>	<b>1,625,105</b>	<b>1,429,800</b>	<b>88.0</b>
	2124921: "INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9-13.2 KV,3 Y RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440 220 V, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE CAMSE,	0	194,959	0	0.0
	2180844: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LIRIO CHICO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	264,437	599,347	599,206	100.0
	2242533: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE CHUGUR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	917,732	0	0	0.0
	2363975: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE CHUGUR, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	830,799	830,594	100.0
<b>0083</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>	<b>3,496,218</b>	<b>5,365,455</b>	<b>3,402,467</b>	<b>63.4</b>
	2007748: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"	1,929,242	268,361	0	0.0
	2182780: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO SAN CRISTOBAL DE NUDILLO SECTOR CENTRO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	493,820	0	0	0.0
	2207723: "INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LIRIO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	10,000	10,000	100.0
	2217404: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL DISTRITO CHOROS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	2,660	2,659	100.0
	2220034: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CHIBULGAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	2	0	0.0
	2236821: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CORRALES DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	179,917	136,795	76.0
	POBLADO LA COLCA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	109,194	109,194	100.0
	2307502: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD RAMBRAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	2,109,929	2,077,258	98.5
	2326758: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE NUDILLO SECTOR CENTRO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	970,003	0	0.0
	2217371: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACHACA, 4 TRAMOS: INICIO QUEBRADA-ENTRE PASAJE ILUCAN Y JR. DUBLE; CENTRO COMERCIAL- JR 22 DE OCTUBRE- JR. DUBLE; JR. MARIA ELENA- JR. ALBERTO CASTRO; AV. SALOMON VILCHEZ M-PROLONGACION R. CASTILLA HASTA PARQUE"	1,073,156	1,715,389	1,066,561	62.2
<b>0090</b>	<b>LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>	<b>739423</b>	<b>7,948,021</b>	<b>7,008,956</b>	<b>88.2</b>
	2194912: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. MILAGRO DE JESUS DEL CENTRO POBLADO CONGA DE ALLANGA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	293,007	291,473	99.5
	2215605: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 10827, ADCUÑAC, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	96,970	0	0.0
	2243750: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. HEROES DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE CHACAF, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	218,194	213,619	97.9
	2244164: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. ANDRES AVELINO CACERES EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE LA SOLA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	80,576	29,977	37.2
	2244895: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. VIZA DE LA LOCALIDAD DE VIZA, DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	314,348	314,346	100.0
	2248137: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I. E. N° 18012, DE LA LOCALIDAD DE YANAPACCHA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	300,259	142,237	47.4

	2255279: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 17021 DEL CASERIO RODIOPAMPA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	2,220,163	2,220,163	100.0
	2320043: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ELOY LLATAS BARON, DE LA LOCALIDAD DE AUILLAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	2,654,769	2,654,769	100.0
	2322010: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E 377 DE LA COMUNIDAD DE CHAULLACOCCHA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	300,000	102,674	34.2
	2324385: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 10274 DE LA LOCALIDAD DE ANGURRA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	137,473	136,355	99.2
	2326798: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P N° 10267 DE LA LOCALIDAD AMBULCO GRANDE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	350,000	0	0.0
	2338188: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 505 DEL CENTRO POBLADO SALABAMBA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	237,153	170,601	71.9
	2304141: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.P. N° 17684 DE LA COMUNIDAD "NUEVA UNION", DISTRITO CUJILLO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	739,423	745,109	732,742	98.3
0101	<b>INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>	<b>0</b>	<b>502,103</b>	<b>299,110</b>	<b>59.6</b>
	2212168: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN MALDONADO GAMARRA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	502,103	299,110	59.6
0108	<b>MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS</b>	<b>0</b>	<b>1,121,491</b>	<b>670,406</b>	<b>59.8</b>
	2206074: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR 24 DE JUNIO, ACHO, STA ELENA, M.RIVERA, T. SALAZAR, LOS SAUCES, PSJ A. QUISPILAYA, H. ZEVALLOS, LA MERCED, SAN JUAN Y PSJ 4 DE LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	253,602	226,722	89.4
	2206075: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR BOLIVAR, CALLE 28, PSJ UNION, JR ARMANDO DLOS RIOS, PSJ SAN LUIS, JR PROGRESO, JRICA, JR AMERICA, CALLE 33 Y 34, PSJ FLOR DRETAMA, JR LIRIOS, SAUCES, HORTENCIAS, TREBOLY CLAVELES, DIST CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	2,931	2,929	99.9
	2210193: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS SECTORES PUEBLO NUEVO, NUEVO ORIENTE DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	315,000	246,920	78.4
	2382331: "MEJORAMIENTO CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	549,958	193,835	35.2
0121	<b>MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO</b>	<b>0</b>	<b>260,591</b>	<b>255,050</b>	<b>97.9</b>
	2323509: "CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	260,591	255,050	97.9
0138	<b>REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	<b>4,752,210</b>	<b>12,750,337</b>	<b>8,348,161</b>	<b>65.5</b>
	2196094: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL AÑICO - CACHULQUE, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	1,532,179	16,500	16,498	100.0
	2201852: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUYO TUYO - YANGACHIS - LA PACCHA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	2,327,466	1,686,892	709,767	42.1
	2204920: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL VALLE CALLACATE, SANICULLO BAJO, SANICULLO ALTO, ESPINO, EUCALIPTO Y SINCHIMACHE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	9,019,014	5,636,884	62.5
	2247018: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YACANCATE - NUEVO CAPULCAN, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	8,745	0	0.0
	2260465: "CREACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CRUCE CHACAF - ARCOCIRCA - PAMPA GRANDE - TAPIACO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	288,245	28,083	0	0.0
	2278706: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUTERVO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	627,439	627,439	100.0
	2318229: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO PATAHUAZ - RAMBRAN, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	604,320	648,980	643,254	99.1
	2332034: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-3ND YATUN - LA COLCA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	0	714,684	714,319	99.9
9002	<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>1,143,405</b>	<b>2,237,748</b>	<b>1,518,238</b>	<b>67.8</b>
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,143,405	2,237,748	1,518,238	67.8
		<b>11,910,452</b>	<b>32,817,174</b>	<b>23,486,273</b>	<b>71.57</b>

**Nota.** Fuente: Datos obtenidos del Portal del MEF y sistema SIAF

La ejecución presupuestal 2017, en proyectos de inversión es de 71.57% en promedio del presupuesto programado, con un saldo no ejecutado de 28.43%, lo que muestra claramente una deficiente ejecución presupuestaria, condicionando directamente el no cumplimiento con lo programado.

**. O.E.02: Medir el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017**

Tabla 9

*Logro de metas presupuestarias de la MPC – 2017*

Meta Presupuestaria	Programado		Meta	
	S/	%	S/	%
0001: Prog. Art. Nutricional	1,006,323	100	554,085	55%
0046: Electrificación Rural	1,625,105	100	1,429,800	88%
0083: Sameamiento Rural	3,650,066	100	3,402,467	93%
0090: Logros de aprendizaje	7,948,021	100	7,008,956	88%
0101: Act. Física, Deportiva	502,103	100	299,110	60%
0108: Mej. Integral barrios	1,121,491	100	670,407	60%
0121: Mart. Productores Agropecuarios	260,591	100	255,050	98%
0138: Transporte	12,750,337	100	8,348,161	65%
9002: APNOP	3,953,137	100	751,096	19%
<b>Total</b>	<b>32,817,174</b>	<b>100</b>	<b>22,719,132</b>	<b>70%</b>

**Nota.** Fuente: Datos obtenidos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas y sistema SIAF

La tabla 9 muestra el porcentaje de ejecución presupuestal de metas programadas durante el año 2017.




Figura 10. Ejecución Presupuestal de Inversiones según metas programadas MPC 2017

La presente figura muestra el porcentaje de ejecución de metas de inversiones respecto a lo programado según el PIM durante el año 2017, observamos que ninguna de las metas se logró ejecutar al 100%, logrando una ejecución del 70% en promedio, lo que demuestra que existió deficiencias en el cumplimiento de metas, resultados que guardan relación con los datos obtenidos en las investigaciones consultadas para la elaboración del presente trabajo.

### **O.E.03: Relacionar la ejecución presupuestal de inversiones con el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, ejercicio 2017**

Tabla 10

#### *Correlación de variables*

<b>Descripción</b>	<b>Programado</b>	<b>Meta</b>	<b>Coefficiente Correlación de Pearson</b>
<b>0001:</b> “Programa articulado nutricional”	1,006,323	554,085	0.97
<b>0046:</b> “Acceso y uso a la electrificación rural”	1,625,105	1,429,800	
<b>0083:</b> “Programa Nacional de Saneamiento Rural”	3,650,066	3,402,467	
<b>0090:</b> “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”	7,948,021	7,008,956	
<b>0101:</b> “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas”	502,103	299,110	
<b>0108:</b> “Mejoramiento integral de barrios”	1,121,491	670,407	
<b>0121:</b> “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”	260,591	255,050	
<b>0138:</b> “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”	12,750,337	8,348,161	
<b>9002:</b> “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos”	3,953,137	1,518,238	

**Nota.** Fuente: Datos obtenidos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas y sistema SIAF

La tabla 10 muestra la correlación de variables.

Para determinar la relación de la ejecución presupuestal con el logro de metas se ha utilizado el “Coeficiente de Correlación de Pearson”, determinando que la variable a y b tienen una correlación de 0.97 que indica una correlación positiva muy fuerte, es decir si se incrementa una de las variables la otra variable también se incrementa.

#### **IV. Discusión**

A partir de los resultados obtenidos de los reportes del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y Reportes emanados del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se determinó que la Ejecución de los gastos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Cutervo que realizó durante el año 2017, por los rubros “00” – Recursos Ordinarios, “07” - Fondo de Compensación Municipal, “18” Canon Minero y “19” Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito asciende a la suma de S/ 23,486,273 que representa el 71.57% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), ascendente a S/ 32,817,174.00

Durante el ejercicio 2017, la Municipalidad Provincial de Cutervo ha ejecutados proyectos de inversión dirigidos a: Salud, Electrificación, Saneamiento, Educación, Transporte, Cultura y Deporte, Ambiente los mismos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, lo cual indica que con respecto al PIM se ha ejecutado solamente el 71.57% existiendo un 28.43% del presupuesto programado que no se ejecutó, que da como resultado el no cumplimiento al 100% de las metas programadas, afectando de esta manera a la población del ámbito de la provincia de Cutervo en donde se tiene programado la ejecución de diferentes obras. Relacionándose con la calificación de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas que considera una deficiente ejecución presupuestal por encontrarse en el rango de 0 á 84%.

Seguidamente consideramos que el valor calculado de la correlación encontrada entre las variable “Ejecución Presupuestal de Inversión” versus “Logro de Metas” determina, que la ejecución presupuestal en efecto interviene en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo ejercicio 2017 en razón de 0.97, que según Hernández en su interpretación del “Coeficiente de Correlación de Pearson” considera como una correlación positiva muy fuerte, lo que determina que a medida que se incrementa la Ejecución Presupuestal, se incrementa correlativamente el logro de metas.

A consecuencia de la apreciación de las variables muestra el siguiente resultado:

- El logro de metas se mide a partir de qué manera se ve beneficiada la población, esto va estrechamente ligado a la ejecución presupuestal.

## V. Conclusiones

1. Se logró medir la ejecución presupuestal de inversiones del ejercicio 2017 de la Municipalidad Provincial de Cutervo, la cual asciende a la suma de S/ 23,486,273 que representa el 71.57% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
2. Se logró medir el cumplimiento de metas programadas en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017, determinado que estas se cumplieron en un 70% distribuidos en Salud, Electrificación, Saneamiento, Educación, Transporte, Cultura y Deporte y Ambiente, siendo el más representativo Transporte con una ejecución de S/ 8,348,161 que representa el 65.5% de lo programado en esta meta.
3. Haciendo uso del Coeficiente de Correlación de Pearson se logró relacionar la ejecución presupuestal de inversiones con el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, ejercicio 2017, determinado una correlación positiva muy fuerte de 0.97, es decir a medida que se incrementa la Ejecución Presupuestal, se incrementa el logro de metas.

## **VI. Recomendaciones**

1. Los acrecentamientos en la ejecución presupuestal deben ir asistidos de evaluación de resultados, mejorando los niveles de gestión y planeación, fortaleciendo la estabilidad que garanticen la eficacia en el uso de los recursos transferidos a la Municipalidad Provincial de Cutervo.
2. Es necesario implementar el sistema de control interno, normas internas que regulen la ejecución basadas en las normas legales vigentes, con la finalidad de mejorar los resultados en la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas
3. La Municipalidad Provincial de Cutervo, deberá presentar altos niveles de transparencia y responsabilidad durante el proceso de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), debe programar el gasto de acuerdo a las metas presupuestarias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

## VII. Referencias

- Alvarado, J. (2012). *Presupuesto del sector público año fiscal 2012*. Perú: Ediciones Gubernamentales.
- Alvarado, J. (2017). *Presupuesto del sector público año fiscal 2017*. Perú: Ediciones Gubernamentales.
- Arias, D. (2014). *Control interno en la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad Distrital de Llacanora años 2012 - 2013* (tesis pre grado). Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca.
- Directiva N° 005-2010-EF/76.01, *Directiva para la Ejecución Presupuestaria*. Dirección General de Presupuesto Público. Lima, 32 pp.
- Guamán, N. & Ruíz, I. (2012). *Evaluación de la ejecución financiera y presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón el Sigsig por el periodo 2011, mediante la aplicación de indicadores de gestión* (tesis pre grado). Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.
- Hernández R., Fernández C. & Baptista P. (2014). *Metodología de la investigación*, (6ta edición). D.F. México: McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*, (4ta edición). México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.
- Ley N° 27972, de 26 de mayo de 2003, *Ley Orgánica de Municipalidades*. Casa de Gobierno, 54 pp.
- Ley N° 28411, de 06 de diciembre de 2004, *Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto*. Casa de Gobierno, 40 pp.
- Ley N° 30518, de 30 de noviembre del 2016, *Ley Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2017*. Casa de Gobierno, 42 pp.
- Ley N° 28112, del 26 de noviembre de 2003, *Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público*. Casa de Gobierno, 15 pp.

- Ligue, R. (2017). *Evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el logro de metas institucionales de la Municipalidad Distrital de Santa Lucia, periodo 2014 – 2015 - Moquegua* (tesis pre grado). Universidad José Carlos Mariategui, Moquegua.
- Matamoros, L. (2014). *El proceso de ejecución presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013* (tesis pre grado). Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica.
- Ministerio de Economía y Finanzas, *Consulta de ejecución del gasto*. Recuperado de <http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/>
- Ministerio de Economía y Finanzas, *Presupuesto público*. Recuperado de <https://www.mef.gob.pe/>
- Municipalidad P. (2017). *Presupuesto institucional de apertura 2017*. Cutervo: Gerencia de Planificación y Presupuesto.
- Onofre, G. (2015). *Análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto de inversión de la Municipalidad Distrital de Crucero – periodos 2012 y 2013* (tesis pre grado). Universidad Nacional del Altiplano, Puno.
- Paco, L. (2014). *El proceso de ejecución presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la municipalidad provincial de Huancavelica periodo 2013* (tesis pre grado). Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica.
- Price, L. (2011). *Análisis del impacto socioeconómico de la correcta ejecución presupuestaria en la ciudadanía a partir del cumplimiento de la normativa específica* (tesis pre grado). Universidad Mayor de San Andrés La Paz, Bolivia.
- Romero, C. (2015). *Baja Ejecución Presupuestaria en Inversión Pública en los Gobiernos Municipales de Bolivia* (Candidato a Ph. D. Economía), Bolivia.
- Zuñiga, A. (2015). *Análisis de los Lineamientos y Mecanismos para la elaboración y formulación de las Proformas Presupuestarias en las Entidades del Sector Público del Ecuador* (tesis de pos grado). Universidad de Guayaquil, Ecuador.

## Anexos

### Anexos

▪ **Instrumentos**

**Técnica** : Revisión Documental

**Instrumento** : Análisis Documental

**Variable** : Ejecución Presupuestal

**Dimensión** : Eficacia

<b>Datos de la Aplicación</b>	
<b>Nombre:</b>	Municipalidad Provincial de Cutervo
<b>Área de análisis</b>	Gerencia de Planificación y Presupuesto
<b>Fecha de Aplicación:</b>	15/05/2018
<b>Unidad de Análisis</b>	<b>Categoría de Análisis</b>
<b>Informe PIA Programado</b>	Asignación de Ingresos de los proyectos:
<b>Informe PIM</b>	Asignación de egresos de los proyectos:
<b>Producto de Análisis</b>	
Se observa un PIA Programado que asciende a 11,910,452.00 soles	

**PIA PROGRAMADAS 2017**

<b>META</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>TOTAL</b>
01	Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud del Caserío Cuguid, Distrito de Cutervo – Cajamarca	299,533.00
02	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Complejidad en la Comunidad San Lorenzo, Distrito de Cutervo – Cajamarca	297,494.00
03	Instalación del Sistema de Energía Eléctrica en el Caserío Lirio Chico, Distrito de Cutervo – Cajamarca	264,437.00
04	Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica Rural en la Comunidad de Chugur, Distrito Cutervo – Cajamarca	917,732.00
05	Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	1,929,242.00
06	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Letrinización del Caserío San Cristobal de Nudillo Sector Centro - Distrito Cutervo,	493,820.00
07	Mejoramiento del Servicio de Educación de La I.E.P N° 17684 de la Comunidad Nueva Unión, Distrito de Cujillo - Cutervo - Cajamarca	739,423.00
08	Construcción del Camino Vecinal Añico-Cachulque, Distrito de Cutervo - Cutervo – Cajamarca	1,532,179.00
09	Construcción Del Camino Vecinal Tuyo Tuyo - Yangachis - La Paccha, Distrito de Cutervo - Cutervo – Cajamarca	2,327,466.00
10	Creación, Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en el Tramo Cruce Chacaf - Arcocirca - Pampa Grande - Tapiaco, Distrito de Cutervo	288,245.00
11	Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal en el Tramo Pathuaz-Rambran, Distrito de Cutervo - Cutervo – Cajamarca	604,320.00
12	Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos	1,143,405.00
13	Ampliación y Mejoramiento del Canal Pachachaca, 4 Tramos, en la Localidad de Barrio Santa Celia, Distrito de Cutervo - Cutervo - Cajamarca	1,073,156.00
		<b>11,910,452</b>

<b>Datos de la Aplicación</b>	
<b>Nombre:</b>	Municipalidad Provincial de Cutervo
<b>Área de análisis</b>	Gerencia de Planificación y Presupuesto
<b>Fecha de Aplicación:</b>	15/05/2018
<b>Unidad de Análisis</b>	<b>Categoría de Análisis</b>
<b>Informe PIA Programado</b>	Asignación de Ingresos de los proyectos:
<b>Informe PIM</b>	Asignación de egresos de los proyectos:
<b>Producto de Análisis</b>	
Se observa un PIM Programado que asciende a 32,817,174.00 soles	
Se observa un PIM Ejecutado que asciende a 23,486,273.00 soles	

**Técnica** : Revisión Documental

**Instrumento** : Análisis Documental

**Variable** : Logro de Metas

**Dimensión** : Eficacia

<b>Datos de la Aplicación</b>	
Nombre:	Municipalidad Provincial de Cutervo
Área de Análisis	Gerencia de Planificación y Presupuesto
Fecha de aplicación:	15/05/2018
Unidad de Análisis	Categoría de Análisis
Informe de Logro de Metas	0001: Programa articulado nutricional
	0046: Acceso y uso de la electrificación rural
	0083: Programa nacional de saneamiento rural
	0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
	0101: Incremento práctica actividades, deportivas
	0108: Mejoramiento integral de barrios
	0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
	0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	
<b>Producto de Análisis</b>	
0001: Programa articulado nutricional	Se observó una ejecución al 55 %
0046: Acceso y uso de la electrificación rural	Se observó una ejecución al 88 %
0083: Programa nacional de saneamiento rural	Se observó una ejecución al 93 %
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Se observó una ejecución al 88 %
0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas	Se observó una ejecución al 60 %
0108: Mejoramiento integral de barrios	Se observó una ejecución al 60 %
0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	Se observó una ejecución al 98 %
0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	Se observó una ejecución al 65 %
9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Se observó una ejecución al 19 %

▪ **Validación de los Instrumentos**

**OFICINA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN**

---

**Estimado Validador:**

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar los repostes anexo, los cuales fueron impresos por:

El Gerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Cutervo, reportes que brindará información relevante para la presente investigación:

---

Por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de mucha utilidad.

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación, titulado:

---

“Ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017”

---

La validación del Instrumento

---

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y los correspondientes ítems que permiten medir las variables en estudio. Vale decir que debido a la naturaleza del instrumento, este estará sujeto al llenado de datos números para su posterior cálculo. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.

Gracias por su aporte

### Anexo 01: Instrumentos Variable Ejecución Presupuestal

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL					
HORA DE INICIO: 09:20 AM	HORA FIN: 11:50 AM	ENCARGADO:	William Calderón Segura		
<b>OBJETIVO:</b> Analizar la eficacia la ejecución presupuestal de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cutervo, del ejercicio 2017, de forma que se pueda cumplir con los objetivos de la investigación. A continuación de presentan una serie de ítems que deberán ser llenados por el investigador de acuerdo a los reportes, no obstante cualquier información adicional podrá ser añadida de acuerdo a criterio del autor del estudio.					
AÑO 2017					
Dimensiones	Indicador	Rubro			Total
		(00) Recursos Ordinarios	(19) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	(07) Fondo Compensación Municipal	
Eficacia	PIA Programado				
	PIM Programado				
	PIM Ejecutado				


  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
*William Calderón Segura*  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

**Anexo 02: Instrumentos Variable Logro de Metas**

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL																
HORA DE INICIO: 10:20 AM		HORA FIN: 11:50 AM					ENCARGADO: William Calderón									
<b>OBJETIVO:</b> Analizar la eficacia de la ejecución presupuestal de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cutervo, por medio del logro de metas durante el ejercicio 2017. A continuación de presentian una serie de ítems que deberán ser llenados por el investigador de acuerdo de acuerdo a los reportes, no obstante cualquier información adicional podrá ser añadida de acuerdo a criterio del autor del estudio.																
Dimensiones	Indicador	Programado	EJECUTADO AÑO 2017													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Ejecutado	% Ejec.
Eficacia	Programa Articulado Nutricional															
	Acceso y uso de la Electrificación Rural															
	Programa Nacional de Saneamiento Rural															
	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular															
	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas															
	Mejoramiento Integral de Barrios															
	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado															
	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte															
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos																

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

**JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO**

**INSTRUCCIONES:**

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan.

Leyenda	
Totalmente de acuerdo	TD
De acuerdo	D
Indeciso	ID
En desacuerdo	DS
Totalmente de acuerdo	TA

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia.

PREGUNTAS		ALTERNATIVAS					OBSERVACIONES
Nº	Item	TD	D	ID	DS	TA	
1	COMPORTAMIENTO (Logo, elementos gráficos, packaging, etiquetas)	X					
2	INTERESES (colores, ambientación, iluminación)	X					
3	LIMITACIONES O DIFICULTADES (Visual, precio, atención, etc.)	X					

Evaluado por:

Nombre y Apellido: WILLIAM CALDERON SEGURA

D.N.I.: 40953696

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
  
 CPC William Calderon Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

Firma: \_\_\_\_\_

## CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo WILLIAM CALDERON SEGURA titular del DNI. N° 40953696, de profesión CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, ejerciendo actualmente como GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUÚESTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO.

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del Instrumento (Guía de análisis documental), a efectos de su análisis en lo que corresponde a la muestra para el presente estudio.

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	EXCELENTE
Congruencia de Ítems			X	
Amplitud de contenido			X	
Impresión de los Ítems			X	
Claridad y precisión			X	
Pertinencia			X	

En Cutervo, a los 28 días del mes de Junio..... del 2018

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
CPC William Calderón Segura  
Gerente de Planificación y Presupuesto


Firma

**GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL**

<b>HORA DE INICIO:</b>	<b>HORA FIN:</b>	<b>ENCARGADO:</b>
------------------------	------------------	-------------------

**OBJETIVO:** Analizar la eficacia la ejecución presupuestal de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cutervo, del ejercicio 2017, de forma que se pueda cumplir con los objetivos de la investigación. A continuación de presentan una serie de ítems que deberán ser llenados por el investigador de acuerdo a los reportes, no obstante cualquier información adicional podrá ser añadida de acuerdo a criterio del autor del estudio.

		AÑO 2017					
		Rubro					
Dimensiones	Indicador	(00) Recursos Ordinarios	(19) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	(07) Fondo Compensación Municipal	(18) Canon y Sobrecanon Minero	Total	
Eficacia	PIA Programado	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 7,940,477.00	S/. 3,969,975.00	S/. 11,910,452.00	
	PIM Programado	S/. 12,197,905.00	S/. 5,780,583.00	S/. 7,983,748.00	S/. 6,854,938.00	S/. 32,817,174.00	
	PIM Ejecutado	S/. 12,196,994.00	S/. 2,365,779.00	S/. 4,348,892.00	S/. 4,574,608.00	S/. 23,486,273.00	


  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO**  
*William Calderón Segura*  
**CPC William Calderón Segura**  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL																			
HORA DE INICIO:		ENCARGADO:																	
HORA FIN:																			
<b>OBJETIVO:</b> Analizar la eficacia de la ejecución presupuestal de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cuenca, por medio del logro de metas durante el ejercicio 2017. A continuación se presentan una serie de items que deberán ser llenados por el investigador de acuerdo a los reportes, no obstante cualquier información adicional podrá ser añadida de acuerdo a criterio del autor del estudio.																			
Dimensiones	Indicador	Programado	EJECUTADO AÑO 2017												Total Ejecutado	% Ejec.			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eficacia	Programa Articulado Nutricional	1,006,323	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0	S/. 0	S/. 248,719	S/. 2,000	S/. 110,203	S/. 193,163	S/. 554,086.00	55%							
	Acceso y uso de la Electrificación Rural	1,625,105	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0	S/. 0	S/. 525,804	S/. 138,691	S/. 211,226	S/. 40,339	S/. 1,429,800.00	88%							
	Programa Nacional de Saneamiento Rural	3,650,066	S/. 0.00	S/. 216,057	S/. 16,334	S/. 620,002	S/. 315,739	S/. 287,737	S/. 297,806	S/. 1,272	S/. 299,688	S/. 317,271	S/. 1,272	S/. 317,271	S/. 205,071	S/. 825,490	S/. 3,402,467.00	93%	
	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	7,948,021	S/. 0.00	S/. 183,223	S/. 266,342	S/. 170,194	S/. 183,508	S/. 7,771	S/. 603,565	S/. 1,268,413	S/. 277,949	S/. 376,559	S/. 360,388	S/. 3,321,064	S/. 41,776	S/. 3,000	S/. 7,008,966.00	88%	
	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas	502,103	S/. 0.00	S/. 0	S/. 3,000	S/. 21,240	S/. 0	S/. 0	S/. 198,648	S/. 28,024	S/. 3,422	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 41,776	S/. 3,000	S/. 299,110.00	60%	
	Mejoramiento Integral de Barrios	1,121,491	S/. 0.00	S/. 105,250	S/. 0	S/. 114,473	S/. 2,929	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 22,932	S/. 115,251	S/. 58,833	S/. 250,739	S/. 156	S/. 255,050.00	98%		
	Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	260,591	S/. 0.00	S/. 21,648	S/. 96,669	S/. 23,859	S/. 37,391	S/. 42,847	S/. 9,825	S/. 3,542	S/. 220	S/. 6,000	S/. 12,893	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 8,348,161.00	65%	
	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	12,750,337	S/. 100,354	S/. 100,354	S/. 100,354	S/. 100,354	S/. 100,354	S/. 125,669	S/. 0	S/. 874,641	S/. 642,492	S/. 1,934,865	S/. 2,733,619	S/. 1,535,105	S/. 138,056	S/. 438,054	S/. 1,518,238.00	38%	
	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	3,953,137	S/. 0.00	S/. 114,301	S/. 128,590	S/. 147,931	S/. 18,191	S/. 17,608	S/. 181,831	S/. 190,568	S/. 119,396	S/. 23,722	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0	S/. 0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUENCA  
  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 16-julio-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Sólo Proyectos

TOTAL

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gobi. Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 06: CAJAMARCA

Provincia 0606: CUTERVO

Departamento (Meta) 06: CAJAMARCA

Municipalidad	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
CALLAYUC	1,801,535	34,660,623	20,476,840	19,513,966	14,513,966	14,513,966	14,513,966	41.9
CHOROS	365,673	7,374,328	5,800,567	5,698,616	5,011,882	5,011,882	5,011,882	68.0
CUJILLO	368,571	583,125	490,716	377,145	377,144	377,144	377,144	64.7
LA RAMADA	893,053	18,275,538	17,804,686	16,261,816	16,261,816	16,261,816	16,261,816	89.0
PIMPINGOS	911,141	20,344,168	20,102,813	15,418,314	14,331,263	14,331,263	14,331,263	70.4
QUEROCOTILLO	2,776,327	19,275,169	16,750,909	11,513,563	8,488,703	8,486,919	8,486,919	44.0
SAN ANDRES DE CUTERVO	449,647	2,616,461	2,603,446	2,603,445	2,603,445	2,593,798	2,593,798	99.1
SAN JUAN DE CUTERVO	0	452,899	154,698	154,698	154,698	154,298	154,298	34.1
SAN LUIS DE LUCMA	446,228	595,271	137,106	137,106	137,106	137,106	137,106	23.0
SANTA CRUZ	536,787	1,160,489	584,971	544,022	543,922	531,128	528,748	45.8
060612-300616: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	521,394	6,085,242	5,869,569	5,869,569	5,869,569	5,869,569	5,869,569	96.5
SANTO TOMAS	1,069,620	4,546,535	3,475,928	3,291,884	3,287,634	3,287,634	3,110,787	72.3
SOCOTA	1,144,857	18,382,408	17,718,860	16,939,497	16,939,497	16,939,497	16,939,497	92.2
TORIBIO CASANOVA	238,831	3,963,314	3,882,774	3,690,592	3,012,088	3,012,088	3,012,088	76.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
**CPC William Calderón Segura**  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Sólo Proyectos

TOTAL

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancor. M: MUNICIPALIDADES

Departamento O: CAJAMARCA

Provincia O006: CUTERVO

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	597,027	1,006,323	995,345	554,085	554,085	554,085	55.1	
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	1,182,169	1,625,105	1,429,800	1,429,800	1,429,800	1,429,800	88.0	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,423,062	3,650,066	3,313,846	2,335,906	2,335,906	2,335,906	64.0	
EDUCACION BASICA REGULAR	0	7,202,912	6,508,905	6,276,214	6,276,214	6,276,214	87.1	
DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	739,423	745,109	732,742	732,742	732,742	732,742	98.3	
FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	0	502,103	490,276	299,110	299,110	299,110	59.6	
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	0	1,121,491	1,026,530	670,407	670,407	670,407	59.8	
PRODUCTORES AL MERCADO	0	260,591	259,800	259,800	259,800	255,050	97.9	
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	4,752,210	12,750,337	9,331,464	8,348,161	8,348,161	8,348,161	65.5	
RESULTAN EN PRODUCTOS	2,216,561	3,953,137	3,435,208	2,595,341	2,595,341	2,584,799	65.4	
<b>TOTAL</b>	<b>11,910,452</b>	<b>32,817,174</b>	<b>27,523,916</b>	<b>23,501,566</b>	<b>23,486,816</b>	<b>23,486,274</b>		

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 12-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluir: **Sólo Proyectos**

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
2: 'Febrero			-1,978	0	0	0	0	
6: 'Junio			617,024	0	0	0	0	
9: 'Setiembre			10,500	248,719	81,200	248,719	80,950	
10: 'Octubre			367,498	5,500	173,019	2,000	169,519	
11: 'Noviembre			0	106,804	106,804	110,203	110,203	
12: 'Diciembre			2,300	193,062	193,062	193,163	193,413	
<b>TOTAL</b>	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,893,519	28,751,312,695	28,262,323,435	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,604,003	12,461,794,559	12,028,497,753	62.0
Gob. Loc./Mancor. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,091,790	12,432,283,146	11,998,986,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,764,512	67.6
Provincia 0808: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060801-300805: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	597,027	1,006,323	995,345	554,085	554,085	554,085	554,085	55.1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable


Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Sólo Proyectos

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gov.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0606: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 061601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	1,182,169	1,625,105	1,429,800	1,429,800	1,429,800	1,429,800	1,429,800	88.0
6: 'Junio			829,334	0	0	0	0	0
7: 'Julio			-30,840	0	0	0	0	0
8: 'Agosto			631,306	525,804	525,804	525,804	525,804	525,804
9: 'Setiembre			0	673,900	513,740	673,900	513,740	513,740
10: 'Octubre			0	5,576	145,366	4,477	138,691	138,691
11: 'Noviembre			0	204,551	204,551	185,281	211,226	211,226
12: 'Diciembre			0	19,970	40,339	40,339	40,339	40,339

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: **Sólo Proyectos**

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gob.Loc./Mancor. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0608: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,423,062	3,650,066	3,313,846	2,335,906	2,335,906	2,335,906	2,335,906	64.0
1: 'Enero			3,529	0	0	0	0	0
2: 'Febrero			338,124	232,854	232,854	216,057	216,057	216,057
3: 'Marzo			1,882,996	277,325	264,331	294,123	16,334	16,334
4: 'Abril			0	342,213	355,207	342,213	620,002	620,002
5: 'Mayo			0	317,800	317,800	317,800	315,739	315,739
6: 'Junio			0	289,168	289,168	289,168	287,737	287,737
7: 'Julio			923,831	311,127	311,127	311,127	297,806	297,806
8: 'Agosto			0	284,147	284,147	284,147	299,688	299,688
9: 'Setiembre			46,172	0	0	0	1,272	1,272
11: 'Noviembre			0	162,078	162,078	105,014	105,014	105,014
12: 'Diciembre			119,194	119,194	119,194	176,257	176,258	176,258

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Sólo Proyectos

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0606: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0	7,202,912	6,508,905	6,276,214	6,276,214	6,276,214	6,276,214	87.1
1: 'Enero			333,555	0	0	0	0	0
2: 'Febrero			309,232	281,958	334,725	334,725	183,223	183,223
3: 'Marzo			58,445	143,791	117,767	143,268	266,342	266,342
4: 'Abril			168,919	183,674	209,175	153,652	170,194	170,194
5: 'Mayo			3,624,139	141,599	141,599	171,620	183,508	183,508
6: 'Junio			0	130,868	83,133	55,505	7,771	7,771
7: 'Julio			0	1,441,403	957,496	1,516,766	603,565	603,565
8: 'Agosto			0	0	531,642	0	960,936	960,936
9: 'Setiembre			1,891,883	644,731	185,681	628,211	158,586	158,586
10: 'Octubre			0	39,367	498,417	-175,383	291,049	291,049
11: 'Noviembre			76,961	526,987	519,199	537,966	295,655	295,655
12: 'Diciembre			45,770	2,741,836	2,697,379	2,909,883	3,155,387	3,155,387

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: Sólo Proyectos

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL	24,057,189,569	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gob.Loc.Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0808: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	739,423	745,109	732,742	732,742	732,742	732,742	732,742	98.3
2: 'Febrero			-5,746	0	0	0	0	
4: 'Abril			712,251	0	0	0	0	
7: 'Julio			14,000	304,677	304,677	304,677	307,477	
8: 'Agosto			0	2,800	2,800	2,800	119,363	
9: 'Setiembre			7,237	247,726	119,634	247,455	85,510	
10: 'Octubre			0	7,546	135,638	7,705	54,713	
11: 'Noviembre			0	5,050	5,050	4,427	165,680	
12: 'Diciembre			5,000	164,944	164,944	165,680		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
*William Calderón Segura*

CPC William Calderón Segura  
Gerente de Planificación y Presupuesto

**Consulta Amigable**  
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017  
Incluye: **Sólo Proyectos**

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0605: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	502,103	490,276	299,110	299,110	299,110	299,110	59.6
2: 'Febrero			-118	-118	0	0	0	0
3: 'Marzo			431,218	24,240	24,240	3,000	3,000	3,000
4: 'Abril			41,894	0	0	21,240	21,240	21,240
5: 'Mayo			0	41,894	41,894	0	0	0
6: 'Junio			0	65,038	65,038	65,038	0	0
7: 'Julio			10,500	133,610	133,610	133,610	198,648	198,648
8: 'Agosto			360	28,024	28,024	28,024	28,024	28,024
9: 'Setiembre			3,422	3,422	3,304	3,422	3,422	3,422
10: 'Octubre			0	0	0	-118	-118	-118
11: 'Noviembre			2,360	0	0	41,894	41,894	41,894
12: 'Diciembre			640	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
*William Calderón*  
CPC William Calderón Segura  
Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: **Sólo Proyectos**

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0606: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060601-30605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 0106: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	0	1,121,491	1,026,530	670,407	670,407	670,407	670,407	59.8
1: 'Enero			2,930	0	0	0	0	0
2: 'Febrero			47,827	53,362	105,250	105,250	105,250	105,250
3: 'Marzo			114,473	0	0	0	0	0
4: 'Abril			0	114,473	114,473	114,473	114,473	114,473
5: 'Mayo			0	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
8: 'Agosto			7,000	7,000	7,000	0	0	0
9: 'Setiembre			731,008	42,765	42,765	22,932	22,932	22,932
10: 'Octubre			37,447	88,418	88,418	115,251	115,251	115,251
11: 'Noviembre			89,383	58,833	58,833	58,833	58,833	58,833
12: 'Diciembre			-3,537	302,627	250,739	250,739	250,739	250,739

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
**CPC William Calderón Segura**  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluir: **Sólo Proyectos**

TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0	
									Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
Gob.Loc./Mancor: M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,076,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1	
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6	
Provincia 0606: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2	
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6	
Categoría Presupuestal 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0	260,591	259,800	259,800	259,800	255,050	255,050	97.9	
Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de		Ejecución		Avance %
					Atención de	Devengado	Girado		
1: 'Enero			37,282	0	0	0	0	0	
2: 'Febrero			53,519	63,978	63,728	29,123	21,648		
3: 'Marzo			90,099	61,885	62,135	93,845	96,669		
4: 'Abril			20,000	22,061	22,061	21,958	23,859		
5: 'Mayo			0	36,811	33,561	34,641	37,391		
6: 'Junio			40,000	47,501	47,251	45,886	42,847		
7: 'Julio			0	6,620	6,620	9,905	9,825		
8: 'Agosto			0	800	800	580	3,542		
9: 'Setiembre			17,829	3,893	7,393	4,613	220		
10: 'Octubre			0	0	0	3,000	6,000		
11: 'Noviembre			0	11,500	11,500	11,500	12,893		
12: 'Diciembre			1,071	4,750	4,750	0	157		

**Consulta Amigable**  
Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: **Sólo Proyectos**

Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Categoría Presupuestal 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: 'Enero			294,483	100,354	100,354	100,354	100,354	
2: 'Febrero			-3,048,721	-2,855,045	527,085	527,085	100,354	
3: 'Marzo			0	0	0	0	100,354	
4: 'Abril			689,283	0	0	0	100,354	
5: 'Mayo			1,947,148	0	0	0	100,354	
6: 'Junio			2,286,575	0	0	0	125,669	
8: 'Agosto			318,106	874,641	874,641	874,641	874,641	
9: 'Setiembre			3,412,130	3,695,733	2,476,087	3,692,143	642,492	
10: 'Octubre			43,025	32,618	232,972	36,072	1,934,865	
11: 'Noviembre			1,106	1,611,625	2,615,790	1,588,111	2,733,619	
12: 'Diciembre			3,388,329	4,888,236	1,521,233	1,529,756	1,535,106	
	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
	4,752,210	12,750,337	9,331,464	8,348,161	8,348,161	8,348,161	8,348,161	65.5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
*William Calderón Segura*  
CPC William Calderón Segura  
Gerente de Planificación y Presupuesto

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 18-mayo-2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: **Sólo Proyectos**

TOTAL	24,057,189,589	42,260,532,200	36,529,671,727	31,150,565,023	29,388,852,160	28,749,865,707	28,260,374,017	68.0
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	4,321,863,765	20,085,710,275	17,045,284,084	13,798,998,474	12,853,574,444	12,461,429,519	12,027,887,753	62.0
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	4,321,863,765	20,016,150,013	16,981,351,030	13,769,386,019	12,824,062,230	12,431,918,106	11,998,376,340	62.1
Departamento 06: CAJAMARCA	224,869,803	1,411,722,048	1,257,466,903	1,045,179,491	964,001,423	954,137,570	952,719,241	67.6
Provincia 0606: CUTERVO	23,434,116	171,139,347	143,377,798	125,515,798	115,034,298	114,994,922	114,815,153	67.2
Municipalidad 060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO	11,910,452	32,823,777	27,523,916	23,501,565	23,501,565	23,486,815	23,486,273	71.6
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,216,561	3,953,137	3,435,208	2,595,341	2,595,341	2,585,341	2,584,799	65.4

Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1: 'Enero			129,367	0	0	0	0	0
2: 'Febrero			485,768	2,619	160,373	144,971	114,301	114,301
3: 'Marzo			432,240	94,175	94,175	109,578	128,580	128,580
4: 'Abril			44,696	150,734	150,734	150,734	147,931	147,931
5: 'Mayo			6,100	12,300	12,300	6,100	18,191	18,191
6: 'Junio			60,000	79,711	79,711	78,600	17,608	17,608
7: 'Julio			25,000	192,619	192,619	120,839	181,831	181,831
8: 'Agosto			1,232,886	206,617	206,617	276,408	190,568	190,568
9: 'Setiembre			7,000	360,002	245,757	369,302	119,396	119,396
10: 'Octubre			44,158	248,672	248,672	234,492	340,993	340,993
11: 'Noviembre			201,480	270,517	270,517	284,697	238,113	238,113
12: 'Diciembre			766,513	977,374	933,866	809,620	1,087,288	1,087,288

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
  
 CPC William Calderón Segura  
 Gerente de Planificación y Presupuesto

## Acta de Aprobación de Originalidad de Tesis

 <b>UCV</b> UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO	<b>ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS</b>	Código : F06-PP-PR-02.02 Versión : 09 Fecha : 23-03-2018 Página : 1 de 16
--	--	--

Yo, **William Ricardo Díaz Torres**, docente de la Facultad Ciencias Empresariales y Escuela Profesional de Administración de la Universidad César Vallejo Chiclayo, revisor de la tesis titulada

"Ejecución Presupuestal de Inversiones y su Influencia en el Logro de Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017", de la estudiante **Elcira Olivera Lucano**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 22% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Chiclayo, 17 de noviembre de 2018



.....  
Firma

William Ricardo Díaz Torres

DNI: 18140172

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Representante del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	-----------------------	--------	---------------------------------

## Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV

	<b>AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV</b>	Código : F08-PP-PR-02.02 Versión : 07 Fecha : 31-03-2017 Página : 1 de 1
--	--	---

Yo Elcira Olivera Lucano, identificada con DNI N° 44868823 egresada de la Escuela de Administración, de la Universidad César Vallejo, autorizo (  ), No autorizo (  ) la divulgación y comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado: **"Ejecución Presupuestal de Inversiones y su Influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017"**; en el Repositorio Institucional de la UCV (<http://repositorio.ucv.edu.pe/>), según lo estipulado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33.

Fundamentación en caso de no autorización:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

DNI: 44868823

FECHA: 23 de enero del 2019

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Representante de la Dirección / Vicerrectorado de Investigación y Calidad	Aprobó	Rectorado
---------	----------------------------	--------	---	--------	-----------



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE  
EP DE ADMINISTRACIÓN

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

OLIVERA LUCANO ELCIRA

INFORME TÍTULADO:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES Y SU INFLUENCIA EN EL  
LOGRO DE METAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
2017

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

LINCENCIADA EN ADMINISTRACIÓN

---

SUSTENTADO EN FECHA: 23/01/2019

NOTA O MENCIÓN: DIECISIETE (17)

FIRMA DEL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN