



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Ejecución presupuestal y la ejecución del Plan Anual de
Contrataciones, en PROVIAS Nacional, Año 2015**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA**

AUTOR:

Bach. Wilmer Casimiro Ñahui Abregú

ASESORA

Dra. Luzmila Garro Aburto

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Dirección

PERÚ - 2016

Jurado de tesis:

Dr.

Presidente

Mgtr. Juan Manzaneda Gutierrez

Secretario

Dra. Luzmila Garro Aburto

Vocal

Dedicatoria

A mi esposa y mis hijos, por su apoyo y comprensión, que me permitieron darme un tiempo en sus vidas el estudio de maestría.

Agradecimiento

A Dios por sus bendiciones y gracia recibida

A mis padres por darme la vida.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Wilmer Casimiro Ñahui Abregú, estudiante del Programa de maestría en Gestión Pública, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 09591757, con la tesis titulada: Ejecución Presupuestal y la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en PROVIAS Nacional, Año 2015.

Declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que mi acción deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, de julio del 2016

.....

Wilmer Casimiro Ñahui Abregú

DNI. N° 09591757

Presentación

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el trabajo de investigación titulado Ejecución Presupuestal y la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en PROVIAS Nacional, Año 2015.

La presente investigación, consta de siete capítulos, en el primer capítulos tenemos la Introducción que corresponde a los antecedentes internacionales y nacionales, la fundamentación científica, la definición de las variables y dimensiones de estudio, la justificación del proyecto de investigación, planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se encuentra el Marco Metodológico, las variables y operacionalización de las variables, tipo de estudio, diseño de estudio, la población y muestra, las técnicas utilizadas para la recolección de información y los métodos de análisis de datos. En el capítulo 3 de resultados, se muestran los resultados descriptivos y la comprobación de Hipótesis. El capítulo 4, las discusiones con otros investigadores con respecto a los resultados de la investigación. En el capítulo de las conclusiones se describe si existen las relaciones de las variables. El capítulo 6 corresponde a las recomendaciones al proyecto de investigación; y en el capítulo 7 tenemos a las referencias bibliográficas del proyecto de investigación y finalmente los apéndices del proyecto de investigación.

El autor

Índice

Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	x
Resumen	xi
Abstract	xii
I. Introducción	
1.1 Problema.	36
1.2 Hipótesis.	39
1.3 Objetivos.	40
II. Marco metodológico	
2.1. Variables	43
2.2. Operacionalización de las variables	45
2.3. Tipo de estudio	46
2.4. Diseño de estudio	46
2.5. Población y muestra	47
2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	48
2.7. Métodos de análisis de datos	51
III. Resultados	
3.1. Resultados descriptivos	53
3.2. Comprobación de Hipótesis	57
IV. Discusiones	
4.1. Discusión	63
V. Conclusiones.	66
VI. Recomendaciones.	68

VII. Referencias.	69	
Apéndices		
Apéndice 1	Matriz de consistencia de la investigación.	70
Apéndice 2	Instrumentos	73
Apéndice 3	Alfa Cronbach	75
Apéndice 4	Base de datos	78
Apéndice 5	Validación de expertos	80
Apéndice 6	Artículo Científico	83

Índice de tablas

Tabla 1 Operacionalización de la Variable Ejecución del Plan Anual	45
Tabla 2 Operacionalización de la Variable Ejecución del Plan Anual	45
Tabla 3 Personal que labora en PROVIAS NACIONAL	47
Tabla 4 Distribución de frecuencias y porcentajes Ejecución Presupuestal	53
Tabla 5 Distribución de frecuencias y porcentajes Ejecución Presupuestal por Dimensiones	54
Tabla 6 Distribución de frecuencias y porcentajes Ejecución del Plan Anual	55
Tabla 7 Distribución de frecuencias y porcentajes Ejecución del Plan Anual por Dimensiones	56
Tabla 8 Coeficiente de correlación de Spearman de las variables Ejecución de Presupuesto y Ejecución del Plan Anual	58
Tabla 9 Coeficiente de correlación de Spearman de la variable Ejecución Presupuestal y la Convocatoria de Procesos	59
Tabla 10 Coeficiente de correlación de Spearman de la variable Ejecución Presupuestal y la culminación de procesos	60
Tabla 11 Coeficiente de correlación de Spearman de la variable Ejecución Presupuestal y Formalización de Contrato	61

Índice de figuras

Figura 1 Distribución de porcentajes de los trabajadores de PROVIAS NACIONAL según su percepción sobre el nivel de ejecución presupuestal	53
Figura 2 Distribución de porcentajes de los trabajadores de PROVIAS NACIONAL según percepción sobre el nivel de ejecución presupuestal por dimensiones	54
Figura 3 Distribución de porcentajes de los trabajadores de PROVIAS NACIONAL percepción sobre el nivel de ejecución del plan anual.	55
Figura 4 Distribución de porcentajes de los trabajadores de PROVIAS NACIONAL según percepción sobre el nivel de ejecución del Plan Anual por dimensiones	57

Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la Ejecución Presupuestal y la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en PROVIAS Nacional, Año 2015.

Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, transversal de nivel correlacional pues se describió la relación entre variables en un tiempo determinado. La muestra fue de 42 trabajadores que laboran en las áreas de Abastecimiento, Procesos, Presupuesto y Contabilidad. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 11 ítems para la variable Ejecución Presupuestal y de 11 ítems para la variable Ejecución del Plan Anual. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 21.

El resultado de la investigación demuestra la relación directa y significativa con la Ejecución Presupuestal y Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en PROVIAS Nacional, Año 2015. (Rho de Spearman = 0,743**) siendo ésta una correlación alta entre las variables.

Palabras claves: Ejecución Presupuestal, Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, Certificación de Gasto Presupuestal, Proceso de Selección y Formalización de Contrato.

Abstract

The objective of the research was to determine the relationship between the Budget Execution and Enforcement Annual Procurement Plan National PROVIAS, 2015.

Correlational cross level since the relationship between variables in a given time described. The sample consisted of 42 employees working in the areas of supply, Processes, Budget and Accounting. the survey technique, whose instrument was the questionnaire Likert scale of 11 items for Budget Execution 11 variable and variable items for the annual plan was used for data collection. Descriptive statistical processing was performed using Excel program and inferential using SPSS 21 statistical program.

The result of research shows direct and meaningful relationship with the Budget Execution and Implementation of Annual Procurement Plan National PROVIAS, 2015. (Spearman rho = 0.743 **) and this is a high correlation between variables.

Keywords: Budget Execution, execution of the Annual Procurement Plan, Budget Expenditure Certification, Process Selection and formalize contract.