



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

**“LA GESTIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y SU EFECTO EN EL  
CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES EN EL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA  
CENTRAL Y BAJO MAYO (PEHCBM) EN EL PERIODO 2012-2013”**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:**

**CONTADOR PÚBLICO**

**AUTOR:**

**ESTHER DIAZ BARTRA**

**ASESOR:**

**M. Sc. ALBERTO SOTERO MONTERO**

**TARAPOTO – PERÚ**

**2014**

**PÁGINA DEL JURADO**

---

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

**VOCAL**

## DEDICATORIA

En primer lugar a mis queridos **Padres**, por ser el pilar más importante en mi vida y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional. Porque han sabido formarme con buenos sentimientos, actitudes y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles.

A mis **hermanos** que siempre han estado junto a mí y brindándome su apoyo durante todo el proceso de mi realización profesional.

A mi hijito **Alejandro Sebastián** que es mi motor y razón de ser para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presentan.

## AGRADECIMIENTO

En primer lugar a Dios por protegerme durante todo mi existencia, porque ha sabido darme fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de mi vida, porque ha permitido que alcance este momento tan anhelado de mi formación profesional, por su ayuda y fortaleza para realizar todas mis metas, sueños.

A la universidad Cesar Vallejo y sus catedráticos por todos los conocimientos impartidos durante nuestra Carrera Universitaria.

Deseo también expresar mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a mi asesor de tesis, por su colaboración y disposición de tiempo que apporto al apoyar este trabajo de investigación.

## DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, ESTHER DÍAZ BARTRA, con DNI N° 46232985, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Tarapoto, Diciembre del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esther Díaz Bartra', written over a horizontal line.

**Esther Díaz Bartra**

## PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “LA GESTIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y SU EFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES EN EL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJIO MAYO (PEHCBM) EN EL PERIODO 2012-2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público

Me es imperioso mencionar que el presente informe de investigación se ha realizado siguiendo una estructura técnica y sistemática, que ha permitido el desarrollo científico, se ha utilizado bibliografía de autores renombrados para tener un sustento fehaciente; así mismo se han utilizado técnicas metodológicas para la recopilación de datos, procesamiento y resultado de la investigación, finalizando, la misma, con el correspondiente análisis, conclusiones y recomendaciones.

La Autora

## INDICE DE CONTENIDO

<b>PÁGINA DEL JURADO .....</b>	<b>ii</b>
<b>DEDICATORIA .....</b>	<b>iii</b>
<b>AGRADECIMIENTOS.....</b>	<b>iv</b>
<b>DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD .....</b>	<b>v</b>
<b>PRESENTACIÓN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RESUMEN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>CAPITULO I: INTRODUCCION .....</b>	<b>10</b>
1.1. Formulación del problema .....	35
1.2. Hipótesis.....	35
1.3. Objetivos de la investigación .....	35
<b>CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO.....</b>	<b>36</b>
2.1. Variables de estudio.....	36
2.2. Operacionalización de las variables .....	36
2.3. Metodología .....	37
2.4. Tipo de estudio.....	37
2.5. Diseño.....	37
2.6. Población, muestra, muestreo .....	37
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	37
2.8. Métodos de análisis de datos.....	38
2.9. Aspectos éticos.....	38
<b>CAPITULO III: RESULTADOS .....</b>	<b>39</b>
<b>CAPITULO IV: CONCLUSIONES .....</b>	<b>40</b>
<b>CAPITULO V: RECOMENDACIONES .....</b>	<b>41</b>

**CAPÍTULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....42**

**ANEXOS .....43**

## RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se analiza la información referida a la importancia de las Unidades Ejecutoras en el manejo del presupuesto para el desarrollo de las comunidades y mejorar la calidad de vida de la población. El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Provincia de San Martín no dispone de medidas de logro de metas y objetivos que pretende alcanzar y que además están previstos.

En esta investigación se realiza la gestión para verificar los recursos utilizados y llevar un mejor control presupuestario que permita tomar decisiones de inversión a corto y mediano plazo asumiendo mecanismo de análisis de la ejecución presupuestal.

Asimismo, se ha logrado conocer en esta investigación, el funcionamiento y las bases legales que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la elaboración de los presupuestos bajo el cumplimiento de sus fases, las respectivas presentaciones de los Estados Financieros y del Plan Operativo Anual y la aplicación de los Indicadores de Gestión y Financieros lo que nos ayudaron para realizar la gestión para la ejecución presupuestaria, concluyendo que el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo no cumple con lo programado con todas sus limitaciones presentadas. Al realizar la gestión presupuestal, se ha analizado el presupuesto asignado en sus diferentes fuentes de financiamiento, todo ello contemplados para un ejercicio fiscal, estando prohibida la autorización de gastos que no cuente con presupuesto o financiamiento correspondiente. Todo esto enmarcado en la Ley No.28056 y Ley No.27785; Ley Marco del Presupuesto Participativo y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Presupuesto, respectivamente. Con sus metas y actividades previstas en la gestión de la unidad ejecutora durante el periodo en estudio. La gestión presupuestaria indica que los avances físicos y financieros en un momento dado corresponden a lo previsto en el PIA y el PIM se ha avanzado en un buen porcentaje en el logro de los objetivos institucionales. Tomando en cuenta los plazos establecidos para su respectiva evaluación. Y el cumplimiento de metas.

## ABSTRACT

In the present research analyzes the information regarding the importance of executing units in budget management for the development of communities and improve the quality of life of the population. Special Project Central and Lower Huallaga Mayo, Province of San Martin does not have measures of achievement of goals and objectives pursued and are also provided.

In this research, management is performed to verify the resources used and keep better budgetary control to allow investment decisions in the short and medium term assuming mechanism analysis of budget execution.

It has also come to know in this research, operation and legal basis governing the autonomous governments, the budgeting under the fulfillment of its phases, the respective presentations of the Financial Statements and the Annual Operating Plan and application Indicators and Financial management which helped us to make management for budget implementation, concluding that the Central Huallaga Special Project and Bajo Mayo does not meet programmed with all its limitations presented. When budget management, analyzed the budget in its various funding sources, all referred for a fiscal year, expenditure authority that does not have the budget or corresponding funding is forbidden. All this framed in No.28056 and No.27785 Law Act; Participatory Budget Framework Law and Regulations of the National Budget System, respectively. With their goals and activities under the management of the executing unit during the study period. Budget management indicates that the physical and financial progress in a given time correspond to the provisions of PIA and PIM has advanced a good percentage in achieving corporate goals. Given the deadlines for evaluation. And accomplishing goals.