



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Facultad de Ciencias Empresariales
Escuela Académico Profesional de Contabilidad**

**“EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y SU INCIDENCIA EN LA
EFECTIVIDAD DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE
EMAPA SAN MARTÍN S.A., (GESTIÓN 2009 -2010)”**

Tesis que presenta la Bachiller:

MARIBEL LOZANO RÍOS

Para obtener el Título Profesional de:

CONTADOR PÚBLICO

**ASESORES: CPCC. CARLOS DANIEL ROSALES BARDALEZ
LIC. ANA LUISA RENGIFO VARGAS**

TARAPOTO - PERÚ

2011

DEDICATORIA:

A Dios por su infinita bondad, por ser guía y la luz en mi vida y sin duda alguna a mis Padres y Hermanos, por el apoyo incondicional que me brindaron para la culminación de mi carrera profesional.

DEDICATORIA:

A Dios por su infinita bondad, por ser guía y la luz en mi vida y sin duda alguna a mis Padres y Hermanos, por el apoyo incondicional que me brindaron para la culminación de mi carrera profesional.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado Calificador

De conformidad con las disposiciones vigentes del Reglamento de Tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación titulado **“EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y SU INCIDENCIA EN LA EFECTIVIDAD DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., (GESTIÓN 2009 -2010)”** Con la convicción de que le otorgarán el valor justo, mostrando apertura a la mejora de la presente investigación, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que se estimen por conveniente.

Tarapoto, Diciembre de 2011

AGRADECIMIENTO:

Son tantas personas a las que quiero expresar mi agradecimiento y gratitud por ser parte de este triunfo,
a mis padres por su invaluable apoyo, por darme estabilidad emocional, económica y sentimental, como olvidar a mis maestros que con sus sabios enseñanzas han hecho de mi un profesional integro que es lo que necesita el país y a todos aquellos que de una u otra manera han sido partícipes de mi formación personal.

ÍNDICE

| Contenido | Página |
|---------------------------------------|--------|
| DEDICATORIA | ii |
| PRESENTACIÓN | iii |
| AGARDECIMIENTOS | iv |
| INDICE | v |
| DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD | vii |
| RESUMEN | viii |
| ABSTRACT | ix |
| INTRODUCCIÓN | x |
| | |
| CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO | |
| 1.1. El Problema | 11 |
| 1.1.1. Realidad problemática | 11 |
| 1.1.2. Antecedentes del Problema | 12 |
| 1.1.3. Formulación del Problema | 14 |
| 1.1.4. Justificación | 14 |
| • Justificación Teórica: | 14 |
| • Justificación Metodológica: | 15 |
| • Justificación Práctica: | 15 |
| • Justificación Académica: | 15 |
| 1.1.5. Limitaciones | 16 |
| • Limitación por cobertura: | 16 |
| • Limitación por generalización: | 16 |
| • Limitación del diseño: | 16 |
| • Limitación del tiempo: | 16 |
| • Limitación de espacio o territorio: | 16 |
| 1.2. Objetivos | 17 |
| 1.2.1. Objetivo General | 17 |
| 1.2.2. Objetivos Específicos. | 17 |
| 1.3. Hipótesis | 17 |

| | | |
|---|--|--------|
| 1.4 | VARIABLES-INDICADORES | 17 |
| | Variable Independiente: | 17 |
| 1.5 | DISEÑO DE LA EJECUCIÓN | 18 |
| | 1.5.1. Tipo de Diseño | 18 |
| | 1.5.2. Población-Muestra | 20 |
| | 1.5.3. Técnicas, instrumentos, fuentes e informantes | 20 |
| CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO | | |
| 2.1 | Marco Teórico | 21 |
| 2.2 | Marco Conceptual | 37 |
| 2.3 | Marco legal | 39 |
| CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | | 40 |
| CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS | | 80 |
| CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS | | 82 |
| CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | | 85-88 |
| 6.1 | Conclusiones | 85 |
| 6.2 | Recomendaciones | 87 |
| CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS | | 89-133 |
| 7.1 | Bibliografía | 89 |
| 7.2 | Web gráfica | 90 |
| 7.3 | Anexos | 91 |

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENCIDAD Y NO PLAGIO

MARIBEL LOZANO RIOS, con DNI N° 42369785; domiciliado en el Jr. Alfonso Ugarte N° 524, - Juan Guerra; estudiante del X ciclo de la Carrera de Contabilidad - Universidad César Vallejo; **Declaro y confirmo** que el documento de investigación entregado y desarrollado no ha sido copiado, que respeta las reglas de derechos de autor, y que no ha sido parcial ni completamente presentado anteriormente para la obtención del grado.

MARIBEL LOZANO RIOS
DNI N° 42369785

RESUMEN

Priorizar la idea proyecto, elaborar el proyecto, Buscar la declaratoria de viabilidad del proyecto, buscar el Financiamiento del proyecto, Inclusión del proyecto en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). La Elaboración del expediente técnico, la definición de la modalidad de ejecución de obra, la aprobación del expediente técnico y la ejecución de la obra, son los procesos importantes para la solución de problemas álgidos de la población.

Una de las dificultades justamente es determinar la efectividad de los expedientes técnicos así como la Liquidación y recepción de la obra que consiste en elaborar el informe técnico-financiero detallado y ordenado en el que se da a conocer el costo final de la obra ejecutada y se definen las características técnicas con que la obra ha sido ejecutada. Para luego efectuar la recepción de la obra donde el proceso a través de la cual se da conformidad a las obras ejecutadas, la misma que debe estar lista para la inscripción correspondiente en los registros públicos cuando se trate de obras o construcciones de dominio privado. Una vez que la obra construida bajo la modalidad de Administración Directa haya sido terminada, se realizarán las correspondientes recepciones de los trabajos de ingeniería ejecutados así como la liquidación, observando los procedimientos previstos en la Resolución de Contraloría Nro 195-88-CG, como en la ley de contrataciones y su reglamento, la recepción, constará en actas correspondientes, que deberán ser suscritas por el Director o Gerente Técnico del Proyecto, el Director o Gerente de Desarrollo Físico e infraestructura pública y la Comisión nombrada para el efecto.

Es por ello el objeto del presente trabajo de investigación que es la **“Evaluación de la gestión económica y financiera de las obras ejecutadas por administración directa y su incidencia en la efectividad de los expedientes técnico de EMAPA SAN MARTÍN S.A., (GESTIÓN 2009 -2010)”**

El presente estudio aspira a evaluar la gestión de los recursos que permitirá conocer a la gerencia y población la efectividad de la ejecución de la obra.

ABSTRACT

Prioritize project idea, project design, Search the declaration of project feasibility, find financing the project, Inclusion in the Budget Project Open Institutional (PLA). Elaboration of the technical file, the definition of the mode of execution of work, the approval of the design and execution of the work processes are important for troubleshooting height of the population.

One difficulty is precisely determine the effectiveness of the technical files and the settlement and receipt of the work is to develop the technical and detailed financial report and tidy which announces the final cost of the work executed and define the technical characteristics with which the work has been performed. To then make the reception of the work where the process through which your agreement to the works carried out, it should be ready for the corresponding entry in the public records in the case of construction works or private domain. Once the work constructed under the direct management mode has been completed, there will be receptions relevant engineering works executed and the liquidation, observing the procedures set forth in Resolution Number 195-88 Comptroller-CG, as in procurement law and its regulations, receipt, recorded in relevant minutes, which must be signed by the Director or Technical Project Manager, the Director or Manager of Physical Development and public infrastructure and the Committee appointed for that purpose.

It is therefore the object of the present research is the "Assessment of the economic and financial management of the works carried out by direct administration and its impact on the effectiveness of technical records SAN MARTIN SA EMAPA (MANAGEMENT 2009 -2010) "

This study aims to evaluate the management of the resources that allow you to meet population management and the effectiveness of the execution of the work.