



**FACULTAD DE CIENCIAS  
EMPRESARIALES**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA  
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y VALORIZACIÓN DE  
OBRAS DE LA EMPRESA FLESAN DEL PERÚ S.A.C. DEL  
DISTRITO DE SAN MIGUEL, AÑO 2013.**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
CONTADOR PÚBLICO**

**AUTOR:**

**LESLY ELENIR VÁSQUEZ RAMÓN**

**ASESOR:**

**MG. HILARIO CHIPANA CHIPANA**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

**COSTOS**

**LIMA-PERÚ**


**2014**

PÁGINA DEL JURADO


---



DR. BERNANDO COJAL LOLI  
PRESIDENTE



DR. RAÚL DELGADO ARENAS  
SECRETARIO



CPC. EMILIA TERRONES LAVADO  
VOCAL

**DEDICATORIA:**

A mis Padres,

Por sus enseñanzas de vida y por  
haber hecho de mí la persona que  
soy.

## AGRADECIMIENTO

Quisiera agradecer en primer lugar a Dios, por haberme permitido terminar esta tesis, además de manera muy especial a mi asesor Mg. Hilario Chipana, por su constante apoyo, guía y dedicación a la presente tesis. A su vez quiero agradecer el apoyo del personal de la empresa Flesan del Perú.

Incluso, un agradecimiento exclusivo a las personas que participaron en la realización de la presente tesis por la colaboración, estímulo y crítica constructiva.

Finalmente, agradezco a la Universidad César Vallejo por su contribución en mi desarrollo profesional.

## DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Lesly Elenir Vásquez Ramón con DNI N° 47482112, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se exhibe en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 10 de Julio del 2014.



---

Lesly Elenir Vásquez Ramón

Nombres y apellidos del tesista

## PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada "SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y VALORIZACIÓN DE OBRAS DE LA EMPRESA FLESAN DEL PERÚ S.A.C. DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, AÑO 2013", con la finalidad de determinar la relación que existe de un sistema de contabilidad de costos con la elaboración de presupuestos y valorización de obras de la empresa Flesan del Perú S.A.C. Del Distrito de San Miguel, Año 2013., en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La Autora

## ÍNDICE

|  |     |
|--|-----|
| PÁGINAS PRELIMINARES                                       |     |
| Página del Jurado.....                                     | ii  |
| Dedicatoria.....   | iii |
| Agradecimiento.....  | iv  |
| Declaratoria de autenticidad.....                          | v   |
| Presentación.....  | vi  |
| Resumen.....   | x   |
| Abstract.....  | xi  |
| <br>   |     |
| I. INTRODUCCIÓN .....                                      | 12  |
| 1.1. Problema .....  | 43  |
| 1.2. Hipótesis.....  | 43  |
| 1.3. Objetivos .....                                       | 44  |
| II. METODOLOGÍA.....                                       | 45  |
| 2.1. Variables.....  | 45  |
| 2.2 Operacionalización de variables: .....                 | 46  |
| 2.3. Metodología .....                                     | 49  |
| 2.4. Tipos de estudio .....                                | 49  |
| 2.5. Diseño.....   | 49  |
| 2.6. Población y muestra .....                             | 50  |
| 2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ..... | 51  |
| 2.8. Métodos de análisis de datos.....                     | 54  |
| III. RESULTADOS .....                                      | 59  |
| IV. DISCUSIÓN.....   | 75  |
| V. CONCLUSIONES.....                                       | 77  |
| VI. RECOMENDACIONES.....                                   | 78  |
| VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                      | 79  |
| ANEXOS .....   | 84  |

## ÍNDICE DE TABLAS

|   |    |
|---|----|
| Tabla N° 01: Personal de la Empresa Flesan del Perú S.A.C.  | 50 |
| Tabla N° 02: Validación Confiabilidad del Instrumento   | 51 |
| Tabla N° 03: Fiabilidad V <sub>1</sub> : Sistema de Contabilidad de Costos  | 52 |
| Tabla N° 04: Fiabilidad V <sub>2</sub> : Elaboración de Presupuestos  | 52 |
| Tabla N° 05: Fiabilidad V <sub>3</sub> Valorización de Obras  | 53 |
| Tabla N° 06: Fiabilidad V <sub>1</sub> Sistema de Contabilidad de Costos, V <sub>2</sub> Elaboración de Presupuestos y V <sub>3</sub> Valorización de Obras   | 53 |
| Tabla N° 07: Correlación entre las variables Sistema de Contabilidad de Costos, Elaboración de Presupuesto y Valorización de Obras  | 55 |
| Tabla N° 08: Gráfica de Distribución Prueba de Friedman Hipótesis General   | 55 |
| Tabla N° 09: Correlación entre la variable de Sistema de Contabilidad de Costos y Elaboración de Presupuestos   | 56 |
| Tabla N° 10: Gráfica de Distribución Chi-cuadrada Hipótesis Específica N°1  | 57 |
| Tabla N° 11: Correlación entre la variable Sistema de Contabilidad de Costos y Valorización de Obras  | 57 |
| Tabla N° 12: Gráfica de Distribución Chi-cuadrada Hipótesis Específica N°2  | 58 |
| Tabla N° 13: ¿La empresa con qué frecuencia aplica el postulado de negocio en marcha?   | 59 |
| Tabla N° 14: ¿La empresa con qué frecuencia aplica la prudencia, en términos contables?   | 59 |
| Tabla N° 15: ¿La empresa con qué frecuencia aplica el postulado del devengado?  | 60 |
| Tabla N° 16: ¿La empresa con qué frecuencia aplica la característica de los estados financieros de relevancia?  | 60 |
| Tabla N° 17: ¿La empresa aplica un sistema de costos de acuerdo a las características de una obra donde identifica las actividades de cada proyecto?  | 61 |
| Tabla N° 18: ¿La empresa con qué frecuencia identifica los materiales que utiliza en la elaboración de las obras?   | 61 |
| Tabla N° 19: ¿Las remuneraciones están en función a la capacidad productiva de los trabajadores?  | 62 |
| Tabla N° 20: ¿Los factores de riesgo y/o peligro del trabajador al realizar sus labores son considerados al determinar su remuneración?   | 62 |
| Tabla N° 21: ¿La mano de obra es determinada según el avance del trabajo realizado?   | 63 |
| Tabla N° 22: ¿Se determinan de forma apropiada los factores de asignación de costos?  | 63 |
| Tabla N° 23: ¿Los logros sindicales afectan en la determinación de la mano de obra?   | 64 |
| Tabla N° 24: ¿Al determinar los costos con qué frecuencia se considera las depreciaciones de las maquinarias en la empresa?   | 64 |
| Tabla N° 25: ¿Con qué frecuencia se identifican los costos que no son directamente atribuibles a la obra?   | 65 |
| Tabla N° 26: ¿Al determinar los costos de la obra con qué frecuencia se identifican los costos indirectos?  | 65 |
| Tabla N° 27: ¿El sistema de determinación de costos es apropiado para su empresa?   | 66 |
| Tabla N° 28: ¿La empresa ejecuta un presupuesto en base a las normas establecidas, llevando un control de los desembolsos, cumple con los plazos de proyectos, asimismo, implementa nuevas actividades para optimizar la realización de futuras obras | 66 |
| Tabla N° 29: ¿En la determinación del presupuesto se estiman las fluctuaciones de precios de los principales materiales?  | 67 |
| Tabla N° 30: ¿Se determina un porcentaje técnico para imprevistos en la determinación de los presupuestos?  | 67 |
| Tabla N° 31: ¿La estructura de determinación de costos ayuda a la elaboración de presupuestos?  | 68 |



|  |    |
|--|----|
| Tabla N° 32: ¿La empresa desarrolla presupuestos en función a sus características?   | 68 |
| Tabla N° 33: ¿Los procedimientos establecidos por la empresa son claros y ayudan a la elaboración de presupuestos?           | 69 |
| Tabla N° 34: ¿Las estrategias establecidas por la empresa son aplicables para la elaboración de presupuestos?                | 69 |
| Tabla N° 35: ¿Se realiza cotizaciones de materiales para la elaboración del presupuesto por cada proyecto?                   | 70 |
| Tabla N° 36: ¿Se aplican factores de ajuste a los presupuestos iniciales durante la ejecución una obra?                      | 70 |
| Tabla N° 37: ¿Con qué frecuencia se utiliza el método del percibido en el reconocimiento de ingresos para fines tributarios? | 71 |
| Tabla N° 38: ¿Con qué frecuencia es aplicable el método de avance de obra en los proyectos ejecutados por la compañía?       | 71 |
| Tabla N° 39: ¿La forma de identificación y uso de recursos son controlados por la empresa?                                   | 72 |
| Tabla N° 40: ¿En la empresa identifica y clasifica los egresos como gasto y costo?   | 72 |
| Tabla N° 41: ¿La empresa realiza las valoraciones de acuerdo a la programación de avance de la obra?                         | 73 |
| Tabla N° 42: ¿La empresa aplica los métodos operacionales para obtener una valorización de obras de forma adecuada?          | 73 |
| Tabla N° 43: ¿La empresa aplica los métodos operacionales para obtener una valorización de obras de forma adecuada?          | 74 |

## RESUMEN

La presente investigación se realizó en la empresa Flesan del Perú S.A.C., en el periodo 2013. La finalidad es determinar la relación entre el sistema de contabilidad de costo en la elaboración de presupuestos y la valorización de obras de la empresa ya mencionada. Por otro lado, para definir si existe una relación se aplicó una encuesta formada por 40 preguntas cerradas en base a los indicadores de cada variable; validada por el juicio de expertos, y con una confiabilidad según el alfa de Crombach de 0.915, luego se procesaron los datos en el programa estadístico SPSS y para la prueba de hipótesis se utilizó el Chi Cuadrado y la prueba Friedman elaborado en el programa Minitab ya que a partir de ello se realizó la contrastación de la hipótesis, asimismo, la población está conformada por todas las personas que trabajaron en la empresa Flesan del Perú S.A.C. en el año 2013, ubicada en la Av. Costanera 2650 San Miguel y la muestra se consideró a los trabajadores del área de finanzas, contabilidad, logística, proyectos y presupuestos. La metodología utilizada según la finalidad es de tipo descriptivo correlacional y el diseño es no experimental. Por último, los resultados indicaron que existe una relación entre el sistema de contabilidad de costos con la elaboración de presupuesto y valorización de obras, pues así se concluye dando a conocer las implicancias dentro del desarrollo del presente trabajo.

Palabras Claves: Sistema de Contabilidad de Costos, Presupuesto y Valorización de Obra.

## ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between cost accounting system in budgeting works and valuation of the company Flesan Peru San Miguel District, 2013. Aiming to substantiate the results, describe various theories and conceptions about the variables mentioned above. Furthermore, for comparison and determine whether there is a link to a survey based on the dimensions of each element was executed and the information is inserted into the statistical program SPSS version 21 also for hypothesis testing Chi was used Square and Friedman as from the testing of this hypothesis, also, the population consists of all persons working in the company will be held Flesan of Peru S.A.C. in 2013, located at Av. Costanera 2650 San Miguel and the sample was considered to workers in the area of finance, accounting, logistics, projects and budgets. With respect to the methodology defined order that is correlative type and not experimental design. Finally, the results indicated that there is a relationship between the system of cost accounting with budgeting and valuation of works, for thus it is concluded stating its implications in the development of this research.

**Key words:** Cost Accounting System, Budget and Valuation of Work.