



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN
GESTIÓN PÚBLICA**

Gestión de proyecto de inversión pública en el Área de
Seguridad Ciudadana de una municipalidad de Lima Sur, 2024

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
Maestra en Gestión Pública

AUTORA:

Reynoso Bendezú, Sheyla Estefanía (orcid.org/0009-0005-8439-790X)

ASESORES:

Dr. Perez Perez, Miguel Angel (orcid.org/0000-0002-7333-9879)

Dr. Sanchez Diaz, Sebastian (orcid.org/0000-0002-0099-7694)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERISTARIA:

Desarrollo Económico, Empleo y Emprendimiento

LIMA - PERÚ

2024



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, PEREZ PEREZ MIGUEL ANGEL, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, asesor de Tesis titulada: "Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024", cuyo autor es REYNOSO BENDEZÚ SHEYLA ESTEFANÍA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 16.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

LIMA, 15 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
PEREZ PEREZ MIGUEL ANGEL DNI: 07636535 ORCID: 0000-0002-7333-9879	Firmado electrónicamente por: MIPEREZPER el 18- 07-2024 14:27:28

Código documento Trilce: TRI - 0815374



**ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA**

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, REYNOSO BENDEZÚ SHEYLA ESTEFANÍA estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO del programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	Firma
REYNOSO BENDEZÚ SHEYLA ESTEFANÍA DNI: 46049199 ORCID: 0009-0005-8439-790X	Firmado electrónicamente por: SREYNOSOB el 19-08- 2024 12:11:02

Código documento Trilce: INV - 1707390

Dedicatoria

A mis padres María y Luis; hermanas Fiorela, Claudia, Yamile y a mi amado hijo Leonardo Braulio, por ser mi motor y motivo. Amado hijo un día no muy lejano leerás estas líneas y quiero que sepas que te amo con todo mi ser, eres mi luz, mi alegría, gracias por otorgarme el título de madre, estoy esforzándome por ser la mejor, muestra de ello es este estudio, he sido muy bendecida con tu llegada a mi vida. Nuestro padre celestial te ilumine con sabiduría, te proteja y bendiga con salud y felicidad siempre. Deseo me alcance la vida para compensar a mis padres y hermanas, por su apoyo; gracias mi amada familia por estar siempre a mi lado y motivarme a seguir adelante.

Agradecimiento

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los participantes en esta investigación que dedicaron su tiempo y compartieron su conocimiento durante las entrevistas realizadas para este estudio. Su cooperación fue importante para esta investigación y fue esencial para el éxito de este trabajo académico.

Índice de Contenidos

Carátula.....	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del/os autor/es	iii
Dedicatoria	iv
Agradecimiento	v
Índice de tablas	vii
Índice de figuras.....	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. METODOLOGÍA	9
III. RESULTADOS.....	14
IV. DISCUSIÓN.....	21
V. CONCLUSIONES.....	25
VI. RECOMENDACIONES	27
REFERENCIAS	29
ANEXOS	34

Índice de Tablas

TABLA 1: TABLA DE CANTIDAD DE PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN.....	10
TABLA 2: TABLA DE RESULTADOS DE ENRAIZAMIENTO Y DENSIDAD SOBRE LAS ENTREVISTAS EFECTUADAS.....	14
TABLA 3: TABLA DE COEFICIENTES CO-OCURRENCIA.....	15

Índice de Figuras

FIGURA 1: NIVELES DE ENRAIZAMIENTO Y DENSIDAD DE LA TOTALIDAD DE CÓDIGOS	15
FIGURA 2: COEFICIENTES CO-OCURRENCIA	16
FIGURA 3: MAPA DE REDES DE LOS CÓDIGOS RECURSOS CON PRESUPUESTO MULTIANUAL	17
FIGURA 4: MAPA DE REDES DE LOS CÓDIGOS PROYECTO CON INVERSIÓN	18
FIGURA 5: MAPA DE REDES DE LOS CÓDIGOS ENTIDAD CON PRESUPUESTO ANUAL	19
FIGURA 6: MAPA DE REDES DE LOS CÓDIGOS ENTIDAD CON PRESUPUESTO MULTIANUAL	20

Resumen

La investigación tuvo como objetivo analizar la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Empleando un enfoque cualitativo y un diseño de estudio de caso, se analizaron el cumplimiento de los presupuestos legales que conlleven a una eficacia jurídica y validez formal sobre la gestión del proyecto de inversión. Se empleó un guión de preguntas en una entrevista semiestructurada con 11 preguntas, aplicada a 16 participantes. Los coeficientes de co-ocurrencia encontrados fueron recursos con presupuesto multianual 0.69, proyecto con inversión 0.58, entidad con presupuesto anual 0.45 y entidad con presupuesto multianual 0.44. Estos coeficientes están asociados a la subcategoría de asignación de recursos, confirmando su importancia en la gestión de proyecto de inversión. Los resultados sugieren que el presupuesto es un instrumento financiero necesario a través del cual refleja los gastos a realizar en un periodo determinado; así como también, la adecuada distribución de los recursos públicos. Estos hallazgos destacan la importancia de considerar mejorar la sistematización del proceso de planificación y los mecanismos de control.

Palabras clave: Proyecto, inversión, ejecución, recursos, entidad.

Abstract

The research aimed to uncover differences in the implementation of The objective of the research was to analyze the management of a public investment project in the area of citizen security of a municipality in southern Lima, 2024. Using a qualitative approach and a case study design, compliance with the legal budgets that entailed to legal effectiveness and formal validity on the management of the investment project. A question script was used in a semi-structured interview with 11 questions, applied to 16 participants. The co-occurrence coefficients found were resources with multi-year budget 0.69, project with investment 0.58, entity with annual budget 0.45 and entity with multi-year budget 0.44. These coefficients are associated with the resource allocation subcategory, confirming its importance in investment project management. The results suggest that the budget is a necessary financial instrument through which it reflects the expenses to be made in a given period; as well as the adequate distribution of public resources. These findings highlight the importance of considering improving the systematization of the planning process and control mechanisms.

Keywords: Project, investment, execution, resources, entity.

I. INTRODUCCIÓN

UNCTAD, es una unidad elemental de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en el ámbito del comercio y desarrollo 2022, en su documento respecto a las inversiones en el mundo 2021, expresa que en el 2020 la Inversión Extranjera Directa la cual tiene la determinación de concebir una conexión perdurable con motivos económicos de plazo prolongado, por parte de un inversionista en el territorio que lo recibe, en medio de la crisis por la pandemia que originó una reducción del 35% de las inversiones en el 2020.

La epidemia ha causado un cambio total en el camino de la inversión pública en nuestro territorio nacional, la cual mostraba estimulantes resultados en los primeros meses del año 2020, conforme a las cifras del MEF. Por lo que, en el 2020 el Poder Ejecutivo ha publicado diferentes documentos normativos que proporcionan lineamientos para la reactivación económica de nuestro país, entre ellas se encuentra el Decreto Supremo N.º 080-2020-PCM el cual permite la reactivación de las actividades económicas de manera sucesiva; asimismo, se publicó los Decretos Legislativo N.º 1486 de fecha 10 de mayo de 2020 y Decretos Legislativo N.º 1500 de fecha 11 de mayo de 2020, el primero dispone mejoras y maximizar la realización de las inversiones públicas mediante mecanismos eficaces con retroalimentación. El segundo decreto regula las medidas especiales para reactivar, aumentar, maximizar la realización de las inversiones a fin de mitigar el impacto económico, recuperar los niveles de inversión pública y reactivar la economía nacional.

El I.P.E. el 2023, destacó el crecimiento de 25% de la inversión pública en términos reales. La CGR elaboró un documento el 21.03.2024, a través del cual hizo de conocimiento que uno de cada cinco proyectos públicos de nuestro país se encuentra en estado de abandono, gran parte de ellos llevan varios años paralizados y sin haber gastado ni un solo sol a pesar de que dichos proyectos cuentan con la viabilidad correspondiente. El Banco de Inversiones tiene 532,000 proyectos registrados de los cuales 199,011 se encuentran en la fase de

ejecución; sin embargo, el 20% de esos proyectos no han iniciado su ejecución financiera.

El Ciclo de Inversión son las fases donde un IOARR evoluciona para el crecimiento de nuestro territorio, la cual está conformada de cuatro (04) fases: a) PMI: tiene como propósito conectar entre el presupuestario y el planeamiento estratégico, a través de la producción y elección de un proyecto de inversión, estrechada a los propósitos y objetivo de crecimiento nacional, regional y local; b) Formulación: la cual consiste la elaboración del IOARR para conseguir las metas establecidas en el PMI; c) Ejecución: está conformado por la creación del expediente y la realización física de las inversiones y d) Funcionamiento: abarca la intervención y conservación de lo que tiene valor monetario.

En el ámbito Local específicamente en una municipalidad existe un índice muy alto sobre la inseguridad ciudadana, ello se evidencia día a día en los reportajes de los noticieros de los diversos canales televisivos, redes sociales y la voz de la población sanjuanina. En ese sentido, se advierte claramente que la PNP y los serenos de una municipalidad adolecen de recursos humanos, vehículos motorizados, logística y otros. En tal sentido, resulta necesario revelar la importancia de la realización de los IOARR en el área de la Ger. Seguridad Ciudadana. Por tal motivo, en el presente trabajo se investigó sobre la “Adquisición de camionetas para la Ger. Seguridad Ciudadana” CUI 2599536, por un monto total de S/ 945,000.00.

Lo referido nos lleva a plantear la siguiente interrogante de investigación:

¿Cómo es la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024?

¿Cómo es la planificación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024?, ¿Cómo es la Asignación de Recursos de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024?, ¿Cómo es la Programación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024?, ¿Cómo es la Formulación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024?, ¿Cómo

es la Ejecución de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024?.

Desde distintos panoramas, en la Justificación Teórica el análisis a llevar a cabo se edifica con la finalidad de que la información que se obtenga del análisis de la categoría, se pueda realizar una confrontación con otras investigaciones y poder hacer algunas recomendaciones que puedan colaborar a mejorar la calidad de estudio a realizar.

La justificación Metodológica del presente trabajo de investigación podrá ser empleado por otras investigaciones posteriores. La consecuencia del análisis de la investigación permitirá ilustrar el debido procedimiento.

La justificación práctica permitió examinar el cumplimiento de los presupuestos legales que conlleven a una eficacia jurídica y validez formal.

De esta manera, se plantea el objetivo general: Analizar la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024.

Los objetivos específicos considerados teniendo presente las subcategorías son: Analizar la planificación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Analizar la Asignación de Recursos de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Analizar la Programación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Analizar la Formulación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Analizar la Ejecución de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024.

En el escenario internacional de las investigaciones estudiadas sobre la categoría inversión pública sea considerado Martínez (2020); toda vez que en su investigación tuvo como propósito extender un modelo para el adecuado empleo de un proyecto. Sintetizando que la maduración de un modelo de sostenibilidad, incluye la capacidad de gestión.

Por otra parte, Moyón et al. (2020) estudian como se distribuye los recursos financieros en nuestro territorio peruano concluyó sintetizando renovar la ejecución de los IOARR de manera justa en el ámbito territorial.

Del mismo modo, Carpio (2020) constituyó, en resumen, la corporación municipal no hace un buen uso de sus recursos y que existe un descontento por parte de la población del Rio respecto a los procedimientos que presta la corporación edil.

Por otro parte, Solís et al. (2019) en su investigación cuya finalidad fue asumir los retos entre la administración y la autonomía de una corporación edil. Dicho en otro modo que la remunicipalización eficaz en la prestación de los servicios y en los recursos municipales eficientemente administradas beneficiarían a la población de su jurisdicción.

También, Oyón et al. (2019) en su artículo sintetiza que el programa debe incluir acciones conducidas a la valoración de proyectos en beneficio de los habitantes.

En el ámbito nacional, se consideró Arzapalo (2022) cuyo propósito fue enlazar los procedimientos y un IOARR en una municipalidad. En definitiva, señaló que es más conveniente en las unidades orgánicas que participan en la formulación de los citados proyectos.

Asimismo, la investigación de Salina (2021) señaló que entre las variables el vínculo es significativo y que una adecuada gestión encamina a proyectos eficaces y eficientes y que beneficien a los ciudadanos.

Conforme, Estrada (2020) en su pesquisa concluye que, para lograr el desarrollo del distrito, es menester que la municipalidad sea eficiente. Su estudio advierte que es posible lograr eficientes procedimientos que benefician positivamente a todos los ciudadanos.

En su indagación, Escobar (2020) determinó en su pesquisa que los resultados mostraron que en definitiva la corporación edil no estaba trabajando de una manera adecuada el IOARR; por ende, existían fallas en los procedimientos administrativos establecidos por la gestión municipal.

Del mismo modo, en la encuesta de Flores (2020) que tuvo como propósito comprobar la relación entre la gestión de una corporación edil y el control interno la cual es un conjunto de procedimientos para asegurar la eficiencia en sus operaciones en las diversas unidades orgánicas; en consecuencia, prevenir errores administrativos.

De esta forma, Gulbakhor et al. (2020) su pesquisa sintetiza que el trabajo de proyectos es viable y tiene resultados muy positivos siempre y cuando se desarrolle con una adecuada planificación y participación vecinal.

El ámbito municipal explora el consentimiento en el crecimiento de trabajos que resalten para los habitantes (Fuckner y Rezende, 2019). Los funcionarios públicos representan y sirven a los habitantes y su atribución principal es velar los intereses de la población (Dyatlov et al., 2021).

Esta investigación, ha sido elaborado a partir de los registros de la institución materia de estudio, a través de los cuales se gestionó las acciones para iniciar el proyecto de reposición para nueva flota vehicular y ello se advierte mediante el Informe N.º 044-2023-SGSGOyM-MDSJM emitido por Servicios Generales, Operaciones y Maestranza, donde concluyó que la evaluación técnica de los vehículos de Seguridad Ciudadana, remite un informe preliminar, como resultado de la inspección de las camionetas, en la cual se encuentran en pésimo estado técnico, inoperativa y estado de conservación malo por ello recomiendan la reposición de las unidades vehiculares. Asimismo, consideró que estas unidades vehiculares, camionetas cumple la reposición de los activos. Esto en beneficio del proceso de la adquisición de bienes por reposición (IOARR). Por lo que, recomienda al área usuaria, Subg. Obras Públicas iniciar el proceso de reposición de los bienes propuestos, camionetas ya que se encuentran inoperativas y cumplen técnicamente la reposición de los activos.

La Subgerencia de Servicios Generales, Operaciones y Maestranza emite un informe a través del cual señala que 5 camionetas en el área de Seguridad Ciudadana se encontrarían inoperativas y serían materia de reposición.

Mediante Informe N.º 870A-2023-GSCYV/MDSJM emitido por el área de Seguridad Ciudadana y Vial, remite informe de camionetas propuestas para la reposición vehicular, donde informa la necesidad de adquisición de 05 camionetas para la reposición de la flota vehicular del servicio de patrullaje, ya que no cuentan con una flota vehicular suficiente para el patrullaje sectorizado, puesto que la capacidad operativa de la Subgerencia de Serenazgo es Limitada y se ve reducida por las unidades vehiculares que están en desuso, en consecuencia existe un déficit de atención en seguridad ciudadana y lamentablemente existe mayor inseguridad.

Mediante Resolución Gerencial N.º 038-2023-GDU/MDSJM se aprobó el Exp. Téc. Del IOARR “Adquisición de camionetas para la Ger. Seguridad Ciudadana” CUI 2599536, y un costo que incluye S/ 945,000.00.

Mediante Informe N.º 383-2023-SGPIOP-GDU/MDSJM la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Obras Públicas quien informa que se realizó el registro y aprobación en el banco de inversiones para la adquisición de camionetas de Seguridad Ciudadana.

Mediante Memorándum N.º 2037-2023-GSCYV/MDSJM emitido por la GSCV dispone a la Subgerencia de Serenazgo se sirva a elaborar el requerimiento a fin de seguir con la fase de ejecución del IOARR.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N.º 050-2022-MDSJM de la MDSJM aprueba el PIA 2023, por S/ 100,074,895.00 el mismo que fue promulgado con la Resolución de Alcaldía N.º 207-2022/MDSJM, ambos de fecha 29.12.2022.

Que, en el Artículo 8º del D.L. N.º 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Asimismo, conforme al Art. 33º de la citada norma, detalla sobre La Ejecución Presupuestaria, se inicia el 01/01 y culmina el 31/12 de cada año. Así también, el numeral 41.1 del Art. 41º de la aludida norma, determina que la certificación presupuestaria tiene el fin de respaldar que se cuenta con el crédito disponible.

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 de la Direc. N.º 0005-2022-EF/50.01 Ejecución Presup señala sobre La certificación del crédito presupuestario. Así también, en el numeral 11.4 del artículo 11 de la Ley N.º 31638 “Ley del

Presupuesto del Sector Público para el año 2023” decreta que “(...) La adquisición de los vehículos automotores deben tener una antigüedad igual o superior a diez (10) años.

Que, la inversión IOARR “Adquisición de camionetas para la Ger. Seguridad Ciudadana” CUI 2599536, se encuentra debidamente incorporada a la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2023 mediante R.A N.º 097-2023/MDSJM de fecha 07.08.2023, se resuelve aprobar la incorporación de la inversión no prevista al Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023.

Que, mediante Memorandum N.º 2064-2023-GSCYV/MDSJM 09.08.2023, emitido por el área de Seguridad Ciudadana y Vial indica que previamente se deberá contar con la autorización del alcalde (a) mediante R.A, posterior a ello, se prosiga con la solicitud del requerimiento para la ejecución de la inversión IOARR “Adquisición de camionetas para la Ger. Seguridad Ciudadana” CUI 2599536, por un monto total de S/ 945,000.00; también, remite a Finanzas el Requerimiento elaborado por la Subgerencia de Serenazgo a través del informe N.º 598-2023/SGS/GSC/GSCYV/MDSJM de fecha 09.08.2023 para la ejecución de la IOARR, el cual indica que dicho proyecto se encuentra priorizado en la Cart. de Inver. del PMI 2023 y adjunta los Términos de referencia y documentos equivalente.

El IOARR posee disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2023; por lo que, propone solicitar la autorización del alcalde(sa) mediante R.A para la adquisición por reposición de cinco (5) camionetas.

Para efectos de emitir opinión legal el Jurídico solicita Abastecimiento autorización para la adquisición por reposición de camionetas debiendo precisar si dichos vehículos cuentan con más de 10 años de antigüedad en cuanto a su vida útil y si los vehículos se encuentran de baja.

Mediante Resolución de Alcaldía N.º 102-2023/MDSJM de fecha 11 de agosto de 2023 el titular del pliego resuelve autorizar la adquisición por reposición por cinco (5) camionetas mediante la inversión IOARR; asimismo, encarga a la GPP, Subgerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones

y demás Unidades Orgánicas la realización de lo dispuesto en la citada resolución; así también, remitir a la CGR.

Con Informe N.º 1473-2023-SGPyPI/GPP/MDSJM emitido por la Subgerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones general la Certificación 5158-2023, por el importe S/ 945,000.00 soles en el Fuente de Fin. 5 – Recursos Determinados, Rubro de Financiamiento – Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, debidamente aprobado la plataforma SIAF WEB.

Se aprueba la Décima Séptima Modificación del PAC de la institución, a fin de incluir tres (03) procedimientos de selección a través de la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N.º 118-2023-GAF/MDSJM de fecha 05 de setiembre de 2023.

Designan el Comité de Selección que se encargará de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección en la modalidad de L.P. N.º 004 “Adquisición de camionetas para la Ger. Seguridad Ciudadana” CUI 2599536, el mismo que estará integrado por el presidente (gerencia del área usuaria), primer Miembro (área usuaria) y segundo miembro (área encargada de las contrataciones), mediante RGAF N.º 126-2023 de fecha 13 de setiembre de 2023.

II. METODOLOGÍA

El presente trabajo explica el enfoque y diseño de investigación, la pesquisa es cualitativa de acuerdo con Sánchez (2019) sustentó que, la pesquisa cualitativa se basa en demostrar de que un determinado problema puede explicarse utilizando métodos y enfoques.

La presente pesquisa es básica, según Lariguet, (2019), el propósito es corroborar las teorías existentes. En ese sentido, el fin de esta pesquisa fue ampliar el conocimiento científico.

El diseño que se desarrolla la presente pesquisa es un estudio de caso Munsibay (2019). El propósito orienta la recopilación de datos, asegurando que sean provechosos y pertinentes para la elaboración del caso.

Categorías, subcategorías y matriz de categorización según lo señalado por Martínez et al. (2020), la categorización implicará que el investigador detecte patrones o datos relevantes en la información examinada y los interprete, asignándoles códigos para hacer operativo el tema de estudio. En una fase inicial, se perseguirá identificar elementos destacados o de interés en los datos cualitativos; posteriormente, se procederá con una agrupación de segundo nivel o subcategorización, donde se descompondrá el objeto de estudio en partes más específicas para lograr una categorización más precisa y directamente relacionada con los datos.

En base a estos principios, la presente pesquisa se basó en analizar como es la gestión de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. En este contexto, se identificarán subcategorías o agrupaciones de segundo nivel de manera previa.

La estructura de la matriz de categorización se elaboró para organizar y examinar sistemáticamente la información obtenida, integrando las subcategorías que se establecerán previamente y la codificación de los datos.

Por otro lado, se diseñará un guion para entrevistas semiestructuradas que proporcionará un marco flexible, al mismo tiempo que asegurará un nivel de coherencia en la recolección de datos.

Se efectuó en una entidad de Lima Sur, en dónde se desarrolló entrevistas al personal administrativo y funcionarios involucrados en las fases de realización del IOARR en un área de GSCV.

Los participantes fueron 4 funcionarios y 12 administrativos de una municipalidad de Lima sur. Mendieta (2015) subraya que los informantes, son esenciales para el objeto de estudio y, en consecuencia, para la investigación en su totalidad. Destaca la importancia de establecer criterios de selección claros, elegir el tipo de muestreo adecuado y seguir etapas bien definidas en el proceso de selección de los informantes. Además, se destacará que la investigación cualitativa permitirá cierta flexibilidad, lo que podrá hacer que el número de informantes varíe. En el presente estudio, se involucrará a 16 individuos, cuya distribución detallada se presentará en la siguiente tabla. Esta distribución se basará en diversos factores que garantizarán la representatividad y profundidad de los datos recopilados.

Tabla 1: Cantidad de participantes en la investigación

Cargo	Cantidad
Funcionarios	4
Administrativo	12
Total	16

Nota. Los participantes trabajan en las unidades orgánicas involucradas en la realización de un IOARR.

En esta entidad edil, se llevará a cabo entrevistas con funcionarios y administrativos, quienes tendrán responsabilidades en la creación del proyecto en el área de GSCV de una corporación edil.

Se empleará la técnica de la entrevista, que se describe como un encuentro entre el investigador y los participantes. Sánchez et al. (2021) señalan que las técnicas cualitativas permiten al entrevistado expresar su perspectiva sobre un tema específico, mientras el entrevistador recoge y analiza la información obtenida. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, ajustándose a las exigencias del estudio.

Para este propósito, se utilizará un guion de entrevista semiestructurada, según lo explican Dejonckheere y Vaughn (2019), que se basará en el diálogo entre el investigador y el participante, guiado por un registro de preguntas flexibles y abiertas. Este enfoque permitirá al investigador estar presente durante la entrevista para garantizar una comunicación fluida y sincera, adaptándose a las necesidades del participante. Además, se deberá determinar si la entrevista se grabará en formato de audio o vídeo (Adeoye y Olenik, 2021).

En este contexto, se desarrollará una matriz de categorización basada en el marco teórico revisado y las normativas específicas.

En base a estos principios, el presente estudio se focalizó en la categorización del proyecto de inversión. En este contexto, se identificarán subcategorías relacionadas a las fases de la realización de un proyecto de inversión. Las categorías, subcategorías y matriz de categorización, según lo señalado por Reyes (2022), en su pesquisa lo efectuó a través del análisis de datos descriptivo e inferencial, el método descriptivo implicó que el investigador detecte códigos relevantes en la información examinada de manera deductiva e inductiva; así como también, a través del método inferencial donde se descompondrá en coeficiente de coocurrencias.

Durante la recopilación de información se promoverá una comunicación amable y se respetará el silencio como una oportunidad para la reflexión. Se realizarán ajustes en la guía de entrevista sobre la marcha, en función de las respuestas obtenidas, y se identificarán similitudes y diferencias entre los participantes. Se verificará la confiabilidad de los datos recopilados y se procederá al análisis utilizando categorías y subcategorías.

En este contexto, se procederá a la construcción de la matriz de categorización, la cual se basará en el marco teórico examinado y en las normativas específicas que regulan la gestión del proyecto de inversión pública luego, se realizarán las entrevistas en persona a los especialistas (administrativos) y funcionarios. Finalmente, los efectos obtenidos de las entrevistas serán transcritos y procesados utilizando el software ATLAS.Ti9, ampliamente reconocido en la investigación cualitativa.

En el análisis llevado a cabo, se dará prioridad a la credibilidad al validar minuciosamente la información proporcionada por los participantes durante las entrevistas. Asimismo, se aplicarán criterios de conformabilidad y transferibilidad al documentar exhaustivamente la investigación y presentar los resultados de manera clara y coherente, lo que facilitará su revisión y aplicación en futuros estudios por parte de otros investigadores.

Dentro del estudio realizado, se empleará un método práctico para el análisis de datos de tipo descriptivo que involucra los siguientes pasos: Codificación de los textos: Se procederá a codificar los datos extraídos del contenido de las entrevistas mediante una combinación de métodos deductivos e inductivos, basados en la interpretación y estudio de los textos relevantes. Determinación del coeficiente de coocurrencia a través del análisis de datos de tipo inferencial, se reconocieron los códigos que se presentaban con mayor frecuencia o que exhibían una mayor asociación entre sí. Categorización: Durante esta fase, se verificaron las categorías propuestas anteriormente y se exploraron posibles categorías adicionales. Además, se considerará la probabilidad de que surjan nuevos datos para enriquecer o fortalecer las categorías establecidas inicialmente.

En este contexto, resultará primordial salvaguardar la integridad ética en la investigación. Para este propósito, se habrán considerado tres aspectos esenciales: en primer lugar, se habrá brindado a los participantes una comprensión clara tanto del propósito como de la metodología del estudio, obteniendo su consentimiento informado; en segundo lugar, se habrá llevado a

cabo una verificación exhaustiva de la originalidad del trabajo, asegurando que el nivel de similitud no exceda el 15%, conforme a los estándares establecidos; por último, se habrá asegurado la fiabilidad del instrumento utilizado para recolectar las respuestas.

III. RESULTADOS

Resultados Descriptivos

Tabla 2

Tabla de resultados de enraizamiento y densidad sobre las entrevistas efectuadas

	Código	Enraizamiento	Densidad
proyecto		155	3
inversión		145	5
ejecución		66	3
servicios		59	1
estudios		57	4
recursos		55	3
entidad		43	4
brechas		43	3
presupuesto		35	4
expediente		21	4
programación		17	0
Presupuesto Multianual		16	6
Plan Estratégico		15	2
Cartera de Proyectos de Inversión		13	3
planificación		14	0
formulación		14	0

Nota: El análisis de datos de tipo descriptivo se elaboró a través del enraizamiento

Figura 1.



Nota: De la Tabla 2 se advierte 16 códigos, demostrando un enraizamiento alto los cuales son proyecto con 155, inversión con 145, ejecución 66, servicios con 59 y estudios con 57. Asimismo, para efectos prácticos se presentan en el gráfico los resultados descriptivos representado por el enraizamiento.

Resultados inferenciales

Tabla 3.

Tabla de coeficientes co-ocurrencia


Códigos co-ocurrencia	Coeficientes
Recursos con Presupuesto Multianual	0.69
Proyecto con inversión	0.58
Entidad con Presupuesto Anual	0.45
Entidad con Presupuesto Multianual	0.44

Nota. En la Tabla 4, se muestran los cuatro (4) códigos co-ocurrentes que presentaron mayor grado de asociación, recursos con presupuesto multianual (0.69), la misma que tiene una explicación por cuanto prever los recursos en una perspectiva multianual que coadyuven al logro de las prioridades de la institución.

El análisis de datos a través procedimiento inferencial se obtuvo coeficientes de coocurrencias, mediante el cual se asociaron los códigos con coeficientes más altos.

Figura 2.


Coeficientes de co-ocurrencia



NOTA. Los coeficientes de co-ocurrentes que superaron un valor 0.40 son 4, con valores de 0.69, 0.58, 0.45 y 0.44. Para el caso materia de pesquisa se advierte que dos (02) sub categorías planteadas, han sido confirmadas.

Figura 3.

Mapa de redes de los códigos recursos con Presupuesto Multianual




Interpretación de resultados

La red muestra una fuerte asociación entre los códigos recursos con presupuesto multianual con el nivel más alto de coocurrencia (0.69), esto se debe a la necesidad que la distribución de los recursos de la institución materia de estudio se encuentra contenido en el P.M. que constituye un instrumento del proceso presupuestario. Además, ese código de Presupuesto Multianual está asociado con el código de entidad; toda vez que, forma parte de la primera parte del proceso presupuestario, el cual contempla recursos para el financiamiento en este caso para la realización de IOARR de tipo reposición

Figura 4.

Mapa de redes de los códigos Proyecto con Inversión




Interpretación de Resultados

La red muestra una fuerte asociación entre los códigos proyecto con inversión resultando del análisis de datos de tipo inferencial de los códigos de co-ocurrencia el segundo coeficiente más alto con (0.58); además, es de suma importancia resaltar que esta asociación configura la categoría de la estructura de la matriz materia de estudio en el presente trabajo, el cual buscar generar un impacto social en la población, un impacto económico generando empleos y un crecimiento sostenible en la infraestructura del Distrito.

Figura 5.

Mapa de redes de los códigos entidad con Presupuesto Anual




Interpretación de resultados

La red muestra la red de asociación entre los códigos entidad con presupuesto anual lo que justifica ampliamente la relevancia del proceso presupuestario en la entidad para asignar el financiamiento necesario y oportuno para el inicio y culminación de un ioarr determinado. Esta asociación tiene la colaboración de los códigos que forman parte de la subcategoría Planificación conformado por el código Plan estratégico y la subcategoría Asignación de recursos conformado por el código Presupuesto Multianual, este apoyo es crucial ya que son herramientas que pretenden cumplir con los objetivos institucionales que resuelven problemas sociales de la población y por otro lado garantizar el financiamiento del mismo. Todos estos códigos se encuentran relacionado con la categoría proyecto de inversión.

Figura 6.

Mapa de redes de los códigos entidad con Presupuesto Multianual



Interpretación de resultados

La red de asociación entre los códigos entidad con presupuesto multianual lo que justifica ampliamente la relevancia del proceso presupuestario en la entidad para asignar el financiamiento necesario y oportuno para el inicio y culminación de un ioarr determinado. Esta asociación tiene la colaboración de los códigos que forman parte de la subcategoría Planificación conformado por el código Plan estratégico y la subcategoría Asignación de recursos conformado por el código Presupuesto anual, este apoyo es crucial ya que son herramientas que pretenden cumplir con los objetivos institucionales que resuelven problemas sociales de la población y por otro lado garantizar el financiamiento del mismo. Todos estos códigos se encuentran relacionado con la categoría proyecto de inversión.

IV. DISCUSIÓN

La presente tesis corrobora que existe diferencias ya que no se efectuó el estudio de riesgo en el momento de su formulación en comparación al estudio cualitativo, realizado por Flores (2019) a lo largo de la pesquisa cualitativa se cogió las técnicas de Análisis Documental y FODA de la Metodología de Melendez De La Cruz, (2013), para aplicarse a cada uno de los elementos del Marco Muestral. también, recurrió a la misma base de datos de los PIP y al Juicio de expertos para la confrontación y legitimidad correspondiente.

Asimismo, en su análisis de riesgo de un proyecto señala que el riesgo siempre se puede presentar de tal manera que dificulta el desarrollo de las atribuciones y actividades de una entidad, entorpeciendo el éxito de sus propósitos y los privilegios de los inversionistas. Así también señala primar los riesgos de un proyecto, por ende, los conjuntos de medios que se emplean para revertir la situación de lo contrario se puede dar lugar a cancelar un proyecto. Concluyendo que el estudio de riesgo es parte de la gestión del riesgo de un proyecto.

Con relación al trabajo de investigación realizado por Flores (2019) el estudio cualitativo del riesgo consiste en anteponer los riesgos para su siguiente estudio, evaluando y conjugando la posible ocurrencia e impacto. Se valora el impacto que producen en los propósitos del proyecto. También aplicó el procedimiento Cualitativo de la investigación.

Por otra parte, la pesquisa realizada por Flores (2019) concluyó en su pesquisa que en ninguno de los seis IOARR ejecutados hasta el 31.12.2015 inscritos en el SIP, se efectuó el estudio de riesgo en el momento de su formulación. Si hubieran efectuado oportunamente una investigación sobre el riesgo en el informe de diagnóstico se hubiese detectado a tiempo riesgos altos sobre los IOARR en relación a la

pertinencia, eficiencia, eficacia de los procedimientos. También llego a la conclusión que su objeto de estudio era de baja calidad, baja pertinencia, baja eficiencia, baja eficacia, baja sostenibilidad y bajo impacto en la comunidad.

Con relación al trabajo de Maquera (2023) por su parte se advierte diferencias, con referencia a lo desarrollado en la investigación, ya que Maquera desarrolla del tipo cualitativo y de acuerdo a su investigación se tuvo éxito en determinar el propósito general.

Sin embargo, en la pesquisa de Zeballos (2021) presenta semejanzas en esta investigación al realizar el análisis de datos del procedimiento inferencial de la información comprobó la hipótesis general, igualmente luego de emplear el procedimiento de administración de riesgos por la entidad. Los factores para alcanzar el éxito de un IOARR es la factibilidad de los recursos de la institución; así como también el Presupuesto Multianual de la institución.

Lo expuesto en el párrafo precedente guarda correspondencia y semejanza con el estudio cualitativo descriptivo señalado por Mozombite (2023), concluye que existe relación directa entre la ejecución presupuestal IOARR; organización y coordinación, capacidad técnica, planificación, control, recursos económicos y participación conjunta.

Con relación al trabajo desarrollado por Munsibay (2019) el resultado cualitativo permitió examinar y organizar el propósito a través de códigos. Asimismo, planificar el propósito de analizar la gestión de un IOARR en la GSC.

En la pesquisa de Robles (2022) presenta semejanzas con esta investigación ya que pudo concluir que es posible ejecutar un análisis de la gestión de un IOARR en la GSC, pudiendo así cumplir con nuestro objetivo general de mi pesquisa, ya que se cuenta con las herramientas y gran parte de la documentación necesaria para efectuar un análisis cualitativo de gestión.

Por otra parte, en comparación al trabajo de Flores (2019) menciona que existe una relación entre el estudio de riesgo en el informe de diagnóstico de los PIP y la calidad del resultado; toda vez que, el estudio de riesgos en la primera fase del proyecto permite oportunamente identificar riesgos y posteriormente plantear opciones que contribuyan a que la inversión pública se use apropiadamente y aporte el crecimiento de los pueblos. Para garantizar la calidad de un IOARR se debe tomar en cuenta los indicadores de Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto y Sostenibilidad y con ello el excelente uso de los recursos del estado.

Respecto a la investigación cualitativa del presente trabajo se obtiene como resultado de coeficiente de co-ocurrencia es de proyecto con inversión (0.58), representando el segundo coeficiente más alto sobre el análisis desarrollado en el aplicativo atlas.it9, asimismo, representa la categoría materia de estudio del presente trabajo, el eje de la pesquisa realizada con el objetivo de verificar el debido procedimiento sobre un IOARR en la GCS de una entidad de lima sur, como también verificar el cumplimiento de los presupuestos legales que conlleven a una eficacia jurídica y validez formal.

Finalmente, la relevancia de la pesquisa según los resultados obtenidos es planificar, ejecutar y monitorear los procesos y control del PMI, ya que tiene como propósito vincular lo estratégico y presupuestario liderado por el trabajo articulado de la Ger. de planeamiento y presupuesto

de la entidad que es materia de estudio, es por ello que el coeficiente de co-ocurrencia resultó (0.44).

Cuando tu estas planificando un proyecto de inversión tienes que tener claro hacia dónde quieres ir, que quieres lograr y que acciones deberías tomar para lograr el éxito de tu proyecto de inversión. En ese orden de ideas establecer una estructura, un plan, que desarrolle un IOARR es de suma importancia, sin el establecimiento de herramientas de plan estratégico ese plan va tener vacíos, entonces lo primero es lograr elaborar el esqueleto ese esqueleto con visiones claras de hacia dónde quieres ir y con acciones concretas que te van a permitir alcanzar primero subproductos y estos subproductos lo cual van a permitir alcanzar el producto final valioso es lo que debes tener claro cuando inicias un proyecto de inversión.

V. CONCLUSIONES

Primera: Con relación al objetivo general analizar la gestión de proyecto de un IOARR en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur 2024, se concluye que se cumplió, debido a que se observaron 4 coeficientes de co-ocurrencia cuyos valores fueron de 0.69, 0.58, 0.45 y 0.44, lo que evidencia que los códigos Recursos con Presupuesto Multianual constituye un instrumento del proceso presupuestario, recipiente de la distribución de los recursos financieros de la institución por un periodo más allá del año, enmarcado en el plan estratégico Institucional vigente de la entidad; sin embargo, existen aspectos a mejorar, como solicitar al OPMI de la institución considere los criterios de priorización para PMI aprobado por la entidad; toda vez que el Servicio de Seguridad Ciudadana local tiene el sexto orden de prelación.

Segunda: De acuerdo al primer objetivo específico trasado referido analizar la Planificación de la gestión de un IOARR en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur 2024, se concluye que este no se cumplió; sin embargo, debido a que se halló el código de planificación mostrando relevancia con un valor de enraizamiento de 14; el cual indica que esta es la fase en que se formula y evalúa un plan para solucionar el problema materia de investigación de este trabajo que es el incremento de la sensación de Inseguridad Ciudadana en las zonas urbanas designado a conseguir un objetivo específico es cual es la disminución de la aludida impresión.

Tercera: En referencia al segundo objetivo específico referido analizar la Asignación de Recursos de la gestión de proyecto de inversión pública en la G.S.C. de una municipalidad de Lima sur, 2024, se concluye que este se cumplió debido a que se evidenció que los coeficientes de co-ocurrencia de los códigos recursos con presupuesto multianual obtuvo el valor más alto de 0.69 respectivamente, lo que responde a la subcategoría planteada, situación que revela la disponibilidad presupuestal para la atención de la adquisición de las cinco (05) camionetas, si bien la unidad competente ha

indicado que se contaría con los recursos necesarios para la adquisición de los vehículos en mención, para aprobar la modificación presupuestal respectiva resulta necesario la autorización por parte del titular del pliego mediante Resolución de Alcaldía conforme lo señala el artículo 11° de la Ley N.º 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.

Cuarta: En cuanto al tercer objetivo específico referido analizar la Programación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur 2024, se concluye que este no se cumplió; sin embargo, debido a que el citado código muestra relevancia con un valor de enraizamiento de 17; ello elude las inversiones no previstas.

Quinta: Respecto al cuarto objetivo específico referido Analizar la Formulación de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur 2024 se concluye que este no se cumplió; sin embargo, debido a que se halló el aludido código mostrando relevancia con un valor de enraizamiento de 14; dicho resultado sugiere que la fase de formulación cuenta con los siguientes elementos principales: evaluar los beneficios, determinación de la brecha del proyecto, informes técnicos, gestión y costos del proyecto.

Sexta: De acuerdo al quinto objetivo específico referido analizar la EJECUCIÓN de la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur 2024, se concluye que este no se cumplió; sin embargo, debido a que se halló el referido código mostrando relevancia con un valor de enraizamiento de 66, lo que responde a la subcategoría planteada, este resultado evidencia que para la ejecución de la inversión IOARR con CUI 2599536 por un monto total de S/ 945, 000 se requiere la solicitud de requerimiento por parte del área usuaria, el cual indica que dicho proyecto se encuentra priorizado.

VI. RECOMENDACIONES

Primera: Todo el personal entre especialistas y funcionarios de la institución asociado con la realización del proyecto de inversión materia de investigación del presente trabajo debe cumplir con los procedimientos contenidos en la normativa vigente, garantizando de esta manera el cumplimiento de los presupuestos legales que conlleven a una eficacia jurídica y validez formal.

Segunda: Se sugiere que en futuras pesquisas se analice ciertos aspectos específicos como los planes estratégicos ya que son herramientas que sirven para determinar hacia donde quiere ir tu institución y que acciones adoptaran para lograr esos objetivos institucionales.

Tercera: De no contar con los recursos para financiar un IOARR se recomienda solicitarlo al Ministerio del Interior, entidad que solo puede transferir recursos a los Gobiernos Locales para la ejecución de IOARR relacionados a la Seguridad Ciudadana, únicamente bajo las normativas y procedimientos previstos a nivel del Fondo denominado FESC.

Cuarta: De facto reconocer que esta evaluación la solemos hacer teniendo en consideración los aspectos sociales y los aspectos políticos, casi muy similares consideraciones que tomamos para evaluar los proyectos de inversión que se encuentra contenidos en nuestra cartera de proyectos de inversión. En ese orden de ideas eso nos va permitir garantiza un impacto social, un impacto político y un cambio en la calidad de vida.

Quinta: se evalué los factores más importantes de una cartera de proyectos de inversión primero es el impacto social que va causar ese proyecto de inversión en nuestro distrito. Segundo toda vez que somos una gestión política, también se evalúa el impacto político que puede causar ese proyecto de inversión, dentro de los aspectos sociales se considera densidad poblacional, se considera impacto medio ambiental, mejoras de la calidad de vida, y un punto importante que a veces se descuida y se debe

considerar para evaluar un proyecto de inversión es la autosostenibilidad de los mismos.

Sexta: cuando se ha tomado en consideración el proyecto de inversión que quieres realizar, tienes que remitir al área usuaria correspondiente para que ellos elaboren esos términos de referencia, en el presente caso se envió al área de seguridad ciudadana y vial. Por lo que se tiene que contratar un equipo de profesionales que puedan concebir el proyecto de manera integral.

REFERENCIAS

- Aceituno, C., Alasilla, W., & Moscoso, I. (2021). *Discusión resultados*. Estefany Lorena Vera Muñoz. <http://repositorio.concytec.gob.pe/>
- Almendáriz, E., & Carrasco, H. (Agosto de 2019). *El gasto en inversión pública de América Latina*. BID. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0001816>
- Amaya, C. (2020). *Costos y presupuestos conceptos básicos*. Universidad Santo Tomas . doi:<https://doi.org/10.15332/dt.inv.2020.01008>
- Andaraz, M., Briceño, B., & Garcia, L. (2019). *Fortaleciendo la gestión de las inversiones en América Latina y el Caribe: lecciones aprendidas del apoyo operativo del BID a los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP)*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ardanaz, M., Cavallo, E., Izquierdo, A., & Puig, J. (2021). Growth-friendly fiscal rules? Safeguarding public investment from budget cuts through fiscal rule design. *Journal of International Money and Finance*, 111, 102319. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261560620302758>
- Ayón-Ponce, G., Zea-Barahona, C., Muñoz-Jaime, L., Álvarez-Indacochea, A., SalazarPin, G., & Celorio-Reyes, M. (2019). La inversión pública del GAD y su incidencia en la reactivación económica de la parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo. *Dominio de Las Ciencias*, 5(2), 252–274. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=698925>
- Cadena, P., Montes, F. (2023) *Seguridad ciudadana como elemento fundamental para el desarrollo humano: análisis de delitos en Chile mediante un modelo logístico espaciotemporal*. <https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ried/article/view/9319>
- Céspedes, D. V. (2019). Crecimiento económico: contribución y participación de los recursos. *Revista ABRA*, 39(59), 9-36.
- COMEXPERÚ. (2022). *Reporte y eficacia del gasto público*. Lima: Comexperú. Consultado de <https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reportes-eficacia-006.pdf>
- Condori, P. (2020). *Universo, población y muestra*. Curso Taller. Acta académica, 15. consultado de: <https://www.aacademica.org/cporfirio/18>
- Cruz, D., Rivas, L., & Lechuga, C. (2019). *Concepto de Proyecto de Inversión. Ingenio y Conciencia* Boletín Científico de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún, 6(12), 97-98.
- Díaz, Y. (2021). *El cierre de brechas del sector saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión pública en la Región Ancash 2020* [Universidad

cesar Vallejo]. Repositorio institucional. Consultado de <http://www.ucv.edu.pe>

- Donoso, S., Arias, O., & Reyes, A. (2021). *Tendencias del financiamiento público y dilemas de la política educacional chilena (1999-2018)*. *Lecturas de economía*, 95, 167-197. doi:<http://doi.org/10.17533/udea.le.95a343163>
- Dyatlov, A. V., Kovalev, V. V., Tikhonovskova, S. A., & Kharitonova, E. L. (2021). Municipal management in the south of Russia: managerial tools ensuring efficiency. *Laplage em Revista*, 7(Extra-E), 607-613.
- Economipedia. (08 de Junio de 2020). *Inversión Privada*. (G. Westreiche, Editor) Consultado de <https://economipedia.com/definiciones/inversion-privada.html>:
- Etécé. (2021). *Inversión Privada*. Consultado de <https://concepto.de/inversión-2/>. Última edición: 5 de agosto de 2021.
- Ferrer Romero, E. F. (2018). *Strategic project management: a methodology for sustainable competitive advantage*. *Revista EAN, (SPE)*, 15-31.
- Garcia, P., & Lopez, A. (2020). *La Inversión Extranjera Directa Definiciones, determinantes, impactos y políticas públicas*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002601>
- García, D. (2019). *Procedimiento metodológico para la gestión de proyectos de inversión en producción más limpia*. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(1), 36–383. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000100376
- Hernandez, H.A., Izquierdo-Pinto, M. C., Izquierdo-Pinto, M.M., & Calderón – Sotero, J.H. (2023). *Innovación en la gestión de proyectos de inversión social*. *Revista de Investigaciones Universidad del Quindío*. <https://ojs.uniquindio.edu.co/ojs/index.php/riuq/article/view/1116>
- Huacchillo, L., Torres, N. y Ramos, E. (2020). *Public investment: contributing factor for growth and entrepreneurship business*. *Universidad y Sociedad*, 12 (2), 350-355. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1527>
- Inquilla, J., Ticona L., Ferro, P., Rodríguez O. (2021, 08 junio). *Cuantificación de beneficios sociales en un proyecto de inversión del sector educación bajo el enfoque INVIERTE.PE Un caso peruano*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000300025&lang=es
- Luneke, A., Trebilcock, M. (2023) *Prevención del delito, la construcción de la seguridad ciudadana y los cambios en la política criminal en Chile 190 – 2027*.

- Macedo, Y. (2021). *Gestión del sistema Invierte.pe y ejecución de proyectos de inversión pública en municipalidades*, provincia Mariscal Cáceres – 2021. Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto.
- Macedo, Y. (2021). *Gestión del sistema Invierte.pe y ejecución de proyectos de inversión pública en municipalidades*, provincia Mariscal Cáceres – 2021 [Tesis de Maestría UCV]. Repositorio institucional.
- Manrique, J., y Polonio, J. (2017). *La inversión pública nacional, regional y local a nivel departamental y su incidencia en la reducción de la pobreza en el Perú, 2008 –2015. Aporte Santiaguino Revista de Investigación*. 365. [http://investiga.unasam.edu.pe/Publicaciones/archivos/Aporte%20Santiago no.%20Vol%2010-2-compressed.pdf](http://investiga.unasam.edu.pe/Publicaciones/archivos/Aporte%20Santiago%20Vol%2010-2-compressed.pdf)
- Martínez Rebollar, A., & Campos Francisco, W. (2015). *Correlación entre Actividades de Interacción Social Registradas con nuevas Tecnologías y el grado de Aislamiento Social en los Adultos Mayores*. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 3, 181-191. <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmib/v36n3/v36n3a4.pdf>
- Medel, G., Arana, O., García, R., Valdivia, R. (2022, 27 setiembre). *Optimización de flujo de red en la formulación de proyecto de inversión en Tecamachalco, Puebla*. [file:///C:/Users/lkoch/Downloads/6\)ArtiEsp2914-21.pdf](file:///C:/Users/lkoch/Downloads/6)ArtiEsp2914-21.pdf)
- Medina, J. (2021). *Los proyectos especiales de inversión pública y el modelo de ejecución de inversiones públicas: revisión de las herramientas que pueden emplearse para mejorar las contrataciones del Estado*. <file:///C:/Users/lkoch/Downloads/23899-Texto%20del%20art%C3%ADculo-94077-1-10-20210714.pdf>
- MEF. (2019). Directivas. Consultado de <https://www.mef.gob.pe:https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inver-pblica/instrumento/directivas> MEF. (2019). Directivas. Consultado de <https://www.mef.gob.pe>.
- MEF. (2021). Cuenta General de la República Sector público al 31 de diciembre 2020.
- MEF. (12 de Mayo de 2022). *Ejecución de proyectos de inversión*. Consultado de www.mef.gob.pe: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=esES&Itemid=100999&lang=es-ES&view=article&id=505.
- MEF. (enero de 2022). *Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión*. Consultado de www.mef.gob.pe: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_pblica/docs/Metodologias_Generales_PI/GUÍA_EX_ANTE_InviertePe.pdf
- MEF. (25 de Abril de 2022). *Inversión Pública*. Consultado de www.mef.gob.pe.

- MEF. (10 de Mayo de 2022). *Presupuesto público*. Consultado de www.mef.gob.pe.
- Munsibay, M. (2019). *Análisis de los proyectos de inversión pública del distrito de Sanagorán, provincia de Sanchez Carrión departamento de La Libertad* [Tesis de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, UCV]. Repositorio Institucional.
- OECD. (2021). *Perspectivas económicas de América Latina 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación*. CEPAL, OCDE, CAF, UE. Consultado de www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm
- Portocarrero, L., Vanegas, J. G., Restrepo, J.A., & Aguilar-Barreto, A. J. (2023). *Escala de medición para la evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en proyectos de inversión pública. El caso del Proyecto Morro de Moravia en Medellín, Colombia*. Cuadernos de Administración, 36. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao36.emeod>.
- Puchi, C. (2019). *Plan Nacional de Inversiones en salud: Análisis de la institucionalidad en la ejecución de proyectos hospitalarios*. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
- Reyes, L. (2022). *Inversión pública y Ejecución de Proyectos de Inversión de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Santa, Ancash* [Tesis de Maestría UCV]. Repositorio institucional.
- Rojas, L. (2021). *Presupuesto público y ejecución de proyectos de inversión* [Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional. Consultado de <http://www.ucv.edu.pe>
- Rojas, L. (2021). *Presupuesto público y ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad de Santiago de Surco* [Tesis de Maestría, UCV]. Repositorio Institucional.
- Serpell, B., & Alarcón, L. (2019). *Planificación y Control de Proyectos*. ALFAOMEGA U.C. DE CHILE.
- Sierra, L., Farreras, J., Vanegas, J. (2020). *Análisis de las metodologías de valoración empleadas en la inversión pública de proyectos medioambientales: evidencia y aplicaciones para Colombia*.
- Soto, R. (2021). *Eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión*. Ciencia Latina, revista Multidisciplinar., 5(2). doi:doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.37843
- Trelles, V. (2023, 01 julio). *Gestión de residuos sólidos para elaborar proyectos de inversión*. <https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/2544/4652>

- UNCTAD. (2021). *Informe sobre las inversiones en el mundo: invertir en la recuperación sostenible*. Ginebra: Naciones Unidas. Consultado de <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>.
- UNCTAD. (2022). *Informe sobre las inversiones en el mundo 2021* (panorama general). Naciones Unidas. Consultado de <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>.
- Vargas, J., & Zavaleta, W. (2020). *La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales*. *Visión de Futuro*, 24(2), 37-59. doi:<https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2020.24.02.002.es>
- Villalobos, J. (2021). *Análisis de las Inversiones Públicas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima 2020* [Tesis de Maestría UCV]. Repositorio institucional.
- Villalobos, J. (2021). *Análisis de las Inversiones Públicas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima 2020* [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional. Consultado de <https://www.ucv.edu.pe>
- Villamar, J. (2020). *Presupuesto participativo y ejecución de la inversión pública en el Cantón La Maná - Ecuador, 2018*. Universidad Nacional de Tumbes, Tumbes. Consultado de <http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/1904>
- Villamar, J. (2020). *Presupuesto participativo y ejecución de la inversión pública en el Cantón La Maná - Ecuador, 2018* [Tesis Maestría, UN Tumbes]. Repositorio Institucional.
- Zavala Lazaro, R. (2019). *Determinantes de la eficiencia de los Proyectos de Inversión Pública*. Universidad de Chile, Santiago.

ANEXOS

Anexo 1. Tabla de Categorización

Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024

Categoría	subcategoría	Códigos	Guion de preguntas de la entrevista semiestructurada
Proyecto de Inversión	Planificación	● Plan Estratégico	¿De qué manera es considerado el Plan Estratégico en la planificación del proyecto de inversión?
		● Cartera de Proyectos de Inversión	¿Qué aspectos se considera de la cartera de proyectos de inversión a la hora de planificar un proyecto de inversión?
	Asignación de Recursos	● Presupuesto Multianual	¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto multianual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.
		● Presupuesto Anual	¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto anual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.
Proyecto de Inversión	Programación	● Establecer las brechas en los servicios públicos.	¿De qué manera se establece las brechas en los servicios públicos en la programación del proyecto de inversión?
		● Priorización de los proyectos de inversión.	¿De qué manera se prioriza los proyectos de inversión en la etapa de programación?
	Formulación	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración de los términos de referencia. ● Elaboración de estudios de pre inversión. ● Aprobación de estudios de pre inversión. 	<p>¿De qué se manera se elabora los términos de referencia en la etapa de formulación?</p> <p>¿De qué manera se elabora los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?</p> <p>¿De qué manera se aprueba los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?</p>
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración de los términos de referencia en la ejecución. ● Elaboración de los expedientes técnicos. 	<p>¿De qué manera elabora los términos de referencia en la ejecución del proyecto de inversión?</p> <p>¿De qué manera se elabora de los expedientes técnicos en la etapa de ejecución?</p>	

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos

Entrevista semiestructurada

1.¿De qué manera es considerado el Plan Estratégico en la planificación del proyecto de inversión?

2.¿Qué aspectos se considera de la cartera de proyectos de inversión a la hora de planificar un proyecto de inversión?

3.¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto multianual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.

4.¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto anual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.

5.¿De qué manera se establece las brechas en los servicios públicos en la programación del proyecto de inversión?

6.¿De qué manera se prioriza los proyectos de inversión en la etapa de programación?

7.¿De qué se manera se elabora los términos de referencia en la etapa de formulación?

8.¿De qué manera se elabora los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?

9.¿De qué manera se aprueba los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?

10.¿De qué manera elabora los términos de referencia en la ejecución del proyecto de inversión?

11.¿De qué manera se elabora de los expedientes técnicos en la etapa de ejecución?

Anexo 3. Fichas de Validación de instrumentos para la recolección de datos

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el instrumento de recolección de datos (Guía de entrevista) que permitirá recoger la información en la presente investigación: Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Por lo que se le solicita que tenga a bien evaluar el instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son

Criterios	Detalle	Calificación
Suficiencia	El/la ítem/pregunta pertenece a la dimensión/subcategoría y basta para obtener la medición de esta	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Claridad	El/la ítem/pregunta se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Coherencia	El/la ítem/pregunta tiene relación lógica con el indicador que está midiendo	1: de acuerdo 0: en desacuerdo
Relevancia	El/la ítem/pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1: de acuerdo 0: en desacuerdo

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Reyes (2022).

Definición de la categoría: Proyecto de Inversión


Según Reyes (2022) define la significación de las inversiones por parte del Estado en el desarrollo del país y especialmente de la comunidad perteneciente al territorio de un gobierno local, debe ser entendida por los funcionarios de la entidad, desarrollándose proyectos de infraestructura, considerando la eficiencia, eficacia; aplicando las herramientas que nos brinda la administración pública.

Sub Cate gorías	Códigos	Ítem	S u f i c i e n c i a	C l i r i d a d	C o h e r e n c i a	R e l e v a n c i a	Observación
Planifi cación	Plan Estratégico	¿De qué manera es considerado el Plan Estratégico en la planificación del proyecto de inversión?	1	1	1	1	
	Cartera de Proyectos de Inversión	¿Qué aspectos se considera de la cartera de proyectos de inversión a la hora de planificar un proyecto de inversión?	1	1	1	1	
Asign ación de Recur sos		¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto	1	1	1	1	

	Presupuesto Multianual	multianual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.					
	Presupuesto Anual	¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto anual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.	1	1	1	1	
Programación	Establecer las brechas en los servicios públicos.	¿De qué manera se establece las brechas en los servicios públicos en la programación del proyecto de inversión?	1	1	1	1	
	Priorización de los proyectos de inversión.	¿De qué manera se prioriza los proyectos de inversión en la etapa de programación?	1	1	1	1	
Formulación	Elaboración de los términos de referencia.	¿De qué se manera se elabora los términos de referencia en la etapa de formulación?	1	1	1	1	
	Elaboración de estudios de pre inversión.	¿De qué manera se elabora los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?	1	1	1	1	
	Aprobación de estudios de pre inversión.	¿De qué manera se aprueba los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?	1	1	1	1	
Ejecución	Elaboración de los términos de	¿De qué manera elabora los términos de referencia en la					

	referencia en la ejecución.	ejecución del proyecto de inversión?	1	1	1	1	
	Elaboración de los expedientes técnicos.	¿De qué manera se elabora de los expedientes técnicos en la etapa de ejecución?	1	1	1	1	

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Guión de preguntas de la entrevista semi estructurada
Objetivo del instrumento	Recopilar percepciones y aspectos cualitativos sobre la Gestión de un proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima Sur, 2024.
Nombres y apellidos del experto	Dr. Miguel Ángel Pérez Pérez
Documento de identidad	07636535
Años de experiencia en el área	10 años
Máximo Grado Académico	Doctor
Nacionalidad	Peruano
Institución	Universidad César Vallejo
Cargo	Asesoría de tesis-Coordinación Escuela de Posgrado UCV
Número telefónico	983273871
Firma	 <p>Dr. Miguel Ángel Pérez Pérez N. DNI</p>
Fecha	02 de abril del 2024

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Guión de preguntas de la entrevista semi estructurada.
Objetivo del instrumento	Recopilar percepciones y aspectos cualitativos sobre la Gestión de un proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima Sur, 2024.
Nombres y apellidos del experto	Dr. JOSE ANTONIO SALVADOR AGUIRRE
Documento de identidad	41831471
Años de experiencia en el área	
Máximo Grado Académico	Maestro
Nacionalidad	Peruano
Institución	Universidad César Vallejo
Cargo	SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Número telefónico	960178992
Firma	 Dr. JOSE ANTONIO SALVADOR AGUIRRE N. DNI 41831471
Fecha	02 de abril del 2024

Ficha de validación de juicio de experto

Nombre del instrumento	Guión de preguntas de la entrevista semi estructurada.
Objetivo del instrumento	Recopilar percepciones y aspectos cualitativos sobre la Gestión de un proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima Sur, 2024.
Nombres y apellidos del experto	Lic. Adm. y Mg CARLOS FERNANDO GUTIERREZ RUIZ
Documento de identidad	07034385
Años de experiencia en el área	30 años
Máximo Grado Académico	Maestro
Nacionalidad	Peruano
Institución	Universidad César Vallejo
Cargo	Jefe de la Oficina General de Integridad Institucional
Número telefónico	962366669
Firma	 Dr. CARLOS FERNANDO GUTIERREZ RUIZ N. DNI 07034385
Fecha	10 de mayo del 2024

Anexo 4. Consentimiento Informado UCV

Consentimiento Informado

Título de la investigación: Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024

Investigador (a) (es): **SHEYLA ESTEFANÍA REYNOSO BENDEZÚ**

Propósito del estudio

Le invitamos a participar en la investigación titulada "Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024", cuyo objetivo es Analizar la gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024. Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio Sheyla Estefanía Reynoso Bendezú, de la Universidad César Vallejo del campus de San Juan de Lurigancho, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Describir el impacto del problema de la investigación.

El trabajo de Investigación que realizo permitirá examinar el cumplimiento de los presupuestos legales que conlleven a una eficacia jurídica y validez formal en la Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024.

Procedimiento

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del estudio):

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas preguntas
2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se realizará en el ambiente de Gerencia Municipal de la institución Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía):

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia):

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.

Beneficios (principio de beneficencia):

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Campus Virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA



término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.

Confidencialidad (principio de justicia):

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente.

Problemas o preguntas:

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) (es) Sheyla Estefanía Reynoso Bendezú email: sreynosob@ucvvirtual.edu.pe y asesor Dr. Miguel Angel Pérez Pérez email: miperezper@ucvvirtual.edu.pe.

Consentimiento

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada. Nombre y apellidos: _____.

Fecha y hora: _____:

Nombre y apellidos: Rosa Luzmila Jurado Alarcón

Firma(s): 

Fecha y hora: 23/5/2024



Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el consentimiento sea presencial, el encuestado y el investigador deben proporcionar sus nombres y firma. En el caso que sea cuestionario virtual, se debe solicitar el correo desde el cual se envía las respuestas a través de un formulario Google

NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Campus Virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA

Anexo 5. Reporte de similitud en software Turnitin

feedback studio Sheyla Estefanía Reynoso Bendezú Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024 -- /100 < 4 de 12 > ?

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN

GESTIÓN PÚBLICA

Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

Maestra en Gestión Pública

AUTORA:

Reynoso Bendezú Sheyla Estefanía (ORCID: 0009-0005-8439-790X)

ASESOR:

Dr. Pérez Pérez Miguel Angel, (ORCID: 0000-0002-7333-9879)

Dr. Sánchez Diaz Sebastián (ORCID: 0000-0002-0099-7694)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERISTARIA:

Desarrollo Económico, Empleo y Emprendimiento

Lima - Perú

2024

Resumen de coincidencias

16 %

Se están viendo fuentes estándar

Ver fuentes en inglés

Coincidencias

1	Entregado a Universida... Trabajo del estudiante	9 %
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2 %
3	hdl.handle.net Fuente de Internet	2 %
4	repositorio.unfisco.edu.pe Fuente de Internet	1 %
5	cdn.www.gob.pe Fuente de Internet	1 %
6	www.hejcu.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
7	www.pj.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
8	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
9	bettercarenetwork.org Fuente de Internet	<1 %
10	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
11	cdt.ua.es Fuente de Internet	<1 %

Página: 1 de 29 Número de palabras: 6717 Versión solo texto del informe Alta resolución Activado

Anexo 6. Autorizaciones para el desarrollo del trabajo académico



Anexo 5

Solicitud de autorización para realizar la investigación en una institución

San Juan de Miraflores, 07 de mayo de 2024

SEÑOR. -
RAUL FRANCISCO VERANO VÁSQUEZ
GERENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Presente.-

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez manifestarle que dentro de mi formación académica en la experiencia curricular de investigación del III ciclo, se contempla la realización de una investigación con fines netamente académicos/de obtención de mi título profesional al finalizar mi carrera.




En tal sentido, considerando la relevancia de su organización, solicito su colaboración, para que pueda realizar mi investigación en su representada y obtener la información necesaria para poder desarrollar la investigación titulada: "Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una Municipalidad de Lima Sur, 2023". En dicha investigación me comprometo a mantener en reserva el nombre o cualquier distintivo del establecimiento, salvo que se crea a bien su socialización.

Se adjunta la carta de autorización de uso de información en caso que se considere la aceptación de esta solicitud para ser llenada por el representante de la entidad.

Agradeciéndole anticipadamente por vuestro apoyo en favor de mi formación profesional, hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,


Sheyla Estefanía Reynoso Bendezú
DNI N° 46049199

Anexo 6

Autorización de uso de información de empresa

YO, **RAUL FRANCISCO VERANO VÁSQUEZ**, identificado con DNI N°**10542879**, en mi calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores con R.U.C N° 20131378204, ubicada en la ciudad de Lima.

OTORGO LA AUTORIZACIÓN,

A la señorita Sheyla Estefanía Reynoso Bendezú, identificada con DNI N° 46049199, de la Maestría en Gestión Pública, para que realice las entrevistas a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Con la finalidad de que pueda desarrollar su (X)Tesis para optar el Grado Maestro.

El Representante que autoriza la información de la entidad, solicita mantener el nombre o cualquier distintivo de la entidad en reserva.

Mantener en Reserva el nombre o cualquier distintivo de la entidad; o

Mencionar el nombre de la empresa.



Firma y sello del Representante Legal

DNI: 10542879

El Estudiante declara que los datos emitidos en esta carta y en el Trabajo de Investigación / en la Tesis son auténticos. En caso de comprobarse la falsedad de datos, el Estudiante será sometido al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente; asimismo, asumirá toda la responsabilidad ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda ejecutar.

Firma del Estudiante

DNI: 46049199

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Categoría	subcategoría	Códigos	Guion de preguntas de la entrevista semiestructurada
Proyecto de Inversión	Planificación	<ul style="list-style-type: none"> ● Plan Estratégico 	¿De qué manera es considerado el Plan Estratégico en la planificación del proyecto de inversión?
		<ul style="list-style-type: none"> ● Cartera de Proyectos de Inversión 	¿Qué aspectos se considera de la cartera de proyectos de inversión a la hora de planificar un proyecto de inversión?
	Asignación de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> ● Presupuesto Multianual 	¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto multianual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.
		<ul style="list-style-type: none"> ● Presupuesto Anual 	¿Cómo la entidad debe asignar los recursos en concordancia con el presupuesto anual que permita ejecutar el proyecto de inversión? Explique.
	Programación	<ul style="list-style-type: none"> ● Establecer las brechas en los servicios públicos. ● Priorización de los proyectos de inversión. 	¿De qué manera se establece las brechas en los servicios públicos en la programación del proyecto de inversión? ¿De qué manera se prioriza los proyectos de inversión en la etapa de programación?
Formulación	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración de los términos de referencia. ● Elaboración de estudios de pre inversión. ● Aprobación de estudios de pre inversión. 	¿De qué se manera se elabora los términos de referencia en la etapa de formulación? ¿De qué manera se elabora los estudios de pre inversión en la etapa de formulación? ¿De qué manera se aprueba los estudios de pre inversión en la etapa de formulación?	
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaboración de los términos de referencia en la ejecución. ● Elaboración de los expedientes técnicos. 	¿De qué manera elabora los términos de referencia en la ejecución del proyecto de inversión? ¿De qué manera se elabora de los expedientes técnicos en la etapa de ejecución?	

Autorizaciones para el desarrollo del trabajo académico



Escuela de Posgrado

Lima SJL, 10 de mayo del 2024

N° Carta Presentación 014 - 2024 EPG - UCV LE

SEÑOR(A)

Raul Francisco Verano Vásquez
Gerente Municipal
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores

Asunto: Carta de Presentación del estudiante **REYNOSO BENDEZÚ SHEYLA ESTEFANÍA.**

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para presentar a **REYNOSO BENDEZÚ SHEYLA ESTEFANÍA.** Identificada con DNI N.° 46049199 y código de matrícula N° 7003037113; estudiante del Programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA quien se encuentra desarrollando el Trabajo de Investigación (Tesis):

Gestión de proyecto de inversión pública en el área de seguridad ciudadana de una municipalidad de Lima sur, 2024.

En ese sentido, solicito a su digna persona facilitar el acceso de nuestro(a) estudiante a su Institución a fin de que pueda aplicar entrevistas y/o encuestas y poder recabar información necesaria.

Con este motivo, le saluda atentamente,



[Firma manuscrita]
Dra. Teresa Narvaez Aranibar
Jefa de la Unidad de Posgrado
UCV-Lima Este



LIMA NORTE Av. Alfredo Mendiola 6232, Los Olivos. Tel.:(+511) 202 4342 Fax.:(+511) 202 4343
LIMA ESTE Av. del Parque 640, Urb. Canto Rey, San Juan de Lurigancho Tel.:(+511) 200 9030 Anx.:2510.
ATE Carretera Central Km. 8.2 Tel.:(+511) 200 9030 Anx.: 8184
CALLAO Av. Argentina 1795 Tel.:(+511) 202 4342 Anx.: 2650.