



ESCUELA DE POSTGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**“LIQUIDACIÓN FINANCIERA Y CIERRE DE
PROYECTOS EN LOS TRABAJADORES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORATA-2016”**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER
EN GESTION PÚBLICA**

AUTOR:

BR. FRANZ ANDERSON PARÉ PACSI

ASESOR:

DR. LUIS ALBERTO SANTOS ÁLVAREZ

SECCIÓN:

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

MOQUEGUA-PERU

2016

Presidente

Secretaria

Vocal

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación está dedicado a mis queridos padres y a mi hija junto a su madre que son el motor y motivo que me impulsan en seguir adelante.

AGRADECIMIENTO

Primeramente agradecer a la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo por haberme aceptado ser parte de ella y abrirme las puertas para poder estudiar mi maestría, así como también al Alcalde y a los diferentes trabajadores de la Municipalidad Distrital de Torata que me brindaron su apoyo.

Agradezco también a mi Asesor de tesis el Dr. Luis Alberto Santos Álvarez y a la Mg. Dora Victoria Quispe Olivera por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico, así como también haberme tenido toda la paciencia para guiarme durante todo el desarrollo de la tesis.

Y para finalizar, también agradezco a mis compañeros y amigos de maestría del grupo los consultores, ya que gracias al compañerismo, amistad y apoyo moral han aportado en un alto porcentaje a mis ganas de seguir adelante en mi carrera profesional.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Pare Pacsi Franz Anderson, estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 43011227 con la tesis titulada "Liquidación Financiera y Cierre de Proyectos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata-2016".

Declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.
5. De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Moquegua, noviembre del 2016.



.....
Pare Pacsi Franz Anderson
DNI N° 43011227

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Liquidación Financiera y Cierre de Proyectos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata-2016”, con la finalidad de establecer el nivel de relación que existe entre la liquidación financiera y el cierre de proyectos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata-2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Franz Anderson Paré Pacsi.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice general	vii
Resumen	xi
Abstract	xii
I. INTRODUCCIÓN	13
1.1. Realidad problemática	14
1.2. Trabajos previos	31
1.3. Teorías relacionadas al tema	34
1.4. Formulación del problema	40
1.5. Justificación de estudio	40
1.6. Hipótesis	43
1.7. Objetivos	43
II. MARCO METODOLÓGICO	45
2.1. Diseño de investigación (Variables)	45
2.2. Variables, Operacionalización	45
2.3. Población y muestra	49
2.1.1 Población	49
2.1.2 Muestra	50
2.1.3 Muestreo	50
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	51
2.4.1. Técnicas	51
2.4.2. Instrumento	51
2.4.3. Confiabilidad del instrumento	52
2.5. Diseño	52
2.6. Métodos y análisis de datos	53

III. RESULTADOS	54
3.1. Estadística descriptiva	54
3.2. Prueba de normalidad	63
3.3. Comprobación de las hipótesis	64
IV. DISCUSIÓN	73
V. CONCLUSIONES	76
VI. RECOMENDACIONES	78
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	80
VIII. ANEXOS	82
8.1. Anexo N° 01: Matriz de consistencia	82
8.2. Anexo N° 02: Matriz de Operacionalización	87
8.3. Anexo N° 03: Matriz de instrumento de recojo de datos	90
8.4. Anexo N° 04: Instrumento de investigación - Cuestionario	97
8.5. Anexo N° 05: Matriz de Validación, firma de validaciones	100
8.6. Anexo N° 06: Autorizaciones para aplicación de instrumento	110
8.7. Anexo N° 07: Registro fotográfico	111
8.8. Anexo N° 08: Base de datos	113
8.9. Artículo Científico	114

Índice de tablas

- Tabla 01: Distribución de la población de estudio	50
- Tabla 02: Distribución de la muestra de estudio	50
- Tabla 03: Niveles de la liquidación financiera	54
- Tabla 04: Niveles de cierre de proyectos	55
- Tabla 05: Dimensión: Niveles de financiamiento	57
- Tabla 06: Dimensión: Niveles de documentación financiera	58
- Tabla 07: Dimensión: Niveles costo real del proyecto	59
- Tabla 08: Dimensión: Niveles de construcciones en curso	60
- Tabla 09: Dimensión: Niveles de cierre en el banco de proyectos	61
- Tabla 10: Dimensión: Niveles de transferencia del proyecto	62
- Tabla 11: Prueba de normalidad	64
- Tabla 12: Correlación de Spearman – Hipótesis general	66
- Tabla 13: Correlación de Spearman – Hipótesis específica 1	67
- Tabla 14: Correlación de Spearman – Hipótesis específica 2	68
- Tabla 15: Correlación de Spearman – Hipótesis específica 3	69
- Tabla 16: Correlación de Spearman – Hipótesis específica 4	70
- Tabla 17: Correlación de Spearman – Hipótesis específica 5	71
- Tabla 18: Correlación de Spearman – Hipótesis específica 6	72

Índice de gráficos

- Gráfico 01: Niveles de liquidación financiera	55
- Gráfico 02: Niveles de cierre de proyectos	56
- Gráfico 03: Niveles de financiamiento	57
- Gráfico 04: Niveles de documentación sustentatoria	58
- Gráfico 05: Niveles de costo real del proyecto	69
- Gráfico 06: Niveles de construcciones en curso	60
- Gráfico 07: Niveles de cierre en el banco de proyectos	61
- Gráfico 08: Niveles de transferencia de proyectos	63

RESUMEN

El presente trabajo de investigación: “Liquidación Financiera y Cierre de Proyectos en los trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata-2016” recoge como aspecto sustancial determinar la relación entre la liquidación financiera y el cierre de proyectos considerando las diferentes dimensiones de las variables en estudio.

La muestra elegida fue de 31 trabajadores de la Municipalidad Distrital Torata, los cuales pertenecen a las diferentes oficinas, así tenemos la subgerencia de obras, la gerencia de supervisión, la oficina de liquidaciones, la subgerencia de contabilidad y el tipo de muestreo es no probabilístico; mientras el tipo de estudio es básico, de enfoque de estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, de corte transversal y el método de investigación hipotético-deductivo; y, en el tratamiento de los datos se empleó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, la prueba de alcance correlacional no paramétrico Rho de Spearman.

El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que existe correlación positiva considerable con un coeficiente 0,632; así mismo se puede afirmar mediante el coeficiente de correlación no paramétrica Rho de Spearman para las dimensiones de: construcciones en curso, cierre en el banco de proyectos, transferencia del proyecto, financiamiento, documentación sustentatoria, costo real del proyecto (Correlación R de Pearson: 0,410; 0.430; 0.594; 0,570; 672 y 474 respectivamente) y un p-valor = 0.000 la cual es menor que el p-valor planteado de 0,05, entonces se concluye que existe una relación positiva considerable; y todas las dimensiones de las variables liquidación financiera y cierre de proyectos, tienen significancia.

Palabras clave: liquidación, proyectos, cierre, transferencia, financiamiento, banco de proyectos, construcciones, financiera.

ABSTRACT

The present research work: "Financial settlement and closure of projects in the workers of the Torata District Municipality-2016" includes as a substantial aspect to determine the relationship between the financial settlement and the closure of projects considering the different dimensions of the variables under study.

The sample chosen was 31 workers from the Torata District Municipality, which belong to the different offices, so we have the sub-management of works, supervision management, settlement office, accounting sub-management and the type of sampling is not probabilistic; While the type of study is basic, quantitative, descriptive correlational, cross-sectional study approach and the hypothetico-deductive research method; And in the treatment of the data was used the normality test of Shapiro Wilk, the nonparametric Rho of Spearman correlation test.

The result obtained from the contrast of the general hypothesis indicates that there is a significant positive correlation with a coefficient of 0.632; (RH) of Spearman for the dimensions of: construction in progress, closure in the project bank, transfer of the project, financing, supporting documentation, real cost of the project (Pearson's correlation R: 0.410, 0.430, 0.594, 0.570, 672 and 474 respectively) and a p-value = 0.000 which is lower than the p-value raised of 0.05, then it is concluded that there is a considerable positive relation; And all dimensions of the variables financial settlement and closure of projects, have significance.

Key words: liquidation, projects, closing, transfer, financing, project bank, constructions, financial.