



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

Ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de San Martín, 2021

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestro en Gestión Pública

AUTOR:

Cordova Peña, David (ORCID: 0000-0003-2684-0094)

ASESOR:

Dr. Delgado Bardales, José Manuel (ORCID: 0000-0001-6574-2759)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y modernización del Estado

TARAPOTO – PERÚ

2021

Dedicatoria

A Sia Kate Cordova Cabrera, mi hija, el motivo por el cual quiero seguir superándome por regalarme la felicidad todos los días de mi vida, mi meta es culminar el proyecto ya iniciado y con la bendición de Dios sé que lo lograré.

David

Agradecimiento

A Todos los Docentes por brindarnos su dedicación su tiempo sobre todo resaltar la metodología que emplearon para poder guiarnos con sus conocimientos y formarnos como buenos líderes.

El autor

Índice de contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Resumen.....	vi
Abstract.....	vii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA.....	11
3.1. Tipo y diseño de investigación	11
3.2. Variables y Operacionalización	11
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis	11
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	13
3.5. Procedimientos	16
3.6. Métodos de análisis de datos	16
3.7. Aspectos éticos	16
IV. RESULTADOS	17
V. DISCUSIÓN.....	21
VI. CONCLUSIONES	24
VII. RECOMENDACIONES.....	25
REFERENCIAS.....	26
ANEXOS	29

Índice de tablas

Tabla 1.	Evaluación de proyectos de inversión pública	17
Tabla 2.	Ejecución.....	18
Tabla 3.	Relación entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública	19

Resumen

La investigación sostuvo como objetivo determinar la relación entre la ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2021. El estudio fue básico, de diseño no experimental, cuantitativo, descriptivo, correlacional, cuya población y muestra fueron 50 colaboradores. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados que se obtuvieron fueron que el nivel de evaluación de proyectos de inversión pública es medio, el nivel de la ejecución de proyectos fue medio, asimismo existe correlación significativa entre la ejecución y la evaluación de proyectos de inversión pública, aprobando cuyo valor Rho fue de 0.627, se considera que hay una relación positiva, además se ha logrado una significancia de 0.000, considerado menor que el 0.01.

Palabras clave: Ejecución, evaluación, inversión pública.

Abstract

The objective of the research was to determine the relationship between the execution and evaluation of public investment projects in the Provincial Municipality of San Martín, 2021. The study was basic, of non-experimental, quantitative, descriptive, correlational design, whose population and sample were 50 collaborators. The data collection technique was the survey and the instrument the questionnaire. The results obtained were that the level of evaluation of public investment projects is medium, the level of project execution was medium, there is also a significant correlation between the execution and evaluation of public investment projects, approving whose Rho value was of 0.627, it is considered that there is a positive relationship, in addition a significance of 0.000 has been achieved, considered less than 0.01.

Keywords: Execution, evaluation, public investment.