



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

Evaluación de los gastos de capital y la ejecución presupuestal en
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestro en Gestión Pública**

AUTOR:

Gomez Garcia, Yushni (ORCID: 0000-0002-8414-5930)

ASESOR:

Mg. Papanicolau Denegri, Jorge Nicolás Alejandro (ORCID: 0000-0002-0684-8542)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión de Políticas Públicas

LIMA - PERÚ

2021

Dedicatoria

A Dios, quién supo guiarme por el buen camino, y darme la fortaleza para seguir adelante, aprendiendo a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad. A mis queridos padres por guiarme a una maravillosa organización personal y profesionalmente.

Agradecimiento

A la Universidad César Vallejo, por permitirme crecer personal y profesionalmente.

A la Escuela de Posgrado en Gestión Pública, por la oportunidad brindada de cristalizar este singular anhelo.

A los docentes de la Escuela de Formación de Posgrado, por ser excelentes maestros y amigos.

Al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por las facilidades brindadas para acceder a la muestra del estudio realizado.

A los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, por su participación en la presente investigación.

Índice de contenidos

Carátula	
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de figuras	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	14
3.1. Tipo y diseño de Investigación	14
3.2. Variables y operacionalización	14
3.3. Población, Muestra y Muestreo Unidad de Análisis	16
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	17
3.5. Procedimientos	17
3.6. Método de análisis de datos	18
3.7. Aspectos éticos	18
IV. RESULTADOS	19
V. DISCUSIÓN	31
VI. CONCLUSIONES	34
VII. RECOMENDACIONES	35
REFERENCIAS	36
ANEXOS	41

Índice de tablas

Tabla 1: Descripción de los niveles de la variable gastos de capital	19
Tabla 2: Descripción de los niveles de la dimensión donaciones y transferencias	20
Tabla 3: Descripción de niveles de la dimensión avance de obra	21
Tabla 4: Descripción de niveles de la dimensión equipamiento de obra	22
Tabla 5: Descripción de los niveles de la variable ejecución presupuestal	23
Tabla 6: Descripción de niveles de la dimensión compromiso	24
Tabla 7: descripción de la dimensión devengado.....	25
Tabla 8: descripción de la dimensión girado	26
Tabla 9: Prueba de Hipótesis general	27
Tabla 10: Prueba de hipótesis específico 1	28
Tabla 11: correlación entre dimensión avance de obras y ejecución presupuestal	29
Tabla 12: correlación entre dimensión equipamiento de obras y ejecución presupuestal.....	30

Índice de figuras

Figura 1: Esquematización del diseño.....	14
---	----

Resumen

El objetivo general de la investigación fue determinar si existe relación entre la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021, con un estudio de tipo básico, con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y de diseño no experimental, técnica encuesta, con 2 cuestionarios, con una población de 50 trabajadores de la entidad, los resultados fueron procesados en el programa Excel, y el análisis inferencial fue en el SPSS V25. La investigación concluye, la falta de planificar y diseñar para proyectar y saber de cuanto dispone y cuanto debe de gastar previendo así las prioridades en el gasto, la ejecución presupuestal cumple en un 79,7% con los objetivos de la institución, lo cual se califica de eficiente, sin embargo, la falta del diseño puede traer consecuencias negativas dañando a los proveedores y ejecutores independientes. De acuerdo al análisis realizado no existe dentro de la gestión alguien que controle el cumplimiento estricto, de la ejecución de los presupuestos asignados, así mismo, no se evalúan al termino de cada periodo, para detectar anomalías, para luego hacer las correcciones respectivas en el mismo año.

Palabras clave: Gestión Pública, Evaluación, gasto capital, ejecución presupuestal. personal administrativo.

Abstract

The general objective of the research was to determine if there is a relationship between the Evaluation of Capital Expenditures and the Budget Execution in Workers of the Provincial Municipality of Huamanga - 2021, with a study of a basic type, with a quantitative approach, correlational level and Non-experimental design, survey technique, with 2 questionnaires, with a population of 50 employees of the entity, the results were processed in the Excel program, and the inferential analysis was in SPSS V25. The investigation concludes, the lack of planning and design to project and know how much it has and how much it should spend, thus foreseeing the priorities in spending, the budget execution complies in 79.7% with the objectives of the institution, which is qualified as efficient, however, the lack of the design can have negative consequences damaging the providers and independent executors. According to the analysis carried out, there is not someone within the management who controls the strict compliance, of the execution of the assigned budgets, likewise, they are not evaluated at the end of each period, to detect anomalies, and then make the respective corrections in the same year.

Keywords: Public Management, Evaluation, capital expenditure, budget execution. administrative staff.

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto mundial, la ejecución presupuestal es tema bastante amplio porque según, Espinoza (2019) hace una evaluación, y conceptualiza al presupuesto como una herramienta financiera, para hacer la planificación en términos financieros mediante los egresos e ingresos que obtuviera en un determinado periodo, con base a las normas que rigen en cada país, en materia presupuestal.

En el contexto latino americano, según Rodríguez, Palomino, y Aguilar (2020) los autores indican que los gobiernos locales en diversos países de latino América, sufren cuestionamientos muy serios, en referencia a la ineficiencia en la administración de estos recursos, puesto que a la deficiente gestión tributaria, por razones de falta de cultura tributaria, estas instituciones se ven afectadas en su mayoría hasta en un 65% de morosidad en municipalidades denominadas provinciales, y el ámbito distrital, las cosas llegan hasta un 78% de morosidad, para el año fiscal 2020, a consecuencia del coronavirus, y estas cifras podrían aumentar si las condiciones de vida continúan.

En el contexto peruano, según Ley N° 27972, modificado el año 2018, denominada Ley Orgánica de Municipalidades, da la potestad de una adecuada administración al público en general, dándole facultades y realizar los cálculos y la distribución del presupuesto, las cuales deben tener metas presupuestarias y estas deberían estar articuladas en el (POI), las cuales determinan los objetivos presupuestarios, y también a tener en cuenta el (PEI), el cual también debe tener una concordancia con el (PEDN), y el (PESEM) respectivamente.

La problemática en el contexto local, es decir en la Municipalidad Provincial de Huamanga, presenta distintas anomalías, en referencia a los gastos de capital, y la ejecución presupuestaria, teniendo una deficiencia en la elaboración del presupuesto, la falla en las programaciones de las entradas y salidas del (PIA), (PIM), (POA), por consiguiente, la entidad no puede efectuar el cumplimiento de las metas presupuestales, recalcando el incumplimiento de las respectivas evaluaciones respecto a los gastos de capital y la ejecución presupuestaria.

En este sentido, se formuló la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021?, así mismo, los problemas específicos del estudio fueron: a) ¿Existe relación entre la dimensión donaciones y transferencias en la Ejecución Presupuestal de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021? b) ¿Existe relación entre la dimensión avance de obra y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021? c) ¿Existe relación entre la dimensión equipamiento de obra y la Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021?

Se justificó teóricamente porque el estudio presentó documentos de primeras fuentes teóricas y documentadas con diferentes estudios realizados a nivel internacional nacional y local, con la finalidad de poder entender la evaluación de los gastos de capital y la ejecución del presupuesto en el ente gubernamental a nivel provincial.

Asimismo, se justificó socialmente porque a través del estudio se obtendrá información relevante acerca de los gastos de capital y la ejecución presupuestal, a través del análisis documental y las pruebas estadísticas en la Municipalidad Provincial, de Huamanga, lo cual permitirá a los funcionarios y el control de gastos, en bien de la comunidad colectiva.

La Justificación metódica del estudio fue, la ejecución del estudio que se hizo aplicando métodos científicos, a través de una fundamentación teórica, que permitió el buen entendimiento de los problemas planteados en el estudio, partiendo de la evaluación del gasto público y la ejecución del presupuesto, en la Municipalidad Provincial de Huamanga a través de proyectos e informes relacionados al estudio que tengan el mismo rigor científico en referencia al planteamiento de las problemáticas y respetándose el esquema que cada universidad que exige según las líneas de investigación y que los proyectos e informes cuentan con el aporte del investigador.

En cuanto a los objetivos, el principal fue: Determinar si existe relación entre la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021. Asimismo, los objetivos

específicos de la investigación fueron: a) Analizar si existe relación entre la dimensión donaciones y transferencias en la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021. b) Analizar si existe relación entre la dimensión avance de obra y La Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021. c) Analizar si existe relación entre la dimensión equipamiento de obra y la Ejecución Presupuestal de trabajadores en la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021.

Como hipótesis principal se planteó: Existe una correlación significativa entre La evaluación de gastos de capital y la ejecución presupuestal de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga 2021. Del mismo modo, las hipótesis específicas fueron: a) Existe una correlación significativa entre la dimensión donaciones y transferencias en la ejecución presupuestal de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021. b) Existe una correlación significativa entre la dimensión avance de obra y la ejecución presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021, c) Existe una correlación significativa entre la dimensión equipamiento de obra y la ejecución presupuestal de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021.

II. MARCO TEÓRICO

A continuación, se presenta trabajos previos realizados por diferentes autores a través de revistas científicas e informes los cuales sustentan el desarrollo de la investigación:

En relación con artículos científicos de los autores Reinoso y Pincay (2020) Tuvo como objetivo primordial el análisis de la ejecución presupuestaria, en la fase de los años 2017 y 2018, la metodología aplicada a través de un estudio empírico cuantificable con una muestra significativa a través de los montos presupuestados en los dos periodos del estudio. La investigación demostró, que a pesar de la dificultad la gestión presupuestaria obtuvo una gestión permisible en las diversas metas en ambos periodos investigados, logrando mejoras significativas y el fortalecimiento en el gasto y las programaciones presupuestarias. Con una capacidad de gasto, con más del 85% en la investigación los resultados, sirvieron para que los miembros y directivos de la municipalidad de cantón puedan tomar acciones para el cumplimiento de las metas referentes a la ejecución del presupuesto asignado para el periodo, además permitió a los beneficiarios del Cantón gozar de los servicios públicos en la cual se invirtieron.

Vargas y Zavaleta (2020) consideró como objetivo general, diagnosticar la ejecución del presupuesto en las diferentes organizaciones públicas locales en toda la región de la Libertad del Perú, la metodología impuesta en el estudio básica, de naturaleza descriptiva, de diseño no experimentales, con recojo de muestra longitudinal y correlacional, a través de una población de 83 municipios locales, el estudio en su conclusión plasmó, en la capacidad de gasto en el 83% de los gobiernos locales solo llega al 69% de gasto de capital, con los egresos, distinguiendo las pautas que dirigen y que miden la calidad de vida en los pobladores, a través de los programas de saneamiento urbano, el acceso al agua potable y los diferentes servicios básicos.

En el ámbito internacional tuvo informes relacionados a la investigación realizados por autores internacionales.

Rodríguez (2021) El estudio tuvo como objeto primordial identificar las relaciones de la ejecución presupuestal y la habitabilidad en el gobierno provincial del periodo 2019, el estudio aplico una método de tipo básico, de diseñando el

estudio no experimental correlacional, la conclusión, la gestión presupuestaria de la municipalidad estudiada tuvo una gestión ineficiente, con una capacidad de gasto del 45% en el periodo estudiado, por lo que pudimos indicar que el extorno del presupuesto a las arcas del estado fueron al 55% lo cual califica a la gestión de los funcionarios del ente gubernamental, la pésima administración, en consecuencia no se llegó a los objetivos y tampoco llegándose a la meta de la capacidad de gasto, lo que conlleva una sanción por parte del estado.

Alvarado de Dios y Galindo (2019) tuvo como finalidad determinar la correlación de la forma de gastar el dinero transferido y los gastos a través de la verificación de los registros contables, con una investigación que considero una metodología de tipo básica, cuantificadas y la población de fue de 8 gobiernos locales con un muestreo no probabilístico por conveniencia tomándose como muestra toda la población para el estudio, a través de la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario, así mismo, el estudio concluye, determinando el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal, tomándose en cuenta las diversas observaciones del cómo y para qué son destinados los gastos, y que priorizan a la hora de ejecutar los diferentes recursos que se asignan por el estado.

Con respecto a los antecedentes locales se tiene los siguientes autores:

Ortiz (2020) el objetivo de la investigación fue encontrar los motivos por el cual no se comprometió el gasto, y la repercusión que esta conlleva en organización publica, la metodología fue de un diseño no experimental, transaccional, con un método analítico y deductivo, la técnica con encuestados concluyéndose, que la institución en ambos periodos tuvo deficiente calificación al no cumplir con los gastos frente al (PIM) consiguiendo así afirmar la hipótesis de su investigación, la falta de capacidad de gasto es una de las deficiencias más resaltantes den la investigación, con el cual recibieron sanciones, además, la falta de conocimiento del persona para la absolución de las observaciones por parte del ministerio de economía y finanzas, hicieron que el tiempo sea un enemigo, y este factor tuvo todo en contra para el ente del gobierno local.

Uturunco (2017) tuvo como objetivo general determinar la evaluación de la ejecución del presupuesto en dos periodos consecutivos, a través de una

metodología, con tipo de investigación básica deductiva descriptivo y comparativo, con un enfoque cuantitativo, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el estudio concluye, que a través de la evaluación se detectaron que las fuentes de financiamiento como los RO, RDR, y las donaciones y transferencias, y el RD, tuvieron calificaciones de bueno, y regular, la cual demuestra que la gestión edil fue eficiente, en cuanto a la ejecución presupuestal en cumplimiento de los objetivos de la institución.

Con respecto a las teorías relacionadas con la investigación los autores que sustentan sus teorías son:

Según la teoría de Burbano (2019) como objetivo tuvo en el presupuesto es la proyección que se realiza sistemáticamente, con proyecciones y argumentos, de las posibles consecuencias se puedan obtener, por una organización en periodo determinado.

Según la ley 28411 (2018) define que el presupuesto es una herramienta de gestión que el estado utiliza para lograr concretizar sus objetivos con fines de dar las condiciones necesarias de vida a la población, a través del documento fuente llamado POI, lo cual se define, como un documento donde se registran de manera cuantificable, lo que se gastara en el periodo, por cada organización del estado, lo manifiestan, Weslch y Gordon (2018) los presupuestos bien desarrollados, pueden ayudar a los funcionarios a ejecutar de manera eficiente y estas pueden ser requeridos y copiados por otros directivos para emplearlos en sus funciones como jefes de presupuesto.

Así mismo también mencionan Weslch y Gordon (2018) la administración del presupuesto está ligada a tres funciones fundamentales para lograr que este sea eficiente, las cuales son: la planeación, la ejecución y el control respectivamente, a través de la buena administración este claro.

El proceso de compras es una forma más de efectuar el gasto de capital, a través de la cancelación a los proveedores de bienes y servicios es otro capítulo en la cual se cumple con el cronograma de gastos como parte de la ejecución presupuestal, para lo cual el proveedor de contar con la documentación legal para poder ejercer el derecho de cobrar, a través de los pagarés, y las diversas modalidades de cobranza que puedan manejar la organización.

Pago: Equivale a la cantidad o monto del pago de la negociación, es decir se tiene en cuenta el monto pactado a cambio de los bienes o servicios recibidos, sin adjudicarse ningún tipo de descuento, para conocer el pago total que se va realizar. Krann (2017)

Negociación: Equivale al tiempo de pago de la negociación y se realiza una revisión de la forma de pago al proveedor y ultimando detalles antes de que la institución realice la operación. Krann (2017)

Descuento: Se reordena y se verifica la restauración de materiales o insumos en mal estado. Es decir, se verifica los descuentos a realizar en base a productos mal entregados o servicios mal ejecutados. García (2019)

Estado del producto: Se concentra en la evaluación de que todos los productos y servicios entregados de encuentren de acuerdo a los parámetros establecidos, siendo evaluados la cantidad y calidad de los productos, con ello se determina el efecto de un descuento. Fosado (2018)

Fecha de pago: Por parte del proveedor es necesario la evaluación continua de sus fechas de pago, porque es muy importante catalogar a una institución como sólida y confiable, para que haya mayor dinamismo en los proyectos a realizarse, y efectuando a tiempo los pagos se genera la confianza necesaria. Burbano (2016)

De acuerdo a la ejecución presupuestal y los gastos de capital los proveedores deben tener en cuenta son:

Compromiso, el proceso por el cual todas las personas naturales o jurídicas tienen pasar por este proceso para poder cobrar por los servicios prestados al ente que previamente colgó el proceso en el SIAF bajo las diversas modalidades de contratar con el estado. (MEF 2017)

Por lo mismo, la parte comprometer los la deudas a los diversos proveedores y los que brindan el servicio, muestra que la capacidad de gasto de cada entidad es medida y verificada por otro ente en este caso es la OSCE, cuyas facultades de sancionar y verificar la situación económica, de las organizaciones del estado, derivan a que los entes sean autónomos y puedan hacer funcionar las diversas actividades o servicios que presten. Ministerio de Economía y Finanzas (2017)

Devengado. Es el registro de derechos y obligaciones que cuentan con un vencimiento y una fecha para efectuar una gestión fiscal ya sea del estado hacia sus proveedores o de empresas privadas hacia el estado y se considera los ingresos, costos, gastos que se registran al cierre de periodo, con cuenta el tiempo ya sea de corto y largo plazo. Ministerio de Economía y Finanzas (2017)

Girado, son las obligaciones formales con derecho al cobro del servicio que se pudieron haber prestado al ente, para esto se debe cumplir ciertos requisitos como haber entregado el bien y la conformidad de esta por el área beneficiaria, y en caso de que no se cuente con suficiente presupuesto esta deberá ser comprometida para el siguiente periodo fiscal. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017)

Presupuestos por resultados. Es la verificación del gasto en las organizaciones netamente públicas este instrumento sirve para evaluar el proceso del gasto y hasta qué punto se cumplió con las metas establecidas por el gobierno, y hasta qué punto se efectuaron los egresos en la administración de los gobiernos locales provinciales y gobiernos regionales en todo el ámbito del Perú. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018)

Entes gubernamentales locales. Las llamadas municipalidades distritales y provinciales, que tienen a su cargo la administración de sus territorios y reciben un presupuesto anual. (Ley N° 27972, 2017)

La elección del proveedor. Es una manera de elegir al proveedor a través de un mecanismo de selección establecido en la norma de contrataciones con el estado. Lo cual se requiere siempre para cubrir diversas necesidades en materia de servicio y/o en bienes. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017)

Gestión Pública. Es un grupo de procesos de trámites que se realiza a través del Estado para impartir las correspondencias pertinentes de acuerdo a las necesidades de la población. Burbano (2019)

Albi, González, y Zubiri (2018) Las variables independientes, Gastos de capital incluyen las diversas modalidades de contratación con el estado en beneficio de la colectividad, las cuales están destinadas a, mejorar los servicios básicos como prioridad ya sean estas catalogadas como gastos fiscales o no fiscales.

Los egresos realizados por parte del estado como parte de su cumplimiento en la distribución del presupuesto, genera a que estas sean fiscalizadas. Para evitar fugas de dinero en cosas que no correspondan y no beneficien a la población, por eso es necesario verificar el comportamiento de los egresos que se hacen, ya que el fin de estas son brindar igualdad a las personas. (Albi, González, & Zubiri, 2019)

La variable independiente, ejecución presupuestal, según Preciado Y Luey (2019) lo define como, una etapa en el proceso de elaboración del presupuesto compuesta en la aplicación de procedimientos que están designadas a utilizar, con recursos financieros y materiales con la finalidad de proveer condiciones de vida a la población.

La variable independiente tiene tres dimensiones, estas son:

Donaciones y transferencias, según Espinoza (2019) la define como fuentes de financiamiento que provienen de fondos internacionales, están pueden provenir de instituciones gubernamentales, empresas con personería jurídica que estén domiciliadas y no domiciliados en el país.

Avance de obra, según Alvarado de Dios y Galindo (2019) la define como un reporte generado a través de un profesional encargado de la obra, y se expone con una periodicidad mensual, con la finalidad de balizar el porcentaje de avance y el estado en la que se encuentra.

Equipamiento de obra, según, Bohórquez y Castro (2018) la conceptualiza como el suministro de herramientas y equipos y/o maquinarias para la elaboración de obra, y esto va depender del presupuesto asignado y aprobado para el rodo el proceso de construcción.

Las variables dependientes: en referencia a la ejecución del presupuesto, consideramos que son los fondos de las arcas del tesoro público, conformadas por fondos monetarios y materiales, con la finalidad de obtener obras de buena calidad en beneficio conjunto. MEF (2017)

La ejecución del gasto constituye una de las formas que tiene el estado de gastar, los diferentes tipos de impuesto canalizados en el tesoro público y que, mediante la elaboración del presupuesto, se destinan a las diferentes organizaciones públicas para sus gastos correspondiente aun periodo. MEF (2017)

En relación con la definición de las variables y los indicadores, de la variable independiente denominado los gastos de capital, Para Albi, González y Zubiri (2019) considera que los gastos son controlados mediante el SIAF SP, en todos los gobiernos ya sean estas locales y provinciales, lo cual está designado al consumismo del pueblo o también se pueden hacer en bienes de capital.

Las dimensiones para la variable dependiente, son tres la que se conceptualiza y es como sigue:

Compromiso, según Ortiz (2020) lo conceptualiza como una de las fases del gasto público, en la cual se compromete el total o el parcial de los bienes o servicios adquiridos, reuniendo ciertos requisitos como, las diversas documentaciones del proveedor.

Devengado, según Ortiz (2020) define como la fase en la que se asume el pliego del presupuesto, como la consecuencia del compromiso que se adquirió en los casos de bienes y servicios se hacen las comprobaciones del bien o servicio realizado.

Girado, según Ortiz (2020) lo conceptualiza como la última fase del gasto, en la que van registrados todos los documentos sustentatorios para la cancelación, previamente devengado, y los pagos pueden hacerse con depósito al CCI, del proveedor o el girado del cheque correspondiente, según el ente público.

El Diagnóstico Presupuestal según el (MEF, 2017) Consiste en el análisis de una condición de interés sobre el cual se desea incidir, así como sus causas directas e indirectas.

La primera fase se lleva a cabo en base a los comienzos de la elaboración del presupuesto por resultados, y se elabora un diagnóstico en condición de interés sobre un problema la programación presupuestal estratégica puede abordar.

Dentro de la condición invocamos a una situación concebida como problema de interés nacional a un determinado sector de la población, siendo estos una población, institución del estado o comunidad. Se refiere más que todos a situaciones negativas como problemas sociales, salud y educativos, pero también enfoca a situaciones positivas como la competitividad de empresas y el aumento de la producción. (Ortiz, 2020)

Es fundamental que el diagnóstico a través de su contenido sea de utilidad para la formulación de estrategias monetarias adecuadas para la ejecución del programa, manifieste que se requiere que sea sustentable con el conocimiento vigente. (Ortiz, 2020)

El análisis del estudio enmarca en encontrar condiciones para las que se designa el presupuesto y de qué manera ayuda a la población más vulnerable y brindarle las condiciones en el trabajo, en salud, y el progreso de sus emprendimientos. (Ortiz, 2020)

La Estimación de financiamiento de acuerdo a la fase de estimación de financiamiento en base a la programación presupuestal estratégico, se refiere a la aplicación de la lógica y que pueda entenderse en qué condiciones se encuentran para luego hacer un análisis y determinar de qué manera se puede intervenir con la destinación del presupuesto. (MEF, 2017)

Los Métodos de estimación de son la introducción de herramientas de manera gradual, de la cual se saca un resultado y se evalúa a través de los resultados esperados, se realiza una planeación para la implementar a los diversos programas del estado, y canalizar el presupuestario. (MEF, 2017)

La Asignación presupuestal confiere de una información relevante para verificar los resultados y los costos generados. (MEF, 2017)

Los participantes en las diversas contrataciones del estado tienen que reunir condiciones y una serie de requisitos para contratar con ellas, las cuales son evaluados y constatados de acuerdo a las especificaciones técnicas y deben ser evaluadas a través del precio y la calidad y elegir al que mejor se adapta a lo que se requirió. (MEF, 2017)

La Selección de Proveedores de acuerdo, recae siempre en los jefes de área o de abastecimiento, también es la que se encarga del proceso de contratación, y la búsqueda de estas empresas se puede dar de diversas maneras. Una de ellas es cuando la organización no cuenta con proveedores, permanentes que cubra sus necesidades o también que el proveedor no cumpla con las expectativas en calidad y servicio, estos procesos se pueden dar mediante el sistema de contrataciones del estado, ante la página de la OSCE, y los empresarios que quieran brindar el servicio

hacen sus propuestas ante el termino de referencia que la entidad cuelga en la plataforma del SEACE. Estas se realizan de manera virtual si las compras son mayores a 8UIT unidades impositivas tributarias. (Polo, D., 2019)

Referente al pago por los servicios o compras que haga el organismo del estado estas pasan por las tres fases de comprometer, devengar y girar, a través de estas las empresas deben adjuntar documentos que sustenten su participación en la compra o servicio. (Polo, D., 2019)

Negociación: en este punto es el tiempo en que transcurre entre la entidad y el proveedor, en las cuales se determinan el contrato y las formas de pago por parte de la entidad y sean a través de cheques o depósitos en cuenta CCI, y dependerá de las condiciones estipuladas en el contrato. (Krann, 2017)

Descuento: esta se aplicará siempre en cuando el proveedor incumpla con entregar el bien o Servicios en los plazos establecidos en las cláusulas contractuales y el estado del bien según corresponda. (García, F., 2018)

Estado del producto: Se concentra en la evaluación de que todos los productos y servicios entregados se encuentren de acuerdo a los parámetros establecidos, siendo evaluados la cantidad y calidad de los productos, con ello se determina el efecto de un descuento. (Fosado. I., 2018)

Fecha de pago: Por parte del proveedor es necesario la evaluación continua de sus fechas de pago, porque es muy importante catalogar a una institución como y efectuando a tiempo los pagos se genera la confianza necesaria. (Burbano, 2019)

La Evaluación de la ejecución financiera, es uno de los niveles donde se ven los ingresos y egresos en los presupuestos, ya que el incumplimiento de estas constituye una falta grave y se hace acreedor a una sanción dependiendo de la gravedad de la falta, en cada organización administrada por el estado. (Vásquez, L., 2018)

Certificación presupuestal: es un certificado la cual emite el funcionario encargado de emitir este importante documento, en la cual se garantiza el techo presupuestal para poder comprometer la existencia de dinero para poder pagar, la cual tiene que estar dentro del periodo fiscal.

Compromiso, es el registro del bien o Servicios a través del SIAF, la cual lleva en nombre de la entidad la cual puede afectar lo parcial o el total, en caso de valorizaciones será de acuerdo al porcentaje de avance de obra. En caso de modificatorias, se harán bajo la aprobación del gerente de presupuesto. (MEF, 2017)

Vemos que el registro de comprometer, las diversas declaraciones que hacen las entidades del estado, para el cumplimiento de las obligaciones y no caer en sanciones estipuladas en los contratos con los proveedores. (MEF, 2017)

El Girado, reconocimiento de la entrega del bien o servicio prestado a la organización lo cual puede cobrar a través de la emisión de una factura o un recibo por honorarios según sea el caso ya que es su derecho. (MEF, 2017)

Devengado. Es el registro de derechos y obligaciones que cuentan con un vencimiento y una fecha para efectuar una gestión fiscal ya sea del estado hacia sus proveedores o de empresas privadas hacia el estado y se considera los ingresos, costos, gastos que se registran al cierre de periodo, con cuenta el tiempo ya sea de corto y largo plazo. (MEF, 2017)

Presupuesto, es un instrumento de gestión que permite verificar la razón en la cual se aplican estrategias que introduce un cambio en la forma de hacer un esquema tradicional en un enfoque institucional de intervenciones que generen aislamiento y nula articulación de la intervención del Estado. (MEF, 2019)

Municipalidad, son las organizaciones de carácter público distribuidas a nivel nacional las cuales brindan servicios en el bienestar de su población, y tienen la función de gestión por un periodo de 4 años según la Ley, cuyo representante es el alcalde, seguidamente de la plana de regidores, etc. (Ley N° 27972, 2021)

Selección Proveedores, estas se pueden realizar de forma presencial o virtual, la cual se basa necesariamente en contratar diversos Bienes y Servicios, para los trabajos de limpieza, manejo de maquinarias etc. (MEF, 2019)

Gestión Pública, es el grupo de procesos de trámites que se realiza a través del Estado para impartir las correspondencias pertinentes de acuerdo a las necesidades de la población. (Burbano, 2017)

III. METODOLOGÍA


3.1. Tipo y diseño de Investigación

Tipo

El tipo fue básica con una orientación cuantitativa, se caracterizan con las sistematizaciones de tipo cuantificable, con la recolección de información real la cual se interpreta y se discute para llegar a un resultado para un mejor entendimiento del fenómeno, que se está estudiando. (Hernández & Mendoza, 2018)

Diseño de la Investigación fue no experimental, transversal porque se realizará en un determinado momento, y será descriptiva correlacional, porque se establecieron las relaciones de las variables a investigar. (Hernández & Mendoza, 2018)

Figura 1: Esquematización del diseño



Dónde:

M = Muestra

V1 = Gastos de capital

V2 = Ejecución presupuestal

r = Relación

Transversal, el recojo de las encuestas pertinentes fue recogida de forma transversal, es decir, será en un solo momento dado, a los colaboradores de la Municipalidad Provincial Huamanga (Hernández & Mendoza, 2018)

3.2. Variables y operacionalización

Variables independiente Gastos de capital

Definición conceptual

Son los gastos realizados por una organización pública en un periodo estipulado en documentos normados por el estado, incluyéndose todos los gastos fiscales a través de una dirección autónoma, las cuales están dirigidas a la población en general creando condiciones básicas para la población en general. (Albi, González, & Zubiri, 2019)

Definición operacional

La variable de gastos de capital se ha evaluado a través de un cuestionario de preguntas (Hernández & Mendoza, 2018) con 3 dimensiones, 6 indicadores y la escala de medición mediante la escala Likert.

Dimensiones

D1. Donaciones y transferencias

D2. Avance de obra

D3. Equipamiento de obra

Indicadores

Frecuencia, Distribución, Cronograma de valorización, Conformidad, Capacidad técnica, Capacidad operativa.

Escala de medición: En el estudio se utilizó un rango, Bajo Regular Medio y Bueno en la escala ordinal.

Variable dependiente ejecución presupuestal

Definición conceptual

Son los diversos movimientos que realiza el personal autorizado, con los bienes, materiales y financieros para alcanzar las metas establecidas por los entes, y están tengan que cumplir en la cantidad y calidad de las obras y servicios que están previstas en el presupuesto del estado. (MEF, 2019)

Definición operacional

La variable ejecución presupuestaria fue evaluada a través de un cuestionario de preguntas que dan respuestas politómicas. (Hernández & Mendoza, 2018) Utilizándose la escala Likert, considerándose las dimensiones y los indicadores nominales.

Dimensiones

D1. Compromiso

D2. Devengado

D3. Girado

Indicadores

Ejecución, Evaluación, Frecuencia SIAF, Verificación, Acreditación, Autorizaciones, Cartas Fianza.

Escala de medición: El cálculo para hallar el rango fue en el nivel Bajo, Regular, Medio y Bueno en la escala ordinal.

3.3. Población, Muestra y Muestreo Unidad de Análisis

Población

La elección de los 50 colaboradores fue desarrollada por los profesionales, técnicos administrativos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, según (Hernández & Mendoza, 2018) conceptualiza como un grupo de personas que prestan el tiempo de manera voluntaria para responder las preguntas de la encuesta, y el investigador tiene la obligación de salvaguardar la identidad de los participantes sin distinción alguna.

Criterios de inclusión: se tomó en cuenta a todo personal contratado y nombrado entre hombres y mujeres de 21 hasta 65 años de edad del área de presupuesto y abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Criterios de exclusión: no se tomó en cuenta las personas que no trabajen en las áreas de presupuesto y abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Muestreo

El estudio fue “No probabilístico” por conveniencia, tomándose toda la población ya que la elección de los participantes se realizó sin el uso de la estadística. Según (Hernández & Mendoza, 2018) indica que las muestras de estudio se pueden elegir a conveniencia del investigador las cuales deben tener condiciones para elección en función al planeamiento de las investigaciones y que es lo que se quiere conocer.

Unidad de análisis

La unidad de análisis fue el área de presupuesto, abastecimiento y contabilidad conformado por los trabajadores de la Municipalidad.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnica

Se utilizó la encuesta a los trabajadores de las áreas de abastecimiento, contabilidad y presupuesto de la Municipalidad.

Encuesta

Según (Hernández & Mendoza, 2018) la técnica de la encuesta es método que se aplica a una a un conjunto o subconjunto de individuos para el recojo de información las cuales van a ser procesadas para obtener un resultado.

Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron en el estudio estuvieron conformados por dos cuestionarios hechos en base a la operacionalización de las variables y las cuales serán validadas por tres expertos en la materia, y se utilizara dos cuestionarios, es decir un cuestionario por cada variable.

3.5. Procedimientos

Para la investigación lo primero que se plantearon fueron las variables a estudiar, gastos de capital y ejecución presupuestal en trabajadores de la municipalidad provincial. el cual se tomó como un problema de investigación, de este modo se obtuvo los datos empíricos, se va recolectar información de fuentes primarias y secundarias para profundizar la investigación con el soporte de teorías

relacionadas al tema. Posteriormente se realizaron las validaciones de las encuestas con los especialistas. El recojo de la información fueron tabulados en el programa Excel.

3.6. Método de análisis de datos

Se hizo uso de la base de datos con una prueba no paramétrica para la caracterizar los datos recolectados la tabulación de encuestas, hasta obtener los resultados por cada objetivo.

3.7. Aspectos éticos

El estudio obedece a los lineamientos de la Universidad Cesar Vallejo, las cuales toma en consideración: la veracidad en la información recolectada, las cuales fueron, guardando la confidencialidad y el respeto a la identidad y a cada colaborador, recolectándose toda la información netamente para el estudio. Del mismo modo, aplicando el principio de beneficencia en cumplimiento de la ética profesional de no propagar la información encontrada, en pro de mantener la confidencialidad, del personal. Del mismo modo, el principio de la no maleficencia cuidando la integridad física del participante y el cuidando del anonimato del personal encuestado.

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos

El estudio fue realizado a través de la recolección de datos, con el uso de un cuestionario elaborado en base a cada variable, formuladas con 16 preguntas para la variable gastos de capital y 19 ítems por la variable ejecución presupuestal.

Tabla 1: Descripción de los niveles de la variable gastos de capital

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	0	0%
Regular	42	84%
Eficiente	8	16%
Total	50	100%

Nota: Resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: se muestra en la tabla 1 y figura 1 que para el 84% de los encuestados los gastos de capital tiene calificación en el nivel regular, mientras que para el 16% es eficiente.

Resultados descriptivos de la dimensión donaciones y transferencias

Tabla 2: Descripción de los niveles de la dimensión donaciones y transferencias

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	1	2%
Regular	23	46%
Eficiente	26	52%
Total	50	100%

Nota: Resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: la figura muestra que el 2% de los encuestados manifiestan el nivel ineficiente, el 46% expresan el nivel regular, mientras que el 52% señalan el nivel eficiente, lo cual indica que el clasificador del gasto presenta una estructuración y ejecución de eficiente en torno al gasto con 46% de regular y 52% de eficiente respectivamente.

Resultados descriptivos de la dimensión avance de obra

Tabla 3: Descripción de niveles de la dimensión avance de obra

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	1	2%
Regular	45	90%
Eficiente	4	8%
Total	50	100%

Nota: Resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: la figura muestra, que el 2% es el nivel ineficiente, sin embargo, el 90% consideran el nivel regular y el 8% señalan el nivel eficiente, esto indica que la estrategia de la MPH vincula la asignación de los recursos del presupuesto para que el avance se genere, con resultados a favor en la capacidad de gasto, con una calificación de nivel regular en un 90%.

Resultados descriptivos de la dimensión equipamiento de obra

Tabla 4: Descripción de niveles de la dimensión equipamiento de obra

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	3	6%
Regular	32	64%
Eficiente	15	30%
Total	50	100%

Nota: Resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: la tabla y la figura muestran que el 6% de los encuestados, señalan el nivel eficiente, el 64% el nivel regular, y para el 30% expresan el nivel eficiente, lo que indica que los equipamientos de obra en sus ejecuciones se encuentran en el nivel regular, con un 64%, y de manera eficiente se ejecuta en un 30% según el plan anual de obras públicas con intervención de dominio público.

Resultados descriptivos de la variable ejecución presupuestal

Tabla 5: Descripción de los niveles de la variable ejecución presupuestal

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	0	0%
Regular	2	4%
Eficiente	48	96%
Total	50	100%

Nota: resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: en la tabla 2 y la figura 2 se observa que el 96% el nivel eficiente. y para el 4% la ejecución es regular. Lo que comunica que la ejecución del presupuesto llega hasta en un 96% de eficiencia, según la encuesta, del mismo modo, esto indica que se llega al límite máximo del gasto a ejecutar en el periodo fiscal de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Resultados descriptivos de la dimensión compromiso

Tabla 6: Descripción de niveles de la dimensión compromiso

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	1	2%
Regular	13	26%
Eficiente	36	72%
Total	50	100%

Nota: resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: se observa en la tabla y figura que el 2% señalan el nivel ineficiente, mientras que para el 26% es el nivel regular y finalmente el 72% expresan el nivel de eficiente, con relación a la fase del compromiso en la entidad, una aceptación, considerable en la realización de comprometer el presupuesto para su respectivo gasto.

Resultados descriptivos de la dimensión devengado

Tabla 7: descripción de la dimensión devengado

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	1	2%
Regular	12	24%
Eficiente	37	74%
Total	50	100%

Nota: resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Interpretación: la figura muestra que el 2% de los encuestados indicaron como ineficiente, el 24% consideran que es regular y por último el 74% manifiestan el nivel eficiente, de lo cual esta fase de devengado realiza un registro de la obligación del pago, consignado datos previa autorización de la conformidad del bien o del servicio y se cumple con ella de manera eficiente en un 74% lo cual es significativo.

Resultados descriptivos de la dimensión girado

Tabla 8: descripción de la dimensión girado

Niveles	Frecuencia	Porcentaje
Ineficiente	1	2%
Regular	3	6%
Eficiente	46	46%
Total	50	100%

Nota: resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga

Interpretación: la figura muestra el nivel porcentual de la fase del girado, donde el 2% indican el nivel ineficiente, el 6% señalan el nivel regular, y finalmente el 92% consideran el nivel eficiente, esto indica que la fase del girado cumple una función significativa, en el proceso del gasto público y ejecución presupuestal con un 92% de eficiencia en la MPH, y ésta se realiza a través de la cancelación mediante la transferencia electrónica, o cheque.

Análisis inferenciales

Prueba de hipótesis general

Tabla 9: Prueba de Hipótesis general

Correlaciones				
			V1 GASTOS DE CAPITAL	V2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Rho de Spearman	V1 GASTOS DE CAPITAL	Coeficiente de correlación	1,000	,797**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	50	50
	V2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Coeficiente de correlación	,797**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Existe en la tabla N° 09, una correlación muy alta entre las variables al tener un valor de ,797** , además, el nivel de significancia es menor que 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula.

Prueba de hipótesis específico 1

Tabla 10: Prueba de hipótesis específico 1

			DIMENSIÓN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	V2 EJECUCION PRESUPUESTAL
Rho de Spearman	DIMENSIÓN DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Coeficiente de correlación	1,000	,686*
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	50	50
	V2 EJECUCION PRESUPUESTAL	Coeficiente de correlación	,686*	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 10, el resultado es de ,686* y de acuerdo a la tabla de correlación positiva moderada, así mismo existe relación entre la dimensión donaciones y transferencias y la variable ejecución presupuestal, por último, la significancia bilateral es de ,000 y ésta al ser menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.

Prueba de hipótesis específico 2

Tabla 11: correlación entre dimensión avance de obras y ejecución presupuestal

		DIMENSIÓN AVANCE DE OBRAS	V2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
Rho de Spearman	DIMENSIÓN AVANCE DE OBRAS	Coefficiente de correlación	,610*	
		Sig. (bilateral)	,000	
		N	50	
	V2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Coefficiente de correlación	,610*	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	50	50

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

El resultado es ,610* y el baremo de la evaluación es una correlación positiva moderada y el resultado de la significancia bilateral, así mismo existe relación entre la dimensión avance de obras y la variable ejecución presupuestal, por último, la significancia bilateral es de ,000 y ésta al ser menor que 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna.

Prueba de hipótesis específico 3

Tabla 12: correlación entre dimensión equipamiento de obras y ejecución presupuestal

		DIMENSIÓN EQUIPAMIENTO DE OBRAS	V2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Rho de Spearman	DIMENSIÓN EQUIPAMIENTO DE OBRAS	Coefficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,000
		N	50
	V2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Coefficiente de correlación	,721*
		Sig. (bilateral)	,000
		N	50

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

La respuesta fue de 0,721* el baremo de estimación existe una correlación positiva alta, y la significancia bilateral, así mismo existe relación entre la dimensión Equipamiento de obras y la variable ejecución presupuestal, por último, la significancia bilateral es de ,000 y ésta al ser menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.

V. DISCUSIÓN

El estudio propuso como objetivo general, determinar si existe relación entre la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021.

El logro del objetivo obedece a que los resultados obtenidos en el análisis la tesis confirma, la existencia de una relación entre las variables, es decir, que la atención de las obligaciones a través del gasto se está cumpliendo con los objetivos y la capacidad de gasto, se realizó con algunas limitaciones, no cumpliendo las normas y la ejecución del presupuesto de acuerdo a los créditos presupuestarios previamente autorizados. A pesar de las restricciones presupuestarias.

Por lo indicado se ve que guarda concordancia, con el estudio de, UTURUNCO (2017) quien concluye en su estudio, que a través de la evaluación se detectaron que las fuentes de financiamiento como los RO, RDR, y las donaciones y transferencias, y el RD, tuvieron calificaciones de bueno, y regular, la cual demuestra que la gestión edil fue eficiente, en cuanto a la ejecución presupuestal en cumplimiento de los objetivos de la institución. Del mismo modo para Alvarado de Dios y Galindo (2019) concluye, determinando el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal, tomándose en cuenta las diversas observaciones del cómo y para qué son destinados los gastos, y que priorizan a la hora de ejecutar los diferentes recursos que se asignan por el estado, finalmente para Vargas y Zavaleta (2020) indica que el estudio en su conclusión plasma, en la capacidad de gasto en el 83% de los gobiernos locales solo llega al 69% de gasto de capital, con los egresos, distinguiendo las pautas que dirigen y que miden la calidad de vida en los pobladores, a través de los programas de saneamiento urbano, el acceso al agua potable y los diferentes servicios básicos.

Así mismo las coincidencias con los estudios realizados en artículos científicos realizados en el vecino país del Ecuador por Reinoso y Pincay (2020) quien concluye, que a pesar de la dificultad la gestión presupuestaria obtuvo una gestión permisible en las diversas metas en ambos periodos investigados, logrando mejoras significativas y el fortalecimiento en el gasto y las programaciones presupuestarias. Con una capacidad de gasto, con más del 85% en la investigación los resultados, sirvieron para que los miembros y directivos de la municipalidad de

cantón puedan tomar acciones para el cumplimiento de las metas referentes a la ejecución del presupuesto asignado para el periodo, además permitirá a los beneficiarios del Cantón gozar de los servicios públicos en la cual se invirtieron.

En referencia al objetivo específico 1 Analizar si existe relación entre la dimensión donaciones y transferencias en la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021. Por consiguiente, dicho de otro modo, a mayor presupuesto en donaciones y transferencias mayor será la ejecución presupuestaria, cumpliendo así con las metas trazadas por la entidad para el periodo fiscal del 2021. También se muestra que la capacidad de gasto hasta la fecha del cierre, del presente informe, ya sobrepasa el 64% según lo indicado por el área de presupuesto.

De estos resultados se cotejo que guarda relación con las investigaciones internacionales de Vargas y Zavaleta (2020) quien en su conclusión plasma, en la capacidad de gasto en el 83% de los gobiernos locales solo llega al 69% de gasto de capital, con los egresos, distinguiendo las pautas que dirigen y que miden la calidad de vida en los pobladores, a través de los programas de saneamiento urbano, el acceso al agua potable y los diferentes servicios básicos. Por lo mismo difiere con lo investigado por, Rodríguez (2021) que concluyo, que la gestión presupuestaria de la municipalidad estudiada tuvo una gestión ineficiente, con una capacidad de gasto del 45% en el periodo estudiado, por lo que indicar que el extorno del presupuesto a las arcas del estado fueron al 55% lo cual califica a la gestión de los funcionarios del ente gubernamental, la pésima administración, en consecuencia no se llegó a los objetivos y tampoco llegándose a la meta de la capacidad de gasto, lo que conlleva una sanción por parte del estado.

EL objetivo específico 2 propuso, Analizar si existe relación entre la dimensión avance de obra y La Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021. Las empresas que contrataron con el estado y las empresas proveedoras, si están cumpliendo con la ejecución de obras, y los pagos de sus valorizaciones, cumpliéndose así de manera puntual con sus pagos, lo que significa que la ejecución del presupuesto se está cumpliendo.

De los resultados obtenidos guarda relación con lo investigado por Reinoso y Pincay (2020) concluye, que a pesar de la dificultad la gestión presupuestaria

obtuvo una gestión permisible en las diversas metas en ambos periodos investigados, logrando mejoras significativas y el fortalecimiento en el gasto y las programaciones presupuestarias, del mismo modo, Vargas y Zabaleta (2020) en su estudio realizado en 83 municipios locales, concluye y plasma, en la capacidad de gasto en el 83% de los gobiernos locales solo llega al 69% de gasto de capital, con los egresos, distinguiendo las pautas que dirigen y que miden la calidad de vida en los pobladores, a través de los programas de saneamiento urbano, el acceso al agua potable y los diferentes servicios básicos. Y finalmente Alvarado de Dios y Galindo (2019) concluye determinando el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal, tomándose en cuenta las diversas observaciones del cómo y para qué son destinados los gastos, y que priorizan a la hora de ejecutar los diferentes recursos que se asignan por el estado.

En remisión al objetivo específico 3 se propuso, Analizar si existe relación entre la dimensión equipamiento de obra y la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021. El equipamiento de obra, de acuerdo al responsable de obras y la administración directa. Se cumple en 79.6% por consiguiente la capacidad del gasto se refleja en un nivel bueno, lo que ya es una propuesta considerable.

En este sentido coincide con la investigación de Uturnco (2017) concluye, que a través de la evaluación se detectaron que las fuentes de financiamiento como los RO, RDR, y las donaciones y transferencias, y el RD, tuvieron calificaciones de bueno, y regular, la cual demuestra que la gestión edil fue eficiente, en cuanto a la ejecución presupuestal en cumplimiento de los objetivos de la institución. Sin embargo no concuerda con los resultados obtenidos Ortiz (2020) porque la institución en ambos periodos tuvo deficiente calificación al no cumplir con los gastos frente al (PIM) consiguiendo así afirmar la hipótesis de su investigación, la falta de capacidad de gasto es una de las deficiencias más resaltantes den la investigación, con el cual recibieron sanciones, además, la falta de conocimiento del persona para la absolución de las observaciones por parte del ministerio de economía y finanzas, hicieron que el tiempo sea un enemigo, y este factor tuvo todo en contra para el ente del gobierno local.

VI. CONCLUSIONES

Primero:

De acuerdo a las respuestas se analizó, la falta de planificar y diseñar para proyectar los posibles gastos y saber de cuanto dispone y cuanto debe de gastar previendo así las prioridades en el gasto, la ejecución presupuestal cumple en un 79,7% con los objetivos de la institución, lo cual se califica de eficiente, sin embargo, la falta del diseño puede traer consecuencias negativas dañando a los proveedores y ejecutores independientes.

Segundo:

La elaboración de los documentos de gestión debería de estar a cargo de un personal preparado, identificando en situ, y detectar las principales necesidades que tiene la población en todos los rincones de la provincia, y la distribución del presupuesto sea equitativo, considerándose las necesidades básicas como saneamiento, agua potable y acceso con las carreteras.

Tercero:

En el análisis el enfoque de presupuesto por resultados como manda la norma en la capacidad de gasto, se orientar en beneficiar a la población colectiva, sin la discriminación que esta pueda generar, hacia las comunidades más alejadas de departamento, que son las poblaciones más vulnerables en referencia a la distribución del presupuesto, para las áreas rurales.

Cuarto:

De acuerdo al análisis realizado en la encuesta, no existe dentro de la gestión alguien que controle el cumplimiento estricto, de la ejecución de los presupuestos asignados, así mismo, no se evalúan al termino de cada periodo, para detectar anomalías, para luego hacer las correcciones respectivas en el mismo año.

VII. RECOMENDACIONES

Primero:

Implementar una planificación estratégica en la municipalidad a través de un eje transversal con un diseño, previo a los posibles gastos que se puedan realizar y que montos disponibles y de donde provienen los recursos, el alcance de ellos que se puedan originar otro tipo de gastos, sin poner en riesgo las metas y objetivos trasados en la entidad.

Segundo:

Elaborar el POI, a cargo del funcionario de la entidad, en la cual tiene que estar alineada con las principales necesidades de la población en su conjunto, las estrategias bien definidas, identificando las necesidades primordiales, contando con información de primera mano, para poder plasmar con objetividad, lo que implica que se tiene que involucrar con las comunidades y atender las carencias inmediatas en bien de la colectividad.

Tercero:

Enfocarse en el presupuesto por resultados de la entidad, ya que este método considera a la entidad hacia una meta ya especificada, en las necesidades básicas de la comunidad, con un enfoque asegura que los recursos provenientes del presupuesto sean invertidos en proyectos básicos, tangibles y duraderos en el tiempo.

Cuarto:

Evaluar la gestión del gasto y estar vigilantes para evitar malversaciones, la idea es que los presupuestos asignados a los proyectos puedan cumplirse en su ejecución, ya que el estado brinda los bienes y servicios a la comunidad.

REFERENCIAS

- Alvarado de Dios, I. T., & Galindo, Q. L. (2019). *Analysis Of The Budget Execution And Verification Of The Accounting Record Of Income And Expenditure Of Eight Municipalities Of Boyacá During The 2016 Validity*. [Tesis de maestría , universidad Pedagógica y tecnologica de Colombia] https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2760/8/TGT_1381.pdf
- Albi, E., González, P., & Zubiri, I. (2019). *Political Economy I: Fundamentals, Budget and Expenditure, Macroeconomic Aspects*. Editorial Ariel. <http://skfinanzaspublicas.blogspot.com/2008/03/gasto-publico-gasto-corriente-gasto-de.html>
- Arroyo, G. A. (2019). Technological Solution for Governance, Risk and Compliance Management. <https://www.isotools.org/2019/09/30/auditorias-de-control-interno-como-se-desarrollan/>
- Bohórquez, G. Y., & Castro, M. M. (2018). *The delimitation of the local investment lines as a determinant of the improvement of the effectiveness of the budget execution of the local mayors of Bogotá D.C. During the period 2013 - 2016*. [Tesis de maestria, Universidad de Externado] https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1061/1/JIA-spa-2018-La_acotacion_de_las_lineas_de_inversion_local_como_un_determinante_del_mejoramiento.pdf
- Burbano, J. (2019). *Budgets: Management approach, planning and control of resources*. [Universidad del Valle]. <https://catedrafinancierags.files.wordpress.com/2015/03/burbano-presupuestos-enfoque-de-gestic3b3n.pdf>
- Conexiòn ESAN. (2019). *Coso II: systems for internal control and capital expenditures*. <https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/01/coso-ii-lossistemasparaelcontrolinterno/#:~:text=El%20COSO%20II%20es%20un,la%20efectividad%20de%20los%20mismos.>
- Conexionesan. (2016). *Business notes in public management* . [ESAN] <https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/la-importancia-de-los-mercados-financieros-para-el-crecimiento-empresarial/>

- DelAlcazar, P.J. (2020). *management training and telecommuting in times of pandemic*. [UNMSM]
<https://blog.formaciongerencial.com/trabajoremototeletrabajo/>
- Economipedia. (2019). *Definiciones en economia en la gestion publica*.
<https://economipedia.com/definiciones/economia.html>
- El Peruano. (25 de Octubre de 2017). *gacetajuridica.com.pe*. gacetajuridica.com.pe:
<http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/IPlenoCasatorioPenal.pdf>
- Espinoza, C. W. (2019). *Evaluation of the budget execution and its impact on the fulfillment of goals and objectives of the Superior Court of Justice of Puno, periods 2017 - 2018*. [Tesis maestria, Universidad delAltiplano]., http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11779/Espinoza_Cahuana_Wilfredo_Oliver.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fosado. I. (2018). *Supplier selection process (Vol. 1). Approaches*. <https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/06/el-proceso-de-evaluacion-de-proveedores/>
- Gamboa, A. F. (2019). Public sector budget project. (Santillana, Ed.) *Gestion*. <https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/Comisiones/files/publicaciones/boletines.pdf>
- García, F. (2018). Methodological guide for Participatory Budgets. (Creative Commons). https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/presu_partic/guia_p_rodes_presupuesto_participativo_VF_DIC2010.pdf
- Guías Jurídicas . (2020). *budget and public spending*
<https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/>
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNjlyMTtbLUouLM_DxblwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhIQaptWmJOcSoATU0z-TUAAAA=WKE
- Hernández, S. R., & Mendoza, T. C. (2018). *Metodología de la Investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGRAW - (Hill Interamericana Editores S.A. de C. V.) file:///C:/Users/user13/Downloads/1%20A%2026-roberto-hernandez-sampieri-christian-p.-mendoza-metodologia-de-la-investigacion-las-rutas-

cuantitativa-cuali-spanish-edition-2018-mcgraw-hill-interamericana-de-espana-s.l.-libgen.lc_.pdf

Huaman, H. F. (2018). *Evaluation of the Budgetary Execution of the Provincial Municipality of Lampa and Incidence in the Fulfillment of Objectives and Budgetary Goals, Periods 2013 - 2014*. [Tesis Para el título Profesional, Universidad Nacional del Altiplano] http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/1550/FRANK_WILFREDO_HUAMAN_MAMANI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

INEI. (2017). Sector Statistics in Budget Execution. <https://www.inei.gov.pe/estadisticas/indice-tematico/sector-statistics/>

Krann, D. (2017). OECD Health Working Papers. *Library*. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-much-do-oecd-countries-spend-on-prevention_f19e803c-en

Lemus, D., Torres, A., Cubillos, S., & Camelo, F. (2017). Analysis of the budget execution in Colombia during the period 1954-2013. [Dialnet] <file:///C:/Users/user13/Downloads/Dialnet-AnalisisDeLaEjecucionPresupuestalEnColombiaDurante-6852525.pdf>

Ley N° 27972. (2021). *Ley Organica de Municipalidades*. <https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0015/3-ley-organica-de-municipalidades-1.pdf>

Martin, A. E. (2019). Impact of the national multi-year programming and investment management system, the national budget system; in the investment cycle in the Regional Government of Pasco, period 2016 - 2018. [Tesis de maestria , Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion]. <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1009>

MEF. (2017). Importance of the accrual accounting principle. La Paz. http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2017/9eco_contable.pdf

MEF. (2019). Methodology guide for strategic budget programming. [Direccion Nacional de Presupuesto Público].

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/guia_metodologica_completa.pdf

- Núñez, L. L., Bravo, R. L., Cruz, C. C., & Hinostroza, S. M. (2018). Management skills and professional competences in budget management. *RVG*, 23(83), (761-778).https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/36354/AC_N%c3%ba%c3%b1ez_LLA-Bravo_RLM-Cruz_CCT-Hinostroza_SMDC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ortiz, R. J. (2020). *Evaluation of the budget execution and its impact on the fulfillment of the goals and institutional objectives of the district municipality of San Juan de Salinas, periods 2017 and 2018*. [Tesis De titulo Profesional , Universidad Delaltiplano].
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13520/Ortiz_Ramirez_Joel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Preciado, L. E., & Luey, E. Y. (2019). *Budget Modifications And Their Influence On The Execution Of Public Expenditure Of The District Municipality Of Papayal*. [Tesis de Maestria , Universidad Nacional de Tumbes].
<http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/742/TESIS%20-%20PRECIADO%20Y%20LUEY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Razón Jurídica C&C. (2018). Capital expenditures in the provincial municipalities of Peru.<https://www.facebook.com/274891809600943/posts/438566393233483/>
- Reinoso, Y., & Pincay, D. (2020). Analysis of the budget execution in the Municipal Local Government of Cantón Simón Bolívar. *Digital Publisher*, 5(2), 14-30.
- Rodríguez, G. C. (2021). *Ejecución presupuestal y calidad de servicio en proveedores de la Municipalidad Provincial de Lamas, 2019*. [tesis de maestria Universidad Cesar Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/53924/Rodr%c3%adguez_GCF-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rodríguez, P. M., Palomino, A. G., & Aguilar, S. C. (2020). Efficiency, effectiveness and transparency of municipal public spending. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 704-719.:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.108

- Romero, S. A. (2017). *Public Expenditure and Acquisitions of Goods and Services in the District Municipality of Amarilis, 2017*. [Tesis de título profesional , Universidad.de.Huanuco]., http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/783/T1200921503_47033165T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Uturunco, P. E. (2017). *Evaluación De La Ejecución Presupuestal De La Municipalidad Distrital De Huancané, Periodos 2015-2016*. [Tesis de maestría , Universidad Nacional del Altiplano]. http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/6152/Uturunco_Pari_Erlinda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Vargas, M. J., & Zavaleta, C. W. (2020). Budget management by results and the quality of spending in local governments. (*Visión de Futuro*), 24(2). <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2020.24.02.002.es>
- Vasquez, L. (2018). The public budget. Business Science Working Document No. 17. Universidad Católica de Buenos Aires Argentina. <https://core.ac.uk/download/pdf/79192864.pdf>
- Weslch, H., & Gordon, R. (2017). Budgets: Planning and control. Mc Graw Hill. <https://catedrafinancierags.files.wordpress.com/2015/03/welsch-presupuestos-6edi.pdf>
- Yucra, Q. R. (2018). *Análisis Y Evaluación De La Ejecución Presupuestal Y El Cumplimiento De Las Metas Programadas De La Municipalidad Distrital De Pedro Vilca Apaza Ayrampuni San Antonio De Putina, Periodos 2016 – 2017*. [Tesis de título profesional, Univerisidad Nacional del Altiplano]. http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/10482/Yucra_Quispe_Roger.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Zúñiga, P. A. (2019). Analysis of the Guidelines and Mechanisms for the elaboration and formulation of the Budgetary Proformas in the Entities of the Public Sector of Ecuador. [Tesis de Maestría, Universidad de.Guayaquil]. <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9694/1/Tesis%20Ariana%20Zuniga%20Parada.pdf>

ANEXOS

Anexo 3 matriz de consistencia

TÍTULO: "Evaluación de Los Gastos De Capital Y La Ejecución Presupuestal de La Municipalidad Provincial De Huamanga - 2021"																		
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES															
<p>Problema General ¿Existe relación entre la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021?,</p> <p>Problemas específicos</p> <p>a) ¿Existe relación entre la dimensión donaciones y transferencias en la Ejecución Presupuestal de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021?</p> <p>b) ¿Existe relación entre la dimensión avance de obra y la Ejecución Presupuestal en trabajadores la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021?</p> <p>c) ¿Existe relación entre la dimensión equipamiento de obra y la Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021?</p>	<p>Objetivo general Determinar si existe relación entre la Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021.</p> <p>Objetivos específicos</p> <p>a) Analizar si existe relación entre la dimensión donaciones y transferencias en la Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021.</p> <p>b) Analizar si existe relación entre la dimensión avance de obra y La Ejecución Presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021.</p> <p>c) Analizar si existe relación entre la dimensión equipamiento de obra y la Ejecución Presupuestal de trabajadores en la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2021.</p>	<p>Hipótesis General Existe una correlación significativa entre La evaluación de gastos de capital y la ejecución presupuestal de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga 2021.</p> <p>Hipótesis Específicos</p> <p>a) Existe una correlación significativa entre la dimensión donaciones y transferencias en la ejecución presupuestal de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021.</p> <p>b) Existe una correlación significativa entre la dimensión avance de obra y la ejecución presupuestal en trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021,</p> <p>c) Existe una correlación significativa entre la dimensión equipamiento de obra y la ejecución presupuestal de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 2021.</p>	<p>Variable independiente: Gastos de capital</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensiones</th> <th>Indicadores</th> <th>Ítems</th> <th>Niveles o rangos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X1. Donaciones y transferencias</td> <td>Frecuencia Distribución</td> <td rowspan="3">Ver el anexo (4)</td> <td rowspan="3"> Ordinal Escala Likert 1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. casi siempre 5. Siempre </td> </tr> <tr> <td>X2. Avance de obra</td> <td>Cronograma Valorizaciones Conformidad</td> </tr> <tr> <td>X3. Equipamiento de obra</td> <td>Capacidad técnica Capacidad operativa</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos	X1. Donaciones y transferencias	Frecuencia Distribución	Ver el anexo (4)	Ordinal Escala Likert 1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. casi siempre 5. Siempre	X2. Avance de obra	Cronograma Valorizaciones Conformidad	X3. Equipamiento de obra	Capacidad técnica Capacidad operativa			
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos												
			X1. Donaciones y transferencias	Frecuencia Distribución	Ver el anexo (4)	Ordinal Escala Likert 1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. casi siempre 5. Siempre												
			X2. Avance de obra	Cronograma Valorizaciones Conformidad														
			X3. Equipamiento de obra	Capacidad técnica Capacidad operativa														
			<p>Variable dependiente (Y): Ejecución presupuestal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensiones</th> <th>Indicadores</th> <th>Ítems</th> <th>Niveles o rangos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y1. Compromiso</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Ejecución Evaluación Frecuencia SIAF - SP </td> <td rowspan="3">Ver el anexo (5)</td> <td rowspan="3"> Ordinal Escala Likert 1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. casi siempre 5. Siempre </td> </tr> <tr> <td>Y2. Devengado</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Verificación Acreditación </td> </tr> <tr> <td>Y3. Girado</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones Cartas fianza </td> </tr> </tbody> </table>				Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos	Y1. Compromiso	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Evaluación Frecuencia SIAF - SP 	Ver el anexo (5)	Ordinal Escala Likert 1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. casi siempre 5. Siempre	Y2. Devengado	<ul style="list-style-type: none"> Verificación Acreditación 	Y3. Girado	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones Cartas fianza
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Niveles o rangos												
Y1. Compromiso	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Evaluación Frecuencia SIAF - SP 	Ver el anexo (5)	Ordinal Escala Likert 1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. casi siempre 5. Siempre															
Y2. Devengado	<ul style="list-style-type: none"> Verificación Acreditación 																	
Y3. Girado	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones Cartas fianza 																	
Tipo y diseño de la investigación	Población y muestra	Técnicas e instrumentos																
<p>Método: De tipo cuantificable.</p> <p>Enfoque: Cuantitativo</p> <p>Tipo: Descriptivo y correlacional</p> <p>Nivel: Explicativo</p> <p>Diseño: No experimental</p>	<p>Población: Estará conformado por 50 personas entre técnicos y administrativos de la municipalidad provincial de Huamanga.</p> <p>Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia</p> <p>Tamaño de la muestra: estará conformada por 50 personas</p>	<p>Variable independiente: Gastos de capital</p> <p>Técnica: La encuesta</p> <p>Instrumentos: El cuestionario</p> <hr/> <p>Variable dependiente: Ejecución presupuestal</p> <p>Técnicas: La encuesta</p> <p>Instrumentos: El cuestionario</p>																

Anexo 4 Operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de valoración	Ítems	Escala de Medición	Nivel y rangos
Variable independiente: gastos de capital	Son los gastos realizados por una organización pública en un periodo estipulado en documentos normados por el estado, incluyéndose todos los gastos fiscales a través de una dirección autónoma, las cuales están dirigidas a la población en general creando condiciones básicas para la población en general.	La variable de gastos de capital será evaluada a través de un cuestionario de preguntas a través de 3 dimensiones y 6 indicadores y la escala de medición mediante la escala Likert.	D1. Donaciones y transferencias	<ul style="list-style-type: none"> • Frecuencia • Distribución 	Nominal	Ver anexo (4)	Escala Likert	ORDINAL
			D2. Avance de obra	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de valorización • Conformidad 				
			D3. Equipamiento de obra	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad técnica • Capacidad operativa 				

	(Albi, González, & Zubiri, 2019)						5. Siempre.	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

Fuente: Elaboración Propia

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de valoración	Ítems	Escala de Medición	Nivel y rangos
Variable dependiente: Ejecución Presupuestaria	"Es la Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad	La variable ejecución presupuestaria será evaluada a través de un cuestionario de preguntas a través de sus dimensiones e indicadores con respuestas politómicas en escala Likert.	D1. Compromiso	Ejecución	Nominal	VER ANEXO (4)	Escala Likert	Ordinal
				Evaluación				
				Frecuencia SIAF				
			D2. Devengado	Verificación Acreditación				
			D3. Girado	Autorizaciones				
				Cartas Fianza				

	previstos en el mismo." (MEF, 2019)						5. Siempre	Eficiente
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------

Fuente: Elaboración propia

Anexo 5 instrumento de recolección de datos

CUESTIONARIO DE GASTOS DE CAPITAL

“A continuación, formulamos un conjunto de preguntas relacionadas a la Investigación. La información que Ud. Proporcione es de carácter confidencial. Estimado Sr.(a), anote la respuesta al margen derecho, en uno de los cinco recuadros con un aspa de **X**, se detalla a continuación las siglas:

Nº	1	2	3	4	5					
	Nunca	Casi	A veces	Casi siempre	Siempre					
GASTOS DE CAPITAL						1	2	3	4	5
Donación y transferencias										
1	¿Cuán frecuente la Municipalidad reciba donaciones y transferencias para realizar la ejecución presupuestal?									
2	¿Las donaciones y transferencias son administradas adecuadamente?									
3	¿Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades?									
4	¿La entidad cuenta con donaciones y transferencias?									
5	¿Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades?									
Avance de obras										
6	¿Con que frecuencia las valorizaciones de los contratistas se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificados en un inicio?									
7	¿Con que frecuencia se retrasan las valorizaciones por parte de los contratistas?									
8	¿Con que frecuencia se retrasan la conformidad del área pertinente a las valorizaciones?									
9	¿Con que frecuencia se realizan las actividades de acuerdo al cronograma?									
10	Las valorizaciones de los proveedores se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificados en un inicio									
11	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad.									
12	Existen retrasos en los avances programados de las obras.									
Equipamiento de obras										
13	¿Considera Ud. que las obras cuentan con capacidad técnica?									
14	¿Considera Ud. que el equipamiento de infraestructuras cuenta con capacidad operativa?									
15	Las obras cuentan con capacidad técnica									
16	Las obras cuentan con capacidad operativa									

CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

“A continuación, formulamos un conjunto de preguntas relacionadas a la Investigación. La información que Ud. Proporcione es de carácter confidencial. Estimado Sr.(a), anote la respuesta al margen derecho, en uno de los cinco recuadros con un aspa de **X**, se detalla a continuación las siglas:”

Nº	1	2	3	4	5					
	Nunca	Casi	A veces	Casi siempre	Siempre					
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				ESCALAS					
1					2	3	4	5		
	Compromiso									
1	¿Se evalúa la Ejecución Presupuestal de los Gastos de Capital y se realizan de manera adecuada?									
2	¿Con que frecuencia considera Ud. que se realizan las evaluaciones en los gastos de Capital?									
3	¿Con qué frecuencia se realiza la reducción del saldo del importe de la ejecución presupuestal en el avance de la obra para realizar el compromiso?									
4	¿Con qué frecuencia se realiza el registro del compromiso del monto total según contrato en el SIAF-SP?									
5	El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio.									
6	La municipalidad cuenta con una Programación de Compromisos Anuales (PCA) actualizada									
7	Se supervisan las modificaciones asignadas en el crédito presupuestario.									
	Devengado									
8	¿Con qué frecuencia se realiza el devengado posterior a la verificación del cumplimiento de la obligación de las obras en ejecución?									
9	¿Con qué frecuencia se realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato?									
10	¿Cuán frecuente después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato?									
11	El personal se encuentra capacitado para el desarrollo del devengado a nombre de la entidad.									

12	¿El personal realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato?					
13	¿Solo después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato?					
Girado						
14	¿Con qué frecuencia se registran los girados en SIAF cuando se han recibido las autorizaciones de giro de gastos de capital?					
15	¿Con qué frecuencia se verifican los montos girados de las valorizaciones de los proyectos?					
16	¿Con qué frecuencia se verifican las cartas fianzas para la realización del giro?					
17	¿Se verifica siempre los montos girados de las valorizaciones de los proyectos?					
18	Se confirma el monto girado a los consultores de acorde al avance que se ejercen en el proyecto.					
19	Se da facultades a los consultores de responsabilidad por los proyectos captados.					

Anexo 6 Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos

Variable: Matriz de operacionalización variable Gasto Presupuestal

Variable y dimensiones	indicadores	ítems	Opciones de respuesta	Niveles o rangos
Variable Gastos de capital		16		Ineficiente (16 – 37) Regular (38 – 58) Eficiente (59 – 80)
Donaciones y Transferencias	Frecuencia Distribución	1, 2, 3, 4, 5	1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre	Ineficiente (5 – 11) Regular (12 – 18) Eficiente (19 – 25)
Avance de obra	Cronograma de valorización Conformidad	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		Ineficiente (7 – 16) Regular (17 – 26) Eficiente (27 – 35)
Equipamiento de obra	Capacidad Técnica Capacidad operativa	13, 14, 15, 16		Ineficiente (4 – 9) Regular (10 – 15) Eficiente (16 – 20)

Variable: Matriz de operacionalización variable Ejecución Presupuestaria

Variable y dimensiones	indicadores	ítems	Opciones de respuesta	Niveles o rangos
Variable ejecución presupuestaria		19	1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre	Ineficiente (19 – 44)
Compromiso	Ejecución	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		Regular (45 -70)
	Evaluación			Eficiente (71 – 96)
Devengado	Frecuencia SIAF	8, 9, 10, 11,1 2,1 3		Ineficiente (7 – 16)
	Verificación			Regular (17 -26)
Girado	Acreditación	14, 15, 16,1 7, 18, 19	Eficiente (27 – 35)	
	Autorizaciones		Ineficiente (6 – 14)	
	Cartas Fianza		Regular (15 - 23)	
			Eficiente (24 – 30)	

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7 Validación del instrumento por el profesional N° 1

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GASTO DE CAPITAL

N°	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1							
1	Cuán frecuente la Municipalidad recibe donaciones y transferencias para realizar la ejecución presupuestal	✓		✓		✓		
2	Las donaciones y transferencias son administradas adecuadamente	✓		✓		✓		
3	Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades	✓		✓		✓		
4	La entidad cuenta con donaciones y transferencias	✓		✓		✓		
5	Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2							
6	Con que frecuencia las valorizaciones de los contratistas se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificadas en un inicio	✓		✓		✓		
7	Con que Frecuencia se retrasan las valorizaciones por parte de los contratistas	✓		✓		✓		

8	Con que Frecuencia se retrasan la conformidad del área pertinente a las valorizaciones	✓		✓		✓		
9	Con que frecuencia se realizan las actividades de acuerdo al cronograma	✓		✓		✓		
10	Las valorizaciones de los proveedores se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificadas en inicio	✓		✓		✓		
11	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
12	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN: 3	Si	No	Si	No	Si	No	
13	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
14	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		
15	Existen en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
16	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. GÓMEZ HINOSTROZA MAURICIO

Especialidad del validador: MAESTRO EN DOCENCIA Y GESTION EDUCATIVA

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiente, se dice suficiente cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

DNI. N°28448908

08 de mayo del 2021



Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EJECUCION PRESUPUESTAL.

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1							
1	Se evalúa la Ejecución Presupuestal de los Gastos de Capital y se realizan de manera adecuada	✓		✓		✓		
2	Con que Frecuencia considera usted, que se realizan las evaluaciones en los Gastos de Capital	✓		✓		✓		
3	Con que Frecuencia se realiza la reducción del saldo del importe de la ejecución presupuestal en el avance de la obra para realizar el compromiso	✓		✓		✓		
4	Con que Frecuencia se realiza el registro del compromiso del monto total según contrato en el SIAF_SP	✓		✓		✓		
5	El compromiso se efectúa con posterioridad a la Ley, contrato o convenio	✓		✓		✓		

6	La municipalidad cuenta con una Programación de Compromisos Anuales (PCA) actualizada	✓		✓		✓		
7	Se supervisan las modificaciones asignadas en el crédito presupuestario	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2	Si	No	Si	No	Si	No	
8	Con que frecuencia se realiza el devengado posterior a la verificación del cumplimiento de la obligación de las obras en ejecución	✓		✓		✓		
9	Con que frecuencia se realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
10	Cuán frecuente después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
11	El personal se encuentra capacitado para el desarrollo del devengado a nombre de la entidad	✓		✓		✓		

12	El personal realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia	✓		✓		✓	
18	Se confirma el monto girado a los consultores de acorde al avance que se ejercen en el proyecto	✓		✓		✓	
19	Se da facultades a los consultores de responsabilidad por los proyectos captados	✓		✓		✓	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. GÓMEZ HINOSTROZA MAURICIO

DNI. N°28445908

Especialidad del validador: MAESTRO EN DOCENCIA Y GESTION EDUCATIVA

08 de mayo del 2021

*Pertinencia: El ítem corresponde al concepto técnico formulado.

*Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

*Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem; es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Firma del Experto Informante

Anexo 8 Validación del instrumento por el profesional N° 2

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GASTO DE CAPITAL

N°	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1							
1	Cuán frecuente la Municipalidad recibe donaciones y transferencias para realizar la ejecución presupuestal	✓		✓		✓		
2	Las donaciones y transferencias son administradas adecuadamente	✓		✓		✓		
3	Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades	✓		✓		✓		
4	La entidad cuenta con donaciones y transferencias	✓		✓		✓		
5	Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2							
6	Con que frecuencia las valorizaciones de los contratistas se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificadas en un inicio	✓		✓		✓		
7	Con que Frecuencia se retrasan las valorizaciones por parte de los contratistas	✓		✓		✓		

8	Con que Frecuencia se retrasan la conformidad del área pertinente a las valorizaciones	✓		✓		✓		
9	Con que frecuencia se realizan las actividades de acuerdo al cronograma	✓		✓		✓		
10	Las valorizaciones de los proveedores se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificadas en inicio	✓		✓		✓		
11	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
12	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN: 3	Si	No	Si	No	Si	No	
13	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
14	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		
15	Existen en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
16	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. GAMBOA GUTIERREZ, PERCY

DNI. N° 43528614

Especialidad del validador: MAESTRO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

08 de mayo del 2021

**Pertinencia:* El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

**Relevancia:* El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

**Claridad:* Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EJECUCION PRESUPUESTAL.

N°	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1							
1	Se evalúa la Ejecución Presupuestal de los Gastos de Capital y se realizan de manera adecuada	✓		✓		✓		
2	Con que Frecuencia considera usted, que se realizan las evaluaciones en los Gastos de Capital	✓		✓		✓		
3	Con que Frecuencia se realiza la reducción del saldo del importe de la ejecución presupuestal en el avance de la obra para realizar el compromiso	✓		✓		✓		
4	Con que Frecuencia se realiza el registro del compromiso del monto total según contrato en el SIAF_SP	✓		✓		✓		
5	El compromiso se efectúa con posterioridad a la Ley, contrato o convenio	✓		✓		✓		

6	La municipalidad cuenta con una Programación de Compromisos Anuales (PCA) actualizada	✓		✓		✓		
7	Se supervisan las modificaciones asignadas en el crédito presupuestario	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2	Si	No	Si	No	Si	No	
8	Con que frecuencia se realiza el devengado posterior a la verificación del cumplimiento de la obligación de las obras en ejecución	✓		✓		✓		
9	Con que frecuencia se realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
10	Cuán frecuente después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
11	El personal se encuentra capacitado para el desarrollo del devengado a nombre de la entidad	✓		✓		✓		

12	El personal realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
13	Solo después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 3	Si	No	Si	No	Si	No	
14	Con que frecuencia se registran los girados en SIAF cuando se han recibido las autorizaciones de giro de gastos de capital	✓		✓		✓		
15	Con que frecuencia se verifican los montos girados de las valorizaciones de los proyectos	✓		✓		✓		
16	Con que frecuencia se verifican las cartas fianzas para la realización del giro	✓		✓		✓		
17	Se verifican siempre los montos girados de las valorizaciones de los proyectos	✓		✓		✓		

18	Se confirma el monto girado a los consultores de acuerdo al avance que se ejercen en el proyecto	✓		✓		✓		
19	Se da facultades a los consultores de responsabilidad por los proyectos captados	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. GAMBOA GUTIERREZ, PERCY

DNI. N° 43528614

Especialidad del validador: MAESTRO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

08 de mayo del 2021

*Pertinencia: El ítem corresponde al concepto técnico formulado.
 *Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
 *Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



Firma del Experto Informante

Anexo 9 Validación del instrumento por el profesional N° 3

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GASTO DE CAPITAL

N°	DIMENSIONES / items	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1							
1	Cuán frecuente la Municipalidad recibe donaciones y transferencias para realizar la ejecución presupuestal	✓		✓		✓		
2	Las donaciones y transferencias son administradas adecuadamente	✓		✓		✓		
3	Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades	✓		✓		✓		
4	La entidad cuenta con donaciones y transferencias	✓		✓		✓		
5	Los recursos provenientes de las donaciones y transferencias son distribuidos de acuerdo a las necesidades	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2							
6	Con que frecuencia las valorizaciones de los contratistas se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificadas en un inicio	✓		✓		✓		
7	Con que Frecuencia se retrasan las valorizaciones por parte de los contratistas	✓		✓		✓		

8	Con que Frecuencia se retrasan la conformidad del área pertinente a las valorizaciones	✓		✓		✓		
9	Con que frecuencia se realizan las actividades de acuerdo al cronograma	✓		✓		✓		
10	Las valorizaciones de los proveedores se presentan de acuerdo a los cronogramas de actividades planificadas en inicio	✓		✓		✓		
11	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
12	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN: 3	Si	No	Si	No	Si	No	
13	Existen retrasos en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
14	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		
15	Existen en la presentación de las valorizaciones por parte de los contratistas a la Municipalidad	✓		✓		✓		
16	Existen retrasos en los avances programados de las obras	✓		✓		✓		

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. GARCIA RUMISONCCO, TORIBIA

Especialidad del validador: MAESTRO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Note: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.

DNI N° 28442710

08 de mayo del 2021


Firma del Experto Informante.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EJECUCION PRESUPUESTAL.

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
	DIMENSIÓN 1							
1	Se evalúa la Ejecución Presupuestal de los Gastos de Capital y se realizan de manera adecuada	✓		✓		✓		
2	Con que Frecuencia considera usted, que se realizan las evaluaciones en los Gastos de Capital	✓		✓		✓		
3	Con que Frecuencia se realiza la reducción del saldo del importe de la ejecución presupuestal en el avance de la obra para realizar el compromiso	✓		✓		✓		
4	Con que Frecuencia se realiza el registro del compromiso del monto total según contrato en el SIAF_SP	✓		✓		✓		
5	El compromiso se efectúa con posterioridad a la Ley, contrato o convenio	✓		✓		✓		

6	La municipalidad cuenta con una Programación de Compromisos Anuales (PCA) actualizada	✓		✓		✓		
7	Se supervisan las modificaciones asignadas en el crédito presupuestario	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 2	Si	No	Si	No	Si	No	
8	Con que frecuencia se realiza el devengado posterior a la verificación del cumplimiento de la obligación de las obras en ejecución	✓		✓		✓		
9	Con que frecuencia se realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
10	Cuán frecuente después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
11	El personal se encuentra capacitado para el desarrollo del devengado a nombre de la entidad	✓		✓		✓		

12	El personal realiza el devengado previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
13	Solo después de la acreditación documental se ordena el girado y pago por el bien o servicio materia de contrato	✓		✓		✓		
	DIMENSIÓN 3	Si	No	Si	No	Si	No	
14	Con que frecuencia se registran los girados en SIAF cuando se han recibido las autorizaciones de giro de gastos de capital	✓		✓		✓		
15	Con que frecuencia se verifican los montos girados de las valorizaciones de los proyectos	✓		✓		✓		
16	Con que frecuencia se verifican las cartas fianzas para la realización del giro	✓		✓		✓		
17	Se verifican siempre los montos girados de las valorizaciones de los proyectos	✓		✓		✓		

18	Se confirma el monto girado a los consultores de acorde al avance que se ejercen en el proyecto	✓		✓		✓	
19	Se da facultades a los consultores de responsabilidad por los proyectos captados	✓		✓		✓	

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable [X]** **No aplicable []**

Apellidos y nombres del juez validador. Mg. GARCIA RUMISONCCO, TORIBIA

DNI. N° 28442710

Especialidad del validador: MAESTRO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

08 de mayo del 2021

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto técnico formulado.
Relevancia: El ítem es apropiado para representar el componente o dimensión específica del constructo.
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiente cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.



Anexo 10 Cartas de presentación

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: **MAURICIO GÓMEZ HINOSTROZA**

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación.

El título nombre del proyecto de investigación es: **Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2020**

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente

Firma


Yushni Gómez García

DNI.N° 28459430

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: **PERCY GAMBOA GUTIERREZ**

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación.

El título nombre del proyecto de investigación es: **Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2020**

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente

Firma


Yushni Gómez García

DNLN° 28459430

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor: **TORIBIA GARCIA RUMISONCCO**

Presente

Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Este, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación.

El título nombre del proyecto de investigación es: **Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2020**

y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente

Firma


Yushni Gómez García

DNLN° 28459430

Anexo 11

Tabulación de la variable independiente: gastos de capital

Tabla 18 Gastos de capital

Fuente: Elaboración propia

Tabulación de la variable dependiente: Ejecución presupuestal

Tabla 19 Ejecución presupuestal

Anexo 12 Resultados de la prueba piloto

Tabla 20
Estadísticas de fiabilidad

	Alfa de Cronbach	N de elementos
GASTOS DE CAPITAL	,917	16
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	,935	19

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: la confiabilidad del “alfa de Cronbach”, en la variable Gastos capital es de ,852, esto quiere decir, que el instrumento es confiable en un 85.2% lo cual es positivo y se puede continuar con la investigación. Así mismo, en la variable el resultado de la confiabilidad es de ,883 de esto podemos interpretar que el instrumento es confiable en un 88.3% es decir, que el instrumento es confiable y se puede aplicar.


Tabla 21
Resultados de la prueba piloto

Variable independiente: Gastos de capital			
Niveles	Dimensión donaciones y transferencias	Dimensión avance de obra	Equipamiento de obra
Regular	3	2	2
Bueno	3	4	3
Excelente	4	4	5
Total	10	10	10

Fuente: Encuesta de la prueba piloto variable Gastos de capital

Figura 10

Resultados de los gastos de capital



Nota: Recuperado de las tabulaciones la encuesta aplicada en la prueba piloto
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: La figura muestra que a través de la prueba piloto a 10 trabajadores tenemos el resultado por cada dimensión, lo que corresponde a donaciones y transferencias tenemos que 3 personas respondieron en el nivel regular, mientras que en el nivel bueno respondieron 3 personas y por último en el nivel excelente respondieron 4 personas, por lo mismo, en el nivel, avance de obra 2 personas indicaron en el regular, 4 personas en el nivel bueno y el nivel excelente respondieron 4 personas. Referente a la dimensión equipamiento de obra, 2 personas indicaron regular 3 personas el nivel bueno y el nivel excelente 5 personas.

Tabla 22


Resultados de la prueba piloto ejecución presupuestaria

Variable dependiente: Ejecución presupuestaria			
Niveles	Compromiso	Devengado	Girado
Malo	1	2	1
Regular	2	3	2
Bueno	3	4	4
Excelente	4	1	3
Total	10	10	10

Fuente: Encuesta de la prueba piloto variable ejecución presupuestaria

Figura 11

Resultados de la variable Ejecución presupuestal



Nota: recuperado de la encuesta en la prueba piloto, fuente: Elaboración propia

Interpretación: se observa en la figura 2 que en la dimensión compromiso 1 persona indico el nivel malo, el nivel regular 2 personas, el nivel bueno 3 personas y el nivel excelente indico 4 personas, así mismo, en la dimensión devengado, el nivel malo indico 2 personas, el nivel regular 3 personas, el nivel bueno 4 personas, y el nivel excelente 1 personas, por último en la dimensión Girado, el nivel 1 indico malo, el regular 2 personas, el nivel bueno 4 personas y el nivel excelente 3 personas.

Anexo 13 Resultados inferenciales

Tabla 23

Coefficiente de Rho de Spearman

VALOR	Coefficiente de Rho de Spearman
-1	Correlación negativa grande y perfecta.
-0,9 a -0,99	Correlación negativa muy alta.
-0,7 a -0,89	Correlación negativa alta.
-0,4 a -0,69	Correlación negativa moderada.
-0,2 a -0,39	Correlación negativa baja.
-0,01 a -0,19	Correlación negativa muy baja.
0	Correlación nula.
0,01 a 0,19	Correlación positiva muy baja.
0,2 a 0,39	Correlación positiva baja.
0,4 a 0,69	Correlación positiva moderada.
0,7 a 0,89	Correlación positiva alta.
0,9 a 0,99	Correlación positiva muy alta.
1	Correlación positiva grande y perfecta.

Nota: recuperado de (Hernández, 2018)

Elaboración: propia

Definición del nivel de significancia

La confiabilidad es de 95%, El margen de error es de 05%

Determinación del estadístico de prueba

El estadígrafo de prueba a través del coeficiente de rho de Spearman

Determinación de los parámetros de aceptación y de rechazo

Si p - valor < 0.05 se acepta la hipótesis alterna (H_1)

Si p - valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H_0)

Anexo 14 Prueba de Normalidad de datos

Tabla 24

Resumen de procesamiento de datos

		Casos					
		Válido		Perdidos		Total	
		N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
V1		5	100,0%	0	0,0%	5	100,0%
GASTOS DE CAPITAL	0						
V2		5	100,0%	0	0,0%	5	100,0%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	0						

Nota: Procesamiento de datos en software SPSS V24

Tabla 25

Pruebas de normalidad

		Kolmogorov - Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	Signif.	Sig.	Estadístico	Signif.	Sig.
V1	GASTOS DE CAPITAL	,289	,600	,1000	,866	,600	,1000
V2	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	,315	,900	,1000	,899	,040	,1000

Corrección de significación de Lilliefors

Anexo 15 Evidencias del SPSS

Validez de confiabilidad del instrumento

Según (Hernández & Mendoza, 2018) la validación se efectuará, a través de 3 profesionales con grado de maestría y/o doctorado, con el relleno del certificado de validación proporcionado por la UCV. Entregando al investigador estampando su firma o sello con sus datos, del documento nacional de identidad y los grados académicos tendrán que estar registrados en la SUNEDU. Y referente a la confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, mediante el software, SPSS V25.

	Alfa de Cronbach	N de elementos
GASTOS DE CAPITAL	,917	16
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	,935	19

Anexo 16 Evidencias del SPSS

RESULTADOS PRUEBA PILOTO YUSHNI.sav [ConjuntoDatos0] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Pendientes	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	P1	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
2	P2	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
3	P3	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
4	P4	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
5	P5	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
6	P6	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
7	P7	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
8	P8	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
9	P9	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
10	P10	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
11	P11	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
12	P12	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
13	P13	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
14	P14	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
15	P15	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
16	P16	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
17											
18											
19											

Análisis de fiabilidad

Elementos:

- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9

Modelo: Alta

Etiqueta de escala: ANALISIS DE FIABILIDAD

Aceptar Borrar Restablecer Cancelar Ayuda

RESULTADOS YUSHNI.spv [Documento1] - IBM SPSS Statistics Visor

Archivo Editar Ver Datos Transformar Insertar Formato Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

RESULTADOS PRUEBA PILOTO YUSHNI.sav [ConjuntoDatos0] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

14: P12

	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
1	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	2	6	4	5	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	1	2	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

Agrupación visual

Seleccione las variables cuyos valores se agruparán en intervalos. Los datos se explorarán cuando haga clic en Continuar. La lista de variables siguiente contiene todas las variables de escala y ordinales numéricas.

Variables:

- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16

Variables para agrupar en intervalos:

- P1
- P2
- P3
- P4
- P5

Limitar número de casos explorados a: _____

Continuar Cancelar Ayuda

RESULTADOS PRUEBA PILOTO YUSHNI.sav [ConjuntoDatos0] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Librerías Ampliaciones Ventana Ayuda

14 - P12 Visible: 16 de 22

	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
1	5	1	2	3	4							
2	4	4	4	4	4							
3	5	5	2	5	4							
4	3	3	3	3	3							
5	2	2	2	2	2							
6	1	2	2	3	4							
7	4	4	4	4	4							
8	5	5	5	4	4							
9	3	3	3	3	3							
10	2	2	2	2	2							
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

Agrupación visual

Lista de variables exploradas: P1, P2, P3, P4, P5

Variable actual: P1

Variable agrupada: DONACIONYTRAFERERE [P1 (Agrupada)]

Etiqueta: 1

Valores no perdidos: Máximo: 5

IBM SPSS Statistics 24

Las especificaciones de agrupación crearán 1 variables.

Aceptar Cancelar

Casos excluidos: 1 1,3 BAJO, 2 2,5 MEDIO, 3 3,8 ALTO, 4 HIGH, 5

Valores perdidos: 0

Crear etiquetas

Crear puntos de corte

Crear etiquetas

Invertir la escala

Aceptar Pegar Borrar Cerrar Ayuda

RESULTADOS YUSHNI.sav [ConjuntoDatos2] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Librerías Ampliaciones Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	V1	Númérico	8	0		1, MALO	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
2	D1	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
3	D2	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
4	D3	Númérico	8	0		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Ordinal	Entrada
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

Etiquetas de valor

Etiquetas de valor

Valor:

Etiquetas:

Ortografía...

1 = "MALO"
2 = "REGULAR"
3 = "BUENO"
4 = "EXCELENTE"

Aceptar Cancelar Ayuda

Anexo 17

Ficha técnica de los instrumentos

Ficha técnica V1.

Denominación : Gastos de capital

Tomado de : Burbano (2019)

Ámbito de aplicación : Trabajadores de la municipalidad provincial de Huamanga

Tiempo : 10 minutos

Forma de administración : Colectivo

Adaptado por : Gómez (2021)

Ficha técnica V2

Denominación : Ejecución presupuestal

Tomado de : Weslch y Gordon (2018)

Ámbito de aplicación : trabajadores de la municipalidad provincial Huamanga

Tiempo : 10 minutos

Forma de administración : Colectivo

Adaptado por : Gómez (2021)

Anexo 18 Constancia emitida por institución

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 001-2021-UCV/YGG

Ayacucho, 20 de mayo del 2021

Señor,

CPCC: Elver Henry Vicente Sánchez

Gerente general de la Municipalidad Provincial de Huamanga

Presente;

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar la autorización de usar el nombre de la institución y publicación en repositorio digital, para el Sr. **YUSHNI GOMEZ GARCIA**, con DNI N° 28459430, estudiante del último año de la **Escuela de Posgrado Programa Académico de Maestría en Gestión Pública**, con código de matrícula 7002520349, quien desea realizar el trabajo de investigación para optar el Grado académico en Maestría en Gestión Pública, titulado: **Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huamanga – 2020**, este trabajo tiene fines académicos, sin fines de lucro alguno, donde se examinará los gastos de capital y ejecución presupuestal, a través de la validez, la confiabilidad análisis de ítems.

Agradecemos por antelación que nos brinde las facilidades del caso proporcionando una carta de autorización para el uso del instrumento en mención y así proseguir con el desarrollo de mi proyecto de investigación.

En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




Lic. Adm. YUSHNI GOMEZ GARCIA
DNI N° 28459430



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

GERENCIA MUNICIPAL



CONSTANCIA

Por la presente se hace constar lo siguiente:

Que el señor YUSHNI GOMEZ GARCIA, identificado con DNI N° 28459430, estudiante del posgrado de la Universidad Cesar Vallejo y en objeto de llevar a cabo su tesis para obtener el Grado Académico en Maestro en Gestión Pública, denominada: Evaluación de los Gastos de Capital y la Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huamanga - 2020, por consiguiente se hace extensiva la autorización para aplicar los instrumentos de recojo de información, usar el nombre de la Municipalidad y publicación en repositorio digital con la finalidad de elaborar su informe de investigación.

Ayacucho, 20 de mayo del 2021

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión documental de la Municipalidad Provincial de Huamanga.