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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento de las normas vigentes del Desarrollo de Tesis de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería pongo a disposición el presente estudio 

titulado: “Aplicación de encofrados modulares en viviendas multifamiliares y 

productividad en obra-Condominio Real Carabayllo en el 2016”, con el propósito 

de obtener título profesional de Ingeniero Civil. 

 

La presente investigación está estructurada   

Capitulo I.-  se expone los antecedentes de investigación, la 

fundamentación científica de las dos variables y sus dimensiones, la 

justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis.  

Capítulo II.- se presenta las variables en estudio, la operacionalización, la 

metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, 

la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de 

análisis utilizado y los aspectos éticos.  

Capítulo III .-se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 

hipótesis.  

Capítulo IV .- está dedicado a la discusión  de resultados. 

Capítulo V.-está refrendado las conclusiones de la investigación.  

Capítulo VI.- se fundamenta las recomendaciones.  

Capítulo VII .-se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 

presenta los anexos correspondientes. 

 

                                                                                                              El autor  
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Resumen 

 

La presente tesis tiene como título: “Aplicación de encofrados modulares en viviendas 

multifamiliares y productividad en obra-Condominio Real Carabayllo en el 2016”, cuyo 

objetivo de la investigación fue: Establecer el nivel de aplicación de encofrados 

modulares en viviendas multifamiliares en la productividad de la obra “Condominio 

Real Carabayllo” en el 2016. 

         Para encofrados modulares en viviendas multifamiliares Rivera (2009) que lo 

define conceptualmente y sus dimensiones: bajo costo, tiempos de instalación y 

Rendimiento y de productividad en la obra según Botero (2004) que lo define 

conceptualmente y sus dimensiones: programación, producción y recurso humano. La 

investigación fue de tipo aplicada, de diseño no experimental, transversal de nivel 

descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación, cuyo 

instrumento fue la ficha de recopilación de datos para la variable encofrados modulares 

y productividad.  

 

         El resultado de la investigación en función al objetivo general Establecer la 

aplicación de encofrados modulares en viviendas multifamiliares en la productividad 

de la obra “Condominio Real Carabayllo” en el 2016, el 75% utilizó encofrado metálico 

y el 25% utilizó encofrado de madera. Se llegò a la conclusiòn que se debe aplicar 

encofrados modulares en viviendas multifamiliares en la productividad de la obra 

“Condominio Real Carabayllo”. 

 

 

Palabras claves: Encofrado, módulos, vivienda, multifamiliar, productividad. 
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Abstract 

 

The present thesis is entitled: Application of modular formwork in multi-family dwellings 

and productivity at the Real Carabayllo Condominium in 2016, whose objective was to 

demonstrate the level of application of modular formwork in multifamily dwellings in the 

productivity of the work "Real Carabayllo Condominium" in 2016. 

 

         For the variable formwork in multifamily houses Rivera (2009) that defines it 

conceptually and its dimensions: useful life, installation times and weight and of the 

dependent variable productivity in the work according to Botero (2004) that defines it 

conceptually and its dimensions: Programming, production and human resources. The 

research was of the applied type, of non-experimental design, transversal of descriptive 

level. For the data collection, the observation technique was used; whose instrument 

was the datasheet for the variable formwork and productivity data. 

 

         The result of the investigation in function of the general objective was 

demonstrated that the level of application of modular formwork in multifamily houses in 

the productivity of the "Real Carabayllo Condominium" in 2016, 75% used metallic 

formwork and 25% used formwork of wood. It was concluded that modular formwork in 

multifamily housing should be applied to the productivity of the "Real Carabayllo 

Condominium". 

 

 

Key words: Formwork, modules, housing, multifamily, productivity. 
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1.1 Realidad problemática 

La investigación está basada en el estudio en edificaciones de este tipo, viviendas 

multifamiliares donde el gran porcentaje de estructuración sea de concreto y con 

planos que guarden simetría. 

Los encofrados se inicia en la época de roma donde los arquitectos romanos 

construyeron las primeras estructuras de hormigón en masa siendo estas arcos, 

bóvedas y cúpulas, que funcionan solamente a compresión ya que el hormigón en 

masa no funciona a torsión, la principal estructura de hormigón es la cúpula del 

Panteón de Roma. Los encofrados se realizaron con andamiajes y encofrados con la 

forma de la futura estructura, para el hormigón los Romanos utilizaban el yeso y la cal 

como aglomerantes y como cemento natural obtenido de la piedra de Puzzoli, pero 

por la escasez de este material dejo de utilizarse al hormigón como material de 

construcción hasta la invención del cemento portland. (ÁLVAREZ, 2008) 

 

Naturalmente, las formas o encofrados iniciales, solo eran fijos y posiblemente 

cúbicos o rectangulares, seguidamente más complejos y grandes; en efecto estas se 

fueron cada vez más complejas a medida que las exigencias arquitectónicas, por una 

parte, llevaron a lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver en las 

edificaciones ese bosque de maderas y postes de acero, etc. En América se utilizaron 

por primera vez en nueva York, en 1825, en la construcción del Canal Erie. Con el 

avance del concreto armado, la creciente posición complicada de las armaduras, su 

alta densidad etc. Han complicado el vertido y llenado del concreto. 

 

Estas complejidades traían, inevitables zonas mal llenadas o con 

segregaciones, disgregando los inertes o agregados (grava o arena), o separaciones 

de los componentes, fallas en el baceado del concreto, llamadas comúnmente 

“cangrejeras”, que no solo presentan mal acabado; si no estructuralmente 

rechazables, debido que ellas conllevan falta de adherencia y discontinuidad en la 

premisa estructural. Con diseños cada vez más complejos y dificultosos los 

moldeantes o encofrados, tenía que adaptarse y evolucionar a la par de esto, de ser 
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fijos pasaron a ser desmontables, modulares deslizantes y trepantes. Los materiales 

de estos también fueron sufriendo cambios de las arcillas pasaron a la madera y hoy 

en día los encofrados metálicos (acero, aluminio) que son los más usados. 

 

Con la evolución de estos elementos y su complejidad, los métodos de 

ejecución y programaciones deberían adaptarse a los tiempos para esta actividad. 

Cada vez es más frecuente que las empresas, independientemente de su naturaleza, 

pretendan alcanzar sus objetivos mediante la realización de actividades a través de 

proyectos y no con esfuerzos aislados y dispersos. Por tanto, la administración de 

proyectos es una herramienta muy poderosa en las empresas, ya que permite enfocar 

las acciones y estrategias de las organizaciones mejoran a la maximización de sus 

beneficios optimizando sus recursos y la reducción de los Tiempos de ejecución en 

los procesos. 

 

La empresa JJC contratistas Generales no es ajena a los avances de la 

industria construcción con más de 60 años en el Perú (desde 1955), está ubicada entre 

las mejores del rubro. Obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales. 

Cumpliendo con las normas y estándares que los proyectos requieren.  La Obra 

“Condominio Real Carabayllo”, de viviendas multifamiliares realizada en su totalidad 

con muros de concreto armado y con encofrados modulares y auto trepantes. Es un 

proyecto ubicado en el distrito de Carabayllo y Su finalidad de este, es satisfacer la 

demanda de viviendas a menores costos y contribuir a la descentralización de la 

ciudad de Lima. 

 

La planeación y estrategias de reducción de tiempos y costos son fundamental 

en la administración de un proyecto ya que permite incrementar las posibilidades de 

éxito durante la ejecución del mismo. Los encofrados convencionales son la forma 

tradicional de construcción de proyectos de vivienda en el Perú. En nuestro país la 

prefabricación de elementos de hormigón armado y encofrados modulares, para 



 
 

16 
 

viviendas multifamiliares no ha sido desarrollada en toda su magnitud y si bien el sector 

inmobiliario no satisface la gran demanda, por el crecimiento demográfico y elevados 

precios. Cabe mencionar que una deficiente planeación del uso de los encofrados crea 

muchos tiempos muertos y al final estos se traducen en sobrecostos encareciendo el 

producto final. 

 

1.2 Trabajos previos 

 

1.2.1. Antecedentes nacionales 

   

Los trabajos seleccionados están relacionados a la problemática de estudio. A 

continuación, se hizo la revisión de antecedentes de autores nacionales e 

internacionales que detallamos:  

 Oribe Josep(2014,p.135), en la tesis titulada “Análisis de costos y eficiencia del 

empleo de encofrados metálicos y convencionales en la construcción de edificios en 

la ciudad de lima” con motivo de optar  el título de Ingeniero Civil,  de la Universidad 

Privada Antenor Orrego, en el año 2014, en la ciudad de  Trujillo-La Libertad, la cual 

investigó el uso de los encofrados metálicos, que son poco usados en nuestro país, 

como una alternativa para acelerar los trabajos de construcción de elementos 

verticales en edificios de hormigón armado. La metodología aplicada fue de tipo 

cuantitativa y comparativa para lo cual se trabajó con empresas líderes en el mercado 

de donde se obtuvieron las características técnicas y económicas de todos los 

modelos y sistemas utilizados. Además, se entrevistó a los usuarios de quienes se 

obtuvo información valiosa que complementó la investigación. 

Finalmente se concluyó que el uso de encofrados metálicos permite acelerar los 

procesos de construcción de muros en comparación con los encofrados tradicionales, 

manteniendo un alto nivel de calidad lo que significa un lao costo. 

Castañeda Jorge y López William (2015, p.68) en la tesis titulada “Análisis comparativo 

entre sistema de encofrado de aluminio y encofrado metálico para viviendas de interés 



 
 

17 
 

social “con motivo de optar el título de Ingeniero Civil, de la Universidad San Martín de 

Porres, en el año 2015 en la ciudad de Lima-Perú, el cual  

Comparó la eficiencia entre el sistema de encofrado de aluminio y el encofrado 

metálico para viviendas de interés social. La metodología aplicada fue de tipo 

cuantitativa, comparativa y retrospectiva; diseño de investigación no experimental, 

transversal y descriptivo.  

Finalmente se concluyó que el sistema de encofrado de aluminio presenta mayor 

eficiencia con respecto al sistema de encofrado metálico en lo que respecta el costo y 

tiempo excepto la calidad debido a que para un mayor uso de encofrados se obtienen 

mayores desplomes y desniveles.  

Gamero Eguiluz(2015,p.98) en la tesis titulada  Análisis comparativo de la construcción 

de una edificación en Lima, para tres sistemas estructurales” con motivo de optar el 

título de Ingeniero Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el año 

2015 , en la ciudad de Lima-Perú, el cual buscó dar una alternativa de solución al 

problema de la vivienda en nuestro país, a fin de contar con edificaciones económicas 

y seguras. La metodología aplicada fue de tipo cuantitativa, comparativa y se analizó 

y evaluó dicho sistema. 

Finalmente se concluyó que el sistema de MC tiene un alto rendimiento debido a que 

se emplean encofrados modulares cara vistas de fácil operación, mallas de acero 

previamente habilitadas, y, concreto premezclado bombeable que facilita el vaciado. 

Existe un ahorro en materiales (21%), mano de obra (12%) y tiempo pues no requiere 

ser revestido con mortero. Estos factores hacen que se obtenga un ahorro económico 

considerable respecto a otros sistemas convencionales. 

En tal sentido Pinao Erick(2011,p.86) en la tesis titulada “Aplicación de encofrados 

deslizantes en estructuras verticales” con motivo de optar  el título de Ingeniero Civil, 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el año 2011, en la ciudad de Lima-

Perú, la cual resumió el procedimiento constructivo con encofrados deslizantes 

aplicados a estructuras verticales y dar una información práctica sobre cómo se vienen 

ejecutando las obras con encofrados deslizantes en el Perú en los últimos años. La 

metodología aplicada fue de tipo comparativa, cuasi experimental para ello se va 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=author&filter_type_0=equals&filter_value_0=Gamero+Eguiluz%2C+Alonso+F.
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=publisher&filter_type_0=equals&filter_value_0=Universidad+Peruana+de+Ciencias+Aplicadas+%28UPC%29
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/simple-search?filter_field_0=publisher&filter_type_0=equals&filter_value_0=Universidad+Peruana+de+Ciencias+Aplicadas+%28UPC%29
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desarrollar la aplicación de los encofrados deslizantes a estructuras verticales con 

paredes de espesor constante en la altura y que en algunos casos particulares 

presenta variación de su espesor por escalones.  

Finalmente se concluyó que es necesario tener en cuenta las pautas y consideraciones 

en la aplicación del sistema de encofrados deslizantes a la construcción de viviendas 

multifamiliares, así como las posibles soluciones que se pueden dar para la ejecución 

de los elementos horizontales.  

 

1.2.2.Antecedentes internacionales 

 

Pesántez Telmo(2014,p.75)titulada “ Sistema constructivo con uso de formaletas 

metálicas para las viviendas  solidarias  Miraflores de la ciudad de Cuenca,” con motivo 

de optar el grado de Ingeniero Civil de la Universidad Azuay , en el año 2014, en la 

ciudad de  Cuenca –Ecuador, el cual  comparó métodos similares  de construcción 

como es el procedimiento armado de formaletas  que  se realizó en el proyecto de 

viviendas solidarias “Miraflores”, para lo cual se analizó el levantamiento de losas y 

muros en edificaciones  por técnicas de vaciado de concreto.  

La metodología aplicada fue de tipo cuantitativa- comparativa, para acelerar procesos 

constructivos, para ello se elaboran nuevos métodos que disminuyan los tiempos y 

costos, especialmente en proyectos a gran escala.  

Finalmente se concluyó que el uso del sistema de formaletas metálicas en la 

construcción es un sistema innovador y practico, que permite acelerar procesos 

constructivos brindando una mayor rentabilidad en proyectos macros ya que se reduce 

el tiempo de construcción, costos de mano de obra y rubros significativos en proyecto 

de gran escala. 

  

Herrera Álvaro; Moreno Jearsón y Robles Nelson(2014,p.91) ,en la tesis 

titulada“Diagnóstico del uso de encofrados en elementos estructurales de concreto 

para los diferentes tipos de edificaciones en la zona oriental de El Salvador” ,con 
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motivo de optar el título  de Ingeniero de la  Universidad de El Salvador, en el año 2014 

en la  Zona oriental-El Salvador, el cual realizó un diagnóstico del cálculo, diseño y 

construcción de encofrados que son utilizados para el confinamiento y moldeado de 

estructuras de concreto en la zona oriental de El Salvador .La metodología utilizada 

fue descriptivo-comparativo para lo cual se utilizó la entrevista como instrumento de 

recojo de información. 

Finalmente se concluyó que, en la zona oriental de El Salvador, la elaboración de 

encofrados se realiza en su mayoría de manera empírica, es decir, no se emplea un 

diseño de encofrados, no conocen los nuevos sistemas que contribuirían en la 

elaboración de moldes con mayor capacidad de soportar cargas y mayor número de 

usos, permitiendo un ahorro en cuestión de tiempo y costos del proyecto.  

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Encofrados modulares 

Sáenz (2011, p.89) Los encofrados son aquellas estructuras que pueden permitir 

obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y 

dimensiones requeridos por los planos y las especificaciones técnicas. Para ello los 

encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados. 

Por otro lado, los encofrados deberán ser lo suficientemente impermeables como para 

impedir pérdidas de lechada o mortero. Por esta razón los encofrados y sus soportes 

deberán ser diseñados y construidos de tal forma que no causen daños a las 

estructuras colocadas. Es necesario tener en consideración los siguientes aspectos: 

a) Velocidad y procedimiento de colocación del concreto. 

b) Cargas de construcción, verticales horizontales, y de impacto. 

c) Requisitos de los encofrados especiales empleados en la construcción de cáscaras, 

cúpulas, concreto arquitectónico o elementos similares. 

Lo que el autor nos plantea es que los encofrados deben cumplir con ciertos requisitos 

que los diseños requieran, guiados por planos, para poder satisfacer las 

especificaciones técnicas, soportar las cargas y esfuerzo al vertir el concreto. Los 

encofrados deberán estar libres de fugas o agujeros para poder conservar su 

resistencia diseñada. Cabe mencionar que la facilidad de montar y desmontar los 
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encofrados ya que tiene un papel importante en los rendimientos y ahorros de horas 

hombres. Estos elementos deberán estar previamente rociados con líquido 

desmontante (aceite, petróleo, etc.)Para permitir un buen vertido de concreto y 

facilidad de desencofrar. Por ello los andamios y accesos deberán estar libres de 

obstáculos para poder tener un vaciado de concreto optimo y rápido. 

Quezada (2012, p.88) define el encofrado como un sistema de moldes temporales o 

permanentes que se utilizan para dar forma al concreto antes de fraguar. Revestido 

de madera que se coloca en galerías de obras subterráneas para impedir que se 

derrumben. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que 

queda embebido dentro del hormigón. Estos a su vez pueden ser con madera o metal 

u otros materiales, que se utilizan a fin de contener el hormigón vertido y darle la forma 

hasta que se haya endurecido o fraguado. Su primera función es dar al hormigón la 

forma proyectada, proveer su estabilidad como hormigón fresco, asegurar la 

protección y la correcta colocación de las armaduras, pero también proteger al 

hormigón de golpes, de la influencia de las temperaturas externas y de la perdida de 

agua, el ingrediente más fluido de los tres elementos que lo componen –cemento, 

áridos y agua- en el momento de su creación. 

Esta definición detalla la importancia del encofrado que es dar forma al concreto 

vertido In situ (hecho en el sitio o en el lugar) además menciona los encofrados según 

su tiempo de vida útil y cuales son recuperable o perdidos. En estos tiempos casi todos 

los encofrados son recuperables, por el sobre costo que este significa. El costo de los 

encofrados muchas veces es mayor que al concreto o al acero y en algunas ocasiones 

mayor que ambos.  

Principales componentes 

Cemento.- que cumplan las normas (E 0.60) y estándares. 

Agua.- limpia y libre de impurezas, sin sales, ni sulfato. 

Áridos.-también llamados agregados, deben cumplir la granulometría requerida. 
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En la actualidad   los concretos también tienen como componentes adicionales los 

aditivos (acelerantes, retardantes, plastificantes o algún otro fin especial) y los tipos 

de cementos (tipo I; tipo II, etc.)Considerando los tipos de suelos, climas o proyectos. 

Para Silva (2012, p.90) “Encofrar” quiere decir formar molde, esto es, crear una forma 

en negativo para rellenar y desmoldar en positivo. Fundamentalmente, cuando se 

habla de hormigón se encofra para darle forma. La función del encofrado es garantizar 

la forma del elemento de hormigón, la colocación del armado y su recubrimiento y que 

mantenga su posición durante el vertido y vibrado del hormigón. El encofrado debe 

garantizar el buen curado del hormigón, evitar la pérdida de agua durante el proceso 

de fraguado, así como protegerlo de las temperaturas externas. Ha de ser estanco; la 

pérdida de lechada o de mortero (cemento y áridos finos) empobrece el hormigón. Por 

la misma razón, cuando los encofrados son de madera se tienen que humedecer antes 

de hormigonar para evitar que tomen agua del hormigón y, por lo tanto, absorban 

cemento. La modificación de la consistencia (fluidez) del hormigón fresco (debido al 

contenido de agua) altera su tiempo de fraguado y, de este modo, la disminución de 

agua en la mezcla acelera el proceso de fraguado y de endurecimiento. Asimismo, la 

resistencia del hormigón disminuye al aumentar la cantidad del agua de amasado.  

En conclusión los autores coinciden en que el encofrado sea de cualquier material que 

utilice, su función principal es moldear el concreto a vertir a la forma deseada, otra 

función es la de recubrir la armadura o acero de refuerzo garantizando el buen curado 

y vibrado (evitar que aparezcan las segregaciones o cangrejeras).La no perdida de 

agua en el proceso del fraguado o endurecimiento del concreto además proteger de 

las temperaturas externas o climas extremos. Si bien el encofrado es una actividad 

que tiene como resultado las estructuras de concreto de acuerdo a las guías o planos 

del proyecto y estas estructuras dar la resistencia adecuada de la obra o edificación. 

Si bien Serrartez menciona que la resistencia del concreto baja cuando se agregan 

agua más agua, en este caso se debe obedecer a los cálculos de la relación 

agua/cemento para cada tipo de concreto. (fc.210 kg/cm2; fc.280 kg/cm2; fc140 

kg/cm2:etc.) 
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1.3.1.2 Tipos de encofrados 

Encofrados tradicionales: Son los que se realizaban utilizando tablones, tablas, 

tabloncillos, tornapuntas, etc. Los elementos que forman parte de este sistema eran 

cortados a medida y se unían hasta dar forma al encofrado. Estos se utilizaban una 

sola vez en la actualidad se utilizan como complemento a otros sistemas de 

encofrados en aquellas zonas donde sea necesario realizar remates. 

Sistemas industrializados: Estas constituidas por piezas y formas predeterminadas 

fabricadas de forma industrial que se montan en la obra para realizar el encofrado. 

1.3.1.3. Características 

Para Pytel, Andrew y Kiusalaas Jaan (2012,p.235) consideraremos como 

características generales los siguientes puntos: 

 Superficie de contacto disponible en Múltiples tamaños 

 Medidas en sistema Métrico o pulgadas 

 Amplia variedad de formaletas y accesorios 

 Mano portable 

Completo Sistema Modular adaptable 

Acabados excelentes de superficie de concreto a la vista 

 Disponible en Venta o Alquiler 

 

1.3.2 Productividad  

Para entender la construcción como un sistema productivo, es importante reconocer 

que la definición de productividad presenta la relación existente entre lo producido y lo 

gastado. (Gómez 2016, p.70) 
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Para estudiar la construcción como un sistema productivo es importante entender que 

la productividad es la relación entre la cantidad producida y los recursos humanos para 

realizar un trabajo. 

 

Para complementar esta definición se puede concebir la productividad en la 

construcción como "la medición de la eficiencia con que los recursos son 

administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido 

y con un estándar de calidad dado”. (Cruelles, p.96, 2012) 

 

Por otro lado, la productividad es “una ratio que mide el grado de aprovechamiento de 

los factores que influyen a la hora de realizar un producto; se hace entonces necesario 

el control de la productividad. Cuanto mayor sea la productividad de nuestra empresa, 

menor serán los costes de producción y, por lo tanto, aumentará nuestra 

competitividad dentro del mercado” (Cruelles, p.10, 2012). 

 

Finalmente “La productividad es la capacidad de una organización para agregar valor 

a los recursos que consume. Es hacer más (productos o servicios) con menos 

recursos.  Es una medida del progreso técnico. Es la utilización eficiente de los 

recursos al producir bies y/o servicios” (Rodríguez, p.54, 2012) 

 

1.3.2.1. Tipos de productividad: 

 

De acuerdo a lo estudiado por Serpell (2010, p.91) existen tres tipos de productividad 

en la construcción:  

 

 Productividad de los materiales: Evitar desperdicios.  

 Productividad de la mano de Obra: Es el recurso que fija el ritmo de trabajo de 

la construcción. 

 Productividad de la Maquinaria: es importante, por el costo que representa, por 

lo tanto, es necesario evitar los tiempos muertos. 
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1.3.2.2. Diagnóstico de la productividad en la construcción 

 

Antes de elegir un método para mejorar la productividad, es necesario realizar un 

estudio preliminar para determinar los niveles de productividad de las distintas 

actividades que conforman la obra. Por ello es necesario realizar un plan de 

diagnóstico, que tiene como objetivo detectar los problemas de productividad y 

asociarlos a alguna de las cinco categorías desarrolladas por Pytel, Andrew y 

Kiusalaas Jaan (2012,p.131)   

 

El diagnóstico puede estar conformado de acuerdo a las siguientes herramientas:  

a) Observación directa 

b) Muestreos del trabajo 

c) Análisis de la información de costos 

d) Análisis del programa y puntos de control 

e) Información de rendimientos 

f) Encuestas de detención 

g) Cuestionarios a los obreros 

 

El uso de estas herramientas son simples y permiten una evaluación rápida.  

 

1.3.2.3. Métodos de mejora de la productividad 

 

De acuerdo con Pytel, Andrew y Kiusalaas Jaan (2012,p.187) existen más de 50 

técnicas diferentes de mejoramiento de la productividad, las cuales se clasificaron en 

cinco tipos básicos: basadas en la tecnología, basadas en el trabajador, basadas en 

los productos, basadas en los procesos y basadas en los materiales. Estas diferentes 

técnicas de mejoramiento son conocidas dentro del ámbito profesional e industrial, 

pero en realidad son muy pocas las personas y empresas que las manejan de una 

forma correcta, la utilización de cada una de éstas técnicas para mejorar la 

productividad de las empresas, depende de los resultados de la medición y la 

evaluación ya que en las etapas se determinarán cuáles son los insumos de mayor 
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peso dentro de la organización y cuáles presentan bajos comportamientos o niveles 

de productividad, además de las tendencias de cada insumo. Cuando se seleccionan 

las alternativas de mejoramiento se debe realizar un análisis para seleccionar la más 

viable, teniendo en cuenta factores como: el costo de implementación, el costo de 

mantenimiento, el tiempo para la puesta en marcha, la vida útil de la propuesta, la 

dificultad de aplicación, además los beneficios que traerá, si satisface o no realmente 

las necesidades de la empresa, etc. Una vez realizado el análisis de sensibilidad 

financiero comparativo de las diferentes alternativas podrá seleccionarse la mejor.  

 

 

a) Mejoramiento de técnicas de la productividad basadas en la tecnología: 

 ·            Diseño asistido por computadora (CAD) 

·            Manufactura asistida por computadora 

·            Robótica 

·            Tecnología láser 

·            Tecnología de energía 

·            Tecnología de grupos 

·            Gráficas por computadora 

·            Administración del mantenimiento 

·            Reconstrucción de maquinaria 

·            Tecnología para la conservación de la energía 

b) Mejoramiento de técnicas de la productividad basadas en los materiales 

·            Control de inventarios 

·            Planeación de requerimiento de materiales (MRP) 

·            Administración de materiales 

·            Control de calidad 

·            Materiales reusables y reciclables 

c) Mejoramiento de técnicas de la productividad basadas en la mano de obra 

·            Incentivos financieros 

·            Prestaciones 

·            Promoción de empleados 
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·            Rotación del trabajo 

·            Participación del trabajador 

·            Administración por objetivos 

·            Curvas de aprendizaje 

·            Comunicación 

·            Mejoramiento de las condiciones de trabajo 

·            Capacitación 

·            Semana de trabajo comprimida 

·            Educación 

·            Percepción de funciones 

·            Calidad de supervisión 

·            Reconocimiento 

·            Penalización 

·            Círculos de calidad 

·            Equipos de productividad y calidad 

·            Cero defectuosos 

·            Administración del tiempo 

·            Tiempo flexible 

·            Armonización 

d) Mejoramiento de técnicas de la productividad basadas en el producto 

  ·            Análisis del valor /ingeniería del valor 

·            Diversificación del producto 

·            Simplificación del producto 

·            Estandarización del producto 

·            Investigación y desarrollo 

·            Mejoramiento de la confiabilidad 

·            Emulación (imitación) 

·            Publicidad y promoción 
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e) Mejoramiento de técnicas de la productividad basadas las tareas 

 ·            Ingeniería de métodos /simplificación del trabajo 

·            Medición del trabajo 

·            Diseño del trabajo 

·            Evaluación del trabajo 

·            Diseño de seguridad en el trabajo 

·            Ingeniería de factores humanos (ergonomía) 

·          Programación de la producción 

 

1.3.2.4. Dimensiones de productividad 

Dimensión 1 Bajo costo  

       Costo es el valor que representa el monto total de lo invertido — tiempo, dinero  

        y    esfuerzo— para comprar o producir un bien o un servicio. En cualquier caso 

        es en la actividad de las empresas donde los costos ocupan un lugar más  

        relevante. Por una parte, los costos son importantes, pues ayudan a seleccionar  

       las mejores decisiones para ajustarse a los objetivos de la empresa.  

        (Beltrán,2012,p.3) 

Dimensión 2 tiempos de instalación: 

       Es el  intervalo de tiempo en el que un programa  se ejecuta en un sistema 

operativo. Este tiempo se inicia con la puesta  del programa, por lo que el sistema 

operativo comienza a ejecutar sus instrucciones. El intervalo finaliza en el 

momento en que éste envía al sistema operativo la señal de terminación. 

      (Serpell 2010,p.82) 

 

Dimensión 3 Rendimiento:  

Para construcción de vivienda está asociado a los procesos que, mediante una 

adecuada planeación de actividades y presupuesto y una selección acertada de 

equipos y materiales, generan elevados rendimientos en obra y un mejor 

aprovechamiento de los recursos, al crear una especie de producción en serie, 

similar a los procesos repetitivos empleados enfábricas. (Revista de Ingeniería 

(2004) Vol.19. p. 60-73). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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1.4 Formulación del problema 

Problema general 

¿De qué manera la Aplicación de encofrados modulares en viviendas Multifamiliares 

beneficiará la productividad en obra “Condominio real Carabayllo”-en el 2016? 

Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿De qué manera los bajos costos de encofrados modulares en viviendas 

Multifamiliares mejora la Productividad en obra “Condominio real Carabayllo”-en el 

2016? 

Problema específico 2 

¿De qué manera los tiempos de instalación de encofrados modulares en viviendas    

Multifamiliares contribuirá con la Productividad en obra “Condominio real Carabayllo”-

en el 2016? 

Problema específico 3 

¿De qué manera un mejor rendimiento de encofrados modulares en viviendas 

Multifamiliares beneficiará la Productividad en obra “Condominio real Carabayllo”-en 

el 2016? 

 

1.5 Justificación del estudio 

Justificar es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos 

motiven a realizar una Investigación. (Archivo del blog, 2010) 

 

Teórica:  

La justificación teórica es cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. Una vez justificada la 

investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de las cuales se realizará 
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–por supuesto no todas las investigaciones tienen las mismas limitaciones, puesto que 

cada estudio es particular. 

La información obtenida en la investigación son resultado de fuentes confiables 

y los autores contemplan puntos que se comparte con esta, como darle importancia 

a la reducción de los tiempos en los procesos de la actividad de encofrado, utilizando 

análisis y métodos para optimizar recursos. 

   

  Práctica:  

Es la aplicabilidad de la investigación, su proyección de la sociedad, quienes se 

benefician de ésta, ya sea un grupo social o una organización. Otros autores 

sostienen que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo 

ayuda resolver un problema o por lo menos pone estrategias que, de aplicarlas 

contribuirían a resolverlo, vale decir, explicar por qué es conveniente es llevar a cabo 

la investigación y cuáles son los beneficios y/o recomendaciones que se derivaran 

de ella. 

 

      La importancia de reducir los tiempos se traducirá en una entrega de obra a 

menor tiempo y estar libre de penalidad alguna, menor tiempo de uso de maquinarias 

y equipos, tener el tiempo de realizar nuevos proyectos y todo esto se ve traducida 

en minoración de costos, esto trae una mayor utilidad para las empresas. Por lo tanto, 

se plantean estas recomendaciones para poder aminorar los tiempos: 

 

 Estudio y compatibilización de planos para una programación ideal. 

 Elegir el material apropiado para el proyecto (encofrados de calidad) 

 Estandarizar procesos y simetrías, (especialización y aumentar 

rendimiento) 

 Control y seguimiento de los elementos (evitar tiempos muertos) 

 Equipos y Transporte adecuado (aplicar el justo a tiempo) 

 Almacenamiento y limpieza de los elementos (evitar deterioros) 
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De aplicarse las estas recomendaciones se obtendría un producto terminado de  

Mayor calidad, con un rendimiento óptimo.   

 

Metodológica:  

 La justificación metodológica permite indicar las razones que sustentan un aporte 

por la creación o utilización de modelos e instrumentos de investigación, en el caso 

del estudio se aporta con instrumentos de evaluación confiables al estar validados 

por expertos.  

 

Económica:  

Justificación económica a la forma de indicar las razones de obtención de rentabilidad 

o utilidades en beneficio para la empresa o a la sociedad en creaciones de puesto 

laborales que van a dar como resultado de la utilización de modelos e instrumentos de 

investigación 

 

Lo mencionado en la justificación práctica se ve impactado en esta parte 

económica pues al reducir tiempos obtendremos mayor rentabilidad y esta se reflejara 

en aminoración de precios en las obras de viviendas, elegir un adecuado un adecuado 

tipo de encofrado, especializarse en los procesos y hacer un adecuado control y 

seguimiento, ya que esta muchas veces supera el costo del acero o concreto o ambos.  

Social:  

En que afectaría dicha investigación o que impacto tendría sobre la sociedad, 

quienes se beneficiarían con tal desarrollo. 

 

Si se reduce los tiempos aminoración los costos, esto se refleja en los precios 

de las viviendas, así obtendremos un mayor alcance en la población y por 

consecuencia una mayor venta. En el Perú programas como “Techo propio” y “Mi 

Vivienda” implementados por el gobierno que tienen como finalidad de apoyar en 

obtener viviendas a la población de bajos recursos. 
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Legal:  

La justificación legal básicamente tratas las razones que sustenta el código según la 

ley vigente en relación a la investigación. 

 

Los encofrados deben cumplir conciertas normas y estándares para obtener un 

producto y procesos de calidad. El Reglamento Nacional De Edificaciones (RNE) 

norma E.060, en su artículo 6.- los art. 6.1 Encofrados y 6.2 Remoción de encofrados 

y puntales. En el Perú tenemos ciertas empresas dedicadas al alquiler y ventas de 

encofrados y andamios normados en las cuales podemos mencionar: 

1.6  Objetivos 

Objetivo general: 

Establecer que La Aplicación de encofrados Modulares en viviendas multifamiliares   

aumentará Productividad en obra- “Condominio Real Carabayllo” 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1 

Determinar que los bajos costos de encofrados Modulares en viviendas multifamiliares   

mejorará la Productividad en obra-“Condominio real Carabayllo” 

Objetivo específico 2 

Demostrar que Los tiempos de instalación de encofrados Modulares en viviendas 

multifamiliares   contribuirán con la Productividad en Obra- “Condominio real 

Carabayllo”. 

Objetivo específico 3 

Determinar que un mejor rendimiento de encofrados Modulares en viviendas 

multifamiliares   beneficiará la Productividad en obra - “Condominio Real Carabayllo” 
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II. MÉTODO 
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2.1 Tipo de estudio 

Es aplicada, llamada tambièn pràctica,.(Valderrama 2013,p.78) 

2.2 Diseño de investigación 

Es no experimental, porque se lleva acabo sin manipular a las variables. (Valderrama 

2013,p.82) 

De corte transversal porque  la investigaciòn se realizò sòlo en un momento dado. 

(Valderrama 2013,p.82) 

 

El diseño es diagramado de la siguiente forma: 

 

 

M= El investigador que recopilò los datos  en la obra “Condominio Real Carabayllo”. 

O =  Observaciòn de la aplicaciòn de encofrados modulares en la productividad de la 

obra. 

 

2.3 Variables,operacionalización 

Variables 1: Encofrados modulares   

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, 

niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos y las especificaciones 

técnicas. Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados.  

(Rivera, 2009) 

Variables 2: Productivdad en obra 

Para entender la construcción como un sistema productivo, es importante reconocer 

que la definición de productividad presenta la relación existente entre lo producido y lo 

gastado. (Botero, 2004)

M------------O 
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2.3.1 Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 

Operacionalización de la variable: Encofrados modulares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Teorías relacionadas al tema 
 
 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escalas 

de 

medición 

 
Encofrados 
modulares 

Los encofrados 
deberán permitir 
obtener una 
estructura que 
cumpla con los 
perfiles, niveles, 
alineamiento y 
dimensiones 
requeridos por 
los planos y las 
especificaciones 
técnicas. Los 
encofrados y sus 
soportes 
deberán estar 
adecuadamente 
arriostrados.  
(RIVERA,2009) 
 

 
Se aplicó una 
ficha de 
recopilación de 
datos que 
recopiló datos de 
la vida útil, 
tiempos de 
instalación y bajo 
peso. 

 

 

Bajo costo Vida útil 
Metrados 
Estudio de 
planos 
 
 

Razón 

Tiempos de 
instalación 

HH 
HM 
Diagrama de 
Gantt 
 
 

  
 

Rendimiento 
Tiempo de 
entrega 
HH 
Rentabilidad 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable: Productividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Teorías relacionadas al tema 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escalas 

de 

medición 

 
Productividad 

Para entender la 
construcción 
como un sistema 
productivo, es 
importante 
reconocer que la 
definición de 
productividad 
presenta la 
relación 
existente entre 
lo producido y lo 
gastado. 
(BOTERO, 
2004) 
 

 
Se aplicó una 
ficha de 
recopilación de 
datos que 
recopiló datos 
de la 
programación, 
producción y 
recurso 
humano 

 

 

Programación 
 

Valuación de 
tiempos 
Ruta crítica (Tabla 
de holguras) 
Análisis y 
reducciones 
 

Razón 

Producción 
 

Producto terminado 
Tiempos de 
ejecución 
Rendimientos 
 
 

  
 

Recurso 
humano 

 

Cuadrillas 
Estándares de 
producción 
Personal calificado 
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2.4 Población, muestra y muestreo 

Población 

Son los elementos, seres o cosas que tienen atributos o carcterìsticas comunes, 

susceptibles a ser observados. (Valderrama, 2013,p.172) 

La poblaciòn estuvo conformada por el investigador que recopilò los datos  en la 

obra “Condominio Real Carabayllo”. 

 

Figura 1: ubicaciòn del Condominio Real Carabayllo-Distrito de Carabayllo 

Muestra 

Es un subconjunto representativo de una poblaciòn. (Valderrama, 2013,p.172) 

Se utilizó una muestra no probabilística sujeto al criterio del investigador. 

 

2.5  Instrumentos y Técnicas de recolección de datos 

2.5.1Técnicas 

Técnica de la observaciòn 

Es el registro sistemàtico, vàlido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables. (Valderrama, 2013,p.180) 

     Se utilizò la observación participante porque es  parte del proceso de familiarización 

del investigador en el estudio de la situación. Aquí, el análisis de los datos es 

simultáneo a la recolección de los mismos. El investigador que determinar qué es lo 

que debe observar y cómo va a registrar esas observaciones. Debe plantear su 

estrategia anticipadamente, así como establecer listas y registros de observación de 
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manera que la observación sea de forma selectiva, concentrándose ésta en los 

detalles sustantivos. 

 

2.5.2 Instrumento 

El instrumento fue la ficha de recopilaciòn de datos que se utiizò para recopilar 

informaciòn necesaria sobre las variables encofrados modulares  y productividad. 

 

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento: Encofrados modulares 

Aspectos 
complementarios 

Detalles 

Nombre del instrumento  
Ficha de recopilación de datos sobre la aplicaciòn de 
encofrados modulares 

Autor 
Efraìn Briceño Huamaní 

Lugar  
Carabayllo 

Distrito  
Carabayllo 

Provincia                                   
Lima 

Objetivo 
Establecer que La Aplicación de encofrados 
Modulares en viviendas multifamiliares   aumentará 
Productividad en obra- “Condominio real 
Carabayllo”2016 

Lugar de aplicación 
Carabayllo 

Forma de aplicación  
Directa 

Duración de la aplicación    
40 minutos 

Descripción del 
instrumento 

Se aplicó una ficha de recopilación de datos que 
recopiló datos sobre la aplicaciòn de encofrados 
modulares y sus 3 dimensiones bajo costo,tiempos de 
instalaciòn y remdimiento 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 4 

Ficha técnica del instrumento: Productividad en obra 

Aspectos 
complementarios 

Detalles 

Nombre del instrumento  
Ficha de recopilación de datos sobre la productividad 
en obra 

Autor 
Efraìn Briceño Huamaní 

Lugar  
Carabayllo 

Distrito  
Carabayllo 

Provincia                                   
Lima 

Objetivo 
Establecer que La Aplicación de encofrados 
Modulares en viviendas multifamiliares   aumentará 
Productividad en obra- “Condominio real 
Carabayllo”2016 

Lugar de aplicación 
Carabayllo 

Forma de aplicación  
Directa 

Duración de la aplicación    
40 minutos 

Descripción del 
instrumento 

Se aplicó una ficha de recopilación de datos que 
recopiló datos sobre la productividad en obra y sus 3 
dimensiones: la programaciòn,producciòn y recurso 
humano. 

Fuente: Base de datos 
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Validez  

Tabla 5 

Validación de expertos 

N° Nombres y apellidos de los 

expertos 

Especialidad Opinión de 

aplicabilidad 

1 Ing. Alfredo Jhordy Lavado 

Hilario 

Temàtico Aplicable 

2 Ing. Jaime Barrantes Gamboa Temático Aplicable 

3 Ing.Mary Carmen Carnero 

Vargas 

 Temático Aplicable 

    Nota: Datos obtenidos del certificado de validez 

   

2.6 Métodos de análisis de datos 

De acuerdo a la información recolectada a través de las fichas de recopilación de 

datos, se procedió al análisis estadístico respectivo, para ello se utilizó el paquete 

estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) 

Versión 21. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas.   

 

2.7 Aspectos éticos 

Se respetó la propiedad intelectual y los resultados obtenidos en la investigación de 

acuerdo a los criterios éticos de Facultad de Ingeniería de la Universidad César Vallejo. 
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III. RESULTADOS 
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3.1 Análisis descriptivo 

Figura 2: Porcentajes  de aplicación de encofrados modulares 

 

     En la figura 2: Se observó que el nivel de utilización de encofrados modulares en 

obra “Condominio Real Carabayllo”el 75% utilizó encofrado metálico y el 25% utilizó 

encofrado de madera 

 

 

Tabla 6 

Precios y costos  de los encofrados en muros por m2 y por módulos 
 

PRECIOS DE ENCOFRADOS ( de 01 modulo)  

DESCRIPCCIÒN 
metrado por 
módulos m2 

Precio de 
encofrados m2 

precios por 
módulos 

10 usos en 03 
mese 

MADERA  EN 
MUROS 

280 S/.19,20 S/.5.376,00 S/.53.760,00 

METÀLICO EN 
MUROS 

280 S/.9,29 S/.2.601,20 S/.7.803,60 
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Figura 3. precios y costos  de los encofrados de muros por m2 y por módulos 
 

La tabla Nª 6 y Figura 3 se puede observar los precios por m2 de los encofrados de 

Madera máx. 10 usos, (s/.53,7600.00) y por su parte los encofrados de Metálico máx. 

150 usos, en 03 tres meses (alquiler) alcanzaban 10 usos (s/.7,803.60) 

 

 

Tabla 7 

Comparativa de precios y costos  de los encofrados en losas por m2 y por módulos 
 

PRECIOS DE ENCOFRADOS ( de 01 modulo)  

DESCRIPCCIÒN 
metrado por 
módulos m2 

Precio de 
encofrados m2 

precios por 
módulos 

10 usos en 03 
mese 

MADERA  EN LOSAS 75 S/.9,80 S/.735,00 S/.7.350,00 

METÀLICO EN 
LOSAS 

75 S/.27,90 S/.2.092,50 S/.6.277,50 
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Figura 4. de precios y costos  de los encofrados de losas por m2 y por módulos 

 

La tabla 7 y Figura 4, se puede observar los precios por m2 de los encofrados de 

Madera máx. 10 usos(s/. 7,350.00) y por su parte los encofrados de Metálico máx. 

150 usos, en 03 tres meses (alquiler) alcanzaban 10 usos (s/.6,277.50) 

 

Tabla 8 

Analisis  de tiempos de ejecución de los encofrados en madera y encofrados 
modulares metàlicos. 
 

TIEMPOS DE EJECUCIÒN DE ENCOFRADOS ( de 01modulo)  

DESCRIPCCIÓN m2 HH/empleadas Cuadrillas 
días a terminar 

01 modulo 

MADERA  EN 
MUROS 

280 448 

 ( 01 
capataz+02operarios 

+ 02 oficiales +03 
ayudantes) 

7 

METÀLICO EN 
MUROS 

280 256 

 ( 01 
capataz+02operarios 

+ 02 oficiales +03 
ayudantes) 

4 
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TIEMPOS DE EJECUCIÒN DE ENCOFRADOS ( de 01modulo)  

DESCRIPCCIÓN m2 HH/empleadas Cuadrillas 
días a terminar 

01 modulo 

MADERA  EN 
LOSAS 

75 72 

 ( 01 
capataz+02operarios 

+ 02 oficiales +03 
ayudantes) 

1,5 

METÀLICO EN 
LOSAS 

75 48 

 ( 01 
capataz+02operarios 

+ 02 oficiales +03 
ayudantes) 

1 

 

 

Figura 5 . Tiempos de ejecución de los encofrados en muros 

 

 

Figura 6. Tiempos de ejecución de los encofrados en losas 
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La tabla Nª 8 y Figuras 5 y 6 se pudo observar que los tiempos de ejecución de los 

encofrados en madera (520 hh =100%) y modulares metálicos (304 hh = 58.46%) las 

horas hombre empleadas.  

 

 

Tabla 9 : Rendimiento de encofrados en muros y losas 

RENDIMIENTO DE ENCOFRADOS ( de 01modulo)  

DESCRIPCCIÓN m2 HH/empleadas 
días a terminar 01 

modulo 
RENDIMIENTO 

m2/día 

MADERA  EN 
MUROS 

280 448 7 40 

METÀLICO EN 
MUROS 

280 256 4 70 

 

 

 

 

RENDIMIENTOS DE ENCOFRADOS ( de 01modulo)  

DESCRIPCCIÓN m2 HH/empleadas 
días a terminar 01 

modulo 
RENDIMIENTO 

m2/día 

MADERA  EN 
LOSAS 

75 72 1,5 50 

METÀLICO EN 
LOSAS 

75 48 1 75 
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Figura 7 .Los rendimientos aumentarón  y se redujerón los días encofrados en muros 

 

 

 

Figura 8 .Los rendimientos aumentarón  y se redujerón los días encofrados en losas 

 

La tabla Nª 9 y Figuras 6 y 7 se puede observar la mejora de los rendimientos. 

Los encofrados en madera (90 m2 =62.07%) y modulares metálicos  

(145 m2 = 100.00%).  
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IV. DISCUSIÓN 
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4.1 Discusión 

    En el trabajo de investigación titulada: “Aplicación de encofrados modulares en 

viviendas multifamiliares y productividad en obra. - Condominio real Carabayllo en el 

2016, los resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento 

de la información recabada mediante los instrumentos utilizados. 

En cuanto al objetivo general, establecer que la aplicación de encofrados 

modulares en viviendas multifamiliares en la productividad de la obra “Condominio 

Real Carabayllo” en el 2016, el nivel de utilización de encofrados modulares en obra 

“Condominio Real Carabayllo”el 75% utilizó encofrado metálico y el 25% utilizó 

encofrado de madera. Asimismo, Oribe (2014) en su tesis “Análisis de costos y 

eficiencia del empleo de encofrados metálicos y convencionales en la construcción de 

edificios en la ciudad de lima” Optando el título de ingeniero civil, facultad de ingeniería 

escuela profesional de ingeniería civil. Universidad privada Antenor Orrego, Trujillo-la 

Libertad (2014) Concluye que el uso de encofrados metálicos permite acelerar los 

procesos de construcción de muros en comparación con los encofrados tradicionales, 

manteniendo un alto nivel de calidad, pero su implementación en una construcción 

determinada, como lo es las columnas y placas de un edificio de oficinas, resulta de 

mayor costo por m2. Sin embargo, al permitir una mayor velocidad de construcción, 

existen economías importantes no solo en gastos generales, sino también en un mejor 

ordenamiento de la obra, aspecto difícil de cuantificar. El trabajo tuvo como 

investigación primordial, analizar los costos en la utilización de encofrados metálicos 

lo cual nos da a conocer las ventajas y desventajas, si bien como material tiene mayor 

costo a lo largo del proyecto resulta beneficioso y rentable.  

Al respecto Pesantez (2014) Sistema constructivo con uso de formaletas 

metálicas para las viviendas solidarias “Miraflores “de la ciudad de Cuenca. Obtención 

el grado de ingeniero civil, Facultad de ciencias y tecnología ingeniería civil y gerencia 

de construcciones Cuenca -Ecuador, (2014).  

Concluye que el uso del sistema de formaletas metálicas en la construcción es un 

sistema novedoso y practico, el mismo nos permite acelerar procesos constructivos 



 
 

49 
 

brindándonos una mayor rentabilidad en proyectos de gran magnitud, reduciendo 

tiempos de construcción, costos de mano de obra y rubros significativos en proyecto 

de gran escala. Cabe mencionar trascendental de la información que se llevó acabo 

en Ecuador como experiencia de buenos resultados en reducción de costos y tiempos 

que es lo que se tiene como finalidad de cada empresa, ampliar la rentabilidad y 

mejorar la calidad. 

En cuanto al objetivo específico 1, determinar los costos de los encofrados 

modulares en viviendas multifamiliares mejorara la productividad de la obra 

“Condominio Real Carabayllo” en el 2016. 

 Castañeda (2015) en su tesis Análisis comparativo entre sistema de encofrado de 

aluminio y encofrado metálico para viviendas de interés social “optando el título de 

ingeniero civil, facultad de ingeniería civil Universidad  San Martín de Porres, Lima 

(2015).Concluye que el sistema de encofrado de aluminio presenta mayor eficiencia 

con respecto al sistema de encofrado metálico en un 29 por ciento, desde el análisis 

de costo y tiempo, pero exceptuando el análisis de calidad debido a que para un mayor 

uso de encofrados se obtienen mayores desplomes y desniveles. La investigación es 

relevante porque nos proporciona información sobre el comparativo de encofrado y el 

porcentaje de eficiencia y sus deficiencias sobre los tipos de materiales de encofrados 

que se elige según la necesidad de los proyectos.  

Por otro lado Herrera (2014), en su investigación Diagnóstico del uso de 

encofrados en elementos estructurales de concreto para los diferentes tipos de 

edificaciones en la zona oriental de El Salvador” para optar el titular de ingeniero, 

facultad multidisciplinaria oriental departamento de Ingeniería y Arquitectura, 

Universidad de El Salvador, Zona oriental, El Salvador, concluye que según el Rho de 

Spearman 0.000 altamente significativa donde se acepta la hipótesis del investigado 

y se recha la hipótesis nula, una correlación de 0.689, según Herrera se encuentra en 

una correlación moderada. En el diagnóstico realizado en la zona oriental de El 

Salvador, la elaboración de encofrados se realiza en su mayoría de manera empírica, 

es decir, que no se emplea un diseño de encofrados, desconociendo los nuevos 
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sistemas que contribuirían en la elaboración de moldes con mayor capacidad de 

soportar cargas y mayor número de usos, permitiendo un ahorro en cuestión de tiempo 

y costos del proyecto. También se pudo observar que en la mayoría de proyectos no 

se realizan planos de taller en los encofrados, solamente utilizan los planos 

estructurales y de detalle, ocasionando confusión al momento de elaborar e instalar 

las formaletas. 

En cuanto al objetivo específico 2, demostrar el tiempo de instalación de los 

encofrados modulares en viviendas multifamiliares contribuirá en la productividad de 

la “Condominio Real Carabayllo” en el 2016, los tiempos de ejecución de los 

encofrados en madera en muros y losas mediante porcentajes 100% (520 hh), Por otro 

lado, los tiempos de ejecución de los encofrados de metálico en losas y muros 

mediante porcentajes, el 58.46 % (304 hh).  

Gamero (2012).” Análisis comparativo de la construcción de una edificación en 

Lima, para tres sistemas estructurales” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) Lima (2015) Concluye que Por tanto se determinó que el sistema de MC tiene 

un alto rendimiento debido a que se emplean encofrados modulares cara vistas de 

fácil operación, mallas de acero previamente habilitadas, y, concreto premezclado 

bombearle que facilita el vaciado. Existe un ahorro en materiales (21%), mano de obra 

(12%) y tiempo pues no requiere ser revestido con mortero. Estos factores hacen que 

se obtenga un ahorro económico de, aproximadamente, 18% con respecto al sistema 

convencional (AC), mientras que en tiempo de ejecución representa el 56% y 70% de 

los programados en AC y AA, respectivamente. Cabe señalar, la relevancia   de la 

información y que estos índices comparativos pueden variar de acuerdo a la 

configuración estructural, alternativa arquitectónica y ubicación geográfica del 

proyecto. 

En cuanto al objetivo específico 3, Establecer que un mejor rendimiento de los 

encofrados modulares en viviendas multifamiliares beneficiará la productividad en obra 

“Condominio Real Carabayllo” en el 2016, el rendimiento delos encofrados de madera 

era de 90 m2 significando un 62.07 %, por otra parte los encofrados modulares se 
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incrementaba los rendimientos por ser de corte simétricos con un rendimiento de 145 

m2 = 100 %. 

 Al respecto. Pinao. “Aplicación de encofrados deslizantes en estructuras 

verticales” Optando el título de ingeniero civil, Pontificia Universidad católica del Perú, 

Lima (2011) Concluye que se darán las pautas y consideraciones que se deben tener 

en cuenta en la aplicación del sistema de encofrados deslizantes a la construcción de 

viviendas multifamiliares, así como las soluciones que se pueden dar para la ejecución 

de los elementos horizontales. En el presente texto no se ha entrado en detalles de 

las protecciones y consideraciones a tener en climas extremos (fríos y calientes), 

medidas de seguridad y de protección contra incendios, características principales de 

los materiales como lo son el cemento, el acero y los agregados; y de los diseños de 

mezclas de concreto. Es importante hacer mención primordial a la información que nos 

brinda sobre el empleo de los encofrados deslizantes, el cómo y donde debemos 

aplicarlo, características, precauciones y consideraciones. 

 Morillo, Estudio de la productividad en una obra de edificación”, para optar el 

titular de ingeniero, facultad de ciencias e ingeniería, Universidad Pontificia Católica 

del Perú (2007) El principal aporte que brinda hacer un estudio de esta naturaleza está 

en conocer las operaciones que conforman el proceso, lo cual permite elaborar 

propuestas de mejora con el fin de hacer los procesos más eficientes. Esto no sólo 

beneficia a la empresa sino también a los trabajadores, proporcionándoles un método 

que facilite las labores que realizan y a la vez les permita obtener mejores resultados, 

es decir, trabajar de forma inteligente. 
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                                                         V. CONCLUSIONES 
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Primera:  Se estableció que la aplicación de encofrados modulares en viviendas 

multifamiliares en la productividad de la obra “Condominio Real 

Carabayllo” en el 2016, el 75% utilizó encofrado metálico y el 25% utilizó 

encofrado de madera.Aumentando  la productividad en este tipo de 

edificaciones de muros de concreto de cortes simetricas . 

 

Segunda:  Se determinó que los costos de encofrados modulares en viviendas 

multifamiliares mejorará la productividad de la obra “Condominio Real 

Carabayllo” en el 2016, Elegir los encofrados adecuados mejora la 

productividad. Es importante pues muchas veces el costo de estos 

supera el precio del concreto o acero   o la suma de ambos. Teniendo 

en cuenta que la vida útil de los encofrados de madera solo duraban 

para 10 usos (metálicos máx. 150 usos), teniendo que renovar e 

incrementar el precio de estos.  

 

Tercera:  Se demostró el tiempo de instalación de los encofrados modulares en 

viviendas multifamiliares contribuirá en la productividad de la 

“Condominio Real Carabayllo” en el 2016, en cada módulo, los 

encofrados en madera en muros y losas utilizaron 520 horas hombres 

(100 %), frente a los modulares metálicos requirieron 304 horas hombre 

(58.46 %) comprobándose de esta forma que con los modulares se 

reducen los tiempos de instalación en un 41.54 %.  

 

Cuarta:  Se demostró que la aplicación de los encofrados modulares en 

viviendas multifamiliares en la productividad en obra “Condominio Real 

Carabayllo” en el 2016, benefició e incrementó el rendimiento medidos 

en m2. En donde Los encofrados de madera en muros tenían un 

rendimiento de 40 m2 /día, frente a los modulares que eran de 70 
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m2/día. Y en las losas los encofrados de maderas tenían un rendimiento 

de 50 m2 /día, frente a los modulares que eran de 75 m2/día. Haciendo 

que esta actividad en los módulos con encofrados modulares se 

concluyeran en 05 días   frente a encofrados tradicional o convencional 

(madera) lo realizó en 8.5 días.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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Primera:  Se recomienda a los ejecutores, consultores y constructores encofrados 

modulares en futuros proyectos de este tipo y tener datos e indicadores 

reales y así poder medir el resultado en los acabados de muros y losas.

Segunda:  Se recomienda a los ejecutores, consultores y constructores utilizar 

encofrados modulares si bien al inicio son más costosos que los 

encofrados de madera, pero a largo plazo resulta más rentable debido 

a que se pueden reutilizar más veces que los encofrados de madera . 

 

Tercera:  Se recomienda a los ejecutores, consultores y constructores utilizar 

encofrados modulares teniendo en cuenta el tiempo de instalación es 

practico rapido limpio y  rentable en la productividad de una obra. 

 

Cuarta:   Se recomienda a los ejecutores, consultores y constructores utilizar 

encofrados modulares metálicos teniendo en cuenta su buen 

rendimiento en este tipo de construcción en las viviendas multifamiliares 

. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

Aplicación de encofrados modulares en viviendas multifamiliares y productividad en obra-Condominio Real 

Carabayllo en el 2016 

 
Problemas 

 
Objetivos 

 
Variables 

 
Dimensiones  

 
Indicadores 
 

 
Metodología 

Problema general: 
¿De qué manera la 
Aplicación de encofrados 
modulares en viviendas 
Multifamiliares Aumentará 
la productividad en obra 
“Condominio real 
Carabayllo”-en el 2016? 

Objetivo general: 

Establecer que La 

Aplicación de 

encofrados Modulares 

en viviendas 

multifamiliares   

aumentará 

Productividad en obra- 

“Condominio real 

Carabayllo” 

 
 
 
 
 
 
Varible 1: 
Encofrados 
modulares 
 
 

 
 
 
 

Variable 2: 
 
Productividad en 
obra 

 
 

 

* costo 
 
 
 
* tiempos de 
instalación  
 
 
*Rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
*Programación 
 
 
 
 
 
*producción   
 
 
 
 
 
 
 

 Vida Útil 

 Metrados  

 Estudio de 

planos 

 

 HH 

 HM 

 Diagrama de 

Gantt 

 

 Kg. 

 HH. 

 Rentabilidad 

 
 
 Valuación de 

tiempos 

 Ruta crítica 
(tabla de 
holguras) 

 Análisis y 
reducciones 

 
 

 Producto 
terminado 

 Tiempos de 
ejecución 

 
Enfoque de la Investigación  
 
Cuantitativo. Usa la 
recolección de datos, con 

base en la medición numérica y 
el análisis estadístico. 
(Valderrma,2013, p.24) 
 
Tipo de Investigación  
 

Es de tipo aplicada,” Es 
aplicada, llamada también 
práctica, (Valderrama 2013, 
p.78) 
 
 
El nivel de investigación 

pertenece al II nivel 
descriptivo, señala rasgos, 
cualidades o atributos de la 
población objeto de estudio. 
(Valderrama 2013, p.79) 
 
 
POBLACION: 

Son los elementos, seres o 
cosas que tienen atributos o 
características comunes, 

Problema especifico 1: 
 

¿De qué manera los 

bajos costos de 

encofrados modulares 

en viviendas 

Multifamiliares mejora 

la Productividad en 

obra “Condominio real 

Carabayllo”-en el 

2016? 

 

Objetico Especifico 
1: 
Determinar que los 
bajos costos de 
encofrados Modulares 
en viviendas 
multifamiliares   
mejorará la 
Productividad en obra-
“Condominio real 
Carabayllo” 

Problema especifico 2: 
 

Objetivo Específico 2: 
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¿De qué manera los 
tiempos de instalación de 
encofrados modulares en 
viviendas    Multifamiliares 
contribuirá con la 
Productividad en obra 
“Condominio real 
Carabayllo”-en el 2016? 

Demostrar que Los 
tiempos de instalación 
de encofrados 
Modulares en viviendas 
multifamiliares   
contribuirán con la 
Productividad en Obra- 
“Condominio real 
Carabayllo”. 

Recurso 
Humano 
 
 
  
 
 

 Rendimiento 
 
 

 Cuadrillas 

 Estándares 
de 
Producción 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

susceptibles a ser observados. 
(Valderrama, 2013,p.172) 
 

Obra “condominio Real 

Carabayllo”-Lima 

MUESTRA: 

Es un subconjunto 
representativo de una 
población. (Valderrama, 
2013,p.172) 
Se utilizó una muestra no 
probabilística sujeto al criterio 
del investigador. 
 

OBRA CONDOMINIO REAL 

CARABAYLLO. (oficinas y 

campo) de la empresa JJC 

Contratistas Generales 

 
 
 
 
 

Problema específico 3: 
 
¿De qué manera un mejor 
rendimiento de encofrados 
modulares en viviendas 
Multifamiliares beneficiará 
la Productividad en obra 
“Condominio real 
Carabayllo”-en el 2016? 

Objetivo Especifico 3: 

Establecer  que un 
mejor rendimiento de 
encofrados Modulares 
en viviendas 
multifamiliares   
beneficiará la 
Productividad en  obra  
- “Condominio real 
Carabayllo” 
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Anexo 2. Ficha de recopilación de datos  
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Anexo  3.  Certificados de validez por juicio de expertos 
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Anexo  4.  Analisis de precios unitarios 
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