
 

 

 
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERIA 

 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

 
 

“Diseño del servicio de agua potable y saneamiento rural de los caseríos 

de Corrales y Santa cruz de Payures - distrito de Sitabamba - provincia de 

Santiago de Chuco – región La Libertad” 

 
 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 

DE INGENIERO CIVIL 

 

 
AUTOR 

 
TIPARRA MIRANDA, WILLINTON EVERSON 

 
 
 

ASESOR 

 
ING. ACOSTA SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO 

 
 
 

LINEA DE INVESTIGACION 
 

DISEÑO DE OBRAS HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO 

 
 
 

TRUJILLO – PERU 

2017 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

II 

 

 

 
 

 

TÍTULO 

 

 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS 

CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE 

SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” 

 
 
 

 

AUTOR: 

Tiparra Miranda, Willinton Everson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Gutiérrez Vargas, Leopoldo Ing. Maza Espinoza, Oscar 

Presidente  Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Acosta Sánchez, Luis 

Vocal 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

III 

 

 

 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
A Dios, nuestro señor por las bendiciones recibidas 

día a día, por permitir poder seguir gozando de 

buena salud y así seguir luchando por alcanzar las 

metas trazadas. Por darnos la paciencia y 

perseverancia para poder seguir luchando y no 

rendirnos ante las dificultades. 

 
 
 

 
A mis padres, por su apoyo incondicional a pesar 

de las carencias y necesidades, siempre 

confiaron en mí y me alentaron a no rendirme y 

perseverar. Gracias por los valores inculcados, 

enseñanzas y lecciones enseñadas. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

IV 

 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Agradezco a las autoridades de la Universidad Cesar Vallejo sede 

Trujillo, desde el decano de nuestra Facultad de Ingeniería, hasta los 

catedráticos que conforman la plana docente de esta prestigiosa 

Universidad los cuales impartieron los conocimientos necesarios y 

primordiales sin los cuales hubiese sido imposible culminar con éxito la 

presente tesis. 

 
A mi asesor de tesis, el ingeniero Luis Alberto Acosta Sánchez, por el 

tiempo y dedicación otorgados amablemente, además de sus 

conocimientos y experiencias compartidas para poder avanzar y 

culminar la presente tesis; sin ellos hubiese sido imposible poder 

concluir con éxito el estudio. Al ingeniero Carlos Javier Ramírez Muñoz 

por los alcances y parámetros otorgados para el inicio y primeros 

capítulos de la presente tesis. 

 
Y por último un agradecimiento especial a los compañeros que de una 

u otra forma brindaron su apoyo y colaboración en el desarrollo de la 

presente tesis. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

V 

 

 

 
 

 

PRESENTACION 
 
 

 

Señores miembros del jurado: 

 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES – DISTRITO DE SITABAMBA – PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – 

REGION LA LIBERTAD”; en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil. 

Esperando cumplir con los requerimientos de aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Autor. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

VI 

 

 

 
 

 

RESUMEN 

 
 

La presente tesis plantea el diseño de la red de Agua Potable y Saneamiento Rural en los 

caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, como una solución para la población de 

ambos caseríos y con una meta de funcionamiento de 20 años. 

Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures pertenecientes al Distrito de Sitabamba 

– Provincia de Santiago de Chuco – Región La Libertad; actualmente no cuentan con un 

servicio de agua y saneamiento. El agua que utilizan proviene de un puquio (pequeña 

laguna donde se filtra el agua) y es llevada hacia la población por medio de tubos sin 

realizarse ningún tratamiento, exponiendo a las poblaciones de ambos caseríos a 

enfermedades estomacales; en cuanto al sistema de saneamiento usan pozos ciegos y 

letrinas que están en pésimas condiciones, además de ser un foco infecciosos debido a los 

malos olores y moscas que estas atraen. 

El presente proyecto está conformado por la creación de dos cámaras de captación de 

manantial de ladera, en los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. También se 

plantea la implementación de dos reservorios en cada caserío, con una capacidad de 11m3 

en el caserío de Corrales, y de 10m3 en el caserío de Santa Cruz de Payures; el primero 

estará ubicado a 3518 m.s.n.m y el segundo a 3540 m.s.n.m. La red de distribución tendrá 

un tendido de 1850.18m en el caserío de Corrales y de 1643.55 en el caserío de Santa 

Cruz de Payures, ambas con sus respectivas conexiones domiciliarias para cada vivienda 

beneficiada. En cuanto al saneamiento se planteó la utilización de Unidades Básicas de 

Saneamiento (UBS) los cuales cubrirán en su totalidad la demanda de aguas servidas y de 

uso domiciliario. 

Para le creación de estos servicios se realizó una investigación para determinar los efectos 

positivos y negativos que este tendrá en el medio ambiente, para poder tener un balance 

positivo no solo en la población. 

Los cálculos necesarios como son: periodos de diseño, población futura, dotaciones, 

variaciones de consumo, caudales promedio anuales, caudales máximos diarios, caudales 

máximos horarios, fueron calculados haciendo uso del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). 

 

Palabras Claves: Saneamiento,  manantial,  conducción y caudal. 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis proposes the design of the Potable Water and Rural Sanitation network in the 

hamlets of Corrales and Santa Cruz de Payures, as a solution for the population of both 

hamlets and with a goal of 20 years. 

The hamlets of Corrales and Santa Cruz de Payures belonging to the District of Sitabamba 

- Province of Santiago de Chuco - La Libertad Region; currently they do not have a water 

and sanitation service. The water they use comes from a puquio (a small lagoon where 

water is filtered) and is taken to the population by means of tubes without any treatment, 

exposing the populations of both villages to stomach diseases; As for the sanitation system, 

they use blind wells and latrines that are in terrible condition, as well as being an infectious 

focus due to the bad smells and flies they attract. 

The present project is made up of the creation of two hillside spring collection chambers, in 

the hamlets of Corrales and Santa Cruz de Payures. It also considers the implementation 

of two reservoirs in each village, with a capacity of 11m3 in the hamlet of Corrales, and 

10m3 in the hamlet of Santa Cruz de Payures; the first will be located at 3518 m.s.n.m and 

the second at 3540 m.s.n.m. The distribution network will have a distribution of 1850.18m 

in the village of Corrales and 1643.55 in the village of Santa Cruz de Payures, both with 

their respective domiciliary connections for each beneficiary dwelling. Regarding sanitation, 

the use of Basic Sanitation Units (UBS) was proposed, which will cover the total demand 

for wastewater and household use. 

For the creation of these services, an investigation was carried out to determine the positive 

and negative effects that this will have on the environment, in order to have a positive 

balance not only in the population. 

The necessary calculations such as: design periods, future population, endowments, 

consumption variations, and average annual flows, maximum daily flows, maximum hourly 

flows, were calculated using the National Regulations of Educations (RNE). 

 

Key words: Sanitation, spring, conduction and flow. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

La falta de acceso al agua potable y alcantarillado son uno de los principales factores 

que desencadenan enfermedades crónicas, ya que estos servicios son los principales 

motores de la salud pública. 

Los caseríos de Corrales Y Santa Cruz de Payures se abastecen con agua no tratada 

la cual no es apta para el consumo humano. A su vez ambos anexos no cuentan con 

un sistema de alcantarillado usando pozos ciegos para evacuar sus desechos. Las 

aguas residuales domesticas son arrojadas a la vía pública y a las acequias aledañas 

a las viviendas lo cual genera malos olores y focos de contaminación debido a la 

acumulación de estas. 

Motivo por el cual es de suma importancia instalar la red de agua potable y 

alcantarillado básico, para el beneficio de ambos anexos; los cuales disminuirán el 

posible riesgo a enfermedades y contaminación ambiental; mejorando 

considerablemente su calidad de vida. 

Debido a esto las autoridades del distrito de Sitabamba (Municipalidad de Sitabamba) 

decidieron tomar cartas en el asunto, es así que se decidió realizar el presente 

proyecto; el cual será una suma de esfuerzos tanto de parte de los pobladores, 

autoridades y equipo técnico/profesional del cual seré parte. 

El recurso hídrico (agua) potable será traído desde las partes más altas de los 

caseríos (quebradas); así mismo se construirá un reservorio el cual podrá abastecer 

con total normalidad a la población los 365 días del año. 

En cuanto al saneamiento necesario en estos caseríos, las autoridades plantearon la 

construcción de módulos sanitarios los cuales llevaran biodigestores los cuales se 

encargaran de tratar la excreta convirtiendo la mayor parte de esta en gas y los 

desechos que queden (lodo) será tratado por medio de pozos de percolación. 

 
 

1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
 

Para la elaboración de este proyecto se está tomando en cuenta la información de 

estudios similares en diferentes partes del país y extranjero; además de amplia 

bibliografía las cuales nos brindaran experiencias y variedad de metodología 

aplicadas en este campo. 
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“Diseño del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Residuales en el Anexo Usca – Distrito de Huayo – Provincia de Pataz – La 

Libertad” - Miranda Ramos, Eddy Cristian – 2013. 

La investigación es necesaria para los habitantes del Anexo de Usca, para que 

puedan tener una calidad de vida sana y digna ante las demás poblaciones vecinas. 

Con el diseño se estará dando un paso más al desarrollo de nuestro país. 

 
“Modelo de Red de Saneamiento Básico en Zonas Rurales Caso: Centro 

Poblado Aynaca – Oyón – Lima” - Ávila Trejo, Cesar Maarnol y Roncal Linares, 

André Gustavo – 2014. 

La falta de acceso al agua potable y alcantarillado es uno de los principales factores 

que desencadenan o perpetúan la situación de la desnutrición crónica infantil. Por 

ello, en el marco de las políticas de inclusión social del Gobierno y del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), es una prioridad la atención de las 

poblaciones más pobres y excluidas, con el objeto de mejorar su salud y en particular 

combatir las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) contribuyendo de esta manera 

con la reducción de la desnutrición infantil. 

 
“Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Caso: 

Urbanización Valle Esmeralda - Distrito Pueblo Nuevo - Provincia y 

Departamento de Ica“ - Concha Huánuco, Juan de Dios y Guillén Lujan, Juan 

Pablo – 2014. 

Un sistema de abastecimiento de agua potable es un conjunto de obras que permiten 

que una comunidad pueda obtener el agua para fines de consumo doméstico, 

servicios públicos, industrial y otros usos. Consiste en proporcionar agua a la 

población de manera eficiente considerando la calidad (desde el punto de vista físico, 

químico y bacteriológico), cantidad, continuidad y confiabilidad de esta. 

 
“Diseño del Sistema de Agua Potable, Conexiones Domiciliarias y 

Alcantarillado del Asentamiento Humano Los Pollitos – Ica, usando los 

Programas Watercad y Sewercad” - Félix Rolando Doroteo Calderón – 2014. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) determina que los 

cinco servicios básicos que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, al menos, 

para poder permitir el desarrollo humano son los siguientes: La salud, la educación, 

la identidad, el saneamiento básico y la electrificación. El presente trabajo, se 

centrará en el servicio de saneamiento. 
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“Diseño de Abastecimiento de Agua Potable y el Diseño de Alcantarillado de 

las localidades: El Calvario y Rincón de Pampa Grande del Distrito de Curgos 

– La Libertad” - Francesca Laura María Jara Sagardia y Kildare David Santos 

Mundaca – 2014. 

El Distrito de Curgos, los Caseríos de Pampa Grande y el Calvario, desde hace 

muchos años ha percibido el problema que subsiste por la falta de un sistema de 

saneamiento que mejore sus condiciones de salud y contribuya a reducir las 

enfermedades que afectan la salud de la población. 

 
“Diseño de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad Nativa de Tsoroja, 

Analizando la Incidencia de Costos siendo una Comunidad de Difícil Acceso” - 

Jorge Luis Meza De la Cruz – 2010. 

El diseño del sistema convencional comprende: una cámara de captación de agua, 

de un manantial elegido por tener un caudal constante y suficiente para abastecer la 

demanda de la población de Tsoroja (incluso en épocas de estiaje). La conducción 

de agua se definió a través de una red de tuberías, para el almacenamiento un 

reservorio de concreto armado, y para la distribución una red de tuberías formando 

mallas; de modo tal, que el sistema pueda abastecer de agua potable a todas las 

viviendas contabilizadas. 

 
"La Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable en el Centro Poblado 

Nuevo Perú, Distrito La Encañada - Cajamarca, 2014" - Alex Rubén Soto 

Gamarra – 2014. 

La presente investigación se realizó con el propósito de tener conocimiento de la 

sostenibilidad actual de los servicios de agua potable del Centro Poblado Nuevo Perú 

del Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca, ya que dicho lugar no cuenta 

con esta información que servirá para tomar decisiones para su mejoramiento en los 

aspectos: Infraestructura, •gestión, operación y mantenimiento; asimismo, contribuirá 

para que el Centro Poblado Nuevo Perú y los organismos encargados de administrar 

estos servicios asuman nuevas políticas que direccionen hacia la sostenibilidad de 

estos servicios. 
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“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de 

Bagua Grande” - Jairo Iván Alegría Mori – 2013. 

El Estado a fin de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, 

creó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), permitiéndonos disponer de 

un sistema moderno, eficiente y eficaz, a través de un conjunto de normas técnicas, 

principios, métodos y procedimientos que permiten optimizar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión, de una manera tal que produzcan mayor impacto 

sobre el crecimiento económico y bienestar de la población. 

 
 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA: 
 

1.3.1 Marco Teórico Referencial: 
 

En el trabajo de investigación se ha tomado criterios técnicos y prácticos de 

los siguientes autores: 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 

“Programa Nacional de Saneamiento Rural” – Plan Mediano Plazo: 2013 

– 2016” (2013). Actualmente, según el mencionado programa, el agua 

potable no llega ni al uno por ciento de la población rural. Por otra parte, la 

población rural se encuentra miles de localidades dispersas en las regiones 

naturales del país. Por lo mismo, resulta imperativo desarrollar un esfuerzo no 

solo integral sino especifico que pueda abordar los desafíos propios del agua 

y el saneamiento en el ámbito rural. Este plan contiene un enfoque de 

mediano plazo acerca de los problemas a enfrentar, las líneas estratégicas de 

acción a desarrollar y las metas a alcanzar mediante su accionar y la 

colaboración con otros actores nacionales, regionales y locales. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. “Plan bicentenario: El Perú 

hacia el 2021” (2011). El Plan Bicentenario (2011) sostiene que el 

crecimiento con democratización que el Perú se compromete a lograr para el 

2021 incluye el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad 

(educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, 

vivienda y seguridad ciudadana). Para alcanzarlo, se requiere estrategias 

políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada. 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.010 

Captación y Conducción de Agua para Consumo Humano” (2015). Esta 

Norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de 

captación y conducción de agua para consumo humano, en localidades 

mayores de 2000 habitantes. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.020 Planta 

de Tratamiento de Agua para Consumo Humano” (2015). El objeto de la 

norma es, el de establecer criterios básicos de diseño para el desarrollo de 

proyectos de Plantas de tratamiento de agua para consumo humano. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.030 

Almacenamiento de Agua para Consumo Humano” (2015). Los sistemas 

de almacenamiento tienen como función suministrar agua para consumo 

humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio adecuadas 

y en cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la 

demanda. Asimismo deberán contar con un volumen adicional para suministro 

en casos de emergencia como incendio, suspensión temporal de la fuente de 

abastecimiento y/o paralización parcial de la planta de tratamiento. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.050 Redes 

de Distribución de Agua para Consumo Humano” (2015). Esta norma Fijar 

las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de 

redes de agua para consumo humano. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. “Norma OS.100 

Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria” (2015). 

En esta Norma se describen y especifican las consideraciones básicas que 

debe tener cualquier infraestructura sanitaria básica. 

Manual de mecánica de suelos y cimentaciones; Ángel Muelas; (2010). 

Propiedades ingenieriles básicas que suelen emplear las distintas 

clasificaciones tales como: la distribución granulométrica, los límites de 

Atterberg, C.B.R, el contenido en materia orgánica. 
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Máximo Villón, hidrología, (2005). Información de precipitaciones; parte 

escurre inmediatamente, otra parte se evapora y el resto se infiltra en el 

terreno. Conceptos básicos. Distribuciones de frecuencia de una muestra. 

Medidas de las distribuciones. Estimación de parámetros. Pruebas de bondad 

y ajuste. Distribuciones teóricas. Correlación y regresión. Análisis de 

consistencia. Complementación y extensión. Generación de números 

aleatorios. Intervalos de confianza. 

 

Arbulú. (2005), “Manual Práctico de Trazo y Diseño de Redes de Agua y 

Alcantarillado”. En el desarrollo de las localidades urbanas, sus servicios 

suelen iniciar con un limitado abastecimiento de agua potable que va 

creciendo escalonadamente y con el tiempo para satisfacer sus necesidades. 

Como consecuencia, se presenta el problema del desalojo de las aguas 

servidas o aguas residuales. Se requiere entonces la construcción de un 

sistema de alcantarillado sanitario para conducir a su destino final las aguas 

residuales que produce la población. 

 

 
Guía para el diseño de Tanques Sépticos, tanques Imhoff y Lagunas de 

Estabilización (2005). Organización panamericana de Salud, Organización 

Mundial de salud, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente. 

 

Peña y Sanz. (2005), “Manual Práctico de Topografía y Cartografía”. 

Utilización de la estación total para el levantamiento topográfico, utilizando 

métodos planímetros y altimétricos, así mismo el manejo de software para el 

cálculo topográfico. 

 

Manual de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 

Agua y Saneamiento (2012). En este manual se describen las principales 

actividades que deberán realizarse para la adecuada administración, 

operación y mantenimiento de las obras que conforman los proyectos de 

abastecimiento de agua y saneamiento, con la finalidad de prevenir su 

deterioro y garantizar la sostenibilidad de los mismos, durante el tiempo para 

el cual fueron diseñados. 
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1.3.2 Marco Conceptual: 

 
Afluente: Agua que entra a una unidad de tratamiento, o inicia una etapa, o 

el total de un proceso de tratamiento. 2 

Agua Potable: Apta para el consumo humano. 1 

 
Aguas residual: Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y 

que contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 1 

Alcantarilla: Es una obra de arte del sistema de drenaje de una carretera, 

construida en forma transversal al eje. Por lo general se ubica en quebradas, 

cursos de agua y en zonas que se requiere para el alivio de cunetas. 5 

Arcilla: Partículas finas de suelo cuyo tamaño oscila entre 0.002 y 0.0002 

mmts. 1 

Arena: Fracción del árido total que pasa por el tamiz 5. 2 

 
Botadero: Lugar elegido para depositar desechos de forma tal que no afecte 

el medio ambiente. 6 

Calicata: Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la 

finalidad de permitir la observación de los estratos del suelo a diferentes 

profundidades y eventualmente obtener muestras generalmente 

disturbadas. 2 

Caudal máximo diario: Caudal más alto en un día, observado en el periodo 

de un año, sin tener en cuenta los consumos por incendio, pérdidas, etc. 5 

Cloro residual: Es la cantidad total de cloro (cloro disponible libre y/o 

combinado) que queda en el agua después de un periodo de contacto 

definido. 6 

 

1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 

2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 

5REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.100: Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria. 
6MANUAL DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
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Consumo: Es el volumen de agua utilizado por una persona en un día sin 

restricciones. 3 

Dotación: Es el volumen diario de agua potable que una persona necesita 

para satisfacer sus necesidades vitales. 2 

Emisor: Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 

alcantarillado hasta una planta de tratamiento o de una planta de tratamiento 

hasta un punto de disposición final. 1 

Ensayo CBR: Ensayo que mide la resistencia al esfuerzo cortante de un 

suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada, para poder 

evaluar la calidad del terreno para sub rasante y base de pavimento. 1 

Estudio de Mecánica de Suelos: Ensayos realizados con la finalidad de 

determinar las características del terreno donde se va a ejecutar un 

proyecto. 4 

Estudios Topográficos: Se realizan para determinar las características 

topográficas de la zona, el alineamiento, ancho, pendientes y secciones 

transversales de la carretera, de esto dependerá los resultados que se 

obtengan en el cálculo de volúmenes de movimiento de tierras. 3 

Hidráulica: Es la parte de la física que estudia las leyes que rigen el 

comportamiento de los líquidos y particularmente el agua; tiene dos 

componentes; La hidrodinámica, que está referida al comportamiento de los 

fluidos en movimiento y la hidrostática, que estudia las leyes del 

comportamiento de los fluidos en reposo. 4 

Impacto Ambiental Negativo: Son aquellos daños a los que están 

expuestos la comunidad y el medio ambiente, como consecuencia de las 

obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación, etc., de un camino. 1 

 

 
1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 

2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 

3REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.030: Almacenamiento de agua para consumo humano. 

4REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano. 
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Impacto Ambiental Positivo: Son aquellos beneficios ambientales, 

sociales y económicos que logrará la comunidad con la ejecución de las 

obras del camino. 3 

Interceptor: Canal o tubería que recibe el caudal de aguas residuales de 

descarga transversales y las conduce a una planta de tratamiento. 2 

Línea de Conducción: Es un sistema por gravedad, es la tubería que 

transporta el agua desde el punto de captación hasta el reservorio. Cuando 

la fuente es agua superficial, dentro de su longitud se ubica la planta de 

tratamiento. 4 

Material de Cantera: Es aquel material de características apropiadas para 

su utilización en las diferentes partidas de construcción de obra, que deben 

estar económicamente cercanas a las obras y en los volúmenes 

significativos de necesidad de las mismas. 1 

Mejoramiento: Consiste básicamente en el cambio de especificaciones y 

dimensiones de la vía o puentes; para lo cual, se hace necesaria la 

construcción de obras en infraestructura ya existente, que permitan una 

adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito actual 

y proyectado. 1 

Muestra: Porción pequeña de un suelo que permite considerarla como 

representativa del mismo. 2 

Perfil: Representación gráfica del corte o sección perpendicular del terreno 

o trazo. 3 

Planta de tratamiento: Infraestructura y procesos que permiten la 

depuración de aguas residuales. 4 

 

1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 

2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 

3REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.030: Almacenamiento de agua para consumo humano. 

4REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano 
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Redes de recolección: conjunto de tuberías principales y ramales 

colectores que permiten la recolección de las aguas residuales generadas 

en las viviendas. 2 

Redes de Distribución: Conjunto de tuberías principales y ramales 

distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo humano a las 

viviendas. 1 

Reservorio: Estructura de concreto armado que sirve para almacenar y 

regular el abastecimiento de agua potable. 4 

Tanque o fosa séptica: cámara impermeable donde las aguas residuales 

de la vivienda son sometidas a un proceso de sedimentación y los desechos 

orgánicos a descomposición húmeda. 6 

Tensión Tractiva: Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al 

escurrimiento por gravedad en la tubería de alcantarillado, ejercido por el 

líquido sobre el material depositado. 5 

Trampa: dispositivo con que se encuentra equipado el aparato sanitario y 

que propicia la formación de sello de agua o sello hidráulico para impedir la 

salida hacia la caseta, de los malos olores que se puedan producir en el 

hoyo. 4 

Ventilación: conducto destinado a eliminar los malos olores y controlar el 

ingreso de insectos que pudieran afectar el buen funcionamiento de la 

letrina. Puede ser circular o cuadrada. 6 

Vertedero: dispositivo que permite medir el caudal de una fuente bajo 

ciertas condiciones. 5 

 

1REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.010: Captación y conducción de agua para consumo humano. 

2REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.020: Planta de tratamiento de agua para consumo humano. 

3REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.030: Almacenamiento de agua para consumo humano. 

4REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.050: Redes de distribución de agua para consumo humano 

5REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. Norma OS.100: Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria. 
6MANUAL DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿Qué características técnicas deberá presentar el “DISEÑO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERÍOS CORRALES Y 

SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”? 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
 

De acuerdo al último reporte entregado por el MINSA (10 de junio 2017) el distrito de 

Sitabamba en conjunto con todos sus anexos está catalogado como: Pobre extremo, 

y con un alto índice de desnutrición Crónica y anemia infantil. La evidencia señala la 

relación directa entre la ausencia de servicios de agua potable y saneamiento y el 

incremento de la prevalencia de enfermedades diarreicas, en especial entre niñas y 

niños menores de cinco años de edad, lo que vulnera al mismo tiempo su estado 

nutricional. 

La actividad económica en los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, está 

basada en su mayoría en la agricultura y ganadería. Por lo cual el presente estudio 

no tiene un impacto directo; más si presenta un importante impacto indirecto; el cual 

está sustentado en la disminución de enfermedades provocadas por el consumo de 

agua no apta para el consumo humano y los focos infecciosos que generan los pozos 

ciegos; ya que al disminuir las enfermedades los pobladores de ambos caseríos 

podrán trabajar más horas al día generando más ingresos, el tiempo que los 

pobladores destinan a acarrear agua desde fuentes lejanas será aprovechado para 

trabajar y aumentar su productividad. 

La vida social de los pobladores en los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, 

se verá afectada positivamente al mejorar la higiene personal en los integrantes de 

cada vivienda, la limpieza de las viviendas también se verá mejorada, los malos 

olores provocados por los pozos ciegos desaparecerán. Estos factores influirán en el 

aumento de la autoestima de los pobladores y aspecto personal, así se podrá evitar 

posibles discriminaciones. 

Es de suma importancia la implementación de la red de agua y el servicio de 

saneamiento básico. Esto tendrá un impacto directo en la población de los anexos 

Corrales y Santa Cruz de Payures. El presente proyecto teórico-descriptivo aplicará 

la teoría sobre el diseño del servicio de agua potable y saneamiento, respetando la 

norma OS.10, OS. 20, OS. 30, 0S. 50, OS. 100 de Obras de Saneamiento del RNE. 



Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

13 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

 

1.6. HIPÓTESIS: 

 
Las características técnicas del “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

– REGIÓN LA LIBERTAD”, cumple con la norma de Obras de Saneamiento de la 

RNE. 

 

1.7. OBJETIVOS: 

 

 
1.7.1. Objetivo General: 

Para realizar el “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERÍOS CORRALES Y SANTA 

CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” se determinara las 

características técnicas. 

 
1.7.2. Objetivos Específicos: 

 
 

 Realizar el levantamiento Topográfico del área en estudio. 

 Efectuar el estudio de mecánica suelos, para determinar las 

propiedades físico-mecánicas. 

 Realizar el estudio hidrológico correspondiente. 

 Realizar el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado rural. 

 Definir el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Elaborar los costos y presupuesto del proyecto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

 

MÉTODO 
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2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Estudio Descriptivo, Aplicativo. 

 
 

2.1.1 Diseño de las variables: 

En la investigación, se utilizará el diseño Descriptivo. “Diseño del Servicio 

de Agua Potable y Saneamiento Rural de los Caseríos de Corrales y 

Santa Cruz de Payures - Distrito de Sitabamba - Provincia de Santiago 

de Chuco – Región La Libertad” 

 

 
X Y 

 
Dónde: 

X: Representa el lugar donde se realizan los estudios del proyecto y a la 

población beneficiada. 

Y: Representa la información que se obtiene de la muestra. 

 
 

2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN: 

 
 

2.2.1. Variable: 

“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 

LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO 

DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD”. 

 
Definición: Es la parte más importante dentro de un proyecto de diseño de una 

red de agua potable y saneamiento rural, pues allí se determina su configuración 

tridimensional, es decir, la ubicación y la forma geométrica definida de los 

diferentes elementos tanto de la red de agua como saneamiento; de manera 

que ésta sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible con 

el medio ambiente. 

Características que se dan en el contexto de: 

 
 Topografía del Terreno: Elaborada en base a medidas obtenidas 

en el campo y el procesamiento de la información para obtener 

perfiles y secciones. 
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 Estudio de Mecánica de Suelos: Se determinara las características 

físico-mecánicas; así como las condiciones naturales del terreno de 

fundación. 

 
 Características Geométricas de la Red de Agua: Se elabora en 

base a parámetros establecidos en la norma de Obras de 

Saneamiento del RNE. 

 
 El Estudio hidrológico: Obteniéndolo mediante la recopilación de 

la información de la zona. 

 
 Impacto Ambiental: Es el análisis del medio ambiente en el lugar 

donde se desarrollara el proyecto. 

 
 Costos y Presupuestos: Cálculos en base a los metrados, 

utilizando costos acorde al mercado. 
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2.2.2. Operación de variables: 

CUADRO N° 2.1 

Cuadro de Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Unidad 

    

Levantamient 
Área de estudio m 

  

   

El diseño del servicio 
o topográfico Perfiles longitudinales m 

Trazo, nivel y replanteo m   de agua potable se  

DISEÑO 
DEL 

SERVICI 
O DE 
AGUA 

POTAB 
LE Y 

SANEA- 
MIENTO 
RURAL 
DE LOS 
CASERI 
OS DE 

CORRA- 
LES Y 
SANTA 
CRUZ 

DE 
PAYUR 

ES 
DISTRIT 

O DE 
SITABA 

M-BA 
PROVIN 
-CIA DE 
SANTIA 
GO DE 
CHUCO 
REGIÓN 

LA 
LIBERT 

AD 

 
 
 
 

 
El diseño del 

servicio de agua 

potable consiste 

en determinar la 

ubicación         del 

punto de 

captación y  la 

distribución  del 

flujo a las distintas 

conexiones 

domiciliarias; por 

ende   debe ser 

funcional, seguro 

y  económico. 

Basado   en   la 

norma de Obras 

de Saneamiento 

de la RNE. 

elaborara  por  las 

medidas obtenidas 

en el   campo, 

procesando     la 

información 

asegurando  perfiles 

adecuados a través 

de análisis y pruebas 

realizadas    con 

equipos de 

laboratorio  y se 

elabora en base a 

parámetros 

obtenidos  mediante 

la recopilación de la 

información  de  la 

zona teniendo en 

cuenta   el   medio 

ambiente es decir el 

lugar  donde  se 

desarrollara     el 

proyecto, realizando 

cálculos basados en 

metrado,   utilizando 

costos según el 

 

 
 

Estudio de 

mecánica de 

suelos 

Granulometría % 

Contenido de humedad % 

Capacidad Portante Kg/cm2 

Límites de 

consistencia 
% 

 

Estudio 

Hidrológico 

Precipitaciones mm 

Evapotranspiración mm 

Aguas subterránea m3/s 

 
 

 
Diseño de 

agua potable 

y         

alcantarillado 

Caudal de captación m3/s 

Presión mca 

Diámetro de tubería mm 

Intensidad de 

precipitación 
mm 

Diseño de 

Biodigestores 
m 

Velocidades m/s 

Impacto 

ambiental 

Impacto positivo + 

Impacto negativo - 

 
Metrado m 

Análisis de costos S/ 

  mercado. Costos y unitarios 
 

   presupuestos 
  

Fórmula Polinómica 
 

% 

    
Gastos generales S/ 

Fuente: Propia 
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2.3. POBLACIÓN - MUESTRA: 

 
2.3.1 Población: 

El presente estudio del Diseño del servicio de agua potable y saneamiento rural 

de los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, Distrito de Sitabamba, 

Provincia de Santiago de Chuco – Región la Libertad. 

 
2.3.2 Muestra: 

En esta investigación no se trabaja con muestra. 

 
2.3.3 Aspectos Generales del Área de Estudio: 

2.3.3.1 Generalidades: 
 

2.3.3.1.1 Nombre del Proyecto: 

“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO 

DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” 

 

2.3.3.1.2 Reseña Histórica: 

El distrito de Sitabamba, al que pertenecen los dos caseríos donde se 

llevara a cabo el presente proyecto, fue creado mediante Ley del 3 de 

noviembre de 1900, en el gobierno del Presidente Eduardo López de 

Romaña. 

Los Caseríos: Santa Cruz de Payures y Corrales se ubican en la parte 

a la que los lugareños denominan la "La Banda" por la entrada llamada 

“PAMPA EL CÓNDOR”. 

 
2.3.3.1.3 Ubicación Geográfica: 

El presente estudio se lleva a cabo en los caseríos de Corrales y Santa 

Cruz de Payures, distrito de Sitabamba, provincia de Santiago de 

Chuco, región La Libertad. Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de 

Payures se ubican en la zona noreste del distrito de Sitabamba; con 

Coordenadas 9116669.454 N, 202914.092 E y 9116902.418 N, 

204099.772 E; Respectivamente con una altitud promedio de 3250.00 

m.s.n.m. 
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FIGURA N° 2.1 

Ubicación Geográfica de los caseríos: Corrales y Santa Cruz de Payures 
 
 
 

Fuente: Internet 
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2.3.3.1.4 Limites: 

 
 

- Norte : Provincia de Sánchez Carrión 

- Sur : Provincia de Pallasca 

- Este : Provincia de Pataz 

- Oeste : Distrito de Cachicadán 

 

 
2.3.3.1.5 Extensión Territorial: 

El distrito se Sitabamba abarca una superficie de 310,23 km². 

 
 

2.3.3.1.6 Altitud: 

Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures se encuentran a una 

altitud promedio de 3250 m.s.n.m. 

 
2.3.3.1.7 Topografía: 

La topografía de la zona es accidentada, debido a su naturaleza 

montañosa propia de la sierra; así como sus laderas erosionables 

cercanas a los ríos, las cuales presentan peñascos y zonas de difícil 

acceso. La cercanía a la vertiente del Marañón es otro factor q incide en 

la topografía de la zona. 

 
2.3.3.1.8 Suelos: 

El distrito de Sitabamba se encuentra ubicada en la ZONA 3 según el 

mapa Sismo resistente del Perú. Según la altitud del distrito este se 

ubica en la Región kastanosólica; referida a los valles interandinos altos 

y zonas intermedias, ubicada ente los 2200 y 4000 msnm. Existen 

diversos tipos de suelos, principalmente los “kastanozems cálcicos”, de 

textura media, alcalinos y de color rojizo ó pardo rojizo. Los 

“kastanozems lúvicos”, similares pero arcillosos; así como suelos 

profundos y de textura fina (phaeozems). En las zonas de alta 

pendiente, predominan los suelos rocosos y calcáreos. 
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2.3.3.1.9 Clima: 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

el clima en esta zona es Semiseco, Frio y Seco. Este clima corresponde 

a la región sierra, las temperaturas medias anuales son de 12°C; los 

veranos son lluviosos alcanzando los 700 mm y sus inviernos son secos 

presentando algunas heladas. Enero es el mes más caluroso del año 

con una temperatura media de 13.2° C. Las temperaturas medias más 

bajas del año se presentan en octubre, cuando las temperaturas 

descienden hasta los 10.3° C. 

 

GRAFICO N° 2.1 
 

Climograma de Sitabamba 
 

 

 

Fuente: Internet 
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2.3.3.1.10 Vías de Comunicación: 

Para llegar al Distrito de Sitabamba y posteriormente a los caseríos de 

Corrales y Santa Cruz de Payures, se debe seguir la siguiente ruta: 

 

CUADRO N° 2.2 

Vías de Acceso 
 

ORIGEN DESTINO VIA DISTANCIA TIEMPO VEHICULO 

Trujillo Huamachuco Asfaltada 180 km 3 hrs Bus 

Huamachuco Sitabamba Trocha 102 km 4 hrs Camioneta 

Sitabamba Corrales Trocha 28.8 km 2.5 hrs Camioneta 

Corrales Santa Cruz de Payures Trocha 7 km 40 min Camioneta 

 
Fuente: Propia 

 
 
 

FIGURA N° 2.2 

Ruta de Acceso 

 

 
Fuente: Google Maps 
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2.3.3.2 Aspectos Demográficos Sociales y Económicos: 

 
2.3.3.2.1 Población: 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los habitantes 

totales de la provincia de Santiago de Chuco es de 58,320 habitantes, 

según el censo del 2007, siendo el distrito de Sitabamba con 3,907 

habitantes el quinto distrito con más población detrás de Santiago de 

Chuco (capital), Quiruvilca, Cachicadán y Angasmarca 

respectivamente. La población provincial es mayormente rural (66%). 

 

 
CUADRO N° 2.3 

Provincia de Santiago de Chuco. Población en el Distrito de Sitabamba 
 
 
 

PROVINCIA/ 
DISTRITOS 

 

TOTAL 
POBLACION  

URBANA 
 

RURAL 
HOMBRES MUJERES 

Provincia 58320 29797 28523 19966 38354 

Sitabamba 3907 1987 1920 835 3072 
 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007. 

 

 
La población tanto a nivel de la provincia como en el distrito de 

Sitabamba, está conformada mayormente por jóvenes de entre 0 hasta 

29 años, los cuales representan el 63% de la población total. 

 
 

CUADRO N° 2.4 

Provincia de Santiago de Chuco. Población por Grupos Especiales de Edad 
 

 

PROVINCIA/ 
DISTRITOS 

 
TOTAL 

GRUPO ESPECIAL DE EDAD 

0 a 14 
años 

15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 a 
más 

Provincia 58320 22214 14159 10558 5934 5455 

Sitabamba 3907 1518 938 708 391 352 

 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007. 
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2.3.3.2.2 Servicios Básicos: 

Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures cuentan actualmente 

con los siguientes servicios básicos: 

 
 Vivienda: De acuerdo al plano de zonificación y el conteo hecho en 

la visita que se realizó, el caserío de Corrales consta de 47 viviendas 

y el caserío de Santa Cruz de Payures a su vez consta de 38 casas 

todas habitadas por familias de entre 4 a 6 integrantes. 

El material utilizado en la construcción de estas viviendas es el barro 

y adobe en un 30% el otro 70% construyo sus viviendas utilizando el 

“Tapial” el cual es un método muy utilizado en la sierra. 

 
  Energía Eléctrica: El distrito de Sitabamba cuenta con el servicio 

de Energía Eléctrica continuo desde hace un aproximado de 15 años. 

El cual llega con una intensidad para el uso monofásico. 

 
 Telecomunicaciones: Ambos caseríos no cuentan con telefonía fija 

ni pública. Por lo que el sistema utilizado para la comunicación son 

lo celulares; siendo la cobertura de CLARO la más utilizada seguida 

por la de MOVISTAR, esto debido a la baja cobertura. 

 
 Educación: En el caserío de Corrales se cuenta con la Institución 

Educativa a Nivel Inicial y Primaria. Mientras que en el caserío de 

Santa Cruz de Payures solo se cuenta con el nivel Inicial. Para poder 

seguir con sus estudios los escolares de ambas zonas tienen que 

asistir a los colegios de los caseríos más cercanos que cuenten con 

el nivel secundario. 

 
 Salud: Ninguno de los dos caseríos cuenta con un establecimiento 

de salud en su localidad; para poder atenderse tienen que viajar 

hasta el distrito de Sitabamba. 

La Provincia de Santiago de Chuco, cuenta con 17 establecimientos 

de salud, entre hospitales, centros de salud y postas médicas. 
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CUADRO N° 2.5 

Relación de Establecimientos de Salud ubicados en la Provincia de 

Santiago de Chuco. 
 
 
 

CODIGO 
RENAES 

NOMBRE CATEGORIA DENOMINACION 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
NIVEL DE 

ATENCION 
MICRORED 

5332 Cesar Vallejo II - 1 
 

HOSPITAL 1 
5º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
2º NIVEL DE 

ATENCION 
Red 

5333 Calipuy I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Calipuy 

5334 Punchaypampa I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Calipuy 

5335 Unigambal I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Calipuy 

5336 Oyon I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Calipuy 

5337 Angasmarca I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Angasmarca 

5339 Mollebamba I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Mollebamba 

5340 
Santa Clara De 
Tulpo 

 
I - 1 

PUESTO DE SALUD SIN 
MEDICO 

1º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

1º NIVEL DE 
ATENCION 

Angasmarca 

5341 Mollepata I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Angasmarca 

5344 Chaguin I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Cachicadán 

5338 Cachicadán I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Cachicadán 

5345 
Santa Cruz De 
Chuca 

 
I - 2 

PUESTO DE SALUD CON 
MEDICO 

2º NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

1º NIVEL DE 
ATENCION 

Cachicadán 

5346 Cochapampa I - 1 
PUESTO DE SALUD SIN 

MEDICO 
1º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Cachicadán 

5342 Quiruvilca 
 

I - 3 
CENTRO DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 
3º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Shorey 
Chico 

5343 Shorey Chico 
 

I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Shorey 
Chico 

5347 Pijobamba I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION 

Pijobamba 

5348 Sitabamba I - 2 
PUESTO DE SALUD CON 

MEDICO 
2º NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
1º NIVEL DE 
ATENCION Pijobamba 

 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de La Libertad. 

 
 
 

 
2.3.3.2.3 Actividad Económica: 

La economía de ambos caseríos está basada en un 90% en la 

agricultura y Ganadería y el otro 10% se debe a la venta en bodegas 

pequeñas, donde se puede encontrar los productos básicos para la 

canasta familiar. 
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El Índice de pobreza Total de la Provincia de Santiago de Chuco es de 

58.5%, mientras que en el distrito de Sitabamba es de 89.7% según el 

censo del 2007. Así mismo el Índice de pobreza extrema fue de 17.7% 

en la Provincia de Santiago de Chuco, y en el distrito de Sitabamba fue 

de 51.5%. 

La tasa de Analfabetismo en la Provincia de Santiago de chuco es de 

14.3% de los cuales el 5.6% corresponde a la población total de varones 

y el 23.5% corresponde a la población total de mujeres. En el distrito de 

Sitabamba el panorama es muy similar el 23.8% de la población es 

analfabeta, de los cuales el 11.1% corresponde a la población total de 

varones; mientras que el 36.1% de las mujeres son analfabetas. Todos 

estos datos según el Censo del 2007. 

 

 
CUADRO N° 2.6 

Provincia de Santiago de Chuco. Indicadores de pobreza y Tasa de 

Analfabetismo. 
 
 

 
INDICADOR 

PROV. SATGO DE CHUCO DIST. SITABAMBA 

VALOR ABSO. % VALOR ABSO. % 

Pobreza Total 34117 58.5 3505 89.7 

Pobreza Extrema 10323 17.7 2012 51.5 

Tasa de Analfabetismo 8340 14.3 930 23.8 

 
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007. 

 
 Agricultura: Los productos agrícolas más aprovechados en el 

distrito de Sitabamba son: la papa, yuca, trigo, maíz, oca, avena, 

linaza. 

 Ganadería: Las principales especies que se crían son: aves de 

corral, ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, bestias de carga. 
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2.3.3.3 Descripción del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado: 

2.3.3.3.1 Descripción del Sistema de Agua Potable Actual: 

Actualmente el servicio de agua potable en los caseríos de Corrales y 

Santa Cruz de Payures es de baja calidad, no cuentan con el servicio 

las 24 horas y algunas viviendas aun no cuentan con el servicio. Así 

mismo el actual servicio no cumple con las normas técnicas adecuadas. 

La captación se encuentra en pésimas condiciones y ya no funciona 

correctamente, razón por la cual los pobladores sufren de escases del 

recurso hídrico. 

El reservorio se queda vacío en épocas de poca lluvia debido a mal 

funcionamiento de la captación. 

 
2.3.3.3.2 Descripción del Sistema de Alcantarillado: 

El servicio de alcantarillado que actualmente se utiliza en los caseríos 

de Corrales y Santa Cruz de Payures son las “letrinas”; las cuales no se 

encuentran en buen estado, además de convertirse en un foco 

infeccioso el cual puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. 

Esas letrinas no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento de la 

excreta, estas son un una letrina encima de un “pozo ciego” por lo cual 

el olor y las moscas son insoportables. El material que se utilizó para la 

construcción de estas letrinas fue las calaminas de metal y una puerta 

con cerrojo lo cual no brinda privacidad ni seguridad al momento de su 

uso; además de su poca durabilidad. 

Así mismo estas letrinas contaminan el sub suelo y las aguas 

subterráneas; ocasionando un ambiente carente de salubridad. 

 
2.3.3.4 Periodos de Diseño: 

El periodo de diseño que se utiliza en este tipo de proyectos (agua y 

saneamiento) es de 20 años como mínimo según norma; por lo que 

nuestro diseño debe estar proyectado para prever el crecimiento de la 

población en mínimo 20 años. En este proyecto se respetara este 

periodo de diseño, así como las normas y especificaciones técnicas que 

se necesiten. 

La normatividad (RNC) sugiere recomendaciones para la vida útil 

dependiendo del tipo de estructura sanitaria. 
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CUADRO N° 2.7 

Periodos de Diseño recomendados por el RNC, para Obras de 

Infraestructura Sanitaria 
 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Construcción (RNC). 

 
 
 
 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 

CONFIABILIDAD: 

 
 Técnicas: Observación participante. 

 Instrumentos: Guía de Observación, equipos topográficos, equipos para 

ensayos de suelos y software. 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
 

Análisis descriptivo: Los datos se procesarán mediante el uso gráfico y la utilización 

de programas especializados como: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, WaterCAD, S10, 

Ms Project, Office Excel, Office Word, Office Power Point. 

 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS: 

El Proyecto de Tesis se elaborará con honestidad, responsabilidad y honradez para 

beneficiar a una población de interés común que son los caseríos de Corrales y Santa 

Cruz de Payures, Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 
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3.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO: 
 

3.1.1 Generalidades: 
 

La topografía del terreno se utiliza para graficar la forma de la superficie de 

cualquier terreno, y poder plasmarla en un plano a escala. Gracias a la 

topografía podemos obtener la posición exacta de los diferentes puntos de una 

superficie en la tierra; así como los ángulos, alineamientos, distancias, alturas, 

orientaciones, niveles, desniveles, etc. 

Para el desarrollo de la presente tesis, se ha estudiado la zona de manera 

detallada y minuciosa para poder obtener de manera adecuada el 

levantamiento topográfico. 

 
3.1.2 Recopilación de Información: 

Para la adecuada obtención de datos del terreno, se procedió a una detallada 

inspección ocular con el fin de prever los futuros inconvenientes y dificultades 

que se puedan presentar. 

 

3.1.3 Reconocimiento del Terreno: 

Una vez que se detectó las zonas más accidentadas y de difícil acceso de la 

zona podemos tener una idea del tipo de método a utilizar para el levantamiento 

topográfico, así como los equipos a utilizarse. 

Principalmente lo que se busca es los posibles puntos de estación y el punto 

de inicio para dar inicio al levantamiento. 

 
3.1.4 Levantamiento Topográfico: 

Es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno o zona. Se 

podría decir que se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo 

en cuenta las características geográficas, físicas y geológicas del terreno, 

teniendo en cuenta las variaciones que este presente. 

En realidad, un levantamiento topográfico consiste en obtener una radiografía 

del terreno, una vez que se obtuvieron estos datos se podrá realizar un acopio 

de los mismos, con posterioridad se podrá realizar un plano que refleje con 

mayor detalle y exactitud posible el terreno en cuestión. 
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3.1.4.1 Control del Levantamiento Topográfico: 

• El control horizontal se realizó tomando dos puntos o más según 

parezca conveniente; estos puntos deben estar fijos en el terreno, 

y su posición horizontal se determina con precisión teniendo en 

cuenta la distancia y su dirección. 

• El Control vertical, se realizó teniendo como ayuda al GPS, el cual 

nos brinda las alturas de cualquier punto, para este estudio se tomó 

como base un solo punto de referencia obtenido con el GPS y se 

trabajó con esa cota inicial, estas alturas se obtienen con respecto 

al mar a las cuales llamamos “cotas”. 

 

3.1.4.2 Red de Apoyo Planimétrico: 

Para la red de planimetría, se tiene en cuenta la proyección del terreno 

sobre un plano horizontal donde se supone es la superficie de la tierra, 

las curvas de la tierra (desniveles) no afectan a este tipo de 

levantamientos, para usar esta red de apoyo nos basamos en la 

trilateración (uso de triángulos); los cálculos necesarios los hallamos 

usando las formulas trigonométricas conocidas. 

Un levantamiento hecho con ayuda de la trilateración solo establece un 

sistema de coordenadas planas, donde podemos notar la distribución 

de los objetos, más no las alturas. 

 
3.1.4.2.1 Métodos para el Levantamiento Planimétrico: 

3.1.4.2.1.1 Método de Radiación: 

Es el método más utilizado y el más sencillo, se utiliza en 

combinación con otros métodos o como método de relleno. 

Consiste en escoger el número de estaciones que 

necesitaremos E1, E2, E3, E4, E5, etc. Luego se miden las 

distancias que hay entre estaciones respectivamente. 

Se toma un punto como referencia el cual nos servirá para medir 

nuestro primer Angulo y a partir de este ángulo tomaremos 

nuestros azimuts. Para radiar siempre tendremos que hacer cero 

en nuestra estación anterior y así sucesivamente. 
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3.1.4.2.1.2 Método Itinerario: 

Es el método que enlaza varias estaciones, este método se 

utiliza cuando el área a levantar es demasiado grande para 

poder ser trabajada con una sola estación. 

Se realiza la distribución del terreno para q este sea levantado 

en partes desde su respectiva estación, las cuales deben estar 

relacionadas entre sí para que todos los detalles del terreno 

puedan ser plasmados correctamente en el sistema cartesiano. 

En este método es donde se utiliza la llamada “poligonal” la cual 

nos servirá para corregir distancias y como medio de apoyo. 

 

3.1.4.2.1.3 Método de Intersección: 

Este método se caracteriza porque en el campo solo se toman 

mediad angulares, dichas medidas son tomadas con gran 

precisión. Este método es utilizado para realizar levantamientos 

de puntos a grandes distancias (km). 

Este método trabaja en función a los puntos de estacionamiento 

entre los cuales se puede realizar una intersección directa, 

indirecta y mixta. 

También se afianza en algunos puntos tomados 

estratégicamente en campo entre los cuales se puede realizar 

una intersección simple o una intersección múltiple. 

 
3.1.4.3 Red de Apoyo Altimétrico: 

La red de apoyo altimétrica nos sirve para determinar las alturas y 

desniveles de nuestra zona de trabajo. Esta red es indispensable para 

determinar las cotas y curvas de nivel; los cuales nos servirán para 

poder desarrollar cualquier diseño. 

Estos datos obtenidos son representados en un plano donde se detallan 

los desniveles del terreno por medio de valores asignados a cada curva 

de nivel o punto tomado. 

 
3.1.4.3.1 Métodos para el Levantamiento Altimétrico: 

3.1.4.3.1.1 Nivelación Geométrica: 

Se fundamenta en la obtención de desniveles con ayuda de 

visualizaciones obligadamente horizontales, utilizando para ello 
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las miras. Este método de nivelación, por su exactitud, constituye 

el método más para trabajos de elevada precisión, tales como el 

replanteo de sistema de riego, drenaje. Así mismo se subdividen 

en: 

 Nivelación simple o diferencial. 

 Nivelación compuesta. 

 Nivelación recíproca. 

 
3.1.4.3.1.2 Nivelación Trigonométrica: 

Se fundamenta por la obtención del desnivel por medio de 

visualizaciones inclinadas que se realizan con un teodolito 

taquímetro o altimétrico, este está situado sobre uno de los 

puntos, desde ahí se visualiza a la mira que se colocará sobre el 

otro punto, logrando con esta operación la lectura de los tres 

hilos del equipo (hilo superior, medio e inferior) que se proyectan 

sobre la mira; así como el ángulo vertical con respecto a la 

inclinación del anteojo. 

 
3.1.4.3.1.3 Nivelación Barométrica: 

Se utiliza por lo general para reconocimientos en zonas 

montañosas y exploraciones debido a las limitaciones que este 

tiene debido a las variaciones meteorológicas y la densidad del 

aire que no es constante. 

Su uso está basado en la variación que experimenta la presión 

atmosférica, debido a la diferencia de altitud de los puntos que 

se consideren. Por lo que puede deducirse el desnivel 

basándonos en la diferencia de presión que registra un 

barómetro cuando nos situamos sobre dichos puntos. 

 

3.1.4.4 Taquimetría: 

Estudia la distancia vertical y horizontal entre dos puntos. Así mismo es 

un método que se utiliza para obtener mediciones de forma rápida 

aunque sin demasiada precisión; para lo cual se utiliza un instrumento 

llamado “taquímetro”. 

Representa en si una combinación entre la planimetría y la altimetría ya 

que se basa en ambas para obtener sus resultados. 
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3.1.4.5 Criterios para Determinar la Topografía del Terreno: 

Para determinar la topografía del terreno se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 
CUADRO N° 3.1 

Tabla para Clasificar la Topografía de un Terreno 
 
 

ANGULO DEL TERRENO 

RESPECTO A LA HORIZONTAL 

 

TIPO DE TOPOGRAFIA 

0 a 10º 

10º a 20º 

20° a 30º 

Mayor a 30º 

Llana 

Ondulada 

Accidentada 

Montañosa 

 
Fuente: Libro de Topografía del Ing. Benjamín Torres Tafur 2007. 

 
 
 

CUADRO N° 3.2 

Tabla para Seleccionar la Equidistancia 
 
 

 
ESCALA DEL PLANO 

 
TIPO DE TOPOGRAFIA 

 
EQUIDISTANCIA 

GRANDE 

(1/100 a menor) 

LLANA 

ONDULADA 

ACCIDENTADA 

0.10 , 0.25 

0.25, 0.50 

0.50, 1.00 

MEDIANA 

(1/100) o (1/1000) 

LLANA 

ONDULADA 

ACCIDENTADA 

0.25, 0.50, 1.00 

0.50, 1.00, 2.00 

2.00, 5.00 

PEQUEÑA 

(1/10000 a mayor) 

LLANA 

ONDULADA 

ACCIDENTADA 

MONTAÑOSO 

0.50, 1.00, 2.00 

2.00, 5.00 

0.50, 1.00, 2.00 

10.00, 20.00, 50.00 

 
Fuente: Libro de Topografía del Ing. Benjamín Torres Tafur 2007. 
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3.1.5 Trabajo de Campo: 

Se procedió a realizar el levantamiento topográfico de la zona con la ayuda de 

una wincha, estacas, estación total y GPS. 

El equipo de trabajo estuvo conformado por un operador del equipo topográfico 

(estación total) y un primero. 

Se tomó un punto con ayuda del GPS para que sirviera como referencia, luego 

se procedió con la radiación de la zona. 

Apoyándose en los puntos de estación (BM) se realizó la triangulación 

respectiva, obteniendo una cadena de triángulos. 

Con los datos obtenidos se realizó el trabajo de gabinete respectivo, utilizando 

software AutoCAD, Autocad-Cicil 3D, Microsoft Excel. 

 

3.1.6 Trabajo de Gabinete: 
 

Con los datos obtenidos en campo se procedió a realizar el trabajo de gabinete 

respectivo; con los cuales se pudo trazar el plano de topografía completo. Que 

comprende curvas de nivel, cotas, equidistancias, croquis, áreas y ubicación de 

las viviendas. 
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FIGURA N° 3.1 

Levantamiento Topográfico del Caserío de Corrales 
 
 

Fuente: Plano Topográfico del Caserío de Corrales. 
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FIGURA N° 3.2 

Levantamiento Topográfico del Caserío de Santa Cruz de Payures 

Fuente: Plano Topográfico del Caserío de Santa Cruz de Payures. 

 
 

3.1.7 Resultados del Estudio Topográfico: 
 

Al finalizar el estudio topográfico se concluyó que: 

 El terreno del caserío de Corrales presenta un terreno irregular, con 

Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada de 151.913416 

Ha. Con pendientes de 8% a 15 %. 

 El terreno del caserío de Santa Cruz de Payures presenta un terreno 

irregular, con Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada 

de 600.0032149 Ha. Con pendientes de 10% a 18%. 
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3.2 ESTUDIO DE SUELOS: 

3.2.1 Generalidades: 

Para realizar el presente estudio, se realizaron los respectivos trabajos de 

campo, laboratorio y gabinete. Dichos estudios se realizaron in situ en los 

caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, ambos caseríos están ubicados 

en el distrito de Sitabamba. 

El estudio de suelos nos sirve para determinar las características físicas y a 

partir de estos podremos obtener los parámetros necesarios que se requieran 

para la construcción de la captación, reservorios y las líneas de conducción y 

distribución. 

 
3.2.2 Objetivos: 

El presente estudio tiene como objetico principal determinar las diversas 

características del suelo y sub suelo; entre las cuales comprenden: Análisis 

granulométrico, contenido de humedad, gravedad específica, límite líquido, 

límite plástico y capacidad portante. 

Los cuales son indispensables para poder elaborar el proyecto: “Diseño del 

Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural de los Caseríos de Corrales y 

Santa Cruz de Payures - Distrito de Sitabamba - Provincia de Santiago de 

Chuco – Región La Libertad”. 

Para tales efectos se ha tenido en consideración la exploración de 6 calicatas, 

de las cuales se obtuvieron muestras de suelo, para así poder realizar los 

ensayos de laboratorio pertinentes. 

 
3.2.3 Recopilación de Datos Generales de la Zona de Estudio: 

3.2.3.1 Geología, Geomorfología y Sismicidad de la Zona: 
 

3.2.3.1.1 Geología: 

La geología es la ciencia que se encarga del estudio de la tierra y sus 

propiedades a través del tiempo; para así poder determinar su 

estructura, composición física y química. 

Para el presente estudio se pudo realizar un análisis visual in situ de las 

propiedades básicas del terreno donde se realizaron las calicatas. 

Se pudo observar un material terrestre con poca humedad, compacto, 

medianamente rocoso y uniforme. 
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3.2.3.1.2 Geomorfología: 

Se define como la ciencia que estudia los relieves de la corteza terrestre 

en todas sus capas; es una rama de la geología 

En el presente proyecto se pudo observar el relieve de las zonas en 

estudio, y se pudo constatar un relieve accidentado con grandes 

pendientes, no se encontró quebradas ni abras cercanas. 

 
3.2.3.1.3 Sismicidad: 

 

El territorio nacional presenta actividad sísmica debido al proceso de 

convergencia de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana. Las cuales 

al rozarse generan actividad sísmica en el territorio peruano. 

El RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) clasifica al territorio 

peruano en 4 zonas sísmicas; las cuales nos brindan un factor “Z” el 

cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo 

rígido. Las 4 zonas dividen al territorio nacional según su frecuencia a 

movimientos sísmicos en mayor y menor frecuencia. 

 Zona 1: Esta zona comprende en su mayoría territorio de la 

selva peruana casi el 80% de esta zona pertenece a la selva, 

aquí tenemos parte del departamento de Loreto, parte del 

departamento de Ucayali, parte del departamento de Madre de 

Dios y una parte del Cusco. En esta zona según el RNE la 

frecuencia de sismicidad es baja. 

 Zona 2: Esta zona abarca lo que resta del territorio selvático 

peruano y toma la mayor parte de la sierra central peruana 

abarcando casi 10 departamentos de la serranía. La sismicidad 

en esta zona es baja. 

 ZONA 3: Esta zona es la más extensa abarca desde la parte de 

la serranía de Piura y llega hasta la sierra del departamento de 

Tacna, abarca una parte de la selva de Loreto y San Martin. La 

sismicidad es eta zona es considerada Alta. 

 Zona 4: Esta zona es considerada como la de mayor frecuencia 

de sismos en el Perú debido a su cercanía con las placas de 

Nazca y Sudamericana. Comprende en su totalidad el territorio 

de la costa peruana; desde Tumbes hasta Tacna. 
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FIGURA N° 3.3 

Zonas Sísmicas en el Perú según el RNE 
 
 

 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

 
El área en estudio para el presente proyecto se encuentra ubicada en la 

Zona 3 donde el factor se interpreta como la aceleración máxima del 

terreno con una probabilidad de 35% de ser excedida en 50 años. 
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3.2.4 Trabajo de Campo: 
 

3.2.4.1 Calicatas: 

Para el presente estudio se hicieron 6 excavaciones a cielo abierto de 

1.8 m de profundidad (calicatas), las cuales se dividieron en 3 para cada 

caserío y fueron ubicadas en las zonas me mayor relevancia para el 

desarrollo del estudio. Luego estas muestras de suelo fueron llevadas 

cuidadosamente al laboratorio para sus análisis y estudios respectivos. 

 
3.2.4.2 Muestreo: 

La extracción del material (muestra) se realizó de manera satisfactoria, 

para luego ser llevada al laboratorio. Las calicatas fueron ubicadas 

proyectándose al tipo de estructura que se iba a construir y teniendo en 

cuenta los datos que se quisieran obtener. Se tomó en cuenta la 

correcta extracción, almacenaje y el apropiado transporte. 

Se realizaron 6 calicatas divididas de la siguiente manera: 

Caserío de Corrales: 

 Calicata 1: Captación 

 Calicata 2: Reservorio. 

 Calicata 3: Red de distribución. 
 

Caserío de Santa Cruz de Payures: 
 

 Calicata 4: Captación. 

 Calicata 5: Reservorio. 

 Calicata 6: Red de distribución. 

 

3.2.5 Ensayos de Laboratorio: 

 
Para realizar los trabajos de laboratorio correspondientes se utilizaron las 

muestras extraídas de la zona en estudio; se tomaron en cuenta los parámetros 

y especificaciones establecidos por la American Society for Testing Materials 

(ASTM). 

3.2.5.1 Análisis Granulométrico por Tamizado: 

Es un proceso realizado en un laboratorio, por el medio del cual se logra 

separar las partículas del suelo en estudio según su volumen (tamaño), 
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para luego ser agrupadas según sus dimensiones; estas muestras 

pueden ser arena, gravas o arcillas. 

Las partículas pueden ser separadas mediante el uso de tamices con 

diferentes medidas en sus respectivas mallas, las cuales son: ¼”, 4”, 8”, 

10”, 16”, 20”, 30”, 40”, 50”, 80”, 100”, 200”. 

Este proceso de tamizado nos permites determinar el tamaño efectivo 

de las partículas del suelo en estudio, también su coeficiente de 

uniformidad (Cu) y su coeficiente de curvatura (Cc); con estos datos 

podemos graficar la curva granulométrica. 

Este estudio granulométrico en conjunto con el ensayo de plasticidad 

nos permite clasificar los suelos. 

 
CUADRO N° 3.3 

Sistema de Clasificación Unificado (ASTM-2487-69) 
 

Fuente: Mecánica de Suelos – Terzaghi. 
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 Procedimiento: 

- Se tomó una parte de la muestra por cada calicata para luego 

ser pesada y lavada. 

- Se realizó el cuarteo de la muestra la cual peso un 

aproximado de 0.5 kg. 

- La muestra seleccionada y cuarteada se puso en el horno a 

una temperatura de 50°C durante un día completo (24 

horas). 

- Se sometió la muestra seca al tamizado correspondiente des 

de la malla de ¼” hasta la de 200”. 

- Se pesó el material retenido en cada una de las mallas 

(tamices). 

- Se registraron los pesos retenidos en cada tamiz. 

 
 

3.2.5.2 Contenido de Humedad: 

El contenido de humedad es el procedimiento que nos permite 

determinar la cantidad de agua que contiene las partículas del suelo, 

este resultado viene dado en porcentaje. Podríamos decir que es la 

diferencia de pesos de una muestra con su contenido de agua natural y 

una muestra sin el agua natural que esta posee. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

𝝎  = contenido de humedad expresado en %. 

Ww = peso del agua existente en la masa de suelo. 

Ws  = peso de las partículas secas. 
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 Procedimiento: 

- Se tomó una parte de la muestra de forma representativa. 

- Se realiza el tarado de un recipiente donde se almacenará la 

muestra. 

- Se hace el uso de una balanza electrónica para pesar el 

recipiente que contiene la muestra húmeda. 

- Una vez tenemos el peso de la muestra con el recipiente 

tarado se coloca dicha muestra en el horno, donde 

permanecerá por 24 horas a una temperatura de 60°C. 

- Pasada las 24 horas se retira la muestra del horno 

cuidadosamente y se procede a pesar la muestra seca. 

 
3.2.5.3 Gravedad Especifica de los Suelos: 

Se define como la división del peso específico de la muestra de suelo 

en estudio entre el peso unitario del agua destilada a 4°C. Para realizar 

este ensayo se hace uso del picnómetro. Se calcula con la siguiente 

fórmula: 

Dónde: 

 
Gs = gravedad específica. 

 
γs = peso específico de la muestra. 

 
γm = peso específico del agua a 4°C. 

 

 Procedimiento: 

- Se realiza el pesado de una pequeña cantidad de arena 

previamente secada. 

- Se llena una probeta con agua graduada. 

- Se pone la arena seca dentro de la probeta con agua, 

finalmente se mide el aumento de volumen. 
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3.2.5.4 Límite Líquido: 

El límite líquido (LL) nos sirve para poder determinar la cantidad de agua 

que tiene la muestra mientras aún conserva su consistencia. Este 

ensayo se realiza solo con la cantidad de muestra que pasa la malla N° 

4 y se realiza con ayuda de la Copa de Casagrande. 

 Procedimiento: 

- Se selecciona una pequeña parte de la muestra que haya 

pasado la malla N° 4 y se humedece. 

- Se coloca la muestra seleccionada en la Copa de Casa 

Grande y se gira hasta completar los 25 golpes. 

 
3.2.5.5 Limite Plástico: 

El limite plástico (LP) nos muestra el contenido de humedad que 

presenta nuestra muestra al pasar del estado semisólido a plástico. 

 Procedimiento: 

- Se escoge una pequeña muestra de la muestra y se enrolla 

con la ayuda de nuestras manos sobre una superficie lisa 

que puede ser de vidrio por lo general. 

- se envuelve hasta formar pequeños cilindros de entre 3 mm 

y 5 mm aproximadamente hasta que la muestra se empiece 

a agrietar. 

 
3.2.5.6 Capacidad Portante o Corte Directo: 

Este ensayo nos sirve para poder determinar la resistencia máxima que 

tiene el suelo antes de que falle, por asentamiento o corte debido a las 

cargar que será sometido. 

Este ensayo se realiza cuando se va construir una estructura que 

generará esfuerzos para el terreno. 

Para determinar la capacidad portante de un terreno, según Terzaghi se 

utiliza la siguiente ecuación: 

𝑸𝒄 = 𝑪 ∗ 𝑵′𝒄 + 𝝈 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑵′𝒒 + 
𝟏 

∗ 𝜰 ∗ 𝑩 ∗ 𝑵′𝜸 
𝟐 
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Dónde: 
 

Qc = presión por unidad de área. 

 
C = cohesión. 

 
N’c = coeficiente relativo a la cohesión. 

 
D f = profundidad de cimentación. 

 
’𝜰 = peso volumétrico del suelos. 

 
’𝑵′𝜸 = coeficiente relativo al peso del suelo. 

N’q = coeficiente relativo a la sobrecarga. 

B = ancho de cimentación. 

 

 
3.2.6 Trabajos de Gabinete: 

3.2.6.1 Resultados de Laboratorio del Caserío de Corrales: 

3.2.6.1.1 Resultados y Gráficos del Análisis Granulométrico: 
 

- Se procedió a calcular el porcentaje de los pesos retenidos en los 

tamices. Estos pesos se obtuvieron previamente en el trabajo de 

laboratorio. Se calcula con la siguiente formula: 

 
 
 

Dónde: 

 

%𝑅𝐶 = 
𝑃𝑅 

 
 

𝑀𝑡 

 

× 100 

%RC = porcentaje de pesos retenidos. 

PR = peso retenido en cada malla. 

Mt = peso total de la muestra seca. 

 
-  Una vez obtenidos los porcentajes de pesos retenidos se 

procede a sumar todos acumulativamente para obtener el 

porcentaje retenido acumulado. 
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- El porcentaje que pasa por cada tamiz se obtiene usando la 

siguiente formula: 

 
%𝑃 = 100 − %𝑃𝑅𝐴 

 

 
Dónde: 

%P = porcentaje que pasa por cada tamiz. 

%PRA = porcentaje retenido acumulado. 

 
 

- Finalmente se graficó la curva granulométrica, en la cual se 

puede observar en escala natural el porcentaje que pasa por 

cada tamiz en el lado de las ordenadas y en escala logarítmica 

se observa el tamaño de las partículas del lado de las abscisas. 

 

 
CALICATA N° 1 

 

 
CUADRO N° 3.4 

Datos del Ensayo C-01 
 
 

DATOS DEL ENSAYO CAPATACIÓN 

Muestra C-01 / E-1 

Peso de Muestra seca 2000.00 

Peso de Muestra seca luego de lavado 746.56 

Peso perdido por lavado 1253.44 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.5 

Registro del Peso del Material C-01 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
GRAFICO N° 3.1 

Curva Granulométrica C-01 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N° 2 
 

CUADRO N° 3.6 

Datos del Ensayo C-02 
 

DATOS DEL ENSAYO TENDIDO DE RED 

Muestra C-02 / E-1 

Peso de Muestra seca 2000.00 

Peso de Muestra seca luego de lavado 1321.37 

Peso perdido por lavado 678.63 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
CUADRO N° 3.7 

Registro del Peso del Material C-02 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.2 

Curva Granulométrica C-02 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 

CALICATA N° 3 
 

CUADRO N° 3.8 

Datos del Ensayo C-03 
 

 

DATOS DEL ENSAYO RESERVORIO 

Muestra C-03 / E-1 

Peso de Muestra seca 2000.00 

Peso de Muestra seca luego de lavado 1837.78 

Peso perdido por lavado 162.22 

 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.9 

Registro del Peso del Material C-03 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
GRAFICO N° 3.3 

Curva Granulométrica C-03 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.1.2 Resultados y Gráficos del Contenido de Humedad: 

CALICATA N° 1 

CUADRO N° 3.10 

Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-01 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 

CALICATA N° 2 
 

CUADRO N° 3.11 

Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-02 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N° 3 
 

CUADRO N° 3.12 

Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-03 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

3.2.6.1.3 Resultados y Gráficos de los Límites de Atterberg: 

CALICATA N° 1 
 

CUADRO N° 3.13 

Límite Líquido ASTM D-4318 C-01 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.14 

Límite Plástico ASTM D-4318 C-01 
 
 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Descripción Límite Plástico 

N° de golpes 

Peso de tara (g) 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 

Peso de tara + suelo seco (g) 

Contenido de Humedad % 

Límites % 

- - 

11.03 11.26 

12.90 13.30 

12.58 12.95 

20.67 20.71 

21 
 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 

 
GRAFICO N° 3.4 

Diagrama de Fluidez C-01 
 

 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N° 2 
 

CUADRO N° 3.15 

Límite Líquido ASTM D-4318 C-02 
 

 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 

 
CUADRO N° 3.16 

Límite Plástico ASTM D-4318 C-02 
 

 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Descripción Límite Plástico 

N° de golpes 

Peso de tara (g) 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 

Peso de tara + suelo seco (g) 

Contenido de Humedad % 

Límites % 

- - 

9.82 10.32 

11.92 12.37 

11.53 11.99 

22.76 22.80 

23 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.5 

Diagrama de Fluidez C-02 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 
 
 

CALICATA N° 3 
 

CUADRO N° 3.17 

Límite Líquido ASTM D-4318 C-03 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.18 

Límite Líquido ASTM D-4318 C-03 
 

 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Descripción Límite Plástico 

N° de golpes 

Peso de tara (g) 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 

Peso de tara + suelo seco (g) 

Contenido de Humedad % 

Límites % 

- - 

10.34 10.37 

11.20 11.45 

11.01 11.21 

28.56 28.60 

29 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 

GRAFICO N° 3.6 

Diagrama de Fluidez C-03 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.1.4 Resultados y Gráficos del Peso Específico: 

 
CALICATA N° 3 

 

CUADRO N° 3.19 

Peso Unitario del Suelo ASTM D-2419 C-03 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

3.2.6.1.5 Resultados y Gráficos de la Capacidad Portante: 

CALICATA N° 3 
 

CUADRO N° 3.19 

Capacidad Portante C-03 
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Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 
 
 

3.2.6.2 Resultados de Laboratorio del Caserío de Santa Cruz de 

Payures: 

 

3.2.6.2.1 Resultados y Gráficos del Análisis Granulométrico: 

CALICATA N°4 

CUADRO N° 3.20 

Datos del Ensayo C-04 
 

 

DATOS DEL ENSAYO CAPATACIÓN 

Muestra C-04 / E-3 

Peso de Muestra seca 1700.00 

Peso de Muestra seca luego de lavado 716.63 

Peso perdido por lavado 983.37 
 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.21 

Registro del Peso del Material C-04 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
GRAFICO N° 3.7 

Curva Granulométrica C-04 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N°5 
 

 
CUADRO N° 3.22 

Datos del Ensayo C-05 
 

DATOS DEL ENSAYO TENDIDO DE RED 

Muestra C-05 / E-1 

Peso de Muestra seca 1700.00 

Peso de Muestra seca luego de lavado 723.36 

Peso perdido por lavado 976.64 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 

CUADRO N° 3.23 

Registro del Peso del Material C-05 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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GRAFICO N° 3.8 

Curva Granulométrica C-05 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 

CALICATA N°6 
 

 
CUADRO N° 3.24 

Datos del Ensayo C-06 
 

 

DATOS DEL ENSAYO RESERVORIO 

Muestra C-06 / E-1 

Peso de Muestra seca 3000.00 

Peso de Muestra seca luego de lavado 2737.81 

Peso perdido por lavado 262.19 
 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.25 

Registro del Peso del Material C-06 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 

GRAFICO N° 3.9 

Curva Granulométrica C-06 

 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.2.2 Resultados y Gráficos del Contenido de Humedad: 

CALICATA N°4 

CUADRO N° 3.26 

Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-04 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
CALICATA N°5 

 

CUADRO N° 3.27 

Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-05 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N°6 
 

CUADRO N° 3.28 

Contenido de Humedad ASTM D-2216 C-06 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
3.2.6.2.3 Resultados y Gráficos de los Límites de Atterberg: 

CALICATA N°4 

CUADRO N° 3.29 

Limite Liquido ASTM D-4318 C-04 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 



Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

67 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

 
 

CUADRO N° 3.30 

Limite Plástico ASTM D-4318 C-04 
 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Descripción Límite Plástico 

N° de golpes 

Peso de tara (g) 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 

Peso de tara + suelo seco (g) 

Contenido de Humedad % 

Límites % 

- - 

10.85 10.50 

11.18 11.48 

11.14 11.36 

13.95 13.96 

14 
 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 

GRAFICO N° 3.10 

Diagrama de Fluidez C-04 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CALICATA N°5 
 

 

CUADRO N° 3.31 

Limite Liquido ASTM D-4318 C-05 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 
 

CUADRO N° 3.32 

Limite Plástico ASTM D-4318 C-05 
 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Descripción Límite Plástico 

N° de golpes 

Peso de tara (g) 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 

Peso de tara + suelo seco (g) 

Contenido de Humedad % 

Límites % 

- - 

10.43 10.36 

11.25 11.17 

11.14 11.06 

15.60 15.61 

16 
 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 



Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

69 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

 

GRAFICO N° 3.11 

Diagrama de Fluidez C-05 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 

 

CALICATA N°6 
 

CUADRO N° 3.33 

Limite Liquido ASTM D-4318 C-06 

 
Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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CUADRO N° 3.34 

Limite Plástico ASTM D-4318 C-06 
 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Descripción Límite Plástico 

N° de golpes 

Peso de tara (g) 

Peso de tara + suelo húmedo (g) 

Peso de tara + suelo seco (g) 

Contenido de Humedad % 

Límites % 

- - 

8051.00 7.86 

9058.00 8.57 

9.37 8.43 

24.38 24.38 

24 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
GRAFICO N° 3.12 

Diagrama de Fluidez C-06 
 
 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 
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3.2.6.2.4 Resultados y Gráficos del Peso Específico: 

CALICATA N° 6 

CUADRO N° 3.35 

Peso Unitario del Suelo ASTM D-2419 C-06 

Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 

 
3.2.6.2.5 Resultados y Gráficos de la Capacidad Portante: 

CALICATA N° 6 

CUADRO N° 3.36 

Capacidad Portante C-06 
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Fuente: Anexo (Estudio de Mecánica de Suelos). 

 
 
 

3.2.6.3   Perfil Estratigráfico: 

 
De acuerdo a la exploración hecha en el presente estudio, el cual constó 

de 6 calicatas desde la C1, hasta la C6, tal como se observa en los 

gráficos y resultados adjuntos; el perfil estratigráfico presenta las 

siguientes características: 

 
CALICATA N° 1 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 

arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 62.67% de finos. 

Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural 

de 10.06%. 

 

CALICATA N° 2 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 

gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 

33.93% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GC”; con una 

humedad natural de 8.55%. 

 

CALICATA N° 3 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 

gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 

8.11% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con 

una humedad natural de 7.56%. 



Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

73 

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

 

CALICATA N° 4 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 

arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 57.85% de finos. 

Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural 

de 10.16%. 

 

CALICATA N° 5 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material limo arcilloso. Arcillas 

ligeras tipo gravas con arena. De pobre a malo como subgrado. Con un 

57.45% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una 

humedad natural de 8.12%. 

 

CALICATA N° 6 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 

gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 

8.74% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con 

una humedad natural de 7.73%. 
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3.3 BASES DE DISEÑO: 

3.3.1 Generalidades: 

Un sistema tan primordial y necesario como es el de agua potable y 

saneamiento rural está conformado por varias etapas de planeamiento. Así 

mismo este tipo de proyectos cuentan con estructuras propias para el correcto 

funcionamiento de estos. Dichas estructuras cuentan con sus propios 

parámetros de diseño los cuales son necesarios dominar. 

Tenemos que tener en cuenta que el sistema no solo debe satisfacer la 

necesidad actual, sino que debe satisfacer a la demanda futura. Por lo cual 

debemos proyectar la necesidad actual en el tiempo, basándonos en el 

crecimiento de la población y la demanda de agua. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos de diseño, debemos de escoger las 

fórmulas y métodos necesarios que nos ayuden a concluir con éxito la presente 

tesis. 

 
3.3.2 Bases de Diseño: 

Tomaremos como bases de diseño a todos los métodos, parámetros y fórmulas 

que nos sean útiles para diseñar todas las estructuras y obras que conforman 

un sistema de agua potable y saneamiento rural. 

Dichos parámetros deberán estar contemplados en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) específicamente en las normas OS. 

Todos estos parámetros y especificaciones serán utilizados con los datos 

obtenidos en campo y laboratorio; para así conjuntamente poder obtener los 

resultados esperados. Si nos llegase a faltar algún dato se debe investigar 

indirectamente para poder determinar estas variables. 

 
3.3.3 Parámetros Básicos: 

Los parámetros básicos de diseño son los estudios necesarios para poder 

realizar el presente proyecto de tesis; estos estudios serán la base de datos a 

utilizar en las primeras etapas de diseño. Algunos de estos estudios son: 

 

 Estudios de Fuentes de Agua: 

Este estudio determinara las fuentes de agua cercanas a la población, las 

cuales serán la fuente de abastecimiento de la red de agua potable que se 

diseñará. 
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Dicha fuente tendrá que cumplir con algunas especificaciones básicas como: 

Tendrá que ser apta para el consumo humano, cumplir con la demanda 

requerida para la población, estar en una zona topográficamente accesible, 

brindar el recurso hídrico todo el año, etc. 

Basándose en estos parámetros para ambos caseríos se pudo encontrar 

dos manantiales de aguas subterráneas idóneas para la construcción de la 

estructura de captación. 

En el caso del caserío de Corrales el manantial seleccionado para brindar el 

recurso hídrico se ubica a medio kilómetro aproximadamente cerro arriba del 

pueblo, lo cual nos garantiza una correcta presión. 

De igual manera para el caserío de Santa Cruz de Payures el manantial 

seleccionado para abastecer a la población se encuentra a medio kilómetro 

cuesta arriba del pueblo, garantizando el traslado por gravedad del recurso 

hídrico. 

 
 Reconocimiento de la zona: 

El reconocimiento de la zona se refiere a la topografía de la zona, el cual fue 

hecho de manera minuciosa en ambas localidades. Esto nos servirá para 

poder hacernos una idea del trazado de la tubería de conducción y la tubería 

de distribución las cuales no pueden ser llevadas por zonas accidentadas 

para evitar aumentos en el costo. 

También tenemos que escoger la ubicación de los reservorios que 

almacenaran el agua para el uso de ambos caseríos. 

 
 Estudio de la Población: 

El estudio de la población es clave para el diseño del presente proyecto, esto 

nos permitirá obtener los datos cuantitativos de la población actual de los 

caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, con este dato podremos 

estimar la tasa de crecimiento que nos permitirá proyectar la población futura 

de ambos caseríos. 

 
 Estudio de Mercado: 

Este estudio nos permitirá conocer el mercado potencial de agua potable 

que posee cada uno de los caseríos en estudio; y así poder determinar el 

número de usuarios, número de conexiones y tipos de conexiones. 
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 Estudio de Consumo: 

Nos permitirá determinar los volúmenes de consumo de agua potable por 

cada vivienda y conexión que se haya hecho en ambos caseríos. 

 
3.3.3.1 Horizonte de Planeamiento: 

Como todo proyecto de ingeniería el sistema de agua potable y 

saneamiento rural debe de cumplir con su objetivo principal el cual es 

satisfacer las necesidades de la población beneficiada por un periodo 

de tiempo limitado. Tomaremos como nuestro Horizonte de 

Planeamiento este periodo de tiempo donde nuestro diseño deberá 

funcionar al 100%. 

El Horizonte de Planeamiento que se ha considerado para este proyecto 

es de 20 años; lo que significa que durante 20 años nuestro diseño debe 

estar 100% operativo. 

 
3.3.3.2 Población: 

La población que nos servirá para el estudio son las de los caseríos de 

Corrales y Santa Cruz de Payures; en base a los datos tomados en 

campo y la información que nos brinda el INEI se hará la proyección 

poblacional así como la tasa de crecimiento. 

 
3.3.3.2.1 Población Actual: 

La población en el caserío de Corrales actualmente es de 235 

habitantes aproximadamente. El número de viviendas habitadas es de 

47 viviendas. 

La población en el caserío de Santa Cruz de Payures en la actualidad 

es de 190 habitantes aproximadamente. E l número de casas habitadas 

es de 38 viviendas. 

CUADRO N° 3.37 

Población Actual de los Caseríos Corrales y Santa Cruz de Payures 
 
 

AÑO CASERIO POBLACIÓN 

2017 Corrales 235 

2017 Santa Cruz de Payures 190 

 
Fuente: Propia. 
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 Densidad Promedio: 

La densidad promedio o densidad habitacional nos sirve para 

conocer el número de habitantes promedio por vivienda. Se calcula 

de la siguiente manera: 

 

 
Donde: 

 
 
 
 
 

 
- Entonces, la Densidad Promedio para el caserío de Corrales es: 

 
 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
235 

 
 

47 

 

= 5 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣 

 
 

- La Densidad Promedio para el caserío de Santa Cruz de Payures 

será: 

 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
190 

 
 

38 

 

= 5 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣 

 
 

3.3.3.2.2 Tasa de Crecimiento: 

La tasa de crecimiento se puede definir como la progresión que sufre la 

población en cuanto a crecimiento. Esta se puede calcular con diversos 

métodos. Para la presente tesis se usara dos métodos; el Método de 

Progresión Geométrica usado en poblaciones urbanas, el cual se 

calcula de la siguiente manera: 
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Y el Método de Progresión Aritmética usado en poblaciones rurales, el 

cual se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 
CUADRO N° 3.38 

Población Rural a nivel de Caseríos, Distrito, Provincia y Región 
 

POBLACIÓN RURAL 

 2007 1993 

Caserío de Corrales 235 164 

Caserío de Santa Cruz de Payures 190 108 

Distrito de Sitabamba 3072 2684 

Provincia de Santiago de Chuco 38354 35836 

Región La Libertad 398128 399871 

 
Fuente: INEI. 

 
 

 
CUADRO N° 3.39 

Tasa Geométrica y Aritmética del Caserío Corrales 
 

 

CORRALES 
AÑOS TASA 

GEOMÉTRICA 
TASA 

ARITMÉTICA 1993 2007 

POBLACIÓN 164 235 10.05% 27.48% 

 
Fuente: Propia. 
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CUADRO N° 3.40 

Tasa Geométrica y Aritmética del Caserío Santa Cruz de Payures 
 

SANTA CRUZ 
DE PAYURES 

AÑOS TASA 
GEOMÉTRICA 

TASA 
ARITMÉTICA 1993 2007 

POBLACIÓN 108 190 9.94% 25.82% 

 
Fuente: Propia. 

 

CUADRO N° 3.41 

Tasa Geométrica y Aritmética del Distrito Sitabamba 
 

 

SITABAMBA 
AÑOS TASA 

GEOMÉTRICA 
TASA 

ARITMÉTICA 1993 2007 

POBLACIÓN 2684 3072 1.62% 2.08% 

 
Fuente: Propia. 

 
CUADRO N° 3.42 

Tasa Geométrica y Aritmética de la Provincia Santiago de Chuco 

 

SANTIAGO DE 
CHUCO 

AÑOS TASA 
GEOMÉTRICA 

TASA 
ARITMÉTICA 1993 2007 

POBLACIÓN 35836 38354 1.71% 1.91% 

 
Fuente: Propia. 

 

CUADRO N° 3.43 

Tasa Geométrica y Aritmética de la Región La Libertad 
 

 

LA LIBERTAD 
AÑOS TASA 

GEOMÉTRICA 
TASA 

ARITMÉTICA 1993 2007 

POBLACIÓN 399871 398128 1.74% 1.95% 

 
Fuente: Propia. 
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Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, situados en el 

Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco, Región La 

Libertad; muestra una tasa de crecimiento poblacional provincial de 

1.91%, estos resultados fueron calculados por el método aritmético 

basados en los datos extraídos del Censo Nacional del 2007 del INEI. 

 

3.3.3.2.3 Población Futura: 
 

Se podría definir como la proyección de la población actual hacia el 

futuro medida en los años que correspondan al horizonte de 

planeamiento; en este periodo de tiempo el sistema funcionará al 100%. 

Para proyectar la población actual de los centros poblados Corrales y 

Santa Cruz de Payures se utilizó el resultado de la Tasa de Progresión 

Aritmética Provincial, la cual es 1.91%. 

Se calcula de la siguiente manera: 
 
 

 
Donde: 

 

 

CUADRO N° 3.44 

Datos de Base de los Caseríos Corrales y Santa Cruz de Payures 
 

 

DATOS 
(AÑO BASE) 

CASERIOS 

 
Corrales 

 

Sta. Cruz de 
Payures 

Año base 2017 2017 

N° viviendas 47 38 

Población 235 190 

Densidad 5 5 

Tasa aritmética 1.91% 1.91% 

Fuente: Propia. 
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CUADRO N° 3.45 

Proyección de la Población Futura del Caserío Corrales 
 
 

CASERIO CORRALES 

HORIZONTE AÑO POBLACION N° VIVIENDA 

BASE 2017 235 47 

0 2018 240 48 

1 2019 245 49 

2 2020 249 50 

3 2021 254 51 

4 2022 259 52 

5 2023 264 53 

6 2024 269 54 

7 2025 274 55 

8 2026 279 56 

9 2027 284 58 

10 2028 290 59 

11 2029 295 60 

12 2030 301 61 

13 2031 307 62 

14 2032 313 63 

15 2033 318 65 

16 2034 325 66 

17 2035 331 67 

18 2036 337 68 

19 2037 344 70 

20 2038 350 71 

 
Fuente: Hoja de Cálculo Población Futura. 
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CUADRO N° 3.46 

Proyección de la Población Futura del Caserío Santa Cruz de Payures 
 
 

 

CASERIO SANTA CRUZ DE PAYURES 

HORIZONTE AÑO POBLACION N° VIVIENDA 

BASE 2017 190 38 

0 2018 194 39 

1 2019 198 40 

2 2020 202 41 

3 2021 205 41 

4 2022 209 42 

5 2023 213 43 

6 2024 217 44 

7 2025 222 45 

8 2026 226 46 

9 2027 230 46 

10 2028 234 47 

11 2029 239 48 

12 2030 243 49 

13 2031 248 50 

14 2032 253 51 

15 2033 258 52 

16 2034 263 53 

17 2035 268 54 

18 2036 273 55 

19 2037 278 56 

20 2038 283 57 
 

Fuente: Hoja de Cálculo Población Futura. 
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- Conclusión: 

El proyecto beneficiará a 235 personas en el caserío de Corrales y 190 

en el caserío de Santa Cruz de Payures en la actualidad y será 

proyectado a 20 años. 

En este tiempo se abastecerá a 350 personas en el caserío de 

Corrales y 283 en el caserío de Santa Cruz de Payures. Así mismo se 

tendrá 71 viviendas beneficiadas en el caserío de Corrales y 57 en el 

caserío de Santa Cruz de Payures. Todas estas proyecciones datan al 

año 2038. 

 
3.3.3.3 Cálculo de Dotación: 

Se podría de finir como la cantidad de agua consumida por una persona 

en un periodo de tiempo determinado; esto dependiendo de factores 

como el tipo de consumo, factores sociales, factores económicos, clima, 

uso, etc. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda como dotación 

mínima óptima 100lt/pers/día, lo cual asegura un efecto en la salud bajo 

(ver cuadro 3.47). 

Para la presente tesis se tomará como fuente será el RNE, 

específicamente la Norma OS en su totalidad, la cual sugiere una 

dotación similar. 

Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures son considerados 

zonas rurales, por lo que el RNE demanda una dotación de 

120lt/pers/día, considerando un 25% de pérdidas para el diseño del 

sistema. 
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CUADRO N° 3.47 

Nivel de Agua Requerido para Promover la Salud (OMS) 
 

 
Fuente: Domestic Water Quantly, Service Level and Health, OMS 2003. 

 
 

 
3.3.3.4 Variaciones de Consumo: 

El consume del agua varia constantemente con el transcurso del tiempo, 

no es un valor que se mantenga constante. Los factores que infieren en 

estas variaciones son diversas como tipo de zona, costumbres, higiene, 

factores climatológicos, factores meteorológicos, factores económico- 

sociales, fugas, calidad del agua, etc. 

El factor principal es el clima, ya que en época de calor es obvio que el 

consumo será mayor que en otras épocas. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones considera coeficientes de 

variación que nos ayudaran a calcular los caudales que necesitaremos 

para nuestro diseño. Dichos valores son conocidos como Coeficiente de 

Variación Diario (K1) y Coeficiente de Variación Horario (K2). 
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 Coeficiente de Variación Diario (K1): 

Representa la variación del consumo máximo en un día para el 

consumo anual dividido entre el promedio anual de consumo diario. 

Denominado (K1) el coeficiente de variación diario varía de 1.3 a 1.5 

según la norma OS.100 del RNE. Para la presente tesis se tomara 

como valor K1 = 1.3, el cual es un valor sugerido por la Norma 

Técnica del MINSA para zonas rurales. 

 
 Coeficiente de Variación Horario (K2): 

Representa la variación del consumo máximo horario en un día para 

el consumo anual dividido entre el promedio anual de consumo 

diario. Denominado (K2) el coeficiente de variación horario varía de 

1.8 a 2.5 según la norma OS.100 del RNE. Para la presente tesis se 

tomara como valor K2 = 2, el cual es un valor sugerido por el RNE 

por no existir información al respecto. 

 
3.3.3.5 Fórmulas de Aplicación: 

Para el diseño de los diferentes tipos de estructuras que conforman una 

obra de red de agua potable necesitaremos una serie de fórmulas que 

sustenten estos diseños. Para lo cual se ha establecido algunas 

fórmulas que nos servirán más adelante. 

 

 Densidad Promedio: 

 

Donde: 

 
 
 
 
 

 
 Caudal Máximo Diario: 

Definido como el día de máximo consumo en un año (365 días) 

debidamente registrados. 
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 Caudal Máximo Horario: 

Definido como la hora donde se registra mayor consumo del día 

máximo de consumo; observado durante un año (365 días). 

 
 

 
 

 Caudal Máximo Maximorum: 

Definido como la hora de mayor consumo del sistema total de agua 

en un día, durante sus primeros 10 años de funcionamiento. 

 
 

 
 

3.3.3.6 Número de Usuarios: 

El número de usuarios se halla al multiplicar la cobertura del servicio 

de agua potable por la población futura y dividido entre la densidad 

promedio. 

 
Donde: 

 
 

 
El número de usuarios conectados para el caserío de Corrales, al final 

del periodo de diseño es: 

CUADRO N° 3.48 

Usuarios Conectados en el Caserío de Corrales 
 

 
USUARIOS CONECTADOS 

Corrales Sta Cruz de Payures 

70 57 

Fuente: Propia. 
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3.3.3.7 Tipo de Usuarios: 

 

En los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures se logró identificar 

los siguientes tipos de usuarios: 

CUADRO N° 3.49 

Tipos de Usuarios en el Caserío de Corrales 
 

CORRALES 

 
Tipo de Usuarios 

 
Cantidad 

Doméstico 47 viviendas 

Estatal 1 colegio 

 
Fuente: Propia. 

 
 
 

CUADRO N° 3.50 

Tipos de Usuarios en el Caserío de Santa Cruz de Payures 
 

 

SANTA CRUZ DE PAYURES 

 
Tipo de Usuarios 

 
Cantidad 

Doméstico 38 viviendas 

Estatal 1 colegio 

 
Fuente: Propia. 

 
 
 

3.3.4 Metas de Gestión: 

La presente tesis tiene como objetivo cubrir las necesidades de agua potable y 

alcantarillado de los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. 

Para ello se trazaron metas de gestión necesarias, cuyo principal objetivo es 

crear un sistema eficiente, seguro y que cumpla con las Normas vigentes del 

RNE además de amigable con el medio ambiente. 
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Cobertura de Servicio: Esta establecida al 100% en ambos caseríos, teniendo 

como usuarios del servicio la población de los caseríos de Corrales y Santa 

Cruz de Payures. 

Las metas que el presente proyecto debe cumplir: 

 
 

CUADRO N° 3.51 

Cobertura de Servicios de Agua y Alcantarillado en los Caseríos 

Corrales y Santa Cruz de Payures 

 

DESCRIPCION 
INICIO DE 

OPERACIONES 
AÑO 20 

Cobertura de agua 100% 100% 

Cobertura de 
alcantarillado 

100% 100% 

Agua no contabilizada 0% 20% 

 
Fuente: Propia. 

 
 
 

3.3.5 Demanda de Agua: 

La demanda de agua se define como la cantidad de agua (expresada en 

m3/año) que los usuarios necesitan, para cubrir sus necesidades (lavar, 

bañarse, regar, limpiar, etc). Se tendrá en cuenta el tipo de usuario que puede 

ser: Domestico, comercial, industrial, estatal, etc. 

Para la presente tesis se tomara en cuenta la Demanda Doméstica (DD) y la 

Demanda Estatal (DE) de ambos caseríos en estudio. 

 
3.3.6 Demanda de Alcantarillado: 

La demanda de alcantarillado está definida como el volumen de aguas 

servidas/residuales (expresada en m3/año) que se vierte en la red de 

alcantarillado. Estas aguas son producto de la demanda de agua potable 

correspondiente a la localidad, así como la red de cloacas, infiltración de la 

napa freática, caudal de lluvia, pérdidas, etc. 
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 Aguas Residuales Domesticas: 

Las aguas residuales domesticas están dadas en función del coeficiente de 

retorno. Este coeficiente de retorno es el resultado de la división entre la 

demanda de agua residual doméstica y la demanda de agua. 

Según la Norma OS.070 y OS.100 del RNE, el coeficiente de retorno es 

80%. Entonces para el presente estudio lo definiremos como: 

 
ARD = 0.80 (Demanda de agua) 

 
 

 Agua de Conexiones Ilícitas: 

Para el presente estudio se tomara una tasa de ingreso con un rango entre 

0.0002 – 0.0008 lt/seg/ml de colector promedio. 

 
3.3.7 Caudales de Diseño de Agua: 

En el presente estudio, así como en todos los proyectos de abastecimiento de 

red de agua y alcantarillado; las estructuras que conforman este tipo de 

proyectos requieren los valores de caudales de diseño para su respectivo 

diseño. Dichos caudales son obtenidos luego de haber culminado los estudios 

de población, dotación, coeficientes de variación, etc. 

Los caudales de diseños considerar en el presente estudio son los siguientes: 

 
 

3.3.7.1 Caudal Promedio Diario Anual: 

El caudal promedio diario anual, es el caudal que requieres toda una 

población (futura) diariamente siendo el promedio de los caudales de 

todo un año, se mide en (l/s). Es necesario tener los datos de población 

futura y la dotación, para poder calcular este caudal. 

Se calcula con la siguiente formula: 
 
 

Donde: 
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 Entonces el caudal promedio diario anual para el caserío de Corrales 

será:

𝑄𝑚 = 
350 × 120 

 
 

86400 
= 0.5 𝑙/𝑠 

 

Corrigiendo el caudal: 

 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 𝑄𝑚 𝑥 0.25) + 𝑄𝑚 

 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 0.5 𝑥 0.25 ) + 0.5 
 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝟎. 𝟕 𝑳𝒕/𝒔 
 
 

 El caudal promedio diario anual para el caserío de Santa Cruz de 

Payures será:

 
 

𝑄𝑚 = 

 
Corrigiendo el caudal: 

283 × 120 
 

 

86400 

 

= 0.4 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 𝑄𝑚 𝑥 0.25) + 𝑄𝑚 
 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜  = ( 0.4 𝑥 0.25 ) + 0.4 
 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝟎. 𝟔 𝑳𝒕/𝒔 
 
 

3.3.7.2 Caudal Máximo Diario: 

Está definido como el caudal del día de máximo consumo en todo el año 

(365 días). Para obtener este caudal se multiplica el coeficiente de 

variación diaria (K1) con el caudal promedio diario anual corregido. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 
𝑄𝑚𝑑 = (𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐾1) 

 
𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 

 
𝐾1 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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 Entonces el caudal máximo diario para el caserío de Corrales será:

 
𝑄𝑚𝑑  = (0.7 𝑥 1.3) 

 

𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟗 𝑳𝒕/𝒔 
 

 
 Entonces el caudal máximo diario para el caserío de Santa Cruz de 

Payures será:

𝑄𝑚𝑑  = (0.6 𝑥 1.3) 
 

𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 

3.3.7.3 Caudal Máximo Horario: 

El caudal máximo horario, se define como la hora de mayor consumo 

en el transcurso del día de mayor consumo en todo el año (365 días). 

Para obtener este caudal se multiplica el coeficiente de variación horaria 

(K2) con el caudal promedio diario anual corregido. 

Se Calcula con la siguiente fórmula: 

 
𝑄𝑚ℎ = (𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐾2) 

 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 

 
𝐾2 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 

 
 

 Entonces el caudal máximo horario para el caserío de Corrales será:

 
𝑄𝑚ℎ  = (0.7 𝑥 2) 

 

𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟒 𝑳𝒕/𝒔 
 

 
 Entonces el caudal máximo horario para el caserío de Santa Cruz de 

Payures será:

𝑄𝑚ℎ  = (0.6 𝑥 2) 
 

𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟐 𝑳𝒕/𝒔 
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3.3.7.4 Caudal Máximo Maximorum: 

Este caudal se define como la hora de máximo consumo en todo el 

sistema de agua potable en los primeros 10 años de servicio. 

Se calcula con la siguiente expresión: 

 
𝑄𝑚𝑚 = (𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐾1 𝑥 𝐾2) 

 

𝑄𝑚. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 

 
𝐾1 =   𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 

 
𝐾2 =   𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 

 
 Entonces el caudal máximo maximorum horario para el caserío de 

Corrales será:

𝑄𝑚𝑚  = (0.7 𝑥 1.3 𝑥 2) 

 
𝑄𝑚𝑚 = 𝟏. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 

 
 

 Entonces el caudal máximo maximorum para el caserío de Santa 

Cruz de Payures será:

𝑄𝑚𝑚  = (0.6 𝑥 1.3  𝑥 2) 

 
𝑄𝑚𝑚 = 𝟏. 𝟔 𝑳𝒕/𝒔 

 
3.3.7.5 Caudal de Aforo: 

Este caudal de aforo se obtiene al medir in situ la cantidad de 

agua/caudal que tiene la fuente elegida para el abastecimiento del 

sistema de agua a diseñar. 

Para el presente estudio se eligió como fuente de abastecimiento un 

manantial de ladera concentrado en ambos caseríos tanto para el 

caserío de Corrales como para el caserío de Santa Cruz de Payures; se 

eligió estas fuentes debido a la escasez de ríos, lagos, lagunas, etc; que 

nos puedan brindar el recurso hídrico necesario. Se utilizó el método 

volumétrico para medir dicho caudal. 
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 Procedimiento:

Este método consiste en medir el tiempo que demora en llenarse un 

volumen conocido (balde, tina, botella, etc). 

Estas medidas de tiempo se repiten mínimo 3 veces; para el presente 

estudio se tomaron 5 medidas de tiempo. 

Finalmente se divide el volumen conocido (Lt) entre el tiempo 

promedio (seg). Así obtenemos el caudal de aforo (Lt/seg). 

 

 Resultados:

El caudal de aforo obtenido in situ para el caserío de Corrales fue de 

2.0 Lt/seg. 

Mientras que el caudal de aforo obtenido para el caserío de Santa 

Cruz de Payures fue de 1.8 Lt/seg. 

 
3.3.8 Caudales de Diseño de Alcantarillado: 

3.3.8.1 Caudal Promedio: 

Es el caudal diario promediado de todo el año (365 días) y se obtiene 

usando la siguiente expresión: 

 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 = 
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

86400 

 

+ 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 + 𝑄𝑎𝑛𝑐 

 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 

𝑄𝑎𝑛𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
 

3.3.8.2 Caudal Máximo Diario: 

Es el caudal obtenido del día de mayor consumo en todo un año (365 

días) y se calcula usando la siguiente formula: 

 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 = [ 
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

86400 
+ 𝑄𝑎𝑛𝑐] 𝐾1 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 + 𝑄𝑎𝑛𝑐 

 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 

𝑄𝑎𝑛𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐾1 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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3.3.8.3 Caudal Máximo Horario: 

Es el caudal proveniente de la hora de mayor consumo en todo un año 

(365 días) y se halla de la siguiente manera: 

 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚 = [ 
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

86400 
+ 𝑄𝑎𝑛𝑐] 𝐾2 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 + 𝑄𝑎𝑛𝑐 

 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝑄𝑙𝑙𝑢𝑣 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠 

𝑄𝑎𝑛𝑐 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐾2 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 
 
 
 

3.3.9 Calculo Hidráulico: 

En el cálculo hidráulico se tomara las siguientes consideraciones: 

Tomando en cuenta la distribución de las viviendas en ambos caseríos, las 

cuales se encuentran alejadas una de las otras, además no presentan la 

conformación de manzanas; se tomara como diseño base un sistema abierto o 

ramificado para la red de distribución, dejando puntos de referencia para 

posibles expansiones y/o ampliaciones. 

Las tuberías de la línea de conducción en ambos caseríos, se determinara las 

dimensiones de la tubería de acuerdo al RNE, basándose específicamente en 

la Norma OS. 

Para determinar las presiones que soportaran las tuberías de cada ramal 

pertenecientes a la red de distribución se usara el método de seccionamiento, 

así mismo las presiones serán diseñadas con ayuda del software WaterCAD. 

La presión estática no debe sobrepasar el rango de 10 m.c.a – 50 m.c.a. Según 

la Norma OS.050 del RNE, para tener un servicio óptimo. 

 
3.3.10 Aplicación de Caudales en el Diseño de Sistemas de Abastecimiento 

de Agua: 

Los caudales de diseño necesarios para el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable, están detallados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 3.52 

Caudales de Diseño Usados para cada Componente de Abastecimiento de 

Agua 
 
 

 
N° Componente Gasto de diseño Abreviatura 

1 Fuente de Abastecimiento Gasto máximo diario Qmd 

2 Estación de Bombeo Gasto máximo diario Qmd 

3 Línea de Conducción Gasto máximo diario Qmd 

4 Tanque de Regulación 

Almacenamiento 

Superficial 

Elevado 

Gasto máximo diario Qmd 

5 Línea de alimentación Gasto máximo horario Qmh 

6 

6a 

6b 

Red de Distribución 

Primaria 

Secundaria 

Gasto máximo horario Qmh 

7 Crucero Gasto máximo horario Qmh 

 

Fuente: Manual de Ingeniería Sanitaria. Ing. Pablo Valdivia Chacón. 

 
 
 

 
3.3.11 Aplicación de Caudales en el Diseño de Sistemas de Alcantarillado 

Sanitario: 

Los caudales de diseño necesarios para el diseño de Alcantarillado están 

detallados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 3.53 

Caudales de Diseño Usados para cada Componente de Alcantarillado 
 
 

N° Componente Gasto de diseño Abreviatura 

1 Colectores secundarios Gasto máximo diario Qmh 

2 Colectores principales Gasto máximo diario Qmh 

3 Interceptores Gasto máximo diario Qmh 

4 Emisores Gasto máximo diario Qmh 

5 Estación de bombeo de 

Aguas residuales 

Gasto máximo horario Qmh y Qmin 

6 Planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Gasto máximo horario Qmh 

7 Descarga Final Gasto máximo horario Qmh 

 
Fuente: Manual de Ingeniería Sanitaria. Ing. Pablo Valdivia Chacón. 
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3.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: 

3.4.1 Generalidades: 

El recurso hídrico (agua) es indispensable para el subsistir del ser humano, es 

por eso que toda población debe contar con este servicio por ser de primera 

necesidad. Para llevar el agua hasta la población necesitada en este caso los 

caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures, es necesario hacer una serie 

de estudios que nos servirán para poder realizar el diseño respectivo. 

El diseño del sistema de agua potable no es posible si no contamos con los 

estudios de suelos, hidrológicos y topografía; así como los cálculos de la 

población futura, dotación necesaria, caudales de diseño, caudal de aforo. Una 

vez contamos con esta serie de estudios y cálculos recién podremos diseñar 

dicho sistema, el cual debe ser eficiente y confiable. 

Este sistema de agua potable está conformado por los diseños de: Captación, 

Línea de conducción, Reservorio y Red de distribución. 

El presente diseño del sistema de agua potable para los caseríos de Corrales 

y Santa Cruz de Payures debe cumplir con las especificaciones y parámetros 

basados en el RNE, específicamente basándose en la Norma OS. 

 
 

3.4.2 Diseño del Sistema de Captación: 

La fuente de abastecimiento agua que se eligió para la elaboración del presente 

estudio fue un manantial de ladera concentrado para ambos caseríos de 

Corrales y Santa Cruz de Payures. Esta agua se produce de forma natural y es 

de las más puras. 

Para diseñar este sistema de captación se considerara lo siguiente: 

 Su fabricación tendrá como prioridad obtener el mayor caudal posible de 

afloramiento. 

 Contará con los accesorios necesarios que debe poseer una captación como 

las válvulas, tuberías de limpieza, abastecimiento, rebose y tapas 

herméticas que brinden la protección debida. 

 Contará con la canastilla que va al inicio de la tubería en ambas captaciones. 

 La elección del lugar donde estará ubicada la captación, contará con la 

debida protección para evitar agentes contaminantes exteriores. 
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 Los alrededores de ambas captaciones estarán debidamente cercados y con 

canales de drenaje a los costados para evitar contaminaciones de otras 

aguas superficiales. 

 
3.4.2.1 Diseño de la Captación de Manantial del caserío de Corrales: 

Se cuenta con los siguientes datos obtenidos en los cálculos previos: 
 

𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟗 𝑳𝒕/𝒔 
 

𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟒 𝑳𝒕/𝒔 
 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟐. 𝟎 𝑳𝒕/𝒔 
 

3.4.2.1.1 Cálculo de la Velocidad de Diseño (V): 

Para hallar este valor utilizamos la siguiente ecuación: 

2𝑔𝐻 
1⁄2 

 
 

Donde: 

𝑉 = [ ] 
1.56 

𝑉  = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 

𝐻  = 0.50𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) 
 
 

 
Reemplazando: 

2(9081)(0.50) 
1⁄2 

𝑉 = [ ] 
1.56 

 

𝑉  = 2.5077 𝑚/𝑠𝑒𝑔 (NO CUMPLE) 

 

La velocidad máxima recomendada es de: 0.6 m/seg la cual es menor 

a la velocidad calculada que fue 2.5077 m/seg; por lo cual tomaremos 

como Velocidad de diseño: 

 

𝑽 = 𝟎. 𝟔 𝒎/𝒔𝒆𝒈 
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3.4.2.1.2 Cálculo de la Pérdida de Carga en el Orificio (𝒉𝒐): 

Calculamos usando la siguiente ecuación: 

𝑉2 

ℎ𝑜  = 1.56 
2𝑔

 

Donde: 
 

ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (0.6 𝑚/𝑠𝑒𝑔) 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 
 
 

Reemplazando:  

0.62 
ℎ𝑜  = 1.56  

2(9.81) 
 

𝒉𝒐  = 𝟎. 𝟎𝟑𝒎 

 
3.4.2.1.3 Cálculo de la Pérdida de Carga (𝑯𝒇): 

Hallamos utilizando la siguiente ecuación: 

 
 
 

Donde: 

𝐻𝑓 = 𝐻 − ℎ𝑜 

𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻 = 0.50𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) 

ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (0.03𝑚) 

Reemplazando: 

𝐻𝑓  = 0.5 −  0.03 

𝑯𝒇  = 𝟎. 𝟒𝟕𝒎 

 
3.4.2.1.4 Distancia entre el Afloramiento y la Caja de Captación (L): 

Una vez que hemos calculado la pérdida de carga, hallamos la distancia 

entre el afloramiento y la caja de captación; usando la siguiente 

expresión: 

𝐿 = 
𝐻𝑓 

 
 

0.30 
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Donde: 

𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (0.47𝑚) 
 

Reemplazando: 
 
 

𝐿 = 

 
 
0.47 

 
 

0.30 

𝑳 = 𝟏. 𝟓𝟕𝒎 
 

FIGURA N° 3.4 

Captación de Manantial del Caserío de Corrales 
 
 

                        

                        

  Camara Humeda      Afloramiento     

                         

           hf 0.472 m  0.50 m      

   0.59 m/s                 

          ho 0.028 m          

                        

       L=1.570 m        

                 

                 

                 

                 

                        

Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 

 

3.4.2.1.5 Cálculo del Área Requerida del Orificio de Entrada (A): 

Para el cálculo del área del orificio de entrada tenemos que definir el 

valor del coeficiente de descarga (Cd), el cual está dentro del rango de: 

(0.6 - 0.8), consideraremos 0.8. 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑/𝒔 

𝑉  = 𝟎. 𝟔 𝒎/𝒔𝒆𝒈 

𝐶𝑑  = 𝟎. 𝟖 
 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
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Con los datos ya calculados, usamos la siguiente fórmula: 
 

 

𝐴 = 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 

 
 

𝐶𝑑 𝑥 𝑉 

 

Reemplazando: 

 

𝐴 = 

 

0.002 
 

 

0.8 𝑋 0.6 

 

𝑨 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟕𝒎𝟐 

 
3.4.2.1.6 Cálculo del Diámetro del Orificio de Entrada (D): 

Una vez que hemos calculado el Área del orificio de entrada, 

procedemos a calcular el diámetro de este. 

Para ello usamos la siguiente fórmula: 

4𝐴 
1⁄2 

𝐷 =  [ ] 
𝜋 

Donde: 

𝐷 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐴 = 0.00417𝑚2 

𝜋  = 3.1415 
 

Reemplazando: 

 

𝐷 = [ 

 
4(0.00417) 

1⁄2 
] 

3.1415 

 

𝑫 = 𝟕. 𝟑𝒄𝒎 

 
Con el valor del diámetro calculado pasamos a calcular el diámetro de 

la tubería: 

7.3 cm 
 

 

2 1/2" =   6.35 cm 

3" = 7.62 cm 
   

Elegimos el valor de 2 ½” para continuar con el diseño. 
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3.4.2.1.7 Numero de Orificios (NA): 

El diámetro calculado es de 2 ½” el cual es mayor que el diámetro 

máximo recomendado que es de 2”, para este diseño se asumirá un 

diámetro de 2” el cual será utilizado para el cálculo del número de 

orificios. 

Para ello se utilizara la siguiente formula: 
 
 

 
 

 
Reemplazando: 

 

𝑁𝐴 = 
(𝐷. 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)2 

(𝐷. 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜)2 
+ 1

 

 
(2 1⁄2")2 

 
 𝑁𝐴 = 

(2")2 
+ 1

 
 

𝑵𝑨 = 𝟐. 𝟓𝟔𝟐𝟓 ≈ 𝟑 

 
El número de orificios utilizado en el diseño será 3 de ∅ 𝟐". 

 
3.4.2.1.8 Cálculo del ancho de Pantalla (b): 

Una vez calculados el diámetro de orificios (D) ∅ 𝟐" = 5.08cm y el 

número de agujeros (NA) 3; se procede a calcular la dimensión del 

ancho de la pantalla, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑏  = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1) 
 

Donde: 

𝑏  = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑁𝐴  = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

 

Reemplazando: 
 

𝑏 = 2(6(5.08)) + (3𝑥5.08) + (3𝑥5.08(3 − 1)) 
 

𝒃 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟔𝟖𝒄𝒎 ≈ 𝟏. 𝟏𝟎𝒎 
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FIGURA N° 3.5 

Ancho de Pantalla de la Captación del Caserío de Corrales 
 
 

                           

 6D D 3D D 3D D 6D  

 0.3048 
 

 0.153 
 

 0.153  
 

0.3048  
      

                              

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

           1.07m  1.10 m          

          Ancho de Pantalla           

         Ancho camara humeda          

Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 

 

 
3.4.2.1.9 Calculo de Volumen Almacenado (Va): 

Para calcular el volumen de almacenamiento que tendrá nuestra 

cámara húmeda; el Tiempo de retención (tr) que usaremos será de 

(5min = 300seg). Haremos uso de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

𝑉𝑎 = 𝑄𝑚á𝑥. 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝑡𝑟) 
 
 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 2.0 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑡𝑟 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 − 5min 

 
Reemplazando: 

𝑉𝑎  = 2.0𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 𝑥 300𝑠𝑒𝑔 

𝑽𝒂 = 𝟔𝟎𝟎 𝒍𝒕 
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3.4.2.1.10 Calculo del Diámetro de Salida de la Tubería de Conducción: 

El diámetro de salida a la tubería de conducción forma parte de la 

captación, es por eso que este cálculo se considera en el cálculo del 

sistema de captación. 

La Velocidad (𝑉𝑐) se recomienda tomar los valores entre 1.0 – 1.5 m/seg, 

para el presente estudio se tomara 1.0 m/seg. Se usara la siguiente 

formula: 

 

𝐷𝑐 = 1.1284 √ 
𝑄𝑚á𝑥𝑑 

𝑉𝑐 

 

 
Donde: 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑄𝑚á𝑥𝑑 = 0.9 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑉𝑐   = 1 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
 

Reemplazando: 
 

0.9 
𝐷𝑐  = 1.1284 √ 

1 
 

𝐷𝑐 = 1.10 (𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸) 

 
El diámetro calculado es 1.10 el cual es muy pequeño; se recomienda 

como mínimo tomar un diámetro de 1 ½” en tuberías de conducción; 

que es el valor que se tomará para el diseño. 

 
3.4.2.1.11 Altura de Cámara Húmeda (Ht): 

Para determinar esta altura se hará uso de la siguiente ecuación: 

 
 

Donde: 

𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 

 

𝐻𝑡 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 

𝐴 = 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (0.10𝑚)𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝐵 = 𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 3.81𝑐𝑚 (∅ 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝟏 ½”) 

𝐻 = 0.30𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐷 = 0.03𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 

𝐸 = 0.3𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 (0.1 𝑎 0.3𝑚) 
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Reemplazando: 
 

𝐻𝑡 = 0.1 + 0.0381 + 0.3 + 0.03 + 0.3 

𝑯𝒕  = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟏𝒎 ≈ 𝟎. 𝟖𝒎 

 

Se considerará como ancho (a) = 1.0m (criterio de diseño). 

 
 

FIGURA N° 3.6 

Altura de Cámara Húmeda de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 

          
            

                             

                                       

             Qmd 0.00090 lps     E  0.300 m bordelibre       

                                       

                      D  0.030 m            

                                  0.77 m  0.80m 
  Ingresar Diametro               H  0.050 m  Calculado       

  1.1/2"                     0.300 m  Asumido        

  Tuberia de Conduccio n                             

  
              

       B  0.038 m            
              

diam 0.0381 m                   A  0.100 m            

area 0.00114                                   

                                       

              1.1                       

            Largo Camara Humeda                   

 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 

 

 
3.4.2.1.12 Volumen Total de Captación (Vt): 

Con el cálculo de la altura de la cámara húmeda el ancho y la base; 

podemos calcular el volumen total. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑡    = 𝐻𝑡 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 

 
Reemplazando: 

𝑉𝑡  = 0.8 𝑥 1.0 𝑥 1.10 

𝑽𝒕  = 𝟎. 𝟖𝟖  ≈ 𝟎. 𝟗𝟎𝒎𝟑 
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FIGURA N° 3.7 

Volumen Total de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 

Fuente: Propia. 

 

 
3.4.2.1.13 Dimensionamiento de la Canastilla: 

Para el dimensionamiento de esta canastilla se tiene que tomar en 

cuenta el diámetro de salida a la tubería de conducción (Dc) el cual fue 

de 1 ½”. Para el diseño se recomienda que el diámetro de la canastilla 

debe ser el doble de (Dc); por lo tanto tenemos: 

 

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2 𝑥 1 ½” = 3" 

 
Para determinar la longitud de la canastilla (L.canastilla), este tiene q 

ser: 6𝐷𝑐 < 𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 > 3𝐷𝑐 

Por lo que tenemos: 

 
𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 3𝑥1.5 = 11.43  ≈ 12𝑐𝑚 

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 6𝑥1.5 = 22.86  ≈ 23𝑐𝑚 

 
Teniendo estos dos valores, asumiremos un valor de: 

 
𝑳𝒄𝒂𝒏𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 = 𝟏𝟖𝒄𝒎 

 
 
 
 
 
 
 

 
H = 0.80m 
 
 
 

b = 1.10m 
 

a = 1.00 m 
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Ahora calcularemos las dimensiones de la ranura de la canastilla; para 

lo cual, asumiremos: 

Ancho de ranura = 5mm 

Largo de ranura = 7mm 

A.ranura = 35mm2 

A.transver = 0.00228m2 

 
FIGURA N° 3.8 

Dimensionamiento de la Canastilla de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 

Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales (Roger Agüero Pittman). 

 
 

 
Con estos datos podremos calcular el número de ranuras, haciendo uso 

de la siguiente expresión: 

 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 
𝐴. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

+ 1 
𝐴. 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟 

 
 

Reemplazando: 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 

 
 

0.00228 
+ 1 

0.000035 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 66 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

108 

 

 

 

3.4.2.1.14 Rebose y Limpieza: 

Esta tubería sirve para dar limpieza a la cámara húmeda y evacuar el 

agua que esta acumule. Ambas se calculan con la siguiente ecuación: 

 

 

𝐷 = 
0.71 𝑥 𝑄0.38 

 
 

𝑆0.21 

 

Donde: 

𝐷  = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 2.0 

𝑆 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 (1.15%) 

 

Reemplazando: 

 
𝐷 = 

 

0.71 𝑥 2.00.38 
 

 

0.0150.21 

𝑫 = 𝟐. 𝟐𝟑𝒑𝒖𝒍𝒈 ≈ 𝟐. 𝟓𝒑𝒖𝒍𝒈 

 
Se considerara un cono de rebose de 2x4 pulg. 
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3.4.2.2 Diseño de la Captación de Manantial del caserío de Santa Cruz 

de Payures: 

Se cuenta con los siguientes datos obtenidos en los cálculos previos: 
 

𝑄𝑚𝑑  = 𝟎. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 

𝑄𝑚ℎ = 𝟏. 𝟐 𝑳𝒕/𝒔 
 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟏. 𝟖 𝑳𝒕/𝒔 
 
 

3.4.2.2.1 Cálculo de la Velocidad de Diseño (V): 

Para hallar este valor utilizamos la siguiente ecuación: 

 
 
 

 
Donde: 

 
𝑉 = [ 

2𝑔𝐻 
1⁄2 
] 

1.56 

𝑉  = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 

𝐻  = 0.40𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) 

 
Reemplazando: 

2(9.81)(0.40) 
1⁄2 

𝑉 = [ ] 
1.56 

 

𝑉  = 2.2429 𝑚/𝑠𝑒𝑔 (NO CUMPLE) 

 
La velocidad máxima recomendada es de: 0.6 m/seg la cual es menor 

a la velocidad calculada que fue 2.2429 m/seg; por lo cual tomaremos 

como Velocidad de diseño: 

 

𝑽 = 𝟎. 𝟓 𝒎/𝒔𝒆𝒈 

 
3.4.2.2.2 Cálculo de la Pérdida de Carga en el Orificio (𝒉𝒐): 

Calculamos usando la siguiente ecuación: 

 

𝑉2 

ℎ𝑜  = 1.56 
2𝑔
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Donde:  

ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (0.5 𝑚/𝑠𝑒𝑔) 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 
 

Reemplazando:  

(0.5)2 
ℎ𝑜  = 1.56  

2(9.81) 
 

𝒉𝒐  = 𝟎. 𝟎𝟐𝒎 

 
3.4.2.2.3 Cálculo de la Pérdida de Carga (𝑯𝒇): 

Hallamos utilizando la siguiente ecuación: 

 
 
 

Donde: 

𝐻𝑓 = 𝐻 − ℎ𝑜 

𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻 = 0.40𝑚 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜) 

ℎ𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (0.03𝑚) 

 
Reemplazando: 

𝐻𝑓  = 0.4 −  0.02 

𝑯𝒇  = 𝟎. 𝟑𝟖𝒎 

 
3.4.2.2.4 Distancia entre el Afloramiento y la Caja de Captación (L): 

Una vez que hemos calculado la pérdida de carga, hallamos la distancia 

entre el afloramiento y la caja de captación; usando la siguiente 

expresión: 

𝐿 = 
𝐻𝑓 

 
 

0.30 

 

Donde: 

𝐿 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝑓 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (0.38𝑚) 
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Reemplazando:  

 
𝐿 = 

 

0.47 
 

 

0.30 

 

𝑳 = 𝟏. 𝟐𝟕𝒎 
 
 

FIGURA N° 3.9 

Captación de Manantial del Caserío de Santa Cruz de Payures 
 
 

                        

                        

  Camara Humeda      Afloramiento     

                         

           hf 0.380 m  0.40 m      

   0.50 m/s                 

          ho 0.020 m          

                        

       L=1.270 m        

                 

                 

                 

                 

                        

 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Santa Cruz de 

Payures. 

 
 

3.4.2.2.5 Cálculo del Área Requerida del Orificio de Entrada (A): 

Para el cálculo del área del orificio de entrada tenemos que definir el 

valor del coeficiente de descarga (Cd), el cual está dentro del rango de: 

(0.6 - 0.8), consideraremos 0.8. 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝒎𝟑/𝒔 
 

𝑉  = 𝟎. 𝟓 𝒎/𝒔𝒆𝒈 

𝐶𝑑  = 𝟎. 𝟖 
 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
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Con los datos ya calculados, usamos la siguiente fórmula: 
 

 

𝐴 = 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 

 
 

𝐶𝑑 𝑥 𝑉 

 

Reemplazando: 

 

𝐴 = 

 

0.0018 
 

 

0.8 𝑋 0.5 

 

𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟗𝒎𝟐 

 
3.4.2.2.6 Cálculo del Diámetro del Orificio de Entrada (D): 

Una vez que hemos calculado el Área del orificio de entrada, 

procedemos a calcular el diámetro de este. 

Para ello usamos la siguiente fórmula: 

 
 
 

 
Donde: 

 
𝐷 = [ 

4𝐴 
1⁄2 
] 

𝜋 

𝐷 = 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐴 = 0.00449𝑚2 

𝜋  = 3.1415 
 

Reemplazando: 

 

𝐷 = [ 

 
4(0.00449) 

1⁄2 
] 

3.1415 

 

𝑫 = 𝟕. 𝟓𝟔𝒄𝒎 

 
Con el valor del diámetro calculado pasamos a calcular el diámetro de 

la tubería: 

 

7.3 cm 
 

 

2 1/2" =   6.35 cm 

3" = 7.62 cm 
   

 

Elegimos el valor de 2 ½” para continuar con el diseño. 
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3.4.2.2.7 Numero de Orificios (NA): 

El diámetro calculado es de 2 ½” el cual es mayor que el diámetro 

máximo recomendado que es de 2”, para este diseño se asumirá un 

diámetro de 1 ½” el cual será utilizado para el cálculo del número de 

orificios. 

Para ello se utilizara la siguiente formula: 
 
 

 
 

 
Reemplazando: 

 

𝑁𝐴 = 
(𝐷. 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)2 

(𝐷. 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜)2 
+ 1

 

 
(2 1⁄2")2 

 
 𝑁𝐴 = 

(1 
1

 
2 

+ 1 
")2 

 

𝑵𝑨 = 𝟑. 𝟕𝟕𝟕𝟕 ≈ 𝟒 
 

 
El número de orificios utilizado en el diseño será 4 de ∅ 𝟐". 

 
3.4.2.2.8 Cálculo del ancho de Pantalla (b): 

Una vez calculados el diámetro de orificios (D) ∅ 𝟐" = 3.81cm y el 

número de agujeros (NA) 4; se procede a calcular la dimensión del 

ancho de la pantalla, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 
Donde: 

𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴𝐷 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1) 
 

 
𝑏 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑁𝐴 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 
 
 

Reemplazando: 
 

𝑏 = 2(6(3.81)) + (4𝑥3.81) + (3𝑥3.81(4 − 1)) 
 

𝒃 = 𝟗𝟓. 𝟐𝟓𝒄𝒎 ≈ 𝟏. 𝟎𝟎𝒎 
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FIGURA N° 3.10 

Ancho de Pantalla de la Captación del Caserío Santa Cruz de Payures 
 
 

   6D   D  3D D  3D D  3D D   6D    

   0.23   0.11  0.11  0.11    0.23   

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

         0.95 m   1.00 m          

          Ancho de Pantalla           

         Ancho camara humeda          

 

Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Santa Cruz de Payures. 

 

 
3.4.2.2.9 Calculo de Volumen Almacenado (Va): 

Para calcular el volumen de almacenamiento que tendrá nuestra 

cámara húmeda; el Tiempo de retención (tr) que usaremos será de 

(5min = 300seg). Haremos uso de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

𝑉𝑎 = 𝑄𝑚á𝑥. 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝑡𝑟) 
 
 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 1.8 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑡𝑟 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 − 5min 
 
 

Reemplazando: 

𝑉𝑎  = 1.8 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 𝑥 300𝑠𝑒𝑔 

𝑽𝒂 = 𝟓𝟒𝟎 𝒍𝒕 
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3.4.2.2.10 Calculo del Diámetro de Salida de la Tubería de Conducción: 

El diámetro de salida a la tubería de conducción forma parte de la 

captación, es por eso que este cálculo se considera en el cálculo del 

sistema de captación. 

La Velocidad (𝑉𝑐) se recomienda tomar los valores entre 1.0 – 1.5 m/seg, 

para el presente estudio se tomara 1.0 m/seg. Se usara la siguiente 

formula: 

 

𝐷𝑐 = 1.1284 √ 
𝑄𝑚á𝑥𝑑 

𝑉𝑐 

 

 
Donde: 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑄𝑚á𝑥𝑑 = 0.8 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑉𝑐   = 1 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
 

Reemplazando: 
 

0.8 
𝐷𝑐  = 1.1284 √ 

1 
 

𝐷𝑐 = 1.01 (𝑁𝑂 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸) 

 
El diámetro calculado es 1.01 el cual es muy pequeño; se recomienda 

como mínimo tomar un diámetro de 1 ½” en tuberías de conducción; 

que es el valor que se tomará para el diseño. 

 
3.4.2.2.11 Altura de Cámara Húmeda (Ht): 

Para determinar esta altura se hará uso de la siguiente ecuación: 

 
𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 

 

Donde: 

𝐻𝑡 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 

𝐴 = 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (0.10𝑚)𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝐵 = 𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 3.81𝑐𝑚 (∅ 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝟏 ½”) 

𝐻 = 0.30𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝐷 = 0.03𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 

𝐸 = 0.3𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 (0.1 𝑎 0.3𝑚) 
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Reemplazando: 

𝐻𝑡 = 0.1 + 0.0381 + 0.3 + 0.03 + 0.3 

𝑯𝒕  = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟏𝒎 ≈ 𝟎. 𝟖𝒎 

 

Se considerará como ancho (a) = 1.0m (criterio de diseño). 

 
 

FIGURA N° 3.11 

Altura de Cámara Húmeda de la Captación en el caserío de Santa Cruz de 

Payures 

 

          
            

                 
            

                                       

             Qmd 0.00080 lps     E  0.300 m bordelibre       

                                       

                      D  0.030 m            

                                  0.77 m  0.8m 
  Ingresar Diametro               H  0.040 m  Calculado       

  1.1/2"                     0.300 m  Asumido        

  Tuberia de Conduccio n                             

  
              

       B  0.038 m            
              

diam 0.0381 m                   A  0.100 m            

area 0.00114                                   

                                       

              1.00 m                       

            Largo Camara Humeda                   

 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Captación de Ladera del caserío de Corrales. 

 

 
3.4.2.2.12 Volumen Total de Captación (Vt): 

Con el cálculo de la altura de la cámara húmeda el ancho y la base; 

podemos calcular el volumen total. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑡  = 𝐻𝑡 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 

 
Reemplazando: 

𝑉𝑡  = 0.8 𝑥 1.0 𝑥 1.10 

𝑽𝒕  = 𝟎. 𝟖𝟖  ≈ 𝟎. 𝟗𝟎𝒎𝟑 
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FIGURA N° 3.12 

Volumen Total de la Captación en el caserío Santa Cruz de Payures 
 
 

Fuente: Propia. 

 
 

3.4.2.2.13 Dimensionamiento de la Canastilla: 

Para el dimensionamiento de esta canastilla se tiene que tomar en 

cuenta el diámetro de salida a la tubería de conducción (Dc) el cual fue 

de 1 ½”. Para el diseño se recomienda que el diámetro de la canastilla 

debe ser el doble de (Dc); por lo tanto tenemos: 

 

𝐷𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2 𝑥 1 ½” = 3" 

 
Para determinar la longitud de la canastilla (L.canastilla), este tiene q 

ser: 6𝐷𝑐 < 𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 > 3𝐷𝑐 

Por lo que tenemos: 

 
𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 3𝑥1.5 = 11.43  ≈ 12𝑐𝑚 

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎  = 6𝑥1.5 = 22.86  ≈ 23𝑐𝑚 

 
Teniendo estos dos valores, asumiremos un valor de: 

 
𝑳𝒄𝒂𝒏𝒂𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 = 𝟏𝟖𝒄𝒎 

 
 
 
 
 
 
 

 
H = 0.80m 
 
 
 

b = 1.00m 
 

a = 1.00 m 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

118 

 

 

 

Ahora calcularemos las dimensiones de la ranura de la canastilla; para 

lo cual, asumiremos: 

Ancho de ranura = 5mm 

Largo de ranura = 7mm 

A.ranura = 35mm2 

A.transver = 0.00228m2 

 
FIGURA N° 3.13 

Dimensionamiento de la Canastilla de la Captación en el caserío de Corrales 
 
 

Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales (Roger Agüero Pittman). 

 
 
 

Con estos datos podremos calcular el número de ranuras, haciendo uso 

de la siguiente expresión: 

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 
𝐴. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

+ 1 
𝐴. 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟 

 
 

Reemplazando: 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 

 

 
0.00228 

+ 1 
0.000035 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 66 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 
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3.4.2.2.14 Rebose y Limpieza: 

Esta tubería sirve para dar limpieza a la cámara húmeda y evacuar el 

agua que esta acumule. Ambas se calculan con la siguiente ecuación: 

 

 

𝐷 = 
0.71 𝑥 𝑄0.38 

 
 

𝑆0.21 

 

Donde: 

𝐷  = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 1.8 𝐿𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑆 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 (1.15%) 
 
 

Reemplazando: 

 
𝐷 = 

 
 
0.71 𝑥 1.8 0.38 

 
 

0.0150.21 

𝑫 = 𝟐. 𝟏𝟒𝒑𝒖𝒍𝒈 ≈ 𝟐. 𝟓𝒑𝒖𝒍𝒈 

 
Se considerara un cono de rebose de 2x4 pulg. 
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3.4.3 Diseño de la Línea de Conducción: 

Es la parte del sistema de agua potable, que se encarga de transportar el 

recurso hídrico (agua) desde la captación. En nuestro caso trasladara el agua 

desde las captaciones de ladera previamente diseñadas hacia el reservorio 

proyectado en ambos caseríos gracias a la gravedad. 

 
Esta línea de conducción está conformado por válvulas, diferentes accesorios, 

estructuras, obras de arte y las tuberías. Hasta llegar a las obras de 

almacenamiento (reservorios). 

 
Estas tuberías deberán seguir el perfil de nuestro terreno, salvo que la zona por 

la que vaya a pasar las tuberías presente rocas insalvables, laderas, 

quebradas, etc. 

 
Para lograr un óptimo funcionamiento de esta línea de conducción se deben 

diseñar obras complementarias como las cámaras rompe-presión, válvulas de 

aire y válvulas de purga. Todas estas obras se diseñarán de acuerdo a las 

características particulares que se necesite. 

 
En el presente proyecto, tanto en el caserío de Corrales como el de Santa Cruz 

de Payures, las captaciones se encuentran a una altura considerable con 

respecto al reservorio proyectado en ambas localidades; lo cual nos garantiza 

la potencia y velocidad necesaria para poder realizar el diseño de agua potable 

en ambos caseríos. 

 

3.4.3.1 Criterios de Diseño: 

Para considerar nuestros criterios de diseño, debemos tener definido 

nuestro perfil de la línea de conducción; el cual nos permitir visualizar 

nuestro planeamiento para el diseño de dicha línea de conducción. 

Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
3.4.3.1.1 Carga Disponible: 

Se define como la diferencia de cotas (alturas) que existe entre la obra 

de captación y la obra de almacenamiento (reservorio). 
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3.4.3.1.2 Caudal de Diseño: 

El caudal que se utilizara para diseño de la línea de conducción es el 

calculado anteriormente correspondiente al “Caudal Máximo Diario 

(Qmd)”, para ambos caseríos. 

 

3.4.3.1.3 Clases de Tubería: 

Las tuberías a utilizarse serán definidas teniendo en cuenta las máximas 

presiones presentes en la línea de conducción a las cuales estarán 

sometidas dichas tuberías; además tendrán que soportar las presiones 

tanto en el momento del funcionamiento como en el periodo de 

mantenimiento. 

Para el presente proyecto se utilizarán las tuberías fabricadas de PVC; 

el cual es el más utilizado en este tipo de proyectos de abastecimiento 

de agua potable en zonas rurales; debido a las ventajas que nos da esta 

tubería con respecto a las demás. 

En el siguiente cuadro se presentan las clases de tubería de PVC 

comerciales en nuestro país, así como sus respectivas cargas de 

presión, tanto en periodo de prueba, como cuando se encuentran en 

funcionamiento. 

 
CUADRO N° 3.54 

Clases de Tuberías de PVC, Máxima Presión de Prueba y de Trabajo 
 

Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales (Roger Agüero Pittman). 
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3.4.3.1.4 Diámetros: 

Los diámetros de las tuberías se deben diseñar tomando en cuenta 

distintos factores y se consideran diversos puntos de vista como son: la 

economía, topografía de la zona, diferencia de alturas entre la captación 

y el reservorio. Los diámetros elegidos deben ser capaces de conducir 

los caudales de diseño (Qmh) con una velocidad mínima de 0.6 m/seg 

y máxima de 3.0 m/seg. Lo cual nos garantizara un correcto 

funcionamiento y menor riesgo de fallas (rupturas/fugas) en nuestra 

tubería de conducción. 

 
3.4.3.1.5 Estructuras Complementarias: 

Tomaremos en cuenta las siguientes: 

 Válvulas de Aire: 

Estas válvulas nos ayudan a purgar la tubería del aire que se queda 

concentrado en los puntos altos de ésta, lo cual produce un aumento 

en la pérdida de carga y disminuye el caudal. 

 

 Válvulas de Purga: 

Estas válvulas se instalan en los puntos más bajos de la tubería para 

eliminar los sedimentos acumulados que trae el agua; estos 

sedimentos provocan la reducción del área de flujo del agua. 

 

 Cámaras Rompe Presión: 

Estas cámaras se utilizan cuando existe demasiado desnivel entre la 

captación y los puntos por donde pasa la tubería de la línea de 

conducción, debido a estos desniveles se generan presiones 

superiores a la máxima que puede soportar una tubería. Debido a 

esto se construyen estas cámaras para disipar la energía y reducir la 

presión. Para evitar daños o fugas en la tubería. 

 
3.4.3.2 Línea de Gradiente Hidráulica: 

Nos indica la presión del líquido (agua) a lo largo de la tubería cuando 

esta se encuentra en operación. Es conveniente para el diseño tratar de 

mantener esta línea de gradiente hidráulica (L.G.H) con presiones 

positivas; lo cual nos garantizara que el agua no tendrá problemas para 

fluir debido a la gravedad; de no ser así las presiones negativas nos 
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demostraran que el agua no podrá fluir por la tubería, teniendo que 

reformular el diseño. 

 
3.4.3.3 Pérdida de Carga: 

Es la pérdida de energía que experimenta el flujo de agua debido al 

rozamiento de este con la tubería o por las deformaciones que sufre 

debido al recorrido que hace por la tubería. Estas pérdidas de carga no 

deben superar el 10% para evitar hacer mayores cálculos. 

 

 Pérdida de Carga Unitaria: 

Para obtener esta pérdida de carga se pueden utilizar diversos 

métodos, para el presente estudio se utilizara la ecuación de Hazen 

y Williams; debido a que los fabricantes de nuestro país elaboran sus 

monogramas utilizando esta ecuación; la cual será utilizada en este 

estudio. Siendo la ecuación la siguiente: 

 

 
 

Donde: 

𝑄 = 0.0004264 𝐶 𝐷2.64 ℎ𝑓0.54 

 

 

 

 Pérdida de Carga por Tramo: 

Se calcula al multiplicar la carga disponible (hf) por la longitud del 

tramo (L). Con esta información podemos determinar el diámetro de 

la tubería. 

 

 

Donde: 

𝐻𝑓  = ℎ𝑓𝑥 𝐿 
 
 

Hf = Pérdida de carga por tramo. 

hf = Perdida de carga unitaria. 

L = Longitud del tramo de tubería. 

 

3.4.3.4 Presión: 

La presión en las tuberías viene a ser la cantidad de energía 

gravitacional contenida en dicha tubería (conducción). Podemos 
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calcular esta presión utilizando la ecuación de Bernoulli. 
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1  2  

 
 

 
𝑍 + 𝑃1 

 

 𝑉
2 

+ = 𝑍 + 
𝑃2 

 

 𝑉
2 

+ + 𝐻𝑓 

1 𝛾 
2𝑔 

2 𝛾 2𝑔 

 

Donde: 

Z = Cota del punto. 

P = Presión en el punto. 

𝛾 = Peso específico del fluido. 

V = Velocidad media del punto. 

Hf = Pérdida de carga producida en el tramo. 

 

La velocidad se desprecia quedando la fórmula de la siguiente manera: 
 

𝑍 + 
𝑃1 

= 𝑍 + 
𝑃2 

+ 𝐻𝑓 
  

1 𝛾 2 𝛾 
 
 

 

FIGURA N° 3.14 

Energías de Posición y Presión 
 
 

Fuente: Agua Potable para Poblaciones Rurales (Roger Agüero Pittman). 
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3.4.3.5 Diseño de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales: 

Para el diseño de la línea de conducción del caserío de corrales se 

usaran tuberías de PVC de clase 10 y C=140. Se consideraran 

velocidades mínimas de 0.6 m/seg y máximas de 3.0 m/seg. Las 

cámaras rompe-presión se ubicaran considerando presiones estáticas 

máximas de 50m y presiones dinámicas mínimas de 5m. 

La carga disponible entre la Cámara de Captación y el reservorio es de 

166.27m; este valor mayor a la presión máxima que puede soportar 

nuestra tubería de PVC, por lo que se considerara la construcción de 3 

cámaras rompe-presión. 

 

 En el tramo “1” que comprende desde la Cámara de Captación hasta 

la Cámara Rompe-Presión N°1, hay una longitud de 169.153m y 50m 

de desnivel; en este tramo si se instalara una tubería de 1”, se 

obtendrían presiones negativas, por lo que se planea utilizar una 

combinación de tuberías considerando una presión residual de 10m 

y tuberías comerciales de 1” y 1 ½”. 

 

 En el tramo “2” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión N°1 

hasta la Cámara Rompe-Presión N°2 hay una longitud de 131.9484m 

y 50m de desnivel; igualmente en este tramo se realizara una 

combinación de tuberías para evitar las presiones negativas y evitar 

sobrepasar la presión residual deseada que es de 10m, y tuberías 

comerciales de 1” y 1 ½”. 

 

 En el tramo “3” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión N°2 

hasta la Cámara Rompe-Presión N°3, igualmente se realizara una 

combinación de tubería de 1” y 1 ½” considerando una presión 

residual de 10m. Para evitar presiones negativas debido a la LGH. 

 

 Para el tramo “4” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión 

N°3 hasta el Reservorio, se considerara un solo diámetro de tubería 

debido a que la carga disponible es de 16.27m, el cual será de 1”. . 
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La configuración de los tramos con sus respectivas longitudes, 

desniveles y cotas. Se resumen en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 3.55 

Tramos de Diseño de la Línea de Conducción del caserío de Corrales 
 

 
TRAMO 

 
Longitud 

COTAS DIFERENCIA DE 

COTA Inicial Final 

Capt - RP N°1 169.15 3682.25 3632.25 50.00 

RPN°1 - RPN°2 131.95 3632.25 3582.25 50.00 

RPN°2 - RPN°3 180.44 3582.25 3532.25 50.00 

RPN°3 - Reserv 71.34 3532.25 3515.98 16.27 

 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales. 

 
 

 
Datos Complementarios: 

𝑄𝑚𝑑 = 0.9 𝐿𝑡/𝑠 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 3682.25 𝑚𝑠𝑛𝑚 

Cota de Reservorio = 3515.98 msnm 

Carga Disponible (hf) = 166.27 m 

Longitud Total (Lt) = 552.8889 m 



 

 

 

 

FIGURA N° 3.15 

Perfil de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales 
 
 

 

Fuente: Plano del Perfil Longitudinal de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales. 



 

 

 
 
 
 

CUADRO N° 3.56 

Diseño de los Tramos 1 – 2 – 3 de la Línea de Conducción del caserío de Corrales (Combinación de Tuberías) 
 
 

 

 
 

 
TRAMO 

 
Long. 

Total 

(L) 

 

(m) 

 

 
Caudal 

 
 

(Qmd) 

 
 

COTA DEL 

TERRENO 

 
Presión 

Residual 

Deseada 

 

(m) 

 
Pérdida 

de Carga 

Deseada 

(Hf) 

 
(m) 

Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

Deseada 

(hf) 

(m) 

 
 

Diámetros 

Considera 

dos 

 
(pulg) 

 

 
Velocida 

d 

 

(m/seg) 

 
Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

(hf1,hf2) 

 
(mm) 

 
 

Longitud 

(l-x.x) 

 

 
(m) 

 
Pérdida 

de Carga 

tramo 

(Hf1,Hf2) 

 
(m) 

 
 

COTA DEL 

TERRENO 

 
 

Desnivel 

del Terreno 

 

 
(m) 

 
Pérdida de 

Carga 

Acumulada 

 

(m) 

 
 

COTA 

PIEZÓMETRICA 

 
 

PRESION 

FINAL 

 

 
(m) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 

Capt - RP N°1 
 

169.15 
 

0.9 
 

3682.25 
 

3632.25 
 

10 
 

40 
 

0.236472 
1 1/2" 0.7894 0.021133 109.3 2.309 3682.25 3648.40 33.86 2.309 3682.25 3679.94 31.55 

1" 1.7762 0.151962 278.4 42.309 3648.40 3632.25 16.14 44.618 3679.94 3637.64 5.38 

 

RPN°1 - RPN°2 
 

131.95 
 

0.9 
 

3632.25 
 

3582.25 
 

10 
 

40 
 

0.303149 
1 1/2" 0.7894 0.021133 152.5 3.222 3632.25 3592.80 39.46 3.222 3632.25 3629.03 36.24 

1" 1.7762 0.151962 284.4 43.222 3592.80 3582.25 10.54 46.445 3629.03 3585.81 3.56 

 

RPN°2 - RPN°3 
 

180.44 
 

0.9 
 

3582.25 
 

3532.25 
 

10 
 

40 
 

0.221676 
1 1/2" 0.7894 0.021133 96.2 2.032 3582.25 3551.71 30.55 2.032 3582.25 3580.22 28.51 

1" 1.7762 0.151962 276.6 42.032 3551.71 3532.25 19.45 44.064 3580.22 3538.19 5.94 

 
Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales. 



 

 

 
 
 
 

 

CUADRO N° 3.57 

Diseño del Tramo “4” de la Línea de Conducción del caserío de Corrales 
 
 

 

 
 
 

TRAMO 

 
Caud 

al 

Qmd 

 

Long. 

(L) 

 

COTA DEL 

TERRENO 

 
Desnivel 

del 

Terreno 

 
Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

Dispon. 

(hf) 

 

 
Diámetros 

(D) 

 
 

Velocidad 

 

Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

(hf) 

Pérdida 

de Carga 

tramo 

(Hf) 

 

COTA 

PIEZÓMETRICA 

 

PRESION 

FINAL 

(l/s) (m) Inicial Final (m) (pulg) (m/seg) (m) Inicial Final (m) 

 
RPN°3 - Reserv 

 
0.9 

 
71.34 

 
3532.3 

 
3516 

 
16.268 

 
0.2280 

 
1" 

 
1.7762 

 
0.15196 

 
10.8416 

 
3532.3 

 
3521.4 

 
5.4264 

 
 

Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales. 
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3.4.3.6 Diseño de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz 

de Payures: 

Para el diseño de la línea de conducción del caserío de corrales se 

usaran tuberías de PVC de clase 10 y C=140. Se consideraran 

velocidades mínimas de 0.6 m/seg y máximas de 3.0 m/seg. Las 

cámaras rompe-presión se ubicaran considerando presiones estáticas 

máximas de 50m y presiones dinámicas mínimas de 5m. 

La carga disponible entre la Cámara de Captación y el reservorio es de 

83.56m; este valor mayor a la presión máxima que puede soportar 

nuestra tubería de PVC, por lo que se considerara la construcción de 1 

cámara rompe-presión. 

 

 En el tramo “1” que comprende desde la Cámara de Captación hasta 

la Cámara Rompe-Presión N°1, hay una longitud de 256.89m y 50m 

de desnivel; en este tramo si se instalara una tubería de 1”, se 

obtendrían presiones negativas, por lo que se planea utilizar una 

combinación de tuberías considerando una presión residual de 10m 

y tuberías comerciales de 1” y 1 ½”. 

 

 Para el tramo “2” que comprende desde la Cámara Rompe-Presión 

N°1 hasta el Reservorio, se considerara un solo diámetro de tubería 

debido a que la carga disponible es de 33.56m, el cual será de 1”. 

El Caudal máximo diario a utilizar es: Qmd = 0.8 Lt/seg. 

La configuración de los tramos con sus respectivas longitudes, 

desniveles y cotas. Se resumen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3.58 

Tramos de Diseño de la Línea de Conducción del caserío de Santa Cruz 

de Payures 

 

TRAMO Longitud 
COTAS DIFERENCIA 

DE COTA Inicial Final 

Capt - RPN°1 256.89 3623.56 3573.56 50.00 

RPN°1 - Reserv. 167.73 3573.56 3540.00 33.56 

Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz de 

Payures. 
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FIGURA N° 3.16 

Perfil de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz de Payures 
 

 
Fuente: Plano del Perfil Longitudinal de la Línea de Conducción del Caserío de Corrales. 



 

 

 
 
 

 

CUADRO N° 3.59 

Diseño del Tramo “1” de la Línea de Conducción del caserío de Santa Cruz de Payures 
 
 

 

 
 

TRAMO 

 
Long. 

Total 

(L) 

 
(m) 

 

 
Caudal 

 

 
(Qmd) 

 

COTA DEL 

TERRENO 

 
Presión 

Residual 

Deseada 

 
(m) 

Pérdida 

de Carga 

Deseada 

(Hf) 

(m) 

Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

Deseada 

(hf) 

(m) 

 

Diámetros 

Considera 

dos 

(pulg) 

 

 
Velocida 

d 

 
(m/seg) 

Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

(hf1,hf2) 

(mm) 

 

Longitud 

(l-x.x) 

 

(m) 

Pérdida 

de Carga 

tramo 

(Hf1,Hf2) 

(m) 

 

COTA DEL 

TERRENO 

 

Desnivel 

del Terreno 

 

(m) 

 
Pérdida de 

Carga 

Acumulada 

 
(m) 

 

COTA 

PIEZÓMETRICA 

 

PRESION 

FINAL 

 

(m) Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 

Capt - RPN°1 
 

256.89 
 

0.8 
 

3623.56 
 

3573.56 
 

10 
 

40 
 

0.155709 
1 1/2" 0.70169 0.016995 81.8 1.390 3623.56 3583.30 40.26 1.390 3623.56 3622.17 38.87 

1" 1.5788 0.122209 338.7 41.390 3583.30 3573.56 9.74 42.780 3622.17 3580.78 7.22 

 

Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz de Payures. 



 

 

 
 
 
 

 

CUADRO N° 3.60 

Diseño del Tramo “2” de la Línea de Conducción del caserío de Santa Cruz de Payures 
 
 
 

 
 

TRAMO 

 
Caud 

al 

Qmd 

 
Long. 

(L) 

 
COTA DEL 

TERRENO 

 
Desnivel 

del 

Terreno 

 

Pérdida 

de Carga 

Unitaria 

Dispon. 

(hf) 

 
 
Diám. 

(D) 

 
 

Velo. 

 

Pérdida 

de 

Carga 

Unitaria 

(hf) 

Pérdida 

de 
Carga 
tramo 
(Hf) 

 
COTA 

PIEZÓMETRICA 

 
PRESIO 

N FINAL 

(l/s) (m) Inicial Final (m) (pulg) (m/seg) (m) Inicial Final (m) 

 
RPN°3 - Reserv 

 
0.8 

 
167.7 

 
3573.6 

 
3540 

 
33.56 

 
0.2001 

 
1" 

 
1.5788 

 
0.12221 

 
20.4981 

 
3573.6 

 
3553.1 

 
13.0619 

 

Fuente: Hoja de Cálculo de la Línea de Conducción del Caserío de Santa Cruz de Payures. 
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3.4.3.7 Diseño Hidráulico de la Cámara Rompe-Presión: 

Las cámaras hidráulicas cumplen la función de disminuir la presión de 

carga producida por la gravedad y la diferencia de alturas que existen 

entre la cámara de captación y el reservorio. 

En el presente diseño tenemos 3 cámaras rompe-presión en la línea de 

conducción el caserío de Corrales, y 1 cámara rompe presión en la línea 

de conducción del caserío de Santa Cruz de Payures; lo que suma un 

total de 4 cámaras rompe-presión. Dichas cámaras presentan un 

dominador común, el cual es que el caudal de diseño ingresa a la 

cámara por medio de una tubería de 1 ½” y saldrá por medio de una 

tubería de 1”. 

Otro facto a tomar en cuenta es el Qmd, el cual es de 0.9 Lt/seg en el 

caserío de Corrales, mientras que en el caserío de Santa Cruz de 

Payures es de 0.8 Lt/seg. Siendo la diferencia mínima por lo que 

utilizaremos el caudal mayor para el diseño. 

Tomando en cuenta estos datos utilizaremos el mismo diseño para las 

4 cámaras rompe-presión. 

Para determinar la altura de diseño de la cámara rompe-presión, es 

necesario calcular la carga requerida (H) el cual debe tener como 

función principal hacer que el caudal de diseño pueda fluir. Para ello 

utilizaremos la ecuación de Bernoulli. 

 

 
 

 
Donde: 

 

𝐻 = 1.56 
𝑉2 

 
 

2𝑔 

𝐻 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚) 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚/𝑠) 

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81𝑚/𝑠𝑒𝑔2) 

 

Para determinar la velocidad de flujo (𝑉) usaremos la siguiente 

expresión: 

𝑄 
𝑉  =  1.9735 

𝐷2 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

135 

 

 

Donde:  

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚/𝑠) 

𝑄 = 0.9 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

𝐷 = 1" 
 

Reemplazando: 
 

 

𝑉 = 1.9735 
0.9 

 
 

12 

𝑉  =  1.7762 𝑚/𝑠 
 

Entonces: 

 

𝐻 = 1.56 

 
 
1.77622 

 
 

2 𝑥 9.81 

𝐻 = 0.251 𝑚 (𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

 
Para el presente diseño se utilizara H = 0.5m Debido a que 0.251m es 

una altura muy pequeña. 

Una vez calculada la altura de diseño, procedemos a calcular la altura 

total de la cámara rompe-presión (HT). La cual se calcula de la siguiente 

manera: 

𝐻𝑇  = 𝐴 + 𝐻 + 𝐵𝐿 

 
Donde: 

𝐻𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑝𝑒 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛. 

𝐴 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 (0.10𝑚) 

𝐻  = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (0.5𝑚) 

𝐵𝐿 = 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 (0.4𝑚) 
 

Reemplazando: 

𝐻𝑇  = 0.1 + 0.5 + 0.4 

𝐻𝑇  = 1.00𝑚 

 
Por facilidad de proceso constructivo se asumirá una sección interna de 

0.6x0.6m y paredes 0.15x0.15m. 
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3.4.4 Diseño del Reservorio de Almacenamiento: 

La importancia de un reservorio en un sistema de abastecimiento de agua 

potable, radica en garantizar el correcto funcionamiento del sistema en épocas 

donde la fuente de abastecimiento (captación) sufre su caudal mínimo. 

Al tener esta estructura que sirve para el almacenamiento del agua, tendremos 

un eficiente funcionamiento del sistema de agua potable. 

Para el presente estudio se diseñaran dos reservorios para los caseríos de 

Corrales y Santa Cruz de Payures respectivamente. Los cuáles serán 

Reservorios del tipo Apoyados por tratarse de una zona rural. 

 

3.4.4.1 Consideraciones Básicas: 

Tendremos en cuenta los principales criterios para el diseño de un 

reservorio. Los cuales son los siguientes: 

 

3.4.4.1.1 Capacidad del Reservorio: 

La capacidad del reservorio se determina tomando en cuenta la 

compensación de las variaciones de consumo horarias, en caso de 

emergencias como los incendios, reservas en caso de daños en la 

tubería de abastecimiento del reservorio (línea de conducción). 

El reservorio debe permitir el correcto funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable, la demanda deber ser abastecida en 

su totalidad; incluso en situaciones de mantenimiento o reparaciones 

por daños. Por ello se considera un volumen de agua adicional que 

cubra la necesidad hasta restablecer el suministro de agua. 

 
3.4.4.1.2 Tipos de Reservorio: 

Los reservorios pueden ser de tres tipos: elevados apoyados y 

enterrados. 

 

 Reservorios Elevados: Los elevados tienen formas esféricas, 

ovaladas o cilíndricas; se distinguen de los demás por estar elevados 

a grandes alturas, lo cual los hace reconocibles. Están sostenidos 

por columnas o pilotes; este tipo de reservorios se utilizan en 

territorios planos, donde las pendientes son mínimas, por lo general 

son utilizados en la costa. 
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 Reservorios Apoyados: Este tipo de reservorios son de forma 

rectangular u ovalada. Son construidos en la superficie de la tierra; 

son utilizados en zonas donde hay suficiente desnivel y no es 

necesario construir estructuras que eleven estos reservorios. Se 

utilizan en la sierra debido a la topografía de la zona la cual facilita 

su uso. 

 

 Reservorios Enterrados: Estos reservorios son rectangulares o 

cuadrados. Son construidos debajo del nivel del suelo son llamados 

cisternas. Por lo general se utilizan para abastecer a una población 

pequeña y requiere del uso de bombas. 

 
3.4.4.1.3 Ubicación del Reservorio: 

La ubicación del reservorio está determinada, por la topografía de la 

zona y la necesidad de mantener las presiones dentro de los límites de 

diseño. Según su ubicación los reservorios pueden ser de cabecera o 

flotantes; los de cabecera se alimentan directamente de la captación, 

mientras los flotantes y los de cabecera son distribuidores de agua. 

En las zonas rurales se utilizan los reservorios que por su ubicación son 

de cabecera debido a la topografía del terreno y por qué la población no 

son muy grandes. 

Para el presente estudio se eligió utilizar un reservorio de cabecera en 

ambos caseríos. 

 
3.4.4.2 Diseño de la Capacidad y Dimensionamiento del Reservorio: 

En la mayoría de proyectos de abastecimiento de agua potable en 

zonas urbanas, se utiliza un aproximado basado en los datos obtenidos 

de población futura y dotación; basados en las normas del Ministerio de 

Salud. Dicha norma recomienda una capacidad de regulación del 

reservorio del 25 al 30% del volumen de consumo diario anual (Qm). 

Una vez obtenidos estos datos procedemos a realizar el cálculo para 

los reservorios de los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. 

Los cuales se calcularan de la siguiente manera: 
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3.4.4.2.1 Diseño de capacidad y Dimensionamiento del Reservorio del 

caserío de Corrales: 

Para realizar este cálculo contamos con los siguientes datos obtenidos 

anteriormente: 

CUADRO N° 3.61 

Datos Requeridos para el Diseño del Reservorio del caserío de 

Corrales 

 

DESCRIPCION RESULTADOS 

Población Futura 350 hab. 

Dotación 120 lt/seg 

Fuente: Propia 

 
Una vez que tenemos estos datos, utilizamos la siguiente expresión: 

 
 

Reemplazando: 

𝑄𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎. 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 

𝑄𝑚 = 350 𝑥 120 

𝑄𝑚 = 42000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Utilizaremos este dato para determinar el volumen del reservorio, 

considerando un 25% de Qm. 

𝑉  = 𝑄𝑚 𝑥 25% 

𝑉  = 42000 𝑥 0.25 

𝑉  = 10500 𝑙𝑡 = 10.5 𝑚3 

Asumiremos un volumen de 11 m3 para el diseño; para tener datos más 

exactos y de acuerdo a estándares. Además se considerara 0.3m de 

nivel mínimo de agua. 

Con el valor del volumen calculado, definiremos las medias del 

reservorio. Para lo cual por criterio y experiencia se eligió un reservorio 

de sección cuadrada y con las siguientes dimensiones: 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑏) = 2.7𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (ℎ) = 1.50𝑚 

𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝐵𝐿) = 0.40𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐻) = 1.90𝑚 
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Las dimensiones estimadas para nuestro reservorio se muestran en la 
siguiente figura: 

 
FIGURA N° 3.17 

Dimensiones del Reservorio Apoyado del Caserío de Corrales 
 
 

Fuente: Plano del Reservorio Apoyado del caserío de Corrales. 

 
Los cálculos estructurales estarán considerados en la memoria de 

cálculo de cada reservorio para ambos caseríos. 

 
3.4.4.2.2 Diseño de capacidad y Dimensionamiento del Reservorio del 

caserío de Santa Cruz de Payures: 

Para realizar este cálculo contamos con los siguientes datos obtenidos 

anteriormente: 
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CUADRO N° 3.62 

Datos Requeridos para el Diseño del Reservorio del caserío de 

Santa Cruz de Payures 

 

DESCRIPCION RESULTADOS 

Población Futura 283 hab. 

Dotación 120 lt/seg 

Fuente: Propia 

 
Una vez que tenemos estos datos, utilizamos la siguiente expresión: 

 

 

 
Reemplazando: 

𝑄𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎. 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 

𝑄𝑚 = 283 𝑥 120 

𝑄𝑚 = 33960 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Utilizaremos este dato para determinar el volumen del reservorio, 

considerando un 25% de Qm. 

 
𝑉  = 𝑄𝑚 𝑥 25% 

𝑉  = 33960 𝑥 0.25 

𝑉  = 8490 𝑙𝑡 = 8.49 𝑚3 
 

Asumiremos un volumen de 10 m3 para el diseño; para tener datos más 

exactos y de acuerdo a estándares. Además se considerara 0.3m de 

nivel mínimo de agua. 

Con el valor del volumen calculado, definiremos las medias del 

reservorio. Para lo cual por criterio y experiencia se eligió un reservorio 

de sección cuadrada y con las siguientes dimensiones: 

 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑏) = 2.6𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (ℎ) = 1.50𝑚 

𝐵𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝐵𝐿) = 0.40𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐻) = 1.90𝑚 
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Las dimensiones estimadas para nuestro reservorio se muestran en la 

siguiente figura: 

 

 
FIGURA N° 3.18 

Dimensiones del Reservorio Apoyado del Caserío de Santa Cruz de 

Payures 

Fuente: Plano del Reservorio Apoyado del caserío de Santa Cruz de Payures. 

 

Los cálculos estructurales estarán considerados en la memoria de 

cálculo de cada reservorio para ambos caseríos. 
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3.4.5 Diseño de la Red de Distribución: 

La res de distribución es el conjunto de tuberías que se encargan de llevar el 

recurso hídrico (agua) desde el reservorio hasta las viviendas, colegios, locales, 

centros médicos, etc. 

Para realizar el diseño de esta red ya debemos tener seleccionado el lugar 

tentativo del reservorio, para así poder eficientemente distribuir el recurso 

hídrico (agua), cumpliendo con la cantidad y presión adecuadamente. Las 

consideraciones para el diseño se hacen en base a los datos obtenidos 

anteriormente, usando como caudal de diseño el Caudal Máximo Horario Qmh. 

El diseño debe funcionar eficientemente por lo que nuestras presiones deben 

satisfacer las condiciones máximas y mínimas, dependiendo de las diferentes 

situaciones que puedan existir en su tiempo útil de vida. 

Todas están consideraciones deben ser tomadas en cuenta para brindar un 

buen servicio y evitar posibles daños en la red. 

 

3.4.5.1 Consideraciones Básicas para el Diseño: 

 Se recomiendan mantener velocidades mínimas de 0.6 m/seg y 

velocidades máximas de 3.0 m/seg; esto se hace para evitar 

sedimentaciones de agua y evitar daños en las tuberías. 

 

 Según las normas del Ministerio de Salud, establece que el diámetro 

mínimo a utilizarse en la red, deberá ser aquel que garantice las 

presiones mínimas en la red y a su vez satisfaga las condiciones 

hidráulicas previstas. El diámetro mínimo recomendado es de ¾”. 

 

 Según las normas del Ministerio de Salud, las válvulas se deben 

ubicar a no menos de 300 metros, esto para aislar tramos. Así como 

las presiones mínimas en cualquier parte de la red no deben ser 

menores de 5 metros. 

En base a estas consideraciones se procederá al diseño de la Red de 

Distribución, utilizando la tubería de PVC de clase 10, debido a que esta 

es la más utilizada en zonas rurales. 
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3.4.5.2 Tipos de Redes: 

Existen dos tipos de sistema de redes según su distribución, estos 

pueden ser abiertos o cerrados. 

 

3.4.5.2.1 Sistema Abierto: 

Este sistema es conocido como sistema de ramales, debido a las redes 

que este despliega en forma de ramas desde su matriz principal. Este 

sistema es utilizado cuando la topografía de la zona no permite la 

conexión entre ramales, por lo que se divide la red en ramales. 

Se usa mayormente cuando la población se encuentra dispersa y crece 

en forma lineal, por lo que es muy frecuente ver este tipo de sistemas 

en las zonas rurales. 

Una de las desventajas que este sistema presenta es que el flujo de 

agua se dirige en un solo sentido, lo que no garantiza un servicio 

completo en caso de averías. El otro inconveniente son los puntos 

muertos ubicados al final de cada ramal, donde las presiones son muy 

bajas y por lo general se llenan de aire, por lo que es recomendable 

instalar válvulas de purga en estos lugares. 

Por consiguiente este será el sistema elegido para el diseño de nuestra 

Red de Distribución en ambos caseríos, tanto para el caserío de 

Corrales como para e caserío de Santa Cruz de Payures. 

 

3.4.5.2.2 Sistema Cerrado: 

Este sistema es conocido como mallas o parrilla, debido a la unión de 

las tuberías que éste presenta asemejándose a una parrilla. 

Este tipo de sistema es el más conveniente debido a la unión de las 

tuberías, esto permite un servicio más eficiente y permanente. En este 

sistema se eliminan los puntos muertos debido a la interconexión de 

tuberías, así como evita el corte del suministro en caso de averías 

debido a que este tiene varias interconexiones; siendo muy eficientes 

en caso de incendios. Además de ser mucho más económicas debido 

al uso menor de válvulas. 
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3.4.5.3 Diseño de la Red de Distribución del Caserío de Corrales: 

Para el diseño de la red de distribución se tomara en cuenta los 

siguientes datos obtenidos anteriormente; y se hará uso del software 

WaterCAD para mayor precisión. 

 

CUADRO N° 3.63 

Datos Requeridos para el Diseño de la Red de Distribución del 

caserío de Corrales 

 

DESCRIPCION RESULTADOS 

Población Futura 350 hab. 

Caudal Máximo Diario 0.9 lt/seg 

Constante Hazen-Williams C = 150 (PVC) 

Fuente: Propia 

 
 
 

CUADRO N° 3.64 

Calculo de Diseño del Caserío de Corrales – Reporte de Nodos – 

WATERCAD 

 

 

NODO 
COTA DE 
TERRENO 

m.s.n.m 

 

Nº Lotes 
CAUDAL DE 
DESCARGA 

(Lps) 

GRADIENTE 
HIDRAULICO 

(m) 

 
PRESIÓN 

(mca) 

N-1 3360.00 4 0.12 3404.30 44.21 

N-2 3268.71 4 0.12 3309.91 41.11 

N-3 3279.32 20 0.80 3308.50 29.12 

N-4 3316.22 11 0.12 3334.90 18.64 

N-5 3326.55 4 0.12 3358.21 31.60 

N-6 3210.00 4 0.32 3259.42 49.32 

Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Corrales (WaterCAD). 
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CUADRO N° 3.65 

Calculo Hidráulico del Caserío de Corrales – Reporte de Tuberías – 

WATERCAD 

 

 
TRAMO 

UNIONES LONGITUD 

(m) 

 
D (mm) 

 
C 

VELOCIDAD 

m/s DE A 

P-1 R-1 CMR-1 252.18 32 150 0.55 

P-4 CMR-2 N-5 154.67 32 150 0.55 

P-5 N-5 CMR-3 135.69 32 150 0.40 

P-6 CMR-3 N-6 90.23 32 150 0.40 

P-2 CMR-1 PRV-7 161.88 32 150 0.55 

P-3 PRV-7 CMR-2 154.25 32 150 0.55 

P-12 N-1 CMR-7 123.48 32 150 0.15 

P-13 CMR-7 N-2 89.38 32 150 0.15 

P-14 N-1 PRV-8 107.32 32 150 0.72 

P-15 PRV-8 N-3 77.63 32 150 0.72 

P-10 N-1 CMR-6 159.11 32 150 0.15 

P-11 CMR-6 N-4 99.49 32 150 0.15 

P-9 CMR-5 N-1 120.82 32 150 1.17 

P-7 R-1 CMR-4 136.57 32 150 1.17 

P-8 CMR-4 CMR-5 104.89 32 150 1.17 

 
Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Corrales (WaterCAD). 

 
 

3.4.5.4 Diseño de la Red de Distribución del Caserío de Santa Cruz de 

Payures:: 

Para el diseño de la red de distribución se tomara en cuenta los 

siguientes datos obtenidos anteriormente; y se hará uso del software 

WaterCAD para mayor precisión. 

 
CUADRO N° 3.66 

Datos Requeridos para el Diseño de la Red de Distribución del 

Caserío de Santa Cruz de Payures 

 

DESCRIPCION RESULTADOS 

Población Futura 283 hab. 

Caudal Máximo Diario 0.8 lt/seg 

Constante Hazen-Williams C = 150 (PVC) 

Fuente: Propia 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

146 

 

 

CUADRO N° 3.67 

Calculo de Diseño del Caserío de Santa Cruz de Payures – Reporte de 

Nodos – WATERCAD 

 

 

NODO 
COTA DE 
TERRENO 

m.s.n.m 

 

Nº Lotes 
CAUDAL DE 
DESCARGA 

(Lps) 

GRADIENTE 
HIDRAULICO 

(m) 

 
PRESIÓN 

(mca) 

N-1 3476.00 22.00 0.84 3523.92 47.82 

N-2 3371.51 7.00 0.21 3407.55 35.97 

N-3 325.00 9.00 0.26 3288.93 38.86 

 
Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Santa Cruz de Payures (WaterCAD). 

 
 

 
CUADRO N° 3.68 

Calculo Hidráulico del Caserío de Corrales – Reporte de Tuberías – 

WATERCAD 

 

 
TRAMO 

UNIONES LONGITUD 

(m) 

 
D (mm) 

 
C 

VELOCIDAD 

m/s DE A 

P-1 N-1 R1 184.66 32 150 1.63 

P-2 N-1 CMR-1 168.78 32 150 0.26 

P-3 CMR-1 N-2 152.68 32 150 0.26 

P-4 N-1 CMR-2 314.65 32 150 0.32 

P-5 CMR-2 N-3 63.09 32 150 0.32 

 
Fuente: Hoja de Resultados del Caserío de Santa Cruz de Payures (WaterCAD). 
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3.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

3.5.1 Generalidades: 

Para el presente estudio se ha optado por utilizar un sistema de cacetas con 

arrastre hidráulico para movilizar las excretas hasta un Biodigestor, el cual 

también se encargara de tratar las aguas residuales domésticas. 

 
Este sistema se empleara debido a que la población en ambos caseríos es muy 

pequeña para proyectar un sistema de desagüe sanitario con una red colectora. 

Este tipo de proyectos con buzones requiere de una población mayor para que 

sea económicamente viable y sostenible. 

 
Los biodigestores son unos tanques que sirven para acumular y a su vez tratar 

la excreta y aguas residuales que lleguen a este por medio de tuberías. Este 

biodigestor se encarga de tratar esta masa y filtrar el agua para su futuro uso 

en regadíos. Estos biodigestores cuentan con una zanja de infiltración que se 

encarga de la acumulación de lodos (eses), la cual requiere mantenimiento 

anual y se construye de forma aledaña al biodigestor. 

 
En ambos caseríos se utilizara los UBS con Biodigestores como sistema 

alternativo y recomendado de saneamiento básico rural. Por lo que el diseño 

de la Caseta con arrastre Hidráulico y el Biodigestor será el mismo para ambos 

caseríos. 

 

3.5.2 Diseño de la Caseta con Arrastre Hidráulico: 

3.5.2.1 Consideraciones Básicas para el Diseño: 

 
 La caseta estará ubicada a una distancia mínima de 5m de la 

vivienda, según el RNE. 

 La construcción de estas casetas se harán en un terreno propicio 

para la excavación y no presente deslizamiento de tierras; esto para 

evitar el colapso o la poca vida útil de la caseta. 

 Estas casetas deben tener una ubicación propicia, la cual debe 

garantizar la privacidad y seguridad, por lo que no puede construirse 

cerca de una calle de transito concurrido. 

 El terreno elegido para la construcción debe ser en su preferencia 

llano y con cierta pendiente para evitar posibles inundaciones en 

épocas de lluvia. 
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 Las casetas serán diseñadas para poder succionar únicamente papel 

higiénico hacia el biodigestor, en caso de querer evitar el uso de 

portapapeles; por lo que su uso es esencial para el buen 

funcionamiento. 

 Según el RNE las casetas que estén ubicadas en los exteriores de la 

vivienda, debe tener como mínimo 0.85 m de ancho y ocupar un área 

total de 𝟏 𝒎𝟐. 

 Las puertas no deberán tener menos de 0.60 m de acuerdo al RNE. 

 La altura de la caseta según el RNE no deberá ser menor de 1.90 m. 

 En zonas rurales donde llueva, el techo debe tener una inclinación 

mayor al 10% y tener un voladizo alrededor de la caseta de como 

mínimo 0.10m, según el RNE. 

 La caseta deberá contar con iluminación y ventilación respectiva, 

esto se lograra por medio de ventanas altas; las cuales no deben 

interferir con la privacidad y comodidad del usuario. 

 La taza instalada en la caseta deben estar dotadas de sifón para 

asegurar la formación del sello hidráulico. 

 La taza debe estar sellada herméticamente a la loza del piso para 

evitar posibles malos olores o fugas de agua. 

 Los accesorios y los tipos de tubería utilizados estarán especificados 

en el plano de la caseta con arrastre hidráulico. 

 
3.5.3 Elección y Diseño del Biodigestor: 

Para poder determinar la capacidad que necesitamos que posea nuestro 

biodigestor es necesario contar con los siguientes datos: 

 
CUADRO N° 3.69 

Especificaciones Técnicas de un Biodigestor 

 
CONCEPTO UND 600 1300 3000 7000 

Peso Kg. 22.5 32.0 143.0 185.0 

Volumen de lodo extraído aproximado Lts. 100.0 184.0 800.0 1500.0 

capacidad solo aguas negras domiciliarias Hab. 5.0 10.0 25.0 57.0 

Capacidad de aguas negras y Jabonosas Hab. 2.0 5.0 10.0 23.0 

Capacidad Oficinas Hab. 20.0 50.0 100.0 300.0 

Fuente: Especificaciones Técnicas. 
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Viendo este cuadro podemos definir el tipo de Biodigestor que necesitamos; 

tenemos una densidad poblacional de 5 habitantes, podemos deducir que 

usaremos un Biodigestor con capacidad de 600 Lt. 

 

FIGURA N° 3.19 

Componentes de un Biodigestor 
 

Fuente: Especificaciones Técnicas de la marca ROTOPLAS. 

 
 

 
3.5.3.1 Caja de Registro de Lodos: 

Esta caja de lodos sirve para acumular la excreta proveniente de la 

caseta con arrastre hidráulico; debe estar a una distancia mínima de 

0.5m del biodigestor. 

Está hecha de concreto y tiene un tiempo de vida útil igual al biodigestor, 

una de sus principales funciones es proteger la válvula de extracción de 

lodos. Para su diseño se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se debe construir sin fondo para que el agua que contiene se 

pueda filtrar a los costados. 

 Debe tener una tapa de protección, para evitar accidentes y 

malos olores. 

 Los materiales a utilizarse son concreto y ladrillos de requerirse. 
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3.5.3.1.1 Dimensionamiento de la Caja de Registro de Lodos: 

Para el dimensionamiento de la Caja tenemos que tener como dato 

base la capacidad del biodigestor utilizado en el diseño y hacemos uso 

de la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 3.70 

Especificaciones para el Diseño de la Caja de Registro de Lodos 

 
DIMENSION 600 1300 3000 7000 

(m) (Lts) (Lts) (Lts) (Lts) 

a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

h (m) 0.30 0.60 0.60 0.70 

Fuente: Especificaciones Técnicas. 

 

Tomando en cuenta este cuadro y la capacidad del biodigestor 

seleccionado (600 Lt) para el diseño podemos obtener las dimensiones 

de la Caja de Registro de Lodos. En base a esto nuestras dimensiones 

serán las siguientes: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑎)  = 0.6𝑚 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝑏) = 0.6𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ) = 0.30𝑚 
 
 
 

FIGURA N° 3.20 

Dimensiones de la Caja de Lodos 
 

 
Fuente: Propia. 
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3.5.3.2 Diseño de la Zanja de Infiltración: 

Estas zanjas son construidas para poder aprovechar el agua filtrada 

para el regadío de plantas. Es la obra que concluye el sistema de 

Saneamiento Rural de nuestro diseño. 

Se tomaran en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Considerar una separación mínimas de 2m entre el fondo de la 

zanja y la napa freática del terreno donde se construirá. 

 El ancho de la zanja se diseñara en función a la capacidad de 

percolación del terreno en donde se construirá, esta dimensión 

debe estar entre 0.45m y 0.9m. 

 La longitud que se considera por lo general es de 0.60m, es la 

que se tomara en el presente estudio. 

 La pendiente que se debe considerar para garantizar un correcto 

drenaje debe ser de 0.15%. 

La tubería elegida es de 2” y se diseña de acuerdo a la capacidad del 

biodigestor elegido y el tipo de terreno donde se construirá. Haremos 

uso del siguiente cuadro: 

CUADRO N° 3.71 

Especificaciones para el Diseño de la Zanja de Infiltración 

 

MAXIMA Y MINIMA LONGITUD DE TUBERIA DE 2" DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL 

BIODIGESTOR Y AL TIPO DE TERRENO 

 
Clase de Terreno 

Tiempo de 

Infiltración para 

descenso de 1cm 

(*) 

Long. 

Mínima 

Long. 

Máxima 

 
(m) 

 
(m) 

CAPACIDAD DE BIODIGESTOR DE 600 
Lts 

Rápidos De 1 a 4 minutos 3.00 5.00 

Medios De 4 a 8 minutos 5.00 8.00 

Lentos De 8 a 12 minutos 8.00 13.00 

 
Muy Lentos 

De 12 a 24 
minutos 

 
13.00 

 
15.00 

Fuente: Especificaciones Técnicas. 

 

Las dimensiones para el diseño serán: 
 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜   = 3.50𝑚 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜   = 0.60𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑   = 0.60𝑚 
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3.6 IMPACTO AMBIENTAL: 

3.6.1 Aspectos Generales: 

Podríamos definir al medio ambiente como el resultado de la unión de múltiples 

factores como son: factores físicos, factores químicos, factores climatológicos, 

flora, fauna, población, etc. 

 
El medio ambiente es el responsable de abastecer a los seres humanos de 

materias primas, estas pueden ser biológicas o no biológicas; las cuales son 

utilizadas para el bienestar y desarrollo de la población. Estas materias primas 

deben ser utilizadas conscientemente, ya que no todas son renovables y por 

ende es de suma importancia tomar conciencia sobre el uso y conservación de 

dichos recursos. Teniendo en cuenta estos conceptos, debemos tratar de influir 

lo menos posible en el medio ambiente y sobre evitar que el impacto que 

dejamos en éste sea negativo. 

 
Las obras civiles en su totalidad y debido a su envergadura, afectan 

considerablemente al medio ambiente en toda el área de influencia en la que 

se esté ejecutando la obra. Estas obras civiles si bien tienen como propósito 

brindar beneficios económicos y sociales a la población, estos beneficios deben 

darse en el marco de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 

 
En el Perú desde el año 1990, año en el que se creó el “Código del Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales”, se empezó a tomar conciencia y sobre 

todo responsabilidad social para con el medio ambiente y su protección. Este 

código planteo la creación de medidas para poder cuantificar el impacto tanto 

positivo como negativo que tienen las diferentes actividades que puedan 

modificar el medio ambiente, entre ellas las obras civiles. 

 
Tomando como base estos antecedentes y normas, el presente estudio 

“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE 

LOS CENTROS POBLADOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES 

- DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – 

REGIÓN LA LIBERTAD”, deberá cumplir con la normatividad correspondiente 

para evitar impactos negativos y potenciar los impactos positivos en el medio 

ambiente, esto debido a la modificación física de la zona debido a las obras a 

construirse. 
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3.6.2 Objetivo: 

Identificar, interpretar, evaluar y transmitir las incidencias ambientales que las 

obras propuestas en el proyecto “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE 

CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” generan 

sobre el medio ambiente en toda el área de influencia; tanto en la etapa de 

construcción, como en la etapa de funcionamiento. 

 

3.6.3 Fases de un Proyecto: 

3.6.3.1 Planeación: 

Esta fase está conformada por los estudios de reconocimiento, donde 

se evalúa la factibilidad. Se toma como partida los estudios básicos 

preliminares; los cuales son el análisis económico, topografía, estudio 

de suelos, etc. 

 

3.6.3.2 Programación y Diseño: 

En esta fase se toma en cuenta la elaboración del proyecto, desde la 

parte técnica que comprende los diseños arquitectónicos y cálculos 

ingenieriles, hasta la parte jurídica y económica. 

Se tendrá que definir el cronograma de ejecución de obra, estimar el 

presupuesto de inversión así como los gastos y ganancias, y por último 

se establece el marco de administración del proyecto. 

 
3.6.3.3 Financiamiento: 

Esta fase está sujeta a la pre-aprobación del proyecto en su fase de 

diseño, otro factor a tomar en cuenta es la magnitud e impacto del 

proyecto que tendrá en la población beneficiada. 

Para concluir esta fase con éxito es necesario tender definido el 

financiamiento del proyecto el cual puede ser por una o más entidades 

responsables; para ello se realizarán evaluaciones y concursos que 

garanticen el financiamiento total. 
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3.6.3.4 Ejecución: 

Esta fase inicia desde el momento en que empieza la construcción del 

proyecto, donde se hará uso de los recursos de financiamiento. 

Es necesario monitorear que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo a 

lo planificado anteriormente, respetando los plazos y metas trazadas, 

para evitar retrasos. 

Para nuestro proyecto la evaluación ambiental se agrupara de la 

siguiente manera: 

- Sistema de Agua Potable 

- Sistema de Saneamiento Básico. 

 
3.6.4 Datos del Proyecto: 

3.6.4.1 Localización: 

Los caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures están localizados en 

el Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco, Región La 

Libertad. 

 

3.6.4.2 Importancia del Proyecto: 

El sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento rural, son 

de suma importancia e imprescindibles para el desarrollo de los 

caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures. 

Estas obras garantizaran una mejora considerable en la calidad de vida 

y en la salud de ambos caseríos. 

 
3.6.5 Criterios de Evaluación de Impactos: 

Los criterios de evaluación de impactos están definidos por las diferentes 

características que tienen estos. Desde su tipo hasta su magnitud y duración. 

Para ello hemos considerado los siguientes: 

 

3.6.5.1 Tipo del Impacto (TI): 

El tipo de impacto se define de dos maneras, este puede ser positivo si 

el impacto genera un beneficio y como mínimo no altera o disminuye la 

calidad ambiental, o puede ser negativo si el impacto genera un prejuicio 

ya que altera el medio ambiente disminuyendo la calidad de éste. 
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3.6.5.2 Magnitud del Impacto (M): 

La magnitud se refiere a la incidencia en bruto que es causada por el 

impacto en el medio ambiente, esta se clasifica en tres niveles: 

 Baja. 

 Moderada (media). 

 Alta. 

 
3.6.5.3 Duración del Impacto (D): 

La duración se refiere al tiempo que dura el impacto sobre el medio 

ambiente, esta duración se clasifica de la siguiente manera: 

 Temporal; SI t < 1 mes 

 Moderada; SI t > 1 año 

 Permanente; SI t = varios años 

 Estacional; SI t depende del clima cambiante en las diferentes 

estaciones. 

 
3.6.5.4 Mitigabilidad del Impacto (MI): 

Se define como el nivel que tiene un impacto negativo para ser 

apaciguado o calmado; este nivel de Mitigabilidad en el impacto lo 

clasificamos de la siguiente manera: 

 No mitigable. 

 Mitigabilidad baja. 

 Mitigabilidad media. 

 Alta Mitigabilidad. 

 
3.6.5.5 Significancia del Impacto (S): 

La significancia engloba todos los criterios antes mencionados desde 

tipo, magnitud, duración y Mitigabilidad. Estableciendo los niveles de 

importancia que tienen los impactos el medio ambiente; y se clasifica de 

la siguiente manera: 

 Baja. 

 Media. 

 Alta. 

Para determinar la significancia se utiliza la siguiente expresión: 

(𝑺) = 𝑻𝑰 (𝑴 + 𝑫 + 𝑴𝑰) 
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CUADRO N° 3.72 

Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 
 

(*) Criterio aplicable solo a los Impactos Negativos 
(**) Su valor es el resultado de los demás criterios que intervienen en la evaluación. 
Fuente: Expediente Técnico de Abastecimiento de Agua Potable del C.P.M Alto Trujillo. 

 
 

3.6.6 Interpretación y Valoración de Impactos: 

Los impactos ambientales se miden con la ayuda de la “Matriz de Impactos 

Ambientales causados al Medio Ambiente” esta matriz se rige utilizando los 

criterios mencionados anteriormente, así como la relación Causa-Efecto. Así a 

cada criterio se le asigna un valor. Para hacer uso de la Matriz debemos 

conocer lo siguiente: 
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Los impactos positivos se calculan así: 

 

 

Los impactos negativos se calculan así: 
 
 

 

 
3.6.7 Matriz de Impactos Ambientales Causados al Ambiente: 

Una vez que se ha hecho el diagnostico de los posibles impactos ambientales, 

tomando como referencia los criterios antes expuestos y sumándoles las 

acciones humanas propias de la etapa de construcción del proyecto “DISEÑO 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS 

CENTROS POBLADOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - 

DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – 

REGIÓN LA LIBERTAD”. 

Se elaboró la matriz de interacción y se realizó la calificación cualitativa, la cual 

se indica en los siguientes ítems: 

 

 Impactos Negativos: 

 
-I1 : Disminución de suelos fértiles. 

 
-I2 : Deforestación parcial. 

 
-I3 : Variación del paisajismo. 

 
-I4 : Pérdida de fauna silvestre. 
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 Impactos Positivos: 

 
+I8 : Suministro de agua potable 

 
+I9 : Incremento de la mano de obra. 

 
+10 : Aumento en la calidad de vida. 

 
+11 : Mayor aprovechamiento del suelo. 

 
+12 : Supervivencia de la flora y fauna. 

 

+13 : Crecimiento en la economía regional. 
 

+14 : Mejora paisajística. 
 

+15 : Preservación del suelo. 

 
 

3.6.7.1 Conclusión de la Matriz de Impacto Ambiental: 

Revisando los datos obtenidos de la Matriz de Impacto Ambiental 

elaborada para el presente estudio, se concluye lo siguiente: 

 

 Los Impactos Negativos (I-), son temporales y de clase baja por lo 

que no afectaran considerablemente al Ambiente, además de que en 

su mayoría solo se presentaran en la etapa de construcción. 

 

 Los Impactos Positivos (I+), son muchos más que los negativos 

además de ser de clase alta y de larga duración, esto nos hace prever 

que la población elevara su calidad de vida. 
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3.7 MEMORIA DE CÁLCULO: 

3.7.1 Diseño Estructural de Ambos Reservorios de 10m3: 

Se ha previsto la construcción de un reservorio apoyado de 10.00 m3 de 

almacenamiento de agua. El tanque es de sección rectangular. La losa de 

fondo, paredes y techo son de concreto armado con espesores 0.20m (losa 

fondo), 0.20 m (muros) y 0.15 m la losa techo. 

Los cálculos se desarrollaran siguiendo las recomendaciones del ACI 350-01. 

Los requerimientos de durabilidad impuesto por este código exigen que el 

concreto debe preparase con relación agua cemento de 0.45 y con resistencia 

a la compresión de 210 kg. /cm2. 

Cálculo de la presión máxima transmitida al terreno de cimentación. 

La situación más desfavorable se presenta cuando el tanque está en operación. 

 
 
1.00 CAJA RESERVORIO 

 
ITEM 

 
DESCRIPCCION 

 
UN 

D 

CAN 

T 

(und 
) 

 
L 

(m) 

 
A 

(m) 

 
H 

(m) 

P.ESPEC 

(kg/m3 

) 

PARCIA 

L 

(kg) 

 
TOTAL 

(kg) 

 CAJA DE RESERVORIO         
01.10  

Losa Fondo 
       

  
Losa Tapa 

KG 1.00 3.60 3.60 0.20 2 400.00 6 220.80 

  
Ducto 

KG 1.00 3.00 3.00 0.15 2 400.00 3 240.00 

  
Muros 

KG (1.00) 0.60 0.60 0.15 2 400.00 (129.60) 

  KG 2.00 3.00 0.20 2.58 2 400.00 7430.70 

   2.00 3.00 0.20 2.58 2 400.00 7430.70 

 

 

 

 

2.00 AGUA 

ITEM DESCRIPCCION UND 
CANT 
(und) 

L 
(m) 

A 
(m) 

H 
(m) 

P. ESPEC 

(km/m3) 

PARCIAL 
(kg) 

TOTAL 
(kg) 

02.01 
AGUA 
agua 

KG 1.00 2.60 2.60 1.50 1.000.00 10140.00 10140.00 

 

 

METRADO TOTAL DE CAJA (kg) 24 322.20 

METRADO TOTAL DE CAJA (kg) 10140.00 
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RESUMEN PESO 

 
ITEM 

 
DESCRIPCCION 

 
UND 

PARCIAL 

 
(kg) 

TOTAL 

(kg) 

 

 

 

01.00 

 
 

02.00 

 

CAJA 

 
 

AGUA 

 

 
KG 

 
 

KG 

 

 
24 322.20 

 
 

10 140.14 

 
 
 
 
 

 
34 462 .34 

 METRADO TOTAL DE CARGAS (Kg) 34 462.34 

 

 

 VERIFICACION DE LOZA DE CIMENTACION: 

 

 
PESO: 34 462.34 Kg 

 

ANCHO LOSA: 3.60 m 
 

LONGITUD LOSA: 3.60 m 
 

CARGA ACTUANTE (CA) 2,799.06 kg/m2 
 

C.PORTANTE SUELO (PS) 10,000.00 kg/m2 

 
 

CA < PS OK 

 
 

El esfuerzo transmitido hacia al terreno de fundación es inferior a la resistencia 

del suelo, concluyéndose que las dimensiones de la base son adecuadas. 
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 DISEÑO ESTRUCTURAL: 
 

La situación más desfavorable se presenta cuando el tanque está en operación: 

 
Las fuerzas internas de diseño, cortante, momento flector y torso 

corresponderán a la envolvente de las siguientes condiciones de carga 

 Tanque sin techo y presión hidrostática 

 Tanque + techo + presión hidrostática 

 Tanque vacío (condición más exigente para el diseño de la losa de 

fondo. 

Los esfuerzos y deformaciones se calcularon empleando el software SAP 2000 

V15. 

 Cortante Máximo Reservorio: 
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 Cortante Máximo Losa Fondo: 

 

 
 

 
 Cortante Máximo Placas: 
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 Fuerza Máxima Reservorio: 

 

 
 

 Momento Máximo Losa Fondo: 
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 Refuerzo en la Losa de Fondo: 

 
 Verificación por Corte: 

El máximo cortante se produce cuando el tanque esta sin tapa y actúa la 

presión hidrostática, Vu= 1804 Kg, inferior al cortante resistente de 

Vn=11308 kg. 

 
 Calculo del Refuerzo Longitudinal: 

La condición dominante se presenta cuando el tanque se encuentra vacío: 

 
Mu-= 755+385=1140 Kg-m/m 

Mu+=213+385=598 kg-m/m 

 
El refuerzo requerido por resistencia, Mu= 1140, d= 14 cm, es de: 

2.40cm2/100cm. 

En G.4.2- ACI 350-01 sugiere que para losas apoyadas sobre el suelo se 

proporcione una cantidad mínima de acero igual a 

0.005x100X20=10cm2/100cm, la que se distribuirá por igual en la cara 

superior e inferior de la losa (5cm2/cara). 

 
USAR FIERRO CORRUGADO 3/8” @ 0.15 m Ambos Sentidos 

 
 Refuerzo en Muros: 

 

 Verificación por corte: 

El máximo cortante se produce cuando el tanque esta sin tapa y actúa la 

presión hidrostática, Vu= 1972 Kg, inferior al cortante resistente de 

Vn=11308 kg. 

 
 Calculo del Refuerzo Vertical y Horizontal: 

Para el refuerzo vertical y horizontal la condición dominante se da cuando 

el tanque esta con tapa y presión hidrostática. 

 
Mu-= 545+103=648 Kg-m/m 
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El refuerzo requerido por resistencia, d= 14 cm, es de 1.36 cm2/100cm. 

La sección 7.12 del ACI 350-01 exige que en muros se proporcione una 

cantidad mínima de acero igual a 0.003x100X20=6 cm2/100cm, que 

distribuirá por igual en la cara anterior y posterior (3cm2/cara), superando 

lo requerido por resistencia. 

 
USAR FIERRO CORRUGADO 3/8” @ 0.20 m Ambos Sentidos 
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3.8 METRADOS: 

3.8.1 Obras Provisionales y Preliminares: 

 
 

RESUMEN DE METRADOS 
  

 AGUA POTABLE   

 
PROYECTO 

 
: 

 
"DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE 

CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE 

CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 

UBICACIÓN : DISTRITO SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO : TIPARRA MIRANDA WILLINTON 

FECHA : Dic-17 

ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE   

01.01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.60 X 7.20 M u 1.00 

01.01.02 CASETA DE ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 35.04 

01.02 OBRAS PRELIMINARES   

01.02.01 SEÑALIZACIONES Y SEGURIDAD EN OBRA DURANTE LA EJECUCION mes 8.00 

01.02.02 TRANPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00 

01.02.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 2.00 

 
 
 

 
RESUMEN DE METRADOS 

  

 AGUA POTABLE   

 
PROYECTO 

 
: 

 
"DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE 

CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE 

CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 

UBICACIÓN : DISTRITO SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO : TIPARRA MIRANDA WILLINTON 

FECHA : Dic-17 

ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE   

01.01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.60 X 7.20 M u 1.00 

01.01.02 CASETA DE ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 35.04 

01.02 OBRAS PRELIMINARES   

01.02.01 SEÑALIZACIONES Y SEGURIDAD EN OBRA DURANTE LA EJECUCION mes 5.00 

01.02.02 TRANPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 1.00 

01.02.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00 
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3.8.2 Captación de Corrales y Santa Cruz de Payures: 

 
PLANILLA DE METRADOS 

CAPTACION TIPO BARRAJE 

 
PROYECTO "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y 

SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA 

LIBERTAD" 

UBICACIÓN DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LI 

PROPIETARIOTIPARRA MIRANDA WILLINTON 

FECHA Dic-17 

Partida N° Descripción Unidad Cant. 
Dimensiones Parcia 

l 
Total 

Largo Ancho 

01.03 CAPTACION DE LADERA       

 CORRALES 1      

 SANTA CRUZ DE PAYURES 1      

        

01.03.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2     1.80 
   1.00 1.50 1.20 1.80  

01.03.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     1.80 
   1.00 1.50 1.20 1.80  

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3     1.68 
   1.00 1.00 1.10 0.88  

    0.80    

   1.00 1.00 1.00 0.80  

    0.80    

        

01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERREN m2     2.10 
   1.00 1.00 1.10 1.10  

   1.00 1.00 1.00 1.00  

        

01.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETIL m3     2.10 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25 2 1.68 2.10  

        

01.03.03 CONCRETO SIMPLE       

01.03.03.01 CONCRETO F´C= 100 kg/cm2 - SIN MEZCLADORA m3     5.92 
 SOLADO  1.00 1.00 1.10 0.22  

    0.20    

   1.00 1.00 1.00 0.20  

    0.20    

 BASE  2.00 5.00 1.00 5.50  

    0.55    

        

01.03.04 CONCRETO ARMADO       

01.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3     8.35 
 BARRAJE       

 FONDO  1.00 0.40 1.10 0.44  

   1.00 0.40 1.00 0.40  

        

 MUROS 2 0.80 1.00 1.10 1.76  

  6 0.80 1.00 1.00 4.80  

        

 CAPTACION       

 FONDO 0.15 1.00 1.00 1.10 0.17  

  0.15 1.00 1.00 1.00 0.15  

 MUROS 0.15 1.00 1.00 1.10 0.17  

  0.15 1.00 1.00 1.00 0.15  

 TECHO 0.15 1.00 1.00 1.10 0.17  

  0.15 1.00 1.00 1.00 0.15  
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01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     101.20 
 BARRAJE       

 MUROS  4.00 9.00 1.80 64.80  

   4.00 3.50 0.80 11.20  

 CAPTACION       

 MUROS  2.00 7.00 1.40 19.60  

   2.00 7.00 0.40 5.60  

        

01.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     1,170 
 Barraje       

 losa       

 transv.  74.00 0.56 3.80 157.47  

 long.  35.00 0.56 7.50 147.00  

 barraje fijo       

 transv.  30.00 0.56 3.80 63.84  

 long.  6.80 0.56 18.00 68.54  

 cimentacion       

 Ø hz  28.00 0.56 3.60 56.45  

 Ø Vrt  18.00 0.56 7.05 71.06  

 muro       

 Ø hz  46.00 0.56 9.00 231.84  

 Ø Vrt  180.00 0.56 2.20 221.76  

 captacion       

 losa       

 transv.  20.00 0.56 3.00 33.60  

 long.  36.00 0.56 1.50 30.24  

 muro       

 Ø hz  14.00 0.56 3.00 23.52  

   18.00 0.56 1.50 15.12  

 Ø Vrt  18.00 0.56 2.60 26.21  

   16.00 0.56 2.60 23.30  

        

01.03.05 TARRAJEOS REVOQUES Y ENLUCIDOS       

01.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES (MOR m2     34.88 
 INTERIOR  2.00 3.43 1.15 7.89  

   2.00 3.70 1.15 8.51  

   2.00 7.70 1.20 18.48  

        

01.03.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES ( m2     14.74 
 DERRAMES  1.00 8.89 0.20 1.78  

 EXYERIOR  1.00 10.80 1.2 12.96  

        

01.03.06 PINTURA       

01.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2     14.74 
 DERRAMES  1.00 8.89 0.20 1.78  

 EXYERIOR  1.00 10.80 1.20 12.96  

        

01.03.07 FILTRO DE GRAVA       

01.03.07.01 FILTRO DE GRAVA m3     0.38 
   1.00 1.50 0.25 0.38  

        

01.03.08 ACCESORIOS       

01.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA C glb     1.00 
   1.00   1.00  

01.03.08.02 REJILLA METÁLICA L=2.70m D=1/2" E=1.5" u     1.00 
   1.00   1.00  

01.03.08.03 ATAGLIA DE MADERA TRATADA CON BREA 0.80x0.90x u     1.00 
   1.00   1.00  



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

169 

 

 

3.8.3 Línea de Conducción de Corrales y Santa Cruz de Payures: 
 

PLANILLA DE METRADOS 
LINEAS DE CONDUCCION 

 
PROYECTO "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA 

CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 

 
UBICACIÓN DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

PROPIETARI TIPARRA MIRANDA WILLINTON 

FECHA Dic-17 

Partida N° Descripción 
Unida 

d 
Cant. 

  Parci 

al 
Total 

Largo Ancho 

1.04 LINEAS DE CONDUCCION       

 CORRALES 1      

 SANTA CRUZ DE PAYURES 1      

        

01.04.04 CAMARA DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA       

 CAMARAS DE AIRE       

 LINEA DE CNDUCCION  3.00     

        

 TOTAL  3.00     

        

 CAMARAS DE PURGA       

 LINEA DE CONDUCCION  1.00     

        

        

 TOTAL  1.00     

01.04.04.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     32.90 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

    Area    

 Losa  3.00 0.26 1.30 1.01  

 Muros  3.00 0.58 0.80 1.39  

 Pequeños Uñas  3.00 0.01 0.80 0.02  

 CAMARA DE PURGA       

 Losa  20.00 1.69 0.15 5.07  

   20.00 0.16 0.15 0.48  

   20.00 0.38 0.15 -1.15  

 Muros  20.00 6.24 0.15 18.72  

 LOSA  20.00 1.30 1.30 5.07  

     0.15   

   20.00 0.20 0.20 0.12  

     0.15   

 BUZON  20.00 0.35 0.35 2.31  

    3.14 0.30   

   20.00 0.25 0.25 -0.59  

    3.14 0.15   

   20.00 0.10 0.10 -0.09  

    3.14 0.15   

 DADOS  20.00 0.30 0.30 0.54  

    0.30    

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     334.34 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

 Muros Interiores  3.00 0.90 0.80 2.16  

 Muros Exteriores  3.00 4.80 0.80 11.52  

 Losa de Fondo  3.00 5.60 0.20 3.36  

 CAMARA DE PURGA  - - -   

 LOSA  20.00 1.00 1.00 20.00  

   20.00 0.62 0.62 -7.69  

 MUROS  20.00 1.30 1.35 140.4  

    4.00    

   20.00 1.30 1.20 124.8  

    4.00    

   20.00 0.62 0.28 13.89  

    4.00    
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 BUZON  20.00 0.35 0.35 7.70  

    3.14 1.00   

   20.00 0.25 0.25 3.93  

    3.14 1.00   

   20.00 0.10 0.10 0.63  

    3.14 1.00   

 DADOS  20.00 0.30 0.30 7.20  

    4.00    

01.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     224.23 

 CAMARA DE AIRE 3'8 3.00  0.56 114.8  

 VERTICAL   4.49 5.00 22.45  

 HORIZONTAL   1.70 27.00 45.90  

 CAMARA DE PURGA 3'8 20.00  0.56 109.4  

 VERTICAL  2.00 6.00 1.65 19.80  

   2.00 8.00 1.65 26.40  

 HORIZONTAL  4.00 9.00 1.40 50.40  

 TECHO  2.00 6.00 0.60 7.20  

   2.00 2.00 1.40 5.60  

01.04.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE AI u     3.00 

 CAMARA DE AIRE  3.00 - - 3.00  

        

01.04.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE P u     1.00 

 CAMARA DE PURGA  1.00 - - 1.00  

        

        

01.04.04.09 TAPA METALICA 0.80 X 0.80M u     4.00 

 CAMARA DE AIRE  3.00 - - 3.00  

        

 CAMARA DE PURGA  1.00 - - 1.00  

        

01.04.04.10 TARRAJEO DE CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     203.00 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

 LOSA  3.00 0.20 2.80 2.18  

 MUROS  3.00 4.00 1.00 15.60  

        

 CAMARA DE PURGA  - - -   

 LOSA  20.00 1.30 1.30 33.80  

   20.00 0.62 0.62 -7.69  

 MUROS  20.00 1.30 1.35 140.4  

    4.00    

   20.00 0.62 0.13 6.45  

    4.00    

 BUZON  20.00 0.35 0.35 7.70  

    3.14 1.00   

   20.00 0.25 0.25 3.93  

    3.14 1.00   

   20.00 0.10 0.10 0.63  

    3.14 1.00   

01.04.04.11 PINTURA EN CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     173.35 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

        

 MUROS  3.00 4.56 1.00 6.84  

        

 CAMARA DE PURGA  - - -   

 LOSA  20.00 1.30 1.30 33.80  

   20.00 0.62 0.62 -7.69  

 MUROS  20.00 1.30 1.35 140.4  

    4.00    
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01.04.05 PASES AEREOS       

01.04.05.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.04.06.01. LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2     379.16 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1      

 Zapata  2.00 1.40 1.20 3.36  

 Dados de concreto  2.00 1.30 1.20 3.12  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7      

 Zapata  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 

 Dados de concreto  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7      

 Zapata  2.00 1.80 1.60 40.32 28.80 

 Dados de concreto  2.00 1.60 1.60 35.84 25.60 

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2      

 Zapata  2.00 2.10 2.00 16.80 8.40 

 Dados de concreto  2.00 1.90 1.80 13.68 6.84 

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4     129.88 

 Zapata  2.00 2.30 2.10 38.64  

 Dados de concreto  2.00 2.20 1.90 33.44  

 PASE AEREO DE 60-70 ML 2      

 Zapata  2.00 2.60 2.00 20.80  

 Dados de concreto  2.00 2.20 2.20 19.36  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 3      

 Zapata  2.00 2.80 2.10 35.28  

 Dados de concreto  2.00 2.30 2.20 30.36  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1      

 Zapata  2.00 3.00 2.40 14.40  

 Dados de concreto  2.00 2.40 2.30 11.04  

        

01.04.06.01. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2     379.16 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1      

 Zapata  2.00 1.40 1.20 3.36  

 Dados de concreto  2.00 1.30 1.20 3.12  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7      

 Zapata  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 

 Dados de concreto  2.00 1.60 1.40 31.36 26.88 

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7      

 Zapata  2.00 1.80 1.60 40.32 28.80 

 Dados de concreto  2.00 1.60 1.60 35.84 25.60 

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2      

 Zapata  2.00 2.10 2.00 16.80 8.40 

 Dados de concreto  2.00 1.90 1.80 13.68 6.84 

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4     129.88 

 Zapata  2.00 2.30 2.10 38.64  

 Dados de concreto  2.00 2.20 1.90 33.44  

 PASE AEREO DE 60-70 ML 2      

 Zapata  2.00 2.60 2.00 20.80  

 Dados de concreto  2.00 2.20 2.20 19.36  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 3      

 Zapata  2.00 2.80 2.10 35.28  

 Dados de concreto  2.00 2.30 2.20 30.36  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1      

 Zapata  2.00 3.00 2.40 14.40  

 Dados de concreto  2.00 2.40 2.30 11.04  
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01.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.04.06.02. EXCAVACION MANUAL DEL TERRENO m3     571.62 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1      

 Zapata 2.00 1.40 1.20 1.10 3.70  

 Dados de concreto 2.00 1.30 1.20 1.20 3.74  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7      

 Zapata 2.00 1.60 1.40 1.15 36.06 30.91 

 Dados de concreto 2.00 1.60 1.40 1.40 43.90 37.63 

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7      

 Zapata 2.00 1.80 1.60 1.30 52.42 37.44 

 Dados de concreto 2.00 1.60 1.60 1.70 60.93 43.52 

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2      

 Zapata 2.00 2.10 2.00 1.30 21.84 10.92 

 Dados de concreto 2.00 1.90 1.80 1.80 24.62 12.31 

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4     180.18 

 Zapata 2.00 2.30 2.10 1.30 50.23  

 Dados de concreto 2.00 2.20 1.90 1.85 61.86  

 PASE AEREO DE 60-70 ML 2      

 Zapata 2.00 2.60 2.00 1.30 27.04  

 Dados de concreto 2.00 2.20 2.20 1.90 36.78  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 3      

 Zapata 2.00 2.80 2.10 1.30 45.86  

 Dados de concreto 2.00 2.30 2.20 2.00 60.72  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1      

 Zapata 2.00 3.00 2.40 1.30 18.72  

 Dados de concreto 2.00 2.40 2.30 2.10 23.18  

        

01.04.06.02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3     105.38 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      

 Zapata 2.00 1.40 1.20 0.50 1.68  

 Columna 2.00 0.30 0.30 0.50 0.09  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      

 Zapata 2.00 1.60 1.40 0.50 15.68  

 Columna 2.00 0.30 0.30 0.50 0.63  

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      

 Zapata 2.00 1.80 1.60 0.50 20.16  

 Columna 2.00 0.30 0.35 0.50 0.74  

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      

 Zapata 2.00 2.10 2.00 0.50 8.40  

 Columna 2.00 0.30 0.40 0.50 0.24  

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00      

 Zapata 2.00 2.30 2.10 0.50 19.32  

 Columna 2.00 0.40 0.50 0.50 0.80  

 PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      

 Zapata 2.00 2.60 2.00 0.50 10.40  

 Columna 4.00 0.40 0.50 0.50 0.80  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      

 Zapata 2.00 2.80 2.10 0.50 17.64  

 Columna 4.00 0.40 0.50 0.50 1.20  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      

 Zapata 2.00 3.00 2.40 0.50 7.20  

 Columna 4.00 0.40 0.50 0.50 0.40  

01.04.06.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50M) m3     714.53 

 Esponjamiento 25% 1.25  571.6  714.5  
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01.04.06.03 CONCRETO SIMPLE       

01.04.06.03. SOLADO DE CONCRETO F'C =100 kg/cm2, E=0.10m m2     200.96 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      

 Zapata 2.00 1.40 1.20  3.36  

        

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      

 Zapata 2.00 1.60 1.40  31.36 26.88 

        

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      

 Zapata 2.00 1.80 1.60  40.32 18.00 

        

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      

 Zapata 2.00 2.10 2.00  16.80 8.40 

       56.64 

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00      

 Zapata 2.00 2.30 2.10  38.64  

        

 PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      

 Zapata 2.00 2.60 2.00  20.80  

        

 PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      

 Zapata 2.00 2.80 2.10  35.28  

        

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      

 Zapata 2.00 3.00 2.40  14.40  

        

01.04.06.03. CONCRETO F'C =100 kg/cm2 SIN MEZCLADORA m3     280.11 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      

 Dados de concreto 2.00 1.30 1.20 1.00 3.12  

        

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      

 Dados de concreto 2.00 1.60 1.40 1.20 37.63 32.26 

        

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      

 Dados de concreto 2.00 1.60 1.60 1.50 53.76 38.40 

        

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      

 Dados de concreto 2.00 1.90 1.80 1.60 21.89 10.94 

       84.72 

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00      

 Dados de concreto 2.00 2.20 1.90 1.65 55.18  

        

 PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      

 Dados de concreto 2.00 2.20 2.20 1.70 32.91  

        

 PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      

 Dados de concreto 2.00 2.30 2.20 1.80 54.65  

        

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      

 Dados de concreto 2.00 2.40 2.30 1.90 20.98  

        

01.04.06.04 CONCRETO ARMADO       

01.04.06.04. CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 m3     199.98 

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      

 Zapata 2.00 1.40 1.20 0.60 2.02  

 Columna 2.00 0.30 0.30 2.50 0.45  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      

 Zapata 2.00 1.60 1.40 0.65 20.38 17.47 

 Columna 2.00 0.30 0.30 3.00 3.78 3.24 

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      

 Zapata 2.00 1.80 1.60 0.80 32.26 23.04 

 Columna 2.00 0.30 0.35 3.50 5.15 3.68 

 PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      

 Zapata 2.00 2.10 2.00 0.80 13.44 6.72 

 Columna 2.00 0.30 0.40 4.20 2.02 1.01 
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PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00     57.62 

Zapata 2.00 2.30 2.10 0.80 30.91  

Columna 2.00 0.40 0.50 4.50 7.20  

PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      

Zapata 2.00 2.60 2.00 0.80 16.64  

Columna 4.00 0.40 0.50 5.00 8.00  

PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      

Zapata 2.00 2.80 2.10 0.80 28.22  

Columna 4.00 0.40 0.50 5.50 13.20  

PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      

Zapata 2.00 3.00 2.40 0.80 11.52  

Columna 4.00 0.40 0.50 6.00 4.80  

       

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA CARAVISTA m2     1,287 

PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      

Zapata  2.00 5.20 0.60 6.24  

Dados de concreto  2.00 5.00 1.00 10.00  

Columna  2.00 1.20 2.50 6.00  

PASE AEREO DE 20-30 ML 7.00      

Zapata  2.00 6.00 0.65 54.60 46.80 

Dados de concreto  2.00 6.00 1.20 100.8 86.40 

Columna  2.00 1.20 3.00 50.40 43.20 

PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      

Zapata  2.00 6.80 3.50 333.2 238.00 

Dados de concreto  2.00 6.40 0.00 0.00 0.00 

Columna  2.00 1.30 0.00 0.00 0.00 

PASE AEREO DE 40-50 ML 2.00      

Zapata  2.00 4.20 0.80 13.44 6.72 

Dados de concreto  2.00 7.40 1.60 47.36 23.68 

Columna  2.00 1.40 4.20 23.52 11.76 

PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00     478.80 

Zapata  2.00 8.80 0.80 56.32  

Dados de concreto  2.00 8.20 0.00 0.00  

Columna  2.00 1.80 4.50 64.80  

PASE AEREO DE 60-70 ML 2.00      

Zapata  2.00 9.20 0.80 29.44  

Dados de concreto  2.00 8.80 1.70 59.84  

Columna  4.00 1.80 5.00 72.00  

PASE AEREO DE 70-80 ML 3.00      

Zapata  2.00 9.80 0.80 47.04  

Dados de concreto  2.00 9.00 1.80 97.20  

Columna  4.00 1.80 5.50 118.8  

PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00      

Zapata  2.00 10.80 0.80 17.28  

Dados de concreto  2.00 9.40 1.90 35.72  

Columna  4.00 1.80 6.00 43.20  

       

ACERO CORRUGADO Fy = 4200 kg/cm2 Grado 60 kg   Peso  3,320 

PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00      

Acero Zapatas 1/2" 16.00 1.20 0.99 19.01  

 1/2" 14.00 1.40 0.99 19.40  

Acero Columnas 1/2" 12.00 3.25 0.99 38.61  

     0.00  

estribos 3/8" 40.00 1.40 0.56 31.36  
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 PASE AEREO DE 20-30 ML 6.00      

 Acero Zapatas 1/2" 18.00 1.40 0.99 149.7 124.74 

  1/2" 16.00 1.60 0.99 152.1 126.72 

 Acero Columnas 1/2" 12.00 3.80 0.99 270.9 225.72 

      0.00 0.00 

 estribos 3/8" 45.00 1.40 0.56 211.7 176.40 

 PASE AEREO DE 30-40 ML 7.00      

 Acero Zapatas 1/2" 20.00 1.60 0.99 221.8 158.40 

  1/2" 18.00 1.80 0.99 224.5 160.38 

 Acero Columnas 5/8" 8.00 4.45 1.27 316.5 226.06 

  1/2" 4.00 4.45 0.99 123.4 88.11 

 estribos 3/8" 50.00 1.50 0.56 294.0 210.00 

 PASE AEREO DE 40-50 ML 7.00      

 Acero Zapatas 1/2" 24.00 2.00 0.99 332.6 47.52 

  1/2" 22.00 2.10 0.99 320.2 45.74 

 Acero Columnas 5/8" 12.00 5.15 1.27 549.4 78.49 

      0.00 0.00 

 estribos 3/8" 57.00 0.20 0.56 44.69 6.38 

 PASE AEREO DE 50-60 ML 4.00     1,783 

        

01.04.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA       

01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 5 DN 90mm P/P ml     270.00 

 PASE AEREO 1.00  270.0  270.0  

01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 8 DN= 90 MM P/PASE AEREO    945.00 

 PASE AEREO 1.00  945.0  945.0  

01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 12.5 DN= 90 MM P/PASE AEREO    225.00 

 PASE AEREO 1.00  225.0  225.0  

01.04.06.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN 25 DN= 90 MM P/PASE AEREO    85.00 

 PASE AEREO 1.00  85.00  85.00  

        

01.04.06.06 MONTAJE DE CABLES Y ACCESORIOS       

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 3/8" TIP ml     253.00 

        

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00  200.0  200.0  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 1.00  53.00  53.00  

        

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 1/2" TIP ml     241.50 

 PASE AEREO DE 30-40 ML 1.00  241.5  241.5  

        

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 5/8" TIP ml     212.75 

 PASE AEREO DE 40-50 ML 1.00  190.0  190.0  

 PASE AEREO DE 50-60 ML 1.00  22.75  22.75  

        

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 3/4" TI ml     695.75 

 PASE AEREO DE 60-70 ML 1.00  220.0  220.0  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 1.00  155.0  155.0  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00  320.8  320.8  

        

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE PRINCIPAL DE ACERO Ø 1" TIPO ml     350.75 

 PASE AEREO DE 60-70 ML 1.00  100.0  100.0  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 1.00  150.0  150.0  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00  100.8  100.8  

        

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PENDOLA DE CABLE DE ACERO Ø 1/4" ml     615.00 

        

 PASE AEREO DE 10-20 ML 1.00  100.0  100.0  

 PASE AEREO DE 20-30 ML 1.00  100.0  100.0  

 PASE AEREO DE 30-40 ML 1.00  100.0  100.0  

 PASE AEREO DE 40-50 ML 1.00  115.0  115.0  

 PASE AEREO DE 50-60 ML 1.00  200.0  200.0  

        

01.04.06.06. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PENDOLA DE CABLE DE ACERO Ø 3/8" ml     605.00 

 PASE AEREO DE 60-70 ML 1.00  200.0  200.0  

 PASE AEREO DE 70-80 ML 1.00  200.0  200.0  

 PASE AEREO DE 80-90 ML 1.00  205.0  205.0  
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3.8.4 Reservorios de 10m3 y 11m3: 
 

PLANILLA DE METRADOS 
RESERVORIOS - 10 Y 11 m3 

 
PROYECTO    : "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 

 
UBICACIÓN : DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

FECHA : Dic-17 

Partida N° Descripción Unidad Cant. 
Dimensiones Parci 

al 
Total 

Largo Ancho 

01.05 RESERVORIOS       

 CORRALES 11 M3      

 SANTA CRUZ DE PAYURES 10 M3      

        

01.05.01 RESERVORIO 11m3 CORRALES CANTIDAD 1.00     

01.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     13.69 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 13.69  

01.05.01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     13.69 
 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 13.69  

01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3     20.54 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 20.54  

    1.50    

01.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     13.69 

   1.00 3.70 3.70 13.69  

01.05.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3     25.67 

 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  20.54 25.67  

01.05.01.03 CONCRETO SIMPLE       

01.05.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'c= 100 kg/cm2, E=15 CM m2     13.69 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.70 3.70 13.69  

01.05.01.04 CONCRETO ARMADO       

01.05.01.04.01 CONCRETO F´C= 210 kg/c2 m3     9.70 

 MUROS 4.00 0.20 2.40 3.00 5.76  

 LOSA TECHO 1.00 3.00 0.15 3.00 1.35  

 LOSA DE FONDO 1.00 3.60 0.20 3.60 2.59  

        

01.05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     67.82 
 interior  4.00 2.40 2.60 24.96  

 exterior  4.00 2.40 3.00 28.80  

 LOSA  1.00 3.75 3.75 14.06  

        

01.05.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     301.09 

 Fondo 0.56 34.00 3.75 0.56 39.98  

 techo 0.56 28.00 3.25 0.56 28.54  

 muro 0.56 24.00 14.40 0.56 108.38  

  0.56 120.00 3.30 0.56 124.19  

        

01.05.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.05.01.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     42.76 
 muro interior  4.00 2.00 2.60 20.80  

 techo  1.00 3.00 3.00 9.00  

 fondo  1.00 3.60 3.60 12.96  

        

        

01.05.01.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     14.40 

 (Cara muros exteriores)  1.00 2.25 2.40 5.40  

 (Cara superior losa techo)  1.00 3.00 3.00 9.00  

        

01.05.01.06 CARPINTERIA METALICA       

01.05.01.06.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE F° G° m     2.40 
   1.00 2.40  2.40  

        

01.05.01.07 ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 10 M3       

01.05.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 10 M3 glb     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.01.07.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m     12.00 

   1.00  12.00 12.00  

01.05.01.07.03 ACCESORIOS DE CLORACION glb     1.00 

   1.00  1.00 1.00  
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01.05.01.08 PINTURA       

01.05.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     30.60 
 (Cara muros exteriores)  4.00 2.40 2.25 21.60  

 (Cara superior losa techo)  1.00 3.00 3.00 9.00  

        

01.05.01.09 CASETA DE VALVULAS       

01.05.01.09.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.05.01.09.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     2.42 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  

01.05.01.09.01. TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     2.42 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  

01.05.01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.05.01.09.02. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3     1.21 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 1.21  

    0.50    

01.05.01.09.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     2.04 

   1.00 1.20 1.70 2.04  

01.05.01.09.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3     1.51 
 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  1.21 1.51  

01.05.01.09.03 CONCRETO ARMADO       

01.05.01.09.03. CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 m3     1.03 
 LOSA DE FONDO  1.00 1.15 2.10 0.24  

    0.10    

 MUROS  2.00 1.15 1.00 0.35  

    0.15    

   1.00 1.80 1.00 0.27  

    0.15    

 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 0.21  

    0.10    

   -1.00 0.60 0.60 -0.04  

    0.10    

01.05.01.09.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     12.35 

 MUROS  2.00 1.15 1.00 4.30  

   2.00 1.10 0.85 3.37  

   1.00 1.80 1.00 2.30  

   1.00 1.50 0.85 2.24  

 LOSA DE TECHO  1.00 1.10 1.60 0.18  

    0.10    

   -1.00 0.60 0.60 -0.04  

    0.10    

01.05.01.09.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     71.90 
 ACERO 3/8" 0.56      

 LOSA DE FONDO 3/8" 8.00 1.10  8.80  

  3/8" 5.00 2.10  10.50  

 LOSA DE TECHO 3/8" 8.00 1.30  10.40  

  3/8" 6.00 2.10  12.60  

 MUROS 3/8" 6.00 1.20  7.20  

  3/8" 4.00 1.10  4.40  

  3/8" 8.00 1.20  9.60  

  3/8" 4.00 2.10  8.40  

01.05.01.09.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.05.01.09.04. TARRAJEO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     5.81 

 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  

   -1.00 0.60 0.60 -0.36  

 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  

   1.00 1.80 1.00 1.80  

01.05.01.09.04. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     1.50 

 LOSA DE TECHO  1.00 1.00 1.50 1.50  

   -1.00 0.60 0.60 -0.36  

 MUROS  2.00 1.00 1.00 2.00  

   1.00 1.50 1.00 1.50  

01.05.01.09.05 PINTURA       

01.05.01.09.05. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     5.81 

 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  

   -1.00 0.60 0.60 -0.36  

 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  

   1.00 1.80 1.00 1.80  

01.05.01.09.06 CARPINTERIA METALICA       

01.05.01.09.06. TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.01.09.07 ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS       

01.05.01.09.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS glb     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.01.09.08 FILTRO DE GRAVA       

01.05.01.09.08. FILTRO DE GRAVA m3     0.10 

   1.00 1.00 1.50 0.10  
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01.05.02 RESERVORIO 10m3 SANTA CRUZ DE PAYURES CANTIDAD 1.00     

01.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     12.96 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  

01.05.02.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     12.96 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  

01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3     19.44 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 19.44  

    1.50    

01.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     12.96 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  

01.05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3     24.30 

 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  19.44 24.30  

01.05.02.03 CONCRETO SIMPLE       

01.05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2, E=15 CM m2     12.96 

 AREA DE RESERVORIO  1.00 3.60 3.60 12.96  

01.05.02.04 CONCRETO ARMADO       

01.05.02.04.01 CONCRETO F´C= 210 kg/c2 m3     11.08 
 Muros 0.2 2.60 3.20 4.00 6.66  

 Loza Maciza 3.2 0.15 3.20 1.00 1.54  

 Losa Fondo 3.8 0.20 3.80 1.00 2.89  

        

01.05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     71.40 

 interior  2.60 2.80 4.00 29.12  

 exterior  2.60 3.20 4.00 33.28  

 losa  3.00 3.00 1.00 9.00  

        

01.05.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     683.82 

 Fondo 3/8" 3.85 0.56 52 112.11  

 techo 3/8" 3.45 0.56 38 73.42  

 muro 3/8" 15.20 0.56 24.00 204.29  

  3/8" 3.50 0.56 150.00 294.00  

        

01.05.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.05.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     51.40 

 muro interior  2.60 2.80 4.00 29.12  

 techo  2.8 2.80 1.00 7.84  

 fondo  3.8 3.80 1.00 14.44  

        

        

01.05.02.05.02 TARRAJEO EN EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTES m2     43.52 

 (Cara muros exteriores)  2.60 3.20 4.00 33.28  

 (Cara superior losa techo)  3.2 3.20 1.00 10.24  

        

01.05.02.06 CARPINTERIA METALICA       

01.05.02.06.01 TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 
 tapa  1.00  1.00 1.00  

01.05.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE F° G° m     2.60 

   1.00 2.60  2.60  

        

01.05.02.07 ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 14 M3       

01.05.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO DE 14 M3 glb     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.02.07.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m     7.80 

   1.00  7.80 7.80  

01.05.02.07.03 ACCESORIOS DE CLORACION glb     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.02.08 PINTURA       

01.05.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     43.52 

 (Cara muros exteriores)  2.60 3.20 4.00 33.28  

 (Cara superior losa techo)  3.2 3.20 1.00 10.24  
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01.05.02.09 CASETA DE VALVULAS       

01.05.02.09.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.05.02.09.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2     2.42 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  

01.05.02.09.01. TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2     2.42 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 2.42  

01.05.02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

01.05.02.09.02. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3     1.21 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.15 2.10 1.21  

    0.50    

01.05.02.09.02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANUAL m2     2.04 

 AREA DE VALVULAS  1.00 1.20 1.70 2.04  

01.05.02.09.02. ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3     1.51 

 EXCAVACION (25% ESPONJAMIENTO)  1.25  1.21 1.51  

01.05.02.09.03 CONCRETO ARMADO       

01.05.02.09.03. CONCRETO F´C= 210 kg/cm2 m3     1.03 

 LOSA DE FONDO  1.00 1.15 2.10 0.24  

    0.10    

 MUROS  2.00 1.15 1.00 0.35  

    0.15    

   1.00 1.80 1.00 0.27  

    0.15    

 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 0.21  

    0.10    

   -1.00 0.60 0.60 -0.04  

    0.10    

01.05.02.09.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     12.35 

 MUROS  2.00 1.15 1.00 4.30  

   2.00 1.10 0.85 3.37  

   1.00 1.80 1.00 2.30  

   1.00 1.50 0.85 2.24  

 LOSA DE TECHO  1.00 1.10 1.60 0.18  

    0.10    

   -1.00 0.60 0.60 -0.04  

    0.10    

01.05.02.09.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     71.90 

 ACERO 3/8" 0.56      

 LOSA DE FONDO 3/8" 8.00 1.10  8.80  

  3/8" 5.00 2.10  10.50  

 LOSA DE TECHO 3/8" 8.00 1.30  10.40  

  3/8" 6.00 2.10  12.60  

 MUROS 3/8" 6.00 1.20  7.20  

  3/8" 4.00 1.10  4.40  

  3/8" 8.00 1.20  9.60  

  3/8" 4.00 2.10  8.40  

01.05.02.09.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS       

01.05.02.09.04. TARRAJEO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     5.81 

 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  

   -1.00 0.60 0.60 -0.36  

 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  

   1.00 1.80 1.00 1.80  

01.05.02.09.04. TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2     4.64 

 LOSA DE TECHO  1.00 1.00 1.50 1.50  

   -1.00 0.60 0.60 -0.36  

 MUROS  2.00 1.00 1.00 2.00  

   1.00 1.50 1.00 1.50  

01.05.02.09.05 PINTURA       

01.05.02.09.05. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE m2     5.81 

 LOSA DE TECHO  1.00 1.15 1.80 2.07  

   -1.00 0.60 0.60 -0.36  

 MUROS  2.00 1.15 1.00 2.30  

   1.00 1.80 1.00 1.80  

01.05.02.09.06 CARPINTERIA METALICA       

01.05.02.09.06. TAPA METALICA DE 0.60X0.60M u     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

01.05.02.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS       

01.05.02.09.07. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAJA DE VALVULAS glb     1.00 

   1.00  1.00 1.00  

        

01.05.02.09.08 FILTRO DE GRAVA       

01.05.02.09.08. FILTRO DE GRAVA m3     0.10 

   1.00 1.00 1.50 0.10  
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3.8.5 Redes de Distribución: 

 
PLANILLA DE METRADOS 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

 
PROYECTO "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA 

CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 

 
UBICACIÓN DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

PROPIETARI TIPARRA MIRANDA WILLINTON 

FECHA Dic-17 

Partida N° Descripción 
Unid 

ad 
Cant. 

Dimensiones Parci 

al 
Total 

Largo Ancho 

01.06.04 CAMARAS ROMPE PRESION T-7       

 CORRALES       

   3.00     

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

   1.00     

        

        

 TOTAL  4.00     

01.06.04.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     4.63 

 CRR T-7       

 LOSA  4.00 1.50 1.10 0.99  

    0.15    

 TAPA  4.00 0.90 1.30 0.47  

    0.10    

 MUROS  4.00 1.30 1.00 1.56  

    2.00 0.15   

   4.00 0.90 1.00 1.08  

    2.00 0.15   

 CAJA  4.00 0.50 0.50 0.10  

    0.10    

   4.00 0.50 0.60 0.36  

    3.00 0.10   

 DADO  4.00 0.30 0.30 0.07  

    0.20    

01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     49.84 

 CRR T-7       

 LOSA  4.00 1.50 4.00 3.60  

    0.15    

 TAPA  4.00 4.00 1.30 2.08  

    0.10    

 MUROS  4.00 1.30 1.00 20.80  

    4.00    

   4.00 0.90 1.00 14.40  

    4.00    

 CAJA  4.00 0.50 4.00 0.80  

    0.10    

   4.00 0.50 0.60 7.20  

    6.00    

 DADO  4.00 0.30 4.00 0.96  

    0.20    

        

01.06.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     153.86 

 CRR T-7       

 LOSA LONG 3'8 4.00 6.48 0.56 14.52  

 LOSA TRANS 3'8 4.00 7.15 0.56 16.02  

        

 MUROS 3'8 4.00 9.12 0.56 20.43  

  3'8 4.00 9.45 0.56 21.17  

 MUROS 3'8 4.00 12.31 0.56 27.57  

  3'8 4.00 13.65 0.56 30.58  



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

181 

 

 

 

 
01.06.04.04 TAPA METALICA 0.65 X 0.65M u     8.00 

 CAMARA  4.00   4.00  

 CAJA DE CONTROL  4.00   4.00  

        

01.06.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CRP T-7 glb     4.00 

 CAMARA  4.00   4.00  

        

        

01.06.04.06 TARRAJEO DE CRP T-7 m2     60.92 

 CRR T-7       

 LOSA  4.00 1.50 1.20 7.20  

        

 TAPA  4.00 0.90 1.30 9.36  

        

 MUROS  4.00 1.30 1.00 20.80  

    4.00    

   4.00 0.90 1.00 14.40  

    4.00    

 CAJA  4.00 0.50 0.50 1.00  

        

   4.00 0.50 0.60 7.20  

    6.00    

 DADO  4.00 0.30 4.00 0.96  

    0.20    

        

01.06.04.07 PINTURA EN CRP - T7 m2     25.19 

 CRR T-7       

 TAPA  4.00 0.39 1.30 2.03  

        

 MUROS  4.00 1.30 1.00 10.40  

    2.00    

   4.00 0.90 1.00 7.20  

    2.00    

 CAJA  4.00 0.50 0.50 1.00  

        

   4.00 0.50 0.60 3.60  

    3.00    

 DADO  4.00 0.30 4.00 0.96  

    0.20    

        

01.06.05 CAMARAS DE VALVULA DE AIRE Y PURGA       

 CAMARAS DE AIRE       

 CORRALES       

   4.00     

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

   1.00     

        

 TOTAL  5.00     

        

 CAMARAS DE PURGA       

 CORRALES       

   4.00     

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

   1.00     

        

 TOTAL  5.00     

        

01.06.05.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     44.34 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

    Area    

 Losa  19.00 0.26 1.30 6.42  

 Muros  19.00 0.58 0.80 8.82  

 Pequeños Uñas  19.00 0.01 0.80 0.15  
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 CAMARA DE PURGA       

 Losa  19.00 1.69 0.15 4.82  

   19.00 0.16 0.15 0.46  

   19.00 0.38 0.15 -1.10  

 Muros  19.00 6.24 0.15 17.78  

 LOSA  19.00 1.30 1.30 4.82  

     0.15   

   19.00 0.20 0.20 0.11  

     0.15   

 BUZON  19.00 0.35 0.35 2.19  

    3.14 0.30   

   19.00 0.25 0.25 -0.56  

    3.14 0.15   

   19.00 0.10 0.10 -0.09  

    3.14 0.15   

 DADOS  19.00 0.30 0.30 0.51  

    0.30    

01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     409.36 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

 Muros Interiores  19.00 0.90 0.80 13.68  

 Muros Exteriores  19.00 4.80 0.80 72.96  

 Losa de Fondo  19.00 5.60 0.20 21.28  

 CAMARA DE PURGA  - - -   

 LOSA  19.00 1.00 1.00 19.00  

   19.00 0.62 0.62 -7.30  

 MUROS  19.00 1.30 1.35 133.4  

    4.00    

   19.00 1.30 1.20 118.6  

    4.00    

   19.00 0.62 0.28 13.19  

    4.00    

   19.00 0.62 0.13 6.13  

    4.00    

 BUZON  19.00 0.35 0.35 7.31  

    3.14 1.00   

   19.00 0.25 0.25 3.73  

    3.14 1.00   

   19.00 0.10 0.10 0.60  

    3.14 1.00   

 DADOS  19.00 0.30 0.30 6.84  

    4.00    

01.06.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     831.04 

 CAMARA DE AIRE 3'8 19.00  0.56 727.2  

 VERTICAL   4.49 5.00 22.45  

 HORIZONTAL   1.70 27.00 45.90  

 CAMARA DE PURGA 3'8 19.00  0.56 103.8  

 VERTICAL  2.00 6.00 1.65 19.80  

   2.00 8.00 1.65 26.40  

 HORIZONTAL  4.00 9.00 1.40 50.40  

 TECHO  2.00 6.00 0.60 7.20  

01.06.05.04 TAPA METALICA 0.80 X 0.80M u     10.00 

 CAMARA DE AIRE  5.00 - - 5.00  

        

 CAMARA DE PURGA  5.00 - - 5.00  

        

01.06.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     5.00 

 CAMARA DE AIRE  5.00 - - 5.00  

        

01.06.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     19.00 

 CAMARA DE PURGA  19.00 - - 19.00  

01.06.05.07 TARRAJEO DE CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     288.58 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

 LOSA  19.00 0.20 2.80 13.83  

 MUROS  19.00 4.00 1.00 98.80  
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 CAMARA DE PURGA  - - -   

 LOSA  19.00 1.30 1.30 32.11  

   19.00 0.62 0.62 -7.30  

 MUROS  19.00 1.30 1.35 133.4  

    4.00    

   19.00 0.62 0.13 6.13  

    4.00    

 BUZON  19.00 0.35 0.35 7.31  

    3.14 1.00   

   19.00 0.25 0.25 3.73  

    3.14 1.00   

   19.00 0.10 0.10 0.60  

    3.14 1.00   

01.06.05.08 PINTURA EN CAMARA DE AIRE Y PURGA m2     201.51 

 CAMARA DE AIRE  - - -   

        

 MUROS  19.00 4.56 1.00 43.32  

        

 CAMARA DE PURGA  - - -   

 LOSA  19.00 1.30 1.30 32.11  

   19.00 0.62 0.62 -7.30  

 MUROS  19.00 1.30 1.35 133.4  

    4.00    

01.06.06 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL       

 CASHAN       

   6.00     

 HUARACALDA       

   5.00     

        

 TOTAL  11.00     

        

01.06.06.01 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 Sin mezcladora m3     1.32 

 LOSA   0.80 0.10 0.06  

    0.80    

 MUROS   0.96 0.60 0.06  

    0.10    

01.06.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2     28.60 

 MUROS   4.00 0.65 2.60  

        

01.06.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg     23.76 

 MUROS   2.40 0.90 2.16  

        

01.06.06.04 TAPA METALICA 0.40 X 0.40M u     11.00 

   1.00   1.00  

        

01.06.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     5.00 

 GRUPO DE ACCESORIOS  5.00   5.00  

        

01.06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     10.00 

 GRUPO DE ACCESORIOS  10.00   10.00  

        

01.06.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     46.00 

 GRUPO DE ACCESORIOS  46.00   46.00  

        

01.06.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARAS DE u     44.00 

 GRUPO DE ACCESORIOS  44.00   44.00  

        

01.06.06.09 TARRAJEO DE CAMARA DE VALVULA DE CONTROL m2     41.36 

 TARRAJEO EXTERIOR       

 MUROS  1.00 2.40 0.90 2.16  

 TARRAJEO INTERIOR       

 MUROS  1.00 1.60 0.90 1.44  

 LOSA DE FONDO  1.00 0.40 0.40 0.16  
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3.8.6 Conexiones Domiciliarias: 
PLANILLA DE METRADOS 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 
PROYECTO : "DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINICA SANTIAGO DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD" 

UBICACIÓN : DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

PROPIETARIO : TIPARRA MIRANDA WILLINTON 

FECHA : Dic-17 

Partida N° Descripción 
Unida 

d 
Cant. 

Dimensiones Parci 

al 
Total 

Largo Ancho 

01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS       

01.07.01 OBRAS PRELIMINARES       

01.07.01.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION m     2,311 
 CORRALES       

 RED DE DISTRIBUCION 1 1.00 1183 1.00 1,183  

        

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

 RED DE DISTRIBUCION 1 1.00 1128 1.00 1,128  

        

01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS       

01.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP C-7.5 P/ CONEXION DO m     2,311 
 CORRALES       

 RED DE DISTRIBUCION  1.00 1183 1.00 1,183  

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

 RED DE DISTRIBUCION  1.00 1128 1.00 1,128  

        

01.07.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA PVC SP C-7.5 m     2,311 
 SIMILAR AL INTEM 01.07.03.01       

 TOTAL     2,311  

01.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 1/2" * 90 u     18.00 
 CORRALES       

 RAMAL 1  1.00   1.00  

 RAMAL 2  2.00   2.00  

 RAMAL 3  3.00   3.00  

 RAMAL 4  3.00   3.00  

        

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

 RED DISTRIBUCION  3.00   3.00  

 RAMAL 3  2.00   2.00  

 RAMAL 4  2.00   2.00  

 RAMAL 7  2.00   2.00  

        

01.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 1/2" * 45 u     6.00 
 CORRALES       

 RAMAL 4  1.00   1.00  

        

        

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

 RED DISTRIBUCION  1.00   1.00  

 RAMAL 3  2.00   2.00  

 RAMAL 4  1.00   1.00  

 RAMAL 5  1.00   1.00  

        

        

01.07.04 CAJA DE VALVULAS       

 CORRALES CASAS     

  47      

 SANTA CRUZ DE PAYURES       

  38      

        

 TOTAL 85      

01.07.04.01 SOLADO DE 40X60 cm f'c=140 Kg/cm2 m2     20.40 
   1.00 0.40 0.60 0.24  

01.07.04.02 CAJA DE CONCRETO f'c= 140 Kg/cm2 C/TAPA 40X60 cm u     85.00 
   1.00  1.00 1.00  

01.07.04.03 SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS DE CONEXION DOMICILIARI  glb     85.00 
   1.00  1.00 1.00  



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

185 

 

 

3.8.7 Letrinas con Arrastre Hidráulico: 

 
PLANILLA DE METRADOS DE LETRINA 

            

PROYECTO: 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” 

 

  

  

            

LUGAR: CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD   

            

02.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS          

            

02.01.00 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO        

            

02.01.01 OBRAS PRELIMINARES          

02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL        293.28 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Caseta y vereda 2.60 2.40    47 1 293.28   

        Total 293.28   

            

02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR.        293.28 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Caseta y vereda 2.60 2.40    47 1 293.28   

        Total 293.28   

            

            

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS      72.12 m3  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Profundi 

dad(m) 

Sub Total 

(m3 ) 

Total 

(m3 ) 

  

 A y B SECCIÓN 1 - 1 1-2 2 1.75 0.40 0.55 0.77    

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.05 0.40 0.55 0.45   

 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.43 0.40 0.55 0.31    

       Parcial 1.53   

       Numero de Familias 47   

       Total 72.12   

            

02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION        293.28 m2  

            

 
Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial 

  

 Caseta y vereda 2.60 2.40   1 47 1 293.28   

        Total 293.28   

            

02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA, DM=30m    90.15 m3  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundi 
dad(m) 

Sub Total 

(m3 ) 

Total 

(m3 ) 

  

 A y B SECCIÓN 1 - 1 1-2 2 1.75 0.40 0.55 0.96    

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.05 0.40 0.55 0.56   

 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.43 0.40 0.55 0.39    

       Parcial 1.92   

       Numero de Familias 47   

       Total 90.15   

            

02.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M        344.39 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Caseta de concreto 2.85 1.75 0.10  1 47 1 234.41   

 Vereda 2.60 0.90 0.10  1 47 1 109.98   

        Total 344.39   

            

            

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          

02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C: H 1: 10+30% P.G.ømax=6”     59.01 m3  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundi 
dad(m) 

Sub Total 

(m3 ) 

Total 

(m3 ) 

  

 A y B SECCIÓN 1 - 1 1-2 2 1.75 0.40 0.45 0.63    

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.05 0.40 0.45 0.37   

 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.43 0.40 0.45 0.26   

       Parcial 1.26   

       Numero de Familias 47   

       Total 59.01   
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02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO     210.09 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Profundi 

dad(m) 

Sub Total 

(m2 ) 

Total 

(m2 ) 

  

 A y B SECCIÓN 1 - 1 1 - 2 4 1.20  0.30 1.44    

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 2 2.30  0.30 1.38    

 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 2 1.55  0.30 0.93    

 SEPARADOR DE DUCHA   2 1.20  0.30 0.72    

       Parcial 4.47   

       Numero de Familias 47   

       Total 210.09   

            

02.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C: H 1: 8 +25% P.M      14.91 m3  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Alto(m) 
Sub Total 

(m3 ) 

Total 

(m3 ) 

  

 A y B SECCIÓN 1 - 1 1 - 2 2 1.20 0.15 0.30 0.11    

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 2.30 0.15 0.30 0.10   

 2 - 2 SECCIÓN 1 - 1 A - B 1 1.55 0.15 0.30 0.07   

 SEPARADOR DE DUCHA   1 1.20 0.10 0.30 0.04   

       Parcial 0.32   

       Numero de Familias 47   

       Total 14.91   

            

02.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/ cm 2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H= 0.10 m    129.72 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Caseta de concreto 2.30 1.20   1 47 1 129.72   

        Total 129.72   

            

02.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS      31.02 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Profundi 

dad(m) 

Sub Total 

(m2 ) 

Total 

(m2 ) 

  

 VEREDA   1 4.40 0.15  0.66    

       Parcial 0.66   

       Numero de Familias 47   

       Total 31.02   

            

02.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/ cm 2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m     109.98 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Vereda 2.60 0.90   1 47 1 109.98   

        Total 109.98   

            

            

02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          

            

02.01.04.01 COLUMNAS           

02.01.04.01.01 ACERO PARA COLUMNAS fy = 4200 KG/ CM 2      1796.90 Kg 
 

Eje Croquis Tipo 
Nº 

Estructura 
Nº Piezas 

X 
Longuitud 

(m) 
Diametr 
o (") 

Longitud Parcial  

 1/ 4'' 3/ 8'' 1/ 2''  

  

 
1 

 
0.10 

 

 

3.00 

 

0.10 

 

 
C1 

 

 
2.00 

 

 
4.00 

 

 
3.20 

 

 
3/8'' 

  

 
25.60 

  

  

 
1 

 

 
0.125 

 
 

0.125 

 

 
C1 

 

 
2.00 

 

 
20.00 

 

 
0.60 

 

 
1/4'' 

 

 
24.00 

   

  
 

2 

 
0.10 

 

 

2.60 

 

0.10 

 
 

C1 

 
 

2.00 

 
 

4.00 

 
 

2.80 

 
 

3/8'' 

  
 

22.40 

  

  

 
2 

 

 
0.125 

 
 

0.125 

 

 
C1 

 

 
2.00 

 

 
18.00 

 

 
0.60 

 

 
1/4'' 

 

 
21.60 

   

      Total de Acero (ml) 45.60 48.00   

      Total de Acero (kg) 11.40 26.83   

      Sub Total (Kg) 38.23 Kg  

       Numero de Familias 47   

       Total 1796.90   
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02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS     147.35 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Cantidad N° Veces 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Sub Total 

(m2 ) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 C-1 A - B 1 2.00 0.15 2.50 0.75    

 1 C-1 A - B 1 3.00 0.15 2.50 1.13    

 2 C-1 A - B 2 2.00 0.15 2.10 1.26    

       Parcial 3.14   

       Numero de Familias 47   

       Total 147.35   

            

02.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F' C=210 KG/ CM 2      9.73 m3  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Altura 
(m) 

Sub Total 

(m3 ) 

Total 

(m3 ) 

  

 1 C-1 A - B 2 0.15 0.15 2.50 0.11    

 2 C-1 A - B 2 0.15 0.15 2.10 0.09    

       Parcial 0.21   

       Numero de Familias 47   

       Total 9.73   

           

02.01.04.02 VIGAS           

            

02.01.04.02.01 ACERO PARA VIGAS fy = 4200 KG/ CM 2       1403.95 Kg 
            

 

Eje Croquis Tipo 
Nº 

Estructura 
Nº Piezas 

X 
Longuitud 

(m) 
Diametr 
o (") 

Longitud Parcial  

 1/ 4'' 3/ 8'' 1/ 2''  

  
 

1 y 2 

2.60 

 
0.10 0.10 

 
 

V-A 

 
 

2.00 

 
 

4.00 

 
 

2.80 

 
 

3/8'' 

  
 

22.40 

  

  
 

1 y 2 

 

 
0.125 

 
 

0.125 

 
 

V-A 

 
 

2.00 

 
 

19.00 

 
 

0.60 

 
 

1/4'' 

 
 

22.80 

   

  
 

A y B 

1.60 

 
0.10 0.10 

 
 

V-A 

 
 

2.00 

 
 

4.00 

 
 

1.80 

 
 

3/8'' 

  
 

14.40 

  

  
 

A y B 

 
0.125 

 
 

0.125 

 
 

V-A 

 
 

2.00 

 
 

12.00 

 
 

0.60 

 
 

1/4'' 

 
 

14.40 

   

      Total de Acero (ml) 37.20 36.80   

      Total de Acero (kg) 9.30 20.57   

      Sub Total (Kg) 29.87 Kg  

       Numero de Familias 47   

       Total 1403.95   

            

02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS       118.44 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Cantidad N° Veces 

Largo 

(m) 

Altura 

(m) 

Sub Total 

(m2 ) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 y 2 V-A A-B 2 2.00 2.60 0.15 1.56    

 A y B V-A 1-2 2 2.00 1.60 0.15 0.96    

       Parcial 2.52   

       Numero de Familias 47   

       Total 118.44   

            

02.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F' C=210 KG/ CM 2       8.88 m3  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Altura 
(m) 

Sub Total 

(m3 ) 

Total 

(m3 ) 

  

 1 y 2 V-A A-B 2 2.60 0.15 0.15 0.12    

 A y B V-A 1-2 2 1.60 0.15 0.15 0.07    

       Parcial 0.19   

       Numero de Familias 47   

       Total 8.88   

            

            

02.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA PARA TECHO         

02.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 1"x 1.5"x 11'        235.00 Und 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Correas de madera - -   5 47 1 235.00   

        Total 235.00   
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02.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x 3"11'        141.00 Und 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Viguetas de madera - -   3 47 1 141.00   

        Total 141.00   

            

02.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.18 x 0.745m x 5mm      421.12 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Cobertura Teja Andina 3.20 2.80   1 47 1 421.12   

        Total 421.12   

            

02.01.06 MUROS Y TABIQUES           

02.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 09x 13x 24 CM, APAREJO DE SOGA    566.35 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Número 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 - 1 Soga A-B 1 0.80  2.20 1.76    

 1 - 1 Soga A-B 1 0.75  1.80 1.35    

 2 - 2 Soga A-B 1 2.30  1.80 4.14    

 A y B Soga 1-2 2 1.20  2.00 4.80    

       Parcial 12.05   

       Numero de Familias 47   

       Total 566.35   

02.01.07 TARRAJEOS           

02.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES        566.35 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Número 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 - 1 Soga A-B 1 0.80  2.20 1.76    

 1 - 1 Soga A-B 1 0.75  1.80 1.35    

 2 - 2 Soga A-B 1 2.30  1.80 4.14    

 Ay B Soga 1-2 2 1.20  2.00 4.80    

       Parcial 12.05   

       Numero de Familias 47   

       Total 566.35   

            

02.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1: 5    112.80 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero N° Veces 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 C-1 A-B 2 2.00 0.15 2.20 1.32    

 2 C-1 A - B 2 2.00 0.15 1.80 1.08    

       Parcial 2.40   

       Numero de Familias 47   

       Total 112.80   

            

02.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1: 5     118.44 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero N° Veces 

Largo 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 y 2 V-A A-B 2 2.00 2.60 0.15 1.56    

 A y B V-A 1-2 2 2.00 1.60 0.15 0.96    

       Parcial 2.52   

       Numero de Familias 47   

       Total 118.44   

            

02.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C: A 1: 5     439.45 m 
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Sub Total 

(m) 

Total 

(m) 

  

 Puerta   1  0.75 2.00 4.75    

 Ventana   2  0.75 0.40 4.60    

       Parcial 9.35   

       Numero de Familias 47   

       Total 439.45   

            

02.01.08 ZOCALOS           

02.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO      397.62 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero N° Veces 

Largo 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 1.20 0.96    

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.75 1.80 1.35    

 2- 2 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 1.20 0.96    

 2- 2 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.75 1.80 1.35    

 A - A SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 1.20 1.20 1.44    

 B - B SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 1.20 2.00 2.40    

       Parcial 8.46   

       Numero de Familias 47   

       Total 397.62   
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02.01.09 CARPINTERÍA DE MADERA          

02.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X 0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN)  70.50 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Puerta Contraplacada - 0.75 2.00  1 47 1 70.50   

        Total 70.50   

            

02.01.09.02 VENTANAS PARA LETRINA DE 0.40X 0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN)   28.20 m2  
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Ventana - 0.75 0.40  1 47 2 28.20   

        Total 28.20   

            

02.01.10 VIDRIOS           

02.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE         303.54 Pie2 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Ventana - 0.75 0.40  1 47 2 303.54   

        Total 303.54   

02.01.11 PINTURA           

02.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES       566.35 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Número 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 - 1 Soga A-B 1 0.80  2.20 1.76    

 1 - 1 Soga A-B 1 0.75  1.80 1.35    

 2 - 2 Soga A-B 1 2.30  1.80 4.14    

 Ay B Soga 1-2 2 1.20  2.00 4.80    

       Parcial 12.05   

       Numero de Familias 47   

       Total 566.35   

            

02.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES       105.28 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero N° Veces 

Largo 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 - 1 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 1.00 0.80    

 2- 2 SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 0.80 0.60 0.48    

 A - A SECCIÓN 1 - 1 A-B 1 1.00 1.20 0.80 0.96    

       Parcial 2.24   

       Numero de Familias 47   

       Total 105.28   

            

02.01.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS       231.24 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero N° Veces 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Parcial 

(m 2) 

Total 

(m2 ) 

  

 1 C-1 A - B 2 2.00 0.15 2.20 1.32    

 2 C-1 A - B 2 2.00 0.15 1.80 1.08    

 1 y 2 V-A A - B 2 2.00 2.60 0.15 1.56    

 A y B V-A 1-2 2 2.00 1.60 0.15 0.96    

       Parcial 4.92   

       Numero de Familias 47   

       Total 231.24   

            

02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS          

            

02.01.12.01 DESAGUE           

02.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO        47.00 Pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Inodoro - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE       47.00 Pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Lavatorio Ovalino - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"       141.00 Pto 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Salidas PVC SAL, Ø 2" - - -  1 47 3 141.00   

        Total 141.00   

            

02.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"       47.00 Pto 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Salidas PVC SAL, Ø 4" - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

190 

 

 

 

02.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"      47.00 Pto 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Ventilac. PVC SAL, Ø 2" - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.12.01.06 TUBERÍA DE PVC SAL 2"         376.00 m 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Tub. PVC SAL, Ø 2" 8.00 - -  1 47 1 376.00   

        Total 376.00   

            

02.01.12.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL 4"         211.50 m 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Tub. PVC SAL, Ø 4" 4.50 - -  1 47 1 211.50   

        Total 211.50   

            

02.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 4"       47.00 Pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Sum. Bronce, Ø 4" - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4"        47.00 Pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Reg. Bronce, Ø 4" - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x 24"       47.00 Pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Caja de Reg. De Desague - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.12.02 AGUA           

            

02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/ 2"      141.00 Pto 
            

 Descripción Accesorios Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

  

Salida Agua Fria, Ø 1/2" 

Ducha - -  1  

47 

1 47.00   

 Lavatorio    1 1 47.00   

 Inodoro    1 1 47.00   

        Total 141.00   

            

02.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/ 2"        270.25 m 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Tubería PVC SAP, Ø 1/2" 5.75 - -  1 47 1 270.25   

        Total 270.25   

            

            

02.01.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS          

            

02.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE      47.00 Pto 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Salida Centro de Luz - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTLACION DE DUCHA ELECTRICA      47.00 Und 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Ducha Electrica - - -  1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

            

02.01.14 VARIOS           

02.01.14.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO        1363.94 m2  
            

 
Eje Tipo Tramo Numero 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Sub Total 

(m2 ) 

Total 

(m2 ) 

  

 Muros       24.10    

 Columnas       2.40    

 Vigas       2.52    

       Parcial 29.02   

       Numero de Familias 47   

       Total 1363.94   
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3.8.8 Biodigestores y Conexiones Domiciliarias: 

 
PLANILLA DE METRADOS DE BIODIGESTOR 

            

PROYECTO: 
“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - 

DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD” 
 

 

            

LUGAR: CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD   

            

02.02 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE        

            

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES           

02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL        644.37 m2 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Biodigestor    2.89 1 47 1 135.83   

 Caja de registro de lodos 0.80 0.80   1 47 1 30.08   

 Caja de distribucion 0.60 0.30   1 47 1 8.46   

 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50   2 47 1 376.00   

 Zanjas auxiliares 4.00 0.50   1 47 1 94.00   

        Total 644.37   

            

02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR        644.37 m2 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Biodigestor    2.89 1 47 1 135.83   

 Caja de registro de lodos 0.80 0.80   1 47 1 30.08   

 Caja de distribucion 0.60 0.30   1 47 1 8.46   

 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50   2 47 1 376.00   

 Zanjas auxiliares 4.00 0.50   1 47 1 94.00   

        Total 644.37   

            

            

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL       539.44 m3 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Biodigestor   1.75 2.89 1 47 1 237.70   

 Caja de registro de lodos 0.80 0.80 0.80  1 47 1 24.06   

 Caja de distribucion 0.60 0.30 0.60  1 47 1 5.08   

 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50 0.60  2 47 1 225.60   

 Zanjas de auxiliares 4.00 0.50 0.50  1 47 1 47.00   

        Total 539.44   

            

02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO        375.41 m3 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Biodigestor   1.75 2.28 1 47 1 234.41   

 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50 0.20  2 47 1 94.00   

 Zanjas de auxiliares 4.00 0.50 0.40  1 47 1 47.00   

        Total 375.41   

            

02.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE ø = 1/2" A ø = 2"    131.60 m3 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50 0.35  2 47 1 131.60   

        Total 131.60   

            

02.02.02.04 CAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO        451.20 m2 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Plástico 8.00 0.60   2 47 1 451.20   

        Total 451.20   

            

02.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACIÓN        550.37 m2 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Biodigestor    2.89 1 47 1 135.83   

 Caja de registro de lodos 0.80 0.80   1 47 1 30.08   

 Caja de distribucion 0.60 0.30   1 47 1 8.46   

 Zanjas de infiltracion 8.00 0.50   2 47 1 376.00   

        Total 550.37   

            

02.02.02.06 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE A 50 M      298.89 m3 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Mat. Excavado      47 1 674.30   

 Mat. Para rellenos      47 1 375.41   

        Total 298.89   
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02.02.03 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR          

02.02.03.01 CONCRETO F' c = 100 kg/ cm2 - SOLADO E=4"       28.67 m2 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Área Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Solado   0.10 0.61 1 47 1 28.67   

        Total 28.67   

            

02.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT +ACCESORIOS    221.00 pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Biodigestor de 600 lts     1 221 1 221.00   

        Total 221.00   

            

02.02.03.03 TUBERIA DE PVC SAL 2"         188.00 m 
            

 Descripción  Longitud Ancho Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Del Biodigestor a Caja de lodos 1.00   1 47 1 47.00   

 Del Biodigestor a Zanja de filtracion 3.00   1 47 1 141.00   

        Total 188.00   

            

02.02.03.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2"        752.00 m 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

 Tubería PVC 8.00    2 47 1 752.00   

        Total 752.00   

            

02.02.03.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24”        47.00 pza 
            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

      1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.02.03.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS        47.00 pza 

            

 Descripción Longitud Ancho Alto Espesor Nº Veces N° Fam. Cantidad Parcial   

      1 47 1 47.00   

        Total 47.00   

            

02.03 FLETE TERRESTRE Y RURAL        1.00 glb 
            

02.03.01 FLETE TERRESTRE         1.00 glb 
            

02.03.02 FLETE RURAL         1.00 glb 
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“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA 

CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- 

CORRALES 

Presupuesto 0501024 

Cliente 

Lugar 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA 

LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SITABAMBA 

Costo al 31/12/2017 

Fecha : 03/02/2018 17:11:10 

 

 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
   

572,917.28 

01.01 CAPTACIÓN DE LADERA (5 UND)    33,762.45 

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    26,578.66 

01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m UND 1.00 1,184.55 1,184.55 

01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACEN Y VIGILANCIA M2 240.00 80.63 19,351.20 

01.01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.81 0.78 9.99 

01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 12.81 2.57 32.92 

01.01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 6,000.00 6,000.00 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    165.23 

01.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL C0N PRESCENCIA DE AGUA, Hmax M3 2.46 42.17 103.74 

01.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 12.81 2.67 34.20 

01.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m M3 3.08 8.86 27.29 

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    438.31 

01.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE RELLENO M3 0.31 279.55 86.66 

01.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.80 35.96 64.73 

01.01.03.03 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 0.29 449.11 130.24 

01.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 3.35 46.77 156.68 

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,353.41 

01.01.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 50.52 4.68 236.43 

01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.57 37.64 473.13 

01.01.04.03 CONCRETO EN CAPTACION F'C= 175 KG/CM2 M3 1.38 466.56 643.85 

01.01.05 TARRAJEOS    442.04 

01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00CM M2 6.60 40.94 270.20 

01.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR MORTERO 1:1, E=1.00CM M2 0.96 23.88 22.92 

01.01.05.03 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM M2 6.44 21.28 137.04 

01.01.05.04 MORTERO 1:2 PENDIENTE FONDO M2 0.35 33.95 11.88 

01.01.06 PINTURA    713.45 

01.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 6.44 7.90 50.88 

01.01.06.02 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC.+2 M2 28.82 22.99 662.57 

 

01.01.07 

ESMALTE) 

FILTROS 

    
255.19 

01.01.07.01 COLOCACION DE GRAVA M3 0.37 179.82 66.53 

01.01.07.02 COLOCACION DE GRAVILLA M3 0.46 179.82 82.72 

01.01.07.03 COLOCACION DE ARENA GRUESA M3 0.68 155.80 105.94 

01.01.08 VALVULAS Y ACCESORIOS    319.80 

01.01.08.01 ACCESORIOS DE SALIDA GLB 2.00 25.00 50.00 

01.01.08.02 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA GLB 2.00 60.00 120.00 

01.01.08.03 ACCESORIOS DE REGULACION GLB 2.00 59.08 118.16 

01.01.08.04 ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 2.00 15.82 31.64 

01.01.09 CERCO PERIMETRICO    2,854.81 

01.01.09.01 EXCAVACION MANUAL M3 1.00 39.36 39.36 

01.01.09.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS M3 1.20 449.11 538.93 

01.01.09.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m M2 28.82 67.42 1,943.04 

01.01.09.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m UND 1.00 333.48 333.48 

01.01.10 VARIOS    641.55 

01.01.10.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 2.00 176.97 353.94 

01.01.10.02 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m UND 2.00 132.60 265.20 

01.01.10.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.44 3.48 22.41 

01.02 CAMARA DE REUNION (01 UND)    2,653.01 

01.02.01 OBRAS PRELIMINARES    8.86 

01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.75 0.78 2.93 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.75 1.58 5.93 

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    239.85 

01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 5.70 29.52 168.26 

01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 7.40 2.67 19.76 

01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m M3 5.85 8.86 51.83 

01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    245.70 

01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL M3 0.62 388.74 241.02 

01.02.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 0.10 46.77 4.68 

01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,189.60 

01.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 76.72 4.68 359.05 

01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 11.84 37.05 438.67 

01.02.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 0.85 461.03 391.88 

01.02.05 TARRAJEOS    192.14 

01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 2.88 38.34 110.42 

01.02.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM M2 3.84 21.28 81.72 

01.02.06 PINTURA    30.34 

01.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 3.84 7.90 30.34 

01.02.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    115.82 

01.02.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA C. REUNIÓN GLB 2.00 25.00 50.00 

01.02.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA C. REUNIÓN GLB 1.00 25.00 25.00 

01.02.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA GLB 1.00 25.00 25.00 

01.02.07.04 ACCESORIOS DE VENTILACION GLB 1.00 15.82 15.82 

01.02.08 CERCO PERIMETRICO    430.34 

01.02.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 0.22 39.36 8.66 

01.02.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS M3 0.58 449.11 260.48 

01.02.08.03 CERCO DE PUAS M 8.20 12.84 105.29 

01.02.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 1.00 55.91 55.91 

01.02.09 VARIOS    200.36 

01.02.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 1.00 176.97 176.97 

01.02.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.72 3.48 23.39 

01.03 LINEA DE CONDUCCION    20,985.76 

01.03.01 OBRAS PRELIMINARES    669.49 

01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 553.30 1.21 669.49 

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    10,877.88 

01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL M 553.30 11.80 6,528.94 

01.03.02.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m M 553.30 3.97 2,196.60 

01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO M 553.30 3.89 2,152.34 

01.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS    8,708.03 

01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø2" M 553.30 11.22 6,208.03 

01.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 

01.03.04 PRUEBA HIDRAULICA    730.36 

01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA M 553.30 1.32 730.36 

01.04 RESERVORIO CIRCULAR (5 Und)    65,887.17 

01.04.01 OBRAS PRELIMINARES    17,474.50 

01.04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES M2 369.80 47.24 17,469.35 

01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 3.26 1.58 5.15 

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,861.59 

01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 34.62 29.52 1,021.98 

01.04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 43.28 2.67 115.56 

01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 43.28 8.86 383.46 
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01.04.02.04 AFIRMADO PARA FONDO DE RESERVORIO, E=4" M2 16.02 21.26 340.59 

01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 63.81 
 

01.04.03.01 

01.04.04 

CONCRETO F'C=100 KG/CM2 - SOLADO, E=4" 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

M2 2.11 30.24 63.81 

14,077.01 

01.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 1,067.21 4.68 4,994.54 

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 55.02 37.05 2,038.49 

01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 17.62 40.70 717.13 

01.04.04.04 CONCRETO PARA CIMIENTO F'c = 210 Kg/cm2 M3 2.69 479.67 1,290.31 

01.04.04.05 CONCRETO PARA LOSA DE FONDO F'c = 210 Kg/cm2 M3 2.40 479.67 1,151.21 

01.04.04.06 CONCRETO PARA MUROS F'c = 210 Kg/cm2 M3 5.50 479.67 2,638.19 

01.04.04.07 CONCRETO PARA LOSA MACIZA F'c = 210 Kg/cm2 M3 2.60 479.67 1,247.14 

01.04.05 TARRAJEOS    2,863.37 

01.04.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00 CM M2 50.50 40.94 2,067.47 

01.04.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM M2 20.06 21.28 426.88 

01.04.05.03 PENDIENTE FONDO ( MORTERO 1:5) M2 13.17 28.02 369.02 

01.04.06 PINTURA    2,081.21 

01.04.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 30.60 7.90 241.74 

01.04.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA M2 76.20 24.14 1,839.47 

01.04.07 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO    63.02 

01.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION: HIPOCLORADOR UND 1.00 63.02 63.02 

01.04.08 CERCO PERIMETRICO    26,430.70 

01.04.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 4.48 39.36 176.33 

01.04.08.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS M3 4.48 422.41 1,892.40 

01.04.08.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m M2 356.40 67.42 24,028.49 

01.04.08.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m UND 1.00 333.48 333.48 

01.04.09 VARIOS    971.96 

01.04.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 1.00 176.97 176.97 

01.04.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE TUBO DE FIERRO UND 1.00 284.24 284.24 

 GALVANIZADO     

01.04.09.03 ACCESORIOS DE VENTILACION UND 4.00 62.09 248.36 

01.04.09.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 75.40 3.48 262.39 

01.05 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 Und)    6,943.55 

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES    28.47 

01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 17.50 0.78 13.65 

01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 9.38 1.58 14.82 

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    858.29 

01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 5.64 29.52 166.49 

01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 7.23 2.67 19.30 

01.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 34.50 8.86 305.67 

01.05.02.04 LECHO DE GRAVA M3 2.20 166.74 366.83 

01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    54.42 

01.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL M3 0.14 388.74 54.42 

01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    3,266.28 

01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 66.50 4.68 311.22 

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 36.58 37.05 1,355.29 

01.05.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 3.47 461.03 1,599.77 

01.05.05 TARRAJEOS    941.59 

01.05.05.01 TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES 1:5, E=1.50CM. M2 39.43 23.88 941.59 

01.05.06 PINTURA    216.70 

01.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 27.43 7.90 216.70 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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01.05.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    1,273.53 



S10 Página 5 

Presupuesto 

“DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA 

CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- 

CORRALES 

Presupuesto 0501024 

Cliente 

Lugar 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA 

LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SITABAMBA 

Costo al 31/12/2017 

Fecha : 03/02/2018 17:11:10 

 

 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01.05.07.01 INGRESO A RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIOS GLB 1.00 361.08 361.08 

01.05.07.02 SALIDA DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO GLB 1.00 361.26 361.26 

01.05.07.03 REBOSE DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO GLB 1.00 551.19 551.19 

01.05.08 VARIOS    304.27 

01.05.08.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 1.00 176.97 176.97 

01.05.08.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 36.58 3.48 127.30 

01.06 RED DE DISTRIBUCION    87,599.51 

01.06.01 OBRAS PRELIMINARES    1,358.69 

01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 1,998.07 0.68 1,358.69 

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    43,080.10 

01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.60 X 0.40 M, T. NORMAL M 1,998.07 9.84 19,661.01 

01.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m M3 25.00 8.86 221.50 

01.06.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUBERÍA M 1,998.07 3.75 7,492.76 

01.06.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m M 1,998.07 3.97 7,932.34 

01.06.02.05 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO M 1,998.07 3.89 7,772.49 

01.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS    40,523.27 

01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1" M 1,998.07 6.96 13,906.57 

01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3/4" M 1,998.07 6.33 12,647.78 

01.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1/2" M 1,998.07 5.74 11,468.92 

01.06.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 

01.06.04 PRUEBA HIDRAULICA    2,637.45 

01.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA M 1,998.07 1.32 2,637.45 

01.07 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 6 (03 Und)    2,389.93 

01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES    6.72 

01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2.85 0.78 2.22 

01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 2.85 1.58 4.50 

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    25.90 

01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS M3 0.70 23.62 16.53 

01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 1.40 1.12 1.57 

01.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.88 8.86 7.80 

01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    16.69 

01.07.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" M2 0.20 25.00 5.00 

01.07.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 0.25 46.77 11.69 

01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    983.63 

01.07.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 44.67 4.68 209.06 

01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 13.44 37.05 497.95 

01.07.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 0.60 461.03 276.62 

01.07.05 TARRAJEOS    202.12 

01.07.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 2.88 38.34 110.42 

01.07.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 M2 3.84 23.88 91.70 

01.07.06 PINTURA    30.34 

01.07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 3.84 7.90 30.34 

01.07.07 VALVULAS Y ACCESORIOS    281.00 

01.07.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T6 GLB 1.00 42.00 42.00 

01.07.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T6 GLB 1.00 55.00 55.00 

01.07.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA-CRP T6 GLB 1.00 86.00 86.00 

01.07.07.04 ACCESORIOS TUB. VENTILACIÓN UND 1.00 98.00 98.00 

01.07.08 CERCO PERIMETRICO    652.39 

01.07.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 0.22 39.36 8.66 

01.07.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS M3 1.15 449.11 516.48 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01.07.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL M 8.20 8.70 71.34 

01.07.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 1.00 55.91 55.91 

01.07.09 VARIOS    191.14 

01.07.09.01 SUM. E INSTALACION DE TAPA METALICA (PLANCHA 1/8") UND 1.00 167.75 167.75 

01.07.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.72 3.48 23.39 

01.08 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (9 Und)    28,382.78 

01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES    87.44 

01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 37.05 1.58 58.54 

01.08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 37.05 0.78 28.90 

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    336.15 

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS M3 9.10 23.62 214.94 

01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 18.20 1.12 20.38 

01.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 11.38 8.86 100.83 

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    157.75 

01.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" M2 0.23 25.00 5.75 

01.08.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 3.25 46.77 152.00 

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    12,778.15 

01.08.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 580.76 4.68 2,717.96 

01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 174.72 37.05 6,473.38 

01.08.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 M3 7.78 461.03 3,586.81 

01.08.05 TARRAJEOS    2,627.54 

01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 37.44 38.34 1,435.45 

01.08.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 M2 49.92 23.88 1,192.09 

01.08.06 PINTURA    394.37 

01.08.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX M2 49.92 7.90 394.37 

01.08.07 TUBERIAS Y ACCESORIOS    4,199.00 

01.08.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T7 GLB 13.00 42.00 546.00 

01.08.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T7 GLB 13.00 78.00 1,014.00 

01.08.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 UND 13.00 115.00 1,495.00 

01.08.07.04 ACCESORIOS DE TUB. VENTILACIÓN UND 13.00 88.00 1,144.00 

01.08.08 CERCO PERIMETRICO    5,905.64 

01.08.08.01 EXCAVACION MANUAL M3 2.81 39.36 110.60 

01.08.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS M3 9.22 449.11 4,140.79 

01.08.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL M 106.60 8.70 927.42 

01.08.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 13.00 55.91 726.83 

01.08.09 VARIOS    1,896.74 

01.08.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" UND 9.00 176.97 1,592.73 

01.08.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 87.36 3.48 304.01 

01.09 PASES AÉREOS (8 Und)    132,072.93 

01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES    2,405.62 

01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1,129.40 0.78 880.93 

01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1,129.40 1.35 1,524.69 

01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,473.88 

01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 50.98 29.52 1,504.93 

01.09.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 52.14 2.67 139.21 

01.09.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 22.72 19.90 452.13 

01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 42.62 8.86 377.61 

01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    3,973.50 

01.09.03.01 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P.M M3 15.00 264.90 3,973.50 

01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    22,095.71 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01.09.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS KG 329.05 4.68 1,539.95 

01.09.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ZAPATAS M3 16.13 407.17 6,567.65 

01.09.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS KG 1,340.70 4.68 6,274.48 

01.09.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 87.80 37.05 3,252.99 

01.09.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 6.93 470.95 3,263.68 

01.09.04.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS KG 53.50 4.68 250.38 

01.09.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 13.68 37.05 506.84 

01.09.04.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGAS M3 1.08 407.17 439.74 

01.09.05 TARRAJEOS    2,194.10 

01.09.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 78.20 23.88 1,867.42 

01.09.05.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A 1:5 M2 13.68 23.88 326.68 

01.09.06 SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO    62,220.72 

01.09.06.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2", ALMA DE ACERO M 290.50 46.79 13,592.50 

01.09.06.02 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8", ALMA DE ACERO M 1,048.70 46.37 48,628.22 

01.09.07 PENDOLAS    3,066.38 

01.09.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4", ALMA DE ACERO M 490.62 6.25 3,066.38 

01.09.08 TUBERIA    32,489.93 

01.09.08.01 TUBERIA HDPE DE 2" M 85.00 68.74 5,842.90 

01.09.08.02 TUBERIA HDPE DE 1.5" M 210.25 65.59 13,790.30 

01.09.08.03 TUBERIA HDPE DE 1" M 202.50 63.49 12,856.73 

01.09.09 VARIOS    1,153.09 

01.09.09.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS AL LATEX M2 91.88 9.07 833.35 

01.09.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 91.88 3.48 319.74 

01.10 VÁLVULA DE CONTROL (15)    14,277.25 

01.10.01 OBRAS PRELIMINARES    21.24 

01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 9.00 0.78 7.02 

01.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 9.00 1.58 14.22 

01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    309.95 

01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 5.40 29.52 159.41 

01.10.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 9.00 2.67 24.03 

01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 6.75 8.86 59.81 

01.10.02.04 LECHO DE GRAVA M3 0.40 166.74 66.70 

01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    3,464.10 

01.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 60.00 37.05 2,223.00 

01.10.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 3.00 413.70 1,241.10 

01.10.04 TARRAJEOS    573.12 

01.10.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2 24.00 23.88 573.12 

01.10.05 VALVULAS Y ACCESORIOS    6,229.70 

01.10.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.04 305.20 

01.10.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" UND 24.00 237.46 5,699.04 

01.10.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 1.00 225.46 225.46 

01.10.06 VARIOS    3,679.14 

01.10.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 25.00 146.23 3,655.75 

01.10.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 6.72 3.48 23.39 

01.11 VÁLVULA DE PURGA (5 Und)    12,389.16 

01.11.01 OBRAS PRELIMINARES    131.40 

01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 55.68 0.78 43.43 

01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 55.68 1.58 87.97 

01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    481.92 

01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 8.64 29.52 255.05 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.  

01.11.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 17.28 2.67 
 

46.14 

01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.80 8.86  95.69 

01.11.02.04 LECHO DE GRAVA M3 0.51 166.74  85.04 

01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   

4,309.15 

01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 64.00 37.05 2,371.20 

01.11.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 3.78 413.70 1,563.79 

01.11.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 M3 8.00 46.77 374.16 

01.11.04 TARRAJEOS    611.33 

01.11.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2 25.60 23.88 611.33 

01.11.05 VALVULAS Y ACCESORIOS    1,953.28 

01.11.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 32.00 61.04 1,953.28 

01.11.06 VARIOS    4,902.08 

01.11.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 32.00 146.23 4,679.36 

01.11.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 64.00 3.48 222.72 

01.12 VÁLVULA DE AIRE (01)    344.10 

01.12.01 OBRAS PRELIMINARES    0.85 

01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.36 0.78 0.28 

01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.36 1.58 0.57 

01.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    11.64 

01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 0.18 29.52 5.31 

01.12.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 0.36 2.67 0.96 

01.12.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.23 8.86 2.04 

01.12.02.04 LECHO DE GRAVA M3 0.02 166.74 3.33 

01.12.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    115.47 

01.12.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) M2 2.00 37.05 74.10 

01.12.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 M3 0.10 413.70 41.37 

01.12.04 TARRAJEOS    1.91 

01.12.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm M2 0.08 23.88 1.91 

01.12.05 VALVULAS Y ACCESORIOS    61.04 

01.12.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 1.00 61.04 61.04 

01.12.06 VARIOS    153.19 

01.12.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. UND 1.00 146.23 146.23 

01.12.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 2.00 3.48 6.96 

01.13 FLETE    64,943.62 

01.13.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 22,955.44 22,955.44 

01.13.02 FLETE RURAL GLB 1.00 41,988.18 41,988.18 

01.14 CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA    12,500.00 

01.14.01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y GLB 1.00 6,098.00 6,098.00 

 

01.14.02 

MANTENIMIENTO (AOM) 

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA (EDUSA) GLB 

 

1.00 6,402.00 6,402.00 

01.15 IMPACTO AMBIENTAL 41,066.06 
 

01.15.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 41,066.06 41,066.06 

01.16 MONITOREO ARQUEOLÓGICO    46,720.00 

01.16.01 MONITOREO ARQUEOLÓGICO GLB 1.00 46,720.00 46,720.00 

02 SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS    861,512.31 

02.01 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (145 Und)    861,512.31 

02.01.01 OBRAS PRELIMINARES    982.49 

02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 293.28 0.78 228.76 

02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 293.28 2.57 753.73 
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02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    8,695.61 

02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 72.12 29.52 2,128.98 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION M2 293.28 2.67 783.06 

02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA, DM=30m M3 90.15 14.76 1,330.61 

02.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M M2 344.39 12.93 4,452.96 

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    36,596.71 

02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6” M3 59.01 240.36 14,183.64 

02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 210.09 41.02 8,617.89 

02.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M M3 14.91 262.70 3,916.86 

02.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H= 0.10 m M2 129.72 37.31 4,839.85 

02.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS M2 31.02 35.96 1,115.48 

02.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m M2 109.98 35.67 3,922.99 

02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    32,354.04 

02.01.04.01 COLUMNAS    17,496.21 

02.01.04.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS KG 1,796.90 4.68 8,409.49 

02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 147.35 32.99 4,861.08 

02.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 9.73 434.29 4,225.64 

02.01.04.02 VIGAS    14,857.83 

02.01.04.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS KG 1,403.95 4.68 6,570.49 

02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 118.44 37.41 4,430.84 

02.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 8.88 434.29 3,856.50 

02.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA    24,994.75 

02.01.05.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" UND 235.00 29.36 6,899.60 

02.01.05.02 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 3"X4" UND 141.00 26.28 3,705.48 

02.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.14X0.72M. M2 421.12 34.17 14,389.67 

02.01.06 MUROS Y TABIQUES    30,871.74 

02.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA M2 566.35 54.51 30,871.74 

02.01.07 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS    20,639.71 

02.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 566.35 17.83 10,098.02 

02.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5 M2 112.80 19.31 2,178.17 

02.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5 M2 118.44 19.56 2,316.69 

02.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 439.45 13.76 6,046.83 

02.01.08 ZOCALOS    7,526.95 

02.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO M 397.62 18.93 7,526.95 

02.01.09 CARPINTERIA DE MADERA    26,327.52 

02.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE M2 70.50 284.04 20,024.82 

 MARCO E INSTALACIÓN)     

02.01.09.02 VENTANAS PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E M2 28.20 223.50 6,302.70 

 

02.01.10 

INSTALACIÓN 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

    
2,646.87 

02.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE p2 303.54 8.72 2,646.87 

02.01.11 PINTURA 
   

8,580.46 

02.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 566.35 9.46 5,357.67 

02.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 105.28 9.46 995.95 

02.01.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS M2 231.24 9.63 2,226.84 

02.01.12 INSTALACIONES SANITARIAS    46,900.48 

02.01.12.01 DESAGUE    40,136.12 

02.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 47.00 194.91 9,160.77 

02.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 47.00 148.55 6,981.85 

02.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 141.00 40.95 5,773.95 

02.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 47.00 46.88 2,203.36 

02.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 47.00 47.90 2,251.30 

02.01.12.01.06 TUBERIA PVC SAL 2" M 376.00 5.34 2,007.84 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

02.01.12.01.07 TUBERIA DE PVC SAL 4" M 211.50 10.64 2,250.36 

02.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" pza 47.00 29.25 1,374.75 

02.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" pza 47.00 47.14 2,215.58 

02.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" x 24" pza 47.00 125.88 5,916.36 

02.01.12.02 AGUA    6,764.36 

02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/2" pto 141.00 39.33 5,545.53 

02.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" M 270.25 4.51 1,218.83 

02.01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS    13,740.90 

02.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE pto 47.00 97.56 4,585.32 

02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y ACCESORIOS UND 47.00 93.81 4,409.07 

02.01.13.03 VARIOS    4,746.51 

02.01.13.03.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1,363.94 3.48 4,746.51 

02.01.14 INSTALACIONE DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE (145 Und )    319,939.95 

02.01.14.01 TRABAJOS PRELIMINARES    51,658.48 

02.01.14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 644.37 0.78 502.61 

02.01.14.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 644.37 1.35 869.90 

02.01.14.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    50,285.97 

02.01.14.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 539.44 29.52 15,924.27 

02.01.14.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 375.41 19.90 7,470.66 

02.01.14.01.03.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE ø = 1/2" A ø = M3 131.60 164.89 21,699.52 

 2"     

02.01.14.01.03.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO M2 451.20 2.38 1,073.86 

02.01.14.01.03.05 NIVELACION Y COMPACTACION M2 550.37 2.67 1,469.49 

02.01.14.01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 298.89 8.86 2,648.17 

02.01.14.02 INSTALACION DE BIODIGESTOR    268,281.47 

02.01.14.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (SOLADOS) M3 28.67 298.36 8,553.98 

02.01.14.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT +ACCESORIOS UND 221.00 859.07 189,854.47 

02.01.14.02.03 TUBERIA PVC SAL 2" M 188.00 279.56 52,557.28 

02.01.14.02.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2" M 752.00 5.54 4,166.08 

02.01.14.02.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24” pza 47.00 125.88 5,916.36 

02.01.14.02.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS UND 47.00 153.90 7,233.30 

02.01.15 FLETE    278,162.63 

02.01.15.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 117,527.49 117,527.49 

02.01.15.02 FLETE RURAL GLB 1.00 160,635.14 160,635.14 

02.01.16 IMPACTO AMBIENTAL    2,551.50 

02.01.16.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL USB GLB 1.00 2,551.50 2,551.50 

COSTO DIRECTO 1,434,429.59 

GASTOS GENERALES 10% 143,442.96 

UTILIDADES 5% 71,721.48 

 ===================== 

SUB TOTAL 1,649,594.03 

IGV 18% 296,926.93 

 ==================== 

VALOR REFERENCIAL 1,946,520.96 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.10) ANALISIS DE COSTOS 

UNITARIOS 
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Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 0.7500 EQ. 0.7500 Costo afectado por el metrado (1.00) 1,184.55 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 21.3333 19.23 410.24 

0147010004 PEON hh 1.0000 10.6667 14.33 152.85 
      563.09 

 
0202010002 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 

 
KG 

  
0.5000 

 
3.30 

 
1.65 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5000 18.22 9.11 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3  0.0500 76.27 3.81 

0239130017 GIGANTOGRAFIA UND  1.0000 450.00 450.00 

0243040000 MADERA TORNILLO p2  35.0000 4.00 140.00 

      604.57 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
563.09 

 
16.89 

      16.89 

Partida 01.01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACEN Y VIGILANCIA 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (240.00) 19,349.11 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 3.7500 240.0000 19.23 4,615.20 

0147010004 PEON hh 3.7500 240.0000 14.33 3,439.20 
      8,054.40 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
36.0000 

 
3.30 

 
118.80 

0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2  720.0000 4.00 2,880.00 

0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pl  144.0000 29.45 4,240.80 

0252040003 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND  336.0000 1.98 665.28 

0256900013 CALAM.G°ZINC GA28:2.40 X 0.830 M X 0.4MM pl  132.0000 23.85 3,148.20 

      11,053.08 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
8,054.40 

 
241.63 

      241.63 

Partida 01.01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (12.81) 10.07 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6828 14.33 9.78 

       9.78 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.78 0.29 

     0.29 

Partida 01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (12.81) 32.75 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.2050 19.23 3.94 

0147010004 PEON  hh 4.0000 0.8198 14.33 11.75 
       15.69 
  Materiales      
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0229060001 YESO KG  0.0641 4.20 0.27 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  3.8430 1.80 6.92 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0128 37.29 0.48 
    7.67 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

  
3.0000 15.69 

 
0.47 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.4099 8.00 3.28 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.2050 7.50 1.54 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.2050 20.00 4.10 

    9.39 

Partida 01.01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
   

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 6,000.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales    

0232970002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.0000 6,000.00 6,000.00 

     6,000.00 

Partida 01.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL C0N PRESCENCIA DE AGUA, Hmax 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 2.8000 EQ. 2.8000 Costo afectado por el metrado (2.46) 103.74 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 7.0285 14.33 100.72 

       100.72 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 100.72 3.02 

     3.02 

Partida 01.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (12.81) 34.25 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1281 19.23 2.46 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.2810 14.33 18.36 
       20.82 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
20.82 

 
0.62 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 1.2810 10.00 12.81 

       13.43 

Partida 01.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (3.08) 27.27 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 1.8480 14.33 26.48 

       26.48 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.48 0.79 

     0.79 

Partida 01.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE RELLENO 
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Rendimiento 
M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.31) 86.67 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2480 19.23 4.77 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2480 15.94 3.95 

0147010004 PEON hh 10.0000 2.4800 14.33 35.54 
      44.26 

 
0221000001 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
1.1470 

 
18.22 

 
20.90 

0238000003 HORMIGON M3  0.2635 76.27 20.10 

0239050000 AGUA M3  0.0403 2.00 0.08 
      41.08 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
44.26 

 
1.33 

      1.33 

Partida 01.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (1.80) 64.72 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0285 19.23 19.78 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.0285 14.33 14.74 

      34.52 

 
0202000015 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
0.4680 

 
2.97 

 
1.39 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2340 3.30 0.77 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  6.7500 4.00 27.00 

      29.16 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
34.52 

 
1.04 

      1.04 

Partida 01.01.03.03 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.29) 130.25 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2320 19.23 4.46 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.4640 15.94 7.40 

0147010004 PEON hh 10.0000 2.3200 14.33 33.25 
      45.11 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.1856 

 
150.00 

 
27.84 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.1479 127.12 18.80 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.0329 18.22 37.04 

0239050000 AGUA M3  0.0537 2.00 0.11 
      83.79 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
45.11 

 
1.35 

      1.35 

Partida 01.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (3.35) 156.68 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6800 19.23 51.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6800 14.33 38.40 
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Materiales 

   89.94 

0205000032 PIEDRA MEDIANA M3 0.2077 93.22 19.36 

0205010004 ARENA GRUESA M3 0.1307 127.12 16.61 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.5075 18.22 27.47 

0239050000 AGUA M3 0.3015 2.00 0.60 

     64.04 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
89.94 

 
2.70 

     2.70 

Partida 01.01.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (50.52) 236.50 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3489 19.23 25.94 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3489 15.94 21.50 
      47.44 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
3.0312 

 
3.05 

 
9.25 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  54.0564 3.30 178.39 
      187.64 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
47.44 

 
1.42 

      1.42 

Partida 01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (12.57) 473.25 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.1825 19.23 138.12 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.3875 15.94 85.88 

      224.00 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
2.5140 

 
2.97 

 
7.47 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  2.5140 3.30 8.30 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  56.6907 4.00 226.76 

      242.53 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
224.00 

 
6.72 

      6.72 

Partida 01.01.04.03 CONCRETO EN CAPTACION F'C= 175 KG/CM2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (1.38) 643.87 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.1040 19.23 21.23 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 2.2080 15.94 35.20 

0147010004 PEON  hh 10.0000 11.0400 14.33 158.20 

       214.63 
  Materiales      

0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 0.7590 150.00 113.85 

0205010004 ARENA GRUESA M3 0.7452 127.12 94.73 
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0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 11.7300 18.22 213.72 

0239050000 AGUA M3 0.2484 2.00 0.50 
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0337010001 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
%MO 

 

 
3.0000 

 

 
214.63 

422.80 

 
6.44 

6.44 

 
 

Partida 01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00CM 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (6.60) 270.17 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.4002 19.23 84.62 

0147010004 PEON hh 0.5000 2.1998 14.33 31.52 
      116.14 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.1650 

 
3.30 

 
0.54 

0204000000 ARENA FINA M3  0.1320 110.00 14.52 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  3.3000 18.22 60.13 

0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  1.9800 38.00 75.24 
 IMPERMEABILIZANTE      

0239050000 AGUA M3  0.0594 2.00 0.12 

      150.55 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
116.14 

 
3.48 

      3.48 

Partida 01.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR MORTERO 1:1, E=1.00CM 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (0.96) 22.92 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6400 19.23 12.31 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.3200 14.33 4.59 
      16.90 

 
0202010024 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.0192 

 
3.30 

 
0.06 

0204000000 ARENA FINA M3  0.0096 110.00 1.06 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2400 18.22 4.37 

0239050000 AGUA M3  0.0086 2.00 0.02 
      5.51 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
16.90 

 
0.51 

      0.51 

Partida 01.01.05.03 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (6.44) 137.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.6798 19.23 70.76 

0147010004 PEON hh 0.5000 1.8399 14.33 26.37 
      97.13 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.1288 

 
3.30 

 
0.43 

0204000000 ARENA FINA M3  0.0644 110.00 7.08 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.6100 18.22 29.33 

0239050000 AGUA M3  0.0580 2.00 0.12 
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      36.96 
 Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 97.13 2.91 

     2.91 

Partida 01.01.05.04 MORTERO 1:2 PENDIENTE FONDO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.35) 11.26 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2800 19.23 5.38 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2800 14.33 4.01 
      9.39 

 
0221000001 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.0875 

 
18.22 

 
1.59 

      1.59 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
9.39 

 
0.28 

      0.28 

Partida 01.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (6.44) 50.71 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.2880 19.23 24.77 

0147010004 PEON  hh 0.2500 0.3220 14.33 4.61 
       29.38 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
0.3220 

 
1.30 

 
0.42 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  0.2576 17.40 4.48 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  0.9660 16.10 15.55 
       20.45 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
29.38 

 
0.88 

       0.88 

Partida 01.01.06.02 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (28.82) 662.20 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.4677 19.23 316.67 

0147010004 PEON hh 1.0000 16.4677 14.33 235.98 
      552.65 

 
0229200013 

Materiales 
THINNER 

 
GAL 

  
0.2306 

 
15.12 

 
3.49 

0230990019 LIJA UND  1.4410 1.30 1.87 

0254170011 PINTURA ESMALTE SINETICO GAL  2.3056 38.00 87.61 
      92.97 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
552.65 

 
16.58 

      16.58 

Partida 01.01.07.01 COLOCACION DE GRAVA 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (0.37) 66.54 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0493 19.23 0.95 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010004 PEON  

 
Materiales 

hh 1.0000 0.4933 14.33 7.07 

8.02 

0205000045 

0337010001 

GRAVA 1 1/2" - 2 1/2" 

GRAVA DE 1/2" - 2 1/2" 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

M3 

 
 

 
%MO 

0.3885 

 
 

 
3.0000 

150.00 

 
 

 
8.02 

58.28 

 
58.28 

 
0.24 

0.24 
 

Partida 01.01.07.02 COLOCACION DE GRAVILLA 

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (0.46) 82.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0613 19.23 1.18 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.6133 14.33 8.79 

      9.97 

 
0205000043 

Materiales 

GRAVILLA 1/2" - 3/4'' 

 
M3 

  
0.4830 

 
150.00 

 
72.45 

      72.45 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
9.97 

 
0.30 

      0.30 

Partida 01.01.07.03 COLOCACION DE ARENA GRUESA 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (0.68) 105.93 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0906 19.23 1.74 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.9066 14.33 12.99 
       14.73 

 
0205010004 

 
ARENA GRUESA 

Materiales  
M3 

  
0.7140 

 
127.12 

 
90.76 

       90.76 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
14.73 

 
0.44 

       0.44 

Partida 01.01.08.01 ACCESORIOS DE SALIDA 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (2.00) 50.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900111 INGRESO A CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 2.0000 25.00 50.00 

     50.00 

Partida 01.01.08.02 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (2.00) 120.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0239900115 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" UND 4.0000 30.00 120.00 

     120.00 

Partida 01.01.08.03 ACCESORIOS DE REGULACION 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 118.16 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 31/12/2017 

 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900108 REGULACION DE CAPTACION Ø 1 1/2" UND 4.0000 13.50 54.00 

0239900109 REGULACION DE CAPTACION Ø 2" UND 4.0000 16.04 64.16 

      118.16 

Partida 01.01.08.04 ACCESORIOS DE VENTILACION 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 31.63 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.23 15.38 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 14.33 5.73 
      21.11 

 
0266040052 

Materiales 
TAPON PVC SAP PERFORADO PERFORADO Ø 3/4" 

 
pza 

  
2.0000 

 
0.85 

 
1.70 

0272000112 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" M  0.5000 0.68 0.34 

0272060050 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90° UND  4.0000 2.12 8.48 

      10.52 

Partida 01.01.09.01 EXCAVACION MANUAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 39.36 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.6667 14.33 38.21 

       38.21 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.21 1.15 

     1.15 

Partida 01.01.09.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (1.20) 538.94 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9600 19.23 18.46 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.9200 15.94 30.60 

0147010004 PEON hh 10.0000 9.6000 14.33 137.57 
      186.63 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.7680 

 
150.00 

 
115.20 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.6120 127.12 77.80 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.4120 18.22 153.27 

0239050000 AGUA M3  0.2220 2.00 0.44 
      346.71 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
186.63 

 
5.60 

      5.60 

Partida 01.01.09.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (28.82) 1,943.11 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.6863 19.23 147.81 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 15.3697 15.94 244.99 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010004 PEON hh 1.0000 7.6863 14.33 110.14 
      502.94 

 
0229500096 

Materiales 
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 

 
KG 

  
7.2050 

 
12.72 

 
91.65 

0246240020 MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 10 M2  30.2610 14.83 448.77 
 MALLA COCADA GRIPADA GALVANIZADA #10      

0251040134 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6 m pza  4.3230 26.78 115.77 

0251200005 ANGULO 2" X 2" X 1/8" x 6 m pza  8.6460 49.15 424.95 

0265220009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" M  15.8510 12.00 190.21 

      1,271.35 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
502.94 

 
15.09 

0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 1.0000 7.6863 20.00 153.73 

      168.82 

Partida 01.01.09.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 343.48 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.23 38.46 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.33 28.66 

      67.12 

 
0229500096 

Materiales 

SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 

 
KG 

  
0.5000 

 
12.72 

 
6.36 

0256990023 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. UND  1.0000 240.00 240.00 

      246.36 

 
0348070000 

Equipos 

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 

 
hm 

 
0.5000 

 
1.0000 

 
20.00 

 
20.00 

0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU  3.0000 333.48 10.00 

      30.00 

Partida 01.01.10.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 353.94 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 19.23 61.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 14.33 45.86 

      107.40 

 
0205010004 

Materiales 

ARENA GRUESA 

 
M3 

  
0.0080 

 
127.12 

 
1.02 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1260 18.22 2.30 

0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  2.0000 120.00 240.00 
      243.32 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
107.40 

 
3.22 

      3.22 

Partida 01.01.10.02 TAPA METALICA DE 0.40x0.40 m 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 265.19 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.0394 0.1050 19.23 2.02 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.6666 14.33 38.21 
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       40.23 
  Materiales      



Fecha : 03/02/2018 16:55:28 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 

 

 

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 

0205010004 ARENA GRUESA M3 0.0080 127.12 1.02 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1500 18.22 2.73 

0239990059 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M * 1/8" UND 2.0000 110.00 220.00 

     223.75 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
40.23 

 
1.21 

     1.21 

Partida 01.01.10.03 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (6.44) 22.39 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0103 19.23 0.20 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1030 14.33 1.48 
       1.68 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
0.4508 

 
44.00 

 
19.84 

       19.84 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.68 0.05 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.1030 8.00 0.82 

      0.87 

Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (3.75) 2.95 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1999 14.33 2.86 
       2.86 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.86 0.09 

     0.09 

Partida 01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (3.75) 5.93 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0300 19.23 0.58 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1200 14.33 1.72 
      2.30 

 
0229060001 

Materiales 
YESO 

 
KG 

  
0.0188 

 
4.20 

 
0.08 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  1.1250 1.80 2.03 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0038 37.29 0.14 
      2.25 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
2.30 

 
0.07 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.0600 8.00 0.48 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0300 7.50 0.23 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0300 20.00 0.60 

      1.38 

Partida 01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
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Rendimiento 
M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (5.70) 168.26 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010004 PEON  hh 1.0000 11.4000 14.33 163.36 
       163.36 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 163.36 4.90 

     4.90 

Partida 01.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (7.40) 19.78 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0740 19.23 1.42 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.7400 14.33 10.60 
       12.02 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
12.02 

 
0.36 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.7400 10.00 7.40 

       7.76 

Partida 01.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (5.85) 51.81 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 3.5100 14.33 50.30 

       50.30 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.30 1.51 

     1.51 

Partida 01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.62) 241.04 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4960 19.23 9.54 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4960 15.94 7.91 

0147010004 PEON hh 6.0000 2.9760 14.33 42.65 
      60.10 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.3968 

 
150.00 

 
59.52 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.3162 127.12 40.20 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  4.3462 18.22 79.19 

0239050000 AGUA M3  0.1147 2.00 0.23 
      179.14 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
60.10 

 
1.80 

      1.80 

Partida 01.02.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.10) 2.77 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.23 1.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.33 1.15 



Fecha : 03/02/2018 16:55:28 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

 

 
0337010001 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
%MO 

 

 
3.0000 

 

 
2.69 

2.69 

 
0.08 

0.08 

 
 

Partida 01.02.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (76.72) 359.14 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0484 19.23 39.39 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0484 15.94 32.65 
      72.04 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
4.6032 

 
3.05 

 
14.04 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  82.0904 3.30 270.90 

      284.94 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
72.04 

 
2.16 

      2.16 

Partida 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (11.84) 438.72 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.7654 19.23 130.10 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.0746 15.94 80.89 
      210.99 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
2.3680 

 
2.97 

 
7.03 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2368 3.30 0.78 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  53.3984 4.00 213.59 

      221.40 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
210.99 

 
6.33 

      6.33 

Partida 01.02.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.85) 391.89 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6800 19.23 13.08 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3600 15.94 21.68 

0147010004 PEON hh 10.0000 6.8000 14.33 97.44 

      132.20 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.4505 

 
150.00 

 
67.58 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.4420 127.12 56.19 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  7.2250 18.22 131.64 

0239050000 AGUA M3  0.1573 2.00 0.31 

      255.72 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
132.20 

 
3.97 

      3.97 
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Partida 01.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
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Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (2.88) 110.43 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6456 19.23 31.64 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.8228 14.33 11.79 
      43.43 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.0720 

 
3.30 

 
0.24 

0204000000 ARENA FINA M3  0.0576 110.00 6.34 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.4400 18.22 26.24 

0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  0.8640 38.00 32.83 
 IMPERMEABILIZANTE      

0239050000 AGUA M3  0.0259 2.00 0.05 

      65.70 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
43.43 

 
1.30 

      1.30 

Partida 01.02.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (3.84) 81.68 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.1942 19.23 42.19 

0147010004 PEON hh 0.5000 1.0971 14.33 15.72 
      57.91 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.0768 

 
3.30 

 
0.25 

0204000000 ARENA FINA M3  0.0384 110.00 4.22 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9600 18.22 17.49 

0239050000 AGUA M3  0.0346 2.00 0.07 
      22.03 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
57.91 

 
1.74 

      1.74 

Partida 01.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (3.84) 30.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.7680 19.23 14.77 

0147010004 PEON  hh 0.2500 0.1920 14.33 2.75 
       17.52 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
0.1920 

 
1.30 

 
0.25 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  0.1536 17.40 2.67 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  0.5760 16.10 9.27 
       12.19 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
17.52 

 
0.53 

       0.53 

Partida 01.02.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA C. REUNIÓN 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 50.00 
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Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0239900111 INGRESO A CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 2.0000 25.00 50.00 

     50.00 

Partida 01.02.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA C. REUNIÓN 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 25.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900112 SALIDA DE CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 1.0000 25.00 25.00 

     25.00 

Partida 01.02.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 25.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900114 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" EN CAPTACION UND 1.0000 25.00 25.00 

     25.00 

Partida 01.02.07.04 ACCESORIOS DE VENTILACION 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 15.82 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.23 7.69 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 14.33 2.87 
      10.56 

 
0266040052 

Materiales 

TAPON PVC SAP PERFORADO PERFORADO Ø 3/4" 

 
pza 

  
1.0000 

 
0.85 

 
0.85 

0272000112 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" M  0.2500 0.68 0.17 

0272060050 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90° UND  2.0000 2.12 4.24 

      5.26 

Partida 01.02.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (0.22) 8.66 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5867 14.33 8.41 
       8.41 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.41 0.25 

     0.25 

Partida 01.02.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.58) 260.48 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4640 19.23 8.92 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.9280 15.94 14.79 

0147010004 PEON  hh 10.0000 4.6400 14.33 66.49 
       90.20 
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  Materiales      

0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 0.3712 150.00 55.68 

0205010004 ARENA GRUESA M3 0.2958 127.12 37.60 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 4.0658 18.22 74.08 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 31/12/2017 

0239050000 AGUA  

 
Equipos 

M3 0.1073 2.00 0.21 

167.57 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 90.20 2.71 

2.71 

Partida 01.02.08.03 CERCO DE PUAS 

Rendimiento M/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo afectado por el metrado (8.20) 105.31 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6240 19.23 50.46 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6240 14.33 37.60 

      88.06 

 
0202000024 

Materiales 

ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 

 
M 

  
8.6100 

 
0.80 

 
6.89 

0202910001 GRAPAS KG  1.6400 4.71 7.72 

      14.61 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
88.06 

 
2.64 

      2.64 

Partida 01.02.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 55.91 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 0.1250 1.0000 15.94 15.94 

0147010004 PEON hh 0.0313 0.2500 14.33 3.58 

      19.52 

 
0243130013 

Materiales 
PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 

 
UND 

  
1.0000 

 
36.00 

 
36.00 

      36.00 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
2.0000 

 
19.52 

 
0.39 

      0.39 

Partida 01.02.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 176.46 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.23 30.77 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.33 22.93 
      53.70 

 
0221000001 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.0630 

 
18.22 

 
1.15 

0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  1.0000 120.00 120.00 
      121.15 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
53.70 

 
1.61 

      1.61 

Partida 01.02.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
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Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (6.72) 23.36 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0108 19.23 0.21 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1075 14.33 1.54 
      1.75 

 
0229010100 

Materiales 
CURADOR PARA CONCRETO 

 
GAL 

  
0.4704 

 
44.00 

 
20.70 

      20.70 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1.75 

 
0.05 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.1075 8.00 0.86 

      0.91 

Partida 01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 673.11 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 11.0660 19.23 212.80 

0147010004 PEON  hh 2.0000 22.1320 14.33 317.15 
       529.95 

 
0230990080 

 
WINCHA 

Materiales  
UND 

  
1.1066 

 
15.00 

 
16.60 

       16.60 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
529.95 

 
15.90 

0349190005 NIVEL  he 1.0000 11.0660 10.00 110.66 

       126.56 

Partida 01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.80 X 0.50 M, T. NORMAL 
 

Rendimiento M/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 6,533.32 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 442.6400 14.33 6,343.03 

       6,343.03 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6,343.03 190.29 

     190.29 

Partida 01.03.02.02 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m 
 

Rendimiento M/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 2,195.22 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 2.0000 73.7549 14.33 1,056.91 
      1,056.91 

 
0204010012 

Materiales 
TIERRA CERNIDA PARA CAMA DE APOYO 

 
M3 

  
55.3300 

 
20.00 

 
1,106.60 

      1,106.60 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,056.91 

 
31.71 

      31.71 

Partida 01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO 
 

Rendimiento M/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 2,152.17 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 59.0371 15.94 941.05 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010004 

 

 
0239050000 

PEON 

 

 
AGUA 

 

 
Materiales 

 

 
Equipos 

hh 1.0000 59.0371 

M3 8.2995 

14.33 

2.00 

846.00 

1,787.05 

 
16.60 

16.60 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1,787.05 53.61 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 29.4909 10.00 294.91 

      348.52 

Partida 01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø2" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 6,209.82 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 44.2640 19.23 851.20 

0147010004 PEON hh 2.0000 88.5280 14.33 1,268.61 
      2,119.81 

 
0230460048 

Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
3.3198 

 
75.00 

 
248.99 

0272000107 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1" UND  116.1930 15.31 1,778.91 

0273010041 TUBERIA PVC SAP C-10 1.5" X 5m UND  116.1930 17.20 1,998.52 
      4,026.42 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
2,119.81 

 
63.59 

      63.59 

Partida 01.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 2,500.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900116 ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 

     2,500.00 

Partida 01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
 

Rendimiento M/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (553.30) 732.76 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 8.8528 19.23 170.24 

0147010004 PEON  hh 0.5000 4.4264 14.33 63.43 
       233.67 

 
0239050000 

Materiales 
AGUA 

  
M3 

  
65.2894 

 
2.00 

 
130.58 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  KG  0.8300 8.90 7.39 

       137.97 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

  
%MO 

  
3.0000 

 
233.67 

 
7.01 

0348000064 BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 300PSI,40LT hm 1.0000 8.8528 40.00 354.11 

       361.12 

Partida 01.04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
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Rendimiento 
M2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (369.80) 17,466.28 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 2.0000 1,183.3600 14.33 16,957.55 
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0337010001 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
%MO 

 

 
3.0000 

 

 
16,957.55 

16,957.55 

 
508.73 

508.73 

 
 

Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (3.26) 5.14 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0261 19.23 0.50 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1043 14.33 1.49 
      1.99 

 
0229060001 

Materiales 
YESO 

 
KG 

  
0.0163 

 
4.20 

 
0.07 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  0.9780 1.80 1.76 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0033 37.29 0.12 
      1.95 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1.99 

 
0.06 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.0522 8.00 0.42 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0261 7.50 0.20 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0261 20.00 0.52 

      1.20 

Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (34.62) 1,021.98 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 69.2400 14.33 992.21 

       992.21 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 992.21 29.77 

     29.77 

Partida 01.04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (43.28) 115.73 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.4328 19.23 8.32 

0147010004 PEON  hh 1.0000 4.3280 14.33 62.02 
       70.34 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
70.34 

 
2.11 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 4.3280 10.00 43.28 

       45.39 

Partida 01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (43.28) 383.28 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010004 PEON  hh 0.7500 25.9680 14.33 372.12 
       372.12 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 372.12 11.16 
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11.16 

Partida 01.04.02.04 AFIRMADO PARA FONDO DE RESERVORIO, E=4" 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo afectado por el metrado (16.02) 340.60 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 5.1264 19.23 98.58 

0147010004 PEON  hh 1.0000 5.1264 14.33 73.46 

       172.04 

 
0205010000 

 
AFIRMADO 

Materiales  
M3 

  
2.0025 

 
56.00 

 
112.14 

       112.14 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
172.04 

 
5.16 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 5.1264 10.00 51.26 

       56.42 

Partida 01.04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 - SOLADO, E=4" 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (2.11) 63.83 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2110 19.23 4.06 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2110 15.94 3.36 

0147010004 PEON hh 6.0000 1.2660 14.33 18.14 
      25.56 

 
0221000001 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.9495 

 
18.22 

 
17.30 

0238000003 HORMIGON M3  0.2638 76.27 20.12 

0239050000 AGUA M3  0.0422 2.00 0.08 
      37.50 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
25.56 

 
0.77 

      0.77 

Partida 01.04.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (1,067.21) 4,995.83 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 28.4945 19.23 547.95 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 28.4945 15.94 454.20 
      1,002.15 

 
0202000010 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
64.0326 

 
3.05 

 
195.30 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,141.9147 3.30 3,768.32 
      3,963.62 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,002.15 

 
30.06 

      30.06 

Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (55.02) 2,038.73 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 31.4384 19.23 604.56 
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0147010003 OFICIAL hh 0.7500 23.5816 15.94 375.89 
      980.45 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
11.0040 

 
2.97 

 
32.68 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  1.1004 3.30 3.63 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  248.1402 4.00 992.56 

      1,028.87 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
980.45 

 
29.41 

      29.41 

Partida 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (17.62) 717.28 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.7473 19.23 225.90 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 8.8100 15.94 140.43 
      366.33 

 
0202000015 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
3.5240 

 
2.97 

 
10.47 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  3.5240 3.30 11.63 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  79.4662 4.00 317.86 

      339.96 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
366.33 

 
10.99 

      10.99 

Partida 01.04.04.04 CONCRETO PARA CIMIENTO F'c = 210 Kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (2.69) 1,290.35 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.1520 19.23 41.38 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.3040 15.94 68.61 

0147010004 PEON hh 8.0000 17.2160 14.33 246.71 
      356.70 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
1.4257 

 
150.00 

 
213.86 

0205010004 ARENA GRUESA M3  1.3988 127.12 177.82 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  26.1737 18.22 476.88 

0239050000 AGUA M3  0.5111 2.00 1.02 
      869.58 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
356.70 

 
10.70 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 2.1520 24.80 53.37 

      64.07 

Partida 01.04.04.05 CONCRETO PARA LOSA DE FONDO F'c = 210 Kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (2.40) 1,151.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.9200 19.23 36.92 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 3.8400 15.94 61.21 

0147010004 PEON  hh 8.0000 15.3600 14.33 220.11 
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       318.24 
  Materiales      
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

0205000042 GRAVILLA 1/2" M3  1.2720 150.00 190.80 

0205010004 ARENA GRUESA M3  1.2480 127.12 158.65 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  23.3520 18.22 425.47 

0239050000 AGUA M3  0.4560 2.00 0.91 
      775.83 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
318.24 

 
9.55 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 1.9200 24.80 47.62 

      57.17 

Partida 01.04.04.06 CONCRETO PARA MUROS F'c = 210 Kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (5.50) 2,638.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.4000 19.23 84.61 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 8.8000 15.94 140.27 

0147010004 PEON hh 8.0000 35.2000 14.33 504.42 
      729.30 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
2.9150 

 
150.00 

 
437.25 

0205010004 ARENA GRUESA M3  2.8600 127.12 363.56 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  53.5150 18.22 975.04 

0239050000 AGUA M3  1.0450 2.00 2.09 
      1,777.94 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
729.30 

 
21.88 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 4.4000 24.80 109.12 

      131.00 

Partida 01.04.04.07 CONCRETO PARA LOSA MACIZA F'c = 210 Kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (2.60) 1,247.17 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0800 19.23 40.00 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 4.1600 15.94 66.31 

0147010004 PEON hh 8.0000 16.6400 14.33 238.45 

      344.76 

 
0205000042 

Materiales 

GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
1.3780 

 
150.00 

 
206.70 

0205010004 ARENA GRUESA M3  1.3520 127.12 171.87 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  25.2980 18.22 460.93 

0239050000 AGUA M3  0.4940 2.00 0.99 

      840.49 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
344.76 

 
10.34 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 2.0800 24.80 51.58 

      61.92 

Partida 01.04.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE, E=2.00 CM 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (50.50) 2,067.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 33.6684 19.23 647.44 
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0147010004 PEON hh 0.5000 16.8317 14.33 241.20 
      888.64 
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Materiales 
0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 1.2625 3.30 4.17 

0204000000 ARENA FINA M3 1.0100 110.00 111.10 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 25.2500 18.22 460.06 

0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL 15.1500 38.00 575.70 
 IMPERMEABILIZANTE     

0239050000 AGUA M3 0.4545 2.00 0.91 

     1,151.94 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
888.64 

 
26.66 

     26.66 

Partida 01.04.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES 1:5, E=1.50CM 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (20.06) 426.75 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.4623 19.23 220.42 

0147010004 PEON hh 0.5000 5.7311 14.33 82.13 

      302.55 

 
0202010024 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.4012 

 
3.30 

 
1.32 

0204000000 ARENA FINA M3  0.2006 110.00 22.07 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.0150 18.22 91.37 

0239050000 AGUA M3  0.1805 2.00 0.36 
      115.12 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
302.55 

 
9.08 

      9.08 

Partida 01.04.05.03 PENDIENTE FONDO ( MORTERO 1:5) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (13.17) 369.12 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.7804 19.23 168.85 

0147010004 PEON hh 1.0000 8.7804 14.33 125.82 
      294.67 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.1976 

 
3.30 

 
0.65 

0204000000 ARENA FINA M3  0.2634 110.00 28.97 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.9755 18.22 35.99 
      65.61 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
294.67 

 
8.84 

      8.84 

Partida 01.04.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (30.60) 240.99 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 6.1200 19.23 117.69 

0147010004 PEON  hh 0.2500 1.5300 14.33 21.92 
       139.61 
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0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
1.5300 

 
1.30 

 
1.99 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  1.2240 17.40 21.30 
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0254160002 IMPRIMANTE  GAL 4.5900 16.10 73.90 
      97.19 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
139.61 

 
4.19 

      4.19 

Partida 01.04.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA METALICA 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (76.20) 1,838.96 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 43.5407 19.23 837.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 43.5407 15.94 694.04 
      1,531.33 

 
0229200013 

Materiales 

THINNER 

 
GAL 

  
0.6096 

 
15.12 

 
9.22 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA GAL  0.6096 75.00 45.72 

0254160002 IMPRIMANTE GAL  11.4300 16.10 184.02 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.6096 37.29 22.73 

      261.69 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,531.33 

 
45.94 

      45.94 

Partida 01.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION: HIPOCLORADOR 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 63.02 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.23 38.46 
      38.46 

 
0239060010 

Materiales 

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 

 
KG 

  
0.0050 

 
8.90 

 
0.04 

0272000113 GANCHO DE PVC PARA HIPOCLORADOR UND  1.0000 4.30 4.30 

0273110063 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO UND  1.0000 19.07 19.07 

      23.41 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
38.46 

 
1.15 

      1.15 

Partida 01.04.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (4.48) 176.34 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 11.9468 14.33 171.20 

       171.20 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 171.20 5.14 

     5.14 

Partida 01.04.08.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (4.48) 1,892.44 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.9868 19.23 57.44 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 5.9732 15.94 95.21 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010004 PEON hh 10.0000 29.8668 14.33 427.99 
      580.64 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
2.8672 

 
150.00 

 
430.08 

0205010004 ARENA GRUESA M3  2.2848 127.12 290.44 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  31.4048 18.22 572.20 

0239050000 AGUA M3  0.8288 2.00 1.66 
      1,294.38 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
580.64 

 
17.42 

      17.42 

Partida 01.04.08.03 MALLA METALICA CON POSTES DE F°G° DE 2" H=2.20m 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (356.40) 24,029.31 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 95.0519 19.23 1,827.85 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 190.0681 15.94 3,029.69 

0147010004 PEON hh 1.0000 95.0519 14.33 1,362.09 
      6,219.63 

 
0229500096 

Materiales 

SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 

 
KG 

  
89.1000 

 
12.72 

 
1,133.35 

0246240020 MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 10 M2  374.2200 14.83 5,549.68 
 MALLA COCADA GRIPADA GALVANIZADA #10      

0251040134 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6 m pza  53.4600 26.78 1,431.66 

0251200005 ANGULO 2" X 2" X 1/8" x 6 m pza  106.9200 49.15 5,255.12 

0265220009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" M  196.0200 12.00 2,352.24 
      15,722.05 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6,219.63 

 
186.59 

0348070000 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A hm 1.0000 95.0519 20.00 1,901.04 

      2,087.63 

Partida 01.04.08.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.20m 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 343.48 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.23 38.46 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.33 28.66 
      67.12 

 
0229500096 

Materiales 
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 

 
KG 

  
0.5000 

 
12.72 

 
6.36 

0256990023 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. UND  1.0000 240.00 240.00 

      246.36 

 
0348070000 

Equipos 
SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 

 
hm 

 
0.5000 

 
1.0000 

 
20.00 

 
20.00 

0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU  3.0000 333.48 10.00 

      30.00 

Partida 01.04.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 176.46 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.23 30.77 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.33 22.93 
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0221000001 

0239990055 

 

 
0337010001 

 
Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
bls 

UND 

 
 

%MO 

 

 
0.0630 

1.0000 

 

 
3.0000 

 

 
18.22 

120.00 

 

 
53.70 

53.70 

 
1.15 

120.00 

121.15 

 
1.61 

1.61 

 
 

Partida 01.04.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 284.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 4.0000 19.23 76.92 

0147010004 PEON  hh 1.0000 4.0000 14.33 57.32 

       134.24 

 
0265240005 

 
ESCALERA PRE 

Materiales 
FABRICADA DE F°G° 

 
UND 

  
1.0000 

 
150.00 

 
150.00 

       150.00 

Partida 01.04.09.03 ACCESORIOS DE VENTILACION 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (4.00) 248.33 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6668 19.23 51.28 

0147010004 PEON hh 0.5000 1.3332 14.33 19.10 
      70.38 

 
0266040053 

Materiales 
TAPON PVC SAP PERFORADO 2" 

 
pza 

  
16.0000 

 
2.54 

 
40.64 

0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" M  4.0000 4.20 16.80 

0273110064 CODO PVC SAP 2" X 90° pza  32.0000 3.70 118.40 
      175.84 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
70.38 

 
2.11 

      2.11 

Partida 01.04.09.04 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (75.40) 262.08 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1206 19.23 2.32 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.2064 14.33 17.29 
       19.61 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
5.2780 

 
44.00 

 
232.23 

       232.23 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.61 0.59 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.2064 8.00 9.65 

      10.24 

Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
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Rendimiento 
M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (17.50) 13.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010004 

PEON Mano de Obra 

Equipos 

hh 1.0000 0.9328 14.33 13.37 

13.37 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.37 0.40 

0.40 

Partida 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (9.38) 14.79 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0750 19.23 1.44 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.3002 14.33 4.30 
      5.74 

 
0229060001 

Materiales 

YESO 

 
KG 

  
0.0469 

 
4.20 

 
0.20 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  2.8140 1.80 5.07 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0094 37.29 0.35 
      5.62 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
5.74 

 
0.17 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.1501 8.00 1.20 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0750 7.50 0.56 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0750 20.00 1.50 

      3.43 

Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (5.64) 166.49 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 11.2800 14.33 161.64 

       161.64 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 161.64 4.85 

     4.85 

Partida 01.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (7.23) 19.33 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0723 19.23 1.39 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.7230 14.33 10.36 
       11.75 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
11.75 

 
0.35 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.7230 10.00 7.23 

       7.58 

Partida 01.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (34.50) 305.53 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 0.7500 20.7000 14.33 296.63 
      296.63 
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0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 

 
3.0000 

 
296.63 

 
8.90 

8.90 
 

 

Partida 01.05.02.04 LECHO DE GRAVA 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (2.20) 366.83 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.2200 19.23 4.23 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2000 14.33 31.53 
       35.76 

 
0205000042 

 
GRAVILLA 1/2" 

Materiales  
M3 

  
2.2000 

 
150.00 

 
330.00 

       330.00 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
35.76 

 
1.07 

       1.07 

Partida 01.05.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN DADO MÓVIL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.14) 54.38 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1120 19.23 2.15 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1120 15.94 1.79 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.6720 14.33 9.63 
      13.57 

 
0205000042 

Materiales 

GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.0896 

 
150.00 

 
13.44 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.0714 127.12 9.08 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9814 18.22 17.88 
      40.40 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
13.57 

 
0.41 

      0.41 

Partida 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (66.50) 311.29 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.7756 19.23 34.14 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.7756 15.94 28.30 
      62.44 

 
0202000010 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
3.9900 

 
3.05 

 
12.17 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  71.1550 3.30 234.81 
      246.98 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
62.44 

 
1.87 

      1.87 

Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (36.58) 1,355.45 
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Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 20.9018 19.23 401.94 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 15.6782 15.94 249.91 
      651.85 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
7.3160 

 
2.97 

 
21.73 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.7316 3.30 2.41 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  164.9758 4.00 659.90 

      684.04 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
651.85 

 
19.56 

      19.56 

Partida 01.05.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (3.47) 1,599.80 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.7760 19.23 53.38 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 5.5520 15.94 88.50 

0147010004 PEON hh 10.0000 27.7600 14.33 397.80 

      539.68 

 
0205000042 

Materiales 

GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
1.8391 

 
150.00 

 
275.87 

0205010004 ARENA GRUESA M3  1.8044 127.12 229.38 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  29.4950 18.22 537.40 

0239050000 AGUA M3  0.6420 2.00 1.28 

      1,043.93 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
539.68 

 
16.19 

      16.19 

Partida 01.05.05.01 TARRAJEO EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES 1:5, E=1.50CM. 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (39.43) 940.94 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 26.2880 19.23 505.52 

0147010004 PEON hh 0.5000 13.1420 14.33 188.32 
      693.84 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.7886 

 
3.30 

 
2.60 

0204000000 ARENA FINA M3  0.3943 110.00 43.37 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.8575 18.22 179.60 

0239050000 AGUA M3  0.3549 2.00 0.71 

      226.28 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
693.84 

 
20.82 

      20.82 

Partida 01.05.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (27.43) 216.01 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 5.4860 19.23 105.50 

0147010004 PEON  hh 0.2500 1.3715 14.33 19.65 
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       125.15 
  Materiales      
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 

0230990019 LIJA UND 1.3715 1.30 1.78 

0254030000 PINTURA LATEX GAL 1.0972 17.40 19.09 

0254160002 IMPRIMANTE GAL 4.1145 16.10 66.24 

     87.11 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
125.15 

 
3.75 

     3.75 

Partida 01.05.07.01 INGRESO A RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIOS 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 361.08 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900117 INGRESO N Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 

0239900118 INGRESO N Ø 3" A RESERVORIO UND 1.0000 201.75 201.75 

     361.08 

Partida 01.05.07.02 SALIDA DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 361.26 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900119 SALIDA Ø 1 1/2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 

0239900120 SALIDA Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 201.93 201.93 

     361.26 

Partida 01.05.07.03 REBOSE DE RESERVORIO TUBERIA Y ACCESORIO 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 551.19 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900121 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 3" DE RESERVORIO UND  1.0000 342.86 342.86 

0239900122 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 2" DE RESERVORIO UND  1.0000 208.33 208.33 

      551.19 

Partida 01.05.08.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 176.46 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 19.23 30.77 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 14.33 22.93 
      53.70 

 
0221000001 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.0630 

 
18.22 

 
1.15 

0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  1.0000 120.00 120.00 
      121.15 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
53.70 

 
1.61 

      1.61 

Partida 01.05.08.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (36.58) 127.15 



Fecha : 03/02/2018 16:55:28 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 

 

 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0585 19.23 1.12 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5853 14.33 8.39 
      9.51 

 
0229010100 

Materiales 
CURADOR PARA CONCRETO 

 
GAL 

  
2.5606 

 
44.00 

 
112.67 

      112.67 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
9.51 

 
0.29 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.5853 8.00 4.68 

      4.97 

Partida 01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
 

Rendimiento M/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 1,325.35 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 21.3793 19.23 411.12 

0147010004 PEON  hh 2.0000 42.5589 14.33 609.87 

       1,020.99 

 
0230990080 

 
WINCHA 

Materiales  
UND 

  
3.9961 

 
15.00 

 
59.94 

       59.94 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,020.99 

 
30.63 

0349190005 NIVEL  he 1.0000 21.3793 10.00 213.79 

       244.42 

Partida 01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA 0.60 X 0.40 M, T. NORMAL 
 

Rendimiento M/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 19,661.86 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1,332.1133 14.33 19,089.18 
       19,089.18 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19,089.18 572.68 

     572.68 

Partida 01.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dmax=30m 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (25.00) 221.40 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 15.0000 14.33 214.95 

       214.95 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 214.95 6.45 

     6.45 

Partida 01.06.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS P/TUBERÍA 
 

Rendimiento M/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 7,492.76 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 199.8070 19.23 3,842.29 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 99.9035 15.94 1,592.46 
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       5,434.75 

 
0239050000 

 
AGUA 

Materiales  
M3 

  
29.9711 

 
2.00 

 
59.94 
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0349030001 

 
Equipos 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 

 

 
1.0000 199.8070 

 

 
10.00 

59.94 

 
1,998.07 

1,998.07 

 
 

Partida 01.06.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, E= 0.10m 
 

Rendimiento M/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 7,927.33 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 

      3,816.69 

 
0204010012 

Materiales 
TIERRA CERNIDA PARA CAMA DE APOYO 

 
M3 

  
199.8070 

 
20.00 

 
3,996.14 

      3,996.14 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,816.69 

 
114.50 

      114.50 

Partida 01.06.02.05 RELLENO COMPACTADO H=0.50m. C/MAT. PROPIO 
 

Rendimiento M/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 7,771.89 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 213.1941 15.94 3,398.31 

0147010004 PEON  hh 1.0000 213.1941 14.33 3,055.07 

       6,453.38 

 
0239050000 

 
AGUA 

Materiales  
M3 

  
29.9711 

 
2.00 

 
59.94 

       59.94 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6,453.38 

 
193.60 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 106.4971 10.00 1,064.97 

       1,258.57 

Partida 01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 13,894.01 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 133.2713 19.23 2,562.81 

0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 
      6,379.50 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
11.9884 

 
75.00 

 
899.13 

0272000107 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1" UND  419.5947 15.31 6,423.99 

      7,323.12 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6,379.50 

 
191.39 

      191.39 

Partida 01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3/4" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 12,643.62 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 133.2713 19.23 2,562.81 

0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 
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0230460048 

0272000116 

 

 
0337010001 

 
Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC 

TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 3/4" 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
GAL 

UND 

 
 

%MO 

 

 
11.9884 

419.5947 

 

 
3.0000 

 

 
75.00 

12.33 

 

 
6,379.50 

6,379.50 

 
899.13 

5,173.60 

6,072.73 

 
191.39 

191.39 

 
 

Partida 01.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC SAP C-10 Ø1/2" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 11,456.17 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 133.2713 19.23 2,562.81 

0147010004 PEON hh 2.0000 266.3427 14.33 3,816.69 

      6,379.50 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
11.9884 

 
75.00 

 
899.13 

0272000118 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1/2" UND  419.5947 9.50 3,986.15 

      4,885.28 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6,379.50 

 
191.39 

      191.39 

Partida 01.06.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 2,500.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900116 ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00 

     2,500.00 

Partida 01.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA 
 

Rendimiento M/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (1,998.07) 2,646.11 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 31.9691 19.23 614.77 

0147010004 PEON  hh 0.5000 15.9846 14.33 229.06 
       843.83 

 
0239050000 

Materiales 
AGUA 

  
M3 

  
235.7723 

 
2.00 

 
471.54 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  KG  2.9971 8.90 26.67 
       498.21 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

  
%MO 

  
3.0000 

 
843.83 

 
25.31 

0348000064 BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 300PSI,40LT hm 1.0000 31.9691 40.00 1,278.76 

       1,304.07 

Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (2.85) 2.25 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1519 14.33 2.18 

       2.18 

  Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.18 0.07 

     0.07 

Partida 01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (2.85) 4.50 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0228 19.23 0.44 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0912 14.33 1.31 
      1.75 

 
0229060001 

Materiales 
YESO 

 
KG 

  
0.0143 

 
4.20 

 
0.06 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  0.8550 1.80 1.54 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0029 37.29 0.11 
      1.71 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1.75 

 
0.05 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.0456 8.00 0.36 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0228 7.50 0.17 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0228 20.00 0.46 

      1.04 

Partida 01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (0.70) 16.53 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.1200 14.33 16.05 

       16.05 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.05 0.48 

     0.48 

Partida 01.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (1.40) 1.57 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0094 19.23 0.18 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0934 14.33 1.34 
       1.52 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.52 0.05 

     0.05 

Partida 01.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.88) 7.80 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 0.5280 14.33 7.57 

       7.57 
  Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.57 0.23 

     0.23 

Partida 01.07.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" 
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Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo afectado por el metrado (0.20) 3.52 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.0960 14.33 1.38 

      1.38 

 
0221000001 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.1140 

 
18.22 

 
2.08 

      2.08 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1.95 

 
0.06 

      0.06 

Partida 01.07.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.25) 9.02 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 19.23 3.85 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 14.33 2.87 

      6.72 

 
0221000001 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.1125 

 
18.22 

 
2.05 

0239050000 AGUA M3  0.0225 2.00 0.05 
      2.10 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6.72 

 
0.20 

      0.20 

Partida 01.07.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (44.67) 209.11 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1927 19.23 22.94 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.1927 15.94 19.01 
      41.95 

 
0202000010 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
2.6802 

 
3.05 

 
8.17 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  47.7969 3.30 157.73 

      165.90 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
41.95 

 
1.26 

      1.26 

Partida 01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (13.44) 498.02 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.6796 19.23 147.68 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.7604 15.94 91.82 
      239.50 
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0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
2.6880 

 
2.97 

 
7.98 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2688 3.30 0.89 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  60.6144 4.00 242.46 
      251.33 
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0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%MO 

 
3.0000 

 
239.50 

 
7.19 

7.19 
 

 

Partida 01.07.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.60) 276.61 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4800 19.23 9.23 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.9600 15.94 15.30 

0147010004 PEON hh 10.0000 4.8000 14.33 68.78 
      93.31 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.3180 

 
150.00 

 
47.70 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.3120 127.12 39.66 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.1000 18.22 92.92 

0239050000 AGUA M3  0.1110 2.00 0.22 
      180.50 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
93.31 

 
2.80 

      2.80 

Partida 01.07.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (2.88) 110.43 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6456 19.23 31.64 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.8228 14.33 11.79 

      43.43 

 
0202010024 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.0720 

 
3.30 

 
0.24 

0204000000 ARENA FINA M3  0.0576 110.00 6.34 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.4400 18.22 26.24 

0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  0.8640 38.00 32.83 
 IMPERMEABILIZANTE      

0239050000 AGUA M3  0.0259 2.00 0.05 
      65.70 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
43.43 

 
1.30 

      1.30 

Partida 01.07.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (3.84) 91.63 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0001 2.5601 19.23 49.23 

0147010004 PEON hh 0.5000 1.2799 14.33 18.34 
      67.57 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.0768 

 
3.30 

 
0.25 

0204000000 ARENA FINA M3  0.0384 110.00 4.22 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9600 18.22 17.49 

0239050000 AGUA M3  0.0346 2.00 0.07 
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      22.03 
 Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.57 2.03 

     2.03 

Partida 01.07.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (3.84) 30.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.7680 19.23 14.77 

0147010004 PEON  hh 0.2500 0.1920 14.33 2.75 
       17.52 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
0.1920 

 
1.30 

 
0.25 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  0.1536 17.40 2.67 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  0.5760 16.10 9.27 
       12.19 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
17.52 

 
0.53 

       0.53 

Partida 01.07.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T6 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 42.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900127 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP 6 UND 1.0000 42.00 42.00 

     42.00 

Partida 01.07.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T6 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 55.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900110 ACCESORIOS DE SALIDA PVC UND 1.0000 55.00 55.00 

55.00 
 

 

Partida 01.07.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA-CRP T6 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 86.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900128 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 

ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA 

UND 1.0000 86.00 86.00 

 
86.00 

 

Partida 01.07.07.04 ACCESORIOS TUB. VENTILACIÓN 
 

 
Rendimiento UND/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (1.00) 98.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales      

0239900130 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 6 UND 1.0000 98.00 98.00 
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     98.00 

Partida 01.07.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (0.22) 8.66 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010004 

PEON Mano de Obra 

Equipos 

hh 1.0000 0.5867 14.33 8.41 

8.41 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.41 0.25 

0.25 

Partida 01.07.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (1.15) 516.50 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9200 19.23 17.69 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.8400 15.94 29.33 

0147010004 PEON hh 10.0000 9.2000 14.33 131.84 
      178.86 

 
0205000042 

Materiales 

GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.7360 

 
150.00 

 
110.40 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.5865 127.12 74.56 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.0615 18.22 146.88 

0239050000 AGUA M3  0.2128 2.00 0.43 

      332.27 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
178.86 

 
5.37 

      5.37 

Partida 01.07.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL 
 

Rendimiento M/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (8.20) 71.30 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6400 19.23 31.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6400 14.33 23.50 

      55.04 

 
0202000024 

Materiales 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 

 
M 

  
8.6100 

 
0.80 

 
6.89 

0202910001 GRAPAS KG  1.6400 4.71 7.72 
      14.61 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
55.04 

 
1.65 

      1.65 

Partida 01.07.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 55.91 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 0.1250 1.0000 15.94 15.94 

0147010004 PEON hh 0.0313 0.2500 14.33 3.58 
      19.52 

 
0243130013 

Materiales 
PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 

 
UND 

  
1.0000 

 
36.00 

 
36.00 

      36.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
2.0000 

 
19.52 

 
0.39 
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      0.39 

Partida 01.07.09.01 SUM. E INSTALACION DE TAPA METALICA (PLANCHA 1/8") 
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Rendimiento UND/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 167.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.23 25.64 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.33 19.11 
      44.75 

 
0221000001 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.0630 

 
18.22 

 
1.15 

0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  1.0000 120.00 120.00 
      121.15 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
44.75 

 
1.34 

      1.34 

Partida 01.07.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (6.72) 23.36 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0108 19.23 0.21 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1075 14.33 1.54 

       1.75 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 

CONCRETO 

 
GAL 

  
0.4704 

 
44.00 

 
20.70 

       20.70 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.75 0.05 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 0.1075 8.00 0.86 

      0.91 

Partida 01.08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (37.05) 58.43 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.2964 19.23 5.70 

0147010004 PEON hh 4.0000 1.1856 14.33 16.99 
      22.69 

 
0229060001 

Materiales 
YESO 

 
KG 

  
0.1853 

 
4.20 

 
0.78 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  11.1150 1.80 20.01 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0371 37.29 1.38 
      22.17 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
22.69 

 
0.68 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.5928 8.00 4.74 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.2964 7.50 2.22 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.2964 20.00 5.93 

      13.57 

Partida 01.08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (37.05) 29.15 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.9748 14.33 28.30 
       28.30 
  Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.30 0.85 

     0.85 

Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA DE ZANJAS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (9.10) 214.90 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 14.5600 14.33 208.64 
       208.64 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 208.64 6.26 

     6.26 

Partida 01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (18.20) 20.33 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1219 19.23 2.34 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.2139 14.33 17.40 
       19.74 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.74 0.59 

     0.59 

Partida 01.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (11.38) 100.79 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 6.8280 14.33 97.85 

       97.85 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 97.85 2.94 

     2.94 

Partida 01.08.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2" 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo afectado por el metrado (0.23) 4.04 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.1104 14.33 1.58 

      1.58 

 
0221000001 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.1311 

 
18.22 

 
2.39 

      2.39 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
2.22 

 
0.07 

      0.07 

Partida 01.08.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (3.25) 152.02 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6000 19.23 50.00 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.6000 14.33 37.26 
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Materiales 

   87.26 

0205000032 PIEDRA MEDIANA M3 0.2015 93.22 18.78 

0205010004 ARENA GRUESA M3 0.1268 127.12 16.12 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.4625 18.22 26.65 

0239050000 AGUA M3 0.2925 2.00 0.59 

     62.14 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
87.26 

 
2.62 

     2.62 

Partida 01.08.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (580.76) 2,718.66 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 15.5063 19.23 298.19 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 15.5063 15.94 247.17 
      545.36 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
34.8456 

 
3.05 

 
106.28 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  621.4132 3.30 2,050.66 
      2,156.94 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
545.36 

 
16.36 

      16.36 

Partida 01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (174.72) 6,474.17 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 99.8350 19.23 1,919.83 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 74.8850 15.94 1,193.67 

      3,113.50 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
34.9440 

 
2.97 

 
103.78 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  3.4944 3.30 11.53 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  787.9872 4.00 3,151.95 

      3,267.26 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,113.50 

 
93.41 

      93.41 

Partida 01.08.04.03 CONCRETO f 'c=175 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (7.78) 3,586.87 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 6.2240 19.23 119.69 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 12.4480 15.94 198.42 

0147010004 PEON  hh 10.0000 62.2400 14.33 891.90 

       1,210.01 
  Materiales      

0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 4.1234 150.00 618.51 

0205010004 ARENA GRUESA M3 4.0456 127.12 514.28 
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0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 66.1300 18.22 1,204.89 

0239050000 AGUA M3 1.4393 2.00 2.88 
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0337010001 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
%MO 

 

 
3.0000 

 

 
1,210.01 

2,340.56 

 
36.30 

36.30 

 
 

Partida 01.08.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (37.44) 1,435.64 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 21.3932 19.23 411.39 

0147010004 PEON hh 0.5000 10.6966 14.33 153.28 
      564.67 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.9360 

 
3.30 

 
3.09 

0204000000 ARENA FINA M3  0.7488 110.00 82.37 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  18.7200 18.22 341.08 

0229010101 IMPERMEABILIZANTE GAL  11.2320 38.00 426.82 
 IMPERMEABILIZANTE      

0239050000 AGUA M3  0.3370 2.00 0.67 

      854.03 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
564.67 

 
16.94 

      16.94 

Partida 01.08.05.02 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA 1:5 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (49.92) 1,191.28 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0001 33.2817 19.23 640.01 

0147010004 PEON hh 0.5000 16.6383 14.33 238.43 
      878.44 

 
0202010024 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.9984 

 
3.30 

 
3.29 

0204000000 ARENA FINA M3  0.4992 110.00 54.91 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  12.4800 18.22 227.39 

0239050000 AGUA M3  0.4493 2.00 0.90 
      286.49 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
878.44 

 
26.35 

      26.35 

Partida 01.08.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (49.92) 393.13 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 9.9840 19.23 191.99 

0147010004 PEON  hh 0.2500 2.4960 14.33 35.77 
       227.76 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
2.4960 

 
1.30 

 
3.24 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  1.9968 17.40 34.74 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  7.4880 16.10 120.56 
       158.54 
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0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
227.76 

 
6.83 
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6.83 

Partida 01.08.07.01 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP T7 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (13.00) 546.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900131 ACCESORIOS DE ENTRADA PVC PARA CPR 7 UND  13.0000 42.00 546.00 

      546.00 

Partida 01.08.07.02 ACCESORIOS DE SALIDA PARA CRP T7 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (13.00) 1,014.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900132 ACCESORIOS DE SALIDA PVC PARA CRP 7 UND 13.0000 78.00 1,014.00 

      1,014.00 

Partida 01.08.07.03 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (13.00) 1,495.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900133 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CRP T7 UND  13.0000 115.00 1,495.00 

      1,495.00 

Partida 01.08.07.04 ACCESORIOS DE TUB. VENTILACIÓN 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (13.00) 1,144.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239900134 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 7 UND 13.0000 88.00 1,144.00 

     1,144.00 

Partida 01.08.08.01 EXCAVACION MANUAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (2.81) 110.60 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 7.4934 14.33 107.38 

       107.38 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 107.38 3.22 

     3.22 

Partida 01.08.08.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 PARA DADOS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (9.22) 4,140.86 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 7.3760 19.23 141.84 
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0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 14.7520 15.94 235.15 

0147010004 PEON  hh 10.0000 73.7600 14.33 1,056.98 
       1,433.97 

 
0205000042 

 
GRAVILLA 1/2" 

Materiales  
M3 

  
5.9008 

 
150.00 

 
885.12 

0205010004 ARENA GRUESA  M3  4.7022 127.12 597.74 
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0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 64.6322 18.22 1,177.60 

0239050000 AGUA M3 1.7057 2.00 3.41 
     2,663.87 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
1,433.97 

 
43.02 

     43.02 

Partida 01.08.08.03 ALAMBRE DE PUAS PERIMETRAL 
 

Rendimiento M/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (106.60) 926.93 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 21.3200 19.23 409.98 

0147010004 PEON hh 1.0000 21.3200 14.33 305.52 
      715.50 

 
0202000024 

Materiales 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 

 
M 

  
111.9300 

 
0.80 

 
89.54 

0202910001 GRAPAS KG  21.3200 4.71 100.42 
      189.96 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
715.50 

 
21.47 

      21.47 

Partida 01.08.08.04 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (13.00) 726.87 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 0.1250 13.0000 15.94 207.22 

0147010004 PEON hh 0.0313 3.2500 14.33 46.57 
      253.79 

 
0243130013 

Materiales 

PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO 

 
UND 

  
13.0000 

 
36.00 

 
468.00 

      468.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
2.0000 

 
253.79 

 
5.08 

      5.08 

Partida 01.08.09.01 TAPA METALICA DE 0.60x0.60M x 1/8" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (9.00) 1,592.67 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 14.4000 19.23 276.91 

0147010004 PEON hh 1.0000 14.4000 14.33 206.35 
      483.26 

 
0205010004 

Materiales 
ARENA GRUESA 

 
M3 

  
0.0360 

 
127.12 

 
4.58 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5670 18.22 10.33 

0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND  9.0000 120.00 1,080.00 
      1,094.91 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
483.26 

 
14.50 

      14.50 

Partida 01.08.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
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Rendimiento 
M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (87.36) 303.65 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1398 19.23 2.69 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.3978 14.33 20.03 
       22.72 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
6.1152 

 
44.00 

 
269.07 

       269.07 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.72 0.68 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.3978 8.00 11.18 

      11.86 

Partida 01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (1,129.40) 888.50 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 60.1970 14.33 862.62 

       862.62 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 862.62 25.88 

     25.88 

Partida 01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (1,129.40) 1,521.82 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 18.0704 19.23 347.49 

0147010004 PEON hh 2.0000 36.1408 14.33 517.90 
      865.39 

 
0229060003 

Materiales 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg 

 
bls 

  
33.8820 

 
6.90 

 
233.79 

0244010001 ESTACA DE MADERA p2  11.2940 1.80 20.33 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  2.8235 37.29 105.29 

      359.41 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
865.39 

 
25.96 

0349880022 ESTACION TOTAL (INCL PRISMAS) hm 1.0000 18.0704 15.00 271.06 

      297.02 

Partida 01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (50.98) 1,504.92 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 101.9600 14.33 1,461.09 

       1,461.09 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,461.09 43.83 

     43.83 

Partida 01.09.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (52.14) 139.43 
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Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 31/12/2017 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.5214 19.23 10.03 

0147010004 PEON hh 1.0000 5.2140 14.33 74.72 
      84.75 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
84.75 

 
2.54 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 5.2140 10.00 52.14 

      54.68 

Partida 01.09.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (22.72) 452.30 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 18.1760 14.33 260.46 

       260.46 

 
0239050000 

 
AGUA 

Materiales  
M3 

  
1.1360 

 
2.00 

 
2.27 

       2.27 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
260.46 

 
7.81 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 18.1760 10.00 181.76 

       189.57 

Partida 01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (42.62) 377.44 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 25.5720 14.33 366.45 

       366.45 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 366.45 10.99 

     10.99 

Partida 01.09.03.01 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P.M 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo afectado por el metrado (15.00) 3,973.62 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 13.3335 19.23 256.40 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 6.6660 15.94 106.26 

0147010004 PEON hh 10.0000 66.6660 14.33 955.32 
      1,317.98 

 
0205000009 

Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8" 

 
M3 

  
7.5000 

 
93.22 

 
699.15 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  45.7500 18.22 833.57 

0238000003 HORMIGON M3  13.0500 76.27 995.32 

0239050000 AGUA M3  2.7000 2.00 5.40 
      2,533.44 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,317.98 

 
39.54 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 3.3330 24.80 82.66 

      122.20 

Partida 01.09.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS 
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Rendimiento 
KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (329.05) 1,540.36 

 
 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 

Mano de Obra 
OPERARIO 

 
hh 

 
1.0000 

 
8.7856 

 
19.23 

 
168.95 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.7856 15.94 140.04 
      308.99 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
19.7430 

 
3.05 

 
60.22 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  352.0835 3.30 1,161.88 

      1,222.10 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
308.99 

 
9.27 

      9.27 

Partida 01.09.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ZAPATAS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (16.13) 6,567.55 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0650 19.23 155.09 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 16.1300 15.94 257.11 

0147010004 PEON hh 10.0000 80.6500 14.33 1,155.71 

      1,567.91 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
8.5489 

 
150.00 

 
1,282.34 

0205010004 ARENA GRUESA M3  8.3876 127.12 1,066.23 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  137.1050 18.22 2,498.05 

0239050000 AGUA M3  2.9841 2.00 5.97 

      4,852.59 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,567.91 

 
47.04 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 4.0325 24.80 100.01 

      147.05 

Partida 01.09.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (1,340.70) 6,276.10 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 35.7967 19.23 688.37 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 35.7967 15.94 570.60 

      1,258.97 

 
0202000010 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
80.4420 

 
3.05 

 
245.35 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,434.5490 3.30 4,734.01 

      4,979.36 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,258.97 

 
37.77 

      37.77 

Partida 01.09.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (87.80) 3,253.38 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 50.1689 19.23 964.75 

0147010003 OFICIAL  hh 0.7500 37.6311 15.94 599.84 
       1,564.59 
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  Materiales      

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 17.5600 2.97 52.15 
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0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 1.7560 3.30 5.79 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 395.9780 4.00 1,583.91 
     1,641.85 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
1,564.59 

 
46.94 

     46.94 

Partida 01.09.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (6.93) 3,263.73 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 5.5440 19.23 106.61 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 11.0880 15.94 176.74 

0147010004 PEON hh 10.0000 55.4400 14.33 794.46 
      1,077.81 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
3.6729 

 
150.00 

 
550.94 

0205010004 ARENA GRUESA M3  3.6036 127.12 458.09 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  58.9050 18.22 1,073.25 

0239050000 AGUA M3  1.2821 2.00 2.56 
      2,084.84 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,077.81 

 
32.33 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 2.7720 24.80 68.75 

      101.08 

Partida 01.09.04.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (53.50) 250.45 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.4285 19.23 27.47 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.4285 15.94 22.77 
      50.24 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
3.2100 

 
3.05 

 
9.79 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  57.2450 3.30 188.91 

      198.70 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
50.24 

 
1.51 

      1.51 

Partida 01.09.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (13.68) 506.91 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7.8168 19.23 150.32 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 5.8632 15.94 93.46 

      243.78 

 
0202000015 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
2.7360 

 
2.97 

 
8.13 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  0.2736 3.30 0.90 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  61.6968 4.00 246.79 
      255.82 
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0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
243.78 

 
7.31 
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7.31 

Partida 01.09.04.08 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGAS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (1.08) 439.74 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5400 19.23 10.38 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0800 15.94 17.22 

0147010004 PEON hh 10.0000 5.4000 14.33 77.38 
      104.98 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.5724 

 
150.00 

 
85.86 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.5616 127.12 71.39 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.1800 18.22 167.26 

0239050000 AGUA M3  0.1998 2.00 0.40 
      324.91 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
104.98 

 
3.15 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 0.2700 24.80 6.70 

      9.85 

Partida 01.09.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS C:A 1:5 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (78.20) 1,866.14 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0001 52.1359 19.23 1,002.57 

0147010004 PEON hh 0.5000 26.0641 14.33 373.50 

      1,376.07 

 
0202010024 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
1.5640 

 
3.30 

 
5.16 

0204000000 ARENA FINA M3  0.7820 110.00 86.02 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  19.5500 18.22 356.20 

0239050000 AGUA M3  0.7038 2.00 1.41 

      448.79 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,376.07 

 
41.28 

      41.28 

Partida 01.09.05.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A 1:5 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (13.68) 326.46 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.1667 9.1205 19.23 175.39 

0147010004 PEON hh 0.5833 4.5595 14.33 65.34 
      240.73 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.2736 

 
3.30 

 
0.90 

0204000000 ARENA FINA M3  0.1368 110.00 15.05 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  3.4200 18.22 62.31 

0239050000 AGUA M3  0.1231 2.00 0.25 

      78.51 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
240.73 

 
7.22 
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      7.22 
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Partida 01.09.06.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/2", ALMA DE ACERO 
 

Rendimiento M/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo afectado por el metrado (290.50) 13,592.06 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 92.9600 19.23 1,787.62 

0147010004 PEON hh 1.0000 92.9600 14.33 1,332.12 
      3,119.74 

 
0230170015 

Materiales 
CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" 

 
M 

  
305.0250 

 
6.20 

 
1,891.16 

0230570009 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE CABLE DE ACERO GLB  15.9775 531.22 8,487.57 
 D=1/2"      

      10,378.73 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,119.74 

 
93.59 

      93.59 

Partida 01.09.06.02 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3/8", ALMA DE ACERO 
 

Rendimiento M/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo afectado por el metrado (1,048.70) 48,626.62 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 335.5840 19.23 6,453.28 

0147010004 PEON hh 1.0000 335.5840 14.33 4,808.92 
      11,262.20 

 
0230170002 

Materiales 

CABLE DE ACERO TIPO RETENIDO DE 3/8" 

 
M 

  
1,101.1350 

 
5.80 

 
6,386.58 

0230570011 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE CABLE DE ACERO GLB  57.6785 531.22 30,639.97 
 D=3/8"      

      37,026.55 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
11,262.20 

 
337.87 

      337.87 

Partida 01.09.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=1/4", ALMA DE ACERO 
 

Rendimiento M/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (490.62) 3,065.16 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 49.0620 19.23 943.46 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 49.0620 15.94 782.05 
      1,725.51 

 
0230170019 

Materiales 
CABLE PENDOLA DE 1/4" 

 
M 

  
515.1510 

 
2.50 

 
1,287.88 

      1,287.88 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,725.51 

 
51.77 

      51.77 

Partida 01.09.08.01 TUBERIA HDPE DE 2" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo afectado por el metrado (85.00) 5,843.27 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 12.5000 141.6695 19.23 2,724.30 
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0147010004 PEON  hh 12.5000 141.6695 14.33 2,030.12 
       4,754.42 
  Materiales      
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0272000119 TUBERIA HDPE Ø=2" M 89.2500 12.20 1,088.85 

     1,088.85 

Partida 01.09.08.02 TUBERIA HDPE DE 1.5" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo afectado por el metrado (210.25) 13,791.24 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 12.5000 350.4237 19.23 6,738.65 

0147010004 PEON  hh 12.5000 350.4237 14.33 5,021.57 
       11,760.22 

  Materiales      

0272000120 TUBERIA HDPE Ø=1.5" M 220.7625 9.20 2,031.02 

     2,031.02 

Partida 01.09.08.03 TUBERIA HDPE DE 1" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo afectado por el metrado (202.50) 12,857.63 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 12.5000 337.5068 19.23 6,490.26 

0147010004 PEON  hh 12.5000 337.5068 14.33 4,836.47 

       11,326.73 
  Materiales      

0272000117 TUBERIA HDPE Ø=1" M 212.6250 7.20 1,530.90 

     1,530.90 

Partida 01.09.09.01 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS AL LATEX 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo afectado por el metrado (91.88) 831.53 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 22.9700 19.23 441.71 

0147010004 PEON  hh 0.2500 5.7425 14.33 82.29 
       524.00 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
4.5940 

 
1.30 

 
5.97 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  3.6752 17.40 63.95 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  13.7820 16.10 221.89 
       291.81 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
524.00 

 
15.72 

       15.72 

Partida 01.09.09.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (91.88) 319.37 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1470 19.23 2.83 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.4701 14.33 21.07 
       23.90 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
6.4316 

 
44.00 

 
282.99 
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       282.99 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 23.90 0.72 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.4701 8.00 11.76 
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12.48 

Partida 01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (9.00) 7.08 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4797 14.33 6.87 

       6.87 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.87 0.21 

     0.21 

Partida 01.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (9.00) 14.20 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0720 19.23 1.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.2880 14.33 4.13 
      5.51 

 
0229060001 

Materiales 
YESO 

 
KG 

  
0.0450 

 
4.20 

 
0.19 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  2.7000 1.80 4.86 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0090 37.29 0.34 
      5.39 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
5.51 

 
0.17 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.1440 8.00 1.15 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.0720 7.50 0.54 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0720 20.00 1.44 

      3.30 

Partida 01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (5.40) 159.40 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 10.8000 14.33 154.76 
       154.76 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 154.76 4.64 

     4.64 

Partida 01.10.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (9.00) 24.07 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0900 19.23 1.73 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.9000 14.33 12.90 
       14.63 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
14.63 

 
0.44 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.9000 10.00 9.00 
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       9.44 

Partida 01.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
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Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (6.75) 59.78 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 4.0500 14.33 58.04 

       58.04 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 58.04 1.74 

     1.74 

Partida 01.10.02.04 LECHO DE GRAVA 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (0.40) 66.70 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0400 19.23 0.77 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 14.33 5.73 
       6.50 

 
0205000042 

 
GRAVILLA 1/2" 

Materiales  
M3 

  
0.4000 

 
150.00 

 
60.00 

       60.00 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 

MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6.50 

 
0.20 

       0.20 

Partida 01.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (60.00) 2,223.27 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 34.2840 19.23 659.28 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 25.7160 15.94 409.91 
      1,069.19 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
12.0000 

 
2.97 

 
35.64 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  1.2000 3.30 3.96 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  270.6000 4.00 1,082.40 
      1,122.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,069.19 

 
32.08 

      32.08 

Partida 01.10.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (3.00) 1,241.12 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.0000 19.23 57.69 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 3.0000 15.94 47.82 

0147010004 PEON hh 6.0000 18.0000 14.33 257.94 
      363.45 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
1.9200 

 
150.00 

 
288.00 

0205010004 ARENA GRUESA M3  1.5300 127.12 194.49 
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0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  21.0300 18.22 383.17 

0239050000 AGUA M3  0.5550 2.00 1.11 
      866.77 
 Equipos      
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 363.45 10.90 

     10.90 

Partida 01.10.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (24.00) 572.73 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0001 16.0008 19.23 307.70 

0147010004 PEON hh 0.5000 7.9992 14.33 114.63 
      422.33 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.4800 

 
3.30 

 
1.58 

0204000000 ARENA FINA M3  0.2400 110.00 26.40 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  6.0000 18.22 109.32 

0239050000 AGUA M3  0.2160 2.00 0.43 

      137.73 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
422.33 

 
12.67 

      12.67 

Partida 01.10.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (5.00) 305.13 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 3.3335 19.23 64.10 

0147010004 PEON hh 1.0000 6.6665 14.33 95.53 
      159.63 

 
0229050001 

Materiales 

CINTA TEFLON 

 
rll 

  
2.5000 

 
0.75 

 
1.88 

0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL  0.0050 75.00 0.38 

0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  5.0000 2.54 12.70 

0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  1.5000 0.68 1.02 

0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  1.5000 1.02 1.53 

0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  5.0000 0.75 3.75 

0274010057 TEE PVC SAP 2" UND  5.0000 5.42 27.10 

0274010058 TEE PVC SAP 3" UND  5.0000 7.97 39.85 

0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  5.0000 10.50 52.50 
      140.71 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
159.63 

 
4.79 

      4.79 

Partida 01.10.05.02 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (24.00) 5,698.72 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 96.0000 19.23 1,846.08 

0147010004 PEON hh 1.0000 192.0000 14.33 2,751.36 
      4,597.44 

 
0229050001 

Materiales 
CINTA TEFLON 

 
rll 

  
12.0000 

 
0.75 

 
9.00 

0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL  0.0240 75.00 1.80 

0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  24.0000 2.54 60.96 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  7.2000 0.68 4.90 

0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  7.2000 1.02 7.34 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 

0274010056 TEE PVC SAP 1" UND 24.0000 0.75 18.00 

0274010057 TEE PVC SAP 2" UND 24.0000 5.42 130.08 

0274010058 TEE PVC SAP 3" UND 24.0000 7.97 191.28 

0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UND 24.0000 22.50 540.00 
     963.36 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
4,597.44 

 
137.92 

     137.92 

Partida 01.10.05.03 VALVULA Y ACCESORIOS DE 3/4" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 225.38 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 19.23 76.92 

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.33 114.64 

      191.56 

 
0229050001 

Materiales 

CINTA TEFLON 

 
rll 

  
0.5000 

 
0.75 

 
0.38 

0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  1.0000 2.54 2.54 

0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  0.3000 0.68 0.20 

0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  0.3000 1.02 0.31 

0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  1.0000 0.75 0.75 

0274010057 TEE PVC SAP 2" UND  1.0000 5.42 5.42 

0274010058 TEE PVC SAP 3" UND  1.0000 7.97 7.97 

0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.0000 10.50 10.50 

      28.07 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
191.56 

 
5.75 

      5.75 

Partida 01.10.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (25.00) 3,655.58 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 25.0000 19.23 480.75 

0147010004 PEON hh 1.0000 25.0000 14.33 358.25 

      839.00 

 
0205010004 

Materiales 
ARENA GRUESA 

 
M3 

  
0.1000 

 
127.12 

 
12.71 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.5750 18.22 28.70 

0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND  25.0000 110.00 2,750.00 

      2,791.41 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
839.00 

 
25.17 

      25.17 

Partida 01.10.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (6.72) 23.36 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0108 19.23 0.21 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1075 14.33 1.54 

       1.75 
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0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
0.4704 

 
44.00 

 
20.70 
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0337010001 

0348220001 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

EQUIPO PULVERIZADOR 

 

 
%MO 

he 

 

 
3.0000 

1.0000 0.1075 

 

 
1.75 

8.00 

20.70 

 
0.05 

0.86 

0.91 

 
 

Partida 01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (55.68) 43.81 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.9677 14.33 42.53 
       42.53 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.53 1.28 

     1.28 

Partida 01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (55.68) 87.82 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.4454 19.23 8.57 

0147010004 PEON hh 4.0000 1.7818 14.33 25.53 
      34.10 

 
0229060001 

Materiales 

YESO 

 
KG 

  
0.2784 

 
4.20 

 
1.17 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  16.7040 1.80 30.07 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.0557 37.29 2.08 
      33.32 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
34.10 

 
1.02 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 0.8909 8.00 7.13 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 0.4454 7.50 3.34 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.4454 20.00 8.91 

      20.40 

Partida 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (8.64) 255.05 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 17.2800 14.33 247.62 
       247.62 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 247.62 7.43 

     7.43 

Partida 01.11.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (17.28) 46.20 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1728 19.23 3.32 
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0147010004 PEON  hh 1.0000 1.7280 14.33 24.76 
       28.08 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.08 0.84 
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0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 1.7280 10.00 17.28 

      18.12 

Partida 01.11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (10.80) 95.65 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 6.4800 14.33 92.86 
       92.86 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 92.86 2.79 

     2.79 

Partida 01.11.02.04 LECHO DE GRAVA 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (0.51) 85.04 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0510 19.23 0.98 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5100 14.33 7.31 
       8.29 

 
0205000042 

 
GRAVILLA 1/2" 

Materiales  
M3 

  
0.5100 

 
150.00 

 
76.50 

       76.50 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
8.29 

 
0.25 

       0.25 

Partida 01.11.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (64.00) 2,371.48 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 36.5696 19.23 703.23 

0147010003 OFICIAL hh 0.7500 27.4304 15.94 437.24 
      1,140.47 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
12.8000 

 
2.97 

 
38.02 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  1.2800 3.30 4.22 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  288.6400 4.00 1,154.56 
      1,196.80 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,140.47 

 
34.21 

      34.21 

Partida 01.11.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (3.78) 1,563.81 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 3.7800 19.23 72.69 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 3.7800 15.94 60.25 

0147010004 PEON  hh 6.0000 22.6800 14.33 325.00 
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       457.94 

 
0205000042 

 
GRAVILLA 1/2" 

Materiales  
M3 

  
2.4192 

 
150.00 

 
362.88 

0205010004 ARENA GRUESA  M3  1.9278 127.12 245.06 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 26.4978 18.22 482.79 

0239050000 AGUA M3 0.6993 2.00 1.40 
     1,092.13 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
457.94 

 
13.74 

     13.74 

Partida 01.11.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MORTERO 1:8 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (8.00) 374.15 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.4000 19.23 123.07 

0147010004 PEON hh 1.0000 6.4000 14.33 91.71 
      214.78 

 
0205000032 

Materiales 
PIEDRA MEDIANA 

 
M3 

  
0.4960 

 
93.22 

 
46.24 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.3120 127.12 39.66 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  3.6000 18.22 65.59 

0239050000 AGUA M3  0.7200 2.00 1.44 

      152.93 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
214.78 

 
6.44 

      6.44 

Partida 01.11.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (25.60) 610.91 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0001 17.0675 19.23 328.21 

0147010004 PEON hh 0.5000 8.5325 14.33 122.27 

      450.48 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
0.5120 

 
3.30 

 
1.69 

0204000000 ARENA FINA M3  0.2560 110.00 28.16 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  6.4000 18.22 116.61 

0239050000 AGUA M3  0.2304 2.00 0.46 

      146.92 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
450.48 

 
13.51 

      13.51 

Partida 01.11.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (32.00) 1,952.79 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 21.3344 19.23 410.26 

0147010004 PEON hh 1.0000 42.6656 14.33 611.40 

      1,021.66 

 
0229050001 

Materiales 

CINTA TEFLON 

 
rll 

  
16.0000 

 
0.75 

 
12.00 

0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL  0.0320 75.00 2.40 

0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  32.0000 2.54 81.28 

0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  9.6000 0.68 6.53 
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0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  9.6000 1.02 9.79 

0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  32.0000 0.75 24.00 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 31/12/2017 

0274010057 TEE PVC SAP 2" UND 32.0000 5.42 173.44 

0274010058 TEE PVC SAP 3" UND 32.0000 7.97 255.04 

0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 32.0000 10.50 336.00 

     900.48 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
1,021.66 

 
30.65 

     30.65 

Partida 01.11.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (32.00) 4,679.14 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 32.0000 19.23 615.36 

0147010004 PEON hh 1.0000 32.0000 14.33 458.56 
      1,073.92 

 
0205010004 

Materiales 
ARENA GRUESA 

 
M3 

  
0.1280 

 
127.12 

 
16.27 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.0160 18.22 36.73 

0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND  32.0000 110.00 3,520.00 

      3,573.00 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,073.92 

 
32.22 

      32.22 

Partida 01.11.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (64.00) 222.45 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.1024 19.23 1.97 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0240 14.33 14.67 

       16.64 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
4.4800 

 
44.00 

 
197.12 

       197.12 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.64 0.50 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 1.0240 8.00 8.19 

      8.69 

Partida 01.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (0.36) 0.29 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0192 14.33 0.28 

       0.28 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.28 0.01 

     0.01 

Partida 01.12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo afectado por el metrado (0.36) 0.20 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 0.1080 1.80 0.19 
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0337010001 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 
%MO 

 

 
3.0000 

 

 
0.22 

0.19 

 
0.01 

0.01 

 
 

Partida 01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (0.18) 5.31 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.3600 14.33 5.16 

       5.16 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.16 0.15 

     0.15 

Partida 01.12.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (0.36) 0.90 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0360 14.33 0.52 
      0.52 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
0.59 

 
0.02 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0360 10.00 0.36 

      0.38 

Partida 01.12.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (0.23) 2.04 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 0.7500 0.1380 14.33 1.98 

       1.98 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.98 0.06 

     0.06 

Partida 01.12.02.04 LECHO DE GRAVA 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (0.02) 0.01 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Equipos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.33 0.01 

     0.01 

Partida 01.12.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS (02 CARAS) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 74.11 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.1428 19.23 21.98 
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0147010003 OFICIAL  hh 0.7500 0.8572 15.94 13.66 
       35.64 

  Materiales      

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.4000 2.97 1.19 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 0.0400 3.30 0.13 



Fecha : 03/02/2018 16:55:28 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 9.0200 4.00 36.08 
     37.40 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
35.64 

 
1.07 

     1.07 

Partida 01.12.03.02 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (0.10) 41.32 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 19.23 1.92 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 15.94 1.59 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 14.33 8.60 
      12.11 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
0.0640 

 
150.00 

 
9.60 

0205010004 ARENA GRUESA M3  0.0510 127.12 6.48 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.7010 18.22 12.77 

      28.85 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
12.11 

 
0.36 

      0.36 

Partida 01.12.04.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5cm 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (0.08) 0.04 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Equipos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.40 0.04 

     0.04 

Partida 01.12.05.01 VALVULA Y ACCESORIOS DE 1/2" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 60.96 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.6667 19.23 12.82 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.33 19.11 
      31.93 

 
0229050001 

Materiales 

CINTA TEFLON 

 
rll 

  
0.5000 

 
0.75 

 
0.38 

0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza  1.0000 2.54 2.54 

0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  0.3000 0.68 0.20 

0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza  0.3000 1.02 0.31 

0274010056 TEE PVC SAP 1" UND  1.0000 0.75 0.75 

0274010057 TEE PVC SAP 2" UND  1.0000 5.42 5.42 

0274010058 TEE PVC SAP 3" UND  1.0000 7.97 7.97 

0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND  1.0000 10.50 10.50 
      28.07 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
31.93 

 
0.96 

      0.96 

Partida 01.12.06.01 TAPA METALICA DE 0.40x 0.40 M. 
 



Fecha : 03/02/2018 16:55:28 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501024 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- CORRALES 
Presupuesto 

Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 31/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

Rendimiento 
UND/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 145.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 
Mano de Obra 

OPERARIO 

 
hh 

 
1.0000 

 
1.0000 

 
19.23 

 
19.23 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.33 14.33 
      33.56 

 
0221000001 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
0.0630 

 
18.22 

 
1.15 

0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND  1.0000 110.00 110.00 

      111.15 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
33.56 

 
1.01 

      1.01 

Partida 01.12.06.02 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (2.00) 6.96 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0032 19.23 0.06 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.0320 14.33 0.46 

       0.52 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 

CONCRETO 

 
GAL 

  
0.1400 

 
44.00 

 
6.16 

       6.16 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 0.52 0.02 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR  he 1.0000 0.0320 8.00 0.26 

      0.28 

Partida 01.13.01 FLETE TERRESTRE 
     

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. 
 

Costo afectado por el metrado (1.00) 22,955.44 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales       

0232000073 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE  GLB 1.0000 22,955.44 22,955.44 

     22,955.44 

Partida 01.13.02 FLETE RURAL 
    

Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. 
 

Costo afectado por el metrado (1.00) 41,988.18 

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales       

0232000068 FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.0000 41,988.18 41,988.18 

     41,988.18 

Partida 01.14.01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 6,098.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0298010190 PROGRAMA (AOM) GLB 1.0000 6,098.00 6,098.00 

     6,098.00 

Partida 01.14.02 PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA (EDUSA) 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 6,402.00 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0298010191 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GLB 1.0000 6,402.00 6,402.00 
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6,402.00 

Partida 01.15.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 41,066.06 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239130026 MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

est 1.0000 41,066.06 41,066.06 

 
41,066.06 

 
 

Partida 01.16.01 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 46,720.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239130032 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.0000 46,720.00 46,720.00 

46,720.00 
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Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (237.12) 186.54 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 12.6385 14.33 181.11 

       181.11 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 181.11 5.43 

     5.43 

Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (237.12) 606.03 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 3.7939 19.23 72.96 

0147010004 PEON hh 4.0000 15.1757 14.33 217.47 
      290.43 

 
0229060001 

Materiales 

YESO 

 
KG 

  
1.1856 

 
4.20 

 
4.98 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND  71.1360 1.80 128.04 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  0.2371 37.29 8.84 
      141.86 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
290.43 

 
8.71 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 7.5878 8.00 60.70 

0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 3.7939 7.50 28.45 

0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 3.7939 20.00 75.88 

      173.74 

Partida 02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (58.31) 1,721.29 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 116.6200 14.33 1,671.16 

       1,671.16 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,671.16 50.13 

     50.13 

Partida 02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (237.12) 634.07 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 2.3712 19.23 45.60 

0147010004 PEON  hh 1.0000 23.7120 14.33 339.79 
       385.39 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
385.39 

 
11.56 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 23.7120 10.00 237.12 

       248.68 
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Partida 02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA, DM=30m 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (72.89) 1,075.85 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 72.8900 14.33 1,044.51 
       1,044.51 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,044.51 31.34 

     31.34 

Partida 02.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS, E= 0.10M 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo afectado por el metrado (278.45) 3,603.35 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 37.1174 19.23 713.77 

0147010004 PEON  hh 1.0000 37.1174 14.33 531.89 
       1,245.66 

 
0205010000 

 
AFIRMADO 

Materiales  
M3 

  
34.8063 

 
56.00 

 
1,949.15 

       1,949.15 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,245.66 

 
37.37 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 37.1174 10.00 371.17 

       408.54 

Partida 02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+30% P.G.ømax=6” 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo afectado por el metrado (47.71) 11,467.30 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 21.2023 19.23 407.72 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 42.4094 15.94 676.01 

0147010004 PEON hh 8.0000 169.6377 14.33 2,430.91 
      3,514.64 

 
0205000033 

Materiales 
PIEDRA GRANDE 

 
M3 

  
23.8550 

 
93.22 

 
2,223.76 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  138.3590 18.22 2,520.90 

0238000003 HORMIGON M3  40.5535 76.27 3,093.02 

0239050000 AGUA M3  4.7710 2.00 9.54 
      7,847.22 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,514.64 

 
105.44 

      105.44 

Partida 02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (169.86) 6,967.54 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 97.0580 19.23 1,866.43 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 97.0580 15.94 1,547.10 
      3,413.53 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
44.1636 

 
2.97 

 
131.17 

0202020007 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" KG  22.0818 3.30 72.87 

0243040000 MADERA TORNILLO p2  820.4238 4.00 3,281.70 
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      3,485.74 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
2.0000 

 
3,413.53 

 
68.27 
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68.27 

Partida 02.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo afectado por el metrado (12.06) 3,168.26 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.4316 19.23 123.68 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 12.8644 15.94 205.06 

0147010004 PEON hh 8.0000 51.4564 14.33 737.37 
      1,066.11 

 
0205000032 

Materiales 
PIEDRA MEDIANA 

 
M3 

  
5.0652 

 
93.22 

 
472.18 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  44.6220 18.22 813.01 

0238000003 HORMIGON M3  10.2510 76.27 781.84 

0239050000 AGUA M3  1.5678 2.00 3.14 
      2,070.17 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,066.11 

 
31.98 

      31.98 

Partida 02.01.03.04 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H= 0.10 m 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo afectado por el metrado (104.88) 3,913.03 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 13.9805 19.23 268.85 

0147010004 PEON hh 3.0000 41.9520 14.33 601.17 
      870.02 

 
0204000000 

Materiales 
ARENA FINA 

 
M3 

  
1.0488 

 
110.00 

 
115.37 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  94.3920 18.22 1,719.82 

0229150009 OCRE KG  20.9760 8.20 172.00 

0238000003 HORMIGON M3  12.5856 76.27 959.90 

0239050000 AGUA M3  2.0976 2.00 4.20 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  6.2928 7.25 45.62 
      3,016.91 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
870.02 

 
26.10 

      26.10 

Partida 02.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (25.08) 901.70 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 14.3307 19.23 275.58 

0147010004 PEON hh 1.0000 14.3307 14.33 205.36 
      480.94 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
6.5208 

 
2.97 

 
19.37 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  3.2604 3.30 10.76 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  94.0500 4.00 376.20 

      406.33 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
480.94 

 
14.43 
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      14.43 
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Partida 02.01.03.06 CONCRETO F´c = 140 kg/cm2 EN VEREDA PULIDO, H= 0.10 m 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo afectado por el metrado (88.92) 3,171.74 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 11.8530 19.23 227.93 

0147010004 PEON hh 3.0000 35.5680 14.33 509.69 
      737.62 

 
0204000000 

Materiales 
ARENA FINA 

 
M3 

  
0.8892 

 
110.00 

 
97.81 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  80.0280 18.22 1,458.11 

0238000003 HORMIGON M3  10.6704 76.27 813.83 

0239050000 AGUA M3  1.7784 2.00 3.56 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  5.3352 7.25 38.68 

      2,411.99 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
737.62 

 
22.13 

      22.13 

Partida 02.01.04.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (1,452.82) 6,800.97 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 38.7903 19.23 745.94 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 38.7903 15.94 618.32 
      1,364.26 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
87.1692 

 
3.05 

 
265.87 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,554.5174 3.30 5,129.91 
      5,395.78 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,364.26 

 
40.93 

      40.93 

Partida 02.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo afectado por el metrado (119.13) 3,930.02 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 52.9414 19.23 1,018.06 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 52.9414 15.94 843.89 
      1,861.95 

 
0202000008 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

 
KG 

  
30.9738 

 
2.97 

 
91.99 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  20.2521 3.30 66.83 

0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2  476.5200 4.00 1,906.08 
      2,064.90 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
0.1700 

 
1,861.95 

 
3.17 

      3.17 

Partida 02.01.04.01.03 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo afectado por el metrado (7.87) 3,417.89 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.1971 19.23 80.71 
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0147010003 OFICIAL hh 2.0000 8.3949 15.94 133.81 

0147010004 PEON hh 10.0000 41.9731 14.33 601.47 
      815.99 

 
0205000042 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" 

 
M3 

  
4.1711 

 
150.00 

 
625.67 

0205010004 ARENA GRUESA M3  4.0924 127.12 520.23 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  75.5520 18.22 1,376.56 

0239050000 AGUA M3  1.4560 2.00 2.91 
      2,525.37 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
815.99 

 
24.48 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 2.0989 24.80 52.05 

      76.53 

Partida 02.01.04.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 
 

Rendimiento KG/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo afectado por el metrado (1,135.11) 5,313.69 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.3074 19.23 582.81 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 30.3074 15.94 483.10 
      1,065.91 

 
0202000010 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 16 

 
KG 

  
68.1066 

 
3.05 

 
207.73 

0203020007 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG  1,214.5677 3.30 4,008.07 

      4,215.80 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,065.91 

 
31.98 

      31.98 

Partida 02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (95.76) 3,582.05 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 47.8800 19.23 920.73 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 47.8800 15.94 763.21 
      1,683.94 

 
0202000015 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO # 8 

 
KG 

  
19.1520 

 
2.97 

 
56.88 

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG  19.1520 3.30 63.20 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2  431.8776 4.00 1,727.51 
      1,847.59 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,683.94 

 
50.52 

      50.52 

Partida 02.01.04.02.03 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo afectado por el metrado (7.18) 3,118.23 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 3.8291 19.23 73.63 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 7.6589 15.94 122.08 

0147010004 PEON  hh 10.0000 38.2931 14.33 548.74 
       744.45 
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0205000042 

 
GRAVILLA 1/2" 

Materiales  
M3 

  
3.8054 

 
150.00 

 
570.81 
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Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS    Fecha presupuesto 30/12/2017 

0205010004 ARENA GRUESA M3  3.7336 127.12 474.62 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  68.9280 18.22 1,255.87 

0239050000 AGUA M3  1.3283 2.00 2.66 

      2,303.96 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
744.45 

 
22.33 

0348010086 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 0.5000 1.9149 24.80 47.49 

      69.82 

Partida 02.01.05.01 CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo afectado por el metrado (190.00) 5,575.81 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 38.0000 19.23 730.74 
      730.74 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
655.5000 

 
3.30 

 
2,163.15 

02436000000019 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2" UND  190.0000 14.00 2,660.00 

      4,823.15 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
730.74 

 
21.92 

      21.92 

Partida 02.01.05.02 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 3"X4" 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (114.00) 2,996.21 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.4038 19.23 584.67 
      584.67 

 
02436000000020 

Materiales 
VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" 

 
UND 

  
114.0000 

 
21.00 

 
2,394.00 

      2,394.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
584.67 

 
17.54 

      17.54 

Partida 02.01.05.03 COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.14X0.72M. 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo afectado por el metrado (340.48) 11,634.44 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 54.4768 19.23 1,047.59 

0147010004 PEON hh 1.0000 54.4768 14.33 780.65 
      1,828.24 

 
0259350008 

Materiales 

TEJA ANDINA 1.14m x0.72m x5mm 

 
pza 

  
340.4800 

 
26.44 

 
9,002.29 

0265700009 TIRAFONES DE 1/2" X 2" pza  340.4800 2.20 749.06 
      9,751.35 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,828.24 

 
54.85 

      54.85 

Partida 02.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE 09x13x24 CM, APAREJO DE SOGA 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo afectado por el metrado (457.90) 24,960.31 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 

Mano de Obra 
OPERARIO 

 
hh 

 
1.0000 

 
261.6441 

 
19.23 

 
5,031.42 

0147010004 PEON hh 0.5000 130.8220 14.33 1,874.68 
      6,906.10 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
9.1580 

 
3.30 

 
30.22 

0205010004 ARENA GRUESA M3  14.8818 127.12 1,891.77 

0217090003 LADRILLO CARAVISTA 9 X 12 X 24 cm UND  18,773.9000 0.75 14,080.43 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  100.7380 18.22 1,835.45 

0239050000 AGUA M3  4.5790 2.00 9.16 
      17,847.03 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6,906.10 

 
207.18 

      207.18 

Partida 02.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (457.90) 8,160.49 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 228.9500 19.23 4,402.71 

0147010004 PEON hh 0.5000 114.4750 14.33 1,640.43 
      6,043.14 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
11.4475 

 
3.30 

 
37.78 

0204000000 ARENA FINA M3  7.3264 110.00 805.90 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  54.9480 18.22 1,001.15 

0239050000 AGUA M3  4.1211 2.00 8.24 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  11.4475 7.25 82.99 

      1,936.06 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6,043.14 

 
181.29 

      181.29 

Partida 02.01.07.02 TARRAJEO EN SUPERFCIE DE COLUMNAS CON CEMENTO -ARENA 1:5 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (91.20) 1,760.41 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 45.6000 19.23 876.89 

0147010004 PEON hh 0.3333 15.2030 14.33 217.86 
      1,094.75 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
2.2800 

 
3.30 

 
7.52 

0204000000 ARENA FINA M3  1.4592 110.00 160.51 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  10.9440 18.22 199.40 

0239050000 AGUA M3  0.4560 2.00 0.91 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  36.4800 7.25 264.48 
      632.82 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,094.75 

 
32.84 

      32.84 

Partida 02.01.07.03 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA 1:5 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (95.76) 1,871.94 
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Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 47.8800 19.23 920.73 

0147010004 PEON hh 0.3333 15.9632 14.33 228.75 
      1,149.48 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
9.5760 

 
3.30 

 
31.60 

0204000000 ARENA FINA M3  1.5322 110.00 168.54 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  11.4912 18.22 209.37 

0239050000 AGUA M3  0.3830 2.00 0.77 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  38.3040 7.25 277.70 

      687.98 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,149.48 

 
34.48 

      34.48 

Partida 02.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 
 

Rendimiento M/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (355.30) 4,887.22 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 177.6500 19.23 3,416.21 

0147010004 PEON hh 0.3333 59.2285 14.33 848.74 
      4,264.95 

 
0202010024 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
35.5300 

 
3.30 

 
117.25 

0204000000 ARENA FINA M3  0.7106 110.00 78.17 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.6848 18.22 103.58 

0239050000 AGUA M3  1.0659 2.00 2.13 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  26.6475 7.25 193.19 

      494.32 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
4,264.95 

 
127.95 

      127.95 

Partida 02.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 
 

Rendimiento M/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo afectado por el metrado (421.48) 7,977.65 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 210.7400 19.23 4,052.53 

0147010004 PEON hh 0.3333 70.2607 14.33 1,006.84 

      5,059.37 

 
0202010024 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

 
KG 

  
4.2148 

 
3.30 

 
13.91 

0204000000 ARENA FINA M3  8.4296 110.00 927.26 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  21.0740 18.22 383.97 

0229150009 OCRE KG  147.5180 8.20 1,209.65 

0239050000 AGUA M3  1.2644 2.00 2.53 

0243040008 REGLA DE MADERA p2  31.6110 7.25 229.18 
      2,766.50 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
5,059.37 

 
151.78 

      151.78 

Partida 02.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA LETRINA DE 2.00X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN) 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (57.00) 16,190.86 
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Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS    Fecha presupuesto 30/12/2017 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 114.0000 19.23 2,192.22 

0147010004 PEON hh 0.5000 57.0000 14.33 816.81 
      3,009.03 

 
0226060005 

Materiales 
MANIJA PARA PUERTA 

 
pza 

  
38.1900 

 
6.75 

 
257.78 

0226080003 BISAGRA DE FIERRO DE 3" UND  85.5000 5.20 444.60 

0226100011 CERROJO DE 3" UND  38.1900 8.20 313.16 

0239990052 PUERTA CONTRAPLACADA EN LETRINA M2  57.0000 211.86 12,076.02 
      13,091.56 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,009.03 

 
90.27 

      90.27 

Partida 02.01.09.02 VENTANAS PARA LETRINA DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO E INSTALACIÓN 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo afectado por el metrado (22.80) 5,095.78 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 36.4800 19.23 701.51 

0147010004 PEON hh 0.5000 18.2400 14.33 261.38 
      962.89 

 
0243040011 

Materiales 

VENTANA DE MADERA 

 
M2 

  
22.8000 

 
180.00 

 
4,104.00 

      4,104.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
962.89 

 
28.89 

      28.89 

Partida 02.01.10.01 VIDRIO SEMIDOBLE 
 

Rendimiento p2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo afectado por el metrado (245.42) 2,139.87 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 28.0515 19.23 539.43 

0147010004 PEON hh 0.5000 14.0135 14.33 200.81 

      740.24 

 
0230460032 

Materiales 

SILICONA 

 
UND 

  
4.9084 

 
15.50 

 
76.08 

0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2  257.6910 5.05 1,301.34 

      1,377.42 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
740.24 

 
22.21 

      22.21 

Partida 02.01.11.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (457.80) 4,323.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 122.0953 19.23 2,347.89 

0147010004 PEON  hh 0.2500 30.5353 14.33 437.57 
       2,785.46 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
22.8900 

 
1.30 

 
29.76 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  18.3120 17.40 318.63 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  68.6700 16.10 1,105.59 
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       1,453.98 
  Equipos      
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Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS Fecha presupuesto 30/12/2017 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2,785.46 83.56 

83.56 
 

Partida 02.01.11.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (85.12) 803.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 M ano de Obra      

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 22.7015 19.23 436.55 

0147010004 PEON  hh 0.2500 5.6775 14.33 81.36 
       517.91 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
4.2560 

 
1.30 

 
5.53 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  3.4048 17.40 59.24 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  12.7680 16.10 205.56 
       270.33 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
517.91 

 
15.54 

       15.54 

Partida 02.01.11.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo afectado por el metrado (186.96) 1,798.00 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 49.8622 19.23 958.85 

0147010004 PEON  hh 0.2500 12.4702 14.33 178.70 
       1,137.55 

 
0230990019 

 
LIJA 

Materiales  
UND 

  
9.3480 

 
1.30 

 
12.15 

0254030000 PINTURA LATEX  GAL  9.3480 17.40 162.66 

0254160002 IMPRIMANTE  GAL  28.0440 16.10 451.51 
       626.32 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,137.55 

 
34.13 

       34.13 

Partida 02.01.12.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 7,406.33 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.1250 19.0000 19.23 365.37 

      365.37 

 
0210020071 

Materiales 

INODORO Y ACCESORIOS 

 
UND 

  
38.0000 

 
185.00 

 
7,030.00 

      7,030.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
365.37 

 
10.96 

      10.96 

Partida 02.01.12.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 5,644.85 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 
      974.30 
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Materiales 
0210040099 LAVATORIO 23"X17" P/GRIFERIA 4" BLANCO C/A UND 38.0000 87.64 3,330.32 

0210410026 GRIFO DE LAVADERO CROMADO 1/2" UND 38.0000 34.50 1,311.00 

     4,641.32 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
974.30 

 
29.23 

     29.23 

Partida 02.01.12.01.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 
 

Rendimiento pto/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (114.00) 4,668.38 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 114.0000 19.23 2,192.22 

0147010004 PEON hh 0.5000 57.0000 14.33 816.81 
      3,009.03 

 
0230460048 

Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
0.8550 

 
75.00 

 
64.13 

0273110060 CODO PVC SAL 2" X 45° UND  76.0380 3.40 258.53 

0273110061 CODO PVC SAL 2" X 90° UND  114.0000 2.90 330.60 

0273140007 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 2" X 2" UND  76.0038 6.20 471.22 

0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  171.0000 2.60 444.60 

      1,569.08 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,009.03 

 
90.27 

      90.27 

Partida 02.01.12.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 
 

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 1,781.40 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 

0147010004 PEON hh 0.5000 25.3346 14.33 363.04 

      1,337.34 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
0.3800 

 
75.00 

 
28.50 

0273110062 CODO PVC SAL 4" X 90° UND  38.0000 4.60 174.80 

0274010048 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 4" M  57.0000 3.52 200.64 

      403.94 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,337.34 

 
40.12 

      40.12 

Partida 02.01.12.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
 

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 1,820.16 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 

0147010004 PEON hh 0.5000 25.3346 14.33 363.04 
      1,337.34 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
0.3800 

 
75.00 

 
28.50 

0272130016 TUBERIA PVC SAL P/ DESAGUE DE 2" M  95.0000 3.20 304.00 

0273110061 CODO PVC SAL 2" X 90° UND  38.0000 2.90 110.20 
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      442.70 
 Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,337.34 40.12 

     40.12 

Partida 02.01.12.01.06 TUBERIA PVC SAL 2" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo afectado por el metrado (304.00) 1,622.02 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 20.2768 19.23 389.92 

0147010004 PEON hh 1.0000 20.2768 14.33 290.57 
      680.49 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
1.2160 

 
75.00 

 
91.20 

0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  319.2000 2.60 829.92 
      921.12 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
680.49 

 
20.41 

      20.41 

Partida 02.01.12.01.07 TUBERIA DE PVC SAL 4" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (171.00) 1,819.65 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 17.1000 19.23 328.83 

0147010004 PEON hh 2.0000 34.2000 14.33 490.09 
      818.92 

 
0230460011 

Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 

 
GAL 

  
0.5130 

 
35.00 

 
17.96 

0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza  59.8500 16.01 958.20 
      976.16 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
818.92 

 
24.57 

      24.57 

Partida 02.01.12.01.08 SUMIDEROS DE BRONCE CROMADO 2" 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 1,111.61 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 50.6654 15.94 807.61 

      807.61 

 
0210270001 

Materiales 
SUMIDERO CROMADO DE 2" 

 
UND 

  
38.0000 

 
2.80 

 
106.40 

0229050081 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UND  38.0000 5.20 197.60 

      304.00 

Partida 02.01.12.01.09 REGISTRO DE BRONCE CROMADO 4" 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 1,791.30 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 50.6654 19.23 974.30 
      974.30 
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0210230003 

Materiales 

REGISTRO DE BRONCE DE 4" 

 
UND 

  
38.0000 

 
18.00 

 
684.00 

0273140006 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND  38.0000 3.50 133.00 
      817.00 
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Partida 02.01.12.01.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" x 24" 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 4,783.59 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.4000 19.23 584.59 

      584.59 

 
0217220005 

Materiales 
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 

 
UND 

  
76.0000 

 
42.50 

 
3,230.00 

0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" pza  38.0000 25.50 969.00 

      4,199.00 

Partida 02.01.12.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA PVC SAP Ø 1/2" 
 

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo afectado por el metrado (114.00) 4,483.50 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 151.9962 19.23 2,922.89 

0147010004 PEON hh 0.5000 76.0038 14.33 1,089.13 
      4,012.02 

 
0230460048 

Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
0.4560 

 
75.00 

 
34.20 

0274010038 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 1/2" UND  57.0000 0.60 34.20 

0274010040 TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" x 5m UND  45.6000 6.20 282.72 
      351.12 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
4,012.02 

 
120.36 

      120.36 

Partida 02.01.12.02.02 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10, 1/2" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo afectado por el metrado (218.50) 985.08 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.9250 19.23 210.09 

0147010004 PEON hh 1.0000 10.9250 14.33 156.56 
      366.65 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
0.8740 

 
75.00 

 
65.55 

0274010040 TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" x 5m UND  87.4000 6.20 541.88 
      607.43 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
366.65 

 
11.00 

      11.00 

Partida 02.01.13.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE 
 

Rendimiento pto/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 3,707.16 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 38.0000 19.23 730.74 

0147010004 PEON  hh 0.7500 28.5000 14.33 408.41 
       1,139.15 
  Materiales      



Fecha : 03/02/2018 17:04:57 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501025 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- PAYURES 
Presupuesto 

Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS 30/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 M 456.0000 0.95 433.20 

0212030038 INTERRUPTOR SIMPLE pza 38.0000 5.20 197.60 

0212090108 CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2" X 1/8" UND 38.0000 2.10 79.80 
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0212180004 FOCO AHORRADOR 20 WATT UND 38.0000 28.00 1,064.00 

0229040001 CINTA AISLANTE rll 3.8000 1.80 6.84 

0273500010 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" pza 38.0000 1.80 68.40 

0274010033 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M. pza 190.0000 3.20 608.00 

0274020028 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" UND 152.0000 0.50 76.00 
     2,533.84 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
1,139.15 

 
34.17 

     34.17 

Partida 02.01.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y ACCESORIOS 
 

Rendimiento UND/DIA MO. EQ. Costo afectado por el metrado (38.00) 3,564.66 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 38.0000 19.23 730.74 
     730.74 

 
0210060007 

Materiales 
DUCHA CON ACCESORIOS 

 
UND 

 
38.0000 

 
74.00 

 
2,812.00 

     2,812.00 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
730.74 

 
21.92 

     21.92 

Partida 02.01.13.03.01 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (1,102.76) 3,833.02 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 1.7644 19.23 33.93 

0147010004 PEON  hh 1.0000 17.6442 14.33 252.84 
       286.77 

 
0229010100 

 
CURADOR PARA 

Materiales 
CONCRETO 

 
GAL 

  
77.1932 

 
44.00 

 
3,396.50 

       3,396.50 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 286.77 8.60 

0348220001 EQUIPO PULVERIZADOR he 1.0000 17.6442 8.00 141.15 

      149.75 

Partida 02.01.14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo afectado por el metrado (520.98) 409.86 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 27.7682 14.33 397.92 

       397.92 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 397.92 11.94 

     11.94 

Partida 02.01.14.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo afectado por el metrado (520.98) 702.01 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.3357 19.23 160.30 

0147010004 PEON hh 2.0000 16.6714 14.33 238.90 
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Materiales 

    399.20 

0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls  15.6294 6.90 107.84 

0244010001 ESTACA DE MADERA p2  5.2098 1.80 9.38 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL  1.3025 37.29 48.57 
      165.79 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
399.20 

 
11.98 

0349880022 ESTACION TOTAL (INCL PRISMAS) hm 1.0000 8.3357 15.00 125.04 

      137.02 

Partida 02.01.14.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo afectado por el metrado (436.15) 12,875.06 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 1.0000 872.3000 14.33 12,500.06 
     12,500.06 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
12,500.06 

 
375.00 

     375.00 

Partida 02.01.14.01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
    

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
 

Costo afectado por el metrado (303.53) 6,042.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010004 PEON  hh 1.0000 242.8240 14.33 3,479.67 

       3,479.67 

 
0239050000 

 
AGUA 

Materiales  
M3 

  
15.1765 

 
2.00 

 
30.35 

       30.35 

 
0337010001 

 
HERRAMIENTAS 

Equipos 
MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
3,479.67 

 
104.39 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 242.8240 10.00 2,428.24 

       2,532.63 

Partida 02.01.14.01.03.03 RELLENO DE ZANJAS DE INFILTRACION CON GRAVA DE ø = 1/2" A ø = 2" 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo afectado por el metrado (106.40) 17,543.23 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 0.7500 53.2000 14.33 762.36 

     762.36 

 
0205000043 

Materiales 
GRAVILLA 1/2" - 3/4'' 

 
M3 

 
111.7200 

 
150.00 

 
16,758.00 

     16,758.00 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

 
3.0000 

 
762.36 

 
22.87 

     22.87 

Partida 02.01.14.01.03.04 CAPA PROTECTORA DE PLASTICO 
    

Rendimiento M2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 
 

Costo afectado por el metrado (364.80) 870.97 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.9850 19.23 18.94 
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0147010004 PEON hh 1.0000 9.7402 14.33 139.58 
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0205360012 

 

 
PLASTICO 

 
Materiales 

M2 383.0400 1.86 158.52 

 
712.45 

712.45 

 
 

Partida 02.01.14.01.03.05 NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Rendimiento M2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo afectado por el metrado (444.98) 1,189.91 

 
 

 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 Mano de Obra  

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 4.4498 19.23 85.57 

0147010004 PEON hh 1.0000 44.4980 14.33 637.66 
      723.23 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
723.23 

 
21.70 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 44.4980 10.00 444.98 

      466.68 

Partida 02.01.14.01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
     

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
 

Costo afectado por el metrado (241.66) 2,140.12 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010004 PEON  hh 0.7500 144.9960 14.33 2,077.79 

       2,077.79 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2,077.79 62.33 

     62.33 

Partida 02.01.14.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (SOLADOS) 
 

Rendimiento M3/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo afectado por el metrado (23.18) 6,916.16 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 20.6047 19.23 396.23 

0147010004 PEON hh 8.0000 164.8353 14.33 2,362.09 

      2,758.32 

 
0221000001 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
bls 

  
104.3100 

 
18.22 

 
1,900.53 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3  28.5114 76.27 2,174.56 
      4,075.09 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
2,758.32 

 
82.75 

      82.75 

Partida 02.01.14.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 600 LT +ACCESORIOS 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (221.00) 189,854.68 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 589.3407 19.23 11,333.02 

0147010004 PEON hh 2.0000 1,178.6593 14.33 16,890.19 
      28,223.21 
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0210020070 

Materiales 
TANQUE BIODIGESTOR PREFABRICADO 600 LT 

 
UND 

  
221.0000 

 
728.81 

 
161,067.01 

      161,067.01 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
2.0000 

 
28,223.21 

 
564.46 
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564.46 
 

Partida 02.01.14.02.03 TUBERIA PVC SAL 2" 

 
Rendimiento M/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (152.00) 42,493.79 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1,216.0000 19.23 23,383.68 

0147010004 PEON hh 1.0000 1,216.0000 14.33 17,425.28 
      40,808.96 

 
0230460048 

Materiales 

PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
0.6080 

 
75.00 

 
45.60 

0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  159.6000 2.60 414.96 
      460.56 

 
0337010001 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
40,808.96 

 
1,224.27 

      1,224.27 

Partida 02.01.14.02.04 TUBERÍA PERFORADA, D=2" 
 

Rendimiento M/DIA MO. 110.0000 EQ. 110.0000 Costo afectado por el metrado (608.00) 3,370.15 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 44.2016 19.23 850.00 

0147010004 PEON hh 1.0000 44.2016 14.33 633.41 
      1,483.41 

 
0230460048 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 

 
GAL 

  
2.4320 

 
75.00 

 
182.40 

0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M  638.4000 2.60 1,659.84 

      1,842.24 

 
0337010001 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 
%MO 

  
3.0000 

 
1,483.41 

 
44.50 

      44.50 

Partida 02.01.14.02.05 CAJA DE DISTRIBUCION 12” x 24” 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 4,783.59 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 30.4000 19.23 584.59 
      584.59 

 
0217220005 

Materiales 

CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" 

 
UND 

  
76.0000 

 
42.50 

 
3,230.00 

0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" pza  38.0000 25.50 969.00 

      4,199.00 

Partida 02.01.14.02.06 CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
 

Rendimiento UND/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo afectado por el metrado (38.00) 5,847.82 

 
 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 101.3346 19.23 1,948.66 

0147010004 PEON  hh 0.5000 50.6654 14.33 726.04 
       2,674.70 
  Materiales      

0202010024 CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" KG 2.8500 3.30 9.41 



Fecha : 03/02/2018 17:04:57 

1 S10 Página : 

Análisis de Precios Unitarios Afectado por el Metrado 

0501025 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES Y SANTA CRUZ DE 

PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- PAYURES 
Presupuesto 

Subpresupuesto 002 UNIDADES SANITARIAS BASICAS 30/12/2017 Fecha presupuesto 

 

 

0205010004 ARENA GRUESA M3 1.9000 127.12 241.53 

0217000025 LADRILLO KING KONG 9 X 14 X 24 cm UND 3,420.0000 0.75 2,565.00 
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0221000001 

 

 
0337010001 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

bls 

 

 
%MO 

15.2000 

 

 
3.0000 

18.22 

 

 
2,674.70 

276.94 

3,092.88 

 
80.24 

80.24 

 
 

Partida 02.01.15.01 FLETE TERRESTRE 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 117,527.49 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0232000069 FLETE TERRESTRE USB GLB 1.0000 117,527.49 117,527.49 

117,527.49 
 

 

Partida 02.01.15.02 FLETE RURAL 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 160,635.14 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0232000070 FLETE RURAL USB GLB 1.0000 160,635.14 160,635.14 

160,635.14 
 

 

Partida 02.01.16.01 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL USB 
 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo afectado por el metrado (1.00) 2,551.50 

 
 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0239130030 MITIGACION AMBIENTAL USB est 1.0000 2,551.50 2,551.50 

2,551.50 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11) INSUMOS 
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Precios y cantidades de recursos requeridos 
 

Obra 0501025 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE 

CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO 

DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- PAYURES 

Fecha 01/12/2017  

Lugar 131008 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SITABAMBA 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

MANO DE OBRA 

0147000032 TOPOGRAFO hh 51.4100 19.23 988.56  

0147010002 OPERARIO hh 7,586.1800 19.23 145,882.19  

0147010003 OFICIAL hh 1,323.6100 15.94 21,098.28  

0147010004 PEON hh 12,082.0100 14.33 173,135.17  

     
341,104.20 

 

   MATERIALES    

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 30.9700 2.97 91.99  

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 361.6100 3.05 1,102.90  

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 169.4100 2.97 503.15  

0202000024 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO M 94.7100 0.80 75.77  

0202010002 

 
0202010024 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 

DE 2 1/2" 

CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3" 

KG 

 
KG 

0.5000 

 
832.2300 

3.30 

 
3.30 

1.65 

 
2,746.35 

 

0202020007 

 
0202910001 

CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO 

CON CABEZA DE 3/4" 

GRAPAS 

KG 

 
KG 

22.0800 

 
18.0400 

3.30 

 
4.71 

72.87 

 
84.96 

 

0203020007 

 
0204000000 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 

60 

ARENA FINA 

KG 

 
M3 

6,448.5300 

 
25.9500 

3.30 

 
110.00 

21,280.14 

 
2,854.18 

 

0204010012 

 
0205000009 

TIERRA CERNIDA PARA CAMA DE 

APOYO 

PIEDRA GRANDE DE 8" 

M3 

 
M3 

151.8600 

 
7.5000 

20.00 

 
93.22 

3,037.28 

 
699.15 

 

0205000032 PIEDRA MEDIANA M3 5.9300 93.22 552.80  

0205000033 PIEDRA GRANDE M3 23.8600 93.22 2,223.76  

0205000042 GRAVILLA 1/2" M3 52.8300 150.00 7,924.21  

0205000043 GRAVILLA 1/2" - 3/4'' M3 112.2000 150.00 16,830.45  

0205000045 

 
0205010000 

GRAVA 1 1/2" - 2 1/2" 

GRAVA DE 1/2" - 2 1/2" 

AFIRMADO 

M3 

 
M3 

0.3900 

 
36.8100 

150.00 

 
56.00 

58.28 

 
2,061.29 

 

0205010004 ARENA GRUESA M3 64.1800 127.12 8,158.15  

0205360012 PLASTICO M2 383.0400 1.86 712.45  

0207010000 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 M 456.0000 0.95 433.20  

0210020070 

 
0210020071 

TANQUE BIODIGESTOR PREFABRICADO 

600 LT 

INODORO Y ACCESORIOS 

UND 

 
UND 

221.0000 

 
38.0000 

728.81 

 
185.00 

161,067.01 

 
7,030.00 

 

0210040099 

 
0210060007 

LAVATORIO 23"X17" P/GRIFERIA 4" 

BLANCO C/A 

DUCHA CON ACCESORIOS 

UND 

 
UND 

38.0000 

 
38.0000 

87.64 

 
74.00 

3,330.32 

 
2,812.00 

 

0210230003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 38.0000 18.00 684.00  

0210270001 SUMIDERO CROMADO DE 2" UND 38.0000 2.80 106.40  

0210410026 GRIFO DE LAVADERO CROMADO 1/2" UND 38.0000 34.50 1,311.00  

0212030038 INTERRUPTOR SIMPLE pza 38.0000 5.20 197.60  

0212090108 

 
0212180004 

CAJA RECTANGULAR PVC 4" X 2" X 1/8" 

" 

FOCO AHORRADOR 20 WATT 

UND 

 
UND 

38.0000 

 
38.0000 

2.10 

 
28.00 

79.80 

 
1,064.00 

 

0217000025 LADRILLO KING KONG 9 X 14 X 24 cm UND 3,420.0000 0.75 2,565.00  

0217090003 LADRILLO CARAVISTA 9 X 12 X 24 cm UND 18,773.9000 0.75 14,080.43  

0217220005 CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" UND 152.0000 42.50 6,460.00  

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1,610.7900 18.22 29,348.68  

0226060005 MANIJA PARA PUERTA pza 38.1900 6.75 257.78  

0226080003 BISAGRA DE FIERRO DE 3" UND 85.5000 5.20 444.60  

0226100011 CERROJO DE 3" UND 38.1900 8.20 313.16  

0229010100 CURADOR PARA CONCRETO GAL 102.1800 44.00 4,495.89  

0229010101 

 
0229040001 

IMPERMEABILIZANTE 

IMPERMEABILIZANTE 

CINTA AISLANTE 

GAL 

 
rll 

26.6300 

 
3.8000 

38.00 

 
1.80 

1,012.09 

 
6.84 

 

0229050001 CINTA TEFLON rll 31.0300 0.75 23.27  

0229050081 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" UND 38.0000 5.20 197.60  

0229060001 YESO KG 1.7900 4.20 7.52  

0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 49.5100 6.90 341.63  

0229150009 OCRE KG 168.4900 8.20 1,381.65  

0229200013 THINNER GAL 0.8400 15.12 12.71  

0229500096 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 97.3100 12.72 1,237.72  

0230170002 CABLE DE ACERO TIPO RETENIDO DE 

3/8" 

M 1,101.1400 5.80 6,386.58  
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0230170015 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" M 305.0300 6.20 1,891.16 

0230170019 CABLE PENDOLA DE 1/4" M 515.1500 2.50 1,287.88 

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GAL 0.5100 35.00 17.96 

0230460032 SILICONA UND 4.9100 15.50 76.08 

0230460048 PEGAMENTO PARA PVC GAL 29.5500 75.00 2,216.61 

0230570009 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS GLB 15.9800 531.22 8,487.57 
 DE CABLE DE ACERO D=1/2"     

0230570011 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS GLB 57.6800 531.22 30,639.97 
 DE CABLE DE ACERO D=3/8"     

0230990019 LIJA UND 47.8600 1.30 62.22 

0230990080 WINCHA UND 3.0400 15.00 45.56 

0232000068 FLETE RURAL AGUA POTABLE GLB 1.0000 41,988.18 41,988.18 

0232000069 FLETE TERRESTRE USB GLB 1.0000 117,527.49 117,527.49 

0232000070 FLETE RURAL USB GLB 1.0000 160,635.14 160,635.14 

0232000073 FLETE TERRESTRE AGUA POTABLE GLB 1.0000 22,955.44 22,955.44 

0232970002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.0000 6,000.00 6,000.00 

0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3 28.5600 76.27 2,178.37 

0238000003 HORMIGON M3 88.8500 76.27 6,776.38 

0239050000 AGUA M3 280.8200 2.00 561.63 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 2.2800 8.90 20.31 

0239130017 GIGANTOGRAFIA UND 1.0000 450.00 450.00 

0239130026 MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE est 1.0000 41,066.06 41,066.06 
 AGUA POTABLE     

 MITIGACION AMBIENTAL SISTEMA DE     

 AGUA POTABLE     

0239130030 MITIGACION AMBIENTAL USB est 1.0000 2,551.50 2,551.50 

0239130032 MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.0000 46,720.00 46,720.00 

0239900108 REGULACION DE CAPTACION Ø 1 1/2" UND 4.0000 13.50 54.00 

0239900109 REGULACION DE CAPTACION Ø 2" UND 4.0000 16.04 64.16 

0239900110 ACCESORIOS DE SALIDA PVC UND 1.0000 55.00 55.00 

0239900111 INGRESO A CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 4.0000 25.00 100.00 

0239900112 SALIDA DE CAMARA DE REUNION Ø 1" UND 1.0000 25.00 25.00 

0239900114 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" EN CAPTACION UND 1.0000 25.00 25.00 

0239900115 REBOCE Y LIMPIEA Ø 2" UND 4.0000 30.00 120.00 

0239900116 ACCESORIOS RED DE CONDUCCION GLB 2.0000 2,500.00 5,000.00 

0239900117 INGRESO N Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 

0239900118 INGRESO N Ø 3" A RESERVORIO UND 1.0000 201.75 201.75 

0239900119 SALIDA Ø 1 1/2" A RESERVORIO UND 1.0000 159.33 159.33 

0239900120 SALIDA Ø 2" A RESERVORIO UND 1.0000 201.93 201.93 

0239900121 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 3" DE UND 1.0000 342.86 342.86 
 RESERVORIO     

0239900122 REBOCE Y LIMPIEZA Ø 2" DE UND 1.0000 208.33 208.33 
 RESERVORIO     

0239900127 ACCESORIOS DE INGRESO PARA CRP 6 UND 1.0000 42.00 42.00 

0239900128 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA UND 1.0000 86.00 86.00 
 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA     

0239900130 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 6 UND 1.0000 98.00 98.00 

0239900131 ACCESORIOS DE ENTRADA PVC PARA UND 13.0000 42.00 546.00 
 CPR 7     

0239900132 ACCESORIOS DE SALIDA PVC PARA UND 13.0000 78.00 1,014.00 
 CRP 7     

0239900133 ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA UND 13.0000 115.00 1,495.00 
 CRP T7     

0239900134 ACCESORIOS DE VENTILACION CRP 7 UND 13.0000 88.00 1,144.00 

0239990052 PUERTA CONTRAPLACADA EN LETRINA M2 57.0000 211.86 12,076.02 

0239990055 TAPA METALICA Y ACC. 0.60*0.60*1/8" UND 8.0000 120.00 960.00 

0239990058 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M UND 58.0000 110.00 6,380.00 

0239990059 TAPA METALICA Y ACC. 0.40*0.40 M * 1/8" UND 2.0000 110.00 220.00 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 855.4200 4.00 3,421.70 

0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 720.0000 4.00 2,880.00 

0243040008 REGLA DE MADERA p2 156.1200 7.25 1,131.84 

0243040010 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 2,767.4300 4.00 11,069.70 

0243040011 VENTANA DE MADERA M2 22.8000 180.00 4,104.00 

0243130013 PUERTA DE MADERA DE EUCALIPTO UND 4.0000 36.00 144.00 

02436000000019 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2" UND 190.0000 14.00 2,660.00 

02436000000020 VIGA DE MADERA TORNILLO 3"x4" UND 114.0000 21.00 2,394.00 

0243920002 MADERA PARA ESTACAS UND 107.2800 1.80 193.10 
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0244010001 ESTACA DE MADERA p2 16.5000 1.80 29.71 

0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pl 144.0000 29.45 4,240.80 

0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE p2 476.5200 4.00 1,906.08 
 PARA ENCOFRADO     

0246240020 MALLA CUADRADA CRIPADA M2 404.4800 14.83 5,998.45 
 GALVANIZADA # 10     

 MALLA COCADA GRIPADA GALVANIZADA     

 #10     

0250010005 TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE pza 76.0000 25.50 1,938.00 
 DESAGUE 12" X 24"     

0251040134 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6 m pza 57.7800 26.78 1,547.43 

0251200005 ANGULO 2" X 2" X 1/8" x 6 m pza 115.5700 49.15 5,680.07 

0252040003 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND 336.0000 1.98 665.28 

0254030000 PINTURA LATEX GAL 39.0100 17.40 678.74 

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.6100 75.00 45.72 

0254160002 IMPRIMANTE GAL 150.7000 16.10 2,426.26 

0254170008 PINTURA ESMALTE GAL 5.0900 37.29 189.93 

0254170011 PINTURA ESMALTE SINETICO GAL 2.3100 38.00 87.61 

0256900013 CALAM.G°ZINC GA28:2.40 X 0.830 M X pl 132.0000 23.85 3,148.20 
 0.4MM     

0256990023 PUERTA METALICA 1.00 x 2.00 m. UND 2.0000 240.00 480.00 

0259350008 TEJA ANDINA 1.14m x0.72m x5mm pza 340.4800 26.44 9,002.29 

0265220009 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2" M 211.8700 12.00 2,542.45 

0265240005 ESCALERA PRE FABRICADA DE F°G° UND 1.0000 150.00 150.00 

0265700009 TIRAFONES DE 1/2" X 2" pza 340.4800 2.20 749.06 

0266040052 TAPON PVC SAP PERFORADO pza 3.0000 0.85 2.55 
 PERFORADO Ø 3/4"     

0266040053 TAPON PVC SAP PERFORADO 2" pza 78.0000 2.54 198.12 

0272000107 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = 1" UND 318.9100 15.31 4,882.58 

0272000112 TUBERIA PVC SAP Ø 1/2" M 0.7500 0.68 0.51 

0272000113 GANCHO DE PVC PARA HIPOCLORADOR UND 1.0000 4.30 4.30 

0272000116 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = UND 230.6500 12.33 2,843.88 
 3/4"     

0272000117 TUBERIA HDPE Ø=1" M 212.6300 7.20 1,530.90 

0272000118 TUBERIA PVC SAP C-10, DIAMETRO = UND 230.6500 9.50 2,191.15 
 1/2"     

0272000119 TUBERIA HDPE Ø=2" M 89.2500 12.20 1,088.85 

0272000120 TUBERIA HDPE Ø=1.5" M 220.7600 9.20 2,031.02 

0272060050 CODO PVC SAP Ø 3/4" x 90° UND 6.0000 2.12 12.72 

0272130016 TUBERIA PVC SAL P/ DESAGUE DE 2" M 95.0000 3.20 304.00 

0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 59.8500 16.01 958.20 

0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" M 4.0000 4.20 16.80 

0273010041 TUBERIA PVC SAP C-10 1.5" X 5m UND 88.2700 17.20 1,518.20 

0273110060 CODO PVC SAL 2" X 45° UND 76.0400 3.40 258.53 

0273110061 CODO PVC SAL 2" X 90° UND 152.0000 2.90 440.80 

0273110062 CODO PVC SAL 4" X 90° UND 38.0000 4.60 174.80 

0273110063 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO UND 1.0000 19.07 19.07 

0273110064 CODO PVC SAP 2" X 90° pza 32.0000 3.70 118.40 

0273140006 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UND 38.0000 3.50 133.00 

0273140007 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL 2" X 2" UND 76.0000 6.20 471.22 

0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza 18.5900 0.68 12.64 

0273180021 REDUCCION PVC SAL 1" A 1/2" pza 18.6100 1.02 18.98 

0273500010 CAJA OCTOGONAL PVC DE 4" pza 38.0000 1.80 68.40 

0274010033 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 M. pza 190.0000 3.20 608.00 

0274010038 CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE UND 57.0000 0.60 34.20 
 1/2"     

0274010040 TUB. PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" x 5m UND 133.0000 6.20 824.60 

0274010047 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 2" M 1,288.2000 2.60 3,349.32 

0274010048 TUBO PVC SAL P/DESAGUE 4" M 57.0000 3.52 200.64 

0274010056 TEE PVC SAP 1" UND 62.0000 0.75 46.50 

0274010057 TEE PVC SAP 2" UND 62.0000 5.42 336.04 

0274010058 TEE PVC SAP 3" UND 62.0000 7.97 494.14 

0274020028 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. UND 152.0000 0.50 76.00 
 ELECT. 3/4"     

0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UND 39.0000 10.50 409.50 
 1/2"     
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Parcial S/. 
 

0277000020 

 
0279000007 

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 

1" 

VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO 

UND 

 
p2 

23.0000 

 
257.6900 

22.50 

 
5.05 

 517.50 

 
1,301.34 

 

 
0298010190 

CRUDO MEDIODOBLE 

PROGRAMA (AOM) 

 
GLB 

 
1.0000 

 
6,098.00 

  
6,098.00 

 

0298010191 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GLB 1.0000 6,402.00  6,402.00  

      
952,195.30 

 

  EQUIPOS      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO    8,836.28  

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 9.6800 8.00  77.47  

0348000064 

 
0348010086 

BOMBA P/PRUEBA HIDROS.MANUAL 

300PSI,40LT 

MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 

hm 

 
hm 

24.3000 

 
24.9700 

40.00 

 
24.80 

 971.92 

 
619.35 

 

 
0348070000 

HP 9 P3 

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 

 
hm 

 
104.7400 

 
20.00 

  
2,094.77 

 

 
0348220001 

ALTERNA 225 A 

EQUIPO PULVERIZADOR 

 
he 

 
23.3500 

 
8.00 

  
186.83 

 

0349030001 

 
0349190003 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

PLANCHA 4 HP 

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 

hm 

 
he 

575.8100 

 
4.8400 

10.00 

 
7.50 

 5,758.13 

 
36.31 

 

0349190005 NIVEL he 20.1600 10.00  201.58  

0349880003 TEODOLITO hm 4.8400 20.00  96.84  

0349880022 ESTACION TOTAL (INCL PRISMAS) hm 26.4100 15.00  396.10  

0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU    0.00  

      
19,275.58 

 

    
TOTAL S/. 

 
1,312,575.08 

 

Obra 0501025 “DISEÑO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE 

CORRALES Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO 

DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”- PAYURES 

Fecha 01/12/2017  

Lugar 131008 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - SITABAMBA 
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4.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80 m) (2 UND) 

Descripción. 

A fin de identificar a la obra, es menester contar con un cartel de obra en el que 

debe describirse el nombre de la obra, la entidad que ejecuta, monto de la obra, 

tiempo de ejecución, la modalidad de ejecución y demás contenidos que serán 

definidos por el supervisor. Dicho cartel estará constituido por una estructura de 

madera tornillo y panel gráfico en dimensiones 3.60mx4.80m. 

La estructura soportante será con listones de madera tornillo de 3”x1 1/2” exterior e 

intermedios bastidores de 1 ½” x 2” y los parantes de madera rolliza de diámetro de 

4” debidamente anclados en el terreno con dados de concreto simple 

f’c=100Kg/cm2 de 0.40x0.40m de sección y 0.50m de altura. La profundidad de 

desplante será de 1.00m debiendo cubrir a ras de suelo con relleno compactado. 

Cuya ubicación del cartel será aprobado por el supervisor, además debe estar en 

un lugar visible y fija en un terreno estable, garantizando la permanencia del cartel 

en todo el periodo de construcción. De darse el caso que fuera deteriorado, el 

contratista está en la obligación de la reposición inmediata del mismo. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por unidad (und) colocado en el terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en forma unitaria(UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 

01.02 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 

Descripción 

El Contratista acondicionará las partidas indicadas, para el personal de obra, 

guardar herramientas u otros implementos de acuerdo a las necesidades de la obra 

y la caseta de seguridad. Al finalizar los trabajos, estas instalaciones provisionales 
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deben ser retiradas, debiendo quedar limpia la zona utilizada para tal fin. La caseta 

para la guardianía, almacén y residencia será de 45 m2. 

Para la construcción de estos ambientes será necesario que el Contratista 

conjuntamente con el Supervisor ubique el sitio adecuado, seleccionando los 

lugares que sean difíciles de inundar. 

Se considera que los materiales y equipos a utilizar sean los que se presentan a 

continuación, sin embargo a propuesta del Contratista y bajo autorización del 

Supervisor, pueden ser cambiados por otros que presenten similares o mejores 

características técnicas: 

 Triplay de 1.22m x 2.44m y 6mm de espesor. 
 

 Madera Tornillo, para bastidores, soportes y refuerzos. 
 

 Plancha Calamina para el techo. 
 

 Materiales de ferretería (bisagras, armellas, materiales eléctricos para 

alumbrado, etc). 

 Clavos para madera y calaminas. 
 

 Cemento Portland Tipo I y arena, para piso de e=0.10 m 
 

 Malla mosquitero. 
 

El contratista está obligado a que todas las obras temporales sean removidas a la 

culminación parcial y/o final de los trabajos de tal manera que los terrenos y áreas 

ocupadas recuperen o mejoren las mismas condiciones en que se encontraban al 

inicio, libres de desechos y materiales de construcción. 

Unidad de medida 
 

La unidad de medida para las partidas será el (m2) considerándose las áreas 

requeridas para el buen recaudo de los materiales, protegidos de la intemperie y 

cualquier otro factor que pudiese ocasionar daños al material, herramienta u otro 

implemento de uso en la obra aprobadas por el Supervisor. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado (metro cuadrado) en el 

presupuesto contratado, dicho precio considera todos los costos necesarios en el 

que incurra el contratista tales como mano de obra (Incluida leyes sociales), 

materiales, herramientas y equipos. Una vez que la edificación haya sido construida 
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y/o colocada debidamente en la zona indicada y luego de ser aprobado por el 

Supervisor. Las edificaciones que excedan las áreas requeridas serán a coste del 

Contratista. 

02 OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

02.01 CAPTACION DE LADERA (02 UND.) 
 

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 

Descripción. 
 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
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Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA 
 

Descripción. 
 

Esta partida se refiere a la demolición de las paredes laterales (aletas) de las 

captaciones existentes que se encuentran en mal estado. Esta demolición se 

realizará manualmente con peones, utilizando cinceles y combas 

Unidad de medida 
 

El cómputo de los trabajos de demolición de concreto se calculará por metro cubico 

(m3). 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará por m3, por el precio unitario del presupuesto y/o contrato. 
 

02.01.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Descripción 
 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 

estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 

de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 

libre de piedras mayores de 3”. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 

compactado. 
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Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.02.03 ELIMIN. DE MATE. EXCED. D=30.m (A MANO Y CARRETILLA) 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.03 CONCRETO SIMPLE 
 

02.01.03.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 
 

Descripción 
 

a) Cemento 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 

ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 

del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 

de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de 

acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 

contenga terrones. 

b) Hormigón 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 

abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 

blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
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granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 

mínimo y de 2" como máximo. 

c) Agregado fino 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 

resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 

materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 

330. 

d) Agregado Grueso 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 

con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 

e) El agua 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 

potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 

aguas servidas. 

f) Aditivos 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 

caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 

y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 

evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 

debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 

uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 

comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 

contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 

análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

g) Dosificación 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 

límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 

dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 
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y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 

especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 

aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 

cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 

de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 

que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 

siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 

consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 

resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 

valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 

al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 

probado en la misma oportunidad. 

h) Mezclado 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 

ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 

tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 

fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 

capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 

una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 

segregación. 

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 

mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 

colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 

agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 

total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 

impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 

adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
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El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 

comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 

mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 

mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

h) Transporte 

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 

ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 

de concreto deseada. 

i) Deposito A Colocación 

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 

que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 

eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 

preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 

de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 

las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 

sustancias extrañas será eliminado. 

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 

la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 

segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. El slump será evaluado de 

acuerdo a la norma ASTM 143. 

j) Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 

evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
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grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 

concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 

encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 

sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 

posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 

el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 

se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 

está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

k) Curado 

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 

superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 

del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 

por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 

de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

l) Pruebas 

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 

tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 

colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 

caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 

Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 

que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 

que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
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será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 

después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 

información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 

establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 

consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 

consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 

en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 

podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 

o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 

realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 

acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 

protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 

curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 

serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 

que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 

Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 

se han considerado dentro de esta partida. 

Unidad de medida 
 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
 

Forma de Pago. 
 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 

acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
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materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 

para terminar esta partida. 

02.01.03.02 CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / CASETA DE VÁLVULAS 
 

Descripción. 
 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la 

construcción de los muros laterales de la caseta de válvulas, con mezcla cemento: 

hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la 

compresión de f’c = 140 Kg/cm2. 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 

Forma de Pago. 
 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CASETA DE VÁLVULAS) 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida 
 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 

(m2). 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.01.04 CONCRETO ARMADO 
 

02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida 
 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 

(m2). 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.04.02 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
 

Descripción 
 

Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 

elementos estructurales. 

La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen 

de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las 

dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta 

preparación, vaciado y curado. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago. 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

284 

 

 

02.01.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 

Descripción. 
 

Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 

de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la Caja de 

Captación con malla de acero de diámetro 3/8. 

Descripción del material.- 
 

Las barras de refuerzo, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: ASTM 

615, ASTM 616, ASTM 617. 

En general deberá estar de acuerdo con los requerimientos de las “Especificaciones 

para varillas de acero lingote para refuerzo de Concreto”, según el ASTM a 15. 

El Acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia; pero 

deberá, además, ceñirse a las siguientes, condiciones: 

- Carga de fluencia : 4200 Kg/cm² 
 

- Carga de rotura : 5000 a 6000 Kg/cm² 
 

- Deformación unitaria   mínima a la rotura : 10% 
 

- Proceso metalúrgico, según ASTM a 615-68 
 

Los ganchos, dobleces y empalmes serán los mínimos que especifica el ACI. 
 

Se asegurará que las barras sean colocadas en posición exacta y con el 

espaciamiento que indican los planos: se fijarán estas, por medio de alambres 

ubicadas en las intersecciones, para evitar desplazamientos. 

Para lograr el recubrimiento requerido, se podrán usar espaciadores de concreto 

que tengan un área mínima de contacto con el encofrado. 

Detalles De Refuerzo 
 

A).- Ganchos y Dobleces: 
 

Todas las barras se colocaran en frío. No se doblará en la obra ninguna barra 

parcialmente embebida de concreto. 

El radio de doblez mínimo para ganchos estándar medido en la parte interior de la 

barra será el siguiente: 

Diámetro de la varilla Radio mínimo 

3/8” 5/8”  2 ½ diámetros 
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B).- Colocación del Refuerzo: 
 

El refuerzo se colocará con precisión y será apoyado adecuadamente sobre 

soportes de concreto, metal u otro material aprobado previamente por el Ing. 

Inspector. 

C).- Tolerancias: 
 

El refuerzo se colocará en las posiciones especificadas en los planos con las 

siguientes tolerancias: 

En los elementos sujetos a flexión, muros y columnas, en los cuales, “d” es 60 cm. 

o menos 6 mm. 

En los elementos sujetos a flexión y columnas, en los cuales “d” es mayor de 60 cm 

12 mm. 

Posición longitudinal de dobleces y extremos de barras 5 mm. 
 

Excepto que no se reducirá el recubrimiento especificado de concreto en los 

extremos. 

D).- Esparcimiento de barras: 
 

La separación libre entre barras paralelas (excepto en columnas y entre capas 

múltiples de barras en vigas), no será menor que el diámetro nominal de la barra, 1 

½ veces el tamaño máximo del agregado grueso, o 2.5 cm. 
 

Cuando el refuerzo de vigas principales y secundarias estén colocados en dos o 

más capas, la distancia libre entre capas no será menor de 2.5 cm. y las barras de 

las capas superiores se colocarán directamente sobre las de las capas inferiores. 

E).- Empalmes en el refuerzo: 
 

La longitud de traslape para barras deformadas en tracción no será menor que 24, 

30 y 36 diámetros de barras para límites de fluencia especificados de 2,800, 3,500 

y 4,200 Kg/cm², respectivamente, ni menor de 30 cm. 

Para barras corrugadas. 
 

La longitud de traslape para barras en tracción no será menor de 20, 24, y 36 

diámetros de barras para aceros con límites de fluencia especificados de 3,500 o 

4,200 Kg/cm², respectivamente, ni menor de 30 cm. 

Cuando la resistencia especificada del concreto sea menor que 210 Kg/cm², la 

longitud del traslape será un tercio mayor que los valores antes mencionados. 
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Método De Medición.- 
 

Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 

Base De Pago.- 
 

El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 

kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, E=1.5 cm. 

Descripción. 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y 

otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 

necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 

y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 

buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 

donde debe ser aplicado. 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 

– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 

en los planos. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 

residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 

paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 

dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 
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Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 

defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 

tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 

ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 

trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 

mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 

al final cemento puro. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Descripción 
 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 

encima del nivel del rebose. 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 

el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 

obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 

horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 

laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 

cuenta del Contratista. 
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Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 

por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 

seguidos. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.05.03 MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
 

Descripción 
 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 

de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 

aguas hacia la tubería de limpieza. 

Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 

Dicha pendiente será pulida con mortero e impermeabilizante, con el fin de no 

producir alguna infiltración. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.06 FILTROS 
 

02.01.06.01 FILTRO DE GRAVA 
 

Descripción 

Material seleccionado que va encima del relleno de concreto, la cual constara de 

dos capas. La primera constara de grava de ½” e=0.30 m., cuya ubicación es 

encima del relleno de concreto, capa que está localizada en el eje de los orificios 
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de la entrada a la caja de captación. La segunda capa consistirá de grava de ½” 

e=0-20 m. de un diámetro comprendido entre 2 y 3.5 mm. Inerte y durable, siendo 

preferentemente arena gruesa lavada, debiendo estar exento de arcilla y libre de 

materia orgánica. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.06.02 FILTRO DE ARENA 
 

Descripción 
 

Sobre el material seleccionado de grava ira una capa de filtro de arena, la cual 

deberá colocarse en el sitio indicado por capas bien compactadas. Este materia 

será del tipo de arena gruesa bien graduada y limpia (de preferencia será arena de 

río). 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 

02.01.07.01 INST. DE ACCESORIOS EN CAPTACION 
 

Descripción 
 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 

descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que 

estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones 

de los planos, en la forma correspondiente. 
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Unidad de medida 
 

Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (und). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.07.02 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN CAPTACION 
 

Descripción 
 

Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 

descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que 

estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones 

de los planos, en la forma correspondiente. 

Unidad de medida 
 

Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (und). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.08 VARIOS 
 

02.01.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 
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Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.08.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
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Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.08.03 CUNETA DE PROTECCIÓN 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y ejecución de una cuneta de coronación colocada para 

evacuar las aguas que discurren superficialmente y para evitar que estas entren a 

la caja de reunión y contaminen al agua captada 

Unidad de Medida 
 

Su medida es por metro lineal (m). 
 

Forma De Pago 
 

Dicha partida será pagada por metro lineal y según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 

herramientas. 

02.01.08.04 PINTURA CON ESMALTE 
 

Descripción 
 

a. Preparación de las superficies 
 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 

pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 

con un mayor grado de enriquecimiento del material. 
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Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 

(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 

las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a 

lluvias. 

b. Calidades: 
 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 

En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 

Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 

calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento 

de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 

y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 

podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 

superficies queden perfectas. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.01.08.05 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS 
 

Descripción. 
 

Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que se 

indicada en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la fijación de 

estos los postes de la madera de la zona, utilizando los materiales apropiados que 

presten consistencia y durabilidad. 

Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, de 

acuerdo con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 
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Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.01.08.06 CURADO DE CONCRETO 
 

Descripción 
 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 

la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 

endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 

aditivo químico. 

Método de Construcción: 
 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 

las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 

las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 

circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 

en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 

producto bituminoso. No se permitirá la utilización de productos que formen 

películas cuyo color sea negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 

ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 

procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 

o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 

sobre esforzar el concreto. 
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Unidad de Medida 
 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
 

Forma de pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 

la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 

02.02 LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L=552.89 mts) (L=424.62 mts) 
 

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

02.02.01.01 DESBROCE DE VEGETACION A MANO 
 

Descripción 
 

Consistirá en limpiar el área de todos los montículos, vegetación, y todo otro 

material inconveniente e incluirá desenraigamiento de muñones, raíces 

entrelazadas y el retiro de los materiales inservibles que resulte de la limpieza y 

deforestación. 

Las operaciones de limpieza y deforestación se efectuarán en las áreas que hayan 

sido estacadas en el terreno por el ingeniero, en este caso será el recorrido de la 

línea de conducción en un ancho que garantice el libre caminar y así mismo que 

garantice la ejecución de las excavaciones de las zanjas. 

El tramo donde se realizara esta actividad, será comprobado por la supervisión. 
 

Unidad de Medida 
 

La Unidad de Medida se hará por metro cuadrado (m2) de limpieza de terreno 

ejecutado. 

Forma de Pago 
 

El pago se hará por metro cuadrado a lo largo de la línea de conducción (m2) según 

precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho pecio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, leyes sociales, 

etc. y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TUB. 
 

Descripción. 
 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución 

será medido en metros lineales (m). 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.02.02.01 EXCAV. MANUAL DE T. NORMAL H= 0.80M 
 

Descripción 
 

Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y 

otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos 

del Expediente Técnico. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 

usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no 

se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para 

posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 

Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo 

de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por 

el supervisor. 
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Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la 

sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos 

del proyecto. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.02.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 
 

Descripción 
 

Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno y los 

trabajos de compactación del mismo. 

Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán estar 

refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes 

como del fondo, teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias 

rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en 

el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo conveniente. 

Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado la 

nivelación o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el 

relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 

Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del 

terreno, éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para 

asegurar su mejor compactación. 

Unidad de Medida 
 

Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales es 

decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente ejecutado 

con la conformidad del Ingeniero Residente. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 

obra, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

298 

 

 

02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=4" 
 

Descripción 
 

A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y 

apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 

Unidad de Medida 
 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán por ML al precio unitario de “Preparación de 

Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago constituirá compensación 

completa por la preparación de cama de apoyo para tubería en concepto por la 

mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan para 

terminar esta partida. 

02.02.02.04 RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 

Descripción 
 

Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 

debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado 

(material granular uniforme) en una capa debidamente compactada. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 

especificado, medido según los planos del proyecto. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<1M 
 

Descripción 

El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 

segunda capa de material seleccionado. Este último relleno se hará hasta llegar al 

nivel natural del terreno se hará también por capas compactadas de 15 cm. de 

espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación 

original, previamente tamizada. 
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Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán por “ml” al precio unitario de Relleno 

compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por relleno 

compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos 

que se presentan para terminar esta partida. 

02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 

botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 

aprobado por la supervisión. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 

Forma De Pago 
 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 

 

 
02.02.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 

 

02.02.03.01 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 10/INCL. ACCESORIOS 
 

02.02.03.02 TUBERÍA PVC SAP 1" C.10/INCL. ACCESORIOS 
 

Definición.- 
 

Comprende la colocación de las tuberías, en la línea de conducción, en los tramos 

que indica los planos de red general y perfiles de línea de conducción. 
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Especificaciones Técnicas 
 

Se debe verificar la calidad de la tubería en diámetro = 2 ½”,2”, 1 ½”Clase = 10 y 

especificaciones de fabricación acorde con el Certificado de Calidad del fabricante 

otorgado por el proveedor en el momento de la entrega de las tuberías. 

Toda tubería debe ser revisada cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 

descubrir defectos, tales como roturas, rajaduras, porosidad, etc. 

En caso de tener pendientes muy pronunciadas, la tubería se anclará en dados de 

concreto sujetos con abrazaderas. 

En el caso de tener cruce de carreteras y canales se deberá contar con el permiso 

de la institución encargada del mantenimiento de las mismas. 

Para la unión de tubos de PVC se tendrá en cuenta las siguientes instrucciones: 
 

Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, achaflanando al mismo tiempo 

el filo exterior. 

Procédase en igual forma con la campana del tubo pero achaflanando el filo interior. 
 

Colocar adecuadamente el pegamento en la parte exterior de la espiga y la parte 

interior de la campana, cubriendo toda la superficie. 

Introducir la espiga dentro de la campana y ejercer una ligera rotación para 

homogeneizar la distribución del pegamento. 

Después de 24 horas puede someterse a presión. 
 

La tubería deberá apoyarse sobre una capa de arena o tierra fina en toda su longitud 

La cama de apoyo deberá estar libre de piedras o materiales punzo cortantes que 

puedan ocasionar la ruptura de la tubería con la presión de proceso de relleno y 

compactado de zanjas. 

Método De Medición 
 

El trabajo efectuado se medirá por metro lineal (m), de la partida se hará de acuerdo 

a lo especificado, medido según los planos del proyecto, el rendimiento para el 

tendido de tuberías 

Base De Pago 
 

La unidad de medida será por metro lineal (m) y el precio constituye la 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y leyes sociales. 
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02.02.03.03 SUMINIST. E INSTALACION DE ACCESORIOS 
 

Descripción 
 

Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los accesorios de 

PVC para la Línea de conducción 

Los accesorios corresponde a Codos PVC C-10 ya sea de 45º, de 22.5º o 11.25°, 

con el objetivo de dar continuidad al tramo sin que la tubería sea flexionada de 

manera manual. 

Unidad de Medida 
 

Se medirá global (glb) de pieza suministrada, de acuerdo con las especificaciones 

y aceptado por el ingeniero supervisor. 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este precio y pago 

constituirá compensación completa por la salubridad de la población, herramientas 

e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

02.02.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION EN RED DE AGUA 
 

Descripción 
 

La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye desinfección), es 

verificar que todas las partes de la línea de agua potable hayan quedado 

correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para 

prestar servicio. 

Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas por 

la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el 

personal, material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y cualquier otro 

elemento que se requiera para las pruebas. 

Método de construcción: 
 

Las pruebas de las líneas de agua se realizan en dos etapas 

Prueba hidráulica a zanja abierta para redes locales por circuitos. 

Para líneas de impulsión, conducción, por tramos de la misma clase de tubería. 

Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección 
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Para líneas de impulsión, conducción y aducción que abarque todos los tramos en 

su conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra se podrá efectuar por 

separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. 

De igual manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta la de 

desinfección con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica a zanja abierta solo se podrá sub dividir las pruebas de los 

circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por 

circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la 

supervisión. 

Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá 

necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de 

dirección y extremos de la misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire se conectarán a la tubería 

mediante: 

Abrazaderas en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes 

en donde posteriormente formarán parte integrante de sus conexiones domiciliarias. 

Tapones con niples especiales de conexión en las líneas de impulsión, conducción 

y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del círculo o tramo a aprobar. 

La inspectoría previamente al inicio de las pruebas verificará el estado y 

funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados 

o los que no se encuentren calibrados. 

-  PERDIDAS DE AGUA ADMISIBLE: 
 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a aprobar de ninguna 

manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 

F=   N x D x P 
 

410 x 25 
 

En donde: 
 

F= Pérdida total máxima en litros por hora. 
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N= Número total de uniones 
 

D= Diámetro de la tubería en milímetros. 

P= Presión de prueba en metros de agua 

- PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA ABIERTA: 
 

La presión de prueba a zanja abierta será de 1.5 veces de la presión nominal de la 

tubería de redes y líneas de conducción y aducción y de 1.00 de la presión nominal, 

para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que 

se está probando. 

En el caso que la prueba se realice en una sola vez, tanto para las redes como para 

las conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5 de la presión nominal. 

Antes de procederse al llenado con agua de las líneas a probar, tanto sus 

accesorios, como grifos contra incendio previamente deberán estar anclados lo 

mismo que efectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar al 

descubierto solamente sus uniones. 

Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 

descubiertos en el momento que se realice la prueba. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas para 

proceder a iniciar la prueba. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos horas, debiendo la línea de 

agua permanecer durante ese tiempo bajo la presión de prueba. 

No se permitirá que durante el proceso de la prueba el personal permanezca dentro 

de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, 

válvulas, accesorios, etc. 

- PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 

DESINFECCIÓN: 

La presión de prueba a zanja con relleno compactado será: 
 

(*) En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada 

campana de empalme como una unión misma de la presión nominal de la tubería, 

medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se está 

probando. 
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No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, 

si previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a 

zanja abierta. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para 

proceder a iniciar las pruebas a zanjas con relleno compactado y desinfección. 

El tiempo mínimo de duración a zanja con relleno compactado será de una hora, 

debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de 

prueba. 

Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 

desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente 

especificación, y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar 

los Ministerios de Salud y de Vivienda. 

El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m 
 

El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 

procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 

5 ppm de cloro. 

En el periodo de clorinación todas las válvulas, grifos contra incendio y otros 

accesorios serán operadas repetidas veces para asegurar que todas sus partes 

entren en contacto con la solución de cloro. 

Después de la prueba el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 

inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.20 ppm de cloro. 

Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación en orden 

de preferencia. 

Cloro líquido 
 

Compuestos de cloro disueltos en agua 
 

Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este por medio 

de un aparato clorinador de solución o cloro directamente de un cilindro, con 

aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 

efectiva del cloro. 

En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 

compuestos de cloro tales como hipo clorito de calcio o similares y cuyo contenido 

de cloro utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos se usará una 
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proporción del 5% de agua, determinándose las cantidades a utilizar mediante la 

siguiente fórmula: 

G= C x L 
 

% Clo. x 10 
 

En donde: 
 

G = Gramos de hipoclorito 
 

C = p.p.m o mgs por litro deseado. 

L = Litros de agua 

Ejemplo: 
 

Para un volumen de agua a desinfectar de 1.00 metros cúbicos (1,000 litros) con 

dosaje de 50 p.p.m, empleando hipoclorito de calcio al 70 % se requiere: 

G= 50 x 1,000   =  71.40 gr. 
 

70 x 10 

 
- REPARACION DE FUGAS: 

 

Cuando se presenten fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 

inmediato reparadas, para realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la 

desinfección de la misma, hasta que se consiga el resultado satisfactorio y la obra 

sea recepcionada. 

Unidad de medida 
 

La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en conformidad con el tipo de 

tubería instalada, según planos. 

Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 

otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la 

PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA. 

02.03 CAMARA ROMPE PRESION (04 UNID) 
 

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
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02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

Descripción. 
 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 

Descripción. 
 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 

de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el 

caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales 

(m). 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago. 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

  constituirá  la  compensación  total  por  la  mano  de  obra,  materiales,  equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

Descripción 
 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 

considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 

(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 

estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 

excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 

mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 

sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 

Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 

conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 

previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 

cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 

freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 

acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 
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02.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Descripción 
 

El relleno se realizará utilizando plancha compactadora para la compactación 

respectiva. 

Sobre la superficie debidamente preparada, se colocaran los materiales que serán 

utilizados para el relleno. El extendido se hará en capas horizontales cuyo ancho y 

longitud faciliten los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación 

usados. 

Cada capa de relleno será humedecida o secada al contenido de humedad 

necesario para asegurar la compactación requerida. 

Todo material no apto para relleno no será usado en esta partida. 
 

Unidad de medida 
 

La medida es en metros cúbicos (m3). 
 

Forma de Pago 
 

Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en 

el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

02.03.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Descripción 
 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 

estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 

de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 

libre de piedras mayores de 3”. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 

compactado. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.03.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 

CARRETILLA) 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.03.03 CONCRETO SIMPLE 
 

02.03.03.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 
 

Descripción 
 

a) Cemento: 
 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 

ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 

del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 

de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 

de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 

contenga terrones. 

b) Hormigón: 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 

abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 

blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 

granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 

mínimo y de 2" como máximo. 
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c) Agregado fino: 
 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 

resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 

materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 

330. 

d) Agregado Grueso: 
 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 

con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 

e) El agua: 
 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 

potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 

aguas servidas. 

f) Aditivos: 
 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 

caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 

y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 

evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 

debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 

uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 

comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 

contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 

análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

g) Dosificación: 
 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 

límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 

dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 

y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
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especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 

aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 

cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 

de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 

que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 

siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 

consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 

resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 

valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 

al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 

probado en la misma oportunidad. 

h) Mezclado: 
 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 

ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 

tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 

fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 

capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 

una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 

segregación. 

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 

mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 

colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 

agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 

total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 

impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 

adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
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El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 

comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 

mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 

mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

i) Transporte 
 

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 

ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 

de concreto deseada. 

j) Deposito A Colocación 
 

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 

que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 

eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 

preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 

de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 

las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que está siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 

sustancias extrañas será eliminado. 

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 

la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 

segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
 

k) Consolidación 
 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 

  evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
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grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 

concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 

encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 

sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 

posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 

el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 

se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 

está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

l) Curado: 
 

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 

superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 

del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 

por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 

de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

m) Pruebas: 
 

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 

tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 

colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 

caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 

Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 

que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 

que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
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será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 

después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 

información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 

establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 

consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 

consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 

en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 

podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 

o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 

realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 

acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 

protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 

curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 

serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 

que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 

Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 

se han considerado dentro de esta partida. 

Unidad de medida 
 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
 

Forma de Pago. 
 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 

acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
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materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 

para terminar esta partida. 

02.03.04 CONCRETO ARMADO 
 

02.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida 
 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 

(m2). 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.03.04.02 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
 

Descripción 
 

Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 

elementos estructurales. 

La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen 

de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las 

dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta 

preparación, vaciado y curado. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
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Forma de Pago. 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.03.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 

Descripción. 
 

Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 

de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la Cámara 

rompe presión. 

Descripción del material.- 
 

Ver ítem 02.01.04.03 
 

Método De Medición.- 
 

Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 

Base De Pago.- 
 

El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 

kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción. 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 

y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 

necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 

y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 

buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

317 

 

 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 

donde debe ser aplicado. 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 

– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 

en los planos. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 

residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 

paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 

dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 

defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 

tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 

ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 

trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 

mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 

al final cemento puro. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 
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02.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Descripción 
 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 

encima del nivel del rebose. 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 

el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 

obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 

horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 

laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 

cuenta del Contratista. 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 

por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 

seguidos. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.03.05.03 MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
 

Descripción 
 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 

de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 

aguas hacia la tubería de limpieza. Su espesor será el indicado en los planos o 

definido por el Ingeniero Supervisor. Dicha pendiente será pulida con mortero e 

impermeabilizante, con el fin de no producir alguna infiltración. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
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Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.03.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 

02.03.06.01 INST. DE ACCES. DE INGRES/SALIDA DE EN CRP TIPO 6 
 

Descripción 
 

Las tuberías y accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de 

instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, 

fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u 

otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los planos, en la forma 

correspondiente. 

Unidad de Medida 
 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.03.06.02 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN CRP TIPO 6 
 

Descripción 
 

Las tuberías y accesorios correspondiente al sistema de rebose de la cámara rompe 

presión deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 

descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, 

etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

Unidad de Medida 
 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 
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Forma de Pago 
 

El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.03.07 VARIOS 
 

02.03.07.01 SUMINIS. E INSTAL.TAPA METALICA SANITARIA 0.40X0.40M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
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Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.03.07.02 SUMINIS. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.03.07.03 PINTURA CON ESMALTE 
 

Descripción 
 

a. Preparación de las superficies: 
 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 

pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 

con un mayor grado de enriquecimiento del material. 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 

(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 

las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a 

lluvias. 

b. calidades: 
 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 

En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 

Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 

calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento 

de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 

y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 

podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 

superficies queden perfectas. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.03.07.04 CURADO DE CONCRETO 
 

Descripción 
 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 

la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 

endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 

aditivo químico. 

Método de Construcción: 
 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 

las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 

las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 

circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 

en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 

producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 

ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 

procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 

o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 

sobre esforzar el concreto. 

Unidad de Medida 
 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
 

Forma de pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 

la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 
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02.04 RESERVORIO DE 10 M3 (01 UND) 
 

02.05 RESERVORIO DE 11 M3 (01 UND) 
 

02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.04.01.02    TRAZO Y REPLANTEO 
 

02.05.01.02    TRAZO Y REPLANTEO 
 

Descripción. 
 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 

de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En 
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el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros 

lineales (m). 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago. 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.04.02.01    EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

02.05.02.01    EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

Descripción 
 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 

considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 

(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 

estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 

freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las 

excavaciones, el residente notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión 

quien resolverá lo conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 

previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 

cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 

freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 

acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma De Pago 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas 
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02.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

02.05.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Descripción 
 

Se refiere al relleno con el material producto de la excavación, este relleno se 

realizará después que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 

compactación manual. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.04.02.03    REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 

02.05.02.03    REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Descripción 
 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 

estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 

de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 

libre de piedras mayores de 3”. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 

compactado. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.04.02.04 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 
 

02.05.02.04 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.04.03 CONCRETO SIMPLE 
 

02.04.03.01    CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 
 

02.05.03.01    CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 
 

Descripción 
 

a) Cemento: 
 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 

ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 

del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 

de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 

de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 

contenga terrones. 

b) Hormigón: 
 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 

abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 

blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 

granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 

  mínimo y de 2" como máximo.  
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c) Agregado fino: 
 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 

resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 

materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 

330. 

d) Agregado Grueso: 
 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 

con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 

e) El agua: 
 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 

potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 

aguas servidas. 

f) Aditivos: 
 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 

caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 

y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 

evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 

debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 

uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 

comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 

contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 

análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

g) Dosificación: 
 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 

límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 

dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 

y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 
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especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 

aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 

cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 

de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 

que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 

siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 

consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 

resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 

valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 

al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 

probado en la misma oportunidad. 

h) Mezclado: 
 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 

ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 

tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 

fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 

capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 

una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 

segregación. 

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 

mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 

colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 

agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 

total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 

impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 

adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
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El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 

comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 

mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 

mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

i) Transporte: 
 

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 

ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 

de concreto deseada. 

j) Deposito A Colocación: 
 

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 

que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 

eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 

preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 

de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 

las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 

sustancias extrañas será eliminado. 

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 

la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 

segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
 

k) Consolidación: 
 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 

evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 
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grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 

concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 

encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 

sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 

posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 

el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 

se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 

está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

l) Curado: 
 

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 

superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 

del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 

por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 

de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

m) Pruebas: 
 

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 

tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 

colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 

caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 

Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 

que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 

que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 
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será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 

después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 

información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 

establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 

consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 

consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 

en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 

podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 

o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 

realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 

acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 

protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 

curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 

serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 

que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 

Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 

se han considerado dentro de esta partida. 

Unidad de medida 
 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
 

Forma de Pago. 
 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 

acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 
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materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 

para terminar esta partida. 

02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida. 
 

Se considera como área de encofrado (metro cuadrado) a la superficie de la 

estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 

Forma de Pago 
 

El pago de los encofrados se hará sobre la base de precios unitarios por metro 

cuadrado (m2) de encofrado. Este precio incluirá, además de los materiales, mano 

de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las 

obras de refuerzo y apuntalamiento para asegurar la estabilidad, resistencia y 

buena ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 

02.04.03.03    CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / EN CAJA DE VALVULAS 
 

02.05.03.03    CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / EN CAJA DE VALVULAS 
 

Descripción 
 

Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la caja de 

válvulas con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar 

una resistencia a la compresión de f’c´ = 140 Kg/cm2 

Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.04.04 CONCRETO ARMADO 
 

02.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

02.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida. 
 

Se considera como área de encofrado (metro cuadrado) a la superficie de la 

estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado. 

Forma de Pago 
 

El pago de los encofrados se hará sobre la base de precios unitarios por metro 

cuadrado (m2) de encofrado. Este precio incluirá, además de los materiales, mano 

de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las 

obras de refuerzo y apuntalamiento para asegurar la estabilidad, resistencia y buena 

ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 

02.04.04.02    CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
 

02.05.04.02    CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
 

Descripción 
 

La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 

cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 

proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 

y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 

La resistencia del concreto debe ser superior o igual a la indicada en la presente 

especificación, además deberá ser constatada con una prueba de laboratorio y 

aprobada por la supervisión. 
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Unidad de Medida. 
 

Se considerará como volumen de concreto (metro cubico) aquél que se deposite en 

los encofrados siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 

Forma de pago 
 

El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 

por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 

precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 

para la realización de estas partidas. 

02.04.04.03    ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 

02.05.04.03    ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 

Descripción 
 

Corresponde a la armadura a considerarse en la estructura, consistente en refuerzo 

horizontal y vertical según detalles del respectivo plano, el refuerzo es de acero 

corrugado G-60 en barras de 9m. De longitud. 

Generalidades 
 

La armadura de refuerzo se refiere a, la habilitación del acero en barra según lo 

especificado en los planos. 

Dicho acero debe estar conforme a las especificaciones establecidas para Barras 

de Acero de Lingotes (AASHO M 31 o ASTM A-15): Barras de Acero para Riel 

(AASHO M 42 ó ASTM A-16). Todas las barras deben ser corrugadas de acuerdo 

a las especificaciones establecidas por AASHO M 137 ó ASTM A-615-68 (A-60), 

según se indique en los planos. 

Unidad de Medida de las Barras de Acero 
 

Todas las barras, antes de usarlas, deberán estar completamente limpias, es decir 

libres de polvo, pintura óxido, grasas, o cualquier otra materia que disminuyan su 

adherencia. 

Las barras dobladas deberán ser trabajadas en frío de acuerdo a la forma y 

dimensiones estipuladas en los planos. A menos que se estipule otra cosa en éstos, 

los estribos y barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un pivote de 

diámetro no menor de dos veces el diámetro de barra; para otras barras, el doblado 

deberá  hacerse   alrededor  de  un  pivote  de  diámetro  no menor  de  6  veces el 

  diámetro de ésta. En caso de usarse ganchos para el anclaje de las barras y a 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

336 

 

 

menos que se estipule otra cosa en los planos, éstos deberán tener un radio no 

menor de 3 veces el diámetro de ésta y una extensión al extremo libre de por lo 

menos 4 diámetros de la barra; para gancho de 90, el radio deberá ser menor de 4 

veces el diámetro de ésta y una extensión al extremo libre de por lo menos 12 

diámetros de barra. 

Toda la armadura deberá ser colocada exactamente en su posición según lo 

indicado en los planos y firmemente sujeta durante la ejecución del llenado y vibrado 

del concreto. 

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones, excepto cuando el 

espaciamiento de ellas es menor de 0.30 m en cualquier dirección, caso en que se 

ataran alternadamente. 

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente 

por medio de separadores de mortero. De la misma forma se procederá para lograr 

el espaciamiento de las barras. El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura 

colocada previa inspección de la correcta ejecución del trabajo y del lineamiento 

señalado en los planos. 

Toda la armadura debe ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los 

planos. A menos que se estipule otra cosa en los planos, las barras en la parte 

inferior de vigas y viguetas y las de columnas y carteles, deberán traslaparse. 

Los empalmes a traslaparse deberán ejecutarse atortolando las dos barras con 

alambre, de modo que queden en estrecho contacto y firmemente sujetas. Los 

empalmes soldados sólo se ejecutarán cuando se especifiquen en los planos o bajo 

autorización escrita del Ingeniero Supervisor. En cualquier caso, los empalmes 

deberán respetar el espaciamiento y recubrimientos libres estipulados en los 

planos. 

Unidad de Medida 
 

En la armadura de refuerzo se considerará el peso neto de ella incluyendo 

desperdicios y empalmes. 

Forma de Pago 
 

El pago de la armadura de refuerzo se hará en base de precio unitario por kilogramo 

(Kg) de acero de acuerdo al párrafo anterior. 
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Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado 

en los encofrados. 

02.04.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.04.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, E=1.5 cm. 

02.05.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, E=1.5 cm. 

Descripción 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 

y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 

necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 

y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 

buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. El revoque será ejecutado, 

previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 

residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 

paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm, 

dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. Las superficies a obtener 

serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 

tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 

ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 

trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 

mortero debe zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo de cemento pulido 

llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final cemento puro. 
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Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma De Pago 
 

Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual incluye 

el costo de materiales, mano de obra y herramientas. 

02.04.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

02.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Descripción 
 

Se tarrajeará los interiores con mortero de cemento y arena en proporción de 1:5 y 

espesor de 1.5 cm. con aditivo impermeabilizante en las proporciones indicadas por 

el fabricante. 

Se limpiarán y humedecerán las superficies, según el caso antes de proceder a su 

tarrajeo. 

El acabado del tarrajeo será plano y vertical (salvo que se indique lo contrario) para 

ello se trabajarán con cintas corridas y verticalmente a lo largo del muro. 

La arena para el tarrajeo grueso tendrá una granulación comprendida entre la malla 

N° 10 y N° 40 (granos no mayores de 1mm. Ni menores de 0.4 mm). 

La arena para el tarrajeo fino, tendrá granulación comprendida entre la malla N° 40 

y N° 200 (granos mayores de 0.4 mm. Ni menores de 0.80 mm). 

Método De Medición 
 

Se medirá en metros cuadrado (m2) de tarrajeo, con aproximación de un decimal. 
 

Base De Pago 
 

El pago será efectuado por metro cuadrado (M2) con cargo a la partida “tarrajeo 

con impermeabilizantes” según precios unitarios del presupuesto de obra, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 

mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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02.04.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
 

02.05.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
 

Descripción 
 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 

de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 

aguas hacia la tubería de limpieza. 

Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 
 

Unidad de medida 
 

Su medida es por metro cuadrado (m2) 
 

Forma de Pago 
 

Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual incluye 

el costo de materiales, mano de obra y herramientas. 

02.04.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
 

02.04.06.01 SUMINIST. COLOC. DE VALVULAS Y ACCESORIOS 
 

02.05.06.01 SUMINIST. COLOC. DE VALVULAS Y ACCESORIOS 
 

Descripción 
 

Comprende el suministro de todos los accesorios necesarios para el funcionamiento 

del reservorio proyectado, los que se deberán ajustar a las requeridas según las 

especificaciones técnicas, tales como codos, adaptadores, niples, unión universal y 

válvula compuerta. 

Accesorios, que será cuidadosamente revisado antes de ser instalados, se 

verificará que esté libre de cuerpos extraños, tierra, etc., a fin de disminuir los 

efectos de dilatación térmica, dejando libres o con poco relleno las uniones y 

accesorios para su inspección, estos serán de F° G° y PVC – SAP 

Método De Medición 
 

Se medirá de manera global (GBL), de acuerdo con las especificaciones y aceptada 

por el ingeniero supervisor. 

Bases De Pago 
 

Se pagará al precio pactado en el presupuesto de manera global, el cual incluye el 

costo de materiales, mano de obra y herramientas. 
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02.04.07 VARIOS 
 

02.04.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO 
 

02.05.07.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO 
 

Descripción 
 

Comprende el suministro y desinsectación del reservorio en su total de cubicaje. 
 

Método De Medición 
 

La unidad de medida será por Metro Cubico (m3). 
 

Bases De Pago 
 

El pago se hará por Metro Cubico (m3)).según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 

mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

02.04.07.02    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR 
 

02.05.07.02    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR 
 

Descripción 
 

Comprende el suministro e instalación del Hipoclorador a fin de poder desinfectar 

el agua. 

Método De Medición 
 

La unidad de medida será por Unidad (und). 
 

Bases De Pago 
 

El pago se hará por Unidad (und)).según precio unitario del contrato, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

02.04.07.03    WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO 
 

02.05.07.03    WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO 
 

Descripción 
 

La Junta wáter stop 6’’ de PVC son bandas flexibles de diversos tipos, anchos y 

diseños utilizados para evitar el pasaje de agua en juntas de contracción, expansión 
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y construcción en estructuras de concreto que vayan a contener agua en su interior 

como en este caso la base del reservorio. 

La Junta wáter stop 6’’ de PVC se colocan dentro del concreto usualmente en dos 

diferentes vaciados. Una vez que ellos estén en su posición brindan una cinta 

confiable e impermeable que previene el paso del agua aún bajo presiones 

hidrostáticas considerables. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro lineal (ml). 
 

Forma de pago 
 

El pago se efectuará por metro lineal, respetando lo establecido en los precios 

unitarios del presupuesto, dicho pago será por metro cúbico de concreto ejecutado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto 

de mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 

suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 

02.04.07.04    PINTURA CON ESMALTE 
 

02.05.07.04    PINTURA CON ESMALTE 
 

Descripción 
 

a). PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: 
 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 

pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 

con un mayor grado de enriquecimiento del material. 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 

(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 

las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a 

lluvias. 

b). CALIDADES: 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 

En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 

Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 

calidad del tipo CPP o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 

40 a 45 m2/gln 1 mano. 
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Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 

y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 

podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 

superficies queden perfectas. 

Unidad de medida 
 

Su medida es por metro cuadrado (m2). 
 

Forma De Pago 
 

Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el precio unitario que figura 

en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 

herramientas. 

02.04.07.05    ESCALERA INTERIOR Y EXTERIOR EN RESERVORIO 
 

02.05.07.05    ESCALERA INTERIOR Y EXTERIOR EN RESERVORIO 
 

Descripción 
 

El interior del reservorio llevará una escalera de fierro galvanizado de ¾” cuyos 

peldaños estarán a cada 25 cm, para alcanzar a la tapa de inspección y para 

ingresar al interior del reservorio con fines de inspección y mantenimiento. 

Unidad de medida 
 

El trabajo realizado será medido por unidad (Und). 
 

Forma de Pago: 
 

Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en 

el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

02.04.07.06 CURADO DE CONCRETO 
 

02.05.07.06 CURADO DE CONCRETO 
 

Descripción 
 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 

la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 

endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 

aditivo químico. 
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Método de Construcción: 
 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 

las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 

las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 

circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 

en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 

producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 

ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 

procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 

o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 

sobre esforzar el concreto. 

Unidad de medida 
 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 
 

Forma de pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 

la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 

02.06 RED DE ADUCCION Y DITRIBUCION (L=1857.12m) (L=1560.15) 
 

02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIAS 
 

Descripción. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 
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Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución 

será medido en metros lineales (m). 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.06.01.02 CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO 
 

Descripción. 
 

Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para 

seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 x 20 cm., los 

parantes de madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento de 

los postes será de 20 mts y se instalara a ambos lados de la zanja. 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 

materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras 

de madera de 1.20m x 1.10m. Dichas tranqueras serán de madera y triplay y 

tendrán un acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 

plano que se adjunta. 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 

materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio 

fosforescente para señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 0.40 

x 0.40m. 

Unidad de medida 
 

La Unidad de Medida será por metro lineal (m) de cinta de señalización suministrada 

e instalada. 
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Forma de pago 
 

El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
 

02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.06.02.01 EXCAV. MANUAL DE ZANJA T. NORMAL (0.50x0.80m) 
 

Descripción 
 

Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y 

otras herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos 

del Expediente Técnico. 

El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 

usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no 

se obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para 

posteriormente utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 

Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo 

de suelo y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por 

el supervisor. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la 

sección de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos 

del proyecto. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.06.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 
 

Descripción 
 

Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno y los 

trabajos de compactación del mismo. 

Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán estar 

refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes 

como del fondo, teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias 
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rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en 

el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo conveniente. 

Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado la 

nivelación o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el 

relleno, son relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 

Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del 

terreno, éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para 

asegurar su mejor compactación. 

Unidad de Medida 
 

Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales es 

decir la longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente ejecutado 

con la conformidad del Ingeniero Residente. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de 

obra, equipo, herramientas y demás conceptos que completan esta partida 

02.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 
 

Descripción 
 

A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y 

apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 

Unidad de Medida 
 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán por ML al precio unitario de “Preparación de 

Cama de apoyo para tuberías”, este precio y pago constituirá compensación 

completa por la preparación de cama de apoyo para tubería en concepto por la 

mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan para 

terminar esta partida. 
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02.06.02.04 RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 

Descripción 
 

Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 

debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado 

(material granular uniforme) en una capa debidamente compactada. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 

especificado, medido según los planos del proyecto. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.06.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<1M 
 

Descripción 
 

El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 

segunda capa de material seleccionado. Este último relleno se hará hasta llegar al 

nivel natural del terreno se hará también por capas compactadas de 15 cm. de 

espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación 

original, previamente tamizada. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán por “ml” al precio unitario de Relleno 

compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por relleno 

compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos 

que se presentan para terminar esta partida. 

02.06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 
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trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 

botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 

aprobado por la supervisión. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 

Forma De Pago 
 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 

02.06.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 
 

02.06.03.01 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 10/INCL. ACCESORIOS 
 

02.06.03.02 TUBERÍA PVC SAP 1" C.10/INCL. ACCESORIOS 
 

02.06.03.03 TUBERÍA PVC SAP 3/4" C.10/INCL. ACCESORIOS 
 

Descripción 
 

Toda tubería clase 10, de diámetro indicado en los planos, irá enterrada a 0.80 m. 

como mínimo en toda la longitud. Las tuberías y accesorios serán revisados 

cuidadosamente antes de ser instalados a fin de posibles defectos, tales como 

roturas, rajaduras, porosidades, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos 

extraños, tierra, etc. En caso de que el terreno sea Roca Suelta, la tubería se 

enterrara 0.40 m. 

Para el tendido de tubos PVC. Se tendrá en cuenta las siguientes instrucciones: 
 

Quítese del extremo liso del tubo la posible rebaba, achaflanando al mismo tiempo 

el filo exterior. 

Limpiar cuidadosamente ambas superficies de contacto, para luego medir 

exactamente la longitud de Campana, marcándolo luego en la espiga 

correspondiente. 

Estriar la parte exterior de la espiga y el interior de la campana. 
 

Distribuir sin excesos la cantidad necesaria de pegamento en ambas superficies de 

contacto. Efectuar el empalme introduciendo la espiga dentro de la campana, hasta 

  llegar a la distancia marcada.  



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

349 

 

 

Las uniones no deben moverse por 5 minutos, pudiéndose someter a presión 

después de 24 horas. 

El relleno debe hacerse a medida que avanza la instalación. Las uniones se deben 

dejar al descubierto, hasta después de la Prueba Hidráulica. En el caso de tubería 

PVC. Se recomienda enterrarlas a 0.50 m. sobre la clave a fin de disminuir los 

efectos de la dilatación térmica, dejando libre con un poco de relleno en las uniones 

y accesorios para su inspección durante la Prueba Hidráulica. 

Los codos, Tees tapones válvulas y todo cambio brusco de dirección se anclarán a 

dados de concreto vaciados en Obra. 

El Ingeniero Supervisor Residente, debe adjuntar los Certificados de Garantía del 

Fabricante con los Protocolos de Pruebas Respectivas, de los diferentes diámetros 

de tubería se usarán tanto en la línea de Conducción, Aducción y Red de 

Distribución. 

Unidad de Medida: 
 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a lo dicho anteriormente se medirá en metros 

lineales (ml). De tendido de tuberías. 

Forma de Pago: 
 

El pago se hará por metro lineal (ml.) según precio unitario del Presupuesto, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la mano 

de Obra incluyendo herramientas necesarias para la ejecución de la partida 

02.06.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION EN RED DE AGUA 
 

Descripción 
 

a).- Prueba Hidráulica: 
 

Una vez instalada la tubería será sometida a presión hidrostática igual a una vez y 

media la presión de trabajo, indicada por la clase de tubería a instalar. 

Antes de efectuarse la prueba hidráulica debe llenarse la tubería con agua, todo el 

aire debe ser expulsado de la Red, para esto se colocará dispositivos de purga en 

puntos de mayor cota; luego se cerrará el circuito herméticamente. 

La bomba se instalará en la parte más baja del tramo en prueba y de ninguna 

manera en las partes altas, para evitar posibles acumulaciones de aire en estos 

puntos, produzcan variaciones en el manómetro o golpe de ariete. Al llegar a 

  presiones  de  50,  80,  100,  150,  200,  250  lib./pulg2.aproximadamente, deberán 
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efectuarse purgas de aire, tanto en la bomba como en los puntos donde se colocan 

válvulas para tales fines; una vez que se logra la presión especificada, se dejará de 

bombear. 

Se probará en tramos de 300 a 400 m. aproximadamente o en tramos comprendidos 

entre válvulas próximas a la distancia citada. Todos los tubos expuestos, accesorios 

y llaves serán examinados cuidadosamente durante la prueba. Si muestran 

filtraciones visibles o resultan defectuosas o rajadas a consecuencia de la prueba, 

deberán ser removidos o reemplazarlos. La prueba se repetirá las veces que sea 

necesario hasta que sea satisfactoria, debiendo mantenerse la presión de prueba 

durante 20 minutos. 

b).- Desinfección del Sistema: 
 

Una vez Instalada y probada Hidráulicamente toda la Red, esta se desinfectará con 

cloro. Previamente a la Clorinación, es necesario eliminar toda la suciedad y materia 

extraña, para lo cual se inyectará agua por un extremo y se hará salir al final de la 

red en el punto más bajo mediante la válvula de purga respectiva o la remoción de 

un tapón. 

Para la desinfección de cloro líquido se aplicara una solución o cloro directamente 

de un cilindro con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y 

asegurar la difusión efectiva en toda la tubería. Será preferible un aparato clorinador 

de solución, el punto de aplicación será de preferencia al comienzo de la tubería y 

a través de una llave “Corporation”. 

En la de la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disueltos se podrá 

usar compuestos de cal como el Hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido 

de cloro sea conocido. Estos productos se conocen el mercado como “HHH”, 

“Perchloron”, “Acablanc”, etc. 

Con la siguiente Fórmula se puede calcular el compuesto a usarse: 
 

Gr = P x V/ (%Cl x 10) 
 

Donde: 
 

Gr      : Peso en gramos del compuesto a utilizar. P      

: mgr/lt. o ppm de la solución a prepararse. V : 

Volumen de agua en la tubería (lts). 

% Cl : % de Cloro disponible en el Compuesto. 
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Para la solución de estos compuestos se usará agua, la será inyectada o bombeada 

dentro de la tubería y en cantidad tal que, de un dosaje de 50 ppm como mínimo. 

El periodo de retención, será por lo menos tres horas, al final de la prueba el agua 

deberá de tener un residuo de por lo menos 5 ppm de cloro. 

Durante el proceso de clorinación, todas las válvulas y accesorios serán operados 

repetidas veces, para asegurar que todas las partes entren en contacto con la 

solución de cloro. Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente 

expulsada llenándose la tubería con el agua dedicada al consumo. 

Unidad de Medida: 
 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a lo dicho anteriormente se medirá en metros 

lineales (ml). 

Forma de Pago: 
 

El pago se hará por metro lineal (ml.) según precio unitario del Presupuesto. 

Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la mano 

de Obra incluyendo el equipo necesario para la ejecución de la partida. 

02.06.04 ACCESORIOS - PVC PARA RED DE DISTRIBUCION 

02.06.04.01 ACCESORIOS PARA AGUA 

Descripción 
 

Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los accesorios de 

PVC y de bronce que se requieren para la Red de Distribución y que se indican en 

los planos. 

Unidad de Medida 
 

Se medirá global (glb) de pieza suministrada, de acuerdo con las especificaciones 

y aceptado por el ingeniero supervisor. 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este precio y pago 

constituirá compensación completa por la salubridad de la población, herramientas 

e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
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02.09 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (27 UNID) 
 

02.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 

Descripción. 
 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 

de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el 

caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales 

(m). 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
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Forma de Pago. 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.09.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

Descripción 
 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 

considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 

(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 

estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 

excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 

mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 

sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 

Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 

conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 

previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 

cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 

freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 

acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
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Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Descripción 
 

El relleno se realizará utilizando plancha compactadora para la compactación 

respectiva. 

Sobre la superficie debidamente preparada, se colocaran los materiales que serán 

utilizados para el relleno. El extendido se hará en capas horizontales cuyo ancho y 

longitud faciliten los métodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactación 

usados. 

Cada capa de relleno será humedecida o secada al contenido de humedad 

necesario para asegurar la compactación requerida. 

Todo material no apto para relleno no será usado en esta partida. 
 

Unidad de medida 
 

La medida es en metros cúbicos (m3). 
 

Forma de Pago 
 

Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en 

el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

02.09.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Descripción 
 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 

estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 

de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 

libre de piedras mayores de 3”. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 

compactado. 
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Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.09.02.04 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.09.03 CONCRETO SIMPLE 
 

02.09.03.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 
 

Descripción 
 

a) Cemento: 
 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 

ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 

del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 

de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 

de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 

contenga terrones. 

b) Hormigón: 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 

abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 

blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 
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granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 

mínimo y de 2" como máximo. 

c) Agregado fino: 
 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 

resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 

materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 

330. 

d) Agregado Grueso: 
 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 

con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 

e) El agua: 
 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 

potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 

aguas servidas. 

f) Aditivos: 
 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 

caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 

y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 

evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 

debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 

uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 

comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 

contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 

análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

g) Dosificación 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 

límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
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dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 

y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 

especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 

aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 

cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 

de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 

que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 

siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 

consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 

resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 

valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 

al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 

probado en la misma oportunidad. 

h) Mezclado: 
 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 

ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 

tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 

fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 

capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 

una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 

segregación. 

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 

mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 

colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 

agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 

total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 

impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 

adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
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En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 

El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 

comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 

mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 

mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

i) Transporte: 
 

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 

ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 

de concreto deseada. 

j) Deposito a Colocación: 
 

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 

que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 

eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 

preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 

de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 

las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 

sustancias extrañas será eliminado. 

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 

la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 

segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
 

k) Consolidación: 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
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El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 

evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 

grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 

concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 

encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 

sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 

posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 

el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 

se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 

está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

l) Curado: 
 

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 

superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 

del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 

por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 

de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

m) Pruebas: 
 

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 

tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 

colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 

caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 
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Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 

que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 

que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 

será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 

después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 

información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 

establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 

consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 

consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 

en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 

podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 

o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 

realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 

acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 

protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 

curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 

serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 

que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 

Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 

se han considerado dentro de esta partida. 

Unidad de medida 
 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
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Forma de Pago. 
 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 

acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 

materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 

para terminar esta partida. 

02.09.04 CONCRETO ARMADO 
 

02.09.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida 
 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 

(m2). 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.09.04.02 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 
 

Descripción 
 

Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes 

elementos estructurales. 

La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen 

de cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las 

dimensiones que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta 

preparación, vaciado y curado. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
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Forma de Pago. 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.09.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 

Descripción. 
 

Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 

de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la Cámara 

rompe presión. 

Descripción del material.- 
 

Ver ítem 02.01.04.03 
 

Método De Medición.- 
 

Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 

Base De Pago.- 
 

El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 

kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo 

02.09.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.09.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción. 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 

y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 

necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 

y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 

buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
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El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 

donde debe ser aplicado. 

Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 

– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 

en los planos. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 

residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 

paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 

dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 

defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 

tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 

ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 

trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 

mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 

al final cemento puro. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 
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02.09.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Descripción 
 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 

encima del nivel del rebose. 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 

el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 

obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 

horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 

laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 

cuenta del Contratista. 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 

por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 

seguidos. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.05.03 MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
 

Descripción 
 

Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo 

de algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las 

aguas hacia la tubería de limpieza. 

Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 

Dicha pendiente será pulida con mortero e impermeabilizante, con el fin de no 

producir alguna infiltración. 
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Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 

02.09.06.01 INST. DE ACCES. DE INGRES/SALIDA DE EN CRP TIPO 7 
 

Descripción 
 

Las tuberías y accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de 

instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, 

fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u 

otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los planos, en la forma 

correspondiente. 

Unidad de Medida 
 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.06.02 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE EN CRP TIPO 7 
 

Descripción 
 

Las tuberías y accesorios correspondiente al sistema de rebose de la cámara rompe 

presión deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 

descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, 

etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 

según las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 
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Forma de Pago 
 

El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.09.07 VARIOS 
 

02.09.07.01 SUMINIS. E INSTAL.TAPA METALICA SANITARIA 0.40X0.40M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
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Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.09.07.02 SUMINIS. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.09.07.03 PINTURA CON ESMALTE 
 

Descripción 
 

a. Preparación de las superficies: 
 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se 

pintarán con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, 

cámaras rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas 

con un mayor grado de enriquecimiento del material. 

Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco 

(gln), para imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar 

las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a 

lluvias. 

b. Calidades: 
 

Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. 

En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. 

Con relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera 

calidad del tipo Látex o similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento 

de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e 

intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación 

y así garantizar uniformidad en el color. 

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación 

podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las 

superficies queden perfectas. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

369 

 

 

02.09.07.04 CURADO DE CONCRETO 
 

Descripción 
 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 

la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 

endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 

aditivo químico. 

Método de Construcción 
 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 

las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 

las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 

circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 

en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 

producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 

ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 

procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 

o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 

sobre esforzar el concreto. 

Unidad de Medida 
 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
 

Forma de pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 

la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 
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02.10 VALVULAS DE CONTROL (07 UNID) 
 

02.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 

Descripción. 
 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 

de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En 

el caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros 

lineales (m). 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
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Forma de Pago. 
 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.10.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
 

Descripción 
 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 

considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 

(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 

estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 

excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 

mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 

sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 

Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 

conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 

previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 

cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 

freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 

acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 

Unidad de medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
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Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.10.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
 

Descripción 
 

Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las 

estructuras, esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las 

estructuras. Para la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 

de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material empleado deberá estar 

libre de piedras mayores de 3”. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y 

compactado. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.10.02.03 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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02.10.03 CONCRETO ARMADO 
 

02.10.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Descripción 
 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 

seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida 
 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados 

(m2). 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.10.03.02 CONCRETO f’c=175 kg/cm2, FONDO Y MUROS 
 

Generalidades 
 

La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 

cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 

proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 

y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 

Unidad de Medida 
 

Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 

siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 

Forma de pago 
 

El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 

por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 

precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 

para la realización de estas partidas. 
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02.10.03.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 
 

Descripción. 
 

Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 

de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la válvula de 

control. 

Descripción del material.- 
 

Ver ítem 02.01.04.03 
 

Método De Medición.- 
 

Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
 

Base De Pago.- 
 

El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 

kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

02.10.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.10.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 

Descripción. 

Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores 

y otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 

Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 

necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas 

y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la 

buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies 

donde debe ser aplicado. 
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Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento 

– arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones 

en los planos. 

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo 

residuo anterior. 

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 

aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 

paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 

dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. 

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o 

defectos. 

Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 

tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que 

ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este 

trabajo. 

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material 

orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del 

mortero debe zarandearse esto por uniformidad. 

El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando 

al final cemento puro. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.10.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 

Descripción 
 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 

encima del nivel del rebose. 
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Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 

el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 

obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 

horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 

laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 

cuenta del Contratista. 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 

por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 

seguidos. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
 

Forma de Pago 
 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.10.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 

02.10.05.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 2" PVC SAP 
 

02.10.05.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 11/2" PVC SAP 
 

02.10.05.03 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 1" PVC SAP 
 

02.10.05.04 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 3/4" PVC SAP 
 

Descripción 
 

Consiste en la colocación de las válvulas de control y accesorios de diferentes 

diámetros en los ramales para el mejor control de la red de distribución del sistema 

según indican los planos. 

Unidad de Medida 
 

Su medida y costo es por Unidad (Und) 
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Forma de Pago 
 

El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

02.10.06 VARIOS 
 

02.10.06.01 SUMINIS. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60M 
 

Descripción 
 

Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas 

en las zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 

Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras 

del mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o 

pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 

captación. 

No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación 

sean dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que 

limite su funcionamiento. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma 

que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria 

para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos 

de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos 

manos, las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies 

que van a recibir aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, 

desoxidadas para luego colocar la pintura. Todos los mecanismos deberán ser 

lubricados y engrasados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso 

deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 

Unidad de medida 
 

Su medida será por unidad (und). 
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Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.10.06.02 CURADO DE CONCRETO 
 

Descripción 
 

El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con 

la menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el 

endurecimiento del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un 

aditivo químico. 

Método de Construcción 
 

Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad 

certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento 

garantice el correcto curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas 

las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre 

las paredes de ellas. También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier 

circunstancia, la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto 

en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un 

producto bituminoso. 

No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea 

negro. 

Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por 

acciones mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o 

excesivas vibraciones. Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán 

ser protegidas de daños originados por el equipo de construcción, materiales o 

procedimientos constructivos, procedimientos de curado o de la acción de las lluvias 

o aguas de escorrentía. Las estructuras no deberán ser cargadas de manera de 

sobre esforzar el concreto. 

Unidad de Medida 
 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
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Forma de pago 
 

El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende 

la compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 

02.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS (87 UND) 
 

02.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TUB. 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 

de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, piletas. En el caso de la 

línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 

Forma De Pago 
 

Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de materiales, equipo, mano de obra 

y herramientas. 

02.11.01.02 CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO 
 

Descripción 
 

Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para 

seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 x 20 cm., los 

parantes de madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento de 

los postes será de 20 mts y se instalara a ambos lados de la zanja. 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 

materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras 

de madera de 1.20m x 1.10m. Dichas tranqueras serán de madera y triplay y 
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tendrán un acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo al 

plano que se adjunta. 

Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 

materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio 

fosforescente para señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 0.40 

x 0.40m. 

Unidad de Medida: 
 

La Unidad de Medida será por metro lineal de cinta de señalización suministrada e 

instalada. 

Forma de pago 
 

El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
 

02.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.11.02.01 EXCAV. MANUAL DE ZANJA T. TERRENO NORMAL 

(0.40x0.60m) 

Descripción 
 

La excavación será hecha a corte abierto y a mano, los trazos, anchos y 

profundidades necesarios para la construcción, de acuerdo a los planos 

replanteados en obra y /o las presentes especificaciones. 

Método de Construcción 
 

Como condición preliminar, todo el sitio de excavación de corte abierto, será primero 

despejado de todas las obstrucciones existentes. 

En el fondo de las excavaciones, los espaciamientos entre la pared exterior de la 

estructura a construir o instalar con respecto a la pared escavada son los siguientes: 

Instalación de estructuras (tuberías ductos, etc.) será de 0.15 m mínimo, 0.30 m 

máximo con respecto a las uniones. 

La variación de los espaciamientos entre los límites establecidos dependerá del 

área de la estructura, profundidad de las excavaciones y tipo de terreno. 

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de la estructura podrá 

ser amontonado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como 

sea determinado por el Supervisor. 
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El material excavado sobrante y el no apropiado para el relleno de la estructura, 

será eliminado, efectuando el transporte y deposito en lugares apropiados para 

botaderos. 

Unidad de Medida 
 

Las partidas de excavación se evalúan o miden por metro lineal para las partidas 

de tubería, y por metro cúbico para las partidas de excavación de estructuras en 

conformidad con el presupuesto de la obra. 

Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, la cantidad medida 

según el párrafo anterior, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 

compensación total por toda la mano de obra, incluido leyes sociales, materiales, 

equipos, herramientas, imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar 

para el total cumplimiento de la obra. 

02.11.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 
 

Descripción 
 

Se efectuará después de concluida la excavación. 
 

El refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo excavado, 

teniendo especial cuidado que no quedan protuberancias que hagan contacto con 

la Estructura a ejecutar o instalar. 

Para proceder a instalar las tuberías, las zanjas excavadas deberán estar refinadas 

y niveladas. 

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 

especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el 

cuerpo del tubo. 

La nivelación se efectuará en el fondo y paredes laterales hasta una altura 

designada por la supervisión, con el tipo de cama aprobado por el Supervisor 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 

metros lineales (ml). 
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Forma de pago 
 

El pago se hará por metro lineal (ml.) según precio unitario del contrato, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 

mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

02.11.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS 
 

Descripción 
 

De acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse, los materiales de la cama de 

apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán 

En terrenos normales y semi rocosos: 
 

Serán específicamente de material seleccionado, que cumpla con las 

características exigidas como material selecto a excepción de su granulometría. 

Tendrá un espesor no menor de 0.10 mts. , debidamente compactado acomodada 

(en caso de gravilla), medida desde la parte baja del tubo siempre y cuando cumpla 

con la condición de espaciamiento de 0.05 mts que debe existir entre la pared 

exterior de la unión del tubo y fondo de la zanja excavada. 

Sólo en zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá cama de 

apoyo. 

En terreno inestable (arcillas expansivas, limos, etc.): 
 

La cama se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. 
 

En caso de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material 

orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un 

especialista de mecánica de suelos. 

Método de Construcción: 
 

Este trabajo se ejecutará empleando mano de obra no calificada y consiste 

básicamente en la colocación del material que servirá de soporte a las tuberías, el 

espesor y el material a emplear será de acuerdo a lo especificado anteriormente. 

Unidad de Medida 
 

La Unidad de Medida se hará por metro lineal, de conformidad con el tipo de tubería 

instalada. 
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Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas 

que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 

equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario 

efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

02.11.02.04 RELLENO H = 0.20 M C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 

Descripción 
 

Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 

debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado 

(material granular uniforme) en una capa debidamente compactada. 

Unidad de Medida 
 

El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo 

especificado, medido según los planos del proyecto. 

Forma de Pago 
 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

02.11.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<1M 
 

Descripción 
 

El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la 

segunda capa de material seleccionado. Este último relleno se hará hasta llegar al 

nivel natural del terreno se hará también por capas compactadas de 15 cm. de 

espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la excavación 

original, previamente tamizada. 

Unidad de medida 
 

Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
 

Forma de Pago 
 

Los trabajos realizados se pagarán por “ml” al precio unitario de Relleno 

compactado, este precio y pago constituirá compensación completa por relleno 
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compactado de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos 

que se presentan para terminar esta partida. 

02.11.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
 

Descripción 
 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como 

botadero, la cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar 

aprobado por la supervisión. 

Unidad de Medida 
 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
 

Forma De Pago 
 

Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en 

el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 

02.11.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 

02.11.03.01 TUBERÍA PVC SAP 1/2" INCL. ACCESORIOS 

Descripción 

En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen 

agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como 

en diámetro de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden 

ser líneas de impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de 

distribución. 

Método de construcción 
 

Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los 

planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente 

por la entidad y por la Inspectoría. 

Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada 

y para la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que 

para tipo de tubería especifican los fabricantes. 
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Unidad de Medida 
 

En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal, según la clase de 

tubería y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los 

planos del proyecto. 

Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas 

que conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 

equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario 

efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

02.11.03.02 PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION EN RED DE 

AGUA 

Descripción 
 

La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye desinfección), es 

verificar que todas las partes de la línea de agua potable hayan quedado 

correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para 

prestar servicio. 

Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas por 

la supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el 

personal, material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y cualquier otro 

elemento que se requiera para las pruebas. 

Unidad de Medida 
 

La Unidad de Medida se hace por metro lineal, en conformidad con el tipo de tubería 

instalada, según planos. 

Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 

otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la 

PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA. 
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02.11.04 ACCESORIOS - PVC PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

02.11.04.01 SUMIN. Y COLOC. DE CAJA PRE FABRICADA 

Descripción 

En esta partida estarán indicados todos los accesorios utilizados para la 

construcción de una caja de paso que forma parte de una conexión domiciliaria, 

particularmente para la colocación de una válvula, donde se considera tubería PVC 

para que ésta pueda tener continuidad. 

Unidad de Medida 
 

La Unidad de Medida será por unidad, teniendo en cuenta el total de accesorios 

utilizados. 

Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario (unidad) considerado en el presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 

otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 

02.11.04.02 SUMIN. Y COLOC. DE ACCES. P/CONEX. DOMICILIARIA 
 

Descripción 
 

En esta partida estarán indicados todos los accesorios utilizados en la instalación 

de la pileta domiciliaria donde se considera tubería PVC para que ésta pueda tener 

continuidad. Estos deberán ser nuevos de buena calidad y su colocación se hace 

con personal capacitado. 

Unidad de Medida 
 

La Unidad de Medida será por unidad, teniendo en cuenta el total de accesorios 

utilizados. 

Forma de pago 
 

Se pagará al precio unitario (unidad) considerado en el presupuesto, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 

otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total cumplimiento de la obra. 
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4.1 SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL: 

03 SUMINIS. E INST. DE BIODIGESTORES EN VIVIENDAS 

03.01 LETRINAS SANITARIAS 

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Descripción. 

La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, 

que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 

dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 

Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 

previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 

humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 

03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

Descripción. 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 

referencia y las estacas de nivelación. 

Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para 

las diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las 

mismas: levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso 

de captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. En el 

caso de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales 

(m). 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 

Forma de Pago. 

El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 

considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 

(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 

estructuras. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 

excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 

mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 

sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 

Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 

conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 

previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 

cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 

freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 

acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

389 

 

 

03.01.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 

Descripción 

Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la zanja debe ser perfilado, 

nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 

El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para que los 

tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior. 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación 

de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá compensación completa por el 

refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 

imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

03.01.02.03 FORMACIÓN DE TERRAPLÉN COMPACTADO A MANO 

Descripción 

Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la zanja debe ser perfilado, 

nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 

El fondo de la zanja deberá presentar una superficie bien nivelada para que los 

tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la generatriz inferior. 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación 

de fondo de zanja”, este precio y pago constituirá compensación completa por el 

refine, nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 

imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 

 

03.01.02.04 ELIMIN. DE MAT. EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) 

Descripción 

Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la 

excavación, este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los 

trabajos posteriores de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al 

ambiente. 

Unidad de Medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

Forma de Pago 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 
03.01.03 CONCRETO SIMPLE 

03.01.03.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES 

Descripción 
 

a) Cemento 

Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones 

ASTM C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales 

del fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 

de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 

de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 

contenga terrones. 

b) Hormigón 

Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la 

abrasión, debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 

blandas o escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales 

granulometría debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como 

mínimo y de 2" como máximo. 

c) Agregado fino 

Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 

resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de 

materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C- 

330. 

d) Agregado Grueso 

Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de 

contextura dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir 

con las normas de ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 

e) El agua 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 

potable, fresca que no sea dura, esto es con sulfatos. Tampoco se deberá a usar 

aguas servidas. 
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f) Aditivos 

Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En cualquier 

caso, queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos 

y/o nitratos. 

En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se 

evite la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 

Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, 

debe proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución 

uniforme de los componentes. 

Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan 

modificar sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar 

comprendidos dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el 

contratista suministrar prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en 

análisis preparado por el fabricante del proveniente. 

g) Dosificación 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los 

límites que establece la práctica. El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 

dosificación, después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones 

y pruebas necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas 

especificaciones, proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su 

aprobación. 

Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de 

cada mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, 

de acuerdo a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar 

que se ha alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del 

siguiente procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas 

consecutivas de cada clase de concreto es igual o mayor que el 115% de la 

resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas dan 

valores inferiores al 115% de la resistencia mínima especificada. Se llamará prueba, 

al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, 

probado en la misma oportunidad. 

h) Mezclado 

El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el 

ingeniero supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá 

tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de 
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fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su 

capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta 

una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 

segregación. 

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 

mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser 

colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del 

agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo 

total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para 

impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e impedir añadir agua 

adicional una vez que el total especificado ha sido incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 

El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 

comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 

mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 

mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 

i) Transporte 

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los 

ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad 

de concreto deseada. 

j) Deposito A Colocación 

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 

que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida. En la 

eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se 

preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso 

de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en 

las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero 

Supervisor. 

El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
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El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 

sustancias extrañas será eliminado. 

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 

la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 

segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero Supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 

k) Consolidación 

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo 

evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de 

grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 

concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado 

electrónicamente o reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los 

encofrados, accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde 

sea posible por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 

posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar 

el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero 

se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya 

está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 

completamente vibrada. 

l) Curado 

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 

superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 

del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea 

por regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente 

de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
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m) Pruebas 

Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas 

periódicamente y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se 

tenga por lo menos cinco pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de 

colocación, excepto cuando el volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo 

caso se obtendrá no menos de tres pruebas de cada clase de concreto. 

Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad 

que se demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o 

que en si es defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba 

será el promedio de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados 

después de 28 días. 

Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 

información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 

establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 

Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se 

cumple dos condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas 

consecutivas cualquiera de ellas sea igual o superior al valor específico y la segunda 

consiste en que ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado 

en más de 35 Kg/cm2. 

En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor 

podrá ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura 

o una prueba de carga. 

Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista 

realice las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de 

acuerdo a la Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la 

protección del concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia 

curados en laboratorio. 

Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos 

serán mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor 

que el 85% de la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 

Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de 

valores muy superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos 

curados en el campo no requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia 

especifica. 

Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que 

se han considerado dentro de esta partida. 
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Unidad de medida 

Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 

Forma de Pago. 

Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado vaciado y 

acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra de 

materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 

para terminar esta partida. 

 

03.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H=1:10 +30%PG 

Descripción 

Después de excavadas las zanjas se procederá al vaciado del concreto ciclópeo: 

1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra grande máximo 6”. El batido de los 

materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 

operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo. 

Se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras 

sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de 

espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin 

que haya contacto entre sus extremos. 

El concreto a utilizarse debe ser dosificado de forma tal que alcance a los 28 días 

de fraguado una resistencia a la compresión de 100 kg/cm2 probado en 

especímenes normales de 6” de diámetro x 12” de alto y deberá cumplir con las 

normas ASTM C 172. 

Unidad de Medida 

La partida será medida por Metro Cúbico (m³). 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H=1:8 +25%PM 

Descripción 

Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos 

corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural para percibir los muros 
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de albañilería, sirve de protección de la parte interior de los muros e aísla el muro 

contra la humedad o de cualquier otro agente externo. 

Forma De Medición 

Esta partida será medida en unidades de metro cúbicos (m3) de los trabajos 

realmente ejecutados. 

Forma De Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

03.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO. 

Descripción 

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, 

niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción 

del sobrecimiento. 

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y 

deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de 

mortero. 

Unidad de Medida 

Metro Cuadrado (m²) 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 
03.01.03.05 FALSO PISO E= 4" Cº F'c=140Kg/cm2 

Descripción 

Es el solado de concreto, plano de superficie rugosa, que se apoya directamente 

sobre la base de afirmado considerada en la partida correspondiente y sirve de base 

al piso de la letrina. 

Unidad de Medida 

Metro Cuadrado (m²) 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.01.04 CONCRETO ARMADO 

03.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 

concreto de modo que éste, al endurecer, tome la forma que se indica en los planos 

respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 

Modo de ejecución 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 

totalmente el empuje del concreto al momento del relleno sin deformarse. 

Para dichos diseños se tomará un coeficiente aumentativo de impacto igual al 50 % 

del empuje del material que debe ser recibido por el encofrado. 

Antes de proceder a la construcción de los encofrados, la Entidad deberá obtener 

la autorización escrita del Ingeniero Supervisor y/o Inspector y su aprobación. Los 

encofrados para ángulos entrantes deberán ser achaflanados y los que sean para 

aristas serán fileteados. 

Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y 

apuntalados sólidamente para que conserven su rigidez. En general, se deberán 

unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados posteriormente. 

En todo caso, deberán ser construidos de modo que se puedan desencofrar 

fácilmente. 

Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente 

humedecidos y sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, 

grasa o jabón, para evitar la adherencia del mortero. 

No se puede efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Ingeniero 

Supervisor y/o Inspector quien previamente habrá inspeccionado y comprobado las 

características de los encofrados. 

Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el 

Ingeniero Supervisor y/o Inspector lo autorice por escrito. 

 

 Cimentaciones y Elevaciones : 3 días 

 Sobrecimiento : 24 horas 

 Muros : 24 horas 

 Columnas : 24 horas 

 Costado de Vigas : 24 horas 

 Fondo de Vigas : 14 días 

 Techos, losas : Mínimo 21 días 
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Encofrado de Superficies no Visibles: 

Los encofrados de superficies no visibles pueden ser construidos con madera en 

bruto, pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas 

de la pasta. 

Encofrado de Superficies Visibles: 

Los encofrados de superficies visibles serán hechos de madera laminada, planchas 

duras de fibra prensada, madera machihembrada, aparejada y cepillada o planchas 

metálicas. Las juntas de unión deberán ser calafateadas para no permitir la fuga de 

la pasta. En la superficie de contacto deberán ser cubiertas con cintas aprobadas 

por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector, para evitar la formación de rebabas 

Dichas cintas deberán estar convenientemente sujetas para evitar su 

desprendimiento durante el llenado. 

Tolerancias 

A menos que se especifique de otro modo por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector, 

el encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén 

de acuerdo a los límites de variación indicados en la siguiente relación de 

tolerancias admisibles: 

La variación en las dimensiones de la sección transversal de las losas y muros, 

serán de 7 mm y de columnas de 7mm y 8.5 mm. 

Variaciones de la vertical en las superficies de columnas, muros y tabiques respecto 

a los ejes indicados en los planos de construcción será: 

 

 Hasta una altura de 3 m. : 1.6 cm. 

 Hasta una altura de 6 m. : 2.1 cm. 

 Hasta una altura de 12 m. : 2.6 cm. 

 
La tolerancia admisible para la posición de los ejes de columnas, muros y tabiques 

respecto a los planos de construcción será: 

 

 En un paño ó 6 m. Máx. : 1.3 cm. 

 En 12 ó más : 2.5 cm. 

 
Variaciones en los tamaños y ubicaciones de mangas, pases y aberturas en el piso, 

aberturas en paredes y similares: 6mm. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

399 

 

 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de la partida desarrollada 

respetando las dimensiones de los planos. Este metrado se ha tomado de acuerdo 

a la Norma Técnica Peruana en la resolución Directoral (sobre metrados) RD 2010- 

073-DNC en el Título III de Habilitaciones Urbanas, obras de saneamiento (agua 

potable) 

Forma de Pago 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) de acuerdo a la partida Encofrado y 

Desencofrado, este pago incluirá el equipo y herramientas, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total por concepto de mano de obra, 

herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se 

requiera para la ejecución del trabajo 

 

03.01.04.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Generalidades 

La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 

cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 

proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 

y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 

Unidad de Medida 

Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 

siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 

Forma de pago 

El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 

por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 

precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 

para la realización de estas partidas. 

 

03.01.04.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 

Descripción. 

Esta partida comprenderá el aprovisionamiento, doblado y colocación de las varillas 

de acero para el refuerzo, de acuerdo a los planos de estructuras de la letrina. 

Método De Medición.- 

Se medirá en kilogramos (Kg), con aproximación de un decimal. 
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Base De Pago.- 

El pago será efectuado por kilogramo (KG) con cargo a la partida “acero f’y = 4200 

kg/cm2” según precios unitarios del presupuesto de obra, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo 

las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 
03.01.05 ALBAÑILERIA 

03.01.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 14X24X9CM 

Descripción: 

Las presentes especificaciones complementan la especificación estructural. 

CONDICIONES GENERALES: 

Todos los ladrillos macizos que se emplean ya sean King Kong o corriente deberán 

tener las siguientes características: 

 
 

 

Resistencia: 

Mínima a la carga de 95 kg. /cm2, promedio de 5 

unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote. 

Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 

 
Dimensiones: 

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes, 

así para los ladrillos será: 0.09x0.14 x0. 24 m. 

Textura: Homogénea de grano uniforme. 

Superficie: De asiento rugosa y áspera. 

Colocación: Rojizo amarillento uniforme. 

 
Dureza: 

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con 

el martillo emiten un sonido metálico. 

 
Presentación: 

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con 

dimensiones exactas y constantes. 

Toda característica de los ladrillos, deberá sujetarse a las Normas ASTM. 

 
 

FACTORES DE RECHAZO: 

Se rechazaran los ladrillos que no posean las características antes mencionadas y 

los que presenten notoriamente los siguientes defectos: 
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 Los sumamente porosos desmenuzables, permeables, insuficientemente 

cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo. 

 Los ladrillos que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, 

los vidriosos, deformes y retorcidos. 

 Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como 

conchuelas, grumos de naturaleza calcárea residuos de materiales orgánicos, 

manchas y vetas de origen salitroso. 

 Los que presenten notoriamente manchas blanquecinas de carácter salitroso, 

los que puedan producir eflorescencias y otras manchas, como veteados 

negruzcos, etc. 

 Las caras lisas, no ásperas o que no presenten posibilidades de una buena 

adherencia con el mortero. 

 En todos los casos, el Ing. Supervisor y/o Inspector se reserva al derecho de 

comprobar estos requisitos mediante las inspecciones y ensayos necesarios. 

 

PRUEBAS: 

a) Muestreo. 

El muestreo será efectuado a pie de la obra. Por cada lote compuesto hasta 50 

millares de unidades se seleccionara al azar una muestra de 10 unidades, sobre las 

que se efectuaran las pruebas de variación de dimensiones y alabeo. Cinco de estas 

unidades se ensayaran a compresión y las otras cinco a absorción. 

b) Resistencia a la Compresión. 

Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de 

albañilería, se efectuara los ensayos de laboratorio correspondiente, de acuerdo a 

lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604. 

La resistencia característica a la compresión axial de la unidad de albañilería (f’b) 

se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. 

c) Variación Dimensional. 

Para determinar de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se 

seguirá el procedimiento indicado en las normas NTP 399.613 y 399.604. 

d) Alabeo. 

Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el 

procedimiento indicada en la Norma NTP 399.613. 

e) Absorción. 

Loa ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 

399.604 y 399.I613 
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PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra 

de albañilería y antes de su asentado. 

En épocas calurosas deberán tenerse sumergidos en agua el tiempo necesario para 

que queden bien embebidos y no absorban el agua del mortero. 

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de 

su asentado. 

En caso de que el muro se levante entre columnas, es conveniente trasplantar a 

partir del nivel corrido el marcado del escantillón 

a las caras de las columnas que han de tener 

contacto con el muro, esto facilita su construcción 

y asegura la horizontalidad de las juntas, así 

como los niveles. 

En estos casos deberá constatarse que el tipo de 

ladrillo y su amarre a los elementos estructurales 

sean exactamente los indicados en los planos y 

especificaciones. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ASENTADO DE LADRILLOS: 

Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos, se emplantillará cuidadosamente 

su hilada, en forma de obtener su completa horizontalidad en su cara superior, 

comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construcción y la 

perpendicularidad de los encuentros de muros y establecer una separación 

uniforme entre ladrillos. Se exigirá el uso de escantillones graduados desde la 

colocación de la segunda hilera de ladrillos. 

Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero una vez puesto el 

ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para que el mortero tienda 

a llenar la junta vertical y garantice el contacto del mortero con toda la cara plana 

inferior del ladrillo. Podrá golpearse ligeramente en su centro pero no se colocará 

encima ningún peso. Se rellenará con mortero el resto de la junta vertical que no 

haya sido cubierta. 

Se distribuirá una capa de mortero, otra de ladrillo alternando las juntas verticales 

para lograr un buen amarre. 

El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante para el tipo de acabado 

indicado, pudiendo usarse desde 1 cm hasta 1.2 cm. 
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En las secciones de entrecruce de dos muros, se asentarán los ladrillos de forma 

tal que se levanten simultáneamente los muros concurrentes, se evitarán los 

endentados y las cajuelas previstas para los amarres en esta sección. 

Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura de muro máximo de 1.20m. Para 

proseguir la elevación del muro se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado 

un mínimo de 12 horas. 

El muro de ladrillo que termine en la parte baja de las vigas, losas del piso superior, 

etc., será bien trabado, acuñando en el hueco o vacío una mezcla del mortero seco. 

 

 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO 

Para la construcción de la primera hilada coge mezcla de la batea con el badilejo y 

espárcela sobre el sobrecimiento. 

Coloca los ladrillos sobre la mezcla que has echado y verifica que el borde de los 

ladrillos rocen el cordel que une a los ladrillos maestros. Para la construcción de las 

hiladas superiores coloca mezcla sobre la hilada inferior y llena las juntas verticales. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

404 

 

 

 

 

 

AVANCE POR DÍA 

No construyas más de 1,20m de altura de muro en una jornada de trabajo. 

Si asientas una altura mayor, el muro se puede caer ya que la mezcla está fresca 

todavía. 

 
Método de medición: 

El método de medición será en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida, aprobada por el 

supervisor. 
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03.01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

03.01.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Para el enlucido impermeabilizante en el interior de la letrina se empleará SIKA en 

proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto 

impermeabilizante se mezcla el cemento y la arena, luego se añade la solución de 

SIKA, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 

empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 

laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 

cuenta del Contratista. 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 

por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 

seguidos. 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 

03.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS 

03.01.07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 

Descripción 

Esta partida comprende la colocación de una capa de 5cm de mezcla cemento, 

arena y grava, más un acabado con cemento pulido. Toda esta capa y acabado de 

5cm irá directamente colocados sobre el falso piso. 

Unidad de Medida 

Metro Cuadrado (m²) 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.01.08 COBERTURA 

03.01.08.01 COBERTURA CON CALAMINA GALV. PESADA 0.80x2.40 

Descripción 

Se montará cuidadosamente las calaminas, evitando dañar los elementos de 

sostén. 

Herramientas: Escaleras, martillos, pata de cabras, etc. 

Procedimiento: 

• Mediante una escalera se alcanzarán a los techos y con el uso de las herramientas 

apropiadas, se comenzará a colocar las calaminas. 

• Se tendrá en cuenta siempre el traslape para evitar las filtraciones de las aguas 

pluviales. 

Unidad de Medida 

Metro Cuadrado (m²) 

Forma de Pago 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 

03.01.09 CARPINTERIA DE MADERA 

03.01.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 0.60X1.80M 

Descripción 

Este ítem se refiere a la confección y colocación de puertas, las mismas que 

cubrirán los vanos que se detallan en los planos. Los marcos serán de un espesor 

de 4”. 

Método de construcción: 

Se utilizará exclusivamente madera nacional de primera calidad, seca, tratada y 

habilitada, derecha, sin nudos grandes o sueltos, rajaduras, paredes blancas, 

enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o 

apariencia. 

Unidad de Medida 

Unidad (Und). 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.01.09.02 CORREAS DE MADERA DE 2¨ X 3¨ 

Descripción 

Serán cintas de madera que se instalarán en sentido paralelo al eje longitudinal. 

Correrán elementos en cada caída equidistantemente. 

Procedimiento: 

• La madera deberá ser seleccionada sin ninguna falla, ya que la correa cumplirá 

una función de apoyo de la calamina. 

• Se colocara las correas en sentido paralelo al eje longitudinal. 

• Se Colocaran las correas uno por uno de acuerdo a los planos del expediente, 

tomando las medidas respectivas. 

Unidad de Medida 

Su medida y costo es por Pie Cuadrado (P2) 

Forma de Pago 

El pago se hará por Pie Cuadrado (P2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 
03.02 INSTALACIONES SANITARIAS 

03.02.01 SUMIN. E INST. DE ACCES. PARA CONEXIÓN DE AGUA FRIA 

Descripción: 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Instalación de las tuberías en la 

Red de Distribución de agua fría. 

Proceso de Construcción. 

Antes de vaciar los distintos elementos de la construcción se deberá tener presente 

las instalaciones de agua necesarias, las mismas que deben hacerse con tubería 

PVC Clase 10 de ø 1/2” de acuerdo a los planos del proyecto, se deberá prever la 

instalación de las válvulas de control respectiva, las tuberías y accesorios deberán 

unirse con pegamento PVC y antes de empotrar se deberá hacer la prueba 

hidráulica fin de evitar filtraciones. Las tuberías de preferencia deben ir empotradas 

en la pared. 

Método de Medida 

La unidad de medida constituye por Unidad de letrina a instalar (Und) 

Forma de Pago: 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 
03.02.02 SUMIN. E INST. DE ACCES. PARA CONEXIÓN DE DESAGÜE 

Descripción: 

La salida o desviaciones para el servicio de los diferentes aparatos, salvo indicación 

en planos serán: 

Lavatorios 0.55 m. SNPT. 

Todas las salidas deben ser convenientemente tapadas mediante tapones cónicos 

plásticos o de madera de acuerdo con las dimensiones de la tubería. 

Los accesorios serán de PVC provistos de cambios de dirección de 90ª o 45 ª de 

tubería de 2”, 4” a una tubería de 2”, 4”, de acuerdo al tipo de accesorio a utilizar, 

para poder formar las redes de evacuación de aguas de acuerdo a los planos. 

Unidad de Medida: 

El trabajo ejecutado se medirá por Unidad de letrina a instalar (Und) aprobado por 

el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

03.02.03 SUMIN. E INST. DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCES. 

Descripción: 

Esta partida comprende la instalación de inodoros de tanque bajo color blanco con 

todos sus accesorios en el módulo de los Servicios Higiénicos de la Edificación. 

Características de los materiales y equipos a utilizar. 

Los inodoros a ser colocados son de tanque bajo, de porcelana vitrificada, línea y 

modelo Top Piece de la corporación cerámica Trébol o similar, viene con accesorios 

internos de estanque y capuchones para revestir los pernos de fijación al piso. 

Unidad de Medida: 

La unidad es en unidad. (Und) 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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03.02.04 SUMIN. E INST. DE LAVATORIO DE PARED BLANCO INC. ACCES. 

Descripción: 

Esta partida corresponde a la instalación de los lavatorios con todos sus accesorios 

en el módulo de los Servicios Higiénicos. 

Características de los materiales y equipos a utilizar. 

Los lavatorios a emplearse serán de porcelana vitrificada, Línea Rapid Jet modelo 

Fontana de la corporación cerámica Trébol o similar, el cual será ubicado y colocado 

de acuerdo a lo indicado en los respectivos planos. 

Unidad de Medida: 

La unidad es en unidad. (Und.) 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 
03.02.05 SUMIN. E INST. DE DUCHA CROMADA, INC. ACCES. 

Descripción: 

Esta partida corresponde a la instalación una ducha cromada con todos sus 

accesorios en el módulo de los Servicios Higiénicos. 

Características de los materiales y equipos a utilizar. 

Las duchas a emplearse serán de acero inoxidable, el cual será ubicado y colocado 

de acuerdo a lo indicado en los respectivos planos. 

Unidad de Medida: 

La unidad es en unidad. (Und.) 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 
03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO PREFABRICADO 

DE PARED (INCLUYE INSTALACION Y GRIFERIA) 

Descripción 

Serán de concreto. Con una llave cromada de ½”, cadena y tampón, trampa “P” 

será cromada de 1 ½” de diámetro. 
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Método De Medición 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores antes dichas se 

medirá por unidad (und). 

Bases de pago: 

Será pagado al precio unitario del contrato por unidad (und); entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 

incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

03.03.01 SUMIN. E INST. DE ACCES. PARA ALUMBRADO 

Incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el 

trabajo a realizar. 

Generalidades: 

Esta partida comprende la descripción de las condiciones y características mínimas 

que se deben llevar a cabo, en el diseño y colocación de todos los materiales, 

accesorios y otros referentes a este tipo de instalaciones. 

Todas las instalaciones serán empotradas, se empleará tubería plástica la cual 

cumplirá con las exigencias del Código Nacional de Electricidad (C.N.E.). Los 

accesorios como interruptores, tomacorrientes, tableros de distribución y otros 

estarán empotrados en cajas metálicas. 

Conductores de Distribución y Alimentación: 

Para los conductores a ser empleados en las instalaciones eléctricas de la 

Edificación, se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 

Todos los conductores sin excepción alguna, tanto para instalaciones de 

iluminación como para instalaciones de fuerza, serán de cobre electrolítico de 99.90 

% de conductividad, con cubierta o aislamiento termoplástico, resistente a la 

humedad y retardante de llama (TW), para 500 V y resistente a 60º C de 

temperatura máxima de operación. 

La sección mínima de conductor a emplearse será de 2.5 mm². 

Todo empalme se realizará en cajas y de ninguna manera se permitirán empalmes 

dentro de tuberías. 

Los empalmes de los conductores de las líneas de alimentación entre tableros serán 

debidamente soldados con conectores o terminales de cobre y luego serán 

adecuadamente aislados. 

Para las conexiones se les dejará suficiente cable en los extremos. 
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Están constituidos por todas las tuberías que se emplearán en las instalaciones 

eléctricas y las cuales deben cumplir las siguientes indicaciones. 

Tanto las tuberías que van de los alimentadores generales a los tableros de 

distribución y salidas de fuerza, así como las tuberías para los circuitos de 

derivación (alumbrado, tomacorrientes y otros), serán de PVC-SAP, la cual cumplirá 

con los requisitos de resistencia a la humedad, al impacto, al aplastamiento y a las 

deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio. 

Se verificará que los conductos no entren en contacto con tuberías de otras 

instalaciones. 

No se permitirá la existencia de 3 o más curvas de 90º entre caja y caja, en el caso 

que sean necesarias dichas curvas se emplearán cajas intermedias. 

Cajas: 

Las cajas serán de fierro galvanizado estándar de 1/32” de espesor como mínimo. 

Para tomacorrientes e interruptores se utilizarán cajas rectangulares de 100 x 55 x 

50 mm, en tanto que para salidas de luz en techo y/o pared se utilizarán cajas 

octogonales de 100 x 50 mm., así mismo también se emplearán cajas de paso 

octogonales de 100 x 40 mm. 

Interruptores: 

Todos los interruptores serán de tipo empotrado, cuyo mecanismo estará encerrado 

por una cubierta fenólica. La capacidad nominal será de 5 amperios para 250 voltios. 

Tableros Generales y de Distribución: 

La ubicación de tableros, así como los circuitos que abarcan cada uno de ellos se 

encuentran indicados en los respectivos planos. Todos los tableros irán 

empotrados, éstos están conformados de dos partes el gabinete y los interruptores. 

Interruptores: 

Los interruptores serán del tipo automáticos, termo magnético, de respuesta 

inmediata ante sobrecargas y cortos circuitos, altamente resistente al calor. Los 

contactos serán de aleación de plata endurecidos de tal forma que aseguren un 

adecuado contacto eléctrico. Así mismo los interruptores estarán claramente 

marcadas con las palabras de apagado y encendido (ON, OFF). 

Preparación del sitio 

Para el Entubado y Colocación de Cajas 

El emplazamiento tanto de la tubería como de las cajas que van empotrados en 

elementos de concreto armado, se realizará luego del armado de fierro, las tuberías 

serán aseguradas con amarres de alambre, se harán muescas en los muros por 
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donde bajen tuberías, los cuales posterior a la colocación de las tuberías serán 

rellenados y tarrajeados adecuadamente. 

Las cajas serán tapadas o taponadas con papel y fijados con clavos al encofrado. 

Se verificará que las cajas en las que se realice instalación directa con el interruptor 

o tomacorriente, queden al ras del acabado de la pared. 

Para el Cableado y colocación de accesorios 

Previo al alambrado se verificará, que la tubería se encuentre limpia y seca, se 

recomienda el uso de talco o estearina para facilitar el paso de los conductores. 

Para la Colocación de Tableros 

Los tableros serán colocados en los lugares previstos e indicados de acuerdo a los 

planos, las especificaciones de colocación son iguales a las de tomacorrientes e 

interruptores, se cuidará que éstos queden a ras del tarrajeo o acabado final. 

Posición de las Salidas 

La posición y las alturas de las diferentes salidas se encuentran debidamente 

indicadas en los planos, se debe tener en cuenta que las alturas que se especifican 

serán medidas sobre los pisos terminados. 

Descripción 

Comprende todos los trabajos necesarios para la Instalación de Energía Eléctrica 

en los puntos de Alumbrado. De forma general, incluye tablero de distribución, llave 

termo magnética y puntos de alumbrado, completamente incluido sus accesorios. 

Unidad de Medida 

La unidad de medida constituye la Salida para Alumbrado o Unidad por letrina 

(Und). 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

03.04 BIODIGESTOR CAP. 600 Lts 

03.04.01 INSTALACION DE BIODIGESTOR CAP. 1300 Lts 

03.04.01.01 SUMIN. E INST. DE BIODIGESTOR 1300LtS INC. ACCESORIOS 

Descripción 

Es una unidad para el tratamiento séptico de las aguas residuales, cuyo diseño 

incluye un Proceso de retención de materia suspendida y degradación séptica de la 

misma, así como un Proceso biológico anaerobio en medio fijo (biofiltro anaerobio); 

el efluente es infiltrado en el terreno inmediato donde termina su tratamiento. 



ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Tiparra Miranda, Willinton “DISEÑO    DEL    SERVICIO    DE    AGUA    POTABLE    Y 

SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CORRALES 

Y SANTA CRUZ DE PAYURES - DISTRITO DE SITABAMBA 

- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA 

LIBERTAD” 

413 

 

 

 
 

Biodigestor Enterrado: 

Cuando el biodigestor trabaja enterrado es recomendable tener un registro para 

casos de desatoro. 

Biodigestor Enterrado: 

Cuando el biodigestor trabaja semi- enterrado la tee con un tapón cumplirá la 

función de Registro. 

Verificar que los apoyos no tengan clavos que puedan perforar o cortar el 

biodigestor. 

 

 1.- Nivelar horizontalmente el biodigestor. 

 2.- Realizar las Conexiones. 

 3.- Llenar de agua antes de compactar. 

 
CAJA DE REGISTRO DE LODOS: 

 Dimensiones: 0.50x0.50m 

 Altura por debajo de la válvula0.30 m 

 Material: Concreto, ladrillo, etc. 

 El fondo debe ser de terreno natural. 

 Tapa de protección de metal de concreto. 

 
AREA DE PERCOLACION: 

El agua residual que sale del biodigestor termina su tratamiento en el terreno, en el 

AREA DE PERCOLACION y esta puede ser: 

 Pozo de absorción. 

 Zanjas de infiltración. 

 
Material: 

 Concreto, ladrillo, etc. 

 Sin fondo, para que al salir los lodos el agua se infiltre al terreno. 

 Tapa de protección. 
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DIMENSIONES DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE LODOS: 

600 Litros 1,300 litros 3,000 litros 7,000 litros 

Dimensión 

(m) 

600 

Lts 

1300 

Lts 

3000 

Lts 

7000 

Lts 

a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 

h (m) * 0.30 0.60 0.60 0.70 

(*) Medido respecto al eje de la válvula de lodos. 

 
 

Unidad de Medida 

La unidad de medida y costo es por unidad de biodigestor instalado (Und). 

Forma de Pago 

El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto 

 

03.04.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

Descripción 

Corresponde al relleno con material granular uniforme, sobre las paredes laterales 

del biodigestor, cuidando que el material seleccionado no tenga elementos 

puntiagudos, que perjudiquen al tanque biodigestor. 

Unidad de Medida 

La partida será medida por Metro cúbico (m3). 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

03.05 CAJA DE RESECCION DE LODOS 

03.05.01 CONCRETO ARMADO 

03.05.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Descripción 

Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de 

concreto. Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
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seguridad las cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 

reciba. 

Unidad de Medida 

Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será 

cubierta directamente por dicho encofrado. La unidad de media será por metro 

cuadrado (m2) 

Forma de Pago 

El pago de los encofrados se hará sobre la base de precios unitarios por metro 

cuadrado (m2) de encofrado. Este precio incluirá, además de los materiales, mano 

de obra y equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente dicho, todas las 

obras de refuerzo y apuntalamiento para asegurar la estabilidad, resistencia y buena 

ejecución de los trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 

 

03.05.01.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 

Descripción 

La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 

cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las 

proporciones indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas 

y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 

Unidad de Medida. 

Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 

siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 

Forma de pago 

El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 

por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 

precio unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario 

para la realización de estas partidas. 

 

03.05.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 

Descripción 

Corresponde a la armadura a considerarse en la caja de válvula, consistente en 

refuerzo horizontal y vertical según detalles del respectivo plano, el refuerzo es de 

acero corrugado G-60 en barras de 9m. De longitud. 

Generalidades 

La armadura de refuerzo se refiere a, la habilitación del acero en barra según lo 

especificado en los planos. 
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Dicho acero debe estar conforme a las especificaciones establecidas para Barras 

de Acero de Lingotes (AASHO M 31 o ASTM A-15): Barras de Acero para Riel 

(AASHO M 42 ó ASTM A-16). Todas las barras deben ser corrugadas de acuerdo 

a las especificaciones establecidas por AASHO M 137 ó ASTM A-615-68 (A-60), 

según se indique en los planos. 

Unidad de Medida de las Barras de Acero 

Todas las barras, antes de usarlas, deberán estar completamente limpias, es decir 

libres de polvo, pintura óxido, grasas, o cualquier otra materia que disminuyan su 

adherencia. 

Toda la armadura deberá ser colocada exactamente en su posición según lo 

indicado en los planos y firmemente sujeta durante la ejecución del llenado y vibrado 

del concreto. 

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones, excepto cuando el 

espaciamiento de ellas es menor de 0.30 m en cualquier dirección, caso en que se 

ataran alternadamente. 

Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados únicamente 

por medio de separadores de mortero. De la misma forma se procederá para lograr 

el espaciamiento de las barras. El Ingeniero Supervisor deberá aprobar la armadura 

colocada previa inspección de la correcta ejecución del trabajo y del lineamiento 

señalado en los planos. 

Toda la armadura debe ser suministrada en las longitudes que se estipulan en los 

planos. A menos que se estipule otra cosa en los planos, las barras en la parte 

inferior de vigas y viguetas y las de columnas y carteles, deberán traslaparse. 

Los empalmes a traslaparse deberán ejecutarse atortolando las dos barras con 

alambre, de modo que queden en estrecho contacto y firmemente sujetas. Los 

empalmes soldados sólo se ejecutarán cuando se especifiquen en los planos o bajo 

autorización escrita del Ingeniero Supervisor. En cualquier caso, los empalmes 

deberán respetar el espaciamiento y recubrimientos libres estipulados en los 

planos. 

Unidad de Medida 

En la armadura de refuerzo se considerará el peso neto de ella incluyendo 

desperdicios y empalmes. 

Forma de Pago 

El pago de la armadura de refuerzo se hará en base de precio unitario por kilogramo 

(Kg) de acero de acuerdo al párrafo anterior. 
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Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado 

en los encofrados. 

 
03.05.02 ALBAÑILERIA 

03.05.02.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 14X24X9CM 

Dicho precio unitario incluirá el costo de acero puesto en obra, el doblado y colocado 

en los encofrados. 

Descripción: 

Las presentes especificaciones complementan la especificación estructural. 

Condiciones generales: 

Todos los ladrillos macizos que se emplean ya sean King Kong o corriente deberán 

tener las siguientes características: 

 

Resistencia: 

Mínima a la carga de 95 kg. /cm2, promedio de 5 

unidades ensayadas consecutivamente y del mismo lote. 

Durabilidad: Inalterable a los agentes externos. 

 

Dimensiones: 

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes, 

así para los ladrillos corrientes serán: 9X 13 X 23 cm. y 

de 9X11X23 cm. 

Textura: Homogénea de grano uniforme. 

Superficie: De asiento rugosa y áspera. 

Colocación: Rojizo amarillento uniforme. 

 
Dureza: 

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con 

el martillo emiten un sonido metálico. 

 
Presentación: 

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con 

dimensiones exactas y constantes. 

Toda característica de los ladrillos, deberá sujetarse a las Normas ASTM. 

 
Método de medición: 

El método de medición será en metros cuadrados (m2). 

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida, aprobada por el 

  supervisor.  
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03.05.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

03.05.03.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 

Descripción 

Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por 

encima del nivel del rebose. 

Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por 

volumen de mortero 1:2. Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla 

el cemento y la arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta 

obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 

horas desde su preparación. 

El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 

laboratorio competente. Los gastos que demanden dichos estudios correrán por 

cuenta del Contratista. 

Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida 

por los rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días 

seguidos. 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 
03.06 ZANJA DE INFILTRACION 

03.06.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA DE INFILTRACION 

Descripción 

Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano. Están 

considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 

(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 

Las excavaciones para zanjas de infiltración serán del tamaño exacto al diseño. 

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 

deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 

excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 

mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
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Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y 

sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 

Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 

conveniente. 

En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 

previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 

cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 

freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de 

acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 

Unidad de medida 

Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 

Forma de Pago 

El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 
03.06.02 FILTRO DE GRAVA 

Descripción 

Material seleccionado que sirve como filtro para las aguas residuales tratadas 

provenientes del biodigestor. 

Unidad de medida 

Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 

Forma de Pago 

El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en 

el presupuesto. 

 

03.07 PINTURA 

03.07.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTER. Y EXTERIORES 

Descripción 

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 

Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 

enriquecimiento del material. 
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Unidad de Medida 

El trabajo ejecutado se medirá por metro cuadrado (m2), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado 

Forma de Pago 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

04 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS 

04.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 

Descripción 

Los métodos de facilitación en la metodología de educación sanitaria, son los 

procedimientos sistemáticos que se emplean para alcanzar los objetivos en un 

proceso educativo. La gama de posibilidades es amplia dependiendo de diversos 

factores, tales como los propios objetivos que se persiguen, las condiciones y 

predisposición de los participantes, la disponibilidad de los materiales, la 

implementación técnica del facilitador, entre otras. 

El método, siendo un factor importante en el diseño, cumple la función de vincular 

los objetivos propuestos con las condiciones sociales de los participantes y con la 

disponibilidad de las técnicas previstas; determinando coherentemente los 

procedimientos, materiales, contenidos, y otros aspectos complementarios. 

Es a través del método, que se asegura que lo posible se traduzca en lo real, de allí 

la importancia de responder con suficiencia a interrogantes del tipo: con que 

acciones, tareas, materiales, etc., se pueden alcanzar los objetivos; cuales de estos 

elementos se adecuan a las condiciones de los participantes o en qué forma pueden 

interrelacionarse y organizarse dichas acciones. 

Forma de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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04.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Descripción: 

Esta partida está referida a las acciones que se tomarán en cuenta para mitigar los 

impactos negativos que se generen en la ejecución de la obra. 

Forma de Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el Ingeniero 

Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes 

sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 

 
05 FLETES 

05.03 FLETE TERRESTRE 

Descripción 

En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por concepto de 

traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la ejecución de la obra, están 

incluidos el flete por transporte vehicular, correspondiente a la ruta. 

Medición 

Este trabajo será medido en forma global (gbl). 

Forma de pago. 

Este trabajo será pagado de manera global (gbl) por cada transporte hasta sumar 

el flete total. 

 
05.04 FLETE RURAL 

Descripción 

Se refiere al flete rural que comprenderá en trasladar los diferentes insumos hacia 

la zona de la obra desde la zona de descarga, incluye carguío y descarga. 

Método De Medición 

El trabajo se medirá por unidad de global (GLB). 

Base De Pago 

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por concepto global 
(GLB), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 
ejecución del trabajo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 
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4.1 DISCUSION: 
 

 Según el estudio topográfico realizado en la presente tesis se obtuvo los 

siguientes resultados: 

El terreno del caserío de Corrales presenta un terreno irregular, con 

Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada de 151.913416 

Ha. Con pendientes de 8% a 15 %. 

El terreno del caserío de Santa Cruz de Payures presenta un terreno 

irregular, con Topografía accidentada, con un área de estudio proyectada de 

600.0032149 Ha. Con pendientes de 10% a 18%. 

Estos resultados presentan cierta similitud con los resultados obtenidos en 

el “Diseño del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 

de Aguas Residuales en el Anexo Usca – Distrito de Huayo – Provincia 

de Pataz – La Libertad” - Miranda Ramos, Eddy Cristian – 2013. Ya que 

ambos proyectos se realizaron en una zona rural perteneciente a la sierra 

liberteña. 

 
 Los resultados del estudio de Suelos en ambos caseríos de Corrales y Santa 

Cruz de Payures realizados en el presente proyecto consta de 6 calicatas, y 

son los siguientes: 

 
CALICATA N° 1 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 

arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 62.67% de finos. 

Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural de 

10.06%. 

 

CALICATA N° 2 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 

gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 

33.93% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GC”; con una 

humedad natural de 8.55%. 

 
CALICATA N° 3 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 

gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 8.11% 

de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con una 

humedad natural de 7.56%. 
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CALICATA N° 4 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por Limos arcillosos ligeramente 

arenoso. De pobre a malo como subgrado. Con un 57.85% de finos. 

Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una humedad natural de 

10.16%. 

 
CALICATA N° 5 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material limo arcilloso. Arcillas 

ligeras tipo gravas con arena. De pobre a malo como subgrado. Con un 

57.45% de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”; con una 

humedad natural de 8.12%. 

 
CALICATA N° 6 

0.00 – 1.80 m. Estrato compuesto por material granular, compuesto por 

gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. Con un 8.74% 

de finos. Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”; con una 

humedad natural de 7.73%. 

 

Los resultados obtenidos de las 6 calicatas realizadas para el presente 

proyecto, se realizaron siguiendo el procedimiento del Manual de mecánica 

de suelos y cimentaciones; Ángel Muelas; (2010). 

 
 Al realizar el Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado rural básico; 

se tomó como documento básico el REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES, en específico las normas OS.10, OS.20, OS.30, OS.50, 

OS. 100. Las cuales rigen a los proyectos de este tipo en nuestro país. 

También se tomaron importantes conceptos del libro Arbulú. (2005), 

“Manual Práctico de Trazo y Diseño de Redes de Agua y 

Alcantarillado”. 

 
 El Impacto Ambiental de nuestro proyecto resulto ser positivo (+) debido a 

que no comprometerá de manera permanente o negativa a los caseríos de 

Corrales y Santa Cruz de Payures; lo cual coincide con "La Sostenibilidad 

de los Sistemas de Agua Potable en el Centro Poblado Nuevo Perú, 

Distrito La Encañada - Cajamarca, 2014" - Alex Rubén Soto Gamarra – 

2014. En el cual se habla de la sostenibilidad de este tipo de proyectos, 

debido a ser amigables y poco invasores en el medio ambiente. 
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 Se elaboró los costos y presupuestos del proyecto en su totalidad 

concluyendo que el costo total del proyecto es de 1’946,520.96 este monto 

se adecua perfectamente al plan del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS. “Plan bicentenario: El Perú hacia el 2021” (2011). El cual nos 

habla de una visión futurista sobre el crecimiento de nuestro país, por medio 

del desarrollo de proyectos de índole de primera necesidad, como lo son 

este tipo de proyectos de abastecimientos de agua potable y saneamiento 

rural. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
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5.1 CONCLUSIONES: 
 

 Se realizó el levantamiento topográfico de los caseríos de Corrales y Santa 

Cruz de Payures, con la ayuda de una estación total y GPS; obteniendo así 

en el caserío de Corrales un terreno irregular, con Topografía accidentada, 

con un área de estudio proyectada de 151.913416 Ha. Con pendientes de 

8% a 15 %; mientras que en el caserío de Santa Cruz de Payures el terreno 

presenta un terreno irregular, con Topografía accidentada, con un área de 

estudio proyectada de 600.0032149 Ha. Con pendientes de 10% a 18%. La 

distribución de las viviendas en ambos caseríos es dispersa ya que no se 

encuentran cercanas entre sí. 

 
 Se extrajo muestras de suelos in situ en los caseríos de Corrales y Santa 

Cruz de Payures, las cuales posteriormente fueron trasladadas al laboratorio 

de la UCV para los estudios necesarios. Arrojando que en el caserío de 

Corrales el suelo básicamente está compuesto por material granular, 

compuesto por gravas y arena arcillosa. Excelente o bueno como subgrado. 

Clasificado en el Sistema SUCS, como “GP-GM”. Mientras que en el caserío 

de Santa Cruz de Payures el suelo está compuesto por material limo 

arcilloso. Arcillas ligeras tipo gravas con arena. De pobre a malo como 

subgrado. Clasificado en el Sistema SUCS, como “CL”. 

 

 El diseño de abastecimiento de Agua Potable se realizó satisfactoriamente 

en ambos caseríos, tanto en el caserío de Corrales como en el caserío de 

Santa Cruz de Payures. Para ambos Sistemas se consideró el diseño de 

una Cámara de Captación de Ladera de Manantial, debido a la falta de riso 

o lagunas cercanas; posteriormente se realizó el Cálculo y diseño de las 

Tuberías de Conducción, también se realizó el diseño de dos reservorios de 

10 m3 para ambos caseríos y se finalizó con el diseño de la red de 

distribución y conexiones domiciliarios. 

 
 Para el diseño del Saneamiento Rural se consideró la implementación de 

letrinas con arrastre hidráulico y el uso de Biodigestores en ambos caseríos, 

por ser un sistema más económico y viable para este tipo de zonas rurales. 

Concluyendo con el manzaneo de las viviendas y la proyección de instalar 

biodigestores de 600 litros por cada vivienda en ambos caseríos. 
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 Definimos el Impacto Ambiental ocasionado por el presente proyecto en 

ambos caseríos de Corrales y Santa Cruz de Payures; luego de construir la 

matriz de impacto ambientales positivos y negativos, se concluyó que los 

Impactos Negativos (I-), son temporales y de clase baja por lo que no 

afectaran considerablemente al Ambiente, además de que en su mayoría 

solo se presentaran en la etapa de construcción. Mientras que los Impactos 

Positivos (I+), son muchos más que los negativos además de ser de clase 

alta y de larga duración, esto nos hace prever que la población elevara su 

calidad de vida. 

 
 Se elaboró los costos y presupuestos del proyecto en su totalidad 

concluyendo que el costo total del proyecto es de 1’946,520.96 este monto 

se determinó luego del Análisis de Precios Unitarios. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 
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6.1 RECOMENDACIONES: 
 

 Se recomienda la ejecución del presente estudio ya que es son servicios de 

necesidad básica y urgencia en ambos caseríos. 

 
 Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Sitabamba considere como 

prioritario el presente proyecto y poder financiarlo y ejecutarlo. 

 
 La empresa que gane la buena Pro debe contar con profesionales de calidad 

para asegurar la durabilidad del proyecto. 

 

 Se recomienda respetar y seguir las especificaciones técnicas y los planos 

adjuntos al presente estudio. 

 

 Se recomienda que el personal obrero sea contratado de la misma zona para 

crear puestos de empleo y mejorar la economía de los pobladores de ambos 

caseríos. 

 

 Se recomienda que se concientice y se informe a la población sobre los 

beneficios que le otorgara el presente proyecto a la calidad de vida de los 

pobladores beneficiados, para que estos cuiden las instalaciones y las 

tuberías. 

 

 Se recomienda brindar el mantenimiento permanente al reservorio, cámara 

de capación y cámaras de purgas; para asegurar la durabilidad y correcto 

uso del servicio. 

 

 Se recomienda brindar charlas sobre el uso de los biodigestores, para que 

la población pueda usarlos correctamente, darles el mantenimiento 

adecuado y aprovechar el agua filtrada de los biodigestores en los sembríos 

de la zona. 

 

 Se recomienda usar buenos materiales y accesorios de buena calidad para 

evitar fallas y deterioro prematuro del servicio. 
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8.1 PANEL FOTOGRAFICO: 

 
Caserío de Corrales (Vista Panorámica) 

 

Fuente: Propia. 

 
 

 

Caserío de Corrales (Parte Central) 
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Caserío de Corrales (Captación Deteriorada) 
 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Caserío de Corrales (Institución Educativa) 
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Caserío de Santa Cruz de Payures (Vista Panorámica) 
 

 

Fuente: Propia. 

 
 

Caserío de Santa Cruz de Payures (Parte Central) 

Fuente: Propia. 
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Caserío de Santa Cruz de Payures (Captación Deteriorada) 

Fuente: Propia 

 
 

Caserío de Santa Cruz de Payures (Reservorio de Poca Capacidad) 

Fuente: Propia 
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Caserío de Corrales Calicata N°1 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 

 

Caserío de Corrales Calicata N°2 
 

 

Fuente: Propia 
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Caserío de Corrales Calicata N°3 
 

Fuente: Propia 

 

 
Caserío de Santa Cruz de Payures Calicata N°4 

 

Fuente: Propia 
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