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PRESENTANCIÓN 

El título de la presente tesis es “Sistema Web para el Proceso de Control de 

Proyectos en la empresa Apolomultimedia S.A.C”. 

Se realizó en la empresa Apolomultimedia S.A.C., con el fin de mejorar el proceso 

de control de proyectos de la empresa en mención, puesto no se gestionan 

correctamente las horas de desarrollo de proyectos, ocasionando una variación 

del costo estimado, puesto que las horas reales de desarrollo difieren con 

respecto a las horas estimadas. Además de ello existía un retraso en la entrega 

de los proyectos lo que provocaba conflictos contractuales.  

Por lo tanto el objetivo de la tesis fue determinar la influencia de un sistema web 

en el proceso de control de proyectos de Apolomultimedia S.A.C. 

Para ello fue necesario la implementación del sistema web para el control de 

proyectos. Como resultado se obtuvo un ahorro en los costos de los proyectos y 

un cumplimiento oportuno del cronograma. 

La presente investigación se divide en 8 capítulos: El capítulo I, abarca la 

introducción de la investigación exponiendo la realidad problemática, 

antecedentes, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación de 

estudio, hipótesis y objetivos. El capítulo II, abarca el método, involucrando al 

diseño de la investigación, variables, métodos de análisis de datos y los aspectos 

éticos de la investigación. El capítulo III, se detalla los aspectos administrativos en 

donde se exponen los recursos y presupuesto, financiamiento y cronograma de 

ejecución. En el capítulo IV se detallan los resultados obtenidos de acuerdo al 

análisis descriptivo, análisis comparativo, análisis inferencial y las pruebas de 

hipótesis. En el capítulo V se procede a realizar la discusión de los resultados 

contrastándolos con los resultados de trabajos previos de otras investigaciones. El 

capítulo VI, se detallan las conclusiones del investigador. En el capítulo VII, se 

muestran las sugerencias del investigador. En el capítulo VIII se realiza un listado 

de las referencias bibliográficas usadas en la investigación. Finalizando se 

encuentran los anexos correspondientes a la investigación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis abarca el estudio de la problemática de 

Apolomultimedia S.A.C, posteriormente el modelado, desarrollo, implementación y 

evaluación de un sistema web para el proceso de control de proyectos en la 

empresa en mención. 

Del estudio de la problemática se determinó que Apolomultimedia presenta 

problemas con el control de proyectos y sobre todo con el manejo de los costos y 

ejecución oportuna cronograma. Por  consiguiente, el objetivo principal de la tesis 

fue determinar la influencia de un sistema web para el proceso control de 

proyectos en la empresa Apolomultimedia S.A.C. 

En tanto los objetivos secundarios fueron determinar la influencia del sistema web 

en el índice de desempeño del cronograma de proyectos y determinar la 

influencia del sistema web en la variación del costo de proyectos. 

En esta investigación de tipo Aplicada -  Experimental se trabajó con una muestra 

de 22 proyectos y los indicadores de Índice de Desempeño del Cronograma y 

Variación del costo. 

La metodología utilizada para documentar el desarrollo y modelado del sistema 

fue RUP (Rational Unified Process) versión 2.5. De acuerdo a esta metodología 

se garantiza el cumplimiento de estándares de calidad. Para el desarrollo del 

sistema web se usó como lenguaje del lado del servidor PHP v.5.6.24 y el gestor 

de base de datos MySQL.  

Finalmente, se demostró que el sistema web disminuye el índice de desempeño 

del cronograma en 0.15, lo que indica que ahora existe un cumplimiento oportuno 

del cronograma. El sistema web también aumentó la variación del costo de 

números negativos (pérdidas) a números positivos (ahorro) 2592 dólares, lo que 

representa un beneficio económico para Apolomultimedia. 

Palabras clave: control de proyectos, índice de desempeño del cronograma, 

variación del costo. 
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ABSTRACT 

The present thesis work includes the study of the problems of Apolomultimedia 

S.A.C, later the modeling, development, implementation and evaluation of a web 

system for the project control process in the company mentioned. 

From the study of the problem it was determined that Apolomultimedia presents 

problems with the control of projects and especially with the handling of costs and 

timely execution schedule. Therefore, the main objective of the thesis was to 

determine the influence of a web system for the project control process in the 

company Apolomultimedia S.A.C. 

The secondary objectives were to determine the influence of the web system on 

the performance index of the project schedule and to determine the influence of 

the web system on the variation of the cost of projects. 

In this research of Applied - Experimental type we worked with a sample of 22 

projects and the indicators of Index of Performance of the Schedule and Variation 

of the cost. 

The methodology used to document the development and modeling of the system 

was RUP (Rational Unified Process) version 2.5. According to this methodology, 

compliance with quality standards is guaranteed. For the development of the web 

system was used as server side PHP language v.5.6.24 and the MySQL database 

manager. 

Finally, it was demonstrated that the web system decreases the schedule 

performance index by 0.15, indicating that there is now a timely fulfillment of the 

schedule. The web system also increased the cost variation from negative 

numbers (losses) to positive numbers (savings) $ 2592, which represents an 

economic benefit for Apolomultimedia. 

Key words: project control, schedule performance index, cost variation.  


