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RESUMEN 
 

 

Este proyecto que lleva por título “Diseño Del Mejoramiento de la Carretera 

entre el Caserío kenty y el Cruce la Vega, Distrito Huaso - Julcán, La 

Libertad”, tiene como objetivo, realizar el diseño del mejoramiento de la 

carretera, la cual presenta deficiencias en el ancho de vía, siendo menor a 6 m, no 

presenta obras de arte, señalización, la velocidad de diseño no es la adecuada, El 

proyecto dio inicio con la visita al área de estudio con el fin de recolectar la 

información a través de un levantamiento topográfico, luego se obtuvo los 

resultados conociendo que la orografía era accidentado. Se procedió a ejecutarse el 

Estudio de Mecánica de Suelos, realizándose 10 calicatas a lo largo de los 10+103 

Km de la vía, se obtuvo que el tipo de suelo predominante; que es arcillosa limosa 

(CL) con un CBR diseño de menos de 6%. Se realizó el Estudio hidrológico, 

utilizando la data de la estación hidrológica de Julcán y utilizando los programas 

HidroEsta y ArcGIS se conocieron las precipitaciones, intensidades y caudales 

máximos en la zona de estudio para los cuales se diseñaron las obras de arte, como 

cunetas de forma rectangular de 0.75m de ancho, 0.35 m de altura; también se 

diseñaron 20 alcantarillas de alivio cuyo material a usar es de TMC con un 

diámetro de 24” y también 4 alcantarillas de paso dos  de 48”y 2 de 72”.Con ello, 

se realizó el diseño geométrico de la vía, utilizando la DG – 2018, considerando la 

velocidad de diseño de 30 Km/h, con un ancho de calzada de 6m y bermas a los 

costados de 0.50 m. Se diseñó en ella un pavimento flexible de 0.30 cm de espesor 

con una base y sub-base de 10 cm y 12 cm respectivamente, el bombeo utilizado 

para esta superficie de rodadura fue de 3%. Se consideró utilizar señalización 

vertical y horizontal, en el estudio de impacto ambiental para el proyecto, 

obteniéndose los impactos negativos y positivos en el medio ambiente, siendo los 

positivos los de mayor peso y que hacen ambientalmente posible de realizar el 

proyecto, los impactos negativos serán controlados con acciones de mitigación. 

Finalmente se realizaron los metrados, análisis de costos unitarios y el presupuesto 

final del proyecto, cuyo costo total es de S/ 4, 373,100.59. 

 

 
          Palabras clave: mejoramiento, carretera, mantenimiento vial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This project entitled "DESIGN OF THE IMPROVEMENT OF THE ROAD 

BETWEEN THE CASERÍO KENTY AND THE CROSS LA VEGA, DISTRITO 

HUASO - JULCÁN, LA LIBERTAD", aims to carry out the design of the improvement 

of the road, which has deficiencies in the width of track, being less than 6 m, does not 

present works of art, signaling, design speed is not adequate, The project began with the 

visit to the study area in order to collect the information through a topographic survey, 

then the results were obtained knowing that the orography was uneven. The Soil 

Mechanics Study was carried out, with 10 pits being made along the 10 + 103 km of the 

road, which was obtained as the predominant soil type; that is clayey clay (CL) with a 

design CBR of 6%. The hydrological study was carried out, using the data from the 

hydrological station of Julcán and using the programs HidroEsta and ArcGIS the 

precipitations, intensities and maximum flows were known in the study area for which 

the works of art were designed, as gutters of form rectangular 0.75m wide, 0.35m high; 

20 relief culverts were also designed whose material to be used is TMC with a diameter 

of 24 "and also 4 sewers of step two of 48" and 2 of 72 ". With this, the geometrical 

design of the track was made, using the DG - 2018, considering the design speed of 30 

km / h, with a road width of 6m and berms on the sides of 0.50 m. A flexible 0.30 cm 

thick pavement with a base and sub-base of 10 cm and 12 cm respectively was 

designed, the pumping used for this tread surface was 3%. It was considered to use 

vertical and horizontal signaling, in the environmental impact study for the project, 

obtaining the negative and positive impacts on the environment, the positive ones being 

the most important and making the project environmentally possible, the negative 

impacts will be controlled with mitigation actions. Finally, the measurements, analysis 

of unit costs and the final budget of the project, whose total cost is S / 4, 373,100.59. 

 

 

KEY WORDS: improvement, road, road maintenance. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1.Realidad Problemática 

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Manual de carreteras” 

(2014, p.138)”, nos habla que a nivel mundial las carreteras a nivel de afirmado en 

sitios lejanos se construían trochas carrózales, lo cual con el aumento de la 

población los pobladores requerían mayor acceso a sus pueblos, por lo que el 

acceso a su comunidad se hacía dificultoso por la trocha que no era muy accesible. 

Por lo tanto, se comenzaron hacer estudios en diferentes países para así agregar 

una base afirmada en las trochas carrózales, con lo cual se hacía más factible el 

acceso a los diferentes pueblos más lejanos. 

 
 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual de Carreteras: 

Diseño Geométrico (DG, 2018), en el Perú cuenta con diferentes departamentos 

lejanos lo cual su acceso a los pueblos era dificultoso y no les permitían crecer 

económicamente ya que no tenían acceso para poder exportar sus productos. Por 

lo tanto, se diseñó las construcciones carreteras tomando en cuenta los respectivos 

parámetros de diseño que nos brinda el Manual de Carreteras. 

 
 

El distrito de Huaso se encuentra enclavado en los andes de nuestra sierra 

liberteña. Su acceso es de fácil ingreso y está ubicada a 4 horas de la ciudad de 

Trujillo por carretera. Podemos decir que las condiciones viales no están bien 

adecuadas, ya que no cumple con los parámetros de diseño. Algunos tramos de 

esta carretera tienen anchos que solo permiten el tránsito de un vehículo, causando 

con esto posibles accidentes. Su mayor actividad del distrito de Huaso es la 

actividad agrícola, pero esta se encuentra afectada por la falta de una vía que 

facilite la exportación de sus productos hacia otros lugares de los diferentes 

caseríos que se encuentran en el distrito de Huaso. 

 

 

En la actualidad la carretera que une el caserío de Kenty y el cruce de la carretera La 

Vega, se encuentra ubicado en el distrito de Huaso, provincia de Julcán, en la región 

La Libertad que tiene una longitud de diseño de 10.103 kilómetros. Por el momento 

no cuenta con una vía de acceso directa, por lo que su acceso más cercano es un 

camino de herradura, y lo realizan a pie o en acémila. La carretera se encuentra 
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en un estado de deterioro debido a las lluvias y demás fenómenos naturales que 

azotan la localidad, por lo cual únicamente el transporte vehicular llega hasta el 

distrito de Huaso, provincia de Julcán. 

 
 

Las acémilas como medio de transporte son deficiente, por lo que tienen 

consecuencias económicas, dificultando el comercio, perjudicando así a los 

pobladores de la zona, pues obtienen sus ingresos de las actividades agrícolas y 

ganaderas. Por lo tanto, es necesario efectuar el diseño para la construcción de una 

carretera con el fin de lograr el intercambio vial y facilitar el acceso al caserío 

Kenty. 

 

 

1.1.1. Aspectos Generales: 

 

1.1.1.1.Ubicación Política 

 

Distrito: Huaso 
 

Provincia: Julcán 
 

Departamento: La Libertad 
 

Región: La Libertad 
 

Camino Vecinal: Carretera La Vega 

 

1.1.1.2.Ubicación Geográfica 

 

Coordenadas: 
 

Punto de inicio: 
 

Caserío Kenty - Distrito de Huaso 
 

Coordenadas UTM: 777449.582E - 9089773.407N 
 

 

Punto final: 
 

Caserío Kenty - Distrito de Huaso 
 

Coordenadas UTM: 782331.992E – 9089673.737N 
 

 

Región Geográfica: 
 

Tipo: Zona Sierra 
 

Altitud Media: 3050 m.s.n.m. 
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                                             Figura 1: Mapa departamental de la Libertad. 

 

                                             Fuente: Mapa departamental  del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa provincial de Julcán. 
 

                                                Fuente: Mapa provincial del Perú. 
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                                       Figura 3: Proyecto de tesis. 
 

                                       Fuente: Mapa del Perú. 
 

 

 1.1.1.3. Límites 

 

El caserío de Kenty perteneciente al distrito de Huaso, ubicado en el 

departamento de la Libertad se limita de la siguiente manera: 
 

Note: Con el caserío Huarismalca. 
 

Sur: Con el caserío Shulgan 
 

Este: Con el caserío La vega. 
 

Oeste: Con el caserío Carabamba. 
 

 

1.1.1.4. Clima 

 

En esta zona andina comprende con un clima variado que va templado desde 

las zonas más bajas un clima más frio y en las zonas altas seco, a esto 

también se suman las demás estaciones bien definidas que son: la lluviosa y 

la de verano. 

 
 

En la primera estación que inicia desde noviembre y termina en marzo y a 

veces se extiende hasta mayo, en la segunda estación se encuentra 

comprendida entre junio y octubre, se puede decir estas estaciones pueden 

variar por algunos factores. 
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En la zona de estudio del proyecto de investigación la temperatura promedio 

se puede decir que varía entre de 5 y 21°C, pero también hay algunos días 

del año como es en la estación de verano, donde se puede decir que las 

temperaturas descienden bajo cero, donde se producen las heladas. En la 

humedad relativa se predecir que varían de 87% a 90% en los meses de 

noviembre y mayo. 

 

 

1.1.1.5.Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos 

 

Aspectos Demográficos 
 

La población considerada al área de influencia del proyecto de investigación 

está conformado por el caserío de Kenty que está formado por una población 

como se muestra en el cuadro 1, y también la carretera la vega, donde son los 

lugares que recorrerá el eje de la vía, por lo cual esta zona cuenta con la 

mayoría de sus terrenos son agrícolas en lo cual se puede decir que es la 

fuente que más abastece a la provincia de Julcán, con la realización del 

mejoramiento de la carretera la población del caserío de Kenty tendrá un 

avance socioeconómico . 
 

Cuadro 1: Población por áreas urbanas y rural. 
 

  Población  Urbana  Rural 

Distrito Total H M Total H M Total H M 

Distrito HUASO 6423 3261 3162 416 212 204 6007 3049 2958 

Menores de 1 año 183 106 77 17 10 7 166 96 70 

De 1 a 4 años 806 397 409 44 22 22 762 375 387 

De 5 a 9 años 946 461 485 59 30 29 887 431 456 

De 10 a 14 años 897 461 436 61 31 30 836 430 406 

De 15 a 19 años 605 309 296 32 17 15 573 292 281 

De 20 a 24 años 491 252 239 30 14 16 461 238 223 

De 25 a 29 años 416 201 215 25 11 14 391 190 201 

De 30 a 34 años 372 187 185 37 18 19 335 169 166 

De 35 a 39 años 381 190 191 15 10 5 366 180 186 

De 40 a 44 años 287 156 131 26 14 12 261 142 119 

De 45 a 49 años 209 101 108 9 1 8 200 100 100 

De 50 a 54 años 178 89 89 10 4 6 168 85 83 

De 55 a 59 años 173 85 88 13 10 3 160 75 85 

De 60 a 64 años 116 74 42 15 7 8 101 67 34 

De 65 y más años 363 192 171 23 13 10 340 179 161 

98 y más años 2  2    2  2 

Porcentaje 100%    3% 3%  47% 46% 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007. 
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Aspectos sociales 
 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación la población que más 

será bonificada la población del caserío de Kenty, y para ello utilizamos el 

censo que se desarrolló en los años 2007 y 2017 para saber la cantidad de 

población que habitan en dicho caserío. 

 
 

Cuadro 2: Población obtenida de los censos. 
 

 
Zona 

Censos (Hab. En total) 
 

    
 

   2007  2017 
 

 Región La Libertad 1617050 1843549 
 

 Provincia Julcán 13012 15116 
 

 Distrito Huaso 6423 7731 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007. 
 

 

Cuadro 3: Elección de la tasa de crecimiento. 
 

Zona Tasa Aritmética ( % ) 

Región 1.320 

Provincia 1.510 

Distrito 1.871 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007. 
 

 

Aspectos Económicos 
 

En la zona de estudio las actividades que se representan la zona son la 

ganadería, la agricultura y el comercio. 

 
 

La agricultura. 
 

La agricultura se puede decir que es una de las actividades que más ingresos 

genera para el caserío de Kenty y también es muy importante para su 

alimentación ya que gracias a la mayoría de sus productos que son 

cultivados en la zona son tubérculos y también cereales. Como es la cebada, 

el trigo, la papa. La provincia de Julcán se puede decir que es el primer 

productor de papa de toda la libertad. 
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La ganadería. 
 

La ganadería en el distrito de Huaso se puede decir que es la segunda 

actividad más importante para su economía ya que la mayor parte de la zona 

se dedica a la crianza de ganado. 

 
 

El comercio. 
 

El comercio es la actividad más común que hay en los centros poblados 

como Kenty, canrraz y también en el mismo distrito de Huaso, el comercio 

se realiza algunos días de la semana entre miércoles, viernes, domingo esos 

días mayormente se dedican a esa actividad en donde se puede hacer el 

intercambio de productos, tanto como es la comercialización de prendas y 

de la ganadería, para poder hacer esta actividad los comerciantes viajan 

hasta el lugar, transportando el producto que se va a comercializar. 

 

 

1.1.1.6.Vías de Acceso 

 

Al proyecto de investigación en estudio se puede ingresar por la vía Laredo - 

Samne hasta llegar a la provincia de Julcán, y luego hasta el distrito de 

Huaso, y posteriormente al caserío de Kenty has cierta distancia se puede 

ingresar por una trocha carrózale en la cual nos permite el ingreso de 

vehículos de menor envergadura, y luego para llegar al caserío se ingresa 

caminando o en acémila, por lo que el camino es demasiado estrecho. 

 
 

Cuadro 4: Accesibilidad a lugar del proyecto. 
 

 
Tramos 

  Distancia  
Tipo de vía 

  Medio de   Tiempo  
Estado 

 
 

   
(km) 

   
transporte 

  
(hrs) 

  
 

             
 

 Trujillo-              
 

 Julcán 99.1  Asfaltada  Vehículo  3 h 20 min  Bien 
 

 Julcán-    Trocha         
 

 Huaso 56.3  carrozable  Vehículo  2 h 11 min  

Regula

r 
 

 Huaso-    Camino de  Caminando o      
 

 Kenty 33  herradura  en acémila  1 h 30 min  Mal 
 

      Horas en Total 7 horas      
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007. 
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1.1.1.7.Infraestructura de Servicios 

 

Salud 
 

La salud en todos los anexos especialmente en el anexo de Kenty del distrito 

de Huaso, sufren constantemente por que carecen de un centro de salud 

cuando se produce una negligencia, es por ello se ven en la obligación de 

acudir al centro de salud del Distrito de Huaso. 

 
 

Educación 
 

Entre los caseríos más cercanos, Carabamba cuenta con un centro educativo, 

donde la educación no es lo adecuada para el nivel de educación que reciben 

en otros centros educativos como en el distrito de Huaso. 

 
 

Cuadro 5: Tasa de cobertura total. 
 

 Región/Ugel  Tasa de cobertura total 
   3-5 Años  6-11 Años  12-16 Años 

 Perú 66.4 96.8 87.4 

 Región La Libertad 52.7 95.9 88.1 

 Ugel Trujillo 66 98.4 94.2 

 Ugel Virú 38.1 79.5 83.5 

 Ugel Ascope 64.5 99.2 94.7 

 Ugel Bolívar 45.4 64 58 

 Ugel Chipen 88.1 99.7 97.5 

 Ugel Julcán  41  98.4  56.7 

 Ugel Otuzco 29.3 83.3 59.8 

 Ugel Pacasmayo 88.3 99.4 96 

 Ugel Pataz 22.1 98.9 95.4 

 Ugel Sánchez Carrión 36 98.3 82.4 

 Ugel Sgto. De Chuco 20 90.4 75.8 

 Ugel Gran Chimú 63.5 97 80.2 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. 
 

 

Viviendas. 
 

Los caseríos que forman parte del distrito de Huaso, utilizan materiales de 

construcción como el tapial, el adobe, la teja y calamina. Dichos materiales 

son muy utilizados en la zona, por su bajo valor económico. 
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1.1.1.8.Servicios Públicos Existentes 

 

Los servicios públicos existentes en el caserío de Kenty son los siguientes: 

el servicio del agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. 

 

1.1.1.9.Servicio de Agua Potable 

 

El servicio de agua potable en la zona de estudio cuenta con agua potable 

casi la mayoría de los pobladores y el resto de pobladores no cuenta con este 

servicio, pero esta agua potable que consumen no está garantizada que la 

calidad de agua es acta para su consumo. 

 

Cuadro 6: Porcentaje de agua por niveles de servicio y provincias. 

     Niveles de servicio   

 Provincias         
     Pozos Acequias/ Camión Otros Total 

   Conexión Pilón propios Manantial Cisterna   

 Trujillo 84 2 5 0 4 5 100 

 Ascope 49 1 40 2 0 8 100 

 Bolívar 7 0 5 88 0 0 100 

 chapen 69 2 21 0 0 6 98 

 Julcán  27 5 31 33 0 4 100 

 Otuzco 53 1 13 29 0 4 100 

 Pacasmayo 66 4 19 2 1 8 100 

 Pataz 12 1 6 75 0 6 100 

 S. Carrión 12 2 19 64 0 3 100 

 S. de Chuco 31 3 12 52 0 2 100 

 Gran Chimú 50 2 6 39 0 3 100 

 Virú 59 1 28 5 1 6 100 

 Total región 63 2 13 15 2 5 100 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda. 
 

 

1.1.1.10. Servicio de Alcantarillado 

 

En el servicio de alcantarillado en el caserío de estudio no cuenta con el 

servicio ni los demás centros poblados cercanos cuentan con una red de 

alcantarillado, la mayoría cuentan con pozos ciegos y los demás utilizan 

letrinas. 
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Cuadro 7: Porcentaje de servicio de saneamiento. 

        Niveles de servicio      
 

 
Provincias 

  Red    Pozos    
No 

   
 

   
Publica 

 
Pozos 

 
Secos/ 

 
Rio/Acequia/ 

   
Total  

        
tiene 

  
 

    
conexión 

 
Sépticos 

 
Letrinas 

 
Canal 

    
 

            
 

 Trujillo 76 2 17 0 5  100 
 

 Ascope 65 2 18 2 13  100 
 

 Bolívar 13 3 59 1 24  100 
 

 Chapen 50 5 35 4 6  100 
 

 Julcán   6  1  31  6  56   100 
 

 Otuzco 19 1 30 4 46  100 
 

 Pacasmayo 42 11 33 2 12  100 
 

 Pataz 14 2 26 6 52  100 
 

 S. Carrión 17 2 40 2 39  100 
 

 S. de Chuco 20 1 17 3 59  100 
 

 Gran chimú 18 3 42 1 36  100 
 

 Virú 31 7 55 1 6  100 
 

 Total Región 53 2 26 1 18  100 
 

Fuente: INEI - Censos Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda. 

 

1.1.1.11. Servicio de Energía Eléctrica 

 

Los pobladores del caserío de Kenty la gran parte de las viviendas cuentan 

con energía eléctrica que se viene distribuyendo de hace más de cinco años. 

 

1.2. Trabajos previos: 

 

Para la elaboración del presente estudio se va a utilizar diferentes proyectos de 

investigación para recabar datos e información similares al proyecto que se va a 

realizar. 

 

 

Bonilla (2017), en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera tramo. 

Emp. LI842 (Vaquería) - Pampatac - Emp. LI838 - Distrito de Huamachuco - 

Provincia de Sánchez Carrión - Departamento La Libertad”, nos explica que los  

estudios de suelos, según los ensayos realizados el suelo predominante es un suelo 

CL. En el estudio hidrológico nos da de conocer que según sus precipitaciones 

encontradas durante el estudio hidrológico el terreno donde las aguas forman un 

solo curso de agua se logró diseñar la cuenca bien definida para cada punto de su 

recorrido. 
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Cornejo (2017), en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera tramo 

Mungurral - Ake - Distrito de Santiago de Chuco - Provincia de Santiago de Chuco 
 

- Departamento de La Libertad”, plantea que esta vía, está clasificada según su 

función, la cual es caminos trúncales vecinales; a partir de estos estudios se puede 

determinar la influencia del mejoramiento de una carretera con respecto al socio-

económicos de una población. Los impactos positivos que se tomaron en cuenta 

son: Generación de empleo, dinamización de la economía. 

 

 

Reyes (2017) en su tesis “Diseño de la carretera en el tramo, el progreso - Tiopampa - 

Distrito de Chugay - Provincia de Sánchez Carrión - Departamento de La Libertad”, 

nos explica sobre las obras de arte que se diseñaran para evacuar las aguas que 

provienen de la precipitación, alcantarillas de paso y alcantarillas de alivio en 

donde fueron diseñadas con las dimensiones de 1.5 de ancho y 0.75 de altura. En 

el diseño geométrico la vía se pudo disminuir la pendiente logrando una pendiente 

como máxima de 7% y una pendiente mínima de 3%, también nos da de entender que 

la distancia de visibilidad se realiza de acuerdo a la altura de los vehículos que viajan 

en sentido contrario. 

 
 

Cárdenas (2017), en su tesis “Diseño de la carretera de Pampa Lagunas - Jolluco - 

Distrito de Cascas - Provincia de Gran Chimú - Departamento La Libertad”, nos 

explica sobre la instalación viales de drenaje, que transporta el agua atreves del 

camino y ayuda eliminar las aguas pluviales el de las calzadas, en las instalaciones 

de drenaje se incluye los puentes, alcantarillas, canales, cunetas. Las ubicaciones 

de estas estructuras deben de ser diseñada de acuerdo al daño que se tiene a las 

propiedades de aguas arriba y aguas abajo. 

 
 

Peña (2017) en su tesis “Diseño de la carretera tramo: Alto Huayatan –Cauchalda 

- Rayambara, Distrito de Santiago de Chuco, Departamento de la Libertad”. Nos 

explica sobre el tipo de carreteras que se diseñan, en este caso cunado es de tercera 

clase en donde su índice medio diario anual (IMDA) son menores a 400 veh/día, y 

también con calzadas de dos carriles de 6.00 m de ancho como mínimo.  
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Miñano (2017), en la tesis “Diseño de la carretera cruce Huamanmarca - Loma 

Linda - Distrito de Mache - Provincia Otuzco - Departamento La Libertad”, en 

esta tesis nos da de entender que para realizar un proyecto de investigación es muy 

importante conocer la finalidad del proyecto, que sea rentable y que este diseñado 

para el mejoramiento y calidad de vida de los pobladores que se benefician con el 

proyecto diseñado. Los beneficios cuantitativos que genera el proyecto, se toman 

en cuenta los siguientes: facilita el acceso a los mercados locales y regionales. 

 
 

Blas (2017), en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera del tramo, 

Cruce de Chacato - Usubamba - Distrito de Julcán - Provincia de Julcán - 

Departamento La Libertad”, nos habla sobre las carreteras, que vienen a ser una 

vía para los vehículos de dos ejes, donde esta camino está diseñado con las 

características que son: la pendiente longitudinal, taludes, secciones transversales 

y la superficie de rodadura donde todo estas estructuras deben de estar diseñada de 

acuerdo a las normas más vigentes del ministerio de transporte y comunicaciones. 

 
 

Paredes (2017), en esta tesis “Diseño de la carretera de Ochape - Samana - Distrito 

de Cascas - Provincia de Gran Chimú - Departamento La Libertad”, nos explica 

que para la pavimentación de la vía se diseñó un pavimento flexible con una capa 

de base de 0.30 metros, para ello posteriormente se realizó la compactación de la  

subrasante con una capa de 0.15 metros  con suelos que tengan un CBR> 6%, y 

una sub base también de espesor de 0.15 metros con suelos buenos con un 

CBR>10%. 

 
 

Otiniano (2017), en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera tramo, 

Caserío Cruz de las Flores - Cabargón - Distrito de Huamachuco - Provincia 

Sánchez Carrión - Departamento La Libertad”, Nos habla sobre las secciones 

transversales, que son colocadas a la línea del centro. Las secciones transversales 

en su espaciamiento de la línea del centro no deben ser mayores de 20 metros y 

también en los quiebres topográficos se deben de considerar secciones 

transversales adicionales. 
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Esquivel (2017) en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera vecinal 

tramo: Chulite - Rayambara - La Soledad, Distrito de Chuco - Departamento La 

Libertad”, Nos da entender que el periodo de retorno es recomendado utilizar no 

inferior a 10 años para las alcantarillas y las cunetas de alivio y para las 

alcantarillas de paso 50 años. En el diseño de las cunetas serán longitudinalmente 

y adyacentes a la calzada de la vía donde sus medidas serán de 0.80 x 0.40. 

 
 

Valencia (2017) en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera 127, 

Tramo: DV LI-119 - Ancush- las piedras-José Faustino Sánchez Carrión, Distrito 

y Provincia Julcán - Departamento La Libertar”, Nos da conocer que el diseño de 

la vía se tomó en cuenta que le ancho de calzada fuera de 6.00 metros por que en 

el estudio de suelos salió como resultado que es una carretera de tercera clase y un 

terreno accidentado. También se tuvo en cuenta que la velocidad de diseño es de 

30 km/h para todo el diseño del proyecto. 

 

 

Chavarri y Narro (2016), en su tesis “Estudio para el mejoramiento de la carretera 

a nivel de asfalto entre las localidades de Suruvara y la Cuchilla - Distrito de 

Santiago de Chuco - Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad”, nos explican 

sobre el diseño geométrico de la carretera con los siguientes parámetros: velocidad 

de diseño de 30km/h esta velocidad de diseño fue tomada de acuerdo al estudio de 

suelo que se realizaron, la distancia de visibilidad de parada de 30m, radios 

mínimos de 35 m, pendiente máxima de 9% y bombeo de 2%. 

 

 

Lara y Tantarico (2016), en su tesis “Mejoramiento de la carretera nuevo amanecer - 

Oromalqui - Aposgón - Cruce de Chacato - Paruque bajo - Distrito de Julcán - 

Provincia de Julcán - La Libertad”, nos dan entender que para el diseño de la vía se 

tiene que tener en cuenta la distancia de visibilidad de adelantamiento nos indica que 

se debe considerar la altura del vehículo que viaja en sentido contrario de 1.30 m y la 

visibilidad del conductor que realiza la maniobra de adelantamiento de 1.07 m, si la 

pendiente es mayor de 6% se tendrá que utilizar una distancia de visibilidad. 
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Farfán y Silva (2016), en su tesis “Estudio para el mejoramiento de la trocha 

carrozable tramo Yamón - Buenos Aires - Tierra Prometida - Distrito de Yamón - 

Provincia de Utcubamba - Departamento de Amazonas”, nos explican que durante 

el diseño del mejoramiento de la trocha, determino que su velocidad de diseño se 

tenía que realizar en función de su clasificación orográfica y la demanda de la 

carretera en la cual es de tercera clase tipo 3 accidentada, de acuerdo a sus 

características encontradas se consideró una velocidad de 30 km/h. 

 
 

Arribasplata y Vega (2016), en su tesis “Diseño del camino del centro poblado San 

Miguel de Poroporo - Cuipe - Tulic - Pircapampa - Distrito Pisuquia - Provincia Luya 

– Amazonas”, nos dan conocer que las pendientes mínimas para el diseño de una vía 

se tiene que tener en cuenta algunos casos que son: si la calzada tiene un bombeo de 

3% y no cuenta con bermas y cunetas se puede decir que se va adoptar algunos 

sectores con pendientes de hasta 0.20 %, también nos dice que si el bombeo es de 2.5 

% se puede decir que se podrá adoptar pendientes iguales a cero. 

 
 

Robles (2016) en su tesis “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera 

caserío la Unión - caserío Huayanas, Distrito de Huaso - Provincia de Julcán-Región 

La Libertad”. Nos da entender que la distancia de visibilidad de adelantamiento 

mínima que se le permite al conductor del vehículo que pueda pasar a otro vehículo 

en el mismo sentido sin alterar el transito la distancia será de 200 m, y para las 

pendientes que son mayor de 6 % se considerar una distancia de visibilidad de paso 

cuando la velocidad es de 10 km mayor a la velocidad de diseño. 

 
 

Macedo (2015), en su tesis “Mejoramiento de la carretera el Quinual - Cruzmaca - 

Distrito de Huaso - Provincia de Julcán - Departamento la Libertad”, nos da 

conocer que la carretera está clasificada como tercera clase, y además está 

diseñada geométricamente con una velocidad de 30km/h, pendiente máxima de 

12% y un ancho de 6.00 metros de carretera; con respecto al impacto ambiental 

según sus registros, el área de estudio le corresponde a un clima cálido por el día y 

húmedo por la noche. 
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Risco y Terán (2015), con su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera a 

nivel afirmado entre los tramos: Balcon-Lalaquish-Yerba Buena-Lancheconga - 

Callancas-Provincia de San Pablo-Cajamarca”, nos dan entender que para la el 

diseño de la vía se utilizó una velocidad de 30 km/h, el ancho de rodadura o 

superficie de rodadura es de 6 m y también nos indica que el eje de giro al borde 

de las calzadas de la vía se tomó de acuerdo a la velocidad especifica que es de 30 

km/h a una longitud de 6 m. 

 
 

Alvan y Vásquez (2014), en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la carretera 

a nivel de afirmado entre los caseríos Pueblo Libre - Independencia - Distrito de 

Agallpampa - Otuzco - La Libertad”, nos explican que el diseño geométrico de la 

vía se realizó con los siguientes parámetros: Velocidad Directriz de 30km/h y 

60km/h que es considerada como una velocidad máxima, por lo que la distancia de 

distanciamiento es de 200m a 400m respectivamente. 

 
 

Lázaro y Liñán (2014), en su tesis “Diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado 

de la carretera Angasmarca - Las Manzanas - Colpa Seca - Distrito de Angasmarca 
 

- Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad”, nos explican que se trabaja con 

una velocidad de 30km/h, con una pendiente de 6 % y 9%, con una calzada de 

3.00 metros de ancho como mínimo de dos carriles y que fue considerada como 

una carretera accidentada Tipo 3 de acuerdo al estudio de mecánica de suelos; con 

una distancia de visibilidad de adelantamiento 200 metros. 

 

 

Layza y Salvatierra (2014), en su tesis “Diseño para el mejoramiento de la 

carretera a nivel de asfalto entre las localidades de Santa Cruz de Chuca - 

Llaturpampa”, nos hablan sobre el mejoramiento de la carretera mediante los 

parámetros establecidos en su diseño como son: velocidad directriz de 30km/h y 

pendientes máximas de 11% y de un ancho de calzada de 5.50 metros, donde su 

impacto ambiental es un clima cálido por el día y por la noche es húmedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 



For Koranteng (2012), in this thesis “A Proposed framework for asphaltic 

concrete pavement desing for tropical soils - Case study of Ghana”, En esta tesis, 

habla sobre la pavimentación del concreto asfáltico, que es un material que está 

compuesto de materiales que absorben materiales sólidos hasta que los otros 

materiales se introducen entre sí, este tipo de material está diseñado para resistir el 

agua. Se dice que un concreto asfáltico tiene la mayor cantidad posible de 

cemento asfáltico para proporcionar la cantidad de vacíos que se desean para la 

mezcla. 

 

1.3. Teorías Relacionadas al tema 

 

Para la realización de este marco teórico se ha tomado en cuenta los siguientes 

libros, manuales y textos que ayudaran a definir los conceptos relacionados al 

proyecto. 

 

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Manual de Carreteras: 

Diseño Geométrico (DG, 2018)”. Para realizar el diseño geométrico de una vía se 

efectúa en relación con los vehículos, como sus pesos, dimensiones y todas sus 

características que contienen en el reglamento, para poder establecer su velocidad 

de diseño, se debe de tener en cuentas algunos criterios que son: para una 

velocidad dada de (20 y 50 km/h) la longitud mínima de carretera es de 3.00 

kilómetros y para velocidades entre (70 y 120km/h) la longitud mínima es de 4.00 

kilómetros, por lo tanto la variación de velocidad no puede ser mayor a (20km/h). 

 
 

For Falilat (2015), “Tecniques and its Use in Solving Urban Traffic Control 

Problem”, En esta tesis se explica que se utilizaron diferentes sistemas inteligentes 

para reducir y optimizar el flujo de tráfico en los centros urbanos que son: una 

función de objetivo a la que se le puede dar una formulación de optimización con 

un mínimo de limitación puede lograrse para minimizar, otra puede ser el uso de 

un marco que puede generar control predictivo del modelo (MPC) y, por lo tanto, 

poder minimizar la congestión que se tiene de la red cuando se puede realizar para 

cada una de las señales de tráfico centralizadas, se puede decir que utilizando el 

esquema de control central Puede dar la probabilidad de reducir la congestión 

dentro de una red y al mismo tiempo se le puede dar la certeza de que puede dar 

un mejor resultado en comparación con los otros esquemas de control 

convencionales. 
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Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Manual de Hidrología, 

Hidráulica y Drenaje” (2014). Este manual nos brinda pasos para el diseño y la 

elaboración de estudios hidrológicos. Nos sirve de guía para determinar 

parámetros de diseño de la carretera, el estudio hidrológico es una dimensión muy 

importante en el diseño ya que nos permite determinar las precipitaciones del agua 

que cae a la superficie para poder hacer la identificación de las cuencas para su 

posterior recorrido del agua el punto de salida identificado mediante el diseño de 

la construcción del proyecto de investigación. 

 

 

Según el Ministerio del Ambiente (2011) “Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento”. El impacto ambiental se 

puede decir que es la alteración que se produce en la zona cuando se realiza la 

ejecución del proyecto de investigación, que son utilizados como un sistema para 

la corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivadas de las 

acciones humanas. Las obras publicas como es la construcción de una carretera, el 

impacto ambiental no siempre es negativo también pueden ser positivos o 

desfavorable para el medio ambiente. 

 
 

Para Dellavedora (2011). “Estudio de Impacto Ambiental” En esta guía 

metodológica para la evaluación de impacto ambiental nos explica que para 

equilibrar el desarrollo humano con el Medio Ambiente con el objetivo de evitar 

sobreexplotaciones del medio natural y menoscabar los impactos negativos. 

 
 

Para Wright (2011), en el libro “Ingeniería de Carreteras”, nos explica que para 

poder hacer un proyecto de investigación es primordial hacer el estudio del 

levantamiento topográfico, que nos facilita diseñar la vía de una manera correcta 

haciendo el uso de las normas. Una carretera ayuda a mejorar la calidad de vida de 

los pobladores y mejorar la compatibilidad e impulsar la economía. 

 
 

Para Jiménez (2007). “Topografía para Ingenieros Civiles”. La topografía nos 

ayuda a representar las formas artificiales y naturales donde están ubicadas en la 

zona que se va estudiar, y también permite poder resolver la posición relativa y 

absoluta de los puntos en la zona. En la topografía se realizan procedimientos 
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destinados a poder lograr la representación gráfica que es denominada como 

levantamiento topográfico y al trabajo realizado en la superficie terrestre es 

conocido como un plano, donde contiene los puntos del terreno sobre un plano 

horizontal, representando como una visión en planta de la zona levantada. 

 

 

Para Nicholas y Lester (2005). “Ingeniería de Tránsito de Carreteras”. En este 

libro nos hablan sobre el diseño geométrico de las carreteras, es producir una 

instalación que tenga un flujo continuo y que esté libre de accidentes. Esto puede 

lograrse al tener un estándar de diseño consistente a lo largo de la carretera, que 

satisfagan las características de los conductores y de los vehículos. El diseño 

geométrico se realiza para mejorar las condiciones de la vía y también para poder 

disminuir los accidentes que se dan en las vías, que se encuentran en un mal 

estado por motivos de no contar con una velocidad de diseño adecuada para los 

vehículos adecuados que van a transitar por la vía. 

 

 

Para Béjar (2002). “La Hidrología”. La hidrología se puede decir que es la ciencia 

natural que permite hacer el estudio del agua, su circulación, ocurrencia y la 

distribución que se extiende por la superficie terrestre, propiedades químicas y físicas 

y su relación con el medio ambiente. La hidrología principalmente se enfoca en el 

agua ubicada cerca de la superficie, se interesa en los componentes del ciclo 

hidrológico como es la precipitación, evaporación, escorrentía y el agua en el suelo. 

Este estudio es una dimensión muy importante en el diseño en todos los proyectos de 

investigación ya que permite definir las cuencas de drenaje, para poder diseñar de una 

manera correcta las obras de arte en el proyecto de investigación. 

 
 

Para Donald (1961). “Principios fundamentales de mecánica de suelos”. La 

mecánica de suelos representa la mayor variedad de materiales, se puede definir 

como la ciencia que trata los fenómenos que afectan el comportamiento del suelo, 

el estudio de mecánica de suelos es una dimensión muy importante para el diseño 

de diferentes construcciones que se realizan en la superficie terrestre, permitiendo 

conocer el comportamiento, la resistencia y el tipo de suelo. 
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1.4.Formulación del Problema 

 

¿Qué características técnicas y normativas deberá presentar el diseño del 

mejoramiento de la carretera entre el caserío Kenty y el cruce La Vega, distrito de 

Huaso, provincia de Julcán, región La Libertad, para lograr una mejor 

transitividad y contribuir con el desarrollo socioeconómicos de dicho caserío ? 

 

 

1.5.Justificación del estudio 

 

• Teórico: 
 

Este proyecto de investigación se realiza con el propósito de poder aportar y 

utilizar las diferentes normas vigentes (DG, 2018) para el diseño geométrico de 

una vía, se puede decir que un instrumento de guía para el desarrollo del 

proyecto de investigación, para que se pueda mejorar la economía y una mejor 

calidad de vida de todos los pobladores del caserío de Kenty. 

 
 

• Práctico: 
 

El proyecto de investigación se desarrollará debido a las deficiencias que 

presenta la vía, entre las cuales tenemos la falta de señalización, falta de obras 

de arte como alcantarillas y cunetas para encauzar al agua, anchos de vías de 4 

m., radios de curvas menores a 25 m. y pendientes no mayores al 10 %, como 

lo establece el Manual de Carreteras DG - 2018. 

 
 

• Metodológico: 
 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se hará uso de técnicas e 

instrumentos de investigación como es la observación, levantamiento 

topográfico, estudios de mecánica de suelos y su procesamiento en software 

para la realización del diseño. 

 
 

• Técnico: 
 

El diseño geométrico del caserío Kenty y el cruce la vega no cumple con los 

parámetros adecuados que establece la norma vigente (DG, 2018) que son. 

Velocidad directriz, curvas verticales y horizontales (radio, sobre ancho), 

distancia de visibilidad, pendiente y secciones transversales. 
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1.6.Hipótesis 

 

Las características técnicas que debe tener  el “Diseño del mejoramiento de la 

carretera entre el caserío Kenty y el cruce La Vega, distrito de Huaso, provincia 

de Julcán, región La Libertad”, debe cumplir con los parámetros establecido en el 

manual de carreteras del diseño geométrico 2018, para asegurar el mejoramiento 

de la carretera que funciona eficazmente y satisfaga las necesidades para el 

desarrollo de los caseríos.    

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

• Realizar el diseño del mejoramiento de la carretera entre el caserío 

Kenty y el cruce La Vega, distrito de Huaso, provincia de Julcán, región 

La Libertad. 

 
 

 

1.7.2. Objetivo especifico 

 

• Realizar el levantamiento topográfico, perfil longitudinal y secciones 

transversales en la zona de estudio que consta de una longitud de 

10.103 kilómetros. 

 

• Realizar el estudio de mecánica de suelos, para determinar la clase y el 

tipo de suelo de la zona de estudio. 

 

• Realizar el estudio hidrológico y el diseño de Obras de Arte de la zona 

de estudio. 

 

• Elaborar el diseño geométrico de la carretera de estudio, en relación al 

Manual de Carreteras: (DG, 2018). 

 

• Realizar el estudio de impacto ambiental para identificar los impactos 

ambientales que producirá en su entorno. 

 

• Determinar el presupuesto general, para determinar el costo total del 

diseño de la zona de estudio. 
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II.  MÉTODO 

 

2.1.Diseño de Investigación 

 

Diseño no experimental. Tenemos al diseño transversal y diseño longitudinal, y 

dentro del primero tenemos los descriptivos y correlaciónales causales 

 
 

M O  
 

Dónde: 
 

M: Es el sitio donde se realizará el estudio del proyecto y la cantidad de 

población que será beneficiada. 
 

O: Son los datos recaudados del levantamiento topográfico y/o la 

información recopilada de la zona del proyecto de investigación. 

 

 

2.2.Variables de Operacionalización 

 

Variable: Diseño del mejoramiento de la carretera entre el caserío Kenty y el 

cruce La Vega. 

 

 

Definición Conceptual: En el proyecto integral del diseño de una vía se puede 

decir que el diseño geométrico es la parte esencial para el diseño de una carretera, 

es importante porque a través de esta se llega hacer la configuración de la 

carretera, con el propósito de que la vía que se va a diseñar será cómoda, segura, 

rentable y que no altere al medio ambiente. El diseño de una carretera se destacará 

en su funcionamiento de acuerdo con su tipo, características geométricas y la 

cantidad de tránsito. (Cárdenas, 2011). 

 
 

Definición Operacional: El diseño del mejoramiento de la carretera entre el 

caserío Kenty y el cruce La Vega, se logrará mediante Levantamiento 

Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de Impacto Ambiental, 

Estudio Hidrológico, Diseño Geométrico y el Análisis de Costos y Presupuestos. 

 
 

Dimensiones de la Variable: Levantamiento Topográfico, Estudio de Mecánicas 

de Suelo, Estudio Hidrológico, Diseño Geométrico, Estudio de Impacto 

Ambiental, Elaboración de Costos y Presupuestos. 
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2.2.1. Operacionalización de Variables 

 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
DEFINICION CONCEPTUAL 

 
DEFINICION OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 ESCALA DE 
 

      
MEDICION  

           
 

         

Alineamiento 

(m)  Intervalo 

 

Cotas (m.s.n.m)  Intervalo 
            

 

         Curvas de nivel y Equidistancias  
Intervalo  

     

En el campo de la topografía nos ayuda a 
   

(ml) 
 

 

          
 

     representar las formas artificiales y    Angulo de inclinación del terreno  

Intervalo 
 

     

naturales donde están ubicadas en la zona 
 

El levantamiento topográfico, se realizó 
  

 

   
Levantamiento    

(Razón)  
 

    que se va estudiar, y también nos permite  mediante la utilización de una estación    
 

   Topográfico       
 

    
poder calcular la posición relativa y  

total, GPS y una wincha.  

Perfil Longitudinal (km) 
 

Intervalo 
 

        
 

     

absoluta de diferentes puntos sobre la 
    

 

           
 

     

tierra. (Jiménez, 2007) 
       

        Pendiente (%)  Intervalo  

          
 

            
 

         Vista de planta y Secciones  
Intervalo  

         
transversales (m3)  

 

           
 

 

Diseño del 

          
 

           
 

 mejoramiento de        Análisis Granulométrico (%)  Razón  

 

la carretera entre 
        

 

           
 

 el caserío Kenty    El estudio de mecánica de suelos es una  Para realizar el estudio de mecánica de     
 

 

y el cruce La 
        

 

    dimensión muy importante para el diseño  suelos ( EMS) se tiene que realizar     
 

 

Vega, Distrito 
        

 

  Estudios de  de diferentes construcciones que se  calicatas de 1.50 x 1.50 x 2 m por cada     
 

 

de Huaso, 
       

 

  Mecánica de Suelos  realizan en la superficie terrestre ya que  kilómetro de la carretera que se   Contenido de Humedad (%)  Razón  

 

Provincia de 
     

 

  (EMS)  nos permite saber el comportamiento, la  Realizó el diseño, donde se obtendrán las     
 

 

Julcán, Región 
       

 

    resistencia y el tipo de suelo que se tiene en  muestras para su posterior estudio en el     
 

 

La Libertad 
        

 

    

la zona de estudio. (Donald, 1961) 

 

Laboratorio en donde se utilizaron dos 

métodos SUCS y AASHTON, según su 

estudio realizado por los dos tipos de 
métodos nos dio que el CBR al 95% es 

mejor al 6%. 

     

         
 

          
 

         C.B. R (%)  Razón 
 

            
  

      
 

  
Se puede decir que es la ciencia natural que 

Para poder hacer el estudio hidrológico se 

Caudal de Escorrentía (m3/s) 

       

         24 alcantarillas      (m3/s) Intervalo 
 

  
hace la delimitación de la cuenca para   

 

  permite hacer el estudio del agua, su   
 

 
Estudio Hidrológico poder calcular sus características   

 

 circulación, ocurrencia y la distribución 
  

 

   

 
y Obras de Arte morfológicas, geométricas del cauce   

 

 que se extiende por la superficie terrestre.   
 

  
principal y luego se utiliza el software Cuencas (km2) Intervalo  

  ( Béjar, 2002)  

  HidroEsta para calcular las precipitaciones.   
 

     
 

      
 

    Precipitaciones (mm/día) Intervalo 
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VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
DEFINICION CONCEPTUAL 

 
DEFINICION OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 ESCALA DE 
 

      

MEDICION 
 

           
 

         Elementos de diseño geométrico  
Razón  

         (m,km)  
 

           
 

     

Es producir una instalación que tenga un 

      
 

        
Velocidad de diseño (km/h) 

 
Razón 

 

     flujo continuo y que esté libre de accidentes  El diseño geométrico se realiza de acuerdo a   
 

     puede lograrse al tener un estándar de  las características de los vehículos que van a     
 

   
Diseño Geométrico  

diseño consistente a lo largo de la carretera,  
transitar por dicha zona, por lo tanto se     

 

         
 

     que satisfagan las características de los  necesita las características, peso y sus  
Radios máximos y mínimos  (m,km)  Razón  

     

conductores y de los vehículos. (Nicholas, 
 

dimensiones de los vehículos. 
  

 

          
 

    

2005) 
      

 

       

Señalización (Und) 

 

Razón 

 

          
 

 
Diseño del 

          
 

           
 

 mejoramiento           
 

 de la carretera    
Es la alteración que se produce en la zona 

      
 

 entre el caserío     Para realizar el estudio de impacto ambiental     
 

    cuando se realiza la ejecución del proyecto      
 

 

Kenty y el cruce     

durante la ejecución del proyecto. Mejorar la     
 

  Estudio de Impacto  de investigación, que son utilizados como   Análisis de Impacto Ambiental   
 

 
La Vega,    

gestión, sensibiliza, gestionar el agua de   
Normal  

  Ambiental  un sistema para la corrección anticipadas de  (-,+)  
 

 

Distrito de    

forma responsable y optimizar los envases de   
 

    los impactos ambientales. (Ministerio del      
 

 
Huaso,     

tus productos.     
 

    Ambiente, 2011)      
 

 

Provincia de          
 

           
 

 Julcán, Región           
 

 La Libertad           
 

         Metrados (m,m2)  Razón 
 

     
Se puede decir que el presupuesto de un       

 

           
 

     proyecto o de una obra, es la cantidad de  
Los costos y presupuestos se realizan con la 

 
Análisis de Costos y Presupuestos 

  
 

     

dinero que se tiene para realizar el 
   

Razón 

 

        
 

   

Costos y 
  

ayuda de software que son: S10 presupuestos 
  

 

    
proyecto. El costo está definido como el   

(s/.)  
 

   
Presupuestos   

2005, que nos ayuda a calcular el coto total    
 

    valor que representa la cantidad total que se      
 

      

del proyecto de investigación. 
    

 

     
ha invertido, dinero, tiempo, y esfuerzo   

Formulas Polinómicas (Und) 

 

Razón 

 

         
 

     para producir un bien. (Beltrán, 2012)     
 

            
 

         Presupuestos (s/.)  Razón 
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2.3.Población y Muestra 

 

Población: Está determinada por la zona y el mejoramiento de la carretera entre el 

caserío Kenty y el cruce La Vega. 

 

 

Muestra: Debido que es un proyecto de investigación descriptivo se trabaja con 

muestra poblacional, ya que toda el área de influencia serán todos los pobladores 

del caserío Kenty y también el tramo de la vía que se va diseñar con una longitud 

de 10.103 kilómetros. 

 

 

2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnicas. Para realizar este proyecto de investigación, se utilizará la técnica de 

observación, que básicamente se da por la realización de diferentes estudios como: 

levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos y uso de software. 

 
 

Instrumentos: Equipo topográfico, instrumento de laboratorio y equipo de oficina. 

Donde en el primero se utilizan la estación total, prismas, winchas de 50 m y Gps 

Garmin (Gpsmap 64S). En el segundo se utiliza el horno, tamices, bandejas, 

recipientes, espátulas, balanzas y en la tercera se necesita computadora, útiles de 

escritorio, cámara fotográfica. 

 

 

2.5.Métodos de análisis de datos 

 

Para poder facilitar el proceso de los datos tomados en campo durante el 

levantamiento topográfico se usarán programas especializados como. AutoCAD 

(dibujo de detalles), civil 3D (perfil, plano y sección transversal del trazo de vía), 

S10 costos y presupuestos 2005 (presupuesto total del proyecto), Ms Project 

(cronograma de obra del proyecto) 

 

2.6.Aspectos Éticos 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se ara el uso del manual de 

carreteras donde los autores se comprometerán a poner en práctica la fiabilidad de 

los resultados de acuerdo con el uso de los valores. 
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III.  RESULTADOS 

 

3.1.Estudio Topográfico 

 

3.1.1. Generalidades 

 

Para conocer las características geomorfológicas de la zona en estudio, la 

topografía es muy importante, no solo para el diseño de la carretera; ya que por 

medio del estudio topográfico nos permite ver todas las características generales 

como pueden ser: el descubrimiento de bancos para su revestimiento, ubicación 

de los cruces apropiados para el acceso de la vía sobre las quebradas que vienen a 

ser arroyos y ríos, pendiente. En el presente estudio existe una trocha carrozable 

como se muestra en la figura 1, cuyo alineamiento ha servido de base para 

plantear el diseño del mejoramiento, para lo cual se llevó a cabo el estudio 

topográfico haciendo el uso de una estación total. 

 
 

Figura 4: Vista satélite de la carretera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Google Earth. 

3.1.2. Ubicación   

Departamento : La Libertad 

Provincia : Julcán 

Distrito : Huaso 

Caserío : Kenty 
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3.1.3. Reconocimiento de la Zona 

 

Se realizó una revisión completa de la zona de estudio, con el objetivo de 

realizar un correcto diseño geométrico de la carretera, donde se pudo 

observar que la carretera cuenta con una gran parte de tierras de uso 

agrícola, esta vía también presenta una plataforma de aproximadamente de 

2.50 m por lo cual los vehículos no pueden transitar y también la trocha 

contiene una gran cantidad de zanjas que genera una gran cantidad de 

baches, que fueron generados por los desastres de la naturaleza como la 

lluvia por no contar con alcantarillas. Presenta pendientes que son 

inadecuadas, por lo cual no se puede transitar, así como también cuenta con 

presencia de lodos y maleza por todo el camino. 

 

 

En el presente trabajo, se pudo encontrar que el punto de partida de la 

carretera se encuentra ubicada en el Caserío Kenty, ubicada a 1 hora de la 

Provincia de Huaso, iniciando con la progresiva 0+000.00, dirigiéndonos 

por el camino existente hacia el cruce de la carretera La Vega, donde esta 

será el final de nuestra carretera, con una longitud de 10+103.00 Km. 

 
 
 

3.1.4. Metodología de Trabajo 

 

Para el estudio Topográfico en la zona de estudio, fue necesario el apoyo de 

personal incluido como equipo de trabajo, en donde fue guiado por un 

personal técnico (Topógrafo) y pobladores de los caseríos involucrados en 

el proyecto. Los trabajos en campo se realizaron con el fin de obtener los 

datos requeridos de la carretera para posteriormente en gabinete se realice el 

diseño de la vía. 

 

 

3.1.4.1.Personal 
 

(2) Tesistas. 
 

(1) Topógrafo. 
 

(2) Ayudantes de topografía. 
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3.1.4.2.Equipos 

 

(1) Estación total TOPCON OS-105. 
 

(1) GPS Navegador GARMIN. 
 

(3) Bastón de prismas topográficos. 
 

(1) Wincha de 100 metros. 
 

 

3.1.4.3.Materiales 

 

Libreta de campo 
 

Lapicero, plumón y corrector 
 

Pintura esmalte 
 

 

3.1.5. Procedimiento 

 

3.1.5.1. Levantamiento Topográfico de la Zona 

 

Primero se realiza el recorrido de la zona de estudio, para luego realizar 

la visualización de todas las estaciones que se van a medir, para poder 

hacer la visualización de todos los puntos necesarios, mediante las 

radiaciones de la estación total. 

 
 

Las estaciones se marcaron colocando una breve descripción para poder 

ser ubicada. El levantamiento topográfico que se realizó el 10 de mayo 

del 2018. 

 
 
 

3.1.5.2. Puntos de Georeferenciación 

 

El estudio de levantamiento topográfico cuenta con las siguientes 
características. 

 
 

Punto de inicio: 
 

Caserío Kenty - Distrito de Huaso 
 

Coordenadas UTM: 777449.582E - 9089773.407N 
 

Punto final: 
 

Caserío Kenty - Distrito de Huaso 
 

Coordenadas UTM: 782331.992E – 9089673.737N 
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3.1.5.3. Puntos de Estación 

 

Se precedió a realizar el levantamiento en la zona, que se comenzó en el 

(Km 00 +000), partiendo del Caserío Kenty. 

 

El procedimiento del levantamiento topográfico se realizó mediante el 

método de una poligonal abierta, en donde se obtuvo los siguientes datos 

de cada estación que se realizaron durante el levantamiento topográfico 

que se muestran en el siguiente cuadro 8. 

 
 

Cuadro 8: Puntos de Estación. 
 

Puntos Coordenadas Este  Coordenadas Norte Cota Descripción 

1 777515  9089780 3124 Q.1 

2 777515.7576  9089763.987 3127 Q.2 

3 777515.7015  9089765.169 3128.866 Q.2 

4 777453.2098  9089784.217 3127.153 C 

5 777452.2689  9089780.008 3127.548 C 

6 777457.3875  9089792.755 3124.024 TN 

7 777452.1551  9089778.966 3128.604 TN 

8 777450.0977  9089767.195 3131.789 TN 

9 777471.368  9089764.679 3131.962 TN 

10 777474.5454  9089776.105 3126.706 TN 

20 777508.0086  9089786.829 3120.642 COL 

21 777512.2472  9089795.223 3118.02 COL 

22 777525.6213  9089764.485 3128.092 TN 

23 777544.8469  9089770.785 3123.136 TN 

24 777523.3922  9089787.213 3118.044 TN 

25 777545.4087  9089763.039 3127.287 TN 

26 777542.5825  9089780.42 3116.854 TN 

27 777555.1076  9089780.398 3115.196 TN 

28 777562.4049  9089769.531 3120.589 TN 

29 777569.536  9089782.293 3112.664 TN 

30 777574.0098  9089769.634 3118.789 TN 

300 777044.8391  9090975.126 3096.437 TN 

400 776935.3467  9091097.586 3067.549 TN 

600 778212.4898  9091275.565 2901.284 Q37 

700 778532.4893  9091191.076 2858.915 TN 

800 778818.5756  9090805.529 2796.391 TN 

1000 779924.9267  9090961.483 2711.942 TN 

1594 777465.0218  9089833.723 3116.789 COL 

1595 777458.335  9089818.653 3117.87 COL 

1596 777447.2487  9089801.531 3121.9 CAS 

1597 777455.2382  9089797.631 3122.78 CAS 

1598 777461.1593  9089810.727 3120.58 CAS 

1599 777531.3064  9089833.088 3090.41 K 

1600 777507.0005  9089827.524 3107.045 TN 

1601 777560.2893  9090046.526 3115.001 TN 
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3.1.5.4. Toma de Detalles y Rellenos Topográficos 

 

Se logró realizar la toma de detalles de diferentes estructuras que podían 

afectar en el diseño del proyecto, como viviendas, zonas rocosas, postes, 

entre otros. 

 
 

En el relleno topográfico para su complemento de la vía que se realizó el 

diseño geométrico, fue levantado con puntos transversales con una 

distancia de 40 metros desde el eje. 

 

 

3.1.5.5. Códigos Utilizados en el Levantamiento Topográfico 

 

Los códigos utilizados en el levantamiento topográfico para cada punto 

que se designó fueron los siguientes: 

 
 

E: Estación. 
 

R: Relleno Topográfico. 
 

POST: Poste. 

 
 
 

CASA: Casa 
 

C: Cresta o Borde talud. 
 

Q: Quebrada. 
 

 

3.1.6. Trabajo de Gabinete 
 

3.1.6.1. Procesamiento  de  la  Información  de  Campo  y  Dibujo  de 
 

Planos 

 

Luego de tener los datos recopilados, se procesaron en el Software 

Topcon Link. Se realizó la descarga de todos los puntos que se tomaron 

en campo en la estación total, colocando las coordenadas en un formato 

de csv, delimitado por comas, para que posteriormente se pueda exportar 

al Civil 3D y realizar el plano Topográfico de la zona. 

 
 

Como resultado del estudio topográfico, se obtuvieron: el plano 

topográfico, plano cave, plano de ubicación, los cuales han servido de 

base para la elaboración del perfil longitudinal, secciones transversales, 

secciones típicas, obras de arte y detalles del diseño geométrico. Luego se 

comenzó a realizar el diseño de la carretera en el programa AutoCAD 

Civil 3D en donde se realizó todos los planos topográficos. 
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3.2.Estudio de Mecánica de Suelos 

 

3.2.1. Estudio de suelos 

 

La realización del estudio de Mecánica de Suelos del presente proyecto, 

servirá para determinar las propiedades físicas de la composición del suelo, 

donde se realizará el mejoramiento de la carretera, teniendo en cuenta los 

parámetros básicos establecidos en el Manual de Carreteras, DG.2018. 

 

3.2.1.1. Alcance 

 

El estudio de mecánica de suelos que se realizó en el presente proyecto 
 

“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL 

CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO - 

JULCÁN, LA LIBERTAD”, es únicamente para esta zona, por lo tanto, 

los datos obtenidos mediante este estudio, no pueden ser utilizados en 

otro tipo de proyecto. 

 

3.2.1.2. Objetivos 

 

Realizar el estudio de mecánica de suelos, para determinar las 

propiedades físico mecánicas del suelo de la zona de estudio. 

 

3.2.1.3. Descripción del Proyecto 

 

Caseríos : Kenty – Cruce La Vega 

Distrito : Huaso 

Provincia : Julcán 

Departamento : La Libertad 

 

3.2.1.4. Características Locales 

 

El Distrito de Huaso se ubica en la Región Sierra, donde el inicio de la 

trocha en estudio (Caserío Kenty) se encuentra a una altura de 

3050m.s.n.m. Presenta un clima frio y en las zonas más altas hay 

presencia de heladas. 
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3.2.1.5. Descripción de los Trabajos 

 

Se lograron realizar las investigaciones con la ejecución de calicatas de 

dimensiones: 1m x 1m y de 1.50m de profundidad, a una distancia de 1 

kilómetro uno del otro. En la cantidad establecida en el Manual de 

Ensayo de materiales del MTC. 

 

3.2.1.6. Ubicación de Calicatas 

 

Las Calicatas se distribuyeron en las siguientes ubicaciones: 
 

Cuadro 9: Ubicación de Calicatas 
 

 
Kilometraje 

 
Calicata 

 
Prof. 

 Coordenadas 
 

    

Este 
 

Norte 
 

        
 

 Km 1+000  C - 1 1.50  777295.412m E  9090490.005m N 
 

 Km 2+000  C - 2 1.50  777053.310m E  9091195.191m N 
 

 Km 3+000  C - 3 1.50  778013.881m E  9091146.323m N 
 

 Km 4+000  C - 4 1.50  778740.214m E  9091054.124m N 
 

 Km 5+000  C - 5 1.50  779420.982m E  9090755.043m N 
 

 Km 6+000  C - 6 1.50  780088.634m E  9090770.129m N 
 

 Km 7+000  C - 7 1.50  780683.272m E  9090795.754m N 
 

 Km 8+000  C - 8 1.50  781461.774m E  9090666.554m N 
 

 Km 9+000  C - 9 1.50  782121.672m E  9090164.724m N 
 

 Km 10+000  C - 10 1.50  782331.992m E  9089673.737m N 
 

 
 
 

3.2.1.7. Tipos de Ensayos Ejecutados 

 

Las muestras representativas fueron sometidas a los siguientes ensayos: 

 

• Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E-107 ASTM D-422 
 

• Humedad Natural MTC E-108 ASTM D-2216 
 

• Límites de Atterberg 
▪ Límite Líquido MTC E-110 ASTM D-4318

 
 

▪ Límite Plástico MTC E-111 ASTM D-4318
 

 

▪ Índice de Plasticidad MTC E-111
 

 

• Clasificación de Suelos. Método SUCS ASTM D-2487 
 

• Clasificación de Suelos. Método AASHTO M-145 
 

• Proctor Modificado MTC E-115 ASTM D-1557 
 

• California Bearing Ratio MTC E-132 ASTM D-1883 
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3.2.1.8.  Descripción de las Calicatas 

 

CALICATA Nª 01 
 

Ubicada en la progresiva 1+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena arcillosa con Grava, de mediana plasticidad, color marrón 

rojizo. Pobre a malo como subgrado, con un 16.80% de finos. Clasificado en el sistema 

“SUCS” como un suelo “GM” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-1-b (0)” y 

con un contenido de humedad de 1.63%. 

 
 

CALICATA Nª 02 
 

Ubicada en la progresiva 2+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena arcillosa de mediana plasticidad, color marrón amarillento. 

Pobre a malo como subgrado, con un 57.08% de finos. Clasificado en el sistema 

“SUCS” como un suelo “CL” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-6 (6)” y 

con un contenido de humedad de 7.66 %. 

 
 

CALICATA Nª 03 
 

Ubicada en la progresiva 3+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena arcillosa con Grava, de mediana plasticidad, color marrón 

amarillento. Pobre a malo como subgrado, con un 63.36% de finos. Clasificado en el 

sistema “SUCS” como un suelo “CL” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-6 

(9)” y con un contenido de humedad de 7.77%. 

 
 

CALICATA Nª 04 
 

Ubicada en la progresiva 4+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 
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E – 01/0.00 – 1.50m. Arena arcillosa, de mediana plasticidad, color marrón claro. Pobre 

a malo como subgrado, con un 1.36% de finos. Clasificado en el sistema “SUCS” como 

un suelo “SP” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-1-a (0)” y con un 

contenido de humedad de 0.69%. 

 
 

CALICATA Nª 05 
 

Ubicada en la progresiva 5+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena limosa, de mediana plasticidad, color gris. Pobre a malo 

como subgrado, con un 15.29% de finos. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 

suelo “SM-SC” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-2-4 (0)” y con un 

contenido de humedad de 1.43%. 

 
 

CALICATA Nª 06 
 

Ubicada en la progresiva 6+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arcilla limosa con grava, de mediana plasticidad, color marrón 

oscuro. Pobre a malo como subgrado, con un 55.88% de finos. Clasificado en el sistema 

“SUCS” como un suelo “CL” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-6 (6)” y 

con un contenido de humedad de 7.66 %. 

 
 

CALICATA Nª 07 
 

Ubicada en la progresiva 7+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena limosa, no presenta plasticidad, color gris. Pobre a malo 

como subgrado, con un 59.84% de finos. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 

suelo “CL” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-6 (6)” y con un contenido de 

humedad de 7.30 %. 
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CALICATA Nª 08 
 

Ubicada en la progresiva 8+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena arcillosa, de mediana plasticidad, color marrón claro rojizo. 

Pobre a malo como subgrado, con un 20.09% de finos. Clasificado en el sistema 

“SUCS” como un suelo “SC” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-2-4 (0)” y 

con un contenido de humedad de 1.05%. 

 
 

CALICATA Nª 09 
 

Ubicada en la progresiva 9+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena arcillosa de alta plasticidad, color marrón claro rojizo. 

Pobre a malo como subgrado, con un 18.41% de finos. Clasificado en el sistema 

“SUCS” como un suelo “SM” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-1-b (0)” y 

con un contenido de humedad de 1.88 %. 

 
 

CALICATA Nª 10 
 

Ubicada en la progresiva 10+000.00 Km, presenta un estrato, que se describe a 

continuación: 

 

 

E – 01/0.00 – 1.50m. Arena limosa, de mediana plasticidad, color gris. Pobre a malo 

como subgrado, con un 60.54% de finos. Clasificado en el sistema “SUCS” como un 

suelo “CL” y en el sistema “AASHTO” como un suelo “A-6 (6)” y con un contenido de 

humedad de 8.33%. 
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3.2.1.9. Resumen de Calicatas 

 

Se realizó el resumen de las 10 calicatas ejecutadas para el proyecto, con el fin de mostrar sus características más resaltantes, las cuales se 

detallarán en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 

 

Cuadro 10: Resumen de Calicatas 
 

 
Calicata 

       
PROPIEDADES FISICAS 

     
CLASIFICACION 

 PROPIEDADES   
 

  

Ubicación 

 
Prof. 

          
MECANICAS 

  
 

                            
 

 

Nº 
 

Estrato 

  
Estrato 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 

SUCS 

 

AASHTO 

 
MDS 

 
OCH 

 
CBR 

 
CBR  

                  
 

       
CH 

 
Finos 

 
Arenas 

 
Gravas 

 
LL 

 
LP 

 
IP 

   
(g/cm3) 

 
% 

 
100% 

 
95%  

                       
 

 C - 1  E - 1  KM 01+000  1.50 m 1.63 16.80 40.20 43.00 18 15 3  GM  A-1-b (0) 2.015  8.75 57.52 43.27 
 

 C - 2  E - 1  KM 02+000  1.50 m 7.66 57.08 18.55 24.37 36 21 15  CL  A-6 (6) -  - - - 
 

 C - 3  E - 1  KM 03+000  1.50 m 7.77 63.36 15.33 21.31 37 19 18  CL  A-6 (9) -  - - - 
 

 C - 4  E - 1  KM 04+000  1.50 m 0.69 1.36 65.94 32.7  NP  NP  NP  SP  A-1-a (0) 1.763  6.54 30.67 25.93 
 

 C - 5  E - 1  KM 05+000  1.50 m 1.43 15.29 41.73 42.99 18 11 7  SM-SC  A-2-4 (0) -  - - - 
 

 C - 6  E - 1  KM 06+000  1.50 m 7.66 55.88 23.08 21.24 38 23 15  CL  A-6 (6) -  - - - 
 

 C - 7  E - 1  KM 07+000  1.50 m 7.30 59.84 21.88 18.28 38 25 13  CL  A-6 (6) 1.846  11.26 6.82 5.87 
 

 C - 8  E - 1  KM 08+000  1.50 m 1.05 20.09 50.74 29.17 19 11 8  SC  A-2-4 (0) -  - - - 
 

 C - 9  E - 1  KM 09+000  1.50 m 1.88 18.41 47.95 33.64 17 14 3  SM  A-1-b (0) -  - - - 
 

 C - 10  E - 1  KM 10+000  1.50 m 8.33 60.54 21.3 18.15 34 21 13  CL  A-6 (6) 1.831  13.68 6.31 5.51 
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3.2.1.10. Conclusión 

 

Para el tramo de la carretera desde Huaso hasta Kenty, cuenta con un 

CBR al 95% mayor a 43%, el tramo de la carretera desde Kenty – Cruce 

La Vega, cuenta con un CBR al 95% menor al 6%. 

 

3.2.2. Estudio de Cantera 

 

Se le llama cantera al depósito natural de material apropiado para ser 

utilizado en la construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento 

de las carreteras. 

 

3.2.2.1.  Identificación de Cantera 

 

Durante el reconocimiento de la Zona del presente proyecto, se logró 

identificar la cantera “Sin nombre”, la cual presenta las características 

necesarias para la utilización del diseño del mejoramiento de la carretera. 

 

3.2.2.2.  Ubicación de la Cantera 

 

Distrito : 
 

Provincia : 
 

Departamento 

 
 

Huaso 
 

Julcán 
 

: 

 
 
 
 
 

 

La Libertad 
 

 

La cantera de nuestro proyecto en desarrollo, se encuentra ubicada en la 

progresiva 1+000 Km al borde de la carretera. 

 

3.2.2.3.  Forma de Explotación 

 

La explotación de la cantera se realizó con el fin para que sea sencilla y 

económica, con el fin de lograr el menor costo posible. El material que se 

obtendrá de la cantera será un marial granular que será utilizado para la 

pavimentación de la vía. 

 

3.2.2.4.  Distribución y Ejecución de las calicatas en la Cantera 

 

Se realizó una calicata en la cantera ubicada en la progresiva 1+000 Km. con 

el fin de determinar las propiedades que contiene el material y poder conocer 

si son apropiadas para su utilización. 
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3.2.2.5.  Tipos de Ensayos a Ejecutar 

 

Las muestras representativas fueron sometidas a los siguientes ensayos: 

 

• Análisis Granulométrico por Tamizado MTC E-107 ASTM D-422 
 

• Humedad Natural MTC E-108 ASTM D-2216 
 

• Límites de Atterberg 
▪ Límite Líquido MTC E-110 ASTM D-4318

 
 

▪ Límite Plástico MTC E-111 ASTM D-4318
 

 

▪ Índice de Plasticidad MTC E-111
 

 

• Clasificación de Suelos. Método SUCS ASTM D-2487 
 

• Clasificación de Suelos. Método AASHTO M-145 
 

• Proctor Modificado MTC E-115 ASTM D-1557 
 

• California Bearing Ratio MTC E-132 ASTM D-1883 
 

 

3.2.2.6.  Investigaciones de Laboratorio 

 

Cuadro 11: Resultados de Cantera. 
 

Ensayo Valor 

  

L. Liquido 17 
  

L. Plástico 15 
  

Ind. Plástico 2 
  

Clas. SUCS GW-GM 
  

Clas. AASHTO A-1-a (0) 
  

CH (%) 1.12 
  

CBR al 100% 90.41 
  

CBR al 95% 74.71 
  

 

 

3.2.2.7.  Conclusiones 

 

• Se encontró dos tipos de suelos: GW y GM. 
 

• Se obtuvo un CBR al 100% de 90.41% y al 95% de 74.71%. 
 

• Se obtuvo un contenido de Humedad de 1.12%. 
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3.2.2.8.  Evaluación de las Características de la Cantera 

 

Potencia: Se estima un volumen aproximado de 80,000 m3, de ello se puede 

decir que es de material granular con fragmentos de roca, grava y arena de 

excelente a bueno para subgrado con un 5.45% de arena fina. Además, el 

material es suelto y no hay necesidad de usar explosivos para su extracción, 

solo se necesitará de su selección y zarandeo. 

 
 
 

3.2.2.9.  Estudio de Fuente de Agua 

 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona alta, con el fin de permitir tener 

acceso a manantiales, que forman un riachuelo ubicados en el Km 1+350 y en 

Km 3+500, además de acequias ubicadas a lo largo de la carretera, lo que 

facilitara el trabajo en campo. 

 

Las fuentes de agua son naturales y no tiene contaminación alguna por lo que 

pueden ser utilizadas para trabajo posteriores que requiera el proyecto. 
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3.3. Estudio Hidrológico y Obras de Arte 

 

3.3.1. Hidrología 

 

La hidrología se encarga de estudiar las características y propiedades del agua que 

se encuentra en la superficie terrestre y en la atmosfera. Este estudio es primordial 

ya que se encarga de estudiar las aguas que son producto de las precipitaciones, 

humedad del suelo, escorrentía y evaporación. 

 

3.3.1.1.  Generalidades 

 

En la realización de este proyecto es necesario realizar el estudio hidrológico, 

con el fin de obtener los parámetros necesarios para el dimensionamiento de las 

obras de arte, como cunetas, aliviaderos, alcantarillas, badén y pontones. 

 

3.3.1.2.  Objetivos del Estudio 

 

Determinar los caudales máximos y mínimos producidos por las 

precipitaciones que presenta la zona de estudio. 

 

 

Realizar el diseño de obras de drenaje para recolectar, evacuar y eliminar 

aguas, con el propósito de mantener la vía en un mejor estado y extender su 

duración. 

 

3.3.1.3.  Estudios Hidrológicos 

 

El presente estudio consistirá: 

 

• Recolectar la información de la vía en diseño. 
 

• Recopilar información de una estación Hidrometeoro lógica para 

conocer las cuencas que atraviesan la vía en diseño, con el objetivo 

de delimitarlas y diseñar las cunetas, alcantarillas de alivio y paso. 
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3.3.2. Información Hidrometeorológica y Cartográfica 

 

3.3.2.1. Información Pluviométrica 

 

La información pluviométrica corresponde a las precipitaciones máximas 

mensuales obtenidas de la estación más cercana y con características 

climatológicas similares a la zona de estudio. 

 
 

La Ubicación y características de la estación pluviométrica se encuentra 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12: Serie histórica de Precipitaciones máximas en 24 horas (mm). 
 

 Nombre    
Entidad 

 Ubicación  Cota de    Periodo 
 

 de la 
 Tipo 

      Ubicación 
 Provincia 

 de  

  
 Operador 

       
 

 
Estación 

   
Latitud 

 
Longitud 

 
m.s.n.m. 

   
Registro  

           
 

 Julcán  Conv.  Senamhi 08º02º32.23º 78º29º9.85º 3385  Julcán 1998-2018 
 

Fuente: Sernamhi. 
 

 

Teniendo en cuenta las actividades a realizar, para el presente estudio se 

consideró la información meteorológica del SENAMHI de la zona de 

Julcán, cuya información es tomada desde el año 1998, hasta el presente 

año 2018. Esta información cuyos datos nos proporciona las 

precipitaciones de cada año, nos servirá para poder determinar y 

delimitar las cuencas que atraviesan nuestra carretera. Estos datos se 

pueden observar en el siguiente cuadro. 
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ESTACION METEREOLOGICA JULCAN  
Departamento:  La Libertad            

Provincia: Julcán  Latitud:  8°2'32.23"      

Distrito: Huaso  Longitud:  78°29'9.85"      

Localidad: Julcán  Altitud:  3385 m.s.n.m      

      Cuadro 13: Datos de Estación Meteorológica    
                

AÑOS  ENE FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OC NOV DIC TOTAL 

1998  104.3 85.3  312.36 96.56 26.25 11.26 0.9 3.56 16.63 202 106 153.36 1118.48 

1999  81.10 145.00  250.00 80.30 75.00 40.20 15.60 5.68 45.20 105.00 98.30 105.98 1047.36 

2000  60.80 87.40  234.70 61.00 65.20 31.25 11.20 7.50 30.20 113.10 62.50 130.25 895.10 

2001  70.60 150.40  180.60 91.20 84.10 26.10 0.80 9.32 27.60 96.32 55.20 98.62 890.86 

2002  100.23 70.70  354.90 124.70 57.20 24.60 10.40 8.75 29.50 85.10 54.30 117.60 1037.98 

2003  97.80 160.30  311.00 110.00 95.30 19.60 8.70 15.20 34.70 94.63 29.80 97.80 1074.83 

2004  111.20 121.00  276.60 179.50 86.20 18.75 9.80 0.00 32.10 35.60 36.20 120.96 1027.91 

2005  79.56 169  289 198 89 16.98 18.21 4.56 21.85 101.23 69.56 135.2 1112.59 

2006  110.56 256  316 205 105.63 25.96 6.3 9.54 16.25 95.2 49.6 124.1 1209.58 

2007  106 189.6  299.56 185 86.96 12.36 0.6 0 2.9 85.6 136.2 145.02 1143.8 

2008  123 241.6  258.69 135.5 75.36 15.6 0.85 2.69 9.54 163 49.6 105.6 1058.03 

2009  105.63 85.26  289.3 80.56 86.3 26.69 12.36 28.4 16.4 117.1 119.6 125 1092.6 

2010  99.4 175.8  221.7 139.9 52 19.9 21.4 3.6 44.3 3.3 39.7 86.7 907.7 

2011  124.3 44.9  171.3 310 14.1 5.3 19.4 0 50.1 25.3 68.2 163.8 996.7 

2012  158 190.7  324.8 206.7 84.6 6.1 0 2.3 37.5 110.1 109.5 105.4 1335.7 

2013  79.6 217.5  334.5 60.4 30.1 20.5 14 6.6 3.6 159 20.5 115.2 1061.5 

2014  104.3 85.3  224.6 156.4 14.1 14.1 5.5 1.7 70.8 100.3 58.1 152.6 987.8 

2015  202.6 99.2  290.5 172.9 81.3 7.5 8.6 0 35.2 100.1 118.8 237.5 1354.2 

2016  69.5 198.5  98.4 130.5 29.1 8 0 0.7 50.9 50.6 5.1 88.5 729.8 

2017  168.7 183.8  427.6 196.8 105.3 15 1.5 9.6 12 101.4 23.4 76.7 1321.8 

2018  178.1 113.8  163.5 148.2 87.8 10.2 8.6 1.5 33    744.7 

PROM.  100.52 153.68  274.18 144.52 72.47 20.66 9.97 6.94 26.78 92.64 66.58 118.48 1384.31 
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3.3.2.2. Precipitaciones máximas en 24 Horas 
 
 

Tabla 14: Precipitación Máxima en 24 horas (mm) 
 

  PREC. 

REGISTRO AÑO MAX. 24 

  HORAS 

1 1998 1118.48 

2 1999 1047.36 

3 2000 895.10 

4 2001 890.86 

5 2002 1037.98 

6 2003 1047.83 

7 2004 1027.91 

8 2005 1112.59 

9 2006 1209.58 

10 2007 1143.80 

11 2008 1058.03 

12 2009 1092.60 

13 2010 907.70 

14 2011 996.70 

15 2012 1335.70 

16 2013 1061.50 

17 2014 987.80 

18 2015 1354.20 

19 2016 729.80 

20 2017 1321.80 

21 2018 744.70 

Precipitación Promedio 1053.43  
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Figura 4: Histograma de precipitación máxima en 24 horas (mm). 
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3.3.2.3. Análisis Estadísticos de Datos Hidrológicos 

 

Modelos de distribución 
 

El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones, 

intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes 

períodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, 

los cuales pueden ser discretos o continuos. En la estadística existen 

diversas funciones de distribución de probabilidad teóricas; 

recomendándose utilizar las siguientes funciones: 

 
 

a) Distribución Normal 
 

b) Distribución Log Normal 2 parámetros 
 

c) Distribución Log Normal 3 parámetros 
 

d) Distribución Gamma 2 parámetros 
 

e) Distribución Gamma 3 parámetros 
 

f) Distribución Log Pearson tipo III 
 

g) Distribución Gumbel 
 

 

Para este proyecto, para el cálculo de la máxima precipitación en 24 

horas se utilizará la distribución de Gumbel. 

 
 

Distribución Gumbel 

 

 𝐷2 =
𝑛

𝑛−1
, (𝑥2 − 𝑥2) 

 
 

 

En la cual: 
 

D: Distribución de Gumbel. 
 

n: Número de años de precipitaciones anuales. 
 

2: Sumatoria de Precipitaciones Max. ² / n. 
 

2: Promedio Sumatoria de Precipitaciones Max. ² en 24 horas. 
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Cuadro 15: Calculo de la precipitación máxima en 24 horas por Distribución de Gumbel.  
 

                                       Pmax  Redistr.      
Pro. de  

 
Año 

 
Ene. 

  
Feb. 

 
Mar. 

  
Abr. 

 
May. 

  
Jun. 

 
Jul. 

  
Ago. 

  
Set. 

 
Oct. 

  
Nov. 

 
Dic. 

  
Máx. 

  
Prom 

 
en 24 

 
por orden 

 
Pmax^2 

 
Ord 

 
 

                            
exced.  

                                       
hrs 

 
ascendente 

     
 

                                              
 

1998 104.3  85.3 312.36  96.56 26.25  11.26 0.9  3.56  16.63 202  106 153.36  312.4  10.41 15.62 8.91  79.39 1 4.55 
 

1999 81.10  145.00 250.00  80.30 75.00  40.20 15.60  5.68  45.20 105.00  98.30 105.98  250.0  8.33 12.50 9.03  81.54 2 9.09 
 

2000 60.80  87.40 234.70  61.00 65.20  31.25 11.20  7.50  30.20 113.10  62.50 130.25  234.7  7.82 11.74 9.93  98.60 3 13.64 
 

2001 70.60  150.40 180.60  91.20 84.10  26.10 0.80  9.32  27.60 96.32  55.20 98.62  180.6  6.02 9.03 11.09  122.99 4 18.18 
 

2002 100.23  70.70 354.90  124.70 57.20  24.60 10.40  8.75  29.50 85.10  54.30 117.60  354.9  11.83 17.75 11.23  126.11 5 22.73 
 

2003 97.80  160.30 311.00  110.00 95.30  19.60 8.70  15.20  34.70 94.63  29.80 97.80  311.0  10.37 15.55 11.74  137.83 6 27.27 
 

2004 111.20  121.00 276.60  179.50 86.20  18.75 9.80  0.00  32.10 35.60  36.20 120.96  276.6  9.22 13.83 12.50  156.25 7 31.82 
 

2005 79.56  169 289  198 89  16.98 18.21  4.56  21.85 101.23  69.56 135.2  289.0  9.63 14.45 12.93  167.18 8 36.36 
 

2006 110.56  256 316  205 105.63  25.96 6.3  9.54  16.25 95.2  49.6 124.1  316.0  10.53 15.80 13.83  191.27 9 40.91 
 

2007 106  189.6 299.56  185 86.96  12.36 0.6  0  2.9 85.6  136.2 145.02  299.6  9.99 14.98 14.45  208.80 10 45.45 
 

2008 123  241.6 258.69  135.5 75.36  15.6 0.85  2.69  9.54 163  49.6 105.6  258.7  8.62 12.93 14.47  209.38 11 50.00 
 

2009 105.63  85.26 289.3  80.56 86.3  26.69 12.36  28.4  16.4 117.1  119.6 125  289.3  9.64 14.47 14.53  211.12 12 54.55 
 

2010 99.4  175.8 221.7  139.9 52  19.9 21.4  3.6  44.3 3.3  39.7 86.7  221.7  7.39 11.09 14.98  224.40 13 59.09 
 

2011 124.3  44.9 171.3  310 14.1  5.3 19.4  0  50.1 25.3  68.2 163.8  310.0  10.33 15.50 15.50  240.25 14 63.64 
 

2012 158  190.7 324.8  206.7 84.6  6.1 0  2.3  37.5 110.1  109.5 105.4  324.8  10.83 16.24 15.55  241.80 15 68.18 
 

2013 79.6  217.5 334.5  60.4 30.1  20.5 14  6.6  3.6 159  20.5 115.2  334.5  11.15 16.73 15.62  243.98 16 72.73 
 

2014 104.3  85.3 224.6  156.4 14.1  14.1 5.5  1.7  70.8 100.3  58.1 152.6  224.6  7.49 11.23 15.8  249.64 17 77.27 
 

2015 202.6  99.2 290.5  172.9 81.3  7.5 8.6  0  35.2 100.1  118.8 237.5  290.5  9.68 14.53 16.24  263.74 18 81.82 
 

2016 69.5  198.5 98.4  130.5 29.1  8 0  0.7  50.9 50.6  5.1 88.5  198.5  6.62 9.93 16.73  279.89 19 86.36 
 

2017 168.7  183.8 427.6  196.8 105.3  15 1.5  9.6  12 101.4  23.4 76.7  427.6  14.25 21.38 17.75  315.06 20 90.91 
 

2018 178.1  113.8 163.5  148.2 87.8  10.2 8.6  1.5  33 0  0 0  178.1  5.94 8.91 21.38  457.10 21 95.45 
 

                                     Sum.  294.15    4306.35     
 

                                     Prom.  14.01    205.06     
 

                                                  
Prom 

196.20  
^ 2  
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Distribución Gumbel 

 

𝐷2 =
𝑛

𝑛 − 1
, (𝑥2 − 𝑥2) 

 

𝐷2 =
16

16 − 1
, (205.062 − 196.202) 

 

   D = 3.07 
 

    
 

    

 

Xt= u + 1/a * LnT 
 

Xt= Precipitación máxima en 24 horas 
 

T= Periodo de Retorno 10 años (cunetas) 
 

1/a= 0.77970*D= 0.77970*3.07= 2.40 
 

u = Promedio x – (0.45005) *D = 14.01- (0.45005) *3.07= 12.62 
 

 

Xt = 12.62+ 2.40*Ln10 
 

Xt = 17.36 mm/24horas 
 

 

Cuadro 16: Precipitación máxima en diferentes periodos de años. 
 

Precipitación máxima Periodo T  

(mm/24hr) (años)  

14.82 2.5  

16.48 5  

18.14 10 (Cunetas) 

19.81 20 (A. Alivio) 

20.34 25 (A. Paso) 

22.00 50 (Badenes) 

23.66 100 Puente 
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Cuadro 17: Calculo de caudales de diseño. 
 

           PARAMETROS                  
 

           GEOMORFOLÓGIC  TIEMPO DE CONCENTRACIÓN        
 

 
Nº 

 

DESCRIPCION: 

 

PROG 

 
A 

 

PREC 

   OS              
INTEN 

    

Q 
 

               

F.U.S. 
          

 

 
CUEN 

   
Ñ 

                 
SIDAD 

 
C 

  
 

  
OBRA DE ARTE 

 
(KM) 

  
(MM) 

       
MET.   CORPS   F.U.S.  PROM. 

    
(M3/SEG)  

 
CA 

   
O 

  
A 

 
L 

 
P 

  
MM/H 

    
 

            
KIRPIC 

  
. OF 

  
HATH 

 
TC 

      
 

       S    KM2  KM  M/M              
 

             
H 

  
ENGIN 

  
AWAY 

 
HORAS 

       
 

                             
 

                    ERRS             
 

          TRAMO  : Caserío Kenty – Cruce La Vega            
 

                     

 Q - 01  ALC.PASO N°1 00+445.00 25 20.34 1.710 2.27 0.261 0.2089  0.7217  0.5738 0.5015 12.9733 0.48  2.958 
 

                     

 Q - 02  ALC.PASO N°2 04+600.00 25 20.34 0.483 0.71 0.913 0.0528  0.2356  0.2490 0.1792 21.7006 0.48  1.398 
 

                     

 Q - 03  ALC.PASO N°3 07+150.00 25 20.34 7.320 3.99 0.288 0.3103  1.0871  0.7294 0.7090 10.9119 0.48  10.650 
 

                     

 Q - 04  ALC.PASO N°4 09+000.00 25 20.34 7.320 3.99 0.301 0.3053  1.0784  0.7222 0.7019 10.9662 0.48  10.703 
 

                    
 

 Q-1  CUNETA 01 - 10 18.14 0.027 0.25 0.040 0.0787  0.1928  0.3177 0.1964 18.4877 0.44  0.0604 
 

                     

 Q-2  CUNETA 02 - 10 17.36 0.027 0.25 0.030 0.0879  0.2037  0.3398 0.2105 17.0885 0.44  0.056 
 

                     

 Q-3  CUNETA 03 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-4  CUNETA 04 - 10 17.36 0.027 0.25 0.096 0.0562  0.1633  0.2588 0.1594 19.6327 0.44  0.065 
 

                     

 Q-5  CUNETA 05 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-6  CUNETA 06 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-7  CUNETA 07 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-8  CUNETA 08 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-9  CUNETA 09 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-10  CUNETA 10 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-11  CUNETA 11 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-12  CUNETA 12 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-13  CUNETA 13 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-14  CUNETA 14 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-15  CUNETA 15 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
 

                     

 Q-16  CUNETA 16 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673  0.1785  0.2889 0.1783 18.5673 0.44  0.061 
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Q-17 CUNETA 17 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 18.5673 0.44 0.061 
               

Q-18 CUNETA 18 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 18.5673 0.44 0.061 
               

Q-19 CUNETA 19 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 18.5673 0.44 0.061 
               

Q-20 CUNETA 20 - 10 17.36 0.027 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 18.5673 0.44 0.061 
               

Q - 34 ALC. ALIVIO 01 Km 00+ 120 20 19.81 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 21.1827 0.47 0.147 
               

Q - 35 ALC. ALIVIO 02 Km 00+ 730 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 36 ALC. ALIVIO 03 Km 00+ 980 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 37 ALC. ALIVIO 04 Km 01+ 230 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 38 ALC. ALIVIO 05 Km 01+ 480 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 39 ALC. ALIVIO 06 Km 01+ 830 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 40 ALC. ALIVIO 07 Km 02+ 080 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 41 ALC. ALIVIO 08 Km 02+ 330 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 42 ALC. ALIVIO 09 Km 02+ 580 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 43 ALC. ALIVIO 10 Km 02+ 830 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 44 ALC. ALIVIO 11 Km 03+ 080 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 45 ALC. ALIVIO 12 Km 03+ 330 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 46 ALC. ALIVIO 13 Km 03+ 450 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 47 ALC. ALIVIO 14 Km 03+ 700 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 48 ALC. ALIVIO 15 Km 03+ 950 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 49 ALC. ALIVIO 16 Km 04+ 200 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 50 ALC. ALIVIO 17 Km 04+ 850 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 51 ALC. ALIVIO 18 Km 04+ 980 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 52 ALC. ALIVIO 19 Km 05+ 410 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
               

Q - 53 ALC. ALIVIO 20 Km 05+ 660 20 18.61 0.054 0.25 0.060 0.0673 0.1785 0.2889 0.1783 19.9042 0.47 0.138 
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3.3.2.4. Periodo de Retorno 

 

El período de Retorno es el tiempo probable, donde el caudal máximo de 

una creciente sea igualada o superada. En este proyecto se consideró el 

Período de Retorno de acuerdo a las Obras de Arte a proyectar. Para ello 

se tomó en cuenta los periodos de retorno T (años). 

 
 

Cuadro 18: Valor de Período de Retorno. 
 RIESGO ADMISIBLE  VIDA ÚTIL DE LAS OBRAS 

        (n años)   

R 1 2 3 5 10 20 25 50  100 200 

0.01 100 199 299 498 995 1990 2488 4975  9950 19900 

0.02 50 99 149 248 495 990 1238 2475  4950 9900 

0.05 20 39 59 98 195 390 488 975  1950 3900 

0.10 10 19 29 48 95 190 238 475  950 1899 

0.20 5 10 14 23 45 90 113 225  449 897 

0.25 4 7 11 18 35 70 87 174  348 695 

0.50 2 3 5 8 15 29 37 73  154 289 

0.75 1.3 2 2.7 4.1 7.7 15 18 37  73 144 

0.99 1 1.11 1.27 1.66 2.7 5 5.9 11  22 44 

Fuente: MTC - Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 

 

Considerando los parámetros calculados de precipitación máxima en 24 
 

Horas, tenemos: 
 

• Riesgo Admisible: R = 35%. 

 

• Vida útil: n = 15 años. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones descritas y utilizando el método 

de la interpolación, se determinó: 
 

Período de Retorno: T = 40 
 

Precipitación Máxima 24 h: P = 51.67 

 

3.2.2.1. Tiempo de Concentración 

 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota para recorrer 

desde el punto más lejano hasta la salida de la cuenca o el tiempo mínimo 

en el que en todos los puntos hidráulicamente posibles discurra agua en 

forma simultanea hasta el punto de salida de la cuenca. Para determinar 

el tiempo de concentración, se utiliza la siguiente formula: 

𝑇𝐶 = 0.0195(
𝐿0.77

𝑆0.385
) 
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Dónde: 
 

L: Longitud del Curso de agua más largo (m). 
 

H: Diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y la salida (m).  

Cuadro 19: Tiempo de concentración dentro del área de estudio. 

 
Q. 

   
Área 

  Longitud  
Cota (msnm) 

  
Desnivel 

 
S 

 Tc 
 

  
Progresiva 

   
del cauce 

     (minutos)  

 
N° 

  
(Km2) 

       
(m) 

 
(m/m) 

 
 

     

 (m)  Máxima Mínima  
  

 KIRPICH  

           
 

1 00+445.00 1.71  2269.00 3642.00 3050.00  592.00 0.26 12.532 
 

2 04+600.00 0.483  712.00 3450.00 2800.00  650.00 0.91 3.170 
 

3 07+150.00 7.32  3988.00 3650.00 2500.00  1150.00 0.29 18.615 
 

4 09+000.00 7.32  3988.00 3650.00 2450.00  1200.00 0.30 18.313 
 

 

 

3.3.3. Hidráulica y Drenaje 

 

3.3.3.1. Drenaje Superficial 
 

El tiempo de vida de una carretera se mantiene gracias a un excelente 

drenaje de sus aguas superficiales. Las aguas que discurren sobre la vía 

son recolectadas a través de obras de arte como cunetas y alcantarillas 

con el fin de evacuarlas y eliminarlas. 

 

 

3.3.3.2. Diseño de Cunetas 

 

La sección de las cunetas será triangular, se proyectan ubicarse en tramos 

longitudinales al pie de los taludes de corte. Para determinar las 

inclinaciones máximas de talud interno de las cunetas se utilizó la 

siguiente tabla: 

 
 

Cuadro 20: Inclinaciones Máximas del Talud (V:H) Interior De La Cuneta. 
 

 V.D I.M.D.A. (VEH/DIA) 
 

 (Km/h) <750  >750 
 

<70 
1:02 

(*) 1:03  

1:03 
 

    
 

>70 1:03  1:04 
 

Fuente: MTC. Hidrología, hidráulica y drenaje 2018. 
 
 
 

Se consideró para el diseño un Talud interior de 1:2 (V: H) y exterior de 
 

1:0.33 (V: H). 
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Cálculo hidráulico de cunetas 
 
 

Caudal de Aporte (Q) 
 

Usando el método racional se determina el caudal de aporte de las 

cunetas en diseño. 

𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴

3.6
 

 
Dónde: 

 

Q: Caudal en m
3
/s. 

 

C: Coeficiente de escurrimiento de la cuenca. 
 

A: Área aportante en km
2
. 

 
I: Intensidad de lluvia de diseño en mm/h. 

 

 

Capacidad de las Cunetas 
 

Para determinar la capacidad de las cunetas es necesario aplicar la 

ecuación de Manning: 

                                                   

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉 𝑥 
(𝐴 𝑥 𝑅ℎ

2/3 𝑥  𝑠1/2

𝑛
 

                                                                                     

       
 

Dónde:        
 

Q: Caudal (m
3
/seg). S: Pendiente del fondo (m/m/). 

 

V: Velocidad media (m/s). n: Coeficiente de rugosidad de Manning. 
 

A: Área de la sección (m
2
). P: Perímetro mojado (m). 

 

Rh: Radio hidráulico (m)        
 

 
 

 

Las dimensiones mínimas a utilizar para el diseño de las cuentas están 

dadas y reglamentadas según las condiciones de la siguiente tabla: 

 

Cuadro  21: Dimensiones Mínimas Para Las Cunetas. 
 

 
REGIÓN 

 PROF.  ANCHO  
 

  
(D) (m) 

 
(A) (m) 

 
 

     
 

 Seca (< 400 mm/año) 0.20 0.50  
 

 Lluviosa ( De 400 a < 1600 mm/año)  0.30  0.75  
 

 Muy Lluviosa ( De 1600 a < 3000 mm/año) 0.40 1.20  
 

 Muy Lluviosa ( > 3000 mm/año) 0.30 1.20  
 

       
 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje – MTC 2018. 
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 Cuadro 22: Valores de rugosidad “n” de Manning. 
  

n Superficie 

0.010 Muy lisa, vidrio, plástico, cobre 

0.011 Concreto liso 

0.013 Madera suave, metal, concreto frotachado 

0.017 Canales de tierra en buenas condiciones 

0.020 Canales naturales de tierra, libres de vegetación 

0.025 Canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas 

0.035 Canales naturales con abundante vegetación 

0.040 Arrojos de montaña con muchas piedras 
  

Fuente: “Diseño Hidráulico”, EDI. MIR, Moscú, 1978. 
 

 

De la tabla anterior se obtuvo que el valor de rugosidad utilizado será 

0.025. 

 

 

Calculo de Cunetas: Calculo de Gasto (Método Racional) 
 
Q = C ∗ I ∗ A/3.60 

 

 

Q = Gasto (m3/seg). 
 

C = Coeficiente de escorrentía. 
 

I = Intensidad (mm/24hr). 
 

Ap = Área de la plataforma = 7.00*250 = 1750 
 

Az = Área del talud = 100*250 = 25000 
 

AT = Área tributaria total  

 
 

 

C = 0.44 
 

I = 17.09mm/h 
 

Ap = 0.0018 km2 
 

Az = 0.0250 km2 
 

AT = 0.0268 km2 
 

 

Q1 = 0.056 m3/seg. 
 

 

Diseño geométrico e Hidráulico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5: Diseño Geométrico e Hidráulico. 
 

Fuente: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje – MTC 2018. 
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Asumiendo una sección de cunetas 
 

H= 0.35 m. 
 

Y= 0.35 * 0.75 = 0.26 

 
 
 

f= 0.09 m (25% de H) 
 

L= 0.70m. 
 

 

Por Relación de triángulos: 
𝑋

𝑌
=

𝐿

𝐻
 

 

Por Relación de triángulos: 
a

Y
=

1

Zcorte
 

  
Reemplazando: x= 0.525 m 

 

Reemplazando: a = 0.131 m 
 

 

Por Pitágoras: 

L1 = √(Y2 + X2)    L1= 0.587 m 

 

𝐿2 = √(𝑌2 + 𝑎2)    L2 = 0.294 m 
  

Área Hidráulica: 

A =
(x ∗ a) ∗ Y

2
 

   

A = 0.086 m2 
 

Perímetro Mojado: 
P = L1 + L2 

 

P = 0.881 m  
 

Radio Hidráulico: 

R =
A

P
 

   

R = 0.098 m 
 

Por Manning:  

Q =  
A ∗ R

2
3⁄ ∗ S

1
2⁄

n
 

 
   

Q = 0.144 m3/seg. > Qdiseño = 0.056 m3/seg. 
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Verificación de Velocidad: 
 

V =     R2⁄3 ∗ s1⁄2  
n   

V = 1.67 m/seg > 0.25 m/seg. (Vmin por Sedimentación) 
 

 

Sección de cuneta según cálculos:  
 

0.131m 0.525m 

 

 

2  

1 
1 

 

 
 

 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 afirmado 

 

0.09 
 

0.26 0.35m 

 

 
 
 

 

Figura 6: Diseño Geométrico e Hidráulico.  
 

 

Las dimensiones de las cunetas serán de: 0.35m x 0.75m. 
 

 

Cuadro 23: Cunetas 
 

Cuneta Nº H 

Cuneta 01 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 02 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 03 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 04 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 05 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 06 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 07 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 08 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 09 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 10 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 11 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 12 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 13 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 14 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 15 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 16 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 17 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 18 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 19 0.35 x 0.75 
  

Cuneta 20 0.35 x 0.75 
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3.3.3.3. Diseño de Alcantarillas de Alivio 

 

Para el diseño del mejoramiento de la carretera se diseñaron 20 

alcantarillas de alivio o aliviaderos, ubicados en puntos estratégicos de 

forma transversal a lo largo de la vía, cuyo fin es evacuar las aguas que 

llevan las cuentas. Se ubican en las siguientes progresivas: 

 

 

• Cálculo hidráulico de alcantarillas de alivio 

Tipo y Sección 
 

Existen diversos tipos de materiales para la construcción de las 

alcantarillas de alivio, como: acero corrugado TMC, de concreto y de 

polietileno de alta densidad. En cuanto a la sección existen alcantarillas 

cuadradas y circulares. Para el diseño de los aliviaderos de este proyecto 

se considera una sección circular y de material acero corrugado TMC. 

 
 

Calculo de Alcantarilla de Alivio 
 

Calculo del Gasto (Método Racional) 
 

Q = C ∗ I ∗ A/3.60 
 

Q = Gasto (m3/seg). 
 

C = Coeficiente de escorrentía. 
 

I = Intensidad (mm/24hr). (Periodo de Retorno de 20 años) 
 

A = Área Tributaria de la cuenca (km2).  
 

 

Q = 0.060445 m3/seg CAUDAL (Acumulado en la cuneta) 
 

 

1.- Considerando borde libre de 25% tomamos la siguiente 
 

 
𝑌

𝐷
= 0.75 

 Y = 0.75*D 
 

  
  

2.- Con Y=0.75*D, en la tabla "Propiedades hidráulicas de conductos 

circulares". 

𝑅

𝐷
= 0.302.                                       D= 3.3146* R 

 
𝐴

𝐷2
= 0.6318                                    A= 0.6318*D2 
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Remplazando (D):        A = 6.9411*R2  

               
 

 
A ∗ R2⁄3 ∗ S1⁄2 

       
 

Q = 

    

Dónde: 

 
 

    n 

 

        
 

             

S = 2.50% 

 
 

   

(6.9411 ∗ R2) ∗ R2⁄3 ∗ S1⁄2 

  
 

Q =  n = 0.024  
 

          n          
 

        

 

 
      

 

               
 

 R (
Q ∗ n

6.9411 ∗ S
1

2⁄
)

3
8⁄

 
         R= 0.083   

 

Reemplazando en :           
 

        D = 3.314*R      
 

        D = 0.276 m      
 

        D = 10.865 pulg.    
 

Con el diámetro comercial obtenemos:    
 

Si:   R=0.302*f  Si: A=6.941*R2 Si:   Y=0.750*D 
 

R=0.184 m    A=0.235 m2 Y=0.457 m 
 

Verificando la velocidad:        
 

V = 
Q 

= 
0.50  

=  2.13 
m 

. > 0.25 m/seg. (Velocidad mínima) 

 

A 

0.235 

  
 

       seg      
  

 

                   Verificando el gasto por Manning: 

 
A ∗ R2⁄3 ∗ S1⁄2 

Q =   
n 

 

Q = 0.500 m3/seg. > 0.060 m3/seg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Dimensiones de Alcantarilla de Alivio. 
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Cuadro 24: Alcantarillas de Alivio. 
 

ALCANTARILLA Diámetro Progresiva 

ALC. ALIVIO 01 24 pulg. Km 00+ 120 

ALC. ALIVIO 02 24 pulg. Km 00+ 730 

ALC. ALIVIO 03 24 pulg. Km 00+ 980 

ALC. ALIVIO 04 24 pulg. Km 01+ 230 

ALC. ALIVIO 05 24 pulg. Km 01+ 480 

ALC. ALIVIO 06 24 pulg. Km 01+ 830 

ALC. ALIVIO 07 24 pulg. Km 02+ 080 

ALC. ALIVIO 08 24 pulg. Km 02+ 330 

ALC. ALIVIO 09 24 pulg. Km 02+ 580 
   

ALC. ALIVIO 10 24 pulg. Km 02+ 830 

ALC. ALIVIO 11 24 pulg. Km 03+ 080 

ALC. ALIVIO 12 24 pulg. Km 03+ 330 

ALC. ALIVIO 13 24 pulg. Km 03+ 450 

ALC. ALIVIO 14 24 pulg. Km 03+ 700 

ALC. ALIVIO 15 24 pulg. Km 03+ 950 

ALC. ALIVIO 16 24 pulg. Km 04+ 200 

ALC. ALIVIO 17 24 pulg. Km 04+ 850 

ALC. ALIVIO 18 24 pulg. Km 04+ 980 

ALC. ALIVIO 19 24 pulg. Km 05+ 410 

ALC. ALIVIO 20 24 pulg. Km 05+ 660  
 

 

3.3.3.4. Diseño de alcantarillas de Paso 

 

Las alcantarillas de paso se diseñan con el fin de evacuar las aguas 

provenientes de las cuencas y en menor medida también de las cuentas. 

 

 

En el proyecto se encuentran 4 cuencas, de las cuales tres pertenecen a 

quebradas pequeñas y la otra a la cuenca de un río. 

 

 

• Cálculo hidráulico de alcantarillas de paso 

Tipo y Sección 
 

El tipo y la sección son idénticas a las del diseño de alcantarilla de 

alivio, es decir, de acero corrugado tipo TMC y de sección circular. 

 
 

Caudal de Aporte 
 

El programa ArcGIS fue necesario para determinar las áreas de las 

cuencas ubicadas o que atraviesan la vía, y obtener la longitud del cauce. 

Posteriormente, de delimitar las cuencas se aplicaron fórmulas para 

obtener los siguientes resultados: 
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Calculo de Alcantarilla de Paso: 
 

Calculo del Gasto (Método Racional) 
 

Q = C ∗ I ∗ A/3.60 
 

Q = Gasto (m3/seg). 
 

C = Coeficiente de escorrentía. 
 

I = Intensidad (mm/24hr). (Periodo de Retorno de 20 años) 
 

A = Área Tributaria de la cuenca (km2).  
 

 

Q = 0.060445 m3/seg CAUDAL (Acumulado en la cuneta) 
 

 

1.- Considerando borde libre de 25% tomamos la siguiente 
 

𝑌

𝐷
=   0.75  Y = 0.75* D 

  
 

2.- Con Y=0.75*D, en la tabla "Propiedades hidráulicas de conductos 

circulares" 

𝑅

𝐷
=  0.302                                   D=       3.3146 * D 

 
𝐴

𝐷2 =   0.6318                                  A= 0.6318 * D2 

 

 
   

 

D = 3.3146*R 
 

D = 1.187 m 
 

D = 46.735 pulg. 
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 Remplazando (D):      A = 6.9411*R2  

          
 

  

A ∗ R2⁄3 ∗ S1⁄2 
     

 

Q = 

    

Dónde: 
 

   
n 

     
 

         

S = 2.50% 
 

       

∗ R2⁄3 ∗ S1⁄2 

 
 

Q = 
 

 
(6.9411 ∗ R2)  

 

n = 0.024 
 

    

 

n     
 

        
  

 

R (
Q ∗ n

6.9411 ∗ S
1

2⁄
)

3
8⁄

 

    

 

                                         R= 0.358                                                                                       

 

                     

Reemplazando en :  
 



Con el diámetro comercial obtenemos:  
 

Si:   R=0.302*f Si: A=6.941*R2 Si:   Y=0.750*D 
 

R=0.368 m  A=0.939 m2 Y=0.914 m 
 

Verificando la velocidad:     
 

V = 
Q 

= 
1.47 

= 3.39 
m 

. > 0.25 m/seg. (Velocidad mínima) 

 

 

0.528 

 
 

 A  seg   
 

 

 

Verificando el gasto por Manning: 
 

A ∗ R2⁄3 ∗ S1⁄2 
Q =  

n   

Q = 3.180 m3/seg. > 2.958 m3/seg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Dimensiones de Alcantarilla de Paso. 

 

Cuadro 25: Alcantarillas de Paso. 
 

ALCANTARILLA Diámetro Progresiva 

ALC.PASO N°1 48 pulg. Km 00+ 445 
   

ALC.PASO N°2 48 pulg. Km 04+ 600 
   

ALC.PASO N°3 72 pulg. Km 07+ 150 
   

ALC.PASO N°4 72 pulg. Km 09+ 000 
   

 

 

3.3.3.5.Consideraciones de Aliviadero 

 

Ubicación en Planta 
 

La ubicación adecuada para las alcantarillas de alivio o aliviaderos en planta 

deberá seguir la dirección de la corriente de agua. Los aliviaderos se 

ubicarán a 250 metros de distancia entre uno y otro como dictamina la 

norma de diseño geométrico DG-2018. 
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Pendiente Longitudinales 
 

Estas pendientes no deberán alterar los procesos geomorfológicos, siendo 

estos la erosión y sedimentación, por lo tanto, el valor de la pendiente no 

será demasiado elevada para que las estructuras no lleguen al punto de 

colapso. Por ende, la pendiente de los aliviaderos será entre 1 – 2%. 

 
 

Selección del Tipo de Alcantarilla 
 

Tipo y Sección 
 

Las alcantarillas más usadas son las de marco de concreto, alcantarillas 

metálicas corrugadas con diámetros comerciales, tuberías de concreto y 

tubería de polietileno de alta densidad; y para el tipo de sección de la 

alcantarilla las que más son usadas son las circulares, rectangulares y 

cuadradas. 

 
 

Materiales 
 

El material que se usará para las alcantarillas de alivio de este proyecto será 

concreto armado en los cabezales de entrada y salida, mientras que la 

tubería será de material corrugado TMC, con dimensiones de 24’’, la 

elección fue hecha de acuerdo a los criterios establecido en el Manual de 

Hidrología y Drenaje. 

 
 

Diseño Hidráulico 
 

Según como lo define el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenajes es 

que el diseño hidráulico consiste en un cálculo hidráulico que establece las 

dimensiones mínimas de la sección para las alcantarillas proyectadas, 

establecido por la fórmula de Robert Manning para los canales abiertos y 

tuberías. Este cálculo siendo un procedimiento más usado y más sencillo 

permite tener de resultados la velocidad de flujo y caudal. 

 

 

3.3.4. Resumen de Obras de Arte 

 

En el presente proyecto han sido proyectadas 20 alcantarillas de alivio 

de 24’’, 04 alcantarillas de paso de 48’’ y 72’’. 
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3.4. Diseño Geométrico de la Carretera 

 

3.4.1. Generalidades 

 

En el presente proyecto de investigación que fue denominado como el “diseño 

del mejoramiento de la carretera entre el caserío Kenty y el cruce la vega en el 

distrito de Huaso - Julcán, La Libertad”, se realizó con el propósito de mejorar 

sus necesidades y la calidad de vida de la gente del caserío Kenty, utilizando 

todos los parámetros establecidos para el diseño geométrico de una vía. 

 

 

3.4.2. Normatividad 

 

En el diseño geométrico de la carretera se tomó en cuenta el manual de diseño 

geométrico de carreteras (DG- 2018) que son establecidos por el ministerio de 

transporte y comunicaciones. 

 
 
 

3.4.3. Clasificación de las Carreteras 

 

3.4.3.1. Clasificación por Demanda 

 

La clasificación por demanda es un aspecto necesario para la realización 

correcta del diseño de una vía, ya que el estudio nos ayuda a verificar la 

demanda de transito que se tiene en el lugar, para así poder realizar el 

diseño de pavimentos de la vía, según corresponda el proyecto. 

 
 

En el estudio de transito nos indica que el índice medio diario anual 

(IDMA), es por cada tramo vial. En donde se considera un índice medio 

diario de IMD < 400 vehículos por día, según está especificado en el 

manual de carreteras, por lo tanto, lo clasificamos como una carretera de 

tercera clase, lo cual tendrá una calzada de dos carriles de 2.50 y 3.00 m 

de ancho. 

 

 

3.4.3.2. Clasificación por Orografía 

 

El manual de carreteras DG-2018; es el manual que clasifica a las 

carreteras del Perú por su orografía, este estudio se encarga de determinar 

el tipo de terreno que se va tener para poder ejecutar el proyecto. 
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Se clasifican en: terreno plano (orografía tipo 1), terreno ondulado 

(orografía tipo 2), terreno accidentado (orografía tipo 3), terreno 

escarpado (orografía tipo 4). Por lo tanto, se considera que es un terreno 

accidentado en la mayoría de los tramos de la vía, se acuerda al manual 

de carreteras DG- 2018 la carretera se clasifica según su orografía en un 

terreno accidentado – tipo 3. 

 

 

El terreno accidentado tiene pendientes transversales al eje de la vía de 

51% y 100% y de pendiente longitudinales se encuentran entre 6% y 8%, 

por lo requiere una gran cantidad de movimiento de tierra, es por eso que 

se hace más difícil en su trazo de la vía. 

 
 
 

3.4.4. Estudio de Trafico 

 

3.4.4.1. Generalidades 

 

El área de estudio se encuentra entre el caserío Kenty y el Cruce La Vega 

que tiene como longitud de 10+103 km partiendo del caserío de Kenty y 

terminando en el cruce la vega. 

 
 

Las tasas de crecimiento de los vehículos que lo define en el Ministerio 

De Transporte Y Comunicaciones esta entre el rango de 2 y 6%. En el 

crecimiento de transito se diseñó para un periodo de vida útil de 10 años. 

 
 
 

3.4.4.2. Conteo y Clasificación Vehicular 

 

Una vez realizado el recorrido de la zona de estudio se logró observar 

que lo vehículos que más circulan por estas zonas que se encuentra la 

zona de estudio son camionetas y camiones de dos ejes. 

 
 

Cuadro 26: Ubicación de la Estación 
 

Estación Ubicación Tramo Días de Fecha de Días 

   Conteo Estudio  

E1 Julcán Julcán – 7 17/09/2018 – Lunes - 

  Huaso  23/09/2018 Domingo 
      

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4.3. Metodología 

 

Para poder hacer el conteo vehicular que circulan por la zona se estudió 

se ubicaron estaciones en la zona que involucra el área de estudio, con el 

propósito de poder conocer el volumen de tráfico. Luego se realizó el 

conteo por 7 días de una semana completa, en los horarios de 7:00 am y 

10:00 pm. 

 

 

3.4.4.4. Determinación del Índice Medio Diario (IMD) 

 

El índice medio diario representa la cantidad de vehículos que circulan 

cada día por la zona de estudio, estos datos obtenidos del índice medio 

diario son muy importantes para poder determinar las características de la 

vía que se va hacer el diseño geométrico, porque se tendrá el 

conocimiento de que cantidad de vehículos circulan por la zona y así 

poder aplicar los parámetros necesarios de la norma DG- 2018. 

 
 
 

3.4.4.5. Determinación del Factor de Corrección 

 

Para la determinación de los factores de corrección fue de acuerdo al peaje. 

Para el proyecto se consideró valores tanto para los vehículos livianos de 

f.c.e = 1.05291823 y vehículos pesados de f.c.e = 1.02786229. 

 

 

3.4.4.6. Resultados del Conteo Vehicular 

 

Se realizó el conteo vehicular obteniendo los datos en campo, para luego 

en gabinete realizar el cálculo correspondiente para determinar el IMD. 

El conteo vehicular se realizó de la Provincia de Julcán hasta el Distrito 

de Huaso durante un periodo de 7 días, de lunes a domingo, de forma 

minuciosa desde las 7am hasta las 10pm. 
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Cuadro 27: Conteo Vehicular 
 

         Vehículos Ligeros   Bus   Camiones   IMD 
 

 Día   Fecha   Sentido  
Autos 

 Pick Cneta  
Micros 

  
B2 

 C2  C2  
C3 

 
C4 

 
 

          
up rural 

    
Lig.  Pes. 

   
 

                      
 

       Entrada 1  2 2 1  1 1  3 0 0 11 
 

 L 17/09/2018  Salida 1  2 2 1  1 1  3 0 0 11 
 

       Ambos 2  4 4 2  2 2  6 0 0 22 
 

       Entrada 2  1 2 1  1 0  0 0 0 7 
 

 M 18/09/2018  Salida 2  1 1 1  1 0  0 0 0 6 
 

       Ambos 4  2 3 2  2 0  0 0 0 13 
 

       Entrada 0  0 2 0  1 2  3 0 0 8 
 

 M 19/09/2018  Salida 0  0 2 0  1 2  2 0 0 7 
 

       Ambos 0  0 4 0  2 4  5 0 0 15 
 

       Entrada 1  1 1 0  1 1  0 0 0 5 
 

 J 20/09/2018  Salida 1  1 1 0  1 1  0 0 0 5 
 

       Ambos 2  2 0 0  2 2  0 0 0 8 
 

       Entrada 0  0 2 1  1 0  1 0 0 5 
 

 V 21/09/2018  Salida 0  0 2 1  1 0  1 0 0 5 
 

       Ambos 0  0 4 2  2 0  2 0 0 10 
 

       Entrada 1  1 1 0  1 1  0 0 0 5 
 

 S 22/09/2018  Salida 1  1 1 0  1 1  0 0 0 5 
 

       Ambos 2  2 2 0  2 2  0 0 0 10 
 

       Entrada 1  0 2 1  0 0  1 0 0 5 
 

 D 23/09/2018  Salida 1  0 2 1  0 0  1 0 0 5 
 

       Ambos 2  0 4 2  0 0  2 0 0 10 
  

  Fuente: Trabajo de Campo. 

     

IMDs Ligeros  51  
 Pesados  37  

 Total  88  
 
 
 

 

Cuadro 28: Resultados del Conteo Vehicular 
 

   Tráfico Vehicular Semanal 
 

 Tipo de Vehículo Entrada Salida  Total 
 

   (%) (%)  (%) 
 

 
Vehículos 

Autos 50.00% 50.00%  100.00% 
 

 

Pick up 50.00% 50.00% 
 

100.00%  

 Ligeros 
 

 

 

Cneta rural 57.14% 33.33% 
 

100.00% 
 

   
 

 Vehículos B2 50.00% 50.00%  100.00% 
 

 Pesados C2 / Ligero 50.00% 50.00%  100.00% 
   

Fuente: Trabajo de Campo. 
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3.4.4.7. IMDA por Estación 

 

El tramo Julcán – Huaso, pertenece a un tramo de llegada para la 

carretera que se va a desarrollar, teniendo en cuenta un flujo vehicular 

similar. Los vehículos pesados que vienen de Trujillo, realizan la 

derivación de sus productos agrícolas por esta vía, que viene hacer la más 

cercana hacia el Caserío Kenty. 

 
 

El distrito de Huaso es un punto de paso para los vehículos que viajan 

entre Trujillo y las diferentes localidades que se ubican en la carretera 

proyectada de Caserío Kenty – Cruce La Vega. 

 
 
 

3.4.4.8. Proyección de Trafico 

 

Para la proyección de tráfico de la carretera del Caserío Kenty y el cruce 

La Vega, se pudo identificar solo el tramo Julcán – Huaso, es acto y 

servirá para el estudio proyectado. 

 
 
 

3.4.4.9. Trafico Normal. 
 

Para el trafico normal se consideró una proyección de (10 años), esto se 

determinó aplicando las tasas de crecimiento correspondientes de la zona, 

las cuales se tomó del Instituto Nacional de estadística e 

informática(INEI). 

 
 
 

3.4.4.10.  Tráfico Generado 

 

El tráfico generado no existe en la situación sin proyecto, pero se 

considerará como consecuencia de la carretera en estudio. 

 

 

En este proyecto se considera como un tráfico generado al 10% más, de 

acuerdo al tráfico habitual, ya que es una vía, que une el Caserío Kenty y 

el Cruce La Vega. Además, cuenta con tierras aptas para la agricultura. 
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3.4.4.11.  Tráfico Total 
 

El tráfico total es la sumatoria del trafico normal y el tráfico generado. 

Estos resultados del tráfico total por periodos y por tipo de vehículo se 

presentan en el cuadro 29. 

 
 

Para el cálculo del trafico futuro se utilizará la siguiente formula: 
 
Tr= (1 + Rt   )^N 

 

Dónde: 
 

Tr: Trafico en el año N. 
 

T: Trafico actual o en el año 

base. Rt: Tasa de crecimiento. 
 

N: Año para el cual se calcula el volumen de tráfico. 
 
 

 

3.4.4.12.  Calculo de Ejes Equivalentes 

 

El cálculo de ejes equivalentes se determinará calculando el numero 

acumulado de repeticiones de carga (ESAL). Se debe tener en cuenta 

que esta fórmula es para cada tipo de vehículo y luego se efectuara la 

sumatoria de los mismos, teniendo en cuenta el EAL para diseño. 

 

ESAL= 365 ∗ IMD (
(1+𝑅𝑡)𝑁−1

N
) − 𝐸𝐸 

 
 

 

Dónde: 
 

IMD: Índice Medio Diario Corregido. 
 

Rt: Tasa de Crecimiento Anual expresada en Porcentaje. 
 

N: Periodo de Análisis – Años. 
 

EE: Factores Destructivos o Ejes Equivalentes según el tipo de 

vehículo. 
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Cuadro 29: Proyección de tráfico del tramo Julcán – Huaso.  
 

Tráfico Normal 

Tipo de Vehículo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Autos 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Pick up 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Cneta rural 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

B2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

C2 / Ligero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

C2 / Pesado 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Total 12 12 12 12 12 14 14 17 17 18 18 
            

 

Tipo de Vehículo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Autos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pick up 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cneta rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

B2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C2 / Ligero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C2 / Pesado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
 
 

Cuadro 30: Trafico para el año 2028.  
 

Tráfico Total 

 Tipo de Vehículo 2028  

 Autos 3  

 Pick up 3  

 Cneta rural 4  

 B2 3  

 C2 / Ligero 2  

 C2 / Pesado 3  

 IMD TOTAL 18  
    

 
 
 
 

Cuadro 31: Calculo de numero de ejes equivalentes (EAL). 
 

 
Tipo de 

 
Tasa de 

 
Factor de 

 Tránsito 
Factor 

   
 

    
de Diseño 

  
EE  

 

Vehículo 

 

crecimiento 

 

Crecimiento 

 
Camió

n 

  
 

   

 (Veh./año) 
   

 

          
 

 Autos 2.50% 11.20 12,268 0.245  1503 
 

 Pick up 2.50% 11.20 12,268 0.245  1503 
 

 Cneta rural 2.50% 11.20 16,357 0.245  2004 
 

 B2 2.50% 11.20 12,268 2.390  14660 
 

 C2 / Ligero 3.50% 11.73 8,564 3.996  17111 
 

 C2 / Pesado 3.50% 11.73 12,846 3.996  25666 
 

 TOTAL     74570 EAL =   62447 EE 
 

        
EAL = 

  6.24E+04 
 

          
EE  
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3.4.4.13. Clasificación de Vehículo 

 

La clasificación de Vehículo surge en un vehículo que predominará en la 

vía al que llamaremos vehículo de diseño, el mismo que será un B2 (BUS 

de dos ejes: Peso bruto máximo 18 a 20Tn y longitud. De 13.20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Diseño de Vehículo. 
 

Fuente: MTC. 
 
 

 

3.4.5. Parámetros básicos para el Diseño en Zona Rural 

 

3.4.5.1. Índice Medio Diario Anual (IMDA) 

 

El índice Medio diario anual, es el promedio de la cantidad de vehículos 

que circulan en un periodo de un año. Para el presente proyecto se 

consideró un IMDA de 56 veh/día. 

 
 
 

3.4.5.2. Velocidad de Diseño 

 

Para la velocidad de diseño de la vía, se obtuvo de acuerdo a la 

clasificación de la carretera por lo tanto se determinó que la carretera es 

de tercera clase y de tipo 2, por lo tanto, su velocidad de directriz es de 

30 km/h, como se muestra en la siguiente figura 10, este valor fue el 

único que se tomó en cuenta para el diseño del proyecto. 
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Figura 10: velocidad de diseño de la carretera 
 

Fuente: manual de carreteras DG – 2018. 
 

 

3.4.5.3. Radios Mínimos 

 

Los radios mínimos que son aplicados en la curvatura horizontal son 

aquellos que nos ayudan a diseñar el proyecto de investigación, y para poder 

hacer el uso de los radios se tendrá en cuenta la velocidad de diseño del 

proyecto y los peraltes. Para su cálculo se utilizó la siguiente formula. 

mín =
𝑉2

127( 𝑃𝑚á𝑛 + 𝑓𝑚á𝑥)
 

 
 

Dónde: 
 

Rmín: Radio Mínimo 
 

V: Velocidad de diseño 
 

Pmáx: Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno) 
 

Fmáx: coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
 

 

Para poder realizar el cálculo del radio mínimo de curvatura horizontal se 

tendrá en cuenta el valor de Pmáx y de fmáx de acuerdo a la velocidad de 

diseño del proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro 32. 
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Cuadro 32: radio mínimo y peralte máximo para el diseño de la carretera. 
 

    
Pmáx. 

  Radio  Radio 
 

 
Ubicación Velocidad 

 
Fmáx.  calculado  redondeado  

  (%)  

 
de la vía de diseño 

   
(m) 

 
(m)  

      
 

  30  12.00 0.17  24.4  25 
 

  40 12.00 0.17 43.4 45 
 

  50 12.00 0.16 70.3 70 
 

  60 12.00 0.15 105 105 
 

 

Área rural 
         

 70 12.00 0.14 148.4 150  

 

(accidental 
 

 
80 12.00 0.14 193.8 195 

 

 o  

 

90 12.00 0.13 255.1 255 
 

 escarpada) 
 

  100 12.00 0.12 328.1 330 
 

  110 12.00 0.11 414.2 415 
 

  120 12.00 0.09 539.9 540 
 

  130 12.00 0.08 665.4 665 
  

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
 

 

3.4.5.4. Anchos Mínimos de Calzada en Tangente 

 

El ancho mínimo de calzada en tangente, es el ancho de la vía que se 

desplazaran los vehículos, en donde también pueden ser uno o más 

carriles, pero los carriles son determinados mediante un análisis de 

capacidad y la calidad de servicio que brindan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: ancho mínimo de calzada en tangente 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018) 
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3.4.5.5. Distancia de Visibilidad 

 

La distancia de visibilidad es la longitud de la vía que el conductor utiliza 

para poder hacer las maniobras necesarias y también poder hacer el 

adelantamiento en sentido contrario de otro vehículo, donde existen 

diferentes distancias de visibilidad que se utilizaron en el diseño del 

proyecto como son: la visibilidad de parada, la visibilidad de paso o 

adelantamiento y la visibilidad de cruce con otro vehículo. 

 
 

La distancia de visibilidad se tiene para que cuando un vehículo este 

viajando a una velocidad se pueda detener, para así poder evitar el 

alcance de un objeto móvil que se encuentra en lo largo de su recorrido. 

 
 

Para ello se utiliza las siguientes fórmulas para poder hacer el cálculo. 

 

𝐷𝑝 =
V ∗ tp

3.6
+

𝑉2

254( 𝑓 ± 𝑖)
 

 

Dónde: 
 

Dp: distancia de parada (m) 
 

V: velocidad de diseño 
 

tp: tiempo de percepción + reacción (s) 
 

f: coeficiente de fricción, pavimento húmedo 
 

i: pendiente longitudinal (tanto por uno) 
 

+i: subidas respecto al sentido de circulación 
 

-i: bajada respecto al sentido de circulación 
 

En el proyecto la velocidad de diseño es de 30 km/h, por lo tanto, 

la pendiente nula o en bajada es de 35 como se muestra en la 

siguiente figura 12. 
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Figura 12: distancia de velocidad de parada 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018) 
 

 

La distancia de visibilidad es la longitud que debe de estar disponible 

cuando el conductor decida hacer el adelantamiento a otro vehículo que 

viaja en una velocidad menor, con seguridad y comunidad, y así no 

alterar la velocidad del vehículo que está viajando en sentido contrario, 

en donde se logra observar cuando se ha realizado la maniobra de 

sobrepaso. Para el diseño del proyecto se utilizó una velocidad directriz 

de 30 km/m por lo tanto se consideró una distancia mínima de 200 m 

como se muestra en la figura 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13: distancia de visibilidad de adelantamiento. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
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3.4.6. Diseño Geométrico en Planta 

 

3.4.6.1. Generalidades 

 

El diseño geométrico en planta es la parte más importante en el diseño de 

una vía, ya que por medio de ella nos ayudara a realizar los trazos del 

alineamiento del eje de acceso de la carretera, tanto como rectas y 

curvas: asimismo también nos ayuda a determinar el resto de elementos 

geométricos (peralte, pendiente, sobre ancho) que pertenecen al perfil 

longitudinal y a las secciones transversales de la vía. 

 
 
 

3.4.6.2. Tramos en Tangente 

 

Las longitudes mínimas que se tendrán en el alineamiento de la vía, en la 

tangente de los tramos es de 42 metros, esto es para las curvas que van en 

sentido contrario y para curvas con el mismo sentido es de 84 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14: longitud de tramo en tangente 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018) 
 

 

3.4.6.3. Curvas Circulares 

 

Las curvas circulares son arcos de circunferencia que tienen un solo radio 

que agrupa dos tangentes consecutivas, conformando la proyección 

horizontal de las curvas espaciales. Estas curvas circulares horizontales 

están compuestas por sus elementos como se puede apreciar en la figura 

15. 
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Figura 15: simbología de la curva circular horizontal. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
 

 

Dónde: 
 

P.C= Punto de inicio de la curva 
 

P. I= Punto de intersección 
 

E= distancia a extrema (m) 
 

M= distancia de la ordenada media (m) 
 

R= longitud del radio de la curva (m) 
 

T= longitud de la subtangente (P.C. a P.I. a P.T) (m) 
 

L.C = longitud de la curva (m) 
∆ = ángulo de deflexión 

 

3.4.6.4. Curvas de Transición 

 

Las curvas de transición se deben de realizar su diseño igual que los 

demás elementos de trazo con seguridad y comunidad por lo que estas 

curvas tienen por objeto mantener que no se produzca la discontinuidad 

en la curvatura del trazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16: Radios que permite prescindir de la curva de transición. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
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Se puede considerar también que cuando se use una curva de transición la 

longitud no podrá ser inferior a la longitud mínima (Lmin) ni tampoco a la 

longitud máxima (Lmax), para ello se utilizan las siguientes formulas. 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 0.178
𝑉3

𝑅
     ;      𝐿𝑚𝑎𝑥 = (24𝑅)0.5 

 

Dónde: 
 

R = Radio de la curvatura circular horizontal 

Lmin = longitud mínima de la curva de transición 
 

Lmax = longitud máxima de la curva de transición en metros 

V = velocidad directriz en km/h. 

 

 

Calculo de la longitud de curvas de transición, tanto como de la mínima y 

de la máxima de acuerdo a la velocidad de diseño de 30 km/h, aplicando 

las formulas anteriores calculamos los siguientes resultados que se 

muestran en el cuadro 33. 

 
 

Cuadro 33: Longitud de curva de transición de la carretera proyectada 
 

 
Velocidad 

 Radio    longitud de transición (L) 
 

  

mínimo 
 

L min 
 

L máx. 
 

Adoptado en el diseño  

      
 

 km/h  m  m  m  m 
 

 30  25  19.224  24.495  20 
  

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
 

 

3.4.6.5. Curvas de Vuelta 

 

Son aquellas curvas que se pueden realizar en una ladera, también en 

terrenos accidentados y escarpados, con el propósito de poder llegar a 

una cota mayor, sin poder alterar las pendientes máximas. 

 
 

Las curvas de vuelta se pueden realizar o logra mediante los trazos y 

también mediante el ancho de la calad que es de 6 m como se puede 

indicar en la figura 17. 
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Figura 17: Radio exterior mínimo 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
 

 

Según el manual de diseño geométrico (DG-2018) no indica que el radio 

interior de 6 m representa a un radio mínimo normal. Por lo tanto, se 

consideró que un radio interior (Ri) es igual a 6m y también se dice que 

la maniobra que se ha realizado fue para un C2, en donde se logró 

obtener un radio exterior (Re) de Re= 15.75 metros esto se aplicó en las 

curvas de vuelta, pero es más recomendable realizar diseño con radios 

mayores a este. 

 
 

Sobre ancho 
 

El sobre ancho, se puede decir que es el adicional de una superficie de 

rodadura de una vía, en donde son colocados en las curvas de la vía, para 

así poder compensar más espacio que requieren los vehículos, también se 

pueden colocar en lugares adecuados donde puedan ser utilizados en 

casos de emergencias. 

 
 

El sobre ancho de la vía se realizó de acuerdo al tipo de vehículo que va 

transitar por la vía, también por el radio de las curvas y la velocidad de 

diseño, en donde se podrá calcular con la siguiente formula. 

 

sa = 𝑛 ( 𝑅 − √(𝑅2  +  𝐿2)) +
V

10√𝑅
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Dónde: 
 

Sa: sobre ancho (m) 
 

N: número de carriles 
 

R: radio (m) 
 

L: distancia entre ejes posteriores y parte frontal (m) 
 

V: velocidad de diseño (km/h). 
 

 

También el sobre ancho se puede determinar en función de la distancia 

entre ejes posteriores y parte frontal del tipo de vehículo de diseño. El 

sobre ancho también cuenta con algunos valores como se muestran en el 

anexo 1. 

 

 

3.4.7. Diseño Geométrico en Perfil 

 

3.4.7.1. Generalidades 

 

El diseño geométrico en perfil o también se puede decir que es un 

alineamiento vertical del diseño geométrico en planta, está compuesto por 

una cantidad de rectas que se enlazan con curvas verticales parabólicas, 

durante su desarrollo la pendiente se determina de acuerdo al avance 

kilometraje. El diseño geométrico del perfil se desarrolla para que permita la 

operación interrumpida de todos los vehículos que transitan por la vía. 

 

 

3.4.7.2. Pendiente 

 

La pendiente mínima de una carretera de tercera clase según el manual de 

carreteras (DG- 2018) es de 0.50%, y así poder tener una mayor 

seguridad que la calzada de la vía pueda evacuar toda el agua de la lluvia 

a los drenajes. Si durante el diseño de la carretera existiera bermas, la 

pendiente mínima será 0.50% y también una pendiente de 0.34% 

excepcionales. En las zonas de transición de los peraltes, las pendientes 

transversales se anulan, y la pendiente mínima será de 0.50%. 
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Figura 18: Pendiente máxima. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
 

 

Para el proyecto, diseño del mejoramiento de la carretera entre el caserío 

Kenty y el Cruce la Vega - Distrito de Huaso - Julcán, La Libertad, la 

pendiente mínima fue de 0.50%. La pendiente máxima para el diseño de 

la carretera se utilizó la siguiente pendiente como se muestra en la figura 

18, que es de 10 %. 

 

 

3.4.7.3. Curvas Verticales 

 

Las curvas verticales para parabólicas, son aquellas que nos permiten 

enlazar los tramos consecutivos de rasante, en donde se tiene en cuenta 

que la diferencia algebraica que pertenece a la rasante debe ser mayor al 

1 % esto solo se puede aplicar cuando las carreteras son pavimentadas y 

para las demás carreteras se tomara en cuenta el 2 % para la diferencia 

algebraica de sus pendientes. Para las curvas verticales se tiene la 

siguiente formula. 
 

K= L/A 
 

Dónde: 
 

K: parámetro de diseño L: longitud de la curva vertical 
 

A: Valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes 
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Los tipos de curvas verticales se clasifican por su forma, para poder 

diferenciar entre una curva convexa y una cóncava se muestra la siguiente 

figura 19, y también dentro de satas curvas verticales tenemos las curvas 

verticales simétricas y asimétricas como se muestra en la figura 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 19: Tipos de curvas verticales convexas y cóncavas. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20: Tipos de curvas verticales simétricas y asimétricas. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018). 
 

 

La longitud de las curvas verticales se determina usando el índice de 

curvatura k que le corresponde a la carretera. Para poder calcular la 

longitud dela curva, tenemos: 
 

LC= K*A 
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Dónde: 
 

K: índice de curvatura 
 

A: valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes 

consecutivas. 

 

 

Para ello se cuenta con la siguiente figura 21, que es para las curvas 

verticales convexas y la figura 22, que es para las curvas verticales 

cóncavas, para poder encontrar el valor de k de cada uno de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Valores del índice k de curvas verticales convexos. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22: Valores del índice k de curvas verticales cóncavas. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018). 
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3.4.8. Diseño Geométrico de la Sección Transversal 

 

3.4.8.1. Generalidades 

 

El diseño geométrico de las secciones transversales, se puede decir que 

es la descripción de los elementos que son parte de la carretera cuando se 

realiza el corte al alineamiento horizontal, en el punto que corresponde a 

cada uno de la sección indicada. 

 

 

3.4.8.2. Calzada 

 

La calzada es la parte de la carretera que está diseñada adecuadamente 

para la circulación de los vehículos que puede ser de un carril o de varios 

carriles, en las calzadas no está incluido las bermas. Para el diseño de la 

calzada se tomará en cuenta algunas consideraciones. 

 
 

Por lo tanto, para el diseño del proyecto se utilizó un ancho de calzada de 

6 metros por lo que la velocidad de diseño es de 30 km/h y también por 

lo que se califica de acuerdo a su demanda en una carretera de tercera 

clase y de tipo 3 como se muestra en la figura 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23: El ancho mínimo de calzada en tangente. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018). 
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3.4.8.3. Bermas 

 

La berma es la franja longitudinal, que son paralelas a la superficie de 

rodadura de la carretera, que se utiliza para su confinamiento de la capa 

de la calzada y también pueden ser utilizadas como una zona de 

estacionamiento de los vehículos en caso que exista alguna emergencia. 

 

 

La berma de la superficie de rodadura deberá tener la misma inclinación 

de la calzada. Para el proyecto se utilizó un ancho de berma de acuerdo a 

su velocidad de diseño y su clasificación de carreteras que el ancho será 

de 0.50 metros como se indica en la figura 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Ancho de berma. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018). 
 
 

 

3.4.8.4. Bombeo 

 

El bombeo tiene que tener una inclinación transversal mínima para poder 

evacuar todas las aguas superficiales, el bombeo se puede decir que 

depende de la superficie de rodadura y todo sobre el nivel de 

precipitación que tiene en la zona de estudio. 
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También se puede decir que le bombeo está dado por dos motivos que es 

el tipo de superficie a proyectar y el nivel de precipitación que se da en la 

zona de estudio. En la figura 25 se especifica los valores del bombeo de 

la superficie de rodadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25: Valores del bombeo de la calzada. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018). 
 

 

3.4.8.5. Peralte 

 

El peralte es la pendiente transversal de la carretera en los tramos de las 

curvas, para que los vehículos concentren sus fuerzas centrifugas en la 

vía, para ello se tomó el 8 % de peralte máximo como se muestra en la 

siguiente figura 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26: Valores del peralte máximo. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
 

3.4.8.6. Taludes 

 

Los taludes de una vía, es la forma que se encuentra el terreno. Los 

taludes varían de acuerdo a sus características geométricas de la 

superficie terrestre, cuando se aplican en las secciones de corte tanto 

como en su altura y en su inclinación esto se realiza con la finalidad de 

estabilizar en las zonas de la vía en donde presentan fallas geológicas o 

cuando el suelo esta inestable. 
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Para ello se muestra la figura 27 donde nos definirá los valores que se 

utilizó en el diseño del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27: Valores referenciales para taludes en corte. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
 

 

Para los taludes de relleno se utilizará los siguientes datos como se 

muestra en el cuadro 34. 

 
 

Cuadro 34: Taludes referenciales en zonas de relleno. 
 

  talud ( V:H) 

   altura (m)  

Materiales < 5  5 - 10 > 10 

Gravas, limo arenosos     

y arcilla 1: 1.5  1: 1.75 1: 2 

Arena 1: 2  1: 2.25 1: 2.5 

Enrocado 1:1  1: 1.25 1: 1.5 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
 
 

 

3.4.8.7. Cunetas 

 

La cuneta de la vía son las zanjas que se diseñan al costado de la calzada 

para poder evacuar las aguas pluviales a una alcantarilla cercana para 

evitar que el agua dañe la calzada de la carretera, en donde se realizaran 

con dimensiones de 1.00 x 0.50 m. 
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Secciones transversales típicas 
 

Para el diseño del proyecto se consideró las siguientes secciones típicas. 

Secciones a media ladera como se muestra en la figura 28, para ello se utilizó un 

talud de 1:2 (H: V) y para la zona de relleno se utilizó un talud de 1:1.5 (V: H) 

por lo que es un suelo arcilloso y gravoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 28: Sección transversal típica a media ladera. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
 

 

Secciones en corte cerrado, para las secciones en corte cerrado como nos 

muestran en la figura 29, se utilizó un talud de 1:2 (H: V) y que están diseñada 

con una berma de 0.50 m a cada lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29: Sección transversal típica en corte cerrado. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
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Sección en relleno, también se logró utilizar un talud de: 1.5 (V: H), como nos 

muestran en la figura 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 30: Sección transversal típica en relleno. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
 

 

Resumen de Características Geométricas 

 

Cuadro 35: Parámetros básicos de diseño.  
 

PARAMETROS BASICOS DE DISEÑO 

Clasificación de la carretera según Carreteras de la red vial vecinal o 
 

su función rural. 
 

  
 

Clasificación de acuerdo a su 
Carretera de 3ra clase.  

demanda  

 
 

  
 

Clasificación según condiciones 
Terreno Accidentado.  

orográficas  

 
 

  
 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 
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Cuadro 36: Resumen de Diseño Geométrico.  
 

DISEÑO GEOMETRICO   
Distancia de visibilidad 

 Visibilidad de parada, para una velocidad  Pendiente en bajada:    
 

  directriz de 30Km/h.  De 0% a 9% = 35m    
 

      Pendiente en subida:    
 

      3% = 31m    
 

      6% = 30m    
 

      9% = 29m    
 

 Visibilidad de Adelantamiento   Redondeada (200m)    
 

 Consideraciones para el alineamiento  
Deflexión máxima aceptable sin curva circular: 2°  

 
horizontal, con una velocidad directriz de 

 
 

    
30' 

 
 

   
30Km/h. 

     
 

          
 

         
 

 Curvas Horizontales        
 

Curvas de Transición, para una velocidad  Necesidad de curvas de transición a radios 
 

directriz de 30Km/h.    inferiores de:    
 

      Radio = 55.00m.    
 

Longitud mínima de curva transición  L=30m (redondeada), para un V=30Km/h. 
 

 Radios mínimos y Peraltes máximos       
 

  Peralte Valor límite de  Calculado Radio  Redondeo radio mínimo 
 

  Máximo E(%) Fricción fmáx:  mínimo  (m) 
 

           
 

 30 Km/h.  10.00 0.17  24.4   25  
 

 Curvas Verticales         
 

Se determina la longitud de curva vertical con la siguiente fórmula:    
 

    L = K A       
 

L: Long. Curva.  K: Índice Curva       
 

A: Valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes.    
 

  Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa  
 

    
Long. Controlada por visibilidad de 

  Long. Controlada por 
 

 
Velocidad Directriz 

 
visibilidad de adelantamiento  

 
frenado (k) 

 
 

      
(k)  

         
 

        
 

 30 Km/h.   1.9  46  
 

  Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical cóncava  
 

 Velocidad Directriz Km/h. Distancia de visibilidad de frenado  Índice de Curvatura (k) 
 

        
 

 30 Km/h.   35  6  
 

 Pendientes Máxima         
 

Para una velocidad directriz de 30 Km/h.  En terreno accidentado hasta un 10% 
 

 Sección Transversal        
 

 Ancho mínimo en tangente, para un IMDA menor    
6.00 m.  

 
a 400 Veh/día. Según manual. 

   
 

       
 

        
 

 Bombeo      3.00%  
 

 Bermas      0.50 m. 
 

 Ancho de Cuneta      0.75 m. 
 

 Ancho de la Plataforma     7.00 m. 
 

 Talud de Corte     V:H = 1:1 
 

 Talud de Relleno     V:H = 1.5:1 
 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018).  
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3.4.9. Resumen y Consideraciones de Diseño en Zona Rural 
 

Algunos parámetros que se utilizó para el diseño del mejoramiento de la 

carretera entre el caserío Kenty y cruce la vega, Distrito de Huaso – Julcán, 

La Libertad. Como muestran en el cuadro 36. 

 

 

3.4.10. Diseño de Pavimento 

 

3.4.10.1. Generalidades 

 

Para el proyecto “diseño del mejoramiento de la carretera entre el caserío 

Kenty y cruce la vega, distrito de Huaso- Julcán, La Libertad” se realizó 

el estudio del pavimento flexible. 

 
 

Para poder hacer los cálculos de las dimensiones de las secciones del 

pavimento se logró utilizar algunos procedimientos que se utilizan para la 

determinación del tipo de suelos como son el método AASHTO. 

 

 

3.4.10.2. Datos del CBR mediante el Estudio de Suelos 

 

Estos datos que se muestran en el cuadro 37 se lograron obtener del 

estudio de suelos que se realizó a la zona en donde se desarrolló el 

proyecto de investigación, los datos del CBR se utilizaran para poder 

diseñar su estructura y las dimensiones del pavimento. 
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Cuadro 37: Datos del CBR de las calicatas. 
 

Número de calicatas CBR diseño al 95 % 

Calicata 01 43.27 

Calicata 04 25.93 

Calicata 07 5.87 

Calicata 10 5.51 

Cantera 74.71 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de mecánica de suelos en el 

CBR se tendrá que realizar el diseño de pavimentos por dos tramos, porque 

en los kilómetros 07 hasta el kilómetro 10 los CBR son menores del 6 %. 

 
 

Datos del CBR para las calicatas del primer tramo 
 

 

Cuadro 38: datos del CBR de las calicatas. 
 

Número de calicatas CBR diseño al 95% 

calicata 01 43.27 

calicata 04 25.93 

cantera 74.71 

 
 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos los cuales se obtuvieron del 

terreno de fundación, y asumiendo el CBR 95 % el más crítico de este 

tramo es de 25.93 %, por lo que se clasifica como una subrasante muy 

buena como se muestra en el cuadro 39. 

 
 

Cuadro 39: Clasificación mediante CBR. 
 

Clasificación CBR de diseño CBR de Diseño 

So: subrasante muy pobre < 3% 

S1: subrasante pobre 3% - 5% 

S2: subrasante regular 6% - 10% 

S3: subrasante buena 11% - 19% 

S4: subrasante muy buena > 20%  
Fuente: Manual de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito. 
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3.4.10.3. Datos del Estudio de Trafico 

 

Durante el diseño del pavimento se tendrá en cuenta las cargas en la cual 

el pavimento será sometido, para ello se tendrá en cuenta las cargas vivas 

que se transportaran por la vía, estas cargas vivas vienen a ser los tipos 

de vehículos que transitaran por la vía. 

 

 

Para el estudio de tráfico del proyecto se realizó entre los tramos del 

caserío de Kenty y el cruce la vega, por lo cual se logró realizar un 

conteo de 7 días, en donde se logró obtener los siguientes datos como se 

muestran en el cuadro 40. 

 
 

Cuadro 40: Número de vehículos según su tipo. 
 

 
Tipo de 

 Tráfico  
Tasa de 

 
Factor de 

 Tránsito de  
Factor 

  
 

  
2024 

   
Diseño 

  
EE  

 Vehículo   crecimiento  Crecimiento   Camión  
 

  
Veh./año 

   
(Veh./año) 

   
 

             
 

 Autos 3 2.50% 11.20 12,268 0.245 1503 
 

 Pick up 3 2.50% 11.20 12,268 0.245 1503 
 

 Cneta rural 4 2.50% 11.20 16,357 0.245 2004 
 

 B2  3 2.50% 11.20 12,268 2.390 14660 
 

 C2 / Ligero 2 3.50% 11.73 8,564 3.996 17111 
 

 C2 / Pesado 3 3.50% 11.73 12,846 3.996 25666 
 

 TOTAL 18     74570  EAL = 62447.00 
 

            W18 = 62447.00 
 

 

 

3.4.10.4. Espesor de Pavimento, Base y Sub Base Granular 

 

Para el módulo de resiliente de subrasante (Mr), en nuestro país no se puede 

hacer los cálculos necesarios por lo que no se cuenta con equipos adecuados 

por lo tanto se ha encontrado una nueva ecuación en donde nos permite 

obtener la información mediante los datos obtenido del estudio de suelos 

que es del CBR y R, para ello se tiene la siguiente ecuación. 

 

Módulo Resiliente = 2555 x CBR0.64  
 

Mr. = 2555 x 25.930.64 

  

Mr. = 20522.228 psi 
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Para la confiabilidad (R), desviación estándar normal (Zr) y desviación 

estándar total (S0), para poder obtener estos datos, se procedió a realizar 

estudios estadísticos, todo este procedimiento se realizó para poder saber de 

qué manera se comporta el pavimento. Para ello se tienen el cuadro 41. 

 
 

Cuadro 41: Niveles de confiabilidad. 
 

 Clasificación   Confiabilidad   
Desv. Est. Total ( S0)  

 
Funcional 

  
Recomendada 

  
 

       
 

         Pav. 
 

    Urbano Rural  Pav. Rígido Flexible 
 

 Interestatal y 
85- 99.9 80 - 99.9 

    
 

 
otras vías libres 

    
 

        
 

       0.30 - 0.40 0.40 - 0.50 
 

         
 

 Arterias        
 

 Principales 80 - 99 75 - 95     
 

 Colectoras 85 - 95 75 - 95     
 

 Locales 50 - 80 50 - 80     
 

Fuente: Diseño de estructuras de pavimentos. 
 

 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro 38, el valor que te 

tendrá en cuenta de acuerdo con la clasificación funcional de la carretera 

(locales), se obtuvo que el nivel de confiabilidad es de 95 %, en lo cual 

este valor encontramos que el valor de estándar normal es de -1.645 y 

también se tendrá una desviación estándar total de 0.45. 

 
 

En este caso se diseñó una vía de poco tráfico, en donde se tendrá en cuenta 

los siguientes datos como se muestra en el cuadro 42, que nos muestran los 

datos de la serviciabilidad inicial y en el cuadro 43 del final. 

Cuadro 42: Índice de serviciabilidad inicial. 
 

 Índice de serviciabilidad inicial 

Pi Clasificación 

3.8 Caminos de bajo volumen de transito 

Fuente: AASHTO 1993, para el diseño de estructuras de pavimentos. 

 

Cuadro 43: Índice de serviciabilidad final. 
 

 Índice de serviciabilidad final 

Pt Clasificación 

2 Caminos de bajo volumen de transito 

Fuente: AASHTO 1993, para el diseño de estructuras de pavimentos. 
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En la determinación de los espesores de todas las capas que forman las 

estructuras del pavimento en diseño de realizo el ensayo del método 

AASHTO, en donde este tipo de método toma en cuenta algunos 

parámetros que están vinculados con el soporte del (CBR). 

 
 

Para poder llegar a resolver el numero estructural, se tiene que utilizar el 

siguiente software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la utilización del software se determinó el numero estructural de 

diseño que es de SN= 1.56 

 
 

Selección de los Espesores de Capa. 

 

Ya habiendo determinado el número estructural de diseño para 

dimensionar el pavimento, es necesario determina el grupo de espesores 

de capa, los cuales al ser mezclados ofrece una capacidad de carga 

necesaria para SN de diseño. 

 

La ecuación que proporciona las dimensiones de estas capas está en 

correlación con SN 
 
 
 

Dónde: 
 

a1, a2, a3 = Coeficientes estructurales de capa. 
 

D1, D2, D3, = Espesores de capa. 
 

M2, m3 = Coeficientes de drenaje. 

 

105 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 31: Sección de los espesores de capa. 
 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimentos AASHTO 93. 
 

 

Para el valor de equivalencia de la carpeta asfáltica se obtiene de la tabla 

1, para un módulo de elástico estimado en 450000 psi, en donde el valor 

para nuestro proyecto es de 0.435. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Coeficiente Estructural. 
 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimentos AASHTO 93. 
 

 

Determinación del valor de a2. 
 

Como no se tiene material de base se asume un porcentaje de CBR de 85 

%, por lo tanto, en la tabla 2 se calcula el valor de a2 que viene a ser de 

a2 = 0.128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 33: Determinación de capas de base. 
 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimentos AASHTO 93. 
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Determinación del valor de a3. 

 

Con el valor del CBR de la cantera que es de 74.71 se calcula la capa 

subbase como se muestra en la tabla 3, que viene a ser de a3 = 0.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 34: Determinación de las capas subbase. 
 

Fuente: Guía para el diseño de estructuras de pavimentos AASHTO 93. 
 

 

Diseño de espesores 
 

Cuadro 44: Diseño de espesores.  
 

Diseño de espesores 

Capas ai Di mi ai x Di x mi 

CA 0.435 2  0.87 

BG 0.128 8 1 1.024 

SBG 0.125 6 1 0.75 

SNG 1.56  ≤ 2.644 

 
 

Datos del CBR para las calicatas del segundo tramo 
 

 

Cuadro 45: Datos del CBR de las calicatas.  
 

Numero de calicatas  CBR diseño al 95% 
 

calicata 07 5.587 

calicata 10 5.51 

cantera 74.71  
 
 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos los cuales se obtuvieron del 

terreno de fundación, y asumiendo el CBR 95 %, para estos tramos se 

considera un CBR de 10%, por lo que se clasifica como una subrasante 

regular como se muestra en el cuadro 46. 
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Cuadro 46: Clasificación mediante CBR. 
 

Clasificación CBR de diseño CBR de Diseño 

So: subrasante muy pobre < 3% 

S1: subrasante pobre 3% - 5% 

S2: subrasante regular 6% - 10% 

S3: subrasante buena 11% - 19% 

S4: subrasante muy buena > 20% 

 
Módulo Resiliente = 2555 xCBR0.64 

 
Mr. = 2555 x 100.64  

Mr. = 11152.980 psi 
 

 

En la determinación de los espesores de todas las capas que forman las 

estructuras del pavimento en diseño de realizo el ensayo del método 

AASHTO, en donde este tipo de método toma en cuenta algunos 

parámetros que están vinculados con el soporte del (CBR). 

 
 

Para poder llegar a resolver el número estructural, se tiene que utilizar el 

siguiente software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la utilización del software se determinó el numero estructural de 

diseño que es de SN= 1.99. 
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Mejoramiento de suelos para el diseño de pavimento de CBR 5.51% 
 

 

Módulo resiliente de subrasante: 
 

E= 2555 CBR*0.64 
 

E= 2555 *5.51*0.64 
 

MR: 7616.017 
 

 

Calculo de numero estructural requerido de pavimento con subrasante muy pobre a 

pobre - CBR < = 5 % 

 
 

Cuadro 47: Datos para calcular el SN.  
 

PARÁMETROS 

 ZR= -1.645  

 So = 0.45  

 Pi= 4.2  

 Pf= 2  

 W18 = 62447  

 CBR = 5.51  

 MR = 7616.017  

 SNr = 2.30   
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Determinación del espesor de mejoramiento al realizar. 

 

𝐷4 =
𝑆𝑁 𝑟 − 𝑆𝑁𝑜

𝑎4 𝑥 𝑚4
 

 

  
Siendo: 

 

SNr= espesor efectivo de la subrasante mejorada en plg. 
 

SNo= numero estructural requerido del pavimento con subrasante muy pobre a 

pobre. 
 

a4= 0.061/plg para reemplazar a subrasante muy pobre, por una subrasante 
 

regular con CBR de 6 % - 10 %. 
 

m4= coeficiente de drenaje 1. 

 

𝐷4 =
2.30 − 1.99

0.061 𝑥 1
 

 
  
D4= 5.08 

 

D4= 10 redondeando espesor 
 

 

Se ha realizado los cálculos de los espesores de remplazo para los valores de CBR de 

5.51%, 5.87%. 
 

Cuadro 48: Espesores calculados. 
 

   CBR Espesor  

Calicatas N° Progresiva P. (m) (%) (cm) Observación 

Calicatas N° 7 KM 07+00 1.50 m 5.87 5.082 requiere mejoramiento 

Calicatas N° 8 KM 08+00 1.50 m 5.87 5.082 requiere mejoramiento 

Calicatas N° 9 KM 09+00 1.50 m 5.87 5.082 requiere mejoramiento 

Calicatas N° 10 KM 10+00 1.50 m 5.51 5.082 requiere mejoramiento 

 
 

Los valores de CBR asumida en concordancia con suelos de similares características 

que existen en la carretera en estudio, tomando para tal caso el valor más crítico (CBR 

5.51 %) obtenido en laboratorio. 

 
 

Dada esta variedad de espesores se optó por un espesor de remplazo conservador de 

0.30 m que se obtuvo para el valor más crítico (CBR 5.51 %). 
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Cuadro 49: Espesores Recomendados para estabilización por sustitución de suelos 
 

  CBR < 6 %. 
 

       
 

 
Trafico 

  Espesor de reemplazo con  
 

   
material CBR> 10% (cm) 

 
 

      
 

0 25 000  25.0  
 

25 001 75 000  30.0  
 

75 001 150 000  30.0  
 

150 001 300 000  35.0  
 

300 001 500 000  40.0  
 

500 001 750 000  40.0  
 

750 001 1 000 000  45.0  
 

1 000 001 1 500 000  55.0  
 

1 500 001 3 000 000  55.0  
 

3 000 001 5 000 000  60.0  
 

 
 

Cuadro 50: Espesores adoptados para el mejoramiento. 
 

   CBR Espesor  

Calicatas N° Progresiva P. (m) (%) (cm) Observación 

Calicatas N° 7 KM 07+00 1.50 m 5.87 30.0 requiere mejoramiento 

Calicatas N° 8 KM 08+00 1.50 m 5.87 30.0 requiere mejoramiento 

Calicatas N° 9 KM 09+00 1.50 m 5.87 30.0 requiere mejoramiento 

Calicatas N° 10 KM 10+00 1.50 m 5.51 30.0 requiere mejoramiento 

 
 
 
 

Zonas de mejoramiento de la subrasante (CBR<6%) 
 

 Inicio - fin L. Ancho promedio Espesor  

 ( km-km) (m) ( m) ( m) Volumen (m3) 

 KM 07+00-km 08+00 1000.0 6.0 0.30 180000.0 

 KM 08+00-km 09+00 1000.0 6.0 0.30 180000.0 

 KM 09+00.km 10+00 1000.0 6.0 0.30 180000.0 

 KM 10+00-km 10+103 103.0 6.0 0.30 61.8 

     558540.0 

Volumen por reemplazar: 558540.0 m3   
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3.4.11. Señalización 

 

3.4.11.1. Generalidades 

 

La señalización de transito de la vía se coloca con la finalidad de poder 

realizar un control de tránsito de los vehículos, para ello se brindó la 

información necesaria a los pobladores de la zona, sobre de qué manera 

funciona la señalización de tránsito en la carretera ya que en los caseríos 

que se desarrolló el proyecto los pobladores cuentan con poca 

información sobre la señalización, para así poder contar con la seguridad 

necesario del tránsito de los vehículos por la vía. 

 

3.4.11.2. Requisitos 

 

Para realizar una buena señalización se tendrá en cuenta algunos criterios 

para poder hacer la ubicación de la señalización en la vía. 

 

 

Se debe utilizar en sitios adecuados, la señalización también debe de ser 

visible en la vía para llamar la atención tanto como al conductor y a los 

peatones, las señales que se ubican en la vía debe de ser fácil de entender 

y también todas las señalizaciones que se realizan en el proyecto tienen 

que ser creíbles. 

 

 

3.4.11.3. Señales Verticales 

 

Las señales verticales son aquellas que se encuentran ubicadas sobre la 

carretera en donde nos indican las señales necesarias tanto para los 

conductores y para los peatones, estos suelen estar mediante palabras o 

en símbolos adecuadas para las señales, la cual estos símbolos se 

encuentran especificados de una manera clara y precisa para casa 

señalización de la vía. 

 
 

En las zonas rurales la distancia de la señal de la vía no podrá ser menos 

de 1.20 metros del borde de la calzada de la carretera, tampoco pude 

sobre pasar de los 3.00 metros. 
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Para la altura mínima permitida con el borde más pequeño de la señal y 

el carril de la vía fuera de la berma es de 1.50 metros como se muestra en 

la figura 36, lo cual en el proyecto se toma una altura de 1.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 35: Ubicación y altura de las señales. 
 

Fuente: Manual de carreteras diseño geométrico – DG 2018. 
 
 

 

3.4.11.4. Colocación de las Señales 

 

Las señales se encuentran ubicadas por lo general ala derecha de la 

dirección del tránsito. Las señales en mayor parte se encuentran ubicadas 

en la parte alta de la carretera, que se pueden denominar como señales 

elevadas. Para las señales adicionales de la carretera se colocarán al lado 

izquierdo en el sentido del tránsito. 

 
 

Para la altura mínima permitida con el borde más pequeño de la señal y 

el carril de la vía fuera de la berma es de 1.50 metros como se muestra en 

la figura 1, lo cual en el proyecto se toma una altura de 1.20. Para el 

ángulo de colocación en zonas rurales de las señales será de 90°, en casos 

que encuentran señales con material reflectora será de 8° a 15°. 

 

 

3.4.11.5. Hitos Kilométricos 

 

En el proyecto un hito kilometraje se puede definir como una señal que 

nos da a conocer la distancia a partir del inicio de la carretera por donde 

se va transitar, lo cual estas señales también se pueden clasificar en 

mojón, hito kilométrico. 
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3.4.11.6. Señalización Horizontal 
 

Las señalizaciones horizontales en la carretera son las marcas que se 

realizan en el pavimento como pueden ser las flechas, símbolos y 

también puede ser letras. 

 
 

En la señalización horizontal se identifican las siguientes marcas. Línea 

del carril, las líneas de calzada y también del carril, la línea central del 

carril, las líneas canalizadoras de tránsito, las líneas demarcadores y 

salidas, línea de pare, líneas de transición por reducción de carriles, línea 

de cruce peatonal. 

 

 

3.4.11.7. Señales en el Proyecto de Investigación 

 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural en donde no cuentan 

con la información adecuada sobre el uso de las señalizaciones de 

tránsito, por lo cual se utilizará señales exclusivamente para zonas rurales 

con la finalidad de que estas señales de tránsito sean adecuadamente 

utilizadas y sean fáciles de identificar, estas señales de tránsito serán 

colocadas al costado la carretera a una altura de 1.20 metros sobre la 

superficie de rodadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 36: Velocidad máxima de tránsito. 
 

Fuente: MTC-SEÑALES 
 

3.4.11.8.  Señales Preventivas 

 

En la carretera se ara el uso de señales preventivas de tal manera que 

vienen a ser de tres formas que se ubican de una manera estratégica. 

Todas estas señales serán como se muestra en el cuadro 48. 
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Cuadro 51: Señales preventivas. 
 

 TIPO  CODIGO  DESCRIPCION REPRESENTACION 
 

   
P-2A 

 Señales de curvas a la  
 

    
derecha 

 
 

      
 

       
 

   
P-2B 

 Señales de curvas a la  
 

    
izquierda 

 
 

      
 

       
 

   
P-1A 

 Señales de curva  
 

    
pronunciada ala derecha 

 
 

      
 

       
 

     Señales de curva  
 

   P-1B  pronunciada a la  
 

     izquierda  
 

 

Señales 

     
 

  
P-4A 

 Curva y contra curva  
 

 
preventivas 

  
(derecha- izquierda) 

 
 

     
 

       
 

   
P-4B 

 Curva y contra curva  
 

    
(izquierda- derecha) 

 
 

      
 

       
 

   P-35  Pendiente en ascenso  
 

       
 

   P- 35C  Pendiente en descenso  
 

       
 

   P-49  Zona escolar  
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Cuadro 52: Cuadro resumen de Señales preventivas. 
 

 TIPO KILOMETRO  CODIGO  DESCRIPCION 
 

  00+040  P-5-2B  Curva en U izquierda 
 

       
 

  00+110  P-5-2A  Curva en U derecha 
 

       
 

  00+190  P-5-2B  Curva en U izquierda 
 

       
 

  00+260  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  00+310  P-2A  Curva a la derecha 
 

  00+640  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  00+980  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  01+220  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  01+680  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  01+650  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  01+830  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  01+810  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  01+980  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  01+950  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  02+080  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  02+540  P-2B  Curva a la izquierda 
 

 

Señales 
     

 

 
02+510 

 
R-30 

 
Velocidad máxima  

 
Preventivas 

  
 

      
 

 

02+610 
 

P-2A 
 

Curva a la derecha 
 

    
 

       
 

  02+820  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  03+040  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  03+370  P-5-2B  Curva en U izquierda 
 

       
 

  03+340  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  03+490  P-5-2A  Curva en U derecha 
 

       
 

  03+750  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  03+890  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  03+860  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  04+040  P-2A  Curva a la derecha 
 

       
 

  04+150  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  04+340  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  04+370  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  04+750  P-2B  Curva a la izquierda 
 

       
 

  04+720  R-30  Velocidad máxima 
 

       
 

  04+830  P-2A  Curva a la derecha 
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Señales  
Preventivas  

  

04+930 P-2B Curva a la izquierda 
   

05+030 P-2A Curva a la derecha 
   

05+260 P-2A Curva a la derecha 
   

05+360 P-2A Curva a la derecha 
   

05+480 P-5-2A Curva en U derecha 
   

05+450 R-30 Velocidad máxima 
   

05+600 P-2B Curva a la izquierda 
   

05+790 P-2B Curva a la izquierda 
   

05+760 R-30 Velocidad máxima 
   

05+880 P-2B Curva a la izquierda 
   

05+970 P-2B Curva a la izquierda 
   

06+090 R-30 Velocidad máxima 
   

06+120 P-5-2A Curva en U derecha 
   

06+240 P-5-2B Curva en U izquierda 
   

06+500 P-2A Curva a la derecha 
   

06+650 R-30 Velocidad máxima 
   

06+680 P-5-2A Curva en U derecha 
   

06+870 R-30 Velocidad máxima 
   

06+900 P-5-2A Curva en U derecha 
   

07+050 P-2B Curva a la izquierda 
   

07+200 R-30 Velocidad máxima 
   

07+240 P-2B Curva a la izquierda 
   

07+340 P-2B Curva a la izquierda 
   

07+530 R-30 Velocidad máxima 
   

07+550 P-2B Curva a la izquierda 
   

07+800 R-30 Velocidad máxima 
   

07+830 P-2A Curva a la derecha 
   

08+080 P-2A Curva a la derecha 
   

08+160 P-5-2B Curva en U izquierda 
   

08+300 P-5-2A Curva en U derecha 
   

08+580 R-30 Velocidad máxima 
   

08+620 P-2A Curva a la derecha 
   

08+880 P-2B Curva a la izquierda 
   

09+240 P-2A Curva a la derecha 
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3.5. Estudio de Impacto Ambiental 

 

3.5.1. Generalidades 

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Tiene por finalidad estructurar las 

medidas de prevención y/o mitigación en el marco del Plan de manejo 

Ambiental respectivo, identificando y analizando los impactos o alteraciones 

potenciales que presente la zona al generarse como consecuencia de las 

actividades del diseño que podrían tener incidencia sobre los diversos 

componentes ambientales del ecosistema. Así como también los posibles 

pasivos ambientales existentes en el transcurso de la carretera a diseñar. 

 
 

El presente trabajo muestra el estudio de impacto ambiental para el proyecto de 

ejecución del diseño para el mejoramiento de la carretera entre el Caserio 

Kenty y el Cruce La Vega, distrito de Huaso, provincia de Julcán, que 

determina los impactos de la zona, la mitigación y el plan de manejo ambiental 

que son de vital importancia en nuestro proyecto. 

 

3.5.2. Objetivos 

 

El estudio de Impacto ambiental del presente proyecto tiene como objetivo 

principal la conservación, prevención y protección del medio ambiente en el 

desarrollo del diseño de la carretera, teniendo en cuenta las consideraciones 

necesarias y siguiendo el lineamiento de la política ambienta establecidas por 

las normativas vigentes. 

 

3.5.3. Legislación y normas que enmarca el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) 

 

Para la conservación del medio ambiente se ha logrado en nuestro país un gran 

avance con respecto al área de legislación ambiental, viéndose reflejada en las 

normas promulgadas por el poder legislativo, los cuales son de suma 

importancia debido a que estas normas se conservan y permite la interacción 

entre el hombre y su medio ambiente logrando el desarrollo sostenible del país. 
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3.5.3.1.  Constitución Política del Perú 

 

Según la constitución Política el Perú en el artículo 67, establece que el Estado 

determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de 

los recursos naturales. 

 

Se estableció el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental en la 

modificación de la Ley Nº 27446 por el decreto Legislativo Nº 1078, el sistema 

constituye un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de impactos ambientales negativos 

comprendiendo políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y 

local originando implicaciones ambientales significativas y que incluyen en los 

proyectos de inversión pública o privada. 

 

3.5.3.2.  Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. Nº 

613) 

 

El presente código del medio ambiente y recursos naturales, establece 

orientaciones para que se pueda aplicar la política ambiental entre las cuales 

están: 
 

• El derecho al goce de un medio ambiente saludable. 
 

• La legitimación para actuar en defensa del medio ambiente. 
 

• Promoción y orientación de la educación ambiental alcanzando el 

desarrollo sostenible en el país. 
 

• Prohibición de legitimar acciones que impliquen exterminio de especies. 
 

• Conservación del medio ambiente y de los recursos naturales para que a 

futuros satisfagan las necesidades y aspiraciones de las presentes y 

futuras generaciones. 
 

• Aprovechamiento de los recursos naturales y de otros elementos 

ambientales siendo compatible con el equilibrio ecológico y desarrollo 

con el interés social de manera armónica de acuerdo con lo que está 

establecido en el presente código. 
 

• Control y prevención de la contaminación ambiental, conservación de 

los ecosistemas, mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 

humanos y más elementos fundamentales para que se garantice y 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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• Prevención, la protección ambiental no se limitará en la restauración de 

los daños que puedan existir ni defender los peligros inminentes, sino 

trata de eliminar los daños ambientales que puedan existir. 
 

• Efectuar acciones sobre el control de la contaminación ambiental, 
 

• Rehabilitación de zonas que anteriormente fueron afectadas, 
 

• El código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales vela porque 

las actividades se realicen para que no se siga afectando el equilibrio 

ecológico. 

 

 

3.5.3.3.  Ley para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. Nº 757) 

 

La ley para el crecimiento de la Inversión Publica exhorta las disposiciones 

requeridas para el crecimiento de la inversión privada en todos los sectores de 

la economía, a través de la eliminación de trabas y distorsiones legales que 

entorpezcan el desarrollo de las actividades económicas y restrinjan la libre 

iniciativa. 

 

3.5.4. Características del Proyecto 

 

Al realizar diseño para el mejoramiento de la carretera se consideró 

actividades que pueden alterar y afectar la conservación del medio 

ambiente, como: 
 

• Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias de 

construcción. 
 

• Cortes y Rellenos. 
 

• Conformación de terraplenes de la calzada. 
 

• Exportación de material de canteras. 
 

• Transporte de material de cantera y material excedente de la 

obra. 
 

• Aplicación de químicos para el tratamiento superficial. 
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3.5.5. Infraestructuras de Servicio 

 

• Salud 
 

El distrito de Huaso es el único que cuenta con un Centro de Salud y los 

pobladores de Kenty y el Cruce La Vega tienen que movilizarse hasta allí 

para poder ser atendidos. 

 
 

• Educación 
 

En el Caserío de Kenty se puede encontrar un colegio público I.E. Nº 81625, 

colegio mixto, con un nivel de primaria y secundaria el cual cuenta con 61 

alumnos aproximadamente. Otro de los colegios que sirven de educación en 

la zona está ubicada en el propio distrito de Huaso. 

 
 

• Servicios básicos 
 

El Caserío Kenty cuenta con los servicios básicos como la Energía 

Eléctrica, Agua Potable pero no cuentan con los servicios de 

Saneamiento Básico. 

 
 

a) Agua Potable: El Caserío de Kenty integran la población beneficiada 

directamente en el proyecto, los que actualmente cuentan con el 

servicio de agua encausada de varios manantiales hacia un punto de 

entrega conocido como captación, para luego ser distribuida a la 

población y a la Institución Educativa de la Zona. 

 
 

b) Energía Eléctrica: El Caserío Kenty cuenta con el servicio de energía 

eléctrica distribuida en toda la población, mediante postes de concreto. 

 

• Aspectos económicos 
 

Los pobladores del Caserío Kenty en un 90% son personas que se 

dedican a la agricultura y el otro 10% se dedica al comercio. Dentro de 

las actividades económicas más resaltantes son: 

 
 

a) La Agricultura: En el Caserío Kenty la agricultura es la principal fuente 

económica de la población involucrada y en general de la Provincia de 
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Julcán, dentro de los cultivos más relevantes de la zona que destacan 

son: La papa, cebada, maíz, trigo, olluco, oca, promocionando en 

grandes ferias agropecuarias en la provincia de Julcán y en la región 

de la Libertad. 

 
 

b) La Ganadería: En el Caserío Kenty presenta grandes variedades de 

fauna nativa, que han sido incorporados en el sistema de crianza y 

domesticados por el hombre, desde épocas remotas. Estas son: 

Vacuno, ovino, porcino, equino, caprino, pato, pavo, gallina, entre 

otros. 

 

• Aspectos turísticos 
 

Durante el recorrido de la carretera a ejecutar se pudo apreciar muchos 

paisajes, avizorándose infinidad de montañas aledañas. En la 

recopilación de información no se pudo encontrar señales o vestigios 

ceremoniales de pobladores pertenecientes a nuestras culturas indígenas. 

 
 

• Vivienda 
 

Las viviendas en el Caserío Kenty están en su mayoría construidas de 

Adobe, tapial de forma rustica, característica de la población rural, con 

techos a dos aguas debido a las fuertes lluvias que caes en épocas de 

precipitaciones máximas. 

 

3.5.6. Diagnóstico Ambiental 

 

3.5.6.1.  Medio Físico 

 

• Clima 
 

El clima del lugar es propio de la sierra, semi seco – frio con vientos, 

exposición solar y lluvias, con una temperatura de 8.2ºC. En esta zona 

presenta abundancia de precipitaciones, con fuertes lluvias 

torrenciales. Estas lluvias suelen ocurrir en los meses de abril y 

setiembre. Y en los meses de junio, agosto y setiembre son épocas de 

viento, causando daños materiales en la zona. 
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• Suelos 
 

Los tipos de suelos en el área de estudio varían por el suelo que 

presenta un suelo limoso, según clasificación AASHO y según 

clasificación SUCS: ML es un suelo limo arenoso. 

 
 

• Hidrología 
 

Los datos hidrológicos fueron tomados de la Estación Julcán, según 

datos del Senamhi, con el fin de obtener registros de las 

precipitaciones máximas para poder determinar los caudales de diseño 

de las obras de arte de nuestro proyecto. 

 

3.5.6.2.  Medio Biótico 

 

• Flora y Fauna 
 

La flora y la fauna que presenta la zona de estudio es muy diverso, ya 

que cuenta con una gran cantidad de eucalipto, cultivos de maíz, papa, 

choclo y diversidad de flora, ganado, etc. 

 
 

• Áreas naturales reservadas 
 

No existen áreas naturales protegidas por el Gobierno en la zona de 

estudio. 

 
3.5.6.3.  Medio Socioeconómico y Cultural 

 

• Salud Ocupacional 
 

El desarrollo de las labores de construcción civil genera posibles 

riesgos ocupacionales, como accidentes por caídas, golpes en obreros. 

 
 

• Salud Publica 
 

En la etapa de construcción y operación, se pueden generar riesgos de 

salud pública en la población más cercana a la carretera. En un 

análisis de impacto a corto y largo plazo, el proyecto genera impactos 

positivos en la salud de la población, por la facilidad y disposición 

correcta del camino. 
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3.5.7. Área de Influencia del Proyecto 

 

3.5.7.1. Área de Influencia Directa 

 

Abarca el área delimitada correspondiente a un área que es paralela a la 

carretera, el área de influencia directa tiene una longitud de 10.103 Km el 

cual se encuentra el Caserio Kenty, donde inicia la carretera para luego 

empatarse con la carretera La Vega, como se muestra en la figura 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASERIO KENTY 
 

CRUCE LA VEGA 
 

 

Figura 37: Área de Influencia Directa. 
 

Fuente: GoogleMaps. 

 

3.5.7.2. Área de Influencia Indirecta 

 

La delimitación del área de influencia indirecta es el distrito de Julcán, 

involucrando comunidades campesinas, caseríos, anexos, centros 

poblados urbanos y rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38: Área de Influencia Indirecta. 
 

Fuente: GoogleMaps. 
 

124 



3.5.8. Evaluación de Impacto Ambiental en el Proyecto 

 

3.5.8.1. Matriz de Impactos Ambientales 

 

Cuadro 53: Matriz de Impactos Ambientales.  

 

SIMBOLOGIA 

3 IMPACTO POSITIVO  
ALTO 

2 IMPATO POSITIVO  
MODERADO 

1 IMPATO POSITIVO  
LIGERO  

COMPONENTE 

0 AMBIENTAL NO 

ALTERADO  
- IMPACTO NEGATIVO  
1 LIGERO 

 
- IMPACTO NEGATIVO  
2 MODERADO 

 
- IMPACTO NEGATIVO  
3ALTO 

 
FACTORES 

AMBIENTALES  

Q
U

IM
IC

A
S T

IE
R

R
A
 a) Material de 

 

construcción  

  
 

  b) Suelos 
 

Y
  

c) Geomorfología  

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

SF
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IC

A
S 

 
 

A
T

M
O

SF
E

R
A

A
G

U
A
 

a) Superficiales 
 

b) Calidad  

  
 

  A) Calidad (gases, 
 

  partículas) 
 

B
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L
O

G
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A
S

 

F
L

O
R

A
 

b) Ruido (sonoro) 
 

a) Cativos  

  
 

  b) Árboles y 
 

C
O

N
D
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N
E

S F
A

U
N

A
 

arbustos 
 

a) Aves  

  
 

  b) Mamíferos y 
 

  otros 
 

   
 

 

 

ACTIVIDADES DE OBRA 
 

D
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b
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M
o

v
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n
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e 
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s 

T
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e 
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  -1  -1         -1  -3  
 

                

-12 

 

-1 -1 -1       -1    -1  -5 
 

                 
 

 -1    -2        -1  -4  
 

               

-1 

 
 

      -1          
 

               

-1 

-2  

                

               
 

         -1       
 

                 
 

 -1 -1 -1    -1        -4  
 

               

-5 

-9  

               
 

 -1 -1  -1   -1  -1       
 

                 
 

-1 -1             1 -1  
 

               

-2 

-3 
 

               
 

-1 -1               
 

               

-3 

 
 

  -1       -2       
 

               

-3 

6  

                

               
 

 -2        -1       
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 D
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a) Silvicultor  -1         2     1  
 

                  
 

b) Pasturas  -1        1     1 1  
 

                  
 

c) Agricultura 

               

1 3 

 

 -1        1     1 
 

                  
 

b) Residencial  -1     1         0  
 

                  
 

e) Comercial  -1     1         0  
 

a) Vista 

                 
 

             
-1 

 
1 

 
 

panorámica 
               

 

                

-2 

 

                 
 

b) Paisaje urbano 

        

1 

      

-1 

 

-1 -1              
 

a) Estilo de vida 

               

4 

 
 

       1   2    1  
 

                  
 

b) Empleo 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  3  2 15  
 

                  
 

c) Industria y        
1 1 

 
2 

    
4 

 
 

comercio 
             

 

                 
 

                  
 

d) Agricultura y           
1 

 
1 

  
2 

 
 

ganadería 
              

 

                

34 
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2 
    

2 
 

               
 

del suelo 
               

 

                 
 

                  
 

f) Salud y        
1 

       
-2 

 
 

seguridad 
               

 

                 
 

                 
 

g) Nivel de vida         1  2  2  3 8  
 

                  
 

h) Densidad de         
1 

      
1 

 
 

población 
               

 

                 
 

                  
 

a) Estructuras    1   1 1        3  
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-1 

     
3 

  
1 

   
2 5 
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4 
 

                 
 

c) Red de servicios 

               

1 

 

          1      
 

               
 

                  
 

e) Eliminación de 
-1 -1 

   
2 

         
-5 

 
 

residuos solidos              
 

                 
 

                  
 

             TOTAL   7 
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3.5.8.2. Magnitud de los Impactos 

 

Los Impactos Ambientales generaran mejoras directas a la población 

como nuevos puestos de trabajo y accesibilidad a su localidad y mejoras 

indirectas como el mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo socio-

económico. 

 

3.5.8.3. Matriz Causa – Efecto de Impacto Ambiental 
 
 

Cuadro 54: Matriz Causa - Efecto e Impacto Ambiental – Ejecución.  
 

     ACCIONES DE PROYECTO   
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 Impactantes 
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  127        
 



Cuadro 55: Matriz Causa - Efecto e Impacto Ambiental - Operación.  
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Cuadro 56: Consideraciones para la Evaluación de la Matriz. 
 

 Ponderación de    Importancia del  
 

 Impactos    Impacto  
 

 Impacto Débil 1   Importancia Alta 1 
 

 Impacto  Impacto 
+ Importancia Media 2  

 
Moderado 2 Positivo  

    
 

 
Impacto Fuerte 

 Impacto 
- Importancia Baja 3  

 
3 Negativo  
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3.5.9. Descripción de los Impactos Ambientales 

 

3.5.9.1. Impactos Ambientales Negativos 

 

• Alejamiento de la fauna por los ruidos generados por las maquinas 

utilizadas en el diseño de la carretera. 
 

• Desestabilización del suelo por los cortes del terreno en la realización 

del diseño de la carretera. 
 

• Contaminación del aire generado por el polvo de las maquinas al 

realizar el movimiento de tierras. 
 

• Contaminación del suelo generado por los derrames de lubricantes en 

la realización de la carretera. 
 

• Contaminación sonora. 

 

3.5.9.2. Impactos Ambientales Positivos 

 

• Generación de empleo en la realización de la carretera. 
 

• Incremento comercial en la zona. 
 

• Mejora de la calidad de vida de la población. 
 

• Integración con nuevos caseríos. 

 

3.5.10. Mejora de Calidad de Vida 

 

3.5.10.1. Mejora de Transitabilidad Vehicular 

 

En la realización del diseño para el mejoramiento de la carretera existente se 

tomó en cuenta las normas vigentes, con el fin de brindar a los usuarios de la 

vía un mejor servicio en la Transitabilidad vehicular y peatonal. 

 
 
 

3.5.10.2.  Reducción de Costos de Transporte 

 

Los costos de transporte reducirán debido a que el transporte en esta vía 

será de un vehículo. Actualmente para ser transportado por esta vía, se 

requiere de diferentes medios de transporte ya que en ciertos tramos se 

encuentra la vía en pésimas condiciones lo cual dificulta su acceso. 
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3.5.10.3.  Aumento del Precio del Terreno 

 

El terreno no aumentara, ya que este proyecto se realizará más para que 

el área de influencia tenga una mayor Transitabilidad vehicular y reduzca 

el tiempo de viaje, así como también el costo. El aumento del terreno 

llegaría a ser parte del arreglo que tengan los pobladores y el gobierno 

local de la zona. 

 

3.5.11. Impactos Naturales Adversos 

 

3.5.11.1. Sismos 

 

En nuestro país se puede decir que siempre esta propenso a este tipo de 

desastre natural, sin embargo, en las partes ubicadas en la sierra y en la 

zona de influencia no se han logrado registrar sismos importantes. 

 

3.5.11.2.  Deslizamientos 

 

El área de influencia se caracteriza por presentar relieves altos de terreno, 

los cuales, acompañados con la erosión cólica, hacen que haya peligro de 

que ocurran estos tipos de desastres naturales como son los deslizamientos. 

 

3.5.12. Plan de Manejo Ambiental 
 

El plan de manejo ambiental es un conjunto de planteamientos y medidas 

concernientes al control del impacto, y está en concordancia con la 

identificación de los impactos ambientales. 

 
 

Este plan se centra en la protección y promoción ambiental, durante la 

ejecución del proyecto, para que posteriormente den lugar a los trabajos de 

rehabilitación de la vía. 

 

3.5.13. Medidas de Mitigación 

 

3.5.13.1. Aumento de Niveles de Emisión de Partículas 

 

Se generará el aumento de niveles de partículas y gases contaminantes en 

la realización del proyecto, debido a que se realizaran movimientos de 

tierras y colocación de los materiales, afectando a los trabajadores, así 

como también a los pobladores del área de influencia. 

 

130 



3.5.13.2.  Incremento de Niveles Sonoros 

 

Existirá un incremento en los niveles sonoros debido a los ruidos generados 

por trabajadores en la realización del proyecto. Estos ruidos serán 

provocados por las maquinarias que transitarán durante el transporte de 

carga y descarga de materiales y construcción de obras de drenaje. 

 
 
 

3.5.13.3. Alteración de la Calidad del Suelo por motivos de Tierras, 

Usos de espacios e Incrementos de la Población 

 

Alteración de la Calidad del Suelo 
 

Existen posibilidades de contaminación del suelo mediante derrames de 

grasas por las maquinarias, residuos sólidos, combustibles, etc. Así como 

también el uso del concreto para la construcción de obras de drenaje. 

 
 

Usos de Espacios 
 

La ubicación de campamentos generara perdidas de suelos en las áreas 

donde serán ubicados. También se requerirá espacios para el 

almacenamiento de materiales, equipos y maquinarias. 

 
 

Incremento de la Población 
 

La población incrementara ya que por medio de la realización de este 

proyecto generara más empleo a las personas, aumentara el comercio, así 

como también el aumento de la población ya que la zona contara con 

nuevas y mejores condiciones de vida. 

 
 
 

3.5.13.4.  Alteración Directa de la Vegetación 

 

La vegetación sufrirá de alteraciones en la realización de este proyecto, 

ya que para el diseño del mejoramiento de la carretera pasara por algunos 

lugares de vegetación y estas tendrán que ser retiradas. 
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3.5.13.5.  Alteración de la Fauna 

 

En este proyecto las especies serán afectadas debido a la contaminación 

sonora generada por las maquinas utilizadas en la obra, por lo que las 

especies serán alejadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

3.5.13.6.  Riesgos de Afectación a la Salud Publica 

 

La salud pública será afectada durante el desarrollo del proyecto por 

razones del levantamiento del polvo, debido a los movimientos de tierras 

que se realiza en todo proyecto de construcción, así como también los 

ruidos generados por las maquinas causaran incomodidades en la gente. 

 
 
 

3.5.13.7.  Mano de Obra 

 

La mano de obra para el proyecto se vio afectada de manera directa por 

la misma población que trabajaran de manera conjunta en la realización 

de este proyecto, generando trabajo y benéficos para ellos. 

 

3.5.14. Plan de Manejo de Residuos Solidos 

 

Los residuos sólidos serán preparados según sus características de re 

utilidad y reciclaje, tales como el papel, el cartón, vidrio, entre otros. 

 
 
 

3.5.15. Plan de Abandono 

 

El objetivo del plan de abandono es restaurar las áreas ocupadas por las 

distintas instalaciones utilizadas en el presente proyecto, con el fin de evitar 

daños y conflictos con la población beneficiada. 

 
 

Para llevar a cabo este programa se realizará las siguientes actividades 

correspondientes en el área de influencia: 

 

 

• La basura generada por el trabajo realizado en la obra, será 

transportada a zonas de reléenos sanitarios preestablecidos. Esto se 

realizará de acuerdo con la norma vigente t con las autoridades de la 

zona. 
 

132 



• Se realizará una completa limpieza en general y arreglo de la 

superficie del terreno. 
 

• Se realizará la una reforestación en las zonas requeridas. 
 

• Se concientizará a la gente de la zona sobre la conservación ambiental. 
 

• Los desechos contaminantes no peligrosos generados por la 

realización del proyecto serán trasladados adecuadamente según el 

Manual de Procedimientos de Manipuleo. 

 

3.5.16. Programa de Control y Seguimiento 

 

3.5.16.1. Plan de Contingencias 

 

Se realizará un análisis de riesgos de la zona que será afectada en el cual 

existen probabilidades de ocurrencias de fenómenos naturales, así como: 

Procesos erosivos, lluvias torrenciales, derrumbes, huaicos etc. Las acciones 

mencionadas serán realizadas en conjunto con el personal que participara en 

la ejecución de este proyecto. 

 
 

El presente plan de contingencia tiene como objeto lo siguiente: 
 

• Evitar y minimizar los posibles daños que pueden ser ocasionados 

por los desastres naturales. 
 

• Realizar las acciones de control y rescate durante y después de 

alguna ocurrencia de desastre. 

 

3.5.17. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.5.17.1.  Conclusiones 

 

• Durante realización de este proyecto se presentarán impactos 

ambientales negativos por lo que el riesgo que sufrirá el entorno 

natural será bajo. 
 

• Los trabajos realizados en el suelo ocasionaran desestabilización al 

realizar los cortes del terreno. 
 

• Dentro del área de influencia la fauna silvestre es un poco escasa 

por lo tanto existirán riesgos de atropello los efectos barrera serán 

mínimos. 
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• Las condiciones geológicas y geodinámicas extremas de la zona de 

estudio no son criticas 
 

• La realización del proyecto de diseño para el mejoramiento e la 

carretera permitirá a la población como a los habitantes extornos 

una mejor Transitabilidad peatonal y vehicular 
 

• En el estudio de impacto ambiental del proyecto se determinó que a 

los posibles impactos ambientales negativos son limitantes y no 

constituyen restricciones en la ejecución de este proyecto. De 

manera que se concluye que el proyecto mencionado es 

ambientalmente viable, siempre y cuando se respeten y cumplan las 

especificaciones técnicas de diseño. 

 
 
 

3.5.17.2.  Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa contratista encargada en la ejecución de 

este proyecto, será el responsable de disponer de un establecimiento de 

salud, tener el control de seguridad y brindar charlas necesarias sobre 

seguridad y salud, para que con ello evitar posibles accidentes futuros. 
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3.6. Especificaciones Técnicas 

 

3.6.1. Obras Preliminares 

 

Cartel de la identificación de la obra 3.60 x 2.40 

Descripción. 
 

En esta parte en la elaboración del proyecto se realiza la instalación del cartel 

de obra, para la instalación del cartel de obra se tendrá las dimensiones que 

vienen a ser de 3.60 metros de ancho y 2.40 metros de altura. 

 
 

El cartel que se colocará será de madera de 3”x2” y los parantes será de 4”x4”, 

para su instalación de esta estructura el supervisor e inspector tendrá la 

obligación de indicar el lugar en donde será colocado el cartel. 

 
 

Método de medición 
 

El trabajo que se realizó se medirá con unidades (und), de acuerdo a lo que se 

requiera en las medidas acuerdo a la entidad. 

 
 

Movilización y desmovilización de equipo 
 

Descripción. 
 

En esta parte se encarga de la movilización de la maquinaria como son: equipo, 

herramientas entre otros, en lo cual se utilizarán antes de iniciar la ejecución de 

la obra y también durante la ejecución de la obra; para el transporte de 

maquinaria, así como se encargan de su movilización para la ejecución de la 

obra, también se encargan de la movilización del retorno de todas estas 

maquinarias que se utilizó una vez culminado el trabajo. En la movilización de 

estas maquinarias se tendrá una obligación de pago de permisos y también 

todos los seguros de traslado, en donde todas estas herramientas tendrán como 

punto de inicio de movilización de la ciudad de Trujillo. 

 
 

Método de medición. 
 

En el Método de medición se propuso como una unidad de metrados en forma 

global (GBL) de ejecución, y también con todo el personal, equipo y las 

herramientas necesarias. 
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Campamento y obras previsionales 
 

Descripción. 
 

Estas obras previsionales son aquellas estructuras que se construyen 

provisionalmente para hospedaje de los trabajadores, este tipo de estructura se 

construye siempre cuando la obras que se ejecutan se encuentran en sitio en 

donde no cuentan con viviendas cercanas a la zona de trabajo, por lo tanto, 

para ello se construyen este tipo de estructura en donde para su construcción 

debe de estar de acuerdo a las especificaciones técnicas y con el reglamento de 

edificaciones. Esta estructura se construyera de acuerdo a la proyección que 

realiza el contratista y en donde será aprobado por el supervisor, si la ubicación 

de los campamentos son los adecuados de acuerdo al plan de maneo ambiental 

y salubridad. 

 
 

Desbroce y limpieza del terreno 
 

Descripción. 
 

En la limpieza del terreno consiste en eliminar todo material suelto que se 

encuentra en la zona de trabajo y cualquier otro obstáculo que se pueda 

encontrar en toda la distancia de la superficie de rodadura de la carretera que se 

va a realizar, todo está eliminación de materiales que no se utilizaran en el 

inicio del proyecto. 

 
 

Método de construcción. 
 

Para la construcción se utilizaron diferentes tipos de herramientas manuales 

como picos, rastrillo y lampas. Una vez realizado el agrupamiento de todos los 

materiales sueltos, se hace el uso de un volquete para su posterior eliminación 

de todos los materiales sueltos de la zona de trabajo del proyecto 
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Trazo y replanteo 
 

Descripción. 
 

En el trazo y replanteo, el ingeniero residente de la contratación, una vez hecho 

las coordinaciones con el supervisor sobre la verificación de la topografía y de 

algunos replanteos que sea necesario en el trabajo topográfico. 

 
 

En esta partida es en donde nos muestra que las cotas del terreno son de forma 

precisa tanto como ancho y medidas establecidas en todos los planos, y 

también ayudar a precisar las marcas de los perímetros del terreno y también 

poder fijar las señales de referencia. 

 
 

Método de medición. 
 

En lo que se refiere en el método de medición, se logró tomar una unidad de 

metrados por kilómetro de todo el trabajo, con los equipos, herramientas y con 

todo el personal necesario que se requiera para dicho trabajo. 

 
 

Bases de pagos. 
 

En la base de pago, en esta partida se realizará mediante el presupuesto que 

está estipulado de acuerdo al análisis de los precios unitarios concerniente, 

teniendo en cuenta que todas las partidas son de trazo y replanteo de la 

maquinaria que se utilizó para realizar el trabajo y también se incluye la mano 

de obra, leyes sociales, materiales y otras actividades. 

 

3.6.2. Movimientos de Tierras 

 

Corte de terreno a nivel de subrasante 
 

Descripción. 
 

En el movimiento de tierra consiste en realizar todas las excavaciones 

necesarias, mover y luego cargar todo el material que no se utilizara durante la 

ejecución del proyecto, esto se realiza con la ayuda de equipos pesados. 

Mayormente en el movimiento de tierra se remueve gravas, arcillas, piedras y 

también tierra de cultivo entre otros. 
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En esta parte también se hace el movimiento de tierra con tractores para así 

llegar al nivel que se pide para los carriles de la carretera, tanto como en las 

altura y ancho como se encuentra especificado en los planos topográficos. 

 
 

Método de medición. 
 

En el método de medición esta partida se mediará por medido de metros 

cúbicos (m3) de ejecución, con los equipos, herramientas y con todo el 

personal necesario que se requiera para dicho trabajo. 

 
 

Bases de pago. 
 

En la base de pago, en esta partida se realizará mediante el presupuesto que 

está estipulado de acuerdo al análisis de los precios unitarios concerniente y 

también el pago se regirá en todas las especificaciones de la ley de 

contrataciones del estado. 

 
 

Relleno con material propio 
 

Descripción. 
 

Una vez realizado toda la parte del movimiento de tierra de toda el área de 

trabajo, se realizará la verificación del material convenientemente para poder 

ser utilizado en el relleno de la superficie de rodadura en los tramos que 

requiera de un relleno de la carretera, todo esto se realiza de acuerdo con las 

especificaciones del alineamiento de la vía, pendiente y también con todas las 

secciones transversales que estarán especificados en el plano. 

 
 

Materiales. 
 

En la parte de los materiales para el relleno se utilizará el mismo material que 

se obtiene cunado se realizan los cortes de la superficie de la trocha existente o 

también de canteras en caso que sea necesario, todo el material que se utilizara 

en el relleno tendrá que ser aprobado por el ingeniero residente de la obra. 

 
 

Método de medición. 
 

En lo que se refiere a medición se realizara con metros cúbicos (m3) de 

ejecución, con el personal, herramientas y también con todos los equipos. 
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Bases de pago. 
 

En la base de pago, en esta partida se realizará mediante el presupuesto que 

está estipulado de acuerdo al análisis de los precios unitarios concerniente y 

también el pago se regirá en todas las especificaciones de la ley de 

contrataciones del estado. 

 
 

Perfilado y compactación de subrasante. 
 

Descripción. 
 

En el perfilado es la parte en donde se realiza la preparación del terreno en 

donde se ara la ubicación de la carretera, la preparación de la superficie se 

realiza para la distribución del pavimento, todo este procedimiento se realizará 

de acuerdo a lo especificado en los planos, la compactación y perfilado se hará 

en todas las áreas de la superficie de rodadura con las maquinarias necesarias. 

 
 

Método de medición. 
 

En lo que se refiere a medición se realizara con metros cúbicos (m2) de 

ejecución, con el personal, herramientas y también con todos los equipos. 

 
 

Bases de pago. 
 

En la base de pago, en esta partida se realizará mediante el presupuesto que 

está estipulado de acuerdo al análisis de los precios unitarios concerniente y 

también el pago se regirá en todas las especificaciones de la ley de 

contrataciones del estado. 

 

 

3.6.3. Afirmado 

 

Sub base granular 
 

Descripción. 
 

Cuando se realiza el diseño de las secciones transversales típicas, es la parte en 

donde se indica la construcción de una sub base granular, en lo que 

posteriormente será colocada y compactada sobre una sub rasante, en donde 

debería de estar adecuada para poder recibirla de tal manera que este regido 

con las dimensiones y propiedades determinadas por el diseño. 
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Materiales. 
 

En la parte de los materiales que se utilizaran en esta partida serán materiales 

seleccionados y procesados y que no tengan mucha plasticidad, el material que 

posteriormente fue seleccionado no debe de tener piedras mayores de 5 

centímetros de espesor para que se pueda ser utilizado en las capas de la sub 

base, si contiene piedra será eliminada en el lugar de donde procedencia del 

material. 

 
 

Para la capa de sub base solo se utilizará suelos granulares de tipo A-1-a del 

método de clasificación AASHTO, además también deberán cumplir con los 

siguientes requisitos de granulometría. 

 

 

Limite plástico (L.L), índice de plasticidad (L.P), valor soporte – método 

dinámico simple mayor al 20%. 

 

 

En la selección de material para la capa de sub base no solo existen requisitos 

si no también se tiene que fijar en algunas exigencias como son. 

Cargas facturadas (R# N°4) ≥ 50% 

Abrasión ≤ 50% 

Durabilidad en SO4N2 ≤ 12% 
 
 

 

3.6.4. Pavimentos 

 

Imprimación con mc – 30 c/maquina 
 

Descripción. 
 

En la pavimentación de la superficie de rodadura se empleará la imprimación 

asfáltica esto hace que se una el sub estrato con la superficie de rodadura, por 

lo tanto, en este proyecto se utilizó materiales bituminosos a toda la superficie 

de la vía, la preparación desea se realiza de acuerdo con las especificaciones de 

los planos o también se puede realizar como pueda determinar el ingeniero 

supervisor. 
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Materiales. 
 

En lo que respecta de materiales será un bituminoso, en donde será un asfalto 

tipo cut back grado MC – 30, este tipo de marial se utilizará de acuerdo a los 

requisitos de calidad. Este tipo de material es de color negro de curado medio 

en donde mayormente se utiliza en zonas en donde los climas son frio. 

 
 

Equipo. 
 

Para la colocación de este material bituminoso se tendrá que usar algunos 

equipos como una barredora giratoria y también un ventilador de aire 

mecánica. En lo que se refiere a las escobas barredoras giratorias se realizó una 

construcción minuciosa para que así se pueda realizar un ajuste y 

mantenimiento de la escobilla con relación al barrido de la superficie. 
 

Para poder realizar la capa de imprimación en la superficie se tendrá en cuenta 

la temperatura de la zona, dicha temperatura no debe ser menor a las 15°C y 

también la superficie no debe de estar mojada. 

 

 

En la colocación de la capa de imprimación, se tendrá en cuenta la temperatura 

y también la velocidad de régimen en lo general es de 0.20 y 0.40 galones por 

metro cuadrado y una penetración de 7 mm en la base. El tiempo que necesita 

este tipo de asfalto será de 24 horas para poder secar. 

 
 

Pavimento flexible en caliente e= 5 cm 
 

Descripción. 
 

En la colación de pavimento flexible será realizado en la mezcla asfáltica 

caliente, toda esta mezcla está integrado por agregado grueso y agregado fino y 

también se puede decir que se incluye un poco de material bituminoso. 

 
 

Materiales. 
 

En lo que se refiere a materiales, se tendrá el agregado grueso, es aquel 

agregado que se retiene en la malla número 4 del tamizado, este tipo de 

materiales serán limpios, compactos y también no deben de contener otros 

agregados como arcilla, etc. para la utilización de agregados gruesos se tendrá 

en cuenta algunos requerimientos como se muestra en el cuadro 54. 
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Cuadro 57: Requerimiento para los agregados gruesos. 
 

  Requerimiento altitud 

Ensayo Norma (m.s.n.m.) 

  < 3000 > 3000 

Durabilidad(al sulfato de sodio) MTC E 209 12% máx. 10% máx. 

Durabilidad(al sulfato de magnesio) MTC E 209 18% máx. 15% máx. 

Abrasión máquina de los ángeles MTC E 207 40% máx. 35% máx. 

Partículas chatas y alargadas MTC E 221 10% máx. 10% máx. 

Sales solubles MTC E 219 0.5% máx. 0.5% máx. 

Absorción MTC E 206 1.0% máx. diseño 

Adherencia MTC E 519 +95 +95 

 
 

En agregados finos son todo lo contrario de los agregados gruesos, son 

aquellos que pasan la malla N° 4 son llamados agregados finos, los agregados 

finos provienen de la trituración de piedra o también están compuesta por arena 

natural este material deberá estar limpio y debe de cumplir las especificaciones 

técnicas de calidad que nos indican. 

 
 

Cuadro 58: Requerimiento para los agregados finos. 
 

  Requerimiento altitud 

Ensayo Norma (m.s.n.m.) 

  < 3000 > 3000 

Durabilidad (al sulfato de sodio) MTC E 209 12% máx. 10% máx. 

Adhesividad (riedel weber) MTC E 220 4% Min 6% Min 

Índice de plasticidad N° 40 MTC E 111 NP NP 

Índice de plasticidad N° 200 MTC E 111 4 máx. NP 

Sales solubles MTC E 219 0.5% máx. 0.5% máx. 

Absorción MTC E 205 0.5% máx. Diseño 

 
 

El material más importante en la mezcla asfáltica es el cemento asfaltico, este 

tipo de material no debe contener agua, para así poder evitar que el cemento al 

momento de calentarlo a una temperatura 175°C no forme espuma. 

 

 

3.6.5. Obras de Arte y Drenaje 

 

Cunetas 
 

Descripción. 
 

En el diseño de las cunetas consiste en hacer los trabajos topográficos para 

poder definir los límites por donde se construyeran las cunetas en el terreno, en 

donde se tendrá las dimensiones exactas para poder diseñarlo adecuadamente 

de acuerdo a los planos. 
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Método de medición. 
 

En el método de medición esta partida se mediará por medido de metros (m) de 

ejecución, con los equipos, herramientas y con todo el personal necesario que 

se requiera para dicho trabajo. 

 
 

Bases de pago. 
 

En la base de pago, en esta partida se realizará mediante el presupuesto que 

está estipulado de acuerdo al análisis de los precios unitarios concerniente y 

también el pago se regirá en todas las especificaciones de la ley de 

contrataciones del estado. 

 
 

Alcantarillas de aliviadero TMC 
 

Descripción. 
 

En esta parte se realizó los replanteos todos los trazos y nivelación de todas las 

alcantarillas para poder hacer la forma como se pueda indicar en los planos. 

 

 

En lo que se refiere relleno Para la estructura, se realizara la verificación del 

material convenientemente para poder ser utilizado en el relleno de la 

superficie de rodadura en los tramos que requiera de un relleno de la carretera. 

 
 

Materiales. 
 

En la parte de los materiales para el relleno se utilizará el mismo material que 

se obtiene cunado se realizan los cortes de la superficie de la trocha existente o 

también de canteras en caso que sea necesario. 

 
 

Método de medición. 
 

En lo que se refiere a medición se realizara con metros cúbicos (m3) de 

ejecución, con el personal, herramientas y también con todos los equipos. 

 
 

Base de pago. 
 

En la base de pago, en esta partida se realizará mediante el presupuesto que 

está estipulado de acuerdo al análisis de los precios unitarios concerniente y 

también el pago se regirá en todas las especificaciones de la ley. 
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3.6.6. Señalización 

 

Señales informativas 
 

Esta señalización en la carretera tiene como finalidad de orientar al conductor 

todas las rutas hacia donde llega o a que destino llega. 

 
 

Señales preventivas 
 

En la carretera se ara el uso de señales preventivas de tal manera que vienen a 

ser de tres formas que se ubican de una manera estratégica. 

 
 

Cuadro 59: Señales preventivas. 
 

 TIPO  CODIGO  DESCRIPCION REPRESENTACION 
 

   
P-2A 

 Señales de curvas a la  
 

    
derecha 

 
 

      
 

       
 

   
P-2B 

 Señales de curvas a la  
 

    
izquierda 

 
 

      
 

       
 

   
P-1A 

 Señales de curva  
 

    
pronunciada ala derecha 

 
 

      
 

       
 

     Señales de curva  
 

   P-1B  pronunciada a la  
 

     izquierda  
 

 

Señales 

      

  
P-4A 

 Curva y contra curva  
 

 
preventivas 

  
(derecha- izquierda) 

 
 

     
 

       
 

   
P-4B 

 Curva y contra curva  
 

    
(izquierda- derecha) 

 
 

      
 

       
 

   P-35  Pendiente en ascenso  
 

       
 

   P- 35C  Pendiente en descenso  
 

       
 

   P-49  Zona escolar  
 

       
  

 

Hitos kilométricos 
 

En el proyecto un hito kilometraje se puede definir como una señal que nos da 

de conocer la distancia a partir del inicio de la carretera por donde se va 

transitar, lo cual estas señales también se pueden clasificar en hito kilométrico. 
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3.6.7. Transporte de Material 
 

En esta partida mayormente se basa en el transporte del material granular de la 

cantera hasta los puntos que se está colocando el afirmado de la superficie de 

rodadura, todo material será transportado en volquetes de 15.00 m3. 
 

La maquinaria pesada que transporte el material granular desde la cantera hacia 

los puntos de conformación de afirmado se medirá en metros cúbicos, también 

para poder realizar este procedimiento se tendrá que tener la aprobación del 

supervisor encargado. 

 
 

Para pagar el volquete se midiera por la cantidad de material que transporte 

durante el día que se requirió hacer el uso de esta maquinaria. 

 

 

Para el transporte de material granular D ≥ 1 , En esta partida mayormente se 

basa en el transporte del material granular de la cantera hasta los puntos que se 

está colocando el afirmado de la superficie de rodadura, todo material será 

transportado en volquetes con una capacidad de 15.00 m3. 

 

 

3.6.8. Mitigación de Costos y Presupuestos 

 

Esta partida consiste en hacer la provisión y la colocación de una superficie de 

suelo conservado, replanteo de pastos por los arreadores de la carretera para la 

cobertura de terreno, todo este procedimiento se realiza de acuerdo a las 

especificaciones de los planos o también poder ser a criterio del ingeniero 

supervisor. 

 
 

Los materiales que se usan para hacer la provisión en la carretera serán: tierra 

vegetal, plantas y agua. 

 

 

Reacondicionamiento ambiental de campamento ambiental de campamento, en 

esta partida consiste en reacondicionar el área ocupada por equipos de 

maquinaria pesada y personal de la obra, en este trabajo consistirá en hacer el 

cerramiento de todos los pozos sépticos si lo hubiera, también la desinstalación 

de letrina y los dormitorios de los trabajadores. 
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3.7. Análisis de Costos y Presupuestos 

 

  3.7.1. Resumen de Metrados  
 

     
 

   RESUEMEN DE METRADOS  
 

     
 

 
Presupuesto: 

"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO  
 

 
KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO -JULCÁN, LA LIBERTAD" 

 
 

    
 

 Cliente  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO  
 

 Lugar  LA LIBERTAD - JULCAN – HUASO  
  

 Item Descripción Und. Total  
 

      
 

 01 TRABAJOS PRELIMINARES    
 

 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y Glb 1.00  
 

  MAQUINARIAS    
 

 01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION Km 9.45  
 

       

 01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y Glb 1.00  
 

  SEGURIDAD VIAL EN OBRAS    
 

 01.04 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA Glb 1.00  
 

       

 01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X Und. 1.00  
 

  2.40 m    
 

 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
 

 02.01 EXCAVACION  EN MATERIAL SUELTO m3 360,419.93  
 

       

 02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL m3 184,271.87  
 

  PROPIO    
 

 02.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA m2 33,827.66  
 

  SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE    
 

 03 AFIRMADOS    
 

 03.01 AFIRMADO GRANULAR e = 0.15 m m3 9,924.60  
 

       

 03.02 MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE AFIRMADO m3 5,451.30  
 

       

 04 DRENAJE    
 

 04.01 ALCANTARILLAS TMC    
 

 04.01.01 ALCANTARILLAS DE ALIVIO    
 

 04.01.01.01 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA ml 182.00  
 

  CORRUGADA TMC Φ=24"    
 

 04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 470.34  
 

       

 04.01.01.03 CONCRETO CICLOPEO f'c =175 kg/cm2 + 30% PM m3 83.04  
 

 04.01.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 137.28  
 

 04.01.02 ALCANTARILLAS DE PASO    
 

 04.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL m3 846.18  
 

  COMUN BAJO AGUA    
 

  alcantarilla Nº 01 Φ=48"  467.23  
 

  alcantarilla Nº 02 Φ=72"  378.95  
 

 04.01.02.02 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA ml 
14.00 

 
 

  
CORRUGADA TMC Nº 01 Φ=48" 

  
 

     
 

 04.01.02.03 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA ml 
14.00 

 
 

  
CORRUGADA TMC Nº 02 Φ=72" 

  
 

     
 

 04.01.02.04 SOLADO f'c=100 kg/cm2 e=4" m2 93.20  
 

 04.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN INICIO Y FIN DE m2 811.23  
 

  ALCANTARILLAS DE PASO    
 

  alcantarilla Nº 01 Φ=48"  438.70  
 

  alcantarilla Nº 02 Φ=72"  372.53  
 

 04.01.02.06 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11,239.09  
 

       

  alcantarilla Nº 01 Φ=48"  6183.99  
 

  alcantarilla Nº 02 Φ=72"  5055.10  
 

 04.01.02.07 CONCRETO EN ALCANTARILLA F'c=210 kg/cm2 m3 161.41  
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 alcantarilla Nº 01 Φ=48"  85.07 
 

 alcantarilla Nº 02 Φ=72"  76.34 
 

04.01.02.08 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 195.15 
 

 alcantarilla Nº 01 Φ=48"  138.23 
 

 alcantarilla Nº 02 Φ=72"  56.92 
 

05 TRANSPORTE   
 

05.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES m3.k/D 2,977.38 
 

 ENTRE 120 m y 1000 m   
 

05.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A m3.k/D 6,947.22 
 

 MAS DE 1000m   
 

05.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE m3.k/D 52,844.42 
 

 120 m y 1000 m   
 

05.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS m3.k/D 123,303.65 
 

 DE 1000 m   
 

06 SEÑALIZACION   
 

06.01 SEÑALES PREVENTIVAS Und 110.00 
 

06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS Und 1.00 
 

06.03 SEÑALES INFORMATIVAS Und 3.00 
 

06.04 POSTES KILOMETRICOS Und 9.00 
 

06.05 GUARDAVIA METALICA INCLUYE TERMINAL m 1,888.80 
 

07 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   
 

07.01 EDUCACION AMBIENTAL A TRABAJADORES Y Glb 
1.00  

 
POBLADORES 

 
 

   
 

08 PLAN DE ABANDONO DE OBRA   
 

08.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL ha 
0.34  

 
CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 

 
 

   
 

08.02 COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y ha 
41.10  

 
NIVELACION DE BOTADERO 
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Presupuesto 

 
Subpresupuesto 

 
Cliente  
Lugar 

 
3.7.2. Presupuesto General 
  PRESUPUESTO  

 

0301001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO  
 

 HUASO -JULCÁN, LA LIBERTAD"   
 

001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO  
 

 LIBERTAD"  
08/12/2018  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO Costo al  

 
 

 
LA LIBERTAD - JULCAN – HUASO 
 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
 

      
 

01 TRABAJOS PRELIMINARES    75,801.52 
 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00 54,076.00 54,076.00 
 

     
 

01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 9.45 835.71 7,897.46 
 

     
 

01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS GLB 1.00 10,315.20 10,315.20 
 

     
 

01.04 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 1.00 8,000.00 8,000.00 
 

     
 

01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 1,012.86 1,012.86 
 

     
 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,653,566.78 
 

     
 

02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 360,419.93 2.32 836,174.24 
 

     
 

02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 184,271.87 3.83 705,761.26 
 

     
 

02.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN ZONAS DE m2 33,827.66 3.30 111,631.28 
 

 
 

 CORTE     
 

03 AFIRMADOS    214,172.87 
 

03.01 AFIRMADO GRANULAR e = 0.15 m m3 9,924.60 21.58 214,172.87 
 

     
 

03.02 MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE AFIRMADO m3 5,451.30 17.00 92,672.10 
 

     
 

04 DRENAJE    316,225.91 
 

     
 

04.01 ALCANTARILLAS TMC    316,225.91 
 

     
 

04.01.01 ALCANTARILLAS DE ALIVIO    113,350.41 
 

     
 

04.01.01.01 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Ø=24" m 182.00 344.21 62,646.22 
 

     
 

04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 470.34 37.15 17,473.13 
 

     
 

04.01.01.03 CONCRETO CICLOPEO f'c =175 kg/cm2 + 30% PM m3 83.04 345.18 28,663.75 
 

     
 

04.01.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 137.28 33.27 4,567.31 
 

     
 

04.01.02 ALCANTARILLAS DE PASO    202,875.50 
 

     
 

04.01.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA m3 846.18 26.47 22,398.38 
 

     
 

04.01.02.02 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Nº 01 Ø=48" m 14.00 672.92 9,420.88 
 

     
 

04.01.02.03 ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Nº 01 Ø=72" m 14.00 1,233.07 17,262.98 
 

     
 

04.01.02.04 SOLADO DE MATERIAL DE AFIRMADO, E=4" m2 93.20 38.73 3,609.64 
 

     
 

04.01.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN INICIO Y FIN DE ALCANTARILLAS DE m2 811.23 37.15 30,137.19 
 

 
 

 PASO     
 

04.01.02.06 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11,239.09 4.87 54,734.37 
 

04.01.02.07 CONCRETO EN ALCANTARILLA F'c=210 kg/cm2 m3 161.41 364.41 58,819.42 
 

     
 

04.01.02.08 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 195.15 33.27 6,492.64 
 

     
 

05 TRANSPORTE    386,559.65 
 

     
 

05.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 m y 1000 m M3K 2,977.38 5.30 15,780.11 
 

     
 

05.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000m M3K 6,947.22 0.48 3,334.67 
 

     
 

05.03 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 m y 1000 m M3K 52,844.42 5.74 303,326.97 
 

     
 

05.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000 m M3K 123,303.65 0.52 64,117.90 
 

     
 

06 SEÑALIZACION    416,901.12 
 

     
 

06.01 SEÑALES PREVENTIVAS und 110.00 278.59 30,644.90 
 

     
 

06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 1.00 210.12 210.12 
 

     
 

06.03 SEÑALES INFORMATIVAS und 3.00 408.64 1,225.92 
 

     
 

06.04 POSTES KILOMETRICOS und 9.00 146.47 1,318.23 
 

     
 

06.05 GUARDAVIA METALICA INCLUYE TERMINAL m 1,888.80 203.04 383,501.95 
 

     
 

07 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    1,285.00 
 

     
 

07.01 EDUCACION AMBIENTAL A TRABAJADORES Y POBLADORES GLB 1.00 1,285.00 1,285.00 
 

     
 

08 PLAN DE ABANDONO DE OBRA    59,938.92 
 

     
 

08.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE HA 0.34 2,994.00 1,017.96 
 

MAQUINAS 
    

 

     
 

08.02 COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y NIVELACION DE HA 41.10 1,433.60 58,920.96 
 

BOTADERO 
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COSTO DIRECTO  3,222,623.87 

 

GASTOS GENERALES (10%)  322,262.39 
 

UTILIDAD (5%)  161,131.19 
 

  ---------------------- 
 

SUBTOTAL  3,706,017.45 
 

  
 

IGV (18%)  667,083.14 
 

  ---------------------- 
 

TOTAL DE PRESUPUESTO  4,373,100.59 
 

  
 

SON : CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES Y CIEN MIL Y 59/100 NUEVOS  
 

 SOLES  
 

 Fecha 12/12/2018 
 

 : 10:18:45 
  

3.7.3. Calculo de Partida Costo de Movilización 

 

       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION        
 

 PROYECTO :   DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY   
 

            Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO       
 

            HUASO -JULCÁN, LA LIBERTAD       
 

 CLIENTE :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO             
 

 LUGAR:  LA LIBERTAD - JULCAN - HUAS                 
 

 P. DE ORIGEN :   TRUJILLO   P. DE LLEGADA :   C. KENTY Y CRUCE VEGA  
 

           EQUIPO TRANSPORTADO             
 

                               
 

                      SUB        
 

           PESO Nº FLETE   TOTAL  SEGURO      
 

 DESCRIPCION     CANT   (KG)   VIAJES (S/. KG)    S/.  5%  TOTAL S/.  
 

 MOTONIVELADORA DE 145-150                           
 

 HP     2 8.70 X 2.60 2 3600    7200.00   360.00  7560.00  
 

 CARGADOR S/LLANTAS 125-                           
 

 155 HP, 2.5 yd3     2      2 3600    7200.00   360.00  7560.00  
 

 MEZCLADORA DE CONCRETO                           
 

 DE 9 -11P3     2      2 800    1600.00   80.00  1680.00  
 

 RODILLO LISO VIBR. AUTOP                           
 

 101-135HP 10-12T     1      2 3600    7200.00   360.00  7560.00  
 

 RODILLO NEUMATICO     1      2 3600    7200.00   360.00  7560.00  
 

 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP                           
 

 1.35"     1      2 800    1600.00   80.00  1680.00  
 

 COMPACTADORA TIPO                              
 

 PLANCHA     1      2 800    1600.00   80.00  1680.00  
 

 EXCAVADORA SOBRE ORUGA  1      2 3600    7200.00   360.00  7560.00  
 

 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-                           
 

 240 HP     4      2 1800   3600.00   180.00  3780.00  
 

        TOTAL EQUIPO TRANSPORTADO :     S/. 46,620.00  
 

  EQUIPO AUTOPROPULSADO: PUNTO DE ORIGEN TRUJILLO       
 

                              
 

          
COST.              TOTAL     

 

    FRECU      VIATICO COSTO         COSTO     
 

        
OPER.              

 

 

DESCRIPCION 

  

ENCIA 

  

CANT 

   

/DIA 
DIARI

O 

  

COMBUST. 

 

OPERACIÓN 

  

TOTAL S/. 

 
 

                
 

 CAMION CISTERNA                              
 

 (2,500 GLNS.)  2   1 70   22 92    840   932   1864  
 

 CAMION VOLQUETE 15                              
 

 M3.  2   3 70   22 92    840   932   5592  
 

     TOTAL, EQUIPO AUTOPROPULSADO           S/.  7,456.00  
 

TOTAL, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

               
 

S/. 54,076.00              
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3.7.4. Análisis de Costos Unitarios 

 

Análisis de precios unitarios  
0301001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO- 

Presupuesto JULCÁN, LA LIBERTAD 

 
 Subpresupuesto 001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y E Fecha presupuesto 08/12/2018 

 

 Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS     
 

 Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : GLB 54,076.00 
 

 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

   Materiales        
 

 0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y GLB  1.0000 54,076.00 54,076.00 
 

  MAQUINARIAS        
 

         54,076.00 
 

          
 

 Partida 01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION       
 

 Rendimiento KM/DIA MO. 0.7000 EQ. 0.7000   Costo unitario directo por : KM 835.71 
 

          
 

 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

   Mano de Obra        
 

 0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000 11.4286 15.68 179.20 
 

 0147010004 PEON   hh 2.0000 22.8571 12.85 293.71 
 

         472.91 
 

   Materiales        
 

 0243510061 ESTACA DE MADERA  p2  0.1000 1.30 0.13 
 

 0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.2000 56.72 11.34 
 

         11.47 
 

   Equipos        
 

 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 472.91 14.19 
 

 0337540001 MIRAS Y JALONES  hm 1.0000 11.4286 9.50 108.57 
 

 0337540021 ESTACION TOTAL  hm 1.0000 11.4286 20.00 228.57 
 

         351.33 
 

 Partida 01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS    
 

 Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : GLB 10,315.20 
 

 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

   Materiales        
 

  MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD       
 

 0239900100 VIAL   GLB  1.0000 10,315.20 10,315.20 
 

         10,315.20 
 

          
 

 Partida 01.04 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA       
 

 Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000   Costo unitario directo por : GLB 8,000.00 
 

          
 

 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

   Materiales        
 

 0239130020 INSTALACION PROVISIONAL DE CAMPAMENTO GLB  1.0000 8,000.00 8,000.00 
 

         8,000.00 
 

         
 

 Partida 01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40      
 

 Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000   Costo unitario directo por : und 1,012.86 
 

          
 

 Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

   Mano de Obra        
 

 0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 4.0000 15.68 62.72 
 

 0147010004 PEON   hh 1.0000 4.0000 12.85 51.40 
 

   
Materiales 

     114.12 
 

          
 

 0201000016 GIGANTOGRAFIA  2.40m X 3.60m  und  1.0000 250.00 250.00 
 

 0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg  1.2000 5.10 6.12 
 

 0202510100 PERNO 5/8" x 8" CON TUERCA Y ARANDELA pza  8.0000 31.60 252.80 
 

 0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6"  m3  0.6500 120.00 78.00 
 

 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL  0.7420 19.23 14.27 
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0238000000 HORMIGON   m3  0.3000 120.00 36.00 

 

0239050000 AGUA   m3  0.0250 5.00 0.13 
 

0243010003 MADERA TORNILLO  p2  64.5000 4.00 258.00 
 

        895.32 
 

  Equipos       
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 114.12 3.42 
 

        3.42 
 

        
 

Partida 02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO      
 

Rendimiento m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000   Costo unitario directo por : m3 2.32 
 

        
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

  Mano de Obra       
 

0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000 0.0010 16.34 0.02 
 

0147010004 PEON   hh 2.0000 0.0200 12.85 0.26 
 

0147010023 CONTROLADOR OFICIAL  hh 0.2000 0.0020 13.85 0.03 
 

        0.31 
 

  Equipos       
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 0.31 0.01 
 

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 1.0000 0.0100 200.00 2.00 
 

        2.01 
 

Partida 02.02 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO    
 

Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000   Costo unitario directo por : m3 3.83 
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

  Mano de Obra       
 

0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000 0.0011 16.34 0.02 
 

0147010003 OFICIAL   hh 2.0000 0.0213 13.85 0.30 
 

0147010004 PEON   hh 3.0000 0.0320 12.85 0.41 
 

        0.73 
 

  Materiales       
 

0239050000 AGUA   m3  0.0600 5.00 0.30 
 

        0.30 
 

  Equipos       
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 0.73 0.02 
 

0348120094 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)  hm 0.1250 0.0013 101.00 0.13 
 

0349030007 RODILLO LISO VIBR. AUTOP 101-135HP 10-12T hm 0.3500 0.0037 110.00 0.41 
 

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 0.5000 0.0053 200.00 1.06 
 

0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 1.0000 0.0107 110.50 1.18 
 

        2.80 
 

  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN ZONAS DE   
 

Partida 02.03 CORTE       
 

Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000   Costo unitario directo por : m2 3.30 
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

0147010004 PEON 
Mano de Obra  

hh 4.0000 0.0107 12.85 0.14 
 

  
 

        0.14 
 

  Equipos       
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 0.14 0 
 

0349030007 RODILLO LISO VIBR. AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 0.0027 110.00 0.30 
 

0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 1.0000 0.0027 110.50 0.30 
 

        0.60 
 

  Subcontratos       
 

0401010001 TRANSPORTE DE AGUA  m3  0.1250 20.44 2.56 
 

        2.56 
 

        
 

Partida 03.01 AFIRMADO GRANULAR e = 0.15 m      
 

Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000   Costo unitario directo por : m3 21.58 
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Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra         
0147010003 OFICIAL    Hh 0.2000 0.0046 13.85 0.06 
0147010004 PEON    Hh 4.0000 0.0914 12.85 1.17 
         1.23 
  Equipos         

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 1.23 0.04 
0348120094 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)   Hm 1.0000 0.0229 101.00 2.31 
0349030007 RODILLO LISO VIBR. AUTOP 101-135HP 10-12T  Hm 1.0000 0.0229 110.00 2.52 
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP   Hm 1.0000 0.0229 110.50 2.53 
         7.40 
  Subcontratos         
0402010001 AFIRMADO    m3  1.2500 10.36 12.95 
         12.95 

Partida 03.02 MEJORAMIENTO DEL SUELO A NIVEL DE AFIRMADO      

Rendimiento m/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000    Costo unitario directo por : m 17.00 

Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra         
0147010002 OFICIAL    Hh 2.0000 1.3333 15.68 20.91 
0147010004 PEON    Hh 6.0000 4.0000 12.85 51.40 
         72.31 
  Materiales         

0209140037 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 1.23 0.04 
209140037 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS)   Hm 1.0000  0.0229 101.00 2.31 
0209140037 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-13HP 10-12T  Hm 1.0000  0.0229 110.00 2.52 
0209140037 MOTONIVELADORA DE 145-150HP   Hm 1.0000  0.0229 110.50 2.53 
         7.40 
  Equipos         

0402010002 MEJORAMIENTO DE SUELO (AFIRMADO)   m3  1.2500 10.36 12.95 
         12.95 
          

Partida 04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO        

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000    Costo unitario directo por : m2 37.15 

Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra         
0147010001 CAPATAZ    hh 0.1000 0.0444 16.34 0.73 
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.4444 15.68 6.97 
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.4444 12.85 5.71 
         13.41 
  Materiales         

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8   kg  0.1000 5.10 0.51 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"   kg  0.3500 5.10 1.79 
0202050001 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m.  pza  0.0200 0.79 0.02 
0230200005 LACA DESMOLDEADORA   gln  0.0800 55.00 4.40 
0243010003 MADERA TORNILLO   p2  2.9300 4.00 11.72 
0244030000 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm   pln  0.1400 35.00 4.90 
         23.34 
  Equipos         

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 13.41 0.40 
         0.40 

Partida 04.01.01.03 CONCRETO CICLOPEO f'c =175 kg/cm2 + 30% PM      

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m3 345.18 

Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra         

0147010002 OPERARIO    hh 2.0000 0.8000 15.68 12.54 
0147010003 OFICIAL    hh 2.0000 0.8000 13.85 11.08 
0147010004 PEON    hh 10.0000 4.0000 12.85 51.40 
  Materiales       75.02   
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0205010004 ARENA GRUESA  m3  0.4000 25.00 10.00  

 

0205020020 PIEDRA MEDIANA  m3  0.3000 25.00 7.50  
 

0205030007 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  m3  0.4200 30.00 12.60  
 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL  5.8000 19.23 111.53  
 

0238000000 HORMIGON   m3  0.9700 120.00 116.40  
 

0239050000 AGUA   m3  0.1600 5.00 0.80  
 

        258.83  
 

  Equipos        
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 75.02 2.25  
 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 15.20 6.08  
 

0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"  hm 0.5000 0.2000 15.00 3.00  
 

        11.33  
 

Partida 04.01.01.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS       
 

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000   Costo unitario directo por : m3 33.27  
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

0147010004 PEON 
Mano de Obra  

hh 1.0000 1.1429 12.85 14.69 
 

 

   
 

        14.69  
 

  Materiales        
 

0239050000 AGUA   m3  0.2000 5.00 1.00  
 

        1.00  
 

  Equipos        
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.69 0.44  
 

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 1.1429 15.00 17.14  
 

        17.58  
 

  EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO     
 

Partida 04.01.02.01 AGUA        
 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000   Costo unitario directo por : m3 26.47  
 

         
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

  Mano de Obra        
 

0147010004 PEON   hh 1.0000 2.0000 12.85 25.70  
 

        25.70  
 

  Equipos        
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 25.70 0.77  
 

        0.77  
 

       
 

  ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Nº 01     
 

Partida 04.01.02.02 Ø=48"        
 

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000   Costo unitario directo por : m 672.92  
 

         
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

  Mano de Obra        
 

0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 1.6000 15.68 25.09  
 

0147010004 PEON   hh 6.0000 4.8000 12.85 61.68  
 

        86.77  
 

  Materiales        
 

0209140038 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48" m  1.0500 549.33 576.80  
 

        576.80  
 

  Equipos        
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 86.77 2.60  
 

        2.60  
 

  Subcontratos        
 

0402010002 BASE GRANULAR PARA ALCANTARILLAS  m3  0.1850 36.50 6.75  
 

        6.75  
 

       
 

  ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA TMC Nº 01     
 

Partida 04.01.02.03 Ø=72"        
 

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000   Costo unitario directo por : m 1,233.07  
 

         
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

  Mano de Obra        
 

0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 2.0000 15.68 31.36  
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0147010004 PEON   hh 6.0000  6.0000  12.85 77.10  

 

  
Materiales 

       108.46  
 

           
 

0209140039 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72" m   1.0500  1,061.53 1,114.61  
 

          1,114.61  
 

  Equipos          
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  108.46 3.25  
 

          3.25  
 

  Subcontratos          
 

0402010002 BASE GRANULAR PARA ALCANTARILLAS m3   0.1850  36.50 6.75  
 

          6.75  
 

  SOLADO DE MATERIAL DE AFIRMADO,         
 

Partida 04.01.02.04 E=4"          
 

      Costo unitario directo por :   
 

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000      m2 38.73  
 

         
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 

  Mano de Obra          
 

0147010002 OPERARIO   hh 2.0000  0.2667  15.68 4.18  
 

0147010003 OFICIAL   hh 2.0000  0.2667  13.85 3.69  
 

0147010004 PEON   hh 6.0000  0.8000  12.85 10.28  
 

          18.15  
 

  Materiales          
 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL   0.2880  19.23 5.54  
 

0238000000 HORMIGON   m3   0.0955  120.00 11.46  
 

0238500001 AFIRMADO   m3   0.0950  10.36 0.98  
 

0239050000 AGUA   m3   0.0060  5.00 0.03  
 

          18.01  
 

  Equipos          
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  18.15 0.54  
 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 1.0000  0.1333  15.20 2.03  
 

          2.57  
 

  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN INICIO Y FIN DE ALCANTARILLAS DE     
 

Partida 04.01.02.05 PASO          
 

      Costo unitario directo por :   
 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000      m2 37.15  
 

         
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 

  Mano de Obra          
 

0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000  0.0444  16.34 0.73  
 

0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.4444  15.68 6.97  
 

0147010004 PEON   hh 1.0000  0.4444  12.85 5.71  
 

          13.41  
 

  Materiales          
 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  kg   0.1000  5.10 0.51  
 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg   0.3500  5.10 1.79  
 

0202050001 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. pza   0.0200  0.79 0.02  
 

0230200005 LACA DESMOLDEADORA  gln   0.0800  55.00 4.40  
 

0243010003 MADERA TORNILLO  p2   2.9300  4.00 11.72  
 

0244030000 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm  pln   0.1400  35.00 4.90  
 

          23.34  
 

  Equipos          
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO   3.0000  13.41 0.40  
 

          0.40  
 

Partida 04.01.02.06 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60        
 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000    Costo unitario directo por : kg 4.87  
 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 

  Mano de Obra          
 

0147010002 OPERARIO   hh 1.0000  0.0320 15.68 0.50  
 

0147010003 OFICIAL   hh 1.0000  0.0320 13.85 0.44  
 

          0.94  
 

  Materiales          
 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16  kg    0.0600 3.70 0.22  
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0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg  1.0500 3.50 3.68  
        3.90  
  Equipos        

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 0.94 0.03  
        0.03  
        

Partida 04.01.02.07 CONCRETO EN ALCANTARILLA F'c=210 kg/cm2      
      Costo unitario directo por :   
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000    m3 364.41  
         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO   hh 2.0000 1.3333 15.68 20.91  
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000 1.3333 13.85 18.47  
0147010004 PEON   hh 10.0000 6.6667 12.85 85.67  
        125.05  
  Materiales        

0205010004 ARENA GRUESA  m3  0.5830 25.00 14.58  
0205030007 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"  m3  0.5830 30.00 17.49  

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)  BOL  9.7500 19.23 187.49  
0239050000 AGUA   m3  0.1840 5.00 0.92  
        220.48  
  Equipos        

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 125.05 3.75  

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 1.0000 0.6667 15.20 10.13  
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"  hm 0.5000 0.3333 15.00 5.00  
        18.88  

Partida 04.01.02.08 RELLENO PARA ESTRUCTURAS       
      Costo unitario directo por :   
Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000    m3 33.27  

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0147010004 PEON   hh 1.0000 1.1429 12.85 14.69  
        14.69  
  Materiales        
0239050000 AGUA   m3  0.2000 5.00 1.00  
        1.00  
  Equipos        

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 14.69 0.44  
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 1.1429 15.00 17.14  
        17.58  

Partida 05.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 m y 1000 m     
      Costo unitario directo por :   
Rendimiento M3K/DIA MO. 488.0000 EQ. 488.0000    M3K 5.30  
         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000 0.0016 16.34 0.03  
0147010003 OFICIAL   hh 0.2000 0.0033 13.85 0.05  
        0.08 
  Equipos        

0348040037 CAMION VOLQUETE 15 M3.  hm 1.0000 0.0164 120.00 1.97 
0349040097 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 2.5 yd3 hm 1.0000 0.0164 198.00 3.25 
        5.22 
       

Partida 05.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000m     

Rendimiento M3K/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000  Costo unitario directo por : M3K 0.48 
         

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Equipos        

0348040037 CAMION VOLQUETE 15 M3.  hm 1.0000 0.0040 120.00 0.48 
        0.48 
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  TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 m y     

Partida 05.03 1000 m        

Rendimiento M3K/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000  Costo unitario directo por : M3K 5.74 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000 0.0018 16.34 0.03 
0147010003 OFICIAL   hh 0.2000 0.0036 13.85 0.05 
        0.08 
  Equipos        

0348040037 CAMION VOLQUETE 15 M3.  hm 1.0000 0.0178 120.00 2.14 
0349040097 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 2.5 yd3 hm 1.0000 0.0178 198.00 3.52 
        5.66 

Partida 05.04 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000 m     

Rendimiento M3K/DIA MO. 1,846.0000 EQ. 1,846.0000  Costo unitario directo por : M3K 0.52 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Equipos        

0348040037 CAMION VOLQUETE 15 M3.  hm 1.0000 0.0043 120.00 0.52 
        0.52 
         

Partida 06.01 SEÑALES PREVENTIVAS       

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000  Costo unitario directo por : und 278.59 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000 0.0333 16.34 0.54 
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.3333 13.85 4.62 
0147010004 PEON   hh 10.0000 3.3333 12.85 42.83 
        47.99 
  Materiales        

0202080012 PERNOS DE 1/4" x 2 1/2"  pza  2.0000 3.07 6.14 
0202850033 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m  m  3.1000 15.49 48.02 
0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE  p2  4.0000 7.66 30.64 
0232100053 TRANSPORTE DE SEÑALES  und  1.0000 16.62 16.62 
0232100054 CIMENTACION SEÑALES PREVENTIVAS  und  1.0000 53.45 53.45 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA  gln  0.7200 56.72 40.84 
0254110090 PINTURA ESMALTE  gln  0.3600 56.72 20.42 
0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16"  m2  0.3600 36.19 13.03 
        229.16 
  Equipos        

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 47.99 1.44 
        1.44 
         

Partida 06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS       

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra        
0147010001 CAPATAZ   hh 0.1000 0.0200 16.34 0.33 
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.2000 13.85 2.77 
0147010004 PEON   hh 10.0000 2.0000 12.85 25.70 
        28.80 
  Materiales        

0202080012 PERNOS DE 1/4" x 2 1/2"  pza  2.0000 3.07 6.14 
0232100053 TRANSPORTE DE SEÑALES  und  1.0000 16.62 16.62 
0232100054 CIMENTACION SEÑALES PREVENTIVAS  und  1.0000 53.45 53.45 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA  gln  0.1800 56.72 10.21 
0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16"  m2  0.1800 36.19 6.51 
        92.93 
  Equipos        

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 28.80 0.86 
        0.86 
  Subcontratos        
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0403010001 ELABORACION DE POSTES DE SEÑAL und  1.0000 87.53 87.53  

 

       87.53  
 

Partida 06.03 SEÑALES INFORMATIVAS      
 

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000  Costo unitario directo por : und 408.64  
 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 

  Mano de Obra       
 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1000 16.34 1.63  
 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 1.0000 13.85 13.85  
 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0000 12.85 12.85  
 

  
Materiales 

    28.33  
 

        
 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  0.6000 5.10 3.06  
 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  0.4400 5.10 2.24  
 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.1795 25.00 4.49  
 

0205030007 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.2244 30.00 6.73  
 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  1.7500 19.23 33.65  
 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM. ACABADO m2  1.0000 154.41 154.41  
 

0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE p2  10.5000 7.66 80.43  
 

0232100055 INSTALACION DE SEÑALES und  1.0000 64.18 64.18  
 

0243010003 MADERA TORNILLO p2  5.0000 4.00 20.00  
 

0253030027 THINER  gln  0.0072 9.01 0.06  
 

0254110090 PINTURA ESMALTE gln  0.1800 56.72 10.21  
 

  
Equipos 

    379.46  
 

        
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 28.33 0.85  
 

       0.85  
 

Partida 06.04 POSTES KILOMETRICOS      
 

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000  Costo unitario directo por : und 146.47  
 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 

  Materiales       
 

0232100056 TRANSPORTE DE POSTES und  1.0000 16.62 16.62  
 

0232100057 FABRICACION POSTES KILOMETRICOS und  1.0000 72.85 72.85  
 

0232100058 INSTALACION DE POSTES und  1.0000 57.00 57.00  
 

       146.47  
 

        
 

  GUARDAVIA METALICA INCLUYE      
 

Partida 06.05 TERMINAL       
 

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000  Costo unitario directo por : m 203.04  
 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
 

  Mano de Obra       
 

0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.5333 15.68 8.36  
 

0147010003 OFICIAL  hh 6.0000 1.6000 13.85 22.16  
 

       30.52  
 

  Materiales       
 

0202080012 PERNOS DE 1/4" x 2 1/2" pza  9.0000 3.07 27.63  
 

0251060099 GUARDAVIAS  und  0.0115 184.07 2.12  
 

0259030002 TERMINALES TIPO 2 (de entrada) und  0.2700 96.91 26.17  
 

0265250001 POSTES DE 1.2 M. und  0.3300 97.87 32.30  
 

       88.22  
 

  Equipos       
 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 30.52 0.92  
 

       0.92  
 

  Subcontratos       
 

0404010001 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3  0.2400 28.15 6.76  
 

0405010001 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3  0.2400 319.27 76.62  
 

       83.38  
 

       
 

Partida 07.01 EDUCACION AMBIENTAL A TRABAJADORES Y POBLADORES     
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      Costo unitario directo por :  

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000    GLB 1,285.00 

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       

0185010004 PARTICIPANTE  und  100.0000 12.85 1,285.00 
        1,285.00 
     

Partida 08.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS   
      Costo unitario directo por :  
Rendimiento HA/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000    HA 2,994.00 
        

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Equipos       

0348040037 CAMION VOLQUETE 15 M3.  hm 2.0000 8.0000 120.00 960.00 
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 1.0000 4.0000 200.00 800.00 
0349040097 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 2.5 yd3 hm 1.0000 4.0000 198.00 792.00 
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 1.0000 4.0000 110.50 442.00 
        2,994.00 
     

Partida 08.02 COMPACTACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y NIVELACION DE BOTADERO   
      Costo unitario directo por :  
Rendimiento HA/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000    HA 1,433.60 
        

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 3.2000 13.85 44.32 
0147010004 PEON   hh 1.0000 3.2000 12.85 41.12 
        85.44 
  Equipos       

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3.0000 85.44 2.56 
0349030007 RODILLO LISO VIBR. AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 3.2000 110.00 352.00 
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP  hm 1.0000 3.2000 200.00 640.00 
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP  hm 1.0000 3.2000 110.50 353.60 
        1,348.16 
 
 
 

3.7.5. Relación de Insumos 
 
  Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo   

Obra 0301001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL   
  CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO -JULCÁN, LA LIBERTAD"    

Subpresupuesto 001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO -JULCANN 
Fecha 08/12/2018      

Lugar 130504 LA LIBERTAD - JULCAN - HUASO    
       

Código Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
       

   MANO DE OBRA    

0147000032 TOPOGRAFO  hh 108.0003 15.68 1,693.44 
0147010001 CAPATAZ  hh 723.8875 16.34 11,828.32 
0147010002 OPERARIO  hh 2,540.0346 15.68 39,827.74 
0147010003 OFICIAL  hh 8,030.3189 13.85 111,219.92 
0147010004 PEON  hh 20,101.1618 12.85 258,299.93 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 720.8399 13.85 9,983.63 
0185010004 PARTICIPANTE  und 100.0000 12.85 1,285.00 

       

      434,137.98 
   MATERIALES    

0201000016 GIGANTOGRAFIA  2.40m X 3.60m und 1.0000 250.00 250.00 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 674.3454 3.70 2,495.08 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 129.9570 5.10 662.78 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 451.0710 5.10 2,300.46 
0202050001 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. pza 25.6314 0.79 20.25 
0202080012 PERNOS DE 1/4" x 2 1/2" pza 17,221.2000 3.07 52,869.08 
0202510100 PERNO 5/8" x 8" CON TUERCA Y ARANDELA pza 8.0000 31.60 252.80 
0202850033 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 m m 341.0000 15.49 5,282.09 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 11,801.0445 3.50 41,303.66 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.6500 120.00 78.00 
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0205010004 ARENA GRUESA m3 127.8565 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 24.9120 
0205030007 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 129.6520 
0209140037 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=24" m 191.1000 
0209140038 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=48" m 14.7000 
0209140039 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=72" m 14.7000 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2,088.2125 
0230200005 LACA DESMOLDEADORA gln 102.5256 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM. ACABADO m2 3.0000 
0230670002 LAMINA REFLECTORIZANTE p2 471.5000 
0232100053 TRANSPORTE DE SEÑALES und 111.0000 
0232100054 CIMENTACION SEÑALES PREVENTIVAS und 111.0000 
0232100055 INSTALACION DE SEÑALES und 3.0000 
0232100056 TRANSPORTE DE POSTES und 9.0000 
0232100057 FABRICACION POSTES KILOMETRICOS und 9.0000 
0232100058 INSTALACION DE POSTES und 9.0000 
0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y GLB 1.0000 

 MAQUINARIAS   

0238000000 HORMIGON m3 89.7494 
0238500001 AFIRMADO m3 8.8540 
0239050000 AGUA m3 11,166.3682 
0239130020 INSTALACION PROVISIONAL DE CAMPAMENTO GLB 1.0000 
0239900100 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD GLB 1.0000 

 VIAL   

0243010003 MADERA TORNILLO p2 3,834.5001 
0243510061 ESTACA DE MADERA p2 0.9450 
0244030000 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm pln 179.4200 
0251060099 GUARDAVIAS und 21.7212 
0253030027 THINER gln 0.0216 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln 79.3800 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 42.0300 
0259030002 TERMINALES TIPO 2 (de entrada) und 509.9760 
0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2 39.7798 
0265250001 POSTES DE 1.2 M. und 623.3040 

  EQUIPOS  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 108.0003 
0337540021 ESTACION TOTAL hm 108.0003 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 153.2516 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15 M3. hm 1,550.1743 
0348120094 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 466.8267 
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 379.9342 
0349030007 RODILLO LISO VIBR.  AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1,131.9339 
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 4,713.7202 
0349040097 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP, 2.5 yd3 hm 990.8197 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 70.4060 
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 2,423.1969 

 
SUBCONTRATOS 

 
25.00  
25.00  
30.00  

250.46  
549.33  

1,061.53  
19.23  
55.00  

154.41  
7.66  

16.62  
53.45  
64.18  
16.62  
72.85  
57.00  

54,076.00 
 

120.00  
10.36  

5.00  
2,500.00  

10,315.20 
 

4.00  
1.30  

35.00  
184.07  

9.01  
56.72  
56.72  
96.91  
36.19  
97.87 

 
 

 
9.50  

20.00  
15.20  

120.00  
101.00  
15.00  

110.00  
200.00  
198.00  
15.00  

110.50 

 
3,196.41  

622.80  
3,889.56  

47,862.91  
8,075.15  

15,604.49  
40,156.33  

5,638.91  
463.23  

3,611.69  
1,844.82  
5,932.95  

192.54  
149.58  
655.65  
513.00  

54,076.00 
 

10,769.93  
91.73  

55,831.84  
2,500.00  

10,315.20 
 

15,338.00  
1.23  

6,279.70  
3,998.22  

0.19  
4,502.43  
2,383.94  

49,421.77  
1,439.63  

61,002.76  
 

521,876.79 

 
12,981.16  

1,026.00  
2,160.01  
2,329.42  

186,020.92  
47,149.50  

5,699.01  
124,512.73  
942,744.04  
196,182.30  

1,056.09  
267,763.26  

 
1,789,624.44 

 

  Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo   
 

Obra 0301001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL   
 

  CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO -JULCÁN, LA LIBERTAD"    
 

Subpresupuesto 001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO -JULCAN 
 

Fecha 08/12/2018      
 

Lugar 130504 LA LIBERTAD - JULCAN - HUASO     
 

        

Código Recurso  Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 

      
 

0401010001 TRANSPORTE DE AGUA m3 4,228.4575 20.44 86,429.67 
 

0402010001 AFIRMADO  m3 12,405.7500 10.36 128,523.57 
 

0402010002 BASE GRANULAR PARA ALCANTARILLAS m3 38.8504 36.50 1,418.04 
 

0403010001 ELABORACION DE POSTES DE SEÑAL und 1.0000 87.53 87.53 
 

0404010001 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 453.3120 28.15 12,760.73 
 

0405010001 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 453.3120 319.27 144,728.92 
 

       
 

      373,948.46 
 

     

S/. 
 

 

    Total 3,119,587.67 
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3.7.6. Fórmula Polinómica 

 

    Fórmula Polinómica  

Obra  0301001  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO 
    - JULCÁN, LA LIBERTAD"  

Subpresupuesto  001  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO - 
Fecha  08/12/2018   

Moneda  NUEVOS SOLES   

Ubicación Geográfica 130504  LA LIBERTAD - JULCAN - HUASO  

K = 0.126*(Jr / Jo) + 0.053*(Ar / Ao) + 0.089*(AMr / AMo) + 0.513*(MEr / MEo) + 0.219*(Ir / Io)  
      

      
Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

      

1 0.126 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.053 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.089 91.011 AM 09 ALCANTARILLA METALICA 

  8.989  43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
4 0.513 100.000 ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
5 0.219 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 
 
 
 

 

  Fórmula Polinómica 

Obra 0301001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO 
  - JULCÁN, LA LIBERTAD" 
Subpresupuesto 001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERÍO KENTY Y EL CRUCE LA VEGA, DISTRITO HUASO - 
Fecha 08/12/2018  

Moneda NUEVOS SOLES  

Ubicación Geográfica 130504 LA LIBERTAD - JULCAN - HUASO 
 

 
 Indice Descripción % Inicio  % Saldo Agrupamiento 
        

 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 2.929 0.000   

 05 AGREGADO GRUESO 3.833 5.253  +38+21 
 09 ALCANTARILLA METALICA 1.991 8.145  +51+61+59+65+02 
 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 1.118 0.000   

 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 0.270 0.000   

 32 FLETE TERRESTRE 1.579 0.000   

 37 HERRAMIENTA MANUAL 0.390 0.000   

 38 HORMIGON 0.302 0.000   

 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 21.941 21.941   

 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.427 0.794  +44+54 
 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.175 0.000   

 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 12.202 12.592  +37 
 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 6.566 0.000   

 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 42.860 51.275  +48+30+32 
 51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.111 0.000   

 53 PETROLEO DIESSEL 0.000 0.000   

 54 PINTURA LATEX 0.192 0.000   

 59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 1.376 0.000   

 61 PLANCHA GALVANIZADA 0.040 0.000   

 65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 1.698 0.000   
        

  Total 100.000 100.000   
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IV. DISCUSION 

 

La presente investigación tuvo como finalidad realizar el diseño de la carretera tramos: 

Kenty y cruce la vega, distrito Huaso, provincia de Julcán, Región de la Libertad. Es por 

ello que esta parte se discutirá los resultados conseguidos según los objetivos trazados, 

antecedentes, teoría y la normativa vigente, quien constituye todas las medidas 

necesarias para su diseño y función en el tiempo de vida proyectada. 

 
 

Como primer objetivo trazado fue realizar el levantamiento topográfico para estudiar la 

superficie del área de influencia del proyecto, considerando las características físicas, 

geográficas y geológicas según nos indica Blas y Reyes (2017) en su tesis “Diseño para 

el mejoramiento de la carretera del tramo, Cruce de Chacato - Usubamba - Distrito de 

Julcán - Provincia de Julcán - Departamento La Libertad”. La topografía que se 

encuentra fue un terreno accidentado en la cual para este tipo de terreno nos indica que 

se utilizó una pendiente longitudinal máxima de 7%, de acuerdo al manual de diseño 

geométrico nos indica que cuando es un terreno accidentado la pendiente longitudinal 

no debe ser mayor al 10 % por lo tanto este autor nos muestra que la pendiente que 

utilizo en su tesis está de acuerdo al Manuel de diseño geométrico. 

 

 

En cuanto al estudio de suelos se efectuaron 10 calicatas cuyas dimensiones fueron de 

1.00 m x 1.00 m x 1.50 m las cuales fueron distribuida cada kilómetro debido a que es 

una carretera de bajo volumen de tránsito. Asimismo, se extrajo muestras para el ensayo 

del CBR de 4 calicatas cada 2 km debido a que dicha carretera es de tercera clase. Los 

estratos analizados reflejaron que el tramo del proyecto un suelo presenta un suelo de 

gravas bien graduadas y gravas limosas y con un CBR para la subrasante del 74.71% a 

95%, estos resultados son totalmente diferente encontrados por Bonilla (2017), por lo 

que su tipo de suelo es unos suelos arcillosos inorgánico de baja media plasticidad (CL). 

 
 

Para el diseño del proyecto es necesaria la información pluviométrica de zona en estudio. 
 

 

Para lo cual se utilizó los datos de la estación meteorológica de Julcán; cuyos resultados 

arrojaron que la precipitación máxima 1053.43.mm. En las obras de arte se consideró 

cunetas triangulares de 0.35 m x 0.75 m, para las alcantarillas de alivio se proyectaron 

tuberías TMC de 20” de sección circular. 
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Estos resultados que se obtiene son totalmente diferentes a lo que obtiene Esquivel (2017), 

en donde nos indica que las medidas de las cunetas que empleo en el díselo de su carretera 

es de 0.80 x 0.40 metros. 

 
 

En cuanto al diseño geométrico se encuentra enmarcado conforme al manual de carretera de 

diseño geométrico (2018); quien establece los parámetros técnicos necesarios a utilizar en el 

diseño, como es la velocidad de diseño de 30 km/h y en cuervas un radio mínimo de 25 

metros, todo estos datos obtenidos son igual que utilizo lázaro y Liñán ( 2014) en su tesis 
 

“Diseño para el mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera Angasmarca - Las 

Manzanas - Colpa Seca - Distrito de Angasmarca - Provincia de Santiago de Chuco - La 

Libertad”. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

✓ El proyecto ejecutado se debe materializarse de una manera rápida, para así 

poder solucionar los problemas que sufren los pobladores de la zona y así 

con la construcción de esta obra puedan mejorar su calidad de vida.
 

 

 

✓ Para que la construcción de esta obra sea utilizada todo su tiempo útil que 
está diseñada se tendrá que realizar permanentemente su mantenimiento.

 
 

 

✓ Cuando se inició la construcción de la obra se reunió a todos los pobladores 

del caserío de Kenty y todos los pobladores que serán beneficiadas por dicho 

proyecto, para darles a conocer sobre el inicio de la obra, la utilización de las 

canteras, los sitios para los campamentos de los trabajadores, los puntos de 

donde se harán las conexiones de agua y el transito que se generara durante 

la construcción del proyecto.
 

 

✓ El contratista que está encargado de la obra se reunirá permanentemente con 

los pobladores beneficiados con el fin de sean bien visto y poder tener el 

apoyo de ellos.
 

 

 

✓ El contratista tendrá la obligación de poder mantener el camino en las más 

perfectas condiciones hasta poder hacer la entrega de la obra a la entidad 

correspondiente.
 

 

✓ Poder lograr la máxima utilidad posible a la construcción con el mínimo 
daño mínimo al medio ambiente de la zona.

 

 

 

✓ Una recomendación muy importante sería que la construcción de la obra se 

realice en tiempo de estiaje con el fin de no tener demorar en la ejecución de 

la obra y también así poder logra una mejor calidad de resultados.
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VI. CONCLUSIONES 

 

✓ Se realizó el estudio topográfico en el tramo estudiado que corresponde desde 

el 00+000 km – 10+103.00 km, encontrándose que es un terreno accidentado  

tipo 3 clasificado según el manual de carreteras: Diseño Geométrico DG – 

2018; la pendiente máxima es de 10 % y con una velocidad de diseño de 30 

km/h.
 

✓ En el estudio de mecánica de suelos a todo la muestra recogida en el campo en 

las calicatas C-01,C-02,-C-03,C-04,C-05,C-06,C-07,C-08,C-09 y C-10, en 

donde  se determinó el tipo de suelo según SUCS y AASHTO, en la gran 

mayoría de las calicatas tienen una clasificación de suelos tipo CL  que 

significa arcillosa limoso. En tal sentido el CBR al 95 % de la sub-rasante dio 

como resultado menor al 6 %. 
 

 

✓ En el estudio hidrológico, en el proyecto se diseñó cunetas y alcantarillas para 

poder evacuar las aguas que provienen de la precipitan; en donde las cunetas se 

estimaron de medidas 0.75 metro de ancho y 0.35 metros de profundidad, las 

alcantarillas de alivio son 20 de 24” y 4 de 48” y 72” alcantarillas de paso, para 

poder hacer todo el procedimiento de estas obras de arte se considera el caudal 

crítico para cada uno de ellas.
 

 

 

✓ En el diseño geométrico se determinó que es una carretera de tercera clase; con 

una longitud de 10.103 metros que está conformado por los tramos que unen el 

caserío de Kenty y la carretera cruce la vega, para un tráfico de vehículos de 

T0 < 12 vehículos por día, con una velocidad directriz de 30 km/h y demás 

parámetros que indica la norma vigente.
 

 

 

✓ En el estudio del impacto ambiental que se realizó de la zona, generara unos 

impactos negativos por lo que el riesgo que sufrirá el entorno natural será bajo, 

en cuanto a los impactos positivos será ambientalmente viable, siempre y 

cuando se respeten y cumplan las especificaciones técnicas de diseño.
 

 

 

✓ El presupuesto total que se utilizó para el diseño de la carretera entre los tramos, el 

caserío Kenty y cruce la vega y según su diseño geométrico para su vida útil de 15 

años es la suma de 4,373,100.59 son (cuatro millones trecientos setenta y tres mil 

con cien y 59/100 nuevos soles, a nivel se superficie de rodadura).
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VIII. ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1: Plano topográfico – Inicio de la Carretera. 
 

Fuente: Fuente Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARRETERA LA  
VEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 2: Plano topográfico – Fin de la Carretera. 
 

Fuente: Fuente Propia. 
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Anexo 3: Camino de Herradura. 
 

Fuente: Fuente Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4: Carretera – km. 5+100. 
 

Fuente: Fuente Propia. 
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Anexo 5: Carretera en mal estado. 
 

Fuente: Fuente Propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6: Curva Carretera. 
 

Fuente: Fuente Propia. 
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Anexo 7: Levantamiento topográfico. 
 

Fuente: Fuente Propia. 
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Anexo 8: calicata N° 01.excabacion de la 

calicata N° 01 para su posterior            

extracción del material para su estudio de 

Mecánica de Suelo. 

 

Fuente: Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 9: calicata N° 02.excabacion de la 

calicata N° 02 para su posterior            

extracción del  material para su estudio de 

Mecánica de Suelo en el laboratorio. 

 

Fuente: Fuente Propia. 
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Anexo 10: fotografía de la calicata N° 04.  

Extracción  del material para su estudio de 

Mecánica de Suelo en el laboratorio. 

 

Fuente: Fuente Propia. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: fotografía de la calicata N° 

06.extracción del material para su estudio 

de Mecánica de Suelo en el laboratorio. 

 

Fuente: Fuente Propia.



Anexos. Diseño geométrico de la carretera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 12: Curvas de vuelta. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 13: Sobre ancho de las curvas. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018). 
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Anexo  14:  Distribución  del  sobre  ancho  en  los  sectores  de  transición  y  circular. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de carreteras (DG- 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 15: Pendiente transversal de berma. 
 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG- 2018). 
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CALCULO DE LA POLIGONAL 

 

Coordenadas Iniciales  Coordenadas Finales      

Este 777,465.420  Este 782,417.040  Azimut Grad Min Seg 

Norte 9,089,777.630  Norte 9,089,795.870  Zkm00-PI1 95° 40' 14'' 
 
 
 

 

POLIGONAL POR DEFELXIONES. CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PIs 

 

PI Lado Dist. 
 ANGULO   AZIMUT  Proyecciones COORDENADAS Compensac. Proyec. Comp. Coor. Compensadas 

 

grad min seg Sent. grad min seg 
 

GRAD Este Norte ESTE NORTE Este Norte Este Norte ESTE NORTE 
 

      
 

km 00                777,465.420 9,089,777.630     777,465.420 9,089,777.630 
 

 km 00 - PI1 128.91     95° 40' 14''  95.671° 128.279 -12.738   -0.0014 0.0089 128.278 -12.729   
 

PI1     160° 34' 30'' I        777,593.699 9,089,764.892     777,593.698 9,089,764.901 
 

 PI1 - PI2 145.73     295° 05' 44''  295.096° -131.973 61.809   -0.002 0.010 -131.975 61.819   
 

PI2     164° 49' 50'' D        777,461.726 9,089,826.701     777,461.723 9,089,826.720 
 

 PI2 - PI3 158.27     99° 55' 34''  99.926° 155.901 -27.283   -0.002 0.011 155.899 -27.272   
 

PI3     139° 49' 41'' I        777,617.627 9,089,799.418     777,617.622 9,089,799.448 
 

 PI3 - PI4 122.25     320° 05' 53''  320.098° -78.420 93.783   -0.001 0.008 -78.422 93.792   
 

PI4     25° 50' 01'' D        777,539.206 9,089,893.202     777,539.200 9,089,893.240 
 

 PI4 - PI5 373.79     345° 55' 54''  345.932° -90.860 362.579   -0.004 0.026 -90.864 362.605   
 

PI5     17° 28' 29'' I        777,448.347 9,090,255.781     777,448.337 9,090,255.845 
 

 PI5 - PI6 323.14     328° 27' 25''  328.457° -169.047 275.395   -0.003 0.022 -169.050 275.418   
 

PI6     10° 14' 11'' I        777,279.300 9,090,531.176     777,279.286 9,090,531.263 
 

 PI6 - PI7 252.78     318° 13' 14''  318.221° -168.418 188.502   -0.003 0.018 -168.421 188.520   
 

PI7     10° 09' 48'' D        777,110.882 9,090,719.678     777,110.865 9,090,719.783 
 

 PI7 - PI8 480.59     328° 23' 02''  328.384° -251.937 409.261   -0.005 0.033 -251.942 409.294   
 

PI8     81° 40' 14'' D        776,858.945 9,091,128.939     776,858.923 9,091,129.077 
 

 PI8 - PI9 134.79     50° 03' 16''  50.055° 103.338 86.543   -0.001 0.009 103.336 86.552   
 

PI9     56° 18' 57'' D        776,962.282 9,091,215.482     776,962.259 9,091,215.630 
 

 PI9 - PI10 146.94     106° 22' 13''  106.370° 140.983 -41.414   -0.002 0.010 140.981 -41.404   
 

PI10     14° 02' 14'' D        777,103.265 9,091,174.068     777,103.241 9,091,174.225 
 

 PI10 - PI11 105.22     120° 24' 27''  120.408° 90.747 -53.257   -0.001 0.007 90.745 -53.250   
 

PI11     21° 43' 49'' I        777,194.012 9,091,120.811     777,193.986 9,091,120.976 
 

 PI11 - PI12 456.61     98° 40' 38''  98.677° 451.384 -68.888   -0.005 0.032 451.379 -68.857   
 

PI12     31° 44' 02'' I        777,645.396 9,091,051.923     777,645.365 9,091,052.119 
 

 PI12 - PI13 66.68     66° 56' 36''  66.943° 61.354 26.115   -0.001 0.005 61.353 26.119   
 

PI13     15° 37' 25'' D        777,706.749 9,091,078.037     777,706.718 9,091,078.238 
 

 PI13 - PI14 217.9     82° 34' 01''  82.567° 216.069 28.189   -0.002 0.015 216.067 28.204   
 

PI14     14° 37' 13'' I        777,922.818 9,091,106.226     777,922.784 9,091,106.442 
 

 PI14 - PI15 230.13     67° 56' 48''  67.947° 213.293 86.406   -0.002 0.016 213.290 86.422   
 

PI15     38° 19' 46'' D        778,136.111 9,091,192.633     778,136.075 9,091,192.865 
 

 PI15 - PI16 492.61     106° 16' 34''  106.276° 472.867 -138.063   -0.005 0.034 472.862 -138.029   
 

PI16     164° 37' 32'' I        778,608.978 9,091,054.570     778,608.936 9,091,054.836 
 

 PI16 - PI17 477.73     301° 39' 02''  301.651° -406.674 250.683   -0.005 0.033 -406.679 250.717   
 

PI17     168° 17' 34'' D        778,202.304 9,091,305.253     778,202.257 9,091,305.552 
 

 PI17 - PI18 444.67     109° 56' 36''  109.943° 418.003 -151.673   -0.005 0.031 417.998 -151.643   
 

PI18     18° 04' 33'' D        778,620.307 9,091,153.580     778,620.255 9,091,153.910 
 

 PI18 - PI19 149.89     128° 01' 09''  128.019° 118.084 -92.321   -0.002 0.010 118.082 -92.311   
 



 
 
 

 

PI19     27° 59' 48'' D       778,738.391 9,091,061.258     778,738.338 9,091,061.599 

 PI19 - PI20 147.45     156° 00' 57'' 156.016° 59.936 -134.719   -0.002 0.010 59.934 -134.709   

PI20     36° 35' 37'' D       778,798.327 9,090,926.539     778,798.272 9,090,926.890 

 PI20 - PI21 110.96     192° 36' 34'' 192.610° -24.223 -108.284   -0.001 0.008 -24.224 -108.276   

PI21     53° 29' 51'' I       778,774.103 9,090,818.256     778,774.047 9,090,818.614 

 PI21 - PI22 235.2     139° 06' 43'' 139.112° 153.958 -177.809   -0.003 0.016 153.955 -177.793   

PI22     58° 24' 05'' I       778,928.061 9,090,640.447     778,928.003 9,090,640.822 

 PI22 - PI23 365.76     80° 42' 38'' 80.711° 360.963 59.041   -0.004 0.025 360.959 59.067   

PI23     26° 48' 42'' I       779,289.024 9,090,699.488     779,288.962 9,090,699.888 

 PI23 - PI24 86.86     53° 53' 56'' 53.899° 70.181 51.179   -0.001 0.006 70.180 51.185   

PI24     32° 02' 53'' D       779,359.205 9,090,750.667     779,359.142 9,090,751.073 

 PI24 - PI25 91.96     85° 56' 49'' 85.947° 91.730 6.500   -0.001 0.006 91.729 6.506   

PI25     53° 09' 01'' I       779,450.935 9,090,757.166     779,450.871 9,090,757.579 

 PI25 - PI26 110.48     32° 47' 48'' 32.797° 59.843 92.869   -0.001 0.008 59.841 92.877   

PI26     27° 44' 07'' D       779,510.778 9,090,850.035     779,510.713 9,090,850.456 

 PI26 - PI27 221.16     60° 31' 55'' 60.532° 192.549 108.797   -0.002 0.015 192.546 108.812   

PI27     10° 48' 56'' D       779,703.327 9,090,958.832     779,703.259 9,090,959.268 

 PI27 - PI28 102.31     71° 20' 51'' 71.348° 96.936 32.721   -0.001 0.007 96.935 32.729   

PI28     14° 56' 19'' D       779,800.263 9,090,991.554     779,800.194 9,090,991.997 

 PI28 - PI29 175.9     86° 17' 10'' 86.286° 175.531 11.394   -0.002 0.012 175.529 11.406   

PI29     132° 43' 45'' D       779,975.794 9,091,002.947     779,975.723 9,091,003.402 

 PI29 - PI30 140.16     219° 00' 55'' 219.015° -88.235 -108.901   -0.002 0.010 -88.236 -108.891   

PI30     76° 14' 18'' I       779,887.559 9,090,894.046     779,887.487 9,090,894.511 

 PI30 - PI31 199.42     142° 46' 37'' 142.777° 120.633 -158.796   -0.002 0.014 120.631 -158.782   

PI31     74° 35' 23'' I       780,008.192 9,090,735.250     780,008.117 9,090,735.729 

 PI31 - PI32 90.57     68° 11' 14'' 68.187° 84.086 33.653   -0.001 0.006 84.085 33.660   

PI32     49° 22' 29'' D       780,092.277 9,090,768.904     780,092.202 9,090,769.389 

 PI32 - PI33 95.31     117° 33' 43'' 117.562° 84.493 -44.101   -0.001 0.007 84.492 -44.094   

PI33     50° 09' 40'' I       780,176.771 9,090,724.803     780,176.694 9,090,725.295 

 PI33 - PI34 215.35     67° 24' 03'' 67.401° 198.815 82.755   -0.002 0.015 198.812 82.770   

PI34     138° 04' 05'' D       780,375.585 9,090,807.558     780,375.506 9,090,808.064 

 PI34 - PI35 131.83     205° 28' 08'' 205.469° -56.690 -119.019   -0.001 0.009 -56.691 -119.009   

PI35     81° 44' 57'' I       780,318.895 9,090,688.539     780,318.815 9,090,689.055 

 PI35 - PI36 51.78     123° 43' 11'' 123.720° 43.069 -28.745   -0.001 0.004 43.068 -28.741   

PI36     83° 38' 14'' I       780,361.964 9,090,659.795     780,361.883 9,090,660.314 

 PI36 - PI37 238.17     40° 04' 57'' 40.083° 153.356 182.228   -0.003 0.017 153.353 182.244   

PI37     24° 16' 28'' D       780,515.320 9,090,842.022     780,515.236 9,090,842.558 

 PI37 - PI38 304.4     64° 21' 25'' 64.357° 274.419 131.733   -0.003 0.021 274.416 131.754   

PI38     146° 30' 35'' D       780,789.739 9,090,973.755     780,789.652 9,090,974.312 

 PI38 - PI39 293.19     210° 52' 00'' 210.867° -150.419 -251.663   -0.003 0.020 -150.422 -251.643   

PI39     88° 38' 33'' I       780,639.320 9,090,722.092     780,639.230 9,090,722.669 

 PI39 - PI40 159.41     122° 13' 27'' 122.224° 134.856 -85.003   -0.002 0.011 134.854 -84.992   

PI40     43° 03' 14'' I       780,774.175 9,090,637.089     780,774.084 9,090,637.677 

 PI40 - PI41 176.81     79° 10' 13'' 79.170° 173.661 33.221   -0.002 0.012 173.659 33.233   

PI41     28° 31' 14'' I       780,947.836 9,090,670.310     780,947.743 9,090,670.910 

 PI41 - PI42 127.98     50° 38' 59'' 50.650° 98.965 81.147   -0.001 0.009 98.964 81.156   

PI42     84° 20' 05'' D       781,046.801 9,090,751.456     781,046.706 9,090,752.066 

 PI42 - PI43 209.34     134° 59' 04'' 134.985° 148.066 -147.986   -0.002 0.015 148.063 -147.971   

PI43     58° 39' 40'' I       781,194.867 9,090,603.471     781,194.770 9,090,604.095 

 PI43 - PI44 286.07     76° 19' 24'' 76.323° 277.959 67.639   -0.003 0.020 277.956 67.659   



 
 
 

 

PI44     40° 31' 19'' D       781,472.826 9,090,671.109     781,472.725 9,090,671.753 

 PI44 - PI45 235.61     116° 50' 43'' 116.845° 210.218 -106.398   -0.003 0.016 210.215 -106.381   

PI45     40° 04' 11'' D       781,683.044 9,090,564.712     781,682.941 9,090,565.372 

 PI45 - PI46 140.59     156° 54' 54'' 156.915° 55.125 -129.332   -0.002 0.010 55.123 -129.322   

PI46     129° 49' 29'' I       781,738.168 9,090,435.379     781,738.064 9,090,436.049 

 PI46 - PI47 160.25     27° 05' 25'' 27.090° 72.977 142.669   -0.002 0.011 72.975 142.680   

PI47     103° 05' 51'' D       781,811.145 9,090,578.048     781,811.039 9,090,578.729 

 PI47 - PI48 348.75     130° 11' 16'' 130.188° 266.422 -225.047   -0.004 0.024 266.418 -225.023   

PI48     36° 27' 49'' D       782,077.567 9,090,353.001     782,077.457 9,090,353.706 

 PI48 - PI49 255.93     166° 39' 05'' 166.651° 59.088 -249.016   -0.003 0.018 59.085 -248.998   

PI49     28° 53' 46'' I       782,136.654 9,090,103.985     782,136.542 9,090,104.709 

 PI49 - PI50 258.27     137° 45' 19'' 137.755° 173.634 -191.192   -0.003 0.018 173.631 -191.174   

PI50     57° 34' 51'' D       782,310.289 9,089,912.793     782,310.173 9,089,913.534 

 PI50 - PI 158.96     137° 45' 19'' 137.755° 106.868 -117.675   -0.002 0.011 106.867 -117.664   

PI               782,417.157 9,089,795.118     782,417.040 9,089,795.870 

    10834.82             -0.117 0.752   782,417.040 9,089,795.870  
   OK OK OK OK 

 

       
 

Error 
Este = 0.117     

 

Norte = -0.752 
    

 

     
 



 
 
 

 

CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE CURVA 

 

P(%) = Máx 10.00% 

S/A (m) Múlt. 0.30 

n = 02 Carril 

L = 10.55 m. 
 
 
 
 

 

Curva  ANGULO  R T Lc C E F P Lrp S/A PROGRESIVAS COORDENADAS ESTE COORDENADAS NORTE 

Nº grad  min seg Sent. (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) PC PI PT PC PI PT PC PI PT 

1 160°  34' 30''  I 10 58.43 28.03 3.33 49.25 8.31 39.47 84.95 12.20 00+070.48 00+128.91 00+098.51 777535.56 777593.70 777540.79 9089770.67 9089764.90 9089789.68 

2 164°  49° 50°  D 9 67.59 25.89 2.36 59.12 7.81 43.86 93.72 13.20 00+118.22 00+185.81 00+144.12 777522.93 777461.72 777528.30 9089798.05 9089826.72 9089815.07 

3 139°  49° 41°  I 12 32.82 29.29 7.74 22.93 7.88 32.89 71.79 13.40 00+201.98 00+234.80 00+231.27 777585.30 777617.62 777596.57 9089805.11 9089799.45 9089824.62 

4 25°  50° 01°  D 60 13.76 27.05 26.15 1.56 1.52 1.64 9.29 2.10 00+306.94 00+320.70 00+333.99 777548.03 777539.20 777535.86 9089882.68 9089893.24 9089906.59 

5 17°  28° 29°  I 150 23.05 45.75 45.04 1.76 1.74 2.63 11.26 1.00 00+670.97 00+694.02 00+716.72 777453.94 777448.34 777436.28 9090233.48 9090255.85 9090275.49 

6 10°  14° 11°  D 150 13.44 26.80 26.66 0.60 0.60 2.63 11.26 1.00 01+003.37 01+016.80 01+030.17 777286.31 777279.29 777270.33 9090519.81 9090531.26 9090541.28 

7 10°  09° 48°  D 150 13.34 26.61 26.47 0.59 0.59 2.63 11.26 1.00 01+256.17 01+269.51 01+282.78 777119.75 777110.87 777103.87 9090709.84 9090719.78 9090731.14 

8 81°  40° 14°  D 40 34.57 57.02 39.58 12.87 9.74 9.87 25.74 3.30 01+715.46 01+750.03 01+772.48 776877.05 776858.92 776885.43 9091099.64 9091129.08 9091151.27 

9 56°  18° 57°  D 30 16.06 29.49 24.96 4.02 3.55 13.16 32.32 4.40 01+856.64 01+872.70 01+886.13 776949.95 776949.95 776949.95 9091205.32 9091215.63 9091211.10 

10 14°  02° 14°  D 65 8.00 15.92 15.77 0.49 0.49 6.07 18.15 2.10 02+009.01 02+017.01 02+024.93 777095.56 777103.24 777110.14 9091176.48 9091174.23 9091170.17 

11 21°  43° 49°  I 60 11.52 22.76 22.21 1.09 1.08 1.64 9.29 2.10 02+110.63 02+122.15 02+133.39 777184.05 777193.99 777205.37 9091126.80 9091120.98 9091119.24 

12 31°  44° 02°  I 40 11.37 22.15 21.04 1.58 1.52 9.87 25.74 3.30 02+567.11 02+578.48 02+589.27 777634.13 777645.36 777655.83 9091053.83 9091052.12 9091056.57 

13 15°  37° 25°  D 55 7.55 15.00 14.81 0.51 0.51 7.18 20.35 2.40 02+637.03 02+644.58 02+652.03 777699.77 777706.72 777714.20 9091075.28 9091078.24 9091079.21 

14 14°  37° 13°  I 80 10.26 20.41 20.19 0.66 0.65 4.93 15.87 1.70 02+852.12 02+862.39 02+872.54 777912.61 777922.78 777932.30 9091105.11 9091106.44 9091110.30 

15 38°  19° 46°  D 65 22.59 43.48 40.31 3.81 3.60 6.07 18.15 2.10 03+069.81 03+092.40 03+113.30 778115.14 778136.07 778157.76 9091184.38 9091192.86 9091186.53 

16 164°  37° 32°  I 25 185.22 71.83 6.63 3.83 21.66 15.79 37.58 5.30 03+398.10 03+583.32 03+469.93 778431.14 778608.94 778451.27 9091106.75 9091054.84 9091152.03 

17 168°  17° 34°  D 25 243.85 73.43 5.07 2.1 22.45 15.79 37.58 5.30 03+518.60 03+762.45 03+592.03 778409.84 778202.26 778431.48 9091177.59 9091305.55 9091222.38 

18 18°  04° 33°  D 100 15.91 31.55 31.03 1.26 1.24 3.95 13.89 1.40 03+776.94 03+792.85 03+808.49 778605.30 778620.26 778632.79 9091159.34 9091153.91 9091144.11 

19 27°  59° 48°  D 100 24.93 48.86 46.94 3.06 2.97 3.95 13.89 1.40 03+917.54 03+942.47 03+966.41 778718.70 778738.34 778748.47 9091076.95 9091061.60 9091038.82 

20 36°  35° 37°  D 55 18.19 35.13 32.79 2.93 2.78 7.18 20.35 2.40 04+070.74 04+088.93 04+105.87 778790.88 778798.27 778794.30 9090943.51 9090926.89 9090909.14 

21 53°  29° 51°  I 35 17.64 32.68 28.13 4.19 3.75 11.28 28.56 3.80 04+181.00 04+198.64 04+213.68 778777.90 778774.05 778785.59 9090835.83 9090818.61 9090805.28 

22 58°  24° 05°  I 50 27.94 50.96 42.59 7.28 6.35 7.89 21.79 2.70 04+403.30 04+431.24 04+454.26 778909.71 778928.00 778955.58 9090661.95 9090640.82 9090645.33 

23 26°  48° 42°  I 60 14.30 28.08 27.06 1.68 1.63 6.58 19.16 2.30 04+805.85 04+792.08 04+805.85 779274.85 779288.96 779300.52 9090697.58 9090699.89 9090708.31 

24 32°  02° 53°  D 65 18.67 36.36 34.49 2.63 2.53 6.07 18.15 2.10 04+859.75 04+878.41 04+896.10 779344.06 779359.14 779377.76 9090740.07 9090751.07 9090752.39 

25 53°  09° 01°  I 30 15.01 27.83 24.01 3.54 3.17 13.16 32.32 4.40 04+954.39 04+969.39 04+982.22 779435.90 779450.87 779459.00 9090756.52 9090757.58 9090770.19 

26 27°  44° 07°  D 70 17.28 33.89 32.58 2.10 2.04 5.64 17.28 2.00 05+060.41 05+077.69 05+094.29 779501.35 779510.71 779525.76 9090835.93 9090850.46 9090858.96 

27 10°  48° 56°  D 100 9.47 18.88 18.76 0.45 0.45 3.95 13.89 1.40 05+288.71 05+298.17 05+307.58 779695.02 779703.26 779712.23 9090954.61 9090959.27 9090962.30 

28 14°  56° 19°  D 60 7.87 15.64 15.47 0.51 0.51 6.58 19.16 2.30 05+392.56 05+400.43 05+408.20 779792.74 779800.19 779808.04 9090989.48 9090992.00 9090992.51 

29 132°  43° 45°  D 30 68.55 69.50 22.04 44.81 17.97 13.16 32.32 4.40 05+507.69 05+576.24 05+577.18 779907.32 779975.72 779932.57 9090998.96 9091003.40 9090950.14 

30 76°  14° 18°  I 30 23.54 39.92 29.14 8.13 6.40 13.16 32.32 4.40 05+625.25 05+648.79 05+665.17 779902.31 779887.49 779901.73 9090912.80 9090894.51 9090875.77 



 

 

Curva  ANGULO  R T Lc C E F P Lrp S/A PROGRESIVAS COORDENADAS ESTE COORDENADAS NORTE 

Nº grad  min seg Sent. (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) PC PI PT PC PI PT PC PI PT 

31 74°  35° 23°  I 30 22.85 39.06 28.92 7.71 6.13 13.16 32.32 4.40 05+818.20 05+841.05 05+857.26 779994.30 780008.12 780029.33 9090753.92 9090735.73 9090744.22 

32 49°  22° 29°  D 30 13.79 25.85 22.77 3.02 2.74 13.16 32.32 4.40 05+911.19 05+924.98 05+937.04 780079.40 780092.20 780104.43 9090764.26 9090769.39 9090763.01 

33 50°  09° 40°  I 30 14.04 26.26 23.04 3.12 2.83 13.16 32.32 4.40 06+004.52 06+018.56 06+030.78 780164.25 780176.69 780189.66 9090731.79 9090725.29 9090730.69 

34 138°  04° 05°  D 30 78.29 72.29 20.05 53.84 19.27 13.16 32.32 4.40 06+153.80 06+232.09 06+226.09 780303.23 780375.51 780341.84 9090777.98 9090808.06 9090737.38 

35 81°  44° 57°  I 28.8 24.92 41.09 28.50 9.28 7.02 13.71 33.41 4.60 06+254.71 06+279.63 06+295.80 780329.53 780318.82 780339.55 9090711.56 9090689.05 9090675.22 

36 83°  38° 14°  I 30 26.84 43.79 29.82 10.25 7.64 13.16 32.32 4.40 06+295.81 06+322.65 06+339.60 780339.56 780361.88 780379.17 9090675.21 9090660.31 9090680.85 

37 24°  16° 28°  D 100 21.51 42.37 41.11 2.28 2.24 3.95 13.89 1.40 06+529.43 06+550.93 06+571.79 780501.39 780515.24 780534.62 9090826.10 9090842.56 9090851.87 

38 146°  30° 35°  D 45 149.56 115.07 24.83 ##### 32.03 8.77 23.54 3.00 06+705.12 06+854.69 06+820.19 780654.82 780789.65 780712.92 9090909.59 9090974.31 9090845.93 

39 88°  38° 33°  I 30 29.30 46.41 29.99 11.93 8.54 13.16 32.32 4.40 06+934.52 06+963.82 06+980.93 780654.26 780639.23 780664.01 9090747.82 9090722.67 9090707.05 

40 43°  03° 14°  I 80 31.56 60.11 54.61 6.00 5.58 4.93 15.87 1.70 07+079.49 07+111.05 07+139.60 780747.39 780774.08 780805.08 9090654.50 9090637.68 9090643.61 

41 28°  31° 14°  I 80 20.33 39.82 38.20 2.54 2.47 4.93 15.87 1.70 07+264.52 07+284.86 07+304.35 780927.77 780947.74 780963.47 9090667.09 9090670.91 9090683.80 

42 84°  20° 05°  D 45 40.76 66.24 44.78 15.71 11.65 8.77 23.54 3.00 07+371.24 07+411.99 07+437.47 781015.19 781046.71 781075.53 9090726.22 9090752.07 9090723.25 

43 58°  39° 40°  I 50 28.09 51.19 42.71 7.35 6.41 7.89 21.79 2.70 07+577.96 07+606.06 07+629.15 781174.90 781194.77 781222.07 9090623.95 9090604.09 9090610.74 

44 40°  31° 19°  D 70 25.84 49.51 45.48 4.62 4.33 5.64 17.28 2.00 07+861.29 07+887.13 07+910.80 781447.62 781472.73 781495.78 9090665.64 9090671.75 9090660.08 

45 40°  04° 11°  D 45 16.41 31.47 28.97 2.90 2.72 8.77 23.54 3.00 08+104.16 08+120.57 08+135.63 781668.30 781682.94 781689.38 9090572.78 9090565.37 9090550.28 

46 129°  49° 29°  I 30 64.08 67.98 23.04 40.74 17.28 13.16 32.32 4.40 08+195.73 08+259.81 08+263.71 781712.94 781738.06 781767.25 9090495.00 9090436.05 9090493.10 

47 103°  05° 51°  D 30 37.78 53.98 29.22 18.24 11.34 13.16 32.32 4.40 08+322.10 08+359.88 08+376.08 781793.83 781811.04 781839.90 9090545.09 9090578.73 9090554.35 

48 36°  27° 49°  D 100 32.94 63.64 59.43 5.28 5.02 3.95 13.89 1.40 08+654.11 08+687.05 08+717.75 782052.29 782077.46 782085.06 9090374.96 9090353.71 9090321.66 

49 28°  53° 46°  I 100 25.77 50.43 48.32 3.26 3.16 3.95 13.89 1.40 08+914.97 08+940.74 08+965.41 782130.59 782136.54 782153.86 9090129.78 9090104.71 9090085.64 

50 57°  34° 51°  D 50 27.48 50.25 42.21 7.05 6.18 7.89 21.79 2.70 08+940.74 08+965.41 00+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 
 
 

 

CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PC y PT 
 

 

Estación Lado 
 

Tangente 
AZIMUT  Proyecciones 

Punto 
COORDENADAS 

 

 

Grad Min RAD Este Norte ESTE NORTE 
 

       
 

 km 00 - PI1 58.426 275° 40' 4.811 -58.140 5.773 PC 1 777,535.558 9,089,770.674 
 

PI1          PI 1 777,593.698 9,089,764.901 
 

 PI1 - PI2 58.426 295° 05' 5.150 -52.910 24.780 PT   1 777,540.787 9,089,789.681 
 

 PI1 - PI2 67.589 115° 05' 2.009 61.209 -28.667 PC 2 777,522.932 9,089,798.053 
 

PI2          PI 2 777,461.723 9,089,826.720 
 

 PI2 - PI3 67.589 99° 55' 1.744 66.578 -11.651 PT 2 777,528.301 9,089,815.069 
 

 PI2 - PI3 32.816 279° 55' 4.886 -32.325 5.657 PC 3 777,585.297 9,089,805.105 
 

PI3          PI 3 777,617.622 9,089,799.448 
 

 PI3 - PI4 32.816 320° 05' 5.587 -21.051 25.175 PT   3 777,596.571 9,089,824.623 
 

 PI3 - PI4 13.760 140° 05' 2.445 8.827 -10.556 PC 4 777,548.027 9,089,882.684 
 

PI4          PI 4 777,539.200 9,089,893.240 
 

 PI4 - PI5 13.760 345° 55' 6.038 -3.345 13.348 PT 4 777,535.856 9,089,906.588 
 

 PI4 - PI5 23.053 165° 55' 2.896 5.604 -22.362 PC 5 777,453.940 9,090,233.483 
 

PI5          PI 5 777,448.337 9,090,255.845 
 

 PI5 - PI6 23.053 328° 27' 5.733 -12.060 19.647 PT   5 777,436.276 9,090,275.492 
 

 PI5 - PI6 13.435 148° 27' 2.591 7.028 -11.450 PC 6 777,286.315 9,090,519.813 
 

PI6          PI 6 777,279.286 9,090,531.263 
 

 PI6 - PI7 13.435 318° 13' 5.554 -8.951 10.019 PT 6 777,270.335 9,090,541.282 
 

 PI6 - PI7 13.339 138° 13' 2.412 8.887 -9.947 PC 7 777,119.753 9,090,709.836 
 

PI7          PI 7 777,110.865 9,090,719.783 
 

 PI7 - PI8 13.339 328° 23' 5.731 -6.993 11.359 PT 7 777,103.873 9,090,731.142 
 

 PI7 - PI8 34.570 148° 23' 2.590 18.122 -29.439 PC 8 776,877.046 9,091,099.638 
 

PI8          PI 8 776,858.923 9,091,129.077 
 

 PI8 - PI9 34.570 50° 03' 0.874 26.503 22.196 PT 8 776,885.427 9,091,151.273 
 

 PI8 - PI9 16.058 230° 03' 4.015 -12.311 -10.310 PC 9 776,949.949 9,091,205.320 
 

PI9          PI 9 776,962.259 9,091,215.630 
 

 PI9 - PI10 16.058 106° 22' 1.857 15.407 -4.526 PT 9 776,977.666 9,091,211.104 
 

 PI9 - PI10 8.002 286° 22' 4.998 -7.678 2.255 PC 10 777,095.563 9,091,176.481 
 

PI10          PI 10 777,103.241 9,091,174.225 
 

 PI10 - PI11 8.002 120° 24' 2.102 6.902 -4.050 PT 10 777,110.143 9,091,170.175 
 

 PI10 - PI11 11.516 300° 24' 5.243 -9.932 5.829 PC 11 777,184.054 9,091,126.805 
 

PI11          PI 11 777,193.986 9,091,120.976 
 

 PI11 - PI12 11.516 98° 40' 1.722 11.385 -1.737 PT 11 777,205.371 9,091,119.238 
 

 PI11 - PI12 11.369 278° 40' 4.864 -11.239 1.715 PC 12 777,634.126 9,091,053.834 
 

PI12          PI 12 777,645.365 9,091,052.119 
 

 PI12 - PI13 11.369 66° 56' 1.168 10.461 4.453 PT 12 777,655.826 9,091,056.572 
 

 PI12 - PI13 7.546 246° 56' 4.310 -6.943 -2.955 PC 13 777,699.775 9,091,075.283 
 

PI13          PI 13 777,706.718 9,091,078.238 
 

 PI13 - PI14 7.546 82° 34' 1.441 7.482 0.976 PT 13 777,714.200 9,091,079.214 
 

 PI13 - PI14 10.263 262° 34' 4.583 -10.176 -1.328 PC 14 777,912.608 9,091,105.115 
 

PI14          PI 14 777,922.784 9,091,106.442 
 

 PI14 - PI15 10.263 67° 56' 1.186 9.512 3.853 PT 14 777,932.296 9,091,110.295 
 

 PI14 - PI15 22.591 247° 56' 4.327 -20.938 -8.482 PC 15 778,115.137 9,091,184.383 
 

PI15          PI 15 778,136.075 9,091,192.865 
 

 PI15 - PI16 22.591 106° 16' 1.855 21.685 -6.331 PT 15 778,157.760 9,091,186.533 
 

 PI15 - PI16 185.215 286° 16' 4.996 -177.792 51.910 PC 16 778,431.144 9,091,106.746 
 

PI16          PI 16 778,608.936 9,091,054.836 
 

 PI16 - PI17 185.215 301° 39' 5.265 -157.667 97.189 PT   16 778,451.269 9,091,152.025 
 

 PI16 - PI17 243.851 121° 39' 2.123 207.581 -127.958 PC 17 778,409.838 9,091,177.595 
 

PI17          PI 17 778,202.257 9,091,305.552 
 

 PI17 - PI18 243.851 109° 56' 1.919 229.227 -83.176 PT 17 778,431.484 9,091,222.377 
 

 PI17 - PI18 15.906 289° 56' 5.060 -14.952 5.426 PC 18 778,605.303 9,091,159.335 
 

PI18          PI 18 778,620.255 9,091,153.910 
 

 PI18 - PI19 15.906 128° 01' 2.234 12.531 -9.797 PT 18 778,632.786 9,091,144.113 
 



 

 

 PI18 - PI19 24.930 308° 01' 5.376 -19.640 15.355 PC 19 778,718.698 9,091,076.954 

PI19          PI 19 778,738.338 9,091,061.599 

 PI19 - PI20 24.930 156° 00' 2.723 10.133 -22.777 PT 19 778,748.471 9,091,038.822 

 PI19 - PI20 18.186 336° 00' 5.865 -7.392 16.616 PC 20 778,790.880 9,090,943.506 

PI20          PI 20 778,798.272 9,090,926.890 

 PI20 - PI21 18.186 192° 36' 3.362 -3.970 -17.747 PT 20 778,794.302 9,090,909.143 

 PI20 - PI21 17.640 12° 36' 0.220 3.851 17.215 PC 21 778,777.898 9,090,835.829 

PI21          PI 21 778,774.047 9,090,818.614 

 PI21 - PI22 17.640 139° 06' 2.428 11.547 -13.336 PT 21 778,785.595 9,090,805.278 

 PI21 - PI22 27.945 319° 06' 5.570 -18.292 21.126 PC 22 778,909.710 9,090,661.948 

PI22          PI 22 778,928.003 9,090,640.822 

 PI22 - PI23 27.945 80° 42' 1.409 27.578 4.511 PT 22 778,955.581 9,090,645.333 

 PI22 - PI23 14.300 260° 42' 4.550 -14.113 -2.308 PC 23 779,274.849 9,090,697.580 

PI23          PI 23 779,288.962 9,090,699.888 

 PI23 - PI24 14.300 53° 53' 0.941 11.554 8.426 PT 23 779,300.516 9,090,708.314 

 PI23 - PI24 18.668 233° 53' 4.082 -15.083 -10.999 PC 24 779,344.059 9,090,740.074 

PI24          PI 24 779,359.142 9,090,751.073 

 PI24 - PI25 18.668 85° 56' 1.500 18.621 1.319 PT 24 779,377.763 9,090,752.392 

 PI24 - PI25 15.007 265° 56' 4.642 -14.969 -1.061 PC 25 779,435.902 9,090,756.518 

PI25          PI 25 779,450.871 9,090,757.579 

 PI25 - PI26 15.007 32° 47' 0.572 8.128 12.615 PT 25 779,459.000 9,090,770.194 

 PI25 - PI26 17.281 212° 47' 3.714 -9.361 -14.527 PC 26 779,501.352 9,090,835.929 

PI26          PI 26 779,510.713 9,090,850.456 

 PI26 - PI27 17.281 60° 31' 1.056 15.046 8.501 PT 26 779,525.758 9,090,858.957 

 PI26 - PI27 9.466 240° 31' 4.198 -8.242 -4.657 PC 27 779,695.017 9,090,954.611 

PI27          PI 27 779,703.259 9,090,959.268 

 PI27 - PI28 9.466 71° 20' 1.245 8.969 3.028 PT 27 779,712.228 9,090,962.296 

 PI27 - PI28 7.866 251° 20' 4.387 -7.453 -2.516 PC 28 779,792.741 9,090,989.481 

PI28          PI 28 779,800.194 9,090,991.997 

 PI28 - PI29 7.866 86° 17' 1.506 7.850 0.510 PT 28 779,808.044 9,090,992.506 

 PI28 - PI29 68.552 266° 17' 4.648 -68.408 -4.440 PC 29 779,907.315 9,090,998.962 

PI29          PI 29 779,975.723 9,091,003.402 

 PI29 - PI30 68.552 219° 00' 3.823 -43.155 -53.263 PT 29 779,932.568 9,090,950.139 

 PI29 - PI30 23.539 39° 00' 0.681 14.819 18.289 PC 30 779,902.305 9,090,912.800 

PI30          PI 30 779,887.487 9,090,894.511 

 PI30 - PI31 23.539 142° 46' 2.492 14.239 -18.744 PT 30 779,901.726 9,090,875.767 

 PI30 - PI31 22.850 322° 46' 5.634 -13.822 18.195 PC 31 779,994.295 9,090,753.924 

PI31          PI 31 780,008.117 9,090,735.729 

 PI31 - PI32 22.850 68° 11' 1.190 21.214 8.490 PT 31 780,029.331 9,090,744.219 

 PI31 - PI32 13.790 248° 11' 4.332 -12.803 -5.124 PC 32 780,079.399 9,090,764.265 

PI32          PI 32 780,092.202 9,090,769.389 

 PI32 - PI33 13.790 117° 33' 2.052 12.225 -6.381 PT 32 780,104.427 9,090,763.008 

 PI32 - PI33 14.041 297° 33' 5.193 -12.447 6.497 PC 33 780,164.247 9,090,731.791 

PI33          PI 33 780,176.694 9,090,725.295 

 PI33 - PI34 14.041 67° 24' 1.176 12.963 5.396 PT 33 780,189.657 9,090,730.690 

 PI33 - PI34 78.292 247° 24' 4.318 -72.280 -30.086 PC 34 780,303.226 9,090,777.978 

PI34          PI 34 780,375.506 9,090,808.064 

 PI34 - PI35 78.292 205° 28' 3.586 -33.667 -70.683 PT 34 780,341.839 9,090,737.381 

 PI34 - PI35 24.925 25° 28' 0.445 10.718 22.503 PC 35 780,329.533 9,090,711.558 

PI35          PI 35 780,318.815 9,090,689.055 

 PI35 - PI36 24.925 123° 43' 2.159 20.732 -13.837 PT 35 780,339.547 9,090,675.218 

 PI35 - PI36 26.841 303° 43' 5.301 -22.325 14.900 PC 36 780,339.558 9,090,675.214 

PI36          PI 36 780,361.883 9,090,660.314 

 PI36 - PI37 26.841 40° 04' 0.700 17.282 20.536 PT 36 780,379.166 9,090,680.850 

 PI36 - PI37 21.506 220° 04' 3.841 -13.848 -16.455 PC 37 780,501.389 9,090,826.104 

PI37          PI 37 780,515.236 9,090,842.558 

 PI37 - PI38 21.506 64° 21' 1.123 19.388 9.307 PT 37 780,534.624 9,090,851.865 

 PI37 - PI38 149.565 244° 21' 4.265 -134.834 -64.726 PC 38 780,654.818 9,090,909.586 

PI38          PI 38 780,789.652 9,090,974.312 

 PI38 - PI39 149.565 210° 52' 3.680 -76.733 -128.381 PT 38 780,712.919 9,090,845.931 



 

 

 PI38 - PI39 29.298 30° 52' 0.539 15.031 25.148 PC 39 780,654.261 9,090,747.817 

PI39          PI 39 780,639.230 9,090,722.669 

 PI39 - PI40 29.298 122° 13' 2.133 24.785 -15.622 PT 39 780,664.014 9,090,707.047 

 PI39 - PI40 31.556 302° 13' 5.275 -26.696 16.827 PC 40 780,747.388 9,090,654.504 

PI40          PI 40 780,774.084 9,090,637.677 

 PI40 - PI41 31.556 79° 10' 1.382 30.994 5.929 PT 40 780,805.078 9,090,643.606 

 PI40 - PI41 20.333 259° 10' 4.523 -19.971 -3.820 PC 41 780,927.772 9,090,667.090 

PI41          PI 41 780,947.743 9,090,670.910 

 PI41 - PI42 20.333 50° 38' 0.884 15.723 12.892 PT 41 780,963.466 9,090,683.802 

 PI41 - PI42 40.757 230° 38' 4.026 -31.517 -25.842 PC 42 781,015.190 9,090,726.224 

PI42          PI 42 781,046.706 9,090,752.066 

 PI42 - PI43 40.757 134° 59' 2.356 28.827 -28.812 PT 42 781,075.534 9,090,723.254 

 PI42 - PI43 28.094 314° 59' 5.498 -19.871 19.860 PC 43 781,174.899 9,090,623.955 

PI43          PI 43 781,194.770 9,090,604.095 

 PI43 - PI44 28.094 76° 19' 1.332 27.297 6.643 PT 43 781,222.067 9,090,610.737 

 PI43 - PI44 25.840 256° 19' 4.474 -25.107 -6.110 PC 44 781,447.619 9,090,665.644 

PI44          PI 44 781,472.725 9,090,671.753 

 PI44 - PI45 25.840 116° 50' 2.039 23.055 -11.669 PT 44 781,495.780 9,090,660.084 

 PI44 - PI45 16.410 296° 50' 5.181 -14.641 7.410 PC 45 781,668.300 9,090,572.782 

PI45          PI 45 781,682.941 9,090,565.372 

 PI45 - PI46 16.410 156° 54' 2.739 6.434 -15.096 PT 45 781,689.375 9,090,550.276 

 PI45 - PI46 64.079 336° 54' 5.880 -25.125 58.948 PC 46 781,712.939 9,090,494.997 

PI46          PI 46 781,738.064 9,090,436.049 

 PI46 - PI47 64.079 27° 05' 0.473 29.181 57.049 PT 46 781,767.245 9,090,493.098 

 PI46 - PI47 37.781 207° 05' 3.614 -17.205 -33.636 PC 47 781,793.834 9,090,545.093 

PI47          PI 47 781,811.039 9,090,578.729 

 PI47 - PI48 37.781 130° 11' 2.272 28.862 -24.380 PT 47 781,839.902 9,090,554.349 

 PI47 - PI48 32.940 310° 11' 5.414 -25.164 21.256 PC 48 782,052.293 9,090,374.962 

PI48          PI 48 782,077.457 9,090,353.706 

 PI48 - PI49 32.940 166° 39' 2.909 7.605 -32.050 PT 48 782,085.062 9,090,321.657 

 PI48 - PI49 25.765 346° 39' 6.050 -5.948 25.069 PC 49 782,130.593 9,090,129.778 

PI49          PI 49 782,136.542 9,090,104.709 

 PI49 - PI 25.765 137° 45' 2.404 17.322 -19.073 PT 49 782,153.864 9,090,085.635 



CALCULO DE PROGRESIVAS 

 

PlS 
 Distancia 

PROGRESIVA 
  

 

Elementos Dist. 
  

 

     
 

PI O   0.00 km. 00+000.00 Km 00 + 00 + 00.00 
 

 PI 0 - PI 1 128.91     
 

PI 1   128.91 km. 00+128.91 Km 00 + 12 + 08.91 
 

 Tan 1  58.43     
 

PC 1   70.48 km. 00+070.48 Km 00 + 06 + 10.48 
 

 LC 1  28.03     
 

PT 1   98.51 km. 00+098.51 Km 00 + 08 + 18.51 
 

 PI 1 - PI 2 145.73     
 

 Tan 1  58.43     
 

PI 2   185.81 km. 00+185.81 Km 00 + 18 + 05.81 
 

 Tan 2  67.59     
 

PC 2   118.22 km. 00+118.22 Km 00 + 10 + 18.22 
 

 LC 2  25.89     
 

PT 2   144.12 km. 00+144.12 Km 00 + 14 + 04.12 
 

 PI 2 - PI 3 158.27     
 

 Tan 2  67.59     
 

PI 3   234.80 km. 00+234.80 Km 00 + 22 + 14.80 
 

 Tan 3  32.82     
 

PC 3   201.981 km. 00+201.98 Km 00 + 20 + 01.98 
 

 LC 3  29.29     
 

PT 3   231.266 km. 00+231.27 Km 00 + 22 + 11.27 
 

 PI 3 - PI 4 122.25     
 

 Tan 3  32.82     
 

PI 4   320.70 km. 00+320.70 Km 00 + 32 + 00.70 
 

 Tan 4  13.76     
 

PC 4   306.94 km. 00+306.94 Km 00 + 30 + 06.94 
 

 LC 4  27.05     
 

PT 4   333.99 km. 00+333.99 Km 00 + 32 + 13.99 
 

 PI 4 - PI 5 373.79     
 

 Tan 4  13.76     
 

PI 5   694.02 km. 00+694.02 Km 00 + 68 + 14.02 
 

 Tan 5  23.05     
 

PC 5   670.97 km. 00+670.97 Km 00 + 66 + 10.97 
 

 LC 5  45.75     
 

PT 5   716.72 km. 00+716.72 Km 00 + 70 + 16.72 
 

 PI 5 - PI 6 323.14     
 

 Tan 5  23.05     
 

PI 6   1016.80 km. 01+016.80 Km 01 + 00 + 16.80 
 

 Tan 6  13.44     
 

PC 6   1003.37 km. 01+003.37 Km 01 + 00 + 03.37 
 

 LC 6  26.80     
 

PT 6   1030.17 km. 01+030.17 Km 01 + 02 + 10.17 
 

 PI 6 - PI 7 252.78     
 

 Tan 6  13.44     
 

PI 7   1269.51 km. 01+269.51 Km 01 + 26 + 09.51 
 

 Tan 7  13.34     
 

PC 7   1256.17 km. 01+256.17 Km 01 + 24 + 16.17 
 

 LC 7  26.61     
 

PT 7   1282.78 km. 01+282.78 Km 01 + 28 + 02.78 
 



 

 PI 7 - PI 8 480.59     

 Tan 7  13.34     

PI 8   1750.03 km. 01+750.03 Km 01 + 74 + 10.03 

 Tan 8  34.57     

PC 8   1715.46 km. 01+715.46 Km 01 + 70 + 15.46 

 LC 8  57.02     

PT 8   1772.48 km. 01+772.48 Km 01 + 76 + 12.48 

 PI 8 - PI 9 134.79     

 Tan 8  34.57     

PI 9   1872.70 km. 01+872.70 Km 01 + 86 + 12.70 

 Tan 9  16.06     

PC 9   1856.64 km. 01+856.64 Km 01 + 84 + 16.64 

 LC 9  29.49     

PT 9   1886.13 km. 01+886.13 Km 01 + 88 + 06.13 

 PI 9 - PI 10 146.94     

 Tan 9  16.06     

PI 10   2017.01 km. 02+017.01 Km 02 + 00 + 17.01 

 Tan 10 8.00     

PC 10   2009.01 km. 02+009.01 Km 02 + 00 + 09.01 

 LC 10 15.92     

PT 10   2024.93 km. 02+024.93 Km 02 + 02 + 04.93 

 PI 10 - PI 11 105.22     

 Tan 10 8.00     

PI 11   2122.15 km. 02+122.15 Km 02 + 12 + 02.15 

 Tan 11 11.52     

PC 11   2110.63 km. 02+110.63 Km 02 + 10 + 10.63 

 LC 11 22.76     

PT 11   2133.39 km. 02+133.39 Km 02 + 12 + 13.39 

 PI 11 - PI 12 456.61     

 Tan 11 11.52     

PI 12   2578.48 km. 02+578.48 Km 02 + 56 + 18.48 

 Tan 12 11.37     

PC 12   2567.11 km. 02+567.11 Km 02 + 56 + 07.11 

 LC 12 22.15     

PT 12   2589.27 km. 02+589.27 Km 02 + 58 + 09.27 

 PI 12 - PI 13 66.68     

 Tan 12 11.37     

PI 13   2644.58 km. 02+644.58 Km 02 + 64 + 04.58 

 Tan 13 7.55     

PC 13   2637.03 km. 02+637.03 Km 02 + 62 + 17.03 

 LC 13 15.00     

PT 13   2652.03 km. 02+652.03 Km 02 + 64 + 12.03 

 PI 13 - PI 14 217.90     

 Tan 13 7.55     

PI 14   2862.39 km. 02+862.39 Km 02 + 86 + 02.39 

 Tan 14 10.26     

PC 14   2852.12 km. 02+852.12 Km 02 + 84 + 12.12 

 LC 14 20.41     

PI 15   3092.40 km. 03+092.40 Km 03 + 08 + 12.40 

 Tan 15 22.59     

PC 15   3069.81 km. 03+069.81 Km 03 + 06 + 09.81 

 LC 15 43.48     

PT 15   3113.30 km. 03+113.30 Km 03 + 10 + 13.30 



 

 PI 15 - PI 16 492.61     

 Tan 15 22.59     

PI 16  3583.32 km. 03+583.32 Km 03 + 58 + 03.32 

 Tan 16 185.22     

PC 16  3398.10 km. 03+398.10 Km 03 + 38 + 18.10 

 LC 16 71.83     

PT 16  3469.93 km. 03+469.93 Km 03 + 46 + 09.93 

 PI 16 - PI 17 477.73     

 Tan 16 185.22     

PI 17  3762.45 km. 03+762.45 Km 03 + 76 + 02.45 

 Tan 17 243.85     

PC 17  3518.60 km. 03+518.60 Km 03 + 50 + 18.60 

 LC 17 73.43     

PT 17  3592.03 km. 03+592.03 Km 03 + 58 + 12.03 

 PI 17 - PI 18 444.67     

 Tan 17 243.85     

PI 18  3792.85 km. 03+792.85 Km 03 + 78 + 12.85 

 Tan 18 15.91     

PC 18  3776.94 km. 03+776.94 Km 03 + 76 + 16.94 

 LC 18 31.55     

PT 18  3808.49 km. 03+808.49 Km 03 + 80 + 08.49 

 PI 18 - PI 19 149.89     

 Tan 18 15.91     

PI 19  3942.47 km. 03+942.47 Km 03 + 94 + 02.47 

 Tan 19 24.93     

PC 19  3917.54 km. 03+917.54 Km 03 + 90 + 17.54 

 LC 19 48.86     

PT 19  3966.41 km. 03+966.41 Km 03 + 96 + 06.41 

 PI 19 - PI 20 147.45     

 Tan 19 24.93     

PI 20  4088.93 km. 04+088.93 Km 04 + 08 + 08.93 

 Tan 20 18.19     

PC 20  4070.74 km. 04+070.74 Km 04 + 06 + 10.74 

 LC 20 35.13     

PT 20  4105.87 km. 04+105.87 Km 04 + 10 + 05.87 

 PI 20 - PI 21 110.96     

 Tan 20 18.19     

PI 21  4198.64 km. 04+198.64 Km 04 + 18 + 18.64 

 Tan 21 17.64     

PC 21  4181.00 km. 04+181.00 Km 04 + 18 + 01.00 

 LC 21 32.68     

PT 21  4213.68 km. 04+213.68 Km 04 + 20 + 13.68 

 PI 21 - PI 22 235.20     

 Tan 21 17.64     

PI 22  4431.24 km. 04+431.24 Km 04 + 42 + 11.24 

 Tan 22 27.94     

PC 22  4403.30 km. 04+403.30 Km 04 + 40 + 03.30 

 LC 22 50.96     

PT 22  4454.26 km. 04+454.26 Km 04 + 44 + 14.26 

 PI 22 - PI 23 365.76     

 Tan 22 27.94     

PI 23  4792.08 km. 04+792.08 Km 04 + 78 + 12.08 

 Tan 23 14.30     



 

 PI 23 - PI 24 86.86     

 Tan 23 14.30     

PI 24  4878.41 km. 04+878.41 Km 04 + 86 + 18.41 

 Tan 24 18.67     

PC 24  4859.75 km. 04+859.75 Km 04 + 84 + 19.75 

 LC 24 36.36     

PT 24  4896.10 km. 04+896.10 Km 04 + 88 + 16.10 

 PI 24 - PI 25 91.96     

 Tan 24 18.67     

PI 25  4969.39 km. 04+969.39 Km 04 + 96 + 09.39 

 Tan 25 15.01     

PC 25  4954.39 km. 04+954.39 Km 04 + 94 + 14.39 

 LC 25 27.83     

PT 25  4982.22 km. 04+982.22 Km 04 + 98 + 02.22 

 PI 25 - PI 26 110.48     

 Tan 25 15.01     

PI 26  5077.69 km. 05+077.69 Km 05 + 06 + 17.69 

 Tan 26 17.28     

PC 26  5060.41 km. 05+060.41 Km 05 + 06 + 00.41 

 LC 26 33.89     

PT 26  5094.29 km. 05+094.29 Km 05 + 08 + 14.29 

 PI 26 - PI 27 221.16     

 Tan 26 17.28     

PI 27  5298.17 km. 05+298.17 Km 05 + 28 + 18.17 

 Tan 27 9.47     

PC 27  5288.71 km. 05+288.71 Km 05 + 28 + 08.71 

 LC 27 18.88     

PT 27  5307.58 km. 05+307.58 Km 05 + 30 + 07.58 

 PI 27 - PI 28 102.31     

 Tan 27 9.47     

PI 28  5400.43 km. 05+400.43 Km 05 + 40 + 00.43 

 Tan 28 7.87     

PC 28  5392.56 km. 05+392.56 Km 05 + 38 + 12.56 

 LC 28 15.64     

PT 28  5408.20 km. 05+408.20 Km 05 + 40 + 08.20 

 PI 28 - PI 29 175.90     

 Tan 28 7.87     

PI 29  5576.24 km. 05+576.24 Km 05 + 56 + 16.24 

 Tan 29 68.55     

PC 29  5507.69 km. 05+507.69 Km 05 + 50 + 07.69 

 LC 29 69.50     

PT 29  5577.18 km. 05+577.18 Km 05 + 56 + 17.18 

 PI 29 - PI 30 140.16     

 Tan 29 68.55     

PI 30  5648.79 km. 05+648.79 Km 05 + 64 + 08.79 

 Tan 30 23.54     

PC 30  5625.25 km. 05+625.25 Km 05 + 62 + 05.25 

 LC 30 39.92     

PT 30  5665.17 km. 05+665.17 Km 05 + 66 + 05.17 

 PI 30 - PI 31 199.42     

 Tan 30 23.54     

PI 31  5841.05 km. 05+841.05 Km 05 + 84 + 01.05 

 Tan 31 22.85     



 

 PI 31 - PI 32 90.57     

 Tan 31 22.85     

PI 32  5924.98 km. 05+924.98 Km 05 + 92 + 04.98 

 Tan 32 13.79     

PC 32  5911.19 km. 05+911.19 Km 05 + 90 + 11.19 

 LC 32 25.85     

PT 32  5937.04 km. 05+937.04 Km 05 + 92 + 17.04 

 PI 32 - PI 33 95.31     

 Tan 32 13.79     

PI 33  6018.56 km. 06+018.56 Km 06 + 00 + 18.56 

 Tan 33 14.04     

PC 33  6004.52 km. 06+004.52 Km 06 + 00 + 04.52 

 LC 33 26.26     

PT 33  6030.78 km. 06+030.78 Km 06 + 02 + 10.78 

 PI 33 - PI 34 215.35     

 Tan 33 14.04     

PI 34  6232.09 km. 06+232.09 Km 06 + 22 + 12.09 

 Tan 34 78.29     

PC 34  6153.80 km. 06+153.80 Km 06 + 14 + 13.80 

 LC 34 72.29     

PT 34  6226.09 km. 06+226.09 Km 06 + 22 + 06.09 

 PI 34 - PI 35 131.83     

 Tan 34 78.29     

PI 35  6279.63 km. 06+279.63 Km 06 + 26 + 19.63 

 Tan 35 24.92     

PC 35  6254.71 km. 06+254.71 Km 06 + 24 + 14.71 

 LC 35 41.09     

PT 35  6295.80 km. 06+295.80 Km 06 + 28 + 15.80 

 PI 35 - PI 36 51.78     

 Tan 35 24.92     

PI 36  6322.65 km. 06+322.65 Km 06 + 32 + 02.65 

 Tan 36 26.84     

PC 36  6295.81 km. 06+295.81 Km 06 + 28 + 15.81 

 LC 36 43.79     

PT 36  6339.60 km. 06+339.60 Km 06 + 32 + 19.60 

 PI 36 - PI 37 238.17     

 Tan 36 26.84     

PI 37  6550.93 km. 06+550.93 Km 06 + 54 + 10.93 

 Tan 37 21.51     

PC 37  6529.43 km. 06+529.43 Km 06 + 52 + 09.43 

 LC 37 42.37     

PT 37  6571.79 km. 06+571.79 Km 06 + 56 + 11.79 

 PI 37 - PI 38 304.40     

 Tan 37 21.51     

PI 38  6854.69 km. 06+854.69 Km 06 + 84 + 14.69 

 Tan 38 149.56     

PC 38  6705.12 km. 06+705.12 Km 06 + 70 + 05.12 

 LC 38 115.07     

PT 38  6820.19 km. 06+820.19 Km 06 + 82 + 00.19 

 PI 38 - PI 39 293.19     

 Tan 38 149.56     

PI 39  6963.82 km. 06+963.82 Km 06 + 96 + 03.82 

 Tan 39 29.30     



 

PC 39  6934.52 km. 06+934.52 Km 06 + 92 + 14.52 

 LC 39 46.41     

PT 39  6980.93 km. 06+980.93 Km 06 + 98 + 00.93 

 PI 39 - PI 40 159.41     

 Tan 39 29.30     

PI 40  7111.05 km. 07+111.05 Km 07 + 10 + 11.05 

 Tan 40 31.56     

PC 40  7079.49 km. 07+079.49 Km 07 + 06 + 19.49 

 LC 40 60.11     

PT 40  7139.60 km. 07+139.60 Km 07 + 12 + 19.60 

 PI 40 - PI 41 176.81     

 Tan 40 31.56     

PI 41  7284.86 km. 07+284.86 Km 07 + 28 + 04.86 

 Tan 41 20.33     

PC 41  7264.52 km. 07+264.52 Km 07 + 26 + 04.52 

 LC 41 39.82     

PT 41  7304.35 km. 07+304.35 Km 07 + 30 + 04.35 

 PI 41 - PI 42 127.98     

 Tan 41 20.33     

PI 42  7411.99 km. 07+411.99 Km 07 + 40 + 11.99 

 Tan 42 40.76     

PC 42  7371.24 km. 07+371.24 Km 07 + 36 + 11.24 

 LC 42 66.24     

PT 42  7437.47 km. 07+437.47 Km 07 + 42 + 17.47 

 PI 42 - PI 43 209.34     

 Tan 42 40.76     

PI 43  7606.06 km. 07+606.06 Km 07 + 60 + 06.06 

 Tan 43 28.09     

PC 43  7577.96 km. 07+577.96 Km 07 + 56 + 17.96 

 LC 43 51.19     

PT 43  7629.15 km. 07+629.15 Km 07 + 62 + 09.15 

 PI 43 - PI 44 286.07     

 Tan 43 28.09     

PI 44  7887.13 km. 07+887.13 Km 07 + 88 + 07.13 

 Tan 44 25.84     

PC 44  7861.29 km. 07+861.29 Km 07 + 86 + 01.29 

 LC 44 49.51     

PT 44  7910.80 km. 07+910.80 Km 07 + 90 + 10.80 

 PI 44 - PI 45 235.61     

 Tan 44 25.84     

PI 45  8120.57 km. 08+120.57 Km 08 + 12 + 00.57 

 Tan 45 16.41     

PC 45  8104.16 km. 08+104.16 Km 08 + 10 + 04.16 

 LC 45 31.47     

PT 45  8135.63 km. 08+135.63 Km 08 + 12 + 15.63 

 PI 45 - PI 46 140.59     

 Tan 45 16.41     

PI 46  8259.81 km. 08+259.81 Km 08 + 24 + 19.81 

 Tan 46 64.08     

PC 46  8195.73 km. 08+195.73 Km 08 + 18 + 15.73 

 LC 46 67.98     

PT 46  8263.71 km. 08+263.71 Km 08 + 26 + 03.71 

 PI 46 - PI 47 160.25     



 

 PI 47 - PI 48 348.75     

 Tan 47 37.78     

PI 48  8687.05 km. 08+687.05 Km 08 + 68 + 07.05 

 Tan 48 32.94     

PC 48  8654.11 km. 08+654.11 Km 08 + 64 + 14.11 

 LC 48 63.64     

PT 48  8717.75 km. 08+717.75 Km 08 + 70 + 17.75 

 PI 48 - PI 49 255.93     

 Tan 48 32.94     

PI 49  8940.74 km. 08+940.74 Km 08 + 94 + 00.74 

 Tan 49 25.77     

PC 49  8914.97 km. 08+914.97 Km 08 + 90 + 14.97 

 LC 49 50.43     

PT 49  8965.41 km. 08+965.41 Km 08 + 96 + 05.41 

 PI 49 - PI 50 258.27     

 Tan 49 25.77     

PI  9197.91 km. 09+197.91 Km 09 + 18 + 17.91 



 

COORDENADAS Y PROGRESIVAS 

CURVA PUNTO PROGRESIVAS 
COORDENADAS 

 

ESTE NORTE 
 

    
 

 PC 1 km. 00+070.48 777535.558 9089770.674 
 

1 PI 1 km. 00+128.91 777593.698 9089764.901 
 

 PT 1 km. 00+098.51 777540.787 9089789.681 
 

 PC 2 km. 00+118.22 777522.932 9089798.053 
 

2 PI 2 km. 00+185.81 777461.723 9089826.720 
 

 PT 2 km. 00+144.12 777528.301 9089815.069 
 

 PC 3 km. 00+201.98 777585.297 9089805.105 
 

3 PI 3 km. 00+234.80 777617.622 9089799.448 
 

 PT 3 km. 00+231.27 777596.571 9089824.623 
 

 PC 4 km. 00+306.94 777548.027 9089882.684 
 

4 PI 4 km. 00+320.70 777539.200 9089893.240 
 

 PT 4 km. 00+333.99 777535.856 9089906.588 
 

 PC 5 km. 00+670.97 777453.940 9090233.483 
 

5 PI 5 km. 00+694.02 777448.337 9090255.845 
 

 PT 5 km. 00+716.72 777436.276 9090275.492 
 

 PC 6 km. 01+003.37 777286.315 9090519.813 
 

6 PI 6 km. 01+016.80 777279.286 9090531.263 
 

 PT 6 km. 01+030.17 777270.335 9090541.282 
 

 PC 7 km. 01+256.17 777119.753 9090709.836 
 

7 PI 7 km. 01+269.51 777110.865 9090719.783 
 

 PT 7 km. 01+282.78 777103.873 9090731.142 
 

 PC 8 km. 01+715.46 776877.046 9091099.638 
 

8 PI 8 km. 01+750.03 776858.923 9091129.077 
 

 PT 8 km. 01+772.48 776885.427 9091151.273 
 

 PC 9 km. 01+856.64 776949.949 9091205.320 
 

9 PI 9 km. 01+872.70 776962.259 9091215.630 
 

 PT 9 km. 01+886.13 776977.666 9091211.104 
 

 PC 10 km. 02+009.01 777095.563 9091176.481 
 

10 PI 10 km. 02+017.01 777103.241 9091174.225 
 

 PT 10 km. 02+024.93 777110.143 9091170.175 
 

 PC 11 km. 02+110.63 777184.054 9091126.805 
 

11 PI 11 km. 02+122.15 777193.986 9091120.976 
 

 PT 11 km. 02+133.39 777205.371 9091119.238 
 

 PC 12 km. 02+567.11 777634.126 9091053.834 
 

12 PI 12 km. 02+578.48 777645.365 9091052.119 
 

 PT 12 km. 02+589.27 777655.826 9091056.572 
 

 PC 13 km. 02+637.03 777699.775 9091075.283 
 

13 PI 13 km. 02+644.58 777706.718 9091078.238 
 

 PT 13 km. 02+652.03 777714.200 9091079.214 
 



 

 PC 14 km. 02+852.12 777912.608 9091105.115 

14 PI 14 km. 02+862.39 777922.784 9091106.442 

 PT 14 km. 02+872.54 777932.296 9091110.295 

 PC 15 km. 03+069.81 778115.137 9091184.383 

15 PI 15 km. 03+092.40 778136.075 9091192.865 

 PT 15 km. 03+113.30 778157.760 9091186.533 

 PC 16 km. 03+398.10 778431.144 9091106.746 

16 PI 16 km. 03+583.32 778608.936 9091054.836 

 PT 16 km. 03+469.93 778451.269 9091152.025 

 PC 17 km. 03+518.60 778409.838 9091177.595 

17 PI 17 km. 03+762.45 778202.257 9091305.552 

 PT 17 km. 03+592.03 778431.484 9091222.377 

 PC 18 km. 03+776.94 778605.303 9091159.335 

18 PI 18 km. 03+792.85 778620.255 9091153.910 

 PT 18 km. 03+808.49 778632.786 9091144.113 

 PC 19 km. 03+917.54 778718.698 9091076.954 

19 PI 19 km. 03+942.47 778738.338 9091061.599 

 PT 19 km. 03+966.41 778748.471 9091038.822 

 PC 20 km. 04+070.74 778790.880 9090943.506 

20 PI 20 km. 04+088.93 778798.272 9090926.890 

 PT 20 km. 04+105.87 778794.302 9090909.143 

 PC 21 km. 04+181.00 778777.898 9090835.829 

21 PI 21 km. 04+198.64 778774.047 9090818.614 

 PT 21 km. 04+213.68 778785.595 9090805.278 

 PC 22 km. 04+403.30 778909.710 9090661.948 

22 PI 22 km. 04+431.24 778928.003 9090640.822 

 PT 22 km. 04+454.26 778955.581 9090645.333 

 PC 23 km. 04+805.85 779274.849 9090697.580 

23 PI 23 km. 04+792.08 779288.962 9090699.888 

 PT 23 km. 04+805.85 779300.516 9090708.314 

 PC 24 km. 04+859.75 779344.059 9090740.074 

24 PI 24 km. 04+878.41 779359.142 9090751.073 

 PT 24 km. 04+896.10 779377.763 9090752.392 

 PC 25 km. 04+954.39 779435.902 9090756.518 

25 PI 25 km. 04+969.39 779450.871 9090757.579 

 PT 25 km. 04+982.22 779459.000 9090770.194 

 PC 26 km. 05+060.41 779501.352 9090835.929 

26 PI 26 km. 05+077.69 779510.713 9090850.456 

 PT 26 km. 05+094.29 779525.758 9090858.957 

 PC 27 km. 05+288.71 779695.017 9090954.611 

27 PI 27 km. 05+298.17 779703.259 9090959.268 

 PT 27 km. 05+307.58 779712.228 9090962.296 



 

 PC 28 km. 05+392.56 779792.741 9090989.481 

28 PI 28 km. 05+400.43 779800.194 9090991.997 

 PT 28 km. 05+408.20 779808.044 9090992.506 

 PC 29 km. 05+507.69 779907.315 9090998.962 

29 PI 29 km. 05+576.24 779975.723 9091003.402 

 PT 29 km. 05+577.18 779932.568 9090950.139 

 PC 30 km. 05+625.25 779902.305 9090912.800 

30 PI 30 km. 05+648.79 779887.487 9090894.511 

 PT 30 km. 05+665.17 779901.726 9090875.767 

 PC 31 km. 05+818.20 779994.295 9090753.924 

31 PI 31 km. 05+841.05 780008.117 9090735.729 

 PT 31 km. 05+857.26 780029.331 9090744.219 

 PC 32 km. 05+911.19 780079.399 9090764.265 

32 PI 32 km. 05+924.98 780092.202 9090769.389 

 PT 32 km. 05+937.04 780104.427 9090763.008 

 PC 33 km. 06+004.52 780164.247 9090731.791 

33 PI 33 km. 06+018.56 780176.694 9090725.295 

 PT 33 km. 06+030.78 780189.657 9090730.690 

 PC 34 km. 06+153.80 780303.226 9090777.978 

34 PI 34 km. 06+232.09 780375.506 9090808.064 

 PT 34 km. 06+226.09 780341.839 9090737.381 

 PC 35 km. 06+254.71 780329.533 9090711.558 

35 PI 35 km. 06+279.63 780318.815 9090689.055 

 PT 35 km. 06+295.80 780339.547 9090675.218 

 PC 36 km. 06+295.81 780339.558 9090675.214 

36 PI 36 km. 06+322.65 780361.883 9090660.314 

 PT 36 km. 06+339.60 780379.166 9090680.850 

 PC 37 km. 06+529.43 780501.389 9090826.104 

37 PI 37 km. 06+550.93 780515.236 9090842.558 

 PT 37 km. 06+571.79 780534.624 9090851.865 

 PC 38 km. 06+705.12 780654.818 9090909.586 

38 PI 38 km. 06+854.69 780789.652 9090974.312 

 PT 38 km. 06+820.19 780712.919 9090845.931 

 PC 39 km. 06+934.52 780654.261 9090747.817 

39 PI 39 km. 06+963.82 780639.230 9090722.669 

 PT 39 km. 06+980.93 780664.014 9090707.047 

 PC 40 km. 07+079.49 780747.388 9090654.504 

40 PI 40 km. 07+111.05 780774.084 9090637.677 

 PT 40 km. 07+139.60 780805.078 9090643.606 

 PC 41 km. 07+264.52 780927.772 9090667.090 

41 PI 41 km. 07+284.86 780947.743 9090670.910 

 PT 41 km. 07+304.35 780963.466 9090683.802 



 

 PC 42 km. 07+371.24 781015.190 9090726.224 

42 PI 42 km. 07+411.99 781046.706 9090752.066 

 PT 42 km. 07+437.47 781075.534 9090723.254 

 PC 43 km. 07+577.96 781174.899 9090623.955 

43 PI 43 km. 07+606.06 781194.770 9090604.095 

 PT 43 km. 07+629.15 781222.067 9090610.737 

 PC 44 km. 07+861.29 781447.619 9090665.644 

44 PI 44 km. 07+887.13 781472.725 9090671.753 

 PT 44 km. 07+910.80 781495.780 9090660.084 

 PC 45 km. 08+104.16 781668.300 9090572.782 

45 PI 45 km. 08+120.57 781682.941 9090565.372 

 PT 45 km. 08+135.63 781689.375 9090550.276 

 PC 46 km. 08+195.73 781712.939 9090494.997 

46 PI 46 km. 08+259.81 781738.064 9090436.049 

 PT 46 km. 08+263.71 781767.245 9090493.098 

 PC 47 km. 08+322.10 781793.834 9090545.093 

47 PI 47 km. 08+359.88 781811.039 9090578.729 

 PT 47 km. 08+376.08 781839.902 9090554.349 

 PC 48 km. 08+654.11 782052.293 9090374.962 

48 PI 48 km. 08+687.05 782077.457 9090353.706 

 PT 48 km. 08+717.75 782085.062 9090321.657 

 PC 49 km. 08+914.97 782130.593 9090129.778 

49 PI 49 km. 08+940.74 782136.542 9090104.709 

 PT 49 km. 08+965.41 782153.864 9090085.635 



CALCULO DE PENDIENTES Y COTAS DE SUB RASANTE 
 

1er Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 420.00 m   
 

PENDIENTE:  2.86%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 00+000.00 3374.000 3362.000 0 3362.000 
 

km. 00+020.00 3374.000 3362.000 20 3362.57 
 

km. 00+040.00 3374.000 3362.000 20 3363.14 
 

km. 00+060.00 3374.000 3362.000 20 3363.71 
 

km. 00+080.00 3374.000 3362.000 20 3364.29 
 

km. 00+100.00 3374.000 3362.000 20 3364.86 
 

km. 00+120.00 3374.000 3362.000 20 3365.43 
 

km. 00+140.00 3374.000 3362.000 20 3366.00 
 

km. 00+160.00 3374.000 3362.000 20 3366.57 
 

km. 00+180.00 3374.000 3362.000 20 3367.14 
 

km. 00+200.00 3374.000 3362.000 20 3367.71 
 

km. 00+220.00 3374.000 3362.000 20 3368.29 
 

km. 00+240.00 3374.000 3362.000 20 3368.86 
 

km. 00+260.00 3374.000 3362.000 20 3369.43 
 

km. 00+280.00 3374.000 3362.000 20 3370.00 
 

km. 00+300.00 3374.000 3362.000 20 3370.57 
 

km. 00+320.00 3374.000 3362.000 20 3371.14 
 

km. 00+340.00 3374.000 3362.000 20 3371.71 
 

km. 00+360.00 3374.000 3362.000 20 3372.29 
 

km. 00+380.00 3374.000 3362.000 20 3372.86 
 

km. 00+400.00 3374.000 3362.000 20 3373.43 
 

km. 00+420.00 3374.000 3362.000 20 3374.00 
 

2do Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 760.00 m   
 

PENDIENTE:  -8.68%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 00+420.00 3308.000 3374.000 0 3374.00 
 

km. 00+440.00 3308.000 3374.000 20 3372.26 
 

km. 00+460.00 3308.000 3374.000 20 3370.53 
 

km. 00+480.00 3308.000 3374.000 20 3368.79 
 

km. 00+500.00 3308.000 3374.000 20 3367.05 
 

km. 00+520.00 3308.000 3374.000 20 3365.32 
 

km. 00+540.00 3308.000 3374.000 20 3363.58 
 

km. 00+560.00 3308.000 3374.000 20 3361.84 
 

km. 00+580.00 3308.000 3374.000 20 3360.11 
 

km. 00+600.00 3308.000 3374.000 20 3358.37 
 

km. 00+620.00 3308.000 3374.000 20 3356.63 
 



 

km. 00+640.00 3308.000 3374.000 20 3354.89 
 

km. 00+660.00 3308.000 3374.000 20 3353.16 
 

km. 00+680.00 3308.000 3374.000 20 3351.42 
 

km. 00+700.00 3308.000 3374.000 20 3349.68 
 

km. 00+720.00 3308.000 3374.000 20 3347.95 
 

km. 00+740.00 3308.000 3374.000 20 3346.21 
 

km. 00+760.00 3308.000 3374.000 20 3344.47 
 

km. 00+780.00 3308.000 3374.000 20 3342.74 
 

km. 00+800.00 3308.000 3374.000 20 3341.00 
 

km. 00+820.00 3308.000 3374.000 20 3339.26 
 

km. 00+840.00 3308.000 3374.000 20 3337.53 
 

km. 00+860.00 3308.000 3374.000 20 3335.79 
 

km. 00+880.00 3308.000 3374.000 20 3334.05 
 

km. 00+900.00 3308.000 3374.000 20 3332.32 
 

km. 00+920.00 3308.000 3374.000 20 3330.58 
 

km. 00+940.00 3308.000 3374.000 20 3328.84 
 

km. 00+960.00 3308.000 3374.000 20 3327.11 
 

km. 00+980.00 3308.000 3374.000 20 3325.37 
 

km. 01+000.00 3308.000 3374.000 20 3323.63 
 

km. 01+020.00 3308.000 3374.000 20 3321.89 
 

km. 01+040.00 3308.000 3374.000 20 3320.16 
 

km. 01+060.00 3308.000 3374.000 20 3318.42 
 

km. 01+080.00 3308.000 3374.000 20 3316.68 
 

km. 01+100.00 3308.000 3374.000 20 3314.95 
 

km. 01+120.00 3308.000 3374.000 20 3313.21 
 

km. 01+140.00 3308.000 3374.000 20 3311.47 
 

km. 01+160.00 3308.000 3374.000 20 3309.74 
 

km. 01+180.00 3308.000 3374.000 20 3308.00 
 

3er Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 1300.00 m   
 

PENDIENTE:  -7.54%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 01+180.00 3210.000 3308.000 0 3308.00 
 

km. 01+200.00 3210.000 3308.000 20 3306.49 
 

km. 01+220.00 3210.000 3308.000 20 3304.98 
 

km. 01+240.00 3210.000 3308.000 20 3303.48 
 

km. 01+260.00 3210.000 3308.000 20 3301.97 
 

km. 01+280.00 3210.000 3308.000 20 3300.46 
 

km. 01+300.00 3210.000 3308.000 20 3298.95 
 

km. 01+320.00 3210.000 3308.000 20 3297.45 
 

km. 01+340.00 3210.000 3308.000 20 3295.94 
 

km. 01+360.00 3210.000 3308.000 20 3294.43 
 

km. 01+380.00 3210.000 3308.000 20 3292.92 
 

km. 01+400.00 3210.000 3308.000 20 3291.42 
 



 

km. 01+420.00 3210.000 3308.000 20 3289.91 

km. 01+440.00 3210.000 3308.000 20 3288.40 

km. 01+460.00 3210.000 3308.000 20 3286.89 

km. 01+480.00 3210.000 3308.000 20 3285.38 

km. 01+500.00 3210.000 3308.000 20 3283.88 

km. 01+520.00 3210.000 3308.000 20 3282.37 

km. 01+540.00 3210.000 3308.000 20 3280.86 

km. 01+560.00 3210.000 3308.000 20 3279.35 

km. 01+580.00 3210.000 3308.000 20 3277.85 

km. 01+600.00 3210.000 3308.000 20 3276.34 

km. 01+620.00 3210.000 3308.000 20 3274.83 

km. 01+640.00 3210.000 3308.000 20 3273.32 

km. 01+660.00 3210.000 3308.000 20 3271.82 

km. 01+680.00 3210.000 3308.000 20 3270.31 

km. 01+700.00 3210.000 3308.000 20 3268.80 

km. 01+720.00 3210.000 3308.000 20 3267.29 

km. 01+740.00 3210.000 3308.000 20 3265.78 

km. 01+760.00 3210.000 3308.000 20 3264.28 

km. 01+780.00 3210.000 3308.000 20 3262.77 

km. 01+800.00 3210.000 3308.000 20 3261.26 

km. 01+820.00 3210.000 3308.000 20 3259.75 

km. 01+840.00 3210.000 3308.000 20 3258.25 

km. 01+860.00 3210.000 3308.000 20 3256.74 

km. 01+880.00 3210.000 3308.000 20 3255.23 

km. 01+900.00 3210.000 3308.000 20 3253.72 

km. 01+920.00 3210.000 3308.000 20 3252.22 

km. 01+940.00 3210.000 3308.000 20 3250.71 

km. 01+960.00 3210.000 3308.000 20 3249.20 

km. 01+980.00 3210.000 3308.000 20 3247.69 

km. 02+000.00 3210.000 3308.000 20 3246.18 

km. 02+020.00 3210.000 3308.000 20 3244.68 

km. 02+040.00 3210.000 3308.000 20 3243.17 

km. 02+060.00 3210.000 3308.000 20 3241.66 

km. 02+080.00 3210.000 3308.000 20 3240.15 

km. 02+100.00 3210.000 3308.000 20 3238.65 

km. 02+120.00 3210.000 3308.000 20 3237.14 

km. 02+140.00 3210.000 3308.000 20 3235.63 

km. 02+160.00 3210.000 3308.000 20 3234.12 

km. 02+180.00 3210.000 3308.000 20 3232.62 

km. 02+200.00 3210.000 3308.000 20 3231.11 

km. 02+220.00 3210.000 3308.000 20 3229.60 

km. 02+240.00 3210.000 3308.000 20 3228.09 

km. 02+260.00 3210.000 3308.000 20 3226.58 

km. 02+280.00 3210.000 3308.000 20 3225.08 

km. 02+300.00 3210.000 3308.000 20 3223.57 

km. 02+320.00 3210.000 3308.000 20 3222.06 

km. 02+340.00 3210.000 3308.000 20 3220.55 



 

km. 02+360.00 3210.000 3308.000 20 3219.05 
 

km. 02+380.00 3210.000 3308.000 20 3217.54 
 

km. 02+400.00 3210.000 3308.000 20 3216.03 
 

km. 02+420.00 3210.000 3308.000 20 3214.52 
 

km. 02+440.00 3210.000 3308.000 20 3213.02 
 

km. 02+460.00 3210.000 3308.000 20 3211.51 
 

km. 02+480.00 3210.000 3308.000 20 3210.00 
 

4to Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 960.00 m   
 

PENDIENTE:  -8.96%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 02+480.00 3124.000 3210.000 0 3210.00 
 

km. 02+500.00 3124.000 3210.000 20 3208.21 
 

km. 02+520.00 3124.000 3210.000 20 3206.42 
 

km. 02+540.00 3124.000 3210.000 20 3204.63 
 

km. 02+560.00 3124.000 3210.000 20 3202.83 
 

km. 02+580.00 3124.000 3210.000 20 3201.04 
 

km. 02+600.00 3124.000 3210.000 20 3199.25 
 

km. 02+620.00 3124.000 3210.000 20 3197.46 
 

km. 02+640.00 3124.000 3210.000 20 3195.67 
 

km. 02+660.00 3124.000 3210.000 20 3193.88 
 

km. 02+680.00 3124.000 3210.000 20 3192.08 
 

km. 02+700.00 3124.000 3210.000 20 3190.29 
 

km. 02+720.00 3124.000 3210.000 20 3188.50 
 

km. 02+740.00 3124.000 3210.000 20 3186.71 
 

km. 02+760.00 3124.000 3210.000 20 3184.92 
 

km. 02+780.00 3124.000 3210.000 20 3183.13 
 

km. 02+800.00 3124.000 3210.000 20 3181.33 
 

km. 02+820.00 3124.000 3210.000 20 3179.54 
 

km. 02+840.00 3124.000 3210.000 20 3177.75 
 

km. 02+860.00 3124.000 3210.000 20 3175.96 
 

km. 02+880.00 3124.000 3210.000 20 3174.17 
 

km. 02+900.00 3124.000 3210.000 20 3172.38 
 

km. 02+920.00 3124.000 3210.000 20 3170.58 
 

km. 02+940.00 3124.000 3210.000 20 3168.79 
 

km. 02+960.00 3124.000 3210.000 20 3167.00 
 

km. 02+980.00 3124.000 3210.000 20 3165.21 
 

km. 03+000.00 3124.000 3210.000 20 3163.42 
 

km. 03+020.00 3124.000 3210.000 20 3161.63 
 

km. 03+040.00 3124.000 3210.000 20 3159.83 
 

km. 03+060.00 3124.000 3210.000 20 3158.04 
 

km. 03+080.00 3124.000 3210.000 20 3156.25 
 

km. 03+100.00 3124.000 3210.000 20 3154.46 
 

km. 03+120.00 3124.000 3210.000 20 3152.67 
 



 

km. 03+140.00 3124.000 3210.000 20 3150.88 
 

km. 03+160.00 3124.000 3210.000 20 3149.08 
 

km. 03+180.00 3124.000 3210.000 20 3147.29 
 

km. 03+200.00 3124.000 3210.000 20 3145.50 
 

km. 03+220.00 3124.000 3210.000 20 3143.71 
 

km. 03+240.00 3124.000 3210.000 20 3141.92 
 

km. 03+260.00 3124.000 3210.000 20 3140.13 
 

km. 03+280.00 3124.000 3210.000 20 3138.33 
 

km. 03+300.00 3124.000 3210.000 20 3136.54 
 

km. 03+320.00 3124.000 3210.000 20 3134.75 
 

km. 03+340.00 3124.000 3210.000 20 3132.96 
 

km. 03+360.00 3124.000 3210.000 20 3131.17 
 

km. 03+380.00 3124.000 3210.000 20 3129.38 
 

km. 03+400.00 3124.000 3210.000 20 3127.58 
 

km. 03+420.00 3124.000 3210.000 20 3125.79 
 

km. 03+440.00 3124.000 3210.000 20 3124.00 
 

5to Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 440.00 m   
 

PENDIENTE:  -0.91%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 03+440.00 3120.000 3124.000 0 3124.00 
 

km. 03+460.00 3120.000 3124.000 20 3123.82 
 

km. 03+480.00 3120.000 3124.000 20 3123.64 
 

km. 03+500.00 3120.000 3124.000 20 3123.45 
 

km. 03+520.00 3120.000 3124.000 20 3123.27 
 

km. 03+540.00 3120.000 3124.000 20 3123.09 
 

km. 03+560.00 3120.000 3124.000 20 3122.91 
 

km. 03+580.00 3120.000 3124.000 20 3122.73 
 

km. 03+600.00 3120.000 3124.000 20 3122.55 
 

km. 03+620.00 3120.000 3124.000 20 3122.36 
 

km. 03+640.00 3120.000 3124.000 20 3122.18 
 

km. 03+660.00 3120.000 3124.000 20 3122.00 
 

km. 03+680.00 3120.000 3124.000 20 3121.82 
 

km. 03+700.00 3120.000 3124.000 20 3121.64 
 

km. 03+720.00 3120.000 3124.000 20 3121.45 
 

km. 03+740.00 3120.000 3124.000 20 3121.27 
 

km. 03+760.00 3120.000 3124.000 20 3121.09 
 

km. 03+780.00 3120.000 3124.000 20 3120.91 
 

km. 03+800.00 3120.000 3124.000 20 3120.73 
 

km. 03+820.00 3120.000 3124.000 20 3120.55 
 

km. 03+840.00 3120.000 3124.000 20 3120.36 
 

km. 03+860.00 3120.000 3124.000 20 3120.18 
 

km. 03+880.00 3120.000 3124.000 20 3120.00 
 



 

6to Tramo      
 

LONGITUD DEL TRAMO: 500.00 m    
 

PENDIENTE:  -6.40%    
 

      
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL 
 
DISTANCIA 

COTAS DE SUB 
 

 

RASANTE 
 

     
 

km. 03+880.00 3088.000 3120.000 0 3120.000 
 

km. 03+900.00 3088.000 3120.000 20 3118.720 
 

km. 03+920.00 3088.000 3120.000 20 3117.440 
 

km. 03+940.00 3088.000 3120.000 20 3116.160 
 

km. 03+960.00 3088.000 3120.000 20 3114.880 
 

km. 03+980.00 3088.000 3120.000 20 3113.600 
 

km. 04+000.00 3088.000 3120.000 20 3112.320 
 

km. 04+020.00 3088.000 3120.000 20 3111.040 
 

km. 04+040.00 3088.000 3120.000 20 3109.760 
 

km. 04+060.00 3088.000 3120.000 20 3108.480 
 

km. 04+080.00 3088.000 3120.000 20 3107.200 
 

km. 04+100.00 3088.000 3120.000 20 3105.920 
 

km. 04+120.00 3088.000 3120.000 20 3104.640 
 

km. 04+140.00 3088.000 3120.000 20 3103.360 
 

km. 04+160.00 3088.000 3120.000 20 3102.080 
 

km. 04+180.00 3088.000 3120.000 20 3100.800 
 

km. 04+200.00 3088.000 3120.000 20 3099.520 
 

km. 04+220.00 3088.000 3120.000 20 3098.240 
 

km. 04+240.00 3088.000 3120.000 20 3096.960 
 

km. 04+260.00 3088.000 3120.000 20 3095.680 
 

km. 04+280.00 3088.000 3120.000 20 3094.400 
 

km. 04+300.00 3088.000 3120.000 20 3093.120 
 

km. 04+320.00 3088.000 3120.000 20 3091.840 
 

km. 04+340.00 3088.000 3120.000 20 3090.560 
 

km. 04+360.00 3088.000 3120.000 20 3089.280 
 

km. 04+380.00 3088.000 3120.000 20 3088.000 
 

7to Tramo      
 

LONGITUD DEL TRAMO: 760.00 m    
 

PENDIENTE:  -3.16%    
 

      
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL 
 
DISTANCIA 

COTAS DE SUB 
 

 

RASANTE 
 

     
 

km. 04+380.00 3064.000 3088.000 0 3088.000 
 

km. 04+400.00 3064.000 3088.000 20 3087.368 
 

km. 04+420.00 3064.000 3088.000 20 3086.737 
 

km. 04+440.00 3064.000 3088.000 20 3086.105 
 

km. 04+460.00 3064.000 3088.000 20 3085.474 
 

km. 04+480.00 3064.000 3088.000 20 3084.842 
 

km. 04+500.00 3064.000 3088.000 20 3084.211 
 

km. 04+520.00 3064.000 3088.000 20 3083.579 
 



 

km. 04+540.00 3064.000 3088.000 20 3082.947 
 

km. 04+560.00 3064.000 3088.000 20 3082.316 
 

km. 04+580.00 3064.000 3088.000 20 3081.684 
 

km. 04+600.00 3064.000 3088.000 20 3081.053 
 

km. 04+620.00 3064.000 3088.000 20 3080.421 
 

km. 04+640.00 3064.000 3088.000 20 3079.789 
 

km. 04+660.00 3064.000 3088.000 20 3079.158 
 

km. 04+680.00 3064.000 3088.000 20 3078.526 
 

km. 04+700.00 3064.000 3088.000 20 3077.895 
 

km. 04+720.00 3064.000 3088.000 20 3077.263 
 

km. 04+740.00 3064.000 3088.000 20 3076.632 
 

km. 04+760.00 3064.000 3088.000 20 3076.000 
 

km. 04+780.00 3064.000 3088.000 20 3075.368 
 

km. 04+800.00 3064.000 3088.000 20 3074.737 
 

km. 04+820.00 3064.000 3088.000 20 3074.105 
 

km. 04+840.00 3064.000 3088.000 20 3073.474 
 

km. 04+860.00 3064.000 3088.000 20 3072.842 
 

km. 04+880.00 3064.000 3088.000 20 3072.211 
 

km. 04+900.00 3064.000 3088.000 20 3071.579 
 

km. 04+920.00 3064.000 3088.000 20 3070.947 
 

km. 04+940.00 3064.000 3088.000 20 3070.316 
 

km. 04+960.00 3064.000 3088.000 20 3069.684 
 

km. 04+980.00 3064.000 3088.000 20 3069.053 
 

km. 05+000.00 3064.000 3088.000 20 3068.421 
 

km. 05+020.00 3064.000 3088.000 20 3067.789 
 

km. 05+040.00 3064.000 3088.000 20 3067.158 
 

km. 05+060.00 3064.000 3088.000 20 3066.526 
 

km. 05+080.00 3064.000 3088.000 20 3065.895 
 

km. 05+100.00 3064.000 3088.000 20 3065.263 
 

km. 05+120.00 3064.000 3088.000 20 3064.632 
 

km. 05+140.00 3064.000 3088.000 20 3064.000 
 

8to Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 380.00 m   
 

PENDIENTE:  -7.55%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 05+140.00 3035.318 3064.000 0 3064.000 
 

km. 05+160.00 3035.318 3064.000 20 3062.490 
 

km. 05+180.00 3035.318 3064.000 20 3060.981 
 

km. 05+200.00 3035.318 3064.000 20 3059.471 
 

km. 05+220.00 3035.318 3064.000 20 3057.962 
 

km. 05+240.00 3035.318 3064.000 20 3056.452 
 

km. 05+260.00 3035.318 3064.000 20 3054.943 
 

km. 05+280.00 3035.318 3064.000 20 3053.433 
 

km. 05+300.00 3035.318 3064.000 20 3051.923 
 



 

km. 05+320.00 3035.318 3064.000 20 3050.414 
 

km. 05+340.00 3035.318 3064.000 20 3048.904 
 

km. 05+360.00 3035.318 3064.000 20 3047.395 
 

km. 05+380.00 3035.318 3064.000 20 3045.885 
 

km. 05+400.00 3035.318 3064.000 20 3044.375 
 

km. 05+420.00 3035.318 3064.000 20 3042.866 
 

km. 05+440.00 3035.318 3064.000 20 3041.356 
 

km. 05+460.00 3035.318 3064.000 20 3039.847 
 

km. 05+480.00 3035.318 3064.000 20 3038.337 
 

km. 05+500.00 3035.318 3064.000 20 3036.828 
 

km. 05+520.00 3035.318 3064.000 20 3035.318 
 

9vno Tramo      
 

LONGITUD DEL TRAMO: 400.00 m    
 

PENDIENTE:  -1.00%    
 

      
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL 
 
DISTANCIA 

COTAS DE SUB 
 

 

RASANTE 
 

     
 

km. 05+520.00 3031.313 3035.318 0 3035.318 
 

km. 05+540.00 3031.313 3035.318 20 3035.118 
 

km. 05+560.00 3031.313 3035.318 20 3034.918 
 

km. 05+580.00 3031.313 3035.318 20 3034.717 
 

km. 05+600.00 3031.313 3035.318 20 3034.517 
 

km. 05+620.00 3031.313 3035.318 20 3034.317 
 

km. 05+640.00 3031.313 3035.318 20 3034.117 
 

km. 05+660.00 3031.313 3035.318 20 3033.916 
 

km. 05+680.00 3031.313 3035.318 20 3033.716 
 

km. 05+700.00 3031.313 3035.318 20 3033.516 
 

km. 05+720.00 3031.313 3035.318 20 3033.316 
 

km. 05+740.00 3031.313 3035.318 20 3033.115 
 

km. 05+760.00 3031.313 3035.318 20 3032.915 
 

km. 05+780.00 3031.313 3035.318 20 3032.715 
 

km. 05+800.00 3031.313 3035.318 20 3032.515 
 

km. 05+820.00 3031.313 3035.318 20 3032.314 
 

km. 05+840.00 3031.313 3035.318 20 3032.114 
 

km. 05+860.00 3031.313 3035.318 20 3031.914 
 

km. 05+880.00 3031.313 3035.318 20 3031.714 
 

km. 05+900.00 3031.313 3035.318 20 3031.513 
 

km. 05+920.00 3031.313 3035.318 20 3031.313 
 



 

10mo Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 960.00 m   
 

PENDIENTE:  -3.97%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 05+920.00 2993.190 3031.313 0 3031.31 
 

km. 05+940.00 2993.190 3031.313 20 3030.52 
 

km. 05+960.00 2993.190 3031.313 20 3029.72 
 

km. 05+980.00 2993.190 3031.313 20 3028.93 
 

km. 06+000.00 2993.190 3031.313 20 3028.14 
 

km. 06+020.00 2993.190 3031.313 20 3027.34 
 

km. 06+040.00 2993.190 3031.313 20 3026.55 
 

km. 06+060.00 2993.190 3031.313 20 3025.75 
 

km. 06+080.00 2993.190 3031.313 20 3024.96 
 

km. 06+100.00 2993.190 3031.313 20 3024.16 
 

km. 06+120.00 2993.190 3031.313 20 3023.37 
 

km. 06+140.00 2993.190 3031.313 20 3022.58 
 

km. 06+160.00 2993.190 3031.313 20 3021.78 
 

km. 06+180.00 2993.190 3031.313 20 3020.99 
 

km. 06+200.00 2993.190 3031.313 20 3020.19 
 

km. 06+220.00 2993.190 3031.313 20 3019.40 
 

km. 06+240.00 2993.190 3031.313 20 3018.61 
 

km. 06+260.00 2993.190 3031.313 20 3017.81 
 

km. 06+280.00 2993.190 3031.313 20 3017.02 
 

km. 06+300.00 2993.190 3031.313 20 3016.22 
 

km. 06+320.00 2993.190 3031.313 20 3015.43 
 

km. 06+340.00 2993.190 3031.313 20 3014.63 
 

km. 06+360.00 2993.190 3031.313 20 3013.84 
 

km. 06+380.00 2993.190 3031.313 20 3013.05 
 

km. 06+400.00 2993.190 3031.313 20 3012.25 
 

km. 06+420.00 2993.190 3031.313 20 3011.46 
 

km. 06+440.00 2993.190 3031.313 20 3010.66 
 

km. 06+460.00 2993.190 3031.313 20 3009.87 
 

km. 06+480.00 2993.190 3031.313 20 3009.07 
 

km. 06+500.00 2993.190 3031.313 20 3008.28 
 

km. 06+520.00 2993.190 3031.313 20 3007.49 
 

km. 06+540.00 2993.190 3031.313 20 3006.69 
 

km. 06+560.00 2993.190 3031.313 20 3005.90 
 

km. 06+580.00 2993.190 3031.313 20 3005.10 
 

km. 06+600.00 2993.190 3031.313 20 3004.31 
 

km. 06+620.00 2993.190 3031.313 20 3003.51 
 

km. 06+640.00 2993.190 3031.313 20 3002.72 
 

km. 06+660.00 2993.190 3031.313 20 3001.93 
 

km. 06+680.00 2993.190 3031.313 20 3001.13 
 

km. 06+700.00 2993.190 3031.313 20 3000.34 
 

km. 06+720.00 2993.190 3031.313 20 2999.54 
 



 

km. 06+740.00 2993.190 3031.313 20 2998.75 
 

km. 06+760.00 2993.190 3031.313 20 2997.96 
 

km. 06+780.00 2993.190 3031.313 20 2997.16 
 

km. 06+800.00 2993.190 3031.313 20 2996.37 
 

km. 06+820.00 2993.190 3031.313 20 2995.57 
 

km. 06+840.00 2993.190 3031.313 20 2994.78 
 

km. 06+860.00 2993.190 3031.313 20 2993.98 
 

km. 06+880.00 2993.190 3031.313 20 2993.19 
 

11vo Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 680.00 m   
 

PENDIENTE:  -4.59%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 06+880.00 2962.000 2993.190 0 2993.19 
 

km. 06+900.00 2962.000 2993.190 20 2992.27 
 

km. 06+920.00 2962.000 2993.190 20 2991.36 
 

km. 06+940.00 2962.000 2993.190 20 2990.44 
 

km. 06+960.00 2962.000 2993.190 20 2989.52 
 

km. 06+980.00 2962.000 2993.190 20 2988.60 
 

km. 07+000.00 2962.000 2993.190 20 2987.69 
 

km. 07+020.00 2962.000 2993.190 20 2986.77 
 

km. 07+040.00 2962.000 2993.190 20 2985.85 
 

km. 07+060.00 2962.000 2993.190 20 2984.93 
 

km. 07+080.00 2962.000 2993.190 20 2984.02 
 

km. 07+100.00 2962.000 2993.190 20 2983.10 
 

km. 07+120.00 2962.000 2993.190 20 2982.18 
 

km. 07+140.00 2962.000 2993.190 20 2981.26 
 

km. 07+160.00 2962.000 2993.190 20 2980.35 
 

km. 07+180.00 2962.000 2993.190 20 2979.43 
 

km. 07+200.00 2962.000 2993.190 20 2978.51 
 

km. 07+220.00 2962.000 2993.190 20 2977.60 
 

km. 07+240.00 2962.000 2993.190 20 2976.68 
 

km. 07+260.00 2962.000 2993.190 20 2975.76 
 

km. 07+280.00 2962.000 2993.190 20 2974.84 
 

km. 07+300.00 2962.000 2993.190 20 2973.93 
 

km. 07+320.00 2962.000 2993.190 20 2973.01 
 

km. 07+340.00 2962.000 2993.190 20 2972.09 
 

km. 07+360.00 2962.000 2993.190 20 2971.17 
 

km. 07+380.00 2962.000 2993.190 20 2970.26 
 

km. 07+400.00 2962.000 2993.190 20 2969.34 
 

km. 07+420.00 2962.000 2993.190 20 2968.42 
 

km. 07+440.00 2962.000 2993.190 20 2967.50 
 

km. 07+460.00 2962.000 2993.190 20 2966.59 
 

km. 07+480.00 2962.000 2993.190 20 2965.67 
 

km. 07+500.00 2962.000 2993.190 20 2964.75 
 



 

km. 07+520.00 2962.000 2993.190 20 2963.83 
 

km. 07+540.00 2962.000 2993.190 20 2962.92 
 

km. 07+560.00 2962.000 2993.190 20 2962.00 
 

12vo Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 780.00 m   
 

PENDIENTE:  -6.41%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 07+560.00 2912.000 2962.000 0 2962.00 
 

km. 07+580.00 2912.000 2962.000 20 2960.72 
 

km. 07+600.00 2912.000 2962.000 20 2959.44 
 

km. 07+620.00 2912.000 2962.000 20 2958.15 
 

km. 07+640.00 2912.000 2962.000 20 2956.87 
 

km. 07+660.00 2912.000 2962.000 20 2955.59 
 

km. 07+680.00 2912.000 2962.000 20 2954.31 
 

km. 07+700.00 2912.000 2962.000 20 2953.03 
 

km. 07+720.00 2912.000 2962.000 20 2951.74 
 

km. 07+740.00 2912.000 2962.000 20 2950.46 
 

km. 07+760.00 2912.000 2962.000 20 2949.18 
 

km. 07+780.00 2912.000 2962.000 20 2947.90 
 

km. 07+800.00 2912.000 2962.000 20 2946.62 
 

km. 07+820.00 2912.000 2962.000 20 2945.33 
 

km. 07+840.00 2912.000 2962.000 20 2944.05 
 

km. 07+860.00 2912.000 2962.000 20 2942.77 
 

km. 07+880.00 2912.000 2962.000 20 2941.49 
 

km. 07+900.00 2912.000 2962.000 20 2940.21 
 

km. 07+920.00 2912.000 2962.000 20 2938.92 
 

km. 07+940.00 2912.000 2962.000 20 2937.64 
 

km. 07+960.00 2912.000 2962.000 20 2936.36 
 

km. 07+980.00 2912.000 2962.000 20 2935.08 
 

km. 08+000.00 2912.000 2962.000 20 2933.79 
 

km. 08+020.00 2912.000 2962.000 20 2932.51 
 

km. 08+040.00 2912.000 2962.000 20 2931.23 
 

km. 08+060.00 2912.000 2962.000 20 2929.95 
 

km. 08+080.00 2912.000 2962.000 20 2928.67 
 

km. 08+100.00 2912.000 2962.000 20 2927.38 
 

km. 08+120.00 2912.000 2962.000 20 2926.10 
 

km. 08+140.00 2912.000 2962.000 20 2924.82 
 

km. 08+160.00 2912.000 2962.000 20 2923.54 
 

km. 08+180.00 2912.000 2962.000 20 2922.26 
 

km. 08+200.00 2912.000 2962.000 20 2920.97 
 

km. 08+220.00 2912.000 2962.000 20 2919.69 
 

km. 08+240.00 2912.000 2962.000 20 2918.41 
 

km. 08+260.00 2912.000 2962.000 20 2917.13 
 

km. 08+280.00 2912.000 2962.000 20 2915.85 
 



 

km. 08+300.00 2912.000 2962.000 20 2914.56 
 

km. 08+320.00 2912.000 2962.000 20 2913.28 
 

km. 08+340.00 2912.000 2962.000 20 2912.00 
 

13vo Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 680.00 m   
 

PENDIENTE:  -4.12%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 08+340.00 2884.000 2912.000 0 2912.00 
 

km. 08+360.00 2884.000 2912.000 20 2911.18 
 

km. 08+380.00 2884.000 2912.000 20 2910.35 
 

km. 08+400.00 2884.000 2912.000 20 2909.53 
 

km. 08+420.00 2884.000 2912.000 20 2908.71 
 

km. 08+440.00 2884.000 2912.000 20 2907.88 
 

km. 08+460.00 2884.000 2912.000 20 2907.06 
 

km. 08+480.00 2884.000 2912.000 20 2906.24 
 

km. 08+500.00 2884.000 2912.000 20 2905.41 
 

km. 08+520.00 2884.000 2912.000 20 2904.59 
 

km. 08+540.00 2884.000 2912.000 20 2903.76 
 

km. 08+560.00 2884.000 2912.000 20 2902.94 
 

km. 08+580.00 2884.000 2912.000 20 2902.12 
 

km. 08+600.00 2884.000 2912.000 20 2901.29 
 

km. 08+620.00 2884.000 2912.000 20 2900.47 
 

km. 08+640.00 2884.000 2912.000 20 2899.65 
 

km. 08+660.00 2884.000 2912.000 20 2898.82 
 

km. 08+680.00 2884.000 2912.000 20 2898.00 
 

km. 08+700.00 2884.000 2912.000 20 2897.18 
 

km. 08+720.00 2884.000 2912.000 20 2896.35 
 

km. 08+740.00 2884.000 2912.000 20 2895.53 
 

km. 08+760.00 2884.000 2912.000 20 2894.71 
 

km. 08+780.00 2884.000 2912.000 20 2893.88 
 

km. 08+800.00 2884.000 2912.000 20 2893.06 
 

km. 08+820.00 2884.000 2912.000 20 2892.24 
 

km. 08+840.00 2884.000 2912.000 20 2891.41 
 

km. 08+860.00 2884.000 2912.000 20 2890.59 
 

km. 08+880.00 2884.000 2912.000 20 2889.76 
 

km. 08+900.00 2884.000 2912.000 20 2888.94 
 

km. 08+920.00 2884.000 2912.000 20 2888.12 
 

km. 08+940.00 2884.000 2912.000 20 2887.29 
 

km. 08+960.00 2884.000 2912.000 20 2886.47 
 

km. 08+980.00 2884.000 2912.000 20 2885.65 
 

km. 09+000.00 2884.000 2912.000 20 2884.82 
 

km. 09+020.00 2884.000 2912.000 20 2884.00 
 



 

14vo Tramo     
 

LONGITUD DEL TRAMO: 707.89 m   
 

PENDIENTE:  -4.96%   
 

     
 

ESTACADO COTA FINAL COTA INICIAL DISTANCIA 
COTAS DE SUB 

 

RASANTE 
 

    
 

km. 09+020.00 2848.88 2884.000 0 2884.00 
 

km. 09+040.00 2848.88 2884.000 20 2883.01 
 

km. 09+060.00 2848.88 2884.000 20 2882.02 
 

km. 09+080.00 2848.88 2884.000 20 2881.02 
 

km. 09+100.00 2848.88 2884.000 20 2880.03 
 

km. 09+120.00 2848.88 2884.000 20 2879.04 
 

km. 09+140.00 2848.88 2884.000 20 2878.05 
 

km. 09+160.00 2848.88 2884.000 20 2877.05 
 

km. 09+180.00 2848.88 2884.000 20 2876.06 
 

km. 09+200.00 2848.88 2884.000 20 2875.07 
 

km. 09+220.00 2848.88 2884.000 20 2874.08 
 

km. 09+240.00 2848.88 2884.000 20 2873.09 
 

km. 09+260.00 2848.88 2884.000 20 2872.09 
 

km. 09+280.00 2848.88 2884.000 20 2871.10 
 

km. 09+300.00 2848.88 2884.000 20 2870.11 
 

km. 09+320.00 2848.88 2884.000 20 2869.12 
 

km. 09+340.00 2848.88 2884.000 20 2868.12 
 

km. 09+360.00 2848.88 2884.000 20 2867.13 
 

km. 09+380.00 2848.88 2884.000 20 2866.14 
 

km. 09+400.00 2848.88 2884.000 20 2865.15 
 

km. 09+420.00 2848.88 2884.000 20 2864.16 
 

km. 09+440.00 2848.88 2884.000 20 2863.16 
 

km. 09+460.00 2848.88 2884.000 20 2862.17 
 

km. 09+480.00 2848.88 2884.000 20 2861.18 
 

km. 09+500.00 2848.88 2884.000 20 2860.19 
 

km. 09+520.00 2848.88 2884.000 20 2859.19 
 

km. 09+540.00 2848.88 2884.000 20 2858.20 
 

km. 09+560.00 2848.88 2884.000 20 2857.21 
 

km. 09+580.00 2848.88 2884.000 20 2856.22 
 

km. 09+600.00 2848.88 2884.000 20 2855.22 
 

km. 09+620.00 2848.88 2884.000 20 2854.23 
 

km. 09+640.00 2848.88 2884.000 20 2853.24 
 

km. 09+660.00 2848.88 2884.000 20 2852.25 
 

km. 09+680.00 2848.88 2884.000 20 2851.26 
 

km. 09+700.00 2848.88 2884.000 20 2850.26 
 

km. 09+720.00 2848.88 2884.000 20 2849.27 
 

km. 09+727.89 2848.88 2884.000 7.89 2848.88 
 



CÁLCULO DE CURVAS VERTICALES  
 
 

CURVA VERTICAL Nº 1 

 

TIPO CONVEXA 

P1 % 2.86% 

P2 % -8.68% 

X 20 m 

COTA PI CV1 3374.000 

PI CV1 Km 00+ 420 

L 160 m 

A -11.541 

m -2.308 

Y1 -0.144 

y2 -0.577 

y3 -1.298  
 

 

CURVA VERTICAL Nº 2 

 

TIPO CONCAVA 

P2 % -8.68% 

P3 % -7.54% 

X 20 m 

COTA PI CV2 3308 

PI CV2 Km 01+ 180 

L 80 m 

A 1.146 

m 0.115 

Y 0.029 
 
 

 

CURVA VERTICAL Nº 3 

 

TIPO CONVEXA 

P3 % -7.54% 

P4 % -8.96% 

X 20 m 

COTA PI CV3 3210 

PI CV3 Km 02+ 480 

L 80 m 

A -1.420 

m -0.142 

Y -0.035 

 
 
 
 

 
 

ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV1 

PC CV1 Km 00+ 340 3371.71 0.000 m 3371.71 

 Km 00+ 360 3372.29 -0.144 m 3372.14 

 Km 00+ 380 3372.86 -0.577 m 3372.28 

 Km 00+ 400 3373.43 -1.298 m 3372.13 

PI CV1 Km 00+ 420 3374.00 -2.308 m 3371.69 

 Km 00+ 440 3372.26 -1.298 m 3370.96 

 Km 00+ 460 3370.53 -0.577 m 3369.95 

 Km 00+ 480 3368.79 -0.144 m 3368.65 

PT CV1 Km 00+ 500 3367.05 0.000 m 3367.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO NECESITA CURVA VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO NECESITA CURVA VERTICAL 



CURVA VERTICAL Nº 4 

 

TIPO CONCAVA 

P4 % -8.96% 

P5 % -0.91% 

X 20 m 

COTA PI CV4 3124 

PI CV4 Km 03+ 440 

L 120 m 

A 8.049 

m 1.207 

Y1 0.134 

Y2 0.537 
 

 
 

 
 

ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV4 

PC CV4 Km 03+ 380 3129.38 0.000 m 3129.38 

 Km 03+ 400 3127.58 0.134 m 3127.72 

 Km 03+ 420 3125.79 0.537 m 3126.33 

PI CV4 Km 03+ 440 3124.00 1.207 m 3125.21 

 Km 03+ 460 3123.82 0.537 m 3124.35 

 Km 03+ 480 3123.64 0.134 m 3123.77 

PT CV4 Km 03+ 500 3123.45 0.000 m 3123.45 

 

 
 
 

 

CURVA VERTICAL Nº 5 

 

TIPO CONVEXA 

P5 % -0.91% 

P6 % -6.40% 

X 20 m 

COTA PI CV5 3120.000 

PI CV5 Km 03+ 880 

L 120 m 

A -5.491 

m -0.824 

Y1 -0.092 

Y2 -0.366 
 
 
 
 
 

 

CURVA VERTICAL Nº 6 

 

TIPO CONCAVA 

P6 % -6.40% 

P7 % -3.16% 

X 20 m 

COTA PI CV6 3088.000 

PI CV6 Km 04+ 380 

L 120 m 

A 3.242 

m 0.486 

Y1 0.054 

Y2 0.216 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV5 

PC CV5 Km 03+ 820 3120.55 0.000 m 3120.55 

 Km 03+ 840 3120.36 -0.092 m 3120.27 

 Km 03+ 860 3120.18 -0.366 m 3119.82 

PI CV5 Km 03+ 880 3120.00 -0.824 m 3119.18 

 Km 03+ 900 3118.72 -0.366 m 3118.35 

 Km 03+ 920 3117.44 -0.092 m 3117.35 

PT CV5 Km 03+ 940 3116.16 0.000 m 3116.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV6 

PC CV6 Km 04+ 320 3091.84 0.000 m 3091.84 

 Km 04+ 340 3090.56 0.054 m 3090.61 

 Km 04+ 360 3089.28 0.216 m 3089.50 

PI CV6 Km 04+ 380 3088.00 0.486 m 3088.49 

 Km 04+ 400 3087.37 0.216 m 3087.58 

 Km 04+ 420 3086.74 0.054 m 3086.79 

PT CV6 Km 04+ 440 3086.11 0.000 m 3086.11 



CURVA VERTICAL Nº 7 

 

TIPO CONVEXA  

P7 % -3.16%  

P8 % -7.55%  

X 20 m  

COTA PI CV7 3064.000  

PI CV7 Km 05+ 140  

L 120 m  

A -4.390  

m -0.658  

Y1 -0.073  

Y2 -0.293  

CURVA VERTICAL Nº 8 

  

TIPO CONCAVA  

P8 % -7.55%  

P9 % -1.00%  

X 20 m  

COTA PI CV8 3035.32  

PI CV8 Km 05+ 520  

L 120 m  

A 6.547  

m 0.982  

Y1 0.109  

Y2 0.436   
 

CURVA VERTICAL Nº 9 

 
 
 
 
 

 
 

ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV7 

PC CV7 Km 05+ 080 3065.89 0.000 m 3065.89 

 Km 05+ 100 3065.26 -0.073 m 3065.19 

 Km 05+ 120 3064.63 -0.293 m 3064.34 

PI CV7 Km 05+ 140 3064.00 -0.658 m 3063.34 

 Km 05+ 160 3062.49 -0.293 m 3062.20 

 Km 05+ 180 3060.98 -0.073 m 3060.91 

PT CV7 Km 05+ 200 3059.47 0.000 m 3059.47 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV8 

PC CV8 Km 05+ 460 3039.85 0.000 m 3039.85 

 Km 05+ 480 3038.34 0.109 m 3038.45 

 Km 05+ 500 3036.83 0.436 m 3037.26 

PI CV8 Km 05+ 520 3035.32 0.982 m 3036.30 

 Km 05+ 540 3035.12 0.436 m 3035.55 

 Km 05+ 560 3034.92 0.109 m 3035.03 

PT CV8 Km 05+ 580 3034.72 0.000 m 3034.72 

 

 

TIPO CONVEXA       

P9 % -1.00%       

P10 % -3.97%  ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV9 

X 20 m  PC CV9 Km 05+ 880 3031.71 0.000 m 3031.71 

COTA PI CV9 3031.313   Km 05+ 900 3031.51 -0.074 m 3031.44 

PI CV9 Km 05+ 920  PI CV9 Km 05+ 920 3031.31 -0.297 m 3031.02 

L 80 m   Km 05+ 940 3030.52 -0.074 m 3030.44 

A -2.970  PT CV9 Km 05+ 960 3029.72 0.000 m 3029.72 

m -0.297       

Y1 -0.074       

        

CURVA VERTICAL Nº 10      

        

TIPO CONVEXA       

P10 % -3.97%       

P11 % -4.59%   NO NECESITA CURVA VERTICAL  

X 20 m       

COTA PI CV10 2993.190       

PI CV10 Km 06+ 880       

L 80 m       

A -0.616       

m -0.062       



 

CURVA VERTICAL Nº 11      

        

TIPO CONVEXA       

P11 % -4.59%       

P12 % -6.41%       

X 20 m       

COTA PI CV11 2962.000   NO NECESITA CURVA VERTICAL  

PI CV11 Km 07+ 480       

L 80 m       

A -1.823       

m -0.182       

        

CURVA VERTICAL Nº 12      

        

TIPO CONCAVA       

P12 % -6.41%       

P13 % -4.12%  ESTACA COTA SR ORDENAD COTA SR CV9 

X 20 m  PC CV12 Km 08+ 300 2914.56 0.000 m 2914.56 

COTA PI CV12 2912.000   Km 08+ 320 2913.28 0.057 m 2913.34 

PI CV12 Km 08+ 340  PI CV12 Km 08+ 340 2912.00 0.229 m 2912.23 

L 80 m   Km 08+ 360 2911.18 0.057 m 2911.23 

A 2.293  PT CV12 Km 08+ 380 2910.35 0.000 m 2910.35 

m 0.229       

Y1 0.057       

        

CURVA VERTICAL Nº 13      

        

TIPO CONVEXA       

P13 % -4.12%       

P14 % -4.96%       

X 20 m   NO NECESITA CURVA VERTICAL  

COTA PI CV13 2884.000       

PI CV13 Km 09+ 020       

L 80 m       

A -0.844       

m -0.084       

Y -0.021        


