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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis lleva por título “Diseño del sistema de 

En los resultados se realizaron los estudios básicos de ingeniería a través del 

estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos se pudo determinar el diseño 

de obras hidráulicas y estructurales con fin de diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Finalmente, para obtener el costo total de presupuesto se realizó el cálculo de 

metrados, presupuesto, análisis de costos unitarios y el proyecto tiene un costo 

total de S/ 580,606.40. 

 

Palabra clave: sistema de abastecimiento, diseño, topografía, estudio de suelos, 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro 

Poblado de Ranyac – Ninacaca, 2021”, el proyecto tiene como objetivo realizar 

el diseño adecuado del sistema de agua potable, la metodología es de tipo 

aplicada con el diseño no experimental con una población futura de 333 

habitantes, en la cual a la vez tiene una justificación técnica, social y económica. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis project is entitled "Design of the drinking water supply system 

to increase the supply in the Ranyac - Ninacaca Village Center, 2021", the project 

aims to make the appropriate design of the drinking water system, the 

methodology is applied with a non-experimental design with a future population 

of 333 inhabitants, which also has a technical, social and economic justification. 

Basic engineering studies were carried out through a topographic study and a 

soil mechanics study to determine the design of hydraulic and structural works 

for the design of the drinking water supply system. 

Finally, to obtain the total cost of the budget, a calculation of the cost of quantities, 

budget, and unit cost analysis was made and the project has a total cost of S/ 

580,606.40. 

 

Keywords: supply system, design, topography, soil survey, budge
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En su investigación Austria, Diaz y Moeller (2019), manifiesta que hoy existe 

crisis del agua, pero no lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades, que 

la gestión del agua es tan mala que miles de millones de seres humanos y el 

medio ambiente se ven gravemente afectados. El agua para los humanos es 

para beber, cocinar, bañarse, limpiar y regar el jardín familiar. Sé que necesitas 

mucha más fibra y agua para cocinar. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la realidad problemática a nivel internacional en su investigación que realizo 

el Centro Unesco (2010), el planeta es un lugar donde hay mucha agua. En los 

estudios realizados la tierra está cubierta al 70 % de agua y se encuentra de 

muchas formas, como en la atmósfera como también en la superficie, bajo la 

tierra y en océanos. El agua dulce en el planeta representa el 2.5%, la mayor 

parte se encuentra congelados en glaciares y casquetes de glaciares, se 

encuentran en zonas subterráneas y también en pequeñas fracciones restante 

en la superficie o en la atmósfera. La precipitación es fundamental para la 

infiltración en el suelo, para ello se encuentra la escorrentía de superficie y la 

liberación de agua subterránea hacia la superficie que son aguas dulces (p.08). 

No estamos seguros de cuánta agua más necesita permanecer en nuestro 

ecosistema para mantenerlo, pero hay indicios de que nos estamos acercando 

al límite de la cantidad de agua que podemos tomar, y en muchos lugares ya lo 

hemos superado. (p.02). 

En una realidad problemática a nivel nacional, en su estudio de Herrera (2004), 

el Perú cubre el 0.84 por ciento de la superficie continental de nuestra planeta, 

contiene el 5 por ciento del agua dulce superficial del mundo, en realidad es 

bastante diferente cuando se considera la distribución de agua en nuestro  

territorio. El Perú tiene 54 cuencas y 52 desagües al Océano Pacífico, mientras 

que el resto se origina en la cuenca del Amazonas, ocupando un total del 75 por 

ciento del territorio peruano. Teniendo en el territorio parte del río Amazonas y 

luego el lago Titicaca. Perú es el único país de América del Sur que figura entre 

los 13 países más pobres que se encuentra en el mundo en términos de escasez 

de agua y escasez nacional de agua. (p.03). 
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Desde el punto de vista de Albán (2005), manifiesta que hay una ansiedad 

internacional por la situación del agua, en Perú, el acceso que se tiene a los 

servicios de agua potable es muy limitado y la población rural y urbana carece 

de agua y saneamiento. La población vive en ausencia de seguridad sanitaria. 

La falta de servicios básicos afecta a las personas más pobres del Perú, y uno 

de los indicadores de pobreza es la falta de saneamiento básico. (p.04). 

Conociendo la realidad se proyectó el problema general y como también los 

problemas específicos de la investigación. Se formulo el problema general. 

¿Cuál es el diseño adecuado para el abastecimiento de agua potable para 

incrementar la dotación en el Centro Poblado de Ranyac? Como problemas 

específicos de la investigación se tiene: 

Desde el punto de vista de Aquino (2017), afirma que el Perú es un país 

recientemente vulnerable con relación a los efectos del cambio climático, 

principalmente por la escasez de agua, pero también agravando el problema de 

la calidad del agua que se tiene en nuestro país, este recurso es fundamental 

para todos los seres vivientes y un elemento natural indispensable en el 

ecosistema, decisiones clave debe hacerse en este sentido, de lo contrario 

seguiremos enfrentándonos a graves amenazas para la salud pública (p.14). 

En la realidad problemática a nivel local en su investigación que realizo Aguilar 

(2017), afirma que persisten problemas en ciudad de Pasco debido a la escases 

de un adecuado sistema del agua potable como condición básica de salud, en 

2007 un grupo de actores institucionales y una organización proveedora de 

servicios de saneamiento (EPS) anunciaron la necesidad de un proyecto de agua 

potable, que Pasco había esperado muchos años, como resultado de estos 

esfuerzos se declaró su viabilidad, pero ante un presupuesto ajustado y una 

capacidad local limitada, donde el proyecto indica que el capataz será de la 

laguna de Acucocha para ser potabilizado y luego entregado a los distritos de la 

ciudad. En 2018 se abrió el primer componente del proyecto correspondiente, a 

los pocos días el flujo se detuvo abruptamente y hasta el día de hoy sigue 

muriendo lentamente de sed (p.01). 
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• PE1: ¿Cuáles son los componentes adecuados del sistema de 

abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro 

Poblado de Ranyac? 

• PE2: ¿Cuál es el diseño adecuado de los elementos hidráulicos del sistema 

de abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro 

Poblado de Ranyac? 

• PE3: ¿Cuál es el diseño adecuado de los elementos estructurales del sistema 

de abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro 

Poblado de Ranyac? 

Asimismo, se tiene la justificación social que, debido al escases del líquido 

elemental, el Centro Poblado de Ranyac enfrenta el mal estado de un sistema 

de abastecimiento que es el agua potable, se propone un proyecto que consiste 

en el diseño adecuado para el abastecimiento de agua potable en el Centro 

Poblado de Ranyac Con ello se consigue la reducción de uno de los principales 

problemas de este asentamiento. 

La captación designada se construirá en la quebrada del Centro Poblado de 

Ranyac, ya que hay un buen flujo durante todo el año. El diseño desarrollado 

incluye un estudio hidráulico detallado y también se adapta a aspectos de 

ingeniería, eligiendo una mejor alternativa y asegurando el adecuado 

almacenamiento para la distribución del agua, por lo que cada uno de sus 

componentes debe ser evaluado para precisar el correcto funcionamiento de los 

componentes. vida útil de más de 20 años, con este proyecto mejorará el 

progreso económico y social en el Centro Poblado de Ranyac. 

Concerniente a los objetivo de esta investigación, se tiene el objetivo general de 

proponer el diseño adecuado del sistema de abastecimiento de agua potable 

para incrementar la dotación en el Centro Poblado de Ranyac Ninacaca – 2021. 

Como objetivos específicos de la investigación de tiene: 

• OE1: ¿determinar los componentes adecuados del sistema de 

abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro 

Poblado de Ranyac Ninacaca - 2021? 
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• OE2: ¿Diseñar los elementos hidráulicos del sistema de abastecimiento de 

agua potable para incrementar la dotación en el Centro Poblado de Ranyac 

Ninacaca - 2021? 

• OE3: ¿Plantear el diseño de elementos estructurales del sistema de 

abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro 

Poblado de Ranyac Ninacaca - 2021? 

Para la investigación he planteado la siguiente hipótesis: como hipótesis general: El 

abastecimiento de agua potable diseñado, beneficiara al Centro Poblado de Ranyac, 

distrito de Ninacaca, lo cual lograra incrementar la dotación y mejorara las necesidades 

básicas sanitarias, económicas y sociales.  
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Habiendo indagado trabajos previos para la investigación que estoy realizando 

he encontrado antecedentes nacionales e internacionales. 

De los cuales voy a detallar los antecedentes internacionales. 

II. MARCO TEÓRICO  

En el País de Ecuador Estrella (2019), en su investigación "Proyecto de una red 

de agua potable para la comunidad de Colles, provincia de Cotopaxi" con el 

objetivo de desarrollar una red para el abastecimiento de agua potable para la 

comunidad de Collas, se recopiló información sobre este lugar para trabajos de 

investigación, fui yo quien completé el levantamiento topográfico del sitio tiene 

por objetivo diseñar las redes del agua potable para la comunidad de Collas, 

para el trabajo de investigación se recopilo la datos del lugar, se llevó a cabo el 

levantamiento topográfico del lugar y se evaluó el estado en que se encuentra el 

agua potable actual y las unidades existentes. Luego de un análisis se diseñó 

acorde a la normatividad vigente. Luego de un análisis se planteó los parámetros 

técnicos y económicos, se estima con el diseño planteado se logre satisfacer el 

consumo y la calidad del agua, cantidad y presión adecuado en la distribución a 

la población actual. 

En el País de Guatemala Quiroa (2018), "Diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua potable para la zona 2 del Distrito Municipal de Sibinal, 

San Marcos" su objetivo fue presentar una solución factible con el   sistema 

autosostenible y de fácil manejo en la zona 2 que se encuentra en la cabecera 

municipal de Sibinal. El proyecto de abastecimiento de agua potable se adapta 

captando dos fuentes de agua, las cuales se ubican en las partes altas del cantón 

tokapote, a una distancia de aproximadamente 3.9 km, incluye dos tanques de 

almacenamiento ubicados en el nuevo sitio, hay un suministro de agua, así como 

una red de distribución que cubrirá por completo la zona 2, se colocarán 

hipocloradores en tanques de almacenamiento para arreglar la calidad del agua 

potable, y se incluirán medidores en las conexiones domiciliarias, ya que no 

todos utilizan la misma cantidad de agua.  
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En el país de Ecuador Guamán y Taris (2017), en su investigación “Diseño del 

sistema de suministro de agua potable de la comunidad de Mangakuzana, 

Cantón Canyar” su objetivo era determinar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable, el diseño se realizó de acuerdo con los 

parámetros de la norma vigente, por lo tanto, la calidad de vida de los residentes, 

actualmente no existe el adecuado abastecimiento de agua efectivo para la 

comunidad. Con base en los datos recolectados en campo, se trabajó en una 

oficina, se realizaron evaluaciones socioeconómicas en 72 hogares de 

habitantes inicial y 280 pobladores, el diseño del sistema está diseñado para 20 

años con una vida útil, teniendo a la población final de 357 personas. Los datos 

topográficos se procesaron con el software 3D Civil; De acuerdo con los diseños 

y cálculos completados, el sistema será capturado e impulsado por bombas de 

impulsión hacia el reservorio de 15 m3. La distribución de la red abierta se 

realizará por gravedad y utilizando tuberías de PVC de varios diámetros. 

El proyecto del sistema de alcantarillado tuvo como objetivo satisfacer las 

necesidades del servicio. Para lo cual se basó en los estándares pertinentes, lo 

que garantiza su buen desempeño debido a la severidad, el proyecto mejorará 

el estado de salud de la población resultante, así como la tasa de mortalidad, el 

riesgo de contagio por enfermedades de origen higiénico e injusto.  

Habiendo indagado trabajos previos para la investigación que estoy realizando 

he encontrado antecedentes nacionales de los cuales voy a detallar: 

Teniendo en cuenta a Velásquez (2017), en su tesis "Proyecto de un sistema de 

abastecimiento de agua potable para el Caserío de Mazac, provincia de Yungai, 

Ancash”, tuvo como objetivo desarrollar un sistema de abastecimiento de agua 

En el País de Guatemala Chávez (2017), en su tesis "Diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua potable en la vereda Los Cubes y un sistema de 

alcantarillado para los cantones de Rincón de Piedra, Agua Tibia y Caserío el 

Encinon, municipio de Palencia" tuvo como objetivo: diseñar el sistema de agua 

potable de la vereda Los Cubes, así como el sistema de alcantarillado en la 

esquina de los cantones de piedra, se ofrece a la población un proyecto por 

gravedad con dos fuentes de agua, para lo cual el caudal es medido. que 

corresponden a los costos requeridos para atender la población proyectada. 
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potable para la aldea de Mazak, el tipo de trabajo de investigación es descriptivo, 

que muestra la variable y su resultado, se utilizó análisis documental y el 

mecanismo es una guía para el análisis de documentos, registro de datos y 

resultados. , se tomaron en cuenta diversos datos y parámetros calculados para 

analizar cada componentes de abastecimiento de agua potable, se realizaron 

cálculos mediante software especializado (WaterCad), en el estudio, los costos 

necesarios para la población, costos estimados, velocidades, diámetros, 

pendientes correspondientes , la caída de presión, los volúmenes de flujo y el 

stock se tomaron como indicadores. 

Según Salazar (2020), en su tesis “El diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable Centro Poblado la Unión, Río Negro, Junín” su objetivo es proyectar 

el sistema de agua potable del Centro de Población La Unión, los estudios 

metodológicos fue de carácter aplicado, investigativo y a nivel descriptivo, más 

que un diseño experimental transversal. Se utilizaron tarjetas de entrevistas y 

tarjetas de observación para obtener información. Al diseñar un sistema de 

suministro, se tienen en cuenta los siguientes partes: una captación inclinada, un 

sistema de suministro de agua, un tanque de soporte de hormigón armado con 

un volumen de 25 m3, una tubería de suministro, distribución y las instalaciones 

domiciliarias con PVC, el diseño del suministro de agua potable beneficiará a 

más de 728 habitantes. 

Descuerdo con Balbín (2020), en su investigación “diseño de abastecimiento de 

agua potable en el anexo Changhuamayo, Junín” tuvo como objetivo identificar 

los problemas para realizar la siguiente investigación y el problema planteado en 

su tesis es ¿Cuál es el parametro óptimo del agua potable proyectada en el 

anexo de Changhuamayo, distrito de Llila, provincia de Satipo, región de Junín, 

2020?, ya enfrentado a un desafío, se planteó la tarea general de diseñar el 

proyecto para abastecimiento de agua potable en Changhuamayo, Distrito Llila, 

Provincia Satipo, Región Junín, 2020. El tipo de estudio que se está realizando 

es descriptivo y no específico. Sección transversal experimental, en base a los 

resultados obtenidos, se recopiló información, se aplicaron varias fichas técnicas 

y revisiones para el posterior diseño de componentes. El proyecto de 

investigación fue realizado con la intención de apoyar a nivel de diseño de 

Changhuamayo. 
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Según Diaz y Quispe (2020) en su investigación “del sistema de abastecimiento 

de agua potable para el centro poblado de Pampas 2 Distrito de Olmos, Chiclayo, 

Lambayeque. su objetivo es considerar el acceso al servicio para 700 residentes, 

lo cual fue diseñado para los 20 años. Durante el trabajo de campo se obtuvo el 

caudal a nivel de 2,3 l / s, que incluye la succión de el pozo y el otro de embalse 

promedio a 1100 m. Embalse de 33 m3, el agua se distribuirá a las casas a través 

de redes conductoras.  Se recomiendan tuberías de PVC para el proyecto, el 

agua captada cumple con todos los parametros recomendadas por RM-192-

2018-Vivienda, en un proyecto de investigación - calidad del agua, estudio de 

suelos, estudio topográfico, planos y memoria computacional. 

Con los resultados del presente proyecto se pueden aplicar a lugares donde no 

se encuentra mucha agua, así garantizando la mejor cantidad de agua potable  

se beneficiara la población por  las necesidades básicas de los habitantes. 

Se detalla en lo siguiente la teoría relacionada a los temas Proyecto de 

saneamiento y suministro de agua para aumentar el suministro en la población 

de Ranyac. 

El agua potable tiene la característica de estar depurada, pero tratada  de fuentes 

naturales y otras. Sin agua limpia, la sociedad no podría tener vida sana. Al 

menos cinco mil cuidadanos mueren en el planeta debido a muchas 

enfermedades transmitidas por el agua, y el noventa por ciento de ellas son 

niños, enfermedades como fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, disentería, 

gastroenteritis y cólera, el agua no es suficiente porque tiende a crecer 

lentamente y es no se usa de manera efectiva (Rodríguez, 2001, p. 02). 

El abastecimiento de agua potable a zonas remotas proporciona un cierto 

volumen en un determinado lugar, aunque se sabe que desde el comienzo 

mismo de la civilización este fue un problema que se prolongó durante mucho 

tiempo, los suministros locales eran inadecuados, inestables y adaptados para 

el movimiento agua (Terence,1999, p. 02). 

Cada suministro de agua potabilizada tiene un diseño de los elementos 

principales, determinado por la cantidad de agua suministrada, que determinará 

el desempeño de varias partes del sistema; especialmente estudiando la 

cantidad y calidad del agua disponible de diversas fuentes. Los investigaciones 
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de suelo y subsuelo, la recopilación de datos y el historial son esenciales para 

diseñar, informar decisiones y preparar su presupuesto (Lossio,2012,p. 21). 

En estos sistemas de agua potable, la gravedad cae por gravedad desde una 

fuente muy alta ubicada a niveles más altos que la población. Incluso para los 

sistemas de bombeo, diseñan tanques elevados de mayor capacidad para 

abastecer del líquido por su propia fuerza desde un punto específico. 

(Lossio,2012, p.19). 

Para un sistema de abastecimiento agua potable por bombeo, la captación se 

ubica en los puntos más bajos para la población que consume agua, donde el 

trabajo es transportar a un tanque de almacenamiento, es importante que se 

levanten para que el agua se mueva por gravedad desde un punto elevado que 

ayudara distribuir por su propia fuerza las cantidades requeridas a la población 

por un precio que será pagado por todos los usuarios (Lossio, 2012, p.19). 

Durante el diseño los factores como la durabilidad de las instalaciones requeridas 

en el proyecto, se considera construcción, ampliación o reemplazo, se 

identificara las cantidades de crecimiento de la ciudadanía y las oportunidades 

de financiación. (Agüero,1997, p, 21) 

 

 

 

 

Los proyectos son elaborados con los datos de población futura donde se 

encuentra la población beneficiaria se considera en el parámetro, Se determinará 

sobre una base inicial y el crecimiento durante el período considerado, la 

población futura se calcula con base en el número de casas a construir en el sitio 

del proyecto, el número de habitantes se estima por familia proyectada durante 

el muchos años, se calcula el porcentaje de crecimiento con el censo del INEI 

(Ñorena, 2016, p. 12). 

Figura N°01: Periodos de diseño de infraestructura sanitaria 
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El método de cálculo es para determinar el tamaño de la población del proyecto 

o el asentamiento futuro, con base en su desarrollo y crecimiento poblacional, 

tomado de estadísticas y encuestas. Los datos del censo de población se pueden 

adaptar a un modelo matemático, el método aritmético consiste en determinar el 

crecimiento poblacional y aplicarlo en años futuros. (Rodríguez, 2001, p. 30). 

 

 

 

 

 

➢ El incremento anual se refiere a los periodos de incremento de cada localidad 

específica según el proyecto. 

➢ Dado que no existe, la proporción de una población diferente con 

características similares debe considerarse en el crecimiento del distrito rural. 

➢ En cuanto al crecimiento anual, es un valor que debe ser aceptado por la 

población estimada, parecido a la actual (r = 1.07), en caso solicitarlo en la 

opinión del INEI. 

El consumo se clasifica en hogar, comercial, industrial y servicios públicos. El 

tipo de hogar es el más popular, residencial, dependiendo del nivel económico 

de cada persona. El exceso de agua influye en el consumo en las ciudades con 

sistemas de alcantarillado, a su vez, el consumo aumenta. (Rodríguez, 2001, p. 

36). 

El suministro de agua es volumen que se determina para cada vivienda del lugar 

e incluye el gasto de todo tipo de servicios, que se realiza en un día promedio 

anual. 

En cuanto a la demanda de agua, tenemos factores que influyen en el consumo, 

cada población está dado por varios factores, entre los que destacan el tiempo, 

hidrología, clasificación de usuarios, costumbres locales y actividades 

económicas, etc. 
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Esto es necesario para las necesidades de la ciudadanía, el agua se utiliza para 

saciar la sed, así como para lavar la ropa, así como para la higiene personal 

como también para la  cocina, limpieza de habitación para el riego de las calles, 

y los baños de las tiendas comerciales. (Rodríguez, 2001, p.36). 

Figura N°02: Dotación de agua según opción tecnológica y región (l/hab.d) 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 

 

Figura N°03: Dotación de agua para centros educativos 

 

 

 

 

Las fluctuaciones periódicas deben ser provistas de manera eficiente, el agua a 

la ciudad es necesaria para que cada uno de los componentes del sistema 

funcione y nadie podría vivir sin agua, cada estructura del sistema está diseñada 

en este camino. de tal manera que los indicadores de consumo y sus 

modificaciones no se degraden, que proporcionen un suministro de agua 

continuo (Agüero,1997, p, 24). 

Consumo medio anual diario (Qm)  
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Consumo máximo diario (Qmd) y horario (Qmd). El día de consumo máximo 

durante el cual se registrarán registros durante los 365 días del año, y este 

también tendrá un consumo diario máximo (Qmd) 

Esto está dentro del 120 por ciento. y 150 por ciento del consumo medio diario 

(Qm). Las tarifas aceptadas y más utilizadas son el 130%, que se utiliza para el 

consumo máximo diario (Qmd) y el 150%, así como el consumo máximo horario 

(Qmh).  

 

Hay tipos de fuentes y la lluvia es la primordial fuente de agua potable en el Perú. 

El nivel del agua subterránea es el agua que se ha filtrado a través de capas de 

rocas y suelos permeables que se han acumulado a lo largo de los años a lo 

largo de los años, está bajo presión y se eleva a la superficie de la tierra como 

fuente. Por estas razones, se divide en dos grandes grupos (anda, 1998). 
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Figura N°04: Medición de caudal por volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°05: Manantial de ladera 

 

El método volumétrico es importante para dirigir el agua generando un flujo de 

fluido que la apoyará en inducir un chorro. El método mencionado es que toma 

el periodo que tarda en llenar el vaso, el cual tendrá una cantidad conocido 

después, se divide por el volumen y los litros entre el tiempo medio en segundos, 

obteniendo el caudal (l/s). 

La cuenca es el primero del sistema de agua donde se hizo un desagüe a la 

superficie, se construyó una captación que permite recolectar el liquido en el 

lugar más alto de la población, para que luego pueda ser transportada por 

tuberías de agua y luego almacenado (Agüero,1997, p, 37). 
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Figura N°06: Manantial de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

La captación de varias fuentes une el caudal en un punto determinado, para ello 

se construirán varias cámaras, si las fuentes están próximas entre sí, se recogerá 

a través de tuberías o galerías que van a una caja húmeda denominada colector, 

donde el agua se almacena. Para el cableado posterior en la caja húmeda, se 

proporciona una tubería de derivación con una canasta, un excedente y una 

tubería de derivación, la protección de las válvulas se realiza en forma de caja. 

(agüero,1997, p. 39). 

La línea eléctrica nos permite dirigir el caudal requerido por gravedad y consta 

de elementos que traslada el agua desde la toma hasta el embalse. Se debe 

determinar la presión disponible para controlar el flujo deseado, a lo largo de la 
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tubería y en pendientes más altas, se necesitan cámaras de ruptura de presión, 

lo cual es fundamental para el diseño. (Agüero,1997, p. 53). 

Figura N°07: Línea de conducción 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los criterios para el diseño se puede acotar lo siguiente: 

La carga disponible es fundamental y con respecto de altura de la captación, por 

ejemplo, el nivel que se tiene será mínimo de agua en el tanque de 

almacenamiento, el máximo en el tanque está presente. (Arocha,1977, p.166). 

Se seleccionan los tipos de tubería, y para ello estarán constatado por las 

presiones máximas que se presenten en todas las líneas, las cuales estarán 

representadas por la carga estática. Para que todo esté determinado por el 

espesor, intentan utilizar tuberías del tipo adecuado, para ver la presión 

hidrostática así lo requieran. (Arocha,1977, p, 166). 

Es importante conocer el diámetro de la tubería para aclarar esto y considerar 

diversas resolver, y se determinar las alternativas desde un punto de vista más 

económico, dado el mayor desnivel del terreno a lo largo de todo el trayecto, el 

espesor seleccionado debe ser capaz de transportar el flujo de diseño a la 

rapidez de 0,6 a 3,0 m/s desde; y la pérdida de carga en la sección de diseño 

debe ser menor o igual a la carga disponible (Agüero,1997, p.55). 

Se sabe que la caída de presión es necesaria para determinar las resistencias 

que impiden el movimiento del líquido en determinados puntos del tramo de 

tubería. Las pérdidas que se tiene de carga pueden ser lineales o por fricción, 

así como únicas o locales. Son causados por la de fricción en la superficie de 

contacto entre el líquido y la tubería, algunos de ellos son causados por la 
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energía deformaciones del flujo, al cambiar sus movimientos de velocidad, 

pueden estar en la zona de estrechamiento o expansión brusca, torneo. válvulas, 

grifos, codos (Agüero,1997, p.56). 

Figura N°08: “Coeficiente para el cálculo de la perdida de carga en piezas 

especiales y válvulas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presión en la tubería es fundamental, simboliza el mucho de energía 

gravitacional que tiene en el agua que se encuentra en la sección de la tubería 

que trabaja con la tubería llena, y para ello podemos proponer la ecuación de 

Bernoulli. (Agüero,1997, p.62). 

En la red de abastecimiento de agua podemos encontrar una cámara de corte 

de presión, que se utiliza en las líneas de agua potable, regula el caudal 

mediante válvulas de flotador, de hormigón armado y cuenta con los posteriores 

accesorios: 

 • La válvula de globo  

• La válvula flotadora  

• El ingreso de agua  
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• El rebose  

• El tubo de limpieza y rebose  

• La canastilla de salida 

Figura N°09: Cámara de romper presión 

 

 

 

 

 

 

Las cámaras de recolección están diseñadas para recolectar 02 captaciones. La 

estructura será de hormigón armado f´c = 210 kg / cm2. En el caso de múltiples 

captaciones, se requiere una estructura que las conecte entre sí y las conduzca 

al embalse. La diferencia de nivel entre la cámara de reunión y la primera cuenca 

será mayor, no debería tener un nivel más alto. diferencia de altura de 50 m. y si 

supera los 50 m, se debe instalar una cámara de corte de presión en la línea 

conductora. (PNSR. 2012). 

Figura N°10: Cámara de reunión de caudales 

 

 

 

 

El paso aéreo es muy importante y sus estructuras están formadas de columna 

de hormigón armado, en cada lado de la cual hay soportes aislados como 

cimentación. El cable principal discurre entre los lados y este está diseñado para 

soportar la tubería mediante péndulos distribuidos a igual distancia a lo distante 

de toda la distancia del cable principal, que se apoya en las columnas y se apoya 
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en anclajes, se puede evaluar y diseñar a partir de un sistema que conforma el 

cable principal, rosetas de suspensión y anclaje, que se ubican sobre columnas 

con sus correspondientes zapatas ubicadas en los extremos, que soportan las 

fuerzas transmitidas por los cables. 

Figura N°11: Detalles técnicos del pase aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacidad del reservorio 

• Tipos de reservorio 

• Ubicación del reservorio 

CASETA DE VALVULAS 

• Tubería de llegada  

El tanque de almacenamiento debe garantizar un rendimiento hidráulico 

predecible, el servicio de mantenimiento debe ser eficiente de acuerdo con la 

demanda de agua y se obtiene una salida de fuente aceptable. El sistema de 

distribución de agua potable necesita un almacén apropiado cuando la 

capacidad de la fuente permitida es menor que los costos máximos por hora. 

Qmh (Agüero,1997, p.79). 

CONSIDERACIONES BÁSICAS 
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• Tubería de salida  

• Tubería de limpia  

• Tubería de rebose 

• By – Pass 

Figura N°12: Reservorio de 18 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por gravedad 

• Por bombeo  

• Una combinación de ambas (mixta) 

Figura N°13: Línea gradiente hidráulica de la aducción a presión 

 

 

 

La línea de transmisión consta de tuberías y estaciones de bombeo, así como 

accesorios, el objetivo es transportar el agua proveniente de una fuente o 

captación hasta el tanque de control, planta de tratamiento y directamente a la 

red de distribución. (Rodríguez, 2001, p.118). 

Podemos separar las líneas de aducción en los siguientes: 
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Figura N°14:  Red de distribución 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los diagramas, se pueden encontrar dos tipos de distribución en 

el campo, y dependiendo del área, puede ser un sistema abierto o ramificado y 

un sistema cerrado conocido como cuadrícula o cuadrícula. 

Figura N°15:  Sistema abierta o ramificada 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que la distribución de agua potabilizado consiste en un cantidad de 

tuberías diseñadas para suministrar agua a usuarios a través de agua públicas 

o de una base de toma de agua. Rodríguez, 2001, p, 277). 

El suministro de agua en red abierto o ramificado se denomina redes de reparto 

de rama matricial y rama serie, este se utiliza cuando la topografía dificulta o 

imposibilita la interconexión entre ramales debido a que la población tiene un 

desarrollo lineal. Se instalará a lo largo de la calle desde la que se ramifican las 

tuberías secundarias. 



21 
 

Figura N°16:  Sistema cerrada o de circulación continua 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17:  Sistema cerrada o de circulación continua 

 

 

 

 

 

Estudio topografía 

El suministro de agua tiene un sistema de circulación cerrado o continuo, es 

decir, redes formadas por tuberías que se interconectan y forman rejillas. Este 

tipo de redes es más eficiente y se realizará uniendo tuberías.  

Las conexiones domiciliarias consisten en instalaciones de tuberías y restos de 

accesorios que se instalan desde la red de distribución hasta las viviendas. Y 

todo ello consta de partes: la red pública, que va desde la conexión de la tubería 

principal al grifo, como puede ser privada o interna, que incluye las instalaciones 

de cada vivienda. 

Es un conjunto de acciones que se realizan sobre un terreno a través del cual se 

explora una superficie que tiene las características físicas, geográficas y 

geológicas de un lugar, así como la recolección de información que permite 

transportar una aeronave, donde se refleja, con gran énfasis. y la precisión de la 

proyección del terreno. 
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Figura N°18:  Cuadro de ensayo estándar  

 

 

 

 

 

Figura N°19:  Cuadro de ensayo especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de fuente de agua 

Todas las fuentes de agua potable se determinan indicando los niveles promedio 

y fluctuaciones anuales, y además nos permite conocer las características de 

cada uno como de físicas, químicas y bacteriológicas del agua, para luego 

determinar el nivel de contaminación del acuífero. 

 

Estudio mecánico de suelos 

Esto nos conlleva conocer el comportamiento de los suelos o de los materiales 

ya sea durante la excavación o durante la operación, para soportar cargas de 

construcción, y predecir el tipo de cemento utilizado, y se recomendará el aditivo 

como medidas de protección.  



23 
 

III. MÉTODO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Esta investigación nos ayuda para realizar un manejo inmediata y no al desarrollo 

de teoría. O también activa como la dinámica, todo será acorde a sus 

descubrimientos teóricos, en las investigaciones se busca aducir teoría con la 

realidad. Se realizará la investigación correspondiente, luego se aplicará al 

estudio de problemas específicos, en circunstancias y características 

específicas. (Tamayo y Tamayo, 2003, p. 43). 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue el nivel descriptivo es el que corresponde a las metas 

planificadas, representando en los proyectos que se desarrolló de nuevos ideas 

y proponer la solución de problemas críticos que se encuentran para tomar 

acciones estratégicas, que, de hecho, representan el objetivo fundamental de las 

investigaciones científicas, que deberán mantener una cierta progresividad. 

Puede ser por orden y por etapas. (Carrasco, 2017, pág. 41).  

El nivel de investigación que se desarrollo es: descriptivo 

El presente proyecto es descriptivo ya que se precisa la situación del agua 

potable que abastecerá al centro poblado de Ranyac.  

Diseño de investigación 

Para el estudio del proyecto que se realizo es de tipo descriptivo se trata de una 

investigación no experimental. 

El concepto que tiene en su libro sobre metodología de la investigación, no 

experimental se define como la investigación que se puede realizar sin el uso de 

El trabajo de investigación se realizará de acuerdo con la finalidad de la 

investigación a realizar, podemos indicar el tipo de investigación para saber 

exactamente qué vamos a hacer y qué información vamos a recibir. , ya que esta 

información es una secuencia estructurada de escalas y operaciones que se 

formulan en una cadena (Carrasco, 2017, p.43). 
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los variables y que los fenómenos en su entorno natural son visibles para el 

análisis. 

La presente tesis muestra una investigación de nivel descriptivo, para ello la zona 

del proyecto se describe los diseños para el abastecimiento de agua potable 

acuerdo a los estudios básicos de que proporciona la ingeniería todo esto es 

requerido en campo, y se describe los procedimientos hidráulicos y estructurales, 

según su necesidad de la naturaleza se clasifica como descriptivo de tipo 

aplicativo (Hernández, 2014, p.152). 

El diseño del proyecto que se estudio es no experimental, porque se indago y se 

analizó la duda sin recurrir a laboratorios. 

M: Lugar del proyecto en lo cual se realizaron los analisis y la cantidad de la 

población beneficiada. 

O: Datos obtenidos en campo de la siguiente muestra. 

 

 

 

 

3.2. Variables, operacionalización 

Variable independiente:  

• Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable.  

Dimensiones: 

1. Elemento hidráulico 

2. Elemento estructural 

Variable dependiente  

• incremento de la dotación 

Dimensiones: 

1. Volumen de consumo  

M O 
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2. Demandas criticas  

3.3. Población, muestra y muestreo 

Como se definió anteriormente, para este estudio, el grupo de estudio fue una 

red de distribución de agua potable, que se propuso diseñar ya que el análisis 

era el foco del estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Según (Sampieri, 2003) “Es una forma que nos permite obtener una muestra 

demostrativa de una determinada población, es el proceso por el cual obtenemos 

datos y todo lo que nos permite explicar con más detalle el problema.” 

Se define como todas las variables con las particularidades o como también 

asignar que se van a investigar todos los proyectos, para ello se transforman en 

ciertas incógnitas redactadas muy precisamente que forma parte el material de 

análisis de los cuales será asignado a la gente y la muestra del estudio (Moran 

y Alvarado, 2010, p.41).  

En una investigación, una población es la cantidad de personas y otros 

ciudadanos; para un proyecto, los elementos y medidas que tienen algunas son 

características comunes observadas en un lugar y en un momento 

determinados. (Hernández,2014, p.211).  

El muestreo es una mitología exploratoria que define un muestreo y representa 

un subconjunto del universo o población de los que se recopilan datos y que 

deberían ser representativos de esa muestra. (Hernández, 2014, p. 152). 

Una muestra es claramente un subgrupo de una población y esto indica que es 

una población de elementos específica o general, que se llama población, pero 

la muestra también se puede dimensionar en función de la definición de este 

estudio. Se propuso para el diseño una red de distribución, coincidiendo con la 

población (Bejar,2008, p.51). 

Para ello, se utilizarán procedimientos para esta investigación, se realizarán 

encuestas, ya que este será el método de recolección de datos que realizaremos 

con la herramienta, y recolectaremos las opiniones de la ciudadanía a encuestar. 
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La recolección de datos se llevará a cabo utilizando herramientas que se 

relacionan con el método por el cual se recolectarán los datos, todo dependerá 

del método que se utilizará para la investigación, tales como cuestionarios, hojas 

de formato, cuadernos, en el caso de Este proyecto se utilizará como 

herramientas de recopilación de datos para obtener información sobre todos los 

pobladores del centro poblado de ranyac (Méndez,1999, p.143). 

La validez y confiabilidad de una herramienta se debe dar a conocer el modelo 

teórico y como también empírico correo a la variable de interés además debe de 

brillar un contenido específico que se mide, es decir en que su aplicación 

Repetida al mismo sujeto u objeto que verificar los mismos resultados. 

La técnica a aprobar fue un JUICIO DE EXPERTO, con al menos tres ingenieros 

civiles hidráulicos y de saneamiento para publicar las observaciones y 

recomendaciones, y finalmente aprobar el formato especificado. (Herrera, 2008, 

p.56). 

3.5. Métodos de análisis de datos  

La técnica se basa en examinar los hechos que se han descubierto en campo y 

utilizar sus expresiones en números para obtener información confiable y 

confiable para el proyecto. (Hernández,2014, p.223). 

En cuanto al análisis de los datos obtenidos para el estudio, la siguiente 

secuencia contenía información que se confirmó, la cual fue recolectada de 

campo mediante análisis estadístico en Excel, se presentaron dos propuestas de 

proyectos, a partir de los cuales se consideró el análisis de la red de distribución. 

será un reservorio regulador único que abastecerá a la población, y el análisis 

de la red de distribución se realizará mediante sectorización, además se 

identificó la propuesta más óptima para identificar los problemas existentes en el 

sitio del proyecto.  
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“El aspecto ético es fundamental en un proyecto de investigación, que se refiere 

a los procedimientos en los que los datos obtenidos deben ser utilizados de tal 

manera que se asegure que sean los más precisos y veraces para desarrollar 

una investigación que ha sido diseñada de forma transparente. y de manera 

transparente. claro, realizando las pruebas y pruebas necesarias para obtener 

información real, de manera que el trabajo se dé en la siguiente etapa, la 

implementación del proyecto desarrollado no altera los datos, información o 

resultados” (Méndez,1999, p.157). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción del proyecto 

Ubicación geográfica de la zona del proyecto 

Datos del proyecto 

Región    : Pasco  

Provincia    : Pasco  

Distrito    : Ninacaca  

Centro Poblado   : Ranyac  

Localidad    : Ranyac  

Altitud    : 3375 m.s.n.m.  

Población beneficiada  : 333 hab. (Año 2018)  

Área de influencia   : 16.55 hectáreas  

Los habitantes del C.P. de Ranyac, han realizado diversas gestiones en el 

gobierno local, solicitando la solución al problema de saneamiento, en este 

sentido la Municipalidad Distrital de Ninacaca, en consideración que el Gobierno 

Local debido a la competencia, se encarga de brindar servicios básicos como el 

suministro de agua y saneamiento de manera adecuada, lo que afecta la calidad 

de vida de la población. Consciente de los desafíos que plantean los servicios 

de basicos y eliminación de heces en su jurisdicción distrital, la Municipalidad ha 

priorizado la intervención y se compromete a garantizar que estos servicios se 

brinden de manera adecuada a los moradores del Centro Poblado de Ranyac. 

Las autoridades de la Localidad están dispuestos a apoyar la gestión de la 

Municipalidad Distrital de Ninacaca a fin de dar solución al problema identificado 

con la construcción saneamiento básico. 

El proyecto políticamente se encuentra ubicado en el C.P. de Ranyac 

perteneciente a Ninacaca, Pasco, el mismo que está ubicado en el departamento 

de Pasco, dicho Centro Poblado está Ubicado en la Ceja de la Selva Central del 

Perú Región Pasco, se encuentra a 390 Km de la Ciudad de Lima, cuyas 

coordenadas geográficas de la zona son: 10°42’11.91” latitud sur y 75°53’12.91’’ 

longitud oeste, las coordenadas UTM son:403016 E y 8816687 S y una Altitud 

de 3375 m.s.n.m. 
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CORRDENDA UTM - E  : 403016  

CORRDENDA UTM - N  : 8816687 

 

Figura N°20:  Localización del proyecto 

 

MAPA: NACIONAL REGIÓN: PASCO 

  

MAPA: PROVINCIAL MAPA: DISTRITAL 

 

 

Fuente: Ubicación geográfica 
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Vías de acceso  

 

Tabla N°01:  Vía de acceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Condiciones climáticas  

 

VÍAS DE ACCESO 

ÍTE

M 

INICIO FIN DISTANCIA MEDIO TIEMPO 
(HORAS) 

1 LIMA NINACACA 266 KM TERRESTRE 5.20 
Horas 

2 NINACACA C.P. RANYAC 53.10 KM TERRESTRE 2.00 
Horas 

Se accede al lugar mediante transporte terrestre desde la capital Lima hasta la 

zona central del país. La carretera central es la principal vía de comunicación 

con la capital de la república, la cual conecta con cruces de carreteras de asfalto.. 

Salida de la ciudad de Lima por la carretera central, llegamos a al Distrito de 

Ninacaca que se ubica en el Km 266 de la Carretera Central, el proyecto está 

ubicado al Noreste del Distrito de Ninacaca, tomando la carretera Afirmada 

Ninacaca-Huachón, llegando hasta el Centro Poblado de Carhuac en el Km 

31.70, luego tomamos el desvió que nos lleva al Centro Poblado de Socorro y 

Ranyac, ubicando este Ultimo a una distancia de 21.4 Kilómetros. 

En la región es predominantemente frío, con temperaturas que oscilan entre los 

5 ° C y los 15 ° C de abril a noviembre, alcanzando los 3 ° C de diciembre a 

marzo, manteniendo una relación directa con las precipitaciones; el promedio 

anual es de 10 ° C. Los meses de más calor son de enero a abril, y los más fríos 

son de julio a septiembre. El área está iluminada durante todo el año, lo que hace 

que el clima sea verdaderamente primaveral de abril a noviembre, y en los meses 

de verano crea un ambiente amigable con el spa. En promedio 6,4 horas al día. 
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Hidrología 

El río principal es el Río Ranyac cuyos principales afluentes son el Río Tingo, 

Las quebradas Unchu, Shuyupata y la laguna Gallo Cocha. Hidrográficamente,  

El Manantial Shuytupata (Captación proyectada), con un caudal mínimo de 0.11 

l/s  

El Manantial Huincuipuquio (Captacion Existente), con un caudal mínimo de 0.47 

l/s El tercer Manantial también posee un caudal mínimo de 0.11 l/s 

 Ambiente social  

El Centro Poblado de Ranyac está conformado fundamentalmente por personas 

dedicadas a la agricultura y por profesionales desempleados que por el reducido 

número de plazas laborales en las diferentes instituciones a nivel local optan por 

emigrar o desempeñarse en trabajos eventuales. La localidad de Ranyac posee 

03 colegios, 01 Puesto de Salud, 02 iglesias, 01 local comunal y 2 viviendas que 

realizan la actividad comercial de productos de primera necesidad. 

Viviendas 

Las residenciales predominantes (77%) están construidos con materiales locales 

(adobe o paredes de ladrillo y techos de hierro corrugado) y en menor medida 

(10%) con los materiales nobles de ladrillo y cemento King Kong, techo 

corrugado, el resto (13 %)) hecho de arcilla, quincha u otros materiales. En la 

actualidad las viviendas cuentan con los servicios básicos como son: 

Electricidad, Agua (instalada precariamente de las tuberías que conducían agua 

a las piletas), y Telefonía fija. 

Educación  

El Centro Poblado de Ranyac cuenta con las siguientes Instituciones Educativas 

a Nivel  

 

El Río Ranyac forma, el Río Quiparacra. Posee 3 puntos de agua de manantial, 

ubicados cerca unos de otros, dos de los cuales servirán para redimir la demanda 

de la población.  
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Tabla N°02:  Instituciones educativas del C.P. de Ranyac 

 

 

Ambiente económico  

La actividad principal es la Agricultura, la que recibe un buen porcentaje de 

población migrante cuyo único sustento familiar es el que resulta del trabajo 

eventual y de la Agricultura; dentro de los tipos de sembrío de mayor escala en 

la zona están la Papa Serrana y la Oca y otros sembríos de pan llevar a menor 

escala. El pago por un jornal diario en la actividad agrícola asciende a un 

promedio de S/. 15.00. Otras actividades económicas están referidas 

básicamente al sector transporte, comercio y construcción. 

Estudio de análisis de la calidad de agua  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE RANYAC 

NOMBRE DE I.E. Nivel / 
Modalidad 

Alumnos (Censo 
educativo 2017) 

34078 Primaria 36 

LAS FRESITAS Inicial - Jardín 11 

AUGUSTO ELIAS ALANIA HUARICAPCHA 
Secundaria 

29 

Estudio de la bocatoma de agua en C.P. Ranyac, nos permitió conocer las 

características físicas, determinando así el nivel de contaminación del acuífero. 

 

Estudio topográfico 

La información importante para el proyecto se obtuvo del trabajo realizado en el 

área del proyecto a través de levantamientos topográficos proporcionales a la 

necesidad del proyecto y la comunicación disponible. El levantamiento 

topográfico complementa la información cartográfica requerida para la 

identificación del sitio, sitio de trabajo, ubicación de drenaje y canales de drenaje, 

perfil del canal, sección transversal, ubicación del reservorio, etc. 
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El objetivo del estudio topográfico 

Es necesario tomar la información de campo para el proyecto con la mayor 

precisión posible a partir de la recopilación de campo procesados en el gabinete, 

diseñar la estructura del sistema hidráulico y el complejo de obras que conforman 

el proyecto y, en definitiva, el expediente técnico. refleja el presupuesto real para 

el lanzamiento del proyecto. Los trabajos topográficos de levantamientos 

taquimétricos y altimétricos se realizan utilizando equipos, cuyos datos 

procesados nos dan como resultado diversos planos, cabe destacar que el 

trabajo de campo se realizó en mayo de 2017; y el trabajo de oficina se realizó 

en paralelo hasta junio del mismo año. 

Los objetivos son: 

• Se establecerá el poligonal esto será para el control horizontal y como también 

la nivelación diferencial en circuito vertical. 

 

Tabla N°03:  Coordenadas geográficas 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS84 – CAPTACION 01 - SHUYTUPATA 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS84 – CAPTACION 02 -

HUINCUYPUQUIO 

 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS84 - RESERVORIO 

 

CUADRO: PUNTOS DE CONTROL ALTIMÉTRICOS (BMs) 

PUNTO ESTE NORTE ELEVACIÓN OBS. 

RESERVORIO 
(Km: 0+000) 

402495.447 8816831.68 3487.32 
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Estudio de mecánica de suelos 

El propósito de este estudio es estudiar las entrañas del terreno destinado a un 

proyecto de investigación a través del trabajo de campo a través de pozos 

exploratorios o canteras.  

Excavación de calicatas 

Se excavó el pozo 05 para identificar las diferentes capas de suelo y su 

composición, a las que llamamos los números correspondientes C-1, C-2, C-3, 

C-4 y C-5. Alcanzando una profundidad máxima de 2,00 m. 

El nivel del agua subterránea no se encontró hasta la profundidad investigada. 

Las muestras se tomaron convenientemente para su análisis, se identificaron y 

empacaron en bolsas de polietileno, las cuales fueron llevadas con mucho 

cuidado al laboratorio de suelos para su correspondiente análisis de acuerdo con 

las normas técnicas estandarizadas. 

Ensayos de laboratorio  

Las muestras modificadas obtuvidas de la cantera se realizaron ensayos de 

clasificación de suelos, que consistieron en análisis del tamaño de partícula por 

tamizado, determinación de los límites de contenido de humedad según 

Asterberg, dichos ensayos se realizaron en el lugar adecuado, siguiendo las 
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normas de American Society, For and Materiales (ASTM).  CLASIFICACION DE 

LOS SUELOS. 

Tabla N°04:  Resumen de excavaciones 

 

 

 

Tabla N°05:  Ensayos estándar 

 

 

 

Tabla N°06:  Ensayos especiales 

 

 

4.2. 

En el C.P.  de Ranyac  fue diseñado para incrementar el abastecimiento de la 

población, lo que mejorará la vida de la población de tal manera que se 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
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suministre de manera adecuada y permanente, evitando así cualquier tipo 

intestinal y parasitario, enfermedades. 

tipo de fuente y aforo volumétrico 

 El tipo de fuentes que se encontró en la localidad de Ranyac es Subterráneo 

(manantial ladero). 

Tabla N°07:  Aforo de la captación Huincuypuquio 

AFORAMIETO LLORON 1 

N° VECES VOLUMEN (L) TIEMPO (s) CAUDAL (L/s) 

 

1 1 2.62 0.382 
 

2 1 2.62 0.382 
 

3 1 2.64 0.379 
 

TOTAL PROMEDIO 0.381 
 

 

 

 

 

 

 

 

AFORAMIETO LLORON 2 

N° VECES VOLUMEN (L) TIEMPO (s) CAUDAL (L/s) 

 

1 1 11.75 0.085 
 

2 1 11.7 0.085 
 

3 1 12 0.083 
 

TOTAL PROMEDIO 0.084 
 

El aforo volumétrico realizado a las fuentes fueron el mes de marzo del 2021 en 

la zona del estudio. Para determinar los caudales se aforó en un recipiente de 

1.00 Litro, el cual se realizó en un tiempo requerido durante cinco repeticiones 

para aforamiento de las Dos Captaciones, en la Captación Huincuypuquio 

existen dos Orificios por el que sale el agua, y en la Captación Shuytupata se 

adecuó un acumulador de agua tal que pueda medirse adecuadamente su 

caudal. En total son 3 muestras (llorones) de las captaciones, después de 

descartar los resultados máximo y mínimo, realizamos el cálculo en función a los 

datos más representativos, los cuales se detallan en las tablas siguientes. 
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Tabla N°08:  Aforo de la captación shuytupata 

 

 

 

 

 

Tabla N°09:  Resumen de aforos para todo el sistema 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el periodo de diseño  

Población Actual  :  390 personas 

Tasa de Crecimiento : 1.07% - INEI 

Periodo de Diseño  : 20 años 

población futura o de diseño 

 

AFORAMIETO LLORON 3 

N° VECES VOLUMEN (L) TIEMPO (s) CAUDAL (L/s) 

 

1 1 6.98 0.143 
 

2 1 7.1 0.141 
 

3 1 6.96 0.144 
 

TOTAL, PROMEDIO 0.143 
 

AFORO TOTAL DE CAPTACIONES 

LLORON N°1 LLORON N°2 LLORON N°3 

0.381 0.084 0.143 

0.608 

Se debe cumplir con los parámetros basados en la RM-192-2018-VIVIENDA, En 

C.P. Ranyac la ciudadanía es de 390 ciudadanos. La densidad poblacional 

promedio del lugar es de 3.65 personas por cada vivienda; habiendo verificado 

los datos estadísticos del INEI tenemos: La población posee un crecimiento 

negativo a nivel distrital, por lo que, según recomendación de la Guía, se optará 

por una tasa igual a r=1.07, con lo que la población inicial se mantendrá igual en 

el periodo 2021-2041, por tanto, la población del C.P. de Ranyac es de 390 

habitantes al año 2,038. 

para el presente proyecto a el cálculo del crecimiento demográfico de la 

población futura se ha considerado la siguiente expresión: 



La tasa de crecimiento asumida es “r=1.07”, porque es la tasa de crecimiento 

distrital, los caudales de diseño se calculan con las siguientes expresiones: 

 

Pf = 390 * (1 + 1.07 * 20) = 483 habitantes 

                          100 

Donde se tiene: 

Po = Población Actual (333) cuidadanos 

R = Tasa de Crecimiento Anual (1.07 %) 

T = Periodo de Diseño (20 Años) 

Pd = Población de diseño 

Dotación del agua  

 

Tabla N°10:  Dotación de agua para el presente proyecto 

TIEMPO 
(AÑOS) (LTS) 

Estos valores se han calculado para una ciudad actual de 390 habitantes a 20 

años a partir de la fecha. 

El suministro de agua para este proyecto se realiza de acuerdo con lo establecido 

en los Lineamientos de Opciones Tecnológicas para el Abastecimiento de Agua 

para Consumo Humano y Saneamiento en Zonas Rurales. Para calcular la 

necesidad, el consumo medio es de 80 litros. / residencial / día, que es 

comparable al nivel de consumo promedio adoptado para proyectos de similares 

características en la región, y también tomó en cuenta aduanas, clima, etc. La 

previsión de la demanda de agua se estimó con base en las condiciones actuales 

de operación y mantenimiento. A los efectos de analizar la viabilidad del 

proyecto, se considera un horizonte de tasación de 20 años, período adecuado 

para proyectos con características actuales, y que para determinarlo se tiene en 

cuenta la vida útil económica de los principales componentes de los sistemas 

propuestos.  

DOTACIÓN 
AÑO POBLACIÓN 

DOTACIÓN ANUAL 
(LT/HAB/DIA) 
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0 2021 390 80 9,723,600.00  

1 2022 390 80 9,723,600.00  

2 2023 390 80 9,723,600.00  

3 2024 390 80 9,723,600.00  

4 2025 390 80 9,723,600.00  

5 2026 390 80 9,723,600.00  

6 2027 390 80 9,723,600.00  

7 2028 390 80 9,723,600.00  

8 2029 390 80 9,723,600.00  

9 2030 390 80 9,723,600.00  

10 2031 390 80 9,723,600.00  

11 2032 390 80 9,723,600.00  

12 2033 390 80 9,723,600.00  

13 2034 390 80 9,723,600.00  

14 2035 390 80 9,723,600.00  

15 2036 390 80 9,723,600.00  

16 2037 390 80 9,723,600.00  

17 2038 390 80 9,723,600.00  

18 2039 390 80 9,723,600.00  

19 2040 390 80 9,723,600.00  

20 2041 390 80 9,723,600.00  

 

Variaciones periódicas o de consumo  

 

Consumo diario medio anual (Qm)  

 

 

                     483   x   80 
Qm =                                       =  0.45  lit./seg 
                     86,400 s/dia 
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Consumo máximo diario (Qmh) 

 

                     483   x   80 

Qm =                                       =  0.45  lit./seg 

                     86,400 s/dia 

 

Qmd = 1.3 x 0.45 = 0.59 lit./seg 

Donde: 

Qp :caudal promedio diario anual en l/s 

Qmd :caudal maximo diario en l/s 

Dot :dotacion en l/hab.d 

Pd :poblacion en diseño en habitantes (hab) 

 

Consumo máximo horario (Qmh) 

 

                  80   x   483 

Qm =                                       =  0.45  lit./seg 

                     86,400  

 

Qmh = 2 x 0.45 = 0.9 lit./seg 

Donde: 

Qp :caudal promedio diario anual en l/s 

Qmh :caudal maximo diario en l/s 

Dot :dotacion en l/hab.d 

Pd :poblacion en diseño en habitantes (hab) 

 

La captación  

La estructura de la captación será de tipo manantial de ladera de acuerdo a la 

RM-192-2018-VIVIENDA. La captación de Agua se realiza mediante un 

Manantial llamado Huincuypuquio y el Manantial Shuytupata se encuentra en la 

parte elevada del Centro Poblado de Ranyac. 
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TESIS:  

 

                                 

DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA   

                                 

Gasto Máximo de la 
Fuente: Qmax= 0.14 l/s         

 

Gasto Mínimo de la 
Fuente: Qmin= 0.07 l/s         

 

Gasto Máximo Diario: Qmd1= 0.11 l/s          

                                 

1) Determinación del ancho de la pantalla:  

                                 

Sabemos que:        
 

             

                         

Despejando:                    

                         

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 0.11 l/s              

                                 

Coeficiente de descarga: Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8)      

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL 
CENTRO POBLADO DE RANYAC – NINACACA, 2021” 
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Aceleración de la gravedad: g= 9.80 m/s2            

Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m (Valor entre 0.40m a  0.50m)      

              

 

  
 

                
 

Velocidad de paso teórica:                    

                                 

              v2t= 2.24 m/s (en la entrada a la tubería)      

                                 

Velocidad de paso asumida: v2= 0.45 m/s 

(el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada a la tubería) 

   

                       

                                 

Área requerida para descarga: A= 0.0003 m2              

              
 

               

Ademas sabemos que:                

                             

Diámetro Tub. Ingreso (orificios): Dc= 0.01972 m              

                                 

              Dc= 0.77654 pulg              

                                 

Asumimos un Diámetro comercial: Da= 1.00 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")    

        

 

  
 

      0.0254 m             
 

Determinamos el número de orificios en la 
pantalla:     
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  Número de orificios: Norif= 2 orificios          

                                 

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b), mediante la siguiente ecuación: 

 

 
                      

                     

Ancho de la pantalla: b= 0.50 m                

                                 

2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:  

                                 

Sabemos que:       

 

  
 

                  
 

                                 

Donde: 
Carga sobre el centro del 

orificio: H= 0.40 m             
 

            

 

  
 

                  
 

Además:                              

                                 

    
Pérdida de carga en el 

orificio: ho= 0.02 m             
 

                                 

Hallamos: Pérdida de carga afloramiento - captacion: Hf= 0.38 m          

                                 

Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:                
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    Distancia afloramiento - Captacion: L= 1.2796 m          

                                 

3) Altura de la cámara húmeda:  

                                 

  Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:    

                                 

 

  
 

            Donde:               
 

                                 

              

A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas. Se considera una altura mínima de 10cm  

   

                 

                    A= 10.0 cm        

                                 

              

B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. 

   

                 

                    B= 0.013 cm        

                                 

              

D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de la cámara 
húmeda (mínima 5cm). 

   

                 

                 

                    D= 5.0 cm        

                                 

              E: Borde Libre (se recomienda minimo 30cm).      

                    E= 30.00 cm        
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C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se recomienda una altura mínima de 
30cm). 

   

   

                        

            Q = m³/s        

            A = m²        

            g = m/s²        

Donde: 
Caudal máximo 
diario:   Qmd= 0.0001 m3/s             

 

    Área de la Tubería de salida: A= 0.001 m2              

                                 

Por tanto: Altura calculada: C= 0.00375 m              

                                 

Resumen de Datos:                      

          A= 10.00 cm               

          B= 1.27 cm                

          C= 30.00 cm                

          D= 5.00 cm                

          E= 30.00 cm                

          

 

  
 

                    
 

Hallamos la altura total:                        

                                 

          Ht= 0.76 m                  

                                 

Altura Asumida: Ht= 1.00 m                  

                                 

4) Dimensionamiento de la Canastilla:  
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Diámetro de la Canastilla                    

El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el Diámetro de la línea de conducción:          

                          

                         

      Dcanastilla= 0 pulg                

                                 

Longitud de la Canastilla                      

Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da:          

                                 

          L= 

 

3 
 

0.0 0 

 

pulg 
 

0 cm         
 

          L= 

 

6 
 

0.0 0 

 

pulg 
 

0 cm         
 

                                 

      Lcanastilla= 15.0 cm   Verificar            

                                 

Siendo las medidas de las 
ranuras: ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)     

 

            largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)      

                                 

Siendo el área de la ranura: Ar= 35 

 

mm2 
 

0.0000350 m2     
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Debemos determinar el área total de las ranuras (ATOTAL):                

          
 

                 

                           

Siendo: 
Área sección Tubería de 
salida: 

 

  
 

0.0005067 m2           
 

                                 

              0.0010134 m2              

                                 

El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)            

                                 

                            

                           

Donde:  
Diámetro de la 
granada: Dg= 0 

 

pulg 
 

0 cm           
 

            L= 15.0 cm                

                                 

            Ag= 0.0000000 m2              

                                 

Por consiguiente: 

 

  
 

> Ag   Mal!             
 

                                 

Determinar el número de 
ranuras:                     

 

                                 

      Número de ranuras : 28 ranuras                

                                 

5) Cálculo de Rebose y Limpia:  

En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%      
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La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente ecuación:      

                            

                           

                           

Tubería de Rebose                    

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 0.14 l/s              

    
Perdida de carga unitaria en 
m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)       

 

                                 

    
Diámetro de la tubería de 
rebose: DR= 0.81247 pulg             

 

                                 

    
Asumimos un diámetro 
comercial: DR= 1.0 pulg             

 

                                 

Tubería de Limpieza                      

Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 0.14 l/s              

    
Perdida de carga unitaria en 
m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)       

 

                                 

    
Diámetro de la tubería de 
limpia: DL= 0.81247 pulg             

 

                                 

    
Asumimos un diámetro 
comercial: DL= 1.0 pulg             
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La línea de conducción  

  

 

 

TESIS:  

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE 

RANYAC – NINACACA, 2021” 

 

                             

“CALCULO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN - LINEA 01”  

                             

  Datos:       

  Caudal promedio Qp = 0.09 lps      

  Caudal máximo diario Qmd = 0.11 lps      

                 

1).   Línea de Conducción 01: TRAMO 0+000 AL 0+188.46  

                 

  Datos:           

  Caudal de diseño Qd = 0.11 lps    

  Material de la tubería C = 150 PVC    

  Longitud Total de Tubería L = 188.46 m    

  Cota de Inicio de Tubería CT= 3597.26 m.s.n.m.    

  Cota Final de Tubería CT= 3494.34 m.s.n.m.    

                 

2). Resultados:  

  Altura Disponible H= 102.92 m    

  Cota piezometrica inicial 1 CP1= 3597.26 m.s.n.m.    

  Cota piezometrica final 2 CP2= 3596.73 m.s.n.m.    

  Presion de Salida P2= 102.39      

Se determina la pérdida de carga y la velocidad 
* Se desprecia la perdida por accesorios debido a ser solo un tramo recto 

 

       
 

    

           

           

   
Diámetro 

(pulg.) 

Pérdida de Carga (m) Pérdida de 
Carga 

Total (m) 

Velocidad 
(m/s) 

   

   Tubería Accesorio    

   1 0.53 0.00 0.53 0.22    

                             

 

 

para el proyecto de investigación la line de conducción es por gravedad debido 

a la ortografía del terreno. las conexiones de tuberías serán de (PVC) con 

sistema de empalme unión flexible, PVC SP  1”, c-10 según norma NTP 4422,  
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TESIS :  

 

  
            

   

“CALCULO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN - LINEA 02 TRAMO 01”  

  
            

   

  Datos:       

  Caudal promedio Qp = 0.36 lps      

  Caudal máximo diario Qmd = 0.47 lps      

                 

1).   Línea de Conducción 01: TRAMO 0+000 AL 0+188.46  

                 

  
DATOS
: 

              

  Caudal de diseño Qd = 0.47 lps    

  Material de la tubería C = 150 PVC    

  Longitud Total de Tubería L = 20.37 m    

  Cota de Inicio de Tubería CT= 3548.26 m.s.n.m.    

  Cota Final de Tubería CT= 3494.34 m.s.n.m.    

                 

2). Resultados:  

  Altura Disponible H= 53.92 m    

  Cota piezometrica inicial 1 CP1= 3560.02 m.s.n.m.    

  Cota piezometrica final 2 CP2= 3559.20 m.s.n.m.    

  Presion de Salida P2= 64.86      

                 

Se determina la pérdida de carga y la velocidad 
* Se desprecia la perdida por accesorios debido a ser solo un tramo recto 

 

       

 

    

           

           

   
Diámetr

o 
(pulg.) 

Pérdida de Carga (m) 
Pérdida de 

Carga 
Total (m) 

Velocidad 
(m/s) 

   

   Tubería Accesorio    

   1 0.82 0.00 0.82 0.92    

                             

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC – NINACACA, 2021” 
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TESIS :  

RANYAC – NINACACA, 2021” 

 

  
            

   

 

  
            

   

  Datos:       

  Caudal promedio Qp = 0.45 lps      

  Caudal máximo diario Qmd = 0.58 lps      

                 

1).   Línea de Conducción 01: TRAMO 0+000 AL 0+188.46  

  
          

     

  DATOS:               

                 

  Caudal de diseño Qd= 0.58 lps    

  Material de la tubería C= 150 PVC    

  Longitud Total de Tubería L= 16.59 m    

  Cota de Inicio de Tubería CT= 3494.34 m.s.n.m.    

  Cota Final de Tubería CT= 3488.50 m.s.n.m.    

                 

2). Resultados:  

                 

  Altura Disponible H= 5.84 m    

  Cota piezometrica inicial 1 CP1= 3506.10 m.s.n.m.    

  Cota piezometrica final 2 CP2= 3505.11 m.s.n.m.    

  Presion de Salida P2= 16.61      

                 

                 

Se determina la pérdida de carga y la velocidad 
* Se desprecia la perdida por accesorios debido a ser solo un tramo recto 

 

       
 

    

           

           

   

Diámetro 
(pulg.) 

Pérdida de Carga (m) Pérdida de 
Carga 

Total (m) 

Velocidad 
(m/s) 

   

   Tubería Accesorio    

   1 0.99 0.00 0.99 1.14    

                             

 

La Cámara de rompe presión  

“CALCULO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN - LINEA  02 - TRAMO 02” 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE 
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Para el proyecto de investigación de según los cálculos y estudios se consideró 

cámara de romper presión tipo 7, los accesorios serán preferiblemente de hierro 

galvanizado con rosca de alta resistencia para una presión de trabajo de 150 psi. 

Las tuberías y accesorios serán de PVC p Para sistemas de agua que deben 

cumplir con las Normas Técnicas Peruanas 399-002, tuberías de PVC-V en 

tuberías estándar. 

Las cámaras de reunión de caudales  

Teniendo dos captaciones el Manantial Huincuypuquio y el Manantial Shuytupata 

La cámara de encuentro de caudales se construirá para combinar caudales de 2 

tomas de agua, donde la estructura será de hormigón armado con f'c = 210 kg / 

cm2. Tendrá una celda húmeda y una celda seca con cubiertas sanitarias 

metálicas. 

Los pases aéreos  

El cálculo hidráulico de los conductos de aire es similar al cálculo hidráulico de 

la línea en la que se encuentra el conducto de aire. 

La línea de aducción  

Establecerán pasajes aéreos para superar obstáculos en ríos y arroyos que se 

encuentran en la línea. En el marco del proyecto de investigación finalizado, se 

considerarán pasajes aéreos, los cuales estarán compuestos por 02 columnas 

dobles apoyadas sobre soportes, serán de hormigón armado f'c = 210 kg / cm2. 

En los extremos del paso de aire se ubicarán cámaras de anclaje de hormigón 

f´c = 175 kg / cm2 para lograr el equilibrio del paso especificado. La tubería de 

paso estará soportada por un cable principal de acero Boa con núcleo de acero 

6x19 y suspendida con los accesorios apropiados de acuerdo con los dibujos 

detallados. 

en el proyecto de investigación realizado la línea de aducción tendrá la función y 

capacidad de transportar el caudal requerido con los diámetros de tuberías 

requeridas para determinar el cálculo del diámetro que se utilizara en la línea de 

aducción se según rm-192-2018 vivienda los accesorios serán de PVC para las 
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instalaciones de agua que deberá cumplir según las normas técnicas peruanas 

399-002 que contempla y será de tubos poli cloruro de vinilo no plastificado. 

 

  

 

 

 

TESIS:  

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 
INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE RANYAC – 

NINACACA, 2021 

 

   

CALCULO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN   

                 

  Datos:              

  Caudal promedio Qp = 0.45 lps      

  Caudal máximo horario Qmd = 0.90 lps      

                 

1). Línea de Aduccion TRAMO 0+000 AL 0+330.95  

                 

                 

  Datos:              

  Caudal de diseño   Qd = 0.90 lps      

  Material de la tubería C = 150 PVC      

  Longitud Total de Tubería L = 330.95 m      

  Cota de Inicio de Tubería CT= 3486.32 m.s.n.m.      

  Cota Final de Tubería CT= 3432.80 m.s.n.m.      

                 

Resultados:  

                 

                 

  Altura Disponible   H= 53.52 m      

  Cota piezometrica inicial 1 CP1= 3498.08 m.s.n.m.      

  Cota piezometrica final 2 CP2= 3491.85 
 

m.s.n.m. 
 

     

  Presion de Salida P2= 59.05        

  Se determina la pérdida de carga y la velocidad      

  * Se desprecia la perdida por accesorios debido a ser solo un tramo recto      

                 

                 

    Diámetro Pérdida de Carga (m) Pérdida de Carga 
Total (m) 

Velocidad    

    (pulg.) Tubería Accesorio (m/s)    

    1.5 6.23 0.00 6.23 0.79    
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Reservorio de almacenamiento  

el reservorio se ubica en la parte alta del centro poblado de ranyac se diseñó de 

acuerdo a los parámetros señalados en el  RM-192-2018-VIVIENDA, y como 

también se trabajó con las cotas topográficas que genera la presión mínima en 

los lugares  más desfavorable del sistema.) 

  

 

 

 

TESIS:  

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE 

RANYAC – NINACACA, 2021 

 

                          
 

1.0 CALCULO DE DOTACION DE SERVICIO -CENTRO POBLADO 
RANYAC 

 

            
 

  DATOS AÑO 2021         
 

                           

     r (tasa crecimiento Pasco) 1.07% Tasa de crecimiento de la provincia de 

Pasco De acuerdo al conteo realizado 

en campo 

  
 

    Viviendas C.P Ranyac 89 viv   
 

    Pob. Tot Año 2021 445 hab              

    Densidad 5.00 hab/viv 

Densidad Poblacional del C.P 

Ranyac 

 

    Pob. Tot Año 2041 551 hab            

                           

                           

      PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN          

      

Tiempo 

(Años) Año Población         
 

      0 2021 445          

      1 2022 450          

      2 2023 455          

      3 2024 459          

      4 2025 464          

      5 2026 469          

      6 2027 474          

      7 2028 479          

      8 2029 485          

      9 2030 490          

      10 2031 495          

      11 2032 500          

      12 2033 506          

      13 2034 511          

      14 2035 517          
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      15 2036 522          

      16 2037 528          

      17 2038 533          

      18 2039 539          

      19 2040 545          

      20 2041 551          

                           

DOTACION 
 

- Dotacion según numero de habitantes        

        80 lt/hab/día  Establecido en la "Guia de Opciones 

Tecnologicas para Sistemas de 

Abastecimiento de Agua para Consumo 

Humano y Saneamiento en el Ambito 

Rural" 

   

                

 

- Dotacion para uso estatal y comercial        

  

En la zona se encuentra ubicado dos Instituciones educativas, la cual se ha estimado 

que albergan 50 alumnos por año.                                                                                                                                                                     

Se considera dotacion para dos locales comerciales (tienda y comedor)   

 

                           

  

Calculo de dotacion para local 

educativo             
 

    Cantidad de alumnos Dotacion  diaria:         

    50   50 lts/al/dia        

  Dotacion para el colegio por dia:    2500 lt/día        

                           

  Calculo de dotacion para restaurantes              

                 Según RNE      

    Cantidad proyectada   Area de comedores Dotacion diaria    

        1   Hasta 40 m2 2000 L    

  

Dotacion para el restarante por 

dia:    2000 lt/día       
 

                           

                           

  Calculo de dotacion Postas Medicas              

                 Según RNE        

  Cantidad de consultorios Dotacion diaria        

    2   100        

  

Dotacion para el restarante por 

dia:    1200 lt/día       
 

                           

                           

                           

DETERMINACION DE VARIACION DE CONSUMO O DEMANDA  

  se recomienda tomar en cuenta lo siguiente para el proyecto:   

 

        COEFICIENTE     

      DEMANDA DIARIA "K1"= 1.30    

      DEMANDA HORARIA "K2"= 2.20    

  

 

 

1.0.- CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL    
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Qph: .58 Lit./Seg. 

  
 

    
      

      
  

 

2.0.- CONSUMO MAXIMO DIARIO   
 

  Teniendo en cuenta que los valores de K1 estan entre 1.20 y 1.50, se asume el valor de   1.3   
 

                
Qmd: .75 Lit./Seg. 

  
 

                  
 

3.0.- CONSUMO MAXIMO HORARIO   
 

   Teniendo en cuenta el valor de K2, estan entre 1.8 y 2.5, se asume el valor de:  2.2   
 

                
Qmh: 1.27 Lit./Seg. 

  
 

                  
 

                          
 

DISEÑO DE RESERVORIO RECTANGULAR  

  
           

   

2.0 VOLUMEN DEL RESERVORIO  

                          
 

    Vt = Vreg+ Vres 
  

         
 

      
     

          
 

  1.0.- VOLUMEN DE REGULACION (Vreg ):       
 

    

Según el RNE se debe considerar como mínimo el 25% del promedio anual 

de la demanda siempre que el suministro sea calculado para las 24 horas de 

funcionamiento y en otros casos se determinara de acuerdo al horario de 

suministro, en este caso se asume la siguiente formula:   

 

Vreg = Qmd x 0.25 x 86400         
  

 

                Vreg = 16167.08 Lit. 
 

                Vreg = 16.00 m3 
 

                          
 

  3.0.- VOLUMEN DE RESERVA    ( Vres):       
 

Vres = Vreg x 0.10           
 

                Vres = 1616.71 Lit. 
 

                Vres = 1.617 m3 
 

                          
 

  4.0.- VOLUMEN DE RESERVORIO TOTAL (Vt):       
 

                Vt = 17.62 m3 
 

                          
 

      VOLUMEN TOTAL DE RESERVORIO     
 

      18.00 m3     
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Red de distribución de agua potable 

los diseños y cálculos realizados fueron según el RM-192-2018 VIVIENDA. La 

red de distribución para en el centro poblado de ranyac se calculó con el caudal 

máximo horario (Qmh), 

 

REPORTE DE NODOS 

Nodo Elevacion (m) Demanda (L/s) 
Presion (m 

H2O) 
Cota Piezometrica 

(m) 

J-1 134.28 0.8919 27.36 3489.92 

J-3 134.41 0.8926 21.14 3444.18 

J-4 135.36 0.0300 19.14 3444.18 

J-5 135.61 0.8526 38.80 3443.48 

J-6 136.44 0.0300 37.00 3443.47 

J-7 136.91 0.0200 34.60 3443.47 

J-8 136.52 0.0200 31.71 3443.47 

J-9 134.38 0.8026 39.33 3443.41 

J-11 134.32 0.0200 10.55 3405.97 

J-12 133.28 0.1200 13.93 3405.96 

J-14 132.86 0.1000 33.48 3405.95 

J-15 132.92 0.0200 32.08 3405.94 

J-16 133.60 0.0500 37.96 3405.93 

J-17 134.09 0.0300 38.85 3405.93 

J-18 133.34 0.0200 45.64 3405.93 

J-20 133.88 0.6520 36.99 3442.86 

J-21 134.15 0.5910 39.84 3442.72 

J-22 135.37 0.0400 40.04 3442.72 

J-23 136.22 0.0400 38.64 3442.72 

J-26 135.40 0.5010 14.57 3406.10 

J-26 134.47 0.0400 14.57 3406.10 

J-28 134.38 0.4410 17.21 3406.04 

J-30 135.83 0.1494 23.43 3405.88 

J-31 135.69 0.0300 23.83 3405.88 

J-32 134.44 0.0994 26.82 3405.87 

J-33 133.68 0.0400 32.81 3405.87 

J-34 134.56 0.0294 24.82 3405.87 

J-35 134.62 0.1000 26.51 3405.87 

J-36 135.15 0.0400 29.81 3405.87 

J-37 135.65 0.0100 35.60 3405.87 

J-38 136.46 0.0806 24.73 3405.88 

J-39 135.39 0.0300 26.72 3405.87 

J-40 135.42 0.1206 23.63 3405.88 
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J-42 135.51 0.0100 37.11 3405.88 

J-43 134.82 0.0100 45.29 3405.88 

J-44 134.41 0.0100 51.18 3405.88 

J-45 135.63 0.0100 55.87 3405.88 

J-46 134.98 0.0100 60.36 3405.88 

J-40 137.21 0.1706 23.63 3405.88 

TCV-1 137.37 0.0000 -78.93 3405.96 

J-27 138.06 0.0000 18.07 3406.10 

PBV-2 136.66 0.8919 41.56 3488.64 

J-29 136.55 0.4410 22.84 3405.89 

TCV-2 136.96 0.6526 39.26 3443.37 

J-19 137.73 0.6520 38.85 3443.12 

J-21 135.49 0.5310 39.84 3442.72 

J-46 137.16 0.0100 60.36 3405.88 

J-40 137.58 0.0200 23.63 3405.88 

PRV-12 138.06 0.5110 46.25 3442.55 

J-25 135.22 0.5110 10.88 3406.20 

PRV-13 137.03 0.1500 47.35 3443.40 

J-10 135.93 0.1500 11.95 3405.97 

J-12 134.50 0.1000 13.93 3405.96 

PRV-14 135.49 0.8921 43.51 3488.57 

J-2 133.46 0.8926 12.28 3444.50 

J-59 137.61 0.0000 15.84 153.48 

J-60 137.65 0.0300 15.80 153.48 

J-61 137.20 0.2803 16.26 153.49 

J-62 137.15 0.0800 16.30 153.48 

J-63 134.18 0.0400 20.04 154.26 

 

REPORTE DE TUBERIAS 

Tuberia 
Longitud 

(m) 
Nodo 
Inicial 

Nodo 
Final 

Diametro 
Nominal 

(pulg) 

Diametro 
Interno 
(mm) 

Material 
Coeficiente 

H & W 
Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

P-1 124.47 T-1 J-1 1.5 44.4 PVC 150 0.8919 0.5760 

P-3 36.9 J-2 J-3 1.5 44.4 PVC 150 0.8926 0.5765 

P-4 55.08 J-3 J-4 1 29.4 PVC 150 0.0300 0.0442 

P-5 88.3 J-3 J-5 1.5 44.4 PVC 150 0.8526 0.5507 

P-6 33.37 J-5 J-6 1 29.4 PVC 150 0.0300 0.0442 

P-7 23.15 J-6 J-7 1 29.4 PVC 150 0.0200 0.0295 

P-8 51.56 J-7 J-8 1 29.4 PVC 150 0.0200 0.0295 

P-9 9.53 J-5 J-9 1.5 44.4 PVC 150 0.8026 0.5184 

P-11 61.26 J-10 J-11 1 29.4 PVC 150 0.0200 0.0295 

P-12 50.01 J-10 J-12 1.5 44.4 PVC 150 0.1200 0.0775 

P-14 48.83 J-13 J-14 1.5 44.4 PVC 150 0.1000 0.0646 

P-15 39.76 J-14 J-15 1 29.4 PVC 150 0.0200 0.0295 
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P-16 38.97 J-14 J-16 1 29.4 PVC 150 0.0500 0.0737 

P-17 33.7 J-16 J-17 1 29.4 PVC 150 0.0300 0.0442 

P-18 69.27 J-16 J-18 1.5 29.4 PVC 150 0.0200 0.0295 

P-20 53.83 J-19 J-20 1.5 44.4 PVC 150 0.6520 0.4211 

P-21 34.71 J-20 J-21 1.5 44.4 PVC 150 0.5910 0.3817 

P-22 23.11 J-21 J-22 1.5 44.4 PVC 150 0.0400 0.0258 

P-23 23.19 J-22 J-23 1.5 44.4 PVC 150 0.0400 0.0258 

P-26 33.87 J-25 J-26 1.5 44.4 PVC 150 0.5010 0.3236 

P-28 51.71 J-27 J-26 1.5 44.4 PVC 150 -0.0400 0.0258 

P-29 25.4 J-26 J-28 1.5 44.4 PVC 150 0.4410 0.2848 

P-31 24.85 J-29 J-30 1.5 44.4 PVC 150 0.1494 0.0965 

P-32 21.38 J-30 J-31 1.5 44.4 PVC 150 0.0300 0.0194 

P-33 33.01 J-30 J-32 1.5 44.4 PVC 150 0.0994 0.0642 

P-34 50.79 J-32 J-33 1.5 44.4 PVC 150 0.0400 0.0258 

P-35 30.01 J-32 J-34 1.5 44.4 PVC 150 0.0294 0.0190 

P-36 32.85 J-34 J-35 1.5 44.4 PVC 150 0.1000 0.0646 

P-37 27.85 J-35 J-36 1.5 44.4 PVC 150 0.0400 0.0258 

P-38 27.67 J-36 J-37 1.5 44.4 PVC 150 0.0100 0.0065 

P-39 14.26 J-34 J-38 1.5 44.4 PVC 150 -0.0806 0.0520 

P-40 17.28 J-38 J-39 1 29.4 PVC 150 0.0300 0.0442 

P-41 34.77 J-38 J-40 1.5 44.4 PVC 150 -0.1206 0.0779 

P-43 37.23 J-41 J-42 1 29.4 PVC 150 0.0100 0.0147 

P-44 35.56 J-42 J-43 1 29.4 PVC 150 0.0100 0.0147 

P-45 39.53 J-43 J-44 1 29.4 PVC 150 0.0100 0.0147 

P-46 40.26 J-44 J-45 1 29.4 PVC 150 0.0100 0.0147 

P-47 29.53 J-45 J-46 1 29.4 PVC 150 0.0100 0.0147 

P-49 10.91 J-29 J-40 1.5 44.4 PVC 150 0.1706 0.1102 

P-66 4.43 J-12 TCV-1 1.5 44.4 PVC 150 0.0000 0.0000 

P-67 61.86 TCV-1 J-27 1.5 44.4 PVC 150 0.0000 0.0000 

P-72 146.93 J-1 PBV-2 1.5 44.4 PVC 150 0.8919 0.5760 

P-74 66.64 J-28 J-29 1.5 44.4 PVC 150 0.4410 0.2848 

P-88 9.27 J-9 TCV-2 1.5 44.4 PVC 150 0.6526 0.4215 

P-89 49.63 TCV-2 J-19 1.5 44.4 PVC 150 0.6520 0.4211 

P-90 30.39 J-24 J-21 1.5 44.4 PVC 150 -0.5310 0.3430 

P-94 108.78 J-47 J-46 1.5 44.4 PVC 150 -0.0100 0.0065 

P-95 43.29 J-41 J-40 1.5 44.4 PVC 150 -0.0200 0.0129 

P-96 22.18 J-24 PRV-12 1.5 44.4 PVC 150 0.5110 0.3300 

P-97 7.73 PRV-12 J-25 1.5 44.4 PVC 150 0.5110 0.3300 

P-98 39.65 J-9 PRV-13 1.5 44.4 PVC 150 0.1500 0.0969 

P-99 14.57 PRV-13 J-10 1.5 44.4 PVC 150 0.1500 0.0969 

P-100 50.3 J-13 J-12 1.5 44.4 PVC 150 -0.1000 0.0646 

P-101 8.53 PBV-2 PRV-14 1.5 44.4 PVC 150 0.8921 0.5762 

P-102 53.73 PRV-14 J-2 1.5 44.4 PVC 150 0.8926 0.5765 
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RESERVORIO 

Nombre T-1 

Elevacion (Base) (m) 3487.32 

Elevacion (Minima) (m) 3490.00 

Elevacion (Inicial) (m) 3490.00 

Elevacion (Maxima) (m) 3492.00 

Volumen (m3) 18.00 

Lado (m) 3.30 

 

Las conexiones domiciliarias  

Las conexiones se harán para cada domicilio serán con tubería de PVC de agua 

serán de tipo simple según los estudios y estarán compuesta de elementos de 

toma y elementos de control. 
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Para la investigación realizada la discusión se ha tomado en cuenta las tesis que 

se emplearon en el marco teórico, las cuales procedemos a debatir cada uno del 

resultado que en seguida detallamos: 

Discusión N°01:  

Discusión N°02: 

Discusión N°03: 

En la actualidad para proyectos de saneamiento básico y de agua potable se 

tiene que diseñar bien los elementos estructurales y sobre parámetros de RM-

192-2018 vivienda, según los cálculos obtenidos el reservorio será de 18 m3 

para dotar de agua a toda la población durante la trascendencia de vente años, 

la estructura de la captación será de tipo manantial de ladera y para su 

distribución será de sistema ramificado o como tambien abierta. 

 

V.  DISCUSIÓN 

En el presente proyecto se realizó el diseño de abastecimiento de agua potable 

para el C.P. de ranyac, se consideró los componentes adecuados según los 

parámetros del reglamento nacional de edificaciones y norma del ministerio de 

vivienda construcción y saneamiento, para ello se realizó las encuestas 

apropiadas, se consideró en el diseño, el crecimiento del pueblo en los próximo 

20 años, como resultado y con los datos obtenidos nos dio que la población inicial 

es de 333 habitantes, y mediante el estudio en base a los datos del INEI se 

calculó para un plazo de 20 años la población futura será de 400 habitantes. 

Para determinar los elementos hidráulicos para el agua potable se recurrió al 

RM-192-2018 vivienda y como también al reglamento nacional de edificaciones. 

El diámetro mínimo a utilizar en la conexión domiciliaria será de 12.50 mm según 

la norma OS.050 señalado, el diámetro mínimo de tubería que se instalará en la 

red de distribución será de 75mm, el diámetro de tubería en la línea de aducción 

fue calculado y será de 110 mm, y el diámetro de tubería en la red de conducción 

será de 110 mm según sus análisis realizados. Los caudales de diseño como 

promedio son de (1.132 lt/seg), el caudal máximo diario es de (1.472 lt/seg) y el 

caudal calculado máximo horario es (2.265 lt/seg). 
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Discusión N°04:  

los estudios básicos requeridos son fundamentales para realizar los proyectos 

de diseño del sistema de abastecimiento de agua potable, se realizó el estudio 

de topografía donde se pudo determinar que el terreno cuenta con una pendiente 

adecuada para la ejecución del proyecto en mención. Con los análisis de 

mecánica de suelos se realizó la identificación de todo tipo de características 

como también se pudo establecer el tipo de suelo que predomina el lugar, de 

acorde al sistema de SUCS y ASHHTO. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el C.P. de Ranyac no posee el sistema de agua potable 

adecuado. Por ello el proyecto de investigación se realizó de acuerdo con los 

parámetros que establece la normativa R.M. 192-2018-vivienda y como 

también el R.N.E. el proyecto es para una población a 20 años. 

 

2. Se concluye que lo elementos hidráulicos se diseñaron según resoluciones 

ministeriales y bajo la normativa R.M. 192-2018-vivienda y el R.N.E.  para el 

adecuado diseño del agua potable para el C.P. de Ranyac se captará de 

lugares conocidos como captación Huincuypuquio y captación Shuytupata y 

así dotar del agua potable. 

 

3. Según los trabajos realizados en campo y en oficina se realizaron los diseños 

de los elementos estructurales para el sistema de abastecimiento de agua 

potable. El reservorio será de 18 m3 y la captación será de tipo manantial de 

ladera. 

 

4. Se elaboraron los estudios básicos acorde a la ingeniería, el estudio 

topográfico realizado en el lugar y el estudio de mecánica de suelos, se 

realizaron 5 calicatas detallando la estratigrafía del terreno en los sistemas de 

clasificación de suelos SUCS y AAHSTO. 

 

5. El presupuesto del presente proyecto de investigación haciende a la suma de 

S/ 580,606.40 soles. Que fue procesado detalladamente en el programa de 

presupuesto S10, para lo cual también se analizó los precios unitarios por 

partida. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda cumplir el proyecto según los planos de estudio y 

especificaciones técnicas para efectuar el diseño como se planteó para el 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

 

2. La población debe ser capacitada para realizar el buen uso del agua potable 

y así evitar la pérdida de agua. 

 

3. Se recomienda a la población cuidar los elementos que se encuentran como 

estructuras de sistema de agua potable. 

 

4. Se recomienda a las autoridades pertinentes tomar en cuesta este diseño ya 

que cumple con todos los parámetros mínimos establecidos según la 

normatividad vigente de saneamiento. 

 

5. Se recomienda a la población que este en constante coordinación con el área 

técnica municipal (A.T.M.) ya que ellos les dará a conocer del mantenimiento 

adecuado. 
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ANEXO N° 01: MATRIS DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para incrementar la dotación en el Centro Poblado de Ranyac – Ninacaca, 

2021

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE                                             

LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  SON: 

CAMARA DE CAPTACIÓN, LINEA DE 

CONDUCCIÓN, RESERVORIO DE 

ALMACENAMIENTO, LINEA DE 

CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN

HACIENDO USO DEL INSTRUMENTO DE

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL SE

CONSIDERAN UNA SERIE DE DATOS Y

PARÁMETROS DE DISEÑO PARA CADA

UNO DE LOS COMPONENTES DEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE, DICHOS DATOS Y

PARÁMETROS SON PROCESADAS

MEDIANTE UNA FICHA DE REGISTRO

DE DATOS Y RESULTADOS,  LOS QUE 

FINALMENTE

NOS LLEVAN AL DISEÑO DE CADA UNO

DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE.

LA DOTACIÓN ES LA DEMANDA DE 

AGUA DE UNA POBLACIÓN PARA 

CUBRIR SUS NECESIDADES, ES DECIR 

LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE 

ASIGNA PARA CADA HABITANTE Y QUE 

INCLUYE EL CONSUMO DE TODOS LOS 

SERVICIOS EN UN DÍA, 

CONSIDERANDO PERDIDAS 

SERIE DE ESTRATEGIAS Y 

CARACTERISTICAS QUE AYUDAN A 

ELEMENTOS HIDRÁULICOS

LINEA DE CONDUCCIÓN

LINEA DE ADUCCIÓNLINEA 

DE DISTRIBUCIÓN

POBLACIÓN

TASA DE CRECIMIENTO

PARÁMETROS DE 

DISEÑOCAPTACIÓN

RESERVORIO

PARÁMETROS DE DISEÑO

CONSUMO DE AGUA

DOTACIÓN  DE AGUA

DEMANDA DE AGUA

CAUDAL MÁXIMO 

HORARIOCAUDAL MEDIO



 
 

ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

• ¿Cuál es el diseño 
adecuado de los 
elementos hidráulicos 
del sistema de 

 
Objetivo general 
 
Proponer el diseño adecuado 
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para incrementar la 
dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac Ninacaca 
- 2021. 
 
Objetivos específicos: 
 

 

• ¿Diseñar los elementos 
hidráulicos del sistema de 

 
Hipótesis general 
 
El abastecimiento de agua 
potable diseñado para el 
beneficio del centro poblado 
de Ranyac, distrito de 
Ninacaca, lograra 
incrementar la dotación y 
mejorara las necesidades 
básicas sanitarias y 
beneficiara a los habitantes.  
 
 

 

 
Identificación de Variable: 
 

• Variable 1: 
 
Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable  
 
Dimensiones: 
 
3. Elemento hidráulico 
4. Elemento estructural 

 
Indicador: 
 
➢ línea de conducción 
➢ línea de aducción 
➢ línea de distribución 
➢ población  
➢ tasa de crecimiento 
➢ aforo 
➢ parámetros de diseño 
➢ captación 

 
1. Tipo:  
 

• Aplicada 
 

2. Nivel:  
 

• Descriptivo 
 

3. Diseño:  
 

• No experimental 
 

4. Población:  
 

 
5. Muestra:  

 

 

TITULO: DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL 

CENTRO POBLADO DE RANYAC NINACACA - 2021 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA
  

Problema general 

 

¿Cuál es el diseño adecuado 

para el abastecimiento de 

agua potable para 

incrementar la dotación en el 

Centro Poblado de Ranyac? 

 

 

Problemas específicos: 

 

• ¿determinar los 
componentes adecuados  
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para incrementar 
la dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac 
Ninacaca - 2021? 

• ¿Cuáles son los 
componentes adecuados 
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para incrementar 
la dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac? 

• Esta dada por toda la 
infraestructura del sistema 
de abastecimiento de agua 
potable en el centro 
poblado 



 
 

 

 

abastecimiento de agua 
potable para incrementar 
la dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac? 

 

 
 
 

abastecimiento de agua 
potable para incrementar 
la dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac 
Ninacaca - 2021? 
 

➢ reservorio 
➢ parámetros de diseño 

 

• Variable 2: 
 

Incremento de la 
dotación 
 

Dimensiones: 
 

1. Volumen de consumo  
2. Demandas criticas  

 

• Esta conformado por el 
sistema de abastecimiento 
de agua potable para 
mejorar la dotación en el 
centro poblado de ranyac.  

 
6. Técnicas e Instrumentos.  
 

          WATERCAD 

• ¿Plantear el diseño de 
elementos estructurales 
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para incrementar 
la dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac 
Ninacaca - 2021? 
 
 

• ¿Cuál es el diseño 
adecuado de los 
elementos estructurales 
del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable para incrementar 
la dotación en el Centro 
Poblado de Ranyac? 

• Se realizo la observación, 
medición y el uso de las 
fichas técnicas de 
recopilación de datos en el 
centro poblado de ranyac 
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COORDENADA WGS 84

ANEXO N° 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

MATRIZ DE DATOS 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

Poblado de Ranyac – Ninacaca, 2021"

PAUCAR HUAMALI NIQUEL JOEL

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO FECHA:

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

DISTRITO:

RESPONSABLE:

ÁREA:

PERÍMETRO:

# DE MANZANAS

# DE LOTES



 
 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN

a) Permanente

a) Suficiente 

a) Buena

a) Cisterna

a) Siempre

a) 3 veces

a) Embotellado

a) Siempre

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

PROYECTO:

"Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para 

incrementar la dotación en el Centro Poblado de Ranyac – 

Ninacaca, 2021"

La calidad de agua que recibe es:

¿ Como obtiene agua para su consumo?

Con que frecuencia presenta enfermedades gastrointestinales, respiratorios y otras, por 

falta de agua

b) Regular c) Mala

d) otrosc) compra de agua

b) Insuficiente c) No recibe

Dispone de una red de agua potable

Con que frecuencia dispone el servicio de agua potable

La cantidad de agua que recibe es:

a) SI b) No

d) No disponec) Por horasb) De vez en cuando

b) Baldes

b) Casi siempre c) A veces d) Nunca

b) 5 veces c) 10 veces d) Otros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b) De recipientes

¿ Cuantas veces al dia haces uso del agua?

¿ Que agua bebe habitualmente?

Presenta problemas de alergia a la piel por el estado de agua

c) Las dos

b) Casi siempre c) A veces d) Nunca

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ZONA

FECHA DE LA 

OBSERVACIÓN
HORA DE LA 

OBSERVACIÓN
N° DE LA 

OBSERVACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE



 
 

 

 

 

 

si no

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

IndependienteEl instrumento de medicion pertenece a la variable 

DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO

Sugerencia:

¿ El instrumento de medicion presenta el diseño adecuado?

¿El instrumento de recoleccion de datos tiene relacion con el titulo 

de la investigacion'

¿En el instrumento de recoleccion de datos se mencionan las 

variables de investigacion?

¿ El instrumento de recoleccion de datos facilitara el logro de los 

objetivos de la investigacion?

¿ El instrumento de recoleccion de datos se relaciona con las 

variables de estudio?

Mediante la matriz de evaluacion de expertos,se tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 

marcando con una "x" en las columnas de SI o NO asimismo, le exhortamos en la correccion de los items, 

indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la medicion sobre la variable en 

estudio.

Aprecia
items Preguntas Observaciones

Linea de investigacion:

Firma del experto:

¿ Cada uno de los items del instrumentos de medicion se relaciona 

con cada uno de los elementos de los  indicadores?

¿ El diseño del instrumento de medicion facilitara el analisis y 

prosamiento de datos?

¿ El instrumento de medicion sera accesible a la poblacion sujeto de 

estudio?

¿El instrumento de medicion es claro, preciso y sencillo de manera 

que se pueda obtener los datos requeridos?

Apellido y nombre del experto:

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

PROYECTO:

2021"

ANEXO N° 04: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Anexo N° 04.1 Validado por el Ing. Carlos Alejandro, JAVE ORTIZ 
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"Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para 
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si no

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

IndependienteEl instrumento de medicion pertenece a la variable 

DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO

Sugerencia:

¿ El instrumento de medicion presenta el diseño adecuado?

¿El instrumento de recoleccion de datos tiene relacion con el titulo 

de la investigacion'

¿En el instrumento de recoleccion de datos se mencionan las 

variables de investigacion?

¿ El instrumento de recoleccion de datos facilitara el logro de los 

objetivos de la investigacion?

¿ El instrumento de recoleccion de datos se relaciona con las 

variables de estudio?

Aprecia
items Preguntas Observaciones

Linea de investigacion:

Firma del experto:

¿ Cada uno de los items del instrumentos de medicion se relaciona 

con cada uno de los elementos de los  indicadores?

¿ El diseño del instrumento de medicion facilitara el analisis y 

prosamiento de datos?

¿ El instrumento de medicion sera accesible a la poblacion sujeto de 

estudio?

¿El instrumento de medicion es claro, preciso y sencillo de manera 

que se pueda obtener los datos requeridos?

Apellido y nombre del experto:

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

PROYECTO:

"Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para 

incrementar la dotación en el Centro Poblado de Ranyac – Ninacaca, 

2021"

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE EXPERTOS

Mediante la matriz de evaluacion de expertos,se tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 

marcando con una "x" en las columnas de SI o NO asimismo, le exhortamos en la correccion de los items, 

indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la medicion sobre la variable en 

estudio.



 
 

PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 

1 8816669.181 403531.6985 3500 BM1 

3 8816762.915 402337.2161 3594.739 CAPTACION 

4 8816771.324 402331.2992 3594.43 CAPTACION 

5 8816767.764 402331.9267 3591.194 CAPTACION 

6 8816755 402343.6851 3595.229 CAPTACION 

7 8816782.843 402344.3432 3593.597 CAPTACION 

8 8816749.703 402336.6606 3602.088 CAPTACION 

9 8816791.253 402337.593 3601.605 CAPTACION 

10 8816766.437 402322.8705 3598.263 OJO DE AGUA 

11 8816753.479 402333.6177 3602.564 CAPTACION 

12 8816780.017 402330.94 3599.558 CAPTACION 

13 8816772.313 402326.8377 3600.105 CAPTACION 

14 8816757.114 402330.4932 3601.653 CAPTACION 

15 8816748.584 402326.3705 3610.294 CAPTACION 

16 8816781.449 402323.0812 3608.14 CAPTACION 

17 8816771.401 402317.0021 3610.374 CAPTACION 

18 8816750.592 402324.5612 3610.105 CAPTACION 

19 8816761.305 402315.7626 3610.263 CAPTACION 

20 8816765.822 402315.3722 3610.383 CAPTACION 

21 8816754.563 402320.4252 3610.342 CAPTACION 

22 8816771.086 402341.2663 3586.204 RED EXISTENTE 

23 8816776.819 402345.0302 3588.701 RED EXISTENTE 

24 8816764.318 402345.6538 3590.22 RED EXISTENTE 

25 8816772.078 402355.0194 3579.402 RED EXISTENTE 

26 8816773.339 402355.9683 3580.791 RED EXISTENTE 

27 8816767.133 402355.258 3581.094 RED EXISTENTE 

28 8816765.577 402357.9527 3575.339 CAMARA 

29 8816772.583 402359.5928 3574.681 CAMARA 

30 8816778.296 402361.4504 3574.062 CAMARA 

31 8816779.727 402369.6087 3574.368 CAMARA 

32 8816766.227 402365.1687 3574.396 CAMARA 

33 8816764.648 402362.5459 3575.783 CAMARA 

34 8816780.63 402372.9084 3572.704 RERV. EXISTENTE 

35 8816772.007 402369.4658 3572.086 RERV. EXISTENTE 

36 8816764.237 402365.323 3572.577 RERV. EXISTENTE 

37 8816782.389 402363.0097 3573.557 CAMARA 

38 8816791.025 402366.3249 3573.166 CAMARA 

39 8816801.3 402369.3225 3572.489 CAMARA 

40 8816802.721 402375.089 3572.102 CAMARA 

41 8816791.072 402371.2124 3573 CAMARA 

42 8816781.331 402367.829 3573.812 CAMARA 

43 8816781.938 402371.6397 3573.407 RERV. PROY. 
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44 8816793.5 402375.1108 3570.813 RERV. PROY. 

45 8816800.499 402378.9144 3570.057 RERV. PROY. 

46 8816822.92 402375.464 3571.181 CAMARA 

47 8816814.367 402373.4714 3571.624 CAMARA 

48 8816808.768 402371.595 3572.041 CAMARA 

49 8816806.427 402381.0321 3572.162 CAMARA 

50 8816815.343 402385.0205 3571.471 CAMARA 

51 8816820.987 402384.877 3571.042 CAMARA 

52 8816816.83 402392.9254 3567.107 RED EXISTENTE 

53 8816816.627 402395.1517 3568.143 RED EXISTENTE 

54 8816804.197 402388.5047 3567.359 RED EXISTENTE 

55 8816813.009 402403.9006 3560.994 RED EXISTENTE 

56 8816805.543 402399.6628 3560.297 RED EXISTENTE 

57 8816819.479 402405.1533 3559.811 RED EXISTENTE 

58 8816813.335 402411.8709 3555.681 RED EXISTENTE 

59 8816817.708 402412.9432 3555.678 RED EXISTENTE 

60 8816804.228 402407.8007 3554.215 RED EXISTENTE 

61 8816819.99 402424.4156 3549.121 RED EXISTENTE 

62 8816816.885 402421.5717 3548.113 RED EXISTENTE 

63 8816808.232 402420.0787 3549.319 RED EXISTENTE 

64 8816823.63 402427.7791 3542.565 RED EXISTENTE 

65 8816819.853 402432.2049 3544.208 RED EXISTENTE 

66 8816813.354 402431.4675 3544.272 RED EXISTENTE 

67 8816826.085 402434.1823 3537.482 RED EXISTENTE 

68 8816825.227 402438.1867 3539.263 RED EXISTENTE 

69 8816817.685 402437.2719 3538.848 RED EXISTENTE 

70 8816820.042 402442.4228 3533.783 RED EXISTENTE 

71 8816824.646 402443.0825 3532.753 RED EXISTENTE 

72 8816828.903 402442.5884 3531.678 RED EXISTENTE 

73 8816819.835 402451.7204 3525.381 RED EXISTENTE 

74 8816821.886 402450.6916 3524.276 RED EXISTENTE 

75 8816814.202 402451.2774 3525.275 RED EXISTENTE 

76 8816827.499 402459.0578 3516.417 RED EXISTENTE 

77 8816824.759 402460.8033 3517.112 RED EXISTENTE 

78 8816818.315 402461.3556 3516.668 RED EXISTENTE 

79 8816814.977 402472.2203 3508.582 RED EXISTENTE 

80 8816821.18 402473.3122 3509 RED EXISTENTE 

81 8816827.012 402474.5001 3509.3 RED EXISTENTE 

82 8816823.302 402479.0086 3503.921 RED EXISTENTE 

83 8816821.035 402480.7907 3503.905 RED EXISTENTE 

84 8816816.635 402481.5459 3503.663 RED EXISTENTE 

85 8816831.163 402481.3041 3496.765 RED EXISTENTE 

86 8816822.603 402483.3545 3497.562 RED EXISTENTE 

87 8816817.775 402487.5142 3497.117 RED EXISTENTE 

88 8816827.209 402490.408 3491.291 RED EXISTENTE 



 
 

89 8816820.758 402493.4953 3490.869 RED EXISTENTE 

90 8816839.539 402489.5298 3489.531 RED EXISTENTE 

91 8816829.976 402502.8884 3486.615 RED EXISTENTE 

92 8816836.076 402503.5028 3486.565 RED EXISTENTE 

93 8816824.122 402502.7138 3487.147 RED EXISTENTE 

94 8816828.991 402497.6658 3486.966 RERV. EXISTENTE 

95 8816825.976 402497.9528 3487.138 RERV. EXISTENTE 

96 8816828.587 402494.9134 3487.317 RERV. EXISTENTE 

97 8816825.805 402495.0816 3487.32 RERV. EXISTENTE 

98 8816837.655 402496.2365 3487.733 BM2 

99 8816830.701 402495.6516 3487.408 ROCA 

100 8816822.419 402497.8094 3487.949 ROCA 

101 8816840.174 402496.8211 3487.962 ROCA 

102 8816839.183 402490.0582 3489.786 ROCA 

103 8816830.509 402491.5723 3487.971 ROCA 

104 8816807.305 402471.7098 3502.031 CAPTACION 

105 8816804.123 402473.3965 3503.065 CAPTACION 

106 8816812.263 402477.2744 3503.532 CAPTACION 

107 8816812.122 402472.7518 3504.672 CAPTACION 

108 8816805.663 402467.7126 3503.272 CAPTACION 

109 8816799.077 402467.4087 3506.625 CAPTACION 

110 8816802.968 402467.2842 3504.816 CAPTACION 

111 8816813.444 402473.1621 3505.803 CAPTACION 

112 8816807.43 402468.2854 3504.174 CAPTACION 

113 8816811.209 402470.519 3503.917 CAPTACION 

114 8816809.676 402483.0193 3498.093 RED EXISTENTE 

115 8816810.383 402481.6268 3498.16 RED EXISTENTE 

116 8816813.732 402484.5388 3500.073 RED EXISTENTE 

117 8816818.09 402489.9833 3495.543 RED EXISTENTE 

118 8816819.115 402488.5694 3496.165 RED EXISTENTE 

119 8816814.733 402490.5744 3493.872 RED EXISTENTE 

120 8816822.449 402494.5766 3490.848 RED EXISTENTE 

121 8816819.933 402491.2851 3491.275 RED EXISTENTE 

122 8816815.673 402495.2314 3490.746 RED EXISTENTE 

123 8816834.577 402510.0281 3485.133 LADERA 

124 8816831.142 402508.2887 3485.389 LADERA 

125 8816827.727 402509.9503 3485.023 LADERA 

126 8816837.079 402519.7303 3483.015 LADERA 

127 8816831.298 402519.6397 3482.801 LADERA 

128 8816835.874 402519.245 3483.046 LADERA 

129 8816832.893 402532.0842 3479.516 LADERA 

130 8816829.324 402530.7085 3479.758 LADERA 

131 8816825.262 402530.0575 3479.764 LADERA 

132 8816829.123 402547.2636 3475.714 LADERA 

133 8816824.325 402544.2784 3475.211 LADERA 



 
 

134 8816823.756 402543.7769 3475.351 LADERA 

135 8816828.151 402552.3071 3474.335 LADERA 

136 8816823.264 402552.0805 3473.72 LADERA 

137 8816820.982 402552.4906 3472.895 LADERA 

138 8816829.358 402564.9173 3470.947 LADERA 

139 8816836.65 402565.3023 3471.283 LADERA 

140 8816825.263 402565.7817 3470.185 LADERA 

141 8816829.23 402571.6598 3469.683 RIO 

142 8816834.163 402571.5267 3470.084 RIO 

143 8816838.089 402574.1699 3471.221 RIO 

144 8816821.873 402570.9959 3466.189 RIO 

145 8816830.888 402578.0425 3468.99 CRUCE 

146 8816830.88 402583.386 3468.193 CRUCE 

147 8816833.954 402584.2391 3468.593 LADERA 

148 8816838.8 402586.7904 3469.367 LADERA 

149 8816839.719 402594.4596 3466.755 LADERA 

150 8816835.107 402593.4746 3466.108 LADERA 

151 8816834.112 402597.277 3465.503 LADERA 

152 8816852.397 402610.0069 3463.003 LADERA 

153 8816849.439 402609.1297 3463.634 LADERA 

154 8816838.946 402606.1674 3463.251 LADERA 

155 8816849.902 402606.0096 3465.199 LADERA 

156 8816846.178 402607.6302 3464.545 LADERA 

157 8816842.695 402606.9804 3464.575 LADERA 

158 8816844.65 402623.0801 3460.453 LADERA 

159 8816842.962 402623.4941 3460.808 LADERA 

160 8816837.953 402620.1033 3460.754 LADERA 

161 8816834.977 402635.33 3457.2 LADERA 

162 8816829.197 402630.3883 3457.58 LADERA 

163 8816822.222 402637.2666 3454.716 LADERA 

164 8816833.8 402648.8228 3457.172 LADERA 

165 8816824.208 402642.3112 3453.509 LADERA 

166 8816811.525 402642.8552 3449.121 LADERA 

167 8816816.392 402654.6483 3449.287 LADERA 

168 8816813.848 402646.1166 3448.568 LADERA 

169 8816801.533 402652.3605 3445.025 LADERA 

170 8816805.419 402663.0363 3443.791 LADERA 

171 8816803.558 402656.8594 3444.329 LADERA 

172 8816798.675 402669.3859 3442.9161 LADERA 

173 8816795.919 402665.9927 3441.7319 LADERA 

174 8816792.808 402660.1729 3441.411 LADERA 

175 8816788.607 402668.6738 3439.129 LADERA 

176 8816791.351 402672.5745 3438.509 LADERA 

177 8816796.018 402677.8307 3441.633 LADERA 

178 8816778.619 402681.7847 3435.489 LADERA 



 
 

179 8816782.826 402682.4025 3436.051 LADERA 

180 8816789.028 402686.3546 3435.516 LADERA 

181 8816772.983 402700.1734 3431.814 LADERA 

182 8816774.475 402702.7141 3431.98 LADERA 

183 8816769.529 402697.6618 3431.498 LADERA 

184 8816763.973 402709.6661 3429.462 LADERA 

185 8816769.656 402712.3098 3429.73 LADERA 

186 8816773.926 402713.312 3429.609 LADERA 

187 8816759.46 402725.059 3427.639 LADERA 

188 8816765.745 402727.077 3428.093 LADERA 

189 8816769.998 402729.4189 3427.782 LADERA 

190 8816757.54 402737.4518 3424.05 LADERA 

191 8816761.345 402739.5102 3425.48 LADERA 

192 8816769.697 402743.0319 3426.007 LADERA 

193 8816749.155 402760.2323 3418.452 LADERA 

194 8816765.983 402766.4163 3425.052 LADERA 

195 8816758.068 402764.3832 3422.914 LADERA 

196 8816759.519 402778.5585 3422.502 LADERA 

197 8816753.971 402777.0548 3420.671 LADERA 

198 8816745.417 402771.4996 3414.709 LADERA 

199 8816754.838 402808.1263 3415.55 LADERA 

200 8816757.076 402808.6582 3417.021 LADERA 

201 8816752.52 402807.8307 3414.605 LADERA 

202 8816746.446 402805.1574 3413.407 LADERA 

203 8816754.943 402819.4924 3412.814 LADERA 

204 8816759.224 402821.8702 3414.095 LADERA 

205 8816761.88 402824.5062 3414.915 LADERA 

206 8816757.291 402831.9047 3408.764 CAMINO 

207 8816762.458 402833.7566 3407.963 CAMINO 

208 8816761.819 402834.7763 3408.72 CAMINO 

209 8816750.345 402847.4629 3403.546 CAMINO 

210 8816751.642 402846.4665 3403.677 CAMINO 

211 8816752.861 402850.4885 3404.271 CAMINO 

212 8816850.387 402609.6267 3463.191 DIST 

213 8816850.431 402611.9965 3462.545 LADERA 

214 8816853.607 402607.8163 3464.054 LADERA 

215 8816854.009 402624.6795 3461.022 LADERA 

216 8816859.055 402621.2599 3462.928 LADERA 

217 8816860.162 402618.8581 3463.532 LADERA 

218 8816863.632 402635.1056 3459.791 LADERA 

219 8816866.858 402632.7696 3460.552 LADERA 

220 8816869.001 402628.4678 3462.812 LADERA 

221 8816877.348 402643.5606 3459.656 ZROCOSA 

222 8816880.109 402640.614 3460.314 ZROCOSA 

223 8816882.115 402634.2585 3462 ZROCOSA 



 
 

224 8816894.372 402632.4501 3458.665 ZROCOSA 

225 8816892.294 402638.9879 3458.741 ZROCOSA 

226 8816890.078 402646.8721 3457.261 ZROCOSA 

227 8816906.511 402653.4115 3457.815 ZROCOSA 

228 8816901.622 402655.1364 3457.423 ZROCOSA 

229 8816896.952 402659.533 3456.89 ZROCOSA 

230 8816904.944 402671.9255 3455.335 ZROCOSA 

231 8816912.853 402667.7347 3456.537 ZROCOSA 

232 8816917.035 402666.8962 3457.517 ZROCOSA 

233 8816915.953 402684.9504 3456.267 ZROCOSA 

234 8816912.529 402686.6757 3455.684 ZROCOSA 

235 8816906.893 402688.9123 3454.327 ZROCOSA 

236 8816911.65 402697.7152 3452.845 CAMINO 

237 8816915.022 402692.9302 3454.344 CAMINO 

238 8816916.536 402690.4875 3455.138 CAMINO 

239 8816908.274 402713.3991 3449.773 LADERA 

240 8816913.345 402714.0116 3450.574 LADERA 

241 8816918.576 402713.3597 3450.829 LADERA 

242 8816921.581 402734.3308 3445.838 LADERA 

243 8816925.562 402732.4568 3445.939 LADERA 

244 8816927.99 402730.3732 3446.115 LADERA 

245 8816927.659 402749.7955 3441.254 LADERA 

246 8816933.484 402748.1736 3441.343 LADERA 

247 8816935.814 402746.6014 3441.016 LADERA 

248 8816936.194 402751.2243 3439.635 CAMINO 

249 8816937.701 402756.6877 3438.708 CAMINO 

250 8816934.132 402762.1989 3437.434 CAMINO 

251 8816935.86 402762.6278 3437.406 CAMINO 

252 8816935.615 402756.914 3438.448 CAMINO 

253 8816938.791 402751.463 3439.6 CAMINO 

254 8816931.884 402775.3021 3434.758 CAMINO 

255 8816928.592 402784.4792 3433.106 CAMINO 

256 8816925.535 402789.8345 3432.26 CAMINO 

257 8816935.043 402778.8032 3434.711 CAMINO 

258 8816933.151 402786.1183 3433.195 CAMINO 

259 8816930.754 402791.8741 3432.593 CAMINO 

260 8816940.399 402797.9558 3432.385 CAMINO 

261 8816947.695 402800.6358 3433.039 CAMINO 

262 8816951.289 402801.5663 3434.159 CAMINO 

263 8816951.343 402794.8727 3434.263 CAMINO 

264 8816943.71 402791.3278 3434.106 CAMINO 

265 8816940.509 402789.7356 3433.175 CAMINO 

266 8816966.281 402806.7713 3433.819 CAMINO 

267 8816970.177 402807.6845 3433.22 CAMINO 

268 8816970.387 402800.7748 3433.979 CAMINO 



 
 

269 8816967.584 402802.6155 3434.322 CAMINO 

270 8816997.528 402793.105 3435.116 CAMINO 

271 8816995.876 402791.7953 3434.917 CAMINO 

272 8816987.253 402801.7772 3434.101 CAMINO 

273 8816987.209 402798.5321 3434.186 CAMINO 

274 8816976.907 402805.2968 3433.39 CAMINO 

275 8816979.97 402808.6151 3432.489 CAMINO 

276 8816977.359 402815.5152 3432.324 CAMINO 

277 8816981.23 402812.2523 3431.932 CAMINO 

278 8816983.407 402817.9679 3431.632 CAMINO 

279 8816983.686 402818.2798 3432.041 CAMINO 

280 8816966.742 402813.9105 3431.966 VIVIENDA 

281 8816960.81 402812.6444 3432.012 VIVIENDA 

282 8816961.661 402806.1871 3433.192 VIVIENDA 

283 8816921.106 402796.3445 3431.881 VIVIENDA 

284 8816946.349 402843.3097 3425.87 VIVIENDA 

285 8816944.756 402846.7138 3425.153 VIVIENDA 

286 8816949.324 402849.343 3424.996 VIVIENDA 

287 8816966.43 402841.1365 3427.594 VIVIENDA 

288 8816975.01 402842.0703 3426.872 VIVIENDA 

289 8816965.391 402834.7993 3427.321 VIVIENDA 

290 8816913.489 402824.4613 3423.928 VIVIENDA 

291 8816914.859 402819.9761 3424.792 VIVIENDA 

292 8816918.471 402909.6645 3407.029 INICIAL 

293 8816919.824 402903.3321 3407.058 INICIAL 

294 8816928.898 402856.8175 3419.965 VIVIENDA 

295 8816918.047 402851.8668 3420.477 VIVIENDA 

296 8816919.548 402847.6377 3420.988 VIVIENDA 

297 8816927.156 402911.6955 3407.058 INICIAL 

298 8816912.734 402791.7798 3432.182 VIVIENDA 

299 8816921.584 402796.2526 3431.427 VIVIENDA 

300 8816913.641 402790.0629 3432.842 VIVIENDA 

301 8816915.077 402781.7008 3434.241 CAMINO 

302 8816906.372 402782.3595 3434.586 CAMINO 

303 8816906.089 402787.6635 3433.731 CAMINO 

304 8816929.206 402797.6402 3430.324 CAMINO 

305 8816924.678 402797.1406 3431.112 BM3 

306 8816922.103 402813.8802 3426.144 CAMINO 

307 8816918.099 402812.1944 3426.486 CAMINO 

308 8816914.449 402830.8815 3422.326 CAMINO 

309 8816909.18 402830.6496 3422.55 CAMINO 

310 8816912.179 402851.2245 3418.578 CAMINO 

311 8816906.046 402850.6495 3418.033 CAMINO 

312 8816903.113 402867.5702 3413.941 CAMINO 

313 8816907.528 402868.444 3413.483 CAMINO 



 
 

314 8816903.523 402884.2157 3410.816 CAMINO 

315 8816899.663 402882.8026 3410.854 CAMINO 

316 8816894.68 402895.6897 3408.782 CAMINO 

317 8816901.266 402897.8257 3406.872 CAMINO 

318 8816961.736 402922.9375 3414.022 ESC 

319 8816961.737 402922.9362 3414.025 ESC 

320 8816962.24 402916.6891 3414.011 ESC 

321 8816961.95 402923.1785 3414.032 ESC 

322 8817025.847 402917.6679 3413.899 ESC 

323 8817001.888 402906.8861 3414.156 ESC 

324 8816953.971 402922.0293 3413.965 ESCCRC 

325 8816956.785 402902.8265 3417.164 ESCCRC 

326 8817002.958 402897.9206 3416.571 ESCCRC 

327 8817022.949 402897.4363 3416.206 ESCCRC 

328 8817039.066 402909.8565 3414.004 CRR 

329 8817008.761 402931.3342 3412.569 CRR 

330 8817012.243 402927.3307 3412.822 CRR 

331 8816978.643 402932.0906 3411.902 CRR 

332 8816978.22 402927.4014 3411.925 CRR 

333 8816963.537 402929.2784 3411.142 CRR 

334 8816965.576 402926.1157 3411.205 CRR 

335 8816948.536 402926.2946 3409.515 CRR 

336 8816950.659 402923.9475 3409.611 CRR 

337 8816931.38 402919.4931 3407.372 CRR 

338 8816930.554 402914.8465 3407.296 CRR 

339 8816918.288 402913.0638 3406.635 CRR 

340 8816916.384 402915.6605 3406.489 CRR 

341 8816933.699 402898.1451 3409.907 CRC 

342 8816923.314 402887.9246 3411.172 CRC 

343 8816937.446 402900.5116 3410.421 CRC 

344 8816913.306 402914.1873 3406.371 CRR 

345 8816915.327 402911.5101 3406.698 CRR 

346 8816893.119 402909.2953 3405.116 CRR 

347 8816894.812 402906.1571 3405.182 CRR 

348 8816883.446 402908.0915 3404.794 CRR 

349 8816884.597 402902.8983 3404.92 CRR 

350 8816876.724 402918.6127 3401.801 CRR 

351 8816867.168 402915.5928 3401.893 CRR 

352 8816868.705 402909.6591 3404.235 VIVIENDA 

353 8816870.848 402902.5798 3404.48 CRR 

354 8816877.694 402920.763 3401.16 CAMINO 

355 8816880.74 402921.7708 3401.059 CAMINO 

356 8816884.51 402924.1908 3401.294 CAMINO 

357 8816872.457 402940.7294 3398.308 CAMINO 

358 8816875.389 402941.7035 3398.675 CAMINO 



 
 

359 8816876.671 402941.2407 3398.965 CAMINO 

360 8816875.655 402954.3355 3396 CAMINO 

361 8816870.548 402952.3807 3395.39 CAMINO 

362 8816866.475 402949.8803 3396.281 CAMINO 

363 8816872.548 402961.0596 3393.978 CAMINO 

364 8816878.3 402962.1712 3394.084 CAMINO 

365 8816880.416 402960.9572 3394.176 CAMINO 

366 8816881.777 402956.7813 3394.449 VIVIENDA 

367 8816879.289 402956.8557 3394.594 VIVIENDA 

368 8816883.91 402953.3725 3395.348 VIVIENDA 

369 8816884.594 402962.5889 3394.297 CENTRO MEDICO 

370 8816897.114 402964.3409 3394.642 CENTRO MEDICO 

371 8816905.768 402966.0252 3394.747 CENTRO MEDICO 

372 8816922.878 402968.6803 3395.767 CENTRO MEDICO 

373 8816907.518 402962.4954 3395.266 CENTRO MEDICO 

374 8816905.053 402956.6625 3396.439 VIVIENDA 

375 8816923.348 402963.9208 3396.713 VIVIENDA 

376 8816929.711 402963.9203 3396.726 VIVIENDA 

377 8816923.277 402958.5396 3397.594 VIVIENDA 

378 8816914.121 402959.4058 3396.546 VIVIENDA 

379 8816930.89 402970.027 3395.942 CAMINO 

380 8816942.031 402966.9534 3397.712 CAMINO 

381 8816939.843 402971.514 3396.503 CAMINO 

382 8816844.233 402959.8743 3395.52 VIVIENDA 

383 8816845.843 402956.8236 3395.818 VIVIENDA 

384 8816845.68 402971.2912 3394.371 VIVIENDA 

385 8816854.127 402960.3162 3395.948 VIVIENDA 

386 8816845.494 402976.3901 3393.3 VIVIENDA 

387 8816857.617 402976.5522 3392.951 VIVIENDA 

388 8816835.65 402968.3465 3393.778 CAMINO 

389 8816838.307 402964.3447 3394.543 CAMINO 

390 8816826.24 402969.1577 3393.217 CAMINO 

391 8816824.755 402964.1615 3393.278 CAMINO 

392 8816814.923 402962.7743 3391.821 CAMINO 

393 8816813.67 402965.6721 3391.695 CAMINO 

394 8816807.275 402973.3216 3388.332 VIVIENDA 

395 8816801.278 402958.3327 3390.759 VIVIENDA 

396 8816791.094 402956.1982 3389.723 VIVIENDA 

397 8816788.873 402960.789 3389.413 CAMINO 

398 8816799.177 402962.3682 3390.06 CAMINO 

399 8816804.055 402951.7469 3392.582 CAMINO 

400 8816814.027 402968.9812 3390.722 CAMINO 

401 8816810.545 402967.17 3390.726 VIVIENDA 

402 8816777.622 402951.6672 3389.888 VIVIENDA 

403 8816776.619 402957.3027 3389.499 CAMINO 



 
 

404 8816763.155 402954.3571 3389.257 CAMINO 

405 8816763.117 402954.1723 3389.172 VIVIENDA 

406 8816765.693 402950.4431 3389.014 CAMINO 

407 8816762.352 402947.101 3389.956 VIVIENDA 

408 8816774.268 402950.889 3390.564 VIVIENDA 

409 8816753.512 402949.3503 3387.866 CAMINO 

410 8816754.194 402945.7216 3387.806 CAMINO 

411 8816750.327 402945.0375 3387.912 CAMINO 

412 8816748.975 402948.4529 3387.954 CAMINO 

413 8816738.725 402941.7596 3388.868 CAMINO 

414 8816739.203 402941.9669 3388.652 CAMINO 

415 8816737.971 402946.7185 3388.936 CAMINO 

416 8816726.327 402944.4218 3390.597 CAMINO 

417 8816727.713 402940.2488 3390.498 CAMINO 

418 8816714.329 402943.8416 3391.02 VIVIENDA 

419 8816713.349 402950.7476 3389.855 VIVIENDA 

420 8816724.284 402951.8225 3390.016 VIVIENDA 

421 8816715.039 402936.517 3391.494 CAMINO 

422 8816711.475 402935.4428 3391.956 CAMINO 

423 8816708.835 402942.4331 3392.064 CAMINO 

424 8816718.94 402934.2931 3392.829 IGLESIA 

425 8816713.007 402933.0039 3392.72 IGLESIA 

426 8816717.188 402915.5339 3394.136 IGLESIA 

427 8816726.106 402917.279 3394.526 IGLESIA 

428 8816822.526 402970.7184 3391.817 CAMINO 

429 8816820.019 402971.0801 3391.207 CAMINO 

430 8816821.225 402986.84 3389.475 CAMINO 

431 8816817.91 402984.0971 3389.181 CAMINO 

432 8816826.745 402987.5515 3390.447 CAMINO 

433 8816814.314 402999.5909 3386.688 CAMINO 

434 8816819.825 403001.3429 3387.571 CAMINO 

435 8816822.751 403001.5874 3387.427 CAMINO 

436 8816811.068 403011.7558 3383.451 CAMINO 

437 8816817.277 403012.6783 3384.789 CAMINO 

438 8816819.324 403013.19 3384.962 CAMINO 

439 8816810.397 403024.6458 3381.41 CAMINO 

440 8816814.991 403025.1546 3381.77 CAMINO 

441 8816819.927 403024.2786 3382.204 CAMINO 

442 8816811.505 403036.2699 3379.72 CAMINO 

443 8816814.453 403036.7846 3379.336 CAMINO 

444 8816820.133 403032.224 3381.264 BM6 

445 8816806.163 403031.1836 3379.956 VIVIENDA 

446 8816802.062 403031.7455 3379.915 VIVIENDA 

447 8816800.993 403026.8161 3380.726 VIVIENDA 

448 8816804.707 403038.703 3378.82 VIVIENDA 



 
 

449 8816807.566 403050.3736 3377.715 VIVIENDA 

450 8816804.752 403051.4069 3377.434 VIVIENDA 

451 8816810.119 403039.8193 3379.413 VIVIENDA 

452 8816813.806 403054.1812 3375.579 VIVIENDA 

453 8816813.996 403048.1753 3377.162 CAMINO 

454 8816808.942 403056.5575 3375.772 CAMINO 

455 8816815.064 403061.6644 3373.822 VIVIENDA 

456 8816810.844 403062.7352 3373.327 CAMINO 

457 8816815.145 403068.6781 3371.709 CAMINO 

458 8816810.411 403068.8883 3371.44 CAMINO 

459 8816819.976 403060.9514 3375.092 VIVIENDA 

461 8816707.319 403055.2808 3379.495 CSAPOSTA 

462 8816720.898 403056.46 3379.65 POSTA 

463 8816707.414 403060.6592 3379.388 CRR 

464 8816713.165 403061.532 3379.21 CRR 

465 8816719.814 403061.3308 3379.48 CRR 

466 8816701.299 403059.1482 3379.666 CRR 

467 8816722.199 403064.2201 3378.64 VIVIENDA 

468 8816725.618 403056.7743 3378.937 CPOSTA 

469 8816734.739 403064.9746 3378.794 CPOSTA 

470 8816739.475 403054.5407 3377.184 CRR 

471 8816731.246 403070.4642 3378.084 CRR 

472 8816723.232 403069.6797 3378.398 VIVIENDA 

473 8816736.768 403063.4488 3378.168 VIVIENDA 

474 8816745.402 403066.754 3377.995 VIVIENDA 

475 8816737.714 403068.5754 3377.956 VIVIENDA 

476 8816743.283 403047.9575 3376.068 CRR 

477 8816749.725 403070.3173 3377 VIVIENDA 

478 8816750.215 403061.1587 3377.311 VIVIENDA 

479 8816755.843 403070.8206 3376.43 VIVIENDA 

480 8816747.702 403036.5183 3374.172 VIVIENDA 

481 8816757.596 403030.5704 3373.555 VIVIENDA 

482 8816752.34 403039.8084 3373.467 VIVIENDA 

483 8816752.287 403032.4604 3373.555 CRR 

484 8816757.518 403035.326 3373.524 CRR 

485 8816764.146 403034.1038 3373.001 CRR 

486 8816762.412 403036.7413 3372.904 CRR 

487 8816772.905 403037.8493 3372.206 CRR 

488 8816771.953 403040.8468 3372.188 CRR 

489 8816781.271 403046.1235 3371.7 CRR 

490 8816783.497 403043.6755 3371.697 CRR 

491 8816795.206 403057.4379 3371.27 CRR 

492 8816796.882 403054.3873 3371.53 CRR 

493 8816801.825 403066.805 3371.24 CRR 

494 8816803.808 403063.6892 3371.322 CRR 



 
 

495 8816808.161 403074.4153 3370.499 CRR 

496 8816811.244 403072.8581 3370.503 CRR 

497 8816814.747 403079.7534 3369.634 CRR 

498 8816813.225 403082.3814 3369.621 CRR 

499 8816819.745 403091.5379 3369.107 CRR 

500 8816822.038 403087.9869 3369.206 CRR 

501 8816828.922 403095.7638 3369.268 CRR 

502 8816831.134 403090.6095 3369.236 CRR 

503 8816831.365 403099.2938 3368.81 VIVIENDA 

504 8816836.619 403084.0987 3370.451 VIVIENDA 

505 8816836.985 403089.1512 3370.329 VIVIENDA 

506 8816832.187 403104.1845 3368.78 VIVIENDA 

507 8816846.24 403088.1372 3370.451 VIVIENDA 

508 8816842.803 403106.4794 3367.26 VIVIENDA 

509 8816842.166 403090.099 3370.735 CRR 

510 8816842.625 403095.9223 3368.609 CRR 

511 8816846.84 403089.1445 3370.056 CRR 

512 8816851.906 403105.2147 3366.853 VIVIENDA 

513 8816866.997 403095.052 3367.22 VIVIENDA 

514 8816869.369 403091.9895 3367.095 CRR 

515 8816873.571 403096.6138 3366.777 CRR 

516 8816875.456 403097.4028 3366.799 CRR 

517 8816888.317 403099.4259 3366.319 CRR 

518 8816889.538 403096.4796 3366.433 CRR 

519 8816900.229 403101.208 3365.738 CRR 

520 8816902.486 403098.7946 3365.913 CRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 06: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

















































 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07: ESTUDIO DEL AGUA 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08: METRADOS 

 



Ubicación: 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.01    OBRAS PROVISIONALES

01.01.01       Almacen de Obra y Oficina mes 6.00

01.01.02       Cartel de Identificacion de obra de 4.80 m x 3.60 m und 1.00

01.02    OBRAS PRELIMINARES

01.02.01       Movilizacion de Maquinarias,  Equipos y Herramientas para la obra GLB 1.00

01.02.02       Flete Terrestre - Transporte de Materiales para la Obra GLB 1.00

01.02.03       Flete Rural - Acarreo de Materiales, Herramientas y Equipos durante la ejecucion de la Obra GLB 1.00

01.02.04       Servicio de baño portatil (Inodoro y lavatorio), Tipo Disal o Similar pza 3.00

01.03    SEGURIDAD Y SALUD

01.03.01       Elaboración, Implementación y Administración del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo GLB 1.00

01.03.02       Equipos de Proteccion Individual GLB 1.00

01.03.03       Señalizacion Temporal en Seguridad GLB 1.00

01.03.04       Capacitacion en Seguridad y Salud GLB 1.00

01.03.05       Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo GLB 1.00

01.04    CAMARA DE CAPTACION DE MANANTIAL

01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.04.01.01          Limpieza Manual de Terreno m2 5.60

01.04.01.02          Trazo y Replanteo m2 5.60

01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.02.01          Excavación manual en terreno normal, hasta 1.00 m de prof. m3 1.77

01.04.02.02          Refine, nivelacion y compactacion (pulso) en terreno normal m2

01.04.02.03          Eliminación de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m m3 2.12

01.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.03.01          Concreto Simple Fc=100 Kg/Cm2 m3 1.11

01.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.04.04.01          Concreto f'c=175 Kg/cm2 m3 0.96

01.04.04.02          Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 0.08

01.04.04.03          Encofrado y Desencofrado Caravista m2 9.30

01.04.04.04          Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 78.84

01.04.05       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.04.05.01          Tarrajeo con Impermeabilizantes m2 0.49

01.04.06       CARPINTERIA METALICA

01.04.06.01           Marco y tapa plancha LAC 1/4" c/mecanismo de seg. s/diseño und 1.00

01.04.07       VARIOS

01.04.07.01          Suministro y Colocacion de Grava Seleccionada 1" - 2" m3 6.16

01.04.07.02          Suministro e Instalacion de Accesorios P/Captacion Ø1" GLB 1.00

01.05    LINEA  DE CONDUCCION

01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01.01             Trazo y replanteo inicial para lineas-redes, con Estacion Total m 225.42

01.05.01.02             Replanteo Final para lineas-redes con Estacion Total m 225.42

01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.02.01          Excavacion de Zanja/ Manual, en Terreno Normal a=0.50 m, prof. <=0.60ml m 225.42

01.05.02.02          Refine y Niv. de Zanja T.Normal P/Tub. D = 1" m 225.42

01.05.02.03          Conformacion de Cama de Apoyo  E=10 cm C/material de prestamo m 225.42

01.05.02.04          Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, A=0.50m Prof <=0.50m m 225.42

01.05.02.05          Eliminación de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m m3 14.09

01.05.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SP C-10

01.05.03.01          Suministro e Instalación de Tuberia PVC-SP DN 1" C-10 m 208.82

01.05.03.02          Suministro e Instalación de Tuberia PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 m 16.60

01.05.03.03          Prueb Hidraulica + Desinfeccion TUB. PVC DN 50mm/32mm C-7.5 m 225.42

01.05.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

01.05.04.01          Suministro e instalacion de  Codos  PVC-SP Dn 1" en la linea de conduccion GLB 10.00

01.05.04.02           Suministro e Instalacion de Dados de Concreto f´c=140 Kg/cm2 para Anclaje und 10.00

01.06    CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (02 UNIDADES)

01.06.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.01.01          Excavación manual en terreno normal m3 3.80

01.06.01.02          Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 4.55

01.06.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.06.02.01          Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 m2 3.30

01.06.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.06.03.01          Concreto f'c=175 Kg/cm2 m3 1.70

01.06.03.02          Encofrado y desencofrado de obras de arte m2 16.19

01.06.03.03          Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 71.01
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01.06.04       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.06.04.01          Tarrajeo con Impermeabilizantes m2 18.36

01.06.05       CARPINTERIA METALICA

01.06.05.01          Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m und 0.00

01.06.06       OTROS

01.06.06.01          Suministro y Colocacion de Accesorios P/ C.R und 2.00

01.07    CAMARA DE REUNION

01.07.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.07.01.01          Excavación manual en terreno normal m3 5.00

01.07.01.02          Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 6.00

01.07.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.07.02.01          Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 m2 3.57

01.07.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.07.03.01          Concreto f'c=175 Kg/cm2 m3 1.31

01.07.03.02          Encofrado y desencofrado de obras de arte m2 9.04

01.07.03.03          Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 28.57

01.07.04       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.07.04.01          Tarrajeo con Impermeabilizantes m2 9.44

01.07.05       CARPINTERIA METALICA

01.07.05.01          Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m und 1.00

01.08    CRUCE AEREO

01.08.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.08.01.01          Excavación manual en terreno normal m3 0.60

01.08.01.02          Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 0.72

01.08.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.08.02.01          Concreto f'c=175 Kg/cm2 m3 0.60

01.08.03       ESTRUCTURA DE CABLE AEREO

01.08.03.01          Estructura de Cable por Pase Aereo L=3.50m und 1.00

01.09    RESERVORIO APOYADO

01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.09.01.01          Limpieza Manual de Terreno m2 18.44

01.09.01.02          Trazo y Replanteo m2 18.44

01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.09.02.01          Excavación en Terreno Normal m3 16.59

01.09.02.02          Perfilado de paredes y fondo de excavación m2 35.99

01.09.02.03          Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 19.91

01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.09.03.01          Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 m2 16.81

01.09.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.09.04.01          Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 822.37

01.09.04.02          Encofrado y desencofrado normal m2 72.47

01.09.04.03          Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 13.16

01.09.05       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.09.05.01          Tarrajeo con Impermeabilizantes m2 48.18

01.09.05.02          Tarrajeo en muros mortero C:A 1:5 E=1.5cm m2 51.99

01.09.06       VALVULAS Y ACCESORIOS

01.09.06.01          Suministro y Colocacion de Accesorios Para Caseta de Valvulas und 1.00

01.09.06.02          Dosificador de Cloro und 1.00

01.09.07       OTROS

01.09.07.01          Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m und 2.00

01.09.07.02          Junta con Water Stop 6" m 7.70

01.09.07.03          Escalera Tubo Fierro Galvanizado con Parantes de 1 1/2" x Peldaño de 3/4" und 1.00

01.09.07.04          Pintura Esmalte en Muros y Techo Externo de Reservorio m2 37.19

01.10    LINEA DE ADUCCION

01.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.10.01.01          Trazo y replanteo inicial para lineas-redes, con Estacion Total m 334.46

01.10.01.02          Replanteo Final para lineas-redes con Estacion Total m 334.46

01.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.10.02.01          Excavación de Zanja/ Manual en Terreno Semirocoso. A=0.50 ml, Prof. <=0.60 m m 334.46

01.10.02.02          Refine y Niv. de Zanja  P/Tub. DN 1 1/2" a = 0.50m m 334.46

01.10.02.03          Conformacion de Cama de Apoyo  E=10 cm C/material de prestamo m 334.46

01.10.02.04          Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m Prof <=0.50m m 334.46

01.10.02.05          Eliminación de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m m3 20.90

01.10.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

01.10.03.01          Suministro e Instalación de Tuberia PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 m 334.46

01.10.03.02          Prueba Hidráulica+Desinfección Tub. PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 m 334.46
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01.10.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

01.10.04.01          Suministro e Instalacion de  Codos  PVC-SP Dn 1 1/2" en la linea de Aduccion GLB 10.00

01.10.04.02          Dados de Concreto f´c=140 Kg/cm2 para Anclaje de accesorios und 10.00

01.11    RED DE DISTRIBUCION

01.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES

01.11.01.01          Trazo y Replanteo Inicial Red de Agua Potable m 1,902.15

01.11.01.02          Replanteo Final de la Obra Red de Agua Potable m 1,902.15

01.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.11.02.01          Excavacion de Zanja C/Maq. en Terreno Rocoso, A=0.50 ml, Prof. < =1.00 ml m 1,902.15

01.11.02.02          Refine y Niv. de Zanja P/Tub. A = 0.50m m 1,902.15

01.11.02.03          Conformacion de Cama de Apoyo E=10 cm C/material de prestamo m 1,902.15

01.11.02.04          Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m Prof < 0.50m m 1,902.15

01.11.02.05          Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material de prestamo, Ancho=0.50m Prof= 0.50 a 1.00m m 1,902.15

01.11.02.06          Eliminación de Material Excedente C/ Maq. D= 5 km. m3 494.96

01.11.03       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

01.11.03.01          Suministro e Instalación de Tuberia PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 m 1,508.29

01.11.03.02          Suministro e Instalación de Tuberia PVC-SP Ø 1" C-10 m 492.33

01.11.03.03          Prueba Hidraulica + Desinfeccion de Tuberia PVC Ø 1 1/2" C-10 m 1,508.29

01.11.03.04          Prueba Hidráulica+Desinfección Tub. PVC SP  Ø 1" C-10 m 496.08

01.11.04       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

01.11.04.01          Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1 1/2" en la Red de distribucion GLB 1.00

01.11.04.02          Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1" en la Red de distribucion GLB 1.00

01.11.04.03          Suministro e Instalación de Tee PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 und 15.00

01.11.04.04          Suministro e Instalación de Tee PVC S.P. Ø 1", C-10 und 1.00

01.11.04.05          Suministro e Instalación de Tapón PVC Dn 50 mm und 5.00

01.11.04.06          Suministro e Instalacion de Tapon PVC Dn 32mm und 7.00

01.11.04.07          Suministro e Instalación de Reduccion PVC S.P. Ø 1 1/2" a Ø 1", C-10 und 4.00

01.11.04.08          Valvula Compuerta HD ISO Ø50mm / Incl. Registro und 2.00

01.11.04.09          Valvula Compuerta de Bronce Roscada de 1" / Incl. Registro und 5.00

01.11.04.10          Dados de Concreto f´c=140 Kg/cm2 para Anclaje de accesorios und 90.00

01.11.05       VALVULA DE AIRE

01.11.05.01             Suministro e Instalacion de accesorios de Valvula de Aire jgo 3.00

01.11.05.02             Suministro e Instalación de Válvula De aire de 1" P/Tub. PVC Dn 50 mm/32 mm pza 3.00

01.11.05.03             Camara P/Valv.Aire Terr.Rocoso, Prof: 0.70 m a 1.00 m. P/Matriz 1-1 1/2" und 3.00

01.11.06       VALVULA DE PURGA

01.11.06.01             Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Purga jgo 3.00

01.11.06.02             Suministro e Instalación de Válvula De Purga  Dn 1" P/Tub. PVC Dn 50 mm/ 32mm pza 3.00

01.11.06.03             Camara P/Valv. Purga-T.Rocoso, Prof: 0.70 m a 1.00 m.P/Matriz 50/32mm und 3.00

01.11.07       CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN

01.11.07.01             Suministro e Instalacion de accesorios para Camara Reductora de Presion jgo 3.00

01.11.07.02             Suministro e Instalacion de Valvula Reductora de Presion con control piloto Dn 50 mm und 3.00

01.11.07.03             Camara P/Valv. Reductora de Presion Prof: 070 a 1.00 m-T.Rocoso .P/Matriz 50-32mm und 3.00

01.11.08       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.11.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES

01.11.08.01.01             Trazo y Replanteo durante la ejecucion m 267.00

01.11.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.11.08.02.01             Excavacion Manual de Zanja/ T.Semirocoso P/Tuberia, Prof. <=1.00 ML m 267.00

01.11.08.02.02             Excavacion Manual de Zanja/ T.Semirocoso P/Caja de control Prof. <=0.60 ML m3 8.90

01.11.08.02.03             Refine y Niv. de Zanja T.Semirocos. P/Tub. D = 1/2" m 267.00

01.11.08.02.04             Conformacion de Cama de Apoyo  E=10 cm C/material de prestamo m 267.00

01.11.08.02.05             Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m Prof < 1.00m m 267.00

01.11.08.02.06             Eliminación de Material Excedente C/ Maq. D= 5 km. m3 25.03

01.11.08.03          CONEXION DOMICILIARIA

01.11.08.03.01             Conexión Domiciliaria Agua De 1/2" a red de Ø 1 1/2" hasta 3.00m. und 50.00

01.11.08.03.02             Conexión Domiciliaria Agua De 1/2" a Red de Ø 1" hasta 3.00m. und 49.00
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Partida 01.01.01 Almacen de Obra y Oficina 

 
Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,500.00 

Código Descripción Recurso 

Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0402010001 SC: Almacen y oficina de obra mes 1.0000 1,500.00 1,500.00 

1,500.00 

Partida 01.01.02 Cartel de Identificacion de obra de 4.80 m x 3.60 m 

 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,385.32 

Código Descripción Recurso 

Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0404010001 SC: Cartel de Obra de 4.80mx 3.60m GLB 1.0000 1,385.32 1,385.32 

1,385.32 

Partida 01.02.01 Movilizacion de Maquinarias, Equipos y Herramientas para la obra 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 24,360.70 

 
Código Descripción Recurso 

Subcontratos 

0403010001 Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinarias, Equipos y 

Herramientas. 

 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
GLB 1.0000 24,360.70 24,360.70 

 
24,360.70 

 
 

Partida 01.02.02 Flete Terrestre - Transporte de Materiales para la Obra 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 38,428.60 

Código Descripción Recurso 

Subcontratos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0403010008 S.C. Flete Terrestre GLB 1.0000 38,428.60 38,428.60 

38,428.60 

Partida 01.02.03 Flete Rural - Acarreo de Materiales, Herramientas y Equipos durante la ejecucion de la Obra 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 18,698.40 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

0147010004 PEON 

 
Equipos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
hh 150.0000 1,200.0000 14.84 17,808.00 

17,808.00 

0337010001 Herramientas Manuales %MO 5.0000 17,808.00 890.40 

890.40 

Partida 01.02.04 Servicio de baño portatil (Inodoro y lavatorio), Tipo Disal o Similar 

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 250.00 

Código Descripción Recurso 

Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0210980002 BAÑO PORTATIL (ALQUILER) INCL. MANTENIMIENTO und 1.0000 250.00 250.00 

250.00 

Partida 01.03.01 Elaboración, Implementación y Administración del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,000.00 

 
Código Descripción Recurso 

dMoatecroianlesI 

 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0230010101 Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad GLB 

y Salud en el Trabajo 

1.0000 2,000.00 2,000.00 

 
2,000.00 

 

Partida 

 
Rendimiento 

01.03.02 Equipos de Proteccion Individual 

 
GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,391.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      

0239500101 Casco Amarillo und  15.0000 18.50 277.50 

0239500102 Casco Blanco und  4.0000 28.50 114.00 

0239500103 Zapatos de Seguridad PAR  15.0000 55.00 825.00 

0239500104 Guantes de Cuero PAR  10.0000 12.89 128.90 

0239500105 Chaleco Reflectivo und  15.0000 45.75 686.25 

0239500106 Protector de Oidos Tipo Tapon und  10.0000 2.68 26.80 

0239500107 Mascarilla de 1Via und  15.0000 3.67 55.05 

0239500108 Lentes de Proteccion und  15.0000 18.50 277.50 

      2,391.00 

Partida 01.03.03 Señalizacion Temporal en Seguridad 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 10,719.41 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.84 118.72 
      279.52 
 Materiales      

0229040010 Cinta Señalizadora P/Señal de Peligro - 100m pza  50.0000 88.67 4,433.50 

0243500002 Postes de Madera con Base de Concreto und  80.0000 11.26 900.80 

0298010097 Malla Seguridad C/Naranja 1.00m.X 45.00m.X 4kg m  5,000.0000 1.02 5,100.00 
      10,434.30 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
279.52 

 
5.59 

      5.59 

Partida 01.03.04 Capacitacion en Seguridad y Salud 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,000.00 

 

Código Descripción Recurso 
Subcontratos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0401010017 SC. Capacitacion en Seguridad y Salud GLB  1.0000 2,000.00 2,000.00 

      2,000.00 

Partida 01.03.05 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo 

 
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 1,082.05 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0210210043 Botiquin und  1.0000 180.25 180.25 

0210210044 Camilla Rigida de Plastico para Rescate und  2.0000 325.50 651.00 

0210210045 Extintor und  1.0000 250.80 250.80 

      1,082.05 

Partida 01.04.01.01 Limpieza Manual de Terreno 

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.51 
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0147010004 PEON 

Mano de Obra 

hh 1.0000 0.1000 14.84 1.48 

1.48 
  Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 1.48 0.03 

       0.03 

Partida 01.04.01.02 Trazo y Replanteo 
     

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/ 

Mano de Obra 

0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 20.50 0.33 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0016 20.70 0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 20.10 0.32 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0320 14.84 0.47 
       1.15 

 
0203020006 

Materiales 
Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) 

 
Kg 

  
0.0120 

 
3.85 

 
0.05 

0230020001 YESO DE 28 Kg  BOL  0.0100 8.47 0.08 
       0.13 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
1.15 

 
0.06 

0349890004 Nivel Topografico, incluye tripode y accesorios HE 1.0000 0.0160 8.25 0.13 

      0.19 

Partida 01.04.02.01 Excavación manual en terreno normal, hasta 1.00 m de prof. 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 34.83 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.84 29.68 
      33.82 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 33.82 1.01 

      1.01 

Partida 01.04.02.02 Refine, nivelacion y compactacion (pulso) en terreno normal 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.39 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.70 0.17 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.84 1.19 
      1.36 
 Equipos      

0337010001 Herramientas Manuales %MO  2.0000 1.36 0.03 

      0.03 

Partida 01.04.02.03 Eliminación de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 8.71 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 20.70 0.55 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.5333 14.84 7.91 
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Subpresupuesto 

0337010102 

003 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Herramientas Manuales %MO 3.0000 

Fecha presupuesto 

8.46 

05/06/2021 

0.25 

0.25 
 

 

Partida 01.04.03.01 Concreto Simple Fc=100 Kg/Cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 274.15 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.10 26.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.50 11.00 

0147010004 PEON hh 6.0000 4.0000 14.84 59.36 
      98.54 

 
0205010033 

Materiales 
Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5000 

 
60.00 

 
30.00 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.6000 125.00 75.00 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  3.5000 19.07 66.75 

0239050101 Agua m3  0.2000 4.50 0.90 
      172.65 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
98.54 

 
2.96 

      2.96 

Partida 01.04.04.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 305.39 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.70 0.83 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.50 6.60 

0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 14.84 23.74 
      39.21 

 
0205010033 

Materiales 
Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5200 

 
60.00 

 
31.20 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.5300 125.00 66.25 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  8.5300 19.07 162.67 

0239050101 Agua m3  0.1800 4.50 0.81 
      260.93 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
39.21 

 
1.18 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 0.7500 0.3000 13.56 4.07 

      5.25 

Partida 01.04.04.02 Concreto f'c=210 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 392.66 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.10 26.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.50 11.00 

0147010004 PEON hh 4.0000 2.6667 14.84 39.57 
      92.15 

 
0205010033 

Materiales 

Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5200 

 
60.00 

 
31.20 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.5300 125.00 66.25 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  9.7000 19.07 184.98 
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Subpresupuesto 

0239050101 Agua 

003 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

m3 0.1800 

Fecha presupuesto 

4.50 

05/06/2021 

0.81 

283.24 
  Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 92.15 2.76 

0349070054 Vibrador De Concreto 4 HP 2.40" HM 1.0000 0.6667 8.20 5.47 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.0000 0.6667 13.56 9.04 

       17.27 

Partida 01.04.04.03 Encofrado y Desencofrado Caravista 
     

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 55.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 20.70 1.66 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.8000 16.50 13.20 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.4000 14.84 5.94 
       36.88 

 
0202000007 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

 
Kg 

  
0.2000 

 
4.23 

 
0.85 

0244020015 Triplay Lupuna 4x8x18mm P/Encofrado pln  0.0441 79.00 3.48 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  3.4200 3.80 13.00 
       17.33 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
36.88 

 
1.11 

       1.11 

Partida 01.04.04.04 Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) 
    

Rendimiento Kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : Kg 5.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0023 20.70 0.05 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0229 20.10 0.46 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0229 16.50 0.38 
       0.89 
  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.0600 4.23 0.25 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg  1.0500 3.85 4.04 

0239020020 Hoja de sierra  pza  0.0300 8.00 0.24 
       4.53 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
0.89 

 
0.04 

       0.04 

Partida 01.04.05.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes 
     

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010004 PEON  hh 0.5000 0.3333 14.84 4.95 
       18.35 
  Materiales      

0202010065 Clavo para Madera con Cabeza de 3" Kg  0.0300 4.23 0.13 

0204000006 Arena Fina  m3  0.0210 110.00 2.31 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.1850 19.07 3.53 
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0239050101 Agua m3  0.0050 4.50 0.02 
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Subpresupuesto 

0245010001 

 
 

0337010102 

003 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado 

 
Equipos 

Herramientas Manuales 

 

p2 

 

 
%MO 

 

0.5200 

 

 
3.0000 

Fecha presupuesto 

3.80 

 

 
18.35 

05/06/2021 

1.98 

10.79 

 
0.55 

0.55 
 

 

Partida 01.04.06.01 Marco y tapa plancha LAC 1/4" c/mecanismo de seg. s/diseño 

Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 315.53 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 20.70 1.04 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.10 10.05 

0147010004 PEON hh 0.2500 0.1250 14.84 1.86 
      12.95 
 Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  2.0000 4.23 8.46 

0202100017 Pernos Hexagonales de 3/4" x 4" Inc.Tuer und  2.0000 3.25 6.50 

0226140005 CANDADO INCL. ALDABAS und  2.0000 28.00 56.00 

0230990058 SOLDADURA "CELLOCORD A.P." Kg  0.3000 13.50 4.05 

0252870009 PERFIL "L" 4"x4"x1/4" m  0.4000 36.53 14.61 

0254110090 Pintura esmalte gln  0.1600 38.14 6.10 

0254220011 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL gln  0.1600 135.00 21.60 

0256990021 Tapa PL LAC S/D P Ingreso Reserv. o Sim. und  1.0000 185.00 185.00 
      302.32 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
12.95 

 
0.26 

      0.26 

Partida 01.04.07.01 Suministro y Colocacion de Grava Seleccionada 1" - 2" 

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 155.45 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 20.70 3.31 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16 

0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 14.84 47.49 
      82.96 
 Materiales      

0205360012 Grava 1" - 2" m3  1.0000 70.00 70.00 
      70.00 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 82.96 2.49 

      2.49 

Partida 01.04.07.02 Suministro e Instalacion de Accesorios P/Captacion Ø1" 

Rendimiento GLB/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : GLB 190.92 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 16.50 16.50 
      56.70 
 Materiales      

0210140085 Tubo de Ventilacion en "L" F°G° de 2" und  1.0000 16.10 16.10 

0229070025 Canastilla de 1 1/2" und  1.0000 18.50 18.50 

0272530087 CODO PVC SAP 1" X 90° und  4.0000 1.40 5.60 
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0° pza  5.0000 1.43 7.15 

0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m  2.0000 4.67 9.34 
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Presupuesto 

 

 

Subpresupuesto 

0278600001 

 
 

0337010102 

003 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Valvula Compuerta Bronce 1 1/2" 

 
Equipos 

Herramientas Manuales 

 

und 

 

 
%MO 

 

1.0000 

 

 
3.0000 

Fecha presupuesto 

75.83 

 

 
56.70 

05/06/2021 

75.83 

132.52 

 
1.70 

1.70 
 

 

Partida 01.05.01.01 Trazo y replanteo inicial para lineas-redes, con Estacion Total 

Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 1.03 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 20.50 0.16 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 14.84 0.24 
      0.55 
 Materiales      

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL  0.0100 8.47 0.08 

0244010000 Estaca de Madera p2  0.0200 4.23 0.08 
      0.16 
 Equipos      

0337010001 Herramientas Manuales %MO  3.0000 0.55 0.02 

0337020045 JALONES HE 1.0000 0.0080 6.15 0.05 

0348890003 Equipo de Cómputo (Incluye Software) HE 1.0000 0.0080 10.00 0.08 

0349880022 ESTACION TOTAL HE 1.0000 0.0080 21.20 0.17 

      0.32 

Partida 01.05.01.02 Replanteo Final para lineas-redes con Estacion Total 

Rendimiento m/DIA MO. 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m 0.42 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 20.50 0.09 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0089 14.84 0.13 
      0.22 
 Materiales      

0230040007 Segundo Original de Plano m2  0.0020 2.50 0.01 

0230660000 Copias Ozalid m2  0.0030 3.00 0.01 
      0.02 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
0.22 

 
0.01 

0337020045 JALONES HE 1.0000 0.0044 6.15 0.03 

0337540020 Wincha de 50 mts. HE 1.0000 0.0044 1.25 0.01 

0348890003 Equipo de Cómputo (Incluye Software) HE 1.0000 0.0044 10.00 0.04 

0349880022 ESTACION TOTAL HE 1.0000 0.0044 21.20 0.09 

      0.18 

Partida 01.05.02.01 Excavacion de Zanja/ Manual, en Terreno Normal a=0.50 m, prof. <=0.60ml 

Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 39.10 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.4000 20.70 8.28 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.84 29.68 
      37.96 
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Partida 01.05.02.02 Refine y Niv. de Zanja T.Normal P/Tub. D = 1" 

Rendimiento m/DIA MO. 67.5000 EQ. 67.5000 Costo unitario directo por : m 2.07 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0119 20.70 0.25 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1185 14.84 1.76 
      2.01 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 2.01 0.06 

      0.06 

Partida 01.05.02.03 Conformacion de Cama de Apoyo E=10 cm C/material de prestamo 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.04 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 14.84 0.79 
      0.90 
 Materiales      

0205010033 Arena Gruesa m3  0.0520 60.00 3.12 
      3.12 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 0.90 0.02 

      0.02 

Partida 01.05.02.04 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, A=0.50m Prof <=0.50m 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.28 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.17 
      4.35 

 
0239050101 

Materiales 
Agua 

 
m3 

  
0.0480 

 
4.50 

 
0.22 

      0.22 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
4.35 

 
0.09 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 1.0000 0.0533 6.50 0.35 

0349080012 Zaranda HM 1.0000 0.0533 5.00 0.27 

      0.71 

Partida 01.05.02.05 Eliminación de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 8.71 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 20.70 0.55 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.5333 14.84 7.91 
      8.46 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 8.46 0.25 

      0.25 

oPacrtuidma 0h1a.05s.0id3.o01e oSucmoinnisIctreocerInesatamlacPióDn FdeETdubiteoriar.PVC -SP DN 1" C-10 
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Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0 000  Costo unitario dir ecto por : m 3.99 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 20.10 0.16 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 
      0.31 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0020 118.56 0.24 

0272080045 TUBERIA PVC SAP Ø 1" CLASE A-10 x 5M und  0.2200 15.59 3.43 
      3.67 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.31 

 
0.01 

      0.01 

Partida 01.05.03.02 Suministro e Instalación de Tuberia PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 

Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 6.47 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 20.10 0.16 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 
      0.31 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0002 118.56 0.02 

0272010109 TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2" CLASE A-10 x 5m und  0.2200 27.88 6.13 
      6.15 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.31 

 
0.01 

      0.01 

Partida 01.05.03.03 Prueb Hidraulica + Desinfeccion TUB. PVC DN 50mm/32mm C-7.5 

Rendimiento m/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 0.33 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0007 20.70 0.01 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 20.10 0.13 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0033 14.84 0.05 
      0.19 
 Materiales      

0239020079 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% Kg  0.0090 2.50 0.02 

0239050101 Agua m3  0.0100 4.50 0.05 

0272200057 Tapón PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 und  0.0060 5.30 0.03 

0272200058 Tapón PVC S.P. Ø 1", C-10 und  0.0020 3.50 0.01 
      0.11 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.19 

 

0348330091 BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) HM 1.0000 0.0067 5.00 0.03 

      0.03 

Partida 01.05.04.01 Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1" en la linea de conduccion 

Rendimiento GLB/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : GLB 88.96 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 

0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 14.84 14.84 
      59.18 

 
0272060039 

Materiales 
Codo de 90º PVC SAP P/Agua de 1" 

 
und 

  
1.0000 

 
2.80 

 
2.80 

0272060040 Codo de 45º PVC SAP P/Agua de 1" und  1.0000 2.80 2.80 

0272060041 Codo de 22.5º PVC SAP P/Agua de 1" und  1.0000 2.80 2.80 

0272060042 Codo de 11.25º PVC SAP P/Agua de 1" und  7.0000 2.80 19.60 
      28.00 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
59.18 

 
1.78 

      1.78 

Partida 01.05.04.02 Suministro e Instalacion de Dados de Concreto f´c=140 Kg/cm2 para Anclaje 

Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 18.48 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 20.70 0.66 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 14.84 2.37 
      9.46 
 Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.1000 4.23 0.42 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.0200 125.00 2.50 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.0850 19.07 1.62 

0239050101 Agua m3  0.0050 4.50 0.02 

0243000031 Madera Tornillo de 4´x2.5"x2.5" p2  1.1000 3.80 4.18 
      8.74 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
9.46 

 
0.28 

      0.28 

Partida 01.06.01.01 Excavación manual en terreno normal 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 34.83 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.84 29.68 
      33.82 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 33.82 1.01 

      1.01 

Partida 01.06.01.02 Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 21.81 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 14.84 19.79 
      21.17 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 21.17 0.64 

      0.64 

Partida 01.06.02.01 Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 
r 
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Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000   Costo unitario dire cto por : m2 17.33 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 20.70 0.33 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.3200 14.84 4.75 
       8.30 
  Materiales      

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.2700 19.07 5.15 

0238000006 Hormigón  m3  0.1000 35.00 3.50 

0239050101 Agua  m3  0.0280 4.50 0.13 
       8.78 
  Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 8.30 0.25 

       0.25 

Partida 01.06.03.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 
     

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 305.39 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 20.70 0.83 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.4000 16.50 6.60 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.6000 14.84 23.74 
       39.21 

 
0205010033 

Materiales 
Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5200 

 
60.00 

 
31.20 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.5300 125.00 66.25 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  8.5300 19.07 162.67 

0239050101 Agua  m3  0.1800 4.50 0.81 
       260.93 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
39.21 

 
1.18 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 0.7500 0.3000 13.56 4.07 

       5.25 

Partida 01.06.03.02 Encofrado y desencofrado de obras de arte 
    

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 40.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 16.50 11.00 
       25.78 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Kg  0.1600 4.23 0.68 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  3.3000 3.80 12.54 
      13.22 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
25.78 

 
1.29 

      1.29 

Partida 01.06.03.03 Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60)     

 

Rendimiento Kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : Kg 5.46 



1 Página : S10 

Análisis de precios unitarios 

0710074 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACION EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC - NINACACA, 2021" 
Presupuesto 

003 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 05/06/2021 Subpresupuesto 

 

 
0147010001 

Mano de Obra 
CAPATAZ 

 
hh 

 
0.1000 

 
0.0023 

 
20.70 

 
0.05 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.10 0.46 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 16.50 0.38 
      0.89 
 Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.0600 4.23 0.25 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg  1.0500 3.85 4.04 

0239020020 Hoja de sierra pza  0.0300 8.00 0.24 
      4.53 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
0.89 

 
0.04 

      0.04 

Partida 01.06.04.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.69 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 14.84 4.95 
      18.35 
 Materiales      

0202010065 Clavo para Madera con Cabeza de 3" Kg  0.0300 4.23 0.13 

0204000006 Arena Fina m3  0.0210 110.00 2.31 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.1850 19.07 3.53 

0230110030 Impermeabilizante gln  0.1050 26.85 2.82 

0239050101 Agua m3  0.0050 4.50 0.02 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  0.5200 3.80 1.98 
      10.79 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
18.35 

 
0.55 

      0.55 

Partida 01.06.05.01 Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 283.95 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 14.84 59.36 
      139.76 
 Materiales      

0239990053 Tapa Metálica de 60cm x 60cm pza  1.0000 140.00 140.00 
      140.00 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
139.76 

 
4.19 

      4.19 

Partida 01.06.06.01 Suministro y Colocacion de Accesorios P/ C.R 

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 119.35 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 20.70 1.66 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 16.50 6.60 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE  Fecha presupuesto 05/06/2021 

0229070096 Canastilla PVC de 2 1/2" und 1.0000 22.03 22.03 

0229070097 Cono de Rebose PVC Ø 2 1/2" und 1.0000 6.89 6.89 

0265310014 Codo F°G° 2 1/2" de 90° pza 1.0000 12.18 12.18 

0265450063 Niple F°G° L=4" de 2 1/2" pza 1.0000 11.35 11.35 

0272200056 Tapón PVC S.P. Ø 2 1/2" und 1.0000 15.38 15.38 

0272530111 Codo PVC SAP Ø 2 1/2" x 90° und 4.0000 5.80 23.20 

0272900071 Adaptador UPR PVC Ø 2 1/2" und 1.0000 3.25 3.25 
     94.28 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

 
3.0000 

 
24.34 

 
0.73 

     0.73 

Partida 01.07.01.01 Excavación manual en terreno normal 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 34.83 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.84 29.68 
      33.82 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 33.82 1.01 

      1.01 

Partida 01.07.01.02 Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 21.81 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 14.84 19.79 
      21.17 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 21.17 0.64 

      0.64 

Partida 01.07.02.01 Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 17.33 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 20.70 0.33 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 14.84 4.75 
      8.30 
 Materiales      

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.2700 19.07 5.15 

0238000006 Hormigón m3  0.1000 35.00 3.50 

0239050101 Agua m3  0.0280 4.50 0.13 
      8.78 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
8.30 

 
0.25 

      0.25 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 20.70 0.83 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.4000 16.50 6.60 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.6000 14.84 23.74 
       39.21 

 
0205010033 

Materiales 
Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5200 

 
60.00 

 
31.20 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.5300 125.00 66.25 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  8.5300 19.07 162.67 

0239050101 Agua  m3  0.1800 4.50 0.81 
       260.93 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
39.21 

 
1.18 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 0.7500 0.3000 13.56 4.07 

       5.25 

Partida 01.07.03.02 Encofrado y desencofrado de obras de arte 
    

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 40.29 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 16.50 11.00 
       25.78 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Kg  0.1600 4.23 0.68 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  3.3000 3.80 12.54 
       13.22 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
25.78 

 
1.29 

       1.29 

Partida 01.07.03.03 Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) 
    

Rendimiento Kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : Kg 5.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0023 20.70 0.05 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0229 20.10 0.46 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0229 16.50 0.38 
       0.89 
  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.0600 4.23 0.25 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg  1.0500 3.85 4.04 

0239020020 Hoja de sierra  pza  0.0300 8.00 0.24 
       4.53 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
0.89 

 
0.04 

       0.04 

Partida 01.07.04.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes 
     

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 31.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 
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0147010001 CAPATAZ 

0147010002 OPERARIO 

 
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 05/06/2021 

     19.73 

 
0202010065 

Materiales 
Clavo para Madera con Cabeza de 3" 

 
Kg 

 
0.0300 

 
4.23 

 
0.13 

0204000006 Arena Fina m3 0.0210 110.00 2.31 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL 0.1850 19.07 3.53 

0230110030 Impermeabilizante gln 0.1050 26.85 2.82 

0239050101 Agua m3 0.0050 4.50 0.02 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2 0.5200 3.80 1.98 
     10.79 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

 
3.0000 

 
19.73 

 
0.59 

     0.59 

Partida 01.07.05.01 Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 283.95 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 14.84 59.36 
      139.76 
 Materiales      

0239990053 Tapa Metálica de 60cm x 60cm pza  1.0000 140.00 140.00 
      140.00 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
139.76 

 
4.19 

      4.19 

Partida 01.08.01.01 Excavación manual en terreno normal 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 34.83 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.84 29.68 
      33.82 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 33.82 1.01 

      1.01 

Partida 01.08.01.02 Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 21.81 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 14.84 19.79 
      21.17 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 21.17 0.64 

      0.64 

Partida 01.08.02.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 305.39 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.0400 

hh 1.0000 0.4000 

20.70 

20.10 

0.83 

8.04 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.4000 16.50 6.60 

0147010004 PEON  hh 4.0000 1.6000 14.84 23.74 
       39.21 

 
0205010033 

Materiales 
Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5200 

 
60.00 

 
31.20 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.5300 125.00 66.25 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  8.5300 19.07 162.67 

0239050101 Agua  m3  0.1800 4.50 0.81 
       260.93 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
39.21 

 
1.18 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 0.7500 0.3000 13.56 4.07 

       5.25 

Partida 01.08.03.01 Estructura de Cable por Pase Aereo L=3.50m 
    

Rendimiento und/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : und 4,350.60 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
0401010012 

Subcontratos 
SC.de Elaboracion e Instalacion de Estructura de Cable para Pase 

 
und 

  
1.0000 

 
4,350.60 

 
4,350.60 

 Aereo L=3.50m       

       4,350.60 

Partida 01.09.01.01 Limpieza Manual de Terreno 
     

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 1.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1000 14.84 1.48 
       1.48 
  Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 1.48 0.03 

       0.03 

Partida 01.09.01.02 Trazo y Replanteo 
     

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147000032 TOPOGRAFO  hh 1.0000 0.0160 20.50 0.33 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0016 20.70 0.03 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 20.10 0.32 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0320 14.84 0.47 
       1.15 

 
0203020006 

Materiales 
Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) 

 
Kg 

  
0.0120 

 
3.85 

 
0.05 

0230020001 YESO DE 28 Kg  BOL  0.0100 8.47 0.08 
       0.13 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
1.15 

 
0.06 

0349890004 Nivel Topografico, incluye tripode y accesorios HE 1.0000 0.0160 8.25 0.13 

       0.19 

Partida 01.09.02.01 Excavación en Terreno Normal 
     

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 34.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

iCcAePaATPAZ0R1O470p1a00r01 
tMadanoocdoenObIcrae 

hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 
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Subpresupuesto 

0147010004 PEON 

003 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

 
hh 1.0000 2.0000 

 
Fecha presupuesto 

14.84 

 
05/06/2021 

29.68 

33.82 
  Equipos      

0337010001 Herramientas Manuales %MO  3.0000 33.82 1.01 

       1.01 

Partida 01.09.02.02 Perfilado de paredes y fondo de excavación 
    

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 2.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0080 20.70 0.17 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1600 14.84 2.37 
       2.54 
  Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 2.54 0.08 

      0.08 

Partida 01.09.02.03 Eliminación de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 21.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dMoatecroianlesI 

iAcLeAMaBPRERNOEGpRaOraReEClimOCinIDaOr #la106m20a20rc00a00d7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg 0.0600 4.23 0.25 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 14.84 19.79 
       21.17 
  Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 21.17 0.64 

       0.64 

Partida 01.09.03.01 Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 
    

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 17.33 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 20.70 0.33 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.3200 14.84 4.75 
       8.30 
  Materiales      

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.2700 19.07 5.15 

0238000006 Hormigón  m3  0.1000 35.00 3.50 

0239050101 Agua  m3  0.0280 4.50 0.13 
       8.78 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
8.30 

 
0.25 

       0.25 

Partida 01.09.04.01 Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) 
    

Rendimiento Kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : Kg 5.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0023 20.70 0.05 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0229 20.10 0.46 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0229 16.50 0.38 
       0.89 
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 E 

 
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE  Fecha presupuesto 05/06/2021 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 1.0500 3.85 4.04 

0239020020 Hoja de sierra pza 0.0300 8.00 0.24 
     4.53 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

 
5.0000 

 
0.89 

 
0.04 

     0.04 

Partida 01.09.04.02 Encofrado y desencofrado normal 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 38.39 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.70 0.17 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.84 1.19 
      4.58 
 Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.5000 4.23 2.12 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Kg  0.2500 4.23 1.06 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  8.0000 3.80 30.40 
      33.58 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
4.58 

 
0.23 

      0.23 

Partida 01.09.04.03 Concreto f'c=210 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 392.66 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.10 26.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.50 11.00 

0147010004 PEON hh 4.0000 2.6667 14.84 39.57 
      92.15 

 
0205010033 

Materiales 
Arena Gruesa 

 
m3 

  
0.5200 

 
60.00 

 
31.20 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.5300 125.00 66.25 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  9.7000 19.07 184.98 

0239050101 Agua m3  0.1800 4.50 0.81 
      283.24 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
92.15 

 
2.76 

0349070054 Vibrador De Concreto 4 HP 2.40" HM 1.0000 0.6667 8.20 5.47 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.0000 0.6667 13.56 9.04 

      17.27 

Partida 01.09.05.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 33.66 
 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010004 PEON hh 0.7500 0.5000 14.84 7.42 
    22.20 

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.47&t=9
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0204000006 Arena Fina m3 0.0210 110.00 2.31 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL 0.1850 19.07 3.53 

0230110030 Impermeabilizante gln 0.1050 26.85 2.82 

0239050101 Agua m3 0.0050 4.50 0.02 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2 0.5200 3.80 1.98 
     10.79 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

 
3.0000 

 
22.20 

 
0.67 

     0.67 

Partida 01.09.05.02 Tarrajeo en muros mortero C:A 1:5 E=1.5cm 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 30.84 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.70 1.38 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 

0147010004 PEON hh 0.7500 0.5000 14.84 7.42 
      22.20 
 Materiales      

0202010065 Clavo para Madera con Cabeza de 3" Kg  0.0300 4.23 0.13 

0204000006 Arena Fina m3  0.0210 110.00 2.31 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.1850 19.07 3.53 

0239050101 Agua m3  0.0050 4.50 0.02 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  0.5200 3.80 1.98 
      7.97 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
22.20 

 
0.67 

      0.67 

Partida 01.09.06.01 Suministro y Colocacion de Accesorios Para Caseta de Valvulas 

 
Rendimiento jgo/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : jgo 3,924.84 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 4.0000 20.10 80.40 
      84.54 
 Materiales      

0210510044 Accesorios P. Reservorio de Agua Potable jgo  1.0000 3,840.30 3,840.30 

      3,840.30 

Partida 01.09.06.02 Dosificador de Cloro 

 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 875.80 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 
      160.80 
 Equipos      

0305020051 Balones de Cloro und  1.0000 95.00 95.00 

0349100023 Clorador de Inyeccion Directa inc.accesorios und  1.0000 620.00 620.00 

      715.00 

Partida 01.09.07.01 Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m 

 
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 343.95 



1 Página : S10 

Análisis de precios unitarios 

0710074 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACION EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC - NINACACA, 2021" 
Presupuesto 

 

 
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 14.84 59.36 
      139.76 

 
0250020065 

Materiales 
Compuerta Plancha Metalica 1/8" 0.7X1.00 

 
und 

  
1.0000 

 
200.00 

 
200.00 

      200.00 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
139.76 

 
4.19 

      4.19 

Partida 01.09.07.02 Junta con Water Stop 6" 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 22.86 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0800 14.84 1.19 
      4.41 
 Materiales      

0229120064 Water Stop de 6" m  1.0500 17.49 18.36 
      18.36 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 4.41 0.09 

      0.09 

Partida 01.09.07.03 Escalera Tubo Fierro Galvanizado con Parantes de 1 1/2" x Peldaño de 3/4" 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 412.47 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 20.70 16.56 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 

0147010004 PEON hh 0.5000 4.0000 14.84 59.36 
      236.72 
 Materiales      

0204000006 Arena Fina m3  0.0710 110.00 7.81 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.5000 19.07 9.54 

0230110030 Impermeabilizante gln  0.0400 26.85 1.07 

0239050101 Agua m3  0.0500 4.50 0.23 

0265900053 Escalera de Fierro Galvanizado 1 1/2" x Peldaño de 3/4" und  1.0000 150.00 150.00 
      168.65 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
236.72 

 
7.10 

      7.10 

Partida 01.09.07.04 Pintura Esmalte en Muros y Techo Externo de Reservorio 

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.13 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 20.70 0.83 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 14.84 2.97 
      11.84 
 Materiales      

0254110090 Pintura esmalte gln  0.0800 38.14 3.05 
      3.05 

Equipos 
o03c3u7m01e00n01 HhearrasmidieontaesdMitaanduaolecs on %MO 2.0000 11.84  0.24 
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0.24 

Partida 01.10.01.01 Trazo y replanteo inicial para lineas-redes, con Estacion Total 

Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 1.03 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 20.50 0.16 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 14.84 0.24 
      0.55 
 Materiales      

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL  0.0100 8.47 0.08 

0244010000 Estaca de Madera p2  0.0200 4.23 0.08 
      0.16 
 Equipos      

0337010001 Herramientas Manuales %MO  3.0000 0.55 0.02 

0337020045 JALONES HE 1.0000 0.0080 6.15 0.05 

0348890003 Equipo de Cómputo (Incluye Software) HE 1.0000 0.0080 10.00 0.08 

0349880022 ESTACION TOTAL HE 1.0000 0.0080 21.20 0.17 

      0.32 

Partida 01.10.01.02 Replanteo Final para lineas-redes con Estacion Total 

Rendimiento m/DIA MO. 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m 0.42 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0044 20.50 0.09 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0089 14.84 0.13 
      0.22 
 Materiales      

0230040007 Segundo Original de Plano m2  0.0020 2.50 0.01 

0230660000 Copias Ozalid m2  0.0030 3.00 0.01 
      0.02 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
0.22 

 
0.01 

0337020045 JALONES HE 1.0000 0.0044 6.15 0.03 

0337540020 Wincha de 50 mts. HE 1.0000 0.0044 1.25 0.01 

0348890003 Equipo de Cómputo (Incluye Software) HE 1.0000 0.0044 10.00 0.04 

0349880022 ESTACION TOTAL HE 1.0000 0.0044 21.20 0.09 

      0.18 

Partida 01.10.02.01 Excavación de Zanja/ Manual en Terreno Semirocoso. A=0.50 ml, Prof. <=0.60 m 

Rendimiento m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 20.36 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2286 20.10 4.59 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0229 20.70 0.47 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.9143 14.84 13.57 
      18.63 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
18.63 

 
0.56 

0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. HM 1.0000 0.2286 5.10 1.17 

      1.73 

oPacrtuidma 01.10s.0id2.o02e oRecfoinne yIcNeivc.rdeeaZmanjaPDPF/TuEbd. DitNo1r 1/2"  a = 0.50m 
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Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 1 00.0000  Costo unitario dir ecto por : m 1.40 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.70 0.17 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.84 1.19 
      1.36 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 1.36 0.04 

      0.04 

Partida 01.10.02.03 Conformacion de Cama de Apoyo E=10 cm C/material de prestamo 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.04 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 14.84 0.79 
      0.90 
 Materiales      

0205010033 Arena Gruesa m3  0.0520 60.00 3.12 
      3.12 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 0.90 0.02 

      0.02 

Partida 01.10.02.04 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m Prof <=0.50m 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.28 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.17 
      4.35 

 
0239050101 

Materiales 
Agua 

 
m3 

  
0.0480 

 
4.50 

 
0.22 

      0.22 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
4.35 

 
0.09 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 1.0000 0.0533 6.50 0.35 

0349080012 Zaranda HM 1.0000 0.0533 5.00 0.27 

      0.71 

Partida 01.10.02.05 Eliminación de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m 

Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 8.71 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 20.70 0.55 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.5333 14.84 7.91 
      8.46 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 8.46 0.25 

      0.25 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0008 20.10 0.02 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 
      0.17 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0002 118.56 0.02 

0272950039 Tuberia PVC ISO C-7.5 Ø50mm und  0.1800 22.88 4.12 

      4.14 

Partida 01.10.03.02 Prueba Hidráulica+Desinfección Tub. PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 

Rendimiento m/DIA MO. 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m 0.14 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0023 14.84 0.03 
      0.03 
 Materiales      

0239020079 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% Kg  0.0090 2.50 0.02 

0239050101 Agua m3  0.0100 4.50 0.05 

0272200057 Tapón PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 und  0.0060 5.30 0.03 
      0.10 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.03 

 

0348330091 BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) HM 1.0000 0.0023 5.00 0.01 

      0.01 

Partida 01.10.04.01 Suministro e Instalacion de Codos PVC-SP Dn 1 1/2" en la linea de Aduccion 

Rendimiento GLB/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : GLB 76.24 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.84 29.68 
      74.02 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 74.02 2.22 

      2.22 

Partida 01.10.04.02 Dados de Concreto f´c=140 Kg/cm2 para Anclaje de accesorios 

Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 18.48 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 20.70 0.66 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 14.84 2.37 
      9.46 
 Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.1000 4.23 0.42 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.0200 125.00 2.50 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.0850 19.07 1.62 

0239050101 Agua m3  0.0050 4.50 0.02 

0243000031 Madera Tornillo de 4´x2.5"x2.5" p2  1.1000 3.80 4.18 

     8.74 
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0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. 

 0.28 

Partida 

 
Rendimiento 

01.11.01.01 Trazo y Replanteo Inicial Red de Agua Potable 

m/DIA MO. 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m 1.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 20.50 0.23 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0011 20.70 0.02 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0114 16.50 0.19 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0229 14.84 0.34 
      0.78 
 Materiales      

0229030100 Yeso (Bolsa 20kg) BOL  0.0100 6.78 0.07 

0244010000 Estaca de Madera p2  0.0200 4.23 0.08 
      0.15 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 0.78 0.02 

0337540020 Wincha de 50 mts. HE 1.0000 0.0114 1.25 0.01 

0349880023 Teodolito HE 1.0000 0.0114 12.71 0.14 

0349890004 Nivel Topografico, incluye tripode y accesorios HE 1.0000 0.0114 8.25 0.09 

      0.26 

Partida 01.11.01.02 Replanteo Final de la Obra Red de Agua Potable 

Rendimiento m/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : m 0.93 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0123 20.50 0.25 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0246 14.84 0.37 
      0.62 
 Materiales      

0230040007 Segundo Original de Plano m2  0.0020 2.50 0.01 

0230660001 Copias Xerox m2  0.0030 3.00 0.01 
      0.02 

 
0337010101 

Equipos 
Herramientas Complementarias 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.62 

 
0.01 

0337540020 Wincha de 50 mts. HE 1.0000 0.0123 1.25 0.02 

0349880023 Teodolito HE 1.0000 0.0123 12.71 0.16 

0349890004 Nivel Topografico, incluye tripode y accesorios HE 1.0000 0.0123 8.25 0.10 

      0.29 

Partida 01.11.02.01 Excavacion de Zanja C/Maq. en Terreno Rocoso, A=0.50 ml, Prof. < =1.00 ml 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 31.76 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.5000 0.0800 20.40 1.63 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 20.70 0.33 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 16.50 2.64 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.6400 14.84 9.50 
      17.32 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
17.32 

 
0.87 

0349020000 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM HM 1.0000 0.1600 25.42 4.07 

0349040021 

Este documento PD 

Actualice a PRO p 

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 

F ha sido editado con Icecream PDF Editor. 

ara eliminar la marca de agua. 

HM 

HM 

0.5000 

1.0000 

0.0800 

0.1600 

108.53 

5.10 

8.68 

0.82 

14.44 
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Partida 01.11.02.02 Refine y Niv. de Zanja P/Tub. A = 0.50m 

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.40 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.70 0.17 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 14.84 1.19 
      1.36 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 1.36 0.04 

      0.04 

Partida 01.11.02.03 Conformacion de Cama de Apoyo E=10 cm C/material de prestamo 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.04 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 14.84 0.79 
      0.90 
 Materiales      

0205010033 Arena Gruesa m3  0.0520 60.00 3.12 
      3.12 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 0.90 0.02 

      0.02 

Partida 01.11.02.04 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m Prof < 0.50m 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.28 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0533 20.10 1.07 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.2133 14.84 3.17 
      4.35 

 
0239050101 

Materiales 
Agua 

 
m3 

  
0.0480 

 
4.50 

 
0.22 

      0.22 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
4.35 

 
0.09 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 1.0000 0.0533 6.50 0.35 

0349080012 Zaranda HM 1.0000 0.0533 5.00 0.27 

      0.71 

Partida 01.11.02.05 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material de prestamo, Ancho=0.50m Prof= 0.50 a 1.00m 

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 29.98 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0667 20.10 1.34 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0067 20.70 0.14 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.2667 14.84 3.96 
      5.44 

 

0205300084 
Materiales 

Material de Prestamo 
 

m3 
  

1.2000 
 

20.00 
 

24.00 
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0337010001 Herramientas Manuales %MO  2.0000 5.44 0.11 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 1.0000 0.0667 6.50 0.43 

      0.54 

Partida 01.11.02.06 Eliminación de Material Excedente C/ Maq. D= 5 km. 

Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.43 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1333 14.84 1.98 
      1.98 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  5.0000 1.98 0.10 

0348040036 Camion Volquete 4x2 140-210 HP 10m3 HM 3.0000 0.1000 131.36 13.14 

0349040009 Cargador S/Llantas 125 Hp 2.5 yd3. HM 1.0000 0.0333 186.44 6.21 

      19.45 

Partida 01.11.03.01 Suministro e Instalación de Tuberia PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 

Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 6.20 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 20.10 0.16 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0040 14.84 0.06 
      0.37 

 
0230460038 

Materiales 
Pegamento Para Tub. PVC x 1/4 Galón 

 
und 

  
0.0025 

 
31.95 

 
0.08 

0272010109 TUBERIA PVC SAP Ø 1 1/2" CLASE A-10 x 5m und  0.2060 27.88 5.74 
      5.82 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
0.37 

 
0.01 

      0.01 

Partida 01.11.03.02 Suministro e Instalación de Tuberia PVC-SP Ø 1" C-10 

Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 3.99 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0008 20.70 0.02 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 20.10 0.16 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 16.50 0.13 
      0.31 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0020 118.56 0.24 

0272080045 TUBERIA PVC SAP Ø 1" CLASE A-10 x 5M und  0.2200 15.59 3.43 
      3.67 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.31 

 
0.01 

      0.01 

Partida 01.11.03.03 Prueba Hidraulica + Desinfeccion de Tuberia PVC Ø 1 1/2" C-10 

Rendimiento m/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m 0.83 
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      0.37 

 
0239020079 

Materiales 
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% 

 
Kg 

  
0.0300 

 
2.50 

 
0.08 

0239050101 Agua m3  0.0066 4.50 0.03 

0272200057 Tapón PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 und  0.0420 5.30 0.22 

0276010033 Llave Corporation de 1/2" und  0.0025 18.20 0.05 
      0.38 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.37 

 
0.01 

0348330091 BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) HM 1.0000 0.0133 5.00 0.07 

      0.08 

Partida 01.11.03.04 Prueba Hidráulica+Desinfección Tub. PVC SP Ø 1" C-10 

Rendimiento m/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m 0.62 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 20.10 0.27 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0067 14.84 0.10 
      0.37 
 Materiales      

0239050101 Agua m3  0.0066 4.50 0.03 

0239060010 Hipoclorito de Calcio 70% Kg  0.0300 2.50 0.08 

0272200058 Tapón PVC S.P. Ø 1", C-10 und  0.0042 3.50 0.01 

0276010033 Llave Corporation de 1/2" und  0.0025 18.20 0.05 
      0.17 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
0.37 

 
0.01 

0348330091 BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) HM 1.0000 0.0133 5.00 0.07 

      0.08 

Partida 01.11.04.01 Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1 1/2" en la Red de distribucion 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 183.38 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 20.70 16.56 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 20.10 80.40 
      96.96 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0200 118.56 2.37 

0272530112 CODO PVC SAP 1 1/2" X 90° und  10.0000 2.20 22.00 

0272530113 CODO PVC SAP 1 1/2" X 45° und  3.0000 2.20 6.60 

0272530114 CODO PVC SAP 1 1/2" X 22.5° und  10.0000 2.20 22.00 

0272530115 CODO PVC SAP 1 1/2" X 11.25° und  13.0000 2.20 28.60 
      81.57 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
96.96 

 
4.85 

      4.85 

Partida 01.11.04.02 Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1" en la Red de distribucion 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 160.07 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 20.70 16.56 

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 20.10 80.40 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 05/06/2021 

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0200 118.56 2.37 

0272060040 Codo de 45º PVC SAP P/Agua de 1" und 5.0000 2.80 14.00 

0272060041 Codo de 22.5º PVC SAP P/Agua de 1" und 11.0000 2.80 30.80 

0272060042 Codo de 11.25º PVC SAP P/Agua de 1" und 5.0000 2.80 14.00 
     61.17 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

 
2.0000 

 
96.96 

 
1.94 

     1.94 

Partida 01.11.04.03 Suministro e Instalación de Tee PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 

Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 14.27 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.10 10.05 
      10.05 
 Materiales      

0230460038 Pegamento Para Tub. PVC x 1/4 Galón und  0.0350 31.95 1.12 

0272070046 Tee PVC S.P. Ø 1 1/2", C-10 und  1.0000 2.80 2.80 
      3.92 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
10.05 

 
0.30 

      0.30 

Partida 01.11.04.04 Suministro e Instalación de Tee PVC S.P. Ø 1", C-10 

Rendimiento und/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 15.74 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.10 8.93 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2222 14.84 3.30 
      12.23 
 Materiales      

0230460038 Pegamento Para Tub. PVC x 1/4 Galón und  0.0200 31.95 0.64 

0272070044 Tee PVC S.P. Ø 1", C-10 und  1.0000 2.50 2.50 
      3.14 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
12.23 

 
0.37 

      0.37 

Partida 01.11.04.05 Suministro e Instalación de Tapón PVC Dn 50 mm 

Rendimiento und/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : und 16.07 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.10 8.93 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.4444 14.84 6.59 
      15.52 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0020 118.56 0.24 

      0.24 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
15.52 

 
0.31 

      0.31 

Partida 01.11.04.06 Suministro e Instalacion de Tapon PVC Dn 32mm 

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 11.47 

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor. 

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua. Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.47&t=9
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1 Página : S10 

Análisis de precios unitarios 

0710074 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACION EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC - NINACACA, 2021" 
Presupuesto 

 

o e 

 

Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 05/06/2021 

 
0147010002 

Mano de Obra 
OPERARIO 

 
hh 

 
1.0000 

 
0.4000 

 
20.10 

 
8.04 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2000 14.84 2.97 
      11.01 
 Materiales      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0020 118.56 0.24 
      0.24 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
11.01 

 
0.22 

      0.22 

Partida 01.11.04.07 Suministro e Instalación de Reduccion PVC S.P. Ø 1 1/2" a Ø 1", C-10 

Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 17.26 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.10 10.05 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 14.84 3.71 
      13.76 
 Materiales      

0230460038 Pegamento Para Tub. PVC x 1/4 Galón und  0.0270 31.95 0.86 

0272020014 Reducción PVC S.P Ø 1 1/2" a Ø 1" und  1.0000 2.23 2.23 
      3.09 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
13.76 

 
0.41 

      0.41 

Partida 01.11.04.08 Valvula Compuerta HD ISO Ø50mm / Incl. Registro 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 610.30 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 1.6000 20.70 33.12 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.50 132.00 

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.84 118.72 
      444.64 

 
0201800006 

Materiales 
Lubricante para Tuberia PVC UF 

 
gln 

  
0.0111 

 
61.97 

 
0.69 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.0188 125.00 2.35 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.2500 19.07 4.77 

0230610046 Unión de Reparación PVC ISO Ø50mm C-7.5 Suministro e Instalacionund  1.0000 30.00 30.00 

0239050101 Agua m3  0.0118 4.50 0.05 

0250030082 Marco y Tapa Fierro Fundido para Registro de Valvula und  1.0000 25.00 25.00 

0266030095 Anillo de Jebe A-7.5 Ø 50mm ISO P/A und  4.0000 1.50 6.00 

0272950039 Tuberia PVC ISO C-7.5 Ø50mm und  0.3333 22.88 7.63 

0278600004 Valvula Compuerta HD Ø50mm-ISO P/Tub.PVC NTP 4422 C/ Anillos und  1.0000 75.83 75.83 
      152.32 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
444.64 

 
13.34 

      13.34 

Partida 01.11.04.09 Valvula Compuerta de Bronce Roscada de 1" / Incl. Registro 

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 566.27 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ 

01
c
4
u
7
m
0100

n
0
t
2
o 

O
h
P
a
ER

s
A
id
R
o
IO 

hh 0.2000 1.6000 

hh 1.0000 8.0000 

20.70 

20.10 

33.12 

160.80 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 16.50 132.00 

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 14.84 118.72 
      444.64 

 
0201800006 

Materiales 
Lubricante para Tuberia PVC UF 

 
gln 

  
0.0111 

 
61.97 

 
0.69 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.0188 125.00 2.35 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.2500 19.07 4.77 

0230610046 Unión de Reparación PVC ISO Ø50mm C-7.5 Suministro e Instalacionund  1.0000 30.00 30.00 

0239050101 Agua m3  0.0118 4.50 0.05 

0250030082 Marco y Tapa Fierro Fundido para Registro de Valvula und  1.0000 25.00 25.00 

0266030095 Anillo de Jebe A-7.5 Ø 50mm ISO P/A und  4.0000 1.50 6.00 

0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1" und  1.0000 39.43 39.43 
      108.29 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
444.64 

 
13.34 

      13.34 

Partida 01.11.04.10 Dados de Concreto f´c=140 Kg/cm2 para Anclaje de accesorios 

Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 18.48 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 20.70 0.66 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.1600 14.84 2.37 
      9.46 
 Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Kg  0.1000 4.23 0.42 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.0200 125.00 2.50 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  0.0850 19.07 1.62 

0239050101 Agua m3  0.0050 4.50 0.02 

0243000031 Madera Tornillo de 4´x2.5"x2.5" p2  1.1000 3.80 4.18 
      8.74 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
9.46 

 
0.28 

      0.28 

Partida 01.11.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios de Valvula de Aire 

Rendimiento jgo/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : jgo 130.73 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
      44.34 

 
0210510043 

Materiales 
Accesorios P. Valvula de Aire 

 
jgo 

  
1.0000 

 
85.50 

 
85.50 

      85.50 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
2.0000 

 
44.34 

 
0.89 

      0.89 

Partida 01.11.05.02 Suministro e Instalación de Válvula De aire de 1" P/Tub. PVC Dn 50 mm/32 mm 

Rendimiento pza/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : pza 156.57 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

o01c4u7m01e00n01 ChAaPAsTidAZo hh 0.1000  0.3200 20.70 6.62 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.2000 20.10 64.32 
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0277090001 

0337010001 

 
Materiales 

VALVULA DE AIRE DE 1/2" 

 
Equipos 

Herramientas Manuales 

 

 
pza 

 

 
%MO 

 

 
1.0000 

 

 
3.0000 

 

 
83.50 

 

 
70.94 

70.94 

 
83.50 

83.50 

 
2.13 

2.13 
 

 

Partida 01.11.05.03 Camara P/Valv.Aire Terr.Rocoso, Prof: 0.70 m a 1.00 m. P/Matriz 1-1 1/2" 

 
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 2,265.11 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.3300 5.2800 20.10 106.13 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.6000 20.70 33.12 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 20.10 321.60 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 16.0000 16.50 264.00 

0147010004 PEON hh 2.0000 32.0000 14.84 474.88 
      1,199.73 

 
0202000007 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

 
Kg 

  
1.0000 

 
4.23 

 
4.23 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Kg  1.1500 4.23 4.86 

0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" Kg  9.7890 4.23 41.41 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg  18.5000 3.85 71.23 

0204000006 Arena Fina m3  0.1200 110.00 13.20 

0205010033 Arena Gruesa m3  0.2800 60.00 16.80 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.3500 125.00 43.75 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  7.2000 19.07 137.30 

0230470003 Soldadura Cellocord P 3/16" Kg  0.1050 13.50 1.42 

0239050101 Agua m3  1.2000 4.50 5.40 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  95.8000 3.80 364.04 

0250030001 MARCO Y TAPA F.FDO. P/REGISTRO VALVULA und  1.0000 25.00 25.00 

0251050050 Platina de Fierro 1/2" x 4" m  0.0420 12.50 0.53 

0254110090 Pintura esmalte gln  0.0630 38.14 2.40 

0265010014 Tubo Fo.Gdo. ST.ISO-I 3/4" m  3.9900 5.00 19.95 
      751.52 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
1,199.73 

 
59.99 

0349020008 Compresora Neumática 87 HP 250-330 Pcm HM 0.5000 8.0000 25.42 203.36 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 0.0090 0.1440 6.50 0.94 

0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. HM 0.5000 8.0000 5.10 40.80 

0349070006 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 0.0260 0.4160 7.00 2.91 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 0.0270 0.4320 13.56 5.86 

      313.86 

Partida 01.11.06.01 Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Purga 

Rendimiento jgo/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : jgo 119.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0337010001 Herramientas Manuales 
ocumen ha sido editado c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%MO 3.0000 44.34 1.33 

1.33 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
      44.34 
 Materiales      

0210510041 Accesorios P. Valvula de purga jgo  1.0000 74.20 74.20 
      74.20 
 Equipos      
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Partida 01.11.06.02 Suministro e Instalación de Válvula De Purga Dn 1" P/Tub. PVC Dn 50 mm/ 32mm 

Rendimiento pza/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 62.27 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 20.70 2.07 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
      22.17 
 Materiales      

0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1" und  1.0000 39.43 39.43 
      39.43 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 22.17 0.67 

      0.67 

Partida 01.11.06.03 Camara P/Valv. Purga-T.Rocoso, Prof: 0.70 m a 1.00 m.P/Matriz 50/32mm 

 
Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 2,262.83 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.3300 5.2800 20.10 106.13 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.6000 20.70 33.12 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 20.10 321.60 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 16.0000 16.50 264.00 

0147010004 PEON hh 2.0000 32.0000 14.84 474.88 
      1,199.73 

 
0202000007 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

 
Kg 

  
1.0000 

 
4.23 

 
4.23 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Kg  1.1500 4.23 4.86 

0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" Kg  9.7890 4.23 41.41 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg  18.5000 3.85 71.23 

0204000006 Arena Fina m3  0.1200 110.00 13.20 

0205010033 Arena Gruesa m3  0.2800 60.00 16.80 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.3500 125.00 43.75 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  7.2000 19.07 137.30 

0230470003 Soldadura Cellocord P 3/16" Kg  0.1050 13.50 1.42 

0239050101 Agua m3  1.2000 4.50 5.40 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  95.2000 3.80 361.76 

0250030001 MARCO Y TAPA F.FDO. P/REGISTRO VALVULA und  1.0000 25.00 25.00 

0251050050 Platina de Fierro 1/2" x 4" m  0.0420 12.50 0.53 

0254110090 Pintura esmalte gln  0.0630 38.14 2.40 

0265010014 Tubo Fo.Gdo. ST.ISO-I 3/4" m  3.9900 5.00 19.95 
      749.24 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
1,199.73 

 
59.99 

0349020008 Compresora Neumática 87 HP 250-330 Pcm HM 0.5000 8.0000 25.42 203.36 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 0.0090 0.1440 6.50 0.94 

0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. HM 0.5000 8.0000 5.10 40.80 

0349070006 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 0.0260 0.4160 7.00 2.91 

0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 0.0270 0.4320 13.56 5.86 

      313.86 

Partida 01.11.07.01 Suministro e Instalacion de accesorios para Camara Reductora de Presion 

Rendimiento jgo/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : jgo 719.12 
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0147010002 OPERARIO  

 
Materiales 

hh 2.0000 4.0000 20.10 80.40 

84.54 

0210510042 

 

 
0337010001 

Accesorios P. Valvula reductora de presion 

 
Equipos 

Herramientas Manuales 

jgo 

 

 
%MO 

1.0000 

 

 
5.0000 

630.35 

 

 
84.54 

630.35 

630.35 

 
4.23 

4.23 
 

 

Partida 01.11.07.02 Suministro e Instalacion de Valvula Reductora de Presion con control piloto Dn 50 mm 

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 330.37 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 20.70 4.14 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 4.0000 20.10 80.40 
      84.54 
 Materiales      

0272970014 Valvula Reductora de Presion PVC Ø 1/2" und  2.0000 120.80 241.60 
      241.60 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
84.54 

 
4.23 

      4.23 

Partida 01.11.07.03 Camara P/Valv. Reductora de Presion Prof: 070 a 1.00 m-T.Rocoso .P/Matriz 50-32mm 

 
Rendimiento und/DIA MO. 0.3300 EQ. 0.3300 Costo unitario directo por : und 3,541.77 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.3300 8.0000 20.10 160.80 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 2.4242 20.70 50.18 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 24.2424 20.10 487.27 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 24.2424 16.50 400.00 

0147010004 PEON hh 2.0000 48.4848 14.84 719.51 
      1,817.76 

 
0202000007 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

 
Kg 

  
1.0000 

 
4.23 

 
4.23 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Kg  1.1500 4.23 4.86 

0202020007 CLAVOS Fo No C/C 3/4" Kg  9.7890 4.23 41.41 

0203020006 Acero Corrugado Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg  108.3000 3.85 416.96 

0204000006 Arena Fina m3  0.1200 110.00 13.20 

0205010033 Arena Gruesa m3  0.2800 60.00 16.80 

0205030007 Piedra Chancada de 1/2" m3  0.3500 125.00 43.75 

0221000093 Cemento Portland tipo I (42.5Kg) BOL  6.8000 19.07 129.68 

0230470003 Soldadura Cellocord P 3/16" Kg  0.1050 13.50 1.42 

0239050101 Agua m3  1.2000 4.50 5.40 

0245010001 Madera Tornillo Incl. corte P/Encofrado p2  112.6000 3.80 427.88 

0250030005 MARCO Y TAPA F.FDO. Ø 0.60 m. und  1.0000 120.00 120.00 

0251050050 Platina de Fierro 1/2" x 4" m  0.0420 12.50 0.53 

0254110090 Pintura esmalte gln  0.0630 38.14 2.40 

0265010014 Tubo Fo.Gdo. ST.ISO-I 3/4" m  3.9900 5.00 19.95 
      1,248.47 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
1,817.76 

 
90.89 

0349020008 Compresora Neumática 87 HP 250-330 Pcm HM 0.5000 12.1212 25.42 308.12 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 0.0090 0.2182 6.50 1.42 

0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. HM 0.5000 12.1212 5.10 61.82 

0349070006 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 0.0260 0.6303 7.00 4.41 
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Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE Fecha presupuesto 05/06/2021 

475.54 

Partida 01.11.08.01.01 Trazo y Replanteo durante la ejecucion 

Rendimiento m/DIA MO. 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m 0.96 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000032 TOPOGRAFO hh 0.5000 0.0057 20.50 0.12 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0057 16.50 0.09 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0229 14.84 0.34 
      0.55 
 Materiales      

0229030100 Yeso (Bolsa 20kg) BOL  0.0100 6.78 0.07 

0244010000 Estaca de Madera p2  0.0200 4.23 0.08 
      0.15 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  3.0000 0.55 0.02 

0337540020 Wincha de 50 mts. HE 1.0000 0.0114 1.25 0.01 

0349880023 Teodolito HE 1.0000 0.0114 12.71 0.14 

0349890004 Nivel Topografico, incluye tripode y accesorios HE 1.0000 0.0114 8.25 0.09 

      0.26 

Partida 01.11.08.02.01 Excavacion Manual de Zanja/ T.Semirocoso P/Tuberia, Prof. <=1.00 ML 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 23.85 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 20.70 0.33 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 16.50 2.64 

0147010004 PEON hh 5.0000 0.8000 14.84 11.87 
      18.06 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
18.06 

 
0.90 

0349020008 Compresora Neumática 87 HP 250-330 Pcm HM 1.0000 0.1600 25.42 4.07 

0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. HM 1.0000 0.1600 5.10 0.82 

      5.79 

Partida 01.11.08.02.02 Excavacion Manual de Zanja/ T.Semirocoso P/Caja de control Prof. <=0.60 ML 

Rendimiento m3/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 35.13 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 20.70 0.55 

0147010004 PEON hh 5.0000 1.3333 14.84 19.79 
      25.70 

 
0337010001 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
5.0000 

 
25.70 

 
1.29 

0349020008 Compresora Neumática 87 HP 250-330 Pcm HM 1.0000 0.2667 25.42 6.78 

0349060004 Martillo Neumático de 29 Kg C/Barreno-Accs. HM 1.0000 0.2667 5.10 1.36 

      9.43 

Partida 01.11.08.02.03 Refine y Niv. de Zanja T.Semirocos. P/Tub. D = 1/2" 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.78 

Código Descripción Recurso 
tMaadnoo cdeonObIrca 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

0710074 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACION EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC - NINACACA, 2021" 
Presupuesto 

 

 
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 20.70 0.33 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 14.84 2.37 
      2.70 

 
0337010102 

Equipos 
Herramientas Manuales 

 
%MO 

  
3.0000 

 
2.70 

 
0.08 

      0.08 

Partida 01.11.08.02.04 Conformacion de Cama de Apoyo E=10 cm C/material de prestamo 

Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 4.04 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 20.70 0.11 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 14.84 0.79 
      0.90 
 Materiales      

0205010033 Arena Gruesa m3  0.0520 60.00 3.12 
      3.12 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  2.0000 0.90 0.02 

      0.02 

Partida 01.11.08.02.05 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m Prof < 1.00m 

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 7.47 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.70 0.17 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.3200 14.84 4.75 
      6.53 

 
0239050101 

Materiales 
Agua 

 
m3 

  
0.0480 

 
4.50 

 
0.22 

      0.22 

 
0337010101 

Equipos 
Herramientas Complementarias 

 
%MO 

  
3.0000 

 
6.53 

 
0.20 

0349030077 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp HM 1.0000 0.0800 6.50 0.52 

      0.72 

Partida 01.11.08.02.06 Eliminación de Material Excedente C/ Maq. D= 5 km. 

Rendimiento m3/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m3 21.43 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1333 14.84 1.98 
      1.98 
 Equipos      

0337010102 Herramientas Manuales %MO  5.0000 1.98 0.10 

0348040036 Camion Volquete 4x2 140-210 HP 10m3 HM 3.0000 0.1000 131.36 13.14 

0349040009 Cargador S/Llantas 125 Hp 2.5 yd3. HM 1.0000 0.0333 186.44 6.21 

      19.45 

Partida 01.11.08.03.01 Conexión Domiciliaria Agua De 1/2" a red de Ø 1 1/2" hasta 3.00m. 

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 329.35 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 20.70 3.31 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 3.2000 20.10 64.32 
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Análisis de precios unitarios 

0710074 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACION EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC - NINACACA, 2021" 
Presupuesto 

 

 
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE AGUA POTABLE    Fecha presupuesto 05/06/2021 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 16.50 26.40 

0147010004 PEON hh 4.0000 6.4000 14.84 94.98 
      189.01 

 
0221000093 

Materiales 
Cemento Portland tipo I (42.5Kg) 

 
BOL 

  
0.7800 

 
19.07 

 
14.87 

0221990053 Construccion de Losa de Concreto F'c 140 Kg/cm2 de 1.00x1.00x 0 und  1.0000 52.30 52.30 
 .10m      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 118.56 0.12 

0230480032 CINTA TEFLON pza  0.5000 1.20 0.60 

0231510021 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA INCL. M/TAPA und  1.0000 36.50 36.50 

0238000006 Hormigón m3  0.0900 35.00 3.15 

0272010072 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" X 5m und  0.6000 7.10 4.26 

0272070084 Tee PVC S.P. Ø 1 1/2" X 1/2", C-10 und  1.0000 2.80 2.80 

0272330001 LLAVE PASO RT-NIPLE-TUERCA-EMPAQ. 1/2" und  1.0000 7.08 7.08 

0272530081 CODO PVC SAP Ø1/2" x 45° und  2.0000 1.10 2.20 

0272900004 ADAPTADOR PVC DE 1/2" pza  2.0000 0.60 1.20 

0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m  3.0000 4.67 14.01 
      139.09 

 
0349030077 

Equipos 
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp 

 
HM 

 
0.1200 

 
0.1920 

 
6.50 

 
1.25 

      1.25 

Partida 01.11.08.03.02 Conexión Domiciliaria Agua De 1/2" a Red de Ø 1" hasta 3.00m. 

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 329.05 
 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 20.70 3.31 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 3.2000 20.10 64.32 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 16.50 26.40 

0147010004 PEON hh 4.0000 6.4000 14.84 94.98 
      189.01 

 
0221000093 

Materiales 
Cemento Portland tipo I (42.5Kg) 

 
BOL 

  
0.7800 

 
19.07 

 
14.87 

0221990053 Construccion de Losa de Concreto F'c 140 Kg/cm2 de 1.00x1.00x 0 und  1.0000 52.30 52.30 
 .10m      

0230460036 PEGAMENTO PARA PVC gln  0.0010 118.56 0.12 

0230480032 CINTA TEFLON pza  0.5000 1.20 0.60 

0231510021 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA INCL. M/TAPA und  1.0000 36.50 36.50 

0238000006 Hormigón m3  0.0900 35.00 3.15 

0272010072 TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" X 5m und  0.6000 7.10 4.26 

0272130071 Tee PVC S.P. Ø 1" x 1/2", C-10 und  1.0000 2.50 2.50 

0272330001 LLAVE PASO RT-NIPLE-TUERCA-EMPAQ. 1/2" und  1.0000 7.08 7.08 

0272530081 CODO PVC SAP Ø1/2" x 45° und  2.0000 1.10 2.20 

0272900004 ADAPTADOR PVC DE 1/2" pza  2.0000 0.60 1.20 

0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m  3.0000 4.67 14.01 
      138.79 

 
0349030077 

Equipos 
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4 Hp 

 
HM 

 
0.1200 

 
0.1920 

 
6.50 

 
1.25 

      1.25 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10: PRESUPUESTO 

 



01.05.02.05                                      Eliminacin de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m 

S10  Pgina 

  
 

Presupuesto 

Presupuesto 0710074 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA DOTACION EN EL CENTRO 

POBLADO DE RANYAC - NINACACA, 2021" 

 

 
1 

 
 
 
 
 

 
Lugar                           PASCO - PASCO - NINACACA 

 
Item                                        Descripcin                                                                                                                              Und.                   Metrado 

Costo al                               05/06/2021 

 
 

Precio S/.                   Parcial S/.

 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE    420,852.41 

01.01 OBRAS PROVISIONALES    10,385.32 

01.01.01 Almacen de Obra y Oficina mes 6.00 1,500.00 9,000.00 

01.01.02 Cartel de Identificacion de obra de 4.80 m x 3.60 m und 1.00 1,385.32 1,385.32 

01.02 OBRAS PRELIMINARES    82,237.70 

01.02.01 Movilizacion de Maquinarias,  Equipos y Herramientas para la obra GLB 1.00 24,360.70 24,360.70 

01.02.02 Flete Terrestre - Transporte de Materiales para la Obra GLB 1.00 38,428.60 38,428.60 

01.02.03 Flete Rural - Acarreo de Materiales, Herramientas y Equipos durante la ejecucion GLB 1.00 18,698.40 18,698.40 

 de la Obra     
01.02.04 Servicio de bao portatil (Inodoro y lavatorio), Tipo Disal o Similar pza 3.00 250.00 750.00 

01.03 SEGURIDAD Y SALUD    18,192.46 

01.03.01 Elaboracin, Implementacin y Administracin del plan de Seguridad y Salud en GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 

 el Trabajo     
01.03.02 Equipos de Proteccion Individual GLB 1.00 2,391.00 2,391.00 

01.03.03 Sealizacion Temporal en Seguridad GLB 1.00 10,719.41 10,719.41 

01.03.04 Capacitacion en Seguridad y Salud GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 

01.03.05 Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el GLB 1.00 1,082.05 1,082.05 

Trabajo 

01.04                                          CAMARA DE CAPTACION DE MANANTIAL                                                                                                                                                                               3,152.78 

01.04.01                                        TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                          16.69 

01.04.01.01                                      Limpieza Manual de Terreno                                                                                         m2                                     5.60                               1.51                          8.46 

01.04.01.02                                      Trazo y Replanteo                                                                                                         m2                                     5.60                               1.47                          8.23 

01.04.02                                        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                           83.68 

01.04.02.01                                      Excavacin manual en terreno normal, hasta 1.00 m de prof.                                       m3                                     1.77                             34.83                        61.65 

01.04.02.02                                      Refine, nivelacion y compactacion (pulso) en terreno normal                                      m2                                     2.00                               1.39                          2.78 

01.04.02.03                                      Eliminacin de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m                                               m3                                     2.21                               8.71                        19.25 

01.04.03                                        OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                                                                                                                                                                                304.31 

01.04.03.01                                      Concreto Simple Fc=100 Kg/Cm2                                                                                m3                                     1.11                           274.15                      304.31 

01.04.04                                        OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                           1,269.53 

01.04.04.01                                      Concreto f'c=175 Kg/cm2                                                                                              m3                                     0.96                           305.39                      293.17 

01.04.04.02                                      Concreto f'c=210 Kg/cm2                                                                                              m3                                     0.08                           392.66                        31.41 

01.04.04.03                                      Encofrado y Desencofrado Caravista                                                                           m2                                     9.30                             55.32                      514.48 

01.04.04.04                                      Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60)                                                                       Kg                                    78.84                               5.46                      430.47 

01.04.05                                        REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                                                                                                                                                                                     14.55 

01.04.05.01                                      Tarrajeo con Impermeabilizantes                                                                                  m2                                     0.49                             29.69                        14.55 

01.04.06                                        CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                            315.53 

01.04.06.01                                       Marco y tapa plancha LAC 1/4" c/mecanismo de seg. s/diseo                                   und                                    1.00                           315.53                      315.53 

01.04.07 VARIOS 1,148.49 

01.04.07.01 Suministro y Colocacion de Grava Seleccionada 1" - 2" m3 6.16 155.45 957.57 

01.04.07.02 Suministro e Instalacion de Accesorios P/Captacion 1" GLB 1.00 190.92 190.92 

01.05 LINEA  DE CONDUCCION    13,119.78 

01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES    326.86 

01.05.01.01 Trazo y replanteo inicial para lineas-redes, con Estacion Total m 225.42 1.03 232.18 

01.05.01.02 Replanteo Final para lineas-redes con Estacion Total m 225.42 0.42 94.68 

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    11,504.18 

01.05.02.01 Excavacion de Zanja/ Manual, en Terreno Normal a=0.50 m, prof. <=0.60ml m 225.42 39.10 8,813.92 

01.05.02.02 Refine y Niv. de Zanja T.Normal P/Tub. D = 1" m 225.42 2.07 466.62 

01.05.02.03 Conformacion de Cama de Apoyo  E=10 cm C/material de prestamo m 225.42 4.04 910.70 

01.05.02.04 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, A=0.50m Prof m 225.42 5.28 1,190.22 

 <=0.50m     
m3 14.09 8.71 122.72 



 

01.09.05                                        REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 

01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA PVC-SP C-10                                                                                                                                                     1,014.98 

01.05.03.01 Suministro e Instalacin de Tuberia PVC-SP DN 1" C-10 m 208.82 3.99 833.19 

01.05.03.02 Suministro e Instalacin de Tuberia PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 m 16.60 6.47 107.40 

01.05.03.03 Prueb Hidraulica + Desinfeccion TUB. PVC DN 50mm/32mm C-7.5 m 225.42 0.33 74.39 

01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACIN DE ACCESORIOS    273.76 

01.05.04.01 Suministro e instalacion de  Codos  PVC-SP Dn 1" en la linea de conduccion GLB 1.00 88.96 88.96 

01.05.04.02 Suministro e Instalacion de Dados de Concreto fc=140 Kg/cm2 para Anclaje und 10.00 18.48 184.80 

01.06 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (02 UNIDADES)    2,919.85 

01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    235.73 

01.06.01.01                                      Excavacin manual en terreno normal                                                                           m3                                     3.80                             34.83                      132.35 

01.06.01.02                                      Eliminacin de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m                                                 m3                                     4.74                             21.81                      103.38 

01.06.02                                        OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                                                                                                                                                                                                  57.19 

01.06.02.01                                      Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2                                                                     m2                                     3.30                             17.33                        57.19 

01.06.03                                        OBRAS DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                                           1,559.17 

01.06.03.01                                      Concreto f'c=175 Kg/cm2                                                                                              m3                                     1.70                           305.39                      519.16 

01.06.03.02                                      Encofrado y desencofrado de obras de arte                                                                 m2                                   16.19                             40.29                      652.30 

01.06.03.03                                      Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60)                                                                       Kg                                    71.01                               5.46                      387.71 

01.06.04                                        REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                                                                                                                                                                                   545.11 

01.06.04.01                                      Tarrajeo con Impermeabilizantes                                                                                  m2                                   18.36                             29.69                      545.11 

01.06.05                                        CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                            283.95 

01.06.05.01                                      Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m                                                        und                                    1.00                           283.95                      283.95 

01.06.06                                        OTROS                                                                                                                                                                                                                                           238.70 

01.06.06.01 Suministro y Colocacion de Accesorios P/ C.R und 2.00 119.35 238.70 

01.07 CAMARA DE REUNION    4,924.13 

01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    310.46 

01.07.01.01 Excavacin manual en terreno normal m3 5.00 34.83 174.15 

01.07.01.02 Eliminacin de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 6.25 21.81 136.31 

01.07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    61.87 

01.07.02.01 Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 m2 3.57 17.33 61.87 

01.07.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    3,974.17 

01.07.03.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 m3 11.31 305.39 3,453.96 

01.07.03.02 Encofrado y desencofrado de obras de arte m2 9.04 40.29 364.22 

01.07.03.03 Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 28.57 5.46 155.99 

01.07.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    293.68 

01.07.04.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes m2 9.44 31.11 293.68 

01.07.05 CARPINTERIA METALICA    283.95 

01.07.05.01 Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m und 1.00 283.95 283.95 

01.08 CRUCE AEREO    4,571.09 

01.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    37.26 

01.08.01.01 Excavacin manual en terreno normal m3 0.60 34.83 20.90 

01.08.01.02 Eliminacin de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 0.75 21.81 16.36 

01.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    183.23 

01.08.02.01 Concreto f'c=175 Kg/cm2 m3 0.60 305.39 183.23 

01.08.03 ESTRUCTURA DE CABLE AEREO    4,350.60 

01.08.03.01 Estructura de Cable por Pase Aereo L=3.50m und 1.00 4,350.60 4,350.60 

01.09 RESERVORIO APOYADO    23,775.22 

01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES    54.95 

01.09.01.01 Limpieza Manual de Terreno m2 18.44 1.51 27.84 

01.09.01.02 Trazo y Replanteo m2 18.44 1.47 27.11 

01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,124.46 

01.09.02.01 Excavacin en Terreno Normal m3 16.59 34.83 577.83 

01.09.02.02 Perfilado de paredes y fondo de excavacin m2 35.99 2.62 94.29 

01.09.02.03 Eliminacin de Mat. Exced. carguio manual d<= 100m m3 20.74 21.81 452.34 

01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    291.32 

01.09.03.01 Solado en Losa, e=10cm, f'c=100Kg/cm2 m2 16.81 17.33 291.32 

01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    12,439.67 

01.09.04.01 Acero estruct. Fy=4,200 Kg/cm2 (G 60) Kg 822.37 5.46 4,490.14 

01.09.04.02 Encofrado y desencofrado normal m2 72.47 38.39 2,782.12 

01.09.04.03 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 13.16 392.66 5,167.41 

     3,225.11 
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01.11.06                                        VALVULA DE PURGA 

01.11.02.05 Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material de prestamo, Ancho=0.50m Prof= 

0.50 a 1.00m 

m 1,902.15 29.98 57,026.46 

01.11.02.06 Eliminacin de Material Excedente C/ Maq. D= 5 km. m3 494.56 21.43 10,598.42 

01.11.03 SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA    12,418.97 

01.11.03.01 Suministro e Instalacin de Tuberia PVC S.P.  1 1/2", C-10 m 1,508.29 6.20 9,351.40 

01.11.03.02 Suministro e Instalacin de Tuberia PVC-SP  1" C-10 m 393.86 3.99 1,571.50 

01.11.03.03 Prueba Hidraulica + Desinfeccion de Tuberia PVC  1 1/2" C-10 m 1,508.29 0.83 1,251.88 

01.11.03.04 Prueba Hidrulica+Desinfeccin Tub. PVC SP   1" C-10 m 393.86 0.62 244.19 

01.11.04 SUMINISTRO E INSTALACIN DE ACCESORIOS    6,057.12 

01.11.04.01 Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1 1/2" en la Red de distribucion GLB 1.00 183.38 183.38 

01.11.04.02 Suministro e instalacion de Codos PVC-SP Dn 1" en la Red de distribucion GLB 1.00 160.07 160.07 

01.11.04.03 Suministro e Instalacin de Tee PVC S.P.  1 1/2", C-10 und 15.00 14.27 214.05 

01.11.04.04 Suministro e Instalacin de Tee PVC S.P.  1", C-10 und 1.00 15.74 15.74 

01.11.04.05 Suministro e Instalacin de Tapn PVC Dn 50 mm und 5.00 16.07 80.35 

01.11.04.06 Suministro e Instalacion de Tapon PVC Dn 32mm und 7.00 11.47 80.29 

01.11.04.07 Suministro e Instalacin de Reduccion PVC S.P.  1 1/2" a  1", C-10 und 5.00 17.26 86.30 

01.11.04.08 Valvula Compuerta HD ISO 50mm / Incl. Registro und 4.00 610.30 2,441.20 

01.11.04.09 Valvula Compuerta de Bronce Roscada de 1" / Incl. Registro und 2.00 566.27 1,132.54 

01.11.04.10 Dados de Concreto fc=140 Kg/cm2 para Anclaje de accesorios und 90.00 18.48 1,663.20 

01.11.05 VALVULA DE AIRE    7,657.23 

01.11.05.01 Suministro e Instalacion de accesorios de Valvula de Aire jgo 3.00 130.73 392.19 

01.11.05.02 Suministro e Instalacin de Vlvula De aire de 1" P/Tub. PVC Dn 50 mm/32 pza 3.00 156.57 469.71 

 mm     
01.11.05.03 Camara P/Valv.Aire Terr.Rocoso, Prof: 0.70 m a 1.00 m. P/Matriz 1-1 1/2" und 3.00 2,265.11 6,795.33 

 

 

01.09.05.01 Tarrajeo con Impermeabilizantes m2 48.18 33.66 1,621.74 

01.09.05.02 Tarrajeo en muros mortero C:A 1:5 E=1.5cm m2 51.99 30.84 1,603.37 

01.09.06 VALVULAS Y ACCESORIOS    4,800.64 

01.09.06.01 Suministro y Colocacion de Accesorios Para Caseta de Valvulas jgo 1.00 3,924.84 3,924.84 

01.09.06.02 Dosificador de Cloro und 1.00 875.80 875.80 

01.09.07 OTROS    1,839.07 

01.09.07.01                                      Compuerta Plancha Metalica 1/8" de 0.60x0.60m                                                        und                                    2.00                           343.95                      687.90 

01.09.07.02                                      Junta con Water Stop 6"                                                                                                m                                       7.70                             22.86                      176.02 

01.09.07.03                                      Escalera Tubo Fierro Galvanizado con Parantes de 1 1/2" x Peldao de 3/4"              und                                    1.00                           412.47                      412.47 

01.09.07.04                                      Pintura Esmalte en Muros y Techo Externo de Reservorio                                         m2                                   37.19                             15.13                      562.68 

01.10                                          LINEA DE ADUCCION                                                                                                                                                                                                                 12,811.45 

01.10.01                                        TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                        484.96 

01.10.01.01                                      Trazo y replanteo inicial para lineas-redes, con Estacion Total                                   m                                   334.46                               1.03                      344.49 

01.10.01.02                                      Replanteo Final para lineas-redes con Estacion Total                                                 m                                   334.46                               0.42                      140.47 

01.10.02                                        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                    10,577.11 

01.10.02.01                                      Excavacin de Zanja/ Manual en Terreno Semirocoso. A=0.50 ml, Prof. <=0.60         m                                   334.46                             20.36                   6,809.61 

01.10.02.02                                      Refine y Niv. de Zanja  P/Tub. DN 1 1/2" a = 0.50m                                                     m                                   334.46                               1.40                      468.24 

01.10.02.03                                      Conformacion de Cama de Apoyo  E=10 cm C/material de prestamo                        m                                   334.46                               4.04                   1,351.22

01.10.02.04                                      Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m 

Prof <=0.50m 

m                                   334.47                               5.28                   1,766.00

01.10.02.05 Eliminacin de Mat. Exced. (carguio a mano) d<= 100m m3 20.90 8.71 182.04 

01.10.03 SUMINISTRO E INSTALACIN DE TUBERA    1,488.34 

01.10.03.01 Suministro e Instalacin de Tuberia PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 m 334.46 4.31 1,441.52 

01.10.03.02 Prueba Hidrulica+Desinfeccin Tub. PVC SP Dn 1 1/2" C-7.5 m 334.46 0.14 46.82 

01.10.04 SUMINISTRO E INSTALACIN DE ACCESORIOS    261.04 

01.10.04.01 Suministro e Instalacion de  Codos  PVC-SP Dn 1 1/2" en la linea de Aduccion GLB 1.00 76.24 76.24 

01.10.04.02 Dados de Concreto fc=140 Kg/cm2 para Anclaje de accesorios und 10.00 18.48 184.80 

01.11 RED DE DISTRIBUCION    244,762.63 

01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES    4,032.56 

01.11.01.01                                      Trazo y Replanteo Inicial Red de Agua Potable                                                           m                                1,902.15                               1.19                   2,263.56 

01.11.01.02                                      Replanteo Final de la Obra Red de Agua Potable                                                        m                                1,902.15                               0.93                   1,769.00 

01.11.02                                        MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                  148,428.21 

01.11.02.01                                      Excavacion de Zanja C/Maq. en Terreno Rocoso, A=0.50 ml, Prof. < =1.00 ml         m                                1,902.15                             31.76                 60,412.28 

01.11.02.02                                      Refine y Niv. de Zanja P/Tub. A = 0.50m                                                                      m                                1,902.15                               1.40                   2,663.01 

01.11.02.03                                      Conformacion de Cama de Apoyo E=10 cm C/material de prestamo                         m                                1,902.15                               4.04                   7,684.69

01.11.02.04                                      Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, Ancho=0.50m 

Prof < 0.50m 

m                                1,902.15                               5.28                 10,043.35

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.47&t=9


 

01.11.06.01                                         Suministro e Instalacion de accesorios para Valvula de Purga                                jgo                                      3.00                           119.87                      359.61

01.11.06.02                                         Suministro e Instalacin de Vlvula De Purga  Dn 1" P/Tub. PVC Dn 50 mm/ 

32mm 

pza                                     3.00                             62.27                      186.81

01.11.06.03                                         Camara P/Valv. Purga-T.Rocoso, Prof: 0.70 m a 1.00 m.P/Matriz 50/32mm           und                                    3.00                        2,262.83                   6,788.49 

01.11.07                                        CMARA REDUCTORA DE PRESIN                                                                                                                                                                                        13,773.78 

01.11.07.01                                         Suministro e Instalacion de accesorios para Camara Reductora de Presion           jgo                                      3.00                           719.12                   2,157.36

01.11.07.02                                         Suministro e Instalacion de Valvula Reductora de Presion con control piloto 

Dn 50 mm 

01.11.07.03                                         Camara P/Valv. Reductora de Presion Prof: 070 a 1.00 m-T.Rocoso .P/Matriz 

50-32mm 

und                                    3.00                           330.37                      991.11 

 
und                                    3.00                        3,541.77                 10,625.31

01.11.08                                        CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA                                                                                                                                                                            45,059.85 

01.11.08.01                                      TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                     256.32 

01.11.08.01.01                                    Trazo y Replanteo durante la ejecucion                                                                     m                                   267.00                               0.96                      256.32 

01.11.08.02                                      MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                 12,212.58 

01.11.08.02.01                                    Excavacion Manual de Zanja/ T.Semirocoso P/Tuberia, Prof. <=1.00 ML               m                                   267.00                             23.85                   6,367.95 

01.11.08.02.02                                    Excavacion Manual de Zanja/ T.Semirocoso P/Caja de control Prof. <=0.60          m3                                     8.90                             35.13                      312.66 

01.11.08.02.03                                    Refine y Niv. de Zanja T.Semirocos. P/Tub. D = 1/2"                                               m                                   267.00                               2.78                      742.26 

01.11.08.02.04                                    Conformacion de Cama de Apoyo  E=10 cm C/material de prestamo                     m                                   267.00                               4.04                   1,078.68

01.11.08.02.05                                    Relleno Comp. Zanja (Pulso) en C/material propio seleccionado, 

Ancho=0.50m Prof < 1.00m 

m                                   267.00                               7.47                   1,994.49

01.11.08.02.06 Eliminacin de Material Excedente C/ Maq. D= 5 km. m3 80.10 21.43 1,716.54 

01.11.08.03 CONEXION DOMICILIARIA    32,590.95 

01.11.08.03.01 Conexin Domiciliaria Agua De 1/2" a red de  1 1/2" hasta 3.00m. und 50.00 329.35 16,467.50 

01.11.08.03.02 Conexin Domiciliaria Agua De 1/2" a Red de  1" hasta 3.00m. und 49.00 329.05 16,123.45 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (9%) 

UTILIDAD (8%) 

 
SUB TOTAL 

IMPUESTO IGV (18%) 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 

420,852.41 

37,876.72 

33,668.19 

=========== 
 

492,039.32 

88,567.08 

=========== 
 

580,606.40 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VISTA PANORAMICA DEL PROYECTO 

 

VISTA DE CAIDA DE AGUA DEL MANANTIAL SHUYTUPATA A APROVECHAR 



 
 

 

VISTA DE PROCESO DE MEDICION DE CAUDAL - MANANTIAL SHUYTUPATA 

 

VISTA DE PROCESO DE MEDICIÓN DE CAUDAL - MANANTIAL HUINCUYPUQUIO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN OTRO PUNTO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE CAMBIO DE PUNTO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE CALICATAS 1 Y 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE CALICATA 4 

 

VISTA DE CALICATA EN EL PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12: PLANOS 
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N° CANTIDAD
DESCRIPCION

CUADRO DE METRADOS

UNID.

1

2

3

4

5

6

7

CANASTILLA DE 2 1/2"

TUBO DE VENTILACION EN L F°G° 2"

ADAPTADOR PVC - UF 2 1/2"

TUBERIA PVC SAP 2"

CODO PVC -UF 2 1/2" x 90°

CODO PVC SAP 2" x 90°

VALVULA COMPUERTA BRONCE 2 1/2"

1

1

5

2

1

5

1

U

U

U

M

PZA

PZA

U

PASCO

INDICADA

PASCO

AP-CM

NINACACA

CAPTACIÓN DE MANANTIAL

RANYAC
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CORTE  B - B

Escala: 1/20

Ø 3/8" a. 20

Nivel de Agua

Agua a la Red

Tubo de Salida de

Tubo de Rebose

Escala: 1/20

ARMADURA DE LA TAPA

B

Escala: 1/20

CORTE A - A

.20

PVC-SP  Linea de

.10

.55

.10

Ø 2" PVC - SAP

al Desague

.05

.50

Conducción

Compuerta Ø 1"

Valvula de 

.05

.05

.10

.05

Tapa de Concreto con Ø 1/4" 

a.10 a/s. FC' = 175 kg/cm²

.10.05 .40

Nivel de Agua

.20.70

.30

.35

Canastilla Ø 1 "

Concreto

FC' = 100 kg/cm²

.50

2" = 3/4" Material 

Impermeable

.15

Ø 3/8" a. 20

1.00

Losa de 1.00 x 1.00 con Ø 3/8"

FC' = 175 kg/cm²

Material Granular

Grava Clasificada

.70.15 .15

Escurrimiento

Ø 3/8" a. 30

Canal de 

1.00

.15

Escala: 1/20

P L A N T A

Rebose y Limpieza Ø 2"

Tubo de Salida de 

Unión Universal Ø 1"

Valvula de Compuerta Ø  1"

A

B

Canastilla Ø 2 1/2 "

Orificios Ø 3/4 "

Variable

Grava

Variable

.15

.50

1.00

.05

.10

.15

Ø 3/8" a . 10 a/s

1.00

DETALLE DE REFUERZO EN

LAS ESQUINAS DE LA TAPA

Concreto F'C = 210 kg/cm²

Nivel de Terreno

Cono de Rebose

Pulido 1.2

.10

.70 .15

Angulo Perimetral

1-1/2"x1-1/2"x1/3

Ø 1/4" a . 10 a/s

Soldado al Angulo

Ø 1/4" a . 20 a/s

Escala: 1/20

y Limpieza Ø 2"

A

Accesorios de primera calidad

Acero f'y = 4200 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO

TARRAJEOS Y DERRAMES

Interior 1:1 e=2.0 cms. + Sika

Exterior 1:5 e=1.5 cms.

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería PVC Vinduit, Forduit, Nicoll o Similar

Losa de fondo = 4 cms.

Muros        = 2 cms.

ACERO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:

 C° SIMPLE f'c = 175 Kg/cm

C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm

Losa de techo = 2 cms.
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1
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Portland Tipo V

CEMENTO
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PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

PERFIL LONGITUDINAL LINEA DE CONDUCCION N°01

CAMARA DE REUNION N°01

PROG: 0+197.607

COTA: 3495.575

PERFIL LONGITUDINAL LINEA

DE CONDUCCION N°02

PROGRESIVA

COTA TERRENO

CORA RASANTE

CÁMARA ROMPE PRESIÓN N°02

PROG: 0+122.23

PROH: 3547.46

CAPTACION PROYECTADA
0+00PROG. =

COTA (m.s.n.m.)=3598.26

CAPTACION EXISTENTE
0+00PROG. =

COTA (m.s.n.m.)=3502.03

TIPO TERRENO

TIPO TUBERIA

TERRENO NORMAL

TIPO TERRENO

TIPO TUBERIA

NORMAL

CÁMARA ROMPE PRESIÓN N°01

PROG: 0+82.60

COTA: 3571.50

NIVEL DINÁMICO
hf = 0.53 m

NIVEL ESTÁTICO

ho = 26.07 m

hf = 0.91 m

ho = 23.07 m

RESERVORIO :01
0+215.50PROG. =

COTA (m.s.n.m.)=3487.32

CAMARA DE REUNION N°01

PROG: 0+197.607

COTA: 3495.575

NIVEL DINÁMICO

NIVEL ESTÁTICO

LINEA DE

CONDUCCION

SECCION TIPICA

PLANTA

ESCALA: 1/500

PERFIL

ESCALA:

H: 1/1000

V: 1/200

2700

LEYENDA

 8 628 750 N
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0+100

LÍNEA DE CONDUCCIÓN N°01 Y N° 02

CUADRO DE BMS
COTAESTENORTEN°

01
02
03

04
05

8816837.655 402496.237 3487.733
8816924.678 402797.141 3431.112
8816785.745 402879.251 3406.822
8816747.315 402854.662 3403.051
8816671.278 403042.411 3382.470
8816820.133 403032.224 3381.264
8816990.971 403309.839 3311.086

06

07

PASCO

1/1000

PASCO

AP-LC

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021

MS. ING. AYBAR ARRIOLA, GUSTAVO ADOLFO 

PAUCAR HUAMALI

NIQUEL JOEL

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO
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PLANTA

ESCALA: 1/500

PERFIL

ESCALA:

H: 1/1000

V: 1/200

PASCO

INDICADA

PASCO

AP-LA

NINACACA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

LÍNEA DE ADUCCIÓN

RANYAC

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021

MS. ING. AYBAR ARRIOLA, GUSTAVO ADOLFO 

PAUCAR HUAMALI

NIQUEL JOEL

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO



ESCALA 1/500

RESERVORIO DE 18M3

BARRIO MIRAFLORES Y COLLARAY

PASCO

1/1000

PASCO

AP-RP

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

RESERVORIO PROYECTADO

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021

MS. ING. AYBAR ARRIOLA, GUSTAVO ADOLFO 

PAUCAR HUAMALI

NIQUEL JOEL

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO

ESC. 1:20

CORTE C-C

Solado E= 10cm con concreto

simple f'c=100 kg/cm2

TAPA MET. SANITARIA

 .60X.60 e=1/16"

Escala  1: 50

PLANTA DEL RESERVORIO

C C

A

A

B
B

RESERVORIO

V=18 M3

S = 1.00 %

S 
= 

1.0
0 %

PROYECCION DEL TECHO

SUMIDERO PARA LIMPIEZA

DEL RESERVORIO

.60

.
6
0

PROYECCION DEL TECHO

1.30.15

.
1
5

1
.
0
0

.
1
5

PROYECCION DEL TECHO

.
2
0

3
.
3
0

.
2
0

.
2
0

.20.203.303.30.20.20

3
.
7
0

Malla de

Alambre Ø 

1

4

 "

Tuberia

F° G° Ø 4"

0
.
1
5

DETALLE DE

VENTILACION

ESCALA: 1/25

Escala  1: 25

CORTE A-A

TAPA MET. SANITARIA

 .60X.60 e=1/16"

TERRENO COMPACTADO CON

MATERIAL SELECCIONADO

Concreto

f'c=210 kg/cm2

Concreto

f'c=210 kg/cm2

.20 .20 .60

Solado E=10cm con concreto

simple f'c=100 kg/cm2

Concreto

f'c=210 kg/cm2

S=1%

Escalera de gato

peldaños  @0.30

.15

.
1

0
1
.
1
5

.
1
5

Concreto

f´c=210 kg/cm2

Solado E=10cm con concreto

simple f'c=100 kg/cm2

Concreto

f'c=210 kg/cm2

con malla de Alambre

Tuberia de Ventilación

Ø 4" (ver detale)

1.30

.20

.
1
5

2
.
0
0

.
3
0

.
1

0

Enlucido impermeabilizante con mortero 1:2 y Sika

N° 1 (1 cm): Mortero 1:1 y Sika N° 1 (8 mm.)

planchado con cemento puro y Sika N° 1 (2 mm.)

3.30

1
.
7
0

.
5
0

Escala  1: 25

CORTE B-B

TERRENO COMPACTADO CON MATERIAL

SELECCIONADO

Solado E=10cm con concreto simple

f'c=100 kg/cm2

S=1%

con malla de Alambre

Tuberia de Ventilación

Ø 4" (ver detale)

Enlucido impermeabilizante con mortero 1:2 y Sika

N° 1 (1 cm): Mortero 1:1 y Sika N° 1 (8 mm.)

planchado con cemento puro y Sika N° 1 (2 mm.)

.50(TIP.)

.20
.20 3.30

.50(TIP.)

.20 .20

.
1

5
2

.
0

0
.
3

0
.
1

0

LLEGA TUBER. DE

CONDUCCION

Concreto

f'c=210 kg/cm2

3.30

.
5

0

1
.
7

0

ESC. 1:20

CASETA DE VALVULAS

PLANTA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO

Losa superior  = 2.5 cms.

TARRAJEOS Y DERRAMES

Interior 1:1 e=2.0 cms.

Exterior 1:5 e=1.5 cms.

TUBERIA Y ACCESORIOS

Ventilación: PVC SAL Ø 2" - Primera calidad

Caseta de Válvulas: ver plano correspondiente

Losa de fondo = 4 cms.

Muros        = 2.5 cms.

ACERO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:

TRASLAPES

Ø 1/2" = .50 m.

Ø 3/8" = .40 m.

Ø 1/4" = .30 m.

Long. mínimo gancho = .15 m

Solado: C° f'c = 100 Kg/cm

C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm

2

2

 =1.5 Kg/cm (Verificar en obra)

CAPACIDAD PORTANTE TERRENO

2

t

C:H 1:12

Acero Corrugado de Construcción Grado 60º

 fy = 4200 kg/cm2

NOTA:

CUADRO DE GANCHOS STANDARD EN VARILLAS

DE FIERRO CORRUGADAS

El acero de refuerzo utilizado

en forma longitudinal, en

pantalla cimentación,

contrafuerte y losa, deberán

terminar en ganchos standard,

los cuales se alojarán en el

concreto con las dimensiones

especificadas en el cuadro

mostrado.

Ø

G(cm)

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

15

20

25

35

45

G

ARMADURA DE LOSA DE TECHO

ESC. 1:50

1Ø 3/8" @ .20 Ambos sentidos

As Losa Techo

1Ø 3/8" Adicional

@ costado de abertura

4
.
1

0

4.10
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9.0 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

14.5 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

4.7 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

9.5 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

7.8 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

8.2 m.PVC Ø 1 1/2",C-10
4.9 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

5.4 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

6.9 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

4.7 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

25.8 m.

PVC Ø 1 1/2",C-10

4.4 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

4.2 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

2.6 m.PVC Ø 1",C-10
10.0 m.PVC Ø 1",C-10

11.9 m.
 PVC Ø1",C-10

9.9 m.
 PVC Ø1",C-10

11.8 m.

 PVC Ø1",C-10

5.7 m. PVC Ø1",C-10

8.4 m. PVC Ø1",C-10

8.8 m. PVC Ø1",C-10

7.5 m. PVC Ø1",C-10

6.1 m. PVC Ø1",C-10

3.5 m. PVC Ø1",C-10

10.9 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

6.8 m.PVC Ø 1 1/2",C-10

1
4
.3

0
 m

.
PV

C
 Ø

 1
 1

/2
",C

-1
0

1.7 m. PVC Ø1",C-10

5.7 m. PVC Ø1",C-10

14.8 m.
PVC Ø 1 1/2",C-10

15.1 m.
PVC Ø 1 1/2",C-10

13.7 m.
PVC Ø 1 1/2",C-10

7.3 m.
PVC Ø 1 1/2",C-10

5.6 m.
PVC Ø 1 1/2",C-10

 UF,Ø 1 12",C-7.5

 UF,Ø 1 1
2",C-7.5
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.

PV
C 
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 1
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UND. CANT.DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE PROYECCION : UTM 18S / DATUM : WGS84

ACCESORIOS DE TUBERÍAS
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1/1000
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PASCO

INDICADA

PASCO

DAP-CR

NINACACA

RANYAC

DETALLE DE CÁMARA DE

REUNIÓN DE AGUA POTABLE

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021

MS. ING. AYBAR ARRIOLA, GUSTAVO ADOLFO 

PAUCAR HUAMALI

NIQUEL JOEL

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO

AA

SALIDA DE 
TUB.PVC-SP DN 1.5" 

.35.10 .10

.49

.76 .44

INGRESO

.50

.10

.26

Conc. f'c = 175 Kg/cm2

1Ø3/8"@.20 m.

1Ø3/8"@.20 m.

CORTE A-A

ESC. 1:15
.10 .10

Accesorios de primera calidad

Acero f'y = 4200 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO

TARRAJEOS Y DERRAMES

Interior 1:1 e=2.0 cms. + Sika
Exterior 1:5 e=1.5 cms.

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería HDPE   o Similar

Losa de fondo = 4 cms.

Muros        = 2 cms.

ACERO

RECUBRIMIENTOS MINIMOS:

C° ARMADO: f'c =175 Kg/cm2

Losa de techo = 2 cms.

.27

.25

.21

.48

.46

.10

IN
G

R
E
S
O

PLANTA

ESC. 1:15

.10

.25

.45

.17

.10

Tapa Met. Sanitaria 0.60 x 0.60m e=1/8"

1.90



INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

 ARQUITECTURA

ESTRUCTURAS

PASCO

INDICADA

PASCO

DAP-CRP

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DETALLE DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN

TPO 7

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021

MS. ING. AYBAR ARRIOLA, GUSTAVO ADOLFO 

PAUCAR HUAMALI

NIQUEL JOEL

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD

CESAR VALLEJO

A

A

Dado de concreto
0.30x0.20x0.20m

Tu
b.
		r
eb
os
e	
∅	
2"

Tub.	ventilación Tub. salida

PLANTA
ESC: 1/20

Tub. entrada

Drenaje 0.15x0.15

Tub. de limpia

Tub salida

Brida rompe agua

Tub.	ventilación	acero	∅4"

 CORTE A-A
ESC. 1:20

CORTE B-B
ESC. 1:20

	Tub.	rebose	∅	2"

1

4

10

3

N.A

8

7 46
9

10

9 47

Tub. entrada

1

47

5

Dado de concreto
0.30x0.20x0.20m

6

1

2

5

10

9
7 8 6 4

B
B

C.F.1

C.F.2

2

PLANTA
ESC. 1:20

ARMADURA DEL TECHO
ESC. 1:20

Buzón	de
imspección
0.60 x 0.60

2Ø3/8"	Adicionales

ARMADURA CORTE A-A
ESC. 1:20

Ø3/8"@.25

Ø3/8"@.25

Ø3/8"@.25

Ø3/8"@.25

Ø3/8"@.25

Ø1/4"@.15

Ø3/8"@.15	Abajo

2Ø3/8"	Adicionales
en abertura

DETALLE	TAPA	METÁLICA
ESC. : 1/25

L2"Ø50mm	x	1/4"
Plancha	de	FeØ1/4"

Ver	detalle	Nº03

L2"Ø50mm	x	1/4"
Plancha	de	FeØ1/4"

Ver	detalle	Nº03

DETALLE	Nº3
ESC. : 1/10

Perno

Soldadura
Platina 1 12x1

4"

Candado

DETALLE	Nº4
ESC. : 1/10

Anclaje ∅3/8"
L=0.10m corrugado
Se	dejará	en	el	encofrado

Fierro liso ∅1/4"

L2"∅50mmx1
4"

Plancha	de	FeØ1/4"

Platinas 1x11
2x11

4"

Soldadura

Plancha	de	FeØ1/4"

PASE	DE	TUBERÍA
DE	VENTILACIÓN	Y	BRIDA	DE	ANCLAJE

ESC. : 1/25

Vista lateral

Plancha	de	F°G°	DE
1 4" DE ESPESOR

Soldadura alrededor
del tubo Roscado o bridado

Pl 1 4" esp.

Niple	de	F°G°
Soldadura	eléctrica

Plancha	de	F°G°	de
1

4" de espesor

Soldadura	eléctrica

ITEM DESCRIPCIÓN DIAM. CANT.

ACCESORIOS

1 CANASTILLA DE BRONCE 1

2 BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO SCH 40 PARA TUBERIA DE 2" 2

3 CODO	90°	C/R	DE	F°G° 1

4 ADAPTADOR UPR 1, 3

TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399,002 PERFORADO5

6 NIPLE	C/R	DE	F°G°

7 UNIÓN	UNIVERSAL	F°G°

8 VALVULA COMPUERTA - BRONCE

9 CODO	90°	PVC-SP	NTP	399.019

10 TUBERIA PVC-SP NTP 399.002 C-10

2"

2"

1

2", 1"

12"

1, 32", 1"

2.5 ml2"

11"

21"

2.5 ml2"

DETALLE	TÍPICO	DE	VENTILACIÓN
ESC. : 1/25

Malla de cobre
tipo mosquitero

Niple de acero Malla de cobre
tipo mosquitero

2	codos	de	4"x90º

Losa de techo Boca	de	ventilación Longitudes de  doblado
TIPO ∅3/8" ∅1/2" ∅5/8"

L 0.20 0.30 0.40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO ARMADO:

ACERO:
CEMENTO:
RECUBRIMIENTO:

EMPALMES:

IMPERMEABILIZACIÓN:

f'c = 210 Kg/cm2 (Muros , Losa de Techo, Losa de fondo)

fy = 4200 Kg/cm2
PORTLAND TIPO IP

Muros
		Cimentación
  Techo

  Muros

Losa de fondo y
techo

∅	Vertical	:	no	se	permite
∅	Horizontal	:	∅3/8"	=	0.40m
∅	1/2"	=	0.60m
∅	3/8"	=	0.40m
∅	Estribos	:	no	se	permite

2.50 cm.
4.00 cm.
2.50 cm.

Tarrajear interiormente los muros y las losas de fondo y techo con mezcla 1:3
cemento arena de 2.00 cm de espesor, agregando aditivo impermeabilizante

f'c = 140 Kg/cm2 (dados de concreto)
f'c = 100 Kg/cm2 (Solado, sobre cimiento y relleno)

CONCRETO SIMPLE:

REVOQUES: Interior: tarrajear con mortero 1:5 C/A
e = 1.50 cm

f'c = 175Kg/cm2 (Caseta de Valvulas)

CRP-T7

DATOS GENERALES

1

COORDENADAS
X Y

X =404956 Y =8318885 3918.00 48mm

2 X =404873 Y =8318815 3881.20 48mm

SISTEMA 1

C.F. SalidaEntrada
Tub.Tub.

48mm

48mm

A

Tapa	metálica
0.60 x 0.60m e=1/4"

 CORTE A-A
ESC. 1:20

CORTE B-B
ESC. 1:20

N.A

1

Tapa	metálica
0.60 x 0.60m e=1/4"

Tapa	metálica
0.40 x 0.40m e=1/4"

Drenaje 0.15x0.15

ESC. 1:20

N.A

A

PLANTA
ESC: 1/20

B
B



ESCALA IND.

PLANO DE PASE AEREO

PASCO

INDICADA

PASCO

DAP-PA

NINACACA

RANYAC

DETALLE DE PASE AÉREO EN

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021
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1.50 1.50 1.50
VARIABLE

0,40
0,70

0,40

0,8
0

0,5
0

0,4
0

0,6
0

0,20

0,50

VARRILLA 1 " - 1.00 m

PASADOR Ø 1"

CONCRETO f'c=175 Kg/cm2

TEMPLADOR

VARILLA OJO Ø 1"

CARRETE

CONCRETO f'c=175 Kg/cm2

GRAMPAS

CABLE 3/8"

GRAMPAS

CABLE 3/8"

ESCALA: 1/10

ANCLAJE

VER DETALLE  B

MURO DE

CONCRETO

TUBO F°G° Ø 2"

SOSTENEDORES

VER DETALLE  C

VER DETALLE  A

TEMPLADOR

VER DETALLE  D

CABLE Ø 1/4"

GRAMPAS

PLANCHA DE METAL 

DOBLADO DE Ø 1/8"

DETALLE D

DETALLE C

ESCALA: 1/10

DETALLE B

ESCALA: 1/10

ESCALA: 1/10

DETALLE A

SISTEMA DE BY-PASS PARA TUBERIA AEREA

ESCALA: 1/20

CARRETE



a

a

a

a

a

a

a

a

DETALLE DE LA ARMADURA DE ENLACE DE LOS TUBOS

a

a

h (m) L (m)

160 PVC C-10 0.30 0.22 0.60 0.60

D<=110 PVC C-10 0.20 0.15 0.55 0.60

CLASEDN MATERIAL

SUELO DE GRANO FINO

a(m) b(m)

h (m) L (m)

160 PVC C-10 0.30 0.18 0.60 0.60

D<=110 PVC C-10 0.20 0.13 0.55 0.60

CLASEDN MATERIAL

SUELO DE GRANO FINO

a(m) b(m)

D<=110

h (m) L (m)

160 PVC C-10 0.30 0.08 0.60 0.60

C-10PVC 0.30 0.07 0.600.55

a(m)DN MATERIAL

SUELO DE GRANO FINO

b(m)CLASE

MATERIAL

h (m) L (m)

160 PVC C-10 0.40 0.09 0.60 0.60

D<=110 PVC C-10 0.40 0.08 0.55 0.60

DN

SUELO DE GRANO FINO

CLASE a(m) b(m)

PVC

h (m) L (m)

0.3160 C-10

0.2D<=110

0.60 0.72

PVC C-10 0.51 0.46

CLASE

SUELO DE GRANO FINO

a(m)DN MATERIAL

BLOQUES DE ANCLAJE: CURVAS HORIZONTALES, CURVAS VERTICALES ASCENDENTES Y DESCENDENTES

PASCO

INDICADA

PASCO

DAP-DA

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DETALLE DE DADOS DE ANCLAJE DE

ACCESORIOS

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021
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V A R I A B L E

.05

Ø1/2''-3/4''=0.50

Ø1''=0.65

1.00

0.30

.05

.05

.05

1.00

(
m

i
n

.
)

(
m

i
n

.
)

(min.) (min.)

PROYECCION

LOSA DE CONCRETO

3

2

1

4

17 18

5 7 8 7

109 11 91011

13

12

15

14

16

17

7

8

18
9

10
9

10
11

13

1

3

4

5

.10

.05

.05

7.-CODO DE 45° PVC

5.-TUBERIA DE CONDUCCION PVC

4.-CURVA 90° DE DOBLE UNION-PRESION

3.-LLAVE DE TOMA (Corporation) TUERCA Y NIPLE CON 

2.-ABRAZADERA DIAMETRO VARIABLE-PERFORADA

14.-MARCO

10.-LLAVE DE PASO PVC

17.-CAJA DE MEDIDOR

15.-TAPA

11.-NIPLE STANDARD CON TUERCA

13.-CIMIENTO DEL LIMITE DE PROPIEDAD

16.-LOSA DE CONCRETO f'c = 140 Kg./cm2

9.-UNION PRESION-ROSCA

8.-NIPLE LONGITUD DE PVC MINIMA=0.30 m.

1.-MATRIZ DIAMETRO VARIABLE

PESTAÑA DE 0.05 m.

6.-SOLADO DE CONCRETO f'c = 140 Kg./cm2

11

2

S/ESC.

1/2''y3/4''=0.25

1''=0.30

12

12.-NIPLE PVC

LEYENDA:

DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE - LARGA

V A R I A B L E

1.00

.05

Ø1/2''-3/4''=0.50

Ø1''=0.65 .05

.05

0.30

.05

1.00

(
m

i
n

.
)

(
m

i
n

.
)

(min.)

PROYECCION

LOSA DE CONCRETO

1

2

3

4

5

8 1110 8

7

16

1017 9 9

(min.)

1

4

2

7

16

86 10
11

10 9
8

.05

.05

12
15

13

14

5

3

1.-MATRIZ DIAMETRO VARIABLE

2.-ABRAZADERA DIAMETRO VARIABLE-PERFORADA

3.-LLAVE DE TOMA (Corporation) TUERCA Y NIPLE CON 

4.-CURVA 45° DE DOBLE UNION-PRESION

LEYENDA

8.-UNION PRESION-ROSCA

7.-CODO DE 45° PVC

PESTAÑA DE 0.05 m.

5.-TUBERIA DE CONDUCCION PVC

11-NIPLE PVC

10.-NIPLE STANDARD CON TUERCA

9.-LLAVE DE PASO PVC

13.-MARCO

14.-TAPA

12.-CIMIENTO DEL LIMITE DE PROPIEDAD

16-CAJA DE MEDIDOR

15-LOSA DE CONCRETO f'c=140 Kg./cm2

9

6.-SOLADO DE CONCRETO f'c=140 Kg/cm2

1/2''y3/4''=0.25

1''=0.30

S/ESC.

DETALLE DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE - CORTA

NORMAS TECNICAS VIGENTES

PRODUCTO
NORMA / ESPECIFICACION TECNICA

PASCO

INDICADA

PASCO

DAP-CD

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DETALLE DE CONEXIÓN DOMICILIARIA

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021
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PASCO

INDICADA

PASCO

DAP-VAL

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

DETALLES DE VÁLVULAS - TAPA METÁLICA

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PARA INCREMENTAR LA DOTACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE

RANYAC - NINACACA, 2021

MAYO - 2021
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A
A

A A

PLANTA PLANTA

∅3/8"@.20 ∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

A3

A3

Dado 0.30 x 0.30 x 0.40

CORTE A-A

CORTE A-A

Drenaje

Tapa metálica 0.40 x 0.60m e=1/4"

DETALLE VALVULA
DE PURGA

Drenaje

∅3/8"@.20 ∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

ESC.: 1/10

6

3

1

2 4 8

.70

5

7

32 4 8

Tapa metálica 0.40 x 0.60m e=1/4"

.90

.70

PLANTA

A

A

PLANTA

CORTE A-A

CORTE A-A

∅3/8"@.20 ∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

∅3/8"@.20

Drenaje

DETALLE DE
VÁLVULA	DE	AIRE

ESC.: 1/10

Tapa metálica 0.40 x 0.50m e=1/4"

5

1

3

4

2

2

6

7

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO ARMADO:

CONCRETO SIMPLE:
REVOQUES:

CEMENTO:

ACERO:

f'c=175 Kg/cm2 EN GENERAL
(MAXIMA RELACION a/c=0.50)
f'c=140Kg/cm2

INTERIOR: TARRAJEAR CON MORTERO 1:5 C/A
e=1.5cm

PORTLAND TIPO IP

f'y=4200Kg/cm2

ITEM DESCRIPCIÓN DIAM. CANT.

ACCESORIOS

1 11"

2 2

3

CODO 90° PVC-SP NTP 399.019

2

4 ADAPTADOR UPR PVC

TAPON HEMBRA PVC-SP NTP 399,002 PERFORADO

5

6

TUBERIA PVC-SP NTP 399.002 C-10

1

7

UNIÓN UNIVERSAL F°G°

3.5 m

VALVULA COMPUERTA - BRONCE

NIPLE C/R DE F°G°

TEE PVC-SP NTP 399.0198 1

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

2

2

ITEM DESCRIPCIÓN DIAM. CANT.

ACCESORIOS

1 11"

2 2

3

VALVULA DE AIRE

1

4 ADAPTADOR UPR PVC

5

6

TUBERIA PVC-SP NTP 399.002 C-10

1

7

UNIÓN UNIVERSAL F°G°

1.5 m

VALVULA COMPUERTA - BRONCE

NIPLE C/R DE F°G°

TEE PVC-SP NTP 399.019

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1

1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO ARMADO:

CONCRETO SIMPLE:
REVOQUES:

CEMENTO:

ACERO:

f'c=175 Kg/cm2 EN GENERAL
(MAXIMA RELACION a/c=0.50)
f'c=140Kg/cm2

INTERIOR: TARRAJEAR CON MORTERO 1:5 C/A
e=1.5cm

PORTLAND TIPO I

f'y=4200Kg/cm2

DETALLE Nº3
ESC. : 1/10

Perno

Soldadura
Platina 1 12x1

4"

Candado

DETALLE Nº4
ESC. : 1/10

Anclaje ∅3/8"
L=0.10m corrugado

Se dejará en el encofrado

Fierro liso ∅1/4"

L2"∅50mmx1
4"

Plancha de FeØ1/4"

Platinas 1x11
2x11

4"

Soldadura

Plancha de FeØ1/4"

DETALLE TAPA METÁLICA
ESC. : 1/25

L2"Ø50mm x 1/4" Plancha de FeØ1/4"

Ver detalle Nº03

L2"Ø50mm x 1/4" Plancha de FeØ1/4"

Ver detalle Nº03

DETALLE VALVULA
DE CONTROL

ESC.: 1/10

A A

PLANTA
PLANTA

∅3/8"@.20

CORTE A-A
CORTE A-A

Drenaje

Tapa metálica 0.40 x 0.50m e=1/4"

Drenaje

3

1

2 4

32 4

A A

Tapa metálica 0.40 x 0.50m e=1/4"

∅3/8"@.20

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO ARMADO:

CONCRETO SIMPLE:
REVOQUES:

CEMENTO:

ACERO:

f'c=175 Kg/cm2 EN GENERAL
(MAXIMA RELACION a/c=0.50)
f'c=140Kg/cm2

INTERIOR: TARRAJEAR CON MORTERO 1:5 C/A
e=1.5cm

PORTLAND TIPO IP

f'y=4200Kg/cm2

ITEM DESCRIPCIÓN DIAM. CANT.

ACCESORIOS

1 11"

2 2

3 2

4 ADAPTADOR UPR PVC

5

UNIÓN UNIVERSAL F°G°

VALVULA COMPUERTA - BRONCE

NIPLE C/R DE F°G° 1"

1"

1"

1"

2

2.00 mTUBERIA PVC-SP NTP 399.002 C-10
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PLANTA

ESCALA: 1/1000

PASCO

1/1000

PASCO

AP-DA

NINACACA

RANYAC

SISTEMA DE AGUA POTABLE

ESQUEMA DE ACCESORIOS

ACCESORIOS DE TUBERÍASMETRADO ACCESORIOS

CODO 11.25ºx50mm 13

1022.50ºx50mm

3

10

45ºx50mm

15

5

2

90ºx50mm 

4

2

TEE 50mm

TAPON

VALV. AIRE

VALV. COMPUERTA

VALV. PURGA

50mm

50mm

50mm

50mm

PVC-SP / C-10

HD

HD

HD

CODO 11.25ºx32mm 5

1122.50ºx32mm

5

0

45ºx32mm

1

7

1

90ºx32mm 

2

1

TEE 32mm

TAPON

VALV. AIRE

VALV. COMPUERTA

VALV. PURGA

32mm

32mm

32mm

32mm

HD

HD

HD

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

PVC-SP / C-10

REDUCCIÓN DE 50 mm a 32 mm 5
PVC-SP / C-10
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LINEA DE CONDUCCION N°02
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RECTANGULAR

APOYADO PROYECTADO

RP-01 VOL. = 18.00 m³

C.T. = 4,157.95 msnm

N.A. = 4,157.55 msnm

C.F. = 3,487.32 msnm

CAPTACIÓN

PROYETADA

CT: 3598.26 msnm

LÍNEA DE

CONDUCCIÓN

PROYECTADA N° 01

L=188.46 m.

CAPTACIÓN

EXISTENTE

CT: 3502.03 msnm

LÍNEA DE

ADUCCIÓN

PROYECTADA

L=330.95 m.

REDES DE

DISTRIBUCIÓN

NUEVAS

CONEXIONES

DOMICILIARIAS
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PROYECTADA N° 02
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CONEXIONES DOMICILIARIAS
UND. CANT.DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE PROYECCION : UTM 18S / DATUM : WGS84

CUADRO DE BMS
COTAESTENORTEN°

01
02
03

04
05

8816837.655 402496.237 3487.733
8816924.678 402797.141 3431.112
8816785.745 402879.251 3406.822
8816747.315 402854.662 3403.051
8816671.278 403042.411 3382.470
8816820.133 403032.224 3381.264
8816990.971 403309.839 3311.086

06

07

PASCO

1/1250

PASCO

PC-SAP

NINACACA

RANYAC

PLANO CLAVE DEL SISTEMA
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ACCESORIOS DE TUBERÍAS
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