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El objetivo fue establecer una propuesta de proceso de gestión de proyectos de 

inversión que contribuya a mejorar la ejecución de la infraestructura vial del 

Gobierno Región de San Martín, 2022. La investigación fue aplicada, diseño no 

experimental, cuantitativo, transversal, descriptivo propositivo. La población y la 

muestra fueron 51 personas (5 funcionarios y 46 colaboradores regionales). La 

técnica fue la encuesta y como instrumentos cuatro cuestionarios. Los resultados 

fueron, los procesos de gestión de proyectos de inversión para los funcionarios y 

colaboradores tuvieron un nivel alto con 67 %. La infraestructura vial tuvo un nivel 

alto en un 90 % para los funcionarios y colaboradores. Se concluyó que el diseño 

de una propuesta de proceso de gestión de proyectos de inversión contribuye a 

mejorar la infraestructura vial del Gobierno Regional de San Martín, dado que 

articula pilares como la programación multianual de inversiones, formulación y 

evaluación, ejecución y funcionamiento; sustentándose en la mejora continua de la 

calidad de las inversiones del Invierte.pe, mejorando la construcción de carreteras 

y la reducción de brechas viales en bienestar de los ciudadanos. La propuesta del 

proceso de gestión de proyectos de inversión fue válida por la posición de los 

expertos.  
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The objective was to establish a proposal for the management process of 

investment projects that contributes to improving the execution of the road 

infrastructure of the San Martín Region Government, 2022. The research was 

applied, non-experimental, quantitative, cross-sectional, descriptive, purposeful 

design. The population and the sample were 51 people (5 officials and 46 regional 

collaborators). The technique was the survey and four questionnaires as 

instruments. The results were, the investment project management processes for 

officials and collaborators had a high level with 67%. The road infrastructure had a 

high level of 90% for officials and collaborators. It was concluded that the design of 

a proposal for the investment project management process contributes to improving 

the road infrastructure of the Regional Government of San Martín, since it 

articulates pillars such as multi-year investment programming, formulation and 

evaluation, execution and operation; based on the continuous improvement of the 

quality of the Invierte.pe investments, improving the construction of roads and the 

reduction of road gaps in the well-being of citizens. The proposal of the investment 

project management process was valid by the position of the experts. 
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