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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación  buscar determinar el nivel de control de costos, en este caso 

se está realizando a una empresa   una  constructora, Consorcio Huachipa. Teniendo como áreas 

de estudios las áreas de: Almacén, de Producción, de Máquinas y Equipos, Subcontratistas, 

Gerencia de Obra, Ingenieros de Campo, Presupuestos  para dicho estudio se ha realizado 

cuestionarios teniendo como  instrumento de estudio entrevistas estructuras (preguntas abiertas), 

dichas entrevistas realizadas a los  jefes de áreas dichas preguntas direccionadas  por cada  uno de 

los indicadores de las dimensiones de la variable que se investiga. Los resultados recogidos 

encontró los diversos puntos de vistas que tiene cada uno de los jefes de áreas la cual hasta cierto 

punto mantienen un debido control; sin embargo se observa un común denominador: la falta de 

vinculación entre los diferentes departamentos y un nivel deficiente en cuanto al cumplimiento de 

cierto objetivo y meta.  Todo esto nos da como conclusión que el nivel de control de costos no es 

bueno  ya que de acuerdo a la información brindada el presente control de costos estaba 

planificado para un periodo de 20 meses sin embargo se ha prolongado por el surgimiento de 

imprevistos de estudios no profundizados en las áreas de trabajo de la obra. 

 

Palabras Clave: 

Consorcio Huachipa, empresa constructora, nivel de control de costos, objetivo y meta, 

surgimiento de imprevistos. 
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Abstrat 

 

The present research seek to determine the level of cost control, in this case being made to a 

construction company, Huachipa Consortium. Having as fields of study areas: Warehouse, Production, 

Machinery and Equipment, Subcontractors, Construction Management , Field Engineers, Estimates for 

the study was conducted questionnaire survey instrument having as interviews structures (open 

questions), these interviews with the heads of areas such questions addressed by each of the 

indicators of the dimensions of the variable is investigated. The collected results found various points 

of view that each one of the heads of areas which to some extent maintain proper control; but a 

common denominator is observed: the lack of connection between different departments and poor 

level regarding the compliance with certain objective and goal. All this gives us the conclusion that the 

level of cost control is not good because according to the information provided this cost control was 

planned for 20 months but has been extended by the emergence of unforeseen studies deepened in 

the work areas of the work. 

 

Keywords: 

Huachipa Consortium, a construction firm, level of cost control, purpose and goal, emergence of 

unforeseen 

 

 




