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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Ingeniero Civil, pongo a vuestra 

consideración la Tesis titulada “Optimización de la Planificación de Proyectos de 

puentes utilizando la Metodología BrIM (Bridge Information Modeling) en el Perú - 

2016”. 

Los capítulos y contenidos que se desarrollan son los siguientes: 

I. Introducción 

II. Método 

III. Resultados 

IV. Discusión 

V. Conclusiones 

VI. Recomendaciones 

VII. Referencias Bibliográficas 

Anexos 

Espero Señores Miembros del Jurado que la presente investigación cumpla con las 

exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo y merezca su aprobación. 

El Autor 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar y proponer el uso e 

implementación en el Perú de la metodología BrIM (Bridge Information Modeling) como 

una herramienta innovadora para optimizar la planificación y supervisión de proyectos 

de puentes. De tal modo que, para el desarrollo de dicha metodología se ha tomado 

como muestra el modelamiento conceptual, simulación de obra y cuantificación de 

materiales y costos de un puente compuesto, el cual se propuso como solución a la 

problemática presentada en la localidad de Umamarca – Apurímac, vinculando así las 

investigaciones realizadas en diferentes países con la realidad peruana. 

Posterior a los resultados del modelamiento paramétrico se puede concluir que, el uso 

de metodologías innovadoras en la planificación y supervisión de proyectos de puentes 

en el Perú se pueden convertir en herramientas valiosas, ya que, permiten obtener 

resultados de manera más eficiente y confiable, disminuyendo así, los errores 

cometidos por el equipo técnico en la realización de tareas analíticas de un proyecto 

de puente. 

Palabras clave: Bridge Information Modeling, Activación de Quebradas, Puentes, 

BIM, Modelación de estructuras. 
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ABSTRACT 

The present research aims to develop and propose the use and implementation in Peru 

of the BRIM (Bridge Information Modeling) methodology as an innovative tool to 

optimize the planning and supervision of bridge projects. So, for the development of 

the methodology has taken as a sample the conceptual model, the simulation of the 

work and the quantification of materials and costs of a composite bridge, which was 

proposed as a solution to the problem presented in the place of Umamarca - Apurímac, 

linking thus the investigations carried out in different countries with the Peruvian reality. 

Following the results of the parametric modeling, it can be concluded that the use of 

innovative methodologies in the planning and supervision of bridge projects in Peru can 

become valuable tools, since the results of obtaining results more efficiently and 

reliably, thus reducing errors made by the technical team in performing analytical tasks 

in a bridge project. 

Keywords: Bridge Information Modeling, Broken Activation, Bridges, BIM, Structural 

modeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


