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RESUMEN 

 
 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la influencia de la 

aplicación del cuaderno de obra virtual como una nueva herramienta de control y 

seguimiento en obras públicas, el mismo que en tiempo real puede mejorar la 

comunicación de todos los integrantes que controlan el proyecto, la virtualización 

de los cuadernos a través de un programa informático va a permitir al ingeniero 

residente y supervisor e inspector realizar anotaciones y/o registros de los hechos 

más relevantes de una obra, con una clave de acceso única e inalterable. 

El presente estudio responde al de una investigación por objetivos de tipo 

cuantitativa, de nivel descriptiva, la muestra está compuesta por diez (10) 

trabajadores de una obra pública en Jicamarca ejecutada en el 2017, para la 

medición de los indicadores se usarán los siguientes instrumentos de medición: 

Encuesta, preguntas cerradas en la escala de Likert con cinco variables tabuladas 

en SPSS para establecer la frecuencia de las variables de la investigación. 

Los resultados determinaron que la virtualización del cuaderno de obra puede 

optimizar el control y seguimiento de la obra pública y que es una herramienta 

tecnológica que mejorará el nivel de detección y resolución de los problemas de 

ejecución que se presenten en una obra pública. 

 
 
 

 
Palabras clave: Cuaderno de obra virtual, optimizar, control, seguimiento, obras 

públicas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the influence of the application of the 

virtual workbook as a new control and monitoring tool in public works, the same that 

in real time can improve the communication of all the members that control  the 

project, The virtualization of the notebooks through a computer program will allow 

the resident engineer and supervisor and inspector to make annotations and 

/ or records of the most relevant facts of a work, with a unique and unalterable 

access code. 

The present study responds to a quantitative objective research, descriptive level, 

the sample is composed of ten (10) workers of a public work in Jicamarca executed 

in 2017, for the measurement of indicators will be used the following instruments of 

measurement: Survey, closed questions on the Likert scale with five variables 

tabulated in SPSS to establish the frequency of the research variables. 

The results determined that the virtualization of the workbook can optimize the 

control and monitoring of public works and that it is a technological tool that will 

improve the level of detection and resolution of execution problems that arise in a 

public work. 

 
 
 

 
Keywords: Virtual workbook, optimize, control, monitoring, public works. 


