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Presentación 

 

Señores miembros del jurado:  

 

En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 

ustedes el trabajo de investigación titulado: “Cumplimiento de Fases de los  

Proyectos de Inversión en la Municipalidad Metropolitana de Lima período 2012 al 

2016” 

El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 

justificación, planteamiento del problema y objetivos.  

Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las 

variables, Operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, 

población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 

análisis de datos.  

Capítulo III: Resultados   

Capítulo IV: Discusión   

Capítulo V: Conclusiones   

Capítulo VI: Recomendaciones  

Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            

Apéndice  

Esta investigación se presenta con el propósito de describir el nivel de cumplimiento 

de Fases de los  Proyectos de Inversión en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

inscritos en período 2012 al 2016. 

 Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

 

El  autor. 



vii 
 

 
 

 

Índice de Contenidos 

 

Dedicatoria iii 

Agradecimiento iv 

Declaratoria de autenticidad v 

Presentación vi 

Indice de tablas ix 

Indice de Figuras x 

Resumen xi 

Abstrac xii 

I. Introducción 14 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 15 

1.2 TRABAJOS PREVIOS 15 

1.3 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 21 

1.4 JUSTIFICACIÓN 33 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 34 

1.6 OBJETIVOS 37 

II. Marco metodológico 39 

2.1 VARIABLE DEL ESTUDIO 40 

2.2 METODOLOGÍA 42 

2.3 TIPO DE ESTUDIO 42 

2.4 DISEÑO DEL ESTUDIO 43 

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 44 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 45 

2.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 47 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 47 

III. Resultados 48 

3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 49 

3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE: PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 55 

IV. Discusiones 58 

V. Conclusiones 63 



viii 
 

 
 

VI. Recomendaciones 66 

VII. Referencias 68 

VIII. Apéndice 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Indice de tablas 

 

Tabla 1: Operacionalización de la variable      40 

Tabla 2: Distribución de la muestra analizada      43 

Tabla 3: Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión 

pública de competencia de la Municipalidad Metropolitana  de Lima en el período 

2012 al 2016, según dimensión Pre inversión      48 

Tabla 4: Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en  

los proyectos de inversión pública, según  la dimensión Pre Inversión  49 

Tabla 5: Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión 

pública de competencia de la Municipalidad Metropolitana  de Lima en el período 

2012 al 2016, según dimensión Inversión      50 

Tabla 6: Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en  

los proyectos de inversión pública, según  la dimensión Inversión   51 

Tabla 7: Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión 

pública de competencia de la Municipalidad Metropolitana  de Lima en el período 

2012 al 2016, según dimensión Post Inversión      52 

Tabla 8: Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en  

los proyectos de inversión pública, según  la dimensión Post Inversión  53 

Tabla 9: Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión 

pública de competencia la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2012 

al 2016, según dimensiones        54 

Tabla 10: Distribución de frecuencias del cumplimiento de metas en los proyectos 

de inversión pública, según  todas dimensiones     55 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

Indice de Figuras 

 

Figura 1: Ciclo de un proyecto de Inversión Pública ............... ¡Error! Marcador no 

definido.6 

Figura 2: Etapas del proceso de la Fase de Pre inversión ................................. 298 

Figura 3: Etapas del proceso de la Fase de Inversión ....................................... . 31 

Figura 4: Captura de pantalla del reporte de la Base de datos del Banco de 

Inversiones (antes Banco de Proyectos) de la página web del MEF. ................. 454 

Figura 5: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública  según 

la dimensión pre inversión. ................................................................................. 498 

Figura 6: Distribución cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 

pública según la dimensión Pre Inversión, en el período 2012 al 2016 ............... .50 

Figura 7: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública según 

la dimensión inversión .......................................................................................... 50 

Figura 8: Distribución cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 

pública según la dimensión Inversión, en el período 2012 al 2016 ...................... 51 

Figura 9: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública según 

la dimensión Post inversión ................................................................................ 543 

Figura 10: Distribución cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 

pública según la dimensión Post inversión, en el período 2012 al 2016 ............ 554 

Figura 11: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública según 

dimensiones ....................................................................................................... 565 

Figura 12: Distribución del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 

pública según todas las dimensiones. ................................................................ 576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

 

Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación en general es determinar si se cumplió con 

todas las fases exigidas durante la vigencia del Sistema Nacional de Inversión 

Pública de los proyectos de inversión la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 

período del  2012 al 2016.  

 

El tipo de investigación fue tipo básica, de nivel descriptivo, cuyo diseño es 

no experimental transversal,  el método utilizado para el desarrollo de la 

investigación fue descriptivo. La muestra estuvo compuesta por el total de 399 

proyectos registrados en el  Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) correspondientes a la Municipalidad Metropolitana de Lima en los 

años 2012 al 2016.  La Técnica utilizada fue la recolección de datos estadísticos y 

el instrumento la base de datos del reporte del aplicativo informático del Banco de 

proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El resultado del análisis de la variable “proyectos de inversión pública”, se 

obtuvo que de los 399 proyectos de competencia de la  Municipalidad Metropolitana 

de Lima, ingresados al banco de proyectos en el período 2012 al 2016, ninguno ha 

concluido todo el proceso del ciclo de proyectos que exige el Sistema Nacional de 

Inversión Pública, encontrándose distribuidos en la siguientes fases: 44 en fase de 

pre inversión, 152 en fase de inversión y 203 en fase de pos inversión. Por lo que 

el nivel actual de los proyectos es que  NO CUMPLE con todas las fases del ciclo 

de proyectos. 

 

Palabras clave: Proyectos de Inversión Pública, Pre inversión, Inversión, 

post inversión y ciclo de proyectos de inversión.  
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  Abstrac 

 

The objective of the present investigation in general is to determine if all the required 

phases during the validity of the National System of Public Investment of the 

investment projects the Municipalidad Metropolitana de Lima, during the period of 

2012 to 2016 were fulfilled. 

 

 The type of research was basic, descriptive level, whose design is non-

experimental transversal, the method used for the development of the research was 

descriptive. The sample consisted of a total of 399 projects registered in the Project 

Bank of the National Public Investment System (SNIP) corresponding to the 

Metropolitan Municipality of Lima in the years 2012 to 2016. The technique used 

was the collection of statistical data and the instrument the database of the report 

of the computer application of the Project Bank of the Ministry of Economy and 

Finance. 

 

The result of the analysis of the variable "public investment projects", it was 

obtained that of the 399 projects of competition of the Metropolitan Municipality of 

Lima, entered in the project bank in the period 2012 to 2016, none has concluded 

the whole process of the cycle of projects required by the National Public Investment 

System, and are distributed in the following phases: 44 in the pre-investment phase, 

152 in the investment phase and 203 in the post-investment phase. So the current 

level of projects is that it DOES NOT COMPLY with all phases of the project cycle. 

 

Keywords: Public Investment Projects, Pre-investment, Investment, post 

investment and investment projects cycle. 

 

 



xiii 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

1.1 Realidad problemática  

Actualmente en América Latina, las inversiones se rigen de un sistema de 

inversión pública, y el Perú no es la excepción, en ese sentido es que los 

proyectos de inversión pública se rigen bajo  el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) desde el año 2002 al 2016 y a partir del año 2017 se rigen bajo 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(INVIERTE.PE). 

 

 Es el caso de Lima Metropolitana compuesta de 43 distritos y administrada 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que viene siendo constantemente 

criticada por la ciudadanía limeña por los bajos niveles de inversión pública, lo 

cual es fácilmente perceptible dado que las brechas existentes entre las 

necesidades de la población y la provisión de servicios públicos es significativa.  

Por esta  razón es importante determinar las debilidades de todo el ciclo de los 

proyectos de inversión pública, para definir las acciones a tomar al respecto, y 

así mejorar  los niveles de ejecución de la inversión pública, lo cual finalmente 

conlleva a  culminar con todo las fases de los proyectos de inversión bajo el 

sistema de inversión vigente. 

 

 Por lo tanto se pretende analizar el cumplimiento de todas las fases de los 

proyectos de inversión de la Municipalidad Metropolitana de Lima registrados 

entre los años 2012 al 2016, años entre los cuales estuvo vigente la última 

modificación de la Directiva de Proyectos de Inversión Pública, bajo el SNIP. 

1.2 Trabajos previos 

1.2.1 Trabajos previos internacionales. 

Alegría (2016) en su tesis denominada “Modelos de Desarrollo y Sistemas de 

Gestión Pública: el SNIP peruano, 2001-2014” de la Universidad Complutense 

de Madrid para obtener al grado de Doctor  en Economía Aplicada a la 

Investigación Socioeconómica, caracterizada por un gran elemento de 

investigación empírica que se aplica con un método cuantitativista y un 

orientación pragmatista (al análisis del Sistema Nacional de Inversión Pública en 

el Perú, tuvo como objetivo medir la mejora económica a través del aumento en 
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la competitividad ocasionado por el aumento en la eficiencia de gestión de 

proyectos de inversión, ante la implementación del SNIP en el Perú entre los 

años 2001 al 2014. 

Para la investigación consideró una muestra censal, ya que considero 

todos los proyectos del Banco de Proyectos en período en estudio. La cual lo 

desarrolló en dos partes, iniciando con la parte teórica y metodológica y; la 

segunda centrada en un trabajo empírico y modelización. El investigador en su 

tesis crea su propia base de datos básica, tomando como base los reportes del 

Banco de Proyectos del SNIP, recogiendo cerca de 400,000 proyectos, 

tabulándolos en 48 categorías que las relaciona, correlaciona,  induce hipótesis 

y las verifica utilizando un procedimiento que se centraliza en la operativa tipo 

“big data”. A lo que le llama “triangular” ya que combina herramientas de 

econometría, estadística descriptiva e inferencial, para así de este modo 

refrendar el conocimiento inducido. Las principales resultados confirman que los 

Proyectos de Inversión Pública no responde a distribuciones normales, 

obedeciendo ello a  que el SNIP y los procesos administrativos que emplea en 

el ciclo de proyectos están trabajando con “fenómenos emergentes”, 

reconociendo diferencias en lo que respecto a la eficiencia de la gestión de los 

PIP entre Sectores que obedecen a factores cualitativas de “cultura de grupo” 

(estas diferencias relacionadas a esquemas mentales de prioridad y de caracter 

civilizatorio)  y confianza en la acción/ejecución ( referidos principalmente 

desinterés y corrupción);  también concluye que el  “ciclo PIP” en el Perú falla 

principalmente porque son escasos los profesionales técnicos multisectoriales 

debidamente calificados. Y finalmente concluye con una propuesta prediseñada 

de una plataforma Ciclo de Proyectos de Inversión Pública, basada en Ingeniería 

del conocimiento, mediante  un Procedimiento de Raciocinio Basado en 

Casuistica,  el cual se va alimentar de los logros y los fracasos de los propios 

PIPs,  y así facilitar la gestión a los involucrados en la formulación, evaluación y 

ejecución de  los PIP, en los tres niveles de gobierno. 

 

Flores (2014), realizó una tesis denominada “Gasto social e inversión 

privada en el combate a la pobreza en el estado de Hidalgo” del Instituto 

Politécnico Nacional, para optar el grado de Magister en Ciencias Económicas, 

la metodología de la investigación corresponde a un modelo econométrico de 
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corte transversal cuyas variables fueron inversión privada y gasto social. El 

objetivo principal es estudiar los efectos  que han tenido tanto el gasto público 

como la inversión privada en la disminución de la pobreza durante el año 2010 

en el estado de Hidalgo. Planteándose como hipótesis que el gasto público es 

más eficiente que la inversión privada en la reducción de la pobreza. Obteniendo 

finalmente resultados no esperados, pues se esperaba que inversión privada, 

así como el gasto social tuvieran una relación negativa, lo cual singnificaria a que 

así como aumenta cualquiera de las dos variables, la pobreza tendería a reducir, 

pero la investigación muestra resultados  inversos. No obstante la investigación 

concluye  que tanto el gastos social como la inversión privada han sido 

ineficientes en su ejecución; que el gastos social no alcanza a las regiones más 

necesitadas, esto debido a la influencia de los actores políticos sobre los 

propósitos sociales; la falta de congruencia entre los que se ejecuta como gasto 

público y los planes propuestos y; finalmente  recomienda que el gasto público 

no debe desviarse y debe ser utilizado en las comunidades priorizadas por sus 

necesidades. 

 

Aguilar (2013) en su tesis denominada “Análisis del Actual Sistema 

Nacional de Inversión Pública de Honduras” de la Universidad de Chile para 

optar el grado de Magister en Gestión y Políticas Públicas, tuvo como objetivo 

central el análisis de la situación y funcionamiento del sistema de inversión 

pública en Honduras, determinando sus puntos críticos para la mejora del 

sistema. La investigación se realiza en tres etapas: (a) Se realizó la aplicación 

de un cuestionario on-line a los directores, técnicos y analistas de las Unidades 

Ejecutoras, los que fueron estratégicamente seleccionados por la vinculación 

directa con los formuladores de los proyectos, cuya encuesta aplicada consta de 

preguntas abiertas, cerradas y mixtas; las mismas que corresponden a las 

utilizadas en el documento de CEPAL  en una investigación realizada para 

América Latina y el Caribe, (b) Se realizó un diagnóstico del funcionamiento del 

Sistema de Inversión Pública al 2012 y (c) Se realizó un análisis comparativo con 

los resultados obtenidos de los ítems precedentes, versus los resultados de las 

mismos estudios realizados por CEPAL para América Latina. Cuya metodología 

de investigación  fue cuantitativa. Obteniendo como producto la  identificación de 

las brechas que inciden en la eficacia del ciclo del vida de la inversión, las que 
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deben ser abordadas para la mejora del sistema, teniendo entre las principales: 

No existe articulaciones entre los elementos transversales al proyecto (Planes 

nacionales, participación ciudadana, etc); el seguimiento de la inversión no se 

refleja en los aplicativos tecnológicos implementados para tal fin, por lo que la 

información que se maneja en los diversos sistemas es errónea y 

desactualizada; son escasas las evaluaciones ex ante y ex post de proyectos, 

ya que no se han dado las capacitaciones a los analistas e involucrados para 

llevar acabo dicho proceso. Entre las conclusiones más relevantes a los que llegó 

fue cerciorarse de que existe la necesidad que las políticas nacionales de 

inversión estén más articuladas con las de orden territorial, participación de la 

ciudadanía, y rendición de cuentas públicas. Así como también estar acorde en 

el uso de los sistemas tecnológicos de información, optimizar instrumentos 

propios de la inversión pública como es el Banco de Inversión Pública; desarrollar 

y reforzar capacidades técnicas en aspectos transversales a la metodología de 

proyectos (referidas al género, ambiente y transparencia, etc.). 

 

1.2.2  Trabajos previos nacionales. 

García, Villasís & Cabrejos (2016) en su Tesis denominada “Líneas de acción 

para el fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública del Ejército” de la 

Universidad del Pacífico, para optar al grado académico de Magister en Gestión 

Pública. Realizaron un estudio referido  a la gestión de los proyectos de inversión 

pública regidos bajo el  Sistema Nacional de Inversión Pública del Ejército ya que 

el Ejercito del Perú afrontaba una serie de demandad insatisfechas de inversión 

pública, por lo que el objetivo de la investigación fue formular las estrategias que 

permita fortalecer la gestión del Sistema de Inversión Pública del Ejército. Para 

lo cual desarrollaron dos investigaciones una interna, con método probabilístico 

(dirigida a beneficiarios de los proyectos) y método no probabilístico  ( dirigido a 

expertos del Sistema de Inversión Pública del Ejercito) y; otra externa con 

método no probabilístico (dirigido a expertos del Sistema Nacional de Inversión 

Pública), cuyos resultados confirmaron que: la formulación y ejecución de los PIP 

exceden los plazos previstos; que se gestiona los PIP con personal que no se 

encuentra asignado al Sistema de Inversión; que falta proyectos viables para dar 

solución a los problemas del instituto armado; no se cumple con la formulación, 
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ejecución y sostenibilidad de algunos PIP, es decir que no se cumple con todo el 

ciclo de proyectos. En tanto concluyeron que: el Sistema de Inversiones del 

Ejercito no está gestionado por procesos; para optimizar la gestión se debe 

implementar herramientas de gestión para monitorear y hacer seguimiento a los 

proyectos durante todo el ciclo que requiere el SNIP; el personal capacitado en 

el SNIP es asignado a otras funciones diferentes y quienes cumplen las 

funciones de evaluadores y formuladores son profesionales sin capacitaciones 

previas, lo cual conlleva a retraso, procesos incompletos y deficiencias en los 

ciclo de proyectos. 

 

Flores (2016), realizó una tesis titulada: “Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública en el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2014 - 2015”, para obtener el grado de Magister en Gestión 

Pública de la Universidad Cesar Vallejo, El tipo de investigación fue de tipo 

básica, de diseño no experimental, transversal de nivel descriptivo, la población 

para la investigación estuvo compuesta por todos los proyectos registrados en el 

Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas de competencia 

Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego en 

los años 2014 y 2015: 128 en total, siendo así una muestra censal. La Técnica 

utilizada fue la recolección de datos estadísticos y el instrumento la base de 

datos del reporte del aplicativo informático del Banco de Proyectos del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Cuyos resultados fueron que: del período en análisis 

el 51.56% de los proyectos estaban en la etapa de preinversiòn, mientras que el 

46.88% ya habían pasado a la etapa de inversión y apenas el 1.56% cumplió con 

la etapa de post inversión. Concluyendo que, a fin de cumplir con las metas 

emprendidas se tiene que implementar un proceso de mejora de capacidades 

para fortalecer las instituciones y; en paralelo la Dirección General de Inversión 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas implemente un marco 

metodológico amigable de la evaluación expost de tal modo de que las entidades 

públicas  efectivicen las evaluaciones expost de los proyectos de inversión 

pública de su competencia. 

 

Vera (2015) en su tesis titulada “Factores que contribuyeron a prolongar 

la duración del proceso de formulación de los estudios de pre inversión (perfil, 
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pre – factibilidad y factibilidad) del proyecto de inversión pública denominado 

“mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta 

complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación””, para optar el grado de 

Magister en gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó 

una investigación aplicativa diagnostica de tipo exploratorio, cuya metodología 

fue cualitativa, se consideraron a los involucrados como  fuentes de información 

primaria y los registros documentarios como fuente secundaria. Las técnicas de 

recolección fueron entrevistas y las fichas de registro de información. Cuyo 

objetivo fue determinar los factores que retrasaron el proceso del estudio de pre 

inversión de acuerdo a los actores que participan en él y su influencia en el 

aplazamiento de la fase en estudio. Teniendo como resultado que los factores 

que contribuyeron a la demora fueron: (a) desconocimiento del Sistema Nacional 

de Inversión Pública por parte de los profesionales que laboran en el INR y todas 

sus unidades orgánicas, (b) los profesionales contratados para elaborar el 

proyecto de inversión pública no cuentan con la calidad  técnica requerida para 

elaborar proyectos para los que son contratados; (c) el financiamiento a través 

de Cooperación Internacional genera procesos adicionales que deben preveer 

para evitar atrasos; (d) los cambios constantes de las jefaturas y la inserción 

paralela del Sistema Nacional de Inversión Pública como nuevo sistema 

administrativo  y (e) el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene una incipiente 

desarrollo en el Sector Salud.  Concluyendo finalmente en una propuesta 

aplicativa que plantea soluciones a cada problema identificado referido 

básicamente al fortalecimiento de capacitaciones en todos los niveles del INR.   

 

Ponce (2013) en su Tesis denominada: “Inversión Pública y Desarrollo 

Económico Regional”  de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, para optar 

el grado de Magister en Economía, para  lo cual utilizó el modelo de crecimiento 

endógeno de Barro (1990) que considera el supuesto que las economías 

regionales maximizarán su nivel de utilidad mediante la elección de su consumo 

(todo lo que se produce, se consume). Siendo el objetivo de la investigación 

demostrar que el Perú no mantiene una tasa de crecimiento sostenido en el largo 

plazo, a pesar del dinamismo registrado por la inversión pública en los últimos 

años, lo cual nos deja entrever que los progresos respecto a  inversión no han 

sido suficientes. Por lo que se planteó como hipótesis de investigación que: Si 
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bien un mayor gasto de inversión ayudó el desarrollo regional, ello no repercutió 

proporcionalmente en la desigualdad, continuando así las discrepancias entre 

regiones.  Hipótesis que fue corroboraba con la aplicación de modelos  de 

estimación en panel de datos, demostrando que la inversión pública y privada 

contribuye a la disminución de la desigualdad regional, sin embargo aún el 

proceso es largo y falta mucho por corregir en la contribución de la inversión 

pública sobre las diferencias regionales. 

Con el uso del panel de datos en la parte metodológica der la 

investigación, realizado  para los 24 departamentos del Perú entre los años 1997 

al 2011, se tuvo como resultado que  si bien la inversión pública es un factor 

importante en el desarrollo económico, la inversión de tipo privada es la que 

mayor impacto ha tenido en el periodo analizado. 

En toda la investigación se destacó la injerencia del Estado en la ejecución 

de proyectos de inversión, considerándose los de mayor relevancia los que 

generan impacto social y de infraestructura económica, no obstante siendo los 

costos de estos tipo de proyectos los más altos, pero si son ejecutados 

correctamente generan altos beneficios sociales. Por lo que recomienda que se 

debe mejorar el proceso de los proyectos bajo el Sistema Nacional de Inversión 

pública, ya que no basta contar con los recursos, sino que finalmente la ejecución 

con eficiencia y efectividad, nos asegura que el beneficio será directo a la 

sociedad. 

1.3 Fundamentación científica  

1.3.1 Inversión Pública. 

Von Hesse (2011) en su investigaciòn, explica como la inversión pública ha 

repercutido en los ultimos años en la economia del Perù, en tal sentido señala 

que exiten 3 tendencias marcadas de la evolución de la inversión pública, la 

primera a finales de los 80 y principios del año 2000, donde la inversión pública 

se mantuvo estable (aprox. 4% del PBI); la sigueinte fue entre el 2001 y el 2006 

cuando la inversión pública decae, y se ubica  alrededor del 3% del PBI; y la 

tercera a partir del 2007 al 2010 la inversión pública se duplica, ubicándose por 

encima del 6% del PBI (p.5).  Al respecto explica que el período de caída 

obedece a la privatización de algunas empresas de servicios; asì al 
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sinceramiento de del resgistro contable de las cuentas fiscales, el cual consistiò 

en discriminar las actividades correspondientes a gasto corriente de los gastos 

por inversiòn pùblica; y finalmente por la creación del Sistema Nacional de 

Inversiòn Pública (SNIP), que exige a las entidades pasar por un ciclo de 

proyectos, el cual obedece a realizar estudios de perfiles que demuestren la 

renatbilidad social y sostenibilidad del proyecto, previo a su ejecuciòn. 

 El  MEF (2014), sostiene la teoria que la inversión pública es un 

componente importante para el desarrollo del país en forma sostenible y el 

crecimiento de la economía (p.205). En tal sentido se entiende que para brindar 

adecuados bienes y servicios a la población, es necesario que el país desarrolle 

un capital público a través de un mecanismo que llamamos inversión pública. 

 Así mismo define a la política de inversión pública  como un grupo de 

lineamientos que conducen la  gestión de la inversión pública, así como su 

asignación, en mérito a un solo objetivo que es el desarrollo y el cierre de brechas 

en los tres niveles de gobierno. Permitiendo la aplicación de esta política  

optimizar el práctica de la inversión pública, a través de los proyectos de 

inversión pública en beneficio de la población (p.205).  

 

   La creación del SNIP responde a la necesidad de aumentar  la eficiencia 

y eficacia de la inversión pública, ya que antes de ello los proyectos no pasaban 

por un ciclo de proyectos ni filtros previos a  su ejecución, es decir pasaban de 

idea de proyecto a la inversión propiamente dicha, lo cual trajo consigo proyectos 

deficientes, insostenibles e incoherentes con las políticas sectoriales. 

  Entre las funciones del Estado que se ejercen desde los tres niveles de 

gobierno, se consideran las de atender las necesidades de la población 

(necesidades públicas) e impulsar el progreso sostenibles de los territorios. Lo 

cual se logra con una adecuada planificación y finalmente en la ejecución de  

proyectos de inversión pública, que pueden ser para creación; ampliación; 

mejoramiento o recuperación la capacidad de producción de bienes o servicios 

públicos. No obstante las necesidad publicas de la población son mucho 

mayores a los recursos disponibles, y ante la casi obligatoriedad de elevar la 

eficiencia del uso de los recursos pùblicos destinados para inversiòn, es que se 

crea el SNIP como un sistema descentralizado (las decisiones se toman de 
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acuerda a las competencias de cada nivel de gobierno), con el objetivo de que 

los servicios publicos brindados sean de calidad y que la mayor cantidad de 

poblaciòn pueda acceder (MEF, 2015, p.9). 

 En ese sentido, el MEF (2014)  indica que el  Sistema Nacional de 

Inversión Pública  se base en tres objetivos importantes: a) Eficacia, con lo cual 

se asegura que los proyectos de inversión a ejecutarse sean consistentes con 

las prioridades del estado; b) Eficiencia, se refiere a reducir riesgos de sobre 

costos y excesos en los plazos de ejecución; asegurar la rentabilidad de la 

inversión en todo el horizonte del proyecto, es decir mejorar la calidad de la 

inversión; y c) El impacto, que la de inversión pública y sus resultados aporten al 

crecimiento económico (p.205).   

 También tenemos que, según la investigación realizada por la Contraloría 

General de la República (2016), donde destaca la importancia de la inversión 

pública para el desarrollo nacional, precisa que de la inversión pública, el estado 

busca que el capital físico y humano con el que cuenta, aumente para así 

asegurar que  se eleven los niveles de competencia y producción de los agentes 

económicos; y en consecuencia aumentar la cobertura y calidad de los servicios 

públicos a la población, lo cual mejora sus condiciones de vida (p.37). 

1.3.2 Proyectos de Inversión Pública. 

Empezaremos con la definiciòn de Proyecto, que segùn Fernandèz (2002), lo 

define como las inversiones; actividades; polìticas y medidas institucionales, que 

en conjunto son autònomas, y se agrupan para alcanzar objetivos especìficos en 

un determinado perìodo, para un grupo de beneficiarios y en un area geogràfica 

especìfica, que luego de la inversiòn continuan produciendo los bienes y/o 

servicios durante todo el horizonte del vida proyectado. (Fernández, 2002, p.6). 

 

Por otro lado, Fernandes (2007) define a los Proyectos de Inversiòn 

Pùblica (PIP), como el conjunto de acciones ejecutadas por las entidades del 

gobierno con el objeto de solucionar problemas economicos y sociales. Las 

inversiones realizadas en este sentido no esperan rentabilidades en tèrminos 

financieros, sino rentabilidades sociales, es decir se espera mejorar los ìndices 
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de salud, educaciòn, transporte, entre otros (p.16). En ese sentido el estado es 

el inversionista que espera obtener rentabilidades que impacten en el bienestar 

de la poblaciòn. 

 

Del mismo modo Alegría (2010) define a los proyectos de inversión pública 

(PIP) como: un proceso  realizados desde un órgano del Estado que involucra la 

organización y ejecución de actividades socioeconómicas de inversión con la 

finalidad de brindar a la población un servicio o bien público (p.150). 

 

La importancia de los Proyectos de inversión pública radica en que para 

que estos se ejecuten han sido previamente analizados y priorizados para 

asignarles recursos públicos, los cuales de por si son escasos. En ese sentido 

las normativas y directivas emitidas por el MEF bajo el SNIP, lo que hacen es 

regular los procesos para la ejecución de los proyectos de inversión y asegurar 

su sostenimiento en el tiempo, de modo que las necesidades atendidas permitan 

el desarrollo del ciudadano. 

 

 Según Soto (2008), define a un proyecto de inversión pública como una 

intervención que tiene un inicio y un final, que utiliza completamente o 

parcialmente recursos del estado, a fin de modificar positivamente la capacidad 

productora de una entidad, además que los beneficios obtenidos se obtengan 

independientemente de otros proyectos y durante su horizonte de vida útil (p.38). 

 Además precisa que: todo proyecto de inversión pública constituye una 

solución a un problema, y este a la vez  debe ser congruente con las 

competencias de la Entidad respectiva; no se considera proyectos de inversión 

a los gastos de operación y mantenimiento; tampoco los son las reposiciones de 

activos relacionados a inversiones de otros proyectos viables o a la operatividad 

de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad (p.39). 

 

En ese sentido, si bien un Proyecto de Inversión Pública (PIP) responde 

a necesidades sociales y económicas, resulta importante también asegurar el 

desarrollo social sostenible, tomando en cuenta todas las acciones necesarias 

para su operación y mantenimiento. Tal como opina Von Hesse (2010): “Cada 



25 
 

 
 

dólar que hoy ahorramos en mantenimiento representa más de un dólar de 

inversión en rehabilitación y recuperación” (p.13).  

Así como también lo explica Andía (2010), quien analiza los proyectos de 

inversión bajo un enfoque diferente, concluye que para asegurar el sostenimiento 

de los proyectos de inversión, no solo se debe analizar desde una dimensión 

intrínseca, donde se analizan los impactos propios de la naturaleza del proyecto 

y; los impactos medio ambientales. Sino también es importante y determinante 

que no presenten conflictos sociales, por lo que se debe incluir en el análisis de 

todo proyecto la dimensión social, involucrando a todos los grupos de interés 

(p.30). 

1.3.3 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el Perú. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública se considera como uno de los 

instrumentos mas relevantes del Estado del Perú para cuidar las inversiones 

públicas. Cuyo  objetivo primordial es optimizat la concesión de los recursos de 

inversión pública debido las brechas de indole sociales desatendidas por el 

Estado. Pues previo a la creación del SNIP los proyectos se catalogaban como 

sobredimensionados, inñutiles, no rentables, no sostenibles, etc.En ese sentido, 

en el año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Publica con la Ley Nº 

27293, publicada el 28 de junio. 

 

Antes de la existencia del SNIP,la dinámica de los proyectos de inversión 

pasaban directamente de ideas de proyectos a la etapa de ejecución, salvo 

algunas excepciones que pretendían ser financiadas con endeudamiento 

externo necesitaban estudios mas detallados. No obstante ante tal agilidad  

ocasiono que los proyectos presenten deficiencias no solo en su ejecución sino 

también en su funcionamiento, pues se presentaban problemas como: 

sobrevaluación,  fraccionamiento, duplicidad, in congruentes con las políticas 

sectoriales y en muchos casos insostenibles. Ante tal situación el SNIP dispuso 

de carácter obligatorio el cumplimiento del ciclo del proyecto, compuesto de 

diversos requisitos ineludibles (Von Hessen, 2011, p.5). 
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Giesecke (2002) comenta que hasta el año 1992 existia Sistema Nacional 

de Planificación (INP), para luego ser desactivado y sus cuyas funciones de ente 

técnico las asumió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Posteriormente  

se creó la Ley de Presupuesto del Sector Público en el año de 1995  y con ella 

la Oficina de Inversiones del MEF, asumiendo completamente las funciones que 

cumplía el INP. En estas circunstancias se subscribe un convenio de 

cooperación técnica entre el Perù y en Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), con el objetivo principal de conllevar el Programa de Mejoramiento del 

Mecanismo de Inversión Pública, cuya función principal era implantar los  

mecanismos necesarios para asegurar la eficiencia de la asignación de recursos 

de los proyectos de inversión. Bajo este escenario logra iniciar el proceso de 

ordenamiento de procesos y las metodología de los proyectos de inversión 

pública en el Perú, de la mano con los diferentes sectores del gobierno nacional. 

De este modo en el año 2000 se  aprobó y entró en vigencia la Ley que crea el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), mediante la  Ley 27293 “Ley de 

creación del Sistema Nacional de Inversión Pública”, donde se implanta un nuevo 

sistemas administrativos del Estado llamado SNIP, el cual es de aplicación 

obligatoria tanto en el gobierno nacional, regional y local (p.269). 

 

No obstante se precisa que  mediante el Decreto Legislativo se crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 

la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, el 01 de diciembre de 2016).  

 

 En consecuencia la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública y 

sus cambios en el tiempo, obedecen a la búsqueda de la mejora continua de la 

gestión de la Inversión Pública, lo cual repercute directamente en que los 

servicios y bienes públicos brindados corresponden a satisfacer las necesidades 

públicas de la población. 

1.3.4 Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública. 

Todo sistema dinámico tiene un ciclo de vida, compuesto de fases, donde cada 

fase cumple un propósito distinto. Siendo un proyecto un sistema dinámico, este 

tiene un ciclo de vida, cuyas fases son sucesivas, por lo que el  Ministerio de 
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Economía y  Finanzas precisa que todo proceso que sigue un proyecto de 

inversión pública tiene un ciclo de vida que le da carácter temporal y  debe seguir 

una ruta ineludible, la cual  se inicia con la idea de un proyecto, seguida de la 

fase de pre inversión, inversión y finaliza con la post. Inversión (MEF, 2015, 

p.311). 

 
 

1.3.4.1 Fase de Pre inversión. 

Es la fase inicial de todo proyecto que comprende diversos procesos, donde se 

identifican  las ideas de inversión, se formulan, se evalúan y finalmente se 

selecciona la alternativa más rentable económica y socialmente (Rosales, 1991, 

p.128). Convirtiéndose de éste modo en la fase en que se analizan todos los 

elementos necesarios para la toma de decisiones. 

 

Así mismo Aldunate (1994),  precisa que todo proceso de pre inversión 

entrega como producto un estudio técnico-económico de proyecto, los cuales 

pueden ser a nivel de perfil o a nivel de factibilidad.  Cuyos elementos requeridos 

para desarrollarlos van desde las ideas de proyectos que obedezcan a 

necesidades insatisfechas; metodología de evaluación de proyectos para 

estimar costos y beneficios; precios sociales para desarrollar la evaluación social  

de los proyectos; contar con el personal debidamente calificado en evaluación 

privada y social; y recursos financieros (p.19). Por lo tanto de la fase de pre 
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inversión  se tiene como producto, los insumos que alimentan a la administración 

pública con información suficiente y necesaria para la asignación de recursos. 

 

Según MEF (2015) la fase de pre inversión es definida como aquella 

donde se realizan los estudios necesarios que  sustenta y fundamenta la 

declaratoria de viabilidad del proyecto. Comprendiendo la elaboración de los 

estudios a nivel de perfil y de factibilidad (según sea el caso), así como también 

otros estudios que servirán de base o complemento para desarrollar los 

anteriores (p.313). 

 

Del mismo modo, otra definición vinculante del MEF (2011) precisa que  

en la fase de pre inversión se evalúa la conveniencia de convertir una idea de 

proyecto en un Proyecto de Inversión Pública (PIP), lo cual se concreta con la 

declaratoria de viabilidad. Esta fase comprende la elaboración del estudio de pre 

inversión, cuya formulación se basa en sustentar que el proyecto es socialmente 

rentable, pertinente y sostenible. Todos los estudios de pre inversión constan de 

un Perfil, y en algunos casos (de acuerdo al monto de inversión) consta también 

de un estudio de Factibilidad, cuya  diferencia es que éste último busca mayor 

precisión en la información del predecesor a fin de aminorar el riesgo de decisión 

de inversión. La fase de pre inversión se considera concluida con la declaratoria 

de viabilidad del PIP (p.11).  

El proceso de pre inversión se inicia con la idea de proyecto, a partir de la 

cual se inicia la formulación o elaboración del perfil (en algunos casos pasa a 

factibilidad) hasta la declaración de la viabilidad, donde participan diversos 

actores que procedemos a mencionar: 

1. Unidad Formuladora (UF).-  Es el área de cualquier entidad que cuenta con 

competencia legales para formular proyectos, la cual está debidamente 

registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Cuyas responsabilidades 

recaen en elaborar los proyectos de pre inversión; presentarlos a la Oficina de 

Programación de Inversiones (OPI) correspondiente para su evaluación; 

levantar las observaciones, si las hubiera, hasta la declaratoria de viabilidad. 
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2. Oficina de Programación de Inversiones (OPI).- Es el máximo órgano técnico 

del SNIP en cada Sector, Gobierno Regional/Local, entre cuyas funciones y 

responsabilidades está la de evaluar los proyectos de inversión, declararlos 

viables y registrar los actuados del proceso de evaluación en el aplicativo del 

banco de proyectos del MEF. 

 

Respecto al aplicativo informático del Banco de Proyectos del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, considera tres estados en su reporte, que son: 

Formulación, Evaluación y Viable, cuyo proceso, para mejor entendimiento 

graficamos en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas del proceso de la Fase de Pre inversión 

 

1. Estado: Formulación y Evaluación.-  es el  estado en el cual el PIP está en 

proceso de elaboración de los estudios para sustentar su viabilidad, la cual 

debe cumplir  como mínimo con asegurar su rentabilidad social, que sea 

sostenible en el tiempo  y además  concordante con los lineamientos de 

política establecida por las autoridades competentes (CGR, 2016, p.54). La 

diferencia entre estos dos estados es que en el estado de formulación el 

proyecto de inversión físicamente está en poder de la Unidad Formuladora y 

el estado evaluación es cuando el proyecto de inversión está en la Oficina de 

Programación de inversiones. No obstante ambos estados son previos a la 

declaratoria de viabilidad y por consiguiente se encuentra en proceso 

elaboración. 
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2. Estado: Viable.- estado en el cual el PIP cumplió con la fase de pre inversión 

y es apto para pasar a la etapa de inversión (CGR, 2016, p.55). Es el estado 

en el cual la Oficina de Programación de Inversiones ya emitió la declaratoria 

de viabilidad y lo registró en el Banco de Proyectos del MEF. 

 

1.3.4.2 Fase de Inversión. 

Segùn Aldunate (1994) la fase de inversión entrega como producto obras 

terminadas, las cuales pueden formar parte de un conjunto de recursos que 

servirán para llevar acabo otras actividades del sector público o pasar a 

aumentar los activos del estado. Considerándose que un producto intermedio en 

cualquier instante del tiempo se calificarán como  obras en ejecución. Se precisa 

también que esta fase está estrechamente relacionada con el gasto corriente ya 

que las obras concluidas demandan recursos para su operación y mantenimiento 

(p.19). 

 El MEF (2011), respecto a la fase de inversión de un proyecto de inversión 

pública dice que, cuando un proyecto de inversión pública es declarado Viable 

por el órgano competente, pasa de la fase de pre inversión a la fase de Inversión, 

la cual básicamente comprende la formulaciòn del Expediente Técnico y; la 

ejecución del proyecto de inversión pública. No obstante se considera que la 

etapa de Inversión ha culminado cuando el PIP  ha sido ejecutado en su 

totalidad, liquidado y de ser el caso transferido  al ente o entidad responsable de 

la operación y mantenimiento (p.24). Habiendo cumplido anteriormente indicado, 

el área encargada de la ejecución debe elaborar el Informe de Cierre del PIP y 

remitirlo al órgano que declaró la viable el proyecto, a partir de lo cual se podrá  

sacar conclusiones respecto al PIP cerrado, lo cual podrá ser implementado en 

futuros proyectos inversión similares. 

Por otro lado Rosales (1991), considera al Expediente Tècnico o estudio 

definitivo, como el intermedio entre la pre inversión y la inversión. El que consiste 

principalmente en la elaboración de un estudio de ingeniería que responde al 

proyecto viable y a los requerimientos técnicos necesarios para la ejecución de 

obra  respectiva (p.129). Por lo que la inversión propiamente dicha es la suma 

de las acciones que llevan a cabo la ejecución física del proyecto y esté  listo 

para entrar en servicio. 
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 Para la etapa de elaboración del Expediente Técnico o estudio definitivo, 

se debe tomar en cuenta todos los parámetros bajo los que se declaró la 

viabilidad. Entiéndase los referidos a objetivos del PIP, localización geográfica, 

ámbito de influencia, alternativa de solución, metas asociadas a la capacidad de 

producción del servicio, plazo de ejecución y tecnología de la producción. Cuyas 

variaciones serán oportunamente informadas.  

Para iniciar la etapa de ejecución de obra, requisito indispensable bajo el 

Sistema Nacional de Inversión Pública, es haber informado sobre las variaciones 

del Expediente Técnico respecto a PIP declarado viable y haber demostrado la 

consistencia respectiva mediante el Formato SNIP 15. Se debe seguir el 

cronograma de ejecución del expediente `técnico en base al cronograma del PIP 

viable, de tal forma que se generen los beneficios estimados oportunamente 

(MEF, 2011, 25). 

 

 No obstante cabe indicar que en la fase de inversión intervienen otros 

sistemas administrativos del estado como el Sistema de Abastecimiento 

mediante el Organismo Supervisor de Contrataciones de Estado, para llevar a 

cabo las contrataciones de la elaboración de los Expedientes Técnicos y la 

Ejecución de Obras, aplicado para cualquier modalidad de contratación. Las que 

se regulan por el Reglamento de la Ley de contrataciones del estado (Ley 

Nº30225).  

El proceso de la fase de Inversión, que inicia con el cumplimiento de la 

fase de Pre inversión, es decir con la declaratoria de viabilidad y culmina con la 

obra ejecutada, también involucra algunos actores y procedimientos que 

mencionamos: 

1. Unidad Ejecutora (UE).-  Es el área de cualquier entidad que cuenta con 

competencia técnica y legal para llevar a cabo el proceso de ejecutar la 

inversión de un proyecto declarado viable, lo cual involucra la responsabilidad 

de elaborar o contratar la elaboración el Expediente Técnico y la ejecución de 

la obra hasta la liquidación de la misma. 

 

2. Formato SNIP 15.- Es el Informe de Consistencia del Expediente Técnico 

(MEF, 2011, p.40), el cual es un formato que la Unidad Ejecutora elabora y lo 
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presenta a la OPI cuando se ha culminado el Expediente Técnico, el mismo 

que contiene la consistencia que presenta el Expediente Tècnico respecto al 

proyecto declarado viable. 

 

Entonces tenemos que la fase de Inversión, comprende las siguientes 

etapas obligatorias: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Etapas del proceso de la Fase de Inversión 

 

1. Etapa Inicio.- corresponde a los PIP que ya culminaron la fase de Pre 

inversión, y se encuentran aptos para iniciar la fase de Inversión. no obstante 

a pesar de estar aptos, se mantienen en esta etapa.  

2. Expediente Técnico.- corresponde a los PIP que cuentan con expediente 

técnico aprobado. 

3. Ejecución de  Obra.- corresponde a PIP que se encuentran en proceso de 

ejecución de obra. 

4. Etapa final.- corresponde a los proyectos de inversión que ya se encuentran 

culminados y liquidados, es decir que ya se encuentran en servicio. 

  

1.3.4.3 Fase de Post Inversión. 

Se considera a un PIP en la Fase de Post inversión cuando éste ha culminado 

la fase de Inversión de un PIP.  La Fase de Post inversión comprende la 

operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post. 

Siendo esta ultima un proceso para determinar objetiva y sistemáticamente la  

eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones realizadas para conseguir los 

objetivos planteados en el PIP (MEF, 2011, p.28). De esta forma se consigue 

PIP VIABLE 

(Inicio de Fase) 

EXPEDIENTE 

TECNICO 

EJECUCION 

DE OBRA 

OBRA 

CULMINADA 

(Fin de Fase) 
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retroalimentar el ciclo del proyecto, y asegurar un mejoramiento del proceso en 

función a las experiencias propias de cada Entidad del Estado. 

 

 En ese mismo sentido se define a la fase de post inversiòn como “fase 

que provee a los usuarios los bienes y/o los servicios sobre los cuales se 

intervino con el PIP” (MEF, 2015, 313). 

 

Habiendo cumplido con la etapa de Inversión,  el área encargada de la 

ejecución debe elaborar el Informe de Cierre del PIP llamado Formato SNIP 14 

y remitirlo al órgano que declaró la viable el proyecto, a partir de lo cual se podrá  

sacar conclusiones respecto al PIP cerrado, lo cual podrá ser implementado en 

futuros proyectos inversión similares. 

 Según el estudio realizado por la CGR (2016), precisa que a la fecha no 

existe un sistema que permita monitorear las actividades relacionadas a la 

operación y mantenimiento de los PIP, así como tampoco se puede determinar 

los resultados de las evaluaciones expost de los PIP. Siendo imposible evaluar 

el cumplimiento de la mencionada fase (p.279).  

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Práctica. 

Siendo la Municipalidad Metropolitana de Lima, una municipalidad con régimen 

especial cuyo ámbito de competencias abarca los 43 distritos de Lima, y que 

cuenta con una amplia cartera de proyectos registrados en el Banco de 

Proyectos del SNIP. No cuenta con un estudio que determine si dichos proyectos 

de inversión pública concluyeron todo el ciclo del proyectos establecidos por el 

SNIP, cuyas etapas son pre inversión, inversión y post inversión, procesos 

importantes para asegurar llegar al fin último de cada proyecto, que es el 

bienestar y desarrollo de la ciudadanía.  

 

 Los resultados obtenidos mostraran que etapa o fase del ciclo del proyecto 

presenta mayor eficiencia o ineficiencia en la gestión de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, a partir del cual, se podrá tomar acciones que puedan 
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resarcir las deficiencias identificadas. Y de esta forma mejorar los procesos del 

ciclo los proyectos y generar un proceso de retroalimentación para asegurar la 

mejora continua. 

 

Además considerando que el Sistema Nacional de Inversión Pública, fue 

reemplazado por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (INVIERTE.PE), creado mediante Decreto Legislativo Nº 1252 y 

cuya vigencia es desde el 15 de febrero del año en curso, resulta importante y 

necesario hacer un análisis  de los resultados obtenidos de las inversiones 

públicas bajo el SNIP, de modo que esta investigación sirva como base para 

poder comparar en el  futuro, la eficacia  de la inversión pública bajo 

INVIERTE.PE versus el SNIP. 

1.5 Planteamiento del problema 

Respecto  a los proyectos de inversión bajo en sistema del SNIP en América 

Latina, queda demostrado que es necesario contar con mayores niveles de 

inversión pública, dado que la brecha que existe entre las necesidades y la 

provisión es significativa. Tomando esta diferencia una vital importancia en el 

sentido que las inversiones es uno de los componentes indispensables para 

lograr un crecimiento sostenido. 

 

Según el estudio realizado por Perroti y Vera (2014), para 10 países a 

América Latina, respecto al comportamiento de las inversiones públicas de los 

años 2010 al 2013, concluyen que han presentado importantes avances en el 

período indicado, lo cual se evidencia en el incremento de la cantidad de 

proyectos evaluados y aprobados (Fase de Pre inversión), bajo las condiciones 

inclusive de elevar la calidad de análisis de los mismos. Obteniéndose en cifras 

que el 70% de los proyectos ingresados cuenta con dictamen positivo, el 30% 

requirieron revisión y el 10% no fueron aprobados. Sin embargo inciden en la 

importancia de fortalecer los marcos institucionales; promover el acceso 

ciudadano a la información; incrementar la utilización de precios sociales;  y 

consolidar la capacitación continua del capital humano (p,48) 
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Del mismo modo  Sánchez y Wilmsmeier (2005), de un estudio realizado 

al sector transportes en América Latina, precisa existen un sinfín de limitaciones 

en la provisión de servicios de infraestructura, identificándose los principales 

problemas referidos a la gestión de los proyectos de inversión pública: a) 

problemas en la calidad en la evaluación e implementación los proyectos, 

asignando presupuesto de inversión a proyectos que no son de interés general. 

b) Incapacidad técnica para administrar contratos (no son concordantes con la 

envergadura del proyecto) lo que conlleva a reclamos y retrasan el cumplimiento 

del mismo; así como también para evaluar proyectos de acuerdo a la 

metodología de los Sistemas de Inversiones de cada país. c) Proyectos de 

inversión de infraestructura, que concluyeron su etapa de Inversión, sin embargo 

no cuentan con presupuesto para mantenimiento (pp. 33-25). Siendo éste último 

de vital importancia, ya que la inversión ya se realizó y al no contar con 

presupuesto para asegurar su sostenibilidad, se convierte en un proyecto que no 

cumplirá con el objetivo bajo el cual fué concebido. Para este caso en particular 

se verifica que no se cumple fase de Post Inversión. 

 

 Tenemos también a  Whittingham & Ospina – (2000), afirma que a fin de 

que la gestión de la inversión pública mejore, se requiere contar con mecanismos 

e instrumentos que permitan evaluar, realizar un seguimiento e inspeccionar la 

eficiencia del aparato estatal, lo que va de la mano con la modernización del 

estado. Así por ejemplo menciona que en Colombia se creó el Banco de 

Proyectos como instrumento  importante de la Dirección Nacional de Planeación, 

cuyo objetivo fue  básicamente  que los proyectos públicos financiados con 

recursos estatales sean evaluados bajo criterios de viabilidad técnica económica, 

lo cual fue determinante en la mejora de la gestión (p.2). En el caso del Perú, si 

bien existe un Banco de Proyectos, donde se encuentran inscritos todos los 

proyectos de inversión pública, y se registran los procesos desde la etapa de pre 

inversión,  así como las modificaciones en la etapa de Inversión, también  

resultaría importante implementar en él información que permita conocer los 

resultados de las inversiones y determinar si se cumplió con los objetivos 

planteados en el proyecto viabilizado, es decir registrar las acciones ejecutadas 

en la fase de post inversión. 
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En el Perú, si bien se cuenta con las directivas y normativas referidas a la 

etapa de post inversión, que el MEF (2011) lo define como  un proceso que 

determinar objetiva y sistemáticamente la  eficiencia, eficacia e impacto de todas 

las acciones realizadas para conseguir los objetivos planteados en el PIP (p.28). 

No se puede asegurar con certeza que dicha etapa (post inversión) se cumple 

para todos los proyectos de inversión en los tres niveles de gobierno, ya que no 

existe un mecanismo ni el instrumento que haga  el seguimiento y monitoreo 

hasta esta fase, que es la final de todo PIP.  

 

 En el caso de Lima Metropolitana, cuya administración recae en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, abarcando sus competencias sobre 43 

distritos, y ante los constantes críticas de la ciudadanía limeña, resulta 

importante determinar el estado actual de los proyectos de inversión pública, así 

como también saber si se cumple con todo el proceso se exigen las directivas y 

normativas bajo las cuales se rigen los proyectos de inversión en el Perú.  La 

importancia de lo mencionado radica en que todo PIP bajo el SNIP obedece a 

un ciclo de proyectos, el que regula los proyectos desde su Idea, su viabilidad 

económica, viabilidad técnicas, ejecución de los proyectos  hasta asegurar su 

sostenimiento en el tiempo, de modo que las necesidades sean atendidas y 

permitan el desarrollo del ciudadano. 

 

 En ese sentido es que la presente investigación se centra en determinar 

si los proyectos de inversión bajo la competencia de la  Municipalidad 

Metropolitana de Lima cumplen o no cumplen con el ciclo del proyecto 

mencionado Se eligió el período de investigación desde el año 2012 al 2016, 

porque son los años bajo los cuales estuvo vigente las últimas modificaciones a 

las normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

 No obstante cabe precisar que el presente  año entró en vigencia Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), 

creado mediante Decreto Legislativo Nº 1252, en reemplazo del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), por lo resulta doblemente importante la 

presente investigación, ya que hace un corte ante las últimas modificaciones y 
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cuyos resultados servirán como insumos para futuras investigaciones que 

permitirán comparar la eficiencia y eficacia de ambos Sistemas de Inversiones. 

 

1.5.1 Problema general. 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las fases establecidas por el SNIP para los 

Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

inscritos en el período 2012 - 2016? 

1.5.2 Problemas específicos. 

¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de la fase de pre inversión de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 - 2016? 

¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de la fase de inversión de los Proyectos de 

Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 - 2016? 

¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de la fase de post inversión de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016? 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general. 

Describir el nivel de cumplimiento fases establecida por el SNIP para los 

Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

inscritos en el período 2012 – 2016. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

Describir el nivel de cumplimiento de la fase de pre inversión  de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016. 
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Describir el nivel de cumplimiento de la fase de inversión de los Proyectos de 

Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016. 

Describir el nivel de cumplimiento de la fase de post inversión de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016. 
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II. Marco metodológico 
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2.1 Variable Del Estudio 

En la presente tesis se ha considerado como la variable de estudio a los 

Proyectos de Inversión Pública. 

 

2.1.1 Definición Conceptual. 

Al respecto Según Soto (2008), define a un proyecto de inversión pública como 

una intervención que tiene un inicio y un final, que utiliza completamente o 

parcialmente recursos del estado, a fin de modificar positivamente la capacidad 

productora de una entidad, además que los beneficios obtenidos se obtengan 

independientemente de otros proyectos y durante su horizonte de vida útil (p.38).  

2.1.2 Operacionalización de la variable. 

Una de muchas definiciones de operacionalidad es la que menciona (Hernadez, 

Fernandez, y Baptista, 2014), referida a un grupo de instrucciones y acciones 

que se realiza para medir una variable (p.120) 

La variable en la presente investigación es Proyectos de Inversión 

Pública. Las variables en general se subdividen en otras más específicas 

llamadas dimensiones y estas son definidas por indicadores que nos permitirán 

la observación precisa. Para la variable Proyectos de Inversión Pública se han 

considerado como dimensiones, las fases de un ciclo de proyectos por las cuales 

pasa todo proyecto de inversión pública, que son la fase de pre inversión, 

inversión y post inversión. Las cuales a su vez pasan por etapas consecutivas, 

las que serán tomadas como los indicadores, que finalmente determinaran el 

nivel de cumplimiento (“cumple” o “no cumple”) de cada dimensión. Cabe 

precisar que para el caso de la variable se cataloga que “cumple”  cuando se 

tiene las 3 dimensiones que la componen en el mismo nivel de cumplimiento. 

 

 Las dimensiones y los indicadores fueron tomados del aplicativo 

informático del Ministerio de Economía y Finanzas (Banco de proyectos del 

SNIP),  el cual almacena todos los proyectos sujetos al  Sistema Nacional de 

Inversión Pública, pero para la presente investigación se seleccionó los 

proyectos inscritos entre los años 2012 al 2016.  
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Tabla 1  

Operacionalización de la variable: Fase de los Proyectos de Inversión Pública: 

DIMENSIONES INDICADORES   NIVELES / RANGO 

       

Pre inversión 
. 

PIP en Formulación o 
Evaluación 

 CUMPLE : PIP Viable 

 . PIP Viable  NO CUMPLE : PIP no Viable 

     
  

Inversión 
. 

PIP Viable sin expediente 
técnico 

 CUMPLE : PIP Ejecutado 

 
. 

PIP con Expediente Técnico 
y/o en Ejecución  

 
NO CUMPLE : PIP no Ejecutado 

 . PIP Ejecutado  

    
   

Post Inversión  

. 
PIP en Operación y 
mantenimiento 

 CUMPLE 

: 

PIP con 
Evaluación 
Expost 

 . PIP con Informe de Cierre   

NO CUMPLE : 
PIP sin 
Evaluación 
Expost  . PIP con Evaluación Expost  
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2.2 Metodología 

La metodología de investigación según, Tamayo, citado por Valderrama (2014), 

sostuvo que esta vendría a ser como la médula espinal del proyecto (p.163).  

El método que proviene del latín “methodus”, que según (Sanchez & 

Reyes, 2015) precisan que “es el modo de decir o hacer con orden” (p.29). En 

consecuencia resulta importante definirlo para tener en claro el  camino que se 

seguirá, haciendo uso de operaciones y reglas preestablecidas, y así alcanzar el 

objetivo planteado. 

En la presente tesis, la investigación seguirá una metodología descriptiva, 

la que consiste en relatar, examinar y descifrar metódicamente un grupo de 

hechos y sus variantes que las definen tal cual, como se dan en el presente 

(Sanchez & Reyes, 2015, p.64). Siendo su propósito describir un fenómeno en 

cómo es en el presente y naturalmente; como se presenta y que existe 

relacionado a la variable;  por consiguiente no tiene control manipulativo sobre 

ello. 

2.3 Tipo de estudio 

El tipo de estudio de la investigación es Básica, la cual es definida por  (Sánchez 

& Reyes, 2015) como aquella que no tiene objetivos prácticos específicos y 

además conlleva a la exploración de nuevos conocimientos  y campos de 

investigación (p.45). Siendo su objetivo recolectar indagación de la realidad a fin 

de  alimentar  el conocimiento científico y acrecentar los conocimientos teóricos. 

Por lo que el investigador  persevera en el entendimiento de un problema,  

despreocupándose por la aplicación práctica de los nuevos conocimientos 

alcanzados. 

El estudio presenta un nivel de estudio es descriptivo, en ese sentido, 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indica que los mencionados estudios 

buscan describir propiedades y características de personas, grupos de éstas, 

procesos o cualquier fenómeno que sea sometido a una investigación.  Lo que 

quiere decir que solamente procuran medir o tomar información de forma ya sea 

independiente o en forma conjunta, sobre las variables que son analizadas, 
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entiéndase que su objeto no es precisar cómo se relacionan estas (p.92). Es 

decir estar orientada al conocimiento de la realidad en una situación espacio-

temporal dada. 

2.4 Diseño del estudio 

El diseño del estudio refiere a una secuencia de trabajo de utilidad de 

investigador para llevar el control de las variables en estudio, en el proceso de 

revelar y solucionar los problemas de la investigación (Maravi, 2004, p.74). Un 

diseño ideal es aquel que da las facilidades al investigador para realizar su 

trabajo. Existen diferentes tipos de diseño, cuya diferencia radica en la 

naturaleza del problema de investigación. 

 

La investigación corresponde al diseño no experimental. 

En un estudio no experimental las situaciones no son generadas, ni se 

construyen, tan solo se observan entornos prexistentes, sin provocación 

intencional del investigador. Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman 

que lo  que se hace en una investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan naturalmente, para luego pasar a su respectivo análisis (p.152). 

Del mismo modo (Carrasco, 2009), precisó que los diseño no 

experimentales no son manipulados, no tienen grupo  de control, tan solo se 

limitan a ver los hechos y analizarlos, posterior a su ocurrencia. 

 

 Además, este estudio no experimental a la vez se ubica dentro de los 

transeccionales o transversales, ya que recoge datos en un solo momento, 

siendo su objetivo describir y analizar las variables de investigación en un 

momento determinado (Hernández, et al. 2014, p.154). 

 

Entonces el diseño mencionado, puede ser diagramado o esquematizado 

de la siguiente forma: 

 

 

 

Dónde:   

M - O 
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M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.  

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos la  

         Muestra. 

2.5 Población y muestra 

Se define a la población como el universo del fenómeno a investigar donde  todas  

cada una de las unidades de esta tienen en común una característica, la cual es 

materia de estudio y dan origen a los datos investigados (Tamayo, 1997, p.60). 

 Entonces tomando en cuenta lo mencionado por Tamayo, para la 

presente investigación se tiene que la  población evaluada, que está conformada 

por los 399 PIP registrados en el  Banco de Proyectos del SNIP, en el periodo 

01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2016 pertenecientes  Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

Respecto a la muestra a tomar, (Cordova,2003) indicó que luego de definir 

el tipo de investigación, se tiene que determinar si se investiga el total de la 

población o un porcentaje de ella. Llamando al primer procedimiento Censo y al 

segundo Muestreo (p,3). Por lo que para esta investigación se considera una 

población censal, por lo que se trabaja con el 100% de la población. 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra analizada.- distribución de los proyectos de inversión 

pública de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en 

el Banco de Proyectos en el período 2012 al 2016. 

 

Año N° de PIPs Porcentaje  (%) 

2012 206 51.63 

2013 109 27.32 

2014 37 9.27 

2015 20 5.01 

2016 27 6.77 

Total 399 100.00 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Desde el punto de vista metodológico las técnicas son un grupo de reglas y 

operaciones que ayudan en la utilización de los instrumentos que apoyan al 

tesista  en la aplicación de la metodología. Según (Torres, 2005), las técnicas de 

investigación suministran diversas normas para guardar un orden de las etapas 

de la producción científica, proporcionan herramientas y canales para el recojo y  

archivo de datos.  

2.6.1 Técnica. 

La técnica utilizada en la presente investigación  fue la de recolección de datos 

estadísticos, los cuales se obtuvieron  del aplicativo informático del Banco de 

Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.6.2 Instrumento. 

El instrumento utilizado fue la Base de datos extraída de la página web del MEF, 

sección inversión pública, aplicativo Banco de Proyectos (ahora llamado Banco 

de Inversiones) de la Dirección General de Inversión Pública, este instrumento 

está compuesto por diversos items que indican con precisión la condición actual 

de los PIP desde su registro hasta sus últimas modificaciones, sobre el cual el 

investigador busca conseguir información.   

 

Figura 3: Captura de pantalla del reporte de la Base de datos del Banco de 
Inversiones (antes Banco de Proyectos) de la página web del MEF. 



46 
 

 
 

 

En la Figura 4 se observa el reporte con la descripción situacional de cada 

proyecto de inversión pública, correspondiente al período 2012 al 2016 de 

competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del cual se ha procedido 

a tomar la información para la presente investigación, según la ficha técnica 

siguiente: 

 

Ficha técnica del instrumento. 

1. Instrumento: Reporte de Base de datos de proyectos de inversión 

2. Autor: Ministerio de Economía y Finanzas 

3. Descripción: El Banco de Proyectos presenta una serie de columnas que 

describen el estado situacional de cada proyecto, de las cuales se han 

seleccionado las que alimentan información relevante para la presente 

investigación: 

- Número SNIP. 

- Nombre del proyecto 

- Fecha de registro 

- Situación  

- Monto viable 

- Con F15 

- Con F14 

4. Uso del instrumento: 

- Número SNIP.- Es el número de identificación de cada proyecto, hace las 

veces del nombre corto. 

- Nombre del proyecto.- Nombre del proyecto que describe el tipo, objeto 

y ubicación del proyecto. 

- Fecha de registro.- Es la fecha que se registró el proyecto en el banco de 

proyectos. 

- Situación- Es el estado situacional de cada proyecto en la fase de pre 

inversión, el cual define tres situaciones: En formulación, en evaluación y  

viable.  

- Con F15.- Son los proyectos que cuentan con el Formato SNIP 15, el cual 

se registra en el sistema cuando el Expediente Técnico está concluido y 

aprobado.  El cual se registra en la fase de inversión. 



47 
 

 
 

- Con F14.-  Son los proyectos que cuentan con el Formato SNIP 14, el 

cual corresponde al Informe de Cierre, que se registra en la fase de post 

inversión. 

2.7 Métodos de análisis de datos 

 

Realizada la recolección de datos y registrarlos, estos fueron llevados a un 

proceso de análisis que permitiera determinar cuáles fueron las causas que 

conllevaron a tomar la decisión de la investigación y evaluar todas las 

alternativas posibles para su efectiva atención (Kinnear & Taylor, 1993, p.63). 

 

Las técnicas de procedimientos de datos se realizaron tomando en cuenta 

la selección, tabulación y representación de estos. La información seleccionada, 

en el transcurso de la  investigación se ha llevado a cabo siguiendo las técnicas 

convenientes. 

Una vez que se recopiló la información de la variable en estudio,  de la 

base de datos del reporte del aplicativo del Banco de proyectos, se obtuvieron 

una serie de ítem que corresponde al estado situacional de cada proyecto las 

cuales fueron  agrupadas, diferenciándolas por dimensiones,  y tomando en 

cuenta los indicadores definidos previamente, se  determinó el nivel de 

cumplimiento de cada una de las dimensiones y de la variable investigada. 

2.8 Aspectos éticos 

Para realizar la investigación, se precisa que se ha realizado honesta y 

transparentemente  para la obtención de datos, en ese sentido se ha dado la 

debida importancia a la ética profesional del investigador adecuándome a lo 

dispuesto en el reglamento. 

 

El visión de la investigación es original, y para el uso de citas bibliográficas 

se ha tomado en cuenta  las medidas establecidos por la comunidad científica. 

 

 



48 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

3.1 Análisis descriptivo de las dimensiones de la variable 

3.2.2 Dimensión Pre inversión. 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública 

de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2012 al 

2016, según dimensión Pre inversión. 

INDICADORES N° DE PROYECTOS PORCENTAJE (%) 

Formulaciòn o Evaluaciòn 44 11.03 

Viables 355 88.97 

Total 399 100.00 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 

 

 

 

Figura 4: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública  
según la dimensión pre inversión. 

  Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 
La Tabla 3 y la Figura 5 muestran la cantidad de proyectos de inversión 

pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima según la dimensión 

Preinversión. Al respecto se puede observar  que 44 proyectos que 

representan al 11.03% del total de proyectos se encontraban en 

formulación/evaluación y se cumplió con viabilizar un total de 355 proyectos 

que representaba al 88.97% del total de proyectos del periodo. 
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Tabla 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en  los 

proyectos de inversión pública, según  la dimensión Pre Inversión 

 

NIVELES 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 

CUMPLEN  205 99.51 100 91.74 30 81.08 14 70.00 6 22.22 355 88.97 

NO CUMPLEN 1 0.49 9 8.26 7 18.92 6 30.00 21 77.78 44 11.03 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 

 

 

Figura 5: Distribución cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
pública según la dimensión Pre Inversión, en el período 2012 al 2016 

 Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 

La Tabla 4 y Figura 6 muestran el nivel de cumplimiento de los proyectos de 

inversión pública según la dimensión Pre Inversión de competencia de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco de 

proyectos en el periodo 2012-2016, de donde se puede advertir que de los 399 

inscritos, 355 cumple con la fase de pre inversión representado el 88.97% y no 

cumplen con la fase en mención 44 proyectos representando el 11.03%.  
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 Además se aprecia que en el período analizado, es el año 2012 el año 

con mayor número de proyectos registrados en el Banco de proyectos, con un 

total de 206, de los cuales el 99.51% de ellos cumple con la fase de Pre Inversiòn. 

No obstante se verifica que el año  con menor número de proyectos registrados 

es el año 2015 con un total de 20, de los cuales el 70%  cumple con la fase de 

Pre Inversión 

 

3.2.3 Dimensión Inversión. 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública 

de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2012 al 

2016, según dimensión Inversión. 

INDICADORES N° DE PROYECTOS PORCENTAJE (%) 

Viables sin Exp Tecnico 97 27.32 

Exp Tecnico + Ejecuciòn 55 15.49 

Ejecutado 203 57.18 

Total 355 100.00 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 

 

 

Figura 6: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública 
según la dimensión inversión 
Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 

La Tabla 5 y la Figura 7 muestran la cantidad de proyectos de inversión pública 

de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima según la dimensión 
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Inversión. Al respecto se puede observar  que 97 proyectos que representan al 

27.32% del total de proyectos viables del periodo no cuentan aún con Expediente 

Técnico, mientras que 55 proyectos  que representaba el 15.49% del total de 

proyectos viables del periodo  iniciaron ejecución lo cual quiere decir que cuentan 

con Expediente Técnico y están en proceso de ejecución de obra; y 203 

proyectos que representa el 57.18% del total, se han ejecutado completamente, 

es decir culminaron la etapa de la Inversión. 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en  los 

proyectos de inversión pública, según  la dimensión Inversión 

NIVELES 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 

CUMPLEN  143 69.76 58 58.00 1 3.33 1 7.14 0 0.00 203 57.18 

NO CUMPLEN 62 30.24 42 42.00 29 96.67 13 92.86 6 100.00 152 42.82 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 

 

Figura 7: Distribución cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
pública según la dimensión Inversión, en el período 2012 al 2016 

 Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 
La Tabla 6 y Figura 8 muestran el nivel de cumplimiento de los proyectos de 

inversión pública según la dimensión Inversión, de competencia de la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco de 

proyectos en el periodo 2012-2016, de donde se puede advertir que de los 355 

proyectos que cumplieron con la etapa de pre inversión y están aptos para la 

Inversión,  sólo 203 de ellos cumple con la fase de Inversión representado el 

57.18% y no cumplen con la fase en mención 152 proyectos representando el 

42.82%.  

   

 Además se aprecia que en el período analizado, es el año 2012 el año 

con mayor número de proyectos en la fase de inversión, con un total de 205, de 

los cuales el 69.76% de ellos cumple con la fase de inversión. No obstante se 

verifica que el año  con menor número de proyectos en la fase de inversión es el  

2016 con un total de 6, de los cuales ninguno  cumple con la fase de Inversión. 

 

3.2.4 Dimensión Post inversión. 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública 

de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2012 al 

2016, según dimensión Post inversión. 

INDICADORES N° DE PROYECTOS PORCENTAJE (%) 

Operaciòn y Mantenimiento 203 100 

Cierre de Proyecto 0 0.00 

Evaluación Expost 0 0.00 

Total 203 100 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 



54 
 

 
 

 

Figura 8: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión pública 
según la dimensión Post inversión 
Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 

 
La Tabla 7 y la Figura 9 muestran la cantidad de proyectos de inversión pública 

de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima según la dimensión 

Post Inversión. Al respecto se puede observar  que el total de proyectos que 

culminaron la fase de inversión e iniciaron la post inversión, se encuentran en 

operación y mantenimiento y ninguno cuenta con evaluación expost, por lo que 

0% ha cumplido con la mencionada fase. 

 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes del cumplimiento de metas en  los 

proyectos de inversión pública, según  la dimensión Post inversión 

NIVELES 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 

CUMPLEN  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

NO CUMPLEN 143 100.00 58 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 203 100.00 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 
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Figura 9: Distribución cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
pública según la dimensión Post inversión, en el período 2012 al 2016 

 Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 

La Tabla 8 y Figura 10 muestran el nivel de cumplimiento de los proyectos de 

inversión pública según la dimensión Post inversión, de competencia de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco de 

proyectos en el periodo 2012-2016, de donde se puede advertir que de los 203 

proyectos que cumplieron con la etapa de inversión y están aptos para la Post 

inversión,  el 100% no cumplen con la fase en mención. 

3.2 Análisis descriptivo de la variable: Proyectos de Inversión Pública 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública 

de competencia la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2012 al 

2016, según dimensiones. 

DIMENSIONES N° DE PROYECTOS PORCENTAJE (%) 

Preinversión 44 11.03 

Inversión 152 38.10 

Post Inversión 203 50.88 

Total 399 100.00 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 
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Figura 10: Distribución de porcentajes de los proyectos de inversión 
pública según dimensiones 
Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP 

 

La Tabla 9 y la Figura 11 muestran la cantidad de proyectos de inversión pública 

de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima  según dimensiones. 

Al respecto se puede observar 44 proyectos  que representaban al 11.03% del 

total del periodo corresponden a la dimensión de Preinversión, mientras que 152 

proyectos que representaba el 38.10% corresponden a la dimensión de 

Inversión, y 203  proyectos  que representaban al 50.88% del total del periodo 

corresponden a la dimensión de Post inversión. 

 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias del cumplimiento de metas en  los proyectos de 

inversión pública, según  todas dimensiones 

NIVELES PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION 

 f % f % f % 

CUMPLEN  355 88.97 203 57.18 0 0.00 

NO CUMPLEN 44 11.03 152 42.82 203 100.00 

 Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 
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Figura 11: Distribución del cumplimiento de metas de los proyectos de 
inversión pública según todas las dimensiones. 
Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 

La Tabla 10 y la Figura 12 muestran el nivel de cumplimiento según dimensiones 

de proyectos de inversión pública de competencia de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco de proyectos en el 

periodo 2012-2016, se puede advertir que fueron 399 en total, de los cuales 

cumplieron con fase de Pre inversión  355 proyectos, que representa el 88.97 

del total. De estos 355 proyectos que pasaron a la fase de Inversión son 203 

proyectos que cumplen la mencionada fase, representando el 57.18%. Respecto 

a los 203 proyectos que pasan última fase post-inversión, ninguno cumple con la 

fase mencionada. 
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IV. Discusiones 
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Durante el período 2012 al 2016 se registraron en el Banco de Proyectos de 

Sistema Nacional de Inversión Pública un total del 399 proyectos de competencia 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los que tiene que pasar 

ineludiblemente por el ciclo del proyectos de inversión pública, el que inicia con 

la preinversión, seguido de la inversión y finalmente la post inversión. Por lo tanto 

de la investigación realizada se tiene que: son 44 proyectos aún siguen en la 

fase de  pre inversión representando el 11.03% del total, 152 proyectos están 

aún en la etapa de inversión representando el 38.10% del total y 203 proyectos 

están en la fase de post inversión, representado el 50.88%. Y ningún proyecto 

ha culminado la fase de post inversión. Lo que significa que ningún proyecto de 

inversión pública ha cumplido con el ciclo de proyectos que establece el Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 

Así mismo, del análisis de la dimensión  Pre inversión, que corresponde 

a la fase de inicio del ciclo de proyectos de inversión pública, se observa que de 

los 399 que iniciaron el mencionado ciclo, son 44 proyectos que están aún en 

proceso de formulación o evaluación, representando el 11.03% de total de 

proyectos del período y que 355 proyectos fueron declarado viables, 

representando el 88.97%, siendo estos últimos los proyectos los considerados 

con el nivel de que CUMPLE con la fase de pre inversión. Así mismo se tiene 

que de los 44 proyectos que NO CUMPLE con la fase analizada, son 21 

proyectos que corresponden al año 2016, representando el 47.73% del total de 

proyectos que no cumplen, lo cual significa que habiendo transcurrido 01 año 

desde su ingreso al banco de proyectos, se encuentran todavía en proceso de 

formulación o evaluación. No obstante se  advierte que aún existen proyectos sin 

declaratoria de viabilidad desde el año 2012, y habiendo transcurrido 5 años 

desde su ingreso al banco de proyectos, dichas demoras ya no corresponden a 

propias de la formulación de proyectos, pudiendo obedecer a problemas de 

capacidades técnicas tanto de los consultores, como de las unidades 

evaluadoras o formuladoras. 

 

Respecto a la fase Inversión, se tiene que fueron 355 proyectos 

declarados viables, es decir que cumplieron con la fase de pre inversión, y en 
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consecuencia se encuentran en la fase de inversión, de los cuales se verifica 

que son 203 proyectos que están ejecutados, representando el 57.18% del total 

de proyectos de la fase, siendo estos los que CUMPLE con la fase de Inversión; 

Sin embargo de los 152 proyectos restantes que NO CUMPLE con la fase 

analizada, se tiene que 55 proyectos se encuentran en proceso de ejecución y/o 

cuentan con expediente técnico de obra y; que 97 proyectos se quedaron en la 

condición de viables y a pesar de ser aptos para iniciar la ejecución de la 

inversión, no se ha realizado acción alguna al respecto, teniendo el riesgo de 

quedar inactivos según el tiempo transcurrido de inacción. 

Además se observa que de los proyectos que NO CUMPLE con la fase que son 

en total 152, el 40.79% de éstos, es decir 62 proyectos corresponden al año 

2012, lo cual por el tiempo transcurrido (5 años), se considera que podría 

obedecer a falta de voluntad política de ejecutarlos, desviándose  las inversiones 

para proyectos que no son necesariamente son priorizados por las necesidades 

de sus beneficiarios; así como también la falta de capacidades técnicas de la 

Unidades Ejecutoras para llevar a cabo la fase de inversión. En ese sentido 

coincidimos con Flores (2014) quien manifiesta que la ineficiencia de gastos de 

inversión en muchos casos es por la influencia de los actores políticos sobre los 

propósitos sociales, contribuyendo a la incongruencia entre lo que se ejecuta 

como gasto público y los planes propuestos.  

 

 Considerando la fase de Inversión como aquella en la cual se ejecuta el 

gastos de inversión propiamente, es importante implementar un sistema de 

monitoreo y seguimiento de las inversiones, ya que como hemos verificado 

existen proyectos sin ejecución (estando aptos), proyectos con expediente 

técnico sin ser ejecutados y proyectos en ejecución pero presentan demoras en 

los plazos previstos. Por lo que coincidimos con García, Villasís & Cabrejos 

(2016) que manifiesta que para optimizar la gestión se debe implementar 

herramientas de gestión para monitorear y hacer seguimiento a los proyectos 

durante todo el ciclo que requiere el SNIP. 

 

Finalmente, respecto a la fase de Pos Inversión, se tiene que son 203 

proyectos que cumplieron con la fase de Inversión, los cuales pasan 

automáticamente a la fase mencionada. De la presente investigación se obtuvo 
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que todos los proyectos están en servicio y en consecuencia generando 

beneficios, pero ninguno ha cumplido proceder al cierre del proyecto (con el 

formato F14), ni ha realizado la evaluación expost, es decir que la fase de post 

inversión no ha sido cumplida por ningún proyecto.  

 

Con el análisis descrito en los párrafos precedentes, respecto a las tres 

fases del ciclo de proyectos del SNIP,  se afirma que los proyectos de inversión 

pública registrados en el banco de proyectos del  Ministerio de Economía y 

Finanzas entre los años 2012 al 2016, por la Municipalidad Metropolitana de 

Lima NO CUMPLE con el proceso establecido por el Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

  

 En el contexto indicado se corrobora lo expresado por Aguilar (2013) 

donde precisa que es necesario realizar evaluaciones ex ante y ex post de 

proyectos que y que  sus resultados sean considerados para subsiguientes 

proyectos durante la etapa de pre inversión, a fin de mejorar y fortalecer los 

procesos; así como también desarrollar y fortalecer capacidades técnicas a los 

involucrados  de elaborar y evaluar los proyectos de inversión pública. 

 

Otro problema detectado es referente a las capacidades técnicas, siendo 

ello un factor importante para llevar a cabo el proceso de todo proyecto de 

inversión pública. En especial en la etapa de Pre inversión se observan que 

existen  proyectos desde el año 2012 que no concluyen con la fase en mención. 

Hay que considerar que el  SNIP, con los años ha ido evolucionando, mejorando 

las metodologías y los procesos de la inversión pública, repercutiendo en el 

incremento de las exigencias y calidad de los proyectos. Lo cual conlleva a  que 

los profesionales de la entidades públicas deberían estar capacitados acorde a 

las exigencias que sistema demanda. Tal como menciona Vera (2015) que para 

superar los problemas de demoras en los proyectos de inversión pública, se debe 

fortalecer las capacidades respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública, en 

todos los niveles. Del mismo modo Alegría (2016) concluye que el  “ciclo PIP” en 

el Perú falla principalmente porque son escasos los profesionales técnicos 

multisectoriales debidamente calificados. 
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 Considerando que en la Municipalidad Metropolitana de Lima no se ha 

cumplido con la fase de post inversión y siendo ésta una fase obligatoria, nos 

conduce directamente al incumplimiento del proceso establecido por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública para todo proyecto de inversión pública. Lo cual 

obedece a que la metodología de la evaluación expost establecida por el SNIP, 

aun presenta muchos vacíos que conllevan demoras para llevarla a cabo. En lo 

cual coincidimos con Flores (2016) en cuya investigación concluye que a fin de 

cumplir con las metas emprendidas se tiene que implementar un proceso de 

mejora de capacidades para fortalecer las instituciones y; en paralelo la Dirección 

General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas implemente 

un marco metodológico amigable de la evaluación expost de tal modo de que las 

entidades públicas  efectivicen las evaluaciones expost de los proyectos de 

inversión pública de su competencia. Considerando que con ello se va lograr el 

fortalecimiento y la mejora de los procesos. 
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V. Conclusiones 
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Primera:  Los proyectos de inversión pública de competencia de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco de proyectos 

del MEF y formaron parte del ciclo de proyectos en el periodo 2012-

2016, fueron 399 el total de los cuales se tiene que 44 proyectos se 

quedaron en la fase de pre inversión, 152 proyectos se quedaron en 

la fase de inversión y 203 proyectos se quedaron en la fase de post 

inversión, lo que quiere decir que ningún proyecto culminó con todo el 

ciclo de proyectos. De lo que se concluye que la Municipalidad 

Metropolitana de Lima no cumplió con las fases establecidas por el 

SNIP para los proyectos de inversión pública. 

 

Segunda: Del total de proyectos de inversión pública de competencia de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco 

de proyectos del MEF,  cuenta con declaratoria de viabilidad 355 que 

representa el 88.97% del total y se encuentran en proceso de 

formulación o evaluación 44 proyectos representando el 11.03% del 

total. Entonces al no alcanzar el 100% de los proyectos a la condición 

de viables, se concluye que  los proyectos de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima no cumplió con la fase de pre inversión 

 

Tercera: De los 355 proyectos de inversión pública de competencia de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima que culminaron la fase de 

preinversion, es decir que se encuentran en la fase de inversión, 

tenemos  que 203 proyectos se encuentran ejecutados, lo que quiere 

decir que han concluido la fase de inversión. No obstante se tiene que 

152 proyectos están en el proceso de la fase de inversión, ya sea con 

o sin expediente técnico y/o proceso de ejecución de obra, con lo cual 

se verifica que no todos los proyectos han culminado la fase en 

mención. Por lo tanto se concluye que  la Municipalidad Metropolitana 

de Lima no cumplió con la fase de inversión. 
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Cuarta:  De los 203 proyectos de inversión pública de competencia de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima que culminaron la fase de 

inversión, es decir que se encuentran en la fase de post inversión, 

tenemos que el total de ellos aún siguen en la fase en mención, ya 

que ninguno cuenta con evaluación expost. Por lo tanto se concluye 

que  la Municipalidad Metropolitana de Lima no cumplió con la fase de 

post inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Recomendaciones 
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Primera: Considerando que actualmente el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), ha sido reemplazado por Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), 

que entró en vigencia el 15 de febrero del año en curso, se 

recomienda hacer una investigación análoga a la presente tesis, con 

el mismo período de años, pero  bajo el nuevo sistema creado por el  

Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de comparar la 

eficiencia y eficacia de los procesos de la inversión pública en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo de ambos sistemas de 

inversiones. 

 

Segunda: Implementar y dar cumplimiento a un plan de desarrollo de 

capacidades integral en lo que respecta a Inversión Pública, tanto en 

unidades formuladoras y unidades ejecutoras, para fortalecer las 

instituciones públicas con profesionales y técnicos capacitados en 

todos los campos  que demanda el proceso de la inversión pública, 

evitando de este modo que los proyectos de inversión pública se 

queden inconclusos en cualquiera de la fases y; que los costos se 

incrementen considerablemente de fase a fase.  

 

Tercera:   Elaborar un Plan Multianual de Inversiones en cada institución pública, 

el cual obedezca netamente a cerrar brechas de infraestructura y 

servicios públicos. Y en aras de dar cumplimiento al mencionado plan 

multianual, se debe implementar un sistema de seguimiento y 

monitoreo a los proyectos durante las tres fases del ciclo de proyectos, 

para detectar los problemas y solucionarlos oportunamente. Lo cual 

nos lleva finalmente a cumplir con todo el ciclo de inversión y  además 

de retroalimentar los procesos y mejorar los subsiguientes. 

 

Cuarta: Que la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de 

Economía y Finanzas implemente un marco metodológico amigable 

de la evaluación expost de tal modo de que las entidades públicas  

efectivicen las evaluaciones expost de los proyectos de inversión 

pública de su competencia. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

TITULO: Cumplimiento de Fases de los  Proyectos de Inversión en la Municipalidad Metropolitana de Lima período 2012 al 2016. 

AUTOR: Crístabell Ascue Yendo 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de 
las fases establecidas por el SNIP 
para los Proyectos de Inversión 
Pública de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, inscritos en el 
período 2012 - 2016? 
 

Describir el nivel de cumplimiento fases 
establecida por el SNIP para los 
Proyectos de Inversión Pública de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
inscritos en el período 2012 – 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No presenta Hipótesis 

Tipo: Básica 
Nivel: Descriptivo 
Diseño: No experimental 
transversal 
 
Población:  399 Proyectos de 
Inversión Pública de la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima, período 2012-2016 
 
Muestra: Censal. 
 
Variable: Proyectos de 
Inversión Pública 
 
Instrumento: Base de datos 
del reporte del aplicativo 
informático del Banco de 
Proyectos de la Dirección 
General de Inversión Pública 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de 
la fase de pre inversión de los 
Proyectos de Inversión Pública de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
inscritos en el período 2012 - 2016? 
 
¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de 
la fase de inversión de los Proyectos 
de Inversión Pública de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
inscritos en el período 2012 - 2016? 
 
¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de 
la fase de post inversión de los 
Proyectos de Inversión Pública de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
inscritos en el período 2012 – 2016? 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Describir el nivel de cumplimiento de la 
fase de pre inversión  de los Proyectos 
de Inversión Pública de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, inscritos en el 
período 2012 – 2016. 
 
Describir el nivel de cumplimiento de la 
fase de inversión de los Proyectos de 
Inversión Pública de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, inscritos en el 
período 2012 – 2016. 
 
Describir el nivel de cumplimiento de la 
fase de post inversión de los Proyectos 
de Inversión Pública de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, inscritos en el 
período 2012 – 2016. 
 

 



 
 

 
 

Apéndice 2: Matriz de operacionalización de  la variable. 

DIMENSIONES INDICADORES NIVELES / RANGO 

Pre inversión 

PIP en Formulación o Evaluación 
NO 
CUMPLE 

: PIP no Viable 

PIP Viable CUMPLE : PIP Viable 

Inversión 

PIP Viable sin expediente técnico 

NO 
CUMPLE 

: PIP no Ejecutado 

PIP con Expediente Técnico y/o en 
Ejecución  

PIP Ejecutado CUMPLE : PIP Ejecutado 

Post Inversión  

PIP en Operación y mantenimiento 

NO 
CUMPLE 

: 
PIP sin Evaluaciòn 
Expost 

PIP con Informe de Cierre  

PIP con Evaluación Expost CUMPLE 

: 
PIP con Evaluaciòn 
Expost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apéndice 3: Instrumento 

 

Captura de pantalla del reporte de la Base de datos del Banco de Inversiones 
(antes Banco de Proyectos) de la página web del MEF. 

 

En la Figura 4 se observa el reporte con la descripción situacional de cada 

proyecto de inversión pública, correspondiente al período 2012 al 2016 de 

competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del cual se ha procedido 

a tomar la información para la presente investigación, según la ficha técnica 

siguiente: 

 

Ficha técnica del instrumento. 

1 Instrumento: Reporte de Base de datos de proyectos de inversión 

2 Autor: Ministerio de Economía y Finanzas 

3 Descripción: El Banco de Proyectos presenta una serie de columnas que 

describen el estado situacional de cada proyecto, de las cuales se han 

seleccionado las que alimentan información relevante para la presente 

investigación: 

- Número SNIP. 

- Nombre del proyecto 

- Fecha de registro 



 
 

 
 

- Situación  

- Monto viable 

- Con F15 

- Con F14 

5. Uso del instrumento: 

- Número SNIP.- Es el número de identificación de cada proyecto, hace las 

veces del nombre corto. 

- Nombre del proyecto.- Nombre del proyecto que describe el tipo, objeto 

y ubicación del proyecto. 

- Fecha de registro.- Es la fecha que se registró el proyecto en el banco de 

proyectos. 

- Situación- Es el estado situacional de cada proyecto en la fase de pre 

inversión, el cual define tres situaciones: En formulación, en evaluación y  

viable.  

- Con F15.- Son los proyectos que cuentan con el Formato SNIP 15, el cual 

se registra en el sistema cuando el Expediente Técnico está concluido y 

aprobado.  El cual se registra en la fase de inversión. 

- Con F14.-  Son los proyectos que cuentan con el Formato SNIP 14, el 

cual corresponde al Informe de Cierre, que se registra en la fase de post 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apéndice 4: Base de datos 

N° 
CODIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO SITUACION 

AÑO 
REGISTRO 

 Con 
Expediente 

Tècnico 
(F15) 

Con 
Informe 

de 
Cierre 
(F14) 

Ejecutado 

1 242822 

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL 
DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE 
LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

2 242588 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

3 242269 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN EL 
SECTOR OESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

4 242171 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. VISTA ALEGRE TRES 
COMPUERTAS - SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

5 242133 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
LAS MALVINAS- SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

6 242103 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN SAN JUAN 
DE DIOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

7 242049 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
LADERAS 1ERO DE MAYO- PUENTE PIEDRA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

8 241934 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION LA 
GRUTA DE SANTA MARIA - SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

9 241847 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. AMPLIACION SANTA 
MARIA, PARCELA 2 -SECTOR PROLONGACION- SAN 
JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

10 241394 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL AA.HH EL AMAUTA ZONA A SECTOR 
I, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

11 241346 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL 
LOMAS DE VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE 
CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

12 241344 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRECURSORES 
AMPLIACIÓN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

13 241343 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARIÁTEGUI, 
PERUANOS UNIDOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

14 241327 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LOS ANGELES 
DE CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

15 241325 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DANIEL ALCIDES 
CARRION, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

16 241209 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA 
HUAYCAN UCV 47B ZONA C, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

17 240955 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS AA.HH VIRGEN DE CHAPI SECTOR A-
NUEVO PARAISO, ZONA DE JOSE C. MARIATEGUI, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

18 240769 

CONSTRUCCION  Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE 
ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO 
JOVEN CERRO SAN ALBINO EN EL  DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

19 240732 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL AAHH MUNICIPAL III, ZONA A - 
SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETAPA, COMITE 13 
DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

20 240211 

MEJORAMIENTO DE LAS VAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA 
ALAMEDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA 
DE LIMA, LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

21 240203 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
1RO DE NOVIEMBRE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

22 240195 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
PERUANOS UNIDOS, SECTOR MARÍA JESÚS ESPINOZA 
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

23 240189 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
NUEVO SAN JOSE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

24 240170 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
LIBERACIÓN - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

25 239865 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
AV. NUEVA TOLEDO Y AV. A, TRAMO OVALO DE 
CIENEGUILLA - C. P. R. RIO SECO DISTRITO DE 
CIENEGUILLA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
EVALUACION 2012 NO NO N/C 

26 239805 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PSJE.  LAS 
ROCAS, PSJE. LAS CASCADAS Y PSJE. LAS CUMBRES 
DEL AA.HH NUEVA FLORIDA SECTOR 3 DISTRITO 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

27 239766 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN LA VIAS 
PERIFERICAS AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE 
LIMA,DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

28 238916 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS DEL  PASAJE LOS ANDES 
DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 2, DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

29 238885 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LAS MANZANAS B, C, D Y G DE 
LA CALLE LAS ROCAS DE JESUS AA.HH. ROCAS DE 
JESUS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

30 238819 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LAS CALLE CINCO, 
CALLE UNO Y CALLE SIETE DEL AA.HH. HORACIO 
ZEVALLOS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

31 238412 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LAS MZ. A, F1, G, I EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA - CAMPOY EN 
EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

32 238382 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
JOSE CARLOS MARIATEGUI - AMPLIACION 5TA ETAPA 
MZ. V-2 AMPLIACION C Y D, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

33 238381 

 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
PERUANOS UNIDOS SECTOR B MARIA JESUS 
ESPINOZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

34 238291 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
AV.PLÁCIDO JIMÉNEZ, TRAMO:VÍA EVITAMIENTO-
JR.ANCASH, DEL CERCADO DE LIMA Y EL DISTRITO EL 
AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA-LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

35 238240 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. SAN PEDRO, LA 
ESTRELLA Y 28 DE JUNIO, DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

36 238204 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
SERENAZGO MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO 
EN LAS  ZONAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

37 238108 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA COOPERATIVA DE 
VIVIENDA LAS LOMAS DE PALAO - COVILLPA, DISTRITO 
DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

38 237964 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
DEL AA. HH. AMAUTA ZONA B, DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO SI 

39 237771 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS  AA.HH: LOS PROGRESISTAS 
DE ATE, LOS AMIGOS DE LA PAZ, LOS PROGRESISTAS 
DE ATE B Y LOS JARDINES DE ATE, DEL DISTRITO DE 
ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

40 237744 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
DEL AA.HH. 27 DE MARZO DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

41 237431 

CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR. ANCASH 
CUADRA 2 Y JR. CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO 
HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

42 237380 

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y 
TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL COMITE 3 Y 5 
DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II, 
EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

43 237289 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL COMITE 1 DEL AA.HH. 
CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

44 237083 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS Y ACCESOS 
PEATONALES DEL AA.HH. NUEVA UNION COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

45 237030 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
EN LA AV. MICAELA BASTIDAS ENTRE LOS TRAMOS DE 
LA AV. MATEO PUMACAHUA Y AV. 200 MILLAS DISTRITO 
DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

46 236965 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. MONTERREY “A”, 
MONTERREY “B” Y ALTO MONTERREY DEL DISTRITO DE 
ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

47 236934 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA. HH. LAS VIÑAS DE SAN 
JUAN DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

48 236853 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E 
IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS 
ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. COMITE 21 Y CRISTO REY 
DEL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN ALTO 
SECTOR 3 DEL DISTRITO DE COMAS COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

49 236624 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E 
IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS 
ZONAS ALTAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LAS 
TERRAZAS DE VISTA ALEGRE Y SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

50 236570 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. MARÍA ELENA MOYANO ENTRE 
LOS TRAMOS DE LA AV. EL SOL Y AV. JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR , 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

51 236564 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV CASA BIOHUERTO 
NUEVA ESPERANZA Y UCV 158C, DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

52 236463 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO EN LAS UCV 139C, UCV 139D, 
UCV 145A, UCV 146A, UCV 205D, UCV 205E Y UCV 205F 
DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

53 236446 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. MARÍA JESÚS 
ESPINOZA, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

54 236415 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 122A CASA BIO 
HUERTO EL EDÉN Y UCV 121 AMPLIACIÓN CASA BIO 
HUERTO LOS CIPRESES,  DISTRITO DE ATE, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

55 236316 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LOS AA.HH. UCV 223, UCV 220, UCV 219, UCV 172C, UCV 
171C, UCV 171B Y UCV 221 DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

56 236307 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 158B Y LA UCV 160B,  
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

57 236306 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE  AA.HH. LOS JARDINES DE 
HORACIO ZEVALLOS Y A.P. 24 DE SETIEMBRE, DISTRITO 
DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

58 236292 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. LA 
LIBERTAD PARTE ALTA, VILLA HERMOSA Y VISTA 
ALEGRE I COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

59 236281 

RECUPERACION DEL PASAJE FRANCISCO GARCIA 
CALDERON DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

60 235933 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS  EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO SAN GABRIEL IV SECTOR, 
DISTRITO DE COMAS -, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

61 235925 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO EN LA UCV 141A, UCV 139E Y 
UCV 139F, EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

62 235918 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE 
RIESGO DE LOS AAHH CERRO CRUZ DE SANTA ELENA Y 
CERRO CRUZ DE SANTA ELENA ETAPA II,  DISTRITO DE 
ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

63 235915 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV 217C, 217D Y 217F, 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

64 235892 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 164B, DISTRITO DE 
ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

65 235880 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV 213 AMPLIACIÓN, UCV 
213 Y APTV 22 DE ABRIL, DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

66 235846 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SANTA ROSA ALTO Y 
NUEVO AMANECER, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

67 235744 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN EL PASAJE LA PAZ Y CALLE SN (SOBRE 
LA MZ C Y MZ A) DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS 
ALTOS DE CLORINDA MALAGA, EN EL DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

68 235732 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL AA. HH. NUEVA LUZ DEL 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

69 235724 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS UCV 175B Y 177B, 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

70 235706 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL A. H. ABRAHAM 
VALDELOMAR, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

71 235697 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 55, 174 B Y 176 B,  
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

72 235599 

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y 
TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DE LOS CLAVELES, VILLA FLORIDA, LAS CASUARINAS 
DE COLLIQUE, LAS LOMAS DE COLLIQUE Y VILLA LA PAZ 
EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

73 235579 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV 212 Y UCV 212 
AMPLIACIÓN,  DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

74 235559 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LA CALLE NUEVO PERU, CALLE  
SANTIAGO APOSTOL DEL A.H SAN RAMON Y PASAJE 1 
DEL A.H VIRGEN DE GUADALUPE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

75 235322 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 123 A CASA HUERTO 
LOS OLIVOS, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

76 235261 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN VIAS DE ACCESOS PEATONALES DEL 
A.H. SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

77 235197 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DEL A.H. JUNTA DE VECINOS VILLA 
HERMOSA DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

78 235178 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA. HH. SAN FRANCISCO 
DE PARIACHI, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

79 235125 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA. HH. 13 DE NOVIEMBRE 
Y A. P. LOS PINOS, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

80 235112 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DE 
LOS AAHH SANTA ROSA YSEÑOR DE LOS MILAGROS II 
ETAPA COMITÉ 24 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

81 235079 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE HORACIO ZEVALLOS - AA. HH. 5 
DE ENERO, 15 DE JUNIO Y A. P. DE LA AMPLIACION DE 
LOS JARDINES DEL SECTOR C DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

82 234555 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 239  TALLERES, 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

83 234552 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA. HH. CORAZON DE JESUS 
Y 24 DE JUNIO - CERRO LA GLORIA, DEL DISTRITO DE 
ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

84 234550 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DEL A.H. PROGRAMA DE VIVIENDA 
ANDRÉS AVELINO CÁCERES PARCELA 5 DEL DISTRITO 
DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

85 234507 

MEJORAMIE  NTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL AA. HH. SANTA ROSA DEL 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

86  234425 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA. HH. HORACIO ZEVALLOS 
GAMEZ - GRUPO I, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y NUEVO 
PROGRESO, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

87 234414 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV 214 Y 211, DEL 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

88 234380 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DEL UCV 179C AMPLIACION, DEL 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

89 234309 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. NUEVA 
GENERACION, 1 MAYO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS 
ZONA 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

90 234285 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS AA.HH. COMITE 52 LOS CLAVELES (NUEVO 
PORVENIR), LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, SEÑOR CAUTIVO 
DE AYABACA Y 12 DE AGOSTO, DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

91 234225 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 214 AMPLIACION, DE 
HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

92 234209 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS DEL AA.HH EL MIRADOR DE 
COLLIQUE,VILLA JARDIN Y VIRGEN DE LAS MERCEDES 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

93 234186 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DEL AH JUVENTUD 30 DE MAYO, DE 
HORACIO ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

94 234184 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA. HH. NUEVA JUVENTUD, 
LOS ANGELES Y SAN SEBASTIAN, ZONA DE HORACIO 
ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

95 233477 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS  PASAJE LOS 
CEDROS  Y LOS CORALES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA 
SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

96 233019 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO EN EL A.H. BIO HUERTO EL 
PARAISO DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

97 232781 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIA DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. VIRGEN DE LA 
INMACULADA CONCEPCION Y SAN FRANCISCO DE ASIS 
DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

98 232463 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS 
MALECONES MIRAMAR Y PLAYA CHICA EN LOS  
DISTRITOS DE ANCÓN Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

99 232318 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y 
VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 
RIMAC AAHH CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, 
VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN 
FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, DISTRITO 
DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

100 232237 
RECUPERACION DE LA PLAZUELA PRESA, EN EL 
DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

101 232232 

RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL EJE PASEO 
DE AGUAS, ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y ALAMEDA 
DE LOS BOBOS, DISTRITO RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

102 231618 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DE LA UNIDAD VECINAL UCV BIOHUERTO 
EL PARAISO-ZONA J, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

103 231387 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO INCA HUASI SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

104 230691 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL 
SECTOR SUR II DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

105 230622 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL 
SECTOR SUR III DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

106 230588 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LA AVENIDA INTEGRACIÓN, DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

107 230553 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL 
SECTOR NORTE III DE LIMA METROPOLITANA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

108 230551 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. LOS ALAMOS DE LA 
GLORIA DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

109 230498 

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS 
DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS AA.HH. 7 DE 
NOVIEMBRE Y VISTA ALEGRE DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

110 230329 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AH HORACIO ZEVALLOS - 21 
DE DICIEMBRE, SANTA ROSA DE LIMA, LOMAS DE 
HORACIO ZEVALLOS DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

111 230203 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
DEL UCV 237C, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

112 230198 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LOS ALIZOS DE 
AMAUTA, AMAUTA ZONA A E INMACULADA 
CONCEPCION DEL DISTRITO DE ATE , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

113 230195 

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE 
RIESGO DEL A.H. AMAUTA ZONA B, DEL DISTRITO DE 
ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

114 230184 

MEJORAMIENTO DE TALUDES  EN ZONAS DE RIESGO 
DEL UCV TALLERES 30 DE ABRIL, DEL DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

115 230166 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL AA.HH SAN ROSA II CERRO LA MILLA, 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

116 230140 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
CIUDADANA DESDE LA ZONA 01 HASTA LA ZONA 06 DEL 
CERCADO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

117 230063 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS EL MADRIGAL II, MIGUEL 
ANGEL SALDAÑA, MADRIGAL, CASUARINAS, DISTRITO 
DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

118 230039 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SOLEDAD ALTA, 
BELLAVISTA, MANCO INCA HUARAL  DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

119 229878 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  PATRULLAJE  DE 
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 
DE LIMA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

120 229781 

 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL A 
LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL 
AMAUTA ZONA A, SECTOR II, DISTRITO DE ATE VITARTE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

121 229713 

 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS 
ZONAS ALTAS DEL AH 11 DE MAYO, DISTRITO DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

122 229426 

 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE 
PREVENCION DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN 
JOSE, DEL ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

123 229329 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 DE 
NOVIEMBRE SECTOR 02, DEL DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

124 229326 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 NOVIEMBRE PRIMERA 
ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

125 229234 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
MARIATEGUI PERUANOS UNIDOS, SECTOR EL 
MIRADOR, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

126 229206 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO CARMEN ALTO 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

127 229173 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 2 - 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

128 229167 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL PASAJE SINCHI 
ROCA DEL AA.HH CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS - II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

129 229106 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGO EN LADERAS Y ACCESO PEATONALES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE COLLIQUE, 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

130 229077 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL AA.HH 
CARMEN ALTO PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE COMAS, 
SECTOR 1, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

131 229041 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL 
SECTOR NORTE II DE LIMA METROPOLITANA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

132 229031 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y ACCESOS EN LADERAS DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSÉ, DEL 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 



 
 

 
 

133 229022 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO DIOS ES AMOR Y DIOS AMOR PRIMERA 
ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

134 228972 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL AAHH. LAS LOMAS DE SAN 
FELIPE Y AAHH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, DEL 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

135 228940 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN LAS ZONAS ALTAS ASENTAMIENTO HUMANO UCV-
160 ZONA B, ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

136 228919 

INSTALACION DE INFRASTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO DIOS ES AMOR, DISTRITO DE 
COMAS, SECTOR 2, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

137 228895 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO BELÉN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

138 228659 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
MANUEL SEONE CORRALES,DISTRITO DEL RIMAC, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

139 228658 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
LAS PRADERAS, LA NUEVA RINCONADA DE PAMPLONA 
ALTA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

140 228656 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS DE LOS  ASENTAMIENTOS 
HUMANOS CRISTO REY Y COMITÉ 21 - CARMEN ALTO 
SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA, DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

141 228655 

INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL 
NACIENTE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE 
CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

142 228654 

INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAUL 
PORRAS BARRENECHEA, DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

143 228629 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL GRUPO RESIDENCIAL 28, SECTOR 
03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

144 228604 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN EL AA.HH. TUPAC AMARU ZONA 8 ATE, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 



 
 

 
 

145 228601 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. LA MOLINA, TRAMO: CARRETERA 
CENTRAL - AV. JAVIER PRADO DISTRITOS ATE Y LA 
MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

146 228573 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y 
SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

147 228492 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES, DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

148 228481 

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y  
MURO DE CONTENCION  EN LA ZONA ALTA UNIDAD 
VECINAL BIOHUERTO  EL PARAISO, ZONA “J”, HUAYCAN 
DEL DISTRITO  DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

149 228476 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA  
EN EL AA.HH. PROYEC. INTEGRAL CENTRAL UNIFICADA 
PERÚ CON FUTURO – SECTOR LAS LOMAS TABLADA DE 
LURÍN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

150 228470 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR SAN 
FRANCISCO DE LA CRUZ – PAMPLONA ALTA DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

151 228467 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL PASAJE BARRANCA, 
COMITE 25 DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS - II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

152 228295 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL 
SECTOR NORTE I DE LIMA METROPOLITANA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

153 228154 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL PASAJE 
PACHACUTEC DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE 
LOS MILAGROS II ETAPA DEL DISTRITOS DE COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

154 227510 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE 
ALAMEDA DE LAS MALVINAS, EN EL CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

155 227264 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
PEATONAL EN LA INTERSECCION DEL PUENTE ALIPIO 
PONCE - SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 



 
 

 
 

156 227051 

RECUPERACION DE LAS PLAZUELAS LAS CARROZAS 
DEL JR. HUÁNUCO Y SANTA CLARA, RAMÓN ESPINOZA, 
MARAVILLAS Y SANTO CRISTO EN EL JR. ANCASH, 
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

157 226795 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE 
UNIVERSITARIO, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

158 226571 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
AÑO NUEVO, SECTOR EL MIRADOR, EN EL DISTRITO DE 
COMAS EN LA ZONA NORTE  DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

159 225897 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS 
CALLES INTERNAS DEL AA.HH. MANZANILLA II, 
DELIMITADO POR LAS AVENIDAS NICOLAS AYLLÓN, 28 
DE JULIO, AVIACIÓN Y VÍA EXPRESA GRAU, DISTRITO 
DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

160 224134 

CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE 
MANCO CAPAC, RICARDO PALMA Y MEJORAMIENTO DE 
03 LOSAS DEPORTIVAS EN EL AA.HH. 1ERO DE 
SETIEMBRE EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

161 222132 

MEJORAMIENTO VIAL INTERSECCIÓN DE LA AV. SAN 
BORJA NORTE Y AV. DE LAS ARTES DEL DISTRITO DE 
SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

162 222029 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y 
COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE METROPOLITANO 
LOS SOLDADOS DEL PERU EN EL CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

163 221986 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE METROPOLITANO 
CORONEL MIGUEL BAQUERO, EN EL CERCADO DE LIMA 
, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

164 221334 

MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS 
INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC DEL PARQUE 
ZONAL HUAYNA CAPAC, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

165 221119 

CREACION DE PLANETARIO Y AMBIENTES 
COMPLEMENTARIOS PARA PARQUE SANTA ROSA EN EL 
DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

166 220973 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
PISTAS,VEREDAS Y PASAJES DEL AA.HH 1 DE 
SETIEMBRE, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

167 220970 

CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. CESAR 
VALLEJO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. 
SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA 
EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

168 220969 

CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI, TRAMO AV. PACHACÚTEC - AV. MARIANO 
PASTOR SEVILLA, EN EL DISTRITO DE VILLA EL 
SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 



 
 

 
 

169 220967 

CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. PRIMERO DE 
MAYO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. 
SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA 
EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

170 220966 

CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. JUAN VELASCO 
ALVARADO,  TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - 
AV. PACHACUTEC, EN EL DISTRITO DE VILLA EL 
SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

171 220908 

CREACION DE CICLOVÍA EN LA AV. SEPARADORA 
INDUSTRIAL, TRAMO AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - 
AV. 200 MILLAS, EN EL DISTRITO DE VILLA EL 
SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

172 220834 

CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. PACHACÚTEC, 
TRAMO AV. 26 DE NOVIEMBRE - AV. JUAN VELASCO 
ALVARADO, EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

173 220623 

MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS 
INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC DEL PARQUE 
ZONAL MANCO CAPAC, DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

174 220595 

MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS 
INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
PARQUES ZONALES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI 
Y CAHUIDE EN LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS 
Y ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

175 220239 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MONSERRATE Y 
ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

176 219228 

RECUPERACION DE LA PLAZUELA DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

177 219207 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA ARAMBURU, UBICADA 
EN LA INTERSECCION DE LOS JIRONES MIGUEL 
ALJOVIN Y AZANGARO EN EL DISTRITO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

178 218979 

CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS 
Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL FLOR DE 
AMANCAES UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

179 218891 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE 
LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE 
YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

180 218886 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN 
EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 



 
 

 
 

181 218315 

CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN EL 
SECTOR SUR I DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

182 214420 

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE IGUALDAD 
BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

183 214028 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUIS ESPEJO TAMAYO Y 
ACCESOS EN LA URB. MATEO SALADO EN EL DISTRITO 
DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

184 213083 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECRECIONAL UBICADO EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO EL PLANETA, EN EL DISTRITO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

185 213079 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN 
LOS PASAJES 1 Y 2 DEL AA.HH. LUIS PARDO, ALTURA 
DE LA CUADRA 7 DE LA AV. ALEJANDRO BERTELLO, 
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

186 213012 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO 
AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS 
ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, 
G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL 
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

187 212946 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
JR. HUÁNUCO, TRAMO AV. 28 DE JULIO - AV. GRAU Y 
LAS CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE DELIMITADO 
POR LAS AVS. GRAU, AVIACION, 28 DE JULIO Y JR. 
HUÁNUCO, DIST. DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

188 212909 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y 
VEREDAS JR. MAYNAS, JR. JAUJA, CALLE 
MIROQUESADA Y CALLE CENTRO ESCOLAR CUADRAS 
2,3 Y 4 EN BARRIOS ALTOS-LIMA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

189 212699 

CREACION DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JR. 
CONCHUCOS EN DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

190 212312 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO AV. JAVIER 
PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS 
DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

191 211860 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL 
MERCADO GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA DEL 
CERCADO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

192 210985 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 
(TRAMO ENTRE LA AV. AGROINDUSTRIAL - AV. 
PACHACÚTEC) EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR VIABLE 2012 SI NO SI 



 
 

 
 

193 210920 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION EN 
LAS ESTACIONES DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

194 209806 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE 
LA AV. PACHACÚTEC - JR. LIBERTAD) , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO NO 

195 209199 

MEJORAMIENTO DEL PASAJE TAMBO DE BELEN Y 
ACCESO EN EL DISTRITO DE LIMA CERCADO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

196 209010 

MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. 
TUPAC AMARU ENTRE LA AV. LOS ALISOS Y LA AV. C. 
IZAGUIRRE DEL COSAC I, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

197 208601 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREACIONAL UBICADO EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, LIMA 
CERCADO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

198 206778 

RECUPERACION DE LA PLAZA A LA BANDERA EN LOS 
DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y 
BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

199 205966 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A 
LAS ESTACIONES ESPAÑA Y QUILCA DEL COSAC I, 
DISTRITO DE  LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

200 205867 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA 
ESTACION EL MILAGRO Y ZONAS ALEDAÑAS - COSAC I, 
EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN MARTN 
DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

201 205521 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. TÚPAC 
AMARU (TRAMO AV. REVOLUCIÓN-ESTADIO NAN 
CHANG), EN LOS DISTRITOS  DE COMAS-CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 NO NO N/C 

202 202033 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION Y 
SEGURIDAD INTEGRAL EN EL PATIO NORTE DEL COSAC 
I, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

203 201951 

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
JR. VIRU, TRAMO PROLONGACION TACNA - JR. 
CHICLAYO EN EL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

204 201352 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS 
OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

205 201102 

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA 
DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL COSAC I, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

206 194713 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA 
ESTACION ESCUELA MILITAR DEL COSAC I, EN EL 
DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2012 SI NO SI 

 

 



 
 

 
 

N° 
CODIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO SITUACION 

AÑO 
REGISTRO 

 Con 
Expediente 

Tècnico 
(F15) 

Con 
Informe 

de Cierre 
(F14) 

Ejecutado 

1 283679 

CREACION DEL SISTEMA DE PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS DEL SECTOR PAMPAS DE SAN JUAN, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

2 282101 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE 
INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS ROMA N 2 DEL SECTOR 
ESTE DE LIMA CERCADO PROVINCIA DE LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

3 282054 

MEJORAMIENTO DE CONTROL Y REGULACION DE LA 
RED SEMAFORICA  DE LIMA METROPOLITANA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

4 281594 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA 
COLECTORA  COMPRENDIDA  POR LAS CALLES SAN 
PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNIÓN (TRAMO: AV. 26 DE 
NOVIEMBRE - AV. VICTOR MALASQUEZ), DISTRITOS DE 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y PACHACAMAC, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

5 281509 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL EJE VIAL AV. 
SANTA CRUZ -AV. ARAMBURU-AV. PARQUE SUR, TRAMO 
OVALO GUTIERREZ-AV.GUARDIA CIVIL, DISTRITOS DE 
MIRAFLORES, SAN ISIDRO Y SURQUILLO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

6 281084 

CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO 
PIEDRAS GORDAS UBICADO EN EL DISTRITO DE 
ANCON, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

7 280587 

CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL 
DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN 
GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

8 278910 

MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. 
BRASIL TRAMO JR. DON BOSCO - AV. AUGUSTO PEREZ 
ARANIBAR EN LOS DISTRITOS DE CERCADO DE LIMA, 
BREÑA, JESUS MARIA, PUEBLO LIBRE Y MAGDALENA 
DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

9 278048 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL  DE LA AV. TUPAC AMARU (TRAMO: AV. 
NARANJAL  - AV. REVOLUCION), DISTRITO DE COMAS , 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

10 278030 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
PEATONAL  DEL EJE VIAL AV. REPUBLICA DE PANAMA 
TRAMO: OVALO BALTA - AV. PASEO DE LA REPÚBLICA Y 
CREACION DE 5 PASOS A DESNIVEL E INTERCONEXION 
PASEO DE LA REPUBLICA-REPUBLICA DE PANAMA, 
DISTRITOS DE BARRANCO, SANTIAGO DE SURCO, 
MIRAFLORES, SURQUILLO Y SAN ISIDRO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 



 
 

 
 

11 277914 

MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA 
SUR TRAMO I: PUENTE ATOCONGO- AV. MATEO 
PUMACAHUA ,  DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 
Y VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

12 277709 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. CIRCUNVALACION, 
TRAMO AV. NICOLAS AYLLON - AV. JAVIER PRADO, 
DISTRITOS DE SAN LUIS, SAN BORJA, LA VICTORIA, ATE 
VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

13 277315 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
AV. MIGUEL IGLESIAS TRAMO: AV. LOS HÉROES - AV. 
MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

14 276008 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION 
PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO 
EN LOS PRINCIPALES EJES CORREDORES 
COMPLEMENTARIOS, CORREDORES DE INTEGRACION 
EN LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

15 273473 
CREACION DE LA CASA VECINAL N 4 CONDE DE LEMOS 
EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

16 270986 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTOS DEL A.H. INTEGRACION SAN 
JOSE - SECTOR JOSE OLAYA - PASAJE 2, ENTRE LA MZ. 
C, D, E, F Y G, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

17 270399 

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. 
INTEGRACION VIRGEN DE FATIMA, EN LOS PASAJES 5 Y 
9 DEL SECTOR NUEVA JERUSALEN II Y EN PSJE LA 
CUMBRE (ENTRE PSJE LA PENDIENTE Y LA CIMA), EN 
PSJE LA CUESTA (ENTRE CALLE 1 Y PSJE LA CIMA) Y 
PSJE LA PENDIENTE (ENTRE CALLE F Y LA CIMA) DEL 
SECTOR AMPLIACION 1 DE MAYO, DISTRITO DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO,, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

18 269920 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN SOCIAL DEL CENTRO DE SERVICIOS 
IGUALDAD MANZANILLA, DISTRITO EL AGUSTINO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

19 269867 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL 
PASAJE A, PASAJE 11, PASAJE 15 (TRAMO MZ K LT 3 - 
MZ L LT 3) Y CALLE A (TRAMO MZ A LT 1 - MZ A LT 7), 
DEL AA. HH. PARTICIPACION PUENTE PEDRINA DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

20 269517 

MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE 
RIESGO EN LOS PASAJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 10 DEL AA.HH. 
AMPLIACION VISTA ALEGRE I Y EN EL PASAJE 1, CALLE 
B Y F -MZ. I LT. 1-3 - DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

21 269505 

AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE 
LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU 
OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

22 268897 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO 
(TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE. BUENOS 
AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3  MZ O LT 7) 
Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2  MZ M LT 
2),DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

23 268668 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y 
B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

24 268412 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS AA.HH 
CERRO CAJAMARCA Y CERRO PRIMAVERA, DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

25 267942 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS 
PASAJES B, C, JUAN PABLO, SAN MARTIN, SN (ENTRE LA 
MZ. H2-I3), CALLE SANTA ROSA Y PROLONGACION AV. 
SAN MARTIN DEL AA.HH. JUAN PABLO II, 5TA ETAPA, 
SECTOR 1, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

26 267618 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. P.I. NUEVO SAN 
JUAN,PARCELA D, SECTOR 14 DE SETIEMBRE, DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

27 266178 

 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
UNION PROGRESISTA DE LA ESPERANZA, SECTOR 
PROLONGACION AMAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

28 265929 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. AMPLIACION DE LOS 
CONSTRUCTORES Y PI NUEVA ALIANZA SECTOR 
CERRITO ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

29 265888 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE 
RIESGO DE LA CALLE 1 Y PASAJE 7 EN LA MZ K, MZ I, MZ 
H DEL AA.HH. AMISTAD 8 DE OCTUBRE , DISTRITO DE 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

30 265869 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. 
AGRUPACIÓN FAMILIAR UNIDOS AL DESARROLLO, DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

31 265865 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO  DEL A.H. 
ELIANE KARP DE TOLEDO, DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

32 265514 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA AV. LAS FLORES DEL A.H. 
27 DE MARZO AMPLIACION LA ROCA II ETAPA, EN EL JR. 
VIA 7 TRAMO: MZ. A L6 - MZ. E L. S.N DEL A.H.  LAS 
LOMAS DE 27 DE MARZO  Y EN EL PASAJE 9 TRAMO: 
PASAJE 6 - CALLE D,  DE LA A.F. BUENA VISTA 27 DE 
MARZO - II ETAPA DEL DISTRITO S.J.L., PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

33 265392 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE 
RIESGO DE LA MZ 18AC DEL PASAJE SANTA ROSA DEL 
AA.HH. SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN, III 
SECTOR-AMPLIACION COMITE 43, DISTRITO DE VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

34 265054 

MEJORAMIENTO DE TALUDES  EN  ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H.  CAMINO REAL DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

35 264014 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA 
CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE 
CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

36 263994 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO  
DE LA CA. IQUITOS Y CA. MONTERREY DEL PJV NUEVA 
ESPERANZA COMITÉ 36-A, DISTRITO DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

37 263993 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE S/N, CA. 
PROLONGACIÓN LAMBAYEQUE, CA. PROLONGACIÓN 
TUMBES EN EL PJV NUEVA ESPERANZA COMITÉ 46-A, 
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

38 263891 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN 
EL PASAJE LOS ROSALES DEL PJV NUEVA ESPERANZA 
COMITE 33-B, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

39 262594 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LAS CALLE LOS ALAMOS (MZ. 
G´ Y J´), A (MZ. I Y L), EL PASAJE TORTUGA (MZ. N Y O) Y 
VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE 8 Y EL 
PASAJE BELLAVISTA, SECTORES ELSA CARRERA  Y LAS 
CASUARINAS DE VILLA, DEL AA.HH P.I. SEÑOR DE 
LUREN, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

40 262566 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. 
EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL 
DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

41 261954 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LAS CASUARINAS DE 
CARABAYLLO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

42 261825 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES 1, 11 Y  CALLES 
1 (MZ. H1 Y F1) Y 2 (MZ. F, G, H E I) DEL SECTOR 
PARAISO SANTA ROSA AA.HH P.I. VILLA SANTA ROSA  
DEL DISTRITO DE VILLA MARIA  DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

43 261548 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS EN LA AV. PARAISO DEL 
SECTOR 9 DE JULIO, ASENTAMIENTO HUMANO 
PROYECTO INTEGRAL VILLA SANTA ROSA , DEL 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

44 261212 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL A.H. 
VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

45 261061 

MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE 
RIESGO EN LOS AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS  Y 
VISTA ALEGRE I DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

46 260667 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE. B 
(TRAMO: PSJE. TARAPACA - PSJE. A), PSJE. CENTINELA 
(TRAMO: PSJE. 2 - PSJE. N) Y JR. ISABEL FLORES DE 
OLIVA (INTERSECCION PSJE. N) AMPLIACIONES DE 
AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI 2DA ETAPA, SECTOR 
SANTA ROSA Y BELEN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA 
DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

47 260183 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA 
MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, 
LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

48 260045 

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL PJ. JOSE 
CARLOS MARIATEGUI, III ETAPA SEC. VALLECITO BAJO, 
CA. Y PROLONG. VIRGEN DEL CARMEN Y PASAJES A, C 
Y SN., DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

49 259686 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 Y CALLE 2  DEL 
A.H. JAPON, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

50 259681 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL A.H. REINO 
UNIDO, EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 



 
 

 
 

51 259343 

INSTALACION  DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION 
DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL  A.H. LA 
CAPILLA, EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

52 259208 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. 
EL PARAISO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

53 258271 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. 3 DE 
OCTUBRE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

54 258010 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LA ZONAS DE RIESGO MZ D A.H.LOMAS 
DE STA ROSA,PSJE 3-PSJE 2 Y MZ G A.H.CESAR 
VALLEJO,AV.28 DE JULIO-PSJE 30 DE AGOSTO-23 DE 
SETIEMBRE A.H. SAGRADA FAMILIA,PSJE SAN 
FRANCISCO DE ASIS A.H.SAN MARTIN DE PORRAS ,MZ E 
Y PSJE LAS FLORES Y PSJE 28 DE JULIO A.H. SANTISIMA 
CRUZ DE MAYO Y PSJE 1 A.H. 1RO DE JULIO,DISTRITO 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

55 257290 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO  DEL PJV 
LADERAS DE CHILLÓN DEL DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

56 257188 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. LA ALDEA DEL 
DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

57 256521 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL 
CONDOR DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

58 256433 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. 
RAMIRO PRIALÉ Y ALAMEDA DE CARABAYLLO DEL 
DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

59 255921 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. 
CARLOS LEÓN TRELLES, KEIKO SOFÍA FUJIMORI Y SU 
AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

60 255815 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. LA FLOR SEGUNDA 
ETAPA (S2), DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

61 255716 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS 
AA.HH. LOS ROSALES DE CARABAYLLO, LA VOZ DE 
ISRAEL Y LA FLOR SEGUNDA ETAPA (S1), DISTRITO DE 
CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

62 254113 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS 
SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

63 254057 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. 
PASEO DE LA REPÚBLICA, JR. EMILIANO FERNÁNDEZ, 
AV. ARENALES, AV. MANUEL SEGURA, DISTRITO DE 
LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

64 253858 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL  EN EL AA. HH. 1 DE OCTUBRE, CERCADO DE 
LIMA , PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

65 253574 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO DEL P.J. VILLA ESPERANZA, DEL 
DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

66 253368 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA MEDIANTE MEDIOS DE VIGILANCIA 
ESTACIONARIA Y  MOVIL EN LAS ZONAS 1, 2 (SECTOR 
15) Y 4 (SECTOR 6 Y 7) DEL DISTRITO DE LIMA 
CERCADO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

67 253232 

 MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 5, DEL AA.HH. 
HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, 4 ZONA DE COLLIQUE  
ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS , PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

68 253202 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN PSJE. 5 Y PSJE. 1RO DE MAYO 
- AA.HH. 1RO DE MAYO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

69 253154 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO, EN EL PASAJE “F” Y PASAJE LOS 
DEVOTOS DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN – ZONAL 02 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

70 253080 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 1, PASAJE 
PRIMAVERA Y PASAJE NIÑO JESÚS  DEL  AA.HH. MANCO 
INCA HUARAL – ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

71 252895 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES A, B Y C DEL AA. 
HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, ZONAL 5 COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

72 252882 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES LOS GERANIOS 
Y LOS GIRASOLES EN EL A.H. LOS ÁNGELES IV SECTOR 
– ZONAL 2 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

73 252639 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL JR. LOS PINOS CDRA. 10 
DEL P.J. PAMPA DE COMAS - ZONAL 02 COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

74 252596 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE “A” DEL A.H SEÑOR 
CAUTIVO DE AYABACA AMPLIACIÓN- ZONAL 12 COMAS, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

75 252504 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE NUEVO PERÚ Y 
CALLE SANTIAGO APÓSTOL DEL A.H. SAN RAMÓN, 
ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

76 252388 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN JR. INCA TUPAC YUPANQUI Y 
CALLE B (LOSA DEPORTIVA) – AA.HH. AÑO NUEVO ZONA 
A - SECTOR EL AYLLU COMAS, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

77 252373 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL PJE. S/N, AA. HH. LAS 
TERRAZAS DE VISTA ALEGRE, CARMEN ALTO, ZONAL 03 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

78 252334 

AMPLIACION DEL PARQUE ZONAL HUASCAR UBICADO 
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2013 NO NO N/C 

79 251799 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
CLORINDA MALAGA DEL PRADO, MZ W, W1 Y W2 EN EL 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

80 251752 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE LA AV. JAVIER PRADO CON LA AV. 
MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

81 251745 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE LA AV. SAN BORJA NORTE CON 
LA AV. SAN LUIS, DISTRITO DE SAN BORJA , PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

82 251743 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE LA AV. JAVIER PRADO CON LA AV. 
FLORA TRISTAN, DISTRITO LA MOLINA , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

83 251592 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE AV.PRINCIPAL CON AV. VILLARAN, 
DISTRITO DE SURQUILLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

84 251445 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE LA AV TOMAS MARSANO CON AV. 
VILLARAN, DISTRITO DE SURQUILLO , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

85 251440 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE AV AVIACION CON AV. SAN 
BORJA NORTE, DISTRITO DE SAN BORJA , PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

86 251354 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE 
RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. MORIHISA 
AHOKI Y SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO 
, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

87 251304 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE LA AV. BENAVIDES CON AV. 
REPUBLICA DE PANAMA, DISTRITO DE MIRAFLORES , 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

88 251301 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE AV AVIACION CON AV. SAN 
BORJA SUR, DISTRITO DE SAN BORJA , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

89 251133 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. 
SANTA ROSA DE LIMA, 28 DE JULIO, LOS ANGELES Y 
NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

90 251125 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTOS DEL AA.HH. SAN GABRIEL 
SECTOR 25 DE DICIEMBRE Y PEDRO LABARTHE DEL 
DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

91 251037 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE AV. AVIACION CON AV. 
ANGAMOS, DISTRITOS DE SAN BORJA Y SURQUILLO , 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

92 251031 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE AV. ANGAMOS CON AV. 
PRINCIPAL, DISTRITO DE SURQUILLO , PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

93 250711 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE 
RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. MONSEÑOR 
ARNULFO ROMERO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

94 250523 

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA INTERSECCION DE LA AV. REPUBLICA DE PANAMA 
CON AV. ROCA Y BOLOÑA, DISTRITO DE MIRAFLORES , 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

95 250338 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
DEL PARQUE CLORINDA MATTO DE TURNER EN EL 
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

96 250281 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. CERRO DE LAS 
ÁNIMAS Y CENTRO POBLADO LOS EUCALIPTOS, DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

97 249956 

CREACION DEL EJE TURISTICO DEL JR. UCAYALI 
CUADRA 5 A LA 7, JR. PARURO CUADRA 6 A LA 9, JR. 
MIRO QUESADA CUADRA 7 Y JR. ANDAHUAYLAS 
CUADRA 7 EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

98 249578 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE 
LAS CASAS,  CRUZ DE CHILLÓN Y CRISTO REY EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 



 
 

 
 

99 249375 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 6 DE MARZO EN EL 
DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

100 248993 
CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL 
DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

101 248914 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. SAN 
JOSÉ, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

102 248594 

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INFANTIL 
MUNICIPAL EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA I.E.I. 
890 DEL AA.HH SU MAJESTAD HIROITO DEL DISTRITO 
DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

103 248582 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO 
AL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA VENEZUELA 
CUADRA 28, CERCADO DE LIMA , PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2013 NO NO N/C 

104 248450 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. 200 MILLAS ENTRE LOS TRAMOS 
DE LA AV. SEPARADORA AGROINDUSTRIAL Y LA AV. 
REVOLUCION EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 

105 248285 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. JOSÉ OLAYA, V ETAPA VALLECITO 
ALTO EN LA ZONA I DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

106 247836 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA 
ALEGRE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

107 243960 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL 
EN LAS ZONAS ALTAS DEL SECTOR LOS ANGELES DEL 
AA.HH. DIVINO MAESTRO Y SECTOR VILLA SAN LUIS 
DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

108 243320 

INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL AA.HH. 
AÑO NUEVO - SECTOR 6 DE MARZO, DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO SI 

109 194703 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES 
HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y 
CAQUETA DEL COSACI, DISTRITO DE SAN MARTIN DE 
PORRES Y RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2013 SI NO NO 
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1 311026 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN CALLE S/N, TRAMO 
LOTE 9 MZ.R19-LOTE 14 MZ. R19 DEL CPC LOS 
HUERTOS DE MANCHAY SECTOR LOS ALAMOS, 
DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

2 310365 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES 
CORRESPONDIENTES A LAS CASAS VECINALES  EN EL 
DISTRITO DE LIMA CERCADO, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

3 310347 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO VIRREY TOLEDO EN 
EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

4 310338 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. SAN JERÓNIMO ENTRE 
CA. SAN PEDRO Y CA. SAN JOSÉ DEL CPR LOS 
HUERTOS DE MANCHAY SECTOR UPIS CORAZÓN DE 
JESÚS, DISTRITO DE PACHACAMAC,, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

5 310042 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN 
LOS PJES PALMERAS, RUISEÑORES, VIOLETAS, 
GIRASOLES, GERANIOS, CLAVELES, FLORES Y 
CAMELIAS Y VÍA DE ACCESO DEL PJE. MARGARITA DE 
LA AS. DE POB. LOS JARDINES DE LA MILLA, ZONA 
CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE 
PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

6 309804 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO 
PEATONAL EN ZONAS DE RIESGOS POR 
DESLIZAMIENTO EN CPR LOS HUERTOS DE MANCHAY, 
SECTOR SANTA ROSA; DISTRITO DE PACHACAMAC, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

7 309299 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DEL C.P.R. LOS HUERTOS DE 
MANCHAY EN EL PSJE S/N (CASUARINAS Y LOSA 
DEPORTIVA), PSJE S/N(LOSA DEPORTIVA Y MZ A) Y EN 
EL PSJE SAN JOSÉ (CALLE 57 A CALLE LAS MARIAS) DEL 
SECTOR K LOS JARDINES, DISTRITO DE PACHACAMAC, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

8 308853 

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
AVENIDA CENTRAL TRAMO AV. TANTAMAYO - AV. 
CANTA CALLAO DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

9 308715 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS  Y 
VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 
AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARÍA, AV. VENEZUELA Y AV. 
NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 



 
 

 
 

10 308418 

INSTALACION DE ESPACIOS MULTIUSOS EN EL ÁREA 
RECREATIVA UBICADA ENTRE LA AV. SANTA CRUZ, 
PASAJE SAN MARTÍN, JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 
JR. SAN LUIS, EN EL SECTOR SANTA CRUZ,  ZONA I Y  II 
DE COLLIQUE, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

11 308382 

MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y REHABILITACION DE 
PISTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA COOPERATIVA 
HUERTA SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

12 307380 

CREACION DEL BOULEVARD DE LA CULTURA EN EL 
PASAJE MALAMBITO, ENTRE LA AVENIDA NICOLÁS DE 
PIÉROLA CUADRA 2 Y JIRÓN MOQUEGUA CUADRA 7 EN 
EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

13 307329 

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION 
RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHILLON 
EN EL SECTOR HUERTOS DE CHILLON, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 SI NO NO 

14 307293 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LA 
CALLE B, TRAMO: CALLE ANDRES AVELINO CACERES-
PSJE S/N, Y  PSJE S/N, TRAMO: PSJE S/N-CALLE LOS 
ALAMOS, DE LA ASOCIACIÓN  Y PROGRAMA DE 
VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DE PUNTA NEGRA, 
DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

15 307270 
CREACION DEL PUENTE INCA MOYA EN EL DISTRITO DE 
CIENEGUILLA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

16 306690 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO DEL  AA.HH. 10 DE ENERO DEL 
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

17 305947 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA PLAZA 
2 DE MAYO Y EL JIRÓN QUILCA (TRAMO AV. A. UGARTE - 
AV. GARCILASO DE LA VEGA) , DISTRITO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 SI NO NO 

18 305838 

CREACION DE LA ESTACION ANDRES REYES DEL 
COSAC I, EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 SI NO NO 

19 304975 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO  POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. A 
DEL A H. KENNEDY ALTO, PSJE 8 DEL A. H. SANTA ROSA  
Y PSJE 20  DEL A. H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE 
PALAO, ZONA CERRO LA MILLA, DEL DISTRITO DE SAN 
MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 SI NO SI 

20 304970 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO 
POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE LOS JAZMINES DE 
PALAO, LOS CIPRECES DEL A.H. LOS JAZMINES DE 
PALAO, PJE. S N DEL A.H. LA MILLA Y PJE. LOS 
VENCEDORES DEL A.H. LAMPA DE ORO III, ZONA CERRO 
LA MILLA, DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 



 
 

 
 

21 304945 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO  DE LOS SERVICIOS 
BRINDADOS POR EL PROGRAMA DE DEFENSA 
MUNICIPAL A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE 
TRANSITO EN LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

22 304492 

MEJORAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH 
PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACIÓN SECTOR LOS 
ANGELES CALLE ANDRÉS A. CACERES Y CALLE LA 
RINCONADA; Y PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACIÓN 
SECTOR LAS MERCEDES, PASAJE A CALLE X, CALLE Y 
CALLE 4 CALLE 15  Y CALLE17; DISTRITO DE 
PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

23 304005 

MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE 
TAXI EN LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 

24 302536 

MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS VIAS 
UBICADAS A LA MARGEN DERECHA DE LA AV. 
REVOLUCION DE LOS SECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL 
A.H. COLLIQUE EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 

25 302491 

MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES SAN MARTÍN, 
BALLESTEROS, OLLANTAY, N 7 Y GEMELOS DEL 
PARAISO, UBICADOS EN LA ZONA 1 JOSÉ CARLOS 
MARIATEGUI, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO,, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

26 302355 

MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS VÍAS 
UBICADAS A LA MARGEN IZQUIERDA DE LA AV. 
REVOLUCIÓN DEL SECTOR COLLIQUE EN EL DISTRITO 
DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 

27 301290 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA AV. LOS ALISOS - TRAMO AV. TUPAC 
AMARU AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - 
DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES, LOS OLIVOS E 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 

28 300435 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, PARA EL 
COMITÉ VECINAL CAJAMARCA PARTE ALTA Y BAJA Y 
COMITÉ VECINAL  SEÑOR DEL MAR DEL AA.HH. 
AGRUPACION DE VIVIENDAS AMPLIACION PUEBLO DE 
PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA,, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

29 299489 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN 
ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO PARA EL 
COMITE VECINAL PASAJE LOS HUERFANOS DEL A.H. 
AGRUPACION DE VIVIENDAS AMPLIACION PUEBLO DE 
PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

30 299259 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA 
PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA EN EL DISTRITO DE LIMA CERCADO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 



 
 

 
 

31 297587 

MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 
AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, AV. VENEZUELA, AV. 
UNIVERSITARIA Y AV. OSCAR R. BENAVIDES (COLONIAL) 
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 

32 297324 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. 
MAYNAS,JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA 
ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

33 296823 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACCESOS 
VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS ZONAS Q Y Z DE 
LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN EN EL 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

34 295545 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACCESOS 
VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS ZONAS O Y P DE 
LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN EN EL 
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

35 288338 

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN SOCIAL DEL CENTRO DE SERVICIOS 
IGUALDAD LOMAS DE CARABAYLLO - DISTRITO DE 
CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

36 287856 

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DEL PUENTE BELLA UNION EN EL 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2014 NO NO N/C 

37 245542 

MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA 
CARRETERA CENTRAL, TRAMO AV. MARCO PUENTE 
LLANOS - PLAZA DE ARMAS DE ATE, SECTOR CERRO 
CANDELA, EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2014 NO NO N/C 
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1 339011 

CREACION DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LIMA CENTRO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

2 332493 

INSTALACION DE SERVICIO DE GIMNASIOS MÓVILES EN 
LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, SAN 
MARTÍN DE PORRES, ATE, COMAS, VILLA EL SALVADOR, 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, SAN JUAN DE MIRAFLORES, 
LOS OLIVOS, RÍMAC, SAN LUIS, EL AGUSTINO, PUENTE 
PIEDRA, SANTA ANITA, LURÍN, SAN MIGUEL, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 SI NO NO 



 
 

 
 

3 332241 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION 
TECNOLÓGICA CONTRA EL ANALFABETISMO DIGITAL  ( 
ESCUELAS MOVILES MUNINET),  EN LOS DISTRITOS DE 
CARABAYLLO, LIMA-CERCADO, PUNTA HERMOSA, 
RIMAC, VILLA EL SALVADOR, COMAS, LOS OLIVOS, ATE, 
INDEPENDENCIA, CHACLACAYO, CHORRILLOS, SAN 
LUIS, LURIN, PUEBLO LIBRE Y SAN JUAN DE 
MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2015 NO NO N/C 

4 329118 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CUADRANTE 
DELIMITADO POR LAS AVENIDAS MORALES DUAREZ, 
SANTA ROSA, ENRIQUE MEIGGS Y LA CALLE TÚPAC 
AMARU - CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

5 342036 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL 
ENTORNO URBANO DE LA ESTACION CENTRAL DEL 
COSAC I, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
EVALUACION 2015 NO NO N/C 

6 341130 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO RECREACIONAL MODULO SIGLO XXI, 
DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2015 NO NO N/C 

7 340573 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD 
PEATONAL A LA ESTACION COLMENA DEL COSAC I, 
DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

8 338988 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA PUBLICA, EN EL PROCESO DE BARRIDO, 
RECOLECCIÓN, TRANSFERENCIA, 
REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS, EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

9 315832 

CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 
SOBRE EL RIO RIMAC, ENTRE LA CUADRA 08 DE LA AV. 
MORALES DUAREZ Y LA CUADRA 02 DE LA CALLE 
PASEO DEL RIO, EN LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE 
PORRES Y CARMEN DE LA LEGUA,, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA 

EN 
FORMULACION 2015 NO NO N/C 

10 332312 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ARBORIZACION 
FORESTAL EN LOS DISTRITOS DEL CENTRO, SUR Y 
ESTE DE LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2015 SI NO NO 

11 331906 

MEJORAMIENTO DE TALUD EN ZONA DE RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 9 ENTRE LOS LOTES 1 
AL 9 DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANZANA C EN EL 
AA.HH. MONTERREY SECTOR B DEL DISTRITO ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

12 330586 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL 
AA.HH. VILLA MARIA DE TRIUNFO, ASOCIACION 
CENTRAL, UNIFICADA – COMITÉ 32 Y 33 DEL DISTRITO 
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 



 
 

 
 

13 330026 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN EL 
AAHH. NUEVA ESPERANZA, SECTOR NUEVA 
ESPERANZA – COMITÉ 8C Y EN EL SECTOR VIRGEN DEL 
CARMEN, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

14 330009 

MEJORAMIENTO DEL ESPARCIMIENTO PUBLICO EN LA 
ZONA H, ZONA DE VIVIENDA, EN EL PUEBLO JOVEN 
HUAYCAN DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

15 328012 

MEJORAMIENTO DE TALUDES MZ. B Y C DE LA ADV 
ISRAEL Y  MZ W DE AMP. KEYKO FUJIMORI  Y VÍAS DE 
ACCESO PJES. 13 Y 18, CA. E Y F DEL P.I. LOS ÁNGELES, 
PJE. 8 DEL A.H. NUEVA VIDA - ZONA  A, PJES. 4 Y 6 DEL 
P.I. NUEVO MILENIO Y PJES. 1 Y 2 A.F. CORAZON DE 
JESUS DEL DISTRITO DE S.J.L., PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

16 327472 

MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO 
PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL  
ASENTAMIENTO HUMANO  EL MIRADOR II - DISTRITO DE 
SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

17 324686 

MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA 
SUR TRAMO II: AV. MATEO PUMACAHUA - REFINERÍA 
CONCHÁN,  DISTRITOS DE VILLA EL SALVADOR Y LURIN, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2015 NO NO N/C 

18 324146 

MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA 
SUR TRAMO IV: PUENTE ARICA - SANTA MARIA DEL 
MAR; DISTRITOS: LURIN, PUNTA HERMOSA, PUNTA 
NEGRA, SAN BARTOLO Y SANTA MARIA DEL MAR, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2015 NO NO N/C 

19 317135 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 
GUZMAN BLANCO TRAMO PLAZA BOLOGNESI - OVALO 
JORGE CHAVEZ EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 SI NO SI 

20 311890 

MEJORAMIENTO DE TALUDES EN EL PASAJE LUIS 
CASTAÑEDA LOSSIO (MANZANAS L, M Y N) DEL A.H. 
JOSE CARLOS MARIATEGUI Y PASAJE LUIS CASTAÑEDA 
LOSSIO (MANZANAS E, F, G Y H) DE AGRUPACIÓN 
FAMILIAR JOSE CARLOS MARIATEGUI II ETAPA, 
DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA VIABLE 2015 NO NO N/C 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

N° 
CODIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL PROYECTO SITUACION 

AÑO 
REGISTRO 

 Con 
Expediente 

Tècnico 
(F15) 

Con 
Informe 

de Cierre 
(F14) 

Ejecutado 

1 377410 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL EN EL 
HOSPICIO MANRIQUE, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
EVALUACION 2016 NO NO N/C 

2 375178 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, 
CERCADO DE LIMA,  LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA 

EN 
EVALUACION 2016 NO NO N/C 

3 374387 

MEJORAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES: AV. TUPAC 
AMARU - AV. FRANCISCO PIZARRO - DIEGO CORDOVA 
DE SALINAS, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA 
- LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

4 374375 

CREACION DEL BY PASS EN LA INTERSECCIÓN AV. 
VENEZUELA - AV. FAUCETT, DISTRITOS DE SAN MIGUEL 
Y LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

5 373512 

CREACION DE MARIPOSARIO EN EL PATRONATO 
PARQUE DE LAS LEYENDAS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2016 SI NO NO 

6 372623 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
PEATONAL DEL EJE VIAL AV. DE LOS HEROES - AV. 
PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN 
LAS INTERSECCIONES CON LA AV. SAN JUAN, AV. 
MIGUEL IGLESIAS Y AV. 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITOS 
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

7 372045 

MEJORAMIENTO DE LAS MEDIDAS ECOEFICIENTES Y 
SISTEMA DE SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS 
BRINDADOS EN EL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA, 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

8 370782 

CREACION DE AMBIENTE PARA INTERACCIÓN CON 
AVES EN EL PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDAS, 
DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2016 SI NO NO 

9 369617 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO BÁSICOS Y 
COMPLEMENTARIOS A TRAVÉS DE MEDIDAS ECO 
EFICIENTES EN EL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC, EN 
EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

10 365121 

MEJORAMIENTO FÍSICO Y OPERACIONAL DE LA 
INTERCONEXIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL 
METROPOLITANO Y LA ESTACIÓN MIGUEL GRAU DE LA 
LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA, DISTRITOS DE LIMA. LA 
VICTORIA, EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

11 365017 

CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV. AREQUIPA -AV. ARAMBURU 
DISTRITO DE SAN ISIDRO Y MIRAFLORES, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 



 
 

 
 

12 364686 

CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA 
INTERSECCION DE LA AV. CANADA - AV. SAN LUIS Y AV. 
AVIACION, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

13 363590 

CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 
JUNÍN, ALTURA DE LA CUADRA 45, AV. PASEO DE LA 
REPÚBLICA DISTRITOS DE SURQUILLO Y MIRAFLORES, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2016 NO NO N/C 

14 363566 

CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 
LEONCIO PRADO, ALTURA DE LA CUADRA 52, AV. 
PASEO DE LA REPÚBLICA, DISTRITOS DE SURQUILLO Y 
MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2016 NO NO N/C 

15 363127 

CREACION DE LA INTERCONEXIÓN DE LAS VÍAS 
CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE Y BAJADA 
DE  ARMENDÁRIZ,  DISTRITOS DE MIRAFLORES Y 
BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2016 NO NO N/C 

16 362285 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN MUNICIPAL A NIVEL DE LIMA 
METROPOLITANA LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
EVALUACION 2016 NO NO N/C 

17 362034 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA AV. REYNALDO SAAVEDRA PIÑÓN, 
AV. LUIS BRAILLE, AV. VICTOR SARRIA ARZUBIAGA Y 
AV. ROBERTO THORNDIKE DE LA UNIDAD VECINAL 
MIRONES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
EVALUACION 2016 NO NO N/C 

18 361365 

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RIBEREÑA 
EN  EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RÍMAC EN LOS 
SECTORES LAS ESTERAS Y EL CARRIZAL, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

19 359196 

RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL ATE EN LA 
CARRETERA CENTRAL KM. 7.5 DISTRITO DE ATE, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA VIABLE 2016 NO NO N/C 

20 358543 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
DEL JR. LUCANAS, ENTRE LA AV. MIGUEL GRAU Y ELJR. 
HUANUCO DEL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

21 358534 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
DEL JR. CANGALLO, TRAMO AV. MIGUEL GRAU - JR. 
JAUJA, DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

22 348797 

CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA 
INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER 
PRADO ESTE - AV. GOLF DE LOS INCAS (ÓVALO 
MONITOR), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y 
SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

23 347959 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL 
MODULO DEPORTIVO SIGLO XXI, III ZONA DE 
TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

24 345811 

CREACION DEL PARQUE JOSE GALVEZ UBICADO EN EL 
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA 
DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 



 
 

 
 

25 345748 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
TURISTICOS PUBLICOS DEL PARQUE DE LAS 
LEYENDAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

26 344700 

CREACION DEL PARQUE TEMATICO VIAL Y 
RECREATIVO DE LIMA NORTE,  DISTRITO DE ANCON, 
PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

27 344465 

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES DEL RÍO HUAYCOLORO EN EL 
DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA 

EN 
FORMULACION 2016 NO NO N/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Apéndice 5: Artículo Científico 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación en general es determinar si los proyectos 

de inversión pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima cumplieron con 

todas las fases exigidas por Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el 

período del  2012 al 2016. El tipo de investigación fue básica, de nivel descriptivo, 

diseño no experimental transversal. La muestra fue censal y estuvo compuesta 

por 399 proyectos registrados en el  Banco de Proyectos del SNIP por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en los años 2012 al 2016.  La Técnica 

utilizada fue la recolección de datos estadísticos y el instrumento la base de 

datos del reporte del aplicativo informático del Banco de proyectos del SNIP. El 

resultado del análisis de la variable “proyectos de inversión pública”, se obtuvo 

que todos los proyectos de competencia de la  Municipalidad Metropolitana de 

Lima, del período 2012 al 2016, no cumplieron con todas las fases del ciclo de 

proyectos que establece el SNIP.  

Palabras clave: Proyectos de Inversión Pública, Pre inversión, Inversión, 

post inversión y ciclo de proyectos de inversión.  

 

  Abstrac 

The objective of this research in general is to determine if the public investment 

projects of the Metropolitan Municipality of Lima fulfilled all the phases required 

by National Public Investment System (SNIP) in the period from 2012 to 2016. 

The type of research was basic, descriptive level, non-experimental cross-

sectional design. The sample was census and was composed of 399 projects 

registered in the Bank of Projects of the SNIP by the Metropolitan Municipality of 

Lima in the years 2012 to 2016. The technique used was the collection of 

statistical data and the instrument the database of the report of the software 

application from the SNIP Project Bank. The result of the analysis of the variable 

"public investment projects", it was obtained that all the projects of competence 

of the Metropolitan Municipality of Lima, from the period 2012 to 2016, did not 

comply with all the phases of the project cycle established by the SNIP. 

Keywords: Public Investment Projects, Pre-investment, Investment, post 

investment and investment projects cycle. 



 
 

 
 

 

Antecedentes 

Aguilar (2013) en su tesis tuvo como objetivo central el análisis de la situación y 

funcionamiento del sistema de inversión pública en Honduras. Obteniendo como 

resultado la  identificación de las brechas que inciden en la eficacia del ciclo del 

vida de la inversión, las que deben ser abordadas para la mejora del sistema, 

teniendo entre las principales: son escasas las evaluaciones ex ante y ex post 

de proyectos, ya que no se han dado las capacitaciones a los analistas e 

involucrados para llevar acabo dicho proceso. Entre las principales conclusiones 

a los que llegó es que es necesario desarrollar y reforzar capacidades técnicas 

en aspectos referido al Sistema de Inversión Pública. 

Vera (2015) en su tesis tuvo como objetivo, determinar los factores que 

retrasaron el proceso del estudio de pre inversión de acuerdo a los actores que 

participan en él y su influencia en el aplazamiento de la fase en estudio. Teniendo 

como resultado que los factores que contribuyeron a la demora fueron: (a) 

desconocimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública por parte de los 

profesionales que laboran en el INR y todas sus unidades orgánicas, (b) los 

profesionales contratados para elaborar el proyecto de inversión pública no 

cuentan con la calidad técnica requerida para elaborar proyectos para los que 

son contratados. 

 

Revisión de la Literatura 

Proyectos de Inversión Pública 

Fernandes (2007) define a los Proyectos de Inversiòn Pùblica (PIP), como el 

conjunto de acciones ejecutadas por las entidades del gobierno con el objeto de 

solucionar problemas economicos y sociales. Las inversiones realizadas en este 

sentido no esperan rentabilidades en tèrminos financieron, sino rentabilidades 

sociales, es decir se espera mejorar los ìndices de salud, educaciòn, transporte, 

entre otros (p.16). 

Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú. 

Ante la necesidad de incrementar la inversión publica en el estado peruano, es 

que en el año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Publica, ya que 



 
 

 
 

antes de su creación la dinámica de los proyectos de inversión pasaban 

directamente de ideas de proyectos a la etapa de ejecución, salvo algunas 

excepciones que pretendían ser financiadas con endeudamiento externo 

necesitaban estudios mas detallados. No obstante ante tal agilidad  ocasiono 

que los proyectos presenten deficiencias no solo en su ejecución sino también 

en su funcionamiento, pues se presentaban problemas como: sobrevaluación,  

fraccionamiento, duplicidad, in congruentes con las políticas sectoriales y en 

muchos casos insostenibles. Ante tal situación el SNIP dispuso de carácter 

obligatorio el cumplimiento del ciclo del proyecto, compuesto de diversos 

requisitos ineludibles (Von Hessen, 2011, p.5). 

No obstante se precisa que  mediante el Decreto Legislativo se crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 

la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano”, el 01 de diciembre de 2016).  

Ciclo de un Proyecto de Inversión Pública 

Fase de Pre inversión. 

Es la fase inicial de todo proyecto que comprende diversos procesos, donde se 

identifican  las ideas de inversión, se formulan, se evalúan y finalmente se 

selecciona la alternativa más rentable económica y socialmente (Rosales, 1991, 

p.128). Convirtiéndose de éste modo en la fase en que se analizan todos los 

elementos necesarios para la toma de decisiones. 

Según MEF (2015) la fase de pre inversión es definida como aquella 

donde se realizan los estudios necesarios que  sustenta y fundamenta la 

declaratoria de viabilidad del proyecto. Comprendiendo la elaboración de los 

estudios a nivel de perfil y de factibilidad (según sea el caso), así como también 

otros estudios que servirán de base o complemento para desarrollar los 

anteriores (p.313). 

Fase de Inversión. 

Segùn Aldunate (1994) la fase de inversión entrega como producto obras 

terminadas, la cuales pueden formar parte de un conjunto de recursos que 

servirán para llevar acabo otras actividades del sector público o pasar a 

aumentar los activos del estado (p.19). 



 
 

 
 

 El MEF (2011), respecto a la fase de inversión de un proyecto de inversión 

pública dice que, cuando un proyecto de inversión pública es declarado Viable 

por el órgano competente, pasa de la fase de pre inversión a la fase de Inversión, 

la cual básicamente comprende la elaboración del Expediente Técnico o Estudio 

Definitivo y; la ejecución del proyecto de inversión pública. No obstante se 

considera que la etapa de Inversión ha culminado cuando el PIP  ha sido 

ejecutado en su totalidad, liquidado y de ser el caso transferido  al ente o entidad 

responsable de la operación y mantenimiento (p.24).  

Fase de Post Inversión. 

Se considera a un PIP en la Fase de Post inversión cuando èste ha culminado 

la fase de Inversion de un PIP.  La Fase de Post inversión comprende la 

operación y mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post. 

Siendo esta ultima un proceso para determinar objetiva y sistemáticamente la  

eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones realizadas para conseguir los 

objetivos planteados en el PIP (MEF, 2011, p.28). De esta forma se consigue 

retroalimentar el ciclo del proyecto, y asegurar un mejoramiento del proceso en 

función a las experiencias propias de cada institución. 

Problema 

En el caso de Lima Metropolitana, es necesario determinar las debilidades de la 

Gestión de los proyectos de inversión pública, para definir las acciones a tomar 

al respecto, y así mejorar no sólo los niveles de ejecución, sino también culminar 

con todo el proceso de los proyectos de inversión bajo el SNIP. Razón por la cual 

se pretende analizar el cumplimiento de toda la fases de los proyectos de 

inversión de la Municipalidad Metropolitana de Lima registrados entre los años  

2012 al 2016, años entre los cuales estuvo vigente la última modificación de la 

Directiva de Proyectos de Inversión Pública.  

 

Problema general. 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las fases establecidas por el SNIP para los 

Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

inscritos en el período 2012 - 2016? 



 
 

 
 

Problemas específicos. 

¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de la fase de pre inversión de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 - 2016? 

¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de la fase de inversión de los Proyectos de 

Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 - 2016? 

¿ Cuál es el nivel de cumplimiento de la fase de post inversión de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016? 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir el nivel de cumplimiento fases establecida por el SNIP para los 

Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

inscritos en el período 2012 – 2016. 

Objetivos específicos. 

Describir el nivel de cumplimiento de la fase de pre inversión  de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016. 

 

Describir el nivel de cumplimiento de la fase de inversión de los Proyectos de 

Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016. 

Describir el nivel de cumplimiento de la fase de post inversión de los Proyectos 

de Inversión Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, inscritos en el 

período 2012 – 2016. 

 

 



 
 

 
 

Método 

El tipo de investigación fue tipo básica, nivel descriptivo,  diseño no experimental 

transversal,  el método utilizado para el desarrollo de la investigación fue 

descriptivo. La muestra estuvo compuesta por el total de 399 proyectos 

registrados en el  Banco de Proyectos del SNIP correspondientes a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en los años 2012 al 2016.   

La Técnica utilizada fue la recolección de datos estadísticos y el instrumento la 

base de datos del reporte del aplicativo informático del Banco de proyectos del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Resultados 

Análisis descriptivo de la variable: Proyectos de Inversión Pública 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los proyectos de inversión pública 

de competencia la Municipalidad Metropolitana de Lima en el período 2012 al 

2016, según dimensiones. 

DIMENSIONES N° DE PROYECTOS PORCENTAJE (%) 

Preinversión 44 11.03 

Inversión 152 38.10 

Post Inversión 203 50.88 

Total 399 100.00 

Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 

La Tabla 1 muestran la cantidad de proyectos de inversión pública de 

competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima  según dimensiones. Al 

respecto se puede observar 44 proyectos  que representaban al 11.03% del total 

del periodo corresponden a la dimensión de Preinversión, mientras que 152 

proyectos que representaba el 38.10% corresponden a la dimensión de 

Inversión, y 203  proyectos  que representaban al 50.88% del total del periodo 

corresponden a la dimensión de Post inversión. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias del cumplimiento de metas en  los proyectos de 

inversión pública, según  todas dimensiones 

NIVELES PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION 

 f % f % f % 

CUMPLEN  355 88.97 203 57.18 0 0.00 

NO CUMPLEN 44 11.03 152 42.82 203 100.00 

 Fuente: Tomado del Banco de Proyectos del SNIP – MEF 

 

Figura 1: Distribución del cumplimiento de metas de los proyectos de 
inversión pública según todas las dimensiones. 
Nota: tomado del Banco de Proyectos del SNIP -MEF. 
 

La Tabla 2 y la Figura 1 muestran el nivel de cumplimiento según dimensiones 

de proyectos de inversión pública de competencia de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima que fueron inscritos en el Banco de proyectos en el 

periodo 2012-2016, se puede advertir que fueron 399 en total, de los cuales 

cumplieron con fase de Pre inversión  355 proyectos, que representa el 88.97 

del total. De estos 355 proyectos que pasaron a la fase de Inversión son 203 

proyectos que cumplen la mencionada fase, representando el 57.18%. Respecto 

a los 203 proyectos que pasan última fase post-inversión, ninguno cumple con la 

fase mencionada. 

Discusiones 

Durante el período 2012 al 2016 se registraron en el Banco de Proyectos de 

SNIP un total del 399 proyectos de competencia de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, los que tiene que pasar ineludiblemente por el ciclo del 

proyectos de inversión pública, el que inicia con la preinversión, seguido de la 
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inversión y finalmente la post inversión. Por lo tanto de la investigación realizada 

se tiene que: son 44 proyectos aún siguen en la fase de  pre inversión 

representando el 11.03% del total, 152 proyectos están aún en la etapa de 

inversión representando el 38.10% del total y 203 proyectos están en la fase de 

post inversión, representado el 50.88%. Y ningún proyecto ha culminado la fase 

de post inversión. Lo que significa que ningún proyecto de inversión pública ha 

cumplido con el ciclo de proyectos que establece el Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

 En el contexto indicado se corrobora lo expresado por Aguilar (2013) 

donde precisa que es necesario realizar evaluaciones ex ante y ex post de 

proyectos que y que  sus resultados sean considerados para subsiguientes 

proyectos durante la etapa de pre inversión, a fin de mejorar y fortalecer los 

procesos. 

Otro problema detectado es referente a las capacidades técnicas, siendo 

ello un factor importante para llevar a cabo el proceso de todo proyecto de 

inversión pública. Tal como menciona Vera (2015) que para superar los 

problemas de demoras en los proyectos de inversión pública, se debe fortalecer 

las capacidades respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública, en todos los 

niveles.  
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