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RESUMEN 

En el presente trabajo se habla de cómo la gestión de proyectos en las empresas 

es indispensable y más aún cuando se trata del sector de desarrollo de software, 

pero que actualmente se usan métodos y técnicas que no cumplen con los 

requerimientos ni satisfacen las necesidades en los tiempos actuales, para lo cual, 

se desarrolla un sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia 

artificial en la empresa Software Technology Perú S.A.C., posibilitando el 

monitoreo, control y seguimiento de los proyectos mediante herramientas, 

funciones y una interfaz adaptada para dicho propósito. El presente estudio tiene 

por objetivo principal determinar la influencia de un sistema de gestión de proyectos 

de software con inteligencia artificial en la empresa Software Technology Perú 

S.A.C., respecto a la metodología el tipo de investigación es aplicada con una 

metodología cuantitativo y tipo de diseño pre-experimental. 

Palabras Clave: Gestión de proyectos, inteligencia artificial, machine learning, 

índice de desempeño del cronograma, índice de desempeño de costos. 



9 

ABSTRACT 

This study discusses how project management in companies is essential, and 

even more so when it comes to the software development sector, but methods and 

techniques are now used that do not meet contemporary requirements or needs, 

for which a software project management system with artificial intelligence is 

developed in the Software Technology Peru S.A.C. company. This enables the 

monitoring, control and observation of projects through tools, functions and an 

interface adapted for this purpose. The main objective of this study is to determine 

the influence of a software project management system with artificial intelligence 

in the Software Technology Peru S.A.C. company. Concerning methodology, the 

type of study is applied with a quantitative methodology and pre-experimental 

design type. 

Keywords: Project management, artificial intelligence, machine learning, schedule 

performance index, cost performance index 
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I. INTRODUCCIÓN
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Hoy en día el mundo atraviesa una pandemia, causada por el COVID-19, lo que 

ha generado un cambio radical al sector empresarial, sin embargo, no es nada 

nuevo que la gestión de proyectos, desde tiempo arcaicos se haya transformado 

en una manera eficiente de lograr metas y cumplir objetivos de proyectos en 

organizaciones a distintos niveles; aplicando conocimientos, herramientas y 

distintas tecnologías. Actualmente las empresas han decidido prestarle mayor 

atención a mejores prácticas que optimicen los resultados (Jiménez, et al., 2019). 

Por lo demás, la valoración en la elaboración de software Agile es todo un reto 

puesto que los requerimientos evolucionan frecuentemente y se desarrollan 

conforme avanza el proyecto, las valoraciones se deben de ajustar 

continuamente, para poder asegurar las entregas periódicas, por ello una única 

modificación podría significar una gran repercusión (Tanveer, et al., 2017). 

Cuando se entrevistó al Gerente General de GPIS, Martín Miranda Polich, afirmó 

que, en la etapa actual de un proyecto, el proceso de control, comienza, asimismo 

menciona que aquí es donde se revisa si existe algún imprevisto sobre las 

actividades planeadas que pudieran alterar el desempeño o cronograma del 

proyecto, en caso se identifiquen desvíos se aplican acciones correctivas para su 

solución (Carhuaricra Huamán, 2018). El primer estudio sobre “máquinas 

pensantes” se realizó a finales de 1930, pero los principios teóricos y el término 

inteligencia artificial fue acuñado a mediados de los años 1950. Medio siglo 

después la IA alcanzó sus objetivos más antiguos, tal como resultado del aumento 

de la potencia de las computadoras, los estudios en neurología, el aprendizaje 

automático y el desarrollo de señales digitales (Rouhiainen, 2018). La IA se puede 

comprender como aquella materia que pertenece a las ciencias de la 

computación, que propone modelos o tipos computacionales de aprendizaje 

fundamentado, en redes neuronales biológicas humanas. Del mismo modo, se 

propusieron distintos esquemas de IA, que, debido al desarrollo de la tecnología 

computacional, ha posibilitado el desarrollo de los sistemas “inteligentes” que 

favorecen el procesamiento de gran cantidad de datos en menor lapso de tiempo, 

acelerando el proceso de toma de decisiones. (Márquez Díaz, 2020) La 

automatización hace uso de reglas preprogramadas para realizar tareas 

repetitivas que previamente fueron establecidas y la AI habilita la automatización 

para aprender. En consecuencia, la automatización juega un papel en la 
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realización de las acciones determinadas por un sistema inteligente. (Rivera & 

Torres, 2018) Este proyecto de investigación se desarrollará dentro de la 

empresa Software Technology Perú S.A.C., identificada con RUC 20607882925, 

ubicada en el domicilio Mza. P Lote. 03 Otr. Cjares Santísimo Salvador de las 

Palmas del distrito de Pachacamac, ubicado geográficamente en el departamento 

de Lima, cabe mencionar que sus actividades están orientadas a desarrollar 

tecnologías de información y de servicios informáticos. En la actualidad, la 

empresa es una entidad nueva que se está integrando al sector comercial, por 

ende, carece de algunas debilidades como la falta de implementación de un 

sistema de gestión inteligente, el cual optimice y asegure el cumplimiento de las 

tareas asignadas por el director de proyectos, asimismo, según Zugasti (2021), 

vivimos en una sociedad, en donde las TIC, conforman cierto grado de relevancia 

para el progreso eficiente de gestión, aplicadas en diferentes campos con el fin de 

optimizar los procesos. Respecto a la justificación metodológica, en el presente 

análisis se propuso un procedimiento para la evaluación del aprendizaje en las 

cuestiones de gestión de proyectos informáticos aplican las matemáticas con 

palabras como técnica de inteligencia artificial para hacer frente a la incertidumbre 

(Peña Abreu ,2018). En la actualidad la empresa Software Technology Perú 

S.A.C., carece de una adecuada gestión de proyectos, ya que los trabajos a 

petición de los clientes, son registrados en hojas de Excel, lo cual ha generado 

retrasos en la entrega de proyectos, una vez la empresa cuente con este software 

podrá mejorar la gestión de proyectos y aumentar su eficiencia. En la IA se realiza 

investigación principalmente en la tecnología y la modelización de técnicas y es 

muy limitada en el abordaje de cómo la IA repercute en el valor entregado y cómo 

se utilizan. (Agarwal, Magnusson, & Johanson, 2020) La justificación tecnológica, 

la inteligencia artificial y el Smart Computing son tecnologías revolucionarias, 

expresadas mediante el Machine Learning y el Deep Learning.  En conjunto con 

el Big Data, Data Science y Advanced Data Analytics, así como otros que 

muestran distintas opciones de estudio y desarrollo, es capaz de apoyar la 

identificación temprana del COVID-19, que le facilite a la sociedad científica 

encontrar elementos moleculares, celulares y bioquímicos, detectar el virus en sus 

distintas etapas como infección, incubación y propagación, mediante la indagación 

de rasgos peculiares. (Márquez Díaz, 2020) Y con respecto a la justificación social, 
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conseguir hacer una gestión unida y por procesos los proyectos localmente 

desarrollados, posibilitó el dar una visión gerencial y estratégica a los directivos, 

respecto a las dimensiones sociocultural, institucional, económica y 

medioambiental y de los beneficiarios locales. (Almaguer Torres, 2020). Debido a 

la realidad actual de la empresa, se tiene en cuenta la siguiente problemática 

general, ¿Cómo influiría un sistema de gestión de proyectos de software con 

inteligencia artificial en la empresa Software Technology Perú S.A.C.? Como 

problemas específicos del presente proyecto de investigación tenemos los 

siguientes: ¿Cómo influiría el índice de desempeño del cronograma del sistema 

de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial en la empresa 

Software Technology Perú S.A.C.? ¿Cómo influiría el índice de desempeño de 

costos del sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial 

en la empresa Software Technology Perú S.A.C.? En cuanto al objetivo general 

se presenta a continuación: Determinar la influencia de un sistema de gestión de 

proyectos de software con inteligencia artificial en la empresa Software 

Technology Perú S.A.C., y con respecto a objetivos específicos planteamos los 

siguientes: Determinar de qué manera influye el índice de desempeño del 

cronograma de un sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia 

artificial en la empresa Software Technology Perú S.A.C. Determinar de qué 

manera influye el índice de desempeño de costos de un sistema de gestión de 

proyectos de software con inteligencia artificial en la empresa Software 

Technology Perú S.A.C. Por lo cual se formula la siguiente hipótesis general del 

proyecto de investigación: La inteligencia artificial influye en un sistema de gestión 

de proyectos de software en la empresa Software Technology Perú S.A.C., y en 

cuanto a las hipótesis específicas contamos con las siguientes: La inteligencia 

artificial influye en el índice de desempeño del cronograma de un sistema de 

gestión de proyectos de software en la empresa Software Technology Perú S.A.C. 

La inteligencia artificial influye en el índice de desempeño de costos de un sistema 

de gestión de proyectos de software en la empresa Software Technology Perú 

S.A.C. 
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Según Meléndez (2018) en su tesis titulada “Sistema web para el proceso de monitoreo y 

control de proyectos en la empresa Agm Solutions S.R.L.”, utilizo como muestra 28 

actividades de la empresa Agm Solutions S.R.L. realizando un estudio Aplicada – 

Experimental. Como resultado al implementar el sistema los índices aumentaron con esto 

se llega a la concluyó que el sistema web mejoró el seguimiento y control de 

proyectos en AGM Solutions. De igual forma, Meléndez (2018) recomienda que en 

el futuro se debe evaluar el desempeño en las áreas de desarrollo de software. 

Según Nodals (2021) en su revista científica titulada “Sobre la necesidad de unificar 

iniciativas para el uso ético de la Inteligencia Artificial”, el objetivo es demostrar, 

exponer y comprender la importancia de decisiones consistentes para el uso ético 

de la Inteligencia Artificial. OMS. Para el estudio se utilizó el método de revisión. El 

resultado es que en el contexto de la pandemia conocida como COVID-19, la IA ha 

mostrado su potencial de aplicación en beneficio de la humanidad. Si analizamos 

esta serie de productos, entendemos que la IA, para el usuario, en su aplicación 

doméstica, busca reconocer y comprender sus comportamientos. Así, se concluye 

que enfocarse en los beneficios de la inteligencia artificial en áreas como 

educación, salud, finanzas e Internet de las Cosas, entre otras, puede retrasar la 

adopción de una política común a nivel nacional. el ejercicio de un uso controlado 

y ético. 

Según Curioso y Brunette (2020) en su artículo científico “Inteligencia Artificial e 

innovación para optimizar el proceso de diagnóstico de la tuberculosis”, el estudio 

tuvo por objetivo explicar la trascendencia de la IA como estrategia para enfrentar 

el TBC, sobre todo, brindar oportunamente un diagnóstico. Como resultado muestra 

que, los descubrimientos basados en mecanismos de la IA pueden mejorar el 

proceso de diagnóstico de la TBC, así como de tantas otras dificultades vinculadas 

a la salud ciudadana. En ese sentido la tolerancia de aplicativos basados en la IA 

posibilitan sobreponerse a ciertas complicaciones habituales que están entorno al 

TBC en territorios de bajos y medianos ingresos, como el escaso acceso a centros 

de salud, muros geográficos, carencia infraestructural, altos impuestos al trabajo 

del personal del centro médico, recursos humanos limitados, y sobre todo mínima 

cantidad de profesionales con experiencia en métodos innovadores para la 

evaluación de la TBC. 
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Según Valladares (2018) en su artículo científico titulado “Control simultáneo con 

inteligencia artificial para mitigar irregularidades en Programa Vaso de Leche de los 

gobiernos locales”, su objetivo es describir cómo el cribado paralelo con IA en el 

programa Vaso de Leche minimizará las anomalías encontradas en las operaciones 

de cribado como consecuencia de las exenciones de los procesos de selección. El 

estudio fue de tipo, al inicio descriptiva y al finalizar correlacional, mientras que el 

diseño fue no experimental. Los resultados indican que, el número promedio de 

anormalidades con inspección simultánea es invariablemente pequeña comparado 

con el número promedio de anormalidades con control subsiguiente en 3,273. Sus 

conclusiones fueron, que no hay duda que con el control simultáneo con sistemas 

expertos de IA, se llegará a mitigar irregularidades y hasta podría evitarlas, en aras, 

de lograr un abastecimiento y oportuna consumición de los productos alimenticios 

del Vaso de Leche. 

Según Gamarra, y otros (2018) en su artículo científico “Uso de la Inteligencia 

Artificial para Incrementar la Autonomía de un Robot Móvil Mindstorms NXT en 

Tareas de Clasificación de Patrones”, su investigación tuvo como objetivo utilizar la 

IA para mayor autonomía del robot móvil Mindstorms NXT en tareas de clasificación 

de muestras. El estudio es de tipo experimental cuantitativo. Como resultado, se 

toma como media del índice, la proporción de muestras totalmente centradas por 

el robot móvil Mindstorms NXT es del 37,81% en ausencia de Inteligencia Artificial, 

en cuando fue del 97,18% cuando se aplicó inteligencia artificial. Además, de 

media: El porcentaje de patrones reconocidos correctamente en el entorno por el 

robot móvil Mindstorms NXT es del 6,25 % sin inteligencia artificial, mientras que 

esta tasa es del 96,87 % cuando se aplica inteligencia artificial. 

Según Jiménez, y otros (2019) en su artículo científico “Entidad conversacional de 

inteligencia artificial y calidad percibida del servicio de atención a los estudiantes 

de la universidad José Carlos Mariátegui filial Tacna, 2018-II”, tuvo por objetivo 

evaluar el grado de relación entre una entidad de chat AI (chatbot) y la notable 

calidad de servicio de los estudiantes de la Facultad de Marketing Estratégico y 

Ciencias Administrativas de la Universidad José Carlos Mariátegui - Sede Tacna. 

Su investigación fue cuantitativa y de diseño correlacional. Como resultado, se halló 

una relación importante de 0,631 de alto nivel entre el chatbot de IA y la calidad del 
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servicio percibido. Como conclusión, existe una correlación fuerte entre las 

variables investigadas, por lo que optimizar o mejorar las propiedades del chatbot 

y su usabilidad, fortalecerá la calidad del servicio que los alumnos perciben. 

Según Torres y Oblitas (2017) en su artículo titulado “Generación de un programa 

de reducción de residuos para la evaluación del impacto ambiental del proceso de 

queso fresco utilizando análisis de ciclo de vida e inteligencia artificial”, tuvo como 

objetivo plantear una metodología para determinar el ciclo de vida para lo que, 

como indicador, se utilizó, del carbono, la huella según la Norma ISO 14040. Esta 

investigación es de tipo experimental descriptiva. Se consiguió un examen a través 

de operadores difusos para la combinación del peso de distintos criterios y sus 

análisis sobre la gran cantidad de opciones energéticas, hallándose que, el uso de 

energía eléctrica que se usa de manera tradicional resulta ser la mejor opción. 

Según Jiménez, y otros (2018) en su artículo científico titulado “Métricas de evaluación 

para chatbots, orientadas a optimizar la experiencia de su uso en las redes sociales”, su 

objetivo es evaluar los chatbots contra ciertas métricas de usabilidad para optimizar 

la experiencia del usuario en las redes sociales. Su investigación es explicativa, con 

un diseño longitudinal y semiempírico. Como resultado, comparando la mejor 

versión y la siguiente prueba, la accesibilidad aumentó un 23,6 %, el rendimiento 

aumentó un 7,9 %; la influencia es del 6,2% y finalmente la personalidad en el 2,1%. 

Se concluye que hubo un progreso en la realización de optimizaciones fundamentadas en 

las métricas de usabilidad propuestas. 

Según Jiménez, y otros (2020), en su artículo “Chatbot empresarial para atención a clientes 

de la Universidad José Carlos Mariátegui, 2019-II”, Su objetivo es explicar y relacionar 

la usabilidad de un chatbot empresarial a la atención del estudiante universitario 

José Carlos Mariátegui. El estudio se basa en un enfoque cuantitativo y un diseño 

correlacionado. Los resultados muestran la existencia de una correlación 

notablemente alta en un nivel alto de 0.709 entre los chatbots comerciales y el 

servicio al cliente. En resumen, se indicó la ocurrencia de una conexión entre las 

variables investigadas de 0.709, lo que hace una fuerte conexión y esto implica que 

la optimización del chatbot empresarial mejorará la calidad del servicio al usuario, 

está progresando significativamente. 
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Según Gamarra (2019) en su artículo científico “Modelo basado en Machine 

Learning para el neuro rendimiento académico de estudiantes universitarios”, El 

estudio tuvo como objetivo principal establecer un modelo predictivo notable para 

métricas de aprendizaje automático, entre actividad neuronal, resultados de 

aprendizaje neuronal, especificidad del estudiante y longitud de onda en la Filial de 

la Universidad Escuela José Carlos Mariátegui Tacna, 2018-I. Se utilizó un diseño 

no experimental y métodos cuantitativos. Como resultado, la evaluación final de las 

decisiones forestales con 0.985251 se considera un modelo predictivo 

sobresaliente; Además, se determinó un índice Kappa positivo utilizando la 

herramienta de software Azure Machine Learning Studio. Se concluyó que para 

cada escuela se acordó el modelo predictivo superior, por lo que la preparación se 

realizó como una población más grande, el índice Kappa sería mayor. 

Según Quispe, y otros (2020) en su artículo científico titulado “Uso de Machine 

Learning en la creación de páginas web a medida de los usuarios”, tuvo por objetivo 

estudiar el modo en que las interfaces fundamentadas en Machine Learning y la 

Ingeniería Semiótica contribuyen, en el mejoramiento de la usabilidad y 

accesibilidad del usuario final. La metodología propuesta posibilitará la creación de 

páginas web flexibles al usuario, consiguiendo una mejora de la experiencia 

utilizando el sitio web de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

de San Martín de Porres, se concluye que a lo largo del desarrollo de este trabajo 

se han analizado muchas fuentes y aciertos lo que permite consensuar que el 

aprendizaje automático tiene diversos escenarios. utilizados que requieren 

predicción automática y mucho dependerán de la calidad de la información, así 

como de la elección del algoritmo adecuado para lograr el objetivo pretendido. 

Según Torres (2018) en su artículo científico "Evaluación de competencias 

laborales a partir de evidencias", la investigación Su objetivo es proponer un modelo 

de evaluación de competencias laborales, basado en evidencias de proyectos de 

investigación del desempeño de los empleados. El modelo propuesto incluye cuatro 

elementos básicos. En primer lugar, se destacan los requisitos previos necesarios 

para el correcto funcionamiento del modelo planteado, segundo, categorizar las 

evidencias de que las tareas de los socios del proyecto son relevantes, tercero, se 

encarga de describir las competencias a través del cálculo de indicadores de 
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desempeño. y efectivo, basado en todas las evidencias incluidas las actividades de 

cada miembro del equipo del proyecto, finalmente, el cuarto complejo, responsable 

de evaluar los niveles de habilidad existentes y reales y darse cuenta de la 

distancia. La propuesta requiere una serie de enfoques relacionados con los 

recursos humanos y las actividades a realizar durante el período previsto para la 

evaluación y así evaluar los niveles de capacidad existentes y reales y constitutivos 

de la distribución entre necesarios o requeridos y reales. En cuanto a los resultados, 

el modelo de análisis de competencias propuesto se ha integrado en la herramienta 

de gestión de proyectos Xedro-GESPRO 13.05 [28] en el módulo de gestión de 

recursos humanos. Actualmente, la herramienta es utilizada por la Red de Centros 

de la Universidad de las Ciencias Informáticas, COPEXTEL, así como por otras 

empresas desarrolladoras de software del país. Por lo tanto, se concluye que con 

el uso de los métodos de IA propuestos se puede agregar y reutilizar la experiencia 

de los revisores. 

Según Piñero, et al. (2018), en su artículo científico "Repositorio de datos para 

investigaciones en gestión de proyectos", tuvo por objetivo la presentación de un 

repositorio para desarrollar investigaciones en gestión de proyectos. Respecto a su 

metodología, se decidió desarrollar un sistema informático de gestión de proyectos 

para poder contribuir a la innovación, creación, toma de decisiones y desarrollo de 

investigaciones que permitan incrementar los resultados respecto a la realización 

de proyectos. Con respecto a los resultados, de manera general se manifestó un 

nivel de satisfacción considerablemente mayor en la utilización de la base de datos. 

Acerca de la variable pertinencia, el método con puntaje inferior fue el nivel de 

exclusividad de la base de datos, componente generado por la presencia de la base 

de datos PSPLIB, para desarrollar investigaciones relacionadas a la resolución de 

dificultades de optimización. Aunque, verdaderamente los autores de este trabajo 

no han descubierto otras bases de datos, cuando menos públicas, como para 

desarrollar estudios en la gestión de proyectos de software. Sobre la variable 

usabilidad, los criterios con evaluación ínfima fueron: el nivel de accesibilidad de 

las bases de datos, así como la calidad de los datos respecto al número de 

elementos no presentes y la también satisfacción en cuanto al apoyo en el uso del 

repositorio. En conclusión, construir el depósito de estudios en la gestión de 
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proyectos hace posible el progreso de diferentes estudios en esta zona en cuestión. 

Particularmente el repositorio mostrado en este estudio alberga 18 banco de datos 

asociados a planes de software que abarcan la mayor cantidad en cuanto a ámbitos 

de conocimiento de dirección de proyectos, como lo proponen el manual PMBOK y 

también la ISO 21500. 

Según Fernandes, et al. (2017), en su artículo científico "Una Propuesta de 

Integración entre Licenciamiento Ambiental y Gestión de Proyectos en la Ciudad de 

Río de Janeiro-Brasil”, tuvo como fin determinar la eficiencia en cuanto a las 

actividades de incorporación, partes involucradas, tiempo, calidad, alcance, costo 

y las relaciones en la gestión de proyectos de la EIA/RIMA. Con respecto a la 

metodología, el presente artículo tiene un enfoque coherente de las leyes y reglas 

relacionadas al permiso de licencias medioambientales en beneficio del estado Rio 

de Janeiro (Brasil), de esta manera, las fases del permiso medioambiental, los 

cuales son aplicables a las demás localidades/países, haciendo uso de los buenos 

hábitos de administración de proyectos en cuanto a la entrega de permisos 

ambientales, conforme al PMI. Para lo que se concluye que, referente a calidad 

metódica de investigaciones (documentos ambientales preliminares e 

investigaciones específicas de impactos ambientales), acorde a una buena práctica 

términos de semejanza se deben basar en dificultades de los actores interesados, 

quienes han de involucrarse en la formulación y oportunidades en cuanto a la 

determinación de decisiones. La ejecución de las investigaciones objetivas y muy 

bien asociadas, deben aceptar la interdisciplinariedad, también perspectivas de 

verificación objetivas y paneles de verificación autónoma; también reducción de 

efectos dañinos y propósitos de seguimiento de la eficiencia comprobada. 

Según Contreras Layme (2019) en su tesis titulada “Sistema web para la gestión 

de proyectos en la empresa CMSFER S.A.C.”, su objetivo es definir cómo un 

sistema web afecta la gestión de proyectos en CMSFER SAC. El tipo de 

investigación es empírico-aplicado, el diseño de investigación es pre-empírico y el 

enfoque es cuantitativo. Como resultado, el sistema web aumentó su índice de 

desempeño de costos en 0.22. Y el sistema web ha aumentado el índice de 

rendimiento del calendario a 0,15. Se concluye que el sistema web de optimización 

de gestión de proyectos incide en la gestión de proyectos de CMSFER S.A.C. 
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Según De la Cruz y López (2019) en su tesis titulada “Gestión del cronograma para 

el cumplimiento de los plazos otorgados en la conservación de la carretera central 

Chosica año-2019”, la investigación tuvo como objetivo la implementación de la 

administración del calendario utilizando las directrices de PMBOK. En cuanto al 

método de estudio, es deductivo, y tiene un enfoque mixto, el cual es cuantitativo 

también cualitativo, tiene diseño no experimental y corte transversal. En un primer 

resultado, la planificación de la administración del calendario, resultó en proyecto 

de dirección de calendario, en un segundo resultado definición de las diligencias, 

resultó la relación de hitos del mismo proyecto, en un tercer resultado la 

secuenciación de las diligencias, resultó el esquema de red del plan, en un cuarto 

resultado la estimación de la duración, resultó el tiempo de labor en cuanto a las 

actividades, en un quinto resultado la explicación del cronograma, resultó en el 

cronograma central del proyecto, en un sexto resultado la inspección del 

cronograma, resultó en los métodos para poder administrar el origen del proyecto. 

Con respecto a la conclusión se logró gestionar la culminación del plan e incluirlo 

en el tiempo estimado según el cliente, usando la administración de calendario, 

mediante las directrices del PMBOK; finalizando así el plan en 8 días previos a los 

acordado contractualmente. 

Según Paredes y Bravo (2018) en su artículo científico titulado “Gestión de 

Proyectos para la Innovación de un modelo Sostenible de Vivienda albergue 

Ecoturística (llachón-Capachica-Puno)”, El objetivo del estudio fue proponer un plan 

de manejo estándar para la novedad de un estándar sustentable de alojamiento 

hotelero turístico, ubicado en el corazón de Llacón (Capachica - Puno). La 

investigación es cualitativa con alcance descriptivo, correlacional y explicativo. 

 De acuerdo con los efectos obtenidos se demuestra que no se está ejecutando un 

estándar de administración de proyectos con una perspectiva sustentable, siendo 

así fundamental e importante proponerlo. Se concluye que se pudo proponer un 

estándar de administración de proyectos para la novedad de un estándar 

sustentable que facilite constituir los periodos medioambientales de empresa socio 

cultural y crecimiento monetario, usando como fuente los cimientos de la gestión 

de planes, según el manual PMBOK en su sexta edición, y de esta manera 

vincularlos con la fase del plan de la filosofía Lean construction, considerando los 
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conocimientos de arquitectura y turismo sustentable, de igual manera las 

prioridades y conveniencias de los diferentes involucrados. 

Según Duque y Supo (2021) en su artículo científico titulado “Mejora del 

desempeño de una empresa contratista y de servicios generales aplicando la 

metodología de la guía PMBOK en la gestión de proyectos”, la investigación tuvo 

como objetivo construir una oferta de mejoría del rendimiento empresarial, porque 

la guía del PMBOK se insertó metódicamente en su sexta edición, en la gestión de 

los planes de una organización contratante con servicios generales. Los resultados 

obtenidos fueron mejoras en cuanto a medidas de eficiencia y rendimiento 

(ganancia/horas-hombre), con un 62% y 65% de aumento respecto a las medidas, 

a comparación del proyecto anterior, confirmando lo beneficioso de la ejecución de 

la oferta para el rendimiento industrial de la Mype en estudio. La organización, 

previo a la propuesta de implementación, ya tenía un pésimo rendimiento 

empresarial, a causa de no poseer una metódica para la administración de 

proyectos, exceso de costos y de tiempos, los cuales ocurrieron a lo largo de la 

realización de planes, la insuficiencia de data antigua, no utilizaban guías para la 

valoración y monitoreo, además los indicadores ubicados para la valoración de 

guías fueron demasiado bajos, por lo que se concluye que meritorio reconocer que 

debido a los efectos obtenidos en esta investigación, de que la metódica del manual 

del PMBOK, realizada en la dirección de proyectos, causa una impresión positiva 

en el rendimiento industrial de una organización intermediaria y con prestaciones 

comunes, debido a que repercute favorablemente en la eficacia, eficiencia y 

rendimiento de los planes, por lo que disminuyen predominantemente los excesos 

de tiempos y costos, conservando la calidad de los recursos y prestaciones que 

brinda la organización. 

Según Chávez (2020) en su artículo científico titulado “Gestión del proyecto 

Repavimentación del Aeropuerto de Ayacucho”, esta investigación tuvo como 

objetivo establecer la mejoría de los efectos administrativos con respecto al 

proyecto de construcción, mediante la ejecución de las actividades de 

administración. Conforme a los modelos de la presente investigación, se ha 

precisado el 5% para el borde neto pequeño, a fin examinar un efecto administrativo 

excelente. Según la actividad del plan, se logró extraer en relación a la situación 
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económica final, un 8% de margen neto almacenado a lo largo de las 23 semanas 

de extensión, lo que demuestra un efecto administrativo excelente. Se tuvo como 

conclusión que la implementación de las actividades administrativas, acorde con el 

marco de mando integral, la administración de planes del PMI y una correcta 

aplicación optimiza los efectos gestionables de planes de construcción. 

Según Serpa (2017), en su tesis titulada "Impacto de los factores organizacionales 

y de usuarios en la aceptación y uso de software de gestión de proyecto en la 

mediana empresa en Lima”, encuesta con análisis cuantitativo, para muestras de 

juicio no probabilístico. En cuanto al diseño de la encuesta, es correlacional y 

transversal, y la información se recoge en un periodo de tiempo. Los resultados de 

alrededor del 70% de los miembros dijeron que usaban algún tipo de programa de 

gestión de proyectos, mientras que el 30% restante no usaba ninguna herramienta. 

Además, de las 70 herramientas restantes que utilizan una, MicrosoftⓇ Project es 

la más utilizada como herramienta de gestión de proyectos. Más del 57 % de los 

encuestados utiliza Microsoft Project, el 10 % utiliza Microsoft Project y Project 

Server (referencia de Microsoft Project en la gestión de carteras de proyectos), el 6 

% utiliza Primaver Project Management System con Microsoft Project, mientras que 

el 5 % sólo utiliza Project Server. Por lo tanto, se concluye que en los criterios del 

contratista principal se entiende claramente que la experiencia y la formación 

especializada no deben alterarse, sin embargo, un programa puede ayudar a 

optimizar las habilidades empresariales, mejorar el plan de trabajo y comprender 

mejor cómo y por qué se hacen las cosas. va bien o mal en cuanto al proyecto. 

Según Guerrero, y otros (2017) en su artículo científico titulado “Gerencia de 

proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute para garantizar su éxito 

en la empresa ENCOSERVICE”, la investigación tuvo como uno de sus objetivos 

realizar la gestión de un plan, realizando la metodología del PMI; con ayuda del 

manual del PMBOK. El estudio fue aplicativo con diseño pre experimental. Las 

consecuencias evidencian el incremento del 34% de la culminación de 

requerimientos, alcanzando la completitud del avance; se acortó las horas extras al 

50%, terminando el cronograma a cabalidad; se amplió al 42% en cuanta, a 

ganancia prevista, pudiendo ampliar un 26% la evaluación de suministradores, 
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consiguiendo así ubicarse en el alto rango de complacencia con un 94%. En 

conclusión, la dirección de proyectos mediante la perspectiva del PMI, obtiene el 

logro del plan causando una justificación económica, además de la organización. 

Según Ocon (2017) en su tesis titulada “Implementación de un sistema web para 

mejorar la gestión de proyectos de servicios generales de la empresa STECSER 

SRL”, la investigación tuvo como objetivo aumentar la administración de proyectos 

en las distintas labores que lleva a cabo la organización, realizando una oferta de 

resolución para el sistema de información en el cuidado de las actividades de moda; 

de esta manera facilitar disponibilidad de información, simplicidad en cuanto a la 

manipulación del software y mayor eficacia por parte de los trabajadores; de tal 

manera que se vea reflejado en la reducción en los tiempos del inventario de datos 

de planes, respecto al aumento de la complacencia del usuario, para la disminución 

en tiempos para la obtención con reportes de Gerencia y también en la limitación 

de costos. El estudio es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo). Como uno de los 

resultados se obtuvo que para realizar el proyecto el tiempo antes tomaba unos 93 

minutos y aplicando el presente sistema consta de 61 minutos al 65.59%, 

obteniendo una menor cantidad de minutos que fue de 32(34.41%), en ese sentido 

se redujo sustancialmente. Se concluye que, se consiguió la mejoría de la gestión 

de proyectos, logrando reducir los tiempos de proceso de registro y la obtención de 

reportes, también minimizar costos e incrementar el nivel de usuarios satisfechos. 

En este apartado, se brindó una definición de los distintos términos utilizados a lo 

largo del presente proyecto de investigación. En ese sentido todas las definiciones 

mostradas fueron fundamentadas por sus respectivos autores. 

Con respecto a la gestión de proyectos tenemos que, según Contreras 2019(como 

se citó en gallego, 2016, p. 44), “Es el estudio de instrucciones, capacidades, 

equipos y sistematización para las profesiones del plan realizadas con los requisitos 

del plan que es la dirección de fines.”. 

Según Álvarez, 2018 (como se citó en PMI, 2013, p. 219).  Simbolizada mediante 

la división entre Valor ganado (EV) y Valor planeado (PV). Siendo la medida de 

desempeño del cronograma. Si 1 > SPI, afirma que la cuantía del esfuerzo 
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realizado, es menor a la esperada. Si 1 < SPI, afirma que la cuantía de esfuerzo 

realizado es superior a la esperada. 

Según Contreras, 2019 (como se citó en PMI, 2013). La relación de realización de 

costos es una medida de la rentabilidad de los bienes con presupuesto asignado, 

expresada como la relación entre los ingresos y los costos reales. Asuma el 

enfoque crítico de EVM y calcule la rentabilidad de las confirmaciones completadas. 

Un valor mínimo de CPI de 1,0 indica un sobrecosto para el compromiso 

completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un rendimiento de costos 

insuficiente, hasta el momento. 

En cuanto al CPI, es similar a la relación del EV con la AC. Las tarifas son 

beneficiosas para el establecimiento de objetivos y proporcionan una base para 

estimar los costos del proyecto y los resultados del programa. 

Según Contreras 2019 (como se citó en gallego, 2016, p. 44), “Es el estudio de 

instrucciones, capacidades, equipos y sistematización para las profesiones del plan 

realizadas con los requisitos del plan que es la dirección de fines.”. 

Según contreras 2019 (como se citó en ISO 21500, 2013) “Estos trabajos se 

realizarán en el marco actual de alcance, precio y ronda predefinidos en la fase I, 

la máxima certificación de que las elecciones se roban durante este período de 

iniciación, identificado como el objetivo del plan, se lleva a cabo en esta etapa de 

práctica sin desorientación”. 

Según Contreras, 2019 (como se citó en PMI, 2013) menciona una de las fases de 

la Guía Metodológica para la Gestión de Proyectos TI: El cronograma debe 

actualizarse periódicamente, el cual debe incluir información descriptiva de todas 

las ocupaciones, tasas de crecimiento de las ocupaciones actuales, 

responsabilidades, nueva emergencia propuesta o necesidad de ajustar la fecha. 

Los ajustes planificados en el uso del producto deben registrarse con precisión. 

Según Álvarez, 2018 (como se citó en PMI, 2013, p. 219). Expresado como una 

relación entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). Es una medida de la 

eficacia del calendario. Si SPI ˂  1 indica que se realiza menos trabajo del esperado. 

Si SPI ˃ 1 indica que se realiza más carga de trabajo de la esperada. 



26 
 

Tabla 1. Declaración de variables 

Según Contreras, 2019 (como se citó en PMI, 2013). El índice de realización del 

costo es una medida de la rentabilidad de un bien a un costo esperado, expresado 

como la relación entre el valor ganado y el costo real. Asuma el enfoque crítico de 

EVM y calcule la rentabilidad de las confirmaciones completadas. Una cantidad 

para un KPI mínimo de 1,0 indica un sobrecosto para el compromiso completado. 

Un valor de CPI superior a 1,0 indica un gasto de rendimiento insuficiente en este 

momento. Para CPI, es similar a la relación de EV a AC. Las tarifas son beneficiosas 

para el establecimiento de objetivos y proporcionan una base para estimar los 

costos del proyecto y los resultados del programa. 

Figura 1. Relación entre índices de desempeño de costos y cronograma 

 

 

 

 

 

Con respecto a la inteligencia artificial, consiste en aprender de la información, así 

como usar dicho aprendizaje en la toma de decisiones, todo hecho por máquinas 

que lo realizarían del mismo modo en que lo harían las personas (Rouhianen, 

2018). 

En cuanto a la Inteligencia Artificial, Miroslava, y otros, 2019 (como se citó en 

García, 2012), sostuvo que, se busca explicar la actividad mental, apoyándose en 

el avance de algoritmos para manejar distintos objetos, unificando muchas áreas, 
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tales como la robótica, sistemas expertos, entre otros, los cuales persiguen el 

mismo objetivo, la creación de mecanismos que tengan pensamiento propio. 

Además, según Pin, y otros (2020) “La inteligencia artificial se puede aplicar con 

cualquier metodología de desarrollo de software”. 

Según Torres y Díaz, 2020 “La IA dentro de los modelos de negocios digitales crea 

nuevos procesos de aprendizaje entre máquinas que optimizan las decisiones en 

tiempo real, tanto en los procesos centrados en las personas como en los 

procesos/automatizados, así como su alineación estratégica.” 
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III. METODOLOGÍA 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

  Según el tipo de estudio, se compone de aspectos metodológicos de una 

investigación aplicada, debido a esto Esteban Nieto (2018) sostiene que se 

le llama aplicada, porque, basada en la investigación básica, auténtica o 

esencial en las ciencias estructuradas o basadas en hechos, se proponen 

dificultades o supuestos de trabajo para solucionar de problemas de la vida 

eficaz de la población. 

El presente trabajo de investigación se elaborará bajo un enfoque 

cuantitativo, en ese sentido Sánchez Flores (2019) afirma que es llamado 

así debido a que trabaja en sucesos que son medibles (lo que significa que 

se pueden asignar a una cifra, por ejemplo: edad, estatura, cantidad de hijos, 

peso, cociente intelectual, masa, entre otros) a través del uso de tácticas 

estadísticas para el análisis los datos obtenidos, el asunto más importante 

está al precisar, explicar, predecir y controlar la finalidad de sus motivos y la 

previsión de su aparición, procediendo de su descubrimiento, apoyado en 

sus resultados sobre la utilización estricta de la medición o cuantificación, 

así como el recolectado de sus productos resultantes como del procesado, 

evaluación e interpretación, mediante la técnica hipotética-deductiva. 

Asimismo, Soloaga y Tadeo, 2020 (como se citó en Sánchez, et al. 2018) 

refieren que el diseño pre-experimental hace referencia primordialmente al 

incentivo que se le atribuye a un conjunto de individuos para que 

seguidamente se logre llevar a cabo la cuantificación de una o muchas 

variables para así lograr determinar en qué nivel de grupo te encuentras. La 

variable dependiente y los grupos no son involucrados, asimismo no hay 

remisión precedente del nivel del grupo o variable autónoma. 

3.2. Variables y Operacionalización 

Según Márquez Díaz (2020), sostiene que un componente a resaltar de la 

Inteligencia Artificial, es que engloba múltiples áreas tales como: procesado 

del lenguaje natural, identificación de voz, vista por computadora, 

maximización y planificación, robótica avanzada, toma de conocimiento, entre 
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otros, donde se intenta identificar que un sistema posea cualidades como: 

pensar, sentir, aprender y contribuir. 

Según Contreras 2019(como se citó en gallego, 2016, p. 44), plantean que el 

objetivo de la gestión de proyectos es invariablemente satisfacer los objetivos 

del proyecto, por ende, si logra dichos objetivos, un gerente es apto e idóneo, 

es decir, en el fondo la gestión de proyectos es una cuestión práctica. 

Según Contreras (2019) en cuanto a la gestión de proyectos señalan que las 

misiones de objetivos se usan para monitorear, medir y mantener el control 

sobre el uso del plan contra el borrador del plan. En resumen, se logran 

realizar operaciones preventivas y reparadoras y por lo tanto logran reclamar 

en cuanto a mejoras, ya una vez sean elementales, con el fin de poder realizar 

las metas del plan. 

Según Álvarez, 2018 (como se citó en PMI, 2013, p. 219).  Simbolizada 

mediante la división entre Valor ganado (EV) y Valor planeado (PV). Siendo 

la medida de desempeño del cronograma. Si 1 > SPI, afirma que la cuantía 

del esfuerzo realizado, es menor a la esperada. Si 1 < SPI, afirma que la 

cuantía de esfuerzo realizado es superior a la esperada. 

Según Contreras, 2019 (como se citó en PMI, 2013). El índice de realización 

de costos es una medida de la rentabilidad. a los bienes con presupuestos 

asignados, manifestados como la relación de la cantidad devengada y el gasto 

real. Teniendo en cuenta el acento EVM crítica y calcular la rentabilidad del 

compromiso completado. Un valor mínimo de CPI a 1.0 revela un exceso de 

coste para el compromiso terminado. Un valor de CPI mayor que 1.0 señala 

un costo inferior de rendimiento, el cual a la fecha. En cuanto al CPI, es similar 

a la relación del EV con la AC. Las tasas son ventajosas para establecer la 

fase del propósito y proveer un asiento para estimar el costo del proyecto y el 

resultado del programa. 

Según Espinoza Freire (2019), sostienen que respecto a la escala de razón 

es un continuo de cifras dispuestos correlativamente, que permite un punto de 

partida y otro de fin. También es fundamental mencionar que para una escala 
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pudiera ser considerada como ideal para brindar data objetiva, debe juntar los 

siguientes requerimientos esenciales: confiabilidad y validez. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En el presente proyecto de investigación se tiene que Hernández, et al.  

(2017) Alegan que el criterio de población al número total de grupos de 

individuos, factores o medidas que tienen ciertas propiedades repetitivas que 

son observables en un espacio y en un tiempo particular. Cuando se va a 

llevar a cabo alguna exploración, debe de tomar se en cuenta algunas 

propiedades fundamentales al elegir la población bajo estudio: 

Homogeneidad, Tiempo y Espacio. La cantidad de la población para esta 

investigación está conformada por 10 proyectos en la empresa Software 

Technology Perú S.A.C.  

 

Tabla 2. Identificación de la población 

 

Indicador 

Cantidad de 

población 

Tipo de 

población 

SPI  

10 

 

Proyectos CPI 

 

Según Hernández-Sampieri, et al., (2017) define que la muestra es un 

subgrupo del total de individuos de interés del que se obtendrán los datos, 

además debe definirse y delimitarse con exactitud, asimismo debe ser 

representativo de la población. En este trabajo de investigación la muestra 

está conformada por toda la población que vienen a ser los proyectos de 

software realizados en Software Technology Perú S.A.C., es decir se tendrá 

en cuenta a los 10 proyectos gestionados y conocidos por la empresa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para poder cumplir los objetivos planteados, hemos considerado la técnica 

e instrumento, que se detalla a continuación. 

Las técnicas de investigación, han contribuido en el desarrollo del presente 

trabajo, ya que Ñaupas et al. (2018), afirma que es un conjunto de reglas y 
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procedimientos que controlan un determinado proceso y logran un 

determinado objetivo. En esta investigación, de tipo aplicada, se utilizó la 

técnica del fichaje, en ese sentido Ñaupas et al. (2018) manifiesta que, el 

fichaje es una técnica de valioso estudio e investigación, auxiliar de la 

recopilación de documentos, por el cual, se recogen datos e informaciones, 

de documentos impresos o manuscritos, inclusive de observaciones en 

campo. 

En cuanto a los instrumentos Ñaupas et al. (2018) manifiesta que son las 

herramientas tangibles o intangibles, mediante preguntas, ítems que exigen 

respuestas del examinado o analizado. Consecuentemente, adquieren 

diferentes formas de acuerdo con las técnicas que sirven de base. 

Según Robladillo Bravo, 2019 (como se citó en Niño, 2011, p. 98). La 

grabación es un método muy práctico de registrar información que es 

beneficioso tanto en términos de técnicas de documentación como de ciertas 

técnicas de recopilación. 

   Tabla 3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Indicador Técnica Instrumento 

SPI Fichaje Fichas de 

registro 

Índice de 

desempeño de 

costo 

Fichaje Fichas de 

registro 

 

Confiabilidad y Validez: 

Ñaupas et al. (2018) argumenta que la validez de una medida radica en su 

efectividad para representar, detallar o predecir la característica de interés 

para el examinador o investigador. 
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Tabla 4. Nivel de confiabilidad 

Escala Nivel 

0.00 ˂ sig. ˂ 0.20  Muy bajo 

0.20 ≤ sig. ˂ 0.40 Bajo 

0.40 ≤ sig. ˂ 0.60 Regular 

0.60 ≤ sig. ˂ 0.80 Aceptable 

0.80 ≤ sig. ˂ 1.00 Elevado 

 

Sobre a la fiabilidad de los instrumentos, Ñaupas et al. (2018) expone que 

se da cuando un instrumento es de confianza, ya que al ser aplicado en 

condiciones semejantes y/o similares los resultados indefectiblemente serán 

los mismos. 

3.5. Procedimientos 

Consta del monitoreo de algunos pasos preestablecidos para desempeñar 

una tarea de manera eficiente (Marcano, 2018). En esta investigación se 

hará uso de la ficha de registro para recolectar todos los datos de los 10 

proyectos de desarrollo de software, todos estos datos se fueron 

manipulando con veracidad para aplicar la formula en cada indicador que 

hemos sustentado. En su totalidad, los datos que se obtuvieron para objeto 

de estudio del presente desarrollo de investigación, fueron gracias al apoyo 

del gerente general. Asimismo, el equipo tuvo previamente una reunión con 

él, para que detalle la problemática que SOFTECH tenía. Haciendo uso de 

dicha información se dispuso a ordenarlo en un archivo Excel para una 

mejor comprensión de la data, la cual es validada mediante el juicio de 

expertos a los instrumentos utilizados. Posterior a la aprobación de los 

mismos, se dispuso al desarrollo del sistema bajo la metodología ágil 

llamada SCRUM y aplicando la arquitectura MVC (modelo, vista y 

controlador), también se usó MySQL, que es un sistema de gestión de base 

de datos, por su facilidad de uso y porque se complementa con PHP. 
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    Figura 2. Procedimiento de proyecto de investigación 

 

 

3.6. Método de análisis de datos 

En función al procesado de los datos, se llevará a cabo la codificación y 

organización de la información. (Neyra y Valle, 2020) 

En el presente trabajo se realizará la evaluación de la productividad de un 

software de gestión de proyectos haciendo uso del Pre-Test y Post-Test 

para, posteriormente, hacer un análisis de la información conseguida. 

Por otra parte, el método de análisis de datos se ejecuta a través de tres 

caminos, empezando por el análisis descriptivo, luego la prueba de 

normalidad y finalmente la prueba de hipótesis. En cuanto al análisis 

descriptivo, Ochoa y Yunkor (2020) sostienen que es un estudio en el que 

se considera una población con sus dimensiones espacial y temporal. 

Además, en este sentido, dependiendo del número de variables estudiadas, 

existe un grupo que se denomina univariado o análisis que tiene al menos 

dos variables y se combina con análisis estadístico bivariable y multivariante. 

Con respecto a la prueba de normalidad, Parra Favero (2019), nos afirma 

que se realiza dependiendo de la cantidad de muestra, se aplica la prueba 
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de Shapiro Wilk o Kolmogorov; Para el primer caso es cuando la muestra es 

menor a 50, el segundo caso es cuando la muestra es mayor a 50. Asimismo, 

si el nivel de significancia > 0.05, entonces aplicamos una organización 

normal o paramétrica, en caso contrario la normal o se pasa la distribución 

sin parámetros. 

Nivel de Significancia  

Margen de error: X = 0.05 = 5% (error)  

           Nivel de confiabilidad: 1 – X = 0.95 = 95% 

  Figura 3. Cálculo de nivel de significancia 

 

 

 

3.7. Aspectos éticos 

Huanco García, 2019 (como se citó en Galán, 2010). La ciencia y la ética 

deben estar asociados a valores para probar que algo es verdadero, bueno 

y adecuado o, por el contrario, es indeseable; Asimismo, me refiero a dos 

criterios éticos que siempre deben estar presentes en una investigación, a 

saber: buscar la verdad y ser honesto, de modo que los resultados de la 

investigación sean visibles, obtenidos en el proceso, y que no se distorsionen 

para beneficio personal o de terceros. ventaja del partido. Además, los 

investigadores nos comprometimos a respetar la autenticidad del estudio, y 

también a guardar prudencia en cuanto a la veracidad de la información que 

hemos proporcionado de la empresa SOFTECH PERÚ SAC. Finalmente 

guardamos el compromiso de cumplir con las reglas y lineamientos de la 

Universidad Cesar Vallejo. 
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IV. RESULTADOS 
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4.1 Análisis Descriptivo 

Se desarrolló un análisis descriptivo para comparar entre los dos resultados 

obtenidos, previo y posterior a la implementación del software de gestión de 

proyectos. 

SPI 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos índice de desempeño de cronograma 

 

 

 

 

En la tabla anterior se evidencian los resultados del análisis descriptivo del SPI 

donde el promedio obtenido fue de 58.7% antes de implementar el sistema de 

gestión de proyectos, en cambio luego de dicha implementación se obtuvo un 

promedio de 84.8%. También se puede apreciar los valores mínimos y máximos 

que figuran en ambos momentos. Además del nivel de desviación, el cual se ubica 

dentro de los parámetros normales, debido a que la diferencia no es mucha, 

confirmando así que el SPI aumento un 23%. 

Figura 4. SPI 
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El histograma comparativo, evidencia el aumento antes y después de la 

implementación del software de gestión de proyectos. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos CPI 

 

 

 

 

En la tabla anterior se evidencian los resultados del análisis descriptivo del índice 

de desempeño de costos donde el promedio obtenido fue de 76.8% antes de 

implementar el sistema de gestión de proyectos, en cambio luego de dicha 

implementación se obtuvo un promedio de 84.8%. También se puede apreciar los 

valores mínimos y máximos que figuran en ambos momentos. Además del nivel de 

desviación, el cual se ubica dentro de los parámetros normales, debido a que la 

diferencia no es mucha, confirmando así que el SPI aumento un 11%. 

Figura 5. Índice de desempeño de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El histograma comparativo, evidencia el aumento antes y después de la 

implementación del software de gestión de proyectos. 
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4.2 Prueba de Normalidad 

Según Quijano (2018) el análisis estadístico de la prueba de normalidad, la muestra 

se confirma si son menos de 50 individuos, entonces el nivel de significación se 

tomará del autor Shapiro-Wilk, en caso contrario el autor será Kolmogorov Smirnoff. 

Además, si el nivel de significación es mayor o igual a 0,05, se aceptará la 

distribución normal o paramétrica, en caso contrario la distribución será no normal 

o no paramétrica. 

SPI 

  Tabla 7. Prueba de normalidad índice de desempeño de cronograma 

 

 

 

 

Como detalla la tabla anterior los niveles de significancia son superiores a 0.05, por 

lo que se adopta una distribución normal. 

Figura 6. Histograma antes de la implementación del sistema de software 
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A continuación, se logra distinguir la distribución en histogramas de los respectivos 

resultados en ambos tiempos, es decir, antes y después de implementar el sistema 

de software de gestión de proyectos. 

Figura 7. Histograma después de la implementación del sistema de software 

 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 

Tabla7. Prueba de normalidad CPI 

 

 

 

 

Como se muestra en la tabla, los niveles de significancia son mayores a 0.05, por 

lo que se adopta una distribución normal. 
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Figura 8. Histograma antes de la implementación del sistema de software 

 

A continuación, se evidencia la distribución en histogramas de los resultados en los 

dos tiempos, es decir antes y después de la implementación del software de gestión 

de proyectos. 

Figura 9. Histograma después de la implementación del sistema de software 
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4.3 Prueba de Hipótesis 

SPI 

H1: La inteligencia artificial influye en el SPI de un sistema de gestión de proyectos 

de software en la empresa Software Technology Perú SAC. 

Donde: 

IDTa: SPI antes del sistema de gestión de proyectos. 

IDTd: SPI después del sistema de gestión de proyectos. 

Hipótesis H10: La inteligencia artificial no influye en un sistema de gestión de 

proyectos de software en la empresa Software Technology Perú SAC. 

 

 

 

H1a: La inteligencia artificial influye en un sistema de gestión de proyectos de 

software en la empresa Software Technology Perú SAC. 

 

 

 

En la tabla, se evidencia el valor de T con -2.15, quien se compara con el valor de 

intersección de la tabla T-student al 95% de confianza, el valor de -1.69. Entonces 

debido a que el primer valor es menor al segundo, se ubica en la región de rechazo, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. 

Tabla 8. Prueba T-student SPI 

 

H10: IDTa – IDTd < = 0 

H10: IDTa > IDTd 

H1a: IDTa – IDTd > 0 

H1a: IDTd > IDTa 
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Al rechazar la hipótesis nula, y admitir la hipótesis alterna se puede confirmar la 

inteligencia artificial influye en el SPI de un sistema de gestión de proyectos de 

software en la empresa Software Technology Perú SAC. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 

H2: La inteligencia artificial influye en el CPI de un sistema de gestión de proyectos 

de software en la empresa Software Technology Perú SAC. 

Donde: 

IDC: CPI de costos antes del sistema de gestión de proyectos. 

IDC: CPI después del sistema de gestión de proyectos. 

H20: La inteligencia artificial no influye en el índice de desempeño de costos de un 

sistema de gestión de proyectos de software en la empresa Software Technology 

Perú SAC. 

 

 

 

 

H2a: La inteligencia artificial influye en el CPI de un sistema de gestión de proyectos 

de software en la empresa Software Technology Perú SAC. 

 

 

 

 

En la tabla, se evidencia el valor de T con -6.35, quien se compara con el valor de 

intersección de la tabla T-student al 95% de confianza, el valor de -1.69. Entonces 

debido a que el primer valor es menor al segundo, se ubica en la región de rechazo, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. 

H20: IDCa – IDCd < = 0 

H20: IDCa > IDCd 

H2a: IDCa - IDCd > 0 

H2a: IDCd > IDCa 
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Tabla 9. Prueba T-student CPI 

Al rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, se puede afirmar 

que la inteligencia artificial afecta el CPI del sistema de gestión de proyectos de 

software en Software Technology Perú SAC. 
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V. DISCUSIÓN



46 

En el presente trabajo se evidencia, como es que, a través de la mejora del manejo 

de aquellos procesos que están presentes en la gestión proyectos de software, se 

reducen tanto el tiempo como los costos para la empresa SOFTECH Perú S.A.C. 

Respecto al sistema de gestión de proyectos de software, el SPI se incrementó de 

0,70 a 0,93 lo que equivale a un 0,23. En ese sentido al indagar en los trabajos 

previos se encontró un parecido con el antes de Contreras Layme, Gerberth con su 

tesis de título “Sistema web para la gestión de proyectos en la empresa CMSFER 

S.A.C.” en el que sobre el mismo indicador aumentó de 0,79 a 0,94 lo que equivale 

a 0,15. 

Respecto al sistema de gestión de proyectos de software, el CPI se incrementó de 

0,84 a 0,95 lo que equivale a un 0,11. Asimismo al indagar en los trabajos previos 

se encontró un parecido con el antes de Contreras Layme, Gerberth con su tesis 

de título “Sistema web para la gestión de proyectos en la empresa CMSFER S.A.C.” 

en el que sobre el mismo indicador aumentó de 0,71 a 0,93 lo que equivale a 0,22. 

La obtención de estos resultados, en la encuesta antes mencionada, confirma que 

el desarrollo de herramientas tecnológicas brinda una solución óptima y funcional 

en todo el proceso, confirma, en este sentido, que el sistema, en la gestión de 

proyectos, aumenta la velocidad de ejecución del cronograma en 0.08 y el índice 

de rendimiento de costos en -0.08, de los resultados obtenidos se concluye el grado 

de optimización en la gestión de proyectos con el sistema web. 
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VI. CONCLUSIONES 
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En conclusión, el sistema de gestión de proyectos de software de inteligencia 

artificial de SOFTECH Perú S.A.C., permite aumentar las métricas de desempeño 

en tiempo y costo, ayudando a alcanzar las metas establecidas. 

 

Se concluye que el sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia 

artificial de la empresa SOFTECH Perú S.A.C., incrementó en 0,23 el índice de 

cumplimiento del cronograma. 

 

Como conclusión se tiene que el sistema de gestión de proyectos de software con 

inteligencia artificial en la empresa SOFTECH Perú S.A.C., aumentó el CPI en un 

0,11. Por ende, el sistema aumenta CPI. 
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Se propone averiguaciones futuras a esta investigación o la extensión de la misma, 

enfocados al mejoramiento de la gestión de proyectos en la empresa, de ese modo 

se va a mantener una mejora contínua en la gestión de proyectos. 

 

Se ofrece una capacitación constante al personal de la empresa, tanto usuarios de 

nivel desarrollador, como administrador 

 

Se propone la agregación de nuevos módulos al sistema, para conseguir una 

Integración global de las diferentes áreas de la empresa. 

 

Se sugiere el uso de las métricas antes mencionadas: índice de desempeño de 

tiempo e índice de desempeño de costo, para futuros estudios similares. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: Matriz de Operacionalización 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores Escala de Medición 

 

 

 

 

 

Inteligencia artificial 

 

 

Según Márquez Díaz (2020), afirma que un aspecto 

a mencionar acerca de la IA, es que abarca diversos 

campos como el reconocimiento de voz, 

procesamiento de lenguaje natural, vision por 

computador, robótica avanzada, captura de 

conocimiento, planificación y optimización, entre 

otros, en la que se busca que un sistema tenga la 

capacidad para sentir, razonar, participar y 

aprender. 

 

 

 

 

La Inteligencia artificial mejorará 

la efectividad del sistema 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Variable Dependiente Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIÓN INDICADOR Escala de Medición 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de gestión de 

proyectos de software 

 

 

 

 

 

Según Vélez, Zapata y Henao(2018)  sostienen que 

“la gestión de proyectos es en esencia un asunto 

pragmático, cuya meta es siempre el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto, por tanto, un gerente 

de proyecto es competente cuando logra estos 

objetivos". 

 

 

 

 

 

La eficiencia de un sistema de 

gestión de proyecto de software 

se verá reflejado en la encuesta 

aplicado en la muestra 

 

 

 

 

 

Seguimiento y control de un proyecto 

Contreras Layme, G. (2019 p. 24). Sistema 

web para la gestión de proyectos en la 

empresa CMSFER SAC. 

 

 

 

Índice de desempeño 

del cronograma 

 

 

 

 

De Razón 

 

 

 

Índice de desempeño 

de costos 

 

 

 

 

De Razón 
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Indicadores Descripción Técnica Instrumento Unidad de medida Fórmula 

Índice de desempeño del 

cronograma 

Contreras Layme, G., 2019 (como se 

citó en PMI, 2013) p. 24calcula la 

vigencia con la que los accesorios del 

plan están usando su tiempo. En 

ocasiones se en mezcla con la tasa 

de ganancia de precios para adivinar 

los valores finitos de terminación del 

plan. 

Fichaje Ficha de Registro Unidad 

SPI = EV / PV 

Donde: 
SPI = Índice de desempeño del 
cronograma 

EV = Valor Ganado 

PV = Valor Planificado 

Índice de desempeño de 

costos 

Contreras Layme G., 2019 (como se 

citó en PMI, 2013) p. 25 el CPI es 

similar a la relación del EV con el AC. 

Las tasas son ventajosas para 

establecer la fase del propósito y 

proveer una asiento para estimar el 

costo del proyecto y el resultado del 

programa. 

Fichaje Ficha de Registro Unidad 

CPI = EV / AX 

Donde: 
CPI = Índice de desempeño de 
costos 

EV = Valor Ganado 

AX = Costo Actual 
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ANEXO 2: Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADOR 

 

 

METODOLOGÍA 

VARIABLE 

General General General Independiente  

 

     NO APLICA 

 

Tipo de Investigación 

Aplicada 

 

 

Diseño de la Investigación 

Pre-Experimental 

 

 

Población 

10 proyectos 

Muestra 

10 proyectos 

 

 

Técnica de Recolección de datos 

Fichaje 

 

 

Instrumento 

Fichas de Registro 

PG: ¿Cómo influiría un 

sistema de gestión de 

proyectos de software con 

inteligencia artificial en la 

empresa Software 

Technology Perú SAC? 

OG: Determinar la influencia de 

un sistema de gestión de 

proyectos de software con 

inteligencia artificial en la 

empresa Software Technology 

Perú SAC. 

HG: La inteligencia artificial influye en un 

sistema de gestión de proyectos de 

software en la empresa Software 

Technology Perú SAC. 

 
 
 

Inteligencia  

Artificial 

 

Específicos Específicos Específicos Dependiente 

PE1: ¿Cómo influiría el 

índice de desempeño del 

cronograma del sistema de 

gestión de proyectos de 

software con inteligencia 

artificial en la empresa 

Software Technology Perú 

SAC? 

OE1: Determinar de qué manera 

influye el índice de desempeño 

del cronograma de un sistema de 

gestión de proyectos de software 

con inteligencia artificial en la 

empresa Software Technology 

Perú SAC. 

HE1: La inteligencia artificial influye en 

el índice de desempeño del cronograma 

de un sistema de gestión de proyectos 

de software en la empresa Software 

Technology Perú SAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de gestión de 

proyectos de software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y 

control de un 

proyecto 

 

 

 

 

Índice de desempeño 

del cronograma 

PE2: ¿Cómo influiría el 

índice de desempeño de 

costos del sistema de 

gestión de proyectos de 

software con inteligencia 

artificial en la empresa 

Software Technology Perú 

SAC? 

OE2:  Determinar de qué manera 

influye el índice de desempeño 

de costos de un sistema de 

gestión de proyectos de software 

con inteligencia artificial en la 

empresa Software Technology 

Perú SAC. 

HE2: La inteligencia artificial influye en 

el índice de desempeño de costos de un 

sistema de gestión de proyectos de 

software en la empresa Software 

Technology Perú SAC. 

 

 

 

Índice de desempeño 

de costos 

 

 

 



ANEXO 3: Instrumento Ficha de Registro Índice de desempeño del cronograma 

 Ficha de Registro  

Tipo de 

Prueba  
Pre Test 

Empresa  

Investigada  
Software Technology Perú S.A.C. 

Investigadores Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Descripción 

El desempeño del cronograma como el indicador que evalúa el 

cumplimiento de las actividades del proyecto de la empresa al 

desarrollar las tareas indicadas en el tiempo establecido 

Fecha Inicio: 02/08/21 Fecha Fin: 28/12/21 

Variable  Indicador  Medida  Formula  

Sistema de gestión de 

proyectos de software 

Desempeño del 

cronograma 
Porcentaje 

SPI = EV / PV 

 

ITEM PROYECTO 
EV = Valor 

Ganado 

PV = Valor 

Planificado 

Índice de 

desempeño 

del 

cronograma 

 

1  Proyecto 1 1730 2250 0.77 

2   Proyecto 2 560 1135 0.50 

3   Proyecto 3 780 1400 0.55 

4  Proyecto 4 1750 2300 0.76 

5  Proyecto 5 3000 4000 0.75 

6   Proyecto 6 1750 2150 0.81 

7   Proyecto 7 864 1300 0.66 

8   Proyecto 8 830 1280 0.65 

9   Proyecto 9 1720 2150 0.80 

10   Proyecto 10 3600 4550 0.79 
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ANEXO 4: Instrumento Ficha de Registro Índice de desempeño del cronograma 

 Ficha de Registro  

Tipo de 

Prueba  
Re Test 

Empresa  

Investigada  
Software Technology Perú S.A.C. 

Investigadores Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Descripción 

El desempeño del cronograma como el indicador que evalúa el 

cumplimiento de las actividades del proyecto de la empresa al 

desarrollar las tareas indicadas en el tiempo establecido 

Fecha Inicio: 03/01/22 Fecha Fin: 04/06/22 

Variable  Indicador  Medida  Formula  

Sistema de gestión de 

proyectos de software 

Desempeño del 

cronograma 
Porcentaje 

SPI = EV / PV 

 

ITEM PROYECTO 
EV = Valor 

Ganado 

PV = Valor 

Planificado 

Índice de 

desempeño 

del 

cronograma 

 

1  Proyecto 1 2400 2600 0.92 

2   Proyecto 2 600 650 0.92 

3   Proyecto 3 900 1000 0.90 

4  Proyecto 4  2000 2200 0.91 

5  Proyecto 5  3500 3750 0.93 

6   Proyecto 6  2100 2200 0.95 

7   Proyecto 7 1650 1800 0.92 

8   Proyecto 8 1400 1500 0.93 

9   Proyecto 9 1900 2000 0.95 

10   Proyecto 10 3800 3950 0.96 

 

 



63 

ANEXO 5: Instrumento 2 Ficha de Registro Índice de desempeño de costos 

Ficha de Registro 

Tipo de Prueba Pre Test 

Empresa  

Investigada 
Software Technology Perú S.A.C. 

Investigadores Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Descripción 

El desempeño de costos como el indicador que evalúa el 

control del presupuesto del proyecto de la empresa al 

prevenir sobrecostes o gastos innecesarios 

Fecha Inicio: 02/08/21 Fecha Fin: 28/12/21 

Variable Indicador Medida Formula 

Sistema de gestión 

de proyectos de 

software 

Desempeño 

del 

cronograma 

Porcentaje 
CPI = EV / AX 

ITEM PROYECTO 
EV = Valor 

Ganado 

AX = Costo 

Actual 

Índice de desempeño de 

costos 

1 Proyecto 1 1730 2250 0.77 

2 Proyecto 2 560 680 0.82 

3 Proyecto 3 780 900 0.87 

4 Proyecto 4 1750 2100 0.83 

5 Proyecto 5 3000 3400 0.88 

6 Proyecto 6 1750 2000 0.87 

7 Proyecto 7 864 1000 0.86 

8 Proyecto 8 830 1000 0.83 

9 Proyecto 9 1720 2000 0.86 

10 Proyecto 10 3600 4000 0.90 
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ANEXO 6: Instrumento 2 Ficha de Registro Índice de desempeño de costos 

 Ficha de Registro  

Tipo de Prueba Re Test 

Empresa  

Investigada  
Software Technology Perú S.A.C. 

Investigadores Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Descripción 

El desempeño de costos como el indicador que evalúa el 

control del presupuesto del proyecto de la empresa al 

prevenir sobrecostes o gastos innecesarios 

Fecha Inicio: 03/01/22 Fecha Fin: 04/06/22 

Variable Indicador Medida Formula 

Sistema de gestión 

de proyectos de 

software 

Desempeño 

del 

cronograma 

Porcentaje 
CPI = EV / AX 

 

ITEM PROYECTO 
EV = Valor 

Ganado 

AX = Costo 

Actual 

Índice de desempeño de 

costos 

1 Proyecto 1 2400 2650 0.91 

2 Proyecto 2 600 640 0.94 

3 Proyecto 3 900 950 0.95 

4 Proyecto 4  2000 1900 1.00 

5 Proyecto 5  3500 3600 0.97 

6 Proyecto 6  2100 2300 0.91 

7 Proyecto 7 1650 1800 0.92 

8 Proyecto 8 1400 1465 0.96 

9 Proyecto 9 1900 1980 0.96 

10 Proyecto 10 3800 4000 0.95 
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ANEXO 7: Validación del instrumento 1 
I. DATOS GENERALES 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
  VALORACIÓN 

INDICADOR CRITERIO 0-20% 21-50% 51-70% 71-80% 81-100% 

CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

   80%  

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conducta 

observable. 

   80%  

ACTUALIDAD 
Es adecuado el avance, la 

ciencia y tecnología. 

   80%  

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 

   80%  

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

   80%  

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

aspectos del sistema 

metodológico y científico. 

   80%  

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teóricos y científicos.  

   80%  

COHERENCIA 
En los datos respecto al 

indicador.  

   80%  

METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

investigación.  

   80%  

PERTENENCIA 
El instrumento es adecuado 

al tipo de investigación.  

   80%  

 TOTAL      

 

 

Apellidos y Nombres del Experto: Liendo Arévalo, Milner David 

           Título y/o Grado Académico:    Magister 

Doctor (   ) Magister (x) Ingeniero (   ) Licenciado (   ) Otros (   ) …….. 

Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 

       Fecha: 24/11/21 

TESIS:  Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para la empresa Software 
Technology Perú S.A.C. 

Autores: Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Deficiente(0-20%) Regular(21-50%) Bueno(51-70%) Muy Bueno(71-80%) Excelente(81-100%) 

Mediante la evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar la tabla de validación del instrumento involucradas 
mediante una serie de indicadores con puntuaciones especificadas en la tabla, con la valoración de 0% - 100%. 
Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que crea pertinente, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de los indicadores para su valoración.  
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III. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  

 

 
IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD  

(     ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.    

(     ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 8: Validación del instrumento 2 

 
I. DATOS GENERALES 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
  VALORACIÓN 

INDICADOR CRITERIO 0-20% 21-50% 51-70% 71-80% 81-100% 

CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

   80%  

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conducta 

observable. 

   80%  

ACTUALIDAD 
Es adecuado el avance, la 

ciencia y tecnología. 

   80%  

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 

   80%  

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

   80%  

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

aspectos del sistema 

metodológico y científico. 

   80%  

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teóricos y científicos.  

   80%  

COHERENCIA 
En los datos respecto al 

indicador.  

   80%  

METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

investigación.  

   80%  

PERTENENCIA 
El instrumento es adecuado 

al tipo de investigación.  

   80%  

 TOTAL      

 

 

Apellidos y Nombres del Experto: Liendo Arévalo, Milner David 

           Título y/o Grado Académico:    Magister 

Doctor (   ) Magister (x) Ingeniero (   ) Licenciado (   ) Otros (   ) …….. 

Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 

       Fecha: 24/11/21 

TESIS:  Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para la empresa Software 
Technology Perú S.A.C. 

Autores: Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Deficiente(0-20%) Regular(21-50%) Bueno(51-70%) Muy Bueno(71-80%) Excelente(81-100%) 

Mediante la evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar la tabla de validación del instrumento involucradas 
mediante una serie de indicadores con puntuaciones especificadas en la tabla, con la valoración de 0% - 100%. 
Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que crea pertinente, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de los indicadores para su valoración.  
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III. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  

 

  
IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD  

(     ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.    

(     ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 9: Validación metodológica del instrumento 1 

I. DATOS GENERALES  

 

Doctor (  )      Magister ( x )       Ingeniero    (   )    Licenciado (   )    

Universidad que labora: 

Fecha: 

Universidad César Vallejo 

24/11/21 

TESIS: Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para 

la empresa Software Technology Perú S.A.C. 

  

MUY MAL (1)   MALO (2)      REGULAR (3)    BUENO (4)     EXCELENTE (5)  

Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de evaluar la metodología de 

desarrollo de software involucradas mediante una serie de preguntas con puntuaciones 

especificadas al final de la tabla. Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que 

crea pertinente, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas. 

    METODOLOGÍA  

ÍTE 

M  
PREGUNTAS  SCRUM  RUP  XP  

1  
¿Qué metodología brinda un mejor modelo de 

conocimiento para el trabajo de investigación?  5   1  3 

2  

¿Qué metodología propone un ciclo de vida en 

donde se indican las fases, las actividades y los 

productos más relevantes en el trabajo de 

investigación?  

 5  1  3 

3  

¿Qué metodología está enfocado a proyectos y es 

más fácil de entender y más auto organizado del 

equipo?  

 5  1  4 

4  

¿Qué metodología define claramente las reglas que 

se utilizaran en el sistema experto del trabajo de 

investigación?  

 5  1  4 

5  
¿Qué metodología tiene una estructura más 

jerárquica?  
 5  1  3 

6  ¿Qué metodología es más flexible?   5  1  4 

Apellidos y Nombres del Experto: Liendo Arévalo, Milner David 

Título y/o Grado Académico: Magister 
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7  

¿Qué metodología cuenta con un énfasis una 

documentación de los procesos para el desarrollo del 

proyecto?   5  1 

 3 

  PUNTUACIÓN        

  
SUGERENCIAS 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO    
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ANEXO 10: Validación metodológica del instrumento 2 

I. DATOS GENERALES  

 

Doctor ( )      Magister ( x )       Ingeniero    (   )    Licenciado (   )      

Universidad que labora: 

 Fecha:  

Universidad César Vallejo 

24/11/21 

TESIS: Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para 

la empresa Software Technology Perú sac. 

 

       MUY MAL (1)   MALO (2)      REGULAR (3)    BUENO (4)     EXCELENTE (5)  

Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de evaluar la metodología de 

desarrollo de software involucradas mediante una serie de preguntas con puntuaciones 

especificadas al final de la tabla. Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que 

crea pertinente, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas. 

    METODOLOGÍA  

ÍTE 

M  
PREGUNTAS  SCRUM  RUP  XP  

1  
¿Qué metodología brinda un mejor modelo de 

conocimiento para el trabajo de investigación?  
5   1  3 

2  

¿Qué metodología propone un ciclo de vida en 

donde se indican las fases, las actividades y los 

productos más relevantes en el trabajo de 

investigación?  

 5  1  3 

3  

¿Qué metodología está enfocado a proyectos y es 

más fácil de entender y más auto organizado del 

equipo?  

 5  1  4 

4  

¿Qué metodología define claramente las reglas que 

se utilizaran en el sistema experto del trabajo de 

investigación?  

 5  1  4 

5  
¿Qué metodología tiene una estructura más 

jerárquica?  
 5  1  3 

6  ¿Qué metodología es más flexible?   5  1  4 

Apellidos y Nombres del Experto: Liendo Arévalo, Milner David 

Título y/o Grado Académico: Magister 
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7  

¿Qué metodología cuenta con un énfasis una 

documentación de los procesos para el desarrollo del 

proyecto?  

 5  1  4 

  PUNTUACIÓN        

  
SUGERENCIAS   

  

 

FIRMA DEL EXPERTO    
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ANEXO 11: Validación del instrumento 1 
I. DATOS GENERALES 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
  VALORACIÓN 

INDICADOR CRITERIO 0-20% 21-50% 51-70% 71-80% 81-100% 

CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

   80% 

 

 

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conducta 

observable. 

   80% 

 

 

ACTUALIDAD 
Es adecuado el avance, la 

ciencia y tecnología. 

   80% 

 

 

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 

   80% 

 

 

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

   80% 

 

 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

aspectos del sistema 

metodológico y científico. 

   80% 

 

 

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teóricos y científicos.  

   80% 

 

 

COHERENCIA 
En los datos respecto al 

indicador.  

   80% 

 

 

METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

investigación.  

   80% 

 

 

PERTENENCIA 
El instrumento es adecuado 

al tipo de investigación.  

   80%  

 TOTAL    80%  

Apellidos y Nombres del Experto: Edwin Hugo Benavente Orellana 
           Título y/o Grado Académico:    Magister 

Doctor (   ) Magister (x ) Ingeniero (   ) Licenciado (   ) Otros (   ) …….. 

Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 

       Fecha: 24/11/21 

TESIS:  Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para la empresa Software 
Technology Perú S.A.C. 

Autores: Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Deficiente(0-20%) Regular(21-50%) Bueno(51-70%) Muy Bueno(71-80%) Excelente(81-100%) 

Mediante la evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar la tabla de validación del instrumento involucradas 
mediante una serie de indicadores con puntuaciones especificadas en la tabla, con la valoración de 0% - 100%. 
Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que crea pertinente, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de los indicadores para su valoración.  
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III. PROMEDIO DE VALIDACIÓN

IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD

(  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(  ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 12: Validación del instrumento 2 

I. DATOS GENERALES

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
VALORACIÓN 

INDICADOR CRITERIO 0-20% 21-50% 51-70% 71-80% 81-100%

CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

80% 

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conducta 

observable. 

80% 

ACTUALIDAD 
Es adecuado el avance, la 

ciencia y tecnología. 

80% 

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 

80% 

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

80% 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

aspectos del sistema 

metodológico y científico. 

80% 

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teóricos y científicos.  

80% 

COHERENCIA 
En los datos respecto al 

indicador.  

80% 

METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

investigación.  

80% 

PERTENENCIA 
El instrumento es adecuado 

al tipo de investigación.  

80% 

TOTAL 80% 

Apellidos y Nombres del Experto: Edwin Hugo Benavente Orellana
 Título y/o Grado Académico: 

Doctor (   ) Magister ( X ) Ingeniero (   ) Licenciado (   ) Otros (   ) …….. 

Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 

 Fecha: 24/11/21 

TESIS:  Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para la empresa Software 
Technology Perú S.A.C. 

Autores: Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Deficiente(0-20%) Regular(21-50%) Bueno(51-70%) Muy Bueno(71-80%) Excelente(81-100%) 

Mediante la evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar la tabla de validación del instrumento involucradas 
mediante una serie de indicadores con puntuaciones especificadas en la tabla, con la valoración de 0% - 100%. 
Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que crea pertinente, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de los indicadores para su valoración.  
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III. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  

 

  
IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD  

(     ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.    

(     ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 13: Validación metodológica del instrumento 1 

I. DATOS GENERALES  

 

Doctor (  )      Magister ( x   )       Ingeniero    (   )    Licenciado (   )    

Universidad que labora: 

Fecha: 

Universidad César Vallejo 

24/11/21 

TESIS: Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para 

la empresa Software Technology Perú S.A.C. 

  

MUY MAL (1)   MALO (2)      REGULAR (3)    BUENO (4)     EXCELENTE (5)  

Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de evaluar la metodología de 

desarrollo de software involucradas mediante una serie de preguntas con puntuaciones 

especificadas al final de la tabla. Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que 

crea pertinente, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas. 

    METODOLOGÍA  

ÍTE 

M  
PREGUNTAS  SCRUM  RUP  XP  

1  
¿Qué metodología brinda un mejor modelo de 

conocimiento para el trabajo de investigación?  5 1 3 

2  

¿Qué metodología propone un ciclo de vida en 

donde se indican las fases, las actividades y los 

productos más relevantes en el trabajo de 

investigación?  

5 1 3 

3  

¿Qué metodología está enfocado a proyectos y es 

más fácil de entender y más auto organizado del 

equipo?  

5 1 4 

4  

¿Qué metodología define claramente las reglas que 

se utilizaran en el sistema experto del trabajo de 

investigación?  

5 1 4 

5  
¿Qué metodología tiene una estructura más 

jerárquica?  
5 1 3 

6  ¿Qué metodología es más flexible?  5 1 4 

Apellidos y Nombres del Experto: Edwin Hugo Benavente Orellana 

Título y/o Grado Académico:  Magister 
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7  

¿Qué metodología cuenta con un énfasis una 

documentación de los procesos para el desarrollo del 

proyecto?  

5 1 3 

  PUNTUACIÓN  35 7 24 

  
SUGERENCIAS 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ANEXO 14: Validación metodológica del instrumento 2 

II. DATOS GENERALES  

 

Doctor ( )      Magister ( x  )       Ingeniero    (   )    Licenciado (   )      

Universidad que labora: 

 Fecha:  

Universidad César Vallejo 

03/12/21 

TESIS: Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para 

la empresa Software Technology Perú sac. 

 

       MUY MAL (1)   MALO (2)      REGULAR (3)    BUENO (4)     EXCELENTE (5)  

Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de evaluar la metodología de 

desarrollo de software involucradas mediante una serie de preguntas con puntuaciones 

especificadas al final de la tabla. Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que 

crea pertinente, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas. 

    METODOLOGÍA  

ÍTE 

M  
PREGUNTAS  SCRUM  RUP  XP  

1  
¿Qué metodología brinda un mejor modelo de 

conocimiento para el trabajo de investigación?  
5 1 3 

2  

¿Qué metodología propone un ciclo de vida en 

donde se indican las fases, las actividades y los 

productos más relevantes en el trabajo de 

investigación?  

5 1 3 

3  

¿Qué metodología está enfocado a proyectos y es 

más fácil de entender y más auto organizado del 

equipo?  

5 1 4 

4  

¿Qué metodología define claramente las reglas que 

se utilizaran en el sistema experto del trabajo de 

investigación?  

5 1 4 

5  
¿Qué metodología tiene una estructura más 

jerárquica?  
5 1 3 

6  ¿Qué metodología es más flexible?  5 1 4 

Apellidos y Nombres del Experto:  EDWIN HUGO BENAVENTE ORELLANA 

Título y/o Grado Académico: Magister 



80 
 

7  

¿Qué metodología cuenta con un énfasis una 

documentación de los procesos para el desarrollo del 

proyecto?  

5 1 4 

  PUNTUACIÓN  35 7 25 

  
SUGERENCIAS   

  

 

FIRMA DEL EXPERTO    
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ANEXO 15: Validación del instrumento 1 
I. DATOS GENERALES 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
  VALORACIÓN 

INDICADOR CRITERIO 0-20% 21-50% 51-70% 71-80% 81-100% 

CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

   80% 

 

 

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conducta 

observable. 

   80% 

 

 

ACTUALIDAD 
Es adecuado el avance, la 

ciencia y tecnología. 

   80% 

 

 

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 

   80% 

 

 

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

   80% 

 

 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

aspectos del sistema 

metodológico y científico. 

   80% 

 

 

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teóricos y científicos.  

   80% 

 

 

COHERENCIA 
En los datos respecto al 

indicador.  

   80% 

 

 

METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

investigación.  

   80% 

 

 

PERTENENCIA 
El instrumento es adecuado 

al tipo de investigación.  

   80%  

 TOTAL    80%  

Apellidos y Nombres del Experto: Moreno Paredes Carlos Alberto 

           Título y/o Grado Académico:    Doctor 

Doctor ( x ) Magister (  ) Ingeniero (   ) Licenciado (   ) Otros (   ) …….. 

Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 

       Fecha: 03/12/21 

TESIS:  Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para la empresa Software 
Technology Perú S.A.C. 

Autores: Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Deficiente(0-20%) Regular(21-50%) Bueno(51-70%) Muy Bueno(71-80%) Excelente(81-100%) 

Mediante la evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar la tabla de validación del instrumento involucradas 
mediante una serie de indicadores con puntuaciones especificadas en la tabla, con la valoración de 0% - 100%. 
Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que crea pertinente, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de los indicadores para su valoración.  
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III. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  

 

 
IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD  

(     ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.    

(     ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 16: Validación del instrumento 2 

 
I. DATOS GENERALES 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  
  VALORACIÓN 

INDICADOR CRITERIO 0-20% 21-50% 51-70% 71-80% 81-100% 

CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

   80%  

OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conducta 

observable. 

   80%  

ACTUALIDAD 
Es adecuado el avance, la 

ciencia y tecnología. 

   80%  

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica. 

   80%  

SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

   80%  

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los 

aspectos del sistema 

metodológico y científico. 

   80%  

CONSISTENCIA 
Está basado en aspectos 

teóricos y científicos.  

   80%  

COHERENCIA 
En los datos respecto al 

indicador.  

   80%  

METODOLOGÍA 
Responde al propósito de 

investigación.  

   80%  

PERTENENCIA 
El instrumento es adecuado 

al tipo de investigación.  

   80%  

 TOTAL    80%  

 

 

Apellidos y Nombres del Experto: Moreno Paredes Carlos Alberto 

           Título y/o Grado Académico:    Doctor 

Doctor ( x ) Magister (  ) Ingeniero (   ) Licenciado (   ) Otros (   ) …….. 

Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo 

       Fecha: 03/12/21 

TESIS:  Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para la empresa Software 
Technology Perú S.A.C. 

Autores: Castillo Saire Oscar Jeff y Moreno Villogas Paul Fernando 

Deficiente(0-20%) Regular(21-50%) Bueno(51-70%) Muy Bueno(71-80%) Excelente(81-100%) 

Mediante la evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar la tabla de validación del instrumento involucradas 
mediante una serie de indicadores con puntuaciones especificadas en la tabla, con la valoración de 0% - 100%. 
Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que crea pertinente, con la finalidad de mejorar la 
coherencia de los indicadores para su valoración.  
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III. PROMEDIO DE VALIDACIÓN

IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD

(  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(  ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

FIRMA DE EXPERTO 
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ANEXO 17: Validación metodológica del instrumento 1 

I. DATOS GENERALES  

 

Doctor ( x )      Magister (   )       Ingeniero    (   )    Licenciado (   )    

Universidad que labora: 

Fecha: 

Universidad César Vallejo 

03/12/21 

TESIS: Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para 

la empresa Software Technology Perú S.A.C. 

  

MUY MAL (1)   MALO (2)      REGULAR (3)    BUENO (4)     EXCELENTE (5)  

Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de evaluar la metodología de 

desarrollo de software involucradas mediante una serie de preguntas con puntuaciones 

especificadas al final de la tabla. Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que 

crea pertinente, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas. 

    METODOLOGÍA  

ÍTE 

M  
PREGUNTAS  SCRUM  RUP  XP  

1  
¿Qué metodología brinda un mejor modelo de 

conocimiento para el trabajo de investigación?  5 1 4 

2  

¿Qué metodología propone un ciclo de vida en 

donde se indican las fases, las actividades y los 

productos más relevantes en el trabajo de 

investigación?  

5 1 3 

3  

¿Qué metodología está enfocado a proyectos y es 

más fácil de entender y más auto organizado del 

equipo?  

5 1 2 

4  

¿Qué metodología define claramente las reglas que 

se utilizaran en el sistema experto del trabajo de 

investigación?  

5 1 3 

5  
¿Qué metodología tiene una estructura más 

jerárquica?  
5 1 3 

6  ¿Qué metodología es más flexible?  5 1 4 

Apellidos y Nombres del Experto: Moreno Paredes Carlos Alberto 

Título y/o Grado Académico:  Doctor 
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7  

¿Qué metodología cuenta con un énfasis una 

documentación de los procesos para el desarrollo del 

proyecto?  

5 2 4 

  PUNTUACIÓN  35 8 23 

  
SUGERENCIAS 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ANEXO 18: Validación metodológica del instrumento 2 

III. DATOS GENERALES  

 

Doctor ( x )      Magister (   )       Ingeniero    (   )    Licenciado (   )      

Universidad que labora: 

 Fecha:  

Universidad César Vallejo 

03/12/21 

TESIS: Sistema de gestión de proyectos de software con inteligencia artificial para 

la empresa Software Technology Perú sac. 

 

       MUY MAL (1)   MALO (2)      REGULAR (3)    BUENO (4)     EXCELENTE (5)  

Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de evaluar la metodología de 

desarrollo de software involucradas mediante una serie de preguntas con puntuaciones 

especificadas al final de la tabla. Asimismo, se exhorta a las sugerencias de cambio de ítems que 

crea pertinente, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas. 

    METODOLOGÍA  

ÍTE 

M  
PREGUNTAS  SCRUM  RUP  XP  

1  
¿Qué metodología brinda un mejor modelo de 

conocimiento para el trabajo de investigación?  
5 1 3 

2  

¿Qué metodología propone un ciclo de vida en 

donde se indican las fases, las actividades y los 

productos más relevantes en el trabajo de 

investigación?  

5 2 3 

3  

¿Qué metodología está enfocado a proyectos y es 

más fácil de entender y más auto organizado del 

equipo?  

5 2 4 

4  

¿Qué metodología define claramente las reglas que 

se utilizaran en el sistema experto del trabajo de 

investigación?  

5 2 3 

5  
¿Qué metodología tiene una estructura más 

jerárquica?  
5 1 3 

6  ¿Qué metodología es más flexible?  5 2 4 

Apellidos y Nombres del Experto:  Moreno Paredes Carlos Alberto 

Título y/o Grado Académico: Doctor 
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7 

¿Qué metodología cuenta con un énfasis una 

documentación de los procesos para el desarrollo del 

proyecto?  

5 3 4 

PUNTUACIÓN 35 13 24 

SUGERENCIAS  

FIRMA DEL EXPERTO   
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ANEXO 19: ENTREVISTA 
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ANEXO 20: Carta de aceptación de investigación 



ANEXO 21: Sistema de gestión de proyectos de desarrollo de software 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

El presente documento detalla la aplicación de la metodología ágil de desarrollo de 

software, SCRUM en la investigación titulada “Sistema de gestión de proyectos con 

IA en la empresa Software Technology Perú S.A.C.” 

 

Esta metodología busca ofrecer entregables funcionales, los cuales se denominan 

Sprint's, el software será funcional en su totalidad y deberá funcionar de manera  

Conjunta para lograr los objetivos propuestos. 

 

Alcance 

A continuación, se detallan los siguientes objetivos de software: 

 

● El sistema permite la creación de usuarios de distinto nivel de acceso 

● El sistema permite la gestión de usuarios  

● El sistema permite la creación de proyectos 

● El sistema permite la gestión de los proyectos por etapas 

● El sistema permite la generación de reportes. 
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Roles: 

Los roles que definidos en la presente investigación se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Tabla_ 1 : Nombre y Roles del Proyecto 

 PERSONA ROL  CARGO 

Moreno Villogas Paul Fernando Scrum Master Desarrollador 

Moreno Villogas Paul Fernando Product Owner Desarrollador 

Castillo Saire Oscar Jeff Team Scrum Analista/Desarrollador 

FUENTE: Elaboración Propia 

1. Planificación: Historias de usuario

Tabla_ 2 : Historia de Usuario 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Todos 

Nombre Historia: Login Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá el inicio de sesión de dos tipos de 

usuarios, administrador y desarrolladores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 3 : Historia de Usuario 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de usuarios Tiempo Estimado: 3 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá la gestión de los usuarios: registro, 

modificación, eliminación y búsqueda. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_ 4 : Historia de Usuario 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de clientes Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá la gestión de los clientes: registro, 

modificación, eliminación y búsqueda. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 5 : Historia de Usuario 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Descarga de archivos Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 1 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá la descarga de archivos que han sido 

subido por el tipo de usuario desarrollador 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 6 : Historia de Usuario 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Desarrollador 

Nombre Historia: Subida de archivos Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 2 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá la carga de archivos a los proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 7 : Historia de Usuario 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de proyectos Tiempo Estimado: 6 días 
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Iteración: 2 Prioridad: Muy Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá realizar gestión del proyecto: creación, 

modificación, eliminación y búsqueda. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_ 8 : Historia de Usuario 7 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Calendarización Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 2 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá visualizar los proyectos dentro de un 

calendario  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla_ 9 : Historia de Usuario 8 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Listado de Proyectos 

terminados 

Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 2 Prioridad: Media 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá visualizar los proyectos concluidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 10 : Historia de Usuario 9 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Seguimiento de 

proyecto por etapas 

Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 3 Prioridad: Muy Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá realizar el  seguimiento del proyecto por 

las 5 etapas: Identificación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 11 : Historia de Usuario 9 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Exportar archivos Tiempo Estimado: 4 días 

Iteración: 3 Prioridad: Alta 

Programador responsable: Paul Moreno 

Descripción: El sistema permitirá exportar listados en formatos varios: 

Excel, csv, pdf o copiarlo al portapapeles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 12: Product Backlog 

ITEM 

H.U Nombre de Historia 
Iteració

n 

Tiempo 

Estimad

o 

Prioridad 

1 HU1 Login 1 3 ALTA 

2 HU2 Gestión de usuarios 1 3 ALTA 

3 HU3 Gestión de clientes 1 4 ALTA 

4 HU4 Descarga de archivos 1 4 ALTA 

5 HU5 Subida de archivos 2 4 ALTA 

6 HU6 Gestión de proyectos 2 6 MUY ALTA 

7 HU7 Calendarización 2 4 ALTA 

8 HU8 Listado de Proyectos terminados 2 4 MEDIA 

9 HU9 
Seguimiento de proyectos por 

etapas 
3 4 

MUY ALTA 

10 HU10 Generar Reportes 3 4 ALTA 
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Tabla_ 13:Requerimientos Funcionales 
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Código Requerimiento Funcional Prioridad 

Estim

ación 

en 

días 

Tiemp

o Real 

RF1 

El sistema permitirá el inicio de sesión de 

dos tipos de usuarios, administrador y 

desarrolladores. 

ALTA 

3 3 

RF2 

El sistema permitirá la gestión de los 

usuarios: registro, modificación, 

eliminación y búsqueda. 

ALTA 

3 3 

RF3 

El sistema permitirá la gestión de los 

clientes: registro, modificación, 

eliminación y búsqueda. 

ALTA 

4 4 

RF4 

El sistema permitirá la descarga de 

archivos que han sido subido por el tipo 

de usuario desarrollador 

ALTA 

4 4 

RF5 
El sistema permitirá la carga de archivos 

a los proyectos 

ALTA 
4 4 

RF6 

El sistema permitirá realizar gestión del 

proyecto: creación, modificación, 

eliminación y búsqueda. 

MUY 

ALTA 6 6 

RF7 
El sistema permitirá visualizar los 

proyectos dentro de un calendario 

ALTA 
4 4 

RF8 
El sistema permitirá visualizar los 

proyectos concluidos 

MEDIA 
4 4 

RF9 

El sistema permitirá realizar el  

seguimiento del proyecto por las 5 

etapas: Identificación, Planificación, 

Ejecución, Control y Cierre. 

MUY 

ALTA 
4 4 

RF10 El sistema permitirá generar reportes  y 

exportarlos en formatos variados: Excel, 

ALTA 4 4 
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csv, pdf o copiarlo al portapapeles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 14: Requerimientos No Funcionales 

 

Código Tipo Requerimiento No Funcional 

RNF1 Usabilidad 

El sistema deberá ser de fácil accesibilidad para 

cualquier usuario, de fácil entendimiento 

La experiencia de usuario dentro del sistema 

deberá ser amigable y muy sencilla de usar 

RNF2 Fiabilidad 

El sistema deberá garantizar que toda la 

información que se maneja de la empresa es 

confidencial 

El sistema deberá poder mantener toda la data 

sensible de forma que sea confiable   

RNF3 Rendimiento 

El sistema deberá ser capaz de soportar la gran 

afluencia de usuarios conectados y manejarlos de 

manera fluida y eficiente 

RNF4 Disponibilidad 

El sistema de debe de tener una disponibilidad 

24/7 parta evitar problemas de acceso de 

cualquier parte 

RNF5 Soporte 

El sistema debe ser fácil de analizar y de entender  

el código para poder generar un soporte de 

sistema sencillo y rápido 

RNF6 Seguridad 
El sistema debe contar con formas de seguridad 

de datos, así como protección contra ataques 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Diagrama de Base de datos 
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2. Tablas de la base de datos

Tabla_ 15:Cargo 

Columna Tipo Nulo 

id_cargo (Primaria) int(11) No 

nombre varchar(200) No 

fecha_creacion date No 

estado int(11) No 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 16:Cliente 

Columna Tipo Nulo 

id_cliente (Primaria) int(11) No 

id_usuario int(11) No 

id_status int(11) No 

nombre varchar(200) No 

representante varchar(200) No 
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contacto varchar(200) No 

direccion varchar(200) No 

fecha_creacion date No 

fecha_modificacion date Sí 

fecha_eliminacion date Sí 

estado int(11) No 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla_ 17:Información 

 

Columna Tipo Nulo 

id_informacion (Primaria) int(11) No 

id_proyecto int(11) No 

id_usuario int(11) No 

archivo varchar(200) No 

sprint varchar(200) No 

comentario varchar(200) No 

fecha_creacion date No 

fecha_modificacion date Sí 

fecha_eliminacion date Sí 

estado int(11) No 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla_ 18:Información 

 

Columna Tipo Nulo 

id_proyecto (Primaria) int(11) No 

id_usuario int(11) No 

id_cliente int(11) No 

id_frontend int(11) No 

id_backend int(11) No 

id_analista int(11) No 

id_lider int(11) No 

nombre varchar(200) No 

sprints varchar(200) No 

seguimiento varchar(200) Sí 

costo_contrato varchar(200) No 

costo_asumido varchar(200) Sí 

fecha_inicio date No 

fecha_culminacion date No 

fecha_ejecucion_pac_ini date Sí 

fecha_dos_pac_ini date Sí 

fecha_tres_pac_ini date Sí 

fecha_cua_pac_ini date Sí 
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fecha_cin_pac_ini date Sí 

fecha_ejecucion_pac_fin date Sí 

fecha_dos_pac_fin date Sí 

fecha_tres_pac_fin date Sí 

fecha_cua_pac_fin date Sí 

fecha_cin_pac_fin date Sí 

fecha_ejecucion date Sí 

fecha_dos date Sí 

fecha_tres date Sí 

fecha_cuatro date Sí 

fecha_cinco date Sí 

fecha_terminado date Sí 

fecha_creacion date No 

fecha_modificacion date Sí 

fecha_eliminacion date Sí 

estado int(11) No 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla_ 19:Rol 

 

Columna Tipo Nulo 
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id_rol (Primaria) int(11) No 

nombre varchar(200) No 

fecha_creacion date No 

estado int(11) No 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 20:Rol 

Columna Tipo Nulo 

id_status (Primaria) int(11) No 

nombre varchar(200) No 

fecha_creacion date No 

fecha_modificacion date Sí 

fecha_eliminacion date Sí 

estado int(11) No 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla_ 21:Rol 

Columna Tipo Nulo Enlaces a 

id_usuario (Primaria) int(11) No 



109 

id_rol int(11) No rol -> id_rol 

id_cargo int(11) No cargo -> id_cargo 

nombre varchar(200) No 

apellidos varchar(200) No 

usuario varchar(200) No 

clave varchar(200) No 

correo varchar(200) No 

telefono varchar(12) No 

fecha_creacion date No 

fecha_modificacion date Sí 

fecha_eliminacion date Sí 

estado int(11) No 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Ejecución del Proyecto por Historias de Usuario

1 HU1 Login 1 3 ALTA 
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Figura 2: Login de Administrador 

Figura 3: Login de Desarrollador 
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2 HU2 Gestión de usuarios 1 3 BAJA 

 

Figura 4: Listado y edición de usuarios 

 

 

 

Figura 5: Registro de usuarios 
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3 HU3 Gestión de clientes 1 4 ALTA 

 

Figura 6: Listado y edición de clientes 

 

 

 

Figura 7: Registro de clientes 
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4 HU4 Descarga de archivos 1 4 ALTA 

 

Figura 8: Listado y descarga de información  
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5 HU5 Subida de archivos 2 4 MUY ALTA 

 

Figura 9: Registro de información  
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6 HU6 Gestión de proyectos 2 6 MUY ALTA 

 

 

Figura 10: Listado de proyectos  

 

 

Figura 11: Registro de proyectos - 1er campo 
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Figura 12: Registro de proyectos – 2do campo 
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Figura 13: Registro de proyectos - 3er campo 
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Figura 14: Registro de proyectos – 4to campo 

 

 

 

7 HU7 Calendarización 2 4 MUY ALTA 

 

Figura 15: Calendarización 
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8 HU8 
Listado de Proyectos 

terminados 
2 4 

MUY ALTA 

 

Figura 16: Listado de proyectos concluidos 

 

 

 

9 HU9 
Seguimiento de proyectos por 

etapas 
3 4 

MEDIA 

 

 

Figura 17: Seguimiento – Etapa 1: Identificación 
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Figura 18: Seguimiento – Etapa 2: Planificación 

Figura 19: Seguimiento – Etapa 3: Ejecución 

Figura 20: Seguimiento – Etapa 4: Control 

Figura 21: Seguimiento – Etapa 5: Cierre 
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10 HU10 Generar Reportes 3 4 ALTA 

 

 

Figura 22: Reportes en formato Excel 

 

 

 

 

Figura 23: Reportes en formato CSV 

 

 

 

 

 

Figura 24: Reportes en formato PDF 
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