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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre los "FACTORES QUE HAN 

INFLUIDO EN LA NO EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JUAN GUERRA, EN LOS AÑOS 2008, y 2009" , en el se 

presentan de manera detallada la situación actual del control de los proyectos; control 

que se encuentra dentro de las funciones y políticas de la municipalidad. Como sabemos 

la ejecución de proyectos de desarrollo tiene por objeto cubrir los déficits de 

infraestructura social y productiva que tiene una municipalidad, lo cual conlleva asegurar 

una eficiente y oportuna administración de dichos proyectos, con la finalidad de 

asegurar razonablemente las metas trazadas por el alcalde y el cuerpo de regidores. 

Nuestra investigación centrada en los "factores que han influido en la no ejecución de 

proyectos priorizados en el presupuesto participativo de la municipalidad distrital de 

Juan Guerra, en los años 2008 y 2009", evalúa de manera diferenciada los factores 

internos o externos, esto con el objetivo de identificar y meiorar las actividades 

ineficientes encontradas durante las actividades realizadas con la ejecución de estos 

proyectos. 

Una vez observado y evaluado los resultados, se podrán realizar sugerencias tales como, 

proponer alternativas de mejoramiento de aquellas situaciones adversas a las actividades 

de ejecución de proyectos; de manera que se pueda realizar un control de ejecución de 

proyectos eficiente y oportuno. 



ABSTR.ACT 

Tbis rt!se-.irch work de-.i.ls wim che "FACTORS THAT HA.VE !J.'¿rl.lTfu'lCED THE 

NON-EXECUTION OF PR1ORITIZED PROJECTS IN THE 

PARTICIPATORY BUDGET OF THE l\HJNICIPAL DISTRICT OF JOHN 

WAR� IN THE YEARS 2008 A.ND 2009," where we will observe the current state of 

control projecrs; control is within the statutes and policies of the municipality. 

As we know the implementation of development projects is to cover the deficits of 

social and productive infrastructure has a rnunic ipality, which implies ensuring an 

efficiem and rimely admioisrratioo of these projects, in arder reasooably eosure the goals 

set by the Mayor and board of aldermeo. 

Our research oo "factors that have influeoced the ooo-implementation of prioritized 

projects in the participatory budget of the district municipality of Juan Guerra, in 2009 

and 2009," aims to evaluate the factors that may be interna} ar extemal Tb.is aimed to 

identify aod improve inefficient activities fouod in the work done with the 

implementation of these projects. 

Once evaluated and observed results, it can make suggestioos sucb as to consider 

optioos far improving adverse situatioos to project irnplementatioo activities, so that 

control can be made efficieot project execution and timely. 

polid.es



