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Palabras Clave: Proyectos de inversión pública, eficiencia en el gasto, ejecución 

presupuestal

El problema formulado ¿Cuáles son los Factores que inciden en la ejecución de 

los proyectos de Inversión Pública programados en el Proyecto Especial Olmos 

Tinajones para determinar la eficiencia en el gasto público?, debido a que en la 

administración pública se presentan una serie de acciones, voluntarias e 

involuntarias de tipo técnico, económico sociales, éticos y de gestión que trae 

como consecuencia la no ejecución, ni la culminación o las deficiencias en el 

desarrollo de los proyectos teniendo como objetivo en el presente trabajo 

determinar los factores que inciden en la ejecución presupuestal diagnosticando, 

analizando y evaluando los proyectos de inversión pública para contrastar cuales 

son los factores que influyen en la ejecución del gasto público.

La metodología usada inicialmente es a través de un método histórico que 

consistió en la recolección de datos como la revisión de documentación de 

fuentes fidedigna libros folletos y entrevistas a los actores públicos que nos 

permitió registrar datos y elaborar fichas; para luego aplicar un método analítico 

mediante el cual analizamos los datos recolectados y las referencias 

bibliográficas, además se presentan cuadros y gráficas que explican y muestran la 

problemática encontrada asegurando que los modelos estadísticos descriptivos, 

que nos permitieron realizar el análisis e interpretación adecuada de los 

resultados obtenidos; para luego dar a conocer la formulación de conclusiones y 

recomendaciones.
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The methodology used initially is through a historical method which consisted of 

data collection and review of documentation brochares reliable sources books and 

interviews with public actors that allowed us to record data and records; then apply 

an analytical method by which we analyze the data collected and the references, 

tables and graphs that further explain and show the problems encountered are 

presented ensuring that descriptivo statistical models that allowed us to perform 

the proper analysis and interpretation of results obtained; then publicize the 

formulation of conclusions and recommendations.

The problem formulated What are the factors that affect the execution of the Public 

Investment Projects programmed in the Specíal Project Olmos Tinajones to 

determine the efficiency of public spending?, Because in public administration a 

series of actions are presented, voluntary and involuntary technical, economic 

social, ethical and managerial type results in the non-execution, completion or not 

deficientes in the development of projects; the objective pursued in this paper is 

to determine the factors affecting budget execution diagnosing, analyzing and 

evaluating to contrast what are the factors that influence the execution of public 

spending.




